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2022 4 CHP220202075569 Acción 1413274.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413274.47, modificado:1413274.47}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 574217 Chiapas 1 Acacoyagua Otros ProyectosSin identificar Municipio de Acacoyagua57421 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}}01-01-2022 31-12-2022 1413274.47 1413274.47 1413274.47 1413274.47 1413274.47 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117308, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1413274.47, importe_modificado:1413274.47}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2075569/proyecto_INICIO, 2075569/proyecto_PROCESO, 2075569/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181752 Proyecto de inversión1797178.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797178.72, modificado:1797178.72}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO 0,000 AL 8,000 ACACOYAGUA LOS CACAOS - 3419077 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Acacoyagua341907 S 398 378 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOS CACAOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO LOS CACAOS, 30597 LOS CACAOS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y TERRACERIA SATELITE MORELIA, TERRACERIA LOS CACAOS LA OB, lon:-92.65625744, lat:15.38836538}}10-11-2022 26-12-2022 1797178.72 1797178.72 1797178.72 1797178.72 1797178.72 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, monto:265236.32, importe_modificado:265236.32}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122565, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, monto:1531942.4, importe_modificado:1531942.4}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}}{2181752/proyecto_INICIO, 2181752/proyecto_PROCESO, 2181752/proyecto_FIN, 2181752/proyecto_PROCESO, 2181752/proyecto_FIN, 2181752/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138063 Acción 235545.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235545.75, modificado:235545.75}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 577887 Chiapas 1 Acacoyagua PRODIM Sin identificar Municipio de Acacoyagua57788 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}}01-07-2022 02-12-2022 235545.75 235545.75 235545.75 235545.75 235545.75 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121482, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, monto:235545.75, importe_modificado:235545.75}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}}{2138063/proyecto_INICIO, 2138063/proyecto_PROCESO, 2138063/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113569 Proyecto de inversión5001181.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5001181.74, modificado:5001181.74}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDAS INSURGENTES, MIGUEL HIDALGO Y CONSTITUCION, ENTRE CALLES JARDINES Y CENTRAL CHIAPAS - 1344537 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Acacoyagua134453 S 4178 3914 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3149.0, meta_modificada:3149.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO INSURGENTES Y CONSTITUCION BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO INSURGENTES Y CONSTITUCION Y CALLE CENTRAL CHIAPAS ORIENTE, CALLE JARDINES ORIENTE  LA OBRA S, lon:-92.67479989, lat:15.34089227}}16-05-2022 16-08-2022 5001181.74 5001181.74 5001181.74 5001181.74 5001181.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-008/2022, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:5001181.74, importe_modificado:5001181.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3149.0}}{2113569/proyecto_INICIO, 2113569/proyecto_PROCESO, 2113569/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150562 Proyecto de inversión145834.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145834.41, modificado:145834.41}}REHABILITACION DE LA RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 1287027 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Acacoyagua128702 S 105 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:207, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined FRACCIONAMIENTO SANTA ANITA, 30590 SANTA ANITA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y TERRACERIA SANTA ANITA, TERRACER, lon:-92.66691238, lat:15.35549489}}21-02-2022 05-03-2022 145834.41 145834.41 145834.41 145834.41 145834.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ACA-OT-001/2022, contratista:ANCHEYTA´S Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:145834.41, importe_modificado:145834.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2150562/proyecto_INICIO, 2150562/proyecto_PROCESO, 2150562/proyecto_FIN, 2150562/proyecto_INICIO, 2150562/proyecto_PROCESO, 2150562/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167995 Proyecto de inversión684987.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684987.06, modificado:684987.06}}CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 2833607 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Acacoyagua283360 S 95 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.34, meta_modificada:962.34}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA NUEVO LEON FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NUEVO LEON Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR EN LA AVENIDA NUEVO LEON Y LA, lon:-92.67755094, lat:15.34871977}}25-10-2022 30-12-2022 684987.06 684987.06 684987.06 684987.06 684987.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-024/2022, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:684987.06, importe_modificado:684987.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:962.34}}{2167995/proyecto_INICIO, 2167995/proyecto_PROCESO, 2167995/proyecto_FIN, 2167995/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112362 Proyecto de inversión1021116.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021116.71, modificado:1021116.71}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE YUCATAN PONIENTE ENTRE AV. INNOMINADA Y AV. INNOMINADA - 1285867 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Acacoyagua128586 S 4178 3914 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN PTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE YUCATAN PONIENTE Y AVENIDA INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE YUCATAN PONIENTE ENTRE LAS AVENIDA INNOMINADA Y LA AVE, lon:-92.6792391, lat:15.34622856}}11-07-2022 11-10-2022 1021116.71 1021116.71 1021116.71 1021116.71 1021116.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-014/2022, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1021116.71, importe_modificado:1021116.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}{2112362/proyecto_INICIO, 2112362/proyecto_PROCESO, 2112362/proyecto_INICIO, 2112362/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115975 Proyecto de inversión1035099.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035099.61, modificado:1035099.61}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN CAMINO AL PANTEON - 1440687 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Acacoyagua144068 S 220 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO  - CONSTITUCION  - 11  KILÓMETRO 100 + UNDEFINED EJIDO CONSTITUCIÓN, 30594 CONSTITUCIÓN, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA CONSTITUCION, CARRETERA CONSTIT, lon:-92.74352077, lat:15.38663852}}06-06-2022 06-09-2022 1035099.61 1035099.61 1035099.61 1035099.61 1035099.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-010/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ZUL-M S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1035099.61, importe_modificado:1035099.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}}{2115975/proyecto_INICIO, 2115975/proyecto_PROCESO, 2115975/proyecto_INICIO, 2115975/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154620 Proyecto de inversión1360385.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360385.1, modificado:1360385.1}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE NUEVO LEON - 2130087 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Acacoyagua213008 S 4178 3914 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VERACRUZ, CALLE NUEVO LEON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE VERACRUZ , lon:-92.67038272, lat:15.34445969}}22-08-2022 22-11-2022 1360385.1 1360385.1 1360385.1 1360385.1 1360385.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-017/2022, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1360385.1, importe_modificado:1360385.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{2154620/proyecto_PROCESO, 2154620/proyecto_FIN, 2154620/proyecto_INICIO, 2154620/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158948 Proyecto de inversión581539.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581539.29, modificado:581539.29}}CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL PANTEON MUNICIPAL - 2353467 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Acacoyagua235346 S 4178 3914 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO SUR BARRIO SAN MARCOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO SUR Y CALLE TAMAULIPAS, AVENIDA PANTEON MUNICIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA VICENTE GUERRERO SUR ENTRE , lon:-92.68196547, lat:15.33288358}}05-09-2022 31-10-2022 581539.29 581539.29 581539.29 581539.29 581539.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-018/2022, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:581539.29, importe_modificado:581539.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0}}{2158948/proyecto_INICIO, 2158948/proyecto_PROCESO, 2158948/proyecto_FIN, 2158948/proyecto_PROCESO, 2158948/proyecto_INICIO, 2158948/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168027 Proyecto de inversión322142.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322142.08, modificado:322142.08}}CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 2835017 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Acacoyagua283501 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.3, meta_modificada:505.3}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA JALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA NUEVO JALAPA, 30593 NUEVA JALAPA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA NUEVA JALAPA, TERRACERIA NUEVA JALAPA , lon:-92.68725047, lat:15.34844776}}15-11-2022 30-11-2022 322142.08 322142.08 322142.08 322142.08 322142.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ACA-OT-004/2022, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:322142.08, importe_modificado:322142.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.3}}{2168027/proyecto_INICIO, 2168027/proyecto_PROCESO, 2168027/proyecto_FIN, 2168027/proyecto_PROCESO, 2168027/proyecto_FIN, 2168027/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111070 Proyecto de inversión6130415.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6130415.48, modificado:6130415.48}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. VICENTE GUERRERO, ENTRE CARRETERA FEDERAL COSTERA Y CALLE DURANGO PONIENTE - 1223157 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Acacoyagua122315 S 4178 3914 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO SUR BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO SUR Y CARRETERA FEDERAL 200, CALLE DURANGO PONIENTE  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA VICENTE GUERRERO ENTRE LA, lon:-92.67789924, lat:15.34163691}}13-06-2022 13-09-2022 6130415.48 6130415.48 6130415.48 6130415.48 6130415.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-012/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:6130415.48, importe_modificado:6130415.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}}{2111070/proyecto_INICIO, 2111070/proyecto_PROCESO, 2111070/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112594 Proyecto de inversión1022949.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022949.55, modificado:1022949.55}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 1296617 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Acacoyagua129661 S 359 395 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30594 NUEVA LIBERTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA HUSISIL I, TERRACERIA NUEV, lon:-92.70826648, lat:15.40690476}}18-03-2022 18-06-2022 1022949.55 1022949.55 1022949.55 1022949.55 1022949.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-003/2022, contratista:JOSE ANGEL RODRIGUES DE LA CRUS, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1022949.55, importe_modificado:1022949.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}}{2112594/proyecto_INICIO, 2112594/proyecto_PROCESO, 2112594/proyecto_FIN, 2112594/proyecto_PROCESO, 2112594/proyecto_FIN, 2112594/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402151301 Proyecto de inversión2286074.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2286074.04, modificado:2286074.04}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 1461587 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Acacoyagua146158 S 52 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:113, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FLOR DEL CARMEN UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 RANCHERIA FLOR DEL CARMEN UNO, 30594 FLOR DEL CARMEN UNO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA FLOR DEL CARMEN , lon:-92.71109434, lat:15.35836292}}01-08-2022 01-10-2022 2286074.04 2286074.04 2286074.04 2286074.04 2286074.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-015/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL HA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:2286074.04, importe_modificado:2286074.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}}{2151301/proyecto_INICIO, 2151301/proyecto_PROCESO, 2151301/proyecto_FIN, 2151301/proyecto_PROCESO, 2151301/proyecto_FIN, 2151301/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167806 Proyecto de inversión1603937.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603937.07, modificado:1603937.07}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 2826747 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Acacoyagua282674 S 140 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2350.6, meta_modificada:2350.6}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS KASUGA BARRIO SAN MARCOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARLOS KASUGA Y CALLE DURANGO, CALLE TAMAULIPAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA CARLOS KASUGA ENTRE LA CALLE DURANGO Y LA CALLE TAMAU, lon:-92.67715538, lat:15.33735188}}25-10-2022 30-12-2022 1603937.07 1603937.07 1603937.07 1603937.07 1603937.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-023/2022, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1603937.07, importe_modificado:1603937.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2350.6}}{2167806/proyecto_INICIO, 2167806/proyecto_FIN, 2167806/proyecto_INICIO, 2167806/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402151196 Proyecto de inversión2213538.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213538.78, modificado:2213538.78}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 1434077 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Acacoyagua143407 S 63 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:202, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LAS CADENAS, 30596 LA CADENA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA JALAPA, TERRACERIA LA CADENA , lon:-92.69673234, lat:15.36850121}}01-06-2022 01-08-2022 2213538.78 2213538.78 2213538.78 2213538.78 2213538.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-011/2022, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:2213538.78, importe_modificado:2213538.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}}{2151196/proyecto_INICIO, 2151196/proyecto_PROCESO, 2151196/proyecto_INICIO, 2151196/proyecto_FIN, 2151196/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158589 Proyecto de inversión1237479.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237479.61, modificado:1237479.61}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 2331867 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Acacoyagua233186 S 58 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:130, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOS ANDES DE ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO LOS ANDES DE ZAPATA, 30597 LOS ANDES DE ZAPATA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y TERRACERIA OVANDO TURQUIA, TER, lon:-92.63212303, lat:15.37841929}}15-09-2022 15-12-2022 1237479.61 1237479.61 1237479.61 1237479.61 1237479.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-020/2022, contratista:CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES KAJOMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1237479.61, importe_modificado:1237479.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}{2158589/proyecto_INICIO, 2158589/proyecto_PROCESO, 2158589/proyecto_INICIO, 2158589/proyecto_FIN, 2158589/proyecto_PROCESO, 2158589/proyecto_FIN, 2158589/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159966 Proyecto de inversión352748.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352748.29, modificado:352748.29}}REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2409747 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Acacoyagua240974 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CATAÑO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA EL CASTAÑO, 30593 EL CASTAÑO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CAMINO LOS AMATES, CAMINO EL CASTAÑO LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-92.71422034, lat:15.33630476}}01-10-2022 31-10-2022 352748.29 352748.29 352748.29 352748.29 352748.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-021/2022, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:352748.29, importe_modificado:352748.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}}{2159966/proyecto_INICIO, 2159966/proyecto_PROCESO, 2159966/proyecto_FIN, 2159966/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109876 Proyecto de inversión992975.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992975.52, modificado:992975.52}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 1166747 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Acacoyagua116674 S 378 398 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LOS CACAOS, 30597 LOS CACAOS, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y TERRACERIA SATELITE, TERRACERIA LOS CACAOS  , lon:-92.6557265, lat:15.38923912}}14-03-2022 14-06-2022 992975.52 992975.52 992975.52 992975.52 992975.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-002/2022, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:992975.52, importe_modificado:992975.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}}{2109876/proyecto_INICIO, 2109876/proyecto_PROCESO, 2109876/proyecto_INICIO, 2109876/proyecto_PROCESO, 2109876/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116513 Proyecto de inversión1084822.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084822.24, modificado:1084822.24}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 1463767 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Acacoyagua146376 S 58 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:875.22, meta_modificada:875.22}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - MAGNOLIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO MAGNOLIA, 30597 MAGNOLIA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y TERRACERIA CACAOS, TERRACERIA MAGNOLIA  LA OBRA SE LOCALIZA A , lon:-92.65193143, lat:15.39884967}}01-08-2022 01-11-2022 1084822.24 1084822.24 1084822.24 1084822.24 1084822.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-016/2022, contratista:JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1084822.24, importe_modificado:1084822.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:875.22}}{2116513/proyecto_PROCESO, 2116513/proyecto_INICIO, 2116513/proyecto_PROCESO, 2116513/proyecto_FIN, 2116513/proyecto_PROCESO, 2116513/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150712 Proyecto de inversión1598469.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598469.27, modificado:1598469.27}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 1322447 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Acacoyagua132244 S 34 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 30594 LA NUEVA ESPERANZA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA HUSISIL I, TERRACE, lon:-92.70803071, lat:15.38217823}}01-04-2022 01-06-2022 1598469.27 1598469.27 1598469.27 1598469.27 1598469.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-006/2022, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1598469.27, importe_modificado:1598469.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{2150712/proyecto_INICIO, 2150712/proyecto_PROCESO, 2150712/proyecto_INICIO, 2150712/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158461 Proyecto de inversión1551361.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551361.34, modificado:1551361.34}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2324437 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Acacoyagua232443 S 158 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2030.0, meta_modificada:2030.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:64, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 300 EJIDO MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 30594 MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL , lon:-92.72842798, lat:15.40631597}}26-09-2022 15-12-2022 1551361.34 1551361.34 1551361.34 1551361.34 1551361.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-019/2022, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1551361.34, importe_modificado:1551361.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2030.0}}{2158461/proyecto_INICIO, 2158461/proyecto_PROCESO, 2158461/proyecto_INICIO, 2158461/proyecto_PROCESO, 2158461/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158572 Proyecto de inversión3914564.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3914564.7, modificado:3914564.7}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 2330487 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Acacoyagua233048 S 114 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1841.0, meta_modificada:1841.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:207, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 FRACCIONAMIENTO SANTA ANITA, 30590 SANTA ANITA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y TERRACERIA SANTA ANITA, TERRACERIA SANTA ANIT, lon:-92.66684264, lat:15.35527763}}01-10-2022 26-12-2022 3914564.7 3914564.7 3914564.7 3914564.7 3914564.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-022/2022, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:3914564.7, importe_modificado:3914564.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1841.0}}{2158572/proyecto_INICIO, 2158572/proyecto_PROCESO, 2158572/proyecto_FIN, 2158572/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167779 Proyecto de inversión136657.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136657.52, modificado:136657.52}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CONSTITUCION ENTRE LA CALLE JARDINES Y LA CALLE CENTRAL CHIAPAS - 2825577 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Acacoyagua282557 S 4178 3914 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION BARRIO RÍO GRANDE, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE JARDINES, CALLE CENTRAL CHIAPAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA CONSTITUCION ENTRE LA CALLE JARDINES Y LA CALLE C, lon:-92.67434076, lat:15.34078237}}15-09-2022 30-09-2022 136657.52 136657.52 136657.52 136657.52 136657.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ACA-OT-003/2022, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:136657.52, importe_modificado:136657.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}}{2167779/proyecto_PROCESO, 2167779/proyecto_INICIO, 2167779/proyecto_FIN, 2167779/proyecto_PROCESO, 2167779/proyecto_FIN, 2167779/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112508 Proyecto de inversión4048743.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4048743.26, modificado:4048743.26}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES JARDINES Y CENTRAL CHIAPAS, ENTRE AVENIDAS INSURGENTES Y CONSTITUCION. - 1292197 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Acacoyagua129219 S 4178 3914 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2422.0, meta_modificada:2422.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JARDINES ORIENTE Y CENTRAL CHIAPAS ORIENTE BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE JARDINES Y CENTRAL CHIAPAS ORIENTE Y AVENIDA INSURGENTES SUR, AVENIDA CONSTITUCION SUR  LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-92.67535464, lat:15.3411445}}25-02-2022 25-05-2022 4048743.26 4048743.26 4048743.26 4048743.26 4048743.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-001/2022, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:4048743.26, importe_modificado:4048743.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2422.0}}{2112508/proyecto_INICIO, 2112508/proyecto_PROCESO, 2112508/proyecto_INICIO, 2112508/proyecto_PROCESO, 2112508/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170035 Proyecto de inversión258533.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258533.49, modificado:258533.49}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS HUERTA EL TANCON - 2940497 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Acala294049 S 51 45 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO NICHI - HUERTA EL TANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA SAN PEDRO NICHI, 29377 SAN PEDRO NICHI, ACALA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NICHI, lon:-92.78339254, lat:16.57385977}}27-06-2022 26-07-2022 258533.49 258533.49 258533.49 258533.49 258533.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISM-0009/2022, contratista:MOGOZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:258533.49, importe_modificado:258533.49}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}}{2170035/proyecto_FIN, 2170035/proyecto_PROCESO, 2170035/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159858 Proyecto de inversión1138650.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138650.35, modificado:1138650.35}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO - 2403627 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Acala240362 S 45 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:410, direccion:AVENIDA INNOMINADA COLONIA NUEVO ALTAMIRA, 29376 NUEVO ALTAMIRA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 2 Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USUS MULTIPLES., lon:-92.91232142, lat:16.63082234}}09-05-2022 30-06-2022 1138650.35 1138650.35 1138650.35 1138650.35 1138650.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0023/2022, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1138650.35, importe_modificado:1138650.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1125.0}}{2159858/proyecto_INICIO, 2159858/proyecto_PROCESO, 2159858/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202085045 Proyecto de inversión525616.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525616.42, modificado:525616.42}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 1046797 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Acala104679 S 6670 6640 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO COL. 19 DE MARZO  - SAN PEDRO NICHI  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 100 + undefined COLONIA SAN PEDRO NICHI, 29377 SAN PEDRO NICHI, ACALA CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE SAN PEDRO,    CAMINO SAN PEDRO NICHI A UN , lon:-92.785582, lat:16.575891}}09-05-2022 07-07-2022 525616.42 525616.42 525616.42 525616.42 525616.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0020/2022, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:525616.42, importe_modificado:525616.42}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}}{2085045/proyecto_INICIO, 2085045/proyecto_FIN, 2085045/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169849 Proyecto de inversión473467.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473467.92, modificado:473467.92}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS - 2931717 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Acala293171 S 87 84 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.7, meta_modificada:5.7}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:437, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO EL ROSARITO - NUEVO LAREDO LOS MANGUITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 COLONIA NUEVO LAREDO LOS MANGUITOS, 29370 NUEVO LAREDO LOS MANGUITOS, ACALA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CAMINO A UNION BUENAVISTA , lon:-92.81554073, lat:16.52164714}}09-05-2022 10-06-2022 473467.92 473467.92 473467.92 473467.92 473467.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0021/2022, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:473467.92, importe_modificado:473467.92}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.7}}{2169849/proyecto_INICIO, 2169849/proyecto_FIN, 2169849/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173860 Proyecto de inversión1383798.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383798.44, modificado:1383798.44}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 3128457 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Acala312845 S 41 36 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.3, meta_modificada:5.3}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:404, direccion:CAMINO TRAMO UNION BUENAVISTA - LOS POTRILLOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO LOS POTRILLOS, 29387 LOS POTRILLOS, ACALA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD UNION BUENAVISTA Y , INICIA AL FINAL DE LA LOCALIDAD UNION BUENAVIST, lon:-92.78992027, lat:16.46760793}}01-06-2022 31-12-2022 1383798.44 1383798.44 1383798.44 1383798.44 1383798.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0036/2022, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1383798.44, importe_modificado:1383798.44}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.3}}{2173860/proyecto_INICIO, 2173860/proyecto_FIN, 2173860/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160573 Proyecto de inversión384910.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384910.41, modificado:384910.41}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EL ZAPOTE - 2440087 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Acala244008 S 81 75 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:241, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ISABEL - EL ZAPOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO EL ZAPOTE UNO, 29377 EL ZAPOTE UNO, ACALA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA PASANDO EL BARRIO SANTA ISABEL RUMBO A LA CAPTACION EL ZAPOTE., lon:-92.81692297, lat:16.57150865}}14-07-2022 31-08-2022 384910.41 384910.41 384910.41 384910.41 384910.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0031/2022, contratista:MOGOZ  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:384910.41, importe_modificado:384910.41}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}}{2160573/proyecto_INICIO, 2160573/proyecto_FIN, 2160573/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170293 Proyecto de inversión2071608.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071608.31, modificado:2071608.31}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 2953387 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Acala295338 S 104 98 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.8, meta_modificada:3.8}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:210, direccion:CAMINO TRAMO LIMITES ADOLFO LOPEZ MATEOS - LAS MINAS LIMITE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 9 COLONIA LAS MINAS, 29376 LAS MINAS, ACALA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIAPA DE CORZO Y , AL NORTE DE LA LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS., lon:-92.8648456, lat:16.64782369}}01-06-2022 31-12-2022 2071608.31 2071608.31 2071608.31 2071608.31 2071608.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0035/2022, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:2071608.31, importe_modificado:2071608.31}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.8}}{2170293/proyecto_INICIO, 2170293/proyecto_FIN, 2170293/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159610 Proyecto de inversión179194.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179194.04, modificado:179194.04}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA ARROYO SECO - 2385537 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Acala238553 S 86 75 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.34, meta_modificada:1.34}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO COL. SAN PEDRO NICHI - ARROYO SECO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA SAN PEDRO NICHI, 29377 SAN PEDRO NICHI, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN PEDRO Y , INICIO DE TRAMO AUN COSTADO DE LA ENTRADA DE LA LOCAL, lon:-92.786192, lat:16.5769309}}27-06-2022 26-07-2022 179194.04 179194.04 179194.04 179194.04 179194.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISM-0008/2022, contratista:MOGOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:179194.04, importe_modificado:179194.04}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.34}}{2159610/proyecto_INICIO, 2159610/proyecto_FIN, 2159610/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160523 Proyecto de inversión850699.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850699.18, modificado:850699.18}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL CHILAR CRUCERO EL ROSARIO - 2438337 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Acala243833 S 121 112 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.8, meta_modificada:5.8}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:201, direccion:CAMINO TRAMO EL CHILAR - CRUCERO EL ROSARIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 COLONIA EL CHILAR, 29377 EL CHILAR, ACALA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA PASANDO LA LOCALIDAD DE EL CHILAR TERMINANDIO EN EL CRUCERO CAMIN, lon:-92.80324548, lat:16.57397454}}04-07-2022 19-08-2022 850699.18 850699.18 850699.18 850699.18 850699.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0029/2022, contratista:MOGOZ  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:850699.18, importe_modificado:850699.18}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.8}}{2160523/proyecto_INICIO, 2160523/proyecto_FIN, 2160523/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169232 Proyecto de inversión554694.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554694.33, modificado:554694.33}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA - 2899747 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Acala289974 S 162 145 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRI NICHI - SAN AGUSTIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 COLONIA SAN PEDRO NICHI, 29377 SAN PEDRO NICHI, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN PEDRO Y , AL FINAL DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO NICHI AL MARGEN IZQ, lon:-92.78443806, lat:16.57514481}}04-07-2022 01-09-2022 554694.33 554694.33 554694.33 554694.33 554694.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0028/2022, contratista:MOGOZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:554694.33, importe_modificado:554694.33}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}}{2169232/proyecto_INICIO, 2169232/proyecto_FIN, 2169232/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073566 Proyecto de inversión578718.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578718.62, modificado:578718.62}}MANTENIMIENTO A CAMINO SACA COSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SANTA ELENA LA ESPERANZA - 431657 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Acapetahua43165 S 95 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO PATASTE  - QUINCE DE ABRIL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 13 + 250 RANCHERIA SANTA ELENA LA ESPERANZA, 30580 SANTA ELENA (LA ESPERANZA), ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON SANTA ELENA - EL PARAISO Y CALLEJON SANTA , lon:-92.84465435, lat:15.2976293}}15-03-2022 15-05-2022 578718.62 578718.62 578718.62 578718.62 578718.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/002/2022, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:578718.63, importe_modificado:578718.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}{2073566/proyecto_INICIO, 2073566/proyecto_PROCESO, 2073566/proyecto_FIN, 2073566/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:si  alcanzo el 100% de avance financiero debe informar monto acumulado al trimestre., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs2: {observación:si  alcanzo el 100% de avance financiero debe informar monto acumulado al trimestre., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs3: {observación:si  alcanzo el 100% de avance financiero debe informar monto acumulado al trimestre., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs4: {observación:si  alcanzo el 100% de avance financiero debe informar monto acumulado al trimestre., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}}

2022 4 CHP220302116910 Proyecto de inversión686016.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686016.26, modificado:686016.26}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD RIO ARRIBA - 1479207 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Acapetahua147920 S 72 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:73, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO RIO ARRIBA, 30580 RÍO ARRIBA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE CUARTA SUR, AVENIDA PRIMERA NORTE  LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD RIO ARRIBA SE UBICA EN AV, lon:-92.68518082, lat:15.20122761}}05-07-2022 03-10-2022 686016.26 686016.26 686016.26 686016.26 686016.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/031/2022, contratista:ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:686016.26, importe_modificado:686016.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1340.0}}{2116910/proyecto_INICIO, 2116910/proyecto_PROCESO, 2116910/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073518 Proyecto de inversión951761.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951761.07, modificado:951761.07}}MANTENIMIENTO A CAMINO SACA COSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS - 427327 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Acapetahua42732 S 97 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO MARIANO MATAMOROS  - LAS MORENAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO MARIANO MATAMOROS, 30580 MARIANO MATAMOROS, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA MARIANO MATAMOROS - ZACATONAL Y CARRETERA MARIANO MATAMORO, lon:-92.75474553, lat:15.24556375}}15-03-2022 15-06-2022 951761.07 951761.07 951761.07 951761.07 951761.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/003/2022, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:951761.07, importe_modificado:951761.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}}{2073518/proyecto_PROCESO, 2073518/proyecto_FIN, 2073518/proyecto_INICIO, 2073518/proyecto_FIN, 2073518/proyecto_INICIO, 2073518/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112131 Proyecto de inversión2356198.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2356198.86, modificado:2356198.86}}CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SAN JOSE AGUAJAL - 1275267 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Acapetahua127526 S 93 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2508.0, meta_modificada:2508.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO LAS MERCEDES  -  SAN JOSE AGUAJAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JOSÉ AGUAJAL, 30580 SAN JOSÉ AGUAJAL, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO SAN JOSE AGUAJAL - EL PROGRESO Y CAMINO SAN JOSE, lon:-92.83242983, lat:15.25519216}}13-06-2022 11-09-2022 2356198.86 2356198.86 2356198.86 2356198.86 2356198.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/024/2022, contratista:CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:2356198.86, importe_modificado:2356198.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2508.0}}{2112131/proyecto_INICIO, 2112131/proyecto_FIN, 2112131/proyecto_PROCESO, 2112131/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112621 Proyecto de inversión819345.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819345.65, modificado:819345.65}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO SAN ANTONIO - 1298287 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Acapetahua129828 S 95 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:573.0, meta_modificada:573.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE BARRIO SAN ANTONIO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE CUARTA PONIENTE SUR, AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE  LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENER, lon:-92.68798849, lat:15.27730176}}01-06-2022 30-08-2022 819345.65 819345.65 819345.65 819345.65 819345.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/019/2022, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:819345.65, importe_modificado:819345.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:573.0}}{2112621/proyecto_INICIO, 2112621/proyecto_PROCESO, 2112621/proyecto_INICIO, 2112621/proyecto_PROCESO, 2112621/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112706 Proyecto de inversión673750.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673750.91, modificado:673750.91}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO EL HULAR - 1304027 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Acapetahua130402 S 73 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE BARRIO HULAR, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y CALLE QUINTA PONIENTE NORTE, AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE  LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE , lon:-92.69381157, lat:15.2815244}}27-06-2022 25-09-2022 673750.91 673750.91 673750.91 673750.91 673750.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/026/2022, contratista:JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:673750.91, importe_modificado:673750.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}}{2112706/proyecto_INICIO, 2112706/proyecto_PROCESO, 2112706/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116401 Proyecto de inversión722030.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722030.91, modificado:722030.91}}MANTENIMIENTO A CAMINO SACA COSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS GARZAS - 1458277 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Acapetahua145827 S 90 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA  - EMBARCADERO LAS GARZAS  KILÓMETRO 14 + 800 RANCHERIA LAS GARZAS, 30580 LAS GARZAS, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON LAS GARZAS - EMILIANO ZAPATA SALAZAR Y CALLEJON LAS GARZAS - EM, lon:-92.81244275, lat:15.2211202}}27-06-2022 25-08-2022 722030.91 722030.91 722030.91 722030.91 722030.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/027/2022, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:722030.91, importe_modificado:722030.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}}{2116401/proyecto_INICIO, 2116401/proyecto_FIN, 2116401/proyecto_PROCESO, 2116401/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137810 Acción 446700.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446700.88, modificado:446700.88}}ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS - 303207 Chiapas 3 Acapetahua PRODIM Sin identificar Municipio de Acapetahua30320 N 0 0 7000 {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}}01-07-2022 01-08-2022 446700.88 446700.88 446700.88 446700.88 446700.88 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIMDF-003-2022, contratista:ARACELI CRUZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:446700.88, importe_modificado:446700.88}}{meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:23.0}}{2137810/proyecto_PROCESO, 2137810/proyecto_FIN, 2137810/proyecto_PROCESO, 2137810/proyecto_INICIO, 2137810/proyecto_FIN, 2137810/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112898 Proyecto de inversión658955.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658955.41, modificado:658955.41}}REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS GARZAS - 1312677 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Acapetahua131267 S 102 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:482.0, meta_modificada:482.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA  - EMBARCADERO LAS GARZAS  KILÓMETRO 14 + 800 RANCHERIA LAS GARZAS, 30580 LAS GARZAS, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON LAS GARZAS - LOS CERRITOS Y CAMINO LAS GARZAS - EMILIANO ZAPATA, lon:-92.80081806, lat:15.21397171}}27-06-2022 27-07-2022 658955.41 658955.41 658955.41 658955.41 658955.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/028/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION RADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:658955.41, importe_modificado:658955.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:482.0}}{2112898/proyecto_INICIO, 2112898/proyecto_PROCESO, 2112898/proyecto_FIN, 2112898/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302130807 Acción 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 292097 Chiapas 3 Acapetahua PRODIM Sin identificar Municipio de Acapetahua29209 N 0 0 28000 {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}}01-07-2022 04-08-2022 300000 300000 300000 300000 300000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIMDF-004-2022, contratista:GILBERTO CRUZ SILVA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}{meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}}{2130807/proyecto_INICIO, 2130807/proyecto_FIN, 2130807/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071714 Proyecto de inversión1865773.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1865773.21, modificado:1865773.21}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO SAGRADO CORAZON DE JESUS - 327327 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Acapetahua32732 S 170 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE BARRIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE BELISARIO Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE  LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION, lon:-92.68793753, lat:15.28690606}}21-03-2022 19-06-2022 1865773.21 1865773.21 1865773.21 1865773.21 1865773.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/006/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION RADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1865773.21, importe_modificado:1865773.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}}{2071714/proyecto_INICIO, 2071714/proyecto_PROCESO, 2071714/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074973 Proyecto de inversión365953.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365953.42, modificado:365953.42}}MANTENIMIENTO DE CALLES EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO NUEVO - 533637 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Acapetahua53363 S 325 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE CENTRAL AMPLIACION BARRIO NUEVO, 30582 BARRIO NUEVO, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y AVENIDA IGLESIA CRISTIANA PUERTA DE LA FE,    LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE CALLES EN ACAPETAHU, lon:-92.69279141, lat:15.24293853}}30-03-2022 30-05-2022 365953.42 365953.42 365953.42 365953.42 365953.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/014/2022, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:365953.42, importe_modificado:365953.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}{2074973/proyecto_INICIO, 2074973/proyecto_FIN, 2074973/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110750 Proyecto de inversión1741106.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741106.64, modificado:1741106.64}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO ACAPETAHUA - 1209167 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Acapetahua120916 S 3147 3100 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:546.0, meta_modificada:546.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO ACAPETAHUA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEXTA ORIENTE NORTE Y CALLE NOVENA PONIENTE SUR, AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE  LA OBRA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACAPETAHUA LOCA, lon:-92.68901198, lat:15.28327077}}16-05-2022 16-06-2022 1741106.64 1741106.64 1741106.64 1741106.64 1741106.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM-005, contratista:GEOTUBOS DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1741106.64, importe_modificado:1741106.64}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:546.0}}{2110750/proyecto_INICIO, 2110750/proyecto_PROCESO, 2110750/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119232 Proyecto de inversión1617855.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617855.11, modificado:1617855.11}}CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESCUELA TELEBACHILLERATO NUM 44 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE 07ETH0056X PRIMERA ETAPA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD JIQUILPAN ESTACION BONANZA - 1581787 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Acapetahua158178 S 90 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:CALLE TELEBACH EJIDO JIQUILPAN ESTACION BONANZA, 30580 JIQUILPAN (ESTACIÓN BONANZA), ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CALLE ITURBIDE  LA OBRA DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESCUELA TELEBACHIL, lon:-92.74919841, lat:15.33713746}}15-08-2022 15-10-2022 1617855.11 1617855.11 1617855.11 1617855.11 1617855.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/036/2022, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1617855.11, importe_modificado:1617855.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}}{2119232/proyecto_INICIO, 2119232/proyecto_FIN, 2119232/proyecto_PROCESO, 2119232/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119522 Proyecto de inversión1526735.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526735.35, modificado:1526735.35}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COLEGIOS DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS PLANTEL 06 CLAVE 07ETC0006U EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRRIO ESQUIPULAS - 1593847 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Acapetahua159384 S 180 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:502.0, meta_modificada:502.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR BARRIO ESQUIPULAS, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE Y AVENIDA SEXTA SUR PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE SUR  LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COLEGIO, lon:-92.68979496, lat:15.27507657}}10-08-2022 10-11-2022 1526735.35 1526735.35 1526735.35 1526735.35 1526735.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/037/2022, contratista:ROMVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1526735.35, importe_modificado:1526735.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:502.0}}{2119522/proyecto_FIN, 2119522/proyecto_PROCESO, 2119522/proyecto_FIN, 2119522/proyecto_PROCESO, 2119522/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137794 Acción 267157.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267157.2, modificado:267157.2}}CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 244847 Chiapas 3 Acapetahua PRODIM Sin identificar Municipio de Acapetahua24484 N 0 0 28000 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}}01-07-2022 01-08-2022 267157.2 267157.2 267157.2 267157.2 267157.2 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIMDF-001-2022, contratista:IAP CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:267157.2, importe_modificado:267157.2}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}}{2137794/proyecto_INICIO, 2137794/proyecto_PROCESO, 2137794/proyecto_INICIO, 2137794/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154690 Proyecto de inversión727369.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727369.23, modificado:727369.23}}CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULAR EN ACAPETAHUA LOCALIDAD FRACCION DOÑA MARIA - 2133197 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Acapetahua213319 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:502, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS KILÓMETRO 5 + 350 FRACCION DOÑA MARIA, 30580 FRACCIÓN DOÑA MARÍA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MARIANO MATAMOROS - FRACCION DOÑA MARIA Y CALLEJON FRA, lon:-92.73103757, lat:15.26037814}}05-09-2022 18-11-2022 727369.23 727369.23 727369.23 727369.23 727369.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/038/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ESXUR DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:727389.23, importe_modificado:727369.23}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:5.0}}{2154690/proyecto_FIN, 2154690/proyecto_INICIO, 2154690/proyecto_PROCESO, 2154690/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081192 Proyecto de inversión1480451.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480451.03, modificado:1480451.03}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD JIQUILPAN ESTACION BONANZA - 868617 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Acapetahua86861 S 168 168 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2894.0, meta_modificada:2894.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:CALLE JUSTO SIERRA EJIDO JIQUILPAN ESTACION BONANZA, 30580 JIQUILPAN (ESTACIÓN BONANZA), ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA JAIME ROJAS Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE LAZARO CARDENAS  LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN ACAPE, lon:-92.7466664, lat:15.34153996}}01-06-2022 29-08-2022 1480451.03 1480451.03 1480451.03 1480451.03 1480451.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/020/2022, contratista:PRODI-MASS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1480451.03, importe_modificado:1480451.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2894.0}}{2081192/proyecto_INICIO, 2081192/proyecto_PROCESO, 2081192/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073281 Proyecto de inversión4703299.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4703299.59, modificado:4703299.59}}CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL ARENAL - 413377 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Acapetahua41337 S 621 615 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1293.0, meta_modificada:1293.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE EJIDO EL ARENAL, 30580 EL ARENAL, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, AVENIDA CENTRAL  LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL A, lon:-92.69995802, lat:15.17254764}}21-03-2022 19-07-2022 4703299.59 4703299.59 4703299.59 4703299.59 4703299.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/005/2022, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:4703299.59, importe_modificado:4703299.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1293.0}}{2073281/proyecto_PROCESO, 2073281/proyecto_INICIO, 2073281/proyecto_PROCESO, 2073281/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073390 Proyecto de inversión1585950.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585950.64, modificado:1585950.64}}CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULAR EN ACAPETAHUA LOCALIDAD ZACUALPITA - 419017 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Acapetahua41901 S 88 83 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO ACAPETAHUA  - ZACUALPITA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO ZACUALPITA, 30580 ZACUALPITA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON ZACUALPITA - LA ESMERALDA Y CALLEJON ZACUALPITA - COLOMBIA,    LA OBRA DE CONSTRU, lon:-92.66160068, lat:15.26777877}}15-03-2022 15-06-2022 1585950.64 1585950.64 1585950.64 1585950.64 1585950.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/004/2022, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1585950.64, importe_modificado:1585950.64}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:3.0}}{2073390/proyecto_FIN, 2073390/proyecto_PROCESO, 2073390/proyecto_FIN, 2073390/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114926 Proyecto de inversión754986.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754986.28, modificado:754986.28}}INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ EN ACAPETAHUA LOCALIDAD JIQUILPAN ESTACION BONANZA - 1403107 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Acapetahua140310 S 73 77 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:CALLE JUSTO SIERRA EJIDO JIQUILPAN ESTACION BONANZA, 30580 JIQUILPAN (ESTACIÓN BONANZA), ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE ANDRES SANCHEZ  LA OBRA DE INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, lon:-92.74775538, lat:15.34465424}}16-07-2022 14-09-2022 754986.28 754986.28 754986.28 754986.28 754986.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/029/2022, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:754986.28, importe_modificado:754986.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}}{2114926/proyecto_INICIO, 2114926/proyecto_PROCESO, 2114926/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119098 Proyecto de inversión497466.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497466.63, modificado:497466.63}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS CRUCES - 1576417 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Acapetahua157641 S 33 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO LAS CRUCES  - PALOMA BLANCA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA LAS CRUCES, 30580 LAS CRUCES, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS Y CAMINO LAS CRUCES - SOCONUSCO,    LA , lon:-92.73383375, lat:15.27766102}}01-08-2022 15-09-2022 497466.63 497466.63 497466.63 497466.63 497466.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/032/2022, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:497466.63, importe_modificado:497466.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{2119098/proyecto_INICIO, 2119098/proyecto_PROCESO, 2119098/proyecto_INICIO, 2119098/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073256 Proyecto de inversión5099027.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099027.96, modificado:5099027.96}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD VEINTE DE ABRIL - 411937 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Acapetahua41193 S 300 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5600.0, meta_modificada:5600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:120, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO VEINTE DE ABRIL, 30580 VEINTE DE ABRIL, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CUARTA SUR Y CALLEJON NUÑEZ, AVENIDA PRIMERA PONIENTE  LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD VE, lon:-92.79374199, lat:15.27712932}}21-03-2022 19-07-2022 5099027.96 5099027.96 5099027.96 5099027.96 5099027.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/011/2022, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:5099027.96, importe_modificado:5099027.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5600.0}}{2073256/proyecto_INICIO, 2073256/proyecto_PROCESO, 2073256/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073769 Proyecto de inversión853317.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853317.01, modificado:853317.01}}CONSTRUCCION DE ALBERGUE SEGUNDA ETAPA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS - 446397 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Acapetahua44639 S 390 380 0 {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO MARIANO MATAMOROS, 30580 MARIANO MATAMOROS, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA SUR PONIENTE Y CALLE CUARTA SUR PONIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE  LA OBRA DE CONTRUCCION DE ALBERGUE SEGUNDA ETAPA EN, lon:-92.74275069, lat:15.25472959}}28-03-2022 26-06-2022 853317.01 853317.01 853317.01 853317.01 853317.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/012/2022, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:853317.01, importe_modificado:853317.01}}{meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}}{2073769/proyecto_INICIO, 2073769/proyecto_PROCESO, 2073769/proyecto_FIN, 2073769/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075149 Proyecto de inversión956504.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956504.1, modificado:956504.1}}MANTENIMIENTO A CAMINO SACA COSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD PALO BLANCO - 547157 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Acapetahua54715 S 190 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:454, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO MARIANO MATAMOROS  - LA NUEVA ESPERANZA  KILÓMETRO 0 + 570 RANCHERIA PALO BLANCO, 30580 PALO BLANCO, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON PALO BLANCO - LAS MORENAS Y CALLEJON PALO BLANCO - LOS CERR, lon:-92.74294673, lat:15.24174604}}30-04-2022 31-07-2022 956504.1 956504.1 956504.1 956504.1 956504.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/018/2022, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:956504.1, importe_modificado:956504.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}}{2075149/proyecto_INICIO, 2075149/proyecto_PROCESO, 2075149/proyecto_FIN, 2075149/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113328 Proyecto de inversión362879.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362879.26, modificado:362879.26}}REHABILITACION A LA RED DE AGUA POTABLE EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO CENTRO - 1332567 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Acapetahua133256 S 97 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR BARRIO CENTRO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE SUR  LA OBRA DE REHABILITACION A LA RED DE AGUA POTABLE E, lon:-92.69148878, lat:15.28108454}}01-03-2022 15-04-2022 362879.26 362879.26 362879.26 362879.26 362879.26 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115326, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:362879.26, importe_modificado:362879.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2113328/proyecto_INICIO, 2113328/proyecto_FIN, 2113328/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115861 Acción 1602943.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602943.2, modificado:1602943.2}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 1435497 Chiapas 3 Acapetahua Otros ProyectosSin identificar Municipio de Acapetahua143549 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}}17-01-2022 30-12-2022 1602943.2 1602943.2 1602943.2 1602943.2 1602943.2 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIMDF-002-2022, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1602943.2, importe_modificado:1602943.2}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2115861/proyecto_FIN, 2115861/proyecto_INICIO, 2115861/proyecto_FIN, 2115861/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118367 Proyecto de inversión489623.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489623.71, modificado:489623.71}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LOS CERRITOS - 1544167 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Acapetahua154416 S 53 47 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:376, direccion:CAMINO TRAMO EL MADRONAL  - LOS CERRITOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 850 RANCHERIA LOS CERRITOS, 30580 LOS CERRITOS, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA MARIANO MATAMOROS - NUEVA ESPERANZA Y CAMINO LAS GARZAS - CERRITOS,    LA, lon:-92.74373239, lat:15.21024156}}04-07-2022 03-08-2022 489623.71 489623.71 489623.71 489623.71 489623.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/035/2022, contratista:ANCHEYTAS Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:489623.71, importe_modificado:489623.71}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}{2118367/proyecto_INICIO, 2118367/proyecto_FIN, 2118367/proyecto_PROCESO, 2118367/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072184 Proyecto de inversión1645299.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645299.08, modificado:1645299.08}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD ZACUALPITA - 350067 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Acapetahua35006 S 85 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO ACAPETAHUA  - ZACUALPITA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 550 EJIDO ZACUALPITA, 30580 ZACUALPITA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON ZACUALPITA - LA ESMERALDA Y CALLEJON ZACUALPITA - COLOMBIA,    LA OBRA DE CONSTRU, lon:-92.64982042, lat:15.25858762}}15-03-2022 15-06-2022 1645299.08 1645299.08 1645299.08 1645299.08 1645299.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/008/2022, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1645299.08, importe_modificado:1645299.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1400.0}}{2072184/proyecto_INICIO, 2072184/proyecto_PROCESO, 2072184/proyecto_FIN, 2072184/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073596 Proyecto de inversión1130332.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130332.79, modificado:1130332.79}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 217 CLAVE 07EMS0152W EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 433847 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Acapetahua43384 S 97 90 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SOCONUSCO, 30583 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO SOCONUSCO - JIQUILPAN ESTACION BONANZA Y CALLE MORELOS, CAMINO PANTEON SOCONUSCO  CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLEGIO DE B, lon:-92.72873585, lat:15.31992361}}21-03-2022 19-06-2022 1130332.79 1130332.79 1130332.79 1130332.79 1130332.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/007/2022, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1130332.79, importe_modificado:1130332.79}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2073596/proyecto_INICIO, 2073596/proyecto_PROCESO, 2073596/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113075 Proyecto de inversión1809147.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809147.5, modificado:1809147.5}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO GUADALUPANO - 1320717 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Acapetahua132071 S 117 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR BARRIO GUADALUPANO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE Y AVENIDA SEXTA SUR PONIENTE, CALLE CENTRAL SUR  LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA E, lon:-92.68811757, lat:15.27905473}}20-06-2022 18-09-2022 1809147.5 1809147.5 1809147.5 1809147.5 1809147.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/025/2022, contratista:MARCO ANTONIO GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1809147.5, importe_modificado:1809147.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}{2113075/proyecto_INICIO, 2113075/proyecto_PROCESO, 2113075/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117183 Proyecto de inversión1488187.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488187.62, modificado:1488187.62}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SALAZAR - 1493557 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Acapetahua149355 S 50 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2452.0, meta_modificada:2452.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:350, direccion:CAMINO TRAMO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ  - EMILIANO ZAPATA SALAZAR MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO EMILIANO ZAPATA SALAZAR, 30580 EMILIANO ZAPATA SALAZAR, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO EMILIANO ZAPATA SALAZAR - L, lon:-92.79343091, lat:15.24566067}}25-07-2022 23-10-2022 1488187.62 1488187.62 1488187.62 1488187.62 1488187.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/033/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1488187.62, importe_modificado:1488187.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2452.0}}{2117183/proyecto_INICIO, 2117183/proyecto_PROCESO, 2117183/proyecto_FIN, 2117183/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118223 Proyecto de inversión473950.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473950.54, modificado:473950.54}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS MERCEDES - 1538037 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Acapetahua153803 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA  - EMBARCADERO LAS GARZAS  KILÓMETRO 11 + 200 RANCHERIA LAS MERCEDES, 30580 LAS MERCEDES, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO LAS MERCEDES - ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ Y CAMINO LAS GAR, lon:-92.77676011, lat:15.23572548}}01-08-2022 30-09-2022 473950.54 473950.54 473950.54 473950.54 473950.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/034/2022, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:473950.54, importe_modificado:473950.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}{2118223/proyecto_INICIO, 2118223/proyecto_PROCESO, 2118223/proyecto_FIN, 2118223/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126084 Proyecto de inversión5000059.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000059.23, modificado:5000059.23}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD LUIS ESPINOZA , ALTAMIRANO CHIAPAS - 1903817 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Altamirano190381 S 300 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3456.7, meta_modificada:3456.7}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO  - LUIS ESPINOZA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 113 + 100 COLONIA LUIS ESPINOZA, 30197 LUIS ESPINOZA, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 868 MTROS HASTA LLEG, lon:-91.62020805, lat:16.58856871}}16-05-2022 16-08-2022 5000059.23 5000059.23 5000059.23 2500029.62 2500029.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-010/2022, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:5000059.23, importe_modificado:5000059.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1728.35}}{2126084/proyecto_PROCESO, 2126084/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157713 Proyecto de inversión1746503.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746503.48, modificado:1746503.48}}CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 2283817 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Altamirano228381 S 105 75 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SAN FRANCISCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 48 + 590 COLONIA SAN FRANCISCO, 30196 SAN FRANCISCO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 1 KM APROXIMADAME, lon:-91.73526211, lat:16.60313915}}01-07-2022 30-09-2022 1746503.48 1746503.48 1746503.48 873251.74 873251.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-024/2022, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1746503.48, importe_modificado:1746503.48}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2157713/proyecto_INICIO, 2157713/proyecto_PROCESO, 2157713/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187924 Proyecto de inversión3050730.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050730.92, modificado:3050730.92}}CONSTRUCCION DE 72 LETRINAS CON FOSA SEPTICA - 3612027 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Altamirano361202 S 118 124 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:72.0, meta_modificada:72.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:172, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 35 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30193 EMILIANO ZAPATA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 650 MTROS SOBRE LA, lon:-91.78804164, lat:16.68413149}}08-06-2022 08-09-2022 3050730.92 3050730.92 3050730.92 1525365.46 1525365.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-020/2022, contratista:MOISES GARCIA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3050730.92, importe_modificado:3050730.92}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:36.0}}{2187924/proyecto_INICIO, 2187924/proyecto_PROCESO, 2187924/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189590 Proyecto de inversión2700290.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700290.68, modificado:2700290.68}}MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA - 3661527 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Altamirano366152 S 306 203 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:54, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - PUERTO RICO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 39 + 600 EJIDO PUERTO RICO, 30195 PUERTO RICO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAMOS LA AV. UBILIO GARCÍA 800 METROS TO, lon:-91.87377555, lat:16.6108135}}15-10-2022 31-12-2022 2700290.68 2700290.68 2700290.68 1350145.34 1350145.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-058/2022, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2700290.68, importe_modificado:2700290.68}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.5}}{2189590/proyecto_INICIO, 2189590/proyecto_PROCESO, 2189590/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110444 Proyecto de inversión3009177.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3009177.56, modificado:3009177.56}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCTERO HIDRAULICO - 1192577 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Altamirano119257 S 442 447 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2551.5, meta_modificada:2551.5}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:81, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO  - VENUSTIANO CARRANZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 30195 VENUSTIANO CARRANZA, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NO, lon:-91.81714571, lat:16.6687536}}01-07-2022 30-10-2022 3009177.56 3009177.56 3009177.56 1504588.78 1504588.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-014/2022, contratista:JOSE ULISES CORDOBA GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3009177.56, importe_modificado:3009177.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2551.5}}{2110444/proyecto_PROCESO, 2110444/proyecto_INICIO, 2110444/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar el avance financiero  es acumulado al trimestre que informa, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar el avance financiero  es acumulado al trimestre que informa, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar el avance financiero  es acumulado al trimestre que informa, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar el avance financiero  es acumulado al trimestre que informa, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402172697 Proyecto de inversión1000795.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000795.22, modificado:1000795.22}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN PEDRO, SANTA CECILIA DEL KM. 000 AL 5 350 - 3067157 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Altamirano306715 S 83 76 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.36, meta_modificada:5.36}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:72, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SANTA CECILIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 100 RANCHERIA SANTA CECILIA, 30193 SANTA CECILIA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS DIRIGIRS, lon:-91.96754994, lat:16.80415151}}01-05-2022 08-06-2022 1000795.22 1000795.22 1000795.22 500397.61 500397.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-043/2022, contratista:RENE SANTIS ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1000795.22, importe_modificado:1000795.22}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.68}}{2172697/proyecto_INICIO, 2172697/proyecto_PROCESO, 2172697/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177192 Proyecto de inversión815034.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815034.96, modificado:815034.96}}CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00 M X 4.00 MTS - 3272587 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Altamirano327258 S 42 28 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:364, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - NUEVO JERUSALEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 42 + 920 RANCHERIA NUEVO JERUSALÉN, 30194 NUEVO JERUSALÉN, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS Y NOS , lon:-91.97018885, lat:16.61494761}}24-10-2022 30-12-2022 815034.96 815034.96 815034.96 407517.48 407517.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-055/2022, contratista:OBRACIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:815034.96, importe_modificado:815034.96}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}{2177192/proyecto_PROCESO, 2177192/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114349 Proyecto de inversión1228766.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228766.65, modificado:1228766.65}}CONSTRUCCIÓN DE 29 LETRINAS CON FOSA SÉPTICA - 1382847 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Altamirano138284 S 41 35 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO  - LINDA VISTA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 11 + 800 RANCHERIA LINDA VISTA, 30196 LINDAVISTA (EL ENCANTO), ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL , lon:-91.87898491, lat:16.62413957}}15-07-2022 15-09-2022 1228766.65 1228766.65 1228766.65 614383.32 614383.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-045/2022, contratista:MIGUEL ANGEL GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1228766.65, importe_modificado:1228766.65}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:14.5}}{2114349/proyecto_INICIO, 2114349/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126088 Proyecto de inversión2000936.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000936.72, modificado:2000936.72}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA LIBERTAD SAN JOSE EL ORIENTE Y RAMALES - 1903897 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Altamirano190389 S 68 48 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.7, meta_modificada:16.7}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:280, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO  - SAN JOSE EL ORIENTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 128 + 160 RANCHERIA SAN JOSÉ EL ORIENTE, 30197 SAN JOSÉ EL ORIENTE, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 86, lon:-91.61785038, lat:16.54315653}}09-07-2022 09-10-2022 2000936.72 2000936.72 2000936.72 1000468.36 1000468.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-039/2022, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2000936.72, importe_modificado:2000936.72}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.35}}{2126088/proyecto_INICIO, 2126088/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157715 Proyecto de inversión3260139.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3260139.82, modificado:3260139.82}}CONSTRUCCION DE 56 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 2283837 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Altamirano228383 S 201 154 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - EL TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 38 + 700 COLONIA EL TRIUNFO, 30195 EL TRIUNFO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 1 KM APROXIMADAMENTE HACIA, lon:-91.75614248, lat:16.67484371}}15-06-2022 15-09-2022 3260139.82 3260139.82 3260139.82 1630069.91 1630069.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-016/2022, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3260139.82, importe_modificado:3260139.82}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}}{2157715/proyecto_INICIO, 2157715/proyecto_PROCESO, 2157715/proyecto_INICIO, 2157715/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172976 Proyecto de inversión4392461.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4392461.12, modificado:4392461.12}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 3081517 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Altamirano308151 S 550 430 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:422.55, meta_modificada:422.55}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA BARRIO LAS CASITAS, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CENTRAL PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 650 MTROS SOBRE LA CALLE CONST, lon:-92.03343137, lat:16.73249289}}01-06-2022 29-08-2022 4392461.12 4392461.12 4392461.12 2196230.56 2196230.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-028/2022, contratista:MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4392461.12, importe_modificado:4392461.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:211.28}}{2172976/proyecto_INICIO, 2172976/proyecto_PROCESO, 2172976/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173372 Proyecto de inversión3873168.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3873168.38, modificado:3873168.38}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 3103707 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Altamirano310370 S 750 620 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:455.4, meta_modificada:455.4}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:158, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SAN LUIS POTOSI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 400 COLONIA SAN LUI SPOTOSI, 30190 SAN LUIS POTOSÍ, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 868 MTROS HASTA, lon:-91.64497057, lat:16.60395267}}01-07-2022 30-11-2022 3873168.38 3873168.38 3873168.38 1936584.19 1936584.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-032/2022, contratista:JOSE ULISES CORDOBA GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3873168.38, importe_modificado:3873168.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:227.7}}{2173372/proyecto_INICIO, 2173372/proyecto_PROCESO, 2173372/proyecto_INICIO, 2173372/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114280 Proyecto de inversión4381609.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4381609.39, modificado:4381609.39}}CONSTRUCCIÓN DE 81 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.12X4.12 MTS - 1379087 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Altamirano137908 S 243 182 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:81.0, meta_modificada:81.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1019 TRAMO ALTA MIRANO  - BELISARIO DOMINGUEZ  KILÓMETRO 40 + 062 COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30196 BELISARIO DOMÍNGUEZ, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, lon:-91.74309448, lat:16.64576276}}15-07-2022 15-10-2022 4381609.39 4381609.39 4381609.39 2190804.69 2190804.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-023/2022, contratista:ROLANDO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4381609.39, importe_modificado:4381609.39}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.5}}{2114280/proyecto_INICIO, 2114280/proyecto_PROCESO, 2114280/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114451 Proyecto de inversión1455419.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455419.58, modificado:1455419.58}}CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 1386147 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Altamirano138614 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:391, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO  - RANCHO ALEGRE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 20 + 900 COLONIA RANCHO ALEGRE, 30190 RANCHO ALEGRE, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL ESTE 3.8 KM AP, lon:-91.87704409, lat:16.71185453}}20-07-2022 20-09-2022 1455419.58 1455419.58 1455419.58 727709.79 727709.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-019/2022, contratista:JUAN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1455419.58, importe_modificado:1455419.58}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{2114451/proyecto_INICIO, 2114451/proyecto_PROCESO, 2114451/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar datos del avance financiero al trimestre que informa, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar datos del avance financiero al trimestre que informa, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar datos del avance financiero al trimestre que informa, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar datos del avance financiero al trimestre que informa, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220302123430 Proyecto de inversión1957774.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1957774.63, modificado:1957774.63}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1776567 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Altamirano177656 S 432 385 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1731.0, meta_modificada:1731.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:405, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO  - VILLA PARAISO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO VILLA PARAÍSO, 30190 VILLA PARAÍSO, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 2 KM HACIA LAS AFUERA DEL , lon:-92.04109564, lat:16.70857432}}01-08-2022 30-10-2022 1957774.63 1957774.63 1957774.63 978887.31 978887.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-018/2022, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1957774.63, importe_modificado:1957774.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1731.0}}{2123430/proyecto_PROCESO, 2123430/proyecto_INICIO, 2123430/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar datos del avance financiero al trimestre que informa, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar datos del avance financiero al trimestre que informa, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar datos del avance financiero al trimestre que informa, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar datos del avance financiero al trimestre que informa, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402187613 Proyecto de inversión337485.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337485.45, modificado:337485.45}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DOMICILIARIO DE 2000 LTS DE CAPACIDAD - 3600787 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Altamirano360078 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:403, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 190 TRAMO ALTA MIRANO - SANTA ROSA LAS FLORES KILÓMETRO 2 + 400 BARRIO SANTA ROSA LAS FLORES, 30190 SANTA ROSA LAS FLORES, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS, lon:-92.04900902, lat:16.71733629}}01-09-2022 07-11-2022 337485.45 337485.45 337485.45 168742.72 168742.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-050/2022, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:337485.45, importe_modificado:337485.45}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:11.5}}{2187613/proyecto_INICIO, 2187613/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188408 Proyecto de inversión1897704.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897704.22, modificado:1897704.22}}CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES - 3626557 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Altamirano362655 S 243 267 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:754.0, meta_modificada:754.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - LA GRANDEZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 045 COLONIA LA GRANDEZA, 30195 LA GRANDEZA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS 7.5 KM HACIA LA LOCALIDAD DE MORELIA , lon:-91.78695512, lat:16.710502}}01-08-2022 30-10-2022 1897704.22 1897704.22 1897704.22 948852.11 948852.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-027/2022, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1897704.22, importe_modificado:1897704.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.0}}{2188408/proyecto_INICIO, 2188408/proyecto_PROCESO, 2188408/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112555 Proyecto de inversión1722263.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722263.58, modificado:1722263.58}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 1294097 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Altamirano129409 S 5405 5213 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1562.4, meta_modificada:1562.4}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:31, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO  - JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, 30193 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (RANCHO MATEO), ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTI, lon:-92.03619436, lat:16.81600684}}01-07-2022 30-09-2022 1722263.58 1722263.58 1722263.58 861131.79 861131.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-011/2022, contratista:MIRELLA ESTUDILLO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1722263.58, importe_modificado:1722263.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.2}}{2112555/proyecto_INICIO, 2112555/proyecto_PROCESO, 2112555/proyecto_INICIO, 2112555/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114297 Proyecto de inversión989685.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989685.3, modificado:989685.3}}CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS. - 1380137 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Altamirano138013 S 10 17 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:257, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1019 TRAMO ALTA MIRANO  - EL NUEVO JARDIN  KILÓMETRO 45 + 052 EJIDO EL NUEVO JARDÍN, 30196 EL NUEVO JARDÍN, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. SOBR, lon:-91.75747189, lat:16.59158722}}15-07-2022 15-09-2022 989685.3 989685.3 989685.3 494842.65 494842.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-012/2022, contratista:MARITZA RUBI SOLIS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:989685.3, importe_modificado:989685.3}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{2114297/proyecto_PROCESO, 2114297/proyecto_INICIO, 2114297/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar datos del avance financiero al trimestre que informa, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar datos del avance financiero al trimestre que informa, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar datos del avance financiero al trimestre que informa, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar datos del avance financiero al trimestre que informa, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220302126072 Proyecto de inversión3322673.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3322673.58, modificado:3322673.58}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 1903297 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Altamirano190329 S 5405 5213 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2124.0, meta_modificada:2124.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO EL ARENAL, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE IGNACIO ALLENDE,    PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. DIRÍGETE 850 MTS AL NOROESTE POR CENTRAL , lon:-92.045051, lat:16.73967875}}01-07-2022 15-08-2022 3322673.58 3322673.58 3322673.58 1661336.79 1661336.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-037/2022, contratista:RENE SANTIS ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3322673.58, importe_modificado:3322673.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1062.0}}{2126072/proyecto_PROCESO, 2126072/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172570 Proyecto de inversión5844262.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5844262.4, modificado:5844262.4}}CONSTRUCCION DE 107 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 3061277 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Altamirano306127 S 321 214 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:107.0, meta_modificada:107.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - LA LAGUNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 010 COLONIA LA LAGUNA, 30194 LA LAGUNA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. SOBRE LA CALLE CENTRAL OT, lon:-91.9484855, lat:16.69206742}}28-09-2022 28-12-2022 5844262.4 5844262.4 5844262.4 2922131.2 2922131.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-048/2022, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:5844262.4, importe_modificado:5844262.4}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.5}}{2172570/proyecto_INICIO, 2172570/proyecto_PROCESO, 2172570/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173434 Proyecto de inversión431090.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431090.78, modificado:431090.78}}REHABILITACIÓN DE CANCHA DE DE USOS MULTIPLES - 3107387 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Altamirano310738 S 27 21 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 070 EJIDO SANTA CRUZ, 30194 SANTA CRUZ, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 650 MTROS SOBRE LA CALLE CONSTIT, lon:-91.87813691, lat:16.71241943}}15-06-2022 15-07-2022 431090.78 431090.78 431090.78 215545.39 215545.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-036/2022, contratista:MOISES GARCIA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:431090.78, importe_modificado:431090.78}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.5}}{2173434/proyecto_PROCESO, 2173434/proyecto_INICIO, 2173434/proyecto_PROCESO, 2173434/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174543 Proyecto de inversión640384.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640384.6, modificado:640384.6}}CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS. - 3157667 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Altamirano315766 S 39 29 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:229, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SANTO TOMAS LOS CIMIENTOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO SANTO TOMÁS LOS CIMIENTOS, 30194 SANTO TOMÁS LOS CIMIENTOS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL 3, lon:-91.96236273, lat:16.74062569}}01-10-2022 15-12-2022 640384.6 640384.6 640384.6 320192.3 320192.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-047/2022, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:640384.6, importe_modificado:640384.6}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.5}}{2174543/proyecto_PROCESO, 2174543/proyecto_INICIO, 2174543/proyecto_PROCESO, 2174543/proyecto_INICIO, 2174543/proyecto_PROCESO, 2174543/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186871 Proyecto de inversión789162.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789162.63, modificado:789162.63}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 3578187 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Altamirano357818 S 271 299 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SAN MARCOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 800 COLONIA SAN MARCOS, 30196 SAN MARCOS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 1 KM APROXIMADAMENTE HACIA, lon:-91.7190126, lat:16.62736257}}20-10-2022 20-12-2022 789162.63 789162.63 789162.63 394581.31 394581.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-054/2022, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:789162.63, importe_modificado:789162.63}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.5}}{2186871/proyecto_PROCESO, 2186871/proyecto_INICIO, 2186871/proyecto_PROCESO, 2186871/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112580 Proyecto de inversión720616.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720616.71, modificado:720616.71}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD 12 DE OCTUBRE - 1295467 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Altamirano129546 S 70 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:377, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO  - 12 DE OCTUBRE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 060 + undefined COLONIA 12 DE OCTUBRE, 30193 12 DE OCTUBRE, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. CON RU, lon:-92.05196367, lat:16.71583179}}01-07-2022 30-09-2022 720616.71 720616.71 720616.71 360308.35 360308.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-008/2022, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:720616.71, importe_modificado:720616.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}}{2112580/proyecto_INICIO, 2112580/proyecto_PROCESO, 2112580/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114288 Proyecto de inversión847425.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847425.25, modificado:847425.25}}CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS CON FOSA SEPTICA - 1379377 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Altamirano137937 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO  - NUEVA GALIANA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 100 COLONIA NUEVA GALILEA, 30193 NUEVA GALILEA, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. CON RUMBO, lon:-92.11062236, lat:16.73701439}}15-07-2022 15-09-2022 847425.25 847425.25 847425.25 423712.63 423712.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-017/2022, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:847425.25, importe_modificado:847425.25}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}}{2114288/proyecto_INICIO, 2114288/proyecto_PROCESO, 2114288/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114299 Proyecto de inversión407517.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407517.5, modificado:407517.5}}CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 1380397 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Altamirano138039 S 15 23 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:256, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1019 TRAMO ALTA MIRANO  - SANTA ROSA  KILÓMETRO 46 + 020 RANCHERIA SANTA ROSA, 30196 SANTA ROSA, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. SOBRE LA CALLE , lon:-91.75633269, lat:16.59611722}}15-07-2022 20-08-2022 407517.5 407517.5 407517.5 203758.75 203758.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-013/2022, contratista:MARITZA RUBI SOLIS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:407517.5, importe_modificado:407517.5}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}{2114299/proyecto_INICIO, 2114299/proyecto_PROCESO, 2114299/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar datos del avance financiero al trimestre que informa, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar datos del avance financiero al trimestre que informa, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar datos del avance financiero al trimestre que informa, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar datos del avance financiero al trimestre que informa, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220302125545 Proyecto de inversión730583.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730583.43, modificado:730583.43}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA - 1878317 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Municipio de Altamirano187831 S 120 145 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:412, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO  - SANTA LUCIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA SANTA LUCIA, 30190 SANTA LUCIA, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. CON RUMBO AL S, lon:-92.10764393, lat:16.73570939}}16-08-2022 16-11-2022 730583.43 730583.43 730583.43 365291.71 365291.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-041/2022, contratista:ROLANDO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:730583.43, importe_modificado:730583.43}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.5}}{2125545/proyecto_PROCESO, 2125545/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126066 Proyecto de inversión3454471.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3454471.74, modificado:3454471.74}}CONSTRUCCION DE TECHADO, TRIBUNAS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 22.50 X 31.00 MTS - 1903117 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Municipio de Altamirano190311 S 5405 5213 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA UBILIO GARCÍA BARRIO LAS CASITAS, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE SALVADOR REYES, CALLE ENRIQUE BORJA  PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. DIRÍGETE SUROESTE , lon:-92.03863486, lat:16.7269456}}15-05-2022 15-08-2022 3454471.74 3454471.74 3454471.74 1727235.87 1727235.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-034/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CARLW S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3454471.74, importe_modificado:3454471.74}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.5}}{2126066/proyecto_INICIO, 2126066/proyecto_PROCESO, 2126066/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186819 Proyecto de inversión846187.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846187.2, modificado:846187.2}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 000 AL KM 4,200 - 3576297 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Altamirano357629 S 152 153 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.2, meta_modificada:4.2}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:190, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SOCIEDAD LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 300 COLONIA SOCIEDAD LA VICTORIA, 30195 SOCIEDAD LA VICTORIA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMO, lon:-91.82620488, lat:16.67770425}}07-10-2022 06-11-2022 846187.2 846187.2 846187.2 423093.6 423093.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-051/2022, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:846187.2, importe_modificado:846187.2}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.1}}{2186819/proyecto_INICIO, 2186819/proyecto_PROCESO, 2186819/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190237 Proyecto de inversión1455419.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455419.58, modificado:1455419.58}}CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4MTS - 3678937 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Altamirano367893 S 67 56 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:167, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - EL NANCE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 100 RANCHERIA EL NANCE, 30194 EL NANCE, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CARRETERA A COMITAN PASAN, lon:-91.962059, lat:16.61780815}}15-07-2022 15-09-2022 1455419.58 1455419.58 1455419.58 727709.79 727709.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-059/2022, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1455419.58, importe_modificado:1455419.58}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.5}}{2190237/proyecto_PROCESO, 2190237/proyecto_INICIO, 2190237/proyecto_PROCESO, 2190237/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114320 Proyecto de inversión1455419.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455419.58, modificado:1455419.58}}CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 1381427 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Altamirano138142 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:293, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO  - AGUA ESCONDIDA LA FLORINDA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 115 + 010 COLONIA AGUA ESCONDIDA LA FLORINDA, 30197 AGUA ESCONDIDA LA FLORINDA, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA M, lon:-91.56458069, lat:16.5900612}}15-07-2022 15-09-2022 1455419.58 1455419.58 1455419.58 727709.79 727709.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-021/2022, contratista:LUIS ANGEL ROSAS REYES, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1455419.58, importe_modificado:1455419.58}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{2114320/proyecto_PROCESO, 2114320/proyecto_FIN, 2114320/proyecto_PROCESO, 2114320/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172962 Proyecto de inversión1980118.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980118.92, modificado:1980118.92}}CONSTRUCCIÓN DE 41 CUARTOS DORMITORIOS 4.12 X 4.12 MTS - 3081147 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Altamirano308114 S 123 98 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - LOS BAMBUES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 070 EJIDO LOS BAMBÚES, 30196 LOS BAMBÚES, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 650 MTROS SOBRE LA CALLE CONSTI, lon:-92.03891649, lat:16.72603159}}01-07-2022 30-10-2022 1980118.92 1980118.92 1980118.92 990059.46 990059.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-026/2022, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1980118.92, importe_modificado:1980118.92}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.5}}{2172962/proyecto_PROCESO, 2172962/proyecto_INICIO, 2172962/proyecto_PROCESO, 2172962/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173615 Proyecto de inversión689031.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689031.87, modificado:689031.87}}CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 3115887 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Altamirano311588 S 38 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN BARRIO EL PANTEÓN, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO-OCOSINGO Y CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, CALLE AGUSTIN MELGAR PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS POR LA CALLE 20 D, lon:-92.03960496, lat:16.74139943}}01-09-2022 30-10-2022 689031.87 689031.87 689031.87 344515.93 344515.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-046/2022, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:689031.87, importe_modificado:689031.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.5}}{2173615/proyecto_INICIO, 2173615/proyecto_PROCESO, 2173615/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174580 Proyecto de inversión523951.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523951.04, modificado:523951.04}}CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS. - 3159147 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Altamirano315914 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:305, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 800 RANCHERIA SAN ISIDRO, 30194 SAN ISIDRO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL 300 METROS HACIA EL ESTE PARA ALCANZAR LA C, lon:-91.90460946, lat:16.71786039}}01-09-2022 15-11-2022 523951.04 523951.04 523951.04 261975.52 261975.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-052/2022, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:523951.04, importe_modificado:523951.04}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.5}}{2174580/proyecto_PROCESO, 2174580/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187035 Proyecto de inversión1290520.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290520.86, modificado:1290520.86}}REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 3583107 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Altamirano358310 S 271 299 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2340.0, meta_modificada:2340.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - GUADALUPE VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 467 RANCHERIA GUADALUPE, 30190 GUADALUPE VICTORIA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO PARTIENDO DEL PALACIO MUNI, lon:-91.77630862, lat:16.55390236}}03-10-2022 02-12-2022 1290520.86 1290520.86 1290520.86 645260.43 645260.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-049/2022, contratista:MARITZA RUBI SOLIS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1290520.86, importe_modificado:1290520.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1170.0}}{2187035/proyecto_INICIO, 2187035/proyecto_PROCESO, 2187035/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187505 Proyecto de inversión2232961.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2232961.65, modificado:2232961.65}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 3597997 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Altamirano359799 S 54 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1806.0, meta_modificada:1806.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:365, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - NUEVO JOAQUINMIGUEL GUTIERREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 150 EJIDO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, 30193 NUEVO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MU, lon:-92.03827094, lat:16.79239354}}15-08-2022 15-11-2022 2232961.65 2232961.65 2232961.65 1116480.83 1116480.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-040/2022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION SANCHEZ Y VERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2232961.65, importe_modificado:2232961.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:903.0}}{2187505/proyecto_INICIO, 2187505/proyecto_PROCESO, 2187505/proyecto_INICIO, 2187505/proyecto_PROCESO, 2187505/proyecto_INICIO, 2187505/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075336 Proyecto de inversión3527761.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3527761.91, modificado:3527761.91}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y ALTA TENCION. - 559327 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Amatán55932 S 184 171 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:220, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NUEVO SAN LORENZO, 29700 NUEVO SAN LORENZO (LA CHOZA), AMATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONOCIDO SN POBLADO NUEVO SAN LORENZO AMATAN CHIAPAS., lon:-92.832311, lat:17.378419}}01-05-2022 30-07-2022 3527761.91 3527761.91 3527761.91 3527761.91 3527761.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-007/2022, contratista:ZAGUI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:3527761.91, importe_modificado:3527761.91}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}{2075336/proyecto_INICIO, 2075336/proyecto_PROCESO, 2075336/proyecto_INICIO, 2075336/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076035 Proyecto de inversión3822500 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3822500.0, modificado:3822500.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ADICIONAL DE 4.00 X 3.00 - 602767 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Amatán60276 S 149 140 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA LOMA 1A. SEC., 29700 LA LOMA 1RA. SECCIÓN, AMATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONOCIDO SN RANCHERIA LA LOMA 1A SECCION AMATAN CHIAPAS., lon:-92.792972, lat:17.375816}}12-05-2022 12-08-2022 3822500 3822500 3822500 3822500 3822500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-008/2022, contratista:JUAN ANTONIO GOYZUETA OCKELAR ARANA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:3822500.0, importe_modificado:3822500.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:55.0}}{2076035/proyecto_INICIO, 2076035/proyecto_PROCESO, 2076035/proyecto_INICIO, 2076035/proyecto_PROCESO, 2076035/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159561 Proyecto de inversión1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 2383097 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Amatán238309 S 65 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:369.72, meta_modificada:369.72}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:172, direccion:RANCHERIA BUENOS AIRES LIMONCITO, 29700 BUENOS AIRES (LIMONCITO), AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN LOCALIDAD BUENOS AIRES LIMONCITO AMATAN CHIAPAS., lon:-92.82871, lat:17.311915}}26-09-2022 15-12-2022 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-BANOBRAS-009/2022, contratista:FERNANDO PEREZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:369.72}}{2159561/proyecto_INICIO, 2159561/proyecto_FIN, 2159561/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220202080293 Proyecto de inversión3822500 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3822500.0, modificado:3822500.0}}CONSTRCCION DE CUARTOS DORMITORIO ADICIONAL - 823227 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Amatán82322 S 122 125 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:258, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA BENITO JUAREZ, 29700 BENITO JUÁREZ, AMATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONOCIDO SN BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, lon:-92.86186, lat:17.32407}}23-05-2022 23-10-2022 3822500 3822500 3822500 3822500 3822500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-017/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:3822500.0, importe_modificado:3822500.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:55.0}}{2080293/proyecto_INICIO, 2080293/proyecto_PROCESO, 2080293/proyecto_INICIO, 2080293/proyecto_PROCESO, 2080293/proyecto_INICIO, 2080293/proyecto_PROCESO, 2080293/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160401 Proyecto de inversión1886326.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886326.6, modificado:1886326.6}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SONORA A VALENTIN DE LA SIERRA KM 0 MAS 000 AL KM 2MAS 800, TRAMOS AISÑADOS - 2432667 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Amatán243266 S 100 118 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.8, meta_modificada:2.8}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:113, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA VALENTIN DE LA SIERRA, 29700 VALENTÍN DE LA SIERRA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RIA VALENTIN DE LA SIERRA, lon:-92.866017, lat:17.422477}}26-07-2022 26-09-2022 1886326.6 1886326.6 1886326.6 1886326.6 1886326.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-BANOBRAS-001/2022, contratista:SANDRA  CRISTEL VAZQUEZ LLAVEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1886326.6, importe_modificado:1886326.6}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.8}}{2160401/proyecto_INICIO, 2160401/proyecto_PROCESO, 2160401/proyecto_FIN, 2160401/proyecto_PROCESO, 2160401/proyecto_FIN, 2160401/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402160778 Proyecto de inversión1136581.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136581.8, modificado:1136581.8}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL REFORMA Y PLANADA A VILLA LUZ DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 800 TRAMOS AISLADOS - 2450507 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Amatán245050 S 61 83 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.8, meta_modificada:2.8}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:115, direccion:INTERIOR SN EJIDO VILLA LUZ, 29700 VILLA LUZ, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN VILLA LUZ AMATAN CHIAPAS, lon:-92.8796, lat:17.400427}}31-08-2022 21-10-2022 1136581.8 1136581.8 1136581.8 1136581.8 1136581.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-BANOBRAS-005/2022, contratista:ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1136581.8, importe_modificado:1136581.8}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.8}}{2160778/proyecto_INICIO, 2160778/proyecto_FIN, 2160778/proyecto_PROCESO, 2160778/proyecto_FIN, 2160778/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220202075492 Acción 2521469.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2521469.01, modificado:2521469.01}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 570257 Chiapas 5 Amatán Otros ProyectosSin identificar Municipio de Amatán57025 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.819123, lat:17.372848}}01-02-2022 30-12-2022 2521469.01 2521469.01 2521469.01 2521469.01 2521469.01 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118086, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:2521469.01, importe_modificado:2521469.01}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2075492/proyecto_INICIO, 2075492/proyecto_PROCESO, 2075492/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076052 Proyecto de inversión695000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS MURO FIRME Y TECHO FIRME - 603667 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Amatán60366 S 30 28 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:94, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSE BARTOLO, 29700 SAN JOSÉ (BARTOLO), AMATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONOCIDO SN RIA SAN JOSE BARTOLO AMATAN CHIAPAS., lon:-92.902359, lat:17.318113}}09-05-2022 09-07-2022 695000 695000 695000 695000 695000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-011/2022, contratista:GILBERTO LOPEZ VILLARREAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:695000.0, importe_modificado:695000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2076052/proyecto_INICIO, 2076052/proyecto_PROCESO, 2076052/proyecto_INICIO, 2076052/proyecto_PROCESO, 2076052/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156528 Proyecto de inversión762337.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762337.87, modificado:762337.87}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EJIDO LA GLORIA A EJIDO ,MADERO DEL KM 0 MAS 000 AL 4 MAS 700 TRAMOS AISLADOS - 2229807 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Amatán222980 S 350 364 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.7, meta_modificada:4.7}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:40, direccion:INTERIOR SN EJIDO FRANCISCO I MADERO, 29700 FRANCISCO I. MADERO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO EJIDO FRANCISCO I MADER AMATAN CHIAPAS., lon:-92.918213, lat:17.440682}}01-09-2022 30-11-2022 762337.87 762337.87 762337.87 762337.87 762337.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-021/2022, contratista:HECONSA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:762337.87, importe_modificado:762337.87}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.7}}{2156528/proyecto_INICIO, 2156528/proyecto_PROCESO, 2156528/proyecto_FIN, 2156528/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160484 Proyecto de inversión496374.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496374.32, modificado:496374.32}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA LUZ CARMEN JUCUMA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 7 MAS 000 TRAMOS AISLADOS - 2436947 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Amatán243694 S 93 225 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:INTERIOR SN EJIDO CARMEN JUCUMA, 29700 CARMEN JUCUMA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN CARMEN JUCUMA AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.910362, lat:17.398809}}31-08-2022 31-10-2022 496374.32 496374.32 496374.32 496374.32 496374.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDf-BANOBRAS-006/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:496374.32, importe_modificado:496374.32}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}}{2160484/proyecto_INICIO, 2160484/proyecto_PROCESO, 2160484/proyecto_FIN, 2160484/proyecto_INICIO, 2160484/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402160623 Proyecto de inversión1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}REHABILTACION DE CAMINO RURAL, TRAMO VILLA LUZ A CERRITO PUYACATENGO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 500, TRAMOS AISLADOS - 2442697 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Amatán244269 S 102 145 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:23, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CERRITO PUYACATENGO, 29700 EL CERRITO PUYACATENGO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CERRITO PUYACATENGO SN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.887777, lat:17.412291}}25-07-2022 25-10-2022 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-BANOBRAS-002/2022, contratista:YAXCHILAN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}}{2160623/proyecto_INICIO, 2160623/proyecto_PROCESO, 2160623/proyecto_FIN, 2160623/proyecto_PROCESO, 2160623/proyecto_FIN, 2160623/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161152 Proyecto de inversión489519.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489519.89, modificado:489519.89}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO VILLA LUZ A EJIDO NANCHITAL DEL KM 0 MAS 000 AL KM 3 MAS 000 TRAMOS AISLADOS - 2468137 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Amatán246813 S 70 66 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:116, direccion:INTERIOR SN EJIDO NANCHITAL, 29700 NANCHITAL, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN NANCHITAL SN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.92362, lat:17.398801}}01-09-2022 15-12-2022 489519.89 489519.89 489519.89 489519.89 489519.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-BANOBRAS-012/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS INTEGRALES LEOFER DEL CENTRO S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:489519.89, importe_modificado:489519.89}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}}{2161152/proyecto_INICIO, 2161152/proyecto_PROCESO, 2161152/proyecto_FIN, 2161152/proyecto_PROCESO, 2161152/proyecto_FIN, 2161152/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402160894 Proyecto de inversión1189352.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189352.8, modificado:1189352.8}}REHABILITACION DE CANCHA - 2456017 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Municipio de Amatán245601 S 340 345 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL CALVARIO, 29700 EL CALVARIO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN EL CALVARIO, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.851817, lat:17.315988}}31-08-2022 31-10-2022 1189352.8 1189352.8 1189352.8 1189352.8 1189352.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-BANOBRAS-007/2022, contratista:GILBERTO LOPEZ VILLARREAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1189352.8, importe_modificado:1189352.8}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2160894/proyecto_INICIO, 2160894/proyecto_PROCESO, 2160894/proyecto_FIN, 2160894/proyecto_INICIO, 2160894/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402161133 Proyecto de inversión650000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ROSARIO 1A SEC A ROSARIO 2A SEC DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 800 TRAMOS AISLADOS - 2467147 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Amatán246714 S 83 80 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:150, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA ROSARIO 2A SEC, 29700 ROSARIO 2DA. SECCIÓN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN ROSARIO 2A SEC A MATAN CHIAPAS, lon:-92.9103, lat:17.3988}}01-09-2022 15-12-2022 650000 650000 650000 650000 650000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-BANOBRAS-011/2022, contratista:SANDRA  CRISTEL VAZQUEZ LLAVEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}}{2161133/proyecto_INICIO, 2161133/proyecto_PROCESO, 2161133/proyecto_FIN, 2161133/proyecto_PROCESO, 2161133/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402159256 Proyecto de inversión2537868.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2537868.67, modificado:2537868.67}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO LA MONTAÑA A BARRIO REGADILLO SACA COSECHAS EJIDO MONTE ORDOÑEZ - 2369327 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Amatenango de la Frontera236932 S 693 744 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9450.0, meta_modificada:9450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:EJIDO AMATENANGO DE LA FRONTERA, 30930 MONTE ORDÓÑEZ, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENT. CARRETERA INT. COMALAPA - MOTOZINTLA Y CAMINO EJIDO MONTE ORDOÑEZ, CAMINO BARRIO MONTAÑA LIMITES BELLAVISTA ENT CARRETERA, lon:-92.17235209, lat:15.56274817}}14-02-2022 15-04-2022 2537868.67 2537868.67 2537868.67 2537868.67 2537868.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FISMCDMX-003/2022, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2537868.67, importe_modificado:2537868.67}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9450.0}}{2159256/proyecto_FIN, 2159256/proyecto_PROCESO, 2159256/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170358 Proyecto de inversión1372824.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372824.23, modificado:1372824.23}}REHABILITACION DE CALLES AVENIDAS Y CAMINOS DE POTRERILLO EN LA LOCALIDAD POTRERILLO - 2956577 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Amatenango de la Frontera295657 S 1232 1327 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CALLE POTRERILLO EJIDO POTRERILLO, 30930 POTRERILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE POTERILLO Y CAMINO BARRIO EL NANCITO, CAMINO BARRIO SAN JERONIMO LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL POT, lon:-92.02166617, lat:15.63266745}}14-03-2022 14-05-2022 1372824.23 1372824.23 1372824.23 1372824.23 1372824.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FISMCDMX-015/2022, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1372824.23, importe_modificado:1372824.23}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}}{2170358/proyecto_PROCESO, 2170358/proyecto_FIN, 2170358/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175251 Proyecto de inversión974643.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974643.61, modificado:974643.61}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO ZAPOTAL A POTRERILLO SACA CHOSECHAS - 3186017 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Amatenango de la Frontera318601 S 1327 1232 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.26, meta_modificada:9.26}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:BARRIO POTRERILLO, 30930 POTRERILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL ZAPOTAL Y CAMINO EL NANCITO, CAMINO POTRERILLO LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL POTRERILLO A 10 MIN DEL EJIDO CD., lon:-92.01920882, lat:15.62826382}}14-03-2022 14-05-2022 974643.61 974643.61 974643.61 974643.61 974643.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FISMCDMX-016/2022, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:974643.61, importe_modificado:974643.61}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.26}}{2175251/proyecto_INICIO, 2175251/proyecto_FIN, 2175251/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402179929 Proyecto de inversión1987534.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987534.74, modificado:1987534.74}}CONSTRUCCION TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO BARRIO SAN JERONIMO - 3364667 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Amatenango de la Frontera336466 S 118 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:BARRIO SAN JERONIMO, 30930 SAN JERÓNIMO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JERONIMO Y CAMINO A LA PREESCOLAR, CAMINO AL PANTEON LA CONSTRUCCION TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO SE ENCUENTRA UBICA, lon:-92.05596934, lat:15.63785569}}28-03-2022 26-06-2022 1987534.74 1987534.74 1987534.74 1987534.74 1987534.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FISMCDMX-018/2022, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1987534.74, importe_modificado:1987534.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{2179929/proyecto_INICIO, 2179929/proyecto_FIN, 2179929/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402180414 Proyecto de inversión602255.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602255.44, modificado:602255.44}}CONSTRUCCION DE DOS AULAS CON ESTRUCTURA RC EN COBACH EMSAD 216 CLAVE 07EMS0131J EJIDO RIO GUERRERO - 3379347 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Amatenango de la Frontera337934 S 80 90 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:EJIDO RIO GUERRERO, 30930 RÍO GUERRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENT. RIO GUERRERO Y CAMINO SALIDA A VEINTE NOVIEMBRE, CAMINO COSTADO DEL CAMINO LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS CON ESTRUCTURA RC EN COBACH E, lon:-92.14971917, lat:15.57855804}}08-04-2022 07-07-2022 602255.44 602255.44 602255.44 602255.44 602255.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FISMCDMX-023/2022, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:602255.44, importe_modificado:602255.44}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}}{2180414/proyecto_INICIO, 2180414/proyecto_FIN, 2180414/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169600 Proyecto de inversión402307.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402307.22, modificado:402307.22}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION BARRIO EL RETIRO - 2921567 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Amatenango de la Frontera292156 S 111 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:78, direccion:BARRIO EL RETIRO, 30930 EL RETIRO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA LAS MARIAS Y CAMINO EL RETIRO, CAMINO VEINTE DE NOVIEMBRE LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION ESTA UBICADA EN EL RETIRO EJIDO 20 DE N, lon:-92.05902829, lat:15.54751855}}21-02-2022 22-04-2022 402307.22 402307.22 402307.22 402307.22 402307.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FISMCDMX-007/2022, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:402307.22, importe_modificado:402307.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}}{2169600/proyecto_INICIO, 2169600/proyecto_PROCESO, 2169600/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170256 Proyecto de inversión1440829.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440829.9, modificado:1440829.9}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE VICTORIA A BARRIO PACAYALITO EJIDO GUADALUPE VICTORIA - 2951557 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Amatenango de la Frontera295155 S 799 735 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.13, meta_modificada:10.13}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:EJIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30930 GUADALUPE VICTORIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRONQUE GUADALUPE VICTORIA Y CAMINO GUADALUPE VICTORIA, CAMINO BARRIO PACAYALITO LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO, lon:-92.06493186, lat:15.60982483}}17-03-2022 17-05-2022 1440829.9 1440829.9 1440829.9 1440829.9 1440829.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FISMCDMX-010/2022, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1440829.9, importe_modificado:1440829.9}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.13}}{2170256/proyecto_INICIO, 2170256/proyecto_FIN, 2170256/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181517 Proyecto de inversión183427.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183427.26, modificado:183427.26}}CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07DPR3680G BARRIO SABINALITO - 3411497 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Amatenango de la Frontera341149 S 227 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:CALLE SABINALITO RANCHERIA BARRIO SABINALITO, 30930 SABINALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AL PUENTE HAMACA, CALLE A LA CANCHA PUBLICA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMA, lon:-92.1429205, lat:15.41632003}}11-07-2022 11-08-2022 183427.26 183427.26 183427.26 183427.26 183427.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FISMCDMX-041/2022, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:183427.26, importe_modificado:183427.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}{2181517/proyecto_PROCESO, 2181517/proyecto_FIN, 2181517/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402180180 Proyecto de inversión520294.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520294.53, modificado:520294.53}}CONSTRUCCION DEL ENMALLADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA PAULO FREIRE CLAVE 7ETV0619G BARRIO PACAYALITO - 3373047 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Amatenango de la Frontera337304 S 405 416 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.8, meta_modificada:206.8}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:59, direccion:CALLE FLOR DE MAYO BARRIO FLOR DE MAYO, 30930 FLOR DE MAYO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA MORELIA - PACAYALITO Y CALLE FLOR DE MAYO, CALLE A UN COSTADO DE LA CALLE LA TELESECUNDARIA LA CONSTRUCCION DE E, lon:-92.09946053, lat:15.59708827}}08-04-2022 07-06-2022 520294.53 520294.53 520294.53 520294.53 520294.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FISMCDMX-022/2022, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:520294.53, importe_modificado:520294.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.8}}{2180180/proyecto_PROCESO, 2180180/proyecto_INICIO, 2180180/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402180524 Proyecto de inversión903710.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903710.66, modificado:903710.66}}CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO BARRIO GRIJALVA CABECERA MUNICIPAL - 3382657 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Amatenango de la Frontera338265 S 402 371 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO GRIJALVA BARRIO AMATENANGO DE LA FRONTERA REGADILLO, 30930 AMATENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENT. BARRIO GRIJALVA Y CALLE AL COBACH, CAMINO UNION FRONTERA REHABILITACION D, lon:-92.10962945, lat:15.43576631}}08-04-2022 07-06-2022 903710.66 903710.66 903710.66 903710.66 903710.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FISMCDMX-024/2022, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:903710.66, importe_modificado:903710.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{2180524/proyecto_INICIO, 2180524/proyecto_FIN, 2180524/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181429 Proyecto de inversión5239187.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5239187.19, modificado:5239187.19}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ESCOBILLAL - 3408507 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Amatenango de la Frontera340850 S 196 203 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9074.0, meta_modificada:9074.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:BARRIO ESCOBILLAL, 30930 ESCOBILLAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO SONORA Y CAMINO ESCOBILLAL, CAMINO OJO DE AGUA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ESTA UBICADO EN EL BARRIO ESCOBILLAL MUNICIPIO DE AMAT, lon:-92.13999531, lat:15.53738936}}06-06-2022 05-09-2022 5239187.19 5239187.19 5239187.19 5239187.19 5239187.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FISMCDMX-033/2022, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:5239187.19, importe_modificado:5239187.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9074.0}}{2181429/proyecto_INICIO, 2181429/proyecto_PROCESO, 2181429/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181262 Proyecto de inversión698693.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698693.02, modificado:698693.02}}CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR LEONA VICARIO CLAVE 07DCC1624V BARRIO FLOR DE MAYO - 3403947 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Amatenango de la Frontera340394 S 156 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.7, meta_modificada:172.7}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:59, direccion:BARRIO BARRIO FLOR DE MAYO, 30930 FLOR DE MAYO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENT. NUEVA MORELIA - PACAYALITO Y CALLE A LA PRIMARIA, CALLE A LA PREESCOLAR LA CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN JARDIN DE , lon:-92.09999027, lat:15.59601009}}22-04-2022 26-06-2022 698693.02 698693.02 698693.02 698693.02 698693.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FISMCDMX-028/2022, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:698693.02, importe_modificado:698693.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.7}}{2181262/proyecto_INICIO, 2181262/proyecto_FIN, 2181262/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181444 Proyecto de inversión1763962.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763962.43, modificado:1763962.43}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO NUEVA PROVIDENCIA - 3408917 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Amatenango de la Frontera340891 S 267 253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2182.6, meta_modificada:2182.6}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:45, direccion:BARRIO NUEVA PROVIDENCIA, 30930 NUEVA PROVIDENCIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO PLAN GRANDE Y CAMINO NUEVA PROVIDENCIA, CAMINO NUEVA PROVIDENCIA TELESECUNDARIA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ESTA UBICA, lon:-92.02189013, lat:15.60355236}}06-06-2022 05-09-2022 1763962.43 1763962.43 1763962.43 1763962.43 1763962.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FISMCDMX-034/2022, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1763962.43, importe_modificado:1763962.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2182.6}}{2181444/proyecto_PROCESO, 2181444/proyecto_INICIO, 2181444/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181477 Proyecto de inversión551350.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551350.35, modificado:551350.35}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS FRANCISCO I. MADERO BINESTAR SOCIAL HUIXQUILAR AMATENANGO DE LA FRONETRA LOCALIDADES VARIAS - 3409827 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Amatenango de la Frontera340982 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE AMATENANGO DE LA FRONTERA EJIDO AMATENANGO DE LA FRONETARA LOCALIDADES VARIAS, 30930 AMATENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PARQUE CENTRAL Y AVENIDA CENTRAL, AVENIDA HIDALGO CONSTRUCCIO, lon:-92.11588047, lat:15.43513775}}06-06-2022 05-08-2022 551350.35 551350.35 551350.35 551350.35 551350.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FISMCDMX-036/2022, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:551350.35, importe_modificado:551350.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}}{2181477/proyecto_INICIO, 2181477/proyecto_FIN, 2181477/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181490 Proyecto de inversión2290330.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290330.37, modificado:2290330.37}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EL POTRERILLO. - 3410117 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Amatenango de la Frontera341011 S 1232 1327 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2380.0, meta_modificada:2380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:BARRIO POTRERILLO, 30930 POTRERILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SOYALO Y CALLE CATASAJA, AVENIDA SUCHIAPA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ESTA UBICADA EN EL POTRERILLO DEL MUN, lon:-92.02173054, lat:15.63064237}}06-06-2022 05-09-2022 2290330.37 2290330.37 2290330.37 2290330.37 2290330.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FISMCDMX-037/2022, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2290330.37, importe_modificado:2290330.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2380.0}}{2181490/proyecto_INICIO, 2181490/proyecto_FIN, 2181490/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181530 Proyecto de inversión124351.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124351.27, modificado:124351.27}}REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO BARRIO NUEVO CABECERA MUNICIPAL - 3411977 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Amatenango de la Frontera341197 S 72 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:BARRIO BARRIO NUEVO, 30930 BARRIO NUEVO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL - CHIQUISBIL Y CAMINO BARRIO NUEVO, BRECHA BARRIO NUEVO REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE LOCALIZA BARRIO NUEVO DE L, lon:-92.11678826, lat:15.43803539}}11-07-2022 11-08-2022 124351.27 124351.27 124351.27 124351.27 124351.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FISMCDMX-042/2022, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:124351.27, importe_modificado:124351.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2181530/proyecto_PROCESO, 2181530/proyecto_INICIO, 2181530/proyecto_PROCESO, 2181530/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181574 Proyecto de inversión2385063.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2385063.63, modificado:2385063.63}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EJIDO NUEVO RECUERDO - 3413397 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Amatenango de la Frontera341339 S 234 241 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:EJIDO NUEVO RECUERDO, 30930 NUEVO RECUERDO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INT FRONTERA COMALA - MOTOZINTLA Y CALLE SALIDA DEL DOMO, CALLE CALLE RUMBO AL TANQUE LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBAD, lon:-92.12780531, lat:15.54915382}}25-07-2022 25-11-2022 2385063.63 2385063.63 2385063.63 2385063.63 2385063.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FISMCDMX-046/2022, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2385063.63, importe_modificado:2385063.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}}{2181574/proyecto_PROCESO, 2181574/proyecto_INICIO, 2181574/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167980 Proyecto de inversión1290228.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290228.24, modificado:1290228.24}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO A LA RINCONADA SACA COSECHA, BARRIO FRANCISCO I MADERO - 2832987 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Amatenango de la Frontera283298 S 347 330 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.54, meta_modificada:4.54}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:BARRIO FRANCISCO I MADERO, 30930 FRANCISCO I. MADERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO MIGUEL HIDALGO Y CAMINO FRANCISCO I MADERO, CAMINO LA RINCONADA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BA, lon:-92.08725008, lat:15.51344466}}17-02-2022 18-04-2022 1290228.24 1290228.24 1290228.24 1290228.24 1290228.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FISMCDMX-005/2022, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1290228.24, importe_modificado:1290228.24}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.54}}{2167980/proyecto_PROCESO, 2167980/proyecto_INICIO, 2167980/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181259 Proyecto de inversión652697.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652697.65, modificado:652697.65}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO NOGALES CERCADILLO - 3403697 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Amatenango de la Frontera340369 S 202 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.91, meta_modificada:602.91}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:136, direccion:BARRIO NOGALES CERCADILLO, 30930 NOGALES, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENT. COMALAPA - MOTOZINTLA Y CAMINO NOGALES, CAMINO CERCADILLO LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ESTA U, lon:-92.11562731, lat:15.47114033}}22-04-2022 22-06-2022 652697.65 652697.65 652697.65 652697.65 652697.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FISMCDMX-027/2022, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:652697.65, importe_modificado:652697.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.91}}{2181259/proyecto_INICIO, 2181259/proyecto_FIN, 2181259/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181546 Proyecto de inversión905282.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905282.36, modificado:905282.36}}CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA IGNACIO RAMIREZ CALZADA CLAVE 07DPB2891C BARRIO FLOR DE MAYO - 3412517 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Amatenango de la Frontera341251 S 136 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.08, meta_modificada:138.08}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:59, direccion:BARRIO FLOR DE MAYO, 30930 FLOR DE MAYO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA MORELIA - PACAYALITO Y CALLE RUMBO A LA PRIMARIA, CALLE RUMBO A LA PREESCOLAR LA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIM, lon:-92.10047575, lat:15.59593332}}11-07-2022 11-10-2022 905282.36 905282.36 905282.36 905282.36 905282.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FISMCDMX-043/2022, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:905282.36, importe_modificado:905282.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.08}}{2181546/proyecto_FIN, 2181546/proyecto_INICIO, 2181546/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181557 Proyecto de inversión1954807.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954807.48, modificado:1954807.48}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA AMERICA BARRIO EL ZAPOTE EJIDO NUEVO AMATENANGO - 3412907 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Amatenango de la Frontera341290 S 747 789 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.4, meta_modificada:13.4}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:34, direccion:EJIDO NUEVO AMATENANGO, 30930 NUEVO AMATENANGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA AMERICA Y CAMINO NUEVO BELEM, CAMINO EL ZAPOTE LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESTA UBICADO EN EL EJIDO NUEVO AMATENANGO TRAM, lon:-92.10667282, lat:15.50392937}}25-07-2022 25-10-2022 1954807.48 1954807.48 1954807.48 1954807.48 1954807.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FISMCDMX-045/2022, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1954807.48, importe_modificado:1954807.48}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.4}}{2181557/proyecto_INICIO, 2181557/proyecto_FIN, 2181557/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167787 Proyecto de inversión642376.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642376.46, modificado:642376.46}}CONSTRUCCION DE DOS AULAS CON ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA EMSAD 334 CLAVE 07EMS0252V POTRERILLO - 2825897 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Colegio de Bachilleres de Chiapas282589 S 64 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:EJIDO POTRERILLO, 30930 POTRERILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CD CUAUHTEMOC Y CARRETERA POTRERILLO, CARRETERA EJIDO PACAYAL LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS CON ESTRUCTURA DE RC SE ENCUENTRA UBICADO EN EL POT, lon:-92.02572286, lat:15.62593886}}14-02-2022 16-05-2022 642376.46 642376.46 642376.46 642376.46 642376.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FISMCDMX-004/2022, contratista:KENYI DANIEL RAMIREZ ESPINOSA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:642376.46, importe_modificado:642376.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.28}}{2167787/proyecto_INICIO, 2167787/proyecto_FIN, 2167787/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402178316 Proyecto de inversión1264872.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264872.92, modificado:1264872.92}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MONTE VERDE Y PICO DE LORO EJIDO GUADALUPE VICTORIA - 3314347 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Amatenango de la Frontera331434 S 735 799 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.62, meta_modificada:9.62}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30930 GUADALUPE VICTORIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO MONTE VERDE Y CAMINO GUADALUPE VICTORIA, CAMINO PICO DE LORO LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO MONTE VERDE A PICO DEL LORO, lon:-92.06596388, lat:15.6080779}}14-03-2022 13-05-2022 1264872.92 1264872.92 1264872.92 1264872.92 1264872.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FISMCDMX-017/2022, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1264872.92, importe_modificado:1264872.92}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.62}}{2178316/proyecto_PROCESO, 2178316/proyecto_FIN, 2178316/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181274 Proyecto de inversión2837950.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2837950.68, modificado:2837950.68}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL ZAPOTAL - 3404237 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Amatenango de la Frontera340423 S 202 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2002.0, meta_modificada:2002.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:79, direccion:BARRIO EL ZAPOTAL, 30930 EL ZAPOTAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO POTRERILLO Y CAMINO EL ZAPOTAL, CAMINO OJO DE AGUA EL SABINO LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ESTA UBICADO EN , lon:-92.01233863, lat:15.61626814}}16-05-2022 15-08-2022 2837950.68 2837950.68 2837950.68 2837950.68 2837950.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FISMCDMX-029/2022, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2837950.68, importe_modificado:2837950.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2002.0}}{2181274/proyecto_PROCESO, 2181274/proyecto_INICIO, 2181274/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181504 Proyecto de inversión2241639.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241639.18, modificado:2241639.18}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO FRANCISCO I. MADERO - 3411087 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Amatenango de la Frontera341108 S 330 347 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1858.25, meta_modificada:1858.25}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:BARRIO FRANCISCO I MADERO, 30930 FRANCISCO I. MADERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO FRANCISCO I MADERO LA RINCONADA Y CALLE ACCESO AL PANTEON, CALLE CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENT, lon:-92.0836807, lat:15.51268496}}06-06-2022 05-09-2022 2241639.18 2241639.18 2241639.18 2241639.18 2241639.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FISMCDMX-038/2022, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2241639.18, importe_modificado:2241639.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1858.25}}{2181504/proyecto_INICIO, 2181504/proyecto_FIN, 2181504/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181841 Proyecto de inversión806903.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806903.12, modificado:806903.12}}REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL BARRIO EL SABINALITO - 3422767 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Amatenango de la Frontera342276 S 227 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:BARRIO SABINALITO, 30930 SABINALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA Y CALLE A LA CANCHA PUBLICA, CALLE A LA PRIMARIA LA REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL ESTA UBICADA A UN COSTA, lon:-92.14265833, lat:15.41674959}}28-08-2022 28-10-2022 806903.12 806903.12 806903.12 806903.12 806903.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FISMCDMX-047/2022, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:806903.12, importe_modificado:806903.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}}{2181841/proyecto_FIN, 2181841/proyecto_PROCESO, 2181841/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402180071 Proyecto de inversión2985355.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2985355.86, modificado:2985355.86}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO MONTE ORDOÑEZ - 3369867 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Amatenango de la Frontera336986 S 306 269 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3120.5, meta_modificada:3120.5}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:EJIDO MONTE ORDOÑEZ, 30930 MONTE ORDÓÑEZ, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO SONORA Y CAMINO MONTE ORDOÑEZ, CAMINO LA MONTAÑA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ESTA UBICADO EN EL EJID, lon:-92.17057778, lat:15.56154098}}28-03-2022 26-06-2022 2985355.86 2985355.86 2985355.86 2985355.86 2985355.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FISMCDMX-021/2022, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2985355.86, importe_modificado:2985355.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3120.5}}{2180071/proyecto_INICIO, 2180071/proyecto_FIN, 2180071/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069486 Proyecto de inversión935588.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935588.36, modificado:935588.36}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C LAZARO CARDENAS CIEN ML PARA BENEFICIAR AL BARRIO MADRONAL - 198417 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Amatenango del Valle19841 S 57 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE  - CHIAPA DE CORZO KILOMETRO 1  KILÓMETRO 200 + UND BARRIO MADRONAL, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL T, lon:-92.43626375, lat:16.51110402}}15-02-2022 31-03-2022 935588.36 935588.36 935588.36 935588.36 935588.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-002/2022, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:935588.36, importe_modificado:935588.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2069486/proyecto_INICIO, 2069486/proyecto_PROCESO, 2069486/proyecto_FIN, 2069486/proyecto_PROCESO, 2069486/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155541 Proyecto de inversión446500 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446500.0, modificado:446500.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME 25 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA VENTANA - 2175117 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Amatenango del Valle217511 S 54 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:950.0, meta_modificada:950.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 200 + UND PARAJE SAN JOSE LA VENTANA, 29430 SAN JOSÉ LA VENTANA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL, lon:-92.3777714, lat:16.53659356}}02-09-2022 30-09-2022 446500 446500 446500 446500 446500 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127789, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:446500.0, importe_modificado:446500.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:950.0}}{2155541/proyecto_INICIO, 2155541/proyecto_PROCESO, 2155541/proyecto_FIN, 2155541/proyecto_INICIO, 2155541/proyecto_PROCESO, 2155541/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155485 Proyecto de inversión1107320 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107320.0, modificado:1107320.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME 62 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LA PIEDRA - 2173257 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Amatenango del Valle217325 S 147 119 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2356.0, meta_modificada:2356.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 200 + UND PARAJE SAN VICENTE LA PIEDRA, 29430 SAN VICENTE LA PIEDRA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO MUNI, lon:-92.38753147, lat:16.55306512}}02-09-2022 30-09-2022 1107320 1107320 1107320 1107320 1107320 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127784, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:1107320.0, importe_modificado:1107320.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2356.0}}{2155485/proyecto_INICIO, 2155485/proyecto_FIN, 2155485/proyecto_PROCESO, 2155485/proyecto_FIN, 2155485/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155523 Proyecto de inversión357200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357200.0, modificado:357200.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME 20 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA TEJONERA - 2174327 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Amatenango del Valle217432 S 43 36 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:760.0, meta_modificada:760.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:94, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 200 + UND INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARAJE LA TEJONERA, 29430 LA TEJONERA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALAC, lon:-92.37691862, lat:16.54349563}}02-09-2022 30-09-2022 357200 357200 357200 357200 357200 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127787, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:357200.0, importe_modificado:357200.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:760.0}}{2155523/proyecto_PROCESO, 2155523/proyecto_FIN, 2155523/proyecto_INICIO, 2155523/proyecto_FIN, 2155523/proyecto_INICIO, 2155523/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170959 Proyecto de inversión1359192.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359192.95, modificado:1359192.95}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 180 ML PARA BENEFICIAR AL BARRIO SANTA CRUZ - 2975597 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Amatenango del Valle297559 S 148 119 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - TEOPISCA KILÓMETRO UND + UND BARRIO SANTA CRUZ, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRIGIRSE A CARRET, lon:-92.44280758, lat:16.53062759}}01-11-2022 30-11-2022 1359192.95 1359192.95 1359192.95 1359192.95 1359192.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-034/2022, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1359192.95, importe_modificado:1359192.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}{2170959/proyecto_INICIO, 2170959/proyecto_PROCESO, 2170959/proyecto_FIN, 2170959/proyecto_PROCESO, 2170959/proyecto_FIN, 2170959/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076719 Proyecto de inversión1509207.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509207.79, modificado:1509207.79}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO RODADA DE CONCRETO VEHICULAR 570ML, EN CAMINO RURAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO - 637587 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Amatenango del Valle63758 S 94 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:42, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO EL VALLE  - COMITAN DE DOMINGUEZ  KILÓMETRO 4 + 300  , 29430 SAN GREGORIO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA FEDERAL 190 P, lon:-92.36027244, lat:16.52966001}}04-04-2022 31-05-2022 1509207.79 1509207.79 1509207.79 1509207.79 1509207.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-014/2022, contratista:SOTERO JORGE LIÉVANO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1509207.79, importe_modificado:1509207.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}}{2076719/proyecto_FIN, 2076719/proyecto_INICIO, 2076719/proyecto_FIN, 2076719/proyecto_PROCESO, 2076719/proyecto_FIN, 2076719/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069469 Proyecto de inversión913508.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913508.78, modificado:913508.78}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV SAN FRANCISCO CIEN ML PARA BENEFICIAR AL BARRIO MADRONAL - 198027 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Amatenango del Valle19802 S 49 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE  - CHIAPA DE CORZO KILOMETRO 1  KILÓMETRO 200 + UND BARRIO MADRONAL, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE CALLE AV. SAN FRANCISCO Y  ,    SALIENDO D, lon:-92.43620533, lat:16.51419268}}15-02-2022 31-03-2022 913508.78 913508.78 913508.78 913508.78 913508.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-003/2022, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:913508.78, importe_modificado:913508.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2069469/proyecto_FIN, 2069469/proyecto_INICIO, 2069469/proyecto_FIN, 2069469/proyecto_PROCESO, 2069469/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069477 Proyecto de inversión1652705.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652705.72, modificado:1652705.72}}CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 198237 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Amatenango del Valle19823 S 124 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:981.0, meta_modificada:981.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE  - LAS ROSAS    KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA BENITO JUAREZ, 29430 BENITO JUÁREZ, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA CABECE, lon:-92.42985033, lat:16.47918142}}15-02-2022 31-03-2022 1652705.72 1652705.72 1652705.72 1652705.72 1652705.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-004/2022, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1652705.72, importe_modificado:1652705.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:981.0}}{2069477/proyecto_INICIO, 2069477/proyecto_PROCESO, 2069477/proyecto_FIN, 2069477/proyecto_INICIO, 2069477/proyecto_PROCESO, 2069477/proyecto_FIN, 2069477/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069506 Proyecto de inversión1198948.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198948.01, modificado:1198948.01}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SANTA ROSA Y RINCON CRUZ CIENTO CINCUENTA ML PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA CAÑADA - 199077 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Amatenango del Valle19907 S 180 172 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE  - CHIAPA DE CORZO KILOMETRO 1  KILÓMETRO 200 + UND BARRIO LA CAÑADA, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL , lon:-92.4477474, lat:16.52499168}}15-02-2022 31-03-2022 1198948.01 1198948.01 1198948.01 1198948.01 1198948.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-005/2022, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1198948.01, importe_modificado:1198948.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{2069506/proyecto_FIN, 2069506/proyecto_INICIO, 2069506/proyecto_PROCESO, 2069506/proyecto_FIN, 2069506/proyecto_INICIO, 2069506/proyecto_PROCESO, 2069506/proyecto_FIN, 2069506/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076576 Proyecto de inversión316793.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316793.22, modificado:316793.22}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO EN CAMINO SACA COSECHAS, PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL - 629417 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Amatenango del Valle62941 S 3167 2753 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TEOPISCA  - AMATENANGO DEL VALLE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined  , 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE DIRIGE A CARRET, lon:-92.44946647, lat:16.53760937}}01-04-2022 20-04-2022 316793.22 316793.22 316793.22 316793.22 316793.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-013/2022, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:316793.22, importe_modificado:316793.22}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}{2076576/proyecto_INICIO, 2076576/proyecto_PROCESO, 2076576/proyecto_FIN, 2076576/proyecto_PROCESO, 2076576/proyecto_FIN, 2076576/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170674 Proyecto de inversión2364602.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364602.68, modificado:2364602.68}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LA PIEDRA. - 2966707 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Amatenango del Valle296670 S 108 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO UND + UND EJIDO SAN VICENTE LA PIEDRA, 29430 SAN VICENTE LA PIEDRA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO MUNICI, lon:-92.38641762, lat:16.55280008}}01-11-2022 20-12-2022 2364602.68 2364602.68 2364602.68 2364602.68 2364602.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-031/2022, contratista:SOTERO JORGE LIÉVANO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:2364602.68, importe_modificado:2364602.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:260.0}}{2170674/proyecto_INICIO, 2170674/proyecto_PROCESO, 2170674/proyecto_FIN, 2170674/proyecto_PROCESO, 2170674/proyecto_FIN, 2170674/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069359 Proyecto de inversión898651.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898651.34, modificado:898651.34}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE BARRIO PIE DE CERRO - 193047 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Amatenango del Valle19304 S 125 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.0, meta_modificada:297.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PIE DEL CERRO BARRIO PIE DEL CERRO, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE  CALLE PIE DEL CERRO UNO Y CALLE PIE DEL CERRO DOS,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALL, lon:-92.43359721, lat:16.53389841}}15-02-2022 15-03-2022 898651.34 898651.34 898651.34 898651.34 898651.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-001/2022, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:898651.34, importe_modificado:898651.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.0}}{2069359/proyecto_PROCESO, 2069359/proyecto_FIN, 2069359/proyecto_INICIO, 2069359/proyecto_FIN, 2069359/proyecto_INICIO, 2069359/proyecto_PROCESO, 2069359/proyecto_FIN, 2069359/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069413 Acción 1332855.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332855.3, modificado:1332855.3}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 194867 Chiapas 7 Amatenango del Valle Otros ProyectosSin identificar Municipio de Amatenango del Valle19486 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.435491, lat:16.528501}}01-03-2022 15-12-2022 1332855.3 1332855.3 1332855.3 1332855.3 1332855.3 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMAV-R33-FISMDF-G.I.-2022-006, contratista:YUNIYAN TRES ASESORIA Y SERVICIOS A GOBIERNO, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1332855.3, importe_modificado:1332855.3}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2069413/proyecto_INICIO, 2069413/proyecto_PROCESO, 2069413/proyecto_FIN, 2069413/proyecto_PROCESO, 2069413/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155373 Proyecto de inversión1786000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786000.0, modificado:1786000.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME 100 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE BARRIO MADRONAL PRIMERA ETAPA - 2168877 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Amatenango del Valle216887 S 238 172 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BARRIO MADRONAL, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL NORTE POR CALLE JUAN SABINES HASTA LLEGAR A CARRETERA INTERNACIONAL 190 POSTERIORMENTE NOS D, lon:-92.43751891, lat:16.51341315}}02-09-2022 30-09-2022 1786000 1786000 1786000 1786000 1786000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:1786000.0, importe_modificado:1786000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3800.0}}{2155373/proyecto_INICIO, 2155373/proyecto_PROCESO, 2155373/proyecto_FIN, 2155373/proyecto_INICIO, 2155373/proyecto_PROCESO, 2155373/proyecto_FIN, 2155373/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156107 Proyecto de inversión1553820 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553820.0, modificado:1553820.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME 87 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE UNION BUENA VISTA - 2202917 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Amatenango del Valle220291 S 204 162 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3306.0, meta_modificada:3306.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 200 + UND PARAJE UNION BUENA VISTA, 29430 UNIÓN BUENAVISTA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL NOS, lon:-92.37356527, lat:16.52461086}}04-10-2022 31-10-2022 1553820 1553820 1553820 1553820 1553820 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127792, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:1553820.0, importe_modificado:1553820.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3306.0}}{2156107/proyecto_FIN, 2156107/proyecto_PROCESO, 2156107/proyecto_INICIO, 2156107/proyecto_PROCESO, 2156107/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156246 Proyecto de inversión982300 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982300.0, modificado:982300.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME 55 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO - 2211427 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Amatenango del Valle221142 S 130 105 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2090.0, meta_modificada:2090.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 200 + UND PARAJE SAN MIGUEL EL ALTO, 29430 SAN MIGUEL EL ALTO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL N, lon:-92.35875398, lat:16.49500164}}04-10-2022 31-10-2022 982300 982300 982300 982300 982300 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127793, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:982300.0, importe_modificado:982300.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2090.0}}{2156246/proyecto_PROCESO, 2156246/proyecto_INICIO, 2156246/proyecto_FIN, 2156246/proyecto_INICIO, 2156246/proyecto_FIN, 2156246/proyecto_PROCESO, 2156246/proyecto_FIN, 2156246/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170857 Proyecto de inversión1182927.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182927.24, modificado:1182927.24}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 140 ML PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA GRANDEZA - 2972677 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Amatenango del Valle297267 S 172 153 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO UND + UND BARRIO LA GRANDEZA, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA CARRET, lon:-92.44276479, lat:16.51483166}}01-11-2022 30-11-2022 1182927.24 1182927.24 1182927.24 1182927.24 1182927.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-033/2022, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1182927.24, importe_modificado:1182927.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}{2170857/proyecto_INICIO, 2170857/proyecto_FIN, 2170857/proyecto_PROCESO, 2170857/proyecto_FIN, 2170857/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170930 Proyecto de inversión895126.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895126.06, modificado:895126.06}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA 5 DE MAYO 100 ML PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD EL MADRONAL - 2975007 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Amatenango del Valle297500 S 196 187 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO UND + UND BARRIO EL MADRONAL, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA CARRETE, lon:-92.43605231, lat:16.51014201}}01-11-2022 30-11-2022 895126.06 895126.06 895126.06 895126.06 895126.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-032/2022, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:895126.06, importe_modificado:895126.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2170930/proyecto_INICIO, 2170930/proyecto_PROCESO, 2170930/proyecto_FIN, 2170930/proyecto_PROCESO, 2170930/proyecto_FIN, 2170930/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137788 Acción 222142.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222142.55, modificado:222142.55}}CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 195337 Chiapas 7 Amatenango del Valle PRODIM Sin identificar Municipio de Amatenango del Valle19533 N 0 0 11283 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.435491, lat:16.528501}}15-06-2022 04-12-2022 222142.55 222142.55 222142.55 222142.55 222142.55 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP22_25, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:222142.55, importe_modificado:222142.55}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}}{2137788/proyecto_INICIO, 2137788/proyecto_PROCESO, 2137788/proyecto_FIN, 2137788/proyecto_PROCESO, 2137788/proyecto_FIN, 2137788/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118112 Proyecto de inversión600517.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600517.93, modificado:600517.93}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO LOS ÁNGELES DE JALTENANGO DE LA PAZ - 1531657 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Angel Albino Corzo153165 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:272.25, meta_modificada:272.25}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 7 SUR PONIENTE BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SEXTA SUR PTE Y CALLE SEXTA PTE, CALLE SEPTIMA PTE  LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.73341809, lat:15.8713037}}15-06-2022 14-07-2022 600517.93 600517.93 600517.93 600517.93 600517.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/036/2022, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:600517.93, importe_modificado:600517.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}}{2118112/proyecto_INICIO, 2118112/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115341 Proyecto de inversión503715.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503715.85, modificado:503715.85}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO LOS ANGELES JALTENANGO DE LA PAZ - 1417997 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Angel Albino Corzo141799 S 844 773 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO LOS ANGELES BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLEJON LA PILITA  LA OBRA SE UBICA EN , lon:-92.72982666, lat:15.8727212}}05-05-2022 03-06-2022 503715.85 503715.85 503715.85 503715.85 503715.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/023/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:503715.85, importe_modificado:503715.85}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}}{2115341/proyecto_INICIO, 2115341/proyecto_FIN, 2115341/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115414 Proyecto de inversión503715.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503715.85, modificado:503715.85}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO EL CEDRAL JALTENAGO DE LA PAZ - 1420287 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Angel Albino Corzo142028 S 1265 1158 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO EL CEDRAL BARRIO EL CEDRAL, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PRIMERA SUR PTE Y CALLE PRIMERA PTE NTE, BRECHA RIO JALTENAGO  LA OBRA SE UBICA EN LA CABE, lon:-92.72521019, lat:15.87677181}}05-05-2022 03-06-2022 503715.85 503715.85 503715.85 503715.85 503715.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/024/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:503715.85, importe_modificado:503715.85}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}}{2115414/proyecto_INICIO, 2115414/proyecto_FIN, 2115414/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114439 Proyecto de inversión1067663.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067663.73, modificado:1067663.73}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL TRAMO JERUSALEN A PARAJE LA VEGA - 1385877 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Angel Albino Corzo138587 S 298 275 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:641, direccion:CALLE A PARAJE LA VEGA COLONIA JERUSALEN, 30370 JERUSALÉN, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA CHIQUINILLAL, CARRETERA MONTEBELLO ALTAMIRA  LA OBRA SE UBICA PARTIENDO DE LA CABECERA MUN, lon:-92.64361631, lat:15.76533837}}31-03-2022 29-04-2022 1067663.73 1067663.73 1067663.73 1067663.73 1067663.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/012/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1067663.73, importe_modificado:1067663.73}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}{2114439/proyecto_INICIO, 2114439/proyecto_PROCESO, 2114439/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116050 Proyecto de inversión503715.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503715.85, modificado:503715.85}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO GUADALUPE JALTENANGO DE LA PAZ - 1443927 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Angel Albino Corzo144392 S 1516 1388 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO GUADALUPE BARRIO GUADALUPE, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CUARTA SUR PTE A PRIEMRA PTE Y AVENIDA CENTRAL Y SEPTIMA ORIENTE, CALLE PRIMERA PTE  LA OB, lon:-92.72369146, lat:15.86917989}}05-05-2022 03-06-2022 503715.85 503715.85 503715.85 503715.85 503715.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/025/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:503715.85, importe_modificado:503715.85}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}}{2116050/proyecto_INICIO, 2116050/proyecto_FIN, 2116050/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115272 Proyecto de inversión592606.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592606.88, modificado:592606.88}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN NUEVA PALESTINA - 1415737 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Angel Albino Corzo141573 S 2103 2192 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE VARIAS EN NUEVA PALESTINA COLONIA NUEVA PALESTINA, 30375 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CAMINO SAN FRANCISCO, CAMINO GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA  PARA LLEGAR A LA OB, lon:-92.74965293, lat:15.80707316}}05-05-2022 03-06-2022 592606.88 592606.88 592606.88 592606.88 592606.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/021/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:592606.88, importe_modificado:592606.88}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}{2115272/proyecto_INICIO, 2115272/proyecto_FIN, 2115272/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116144 Proyecto de inversión503715.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503715.85, modificado:503715.85}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ JALTENANGO DE LA PAZ - 1447047 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Angel Albino Corzo144704 S 1515 1388 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO ABSALON CASTELLANOS BARRIO ABSALON CASTELLANOS, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE OCTAVA NORTE ORIENTE Y CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE, AVENIDA OCTAVA NORTE, lon:-92.71405846, lat:15.87170682}}05-05-2022 03-06-2022 503715.85 503715.85 503715.85 503715.85 503715.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/027/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:503715.85, importe_modificado:503715.85}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}}{2116144/proyecto_INICIO, 2116144/proyecto_FIN, 2116144/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116258 Proyecto de inversión533346.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533346.19, modificado:533346.19}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DELA PAZ - 1451267 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Angel Albino Corzo145126 S 278 323 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:141, direccion:CALLE VARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA PAZA COLONIA LA PAZ, 30379 LA PAZ, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA CHIQUINILLAL, CARRETERA MONTEBELLO ALTAMIRA  PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAR CARRET, lon:-92.63094271, lat:15.78218991}}05-05-2022 03-06-2022 533346.19 533346.19 533346.19 533346.19 533346.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/028/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:533346.19, importe_modificado:533346.19}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}}{2116258/proyecto_INICIO, 2116258/proyecto_FIN, 2116258/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118137 Proyecto de inversión931641.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931641.16, modificado:931641.16}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 3A PTE ENTRE 6A Y 7A SUR BARRIO SAN AGUSTÍN - 1532657 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Angel Albino Corzo153265 S 550 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:848.0, meta_modificada:848.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO SAN AGUSTIN, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SEXTA SUR PTE Y AVENIDA SÉPTIMA SUR PTE, CALLE TERCERA PTE SUR  LA OBRA SE UBICA EN LA CABE, lon:-92.73028635, lat:15.86935169}}04-07-2022 02-08-2022 931641.16 931641.16 931641.16 931641.16 931641.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/037/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:931641.16, importe_modificado:931641.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:848.0}}{2118137/proyecto_PROCESO, 2118137/proyecto_INICIO, 2118137/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115249 Proyecto de inversión592606.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592606.88, modificado:592606.88}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRANCISCO I MADERO - 1414977 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Angel Albino Corzo141497 S 1038 1088 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE SIN NOMBRE FRANCISCO I MADERO COLONIA FRANCISCO I MADERO, 30370 FRANCISCO I. MADERO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA A MONTE CRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA CHIQUINILLAL, CARRETERA MONTEBELLO ALTAMIRA  PARA LLEGA, lon:-92.68619229, lat:15.82743497}}05-05-2022 03-06-2022 592606.88 592606.88 592606.88 592606.88 592606.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/020/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:592606.88, importe_modificado:592606.88}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}{2115249/proyecto_INICIO, 2115249/proyecto_FIN, 2115249/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115301 Proyecto de inversión503715.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503715.85, modificado:503715.85}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO EMILIANO ZAPATA JALTENANGO DE LA PAZ - 1416607 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Angel Albino Corzo141660 S 599 550 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO EMILIANO ZAPATA BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TERCERA NORTE Y AVENIDA OCTAVA NORTE, CALLE SEPTIMA ORIENTE  LA OBRA SE UBICA , lon:-92.71831984, lat:15.87334931}}05-05-2022 03-06-2022 503715.85 503715.85 503715.85 503715.85 503715.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/022/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:503715.85, importe_modificado:503715.85}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}}{2115301/proyecto_INICIO, 2115301/proyecto_FIN, 2115301/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115151 Proyecto de inversión592606.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592606.88, modificado:592606.88}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO QUERETARO - 1412407 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Angel Albino Corzo141240 S 1240 1275 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE QUERETARO COLONIA QUERÉTARO, 30370 QUERÉTARO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA A SALVADOR URBINA Y CALLE VARIAS, AVENIDA VARIAS  LA OBRA SE UBICA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA TERCERA PTE SUR RUMBO , lon:-92.7601199, lat:15.83773198}}05-05-2022 03-06-2022 592606.88 592606.88 592606.88 592606.88 592606.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/019/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:592606.88, importe_modificado:592606.88}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}{2115151/proyecto_INICIO, 2115151/proyecto_FIN, 2115151/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118281 Proyecto de inversión450381.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450381.23, modificado:450381.23}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO LA PILA DE JALTENAGO DE LA PAZ - 1540307 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Angel Albino Corzo154030 S 1088 1275 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS EN BARRIO LA PILA BARRIO LA PILA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PRIMERA SUR PTE Y CALLE PRIMERA PTE, ANDADOR PISTA DE ATERRIZAJE  LA OBRA SE UBICA EN LA CA, lon:-92.72627637, lat:15.87594624}}04-07-2022 02-08-2022 450381.23 450381.23 450381.23 450381.23 450381.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/040/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:450381.23, importe_modificado:450381.23}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:76.0}}{2118281/proyecto_INICIO, 2118281/proyecto_FIN, 2118281/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119341 Proyecto de inversión830010.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830010.87, modificado:830010.87}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PROLONGACIÓN DE LA SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO GUADALUPE DE JALTENANGO DE LA PAZ - 1585887 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Angel Albino Corzo158588 S 550 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:589.4, meta_modificada:589.4}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE LA 2DA ORIENTE SUR BARRIO GUADALUPE, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE CUARTA NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE  LA OBRA SE UBICA EN L, lon:-92.72590871, lat:15.8668048}}04-07-2022 02-08-2022 830010.87 830010.87 830010.87 830010.87 830010.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/044/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:830010.87, importe_modificado:830010.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:589.4}}{2119341/proyecto_INICIO, 2119341/proyecto_FIN, 2119341/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119379 Proyecto de inversión784772.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784772.22, modificado:784772.22}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 7A PTE ENTRE 1A Y 2A SUR BARRIO LOS ÁNGELES JALTENANGO DE LA PAZ - 1587627 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Angel Albino Corzo158762 S 550 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:753.2, meta_modificada:753.2}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SÉPTIMA PONIENTE BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE SEPTIMA PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR  LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNIC, lon:-92.72966482, lat:15.87515141}}04-07-2022 02-08-2022 784772.22 784772.22 784772.22 784772.22 784772.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/045/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:municipio de angel albino corzo, monto:784772.22, importe_modificado:784772.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:753.2}}{2119379/proyecto_INICIO, 2119379/proyecto_FIN, 2119379/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Verificar los importes capturados , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-23}, obs2: {observación:Verificar los importes capturados , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-23}, obs3: {observación:Verificar los importes capturados , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-23}, obs4: {observación:Verificar los importes capturados , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-23}}

2022 4 CHP220302116096 Proyecto de inversión503715.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503715.85, modificado:503715.85}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO SAN ISIDRO JALTENANGO DE LA PAZ - 1445527 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Angel Albino Corzo144552 S 459 420 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS EN BARRIO SAN ISIDRO BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CETRAL Y 1A PTE Y AVENIDA CENTRAL Y 7A OTE, AVENIDA 3A NTE ENTRE 1A PTE Y 7AOTE  LA O, lon:-92.72099886, lat:15.87098016}}05-05-2022 03-06-2022 503715.85 503715.85 503715.85 503715.85 503715.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/026/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:503715.85, importe_modificado:503715.85}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}}{2116096/proyecto_INICIO, 2116096/proyecto_FIN, 2116096/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118384 Proyecto de inversión1601928.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601928.45, modificado:1601928.45}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA FOTO VOLTAICO PARA USO DOMESTICO EN LA LOCALIDAD DE SIETE DE OCTUBRE - 1544687 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Angel Albino Corzo154468 S 94 141 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:158, direccion:CALLE RANCHERIA SIETE DE OCTUBRE RANCHERIA SIETE DE OCTUBRE, 30370 SIETE DE OCTUBRE, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE  CAMINO A QUERETARO Y CAMINO SALVADOR URBINA, CAMINO SAN MARTIN  LA OBRA SE UBICA TOMANDO EL CAMINO QUE CONDUCE, lon:-92.79183524, lat:15.72246828}}04-07-2022 02-08-2022 1601928.45 1601928.45 1601928.45 1601928.45 1601928.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/041/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1601928.45, importe_modificado:1601928.45}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}}{2118384/proyecto_INICIO, 2118384/proyecto_FIN, 2118384/proyecto_PROCESO, 2118384/proyecto_FIN, 2118384/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116262 Proyecto de inversión325933.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325933.78, modificado:325933.78}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SALVADOR URBINA - 1451387 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Angel Albino Corzo145138 S 300 365 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CALLE VARIAS EN SALVADOR URBINA COLONIA SALVADOR URBINA, 30384 SALVADOR URBINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE  CAMINO A QUERETARO Y CAMINO SAN RAMON,    LA OBRA SE UBICA DISTRIBUIDA EN TODA LA LOCALIDAD PARA LLEGAR A SALVADOR , lon:-92.81694135, lat:15.78103943}}05-05-2022 03-06-2022 325933.78 325933.78 325933.78 325933.78 325933.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/029/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:325933.78, importe_modificado:325933.78}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}}{2116262/proyecto_INICIO, 2116262/proyecto_FIN, 2116262/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118160 Proyecto de inversión734832.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734832.53, modificado:734832.53}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD CIUDAD RURAL ÁNGEL ALBINO CORZO - 1534287 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Angel Albino Corzo153428 S 1079 1030 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:735, direccion:CALLE VARIAS EN CIUDAD RURAL ANGEL ALBINO CORZO COLONIA CIUDAD RURAL ÁNGEL ALBINO CORZO, 30370 CIUDAD RURAL ANGEL ALBINO CORZO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE GORUMET, AVENIDA CIUDAD DEL CAF, lon:-92.70953791, lat:15.8817281}}04-07-2022 02-08-2022 734832.53 734832.53 734832.53 734832.53 734832.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/039/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:734832.53, importe_modificado:734832.53}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}}{2118160/proyecto_INICIO, 2118160/proyecto_FIN, 2118160/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163866 Proyecto de inversión1622840.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622840.07, modificado:1622840.07}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN EL POBLADO CALERA - 2614427 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Arriaga261442 S 495 505 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CALERA, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARRIAGA - TONALA Y CALLE INNOMINADA, CALLE JOSE CASTILLO TIELMANS LA UBICACION DE LA CALLE A PAVIMENTAR ES PARALELA A LA CALLE JOSE CASTILLO TIELMA, lon:-93.87308668, lat:16.23272026}}24-10-2022 22-12-2022 1622840.07 1622840.07 724154.84 724154.84 724154.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/030/2022, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1622840.07, importe_modificado:1622840.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1523.0}}{2163866/proyecto_INICIO, 2163866/proyecto_PROCESO, 2163866/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:MINISTRADO Y COMPROMETIDO ES IGUAL QUE EL APROBADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:MINISTRADO Y COMPROMETIDO ES IGUAL QUE EL APROBADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:MINISTRADO Y COMPROMETIDO ES IGUAL QUE EL APROBADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:MINISTRADO Y COMPROMETIDO ES IGUAL QUE EL APROBADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220202081062 Proyecto de inversión847087.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847087.05, modificado:847087.05}}CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN EL POBLADO CALERA - 861937 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Arriaga86193 S 495 505 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CALERA, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA ARRIAGA - TONALA Y CALLE INNOMINADA, CALLE JOSE CASTILLO TIELMANS  LA UBICACION DE LA CALLE DONDE SE RALIZARAN LOS TRABAJOS ES PARALELA A LA CALLE J, lon:-93.87302231, lat:16.23290568}}25-04-2022 23-07-2022 847087.05 847087.05 847087.05 847087.05 847087.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/015/2022, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:847087.05, importe_modificado:847087.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.0}}{2081062/proyecto_INICIO, 2081062/proyecto_PROCESO, 2081062/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122297 Proyecto de inversión2919634.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2919634.95, modificado:2919634.95}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 9A CALLE NORTE ENTRE LAS AV. 20 Y 14 ORIENTE - 1722537 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Arriaga172253 S 211 215 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2661.6, meta_modificada:2661.6}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 9A NORTE COLONIA BUENOS AIRES, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA VIGESIMA ORIENTE Y AVENIDA DECIMA CUARTA, CALLE FRANCISCO SARABIA  LA CALLE DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS SE UBICA EN LA PROLONGACION 9A NORTE , lon:-93.88948034, lat:16.23918926}}26-07-2022 23-09-2022 2919634.95 2919634.95 2919634.95 2919634.95 2919634.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/026/2022, contratista:CONSTRUCTORA AFORAU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:2919634.95, importe_modificado:2919634.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2661.6}}{2122297/proyecto_INICIO, 2122297/proyecto_PROCESO, 2122297/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138053 Acción 113500 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113500.0, modificado:113500.0}}ADQUISICION DE 6 ESCRITORIOS SEMIEJECUTIVO. 5 ARCHIVEROS METALICOS, 10 SILLAS FIJAS Y 4 SILLAS EJECUTIVAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS - 572667 Chiapas 9 Arriaga PRODIM Sin identificar Municipio de Arriaga57266 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.899473, lat:16.236065}}01-07-2022 01-12-2022 113500 113500 113500 113500 113500 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM/DF/MOB/001/2022, contratista:Z FUERZA COMERCIAL, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:113500.0, importe_modificado:113500.0}}{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:25.0}}{2138053/proyecto_INICIO, 2138053/proyecto_PROCESO, 2138053/proyecto_FIN, 2138053/proyecto_INICIO, 2138053/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402147791 Proyecto de inversión791860.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791860.66, modificado:791860.66}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CUARTA AVENIDA PONIENTE ENTRE LA CALLE CENTRAL Y CUARTA CALLE NORTE, EN LA ZONA CENTRO, ARRIAGA, CHIAPAS - 199377 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Arriaga19937 S 83 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:241.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 4A AVENIDA PONIENTE BARRIO ARRIAGA CENTRO, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE 4TA NORTE, AVENIDA 2DA AVENDIA PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-93.89945213, lat:16.23766474}}07-03-2022 07-04-2022 791860.66 791860.66 791860.66 791860.66 791860.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/007/2022, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:791860.66, importe_modificado:791860.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.0}}{2147791/proyecto_PROCESO, 2147791/proyecto_FIN, 2147791/proyecto_INICIO, 2147791/proyecto_FIN, 2147791/proyecto_INICIO, 2147791/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160243 Proyecto de inversión2278682.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278682.18, modificado:2278682.18}}AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRCA EN MEIA TENSION AEREA - 2424787 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Arriaga242478 S 26 32 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:431, direccion:RANCHERIA LOS ARREOLAS, 30465 LOS ARREOLAS, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD LOS ARREOLAS SE UBICA EN EN LA CARRETERA ARRIAGA PUNTA FLOR., lon:-93.96004738, lat:16.16670048}}12-09-2022 10-11-2022 2278682.18 2278682.18 2278682.18 2278682.18 2278682.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/029/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:2278682.18, importe_modificado:2278682.18}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:32.0}}{2160243/proyecto_INICIO, 2160243/proyecto_FIN, 2160243/proyecto_PROCESO, 2160243/proyecto_INICIO, 2160243/proyecto_PROCESO, 2160243/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202077942 Proyecto de inversión1235554.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235554.71, modificado:1235554.71}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA AV. VIGESIMA OCTAVA ORIENTE Y PROLONGACION SEPTIMA CALLE NTE - 706077 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Arriaga70607 S 106 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.0, meta_modificada:283.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA VIGESIMA OCTAVA ORIENTE BARRIO NUEVA ESPERANZA, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS  ENTRE  PROLONGACION SEPTIMA CALLE NORTE Y PROLONGACION QUINTA NORTE, AVENIDA VIGESIMA SEXTA ORIENTE  LA UBICACION DE LA CALLE A REHABILITAR SE, lon:-93.88905216, lat:16.24405694}}16-05-2022 29-06-2022 1235554.71 1235554.71 1235554.71 1235554.71 1235554.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/018/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1235554.71, importe_modificado:1235554.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:283.0}}{2077942/proyecto_FIN, 2077942/proyecto_PROCESO, 2077942/proyecto_FIN, 2077942/proyecto_PROCESO, 2077942/proyecto_INICIO, 2077942/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138052 Acción 419000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419000.0, modificado:419000.0}}ADQUISICION DE LAPTOP, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y PLOTTER PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - 572637 Chiapas 9 Arriaga PRODIM Sin identificar Municipio de Arriaga57263 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:15.0, meta_modificada:15.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.899473, lat:16.236065}}01-07-2022 01-12-2022 419000 419000 419000 419000 419000 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM/DF/EQC/001/2022, contratista:COMERCIALIZADORA SANRUI, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:419000.0, importe_modificado:419000.0}}{meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:15.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:3.0}}{2138052/proyecto_PROCESO, 2138052/proyecto_INICIO, 2138052/proyecto_FIN, 2138052/proyecto_INICIO, 2138052/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138037 Acción 226105.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226105.2, modificado:226105.2}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 571457 Chiapas 9 Arriaga PRODIM Sin identificar Municipio de Arriaga57145 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.899473, lat:16.236065}}01-07-2022 01-12-2022 226105.2 226105.2 226105.2 226105.2 226105.2 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP22-116, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:226105.2, importe_modificado:226105.2}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:100.0}}{2138037/proyecto_INICIO, 2138037/proyecto_PROCESO, 2138037/proyecto_INICIO, 2138037/proyecto_FIN, 2138037/proyecto_PROCESO, 2138037/proyecto_FIN, 2138037/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162626 Proyecto de inversión264000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264000.0, modificado:264000.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 2548547 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Arriaga254854 S 69 81 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.35, meta_modificada:0.35}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 30462 EMILIANO ZAPATA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE CUARTA PONIENTE SUR LA AVENIDA A REHABILITAR ES LA SEGUNDA NORTE P, lon:-94.06693677, lat:16.17676194}}29-08-2022 12-09-2022 264000 264000 264000 264000 264000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/OT-003/2022, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:264000.0, importe_modificado:264000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.35}}{2162626/proyecto_INICIO, 2162626/proyecto_FIN, 2162626/proyecto_PROCESO, 2162626/proyecto_INICIO, 2162626/proyecto_PROCESO, 2162626/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302105866 Proyecto de inversión1745771.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745771.99, modificado:1745771.99}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA SEGUNDA CALLE NORTE PONIENTE ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, EN LA COLONIA AZTECA LA PUNTA - 571127 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Arriaga57112 S 113 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2409.0, meta_modificada:2409.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:CALLE 2A CALLE NORTE PONIENTE PUEBLO AZTECA LA PUNTA, 30461 AZTECA (LA PUNTA), ARRIAGA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 4A AVENIDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE, CALLE 1A NORTE ORIENTE  LA CALLE A COSTRUIR SE UBICA EN L, lon:-93.94456828, lat:16.21981534}}28-04-2022 28-06-2022 1745771.99 1745771.99 1745771.99 1745771.99 1745771.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/014/2022, contratista:TZUSNA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1745771.99, importe_modificado:1745771.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2409.0}}{2105866/proyecto_FIN, 2105866/proyecto_INICIO, 2105866/proyecto_PROCESO, 2105866/proyecto_FIN, 2105866/proyecto_PROCESO, 2105866/proyecto_INICIO, 2105866/proyecto_FIN, 2105866/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112123 Proyecto de inversión1920608.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920608.49, modificado:1920608.49}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. VIGESIMA OCTAVA OTE Y PROLONGACION SEPTIMA CALLE NTE - 1274787 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Arriaga127478 S 168 182 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1908.9, meta_modificada:1908.9}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA VIGESIMA OCTAVA ORIENTE COLONIA NUEVA ESPERANZA, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS  ENTRE  PROLONGACION SEPTIMA NORTE Y PROLONGACION QUINTA NORTE, AVENIDA VIGESIMA SEXTA ORIENTE  LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA AV. V, lon:-93.88854169, lat:16.24383573}}27-06-2022 25-08-2022 1920608.49 1920608.49 1920608.49 1920608.49 1920608.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/023/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1920608.49, importe_modificado:1920608.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1908.9}}{2112123/proyecto_PROCESO, 2112123/proyecto_INICIO, 2112123/proyecto_PROCESO, 2112123/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402147775 Proyecto de inversión1359240.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359240.81, modificado:1359240.81}}REHABILITACION DEL DRENAJE DE LA COLONIA INFONAVIT - 197987 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Arriaga19798 S 83 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.0, meta_modificada:267.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 19 AVENIDA PONIENTE COLONIA INFONAVIT SAN ISIDRO, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA CALLE SUR Y CALLE 6TA CALLE SUR, ANDADOR QUINTA MARGARITAS EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA DENTRO DE LA UNIDAD HABITACIONA, lon:-93.90884522, lat:16.22779626}}14-02-2022 07-03-2022 1359240.81 1359240.81 1359240.81 1359240.81 1359240.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/001/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1359240.81, importe_modificado:1359240.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.0}}{2147775/proyecto_INICIO, 2147775/proyecto_PROCESO, 2147775/proyecto_FIN, 2147775/proyecto_PROCESO, 2147775/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402147785 Proyecto de inversión2632124.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2632124.6, modificado:2632124.6}}CONTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUARTA AVENIDA PONIENTE ENTRE LA CALLE CENTRAL Y CUARTA NORTE EN LA ZONA CENTRO, ARRIAGA CHIAPAS - 199037 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Arriaga19903 S 108 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2668.0, meta_modificada:2668.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 4A AVENIDA PONIENTE BARRIO ARRIAGA CENTRO, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE 4TA NORTE, AVENIDA 2DA AVENDIA PONIENTE LA CALLE 4TA AVENIDA PONIETE SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNIC, lon:-93.8994414, lat:16.23765444}}07-03-2022 09-05-2022 2632124.6 2632124.6 2632124.6 2632124.6 2632124.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/006/2022, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:2632124.6, importe_modificado:2632124.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2668.0}}{2147785/proyecto_INICIO, 2147785/proyecto_PROCESO, 2147785/proyecto_FIN, 2147785/proyecto_PROCESO, 2147785/proyecto_FIN, 2147785/proyecto_INICIO, 2147785/proyecto_PROCESO, 2147785/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075754 Acción 931500 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931500.0, modificado:931500.0}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 587217 Chiapas 9 Arriaga Otros ProyectosSin identificar Municipio de Arriaga58721 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.899473, lat:16.236065}}01-01-2022 31-12-2022 931500 931500 931500 931500 931500 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PRODIM/DF/AET/001/2022, contratista:UNION CRACK S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{2075754/proyecto_INICIO, 2075754/proyecto_PROCESO, 2075754/proyecto_FIN, 2075754/proyecto_PROCESO, 2075754/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111937 Proyecto de inversión3043130.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3043130.28, modificado:3043130.28}}REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 1263607 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Arriaga126360 S 55 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:956.0, meta_modificada:956.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:53, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30455 LÁZARO CÁRDENAS, ARRIAGA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS CALLES DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE UBICA A ESCASOS METROS DEL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO LAZARO CARDENAS, lon:-93.97738371, lat:16.28576835}}06-06-2022 03-09-2022 3043130.28 3043130.28 3043130.28 3043130.28 3043130.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/019/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:3043130.28, importe_modificado:3043130.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:956.0}}{2111937/proyecto_INICIO, 2111937/proyecto_PROCESO, 2111937/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111987 Proyecto de inversión725947.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725947.82, modificado:725947.82}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA 9A CALLE NORTE, ENTRE LAS AV. 20 Y 14 ORIENTE - 1266227 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Arriaga126622 S 211 215 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PROLONGACION 9A NORTE BARRIO BUENOS AIRES, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 14 ORIENTE Y CALLE 20 ORIENTE, AVENIDA FRANCISCO SARABIA  LA CALLE DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS SE UBICA EN LA PROLONGACION 9A NORTE COMO , lon:-93.88963524, lat:16.23898324}}20-06-2022 03-08-2022 725947.82 725947.82 725947.82 725947.82 725947.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/022/2022, contratista:CONSTRUCTORA AFORAU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:725947.82, importe_modificado:725947.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}{2111987/proyecto_INICIO, 2111987/proyecto_PROCESO, 2111987/proyecto_INICIO, 2111987/proyecto_PROCESO, 2111987/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162411 Proyecto de inversión264000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264000.0, modificado:264000.0}}REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL A BASE DE REVESTIMIENTO - 2537027 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Arriaga253702 S 51 59 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.35, meta_modificada:0.35}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LAS TEJERÍAS, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CALLE 18 NORTE Y AVENIDA CALLE 22 SUR, LA CALLE DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS SE UBICA EN EL BARRIO TEJERIAS II COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA, lon:-93.9113028, lat:16.2427121}}29-08-2022 12-09-2022 264000 264000 264000 264000 264000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/OT-002/2022, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:264000.0, importe_modificado:264000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.35}}{2162411/proyecto_PROCESO, 2162411/proyecto_INICIO, 2162411/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152574 Proyecto de inversión3237939.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3237939.09, modificado:3237939.09}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 1734557 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Arriaga173455 S 50 55 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.75, meta_modificada:10.75}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:405, direccion:CAMINO TRAMO LAZARO CARDENAS - NUEVO PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 750 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NUEVO PROGRESO, 00000 NUEVO PROGRESO (ABSALÓN CASTELLANOS D.), ARRIAGA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SACA CO, lon:-94.02353523, lat:16.33955591}}26-07-2022 23-10-2022 3237939.09 3237939.09 3237939.09 3237939.09 3237939.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/028/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:3237939.09, importe_modificado:3237939.09}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.75}}{2152574/proyecto_PROCESO, 2152574/proyecto_INICIO, 2152574/proyecto_FIN, 2152574/proyecto_INICIO, 2152574/proyecto_FIN, 2152574/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112389 Proyecto de inversión1817897.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817897.61, modificado:1817897.61}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 1287117 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Arriaga128711 S 61 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1867.9, meta_modificada:1867.9}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 30462 EMILIANO ZAPATA, ARRIAGA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA AVE SUR PONIENTE, CALLE CENTRAL NORTE  LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA C, lon:-94.0661757, lat:16.17240328}}04-07-2022 01-09-2022 1817897.61 1817897.61 1817897.61 1817897.61 1817897.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/025/2022, contratista:MARICELA HIDALGO ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1817897.61, importe_modificado:1817897.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1867.9}}{2112389/proyecto_FIN, 2112389/proyecto_INICIO, 2112389/proyecto_PROCESO, 2112389/proyecto_INICIO, 2112389/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163708 Proyecto de inversión180379.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180379.21, modificado:180379.21}}REHABILITACION DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA - 2603517 Chiapas 9 Arriaga Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Arriaga260351 S 48 52 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.25, meta_modificada:0.25}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CONASUPO BARRIO VENUSTIANO CARRANZA, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE RIO GRANDE Y , AVENIDA CENTRAL LA CALLE A REHABILITAR SE UBICA EN EL BARRIO VENUSTIANI CARRANZA COMO REFERENCIA TENEMOS AL RESTAURANTEE MANDA, lon:-93.89346007, lat:16.22596261}}29-08-2022 12-09-2022 180379.21 180379.21 180379.21 180379.21 180379.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/OT-004/2022, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:180379.21, importe_modificado:180379.21}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.25}}{2163708/proyecto_INICIO, 2163708/proyecto_PROCESO, 2163708/proyecto_FIN, 2163708/proyecto_PROCESO, 2163708/proyecto_FIN, 2163708/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138047 Acción 822975.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822975.21, modificado:822975.21}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 572117 Chiapas 11 Bella Vista PRODIM Sin identificar Municipio de Bella Vista57211 N 0 0 20142 {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.244765, lat:15.582928}}08-07-2022 13-10-2022 822975.21 822975.21 822975.21 822231.4 822231.4 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-PRODIM-004-2022, contratista:ENRIQUE ANIBAL GUZMAN TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:352231.4, importe_modificado:352231.4}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-PRODIM-003-2022, contratista:ENRIQUE ANIBAL GUZMAN TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-PRODIM-002-2022, contratista:ENRIQUE MORALES OVANDO, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}}{meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:5.0}}{2138047/proyecto_INICIO, 2138047/proyecto_PROCESO, 2138047/proyecto_FIN, 2138047/proyecto_INICIO, 2138047/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113761 Proyecto de inversión45386.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45386.53, modificado:45386.53}}MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 1352807 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Bella Vista135280 S 856 816 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CIUDAD BELLA VISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS CALLES A REALIZAR MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO SON LAS QUE SE ENCUENTRAN EN CETRAL SUR Y PRIMERA SUR ORIENTE., lon:-92.24489351, lat:15.5830698}}15-04-2022 15-05-2022 45386.53 45386.53 45386.53 45386.53 45386.53 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122347, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BELLAVISTA, monto:45386.53, importe_modificado:45386.53}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}{2113761/proyecto_INICIO, 2113761/proyecto_PROCESO, 2113761/proyecto_FIN, 2113761/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402179058 Proyecto de inversión467276.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467276.77, modificado:467276.77}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CUATRO CAMINOS - 3338297 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Bella Vista333829 S 156 187 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.29, meta_modificada:1.29}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:112, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS PARCELAS - CUATRO CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 290 BARRIO , 30135 CUATRO CAMINOS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA PASAND, lon:-92.21073735, lat:15.59008643}}07-10-2022 15-11-2022 467276.77 467276.77 467276.77 467276.77 467276.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-029-2022, contratista:LUIS ALEJANDRO SANTANA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:467276.77, importe_modificado:467276.77}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.29}}{2179058/proyecto_FIN, 2179058/proyecto_PROCESO, 2179058/proyecto_FIN, 2179058/proyecto_INICIO, 2179058/proyecto_PROCESO, 2179058/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169025 Proyecto de inversión324431.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324431.53, modificado:324431.53}}REHABILITACIÓN DE CAMINO AL BASURERO 2A. ETAPA - 2890557 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Bella Vista289055 S 483 482 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.0, meta_modificada:347.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:14, direccion:EJIDO PROGRESO, 30135 EL PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA QUE VA HACIA FRONTERA COMALAPA DONDE SE PASA EL EJIDO UNION PROGRESO SIGUIENDO EL MISMO CAMINO SE ENCUENTRA , lon:-92.21753291, lat:15.58786349}}26-09-2022 26-10-2022 324431.53 324431.53 324431.53 324431.53 324431.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-025-2022, contratista:LUIS ALEJANDRO SANTANA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:324431.53, importe_modificado:324431.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.0}}{2169025/proyecto_INICIO, 2169025/proyecto_FIN, 2169025/proyecto_PROCESO, 2169025/proyecto_FIN, 2169025/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402178910 Proyecto de inversión2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS - 3333397 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Bella Vista333339 S 328 308 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.75, meta_modificada:0.75}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:VEREDA TRAMO LA HACIENDA - RINCONADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 750 EJIDO LA HACIENDA, 30133 LA HACIENDA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRONTERA COM, lon:-92.28182177, lat:15.64936349}}19-08-2022 30-11-2022 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-020-2022, contratista:HORACIO MATA BARQUERO, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.75}}{2178910/proyecto_INICIO, 2178910/proyecto_FIN, 2178910/proyecto_INICIO, 2178910/proyecto_FIN, 2178910/proyecto_PROCESO, 2178910/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402179012 Proyecto de inversión524281.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524281.27, modificado:524281.27}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS COMUNIDAD OJO DE AGUA - 3336857 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Bella Vista333685 S 51 62 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIBERTAD LA FUENTE - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 BARRIO , 00000 OJO DE AGUA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA SE TOMA LA CARRETERA A SALIDA A RIN, lon:-92.29613208, lat:15.60394775}}07-10-2022 15-11-2022 524281.27 524281.27 524281.27 524281.27 524281.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-028-2022, contratista:LUIS ALEJANDRO SANTANA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:524281.27, importe_modificado:524281.27}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.6}}{2179012/proyecto_INICIO, 2179012/proyecto_FIN, 2179012/proyecto_PROCESO, 2179012/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113172 Proyecto de inversión4160615.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4160615.22, modificado:4160615.22}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 1325427 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Bella Vista132542 S 627 605 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5179.2, meta_modificada:5179.2}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30133 EMILIANO ZAPATA, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE A CHICOMUSELO SE SIGUE ESTE ENTRONQUE HASTA LLE, lon:-92.2387796, lat:15.67018174}}06-06-2022 06-09-2022 4160615.22 4160615.22 4160615.22 4160615.22 4160615.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-008-2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:4160615.22, importe_modificado:4160615.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5179.2}}{2113172/proyecto_FIN, 2113172/proyecto_INICIO, 2113172/proyecto_FIN, 2113172/proyecto_PROCESO, 2113172/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121527 Proyecto de inversión524216.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524216.68, modificado:524216.68}}ELABORACION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO. - 1683997 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Bella Vista168399 S 314 271 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:194.71, meta_modificada:194.71}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:BARRIO UNIÓN PROGRESO, 30134 UNIÓN PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DESDE LA CABECERA MUNIIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA Y APROXIMADAMENTE 6 KM SE ENCUENTRA UNION PROGRESO., lon:-92.2289292, lat:15.58678987}}01-07-2022 02-08-2022 524216.68 524216.68 524216.68 524216.68 524216.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-017-2022, contratista:LUIS ALEJANDRO SANTANA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:524216.68, importe_modificado:524216.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:194.71}}{2121527/proyecto_FIN, 2121527/proyecto_INICIO, 2121527/proyecto_FIN, 2121527/proyecto_PROCESO, 2121527/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168793 Proyecto de inversión3775336.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3775336.13, modificado:3775336.13}}CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL 2A. ETAPA - 2875367 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Bella Vista287536 S 856 816 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CIUDAD BELLA VISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA VIALIDAD QUE NOS LLEVA A LA UNIDAD DEPORTIVA QUE ES DONDE EMPIEZA EL ANDADOR PEATONAL., lon:-92.24486132, lat:15.58294579}}01-09-2022 30-11-2022 3775336.13 3775336.13 3775336.13 3775336.13 3775336.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-022-2022, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:3775336.13, importe_modificado:3775336.13}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}}{2168793/proyecto_INICIO, 2168793/proyecto_PROCESO, 2168793/proyecto_FIN, 2168793/proyecto_PROCESO, 2168793/proyecto_FIN, 2168793/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168945 Proyecto de inversión1001397.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001397.78, modificado:1001397.78}}PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHAS - 2886697 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Bella Vista288669 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:947.2, meta_modificada:947.2}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:107, direccion:BARRIO , 00000 PASO LIMÓN, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO SE SIGUE ESTE CAMINO HACIA , lon:-92.22125054, lat:15.69158009}}01-09-2022 30-11-2022 1001397.78 1001397.78 1001397.78 1001397.78 1001397.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-023-2022, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:1001397.78, importe_modificado:1001397.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:947.2}}{2168945/proyecto_INICIO, 2168945/proyecto_FIN, 2168945/proyecto_PROCESO, 2168945/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169014 Proyecto de inversión250000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. - 2890247 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Bella Vista289024 S 483 482 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:14, direccion:EJIDO PROGRESO, 30135 EL PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA SE PASA POR UNION PROGRESO Y LA SIGUIENTE COMUNIDAD ES LA DE EL PROGRESO., lon:-92.2176241, lat:15.58780666}}01-07-2022 31-07-2022 250000 250000 250000 250000 250000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-019-2022, contratista:LUIS ALEJANDRO SANTANA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}{2169014/proyecto_FIN, 2169014/proyecto_INICIO, 2169014/proyecto_PROCESO, 2169014/proyecto_FIN, 2169014/proyecto_INICIO, 2169014/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177280 Acción 606945.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606945.13, modificado:606945.13}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 3275187 Chiapas 11 Bella Vista Otros ProyectosSin identificar Municipio de Bella Vista327518 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.244765, lat:15.582928}}01-01-2022 31-12-2022 606945.13 606945.13 606945.13 606945.13 606945.13 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-GI-001-2022, contratista:MARIO PEREZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:606945.13, importe_modificado:606945.13}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2177280/proyecto_INICIO, 2177280/proyecto_PROCESO, 2177280/proyecto_FIN, 2177280/proyecto_INICIO, 2177280/proyecto_FIN, 2177280/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402178851 Proyecto de inversión315054.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315054.42, modificado:315054.42}}REHABILITACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL - 3332167 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Bella Vista333216 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:74, direccion:BARRIO , 30133 LA PINADITA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE A CHICOMUSELO SE SIGUE ESTA CARRETERA HASTA LLEGAR AL DESVIO DE EM, lon:-92.27784337, lat:15.67415639}}01-06-2022 31-07-2022 315054.42 315054.42 315054.42 315054.42 315054.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-003-2022, contratista:LUIS ALEJANDRO SANTANA CRUZ., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:315054.42, importe_modificado:315054.42}}{meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:1.0}}{2178851/proyecto_INICIO, 2178851/proyecto_FIN, 2178851/proyecto_PROCESO, 2178851/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220302114508 Proyecto de inversión2524126.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2524126.23, modificado:2524126.23}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS - 1388037 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Bella Vista138803 S 59 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO LA LUCHA SAN MARCOS  - UNION PROGRESO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 500 + undefined BARRIO LA LUCHA, 30137 LA LUCHA SAN MARCOS, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA , lon:-92.23887549, lat:15.58675417}}27-06-2022 30-09-2022 2524126.23 2524126.23 2524126.23 2524126.23 2524126.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-014-2022, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y ESTRUCTURALES DEL CENTRO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:2524126.23, importe_modificado:2524126.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2250.0}}{2114508/proyecto_PROCESO, 2114508/proyecto_INICIO, 2114508/proyecto_FIN, 2114508/proyecto_PROCESO, 2114508/proyecto_FIN, 2114508/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116045 Proyecto de inversión5500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO RINCONADA A LIBERTAD LA FUENTE. - 1443627 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Bella Vista144362 S 534 544 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO LIBERTAD LA FUENTE  - LA RINCONADA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA RINCONADA, 30137 LA RINCONADA, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL BARRIO LA RINCONADA SE ENCUENTRA PEGADO A LA CABE, lon:-92.26845598, lat:15.59391744}}01-07-2022 30-09-2022 5500000 5500000 5500000 5500000 5500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-011-2022, contratista:LUIS ALEJANDRO SANTANA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:5500000.0, importe_modificado:5500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}}{2116045/proyecto_INICIO, 2116045/proyecto_FIN, 2116045/proyecto_PROCESO, 2116045/proyecto_FIN, 2116045/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138043 Acción 337191.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337191.74, modificado:337191.74}}CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS - 571747 Chiapas 11 Bella Vista PRODIM Sin identificar Municipio de Bella Vista57174 N 0 0 20142 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.244765, lat:15.582928}}08-07-2022 24-11-2022 337191.74 337191.74 337191.74 337191.74 337191.74 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-PRODIM-005-2022, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:337191.74, importe_modificado:337191.74}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:12.0}}{2138043/proyecto_INICIO, 2138043/proyecto_PROCESO, 2138043/proyecto_FIN, 2138043/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138044 Acción 188600 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188600.0, modificado:188600.0}}ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 571917 Chiapas 11 Bella Vista PRODIM Sin identificar Municipio de Bella Vista57191 N 0 0 20142 {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta4: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.244765, lat:15.582928}}08-07-2022 26-09-2022 188600 188600 188600 188600 188600 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-PRODIM-001-2022, contratista:CARLOS FERNANDO GUZMAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:188600.0, importe_modificado:188600.0}}{meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), avance:1.0}, meta4: {unidad_medida:Computadoras, avance:6.0}}{2138044/proyecto_INICIO, 2138044/proyecto_PROCESO, 2138044/proyecto_INICIO, 2138044/proyecto_FIN, 2138044/proyecto_PROCESO, 2138044/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168695 Proyecto de inversión1116117.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116117.78, modificado:1116117.78}}CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC - 2870697 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Bella Vista287069 S 120 102 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:8, direccion:EJIDO LAS NUBES, 30136 LAS NUBES, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADOS DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA EL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA A 600 M DE LA COMUNIDAD MAIZ BLANCO A LADO IZQUIERDO HAY UN DESVIO , lon:-92.20515862, lat:15.561559}}17-08-2022 17-11-2022 1116117.78 1116117.78 1116117.78 1116117.78 1116117.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-021-2022, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:1116117.78, importe_modificado:1116117.78}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}}{2168695/proyecto_FIN, 2168695/proyecto_INICIO, 2168695/proyecto_PROCESO, 2168695/proyecto_INICIO, 2168695/proyecto_PROCESO, 2168695/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177295 Acción 1416205.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416205.31, modificado:1416205.31}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 3276027 Chiapas 11 Bella Vista Otros ProyectosSin identificar Municipio de Bella Vista327602 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.244765, lat:15.582928}}01-01-2022 31-12-2022 1416205.31 1416205.31 1416205.31 1416205.31 1416205.31 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-GI-002-2022, contratista:MARIO PEREZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:1416205.31, importe_modificado:1416205.31}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2177295/proyecto_FIN, 2177295/proyecto_INICIO, 2177295/proyecto_FIN, 2177295/proyecto_INICIO, 2177295/proyecto_PROCESO, 2177295/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114474 Proyecto de inversión2685062.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2685062.92, modificado:2685062.92}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN AREAS AISLADAS TRAMO DE GUADALUPE A ALLENDE - 1386957 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Bella Vista138695 S 111 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2433.5, meta_modificada:2433.5}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ALLENDE  - GUADALUPE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 600 + undefined BARRIO ALLENDE, 30134 ALLENDE, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRONTERA COMAL, lon:-92.22403017, lat:15.6561796}}27-06-2022 30-09-2022 2685062.92 2685062.92 2685062.92 2685062.92 2685062.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-013-2022, contratista:RCJ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:2685062.92, importe_modificado:2685062.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2433.5}}{2114474/proyecto_INICIO, 2114474/proyecto_FIN, 2114474/proyecto_PROCESO, 2114474/proyecto_FIN, 2114474/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118352 Proyecto de inversión5064870.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5064870.57, modificado:5064870.57}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN PIEDRA LABRADA DEL EJIDO LA HACIENDA. - 1543207 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Bella Vista154320 S 297 223 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:821.63, meta_modificada:821.63}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:BARRIO LA HACIENDA, 30133 LA HACIENDA, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA A FRONTERA COMALAPA HASTA LLEGAR AL DESVIO A CHICOMUSELO, SE SIGUE EL CAMINO A CHICOMUSELO HASTA LLEGAR , lon:-92.28195458, lat:15.6495609}}01-08-2022 31-10-2022 5064870.57 5064870.57 5064870.57 5064870.57 5064870.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-016-2022, contratista:LA GRANDE TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:5064870.57, importe_modificado:5064870.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:821.63}}{2118352/proyecto_FIN, 2118352/proyecto_INICIO, 2118352/proyecto_PROCESO, 2118352/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402179118 Proyecto de inversión2116032.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2116032.53, modificado:2116032.53}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 3340467 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Bella Vista334046 S 85 88 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.89, meta_modificada:3.89}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:120, direccion:BARRIO GUADALUPE, 30134 BARRIO GUADALUPE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA SE TOMA LA CARRETERA A FRONTERA COMALAPA HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE A CHICOMUSELO SE TOMA ESTA CARRETERA HAST, lon:-92.22434686, lat:15.67766623}}10-11-2022 30-12-2022 2116032.53 2116032.53 2116032.53 2116032.53 2116032.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-027-2022, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:2116032.53, importe_modificado:2116032.53}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.89}}{2179118/proyecto_INICIO, 2179118/proyecto_PROCESO, 2179118/proyecto_FIN, 2179118/proyecto_PROCESO, 2179118/proyecto_FIN, 2179118/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113981 Proyecto de inversión1438750.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438750.87, modificado:1438750.87}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 1363877 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Bella Vista136387 S 165 161 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:892.85, meta_modificada:892.85}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:EJIDO NUEVO YUCATÁN, 30135 NUEVO YUCATÁN, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA A FRA. COMALAPA PASANDO EN ENTRONQUE A GRANDEZA Y COMALAPA SE SIGUE POR LA CARRETERA A COMALAPA PASAN, lon:-92.19671773, lat:15.62715211}}23-06-2022 30-09-2022 1438750.87 1438750.87 1438750.87 1438750.87 1438750.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-012-2022, contratista:RCJ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:1438750.87, importe_modificado:1438750.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:892.85}}{2113981/proyecto_INICIO, 2113981/proyecto_PROCESO, 2113981/proyecto_INICIO, 2113981/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122852 Proyecto de inversión49006.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49006.4, modificado:49006.4}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 1748367 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Bella Vista174836 S 196 158 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:39, direccion:EJIDO CÁRDENAS OJO DE AGUA, 30135 CÁRDENAS OJO DE AGUA, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA SE PASA EL ENTRONQUE A CHICOMUSELO Y SE SIGUE HACIA FRONTERA CO, lon:-92.18359801, lat:15.61533921}}23-05-2022 26-05-2022 49006.4 49006.4 49006.4 49006.4 49006.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122451, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BELLAVISTA, monto:49006.4, importe_modificado:49006.4}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}{2122852/proyecto_INICIO, 2122852/proyecto_PROCESO, 2122852/proyecto_FIN, 2122852/proyecto_INICIO, 2122852/proyecto_FIN, 2122852/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168955 Proyecto de inversión1002251.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002251.69, modificado:1002251.69}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 2887457 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Bella Vista288745 S 204 183 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:13, direccion:BARRIO EL PLATANAR, 30133 EL PLATANAR, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE AL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO SE SIGUE ESTA CARRETERA Y S, lon:-92.24891147, lat:15.63548764}}06-09-2022 06-12-2022 1002251.69 1002251.69 1002251.69 1002251.69 1002251.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-024-2022, contratista:CONSIERRA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:1002251.69, importe_modificado:1002251.69}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}}{2168955/proyecto_INICIO, 2168955/proyecto_PROCESO, 2168955/proyecto_FIN, 2168955/proyecto_PROCESO, 2168955/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113128 Proyecto de inversión3800636.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800636.3, modificado:3800636.3}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. - 1323387 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Bella Vista132338 S 660 664 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3595.9, meta_modificada:3595.9}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:EJIDO LAS CHICHARRAS, 30134 LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE A CHICOMUSELO SE TOMA EN DIRECCION IZQUIERDA CON , lon:-92.21192318, lat:15.6708669}}06-06-2022 06-09-2022 3800636.3 3800636.3 3800636.3 3800636.3 3800636.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-007-2022, contratista:LUIS ALBERTO REYES REYES, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:3800636.3, importe_modificado:3800636.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3595.9}}{2113128/proyecto_PROCESO, 2113128/proyecto_FIN, 2113128/proyecto_INICIO, 2113128/proyecto_FIN, 2113128/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121578 Proyecto de inversión3800538.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800538.22, modificado:3800538.22}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO. - 1686437 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Bella Vista168643 S 314 271 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1054.0, meta_modificada:1054.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:BARRIO UNIÓN PROGRESO, 30134 UNIÓN PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA A FRONTERA COMALAPA Y APROXIMADAMENTE 6 KM SE ENCUENTRA UNION PROGRESO., lon:-92.22891311, lat:15.58680537}}08-08-2022 08-11-2022 3800538.22 3800538.22 3800538.22 3800538.22 3800538.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-018-2022, contratista:GUSTAVO IBARRA CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:3800538.22, importe_modificado:3800538.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1054.0}}{2121578/proyecto_INICIO, 2121578/proyecto_PROCESO, 2121578/proyecto_FIN, 2121578/proyecto_INICIO, 2121578/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402178965 Proyecto de inversión3599374.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599374.16, modificado:3599374.16}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO LIBERTAD LA FUENTE A LA INDEPENDENCIA. - 3334957 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Bella Vista333495 S 191 166 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIBERTAD LA FUENTE - LA INDEPENDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 01 EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30137 LA INDEPENDENCIA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA A LA RI, lon:-92.28117938, lat:15.56747301}}01-10-2022 30-11-2022 3599374.16 3599374.16 3599374.16 3599374.16 3599374.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-026-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:3599374.16, importe_modificado:3599374.16}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}}{2178965/proyecto_PROCESO, 2178965/proyecto_FIN, 2178965/proyecto_PROCESO, 2178965/proyecto_INICIO, 2178965/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154379 Proyecto de inversión366624.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366624.83, modificado:366624.83}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DANUBIO - 2080067 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Berriozábal208006 S 145 139 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1530.4, meta_modificada:1530.4}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:EJIDO EL DANUBIO, 00000 EL DANUBIO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL DANUBIO A 40 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.35792427, lat:16.95765868}}10-08-2022 10-11-2022 366624.83 366624.83 366624.83 366624.83 366624.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-025/2022, contratista:CONSTRU INMOBILIARIA BERRIOZÁBAL, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:366624.83, importe_modificado:366624.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1530.4}}{2154379/proyecto_INICIO, 2154379/proyecto_PROCESO, 2154379/proyecto_FIN, 2154379/proyecto_INICIO, 2154379/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154234 Proyecto de inversión1240985.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240985.99, modificado:1240985.99}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CD MAYA - 2049537 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Berriozábal204953 S 6531 5000 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:193.0, meta_modificada:193.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:746, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES FRACCIONAMIENTO CIUDAD MAYA, 29130 CIUDAD MAYA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO CIUDAD MAYA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.31423709, lat:16.73665742}}14-06-2022 29-07-2022 1240985.99 1240985.99 1240985.99 1240985.99 1240985.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM/BANOBRAS-014/2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1240985.99, importe_modificado:1240985.99}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:193.0}}{2154234/proyecto_PROCESO, 2154234/proyecto_FIN, 2154234/proyecto_PROCESO, 2154234/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163317 Proyecto de inversión289230.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289230.8, modificado:289230.8}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BOMBANO - 2586417 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Berriozábal258641 S 200 300 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:93, direccion:EJIDO SAN ANTONIO BOMBANO, 29130 SAN ANTONIO BOMBANO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BOMBANO DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL A 15 MINUTOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL I, lon:-93.30635473, lat:16.75386424}}01-08-2022 15-08-2022 289230.8 289230.8 289230.8 289230.8 289230.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/DOP/ORDEN/FISM-003/2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:289230.8, importe_modificado:289230.8}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}{2163317/proyecto_INICIO, 2163317/proyecto_FIN, 2163317/proyecto_PROCESO, 2163317/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164015 Proyecto de inversión599003.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599003.77, modificado:599003.77}}REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL TRAMOS AISLADOS - 2621357 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Berriozábal262135 S 32704 31928 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.54, meta_modificada:291.54}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA BARRIO DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA Y CALLE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA, LA OBRA SE OCALIZA, lon:-93.27581434, lat:16.79366808}}07-04-2022 05-05-2022 599003.77 599003.77 599003.77 599003.77 599003.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-015/2022., contratista:JAMAL CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:599003.77, importe_modificado:599003.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:291.54}}{2164015/proyecto_INICIO, 2164015/proyecto_PROCESO, 2164015/proyecto_FIN, 2164015/proyecto_INICIO, 2164015/proyecto_PROCESO, 2164015/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165014 Proyecto de inversión1260525.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260525.8, modificado:1260525.8}}REHABILITACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BOMBANO - 2675647 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Berriozábal267564 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:93, direccion:EJIDO SAN ANTONIO BOMBANO, 29130 SAN ANTONIO BOMBANO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BAMBANO A 15 MINUTOS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICANDOSE EN LA ZONA DESTINADA CO, lon:-93.30616761, lat:16.7542203}}14-06-2022 29-07-2022 1260525.8 1260525.8 1260525.8 1260525.8 1260525.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM/BANOBRAS-013/2022, contratista:JAMAL CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1260525.8, importe_modificado:1260525.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{2165014/proyecto_INICIO, 2165014/proyecto_FIN, 2165014/proyecto_INICIO, 2165014/proyecto_PROCESO, 2165014/proyecto_INICIO, 2165014/proyecto_FIN, 2165014/proyecto_PROCESO, 2165014/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165089 Proyecto de inversión149377.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149377.03, modificado:149377.03}}REHABILITACION DEL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO CAIC DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS - 2680987 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar Municipio de Berriozábal268098 S 18390 17694 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 NORTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE NORTE Y CALLE 2A ORIENTE NORTE, CALLE 2A NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL EN EL BARRIO SAN SEB, lon:-93.27038386, lat:16.80023619}}01-08-2022 12-08-2022 149377.03 149377.03 149377.03 149377.03 149377.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/DOP/ORDEN/FISM-004/2022., contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:149377.03, importe_modificado:149377.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}{2165089/proyecto_INICIO, 2165089/proyecto_PROCESO, 2165089/proyecto_FIN, 2165089/proyecto_INICIO, 2165089/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302127650 Proyecto de inversión3328794.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3328794.89, modificado:3328794.89}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 7A SUR ENTRE 2A Y 4A PONIENTE Y 3A PONIENTE ENTRE 6A Y 8A SUR BARRIO GUADALUPE PONIENTE - 1986297 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Berriozábal198629 S 18390 17694 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.44, meta_modificada:746.44}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 7A SUR BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE 2A PONIENETE Y CALLE 4A PONIENTE,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO GUADALUPE PONIENTE LA OBRA COMPRENDE LAS C, lon:-93.27578731, lat:16.79381679}}07-04-2022 30-06-2022 3328794.89 3328794.89 3328794.89 3328794.89 3328794.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No PM/HAB/DOP/FISM-013/2022, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:3328794.89, importe_modificado:3328794.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:746.44}}{2127650/proyecto_INICIO, 2127650/proyecto_FIN, 2127650/proyecto_PROCESO, 2127650/proyecto_FIN, 2127650/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164156 Proyecto de inversión461315.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461315.62, modificado:461315.62}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS - 2626837 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Berriozábal262683 S 650 550 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:EJIDO LAS MARAVILLAS, 29136 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE DESARROLLA EN LAS CALLE, lon:-93.31967302, lat:16.95829727}}02-05-2022 20-05-2022 461315.62 461315.62 461315.62 461315.62 461315.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-016/2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:461315.62, importe_modificado:461315.62}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}{2164156/proyecto_FIN, 2164156/proyecto_PROCESO, 2164156/proyecto_INICIO, 2164156/proyecto_PROCESO, 2164156/proyecto_FIN, 2164156/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165510 Proyecto de inversión251470.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251470.3, modificado:251470.3}}REHABILITACION MUSEO DE LA HAMACA - 2705437 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismoSin identificar Municipio de Berriozábal270543 S 18390 17694 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 3A PONIENTE BARRIO SAN MARCOS, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV CENTRAL Y CALLE 1 NORTE, CALLE 4 PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL EN EL BARRIO SAN MARCOS A POCAS , lon:-93.27490455, lat:16.80018597}}01-08-2022 15-08-2022 251470.3 251470.3 251470.3 251470.3 251470.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/DOP/ORDEN/FISM-005/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:251470.3, importe_modificado:251470.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{2165510/proyecto_INICIO, 2165510/proyecto_PROCESO, 2165510/proyecto_FIN, 2165510/proyecto_INICIO, 2165510/proyecto_PROCESO, 2165510/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165783 Proyecto de inversión406136.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406136.87, modificado:406136.87}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 2718017 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Berriozábal271801 S 805 802 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29136 IGNACIO ZARAGOZA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 50 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SIEN, lon:-93.34411374, lat:16.97636927}}03-05-2022 20-05-2022 406136.87 406136.87 406136.87 406136.87 406136.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-018/2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:406136.87, importe_modificado:406136.87}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}}{2165783/proyecto_INICIO, 2165783/proyecto_PROCESO, 2165783/proyecto_FIN, 2165783/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154423 Proyecto de inversión298870.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298870.4, modificado:298870.4}}AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS - 2087807 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Berriozábal208780 S 686 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:EJIDO LAS MARAVILLAS, 29136 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS Y SE DESARROLLA EN LAS PRINCIPALES CALLES A PARTIR DEL PUNTO DONDE SE ABASTECE LA COMUNIDAD CON A, lon:-93.31945707, lat:16.95821423}}10-08-2022 10-11-2022 298870.4 298870.4 298870.4 298870.4 298870.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/DOP/ORDEN/FISM-002/2022, contratista:CONSTRU-INMOBILIARIA BERRIOZÁBAL, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:298870.4, importe_modificado:298870.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}{2154423/proyecto_FIN, 2154423/proyecto_PROCESO, 2154423/proyecto_FIN, 2154423/proyecto_INICIO, 2154423/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162951 Proyecto de inversión1755943.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755943.14, modificado:1755943.14}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CEBECERA MUNICIPAL - 2561867 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Berriozábal256186 S 18390 17694 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:538.5, meta_modificada:538.5}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA BARRIO DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL SIENDO UNA OBRA QUE SE EJECUTARA, lon:-93.27586109, lat:16.793384}}07-04-2022 16-05-2022 1755943.14 1755943.14 1755943.14 1755943.14 1755943.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-012/2022, contratista:JAMAL CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1755943.14, importe_modificado:1755943.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:538.5}}{2162951/proyecto_INICIO, 2162951/proyecto_PROCESO, 2162951/proyecto_FIN, 2162951/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154303 Proyecto de inversión250308.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250308.43, modificado:250308.43}}REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ - 2061427 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Berriozábal206142 S 126 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.75, meta_modificada:220.75}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, 00000 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ AL NORTE DEL MUNICIPIO., lon:-93.34949726, lat:16.93289329}}01-08-2022 30-11-2022 250308.43 250308.43 250308.43 250308.43 250308.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/DOP/ORDEN/FISM-010/2022, contratista:ANTONIO VAZQUEZ ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:250308.43, importe_modificado:250308.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.75}}{2154303/proyecto_INICIO, 2154303/proyecto_PROCESO, 2154303/proyecto_FIN, 2154303/proyecto_PROCESO, 2154303/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164867 Proyecto de inversión1002040.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002040.6, modificado:1002040.6}}REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MAYA PRIMERA ETAPA. - 2667517 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Berriozábal266751 S 1500 1500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:746, direccion:AVENIDA BERRIOZABAL FRACCIONAMIENTO CIUDAD MAYA, 29130 CIUDAD MAYA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CANDILI Y CALLE PENIPAK, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA CIUDAD MAYA A 15MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL EN, lon:-93.31425051, lat:16.73685006}}06-09-2022 31-10-2022 1002040.6 1002040.6 1002040.6 1002040.6 1002040.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-024/2022, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1002040.6, importe_modificado:1002040.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}{2164867/proyecto_PROCESO, 2164867/proyecto_FIN, 2164867/proyecto_INICIO, 2164867/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164920 Proyecto de inversión2381724.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2381724.91, modificado:2381724.91}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LINDOS AIRES - 2670067 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Berriozábal267006 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:633, direccion:AVENIDA MIRADOR EJIDO LINDOS AIRES, 29130 LINDOS AIRES, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE TORBELLINO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LINDOS AIRES AL ORIENTE DE LA C, lon:-93.24797986, lat:16.80066272}}05-09-2022 31-10-2022 2381724.91 2381724.91 2381724.91 2381724.91 2381724.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-023/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA HP DEL SURESTE, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:2381724.91, importe_modificado:2381724.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}}{2164920/proyecto_PROCESO, 2164920/proyecto_FIN, 2164920/proyecto_INICIO, 2164920/proyecto_PROCESO, 2164920/proyecto_FIN, 2164920/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166803 Proyecto de inversión1520340.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520340.3, modificado:1520340.3}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 2774407 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Berriozábal277440 S 18390 17694 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA BARRIO DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL CONTEMPLANDO DIFERENTES BARRIOS , lon:-93.26834232, lat:16.79711497}}15-09-2022 31-10-2022 1520340.3 1520340.3 1520340.3 1520340.3 1520340.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-026/2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1520340.3, importe_modificado:1520340.3}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}}{2166803/proyecto_PROCESO, 2166803/proyecto_INICIO, 2166803/proyecto_FIN, 2166803/proyecto_PROCESO, 2166803/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402147595 Proyecto de inversión676047.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676047.58, modificado:676047.58}}CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO DE LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS - 1767 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Berriozábal176 S 686 707 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:CALLE CENTRAL SUR EJIDO LAS MARAVILLAS, 29136 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. CENTRAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO LAS MARAVILLAS A 26 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE CENTRAL A U, lon:-93.32092146, lat:16.95809624}}15-02-2022 15-03-2022 676047.58 676047.58 676047.58 676047.58 676047.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-001/2022., contratista:JORGE ARIEL OVANDO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:676047.58, importe_modificado:676047.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}{2147595/proyecto_FIN, 2147595/proyecto_INICIO, 2147595/proyecto_PROCESO, 2147595/proyecto_INICIO, 2147595/proyecto_PROCESO, 2147595/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111818 Proyecto de inversión132000.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.92, modificado:132000.92}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME 11 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES LA LAGUNA GRUPO III - 1259707 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque125970 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - SAN ANDRES LA LAGUNA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 21 + 100 EJIDO SAN ANRES LA LAGUNA, 29840 SAN ANDRÉS LA LAGUNA, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE VA UNO EN CAMINO DEL BOSQUE A BO, lon:-92.79313801, lat:16.97751821}}01-02-2022 28-02-2022 132000.92 132000.92 132000.92 132000.92 13200.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-006, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:132000.92, importe_modificado:132000.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.0}}{2111818/proyecto_INICIO, 2111818/proyecto_PROCESO, 2111818/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111810 Proyecto de inversión550000.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.92, modificado:550000.92}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME 66 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES LA LAGUNA GRUPO II - 1259407 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque125940 S 140 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - SAN ANDRES LA LAGUNA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 21 + 100 EJIDO SAN ANRES LA LAGUNA, 29845 SAN ANDRÉS LA LAGUNA, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE VA UNO EN CAMINO DEL BOSQUE A BO, lon:-92.79208658, lat:16.97710776}}01-02-2022 28-02-2022 550000.92 550000.92 550000.92 550000.92 550000.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-005, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:550000.92, importe_modificado:550000.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1320.0}}{2111810/proyecto_INICIO, 2111810/proyecto_FIN, 2111810/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111925 Proyecto de inversión156459.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156459.04, modificado:156459.04}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME 08 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE EL BOSQUE, CHIAPAS - 1263147 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque126314 S 18 16 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 89 PARAJE SAN FRANCISCO, 29840 SAN FRANCISCO, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA ACCION SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA EL BOSQUE A BOCHIL EN EL KILOMETRO, lon:-92.75951094, lat:17.00684998}}01-03-2022 31-03-2022 156459.04 156459.04 156459.04 156459.04 156459.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-012, contratista:FELIX RUIZ RUIZ, convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:156459.04, importe_modificado:156459.04}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2111925/proyecto_FIN, 2111925/proyecto_PROCESO, 2111925/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111961 Proyecto de inversión2119336.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119336.24, modificado:2119336.24}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME 100 ACCIONES, PARA BENEFICIAR AL EJIDO LOS PLATANOS BARRIO CENTRO GRUPO I COMPLEMENTO, MUNICIPIO DE EL BOSQUE,CHIAPAS - 1265407 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque126540 S 215 208 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - LOS PLATANOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 16 + 900 EJIDO LOS PLATANO CENTRO, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE LOCALIZA TOMANDO LA CARRETERA PARTIENDO DESDE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.74288467, lat:17.00381206}}01-03-2022 31-03-2022 2119336.24 2119336.24 2119336.24 2119336.24 2119336.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-023, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:2119336.24, importe_modificado:2119336.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2000.0}}{2111961/proyecto_INICIO, 2111961/proyecto_FIN, 2111961/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111994 Proyecto de inversión2698000.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698000.58, modificado:2698000.58}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME 103 ACCIONES, PARA BENEFICIAR AL EJIDO LOS PLATANO BARRIO DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE EL BOSQUE,CHIAPAS - 1266407 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque126640 S 218 212 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2060.0, meta_modificada:2060.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - LOS PLATANOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE LOCALIZA TOMANDO LA CARRETERA PARTIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR, lon:-92.74646274, lat:17.00636674}}01-04-2022 30-04-2022 2698000.58 2698000.58 2698000.58 2698000.58 2698000.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-029, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:2325862.57, importe_modificado:2325862.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2060.0}}{2111994/proyecto_INICIO, 2111994/proyecto_FIN, 2111994/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112005 Proyecto de inversión350000.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.26, modificado:350000.26}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME 14 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MERCEDES LA ILUSION GRUO II , MUNICIPIO DE EL BOSQUE,CHIAPAS - 1267467 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque126746 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - MERCEDES LA ILUSION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 900 EJIDO MERCEDES LA ILUSION, 29840 MERCEDES LA ILUSIÓN, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA ACCION SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A BOCHIL , lon:-92.73577179, lat:16.99874793}}01-04-2022 30-04-2022 350000.26 350000.26 350000.26 350000.26 350000.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-032, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:350000.26, importe_modificado:350000.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:280.0}}{2112005/proyecto_INICIO, 2112005/proyecto_PROCESO, 2112005/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111928 Proyecto de inversión356000.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356000.06, modificado:356000.06}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME 17 ACCIONES, PARA BENEFICIAR AL EJIDO LOS PLATANOS BARRIO LOS MANGUITOS GRUPO II, MUNICIPIO DE EL BOSQUE,CHIAPAS - 1263237 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque126323 S 36 32 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - LOS PLATANOS COL MANGUITOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 50 EJIDO COLONIA LOS MANGUITOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA ACCION SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A BOCHIL AVA, lon:-92.74012736, lat:17.00253983}}01-03-2022 31-03-2022 356000.06 356000.06 356000.06 356000.06 356000.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-013, contratista:FELIX RUIZ RUIZ, convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:356000.05, importe_modificado:356000.05}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}{2111928/proyecto_INICIO, 2111928/proyecto_FIN, 2111928/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111670 Proyecto de inversión2803000.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2803000.94, modificado:2803000.94}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL EJIDO DE SAN CAYETANO, PARA BENEFICAR AL GRUP 01, EN EL BOSQUE CHIAPAS - 1252727 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque125272 S 550 638 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:297.0, meta_modificada:297.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - SAN CAYETANO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 28 + 600 EJIDO SAN CAYETANO, 29845 SAN CAYETANO, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE VA UNO EN CAMINO DEL BOSQUE A BOCHIL AVANZAR DURANTE , lon:-92.76163668, lat:16.96072711}}01-02-2022 28-02-2022 2803000.94 2803000.94 2803000.94 2803000.94 2803000.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-004, contratista:FELIX RUIZ RUIZ, convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:2803000.94, importe_modificado:2803000.94}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:297.0}}{2111670/proyecto_INICIO, 2111670/proyecto_FIN, 2111670/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111914 Proyecto de inversión700000.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.96, modificado:700000.96}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME 36 ACCIONES, EN LA LOCALIDAD CARMEN GUAYABAL DOS, EL BOSQUE CHIAPAS. - 1262797 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque126279 S 82 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - CARMEN GUAYABAL DOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 29 + 100 EJIDO CARMEN GUAYABAL DOS, 29840 CARMEN GUAYABAL DOS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE VA UNO EN CAMINO DEL BOSQUE A BO, lon:-92.75822335, lat:16.96033921}}15-02-2022 15-03-2022 700000.96 700000.96 700000.96 700000.96 700000.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-009, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:700000.96, importe_modificado:700000.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:720.0}}{2111914/proyecto_INICIO, 2111914/proyecto_FIN, 2111914/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111952 Proyecto de inversión725000.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.7, modificado:725000.7}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME 35 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LOCALIDAD DE SABINOTIC, MUNICIPIO DE EL BOSQUE,CHIAPAS - 1265027 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque126502 S 78 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - SABINOTIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 100 PARAJE SABINOTIC, 29840 SABINOTIC, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE PARTE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE PARA BOCHIL AVANZA, lon:-92.77320681, lat:17.01200406}}01-03-2022 31-03-2022 725000.7 725000.7 725000.7 725000.7 725000.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-019, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:725000.7, importe_modificado:725000.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:700.0}}{2111952/proyecto_INICIO, 2111952/proyecto_FIN, 2111952/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113176 Proyecto de inversión357070.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357070.83, modificado:357070.83}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES 17 ACCIONES PARA BENEFCIAR A LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS BARRIO SAN JOSE, MUNICIPIO DE EL BOSQUE,CHIAPAS. - 1325537 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque132553 S 36 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO BOSQUE  - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO LAS DELICIAS, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA QUE A BOCHIL DONDE SE TIENE QUE AVANZAR PA, lon:-92.72720929, lat:17.01126049}}01-05-2022 30-05-2022 357070.83 357070.83 357070.83 357070.83 357070.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-041, contratista:FELIX RUIZ RUIZ, convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:357070.83, importe_modificado:357070.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:340.0}}{2113176/proyecto_INICIO, 2113176/proyecto_FIN, 2113176/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113214 Proyecto de inversión315062.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315062.5, modificado:315062.5}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES 15 ACCIONES PARA BENEFCIAR A LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS BARRIO SAN JOSE DEL GRUPO I, MUNICIPIO DE EL BOSQUE,CHIAPAS - 1327347 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque132734 S 34 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO BOSQUE  - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 1 EJIDO LAS DELICIAS, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA QUE A BOCHIL DONDE SE TIENE QUE AVANZAR PAR, lon:-92.72721599, lat:17.01129384}}01-05-2022 30-05-2022 315062.5 315062.5 315062.5 315062.5 315062.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-042, contratista:FELIX RUIZ RUIZ, convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:315062.5, importe_modificado:315062.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}}{2113214/proyecto_INICIO, 2113214/proyecto_FIN, 2113214/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111920 Proyecto de inversión100000.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.12, modificado:100000.12}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME 09 ACCIONES, EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR, EN EL BOSQUE CHIAPAS - 1262967 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque126296 S 28 26 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - EL PALMAR MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 23 + 750 EJIDO EL PALMAR, 29840 EL PALMAR, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA UBICADO RUMBO A LA CARRETERA DEL BOSQUE A BOCHIL Y AVANZAR 16 KILOMETRO HASTA LLEG, lon:-92.78065863, lat:16.97973689}}15-02-2022 15-03-2022 100000.12 100000.12 100000.12 100000.12 100000.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-010, contratista:FELIX RUIZ RUIZ, convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:100000.12, importe_modificado:10000.12}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}{2111920/proyecto_PROCESO, 2111920/proyecto_INICIO, 2111920/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111949 Proyecto de inversión229167.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229167.05, modificado:229167.05}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME 11 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL JARDIN, MUNICIPIO DE EL BOSQUE,CHIAPAS - 1263947 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque126394 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - EL JARDIN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 24 PARAJE EL JARDIN, 29840 EL JARDÍN, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE TIENE QUE TOMAR EL CAMINO DE LA CABECERA ASI LA CARRETERA DE BOCHIL Y EN EL , lon:-92.74895401, lat:17.00642096}}01-03-2022 31-03-2022 229167.05 229167.05 229167.05 229167.05 229167.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-016, contratista:FELIX RUIZ RUIZ, convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:229167.05, importe_modificado:229167.05}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}{2111949/proyecto_INICIO, 2111949/proyecto_FIN, 2111949/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111950 Proyecto de inversión235247.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235247.19, modificado:235247.19}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME 11 ACCIONES, PARA BENEFICIAR AL EJIDO LOS PLATANOS BARRIO SANTA CRUZ GRUPO 01, MUNICIPIO DE EL BOSQUE,CHIAPAS - 1263957 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque126395 S 29 25 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PLATANOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 06 EJIDO PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE LOCALIZA TOMANDO LA CARRETERA PARTIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR 10.8, lon:-92.74184398, lat:17.00629492}}01-03-2022 31-03-2022 235247.19 235247.19 235247.19 235247.19 235247.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-017, contratista:FELIX RUIZ RUIZ, convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:235247.19, importe_modificado:235247.19}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}{2111950/proyecto_INICIO, 2111950/proyecto_FIN, 2111950/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111953 Proyecto de inversión781928.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781928.58, modificado:781928.58}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME 37 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CARMEN OCOTAL I, MUNICIPIO DE EL BOSQUE,CHIAPAS - 1265077 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque126507 S 82 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:740.0, meta_modificada:740.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - CARMEN OCOTAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 15 + 600 PARAJE CARMEN OCOTAL, 29840 CARMEN EL OCOTAL, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL BOSQUE HAY QUE IR SOBRE LA CAR, lon:-92.7528223, lat:17.00621683}}01-03-2022 31-03-2022 781928.58 781928.58 781928.58 781928.58 781928.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-020, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:781928.58, importe_modificado:781928.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:740.0}}{2111953/proyecto_INICIO, 2111953/proyecto_FIN, 2111953/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112046 Proyecto de inversión2140529.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2140529.6, modificado:2140529.6}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME 101 ACCIONES, PARA BENEFICIAR AL EJIDO LOS PLATANOS BARRIO CENTRO GRUPO I, MUNICIPIO DE EL BOSQUE,CHIAPAS - 1270897 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque127089 S 206 203 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2020.0, meta_modificada:2020.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - LOS PLATANOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE LOCALIZA TOMANDO LA CARRETERA PARTIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR, lon:-92.74405412, lat:17.00386336}}01-04-2022 30-04-2022 2140529.6 2140529.6 2140529.6 2140529.6 2140529.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-022, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:2140529.6, importe_modificado:2140529.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2020.0}}{2112046/proyecto_PROCESO, 2112046/proyecto_INICIO, 2112046/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111962 Proyecto de inversión565606 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565606.0, modificado:565606.0}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME 27 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE UNION PROGRESO GRUPO I, MUNICIPIO DE EL BOSQUE,CHIAPAS - 1265477 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque126547 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - UNION PROGRESO  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 19 + 980 PARAJE UNION PROGRESO, 29840 UNIÓN PROGRESO, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA EL BOSQUE A BOCHIL AVANZAR 13, lon:-92.76981946, lat:17.00284088}}01-03-2022 31-03-2022 565606 565606 565606 565606 565606 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-024, contratista:FELIX RUIZ RUIZ, convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:565606.0, importe_modificado:565606.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}}{2111962/proyecto_INICIO, 2111962/proyecto_FIN, 2111962/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112003 Proyecto de inversión500000.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.32, modificado:500000.32}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME 19 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE EL BOSQUE,CHIAPAS - 1266987 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque126698 S 38 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:380.0, meta_modificada:380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - SAN ANTONIO EL TRIUNFO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO SAN ANTONIO EL TRIUNFO, 29840 SAN ANTONIO EL TRIUNFO, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE LOCALIZA TOMANDO LA CARRETERA PARTIEN, lon:-92.73775445, lat:17.00292619}}01-04-2022 30-04-2022 500000.32 500000.32 500000.32 500000.32 500000.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-030, contratista:FELIX RUIZ RUIZ, convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:500000.32, importe_modificado:500000.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:380.0}}{2112003/proyecto_PROCESO, 2112003/proyecto_INICIO, 2112003/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112004 Proyecto de inversión1176000.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176000.76, modificado:1176000.76}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME 47 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MERCEDES LA ILUSION , MUNICIPIO DE EL BOSQUE,CHIAPAS - 1267307 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque126730 S 87 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:940.0, meta_modificada:940.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - MERCEDES LA ILUSION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 900 + undefined EJIDO MERCEDES LA ILUSION, 29840 MERCEDES LA ILUSIÓN, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA ACCION SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A, lon:-92.73575462, lat:16.99875819}}01-04-2022 30-04-2022 1176000.76 1176000.76 1176000.76 1176000.76 1176000.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-031, contratista:FELIX RUIZ RUIZ, convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:1176000.76, importe_modificado:1176000.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:940.0}}{2112004/proyecto_INICIO, 2112004/proyecto_FIN, 2112004/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113254 Proyecto de inversión298100.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298100.79, modificado:298100.79}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES 14 ACCIONES PARA BENEFCIAR A LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD II DEL GRUPO I, MUNICIPIO DE EL BOSQUE,CHIAPAS - 1328857 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque132885 S 30 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO BOSQUE  - LA TRINIDAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 500 EJIDO LA TRINIDAD, 29844 LA TRINIDAD, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA QUE A BOCHIL DONDE SE TIENE QUE AVANZAR PART, lon:-92.74635492, lat:17.02148234}}01-05-2022 30-05-2022 298100.79 298100.79 298100.79 298100.79 298100.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-044, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:298100.79, importe_modificado:298100.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:280.0}}{2113254/proyecto_FIN, 2113254/proyecto_INICIO, 2113254/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110323 Proyecto de inversión2840751.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2840751.79, modificado:2840751.79}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL EJIDO DE SAN CAYETANO, PARA BENEFICAR AL GRUP 1 BARRIO CENTRO - 1187117 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque118711 S 208 200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:301.0, meta_modificada:301.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO BOSQUE  - SAN CAYETANO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 700 + undefined EJIDO SAN CAYETANO, 29845 SAN CAYETANO, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR A LA OBRA DE LA CABECERA MUNICIPAL IR POR LA CARRETERA BOSQUE A, lon:-92.75899444, lat:16.96137092}}01-02-2022 28-02-2022 2840751.79 2840751.79 2840751.79 2840751.79 2840751.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-003, contratista:FELIX RUIZ RUIZ, convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:2840751.79, importe_modificado:2840751.79}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:301.0}}{2110323/proyecto_INICIO, 2110323/proyecto_FIN, 2110323/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111951 Proyecto de inversión550000.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.17, modificado:550000.17}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME 26 ACCIONES, PARA BENEFICIAR AL EJIDO LOS PLATANOS BARRIO LOS MANGUITOS GRUPO I, MUNICIPIO DE EL BOSQUE,CHIAPAS - 1264087 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque126408 S 60 58 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - LOS MANGUITOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 17 + 06 EJIDO PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA ACCION SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A BOCHIL AVANZAR SOBRE ESA CARRETERA, lon:-92.74013809, lat:17.00270399}}01-03-2022 31-03-2022 550000.17 550000.17 550000.17 550000.17 550000.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-018, contratista:FELIX RUIZ RUIZ, convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:550000.17, importe_modificado:550000.17}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}}{2111951/proyecto_INICIO, 2111951/proyecto_FIN, 2111951/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111984 Proyecto de inversión139698 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139698.0, modificado:139698.0}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME 7 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO BERLIN, MUNICIPIO DE EL BOSQUE,CHIAPAS - 1266147 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque126614 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - LOS PLATANOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO LOS PLATANOS SAN ISIDRO BERLIN, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE LOCALIZA TOMANDO LA CARRETERA PARTIENDO DESDE LA CA, lon:-92.7443438, lat:17.00784413}}01-04-2022 30-04-2022 139698 139698 139698 139698 139698 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-027, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:139698.0, importe_modificado:139698.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0}}{2111984/proyecto_INICIO, 2111984/proyecto_FIN, 2111984/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113119 Proyecto de inversión386470.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386470.84, modificado:386470.84}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES 18 ACCIONES PARA BENEFCIAR A LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD I DEL GRUPO I, MUNICIPIO DE EL BOSQUE,CHIAPAS - 1323027 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque132302 S 39 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO BOSQUE  - FLORENCIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 14 + 20 EJIDO LA TRINIDAD, 29840 LA TRINIDAD, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA QUE A BOCHIL DONDE SE TIENE QUE AVANZAR PARTI, lon:-92.74593271, lat:17.01987981}}01-05-2022 30-05-2022 386470.84 386470.84 386470.84 386470.84 386470.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-040, contratista:FELIX RUIZ RUIZ, convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:386470.84, importe_modificado:386470.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}}{2113119/proyecto_INICIO, 2113119/proyecto_FIN, 2113119/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113265 Proyecto de inversión414410.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414410.41, modificado:414410.41}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES 19 ACCIONES PARA BENEFCIAR A LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS GRUPO II, MUNICIPIO DE EL BOSQUE, CHIAPAS - 1329177 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque132917 S 42 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:380.0, meta_modificada:380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO BOSQUE  - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 17 + 15 EJIDO LAS DELICIAS, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA QUE A BOCHIL DONDE SE TIENE QUE AVANZAR , lon:-92.72721347, lat:17.01129651}}01-05-2022 30-05-2022 414410.41 414410.41 414410.41 414410.41 414410.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-045, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:414410.41, importe_modificado:414410.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:380.0}}{2113265/proyecto_FIN, 2113265/proyecto_PROCESO, 2113265/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111825 Proyecto de inversión956250 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956250.0, modificado:956250.0}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME 101 ACCIONES, EN EL EJIDO DE SAN CAYETANO, PARA BENEFICAR AL GRUP 02 - 1259917 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque125991 S 230 215 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2020.0, meta_modificada:2020.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - SAN CAYETANO DOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 28 + 600 EJIDO SAN CAYETANO DOS, 29845 SAN CAYETANO DOS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE VA UNO EN CAMINO DEL BOSQUE A BOCHIL AVANZA, lon:-92.74262407, lat:16.96282032}}01-02-2022 28-02-2022 956250 956250 956250 956250 956250 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-007, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:956250.0, importe_modificado:956250.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2020.0}}{2111825/proyecto_INICIO, 2111825/proyecto_FIN, 2111825/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111933 Proyecto de inversión166881.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166881.16, modificado:166881.16}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME 08 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CARMEN OCOTAL II, MUNICIPIO DE EL BOSQUE,CHIAPAS - 1263447 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque126344 S 18 17 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - CARMEN OCOTAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 15 + 600 PARAJE CARMEN OCOTAL, 29840 CARMEN EL OCOTAL, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR EN ESTA OBRA SE TIENE QUE IR SOBRE LA CARRETEA DEL BOSQUE A, lon:-92.75284054, lat:17.00630301}}01-03-2022 31-03-2022 166881.16 166881.16 166881.16 166881.16 166881.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-015, contratista:FELIX RUIZ RUIZ, convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:166881.16, importe_modificado:166881.16}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2111933/proyecto_INICIO, 2111933/proyecto_FIN, 2111933/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111989 Proyecto de inversión66000.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.32, modificado:66000.32}}CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINAS,9 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE VERGEL III, MUNICIPIO DE EL BOSQUE,CHIAPAS - 1266287 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque126628 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - EL VERGEL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 20 + 10 EJIDO EL VERGEL, 29840 VERGEL, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA ACCION SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A BOCHIL AVANZAR SOBRE ESA CARRETERA 10.8, lon:-92.73226476, lat:16.98733338}}01-04-2022 30-04-2022 66000.32 66000.32 66000.32 66000.32 66000.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-028, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:66000.32, importe_modificado:66000.32}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}{2111989/proyecto_INICIO, 2111989/proyecto_FIN, 2111989/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112007 Proyecto de inversión242000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242000.0, modificado:242000.0}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME 10 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA , MUNICIPIO DE EL BOSQUE,CHIAPAS - 1267587 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque126758 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 38 EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29840 NUEVA ESPERANZA, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA ACCION ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA QUE VA DEL BOSQUE A BOCHI, lon:-92.76827308, lat:17.01214215}}01-04-2022 30-04-2022 242000 242000 242000 242000 242000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-033, contratista:FELIX RUIZ RUIZ, convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:242000.01, importe_modificado:242000.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}}{2112007/proyecto_INICIO, 2112007/proyecto_FIN, 2112007/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112009 Proyecto de inversión221393.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221393.56, modificado:221393.56}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME 09 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE UNION PROGRESO GRUPO II, MUNICIPIO DE EL BOSQUE,CHIAPAS - 1267767 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque126776 S 29 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - UNION PROGRESO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 19 + 980 EJIDO UNION PROGRESO, 29840 UNIÓN PROGRESO, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA EL BOSQUE A BOCHIL AVANZAR 13 KIL, lon:-92.76899871, lat:17.00254778}}01-04-2022 30-04-2022 221393.56 221393.56 221393.56 221393.56 221393.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-034, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:221393.56, importe_modificado:221393.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}}{2112009/proyecto_INICIO, 2112009/proyecto_FIN, 2112009/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113085 Proyecto de inversión175556.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175556.07, modificado:175556.07}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES 08 ACCIONES PARA BENEFCIAR A LA LOCALIDAD DE FLORENCIA II GRUPO I, MUNICIPIO DE EL BOSQUE,CHIAPAS - 1321257 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque132125 S 18 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO BOSQUE  - FLORENCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 79 EJIDO LA FLORENCIA, 29840 FLORENCIA, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A BOCHIL AVANZAR DURANTE 9.6 KILOMETRO, lon:-92.75801803, lat:17.02079342}}01-05-2022 30-05-2022 175556.07 175556.07 175556.07 175556.07 175556.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-038, contratista:FELIX RUIZ RUIZ, convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:175556.07, importe_modificado:175556.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:160.0}}{2113085/proyecto_INICIO, 2113085/proyecto_FIN, 2113085/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113100 Proyecto de inversión343529.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343529.64, modificado:343529.64}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES 16 ACCIONES PARA BENEFCIAR A LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD I, MUNICIPIO DE EL BOSQUE CHIAPAS - 1322077 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque132207 S 33 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO BOSQUE  - LA TRINIDAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 14 EJIDO LA TRINIDAD, 29840 LA TRINIDAD, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA QUE A BOCHIL DONDE SE TIENE QUE AVANZAR PARTI, lon:-92.74671335, lat:17.01986362}}01-05-2022 30-05-2022 343529.64 343529.64 343529.64 343529.64 343529.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-039, contratista:FELIX RUIZ RUIZ, convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:343529.64, importe_modificado:343529.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:320.0}}{2113100/proyecto_FIN, 2113100/proyecto_PROCESO, 2113100/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113228 Proyecto de inversión361979.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361979.53, modificado:361979.53}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES 17 ACCIONES PARA BENEFCIAR A LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD II, MUNICIPIO DE EL BOSQUE,CHIAPAS - 1327697 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque132769 S 36 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO BOSQUE  - LA TRINIDAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 20 EJIDO LA TRINIDAD, 29844 LA TRINIDAD, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA QUE A BOCHIL DONDE SE TIENE QUE AVANZAR PARTI, lon:-92.74732588, lat:17.02084116}}01-05-2022 30-05-2022 361979.53 361979.53 361979.53 361979.53 361979.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-043, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:361979.53, importe_modificado:361979.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:340.0}}{2113228/proyecto_INICIO, 2113228/proyecto_FIN, 2113228/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111931 Proyecto de inversión223301.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223301.02, modificado:223301.02}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME 11 ACCIONES, PARA BENEFICIAR AL POBLADO LA GLORIA CHIKINCHEN, MUNICIPIO DE EL BOSQUE,CHIAPAS - 1263337 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque126333 S 25 22 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - LA GLORIA CHIKINCHEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 55 PARAJE LA GLORIA CHIKINCHEN, 29840 LA GLORIA CHIKINCHÉN, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE VA UNO A LA CARRETERA DEL BOSQU, lon:-92.713942, lat:16.98497373}}01-03-2022 31-03-2022 223301.02 223301.02 223301.02 223301.02 223301.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-014, contratista:FELIX RUIZ RUIZ, convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:223301.02, importe_modificado:223301.02}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}{2111931/proyecto_INICIO, 2111931/proyecto_FIN, 2111931/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112113 Proyecto de inversión219445.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219445.09, modificado:219445.09}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES 10 ACCIONES PARA BENEFCIAR A LA LOCALIDAD DE FLORENCIA II,MUNICIPIO DE EL BOSQUE,CHIPAS - 1274317 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de el Bosque127431 S 23 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO BOSQUE  - FLORENCIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 12 + 19 EJIDO LA FLORENCIA, 29840 FLORENCIA, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A BOCHIL AVANZAR DURANTE 9.6 KILOMET, lon:-92.75821755, lat:17.02047373}}01-05-2022 30-05-2022 219445.09 219445.09 219445.09 219445.09 219445.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-R33-FISM-2022-037, contratista:FELIX RUIZ RUIZ, convocante:H.AYUNTMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, monto:219445.09, importe_modificado:219445.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}}{2112113/proyecto_PROCESO, 2112113/proyecto_INICIO, 2112113/proyecto_FIN, 2112113/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155954 Proyecto de inversión2552111.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2552111.31, modificado:2552111.31}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO EL AGUILA - 2197357 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Cacahoatán219735 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.6, meta_modificada:0.6}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL HACIA CAMPO EJIDO EL ÁGUILA, 30893 EL ÁGUILA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL HACIA CAMPO DE FUTBOL A LA IZQUIERDA SALIDA A CARRETERA HACIA EL PROGRESO Y A LA DERECHA HACIA, lon:-92.183401, lat:15.092489}}18-08-2022 15-11-2022 2552111.31 2552111.31 1701364.3 1701364.3 1701364.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/050/P2022, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2552111.31, importe_modificado:2552111.31}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.6}}{2155954/proyecto_INICIO, 2155954/proyecto_FIN, 2155954/proyecto_PROCESO, 2155954/proyecto_FIN, 2155954/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA QUEDO COMPROMETIDA PARA TERMINAR EN EL EJERCICIO 2023, trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2023-01-11}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402172053 Acción 116412.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116412.63, modificado:116412.63}}355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 3037047 Chiapas 15 Cacahoatán Otros ProyectosSin identificar Municipio de Cacahoatán303704 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.16811, lat:14.989789}}01-01-2022 31-12-2022 116412.63 116412.63 116412.61 116412.61 116412.61 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128035, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:116412.63, importe_modificado:116412.63}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}}{2172053/proyecto_PROCESO, 2172053/proyecto_INICIO, 2172053/proyecto_FIN, 2172053/proyecto_INICIO, 2172053/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116858 Proyecto de inversión1906744.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906744.08, modificado:1906744.08}}CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 485 RICARDO FLORES MAGÓN, CLAVE 07ETVO510Q, EJIDO MIXCUM - 1477207 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Cacahoatán147720 S 200 435 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:AVENIDA ARIAS EJIDO MIXCUM, 30895 MIXCUM, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA HIDALGO Y  ,    TELESECUNDARIA NO. 485 RICARDO FLORES MAGÓN AL NORTE PANTEON EJIDAL AL OESTE AVENIDA HIDALGO Y ZARAGOZA AL ESTE PARCELAS DEL EJIDO AL SUR, lon:-92.14013079, lat:15.02398121}}25-07-2022 22-09-2022 1906744.08 1906744.08 629716.75 629716.75 629716.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/043/P2022, contratista:LUIS CRUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1906744.08, importe_modificado:1906744.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{2116858/proyecto_PROCESO, 2116858/proyecto_INICIO, 2116858/proyecto_PROCESO, 2116858/proyecto_FIN, 2116858/proyecto_PROCESO, 2116858/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA QUEDO COMPROMETIDA PARA TERMINAR EN EL EJERCICIO 2023, trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2023-01-11}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402160466 Proyecto de inversión1652972.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652972.26, modificado:1652972.26}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EJIDO UNION ROJA - 2436327 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Cacahoatán243632 S 120 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:CALLE DEL PARQUE EJIDO UNIÓN ROJA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE DEL CAMPO ESQUINA DEL PARQUE HACIA EL SUR CON AVENIDA LAZARO CARDENAS HACIA EL ESTE CALLE JUSTO S, lon:-92.217334, lat:15.046272}}29-08-2022 11-11-2022 1652972.26 1652972.26 1166923.56 1166923.56 1166923.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/055/P2022, contratista:HSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1652972.26, importe_modificado:1652972.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}}{2160466/proyecto_PROCESO, 2160466/proyecto_INICIO, 2160466/proyecto_PROCESO, 2160466/proyecto_INICIO, 2160466/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA QUEDO COMPROMETIDA PARA TERMINAR EN EL EJERCICIO 2023, trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2023-01-10}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402161160 Proyecto de inversión1200000.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.58, modificado:1200000.58}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO EL PROGRESO - 2468707 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Cacahoatán246870 S 112 130 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL PROGRESO, 30893 EL PROGRESO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DEL CAMPO Y CARRETERA HACIA EJIDO EL AGUILA, CARRETERA CACAHOATANEJIDO AGUSTIN DE ITURBIDEEJIDO EL PROGRESO ACCESO AL NORTE HACIA CAR, lon:-92.19787, lat:15.086286}}06-10-2022 19-12-2022 1200000.58 1200000.58 730157.42 730157.42 730157.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/060/P2022, contratista:ROBERTO CARLOS ELORZA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1200000.58, importe_modificado:1200000.58}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.6}}{2161160/proyecto_INICIO, 2161160/proyecto_PROCESO, 2161160/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA QUEDO COMPROMETIDA PARA TERMINAR EN EL EJERCICIO 2023, trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2023-01-10}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402157664 Proyecto de inversión2759271.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2759271.48, modificado:2759271.48}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA, SAN ANTONIO CACAHOATAN - 2282067 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Cacahoatán228206 S 120 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO - CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE PROLONGACION SEXTA PONIENTE Y CALLE ACCESO A SAN ANTONIO, AL NORTE CAMPO DE , lon:-92.17592065, lat:14.99188054}}22-08-2022 22-10-2022 2759271.48 2759271.48 859686.57 859686.57 859686.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/053/P2022, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATN CHIAPAS, monto:2759271.48, importe_modificado:2759271.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2157664/proyecto_PROCESO, 2157664/proyecto_INICIO, 2157664/proyecto_PROCESO, 2157664/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA QUEDO COMPROMETIDA PARA TERMINAR EN EL EJERCICIO 2023, trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2023-01-10}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402163882 Proyecto de inversión785062.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785062.71, modificado:785062.71}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, CAMINO LOS ROSALES, CANTON ISHCANALERO, EJIDO SALVADOR URBINA - 2615257 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Cacahoatán261525 S 65 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SALVADOR URBINA - CANTON ISHCANALERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 270 CANTON ISHCANALERO, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EJIDO AHUACATLAN Y CARRETERA EJIDO SALVADOR URBINA, AL , lon:-92.20527756, lat:15.03311631}}27-10-2022 10-12-2022 785062.71 785062.71 625268.64 625268.64 625268.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/061/P2022, contratista:MARCO ANTONIO GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:785062.71, importe_modificado:785062.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}}{2163882/proyecto_INICIO, 2163882/proyecto_PROCESO, 2163882/proyecto_INICIO, 2163882/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA QUEDO COMPROMETIDA PARA TERMINAR EN EL EJERCICIO 2023, trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2023-01-10}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402182539 Proyecto de inversión2600020.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600020.68, modificado:2600020.68}}CONSTRUCCION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1A. ETAPA, BARRIO LA UNIDAD SUR, CABECERA MUNICIPAL - 3444757 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cacahoatán344475 S 1345 1333 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1172.2, meta_modificada:1172.2}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PROLONGACION CAMINO A SANTA RITA BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE TREINTA Y TRES PONIENTE PROLONGACION Y CAMINO A SANTA RITA, AL NORTE CAMINO A SANTA RITA AL SUR BARRIO LA UNIDAD SUR AL ESTE , lon:-92.17263383, lat:15.00756329}}01-12-2022 31-12-2022 2600020.68 2600020.68 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/063/P2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2600020.68, importe_modificado:2600020.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}{2182539/proyecto_INICIO, 2182539/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA QUEDO COMPROMETIDA PARA TERMINAR EN EL EJERCICIO 2023, trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2023-01-10}}Sin observaciones

2022 4 CHP220302123826 Proyecto de inversión1030544.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030544.02, modificado:1030544.02}}CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA RC ADOSADAS DE 6X8 MTS. EN ESCUELA PREPARATORIA DEL ESTADO JAIME SABINES GUTIERREZ, CLAVE 07EBH0097H, BARRIO ALVARO OBREGON. - 1795827 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Cacahoatán179582 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DECIMOCUARTA ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA VIGESIMO QUINTA SUR Y AVENIDA VIGESIMO SEPTIMA SUR, ANDADOR VIGESIMO NOVENA SUR  AL NORTE SORIANA EXPRESS AL SUR TERRENOS DE ES, lon:-92.16093058, lat:14.98497301}}03-08-2022 01-10-2022 1030544.02 1030544.02 282743.13 282743.13 282743.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/048/P2022, contratista:MARCO ANTONIO GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1030544.02, importe_modificado:1030544.02}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.5}}{2123826/proyecto_INICIO, 2123826/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA QUEDO COMPROMETIDA PARA TERMINAR EN EL EJERCICIO 2023, trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2023-01-10}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402157616 Proyecto de inversión1818210.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818210.98, modificado:1818210.98}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA,CAMINO VIEJO A DOS 2 DE MAYO, EJIDO ROSARIO IXTAL - 2280317 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Cacahoatán228031 S 60 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ROSARIO IXTAL - CAMINO VIEJO DOS DE MAYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 225 + 525 EJIDO ROSARIO IXTAL, 30890 ROSARIO IXTAL, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AQUILES SERDAN, CAMINO DOS DE M, lon:-92.15539651, lat:15.00596525}}29-08-2022 11-11-2022 1818210.98 1818210.98 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/056/P2022, contratista:HSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1818210.98, importe_modificado:1818210.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{2157616/proyecto_PROCESO, 2157616/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA QUEDO COMPROMETIDA PARA TERMINAR EN EL EJERCICIO 2023, trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2023-01-10}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402165610 Proyecto de inversión1698956.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698956.97, modificado:1698956.97}}REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA, PRIMERA ETAPA, EJIDO AZTECA - 2710097 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cacahoatán271009 S 150 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:812.8, meta_modificada:812.8}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:EJIDO AZTECA, 30896 AZTECA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE BRECHA PARCELAS EJIDO AZTECA Y , AL NORTE PARCELAS EJIDO AZTECA HACIA CANTON PIEDRA PARADA, lon:-92.18414482, lat:15.11361116}}03-11-2022 20-12-2022 1698956.97 1698956.97 1136800.03 1136800.03 1136800.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/062/P2022, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1698956.97, importe_modificado:1698956.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}}{2165610/proyecto_INICIO, 2165610/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA QUEDO COMPROMETIDA PARA TERMINAR EN EL EJERCICIO 2023, trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2023-01-10}}Sin observaciones

2022 4 CHP220202078461 Proyecto de inversión2068654.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068654.83, modificado:2068654.83}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRUALICO, EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES - 733267 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Cacahoatán73326 S 170 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.0, meta_modificada:1820.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SANTA MARIA LA VEGA  - EJIDO TOQUIAN Y LAS  NUBES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 350 + undefined EJIDO EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES, 30898 TOQUIÁN Y LAS NUBES, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    TRAMO EJIDO SANTA MAR, lon:-92.13128039, lat:15.07295777}}09-05-2022 06-08-2022 2068654.83 2068654.83 2068654.83 2068654.83 2068654.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/019/P2022, contratista:CONSULTORIA TÉCNICA INTEGRAL DE CHIAPAS  SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2068654.83, importe_modificado:2068654.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1820.0}}{2078461/proyecto_INICIO, 2078461/proyecto_PROCESO, 2078461/proyecto_INICIO, 2078461/proyecto_PROCESO, 2078461/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114934 Proyecto de inversión3138127.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3138127.64, modificado:3138127.64}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, TUBERIA DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA, EJIDO FAJA DE ORO - 1403307 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cacahoatán140330 S 1186 1170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4250.0, meta_modificada:4250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:EJIDO FAJA DE ORO, 30892 FAJA DE ORO, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    TRAMO SALIDA DEL EJIDO FAJA DE ORO TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA HACIA AL NORTE COLINDA CON PARCELAS DE LAS NUBES GUATIMOC Y EJIDO GUATIMOC, HASTA CAPTA, lon:-92.15459489, lat:15.03692234}}28-06-2022 26-09-2022 3138127.64 3138127.64 3138127.64 3138127.64 3138127.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/032/P2022, contratista:BROS REYES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:3138127.64, importe_modificado:3138127.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4250.0}}{2114934/proyecto_INICIO, 2114934/proyecto_PROCESO, 2114934/proyecto_INICIO, 2114934/proyecto_PROCESO, 2114934/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115384 Proyecto de inversión1714169.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714169.8, modificado:1714169.8}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO BENITO JUAREZ EL PLAN - 1419447 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Cacahoatán141944 S 108 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.5, meta_modificada:185.5}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO BELLAVISTA  - EJIDO BENITO JUAREZ EL PLAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 185 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30893 BENITO JUÁREZ EL PLAN, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    TRAMO EJIDO BELLAVISTA HACIA CAMINO ACCESO AL E, lon:-92.148962, lat:15.084953}}18-07-2022 15-09-2022 1714169.8 1714169.8 1714169.8 1714169.8 1714169.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/034/P2022, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1714169.8, importe_modificado:1714169.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.5}}{2115384/proyecto_INICIO, 2115384/proyecto_PROCESO, 2115384/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115622 Proyecto de inversión733950.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733950.17, modificado:733950.17}}REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 15A. SUR ENTRE 14 CALLE ORIENTE Y 20 CALLE ORIENTE, CABECERA MUNICIPAL - 1428117 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cacahoatán142811 S 130 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.2, meta_modificada:238.2}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINCE SUR BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE CATORCEAVA ORIENTE Y CALLE VIGESIMA ORIENTE, AVENIDA DECIMA SEPTIMA SUR  15A. AV. SUR ENTRE 14A. CALLE ORIENTE Y 20 CALLE ORIENTE AL ESTE , lon:-92.16412403, lat:14.98518916}}06-07-2022 04-08-2022 733950.17 733950.17 733950.17 733950.17 733950.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/038/P2022, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:733950.17, importe_modificado:733950.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.2}}{2115622/proyecto_INICIO, 2115622/proyecto_PROCESO, 2115622/proyecto_INICIO, 2115622/proyecto_PROCESO, 2115622/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154790 Proyecto de inversión2922899.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2922899.36, modificado:2922899.36}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO EJIDO ALPUJARRAS AL EJIDO EL PLATANAR, EJIDO EL PLATANAR - 2138707 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Cacahoatán213870 S 393 354 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ALPUJARRAS - EJIDO EL PLATANAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 450 EJIDO EL PLATANAR, 30894 EL PLATANAR, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO TRAMO ALPUJARRAS Y CAMINO TRAMO PLATANAR, TRAMO CACAHOATAN EJIDO AL, lon:-92.16737673, lat:15.07131572}}17-08-2022 15-10-2022 2922899.36 2922899.36 2922899.36 2922899.36 2922899.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/052/P2022, contratista:ROMVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2922889.36, importe_modificado:2922889.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}}{2154790/proyecto_INICIO, 2154790/proyecto_PROCESO, 2154790/proyecto_FIN, 2154790/proyecto_PROCESO, 2154790/proyecto_FIN, 2154790/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162608 Proyecto de inversión930853.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930853.14, modificado:930853.14}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO VARIOS TRAMOS, CABECERA MUNICIPAL - 2547497 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cacahoatán254749 S 120 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE VIGESIMA SEPTIMA PONIENTE Y CALLE VIGESIMA NOVENA PONIENTE, CALLE VIGESIMA TERCERA PONIENTE AL NOR OESTE BODEGA AURRERA AL SUR NUEVO PANTEO, lon:-92.16698367, lat:14.99765612}}04-07-2022 02-08-2022 930853.14 930853.14 930853.14 930853.14 930853.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/045/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACACHOATAN CHIAPAS, monto:930853.14, importe_modificado:930853.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}}{2162608/proyecto_INICIO, 2162608/proyecto_PROCESO, 2162608/proyecto_FIN, 2162608/proyecto_INICIO, 2162608/proyecto_FIN, 2162608/proyecto_INICIO, 2162608/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169018 Proyecto de inversión200000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 29 PRIV. SUR Y CENTRAL ORIENTE, BARRIO ANAHUAC. - 2890337 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Cacahoatán289033 S 35 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.79, meta_modificada:168.79}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA VIGESIMA NOVENA PRIVADA SUR BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA VIGESIMA SEPTIMA SUR, AL NORTE CIBER ANAHUAC AL NOROESTE CAMPO DE FUTBOL AL SUR SORIANA EXPRESS CA, lon:-92.15898037, lat:14.98903723}}10-10-2022 24-10-2022 200000 200000 200000 200000 200000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM-OT-004/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES  SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:183587.37, importe_modificado:183587.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.79}}{2169018/proyecto_INICIO, 2169018/proyecto_FIN, 2169018/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079427 Proyecto de inversión1362375.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362375.35, modificado:1362375.35}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, BARRIO GUADALUPE - 781547 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Cacahoatán78154 S 35 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1043.0, meta_modificada:1043.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A. NORTE BARRIO GUADALUPE, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE QUINTA ORIENTE, CALLE SEPTIMA ORIENTE  AL PONIENTE CAMPO BELISARIO DOMINGUEZ Y UNIDAD MEDICA MUNICIPAL AL SURESTE ESCU, lon:-92.16268958, lat:14.99066291}}09-05-2022 07-07-2022 1362375.35 1362375.35 1362375.35 1362375.35 1362375.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/018/P2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1362375.35, importe_modificado:1362375.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1043.0}}{2079427/proyecto_PROCESO, 2079427/proyecto_INICIO, 2079427/proyecto_PROCESO, 2079427/proyecto_INICIO, 2079427/proyecto_PROCESO, 2079427/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302129522 Acción 458400 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458400.0, modificado:458400.0}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 2066047 Chiapas 15 Cacahoatán Otros ProyectosSin identificar Municipio de Cacahoatán206604 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.16811, lat:14.989789}}01-01-2022 31-12-2022 458400 458400 458400 458400 458400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128034, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:458400.0, importe_modificado:458400.0}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}}{2129522/proyecto_PROCESO, 2129522/proyecto_FIN, 2129522/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157188 Proyecto de inversión278354.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278354.66, modificado:278354.66}}REHABILITACION DE AGUA POTABLE, EJIDO UNION ROJA - 2261507 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cacahoatán226150 S 120 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.0, meta_modificada:291.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:EJIDO EL ÁGUILA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JUSTO SIERRA, AL NORTE ESQ. PARQUE CENTRAL DEL EJIDO ENFRENTE SOBRE LA CALLE DE ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO DEL PUEBLO AL ESTE TORTILLERIA CARLI, lon:-92.217334, lat:15.046272}}25-07-2022 23-08-2022 278354.66 278354.66 278354.66 278354.66 278354.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/051/P2022, contratista:HSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:278354.66, importe_modificado:278354.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:291.0}}{2157188/proyecto_INICIO, 2157188/proyecto_PROCESO, 2157188/proyecto_FIN, 2157188/proyecto_INICIO, 2157188/proyecto_PROCESO, 2157188/proyecto_FIN, 2157188/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113935 Proyecto de inversión2036017.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036017.8, modificado:2036017.8}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA 23A. CALLE PTE. ENTRE LA 2A. Y 12A. AV NORTE. BARRIO LA UNIDAD CENTRO. - 1361957 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Cacahoatán136195 S 150 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1414.0, meta_modificada:1414.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRES PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SEGUNDA NORTE Y AVENIDA DOCEAVA NORTE, AVENIDA CENTRAL  23A. CALLE PTE. ENTRE LA 2A. Y 12A. AV NORTE. BARRIO LA UNIDAD CENTRO AL ORIE, lon:-92.166668, lat:14.999282}}13-06-2022 27-07-2022 2036017.8 2036017.8 2036017.8 2036017.8 2036017.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/025/P2022, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2036017.8, importe_modificado:2036017.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1414.0}}{2113935/proyecto_PROCESO, 2113935/proyecto_INICIO, 2113935/proyecto_PROCESO, 2113935/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114311 Proyecto de inversión2103027.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103027.1, modificado:2103027.1}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, VARIOS TRAMOS, EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE - 1380977 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Cacahoatán138097 S 1132 1079 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1566.3, meta_modificada:1566.3}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE, 30893 AGUSTÍN DE ITURBIDE, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE PLAZA PRINCIPAL Y  ,    TRAMO 1 ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO A MANO DERECHA PLAZA DEL EJIDO Y CENTRO SOCIAL AL SUR ESCUELA JACO, lon:-92.198776, lat:15.075347}}27-06-2022 25-08-2022 2103027.1 2103027.1 2103027.1 2103027.1 2103027.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/027/P2022, contratista:BROS REYES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2103027.1, importe_modificado:2103027.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1566.3}}{2114311/proyecto_INICIO, 2114311/proyecto_PROCESO, 2114311/proyecto_INICIO, 2114311/proyecto_PROCESO, 2114311/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114669 Proyecto de inversión995988.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995988.1, modificado:995988.1}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN AVENIDA HIDALGO, EJIDO AHUACATLAN - 1394087 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Cacahoatán139408 S 975 925 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1017.1, meta_modificada:1017.1}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:AVENIDA HIDALGO EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERO DE MAYO Y CARRETERA PRINCIPAL, AVENIDA NIÑOS HEROES  AL NORTE CON PARCELAS DEL EJIDO AL ESTE IGLESIA CRISTIANA AL OESTE CALLE MOISES VILL, lon:-92.17893841, lat:15.04179408}}27-06-2022 25-08-2022 995988.1 995988.1 995988.1 995988.1 995988.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/028/P2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:995988.1, importe_modificado:995988.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1017.1}}{2114669/proyecto_PROCESO, 2114669/proyecto_INICIO, 2114669/proyecto_PROCESO, 2114669/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115599 Proyecto de inversión496335.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496335.85, modificado:496335.85}}CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EJIDO UNION ROJA - 1427307 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cacahoatán142730 S 1345 1333 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:EJIDO UNIÓN ROJA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE ZARAGOZA  AVENIDA SIN NOMBRE CERCA DEL PARQUE EJIDAL AL NORTE IGLESIA ADVENTISTA AL ESTE CALLE JUSTO SIERRA Y CAMPO, lon:-92.217334, lat:15.046272}}29-06-2022 28-07-2022 496335.85 496335.85 496335.85 496335.85 496335.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/036/P2022, contratista:HSD  SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, monto:496335.86, importe_modificado:496335.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}}{2115599/proyecto_INICIO, 2115599/proyecto_PROCESO, 2115599/proyecto_INICIO, 2115599/proyecto_PROCESO, 2115599/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115625 Proyecto de inversión373091.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373091.72, modificado:373091.72}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA JUAREZ, EJIDO MIXCUM - 1428307 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cacahoatán142830 S 696 767 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:AVENIDA JUAREZ EJIDO MIXCUM, 30895 MIXCUM, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA JUAREZ PROLONGACION Y AVENIDA ARIAS, CALLE BRAVO  AVENIDA JUAREZ PROLONGACION Y PASA POR CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA LA VOZ DE MI AMADO CONECTA CON, lon:-92.14003646, lat:15.02163357}}06-07-2022 04-08-2022 373091.72 373091.72 373091.72 373091.72 373091.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/040/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES  SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:373091.72, importe_modificado:373091.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}}{2115625/proyecto_INICIO, 2115625/proyecto_PROCESO, 2115625/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137879 Acción 352960 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352960.0, modificado:352960.0}}ADQUISICION DE HARDWARE - 491017 Chiapas 15 Cacahoatán PRODIM Sin identificar Municipio de Cacahoatán49101 N 0 0 50112 {meta1: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:13.0, meta_modificada:13.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.16811, lat:14.989789}}29-07-2022 30-11-2022 352960 352960 352960 352960 352960 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128030, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:352960.0, importe_modificado:352960.0}}{meta1: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:13.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:2.0}}{2137879/proyecto_INICIO, 2137879/proyecto_PROCESO, 2137879/proyecto_FIN, 2137879/proyecto_INICIO, 2137879/proyecto_PROCESO, 2137879/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081339 Proyecto de inversión1163269.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163269.36, modificado:1163269.36}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, BARRIO LA UNIDAD, FRACCION MONTE OREB - 879517 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Cacahoatán87951 S 85 90 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:ANDADOR PRINCIPAL BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE PROLONGACION CENTRAL NORTE Y  ,    PROLONGACION CENTRAL NORTE BARRIO LA UNIDAD FRACCION MONTE OREB CAMINO VIEJO A 2 DE MAYO, lon:-92.15918921, lat:15.00534045}}23-05-2022 20-08-2022 1163269.36 1163269.36 1163269.36 1163269.36 1163269.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/022/P2022, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL  SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1163269.36, importe_modificado:1163269.36}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}{2081339/proyecto_INICIO, 2081339/proyecto_PROCESO, 2081339/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115382 Proyecto de inversión766566.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766566.17, modificado:766566.17}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CALLE PRINCIPAL, FRACCION LA PRIMAVERA - 1419407 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Cacahoatán141940 S 105 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.4, meta_modificada:755.4}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:196, direccion:AVENIDA PRINCIPAL FRACCION LA PRIMAVERA, 30895 LA PRIMAVERA, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA ACCESO PRINCIPAL Y  ,    TRAMO EJIDO EL CARMEN ENTRANDO AVENIDA PRINCIPAL DE FRACCION LA PRIMAVERA, AL OESTE EJIDO AHUACATLAN, ACCESO , lon:-92.1776409, lat:15.03726067}}28-06-2022 11-08-2022 766566.17 766566.17 766566.17 766566.17 766566.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/033/P2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA  SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:766566.17, importe_modificado:766566.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:755.4}}{2115382/proyecto_PROCESO, 2115382/proyecto_INICIO, 2115382/proyecto_PROCESO, 2115382/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115590 Proyecto de inversión1955301.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955301.46, modificado:1955301.46}}AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, TRAMOS VARIOS, EJIDO EL CARMEN - 1427007 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cacahoatán142700 S 228 222 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:798.78, meta_modificada:798.78}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO EL CARMEN, 30895 EL CARMEN, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    TRAMOS1 SALIDA EJIDO EL CARMEN HACIA AHUACATLAN AL OESTE FRACCION LA PRIMAVERA TRAMO 2 AVENIDA PRINCIPAL SALIDA HACIA TRAMO CARRETERO A EJIDO, lon:-92.16550647, lat:15.03105749}}27-07-2022 24-09-2022 1955301.46 1955301.46 1955301.46 1955301.46 1955301.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/035/P2022, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1955301.46, importe_modificado:1955301.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:798.78}}{2115590/proyecto_INICIO, 2115590/proyecto_PROCESO, 2115590/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118669 Proyecto de inversión589106.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589106.94, modificado:589106.94}}CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA RC DE 6X8 MTS. EN ESCUELA PREPARATORIA DEL ESTADO JAIME SABINES GUTIERREZ CLAVE 07EBH0097H, BARRIO ALVARO OBREGON. - 1559427 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Cacahoatán155942 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DECIMOCUARTA ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA VIGESIMA QUINTA SUR Y AVENIDA VIGESIMA SEPTIMA SUR, AVENIDA VIGESIMA NOVENA SUR  AL NORTE SORIANA EXPRESS AL SUR TERRENOS DE ES, lon:-92.16093058, lat:14.98497301}}03-08-2022 01-10-2022 589106.94 589106.94 589106.94 589106.94 589106.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/047/P2022, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:589106.94, importe_modificado:589106.94}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}{2118669/proyecto_INICIO, 2118669/proyecto_PROCESO, 2118669/proyecto_INICIO, 2118669/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155948 Proyecto de inversión2020070.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020070.24, modificado:2020070.24}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, FRACCION TOQUIAN GUARUMO - 2197097 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Cacahoatán219709 S 105 110 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.65, meta_modificada:0.65}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL FRACCION TOQUIÁN LAS NUBES TOQUIÁN GUARUMO, 30898 TOQUIÁN LAS NUBES (TOQUIÁN GUARUMO), CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, CALLE PRINCIPAL CALLE EN ACCESO PRINCIPAL PASANDO A LA DERECHA POR ESC. PRIM, lon:-92.18924068, lat:15.04992802}}06-07-2022 19-09-2022 2020070.24 2020070.24 2020070.24 2020070.24 2020070.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/041/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2020070.24, importe_modificado:2020070.24}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.65}}{2155948/proyecto_INICIO, 2155948/proyecto_PROCESO, 2155948/proyecto_FIN, 2155948/proyecto_PROCESO, 2155948/proyecto_FIN, 2155948/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172035 Proyecto de inversión2250636.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250636.54, modificado:2250636.54}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 18A AV NTE ENTRE CENTRAL Y 11A CALLE PTE. PROL, CENTRAL PTE ENTRE 18A AV NTE Y 18A AV SUR, 18A AV SUR ENTRE CENTRAL Y 4A CALLE PTE Y 4A CALLE PTE ENTRE 16A AV Y 18A AV SUR., BARRIO SAN RAFAEL - 3036207 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cacahoatán303620 S 190 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:745.0, meta_modificada:745.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMO OCTAVA NORTE BARRIO SAN RAFAEL, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE ONCE PONIENTE, AVENIDA VIGESIMA NORTE 18A AV NTE ENTRE CENTRAL Y 11A CALLE PTE. PROL CENTRAL PTE ENTRE 18A, lon:-92.17075726, lat:14.99750045}}10-08-2022 08-10-2022 2250636.54 2250636.54 2250636.54 2250636.54 2250636.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/049/P2022, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2250636.54, importe_modificado:2250636.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:745.0}}{2172035/proyecto_INICIO, 2172035/proyecto_PROCESO, 2172035/proyecto_FIN, 2172035/proyecto_INICIO, 2172035/proyecto_FIN, 2172035/proyecto_PROCESO, 2172035/proyecto_INICIO, 2172035/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117463 Proyecto de inversión3110890.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3110890.96, modificado:3110890.96}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 14A. CALLE OTE ENTRE LA 2A. Y 9A. AV SUR, PERIFERICO - 1504937 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Cacahoatán150493 S 200 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2877.4, meta_modificada:2877.4}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA CATORCE ORIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SEGUNDA SUR Y AVENIDA NOVENA SUR, AVENIDA DECIMA PRIMERA SUR  PERIFERICO AL SUR ORIENTE CON SALIDA A TUXTLA CHICO EJIDO MANU, lon:-92.16760596, lat:14.98729914}}25-07-2022 07-10-2022 3110890.96 3110890.96 3110890.96 3110890.96 3110890.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/044/P2022, contratista:CONSTRUCCIONES GORES,  SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:3110890.96, importe_modificado:3110890.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2877.4}}{2117463/proyecto_PROCESO, 2117463/proyecto_INICIO, 2117463/proyecto_PROCESO, 2117463/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118662 Proyecto de inversión1487007 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487007.0, modificado:1487007.0}}INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE - 1559007 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cacahoatán155900 S 139 209 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:182, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ, 30893 SAN VICENTE, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA PRINCIPAL Y  ,    AL NORTE PARCELAS DEL EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE AL SUR PARQUE BENITO JUAREZ SAN VICENTE AL ESTE ESC. PRIMARIA G, lon:-92.19320779, lat:15.05658616}}01-08-2022 29-09-2022 1487007 1487007 1487007 1487007 1487007 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/046/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES  SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN DE CHIAPAS, monto:1487007.0, importe_modificado:1487007.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1030.0}}{2118662/proyecto_INICIO, 2118662/proyecto_PROCESO, 2118662/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160735 Proyecto de inversión906483.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906483.54, modificado:906483.54}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. INNOMINADA A CLINICA EJIDAL, EJIDO SALVADOR URBINA - 2448637 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Cacahoatán244863 S 120 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.97, meta_modificada:686.97}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:CALLE DE LA CLINICA DE SALUD EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA Y CALLE INNOMINADA, CALLE HACIA CLINICA DE SALUD AL NORTE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR AL SUR CALL, lon:-92.20982384, lat:15.03491788}}07-09-2022 05-11-2022 906483.54 906483.54 906483.54 906483.54 906483.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/058/P2022, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:906483.54, importe_modificado:906483.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.97}}{2160735/proyecto_FIN, 2160735/proyecto_PROCESO, 2160735/proyecto_FIN, 2160735/proyecto_PROCESO, 2160735/proyecto_FIN, 2160735/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172055 Proyecto de inversión183587.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183587.37, modificado:183587.37}}REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO, VARIOS TRAMOS, SOBRE SEXTA CALLE PONIENTE, CABECERA MUNICIPAL - 3037567 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Cacahoatán303756 S 200 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:16.12, meta_modificada:16.12}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y AVENIDA VIGESIMA SEXTA, CALLE CUARTA PONIENTE AL ESTE UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL Y PRESIDENCIA MUNICIPAL AL NORTE , lon:-92.168348, lat:14.989967}}14-09-2022 28-09-2022 183587.37 183587.37 183587.37 183587.37 183587.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM-OT-004/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES  SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:183587.37, importe_modificado:183587.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:16.12}}{2172055/proyecto_INICIO, 2172055/proyecto_PROCESO, 2172055/proyecto_FIN, 2172055/proyecto_INICIO, 2172055/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113927 Proyecto de inversión1468832.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468832.45, modificado:1468832.45}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 6A. AV. SUR, EJIDO SALVADOR URBINA - 1361827 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Cacahoatán136182 S 1309 1246 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1332.0, meta_modificada:1332.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:AVENIDA SEXTA SUR EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA PRINCIPAL Y  ,    AL OESTE HACIA IGLESIA ADVENTISTA AL NORTE ABARROTES LORIS TIENDA DE ALIMENTACION AL ESTE CARRETERA PRINCIPAL A, lon:-92.21131007, lat:15.03446904}}01-06-2022 30-06-2022 1468832.45 1468832.45 1468832.45 1468832.45 1468832.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/024/P2022, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1468832.45, importe_modificado:1468832.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1332.0}}{2113927/proyecto_PROCESO, 2113927/proyecto_INICIO, 2113927/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076737 Proyecto de inversión1402803.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402803.54, modificado:1402803.54}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO ANAHUAC - 638577 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Cacahoatán63857 S 8639 7933 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 27A. NORTE Y AVENIDA 29A. NORTE, AVENIDA 29A. PRIVADA NORTE  CENTRAL ORIENTE ENTRE 27 Y 29 AVENIDA NORTE Y 29 PRIVADA NORTE ENTRE CANAL PLU, lon:-92.15898305, lat:14.98907091}}02-05-2022 29-07-2022 1402803.54 1402803.54 1402803.54 1402803.54 1402803.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/017/P2022, contratista:CONSTRUCCIONES NAYAO  SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1402803.54, importe_modificado:1402803.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}}{2076737/proyecto_INICIO, 2076737/proyecto_PROCESO, 2076737/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112160 Proyecto de inversión950259.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950259.75, modificado:950259.75}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN AV. ENRIQUE CASTAÑEDA Y CALLE NIÑOS HEROES, EJIDO AHUACATLAN - 1276747 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Cacahoatán127674 S 975 925 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:AVENIDA ENRIQUE CASTAÑEDA EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA MOISES VILLATORO  AVENIDA ENRIQUE CASTAÑEDA Y CALLENIÑOS HEROES ENTRE AVENIDA HIDALGO YMO, lon:-92.17827057, lat:15.04179438}}23-05-2022 21-07-2022 950259.75 950259.75 950259.75 950259.75 950259.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM-021/P2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:950259.75, importe_modificado:950259.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}}{2112160/proyecto_INICIO, 2112160/proyecto_PROCESO, 2112160/proyecto_INICIO, 2112160/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113941 Proyecto de inversión231158.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231158.28, modificado:231158.28}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA PRINCIPAL, EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE - 1362297 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cacahoatán136229 S 25 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE, 30893 AGUSTÍN DE ITURBIDE, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA PRINCIPAL Y CALLE HACIA IGLESIA CATOLICA,    AL OESTE LA CARRETERA PRINCIPAL Y PLAZA DEL EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE S, lon:-92.19830695, lat:15.07564226}}27-06-2022 11-07-2022 231158.28 231158.28 231158.28 231158.28 231158.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/OT/003/P2022, contratista:BROS REYES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:231158.28, importe_modificado:231158.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}}{2113941/proyecto_INICIO, 2113941/proyecto_PROCESO, 2113941/proyecto_INICIO, 2113941/proyecto_PROCESO, 2113941/proyecto_INICIO, 2113941/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114295 Proyecto de inversión1523943.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523943.33, modificado:1523943.33}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO, BARRIO MONTEBELLO - 1379867 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Cacahoatán137986 S 140 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.0, meta_modificada:981.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE BARRIO MONTE BELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TREINTA Y UNO SUR Y AVENIDA TREINTA Y CINCO SUR, AVENIDA TREINTA Y CINCO NORTE  4A. CALLE OTE ENTRE 31 AV. SUR Y 35 AV. SUR Y 35 AV. NOR, lon:-92.15727985, lat:14.98888502}}20-06-2022 18-08-2022 1523943.33 1523943.33 1523943.33 1523943.33 1523943.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/026/P2022, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1523943.33, importe_modificado:1523943.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:981.0}}{2114295/proyecto_INICIO, 2114295/proyecto_PROCESO, 2114295/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220302114860 Proyecto de inversión1985444.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985444.34, modificado:1985444.34}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE CENTRO. EJIDO BENITO JUAREZ MONTECRISTO - 1401247 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Cacahoatán140124 S 227 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:130, direccion:CALLE CENTRO EJIDO BENITO JUÁREZ, 30893 BENITO JUÁREZ MONTECRISTO, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA ACCESO A LA COMUNIDAD Y  ,    DEL TRAMO DE EJIDO EL PLATANAR HACIA CARRETERA DEL EJIDO BENITO JUAREZ MONTECRISTO TRAMO 1 ACCES, lon:-92.15709367, lat:15.09661071}}18-07-2022 15-09-2022 1985444.34 1985444.34 1985444.34 1985444.34 1985444.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/029/P2022, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1985444.34, importe_modificado:1985444.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}{2114860/proyecto_INICIO, 2114860/proyecto_PROCESO, 2114860/proyecto_INICIO, 2114860/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116530 Proyecto de inversión1789103.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789103.32, modificado:1789103.32}}CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN CANCHA DEPORTIVA ,EJIDO SANTA MARIA LA VEGA - 1464467 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Cacahoatán146446 S 171 166 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA MARÍA LA VEGA, 30895 SANTA MARÍA LA VEGA, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CALLE DICONSA, CAMINO HACIA TOQUIAN LAS NUBES  AL NORTE CON EL CAMINO HACIA TOQUIAN Y LAS NUBES AL SUR CON VECINOS , lon:-92.1426076, lat:15.06444987}}13-07-2022 10-09-2022 1789103.32 1789103.32 1789103.32 1789103.32 1789103.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/042/P2022, contratista:HSD  SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1789103.32, importe_modificado:1789103.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{2116530/proyecto_INICIO, 2116530/proyecto_PROCESO, 2116530/proyecto_INICIO, 2116530/proyecto_PROCESO, 2116530/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154398 Proyecto de inversión1743560.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743560.24, modificado:1743560.24}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO DOS DE MAYO - 2083137 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Cacahoatán208313 S 340 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:18, direccion:CALLE CHIAPAS EJIDO DOS DE MAYO, 30892 DOS DE MAYO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO INNOMINADO AL SUR EJIDO ROSARIO IXTALCACAHOATAN AL NORTE SALIDA A CARRETERA HACIA CACAHOATAN AL ESTE IGLESIA, lon:-92.148115, lat:15.023676}}28-06-2022 26-08-2022 1743560.24 1743560.24 1743560.24 1743560.24 1743560.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/031/P2022, contratista:ING SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MINICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1743560.24, importe_modificado:1743560.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.0}}{2154398/proyecto_FIN, 2154398/proyecto_INICIO, 2154398/proyecto_FIN, 2154398/proyecto_PROCESO, 2154398/proyecto_FIN, 2154398/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165634 Proyecto de inversión196761.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196761.35, modificado:196761.35}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CAMINO VIEJO A DOS 2 DE MAYO, EJIDO ROSARIO IXTAL - 2711527 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cacahoatán271152 S 120 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:72, direccion:CALLEJON CAMINO VIEJO A DOS DE MAYO EJIDO ROSARIO IXTAL, 30890 ROSARIO IXTAL, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE AQUILES SERDAN, CARRETERA CAMINO A EJIDO DOS DE MAYO AL ESTE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FU, lon:-92.15411465, lat:15.00671618}}03-11-2022 17-11-2022 196761.35 196761.35 196761.35 196761.35 196761.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM-OT-006/P2022, contratista:HSD  SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:196761.35, importe_modificado:196761.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}}{2165634/proyecto_INICIO, 2165634/proyecto_PROCESO, 2165634/proyecto_FIN, 2165634/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081821 Proyecto de inversión2860641.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860641.8, modificado:2860641.8}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, 33A. AVENIDA PONIENTE, BARRIO LA UNIDAD NORTE - 908547 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Cacahoatán90854 S 100 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2437.0, meta_modificada:2437.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 33A. PONIENTE PROLONGACION BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 14A. NORTE Y  ,    33A. AVENIDA NORTE PROLONGACION CAMINO SANTA RITA FRACCION LA SOLEDAD, lon:-92.16827649, lat:15.00358015}}30-05-2022 12-08-2022 2860641.8 2860641.8 2860641.8 2860641.8 2860641.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/023/P2022, contratista:HSD  SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2860641.8, importe_modificado:2860641.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2437.0}}{2081821/proyecto_INICIO, 2081821/proyecto_PROCESO, 2081821/proyecto_INICIO, 2081821/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114883 Proyecto de inversión498299.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498299.48, modificado:498299.48}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 29A AVENIDA NORTE ENTRE 17A CALLE OTE Y 19A CALLE PRIV. ORIENTE, BARRIO ANAHUAC - 1401687 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cacahoatán140168 S 35 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.5, meta_modificada:118.5}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA VEITINUEVE NORTE BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE DECIMA SEPTIMA ORIENTE Y CALLE DECIMA NOVENA PRIVADA ORIENTE, AVENIDA TREINTA Y UNO NORTE  29 AVENIDA NORTE ENTRE 17 Y 19 PRIV. ORIENTE AL, lon:-92.15797115, lat:14.99506327}}27-06-2022 10-08-2022 498299.48 498299.48 498299.48 498299.48 498299.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM-030/P2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:498299.48, importe_modificado:498299.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.5}}{2114883/proyecto_INICIO, 2114883/proyecto_PROCESO, 2114883/proyecto_INICIO, 2114883/proyecto_PROCESO, 2114883/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115615 Proyecto de inversión1750008.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750008.99, modificado:1750008.99}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 5A. CALLE ORIENTE ENTRE 7A. Y 11A. A.V. NORTE Y 9A. A.V. NORTE ENTRE 3A. Y 5A. ORIENTE Y 11A. A.V. NORTE ENTRE 3A. Y 5A. CALLE ORIENTE, CABECERA MUNICIPAL - 1427877 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Cacahoatán142787 S 190 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1664.9, meta_modificada:1664.9}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SEPTIMA NORTE Y AVENIDA ONCEAVA NORTE, AVENIDA TRECEAVA NORTE  5A. CALLE ORIENTE ENTRE 7A. Y 11A. A.V. NORTE Y 9A. A.V. NORTE ENTRE 3A. Y , lon:-92.16365304, lat:14.99176573}}04-07-2022 16-09-2022 1750008.99 1750008.99 1750008.99 1750008.99 1750008.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/037/P2022, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1750008.99, importe_modificado:1750008.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1664.9}}{2115615/proyecto_PROCESO, 2115615/proyecto_INICIO, 2115615/proyecto_PROCESO, 2115615/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160194 Proyecto de inversión1906744.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906744.08, modificado:1906744.08}}CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN CANCHA DEPORTIVA, EJIDO BELLAVISTA - 2419777 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Cacahoatán241977 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:EJIDO EJIDO BELLAVISTA, 30890 BELLAVISTA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , AL NORTE SALIDA A CARRETERA EJIDO BENITO JUAREZ EL PLAN AL SUR SALIDA TELESECUNDARIA 627AL OESTE CARRETERA PRINCIPAL TRAMO EJIDO G, lon:-92.148727, lat:15.078736}}29-08-2022 27-10-2022 1906744.08 1906744.08 1906744.08 1906744.08 1906744.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/057/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1906744.08, importe_modificado:1906744.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{2160194/proyecto_PROCESO, 2160194/proyecto_INICIO, 2160194/proyecto_FIN, 2160194/proyecto_PROCESO, 2160194/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160734 Proyecto de inversión1200151.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200151.64, modificado:1200151.64}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO GUATIMOC - 2448607 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Cacahoatán244860 S 90 110 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.36, meta_modificada:0.36}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO GUATIMOC, 30895 GUATIMOC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DEL CAMPO Y , PRIMER PUNTO SOBRE ACCESO PRINCIPAL BENEFICIO DE CAFE. SEGUNDO PUNTO AL OESTE CAMPO DE FUTBOL AL OESTE CON CARRETERA HACIA E, lon:-92.151937, lat:15.04447927}}19-09-2022 17-12-2022 1200151.64 1200151.64 1200151.64 1200151.64 1200151.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/059/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1200151.64, importe_modificado:1200151.64}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.36}}{2160734/proyecto_PROCESO, 2160734/proyecto_INICIO, 2160734/proyecto_PROCESO, 2160734/proyecto_FIN, 2160734/proyecto_INICIO, 2160734/proyecto_PROCESO, 2160734/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161525 Proyecto de inversión1906744.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906744.08, modificado:1906744.08}}CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CLAVE 073132DPR, EJIDO SALVADOR URBINA - 2487677 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Cacahoatán248767 S 70 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA UNION ROJA Y CALLE INNOMINADA, AL NORTE CARRETERA A EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES AL ESTE EJIDO UNION ROJA CERCA DE PARQUESITO, lon:-92.209893, lat:15.035822}}22-08-2022 20-10-2022 1906744.08 1906744.08 1906744.08 1906744.08 1906744.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/054/P2022, contratista:CONSTRUSELVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1906744.08, importe_modificado:1906744.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{2161525/proyecto_INICIO, 2161525/proyecto_FIN, 2161525/proyecto_INICIO, 2161525/proyecto_FIN, 2161525/proyecto_PROCESO, 2161525/proyecto_FIN, 2161525/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188256 Proyecto de inversión699289.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699289.67, modificado:699289.67}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA, SAN ANTONIO, CABECERA MUNICIPAL - 3622317 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cacahoatán362231 S 168 144 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:ANDADOR CAMINO A LA SOLEDAD FRACCION SAN ANTONIO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A LA SOLEDAD Y VEREDA HACIA FRACCION SAN ANTONIO CABECERA MPAL, CAMINO A LA SOLEDAD AL NORTE FRACCION LA SOLEDAD CAMINO A SANTA, lon:-92.17111051, lat:15.00845809}}08-12-2022 30-12-2022 699289.67 699289.67 699289.67 699289.67 699289.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM-064/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES  SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:699289.67, importe_modificado:699289.67}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}{2188256/proyecto_INICIO, 2188256/proyecto_PROCESO, 2188256/proyecto_FIN, 2188256/proyecto_INICIO, 2188256/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188675 Proyecto de inversión93483.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93483.82, modificado:93483.82}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN 7A. CALLE ORIENTE ENTRE 29A. Y 31A. A.V. NORTE, BARRIO ANAHUAC, CABECERA MUNICIPAL - 3633757 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cacahoatán363375 S 39 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA ORIENTE BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA VIGESIMA NOVENA NORTE Y AVENIDA TRIGESIMA PRIMERA NORTE, AVENIDA TREINTA Y CINCO NORTE AL NORTE ESCUELA PRIMARIA TENOCHTITLAN Y CIBER Y AB, lon:-92.1583303, lat:14.99083109}}01-12-2022 30-12-2022 93483.82 93483.82 93483.82 93483.82 93483.82 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128027, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:93483.82, importe_modificado:93483.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}}{2188675/proyecto_FIN, 2188675/proyecto_INICIO, 2188675/proyecto_PROCESO, 2188675/proyecto_FIN, 2188675/proyecto_PROCESO, 2188675/proyecto_INICIO, 2188675/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173167 Proyecto de inversión282043.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282043.59, modificado:282043.59}}MEJORAMIENTO DE VIA URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 3091317 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Catazajá309131 S 800 890 0 {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES CIUDAD AVENIDA MORELOS, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LUIS ESPINOZA. SE UBICAN FRENTE AL MERCADO OTRA SEÑALETICA FREENTE ABARROTES SANCHEZ Y LA OTRA SE, lon:-92.01113451, lat:17.7247978}}07-10-2022 07-11-2022 282043.59 282043.59 282043.59 282043.59 282043.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-013-2022, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:282043.59, importe_modificado:282043.59}}{meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:5.0}}{2173167/proyecto_INICIO, 2173167/proyecto_FIN, 2173167/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177174 Proyecto de inversión477096.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477096.54, modificado:477096.54}}REVESTIMIENTOS DE CALLES Y AVENIDAS TUXTLA GUTIERREZ Y BARRIO SAN ANTONIO. - 3272147 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Catazajá327214 S 230 200 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.8, meta_modificada:0.8}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ BARRIO TUXTLA GUTIERREZ, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ Y AVENIDA PRINCIPAL, SE UBICAN A UN COSTADO DEL BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ Y A UN COSTADO DEL B, lon:-92.01212277, lat:17.71250311}}22-08-2022 02-09-2022 477096.54 477096.54 477096.54 477096.54 477096.54 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122271, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:477096.54, importe_modificado:477096.54}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.8}}{2177174/proyecto_INICIO, 2177174/proyecto_PROCESO, 2177174/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121101 Proyecto de inversión464574.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464574.61, modificado:464574.61}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 1665087 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Catazajá166508 S 25 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2676.2, meta_modificada:2676.2}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:137, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO EL CAOBA, 29980 EL CAOBA, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE  ANDADOR PRINCIPAL Y  ,    SE UBICA EL EJIDO CAMINO A ESCARCEGA CAMPECHE Y CARRETERA A VILLAHERMOSA A 20 MINUTOS LADO IZQUIERDO SE LLEGA AL EJIDO. EL CAOBA., lon:-91.86800929, lat:17.83002722}}14-06-2022 28-07-2022 464574.61 464574.61 464574.61 464574.61 464574.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-AGUA POTABLE 0023-2022, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:464574.61, importe_modificado:227287.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2676.2}}{2121101/proyecto_INICIO, 2121101/proyecto_FIN, 2121101/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177318 Proyecto de inversión282033.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282033.58, modificado:282033.58}}REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EJIDO EMILIANO ZAPATA SAN JOAQUIN - 3276717 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Catazajá327671 S 230 200 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.4, meta_modificada:0.4}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO EMILIANO ZAPATA SAN JOAQUIN, 29980 EMILIANO ZAPATA (SAN JOAQUÍN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA SAN JOAQUIN Y AVENIDA BENITO JUAREZ., SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO EMIL, lon:-91.96634616, lat:17.72568634}}12-09-2022 23-09-2022 282033.58 282033.58 282033.58 282033.58 282033.58 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122272, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:282033.58, importe_modificado:282033.58}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.4}}{2177318/proyecto_INICIO, 2177318/proyecto_FIN, 2177318/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402180080 Proyecto de inversión313843.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313843.8, modificado:313843.8}}REVESTIMIENTO DE CALLE EN BARRIO SALOMON GONZALEZ - 3370207 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Catazajá337020 S 230 200 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.8, meta_modificada:0.8}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SALOMON GONZALES BLANCO, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA AL INICIO DEL BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ Y AL LADO DE UNA MECANICA AUTOMOTRIZ., lon:-92.01231612, lat:17.71223522}}15-11-2022 30-11-2022 313843.8 313843.8 313843.8 313843.8 313843.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122287, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:313843.8, importe_modificado:313843.8}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.8}}{2180080/proyecto_FIN, 2180080/proyecto_PROCESO, 2180080/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173866 Proyecto de inversión999645.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999645.97, modificado:999645.97}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO LOMA BONITA - 3128737 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Catazajá312873 S 650 620 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.5, meta_modificada:0.5}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA INICIANDOEN EL CRUCERO DE LA CARRETERA A PARAISO Y TERMINANDO EL REVESTIMIENTO EN EL EJIDO. LOMA BONITA, lon:-92.07776413, lat:17.78842674}}10-10-2022 28-10-2022 999645.97 999645.97 999645.97 999645.97 999645.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-028-2022, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:999645.97, importe_modificado:699752.18}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.5}}{2173866/proyecto_INICIO, 2173866/proyecto_PROCESO, 2173866/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171048 Proyecto de inversión252043.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252043.05, modificado:252043.05}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO SAN SIMON - 2979187 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Catazajá297918 S 40 30 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.29, meta_modificada:0.29}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:201, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO SAN SIMON, 29980 SAN SIMÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA CAMINO QUE VA A JUAN ALDAMA LADO IZQUIERDO, lon:-92.16362945, lat:17.7367973}}15-08-2022 31-08-2022 252043.05 252043.05 252043.05 252043.05 252043.05 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122267, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:252043.05, importe_modificado:252043.05}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.29}}{2171048/proyecto_FIN, 2171048/proyecto_PROCESO, 2171048/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173279 Proyecto de inversión2838199.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2838199.67, modificado:2838199.67}}PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO EJIDO LA TUZA MACEO - 3098667 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Catazajá309866 S 250 209 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.58, meta_modificada:0.58}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:27, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LA TUZA MACEO, 29980 LA TUZA (MACEO), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA CARRETERA RUMBO A EMILIANO ZAPATA TABASCO LADO DERECHO ENTRADA CAMINO A LA TUZA, lon:-91.97228017, lat:17.72139386}}14-10-2022 28-11-2022 2838199.67 2838199.67 2838199.67 2838199.67 2838199.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-020-2022, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:2838199.67, importe_modificado:1986740.66}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.58}}{2173279/proyecto_INICIO, 2173279/proyecto_PROCESO, 2173279/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175105 Proyecto de inversión216135.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216135.84, modificado:216135.84}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE LA CABECERA MUNICIPAL. POZO 01 - 3179397 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Catazajá317939 S 180 150 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y , SE UBICA EXACTAMENTE AL LADO DEL MANATARIO, lon:-92.01808839, lat:17.72900274}}01-07-2022 18-07-2022 216135.84 216135.84 216135.84 216135.84 216135.84 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122268, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:216135.84, importe_modificado:216135.84}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2175105/proyecto_INICIO, 2175105/proyecto_FIN, 2175105/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402183061 Proyecto de inversión432088.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432088.09, modificado:432088.09}}REHABILITACION DE POZOS PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 3459957 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Catazajá345995 S 240 210 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA FRENTE AL CAMPO DE BEISBOL.O AL LADO DEL PANTEON, lon:-92.0793694, lat:17.78678731}}10-08-2022 19-08-2022 432088.09 432088.09 432088.09 432088.09 432088.09 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122300, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:432088.09, importe_modificado:432088.09}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}}{2183061/proyecto_INICIO, 2183061/proyecto_FIN, 2183061/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122725 Proyecto de inversión2239772.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2239772.06, modificado:2239772.06}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA HIDALGO 2A. ETAPA - 1742107 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Catazajá174210 S 104 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1531.6, meta_modificada:1531.6}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO BARRIO CANDELARIA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA HIDALGO Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, CALLE 5 DE MAYO  LA CALLES PAVIMENTADAS DE ANGEL ALBINO LUIS ESPINOZA Y AV. HIDALGO SE UBICAN A UN COSTADO DE , lon:-92.01404478, lat:17.7261698}}04-08-2022 04-10-2022 2239772.06 2239772.06 2239772.06 2239772.06 2239772.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-025-2022, contratista:NICANOR INURRETA OJEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:2239772.08, importe_modificado:1567840.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1531.6}}{2122725/proyecto_INICIO, 2122725/proyecto_FIN, 2122725/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122757 Proyecto de inversión1511547.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511547.76, modificado:1511547.76}}REHABLITACION DE TECHOS FIRMES - 1743237 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Catazajá174323 S 150 158 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3270.9, meta_modificada:3270.9}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ EJIDO EMILIANO ZAPATA SAN JOAQUIN, 29980 EMILIANO ZAPATA (SAN JOAQUÍN), CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  SE UBICA A ORILLAS DE LA CARRETERA QUE , lon:-91.96571716, lat:17.725014}}05-08-2022 05-10-2022 1511547.76 1511547.76 1511547.76 1511547.76 1511547.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-0026-2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1511547.76, importe_modificado:1058083.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3270.9}}{2122757/proyecto_INICIO, 2122757/proyecto_FIN, 2122757/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173895 Proyecto de inversión981524.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981524.52, modificado:981524.52}}REHABILITACION DE TECHO FIRME CATAZAJA CHIAPAS - 3129807 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Catazajá312980 S 150 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE LUIS ESPINOZA, CALLE MINA. SE UBICA LA CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS., lon:-92.01344121, lat:17.72609855}}26-08-2022 06-10-2022 981524.52 981524.52 981524.52 981524.52 981524.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-027-2022, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:981524.52, importe_modificado:687067.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}}{2173895/proyecto_PROCESO, 2173895/proyecto_INICIO, 2173895/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175624 Proyecto de inversión252049.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252049.44, modificado:252049.44}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POZO.NO.06 - 3205617 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Catazajá320561 S 180 150 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD TUXTLA GUTIEREZ BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ Y , SE UBICA EL POZO NO. 06 FRENTE A ISSSTECH O CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA., lon:-92.00636554, lat:17.72046243}}01-07-2022 18-07-2022 252049.44 252049.44 252049.44 252049.44 252049.44 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122270, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:252049.44, importe_modificado:252049.44}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2175624/proyecto_INICIO, 2175624/proyecto_PROCESO, 2175624/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175817 Proyecto de inversión251355.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251355.3, modificado:251355.3}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE .POZO 05 - 3215667 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Catazajá321566 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ Y , EL POZO 05 SE UBICA AL LADO DEL POZO 06 A UN COSTADO DEL BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ CASI FRENTE AL , lon:-92.00624324, lat:17.72057192}}10-08-2022 19-08-2022 251355.3 251355.3 251355.3 251355.3 251355.3 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122269, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:251355.3, importe_modificado:251355.3}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2175817/proyecto_PROCESO, 2175817/proyecto_FIN, 2175817/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167983 Proyecto de inversión484194.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484194.73, modificado:484194.73}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO SANTO DOMINGO, AVENIDA PRIMERA SUR ENTRE OCTAVA PONIENTE Y NOVENA PONIENTE - 2833067 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cintalapa283306 S 161 157 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.6, meta_modificada:100.6}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO SANTO DOMINGO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA PONIENTE Y CALLE NOVENA PONIENTE, AVENIDA SEGUNDA SUR AVENIDA PRIMERA SUR ENTRE OCTAVA PONIENTE Y NOVENA PONIENTE BARRIO, lon:-93.729475, lat:16.69806667}}26-09-2022 25-10-2022 484194.73 484194.73 484194.73 484194.73 484194.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/051/2022, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:484194.73, importe_modificado:484194.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.6}}{2167983/proyecto_INICIO, 2167983/proyecto_PROCESO, 2167983/proyecto_FIN, 2167983/proyecto_PROCESO, 2167983/proyecto_FIN, 2167983/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080075 Acción 3995281.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3995281.23, modificado:3995281.23}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 809857 Chiapas 17 Cintalapa Otros ProyectosSin identificar Municipio de Cintalapa80985 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.720428, lat:16.698682}}01-03-2022 31-12-2022 3995281.23 3995281.23 3995281.23 3995281.23 3995281.23 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/SERV/001/2022, contratista:GRUPO VEZ-PAK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:3995281.23, importe_modificado:3995281.23}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2080075/proyecto_PROCESO, 2080075/proyecto_INICIO, 2080075/proyecto_FIN, 2080075/proyecto_PROCESO, 2080075/proyecto_INICIO, 2080075/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080982 Proyecto de inversión602389.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602389.94, modificado:602389.94}}CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, EJIDO SAN SEBASTIAN - 858607 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Cintalapa85860 S 52 62 0 {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:128, direccion:CAMINO TRAMO SAN SEBASTIAN  - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO UND + undefined EJIDO SAN SEBASTIÁN, 30423 SAN SEBASTIÁN, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO SAN SEBASTIAN DEL LADO DEL , lon:-93.8134, lat:16.7874}}31-05-2022 29-07-2022 602389.94 602389.94 602389.94 602389.94 602389.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/027/2022, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA ARKHAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:602389.94, importe_modificado:602389.94}}{meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:1.0}}{2080982/proyecto_INICIO, 2080982/proyecto_FIN, 2080982/proyecto_PROCESO, 2080982/proyecto_INICIO, 2080982/proyecto_PROCESO, 2080982/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169066 Proyecto de inversión939652.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939652.72, modificado:939652.72}}CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO, CINTALAPA DE FIGUEROA, EJIDO 14 DE FEBRERO - 2893327 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Cintalapa289332 S 127 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.67, meta_modificada:236.67}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:376, direccion:EJIDO 14 DE FEBRERO, 30417 14 DE FEBRERO, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO 14 DE FEBRERO EN CALLE INNOMINADA, lon:-93.916378, lat:16.600144}}24-10-2022 07-12-2022 939652.72 939652.72 939652.72 939652.72 939652.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/065/2022, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:939652.72, importe_modificado:939652.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.67}}{2169066/proyecto_PROCESO, 2169066/proyecto_FIN, 2169066/proyecto_PROCESO, 2169066/proyecto_FIN, 2169066/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114797 Proyecto de inversión956834.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956834.69, modificado:956834.69}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO SANTA CECILIA CABECERA MUNICIPAL, QUINTA AVENIDA SUR ENTRE CALLE SEPTIMA Y OCTAVA ORIENTE Y SEXTA AVENIDA SUR ENTRE CALLE SEPTIMA Y SEXTA ORIENTE - 1399297 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cintalapa139929 S 363 242 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.2, meta_modificada:205.2}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR BARRIO SANTA CECILIA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEPTIMA ORIENTE Y CALLE OCTAVA ORIENTE, AVENIDA SEXTA SUR  QUINTA AVENIDA SUR ENTRE SEPTIMA CALLE ORIENTE Y OCTAVA ORIENTE ASI C, lon:-93.715475, lat:16.692926}}20-07-2022 16-09-2022 956834.69 956834.69 956834.69 956834.69 956834.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/038/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:956834.69, importe_modificado:956834.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.2}}{2114797/proyecto_FIN, 2114797/proyecto_INICIO, 2114797/proyecto_FIN, 2114797/proyecto_PROCESO, 2114797/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169171 Proyecto de inversión506019.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506019.78, modificado:506019.78}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO CENTRO CABECERA MUNICIPAL CUARTA PONIENTE ENTRE TERCERA Y CUARTA SUR - 2897157 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Cintalapa289715 S 168 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.14, meta_modificada:566.14}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE BARRIO CINTALAPA DE FIGUEROA CENTRO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR Y CALLE CUARTA SUR, CALLE QUINTA PONENTE CUARTA PONIENTE ENTRE TERCERA Y CUARTA SUR, lon:-93.725404, lat:16.695248}}10-10-2022 28-11-2022 506019.78 506019.78 506019.78 506019.78 506019.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/055/2022, contratista:CRACE DISEÑO, CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:506019.78, importe_modificado:506019.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.14}}{2169171/proyecto_INICIO, 2169171/proyecto_PROCESO, 2169171/proyecto_FIN, 2169171/proyecto_PROCESO, 2169171/proyecto_FIN, 2169171/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170624 Proyecto de inversión6497311.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6497311.66, modificado:6497311.66}}REHABILITACION DE CARRETERA TAPANATEPEC A TUXTLA GUTIERREZ, TRAMO KM 74 000 AL KM 75 115.38, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS, COLONIA URBANA NORTE - 2964057 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Cintalapa296405 S 3665 4911 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7709.8, meta_modificada:7709.8}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD RODULFO FIGUEROA BARRIO URBANA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 8 DE ENERO, CARRETERA TAPANATEPEC A TUXTLA GUTIERREZ TRAMO KM 74000 AL KM 75115.38 CINTALAPA DE FIGUEROA CHI, lon:-93.73159444, lat:16.68134167}}17-10-2022 15-12-2022 6497311.66 6497311.66 6497311.66 6497311.66 6497311.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/061/2022, contratista:TECNOLOGIA DE AGREGADOS Y PAVIMENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:6497311.66, importe_modificado:6497311.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7709.8}}{2170624/proyecto_INICIO, 2170624/proyecto_PROCESO, 2170624/proyecto_FIN, 2170624/proyecto_INICIO, 2170624/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202078711 Proyecto de inversión1744534.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744534.89, modificado:1744534.89}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, COLONIA JACINTO TIRADO - 746907 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Cintalapa74690 S 578 567 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1811.0, meta_modificada:1811.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:109, direccion:EJIDO JACINTO TIRADO, 30429 JACINTO TIRADO, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SAYULA Y  ,    DE LA CARRETERA SAYULA YENDO DE CINTALAPA DE FIGUEROA HACIA EL EJIDO JACINTO TIRADO ENTRANDO EN LA SEPTIMA CALLE DOS CUADRAS HACIA EL N, lon:-93.778683, lat:16.7167}}09-05-2022 07-07-2022 1744534.89 1744534.89 1744534.89 1744534.89 1744534.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/017/2022, contratista:GEOMART CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1744534.89, importe_modificado:1744534.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1811.0}}{2078711/proyecto_INICIO, 2078711/proyecto_PROCESO, 2078711/proyecto_FIN, 2078711/proyecto_PROCESO, 2078711/proyecto_FIN, 2078711/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080176 Proyecto de inversión280540.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280540.94, modificado:280540.94}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN KM. 9 MAS200, CAMINO EL JARDIN ROBERTO BARRIOS, CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS. - 816807 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Cintalapa81680 S 92 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO ROBERTO BARRIOS  - ESPERANZA DE LOS POBRES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO UND + undefined EJIDO ROBERTO BARRIOS, 30427 ROBERTO BARRIOS, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    A UN COSTADO DEL CAMINO QUE VA DESDE ROBERTO BARR, lon:-93.94646, lat:16.57687}}15-04-2022 29-04-2022 280540.94 280540.94 280540.94 280540.94 280540.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/OT-001/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIUO DE CINTALAPA, monto:280540.94, importe_modificado:280540.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}{2080176/proyecto_INICIO, 2080176/proyecto_PROCESO, 2080176/proyecto_FIN, 2080176/proyecto_PROCESO, 2080176/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115064 Proyecto de inversión1011397.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011397.72, modificado:1011397.72}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO SEGURO SOCIAL CABECERA MUNICIPAL, EN LA DECIMA TERCERA SUR ENTRE PRIMERA Y TERCERA ORIENTE, PRIMERA ORIENTE ENTRE DECIMA TERCERA Y DEIMA CUARTA SUR - 1409247 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cintalapa140924 S 335 329 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.2, meta_modificada:221.2}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA TERCERA SUR BARRIO SEGURO SOCIAL, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLE DECIMA CUARTA PONIENTE  DECIMA TERCERA SUR ENTRE PRIMERA Y TERCERA ORIENTE , lon:-93.72220278, lat:16.68589167}}20-07-2022 18-08-2022 1011397.72 1011397.72 1011397.72 1011397.72 1011397.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/037/2022, contratista:diseños y edificaciones getsemani sa de cv, convocante:municipio de cintalapa, monto:1011397.72, importe_modificado:1011397.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.2}}{2115064/proyecto_INICIO, 2115064/proyecto_FIN, 2115064/proyecto_PROCESO, 2115064/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152880 Proyecto de inversión479060.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479060.23, modificado:479060.23}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS, COLONIA JUAN SABINES EN LA CALLE GEMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA , CALLE ABELARDO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE GEMA Y CALLE ABELARDO Y CALLE HROES DE LA INDEPNDENCIA ENTRE CALLE GEMA Y CALLE ABELARDO - 1785857 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cintalapa178585 S 158 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:506.2, meta_modificada:506.2}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GEMA COLONIA JUAN SABINES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA, CALLE ABELARDO CALLE GEMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HEROES DE LA INDEPEND, lon:-93.73594722, lat:16.68814444}}24-08-2022 22-09-2022 479060.23 479060.23 479060.23 479060.23 479060.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/046/2022, contratista:CESAR GARCIA CANDANEDO, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:479060.23, importe_modificado:479060.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:506.2}}{2152880/proyecto_INICIO, 2152880/proyecto_PROCESO, 2152880/proyecto_FIN, 2152880/proyecto_PROCESO, 2152880/proyecto_FIN, 2152880/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173420 Proyecto de inversión114965.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114965.49, modificado:114965.49}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, COLONIA JUAN SABINES GUTIERREZ - 3106377 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Cintalapa310637 S 39 37 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA BARRIO JUAN SABINES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA, CAMINO VICENTE SUAREZ CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE HEROES DE LA IN, lon:-93.726179, lat:16.679504}}24-10-2022 12-11-2022 114965.49 114965.49 114965.49 114965.49 114965.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/OT-003/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:114965.49, importe_modificado:114965.49}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}{2173420/proyecto_INICIO, 2173420/proyecto_FIN, 2173420/proyecto_PROCESO, 2173420/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188122 Proyecto de inversión1925359.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925359.45, modificado:1925359.45}}MANTENIMINTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS CABECERA MUNICIPAL - 3618367 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cintalapa361836 S 406 359 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO EL HUAPINOL, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO EL HUAPINOL, lon:-93.73866667, lat:16.69655556}}16-11-2022 15-12-2022 1925359.45 1925359.45 1925359.45 1925359.45 1925359.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/074/2022, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1925359.45, importe_modificado:1925359.45}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2188122/proyecto_PROCESO, 2188122/proyecto_INICIO, 2188122/proyecto_FIN, 2188122/proyecto_INICIO, 2188122/proyecto_PROCESO, 2188122/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202078474 Proyecto de inversión1019692.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019692.69, modificado:1019692.69}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA, CHIAPAS, BARRIO SAN FRANCISCO CABECERA MUNICIPAL, CUARTA AVENIDA NORTE ENTRE OCATAVA Y NOVENA, SEXTA Y SEPTIMA Y QUINTA Y CUARTA CALLE ORIENTE. - 733817 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cintalapa73381 S 258 386 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE BARRIO SAN FRANCISCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CUARTA ORIENTE Y CALLE NOVENA ORIENTE, CALLE QUINTA NORTE  CUARTA AVENIDA NORTE ENTRE OCATAVA Y NOVENA SEXTA Y SEPTIMA Y QUINT, lon:-93.713341, lat:16.700336}}02-05-2022 30-06-2022 1019692.69 1019692.69 1019692.69 1019692.69 1019692.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/014/2022, contratista:MAIFINES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1019692.69, importe_modificado:1019692.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}}{2078474/proyecto_INICIO, 2078474/proyecto_PROCESO, 2078474/proyecto_FIN, 2078474/proyecto_INICIO, 2078474/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122660 Proyecto de inversión1548968.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548968.62, modificado:1548968.62}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA , CHIAPAS, BARRIO SAN MARTIN CABECERA MUNICIPAL, AVENIDA DECIMA SUR ENTRE CALLE CUARTA Y SEXTA PONIENTE, CALLE QUINTA PONIENTE ENTRE AVENIDA DECIMA Y UNDECIMA SUR, CALLE SEXTA PONIENTEENTRE AVENIDA DECIMA Y NOVENA SUR - 1739067 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cintalapa173906 S 170 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.55, meta_modificada:356.55}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA SUR BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE, AVENIDA UNDECIMA SUR  AVENIDA DECIMA SUR ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y SEXTA PONIENTE CALLE, lon:-93.72636111, lat:16.69019167}}24-08-2022 22-10-2022 1548968.62 1548968.62 1548968.62 1548968.62 1548968.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/043/2022, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1548968.62, importe_modificado:1548968.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:356.55}}{2122660/proyecto_FIN, 2122660/proyecto_INICIO, 2122660/proyecto_FIN, 2122660/proyecto_PROCESO, 2122660/proyecto_INICIO, 2122660/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152821 Proyecto de inversión872429.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872429.72, modificado:872429.72}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS, BARRIO SANTA CECILIA CABECERA MUNICIPAL, CALLE SEPTIMA ORIENTE ENTRE CUARTA Y SEXTA AVENIDA SUR - 1777577 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cintalapa177757 S 331 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.7, meta_modificada:178.7}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA ORIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y AVENIDA SEXTA SUR, CALLE OCTAVA ORIENTE CALLE SEPTIMA ORIENTE ENTRE CUARTA Y SEXTA AVENIDA SUR, lon:-93.71625278, lat:16.69384444}}24-08-2022 22-10-2022 872429.72 872429.72 872429.72 872429.72 872429.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/049/2022, contratista:CARLOS ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:872429.72, importe_modificado:872429.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.7}}{2152821/proyecto_INICIO, 2152821/proyecto_PROCESO, 2152821/proyecto_FIN, 2152821/proyecto_INICIO, 2152821/proyecto_PROCESO, 2152821/proyecto_FIN, 2152821/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153312 Proyecto de inversión15820544.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.58205446E7, modificado:1.58205446E7}}REHABILITACION DE CARRETERA TAPANATEPEC A TUXTLA GUTIERREZ, TRAMO KM 75 115.38 AL KM 76 638.81, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS, COLONIA URBANA NORTE - 1891667 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Cintalapa189166 S 3665 4911 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17285.0, meta_modificada:17285.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE C3 TRAMO TAPANATEPEC - TUXTLA GUTIERREZ KILÓMETRO 75 + 115 BARRIO , 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA PONIENTE , CALLE 5 DE MAYO CARRETERA MUNICIPAL, lon:-93.73158333, lat:16.68136111}}01-09-2022 19-11-2022 15820544.6 15820544.6 15820544.6 15820544.6 15820544.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/048/2022, contratista:TECNOLOGIA DE AGREGADOS Y PAVIMENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1.58205446E7, importe_modificado:1.58205446E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17285.0}}{2153312/proyecto_INICIO, 2153312/proyecto_PROCESO, 2153312/proyecto_FIN, 2153312/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173452 Proyecto de inversión393302.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393302.99, modificado:393302.99}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, AVENIDA CENTRAL, BARRIO CENTRO - 3108407 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Cintalapa310840 S 131 128 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO CINTALAPA DE FIGUEROA CENTRO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA GIRASOLES, AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE GIRASOLES, lon:-93.721006, lat:16.697707}}24-10-2022 22-11-2022 393302.99 393302.99 393302.99 393302.99 393302.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/063/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:393302.99, importe_modificado:393302.99}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}{2173452/proyecto_PROCESO, 2173452/proyecto_INICIO, 2173452/proyecto_PROCESO, 2173452/proyecto_FIN, 2173452/proyecto_INICIO, 2173452/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109612 Proyecto de inversión2018126.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2018126.32, modificado:2018126.32}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO SAN MARTIN CABECERA MUNICIPAL, AVENIDA DECIMA SUR ENTRE CALLE NOVENA Y DECIMA PONIENTE, CALLE DECIMA PONIENTE ENTRE AVENIDA DECIMA Y NOVENA SUR, AVENIDA NOVENA SUR ENTRE CALLE DECIMA Y DOCEABA PONIENTE - 1156697 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cintalapa115669 S 170 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.21, meta_modificada:356.21}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA SUR BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE NOVENA PONIENTE Y CALLE DECIMA PONIENTE,    AVENIDA DECIMA SUR ENTRE CALLE NOVENA Y DECIMA PONIENTE CALLE DECIMA PONIENTE ENTRE AVEN, lon:-93.730956, lat:16.690817}}13-06-2022 11-08-2022 2018126.32 2018126.32 2018126.32 2018126.32 2018126.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/028/2022, contratista:JESIAH CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2018126.32, importe_modificado:2018126.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:356.21}}{2109612/proyecto_INICIO, 2109612/proyecto_PROCESO, 2109612/proyecto_FIN, 2109612/proyecto_INICIO, 2109612/proyecto_PROCESO, 2109612/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118960 Proyecto de inversión1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS, CINTALAPA, CHIAPAS, LOCALIDAD MONTE SINAI DOS EL FENIX - 1570977 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Cintalapa157097 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:969, direccion:EJIDO MONTE SINAÍ DOS EL FÉNIX, 30417 MONTE SINAÍ DOS (EL FÉNIX), CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EJIDO MONTE SINAI DOS EL FENIX, lon:-94.01844056, lat:16.65471194}}10-08-2022 08-09-2022 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/039/2022, contratista:MOISES GARCIA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2118960/proyecto_PROCESO, 2118960/proyecto_FIN, 2118960/proyecto_INICIO, 2118960/proyecto_PROCESO, 2118960/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153309 Proyecto de inversión1571612.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571612.47, modificado:1571612.47}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO SAN MARTIN CABECERA MUNICIPAL, CALLE DECIMA SEGUNDA PONIENTE ENTRE AVENIDA CUARTA Y NOVENA SUR, AVENIDA SEPTIEMA SUR ENTRE CALLE DECIMA PRIMERA Y DECIMA TERCERA PONIENTE - 1889597 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cintalapa188959 S 554 505 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:551.8, meta_modificada:551.8}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA SEGUNDA PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y AVENIDA NOVENA SUR, CALLE DECIMA SEGUNDA PONIENTE ENTRE AVENIDA CUARTA Y NOVENA SUR AVENIDA SEPTIEMA S, lon:-93.73261944, lat:16.69614722}}29-08-2022 27-10-2022 1571612.47 1571612.47 1571612.47 1571612.47 1571612.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/047/2022, contratista:CONSTRUCTORA YATBALAM SA DE CV, convocante:municipio de cintalapa, monto:1571612.47, importe_modificado:1571612.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:551.8}}{2153309/proyecto_FIN, 2153309/proyecto_INICIO, 2153309/proyecto_PROCESO, 2153309/proyecto_FIN, 2153309/proyecto_INICIO, 2153309/proyecto_PROCESO, 2153309/proyecto_FIN, 2153309/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118917 Proyecto de inversión1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIOS, CINTALAPA, CHIAPAS, LOCALIDAD NUEVAS MARAVILLAS - 1569197 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Cintalapa156919 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:225, direccion:EJIDO NUEVAS MARAVILLAS, 30417 NUEVAS MARAVILLAS, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EJIDO NUEVAS MARAVILLAS, lon:-94.02921389, lat:16.723625}}10-08-2022 23-09-2022 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/042/2022, contratista:MARIANO LOPEZ VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2118917/proyecto_INICIO, 2118917/proyecto_PROCESO, 2118917/proyecto_FIN, 2118917/proyecto_INICIO, 2118917/proyecto_PROCESO, 2118917/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123606 Proyecto de inversión1457722.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457722.5, modificado:1457722.5}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA, CHIAPAS, COLONIA LOMAS DEL ORIENTE CABECERA MUNICIPAL ,CALLE EL ESTUDIANTE, CUARTA SUR ORIENTE ENTRE BOULEVARD RODULFO FIGUEROA Y CALLE COMITAN, CALLE COMITAN ENTRE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE INNOMINADA - 1784797 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cintalapa178479 S 368 553 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:397.22, meta_modificada:397.22}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EL ESTUDIANTE COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE  BOULEVARD RODULFO FIGUEROA Y CALLE COMITAN,    CALLE EL ESTUDIANTE CUARTA SUR ORIENTE ENTRE BOULEVARD RODULFO FIGUEROA Y CALLE C, lon:-93.708704, lat:16.68876}}24-08-2022 22-10-2022 1457722.5 1457722.5 1457722.5 1457722.5 1457722.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/044/2022, contratista:HECTOR HUGO ORTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1457722.5, importe_modificado:1457722.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:397.22}}{2123606/proyecto_INICIO, 2123606/proyecto_PROCESO, 2123606/proyecto_FIN, 2123606/proyecto_INICIO, 2123606/proyecto_PROCESO, 2123606/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171188 Proyecto de inversión1023202.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023202.59, modificado:1023202.59}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO OBRERA CAMPESINA, DECIMA QUINTA PONIENTE ENTRE OCTAVA Y SEPTIMA SUR. OCTAVA SUR ENTRE DECIMO QUINTA PONIENTE Y DECIMO SEXTA PONIENTE, DECIMO SEXTA PONIENTE ENTRE OCTAVA Y SEPTIMA SUR - 2987837 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cintalapa298783 S 339 333 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.95, meta_modificada:220.95}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DECIMO QUINTA PONIENTE BARRIO OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA SUR Y CALLE SEPTIMA SUR, DECIMA QUINTA PONIENTE ENTRE OCTAVA Y SEPTIMA SUR. OCTAVA SUR ENTRE DECIMO QUINT, lon:-93.73338361, lat:16.68351333}}24-10-2022 07-12-2022 1023202.59 1023202.59 1023202.59 1023202.59 1023202.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/064/2022, contratista:CONZUNSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1023202.59, importe_modificado:1023202.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.95}}{2171188/proyecto_PROCESO, 2171188/proyecto_INICIO, 2171188/proyecto_FIN, 2171188/proyecto_PROCESO, 2171188/proyecto_FIN, 2171188/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079178 Proyecto de inversión793268.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793268.99, modificado:793268.99}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, COLONIA LOMAS DEL ORIENTE - 768967 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Cintalapa76896 S 263 258 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:479.0, meta_modificada:479.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE DIDACTAS, CALLE TECNICOS  CALLE LINDA VSITA ENTRE CARRETERA INTERNACINAL Y CALLE DIDACTA SOBRE CAL, lon:-93.707342, lat:16.688967}}09-05-2022 07-07-2022 793268.99 793268.99 793268.99 793268.99 793268.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/020/2022, contratista:DAGOBERTO DE LA ROSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:793268.99, importe_modificado:793268.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:479.0}}{2079178/proyecto_INICIO, 2079178/proyecto_PROCESO, 2079178/proyecto_FIN, 2079178/proyecto_PROCESO, 2079178/proyecto_FIN, 2079178/proyecto_INICIO, 2079178/proyecto_PROCESO, 2079178/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079335 Proyecto de inversión2312044.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2312044.45, modificado:2312044.45}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO LA CANDELARIA CABECERA MUNICIPAL, CALLE PRIMERA PONIENTE ENTRE AVENIDA PRIMERA Y TERCERA NORTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y SEGUNDA PONIENTE - 776497 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cintalapa77649 S 170 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:409.0, meta_modificada:409.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE BARRIO LA CANDELARIA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PRIMERA NORTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE  CALLE PRIMERA PONIENTE ENTRE AVENIDA PRIMERA Y TERERA NORTE, lon:-93.720856, lat:16.69955}}20-05-2022 18-07-2022 2312044.45 2312044.45 2312044.45 2312044.45 2312044.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/022/2022, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR LOMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2312044.45, importe_modificado:2312044.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:409.0}}{2079335/proyecto_INICIO, 2079335/proyecto_PROCESO, 2079335/proyecto_FIN, 2079335/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109418 Proyecto de inversión1547579.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547579.94, modificado:1547579.94}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO SAN MARTIN CABECERA MUNICIPAL, AVENIDA NOVENA SUR ENTRE CALLE CUARTA Y SEXTA PONIENTE, CALLE QUINTA PONIENTE ENTRE AVENIDA DECIMA Y NOVENA SUR, CALLE SEXTA PONIENTE ENTRE AVENIDA OCTAVA Y NOVENA SUR - 1148017 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cintalapa114801 S 170 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:339.01, meta_modificada:339.01}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE,    AVENIDA NOVENA SUR ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y SEXTA PONIENTE CALLE QUINTA PONIENTE EN, lon:-93.726189, lat:16.691025}}13-05-2022 11-08-2022 1547579.94 1547579.94 1547579.94 1547579.94 1547579.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/030/2022, contratista:GRUPO CAFONI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1547579.94, importe_modificado:1547579.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:339.01}}{2109418/proyecto_INICIO, 2109418/proyecto_FIN, 2109418/proyecto_PROCESO, 2109418/proyecto_FIN, 2109418/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168024 Proyecto de inversión2062565.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062565.07, modificado:2062565.07}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, COLONIA BRASILITO CABECERA MUNICIPAL, CALLE PROLONGACION LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA PRIMERA DE MAYO, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA ENTRE PROLONGAION DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA PRIMERO DE MAYO - 2834987 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cintalapa283498 S 521 782 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:669.15, meta_modificada:669.15}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA BRASILITO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA PRIMERA DE MAYO, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE CALLE PROLONGACION LUIS DONALDO COLO, lon:-93.741709, lat:16.677419}}30-09-2022 28-11-2022 2062565.07 2062565.07 2062565.07 2062565.07 2062565.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/052/2022, contratista:SERGIO HERNANDEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2062565.07, importe_modificado:2062565.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:669.15}}{2168024/proyecto_INICIO, 2168024/proyecto_PROCESO, 2168024/proyecto_FIN, 2168024/proyecto_INICIO, 2168024/proyecto_PROCESO, 2168024/proyecto_FIN, 2168024/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168049 Proyecto de inversión1111997.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111997.53, modificado:1111997.53}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS EJIDO LA ASUNCION, CALLE INNOMINADA - 2836087 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Cintalapa283608 S 78 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1006, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LA ASUNCIÓN, 30413 LA ASUNCIÓN, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO LA ASUNCION CALLE INNOMINADA FRENTE A LA CASA EJIDAL, lon:-93.84502222, lat:16.55755278}}10-10-2022 23-11-2022 1111997.53 1111997.53 1111997.53 1111997.53 1111997.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/054/2022, contratista:CONSTRUCTORAYATBALAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1111997.53, importe_modificado:1111997.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1239.0}}{2168049/proyecto_INICIO, 2168049/proyecto_PROCESO, 2168049/proyecto_INICIO, 2168049/proyecto_FIN, 2168049/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173068 Proyecto de inversión1165989.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165989.79, modificado:1165989.79}}REHABILITACION DE ALUMBRDO PUBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, COLONIA URBANA NORTE - 3086757 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Cintalapa308675 S 387 379 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD RODULFO FIGUEROA COLONIA URBANA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO DEL BOULEVARD RODULFO FIGUEROA ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE LOS LAURELES, lon:-93.730761, lat:16.682316}}24-10-2022 22-11-2022 1165989.79 1165989.79 1165989.79 1165989.79 1165989.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/062/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1165989.79, importe_modificado:1165989.79}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:145.0}}{2173068/proyecto_INICIO, 2173068/proyecto_FIN, 2173068/proyecto_PROCESO, 2173068/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173486 Proyecto de inversión217829.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217829.35, modificado:217829.35}}REHBILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, NOVENA AVENIDA SUR, BARRIO SAN MARTIN - 3109887 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Cintalapa310988 S 73 71 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMO QUINTA PONIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, AVENIDA NOVENA SUR ENTRE CALLE DECIMO QUINTA PONIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE BARR, lon:-93.735548, lat:16.69248}}24-10-2022 12-11-2022 217829.35 217829.35 217829.35 217829.35 217829.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/OT-004/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:217829.35, importe_modificado:217829.35}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}}{2173486/proyecto_PROCESO, 2173486/proyecto_FIN, 2173486/proyecto_INICIO, 2173486/proyecto_PROCESO, 2173486/proyecto_INICIO, 2173486/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174812 Proyecto de inversión112032.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112032.75, modificado:112032.75}}MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL BOULEVARD RODULFO FIGUEROA, CABECERA MUNICIPAL, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS - 3166667 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cintalapa316666 S 38 37 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD RODULFO FIGUEROA BARRIO LINDA VISTA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , BOULEVARD RODULFO FIGUEROA TRAMOS AISLADOS, lon:-93.713583, lat:16.689883}}17-10-2022 31-10-2022 112032.75 112032.75 112032.75 112032.75 112032.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/OT-002/2022, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:112032.75, importe_modificado:112032.75}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2174812/proyecto_PROCESO, 2174812/proyecto_INICIO, 2174812/proyecto_FIN, 2174812/proyecto_INICIO, 2174812/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184718 Proyecto de inversión242032.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242032.61, modificado:242032.61}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, COLONIA URBANA NORTE, PARQUE BICENTENARIO - 3510167 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Cintalapa351016 S 81 79 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA URBANA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CENTRAL, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AL REDEDOR DEL PARQUE BICENTENARIO LAAS CALLES 5 DE MAYO JOSEFA ORTIZ DE DOMI, lon:-93.73194444, lat:16.68108333}}16-11-2022 30-11-2022 242032.61 242032.61 242032.61 242032.61 242032.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/OT-005/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNIUCIPIO DE CINTALAPA, monto:242032.61, importe_modificado:242032.61}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2184718/proyecto_PROCESO, 2184718/proyecto_FIN, 2184718/proyecto_INICIO, 2184718/proyecto_FIN, 2184718/proyecto_INICIO, 2184718/proyecto_PROCESO, 2184718/proyecto_FIN, 2184718/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079997 Proyecto de inversión1475162.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475162.72, modificado:1475162.72}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, EJIDO MONTE DE LOS OLIVOS LA MONA, CALLE INNOMINADA. - 805477 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Cintalapa80547 S 200 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1489.0, meta_modificada:1489.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:333, direccion:EJIDO MONTE DE LOS OLIVOS LA MONA, 30417 MONTE DE LOS OLIVOS (LA MONA), CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DEL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO MONTE DE OS OLIVOS A LA DERECHA UNA CUADRA A PARTIR DE AHI DOS CUADRAS HACIA DENTRO DEL EJI, lon:-93.876658, lat:16.651783}}20-05-2022 18-07-2022 1475162.72 1475162.72 1475162.72 1475162.72 1475162.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/025/2022, contratista:DISEÑOS Y EDIFICACIONES GETSEMANI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1475162.72, importe_modificado:1475162.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1489.0}}{2079997/proyecto_INICIO, 2079997/proyecto_PROCESO, 2079997/proyecto_FIN, 2079997/proyecto_INICIO, 2079997/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080803 Proyecto de inversión621082.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621082.49, modificado:621082.49}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO RICARDO FLORES MAGON CABECERA MUNICIPAL - 848477 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cintalapa84847 S 170 228 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CINTALAPA DE FIGUEROA  - JIQUIPILAS  KILÓMETRO 0 + UND BARRIO RICARDO FLORES MAGON, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE CINTALAPA HACIA JIQUIPILAS SOBRE LA CARRETER, lon:-93.715209, lat:16.689697}}25-05-2022 08-07-2022 621082.49 621082.49 621082.49 621082.49 621082.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/026/2022, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:municipio de cintalapa, monto:621082.49, importe_modificado:621082.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.0}}{2080803/proyecto_PROCESO, 2080803/proyecto_FIN, 2080803/proyecto_INICIO, 2080803/proyecto_PROCESO, 2080803/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114520 Proyecto de inversión2315995.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2315995.71, modificado:2315995.71}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO, CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, EJIDO NUEVA TENOCHTITLAN RIZO DE ORO - 1388587 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Cintalapa138858 S 285 234 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1069.8, meta_modificada:1069.8}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:81, direccion:CALLE CUAHUTEMOC EJIDO NUEVA TENOCHTITLÁN RIZO DE ORO, 30425 NUEVA TENOCHTITLÁN (RIZO DE ORO), CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CALLE SIN NOMBRE POSTERIOR A CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-94.081153, lat:16.475233}}27-06-2022 10-08-2022 2315995.71 2315995.71 2315995.71 2315995.71 2315995.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/034/2022, contratista:proyectos e ingenieria arkham sa de cv, convocante:municipio de cintalapa, monto:2315995.71, importe_modificado:2315995.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1069.8}}{2114520/proyecto_PROCESO, 2114520/proyecto_INICIO, 2114520/proyecto_PROCESO, 2114520/proyecto_FIN, 2114520/proyecto_INICIO, 2114520/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169188 Proyecto de inversión831921.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831921.86, modificado:831921.86}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, FACCIONAMIENTO SAN MARCOS CABECERA MUNICIPAL, CALLE AUCALIPTO Y CALLE INNOMINADA , CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE HUANCASTLE - 2897887 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cintalapa289788 S 210 316 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.9, meta_modificada:270.9}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO FRACCIONAMIENTO SAN MARCOS, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PICHUCALCO Y CALLE HUANACASTLE, CALLE AUCALIPTO Y CALLE INNOMINADA CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE HUANCASTLE, lon:-93.707481, lat:16.691535}}17-10-2022 30-11-2022 831921.86 831921.86 831921.86 831921.86 831921.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/060/2022, contratista:LA CUÑA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:831921.86, importe_modificado:831921.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.9}}{2169188/proyecto_INICIO, 2169188/proyecto_PROCESO, 2169188/proyecto_FIN, 2169188/proyecto_INICIO, 2169188/proyecto_PROCESO, 2169188/proyecto_FIN, 2169188/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171385 Proyecto de inversión1110361.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110361.91, modificado:1110361.91}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MONTE OREB A JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ LAS PAVAS - 2999387 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Cintalapa299938 S 95 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.0, meta_modificada:932.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:469, direccion:CAMINO TRAMO MONTE OREB - JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ (LAS PAVAS) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + UND EJIDO JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ (LAS PAVAS), 30417 JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ (LAS PAVAS), CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-93.99121667, lat:16.71676389}}17-10-2022 30-11-2022 1110361.91 1110361.91 1110361.91 1110361.91 1110361.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/059/2022, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1110361.91, importe_modificado:1110361.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.0}}{2171385/proyecto_INICIO, 2171385/proyecto_PROCESO, 2171385/proyecto_FIN, 2171385/proyecto_PROCESO, 2171385/proyecto_INICIO, 2171385/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181704 Proyecto de inversión1980802.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980802.32, modificado:1980802.32}}CONSTRUCCION DE POZO NORIA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS, FRANCISCO I. MADERO - 3417637 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Cintalapa341763 S 285 234 0 {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:51, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30429 FRANCISCO I. MADERO, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , FRANCISCO I. MADERO CALLE INNOMINADA EN LAS AFUERAS DEL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, lon:-93.76148611, lat:16.80745278}}15-11-2022 30-12-2022 1980802.32 1980802.32 1980802.32 1980802.32 1980802.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/068/2022, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1980802.32, importe_modificado:1980802.32}}{meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:1.0}}{2181704/proyecto_PROCESO, 2181704/proyecto_FIN, 2181704/proyecto_INICIO, 2181704/proyecto_PROCESO, 2181704/proyecto_FIN, 2181704/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165329 Proyecto de inversión300000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN SAN SEBASTIAN - 2694847 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Coapilla269484 S 101 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:33, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29652 SAN SEBASTIÁN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CAMINO SAN SEBASTIAN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN QUE ESTÁ SITUADO A 8.5 KILÓMETROS DE CO, lon:-93.11765761, lat:17.0656662}}05-07-2022 05-09-2022 300000 300000 300000 300000 300000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-022/2022, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}{2165329/proyecto_INICIO, 2165329/proyecto_PROCESO, 2165329/proyecto_FIN, 2165329/proyecto_PROCESO, 2165329/proyecto_FIN, 2165329/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176689 Proyecto de inversión1300000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN ISIDRO - 3251077 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Coapilla325107 S 1618 1569 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:623.0, meta_modificada:623.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CAMPO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE COAPILLA CHIAPAS EN CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 METRO DEL CAMPO MUNICIPAL ACTUALMEN, lon:-93.16407794, lat:17.12711439}}02-09-2022 20-11-2022 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-027/2022, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:623.0}}{2176689/proyecto_INICIO, 2176689/proyecto_PROCESO, 2176689/proyecto_FIN, 2176689/proyecto_INICIO, 2176689/proyecto_FIN, 2176689/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176707 Proyecto de inversión200000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL LIMON CEBECERA MUNICIPAL - 3252017 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Coapilla325201 S 1618 1569 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE COAPILLA CHIAPAS EN CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN LA CALLE CENTRAL NORTE DEL BARR, lon:-93.16122969, lat:17.13526635}}02-09-2022 20-11-2022 200000 200000 200000 200000 200000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-028/2022, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}}{2176707/proyecto_INICIO, 2176707/proyecto_PROCESO, 2176707/proyecto_FIN, 2176707/proyecto_PROCESO, 2176707/proyecto_FIN, 2176707/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165369 Proyecto de inversión150219.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150219.01, modificado:150219.01}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA GRANADILLA - 2698017 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Coapilla269801 S 14 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:10, direccion:EJIDO LA GRANADILLA, 29650 LA GRANADILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COAPILLA Y CARRETERA COPAINALA, LA OBRA SE ENCUENTREA EN LA LOCALIDAD LA GRANADILLA QUE SE ENCUENTRA A 3.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALI, lon:-93.14119192, lat:17.10894919}}05-07-2022 05-09-2022 150219.01 150219.01 150219.01 150219.01 150219.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-023/2022, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:150219.01, importe_modificado:150219.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}}{2165369/proyecto_INICIO, 2165369/proyecto_PROCESO, 2165369/proyecto_FIN, 2165369/proyecto_PROCESO, 2165369/proyecto_FIN, 2165369/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164442 Proyecto de inversión516287.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516287.39, modificado:516287.39}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 2647487 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Coapilla264748 S 442 452 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1705.0, meta_modificada:1705.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29652 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JUAN BAUTISTA Y CAMINO MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD JOSE MA MORELOS Y PAVON QUE SE ENCUENTRA A 6.9 KILÓMETR, lon:-93.13590278, lat:17.07389903}}05-07-2022 05-09-2022 516287.39 516287.39 516287.39 516287.39 516287.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-021/2022, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:516287.39, importe_modificado:516287.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1705.0}}{2164442/proyecto_INICIO, 2164442/proyecto_PROCESO, 2164442/proyecto_FIN, 2164442/proyecto_PROCESO, 2164442/proyecto_FIN, 2164442/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165881 Proyecto de inversión1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD MORELIA - 2722227 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Coapilla272222 S 121 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.04, meta_modificada:584.04}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:38, direccion:EJIDO MORELIA, 29655 MORELIA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SEGUNDA PRINCIPAL, CALLE CASA EJIDAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA QUE ESTÁ SITUADO A 4.4 KILÓMETROS DE COAPILLA QUE ES LA LOCALIDAD , lon:-93.14306003, lat:17.09417371}}02-09-2022 30-11-2022 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-026/2022, contratista:JOSE NORBERTO AGUILAR GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:584.04}}{2165881/proyecto_INICIO, 2165881/proyecto_PROCESO, 2165881/proyecto_FIN, 2165881/proyecto_PROCESO, 2165881/proyecto_FIN, 2165881/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164145 Proyecto de inversión600000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS VICENTE GUERRERO - 2626297 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Coapilla262629 S 319 298 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2070.0, meta_modificada:2070.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 29653 VICENTE GUERRERO, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL NARANJO Y CAMINO VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO Y ESTÁ SITUADO A 10.5 KILÓMETROS DE COAPILLA QUE ES LA L, lon:-93.06018594, lat:17.13512051}}05-07-2022 05-09-2022 600000 600000 600000 600000 600000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-020/2022, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2070.0}}{2164145/proyecto_INICIO, 2164145/proyecto_PROCESO, 2164145/proyecto_FIN, 2164145/proyecto_PROCESO, 2164145/proyecto_FIN, 2164145/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165432 Proyecto de inversión1900000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JUAN BAUTISTA - 2701907 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Coapilla270190 S 108 107 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:25, direccion:EJIDO SAN JUAN, 29650 SAN JUAN BAUTISTA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CENTRO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA QUE ESTÁ SITUADO A 5.1 KILÓMETROS DE COAPILLA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLA, lon:-93.12738319, lat:17.09807794}}02-09-2022 30-11-2022 1900000 1900000 1900000 1900000 1900000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-024/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}}{2165432/proyecto_INICIO, 2165432/proyecto_PROCESO, 2165432/proyecto_FIN, 2165432/proyecto_PROCESO, 2165432/proyecto_FIN, 2165432/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165752 Proyecto de inversión500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TIERRA BLANCA - 2716847 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Coapilla271684 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:387.0, meta_modificada:387.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:EJIDO TIERRA BLANCA, 29650 TIERRA BLANCA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COAPILLA ALBERGUE Y TERRACERIA TIERRA BLANCA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA QUE SE ENCUENTRA A 1.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE D, lon:-93.1459614, lat:17.12841631}}02-09-2022 30-11-2022 500000 500000 500000 500000 500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-025/2022, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:387.0}}{2165752/proyecto_INICIO, 2165752/proyecto_PROCESO, 2165752/proyecto_FIN, 2165752/proyecto_PROCESO, 2165752/proyecto_FIN, 2165752/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172153 Proyecto de inversión450838.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450838.37, modificado:450838.37}}REHABILITACION DE DREMAJE SANITARIO - 3040587 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez304058 S 55 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.51, meta_modificada:68.51}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A ORIENTE NORTE BARRIO 7 ESQUINAS, 30015 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. NORTE Y CALLE 5A. NORTE, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN UBICA A UN COSTADO DEL , lon:-92.1343114, lat:16.2582684}}01-11-2022 26-12-2022 450838.37 450838.37 450838.37 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM-PROSANEAR/01/2022, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1190838.37, importe_modificado:1190838.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.11}}{2172153/proyecto_INICIO, 2172153/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:OBRA REFRENDADA, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:OBRA REFRENDADA(2), trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2023-01-15}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402172197 Proyecto de inversión271527.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271527.79, modificado:271527.79}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 3042327 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez304232 S 78 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE PONIENTE BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14A. PONIENTE Y AVENIDA 16A. PONIENTE, EL BARRIO LA CUEVA FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOM, lon:-92.15391963, lat:16.24873608}}01-11-2022 26-11-2022 271527.79 271527.79 271527.79 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM-PROSANEAR/03/2022, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:711527.79, importe_modificado:711527.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}}{2172197/proyecto_PROCESO, 2172197/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:OBRA REFRENDADA, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2023-01-15}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402172243 Proyecto de inversión508375.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508375.48, modificado:508375.48}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 3044417 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez304441 S 265 253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.5, meta_modificada:249.5}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 7A. NORTE PONIENTE BARRIO CRUZ GRANDE, 30019 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA CENTRAL, ESTE BARRIO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL BOULEVARD BELIZARIO DOMINGU, lon:-92.14245009, lat:16.25637185}}01-11-2022 26-12-2022 508375.48 508375.48 508375.48 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM-PROSANEAR/05/2022, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1308375.48, importe_modificado:1308375.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.7}}{2172243/proyecto_INICIO, 2172243/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:OBRA REFRENDADA, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2023-01-15}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402173657 Proyecto de inversión1201225.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201225.67, modificado:1201225.67}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 3118117 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez311811 S 125 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES FRACCIONAMIENTO CONCEPCIÓN BELLA VISTA, 30096 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE DIFERENTES CALLES Y CALLE DIFERENTES CALLES, ESTE FRACCIONMIENTO SE UBICA AL SUROESTE DE LA , lon:-92.14117114, lat:16.22879187}}01-11-2022 26-12-2022 1201225.67 1201225.67 1201225.67 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM-PROSANEAR/07/2022, contratista:MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3191225.67, importe_modificado:3191225.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}}{2173657/proyecto_PROCESO, 2173657/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:OBRA REFRENDADA, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2023-01-15}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402173687 Proyecto de inversión1157912.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157912.25, modificado:1157912.25}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 3119547 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez311954 S 320 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EL CEDRO E INNOMINADA BARRIO TEPEYAC, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE ARAUCARIAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO TEPEYAC QUE SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL B, lon:-92.1345934, lat:16.26319013}}01-11-2022 26-12-2022 1157912.25 1157912.25 1157912.25 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM-PROSANEAR/08/2022, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZc, monto:3059252.25, importe_modificado:3059252.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}}{2173687/proyecto_PROCESO, 2173687/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187454 Proyecto de inversión4893510.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4893510.91, modificado:4893510.91}}REVESTIMIENTO DE CALLES - 3596137 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez359613 S 765 740 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14286.0, meta_modificada:14286.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:87, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07019 TRAMO ENTRONQUE COMITAN - LA INDEPOENDENCIA - RANCHERIA POZO NUEVO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA POZO NUEVO, 30107 POZO NUEVO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA SO, lon:-92.06729369, lat:16.25615024}}28-11-2022 28-12-2022 4893510.91 4893510.91 4893510.91 1468053.27 1468053.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/54/2022, contratista:4¿893,510.91, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4893510.91, importe_modificado:4893510.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6428.7}}{2187454/proyecto_PROCESO, 2187454/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:OBRA REFRENDADA, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2023-01-14}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402189278 Proyecto de inversión2491607.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491607.45, modificado:2491607.45}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 3652787 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Comitán de Domínguez365278 S 125 120 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:52, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA FLORESTA KILÓMETRO 30 + 150 EJIDO LA FLORESTA, 30102 LA FLORESTA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL C, lon:-92.31090629, lat:16.50975415}}01-11-2022 31-12-2022 2491607.45 2491607.45 2491607.45 747482.24 747482.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/58/2022, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2491607.45, importe_modificado:2491607.45}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2189278/proyecto_PROCESO, 2189278/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:OBRA REFRENDADA, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2023-01-13}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402189525 Proyecto de inversión2390702.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390702.95, modificado:2390702.95}}MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION - 3660057 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Comitán de Domínguez366005 S 67 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 RANCHERIA FRANCISCO SARABIA, 30023 FRANCISCO SARABIA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRE, lon:-92.10491238, lat:16.15737443}}01-11-2022 31-12-2022 2390702.95 2390702.95 2390702.95 717210.89 717210.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/57/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2390702.95, importe_modificado:2390702.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.2}}{2189525/proyecto_PROCESO, 2189525/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:OBRA REFRENDADA, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2023-01-13}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191925 Proyecto de inversión2750000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 3732157 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez373215 S 195 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.89, meta_modificada:670.89}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA ALAMOS COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 30090 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE ALLENDE, ESTA COLNIA SE UBICA A UN COSTADO DEL BULEBARD DE LAS FEDERACION A UN COSTADO DEL FRACCIONAMI, lon:-92.13037687, lat:16.23080954}}01-11-2022 31-12-2022 2750000 2750000 2750000 825000 825000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/60/2022, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.36}}{2191925/proyecto_INICIO, 2191925/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138025 Acción 1238659.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238659.99, modificado:1238659.99}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARWARED - 570527 Chiapas 19 Comitán de Domínguez PRODIM Sin identificar Municipio de Comitán de Domínguez57052 N 0 0 166178 {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:96.0, meta_modificada:96.0}, meta3: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta4: {unidad_medida:Computadoras, meta:12.0, meta_modificada:12.0}, meta5: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:8.0, meta_modificada:8.0}, meta6: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}}15-07-2022 31-10-2022 1238659.99 1238659.99 1238659.99 944309.21 944309.21 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121399, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1238659.99, importe_modificado:1238659.99}}{meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:96.0}, meta3: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), avance:1.0}, meta4: {unidad_medida:Computadoras, avance:12.0}, meta5: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:8.0}, meta6: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2138025/proyecto_PROCESO, 2138025/proyecto_INICIO, 2138025/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:AHORRO PRESUPUESTAL, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2023-01-15}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402185317 Proyecto de inversión5459638.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5459638.7, modificado:5459638.7}}REVESTIMIENTO DE CALLES - 3526957 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez352695 S 303 295 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16745.0, meta_modificada:16745.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:486, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA LA ESPERANZA KILÓMETRO 12 + 500 RANCHERIA LA ESPERANZA, 30078 LA ESPERANZA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRETER, lon:-92.05062158, lat:16.16906598}}28-11-2022 31-12-2022 5459638.7 5459638.7 5459638.7 1637891.61 1637891.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FISM/53/2022, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:5459638.7, importe_modificado:5459638.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6698.0}}{2185317/proyecto_INICIO, 2185317/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:OBRA REFRENDADA, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2023-01-14}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402192128 Proyecto de inversión2679332.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2679332.83, modificado:2679332.83}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 3739597 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez373959 S 540 480 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1029.1, meta_modificada:1029.1}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 11A SUR BARRIO NICALOCOK, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE JACARANDAS, ESTE BARRIO SE UBICA A UN COSTADO DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA Y COLINDA C, lon:-92.1337848, lat:16.24002903}}01-11-2022 31-12-2022 2679332.83 2679332.83 2679332.83 803799.85 803799.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/62/2022, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2679332.83, importe_modificado:2679332.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:411.64}}{2192128/proyecto_PROCESO, 2192128/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:OBRA REFRENDADA, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2023-01-13}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402162894 Proyecto de inversión2572148.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2572148.06, modificado:2572148.06}}PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO CEDECO MARIANO N. RUIZ ETAPA EXPLORATORIA - 2559387 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez255938 S 520 450 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 31 ORIETE SUR Y CALLE 13A PRIMERA SUR ORIENTE, ESTE BARRIO SE UBICA A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA CON, lon:-92.12000206, lat:16.22464106}}17-10-2022 15-12-2022 2572148.06 2572148.06 2572148.06 1286074.03 1286074.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/49/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2572148.06, importe_modificado:2572148.06}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.7}}{2162894/proyecto_PROCESO, 2162894/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172247 Proyecto de inversión864684.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864684.75, modificado:864684.75}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 3044897 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez304489 S 350 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS Y LAS FLORES FRACCIONAMIENTO PERLA COMITECA, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, ESTE FRACCIONAMIENTO SE UBICA A UN COSTADO DEL FRACCIONAMIENTO B, lon:-92.14728872, lat:16.22369848}}01-11-2022 26-12-2022 864684.75 864684.75 864684.75 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM-PROSANEAR/06/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2294684.75, importe_modificado:2294684.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}}{2172247/proyecto_PROCESO, 2172247/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186778 Proyecto de inversión1444439.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444439.3, modificado:1444439.3}}REHABILITACIÓN DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA SEGUNDA ETAPA - 3574787 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez357478 S 315 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1047.0, meta_modificada:1047.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA DEL PANTEON PROLONGACION PANTEÓN MUNICIPAL, 30028 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE CALLE DEL PANTEON, LA CALZADA DEL PANTEON MUNICIPAL SE UBICA SOBRE LA , lon:-92.12814168, lat:16.24194295}}01-11-2022 31-12-2022 1444439.3 1444439.3 1444439.3 1126748.1 1126748.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/52/2022, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1444439.3, importe_modificado:1444439.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1047.0}}{2186778/proyecto_PROCESO, 2186778/proyecto_INICIO, 2186778/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:OBRA REFRENDADA, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2023-01-14}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191577 Proyecto de inversión934243.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934243.77, modificado:934243.77}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 3719907 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez371990 S 94 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:441.6, meta_modificada:441.6}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:611, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA NUEVA REFORMA, 30063 NUEVA REFORMA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA RANCHERIA SE UBICA A 5.3 KM DE LA CABECERA MU, lon:-92.16290186, lat:16.23523832}}01-11-2022 31-12-2022 934243.77 934243.77 934243.77 280273.13 280273.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FISM/61/2022, contratista:CONRADO AGUILAR SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:934243.77, importe_modificado:934243.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.8}}{2191577/proyecto_PROCESO, 2191577/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:OBRA REFRENDADA, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2023-01-13}}Sin observaciones

2022 4 CHP220202075279 Acción 4848059.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4848059.72, modificado:4848059.72}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 555047 Chiapas 19 Comitán de Domínguez Otros ProyectosSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez55504 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}}14-01-2022 30-12-2022 4848059.72 4848059.72 4848059.72 4847019.74 4847019.74 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117487, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN, monto:4849059.72, importe_modificado:4849059.72}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2075279/proyecto_INICIO, 2075279/proyecto_PROCESO, 2075279/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:QUEDA UN AHORRO DE $1,039.98, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2023-01-18}}{obs1: {observación:si el avance financiero esta al 100 el monto modificado debe ir hasta el pagado exacto con los mismos centavos, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:si el avance financiero esta al 100 el monto modificado debe ir hasta el pagado exacto con los mismos centavos, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:si el avance financiero esta al 100 el monto modificado debe ir hasta el pagado exacto con los mismos centavos, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:si el avance financiero esta al 100 el monto modificado debe ir hasta el pagado exacto con los mismos centavos, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220402186850 Proyecto de inversión2042887.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2042887.09, modificado:2042887.09}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 3577417 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez357741 S 80 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:661.76, meta_modificada:661.76}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR FRACCIONAMIENTO EL LAUREL, 30036 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE EL JORDAN Y PERIFERICO SUR, ESTE FRACCIONAMIENTO SE UBICA SOBRE EL PERIFERICO SUR QUE VA AL ENTRONQUE CON LA CARRE, lon:-92.10842371, lat:16.24080479}}01-11-2022 31-12-2022 2042887.09 2042887.09 2042887.09 612866.13 612866.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/055/2022, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2042887.09, importe_modificado:2042887.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.71}}{2186850/proyecto_PROCESO, 2186850/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:OBRA REFRENDADA, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2023-01-13}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191679 Proyecto de inversión3500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 3724457 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez372445 S 127 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES BARRIO BARRIO NUEVO, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA ESTE BARRIO SE LOCALIZA A 2.5 KM DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.16441684, lat:16.24478084}}01-11-2022 31-12-2022 3500000 3500000 3500000 1050000 1050000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/59/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.0}}{2191679/proyecto_INICIO, 2191679/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:OBRA REFRENDADA, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2023-01-13}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402172138 Proyecto de inversión249524.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249524.64, modificado:249524.64}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 3040017 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez304001 S 55 51 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A. ORIENTE SUR BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30029 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 7A. SUR ORIENTE Y CALLE 8A. SUR ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS LIMITES DEL BARRIO DE SAN SEBASTIAN A UN C, lon:-92.12989409, lat:16.2428082}}01-11-2022 26-12-2022 249524.64 249524.64 249524.64 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM-PROSANEAR/02/2022, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:659524.64, importe_modificado:659524.64}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:63.0}}{2172138/proyecto_PROCESO, 2172138/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:OBRA REFRENDADA, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2023-01-13}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402172208 Proyecto de inversión974653.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974653.56, modificado:974653.56}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 3042587 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez304258 S 110 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LUXEMBURGO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 17 PONIENTE NORTE Y AVENIDA 19 AVENIDA, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE LOCALIZA A UN COSTA, lon:-92.1566479, lat:16.24735177}}01-11-2022 26-12-2022 974653.56 974653.56 974653.56 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM-PROSANEAR/04/2022, contratista:CONRADO AGUILAR SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2584653.56, importe_modificado:2584653.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.6}}{2172208/proyecto_PROCESO, 2172208/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:OBRA REFRENDADA, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2023-01-15}}Sin observaciones

2022 4 CHP220302112136 Proyecto de inversión5546366.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5546366.89, modificado:5546366.89}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1275527 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez127552 S 545 480 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:543.85, meta_modificada:543.85}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 20 NOVIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA JOSEFINA GARCÍA Y AVENIDA PROLONGACIÓN DE LA 18 DE MARZO, CALLE 1O. DE MAYO Y LOS SABINOS  LA , lon:-92.12341212, lat:16.23700506}}08-07-2022 30-09-2022 5546366.89 5546366.89 5546366.89 5546366.89 5546366.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/28/2022, contratista:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:5546366.89, importe_modificado:5546366.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:543.85}}{2112136/proyecto_INICIO, 2112136/proyecto_PROCESO, 2112136/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114004 Proyecto de inversión734893.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734893.16, modificado:734893.16}}REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA Y CONCRETO HIDRÁULICO - 1364907 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez136490 S 620 480 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:565.61, meta_modificada:565.61}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A. PONIENTE SUR BARRIO LA PILETA, 30029 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CALLE 9A. SUR PONIENTE Y CALLE 12 SUR PONIENTE, BOULEVARD BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ  EL BARRIO LA PILETA AL SUR PONIENT, lon:-92.13400909, lat:16.24042154}}01-06-2022 30-06-2022 734893.16 734893.16 734893.16 734893.16 734893.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/13/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:734893.16, importe_modificado:734893.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:565.61}}{2114004/proyecto_FIN, 2114004/proyecto_INICIO, 2114004/proyecto_PROCESO, 2114004/proyecto_INICIO, 2114004/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121113 Proyecto de inversión1371144.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371144.1, modificado:1371144.1}}PROYECTO INTEGRAL QUE INCLUYE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1665547 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez166554 S 41 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.32, meta_modificada:117.32}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFINA GARCÍA BARRIO MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 27A SUR ORIENTE Y CALLE 28 SUR ORIENTE,    ESTE BARRIO ES UNO DE LOS MAS GRANDES DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LOC, lon:-92.11775974, lat:16.23036349}}11-08-2022 30-09-2022 1371144.1 1371144.1 1371144.1 1371144.1 1371144.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/38/2022, contratista:ROBERTO TRUJILLO SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1371144.1, importe_modificado:1371144.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.32}}{2121113/proyecto_INICIO, 2121113/proyecto_PROCESO, 2121113/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155965 Proyecto de inversión1652827.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652827.1, modificado:1652827.1}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 2197767 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez219776 S 157 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.01, meta_modificada:190.01}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LOS OLIVOS BARRIO JERUSALEM, 30015 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TRES CRUCES Y CALLEJON INNOMINADO, ESTE BARRIO SE UBICA SOBRE LA SALIDA AL MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS Y COLINDA CO, lon:-92.12876664, lat:16.26266153}}05-09-2022 31-10-2022 1652827.1 1652827.1 1652827.1 1652827.1 1652827.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/41/2022, contratista:CONRADO AGUILAR SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1652827.1, importe_modificado:1652827.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.01}}{2155965/proyecto_PROCESO, 2155965/proyecto_INICIO, 2155965/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402191975 Proyecto de inversión264605 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264605.0, modificado:264605.0}}REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 3733817 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez373381 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A NORTE ORIENTE BARRIO 7 ESQUINAS, 30015 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 8A ORIENTE NORTE Y CALLE INNOMINADA, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE UBICA JUNYTO AL BARRI, lon:-92.12999439, lat:16.25933957}}06-10-2022 20-10-2022 264605 264605 264605 264605 264605 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT/05/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ALCOBARAQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:264605.0, importe_modificado:264605.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2191975/proyecto_FIN, 2191975/proyecto_INICIO, 2191975/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109270 Proyecto de inversión4094200.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4094200.96, modificado:4094200.96}}REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1140277 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez114027 S 420 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 13A CALLE SUR ORIENTE BARRIO YALCHIVOL, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 2A. AVENIDA ORIENTE SUR Y AVENIDA 5A. AVENIDA ORIENTE SUR,    EL BARRIO FORMA YALCHIVOL FORMA PARTE DE LOS BARR, lon:-92.12487875, lat:16.26028952}}19-05-2022 15-08-2022 4094200.96 4094200.96 4094200.96 4094200.96 4094200.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/10/2022, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4094200.96, importe_modificado:4094200.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}}{2109270/proyecto_INICIO, 2109270/proyecto_FIN, 2109270/proyecto_PROCESO, 2109270/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109488 Proyecto de inversión1377005.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377005.78, modificado:1377005.78}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1151367 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez115136 S 47 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 27A. CALLE SUR ORIENTE COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA JOSEFINA GARCÍA Y AVENIDA JOSÉ PANTALEÓN DOMÍNGUEZ,    ESTA COLONIA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.1184624, lat:16.23046987}}21-06-2022 05-08-2022 1377005.78 1377005.78 1377005.78 1377005.78 1377005.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/20/2022, contratista:MARTHA GUADALUPE PULIDO MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1377005.78, importe_modificado:1377005.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}{2109488/proyecto_INICIO, 2109488/proyecto_PROCESO, 2109488/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121088 Proyecto de inversión1372098.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372098.29, modificado:1372098.29}}REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1664547 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez166454 S 38 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.8, meta_modificada:108.8}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A. PONIENTE NORTE BARRIO SANTA CECILIA, 30069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 5A. NORTE PONIENTE Y CALLE 6A. NORTE PINIENTE,    ESTE BARRIO ES DE LOS MAS ANTIGUOS DE COMITAN DE DOMÍNGUEZ C, lon:-92.14557329, lat:16.25284097}}03-08-2022 15-09-2022 1372098.29 1372098.29 1372098.29 1372098.29 1372098.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/37/2022, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1372098.29, importe_modificado:1372098.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.8}}{2121088/proyecto_INICIO, 2121088/proyecto_PROCESO, 2121088/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156525 Proyecto de inversión421267.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421267.47, modificado:421267.47}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 2229067 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez222906 S 315 290 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1118.7, meta_modificada:1118.7}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA PILITA SECA, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LINDA VISTA Y EJE VIAL NORTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO LA PILITA SECA EN LA CALLE CENTRAL HASTA LLEG, lon:-92.12444662, lat:16.2592649}}22-09-2022 31-10-2022 421267.47 421267.47 421267.47 421267.47 421267.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/43/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:421267.47, importe_modificado:421267.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1118.7}}{2156525/proyecto_INICIO, 2156525/proyecto_FIN, 2156525/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156599 Proyecto de inversión1063825.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063825.14, modificado:1063825.14}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 2232677 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez223267 S 55 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.25, meta_modificada:142.25}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE ORIENTE BARRIO CRUZ GRANDE, 30019 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1A. ORIENTE NORTE, ESTE BARRIO COLINDA CON LOS BARRIOS DE SAN MIGUEL Y EL CALVARIO A 1.5 KM , lon:-92.13905509, lat:16.25592122}}27-09-2022 15-11-2022 1063825.14 1063825.14 1063825.14 1063825.14 1063825.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/44/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1063825.14, importe_modificado:1063825.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.25}}{2156599/proyecto_PROCESO, 2156599/proyecto_FIN, 2156599/proyecto_INICIO, 2156599/proyecto_FIN, 2156599/proyecto_PROCESO, 2156599/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158701 Proyecto de inversión287168.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287168.06, modificado:287168.06}}REHABLITACIÓN DE POZO PROFUNDO - 2339097 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez233909 S 320 290 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:93, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO TRAMO RANCHERÍA LOS RIEGOS - 11 - 250 KILÓMETRO UNDEFINED + UNDEFINED RANCHERIA LOS RIEGOS, 30107 LOS RIEGOS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN - ALTAMIRANO Y CARRETERA COMITÁN, lon:-92.1232972, lat:16.3210424}}06-09-2022 06-10-2022 287168.06 287168.06 287168.06 287168.06 287168.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/045/2022, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:287168.06, importe_modificado:287168.06}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2158701/proyecto_INICIO, 2158701/proyecto_PROCESO, 2158701/proyecto_FIN, 2158701/proyecto_PROCESO, 2158701/proyecto_FIN, 2158701/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161215 Proyecto de inversión2767961.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2767961.47, modificado:2767961.47}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 2472657 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez247265 S 115 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.04, meta_modificada:234.04}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA PONIENTE NORTE BARRIO CANDELARIA, 30060 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE SUR PONIENTE Y AVENIDA 12A PONIENTE SUR, ESTE BARRIO SE UBICA A 2.8 KM DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COLIN, lon:-92.14863298, lat:16.24429111}}27-09-2022 15-11-2022 2767961.47 2767961.47 2767961.47 2767961.47 2767961.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/48/2022, contratista:CONRADO AGUILAR SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2767961.47, importe_modificado:2767961.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.04}}{2161215/proyecto_FIN, 2161215/proyecto_INICIO, 2161215/proyecto_FIN, 2161215/proyecto_PROCESO, 2161215/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402180002 Proyecto de inversión249187.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249187.5, modificado:249187.5}}REVESTIMIENTO DE CALLES - 3367007 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez336700 S 75 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:870.46, meta_modificada:870.46}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES - 5 KILÓMETRO 55 + UNDEFINED FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES, 30034 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN - LAS, lon:-92.10641966, lat:16.26124774}}15-09-2022 29-09-2022 249187.5 249187.5 249187.5 249187.5 249187.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FISM/OT/12/2022, contratista:CONSTRUCTORA BARLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:268253.36, importe_modificado:268253.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:870.46}}{2180002/proyecto_INICIO, 2180002/proyecto_FIN, 2180002/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188244 Proyecto de inversión264605 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264605.0, modificado:264605.0}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 3622027 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez362202 S 105 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.5, meta_modificada:245.5}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A. ORIENTE NORTE BARRIO LA PILA, 30018 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A NORTE ORIENTE Y CALLE 5A NORTE ORIENTE, EL BARRIO LA PILA PERTENECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMÍN, lon:-92.13393846, lat:16.25778628}}06-10-2022 20-10-2022 264605 264605 264605 264605 264605 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT/04/2022, contratista:CONSTRUCTORA BARLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:264605.0, importe_modificado:264605.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.5}}{2188244/proyecto_PROCESO, 2188244/proyecto_FIN, 2188244/proyecto_INICIO, 2188244/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220202076312 Proyecto de inversión2060220.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060220.98, modificado:2060220.98}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO - 615447 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez61544 S 282 235 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:103, direccion:CALLE HACIA LA CLINICA RANCHERIA SAN ANTONIO COPALAR, 30093 SAN ANTONIO COPALAR, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CAMINO HACIA LA CLINICA Y TERRACERIA HACIA EL TANQUE,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA CLÍNICA RURAL O, lon:-92.059333, lat:16.1798778}}14-03-2022 06-05-2022 2060220.98 2060220.98 2060220.98 2060220.98 2060220.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/02/2022, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2060220.98, importe_modificado:2060220.98}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}{2076312/proyecto_INICIO, 2076312/proyecto_PROCESO, 2076312/proyecto_INICIO, 2076312/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114242 Proyecto de inversión2307189.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2307189.82, modificado:2307189.82}}REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO TINAJAB 01 - 1377537 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez137753 S 550 500 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:291, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07019 TRAMO COMITAN DE DOMÚNGUEZ  - SAN MIGUEL TINAJAB  KILÓMETRO 6 + 750 RANCHERIA SAN MIGUEL TINAJAB, 30107 SAN MIGUEL TINAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA RANCHERÍA SAN MIGUEL TINAJ, lon:-92.10409593, lat:16.2831476}}01-06-2022 15-07-2022 2307189.82 2307189.82 2307189.82 2307189.82 2307189.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/15/2022, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2307189.82, importe_modificado:2307189.82}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2114242/proyecto_FIN, 2114242/proyecto_INICIO, 2114242/proyecto_PROCESO, 2114242/proyecto_INICIO, 2114242/proyecto_PROCESO, 2114242/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117164 Proyecto de inversión1030207.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030207.34, modificado:1030207.34}}AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO - 1492877 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Comitán de Domínguez149287 S 280 250 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFÉRICO SUR BARRIO EL JORDÁN, 30015 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE JACARANDAS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO,    LA OBRA SE UBICA SOBRE EL PERIFÉRICO SUR EN LA CARRETERA COMITÁN LAS MAR, lon:-92.12714589, lat:16.26635765}}05-07-2022 10-08-2022 1030207.34 1030207.34 1030207.34 1030207.34 1030207.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/25/2022, contratista:ADALBERTO ALFARO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1030207.34, importe_modificado:1030207.34}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}}{2117164/proyecto_INICIO, 2117164/proyecto_PROCESO, 2117164/proyecto_INICIO, 2117164/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120940 Proyecto de inversión2084793.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084793.62, modificado:2084793.62}}CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL - 1656557 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Comitán de Domínguez165655 S 142 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.54, meta_modificada:471.54}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LAS GARDENIAS BARRIO CERRITO CONCEPCIÓN, 30038 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE TAPACHULA Y CALLE EL MIRADOR,    EL BARRIO CERRITO CONCEPCIÓN SE UBICA AL SUR DE LA CIUDAD COLINDA CON EL BARRIO, lon:-92.12118194, lat:16.2523999}}27-07-2022 30-09-2022 2084793.62 2084793.62 2084793.62 2084793.62 2084793.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/34/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2084793.62, importe_modificado:2084793.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.54}}{2120940/proyecto_INICIO, 2120940/proyecto_PROCESO, 2120940/proyecto_INICIO, 2120940/proyecto_PROCESO, 2120940/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154751 Proyecto de inversión2568198.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568198.3, modificado:2568198.3}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 2136697 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez213669 S 458 400 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9165.0, meta_modificada:9165.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SEÑOR DEL POZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 165 RANCHERIA SEÑOR DEL POZO, 30107 SEÑOR DEL POZO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SEÑOR DEL POZO SE LOCALIZA A 9.16, lon:-92.11064537, lat:16.29658466}}17-06-2022 08-08-2022 2568198.3 2568198.3 2568198.3 2568198.3 2568198.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/31/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2568198.3, importe_modificado:2568198.3}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9165.0}}{2154751/proyecto_INICIO, 2154751/proyecto_PROCESO, 2154751/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170638 Proyecto de inversión1704728.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704728.27, modificado:1704728.27}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 2964567 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez296456 S 340 337 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4141.7, meta_modificada:4141.7}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:640, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07019 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YOK JA KILÓMETRO 8 + 50 RANCHERIA YOK JA, 30107 YOK JÁ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERIA YOK JA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE VA AL MUNICIPIO D, lon:-92.12551397, lat:16.2837511}}03-10-2022 30-11-2022 1704728.27 1704728.27 1704728.27 1704728.27 1704728.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/51/2022, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1704728.27, importe_modificado:1704728.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4141.7}}{2170638/proyecto_INICIO, 2170638/proyecto_PROCESO, 2170638/proyecto_FIN, 2170638/proyecto_INICIO, 2170638/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171258 Proyecto de inversión1336028.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336028.18, modificado:1336028.18}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 2990157 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez299015 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.9, meta_modificada:106.9}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE EL PEDREGAL BARRIO EL PEDREGAL, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS CIPRECES Y CALLE INNOMINADA, ESTE BARRIO COLINDA CON LOS BARRIOS EL CEDRO LA MERCED Y NUEVO BELEN SE LOCALIZA A 1., lon:-92.13435968, lat:16.26667913}}25-10-2022 15-12-2022 1336028.18 1336028.18 1336028.18 1336028.18 1336028.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/50/2022, contratista:LUIS GUILLERMO NAJERA ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1336028.18, importe_modificado:1336028.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.9}}{2171258/proyecto_INICIO, 2171258/proyecto_FIN, 2171258/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172137 Proyecto de inversión299944.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299944.49, modificado:299944.49}}REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO SECO - 3039977 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez303997 S 128 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:29.79, meta_modificada:29.79}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LAS GARDENIAS LAS ROSAS Y 8A. ORIENTE SUR BARRIO LAS GARDENIAS, 30038 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE CONCEPCION, CALLE CLAVEL ESTE BARIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.11970185, lat:16.25086236}}21-10-2022 04-11-2022 299944.49 299944.49 299944.49 299944.49 299944.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT/08/2022, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:299944.49, importe_modificado:299944.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:29.79}}{2172137/proyecto_FIN, 2172137/proyecto_PROCESO, 2172137/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402179964 Proyecto de inversión268253.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268253.36, modificado:268253.36}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN DIFERENTES LOCALIDADES - 3365527 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez336552 S 125 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1023.0, meta_modificada:1023.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:83, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO RANCHERIA PAMALA - CHICHIMA ACAPETAGUA KILÓMETRO 1 + 230 RANCHERIA PAMALA, 30093 PAMALA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA RANCHERIA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONA, lon:-92.08290351, lat:16.18635823}}15-09-2022 29-09-2022 268253.36 268253.36 268253.36 268253.36 268253.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT/11/2022, contratista:CONSTRUCTORA BARLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:268253.36, importe_modificado:268253.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1023.0}}{2179964/proyecto_PROCESO, 2179964/proyecto_INICIO, 2179964/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120995 Proyecto de inversión1783005.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783005.85, modificado:1783005.85}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1660267 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez166026 S 205 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.51, meta_modificada:154.51}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFINA GARCÍA BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 24A. SUR ORIENTE,    ESTE BARRIO ES UNO DE LOS MAS GRANDES DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LOCA, lon:-92.12011788, lat:16.23431591}}20-07-2022 20-09-2022 1783005.85 1783005.85 1783005.85 1783005.85 1783005.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/33/2022, contratista:CESAR GARCÍA CANDANEDO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1783005.85, importe_modificado:1783005.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.51}}{2120995/proyecto_INICIO, 2120995/proyecto_PROCESO, 2120995/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156155 Proyecto de inversión2137645.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2137645.81, modificado:2137645.81}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 2205687 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez220568 S 102 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:802.7, meta_modificada:802.7}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS FRACCIONAMIENTO LIENZO CHARRO, 30096 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA TERESA Y CALLE ABASOLO, PRIVADA JACARANDAS ESTE FRACCIONAMIENTO SE UBICA A UN COSTADO DEL FRACCIONAMIENT, lon:-92.13780884, lat:16.23018783}}23-08-2022 20-10-2022 2137645.81 2137645.81 2137645.81 2137645.81 2137645.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/42/2022, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2137645.81, importe_modificado:2137645.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:802.7}}{2156155/proyecto_PROCESO, 2156155/proyecto_INICIO, 2156155/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402178092 Proyecto de inversión273774 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273774.0, modificado:273774.0}}REVESTIMIENTO DE CALLES - 3306557 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez330655 S 260 255 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 13A. SUR ORIENTE FRACCIONAMIENTO LAS CHILCAS, 30036 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR PONIENTE Y CALLE LOS CIPRECES, CALLE LOS PINOS ESTE FRACCIONAMIENTO SE UBICA SOBRE EL PERIFERICO , lon:-92.11429523, lat:16.24917135}}15-09-2022 29-09-2022 273774 273774 273774 273774 273774 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT/10/2022, contratista:CONSTRUCTORA BARLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:273774.0, importe_modificado:273774.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}}{2178092/proyecto_PROCESO, 2178092/proyecto_FIN, 2178092/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402178189 Proyecto de inversión243866.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243866.14, modificado:243866.14}}REVESTIMIENTO DE CALLES - 3309347 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez330934 S 320 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO LOS SABINOS, 30070 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 18 DE MARZO Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA ESTE BARRIO SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL C, lon:-92.11031273, lat:16.22061319}}15-09-2022 29-09-2022 243866.14 243866.14 243866.14 243866.14 243866.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FISM/OT/09/2022, contratista:CONSTRUCTORA BARLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:243866.14, importe_modificado:243866.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1026.0}}{2178189/proyecto_PROCESO, 2178189/proyecto_INICIO, 2178189/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076656 Proyecto de inversión3737783.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3737783.41, modificado:3737783.41}}REVESTIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES BARRIOS - 633637 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez63363 S 800 480 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7122.0, meta_modificada:7122.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PROLONGACION AVENIDA 18 DE MARZO BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 16A SUR PONIENTE Y CALLE 30A SUR ORIENTE, AVENIDA LIBERTAD  LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE L, lon:-92.12455319, lat:16.23567232}}18-03-2022 20-05-2022 3737783.41 3737783.41 3737783.41 3737783.41 3737783.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/05/2022, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3737783.41, importe_modificado:3737783.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7122.0}}{2076656/proyecto_INICIO, 2076656/proyecto_PROCESO, 2076656/proyecto_INICIO, 2076656/proyecto_PROCESO, 2076656/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202083896 Proyecto de inversión3642018.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3642018.15, modificado:3642018.15}}PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO LA CASTALIA ETAPA EXPLORATORIA - 1006667 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez100666 S 630 620 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BARRIO YALCHIVOL, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 6A ORIENTE SUR Y AVENIDA LA CASTALIA,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 METROS DEL PAQUE DE LA CASTALIA A 90 MTS APROXIMADAMENTE DE LA IGLESIA D, lon:-92.120174, lat:16.242339}}09-03-2022 23-06-2022 3642018.15 3642018.15 3642018.15 3642018.15 3642018.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/07/2022, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3642018.15, importe_modificado:3642018.15}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2083896/proyecto_INICIO, 2083896/proyecto_PROCESO, 2083896/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109945 Proyecto de inversión2354217.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2354217.8, modificado:2354217.8}}REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1169197 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez116919 S 175 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PRIVADA 9A. ORIENTE NORTE BARRIO SAN ANTONIO, 30015 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE EUCALIPTO Y CAMINO CAMINO VIEJO, CALLEJON DEL LOS BENEFIACIADOS  EL BARRIO SAN ANTONIO COLINDA CON EL BARRIO JORD, lon:-92.12983769, lat:16.26174804}}23-06-2022 31-08-2022 2354217.8 2354217.8 2354217.8 2354217.8 2354217.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/22/2022, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2354217.8, importe_modificado:2354217.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.0}}{2109945/proyecto_INICIO, 2109945/proyecto_PROCESO, 2109945/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120932 Proyecto de inversión342293.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342293.84, modificado:342293.84}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1656097 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez165609 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.31, meta_modificada:36.31}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS BARRIO CERRITO CONCEPCIÓN, 30038 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CALLE TAPACHULA Y CALLE EL MIRADOR,    EL BARRIO SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COLINDA CON EL BARRIO C, lon:-92.11981402, lat:16.25266255}}19-07-2022 10-08-2022 342293.84 342293.84 342293.84 342293.84 342293.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/32/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:342293.84, importe_modificado:342293.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.31}}{2120932/proyecto_INICIO, 2120932/proyecto_PROCESO, 2120932/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155322 Proyecto de inversión687645.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687645.99, modificado:687645.99}}AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 2167187 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez216718 S 155 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.5, meta_modificada:186.5}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO JERUSALEM, 30015 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE EL CEDRO CAMINO VIEJO Y PERIFERICO NORTE ORIENTE, ESTE BARRIO SE UBICA SOBRE EL PERIFERICO NORTE ORIENTE Y COLINDA CON EL, lon:-92.12573004, lat:16.26311986}}05-08-2022 30-09-2022 687645.99 687645.99 687645.99 687645.99 687645.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/39/2022, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:687645.99, importe_modificado:687645.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.5}}{2155322/proyecto_INICIO, 2155322/proyecto_PROCESO, 2155322/proyecto_FIN, 2155322/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155340 Proyecto de inversión160535.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160535.42, modificado:160535.42}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 2167737 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez216773 S 22 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.87, meta_modificada:47.87}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CONTINUACION MARGEN DEL RIO GRANDE FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO MANUEL VELASCO SUAREZ, 30034 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CONTINUACION RIO GRANDE Y CARRETERA COMITAN - LAS MARGARITAS, ESTE FRACC, lon:-92.10530387, lat:16.26040317}}16-08-2022 30-08-2022 160535.42 160535.42 160535.42 160535.42 160535.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FISM/OT/01/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:160535.42, importe_modificado:160535.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.87}}{2155340/proyecto_INICIO, 2155340/proyecto_FIN, 2155340/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155964 Proyecto de inversión1906691.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906691.3, modificado:1906691.3}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁILICO - 2197697 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez219769 S 114 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 17A POINIENTE NORTE Y CALLE CALLE INNOMINADA, ESTE BARRIO COLINDA CON LOS BARRIOS DE LA CUEVA Y 20 DE NOVIEMBR, lon:-92.15498785, lat:16.24704639}}29-08-2022 28-10-2022 1906691.3 1906691.3 1906691.3 1906691.3 1906691.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/40/2022, contratista:HUGO RAMÓN TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1906691.3, importe_modificado:1906691.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}}{2155964/proyecto_INICIO, 2155964/proyecto_FIN, 2155964/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159117 Proyecto de inversión4501114.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4501114.35, modificado:4501114.35}}REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA - 2363387 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez236338 S 650 600 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2899.0, meta_modificada:2899.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ MATEOS BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE PONIENTE PUENTE HIDALGO, AVENIDA 17A PONIENTE ESTE BARRIO SE LOCALIZA SOBRE E, lon:-92.12870396, lat:16.23275015}}01-08-2022 30-09-2022 4501114.35 4501114.35 4501114.35 4501114.35 4501114.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/36/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4501114.35, importe_modificado:4501114.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2899.0}}{2159117/proyecto_INICIO, 2159117/proyecto_FIN, 2159117/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160740 Proyecto de inversión1471330.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471330.52, modificado:1471330.52}}CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL - 2448847 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Comitán de Domínguez244884 S 54 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.72, meta_modificada:344.72}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE EL CHUMIS FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE COMITÁN, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE HUIZACHE, ESTE FRACCIONAMIENTO SE UBICA A UN COSTADO DEL FRACCIONAMIENTO TENAM Y BOSQUES, lon:-92.15834049, lat:16.23831641}}28-09-2022 15-11-2022 1471330.52 1471330.52 1471330.52 1471330.52 1471330.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/46/2022, contratista:CONRADO AGUILAR SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1471330.52, importe_modificado:1471330.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.72}}{2160740/proyecto_PROCESO, 2160740/proyecto_FIN, 2160740/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115386 Proyecto de inversión1393305.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393305.1, modificado:1393305.1}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1419597 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez141959 S 385 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.21, meta_modificada:102.21}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFINA GARCÍA COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CALLE 26A. SUR ORIENTE Y CALLE 27A. SUR ORIENTE,    LA COLONIA MARIANO N. RUIZ SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.11798904, lat:16.2305913}}07-07-2022 31-08-2022 1393305.1 1393305.1 1393305.1 1393305.1 1393305.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/26/2022, contratista:FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1393305.1, importe_modificado:1393305.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.21}}{2115386/proyecto_PROCESO, 2115386/proyecto_INICIO, 2115386/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115666 Proyecto de inversión1218193.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218193.14, modificado:1218193.14}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1429757 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez142975 S 44 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.69, meta_modificada:107.69}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFINA GARCÍA COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 25A. SUR ORIENTE Y CALLE 26A. SUR ORIENTE,    LA COLONIA MARIANO N. RUIZ SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.11891172, lat:16.23207467}}31-07-2022 31-08-2022 1218193.14 1218193.14 1218193.14 1218193.14 1218193.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FISM/29/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1218193.14, importe_modificado:1218193.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.69}}{2115666/proyecto_FIN, 2115666/proyecto_PROCESO, 2115666/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121074 Proyecto de inversión4828839.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4828839.54, modificado:4828839.54}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1663747 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez166374 S 58 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA MAGISTERIAL ISSSTECH, 30065 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA JACARANDAS Y AVENIDA TENAM,    ESTA COLONIA SE UBICA A 5 KL DEL CENTRO DE LA CIUDAD COLINDA COB EL FRACCIONAM, lon:-92.15208598, lat:16.23562843}}02-08-2022 15-11-2022 4828839.54 4828839.54 4828839.54 4828839.54 4828839.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/35/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4828839.54, importe_modificado:4828839.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}{2121074/proyecto_INICIO, 2121074/proyecto_PROCESO, 2121074/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138039 Acción 808176.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808176.62, modificado:808176.62}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 571517 Chiapas 19 Comitán de Domínguez PRODIM Sin identificar Municipio de Comitán de Domínguez57151 N 0 0 166178 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}}15-07-2022 25-11-2022 808176.62 808176.62 808176.62 808176.62 808176.62 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121392, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN, monto:808176.62, importe_modificado:808176.62}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}}{2138039/proyecto_INICIO, 2138039/proyecto_PROCESO, 2138039/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154709 Proyecto de inversión3000014.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000014.88, modificado:3000014.88}}MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO - 2133927 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez213392 S 158 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:764.63, meta_modificada:764.63}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LOS SABINOS BARRIO LOS SABINOS, 30070 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A. CALLE SUR ORIENTE Y PERIFERICO SUR, EL BARRIO LOS SABINOS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD SOBRE LA CARRETERA PANAM, lon:-92.10723786, lat:16.22747582}}07-06-2022 08-08-2022 3000014.88 3000014.88 3000014.88 3000014.88 3000014.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/19/2022, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3000014.88, importe_modificado:3000014.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:764.63}}{2154709/proyecto_INICIO, 2154709/proyecto_FIN, 2154709/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161139 Proyecto de inversión1015595.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015595.81, modificado:1015595.81}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 2467387 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez246738 S 32 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.2, meta_modificada:115.2}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ALAMOS FRACCIONAMIENTO BONAMPAK, 30037 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A. ORIENTE SUR Y CALLE 8A. SUR ORIENTE, ESTE FRACCIONAMIENTO COLINDA CON LOS BARRIOS LAS GARDENIAS LOS MAGUEYES Y , lon:-92.12072801, lat:16.25005202}}06-10-2022 25-11-2022 1015595.81 1015595.81 1015595.81 1015595.81 1015595.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/047/2022, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1015595.81, importe_modificado:1015595.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.2}}{2161139/proyecto_INICIO, 2161139/proyecto_PROCESO, 2161139/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161216 Proyecto de inversión172251.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172251.62, modificado:172251.62}}REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR - 2472677 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez247267 S 115 95 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA CASTALIA BARRIO YALCHIVOL, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LOS OLIVOS, EL BARRIO YALCHIVOL SE UBICA A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDANDO CON LOS BARRIOS , lon:-92.12057479, lat:16.24253015}}23-09-2022 07-10-2022 172251.62 172251.62 172251.62 172251.62 172251.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT/03/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:172251.62, importe_modificado:172251.62}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}{2161216/proyecto_PROCESO, 2161216/proyecto_INICIO, 2161216/proyecto_PROCESO, 2161216/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169121 Proyecto de inversión298262.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298262.45, modificado:298262.45}}AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO - 2895247 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Comitán de Domínguez289524 S 228 220 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:458, direccion:BOULEVARD LOS SABINOS BARRIO LOS SABINOS, 30070 LOS SABINOS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y PROLONGACION SALIDA A PERIFERICO, EL BARRIO LOS SABINOS SE UBICA SOBRE EL PERIFERICO SUR DE LA CIUDAD COLINDAND, lon:-92.02789705, lat:16.1826163}}06-10-2022 20-10-2022 298262.45 298262.45 298262.45 298262.45 298262.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT/07/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:298262.45, importe_modificado:298262.45}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2169121/proyecto_INICIO, 2169121/proyecto_FIN, 2169121/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170091 Proyecto de inversión298262.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298262.45, modificado:298262.45}}AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO - 2942807 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Comitán de Domínguez294280 S 320 300 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 27A ORIENTE NORTE BARRIO MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DO, lon:-92.12060288, lat:16.22816416}}06-10-2022 20-10-2022 298262.45 298262.45 298262.45 298262.45 298262.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FISM/OT/06/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:298262.45, importe_modificado:298262.45}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2170091/proyecto_INICIO, 2170091/proyecto_PROCESO, 2170091/proyecto_FIN, 2170091/proyecto_INICIO, 2170091/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402192023 Proyecto de inversión384990.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384990.81, modificado:384990.81}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 3735667 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Comitán de Domínguez373566 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:114.57, meta_modificada:114.57}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 10A SUR PONIENTE BARRIO NICALOCOK, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A PNIENTE Y AVENIDA 8A PONIENTE, ESTE BARRIO SE UBICA A UN COSTADO DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA Y DEL BARRIO, lon:-92.13577894, lat:16.23912571}}01-10-2022 15-12-2022 384990.81 384990.81 384990.81 384990.81 384990.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/63/2022, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:384990.81, importe_modificado:384990.81}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:114.57}}{2192023/proyecto_INICIO, 2192023/proyecto_FIN, 2192023/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080913 Proyecto de inversión1313291.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313291.83, modificado:1313291.83}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTE VERDE MARAVILLAS ASENTAMIENTO MONTE VERDE MARAVILLAS. - 856127 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia85612 S 57 53 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:532, direccion:EJIDO MONTE VERDE MARAVILLAS, 30364 MONTE VERDE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO MARCELINO MEJIA Y CAMINO EL RETIRO,    LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE UBICARÁ ENTRE CAMINO DE LA RANCHERÍA MARCELINO , lon:-92.38979002, lat:15.95989674}}20-04-2022 20-06-2022 1313291.83 1313291.83 1313291.83 1313291.83 1313291.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/011-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1313291.83, importe_modificado:1313291.83}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:26.0}}{2080913/proyecto_INICIO, 2080913/proyecto_PROCESO, 2080913/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081236 Proyecto de inversión1981481.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981481.75, modificado:1981481.75}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RETIRO ASENTAMIENTO EL RETIRO. - 872267 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia87226 S 282 236 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:EJIDO EL RETIRO, 30364 EL RETIRO, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,      EJIDO EL RETIRO CP. 30364 EL RETIRO LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE   Y   LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE LLEVARÁ ACABO A UNA DISTANCIA APROXIMA, lon:-92.35573793, lat:15.94266046}}27-04-2022 30-06-2022 1981481.75 1981481.75 1981481.75 1981481.75 1981481.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/013-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1981481.75, importe_modificado:1981481.75}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:34.0}}{2081236/proyecto_INICIO, 2081236/proyecto_PROCESO, 2081236/proyecto_INICIO, 2081236/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110810 Proyecto de inversión908084.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908084.7, modificado:908084.7}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UN BIEN PUBLICO EN LA CONCORDIA SAN GREGORIO ASENTAMIENTO SAN GREGORIO. - 1211237 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Municipio de la Concordia121123 S 85 81 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1176, direccion:EJIDO SAN GREGORIO, 30365 SAN GREGORIO, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CANCHA SE REALIZARA A UN LATERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL CONAFE ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.83943739, lat:15.73645457}}11-07-2022 31-08-2022 908084.7 908084.7 908084.7 908084.7 908084.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/033-AD/2022, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:908084.7, importe_modificado:908084.7}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2110810/proyecto_INICIO, 2110810/proyecto_PROCESO, 2110810/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121937 Proyecto de inversión2006534.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006534.56, modificado:2006534.56}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LAS TORONJAS ASENTAMIENTO LAS TORONJAS. - 1706177 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia170617 S 30 27 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO LA CASCADA  - LAS TORONJAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 214 EJIDO LAS TORONJAS, 30362 LAS TORONJAS, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO LAS FLORES Y CAMINO LA CASCADA, CAMINO LAS PEÑITAS  LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE , lon:-92.9802875, lat:15.92730024}}15-08-2022 13-10-2022 2006534.56 2006534.56 2006534.56 2006534.56 2006534.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/039-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2006534.56, importe_modificado:2006534.56}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:10.0}}{2121937/proyecto_INICIO, 2121937/proyecto_PROCESO, 2121937/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155665 Proyecto de inversión3699601.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3699601.24, modificado:3699601.24}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD DOLORES JALTENANGO ASENTAMIENTO DOLORES JALTENANGO. - 2180257 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de la Concordia218025 S 148 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2851.4, meta_modificada:2851.4}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO DOLORES JALTENANGO, 30360 DOLORES JALTENANGO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE 1 Y 2 SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO DOLORES JALTENANGO EN LA PRIMER CUADRA DE LA AVENIDA CENTRAL LA CA, lon:-92.77926568, lat:15.89869465}}05-10-2022 30-11-2022 3699601.24 3699601.24 3699601.24 3699601.24 3699601.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/046-AD/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3699601.24, importe_modificado:3699601.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2851.4}}{2155665/proyecto_INICIO, 2155665/proyecto_PROCESO, 2155665/proyecto_FIN, 2155665/proyecto_INICIO, 2155665/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402192263 Proyecto de inversión3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA. - 3743937 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia374393 S 1574 1502 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2121.7, meta_modificada:2121.7}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:AVENIDA REPUBLICA DE BRASIL EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO Y , LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE UBICA ENTRE LA AVENIDA REPUBLICA D, lon:-92.83273862, lat:16.09626618}}01-12-2022 30-12-2022 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/064-AD/2022, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2121.7}}{2192263/proyecto_INICIO, 2192263/proyecto_PROCESO, 2192263/proyecto_FIN, 2192263/proyecto_PROCESO, 2192263/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194298 Proyecto de inversión155960.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155960.38, modificado:155960.38}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA. - 3794627 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia379462 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SE RELAIZARÁ EN PUNTOS DISPESRSOS ENTRE CALLES Y ACENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA., lon:-92.58783099, lat:16.02768314}}05-12-2022 19-12-2022 155960.38 155960.38 155960.38 155960.38 155960.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/OT-011/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:155960.38, importe_modificado:155960.38}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}{2194298/proyecto_INICIO, 2194298/proyecto_FIN, 2194298/proyecto_PROCESO, 2194298/proyecto_FIN, 2194298/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194343 Proyecto de inversión67582.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67582.83, modificado:67582.83}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RETIRO ASENTAMIENTO EL RETIRO. - 3795647 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia379564 S 28 23 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:EJIDO EL RETIRO, 30364 EL RETIRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARÁ ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DE FORMA DISPERSA EN EL EJIDO EL RETIRO., lon:-92.35725069, lat:15.94173071}}05-12-2022 19-12-2022 67582.83 67582.83 67582.83 67582.83 67582.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/OT-014/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:67582.83, importe_modificado:67582.83}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}{2194343/proyecto_INICIO, 2194343/proyecto_FIN, 2194343/proyecto_PROCESO, 2194343/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081338 Proyecto de inversión4004808.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4004808.56, modificado:4004808.56}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA. - 879077 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia87907 S 1181 1184 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,      EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA CP. 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA LACONCORDIA CHIAPAS ENTRE   Y     LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE , lon:-92.8771556, lat:16.11052338}}04-05-2022 31-07-2022 4004808.56 4004808.56 4004808.56 4004808.56 4004808.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/017-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4004808.56, importe_modificado:4004808.56}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:120.0}}{2081338/proyecto_INICIO, 2081338/proyecto_PROCESO, 2081338/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116459 Proyecto de inversión2017413.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017413.97, modificado:2017413.97}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO PARAISO ASENTAMIENTO NUEVOPARAISO. - 1460577 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia146057 S 227 196 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:CAMINO TRAMO LA PLUMA  - NUEVO PARAÍSO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 28 + 800 EJIDO NUEVO PARAÍSO, 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO NUEVA RIVERA Y CAMINO FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, CAMINO NUEVO PARAÍSO  SE CO, lon:-92.94803281, lat:15.8727697}}27-07-2022 09-09-2022 2017413.97 2017413.97 2017413.97 2017413.97 2017413.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/037-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2017413.97, importe_modificado:2017413.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.0}}{2116459/proyecto_INICIO, 2116459/proyecto_PROCESO, 2116459/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302127031 Proyecto de inversión3500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA. - 1947347 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de la Concordia194734 S 4249 4140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12500.0, meta_modificada:12500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA PONIENTE NORTE BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE  CALLE QUINTA ORIENTE Y AVENIDA QUINTA SUR, AVENIDA CUARTA NORTE  CALLE NOVENA PONIENTE NORTE ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y AVE, lon:-92.69249533, lat:16.11861769}}25-07-2022 15-10-2022 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/036-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12500.0}}{2127031/proyecto_INICIO, 2127031/proyecto_PROCESO, 2127031/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156253 Proyecto de inversión1300180.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300180.87, modificado:1300180.87}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA ASENTAMIENTO CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA. - 2211777 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de la Concordia221177 S 49 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.3, meta_modificada:344.3}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1039, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 157 TRAMO INDEPENDENCIA JALTENANGO - LOCALIDAD CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 260 EJIDO CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA, 30367 CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA, LA CONCORDIA CHIAPAS E, lon:-92.78579361, lat:15.96825221}}05-10-2022 15-11-2022 1300180.87 1300180.87 1300180.87 1300180.87 1300180.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/047-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1300180.87, importe_modificado:1300180.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:344.3}}{2156253/proyecto_PROCESO, 2156253/proyecto_INICIO, 2156253/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176645 Proyecto de inversión1223218.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223218.06, modificado:1223218.06}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CRUCERO PIEDRA BLANCA LA VEGA DEL PALMAR MONTERREY EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTERREY ASENTAMIENTO MONTERREY. - 3249337 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia324933 S 340 360 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:568, direccion:CAMINO TRAMO MONTERREY - PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALAMAR) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 460 EJIDO MONTERREY, 30365 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA LINDA Y CAMINO BUENOS AIRES, CAMINO EL CASTAÑO LOS MUROS, lon:-92.855962, lat:15.739273}}16-11-2022 15-12-2022 1223218.06 1223218.06 1223218.06 1223218.06 1223218.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/054-AD/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRUPIME, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1223218.06, importe_modificado:1223218.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}}{2176645/proyecto_PROCESO, 2176645/proyecto_INICIO, 2176645/proyecto_PROCESO, 2176645/proyecto_INICIO, 2176645/proyecto_FIN, 2176645/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402192507 Proyecto de inversión4277536.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4277536.18, modificado:4277536.18}}REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA ASENTAMIENTO LA TIGRILLA. - 3750457 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia375045 S 1404 1380 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2589.3, meta_modificada:2589.3}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL PARQUE SE UBICA A MEDIADOS DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO C.T.C. 07DPR3065U ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.85148267, lat:15.98711791}}01-12-2022 30-12-2022 4277536.18 4277536.18 4277536.18 4277536.18 4277536.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/066-AD/2022, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4277536.18, importe_modificado:4277536.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2589.3}}{2192507/proyecto_INICIO, 2192507/proyecto_FIN, 2192507/proyecto_PROCESO, 2192507/proyecto_FIN, 2192507/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194234 Proyecto de inversión181953.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181953.77, modificado:181953.77}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN NICOLÁS ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS. - 3793057 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia379305 S 81 72 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:EJIDO SAN NICOLAS, 30360 SAN NICOLÁS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SE LLEVARÁ ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO SAN NICOLÁS., lon:-92.73036491, lat:15.89498124}}05-12-2022 19-12-2022 181953.77 181953.77 181953.77 181953.77 181953.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/OT-010/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:181953.77, importe_modificado:181953.77}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}}{2194234/proyecto_PROCESO, 2194234/proyecto_FIN, 2194234/proyecto_PROCESO, 2194234/proyecto_FIN, 2194234/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402195779 Proyecto de inversión220841.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220841.61, modificado:220841.61}}EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION CON DOS TRANSFORMADORES DE 15 KVA. EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MICHOACAN ASENTAMIENTO MICHOACAN. - 3839577 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia383957 S 7 7 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:810, direccion:CAMINO TRAMO LAS TORONJAS - MICHOACAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA MICHOACAN, 30362 MICHOACÁN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO SE LLEVARÁ EN UN POSTE DE CFE QUE SE UBICA EN EL CENTRO DE LA RA, lon:-92.97494427, lat:15.93217244}}05-12-2022 19-12-2022 220841.61 220841.61 220841.61 220841.61 220841.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/OT-015/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:220841.61, importe_modificado:220841.61}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2195779/proyecto_PROCESO, 2195779/proyecto_INICIO, 2195779/proyecto_FIN, 2195779/proyecto_PROCESO, 2195779/proyecto_FIN, 2195779/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109990 Proyecto de inversión2600017.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600017.91, modificado:2600017.91}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO. - 1171167 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de la Concordia117116 S 308 370 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1276.0, meta_modificada:1276.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:937, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO, 30365 PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TERCERA NORTE Y CALLE CENTRAL, AVENIDA TERCERA SUR  LA PAVIMENTACIÓN SE LLEVARÁ ACABO , lon:-92.914876, lat:15.78933343}}20-06-2022 31-08-2022 2600017.91 2600017.91 2600017.91 2600017.91 2600017.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/031-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2600017.91, importe_modificado:2600017.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1276.0}}{2109990/proyecto_INICIO, 2109990/proyecto_PROCESO, 2109990/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114218 Proyecto de inversión3047332.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3047332.92, modificado:3047332.92}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UN BIEN PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD ELRAMAL PORVENIR ASENTAMIENTO EL RAMAL PORVENIR. - 1376557 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia137655 S 318 298 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:697.6, meta_modificada:697.6}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1135, direccion:EJIDO EL RAMAL PORVENIR, 30365 EL RAMAL (PORVENIR), LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL TECHADO DE CANCHA REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 150 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE CLAVE 07KPR3559O A UN LATERAL DE LA CASA EJIDAL ENT, lon:-92.944218, lat:15.86659}}11-07-2022 12-09-2022 3047332.92 3047332.92 3047332.92 3047332.92 3047332.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/035-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3047332.92, importe_modificado:3047332.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:697.6}}{2114218/proyecto_PROCESO, 2114218/proyecto_INICIO, 2114218/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154721 Proyecto de inversión360010.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360010.5, modificado:360010.5}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD REFORMA ASENTAMIENTO REFORMA. - 2134437 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de la Concordia213443 S 552 564 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, meta_modificada:475.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL 157 - EJIDO REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 830 EJIDO REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL CACAO Y CAMINO LOCALIDAD REFORMA, CAMINO LOCALIDAD REFORMA CAMI, lon:-92.70373036, lat:15.89137521}}26-09-2022 15-10-2022 360010.5 360010.5 360010.5 360010.5 360010.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/044-AD/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:360010.5, importe_modificado:360010.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:475.0}}{2154721/proyecto_INICIO, 2154721/proyecto_FIN, 2154721/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170888 Proyecto de inversión934474.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934474.01, modificado:934474.01}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PIEDRA BLANCA LA VEGA DEL PALMAR ASENTAMIENTO PIEDRA BLANCA LA VEGA DEL PALMAR. - 2973587 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de la Concordia297358 S 48 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.0, meta_modificada:502.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:556, direccion:EJIDO PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), 30365 PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR SE UBICA CERCANO A LA PRIMARIA CONAFE C.C.T. 07KPR0071U ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NO, lon:-92.83987308, lat:15.73523988}}11-11-2022 15-12-2022 934474.01 934474.01 934474.01 934474.01 934474.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/051-AD/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:934474.01, importe_modificado:934474.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.0}}{2170888/proyecto_INICIO, 2170888/proyecto_FIN, 2170888/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172135 Proyecto de inversión908084.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908084.7, modificado:908084.7}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN UN BIEN PÚBLICO EN LA CONCORDIA PIEDRA BLANCA LA VEGA DEL PALMAR ASENTAMIENTO PIEDRA BLANCA LA VEGA DEL PALMAR. - 3039957 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Municipio de la Concordia303995 S 48 55 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:556, direccion:EJIDO PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), 30365 PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , CANCHA A CONSTRUIR SE UBICA CERCANO A LA INSTALACIONES DE LA PREESCOLAR CONAFE CON C.C.T. 07KJN0510L ENTRE C, lon:-92.840416, lat:15.735715}}14-11-2022 13-12-2022 908084.7 908084.7 908084.7 908084.7 908084.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/052-AD/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:908084.7, importe_modificado:908084.7}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2172135/proyecto_INICIO, 2172135/proyecto_FIN, 2172135/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181387 Proyecto de inversión4270210.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4270210.5, modificado:4270210.5}}CONSTRUCCIÓN DE 50 LETRINAS CON CONEXIÓN A FOSA SEPTICA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTERREY ASENTAMIENTO MONTERREY. - 3407337 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de la Concordia340733 S 100 106 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:568, direccion:BRECHA TRAMO CENTRO DE LA LOCALIDAD - VIVIENDAS A BENEFICIAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 310 EJIDO MONTERREY, 30365 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS LETRINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS UBICADAS EN FORM, lon:-92.89215715, lat:15.71403397}}24-11-2022 30-12-2022 4270210.5 4270210.5 4270210.5 4270210.5 4270210.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/055-AD/2022, contratista:CONSTRU INMOBILIARIA BERRIOZÁBAL, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4270210.5, importe_modificado:4270210.5}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:50.0}}{2181387/proyecto_PROCESO, 2181387/proyecto_FIN, 2181387/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402183305 Proyecto de inversión3999999.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999999.89, modificado:3999999.89}}REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA. - 3467347 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia346734 S 650 687 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2349.8, meta_modificada:2349.8}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL PARQUE SE UBICA A LATERALES DEL JARDÍN DE NIÑOS Y NIÑAS MELCHOR OCAMPO CON C.C.T. 07EJN0333N Y TELESECUNDARIA 126 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCI, lon:-92.58757685, lat:16.0277347}}25-11-2022 30-12-2022 3999999.89 3999999.89 3999999.89 3999999.89 3999999.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/057-AD/2022, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3999999.89, importe_modificado:3999999.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2349.8}}{2183305/proyecto_INICIO, 2183305/proyecto_FIN, 2183305/proyecto_PROCESO, 2183305/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189898 Proyecto de inversión2210706.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210706.32, modificado:2210706.32}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN NICOLÁS ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS. - 3669477 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de la Concordia366947 S 386 362 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 30365 SAN NICOLÁS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , POZO A CONSTRUIR SE UBICA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE CERCANO AL ANDRES BUSTAMANTE GURRIA C.C.T. 07DJN0877G Y LA ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS C, lon:-92.72749722, lat:15.89221861}}01-12-2022 30-12-2022 2210706.32 2210706.32 2210706.32 2210706.32 2210706.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/062-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2210706.32, importe_modificado:2210706.32}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2189898/proyecto_PROCESO, 2189898/proyecto_FIN, 2189898/proyecto_INICIO, 2189898/proyecto_PROCESO, 2189898/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190311 Proyecto de inversión3520036.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3520036.4, modificado:3520036.4}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA. - 3681517 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de la Concordia368151 S 461 435 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30362 GUADALUPE VICTORIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL POZO DE CONSTRUIRÁ ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE CERCANA A LAS INSTALACIONES DE LA TELESECUNDARIA 125 GUADALUPE VICTORIA 07ETV0191V, lon:-92.89731667, lat:16.01334444}}01-12-2022 30-12-2022 3520036.4 3520036.4 3520036.4 3520036.4 3520036.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/063-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3520036.4, importe_modificado:3520036.4}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2190311/proyecto_PROCESO, 2190311/proyecto_FIN, 2190311/proyecto_INICIO, 2190311/proyecto_FIN, 2190311/proyecto_PROCESO, 2190311/proyecto_FIN, 2190311/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402192427 Proyecto de inversión4000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BENITO JUAREZ ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ. - 3749047 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia374904 S 1511 1540 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2626.2, meta_modificada:2626.2}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30360 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL PARQUE PUBLICO SE UBICA CERCANO A LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 75 C.C.T. 07DST0084Z Y PARALELO A LA CARRETERA ESTATAL 157 QU, lon:-92.81863017, lat:16.04285435}}01-12-2022 30-12-2022 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/065-AD/2022, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2626.2}}{2192427/proyecto_INICIO, 2192427/proyecto_PROCESO, 2192427/proyecto_FIN, 2192427/proyecto_INICIO, 2192427/proyecto_PROCESO, 2192427/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402193538 Proyecto de inversión675828.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675828.3, modificado:675828.3}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA. - 3776017 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia377601 S 103 97 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS LAMPARAS SE UBICARAN DE FORMA DISPERSA ENTRE LAS PRINCIPALES VIALIDADES DEL EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA., lon:-92.7929599, lat:16.13213213}}05-12-2022 23-12-2022 675828.3 675828.3 675828.3 675828.3 675828.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/060-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:675828.3, importe_modificado:675828.3}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}}{2193538/proyecto_INICIO, 2193538/proyecto_PROCESO, 2193538/proyecto_FIN, 2193538/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081333 Proyecto de inversión2908284.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908284.27, modificado:2908284.27}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD. - 878777 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia87877 S 150 160 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:62.0, meta_modificada:62.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,      EJIDO NUEVA LIBERTAD CP. 30362 NUEVA LIBERTAD LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE   Y    , LA AMPLIACIÓN LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE L, lon:-92.80994905, lat:16.09261242}}02-05-2022 30-06-2022 2908284.27 2908284.27 2908284.27 2908284.27 2908284.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/016-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2908284.27, importe_modificado:2908284.27}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:62.0}}{2081333/proyecto_INICIO, 2081333/proyecto_PROCESO, 2081333/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402193319 Proyecto de inversión1588378.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588378.09, modificado:1588378.09}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA. - 3770347 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia377034 S 210 195 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:358.0, meta_modificada:358.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA TERCERA PONIENTE Y AVENIDA SEXTA NORTE, AVENIDA CUARTA SUR LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE LLEVARA EN TODOS L, lon:-92.69288565, lat:16.1183173}}05-12-2022 23-12-2022 1588378.09 1588378.09 1588378.09 1588378.09 1588378.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/059-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1588378.09, importe_modificado:1588378.09}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:358.0}}{2193319/proyecto_PROCESO, 2193319/proyecto_INICIO, 2193319/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402193965 Proyecto de inversión259933.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259933.96, modificado:259933.96}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ. - 3786547 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia378654 S 60 49 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30360 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE LAMPARAS SE REALIZARÁN ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DENTRO DE LAS AGEB DEL EJIDO BENITO JUAREZ., lon:-92.81809861, lat:16.04236974}}05-12-2022 19-12-2022 259933.96 259933.96 259933.96 259933.96 259933.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/OT-005/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:259933.96, importe_modificado:259933.96}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}{2193965/proyecto_INICIO, 2193965/proyecto_FIN, 2193965/proyecto_PROCESO, 2193965/proyecto_FIN, 2193965/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194022 Proyecto de inversión259933.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259933.96, modificado:259933.96}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA ASENTAMIENTO LA TIGRILLA - 3787617 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia378761 S 98 105 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE REALIZARA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN SOMBRE EN LAS DOS AGEB DEL EJIDO LA TIGRILLA., lon:-92.85264012, lat:15.98822153}}05-12-2022 19-12-2022 259933.96 259933.96 259933.96 259933.96 259933.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/OT-006/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:259933.96, importe_modificado:259933.96}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:50.0}}{2194022/proyecto_INICIO, 2194022/proyecto_FIN, 2194022/proyecto_PROCESO, 2194022/proyecto_FIN, 2194022/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194516 Proyecto de inversión2500644.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500644.7, modificado:2500644.7}}CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA. - 3800127 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de la Concordia380012 S 977 1040 0 {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL CARCAMO DE BOMBEO SE REALIZARÁ DENTRO DEL EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA MISMO QUE SE UBICA A 225.00 ML DE LA CARRETERA EST, lon:-92.79604, lat:16.133141}}05-12-2022 27-12-2022 2500644.7 2500644.7 2500644.7 2500644.7 2500644.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/067-AD/2022, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2500644.7, importe_modificado:2500644.7}}{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}}{2194516/proyecto_PROCESO, 2194516/proyecto_FIN, 2194516/proyecto_PROCESO, 2194516/proyecto_INICIO, 2194516/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117131 Proyecto de inversión2686085.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2686085.69, modificado:2686085.69}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UN BIEN PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ARROYON ASENTAMIENTO EL ARROYON. - 1489827 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia148982 S 54 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:697.9, meta_modificada:697.9}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:611, direccion:EJIDO , 00000 EL ARROYÓN, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO SE UBICARÁ FRENTE A LA CASA EJIDAL DEL EJIDO EL ARROYÓN Y AUN LATERAL DE LA PRIMARIA CONAFE C.C.T. 07KPR2771A, lon:-92.8337, lat:15.719915}}01-08-2022 15-10-2022 2686085.69 2686085.69 2686085.69 2686085.69 2686085.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/034-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2686085.69, importe_modificado:2686085.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:697.9}}{2117131/proyecto_INICIO, 2117131/proyecto_PROCESO, 2117131/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155448 Proyecto de inversión1516007.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516007.12, modificado:1516007.12}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES EN LA CONCORDIA LOCAL REFORMA ASENTAMIENTO REFORMA. - 2171847 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de la Concordia217184 S 152 164 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1039.6, meta_modificada:1039.6}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE EJIDO REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE, AVENIDA SEGUNDA PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICARA EN LAS CALLES PRIMERA NORTE ORIE, lon:-92.66282131, lat:15.91962096}}26-09-2022 24-11-2022 1516007.12 1516007.12 1516007.12 1516007.12 1516007.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/045-AD/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1516007.12, importe_modificado:1516007.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1039.6}}{2155448/proyecto_INICIO, 2155448/proyecto_PROCESO, 2155448/proyecto_FIN, 2155448/proyecto_PROCESO, 2155448/proyecto_INICIO, 2155448/proyecto_PROCESO, 2155448/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402183544 Proyecto de inversión4090381.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:203210.9, modificado:203210.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3887170.31, modificado:3887170.31}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA JERUSALEN ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN. - 3475467 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia347546 S 161 170 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:477, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A SANTA EMILIA - CENTRO DEL EJIDO NUEVA JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO NUEVA JERUSALEN, 30363 NUEVA JERUSALÉN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SECUNDARIA CONAFE Y CAMINO PREESCOLAR C, lon:-92.92626806, lat:15.96806297}}25-11-2022 30-12-2022 4090381.21 4090381.21 4090381.21 4090381.21 4090381.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/058-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4090381.21, importe_modificado:4090381.21}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:90.0}}{2183544/proyecto_PROCESO, 2183544/proyecto_INICIO, 2183544/proyecto_FIN, 2183544/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194067 Proyecto de inversión223543.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223543.21, modificado:223543.21}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD. - 3788917 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia378891 S 121 115 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE LLEVARÁ ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO NUEVA LIBERTAD., lon:-92.80886443, lat:16.09034971}}05-12-2022 19-12-2022 223543.21 223543.21 223543.21 223543.21 223543.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/OT-007/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:223543.21, importe_modificado:223543.21}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}}{2194067/proyecto_INICIO, 2194067/proyecto_PROCESO, 2194067/proyecto_FIN, 2194067/proyecto_INICIO, 2194067/proyecto_PROCESO, 2194067/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194183 Proyecto de inversión155960.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155960.38, modificado:155960.38}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NIÑOS HERÓES ASENTAMIENTO NIÑOS HERÓES. - 3791957 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia379195 S 63 57 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES, 30362 NIÑOS HÉROES, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SE LLEVARÁ ACABÓ ENTREE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO NIÑOS HERÓES., lon:-92.62377781, lat:16.10877002}}05-12-2022 19-12-2022 155960.38 155960.38 155960.38 155960.38 155960.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/OT-009/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:155960.38, importe_modificado:155960.38}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}{2194183/proyecto_INICIO, 2194183/proyecto_PROCESO, 2194183/proyecto_FIN, 2194183/proyecto_INICIO, 2194183/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202077853 Acción 4558600 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4558600.0, modificado:4558600.0}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 700397 Chiapas 20 La Concordia Otros ProyectosSin identificar Municipio de la Concordia70039 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.687934, lat:16.116716}}07-03-2022 30-11-2022 4558600 4558600 4558600 4558600 4558600 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/001-SERV-AD/2022, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4558600.0, importe_modificado:4558600.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2077853/proyecto_INICIO, 2077853/proyecto_PROCESO, 2077853/proyecto_INICIO, 2077853/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080815 Proyecto de inversión2462059.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462059.08, modificado:2462059.08}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE MARAVILLAS ASENTAMIENTO GUADALUPE MARAVILLAS. - 849127 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia84912 S 313 309 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:CALLE PIEDRA BLANCA-RIZO ORO EJIDO GUADALUPE MARAVILLAS, 30364 GUADALUPE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE SUMINISTRARAN 22 POSTES DE CONCRETO ARAMADO ENTRE LA CALLE PIEDRA BLANCARIZO ORO GUADALUPE MARAVILLAS C, lon:-92.45851591, lat:15.94904824}}20-04-2022 20-06-2022 2462059.08 2462059.08 2462059.08 2462059.08 2462059.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/010-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2462059.08, importe_modificado:2462059.08}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:60.0}}{2080815/proyecto_INICIO, 2080815/proyecto_PROCESO, 2080815/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081069 Proyecto de inversión1301825.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301825.35, modificado:1301825.35}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN JOSE MARAVILLAS ASENTAMIENTO SAN JOSE MARAVILLAS. - 862167 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia86216 S 125 133 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:182, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MARAVILLAS, 30364 SAN JOSÉ MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,      EJIDO SAN JOSÉ MARAVILLAS CP. 30364 SAN JOSÉ MARAVILLAS LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE   Y     LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, lon:-92.40204514, lat:15.96966208}}20-04-2022 20-06-2022 1301825.35 1301825.35 1301825.35 1301825.35 1301825.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/012-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1301825.35, importe_modificado:1301825.35}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:23.0}}{2081069/proyecto_PROCESO, 2081069/proyecto_INICIO, 2081069/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081248 Proyecto de inversión2535235.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2535235.32, modificado:2535235.32}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO PARAISO ASENTAMIENTO NUEVO PARAISO. - 872997 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia87299 S 227 196 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO, 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,      EJIDO NUEVO PARAÍSO CP. 30367 NUEVO PARAÍSO LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE   Y     LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA SE LLEVARÁ A CABÓ CERCA DE LA TEL, lon:-92.94873927, lat:15.8684805}}27-04-2022 30-06-2022 2535235.32 2535235.32 2535235.32 2535235.32 2535235.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/014-AD/2022, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2535235.32, importe_modificado:2535235.32}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:61.0}}{2081248/proyecto_INICIO, 2081248/proyecto_PROCESO, 2081248/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122509 Proyecto de inversión3543686.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3543686.44, modificado:3543686.44}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PERLA DEL GRIJALVA ASENTAMIENTO PERLA DEL GRIJALVA. - 1731317 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de la Concordia173131 S 75 94 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.54, meta_modificada:5.54}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:174, direccion:CAMINO TRAMO PERLA DEL GRIJALVA  - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 540 EJIDO PERLAS DEL GRIJALVA, 30364 PERLA DEL GRIJALVA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO SAN JOSE MARAVILLAS Y CAMINO CUAJILOTE DOS, CAMINO BAJADA A , lon:-92.4369823, lat:16.01338747}}22-08-2022 30-11-2022 3543686.44 3543686.44 3543686.44 3543686.44 3543686.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/041-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3543686.44, importe_modificado:3543686.44}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.54}}{2122509/proyecto_INICIO, 2122509/proyecto_PROCESO, 2122509/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123560 Proyecto de inversión1690186.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690186.18, modificado:1690186.18}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD JUAN SABINES GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO JUAN SABINES GUTIÉRREZ. - 1782837 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia178283 S 95 98 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:162, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 157 TRAMO JUAN SABINES GUTIERREZ  - INDEPENDENCIA   KILÓMETRO 5 + 410 EJIDO JUAN SABINES GUTIÉRREZ, 30362 JUAN SABINES GUTIÉRREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE CALLE PREESCOLAR CARLOS FREY Y CALLE ESCUELA PRI, lon:-92.85918618, lat:16.09988396}}01-09-2022 15-11-2022 1690186.18 1690186.18 1690186.18 1690186.18 1690186.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/042-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1690186.18, importe_modificado:1690186.18}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:55.0}}{2123560/proyecto_PROCESO, 2123560/proyecto_INICIO, 2123560/proyecto_PROCESO, 2123560/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164942 Proyecto de inversión1000083.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000083.39, modificado:1000083.39}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO SONORA ASENTAMIENTO NUEVO SONORA. - 2671507 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de la Concordia267150 S 110 99 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.88, meta_modificada:5.88}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATAL 157 - EJIDO NUEVO SONORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 880 EJIDO NUEVO SONORA, 30363 NUEVO SONORA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SE UBICA CON ENTRONQUE A , lon:-92.63071142, lat:16.14437418}}01-11-2022 15-12-2022 1000083.39 1000083.39 1000083.39 1000083.39 1000083.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/050-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1000083.39, importe_modificado:1000083.39}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.88}}{2164942/proyecto_INICIO, 2164942/proyecto_FIN, 2164942/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176283 Proyecto de inversión653423.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653423.99, modificado:653423.99}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EXTRACCIÓN DE DERRUMBES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN GREGORIO ASENTAMIENTO SAN GREGORIO. - 3236067 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de la Concordia323606 S 85 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7524.6, meta_modificada:7524.6}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1176, direccion:CAMINO TRAMO SAN GREGORIO - MONTERREY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 860 EJIDO SAN GREGORIO, 30363 SAN GREGORIO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO PIEDRA BLANCA LA VEGA DEL PAMAR Y CAMINO EL ARROYÓN, CAMINO EL PALMAR LA EXTRAC, lon:-92.84185434, lat:15.73339724}}11-11-2022 10-12-2022 653423.99 653423.99 653423.99 653423.99 653423.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/053-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:653423.99, importe_modificado:653423.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7524.6}}{2176283/proyecto_FIN, 2176283/proyecto_INICIO, 2176283/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188431 Proyecto de inversión3476727.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3476727.73, modificado:3476727.73}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO RESPLANDOR ASENTAMIENTO NUEVO RESPLANDOR. - 3626937 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de la Concordia362693 S 545 560 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364 NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , PROYECTO DEL POZO SE UBICARA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE CERCANA A LA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 154 EMILIANO ZAPATA SALAZAR C.C, lon:-92.303992, lat:15.962}}01-12-2022 30-12-2022 3476727.73 3476727.73 3476727.73 3476727.73 3476727.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/061-AD/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3476727.73, importe_modificado:3476727.73}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2188431/proyecto_INICIO, 2188431/proyecto_FIN, 2188431/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194116 Proyecto de inversión161159.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161159.06, modificado:161159.06}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA. - 3790267 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia379026 S 138 135 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REPUBLICA DE CHILE Y , LA REHABILITACOÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SE LLEVARÁ ACABO ENTRE LA, lon:-92.83225266, lat:16.09772108}}05-12-2022 19-12-2022 161159.06 161159.06 161159.06 161159.06 161159.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/OT-008/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:161159.06, importe_modificado:161159.06}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}}{2194116/proyecto_PROCESO, 2194116/proyecto_FIN, 2194116/proyecto_INICIO, 2194116/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202082305 Proyecto de inversión2368851.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2368851.32, modificado:2368851.32}}REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ELECTRIFICACIÓN EN EQUIPO DE BOMBEO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO COPAL ASENTAMIENTO NUEVO COPAL. - 934527 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de la Concordia93452 S 70 78 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:EJIDO NUEVO COPAL, 30363 NUEVO COPAL, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE CAMINO EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA Y CAMINO RANCHO BONITO,         EJIDO   NUEVO COPAL, CP. 30363 NUEVO COPAL, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   CAMINO  EJIDO PLAN DE AGU, lon:-92.83229041, lat:16.21300837}}02-05-2022 30-06-2022 2368851.32 2368851.32 2368851.32 2368851.32 2368851.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/015-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2368851.32, importe_modificado:2368851.32}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2082305/proyecto_PROCESO, 2082305/proyecto_INICIO, 2082305/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126454 Proyecto de inversión3876634.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3876634.93, modificado:3876634.93}}REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LA PALMA I EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA. - 1920737 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de la Concordia192073 S 4249 4140 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO LA PALMA  - POZO LA PALMA I MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 810 BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SEXTA NORTE PONIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE, AVENIDA QUINTA SUR, lon:-92.75288562, lat:16.17908458}}01-09-2022 30-11-2022 3876634.93 3876634.93 3876634.93 3876634.93 3876634.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/043-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3876634.93, importe_modificado:3876634.93}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2126454/proyecto_INICIO, 2126454/proyecto_PROCESO, 2126454/proyecto_FIN, 2126454/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160660 Proyecto de inversión3020650.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3020650.09, modificado:3020650.09}}CONSTRUCCIÓN DE 87 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO. - 2444477 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de la Concordia244447 S 169 174 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3924.4, meta_modificada:3924.4}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:952, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 30364 SAN ISIDRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE LLEVARÁ ACABO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICAN EN FORMA DISPERSA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DENTRO DE LA LOCAL, lon:-92.34613968, lat:15.97910376}}20-10-2022 15-12-2022 3020650.09 3020650.09 3020650.09 3020650.09 3020650.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/048-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3020650.09, importe_modificado:3020650.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3924.4}}{2160660/proyecto_INICIO, 2160660/proyecto_FIN, 2160660/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163095 Proyecto de inversión4222464.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4222464.57, modificado:4222464.57}}REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD RIZO DE ORO ASENTAMIENTO RIZO DE ORO. - 2572537 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia257253 S 168 164 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3856.2, meta_modificada:3856.2}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 157 QUE CONDUCE AL EJIDO RIZO DE ORO - PIEDRA BLANCA Y , EL PARQUE SE UBICA PARALELO A LA CARRETERA ESTATAL 157 QUE CONDUCE AL EJID, lon:-92.48380439, lat:15.97070417}}24-10-2022 15-12-2022 4222464.57 4222464.57 4222464.57 4222464.57 4222464.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/049-AD/2022, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4222464.57, importe_modificado:4222464.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3856.2}}{2163095/proyecto_INICIO, 2163095/proyecto_FIN, 2163095/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402183088 Proyecto de inversión3999999.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999999.36, modificado:3999999.36}}REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NIÑOS HERÓES ASENTAMIENTO NIÑOS HERÓES. - 3460857 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia346085 S 451 501 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2226.5, meta_modificada:2226.5}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES, 30362 NIÑOS HÉROES, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE SE UBICA A UN LATERAL DE LA ESCUELA PRIMARA 13 DE SEPTIEMBRE CON C.C.T. 07DPR3029P Y EL JARDIN DE NIÑOS REPUBLICA FEDERAL C, lon:-92.62240469, lat:16.10843244}}25-11-2022 30-12-2022 3999999.36 3999999.36 3999999.36 3999999.36 3999999.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/056-AD/2022, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3999999.36, importe_modificado:3999999.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2226.5}}{2183088/proyecto_PROCESO, 2183088/proyecto_FIN, 2183088/proyecto_INICIO, 2183088/proyecto_PROCESO, 2183088/proyecto_FIN, 2183088/proyecto_INICIO, 2183088/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194349 Proyecto de inversión103973.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103973.58, modificado:103973.58}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO SONORA ASENTAMIENTO NUEVO SONORA. - 3795807 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia379580 S 93 84 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:189, direccion:EJIDO NUEVO SONORA, 30363 NUEVO SONORA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SE LLEVARÁ ACABÓ EN PUNTOS DISPERSOS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.61489812, lat:16.15177356}}05-12-2022 19-12-2022 103973.58 103973.58 103973.58 103973.58 103973.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/OT-012/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:103973.58, importe_modificado:103973.58}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2194349/proyecto_INICIO, 2194349/proyecto_PROCESO, 2194349/proyecto_FIN, 2194349/proyecto_INICIO, 2194349/proyecto_FIN, 2194349/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194419 Proyecto de inversión77980.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77980.19, modificado:77980.19}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE MARAVILLAS ASENTAMIENTO GUADALUPE MARAVILLAS. - 3797517 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia379751 S 31 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:EJIDO GUADALUPE MARAVILLAS, 30364 GUADALUPE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SE LLEVARÁ ACABÓN ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO GUADALUPE MARAVILLAS., lon:-92.45710641, lat:15.94990961}}05-12-2022 19-12-2022 77980.19 77980.19 77980.19 77980.19 77980.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/OT-013/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:77980.19, importe_modificado:77980.19}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}{2194419/proyecto_INICIO, 2194419/proyecto_PROCESO, 2194419/proyecto_FIN, 2194419/proyecto_PROCESO, 2194419/proyecto_FIN, 2194419/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081987 Proyecto de inversión976322.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976322.51, modificado:976322.51}}REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO CENTRAL LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA CENTRO. - 918037 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia91803 S 4249 4140 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:205.0, meta_modificada:205.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE CENTRAL  AVENIDA CENTRAL BARRIO LA CONCORDIA CENTRO CP. 30360 LA CONCORDIA, LA CONCOR, lon:-92.688219, lat:16.11682}}25-05-2022 23-06-2022 976322.51 976322.51 976322.51 976322.51 976322.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/027-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:976322.51, importe_modificado:976322.51}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:205.0}}{2081987/proyecto_INICIO, 2081987/proyecto_PROCESO, 2081987/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202082093 Proyecto de inversión4105639.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4105639.12, modificado:4105639.12}}REHABILITACIÓN DE MERCADO PUBLICO 20 DE MAYO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA. - 923837 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia92383 S 4249 4140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1526.0, meta_modificada:1526.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y CALLE CENTRAL, CALLE PRIMERA ORIENTE  AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO LA CONCORDIA CENTRO CP. 30360 LA CONCORDI, lon:-92.68880601, lat:16.11778133}}16-05-2022 14-08-2022 4105639.12 4105639.12 4105639.12 4105639.12 4105639.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/025-AD/2022, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4105639.12, importe_modificado:4105639.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1526.0}}{2082093/proyecto_INICIO, 2082093/proyecto_PROCESO, 2082093/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109702 Proyecto de inversión2600032.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600032.24, modificado:2600032.24}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD. - 1160397 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de la Concordia116039 S 391 428 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1145.0, meta_modificada:1145.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD, 30365 PLAN DE LA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES SE LLEVARÁ ACABO ENTRE LAS CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE CERCANAS A LA ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE BOLIVIA., lon:-92.8916487, lat:15.77299761}}20-06-2022 31-08-2022 2600032.24 2600032.24 2600032.24 2600032.24 2600032.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/030-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2600032.24, importe_modificado:2600032.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1145.0}}{2109702/proyecto_PROCESO, 2109702/proyecto_INICIO, 2109702/proyecto_PROCESO, 2109702/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122494 Proyecto de inversión2002418.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002418.83, modificado:2002418.83}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA JERUSALEN ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN. - 1730457 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia173045 S 55 58 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:477, direccion:CAMINO TRAMO ESCUELA PRIMARIA CONAFE 07KPR3849E  - CENTRO DEL EJIDO NUEVA JERUSALEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 134 EJIDO NUEVA JERUSALEN, 30363 NUEVA JERUSALÉN, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO SECUNDARIA CONAFE Y CAMINO PR, lon:-92.92680249, lat:15.96859419}}15-08-2022 13-10-2022 2002418.83 2002418.83 2002418.83 2002418.83 2002418.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/040-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2002418.83, importe_modificado:2002418.83}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:23.0}}{2122494/proyecto_INICIO, 2122494/proyecto_PROCESO, 2122494/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402193652 Proyecto de inversión259933.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259933.96, modificado:259933.96}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA. - 3779047 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de la Concordia377904 S 57 45 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE LLEVARÁ ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA., lon:-92.87959574, lat:16.11183758}}05-12-2022 19-12-2022 259933.96 259933.96 259933.96 259933.96 259933.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/OT-004/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:259933.96, importe_modificado:259933.96}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}{2193652/proyecto_INICIO, 2193652/proyecto_FIN, 2193652/proyecto_PROCESO, 2193652/proyecto_INICIO, 2193652/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202085279 Proyecto de inversión188359.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188359.07, modificado:188359.07}}REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN EL BARRIO DE SANTA ANA EN COPAINALÁ, CHIAPAS. - 1056227 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Copainalá105622 S 3363 3762 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO SANTA ANA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO SANTA ANA COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21326543, lat:17.09628386}}14-05-2022 21-05-2022 188359.07 188359.07 188359.07 188359.07 188359.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-005/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:188359.07, importe_modificado:188359.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.0}}{2085279/proyecto_FIN, 2085279/proyecto_INICIO, 2085279/proyecto_PROCESO, 2085279/proyecto_INICIO, 2085279/proyecto_FIN, 2085279/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402191692 Proyecto de inversión409499.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409499.71, modificado:409499.71}}PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO VILLA SAN MARCOS DE COPAINALA, CHIAPAS. - 3724787 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Copainalá372478 S 783 789 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.2, meta_modificada:421.2}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PRIVADA VILLA SAN MARCOS BARRIO VILLA SAN MARCOS, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE Y CALLE SEGUNDA PRIVADA VILLA SAN MARCOS, CALLE PRIMERA PRIVADA BARRIO VILLA SAN MARCOS CP. , lon:-93.21035792, lat:17.09785283}}26-09-2022 12-11-2022 409499.71 409499.71 409499.71 409499.71 409499.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-019/2022, contratista:RINSER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:409499.71, importe_modificado:409499.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.2}}{2191692/proyecto_INICIO, 2191692/proyecto_PROCESO, 2191692/proyecto_FIN, 2191692/proyecto_PROCESO, 2191692/proyecto_FIN, 2191692/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402049315 Proyecto de inversión700000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}REHABILITACIÓN DE PLAZA DE LOS DANZANTES EN COPAINALÁ, CABECERA MUNICIPAL. - 3374107 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL337410 S 3363 3762 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1475.0, meta_modificada:1475.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR,    CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL Y SEGUNDA AVENIDA SUR, lon:-93.21092923, lat:17.09141471}}16-11-2021 30-12-2021 700000 700000 700000 700000 700000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-003/2021, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1475.0}}{2049315/proyecto_INICIO, 2049315/proyecto_FIN, 2049315/proyecto_PROCESO, 2049315/proyecto_FIN, 2049315/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202085244 Proyecto de inversión293281.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293281.83, modificado:293281.83}}BACHEO ETAPA II EN TRAMOS AISLADOS DE CALLES EN EL BARRIO DE TRINIDAD EN COPAINALA, CHIAPAS. - 1054857 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Copainalá105485 S 3363 3762 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE NORTE BARRIO TRINIDAD, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CALLE TERCERA ORIENTE NORTE BARRIO TRINIDAD COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.20953439, lat:17.09541623}}14-05-2022 23-05-2022 293281.83 293281.83 293281.83 293281.83 293281.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-003/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:293281.83, importe_modificado:293281.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}}{2085244/proyecto_INICIO, 2085244/proyecto_PROCESO, 2085244/proyecto_FIN, 2085244/proyecto_PROCESO, 2085244/proyecto_FIN, 2085244/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402147727 Proyecto de inversión2999998.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999998.64, modificado:2999998.64}}REVESTIMIENTO DE CAMINO BENITO JUAREZ A LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE COPAINALA, CHIAPAS - 94097 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Copainalá9409 S 965 952 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.07, meta_modificada:6.07}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29636 LÁZARO CÁRDENAS, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-93.19972535, lat:17.17610838}}15-02-2022 21-05-2022 2999998.64 2999998.64 2999998.64 2999998.64 2999998.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-002/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:2999998.64, importe_modificado:2999998.64}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.07}}{2147727/proyecto_INICIO, 2147727/proyecto_PROCESO, 2147727/proyecto_INICIO, 2147727/proyecto_FIN, 2147727/proyecto_PROCESO, 2147727/proyecto_FIN, 2147727/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402191891 Proyecto de inversión2798797.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2798797.37, modificado:2798797.37}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO PRIMERA ETAPA EN EL ROSARIO, MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 3730777 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Copainalá373077 S 270 301 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIO EL ROSARIO - EL ROSARIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 589 COLONIA EL ROSARIO, 29627 EL ROSARIO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COPAINALA A TECPATAN Y , TERRACERÍA TRAMO DESVIO EL ROSARIO A EL R, lon:-93.23886815, lat:17.08867439}}10-10-2022 10-12-2022 2798797.37 2798797.37 2798797.37 2798797.37 2798797.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-020/2022, contratista:C. ING. JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:2798797.37, importe_modificado:2798797.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2520.0}}{2191891/proyecto_PROCESO, 2191891/proyecto_FIN, 2191891/proyecto_INICIO, 2191891/proyecto_FIN, 2191891/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402149689 Proyecto de inversión1498134.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498134.88, modificado:1498134.88}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA RIBERA MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 1057307 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Copainalá105730 S 494 472 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA MIGUEL HIDALGO, 29630 MIGUEL HIDALGO (ZACALAPA), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL Y SALIDA A RIBERA TUÑAJEN COLONIA MIGUEL HIDALGO COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21181009, lat:17.13198814}}06-06-2022 20-08-2022 1498134.88 1498134.88 1498134.88 1498134.88 1498134.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-009/2022, contratista:C. ING. JUAN CARLOS ZOMA GUTIÉRREZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:1498134.88, importe_modificado:1498134.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1420.0}}{2149689/proyecto_INICIO, 2149689/proyecto_PROCESO, 2149689/proyecto_FIN, 2149689/proyecto_INICIO, 2149689/proyecto_PROCESO, 2149689/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154491 Proyecto de inversión676864.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676864.45, modificado:676864.45}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA DE LA RIBERA SAN GERÓNIMO MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2100517 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Copainalá210051 S 80 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:187, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN GERÓNIMO, 29635 SAN GERÓNIMO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , RIBERA SAN GERÓNIMO CP. 29635 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.25905895, lat:17.17626915}}11-07-2022 08-10-2022 676864.45 676864.45 676864.45 676864.45 676864.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-012/2022, contratista:COMERCIALIZADORA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES POKIOMO, S. A. DE C. V.¿,, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:676864.45, importe_modificado:676864.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}}{2154491/proyecto_INICIO, 2154491/proyecto_PROCESO, 2154491/proyecto_FIN, 2154491/proyecto_INICIO, 2154491/proyecto_FIN, 2154491/proyecto_PROCESO, 2154491/proyecto_FIN, 2154491/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154503 Proyecto de inversión1817103.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817103.59, modificado:1817103.59}}AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA ÁNGEL ALBINO CORZO GUADALUPE MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2101837 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Copainalá210183 S 672 729 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:463.17, meta_modificada:463.17}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ÁNGEL ALBINO CORZO, 29633 ÁNGEL ALBINO CORZO (GUADALUPE), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLES DE ÁNGEL ALBINO CORZO GUADALUPE CP. 29633 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.27590491, lat:17.12681765}}18-07-2022 15-10-2022 1817103.59 1817103.59 1817103.59 1817103.59 1817103.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-005/2022, contratista:C. ING. JUAN CARLOS ZOMA GUTIÉRREZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:1817103.59, importe_modificado:1817103.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:463.17}}{2154503/proyecto_INICIO, 2154503/proyecto_PROCESO, 2154503/proyecto_FIN, 2154503/proyecto_INICIO, 2154503/proyecto_PROCESO, 2154503/proyecto_FIN, 2154503/proyecto_PROCESO, 2154503/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159891 Proyecto de inversión1045860.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045860.27, modificado:1045860.27}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO DE SANTA ANA EN COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2405727 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Copainalá240572 S 1201 1394 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:397.14, meta_modificada:397.14}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SANTA ANA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE Y CALLE TERCERA NORTE ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE BARRIO SANTA ANA CP. 29, lon:-93.21111484, lat:17.0967966}}15-08-2022 15-10-2022 1045860.27 1045860.27 1045860.27 1045860.27 1045860.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-013/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S. A.  DE C. V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:1045860.27, importe_modificado:1045860.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:397.14}}{2159891/proyecto_PROCESO, 2159891/proyecto_INICIO, 2159891/proyecto_FIN, 2159891/proyecto_PROCESO, 2159891/proyecto_INICIO, 2159891/proyecto_PROCESO, 2159891/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159979 Proyecto de inversión157598.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157598.45, modificado:157598.45}}BACHEO ETAPA IV EN TRAMOS AISLADOS DE CALLES EN EL BARRIO SAN JUAN DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2410287 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Copainalá241028 S 1037 1900 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.29, meta_modificada:172.29}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE BARRIO SAN JUAN, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE Y OTRAS CALLES DEL BARRIO DE SAN JUAN. CP. 29620 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.20983698, lat:17.09011307}}08-08-2022 22-08-2022 157598.45 157598.45 157598.45 157598.45 157598.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-011/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S. A.  DE C. V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:157598.45, importe_modificado:157598.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.29}}{2159979/proyecto_PROCESO, 2159979/proyecto_INICIO, 2159979/proyecto_FIN, 2159979/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160045 Proyecto de inversión3199974.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199974.33, modificado:3199974.33}}CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO EN LA RIBERA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE COPAINALA, CHIAPAS. - 2412667 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Copainalá241266 S 555 565 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:361.9, meta_modificada:361.9}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BENITO JUÁREZ, 29633 BENITO JUÁREZ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ CP. 29633 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.24724886, lat:17.13904809}}05-09-2022 31-12-2022 3199974.33 3199974.33 3199974.33 3199974.33 3199974.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-016/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GAELD, S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:3199974.33, importe_modificado:3199974.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:361.9}}{2160045/proyecto_FIN, 2160045/proyecto_INICIO, 2160045/proyecto_PROCESO, 2160045/proyecto_FIN, 2160045/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202084682 Proyecto de inversión295487.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295487.77, modificado:295487.77}}REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL EN COPAINALÁ, CHIAPAS - 1036837 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismoSin identificar Municipio de Copainalá103683 S 3363 3762 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3145.0, meta_modificada:3145.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE,    AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE, lon:-93.21080571, lat:17.09281726}}28-03-2022 16-04-2022 295487.77 295487.77 295487.77 295487.77 295487.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-002/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:295487.77, importe_modificado:295487.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3145.0}}{2084682/proyecto_PROCESO, 2084682/proyecto_INICIO, 2084682/proyecto_FIN, 2084682/proyecto_PROCESO, 2084682/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302130082 Proyecto de inversión223400.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223400.91, modificado:223400.91}}AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS - 2090737 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Copainalá209073 S 3363 3762 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.8, meta_modificada:5.8}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE,    CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO SAN MIG, lon:-93.21198468, lat:17.09310358}}14-05-2022 21-05-2022 223400.91 223400.91 223400.91 223400.91 223400.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-009/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:223400.91, importe_modificado:223400.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.8}}{2130082/proyecto_INICIO, 2130082/proyecto_PROCESO, 2130082/proyecto_FIN, 2130082/proyecto_INICIO, 2130082/proyecto_FIN, 2130082/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302130187 Proyecto de inversión304796.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304796.82, modificado:304796.82}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL II EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2097417 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Copainalá209741 S 3363 3762 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.93, meta_modificada:12.93}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE TEJERIA NORTE BARRIO SAN FRANCISCO, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CALLE TEJERIA NORTE BARRIO SAN FRANCISCO CP. 29620 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21535219, lat:17.09344071}}01-06-2022 15-06-2022 304796.82 304796.82 304796.82 304796.82 304796.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-008/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:304796.82, importe_modificado:304796.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.93}}{2130187/proyecto_INICIO, 2130187/proyecto_PROCESO, 2130187/proyecto_FIN, 2130187/proyecto_INICIO, 2130187/proyecto_PROCESO, 2130187/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402149691 Proyecto de inversión1100017.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100017.56, modificado:1100017.56}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA RIBERA AGUSTÍN DE ITURBIDE MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 1057847 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Copainalá105784 S 244 251 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:982.0, meta_modificada:982.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA AGUSTÍN DE ITURBIDE, 29635 AGUSTÍN DE ITURBIDE, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SALIDA A LA RIBERA AFOLFO LOPEZ MATEOS EN AGUSTÍN DE ITURBIDE COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.25090063, lat:17.17353452}}06-06-2022 20-08-2022 1100017.56 1100017.56 1100017.56 1100017.56 1100017.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-010/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN, S. A. DE C. V, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:1100017.56, importe_modificado:1100017.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:982.0}}{2149691/proyecto_PROCESO, 2149691/proyecto_INICIO, 2149691/proyecto_FIN, 2149691/proyecto_PROCESO, 2149691/proyecto_FIN, 2149691/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160046 Proyecto de inversión2999816.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999816.5, modificado:2999816.5}}CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO EN LA COLONIA CAMPECHE, MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2412747 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Copainalá241274 S 400 374 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:254.9, meta_modificada:254.9}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CAMPECHE, 29635 CAMPECHE, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA CAMPECHE CP. 29633 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.27462425, lat:17.18221516}}07-09-2022 31-12-2022 2999816.5 2999816.5 2999816.5 2999816.5 2999816.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-017/2022, contratista:C. ING. JUAN CARLOS ZOMA GUTIÉRREZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:2999816.5, importe_modificado:2999816.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:254.9}}{2160046/proyecto_INICIO, 2160046/proyecto_PROCESO, 2160046/proyecto_FIN, 2160046/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302130128 Proyecto de inversión298025.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298025.82, modificado:298025.82}}REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS - 2092757 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Copainalá209275 S 3363 3762 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:164.85, meta_modificada:164.85}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE,    CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO SAN MIGUEL CP. 29620 ENTRE AVENIDA CENTRA, lon:-93.21176594, lat:17.0927583}}16-05-2022 30-05-2022 298025.82 298025.82 298025.82 298025.82 298025.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-010/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:298025.82, importe_modificado:298025.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:164.85}}{2130128/proyecto_FIN, 2130128/proyecto_INICIO, 2130128/proyecto_PROCESO, 2130128/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160048 Proyecto de inversión2782031.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2782031.5, modificado:2782031.5}}CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE COPAINALA, CHIAPAS. - 2413277 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Copainalá241327 S 451 417 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:347.5, meta_modificada:347.5}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 29626 IGNACIO ZARAGOZA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA CP. 29626 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.35084001, lat:17.05888134}}12-09-2022 31-12-2022 2782031.5 2782031.5 2782031.5 2782031.5 2782031.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-018/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN, S. A. DE C. V, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:2782031.5, importe_modificado:2782031.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:347.5}}{2160048/proyecto_INICIO, 2160048/proyecto_PROCESO, 2160048/proyecto_FIN, 2160048/proyecto_INICIO, 2160048/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220202085179 Proyecto de inversión2667573.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2667573.49, modificado:2667573.49}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO DE SANTA ANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 1051827 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Copainalá105182 S 3363 3762 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA NORTE ORIENTE BARRIO SANTA ANA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE,    AVENIDA QUINTA NORTE ORIENTE ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y CALLE PRIME, lon:-93.21199839, lat:17.0960216}}12-04-2022 18-04-2022 2667573.49 2667573.49 2667573.49 2667573.49 2667573.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-006/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:2667573.49, importe_modificado:2667573.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{2085179/proyecto_PROCESO, 2085179/proyecto_INICIO, 2085179/proyecto_FIN, 2085179/proyecto_PROCESO, 2085179/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302130158 Proyecto de inversión235410.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235410.09, modificado:235410.09}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL I EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2095827 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Copainalá209582 S 3363 3762 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.55, meta_modificada:9.55}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE TEJERIA NORTE BARRIO SAN FRANCISCO, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CALLE TEJERIA NORTE BARRIO SAN FRANCISCO CP. 29620 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21512856, lat:17.09401674}}31-05-2022 01-06-2022 235410.09 235410.09 235410.09 235410.09 235410.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-007/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:235410.09, importe_modificado:235410.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.55}}{2130158/proyecto_FIN, 2130158/proyecto_PROCESO, 2130158/proyecto_FIN, 2130158/proyecto_INICIO, 2130158/proyecto_PROCESO, 2130158/proyecto_INICIO, 2130158/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202085267 Proyecto de inversión305191.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305191.5, modificado:305191.5}}BACHEO ETAPA III EN TRAMOS AISLADOS DE CALLES EN EL BARRIO DE SANTA ANA EN COPAINALA, CHIAPAS. - 1055847 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Copainalá105584 S 3363 3762 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.0, meta_modificada:271.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE BARRIO SANTA ANA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y  ,    AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE Y PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO SANTA ANA COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21309914, lat:17.09334329}}14-05-2022 23-05-2022 305191.5 305191.5 305191.5 305191.5 305191.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-004/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:305191.5, importe_modificado:305191.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.0}}{2085267/proyecto_PROCESO, 2085267/proyecto_INICIO, 2085267/proyecto_FIN, 2085267/proyecto_PROCESO, 2085267/proyecto_FIN, 2085267/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072745 Proyecto de inversión170520 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170520.0, modificado:170520.0}}REHABILITACIÓN DE 21 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE CRUZ OBISPO. - 387637 Chiapas 23 Chamula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chamula38763 S 69 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:892.0, meta_modificada:892.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA  - A LA LOCALIDAD DE CRUZ OBISPO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA CRUZ OBISPO, 29322 CRUZ OBISPO, CHAMULA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE CRUZ OBISPO SE ENCUENTRA LOCA, lon:-92.68409311, lat:16.77008027}}07-05-2022 07-06-2022 170520 170520 170520 170520 170520 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DOP/FISMDF-ADQ-003/2022, contratista:FERNANDO VALENTÍN RUEDAS MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:170520.0, importe_modificado:170520.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:892.0}}{2072745/proyecto_INICIO, 2072745/proyecto_PROCESO, 2072745/proyecto_INICIO, 2072745/proyecto_PROCESO, 2072745/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Esta información fue enviada sin datos, debe registrar avance para poder validar., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Esta información fue enviada sin datos, debe registrar avance para poder validar., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Esta información fue enviada sin datos, debe registrar avance para poder validar., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Esta información fue enviada sin datos, debe registrar avance para poder validar., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220202079163 Proyecto de inversión1566867.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566867.49, modificado:1566867.49}}CONSTRUCCION DE 26 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO BAJO - 768307 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chanal76830 S 93 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1468.0, meta_modificada:1468.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA DECIMA SUR Y AVENIDA ONCEAVA SUR, AVENIDA NOVENA SUR  LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO BAJO EL CUAL ABRA, lon:-92.25029616, lat:16.65307922}}15-05-2022 15-08-2022 1566867.49 1566867.49 1566867.49 1566867.49 1566867.49 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117599, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1566867.49, importe_modificado:1566867.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1468.0}}{2079163/proyecto_INICIO, 2079163/proyecto_PROCESO, 2079163/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079182 Proyecto de inversión203810.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203810.49, modificado:203810.49}}CONSTRUCCION DE 26 PISOS FIRMES EN CHANAL BARRIO BAJO - 769117 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chanal76911 S 93 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:971.0, meta_modificada:971.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA NOVENA SUR Y AVENIDA DECIMA SUR, AVENIDA OCTAVA SUR  LA CONSTRUCCION DE LOS PISOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO BAJO EL CUAL ABAR, lon:-92.24996357, lat:16.65541251}}15-05-2022 15-08-2022 203810.49 203810.49 203810.49 203810.49 203810.49 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117577, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:203810.49, importe_modificado:203810.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:971.0}}{2079182/proyecto_INICIO, 2079182/proyecto_PROCESO, 2079182/proyecto_INICIO, 2079182/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169256 Proyecto de inversión230000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}}CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE LA VENTANA - 2900987 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chanal290098 S 11 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.8, meta_modificada:243.8}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LA MERCED - LA VENTANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 098 PARAJE LA VENTANA, 29440 LA VENTANA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN VIVIENDAS DE PREDIOS RURALES DEL PARAJE , lon:-92.33524908, lat:16.56122165}}15-10-2022 30-11-2022 230000 230000 230000 230000 230000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0011/2022, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.8}}{2169256/proyecto_PROCESO, 2169256/proyecto_FIN, 2169256/proyecto_INICIO, 2169256/proyecto_PROCESO, 2169256/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169405 Proyecto de inversión301200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301200.0, modificado:301200.0}}REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CHANAL PARAJE NUEVO PORVENIR - 2909697 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chanal290969 S 60 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:753.0, meta_modificada:753.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 PARAJE NUEVO PORVENIR, 29440 NUEVO PORVENIR, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMINO CHANALALTAMIRANO EN EL KM 10.20 INICIAN, lon:-92.159351, lat:16.67693994}}15-10-2022 30-11-2022 301200 301200 301200 301200 301200 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-024/2022, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:301200.0, importe_modificado:301200.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:753.0}}{2169405/proyecto_INICIO, 2169405/proyecto_FIN, 2169405/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171603 Proyecto de inversión2292321.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2292321.99, modificado:2292321.99}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA VASCO DE QUIROGA CON C.C.T. 07KPB0210D EN CHANAL PARAJE SAQUILCHEN - 3009437 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Chanal300943 S 64 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PORVENIR - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 380 PARAJE SAQUILCHEN, 29440 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA LA CUAL SE UBICA EN EL P, lon:-92.16098816, lat:16.66661314}}15-10-2022 30-12-2022 2292321.99 2292321.99 2292321.99 2292321.99 2292321.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-027/2022, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2292321.99, importe_modificado:2292321.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{2171603/proyecto_INICIO, 2171603/proyecto_FIN, 2171603/proyecto_PROCESO, 2171603/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189744 Proyecto de inversión528723.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528723.87, modificado:528723.87}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CHANAL BARRIO EL PALMITERO - 3665167 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Chanal366516 S 37 32 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SAN CRISTOBAL-OCOSINGO - CHANAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 900 BARRIO PALMITERO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO PALMITERO A UN COSTADO DEL CAMINO E.C. SAN CRIS, lon:-92.27847447, lat:16.65430783}}15-11-2022 30-11-2022 528723.87 528723.87 528723.87 528723.87 528723.87 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125674, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:528723.87, importe_modificado:528723.87}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}}{2189744/proyecto_PROCESO, 2189744/proyecto_INICIO, 2189744/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079173 Proyecto de inversión950555.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950555.01, modificado:950555.01}}CONSTRUCCION DE 26 TECHOS FIRMES EN CHANAL BARRIO BAJO - 768727 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chanal76872 S 93 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1544.0, meta_modificada:1544.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA NOVENA SUR Y AVENIDA DECIMA SUR, AVENIDA OCTAVA SUR  LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DE BARRIO BAJO EL CUAL ABAR, lon:-92.24987773, lat:16.65542278}}15-05-2022 15-08-2022 950555.01 950555.01 950555.01 950555.01 950555.01 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117575, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:950555.01, importe_modificado:950555.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1544.0}}{2079173/proyecto_INICIO, 2079173/proyecto_PROCESO, 2079173/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172478 Proyecto de inversión1023500 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023500.0, modificado:1023500.0}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CHANAL PARAJE LA MENDOZA - 3057257 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Chanal305725 S 84 74 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 589 PARAJE LA MENDOZA, 29446 LA MENDOZA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE INDIGENA EN EL PARAJE LA MEN, lon:-92.02451752, lat:16.68399162}}20-10-2022 30-12-2022 1023500 1023500 1023500 1023500 1023500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-033/2022, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1023500.0, importe_modificado:1023500.0}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}}{2172478/proyecto_PROCESO, 2172478/proyecto_INICIO, 2172478/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172508 Proyecto de inversión370800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370800.0, modificado:370800.0}}PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO MIXTO EN CHANAL PARAJE LA VENTANA - 3058427 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chanal305842 S 79 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SAN CRISTOBAL-COMITAN - LA VENTANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 110 PARAJE LA VENTANA, 29440 LA VENTANA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL KM 6110 DEL CAMINO E.C. SAN CRISTOBAL COMITAN , lon:-92.33567041, lat:16.56279529}}15-10-2022 30-11-2022 370800 370800 370800 370800 370800 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-035/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS EN LOS ALTOS MARTGOM S.A  DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:370800.0, importe_modificado:370800.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}}{2172508/proyecto_INICIO, 2172508/proyecto_PROCESO, 2172508/proyecto_FIN, 2172508/proyecto_PROCESO, 2172508/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172755 Proyecto de inversión1152600 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152600.0, modificado:1152600.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 9A AVENIDA SUR ENTRE CALLE INNOMINADA Y SALIDA A ALTAMIRANO Y DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LA 10A Y 11A AVENIDA SUR EN CHANAL BARRIO BAJO - 3069827 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chanal306982 S 416 404 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.05, meta_modificada:93.05}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE SALIDA A ALTAMIRANO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA EN LA 9A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES INNOMINADA Y SALIDA A ALTAMIRANO , lon:-92.24961003, lat:16.65650388}}05-11-2022 30-12-2022 1152600 1152600 1152600 1152600 1152600 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-039/2022, contratista:OLIVER AGUILAR MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1152600.0, importe_modificado:1152600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.05}}{2172755/proyecto_INICIO, 2172755/proyecto_PROCESO, 2172755/proyecto_INICIO, 2172755/proyecto_FIN, 2172755/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075028 Acción 2344320 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2344320.0, modificado:2344320.0}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 537577 Chiapas 24 Chanal Otros ProyectosSin identificar Municipio de Chanal53757 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.259942, lat:16.660062}}01-01-2022 31-12-2022 2344320 2344320 2344320 2344320 2344320 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/CPSP/FISMDF-0002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2344320.0, importe_modificado:2344320.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2075028/proyecto_PROCESO, 2075028/proyecto_INICIO, 2075028/proyecto_PROCESO, 2075028/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125093 Proyecto de inversión1384400 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384400.0, modificado:1384400.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 7A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES MIGUEL ALEMAN Y VENUSTIANO CARRANZA EN CHANAL BARRIO BAJO - 1853987 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chanal185398 S 406 398 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.25, meta_modificada:113.25}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE GUADALUPE VICTORIA  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 7A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES MIGUEL ALEMAN Y VENUSTIANO , lon:-92.25263121, lat:16.6560619}}08-08-2022 08-11-2022 1384400 1384400 1384400 1384400 1384400 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-020/2022, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1384400.0, importe_modificado:1384400.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.25}}{2125093/proyecto_INICIO, 2125093/proyecto_PROCESO, 2125093/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172274 Proyecto de inversión1463500 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463500.0, modificado:1463500.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 2A AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CHORRITO Y JOSE MARIA MORELOS EN CHANAL BARRIO PAMAL AQUIL - 3046047 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chanal304604 S 283 351 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE CHORRITO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE JUAN ALDAMA LA OBRA SE UBICA EN LA 2A AVENIDA NORTE ENTRE LAS CALLES CHORRITO Y JOSE MARIA MORELOS EN, lon:-92.26168584, lat:16.65980551}}15-10-2022 30-11-2022 1463500 1463500 1463500 1463500 1463500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-025/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1463500.0, importe_modificado:1463500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}}{2172274/proyecto_PROCESO, 2172274/proyecto_INICIO, 2172274/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402185368 Proyecto de inversión450600 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450600.0, modificado:450600.0}}REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE 300 MTS. DE CALLES EN CHANAL BARRIO LA CAÑADA - 3528827 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chanal352882 S 91 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LA CAÑADA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS TRAMOS DE CALLES INNOMINADAS QUE CONDUCEN AL CENTRO DEL BARRIO LA CAÑADA AMBA, lon:-92.2539511, lat:16.66219343}}15-11-2022 15-12-2022 450600 450600 450600 450600 450600 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-038/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:450600.0, importe_modificado:450600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2185368/proyecto_PROCESO, 2185368/proyecto_INICIO, 2185368/proyecto_FIN, 2185368/proyecto_PROCESO, 2185368/proyecto_FIN, 2185368/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169221 Proyecto de inversión1564059 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564059.0, modificado:1564059.0}}CONSTRUCCION DE 51 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO PAMAL AQUIL - 2899217 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chanal289921 S 131 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1542.7, meta_modificada:1542.7}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA NORTE Y AVENIDA NOVENA NORTE, AVENIDA SEPTIMA NORTE LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO PAMAL AQUI, lon:-92.26527792, lat:16.66645438}}15-10-2022 15-12-2022 1564059 1564059 1564059 1564059 1564059 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123726, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1564059.0, importe_modificado:1564059.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1542.7}}{2169221/proyecto_FIN, 2169221/proyecto_PROCESO, 2169221/proyecto_INICIO, 2169221/proyecto_PROCESO, 2169221/proyecto_INICIO, 2169221/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170626 Proyecto de inversión1371300 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371300.0, modificado:1371300.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 6A AVENIDA SUR ENTRE CALLES ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y LORENZO AQUINO EN CHANAL BARRIO LA MONTAÑA - 2964097 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chanal296409 S 384 380 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.43, meta_modificada:118.43}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE LORENZO AQUINO, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 6A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y LOR, lon:-92.25983164, lat:16.64840918}}15-10-2022 15-12-2022 1371300 1371300 1371300 1371300 1371300 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-022/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1371300.0, importe_modificado:1371300.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.43}}{2170626/proyecto_PROCESO, 2170626/proyecto_FIN, 2170626/proyecto_INICIO, 2170626/proyecto_PROCESO, 2170626/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171425 Proyecto de inversión339672.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339672.24, modificado:339672.24}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LORENZO AQUINO CON CLAVE 07DPB1676F EN CHANAL CABECERA MUNICIPAL - 3000867 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Chanal300086 S 120 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD ACCESO PRINCIPAL CHANAL BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE CHORRITO, CALLE MIGUEL ALEMAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA LORENZO AQUINO LA CUAL SE UBICA EN EL, lon:-92.25986118, lat:16.6595631}}15-10-2022 15-12-2022 339672.24 339672.24 339672.24 339672.24 339672.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-026/2022, contratista:TREJO GRUPO CONSTRUCTOR DE CHIAPAS S A DE C V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:339672.24, importe_modificado:339672.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}}{2171425/proyecto_INICIO, 2171425/proyecto_PROCESO, 2171425/proyecto_INICIO, 2171425/proyecto_FIN, 2171425/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172678 Proyecto de inversión4340400 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4340400.0, modificado:4340400.0}}REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO CHANAL TZAJALNICH DEL KM 0.000 AL KLM 14.184 SUBTRAMO DEL KM 10.18 AL KM 14.18 EN CHANAL PARAJE TZAJALNICH - 3066107 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chanal306610 S 6944 6734 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 180 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO RURAL CHANAL TZAJALNICH INICIANDO EN EL KM 10.18 Y TERMINAND, lon:-92.17395381, lat:16.55241067}}15-10-2022 15-12-2022 4340400 4340400 4340400 4340400 4340400 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-037/2022, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:4340400.0, importe_modificado:4340400.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}}{2172678/proyecto_INICIO, 2172678/proyecto_FIN, 2172678/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168661 Proyecto de inversión1044908 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044908.0, modificado:1044908.0}}CONSTRUCCION DE 51 TECHOS FIRMES EN CHANAL BARRIO PAMAL AQUIL - 2868057 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chanal286805 S 110 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1542.7, meta_modificada:1542.7}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA NORTE Y AVENIDA NOVENA NORTE, AVENIDA SEPTIMA NORTE LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO PAMAL AQU, lon:-92.26521131, lat:16.66639932}}15-10-2022 30-11-2022 1044908 1044908 1044908 1044908 1044908 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1044908.0, importe_modificado:1044908.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1542.7}}{2168661/proyecto_INICIO, 2168661/proyecto_PROCESO, 2168661/proyecto_FIN, 2168661/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168729 Proyecto de inversión273914.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273914.63, modificado:273914.63}}CONSTRUCCION DE 23 PISOS FIRMES EN CHANAL PARAJE ONILJA - 2872367 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chanal287236 S 62 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.63, meta_modificada:823.63}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 800 PARAJE ONILJA, 29441 ONILJA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS PISOS FIRMES SE UBICA EN VIVIENDAS DE DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJ, lon:-92.19104414, lat:16.53875002}}15-10-2022 30-11-2022 273914.63 273914.63 273914.63 273914.63 273914.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0006/2022, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:273914.63, importe_modificado:273914.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.63}}{2168729/proyecto_INICIO, 2168729/proyecto_FIN, 2168729/proyecto_PROCESO, 2168729/proyecto_INICIO, 2168729/proyecto_PROCESO, 2168729/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169309 Proyecto de inversión1656500 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656500.0, modificado:1656500.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA 6A Y 7A AVENIDA SUR EN CHANAL BARRIO BAJO - 2903867 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chanal290386 S 403 401 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y AVENIDA SEPTIMA SUR, AVENIDA QUINTA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA 6A Y 7A AVENIDA SUR DE BARRIO BAJO CABECE, lon:-92.25473841, lat:16.6549518}}15-10-2022 15-12-2022 1656500 1656500 1656500 1656500 1656500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-021/2022, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1656500.0, importe_modificado:1656500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}}{2169309/proyecto_INICIO, 2169309/proyecto_PROCESO, 2169309/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169357 Proyecto de inversión3019200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3019200.0, modificado:3019200.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 5A AVENIDA SUR ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y GUADALUPE VICTORIA EN CHANAL BARRIO CENTRO YAXNICHIL - 2907387 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chanal290738 S 371 364 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ANGEL ALBINO CORZO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 5A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA M, lon:-92.25618358, lat:16.65487514}}15-10-2022 20-12-2022 3019200 3019200 3019200 3019200 3019200 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-019/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS EN LOS ALTOS MARTGOM S.A  DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:3019200.0, importe_modificado:3019200.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}}{2169357/proyecto_FIN, 2169357/proyecto_PROCESO, 2169357/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170653 Proyecto de inversión1521500 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521500.0, modificado:1521500.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LA 10A Y 11A AVENIDA SUR EN CHANAL BARRIO LA MONTAÑA - 2965397 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chanal296539 S 391 382 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.3, meta_modificada:111.3}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA SUR Y AVENIDA ONCEAVA SUR, AVENIDA NOVENA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LA 10A Y 11A AVENIDA SUR DEL BARRIO LA MONTAÑ, lon:-92.25516271, lat:16.64757373}}15-10-2022 15-12-2022 1521500 1521500 1521500 1521500 1521500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-023/2022, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1521500.0, importe_modificado:1521500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.3}}{2170653/proyecto_INICIO, 2170653/proyecto_PROCESO, 2170653/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172660 Proyecto de inversión889800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889800.0, modificado:889800.0}}REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO NATILTON BARRIO CUEVA DEL COYOTE EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0.000 AL KM 2.300 EN CHANAL PARAJE NATILTON - 3065087 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chanal306508 S 350 359 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO NATILTÓN - BARRIO CUEVA DEL COYOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 PARAJE NATILTON, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO NATILTON BARRIO CUEVA DEL COYOTE INICIANDO EN, lon:-92.20667574, lat:16.52305576}}20-10-2022 30-11-2022 889800 889800 889800 889800 889800 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-036/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:889800.0, importe_modificado:889800.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}}{2172660/proyecto_INICIO, 2172660/proyecto_FIN, 2172660/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168869 Proyecto de inversión266810 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266810.0, modificado:266810.0}}CONSTRUCCION DE 4 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE CHANALITO - 2881797 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chanal288179 S 16 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.88, meta_modificada:225.88}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - CHANALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 441 PARAJE CHANALITO, 29440 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE CH, lon:-92.30370543, lat:16.70948705}}15-10-2022 30-11-2022 266810 266810 266810 266810 266810 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0008/2022, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:266810.0, importe_modificado:266810.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.88}}{2168869/proyecto_PROCESO, 2168869/proyecto_FIN, 2168869/proyecto_INICIO, 2168869/proyecto_PROCESO, 2168869/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169204 Proyecto de inversión279000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, modificado:279000.0}}CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE CHANALITO - 2898377 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chanal289837 S 14 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.75, meta_modificada:304.75}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - CHANALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 441 PARAJE CHANALITO, 29440 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS SE UBICA EN VIVIENDAS DE DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PA, lon:-92.30382344, lat:16.7095076}}15-10-2022 30-11-2022 279000 279000 279000 279000 279000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0009/2022, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:279000.0, importe_modificado:279000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.75}}{2169204/proyecto_FIN, 2169204/proyecto_PROCESO, 2169204/proyecto_INICIO, 2169204/proyecto_PROCESO, 2169204/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171811 Proyecto de inversión502100 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502100.0, modificado:502100.0}}REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BACHEO EN TRAMOS AISLADOS - 3020467 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chanal302046 S 4833 4700 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.36, meta_modificada:522.36}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL, AVENIDA PRIMERA NORTE LA REHABILITACION DE LAS CALLES SE UBICA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.25926112, lat:16.65943035}}15-10-2022 30-11-2022 502100 502100 502100 502100 502100 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-030/2022, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:502100.0, importe_modificado:502100.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.36}}{2171811/proyecto_FIN, 2171811/proyecto_PROCESO, 2171811/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123871 Proyecto de inversión633700 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633700.0, modificado:633700.0}}PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN ACCESO PRINCIPAL EN CHANAL PARAJE SAKCHIBALTE - 1799067 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chanal179906 S 95 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO  - SAKCHIBALTE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 160 PARAJE SAKCHIBALTE, 29440 SAKCHILBATE, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DEL ACCESO PRINCIPAL AL PARAJE SAKCHIBA, lon:-92.09017834, lat:16.68724587}}15-08-2022 30-09-2022 633700 633700 633700 633700 633700 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-013/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ECOSUSTENTABLES CULEBRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:633700.0, importe_modificado:633700.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}{2123871/proyecto_FIN, 2123871/proyecto_INICIO, 2123871/proyecto_FIN, 2123871/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168698 Proyecto de inversión279038 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279038.0, modificado:279038.0}}CONSTRUCCION DE 24 PISOS FIRMES EN CHANAL PARAJE TZAJALNICH - 2870857 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chanal287085 S 81 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:859.44, meta_modificada:859.44}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS PISOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PA, lon:-92.17085679, lat:16.55237516}}15-10-2022 30-11-2022 279038 279038 279038 279038 279038 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0005/2022, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:279038.0, importe_modificado:279038.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:859.44}}{2168698/proyecto_FIN, 2168698/proyecto_PROCESO, 2168698/proyecto_INICIO, 2168698/proyecto_PROCESO, 2168698/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168781 Proyecto de inversión223030.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223030.05, modificado:223030.05}}CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE NUEVO PORVENIR - 2874817 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chanal287481 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.8, meta_modificada:243.8}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 PARAJE NUEVO PORVENIR, 29440 NUEVO PORVENIR, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE NUEVO PORVENI, lon:-92.15931881, lat:16.67699133}}15-10-2022 30-11-2022 223030.05 223030.05 223030.05 223030.05 223030.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0004/2022, contratista:ARMANDO JIMENEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:223030.05, importe_modificado:223030.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.8}}{2168781/proyecto_FIN, 2168781/proyecto_INICIO, 2168781/proyecto_PROCESO, 2168781/proyecto_FIN, 2168781/proyecto_PROCESO, 2168781/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171558 Proyecto de inversión248000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:248000.0}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PANTEON MUNICIPAL EN CHANAL CABECERA MUNICIPAL - 3007717 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chanal300771 S 3508 3500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.82, meta_modificada:23.82}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, AVENIDA PRIMERA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DEL CEMENTERIO ENTRE LA 2A Y 3A AVENIDA NORTE A UN COSTA, lon:-92.26404772, lat:16.65649388}}15-10-2022 30-11-2022 248000 248000 248000 248000 248000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0007/2022, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:248000.0, importe_modificado:248000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.82}}{2171558/proyecto_INICIO, 2171558/proyecto_PROCESO, 2171558/proyecto_FIN, 2171558/proyecto_PROCESO, 2171558/proyecto_FIN, 2171558/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171672 Proyecto de inversión426450 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426450.0, modificado:426450.0}}REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE 400 MTS. DE CALLES INNOMINADAS EN CHANAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO PALMITERO - 3012937 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chanal301293 S 184 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO PALMITERO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA DEL BARRIO PALMITERO LOCALIZADA EN PROLONGACION DE LA SALIDA A SAN CRISTOBAL ENTRE CALLES INNOMINADAS DE LA CAB, lon:-92.26946, lat:16.64970572}}15-10-2022 30-11-2022 426450 426450 426450 426450 426450 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-028/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:426450.0, importe_modificado:426450.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}{2171672/proyecto_INICIO, 2171672/proyecto_PROCESO, 2171672/proyecto_FIN, 2171672/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172367 Proyecto de inversión584854.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584854.85, modificado:584854.85}}CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 07KPB1944U EN CHANAL PARAJE CHANALITO BARRIO MONTE BONITO - 3050147 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Chanal305014 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - CHANALITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 240 PARAJE CHANALITO, 29440 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DEL PARAJE CHANALITO BARRIO, lon:-92.30282243, lat:16.71315084}}15-10-2022 15-12-2022 584854.85 584854.85 584854.85 584854.85 584854.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-031/2022, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:584854.85, importe_modificado:584854.85}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}{2172367/proyecto_INICIO, 2172367/proyecto_FIN, 2172367/proyecto_PROCESO, 2172367/proyecto_FIN, 2172367/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172432 Proyecto de inversión1305100 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305100.0, modificado:1305100.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL CEMENTERIO ENTRE LA 9A Y 10A AVENIDA NORTE EN CHANAL BARRIO LA ISLA - 3055527 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chanal305552 S 298 302 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO LA ISLA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA NORTE Y AVENIDA DECIMA NORTE, AVENIDA OCTAVA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DEL CEMENTERIO ENTRE LA 9A Y 10A AVENIDA NORTE DEL BARRIO, lon:-92.27161691, lat:16.65846965}}20-10-2022 15-12-2022 1305100 1305100 1305100 1305100 1305100 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-032/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS EN LOS ALTOS MARTGOM S.A  DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1305100.0, importe_modificado:1305100.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}}{2172432/proyecto_INICIO, 2172432/proyecto_FIN, 2172432/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189917 Proyecto de inversión245000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}}CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE LA SIBERIA - 3670197 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chanal367019 S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.16, meta_modificada:260.16}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA ACCESO PRINCIPAL SIBERIA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE LA SIB, lon:-92.29223186, lat:16.61786231}}01-12-2022 15-12-2022 245000 245000 245000 245000 245000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0013/2022, contratista:ESAO GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:245000.0, importe_modificado:245000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.16}}{2189917/proyecto_INICIO, 2189917/proyecto_FIN, 2189917/proyecto_PROCESO, 2189917/proyecto_FIN, 2189917/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189998 Proyecto de inversión244548.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244548.09, modificado:244548.09}}REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE 441 MTS DE CALLE EN ACCESO PRINCIPAL EN TRAMOS AISLADOS EN CHANAL PARAJE KAKETEAL - 3672287 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chanal367228 S 16 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:441.0, meta_modificada:441.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - KAKETEAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 010 PARAJE KAKETEAL, 29440 KAKETEAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL PARAJE KAKETEAL EL CUAL SE UBICA EN CA, lon:-92.04878909, lat:16.70078163}}15-11-2022 30-11-2022 244548.09 244548.09 244548.09 244548.09 244548.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0012/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:244548.09, importe_modificado:244548.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:441.0}}{2189998/proyecto_INICIO, 2189998/proyecto_FIN, 2189998/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123910 Proyecto de inversión3718500 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3718500.0, modificado:3718500.0}}REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CHANAL A TZAJALNICH DEL KM 0.000 AL KM 14.200, SUBTRAMO DEL KM 0.000 AL KM 4.000 EN CHANAL PARAJE TZAJALNICH - 1801237 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chanal180123 S 605 550 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHANAL  - TZAJALNICH MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 010 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE TERRACERIA CHANALTZAJALNICH INICIANDO EN EL KM 0.00 HAS, lon:-92.27828691, lat:16.60583142}}01-08-2022 30-10-2022 3718500 3718500 3718500 3718500 3718500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-014/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:3718500.0, importe_modificado:3718500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}}{2123910/proyecto_PROCESO, 2123910/proyecto_INICIO, 2123910/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125053 Proyecto de inversión1085600 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085600.0, modificado:1085600.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LORENZO AQUINO ENTRE ACCESO PRINCIPAL CHANAL Y 2A NORTE EN CHANAL BARRIO NUEVO - 1850347 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chanal185034 S 350 324 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LORENZO AQUINO BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA ACCESO PRINCIPAL CHANAL Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, AVENIDA PRIMERA SUR  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LORENZO AQUINO ENTRE LAS AVENIDAS ACCESO PRINCI, lon:-92.26616062, lat:16.65219578}}05-08-2022 05-11-2022 1085600 1085600 1085600 1085600 1085600 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-018/2022, contratista:JUAN CARLOS LEON LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1085600.0, importe_modificado:1085600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}{2125053/proyecto_INICIO, 2125053/proyecto_PROCESO, 2125053/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137923 Acción 390731.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390731.09, modificado:390731.09}}CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 521947 Chiapas 24 Chanal PRODIM Sin identificar Municipio de Chanal52194 N 0 0 13678 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.259942, lat:16.660062}}15-07-2022 25-11-2022 390731.09 390731.09 390731.09 390731.09 390731.09 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/CPSP/FISMDF-0003/2022, contratista:Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, A.C., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:390731.09, importe_modificado:390731.09}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:11.0}}{2137923/proyecto_INICIO, 2137923/proyecto_PROCESO, 2137923/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169244 Proyecto de inversión201000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201000.0, modificado:201000.0}}CONSTRUCCION DE 3 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE SAN ISIDRO LA FLORECILLA - 2900347 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chanal290034 S 10 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.42, meta_modificada:180.42}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO LA VENTANA - SAN ISIDRO LA FLORECILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 10 PARAJE SAN ISIDRO LA FLORECILLA, 29440 SAN ISIDRO LA FLORECILLA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICA EN, lon:-92.34321339, lat:16.58481194}}15-10-2022 30-11-2022 201000 201000 201000 201000 201000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0010/2022, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:201000.0, importe_modificado:201000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.42}}{2169244/proyecto_PROCESO, 2169244/proyecto_FIN, 2169244/proyecto_INICIO, 2169244/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171727 Proyecto de inversión1618200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618200.0, modificado:1618200.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA 7A Y 8A AVENIDA SUR EN CHANAL BARRIO BAJO - 3015857 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chanal301585 S 514 490 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.5, meta_modificada:114.5}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA SUR Y AVENIDA OCTAVA SUR, AVENIDA SEXTA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA 7A Y 8A AVENIDA SUR DE BARRIO BAJO CABECERA M, lon:-92.25388011, lat:16.65432479}}15-10-2022 30-12-2022 1618200 1618200 1618200 1618200 1618200 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-029/2022, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1618200.0, importe_modificado:1618200.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.5}}{2171727/proyecto_PROCESO, 2171727/proyecto_FIN, 2171727/proyecto_INICIO, 2171727/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172592 Proyecto de inversión1319000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319000.0, modificado:1319000.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 1A AVENIDA SUR ENTRE CALLES INNOMINADAS EN CHANAL PARAJE LA SIBERIA - 3062317 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chanal306231 S 620 601 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 1A AVENIDA SUR ENTRE CALLES INNOMINADAS A 100 MTS. DE LA CANCHA DE USOS M, lon:-92.29250237, lat:16.61675172}}20-10-2022 15-12-2022 1319000 1319000 1319000 1319000 1319000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-034/2022, contratista:JAVIER TAVERNIER MARROQUIN, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1319000.0, importe_modificado:1319000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}}{2172592/proyecto_INICIO, 2172592/proyecto_FIN, 2172592/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159095 Proyecto de inversión940102.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940102.96, modificado:940102.96}}CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL, CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 2360987 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chapultenango236098 S 120 100 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIAL BARRIO CHAPULTENANGO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE 1 RA AV SUR Y CALLE CARRANZA, CALLE AV CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL EN DIFERENTES CALLES SE EJECUTARA LA OBRA, lon:-93.13046987, lat:17.3407763}}11-07-2022 11-09-2022 940102.96 940102.96 940102.96 940102.96 940102.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/008/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO CHIAPAS, monto:940102.96, importe_modificado:940102.96}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2159095/proyecto_INICIO, 2159095/proyecto_FIN, 2159095/proyecto_PROCESO, 2159095/proyecto_FIN, 2159095/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157908 Proyecto de inversión108288.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108288.51, modificado:108288.51}}CONSTRUCCION DE 01 CABEZOTE PARA OBRA DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE RIO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 2294177 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chapultenango229417 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHAPULTENANGO - RIO NEGRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA RIO NEGRO, 29690 RÍO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE RIO NEGRO A 2500 METROS DELA CABECERA MUNCI, lon:-93.10409906, lat:17.33218922}}28-07-2022 10-08-2022 108288.51 108288.51 108288.51 108288.51 108288.51 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123626, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:108288.51, importe_modificado:108288.51}}{meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:1.0}}{2157908/proyecto_INICIO, 2157908/proyecto_PROCESO, 2157908/proyecto_FIN, 2157908/proyecto_PROCESO, 2157908/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162812 Proyecto de inversión1997947.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997947.84, modificado:1997947.84}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE, CHAPULTENANGO CHIAPAS - 2555917 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chapultenango255591 S 300 250 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO GUADALUPE, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EN EL BARRIO GUADALUPE ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL., lon:-93.13321645, lat:17.33979314}}10-10-2022 25-12-2022 1997947.84 1997947.84 1997947.84 1997947.84 1997947.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/014/2022, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO CHIAPAS, monto:1997947.84, importe_modificado:1997947.84}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}}{2162812/proyecto_INICIO, 2162812/proyecto_PROCESO, 2162812/proyecto_FIN, 2162812/proyecto_INICIO, 2162812/proyecto_PROCESO, 2162812/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162824 Proyecto de inversión475000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:475000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CARACOL SANTO DOMINGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 2556867 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chapultenango255686 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO VALTIERRA CENTRO - CARACOL SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA SANTO DOMINGO CARACOL, 29690 CARACOL SANTO DOMINGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION A LA COLONIA RIO NEGRO , lon:-93.10199608, lat:17.29999717}}12-08-2022 21-08-2022 475000 475000 475000 475000 475000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123624, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:475000.0, importe_modificado:475000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123624, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:475000.0, importe_modificado:475000.0}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123624, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:475000.0, importe_modificado:475000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}}{2162824/proyecto_INICIO, 2162824/proyecto_PROCESO, 2162824/proyecto_FIN, 2162824/proyecto_INICIO, 2162824/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126946 Proyecto de inversión1707069.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707069.34, modificado:1707069.34}}CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS DE 6.50 M X 8.00 MTS DE ESTRUCTURA U 1 C EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 1943747 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Chapultenango194374 S 300 250 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLE AV. CENTRAL S/N COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 29690 GUADALUPE VICTORIA, CHAPULTENANGO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA A LADO DE ESCUELA PRIMEARIA BILINGUE., lon:-93.16683421, lat:17.32487643}}01-08-2022 31-10-2022 1707069.34 1707069.34 1707069.34 1707069.34 1707069.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/011/2022, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:1707069.34, importe_modificado:1707069.34}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}}{2126946/proyecto_PROCESO, 2126946/proyecto_INICIO, 2126946/proyecto_PROCESO, 2126946/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137838 Acción 154003.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154003.38, modificado:154018.37}}CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 418357 Chiapas 25 Chapultenango PRODIM Sin identificar Municipio de Chapultenango41835 N 0 0 7250 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}}01-07-2022 30-11-2022 154018.37 154018.37 154018.37 154018.37 154018.37 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:154018.37, importe_modificado:154018.37}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}}{2137838/proyecto_FIN, 2137838/proyecto_INICIO, 2137838/proyecto_FIN, 2137838/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169979 Proyecto de inversión1279626.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279626.52, modificado:1280066.52}}CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE BASQUET B0OL DE 27 MTS X 14 MTS CON ESTRUCTURA METALICA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO NANCHITAL 2DA SECCION, CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 2938227 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Chapultenango293822 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:39, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO NANCHITAL 2DA SECCION, 29690 SAN FRANCISCO NANCHITAL 2DA. SECCIÓN, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION AL MUNICPIO DE IXTACOMITAN LLEGAR A LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA, lon:-93.11448777, lat:17.35740466}}07-10-2022 26-12-2022 1280066.52 1280066.52 1280066.52 1280066.52 1280066.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/017/2022, contratista:GILBEERTO LOPEZ VILLAREAL, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO CHIAPAS, monto:1280066.52, importe_modificado:1280066.52}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2169979/proyecto_FIN, 2169979/proyecto_INICIO, 2169979/proyecto_FIN, 2169979/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160273 Proyecto de inversión575030.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575030.71, modificado:575030.71}}CONSTRUCCION DE 23 TECHOS FIRMES DE 6.00 POR 6.00 M EN LA LOCALIDAD DE NANCHITAL SAN ANTONIO 3RA SECCION. - 2426007 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chapultenango242600 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:38, direccion:RANCHERIA NANCHITAL SAN ANTONIO 3 SECCION, 29690 NANCHITAL SAN ANTONIO 3RA. SECCIÓN, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION A IXTACOMITAN TOMAR UN DESVIO A 3 KM, LLEGAS A LADO DE UNA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA, lon:-93.12186945, lat:17.35868377}}22-08-2022 22-11-2022 575030.71 575030.71 575030.71 575030.71 575030.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FIMSDF/013/2022, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA S,A DE C,V, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO CHIAPAS, monto:575030.71, importe_modificado:575030.71}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}{2160273/proyecto_FIN, 2160273/proyecto_PROCESO, 2160273/proyecto_INICIO, 2160273/proyecto_FIN, 2160273/proyecto_INICIO, 2160273/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137862 Acción 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}ADQUISICION DE MOBILIARIO - 461157 Chiapas 25 Chapultenango PRODIM Sin identificar Municipio de Chapultenango46115 N 0 0 7250 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}}01-07-2022 01-08-2022 150000 150000 150000 150000 150000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123614, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO CHIAPAS, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}}{2137862/proyecto_FIN, 2137862/proyecto_INICIO, 2137862/proyecto_PROCESO, 2137862/proyecto_FIN, 2137862/proyecto_INICIO, 2137862/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189382 Proyecto de inversión2268920.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2268920.04, modificado:2268905.04}}APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS PRIMERA ETAPA, TRAMO COLONIA GUADAPUPE VICTORIA A EJIDO SAN PEDRO YASPAC. - 3655897 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Chapultenango365589 S 100 80 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.1, meta_modificada:3.1}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:COLONIA SAN PEDRO YASPAC, 29690 SAN PEDRO YASPAC, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA GUADAPUPE VICTORIA - SAN PEDRO YASPAC Y , ENTRONCA SU PUNTO DE INICO EN LA COLONIA GUADAUPE VICTORIA CON REFERENCIA A LADO DE LA ESCUELA , lon:-93.2038311, lat:17.31714331}}03-11-2022 27-12-2022 2268905.04 2268905.04 2268905.04 2268905.04 2268905.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/018/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:2268905.04, importe_modificado:2268905.04}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.1}}{2189382/proyecto_INICIO, 2189382/proyecto_PROCESO, 2189382/proyecto_FIN, 2189382/proyecto_INICIO, 2189382/proyecto_PROCESO, 2189382/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159159 Proyecto de inversión400628.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400628.5, modificado:410628.5}}CONSTRUCCION DE 24 PISOS FIRMES DE 6.00 POR 6.00 M EN LA LOCALIDAD DE NANCHITAL SAN ANTONIO 3RA SECCION. - 2364747 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chapultenango236474 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:38, direccion:RANCHERIA NANCHITAL SAN ANTONIO 3 SECCION, 29690 NANCHITAL SAN ANTONIO 3RA. SECCIÓN, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION AL MUNICIPIO DE IXTACOMITAN SE DESVIA A 4 KM PARA LLEGAR A LA DO DE UNA ESCUELA PRIMARIA IN, lon:-93.12189021, lat:17.35886622}}22-08-2022 22-11-2022 410628.5 410628.5 410628.5 410628.5 410628.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FIMSDF/012/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO CHIAPAS, monto:410628.5, importe_modificado:410628.5}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}{2159159/proyecto_FIN, 2159159/proyecto_INICIO, 2159159/proyecto_PROCESO, 2159159/proyecto_INICIO, 2159159/proyecto_PROCESO, 2159159/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169087 Proyecto de inversión1467908 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467908.0, modificado:1467908.0}}CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE BASQUET B0OL DE 28 MTS X 16 MTS CON ESTRUCTURA METALICA, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA TRINIDAD, CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 2894147 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Chapultenango289414 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 1RA AV SUR COLONIA CHAPULTENANGO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE 1RA AV SUR, CALLE MAGISTERIAL EN LA PRIMARIA FEDERAL INDIGENA MIGUEL HIDALGO DEL BARRIO LA TRINIDAD, lon:-93.13281178, lat:17.34357159}}07-10-2022 25-12-2022 1467908 1467908 1467908 1467908 1467908 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FIMSDF/016/2022, contratista:GILBERTO LOPEZ VILLAREAL, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO CHIAPAS, monto:1467908.0, importe_modificado:1467908.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2169087/proyecto_INICIO, 2169087/proyecto_PROCESO, 2169087/proyecto_FIN, 2169087/proyecto_INICIO, 2169087/proyecto_PROCESO, 2169087/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072738 Proyecto de inversión72206.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72206.3, modificado:72206.3}}CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL PRIMERA FRACCION - 387207 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó38720 S 800 700 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA  - 1RA FRACCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 100 + undefined COLONIA 1RA FRACCION, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE 1RA. FRACCION DEL MUNICIPIO DE CHEN, lon:-92.6261187, lat:16.8943802}}12-01-2022 08-02-2022 72206.3 72206.3 72206.3 72206.3 72206.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/MEV/OT/FISMDF-001/2022, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:72206.3, importe_modificado:72206.3}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2072738/proyecto_PROCESO, 2072738/proyecto_INICIO, 2072738/proyecto_FIN, 2072738/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072758 Proyecto de inversión2404576.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404576.69, modificado:2404576.69}}CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA Y GRADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LAZARO CARDENAS - 387947 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Municipio de Chenalhó38794 S 282 270 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA  - BARRIO LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA BARRIO LAZARO CARDENAS, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BAR, lon:-92.62661667, lat:16.88769829}}10-01-2022 04-03-2022 2404576.69 2404576.69 2404576.69 2404576.69 2404576.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-001/2022, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:2404576.69, importe_modificado:2404576.69}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2072758/proyecto_INICIO, 2072758/proyecto_PROCESO, 2072758/proyecto_FIN, 2072758/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109628 Proyecto de inversión3090000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090000.0, modificado:3090000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE BACHEN - 1157177 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó115717 S 200 300 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA  - BACHEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 200 COLONIA BACHEN, 29870 BACHEN, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE BACHEN PASANDO LA LOCALIDAD DE TZABA, lon:-92.61297862, lat:16.89616586}}16-04-2022 04-05-2022 3090000 3090000 3090000 3090000 3090000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121927, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3090000.0, importe_modificado:3090000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}}{2109628/proyecto_FIN, 2109628/proyecto_PROCESO, 2109628/proyecto_INICIO, 2109628/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161837 Proyecto de inversión3213600 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3213600.0, modificado:3213600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CANOLAL CENTRO - 2509777 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó250977 S 208 312 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:104.0, meta_modificada:104.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANOLAL CENTRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 100 COLONIA CANOLAL CENTRO, 29870 CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE CANOLA, lon:-92.51580755, lat:17.0167641}}29-08-2022 29-09-2022 3213600 3213600 3213600 3213600 3213600 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126292, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3213600.0, importe_modificado:3213600.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:104.0}}{2161837/proyecto_INICIO, 2161837/proyecto_FIN, 2161837/proyecto_PROCESO, 2161837/proyecto_FIN, 2161837/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171004 Proyecto de inversión1809721.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809721.09, modificado:1809721.09}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL BAJOVELTIC ,TZANABO - 2977547 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Chenalhó297754 S 122 184 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BAJOVELTIC - TZANABO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 100 COLONIA BAJOVELTIC - TZANABO, 29870 BAJOVELTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 44.1 KM DE LA CABECERA MUNICIAPL, lon:-92.53698178, lat:17.02097671}}01-08-2022 29-09-2022 1809721.09 1809721.09 1809721.09 1809721.09 1809721.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-015/2022, contratista:MATERIALES Y REMODELACIONES TGZ S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:1809721.09, importe_modificado:1809721.09}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.5}}{2171004/proyecto_PROCESO, 2171004/proyecto_FIN, 2171004/proyecto_PROCESO, 2171004/proyecto_INICIO, 2171004/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171471 Proyecto de inversión673639.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673639.65, modificado:673639.65}}REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 3004227 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chenalhó300422 S 126 188 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:376.7, meta_modificada:376.7}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHENALHO - CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA CHENALHO - CABECERA MUNICIPAL, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 600 KM DE LA CABEC, lon:-92.62715335, lat:16.89560435}}15-08-2022 28-09-2022 673639.65 673639.65 673639.65 673639.65 673639.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-016/2022, contratista:FORCE INOVVA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:673639.65, importe_modificado:673639.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:376.7}}{2171471/proyecto_INICIO, 2171471/proyecto_PROCESO, 2171471/proyecto_FIN, 2171471/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119478 Proyecto de inversión3800700 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800700.0, modificado:3800700.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE TZABALHO - 1591577 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó159157 S 246 369 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:123.0, meta_modificada:123.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA  - TZABALHO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 49 + 1 COLONIA TZABALHO, 29870 TZABALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE TZABALHO PASANDO POR EL DESVIO , lon:-92.62062585, lat:16.94009079}}06-06-2022 01-07-2022 3800700 3800700 3800700 3800700 3800700 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121942, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3800700.0, importe_modificado:3800700.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:123.0}}{2119478/proyecto_INICIO, 2119478/proyecto_FIN, 2119478/proyecto_PROCESO, 2119478/proyecto_FIN, 2119478/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121703 Proyecto de inversión1977600 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977600.0, modificado:1977600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE IKALTEIL - 1692277 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó169227 S 128 192 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:190, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA  - IKALTEIL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 11 + 300 COLONIA IKALTEIL, 29870 IKALTEIL, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE IKALTEIL, lon:-92.49633471, lat:16.95332124}}04-07-2022 28-07-2022 1977600 1977600 1977600 1977600 1977600 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126079, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1977600.0, importe_modificado:1977600.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}}{2121703/proyecto_PROCESO, 2121703/proyecto_INICIO, 2121703/proyecto_PROCESO, 2121703/proyecto_FIN, 2121703/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156407 Proyecto de inversión2348400 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348400.0, modificado:2348400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 2222497 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó222249 S 152 228 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:76.0, meta_modificada:76.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 10 COLONIA CABECERA MUNICIPAL, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE , lon:-92.62828191, lat:16.89683844}}08-08-2022 01-09-2022 2348400 2348400 2348400 2348400 2348400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126279, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2348400.0, importe_modificado:2348400.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:76.0}}{2156407/proyecto_PROCESO, 2156407/proyecto_INICIO, 2156407/proyecto_PROCESO, 2156407/proyecto_INICIO, 2156407/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162073 Proyecto de inversión3337200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3337200.0, modificado:3337200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE CANOLAL CENTRO - 2521607 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó252160 S 216 324 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:108.0, meta_modificada:108.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANOLAL CENTRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 100 COLONIA CANOLAL CENTRO, 29870 CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE CANOLA, lon:-92.51646201, lat:17.01674011}}29-08-2022 29-09-2022 3337200 3337200 3337200 3337200 3337200 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126297, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3337200.0, importe_modificado:3337200.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:108.0}}{2162073/proyecto_INICIO, 2162073/proyecto_PROCESO, 2162073/proyecto_FIN, 2162073/proyecto_PROCESO, 2162073/proyecto_FIN, 2162073/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172245 Proyecto de inversión3090000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090000.0, modificado:3090000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ESQUIPULAS - 3044457 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó304445 S 200 300 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 100 COLONIA BARRIO ESQUIPULAS, 29870 BARRIO ESQUIPULAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCAL, lon:-92.47650995, lat:16.93824766}}03-10-2022 31-10-2022 3090000 3090000 3090000 3090000 3090000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126305, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3090000.0, importe_modificado:3090000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}}{2172245/proyecto_PROCESO, 2172245/proyecto_INICIO, 2172245/proyecto_FIN, 2172245/proyecto_PROCESO, 2172245/proyecto_FIN, 2172245/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177995 Proyecto de inversión542933.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542933.19, modificado:542933.19}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO - 3302777 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chenalhó330277 S 324 486 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:208, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCION POLHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 700 COLONIA FRACCION POLHO, 29870 FRACCIÓN POLHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 20.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO, lon:-92.542647, lat:16.969638}}01-09-2022 30-09-2022 542933.19 542933.19 542933.19 542933.19 542933.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-020/2022, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:542933.19, importe_modificado:542933.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}}{2177995/proyecto_PROCESO, 2177995/proyecto_INICIO, 2177995/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119477 Proyecto de inversión3800700 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800700.0, modificado:3800700.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE TZABALHO - 1591567 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó159156 S 246 369 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:123.0, meta_modificada:123.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA  - TZABALHO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 49 + 1 COLONIA TZABALHO, 29870 TZABALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE TZABALHO PASANDO POR EL DESVIO , lon:-92.61951511, lat:16.93990615}}06-06-2022 01-07-2022 3800700 3800700 3800700 3800700 3800700 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121941, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3800700.0, importe_modificado:3800700.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:123.0}}{2119477/proyecto_PROCESO, 2119477/proyecto_INICIO, 2119477/proyecto_FIN, 2119477/proyecto_INICIO, 2119477/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156418 Proyecto de inversión3429900 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3429900.0, modificado:3429900.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CHOJOLHO - 2222957 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó222295 S 222 333 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:111.0, meta_modificada:111.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHOJOLHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 COLONIA CHOJOLHO, 29870 CHOJOLHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE CHOJOLHO CHENALHO LA , lon:-92.60837479, lat:16.93504185}}08-08-2022 29-08-2022 3429900 3429900 3429900 3429900 3429900 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126282, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3429900.0, importe_modificado:3429900.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:111.0}}{2156418/proyecto_INICIO, 2156418/proyecto_PROCESO, 2156418/proyecto_FIN, 2156418/proyecto_PROCESO, 2156418/proyecto_INICIO, 2156418/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162063 Proyecto de inversión3244500 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3244500.0, modificado:3244500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CANOLAL CENTRO - 2521237 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó252123 S 210 315 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:105.0, meta_modificada:105.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANOLAL CENTRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 100 COLONIA CANOLAL CENTRO, 29870 CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE CANOLA, lon:-92.51555352, lat:17.01832454}}29-08-2022 29-09-2022 3244500 3244500 3244500 3244500 3244500 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126295, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3244500.0, importe_modificado:3244500.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:105.0}}{2162063/proyecto_INICIO, 2162063/proyecto_PROCESO, 2162063/proyecto_FIN, 2162063/proyecto_INICIO, 2162063/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171498 Proyecto de inversión367965.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367965.15, modificado:367965.15}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 3005397 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chenalhó300539 S 76 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:128.1, meta_modificada:128.1}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZANEMBOLOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 100 COLONIA CHAPEO EN EL CORONAMIENTO REPOSICION DE CONCRETO EN CALLES F.C.200KG.CM2, 29870 TZANEMBOLOM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE E, lon:-92.50698447, lat:17.04954242}}15-08-2022 28-09-2022 367965.15 367965.15 367965.15 367965.15 367965.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-017/2022, contratista:FORCE INOVVA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:367965.15, importe_modificado:367965.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:128.1}}{2171498/proyecto_INICIO, 2171498/proyecto_FIN, 2171498/proyecto_PROCESO, 2171498/proyecto_FIN, 2171498/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171845 Proyecto de inversión3051378.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3051378.46, modificado:3051378.46}}CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA Y GRADAS EN ATZAMILHO - 3023097 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Municipio de Chenalhó302309 S 74 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:773.72, meta_modificada:773.72}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ATZAMILHO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 100 COLONIA ATZAMILHO, 29870 ATZAMILHO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDA DE ATZAMILHO A 18.1 KM DE L, lon:-92.67423633, lat:16.96972385}}10-01-2022 25-03-2022 3051378.46 3051378.46 3051378.46 3051378.46 3051378.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-005/2022, contratista:FORCE INOVVA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:3051378.46, importe_modificado:3051378.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:773.72}}{2171845/proyecto_INICIO, 2171845/proyecto_FIN, 2171845/proyecto_PROCESO, 2171845/proyecto_INICIO, 2171845/proyecto_PROCESO, 2171845/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172341 Proyecto de inversión3059100 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3059100.0, modificado:3059100.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ESQUIPULAS - 3049207 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó304920 S 198 297 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:99.0, meta_modificada:99.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 100 COLONIA BARRIO ESQUIPULAS, 29870 BARRIO ESQUIPULAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCAL, lon:-92.47711613, lat:16.93836569}}03-10-2022 31-10-2022 3059100 3059100 3059100 3059100 3059100 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126313, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3059100.0, importe_modificado:3059100.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:99.0}}{2172341/proyecto_INICIO, 2172341/proyecto_PROCESO, 2172341/proyecto_FIN, 2172341/proyecto_INICIO, 2172341/proyecto_PROCESO, 2172341/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172406 Proyecto de inversión326860.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326860.32, modificado:326860.32}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA YABTECLUM FRACCION DOS - 3051797 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Chenalhó305179 S 74 112 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.07, meta_modificada:2.07}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:BRECHA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YABTECLUM FRACCION DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 700 COLONIA YABTECLUM FRACCION DOS, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 14.7 KM DE LA CA, lon:-92.56573821, lat:16.93351497}}01-09-2022 30-09-2022 326860.32 326860.32 326860.32 326860.32 326860.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-019/2022, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:326860.32, importe_modificado:326860.32}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.07}}{2172406/proyecto_PROCESO, 2172406/proyecto_FIN, 2172406/proyecto_PROCESO, 2172406/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072767 Proyecto de inversión2124169.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124169.45, modificado:2124169.45}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA Y GRADAS EN LA LOCALIDAD DE BAJXULUM - 388207 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Municipio de Chenalhó38820 S 352 385 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - BAJXULUM MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE BAJXULUM, 29870 BAJXULUM, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CANCHA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD BAXULUM MINICIPIO DE CH, lon:-92.60688192, lat:16.90014302}}10-01-2022 04-03-2022 2124169.45 2124169.45 2124169.45 2124169.45 2124169.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-003/2022, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:2124169.45, importe_modificado:2124169.45}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2072767/proyecto_INICIO, 2072767/proyecto_PROCESO, 2072767/proyecto_FIN, 2072767/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156315 Proyecto de inversión3090000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090000.0, modificado:3090000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 2214557 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó221455 S 200 300 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CABECERA MUNICIPAL(BARRIO OJO DE AGUA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA CABECERA MUNICIPAL, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOC, lon:-92.62445375, lat:16.89790041}}11-07-2022 29-07-2022 3090000 3090000 3090000 3090000 3090000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126090, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3090000.0, importe_modificado:3090000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}}{2156315/proyecto_INICIO, 2156315/proyecto_PROCESO, 2156315/proyecto_FIN, 2156315/proyecto_INICIO, 2156315/proyecto_PROCESO, 2156315/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156403 Proyecto de inversión3244500 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3244500.0, modificado:3244500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 2222047 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó222204 S 210 315 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:105.0, meta_modificada:105.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CABECERA MUNICIPAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 10 COLONIA CABECERA MUNICIPAL, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE LA CABECE, lon:-92.62913549, lat:16.89388604}}11-07-2022 29-07-2022 3244500 3244500 3244500 3244500 3244500 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126092, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3244500.0, importe_modificado:3244500.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:105.0}}{2156403/proyecto_PROCESO, 2156403/proyecto_INICIO, 2156403/proyecto_PROCESO, 2156403/proyecto_FIN, 2156403/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156416 Proyecto de inversión2348400 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348400.0, modificado:2348400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO CINCO EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 2222837 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó222283 S 152 228 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:76.0, meta_modificada:76.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA CABECERA MUNICIPAL, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE , lon:-92.62327328, lat:16.8992144}}08-08-2022 01-09-2022 2348400 2348400 2348400 2348400 2348400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126280, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2348400.0, importe_modificado:2348400.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:76.0}}{2156416/proyecto_PROCESO, 2156416/proyecto_INICIO, 2156416/proyecto_FIN, 2156416/proyecto_PROCESO, 2156416/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159444 Proyecto de inversión3955200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3955200.0, modificado:3955200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CHIMIX - 2378447 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó237844 S 250 375 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:128.0, meta_modificada:128.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CHIMIX DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 400 COLONIA CHIMIX DOS, 29870 CHIMIX DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE CHIMIX LA CUAL SE ENCUE, lon:-92.52526382, lat:17.01349701}}08-08-2022 02-09-2022 3955200 3955200 3955200 3955200 3955200 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126284, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3955200.0, importe_modificado:3955200.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:128.0}}{2159444/proyecto_INICIO, 2159444/proyecto_FIN, 2159444/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164985 Proyecto de inversión528102.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528102.34, modificado:528102.34}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE POCONICHIM - 2673427 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chenalhó267342 S 122 106 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.6, meta_modificada:4.6}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - POCONICHIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 400 COLONIA POCONICHIM, 29870 POCONICHIM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE YAXGUEMEL UNION LA CUAL SE ENCUENTR, lon:-92.53337528, lat:16.93386369}}01-06-2022 16-07-2022 528102.34 528102.34 528102.34 528102.34 528102.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-012/2022, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:528102.34, importe_modificado:528102.34}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.6}}{2164985/proyecto_INICIO, 2164985/proyecto_FIN, 2164985/proyecto_PROCESO, 2164985/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197379 Proyecto de inversión2410200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2410200.0, modificado:2410200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS - 3888317 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó388831 S 140 210 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS LIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 COLONIA LAS LIMAS, 29870 LAS LIMAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS A 11.6, lon:-92.59074542, lat:16.94771833}}13-10-2022 28-10-2022 2410200 2410200 2410200 2410200 2410200 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126318, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2410200.0, importe_modificado:2410200.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}}{2197379/proyecto_INICIO, 2197379/proyecto_PROCESO, 2197379/proyecto_FIN, 2197379/proyecto_INICIO, 2197379/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072744 Proyecto de inversión2790377.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790377.89, modificado:2790377.89}}CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA Y GRADAS EN LA LOCALIDAD DE CANOLAL - 387617 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Municipio de Chenalhó38761 S 160 140 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA  - CANOLAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA CANOLAL, 29870 CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS OBRA SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CANOLAL MUNICIPIO DE CHENA, lon:-92.51328105, lat:17.01635347}}10-01-2022 04-03-2022 2790377.89 2790377.89 2790377.89 2790377.89 2790377.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-002/2022, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES DIMA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:2790377.89, importe_modificado:2790377.89}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2072744/proyecto_INICIO, 2072744/proyecto_FIN, 2072744/proyecto_PROCESO, 2072744/proyecto_INICIO, 2072744/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156356 Proyecto de inversión556200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556200.0, modificado:556200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL BARRIO OJO DE AGUA - 2218107 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó221810 S 36 54 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CABECERA MUNICIPAL(BARRIO OJO DE AGUA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA CABECERA MUNICIPALBARRIO OJO DE AGUA, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:-92.62532075, lat:16.88973447}}11-07-2022 04-08-2022 556200 556200 556200 556200 556200 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126087, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:556200.0, importe_modificado:556200.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{2156356/proyecto_INICIO, 2156356/proyecto_PROCESO, 2156356/proyecto_INICIO, 2156356/proyecto_FIN, 2156356/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156406 Proyecto de inversión1946700 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946700.0, modificado:1946700.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 2222287 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó222228 S 126 189 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:63.0, meta_modificada:63.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 10 COLONIA CABECERA MUNICIPAL, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE, lon:-92.63004729, lat:16.89380391}}11-07-2022 29-07-2022 1946700 1946700 1946700 1946700 1946700 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126275, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1946700.0, importe_modificado:1946700.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:63.0}}{2156406/proyecto_PROCESO, 2156406/proyecto_INICIO, 2156406/proyecto_FIN, 2156406/proyecto_INICIO, 2156406/proyecto_PROCESO, 2156406/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166910 Proyecto de inversión303658.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303658.58, modificado:303658.58}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CABECERA MUNICIPAL, LUIS DONALDO COLOSIO - 2778697 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chenalhó277869 S 58 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:122.93, meta_modificada:122.93}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL (LUIS DONALDO COLOSIO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 COLONIA CABECERA MUNICIPAL LUIS DONALDO COLOSIO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENT, lon:-92.62471739, lat:16.89519803}}01-06-2022 30-08-2022 303658.58 303658.58 303658.58 303658.58 303658.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-018/2022, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:303658.58, importe_modificado:303658.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:122.93}}{2166910/proyecto_FIN, 2166910/proyecto_PROCESO, 2166910/proyecto_FIN, 2166910/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172346 Proyecto de inversión2163000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163000.0, modificado:2163000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE POBLADO YABTECLUM - 3049537 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó304953 S 140 210 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - POBLADO YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 COLONIA POBLADO YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA , lon:-92.56105784, lat:16.93059707}}13-10-2022 28-10-2022 2163000 2163000 2163000 2163000 2163000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126315, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2163000.0, importe_modificado:2163000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}}{2172346/proyecto_FIN, 2172346/proyecto_INICIO, 2172346/proyecto_FIN, 2172346/proyecto_PROCESO, 2172346/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197443 Proyecto de inversión1514100 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514100.0, modificado:1514100.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS - 3891237 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó389123 S 98 147 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:125, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS LIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 COLONIA LAS LIMAS, 29870 LAS DELICIAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS A 1, lon:-92.59140506, lat:16.94851944}}17-10-2022 31-10-2022 1514100 1514100 1514100 1514100 1514100 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126321, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1514100.0, importe_modificado:1514100.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:49.0}}{2197443/proyecto_INICIO, 2197443/proyecto_FIN, 2197443/proyecto_PROCESO, 2197443/proyecto_FIN, 2197443/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109632 Proyecto de inversión2688300 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2688300.0, modificado:2688300.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE BACHEN - 1157507 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó115750 S 174 261 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:87.0, meta_modificada:87.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA  - BACHEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 200 COLONIA BACHEN, 29870 BACHEN, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE BACHEN PASANDO LA LOCALIDAD DE TZABA, lon:-92.61312882, lat:16.89595489}}16-04-2022 02-05-2022 2688300 2688300 2688300 2688300 2688300 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121928, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2688300.0, importe_modificado:2688300.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:87.0}}{2109632/proyecto_INICIO, 2109632/proyecto_PROCESO, 2109632/proyecto_FIN, 2109632/proyecto_INICIO, 2109632/proyecto_PROCESO, 2109632/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121716 Proyecto de inversión2255700 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2255700.0, modificado:2255700.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE CENTRO POCONICHIM - 1692607 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó169260 S 146 219 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA  - CENTRO POCONICHIM MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 23 + 100 COLONIA CENTRO POCONICHIM, 29870 POCONICHIM, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE CENTRO POC, lon:-92.51776105, lat:16.93159799}}04-07-2022 28-07-2022 2255700 2255700 2255700 2255700 2255700 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126083, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2255700.0, importe_modificado:2255700.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:73.0}}{2121716/proyecto_INICIO, 2121716/proyecto_PROCESO, 2121716/proyecto_INICIO, 2121716/proyecto_FIN, 2121716/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161740 Proyecto de inversión3862500 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3862500.0, modificado:3862500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CHIMIX - 2505237 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó250523 S 250 375 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:125.0, meta_modificada:125.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIMIX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 4 COLONIA CHIMIX, 29870 CHIMIX DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE CHIMIX LA CUAL SE ENCUE, lon:-92.5255091, lat:17.01470521}}08-08-2022 02-09-2022 3862500 3862500 3862500 3862500 3862500 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126286, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3862500.0, importe_modificado:3862500.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:125.0}}{2161740/proyecto_PROCESO, 2161740/proyecto_FIN, 2161740/proyecto_INICIO, 2161740/proyecto_PROCESO, 2161740/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162092 Proyecto de inversión2781000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2781000.0, modificado:2781000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE POBLADO YABTECLUM - 2522467 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó252246 S 180 270 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - POBLADO YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 COLONIA POBLADO YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA , lon:-92.56175111, lat:16.92990055}}01-09-2022 30-09-2022 2781000 2781000 2781000 2781000 2781000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126299, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2781000.0, importe_modificado:2781000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:90.0}}{2162092/proyecto_INICIO, 2162092/proyecto_FIN, 2162092/proyecto_PROCESO, 2162092/proyecto_FIN, 2162092/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165054 Proyecto de inversión206329.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206329.49, modificado:206329.49}}REHABILITACION Y,O MANTENIMIENTO DE POSTES DE CONCRETO EN EL BARRIO LA TEJERIA - 2677797 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chenalhó267779 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL (BARIO LA TEJERIA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 COLONIA CABECERA MUNICIPAL BARIO LA TEJERIA, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO, lon:-92.62507011, lat:16.8938494}}21-03-2022 05-04-2022 206329.49 206329.49 206329.49 206329.49 206329.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/OT/FISMDF-002/2022, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:206329.49, importe_modificado:206329.49}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2165054/proyecto_INICIO, 2165054/proyecto_FIN, 2165054/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166831 Proyecto de inversión2505159.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2505159.12, modificado:2505159.12}}APERTURA DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN - 2775197 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chenalhó277519 S 38 57 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.45, meta_modificada:2.45}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:199, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZAJALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 200 COLONIA TZAJALCHEN, 29870 KAKET IXIM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 45.2 KM DE LKA CABECERA MUNICIAPL DE CHENALHO PASAND, lon:-92.51890706, lat:17.03660823}}01-06-2022 31-08-2022 2505159.12 2505159.12 2505159.12 2505159.12 2505159.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-014/2022, contratista:FORCE INOVVA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:2505159.12, importe_modificado:2505159.12}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.45}}{2166831/proyecto_PROCESO, 2166831/proyecto_INICIO, 2166831/proyecto_FIN, 2166831/proyecto_PROCESO, 2166831/proyecto_FIN, 2166831/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172246 Proyecto de inversión3090000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090000.0, modificado:3090000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ESQUIPULAS - 3044537 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó304453 S 200 300 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 100 COLONIA BARRIO ESQUIPULAS, 29870 BARRIO ESQUIPULAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCAL, lon:-92.48001532, lat:16.93958889}}03-10-2022 31-10-2022 3090000 3090000 3090000 3090000 3090000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126307, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3090000.0, importe_modificado:3090000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}}{2172246/proyecto_INICIO, 2172246/proyecto_FIN, 2172246/proyecto_PROCESO, 2172246/proyecto_FIN, 2172246/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172326 Proyecto de inversión3090000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090000.0, modificado:3090000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ESQUIPULAS - 3048597 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó304859 S 200 300 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 100 COLONIA BARRIO ESQUIPULAS, 29870 BARRIO ESQUIPULAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCAL, lon:-92.47815682, lat:16.93727776}}03-10-2022 31-10-2022 3090000 3090000 3090000 3090000 3090000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126312, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3090000.0, importe_modificado:3090000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}}{2172326/proyecto_INICIO, 2172326/proyecto_PROCESO, 2172326/proyecto_FIN, 2172326/proyecto_PROCESO, 2172326/proyecto_FIN, 2172326/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072768 Proyecto de inversión1975162.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975162.13, modificado:1975162.13}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA Y GRADAS EN LA LOCALIDAD DE GUAYABAL - 388217 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Municipio de Chenalhó38821 S 389 425 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - GUAYABAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE GUAYABAL, 29870 GUAYABAL, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CANCHA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE GUAYABAL EN EL MUNIC, lon:-92.48400404, lat:16.9470063}}10-01-2022 04-03-2022 1975162.13 1975162.13 1975162.13 1975162.13 1975162.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-004/2022, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:1975162.13, importe_modificado:1975162.13}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2072768/proyecto_INICIO, 2072768/proyecto_FIN, 2072768/proyecto_PROCESO, 2072768/proyecto_FIN, 2072768/proyecto_PROCESO, 2072768/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121707 Proyecto de inversión2781000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2781000.0, modificado:2781000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CENTRO POCONICHIM - 1692417 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó169241 S 180 270 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA  - CENTRO POCONICHIM MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 23 + 100 COLONIA CENTRO POCONICHIM, 29870 POCONICHIM, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE CENTRO PO, lon:-92.51800446, lat:16.93164226}}04-07-2022 28-07-2022 2781000 2781000 2781000 2781000 2781000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126080, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2781000.0, importe_modificado:2781000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:90.0}}{2121707/proyecto_INICIO, 2121707/proyecto_PROCESO, 2121707/proyecto_FIN, 2121707/proyecto_PROCESO, 2121707/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121714 Proyecto de inversión2935500 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2935500.0, modificado:2935500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CENTRO POCONICHIM - 1692567 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó169256 S 190 285 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:95.0, meta_modificada:95.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA  - CENTRO POCONICHIM MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 23 + 100 COLONIA CENTRO POCONICHIM, 29870 POCONICHIM, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE CENTRO PO, lon:-92.5179878, lat:16.93152118}}04-07-2022 28-07-2022 2935500 2935500 2935500 2935500 2935500 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126081, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2935500.0, importe_modificado:2935500.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:95.0}}{2121714/proyecto_INICIO, 2121714/proyecto_FIN, 2121714/proyecto_PROCESO, 2121714/proyecto_INICIO, 2121714/proyecto_PROCESO, 2121714/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162078 Proyecto de inversión1390500 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390500.0, modificado:1390500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE JOLTOJTIC - 2522067 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó252206 S 90 135 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:175, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JOLTOJTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 700 COLONIA JOLTOJTIC, 29870 JOLTOJTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE JOLTOJTIC LA CUA, lon:-92.54533331, lat:16.90435205}}01-09-2022 15-09-2022 1390500 1390500 1390500 1390500 1390500 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126298, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1390500.0, importe_modificado:1390500.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}}{2162078/proyecto_INICIO, 2162078/proyecto_FIN, 2162078/proyecto_PROCESO, 2162078/proyecto_FIN, 2162078/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163560 Proyecto de inversión2269955.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269955.37, modificado:2269955.37}}APERTURA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE BAJOVELTIC TZANABO - 2596407 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Chenalhó259640 S 163 143 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5496.01, meta_modificada:5496.01}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BAJOVELTIC (TZANABO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 100 COLONIA BAJOVELTIC TZANABO, 29870 BAJOVELTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BAJOLVELTIC LA CU, lon:-92.53613869, lat:17.01925705}}06-04-2022 20-06-2022 2269955.37 2269955.37 2269955.37 2269955.37 2269955.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-007/2022, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:2269955.37, importe_modificado:2269955.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5496.01}}{2163560/proyecto_INICIO, 2163560/proyecto_PROCESO, 2163560/proyecto_FIN, 2163560/proyecto_PROCESO, 2163560/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161741 Proyecto de inversión3893400 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3893400.0, modificado:3893400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE CHIMIX - 2505347 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó250534 S 252 378 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:126.0, meta_modificada:126.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIMIX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 400 COLONIA CHIMIX, 29870 CHIMIX DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE CHIMIX LA CUAL SE ENC, lon:-92.52489487, lat:17.01426086}}08-08-2022 02-09-2022 3893400 3893400 3893400 3893400 3893400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126289, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3893400.0, importe_modificado:3893400.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:126.0}}{2161741/proyecto_PROCESO, 2161741/proyecto_INICIO, 2161741/proyecto_FIN, 2161741/proyecto_INICIO, 2161741/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161825 Proyecto de inversión1081500 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081500.0, modificado:1081500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE JOLTOJTIC - 2508917 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó250891 S 70 105 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:175, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JOLTOJTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 700 COLONIA JOLTOJTIC, 29870 JOLTOJTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE JOLTOJTIC LA CUA, lon:-92.54514477, lat:16.90435887}}29-08-2022 09-09-2022 1081500 1081500 1081500 1081500 1081500 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126290, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1081500.0, importe_modificado:1081500.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}}{2161825/proyecto_INICIO, 2161825/proyecto_PROCESO, 2161825/proyecto_FIN, 2161825/proyecto_INICIO, 2161825/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164803 Proyecto de inversión1935853.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1935853.56, modificado:1935853.56}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO GRUPO UNO SECTOR SANTA MARTA - 2663657 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chenalhó266365 S 600 899 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.75, meta_modificada:17.75}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:220, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA MARTHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 200 COLONIA SANTA MARTA, 29870 CENTRO SANTA MARTHA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BAJOLVELTIC LA CUAL S, lon:-92.67843547, lat:16.9307087}}02-05-2022 06-07-2022 1935853.56 1935853.56 1935853.56 1935853.56 1935853.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-008/2022, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:1935853.56, importe_modificado:1935853.56}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:17.75}}{2164803/proyecto_INICIO, 2164803/proyecto_FIN, 2164803/proyecto_PROCESO, 2164803/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172235 Proyecto de inversión1143300 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143300.0, modificado:1143300.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE POBLADO YABTECLUM - 3043877 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó304387 S 74 111 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - POBLADO YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 COLONIA POBLADO YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA , lon:-92.56108715, lat:16.93103464}}15-09-2022 30-09-2022 1143300 1143300 1143300 1143300 1143300 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126303, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1143300.0, importe_modificado:1143300.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}}{2172235/proyecto_INICIO, 2172235/proyecto_PROCESO, 2172235/proyecto_FIN, 2172235/proyecto_PROCESO, 2172235/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172383 Proyecto de inversión2101200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101200.0, modificado:2101200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE POBLADO YABTECLUM - 3050797 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chenalhó305079 S 136 204 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:68.0, meta_modificada:68.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - POBLADO YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 COLONIA POBLADO YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA , lon:-92.56052676, lat:16.92988887}}17-10-2022 31-10-2022 2101200 2101200 2101200 2101200 2101200 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126317, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2101200.0, importe_modificado:2101200.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:68.0}}{2172383/proyecto_INICIO, 2172383/proyecto_FIN, 2172383/proyecto_PROCESO, 2172383/proyecto_FIN, 2172383/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153130 Proyecto de inversión2629086.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2629086.06, modificado:2629086.06}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA EL RANCHITO - 1842757 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chiapa de Corzo184275 S 251 205 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:282, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL RANCHITO, 29180 EL RANCHITO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO NICOLAS BRAVO - JULIAN GRAJALES Y CAMINO RANCHO SAN JOSE, DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 AL LLEGAR A L, lon:-92.99105142, lat:16.50524972}}22-03-2022 20-05-2022 2629086.06 2629086.06 2483227.04 2483227.04 2483227.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-011/2022, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2141885.96, importe_modificado:2141885.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:905.0}}{2153130/proyecto_INICIO, 2153130/proyecto_PROCESO, 2153130/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153356 Proyecto de inversión4785324 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4785324.0, modificado:4785324.0}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO NUMERO 10 EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CIRCUITO CULATI, DE LA CABECERA MUNICIPAL - 1903337 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo190333 S 23242 21835 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PASAJE CAMINO A POZO 10 EJIDO CABECERA MUNICIPAL, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO CULATI Y BRECHA PARCELAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y CONTINUAR POR CAMNO A CULATI EN, lon:-93.00442366, lat:16.68232127}}22-03-2022 19-06-2022 4785324 4785324 4541175.42 4541175.42 4541175.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-015/2022, contratista:FERNANDO PEREZ HERRERA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:4785324.0, importe_modificado:4785324.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.95}}{2153356/proyecto_INICIO, 2153356/proyecto_PROCESO, 2153356/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220402154087 Proyecto de inversión4968282.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4968282.84, modificado:4968282.84}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO NUMERO 08 EN SISTEMA DE AGUA POTABLE CIRCUITO CULATI, DE LA CABECERA MUNICIPAL - 2034267 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo203426 S 23242 21835 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PASAJE CAMINO A POZO 08 CIUDAD CABECERA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO CULATI - PLAYA GRANDE Y VEREDA PARCELAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y CONTINUAR A LA DERECHA EN, lon:-92.9973472, lat:16.68118108}}22-03-2022 19-06-2022 4968282.84 4968282.84 4968282.84 4968282.84 2968282.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-020/2022, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:4968282.64, importe_modificado:4968282.64}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2154087/proyecto_FIN, 2154087/proyecto_PROCESO, 2154087/proyecto_INICIO, 2154087/proyecto_PROCESO, 2154087/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197128 Proyecto de inversión4689669.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4689669.84, modificado:4689669.84}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD EL PALMAR SAN GABRIEL - 3878067 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo387806 S 884 870 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL EL PALMAR COLONIA EL PALMAR, 29166 EL PALMAR (SAN GABRIEL), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO ANGEL ALBINO CORZO Y CALLE ACCESO AL COBACH, DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA NUMERO 190 Y EN EL DESVI, lon:-93.01663341, lat:16.84652279}}01-12-2022 30-12-2022 4689669.84 4689669.84 4220702.86 4220702.86 4220702.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-040/2022, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:4689669.84, importe_modificado:4689669.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2170.0}}{2197128/proyecto_INICIO, 2197128/proyecto_PROCESO, 2197128/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154086 Proyecto de inversión4785324 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4785324.0, modificado:4785324.0}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO NUMERO 04 EN SISTEMA DE AGUA POTABLE CIRCUITO CULATI, DE LA CABECERA MUNICIPAL - 2034137 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo203413 S 23242 21835 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PASAJE CAMINO A POZO 04 CIUDAD CABECERA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO CULATI - PLAYA GRANDE Y VEREDA PARCELAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y DOBLAR, lon:-92.99879907, lat:16.68124436}}22-03-2022 19-06-2022 4785324 4785324 4494365.98 4494365.98 4494365.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-016/2022, contratista:FERNANDO PEREZ HERRERA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:4785324.0, importe_modificado:4785324.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.94}}{2154086/proyecto_INICIO, 2154086/proyecto_PROCESO, 2154086/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075530 Proyecto de inversión3045237.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3045237.36, modificado:3045237.36}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA SANTO DOMINGO - 572457 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo57245 S 84 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1485.0, meta_modificada:1485.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:103, direccion:CALLE VIRGEN DEL CARMEN COLONIA SANTO DOMINGO, 29167 SANTO DOMINGO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y TERRACERIA AL RIO, CARRETERA INTERNACIONAL 190  SOBRE CARRETERA ITERNACIONAL 190 CO DIRECCIÓN A EL VERGEL PASANDO, lon:-93.01774106, lat:16.68650513}}04-03-2022 20-05-2022 3045237.36 3045237.36 3045237.36 3045237.36 2045237.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-002/2022, contratista:FERNANDO PEREZ HERRERA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:3045237.36, importe_modificado:3045237.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1485.0}}{2075530/proyecto_INICIO, 2075530/proyecto_PROCESO, 2075530/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168161 Proyecto de inversión752457.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752457.22, modificado:752457.22}}CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ EN LA COLONIA NUEVO ZINACANTAN - 2841087 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Chiapa de Corzo284108 S 311 358 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE JERUSALEN COLONIA NUEVO ZINACANTÁN, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA OFELIA Y CALLEJON PUBLICO, AVENIDA DAMASCO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR EL BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA A 1 KILOME, lon:-93.01199333, lat:16.73587708}}27-10-2022 25-12-2022 752457.22 752457.22 677217.27 677217.27 677217.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-039/2022, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:752457.22, importe_modificado:752457.22}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}}{2168161/proyecto_INICIO, 2168161/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402195958 Proyecto de inversión1279330.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:80000.0, modificado:80000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199330.43, modificado:1199330.43}}CONSTRUCCION DE AULA ESTRUCTURA U1C EN TELEBACHILLERATO NUMERO 130, SALVADOR URBINA - 3844557 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Chiapa de Corzo384455 S 410 400 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:80, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE COLONIA SALVADOR URBINA, 29169 SALVADOR URBINA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ASUNSION PEREZ Y CERRADA ACCESO AL PANTEON, CALLE FIDEL VELAZQUEZ DEL BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA GUTIERREZ TOMAR E, lon:-93.00201526, lat:16.62775482}}01-12-2022 30-12-2022 1279330.43 1279330.43 1275900.79 1275900.79 1275900.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-041/2022, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1417620.95, importe_modificado:1417620.95}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.99}}{2195958/proyecto_INICIO, 2195958/proyecto_FIN, 2195958/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166202 Proyecto de inversión2427143.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427143.86, modificado:2427143.86}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA MULTIDEPORTIVA EN COLONIA SAN CAYETANO II - 2737237 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chiapa de Corzo273723 S 109 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:213, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA COLONIA SAN CAYETANO II, 29168 SAN CAYETANO II, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MANGUITO PLATANAR Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA A VENUSTIANO CARRANZA DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA 190, lon:-92.97548398, lat:16.88550909}}27-06-2022 25-08-2022 2427143.86 2427143.86 2304089.48 2304089.48 2304089.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-033/2022, contratista:Diseño e Ingeniería Hidráulica Sanitaria del Sureste S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2427143.86, importe_modificado:2427143.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.0}}{2166202/proyecto_INICIO, 2166202/proyecto_PROCESO, 2166202/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166192 Proyecto de inversión2645421.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2645421.38, modificado:2645421.38}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA MORELOS - 2736927 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo273692 S 540 518 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES COLONIA MORELOS, 29164 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y CALLE DR. JORGE ALBERTO OCAMPO, AVENIDA DR. JORGE ALBERTO OCAMPO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETE, lon:-92.98875557, lat:16.7136457}}08-08-2022 05-11-2022 2645421.38 2645421.38 1926322.16 1926322.16 1926322.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-035/2022, contratista:Edificaciones TRUTCARM S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2645421.38, importe_modificado:2645421.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1175.0}}{2166192/proyecto_INICIO, 2166192/proyecto_PROCESO, 2166192/proyecto_INICIO, 2166192/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166467 Proyecto de inversión2579159.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2579159.2, modificado:2579159.2}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA PASO ACHIOTE - 2756427 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo275642 S 145 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:72, direccion:CALLE A LA PRIMARIA COLONIA PASO ACHIOTE, 29166 PASO ACHIOTE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COLONIA Y CALLE 1 CALLE AL ORIENTE, CALLE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA 190 A SAN , lon:-92.91901835, lat:16.66460956}}15-08-2022 13-10-2022 2579159.2 2579159.2 2379459.25 2379459.25 2379459.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-036/2022, contratista:Grupo Inmobiliario y Constructor Farrel del Sur S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2579159.2, importe_modificado:2579159.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}}{2166467/proyecto_INICIO, 2166467/proyecto_PROCESO, 2166467/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163982 Proyecto de inversión1955947.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955947.17, modificado:1955947.17}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA EL MIRADOR - 2620037 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo262003 S 198 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1121.0, meta_modificada:1121.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:641, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL MIRADOR, 29165 EL MIRADOR, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE PROLONGACION BENITO JUAREZ Y CALLE PRIMERA AL NORTE, DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 CON DIRECCION A SAN CRISTO, lon:-92.97518764, lat:16.72748426}}27-05-2022 09-08-2022 1955947.17 1955947.17 1898337.64 1898337.64 1898337.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-028/2022, contratista:Ingenieria Civil Tacias Reynosa S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1955947.17, importe_modificado:1955947.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}{2163982/proyecto_INICIO, 2163982/proyecto_PROCESO, 2163982/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168154 Proyecto de inversión2187847.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187847.71, modificado:2187847.71}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA LA MERCED - 2840997 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo284099 S 74 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA MERCED, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL NIPE Y , BOULEVARD CHIAPA DE CORZO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR EL BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA GUTIERREZ DEL MON, lon:-93.01611358, lat:16.73153938}}24-10-2022 22-12-2022 2187847.71 2187847.71 1536232.93 1536232.93 1536232.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-038/2022, contratista:Rehabilitaciones y Remodelaciones Ingenia S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2187847.71, importe_modificado:2187847.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}{2168154/proyecto_PROCESO, 2168154/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150489 Proyecto de inversión4047681.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4047681.12, modificado:4047681.12}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE 3 DE MARZO - 1271237 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chiapa de Corzo127123 S 345 281 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:596, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA 3 DE MARZO, 29167 3 DE MARZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y TERRACERIA CAMINO AL RIO, CALLE ACCESO A EMPRESA VENDO GAS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA INTERNACION, lon:-93.0337827, lat:16.7216444}}07-03-2022 05-05-2022 4047681.12 4047681.12 4047681.12 4047681.12 4047681.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-010/2022, contratista:Corzo Dávila Obras Civiles Hidráulicas Sanitarias y Eléctricas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:4047681.12, importe_modificado:4047681.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}}{2150489/proyecto_PROCESO, 2150489/proyecto_INICIO, 2150489/proyecto_FIN, 2150489/proyecto_INICIO, 2150489/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163428 Proyecto de inversión1911971.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911971.5, modificado:1911971.5}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN COLONIA JORGE OBISPO - 2590367 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo259036 S 54 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANOS COLONIA JORGE OBISPO HERNÁNDEZ, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ENOCH CANCINO Y , CALLE JAIME SABINES TOMAR LA CARRETERA BOULEVARD CHIAPA TUXTLA EN EL DESVIO A LA ANGOSTURA , lon:-93.05111137, lat:16.75242194}}14-06-2022 12-08-2022 1911971.5 1911971.5 1911971.5 1911971.5 1911971.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-030/2022, contratista:Constructora y Arrendadora MALH y Asociados S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1911971.5, importe_modificado:1911971.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0}}{2163428/proyecto_INICIO, 2163428/proyecto_FIN, 2163428/proyecto_PROCESO, 2163428/proyecto_FIN, 2163428/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163971 Proyecto de inversión2114161.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2114161.68, modificado:2114161.68}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN COLONIA EL REFUGIO - 2619377 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo261937 S 92 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA ABETO COLONIA EL REFUGIO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE LOS LIMONES, AVENIDA EBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR EL BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA GUTIERREZ PASANDO EL PU, lon:-93.04021025, lat:16.74408678}}13-06-2022 11-08-2022 2114161.68 2114161.68 2114161.68 2114161.68 2114161.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-029/2022, contratista:Edgar Herberto Rodríguez Zúñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2114161.68, importe_modificado:2114161.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{2163971/proyecto_PROCESO, 2163971/proyecto_INICIO, 2163971/proyecto_FIN, 2163971/proyecto_PROCESO, 2163971/proyecto_FIN, 2163971/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172982 Acción 280000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 3084347 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Otros ProyectosSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo308434 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}}01-06-2022 31-12-2022 280000 280000 280000 280000 280000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124030, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{2172982/proyecto_PROCESO, 2172982/proyecto_INICIO, 2172982/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150468 Proyecto de inversión3683440.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3683440.28, modificado:3683440.28}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA NUCATILI - 1269747 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo126974 S 99 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1872.0, meta_modificada:1872.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:63, direccion:CALLE 2 NORTE COLONIA NOCATILI, 29160 NUCATILI, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 1 ORIENTE, CALLE CENTRAL DEL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA ESTATL NUMERO 101 CONDIRECCIÓN AL MUNICIPIO DE ACA, lon:-92.92189514, lat:16.68686722}}04-03-2022 02-05-2022 3683440.28 3683440.28 3683440.28 3683440.28 3683440.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-005/2022, contratista:CALZ Innovación y Construcción S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:3683440.28, importe_modificado:3683440.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1872.0}}{2150468/proyecto_INICIO, 2150468/proyecto_FIN, 2150468/proyecto_PROCESO, 2150468/proyecto_FIN, 2150468/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163424 Proyecto de inversión433996.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433996.84, modificado:433996.84}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA NUCATILI - 2590117 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo259011 S 108 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:63, direccion:CALLE CENTRAL DEL PARQUE COLONIA NOCATILI, 29160 NUCATILI, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A AL NORTE Y AVENIDA 1A AL NORTE, CALLE 1A AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE POR CARRETERA LIBRE A SAN CRISTOBAL EN L, lon:-92.92232685, lat:16.68609905}}20-05-2022 03-06-2022 433996.84 433996.84 433996.84 433996.84 433996.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-002/2022, contratista:CALZ Innovación y Construcción S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:433996.84, importe_modificado:433996.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}{2163424/proyecto_INICIO, 2163424/proyecto_FIN, 2163424/proyecto_PROCESO, 2163424/proyecto_FIN, 2163424/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184636 Acción 440800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440800.0, modificado:440800.0}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 3508647 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Otros ProyectosSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo350864 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}}03-10-2022 30-12-2022 440800 440800 440800 440800 440800 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122891, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:440800.0, importe_modificado:440800.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2184636/proyecto_INICIO, 2184636/proyecto_FIN, 2184636/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154059 Proyecto de inversión4825265 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4825265.0, modificado:4825265.0}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO NUMERO 05 EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CIRCUITO CULATI, DE LA CABECERA MUNICIPAL - 2031767 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo203176 S 23242 21835 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PASAJE CAMINO AL POZO 05 CIUDAD CABECERA MUNICIPAL, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO CULATI - PLAYA GRANDE Y BRECHA PARCELAS, DE LA CEBECERA MUICIPAL TOMAR LA AVENIDA INDEPENDENCIA TOMAR EL CAMINO C, lon:-93.00198548, lat:16.6820115}}22-03-2022 19-06-2022 4825265 4825265 4825265 4825265 4825265 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-017/2022, contratista:CALZ Innovación y Construcción S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:4825265.0, importe_modificado:4825265.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2154059/proyecto_INICIO, 2154059/proyecto_PROCESO, 2154059/proyecto_FIN, 2154059/proyecto_INICIO, 2154059/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154072 Proyecto de inversión4865230.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4865230.4, modificado:4865230.4}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO NUMERO 09 EN SISTEMA DE AGUA POTABLE CIRCUITO CULATI, DE LA CABECERA MUNICIPAL - 2033137 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo203313 S 23242 21835 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PASAJE CAMINO A POZO 09 CIUDAD CABECERA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO CULATI - PLAYA GRANDE Y VEREDA PARCELAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA DOBLAR A, lon:-92.9984021, lat:16.68121096}}22-03-2022 19-06-2022 4865230.4 4865230.4 4865230.4 4865230.4 4865230.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-018/2022, contratista:CALZ Innovación y Construcción S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:4865230.4, importe_modificado:4865230.4}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2154072/proyecto_FIN, 2154072/proyecto_PROCESO, 2154072/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154317 Proyecto de inversión2723095.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723095.59, modificado:2723095.59}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN COLONIA PLAN CHIAPAS - 2069127 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo206912 S 505 485 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA 24 DE JUNIO COLONIA PLAN CHIAPAS, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE FRAMBOYAN, AVENIDA CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR EL BOULEVAR CHIAPA DE CORZO CON DIRECCION A TUXTLA GUT, lon:-93.04684191, lat:16.74056968}}09-05-2022 07-07-2022 2723095.59 2723095.59 2723095.59 2723095.59 2723095.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-024/2022, contratista:Elizabeth Anel Borraz Alegria, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2723095.59, importe_modificado:2723095.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}}{2154317/proyecto_INICIO, 2154317/proyecto_FIN, 2154317/proyecto_PROCESO, 2154317/proyecto_FIN, 2154317/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164600 Proyecto de inversión2503915.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2503915.68, modificado:2503915.68}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN EJIDO AMATAL - 2654647 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo265464 S 40 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CALLE GENERAL ZAPATA EJIDO AMATAL, 29167 AMATAL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUPASMI Y CALLEJON NUEVA PALESTINA, DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 CON DIRECCIÓN A SALVADOR URBINA PASAND, lon:-92.99818755, lat:16.64222359}}17-06-2022 15-08-2022 2503915.68 2503915.68 2503915.68 2503915.68 2503915.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-031/2022, contratista:Alfonso Abraham Nájera Cameras, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2503915.68, importe_modificado:2503915.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2164600/proyecto_FIN, 2164600/proyecto_PROCESO, 2164600/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168134 Proyecto de inversión2805930.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2805930.62, modificado:2805930.62}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA FRANCISCO SARABIA - 2840367 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo284036 S 589 551 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1658.0, meta_modificada:1658.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:CALLE 1A AL ORIENTE COLONIA FRANCISCO SARABIA, 29176 FRANCISCO SARABIA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A NORTE Y CALLE 2A NORTE, CARRETERA SALVADOR URBINA DEL BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA EN EL CRUCERO A LAANGOSTURA T, lon:-93.00590803, lat:16.55668753}}24-10-2022 22-12-2022 2805930.62 2805930.62 2805930.62 2805930.62 2805930.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-037/2022, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2805930.62, importe_modificado:2805930.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1658.0}}{2168134/proyecto_INICIO, 2168134/proyecto_FIN, 2168134/proyecto_PROCESO, 2168134/proyecto_FIN, 2168134/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172986 Acción 72349.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72349.64, modificado:72349.64}}212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 3084387 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Otros ProyectosSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo308438 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}}01-02-2022 30-12-2022 72349.64 72349.64 72349.64 72349.64 72349.64 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124106, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:72349.64, importe_modificado:72349.64}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2172986/proyecto_PROCESO, 2172986/proyecto_FIN, 2172986/proyecto_PROCESO, 2172986/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150488 Proyecto de inversión2494302.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494302.73, modificado:2494302.73}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA LAS FLECHAS - 1271007 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo127100 S 54 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA LAS FLECHAS, 29167 LAS FLECHAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA PRIMARIA Y CARRETERA INTERNACIONAL 190, CALLEJON SUCHIAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA INTERNCIONAL A LA CO, lon:-93.02390716, lat:16.69682686}}07-03-2022 05-05-2022 2494302.73 2494302.73 2494302.73 2494302.73 2494302.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-009/2022, contratista:Aurelio Vidal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2494302.73, importe_modificado:2494302.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}{2150488/proyecto_FIN, 2150488/proyecto_INICIO, 2150488/proyecto_FIN, 2150488/proyecto_PROCESO, 2150488/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154109 Proyecto de inversión2355629.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2355629.23, modificado:2355629.23}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA - 2036927 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo203692 S 419 404 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1529.0, meta_modificada:1529.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:112, direccion:CALLE CUARTA AL SUR COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29170 VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SEGUNDA AL PONIENTE, CALLE TERCERA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONA, lon:-93.0056808, lat:16.89529003}}14-04-2022 12-06-2022 2355629.23 2355629.23 2355629.23 2355629.23 2355629.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-022/2022, contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2355629.23, importe_modificado:2355629.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1529.0}}{2154109/proyecto_INICIO, 2154109/proyecto_FIN, 2154109/proyecto_PROCESO, 2154109/proyecto_FIN, 2154109/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154321 Proyecto de inversión4599861.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4599861.45, modificado:4599861.45}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA LAS TUNAS - 2070007 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo207000 S 127 122 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:207, direccion:CALLE CAMINO LAS TUNAS COLONIA LAS TUNAS, 29179 LAS TUNAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA LAS TUNAS - EJIDO PEDRO MENDEZ Y CAMINO ACCESO PRINCIPAL, CARRETERA AL AEROPUERTO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRET, lon:-93.02782297, lat:16.63668353}}23-05-2022 20-08-2022 4599861.45 4599861.45 4599861.45 4599861.45 4599861.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-025/2022, contratista:JL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:4599861.45, importe_modificado:4599861.45}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2154321/proyecto_INICIO, 2154321/proyecto_FIN, 2154321/proyecto_PROCESO, 2154321/proyecto_INICIO, 2154321/proyecto_PROCESO, 2154321/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163984 Proyecto de inversión2987449.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2987449.5, modificado:2987449.5}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NUMERO 03 EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CIRCUITO CULATI, DE LA CABECERA MUNICIPAL - 2620057 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo262005 S 23242 21835 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PASAJE CAMNO A POZO 03 COLONIA CABECERA MUNICIPAL, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO CULATI Y TERRACERIA A PARCELAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y CONTINUAR POR CAMINO CUL, lon:-93.00394879, lat:16.68199879}}27-07-2022 24-10-2022 2987449.5 2987449.5 2987449.5 2987449.5 2987449.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-034/2022, contratista:Gradiente Constructora y Perforadora S.A. de .CV., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2987449.5, importe_modificado:2987449.5}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2163984/proyecto_PROCESO, 2163984/proyecto_INICIO, 2163984/proyecto_FIN, 2163984/proyecto_PROCESO, 2163984/proyecto_FIN, 2163984/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210301998915 Proyecto de inversión574225.64 {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:171223.33, modificado:171223.33}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403002.31, modificado:403002.31}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LOCALIDAD VISTA HERMOSA - 2231367 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO223136 S 86 77 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:664, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA VISTA HERMOSA, 29165 VISTA HERMOSA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS,    SOBRE BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA DOBLAR EN EL RETEN HACIA FRACC. SANTA FE SOBRE CALLE EL BRASILITO CON, lon:-93.01286278, lat:16.74408791}}23-08-2021 21-09-2021 574225.64 574225.64 574225.64 574225.64 574225.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-07/2021, contratista:Corzo Davila Obras Civiles Hidraulicas Sanitarias y Electricas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:574225.62, importe_modificado:574225.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1998915/proyecto_FIN, 1998915/proyecto_INICIO, 1998915/proyecto_PROCESO, 1998915/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137978 Acción 642222.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642222.86, modificado:642222.86}}CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALZACIÓN - 550797 Chiapas 27 Chiapa de Corzo PRODIM Sin identificar Municipio de Chiapa de Corzo55079 N 0 0 100751 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}}01-07-2022 04-12-2022 642222.86 642222.86 642222.86 642222.86 642222.86 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121177, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:642222.86, importe_modificado:642222.86}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}}{2137978/proyecto_INICIO, 2137978/proyecto_PROCESO, 2137978/proyecto_INICIO, 2137978/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153117 Proyecto de inversión301559.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301559.34, modificado:301559.34}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 1838957 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo183895 S 90 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:311, direccion:CONTINUACION CARRETERA ESTATAL 157 COLONIA RIBERA LA UNIÓN (CASTAÑO), 29170 RIBERA LA UNIÓN (CASTAÑO), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y CAMINO NUEVO RECUERDO, DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR, lon:-92.99311298, lat:16.60542496}}08-03-2022 21-03-2022 301559.34 301559.34 301559.34 301559.34 301559.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-OT-001/2022, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:301559.34, importe_modificado:301559.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}}{2153117/proyecto_FIN, 2153117/proyecto_INICIO, 2153117/proyecto_PROCESO, 2153117/proyecto_FIN, 2153117/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154137 Proyecto de inversión3075346.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3075346.64, modificado:3075346.64}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA ADRIANA GABRIELA DE RUIZ FERRO - 2039777 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo203977 S 109 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1625.0, meta_modificada:1625.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LOS PARACHICOS COLONIA ADRIANA GABRIELA DE RUIZ FERRO, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA LOS LAURELES, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA CABECERA TOMAR EL BOULEVARD CHI, lon:-93.02304521, lat:16.74517129}}14-04-2022 12-06-2022 3075346.64 3075346.64 3075346.64 3075346.64 3075346.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-023/2022, contratista:Elizabeth Anel Borraz Alegria, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:3075346.64, importe_modificado:3075346.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1625.0}}{2154137/proyecto_PROCESO, 2154137/proyecto_FIN, 2154137/proyecto_INICIO, 2154137/proyecto_FIN, 2154137/proyecto_INICIO, 2154137/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154387 Proyecto de inversión2025608.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025608.67, modificado:2025608.67}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA VILLAREAL - 2081127 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo208112 S 124 119 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1284.0, meta_modificada:1284.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE NANDALUME COLONIA VILLA REAL, 29164 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y AVENIDA NANDALUMI, CALLE NILUYARILO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 CON DIRECC, lon:-92.9872366, lat:16.71441937}}27-05-2022 25-07-2022 2025608.67 2025608.67 2025608.67 2025608.67 2025608.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-027/2022, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2025608.67, importe_modificado:2025608.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1284.0}}{2154387/proyecto_FIN, 2154387/proyecto_INICIO, 2154387/proyecto_FIN, 2154387/proyecto_PROCESO, 2154387/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163409 Proyecto de inversión2758212.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758212.7, modificado:2758212.7}}REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA UNO - 2589797 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo258979 S 430 424 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:28, direccion:AVENIDA PROLONGACIÓN DE AVENIDA MADERO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29170 EMILIANO ZAPATA UNO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA MADERO Y , AVENIDA JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 HASTA EL D, lon:-93.04969232, lat:16.59123217}}11-04-2022 09-06-2022 2758212.7 2758212.7 2758212.7 2758212.7 2758212.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-021/2022, contratista:Aurelio Vidal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2758212.7, importe_modificado:2758212.7}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2163409/proyecto_INICIO, 2163409/proyecto_PROCESO, 2163409/proyecto_FIN, 2163409/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172980 Acción 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 3084257 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Otros ProyectosSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo308425 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}}04-01-2022 31-12-2022 300000 300000 300000 300000 300000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123572, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{2172980/proyecto_PROCESO, 2172980/proyecto_INICIO, 2172980/proyecto_FIN, 2172980/proyecto_PROCESO, 2172980/proyecto_FIN, 2172980/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150480 Proyecto de inversión3114323.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3114323.46, modificado:3114323.46}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE RIBERA CUPIA LA MESA - 1270507 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo127050 S 92 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:23, direccion:CALLE LA MESA COLONIA RIVERA CUPIA, 29169 RIBERA CUPÍA (LA MESA), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLEJON CAMINO AL PANTEON VIEJO Y CARRETERA INTERNACIONAL 190, CALLEJON CAMINO AL PANTEÓN NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE , lon:-93.01638227, lat:16.6765889}}07-03-2022 04-07-2022 3114323.46 3114323.46 3114323.46 3114323.46 3114323.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-007/2022, contratista:María Fernanda Gómez Zúñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:3114323.46, importe_modificado:3114323.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}{2150480/proyecto_PROCESO, 2150480/proyecto_INICIO, 2150480/proyecto_FIN, 2150480/proyecto_PROCESO, 2150480/proyecto_FIN, 2150480/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153118 Proyecto de inversión3348428.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3348428.22, modificado:3348428.22}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA JULIAN GRAJALES - 1839077 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo183907 S 129 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1977.0, meta_modificada:1977.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:45, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA JULIÁN GRAJALES, 29180 JULIÁN GRAJALES, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 YCONTINUAR POR CARRETERA E, lon:-92.97073309, lat:16.48773084}}21-03-2022 19-05-2022 3348428.22 3348428.22 3348428.22 3348428.22 3348428.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-012/2022, contratista:OMOA Construcciones y Servicios S.A. de .C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:3348428.22, importe_modificado:3348428.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1977.0}}{2153118/proyecto_INICIO, 2153118/proyecto_FIN, 2153118/proyecto_PROCESO, 2153118/proyecto_FIN, 2153118/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153135 Proyecto de inversión2173587.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173587.17, modificado:2173587.17}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA SAN JUAN NUEVO PARAISO - 1843317 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo184331 S 82 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL NUEVO PARAISO COLONIA SAN JUAN NUEVO PARAÍSO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE SOL AZTECA, AVENIDA CIPRES DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR BOULEVAR A TUXTLA GUTIERREZ E, lon:-93.01247072, lat:16.730358}}04-03-2022 02-05-2022 2173587.17 2173587.17 2173587.17 2173587.17 2173587.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-001/2022, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2173587.17, importe_modificado:2173587.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}}{2153135/proyecto_INICIO, 2153135/proyecto_FIN, 2153135/proyecto_PROCESO, 2153135/proyecto_FIN, 2153135/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172988 Acción 124763.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124763.71, modificado:124763.71}}211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 3084407 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Otros ProyectosSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo308440 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}}04-01-2022 30-12-2022 124763.71 124763.71 124763.71 124763.71 124763.71 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124110, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:124763.71, importe_modificado:124763.71}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2172988/proyecto_INICIO, 2172988/proyecto_PROCESO, 2172988/proyecto_INICIO, 2172988/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184607 Acción 1412400 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412400.0, modificado:1412400.0}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 3508147 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Otros ProyectosSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo350814 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}}01-02-2022 31-10-2022 1412400 1412400 1412400 1412400 1412400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122888, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1412400.0, importe_modificado:1412400.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2184607/proyecto_INICIO, 2184607/proyecto_FIN, 2184607/proyecto_PROCESO, 2184607/proyecto_FIN, 2184607/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184616 Acción 359600 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359600.0, modificado:359600.0}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 3508377 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Otros ProyectosSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo350837 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}}01-08-2022 30-12-2022 359600 359600 359600 359600 359600 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122894, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:359600.0, importe_modificado:359600.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2184616/proyecto_FIN, 2184616/proyecto_INICIO, 2184616/proyecto_FIN, 2184616/proyecto_PROCESO, 2184616/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153119 Proyecto de inversión2586438.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586438.79, modificado:2586438.79}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA EL RECUERDO - 1839897 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo183989 S 89 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1570.0, meta_modificada:1570.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE JUAN PABLO II COLONIA EL RECUERDO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA Y CALLE NUEVO AMANECER, CALLE CENTRAL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 , lon:-92.99099841, lat:16.71652412}}21-03-2022 18-06-2022 2586438.79 2586438.79 2586438.79 2586438.79 2586438.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-013/2022, contratista:Carlos Miguel Natarén Medina, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2586438.79, importe_modificado:2586438.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1570.0}}{2153119/proyecto_FIN, 2153119/proyecto_PROCESO, 2153119/proyecto_INICIO, 2153119/proyecto_PROCESO, 2153119/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154081 Proyecto de inversión4951851.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4951851.57, modificado:4951851.57}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO NUMERO 06 EN SISTEMA DE AGUA POTABLE CIRCUITO CULATI, DE LA CABECERA MUNICIPAL - 2033697 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo203369 S 23242 21835 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PASAJE CAMINO A POZO 06 CIUDAD CABECERA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO CULATI - PLAYA GRANDE Y VEREDA PARCELAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA PROLONGACION DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y DOBLAR, lon:-92.9967284, lat:16.68128611}}22-03-2022 19-06-2022 4951851.57 4951851.57 4951851.57 4951851.57 4951851.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-019/2022, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:4951851.57, importe_modificado:4951851.57}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2154081/proyecto_FIN, 2154081/proyecto_PROCESO, 2154081/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154382 Proyecto de inversión2406917 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2406917.0, modificado:2406917.0}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN COLONIA JUAN DE GRIJALVA - 2080247 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo208024 S 795 780 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:40, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA COLONIA JUAN DE GRIJALVA, 29160 JUAN DEL GRIJALVA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA INTERNACIONAL 190, AVENIDA EMILIANO ZAPATA DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRE, lon:-92.97726817, lat:16.72982363}}23-05-2022 21-07-2022 2406917 2406917 2406917 2406917 2406917 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-026/2022, contratista:Proyectos y Servicios JAM S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2406917.0, importe_modificado:2406917.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}}{2154382/proyecto_INICIO, 2154382/proyecto_FIN, 2154382/proyecto_PROCESO, 2154382/proyecto_FIN, 2154382/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162840 Proyecto de inversión2278399.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278399.28, modificado:2278399.28}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA SANTA CECILIA - 2557307 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo255730 S 51 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SANTA TERESA COLONIA SANTA CECILIA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SANTA CECILIA Y , CALLE SAN PEDRO DELA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 DEL LA INTERCEPCIÓN DE LA PI, lon:-92.99514644, lat:16.71160213}}07-03-2022 05-05-2022 2278399.28 2278399.28 2278399.28 2278399.28 2278399.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-008/2022, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNERO, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2278399.28, importe_modificado:2278399.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}{2162840/proyecto_INICIO, 2162840/proyecto_FIN, 2162840/proyecto_PROCESO, 2162840/proyecto_FIN, 2162840/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163978 Proyecto de inversión2245161.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2245161.63, modificado:2245161.63}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN COLONIA INDEPENDENCIA 2000 - 2619917 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo261991 S 76 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA COLONIA INDEPENDENCIA 2000, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA EMILIANO ZAPATA DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR EL BOULEVARD CHIAPA DE CORZO, lon:-93.05706448, lat:16.75277034}}27-06-2022 25-08-2022 2245161.63 2245161.63 2245161.63 2245161.63 2245161.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-032/2022, contratista:Nacional de la Construcción de Chiapas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2244161.63, importe_modificado:2244161.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2163978/proyecto_FIN, 2163978/proyecto_INICIO, 2163978/proyecto_PROCESO, 2163978/proyecto_INICIO, 2163978/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184622 Acción 475600 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475600.0, modificado:475600.0}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 3508437 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Otros ProyectosSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo350843 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}}01-08-2022 30-12-2022 475600 475600 475600 475600 475600 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122890, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:475600.0, importe_modificado:475600.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2184622/proyecto_PROCESO, 2184622/proyecto_FIN, 2184622/proyecto_INICIO, 2184622/proyecto_FIN, 2184622/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184628 Acción 387823.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387823.81, modificado:387823.81}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 3508527 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Otros ProyectosSin identificar Municipio de Chiapa de Corzo350852 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}}03-10-2022 30-12-2022 387823.81 387823.81 387823.81 387823.81 387823.81 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122892, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:387823.81, importe_modificado:387823.81}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2184628/proyecto_INICIO, 2184628/proyecto_FIN, 2184628/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188944 Proyecto de inversión1868683.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1868683.68, modificado:1868683.68}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN CHIAPILLA LOCALIDAD COLONIA EL CARMEN - 3641417 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chiapilla364141 S 3265 3224 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.96, meta_modificada:592.96}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA EL CARMEN, 29390 EL CARMEN, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE FLAMBOYAN EL PROYECTO SE UBICA EN LA CANCHA DEL PARQUE DE LA COLONIA EL CARMEN, lon:-92.71385664, lat:16.58030614}}06-10-2022 19-12-2022 1868683.68 1868683.68 1868683.68 1868683.68 1868683.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-05/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ  S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1868683.68, importe_modificado:1868683.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.96}}{2188944/proyecto_INICIO, 2188944/proyecto_PROCESO, 2188944/proyecto_FIN, 2188944/proyecto_INICIO, 2188944/proyecto_FIN, 2188944/proyecto_INICIO, 2188944/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190250 Proyecto de inversión405779.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405779.26, modificado:405779.26}}AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHIAPILLA, BARRIO MIGUEL HIDALGO, CALLE ALDAMA. - 3679287 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chiapilla367928 S 112 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIS DE DOMINGUEZ Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, BARRIO MIGUEL HIDALGO, lon:-92.72301832, lat:16.56999508}}25-11-2022 31-12-2022 405779.26 405779.26 405779.26 405779.26 405779.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-10/2022, contratista:JOSE ABEL MARTINEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:405779.26, importe_modificado:405779.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{2190250/proyecto_FIN, 2190250/proyecto_INICIO, 2190250/proyecto_PROCESO, 2190250/proyecto_FIN, 2190250/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194201 Proyecto de inversión823509.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823509.47, modificado:823509.47}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDAD VARIAS, SEGUNDA ETAPA - 3792277 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chiapilla379227 S 15 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.04, meta_modificada:425.04}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA DISTRIBUIDO EN TODO EL MUNICIPIO, lon:-92.72012123, lat:16.56999914}}01-12-2022 30-12-2022 823509.47 823509.47 823509.47 823509.47 823509.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-16/2022, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A.DE.C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:823509.47, importe_modificado:823509.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.04}}{2194201/proyecto_FIN, 2194201/proyecto_INICIO, 2194201/proyecto_FIN, 2194201/proyecto_PROCESO, 2194201/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402195193 Proyecto de inversión104311.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104311.08, modificado:104311.08}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CHIAPILLA , LOCALIDAD VARIAS. TERCERA ETAPA. - 3822117 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chiapilla382211 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.9, meta_modificada:207.9}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:AVENIDA AV. PRINCIPAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA DISTRIBUIDO EN LA COLONIA, lon:-92.76295954, lat:16.55267486}}01-12-2022 30-12-2022 104311.08 104311.08 104311.08 104311.08 104311.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-18/2022, contratista:SOTERO JORGE LIÉVANO RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:104311.08, importe_modificado:104311.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.9}}{2195193/proyecto_FIN, 2195193/proyecto_PROCESO, 2195193/proyecto_INICIO, 2195193/proyecto_FIN, 2195193/proyecto_PROCESO, 2195193/proyecto_INICIO, 2195193/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402195374 Proyecto de inversión166737.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166737.34, modificado:166737.34}}REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACACOSECHAS, MUNICIPIO CHIAPILLA, LOCALIDAD, LAZARO CARDENAS, CAMINO EL BAJIO. - 3827997 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Chiapilla382799 S 199 194 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO LAZARO CARDENAS - CHIAPILLA KILÓMETRO 1 + 400 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO AL CAMINOSACACOSECHA SE UBICA SOBRE EL LADO DERECHO DE, lon:-92.75561565, lat:16.54867425}}13-12-2022 30-12-2022 166737.34 166737.34 166737.34 166737.34 166737.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-25/2022, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:166737.34, importe_modificado:166737.34}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}}{2195374/proyecto_PROCESO, 2195374/proyecto_FIN, 2195374/proyecto_INICIO, 2195374/proyecto_FIN, 2195374/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402195404 Proyecto de inversión187752.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187752.74, modificado:187752.74}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN CHIAPILLA, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, CAMINO AL PUENTE COLGANTE - 3828857 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Chiapilla382885 S 199 194 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.45, meta_modificada:0.45}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE BRISA DEL RIO FRIO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO AL CAMINO SACACOSECHA LLEGA HASTA EL PUENTE COLGANTE QUE LLEVA AL BAJIO., lon:-92.76150042, lat:16.54776408}}13-12-2022 30-12-2022 187752.74 187752.74 187752.74 187752.74 187752.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-26/2022, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:187752.74, importe_modificado:187752.74}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.45}}{2195404/proyecto_INICIO, 2195404/proyecto_PROCESO, 2195404/proyecto_FIN, 2195404/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402195424 Proyecto de inversión609740.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609740.7, modificado:609740.7}}REHABILITACION EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACACOSECHAS, MUNICIPIO CHIAPILLA. CAMINO SANTACRUZ, EL CHINCUYAL, SAN CAYETANO. - 3829657 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Chiapilla382965 S 3265 3224 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.66, meta_modificada:3.66}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO MIGUEL HIDALGO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 460 PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , LOS CAMINOS SE CONECTAN A TRAVEZ DEL CAMINO DENOMINADO EL NANCHAL QUE V, lon:-92.73332822, lat:16.58070344}}13-12-2022 30-12-2022 609740.7 609740.7 609740.7 609740.7 609740.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-31/2022, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:609740.7, importe_modificado:609740.7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.66}}{2195424/proyecto_INICIO, 2195424/proyecto_PROCESO, 2195424/proyecto_FIN, 2195424/proyecto_PROCESO, 2195424/proyecto_FIN, 2195424/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137935 Acción 99691.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99691.25, modificado:99691.25}}CAPACITACION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES - 528127 Chiapas 28 Chiapilla PRODIM Sin identificar Municipio de Chiapilla52812 N 0 0 6489 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.720025, lat:16.570493}}01-07-2022 24-11-2022 99691.25 99691.25 99691.25 99691.25 99691.25 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP22_07, contratista:IAP-CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:99691.25, importe_modificado:99691.25}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}}{2137935/proyecto_INICIO, 2137935/proyecto_FIN, 2137935/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137977 Acción 89968 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89968.0, modificado:89968.0}}ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS - 550787 Chiapas 28 Chiapilla PRODIM Sin identificar Municipio de Chiapilla55078 N 0 0 6489 {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.720025, lat:16.570493}}01-07-2022 04-12-2022 89968 89968 89968 89968 89968 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:16765, contratista:PROMOTORA COMERCIAL TORRES BATIZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:89968.0, importe_modificado:89968.0}}{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:34.0}}{2137977/proyecto_FIN, 2137977/proyecto_INICIO, 2137977/proyecto_PROCESO, 2137977/proyecto_INICIO, 2137977/proyecto_FIN, 2137977/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402193046 Proyecto de inversión431485.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431485.42, modificado:431485.42}}AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE - 3763417 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chiapilla376341 S 122 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:474.52, meta_modificada:621.75}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIAPILLA-SAN LUCAS Y CALLE INNOMINADA, SE UBICA EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DE LA CARRETERA CHIAPILLASAN LUCAS, lon:-92.71605587, lat:16.57991933}}25-11-2022 31-12-2022 431485.42 431485.42 431485.42 431485.42 431485.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-11/2022, contratista:JOSE ABEL MARTINEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:431485.42, importe_modificado:431485.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:621.75}}{2193046/proyecto_INICIO, 2193046/proyecto_PROCESO, 2193046/proyecto_FIN, 2193046/proyecto_INICIO, 2193046/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402193152 Proyecto de inversión123954.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123954.32, modificado:123954.32}}REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CHIAPILLA, CABECERA MUNICIPAL - 3766187 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chiapilla376618 S 3265 3224 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLEJON FRANCISCO I.MADERO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y , SE UBICA A UN LADO DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN JOSE MARTINEZ, lon:-92.71940755, lat:16.5707418}}05-12-2022 20-12-2022 123954.32 123954.32 123954.32 123954.32 123954.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-28/2022, contratista:JOSE ABEL MARTINEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:123954.32, importe_modificado:123954.32}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2193152/proyecto_FIN, 2193152/proyecto_INICIO, 2193152/proyecto_PROCESO, 2193152/proyecto_FIN, 2193152/proyecto_INICIO, 2193152/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402193806 Proyecto de inversión320376.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320376.16, modificado:320376.16}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDAD VARIAS PRIMERA ETAPA - 3782687 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chiapilla378268 S 18 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72013307, lat:16.57000036}}01-12-2022 30-12-2022 320376.16 320376.16 320376.16 320376.16 320376.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-14/2022, contratista:MARCO ANTONIO COUTIÑO SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:320376.16, importe_modificado:320376.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}}{2193806/proyecto_INICIO, 2193806/proyecto_PROCESO, 2193806/proyecto_INICIO, 2193806/proyecto_FIN, 2193806/proyecto_INICIO, 2193806/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194229 Proyecto de inversión280329.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280329.14, modificado:280329.14}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDAD VARIAS, SEGUNDA ETAPA - 3792997 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chiapilla379299 S 15 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.25, meta_modificada:236.25}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA DISTRIBUIDO EN EL MUNICIPIO, lon:-92.72013092, lat:16.56999499}}01-12-2022 30-12-2022 280329.14 280329.14 280329.14 280329.14 280329.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-17/2022, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A.DE.C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:280329.14, importe_modificado:280329.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.25}}{2194229/proyecto_INICIO, 2194229/proyecto_PROCESO, 2194229/proyecto_FIN, 2194229/proyecto_INICIO, 2194229/proyecto_FIN, 2194229/proyecto_PROCESO, 2194229/proyecto_INICIO, 2194229/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402195237 Proyecto de inversión240282.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240282.12, modificado:240282.12}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDAD VARIAS. TERCERA ETAPA. - 3823927 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chiapilla382392 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.5, meta_modificada:202.5}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA DISTRIBUIDO EN EL MUNICIPIO, lon:-92.76298636, lat:16.55267486}}01-12-2022 30-12-2022 240282.12 240282.12 240282.12 240282.12 240282.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-20/2022, contratista:SOTERO JORGE LIÉVANO RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:240282.12, importe_modificado:240282.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.5}}{2195237/proyecto_PROCESO, 2195237/proyecto_FIN, 2195237/proyecto_INICIO, 2195237/proyecto_FIN, 2195237/proyecto_INICIO, 2195237/proyecto_PROCESO, 2195237/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402195266 Proyecto de inversión705865.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705865.26, modificado:705865.26}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDAD VARIAS. CUARTA ETAPA - 3824797 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chiapilla382479 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.32, meta_modificada:364.32}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA DISTRIBUIDO EN EL MUNICIPIO, lon:-92.72010208, lat:16.56999583}}01-12-2022 30-12-2022 705865.26 705865.26 705865.26 705865.26 705865.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-22/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A.DE.C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:705865.26, importe_modificado:705865.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.32}}{2195266/proyecto_INICIO, 2195266/proyecto_FIN, 2195266/proyecto_INICIO, 2195266/proyecto_PROCESO, 2195266/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402195288 Proyecto de inversión240282.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240282.12, modificado:240282.12}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDAD VARIAS. CUARTA ETAPA. - 3825447 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chiapilla382544 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.5, meta_modificada:202.5}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA DISTRIBUIDO EN EL MUNICIPIO, lon:-92.72012303, lat:16.5699717}}01-12-2022 30-12-2022 240282.12 240282.12 240282.12 240282.12 240282.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-23/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A.DE.C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:240282.12, importe_modificado:240282.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.5}}{2195288/proyecto_INICIO, 2195288/proyecto_PROCESO, 2195288/proyecto_FIN, 2195288/proyecto_INICIO, 2195288/proyecto_PROCESO, 2195288/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402195300 Proyecto de inversión876201.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876201.07, modificado:876201.07}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN CHIAPILLA, LOCALIDAD, CHIAPILLA, BARRIO SAN PEDRO. - 3825757 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chiapilla382575 S 3265 3224 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA GRIJALVA PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE INNOMINADA, SE UBICA A UN EN LA PLAZA DEL PARQUE DEL BARRIO A UN LADO DE LA HERMITA, lon:-92.72070361, lat:16.57172294}}01-12-2022 30-12-2022 876201.07 876201.07 876201.07 876201.07 876201.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-24/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ  S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:876201.07, importe_modificado:876201.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}{2195300/proyecto_PROCESO, 2195300/proyecto_INICIO, 2195300/proyecto_PROCESO, 2195300/proyecto_FIN, 2195300/proyecto_INICIO, 2195300/proyecto_PROCESO, 2195300/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188831 Proyecto de inversión1405048.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405048.35, modificado:1405048.35}}CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA. CALLE AV. BELISARIO DOMINGUEZ SEGUNDA ETAPA - 3638117 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chiapilla363811 S 3265 3224 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.81, meta_modificada:92.81}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALDAMA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.72189955, lat:16.56910234}}06-10-2022 19-12-2022 1405048.35 1405048.35 1405048.35 1405048.35 1405048.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-07/2022, contratista:NOE RUIZ CHONGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1405048.35, importe_modificado:1405048.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.81}}{2188831/proyecto_FIN, 2188831/proyecto_INICIO, 2188831/proyecto_PROCESO, 2188831/proyecto_FIN, 2188831/proyecto_INICIO, 2188831/proyecto_PROCESO, 2188831/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402195219 Proyecto de inversión705865.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705865.26, modificado:705865.26}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDAD VARIAS. TERCERA ETAPA - 3823317 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chiapilla382331 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.32, meta_modificada:364.32}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA DISTRIBUIDO EN EL MUNICIPIO, lon:-92.76292199, lat:16.55267486}}01-12-2022 30-12-2022 705865.26 705865.26 705865.26 705865.26 705865.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-19/2022, contratista:SOTERO JORGE LIÉVANO RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:705865.26, importe_modificado:705865.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.32}}{2195219/proyecto_INICIO, 2195219/proyecto_FIN, 2195219/proyecto_PROCESO, 2195219/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402195339 Proyecto de inversión575176.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575176.6, modificado:575176.6}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE CHIAPILLA - 3827037 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chiapilla382703 S 3265 3224 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:43.7, meta_modificada:19.14}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL AREA DE CAPTACION DENOMINADA LA LAVADA, lon:-92.70833204, lat:16.57957863}}01-12-2022 30-12-2022 575176.6 575176.6 575176.6 575176.6 575176.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-29/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ  S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:575176.6, importe_modificado:575176.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:19.14}}{2195339/proyecto_PROCESO, 2195339/proyecto_FIN, 2195339/proyecto_PROCESO, 2195339/proyecto_INICIO, 2195339/proyecto_FIN, 2195339/proyecto_INICIO, 2195339/proyecto_PROCESO, 2195339/proyecto_FIN, 2195339/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302130904 Acción 90000.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.87, modificado:90000.87}}ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 549257 Chiapas 28 Chiapilla PRODIM Sin identificar Municipio de Chiapilla54925 N 0 0 6489 {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.720025, lat:16.570493}}01-07-2022 04-12-2022 90000.87 90000.87 90000.87 90000.87 90000.87 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS, ASISTENCIA Y ORGANIZACION EMPRESARIAL JURI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:90000.87, importe_modificado:90000.87}}{meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}}{2130904/proyecto_INICIO, 2130904/proyecto_FIN, 2130904/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137966 Acción 38309 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38309.0, modificado:38309.0}}ELABORACION DE REGLAMENTOS - 549447 Chiapas 28 Chiapilla PRODIM Sin identificar Municipio de Chiapilla54944 N 0 0 6489 {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.720025, lat:16.570493}}01-07-2022 04-12-2022 38309 38309 38309 38309 38309 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:002, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS, ASISTENCIA Y ORGANIZACION EMPRESARIAL JURI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:38309.0, importe_modificado:38309.0}}{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:2.0}}{2137966/proyecto_INICIO, 2137966/proyecto_FIN, 2137966/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176734 Acción 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 3253557 Chiapas 28 Chiapilla Otros ProyectosSin identificar Municipio de Chiapilla325355 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.720025, lat:16.570493}}01-07-2022 31-12-2022 350000 350000 350000 350000 350000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:003, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS, ASISTENCIA Y ORGANIZACION EMPRESARIAL JURI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2176734/proyecto_PROCESO, 2176734/proyecto_INICIO, 2176734/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402193247 Proyecto de inversión862100.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862100.54, modificado:862100.54}}REAHABILITACION DE INFRAESTRUCTUTA AGRICOLA CAMINOS SACACOSECHAS, MUNICIPIO DE CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA. CAMINO LA BARRANCA, EL PEDREGAL - 3768417 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Chiapilla376841 S 76 71 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA BARRANCA - EL PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA NICOLAS BRAVO EL CAMINO INICIA EN EL ENTRONQUE CON AVENIDA NICOLAS BRAVO., lon:-92.7070875, lat:16.56651083}}24-11-2022 12-12-2022 862100.54 862100.54 862100.54 862100.54 862100.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-09/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ  S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:862100.54, importe_modificado:862100.54}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}}{2193247/proyecto_INICIO, 2193247/proyecto_FIN, 2193247/proyecto_PROCESO, 2193247/proyecto_FIN, 2193247/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402193406 Proyecto de inversión139081.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139081.44, modificado:139081.44}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDAD VARIAS. PRIMERA ETAPA. - 3772607 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chiapilla377260 S 18 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.2, meta_modificada:277.2}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72014771, lat:16.57002983}}01-12-2022 30-12-2022 139081.44 139081.44 139081.44 139081.44 139081.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-12/2022, contratista:MARCO ANTONIO COUTIÑO SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:139081.44, importe_modificado:139081.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.2}}{2193406/proyecto_INICIO, 2193406/proyecto_FIN, 2193406/proyecto_PROCESO, 2193406/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402193761 Proyecto de inversión941153.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941153.68, modificado:941153.68}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDAD VARIAS. PRIMERA ETAPA. - 3781527 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chiapilla378152 S 18 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.76, meta_modificada:485.76}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72012996, lat:16.56999683}}01-12-2022 30-12-2022 941153.68 941153.68 941153.68 941153.68 941153.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-13/2022, contratista:MARCO ANTONIO COUTIÑO SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:941153.68, importe_modificado:941153.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.76}}{2193761/proyecto_INICIO, 2193761/proyecto_PROCESO, 2193761/proyecto_FIN, 2193761/proyecto_INICIO, 2193761/proyecto_PROCESO, 2193761/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194166 Proyecto de inversión121696.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121696.26, modificado:121696.26}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CHIAPILLA , LOCALIDAD VARIAS, SEGUNDA ETAPA - 3791417 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chiapilla379141 S 15 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.55, meta_modificada:242.55}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN EL MUNICIPIO, lon:-92.72014209, lat:16.56999888}}01-12-2022 30-12-2022 121696.26 121696.26 121696.26 121696.26 121696.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-15/2022, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A.DE.C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:121696.26, importe_modificado:121696.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.55}}{2194166/proyecto_INICIO, 2194166/proyecto_PROCESO, 2194166/proyecto_FIN, 2194166/proyecto_INICIO, 2194166/proyecto_PROCESO, 2194166/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402195414 Proyecto de inversión113707.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113707.78, modificado:113707.78}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL MUNICIPIO DE CHIAPILLA, LOCALIDAD DR. MANUEL VELASCO SUAREZ. ATENCION A EMERGENCIA. - 3829377 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chiapilla382937 S 3265 3224 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.04, meta_modificada:0.04}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO CHIAPILLA - SAN LUCAS KILÓMETRO 0 + 380 COLONIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, 29390 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRETERA, lon:-92.71626859, lat:16.58701601}}13-12-2022 30-12-2022 113707.78 113707.78 113707.78 113707.78 113707.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-27/2022, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:113707.78, importe_modificado:113707.78}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.04}}{2195414/proyecto_PROCESO, 2195414/proyecto_INICIO, 2195414/proyecto_PROCESO, 2195414/proyecto_FIN, 2195414/proyecto_INICIO, 2195414/proyecto_PROCESO, 2195414/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302130897 Acción 80795.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80795.86, modificado:80795.86}}ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 529927 Chiapas 28 Chiapilla PRODIM Sin identificar Municipio de Chiapilla52992 N 0 0 6489 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.720025, lat:16.570493}}01-07-2022 04-12-2022 80795.86 80795.86 80795.86 80795.86 80795.86 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1257, contratista:SERVICIOS EDUCATIVOS TECNOLOGICOS Y MULTISERVICIOS DEL SURESTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:80795.86, importe_modificado:80795.86}}{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:6.0}}{2130897/proyecto_PROCESO, 2130897/proyecto_FIN, 2130897/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188879 Proyecto de inversión1676090.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676090.77, modificado:1676090.77}}CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CHIAPILLA. LOCALIDAD LAZARO CARDENAS CALLE AV. PRINCIPAL - 3639417 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chiapilla363941 S 451 460 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:148.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:AVENIDA AV. PRINCIPAL PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE LA LOMA, CARRETERA CHIAPILLA-ACALA SE UBICA A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, lon:-92.76438774, lat:16.55323101}}07-10-2022 20-12-2022 1676090.77 1676090.77 1676090.77 1676090.77 1676090.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-08/2022, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1676090.77, importe_modificado:1676090.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}}{2188879/proyecto_INICIO, 2188879/proyecto_PROCESO, 2188879/proyecto_INICIO, 2188879/proyecto_FIN, 2188879/proyecto_PROCESO, 2188879/proyecto_FIN, 2188879/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402195248 Proyecto de inversión104311.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104311.08, modificado:104311.08}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDAD VARIAS. CUARTA ETAPA - 3824347 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chiapilla382434 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.9, meta_modificada:207.9}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA DISTRIBUIDO EN EL MUNICIPIO, lon:-92.7201123, lat:16.56997941}}01-12-2022 30-12-2022 104311.08 104311.08 104311.08 104311.08 104311.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-21/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A.DE.C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:104311.08, importe_modificado:104311.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.9}}{2195248/proyecto_FIN, 2195248/proyecto_INICIO, 2195248/proyecto_PROCESO, 2195248/proyecto_INICIO, 2195248/proyecto_FIN, 2195248/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188737 Proyecto de inversión1447316.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447316.31, modificado:1447316.31}}CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDAULICO EN CHIAPILLA , LOCALIDAD CHIAPILLA.CALLE AV. BELISARIO DOMINGUEZ PRIMERA ETAPA - 3635577 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chiapilla363557 S 3265 3224 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE B, lon:-92.721048, lat:16.569491}}06-10-2022 19-12-2022 1447316.31 1447316.31 1447316.31 1447316.31 1447316.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-06/2022, contratista:VERONICA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1447316.31, importe_modificado:1447316.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2188737/proyecto_INICIO, 2188737/proyecto_FIN, 2188737/proyecto_INICIO, 2188737/proyecto_FIN, 2188737/proyecto_PROCESO, 2188737/proyecto_FIN, 2188737/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402195356 Proyecto de inversión292708.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292708.43, modificado:292708.43}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA VELASCO SUAREZ - 3827507 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chiapilla382750 S 3265 3224 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, 29390 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA COLONIA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, lon:-92.71404639, lat:16.58522806}}01-12-2022 30-12-2022 292708.43 292708.43 292708.43 292708.43 292708.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-30/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ  S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:292708.43, importe_modificado:292708.43}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2195356/proyecto_INICIO, 2195356/proyecto_PROCESO, 2195356/proyecto_FIN, 2195356/proyecto_PROCESO, 2195356/proyecto_FIN, 2195356/proyecto_INICIO, 2195356/proyecto_PROCESO, 2195356/proyecto_FIN, 2195356/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402195918 Proyecto de inversión238227.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238227.81, modificado:238227.81}}REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO - 3843477 Chiapas 29 Chicoasén Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chicoasén384347 S 2502 2516 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOASEN, lon:-93.10459445, lat:16.96681849}}20-10-2022 03-11-2022 238227.81 238227.81 238227.81 238227.81 238227.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OT/MCC/DOPM/FISMDF-003/2022, contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS XIMAF S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:238227.81, importe_modificado:238227.81}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:140.0}}{2195918/proyecto_INICIO, 2195918/proyecto_FIN, 2195918/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402195998 Proyecto de inversión305320.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305320.63, modificado:305320.63}}CONSTRUCCION DE SUBESTACION TIPO PEDESTAL - 3845657 Chiapas 29 Chicoasén Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chicoasén384565 S 2502 2516 0 {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CLINICA DE SALUD QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA A COPAINALA, lon:-93.10973978, lat:16.96795977}}14-11-2022 28-11-2022 305320.63 305320.63 305320.63 305320.63 305320.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OT/M CC/DOPM/FISMDF-005/2022, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ Y MORALES, ASOCIADOS, C.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:305320.63, importe_modificado:305320.63}}{meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}}{2195998/proyecto_INICIO, 2195998/proyecto_FIN, 2195998/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157694 Proyecto de inversión1760100.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760100.91, modificado:1760100.91}}REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 2282987 Chiapas 29 Chicoasén Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chicoasén228298 S 2502 2516 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.6, meta_modificada:745.6}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE AGOSTO EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 15 DE AGOSTO EN LA CANCHA HERMANOS LOPEZ AUN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, lon:-93.10683284, lat:16.9665952}}19-09-2022 07-11-2022 1760100.91 1760100.91 1760100.91 1760100.91 1760100.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FISMDF-009/2022, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ Y MORALES, ASOCIADOS, C.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:1760100.91, importe_modificado:1760100.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:745.6}}{2157694/proyecto_INICIO, 2157694/proyecto_PROCESO, 2157694/proyecto_FIN, 2157694/proyecto_INICIO, 2157694/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162987 Proyecto de inversión1215326.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215326.78, modificado:1215326.78}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 2564477 Chiapas 29 Chicoasén Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chicoasén256447 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.5, meta_modificada:188.5}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA A COPAINALÁ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA A COPAINALÁ A 100 METROS DEL PUENTE MUNICIPAL, lon:-93.11031301, lat:16.96894354}}06-07-2022 31-08-2022 1215326.78 1215326.78 1215326.78 1215326.78 1215326.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FISMDF-005/2022, contratista:EL LIC. JORGE LUIS SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:1215326.78, importe_modificado:1215326.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.5}}{2162987/proyecto_PROCESO, 2162987/proyecto_INICIO, 2162987/proyecto_FIN, 2162987/proyecto_PROCESO, 2162987/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157676 Proyecto de inversión457703.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457703.32, modificado:457703.32}}MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. POZO ARTESIANO - 2282387 Chiapas 29 Chicoasén Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chicoasén228238 S 2454 2658 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE A LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL BARRIO NUEVO AUN COSTADO DEL RIO BOMBANA, lon:-93.10544405, lat:16.96882762}}12-05-2022 12-06-2022 457703.32 457703.32 457703.32 457703.32 457703.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FISMDF-004/2022, contratista:OMAR FONSECA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:457703.32, importe_modificado:457703.32}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2157676/proyecto_INICIO, 2157676/proyecto_PROCESO, 2157676/proyecto_INICIO, 2157676/proyecto_PROCESO, 2157676/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162887 Acción 189600 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189600.0, modificado:189600.0}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 2559157 Chiapas 29 Chicoasén Otros ProyectosSin identificar Municipio de Chicoasén255915 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.105235, lat:16.967255}}01-01-2022 31-12-2022 189600 189600 189600 189600 189600 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/ARR-001/2022, contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS XIMAF S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:189600.0, importe_modificado:189600.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2162887/proyecto_PROCESO, 2162887/proyecto_INICIO, 2162887/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162891 Proyecto de inversión661509.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661509.15, modificado:661509.15}}CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA - 2559287 Chiapas 29 Chicoasén Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Chicoasén255928 S 13 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.25, meta_modificada:71.25}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:20, direccion:EJIDO CHICOASÉN, 29640 EL SAUZ, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAUS, lon:-93.13313097, lat:17.04013833}}26-10-2022 09-12-2022 661509.15 661509.15 661509.15 661509.15 661509.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FISMDF-010/2022, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ Y MORALES, ASOCIADOS, C.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:661509.15, importe_modificado:661509.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.25}}{2162891/proyecto_INICIO, 2162891/proyecto_PROCESO, 2162891/proyecto_FIN, 2162891/proyecto_PROCESO, 2162891/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220202083510 Proyecto de inversión2721825.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2721825.32, modificado:2721825.32}}CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL REGADILLO - 988737 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chicomuselo98873 S 97 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:61, direccion:BARRIO BARRIO EL REGADILLO, 30120 EL REGADILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETERA CHICOMUSELO SALIDA AL PANTEON QUE CONDUCE AL EJIDO LAS FLORES A 1 KM S ENCUENTRA EL ENTRONQUE POSTERIORMENTE A MDIO KM SE ENCUENTRA EL, lon:-92.32065499, lat:15.72576515}}21-03-2022 20-06-2022 2721825.32 2721825.32 2721825.32 2721825.32 2721825.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-04/2022, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2721825.32, importe_modificado:2721825.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}}{2083510/proyecto_PROCESO, 2083510/proyecto_INICIO, 2083510/proyecto_FIN, 2083510/proyecto_INICIO, 2083510/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:el informe es acumulado al trimestre debe informa el monto total alcanzado. , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs2: {observación:el informe es acumulado al trimestre debe informa el monto total alcanzado. , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs3: {observación:el informe es acumulado al trimestre debe informa el monto total alcanzado. , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs4: {observación:el informe es acumulado al trimestre debe informa el monto total alcanzado. , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}}

2022 4 CHP220302124303 Proyecto de inversión1502107.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502107.2, modificado:1502107.2}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CENTRAL ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LOS FRAMBOYANES - 1818967 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chicomuselo181896 S 1724 1622 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1780.5, meta_modificada:1780.5}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 30120 EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LOS FRAMBOYANES, CALLE CENTRAL  SALIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE CAMINA HAC, lon:-92.28131244, lat:15.83184148}}16-06-2022 16-08-2022 1502107.2 1502107.2 1502107.2 1502107.2 1502107.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-23/2022, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1502107.2, importe_modificado:1502107.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1780.5}}{2124303/proyecto_PROCESO, 2124303/proyecto_INICIO, 2124303/proyecto_FIN, 2124303/proyecto_PROCESO, 2124303/proyecto_FIN, 2124303/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:informe acumulado al trimestre, importe total., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs2: {observación:informe acumulado al trimestre, importe total., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs3: {observación:informe acumulado al trimestre, importe total., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs4: {observación:informe acumulado al trimestre, importe total., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}}

2022 4 CHP220302124958 Proyecto de inversión1502416.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502416.12, modificado:1502416.12}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. CENTRAL ENTRE CALLE EL CIPRÉS Y CALLE CENTRAL - 1845927 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chicomuselo184592 S 1724 1622 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1613.8, meta_modificada:1613.8}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE  CALLE EL CIPRES Y CALLE CENTRAL, CALLE CENTRAL  SALIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE CAMINA HACIA EL NORTE BUSCANDO LA S, lon:-92.27912305, lat:15.83060507}}14-06-2022 15-08-2022 1502416.12 1502416.12 1502416.12 1502416.12 1502416.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-21/2022, contratista:HANS CHRISTIAN MORALES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1502416.12, importe_modificado:1502416.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1613.8}}{2124958/proyecto_INICIO, 2124958/proyecto_PROCESO, 2124958/proyecto_FIN, 2124958/proyecto_INICIO, 2124958/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:el avance financiero debe reflejarse al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs2: {observación:el avance financiero debe reflejarse al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs3: {observación:el avance financiero debe reflejarse al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs4: {observación:el avance financiero debe reflejarse al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}}

2022 4 CHP220302125572 Proyecto de inversión2633154.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2633154.55, modificado:2633154.55}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1879937 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chicomuselo187993 S 115 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1787.0, meta_modificada:1787.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO EL PUENTE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 300 M DEL PARQUE CENTRAL CALLE SALIDA A CARRETERA SILTEPEC, lon:-92.28141486, lat:15.73828983}}05-07-2022 05-10-2022 2633154.55 2633154.55 2633154.55 2633154.55 2633154.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-25/2022, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2633154.55, importe_modificado:2633154.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1787.0}}{2125572/proyecto_INICIO, 2125572/proyecto_PROCESO, 2125572/proyecto_FIN, 2125572/proyecto_INICIO, 2125572/proyecto_PROCESO, 2125572/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:el avance financiero debe reflejarse al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs2: {observación:el avance financiero debe reflejarse al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs3: {observación:el avance financiero debe reflejarse al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs4: {observación:el avance financiero debe reflejarse al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}}

2022 4 CHP220402163007 Proyecto de inversión974428.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974428.28, modificado:974428.28}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO COFRE BAJO - 2566737 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chicomuselo256673 S 76 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:124, direccion:INTERIOR SN BARRIO COFRE BAJO, 30120 EL COFRE BAJO (CANTA RANA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE CHICOMUSELO CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO FRONTERA COMALAPA AVANZANDO 7.2 K, lon:-92.26751627, lat:15.70187375}}09-09-2022 07-11-2022 974428.28 974428.28 974428.28 974428.28 974428.28 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122309, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:974428.28, importe_modificado:974428.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}}{2163007/proyecto_INICIO, 2163007/proyecto_FIN, 2163007/proyecto_PROCESO, 2163007/proyecto_FIN, 2163007/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163498 Proyecto de inversión1518838.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518838.54, modificado:1518838.54}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 2A. AV. NORTE ENTRE 1A CALLE PONIENTE. Y 1A. CALLE ORIENTE EN CHICOMUSELO BARRIO EL CENTRO - 2592667 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chicomuselo259266 S 2796 3142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1213.4, meta_modificada:1213.4}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE INTERIOR SN BARRIO EL CENTRO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE PONIENTE NORTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DEL PARQUE , lon:-92.28460358, lat:15.74720196}}06-09-2022 18-11-2022 1518838.54 1518838.54 1518838.54 1518838.54 1518838.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-026/2022, contratista:FREDY MILTON MORALES ZUNUN, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1518838.54, importe_modificado:1518838.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1213.4}}{2163498/proyecto_INICIO, 2163498/proyecto_FIN, 2163498/proyecto_PROCESO, 2163498/proyecto_FIN, 2163498/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163768 Proyecto de inversión1612257.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612257.8, modificado:1612257.8}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHICOMUSELO BARRIO CANDELARIA - 2606017 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chicomuselo260601 S 2796 3142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2045.6, meta_modificada:2045.6}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO BARRIO CANDELARIA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CHICOMUSELO BARRIO CANDELARIA A 1.3 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA TERCERA NORTE PONIENTE Y DECIMA CALLE PON, lon:-92.29327933, lat:15.74267995}}10-10-2022 09-12-2022 1612257.8 1612257.8 1612257.8 1612257.8 1612257.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-31/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y ESTRUCTURALES DEL CENTRO. SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1612257.8, importe_modificado:1612257.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2045.6}}{2163768/proyecto_INICIO, 2163768/proyecto_PROCESO, 2163768/proyecto_FIN, 2163768/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164906 Proyecto de inversión1672871.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672871.4, modificado:1672871.4}}REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHICOMUSELO BARRIO CRUZ GRANDE - 2669477 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chicomuselo266947 S 3740 3343 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1979.0, meta_modificada:1979.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA SUR PONIENTE INTERIOR SN BARRIO BARRIO CRUZ GRANDE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN CHICOMUSELO BARRIO CRUZ GRANDE A 1.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA SER, lon:-92.2852695, lat:15.73825113}}18-10-2022 19-12-2022 1672871.4 1672871.4 1672871.4 1672871.4 1672871.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-34/2022, contratista:JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ FONSECA, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1672871.4, importe_modificado:1672871.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1979.0}}{2164906/proyecto_INICIO, 2164906/proyecto_FIN, 2164906/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166617 Proyecto de inversión1061687.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061687.63, modificado:1061687.63}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO OJO DE AGUA - 2764957 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chicomuselo276495 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.0, meta_modificada:670.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:41, direccion:INTERIOR SN BARRIO BARRIO OJO DE AGUA, 30120 OJO DE AGUA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DEL PARQUE CON DIRECCION HACIA EL PANTEON EJIDAL PASANDO AHI SE DOBLA A MANO DERECHA Y AVANZAR 2, lon:-92.3197117, lat:15.7452769}}19-10-2022 19-12-2022 1061687.63 1061687.63 1061687.63 1061687.63 1061687.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-35/2022, contratista:ABEL HOMERO ABADIA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1061687.63, importe_modificado:1061687.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:670.0}}{2166617/proyecto_INICIO, 2166617/proyecto_FIN, 2166617/proyecto_PROCESO, 2166617/proyecto_FIN, 2166617/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175612 Proyecto de inversión1021740.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021740.18, modificado:1021740.18}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO UNION BUENA VISTA - 3205247 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chicomuselo320524 S 810 820 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:830.5, meta_modificada:830.5}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA UBICADA A 42 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL EJIDO UNION BUENA VISTA PASANDO POR EL EJIDO NUEVA MORELIA BARRIO EL LIMONAR, lon:-92.54179771, lat:15.79856631}}07-11-2022 22-12-2022 1021740.18 1021740.18 1021740.18 1021740.18 1021740.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-39/2022, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1021740.18, importe_modificado:1021740.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:830.5}}{2175612/proyecto_INICIO, 2175612/proyecto_FIN, 2175612/proyecto_INICIO, 2175612/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402178102 Proyecto de inversión129651.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129651.67, modificado:129651.67}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHICOMUSELO CABECERA MUNICIPAL - 3306867 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chicomuselo330686 S 4870 3985 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DISPERSAS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.2835362, lat:15.74539847}}24-10-2022 07-11-2022 129651.67 129651.67 129651.67 129651.67 129651.67 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122316, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:129651.67, importe_modificado:129651.67}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}{2178102/proyecto_INICIO, 2178102/proyecto_FIN, 2178102/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186775 Proyecto de inversión1164157.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164157.58, modificado:1164157.58}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO LAS SALINAS - 3574657 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chicomuselo357465 S 84 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1075.0, meta_modificada:1075.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:BARRIO LAS SALINAS, 30120 LAS SALINAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN BICADAS SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL ARCO AVANZANDO 1.5 KMS SOBRE LA CARRETERA CHICOMUSELOCOMALAPA HASTA , lon:-92.26835698, lat:15.75209174}}24-10-2022 23-12-2022 1164157.58 1164157.58 1164157.58 1164157.58 1164157.58 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1164157.58, importe_modificado:1164157.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1075.0}}{2186775/proyecto_INICIO, 2186775/proyecto_FIN, 2186775/proyecto_PROCESO, 2186775/proyecto_FIN, 2186775/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160498 Proyecto de inversión598307.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598307.61, modificado:598307.61}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CHICOMUSELO BARRIO LA JUNTA - 2437587 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chicomuselo243758 S 3740 3343 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE INTERIOR SN BARRIO LA JUNTA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 360 METROS AL NORESTE DEL PARQUE CENT, lon:-92.28121743, lat:15.74781051}}03-10-2022 28-11-2022 598307.61 598307.61 598307.61 598307.61 598307.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-30/2022, contratista:GUSTAVO IBARRA CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:598307.61, importe_modificado:598307.61}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}{2160498/proyecto_INICIO, 2160498/proyecto_FIN, 2160498/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171393 Proyecto de inversión2953541.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953541.85, modificado:2953541.85}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJIDO PIEDRA LABRADA - 2999597 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chicomuselo299959 S 215 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:636.68, meta_modificada:636.68}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE A 8 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LLEGAR AL DESVIÓ EJIDO PIEDRA LAB, lon:-92.34922964, lat:15.72257685}}24-10-2022 23-12-2022 2953541.85 2953541.85 2953541.85 2953541.85 2953541.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-37/2022, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2953541.85, importe_modificado:2953541.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:636.68}}{2171393/proyecto_PROCESO, 2171393/proyecto_FIN, 2171393/proyecto_INICIO, 2171393/proyecto_FIN, 2171393/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175650 Proyecto de inversión1756424.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756424.54, modificado:1756424.54}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN BARRIO LA LAJA - 3206757 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chicomuselo320675 S 58 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:810.0, meta_modificada:810.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:260, direccion:BARRIO LA LAJA, 30127 LA LAJA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO LA CONCORDIA A 0.5 KMS SE ENCUENTRA EL DESVIO QUE CONDUCE AL EJIDO A 42 KM SE ENCUENTRA LA LOCALID, lon:-92.53234761, lat:15.79656663}}01-11-2022 22-12-2022 1756424.54 1756424.54 1756424.54 1756424.54 1756424.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-38/2022, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1756424.54, importe_modificado:1756424.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:810.0}}{2175650/proyecto_INICIO, 2175650/proyecto_PROCESO, 2175650/proyecto_FIN, 2175650/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202083814 Proyecto de inversión1788354.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788354.09, modificado:1788354.09}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CHICOMUSELO BARRIO SANTA CECILIA - 1003707 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chicomuselo100370 S 428 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD BARRIO SANTA CECILIA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETERERA CHICOMUSELO FRONTERA COMALAPA AL COSTADO DERECHO SE ENCUENTRA EL BARRIO SANTA CECILIA EN EL ARCO DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE CHICO, lon:-92.27307557, lat:15.74540371}}22-03-2022 20-06-2022 1788354.09 1788354.09 1788354.09 1788354.09 1788354.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-06/2022, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1788354.09, importe_modificado:1788354.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1360.0}}{2083814/proyecto_INICIO, 2083814/proyecto_FIN, 2083814/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:informe acumulado al trimestre, importe total., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs2: {observación:informe acumulado al trimestre, importe total., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs3: {observación:informe acumulado al trimestre, importe total., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs4: {observación:informe acumulado al trimestre, importe total., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}}

2022 4 CHP220302124979 Proyecto de inversión1367677.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367677.2, modificado:1367677.2}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1846527 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chicomuselo184652 S 810 820 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1162.5, meta_modificada:1162.5}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:INTERIOR SN EJIDO UNION BUENA VISTA, 30120 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO UNION BUENA VISTA EN EL BARRIO GUADALUPE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-92.54786176, lat:15.79036493}}01-04-2022 04-07-2022 1367677.2 1367677.2 1367677.2 1367677.2 1367677.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-17/2022, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1367677.2, importe_modificado:1367677.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1162.5}}{2124979/proyecto_INICIO, 2124979/proyecto_FIN, 2124979/proyecto_PROCESO, 2124979/proyecto_FIN, 2124979/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:el avance financiero debe reflejarse al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs2: {observación:el avance financiero debe reflejarse al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs3: {observación:el avance financiero debe reflejarse al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs4: {observación:el avance financiero debe reflejarse al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}}

2022 4 CHP220402162093 Proyecto de inversión486380.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486380.11, modificado:486380.11}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO SAN AGUSTIN - 2522497 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chicomuselo252249 S 96 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:219, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO SAN AGUSTIN, 30120 SAN AGUSTÍN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO RIZO DE ORO ENTRONQUE SAN ANTONIO 2 A 8 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32386025, lat:15.74889677}}09-09-2022 07-11-2022 486380.11 486380.11 486380.11 486380.11 486380.11 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122307, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:486380.11, importe_modificado:486380.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}}{2162093/proyecto_FIN, 2162093/proyecto_INICIO, 2162093/proyecto_FIN, 2162093/proyecto_PROCESO, 2162093/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166581 Proyecto de inversión1678940.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678940.23, modificado:1678940.23}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO UNION BUENA VISTA ZONA CENTRO 01 - 2763857 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chicomuselo276385 S 120 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:INTERIOR SN EJIDO UNION BUENA VISTA ZONA CENTRO 01, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO LA CONCORDIA SOBRE CAMINO PAVIMENTADO AVANZAND, lon:-92.54277515, lat:15.79585289}}06-06-2022 04-08-2022 1678940.23 1678940.23 1678940.23 1678940.23 1678940.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122313, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1678940.23, importe_modificado:1678940.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1550.0}}{2166581/proyecto_INICIO, 2166581/proyecto_PROCESO, 2166581/proyecto_FIN, 2166581/proyecto_INICIO, 2166581/proyecto_PROCESO, 2166581/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166598 Proyecto de inversión1273336.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273336.23, modificado:1273336.23}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO NUEVO AMANECER - 2764167 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chicomuselo276416 S 100 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1175.0, meta_modificada:1175.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:320, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO NUEVO AMANECER, 30120 NUEVO AMANECER, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SOBRE EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 20 KM SE ENCUENTRA EL DESVIO DEL EJIDO Y, lon:-92.37964366, lat:15.8857329}}16-08-2022 14-10-2022 1273336.23 1273336.23 1273336.23 1273336.23 1273336.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122314, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1273336.23, importe_modificado:1273336.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1175.0}}{2166598/proyecto_INICIO, 2166598/proyecto_PROCESO, 2166598/proyecto_FIN, 2166598/proyecto_INICIO, 2166598/proyecto_PROCESO, 2166598/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302127359 Proyecto de inversión208745.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208745.99, modificado:208745.99}}REHABILITACION DE TECHADO - 1968877 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chicomuselo196887 S 163 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:127, direccion:INTERIOR SN BARRIO BARRIO LA LUCHA, 30120 LA LUCHA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL KM 17 EN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELOLAS FLORES PASANDO POR RANCHERIA JOLENTON EJIDO GALICIA EJIDO 20 D, lon:-92.44952562, lat:15.72658458}}14-07-2022 29-07-2022 208745.99 208745.99 208745.99 208745.99 208745.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/OT-02/2022, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:208745.99, importe_modificado:208745.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{2127359/proyecto_INICIO, 2127359/proyecto_PROCESO, 2127359/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:el avance financiero debe reflejarse al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs2: {observación:el avance financiero debe reflejarse al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs3: {observación:el avance financiero debe reflejarse al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs4: {observación:el avance financiero debe reflejarse al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}}

2022 4 CHP220402165079 Proyecto de inversión2631369.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2631369.18, modificado:2631369.18}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL EJIDO SAN ANTONIO OCOTAL - 2680497 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Chicomuselo268049 S 192 391 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:298, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO OCOTAL, 30123 SAN ANTONIO OCOTAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 10 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO A LAS FLORES A UN LADO DE LA, lon:-92.39779327, lat:15.74388562}}10-10-2022 20-12-2022 2631369.18 2631369.18 2631369.18 2631369.18 2631369.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-32/2022, contratista:MERINOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2631369.18, importe_modificado:2631369.18}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}}{2165079/proyecto_INICIO, 2165079/proyecto_PROCESO, 2165079/proyecto_FIN, 2165079/proyecto_INICIO, 2165079/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220402166551 Proyecto de inversión407824.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407824.56, modificado:407824.56}}CONSTRUCCIN DE MURO FIRME EN EJIDO DOLORES HIDALGO - 2762067 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chicomuselo276206 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:375.0, meta_modificada:375.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:322, direccion:INTERIOR SN EJIDO DOLORES HIDALGO, 30120 DOLORES HIDALGO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO RIZO DE ORO PASANDO EL CUARTEL GENERA, lon:-92.34146389, lat:15.8649358}}09-09-2022 07-11-2022 407824.56 407824.56 407824.56 407824.56 407824.56 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122312, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:407824.56, importe_modificado:407824.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:375.0}}{2166551/proyecto_INICIO, 2166551/proyecto_PROCESO, 2166551/proyecto_FIN, 2166551/proyecto_INICIO, 2166551/proyecto_PROCESO, 2166551/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166567 Proyecto de inversión1674259.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674259.08, modificado:1674259.08}}REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHICOMUSELO BARRIO NUEVO - 2762737 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chicomuselo276273 S 2796 3142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:858.0, meta_modificada:858.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE NORTE INTERIOR SN BARRIO NUEVO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA AVENIDA PRIMERA NORTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DE LA , lon:-92.28786181, lat:15.74307911}}18-10-2022 19-12-2022 1674259.08 1674259.08 1674259.08 1674259.08 1674259.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-33/2022, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1674259.08, importe_modificado:1674259.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:858.0}}{2166567/proyecto_FIN, 2166567/proyecto_INICIO, 2166567/proyecto_FIN, 2166567/proyecto_PROCESO, 2166567/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168930 Proyecto de inversión289336.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289336.85, modificado:289336.85}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN BARRIO LAS MORAS - 2886007 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chicomuselo288600 S 3740 3343 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:176, direccion:BARRIO LAS MORAS, 30120 LAS MORAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENUENTRA UBICADA A 1.5 KM DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA LA DECIMA PONIENTE SUR SOBRE LA PRIMERA SUR PONIENTE., lon:-92.29286536, lat:15.73642131}}12-09-2022 26-09-2022 289336.85 289336.85 289336.85 289336.85 289336.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/OT-03/2022, contratista:RCJ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:289336.85, importe_modificado:289336.85}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2168930/proyecto_FIN, 2168930/proyecto_INICIO, 2168930/proyecto_FIN, 2168930/proyecto_PROCESO, 2168930/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170837 Proyecto de inversión144074.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144074.66, modificado:144074.66}}REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN CHICOMUSELO BARRIO NUEVO - 2971957 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Municipio de Chicomuselo297195 S 3343 3740 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.1, meta_modificada:907.1}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA PONIENTE NORTE BARRIO NUEVO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE PONIENTE Y CALLE NOVENA PONIENTE NORTE, AVENIDA SEGUNDA AVENIDA NORTE PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SA, lon:-92.29061858, lat:15.74132418}}17-10-2022 31-10-2022 144074.66 144074.66 144074.66 144074.66 144074.66 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122315, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:144074.66, importe_modificado:144074.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.1}}{2170837/proyecto_INICIO, 2170837/proyecto_FIN, 2170837/proyecto_PROCESO, 2170837/proyecto_FIN, 2170837/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302124928 Proyecto de inversión1500017.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500017.04, modificado:1500017.04}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LAS PALMAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE EL CIPRES - 1844597 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chicomuselo184459 S 1724 1622 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1642.4, meta_modificada:1642.4}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR 30120 EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE  CALLE EL CIPRES Y CALLE CALLE CENTRAL, AVENIDA CENTRAL  SALIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE CAMINA HACIA EL NORTE BU, lon:-92.27942953, lat:15.83007535}}13-06-2022 15-08-2022 1500017.04 1500017.04 1500017.04 1500017.04 1500017.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-20/2022, contratista:MERINOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1500017.04, importe_modificado:1500017.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1642.4}}{2124928/proyecto_PROCESO, 2124928/proyecto_INICIO, 2124928/proyecto_FIN, 2124928/proyecto_INICIO, 2124928/proyecto_PROCESO, 2124928/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:el avance financiero debe reflejarse al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs2: {observación:el avance financiero debe reflejarse al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs3: {observación:el avance financiero debe reflejarse al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs4: {observación:el avance financiero debe reflejarse al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}}

2022 4 CHP220402166553 Proyecto de inversión2726505.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726505.92, modificado:2726505.92}}REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA ETAPA - 2762197 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chicomuselo276219 S 2796 3142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2155.7, meta_modificada:2155.7}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE INTERIOR SN BARRIO BARRIO EL CENTRO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE PONIENTE Y CALLE QUINTA CALLE PONIENTE, CALLE SEXTA CALLE PONIENTE NORTE LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-92.28530432, lat:15.7444062}}06-09-2022 18-11-2022 2726505.92 2726505.92 2726505.92 2726505.92 2726505.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-27/2022, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2726505.92, importe_modificado:2726505.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2155.7}}{2166553/proyecto_INICIO, 2166553/proyecto_PROCESO, 2166553/proyecto_FIN, 2166553/proyecto_INICIO, 2166553/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302124084 Proyecto de inversión1501041.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501041.33, modificado:1501041.33}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LAS PALMAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LOS FAMBROYANES - 1810417 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chicomuselo181041 S 1724 1622 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1469.8, meta_modificada:1469.8}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:CALLE LAS PALMAS INTERIOR 30120 EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LOS FRAMBOYANES, CALLE CENTRAL  SALIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE CAMINA HACIA EL , lon:-92.28115437, lat:15.83103406}}15-06-2022 15-08-2022 1501041.33 1501041.33 1501041.33 1501041.33 1501041.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-22/2022, contratista:HANS CHRISTIAN MORALES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1501041.33, importe_modificado:1501041.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1469.8}}{2124084/proyecto_INICIO, 2124084/proyecto_PROCESO, 2124084/proyecto_INICIO, 2124084/proyecto_FIN, 2124084/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:informe acumulado al trimestre, importe total., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs2: {observación:informe acumulado al trimestre, importe total., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs3: {observación:informe acumulado al trimestre, importe total., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs4: {observación:informe acumulado al trimestre, importe total., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}}

2022 4 CHP220302124516 Proyecto de inversión2566695.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2566695.74, modificado:2566695.74}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN 9A CALLE PONIENTE ENTRE 2A Y 3A AVENIDA NORTE - 1827757 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chicomuselo182775 S 55 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR 30120 BARRIO BARRIO NUEVO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE  CALLE 9NA CALLE PONIENTE NORTE Y AVENIDA 2DA NORTE PONIENTE, AVENIDA 3RA NORTE PONIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 9 CUADRAS DEL PALACIO MUNIC, lon:-92.2914095, lat:15.74273201}}16-06-2022 14-09-2022 2566695.74 2566695.74 2566695.74 2566695.74 2566695.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-24/2022, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2566695.74, importe_modificado:2566695.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}}{2124516/proyecto_INICIO, 2124516/proyecto_FIN, 2124516/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:informe acumulado al trimestre, importe total., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs2: {observación:informe acumulado al trimestre, importe total., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs3: {observación:informe acumulado al trimestre, importe total., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs4: {observación:informe acumulado al trimestre, importe total., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}}

2022 4 CHP220402186816 Proyecto de inversión864353.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864353.31, modificado:864353.31}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO EL MIRADOR DOS - 3576227 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chicomuselo357622 S 64 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1215.2, meta_modificada:1215.2}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:234, direccion:BARRIO BARRIO EL MIRADOR DOS, 30120 EL MIRADOR DOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELOSILTEPEC AVANZANDO 5.60 KMS HAST, lon:-92.36254199, lat:15.68559249}}24-10-2022 23-12-2022 864353.31 864353.31 864353.31 864353.31 864353.31 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122874, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:864353.31, importe_modificado:864353.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1215.2}}{2186816/proyecto_INICIO, 2186816/proyecto_FIN, 2186816/proyecto_PROCESO, 2186816/proyecto_FIN, 2186816/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075026 Proyecto de inversión2691430.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2691430.46, modificado:2691430.46}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CHICOMUSELO BARRIO CRUZ GRANDE - 537507 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chicomuselo53750 S 3343 3740 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, meta_modificada:636.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA 8VA CALLE PONIENTE SUR CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ENTRE TERCERA AVENIDA SUR PONIENTE Y CALLE 6TA SUR PONIENTE,    A 1KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CHICOMUSELO CHIAPAS. SOBRE LA O, lon:-92.28599049, lat:15.73776141}}20-04-2022 19-07-2022 2691430.46 2691430.46 2691430.46 2691430.46 2691430.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-16/2022, contratista:JOSE ANTONIO HERNÁNDEZ FONSECA, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2691430.46, importe_modificado:2691430.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.0}}{2075026/proyecto_FIN, 2075026/proyecto_PROCESO, 2075026/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:el informe es acumulado al trimestre debe informa el monto total alcanzado. , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs2: {observación:el informe es acumulado al trimestre debe informa el monto total alcanzado. , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs3: {observación:el informe es acumulado al trimestre debe informa el monto total alcanzado. , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs4: {observación:el informe es acumulado al trimestre debe informa el monto total alcanzado. , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}}

2022 4 CHP220202083556 Proyecto de inversión1825304.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825304.2, modificado:1825304.2}}CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL ROBLAR - 990787 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chicomuselo99078 S 15 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:289, direccion:BARRIO BARRIO EL ROBLAR, 30120 EL ROBLAR BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETERA CHICOMUSELO ENTRONQUE A ZACUALPA MABNO DERECHA A 2 KM DEL ENTRONQUE SE ENCUENTRA EL BARRIO EL ROBLAR, lon:-92.32686212, lat:15.68203496}}29-03-2022 27-06-2022 1825304.2 1825304.2 1825304.2 1825304.2 1825304.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-10/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y ESTRUCTURALES DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1825304.2, importe_modificado:1825304.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}}{2083556/proyecto_INICIO, 2083556/proyecto_PROCESO, 2083556/proyecto_FIN, 2083556/proyecto_INICIO, 2083556/proyecto_FIN, 2083556/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:el informe es acumulado al trimestre debe informa el monto total alcanzado. , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs2: {observación:el informe es acumulado al trimestre debe informa el monto total alcanzado. , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs3: {observación:el informe es acumulado al trimestre debe informa el monto total alcanzado. , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs4: {observación:el informe es acumulado al trimestre debe informa el monto total alcanzado. , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}}

2022 4 CHP220402160951 Proyecto de inversión893652.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893652.17, modificado:893652.17}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE - 2458417 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chicomuselo245841 S 72 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1293.6, meta_modificada:1293.6}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:INTERIOR SN EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 30120 16 DE SEPTIEMBRE (RANCHO ALEGRE), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SOBRE EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELORIZO DE ORO A 14 KMS SE ENCUENTRA EL ENTRONQ, lon:-92.32513174, lat:15.8625036}}09-09-2022 07-11-2022 893652.17 893652.17 893652.17 893652.17 893652.17 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122302, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:893652.17, importe_modificado:893652.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1293.6}}{2160951/proyecto_INICIO, 2160951/proyecto_FIN, 2160951/proyecto_PROCESO, 2160951/proyecto_FIN, 2160951/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161049 Proyecto de inversión1543289.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543289.14, modificado:1543289.14}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO LAZARO CARDENAS - 2462997 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chicomuselo246299 S 156 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1425.0, meta_modificada:1425.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:INTERIOR 30120 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO COMALAPA APROXIMADAMENTE A 10.3 KMS SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE, lon:-92.25503027, lat:15.71727253}}09-09-2022 07-11-2022 1543289.14 1543289.14 1543289.14 1543289.14 1543289.14 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122304, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1543289.14, importe_modificado:1543289.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1425.0}}{2161049/proyecto_INICIO, 2161049/proyecto_FIN, 2161049/proyecto_PROCESO, 2161049/proyecto_FIN, 2161049/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162983 Proyecto de inversión325059.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325059.89, modificado:325059.89}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN CHICOMUSELO BARRIO AGUA ZARCA - 2564277 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chicomuselo256427 S 35 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO BARRIO AGUA ZARCA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO FRONTERA COMALAPA, lon:-92.27916588, lat:15.74875631}}09-09-2022 07-11-2022 325059.89 325059.89 325059.89 325059.89 325059.89 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122308, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:325059.89, importe_modificado:325059.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}}{2162983/proyecto_PROCESO, 2162983/proyecto_INICIO, 2162983/proyecto_FIN, 2162983/proyecto_PROCESO, 2162983/proyecto_FIN, 2162983/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166548 Proyecto de inversión730429.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730429.65, modificado:730429.65}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO SANTA MARIA - 2761997 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chicomuselo276199 S 72 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:675.0, meta_modificada:675.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:321, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO SANTA MARIA, 30120 SANTA MARÍA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS A 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO RIZO DE ORO PASANDO EL CUARTEL GE, lon:-92.35558503, lat:15.87538833}}09-09-2022 07-11-2022 730429.65 730429.65 730429.65 730429.65 730429.65 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122311, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:730429.65, importe_modificado:730429.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:675.0}}{2166548/proyecto_PROCESO, 2166548/proyecto_FIN, 2166548/proyecto_INICIO, 2166548/proyecto_PROCESO, 2166548/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166557 Proyecto de inversión1878002.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878002.32, modificado:1878002.32}}REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA - 2762327 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chicomuselo276232 S 2796 3142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1559.6, meta_modificada:1559.6}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE INTERIOR SN BARRIO EL CENTRO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE, CALLE SEPTIMA CALLE PONIENTE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DE LA ESQ, lon:-92.28692438, lat:15.74317721}}13-09-2022 14-11-2022 1878002.32 1878002.32 1878002.32 1878002.32 1878002.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-28/2022, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1878002.32, importe_modificado:1878002.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1559.6}}{2166557/proyecto_INICIO, 2166557/proyecto_PROCESO, 2166557/proyecto_FIN, 2166557/proyecto_INICIO, 2166557/proyecto_PROCESO, 2166557/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074961 Proyecto de inversión1924327.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1924327.75, modificado:1924327.75}}CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES SANFRANCISCO LAS PALMAS - 532307 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chicomuselo53230 S 97 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:249, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO LAS PALMAS, 00000 SAN FRANCISCO LAS PALMAS, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 3 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE POSTERIOR MENTE A 16.4 KM SE ENCUENTRA EL EJIDO SAN FRANCIS, lon:-92.44398247, lat:15.75095125}}21-03-2022 19-05-2022 1924327.75 1924327.75 1924327.75 1924327.75 1924327.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-05/2022, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1924327.75, importe_modificado:1924327.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}}{2074961/proyecto_INICIO, 2074961/proyecto_PROCESO, 2074961/proyecto_FIN, 2074961/proyecto_INICIO, 2074961/proyecto_PROCESO, 2074961/proyecto_FIN, 2074961/proyecto_INICIO, 2074961/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:el informe es acumulado al trimestre debe informa el monto total alcanzado. , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs2: {observación:el informe es acumulado al trimestre debe informa el monto total alcanzado. , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs3: {observación:el informe es acumulado al trimestre debe informa el monto total alcanzado. , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs4: {observación:el informe es acumulado al trimestre debe informa el monto total alcanzado. , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}}

2022 4 CHP220202076034 Proyecto de inversión932575.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932575.63, modificado:932575.63}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA 5TA AV SUR PTE. ENTRE 5TA Y 3RA CALLE PTE SUR CHICOMUSELO BARRIO EL PUENTE - 602747 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chicomuselo60274 S 3740 3343 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 5TA AV SUR PTE CIUDAD CHICOMUSELO BARRIO EL PUENTE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE  CALLE 5TA Y CALLE 3RA PTE SUR,    A 530 METROS DEL PARQUE CENTRAL EN 5TA AV SUR PTE ENTRE 5TA Y 3RA CALLE SUR PTE, lon:-92.28337393, lat:15.74074473}}22-03-2022 21-04-2022 932575.63 932575.63 932575.63 932575.63 932575.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-08/2022, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:932575.63, importe_modificado:932575.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}}{2076034/proyecto_INICIO, 2076034/proyecto_PROCESO, 2076034/proyecto_FIN, 2076034/proyecto_INICIO, 2076034/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:el informe es acumulado al trimestre debe informa el monto total alcanzado. , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs2: {observación:el informe es acumulado al trimestre debe informa el monto total alcanzado. , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs3: {observación:el informe es acumulado al trimestre debe informa el monto total alcanzado. , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs4: {observación:el informe es acumulado al trimestre debe informa el monto total alcanzado. , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}}

2022 4 CHP220202083891 Proyecto de inversión2562389.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2562389.37, modificado:2562389.37}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CHICOMUSELO CONCORDIA E.C. FLORES MAGON NUEVA AMÉRICA, SUBTRAMO DEL KM 2 MAS 300 AL KM 7 MAS 800 EJIDO NUEVA AMERICA - 1006497 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chicomuselo100649 S 600 524 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30129 NUEVA AMÉRICA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO TRAMO CHICOMUSELO A LA CON CORDIA ENTRONQUE CARRETERO FLORES MAGON NUEVA AMERICA SUBTRAMO DEL KM 2300, lon:-92.31081047, lat:15.92346917}}06-05-2022 05-07-2022 2562389.37 2562389.37 2562389.37 2562389.37 2562389.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-18/2022, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2562389.37, importe_modificado:2562389.37}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}}{2083891/proyecto_PROCESO, 2083891/proyecto_FIN, 2083891/proyecto_INICIO, 2083891/proyecto_PROCESO, 2083891/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:informe acumulado al trimestre, importe total., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs2: {observación:informe acumulado al trimestre, importe total., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs3: {observación:informe acumulado al trimestre, importe total., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs4: {observación:informe acumulado al trimestre, importe total., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}}

2022 4 CHP220402160995 Proyecto de inversión1998348 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998348.0, modificado:1998348.0}}CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CHICOMUSELO BARRIO EL EDEN - 2460477 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chicomuselo246047 S 3895 3188 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO EL EDEN, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DE LA CABECERA RUMBO A LA CARRETERA CHICOMUSELO SILTEPEC A 3 KMS DEL PARQUE CENTRAL EL BARRIO SE ENCUENTRA , lon:-92.28627896, lat:15.73041541}}27-09-2022 28-11-2022 1998348 1998348 1998348 1998348 1998348 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-29/2022, contratista:JANY LUZ CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1998348.0, importe_modificado:1998348.0}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}{2160995/proyecto_INICIO, 2160995/proyecto_FIN, 2160995/proyecto_PROCESO, 2160995/proyecto_FIN, 2160995/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161397 Proyecto de inversión542820.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542820.11, modificado:542820.11}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO NUEVO PORTAL - 2480097 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chicomuselo248009 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:339, direccion:INTERIOR SN EJIDO NUEVO PORTAL, 30120 NUEVO PORTAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO EJIDO NUEVA MORELIA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE C, lon:-92.38594347, lat:15.7580358}}09-09-2022 07-11-2022 542820.11 542820.11 542820.11 542820.11 542820.11 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122305, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:542820.11, importe_modificado:542820.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}}{2161397/proyecto_PROCESO, 2161397/proyecto_FIN, 2161397/proyecto_INICIO, 2161397/proyecto_PROCESO, 2161397/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163186 Proyecto de inversión1118113.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118113.61, modificado:1118113.61}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO LAZARO CARDENAS - 2577657 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chicomuselo257765 S 196 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3327.6, meta_modificada:3327.6}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:INTERIOR SN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE CHICOMUSELO CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO FRON, lon:-92.2552785, lat:15.71734163}}29-09-2022 27-11-2022 1118113.61 1118113.61 1118113.61 1118113.61 1118113.61 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122310, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1118113.61, importe_modificado:1118113.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3327.6}}{2163186/proyecto_PROCESO, 2163186/proyecto_FIN, 2163186/proyecto_INICIO, 2163186/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172281 Proyecto de inversión1261609.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261609.5, modificado:1261609.5}}REHABILITACION DE BIBLIOTECA EN CECYTE NO, 15, CLAVE 07ETC0015B - 3046397 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Chicomuselo304639 S 200 218 0 {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA NORTE PONIENTE CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL SE CAMINA SOBRE LA CALLE CENTRAL HACIA EL NORTE HASTA ENCONTRAR LA SEGUNDA AVENIDA NORTE Y , lon:-92.29076863, lat:15.74281066}}19-10-2022 16-12-2022 1261609.5 1261609.5 1261609.5 1261609.5 1261609.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-36/2022, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1261609.5, importe_modificado:1261609.5}}{meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:1.0}}{2172281/proyecto_INICIO, 2172281/proyecto_FIN, 2172281/proyecto_PROCESO, 2172281/proyecto_FIN, 2172281/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220102061304 Proyecto de inversión3536493.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}}CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CAMPO BOLONTINA - 8377 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón837 S 210 202 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:317, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL  - GUADALUPE PAXILÁ  KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO CAMPO BOLONTINÁ, 29940 CAMPO BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA JETMESIL Y TERRACERIA OXJETJÁ, CARRETERA RAMOSIL  LA OBRA SE , lon:-92.08596997, lat:17.12140267}}07-02-2022 09-05-2022 3536493.54 3536493.54 3536493.54 2616804.66 2616804.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/008/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:62.0}}{2061304/proyecto_INICIO, 2061304/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073742 Proyecto de inversión1105154.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105154.25, modificado:1105154.25}}CONSTRUCCION DE VEINTICINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD YOC HA XHANAIL PRIMERA SECCIÓN - 443337 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón44333 S 66 63 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:960, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO JOLAKIL  - YOCHA XHANAIL 1RA. SECCÍON MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO YOCHA XHANAIL 1RA. SECCÍON, 29940 YOCHA XHANAIL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA XHANAIL Y TERRACERIA PALMA XHA, lon:-92.27632438, lat:17.01485974}}08-03-2022 08-06-2022 1105154.25 1105154.25 1105154.25 839917.22 839917.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/154/2022, contratista:JOSE JAIRO SANCHEZ DILMANN, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1105154.25, importe_modificado:1105154.25}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{2073742/proyecto_INICIO, 2073742/proyecto_PROCESO, 2073742/proyecto_INICIO, 2073742/proyecto_FIN, 2073742/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073887 Proyecto de inversión3536493.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}}CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CENTRO TZOOLJA - 454867 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón45486 S 210 202 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:229, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO EL CARMEN  - MAJASIL  KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO CENTRO TZOOLJA, 29940 CENTRO TZÓ OLJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA EL CARMEN Y TERRACERIA ALABANIA PAKALNA, TERRACERIA MAJASIL  LA OBRA SE REALIZA, lon:-92.24893739, lat:17.07386967}}15-03-2022 15-06-2022 3536493.54 3536493.54 3536493.54 2873401.01 2873401.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/167/2022, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}}{2073887/proyecto_INICIO, 2073887/proyecto_FIN, 2073887/proyecto_PROCESO, 2073887/proyecto_FIN, 2073887/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074437 Proyecto de inversión2298720.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298720.8, modificado:2298720.8}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CARMEN XAQUILÁ - 498907 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón49890 S 137 131 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA     - TZUBUTEEL LA ROSITA  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO CARMEN XAQUILÁ, 29940 CARMEN XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA JOL XAQUILÁ Y TERRACERIA TZUBUTEEL LA ROSITA,, lon:-92.28640401, lat:17.0690738}}17-03-2022 15-06-2022 2298720.8 2298720.8 2298720.8 1799907.53 1799907.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/186/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2298720.8, importe_modificado:2298720.8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}}{2074437/proyecto_INICIO, 2074437/proyecto_PROCESO, 2074437/proyecto_INICIO, 2074437/proyecto_PROCESO, 2074437/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075154 Proyecto de inversión1599630.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599630.71, modificado:1599630.71}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CHILON LOCALIDAD GUAQUITEPEC - 547667 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón54766 S 1797 1714 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN VICENTE BUENAVISTA, TERRACERIA SAN AGUSTIN LIBERTAD  LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC A UNOS, lon:-92.2886185, lat:16.98136341}}30-03-2022 30-06-2022 1599630.71 1599630.71 1599630.71 1300929.84 1300929.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/215/2022, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1599630.71, importe_modificado:1599630.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}}{2075154/proyecto_INICIO, 2075154/proyecto_PROCESO, 2075154/proyecto_INICIO, 2075154/proyecto_PROCESO, 2075154/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075860 Proyecto de inversión5039503.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5039503.3, modificado:5039503.3}}CONSTRUCCION DE CIENTO CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD GOLOLTÓN - 592707 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón59270 S 299 288 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:114.0, meta_modificada:114.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:587, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN  - SITALÁ  KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO GOLOLTÓN, 29940 GOLOLTÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SAN MATEO NAHTIL CRUZ LAS CONCHITAS Y CARRETERA WOLOWITZ, CARRETERA CENTRO JOL AKIL 1RA. SECCÓ, lon:-92.22474602, lat:17.02986021}}08-04-2022 08-07-2022 5039503.3 5039503.3 5039503.3 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/242/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:5039503.3, importe_modificado:5039503.3}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:114.0}}{2075860/proyecto_INICIO, 2075860/proyecto_PROCESO, 2075860/proyecto_INICIO, 2075860/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076304 Proyecto de inversión1900865.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900865.29, modificado:1900865.29}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD WILIBJÁ - 614937 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón61493 S 113 109 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:539, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL   - WILIBJÁ  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO WILIBJÁ, 29940 WILIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA EL NARANJO Y VEREDA RÍO KANJÁ,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE WILIBJÁ LAS VIVI, lon:-92.02340223, lat:17.08029228}}04-05-2022 02-08-2022 1900865.29 1900865.29 1900865.29 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/261/2022, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1900865.29, importe_modificado:1900865.29}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}}{2076304/proyecto_INICIO, 2076304/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122855 Proyecto de inversión3435728.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3435728.1, modificado:3435728.1}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD SAN MARCOS AVILES - 1748427 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chilón174842 S 316 341 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2527.0, meta_modificada:2527.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:283, direccion:TERRACERÍA TRAMO TACUBA NUEVA  - YOCJÁ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 5 EJIDO SAN MARCOS AVILES, 29940 SAN MARCOS AVILÉS, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SAN LUIS NAPILÁ Y TERRACERIA SAN JOSE SACLUMIL, TERRACERIA YOCJÁ  LA OBRA , lon:-92.36863404, lat:17.10393061}}26-07-2022 24-10-2022 3435728.1 3435728.1 3435728.1 2709024.89 2709024.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/314/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3435728.1, importe_modificado:3435728.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}}{2122855/proyecto_INICIO, 2122855/proyecto_PROCESO, 2122855/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172474 Proyecto de inversión1812452.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812452.96, modificado:1812452.96}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL CACUALÁ - 3057037 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón305703 S 108 103 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:97, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - LINDA VISTA CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO JOL CACUALÁ, 29940 JOL CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CACUALÁ Y TERRACERIA SAN MARTÍN PINO SUÁREZ, TERRACERIA LINDA , lon:-92.08177019, lat:17.06468887}}09-11-2022 31-12-2022 1812452.96 1812452.96 1812452.96 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/357/2022, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1812452.96, importe_modificado:1812452.96}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}}{2172474/proyecto_INICIO, 2172474/proyecto_PROCESO, 2172474/proyecto_FIN, 2172474/proyecto_PROCESO, 2172474/proyecto_FIN, 2172474/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402183876 Proyecto de inversión707520.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707520.93, modificado:707520.93}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ PATBAXIL - 3486377 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón348637 S 81 81 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - PATBAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO SAN JOSÉ PATBAXIL, 29940 SAN JOSÉ PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ BAWITZ Y TERRACERIA PATBAXIL, TERRACERIA BELISARIO , lon:-92.3270093, lat:17.08661981}}24-11-2022 09-12-2022 707520.93 707520.93 707520.93 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/364/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:707520.93, importe_modificado:707520.93}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2183876/proyecto_INICIO, 2183876/proyecto_FIN, 2183876/proyecto_PROCESO, 2183876/proyecto_FIN, 2183876/proyecto_PROCESO, 2183876/proyecto_FIN, 2183876/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069649 Proyecto de inversión3448081.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3448081.18, modificado:3403875.02}}CONSTRUCCION DE SETENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BAHTZIBILTIC - 203237 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón20323 S 205 197 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:78.0, meta_modificada:78.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:13, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ   - OCOSINGO  KILÓMETRO 1 + 520 EJIDO BAHTZIBILTIC, 29940 BAHTZIBILTIC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA BAHTZIBILTIC 2A. SECCIÓN Y VEREDA CHACHAB,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCA, lon:-92.12816217, lat:17.0052984}}10-02-2022 11-05-2022 3403875.02 3403875.02 3403875.02 3403875.02 3403875.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/021/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3448081.18, importe_modificado:3448081.18}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:78.0}}{2069649/proyecto_INICIO, 2069649/proyecto_PROCESO, 2069649/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071299 Proyecto de inversión1768246.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768246.76, modificado:1768246.76}}CONSTRUCCION DE CUARENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD YOC SACJÚN - 304517 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón30451 S 105 101 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:460, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZINTEEL   - ALÁN SACJÚN  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO YOC SACJUN, 29940 YOC-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN Y TERRACERIA YOC SACJUN, TERRACERIA JITONTIC BAWITZ  LA OBRA SE R, lon:-92.07362517, lat:17.1978356}}16-02-2022 16-05-2022 1768246.76 1768246.76 1768246.76 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/063/2022, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1768246.76, importe_modificado:1768246.76}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}}{2071299/proyecto_INICIO, 2071299/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072589 Proyecto de inversión2033483.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2033483.78, modificado:2033483.78}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN VICENTE - 378187 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón37818 S 121 116 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:46.0, meta_modificada:46.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC   - LA LIBERTAD SANULHA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 600 EJIDO SAN VICENTE, 29940 SAN VICENTE, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA GUAQUITEPEC Y CALLE ESC. SEC. TEC. EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA LA LIB, lon:-92.29261979, lat:16.98537337}}21-02-2022 23-05-2022 2033483.78 2033483.78 2033483.78 1016741.9 1016741.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/095/2022, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2033483.78, importe_modificado:2033483.78}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:46.0}}{2072589/proyecto_INICIO, 2072589/proyecto_PROCESO, 2072589/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073460 Proyecto de inversión972535.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972535.74, modificado:972535.74}}CONSTRUCCION DE VEINTIDOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD GUALEASIL SEGUNDA SECCIÓN - 424067 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón42406 S 58 55 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:998, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO JETJÁ   - GUALEASIL 2A. SECCION  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO GUALEASIL 2A. SECCION, 29940 GUALEASIL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA GUALEASIL Y VEREDA SUYALÁ,    LA OBRA SE REALI, lon:-91.89928959, lat:17.05167303}}01-03-2022 30-05-2022 972535.74 972535.74 972535.74 530474.03 530474.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/132/2022, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:972535.74, importe_modificado:972535.74}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}}{2073460/proyecto_INICIO, 2073460/proyecto_PROCESO, 2073460/proyecto_FIN, 2073460/proyecto_INICIO, 2073460/proyecto_PROCESO, 2073460/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073470 Proyecto de inversión1193566.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193566.55, modificado:1193566.55}}CONSTRUCCION DE VEINTISIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN MIGUEL CATARRAYA - 424437 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón42443 S 71 88 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:512, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ   - YOCNAVIL  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 20 + 400 EJIDO SAN MIGUEL CATARRA, 29940 SAN MIGUEL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA GUADALUPE CATARRAYA Y TERRACERIA YOCNAVIL, TERRACERIA ORIZABA  LA O, lon:-91.79499163, lat:17.05469663}}01-03-2022 31-05-2022 1193566.55 1193566.55 1193566.55 657658.52 657658.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/136/2022, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1193566.55, importe_modificado:1193566.55}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}}{2073470/proyecto_INICIO, 2073470/proyecto_PROCESO, 2073470/proyecto_INICIO, 2073470/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073889 Proyecto de inversión486267.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486267.85, modificado:486267.85}}CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN MARCOS CATARRAYA, BARRIO BENITO JUAREZ - 454957 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón45495 S 29 28 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:907, direccion:TERRACERÍA TRAMO MAPIL  - YOCNAVIL   MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO SAN MARCOS CATARRAYA BARRIO BENITO JUAREZ, 29940 SAN MARCOS CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA GUADALUPE CATARRAYA YALTAJALTIC Y TERRACERIA SA, lon:-91.81772298, lat:17.05002502}}16-03-2022 17-06-2022 486267.85 486267.85 486267.85 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/168/2022, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:486267.85, importe_modificado:486267.85}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}}{2073889/proyecto_PROCESO, 2073889/proyecto_INICIO, 2073889/proyecto_PROCESO, 2073889/proyecto_INICIO, 2073889/proyecto_PROCESO, 2073889/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074966 Proyecto de inversión663092.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}}CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BATZEL TIAQUIL - 532797 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón53279 S 39 38 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:757, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO  BATZEL   -  BATZEL TIAQUIL  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO BATZEL TIAQUIL, 29940 BATZEL TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  VEREDA CACATEEL CANTAJAL Y VEREDA BATZEL,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA , lon:-92.12709158, lat:17.11141107}}24-03-2022 27-06-2022 663092.55 663092.55 663092.55 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/208/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2074966/proyecto_PROCESO, 2074966/proyecto_INICIO, 2074966/proyecto_PROCESO, 2074966/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075704 Proyecto de inversión2506114.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2506114.81, modificado:2447992.51}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD EL SITIM - 582097 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chilón58209 S 145 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:211, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN  - SITALÁ  KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO EL SITÍM, 29940 EL SITIM, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CENTRO CHEWAL Y TERRACERIA CHEWAL MUQUENAL, CARRETERA MOJÓN TZUY  LA OBRA SE REALIZARÁ EL LA L, lon:-92.28346423, lat:17.03889495}}06-04-2022 05-07-2022 2447992.51 2447992.51 2447992.51 2447992.51 2447992.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/238/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2506114.81, importe_modificado:2506114.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2150.0}}{2075704/proyecto_INICIO, 2075704/proyecto_PROCESO, 2075704/proyecto_INICIO, 2075704/proyecto_PROCESO, 2075704/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114777 Proyecto de inversión2180460.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180460.02, modificado:2180460.02}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON LOCALIDAD CACATEEL CANTAJAL - 1398427 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón139842 S 151 146 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.91, meta_modificada:1.91}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:496, direccion:TERRACERÍA TRAMO CANTAJAL    - CACATEEL CANTAJAL  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 910 EJIDO CACATEEL CANTAJAL, 29940 CACATEEL CANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  VEREDA BATZEL TIAQUIL Y VEREDA BATZEL,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOC, lon:-92.12496264, lat:17.12015547}}09-05-2022 09-08-2022 2180460.02 2180460.02 2180460.02 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/274/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2180460.02, importe_modificado:2180460.02}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.91}}{2114777/proyecto_INICIO, 2114777/proyecto_PROCESO, 2114777/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117989 Proyecto de inversión972535.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972535.74, modificado:972535.74}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD LAGUNA VERDE - 1525887 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón152588 S 58 55 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN  - YOCHIBJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO LAGUNA VERDE, 29940 LAGUNA VERDE, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA JOL SACÚN Y TERRACERIA AMAYTIC, TERRACERIA YOCHIBJA  LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LO, lon:-91.86002161, lat:17.14269397}}06-07-2022 07-10-2022 972535.74 972535.74 972535.74 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/297/2022, contratista:JOSE EMMANUEL BEZARES DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:972535.74, importe_modificado:972535.74}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.5}}{2117989/proyecto_INICIO, 2117989/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123094 Proyecto de inversión3488399.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3488399.05, modificado:3488399.05}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD XOTXOTJÁ LAS CANCHAS - 1762447 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chilón176244 S 250 245 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1504.4, meta_modificada:1504.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:241, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO TEMÓ   - OCOSINGO  KILÓMETRO 5 + 00 EJIDO XOTXOTJA LAS CANCHAS, 29940 XOTXOTJÁ LAS CANCHAS, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CRUCERO BATZIBILTIC Y CARRETERA LOS PINOS, CARRETERA CHACHAB  LA, lon:-92.11516871, lat:17.00537347}}02-08-2022 15-12-2022 3488399.05 3488399.05 3488399.05 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/315/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3488399.05, importe_modificado:3488399.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1504.4}}{2123094/proyecto_INICIO, 2123094/proyecto_FIN, 2123094/proyecto_PROCESO, 2123094/proyecto_FIN, 2123094/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172593 Proyecto de inversión1016741.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016741.9, modificado:1016741.9}}CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOHA - 3062347 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón306234 S 60 58 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:767, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - SAN JUAN TENOJIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO MOHA, 29940 MOHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ VENTANA Y TERRACERIA BUENA VISTA TENOJIB, TERRACERIA SAN JOSÉ TENOJI, lon:-92.22266924, lat:17.11400821}}09-11-2022 31-12-2022 1016741.9 1016741.9 1016741.9 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/359/2022, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1016741.9, importe_modificado:1016741.9}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}}{2172593/proyecto_INICIO, 2172593/proyecto_PROCESO, 2172593/proyecto_INICIO, 2172593/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172837 Proyecto de inversión397855.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397855.5, modificado:397855.5}}CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LAS RUINAS - 3074307 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón307430 S 23 23 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:830, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - LAS RUINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO LAS RUINAS, 29940 LAS RUINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAQUEMTEEL Y TERRACERIA KANJA, TERRACERIA LOQUIBJA LAS VIVIENDAS DONDE SE CON, lon:-92.0520081, lat:17.05407154}}09-11-2022 31-12-2022 397855.5 397855.5 397855.5 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/361/2022, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:397855.5, importe_modificado:397855.5}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}}{2172837/proyecto_INICIO, 2172837/proyecto_PROCESO, 2172837/proyecto_FIN, 2172837/proyecto_INICIO, 2172837/proyecto_PROCESO, 2172837/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070173 Proyecto de inversión4420616.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}}CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD JET JA - 230787 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón23078 S 262 253 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A PAMAL NAVIL EJIDO JET-JÁ, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONDUCE A JETJÁ 2 Y CALLE CONDUCE A EL PORVENIR, CALLE TIERRA ARENAL  LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JETJÁ LAS VIVIENDAS D, lon:-91.9281466, lat:17.06820472}}09-02-2022 09-05-2022 4420616.92 4420616.92 4420616.92 1900865.29 1900865.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/027/2022, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}}{2070173/proyecto_INICIO, 2070173/proyecto_PROCESO, 2070173/proyecto_INICIO, 2070173/proyecto_PROCESO, 2070173/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070377 Proyecto de inversión3536493.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}}CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SACUN CUBWITZ BARRIO CENTRO - 257777 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón25777 S 210 202 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ    - JOL SACUN  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 600 EJIDO SACUN CUBWITZ BARRIO CENTRO, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SAQUILTEEL Y TERRACERIA CRUCERO SACUN SAQUILÁ, TERRACE, lon:-91.93969674, lat:17.12910156}}09-02-2022 09-05-2022 3536493.54 3536493.54 3536493.54 2187367.26 2187367.26 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/033/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}}{2070377/proyecto_INICIO, 2070377/proyecto_PROCESO, 2070377/proyecto_INICIO, 2070377/proyecto_FIN, 2070377/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072183 Proyecto de inversión1370391.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370391.25, modificado:1370391.25}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD ELEMUXIL - 350027 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón35002 S 82 78 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:811, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHÍJTONTIC  - SITALÁ  KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO ELEMUXIL, 29940 ELEMUXIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CHÍJTONTIC Y CARRETERA ELEMUXIL 2A. SECCIÓN,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE ELEM, lon:-92.20168737, lat:17.04559562}}18-02-2022 19-05-2022 1370391.25 1370391.25 1370391.25 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/082/2022, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1370391.25, importe_modificado:1370391.25}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}}{2072183/proyecto_INICIO, 2072183/proyecto_PROCESO, 2072183/proyecto_FIN, 2072183/proyecto_INICIO, 2072183/proyecto_FIN, 2072183/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073294 Proyecto de inversión4022761.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4022761.42, modificado:4022761.42}}CONSTRUCCION DE NOVENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD YA ALTZEMEN - 414307 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón41430 S 239 230 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:91.0, meta_modificada:91.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:326, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN    - BAYULUBMAX SINAÍ  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO YAALTZEMEN, 29940 YAALTZEMEN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA BETANIA Y TERRACERIA BAYUKUBMAX SINAÍ, TERRACERIA CRUZ GABRIEL  LA OBRA SE R, lon:-92.24906663, lat:17.04252722}}25-02-2022 26-05-2022 4022761.42 4022761.42 4022761.42 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/117/2022, contratista:CITLALLI MELISSA DOMINGUEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4022761.42, importe_modificado:4022761.42}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.0}}{2073294/proyecto_INICIO, 2073294/proyecto_PROCESO, 2073294/proyecto_INICIO, 2073294/proyecto_PROCESO, 2073294/proyecto_INICIO, 2073294/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073327 Proyecto de inversión4420616.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}}CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD CENTRO CHICH - 416247 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón41624 S 262 253 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH  - CENTRO CHICH  KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SAN JOSE PULEMAL Y CARRETERA NAZARETH, TERRACERIA PATATEHEL  LA OBRA SE R, lon:-92.150199, lat:17.16985684}}25-02-2022 25-05-2022 4420616.92 4420616.92 4420616.92 2878485.12 2878485.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/120/2022, contratista:JOSE JAIRO SANCHEZ DILMANN, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}}{2073327/proyecto_INICIO, 2073327/proyecto_PROCESO, 2073327/proyecto_INICIO, 2073327/proyecto_PROCESO, 2073327/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073428 Proyecto de inversión2696576.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696576.32, modificado:2696576.32}}CONSTRUCCION DE SESENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD MAPIL - 422867 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón42286 S 160 154 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ   - JOL CATARRAYA   MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO MAPIL, 29940 MAPIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA NUEVO LIMONAL Y TERRACERIA TIERRA Y LIBERTAD, TERRACERIA JUEVA JERUSALEN  LA OBRA SE REALI, lon:-91.86832678, lat:17.04528881}}01-03-2022 30-05-2022 2696576.32 2696576.32 2696576.32 2033483.78 2033483.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/128/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2696576.32, importe_modificado:2696576.32}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:61.0}}{2073428/proyecto_INICIO, 2073428/proyecto_PROCESO, 2073428/proyecto_FIN, 2073428/proyecto_PROCESO, 2073428/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073663 Proyecto de inversión3580699.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3580699.7, modificado:3580699.7}}CONSTRUCCION DE OCHENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD ALÁN SACJÚN BARRIO CENTRO - 438457 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón43845 S 213 204 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:81.0, meta_modificada:81.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE CENTRAL CONDUCE A LA PIMIENTA EJIDO ALÁN SACJÚN BARRIO CENTRO, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CONDUCE A CHATETIC Y TERRACERIA CONDUCE A BAQUETEEL, TERRACERIA ALAN CAMPO  LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCAL, lon:-92.0542949, lat:17.19188914}}02-03-2022 31-05-2022 3580699.7 3580699.7 3580699.7 1989277.62 1989277.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/145/2022, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3580699.7, importe_modificado:3580699.7}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:81.0}}{2073663/proyecto_INICIO, 2073663/proyecto_PROCESO, 2073663/proyecto_INICIO, 2073663/proyecto_PROCESO, 2073663/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073763 Proyecto de inversión1734794.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734794.98, modificado:1734794.98}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON LOCALIDAD AURORA EL PARAISO - 445367 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón44536 S 102 108 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:863, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA SANTA FE   - AURORA GRANDE  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO AURORA EL PARAISO, 29940 AURORA EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SAN FRANCISCO DURAZNAL Y TERRACERIA AURORA GRANDE, TERRACERI, lon:-92.3474859, lat:17.13268077}}15-03-2022 15-06-2022 1734794.98 1734794.98 1734794.98 519717.28 519717.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/156/2022, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1734794.98, importe_modificado:1734794.98}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2073763/proyecto_INICIO, 2073763/proyecto_PROCESO, 2073763/proyecto_INICIO, 2073763/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075851 Proyecto de inversión1326185.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326185.08, modificado:1326185.08}}CONSTRUCCION DE TREINTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD KANTAJTIK SEGUNDA SECCION - 591927 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón59192 S 79 76 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:985, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN  - KANTAJTIK MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO KÁNTAJTIK 2DA. SECCIÓN, 29940 KANTAJTIK 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA ESTANCIA Y TERRACERIA KANTAJTIK,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN , lon:-92.16806172, lat:17.07332941}}08-04-2022 07-07-2022 1326185.08 1326185.08 1326185.08 858966.52 858966.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/241/2022, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1326185.08, importe_modificado:1326185.08}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}}{2075851/proyecto_INICIO, 2075851/proyecto_PROCESO, 2075851/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076028 Proyecto de inversión2652370.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2652370.16, modificado:2652370.16}}CONSTRUCCION DE SESENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD FILADELFIA - 602107 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón60210 S 157 152 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ     - EL EDÉN  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 50 EJIDO FILADELFIA, 29940 FILADELFIA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CHUMATELHÁ Y TERRACERIA EL EDÉN,    LA OBRA SE REALIZARÁ , lon:-92.26696599, lat:17.1249709}}28-04-2022 29-07-2022 2652370.16 2652370.16 2652370.16 2121896.12 2121896.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/250/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2652370.16, importe_modificado:2652370.16}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}}{2076028/proyecto_INICIO, 2076028/proyecto_PROCESO, 2076028/proyecto_FIN, 2076028/proyecto_PROCESO, 2076028/proyecto_INICIO, 2076028/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114164 Proyecto de inversión1900865.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900865.29, modificado:1900865.29}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD LIQUILWITZ LA CURVA - 1374127 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón137412 S 113 109 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:503, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ    - TANCHIVIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO LIQUILWITZ LA CURVA, 29940 LIQUILWITZ (LA CURVA), CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA EL CERRO INCLINADO Y TERRACERIA CRUCERO BAWITZ ARENAL, T, lon:-91.97587406, lat:17.0886624}}05-05-2022 03-08-2022 1900865.29 1900865.29 1900865.29 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/264/2022, contratista:JORGE LUIS CASTAÑEDA JARA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1900865.29, importe_modificado:1900865.29}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{2114164/proyecto_INICIO, 2114164/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114825 Proyecto de inversión1821896.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821896.68, modificado:1821896.68}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CHILON LOCALIDAD TZAJALÁ - 1400357 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón140035 S 1255 1244 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:CALLE CENTRAL TZAJALÁ EJIDO TZAJALA, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON MPIO. DE YAJALON Y CALLE ACCESO AL COBACH PLANTEL 103,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALA A UNOS METRPS DE LA CALLE ACCESO AL COBACH P, lon:-92.39632264, lat:17.13534507}}11-05-2022 11-08-2022 1821896.68 1821896.68 1821896.68 1491302.18 1491302.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/275/2022, contratista:MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1821896.68, importe_modificado:1821896.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}}{2114825/proyecto_INICIO, 2114825/proyecto_PROCESO, 2114825/proyecto_INICIO, 2114825/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116239 Proyecto de inversión1320136.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320136.33, modificado:1320136.33}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON LOCALIDAD CRUCERO SAN ANTONIO - 1450237 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón145023 S 87 83 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:167, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - BACHAJÓN  KILÓMETRO 4 + 50 EJIDO CRUCERO SAN ANTONIO, 29940 CRUCERO SAN ANTONIO, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA LAS DELICIAS Y CARRETERA CHAK ACOLJA, TERRACERIA SAN ANTONIO LAS PALOMAS , lon:-92.24472693, lat:17.09037241}}03-06-2022 01-09-2022 1320136.33 1320136.33 1320136.33 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/290/2022, contratista:RDV CHIAPAS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1320136.33, importe_modificado:1320136.33}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}}{2116239/proyecto_INICIO, 2116239/proyecto_FIN, 2116239/proyecto_PROCESO, 2116239/proyecto_INICIO, 2116239/proyecto_PROCESO, 2116239/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118215 Proyecto de inversión633122.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633122.37, modificado:633122.37}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL TRAMO JOL HC BATIL A SACUN CUBWITZ - 1537697 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón153769 S 438 398 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL  - SACUN CUBWITZ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO JOL HICBATIL, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SAN PEDRO YOCNAVIL Y TERRACERIA SACUN CUBWITZ,    LA OBRA SE LOCALIZA A , lon:-92.00423652, lat:17.13437907}}22-06-2022 20-09-2022 633122.37 633122.37 633122.37 416398.03 416398.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/299/2022, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS MADE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:633122.37, importe_modificado:633122.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}}{2118215/proyecto_PROCESO, 2118215/proyecto_INICIO, 2118215/proyecto_PROCESO, 2118215/proyecto_INICIO, 2118215/proyecto_PROCESO, 2118215/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125333 Proyecto de inversión1794915.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794915.97, modificado:1794915.97}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO FILADELFIA A TZAJALA - 1869217 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón186921 S 112 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.6, meta_modificada:5.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:387, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ   - TZAJALÁ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 600 CUARTEL TZAJALÁ, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA PROVIENCIA Y TERRACERIA CHICOTÁN, TERRACERIA CARMEN TZAJALÁ  , lon:-92.24999323, lat:17.13981479}}11-08-2022 09-11-2022 1794915.97 1794915.97 1794915.97 1008865.34 1008865.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/319/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1794915.97, importe_modificado:1794915.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.6}}{2125333/proyecto_INICIO, 2125333/proyecto_PROCESO, 2125333/proyecto_INICIO, 2125333/proyecto_PROCESO, 2125333/proyecto_INICIO, 2125333/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172850 Proyecto de inversión1963505.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1963505.04, modificado:1963505.04}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA TENOJIB - 3075247 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón307524 S 97 93 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:704, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - BUENA VISTA TENOJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO BUENA VISTA TENOJIB, 29940 BUENAVISTA TENOJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOHA Y VEREDA BEREA BUENAVISTA, VEREDA SAN PE, lon:-92.21290839, lat:17.10806126}}10-11-2022 31-12-2022 1963505.04 1963505.04 1963505.04 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/362/2022, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1963505.04, importe_modificado:1963505.04}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2172850/proyecto_INICIO, 2172850/proyecto_PROCESO, 2172850/proyecto_INICIO, 2172850/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174111 Proyecto de inversión1549745.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549745.96, modificado:1549745.96}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO LA ESTANCIA 2A. SECCION A SEPELTON - 3138287 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón313828 S 26 23 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.3, meta_modificada:2.3}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:683, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA ESTANCIA 2DA. SECCIÓN - SEPELTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO SEPELTÓN, 29940 SEPELTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TICANTELHÁ Y TERRACERIA LA ESTANCIA, LA OBRA DE REAHIBILITACIÓN DE CAMIN, lon:-92.16281384, lat:17.06550001}}11-11-2022 31-12-2022 1549745.96 1549745.96 1549745.96 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/363/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1549745.96, importe_modificado:1549745.96}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.3}}{2174111/proyecto_INICIO, 2174111/proyecto_PROCESO, 2174111/proyecto_FIN, 2174111/proyecto_PROCESO, 2174111/proyecto_FIN, 2174111/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184007 Proyecto de inversión683917.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683917.07, modificado:683917.07}}REHABILITACION DE ESTRIBO DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE TZAJALUCUM - 3490377 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón349037 S 87 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:349, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHICH 2A. SECCION - TZAJALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO TZAJALUCUM, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACHALELJA Y TERRACERIA CHICH 2DA. SECCIÓN, TERRACERIA LAZARO CÁRDENAS LA RE, lon:-92.156443, lat:17.156935}}25-11-2022 30-12-2022 683917.07 683917.07 683917.07 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/365/2022, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:683917.07, importe_modificado:683917.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}}{2184007/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071133 Proyecto de inversión4420616.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}}CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD NAHILTE PRIMERA SECCIÓN - 296597 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón29659 S 262 253 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:591, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ   - PALENQUE   KILÓMETRO 16 + 440 EJIDO NAHILTE 1RA. SECCIÓN, 29940 NAHILTÉ 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA BUENAVISTA SAN SEBASTIAN Y CARRETERA NAHILTÉ 2A. SECCIÓN, CA, lon:-92.14307614, lat:17.11301969}}14-02-2022 16-05-2022 4420616.92 4420616.92 4420616.92 2004047.14 2004047.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/056/2022, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}}{2071133/proyecto_INICIO, 2071133/proyecto_PROCESO, 2071133/proyecto_INICIO, 2071133/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071601 Proyecto de inversión4420616.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}}CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD GUAQUITEPEC - 321017 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón32101 S 262 253 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITATÁ  - LA VICTORIA  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN AGUSTIN LIBERTAD, TERRACERIA SAN JOSÉ FLORES  LA OB, lon:-92.28782732, lat:16.98171876}}18-02-2022 19-05-2022 4420616.92 4420616.92 4420616.92 2829194.84 2829194.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/074/2022, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}}{2071601/proyecto_INICIO, 2071601/proyecto_PROCESO, 2071601/proyecto_INICIO, 2071601/proyecto_PROCESO, 2071601/proyecto_INICIO, 2071601/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073316 Proyecto de inversión1547215.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547215.93, modificado:1547215.93}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BETANIA - 415877 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón41587 S 92 88 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:584, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN    - CRUZ GABRIEL  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO BETANIA, 29940 BETANIA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA KISISAL Y TERRACERIA YAALTZEMEN, TERRACERIA MUQUIL  LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALID, lon:-92.24855687, lat:17.03992916}}25-02-2022 25-05-2022 1547215.93 1547215.93 1547215.93 928329.57 928329.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/119/2022, contratista:JOSE ULISES CORDOBA GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1547215.93, importe_modificado:1547215.93}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}}{2073316/proyecto_INICIO, 2073316/proyecto_PROCESO, 2073316/proyecto_INICIO, 2073316/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075330 Proyecto de inversión2725994.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2725994.57, modificado:2725994.57}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS CRUCERO LAGUNA VERDE A YOCHIBJA Y RAMALES - 559017 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón55901 S 496 484 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1192.0, meta_modificada:1192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAGUNA VERDE       - YOCHIBJA   MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO YOCHIBJA, 29940 YOCHIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CRUCERO LAGUNA VERDE Y TERRACERIA ONTEEL, TERRACERIA QUISISAL BAWITZ  LA, lon:-91.89027564, lat:17.15140298}}31-03-2022 30-06-2022 2725994.57 2725994.57 2725994.57 1389503.91 1389503.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/222/2022, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2725994.57, importe_modificado:2725994.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1192.0}}{2075330/proyecto_INICIO, 2075330/proyecto_PROCESO, 2075330/proyecto_INICIO, 2075330/proyecto_PROCESO, 2075330/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075479 Proyecto de inversión1880098.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1880098.32, modificado:1880098.32}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ALFONSO CASO ALVAREZ EN CHILON LOCALIDAD JOLAMALTZAC - 569487 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Chilón56948 S 28 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:95, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOLAMALTZAC  - CUXULJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO JOLAMALTZAC, 29940 JOLAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA JOLAMALTZAC 3RA. SECCIÓN Y TERRACERIA CUXULJA,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA, lon:-92.12573568, lat:17.07412009}}06-04-2022 05-07-2022 1880098.32 1880098.32 1880098.32 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/227/2022, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1880098.32, importe_modificado:1880098.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.0}}{2075479/proyecto_INICIO, 2075479/proyecto_PROCESO, 2075479/proyecto_INICIO, 2075479/proyecto_PROCESO, 2075479/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075593 Proyecto de inversión4420616.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}}CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD JOL SACÚN - 575487 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón57548 S 263 252 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:AVENIDA CENTRAL JOL SACÚN EJIDO JO SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA INSURGENTES, CAMINO A LAGUNA VERDE  LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JOL SACUN LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUI, lon:-91.86075506, lat:17.11519291}}05-04-2022 06-07-2022 4420616.92 4420616.92 4420616.92 3315462.7 3315462.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/232/2022, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:68.0}}{2075593/proyecto_INICIO, 2075593/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075995 Proyecto de inversión663092.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}}CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON, LOCALIDAD CRUCERO ASHUPÁ - 600387 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón60038 S 39 38 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ  - NUEVA GENERACIÓN  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO CRUCERO ASHUPÁ, 29940 CRUCERO ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SACUB CUBWITZ Y TERRACERIA SAN JOSÉ AVENTURA, TERRACERIA 3 DE MAY, lon:-91.93914397, lat:17.17181186}}22-04-2022 21-07-2022 663092.55 663092.55 663092.55 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/248/2022, contratista:RUDIVERTO ISRAEL MORALES TREJO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2075995/proyecto_INICIO, 2075995/proyecto_PROCESO, 2075995/proyecto_INICIO, 2075995/proyecto_PROCESO, 2075995/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302105847 Proyecto de inversión1830315.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830315.07, modificado:1830315.07}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CHILON LOCALIDAD GUADALUPE GELWITZ - 563307 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón56330 S 147 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:577, direccion:TERRACERÍA TRAMO ELEMUXIL   - GUADALUPE GELWITZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO GUADALUPE GELWITZ, 29940 GUADALUPE GELWITZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA ELEMUXIL Y TERRACERIA YULUBMAX,    EL CAMINO DE TERRACERÍA QUE , lon:-92.22881683, lat:17.04711139}}04-04-2022 04-07-2022 1830315.07 1830315.07 1830315.07 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/225/2022, contratista:CITLALLI MELISSA DOMINGUEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1830315.07, importe_modificado:1830315.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}}{2105847/proyecto_PROCESO, 2105847/proyecto_INICIO, 2105847/proyecto_PROCESO, 2105847/proyecto_INICIO, 2105847/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114104 Proyecto de inversión1731028.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731028.36, modificado:1731028.36}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA JUAN ALDAMA EN CHION LOCALIDAD EL SITIM - 1370937 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Chilón137093 S 47 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.56, meta_modificada:688.56}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:211, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALA  - SITALÁ  KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO EL SITÍM, 29940 EL SITIM, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CHEWAL MUQUENAL Y CARRETERA MOJÓN TZUY, CALLEJON SITALÁ  LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LO, lon:-92.28477052, lat:17.03838602}}06-05-2022 04-08-2022 1731028.36 1731028.36 1731028.36 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/262/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1731028.36, importe_modificado:1731028.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}{2114104/proyecto_PROCESO, 2114104/proyecto_INICIO, 2114104/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114583 Proyecto de inversión2970676.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2970676.6, modificado:2970676.6}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD LAMALTZAC - 1391037 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chilón139103 S 185 209 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1407.5, meta_modificada:1407.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:111, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ   - PALENQUE   KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO LAMALTZAC, 29940 LAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA NAVITEEL,    LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA PO, lon:-92.15047964, lat:17.07072983}}09-05-2022 09-08-2022 2970676.6 2970676.6 2970676.6 2299022.79 2299022.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/271/2022, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2970676.6, importe_modificado:2970676.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}{2114583/proyecto_INICIO, 2114583/proyecto_PROCESO, 2114583/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121075 Proyecto de inversión3006019.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3006019.5, modificado:3006019.5}}CONSTRUCCION DE SESENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD TZAJALÁ JERICÓ - 1663777 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón166377 S 178 172 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:68.0, meta_modificada:68.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:226, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO  - SANTIAGO POJCOL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 440 EJIDO TZAJALÁ JERICÓ, 29940 TZAJALÁ JERICÓ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DELINA BAJA Y TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL,    LA OBRA SE REALIZA, lon:-92.08536891, lat:17.0118897}}11-07-2022 10-10-2022 3006019.5 3006019.5 3006019.5 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/310/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3006019.5, importe_modificado:3006019.5}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:68.0}}{2121075/proyecto_INICIO, 2121075/proyecto_FIN, 2121075/proyecto_PROCESO, 2121075/proyecto_FIN, 2121075/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172363 Proyecto de inversión397820.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397820.89, modificado:397820.89}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CHIKAKTIC - 3049977 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chilón304997 S 155 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO CHIKAKTIC, 29940 CHIKAKTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARTÍN CRUZTON Y TERRACERIA MORELITOS, VEREDA TUTZILÁ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOC, lon:-92.23222721, lat:17.01077168}}07-11-2022 30-12-2022 397820.89 397820.89 397820.89 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/356/2022, contratista:RUDI GABRIEL GARCÍA TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:397820.89, importe_modificado:397820.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}{2172363/proyecto_PROCESO, 2172363/proyecto_INICIO, 2172363/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184740 Proyecto de inversión1161791.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161791.85, modificado:1161791.85}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD DE PAXILÁ LIQUILWITZ - 3510647 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón351064 S 76 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.5, meta_modificada:32.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:505, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - GUADALUPE BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO PAXILA LIQUILWITZ, 29940 PAXILÁ LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAXILÁ ANTIOQUIA Y VEREDA BATZEL CANJA, LA OBRA SE CON, lon:-92.01480428, lat:17.11185354}}25-11-2022 30-12-2022 1161791.85 1161791.85 1161791.85 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/366/2022, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1161791.85, importe_modificado:1161791.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}}{2184740/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070241 Proyecto de inversión2475545.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475545.46, modificado:2475545.46}}CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SEGUNDO TZAJALCHEN - 250427 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón25042 S 147 141 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:452, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN   - JET UCUM  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO SEGUNDO TZAJALCHÉN, 29940 SEGUNDO TZAJALCHÉN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TZAJALCHEN 3RA. SECCIÓN Y TERRACERIA CHOXILTIC, TERRACERIA TZAJALC, lon:-92.00172947, lat:17.17114964}}07-02-2022 10-05-2022 2475545.46 2475545.46 2475545.46 1056237.87 1056237.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/029/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2475545.46, importe_modificado:2475545.46}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:56.0}}{2070241/proyecto_INICIO, 2070241/proyecto_PROCESO, 2070241/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070925 Proyecto de inversión1768246.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768246.76, modificado:1768246.76}}CONSTRUCCION DE CUARENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD ALÁN SACJÚN BARRIO 20 DE NOVIEMBRE - 285827 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón28582 S 105 101 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TZINTEEL  - ALÁN SACJÚN  KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO ALÁN SACJÚN BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA ALÁN CAMPO Y TERRACERIA BAJ PUS, TERRACERIA BAQUETEEL  LA , lon:-92.05494132, lat:17.19309602}}22-02-2022 22-04-2022 1768246.76 1768246.76 1768246.76 1326185.08 1326185.08 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/049/2022, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1768246.76, importe_modificado:1768246.76}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}}{2070925/proyecto_INICIO, 2070925/proyecto_PROCESO, 2070925/proyecto_INICIO, 2070925/proyecto_PROCESO, 2070925/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072857 Proyecto de inversión3182844.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3182844.2, modificado:3117204.23}}CONSTRUCCION DE SETENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD WOLOWITZ - 394047 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón39404 S 189 182 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:72.0, meta_modificada:72.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:781, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALA  - SITALÁ  KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO WOLOWITZ, 29940 WOLOWITZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA GOLOLTÓN Y TERRACERIA IGNACIO ZARAGOZA, CARRETERA CENTRO JOL AKIL 1RA. SECC.  LA OBRA SE, lon:-92.22923546, lat:17.03039593}}24-02-2022 25-05-2022 3117204.23 3117204.23 3117204.23 3117204.23 3117204.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/108/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3182844.2, importe_modificado:3182844.2}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:72.0}}{2072857/proyecto_FIN, 2072857/proyecto_INICIO, 2072857/proyecto_FIN, 2072857/proyecto_PROCESO, 2072857/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073467 Proyecto de inversión1458803.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458803.58, modificado:1458803.58}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD GUADALUPE CATARRAYA - 424337 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón42433 S 87 83 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:536, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA  - SAN MIGUEL CATARRAYA  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 16 + 200 EJIDO GUADALUPE CATARRAYA, 29940 GUADALUPE CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA JOL CATARRAYA Y TERRACERIA SAN MARCOS CATARRAYA, TERRACE, lon:-91.81962633, lat:17.05429752}}01-03-2022 31-05-2022 1458803.58 1458803.58 1458803.58 1038408.19 1038408.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/135/2022, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1458803.58, importe_modificado:1458803.58}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2073467/proyecto_PROCESO, 2073467/proyecto_INICIO, 2073467/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076115 Proyecto de inversión3536493.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}}CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SULUPHUITZ - 606287 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón60628 S 210 202 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH    - SULUPHUITZ  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA MUCULJA Y CALLEJON MPIO. DE CHILON,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD D, lon:-92.21539882, lat:17.19993347}}02-05-2022 01-08-2022 3536493.54 3536493.54 3536493.54 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/255/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}}{2076115/proyecto_INICIO, 2076115/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076172 Proyecto de inversión2588890.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2588890.77, modificado:2588890.77}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CHILON LOCALIDAD LA LIBERTAD - 609287 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chilón60928 S 37 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:433, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - BACHAJÓN  KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO LA LIBERTAD, 29940 LA LIBERTAD, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CAFETAL Y CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA, CARRETERA CUMBRE BACHOJ  LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA, lon:-92.25610374, lat:17.0973015}}02-05-2022 02-09-2022 2588890.77 2588890.77 2588890.77 1785579.52 1785579.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/258/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2588890.77, importe_modificado:2588890.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}{2076172/proyecto_INICIO, 2076172/proyecto_PROCESO, 2076172/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076190 Proyecto de inversión2655363.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655363.08, modificado:2655363.08}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON LOCALIDAD CRUZ GABRIEL - 610237 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón61023 S 763 625 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3068.2, meta_modificada:3068.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:583, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN   - CRUZ GABRIEL  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 380 EJIDO CRUZ GABRIEL, 29940 CRUZ GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA KISISAL Y TERRACERIA CENTRO MUQUIL, TERRACERIA CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCIÓN , lon:-92.25548143, lat:17.05050438}}02-05-2022 01-08-2022 2655363.08 2655363.08 2655363.08 1967280.12 1967280.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/259/2022, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2655363.08, importe_modificado:2655363.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3068.2}}{2076190/proyecto_PROCESO, 2076190/proyecto_INICIO, 2076190/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115690 Proyecto de inversión1622947.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622947.52, modificado:1622947.52}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE DR. ALFONSO CASO EN CHILON LOCALIDAD NAZARETH - 1430427 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Chilón143042 S 285 278 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.1, meta_modificada:662.1}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:360, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH  - SAN MARCOS BAJA  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 280 EJIDO NAZARETH, 29940 NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CENTRO CHICH Y TERRACERIA PATATEHEL, TERRACERIA SAN MARCOS BAJA  LA OBRA SE R, lon:-92.15720089, lat:17.17213566}}16-05-2022 15-08-2022 1622947.52 1622947.52 1622947.52 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/284/2022, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1622947.52, importe_modificado:1622947.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}{2115690/proyecto_INICIO, 2115690/proyecto_PROCESO, 2115690/proyecto_INICIO, 2115690/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116009 Proyecto de inversión1755455.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755455.58, modificado:1755455.58}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON LOCALIDAD GUADALUPE BAWITZ - 1441657 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chilón144165 S 55 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1718.7, meta_modificada:1718.7}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:676, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAGUNA VERDE  - QUISISAL BAWITZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 600 EJIDO GUADALUPE BAWITZ, 29940 GUADALUPE BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA QUISISAL BAWITZ Y TERRACERIA BAWITZ SINAÍ, TERRACERIA YOCHIBJA , lon:-91.92266921, lat:17.16375151}}10-06-2022 10-10-2022 1755455.58 1755455.58 1755455.58 1332675.11 1332675.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/287/2022, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1755455.58, importe_modificado:1755455.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1718.7}}{2116009/proyecto_PROCESO, 2116009/proyecto_INICIO, 2116009/proyecto_PROCESO, 2116009/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116091 Proyecto de inversión1666344.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666344.58, modificado:1666344.58}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ EN CHILON JOL CATARRAYA PRIMERA SECCIÓN - 1445347 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Chilón144534 S 100 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.56, meta_modificada:688.56}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:887, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA JERUSALEN  - JOL CATARRAYA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO JOL CATARRAYA 1RA. SECCIÓN, 29940 JOL CATARRAYA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SAN PEDRO ZAPOTAL Y TERRACERIA GUADALUPE , lon:-91.82719163, lat:17.0526189}}03-06-2022 02-09-2022 1666344.58 1666344.58 1666344.58 1346644.2 1346644.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/289/2022, contratista:JOSE JAIRO SANCHEZ DILMANN, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1666344.58, importe_modificado:1666344.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}{2116091/proyecto_INICIO, 2116091/proyecto_PROCESO, 2116091/proyecto_INICIO, 2116091/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120873 Proyecto de inversión1509574.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509574.31, modificado:1509574.31}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN CHILON LOCALIDAD BA AXUPJA - 1653737 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Chilón165373 S 140 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.25, meta_modificada:566.25}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:675, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJÚN  - BA AXUPJÁ  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 11 + 900 EJIDO BA AXUPJÁ, 29940 BA AXUPJA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CHUTALILJÁ 2A. SECC. Y TERRACERIA JOLCHUTALILJA,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LO, lon:-91.98631225, lat:17.20792974}}08-07-2022 07-10-2022 1509574.31 1509574.31 1509574.31 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/308/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1509574.31, importe_modificado:1509574.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.25}}{2120873/proyecto_INICIO, 2120873/proyecto_PROCESO, 2120873/proyecto_INICIO, 2120873/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160386 Proyecto de inversión508289.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508289.62, modificado:508289.62}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LA LOCALIDAD DE XIXINTONIL - 2432067 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón243206 S 34 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:358, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARMEN TZAJALÁ - XIXINTONIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 140 EJIDO XIXINTONIL, 29940 XIXINTONIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA CARMEN TZAJALÁ Y VEREDA NUEVO TEPEYAC, LA OBRA SE REALIZARA A UNOS METROS ANTES , lon:-92.24054, lat:17.133738}}23-08-2022 21-11-2022 508289.62 508289.62 508289.62 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/333/2022, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:508289.62, importe_modificado:508289.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}}{2160386/proyecto_INICIO, 2160386/proyecto_PROCESO, 2160386/proyecto_FIN, 2160386/proyecto_INICIO, 2160386/proyecto_PROCESO, 2160386/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172550 Proyecto de inversión1724040.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724040.6, modificado:1724040.6}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CAQUEMTEEL - 3060447 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón306044 S 102 99 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - LAS RUINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO CAQUEMTEEL, 29940 CAQUEMTEEL (KAQUEMTEEL 1RA. SECCIÓN), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SJUKLES Y TERRACERIA LAS RUINAS, TERRACERIA KANJÁ LA , lon:-92.05911562, lat:17.06142973}}09-11-2022 31-12-2022 1724040.6 1724040.6 1724040.6 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/358/2022, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1724040.6, importe_modificado:1724040.6}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}}{2172550/proyecto_INICIO, 2172550/proyecto_PROCESO, 2172550/proyecto_INICIO, 2172550/proyecto_FIN, 2172550/proyecto_INICIO, 2172550/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070765 Proyecto de inversión1370391.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370391.25, modificado:1370391.25}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN GABRIEL - 278717 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón27871 S 82 78 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:175, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL   - SAN JUAN BAWITZ  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO SAN GABRIEL, 29940 SAN GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SAN GABRIEL CENTRO Y TERRACERIA SAN JUAN BAWITZ, TERRACERIA SAN FELIPE  LA O, lon:-91.98379294, lat:17.05109809}}14-02-2022 13-05-2022 1370391.25 1370391.25 1370391.25 1016741.9 1016741.9 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/047/2022, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1370391.25, importe_modificado:1370391.25}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}}{2070765/proyecto_INICIO, 2070765/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072545 Proyecto de inversión1105154.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105154.25, modificado:1105154.25}}CONSTRUCCION DE VEINTICINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN JOSE DE LOS MANGOS - 373877 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón37387 S 66 63 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:590, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC     - SAN JOSE DE LOS MANGOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO SAN JOSE DE LOS MANGOS, 29940 SAN JOSÉ DE LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SAN AGUSTIN LIBERTAD Y VEREDA JOLJS, CALLEJ, lon:-92.28273052, lat:16.96077224}}21-02-2022 23-05-2022 1105154.25 1105154.25 1105154.25 574680.22 574680.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/094/2022, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1105154.25, importe_modificado:1105154.25}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{2072545/proyecto_INICIO, 2072545/proyecto_PROCESO, 2072545/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073301 Proyecto de inversión3197587.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3197587.54, modificado:3196330.06}}MANTENIMIENTO DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD LOS MANGOS - 414607 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón41460 S 128 127 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOS MANGOS   - LOS MANGOS  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO LOS MANGOS, 29940 LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA MOJÓN TZUY Y VEREDA TZAQUIL,    LA OBRAS SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD LO, lon:-92.28370196, lat:17.03005252}}25-02-2022 25-05-2022 3196330.06 3196330.06 3196330.06 3196330.06 3196330.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/118/2022, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3197587.54, importe_modificado:3197587.54}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}{2073301/proyecto_INICIO, 2073301/proyecto_PROCESO, 2073301/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073781 Proyecto de inversión3498139.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498139.38, modificado:3498139.38}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO CRUCERO TZONEP A CARMEN TZONEP - 447347 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón44734 S 85 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.0, meta_modificada:1184.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:692, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZONEP   - CARMEN TZONEP  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO CARMEN TZONEP, 29940 CARMEN TZONEP, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA EMILIANO ZAPATA Y TERRACERIA NUEVA ESPERANZA TZONEP, TERRACERIA KÁ, lon:-92.31938725, lat:17.12811731}}15-03-2022 15-06-2022 3498139.38 3498139.38 3498139.38 2666792.61 2666792.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/157/2022, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3498139.38, importe_modificado:3498139.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.0}}{2073781/proyecto_INICIO, 2073781/proyecto_PROCESO, 2073781/proyecto_INICIO, 2073781/proyecto_PROCESO, 2073781/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073847 Proyecto de inversión4862185.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4862185.54, modificado:4862185.54}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DIECIOCHO DE ABRIL - 452317 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón45231 S 4650 4332 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1998.0, meta_modificada:1998.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO CHILON BARRIO SAN JUAN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE 18 DE ABRIL Y CALLE CONDUCE A CENTRO DE SALUD, AVENIDA UBILIO GARCIA  LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO SE REALIZARÁ EN CALLE INDEPENDENCIA CA, lon:-92.26847882, lat:17.10401104}}24-03-2022 20-10-2022 4862185.54 4862185.54 4862185.54 3607677.38 3607677.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/160/2022, contratista:RUDI GABRIEL GARCÍA TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4862185.54, importe_modificado:4862185.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1998.0}}{2073847/proyecto_INICIO, 2073847/proyecto_PROCESO, 2073847/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074975 Proyecto de inversión884123.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884123.38, modificado:884123.38}}CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BAHTAJ SEGUNDA SECCION - 533747 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón53374 S 52 51 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:796, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BAHTAJ     - QUEXIL  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO BAHTAJ 2DA. SECCION, 29940 BAHTAJ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA BAHTAJ Y TERRACERIA SIBAQUIL, TERRACERIA QUEXIL  LA OBRA SE R, lon:-92.1348553, lat:17.14509599}}24-03-2022 27-06-2022 884123.38 884123.38 884123.38 650397.81 650397.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/209/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:884123.38, importe_modificado:884123.38}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2074975/proyecto_INICIO, 2074975/proyecto_PROCESO, 2074975/proyecto_INICIO, 2074975/proyecto_PROCESO, 2074975/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075388 Proyecto de inversión723030.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723030.16, modificado:723030.16}}REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NIÑOS HEROES EN CHILON LOCALIDAD EL JARDÍN - 561707 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Chilón56170 S 16 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:558, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ     - PAMAL NAVIL  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO EL JARDÍN, 29940 EL JARDÍN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA EL ROSARIO Y TERRACERIA SANTO TÓN, TERRACERIA PAMAL NAVIL  LA OBRAS SE REALIZARÁ E, lon:-91.86351319, lat:17.07104721}}01-04-2022 30-06-2022 723030.16 723030.16 723030.16 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/224/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:723030.16, importe_modificado:723030.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}{2075388/proyecto_INICIO, 2075388/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075483 Proyecto de inversión804552.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804552.65, modificado:804552.65}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASO ALVAREZ EN CHILON LOCALIDAD JOLAMALTZAC - 569647 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Chilón56964 S 28 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:95, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOLAMALTZAC     - CUXULJA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO JOLAMALTZAC, 29940 JOLAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA JOLAMALTZAC 3RA. SECCIÓN Y TERRACERIA CUXULJA,    LA OBRA SE REALIZARÁ , lon:-92.1256683, lat:17.07406784}}07-04-2022 06-07-2022 804552.65 804552.65 804552.65 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/228/2022, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:804552.65, importe_modificado:804552.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}{2075483/proyecto_INICIO, 2075483/proyecto_PROCESO, 2075483/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075881 Proyecto de inversión4666012.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4666012.61, modificado:4664070.9}}CONSTRUCCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD TOPOTEEL - 594017 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón59401 S 47 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:223, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO JOLAKIL     - TOPOTEEL  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 800 EJIDO TOPOTEEL, 29940 TOPOTEEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CHEWAL NAZARETH Y TERRACERIA TOPOTEEL SAN SEBASTIAN,    LA OBRA DE ELECTRIFICACI, lon:-92.26379588, lat:17.02517617}}08-04-2022 08-08-2022 4664070.9 4664070.9 4664070.9 4664070.9 4664070.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/243/2022, contratista:CARMINA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4666012.61, importe_modificado:4666012.61}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}}{2075881/proyecto_INICIO, 2075881/proyecto_PROCESO, 2075881/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114234 Proyecto de inversión785808.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785808.64, modificado:785808.64}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO JOL CACAUALÁ A LINDA VISTA CUACUALÁ - 1377217 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón137721 S 156 126 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.33, meta_modificada:1.33}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:891, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ    - LINDA VISTA CACUALÁ  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO LINDA VISTA CACUALÁ, 29940 LINDA VISTA CACUALA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA JOL CACUALA Y VEREDA ISRAEL,    LA OBRA SE REALIZ, lon:-92.08160062, lat:17.06455296}}06-05-2022 04-08-2022 785808.64 785808.64 785808.64 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/265/2022, contratista:LUCARYS INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:785808.64, importe_modificado:785808.64}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.33}}{2114234/proyecto_PROCESO, 2114234/proyecto_INICIO, 2114234/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115509 Proyecto de inversión972914.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972914.68, modificado:972914.68}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE DR. ALFONSO CASO EN CHILON LOCALIDAD NAZARETH - 1423827 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Chilón142382 S 285 278 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:360, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH  - SAN MARCOS BAJA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 280 EJIDO NAZARETH, 29940 NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CENTRO CHICH Y TERRACERIA PATATEHEL, TERRACERIA SAN MARCOS BAJA  LA OBRA SE RE, lon:-92.15725185, lat:17.17210235}}16-05-2022 15-08-2022 972914.68 972914.68 972914.68 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/283/2022, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:972914.68, importe_modificado:972914.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}{2115509/proyecto_INICIO, 2115509/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116039 Proyecto de inversión884179.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884179.32, modificado:884179.32}}REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ EN CHILON LOCALIDAD JOL CATARRAYA PRIMERA SECCIÓN - 1443487 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Chilón144348 S 100 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.48, meta_modificada:554.48}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:887, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA JERUSALEN  - JOL CATARRAYA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO JOL CATARRAYA 1RA. SECCIÓN, 29940 JOL CATARRAYA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SAN PEDRO ZAPOTAL Y TERRACERIA GUADALUPE , lon:-91.82718141, lat:17.052611}}03-06-2022 02-09-2022 884179.32 884179.32 884179.32 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/288/2022, contratista:JOSE JAIRO SANCHEZ DILMANN, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:884179.32, importe_modificado:884179.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}{2116039/proyecto_INICIO, 2116039/proyecto_PROCESO, 2116039/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156220 Proyecto de inversión1516263.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516263.42, modificado:1516263.42}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SULUPHUITZ - 2209937 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón220993 S 371 421 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHICH 2A. SECCION - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 50 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MUCULJA Y CALLEJON MPIO. DE YAJALÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD, lon:-92.21424547, lat:17.19703297}}18-08-2022 16-11-2022 1516263.42 1516263.42 1516263.42 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/332/2022, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1516263.42, importe_modificado:1516263.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{2156220/proyecto_INICIO, 2156220/proyecto_PROCESO, 2156220/proyecto_FIN, 2156220/proyecto_INICIO, 2156220/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172787 Proyecto de inversión1768246.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768246.76, modificado:1768246.76}}CONSTRUCCION DE CUARENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NICHTEEL - 3071237 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón307123 S 105 101 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:133, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN TENOJIB - NICHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO NICHTEEL, 29940 NICHTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CORRALCHEN Y , LA OBRA SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE NICHTEEL LAS VIVIENDAS , lon:-92.18929797, lat:17.11638844}}09-11-2022 31-12-2022 1768246.76 1768246.76 1768246.76 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/360/2022, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1768246.76, importe_modificado:1768246.76}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}}{2172787/proyecto_PROCESO, 2172787/proyecto_INICIO, 2172787/proyecto_PROCESO, 2172787/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075490 Proyecto de inversión1749075.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749075.43, modificado:1749075.43}}PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CHILON LOCALIDAD ALÁN BOLONTINA - 570157 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón57015 S 91 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.5, meta_modificada:872.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:329, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ALÁN BOLONTINÁ     - ALÁN BOLONTINÁ  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 450 EJIDO ALÁN BOLONTINÁ, 29940 ALÁN BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA ALÁN BOLONTINÁ 2A. SECCIÓN Y  ,    LA OBRA SE REALIZA, lon:-92.09571505, lat:17.13477505}}04-04-2022 04-07-2022 1749075.43 1749075.43 1749075.43 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/229/2022, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1749075.43, importe_modificado:1749075.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:872.5}}{2075490/proyecto_INICIO, 2075490/proyecto_FIN, 2075490/proyecto_PROCESO, 2075490/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075926 Proyecto de inversión1766036.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766036.99, modificado:1766036.99}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD LACANTAJAL SEGUNDA SECCIÓN - 596537 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chilón59653 S 237 208 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3693.0, meta_modificada:3693.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:968, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS DELICIAS     - AKTELJÁ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO LACANTAJAL 2DA. SECCIÓN, 29940 LACANTAJAL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LACANTAJAL Y TERRACERIA AKTELJÁ,    LA CONSTRUCCION D, lon:-92.24082399, lat:17.10412479}}25-04-2022 25-07-2022 1766036.99 1766036.99 1766036.99 1286135.14 1286135.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/246/2022, contratista:EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1766036.99, importe_modificado:1766036.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3693.0}}{2075926/proyecto_INICIO, 2075926/proyecto_PROCESO, 2075926/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076033 Proyecto de inversión1591422.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591422.08, modificado:1591422.08}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD MONTE PÍO - 602717 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón60271 S 94 91 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PANTELHÁ     - MONTEPÍO  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO MONTEPÍO, 29940 MONTEPÍO, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SANTA CECILIA Y VEREDA EL EDÉN,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE MONT, lon:-92.26117877, lat:17.13782104}}28-04-2022 29-07-2022 1591422.08 1591422.08 1591422.08 1193566.55 1193566.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/251/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1591422.08, importe_modificado:1591422.08}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:36.0}}{2076033/proyecto_INICIO, 2076033/proyecto_PROCESO, 2076033/proyecto_INICIO, 2076033/proyecto_FIN, 2076033/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076141 Proyecto de inversión2746451.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2746451.91, modificado:2746451.91}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOSEN CHILON LOCALIDAD UJCAYIL - 608027 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón60802 S 163 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:680, direccion:TERRACERÍA TRAMO TICANTELHA    -  XEXAL  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 570 EJIDO UJCAYIL, 29940 UJCAYIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TICANTELHÁ Y TERRACERIA CHALAMCHÉN, TERRACERIA XEXAL  EL CAMINO RURAL A REHABILITAR INICI, lon:-92.16829812, lat:17.08276038}}02-05-2022 01-08-2022 2746451.91 2746451.91 2746451.91 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/257/2022, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2746451.91, importe_modificado:2746451.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}}{2076141/proyecto_INICIO, 2076141/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114129 Proyecto de inversión821684.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821684.34, modificado:821684.34}}REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA JUAN ALDAMA EN CHILON LOCALIDAD EL SITIM - 1372757 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Chilón137275 S 47 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.48, meta_modificada:554.48}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:211, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALA  - SITALÁ  KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO EL SITÍM, 29940 EL SITIM, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CHEWAL MUQUENAL Y CARRETERA MOJÓN TZUY, CALLEJON SITALÁ  LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LO, lon:-92.28476187, lat:17.03838816}}06-05-2022 04-08-2022 821684.34 821684.34 821684.34 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/263/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:821684.34, importe_modificado:821684.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}{2114129/proyecto_PROCESO, 2114129/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137863 Acción 1076543.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076543.9, modificado:1076543.9}}ADQUISICION DE HARDWARE - 465347 Chiapas 31 Chilón PRODIM Sin identificar Municipio de Chilón46534 N 0 0 137262 {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:11.0, meta_modificada:11.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}}04-07-2022 05-08-2022 1076543.9 1076543.9 1076543.9 1076543.9 1076543.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/276/2022, contratista:HUGO ALBERTO GONZALEZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1076543.9, importe_modificado:1076543.9}}{meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:11.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:39.0}}{2137863/proyecto_INICIO, 2137863/proyecto_PROCESO, 2137863/proyecto_INICIO, 2137863/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220402160864 Proyecto de inversión614318.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614318.76, modificado:614318.76}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE JOL CHAMENJÁ - 2454007 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Chilón245400 S 43 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:671, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOHÁ - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO JOL CHAMENJÁ, 29940 JOL CHAMENJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN TENOJIB Y TERRACERIA SAN FRANCISCO CHAMENJÁ, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN , lon:-92.20049111, lat:17.14306441}}09-09-2022 09-12-2022 614318.76 614318.76 614318.76 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/338/2022, contratista:JOSE JAIRO SANCHEZ DILMANN, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:614318.76, importe_modificado:614318.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2160864/proyecto_PROCESO, 2160864/proyecto_INICIO, 2160864/proyecto_PROCESO, 2160864/proyecto_INICIO, 2160864/proyecto_PROCESO, 2160864/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184874 Proyecto de inversión312901.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312901.62, modificado:312901.62}}CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 131 JAIME SABINES GUTIÉRREZ EN LA LOCALIDAD DE AGUA VERDE - 3514357 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Chilón351435 S 145 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:519, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO LIMONAL - JOL PAXILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 210 EJIDO AGUA VERDE, 29940 AGUA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO LIMONAL Y TERRACERIA JOL PAXILÁ, TERRACERIA NUEVA LINDAVISTA LA OBRA SE, lon:-91.86370029, lat:17.02227393}}28-11-2022 30-12-2022 312901.62 312901.62 312901.62 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/367/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:312901.62, importe_modificado:312901.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{2184874/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186925 Proyecto de inversión1361598.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361598.05, modificado:1361598.05}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE JOL SACÚN - 3579757 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón357975 S 150 148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACÚN CUBWITZ - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 950 EJIDO JOL SACÚN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL SACÚN Y TERRACERIA LAGUNA BUENAVISTA, TERRACERIA TZAJALTEEL LA OBRA SE CONS, lon:-91.842997, lat:17.116257}}05-12-2022 30-12-2022 1361598.05 1361598.05 1361598.05 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/370/2022, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1361598.05, importe_modificado:1361598.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}}{2186925/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073286 Proyecto de inversión1989277.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989277.62, modificado:1989277.62}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CRUZ GABRIEL - 413667 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón41366 S 118 114 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:583, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN    - CRUZ GABRIEL  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO CRUZ GABRIEL, 29940 CRUZ GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA YAALTZEMEN Y VEREDA CRUZ GABRIEL 2A. SECCIÓN,    LA OBRA SE REALIZARA EN L, lon:-92.25525881, lat:17.05066593}}25-02-2022 26-05-2022 1989277.62 1989277.62 1989277.62 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/116/2022, contratista:CITLALLI MELISSA DOMINGUEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1989277.62, importe_modificado:1989277.62}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}}{2073286/proyecto_INICIO, 2073286/proyecto_PROCESO, 2073286/proyecto_INICIO, 2073286/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073463 Proyecto de inversión751504.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751504.87, modificado:751504.87}}CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD TIERRA ARENAL - 424227 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón42422 S 45 43 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:524, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ  - LA PALMA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO TIERRA ARENAL, 29940 TIERRA ARENAL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA JETJÁ Y TERRACERIA EL MANANTIAL, TERRACERIA NUEVO TILA  LA OBRA SE REALIZAR.A EN LA, lon:-91.9171153, lat:17.06224783}}01-03-2022 30-05-2022 751504.87 751504.87 751504.87 397855.5 397855.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/133/2022, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:751504.87, importe_modificado:751504.87}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{2073463/proyecto_INICIO, 2073463/proyecto_PROCESO, 2073463/proyecto_INICIO, 2073463/proyecto_PROCESO, 2073463/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073860 Proyecto de inversión2750756.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750756.73, modificado:2750756.73}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO BAWITZ GUADALUPE A JET JA - 453277 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón45327 S 502 499 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ     - BAWITZ GUADALUPE   MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 390 EJIDO JET-JÁ, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA JETJA 2 Y TERRACERIA TIERRE ARENAL, TERRACERIA EL PORVENIR  LA OBRA INICIA DESDE LA, lon:-91.92652118, lat:17.06755345}}24-03-2022 22-06-2022 2750756.73 2750756.73 2750756.73 1895299.29 1895299.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/161/2022, contratista:RUDI GABRIEL GARCÍA TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2750756.73, importe_modificado:2750756.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2050.0}}{2073860/proyecto_INICIO, 2073860/proyecto_PROCESO, 2073860/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073877 Proyecto de inversión1989277.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989277.62, modificado:1989277.62}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD JET MESIL - 454187 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón45418 S 118 114 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:541, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL  - GUADALUPE PAXILÁ  KILÓMETRO 6 + 50 EJIDO JET MESIL, 29940 JET MESIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA ALAN BOLONTINA 2DA. SECCIÓN Y CARRETERA CAMPO BOLONTINÁ, CARRETERA CRUCERO CHEWAL, lon:-92.08864535, lat:17.12098954}}15-03-2022 15-06-2022 1989277.62 1989277.62 1989277.62 1679834.44 1679834.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/163/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1989277.62, importe_modificado:1989277.62}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{2073877/proyecto_INICIO, 2073877/proyecto_PROCESO, 2073877/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073883 Proyecto de inversión4464823.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4464823.07, modificado:4464823.07}}CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD RAMOSIL TZAJALNABIL - 454627 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón45462 S 265 255 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:101.0, meta_modificada:101.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL  - GUADALUPE PAXILÁ  KILÓMETRO 10 + 700 EJIDO RAMOSIL TZAJALNABIL, 29940 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA JOL CACATEEL Y CARRETERA LOQUIBJA CACATEEL, CARRE, lon:-92.0610136, lat:17.11698821}}16-03-2022 14-06-2022 4464823.07 4464823.07 4464823.07 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/165/2022, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4376410.77, importe_modificado:4376410.77}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:101.0}}{2073883/proyecto_INICIO, 2073883/proyecto_FIN, 2073883/proyecto_PROCESO, 2073883/proyecto_FIN, 2073883/proyecto_PROCESO, 2073883/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073885 Proyecto de inversión1856659.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856659.11, modificado:1856659.11}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BELÉN - 454807 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón45480 S 110 106 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:277, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON SALIDA A BELEN    - LA PRIMAVERA  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 150 EJIDO BELÉN, 29940 BELÉN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA YALTAJTIC Y TERRACERIA LA PRIMAVERA, TERRACERIA LOS PINOS  LA OBRA SE REA, lon:-92.19143217, lat:17.05040789}}15-03-2022 15-06-2022 1856659.11 1856659.11 1856659.11 1414597.42 1414597.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/166/2022, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1856659.11, importe_modificado:1856659.11}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:42.0}}{2073885/proyecto_INICIO, 2073885/proyecto_FIN, 2073885/proyecto_INICIO, 2073885/proyecto_FIN, 2073885/proyecto_PROCESO, 2073885/proyecto_INICIO, 2073885/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075363 Proyecto de inversión1481536.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481536.58, modificado:1481536.58}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NIÑOS HEROES EN CHILON LOCALIDAD EL JARDÍN - 560757 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Chilón56075 S 16 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:558, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ     - PAMAL NAVIL  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO EL JARDIN, 29940 EL JARDÍN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA EL ROSARIO Y TERRACERIA SANTO TÓN, TERRACERIA PAMAL NAVIL  LA OBRAS SE REALIZARÁ E, lon:-91.86348192, lat:17.07106043}}01-04-2022 30-06-2022 1481536.58 1481536.58 1481536.58 1354055.53 1354055.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/223/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1481536.58, importe_modificado:1481536.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}{2075363/proyecto_INICIO, 2075363/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075958 Proyecto de inversión309443.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309443.17, modificado:309443.17}}ONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD NUEVA GENERACIÓN - 598457 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón59845 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:975, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ     - GUADALUPE ASHUPÁ 2A. SECCIÓN  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 890 EJIDO NUEVA GENERACIÓN, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA JOL ASHUPÁ Y TERRACERIA GUADALUPE ASHUPÁ 2A, lon:-91.939622, lat:17.19438992}}22-04-2022 21-07-2022 309443.17 309443.17 309443.17 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/247/2022, contratista:RUDIVERTO ISRAEL MORALES TREJO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:309443.17, importe_modificado:309443.17}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}{2075958/proyecto_INICIO, 2075958/proyecto_PROCESO, 2075958/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120898 Proyecto de inversión872393.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872393.3, modificado:872393.3}}REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN CHILON LOCALIDAD BA AXUPJA - 1654867 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Chilón165486 S 140 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.04, meta_modificada:544.04}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:675, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN  - BA AXUPJÁ  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 11 + 900 EJIDO BA AXUPJÁ, 29940 BA AXUPJA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CHUTALILJÁ 2A. SECC. Y TERRACERIA JOL CHUTALILJÁ,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA L, lon:-91.98631762, lat:17.20793359}}08-07-2022 07-10-2022 872393.3 872393.3 872393.3 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/309/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:872393.3, importe_modificado:872393.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.04}}{2120898/proyecto_INICIO, 2120898/proyecto_PROCESO, 2120898/proyecto_INICIO, 2120898/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220102061290 Proyecto de inversión2784988.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784988.68, modificado:2784988.68}}CONSTRUCCION DE SESENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BAMINAS - 5387 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón538 S 166 159 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:63.0, meta_modificada:63.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ   - CENTRO CACUALÁ   MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 50 EJIDO BAMINAS, 29940 BAMINAS, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA UNIÓN Y TERRACERIA CENTRO CACUALÁ, TERRACERIA CENTRO YOC CACUALÁ  LA OBRA, lon:-92.11937964, lat:17.06260489}}10-02-2022 11-05-2022 2784988.68 2784988.68 2784988.68 2784988.68 2784988.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/004/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2784988.68, importe_modificado:2784988.68}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:63.0}}{2061290/proyecto_INICIO, 2061290/proyecto_PROCESO, 2061290/proyecto_INICIO, 2061290/proyecto_PROCESO, 2061290/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220102061295 Proyecto de inversión2254514.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2254514.61, modificado:2254514.61}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CH ACHAB - 6137 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón613 S 134 129 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:674, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ   - OCOSINGO  KILÓMETRO 2 + 860 EJIDO CHACHAB, 29940 CHACHAB, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA LOS PINOS Y CARRETERA XOTXOTJÁ LAS CANCHAS,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE C, lon:-92.12057929, lat:17.00118147}}16-02-2022 16-05-2022 2254514.61 2254514.61 2254514.61 2254514.61 2254514.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/006/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2254514.61, importe_modificado:2254514.61}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:51.0}}{2061295/proyecto_INICIO, 2061295/proyecto_PROCESO, 2061295/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220102061729 Proyecto de inversión3536493.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}}CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD XANIL - 56367 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón5636 S 210 202 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:471, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ   - PALENQUE   KILÓMETRO 31 + 900 EJIDO XANIL, 29940 XANIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA XANIL II SECCIÓN Y CARRETERA MAQUICHAB, CARRETERA SALTO DEL TIGRE  LA OBRA SE REALIZARÁ EN , lon:-92.1067579, lat:17.21403743}}10-02-2022 10-05-2022 3536493.54 3536493.54 3536493.54 3536493.54 3536493.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/016/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}}{2061729/proyecto_INICIO, 2061729/proyecto_PROCESO, 2061729/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220102062993 Acción 19348822.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.934882256E7, modificado:1.934882256E7}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 32567 Chiapas 31 Chilón Gastos IndirectosSin identificar Municipio de Chilón3256 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}}01-01-2022 31-12-2022 19348822.56 19348822.56 19348822.56 19348822.56 19348822.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/001/2022, contratista:Gabriel Alfonso Juárez Puon, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1.934882256E7, importe_modificado:1.934882256E7}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2062993/proyecto_INICIO, 2062993/proyecto_PROCESO, 2062993/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070726 Proyecto de inversión1724040.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724040.6, modificado:1724040.6}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD JOL PAXILA - 277017 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón27701 S 102 99 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SUYALA  - PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO JOL PAXILÁ, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA AGUA VERDE Y TERRACERIA NUEVA LINDA VISTA, TERRACERIA PEDREGAL  LA OBRA SE REALI, lon:-91.86390706, lat:17.01727196}}14-02-2022 14-04-2022 1724040.6 1724040.6 1724040.6 1724040.6 1724040.6 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/045/2022, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1724040.6, importe_modificado:1724040.6}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}}{2070726/proyecto_INICIO, 2070726/proyecto_PROCESO, 2070726/proyecto_FIN, 2070726/proyecto_PROCESO, 2070726/proyecto_FIN, 2070726/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071569 Proyecto de inversión1989277.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989277.62, modificado:1989277.62}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN JOSE EL CHAPAPUYIL - 318737 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón31873 S 118 114 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:777, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA    - MAJASIL  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO SAN JOSÉ EL CHAPAPUYIL, 29940 SAN JOSÉ EL CHAPAPUYIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA BARRIO LINDA VISTA Y TERRACERIA SAN JOSE, TE, lon:-92.27118926, lat:17.08694339}}16-02-2022 16-05-2022 1989277.62 1989277.62 1989277.62 1989277.62 1989277.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/071/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1989277.62, importe_modificado:1989277.62}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}}{2071569/proyecto_INICIO, 2071569/proyecto_PROCESO, 2071569/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072808 Proyecto de inversión530474.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530474.03, modificado:530474.03}}CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CHAK ACOLJÁ - 391277 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón39127 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:54, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - BACHAJON  KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO CHAK ACOLJÁ, 29940 CHAK ACOLJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CRUCERO SAN ANTONIO Y CARRETERA TEMÓ-TILA, TERRACERIA SAN ANTONIO LAS PALOMAS  LA OBRA S, lon:-92.23976145, lat:17.0858091}}24-02-2022 25-05-2022 530474.03 530474.03 530474.03 530474.03 530474.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/105/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:530474.03, importe_modificado:530474.03}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{2072808/proyecto_INICIO, 2072808/proyecto_PROCESO, 2072808/proyecto_INICIO, 2072808/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073280 Proyecto de inversión3624905.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3624905.87, modificado:3624905.87}}CONSTRUCCION DE OCHENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON BARRIO LAS GOLONDRINAS - 413197 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón41319 S 215 207 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:82.0, meta_modificada:82.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA EL PARAISO BARRIO LAS GOLONDRINAS, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 5TA. SUR PTE Y AVENIDA CAFETAL, CALLE CONDUCE A NUEVO PECHTON  LA OBRA SE SEALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON BARRIO LAS GOLONDRINAS , lon:-92.28025168, lat:17.10478085}}25-02-2022 26-05-2022 3624905.87 3624905.87 3624905.87 3624905.87 3624905.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/115/2022, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3624905.87, importe_modificado:3624905.87}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:82.0}}{2073280/proyecto_PROCESO, 2073280/proyecto_INICIO, 2073280/proyecto_PROCESO, 2073280/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073721 Proyecto de inversión5546269.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5546269.11, modificado:5546269.11}}CONSTRUCCION DE CIENTO VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD TACUBA NUEVA - 441747 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón44174 S 315 303 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON SALIDA A YAJALON   - TACUBA NUEVA  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 20 + 700 EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SAN MARCOS AVILES Y CALLEJON CON MUNICIPIO DE SITALÁ, CALLE, lon:-92.37120669, lat:17.09269799}}07-03-2022 06-06-2022 5546269.11 5546269.11 5546269.11 5546269.11 5546269.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/152/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:5546269.11, importe_modificado:5546269.11}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:120.0}}{2073721/proyecto_INICIO, 2073721/proyecto_PROCESO, 2073721/proyecto_FIN, 2073721/proyecto_PROCESO, 2073721/proyecto_FIN, 2073721/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073881 Proyecto de inversión3182844.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3182844.2, modificado:3182844.2}}CONSTRUCCION DE SETENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD AMAYTIC - 454567 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón45456 S 189 182 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:72.0, meta_modificada:72.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:685, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN    - CHAJTETIC  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO AMAYTIC, 29940 AMAYTIC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LAGUNA VERDE Y TERRACERIA GUADALUPE AMAYTIC, TERRACERIA ESTRELLA DE BELEN  LA OBRA SE , lon:-91.84476118, lat:17.15135484}}15-03-2022 15-06-2022 3182844.2 3182844.2 3182844.2 3182844.2 3182844.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/164/2022, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3182844.2, importe_modificado:3182844.2}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:72.0}}{2073881/proyecto_PROCESO, 2073881/proyecto_INICIO, 2073881/proyecto_PROCESO, 2073881/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074499 Proyecto de inversión4621890.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4621890.94, modificado:4621890.94}}CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD AURORA GRANDE - 501587 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón50158 S 262 253 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON    -  TZAJALA  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 14 + 600 EJIDO AURORA GRANDE, 29940 AURORA GRANDE, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SAN FRANCISCO DURAZNAL Y TERRACERIA SAN JUAN ARGENTINA, VEREDA AURORA EL PARA, lon:-92.35443129, lat:17.13464791}}17-03-2022 20-06-2022 4621890.94 4621890.94 4621890.94 4621890.94 4621890.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/190/2022, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4621890.94, importe_modificado:4621890.94}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}}{2074499/proyecto_INICIO, 2074499/proyecto_PROCESO, 2074499/proyecto_INICIO, 2074499/proyecto_PROCESO, 2074499/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074646 Proyecto de inversión138731.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138731.15, modificado:138731.15}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON BARRIO GUADALUPE - 510987 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón51098 S 1650 4332 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CONTINUACION TZAJALÁ BARRIO BARRIO GUADALUPE, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA TEMÓ-TILA Y  ,    EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN EL AGEB 0703100010210 BARRIO GUADALUPE SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A TZAJALÁ ENTRE , lon:-92.278776, lat:17.109727}}18-03-2022 04-04-2022 138731.15 138731.15 138731.15 138731.15 138731.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/197/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:138731.15, importe_modificado:138731.15}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2074646/proyecto_INICIO, 2074646/proyecto_PROCESO, 2074646/proyecto_INICIO, 2074646/proyecto_FIN, 2074646/proyecto_PROCESO, 2074646/proyecto_FIN, 2074646/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075661 Proyecto de inversión520053.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520053.72, modificado:520053.72}}CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON LOCALIDAD JOL TANCHIVIL - 579477 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón57947 S 34 33 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:551, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUECERO CACATEEL     - TANCHIVIL  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO JOL TANCHIVIL, 29940 JOL TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SAN PEDRO BETANIA Y TERRACERIA JOL TANCHIVIL YOC CAMPO, TERRACERI, lon:-91.98940792, lat:17.07629768}}06-04-2022 07-07-2022 520053.72 520053.72 520053.72 520053.72 520053.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/235/2022, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:520053.72, importe_modificado:520053.72}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}{2075661/proyecto_PROCESO, 2075661/proyecto_INICIO, 2075661/proyecto_PROCESO, 2075661/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114376 Proyecto de inversión1591111.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591111.1, modificado:1591111.1}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD EN CHILON LOCALIDAD TACUBA VIEJA - 1383827 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Chilón138382 S 79 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.2, meta_modificada:578.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:345, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON   - TACUBA NUEVA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 320 EJIDO TACUBA VIEJA, 29940 TACUBA VIEJA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TACUBA NUEVA Y TERRACERIA SAN MARCOS AVILES, TERRACERIA SAN JOSE SACLUMIL  LA , lon:-92.35668816, lat:17.09031035}}09-05-2022 09-08-2022 1591111.1 1591111.1 1591111.1 1591111.1 1591111.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/267/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1591111.1, importe_modificado:1591111.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.2}}{2114376/proyecto_INICIO, 2114376/proyecto_FIN, 2114376/proyecto_PROCESO, 2114376/proyecto_FIN, 2114376/proyecto_PROCESO, 2114376/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155825 Proyecto de inversión190162.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190162.31, modificado:190162.31}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CARMEN SAQUILÁ - 2189537 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón218953 S 537 554 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:925, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - CARMEN SAQUILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO CARMEN SAQUILÁ, 29940 CARMEN SAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL XAQUILÁ Y TERRACERIA CARMEN SAN JOSÉ, TERRACERIA CARMEN XAQUILÁ LA O, lon:-92.2842, lat:17.076657}}18-08-2022 01-09-2022 190162.31 190162.31 190162.31 190162.31 190162.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/329/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:190162.31, importe_modificado:190162.31}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2155825/proyecto_FIN, 2155825/proyecto_INICIO, 2155825/proyecto_FIN, 2155825/proyecto_PROCESO, 2155825/proyecto_FIN, 2155825/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160877 Proyecto de inversión902717.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902717.01, modificado:902717.01}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ A TACUBA VIEJA - 2455207 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón245520 S 161 168 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:345, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - TACUBA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO TACUBA VIEJA, 29940 TACUBA VIEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ PATBAXIL Y TERRACERIA TACUBA NUEVA, TERRACERIA SAN MARCOS, lon:-92.36257709, lat:17.09441334}}09-09-2022 09-12-2022 902717.01 902717.01 902717.01 902717.01 902717.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/339/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:902717.01, importe_modificado:902717.01}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}}{2160877/proyecto_INICIO, 2160877/proyecto_PROCESO, 2160877/proyecto_FIN, 2160877/proyecto_PROCESO, 2160877/proyecto_FIN, 2160877/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161975 Proyecto de inversión252432.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252432.53, modificado:252432.53}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA YA BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CHEWAL - 2516827 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón251682 S 115 107 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:57, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALA - SITALÁ KILÓMETRO 11 + 900 EJIDO CENTRO CHEWAL, 29940 CENTRO CHEWAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHEWAL NAZARETH Y CARRETERA CHEWAL MUQUENAL, CARRETERA SITIM LOS TRANSFORMAD, lon:-92.268735, lat:17.035907}}23-09-2022 07-10-2022 252432.53 252432.53 252432.53 252432.53 252432.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/347/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:252432.53, importe_modificado:252432.53}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2161975/proyecto_PROCESO, 2161975/proyecto_INICIO, 2161975/proyecto_FIN, 2161975/proyecto_PROCESO, 2161975/proyecto_FIN, 2161975/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402185030 Proyecto de inversión223575.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223575.73, modificado:223575.73}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TULIJÁ BARRIO CENTRO - 3519257 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón351925 S 79 76 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:CALLE SAN JUAN EVANGELISTA EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁEN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TULIJA BARRIO CENTRO EN CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA CATÓLICA , lon:-91.793548, lat:17.223228}}25-11-2022 09-12-2022 223575.73 223575.73 223575.73 223575.73 223575.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/368/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:223575.73, importe_modificado:223575.73}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2185030/proyecto_INICIO, 2185030/proyecto_PROCESO, 2185030/proyecto_FIN, 2185030/proyecto_PROCESO, 2185030/proyecto_FIN, 2185030/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186788 Proyecto de inversión84032.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84032.53, modificado:84032.53}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE HIC BATIL - 3575037 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón357503 S 182 214 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 150 EJIDO HICBATIL, 29940 HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANGO Y TERRACERIA JOL HICBATIL, TERRACERIA BA PAXILA LA OBRA SE REALIZARÁ EN L, lon:-92.02621, lat:17.14133}}02-12-2022 16-12-2022 84032.53 84032.53 84032.53 84032.53 84032.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/369/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:84032.53, importe_modificado:84032.53}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2186788/proyecto_INICIO, 2186788/proyecto_PROCESO, 2186788/proyecto_FIN, 2186788/proyecto_PROCESO, 2186788/proyecto_FIN, 2186788/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220102061484 Proyecto de inversión3271256.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3271256.54, modificado:3271256.54}}CONSTRUCCION DE SETENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CHILON BARRIO CENTRO - 30687 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón3068 S 194 187 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA ITURBIDE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ZARAGOZA  LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN EN BARRIO CENTRO QUE ABARGA DESDE AVEN, lon:-92.27159502, lat:17.10459393}}01-03-2022 02-05-2022 3271256.54 3271256.54 3271256.54 3271256.54 3271256.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/012/2022, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3271256.54, importe_modificado:3271256.54}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:74.0}}{2061484/proyecto_INICIO, 2061484/proyecto_PROCESO, 2061484/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069371 Proyecto de inversión618886.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}}CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD JOL YAXTELHA - 193537 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón19353 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:764, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN  - CRUCERO TEMÓ    KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO JOL YAXTELHÁ, 29940 JOL YAXTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA JOYBE Y TERRACERIA TUTZILÁ,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JOL YAX, lon:-92.14647269, lat:17.00826356}}10-02-2022 11-05-2022 618886.38 618886.38 618886.38 618886.38 618886.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/020/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}}{2069371/proyecto_INICIO, 2069371/proyecto_PROCESO, 2069371/proyecto_INICIO, 2069371/proyecto_PROCESO, 2069371/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070736 Proyecto de inversión4287998.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4287998.43, modificado:4287998.43}}CONSTRUCCION DE NOVENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD PATELNÁ - 277527 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón27752 S 255 245 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:97.0, meta_modificada:97.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH   -  PATELNÁ  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO PATELNÁ, 29940 PATELNÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA PATELNÁ 2A. SECCIÓN Y VEREDA MONTE SINAÍ,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE PA, lon:-92.15790858, lat:17.20395851}}14-02-2022 13-04-2022 4287998.43 4287998.43 4287998.43 4287998.43 4287998.43 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/046/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4287998.43, importe_modificado:4287998.43}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:97.0}}{2070736/proyecto_PROCESO, 2070736/proyecto_INICIO, 2070736/proyecto_PROCESO, 2070736/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071160 Proyecto de inversión1370391.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370391.25, modificado:1370391.25}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD PAXILÁ LIQUILWITZ - 297887 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón29788 S 82 78 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:505, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ   - NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO PAXILÁ LIQUILWITZ, 29940 PAXILÁ LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ Y TERRACERIA EL NARANJO L, lon:-92.00527081, lat:17.1048782}}15-02-2022 17-05-2022 1370391.25 1370391.25 1370391.25 1370391.25 1370391.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/058/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1370391.25, importe_modificado:1370391.25}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}}{2071160/proyecto_INICIO, 2071160/proyecto_PROCESO, 2071160/proyecto_FIN, 2071160/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071261 Proyecto de inversión1247910.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247910.54, modificado:1247910.54}}CONSTRUCCION DE VEINTISIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD AURORA EL PARAISO - 302947 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón30294 S 71 68 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:863, direccion:TERRACERÍA TRAMO DURAZNAL SANTA FE   - AURORA GRANDE  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO AURORA EL PARAISO, 29940 AURORA EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA ILUSIÓN Y TERRACERIA AURORA GRANDE, TERRACERIA SAN JUA, lon:-92.34765274, lat:17.13270322}}16-02-2022 16-05-2022 1247910.54 1247910.54 1247910.54 1247910.54 1247910.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/061/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1247910.54, importe_modificado:1247910.54}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}}{2071261/proyecto_INICIO, 2071261/proyecto_PROCESO, 2071261/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071366 Proyecto de inversión3448081.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3448081.18, modificado:3448081.18}}CONSTRUCCION DE SETENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD MUCULJA - 307967 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón30796 S 205 197 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:78.0, meta_modificada:78.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:354, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH  - SULUPHUITZ  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO MUCULJA, 29940 MUCULJA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LÁZARO CARDENAS Y TERRACERIA SULUPHUITZ,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE MU, lon:-92.19304505, lat:17.18101939}}16-02-2022 16-05-2022 3448081.18 3448081.18 3448081.18 3448081.18 3448081.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/065/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3448081.18, importe_modificado:3448081.18}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:78.0}}{2071366/proyecto_INICIO, 2071366/proyecto_PROCESO, 2071366/proyecto_INICIO, 2071366/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071446 Proyecto de inversión3359668.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3359668.84, modificado:3359668.84}}CONSTRUCCION DE SETENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CHILON, BARRIO SAN ANTONIO JUXALÁ - 312977 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón31297 S 199 192 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:76.0, meta_modificada:76.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA TZAJALÁ EJIDO CHILON BARRIO SAN ANTONIO JUXALÁ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA UBILIO GARCÍA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE TULIPAN  LA OBRA SE REALIZARÁ EN CHILÓN BARRIO SAN ANTONIO JUXALÁ SE LOCALIZA EN EL , lon:-92.26598169, lat:17.10511338}}17-02-2022 18-05-2022 3359668.84 3359668.84 3359668.84 3359668.84 3359668.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/066/2022, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3359668.84, importe_modificado:3359668.84}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:76.0}}{2071446/proyecto_INICIO, 2071446/proyecto_PROCESO, 2071446/proyecto_INICIO, 2071446/proyecto_PROCESO, 2071446/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071457 Proyecto de inversión1724040.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724040.6, modificado:1724040.6}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CUMBRE NACHOJ - 313477 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón31347 S 102 99 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:130, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - BACHAJÓN  KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO CUMBRE NACHOJ, 29940 CUMBRE NACHOJ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA LA LIBERTAD Y CARRETERA LAS DELICIAS,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CUM, lon:-92.25301438, lat:17.0958864}}17-02-2022 18-05-2022 1724040.6 1724040.6 1724040.6 1724040.6 1724040.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/067/2022, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1724040.6, importe_modificado:1724040.6}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}}{2071457/proyecto_INICIO, 2071457/proyecto_PROCESO, 2071457/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071467 Proyecto de inversión3536493.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}}CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD EL PIEDRON - 314277 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón31427 S 210 210 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMAYTIC  - EL PIÑAL  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 100 EJIDO EL PIEDRON, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CHAJTETIC Y TERRACERIA SANTA CRUZ TULIJA, TERRACERIA SAN ANTONIO TULIJA  LA OBRA SE RE, lon:-91.7529859, lat:17.17230982}}16-02-2022 16-05-2022 3536493.54 3536493.54 3536493.54 3536493.54 3536493.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/069/2022, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}}{2071467/proyecto_PROCESO, 2071467/proyecto_INICIO, 2071467/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072498 Proyecto de inversión3862529.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3862529.58, modificado:3862529.58}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD SAN ANTONIO BULUJIB - 370027 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Chilón37002 S 774 748 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1893.0, meta_modificada:1893.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA      - SAN ANTONIO BULUJIB   MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA PAMALA MPIO. DE SITALA Y TERRACERIA GUAQUITEPEC,    LA, lon:-92.30037778, lat:17.00262926}}21-02-2022 23-05-2022 3862529.58 3862529.58 3862529.58 3862529.58 3862529.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/093/2022, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3862529.58, importe_modificado:3862529.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1893.0}}{2072498/proyecto_INICIO, 2072498/proyecto_PROCESO, 2072498/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072715 Proyecto de inversión1710099.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710099.66, modificado:1710099.66}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD FRACCIÓN BUENAVISTA - 386107 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón38610 S 97 94 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS    - TACUBA NUE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO FRACCIÓN BUENA VISTA, 29940 FRACCIÓN BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SAN JOSE BAWITZ Y TERRACERIA SAN , lon:-92.33271718, lat:17.08314669}}23-02-2022 25-05-2022 1710099.66 1710099.66 1710099.66 1710099.66 1710099.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/101/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1710099.66, importe_modificado:1710099.66}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}}{2072715/proyecto_INICIO, 2072715/proyecto_PROCESO, 2072715/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073457 Proyecto de inversión1193566.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193566.55, modificado:1193566.55}}CONSTRUCCION DE VEINTISIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD OCOTAL - 423837 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón42383 S 71 68 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:548, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ  - OCOTAL  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 19 + 900 EJIDO OCOTAL, 29940 OCOTAL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SAN FRANCISCO Y TERRACERIA EL LIMONAL, TERRACERIA SACUN SAQUILA  LA OBRA SE REALIZARA, lon:-91.92626137, lat:17.0858382}}01-03-2022 30-05-2022 1193566.55 1193566.55 1193566.55 1193566.55 1193566.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/131/2022, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1193566.55, importe_modificado:1193566.55}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}}{2073457/proyecto_INICIO, 2073457/proyecto_PROCESO, 2073457/proyecto_INICIO, 2073457/proyecto_PROCESO, 2073457/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073662 Proyecto de inversión618886.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}}CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD JOL CACATEEL - 438287 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón43828 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:498, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL  - GUADALUPE PAXILÁ  KILÓMETRO 9 + 600 EJIDO JO CACATEEL, 29940 JOL CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA YOHLIL KINAL Y CARRETERA RAMOSIL, TERRACERIA LOQUIBJA CACATEEL  LA OBRA SE , lon:-92.06668772, lat:17.11968787}}02-03-2022 31-05-2022 618886.38 618886.38 618886.38 618886.38 618886.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/144/2022, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}}{2073662/proyecto_INICIO, 2073662/proyecto_PROCESO, 2073662/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073680 Proyecto de inversión4621890.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4621890.94, modificado:4621890.94}}CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD TZAJALA PRIMERA SECCIÓN - 439387 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón43938 S 262 253 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE    - TZAJALÁ 1RA. SECCIÓN  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO TZAJALÁ 1RA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TZAJALÁ 2A. SECCIÓN Y CALLEJON CONDUCE A MPIO. DE YAJALÓN, C, lon:-92.39366392, lat:17.13428308}}04-03-2022 02-06-2022 4621890.94 4621890.94 4621890.94 4621890.94 4621890.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/150/2022, contratista:CONSTRUCTORA SENG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4621890.94, importe_modificado:4621890.94}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}}{2073680/proyecto_INICIO, 2073680/proyecto_PROCESO, 2073680/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073872 Proyecto de inversión1812452.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812452.96, modificado:1812452.96}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD ALAN CACUALÁ - 454017 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón45401 S 108 103 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:517, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL    - CENTRO CACUALÁ  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO ALAN CACUALÁ, 29940 ALÁN CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA PUERTA TON Y TERRACERIA BATZEL CACUALA, TERRACERIA CENTRO CACUALÁ, lon:-92.10391034, lat:17.08666007}}15-03-2022 15-06-2022 1812452.96 1812452.96 1812452.96 1812452.96 1812452.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/162/2022, contratista:FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1812452.96, importe_modificado:1812452.96}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}}{2073872/proyecto_INICIO, 2073872/proyecto_PROCESO, 2073872/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075828 Proyecto de inversión1450423.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450423.83, modificado:1450423.83}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EN CHILON LOCALIDAD SACÚN GUADALUPE BAXAC - 590607 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón59060 S 118 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:467, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO SACUN GUADALUPE BAXAC, 29940 SACÚN GUADALUPE (BAXAC), CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CONTINUACION CRUCERO SACUN SAQUILA Y CONTINUACION SACUN SAN PEDRO, CONTINUACION SACUN SAN MIGUEL  LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDA, lon:-91.91434725, lat:17.12775662}}11-04-2022 11-07-2022 1450423.83 1450423.83 1450423.83 1450423.83 1450423.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/240/2022, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1450423.83, importe_modificado:1450423.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}}{2075828/proyecto_INICIO, 2075828/proyecto_PROCESO, 2075828/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076295 Proyecto de inversión636665.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636665.78, modificado:636665.78}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD CAMPO GRANDE LAS MARAVILLAS - 614627 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón61462 S 42 47 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:941, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - YAJALÓN  KILÓMETRO 2 + 120 EJIDO CAMPO GRANDE LAS MARAVILLAS, 29940 CAMPO GRANDE LAS MARAVILLAS, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA VIVERO SAN ÁNGEL Y CARRETERA CRUCERO JUXUECHEJ,    LA OBR, lon:-92.2835556, lat:17.1186907}}04-05-2022 19-05-2022 636665.78 636665.78 636665.78 636665.78 636665.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/260/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:636665.78, importe_modificado:636665.78}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2076295/proyecto_INICIO, 2076295/proyecto_FIN, 2076295/proyecto_PROCESO, 2076295/proyecto_FIN, 2076295/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302105729 Proyecto de inversión4742022.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4742022.41, modificado:4742022.41}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO SAN SEBASTIÁN - 524107 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón52410 S 2641 2422 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA JUAN SABINES GUTIÉRREZ Y AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO  SE PAVIMENTARÁ LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE SE LOCALIA EN EL, lon:-92.188809, lat:17.037186}}22-03-2022 20-06-2022 4742022.41 4742022.41 4742022.41 4742022.41 4742022.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/203/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4742022.41, importe_modificado:4742022.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{2105729/proyecto_INICIO, 2105729/proyecto_PROCESO, 2105729/proyecto_INICIO, 2105729/proyecto_PROCESO, 2105729/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115757 Proyecto de inversión2717811.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2717811.64, modificado:2717811.64}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN CHILON LOCALIDAD XAXAJATIC - 1432187 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón143218 S 296 277 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.85, meta_modificada:2.85}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:287, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH  - COROSTIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA XAXAJATIC, 29940 XAXAJATIC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA COQUILTEEL 1RA. SECCION Y TERRACERIA COROSTIC, VEREDA TZAJALUCUM  LA OBRA SE REAL, lon:-92.15523221, lat:17.14658332}}02-06-2022 02-09-2022 2717811.64 2717811.64 2717811.64 2717811.64 2717811.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/286/2022, contratista:GONZA CONSTRUCTORA DEL SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2717811.64, importe_modificado:2717811.64}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.85}}{2115757/proyecto_PROCESO, 2115757/proyecto_FIN, 2115757/proyecto_INICIO, 2115757/proyecto_PROCESO, 2115757/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117614 Proyecto de inversión1083118.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083118.52, modificado:1083118.52}}CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLE EN CHILON LOCALIDAD JALALAL SEGUNDA SECCIÓN - 1510967 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón151096 S 80 75 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:561, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JALALAL 2RA. SECCIÓN, 29940 JALALAL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE LINDA VISTA,    LA OBRA DE CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLE EN JALALAL 2DA. SECCIÓN SE REALIZARÁ EN, lon:-92.18197767, lat:17.02585711}}08-06-2022 06-09-2022 1083118.52 1083118.52 1083118.52 1083118.52 1083118.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/296/2022, contratista:RUDI GABRIEL GARCÍA TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1083118.52, importe_modificado:1083118.52}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1060.0}}{2117614/proyecto_INICIO, 2117614/proyecto_PROCESO, 2117614/proyecto_FIN, 2117614/proyecto_INICIO, 2117614/proyecto_PROCESO, 2117614/proyecto_INICIO, 2117614/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122277 Proyecto de inversión166029.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166029.84, modificado:166029.84}}CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CHILON LOCALIDAD SAN ANTONIO BULUJIB - 1721797 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chilón172179 S 774 748 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:CAMINO TRAMO SITALÁ  - GUAQUITEPEC MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SITALÁ Y TERRACERIA VISTA HERMOSA, TERRACERIA GUAQUITEPEC  LA OBRA SE U, lon:-92.30711454, lat:17.00674117}}18-07-2022 17-10-2022 166029.84 166029.84 166029.84 166029.84 166029.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/311/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:166029.84, importe_modificado:166029.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.0}}{2122277/proyecto_INICIO, 2122277/proyecto_PROCESO, 2122277/proyecto_INICIO, 2122277/proyecto_PROCESO, 2122277/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302127220 Proyecto de inversión229640.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229640.85, modificado:229640.85}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SAN IGNACIO TULIJA - 1960017 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón196001 S 23 28 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:905, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PUENTE TULIJA  - SAN JERÓNIMO TULIJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 23 + 900 EJIDO SAN IGNACIO TULIJA, 29940 SAN IGNACIO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA PARAISO TULIJÁ Y TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJ, lon:-91.84823514, lat:17.23411755}}12-08-2022 26-08-2022 229640.85 229640.85 229640.85 229640.85 229640.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/322/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:229640.85, importe_modificado:229640.85}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2127220/proyecto_PROCESO, 2127220/proyecto_FIN, 2127220/proyecto_PROCESO, 2127220/proyecto_INICIO, 2127220/proyecto_FIN, 2127220/proyecto_INICIO, 2127220/proyecto_PROCESO, 2127220/proyecto_FIN, 2127220/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160574 Proyecto de inversión293361.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293361.02, modificado:293361.02}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PATALILJA A CRUCERO GUADALUPE TZAJALUCUM - 2440117 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón244011 S 72 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:140, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUENTE CANTELÁ - PATALIJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 50 EJIDO PATALILJA, 29940 PATALILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAHCANTELHÁ Y TERRACERIA GUADALUPE TZAJALUCUM, TERRACERIA PATALILJA LA OBRA SE REAL, lon:-92.10761095, lat:17.02714407}}15-08-2022 29-08-2022 293361.02 293361.02 293361.02 293361.02 293361.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/337/2022, contratista:LUCARYS INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:293361.02, importe_modificado:293361.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}}{2160574/proyecto_INICIO, 2160574/proyecto_PROCESO, 2160574/proyecto_FIN, 2160574/proyecto_PROCESO, 2160574/proyecto_FIN, 2160574/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169376 Proyecto de inversión140276.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140276.24, modificado:140276.24}}MATENIMIENTO DE RED ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE VIRGEN DE DOLORES - 2908347 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón290834 S 44 42 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:780, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JOL XAQUILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO VIRGEN DE DOLORES, 29940 VIRGEN DE DOLORES, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHANOHA Y TERRACERIA XEXAL JOCOTAQUIN, TERRACERIA SAN JOSÉ PORVENIR LA O, lon:-92.28088, lat:17.090464}}17-10-2022 31-10-2022 140276.24 140276.24 140276.24 140276.24 140276.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/353/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:140276.24, importe_modificado:140276.24}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2169376/proyecto_INICIO, 2169376/proyecto_PROCESO, 2169376/proyecto_FIN, 2169376/proyecto_PROCESO, 2169376/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169595 Proyecto de inversión124060.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}}MATENIMIENTO DE RED ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHEWAL NAZARETH - 2921327 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón292132 S 31 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:874, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALA - SITALÁ KILÓMETRO 10 + 900 EJIDO CHEWAL MAZARETH, 29940 CHEWAL NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CENTRO JOLAKIL Y CARRETERA CENTRO CHEWAL, CARRETERA SITIM LA OBRA DE MAN, lon:-92.264188, lat:17.030902}}17-10-2022 01-11-2022 124060.03 124060.03 124060.03 124060.03 124060.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/354/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2169595/proyecto_INICIO, 2169595/proyecto_FIN, 2169595/proyecto_PROCESO, 2169595/proyecto_FIN, 2169595/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172294 Proyecto de inversión1350605.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350605.31, modificado:1350605.31}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CENTRO CHICH A TIM Y RAMALES - 3046927 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón304692 S 228 203 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.2, meta_modificada:13.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:222, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - TIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO TIM, 29940 TIM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL1RA. SECCIÓN Y TERRACERIA COQUILTEEL 2DA. SECCION, LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO RUR, lon:-92.18307972, lat:17.15663522}}26-10-2022 30-11-2022 1350605.31 1350605.31 1350605.31 1350605.31 1350605.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/355/2022, contratista:GONZA CONSTRUCTORA DEL SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1350605.31, importe_modificado:1350605.31}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.2}}{2172294/proyecto_PROCESO, 2172294/proyecto_FIN, 2172294/proyecto_INICIO, 2172294/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220102061269 Proyecto de inversión3359668.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3359668.84, modificado:3359668.84}}CONSTRUCCION DE SETENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA EN CHILÓN LOCALIDAD BISPUILJÁ - 3857 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón385 S 200 192 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:76.0, meta_modificada:76.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:259, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN    - JOL HICBATIL   MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO BISPUILJÁ, 29940 BISPUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA EL MANGO Y TERRACERIA ARROYO MUSTANJÁ, TERRACERIA BAPAXILÁ SAN SEBASTIAN  LA, lon:-92.07820813, lat:17.16443432}}07-02-2022 09-05-2022 3359668.84 3359668.84 3359668.84 3359668.84 3359668.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/003/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3359668.84, importe_modificado:3359668.84}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:76.0}}{2061269/proyecto_INICIO, 2061269/proyecto_PROCESO, 2061269/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220102061301 Proyecto de inversión3536493.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}}CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CHABAN - 7157 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón715 S 210 202 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:53, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SASAMTIC  - TUMBALÁ  KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO CHABÁN, 29940 CHABÁN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SAN JAUN CHICH NIHTIC Y CARRETERA RÍO SAN PEDRO, CALLE ACCEO A CHABÁN 1RA. SECCIÓN  LA OB, lon:-92.12111616, lat:17.21584268}}09-02-2022 09-05-2022 3536493.54 3536493.54 3536493.54 3536493.54 3536493.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/007/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}}{2061301/proyecto_INICIO, 2061301/proyecto_PROCESO, 2061301/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220102061504 Proyecto de inversión3315462.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3315462.7, modificado:3315462.7}}CONSTRUCCION DE SETENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CHILON BARRIO SAN ANTONIO - 32947 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón3294 S 197 189 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS GARDENIAS BARRIO SAN ANTONIO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VELASCO SUÁREZ,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN BARRIO SAN ANTONIO LAS VIVIENDAS DONDE SE CONS, lon:-92.26914133, lat:17.10660024}}08-02-2022 10-05-2022 3315462.7 3315462.7 3315462.7 3315462.7 3315462.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/013/2022, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3315462.7, importe_modificado:3315462.7}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:75.0}}{2061504/proyecto_INICIO, 2061504/proyecto_PROCESO, 2061504/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069740 Proyecto de inversión4641647.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4641647.78, modificado:4641647.78}}CONSTRUCCION DE CIENTO CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD JOL HICBATIL - 210507 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón21050 S 276 265 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:105.0, meta_modificada:105.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:AVENIDA ALLENDE EJIDO JOL HICBATIL, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA, CAMINO A SACUN CUBWITZ  LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JOL HICBATIL LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS C, lon:-92.01128105, lat:17.13540946}}14-02-2022 16-05-2022 4641647.78 4641647.78 4641647.78 4641647.78 4641647.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/023/2022, contratista:CARMINA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4641647.78, importe_modificado:4641647.78}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:105.0}}{2069740/proyecto_INICIO, 2069740/proyecto_PROCESO, 2069740/proyecto_INICIO, 2069740/proyecto_PROCESO, 2069740/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071285 Proyecto de inversión2403383.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403383.29, modificado:2403383.29}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN FRANCISCO DURAZNAL - 303807 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón30380 S 137 131 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:173, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN RAMÓN    - AURORA GRANDE  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO SAN FRANCISCO DURAZNAL, 29940 SAN FRANCISCO DURAZNAL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA EL DURAZNAL SANTA FE Y TERRACERIA LA ILUSIÓN, TERRAC, lon:-92.3463425, lat:17.11782645}}16-02-2022 16-05-2022 2403383.29 2403383.29 2403383.29 2403383.29 2403383.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/062/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2403383.29, importe_modificado:2403383.29}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}}{2071285/proyecto_INICIO, 2071285/proyecto_PROCESO, 2071285/proyecto_INICIO, 2071285/proyecto_PROCESO, 2071285/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071710 Proyecto de inversión1856659.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856659.11, modificado:1856659.11}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BAJA - 327117 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón32711 S 110 106 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:361, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH    - SAN MARCOS BAJA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO BAJA, 29940 BAJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA JOTOLÁ BELISARIO DOMINGUEZ Y TERRACERIA SAN MARCOS BAJA,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN L, lon:-92.16334804, lat:17.18933836}}18-02-2022 19-05-2022 1856659.11 1856659.11 1856659.11 1856659.11 1856659.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/076/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1856659.11, importe_modificado:1856659.11}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:42.0}}{2071710/proyecto_INICIO, 2071710/proyecto_PROCESO, 2071710/proyecto_INICIO, 2071710/proyecto_PROCESO, 2071710/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072202 Proyecto de inversión4862678.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4862678.61, modificado:4862678.61}}CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN JERONIMO TULIJA - 351187 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón35118 S 289 278 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FELIPE TULIJA    - EL PIÑAL   MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 200 EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA PARAISO TULIJÁ Y TERRACERIA EL PIÑAL, TERRACERIA SAN MI, lon:-91.79028197, lat:17.22601034}}21-02-2022 23-05-2022 4862678.61 4862678.61 4862678.61 4862678.61 4862678.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/084/2022, contratista:CONSTRUCTORA SENG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4862678.61, importe_modificado:4862678.61}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:110.0}}{2072202/proyecto_INICIO, 2072202/proyecto_PROCESO, 2072202/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072232 Proyecto de inversión4376410.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4376410.77, modificado:4376410.77}}CONSTRUCCION DE NOVENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BACHAJON BARRIO LAZARO CARDENAS - 352837 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón35283 S 260 250 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:99.0, meta_modificada:99.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS EJIDO BACHAJÓN BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y CALLE PARAISO, CALLE SALAZAR  LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAÓN BARRIO LÁZARO CÁRDENAS SE LOCALIZA EN EL , lon:-92.18545886, lat:17.03352501}}18-02-2022 19-05-2022 4376410.77 4376410.77 4376410.77 4376410.77 4376410.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/086/2022, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4376410.77, importe_modificado:4376410.77}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:99.0}}{2072232/proyecto_INICIO, 2072232/proyecto_FIN, 2072232/proyecto_PROCESO, 2072232/proyecto_FIN, 2072232/proyecto_PROCESO, 2072232/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072885 Proyecto de inversión3182844.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3182844.2, modificado:3182844.2}}CONSTRUCCION DE SETENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD MASANILJA - 395447 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón39544 S 189 182 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:72.0, meta_modificada:72.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:119, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIQUINTEEL    - PANTEMAJAS  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO MASANILJA, 29940 MASANILJA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA PIQUINTEEL Y TERRACERIA PANTEMAJAS,    LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MA, lon:-92.08335763, lat:17.25191362}}25-02-2022 26-05-2022 3182844.2 3182844.2 3182844.2 3182844.2 3182844.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/110/2022, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3182844.2, importe_modificado:3182844.2}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:72.0}}{2072885/proyecto_INICIO, 2072885/proyecto_PROCESO, 2072885/proyecto_INICIO, 2072885/proyecto_PROCESO, 2072885/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073404 Proyecto de inversión839917.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839917.22, modificado:839917.22}}CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCION - 419877 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón41987 S 50 48 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:954, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN    - CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN, 29940 CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CRUZ GABRIEL Y TERRACERIA BAYUKUBMA, lon:-92.25230005, lat:17.05773486}}28-02-2022 30-05-2022 839917.22 839917.22 839917.22 839917.22 839917.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/127/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:839917.22, importe_modificado:839917.22}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}}{2073404/proyecto_PROCESO, 2073404/proyecto_FIN, 2073404/proyecto_PROCESO, 2073404/proyecto_INICIO, 2073404/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073711 Proyecto de inversión4159701.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4159701.88, modificado:4159701.88}}CONSTRUCCION DE NOVENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 441037 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón44103 S 236 228 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON    -  TZAJALÁ   MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 22 + 350 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TZAJALA Y TERRACERIA EL RECREO MPIO. DE YAJALÓN,    LA OBRA SE REALIZARÁ E, lon:-92.38656815, lat:17.13987281}}04-03-2022 02-06-2022 4159701.88 4159701.88 4159701.88 4159701.88 4159701.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/151/2022, contratista:CONSTRUCTORA SENG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4159701.88, importe_modificado:4159701.88}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:90.0}}{2073711/proyecto_INICIO, 2073711/proyecto_PROCESO, 2073711/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074446 Proyecto de inversión1326185.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326185.08, modificado:1326185.08}}CONSTRUCCION DE TREINTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BANAC CHAWUC - 499337 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón49933 S 79 76 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:866, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - BACHAJÓN  KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO BANAC CHAWUC, 29940 BANAC CHAWUC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA YAXTÉ Y CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA, CARRETERA LA LIBERTAD  LA OBRA SE REALIZARÁ EN L, lon:-92.26229297, lat:17.1020122}}17-03-2022 15-06-2022 1326185.08 1326185.08 1326185.08 1326185.08 1326185.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/187/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1326185.08, importe_modificado:1326185.08}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}}{2074446/proyecto_INICIO, 2074446/proyecto_PROCESO, 2074446/proyecto_INICIO, 2074446/proyecto_PROCESO, 2074446/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074548 Proyecto de inversión1989277.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989277.62, modificado:1989277.62}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CHOXILTIC - 504157 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón50415 S 118 114 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:451, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN    - JET UCUM  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO CHOXILTIC, 29940 CHOXILTIC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SEGUNDO TZAJALCHEN Y TERRACERIA TZAJALCHEN 1RA. SECCIÓN, TERRACERIA JET UCUM  LA , lon:-91.9892982, lat:17.16703904}}17-02-2022 20-06-2022 1989277.62 1989277.62 1989277.62 1989277.62 1989277.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/192/2022, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1989277.62, importe_modificado:1989277.62}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}}{2074548/proyecto_INICIO, 2074548/proyecto_PROCESO, 2074548/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074865 Proyecto de inversión4420616.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}}CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO SAN SEBASTIÁN CENTRO - 524847 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón52484 S 262 253 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE JUAN RAMÓN JIMENEZ Y PERIFERICO NORTE, CALLE NEZAHUALCOYOTL  LA OBRA SE CONSTRUIRÁ DENTRO DEL AGEB 0703100090352 Y 0348 LAS VIVIENDAS DONDE , lon:-92.1900133, lat:17.04256201}}21-04-2022 20-06-2022 4420616.92 4420616.92 4420616.92 4420616.92 4420616.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/204/2022, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}}{2074865/proyecto_INICIO, 2074865/proyecto_PROCESO, 2074865/proyecto_FIN, 2074865/proyecto_INICIO, 2074865/proyecto_PROCESO, 2074865/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075905 Proyecto de inversión1016341.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016341.53, modificado:1016341.53}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN CHILON LOCALIDAD SOTEEL - 595557 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Chilón59555 S 28 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:684, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SOTEEL     - SOTEEL  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 420 EJIDO SOTEEL, 29940 SOTEEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CRUCERO TUNAPAZ Y CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL,    LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCAL, lon:-92.15471285, lat:17.05910166}}11-04-2022 11-07-2022 1016341.53 1016341.53 1016341.53 1016341.53 1016341.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/244/2022, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1016341.53, importe_modificado:1016341.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}}{2075905/proyecto_PROCESO, 2075905/proyecto_INICIO, 2075905/proyecto_PROCESO, 2075905/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075920 Proyecto de inversión1433061.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433061.74, modificado:1433061.74}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN CHILON LOCALIDAD SOTEEL - 596177 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Chilón59617 S 28 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.0, meta_modificada:545.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:684, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SOTEEL     - SOTEEL  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 420 EJIDO SOTEEL, 29940 SOTEEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CRUCERO TUNAPAZ Y CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL,    LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCAL, lon:-92.15471553, lat:17.05907089}}11-04-2022 11-07-2022 1433061.74 1433061.74 1433061.74 1433061.74 1433061.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/245/2022, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1433061.74, importe_modificado:1433061.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}}{2075920/proyecto_INICIO, 2075920/proyecto_PROCESO, 2075920/proyecto_INICIO, 2075920/proyecto_PROCESO, 2075920/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114442 Proyecto de inversión735171.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735171.76, modificado:735171.76}}REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN CHILON LOCALIDAD SULUPHUITZ - 1385937 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Chilón138593 S 96 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.62, meta_modificada:515.62}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH    - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA MUCULJA Y CALLEJON MPIO. DE YAJALÓN,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD D, lon:-92.21481947, lat:17.20053304}}09-05-2022 09-08-2022 735171.76 735171.76 735171.76 735171.76 735171.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/269/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:735171.76, importe_modificado:735171.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.62}}{2114442/proyecto_INICIO, 2114442/proyecto_PROCESO, 2114442/proyecto_FIN, 2114442/proyecto_PROCESO, 2114442/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116361 Proyecto de inversión877910.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877910.18, modificado:877910.18}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TACUBA NUEVA A NUEVO PROGRESO - 1455867 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón145586 S 194 185 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.8, meta_modificada:8.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO TACUBA NUEVA  - NUEVO PROGRESO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TACUBA VIEJA Y TERRACERIA SAN MARCOS AVILES, TERRACERIA SAN JOSÉ SACLUMIL, lon:-92.37412577, lat:17.09379838}}03-06-2022 02-09-2022 877910.18 877910.18 877910.18 877910.18 877910.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/291/2022, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:877910.18, importe_modificado:877910.18}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.8}}{2116361/proyecto_INICIO, 2116361/proyecto_PROCESO, 2116361/proyecto_FIN, 2116361/proyecto_PROCESO, 2116361/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302130847 Acción 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}ELABORACIÓN DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 A 2024 - 459287 Chiapas 31 Chilón PRODIM Sin identificar Municipio de Chilón45928 N 0 0 137262 {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}}07-07-2022 16-08-2022 200000 200000 200000 200000 200000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/278/2022, contratista:JULIO CESAR MENDEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}{meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}}{2130847/proyecto_INICIO, 2130847/proyecto_FIN, 2130847/proyecto_PROCESO, 2130847/proyecto_FIN, 2130847/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160432 Proyecto de inversión134761.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134761.32, modificado:134761.32}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ GUADALUPE - 2434327 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón243432 S 71 79 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:521, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - SUYALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 600 EJIDO BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FELIPE Y TERRACERIA JETJÁ, TERRACERIA SEPEL ACTÉ LA OBRA SE REALIZARÁ E, lon:-91.93113459, lat:17.03011567}}29-08-2022 12-09-2022 134761.32 134761.32 134761.32 134761.32 134761.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/335/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:134761.32, importe_modificado:134761.32}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2160432/proyecto_INICIO, 2160432/proyecto_PROCESO, 2160432/proyecto_FIN, 2160432/proyecto_PROCESO, 2160432/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160500 Proyecto de inversión131562.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131562.51, modificado:131562.51}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE JUYUMPANTÉ - 2437647 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón243764 S 41 37 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:108, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TZAJALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO JUYUMPANTÉ, 29940 JUYUMPANTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHUVISTEL Y TERRACERIA BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA, CALLEJON LAS MINAS LA OBRA SE REA, lon:-92.257657, lat:17.117741}}29-08-2022 12-09-2022 131562.51 131562.51 131562.51 131562.51 131562.51 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/336/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:131562.51, importe_modificado:131562.51}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2160500/proyecto_FIN, 2160500/proyecto_INICIO, 2160500/proyecto_PROCESO, 2160500/proyecto_FIN, 2160500/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169189 Proyecto de inversión143643.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143643.96, modificado:143643.96}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN, BARRIO SAN JOSÉ - 2897897 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón289789 S 3510 3167 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LINDA VISTA BARRIO SAN JOSÉ, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE CRISTOBAL COLON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN JOSÉ EN CALLE LINDAVISTA ENTRE SANTA CRUZ Y CRISTOBAL COLÓN SE LOCAL, lon:-92.187481, lat:17.027304}}17-10-2022 01-11-2022 143643.96 143643.96 143643.96 143643.96 143643.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/349/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:143643.96, importe_modificado:143643.96}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2169189/proyecto_INICIO, 2169189/proyecto_FIN, 2169189/proyecto_INICIO, 2169189/proyecto_PROCESO, 2169189/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169237 Proyecto de inversión140502.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140502.46, modificado:140502.46}}MATENIMIENTO DE RED ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE MUQUENAL - 2899897 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón289989 S 102 102 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:289, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO MUQUENAL, 29940 MUQUENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COJTOMIL Y CARRETERA BAHTAJ, TERRACERIA MUQUENAL 2A. SECCIÓN LA OBRA SE REALIZARA E, lon:-92.131204, lat:17.136533}}17-10-2022 01-11-2022 140502.46 140502.46 140502.46 140502.46 140502.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/351/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:140502.46, importe_modificado:140502.46}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2169237/proyecto_INICIO, 2169237/proyecto_FIN, 2169237/proyecto_PROCESO, 2169237/proyecto_FIN, 2169237/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070206 Proyecto de inversión3757524.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3757524.39, modificado:3757524.39}}CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD YULUBMAX - 248957 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón24895 S 223 215 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:85.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:248, direccion:TERRACERÍA TRAMO POQUIL   - GUADALUPE GELWITZ  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 580 EJIDO YULUBMAX, 29940 YULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA POQUIL Y TERRACERIA GUADALUPE GELWITZ,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE Y, lon:-92.22694115, lat:17.05800303}}01-02-2022 29-04-2022 3757524.39 3757524.39 3757524.39 3757524.39 3757524.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/028/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3757524.39, importe_modificado:3757524.39}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:85.0}}{2070206/proyecto_INICIO, 2070206/proyecto_PROCESO, 2070206/proyecto_FIN, 2070206/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070285 Proyecto de inversión2784988.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784988.68, modificado:2784988.68}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD OXJETJA - 252637 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón25263 S 166 159 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:63.0, meta_modificada:63.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:340, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINÁ    - OXJETJÁ 2A. SECCIÓN  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 290 EJIDO OXJETJÁ, 29940 OXJETJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CAMPO BOLONTINÁ Y TERRACERIA OXJETJÁ 2DA. SECCIÓN, TERRACERIA SAN SEBAST, lon:-92.07649363, lat:17.12650396}}10-02-2022 11-05-2022 2784988.68 2784988.68 2784988.68 2784988.68 2784988.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/031/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2784988.68, importe_modificado:2784988.68}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:63.0}}{2070285/proyecto_PROCESO, 2070285/proyecto_INICIO, 2070285/proyecto_PROCESO, 2070285/proyecto_INICIO, 2070285/proyecto_PROCESO, 2070285/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070490 Proyecto de inversión2519751.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2519751.63, modificado:2519751.63}}CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD PANTELHA - 264357 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón26435 S 150 144 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLOTÓN    -  GUAYAZÁ  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO PANTELHÁ, 29940 PANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TZASIBILTIC Y TERRACERIA LA ESMERALDA, TERRACERIA SAN JOSÉ GUAYAZÁ  LA OBRA SE CO, lon:-92.27890166, lat:17.15639933}}07-02-2022 11-04-2022 2519751.63 2519751.63 2519751.63 2519751.63 2519751.63 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/036/2022, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2519751.63, importe_modificado:2519751.63}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}}{2070490/proyecto_INICIO, 2070490/proyecto_PROCESO, 2070490/proyecto_FIN, 2070490/proyecto_INICIO, 2070490/proyecto_FIN, 2070490/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070572 Proyecto de inversión618886.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}}CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD NUEVO CHIVILTIC - 267877 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón26787 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:695, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ   - LACANTAJAL  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO NUEVO CHIVILTIC, 29940 NUEVO CHIVILTIC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ Y TERRACERIA LACAN, lon:-92.24137935, lat:17.11696059}}11-02-2022 11-04-2022 618886.38 618886.38 618886.38 618886.38 618886.38 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/039/2022, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}}{2070572/proyecto_INICIO, 2070572/proyecto_PROCESO, 2070572/proyecto_FIN, 2070572/proyecto_INICIO, 2070572/proyecto_PROCESO, 2070572/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070965 Proyecto de inversión2652370.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2652370.16, modificado:2652370.16}}CONSTRUCCION DE SESENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD LA PALMA - 287847 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón28784 S 157 152 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA   - PAMAL NAVIL  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA JETJÁ Y TERRACERIA SAN JERONIMO PAXILÁ, TERRACERIA NUEVO PINO SUÁREZ  LA OBRA SE REALIZ, lon:-91.88941179, lat:17.06488798}}14-02-2022 16-05-2022 2652370.16 2652370.16 2652370.16 2652370.16 2652370.16 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/050/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2652370.16, importe_modificado:2652370.16}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}}{2070965/proyecto_PROCESO, 2070965/proyecto_INICIO, 2070965/proyecto_PROCESO, 2070965/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071009 Proyecto de inversión3094431.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}}CONSTRUCCION DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO GUADALUPE - 290377 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón29037 S 184 177 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE 17 DE MAYO Y CALLE JUAN DIEGO, CALLE MONTAÑEZ  LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO GUADALUPE SE LOCALIZA DENTRO DEL AGEB 073100090352 Y 070, lon:-92.18087155, lat:17.03568713}}14-02-2022 16-05-2022 3094431.84 3094431.84 3094431.84 3094431.84 3094431.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/051/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}}{2071009/proyecto_PROCESO, 2071009/proyecto_INICIO, 2071009/proyecto_PROCESO, 2071009/proyecto_FIN, 2071009/proyecto_PROCESO, 2071009/proyecto_INICIO, 2071009/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071122 Proyecto de inversión2740782.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2740782.48, modificado:2740782.48}}CONSTRUCCION DE SESENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD MUQUENAL - 296167 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón29616 S 163 156 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:62.0, meta_modificada:62.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:289, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ  - PALENQUE   KILÓMETRO 16 + 400 EJIDO MUQUENAL, 29940 MUQUENAL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA COJTOMIL Y CARRETERA MUQUENAL 2A. SECCIÓN, CARRETERA BAHTAJ  LA OBRA SE REALIZARÁ EN , lon:-92.13099755, lat:17.13680723}}14-02-2022 16-05-2022 2740782.48 2740782.48 2740782.48 2740782.48 2740782.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/055/2022, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2740782.48, importe_modificado:2740782.48}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:62.0}}{2071122/proyecto_INICIO, 2071122/proyecto_PROCESO, 2071122/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071464 Proyecto de inversión839917.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839917.22, modificado:839917.22}}CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD ESTRELLA DE BELEN - 313847 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón31384 S 50 48 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:598, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACÚN    - CHAJTETIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 400 EJIDO ESTRELLA DE BELEN, 29940 ESTRELLA DE BELÉN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA AMAYTIC Y TERRACERIA LIMONAL, TERRACERIA CHAJTETIC  LA OBRA DE REALI, lon:-91.80292827, lat:17.1504987}}16-02-2022 16-05-2022 839917.22 839917.22 839917.22 839917.22 839917.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/068/2022, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:839917.22, importe_modificado:839917.22}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}}{2071464/proyecto_INICIO, 2071464/proyecto_PROCESO, 2071464/proyecto_FIN, 2071464/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072113 Proyecto de inversión3669112.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3669112.05, modificado:3669112.05}}CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CENTRO MUQUIL - 344397 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón34439 S 218 210 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:83.0, meta_modificada:83.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHEWAL NAZARETH   - SAN JOSE CENTRO MUQUIL  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO CENTRO MUQUIL, 29940 CENTRO MUQUIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA JOL CHEWAL Y TERRACERIA SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL,    LA OBRA, lon:-92.26295177, lat:17.04336631}}18-02-2022 20-05-2022 3669112.05 3669112.05 3669112.05 3669112.05 3669112.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/080/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3669112.05, importe_modificado:3669112.05}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:83.0}}{2072113/proyecto_PROCESO, 2072113/proyecto_INICIO, 2072113/proyecto_PROCESO, 2072113/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072790 Proyecto de inversión1571442.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571442.91, modificado:1571442.91}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD NUEVO PECHTÓN - 389207 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón38920 S 89 86 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:199, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS    - JUAN SABINES VERAPAZ  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO NUEVO PECHTON, 29940 NUEVO PECHTÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  VEREDA CARMEN ICOCILA Y TERRACERIA LA ESCONDIDA, , lon:-92.2957018, lat:17.09150734}}23-02-2022 25-05-2022 1571442.91 1571442.91 1571442.91 1571442.91 1571442.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/102/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1571442.91, importe_modificado:1571442.91}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}}{2072790/proyecto_INICIO, 2072790/proyecto_PROCESO, 2072790/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073465 Proyecto de inversión839917.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839917.22, modificado:839917.22}}CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD EL PORVENIR - 424297 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón42429 S 50 48 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:523, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ   - OCOTAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL PORVENIR, 29940 EL PORVENIR, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA JETJÁ Y TERRACERIA SAN FRANCISCO, TERRACERIA OCOTAL  LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD, lon:-91.92219056, lat:17.07300057}}01-03-2022 30-05-2022 839917.22 839917.22 839917.22 839917.22 839917.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/134/2022, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:839917.22, importe_modificado:839917.22}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}}{2073465/proyecto_INICIO, 2073465/proyecto_PROCESO, 2073465/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073471 Proyecto de inversión1856659.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856659.11, modificado:1856659.11}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD OJO DE AGUA LIQUILWITZ - 424517 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón42451 S 110 106 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:508, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ    - TANCHIVIL  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO OJO DE AGUA LIQUILWITZ, 29940 OJO DE AGUA LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA BETZEL CANJA Y TERRACERIA EL CERRO INCLINADO, TER, lon:-92.00170905, lat:17.098801}}02-03-2022 03-06-2022 1856659.11 1856659.11 1856659.11 1856659.11 1856659.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/137/2022, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1856659.11, importe_modificado:1856659.11}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:42.0}}{2073471/proyecto_INICIO, 2073471/proyecto_PROCESO, 2073471/proyecto_INICIO, 2073471/proyecto_PROCESO, 2073471/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073646 Proyecto de inversión4852985.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4852985.5, modificado:4852985.5}}CONSTRUCCION DE CIENTO CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD TZAJALÁ SEGUNDA SECCIÓN - 437557 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón43755 S 276 265 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:105.0, meta_modificada:105.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON    - TZAJALA 2DA. SECCIÓN  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO TZAJALA 2DA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y CALLEJON COLINDA CON MPIO. DE PANTELHÓ, TERRACE, lon:-92.39174411, lat:17.13565521}}01-03-2022 30-05-2022 4852985.5 4852985.5 4852985.5 4852985.5 4852985.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/142/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4852985.5, importe_modificado:4852985.5}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:105.0}}{2073646/proyecto_PROCESO, 2073646/proyecto_INICIO, 2073646/proyecto_PROCESO, 2073646/proyecto_FIN, 2073646/proyecto_INICIO, 2073646/proyecto_FIN, 2073646/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074514 Proyecto de inversión795711.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795711.05, modificado:795711.05}}CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CACATEEL - 502467 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón50246 S 47 46 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:457, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PAMALHÁ   -  JOL YALELMESIL  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO CACATEEL, 29940 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA BETANIA Y TERRACERIA JOL YALELMESIL, TERRACERIA BAQUELTEEL  LA OBRA SE RE, lon:-92.0285935, lat:17.21810372}}17-03-2022 20-06-2022 795711.05 795711.05 795711.05 795711.05 795711.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/191/2022, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:795711.05, importe_modificado:795711.05}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{2074514/proyecto_PROCESO, 2074514/proyecto_INICIO, 2074514/proyecto_PROCESO, 2074514/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074598 Proyecto de inversión2502887.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502887.86, modificado:2502887.86}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILON LOCALIDAD AGUA AZUL CHICO - 507607 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón50760 S 118 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:CALLE 1RA. NORTE ORIENTE EJIDO AGUA AZUL CHICO, 29940 AGUA AZUL CHICO, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CALLE 1RA.SUR ORIENTE Y CALLE CENTRAL,    LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL CHICO EN 1RA. NORTE ORIENTE, lon:-92.10826649, lat:17.25266357}}21-03-2022 21-06-2022 2502887.86 2502887.86 2502887.86 2502887.86 2502887.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/194/2022, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2502887.86, importe_modificado:2502887.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}}{2074598/proyecto_INICIO, 2074598/proyecto_PROCESO, 2074598/proyecto_INICIO, 2074598/proyecto_PROCESO, 2074598/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075022 Proyecto de inversión1220557.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220557.2, modificado:1220557.2}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD XANIL II SECCION - 537107 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón53710 S 60 58 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:914, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ  - PALENQUE  KILÓMETRO 31 + 100 EJIDO XANIL II SECCIÓN, 29940 XANIL II SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SASAMTIC Y CARRETERA XANIL,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE, lon:-92.10192961, lat:17.20977814}}28-03-2022 27-06-2022 1220557.2 1220557.2 1220557.2 1220557.2 1220557.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/212/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1220557.2, importe_modificado:1220557.2}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}}{2075022/proyecto_INICIO, 2075022/proyecto_PROCESO, 2075022/proyecto_INICIO, 2075022/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075577 Proyecto de inversión408091.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408091.65, modificado:408091.65}}CONSTRUCCION DE VEINTICINCO PISOS FIRME CHILON, BARRIO SAN ANTONIO JUXALA SEGUNDA SECCIÓN - 574467 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón57446 S 66 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:891.0, meta_modificada:891.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS BARRIO SAN ANTONIO JUXALA 2DA. SECCIÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TZAJALÁ Y AVENIDA UBILIO GARCÍA, CALLE TULIPAN  LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON EN BARRIO SAN ANTON, lon:-92.26567591, lat:17.10510313}}07-04-2022 06-07-2022 408091.65 408091.65 408091.65 408091.65 408091.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/231/2022, contratista:CITLALLI MELISSA DOMINGUEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:408091.65, importe_modificado:408091.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:891.0}}{2075577/proyecto_INICIO, 2075577/proyecto_PROCESO, 2075577/proyecto_FIN, 2075577/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076132 Proyecto de inversión1414597.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414597.42, modificado:1414597.42}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON BARRIO GEMEL PRIMERA SECCIÓN - 607597 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón60759 S 84 81 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA PORFIRIO DIAZ BARRIO GEMEL 1RA. SECCIÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CIPRÉS II Y CALLE LOS POCITOS,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN BARRIO GEMEL 1RA. SECCIÓN SE UBICA EN EL AGEB 070310001, lon:-92.27844, lat:17.1065884}}29-04-2022 28-07-2022 1414597.42 1414597.42 1414597.42 1414597.42 1414597.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/256/2022, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1414597.42, importe_modificado:1414597.42}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}}{2076132/proyecto_INICIO, 2076132/proyecto_PROCESO, 2076132/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114342 Proyecto de inversión1307662.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307662.91, modificado:1307662.91}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ A CHILON - 1382397 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón138239 S 194 165 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.5, meta_modificada:8.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS  - JUAN SABINES VERAPAZ  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO JUAN SABINES VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SAN ANTONIO EL PROGRESO Y , lon:-92.31314028, lat:17.07827778}}06-05-2022 04-08-2022 1307662.91 1307662.91 1307662.91 1307662.91 1307662.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/266/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1307662.91, importe_modificado:1307662.91}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.5}}{2114342/proyecto_INICIO, 2114342/proyecto_PROCESO, 2114342/proyecto_FIN, 2114342/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114465 Proyecto de inversión1717310.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717310.26, modificado:1717310.26}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN CHILON LOCALIDAD SULUPHUITZ - 1386707 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Chilón138670 S 96 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.85, meta_modificada:629.85}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH    - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA MUCULJA Y CALLEJON MPIO. DE YAJALÓN,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD D, lon:-92.21477655, lat:17.2005766}}09-05-2022 09-08-2022 1717310.26 1717310.26 1717310.26 1717310.26 1717310.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/270/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1717310.26, importe_modificado:1717310.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.85}}{2114465/proyecto_INICIO, 2114465/proyecto_PROCESO, 2114465/proyecto_FIN, 2114465/proyecto_PROCESO, 2114465/proyecto_FIN, 2114465/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114999 Proyecto de inversión546263.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546263.14, modificado:546263.14}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON BARRIO GEMEL - 1406247 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón140624 S 4650 4332 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CIPRÉS SEGUNDO BARRIO BARRIO GEMEL, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PORFIRIO DÍAZ Y CALLE ALDAMA,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN BARRIO GEMEL DE LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA EN EL AGEB 0703100010367 EN CALLE CRIPR, lon:-92.27825687, lat:17.10326865}}16-05-2022 31-05-2022 546263.14 546263.14 546263.14 546263.14 546263.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/281/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:546263.14, importe_modificado:546263.14}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2114999/proyecto_FIN, 2114999/proyecto_INICIO, 2114999/proyecto_PROCESO, 2114999/proyecto_INICIO, 2114999/proyecto_PROCESO, 2114999/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116643 Proyecto de inversión3067124.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067124.41, modificado:3067124.41}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO TUNAPAZ A CRUCERO CACATEEL - 1468447 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón146844 S 144 144 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:21.1, meta_modificada:21.1}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ  - CRUCERO CACATEEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 20 + 50 EJIDO TUNAPAZ, 29940 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA BAMINAS Y TERRACERIA NUEVA JERUSALEN, TERRACERIA TZAJALUCUM 2DA. SECCIÓN  LA , lon:-92.01341726, lat:17.06253386}}02-06-2022 31-08-2022 3067124.41 3067124.41 3067124.41 3067124.41 3067124.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/293/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3067124.41, importe_modificado:3067124.41}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:21.1}}{2116643/proyecto_PROCESO, 2116643/proyecto_FIN, 2116643/proyecto_INICIO, 2116643/proyecto_FIN, 2116643/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156201 Proyecto de inversión124286.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124286.25, modificado:124286.25}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE FILADELFIA - 2209327 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón220932 S 169 167 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - FILADELFIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO FILADELFIA, 29940 FILADELFIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHUMATELHÁ Y TERRACERIA SAN FERNANDO, TERRACERIA EDÉN CHU, lon:-92.268865, lat:17.122527}}12-08-2022 26-08-2022 124286.25 124286.25 124286.25 124286.25 124286.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/331/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2156201/proyecto_INICIO, 2156201/proyecto_PROCESO, 2156201/proyecto_FIN, 2156201/proyecto_PROCESO, 2156201/proyecto_FIN, 2156201/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161388 Proyecto de inversión883663.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883663.98, modificado:883663.98}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE JOL HIC BATIL - 2479707 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón247970 S 532 518 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL MANGO - SACÚN CUBWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO JOL HICBATIL, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO YOCNAVIL Y TERRACERIA SAQUILTEEL, TERRACERIA HICBATIL LA OBRA SE , lon:-91.991491, lat:17.129771}}15-08-2022 30-09-2022 883663.98 883663.98 883663.98 883663.98 883663.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/341/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:883663.98, importe_modificado:883663.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}{2161388/proyecto_PROCESO, 2161388/proyecto_INICIO, 2161388/proyecto_FIN, 2161388/proyecto_PROCESO, 2161388/proyecto_FIN, 2161388/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161885 Proyecto de inversión568930.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568930.91, modificado:568930.91}}REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO EN BACHAJÓN, BARRIO LÁZARO CÁRDENAS - 2511927 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón251192 S 3510 3167 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE SALAZAR LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO LÁZARO CÁRDENAS EJIDO SAN JERÓNIMO EN LAS CALLES S, lon:-92.18615963, lat:17.03198134}}20-09-2022 21-11-2022 568930.91 568930.91 568930.91 568930.91 568930.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/345/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:568930.91, importe_modificado:568930.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}}{2161885/proyecto_INICIO, 2161885/proyecto_PROCESO, 2161885/proyecto_FIN, 2161885/proyecto_PROCESO, 2161885/proyecto_FIN, 2161885/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169206 Proyecto de inversión307540.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307540.06, modificado:307540.06}}MATENIMIENTO DE RED ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS - 2898467 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón289846 S 141 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:141, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - MUCULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29940 PATATEHEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATATEHEL Y TERRACERIA MUCULJA, TERRACERIA COQUILTEEL 1RA. SECCION LA OBRA SE RE, lon:-92.171033, lat:17.171821}}17-10-2022 31-10-2022 307540.06 307540.06 307540.06 307540.06 307540.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/350/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:307540.06, importe_modificado:307540.06}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{2169206/proyecto_INICIO, 2169206/proyecto_FIN, 2169206/proyecto_PROCESO, 2169206/proyecto_FIN, 2169206/proyecto_PROCESO, 2169206/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189351 Proyecto de inversión28460.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:21460.67, modificado:21460.67}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE PETEM MANGO - 3654957 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón365495 S 26 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:370, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - PETEM MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO PETEM MANGO, 29940 PETEM MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL TACANTEAL Y VEREDA SAN JOSÉ CHAPULTEPEC, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD, lon:-92.276138, lat:17.085933}}05-12-2022 16-12-2022 28460.67 28460.67 28460.67 28460.67 28460.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/374/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:28460.67, importe_modificado:28460.67}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2189351/proyecto_INICIO, 2189351/proyecto_PROCESO, 2189351/proyecto_FIN, 2189351/proyecto_INICIO, 2189351/proyecto_PROCESO, 2189351/proyecto_FIN, 2189351/proyecto_INICIO, 2189351/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220102061561 Proyecto de inversión2077689.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077689.97, modificado:2077689.97}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD JOL CHEWAL - 37467 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón3746 S 123 119 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:656, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHEWAL NAZARETH  - CENTRO MUQUIL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO JOL CHEWAL, 29940 JOL CHEWAL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CHEWAL NAZARETH Y TERRACERIA CENTRO MUQUIL, TERRACERIA BETANIA  LA OBRA SE , lon:-92.2606166, lat:17.03331261}}07-02-2022 11-04-2022 2077689.97 2077689.97 2077689.97 2077689.97 2077689.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/014/2022, contratista:AJKABALNA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2077689.97, importe_modificado:2077689.97}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:47.0}}{2061561/proyecto_INICIO, 2061561/proyecto_PROCESO, 2061561/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070266 Proyecto de inversión3271256.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3271256.54, modificado:3271256.54}}CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD HICBATIL - 251437 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón25143 S 194 187 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN  - JOL HICBATIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 22 EJIDO HICBATIL, 29940 HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL MANGO Y TERRACERIA JOL HICBATIL, TERRACERIA SAN PEDRO YOCNAVIL  LA OBRA SE REALIZAR, lon:-92.03446239, lat:17.14757506}}10-02-2022 11-05-2022 3271256.54 3271256.54 3271256.54 3271256.54 3271256.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/030/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3271256.54, importe_modificado:3271256.54}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:74.0}}{2070266/proyecto_INICIO, 2070266/proyecto_PROCESO, 2070266/proyecto_FIN, 2070266/proyecto_INICIO, 2070266/proyecto_PROCESO, 2070266/proyecto_INICIO, 2070266/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070499 Proyecto de inversión2652370.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2652370.16, modificado:2652370.16}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN JOSE GUAYAQUIL - 264707 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón26470 S 158 151 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:181, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANATONIO PATHUITZ  - PANTELHÁ  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO SAN JOSÉ GUAYAQUIL, 29940 SAN JOSÉ GUAYAQUIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA GUAYAQUIL Y TERRACERIA PANTELHÁ,    LA OBRA, lon:-92.27725998, lat:17.1424416}}10-02-2022 11-04-2022 2652370.16 2652370.16 2652370.16 2652370.16 2652370.16 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/037/2022, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2652370.16, importe_modificado:2652370.16}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}}{2070499/proyecto_INICIO, 2070499/proyecto_PROCESO, 2070499/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220202070828 Proyecto de inversión839917.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839917.22, modificado:839917.22}}CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD LA PIMIENTA PRIMERA SECCIÓN - 281287 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón28128 S 50 48 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:992, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SAC-JUN   -  CHOXILTIC  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO LA PIMIENTA 1RA. SECCIÓN, 29940 LA PIMIENTA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA PIMIENTA Y TERRACERIA TZAJALCHEN 3RA. SECCIÓN,, lon:-92.04637998, lat:17.18603233}}14-02-2022 18-03-2022 839917.22 839917.22 839917.22 839917.22 839917.22 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/048/2022, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:839917.22, importe_modificado:839917.22}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}}{2070828/proyecto_PROCESO, 2070828/proyecto_INICIO, 2070828/proyecto_PROCESO, 2070828/proyecto_INICIO, 2070828/proyecto_PROCESO, 2070828/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071330 Proyecto de inversión3227050.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3227050.37, modificado:3227050.37}}CONSTRUCCION DE SETENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 306147 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón30614 S 192 184 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:817, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH     - MUCULJA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29940 LÁZARO CÁRDENAS, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA PATATEEL Y TERRACERIA CHICH 2DA. SECCIÓN,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN L, lon:-92.16595321, lat:17.16801592}}16-02-2022 16-05-2022 3227050.37 3227050.37 3227050.37 3227050.37 3227050.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/064/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3227050.37, importe_modificado:3227050.37}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:73.0}}{2071330/proyecto_PROCESO, 2071330/proyecto_INICIO, 2071330/proyecto_PROCESO, 2071330/proyecto_INICIO, 2071330/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071557 Proyecto de inversión397855.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397855.5, modificado:397855.5}}CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD EL NARANJO - 318027 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón31802 S 23 23 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:715, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA   - NUEVO MÉXICO  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 400 EJIDO EL NARANJO, 29940 EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA EL PIÑAL Y TERRACERIA NUEVO MÉXICO MPIO. DE OCOSINGO,    LA OBRA SE R, lon:-91.72434694, lat:17.2265793}}16-02-2022 16-05-2022 397855.5 397855.5 397855.5 397855.5 397855.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/070/2022, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:397855.5, importe_modificado:397855.5}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}}{2071557/proyecto_FIN, 2071557/proyecto_PROCESO, 2071557/proyecto_INICIO, 2071557/proyecto_FIN, 2071557/proyecto_INICIO, 2071557/proyecto_PROCESO, 2071557/proyecto_INICIO, 2071557/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072254 Proyecto de inversión4420616.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}}CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN JOSÉ PATHUITZ - 354177 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón35417 S 262 253 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:581, direccion:CALLE CENTRAL CONDUCE A CRISTÓBAL COLÓN EJIDO SAN JOSÉ PATHUITZ, 29940 SAN JOSÉ PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONDUCE A ABARROTES PATHUITZ Y TERRACERIA CONDUCE A LAS INSTALACIONES DEL COBACH,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL, lon:-91.66105369, lat:17.18882529}}18-02-2022 18-05-2022 4420616.92 4420616.92 4420616.92 4420616.92 4420616.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/087/2022, contratista:CONSTRUCTORA SENG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}}{2072254/proyecto_INICIO, 2072254/proyecto_PROCESO, 2072254/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072679 Proyecto de inversión2166102.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166102.31, modificado:2166102.31}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BAJYULUBMAX - 384107 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón38410 S 128 124 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:570, direccion:TERRACERÍA TRAMO POQUIL     - BAJYULUBMAX    MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 650 EJIDO BAJYULUBMAX, 29940 BAJYULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CRUZ GABRIEL Y TERRACERIA CRUZ GABRIEL 2DA. SECCION,    LA OBRA SE REALIZARA E, lon:-92.24062502, lat:17.06131994}}21-02-2022 23-05-2022 2166102.31 2166102.31 2166102.31 2166102.31 2166102.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/098/2022, contratista:RDV CHIAPAS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2166102.31, importe_modificado:2166102.31}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:49.0}}{2072679/proyecto_INICIO, 2072679/proyecto_FIN, 2072679/proyecto_PROCESO, 2072679/proyecto_FIN, 2072679/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072813 Proyecto de inversión751504.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751504.87, modificado:751504.87}}CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD YAXHUINIC - 391827 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón39182 S 45 43 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:243, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON SALIDA A BELEN    - YAXHUINIC  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO YAXHUINIC, 29940 YAXHUINIC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA COLOLTEEL Y VEREDA CHALAMCHEN,    LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALI, lon:-92.18960384, lat:17.10642732}}24-02-2022 25-05-2022 751504.87 751504.87 751504.87 751504.87 751504.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/106/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:751504.87, importe_modificado:751504.87}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{2072813/proyecto_INICIO, 2072813/proyecto_PROCESO, 2072813/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073382 Proyecto de inversión486267.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486267.85, modificado:486267.85}}CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD GUADALUPE BATZEL - 418737 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón41873 S 29 28 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1001, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ    - JETJÁ  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 11 + 50 EJIDO GUADALUPE BTZEL, 29940 GUADALUPE BATZEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TANCHIVIL Y TERRACERIA SAN PEDRO PAXILA, TERRACERIA SAN JOSÉ VERAC, lon:-91.97237659, lat:17.08086184}}25-02-2022 26-05-2022 486267.85 486267.85 486267.85 486267.85 486267.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/124/2022, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:486267.85, importe_modificado:486267.85}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}}{2073382/proyecto_INICIO, 2073382/proyecto_FIN, 2073382/proyecto_PROCESO, 2073382/proyecto_FIN, 2073382/proyecto_PROCESO, 2073382/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073669 Proyecto de inversión840086.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840086.77, modificado:840086.77}}CONSTRUCCION DE VEINTIUN CUARTOS PARA BAÑO EN CHILÓN LOCALIDAD XEXALJA SEGUNDA SECCIÓN - 438727 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón43872 S 55 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:971, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN UBACH    - XEXALJA 2DA. SECCIÓN  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO XEXALJA 2DA. SECCIÓN, 29940 XEXALJÁ SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA XEXALJA Y  ,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN L, lon:-92.16499352, lat:17.05060333}}02-03-2022 31-05-2022 840086.77 840086.77 840086.77 840086.77 840086.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/146/2022, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:840086.77, importe_modificado:840086.77}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}}{2073669/proyecto_INICIO, 2073669/proyecto_PROCESO, 2073669/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074880 Proyecto de inversión1960202.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960202.43, modificado:1960202.43}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON LOCALIDAD UJCAYIL - 526597 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón52659 S 128 124 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:680, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON SALIDA A BELEN     - COLOQUILJÁ  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO UJCAYIL, 29940 UJCAYIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA JULBAJPIMIL Y TERRACERIA COLOQUILJÁ, TERRACERIA XEXAL  LA OBRA SE REAL, lon:-92.16984454, lat:17.08106991}}24-03-2022 24-06-2022 1960202.43 1960202.43 1960202.43 1960202.43 1960202.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/206/2022, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1960202.43, importe_modificado:1960202.43}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:49.0}}{2074880/proyecto_INICIO, 2074880/proyecto_PROCESO, 2074880/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075627 Proyecto de inversión1885000.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885000.72, modificado:1885000.72}}PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CHILON LOCALIDAD JOY JOY CHEN - 577777 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón57777 S 144 144 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1070.8, meta_modificada:1070.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:612, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL        - JOY JOY CHEN   MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO CANXANIL, 29940 CANXANIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA RAMOSIL Y TERRACERIA CRUCERO CANXANIL, TERRACERIA JOY JOY CHEN  LA OBRA, lon:-92.05423527, lat:17.10854476}}06-04-2022 07-07-2022 1885000.72 1885000.72 1885000.72 1885000.72 1885000.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/233/2022, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1885000.72, importe_modificado:1885000.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1070.8}}{2075627/proyecto_INICIO, 2075627/proyecto_PROCESO, 2075627/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116429 Proyecto de inversión1320942.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320942.37, modificado:1320942.37}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JERONIMO TULIJA A SAN FELIPE TULIJA - 1459147 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón145914 S 860 903 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.6, meta_modificada:12.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA  - SAN FELIPE TULIJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 600 EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SAN FELIPE TULIJA Y TERRACERIA SAN ISIDRO TULIJA, lon:-91.79558765, lat:17.22915061}}02-06-2022 31-08-2022 1320942.37 1320942.37 1320942.37 1320942.37 1320942.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/292/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1320942.37, importe_modificado:1320942.37}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.6}}{2116429/proyecto_INICIO, 2116429/proyecto_PROCESO, 2116429/proyecto_FIN, 2116429/proyecto_PROCESO, 2116429/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125112 Proyecto de inversión3754936.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3754936.19, modificado:3754936.19}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN CHILON LOCALIDAD SAN JOSÉ AVENTURA - 1855577 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Chilón185557 S 79 82 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:748, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ  - JOL ASHUPÁ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO SAN JOSÉ AVENTURA, 29940 SAN JOSÉ AVENTURA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CRUCERO ASHUPÁ Y TERRACERIA 3 DE MAYO, TERRACERIA JOL ASHUPÁ  LA O, lon:-91.93316, lat:17.182436}}06-08-2022 04-11-2022 3754936.19 3754936.19 3754936.19 3754936.19 3754936.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/318/2022, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3754936.19, importe_modificado:3754936.19}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}}{2125112/proyecto_INICIO, 2125112/proyecto_PROCESO, 2125112/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302127804 Proyecto de inversión188121.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188121.4, modificado:188121.4}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD EL MANGO - 1993917 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón199391 S 784 699 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO EL MANGO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA BISPUILJA Y TERRACERIA CHATETIC, TERRACERIA HICBATIL  LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE EL MANGO SE UBICA EN AVENIDA CENTRAL A UNOS METROS DE , lon:-92.06040407, lat:17.1622952}}12-08-2022 26-08-2022 188121.4 188121.4 188121.4 188121.4 188121.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/325/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:188121.4, importe_modificado:188121.4}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2127804/proyecto_FIN, 2127804/proyecto_INICIO, 2127804/proyecto_PROCESO, 2127804/proyecto_FIN, 2127804/proyecto_PROCESO, 2127804/proyecto_INICIO, 2127804/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137881 Acción 774739.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774739.13, modificado:774739.13}}ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA INTERNET SATELITAL RURAL - 491177 Chiapas 31 Chilón PRODIM Sin identificar Municipio de Chilón49117 N 0 0 137262 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}}11-07-2022 29-07-2022 774739.13 774739.13 774739.13 774739.13 774739.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/279/2022, contratista:JULIO CESAR MENDEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:774739.13, importe_modificado:774739.13}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}}{2137881/proyecto_INICIO, 2137881/proyecto_PROCESO, 2137881/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154661 Proyecto de inversión4653430.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4653430.7, modificado:4653430.7}}REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CHILON LOCALIDAD CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - 2131687 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón213168 S 3751 3617 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA TZAJALÁ BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y PERIFERICO ORIENTE, CAMINO A CHUMATELA MUNICIPAL DE CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ SE UBICA EN EL AGEB 0703100102, lon:-92.26568396, lat:17.10768975}}16-03-2022 14-06-2022 4653430.7 4653430.7 4653430.7 4653430.7 4653430.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/184/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4653430.7, importe_modificado:4653430.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}{2154661/proyecto_INICIO, 2154661/proyecto_PROCESO, 2154661/proyecto_FIN, 2154661/proyecto_PROCESO, 2154661/proyecto_FIN, 2154661/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155733 Proyecto de inversión130241.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130241.45, modificado:130241.45}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CHILON LOCALIDAD BUENA VISTA SAN SEBASTIAN - 2183377 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chilón218337 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:929, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 21 + 00 EJIDO BUENAVISTA SAN SEBASTIAN, 29940 BUENAVISTA SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TIAQUIL Y CARRETERA NAHILTE 1RA. SECC., CARRETERA COLO, lon:-92.146158, lat:17.10194}}12-08-2022 26-08-2022 130241.45 130241.45 130241.45 130241.45 130241.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/328/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:130241.45, importe_modificado:130241.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}}{2155733/proyecto_FIN, 2155733/proyecto_PROCESO, 2155733/proyecto_FIN, 2155733/proyecto_INICIO, 2155733/proyecto_FIN, 2155733/proyecto_INICIO, 2155733/proyecto_PROCESO, 2155733/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161507 Proyecto de inversión807520.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807520.57, modificado:807520.57}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CENTRO CHICH A SAN MARCOS BAJA - 2486747 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón248674 S 48 51 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.8, meta_modificada:4.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:362, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SAN MARCOS BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO SAN MARCOS BAJA, 29940 SAN MARCOS BAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAJÁ Y VEREDA PATELNÁ, EL CAMINO A REHABILITAR INICIA EN EL TRA, lon:-92.17112412, lat:17.19643758}}20-09-2022 19-12-2022 807520.57 807520.57 807520.57 807520.57 807520.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/344/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:807520.57, importe_modificado:807520.57}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.8}}{2161507/proyecto_PROCESO, 2161507/proyecto_INICIO, 2161507/proyecto_PROCESO, 2161507/proyecto_INICIO, 2161507/proyecto_FIN, 2161507/proyecto_INICIO, 2161507/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162037 Proyecto de inversión2252384.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2252384.71, modificado:2252384.71}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHILON A TZAJALA - 2519997 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón251999 S 1458 1424 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.96, meta_modificada:18.96}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON SALIDA A YAJALON - TZAJALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 740 EJIDO TZAJALA, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAMON Y TERRACERIA SAN FRANCISCO DURAZNAL, TERRACERIA SAN JUAN ARGENTINA, lon:-92.39083382, lat:17.13474186}}08-08-2022 07-11-2022 2252384.71 2252384.71 2252384.71 2252384.71 2252384.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/317/2022, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2252384.71, importe_modificado:2252384.71}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.96}}{2162037/proyecto_PROCESO, 2162037/proyecto_FIN, 2162037/proyecto_PROCESO, 2162037/proyecto_INICIO, 2162037/proyecto_PROCESO, 2162037/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189243 Proyecto de inversión248572.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:228572.5, modificado:228572.5}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ SINAÍ - 3652077 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón365207 S 25 24 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:677, direccion:TERRACERÍA TRAMO YOCHIBJA - QUISISAL BAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO BAWITZ SINAÍ, 29940 BAWITZ SINAÍ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YOCHIBJA Y TERRACERIA GUADALUPE BAWITZ, TERRACERIA QUISISAL BAWITZ LA OBR, lon:-91.898449, lat:17.146083}}05-12-2022 16-12-2022 248572.5 248572.5 248572.5 248572.5 248572.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/372/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:248572.5, importe_modificado:248572.5}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2189243/proyecto_PROCESO, 2189243/proyecto_FIN, 2189243/proyecto_INICIO, 2189243/proyecto_PROCESO, 2189243/proyecto_FIN, 2189243/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220102061756 Proyecto de inversión1635628.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635628.24, modificado:1635628.24}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ - 58987 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón5898 S 97 94 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:710, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON  - AURORA GRANDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 54 EJIDO BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, 29940 BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN RAMÓN Y TERRACERIA MOEL BAXIL, TERRACERIA SAN RAMÓ, lon:-92.31417139, lat:17.11250414}}09-02-2022 09-05-2022 1635628.24 1635628.24 1635628.24 1635628.24 1635628.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/018/2022, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1635628.24, importe_modificado:1635628.24}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}}{2061756/proyecto_INICIO, 2061756/proyecto_PROCESO, 2061756/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070347 Proyecto de inversión4022761.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4022761.42, modificado:4022761.42}}CONSTRUCCION DE NOVENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD EL MANGO BARRIO BENITO JUAREZ - 255877 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón25587 S 239 230 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:91.0, meta_modificada:91.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ  - ALÁN SACJUN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 300 EJIDO EL MANGO BARRIO BENITO JUÁREZ, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA BISPUILJA Y TERRACERIA CHATETIC, TERRACERIA HIC´BATIL  LA OB, lon:-92.05839936, lat:17.16033977}}10-02-2022 11-05-2022 4022761.42 4022761.42 4022761.42 4022761.42 4022761.42 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/032/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4022761.42, importe_modificado:4022761.42}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:91.0}}{2070347/proyecto_INICIO, 2070347/proyecto_PROCESO, 2070347/proyecto_INICIO, 2070347/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070672 Proyecto de inversión1458803.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458803.58, modificado:1458803.58}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 274387 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón27438 S 87 83 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:513, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA   - JOL CATARRAYA  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29940 TIERRA Y LIBERTAD, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA MAPIL Y TERRACERIA PAXILA, TERRACERIA NUEVA JERUSALÉN  LA OBRA S, lon:-91.85871324, lat:17.04577354}}09-02-2022 08-04-2022 1458803.58 1458803.58 1458803.58 1458803.58 1458803.58 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/044/2022, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1458803.58, importe_modificado:1458803.58}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}}{2070672/proyecto_INICIO, 2070672/proyecto_PROCESO, 2070672/proyecto_FIN, 2070672/proyecto_PROCESO, 2070672/proyecto_FIN, 2070672/proyecto_INICIO, 2070672/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071660 Proyecto de inversión3120322.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3120322.25, modificado:3120322.25}}CONSTRUCCION DE SETENTA Y OCHO CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON LOCALIDAD NAHILTE TERCERA SECCION - 324337 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón32433 S 205 197 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:78.0, meta_modificada:78.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:824, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ   - GUADALUPE PAXILÁ  KILÓMETRO 15 + 05 EJIDO NAHILTE 3RA. SECCIÓN, 29940 NAHILTÉ 3RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA NAHILTE 2DA. SECCIÓN Y CARRETERA COJTOMIL,    LA OBRA , lon:-92.13922992, lat:17.1212949}}18-02-2022 19-05-2022 3120322.25 3120322.25 3120322.25 3120322.25 3120322.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/075/2022, contratista:CONSTRUSUR OCOSELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3120322.25, importe_modificado:3120322.25}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:78.0}}{2071660/proyecto_PROCESO, 2071660/proyecto_FIN, 2071660/proyecto_INICIO, 2071660/proyecto_PROCESO, 2071660/proyecto_INICIO, 2071660/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072315 Proyecto de inversión574680.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574680.22, modificado:574680.22}}CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD JOLAMALTZAC TERCERA SECCIÓN - 358787 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón35878 S 13 13 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:995, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL     -  CUXULJA    MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO JOLAMALTZAC 3RA. SECCIÓN, 29940 JOLAMALTZAC 3RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TIAQUIL Y TERRACERIA SEGUNDO JOLAMALTZAC, TE, lon:-92.13084717, lat:17.08043193}}17-02-2022 17-05-2022 574680.22 574680.22 574680.22 574680.22 574680.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/089/2022, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:574680.22, importe_modificado:574680.22}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}{2072315/proyecto_FIN, 2072315/proyecto_INICIO, 2072315/proyecto_PROCESO, 2072315/proyecto_INICIO, 2072315/proyecto_PROCESO, 2072315/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072797 Proyecto de inversión3974826.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3974826.2, modificado:3974826.2}}CONSTRUCCION DE OCHENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD PATBAXIL - 390147 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón39014 S 226 217 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:86.0, meta_modificada:86.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:142, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON   - TACUBA NUEVA  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 12 + 50 EJIDO PATBAXIL, 29940 PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA FRACCION BUENAVISTA Y TERRACERIA SAN JOSEITO, TERRACERIA TACUBA VIEJA  LA OBRA SE REA, lon:-92.33542816, lat:17.08927459}}23-02-2022 25-05-2022 3974826.2 3974826.2 3974826.2 3974826.2 3974826.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/103/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3974826.2, importe_modificado:3974826.2}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:86.0}}{2072797/proyecto_INICIO, 2072797/proyecto_PROCESO, 2072797/proyecto_INICIO, 2072797/proyecto_PROCESO, 2072797/proyecto_INICIO, 2072797/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072923 Proyecto de inversión2298720.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298720.8, modificado:2298720.8}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD PATELNÁ SEGUNDA SECCIÓN - 396907 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón39690 S 137 131 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:861, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH   - PATELNA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO PATELNA 2DA. SECCIÓN, 29940 PATELNA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA JOTOLÁ BELISARIO DOMINGUEZ Y TERRACERIA PATELNÁ,    LA OBRA SE, lon:-92.15708865, lat:17.19987035}}25-02-2022 26-05-2022 2298720.8 2298720.8 2298720.8 2298720.8 2298720.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/111/2022, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2298720.8, importe_modificado:2298720.8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}}{2072923/proyecto_INICIO, 2072923/proyecto_PROCESO, 2072923/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073338 Proyecto de inversión3315462.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3315462.7, modificado:3315462.7}}CONSTRUCCION DE SETENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN JUAN BAWITZ - 416827 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón41682 S 197 189 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:518, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL  -   BAWITZ GUADALUPE  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO SAN JUAN BAWTIZ, 29940 SAN JUAN BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SAN GABRIEL Y TERRACERIA SAN FELIPE, TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE, lon:-91.96825419, lat:17.053924}}28-02-2022 30-05-2022 3315462.7 3315462.7 3315462.7 3315462.7 3315462.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/121/2022, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3315462.7, importe_modificado:3315462.7}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:75.0}}{2073338/proyecto_INICIO, 2073338/proyecto_PROCESO, 2073338/proyecto_INICIO, 2073338/proyecto_PROCESO, 2073338/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075089 Proyecto de inversión849083.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849083.25, modificado:849083.25}}CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD MAZANILJÁ - 542347 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón54234 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:605, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA     - GUADALUPE AMAYTIC   MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 930 EJIDO MAZANILJA, 29940 MAZANILJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA Y TERRACERIA GUADALUPE AMAYTIC, TERRACERIA S, lon:-91.85890147, lat:17.19985218}}30-03-2022 28-06-2022 849083.25 849083.25 849083.25 849083.25 849083.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/214/2022, contratista:CONSTRUCTORA SENG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:849083.25, importe_modificado:849083.25}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}}{2075089/proyecto_INICIO, 2075089/proyecto_PROCESO, 2075089/proyecto_INICIO, 2075089/proyecto_PROCESO, 2075089/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114420 Proyecto de inversión774880.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774880.77, modificado:774880.77}}REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD EN CHILON LOCALIDAD TACUBA VIEJA - 1385187 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Chilón138518 S 79 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.43, meta_modificada:447.43}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:345, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON    - TACUBA NUEVA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 320 EJIDO TACUBA VIEJA, 29940 TACUBA VIEJA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TACUBA NUEVA Y TERRACERIA SAN MARCOS AVILES, TERRACERIA SAN JOSE SACLUMIL  LA, lon:-92.35668682, lat:17.09028951}}09-05-2022 09-08-2022 774880.77 774880.77 774880.77 774880.77 774880.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/268/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:774880.77, importe_modificado:774880.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.43}}{2114420/proyecto_PROCESO, 2114420/proyecto_FIN, 2114420/proyecto_INICIO, 2114420/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118247 Proyecto de inversión795792.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795792.51, modificado:795792.51}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL TRAMO GUAQUITEPEC A CRUCERO PINABETAL - 1539077 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón153907 S 145 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:663, direccion:TERRACERÍA TRAMO MORELITOS  - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO GUADALUPE ITALA, 29940 GUADALUPE ITALA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA EL EDÉN Y TERRACERIA SAN JSOE DE LAS FLORES, TERRACERIA SANTA ROSA MAMALI, lon:-92.258507, lat:16.98238}}24-06-2022 22-09-2022 795792.51 795792.51 795792.51 795792.51 795792.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/300/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:795792.51, importe_modificado:795792.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}}{2118247/proyecto_INICIO, 2118247/proyecto_FIN, 2118247/proyecto_PROCESO, 2118247/proyecto_FIN, 2118247/proyecto_INICIO, 2118247/proyecto_FIN, 2118247/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137845 Acción 3224803.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3224803.76, modificado:3224803.76}}CAPACITACIÓN GLOBAL Y DE CONSULTORÍA POR EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - 434377 Chiapas 31 Chilón PRODIM Sin identificar Municipio de Chilón43437 N 0 0 111554 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}}04-07-2022 24-11-2022 3224803.76 3224803.76 3224803.76 3224803.76 3224803.76 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/147/2022, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A. C., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3224803.76, importe_modificado:3224803.76}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}}{2137845/proyecto_INICIO, 2137845/proyecto_PROCESO, 2137845/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161469 Proyecto de inversión621661.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621661.13, modificado:621661.13}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SACUN CUBWITZ A CRUCERO ASHUPA - 2484957 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón248495 S 547 563 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.8, meta_modificada:13.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - SACUN PALMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAQUILTEEL Y TERRACERIA CRUCERO SACUN SAQUILÁ, TERRACERIA SACÚN GUADALUP, lon:-91.94053647, lat:17.13002907}}20-09-2022 19-12-2022 621661.13 621661.13 621661.13 621661.13 621661.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/343/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:621661.13, importe_modificado:621661.13}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.8}}{2161469/proyecto_INICIO, 2161469/proyecto_PROCESO, 2161469/proyecto_FIN, 2161469/proyecto_PROCESO, 2161469/proyecto_FIN, 2161469/proyecto_INICIO, 2161469/proyecto_PROCESO, 2161469/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169072 Proyecto de inversión231765.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231765.59, modificado:231765.59}}REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE EL MANGO - 2893497 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón289349 S 784 699 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.5, meta_modificada:6.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SAC-JUN - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO EL MANGO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHATETIC Y TERRACERIA HICBATIL, LA OBRA DE REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR SE LOCA, lon:-92.060338, lat:17.161526}}03-10-2022 17-10-2022 231765.59 231765.59 231765.59 231765.59 231765.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/348/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:231765.59, importe_modificado:231765.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.5}}{2169072/proyecto_INICIO, 2169072/proyecto_PROCESO, 2169072/proyecto_FIN, 2169072/proyecto_PROCESO, 2169072/proyecto_FIN, 2169072/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220102061293 Proyecto de inversión2342926.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342926.95, modificado:2342926.95}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CRUCERO CHICH - 5727 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón572 S 139 134 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:356, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ   - PALENQUE   KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO CRUCERO CHICH, 29940 CRUCERO CHICH, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SAN PEDRO PULEMAL, TERRACERIA MUC AQUIL  LA , lon:-92.12174844, lat:17.16052167}}10-02-2022 11-05-2022 2342926.95 2342926.95 2342926.95 2342926.95 2342926.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/005/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2342926.95, importe_modificado:2342926.95}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}}{2061293/proyecto_INICIO, 2061293/proyecto_PROCESO, 2061293/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070567 Proyecto de inversión1724040.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724040.6, modificado:1724040.6}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD LA RAYA LIMÓN - 267757 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón26775 S 102 99 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:381, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ   - GUADALUPE ZACTON  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO LA RAYA EL LIMÓN, 29940 LA RAYA EL LIMÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA GUADALUPE ZACTÓN Y TERRACERIA RAYA OJO DE AGUA, VEREDA , lon:-92.3068412, lat:17.13878281}}11-02-2022 11-04-2022 1724040.6 1724040.6 1724040.6 1724040.6 1724040.6 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/038/2022, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1724040.6, importe_modificado:1724040.6}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}}{2070567/proyecto_INICIO, 2070567/proyecto_PROCESO, 2070567/proyecto_FIN, 2070567/proyecto_PROCESO, 2070567/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070575 Proyecto de inversión972535.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972535.74, modificado:972535.74}}CONSTRUCCION DE VEINTIDOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD GOLOTÓN LA RAYA - 268017 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón26801 S 58 55 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:81, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - YAJALÓN  KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO GOLOTÓN LA RAYA, 29940 GOLOTÓN LA RAYA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA LA COYOTADA Y CARRETERA SANTA MARGARITA, CARRETERA SAN MARCOS  LA OBRA SE REALIZA, lon:-92.29202246, lat:17.13549105}}11-02-2022 01-04-2022 972535.74 972535.74 972535.74 972535.74 972535.74 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/040/2022, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:972535.74, importe_modificado:972535.74}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}}{2070575/proyecto_INICIO, 2070575/proyecto_FIN, 2070575/proyecto_PROCESO, 2070575/proyecto_INICIO, 2070575/proyecto_PROCESO, 2070575/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072460 Proyecto de inversión1237772.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237772.72, modificado:1237772.72}}CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD PUERTA TON - 367157 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón36715 S 73 71 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:542, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL    - CENTRO CACUALÁ   MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 980 EJIDO PUERTA TON, 29940 PUERTA TÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA BATZEL PAMALHA Y TERRACERIA ALÁN CACUALA, TERRACERIA BATZEL CACUALA , lon:-92.11266709, lat:17.09657691}}21-02-2022 23-05-2022 1237772.72 1237772.72 1237772.72 1237772.72 1237772.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/090/2022, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1237772.72, importe_modificado:1237772.72}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}}{2072460/proyecto_INICIO, 2072460/proyecto_PROCESO, 2072460/proyecto_INICIO, 2072460/proyecto_PROCESO, 2072460/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072868 Proyecto de inversión3697512.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3697512.77, modificado:3697512.77}}CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD JUAN SABINES VERAPAZ - 394697 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón39469 S 210 202 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS     - PATBAXIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 620 EJIDO JUAN SABINES VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SAN ANTONIO EL PROGRESO Y TERRACERIA, lon:-92.31463549, lat:17.07799235}}23-02-2022 25-05-2022 3697512.77 3697512.77 3697512.77 3697512.77 3697512.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/109/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3697512.77, importe_modificado:3697512.77}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}}{2072868/proyecto_INICIO, 2072868/proyecto_PROCESO, 2072868/proyecto_INICIO, 2072868/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073351 Proyecto de inversión486267.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486267.85, modificado:486267.85}}CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SEPEL ACTE - 417287 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón41728 S 29 28 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:549, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL   -  SUYALÁ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 660 EJIDO SEPEL ACTE, 29940 SEPEL ACTÉ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE Y TERRACERIA TZUJLAJANJÁ, TERRACERIA SUYALÁ  LA OBRA SE REALIZARÁ EN , lon:-91.90834815, lat:17.0247398}}28-02-2022 30-05-2022 486267.85 486267.85 486267.85 486267.85 486267.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/122/2022, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:486267.85, importe_modificado:486267.85}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}}{2073351/proyecto_INICIO, 2073351/proyecto_PROCESO, 2073351/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073400 Proyecto de inversión442061.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442061.69, modificado:442061.69}}CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BUENAVISTA BAQUE TAJAL - 419557 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón41955 S 26 26 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:961, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL    - TANCHIVIL  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO BUENAVISTA BAQUE TAJAL, 29940 BUENAVISTA BAQUE TAJAL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA JOL TANCHIVIL Y TERRACERIA CRUCERO BAWITZ ARENAL, VEREDA , lon:-91.98542819, lat:17.08479957}}25-02-2022 26-05-2022 442061.69 442061.69 442061.69 442061.69 442061.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/126/2022, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:442061.69, importe_modificado:442061.69}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2073400/proyecto_PROCESO, 2073400/proyecto_INICIO, 2073400/proyecto_FIN, 2073400/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073438 Proyecto de inversión1281978.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281978.89, modificado:1281978.89}}CONSTRUCCION DE VEINTINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD XEXAL JOCOTAQUIN - 423137 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón42313 S 76 73 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA    - CARMEN XAQUILA  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO XEXEL JOTOCAQUIN, 29940 XEXAL JOCOTAQUÍN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA VIRGEN DE DOLORES Y TERRACERIA SAN JOSE PORVENI, lon:-92.28472542, lat:17.0852407}}01-03-2022 30-05-2022 1281978.89 1281978.89 1281978.89 1281978.89 1281978.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/130/2022, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1281978.89, importe_modificado:1281978.89}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:29.0}}{2073438/proyecto_INICIO, 2073438/proyecto_PROCESO, 2073438/proyecto_FIN, 2073438/proyecto_INICIO, 2073438/proyecto_PROCESO, 2073438/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115709 Proyecto de inversión707298.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707298.71, modificado:707298.71}}CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BAWITZ SAMARIA - 1430987 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón143098 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:802, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ    - BAWITZ TAKINUCUM  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO BAWITZ SAMARIA, 29940 BAWITZ SAMARIA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA BAWITZ SAMARIA 2DA. SECCION Y TERRACERIA BAWITZ TAKINUKUM,    , lon:-92.06118849, lat:17.095423}}10-06-2022 09-08-2022 707298.71 707298.71 707298.71 707298.71 707298.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/285/2022, contratista:RAUL NATANAEL RAMIREZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:707298.71, importe_modificado:707298.71}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}}{2115709/proyecto_INICIO, 2115709/proyecto_PROCESO, 2115709/proyecto_FIN, 2115709/proyecto_PROCESO, 2115709/proyecto_FIN, 2115709/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122714 Proyecto de inversión2200679.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200679.89, modificado:2200679.89}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE PAXILA A JETJÁ - 1741537 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón174153 S 428 423 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.5, meta_modificada:16.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ  - JET-JÁ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 500 EJIDO JETJÁ, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA OJO DE AGUA LIQUILWITZ Y TERRACERIA TANCHIVIL, TERRACERIA JETJÁ II  EL CAMINO A REHABILIT, lon:-91.93372291, lat:17.06786179}}18-07-2022 17-10-2022 2200679.89 2200679.89 2200679.89 2200679.89 2200679.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/313/2022, contratista:GONZA CONSTRUCTORA DEL SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2200679.89, importe_modificado:2200679.89}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.5}}{2122714/proyecto_INICIO, 2122714/proyecto_FIN, 2122714/proyecto_PROCESO, 2122714/proyecto_FIN, 2122714/proyecto_PROCESO, 2122714/proyecto_FIN, 2122714/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302127160 Proyecto de inversión124286.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124286.25, modificado:124286.25}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SAN JERONIMO TULIJA - 1956037 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón195603 S 860 903 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PUENTE TULIJA  - EL PIÑAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 17 + 500 EJIDO SAN JERONUMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA PARAISO TULIJÁ Y TERRACERIA EL PIÑAL, TERRACERIA SAN , lon:-91.8111, lat:17.234395}}12-08-2022 26-08-2022 124286.25 124286.25 124286.25 124286.25 124286.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/321/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2127160/proyecto_INICIO, 2127160/proyecto_PROCESO, 2127160/proyecto_FIN, 2127160/proyecto_PROCESO, 2127160/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156143 Proyecto de inversión124286.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124286.25, modificado:124286.25}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE XAXAJATIC - 2204827 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón220482 S 296 277 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:287, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - XAXAJATIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO XAXAJATIC, 29940 XAXAJATIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL1RA. SECCIÓN Y TERRACERIA COROSTIC, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDA, lon:-92.154933, lat:17.143504}}18-08-2022 01-09-2022 124286.25 124286.25 124286.25 124286.25 124286.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/330/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2156143/proyecto_INICIO, 2156143/proyecto_PROCESO, 2156143/proyecto_INICIO, 2156143/proyecto_FIN, 2156143/proyecto_PROCESO, 2156143/proyecto_FIN, 2156143/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160934 Proyecto de inversión734128.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734128.35, modificado:734128.35}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO TICANTELÁ A CRUZTOM - 2457787 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón245778 S 111 113 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.2, meta_modificada:4.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:366, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TICANTELA - CRUZTOM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO CRUZTOM, 29940 CRUZTOM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XLEMLAJANTÓN Y VEREDA MAP, LA OBRA DE REAHBILITACION DE CAMINO A INICIA EN LA LO, lon:-92.19934799, lat:17.09014691}}09-09-2022 09-12-2022 734128.35 734128.35 734128.35 734128.35 734128.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/340/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:734128.35, importe_modificado:734128.35}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.2}}{2160934/proyecto_INICIO, 2160934/proyecto_PROCESO, 2160934/proyecto_FIN, 2160934/proyecto_PROCESO, 2160934/proyecto_FIN, 2160934/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161425 Proyecto de inversión606626.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606626.84, modificado:606626.84}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO SAN JOSE PULEMAL A 1RA. YALXEX - 2481937 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón248193 S 135 124 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.7, meta_modificada:3.7}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:350, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - 1RA. YALXEX MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO 1RA. YALXEX, 29940 1RA. YALXEX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ PULEMAL Y TERRACERIA BOLONTÓN, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMI, lon:-92.1395755, lat:17.18310646}}19-09-2022 18-11-2022 606626.84 606626.84 606626.84 606626.84 606626.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/342/2022, contratista:GONZA CONSTRUCTORA DEL SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:606626.84, importe_modificado:606626.84}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.7}}{2161425/proyecto_INICIO, 2161425/proyecto_PROCESO, 2161425/proyecto_INICIO, 2161425/proyecto_FIN, 2161425/proyecto_PROCESO, 2161425/proyecto_FIN, 2161425/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169313 Proyecto de inversión140383.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140383.35, modificado:140383.35}}MATENIMIENTO DE RED ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BETANIA - 2904257 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón290425 S 6 7 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:522, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - JOL TANCHIVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO SAN PEDRO BETANIA, 29940 SAN PEDRO BETANIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERÓNIMO Y TERRACERIA JOL TANCHIVIL, LA OBRA DE MANTENIMIENT, lon:-91.99090152, lat:17.07265349}}17-10-2022 31-10-2022 140383.35 140383.35 140383.35 140383.35 140383.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/352/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:140383.35, importe_modificado:140383.35}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2169313/proyecto_INICIO, 2169313/proyecto_PROCESO, 2169313/proyecto_FIN, 2169313/proyecto_INICIO, 2169313/proyecto_PROCESO, 2169313/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188249 Proyecto de inversión111331.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:91331.55, modificado:91331.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE JOL HICBATIL - 3622147 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón362214 S 438 398 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:CALLE ZARAGOZA EJIDO JOL HICBATIL, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BATZEL AKTETIC Y TERRACERIA BATZEL BELÉN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JOL HICBATIL EN CALLE ZARAGOZA SOBRE LA SALIDA A BATZEL , lon:-92.011048, lat:17.133511}}05-12-2022 16-12-2022 111331.55 111331.55 111331.55 111331.55 111331.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/371/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:111331.55, importe_modificado:111331.55}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2188249/proyecto_PROCESO, 2188249/proyecto_INICIO, 2188249/proyecto_FIN, 2188249/proyecto_INICIO, 2188249/proyecto_PROCESO, 2188249/proyecto_FIN, 2188249/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189463 Proyecto de inversión95680.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:89437.02, modificado:89437.02}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6243.31, modificado:6243.31}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE NUEVA SANTA FÉ - 3658237 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón365823 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:919, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA SOMBRA BAXIL - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO NUEVA SANTA FÉ, 29940 NUEVA SANTA FE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DURAZNAL SANTA FÉ Y TERRACERIA SANTA ROSA, LA OBRA SE REALIZARA EN , lon:-92.3382, lat:17.11795}}05-12-2022 16-12-2022 95680.33 95680.33 95680.33 95680.33 95680.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/375/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:95680.33, importe_modificado:95680.33}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2189463/proyecto_INICIO, 2189463/proyecto_PROCESO, 2189463/proyecto_FIN, 2189463/proyecto_PROCESO, 2189463/proyecto_FIN, 2189463/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070394 Proyecto de inversión3890142.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3890142.89, modificado:3890142.89}}CONSTRUCCION DE OCHENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SACUN SAQUILÁ - 259477 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón25947 S 231 222 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:88.0, meta_modificada:88.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:465, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN   - JOL SACUN  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO SACUN SAQUILÁ, 29940 SACUN SAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CRUCERO SACUN SAQUILA Y TERRACERIA SACUN GUADALUPE, TERRACERIA SACUN SAN, lon:-91.91567019, lat:17.11485039}}09-02-2022 09-05-2022 3890142.89 3890142.89 3890142.89 3890142.89 3890142.89 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/034/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3890142.89, importe_modificado:3890142.89}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:88.0}}{2070394/proyecto_PROCESO, 2070394/proyecto_INICIO, 2070394/proyecto_PROCESO, 2070394/proyecto_FIN, 2070394/proyecto_INICIO, 2070394/proyecto_FIN, 2070394/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070611 Proyecto de inversión4685853.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4685853.93, modificado:4685853.93}}CONSTRUCCION DE CIENTO SEIS CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EL MANGO BARRIO CENTRO - 269717 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón26971 S 278 268 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:106.0, meta_modificada:106.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO EL MANGO BARRIO CENTRO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CONDUCE A LÁN SACUN Y TERRACERIA BISPUILJA, TERRACERIA CHATETIC  LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE EL MANGO BARRIO CENTRO LAS VI, lon:-92.0601089, lat:17.16225845}}11-02-2022 16-05-2022 4685853.93 4685853.93 4685853.93 4685853.93 4685853.93 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/042/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4685853.93, importe_modificado:4685853.93}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:106.0}}{2070611/proyecto_PROCESO, 2070611/proyecto_INICIO, 2070611/proyecto_PROCESO, 2070611/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072175 Proyecto de inversión1060948.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060948.08, modificado:1060948.08}}CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN JOSE CENTRO MUQUIL - 349257 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón34925 S 63 61 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:834, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHEWAL NAZARETH    - SAN JOSE CENTRO MUQUIL  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL, 29940 SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CENTRO MUQUIL Y VEREDA CRUZ GABRIEL,   , lon:-92.26105345, lat:17.04719116}}18-02-2022 20-05-2022 1060948.08 1060948.08 1060948.08 1060948.08 1060948.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/081/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1060948.08, importe_modificado:1060948.08}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}}{2072175/proyecto_INICIO, 2072175/proyecto_PROCESO, 2072175/proyecto_INICIO, 2072175/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072191 Proyecto de inversión442061.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442061.69, modificado:442061.69}}CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD XLEMLAJANTON SEGUNDA SECCION - 350687 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón35068 S 26 26 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:987, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BELÉN   - XLEMLAJANTÓN  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 40 EJIDO XLEMLAJANTÓN 2DA. SECCIÓN, 29940 XLEMLAJANTÓN 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LEMLAJANTÓN Y TERRACERIA CRUZ TON,    LA OBRA S, lon:-92.19294645, lat:17.08398534}}18-02-2022 19-05-2022 442061.69 442061.69 442061.69 442061.69 442061.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/083/2022, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:442061.69, importe_modificado:442061.69}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2072191/proyecto_INICIO, 2072191/proyecto_PROCESO, 2072191/proyecto_FIN, 2072191/proyecto_PROCESO, 2072191/proyecto_FIN, 2072191/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072707 Proyecto de inversión884123.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884123.38, modificado:884123.38}}CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BAWITZ TAKINUKUM - 385827 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón38582 S 52 51 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:803, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ    - BAWITZ TAKINUKUM   MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO BAWITZ TAKINUKUM, 29940 BAWITZ TAKINUKUM, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA BAWITZ SAMARIA Y TERRACERIA BAWITZ SAMARIA 2DA. SECCIÓN, lon:-92.06555654, lat:17.09472985}}23-02-2022 24-05-2022 884123.38 884123.38 884123.38 884123.38 884123.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/100/2022, contratista:JOSE JAIRO SANCHEZ DILMANN, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:884123.38, importe_modificado:884123.38}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2072707/proyecto_PROCESO, 2072707/proyecto_INICIO, 2072707/proyecto_PROCESO, 2072707/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072834 Proyecto de inversión1679834.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679834.44, modificado:1679834.44}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BANACAXÁ - 392807 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón39280 S 100 96 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:571, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITALA    - SITALA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO BANACAXA, 29940 BANACAXÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA ELEMUXIL 2DA. SECCION Y CARRETERA SAN MATEO NAHTIL CRUZ LAS CONCHITAS,    LA OBRA SE , lon:-92.20421967, lat:17.03396999}}24-02-2022 25-05-2022 1679834.44 1679834.44 1679834.44 1679834.44 1679834.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/107/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1679834.44, importe_modificado:1679834.44}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}}{2072834/proyecto_INICIO, 2072834/proyecto_FIN, 2072834/proyecto_INICIO, 2072834/proyecto_FIN, 2072834/proyecto_PROCESO, 2072834/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073394 Proyecto de inversión663092.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}}CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 419277 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón41927 S 39 39 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:784, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ  - JETJÁ  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 13 + 400 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29940 FRANCISCO VILLA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON SAN JOSÉ VERACRUZ Y TERRACERIA NUEVA TIERRA BLANCA, VEREDA CHAKAL NAVI, lon:-91.96165834, lat:17.07394147}}25-02-2022 26-05-2022 663092.55 663092.55 663092.55 663092.55 663092.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/125/2022, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2073394/proyecto_INICIO, 2073394/proyecto_FIN, 2073394/proyecto_PROCESO, 2073394/proyecto_FIN, 2073394/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073435 Proyecto de inversión1458803.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458803.58, modificado:1458803.58}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD JOL XAQUILA - 423037 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón42303 S 87 83 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:398, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA     - CARMEN XAQUILA  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO JOL XAQUILA, 29940 JOL XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SAN JOSÉ PORVENIR Y TERRACERIA CARMEN XAQUILÁ, TERRACERI, lon:-92.28628955, lat:17.07770513}}01-03-2022 30-05-2022 1458803.58 1458803.58 1458803.58 1458803.58 1458803.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/129/2022, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1458803.58, importe_modificado:1458803.58}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}}{2073435/proyecto_INICIO, 2073435/proyecto_PROCESO, 2073435/proyecto_FIN, 2073435/proyecto_PROCESO, 2073435/proyecto_FIN, 2073435/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073659 Proyecto de inversión1016741.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016741.9, modificado:1016741.9}}CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDA CHEWAL CHICO - 438137 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón43813 S 60 58 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:808, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL  - GUADALUPE PAXILÁ  KILÓMETRO 6 + 600 CUARTEL CHEWAL CHICO, 29940 CHEWAL CHICO, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA ALAN BOLONTINA 2DA. SECCIÓN Y CARRETERA JET MESIL, CARRETERA CAMPO BOLON, lon:-92.10073659, lat:17.1197512}}02-03-2022 31-05-2022 1016741.9 1016741.9 1016741.9 1016741.9 1016741.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/143/2022, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1016741.9, importe_modificado:1016741.9}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}}{2073659/proyecto_PROCESO, 2073659/proyecto_INICIO, 2073659/proyecto_PROCESO, 2073659/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073798 Proyecto de inversión2388046.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388046.67, modificado:2388046.67}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD GUAYAZA - 448477 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón44847 S 118 114 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:80, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHÁ  -   GUAYAZÁ  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO GUAYAZA, 29940 GUAYAZA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA ESMERANDA Y TERRACERIA SAN MIGUEL GUAYAZA, TERRACERIA SAN JACINTO  LA OBRA SE REALIZARÁ , lon:-92.25483078, lat:17.15897884}}15-03-2022 16-06-2022 2388046.67 2388046.67 2388046.67 2388046.67 2388046.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/158/2022, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2388046.67, importe_modificado:2388046.67}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}}{2073798/proyecto_INICIO, 2073798/proyecto_FIN, 2073798/proyecto_PROCESO, 2073798/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074420 Proyecto de inversión3536493.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}}CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD PATATEHEL - 498037 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón49803 S 210 202 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:141, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH    - PATATEHEL  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO PATATEHEL, 29940 PATATEHEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA NAZARETH Y TERRACERIA LÁZARO CÁRDENAS, TERRACERIA MUCULJA  LA OBRA SE REALIZARÁ E, lon:-92.16727833, lat:17.17338061}}16-03-2022 14-06-2022 3536493.54 3536493.54 3536493.54 3536493.54 3536493.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/185/2022, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}}{2074420/proyecto_PROCESO, 2074420/proyecto_FIN, 2074420/proyecto_PROCESO, 2074420/proyecto_INICIO, 2074420/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074481 Proyecto de inversión4022761.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4022761.42, modificado:4022761.42}}CONSTRUCCION DE NOVENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD TZASIBILTIC - 500807 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón50080 S 239 230 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:91.0, meta_modificada:91.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:252, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLOLTÓN     - PANTELHÁ  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO TZASIBILTIC, 29940 TZASIBILTIC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SANTA MARGARITA Y TERRACERIA PANTELHÁ,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LO, lon:-92.29004902, lat:17.14712108}}17-03-2022 15-06-2022 4022761.42 4022761.42 4022761.42 4022761.42 4022761.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/189/2022, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4022761.42, importe_modificado:4022761.42}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:91.0}}{2074481/proyecto_PROCESO, 2074481/proyecto_INICIO, 2074481/proyecto_PROCESO, 2074481/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075071 Proyecto de inversión742947.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742947.85, modificado:742947.85}}CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD SAN MARTÍN TULIHA - 541147 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Chilón54114 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:931, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA     - SAN MARTÍN TULILHA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO SAN MARTÍN TULILHA, 29940 SAN MARTÍN TULIHA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA Y TERRACERIA MAZANILJA,    , lon:-91.85983278, lat:17.21890982}}30-03-2022 28-06-2022 742947.85 742947.85 742947.85 742947.85 742947.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/213/2022, contratista:CONSTRUCTORA SENG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:742947.85, importe_modificado:742947.85}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}}{2075071/proyecto_INICIO, 2075071/proyecto_PROCESO, 2075071/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302105714 Proyecto de inversión4741862.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4741862.14, modificado:4741862.14}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO SAN JERÓNIMO - 520417 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón52041 S 2641 2422 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, CALLE SAN JERÓNIMO  LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE SE REALIZARÁ EN AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE AVENIDA EMI, lon:-92.188124, lat:17.03658117}}23-04-2022 22-06-2022 4741862.14 4741862.14 4741862.14 4741862.14 4741862.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/202/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4741862.14, importe_modificado:4741862.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{2105714/proyecto_PROCESO, 2105714/proyecto_INICIO, 2105714/proyecto_PROCESO, 2105714/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302105970 Proyecto de inversión1993011.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993011.82, modificado:1993011.82}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EN CHILON LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 600997 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón60099 S 151 146 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.0, meta_modificada:728.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:495, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL  - GUADALUPE PAXILÁ  KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29940 LÁZARO CÁRDENAS, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN Y CARRETERA SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ, , lon:-92.04782036, lat:17.1170709}}28-04-2022 26-09-2022 1993011.82 1993011.82 1993011.82 1993011.82 1993011.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/249/2022, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1993011.82, importe_modificado:1993011.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.0}}{2105970/proyecto_INICIO, 2105970/proyecto_PROCESO, 2105970/proyecto_INICIO, 2105970/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117550 Proyecto de inversión2414602.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414602.79, modificado:2414602.79}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD SAN MIGUEL TULIJÁ - 1508297 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Chilón150829 S 151 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6616.0, meta_modificada:6616.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:608, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PIEDRON  - EL PIÑAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO SAN MIGUEL TULIJÁ, 29940 SAN MIGUEL TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SAN ANTONIO TULIJÁ Y TERRACERIA EL PIÑAL, TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJ, lon:-91.73379602, lat:17.21027892}}03-06-2022 03-10-2022 2414602.79 2414602.79 2414602.79 2414602.79 2414602.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/294/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ALBORES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2414602.79, importe_modificado:2414602.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6616.0}}{2117550/proyecto_PROCESO, 2117550/proyecto_INICIO, 2117550/proyecto_PROCESO, 2117550/proyecto_INICIO, 2117550/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118188 Proyecto de inversión1233685.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233685.38, modificado:1233685.38}}REHABILITACION DEL BANCO DE ENERGÍA DE ALIMENTACION PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE CENTRAL EN CHILON BARRIO CENTRO - 1535587 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón153558 S 4650 4332 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA UBILIO GARCÍA, CALLE MORELIS  LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL PARQUE CENTRAL UBICADO EN EL AGEB 0703100010371 EN CALLE VICENTE , lon:-92.271169, lat:17.105568}}16-06-2022 14-09-2022 1233685.38 1233685.38 1233685.38 1233685.38 1233685.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/298/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1233685.38, importe_modificado:1233685.38}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2118188/proyecto_PROCESO, 2118188/proyecto_INICIO, 2118188/proyecto_PROCESO, 2118188/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123131 Proyecto de inversión1220368.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220368.21, modificado:1220368.21}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ALÁN SACJÚN A CRUCERO HICBATIL - 1764167 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Chilón176416 S 214 182 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.5, meta_modificada:8.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN   - JOL HICBATIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO HICBATIL, 29940 HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CHATETIC Y TERRACERIA EL MANGO, TERRACERIA HICBATIL  LA OBRA DE REAHBILITACIÓN DE C, lon:-92.03256499, lat:17.14457447}}08-08-2022 07-11-2022 1220368.21 1220368.21 1220368.21 1220368.21 1220368.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/316/2022, contratista:GONZA CONSTRUCTORA DEL SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1220368.21, importe_modificado:1220368.21}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.5}}{2123131/proyecto_INICIO, 2123131/proyecto_PROCESO, 2123131/proyecto_FIN, 2123131/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161938 Proyecto de inversión291557.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291557.73, modificado:291557.73}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CAMPO BOLONTINÁ - 2514457 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón251445 S 212 196 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:317, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL - RAMOSIL KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO CAMPO BOLONTINÁ, 29940 CAMPO BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALÁN BOLONTINÁ 2A. SECCIÓN Y CARRETERA JOL CACATEEL, CARRETERA RAMOSIL LA OB, lon:-92.08591395, lat:17.12157769}}23-09-2022 07-10-2022 291557.73 291557.73 291557.73 291557.73 291557.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/346/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:291557.73, importe_modificado:291557.73}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2161938/proyecto_INICIO, 2161938/proyecto_PROCESO, 2161938/proyecto_FIN, 2161938/proyecto_INICIO, 2161938/proyecto_PROCESO, 2161938/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189284 Proyecto de inversión124286.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:114286.25, modificado:114286.25}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE UJCAYIL - 3652897 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Chilón365289 S 94 109 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:680, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHALAMCHEN 2A. SECCIÓN - XEXAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO UJCAYIL, 29940 UJCAYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JULBAJPIMIL Y TERRACERIA CHALAMCHEN 2DA. SECCIÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LO, lon:-92.168368, lat:17.082575}}05-12-2022 16-12-2022 124286.25 124286.25 124286.25 124286.25 124286.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/373/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2189284/proyecto_INICIO, 2189284/proyecto_PROCESO, 2189284/proyecto_FIN, 2189284/proyecto_INICIO, 2189284/proyecto_FIN, 2189284/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162898 Proyecto de inversión1388511.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388511.08, modificado:1388511.08}}CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN LA INDEPENDENCIA - 2559457 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Escuintla255945 S 479 478 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.5, meta_modificada:32.5}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:28, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CUARTEL LA INDEPENDENCIA, 30610 LA INDEPENDENCIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE POSTERIOR A LA CARRETERA FRANCISCO I., lon:-92.57993927, lat:15.34968878}}17-06-2022 30-08-2022 1388511.08 1388511.08 1388511.08 1388511.08 1388511.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-020, contratista:LIONZO ANCHEYTA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1388511.08, importe_modificado:1388511.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.5}}{2162898/proyecto_INICIO, 2162898/proyecto_PROCESO, 2162898/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164636 Proyecto de inversión860282.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860282.8, modificado:860282.8}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUINTLA, RANCHERIA EL NARANJO 2 - 2655877 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Escuintla265587 S 12 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:333, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA COSTERA TAPACHULA-ARRIAGA - RANCHERIA EL NARANJO 2 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 18 RANCHERIA EL NARANJO 2, 30604 EL NARANJO 2, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA TAPACHULA-ARRIAGA Y CAMINO RANCHE, lon:-92.64364771, lat:15.2815894}}06-06-2022 07-09-2022 860282.8 860282.8 860282.8 860282.8 860282.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-026, contratista:ULISES RINCON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:860282.8, importe_modificado:860282.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}}{2164636/proyecto_INICIO, 2164636/proyecto_FIN, 2164636/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081463 Proyecto de inversión2496261.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496261.62, modificado:2496261.62}}AMPLIACION DEL TECHO DE LOS BIENES PUBLICOS MUNICIPALES DE ESCUINTLA. - 887557 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Escuintla88755 S 5461 5018 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 5  INTERIOR SN BARRIO ESCUINTLA CENTRO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA ALVARO OBREGON SUR Y AVENIDA JUREZ SUR, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SUR  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE IGNAC, lon:-92.6585347, lat:15.31922031}}11-04-2022 12-07-2022 2496261.62 2496261.62 2496261.62 2496261.62 2496261.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-014, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2496261.62, importe_modificado:2496261.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}}{2081463/proyecto_INICIO, 2081463/proyecto_PROCESO, 2081463/proyecto_INICIO, 2081463/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114656 Proyecto de inversión359245.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359245.25, modificado:359245.25}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA, EJIDO EL TRIUNFO. - 1393717 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Escuintla139371 S 1275 1143 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE CENTRAL, CALLE CUAUHTEMOC  LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL TRIUNFO. EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE , lon:-92.54602817, lat:15.35025331}}06-06-2022 07-09-2022 359245.25 359245.25 359245.25 359245.25 359245.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-031, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:359245.25, importe_modificado:359245.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}}{2114656/proyecto_INICIO, 2114656/proyecto_PROCESO, 2114656/proyecto_FIN, 2114656/proyecto_PROCESO, 2114656/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164612 Proyecto de inversión528109.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528109.19, modificado:528109.19}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL VERGEL - 2654927 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Escuintla265492 S 60 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880.19, meta_modificada:880.19}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:334, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA COSTERA TAPACHULA-ARRIAGA - EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 448 EJIDO EL VERGEL, 30606 EL VERGEL, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA TAPACHULA-ARRIAGA Y CAMINO EL VERGEL, LA OBRA SE ENC, lon:-92.61446333, lat:15.22400249}}24-05-2022 07-07-2022 528109.19 528109.19 528109.19 528109.19 528109.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-023, contratista:RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:528109.19, importe_modificado:528109.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:880.19}}{2164612/proyecto_PROCESO, 2164612/proyecto_INICIO, 2164612/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165103 Proyecto de inversión1413581.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413581.63, modificado:1413581.63}}REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN ESCUINTLA, EN EJIDO NUEVA FRANCIA. - 2682347 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Escuintla268234 S 182 215 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:36, direccion:VEREDA TRAMO EJIDO NUEVA FRANCIA - EJIDO EL JILGUERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 248 EJIDO NUEVA FRANCIA, 30604 NUEVA FRANCIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA FRANCIA Y CAMINO EL JILGUERO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-92.589444, lat:15.37074477}}13-06-2022 11-09-2022 1413581.63 1413581.63 1413581.63 1413581.63 1413581.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-032, contratista:JOSE ANTONIO MORALES CONDE, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1413581.63, importe_modificado:1413581.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1248.0}}{2165103/proyecto_PROCESO, 2165103/proyecto_FIN, 2165103/proyecto_PROCESO, 2165103/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075493 Acción 735538.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735538.16, modificado:735538.16}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 570337 Chiapas 32 Escuintla Otros ProyectosSin identificar Municipio de Escuintla57033 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}}01-03-2022 30-11-2022 735538.16 735538.16 735538.16 735538.16 735538.16 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/002/2022, contratista:SIXTO VAZQUEZ MONZÓN,, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA,CHIAPAS, monto:735538.16, importe_modificado:735538.16}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119846 Proyecto de inversión670867.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670867.12, modificado:670867.12}}REHABILITACION DE CAMINO, PAVIMENTO MIXTO Y PASO VEHICULAR, LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ - 1608777 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Escuintla160877 S 78 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:271, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA COSTERA TAPACHULA-ARRIAGA  - CAMINO A COLONIA EL CARMEN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 407 COLONIA DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ, 30600 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA COSTERA , lon:-92.64542958, lat:15.30417774}}15-06-2022 29-08-2022 670867.12 670867.12 670867.12 670867.12 670867.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-037, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:670867.12, importe_modificado:670867.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2119846/proyecto_PROCESO, 2119846/proyecto_INICIO, 2119846/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162556 Proyecto de inversión970665.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970665.45, modificado:970665.45}}CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN INDEPENDENCIA I - 2544297 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Municipio de Escuintla254429 S 198 198 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.2, meta_modificada:647.2}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:325, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA I, 30610 INDEPENDENCIA I, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE DE ATRAS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD. APROXIMADAMENTE A 150 METROS ANTES DE LLEGAR A, lon:-92.59126338, lat:15.3550826}}14-06-2022 12-08-2022 970665.45 970665.45 970665.45 970665.45 970665.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-028, contratista:LIONZO ANCHEYTA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:970665.45, importe_modificado:970665.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.2}}{2162556/proyecto_PROCESO, 2162556/proyecto_INICIO, 2162556/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075491 Acción 1415344 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415344.0, modificado:1415344.0}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 570227 Chiapas 32 Escuintla Otros ProyectosSin identificar Municipio de Escuintla57022 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}}03-01-2022 31-12-2022 1415344 1415344 1415344 1415344 1415344 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MEC/ DOPM-001/2022, contratista:JESUS VALENTE MONZON MAURICIO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1415344.0, importe_modificado:1415344.0}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{2075491/proyecto_FIN, 2075491/proyecto_PROCESO, 2075491/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158986 Proyecto de inversión551500 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551500.0, modificado:551500.0}}REHABILITACION DE CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2355327 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Francisco León235532 S 407 400 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN TRE LAS MONTAÑAS DEL LADO OESTE DE LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD RIVERA EL VIEJO CARMEN CABECERA , lon:-93.28137206, lat:17.27043451}}17-10-2022 29-11-2022 551500 551500 551500 359357.4 359357.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-023/2022, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:551500.0, importe_modificado:551500.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.68}}{2158986/proyecto_INICIO, 2158986/proyecto_PROCESO, 2158986/proyecto_INICIO, 2158986/proyecto_PROCESO, 2158986/proyecto_INICIO, 2158986/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154821 Proyecto de inversión1651440 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651440.0, modificado:1651440.0}}APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDADA DE SIETE ARROYOS EL AMPARO 1ERA ETAPA - 2140637 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Francisco León214063 S 48 57 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:COLONIA SIETE ARROYOS EL AMPARO, 29560 SIETE ARROYOS (EL AMPARO), FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INNOMINADO Y , TRAMO CARRETERO RIO NEGRO A NUEVA TRINIDAD TZIMBAC ENTRONQUE SIETE ARROYO AMPARO., lon:-93.2473976, lat:17.24397644}}29-08-2022 27-10-2022 1651440 1651440 1651440 1073436 1073436 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-020/2022, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1651440.0, importe_modificado:1651440.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.65}}{2154821/proyecto_INICIO, 2154821/proyecto_PROCESO, 2154821/proyecto_INICIO, 2154821/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162127 Proyecto de inversión1186300 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186300.0, modificado:1186300.0}}CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO - 2524187 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Francisco León252418 S 34 29 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:40, direccion:CALLEJON INNOMINADO COLONIA SAN MIGUEL, 29560 SAN MIGUEL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ENFRENTE ALA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD., lon:-93.30310187, lat:17.35261456}}27-10-2022 15-12-2022 1186300 1186300 1186300 523033.41 523033.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-026/2022, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1186300.0, importe_modificado:1186300.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}}{2162127/proyecto_PROCESO, 2162127/proyecto_INICIO, 2162127/proyecto_PROCESO, 2162127/proyecto_INICIO, 2162127/proyecto_PROCESO, 2162127/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115865 Proyecto de inversión705904.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705904.65, modificado:705904.65}}CONSTRUCCION DE LETRINAS - 1435597 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Francisco León143559 S 56 59 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:BOULEVARD INNOMINADO COLONIA PARAISO, 29560 PARAÍSO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD DE PARAISO MUNIC, lon:-93.27227722, lat:17.2168555}}11-07-2022 24-08-2022 705904.65 705904.65 705904.65 705904.65 705904.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF/013/2022, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:705904.65, importe_modificado:705904.65}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:15.0}}{2115865/proyecto_INICIO, 2115865/proyecto_PROCESO, 2115865/proyecto_INICIO, 2115865/proyecto_PROCESO, 2115865/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152956 Proyecto de inversión700000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO - 1801747 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Municipio de Francisco León180174 S 45 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:78, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA NUEVO PARAISO, 29560 NUEVO PARAÍSO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ENTERADA ALA LOCALIDAD MISMA QUE CONECTA AL, lon:-93.3066445, lat:17.27005255}}29-08-2022 27-10-2022 700000 700000 700000 700000 700000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF/019/2022, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}{2152956/proyecto_INICIO, 2152956/proyecto_PROCESO, 2152956/proyecto_FIN, 2152956/proyecto_PROCESO, 2152956/proyecto_INICIO, 2152956/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159960 Proyecto de inversión300000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACOSECHA EN SAN FRANCISCO - 2409617 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Francisco León240961 S 14 18 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+ 200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 COLONIA SAN FRANCISCO, 29560 SAN FRANCISCO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRONQUE LIBERTAD -GUADALUPE SARDINA Y CAMINO LAS CRUCES -SAN FRANCISCO, CAMINO , lon:-93.36838595, lat:17.2727169}}01-08-2022 15-08-2022 300000 300000 300000 300000 300000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FISMDF/OT-002/2022, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}}{2159960/proyecto_INICIO, 2159960/proyecto_PROCESO, 2159960/proyecto_INICIO, 2159960/proyecto_PROCESO, 2159960/proyecto_FIN, 2159960/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162300 Proyecto de inversión200000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}MANTENIMIENTO DEL CAMINO EC TECPATAN RIVERA EL VIEJO CARMEN A EL NARANJO DEL KM 0 000 AL KM 8 500 - 2532977 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Francisco León253297 S 3576 3669 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.5, meta_modificada:8.5}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN -RIVERA EL VIEJO CARMEN - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 COLONIA CARRIZAL, 29560 CARRIZAL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TRAMO TECPATAN-RIVERA EL VIEJO CARMEN A NARANJO Y , LA OBR, lon:-93.22277609, lat:17.27377523}}01-08-2022 15-08-2022 200000 200000 200000 200000 200000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FISMDF/OT-001/2022, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.5}}{2162300/proyecto_INICIO, 2162300/proyecto_PROCESO, 2162300/proyecto_FIN, 2162300/proyecto_PROCESO, 2162300/proyecto_FIN, 2162300/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075162 Acción 584640 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584640.0, modificado:584640.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 548327 Chiapas 33 Francisco León Otros ProyectosSin identificar Municipio de Francisco León54832 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.272891, lat:17.285925}}01-01-2022 31-12-2022 584640 584640 584640 584640 584640 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MFL/DOPM/GAST. IND./001/2022, contratista:E&L CONSULTORIA Y FINANZAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:584640.0, importe_modificado:584640.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2075162/proyecto_INICIO, 2075162/proyecto_PROCESO, 2075162/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158396 Proyecto de inversión730000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730000.0, modificado:730000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN VICENTE GUERRERO - 2320367 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Francisco León232036 S 320 330 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.5, meta_modificada:75.5}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA VICENTE GUERRERO, 29560 VICENTE GUERRERO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE QUE CONECTA A LA CLINICA DE LA LOCAL, lon:-93.2084936, lat:17.28973523}}17-10-2022 30-11-2022 730000 730000 730000 730000 730000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-022/2022, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:730000.0, importe_modificado:730000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.5}}{2158396/proyecto_INICIO, 2158396/proyecto_FIN, 2158396/proyecto_PROCESO, 2158396/proyecto_INICIO, 2158396/proyecto_PROCESO, 2158396/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165583 Proyecto de inversión706100 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706100.0, modificado:706100.0}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILAN - 2708747 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Francisco León270874 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:623.0, meta_modificada:623.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:88, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA EL GAVILAN, 29564 EL GAVILÁN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILAN A 5 KILOMETROS DEL LADO SUR DE, lon:-93.27087526, lat:17.24981463}}17-10-2022 30-11-2022 706100 706100 706100 706100 706100 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF/029/2022, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:706100.0, importe_modificado:706100.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:623.0}}{2165583/proyecto_FIN, 2165583/proyecto_INICIO, 2165583/proyecto_FIN, 2165583/proyecto_PROCESO, 2165583/proyecto_FIN, 2165583/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181956 Proyecto de inversión165300.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165300.79, modificado:165300.79}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS - 3427027 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Francisco León342702 S 407 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1454.7, meta_modificada:1454.7}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE TECPATAN- LA LIBERAD - RIVERA EL VIEJO CARMEN (CABECERA MUNICIPAL) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 440 INTERIOR 29560 COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS , lon:-93.27514043, lat:17.27936261}}16-11-2022 30-11-2022 165300.79 165300.79 165300.79 165300.79 165300.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FISMDF/OT-005/2022, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:165300.79, importe_modificado:165300.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1454.7}}{2181956/proyecto_INICIO, 2181956/proyecto_FIN, 2181956/proyecto_PROCESO, 2181956/proyecto_FIN, 2181956/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152924 Proyecto de inversión900000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRIZAL - 1793437 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Francisco León179343 S 48 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.25, meta_modificada:679.25}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:24, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA CARRIZAL, 29560 CARRIZAL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA HUBICADA EN FRENTE DE LA CANCHA TECHADA DE BASQUET BALL Y LA IGLESIA CEN, lon:-93.22212752, lat:17.27488115}}17-08-2022 30-09-2022 900000 900000 900000 900000 900000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF/017/2022, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.25}}{2152924/proyecto_INICIO, 2152924/proyecto_FIN, 2152924/proyecto_PROCESO, 2152924/proyecto_FIN, 2152924/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167355 Proyecto de inversión300000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SANTO DOMINGO - 2803737 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Francisco León280373 S 17 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.1, meta_modificada:102.1}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN A FRANCISCO LEON - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 920 COLONIA SANTO DOMINGO, 29560 SANTO DOMINGO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTO DOMINGO Y , TRAMO CARRETERO TECPATAN A RIVERA E, lon:-93.26712952, lat:17.27653515}}15-11-2022 30-11-2022 300000 300000 300000 300000 300000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FISMDF/OT-003/2022, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.1}}{2167355/proyecto_INICIO, 2167355/proyecto_PROCESO, 2167355/proyecto_FIN, 2167355/proyecto_INICIO, 2167355/proyecto_PROCESO, 2167355/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118039 Proyecto de inversión3033800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3033800.0, modificado:3033800.0}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LA CEIBA - 1527407 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Francisco León152740 S 62 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1224.4, meta_modificada:1224.4}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:25, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA LA CEIBA, 29560 LA CEIBA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA Y CALLES DEL CENTRO DE , lon:-93.3759748, lat:17.29122957}}09-08-2022 07-11-2022 3033800 3033800 3033800 3033800 3033800 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-016/2022, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:3033800.0, importe_modificado:3033800.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1224.4}}{2118039/proyecto_INICIO, 2118039/proyecto_PROCESO, 2118039/proyecto_INICIO, 2118039/proyecto_PROCESO, 2118039/proyecto_FIN, 2118039/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154754 Proyecto de inversión601500 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601500.0, modificado:601500.0}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA, EN LAS CRUCES - 2136807 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Francisco León213680 S 37 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.29, meta_modificada:325.29}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:64, direccion:COLONIA LAS CRUCES, 29560 LAS CRUCES, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADO Y BRECHA INNOMINADO, BRECHA INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS CRUCES DEL LADO DONDE SE ENCUENTRA EL TEMPLO RELIGIOSO, lon:-93.35917727, lat:17.27369101}}17-08-2022 15-10-2022 601500 601500 601500 601500 601500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF/018/2022, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:601500.0, importe_modificado:601500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.29}}{2154754/proyecto_FIN, 2154754/proyecto_INICIO, 2154754/proyecto_PROCESO, 2154754/proyecto_INICIO, 2154754/proyecto_PROCESO, 2154754/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157980 Proyecto de inversión846600 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846600.0, modificado:846600.0}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 2297407 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Francisco León229740 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA EL NARANJO, 29560 NARANJO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA HUBICADA EN EL TRAMO CARRETERO ENTRE LA LOCALIDAD CARRIZAL Y NARANJO ASI COMO ENTRE LOS LIMITES DEL PANTEON DE LA LO, lon:-93.21876228, lat:17.28408174}}03-10-2022 27-11-2022 846600 846600 846600 846600 846600 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-021/2022, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:846600.0, importe_modificado:846600.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}{2157980/proyecto_INICIO, 2157980/proyecto_PROCESO, 2157980/proyecto_FIN, 2157980/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161930 Proyecto de inversión1063000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063000.0, modificado:1063000.0}}CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 2514077 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Francisco León251407 S 30 37 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:34, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA NUEVA TRINIDAD TZIMBAC, 29560 NUEVA TRINIDAD (TZIMBAC), FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD DE NUEVA TRINIDAD , lon:-93.241823, lat:17.24664428}}27-10-2022 15-12-2022 1063000 1063000 1063000 1063000 1063000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-024/2022, contratista:LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1063000.0, importe_modificado:1063000.0}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:12.0}}{2161930/proyecto_PROCESO, 2161930/proyecto_FIN, 2161930/proyecto_INICIO, 2161930/proyecto_FIN, 2161930/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163969 Proyecto de inversión3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 2619267 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Francisco León261926 S 407 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1567.1, meta_modificada:1567.1}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA, lon:-93.27238452, lat:17.28674402}}27-10-2022 15-12-2022 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF/028/2022, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1567.1}}{2163969/proyecto_FIN, 2163969/proyecto_INICIO, 2163969/proyecto_PROCESO, 2163969/proyecto_INICIO, 2163969/proyecto_FIN, 2163969/proyecto_INICIO, 2163969/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181694 Proyecto de inversión174036.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174036.21, modificado:174036.21}}CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA EDIFICIO PUBLICO - 3417367 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Francisco León341736 S 407 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1314.2, meta_modificada:1314.2}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, LA OBRA SE ENCUENTRA HUBICADA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO COLINDANDO CON, lon:-93.27278759, lat:17.28651659}}01-11-2022 15-11-2022 174036.21 174036.21 174036.21 174036.21 174036.21 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125551, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:174036.21, importe_modificado:174036.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1314.2}}{2181694/proyecto_FIN, 2181694/proyecto_PROCESO, 2181694/proyecto_INICIO, 2181694/proyecto_FIN, 2181694/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160107 Acción 229000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229000.0, modificado:229000.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 2415357 Chiapas 33 Francisco León Otros ProyectosSin identificar Municipio de Francisco León241535 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.272891, lat:17.285925}}01-08-2022 15-08-2022 229000 229000 229000 229000 229000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/GAST.IND./OT-002/2022, contratista:JORGE LUIS ARGUETA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:229000.0, importe_modificado:229000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2160107/proyecto_INICIO, 2160107/proyecto_PROCESO, 2160107/proyecto_FIN, 2160107/proyecto_INICIO, 2160107/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168067 Proyecto de inversión300000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A SIETE ARROYOS - 2836827 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Francisco León283682 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.81, meta_modificada:99.81}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO RIVERA EL VIEJO CARMEN A CHAPULTENANGO - SIETE ARROYOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 COLONIA SIETE ARROYOS, 29560 SIETE ARROYOS, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A CHAPULTENANGO Y , TRAMO D, lon:-93.25558413, lat:17.2671068}}15-11-2022 30-11-2022 300000 300000 300000 300000 300000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FISMDF/OT-004/2022, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.81}}{2168067/proyecto_INICIO, 2168067/proyecto_PROCESO, 2168067/proyecto_FIN, 2168067/proyecto_INICIO, 2168067/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167182 Proyecto de inversión500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIBERA SAN JUAN - 2793817 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Francisco León279381 S 14 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:86, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA RIBERA SAN JUAN, 29560 RIBERA SAN JUAN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y , CALLE PRINCIPAL COLINANDO CON LA IGLECIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD Y A 50 METROS DE LA CARRETERA QUE COMUNICA , lon:-93.26703504, lat:17.27245241}}27-10-2022 25-11-2022 500000 500000 500000 500000 500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-027/2022, contratista:GRUPO ELTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}{2167182/proyecto_INICIO, 2167182/proyecto_PROCESO, 2167182/proyecto_FIN, 2167182/proyecto_PROCESO, 2167182/proyecto_FIN, 2167182/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162053 Proyecto de inversión1105100 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105100.0, modificado:1105100.0}}RAHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 2520807 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Francisco León252080 S 281 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA EL NARANJO, 29560 NARANJO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE INNOMINADO, BRECHA INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE LA IGLESIA CATOLICA CENTRAL Y L, lon:-93.22189242, lat:17.28894594}}27-10-2022 15-12-2022 1105100 1105100 1105100 1105100 1105100 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-025/2022, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1105100.0, importe_modificado:1105100.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}}{2162053/proyecto_INICIO, 2162053/proyecto_PROCESO, 2162053/proyecto_FIN, 2162053/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173923 Proyecto de inversión2290280.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290280.54, modificado:2290280.54}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 3130857 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Frontera Comalapa313085 S 11415 10312 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL EJIDO , 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA PRINCIPAL FRENTE A AURRERA DEL BARRIO LA ALBORADA DENTRO DE , lon:-92.138553, lat:15.665059}}09-11-2022 19-12-2022 2290280.54 2290280.54 2290280.54 2290280.54 2290280.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/059/2022, contratista:CRISTIAN OSBANI LOPEZ RODAS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2290280.54, importe_modificado:2290280.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}}{2173923/proyecto_PROCESO, 2173923/proyecto_FIN, 2173923/proyecto_INICIO, 2173923/proyecto_PROCESO, 2173923/proyecto_INICIO, 2173923/proyecto_PROCESO, 2173923/proyecto_FIN, 2173923/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175359 Proyecto de inversión1552959.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552959.46, modificado:1552959.46}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES SEGUNDA ETAPA DE LA CABECERA EN FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 3192647 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Frontera Comalapa319264 S 11415 10312 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1328.5, meta_modificada:1328.5}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS EJIDO FRONTERA COMALAPA CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPLAC, lon:-92.143784, lat:15.661925}}07-11-2022 15-12-2022 1552959.46 1552959.46 1552959.46 1552959.46 1552959.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/058/2022, contratista:KENYI DANIEL RAMIREZ ESPINOSA, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1552959.46, importe_modificado:1552959.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1328.5}}{2175359/proyecto_INICIO, 2175359/proyecto_PROCESO, 2175359/proyecto_FIN, 2175359/proyecto_PROCESO, 2175359/proyecto_FIN, 2175359/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187956 Proyecto de inversión1173008.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173008.7, modificado:1173008.7}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL BARRIO LA UNIÓN, DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS. - 3613087 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Frontera Comalapa361308 S 100 75 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.17, meta_modificada:1.17}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:446, direccion:CAMINO TRAMO LA UNION - AGUA ZARCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 17 BARRIO LA UNIÓN, 30140 LA UNIÓN, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LA UNIÓN HTTPSWWW.GO, lon:-92.141027, lat:15.637861}}20-11-2022 22-12-2022 1173008.7 1173008.7 1173008.7 1173008.7 1173008.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/065/2022, contratista:KENYI DANIEL RAMIREZ ESPINOSA, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1173008.7, importe_modificado:1173008.7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.17}}{2187956/proyecto_PROCESO, 2187956/proyecto_INICIO, 2187956/proyecto_FIN, 2187956/proyecto_PROCESO, 2187956/proyecto_FIN, 2187956/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190117 Proyecto de inversión1064415.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064415.27, modificado:1064415.27}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN EL CANDELARIA DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS. - 3675397 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Frontera Comalapa367539 S 100 48 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.7, meta_modificada:1.7}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:432, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO CANDELARIA, 30140 LA CANDELARIA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO CANDELARIA LA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMA, lon:-92.128983, lat:15.649799}}20-11-2022 22-12-2022 1064415.27 1064415.27 1064415.27 1064415.27 1064415.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/067/2022, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACIÓN, SA. DE CV., convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1064415.27, importe_modificado:1064415.27}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.7}}{2190117/proyecto_PROCESO, 2190117/proyecto_INICIO, 2190117/proyecto_PROCESO, 2190117/proyecto_FIN, 2190117/proyecto_INICIO, 2190117/proyecto_PROCESO, 2190117/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190694 Proyecto de inversión108042.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108042.14, modificado:108042.14}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 3693577 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Frontera Comalapa369357 S 11415 10312 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO FRONTERA COMALAPA CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSSEARCHCABECERAMUN, lon:-92.13844, lat:15.664886}}15-11-2022 22-12-2022 108042.14 108042.14 108042.14 108042.14 108042.14 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126643, contratista:, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:108042.14, importe_modificado:108042.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}{2190694/proyecto_PROCESO, 2190694/proyecto_FIN, 2190694/proyecto_INICIO, 2190694/proyecto_PROCESO, 2190694/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126566 Proyecto de inversión2529182.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2529182.6, modificado:2529182.6}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO CANDELARIA DE FRONTERA COMALAPA - 1926947 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Frontera Comalapa192694 S 11415 10312 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2550.5, meta_modificada:2550.5}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO CANDELARIA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO CANDELARIA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO DE CUERNA VACA , lon:-92.148893, lat:15.655962}}05-09-2022 04-11-2022 2529182.6 2529182.6 2529182.6 2529182.6 2529182.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/035/2022, contratista:BLADIMIR LOPEZ RODAS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2529182.6, importe_modificado:2529182.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2550.5}}{2126566/proyecto_INICIO, 2126566/proyecto_PROCESO, 2126566/proyecto_INICIO, 2126566/proyecto_PROCESO, 2126566/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302129750 Proyecto de inversión1111536.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111536.79, modificado:1111536.79}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO ALBANIA ALTA EN FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 2075647 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Frontera Comalapa207564 S 11415 10312 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.15, meta_modificada:212.15}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE LA PREPARATORIA COMALAPA BARRIO ALBANIA ALTA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE A LA PREPARATORIA DE COMALAPA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO ALBANIA ALTA EN LA CALLE D, lon:-92.145759, lat:15.664349}}19-09-2022 31-10-2022 1111536.79 1111536.79 1111536.79 1111536.79 1111536.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/060/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V., convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1111536.79, importe_modificado:1111536.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.15}}{2129750/proyecto_INICIO, 2129750/proyecto_PROCESO, 2129750/proyecto_FIN, 2129750/proyecto_PROCESO, 2129750/proyecto_FIN, 2129750/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220302130083 Proyecto de inversión546829.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546829.58, modificado:546829.58}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 2090757 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Frontera Comalapa209075 S 300 297 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3001.8, meta_modificada:3001.8}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE QUINTA NORTE PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE QUINTA NORTE PONIENTE Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUINTA NORTE PONIENTE A LADO DE DONDE SE UBICA EL, lon:-92.139894, lat:15.663966}}26-09-2022 28-10-2022 546829.58 546829.58 546829.58 546829.58 546829.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/047/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V., convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:546829.58, importe_modificado:546829.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3001.8}}{2130083/proyecto_INICIO, 2130083/proyecto_PROCESO, 2130083/proyecto_FIN, 2130083/proyecto_PROCESO, 2130083/proyecto_FIN, 2130083/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184828 Proyecto de inversión4398953.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4398953.79, modificado:4398953.79}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CENTRAL DE GUADALUPE GRIJALVA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 3513067 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Frontera Comalapa351306 S 800 579 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3701.0, meta_modificada:3701.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO , 30147 GUADALUPE GRIJALVA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO GUADALUPE GRIJALVA EN LA CALLE PRINCIPAL HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPL, lon:-92.163292, lat:15.696961}}09-11-2022 19-12-2022 4398953.79 4398953.79 4398953.79 4398953.79 4398953.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/063/2022, contratista:JOAQUIN ENRIQUE ALONSO MAZARIEGOS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:4398953.79, importe_modificado:4398953.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3701.0}}{2184828/proyecto_FIN, 2184828/proyecto_INICIO, 2184828/proyecto_PROCESO, 2184828/proyecto_FIN, 2184828/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187473 Proyecto de inversión664715.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664715.52, modificado:664715.52}}AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO PORTAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 3596727 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Frontera Comalapa359672 S 700 587 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:419.14, meta_modificada:419.14}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CALLE CENTRO DE SALUD EJIDO EL PORTAL, 30145 EL PORTAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DEL PARQUE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO EL PORTALHTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPLACEELPORTALCHIS.15.678222492.100167216.26ZDATA4M5, lon:-92.094865, lat:15.679223}}01-12-2022 22-12-2022 664715.52 664715.52 664715.52 664715.52 664715.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/064/2022, contratista:CRISTIAN OSBANI LOPEZ RODAS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:664715.52, importe_modificado:664715.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:419.14}}{2187473/proyecto_FIN, 2187473/proyecto_INICIO, 2187473/proyecto_PROCESO, 2187473/proyecto_INICIO, 2187473/proyecto_PROCESO, 2187473/proyecto_FIN, 2187473/proyecto_INICIO, 2187473/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190566 Proyecto de inversión256686.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256686.1, modificado:256686.1}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 3689487 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Frontera Comalapa368948 S 11415 10312 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO FRONTERA COMALAPA CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSSEAR, lon:-92.149021, lat:15.656172}}26-09-2022 26-11-2022 256686.1 256686.1 256686.1 256686.1 256686.1 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126063, contratista:, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:256686.1, importe_modificado:256686.1}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2190566/proyecto_INICIO, 2190566/proyecto_PROCESO, 2190566/proyecto_INICIO, 2190566/proyecto_FIN, 2190566/proyecto_INICIO, 2190566/proyecto_PROCESO, 2190566/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302128070 Proyecto de inversión435482.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435482.25, modificado:435482.25}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SABINITO EN FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 2006377 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Frontera Comalapa200637 S 367 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO SABINITO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE SIN NOMBRE Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SABINITO ENTRE LOS LIMITES DEL BARRIO CUERNA VACA Y BARRIO, lon:-92.145159, lat:15.658189}}07-09-2022 30-09-2022 435482.25 435482.25 435482.25 435482.25 435482.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0039/2022, contratista:KENYI DANIEL RAMIREZ ESPINOSA, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:435482.25, importe_modificado:435482.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}}{2128070/proyecto_INICIO, 2128070/proyecto_PROCESO, 2128070/proyecto_FIN, 2128070/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163967 Proyecto de inversión2891339.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2891339.08, modificado:2891339.08}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN BULEVAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 2619017 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Frontera Comalapa261901 S 11415 10312 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:91.0, meta_modificada:91.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BOULEVARD BULEVAR DE FRONTERA COMALAPA EJIDO FRONTERA COMALAPA CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BULEVAR FRONTERA COMALAPA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BULEVAR DE FRONTERA COMALAPA HTTP, lon:-92.137183, lat:15.668777}}12-10-2022 10-12-2022 2891339.08 2891339.08 2891339.08 2891339.08 2891339.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/054/2022, contratista:GRUPO SHITAKE, SA. DE CV., convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2891339.08, importe_modificado:2891339.08}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:91.0}}{2163967/proyecto_PROCESO, 2163967/proyecto_INICIO, 2163967/proyecto_PROCESO, 2163967/proyecto_INICIO, 2163967/proyecto_FIN, 2163967/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302124187 Proyecto de inversión1959076.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959076.52, modificado:1959076.52}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BARRIO EL MIRADOR DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 1813947 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Frontera Comalapa181394 S 11415 10312 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2030.0, meta_modificada:2030.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA AVENIDA PONIENTE NORTE BARRIO EL MIRADOR, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE TERCER PONIENTE Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TERCERA PONIENTE NORTE A DOS CUADRAS PA, lon:-92.140541, lat:15.666939}}01-09-2022 31-10-2022 1959076.52 1959076.52 1959076.52 1959076.52 1959076.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/036/2022, contratista:KENYI DANIEL RAMIREZ ESPINOSA, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1959076.52, importe_modificado:1959076.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2030.0}}{2124187/proyecto_INICIO, 2124187/proyecto_PROCESO, 2124187/proyecto_INICIO, 2124187/proyecto_FIN, 2124187/proyecto_PROCESO, 2124187/proyecto_FIN, 2124187/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174348 Proyecto de inversión2099374.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099374.94, modificado:2099374.94}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO LOS OLIVOS DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 3148747 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Frontera Comalapa314874 S 11415 10312 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2406.0, meta_modificada:2406.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO LOS OLIVOS, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LOS OLIVOS DE FRONTERA COMALAPA LA CALLE A MANO DERECHA , lon:-92.133849, lat:15.666267}}12-09-2022 14-11-2022 2099374.94 2099374.94 2099374.94 2099374.94 2099374.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/037/2022, contratista:CRISTIAN OSBANI LOPEZ RODAS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2099374.94, importe_modificado:2099374.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2406.0}}{2174348/proyecto_PROCESO, 2174348/proyecto_INICIO, 2174348/proyecto_PROCESO, 2174348/proyecto_FIN, 2174348/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177959 Proyecto de inversión2759879.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2759879.34, modificado:2759879.34}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN EL EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA LAJERIO FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 3301707 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Frontera Comalapa330170 S 1048 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2806.9, meta_modificada:2806.9}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA (LAJERÍO), 30140 NUEVA INDEPENDENCIA (LAJERÍO), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA LAJERIO LA, lon:-92.208806, lat:15.784169}}07-11-2022 15-12-2022 2759879.34 2759879.34 2759879.34 2759879.34 2759879.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/056/2022, contratista:CRISTIAN OSBANI LOPEZ RODAS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2759879.34, importe_modificado:2759879.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2806.9}}{2177959/proyecto_INICIO, 2177959/proyecto_PROCESO, 2177959/proyecto_FIN, 2177959/proyecto_INICIO, 2177959/proyecto_PROCESO, 2177959/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190347 Proyecto de inversión1017595.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017595.98, modificado:1017595.98}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN EL BARRIO LOS TULIPANES DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 3682607 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Frontera Comalapa368260 S 46 40 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.95, meta_modificada:0.95}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:423, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS TULIPANES, 30149 LOS TULIPANES, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LOS TULIPANES DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPL, lon:-92.124293, lat:15.639511}}20-11-2022 22-12-2022 1017595.98 1017595.98 1017595.98 1017595.98 1017595.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/068/2022, contratista:KENYI DANIEL RAMIREZ ESPINOSA, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1017595.98, importe_modificado:1017595.98}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.95}}{2190347/proyecto_PROCESO, 2190347/proyecto_FIN, 2190347/proyecto_PROCESO, 2190347/proyecto_INICIO, 2190347/proyecto_FIN, 2190347/proyecto_INICIO, 2190347/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302129414 Proyecto de inversión2281865.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281865.38, modificado:2281865.38}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DE LA CABECERA DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 2061847 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Frontera Comalapa206184 S 11415 10312 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1690.3, meta_modificada:1690.3}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PONIENTE NORTE BARRIO ALBORADA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PONIENTE NORTE Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DESDE GOCOZ POR TODA LA SEGUNDA AVENIDA, lon:-92.139149, lat:15.667093}}19-09-2022 17-11-2022 2281865.38 2281865.38 2281865.38 2281865.38 2281865.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/040/2022, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACIÓN, SA. DE CV., convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2281865.38, importe_modificado:2281865.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1690.3}}{2129414/proyecto_PROCESO, 2129414/proyecto_INICIO, 2129414/proyecto_PROCESO, 2129414/proyecto_FIN, 2129414/proyecto_PROCESO, 2129414/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162274 Proyecto de inversión4242812.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4242812.14, modificado:4242812.14}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO RURAL DEL EJIDO BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 2531987 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Frontera Comalapa253198 S 460 448 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2770.0, meta_modificada:2770.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ - EJIDO BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30152 BENITO JUÁREZ, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE PRINCIPAL Y , EJIDO BENITO JUAREZ HTTPSWWW.GOO, lon:-92.206138, lat:15.826074}}29-09-2022 13-12-2022 4242812.14 4242812.14 4242812.14 4242812.14 4242812.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/044/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, SA. DE CV., convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:4242812.14, importe_modificado:4242812.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2770.0}}{2162274/proyecto_INICIO, 2162274/proyecto_PROCESO, 2162274/proyecto_FIN, 2162274/proyecto_INICIO, 2162274/proyecto_FIN, 2162274/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302129325 Proyecto de inversión5942355.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5942355.85, modificado:5942355.85}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO SAN FRANCISCO CALLE AL PANTEÓN EN FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 2058607 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Frontera Comalapa205860 S 550 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6160.5, meta_modificada:6160.5}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL PANTEON BARRIO SAN FRANCISCO LA AURORA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE DEL PANTEON Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DEL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-92.144132, lat:15.672929}}12-09-2022 11-11-2022 5942355.85 5942355.85 5942355.85 5942355.85 5942355.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/045/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V., convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:5942355.85, importe_modificado:5942355.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6160.5}}{2129325/proyecto_FIN, 2129325/proyecto_PROCESO, 2129325/proyecto_FIN, 2129325/proyecto_PROCESO, 2129325/proyecto_INICIO, 2129325/proyecto_PROCESO, 2129325/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302130020 Proyecto de inversión1883596.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883596.82, modificado:1883596.82}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL EJIDO TAMPICO EN FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 2087647 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Frontera Comalapa208764 S 150 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2071.4, meta_modificada:2071.4}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:149, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO TAMPICO, 30140 TAMPICO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO TAMPICO EN LA CALLE DE LA IGLESIA, lon:-92.188802, lat:15.719105}}12-09-2022 07-11-2022 1883596.82 1883596.82 1883596.82 1883596.82 1883596.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/055/2022, contratista:BLADIMIR LOPEZ RODAS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1883596.82, importe_modificado:1883596.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2071.4}}{2130020/proyecto_PROCESO, 2130020/proyecto_FIN, 2130020/proyecto_INICIO, 2130020/proyecto_FIN, 2130020/proyecto_INICIO, 2130020/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152262 Acción 1292922 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292922.0, modificado:1292922.0}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 1674807 Chiapas 34 Frontera Comalapa Otros ProyectosSin identificar Municipio de Frontera Comalapa167480 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14105, lat:15.660164}}01-01-2022 31-12-2022 1292922 1292922 1292922 1292922 1292922 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MFC/034/DOPM/FISMDF/GI/PS-001/2022, contratista:ESPECIALISTAS EN NEGOCIOS Y COMERCIOS ENC S.A. DE C.V, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1292922.0, importe_modificado:1292922.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2152262/proyecto_INICIO, 2152262/proyecto_FIN, 2152262/proyecto_PROCESO, 2152262/proyecto_INICIO, 2152262/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170238 Proyecto de inversión2685018.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2685018.37, modificado:2685018.37}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL BARRIO SANTA RITA DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 2951087 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Frontera Comalapa295108 S 519 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3181.5, meta_modificada:3181.5}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:99, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO SANTA RITA, 30143 SANTA RITA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL SANTA RITA LAS CALLES A CONTRA ESQUINA DEL CAMPO DE FUTBOL HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXM, lon:-92.043716, lat:15.683994}}10-10-2022 12-12-2022 2685018.37 2685018.37 2685018.37 2685018.37 2685018.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/050/2022, contratista:CRISTIAN OSBANI LOPEZ RODAS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2685018.37, importe_modificado:2685018.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3181.5}}{2170238/proyecto_INICIO, 2170238/proyecto_PROCESO, 2170238/proyecto_INICIO, 2170238/proyecto_FIN, 2170238/proyecto_INICIO, 2170238/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174907 Proyecto de inversión733726.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733726.86, modificado:733726.86}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO CANDELARIA DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 3170647 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Frontera Comalapa317064 S 11415 10312 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.9, meta_modificada:15.9}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO CANDELARIA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO CANDELARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL HTTPSWWW.GOOGLE.C, lon:-92.148492, lat:15.655789}}10-10-2022 04-11-2022 733726.86 733726.86 733726.86 733726.86 733726.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/052/2022, contratista:BLADIMIR LOPEZ RODAS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:733726.86, importe_modificado:733726.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.9}}{2174907/proyecto_INICIO, 2174907/proyecto_PROCESO, 2174907/proyecto_FIN, 2174907/proyecto_PROCESO, 2174907/proyecto_FIN, 2174907/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402178038 Proyecto de inversión2351134.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2351134.56, modificado:2351134.56}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL EJIDO NUEVA LIBERTAD EN FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 3304117 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Frontera Comalapa330411 S 892 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2522.7, meta_modificada:2522.7}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:42, direccion:CALLE 2 ORIENTE SUR EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30140 NUEVA LIBERTAD, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2 ORIENTE SUR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO NUEVA LIBERTAD EN LAS CALLES DE LA SEGUNDA ORIENTE SUR HTTPSWWW., lon:-92.200624, lat:15.756395}}07-11-2022 15-12-2022 2351134.56 2351134.56 2351134.56 2351134.56 2351134.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/057/2022, contratista:BLADIMIR LOPEZ RODAS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2351134.56, importe_modificado:2351134.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2522.7}}{2178038/proyecto_INICIO, 2178038/proyecto_PROCESO, 2178038/proyecto_FIN, 2178038/proyecto_PROCESO, 2178038/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154350 Proyecto de inversión2046712.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046712.75, modificado:2046712.75}}REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO PORTAL FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 2074857 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Frontera Comalapa207485 S 687 600 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO EL PORTAL, 30145 EL PORTAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL PORTAL ENTRADA A NUEVO MÉXICO SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A L, lon:-92.097531, lat:15.679671}}05-09-2022 15-11-2022 2046712.75 2046712.75 2046712.75 2046712.75 2046712.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/051/2022, contratista:CRISTIAN OSBANI LOPEZ RODAS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2046712.75, importe_modificado:2046712.75}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}}{2154350/proyecto_FIN, 2154350/proyecto_INICIO, 2154350/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163976 Proyecto de inversión2450856.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450856.1, modificado:2450856.1}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL BARRIO SANTA ROSA DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 2619887 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Frontera Comalapa261988 S 390 368 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2759.1, meta_modificada:2759.1}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:100, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO SANTA ROSA, 30148 SANTA ROSA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTA ROSA HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPLACESANTAROSACHIS.15.722593692.1065878, lon:-92.102276, lat:15.722409}}10-10-2022 12-12-2022 2450856.1 2450856.1 2450856.1 2450856.1 2450856.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/053/2022, contratista:JUAN CARLOS CORDOVA GUILLEN, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2450856.1, importe_modificado:2450856.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2759.1}}{2163976/proyecto_PROCESO, 2163976/proyecto_INICIO, 2163976/proyecto_FIN, 2163976/proyecto_PROCESO, 2163976/proyecto_FIN, 2163976/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138074 Acción 83290.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83290.15, modificado:83290.15}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACION FISICOS - 580667 Chiapas 35 Frontera Hidalgo PRODIM Sin identificar Municipio de Frontera Hidalgo58066 N 0 0 14556 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta4: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.175983, lat:14.777838}}01-07-2022 04-12-2022 83290.15 83290.15 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125977, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:345000.0, importe_modificado:345000.0}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2138074/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165038 Proyecto de inversión1450954.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450954.9, modificado:1450954.9}}REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EL MORA - 2676997 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Frontera Hidalgo267699 S 202 188 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.1, meta_modificada:4.1}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:93, direccion:CALLE EL MORA CANTON LAS VIUDAS, 30850 LAS VIUDAS, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CAMINO DORADO VIEJO Y CARRETERA EJIDO DIAZ ORDAZ, CAMINO EL MORA ENTRE CARRETERA QUE COMUNICA AL EJIDO DIAZ ORDAZ Y CAMINO QUE COMUNICA A EL DOR, lon:-92.21498387, lat:14.71928364}}13-06-2022 13-07-2022 1450954.9 1450954.9 1450954.9 1450954.9 1450954.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/010/2022, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1450954.9, importe_modificado:1450954.9}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.1}}{2165038/proyecto_INICIO, 2165038/proyecto_FIN, 2165038/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167635 Proyecto de inversión1558806.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558806.54, modificado:1558806.54}}REHABILITACION DE CAMINO SANTA CRUZ ENTRONQUE PANTEON MUNICIPAL AL ENTRONQUE SANTA CRUZ - 2819657 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Frontera Hidalgo281965 S 267 280 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.83, meta_modificada:3.83}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE PANTEON MUNICIPAL - ENTRONQUE SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 830 CANTON CANTÓN SANTA CRUZ, 30852 CANTÓN SANTA CRUZ, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA CRUZ Y CAMINO CAMINO A POBLADO F, lon:-92.20283788, lat:14.76045766}}05-07-2022 05-08-2022 1558806.54 1558806.54 1558806.54 1558806.54 1558806.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/013/2022, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1558806.54, importe_modificado:1558806.54}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.83}}{2167635/proyecto_INICIO, 2167635/proyecto_PROCESO, 2167635/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168611 Proyecto de inversión409295.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409295.9, modificado:409295.9}}ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE Y 1RA. CALLE ORIENTE, CABECERA MUNICIPAL - 2864997 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Frontera Hidalgo286499 S 1806 1713 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1421.0, meta_modificada:1421.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE Y PRIMERA ORIENTE PUEBLO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE CENTRAL ORIENTE CALLE CENTRAL NORTE Y PRIMERA ORIENTE, lon:-92.17680617, lat:14.77872178}}19-09-2022 18-11-2022 409295.9 409295.9 409295.9 409295.9 409295.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/014/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:409295.2, importe_modificado:409295.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1421.0}}{2168611/proyecto_INICIO, 2168611/proyecto_FIN, 2168611/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402178953 Proyecto de inversión315196.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315196.57, modificado:315196.57}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA. CALLE ORIENTE ENTRE AV. CENTRAL NORTE Y 1RA. AV. NORTE - 3334517 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Frontera Hidalgo333451 S 1806 1713 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE PUEBLO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE CENTRAL ORIENTE PRIMERA ORIENTE ENTRE CENTRAL Y PRIMERA NORTE A UN COSTADO DE, lon:-92.17638992, lat:14.77859}}19-09-2022 29-11-2022 315196.57 315196.57 315196.57 315196.57 315196.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/021/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:315196.57, importe_modificado:315196.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2178953/proyecto_INICIO, 2178953/proyecto_PROCESO, 2178953/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080688 Proyecto de inversión275198.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275198.55, modificado:275198.55}}REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 2A. ORIENTE ENTRE 3A. SUR Y 7A. SUR - 842807 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Frontera Hidalgo84280 S 1806 1713 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE PUEBLO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA SUR Y CALLE SEPTIMA SUR, CALLE CUARTA ORIENTE  SEGUNDA ORIENTE ENTRE TERCERA Y SEPTIMA SUR, lon:-92.17474178, lat:14.776089}}25-04-2022 31-05-2022 275198.55 275198.55 275198.55 275198.55 275198.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/003/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:275198.55, importe_modificado:275198.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}}{2080688/proyecto_PROCESO, 2080688/proyecto_INICIO, 2080688/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165867 Proyecto de inversión387184.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387184.81, modificado:387184.81}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LATERAL CUCHILLA, COLONIA IGNACIO ZARAGOZA. - 2721577 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Frontera Hidalgo272157 S 1303 1161 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:CALLE LATERAL DE LA CUCHILLA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 30852 IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE DEL KINDER Y CARRETERA INTERNACIONAL CIUDAD HIDALGO-TAPACHULA, CALLE SAN LUCIO CALLE LATERAL DE LA CUCHILLA ENT, lon:-92.17267901, lat:14.74157162}}30-06-2022 31-07-2022 387184.81 387184.81 387184.81 387184.81 387184.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/011/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:387184.81, importe_modificado:387184.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}}{2165867/proyecto_INICIO, 2165867/proyecto_FIN, 2165867/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169877 Proyecto de inversión361511.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361511.01, modificado:361511.01}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AV CENTRAL NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y 1RA CALLE ORIENTE - 2933267 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Frontera Hidalgo293326 S 1806 1713 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE PUEBLO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE CENTRAL SUR CALLE CENTRAL NORTE ENTRE PRIMERA Y CENTRAL ORIENTE, lon:-92.17700147, lat:14.77819579}}25-07-2022 31-08-2022 361511.01 361511.01 361511.01 361511.01 361511.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/015/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:361511.01, importe_modificado:361511.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}}{2169877/proyecto_INICIO, 2169877/proyecto_FIN, 2169877/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170847 Proyecto de inversión815558.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815558.1, modificado:815558.1}}REHABILITACION DE CAMINO SAN RAQUEL DEL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL AL ENTRONQUE CAMINO SANTA CRUZ - 2972437 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Frontera Hidalgo297243 S 108 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:100, direccion:CALLE ENTRADA SAN RAQUEL BARRIO SAN RAQUEL, 30850 SAN RAQUEL, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TAP A CD HIDALGO Y , CAMINO SANTA CRUZ CALLE DE LA CUCHILLA O CAMINO A SAN RAQUEL HASTA EL ENTRONQUE CON E, lon:-92.18110914, lat:14.7704023}}28-07-2022 17-08-2022 815558.1 815558.1 815558.1 815558.1 815558.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/016/2022, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:815558.1, importe_modificado:815558.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1180.0}}{2170847/proyecto_FIN, 2170847/proyecto_PROCESO, 2170847/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402193478 Proyecto de inversión619295.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619295.23, modificado:619295.23}}REHABILITACION DE CAMINO CANTON EL CARMEN TRAMO CARRETERA EL CARMEN A CAMINO CACAHOATALES - 3774477 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Frontera Hidalgo377447 S 194 163 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO EL CARMEN - CAMINO CACAHOATALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 CANTON EL CARMEN, 30858 EL CARMEN, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMINO AL CARMEN Y CAMINO CAMINO CACAHOATALES, REHABILITACION, lon:-92.20578985, lat:14.78992081}}04-08-2022 28-08-2022 619295.23 619295.23 619295.23 619295.23 619295.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/027/2022, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:619295.23, importe_modificado:619295.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}{2193478/proyecto_INICIO, 2193478/proyecto_FIN, 2193478/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080135 Proyecto de inversión1921227.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921227.69, modificado:1921227.69}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 814617 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Frontera Hidalgo81461 S 120 90 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:89, direccion:CALLEJON PARADA PIEDRA BLANCA CANTON TEXCALTIC, 30850 TEXCALTIC, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON QUINTA Y CAMINO PARADA PIEDRA BLANCA,    CAMINO PARA PIEDRA BLANCA, lon:-92.19151213, lat:14.80679263}}01-05-2022 31-07-2022 1921227.69 1921227.69 1921227.69 1921227.69 1921227.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/008/2022, contratista:NOLBERTO CORDOVA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1921227.69, importe_modificado:1921227.69}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}{2080135/proyecto_PROCESO, 2080135/proyecto_INICIO, 2080135/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175118 Proyecto de inversión1547989.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547989.89, modificado:1547989.89}}REHABILITACION DE CAMINO SANTA LUCIA II ENTRONQUE AL CAMINO 20 DE NOVIEMBRE - 3179757 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Frontera Hidalgo317975 S 59 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2730.0, meta_modificada:2730.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO SANTA LUCIA DOS - 20 DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 730 CANTON SANTA LUCIA 2, 30854 SANTA LUCÍA II, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO QUE COMUNICA SANTA LUCIA 2 CON ENTRONQUE A DIAZ ORDAZ , lon:-92.24419693, lat:14.70375267}}11-08-2022 31-08-2022 1547989.89 1547989.89 1547989.89 1547989.89 1547989.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/019/2022, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1547989.89, importe_modificado:1547989.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2730.0}}{2175118/proyecto_INICIO, 2175118/proyecto_FIN, 2175118/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402193856 Acción 114180.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114180.65, modificado:114180.65}}355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 3784087 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Otros ProyectosSin identificar Municipio de Frontera Hidalgo378408 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.175983, lat:14.777838}}01-08-2022 31-12-2022 114180.65 114180.65 114180.65 114180.65 114180.65 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126012, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:114180.65, importe_modificado:114180.65}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{2193856/proyecto_PROCESO, 2193856/proyecto_FIN, 2193856/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220202080764 Proyecto de inversión710861.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710861.32, modificado:710861.32}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A. ORIENTE ENTRE 3A. SUR Y 7A. SUR - 846997 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Frontera Hidalgo84699 S 1806 1713 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE PUEBLO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA SUR Y CALLE SEPTIMA SUR, CALLE CUARTA ORIENTE  CALLE SEGUNDA ORIENTE ENTRE TERCERA Y SEPTIMA SUR, lon:-92.17472033, lat:14.776089}}25-04-2022 31-05-2022 710861.32 710861.32 710861.32 710861.32 710861.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:710861.32, importe_modificado:710861.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}}{2080764/proyecto_PROCESO, 2080764/proyecto_INICIO, 2080764/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202083707 Proyecto de inversión1994128.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994128.71, modificado:1994128.71}}PAVIMENTO MIXTO CAMINO A CANDELARIA CANTON EL CARMEN - 997397 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Frontera Hidalgo99739 S 194 163 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A CANDELARIA CANTON EL CARMEN, 30858 EL CARMEN, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE  CAMINO SAN JUAN CINTAHUAYATE Y CAMINO EL CARMEN,    CRUCERO CAMINO A CANDELARIA LADO DERECHO Y LADO IZQUIERDO AGROMOD, lon:-92.21738195, lat:14.79482047}}03-06-2022 15-08-2022 1994128.71 1994128.71 1994128.71 1994128.71 1994128.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/009/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1994128.71, importe_modificado:1994128.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}}{2083707/proyecto_INICIO, 2083707/proyecto_PROCESO, 2083707/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172262 Proyecto de inversión248937.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248937.79, modificado:248937.79}}REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA AV. CENTRAL NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y 1RA CALLE ORIENTE - 3045537 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Frontera Hidalgo304553 S 1806 1713 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE PUEBLO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE CENTRAL SUR CALLE CENTRAL NORTE ENTRE PRIMERA Y CENTRAL ORIENTE., lon:-92.17696928, lat:14.7781906}}28-07-2022 17-08-2022 248937.79 248937.79 248937.79 248937.79 248937.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/017/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:248937.79, importe_modificado:248937.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}}{2172262/proyecto_INICIO, 2172262/proyecto_FIN, 2172262/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402180029 Proyecto de inversión142325.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142325.9, modificado:142325.9}}REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE PRIMERA CALLE ORIENTE - 3368407 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Frontera Hidalgo336840 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE PUEBLO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE CENTRAL ORIENTE CALLE PRIMERA ORIENTE ENTRE CENTRAL Y PRIMERA NORTE A UN COST, lon:-92.17641809, lat:14.77860815}}19-09-2022 18-11-2022 142325.9 142325.9 142325.9 142325.9 142325.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/022/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:142325.9, importe_modificado:142325.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}{2180029/proyecto_INICIO, 2180029/proyecto_FIN, 2180029/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402193909 Acción 75000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3785357 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Otros ProyectosSin identificar Municipio de Frontera Hidalgo378535 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.175983, lat:14.777838}}01-08-2022 31-12-2022 75000 75000 75000 75000 75000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127840, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2193909/proyecto_PROCESO, 2193909/proyecto_INICIO, 2193909/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402197103 Proyecto de inversión1683511.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683511.88, modificado:1683511.88}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL CANTON TEXCALTIC - 3877397 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Frontera Hidalgo387739 S 110 100 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:89, direccion:CALLE CAMINO VIEJO CANTON TEXCALTIC, 30850 TEXCALTIC, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE DEL CAMINO VIEJO CAMINO DE LOS GALINDOS, lon:-92.18604276, lat:14.79163589}}05-11-2022 30-12-2022 1683511.88 1683511.88 1683511.88 1683511.88 1683511.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/028/2022, contratista:NOLBERTO CORDOVA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1683511.88, importe_modificado:1683511.88}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}{2197103/proyecto_INICIO, 2197103/proyecto_FIN, 2197103/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081026 Proyecto de inversión2769514.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2769514.08, modificado:2769514.08}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ORIENTE ENTRE 3A SUR Y 7A SUR - 860477 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Frontera Hidalgo86047 S 1806 1713 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2227.0, meta_modificada:2227.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE PUEBLO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA SUR Y CALLE SEPTIMA SUR, CALLE CUARTA ORIENTE  CALLE SEGUNDA ORIENTE ENTRE TERCERA Y SEPTIMA SUR, lon:-92.1747096, lat:14.77603713}}25-04-2022 10-07-2022 2769514.08 2769514.08 2769514.08 2769514.08 2769514.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/004/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:2769514.08, importe_modificado:2769514.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2227.0}}{2081026/proyecto_INICIO, 2081026/proyecto_PROCESO, 2081026/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165257 Proyecto de inversión1614528.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614528.03, modificado:1614528.03}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CANTON LAS VIUDAS - 2690927 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Frontera Hidalgo269092 S 202 188 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:93, direccion:CALLEJON FAMILIA VAZQUEZ PALOMEQUE CANTON , 00000 LAS VIUDAS, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CAMINO EL MORA Y , CALLEJON DE LA FAMILIA VAZQUEZ PALOMEQUE A LADO DEL RANCHO SANTA ROSA, lon:-92.21466469, lat:14.71706301}}22-06-2022 31-07-2022 1614528.03 1614528.03 1614528.03 1614528.03 1614528.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/012/2022, contratista:NOLBERTO CORDOVA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1614528.03, importe_modificado:1614528.03}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}{2165257/proyecto_FIN, 2165257/proyecto_PROCESO, 2165257/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402173935 Proyecto de inversión1721672.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721672.56, modificado:1721672.56}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO AV. CENTRAL NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y 1RA CALLE ORIENTE. - 3131307 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Frontera Hidalgo313130 S 1806 1713 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1421.0, meta_modificada:1421.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE PUEBLO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE, CALLE CENTRAL SUR AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE PRIMERA Y CENTRAL PONIENTE, lon:-92.17699074, lat:14.77821309}}08-08-2022 30-09-2022 1721672.56 1721672.56 1721672.56 1721672.56 1721672.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/018/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1721672.56, importe_modificado:1721672.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1421.0}}{2173935/proyecto_INICIO, 2173935/proyecto_FIN, 2173935/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138007 Acción 142763.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142763.39, modificado:142763.39}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 568027 Chiapas 35 Frontera Hidalgo PRODIM Sin identificar Municipio de Frontera Hidalgo56802 N 0 0 14556 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.175983, lat:14.777838}}01-07-2022 04-12-2022 142763.39 142763.39 142763.39 142763.39 142763.39 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP22-104, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DE ESTADO DE CHIAPAS A.C, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:142763.39, importe_modificado:142763.39}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}}{2138007/proyecto_INICIO, 2138007/proyecto_FIN, 2138007/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138071 Acción 345000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345000.0, modificado:345000.0}}CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 580027 Chiapas 35 Frontera Hidalgo PRODIM Sin identificar Municipio de Frontera Hidalgo58002 N 0 0 14556 {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.175983, lat:14.777838}}01-07-2022 04-12-2022 345000 345000 345000 345000 345000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125977, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:345000.0, importe_modificado:345000.0}}{meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}}{2138071/proyecto_INICIO, 2138071/proyecto_FIN, 2138071/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182552 Proyecto de inversión259676.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259676.35, modificado:259676.35}}REHABILITACION DE CAMINO BARRIO SAN RAQUEL TRAMO ENTRONQUE SANTA CRUZ AL ENTRONQUE IGLESIA EVANGELICA. - 3445257 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Frontera Hidalgo344525 S 108 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:100, direccion:CALLE IGLESIA EVANGELICA BARRIO SAN RAQUEL, 30850 SAN RAQUEL, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA CRUZ Y , CALLE DE LA IGLESIA EVANGELICA ENTRONQUE CAMINO SANTA CRUZ, lon:-92.18494195, lat:14.77155635}}09-09-2022 19-09-2022 259676.35 259676.35 259676.35 259676.35 259676.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/025/2022, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:259676.35, importe_modificado:259676.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}}{2182552/proyecto_INICIO, 2182552/proyecto_FIN, 2182552/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177058 Proyecto de inversión1451594.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451594.61, modificado:1451594.61}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA CALLE ORIENTE - 3265807 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Frontera Hidalgo326580 S 1806 1713 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1158.1, meta_modificada:1158.1}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE PUEBLO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE CENTRAL ORIENTE CALLE PRIMERA ORIENTE ENTRE CENTRAL NORTE Y PRIMERA NORTE, lon:-92.17637919, lat:14.77858481}}19-09-2022 16-12-2022 1451594.61 1451594.61 1451594.61 1451594.61 1451594.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/020/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1451594.61, importe_modificado:1451594.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1158.1}}{2177058/proyecto_INICIO, 2177058/proyecto_FIN, 2177058/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182269 Proyecto de inversión622347.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622347.09, modificado:622347.09}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO PARCELA ESCOLAR AL ENTRONQUE CAMINO A POBLADO FRANCISCO I. MADERO - 3436447 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Frontera Hidalgo343644 S 425 502 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:30, direccion:CALLEJON PARCELA ESCOLAR EJIDO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CAMINO POBLADO FRANCISCO I MADERO Y , CAMINO PARCELA ESCOLAR ENTRONQUE AL CAMINO QUE COMUNICA AL POBLADO FRANCISCO I MADE, lon:-92.18596874, lat:14.73961738}}09-09-2022 23-09-2022 622347.09 622347.09 622347.09 622347.09 622347.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/024/2022, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:622347.09, importe_modificado:622347.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1130.0}}{2182269/proyecto_INICIO, 2182269/proyecto_FIN, 2182269/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197187 Proyecto de inversión757425.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757425.62, modificado:757425.62}}REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NUMERO 2 CAMINO VIEJO TEXCALTIC - 3880547 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Frontera Hidalgo388054 S 924 819 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:89, direccion:CALLE CAMINO VIEJO CANTON TEXCALTIC, 30850 TEXCALTIC, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL CIUDAD HIDALGO A TAPACHULA Y , POZO NUMERO DOS CALLE DEL CAMINO VIEJO EN CANTON TEXCALTIC, lon:-92.18444684, lat:14.78997615}}02-09-2022 14-10-2022 757425.62 757425.62 757425.62 757425.62 757425.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/026/2022, contratista:NOLBERTO CORDOVA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:757425.62, importe_modificado:757425.62}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2197187/proyecto_INICIO, 2197187/proyecto_FIN, 2197187/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402151606 Proyecto de inversión1588155.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588155.54, modificado:1588155.54}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO DESVIO NUEVA PROVIDENCIA SAN FRANCISCO,CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTACION EN TRAMOS AISLADOS - 1527697 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de La Grandeza152769 S 49 45 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:BARRIO SAN FRANCISCO, 30966 SAN FRANCISCO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA PROVIDENCIA Y CAMINO BARRIO EL ENCUENTRO, CARRETERA LA GRANDEZA .PORVENIR SE ENCUENTRA A 2 KM DE LA CABCERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA LA GRA, lon:-92.22051553, lat:15.48860001}}18-07-2022 26-09-2022 1588155.14 1588155.14 1588155.14 1588155.14 1588155.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2022-013, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR PASCACIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:1588155.14, importe_modificado:1588155.14}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}}{2151606/proyecto_INICIO, 2151606/proyecto_PROCESO, 2151606/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169661 Proyecto de inversión973508.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973508.53, modificado:973508.53}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS - 2924737 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de La Grandeza292473 S 65 57 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:22, direccion:BARRIO SAN MIGUEL, 30965 SAN MIGUEL, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO REFORMA Y , SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR BARRIO MONTEBELLO NUEVA PROVIDENCIA,REFORMA Y FIANLMENTE ENCONTRAMO, lon:-92.20762641, lat:15.48649535}}05-09-2022 10-11-2022 973508.53 973508.53 973508.53 973508.53 973508.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2022-018, contratista:CONSTRUCTURA JEJIRESHI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:973508.53, importe_modificado:973508.53}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}}{2169661/proyecto_INICIO, 2169661/proyecto_PROCESO, 2169661/proyecto_FIN, 2169661/proyecto_INICIO, 2169661/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169906 Proyecto de inversión216501.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216501.12, modificado:216501.12}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CANCHA PUBLICA DEL BARIO CASBIL - 2935037 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de La Grandeza293503 S 125 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:BARRIO CASBIL, 30966 EL CASBIL, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO LAS PALMAS Y TERRACERIA BARRIO REFORMA, SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LA ENTRADA PRINCIPAL SE ENCUENTRA EN UN DESVIO QUE ESTA MA, lon:-92.21685438, lat:15.47961716}}07-01-2022 31-01-2022 216501.12 216501.12 216501.12 216501.12 216501.12 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117710, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:216501.12, importe_modificado:216501.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}}{2169906/proyecto_INICIO, 2169906/proyecto_FIN, 2169906/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220302115128 Proyecto de inversión1952623.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952623.52, modificado:1952623.52}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JOSE MARIA PINO SUAREZ CON CLAVE 07DPB1299U EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS - 1411757 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de La Grandeza141175 S 124 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.8, meta_modificada:620.8}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:BARRIO MIRAMAR, 30963 MIRAMAR, LA GRANDEZA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA BARRIO NUEVO MIRAMAR Y TERRACERIA NUEVA LIBERTAD, CARRETERA EJIDO LA PINADA  SE ENCUENTRA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL CRUCERO DE BARRIO LOS CHALUNES , lon:-92.23206078, lat:15.54275931}}18-07-2022 03-09-2022 1952623.52 1952623.52 1952623.52 1952623.52 1952623.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2022-012, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:1952623.52, importe_modificado:1952623.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.8}}{2115128/proyecto_INICIO, 2115128/proyecto_PROCESO, 2115128/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190768 Proyecto de inversión571310.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571310.27, modificado:571310.27}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PINO SUAREZ MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS - 3695917 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Grandeza369591 S 78 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.25, meta_modificada:476.25}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:BARRIO PINO SUÁREZ, 30963 PINO SUÁREZ, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO LA PINADA Y TERRACERIA EL PINO, SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DE LA PINADA ANTES DE LLEGAR AL BARRIO EL PINO, lon:-92.2032421, lat:15.54895404}}02-12-2022 20-12-2022 571310.27 571310.27 571310.27 571310.27 571310.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2022-023, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:571310.27, importe_modificado:571310.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.25}}{2190768/proyecto_INICIO, 2190768/proyecto_PROCESO, 2190768/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190002 Proyecto de inversión5033088.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5033088.72, modificado:5033088.72}}REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL ENCUENTRO MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS - 3672437 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de La Grandeza367243 S 141 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3889.0, meta_modificada:3889.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:24, direccion:BARRIO EL ENCUENTRO, 30967 EL ENCUENTRO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO SAN FRANCISCO Y TERRACERIA BARRIO MONTE BELLO, CARRETERA LA GRANDEZA PORVENIR SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA GRANDEZA PORVENIR EN LA, lon:-92.22709718, lat:15.49189858}}11-04-2022 01-06-2022 5033088.72 5033088.72 5033088.72 5033088.72 5033088.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2022-010, contratista:LA GRANDE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:5033088.72, importe_modificado:5033088.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3889.0}}{2190002/proyecto_FIN, 2190002/proyecto_INICIO, 2190002/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402155939 Proyecto de inversión669872.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669872.51, modificado:669872.51}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL CHORRO MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS - 2196147 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de La Grandeza219614 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.5, meta_modificada:699.5}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:36, direccion:BARRIO EL CHORRO, 30967 EL CHORRO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO CHICHARRAS Y , CALLE EJIDO LLANOGRANDE SE ENCUENTRA A 15 MIN DEL EJIDO LLANO GRANDE EL PRINCIPAL ACCESO ESTA EN LA CALLE QUE ESTA AL LADO DEL TELEBA, lon:-92.24034219, lat:15.47071666}}13-09-2022 28-09-2022 669872.51 669872.51 669872.51 669872.51 669872.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2022-021, contratista:LA GRANDE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:669872.51, importe_modificado:669872.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.5}}{2155939/proyecto_PROCESO, 2155939/proyecto_FIN, 2155939/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189470 Proyecto de inversión4070027.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4070027.98, modificado:4070027.98}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CON ACABADO DE ESTAMPADO AL CENTRO Y MUROS DE CONTENCION , EN PROLONGACION DE PRIMERA AVENIDA PONIENTE SUR, ENTRE CARRETERA FEDERAL PORVENIR LA GRANDEZA Y CALLE SEPTIMA SUR PONIENTE, EN CABECERA MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS. - 3658357 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Grandeza365835 S 751 751 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA GRANDEZA APORVENIR LADO NORTE Y CALLE NOVENA SUR PONIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE SUR SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 41 DE, lon:-92.22693629, lat:15.50521935}}14-11-2022 23-12-2022 4070027.98 4070027.98 4070027.98 4070027.98 4070027.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2022-022, contratista:LA GRANDE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:4070027.98, importe_modificado:4070027.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{2189470/proyecto_FIN, 2189470/proyecto_INICIO, 2189470/proyecto_PROCESO, 2189470/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190660 Proyecto de inversión4113436.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4113436.01, modificado:4113436.01}}REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TOQUIN MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS - 3692357 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de La Grandeza369235 S 197 191 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3401.7, meta_modificada:3401.7}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:BARRIO TOQUIN, 30965 TOQUÍN, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO LAS JOYAS Y TERRACERIA BARRIO ORIENTE, TERRACERIA BARRIO BUENA VISTA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.21213078, lat:15.50831182}}11-04-2022 01-07-2022 4113436.01 4113436.01 4113436.01 4113436.01 4113436.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2022-009, contratista:LA GRANDE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:4113436.01, importe_modificado:4113436.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3401.7}}{2190660/proyecto_PROCESO, 2190660/proyecto_INICIO, 2190660/proyecto_FIN, 2190660/proyecto_INICIO, 2190660/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402151186 Proyecto de inversión1894405.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1894405.18, modificado:1894405.18}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 07KPR5440E EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA - 1432757 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de La Grandeza143275 S 49 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.0, meta_modificada:532.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:39, direccion:BARRIO LOMA BONITA, 30966 LOMA BONITA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO BANDERAS Y CARRETERA PORVENIR -LA GRANDEZA, SE ENCUENTRA A 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DE LA GRANDEZA A PORVENIR EN EL D, lon:-92.22211399, lat:15.46510871}}21-07-2022 13-10-2022 1894405.18 1894405.18 1894405.18 1894405.18 1894405.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2022-014, contratista:JOSE DARIO BARRIOS ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:1894405.18, importe_modificado:1894405.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.0}}{2151186/proyecto_PROCESO, 2151186/proyecto_INICIO, 2151186/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402151194 Proyecto de inversión1284256.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284256.54, modificado:1284256.54}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MIRAMAR - 1433987 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de La Grandeza143398 S 36 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1584.8, meta_modificada:1584.8}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:45, direccion:BARRIO NUEVO MIRAMAR, 30967 NUEVO MIRAMAR, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO MIRAMAR Y CARRETERA EJIDO LA PINADA, SE ENCUENTRA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR BARRIO FRANCISCO I. MADERO Y BARRIO LOS CHALU, lon:-92.23407382, lat:15.53924843}}21-07-2022 23-09-2022 1284256.54 1284256.54 1284256.54 1284256.54 1284256.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2022-016, contratista:LA GRANDE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:1284256.54, importe_modificado:1284256.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1584.8}}{2151194/proyecto_INICIO, 2151194/proyecto_PROCESO, 2151194/proyecto_FIN, 2151194/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402190880 Proyecto de inversión300253.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300253.29, modificado:300253.29}}REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS AUDITORIO MUNICIPAL DE BASQUET BOL PROF. ROLFI MARCONI UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS - 3699727 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de La Grandeza369972 S 776 756 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2053.6, meta_modificada:2053.6}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR PONIENTE Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE DE ESCUELA COBACH PLANTEL 37 LA GRANDEZA CHIAPAS, lon:-92.2280199, lat:15.50945804}}15-09-2022 14-10-2022 300253.29 300253.29 300253.29 300253.29 300253.29 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128424, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:300253.29, importe_modificado:300253.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2053.6}}{2190880/proyecto_PROCESO, 2190880/proyecto_FIN, 2190880/proyecto_PROCESO, 2190880/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402151179 Proyecto de inversión1938673.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938673.17, modificado:1938673.17}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JESUS AGRIPINO GUTIERREZ HERNANDEZ CON CLAVE 07EPR0417L EN LA LOCALIDAD DE PINO SUAREZ - 1431817 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de La Grandeza143181 S 88 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.6, meta_modificada:460.6}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:BARRIO PINO SUÁREZ, 30963 PINO SUÁREZ, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EJIDO LA PINADA Y TERRACERIA BARRIO EL PINO, SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARA LLEGAR A PINO SUAREZ EN NECESARIO ENTRAR POR LA CARR, lon:-92.20351127, lat:15.54666827}}21-07-2022 13-10-2022 1938673.17 1938673.17 1938673.17 1938673.17 1938673.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2022-015, contratista:JOSE DARIO BARRIOS ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:1938673.17, importe_modificado:1938673.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.6}}{2151179/proyecto_PROCESO, 2151179/proyecto_INICIO, 2151179/proyecto_FIN, 2151179/proyecto_INICIO, 2151179/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402155933 Proyecto de inversión973506.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973506.92, modificado:973506.92}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL EN EL BARRIO JUAN SABINES - 2195617 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Grandeza219561 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.83, meta_modificada:850.83}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:50, direccion:BARRIO JUAN SABINES, 30960 JUAN SABINES, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO MELCHOR OCAMPO Y CARRETERA LA GRANDEZA A PORVENIR, SE ESCUENTRA A 500 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO PRINCIP, lon:-92.23115084, lat:15.51560593}}12-09-2022 15-11-2022 973506.92 973506.92 973506.92 973506.92 973506.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2022-019, contratista:LUIS BELTRAN RODRIGUEZ ROBLERDO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:973506.92, importe_modificado:973506.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.83}}{2155933/proyecto_FIN, 2155933/proyecto_INICIO, 2155933/proyecto_FIN, 2155933/proyecto_INICIO, 2155933/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155943 Proyecto de inversión522547.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522547.69, modificado:522547.69}}REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PINADA MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS - 2196437 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Grandeza219643 S 231 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:442.6, meta_modificada:442.6}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:EJIDO LA PINADA, 30963 LA PINADA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO NUEVA LIBERTAD Y TERRACERIA BARRIO PINO SUAREZ, CARRETERA LA GRANDEZA BELLAVISTA SE ENCUENTRA A 30 MIN. DE LA CABECERA MUNICIPAL SU PRINCIPAL ENTRADA , lon:-92.22606677, lat:15.55156009}}19-09-2022 10-11-2022 522547.69 522547.69 522547.69 522547.69 522547.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2022-020, contratista:LUIUS ALEJANDRO SANTANA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:522547.69, importe_modificado:522547.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:442.6}}{2155943/proyecto_PROCESO, 2155943/proyecto_INICIO, 2155943/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168971 Proyecto de inversión643738.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643738.53, modificado:643738.53}}REHABILITAION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LOCALIDADES VARIAS - 2888397 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de La Grandeza288839 S 376 346 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10850.0, meta_modificada:10850.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:21, direccion:BARRIO BANDERAS, 30966 BANDERAS, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO REFORMA Y TERRACERIA LOMA BONITA, SE ENCUENTA AL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN CARRETERA GRANDEZAPORVENIR A LA ALTURA DEL EJIDO DE LLANO GRAND, lon:-92.21821247, lat:15.46685064}}01-08-2022 03-09-2022 643738.53 643738.53 643738.53 643738.53 643738.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2022-017, contratista:LA GRANDE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:643738.53, importe_modificado:643738.53}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10850.0}}{2168971/proyecto_INICIO, 2168971/proyecto_FIN, 2168971/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137846 Acción 508800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508800.0, modificado:508800.0}}ELABORACION Y PUBLICACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO Y REGLAMENTO DE CONSTRUCCION - 439927 Chiapas 37 Huehuetán PRODIM Sin identificar Municipio de Huehuetán43992 N 0 0 36333 {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.384181, lat:15.01852}}10-06-2022 30-09-2022 508800 508800 508800 508800 508800 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124894, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:508800.0, importe_modificado:508800.0}}{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:3.0}}{2137846/proyecto_PROCESO, 2137846/proyecto_INICIO, 2137846/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137847 Acción 262692.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262692.03, modificado:262692.03}}CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 439967 Chiapas 37 Huehuetán PRODIM Sin identificar Municipio de Huehuetán43996 N 0 0 36333 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.384181, lat:15.01852}}11-06-2022 24-11-2022 262692.03 262692.03 262692.03 262692.03 262692.03 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124896, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:262692.03, importe_modificado:262692.03}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}}{2137847/proyecto_INICIO, 2137847/proyecto_FIN, 2137847/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157781 Proyecto de inversión480531.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480531.5, modificado:480531.5}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO GUADALUPE. - 2286557 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Huehuetán228655 S 873 792 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:56, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL A GUADALUPE CANTON GUADALUPE, 30662 GUADALUPE, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOINADA Y CALLE CARRETERA PRINCIPAL A GUADALUPE, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA FEDE, lon:-92.33665782, lat:14.98191719}}05-10-2022 05-12-2022 480531.5 480531.5 480531.5 480531.5 480531.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-034/2022, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:396503.2, importe_modificado:396503.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}{2157781/proyecto_PROCESO, 2157781/proyecto_INICIO, 2157781/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114229 Proyecto de inversión1914828.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914828.9, modificado:1914828.9}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CANTON INDEPENDENCIA 96 MUNICIPIO DE HUEHUETAN - 1377057 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Huehuetán137705 S 35 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:895.0, meta_modificada:895.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:250, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON CANTON INDEPENDENCIA 96, 30660 INDEPENDENCIA 96, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACI LA COMUNIDAD DE INDEPENDENCIA 96 POR CARRETERA A TEPEHUIZ INDEPENDENCI, lon:-92.33548145, lat:15.05756605}}18-07-2022 18-10-2022 1914828.9 1914828.9 1914828.9 1914828.9 1914828.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-020/2022, contratista:CONSTRUCTORA DISAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1914828.9, importe_modificado:1914828.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:895.0}}{2114229/proyecto_PROCESO, 2114229/proyecto_INICIO, 2114229/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125317 Proyecto de inversión658480.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658480.2, modificado:658480.2}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SEPTIMA PONIENTE ENTRE SEGUNDA AVENIDA NORTE Y AVENIDA CENTRAL NORTE, BARRIO SAN JACINTO CABECERA MUNICIPAL - 1868307 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Huehuetán186830 S 4325 4009 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA AVENIDA NORTE BARRIO SAN JACINTO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA AVENIDA NORTE Y CALLE CENTRAL NORTE,    PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL NORTE EN AVENIDA CENTRAL, lon:-92.38154189, lat:15.02191903}}17-08-2022 31-10-2022 658480.2 658480.2 658480.2 658480.2 658480.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-023/2022, contratista:GRUPO SP XAFRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:658480.2, importe_modificado:658480.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}}{2125317/proyecto_PROCESO, 2125317/proyecto_INICIO, 2125317/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302130832 Acción 47315.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47315.26, modificado:47315.26}}ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS - 439917 Chiapas 37 Huehuetán PRODIM Sin identificar Municipio de Huehuetán43991 N 0 0 36333 {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.384181, lat:15.01852}}01-07-2022 30-07-2022 47315.26 47315.26 47315.26 47315.26 47315.26 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124903, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:47315.26, importe_modificado:47315.26}}{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:6.0}}{2130832/proyecto_INICIO, 2130832/proyecto_FIN, 2130832/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156213 Proyecto de inversión299447.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299447.62, modificado:299447.62}}REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL - 2209727 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Huehuetán220972 S 62 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:49, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30667 TRAMO CABECERA MUNCIPAL - CANTON LA FLORIDA KILÓMETRO 7 + 400 CANTON LA FLORIDA, 30677 CANTÓN FLORIDA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETARA ESTATAL Y CALLE CATON LA FLORIDA, PARTIENDO DE P, lon:-92.34725307, lat:15.06743524}}12-09-2022 08-12-2022 299447.62 299447.62 299447.62 299447.62 299447.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-032/2022, contratista:DALIA CITALAN HERRERA, convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:299447.62, importe_modificado:299447.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}{2156213/proyecto_INICIO, 2156213/proyecto_FIN, 2156213/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080498 Proyecto de inversión2239311.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2239311.1, modificado:2239311.1}}CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EJIDO 5 DE FEBRERO HUEHUETÁN, CHIAPAS - 833467 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Huehuetán83346 S 233 224 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:402.0, meta_modificada:402.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:285, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO POBLADO CINCO DE FEBRERO, 30675 POBLADO 5 DE FEBRERO, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS RUMBO AHUEHETAN ESTACION POSTERIROR EN CARRETERA FEDERAL G, lon:-92.47049626, lat:15.01961196}}20-05-2022 20-08-2022 2239311.1 2239311.1 2239311.1 2239311.1 2239311.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-015/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES  SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN,CHIAPAS, monto:2239311.1, importe_modificado:2239311.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:402.0}}{2080498/proyecto_PROCESO, 2080498/proyecto_INICIO, 2080498/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116312 Proyecto de inversión361011.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361011.28, modificado:361011.28}}REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO ESQUIPULAS HUEHUETAN ESTACION. - 1453677 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Huehuetán145367 S 3623 3339 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.0, meta_modificada:247.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO ESQUIPULAS, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CUAHUTEMOC Y AVENIDA PERIFERICO,    PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL SUR POR CARRETERA HA HUEHUETAN EST, lon:-92.40677824, lat:15.00849912}}22-07-2022 22-08-2022 361011.28 361011.28 361011.28 361011.28 361011.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-021/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:361011.28, importe_modificado:361011.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.0}}{2116312/proyecto_INICIO, 2116312/proyecto_PROCESO, 2116312/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125562 Proyecto de inversión1265581.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265581.76, modificado:1265581.76}}CONSTRUCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD TEXPUYO - 1879457 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Huehuetán187945 S 146 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:138, direccion:CALLE CALLE CENTRAL CANTON TEXPUYO, 30673 TEXPUYO, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA FEDERAL Y  ,    PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL SUR EN BOULEVARD POSTERIOR GIRAR A LA IZQUIERDA EN CARRETERA, lon:-92.400895, lat:14.99073049}}01-09-2022 06-12-2022 1265581.76 1265581.76 1265581.76 1265581.76 1265581.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-028/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1265581.76, importe_modificado:1265581.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{2125562/proyecto_PROCESO, 2125562/proyecto_INICIO, 2125562/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154726 Proyecto de inversión2579348.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2579348.94, modificado:2579348.94}}AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RED Y TANQUE EN EL BARRIO SAN PEDRO MUNICIPIO DE HUEHUETÁN - 2134587 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Huehuetán213458 S 4325 4009 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2644.43, meta_modificada:2644.43}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALZADA HUEHUETAN BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVA ALEMANIA Y AVENIDA SEXTA SUR, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL NORESTE EN CALZADA CARRETERA A HUEHUETAN PASANDO POR , lon:-92.39586878, lat:15.01393797}}29-08-2022 29-11-2022 2579348.94 2579348.94 2579348.94 2579348.94 2579348.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-026/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1265584.76, importe_modificado:1265584.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2644.43}}{2154726/proyecto_PROCESO, 2154726/proyecto_FIN, 2154726/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111570 Proyecto de inversión1203787.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203787.78, modificado:1203787.78}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CANTÓN AGUA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE HUEHUETÁN - 1247197 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Huehuetán124719 S 20 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:524.0, meta_modificada:524.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:287, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON AGUA ESCONDIDA, 30677 AGUA ESCONDIDA, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL NORESTE EN CARRETERA HACIA TEPEHUITZ EN APROXIMADAMENTE 4KMS NOS ENCONTRAMOS , lon:-92.33162876, lat:15.08102682}}14-07-2022 23-09-2022 1203787.78 1203787.78 1203787.78 1203787.78 1203787.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-019/2022, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1203787.78, importe_modificado:1203787.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:524.0}}{2111570/proyecto_INICIO, 2111570/proyecto_PROCESO, 2111570/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122923 Proyecto de inversión2088994.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088994.14, modificado:2088994.14}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO GUADALUPE, MUNICIPIO DE HUEHUETÁN - 1751577 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Huehuetán175157 S 3623 3339 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:868.5, meta_modificada:868.5}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO GUADALUPE, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE ALDAMA  Y CALLEJON INNOMINADO,    PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL SUR OESTE EN CARRETERA FEDERAL 200 GIRAR A LA DEREC, lon:-92.40920651, lat:15.01651304}}23-08-2022 23-10-2022 2088994.14 2088994.14 2088994.14 2088994.14 2088994.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-024/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2088994.14, importe_modificado:2088994.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:868.5}}{2122923/proyecto_PROCESO, 2122923/proyecto_INICIO, 2122923/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125684 Proyecto de inversión677286.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677286.42, modificado:677286.42}}AMPLIACION DE LA RED DE DRISTRIBUCION DE ENERGIA ALECTRICA - 1885737 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Huehuetán188573 S 146 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:461.5, meta_modificada:461.5}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:138, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CANTON TEXPUYO, 30673 TEXPUYO, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA FEDERAL Y  ,    PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL SUR EN BOULEVARD POSTERIOR GIRAR A LA IZQUIERDA EN CARRETE, lon:-92.4020859, lat:14.99145595}}31-08-2022 30-11-2022 677286.42 677286.42 677286.42 677286.42 677286.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-027/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:677286.42, importe_modificado:677286.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:461.5}}{2125684/proyecto_PROCESO, 2125684/proyecto_INICIO, 2125684/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155071 Proyecto de inversión768131.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768131.12, modificado:768131.12}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 2153627 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Huehuetán215362 S 146 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1797.91, meta_modificada:1797.91}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:138, direccion:CALLE CALLE CENTRAL CANTON TEXPUYO, 30673 TEXPUYO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL Y CALLE CALLE PRINCIPAL, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL SUR EN BOULEVARD POSTERIOR GIRAR A LA IZQ, lon:-92.40171039, lat:14.99061649}}05-09-2022 06-12-2022 768131.12 768131.12 768131.12 768131.12 768131.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-029/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:768131.12, importe_modificado:768131.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1797.91}}{2155071/proyecto_INICIO, 2155071/proyecto_FIN, 2155071/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156750 Proyecto de inversión396503.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396503.2, modificado:396503.2}}CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO ESQUIPULAS HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC. - 2240077 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Huehuetán224007 S 3623 3339 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE PANAMERICANA BARRIO ESQUIPULAS, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PANAMERICANA Y CALLE 5 DE MAYO, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNUCIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL SUR EN CALLE CENTRAL VOULEBARD A HHUE, lon:-92.40432957, lat:15.01450981}}05-09-2022 05-11-2022 396503.2 396503.2 396503.2 396503.2 396503.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-034/2022, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:396503.2, importe_modificado:396503.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}{2156750/proyecto_FIN, 2156750/proyecto_PROCESO, 2156750/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157935 Proyecto de inversión315520.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315520.06, modificado:315520.06}}CONSTRUCCION DE DRENJE PLUVIAL - 2295477 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Huehuetán229547 S 11 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:283, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTON CUQUILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 460 CANTON CUQUILLO, 30674 CUQUILLO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A CUQUILLO Y CALLE CALLE CENTRAL CUQUILLO, PARTIENDO DE , lon:-92.36387001, lat:14.99872485}}05-10-2022 15-12-2022 315520.06 315520.06 315520.06 315520.06 315520.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-035/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:480531.5, importe_modificado:480531.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}}{2157935/proyecto_INICIO, 2157935/proyecto_FIN, 2157935/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123744 Proyecto de inversión358832.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358832.92, modificado:358832.92}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INNOMINADA BARRIO SAN PEDRO CABECERA MUNICIPAL - 1791627 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Huehuetán179162 S 4325 4009 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.15, meta_modificada:78.15}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BOULEVARD HUEHUETAN ESTACION BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL Y CALLEJON PRINCIPAL,    PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL SUR OESTE EN BOULEVARD A HUEHUETAN ESTA, lon:-92.40190909, lat:15.01150948}}17-08-2022 31-10-2022 358832.92 358832.92 358832.92 358832.92 358832.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-022/2022, contratista:GRUPO SP XAFRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:358832.92, importe_modificado:358832.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.15}}{2123744/proyecto_INICIO, 2123744/proyecto_PROCESO, 2123744/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155982 Proyecto de inversión2086437.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086437.6, modificado:2086437.6}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO 612 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CCTM07ETV0645E - 2198317 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Huehuetán219831 S 440 411 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:671.66, meta_modificada:671.66}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:38, direccion:CALLE CARRERETA A CUYAMIAPA CANTON CUYAMIAPA, 30670 CUYAMIAPA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA A CUYAMIAPA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL SURESTE EN VOULEBARD HUEHUETAN A HU, lon:-92.40487344, lat:15.03810934}}15-09-2022 15-12-2022 2086437.6 2086437.6 2086437.6 2086437.6 2086437.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-033/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2086437.6, importe_modificado:2086437.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:671.66}}{2155982/proyecto_PROCESO, 2155982/proyecto_INICIO, 2155982/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171701 Proyecto de inversión1698420.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698420.62, modificado:1698420.62}}CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CANTON CUNTALAPA - 3014637 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Huehuetán301463 S 272 289 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:643.0, meta_modificada:643.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:37, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL AHUEHUETAN RANCHERIA CUNTALAPA, 30676 CUNTALAPA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A HUEHUETAN Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL NORESTE POR CARRETER, lon:-92.39510926, lat:15.0254167}}05-09-2022 05-11-2022 1698420.62 1698420.62 1698420.62 1698420.62 1698420.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-030/2022, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1698420.62, importe_modificado:1698420.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:643.0}}{2171701/proyecto_PROCESO, 2171701/proyecto_FIN, 2171701/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154567 Proyecto de inversión1265581.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265581.76, modificado:1265581.76}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUEHUETAN ASENTAMIENTO SAN PEDRO, MUNICIPIO DE HUEHUETÁN - 2127557 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Huehuetán212755 S 4325 4009 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALZADA HUEHUETAN BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVA ALEMANIA Y AVENIDA SEXTA SUR, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL NORESTE EN CALZADA CARRETERA A HUEHUETAN PASANDO POR, lon:-92.39077847, lat:15.02027248}}29-08-2022 29-11-2022 1265581.76 1265581.76 1265581.76 1265581.76 1265581.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-025/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2579348.94, importe_modificado:2579348.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{2154567/proyecto_FIN, 2154567/proyecto_PROCESO, 2154567/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155333 Proyecto de inversión772759.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772759.2, modificado:772759.2}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS - 2167507 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Huehuetán216750 S 64 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:286, direccion:CALLE CARRETERA A CUYAMIAPA CANTON LAS PALMAS, 30670 CANTÓN LAS PALMAS, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA A CUYAMIAPA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 200, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL SURESTE EN VOUL, lon:-92.43095986, lat:15.04363517}}19-09-2022 13-12-2022 772759.2 772759.2 772759.2 772759.2 772759.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOM/PFISM/MHC-031/2022, contratista:GRUPO SP XAFRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:772759.2, importe_modificado:772759.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}}{2155333/proyecto_INICIO, 2155333/proyecto_FIN, 2155333/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171669 Proyecto de inversión178884.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178884.61, modificado:178884.61}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN PEDRO - 3012837 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Huehuetán301283 S 3851 3664 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALZADA CALZADA CARRETERA A HUEHUETAN BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALZADA CARRETERA A HUEHUETAN Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 200, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL NORESTE E, lon:-92.39013687, lat:15.01834876}}15-12-2022 31-12-2022 178884.61 178884.61 178884.61 178884.61 178884.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/MHC-OT02/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:178884.61, importe_modificado:178884.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}{2171669/proyecto_PROCESO, 2171669/proyecto_FIN, 2171669/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137889 Acción 228527.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228527.05, modificado:228527.05}}ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS, IMPERSORAS MULTIFINCIONALES, IMPERSORAS, PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO - 498947 Chiapas 37 Huehuetán PRODIM Sin identificar Municipio de Huehuetán49894 N 0 0 36333 {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.384181, lat:15.01852}}01-07-2022 29-07-2022 228527.05 228527.05 228527.05 228527.05 228527.05 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124901, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:228527.05, importe_modificado:228527.05}}{meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:16.0}}{2137889/proyecto_INICIO, 2137889/proyecto_FIN, 2137889/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150354 Proyecto de inversión2917092.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2917092.3, modificado:2917092.3}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDA - 1244437 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán124443 S 586 535 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:115.0, meta_modificada:115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:27, direccion:CALLE SAN GREGORIO LAS CASAS I EJIDO SAN GREGORIO LAS CASAS, 29470 SAN GREGORIO DE LAS CASAS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN GREGORIO DE LAS CASAS CON COORDENA, lon:-92.39220658, lat:16.69060619}}12-04-2022 11-05-2022 2917092.3 2917092.3 2917092.3 2917092.3 2917092.3 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-002/2022, contratista:ERIKA MONSERRAT AYALA ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2917092.3, importe_modificado:2917092.3}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:115.0}}{2150354/proyecto_INICIO, 2150354/proyecto_PROCESO, 2150354/proyecto_FIN, 2150354/proyecto_INICIO, 2150354/proyecto_PROCESO, 2150354/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150659 Proyecto de inversión4312223.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4312223.4, modificado:4312223.4}}REHABILITACION DE VIVIENDA - 1310217 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán131021 S 147 174 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:170.0, meta_modificada:170.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:117, direccion:CALLE BOCHILTE EJIDO BOCHILTE, 29470 BOCHILTE, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO BOCHILTE Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO BOCHILTE CON COORDENADA 16.686630 92.489406 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS , lon:-92.48760498, lat:16.68568796}}12-04-2022 11-05-2022 4312223.4 4312223.4 4312223.4 4312223.4 4312223.4 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-007/2022, contratista:CONSORCIO COMERCIAL Y EMPRESARIAL MENDOZA MORENO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:4312223.4, importe_modificado:4312223.4}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:170.0}}{2150659/proyecto_INICIO, 2150659/proyecto_FIN, 2150659/proyecto_PROCESO, 2150659/proyecto_FIN, 2150659/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157034 Proyecto de inversión989274.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989274.78, modificado:989274.78}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO - 2255257 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán225525 S 278 288 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:CALLE LA INDEPENDENCIA EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29470 LA INDEPENDENCIA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO CHAQUILOC CON COORDENADA 16.725166 92.342833 LA OBRA SE ENCUE, lon:-92.33872674, lat:16.72563969}}22-08-2022 21-09-2022 989274.78 989274.78 989274.78 989274.78 989274.78 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCD-006/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:989274.78, importe_modificado:989274.78}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}}{2157034/proyecto_FIN, 2157034/proyecto_INICIO, 2157034/proyecto_PROCESO, 2157034/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163338 Proyecto de inversión1253000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253000.0, modificado:1253000.0}}CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA - 2587287 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Huixtán258728 S 292 264 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.83, meta_modificada:433.83}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:114, direccion:CALLE EJIDO SAN JOSÉ EL PORVENIR EJIDO EJIDO SAN JOSÉ EL PORVENIR, 29470 SAN JOSÉ EL PORVENIR, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN JOSE EL PORVENIR CON COORDENADAS , lon:-92.51328246, lat:16.70247938}}10-01-2022 30-04-2022 1253000 1253000 1253000 1253000 1253000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHX-OP-FISM/2022-01, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1253000.0, importe_modificado:1253000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:433.83}}{2163338/proyecto_INICIO, 2163338/proyecto_PROCESO, 2163338/proyecto_FIN, 2163338/proyecto_PROCESO, 2163338/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169793 Proyecto de inversión2206843.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206843.74, modificado:2206843.74}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 2928987 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán292898 S 480 431 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:87.0, meta_modificada:87.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:17, direccion:CALLE OQUEM EJIDO OQUEM, 29470 OQUEM, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE OQUEM CON COORDENADA 16.723219 92.479353 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINT, lon:-92.47825242, lat:16.72332759}}05-10-2022 04-11-2022 2206843.74 2206843.74 2206843.74 2206843.74 2206843.74 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCC-011/2022, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2206843.74, importe_modificado:2206843.74}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:87.0}}{2169793/proyecto_FIN, 2169793/proyecto_INICIO, 2169793/proyecto_PROCESO, 2169793/proyecto_FIN, 2169793/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188540 Proyecto de inversión334929.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334929.99, modificado:334929.99}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA - 3630047 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Huixtán363004 S 640 631 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.93, meta_modificada:0.93}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:20, direccion:CALLE LOS POZOS EJIDO LOS POZOS, 29470 LOS POZOS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO LOS POZOS CON COORDENADA 16.652293 92.399926 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO D, lon:-92.40139156, lat:16.65143074}}01-01-2022 30-11-2022 334929.99 334929.99 334929.99 334929.99 334929.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHX-OP-FISM/2022-05, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:334929.99, importe_modificado:334929.99}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.93}}{2188540/proyecto_INICIO, 2188540/proyecto_PROCESO, 2188540/proyecto_INICIO, 2188540/proyecto_PROCESO, 2188540/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157024 Proyecto de inversión2130745.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130745.68, modificado:2130745.68}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 2254877 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán225487 S 361 330 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:84.0, meta_modificada:84.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS CHILIL EJIDO LAZARO CARDENAS CHILIL, 29470 LÁZARO CÁRDENAS (CHILIL), HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO DE LAZAROCARDENAS CHILIL CON COORDENADA 1, lon:-92.48572674, lat:16.67692561}}01-08-2022 31-08-2022 2130745.68 2130745.68 2130745.68 2130745.68 2130745.68 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCD-S5-015/2022, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2130745.68, importe_modificado:2130745.68}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:84.0}}{2157024/proyecto_PROCESO, 2157024/proyecto_FIN, 2157024/proyecto_PROCESO, 2157024/proyecto_INICIO, 2157024/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161196 Proyecto de inversión2511235.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2511235.98, modificado:2511235.98}}REHABILITACION DE VIVIENDA - 2471177 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán247117 S 233 211 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:99.0, meta_modificada:99.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:CALLE LA ERA EJIDO LA ERA, 29470 LA ERA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO DE LA ERA CON COORDENADA 16.706396N 92.486403W LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTI, lon:-92.48757927, lat:16.70401473}}01-09-2022 30-09-2022 2511235.98 2511235.98 2511235.98 2511235.98 2511235.98 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-018/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2511235.98, importe_modificado:2511235.98}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:99.0}}{2161196/proyecto_INICIO, 2161196/proyecto_FIN, 2161196/proyecto_PROCESO, 2161196/proyecto_FIN, 2161196/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163370 Proyecto de inversión270000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}}CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA - 2588217 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Huixtán258821 S 332 331 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:25, direccion:CALLE SAN FERNANDO EJIDO SAN FERNANDO, 29470 SAN FERNANDO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN FERNANDO CON COORDENADAS 16.680660 92.295111 LA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-92.29827317, lat:16.68033472}}14-01-2022 28-01-2022 270000 270000 270000 270000 270000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHX-OP-FISM/2022-OT-01, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}}{2163370/proyecto_PROCESO, 2163370/proyecto_INICIO, 2163370/proyecto_PROCESO, 2163370/proyecto_INICIO, 2163370/proyecto_FIN, 2163370/proyecto_INICIO, 2163370/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150650 Proyecto de inversión3804903 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3804903.0, modificado:3804903.0}}REHABILITACION DE VIVIENDA - 1309187 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán130918 S 655 620 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:CALLE CARMEN YALCHUCH I EJIDO CARMEN YALCHUCH, 29470 CARMEN YALCHUCH, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO CARMEN YALCHUCH CON COORDENADA 16.644726 92.362478 LA OBRA SE E, lon:-92.35914702, lat:16.64175218}}07-04-2022 07-05-2022 3804903 3804903 3804903 3804903 3804903 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-004/2022, contratista:CONSORCIO COMERCIAL Y EMPRESARIAL MENDOZA MORENO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3804903.0, importe_modificado:3804903.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:150.0}}{2150650/proyecto_INICIO, 2150650/proyecto_PROCESO, 2150650/proyecto_INICIO, 2150650/proyecto_PROCESO, 2150650/proyecto_FIN, 2150650/proyecto_INICIO, 2150650/proyecto_PROCESO, 2150650/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150743 Proyecto de inversión938542.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938542.74, modificado:938542.74}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 1329087 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán132908 S 136 133 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:54, direccion:CALLE YALCUC II EJIDO YALCUC II, 29470 YALCUC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO YALCUC CON COORDENADAS 16.642603 92.420750 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DIS, lon:-92.42246393, lat:16.64042541}}14-05-2022 13-06-2022 938542.74 938542.74 938542.74 938542.74 938542.74 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCC-003/2022, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:938542.74, importe_modificado:938542.74}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}}{2150743/proyecto_INICIO, 2150743/proyecto_PROCESO, 2150743/proyecto_FIN, 2150743/proyecto_PROCESO, 2150743/proyecto_FIN, 2150743/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156491 Proyecto de inversión1319033.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319033.04, modificado:1319033.04}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS - 2227687 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán222768 S 91 105 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:22, direccion:CALLE RIO FLORIDO YACHA EJIDO RIO FLORIDO YACHA, 29470 RÍO FLORIDO (YACHA), HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO DE RIO FLORIDO CON COORDENADA 16.4127086 92.1719086 LA O, lon:-92.28857085, lat:16.69061141}}13-06-2022 12-07-2022 1319033.04 1319033.04 1319033.04 1319033.04 1319033.04 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-012/2022, contratista:CONSORCIO COMERCIAL Y EMPRESARIAL MENDOZA MOMRENO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1319033.04, importe_modificado:1319033.04}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}}{2156491/proyecto_INICIO, 2156491/proyecto_PROCESO, 2156491/proyecto_FIN, 2156491/proyecto_PROCESO, 2156491/proyecto_FIN, 2156491/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163345 Proyecto de inversión650000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}REHABILITACION DE CALLES - 2587517 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Huixtán258751 S 74 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:534.0, meta_modificada:534.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:26, direccion:CALLE SAN GREGORIO EJIDO SAN GREGORIO, 29470 SAN GREGORIO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN GREGORIO CON COORDENADA 16.684958 92.382384 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-92.37784532, lat:16.70515843}}15-07-2022 16-08-2022 650000 650000 650000 650000 650000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHX-OP-FISM/2022-04, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:534.0}}{2163345/proyecto_INICIO, 2163345/proyecto_FIN, 2163345/proyecto_PROCESO, 2163345/proyecto_FIN, 2163345/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150250 Proyecto de inversión1978549.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978549.56, modificado:1978549.56}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 1222527 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán122252 S 352 328 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:78.0, meta_modificada:78.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:35, direccion:CALLE SAN PEDRO LA TEJERIA I EJIDO SAN PEDRO LA TEJERIA I, 29470 SAN PEDRO LA TEJERÍA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN PEDRO LA TEJERIA CON COORDENADA 16.729785, lon:-92.50985421, lat:16.72900702}}12-04-2022 11-05-2022 1978549.56 1978549.56 1978549.56 1978549.56 1978549.56 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCC-001/2022, contratista:SUSANA MENDEZ LUNEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1978549.56, importe_modificado:1978549.56}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:78.0}}{2150250/proyecto_INICIO, 2150250/proyecto_PROCESO, 2150250/proyecto_FIN, 2150250/proyecto_INICIO, 2150250/proyecto_PROCESO, 2150250/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150649 Proyecto de inversión1800987.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800987.42, modificado:1800987.42}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 1309017 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán130901 S 186 191 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:71.0, meta_modificada:71.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:38, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE I EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29470 VEINTE DE NOVIEMBRE, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO VEINTE DE NOVIEMBRE CON COORDENADA 16.693258 92.327, lon:-92.32674035, lat:16.69254701}}12-04-2022 11-05-2022 1800987.42 1800987.42 1800987.42 1800987.42 1800987.42 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCC-006/2022, contratista:CONSORCIO COMERCIAL Y EMPRESARIAL MENDOZA MOMRENO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1800987.42, importe_modificado:1800987.42}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:71.0}}{2150649/proyecto_INICIO, 2150649/proyecto_PROCESO, 2150649/proyecto_FIN, 2150649/proyecto_INICIO, 2150649/proyecto_FIN, 2150649/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150656 Proyecto de inversión1445863.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445863.14, modificado:1445863.14}}REHABILITACION DE VIVIENDA - 1310027 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán131002 S 352 328 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:35, direccion:CALLE SAN PEDRO LA TEJERIA III EJIDO SAN PEDRO LA TEJERIA III, 29470 SAN PEDRO LA TEJERÍA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN PEDRO LA TEJERIA CON COORDENADA 16.72, lon:-92.51008701, lat:16.72879101}}12-04-2022 11-05-2022 1445863.14 1445863.14 1445863.14 1445863.14 1445863.14 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-S2-001/2022, contratista:JOSE CRISTOBAL MENDEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1445863.14, importe_modificado:1445863.14}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}}{2150656/proyecto_INICIO, 2150656/proyecto_PROCESO, 2150656/proyecto_INICIO, 2150656/proyecto_FIN, 2150656/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150740 Proyecto de inversión2460503.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460503.94, modificado:2460503.94}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 1328957 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán132895 S 586 535 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:97.0, meta_modificada:97.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:27, direccion:CALLE SAN GREGORIO LAS CASAS II EJIDO SAN GREGORIO LAS CASAS II, 29470 SAN GREGORIO DE LAS CASAS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN GREGORIO DE LAS CASAS CON COOR, lon:-92.38505186, lat:16.68818406}}12-04-2022 11-05-2022 2460503.94 2460503.94 2460503.94 2460503.94 2460503.94 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCC-002/2022, contratista:ERIKA MONSERRAT AYALA ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2460503.94, importe_modificado:2460503.94}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:97.0}}{2150740/proyecto_PROCESO, 2150740/proyecto_INICIO, 2150740/proyecto_FIN, 2150740/proyecto_INICIO, 2150740/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156496 Proyecto de inversión2156111.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156111.7, modificado:2156111.7}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 2227797 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán222779 S 960 941 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:85.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE HUIXTAN EJIDO HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE HUIXTAN CON COORDENADA 16.4243742 92.2716549 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS DEN, lon:-92.45341975, lat:16.71306235}}05-07-2022 04-08-2022 2156111.7 2156111.7 2156111.7 2156111.7 2156111.7 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCD-005/2022, contratista:CUBOX CONCRETO Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2156111.7, importe_modificado:2156111.7}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:85.0}}{2156496/proyecto_FIN, 2156496/proyecto_PROCESO, 2156496/proyecto_INICIO, 2156496/proyecto_PROCESO, 2156496/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156500 Proyecto de inversión2029281.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029281.6, modificado:2029281.6}}REHABILITACION DE VIVIENDA - 2227857 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán222785 S 91 115 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:46, direccion:CALLE CHAQUILOC EJIDO CHAQUILOC, 29470 CHAQUILOC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO DE CHAQUILOQ CON COORDENADA 16.4136080 92.2615875 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN , lon:-92.43775251, lat:16.69334067}}14-06-2022 13-07-2022 2029281.6 2029281.6 2029281.6 2029281.6 2029281.6 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-011/2022, contratista:CUBOX CONCRETO Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2029281.6, importe_modificado:2029281.6}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}}{2156500/proyecto_INICIO, 2156500/proyecto_PROCESO, 2156500/proyecto_FIN, 2156500/proyecto_INICIO, 2156500/proyecto_FIN, 2156500/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157029 Proyecto de inversión2206843.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206843.74, modificado:2206843.74}}REHABILITACION DE VIVIENDA - 2255077 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán225507 S 278 288 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:87.0, meta_modificada:87.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:CALLE LA INDEPENDENCIA EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29470 LA INDEPENDENCIA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO LA INDEPENDENCIA CON COORDENADA 16.725058 92.340935 LA OBRA S, lon:-92.3429539, lat:16.72615344}}22-08-2022 21-09-2022 2206843.74 2206843.74 2206843.74 2206843.74 2206843.74 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-016/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2206843.74, importe_modificado:2206843.74}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:87.0}}{2157029/proyecto_FIN, 2157029/proyecto_PROCESO, 2157029/proyecto_INICIO, 2157029/proyecto_PROCESO, 2157029/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161195 Proyecto de inversión1293667.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293667.02, modificado:1293667.02}}REHABILITACION DE VIVIENDA - 2471077 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán247107 S 75 76 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:CALLE PAYTAGIL EJIDO PAYTAGIL, 29470 PAYTAGIL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO DE PAYTAGIL CON COORDENADA 16.708009N 92.464858W LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNT, lon:-92.46490425, lat:16.70807019}}01-09-2022 30-09-2022 1293667.02 1293667.02 1293667.02 1293667.02 1293667.02 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-017/2022, contratista:CUBOX CONCRETO Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1293667.02, importe_modificado:1293667.02}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:51.0}}{2161195/proyecto_INICIO, 2161195/proyecto_FIN, 2161195/proyecto_PROCESO, 2161195/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161727 Proyecto de inversión1826353.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826353.44, modificado:1826353.44}}REHABILITACION DE VIVIENDA - 2504177 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán250417 S 56 61 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:72.0, meta_modificada:72.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:15, direccion:CALLE BAZOM EJIDO BAZOM, 29470 BAZOM, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO DE BAZOM CON COORDENADA 16.736769N 92.485201 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS , lon:-92.48523308, lat:16.73677257}}01-09-2022 30-09-2022 1826353.44 1826353.44 1826353.44 1826353.44 1826353.44 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-019/2022, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1826353.44, importe_modificado:1826353.44}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:72.0}}{2161727/proyecto_FIN, 2161727/proyecto_INICIO, 2161727/proyecto_FIN, 2161727/proyecto_PROCESO, 2161727/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220402163362 Proyecto de inversión667022 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667022.0, modificado:667022.0}}REVESTIMIENTO DE CALLES - 2587977 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Huixtán258797 S 74 54 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1660.0, meta_modificada:1660.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:26, direccion:CALLE SAN GREGORIO EJIDO SAN GREGORIO, 29470 SAN GREGORIO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN GREGORIO CON COORDENADA 16.684958 92.382384 LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-92.37784172, lat:16.70515908}}16-03-2022 31-05-2022 667022 667022 667022 667022 667022 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHX-OP-FISM/2022-02, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:667022.0, importe_modificado:667022.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1660.0}}{2163362/proyecto_INICIO, 2163362/proyecto_FIN, 2163362/proyecto_PROCESO, 2163362/proyecto_FIN, 2163362/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169798 Proyecto de inversión2612700.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2612700.06, modificado:2612700.06}}REHABILITACION DE VIVIENDA - 2929137 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán292913 S 480 431 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:103.0, meta_modificada:103.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:17, direccion:CALLE OQUEM EJIDO OQUEM, 29470 OQUEM, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE OQUEM CON COORDENADA 16.723219 92.479353 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINT, lon:-92.47808076, lat:16.72283439}}05-10-2022 04-11-2022 2612700.06 2612700.06 2612700.06 2612700.06 2612700.06 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-020/2022, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2612700.06, importe_modificado:2612700.06}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:103.0}}{2169798/proyecto_INICIO, 2169798/proyecto_PROCESO, 2169798/proyecto_FIN, 2169798/proyecto_INICIO, 2169798/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170538 Proyecto de inversión1877085.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877085.48, modificado:1877085.48}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 2961287 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán296128 S 356 327 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:CALLE JOCOSIC EJIDO JOCOSIC, 29470 JOCOSIC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE JOCOSIC CON COORDENADA 16.76353392.456368 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS , lon:-92.45623814, lat:16.76030167}}11-10-2022 10-11-2022 1877085.48 1877085.48 1877085.48 1877085.48 1877085.48 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCD-009/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1877085.48, importe_modificado:1877085.48}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:74.0}}{2170538/proyecto_INICIO, 2170538/proyecto_FIN, 2170538/proyecto_PROCESO, 2170538/proyecto_FIN, 2170538/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170550 Proyecto de inversión2105379.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105379.66, modificado:2105379.66}}REHABILITACION DE VIVIENDA - 2961537 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán296153 S 125 97 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:83.0, meta_modificada:83.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:41, direccion:CALLE BUENAVISTA EJIDO BUENA VISTA, 29470 BUENAVISTA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON COORDENADA 16.71704292.374441 LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-92.37423492, lat:16.71687759}}03-11-2022 02-12-2022 2105379.66 2105379.66 2105379.66 2105379.66 2105379.66 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-024/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2105379.66, importe_modificado:2105379.66}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:83.0}}{2170550/proyecto_INICIO, 2170550/proyecto_FIN, 2170550/proyecto_PROCESO, 2170550/proyecto_FIN, 2170550/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150251 Proyecto de inversión3069288.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3069288.42, modificado:3069288.42}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDA - 1222597 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán122259 S 186 191 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:121.0, meta_modificada:121.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:38, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE I EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29470 VEINTE DE NOVIEMBRE, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN GREGORIO DE LAS CASAS CON COORDENADA 16.693258, lon:-92.32699101, lat:16.69310476}}12-04-2022 11-05-2022 3069288.42 3069288.42 3069288.42 3069288.42 3069288.42 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-006/2022, contratista:CONSORCIO COMERCIAL Y EMPRESARIAL MENDOZA MORENO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3069288.42, importe_modificado:3069288.42}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:121.0}}{2150251/proyecto_INICIO, 2150251/proyecto_PROCESO, 2150251/proyecto_FIN, 2150251/proyecto_PROCESO, 2150251/proyecto_FIN, 2150251/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150253 Proyecto de inversión1293667.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293667.02, modificado:1293667.02}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 1222657 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán122265 S 332 331 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:25, direccion:CALLE SAN FERNANDO II EJIDO SAN FERNANDO, 29470 SAN FERNANDO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN FERNANDO CON COORDENADA 16.680326 92.295614 LA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-92.29586522, lat:16.68020111}}07-05-2022 06-06-2022 1293667.02 1293667.02 1293667.02 1293667.02 1293667.02 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCC-007/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1293667.02, importe_modificado:1293667.02}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:51.0}}{2150253/proyecto_INICIO, 2150253/proyecto_PROCESO, 2150253/proyecto_FIN, 2150253/proyecto_PROCESO, 2150253/proyecto_FIN, 2150253/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150660 Proyecto de inversión4667347.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4667347.68, modificado:4667347.68}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 1310297 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán131029 S 655 620 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:184.0, meta_modificada:184.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:CALLE CARMEN YALCHUCH II EJIDO CARMEN YALCHUCH II, 29470 CARMEN YALCHUCH, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO CARMEN YALCHUCH CON COORDENADA 16.644726 92.362478 LA OBRA, lon:-92.35655064, lat:16.64175218}}07-04-2022 07-05-2022 4667347.68 4667347.68 4667347.68 4667347.68 4667347.68 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCC-004/2022, contratista:CONSORCIO COMERCIAL Y EMPRESARIAL MENDOZA MOMRENO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:4667347.68, importe_modificado:4667347.68}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:184.0}}{2150660/proyecto_INICIO, 2150660/proyecto_FIN, 2150660/proyecto_PROCESO, 2150660/proyecto_FIN, 2150660/proyecto_INICIO, 2150660/proyecto_PROCESO, 2150660/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150661 Proyecto de inversión1598059.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598059.26, modificado:1598059.26}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 1310397 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán131039 S 497 471 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:63.0, meta_modificada:63.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:14, direccion:CALLE LA LIBERTAD III EJIDO LA LIBERTAD III, 29470 LA LIBERTAD, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO LA LIBERTAD CON COORDENADAS 16.715884 92.351960 LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-92.35342869, lat:16.71393114}}10-05-2022 09-06-2022 1598059.26 1598059.26 1598059.26 1598059.26 1598059.26 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCD-004/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1598059.26, importe_modificado:1598059.26}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:63.0}}{2150661/proyecto_FIN, 2150661/proyecto_INICIO, 2150661/proyecto_FIN, 2150661/proyecto_PROCESO, 2150661/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156493 Proyecto de inversión2359039.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2359039.86, modificado:2359039.86}}REHABILITACION DE VIVIENDA - 2227757 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán222775 S 960 941 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:93.0, meta_modificada:93.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE HUIXTAN EJIDO HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE HUIXTAN CON COORDENADA 16.4243742 92.2716549 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS DEN, lon:-92.4527331, lat:16.70870544}}05-07-2022 04-08-2022 2359039.86 2359039.86 2359039.86 2359039.86 2359039.86 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-013/2022, contratista:CUBOX CONCRETO Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2359039.86, importe_modificado:2359039.86}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:93.0}}{2156493/proyecto_INICIO, 2156493/proyecto_PROCESO, 2156493/proyecto_FIN, 2156493/proyecto_PROCESO, 2156493/proyecto_INICIO, 2156493/proyecto_PROCESO, 2156493/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156499 Proyecto de inversión2105379.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105379.66, modificado:2105379.66}}REHABILITACION DE VIVIENDAS - 2227827 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán222782 S 960 941 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:83.0, meta_modificada:83.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE HUIXTAN EJIDO HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE HUIXTAN CON COORDENADA 16.4243742 92.2716549 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS DEN, lon:-92.4577542, lat:16.70891096}}05-07-2022 04-08-2022 2105379.66 2105379.66 2105379.66 2105379.66 2105379.66 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-014/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2105379.66, importe_modificado:2105379.66}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:83.0}}{2156499/proyecto_FIN, 2156499/proyecto_INICIO, 2156499/proyecto_PROCESO, 2156499/proyecto_FIN, 2156499/proyecto_INICIO, 2156499/proyecto_PROCESO, 2156499/proyecto_INICIO, 2156499/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157014 Proyecto de inversión2561968.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2561968.02, modificado:2561968.02}}REHABILITACION DE VIVIENDAS - 2254607 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán225460 S 361 330 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:101.0, meta_modificada:101.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS CHILIL EJIDO LAZARO CARDENAS CHILIL, 29470 LÁZARO CÁRDENAS (CHILIL), HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO DE LAZAROCARDENAS CHILIL CON COORDENADA 1, lon:-92.49028293, lat:16.67449948}}01-08-2022 31-08-2022 2561968.02 2561968.02 2561968.02 2561968.02 2561968.02 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-S1-015/2022, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2561968.02, importe_modificado:2561968.02}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:101.0}}{2157014/proyecto_INICIO, 2157014/proyecto_PROCESO, 2157014/proyecto_FIN, 2157014/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170529 Proyecto de inversión2105379.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105379.66, modificado:2105379.66}}REHABILITACION DE VIVIENDA - 2961157 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán296115 S 356 327 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:83.0, meta_modificada:83.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:CALLE JOCOSIC EJIDO JOCOSIC, 29470 JOCOSIC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE JOCOSIC CON COORDENADA 16.76353392.456368 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS , lon:-92.45486485, lat:16.76042494}}11-10-2022 10-11-2022 2105379.66 2105379.66 2105379.66 2105379.66 2105379.66 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-021/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2105379.66, importe_modificado:2105379.66}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:83.0}}{2170529/proyecto_PROCESO, 2170529/proyecto_FIN, 2170529/proyecto_PROCESO, 2170529/proyecto_FIN, 2170529/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170545 Proyecto de inversión938542.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938542.74, modificado:938542.74}}REHABILITACION DE VIVIENDA - 2961417 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán296141 S 32 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:40, direccion:CALLE DOLORES CHEMPIL EJIDO DOLORES CHEMPIL, 29470 DOLORES CHEMPIL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE DOLORES CHEMPIL CON COORDENADA 16.72255192.383051 LA OBRA, lon:-92.38270108, lat:16.72260422}}03-11-2022 02-12-2022 938542.74 938542.74 938542.74 938542.74 938542.74 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-022/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:938542.74, importe_modificado:938542.74}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}}{2170545/proyecto_FIN, 2170545/proyecto_INICIO, 2170545/proyecto_FIN, 2170545/proyecto_PROCESO, 2170545/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150245 Proyecto de inversión1902451.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902451.5, modificado:1902451.5}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 1222077 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán122207 S 497 471 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:14, direccion:CALLE LA LIBERTAD II EJIDO CALLE LA LIBERTAD II, 29470 LA LIBERTAD, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO LA LIBERTAD CON COORDENADAS 16.715884 92.351960 LA OBRA SE ENCUE, lon:-92.35344588, lat:16.71461494}}10-05-2022 09-06-2022 1902451.5 1902451.5 1902451.5 1902451.5 1902451.5 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCC-005/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1902451.5, importe_modificado:1902451.5}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:75.0}}{2150245/proyecto_PROCESO, 2150245/proyecto_FIN, 2150245/proyecto_INICIO, 2150245/proyecto_FIN, 2150245/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150355 Proyecto de inversión2587334.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2587334.04, modificado:2587334.04}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDA - 1244607 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán124460 S 136 133 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:102.0, meta_modificada:102.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:54, direccion:CALLE YALCUC I EJIDO YALCUC, 29470 YALCUC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO YALCUC CON COORDENADA 16.642603 92.420750 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTO, lon:-92.42181083, lat:16.64289435}}07-06-2022 07-07-2022 2587334.04 2587334.04 2587334.04 2587334.04 2587334.04 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-009/2022, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2587334.04, importe_modificado:2587334.04}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:102.0}}{2150355/proyecto_FIN, 2150355/proyecto_PROCESO, 2150355/proyecto_INICIO, 2150355/proyecto_PROCESO, 2150355/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150653 Proyecto de inversión2003915.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003915.58, modificado:2003915.58}}REHABILITACION DE VIVIENDA - 1309377 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán130937 S 332 331 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:79.0, meta_modificada:79.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:25, direccion:CALLE SAN FERNANDO I EJIDO SAN FERNANDO, 29470 SAN FERNANDO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN FERNANDO CON COORDENADA 16.680326 92.295614 LA OBRA SE ENCUENTRA UB, lon:-92.29775776, lat:16.68103825}}07-05-2022 06-06-2022 2003915.58 2003915.58 2003915.58 2003915.58 2003915.58 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-008/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2003915.58, importe_modificado:2003915.58}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:79.0}}{2150653/proyecto_INICIO, 2150653/proyecto_FIN, 2150653/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150658 Proyecto de inversión1141470.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141470.9, modificado:1141470.9}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 1310097 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán131009 S 352 328 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:35, direccion:CALLE SAN PEDRO LA TEJERIA IV EJIDO SAN PEDRO LA TEJERIA IV, 29470 SAN PEDRO LA TEJERÍA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN PEDRO LA TEJERIA IV Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN PEDRO LA TEJERIA CON COORDENADA , lon:-92.50970078, lat:16.72986472}}12-04-2022 11-05-2022 1141470.9 1141470.9 1141470.9 1141470.9 1141470.9 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCD-001/2022, contratista:JOSE CRISTOBAL MENDEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1141470.9, importe_modificado:1141470.9}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}}{2150658/proyecto_INICIO, 2150658/proyecto_PROCESO, 2150658/proyecto_INICIO, 2150658/proyecto_PROCESO, 2150658/proyecto_INICIO, 2150658/proyecto_FIN, 2150658/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150736 Proyecto de inversión1445863.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445863.14, modificado:1445863.14}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 1327827 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán132782 S 332 331 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:25, direccion:CALLE SAN FERNNDO III EJIDO SAN FERNNDO III, 29470 SAN FERNANDO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN FERNANDO CON COORDENADA 16.680326 92.295614 LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-92.29382028, lat:16.68084298}}07-05-2022 06-06-2022 1445863.14 1445863.14 1445863.14 1445863.14 1445863.14 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCD-003/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1445863.14, importe_modificado:1445863.14}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}}{2150736/proyecto_INICIO, 2150736/proyecto_PROCESO, 2150736/proyecto_FIN, 2150736/proyecto_PROCESO, 2150736/proyecto_FIN, 2150736/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170547 Proyecto de inversión558052.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558052.44, modificado:558052.44}}REHABILITACION DE VIVIENDA - 2961457 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán296145 S 34 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:89, direccion:CALLE RANCHO ALEGRE EJIDO RANCHO ALEGRE, 29470 RANCHO ALEGRE, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE CON COORDENADA 16.72255192.383051 LA OBRA SE ENCU, lon:-92.36717608, lat:16.70497665}}03-11-2022 02-12-2022 558052.44 558052.44 558052.44 558052.44 558052.44 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-023/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:558052.44, importe_modificado:558052.44}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}}{2170547/proyecto_PROCESO, 2170547/proyecto_FIN, 2170547/proyecto_INICIO, 2170547/proyecto_FIN, 2170547/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150252 Proyecto de inversión1598059.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598059.26, modificado:1598059.26}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDA - 1222647 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán122264 S 91 91 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:63.0, meta_modificada:63.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:66, direccion:CALLE CHIXTE EJIDO CHIXTE, 29470 CHISHTÉ 1, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN GREGORIO DE LAS CASAS CON COORDENADA 16.641009 92.319250 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-92.319719, lat:16.640842}}12-04-2022 11-05-2022 1598059.26 1598059.26 1598059.26 1598059.26 1598059.26 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-005/2022, contratista:CONSORCIO COMERCIAL Y EMPRESARIAL MENDOZA MORENO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1598059.26, importe_modificado:1598059.26}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:63.0}}{2150252/proyecto_FIN, 2150252/proyecto_INICIO, 2150252/proyecto_PROCESO, 2150252/proyecto_FIN, 2150252/proyecto_PROCESO, 2150252/proyecto_INICIO, 2150252/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150651 Proyecto de inversión1369765.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369765.08, modificado:1369765.08}}REHABILITACION DE VIVIENDA - 1309237 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán130923 S 76 90 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:43, direccion:CALLE POBLACION EJIDO POBLACION, 29470 POBLACIÓN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO POBLACION CON COORDENADA 16.705133 92.362821 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS, lon:-92.36278217, lat:16.70552348}}09-05-2022 31-05-2022 1369765.08 1369765.08 1369765.08 1369765.08 1369765.08 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-003/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1369765.08, importe_modificado:1369765.08}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.0}}{2150651/proyecto_PROCESO, 2150651/proyecto_FIN, 2150651/proyecto_INICIO, 2150651/proyecto_PROCESO, 2150651/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150662 Proyecto de inversión2993190.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2993190.36, modificado:2993190.36}}REHABILITACION DE VIVIENDA - 1310447 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán131044 S 497 471 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:118.0, meta_modificada:118.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:14, direccion:CALLE LA LIBERTAD I EJIDO LA LIBERTAD I, 29470 LA LIBERTAD, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO LA LIBERTAD CON COORDENADAS 16.715884 92.351960 LA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-92.34965214, lat:16.71802078}}10-05-2022 09-06-2022 2993190.36 2993190.36 2993190.36 2993190.36 2993190.36 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-010/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2993190.36, importe_modificado:2993190.36}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:118.0}}{2150662/proyecto_PROCESO, 2150662/proyecto_INICIO, 2150662/proyecto_FIN, 2150662/proyecto_PROCESO, 2150662/proyecto_FIN, 2150662/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150742 Proyecto de inversión1623425.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623425.28, modificado:1623425.28}}REHABILITACION DE VIVIENDA - 1328997 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán132899 S 352 328 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:35, direccion:CALLE SAN PEDRO LA TEJERIA II EJIDO SAN PEDRO LA TEJERIA II, 29470 SAN PEDRO LA TEJERÍA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN PEDRO LA TEJERIA CON COORDENADAS 16.728, lon:-92.50947547, lat:16.72855469}}12-04-2022 11-05-2022 1623425.28 1623425.28 1623425.28 1623425.28 1623425.28 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-S1-001/2022, contratista:SUSANA MENDEZ LUNEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1623425.28, importe_modificado:1623425.28}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}}{2150742/proyecto_INICIO, 2150742/proyecto_PROCESO, 2150742/proyecto_FIN, 2150742/proyecto_INICIO, 2150742/proyecto_PROCESO, 2150742/proyecto_FIN, 2150742/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157016 Proyecto de inversión2688798.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2688798.12, modificado:2688798.12}}REHABILITACION DE VIVIENDA - 2254697 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán225469 S 361 330 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:106.0, meta_modificada:106.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS CHILIL EJIDO LAZARO CARDENAS CHILIL, 29470 LÁZARO CÁRDENAS (CHILIL), HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO DE LAZAROCARDENAS CHILIL CON COORDENADA 1, lon:-92.48800126, lat:16.67651451}}01-08-2022 31-08-2022 2688798.12 2688798.12 2688798.12 2688798.12 2688798.12 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-S2-015/2022, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2688798.12, importe_modificado:2688798.12}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:106.0}}{2157016/proyecto_INICIO, 2157016/proyecto_FIN, 2157016/proyecto_PROCESO, 2157016/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157025 Proyecto de inversión2587334.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2587334.04, modificado:2587334.04}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 2254967 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán225496 S 361 330 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:102.0, meta_modificada:102.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS CHILIL EJIDO LAZARO CARDENAS CHILIL, 29470 LÁZARO CÁRDENAS (CHILIL), HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO LAZARO CARDENAS CHILIL CON COORDENADA 16., lon:-92.49143448, lat:16.68025551}}01-08-2022 31-08-2022 2587334.04 2587334.04 2587334.04 2587334.04 2587334.04 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCC-S3-015/2022, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2587334.04, importe_modificado:2587334.04}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:102.0}}{2157025/proyecto_INICIO, 2157025/proyecto_PROCESO, 2157025/proyecto_FIN, 2157025/proyecto_INICIO, 2157025/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161194 Proyecto de inversión1800987.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800987.42, modificado:1800987.42}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 2471057 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán247105 S 278 288 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:71.0, meta_modificada:71.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:CALLE LA INDEPENDENCIA EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29470 LA INDEPENDENCIA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO LA INDEPENDENCIA CON COORDENADA 16.725166 92.342833 LA OBRA S, lon:-92.34018586, lat:16.7254753}}22-08-2022 21-09-2022 1800987.42 1800987.42 1800987.42 1800987.42 1800987.42 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCC-010/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1800987.42, importe_modificado:1800987.42}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:71.0}}{2161194/proyecto_INICIO, 2161194/proyecto_FIN, 2161194/proyecto_PROCESO, 2161194/proyecto_FIN, 2161194/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161199 Proyecto de inversión1319033.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319033.04, modificado:1319033.04}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 2471367 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán247136 S 233 211 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:CALLE LA ERA EJIDO LA ERA, 29470 LA ERA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO LA ERA CON COORDENADA 16.706396N 92.486403W LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTO, lon:-92.4890813, lat:16.70335706}}01-09-2022 30-09-2022 1319033.04 1319033.04 1319033.04 1319033.04 1319033.04 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCD-007/2022, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1319033.04, importe_modificado:1319033.04}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}}{2161199/proyecto_INICIO, 2161199/proyecto_FIN, 2161199/proyecto_PROCESO, 2161199/proyecto_FIN, 2161199/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170518 Proyecto de inversión1547327.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547327.22, modificado:1547327.22}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 2960947 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán296094 S 356 327 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:CALLE JOCOSIC EJIDO JOCOSIC, 29470 JOCOSIC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE JOCOSIC CON COORDENADA 16.76353392.456368 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS , lon:-92.45404946, lat:16.76379448}}11-10-2022 10-11-2022 1547327.22 1547327.22 1547327.22 1547327.22 1547327.22 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCC-012/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1547327.22, importe_modificado:1547327.22}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:61.0}}{2170518/proyecto_INICIO, 2170518/proyecto_PROCESO, 2170518/proyecto_FIN, 2170518/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150655 Proyecto de inversión1623425.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623425.28, modificado:1623425.28}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 1309787 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán130978 S 586 535 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:27, direccion:CALLE SAN GREGORIO LAS CASAS III EJIDO SAN GREGORIO LAS CASAS III, 29470 SAN GREGORIO DE LAS CASAS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN GREGORIO DE LAS CASAS CON COO, lon:-92.38507094, lat:16.68819287}}12-04-2022 11-05-2022 1623425.28 1623425.28 1623425.28 1623425.28 1623425.28 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCD-002/2022, contratista:ERIKA MONSERRAT AYALA ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1623425.28, importe_modificado:1623425.28}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}}{2150655/proyecto_INICIO, 2150655/proyecto_FIN, 2150655/proyecto_PROCESO, 2150655/proyecto_FIN, 2150655/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156482 Proyecto de inversión1826353.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826353.44, modificado:1826353.44}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 2226917 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán222691 S 960 941 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:72.0, meta_modificada:72.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE HUIXTAN EJIDO HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE HUIXTAN CON COORDENADA 16.4243742 92.2716549 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS DENT, lon:-92.45422837, lat:16.71192671}}05-07-2022 04-08-2022 1826353.44 1826353.44 1826353.44 1826353.44 1826353.44 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCC-008/2022, contratista:CUBOX CONCRETO Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1826353.44, importe_modificado:1826353.44}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:72.0}}{2156482/proyecto_PROCESO, 2156482/proyecto_FIN, 2156482/proyecto_INICIO, 2156482/proyecto_PROCESO, 2156482/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156505 Proyecto de inversión1800987.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800987.42, modificado:1800987.42}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 2227957 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán222795 S 960 941 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:71.0, meta_modificada:71.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE HUIXTAN EJIDO HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE HUIXTAN CON COORDENADA 16.4243742 92.2716549 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS DEN, lon:-92.44882781, lat:16.70965082}}05-07-2022 04-08-2022 1800987.42 1800987.42 1800987.42 1800987.42 1800987.42 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCC-009/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1800987.42, importe_modificado:1800987.42}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:71.0}}{2156505/proyecto_FIN, 2156505/proyecto_PROCESO, 2156505/proyecto_INICIO, 2156505/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157021 Proyecto de inversión2435137.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435137.92, modificado:2435137.92}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 2254817 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán225481 S 361 330 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS CHILIL EJIDO LAZARO CARDENAS CHILIL, 29470 LÁZARO CÁRDENAS (CHILIL), HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO DE LAZAROCARDENAS CHILIL CON COORDENADA 16.675304N 92.48, lon:-92.49134865, lat:16.67795337}}01-08-2022 31-08-2022 2435137.92 2435137.92 2435137.92 2435137.92 2435137.92 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCC-S4-015/2022, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2435137.92, importe_modificado:2435137.92}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:96.0}}{2157021/proyecto_INICIO, 2157021/proyecto_FIN, 2157021/proyecto_PROCESO, 2157021/proyecto_FIN, 2157021/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163367 Proyecto de inversión410222.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410222.34, modificado:410222.34}}REHABILITACIÓN DE CAMINO - 2588117 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Huixtán258811 S 230 201 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.0, meta_modificada:976.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:37, direccion:CALLE TZELEPAT EJIDO TZELEPAT, 29470 TZELEPAT, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO DE TZELEPAT CON COORDENADAS 16.67681592.403691 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS, lon:-92.39995335, lat:16.67393112}}15-06-2022 15-07-2022 410222.34 410222.34 410222.34 410222.34 410222.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHX-OP-FISM/2022-03, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:410222.34, importe_modificado:410222.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.0}}{2163367/proyecto_PROCESO, 2163367/proyecto_INICIO, 2163367/proyecto_PROCESO, 2163367/proyecto_FIN, 2163367/proyecto_INICIO, 2163367/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169801 Proyecto de inversión2156111.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156111.7, modificado:2156111.7}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 2929237 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huixtán292923 S 480 431 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:85.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:17, direccion:CALLE OQUEM EJIDO OQUEM, 29470 OQUEM, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE OQUEM CON COORDENADA 16.723219 92.479353 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINT, lon:-92.47891176, lat:16.72445224}}05-10-2022 04-11-2022 2156111.7 2156111.7 2156111.7 2156111.7 2156111.7 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCD-008/2022, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2156111.7, importe_modificado:2156111.7}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:85.0}}{2169801/proyecto_INICIO, 2169801/proyecto_FIN, 2169801/proyecto_INICIO, 2169801/proyecto_PROCESO, 2169801/proyecto_FIN, 2169801/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188499 Proyecto de inversión198373.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198373.93, modificado:198373.93}}PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO - 3628817 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Huitiupán362881 S 31 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.56, meta_modificada:196.56}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:64, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPÁN - LA LABRANZA (EL ROSARIO) KILÓMETRO 10 + 700 COLONIA LA LABRANZA, 29713 LA LABRANZA (EL ROSARIO), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LABRANZA EL ROSARIO SE UBICA EN EL DESVIO QUE, lon:-92.72094163, lat:17.1680656}}26-09-2022 10-10-2022 192373.93 192373.93 192373.93 192373.93 192373.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT001/2022, contratista:JUAN DIEGO GUZMAN RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:198373.93, importe_modificado:198373.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.56}}{2188499/proyecto_INICIO, 2188499/proyecto_PROCESO, 2188499/proyecto_INICIO, 2188499/proyecto_FIN, 2188499/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123523 Proyecto de inversión1504786.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504786.36, modificado:1504786.36}}REVESTIMIENTO DE CALLE SIN NOMBRE - 1781057 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Huitiupán178105 S 118 98 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.51, meta_modificada:0.51}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:73, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 26+10 TRAMO HUITIUPÁN  - FRANCISCO I MADERO  KILÓMETRO 26 + 100 COLONIA SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO), 29714 SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO), HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,   , lon:-92.76774671, lat:17.28339099}}04-05-2022 04-07-2022 1504786.36 1504786.36 1256846.31 1256846.31 1256846.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-021/2022, contratista:MACAL INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1504786.36, importe_modificado:1504786.36}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.41}}{2123523/proyecto_INICIO, 2123523/proyecto_PROCESO, 2123523/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402179576 Proyecto de inversión1079761.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079761.27, modificado:1079761.27}}CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 3354807 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Huitiupán335480 S 21 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:675.39, meta_modificada:675.39}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:209, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 17+10 TRAMO HUITIUPÁN - SANTA CLARA ARROYO SECO KILÓMETRO 17 + 10 COLONIA SANTA CLARA ARROYO SECO, 29716 SANTA CLARA ARROYO SECO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA ARROYO SE, lon:-92.69764217, lat:17.26847264}}19-09-2022 21-11-2022 1079761.27 1079761.27 856734.76 856734.76 856734.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-047/2022, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1079761.27, importe_modificado:1079761.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:496.0}}{2179576/proyecto_INICIO, 2179576/proyecto_PROCESO, 2179576/proyecto_INICIO, 2179576/proyecto_PROCESO, 2179576/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122964 Proyecto de inversión931271.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931271.85, modificado:931271.85}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00X5.00 MTS. - 1753607 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huitiupán175360 S 25 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:114, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1+200 TRAMO HUITIUPÁN  - QUINCE DE AGOSTO  KILÓMETRO 1 + 20 COLONIA 15 DE AGOSTO, 29717 QUINCE DE AGOSTO, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    QUINCE DE AGOSTO SE UBICA A 1 200 DE LA CABECERA MUNICIPAL ENT, lon:-92.68775728, lat:17.16539421}}28-04-2022 04-07-2022 931271.85 931271.85 522476.17 522476.17 522476.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-015/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:931271.85, importe_modificado:931271.85}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2122964/proyecto_INICIO, 2122964/proyecto_PROCESO, 2122964/proyecto_INICIO, 2122964/proyecto_PROCESO, 2122964/proyecto_INICIO, 2122964/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160453 Proyecto de inversión3711576.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3711576.83, modificado:3711576.83}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X5.00 MTS - 2435897 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huitiupán243589 S 120 125 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 32+40 TRAMO HUITIUPÁN - CACATEAL PITAL KILÓMETRO 32 + 400 COLONIA CACATEAL PITAL, 29716 CACATEAL PITAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CACATEAL PITAL SE UBICA A 34 400 KM DE LA CABE, lon:-92.6628601, lat:17.29312979}}16-05-2022 29-07-2022 3711576.83 3711576.83 1855788.41 1855788.41 1855788.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-030/2022, contratista:LUIS FRANCISCO MORALES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3711576.83, importe_modificado:3711576.83}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{2160453/proyecto_PROCESO, 2160453/proyecto_INICIO, 2160453/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175339 Proyecto de inversión3505722.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3505722.05, modificado:3505722.05}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X5.00 MTS - 3191417 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huitiupán319141 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:210, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 49+20 TRAMO HUITIUPÁN - 10 DE FEBRERO KILÓMETRO 49 + 200 COLONIA 10 DE FEBRERO, 29714 10 DE FEBRERO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE 10 DE FEBRERO SE UBICA A 49 200 KM DE LA CABECERA, lon:-92.79184602, lat:17.26656929}}08-08-2022 08-11-2022 3505722.05 3505722.05 2986852.83 2986852.83 2986852.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-040/2022, contratista:ELTON JOSE RAMON GONZALEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3505722.05, importe_modificado:3505722.05}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}}{2175339/proyecto_PROCESO, 2175339/proyecto_INICIO, 2175339/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182009 Proyecto de inversión3856294.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3856294.28, modificado:3856294.28}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 3428607 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huitiupán342860 S 162 165 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:66.0, meta_modificada:66.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 18 TRAMO HUITIUPÁN - ENRIQUE RODRIGUEZ CANO KILÓMETRO 18 + 10 COLONIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 29717 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 18 KM DE LA CABECERA MU, lon:-92.64826184, lat:17.21833528}}26-09-2022 26-12-2022 3856294.28 3856294.28 3627274.96 3627274.96 3627274.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-048/2022, contratista:CARLOS GENARO CAMACHO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3856294.28, importe_modificado:3856294.28}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:56.0}}{2182009/proyecto_INICIO, 2182009/proyecto_PROCESO, 2182009/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182456 Proyecto de inversión4434326.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4434326.62, modificado:4434326.62}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 3F 4H - 3442737 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Huitiupán344273 S 70 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 7+40 TRAMO HUITIUPÁN - SANTA CATARINA DE LAS PALMAS KILÓMETRO 7 + 40 COLONIA SANTA CATARINA, 29717 SANTA CATARINA DE LAS PALMAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 7 KM DE LA CABE, lon:-92.67044987, lat:17.18555195}}10-10-2022 15-12-2022 4434326.62 4434326.62 2217163.31 2217163.31 2217163.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-050/2022, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4434326.62, importe_modificado:4434326.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}}{2182456/proyecto_PROCESO, 2182456/proyecto_INICIO, 2182456/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175436 Proyecto de inversión1460717.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460717.55, modificado:1460717.55}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 3197957 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huitiupán319795 S 62 63 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:45, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 19+10 TRAMO HUITIUPÁN - NAQUEM KILÓMETRO 19 + 100 COLONIA NAQUEN, 29717 NAQUEM, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NAQUEM SE UBICA A 19 100 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS L, lon:-92.63639248, lat:17.22588424}}08-08-2022 28-10-2022 1460717.55 1460717.55 929016.36 929016.36 929016.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-042/2022, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1460717.55, importe_modificado:1460717.55}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2175436/proyecto_PROCESO, 2175436/proyecto_INICIO, 2175436/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122966 Proyecto de inversión931271.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931271.85, modificado:931271.85}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00X5.00 MTS. - 1753627 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huitiupán175362 S 38 45 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:114, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1+20 TRAMO HUITIUPÁN  - QUINCE DE AGOSTO  KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA 15 DE AGOSTO, 29717 QUINCE DE AGOSTO, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    QUINCE DE AGOSTO SE UBICA A 1 200 DE LA CABECERA MUNICIPAL ENT, lon:-92.68824008, lat:17.16480478}}25-04-2022 30-06-2022 931271.85 931271.85 898452.79 898452.79 898452.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-016/2022, contratista:JUAN HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:931271.85, importe_modificado:931271.85}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}}{2122966/proyecto_INICIO, 2122966/proyecto_PROCESO, 2122966/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116148 Proyecto de inversión5119866.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5119866.46, modificado:5119866.46}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO 1RA. ETAPA - 1447157 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Huitiupán144715 S 75 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2564.9, meta_modificada:2564.9}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 26+30 TRAMO HUITIUPÁN  - SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS  KILÓMETRO 26 + 30 COLONIA SANTUARIO EL POSO ESQUIPULAS, 29716 SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SANTUARIO DEL POZO , lon:-92.64516178, lat:17.26891104}}11-04-2022 11-07-2022 5119866.46 5119866.46 5119866.46 5119866.46 5119866.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-009/2022, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:5119866.46, importe_modificado:5119866.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2564.9}}{2116148/proyecto_FIN, 2116148/proyecto_INICIO, 2116148/proyecto_FIN, 2116148/proyecto_PROCESO, 2116148/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116617 Proyecto de inversión2064919.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064919.11, modificado:2064919.11}}CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON FOSA SEPTICA - 1467707 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huitiupán146770 S 55 80 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:147, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 23+10 TRAMO HUITIUPÁN  - SAN JUAN EL AGUAJE   KILÓMETRO 23 + 100 COLONIA NUEVO SAN JUAN EL AGUAJE, 29715 SAN JUAN EL AGUAJE, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SAN JUAN EL AGUAJE SE LOCALIZA A 23100 KM D, lon:-92.69863418, lat:17.29523064}}14-04-2022 14-06-2022 2064919.11 2064919.11 2064919.11 2064919.11 2064919.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-010/2022, contratista:MUTIG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2064919.11, importe_modificado:2064919.11}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:44.0}}{2116617/proyecto_INICIO, 2116617/proyecto_PROCESO, 2116617/proyecto_FIN, 2116617/proyecto_INICIO, 2116617/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123525 Proyecto de inversión1806565.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806565.38, modificado:1806565.38}}PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO - 1781167 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Huitiupán178116 S 93 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1255.1, meta_modificada:1255.1}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:194, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 25+4 TRAMO HUITIUPÁN  - EL DESENGAÑO  KILÓMETRO 25 + 40 COLONIA EL DESENGAÑO, 29715 EL DESENGAÑO, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DEL DESENGAÑO SE UBICA A 25 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.73832243, lat:17.27158804}}06-05-2022 29-07-2022 1806565.38 1806565.38 1806565.38 1806565.38 1806565.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-022/2022, contratista:RODRIGO LIEVANO MARINA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1806565.38, importe_modificado:1806565.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1255.1}}{2123525/proyecto_FIN, 2123525/proyecto_INICIO, 2123525/proyecto_FIN, 2123525/proyecto_PROCESO, 2123525/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184389 Proyecto de inversión1010145.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010145.05, modificado:1010145.05}}PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO - 3502157 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Huitiupán350215 S 248 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR ORIENTE COLONIA ARROYO SABINAL, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 5 SUR ENTRE 2 Y 3 ORIENTE SUR A 50 METROS DEL JARDI, lon:-92.68760059, lat:17.16879084}}12-10-2022 12-12-2022 1010145.05 1010145.05 1010145.05 1010145.05 1010145.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-051/2022, contratista:ALEJANDRO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1010145.05, importe_modificado:1010145.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.0}}{2184389/proyecto_INICIO, 2184389/proyecto_PROCESO, 2184389/proyecto_FIN, 2184389/proyecto_INICIO, 2184389/proyecto_PROCESO, 2184389/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119518 Proyecto de inversión1314736.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314736.74, modificado:1314736.74}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00X5.00 MTS. - 1593737 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huitiupán159373 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:164, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPÁN  - ACAPULQUITO  KILÓMETRO 5 + 700 COLONIA ACAPULQUITO, 29713 ACAPULQUITO, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ACAPULQUITO ESTA SOBRE LA CARRETERA MUNICIPAL N 173 SE UBICA A 5 700 KM DE, lon:-92.70454094, lat:17.19804861}}14-04-2022 14-06-2022 1314736.74 1314736.74 1314736.74 1314736.74 1314736.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-011/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1314736.74, importe_modificado:1314736.74}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}}{2119518/proyecto_INICIO, 2119518/proyecto_PROCESO, 2119518/proyecto_FIN, 2119518/proyecto_PROCESO, 2119518/proyecto_FIN, 2119518/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126780 Proyecto de inversión1555969.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555969.97, modificado:1555969.97}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 1939047 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huitiupán193904 S 93 92 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:42, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 17+90 TRAMO HUITIUPÁN  - NUEVA REFORMA  KILÓMETRO 17 + 900 COLONIA NUEVA REFORMA, 29716 NUEVA REFORMA, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE NUEVA REFORMA SE UBICA A 17 900 KM DE LA CABECERA, lon:-92.70601264, lat:17.26490584}}16-05-2022 29-07-2022 1555969.97 1555969.97 1555969.97 1555969.97 1555969.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-028/2022, contratista:WILBERT MANCILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1555969.97, importe_modificado:1555969.97}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}}{2126780/proyecto_INICIO, 2126780/proyecto_PROCESO, 2126780/proyecto_INICIO, 2126780/proyecto_FIN, 2126780/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302130880 Acción 18690 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18690.0, modificado:18690.0}}ADQUISICION DE HARDWARE - 525167 Chiapas 39 Huitiupán PRODIM Sin identificar Municipio de Huitiupán52516 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.685932, lat:17.173232}}01-07-2022 04-12-2022 18690 18690 18690 18690 18690 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125960, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:18690.0, importe_modificado:18690.0}}{meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:1.0}}{2130880/proyecto_PROCESO, 2130880/proyecto_FIN, 2130880/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175282 Proyecto de inversión1460717.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460717.55, modificado:1460717.55}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 3188097 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huitiupán318809 S 62 63 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:45, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 19+10 TRAMO HUITIUPÁN - NAQUEM KILÓMETRO 19 + 100 COLONIA NAQUEN, 29717 NAQUEM, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NAQUEM SE UBICA A 19 100 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS L, lon:-92.63652903, lat:17.22585865}}05-08-2022 24-10-2022 1460717.55 1460717.55 1460717.55 1460717.55 1460717.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-039/2022, contratista:JUAN DIEGO GUZMAN RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1460717.55, importe_modificado:1460717.55}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{2175282/proyecto_INICIO, 2175282/proyecto_PROCESO, 2175282/proyecto_FIN, 2175282/proyecto_PROCESO, 2175282/proyecto_FIN, 2175282/proyecto_INICIO, 2175282/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402185461 Proyecto de inversión5170899.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5170899.51, modificado:5170899.51}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 3532297 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huitiupán353229 S 350 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5600.0, meta_modificada:5600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 13+60 TRAMO HUITIUPÁN - MORELOS KILÓMETRO 13 + 600 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29716 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MORELOS SE UBICA A 13 60 KM D, lon:-92.7029347, lat:17.24120516}}03-08-2022 29-12-2022 5170899.51 5170899.51 5170899.51 5170899.51 5170899.51 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125955, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:5170899.51, importe_modificado:5170899.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5600.0}}{2185461/proyecto_PROCESO, 2185461/proyecto_INICIO, 2185461/proyecto_FIN, 2185461/proyecto_PROCESO, 2185461/proyecto_FIN, 2185461/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188590 Proyecto de inversión141003.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141003.08, modificado:141003.08}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 3631487 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Huitiupán363148 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:62.82, meta_modificada:62.82}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 7+40 TRAMO HUITIUPÁN - SANTA CATARINA DE LAS PALMAS KILÓMETRO 7 + 40 COLONIA SANTA CATARINA, 29717 SANTA CATARINA DE LAS PALMAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 7 KM DE LA CABE, lon:-92.67057956, lat:17.18496978}}31-10-2022 11-11-2022 141003.08 141003.08 141003.08 141003.08 141003.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT005/2022, contratista:GRUPO GACAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:141003.08, importe_modificado:141003.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:62.82}}{2188590/proyecto_INICIO, 2188590/proyecto_PROCESO, 2188590/proyecto_FIN, 2188590/proyecto_PROCESO, 2188590/proyecto_FIN, 2188590/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114122 Proyecto de inversión2341335.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2341335.62, modificado:2341335.62}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1372137 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Huitiupán137213 S 521 490 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2411.2, meta_modificada:2411.2}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 33+70 TRAMO HUITIUPÁN  - HUANAL  KILÓMETRO 33 + 700 COLONIA HUANAL, 29715 HUANAL, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE HUANAL SE UBICA A 33 700 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO RAMOS CUB, lon:-92.72336692, lat:17.30818616}}12-04-2022 31-07-2022 2341335.62 2341335.62 2341335.62 2341335.62 2341335.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-006/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJOSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2341335.62, importe_modificado:2341335.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2411.2}}{2114122/proyecto_PROCESO, 2114122/proyecto_FIN, 2114122/proyecto_INICIO, 2114122/proyecto_FIN, 2114122/proyecto_INICIO, 2114122/proyecto_PROCESO, 2114122/proyecto_FIN, 2114122/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122963 Proyecto de inversión931271.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931271.85, modificado:931271.85}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00X5.00 MTS. - 1753597 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huitiupán175359 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:114, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1+200 TRAMO HUITIUPÁN  - QUINCE DE AGOSTO  KILÓMETRO 1 + 20 COLONIA 15 DE AGOSTO, 29717 QUINCE DE AGOSTO, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    QUINCE DE AGOSTO SE UBICA A 1 200 DE LA CABECERA MUNICIPAL ENT, lon:-92.68855979, lat:17.16568943}}25-04-2022 30-06-2022 931271.85 931271.85 931271.85 931271.85 931271.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-017/2022, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:931271.85, importe_modificado:931271.85}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{2122963/proyecto_INICIO, 2122963/proyecto_PROCESO, 2122963/proyecto_FIN, 2122963/proyecto_PROCESO, 2122963/proyecto_FIN, 2122963/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126492 Proyecto de inversión3705029.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3705029.94, modificado:3705029.94}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 1922717 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huitiupán192271 S 157 155 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:63.0, meta_modificada:63.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:94, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 7+100 TRAMO HUITIUPÁN  - ALVARO OBREGON  KILÓMETRO 7 + 100 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 29717 ÁLVARO OBREGÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGO SE UBICA A 7 KM DE LA CABECERA MU, lon:-92.67668243, lat:17.2029887}}09-05-2022 09-08-2022 3705029.94 3705029.94 3705029.94 3705029.94 3705029.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-024/2022, contratista:CARLOS GENARO CAMACHO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3705029.94, importe_modificado:3705029.94}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:63.0}}{2126492/proyecto_INICIO, 2126492/proyecto_FIN, 2126492/proyecto_PROCESO, 2126492/proyecto_INICIO, 2126492/proyecto_PROCESO, 2126492/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302127137 Proyecto de inversión802561.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802561.22, modificado:802561.22}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 1953897 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huitiupán195389 S 55 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.03, meta_modificada:807.03}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:189, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 17+80 TRAMO HUITIUPÁN  - LA CORONA  KILÓMETRO 17 + 800 COLONIA LA CORONA, 29714 LA CORONA, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CORONA SE LOCALIZA A 17 800 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS LOC, lon:-92.72545355, lat:17.25585848}}16-05-2022 16-06-2022 802561.22 802561.22 802561.22 802561.22 802561.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-029/2022, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:802561.22, importe_modificado:802561.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:807.03}}{2127137/proyecto_INICIO, 2127137/proyecto_PROCESO, 2127137/proyecto_FIN, 2127137/proyecto_INICIO, 2127137/proyecto_PROCESO, 2127137/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137853 Acción 242916.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242916.63, modificado:242916.63}}CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 448437 Chiapas 39 Huitiupán PRODIM Sin identificar Municipio de Huitiupán44843 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.685932, lat:17.173232}}01-07-2022 04-12-2022 242916.63 242916.63 242916.63 242916.63 242916.63 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125973, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:242916.63, importe_modificado:242916.63}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}}{2137853/proyecto_PROCESO, 2137853/proyecto_FIN, 2137853/proyecto_INICIO, 2137853/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161475 Proyecto de inversión2120472.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120472.02, modificado:2120472.02}}REVESTIMIENTO DE CALLES SIN NOMBRE - 2485237 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Huitiupán248523 S 389 384 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1923.84, meta_modificada:1923.84}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:152, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 17+5 TRAMO HUITIUPÁN - RAMOS CUBILE KILÓMETRO 17 + 5 COLONIA RAMOS CUBILETE, 29716 RAMOS CUBILETE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE RAMOS CUBILETE SE UBICA A 17 5 KM DE LA CABECERA MU, lon:-92.68157561, lat:17.25914823}}20-05-2022 02-08-2022 2120472.02 2120472.02 2120472.02 2120472.02 2120472.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-031/2022, contratista:PAXIR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2120472.02, importe_modificado:2120472.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1923.84}}{2161475/proyecto_INICIO, 2161475/proyecto_PROCESO, 2161475/proyecto_FIN, 2161475/proyecto_INICIO, 2161475/proyecto_PROCESO, 2161475/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166258 Proyecto de inversión1581056.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581056.16, modificado:1581056.16}}PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO - 2739837 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Huitiupán273983 S 217 224 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:90, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 21+6 TRAMO HUITIUPÁN - SAN JOSÉ LA UNION KILÓMETRO 21 + 60 COLONIA SAN JOSÉ LA UNIÓN, 29713 SAN JOSÉ LA UNIÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA UNION SE UBICA A 2160 KM DE , lon:-92.77698401, lat:17.22091515}}13-06-2022 31-08-2022 1581056.16 1581056.16 1581056.16 1581056.16 1581056.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-034/2022, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1581056.16, importe_modificado:1581056.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}{2166258/proyecto_FIN, 2166258/proyecto_INICIO, 2166258/proyecto_FIN, 2166258/proyecto_PROCESO, 2166258/proyecto_FIN, 2166258/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175400 Proyecto de inversión263903.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263903.85, modificado:263903.85}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 3195267 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huitiupán319526 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:410.4, meta_modificada:410.4}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN - LA FLORIDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 41 + 50 COLONIA LA FLORIDA, 29713 LA FLORIDA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 41 50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS LOCALIDADE, lon:-92.72392797, lat:17.18040811}}08-08-2022 09-09-2022 263903.85 263903.85 263903.85 263903.85 263903.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-041/2022, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:263903.85, importe_modificado:263903.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:410.4}}{2175400/proyecto_PROCESO, 2175400/proyecto_INICIO, 2175400/proyecto_FIN, 2175400/proyecto_INICIO, 2175400/proyecto_FIN, 2175400/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177496 Proyecto de inversión1669828.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669828.31, modificado:1669828.31}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 3283467 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Huitiupán328346 S 282 337 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:39, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 61+3 TRAMO HUITIUPÁN - LAZARO CARDENAS KILÓMETRO 61 + 3 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29717 LÁZARO CÁRDENAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS SE UBICA A 61300 KM DE LA CABEC, lon:-92.59422148, lat:17.22248138}}25-07-2022 21-10-2022 1669828.31 1669828.31 1669828.31 1669828.31 1669828.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-038/2022, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1669828.31, importe_modificado:1669828.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}{2177496/proyecto_INICIO, 2177496/proyecto_PROCESO, 2177496/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402178445 Proyecto de inversión829850.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829850.65, modificado:829850.65}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 3319207 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huitiupán331920 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:42, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 17+90 TRAMO HUITIUPÁN - NUEVA REFORMA (ZONA II) KILÓMETRO 17 + 900 COLONIA NUEVA REFORMA, 29716 NUEVA REFORMA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NUEVA REFORMA SE UBICA A 17 900 KM DE LA, lon:-92.70602337, lat:17.26486484}}17-08-2022 17-10-2022 829850.65 829850.65 829850.65 829850.65 829850.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-044/2022, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:829850.65, importe_modificado:829850.65}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}}{2178445/proyecto_PROCESO, 2178445/proyecto_FIN, 2178445/proyecto_INICIO, 2178445/proyecto_FIN, 2178445/proyecto_INICIO, 2178445/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184415 Proyecto de inversión3421209.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3421209.25, modificado:3421209.25}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO - 3502867 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Huitiupán350286 S 67 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1290.5, meta_modificada:1290.5}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 17+5 TRAMO HUITIUPÁN - EL REMOLINO KILÓMETRO 22 + 5 COLONIA EL REMOLINO, 29715 EL REMOLINO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS LOCALIDADES , lon:-92.69563439, lat:17.28996086}}19-09-2022 30-11-2022 3421209.25 3421209.25 3421209.25 3421209.25 3421209.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-052/2022, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3421209.25, importe_modificado:3421209.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1290.5}}{2184415/proyecto_PROCESO, 2184415/proyecto_FIN, 2184415/proyecto_INICIO, 2184415/proyecto_FIN, 2184415/proyecto_INICIO, 2184415/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073504 Proyecto de inversión3113734.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3113734.52, modificado:3113734.52}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 426217 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Huitiupán42621 S 359 308 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2301.0, meta_modificada:2301.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:25, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 24+70 TRAMO HUITIUPÁN  - EMILIANO ZAPATA  KILÓMETRO 24 + 700 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29716 EMILIANO ZAPATA, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SE UBICA A 24 700 KM DE LA , lon:-92.63975059, lat:17.25402299}}11-04-2022 11-07-2022 3113734.52 3113734.52 3113734.52 3113734.52 3113734.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-003/2022, contratista:JANUPI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3113734.52, importe_modificado:3113734.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2301.0}}{2073504/proyecto_INICIO, 2073504/proyecto_PROCESO, 2073504/proyecto_FIN, 2073504/proyecto_PROCESO, 2073504/proyecto_FIN, 2073504/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122947 Proyecto de inversión1500281.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500281.88, modificado:1500281.88}}PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO - 1752837 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Huitiupán175283 S 31 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:782.7, meta_modificada:782.7}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:64, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPÁN  - LA LABRANZA (EL ROSARIO)  KILÓMETRO 10 + 700 COLONIA LA LABRANZA, 29713 LA LABRANZA (EL ROSARIO), HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LABRANZA EL ROSARIO SE UBICA EN EL DESVIO QU, lon:-92.72131575, lat:17.16813798}}26-04-2022 15-07-2022 1500281.88 1500281.88 1500281.88 1500281.88 1500281.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-014/2022, contratista:JUAN DIEGO GUZMAN RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1500281.88, importe_modificado:1500281.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:782.7}}{2122947/proyecto_INICIO, 2122947/proyecto_FIN, 2122947/proyecto_PROCESO, 2122947/proyecto_FIN, 2122947/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123493 Proyecto de inversión1902853.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902853.74, modificado:1867262.81}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 1779247 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huitiupán177924 S 107 107 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2152.0, meta_modificada:2152.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 21+10 TRAMO HUITIUPÁN  - LINDA VISTA ALMANDRO  KILÓMETRO 21 + 10 COLONIA LINDA VISTA ALMANDRO, 29715 LINDAVISTA ALMANDRO, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA COMUNIDAD DE LINDA VISTA ALMANDRO SE UBICA , lon:-92.68716238, lat:17.28389391}}02-05-2022 15-07-2022 1867262.81 1867262.81 1867262.81 1867262.81 1867262.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-019/2022, contratista:ANA LAURA VAZQUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1902853.74, importe_modificado:1867262.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2152.0}}{2123493/proyecto_INICIO, 2123493/proyecto_FIN, 2123493/proyecto_PROCESO, 2123493/proyecto_FIN, 2123493/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126732 Proyecto de inversión2606424.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2606424.11, modificado:2606424.11}}TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 1937457 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Huitiupán193745 S 163 138 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:728.12, meta_modificada:728.12}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:52, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 16+30 TRAMO HUITIUPÁN  - CERRO LA PAVA  KILÓMETRO 16 + 300 COLONIA CERRO LA PAVA, 29716 CERRO LA PAVA, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE CERRO LA PAVA SE UBICA A 16300 KM DE LA CABECERA , lon:-92.68010473, lat:17.25155435}}16-05-2022 16-08-2022 2606424.11 2606424.11 2606424.11 2606424.11 2606424.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-026/2022, contratista:JOSE ULISES AGUILAR PATISHTAN, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2606424.11, importe_modificado:2606424.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:728.12}}{2126732/proyecto_PROCESO, 2126732/proyecto_FIN, 2126732/proyecto_INICIO, 2126732/proyecto_FIN, 2126732/proyecto_INICIO, 2126732/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302130883 Acción 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 526517 Chiapas 39 Huitiupán PRODIM Sin identificar Municipio de Huitiupán52651 N 0 0 10500 {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.685932, lat:17.173232}}01-07-2022 04-12-2022 700000 700000 700000 700000 700000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125980, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}{meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}}{2130883/proyecto_INICIO, 2130883/proyecto_PROCESO, 2130883/proyecto_FIN, 2130883/proyecto_PROCESO, 2130883/proyecto_INICIO, 2130883/proyecto_FIN, 2130883/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166342 Proyecto de inversión4998849.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4998849.93, modificado:4998849.93}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00X5.00 MTS - 2744837 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huitiupán274483 S 212 200 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:85.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 15+5 TRAMO HUITIUPÁN - EL AZUFRE KILÓMETRO 15 + 50 COLONIA EL AZUFRE, 29717 EL AZUFRE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE EL AZUFRE SE UBICA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA L, lon:-92.64547692, lat:17.20487695}}04-07-2022 04-10-2022 4998849.93 4998849.93 4998849.93 4998849.93 4998849.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-035/2022, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4998849.93, importe_modificado:4998849.93}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:85.0}}{2166342/proyecto_INICIO, 2166342/proyecto_PROCESO, 2166342/proyecto_FIN, 2166342/proyecto_PROCESO, 2166342/proyecto_FIN, 2166342/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402179272 Proyecto de inversión774868.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774868.69, modificado:774868.69}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO - 3345457 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Huitiupán334545 S 571 562 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:172.6, meta_modificada:172.6}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:85, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 23+9 TRAMO HUITIUPÁN - SOMBRA CARRIZAL KILÓMETRO 23 + 9 COLONIA SOMBRA CARRIZAL, 29715 SOMBRA CARRIZAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 23 900 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO , lon:-92.74701331, lat:17.29797813}}22-08-2022 31-10-2022 774868.69 774868.69 774868.69 774868.69 774868.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-045/2022, contratista:INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES G&C S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:774868.69, importe_modificado:774868.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:172.6}}{2179272/proyecto_PROCESO, 2179272/proyecto_INICIO, 2179272/proyecto_PROCESO, 2179272/proyecto_FIN, 2179272/proyecto_PROCESO, 2179272/proyecto_FIN, 2179272/proyecto_INICIO, 2179272/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402179447 Proyecto de inversión4088009.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4088009.24, modificado:4088009.24}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 3350567 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Huitiupán335056 S 140 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:198, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 17+40 TRAMO HUITIUPÁN - LA MARIPOSA KILÓMETRO 17 + 40 COLONIA LA MARIPOSA, 29717 LA MARIPOSA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA MARIPOSA SE UBICA A 1740 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.72587025, lat:17.26357097}}31-08-2022 30-11-2022 4088009.24 4088009.24 4088009.24 4088009.24 4088009.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-046/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4088009.24, importe_modificado:4088009.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}}{2179447/proyecto_INICIO, 2179447/proyecto_PROCESO, 2179447/proyecto_FIN, 2179447/proyecto_INICIO, 2179447/proyecto_FIN, 2179447/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402185338 Proyecto de inversión39721.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39721.35, modificado:39721.35}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 3527827 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huitiupán352782 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:38.43, meta_modificada:38.43}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:189, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 17+80 TRAMO HUITIUPÁN - LA CORONA KILÓMETRO 17 + 80 COLONIA LA CORONA, 29714 LA CORONA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA CORONA SE LOCALIZA A 17 800 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS LOCA, lon:-92.72501279, lat:17.25389818}}31-10-2022 11-11-2022 39721.35 39721.35 39721.35 39721.35 39721.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT004/2022, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:39721.35, importe_modificado:39721.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:38.43}}{2185338/proyecto_INICIO, 2185338/proyecto_FIN, 2185338/proyecto_INICIO, 2185338/proyecto_PROCESO, 2185338/proyecto_FIN, 2185338/proyecto_INICIO, 2185338/proyecto_PROCESO, 2185338/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122687 Proyecto de inversión1372402.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372402.35, modificado:1372402.35}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 1740447 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Huitiupán174044 S 26 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:245.43, meta_modificada:245.43}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:98, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPÁN  - CARMITO DOS  KILÓMETRO 14 + 10 COLONIA EL CARMITO, 29713 CARMITO DOS, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL DESVIO QUE ESTA ENTRE SIMOJOVEL Y HUITIUPAN EN LA, lon:-92.72921576, lat:17.18862018}}26-04-2022 15-07-2022 1372402.35 1372402.35 1372402.35 1372402.35 1372402.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-013/2022, contratista:ALEJANDRO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1372402.35, importe_modificado:1372402.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:245.43}}{2122687/proyecto_FIN, 2122687/proyecto_PROCESO, 2122687/proyecto_FIN, 2122687/proyecto_INICIO, 2122687/proyecto_FIN, 2122687/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122985 Proyecto de inversión1261167.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261167.62, modificado:1261167.62}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 1755537 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huitiupán175553 S 85 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1268.1, meta_modificada:1268.1}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:189, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 17+80 TRAMO HUITIUPÁN  - LA CORONA  KILÓMETRO 17 + 800 COLONIA LA CORONA, 29714 LA CORONA, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CORONA SE LOCALIZA A 17 800 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS LO, lon:-92.72490296, lat:17.2557462}}02-05-2022 30-06-2022 1261167.62 1261167.62 1261167.62 1261167.62 1261167.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-018/2022, contratista:JUAN OJILVER GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1261167.62, importe_modificado:1261167.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1268.1}}{2122985/proyecto_INICIO, 2122985/proyecto_FIN, 2122985/proyecto_INICIO, 2122985/proyecto_FIN, 2122985/proyecto_PROCESO, 2122985/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170009 Proyecto de inversión4149253.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4149253.24, modificado:4149253.24}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 2939397 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huitiupán293939 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:92, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 19+30 TRAMO HUITIUPÁN - VILLA LUZ KILÓMETRO 19 + 300 COLONIA VILLA LUZ, 29715 VILLA LUZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VILLA LUZ SE UBICA A 19300 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASAND, lon:-92.71907213, lat:17.28176222}}15-07-2022 31-10-2022 4149253.24 4149253.24 4149253.24 4149253.24 4149253.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-037/2022, contratista:PAXIR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4149253.24, importe_modificado:4149253.24}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}}{2170009/proyecto_FIN, 2170009/proyecto_INICIO, 2170009/proyecto_PROCESO, 2170009/proyecto_FIN, 2170009/proyecto_INICIO, 2170009/proyecto_PROCESO, 2170009/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402185664 Proyecto de inversión321678.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321678.31, modificado:321678.31}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMTIRIOS - 3541077 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huitiupán354107 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:172, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN - SAN DIONISIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 40 COLONIA SAN DIONISIO, 29717 SAN DIONISIO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA GASOLINERA , lon:-92.66928876, lat:17.17068064}}15-08-2022 15-09-2022 321678.31 321678.31 321678.31 321678.31 321678.31 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125946, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:321678.31, importe_modificado:321678.31}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{2185664/proyecto_INICIO, 2185664/proyecto_PROCESO, 2185664/proyecto_FIN, 2185664/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188464 Proyecto de inversión296960 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296960.0, modificado:296960.0}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 3627897 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Huitiupán362789 S 150 180 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:95, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 26+9 TRAMO HUITIUPÁN - ZACATONAL DE JUAREZ KILÓMETRO 26 + 9 COLONIA EL ZACATONAL JUÁREZ, 29714 ZACATONAL DE JUÁREZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 269 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.79886663, lat:17.27100475}}19-10-2022 02-11-2022 296960 296960 296960 296960 296960 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT003/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:296960.0, importe_modificado:296960.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}}{2188464/proyecto_INICIO, 2188464/proyecto_PROCESO, 2188464/proyecto_FIN, 2188464/proyecto_INICIO, 2188464/proyecto_PROCESO, 2188464/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202077639 Proyecto de inversión2703881.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2703881.48, modificado:2703881.48}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00X5.00 MTS. - 686017 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huitiupán68601 S 130 119 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 20+60 TRAMO HUITIUPÁN  - BUEN PASO (SHOTIC)  KILÓMETRO 20 + 600 COLONIA BUEN PASO, 29715 BUEN PASO (SHOCTIC), HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE BUEN PASO SHOTIC SE UBICA A 20600 KM DE LA, lon:-92.69100459, lat:17.27699329}}11-04-2022 15-07-2022 2703881.48 2703881.48 2703881.48 2703881.48 2703881.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-005/2022, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2703881.48, importe_modificado:2703881.48}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}}{2077639/proyecto_INICIO, 2077639/proyecto_PROCESO, 2077639/proyecto_FIN, 2077639/proyecto_PROCESO, 2077639/proyecto_FIN, 2077639/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125385 Proyecto de inversión1694974.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694974.45, modificado:1694974.45}}REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 1871967 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Huitiupán187196 S 51 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:373.29, meta_modificada:373.29}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:167, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 8+400 TRAMO HUITIUPÁN  - PABUCHIL COVADONGA  KILÓMETRO 8 + 400 COLONIA PABUCHIL COVADONGA, 29717 PABUCHIL COVADONGA, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A 100 M DEL DESVIO A LA LOCALIDA, lon:-92.63643854, lat:17.17216522}}09-05-2022 29-07-2022 1694974.45 1694974.45 1694974.45 1694974.45 1694974.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-023/2022, contratista:CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1694974.45, importe_modificado:1694974.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:373.29}}{2125385/proyecto_INICIO, 2125385/proyecto_FIN, 2125385/proyecto_INICIO, 2125385/proyecto_FIN, 2125385/proyecto_PROCESO, 2125385/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161995 Proyecto de inversión2373615.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2373615.18, modificado:2373615.18}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 2517477 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Huitiupán251747 S 121 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:496.32, meta_modificada:496.32}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:137, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 23+60 TRAMO HUITIUPÁN - EL FORTIN KILÓMETRO 23 + 600 COLONIA EL FORTIN, 29714 EL FORTÍN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 23 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS LOCAL, lon:-92.80484994, lat:17.27001365}}07-06-2022 31-08-2022 2373615.18 2373615.18 2373615.18 2373615.18 2373615.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-033/2022, contratista:CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2373615.18, importe_modificado:2373615.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:496.32}}{2161995/proyecto_INICIO, 2161995/proyecto_PROCESO, 2161995/proyecto_FIN, 2161995/proyecto_PROCESO, 2161995/proyecto_FIN, 2161995/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189888 Proyecto de inversión272395.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:58761.39, modificado:58761.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213633.7, modificado:213633.7}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 3668847 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Huitiupán366884 S 145 135 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 13+60 TRAMO HUITIUPÁN - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON KILÓMETRO 13 + 60 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29716 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MORELOS SE , lon:-92.70305272, lat:17.24101047}}19-10-2022 02-11-2022 272395.09 272395.09 272395.09 272395.09 272395.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT006/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:272395.09, importe_modificado:272395.09}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}}{2189888/proyecto_INICIO, 2189888/proyecto_PROCESO, 2189888/proyecto_FIN, 2189888/proyecto_PROCESO, 2189888/proyecto_FIN, 2189888/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126755 Proyecto de inversión2759866.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2759866.77, modificado:2759866.77}}TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 1938117 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Huitiupán193811 S 257 248 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:701.4, meta_modificada:701.4}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:63, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 28+80 TRAMO HUITIUPÁN  - AGUSTIN RUBIO (RIO TORO)  KILÓMETRO 28 + 800 COLONIA AGUSTÍN RUBIÓ, 29714 AGUSTÍN RUBIO (RÍO TORO), HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    AGUSTIN RUBIO ES UNA DE LAS LOCALIDADES MAS, lon:-92.80178046, lat:17.24077086}}16-05-2022 03-08-2022 2759866.77 2759866.77 2759866.77 2759866.77 2759866.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-027/2022, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2759866.77, importe_modificado:2759866.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:701.4}}{2126755/proyecto_INICIO, 2126755/proyecto_PROCESO, 2126755/proyecto_FIN, 2126755/proyecto_PROCESO, 2126755/proyecto_FIN, 2126755/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166412 Proyecto de inversión2220290.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2220290.63, modificado:2220290.63}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS - 2750007 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huitiupán275000 S 100 95 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:123, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 14+20 TRAMO HUITIUPÁN - SANTA CLARA KILÓMETRO 14 + 200 COLONIA SANTA CLARA, 29713 SANTA CLARA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , SANTA CLARA SE UBICA A 14 200 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA LO, lon:-92.72452816, lat:17.18109945}}04-07-2022 30-11-2022 2220290.63 2220290.63 2220290.63 2220290.63 2220290.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-036/2022, contratista:ROBERTONY RUIZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2220290.63, importe_modificado:2220290.63}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}}{2166412/proyecto_INICIO, 2166412/proyecto_PROCESO, 2166412/proyecto_FIN, 2166412/proyecto_PROCESO, 2166412/proyecto_FIN, 2166412/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188479 Proyecto de inversión288666 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288666.0, modificado:288666.0}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 3628227 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Huitiupán362822 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 15+50 TRAMO HUITIUPÁN - EL AZUFRE KILÓMETRO 15 + 50 COLONIA EL AZUFRE, 29717 EL AZUFRE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE EL AZUFRE SE UBICA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA, lon:-92.64499949, lat:17.20466685}}19-10-2022 02-11-2022 288666 288666 288666 288666 288666 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT002/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:288666.0, importe_modificado:288666.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:79.0}}{2188479/proyecto_INICIO, 2188479/proyecto_PROCESO, 2188479/proyecto_FIN, 2188479/proyecto_PROCESO, 2188479/proyecto_FIN, 2188479/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190251 Proyecto de inversión292320 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292320.0, modificado:292320.0}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 3679297 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Huitiupán367929 S 300 375 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO LA CEIBA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 1 PONIENTE SUR Y CARRETERA MUNICIPAL, AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE LA OBRA POR TRATARSE DE ALUMBRADO PUBLICO SE DISTRIBUYERON LAS 80 LAMPARAS , lon:-92.68557498, lat:17.17141296}}16-11-2022 30-11-2022 292320 292320 292320 292320 292320 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT007/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:292320.0, importe_modificado:292320.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}}{2190251/proyecto_INICIO, 2190251/proyecto_PROCESO, 2190251/proyecto_FIN, 2190251/proyecto_INICIO, 2190251/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114334 Proyecto de inversión1917331.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917331.62, modificado:1917331.62}}TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 1382067 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Huitiupán138206 S 391 395 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.32, meta_modificada:496.32}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:66, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 16+70 TRAMO HUITIUPÁN  - ZACAJTIC  KILÓMETRO 16 + 700 COLONIA SACAJTIC, 29714 ZACAJTIC, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE ZACAJTIC SE UBICA A 16 700 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO P, lon:-92.76191175, lat:17.25149401}}02-05-2022 15-07-2022 1917331.62 1917331.62 1917331.62 1917331.62 1917331.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-007/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1917331.62, importe_modificado:1917331.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.32}}{2114334/proyecto_INICIO, 2114334/proyecto_PROCESO, 2114334/proyecto_FIN, 2114334/proyecto_PROCESO, 2114334/proyecto_FIN, 2114334/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114680 Proyecto de inversión3029564.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3029564.81, modificado:3029564.81}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1394417 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Huitiupán139441 S 141 137 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2070.2, meta_modificada:2070.2}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:156, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 17+80 TRAMO HUITIUPÁN  - PLANADA VILLA LUZ  KILÓMETRO 17 + 800 COLONIA PLANADA VILLA LUZ, 29715 PLANADA VILLA LUZ, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE PLANADA VILLA LUZ SE UBICA A 17 800 KM, lon:-92.71874113, lat:17.27110908}}12-04-2022 12-07-2022 3029564.81 3029564.81 3029564.81 3029564.81 3029564.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-008/2022, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3029564.81, importe_modificado:3029564.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2070.2}}{2114680/proyecto_INICIO, 2114680/proyecto_PROCESO, 2114680/proyecto_FIN, 2114680/proyecto_INICIO, 2114680/proyecto_FIN, 2114680/proyecto_PROCESO, 2114680/proyecto_FIN, 2114680/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122683 Proyecto de inversión1955981.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955981.64, modificado:1955981.64}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS - 1740297 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Huitiupán174029 S 266 221 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:195, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPÁN  - DIECIOCHO DE ABRIL  KILÓMETRO 27 + 500 COLONIA 18 DE ABRIL, 29714 DIECIOCHO DE ABRIL, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD 18 DE ABRIL SE UBICA A 27 500 KM DE LA CABECER, lon:-92.81147257, lat:17.2532629}}18-04-2022 18-07-2022 1955981.64 1955981.64 1955981.64 1955981.64 1955981.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-012/2022, contratista:INGENIERIA CIVIL TACIAS REYNOSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1955981.64, importe_modificado:1955981.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}{2122683/proyecto_INICIO, 2122683/proyecto_PROCESO, 2122683/proyecto_FIN, 2122683/proyecto_PROCESO, 2122683/proyecto_FIN, 2122683/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302124990 Proyecto de inversión1293630.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293630.7, modificado:1293630.7}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 1846757 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huitiupán184675 S 64 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1345.0, meta_modificada:1345.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:173, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 16+70 TRAMO HUITIUPÁN  - SAN FRANCISCO DOS  KILÓMETRO 16 + 700 COLONIA SAN FRANCISCO II, 29716 SAN FRANCISCO DOS, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DOS SE UBICA A 16 700 KM, lon:-92.68897649, lat:17.25210262}}02-05-2022 30-06-2022 1293630.7 1293630.7 1293630.7 1293630.7 1293630.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-020/2022, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1293630.7, importe_modificado:1293630.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1345.0}}{2124990/proyecto_INICIO, 2124990/proyecto_PROCESO, 2124990/proyecto_FIN, 2124990/proyecto_PROCESO, 2124990/proyecto_FIN, 2124990/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126699 Proyecto de inversión2757996.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2757996.72, modificado:2757996.72}}TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 1935917 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Huitiupán193591 S 68 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:728.12, meta_modificada:728.12}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:82, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 24+60 TRAMO HUITIUPÁN  - EL SHUC  KILÓMETRO 24 + 600 COLONIA EL SHUC, 29716 EL SHUC, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA COMUNIDAD DEL SHUC SE UBICA A 24600 DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS LOC, lon:-92.64217791, lat:17.25002027}}09-05-2022 25-07-2022 2757996.72 2757996.72 2757996.72 2757996.72 2757996.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-025/2022, contratista:JOSE ULISES AGUILAR PATISHTAN, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2757996.72, importe_modificado:2757996.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:728.12}}{2126699/proyecto_PROCESO, 2126699/proyecto_INICIO, 2126699/proyecto_PROCESO, 2126699/proyecto_FIN, 2126699/proyecto_PROCESO, 2126699/proyecto_FIN, 2126699/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161588 Proyecto de inversión1876856.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876856.99, modificado:1876856.99}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 2493787 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huitiupán249378 S 105 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1690.9, meta_modificada:1690.9}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29+30 TRAMO HUITIUPÁN - LA CASCADA KILÓMETRO 29 + 300 COLONIA LA CASCADA, 29716 LA CASCADA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 29 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS LOCALIDA, lon:-92.65972861, lat:17.27886985}}01-06-2022 01-08-2022 1876856.99 1876856.99 1876856.99 1876856.99 1876856.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-032/2022, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1876856.99, importe_modificado:1876856.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1690.9}}{2161588/proyecto_INICIO, 2161588/proyecto_FIN, 2161588/proyecto_PROCESO, 2161588/proyecto_FIN, 2161588/proyecto_INICIO, 2161588/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402178337 Proyecto de inversión1592409.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592409.51, modificado:1592409.51}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO - 3315157 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Huitiupán331515 S 48 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10 TRAMO HUITIUPÁN - VICENTE GUERRERO KILÓMETRO 10 + 00 COLONIA VICENTE GUERRERO, 29713 VICENTE GUERRERO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO SE UBICA A 10 KM DE LA CABEC, lon:-92.69048769, lat:17.20668445}}01-07-2022 12-08-2022 1592409.51 1592409.51 1592409.51 1592409.51 1592409.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-043/2022, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1592409.51, importe_modificado:1592409.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}{2178337/proyecto_INICIO, 2178337/proyecto_PROCESO, 2178337/proyecto_FIN, 2178337/proyecto_PROCESO, 2178337/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182259 Proyecto de inversión428617.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428617.82, modificado:428617.82}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 3436217 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Huitiupán343621 S 10 15 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN - LA FLORIDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 41 + 50 COLONIA LA FLORIDA, 29713 LA FLORIDA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 41 50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS LOCALIDAD, lon:-92.72268838, lat:17.17892819}}23-09-2022 07-12-2022 428617.82 428617.82 428617.82 428617.82 428617.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-049/2022, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:428617.82, importe_modificado:428617.82}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2182259/proyecto_INICIO, 2182259/proyecto_PROCESO, 2182259/proyecto_FIN, 2182259/proyecto_INICIO, 2182259/proyecto_PROCESO, 2182259/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302127120 Proyecto de inversión778545.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778545.68, modificado:778545.68}}REHABILITACION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN AVENIDA JUAREZ EN CABECERA MUNICIPAL. - 1952937 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Huixtla195293 S 19029 16936 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.0, meta_modificada:876.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR SN BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE GUERRERO Y CALLE CONSTITUCION, AVENIDA CENTRAL  FRENTE A LA ESCUELA MANUEL REA Y ELEKTRA, lon:-92.46607, lat:15.13584}}08-08-2022 06-11-2022 778545.68 778545.68 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121286, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA , monto:778545.68, importe_modificado:778545.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.0}}{2127120/proyecto_PROCESO, 2127120/proyecto_INICIO, 2127120/proyecto_PROCESO, 2127120/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161877 Proyecto de inversión1786918.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786918.84, modificado:1786918.84}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO RUTA ACCESO NOR.PONIENTE TRAMO. HOTEL JARDIN REAL GASOLINERA EL HUEYATE - 2511257 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Huixtla251125 S 8240 7640 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE INTERIOR 3 COLONIA EL PROGRESO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA AL INGENIO Y CARRETERA AQUILES SERDAN, CALLE INNOMINADA A 100 METROS DE LA GASOLINERA LAMONTAÑA, lon:-92.46967011, lat:15.14740409}}14-09-2022 15-12-2022 1786918.84 1786918.84 546263 546263 546263 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/054/2022, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1786918.84, importe_modificado:1786918.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}{2161877/proyecto_PROCESO, 2161877/proyecto_INICIO, 2161877/proyecto_FIN, 2161877/proyecto_INICIO, 2161877/proyecto_FIN, 2161877/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120671 Proyecto de inversión650000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS. EST. RC EN COBACH PLANTEL 223 CON CLAVE. 07EMS0121C - 1646377 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Huixtla164637 S 139 125 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SANTA RITA CORONADO  - EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS, 30649 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DEL PARQUE FRA, lon:-92.46780537, lat:15.23498231}}01-08-2022 30-10-2022 650000 650000 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/050/2022, contratista:CONSULTORÍA TÉCNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.25}}{2120671/proyecto_INICIO, 2120671/proyecto_PROCESO, 2120671/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302106271 Proyecto de inversión594451 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594451.0, modificado:594451.0}}REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIMARIA LEANDRO VALLE. CLAVE 07DPR1813T ZONA ESCOLAR 162 - 653497 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Huixtla65349 S 208 186 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.0, meta_modificada:488.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA HUIXTLA - MOTOCINTLA  - EJIDO NUEVA AMERICA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 19 + 160 INTERIOR SN EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30645 NUEVA AMÉRICA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADER, lon:-92.44302495, lat:15.28344649}}12-05-2022 10-08-2022 594451 594451 515300.44 515300.44 515300.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/022/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:594451.0, importe_modificado:594451.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}}{2106271/proyecto_INICIO, 2106271/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:VERIFICAR DATOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR HAY AVANCES, DEBE INFORMARSE IGUAL., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:VERIFICAR DATOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR HAY AVANCES, DEBE INFORMARSE IGUAL., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:VERIFICAR DATOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR HAY AVANCES, DEBE INFORMARSE IGUAL., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:VERIFICAR DATOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR HAY AVANCES, DEBE INFORMARSE IGUAL., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220302111112 Proyecto de inversión749533 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749533.0, modificado:749533.0}}REHABILITACION A BASE DE PAVIMENTO MIXTO DEL CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD LA ESPERANCITA - 1224657 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Huixtla122465 S 14 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.0, meta_modificada:491.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:272, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA   - LA ESPERANCITA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 001 + undefined INTERIOR SN BARRIO LA ESPERANCITA, 30644 LA ESPERANCITA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO SANTARITA CORONADO Y CAMINO RETIRO,    TOMAMOS EL DESVIO , lon:-92.4527808, lat:15.21663813}}20-06-2022 17-09-2022 749533 749533 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/045/2022, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:749533.0, importe_modificado:749533.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}{2111112/proyecto_INICIO, 2111112/proyecto_PROCESO, 2111112/proyecto_INICIO, 2111112/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202078125 Proyecto de inversión540632 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540632.0, modificado:504632.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS A BASE DE PAVIMENTO MIXTO EN LA LOCALIDAD LA PIEDRA - 714557 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Huixtla71455 S 33 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:136, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN BARRIO LA PIEDRA, 30644 LA PIEDRA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DEL EJIDO SANTA RITA CORONADO NOS DESPLASAMOS 2 KILOMETROS HACIA BARRIO LA PIEDRA, lon:-92.4682834, lat:15.2036405}}12-05-2022 09-08-2022 504632 504632 504632 504632 504632 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/016/2022, contratista:ING. JUAN JACOBO ACERO DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:504632.0, importe_modificado:504632.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}}{2078125/proyecto_INICIO, 2078125/proyecto_PROCESO, 2078125/proyecto_INICIO, 2078125/proyecto_PROCESO, 2078125/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302127052 Proyecto de inversión783947.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783947.13, modificado:783947.13}}REHABILITACION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN AVENIDA CENTRAL EN CABECERA MUNICIPAL - 1948277 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Huixtla194827 S 19029 16936 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.3, meta_modificada:1091.3}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE RODULFO FIGUEROA, AVENIDA BENITO JUAREZ  FRENTE BANCO BANORTE Y PARQUE MUNICIPAL, lon:-92.46616, lat:15.13792}}08-08-2022 06-11-2022 783947.13 783947.13 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121285, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA , monto:783947.13, importe_modificado:783947.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1091.3}}{2127052/proyecto_PROCESO, 2127052/proyecto_INICIO, 2127052/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302127152 Proyecto de inversión554507.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554507.19, modificado:554507.19}}REHABILITACION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS EN CABECERA MUNICIPAL. - 1955387 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Huixtla195538 S 19029 16936 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.83, meta_modificada:732.83}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR SN BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE GUERREO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, AVENIDA CENTRAL  FRENTE A COMEX Y OPTICA ELVISALA ALA VUELTA DE LA TIENDA ELEKTRA, lon:-92.4641622, lat:15.14001307}}08-08-2022 06-11-2022 554507.19 554507.19 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121108, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA , monto:554507.19, importe_modificado:554507.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.83}}{2127152/proyecto_INICIO, 2127152/proyecto_PROCESO, 2127152/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302106272 Proyecto de inversión506192 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506192.0, modificado:506192.0}}REHABILITACION A BASE DE PAVIMENTO MIXTO DEL CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD NUEVA EUROPA - 653527 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Huixtla65352 S 47 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:125, direccion:CAMINO TRAMO SAN DIMAS  - ESTRELLA ROJA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 100 + undefined INTERIOR SN COLONIA NUEVA EUROPA, 30645 NUEVA EUROPA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS , lon:-92.4712525, lat:15.27257696}}12-05-2022 10-08-2022 506192 506192 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/021/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:506192.0, importe_modificado:506192.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}}{2106272/proyecto_INICIO, 2106272/proyecto_PROCESO, 2106272/proyecto_INICIO, 2106272/proyecto_PROCESO, 2106272/proyecto_INICIO, 2106272/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120230 Proyecto de inversión1640000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640000.0, modificado:1640000.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD ESTRELLA ROJA - 1628347 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Huixtla162834 S 170 191 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVA EUROPA  - EJIDO ESTRELLA ROJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO EJIDO ESTRELLA ROJA, 30646 ESTRELLA ROJA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I MADERO NOS DESPLAZAMOS SO, lon:-92.48211037, lat:15.27448657}}01-08-2022 30-10-2022 1640000 1640000 468983.68 468983.68 468983.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/053/2022, contratista:CONSTRUCCIONES LAMEC, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1640000.0, importe_modificado:1640000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:640.0}}{2120230/proyecto_INICIO, 2120230/proyecto_FIN, 2120230/proyecto_PROCESO, 2120230/proyecto_FIN, 2120230/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:el importe desde el modificado al comprometido o devengado debe ser igual al aprobado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:el importe desde el modificado al comprometido o devengado debe ser igual al aprobado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:el importe desde el modificado al comprometido o devengado debe ser igual al aprobado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:el importe desde el modificado al comprometido o devengado debe ser igual al aprobado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220202073083 Proyecto de inversión1537214 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537214.0, modificado:1537214.0}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CANTON RANCHO NUEVO PRIMER ETAPA - 404367 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Huixtla40436 S 643 691 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1334.0, meta_modificada:1334.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:81, direccion:AVENIDA MIGUEL ALEMAN INTERIOR SN CANTON CANTÓN RANCHO NUEVO, 30648 CANTÓN RANCHO NUEVO, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA MIGUEL ALEMAN Y CALLE SIMON BOLIBAR, AMPLIACION MIGUEL ALEMAN  LA CARRETERA AL INGENIO Y GIRAMOS HACIA LA IZQ, lon:-92.52764101, lat:15.05927121}}02-05-2022 30-07-2022 1537214 1537214 1537214 1537214 1537214 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/010/2022, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1537214.0, importe_modificado:1537214.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1334.0}}{2073083/proyecto_INICIO, 2073083/proyecto_PROCESO, 2073083/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202077677 Proyecto de inversión500045 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500045.0, modificado:500045.0}}REHABILITACION A BASE DE PAVIMENTO MIXTO DEL CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD REFORMA - 688907 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Huixtla68890 S 19 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.0, meta_modificada:383.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:205, direccion:CAMINO TRAMO PASANDO EL DESVIO AL CANTON VILLA FLORES  - CANTON REFORMA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 400 INTERIOR 3 CANTON REFORMA, 30640 REFORMA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE    Y DIAGONAL DESVIO A CANTON VILLA FLORES,    PASANDO EL , lon:-92.45820154, lat:15.17584334}}12-05-2022 10-08-2022 500045 500045 500045 500045 500045 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/037/2022, contratista:ING. JOSÉ RAMÓN ESPINOSA DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:500045.0, importe_modificado:500045.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.0}}{2077677/proyecto_PROCESO, 2077677/proyecto_INICIO, 2077677/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302106987 Proyecto de inversión680981 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680981.0, modificado:680981.0}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON CINCO DE MARZO - 781637 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Huixtla78163 S 28 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:129, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN CANTON CANTÓN CINCO DE MARZO, 30648 CANTÓN CINCO DE MARZO, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 1 CUADRA Y CALLE 2 CUADRA,    PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. CENTRAL SUR H, lon:-92.53222381, lat:15.04344359}}16-05-2022 14-08-2022 680981 680981 680981 680981 680981 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/030/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL SURESTE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:680981.0, importe_modificado:680981.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2106987/proyecto_INICIO, 2106987/proyecto_PROCESO, 2106987/proyecto_INICIO, 2106987/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118044 Proyecto de inversión1647844 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647844.0, modificado:1647844.0}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD QUINCE DE ENERO - 1527537 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Huixtla152753 S 144 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.8, meta_modificada:604.8}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A MOTOZINTLA  - CAMINO 15 DE ENERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 24 + 200 INTERIOR SN EJIDO 15 DE ENERO, 30645 QUINCE DE ENERO, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO ESTRELLA ROJA Y CAMINO FLOR DE MAYO, CALLE PRINCIPA, lon:-92.46322838, lat:15.2809459}}28-07-2022 25-10-2022 1647844 1647844 1647844 1647844 1647844 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/051/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1647844.0, importe_modificado:1647844.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.8}}{2118044/proyecto_INICIO, 2118044/proyecto_FIN, 2118044/proyecto_PROCESO, 2118044/proyecto_FIN, 2118044/proyecto_PROCESO, 2118044/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122740 Proyecto de inversión291081 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291081.0, modificado:291081.0}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AFRODITA ENTRE RIO CUBA Y CALLEJON INNOMINADO - 1742487 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Huixtla174248 S 119 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.63, meta_modificada:73.63}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE AFRODITA COLONIA BUENOS AIRES, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE ATENEA Y CALLE ZEUS, CALLE BACO  PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS HACIA EL NORTE SOBRE LA AVENIDA JUAREZ LLEGANDO A LA CALLE, lon:-92.46389216, lat:15.153557}}18-07-2022 02-08-2022 291081 291081 291081 291081 291081 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/OT/FISM/001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:291081.0, importe_modificado:291081.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.63}}{2122740/proyecto_INICIO, 2122740/proyecto_FIN, 2122740/proyecto_PROCESO, 2122740/proyecto_INICIO, 2122740/proyecto_FIN, 2122740/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220302106444 Proyecto de inversión531852 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531852.0, modificado:531852.0}}REHABILITACION A BASE DE PAVIMENTO MIXTO DEL CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD SAN JORGE - 688327 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Huixtla68832 S 28 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.0, meta_modificada:428.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:283, direccion:CAMINO TRAMO AQUILES SERDAN  - SAN JORGE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 100 + undefined INTERIOR SN CANTON CANTON SAN JORGE, 30644 CANTÓN SAN JORGE, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA COSTERA Y CAMINO AQUILES SERDAN, CAMINO UNICO  PART, lon:-92.50301838, lat:15.1763657}}12-05-2022 10-08-2022 531852 531852 531852 531852 531852 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/024/2022, contratista:CONSTRUCCIONES JEBAR, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:531852.0, importe_modificado:531852.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.0}}{2106444/proyecto_PROCESO, 2106444/proyecto_INICIO, 2106444/proyecto_PROCESO, 2106444/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302106828 Proyecto de inversión1000065 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000065.0, modificado:1000065.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN COLONIA EL RELICARIO - 756487 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Huixtla75648 S 399 355 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.0, meta_modificada:761.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA SIMOJOBEL INTERIOR SN COLONIA EL RELICARIO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SAN FERNANDO Y CALLE MAL PASO, AVENIDA CENTRAL  SOBRE LA CARRETERA INGENIO. DELICIAS A MANO DERECHA KM 1, lon:-92.47734633, lat:15.14391762}}16-05-2022 14-08-2022 1000065 1000065 1000065 1000065 1000065 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/029/2022, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1000065.0, importe_modificado:1000065.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.0}}{2106828/proyecto_PROCESO, 2106828/proyecto_INICIO, 2106828/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302106897 Proyecto de inversión1002593 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002593.0, modificado:1002593.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS A BASE DE PAVIMENTO MIXTO EN LA LOCALIDAD MONTECRISTO PLAYA GRANDE - 767807 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Huixtla76780 S 176 191 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:254, direccion:CAMINO TRAMO CARRETETA INTERNACIONES  - MONTE CRISTO PLAYA GRANDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN COLONIA MONTECRISTO PLAYA GRANDE, 30644 MONTECRISTO PLAYA GRANDE, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  , CARRET, lon:-92.51518549, lat:15.19891166}}16-05-2022 14-08-2022 1002593 1002593 1002593 1002593 1002593 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/035/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1002593.0, importe_modificado:1002593.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}}{2106897/proyecto_PROCESO, 2106897/proyecto_INICIO, 2106897/proyecto_PROCESO, 2106897/proyecto_INICIO, 2106897/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302106967 Proyecto de inversión666939 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666939.0, modificado:666939.0}}REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD LA UNION CLUES CSSSA002693 - 777977 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar Municipio de Huixtla77797 S 464 447 0 {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:116, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN CANTON LA UNIÓN, 30648 LA UNIÓN, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA ARENAL UNION Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  EL CAMINO RUMBO AL INGENIO DE HUIXTLA PASANDO POR LA LOCALIDAD EL ARENAL DAMOS VUELT, lon:-92.51021986, lat:15.05476411}}16-05-2022 14-08-2022 666939 666939 666939 666939 666939 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/032/2022, contratista:EL ING. IVÁN FRANCISCO BAMACA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:666939.0, importe_modificado:666939.0}}{meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}}{2106967/proyecto_PROCESO, 2106967/proyecto_INICIO, 2106967/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111076 Proyecto de inversión683688 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683688.0, modificado:683688.0}}CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO SOCIAL DE LA LOCALIDAD CANTON SAN FERNANDO - 1223407 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Huixtla122340 S 40 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:191, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN CANTON SAN FERNANDO, 30648 CANTÓN SAN FERNANDO, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA RANCHO NUEVO SANFERNANDO Y CARRETERA SANFERNANDO. LOPEZ MATEO, CALLE SIN NUMERO  PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADER, lon:-92.55088639, lat:15.02092882}}20-06-2022 17-09-2022 683688 683688 683688 683688 683688 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/044/2022, contratista:BR CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:683688.0, importe_modificado:683688.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}{2111076/proyecto_INICIO, 2111076/proyecto_PROCESO, 2111076/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302106909 Proyecto de inversión504632 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504632.0, modificado:504632.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS A BASE DE PAVIMENTO MIXTO EN LA LOCALIDAD FRACCION 20 DE NOVIEMBRE - 769877 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Huixtla76987 S 13 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:251, direccion:CAMINO TRAMO MONTE CRISTO PLAYA GRANDE  - FRACC 20 DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 001 + undefined INTERIOR SN FRACCION FRACCION 20 DE NOVIEMBRE, 30644 FRACCIÓN 20 DE NOVIEMBRE, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO SANTA RITA CO, lon:-92.5081303, lat:15.22508373}}16-05-2022 14-08-2022 504632 504632 504632 504632 504632 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/040/2022, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:504632.0, importe_modificado:504632.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}}{2106909/proyecto_PROCESO, 2106909/proyecto_INICIO, 2106909/proyecto_PROCESO, 2106909/proyecto_INICIO, 2106909/proyecto_PROCESO, 2106909/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111663 Proyecto de inversión1204871 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204871.0, modificado:1204871.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ABASOLO SUR ENTRE C. FCO. I. MADERO OTE. Y C. ITURBIDE OTE. - 1252357 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Huixtla125235 S 479 427 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.72, meta_modificada:592.72}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO SUR INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ EL CUSCO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE AGUSTIN ITURBIDE ORIENTE, AVENIDA RAYON SUR  FRENTE A LA ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEO, lon:-92.46282254, lat:15.13635268}}27-06-2022 24-09-2022 1204871 1204871 1204871 1204871 1204871 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/043/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1204871.0, importe_modificado:1204871.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.72}}{2111663/proyecto_INICIO, 2111663/proyecto_PROCESO, 2111663/proyecto_INICIO, 2111663/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112217 Proyecto de inversión1455399 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455399.0, modificado:1455399.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN AV. ABASOLO SUR ENTRE C. ITURBIDE OTE. Y C. FERROCARRIL OTE - 1279397 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Huixtla127939 S 578 515 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:683.74, meta_modificada:683.74}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO SUR INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE ITURBIDE OTE Y CALLE C. FERROCARRIL OTE, CALLE AVENIDA RETIRO  PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA C, lon:-92.46329765, lat:15.13544577}}27-06-2022 24-09-2022 1455399 1455399 1455399 1455399 1455399 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/047/2022, contratista:ING. WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1455399.0, importe_modificado:1455399.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:683.74}}{2112217/proyecto_INICIO, 2112217/proyecto_PROCESO, 2112217/proyecto_INICIO, 2112217/proyecto_PROCESO, 2112217/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120767 Proyecto de inversión729000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729000.0, modificado:729000.0}}MANTENIMIENTO DEL DREN PLUVIAL CUBA - 1649747 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Huixtla164974 S 87 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5429.0, meta_modificada:5429.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE COLONIA JARDINES DE HUIXTLA, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SAGITARIO Y  ,    PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. JUAREZ SUR HASTA LLEGAR A LA CALLE NEGRETE Y GIRAMOS A, lon:-92.46113368, lat:15.15516012}}28-07-2022 25-10-2022 729000 729000 729000 729000 729000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/052/2022, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:729000.0, importe_modificado:729000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5429.0}}{2120767/proyecto_INICIO, 2120767/proyecto_PROCESO, 2120767/proyecto_FIN, 2120767/proyecto_PROCESO, 2120767/proyecto_FIN, 2120767/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110697 Proyecto de inversión447006 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447006.0, modificado:447006.0}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA EL PROGRESO - 1206107 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Huixtla120610 S 180 161 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ACUARIO INTERIOR SN COLONIA PROGRESO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE ARIES Y CALLE PICIS, CALLE ESCORPION  LLEGAMOS A LA CALLE NEGRETE Y GIRAMOS A MANO IZQUIERDA HASTA PASAR EL PUENTE DE MATERIAL DEL RIO HUIXTL, lon:-92.46633351, lat:15.14903449}}20-07-2022 17-09-2022 447006 447006 447006 447006 447006 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/036/2022, contratista:HERO S CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:447006.0, importe_modificado:447006.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{2110697/proyecto_INICIO, 2110697/proyecto_PROCESO, 2110697/proyecto_INICIO, 2110697/proyecto_FIN, 2110697/proyecto_PROCESO, 2110697/proyecto_FIN, 2110697/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111291 Proyecto de inversión898738 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898738.0, modificado:898738.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLE EN LIBERTAD PIEDRA CANOA - 1232907 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Huixtla123290 S 87 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:51, direccion:CALLE INOMINADA INTERIOR SN CANTON LIBERTAD PIEDRA CANOA, 30644 LIBERTAD PIEDRA CANOA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE INMOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE L, lon:-92.44430958, lat:15.18253982}}03-06-2022 31-08-2022 898738 898738 898738 898738 898738 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/039/2022, contratista:METRIKA, MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:898738.0, importe_modificado:898738.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}}{2111291/proyecto_INICIO, 2111291/proyecto_PROCESO, 2111291/proyecto_FIN, 2111291/proyecto_PROCESO, 2111291/proyecto_FIN, 2111291/proyecto_INICIO, 2111291/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112659 Proyecto de inversión1050540 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050540.0, modificado:1050540.0}}REHABILITACION DEL TANQUE ELEVADO Y EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TZINACAL - 1301307 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Huixtla130130 S 246 281 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:115, direccion:CALLE TERCERA INTERIOR SN EJIDO TZINACAL BUENOS AIRES, 30647 TZINACAL (BUENOS AIRES), HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA Y CALLE CUARTA, AVENIDA SEGUNDA  PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. CEN, lon:-92.5691862, lat:15.05586428}}02-07-2022 29-09-2022 1050540 1050540 1050540 1050540 1050540 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/031/2022, contratista:ARQ. MIQUEAS ABSALÓN SÁNCHEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1050540.0, importe_modificado:1050540.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2112659/proyecto_INICIO, 2112659/proyecto_PROCESO, 2112659/proyecto_INICIO, 2112659/proyecto_PROCESO, 2112659/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120921 Proyecto de inversión1600001 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600001.0, modificado:1600001.0}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD FLOR DE MAYO - 1655717 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Huixtla165571 S 76 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.4, meta_modificada:570.4}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:36, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN FRACCION FLOR DE MAYO, 30645 FLOR DE MAYO, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE INMOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. BENITO JUA, lon:-92.44975662, lat:15.28263114}}15-08-2022 13-11-2022 1600001 1600001 1600001 1600001 1600001 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/048/2022, contratista:ADELSO ENRIQUE DÍAZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1600001.0, importe_modificado:1600001.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.4}}{2120921/proyecto_INICIO, 2120921/proyecto_FIN, 2120921/proyecto_PROCESO, 2120921/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116723 Proyecto de inversión1800000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO DEL EJIDO FRANCISCO I. MADERO PRIMER ETAPA - 1471337 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Huixtla147133 S 965 1010 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:38, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30647 FRANCISCO I. MADERO, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMMINGUEZ, CALLE EMILIANO ZAPATA  UBICANDONOS EN EL PARQUE CENTRAL FRANCISCO I. MADERO N, lon:-92.54506038, lat:15.07104835}}20-07-2022 17-10-2022 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/013/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}}{2116723/proyecto_PROCESO, 2116723/proyecto_INICIO, 2116723/proyecto_PROCESO, 2116723/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154605 Proyecto de inversión232004.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232004.64, modificado:232004.64}}REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO - 2129107 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Huixtla212910 S 16780 15329 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN CIUDAD HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE VENUSTIANO CARANZA, CALLE NEGRETE LAS AVENIDAS DE LA CABECERAMUNICIPAL. BARRIO CENTRO DE HUIXTLA, lon:-92.4657129, lat:15.13842667}}15-08-2022 13-11-2022 232004.64 232004.64 232004.64 232004.64 232004.64 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121104, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA , monto:232004.64, importe_modificado:232004.64}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:800.0}}{2154605/proyecto_FIN, 2154605/proyecto_INICIO, 2154605/proyecto_PROCESO, 2154605/proyecto_FIN, 2154605/proyecto_INICIO, 2154605/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302106642 Proyecto de inversión904747 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904747.0, modificado:904747.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN COLONIA AMPLIACION EL PROGRESO - 727587 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Huixtla72758 S 361 321 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN AMPLIACION EL PROGRESO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE NEGRETE Y CALLE ALMENDRA,    PASANDO EL PUENTE DEL ARROYO CUBA ENCONTRAMOS EL ACCESO DE LA CALLE QUE NOS CONDUCE A LA COLONIA AMPLIAC, lon:-92.46903636, lat:15.14782869}}12-05-2022 09-08-2022 904747 904747 904747 904747 904747 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/020/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:904747.0, importe_modificado:904747.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.0}}{2106642/proyecto_PROCESO, 2106642/proyecto_INICIO, 2106642/proyecto_FIN, 2106642/proyecto_INICIO, 2106642/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302106886 Proyecto de inversión512924 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512924.0, modificado:512924.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS A BASE DE PAVIMENTO MIXTO EN LA LOCALIDAD CANTON EL TARRAL - 766267 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Huixtla76626 S 72 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:218, direccion:CAMINO TRAMO AQUILES SERDAN  - TARRAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined INTERIOR SN CANTON TARRAL, 30644 CANTÓN EL TARRAL, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE L, lon:-92.4960463, lat:15.18885293}}16-05-2022 14-08-2022 512924 512924 512924 512924 512924 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/034/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:512924.0, importe_modificado:512924.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}}{2106886/proyecto_INICIO, 2106886/proyecto_PROCESO, 2106886/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111197 Proyecto de inversión546590 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546590.0, modificado:546590.0}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN CANTON LAS LECHUGAS 2 - 1228537 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Huixtla122853 S 155 152 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:523.0, meta_modificada:523.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:433, direccion:CALLE INOMINADA CANTON LAS LECHUGAS 2, 30644 CANTÓN LAS LECHUGAS 2, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INGENIO ARENAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. CENTR, lon:-92.48539409, lat:15.08669985}}20-06-2022 17-09-2022 546590 546590 546590 546590 546590 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/042/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:546590.0, importe_modificado:546590.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:523.0}}{2111197/proyecto_INICIO, 2111197/proyecto_PROCESO, 2111197/proyecto_FIN, 2111197/proyecto_PROCESO, 2111197/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112258 Proyecto de inversión1625000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625000.0, modificado:1625000.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD BRASIL - 1281147 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Huixtla128114 S 63 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:612.0, meta_modificada:612.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:248, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN RANCHERIA BRASIL, 30646 BRASIL, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO MEXIQUITO Y CAMINO BELIZARIO, CALLE INNOMINADA  PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. BENITO JUAREZ HACIA E, lon:-92.48889238, lat:15.23279666}}01-07-2022 29-09-2022 1625000 1625000 1625000 1625000 1625000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/046/2022, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1625000.0, importe_modificado:1625000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:612.0}}{2112258/proyecto_PROCESO, 2112258/proyecto_INICIO, 2112258/proyecto_PROCESO, 2112258/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118080 Proyecto de inversión1000001 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000001.0, modificado:1000001.0}}MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL EL CUZCO - 1529217 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Huixtla152921 S 398 355 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1602.9, meta_modificada:1602.9}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA RAYON NORTE BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE ALLENDE Y CALLE PORFIRIO DIAZ ORIENTE, CALLE AGUSTIN ITURBIDE ORIENTE  PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. BENITO, lon:-92.4642461, lat:15.13661603}}28-07-2022 25-10-2022 1000001 1000001 1000001 1000001 1000001 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/023/2022, contratista:C. ADELSO ENRIQUE DÍAZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1000001.0, importe_modificado:1000001.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1602.9}}{2118080/proyecto_INICIO, 2118080/proyecto_PROCESO, 2118080/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120933 Proyecto de inversión566020 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566020.0, modificado:566020.0}}REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE NEGRETE OTE PTE Y BOULEVARD JAIME FERNANDEZ ARMENDARIZ - 1656157 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Huixtla165615 S 87 100 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:113.0, meta_modificada:113.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE BARRIO GUADALUPE, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA MATAMOROS Y AVENIDA AYUNTAMIENTO, BOULEVARD JAIME FERNANDEZ ARMENDARIZ  PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. JUAREZ SU, lon:-92.47556568, lat:15.14815603}}15-08-2022 13-11-2022 566020 566020 566020 566020 566020 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/049/2022, contratista:CONSTRUOBRAS ARRENDADORA Y PERFORADORA, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:566020.0, importe_modificado:566020.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:113.0}}{2120933/proyecto_PROCESO, 2120933/proyecto_INICIO, 2120933/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302106625 Proyecto de inversión954447 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954447.0, modificado:954447.0}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO SAN VICENTE PRIMER ETAPA - 723577 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Huixtla72357 S 275 245 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1153.3, meta_modificada:1153.3}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO PARAISO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN VICENTE, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA BONANPAK Y CALLE FONAPO, AVENIDA PALENQUE  LLEGAR A LA AVENIDA ABASOLO SUR DONDE GIRAMOS A LA DERECHA HASTA LLEGAR A LA EN, lon:-92.46611551, lat:15.12469676}}12-05-2022 09-08-2022 954447 954447 954447 954447 954447 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/026/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:954447.0, importe_modificado:954447.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1153.3}}{2106625/proyecto_PROCESO, 2106625/proyecto_INICIO, 2106625/proyecto_PROCESO, 2106625/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302105460 Proyecto de inversión516464 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516464.0, modificado:516464.0}}REHABILITACION A BASE DE PAVIMENTO MIXTO DEL CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD BUENA VISTA - 448267 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Huixtla44826 S 27 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:212, direccion:CAMINO TRAMO LIMITEMUNION CAMPESINA  - BUENA VISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN EJIDO BUENA VISTA, 30640 BUENAVISTA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO AQUILES ERDAN Y CAMINO BUENA VISTA, CAMINO BUENA V, lon:-92.49050019, lat:15.17885017}}02-05-2022 30-07-2022 516464 516464 516464 516464 516464 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/007/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:516464.0, importe_modificado:516464.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}}{2105460/proyecto_INICIO, 2105460/proyecto_PROCESO, 2105460/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302105483 Proyecto de inversión512953 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512953.0, modificado:512953.0}}REHABILITACION A BASE DE PAVIMENTO MIXTO DEL CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD UNION CAMPESINA EL ENCANTO - 455997 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Huixtla45599 S 29 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:210, direccion:CAMINO TRAMO LIMITE AQUILES SERDAN  - EJIDO UNION CAMPESINA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN EJIDO UNION CAMPESINA, 30640 UNIÓN CAMPESINA (EL ENCANTO), HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO AQUILES SERDAN Y CA, lon:-92.49148906, lat:15.17339671}}02-05-2022 31-07-2022 512953 512953 512953 512953 512953 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/008/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:512953.0, importe_modificado:512953.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}}{2105483/proyecto_INICIO, 2105483/proyecto_PROCESO, 2105483/proyecto_INICIO, 2105483/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302106062 Proyecto de inversión1543018 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543018.0, modificado:1543018.0}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA OBRERA - 613707 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Huixtla61370 S 743 661 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:132, direccion:PERIFERICO DR. BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA OBRERA EL INGENIO, 30640 COLONIA OBRERA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA LAS DELICIAS. ARENAL Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ANDADOR MANUEL AVILA CAMACHO  LA CARRETERA AL INGENIO DONDE GI, lon:-92.49905612, lat:15.09673977}}16-05-2022 14-08-2022 1543018 1543018 1543018 1543018 1543018 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/033/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1543018.0, importe_modificado:1543018.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}}{2106062/proyecto_PROCESO, 2106062/proyecto_INICIO, 2106062/proyecto_PROCESO, 2106062/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402196713 Proyecto de inversión3140187 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3140187.0, modificado:3140187.0}}PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA INDEPENDENCIA BARRIO EL MANGO - 3866007 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de la Independencia386600 S 1574 1467 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.65, meta_modificada:242.65}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO EL MANGO, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA AVENIDA ORIENTE SUR Y AVENIDA 2DA AVENIDA ORIENTE SUR, AVENIDA 3RA AVENIDA ORIENTE SUR LA REALIZACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-92.02176101, lat:16.25275639}}01-11-2022 31-12-2022 3140187 3140187 3140187 1570093.5 1570093.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/HA-URB/URB/0030/2022, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:3140187.0, importe_modificado:3140187.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.33}}{2196713/proyecto_INICIO, 2196713/proyecto_PROCESO, 2196713/proyecto_INICIO, 2196713/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO Y COMPROMETIDO Y/O DEVENGADO DEBE SER IGUAL AL PRESUPUESTO PROGRAMADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO Y COMPROMETIDO Y/O DEVENGADO DEBE SER IGUAL AL PRESUPUESTO PROGRAMADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO Y COMPROMETIDO Y/O DEVENGADO DEBE SER IGUAL AL PRESUPUESTO PROGRAMADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO Y COMPROMETIDO Y/O DEVENGADO DEBE SER IGUAL AL PRESUPUESTO PROGRAMADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402190783 Proyecto de inversión5233647 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5233647.0, modificado:5233647.0}}PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA INDEPENDENCIA BARRIO SAN ANTONIO - 3696467 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de la Independencia369646 S 1574 1467 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.95, meta_modificada:395.95}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO SAN ANTONIO, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE, CALLE QUINTA ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CENTRAL ORIENTE , lon:-92.01978447, lat:16.25252471}}01-11-2022 31-12-2022 5233647 5233647 5233647 2616823.5 2616823.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/HA-URB/URB/0031/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:5233647.0, importe_modificado:5233647.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}}{2190783/proyecto_INICIO, 2190783/proyecto_PROCESO, 2190783/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO Y COMPROMETIDO Y/O DEVENGADO DEBE SER IGUAL AL PRESUPUESTO PROGRAMADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO Y COMPROMETIDO Y/O DEVENGADO DEBE SER IGUAL AL PRESUPUESTO PROGRAMADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO Y COMPROMETIDO Y/O DEVENGADO DEBE SER IGUAL AL PRESUPUESTO PROGRAMADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO Y COMPROMETIDO Y/O DEVENGADO DEBE SER IGUAL AL PRESUPUESTO PROGRAMADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402196595 Proyecto de inversión4186917 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4186917.0, modificado:4186917.0}}PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA INDEPENDENCIA BARRIO SAN SEBASTIAN - 3863167 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de la Independencia386316 S 1574 1467 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.4, meta_modificada:336.4}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE CENTRAL EN FRENTE D, lon:-92.01518044, lat:16.25201953}}01-11-2022 31-12-2022 4186917 4186917 4186917 2093458.5 2093458.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/HA-URB/URB/0029/2022, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4186917.0, importe_modificado:4186917.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.2}}{2196595/proyecto_INICIO, 2196595/proyecto_PROCESO, 2196595/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO Y COMPROMETIDO Y/O DEVENGADO DEBE SER IGUAL AL PRESUPUESTO PROGRAMADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO Y COMPROMETIDO Y/O DEVENGADO DEBE SER IGUAL AL PRESUPUESTO PROGRAMADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO Y COMPROMETIDO Y/O DEVENGADO DEBE SER IGUAL AL PRESUPUESTO PROGRAMADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO Y COMPROMETIDO Y/O DEVENGADO DEBE SER IGUAL AL PRESUPUESTO PROGRAMADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402190379 Proyecto de inversión4539248.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4539248.88, modificado:4539248.88}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA INDEPENDENCIA BARRIO 5 DE MAYO - 3683397 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de la Independencia368339 S 1574 1467 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:358.0, meta_modificada:358.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 3RA CALLE SUR ORIENTE BARRIO 5 DE MAYO, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA CALLE SUR NORTE Y CALLE 4TA CALLE SUR ORIENTE, CALLE OCTAVA PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO 5 DE MAYO INI, lon:-92.03131445, lat:16.25166736}}01-11-2022 31-12-2022 4539248.88 4539248.88 4539248.88 2269624.44 2269624.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/HA-URB/URB/0028/2022, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4539248.88, importe_modificado:4539248.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.0}}{2190379/proyecto_PROCESO, 2190379/proyecto_INICIO, 2190379/proyecto_PROCESO, 2190379/proyecto_INICIO, 2190379/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO Y COMPROMETIDO Y/O DEVENGADO DEBE SER IGUAL AL PRESUPUESTO PROGRAMADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO Y COMPROMETIDO Y/O DEVENGADO DEBE SER IGUAL AL PRESUPUESTO PROGRAMADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO Y COMPROMETIDO Y/O DEVENGADO DEBE SER IGUAL AL PRESUPUESTO PROGRAMADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO Y COMPROMETIDO Y/O DEVENGADO DEBE SER IGUAL AL PRESUPUESTO PROGRAMADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402170146 Proyecto de inversión1111697.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111697.6, modificado:1111697.6}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC - 2947447 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de la Independencia294744 S 40 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7296.0, meta_modificada:7296.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, 30174 SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO LA PATRIA , lon:-91.92138997, lat:16.24384}}08-09-2022 30-09-2022 1111697.6 1111697.6 1111697.6 1111697.6 1111697.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124094, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1111697.6, importe_modificado:1111697.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7296.0}}{2170146/proyecto_INICIO, 2170146/proyecto_FIN, 2170146/proyecto_PROCESO, 2170146/proyecto_FIN, 2170146/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170207 Proyecto de inversión1345739.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345739.2, modificado:1345739.2}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO FRANCISCO SARABIA - 2949717 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de la Independencia294971 S 55 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8832.0, meta_modificada:8832.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPO DE FUTBOL Y TERRACERIA ESCUELA PRIMARI, lon:-91.96578431, lat:16.24677984}}12-09-2022 29-09-2022 1345739.2 1345739.2 1345739.2 1345739.2 1345739.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124096, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1345739.2, importe_modificado:1345739.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8832.0}}{2170207/proyecto_INICIO, 2170207/proyecto_PROCESO, 2170207/proyecto_FIN, 2170207/proyecto_INICIO, 2170207/proyecto_PROCESO, 2170207/proyecto_FIN, 2170207/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170230 Proyecto de inversión924464.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924464.32, modificado:924464.32}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO EL NARANJO - 2950867 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de la Independencia295086 S 37 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6067.2, meta_modificada:6067.2}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EL NARANJO, 30174 EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALON DE USOS MULTIPLES Y TERRACERIA TERRACERIA A , lon:-91.79341739, lat:16.19943045}}14-09-2022 30-09-2022 924464.32 924464.32 924464.32 924464.32 924464.32 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124098, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:924464.32, importe_modificado:924464.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6067.2}}{2170230/proyecto_INICIO, 2170230/proyecto_FIN, 2170230/proyecto_INICIO, 2170230/proyecto_PROCESO, 2170230/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182165 Proyecto de inversión1872332.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872332.8, modificado:1872332.8}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO EMILIANO ZAPATA - 3433487 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de la Independencia343348 S 70 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12288.0, meta_modificada:12288.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SALON DE ACTOS Y CALLE IGLESIA CATOLICA, CALLE C, lon:-91.96693319, lat:16.18000027}}05-10-2022 25-10-2022 1872332.8 1872332.8 1872332.8 1872332.8 1872332.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123776, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1872332.8, importe_modificado:1872332.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12288.0}}{2182165/proyecto_INICIO, 2182165/proyecto_PROCESO, 2182165/proyecto_FIN, 2182165/proyecto_INICIO, 2182165/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182222 Proyecto de inversión1053187.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053187.2, modificado:1053187.2}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA EL ROSARIO - 3435087 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de la Independencia343508 S 55 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7372.8, meta_modificada:7372.8}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL ROSARIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL ROSARIO, 30176 EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SALON DE USOS MULTIPLES Y TERRACERIA PARQUE CENTRAL, TERRACERIA , lon:-91.99770888, lat:16.22043494}}07-10-2022 27-10-2022 1053187.2 1053187.2 1053187.2 1053187.2 1053187.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123785, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1053187.2, importe_modificado:1053187.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7372.8}}{2182222/proyecto_INICIO, 2182222/proyecto_FIN, 2182222/proyecto_PROCESO, 2182222/proyecto_FIN, 2182222/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112726 Proyecto de inversión1464349.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464349.54, modificado:1464349.54}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EJIDO RIO BLANCO - 1305687 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de la Independencia130568 S 767 748 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.5, meta_modificada:105.5}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - RIO BLANCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO BLANCO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA LAGUNA Y TERRACERIA SALON DE USOS MULTIPLES, TE, lon:-91.63522598, lat:16.20481452}}22-06-2022 26-08-2022 1464349.54 1464349.54 1464349.54 1464349.54 1464349.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/DRE/0018/2022, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1464349.54, importe_modificado:1464349.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.5}}{2112726/proyecto_INICIO, 2112726/proyecto_PROCESO, 2112726/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158890 Proyecto de inversión1006378.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006378.88, modificado:1006378.88}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA LA PRIMAVERA - 2349897 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de la Independencia234989 S 41 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343449.0, meta_modificada:343449.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA LA PRIMAVERA, 30176 LA PRIMAVERA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SALON DE ACTOS Y TERRACERIA LA IGLESIA, CARRETERA EL TRIUNFO-COMI, lon:-91.9569729, lat:16.23280164}}04-08-2022 26-08-2022 1006378.88 1006378.88 1006378.88 1006378.88 1006378.88 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124091, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1006378.88, importe_modificado:1006378.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:343449.0}}{2158890/proyecto_FIN, 2158890/proyecto_PROCESO, 2158890/proyecto_INICIO, 2158890/proyecto_PROCESO, 2158890/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167032 Proyecto de inversión2164712.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164712.37, modificado:2164712.37}}EQUIPAMIENTO DE POZO PRODUNDO EN RANCHERIA SAN MARCOS - 2785897 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de la Independencia278589 S 132 116 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA SAN MARCOS, 30176 SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DESVIO EL DIVISORIO -SAN MARCOS Y TERRACERIA CAMPO , lon:-91.96528065, lat:16.20654536}}01-08-2022 03-10-2022 2164712.37 2164712.37 2164712.37 2164712.37 2164712.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0025/2022, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2164712.37, importe_modificado:2164712.37}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2167032/proyecto_INICIO, 2167032/proyecto_PROCESO, 2167032/proyecto_FIN, 2167032/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170178 Proyecto de inversión655316.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655316.48, modificado:655316.48}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA NUEVA LIBERTAD - 2948717 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de la Independencia294871 S 27 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4300.8, meta_modificada:4300.8}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA NUEVA LIBERTAD, 30174 NUEVA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DESVIO SARABIA LA PRIMAVERA Y TERR, lon:-91.95593256, lat:16.23081396}}09-09-2022 28-09-2022 655316.48 655316.48 655316.48 655316.48 655316.48 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124095, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:655316.48, importe_modificado:655316.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4300.8}}{2170178/proyecto_FIN, 2170178/proyecto_PROCESO, 2170178/proyecto_INICIO, 2170178/proyecto_PROCESO, 2170178/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402178952 Proyecto de inversión1990125.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990125.55, modificado:1990125.55}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE SIMON BOLIVAR CON CLAVE 07DPB1010C EN RANCHERIA LA FLORIDA - 3334497 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de la Independencia333449 S 152 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA FLORIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA LA FLORIDA, 30173 LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE Y TERRACERIA EL RIO,, lon:-91.58929579, lat:16.15804343}}07-09-2022 25-11-2022 1990125.55 1990125.55 1990125.55 1990125.55 1990125.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0026/2022, contratista:MARTIN ROMEO DOMINGUEZ VALDEZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1990125.55, importe_modificado:1990125.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}}{2178952/proyecto_INICIO, 2178952/proyecto_PROCESO, 2178952/proyecto_FIN, 2178952/proyecto_PROCESO, 2178952/proyecto_FIN, 2178952/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182457 Proyecto de inversión842549.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842549.76, modificado:842549.76}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA LA FLORIDA - 3442757 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de la Independencia344275 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5529.6, meta_modificada:5529.6}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA FLORIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA LA FLORIDA, 30173 LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIO Y , EL PUNTO DE REFERENCIA PARA LA E, lon:-91.58715117, lat:16.15750431}}04-11-2022 23-11-2022 842549.76 842549.76 842549.76 842549.76 842549.76 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123793, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:842549.76, importe_modificado:842549.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5529.6}}{2182457/proyecto_INICIO, 2182457/proyecto_FIN, 2182457/proyecto_PROCESO, 2182457/proyecto_FIN, 2182457/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182560 Proyecto de inversión1287228.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287228.8, modificado:1287228.8}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO CANDELARIA - 3445507 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de la Independencia344550 S 70 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8448.0, meta_modificada:8448.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:434, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO CANDELARIA, 30173 CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO BUENAVISTA Y TERRACERIA EL PLATAN, lon:-91.65183916, lat:16.18486563}}09-11-2022 28-11-2022 1287228.8 1287228.8 1287228.8 1287228.8 1287228.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123798, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1287228.8, importe_modificado:1287228.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8448.0}}{2182560/proyecto_PROCESO, 2182560/proyecto_FIN, 2182560/proyecto_PROCESO, 2182560/proyecto_INICIO, 2182560/proyecto_FIN, 2182560/proyecto_INICIO, 2182560/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158809 Proyecto de inversión1465776 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465776.0, modificado:1465776.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO EL TRIUNFO GRUPO DOS - 2345147 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de la Independencia234514 S 40 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA REFORMA Y AVENIDA 5 DE MAYO, CAMINO CAMINO A COMITAN LA ENTREGA DE MATERIAL SE REALIZA EN FRENTE DEL PARQUE VILLAHERMOSA E, lon:-91.86649701, lat:16.20761651}}01-08-2022 22-08-2022 1465776 1465776 1465776 1465776 1465776 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124085, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1465776.0, importe_modificado:1465776.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4050.0}}{2158809/proyecto_FIN, 2158809/proyecto_INICIO, 2158809/proyecto_FIN, 2158809/proyecto_PROCESO, 2158809/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158832 Proyecto de inversión1384344 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384344.0, modificado:1384344.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME LA INDEPENDENCIA - 2346907 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de la Independencia234690 S 10 45 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3825.0, meta_modificada:3825.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SAN FERMÍN, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA CALLE NORTE E Y AVENIDA 6TA AVENIDA ORIENTE SUR, CALLE 1RA CALLE SUR E LA ENTREGA DE MATERIAL SE REALIZA EN FRENTE DE LA CASA E, lon:-92.01751801, lat:16.25221314}}02-08-2022 23-08-2022 1384344 1384344 1384344 1384344 1384344 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124088, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1384344.0, importe_modificado:1384344.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3825.0}}{2158832/proyecto_FIN, 2158832/proyecto_PROCESO, 2158832/proyecto_INICIO, 2158832/proyecto_PROCESO, 2158832/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166993 Proyecto de inversión2998661.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998661.64, modificado:2998661.64}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO EMILIANO ZAPATA - 2783007 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de la Independencia278300 S 690 648 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE SALON DE USOS MULTIPLES Y CALLE CAMPO DE FUTB, lon:-91.96711807, lat:16.18116646}}17-10-2022 09-12-2022 2998661.64 2998661.64 2998661.64 2998661.64 2998661.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0027/2022, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2998661.64, importe_modificado:2998661.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}}{2166993/proyecto_INICIO, 2166993/proyecto_PROCESO, 2166993/proyecto_FIN, 2166993/proyecto_PROCESO, 2166993/proyecto_FIN, 2166993/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402178984 Proyecto de inversión1020267.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020267.26, modificado:1020267.26}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE 07KPR3230M EN RANCHERIA SANTA MARIA - 3335987 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de la Independencia333598 S 63 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:532.0, meta_modificada:532.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:554, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA SANTA MARÍA, 30173 SANTA MARÍA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Y TERRACER, lon:-91.63605011, lat:16.24937496}}20-09-2022 21-11-2022 1020267.26 1020267.26 1020267.26 1020267.26 1020267.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0027/2022, contratista:SECYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1020267.26, importe_modificado:1020267.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:532.0}}{2178984/proyecto_INICIO, 2178984/proyecto_PROCESO, 2178984/proyecto_FIN, 2178984/proyecto_PROCESO, 2178984/proyecto_FIN, 2178984/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182428 Proyecto de inversión702124.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702124.8, modificado:702124.8}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO SANTA RITA EL VERGEL - 3442227 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de la Independencia344222 S 25 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4608.0, meta_modificada:4608.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA RITA EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, 30172 SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TRES ESQUINAS Y T, lon:-91.72490892, lat:16.25337847}}03-11-2022 22-11-2022 702124.8 702124.8 702124.8 702124.8 702124.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123790, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:702124.8, importe_modificado:702124.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4608.0}}{2182428/proyecto_FIN, 2182428/proyecto_INICIO, 2182428/proyecto_FIN, 2182428/proyecto_PROCESO, 2182428/proyecto_FIN, 2182428/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402183310 Proyecto de inversión760635.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760635.2, modificado:760635.2}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA SAN MIGUEL ANEXO OJO DE AGUA - 3467427 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de la Independencia346742 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4992.0, meta_modificada:4992.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:455, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN MIGUEL ANEXO OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA SAN MIGUEL (ANEXO OJO DE AGUA), 30172 SAN MIGUEL (ANEXO OJO DE AGUA), LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE , lon:-91.72169672, lat:16.15558867}}10-11-2022 29-11-2022 760635.2 760635.2 760635.2 760635.2 760635.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123799, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:760635.2, importe_modificado:760635.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4992.0}}{2183310/proyecto_INICIO, 2183310/proyecto_FIN, 2183310/proyecto_PROCESO, 2183310/proyecto_FIN, 2183310/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157947 Proyecto de inversión2102063.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2102063.62, modificado:2102063.62}}PAVIMENTACION DE CAMINO EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL - 2296147 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de la Independencia229614 S 391 401 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:674.0, meta_modificada:674.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA RITA EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, 30172 SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALON DE USOS MULTIP, lon:-91.7249676, lat:16.25350251}}18-07-2022 26-09-2022 2102063.62 2102063.62 2102063.62 2102063.62 2102063.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0023/2022, contratista:JANY LUZ CASTELLANOS DOMINGUEZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2102063.62, importe_modificado:2102063.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:674.0}}{2157947/proyecto_FIN, 2157947/proyecto_PROCESO, 2157947/proyecto_INICIO, 2157947/proyecto_PROCESO, 2157947/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158903 Proyecto de inversión1006378.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006378.88, modificado:1006378.88}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA LOS PINOS - 2350477 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de la Independencia235047 S 50 36 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4472.0, meta_modificada:4472.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:548, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOS PINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA LOS PINOS, 30176 LOS PINOS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PRIMAVERA-LOS PINOS Y TERRACERIA EL CALVARIO-L, lon:-91.95476424, lat:16.22475985}}08-08-2022 30-08-2022 1006378.88 1006378.88 1006378.88 1006378.88 1006378.88 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124093, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1006378.88, importe_modificado:1006378.88}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4472.0}}{2158903/proyecto_INICIO, 2158903/proyecto_PROCESO, 2158903/proyecto_FIN, 2158903/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402178106 Proyecto de inversión585104 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585104.0, modificado:585104.0}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME RACHERIA NUEVO MUNDO - 3306997 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de la Independencia330699 S 23 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3840.0, meta_modificada:3840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:94, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO MUNDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA NUEVO MUNDO, 30173 NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO Y TERRACERIA RIO BLAN, lon:-91.66110207, lat:16.24837544}}13-09-2022 29-09-2022 585104 585104 585104 585104 585104 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124097, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:585104.0, importe_modificado:585104.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3840.0}}{2178106/proyecto_INICIO, 2178106/proyecto_PROCESO, 2178106/proyecto_FIN, 2178106/proyecto_INICIO, 2178106/proyecto_FIN, 2178106/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182506 Proyecto de inversión1696801.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696801.6, modificado:1696801.6}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME LA INDEPENDENCIA GRUPO DOS - 3443837 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de la Independencia344383 S 65 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11136.0, meta_modificada:11136.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SAN FERMÍN, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 1RA PONIENTE SUR, AVENIDA 1RA SUR ORIENTE LA ENTREGA DE MATERIAL SE REALIZA EN FRENTE DEL AUDITORIO CENTRAL, lon:-92.02379259, lat:16.25304401}}07-11-2022 24-11-2022 1696801.6 1696801.6 1696801.6 1696801.6 1696801.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123795, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1696801.6, importe_modificado:1696801.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11136.0}}{2182506/proyecto_PROCESO, 2182506/proyecto_FIN, 2182506/proyecto_INICIO, 2182506/proyecto_FIN, 2182506/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182546 Proyecto de inversión1170208 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170208.0, modificado:1170208.0}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO TIERRA Y LIBERTAD - 3445137 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de la Independencia344513 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7680.0, meta_modificada:7680.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:443, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30172 TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MONTAÑA Y TERRACERIA LA PAC, lon:-91.64924124, lat:16.17409215}}08-11-2022 25-11-2022 1170208 1170208 1170208 1170208 1170208 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123796, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1170208.0, importe_modificado:1170208.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7680.0}}{2182546/proyecto_INICIO, 2182546/proyecto_PROCESO, 2182546/proyecto_INICIO, 2182546/proyecto_FIN, 2182546/proyecto_PROCESO, 2182546/proyecto_FIN, 2182546/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074781 Acción 4231807.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4231807.41, modificado:4231807.41}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 520007 Chiapas 41 La Independencia Otros ProyectosSin identificar Municipio de la Independencia52000 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}}01-01-2022 31-12-2022 4231807.41 4231807.41 4231807.41 4231807.41 4231807.41 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117671, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4231807.41, importe_modificado:4231807.41}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2074781/proyecto_INICIO, 2074781/proyecto_PROCESO, 2074781/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154733 Proyecto de inversión2254577.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2254577.62, modificado:2254577.62}}PAVIMENTACION DE CAMINO EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL - 2135377 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de la Independencia213537 S 512 467 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ISIDRO EL ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, 30173 SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ENTRADA Y TERR, lon:-91.61048325, lat:16.15880653}}01-04-2022 27-05-2022 2254577.62 2254577.62 2254577.62 2254577.62 2254577.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0009/2022, contratista:JUAN ERNESTO SUAREZ ALTUZAR, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2254577.62, importe_modificado:2254577.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{2154733/proyecto_PROCESO, 2154733/proyecto_FIN, 2154733/proyecto_INICIO, 2154733/proyecto_PROCESO, 2154733/proyecto_FIN, 2154733/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182195 Proyecto de inversión1404249.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404249.6, modificado:1404249.6}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO GALEANA - 3434247 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de la Independencia343424 S 50 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9126.0, meta_modificada:9126.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO GALEANA, 30176 GALEANA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO QUISTAJITO-GALEANA Y TERRACERIA PARQUE CENTRAL, TERRACERIA SALON DE USOS MULTIP, lon:-92.00329052, lat:16.22693155}}06-10-2022 26-10-2022 1404249.6 1404249.6 1404249.6 1404249.6 1404249.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123782, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1404249.6, importe_modificado:1404249.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9126.0}}{2182195/proyecto_PROCESO, 2182195/proyecto_FIN, 2182195/proyecto_INICIO, 2182195/proyecto_FIN, 2182195/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182248 Proyecto de inversión725528.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725528.96, modificado:725528.96}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA EL CALVARIO - 3435817 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de la Independencia343581 S 34 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4761.6, meta_modificada:4761.6}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL CALVARIO, 30176 EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO GUAYAMUSEJ-EL CALVARIO Y TERRACERIA CAMPO SINTETICO FUT 7, TERR, lon:-91.9736062, lat:16.22548711}}10-10-2022 28-10-2022 725528.96 725528.96 725528.96 725528.96 725528.96 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123787, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:725528.96, importe_modificado:725528.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4761.6}}{2182248/proyecto_PROCESO, 2182248/proyecto_INICIO, 2182248/proyecto_FIN, 2182248/proyecto_INICIO, 2182248/proyecto_PROCESO, 2182248/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163586 Proyecto de inversión5185022.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5185022.4, modificado:5185022.4}}REVESTIMIENTO DE CALLES EJIDO BUENA VISTA SEGUNDA ETAPA - 2597267 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de la Independencia259726 S 884 852 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE PARQUE CENTRAL Y CALLE SALON DE USOS MULTIPLES, C, lon:-91.98872776, lat:16.24507436}}02-08-2022 14-10-2022 5185022.4 5185022.4 5185022.4 5185022.4 5185022.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0024/2022, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:5185022.4, importe_modificado:5185022.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}}{2163586/proyecto_INICIO, 2163586/proyecto_PROCESO, 2163586/proyecto_FIN, 2163586/proyecto_PROCESO, 2163586/proyecto_FIN, 2163586/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158878 Proyecto de inversión1156334.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156334.4, modificado:1156334.4}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO VENUSTIANO CARRANZA GRUPO DOS - 2349207 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de la Independencia234920 S 30 41 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3195.0, meta_modificada:3195.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:AVENIDA 5TA AVENIDA SUR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6TA AVENIDA SUR Y CALLE 2DA CALLE PONIENTE, CALLE 3RA CALLE PONIENTE LA ENTREGA DE MATERIAL SE REALIZA EN EL B, lon:-91.92983472, lat:16.18565614}}03-08-2022 24-08-2022 1156334.4 1156334.4 1156334.4 1156334.4 1156334.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124089, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1156334.4, importe_modificado:1156334.4}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3195.0}}{2158878/proyecto_INICIO, 2158878/proyecto_PROCESO, 2158878/proyecto_FIN, 2158878/proyecto_INICIO, 2158878/proyecto_PROCESO, 2158878/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182135 Proyecto de inversión936166.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936166.4, modificado:936166.4}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA CONCEPCION - 3432477 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de la Independencia343247 S 55 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6144.0, meta_modificada:6144.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CONCEPCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA CONCEPCIÓN, 30174 CONCEPCIÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PATRIA Y TERRACERIA EL TRIUNFO, TERRACERIA E, lon:-91.87424462, lat:16.23048141}}04-10-2022 24-10-2022 936166.4 936166.4 936166.4 936166.4 936166.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123773, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:936166.4, importe_modificado:936166.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6144.0}}{2182135/proyecto_INICIO, 2182135/proyecto_PROCESO, 2182135/proyecto_FIN, 2182135/proyecto_PROCESO, 2182135/proyecto_FIN, 2182135/proyecto_INICIO, 2182135/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157905 Proyecto de inversión2144585.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2144585.5, modificado:2144585.5}}EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN RANCHERIA EL CALVARIO PRIMERA ETAPA - 2294047 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de la Independencia229404 S 169 169 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL CALVARIO, 30176 EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ Y TERRACERIA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, TERRACE, lon:-91.97502926, lat:16.22107545}}25-07-2022 25-09-2022 2144585.5 2144585.5 2144585.5 2144585.5 2144585.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/APO/0022/2022, contratista:CONSTRUCCIONES EN IRRIGACION E INVERNADEROS S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2144585.5, importe_modificado:2144585.5}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2157905/proyecto_FIN, 2157905/proyecto_INICIO, 2157905/proyecto_PROCESO, 2157905/proyecto_FIN, 2157905/proyecto_INICIO, 2157905/proyecto_PROCESO, 2157905/proyecto_FIN, 2157905/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182105 Proyecto de inversión819145.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819145.6, modificado:819145.6}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO LA PATRIA - 3431627 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de la Independencia343162 S 25 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5376.0, meta_modificada:5376.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:41, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO LA PATRIA, 30174 LA PATRIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MISION CULTURAL 132, AVENIDA LA PATRIA LA ENTREGA DE MATERIAL SE REALIZA EN FRENTE DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN, lon:-91.91165374, lat:16.22931934}}03-10-2022 21-10-2022 819145.6 819145.6 819145.6 819145.6 819145.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123666, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:819145.6, importe_modificado:819145.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5376.0}}{2182105/proyecto_INICIO, 2182105/proyecto_PROCESO, 2182105/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161465 Proyecto de inversión3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - 2484657 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ixhuatán248465 S 230 221 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.2, meta_modificada:681.2}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO POJAYAL 2DA SECCION - POJAYAL 2DA SECCION KILÓMETRO 7 + 56 RANCHERIA POJAYAL 2DA SECCION, 29720 POJAYAL 2DA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SIGLO XX Y CARRETERA CARRETERA SAN, lon:-92.98088339, lat:17.29068992}}22-08-2022 15-12-2022 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FAIS-BANOBRAS-02/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.1}}{2161465/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161443 Proyecto de inversión600000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL - 2483127 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Ixhuatán248312 S 230 221 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.5, meta_modificada:147.5}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO POJAYAL 2DA SECCION - POJAYAL 2DA SECCION KILÓMETRO 7 + 56 RANCHERIA POJAYAL 2DA SECCION, 29720 POJAYAL 2DA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SIGLO XX Y CARRETERA CARRETERA SAN, lon:-92.98119453, lat:17.29064383}}22-08-2022 06-10-2022 600000 600000 600000 600000 600000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-01/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.5}}{2161443/proyecto_INICIO, 2161443/proyecto_PROCESO, 2161443/proyecto_FIN, 2161443/proyecto_INICIO, 2161443/proyecto_PROCESO, 2161443/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172313 Proyecto de inversión1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR - 3047977 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ixhuatán304797 S 54 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.8, meta_modificada:6.8}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:15, direccion:CONTINUACION PUENTE POJAYAL 1RA RANCHERIA RIBERA POJAYAL 1RA, 29720 POJAYAL 1RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIGLO XX Y CARRETERA CARRETERA SANTA ANITA, TERRACERIA POJAYAL 2DA SECCION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIP, lon:-92.98148959, lat:17.29478425}}22-08-2022 15-12-2022 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-14/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y HF INGENIERIA Y  CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.8}}{2172313/proyecto_FIN, 2172313/proyecto_INICIO, 2172313/proyecto_PROCESO, 2172313/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172440 Proyecto de inversión600000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 3055937 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ixhuatán305593 S 145 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:178.5, meta_modificada:178.5}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 1RA ORIENTE SUR BARRIO IXHUATÁN CENTRO, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA PONIENTE SUR Y CALLE EL CAAPRICHO, DIRIGETE AL SUR POR PRIMERA PTE. SUR CAMINA A 60 METROS Y GIRA A LA IZQUIERDA HACIA SEGUNDA SUR, lon:-93.00779513, lat:17.29309386}}22-08-2022 06-10-2022 600000 600000 600000 600000 600000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FAIS-BANOBRAS-06/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:178.5}}{2172440/proyecto_INICIO, 2172440/proyecto_FIN, 2172440/proyecto_INICIO, 2172440/proyecto_FIN, 2172440/proyecto_PROCESO, 2172440/proyecto_FIN, 2172440/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174250 Proyecto de inversión1738657.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1738657.17, modificado:1738657.17}}CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO LA LIBERTAD - 3143957 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ixhuatán314395 S 815 788 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.36, meta_modificada:222.36}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA LOBERTAD BARRIO LA LIBERTAD, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL, DIRIGETE AL SUR POR LA CALLE 1RA. PONIENTE SUR PASANDO A UN COSTADO DEL CENTRO DE , lon:-93.01272904, lat:17.29324038}}01-11-2022 30-12-2022 1738657.17 1738657.17 1738657.17 1738657.17 1738657.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-18/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:1738657.17, importe_modificado:1738657.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.36}}{2174250/proyecto_INICIO, 2174250/proyecto_PROCESO, 2174250/proyecto_FIN, 2174250/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402178822 Proyecto de inversión1787945.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787945.86, modificado:1787945.86}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ENLA CALLE LA ILUSION. - 3331487 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ixhuatán333148 S 522 501 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.96, meta_modificada:482.96}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LA ILUSION BARRIO LA LIBERTAD, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 195 Y CARRETERA EL CAPRICHO, CALLE CALLE CIUDAD RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO SE DIRIGE HACIA SUR POR LA PRIMERA PONIENTE, lon:-93.0128747, lat:17.29443662}}15-11-2022 20-12-2022 1787945.86 1787945.86 1787945.86 1787945.86 1787945.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-19/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:1787945.86, importe_modificado:1787945.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.96}}{2178822/proyecto_INICIO, 2178822/proyecto_FIN, 2178822/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302124933 Proyecto de inversión266711.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266711.38, modificado:266711.38}}REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA RIBERA POJAYAL 2DA SECCION - 1844787 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar Municipio de Ixhuatán184478 S 234 224 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.0, meta_modificada:436.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN  - POJAYAL 2DA SECCION  KILÓMETRO 6 + 38 RANCHERIA POJAYAL 2DA SECCION, 29720 POJAYAL 2DA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA Y CARRETERA BARRIO SIGLO XX, C, lon:-92.9808929, lat:17.29065332}}16-06-2022 30-06-2022 266711.38 266711.38 266711.38 266711.38 266711.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FISM-OT/09/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:266711.38, importe_modificado:266711.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.0}}{2124933/proyecto_INICIO, 2124933/proyecto_PROCESO, 2124933/proyecto_FIN, 2124933/proyecto_INICIO, 2124933/proyecto_PROCESO, 2124933/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161034 Proyecto de inversión289292.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289292.16, modificado:289292.16}}REHABILITACION DE TRIBUNA EN CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO JAVIER MINA LARREA EN EL BARRIO LA LIBERTAD - 2462437 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Ixhuatán246243 S 150 128 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO BARRIO LA LIBERTAD, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BARRIO LA LIBERTAD Y CARRETERA FRANCISCO JAVIER MINA, DIRIJETE AL SUR OESTE GIRA A LA DERECHA EN LA 1. INTERSECCION EN DI, lon:-93.01290272, lat:17.29376487}}16-06-2022 30-07-2022 289292.16 289292.16 289292.16 289292.16 289292.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FISM-OT/10/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:289292.16, importe_modificado:289292.16}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2161034/proyecto_INICIO, 2161034/proyecto_PROCESO, 2161034/proyecto_FIN, 2161034/proyecto_INICIO, 2161034/proyecto_PROCESO, 2161034/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176979 Proyecto de inversión2562426.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2562426.31, modificado:2562426.31}}REHABILITACION DE MURO FIRME PARTE BAJA - 3262077 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ixhuatán326207 S 381 367 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2903.0, meta_modificada:2903.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - IGANCIO ZARAGOZA KILÓMETRO 35 + 98 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 29720 IGNACIO ZARAGOZA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 195 -LA ZACUALPA Y CARRETERA COLONIA CHA, lon:-92.93964132, lat:17.2898264}}01-06-2022 20-12-2022 2562426.31 2562426.31 2562426.31 2562426.31 2562426.31 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120631, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:2562426.31, importe_modificado:2562426.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2903.0}}{2176979/proyecto_INICIO, 2176979/proyecto_PROCESO, 2176979/proyecto_FIN, 2176979/proyecto_PROCESO, 2176979/proyecto_FIN, 2176979/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177029 Proyecto de inversión3956750.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3956750.22, modificado:3956750.22}}REHABILITACION DE MURO FIRME - 3264307 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ixhuatán326430 S 381 367 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4035.4, meta_modificada:4035.4}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - IGANCIO ZARAGOZA KILÓMETRO 35 + 98 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 29720 IGNACIO ZARAGOZA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 195 -LA ZACUALPA Y CARRETERA COLONIA CHA, lon:-92.93884738, lat:17.28908883}}05-04-2022 30-09-2022 3956750.22 3956750.22 3956750.22 3956750.22 3956750.22 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120608, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:3956750.22, importe_modificado:3956750.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4035.4}}{2177029/proyecto_PROCESO, 2177029/proyecto_INICIO, 2177029/proyecto_FIN, 2177029/proyecto_INICIO, 2177029/proyecto_FIN, 2177029/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177847 Proyecto de inversión3488533.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3488533.92, modificado:3488533.92}}REHABILITACION DE MURO FIRME - 3298117 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ixhuatán329811 S 365 341 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1222.0, meta_modificada:1222.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:19, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - COLONIA SANTA ANITA KILÓMETRO 7 + 78 COLONIA COLONIA SANTA ANITA, 29721 SANTA ANITA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL IXHUATAN Y CALLE CALLE CENTRAL SIGLO XX, CARRETE, lon:-92.9762992, lat:17.29849251}}07-03-2022 10-10-2022 3488533.92 3488533.92 3488533.92 3488533.92 3488533.92 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123916, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:3488533.92, importe_modificado:3488533.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1222.0}}{2177847/proyecto_INICIO, 2177847/proyecto_PROCESO, 2177847/proyecto_FIN, 2177847/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177912 Proyecto de inversión305003.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305003.18, modificado:305003.18}}REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE TRAMO CACATE BARRIO LA LIBERTAD - 3299707 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ixhuatán329970 S 805 788 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.0, meta_modificada:281.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA LIBERTAD BARRIO LA LIBERTAD, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO LA LIBERTAD Y VEREDA EL CACATE, DIRIGETE AL SUR POR LA CALLE 1RA. PONIENTE SUR PASANDO A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD HACIA CA, lon:-93.0126003, lat:17.29393696}}21-07-2022 10-08-2022 305003.18 305003.18 305003.18 305003.18 305003.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FISM-OT/13/2022, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:305003.18, importe_modificado:305003.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:281.0}}{2177912/proyecto_INICIO, 2177912/proyecto_PROCESO, 2177912/proyecto_INICIO, 2177912/proyecto_FIN, 2177912/proyecto_PROCESO, 2177912/proyecto_FIN, 2177912/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177935 Proyecto de inversión204244.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204244.22, modificado:204244.22}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JUAN ESCUTIA - 3300427 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ixhuatán330042 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.7, meta_modificada:76.7}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA BARRIO BARRIO SIGLO XX, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL IXHUATAN Y CALLE CALLE SIGLO XX, CALLE JUAN ESCUTIA DIRIGETE AL NORTE POR PRIMERA PTE. SUR HACIA AV. CENTRAL NTE. CONTINUANDO, lon:-93.00440347, lat:17.29410087}}16-09-2022 30-09-2022 204244.22 204244.22 204244.22 204244.22 204244.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FISM-OT/17/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR  E INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:204244.22, importe_modificado:204244.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.7}}{2177935/proyecto_PROCESO, 2177935/proyecto_FIN, 2177935/proyecto_INICIO, 2177935/proyecto_FIN, 2177935/proyecto_PROCESO, 2177935/proyecto_FIN, 2177935/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160936 Proyecto de inversión207096.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207096.99, modificado:207096.99}}REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN RIO LA SIERRA - 2457827 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ixhuatán245782 S 1907 1747 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6350.0, meta_modificada:6350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PEATONAL PUENTE PEATONAL BARRIO BARRIO NUEVA ESPERANZA, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA ORIENTE SUR Y CALLE CALLE PRINCIAL NUEVA ESPERANZA, DIRIGETE AL NORTE POR 1RA PONIENTE SUR HACIA AVENIDA CENTRAL NORTE 5, lon:-93.00630448, lat:17.29249463}}16-09-2022 30-09-2022 207096.99 207096.99 207096.99 207096.99 207096.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FISM-OT/16/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR  E INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:207096.99, importe_modificado:207096.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6350.0}}{2160936/proyecto_INICIO, 2160936/proyecto_PROCESO, 2160936/proyecto_FIN, 2160936/proyecto_INICIO, 2160936/proyecto_PROCESO, 2160936/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161082 Proyecto de inversión50320.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50320.8, modificado:50320.8}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 2464497 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ixhuatán246449 S 168 152 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - IGNACIO ZARAGOZA KILÓMETRO 17 + 06 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 29720 IGNACIO ZARAGOZA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA IXHUATAN-AGUSTIN RUBIO Y CARRETERA EL CIMIENTO, CAR, lon:-92.93971206, lat:17.28969938}}01-03-2022 31-03-2022 50320.8 50320.8 50320.8 50320.8 50320.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124117, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:50320.8, importe_modificado:50320.8}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}}{2161082/proyecto_INICIO, 2161082/proyecto_FIN, 2161082/proyecto_PROCESO, 2161082/proyecto_FIN, 2161082/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172405 Proyecto de inversión2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 1RA SUR ORIENTE, BARRIO CENTRO - 3051767 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ixhuatán305176 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.96, meta_modificada:481.96}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 1RA SUR ORIENTE BARRIO IXHUATÁN CENTRO, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y AVENIDA 1RA AVENIDA ORIENTE NORTE, DEL H. AYUNTAMIENTO SE DIRIGE HACIA SUR POR LA PRIMERA PONIENTE HASTA LLEGAR AL CEN, lon:-93.00768289, lat:17.29327127}}22-08-2022 04-11-2022 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-07/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.96}}{2172405/proyecto_PROCESO, 2172405/proyecto_FIN, 2172405/proyecto_INICIO, 2172405/proyecto_PROCESO, 2172405/proyecto_INICIO, 2172405/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172643 Proyecto de inversión300000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 3064337 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ixhuatán306433 S 645 567 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE IXHUATAN BARRIO IXHUATÁN CENTRO, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE AV CENTRAL, ES LA CABECERA MUNICIPAL DEL IXHUATAN NOS ESCONTRAMOS ENTRE LA CARRTERA FEDERAL 195 Y EL BARRIO NUEVA, lon:-93.008095, lat:17.29340937}}18-08-2022 02-09-2022 300000 300000 300000 300000 300000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FAIS-BANOBRAS /OTR-04/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}{2172643/proyecto_INICIO, 2172643/proyecto_PROCESO, 2172643/proyecto_FIN, 2172643/proyecto_PROCESO, 2172643/proyecto_FIN, 2172643/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177186 Proyecto de inversión300000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 3272467 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ixhuatán327246 S 487 434 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA LIBERTAD BARRIO LA LIBERTAD, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CAPRICHOL Y CALLE LA LIBERTAD, DIRIGETE AL SUR POR LA CALLE 1RA. PONIENTE SUR PASANDO A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD HACIA CAR, lon:-93.01251447, lat:17.29360916}}18-08-2022 02-09-2022 300000 300000 300000 300000 300000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FAIS-BANOBRAS /OTR-06/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}{2177186/proyecto_INICIO, 2177186/proyecto_PROCESO, 2177186/proyecto_FIN, 2177186/proyecto_INICIO, 2177186/proyecto_FIN, 2177186/proyecto_PROCESO, 2177186/proyecto_FIN, 2177186/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125256 Proyecto de inversión312947.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312947.81, modificado:312947.81}}REHABILITACION DEL AGUA POTABLE CAPTACION EL CARMEN - 1864127 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ixhuatán186412 S 614 409 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.6, meta_modificada:111.6}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN  - BARRIO LA LIBERTAD   KILÓMETRO 0 + 350 RANCHO BARRIO LA LIBERTAD, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE AV. CALLE CENTRAL Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 195, VEREDA RANCHO E, lon:-93.00816252, lat:17.29366969}}01-06-2022 30-06-2022 312947.81 312947.81 312947.81 312947.81 312947.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-012/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:312947.81, importe_modificado:312947.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.6}}{2125256/proyecto_INICIO, 2125256/proyecto_PROCESO, 2125256/proyecto_INICIO, 2125256/proyecto_FIN, 2125256/proyecto_INICIO, 2125256/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161056 Proyecto de inversión310886.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310886.99, modificado:310886.99}}REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EXTRACCION DE DERRUMBES EN EL BARRIO CENTRO - 2463347 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ixhuatán246334 S 1907 1747 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1835.4, meta_modificada:1835.4}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO CENTRO BARRIO IXHUATÁN CENTRO, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BARRIO LA LIBERTAD Y , DIRIJETE AL SUR OESTE GIRA A LA DERECHA EN LA 1. INTERSECCION EN DIRECCION A EL CAPRICHO SALIENDO DE LA PRIM, lon:-93.00978062, lat:17.28884777}}01-06-2022 30-06-2022 310886.99 310886.99 310886.99 310886.99 310886.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-11/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:310886.99, importe_modificado:310886.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1835.4}}{2161056/proyecto_INICIO, 2161056/proyecto_PROCESO, 2161056/proyecto_INICIO, 2161056/proyecto_FIN, 2161056/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172476 Proyecto de inversión300000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO - 3057077 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ixhuatán305707 S 247 225 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SIGLO XX BARRIO BARRIO SIGLO XX, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE IXHUATAN Y CARRETERA CARRETERA SANTA ANITA, DIRÍGETE AL OESTE HACIA PRIMERA PTE. SUR.GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A PRIMERA P, lon:-93.00378672, lat:17.29402699}}17-08-2022 31-08-2022 300000 300000 300000 300000 300000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FAIS-BANOBRAS /OTR-01/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}{2172476/proyecto_FIN, 2172476/proyecto_INICIO, 2172476/proyecto_PROCESO, 2172476/proyecto_INICIO, 2172476/proyecto_FIN, 2172476/proyecto_PROCESO, 2172476/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172663 Proyecto de inversión240000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE 40 LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 3065327 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ixhuatán306532 S 74 68 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EL MIRADOR BARRIO BARRIO EL MIRADOR, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 195 Y CALLE EL CAPRICHO, SE SALE DE LA CABERA MUNICIPAL Y SE CRUZA LA CARRETERA FEDERAL 195 PARA TOMAR LA CAL, lon:-93.00971505, lat:17.29353229}}18-08-2022 02-09-2022 240000 240000 240000 240000 240000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FAIS-BANOBRAS /OTR-05/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}{2172663/proyecto_INICIO, 2172663/proyecto_PROCESO, 2172663/proyecto_FIN, 2172663/proyecto_PROCESO, 2172663/proyecto_INICIO, 2172663/proyecto_PROCESO, 2172663/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176993 Proyecto de inversión1250254.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250254.63, modificado:1250254.63}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARTE BAJA - 3262627 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ixhuatán326262 S 381 367 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3112.0, meta_modificada:3112.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - IGANCIO ZARAGOZA KILÓMETRO 35 + 98 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 29720 IGNACIO ZARAGOZA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 195 -LA ZACUALPA Y CARRETERA COLONIA CHA, lon:-92.93970569, lat:17.29003128}}01-06-2022 20-12-2022 1250254.63 1250254.63 1250254.63 1250254.63 1250254.63 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120632, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:1250254.63, importe_modificado:1250254.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3112.0}}{2176993/proyecto_INICIO, 2176993/proyecto_FIN, 2176993/proyecto_INICIO, 2176993/proyecto_PROCESO, 2176993/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161007 Proyecto de inversión342379.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342379.74, modificado:342379.74}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 2461217 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ixhuatán246121 S 94 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1353.5, meta_modificada:1353.5}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO POJAYAL 3RA SECCION - POJAYAL 3RA SECCION KILÓMETRO 7 + 94 EJIDO POJAYAL 3RA SECCION, 29720 POJAYAL 3RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SIGLO XX Y CARRETERA CARRETERA SANTA , lon:-92.97857699, lat:17.28240707}}19-08-2022 19-11-2022 342379.74 342379.74 342379.74 342379.74 342379.74 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123922, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:342379.74, importe_modificado:342379.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1353.5}}{2161007/proyecto_INICIO, 2161007/proyecto_PROCESO, 2161007/proyecto_FIN, 2161007/proyecto_INICIO, 2161007/proyecto_PROCESO, 2161007/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177061 Proyecto de inversión1611473.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611473.34, modificado:1611473.34}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 3265837 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ixhuatán326583 S 620 504 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4410.0, meta_modificada:4410.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - IGANCIO ZARAGOZA KILÓMETRO 35 + 98 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 29720 IGNACIO ZARAGOZA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 195 -LA ZACUALPA Y CARRETERA COLONIA CHA, lon:-92.93920143, lat:17.2889659}}05-04-2022 30-09-2022 1611473.34 1611473.34 1611473.34 1611473.34 1611473.34 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120612, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:1611473.34, importe_modificado:1611473.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4410.0}}{2177061/proyecto_INICIO, 2177061/proyecto_PROCESO, 2177061/proyecto_FIN, 2177061/proyecto_PROCESO, 2177061/proyecto_FIN, 2177061/proyecto_INICIO, 2177061/proyecto_PROCESO, 2177061/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160866 Proyecto de inversión1499999.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.84, modificado:1499999.84}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS - 2454097 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ixhuatán245409 S 144 109 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:377.89, meta_modificada:377.89}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INDEPENDENCIA BARRIO BARRIO EL MIRADOR, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO SEGURA Y CALLE SANTA CRUZ, DIRIGETE AL SUR POR LA CALLE 1RA. PONIENTE SUR PASANDO A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD HAC, lon:-93.01003543, lat:17.29332233}}24-08-2022 15-12-2022 1499999.84 1499999.84 1499999.84 1499999.84 1499999.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-05/2022, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:1499999.84, importe_modificado:1499999.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:377.89}}{2160866/proyecto_INICIO, 2160866/proyecto_PROCESO, 2160866/proyecto_INICIO, 2160866/proyecto_PROCESO, 2160866/proyecto_FIN, 2160866/proyecto_PROCESO, 2160866/proyecto_FIN, 2160866/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173278 Proyecto de inversión415617.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415617.01, modificado:415617.01}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 3098657 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ixhuatán309865 S 95 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:124, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - POJAYAL BUENA VISTA KILÓMETRO 8 + 3 RANCHERIA POJAYAL BUENA VISTA, 29720 POJAYAL BUENAVISTA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIGLO XX Y CARRETERA CARRETERA SANTA ANITA, D, lon:-92.97807949, lat:17.29469337}}15-08-2022 15-12-2022 415617.01 415617.01 415617.01 415617.01 415617.01 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123917, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:415617.01, importe_modificado:415617.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}}{2173278/proyecto_INICIO, 2173278/proyecto_PROCESO, 2173278/proyecto_FIN, 2173278/proyecto_INICIO, 2173278/proyecto_FIN, 2173278/proyecto_PROCESO, 2173278/proyecto_FIN, 2173278/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176972 Proyecto de inversión1299999.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299999.91, modificado:1299999.91}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO MIXTO TRAMO CRUCERO LA PEÑITA TULIPAN - 3261567 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ixhuatán326156 S 78 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO CEUCERO LAS PEÑITAS - TULIPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 3 RANCHERIA EL TULIPAN, 29720 EL TULIPÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MIRADOR Y TERRACERIA CRUCERO LAS PEÑITAS, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNIC, lon:-93.03238863, lat:17.30815674}}07-09-2022 15-12-2022 1299999.91 1299999.91 1299999.91 1299999.91 1299999.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FAIS-BANOBRAS-08/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:1299999.91, importe_modificado:1299999.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}}{2176972/proyecto_INICIO, 2176972/proyecto_PROCESO, 2176972/proyecto_FIN, 2176972/proyecto_INICIO, 2176972/proyecto_PROCESO, 2176972/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402177019 Proyecto de inversión231481.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231481.12, modificado:231481.12}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 3263417 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ixhuatán326341 S 620 504 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - IGANCIO ZARAGOZA KILÓMETRO 35 + 98 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 29720 IGNACIO ZARAGOZA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 195 -LA ZACUALPA Y CARRETERA COLONIA CHA, lon:-92.93974861, lat:17.28992884}}23-05-2022 30-09-2022 231481.12 231481.12 231481.12 231481.12 231481.12 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120622, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:231481.12, importe_modificado:231481.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}}{2177019/proyecto_INICIO, 2177019/proyecto_PROCESO, 2177019/proyecto_FIN, 2177019/proyecto_INICIO, 2177019/proyecto_FIN, 2177019/proyecto_PROCESO, 2177019/proyecto_FIN, 2177019/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402178807 Proyecto de inversión200000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 3331147 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ixhuatán333114 S 86 83 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - POJAYAL 2DA SECCION KILÓMETRO 7 + 94 RANCHERIA POJAYAL 2DA SECCION, 29721 POJAYAL 2DA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIGLO XX Y CARRETERA CARRETERA SANTA ANITA, , lon:-92.98105187, lat:17.29062539}}05-09-2022 19-09-2022 200000 200000 200000 200000 200000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FAIS-BANOBRAS /OTR-07/2022, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}{2178807/proyecto_INICIO, 2178807/proyecto_PROCESO, 2178807/proyecto_FIN, 2178807/proyecto_INICIO, 2178807/proyecto_PROCESO, 2178807/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220102062999 Acción 1177075.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177075.29, modificado:1177075.29}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 45277 Chiapas 42 Ixhuatán Gastos IndirectosSin identificar Municipio de Ixhuatán4527 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.008382, lat:17.293271}}01-01-2022 31-12-2022 1177075.29 1177075.29 1177075.29 1177075.29 1177075.29 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-G.I-001/2022, contratista:CONSULTORIA EMPRESARIAL FRAYLS, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:1177075.29, importe_modificado:1177075.29}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2062999/proyecto_INICIO, 2062999/proyecto_PROCESO, 2062999/proyecto_FIN, 2062999/proyecto_PROCESO, 2062999/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137765 Acción 196179.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196179.21, modificado:196179.21}}CURSO DE CAPCITACION Y ACTUALIZACIONES - 141407 Chiapas 42 Ixhuatán PRODIM Sin identificar Municipio de Ixhuatán14140 N 0 0 3621 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.008382, lat:17.293271}}07-07-2022 22-08-2022 196179.21 196179.21 196179.21 196179.21 196179.21 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP22-62, contratista:EL IAP-CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:196179.21, importe_modificado:196179.21}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:12.0}}{2137765/proyecto_INICIO, 2137765/proyecto_PROCESO, 2137765/proyecto_FIN, 2137765/proyecto_PROCESO, 2137765/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160886 Proyecto de inversión1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL ORIENTE EN EL BARRIO NUEVA ESPERANZA - 2455727 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ixhuatán245572 S 1907 1747 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO SIGLO XX, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL IXHUATAN Y CARRETERA CARRETERA SANTA ANITA, DIRIJETE AL NORTE POR PRIMERA PONIENTE SUR HACIA A AVENIDA CENTRAL ORIENTE CO, lon:-93.00540058, lat:17.29418282}}20-09-2022 20-12-2022 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-04/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DEL MILENIUN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}}{2160886/proyecto_PROCESO, 2160886/proyecto_INICIO, 2160886/proyecto_FIN, 2160886/proyecto_PROCESO, 2160886/proyecto_FIN, 2160886/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160971 Proyecto de inversión828848.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828848.09, modificado:828848.09}}REHABILITACION DE MURO FIRME - 2459347 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ixhuatán245934 S 94 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1093.9, meta_modificada:1093.9}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO POJAYAL 3RA SECCION - POJAYAL 3RA SECCION KILÓMETRO 7 + 94 EJIDO POJAYAL 3RA SECCION, 29720 POJAYAL 3RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SIGLO XX Y CARRETERA POJAYAL 2DA SECC, lon:-92.97854665, lat:17.2824931}}19-08-2022 19-11-2022 828848.09 828848.09 828848.09 828848.09 828848.09 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123919, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:828848.09, importe_modificado:828848.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1093.9}}{2160971/proyecto_FIN, 2160971/proyecto_INICIO, 2160971/proyecto_PROCESO, 2160971/proyecto_FIN, 2160971/proyecto_INICIO, 2160971/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172530 Proyecto de inversión250000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 3059717 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ixhuatán305971 S 54 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - POJAYAL 1RA SECCION KILÓMETRO 8 + 1 RANCHERIA RIBERA POJAYAL 1RA, 29720 POJAYAL 1RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIGLO XX Y CARRETERA CARRETERA SANTA ANITA, D, lon:-92.9820995, lat:17.29466168}}17-08-2022 31-08-2022 250000 250000 250000 250000 250000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FAIS-BANOBRAS /OTR-02/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y HF INGENIERIA Y  CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}{2172530/proyecto_INICIO, 2172530/proyecto_PROCESO, 2172530/proyecto_FIN, 2172530/proyecto_PROCESO, 2172530/proyecto_FIN, 2172530/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173214 Proyecto de inversión861233.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861233.59, modificado:861233.59}}REHABILITACION DE MURO FIRME - 3093857 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ixhuatán309385 S 95 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1256.0, meta_modificada:1256.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:124, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - POJAYAL BUENA VISTA KILÓMETRO 8 + 3 RANCHERIA POJAYAL BUENA VISTA, 29720 POJAYAL BUENAVISTA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIGLO XX Y CARRETERA CARRETERA SANTA ANITA, D, lon:-92.97805514, lat:17.29479411}}15-08-2022 15-12-2022 861233.59 861233.59 861233.59 861233.59 861233.59 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123918, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:861233.59, importe_modificado:861233.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1256.0}}{2173214/proyecto_INICIO, 2173214/proyecto_FIN, 2173214/proyecto_PROCESO, 2173214/proyecto_INICIO, 2173214/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177871 Proyecto de inversión2420810.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420810.42, modificado:2420810.42}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 3298577 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ixhuatán329857 S 159 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.0, meta_modificada:876.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:25, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - COLONIA EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 28 + 23 COLONIA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29720 EMILIANO ZAPATA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 195 -LA ZACUALPA Y CARRETER, lon:-92.93856298, lat:17.31751909}}07-03-2022 30-09-2022 2420810.42 2420810.42 2420810.42 2420810.42 2420810.42 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123904, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:2420810.42, importe_modificado:2420810.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.0}}{2177871/proyecto_FIN, 2177871/proyecto_PROCESO, 2177871/proyecto_INICIO, 2177871/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402178798 Proyecto de inversión1828772.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828772.17, modificado:1828772.17}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - 3330977 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ixhuatán333097 S 93 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - POJAYAL 3RA SECCION KILÓMETRO 7 + 94 RANCHERIA POJAYAL 3RA SECCION, 29720 POJAYAL 3RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIGLO XX Y CARRETERA CARRETERA SANTA ANITA, , lon:-92.978436, lat:17.28338559}}12-09-2022 02-12-2022 1828772.17 1828772.17 1828772.17 1828772.17 1828772.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-15/2022, contratista:IMPULSORA SALTUPA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:1828772.17, importe_modificado:1828772.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}}{2178798/proyecto_INICIO, 2178798/proyecto_PROCESO, 2178798/proyecto_FIN, 2178798/proyecto_PROCESO, 2178798/proyecto_INICIO, 2178798/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302124940 Proyecto de inversión261944 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261944.0, modificado:261944.0}}REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN EL EJIDO SAN MIGUEL - 1845157 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar Municipio de Ixhuatán184515 S 298 289 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.0, meta_modificada:436.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO IXHUATAN  - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 036 EJIDO SAN MIGUEL, 29720 SAN MIGUEL, IXHUATÁN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL NARANJO Y CAMINO EL MIRADOR, VEREDA SAN MIGUEL  SE SALE DE LA CABECERA MUNICIÁL Y SE, lon:-93.05054996, lat:17.32454537}}16-06-2022 30-06-2022 261944 261944 261944 261944 261944 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FISM-OT/08/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:261944.0, importe_modificado:261944.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.0}}{2124940/proyecto_INICIO, 2124940/proyecto_PROCESO, 2124940/proyecto_INICIO, 2124940/proyecto_PROCESO, 2124940/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172370 Proyecto de inversión1662547.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662547.96, modificado:1662547.96}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS TRAMO POJAYAL 1RA SECCION A POJAYAL 2DA SECCION - 3050267 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ixhuatán305026 S 54 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.8, meta_modificada:1150.8}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO POJAYAL 1RA SECCION - POJAYAL 2DA SECCION KILÓMETRO 8 + 1 RANCHERIA RIBERA POJAYAL 1RA, 29720 POJAYAL 1RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIGLO XX Y CARRETERA CARRETERA SANTA, lon:-92.98218572, lat:17.29476936}}22-08-2022 15-12-2022 1662547.96 1662547.96 1662547.96 1662547.96 1662547.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-03/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y HF INGENIERIA Y  CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:1662547.96, importe_modificado:1662547.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.8}}{2172370/proyecto_INICIO, 2172370/proyecto_PROCESO, 2172370/proyecto_FIN, 2172370/proyecto_PROCESO, 2172370/proyecto_FIN, 2172370/proyecto_INICIO, 2172370/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172573 Proyecto de inversión210000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 3061367 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ixhuatán306136 S 87 98 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NUEVA ESPERANZA BARRIO BARRIO NUEVA ESPERANZA, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL IXHUATAN Y CALLE CALLE SIGLO XX, DEL H AYUNTAMIENTO SE TOMA LA CALLE CENTRAL HASTA LLEGAR AL RIO LA SIERRA , lon:-93.00592356, lat:17.29249111}}17-08-2022 31-08-2022 210000 210000 210000 210000 210000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FAIS-BANOBRAS /OTR-03/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y HF INGENIERIA Y  CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}}{2172573/proyecto_INICIO, 2172573/proyecto_FIN, 2172573/proyecto_PROCESO, 2172573/proyecto_FIN, 2172573/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177857 Proyecto de inversión1598737.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598737.33, modificado:1598737.33}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 3298327 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ixhuatán329832 S 365 341 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:987.0, meta_modificada:987.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:19, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - COLONIA SANTA ANITA KILÓMETRO 7 + 78 COLONIA COLONIA SANTA ANITA, 29720 SANTA ANITA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL IXHUATAN Y CALLE CALLE SIGLO XX, CARRETERA CARRE, lon:-92.97697772, lat:17.29836039}}07-05-2022 10-10-2022 1598737.33 1598737.33 1598737.33 1598737.33 1598737.33 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123911, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:1598737.33, importe_modificado:1598737.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:987.0}}{2177857/proyecto_INICIO, 2177857/proyecto_PROCESO, 2177857/proyecto_FIN, 2177857/proyecto_PROCESO, 2177857/proyecto_FIN, 2177857/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189121 Proyecto de inversión3567752.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3567752.04, modificado:3567752.04}}CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL SOBRE CALLE MORELOS TRAMO CALLE ALDAMA, CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FELIPE DE JESUS PASTRANA. - 3648237 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ixtacomitán364823 S 120 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.6, meta_modificada:359.6}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS CIUDAD IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FELIPE DE JESUS PASTRANA LA OBRA SE CONSTRUYE SOBRE LA CALLE MORELOS MARGEN IZQUIERDA DE IXTACO, lon:-93.09806097, lat:17.42880564}}20-06-2022 17-09-2022 3567752.04 3567752.04 3567752.04 3567752.04 3567752.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FISMDF-006/2022, contratista:CONSTRUCCIONES DEL SURESTE IGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:3567752.04, importe_modificado:3567752.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:359.6}}{2189121/proyecto_INICIO, 2189121/proyecto_PROCESO, 2189121/proyecto_FIN, 2189121/proyecto_PROCESO, 2189121/proyecto_FIN, 2189121/proyecto_INICIO, 2189121/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189141 Proyecto de inversión263625.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263625.06, modificado:263625.06}}REHABILITACIÓN DE LINEA DE LA RED DE ATARJEAS DE LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y FELPE DE JESUS PASTRANA - 3648797 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ixtacomitán364879 S 32 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.85, meta_modificada:76.85}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES CIUDAD IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FELIPE DE JESUS PASTRANA, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE NIÑOS HEROES ESQUINA CON LA CALLE FELIPE, lon:-93.09755919, lat:17.43037844}}06-06-2022 21-06-2022 263625.06 263625.06 263625.06 263625.06 263625.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FISMDF2022-OT001/2022, contratista:MARIA FERNANDA MORENO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:263625.06, importe_modificado:263625.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.85}}{2189141/proyecto_INICIO, 2189141/proyecto_PROCESO, 2189141/proyecto_FIN, 2189141/proyecto_PROCESO, 2189141/proyecto_FIN, 2189141/proyecto_INICIO, 2189141/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194585 Acción 198360 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198360.0, modificado:198360.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3802167 Chiapas 43 Ixtacomitán Otros ProyectosSin identificar Municipio de Ixtacomitán380216 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.096559, lat:17.430751}}01-03-2022 15-10-2022 198360 198360 198360 198360 198360 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402189154 Proyecto de inversión2711916.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2711916.05, modificado:2711916.05}}CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL SOBRE AVENIDA IXTACOMITAN PICHUCALCO TRAMO CALLE FELIPE DE JESUS PASTRANA, CALLE DOS Y CALLE INNOMINADA ACCESO SECUNDARIA DEL ESTADO - 3649087 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ixtacomitán364908 S 132 109 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.0, meta_modificada:253.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA IXTACOMITAN - PICHUCALCO CIUDAD IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE FELIPE DE JESUS PASTRANA Y CALLE CALLE DOS EL JATO, CALLE INNOMINADA ACCESO A SECUNDARIA DEL ESTADO LA OBRA SE UBICA SOBRE L, lon:-93.0993554, lat:17.43086841}}13-07-2022 11-10-2022 2711916.05 2711916.05 2711916.05 2711916.05 2711916.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FISMDF-007/2022, contratista:NAPANA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:2711916.05, importe_modificado:2711916.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:253.0}}{2189154/proyecto_INICIO, 2189154/proyecto_FIN, 2189154/proyecto_INICIO, 2189154/proyecto_FIN, 2189154/proyecto_PROCESO, 2189154/proyecto_FIN, 2189154/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189190 Proyecto de inversión1289071.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289071.84, modificado:1289071.84}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PROLONGACION DE LA CALLE ALDAMA ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ - 3650447 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ixtacomitán365044 S 2920 2389 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.49, meta_modificada:690.49}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA CIUDAD IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE DEPORTIVA A LINDA VISTA NUEVO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE ALDAMA EN LA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-93.0964489, lat:17.42712882}}01-11-2022 15-12-2022 1289071.84 1289071.84 1289071.84 1289071.84 1289071.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FISMDF-015/2022, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1289071.84, importe_modificado:1289071.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.49}}{2189190/proyecto_INICIO, 2189190/proyecto_PROCESO, 2189190/proyecto_FIN, 2189190/proyecto_INICIO, 2189190/proyecto_PROCESO, 2189190/proyecto_FIN, 2189190/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194504 Acción 417600 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417600.0, modificado:417599.92}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 3799887 Chiapas 43 Ixtacomitán Otros ProyectosSin identificar Municipio de Ixtacomitán379988 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.096559, lat:17.430751}}03-01-2022 31-12-2022 417599.92 417599.92 417599.92 417599.92 417599.92 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402194545 Acción 246953.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246953.3, modificado:246953.3}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3800837 Chiapas 43 Ixtacomitán Otros ProyectosSin identificar Municipio de Ixtacomitán380083 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.096559, lat:17.430751}}01-01-2022 31-12-2022 246953.3 246953.3 246953.3 246953.3 246953.3 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones



2022 4 CHP220302112254 Proyecto de inversión739779.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739779.24, modificado:739779.24}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 1281067 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Secretaría de Obras Públicas128106 S 200 175 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}}1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO 5 DE FEBRERO  - CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA 5 DE FEBRERO, 29345 CINCO DE FEBRERO, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA HUBICADA A 200 METROS DE LA S, lon:-92.96691645, lat:16.79144166}}16-02-2022 15-04-2022 739779.24 739779.24 739779.24 739779.24 739779.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FISM/10-2022, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:739779.24, importe_modificado:739779.24}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}}{2112254/proyecto_FIN, 2112254/proyecto_INICIO, 2112254/proyecto_FIN, 2112254/proyecto_PROCESO, 2112254/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112214 Proyecto de inversión1705625.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705625.56, modificado:1705625.56}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 1279277 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Secretaría de Obras Públicas127927 S 385 353 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.05, meta_modificada:2.05}}1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAZARO CARDENAS  - CAMINO LAZARO CARDENAS A SEMBRADIOS  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 050 COLONIA LAZARO CARDENAS, 29340 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 250 METROS , lon:-92.95281, lat:16.76269295}}15-03-2022 15-04-2022 1705625.56 1705625.56 1705625.56 1705625.56 1705625.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FISM/09-2022, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1705625.56, importe_modificado:1705625.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.05}}{2112214/proyecto_INICIO, 2112214/proyecto_PROCESO, 2112214/proyecto_FIN, 2112214/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111788 Proyecto de inversión991858.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991858.27, modificado:991858.27}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 1258507 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Secretaría de Obras Públicas125850 S 452 434 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.8, meta_modificada:1.8}}1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE MODELO   - CONDUCE A  LAS COSECHAS DE LA LOCALIDAD  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 80 COLONIA MODELO (EL ZAPOTAL), 29348 MODELO (EL ZAPOTAL), IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,  , lon:-92.93016754, lat:16.84160658}}22-02-2022 22-03-2022 991858.27 991858.27 991858.27 991858.27 991858.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FISM/06-2022, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:991858.27, importe_modificado:991858.27}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.8}}{2111788/proyecto_INICIO, 2111788/proyecto_PROCESO, 2111788/proyecto_FIN, 2111788/proyecto_INICIO, 2111788/proyecto_PROCESO, 2111788/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112279 Proyecto de inversión1950834.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950834.76, modificado:1950834.76}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 1281907 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Secretaría de Obras Públicas128190 S 698 650 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO AZTLAN  - CAMINO QUECONDUCE A LA LOCALIDAD DE AZTLAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 1 COLONIA AZTLÁN, 29349 AZTLÁN (RANCHO NUEVO), IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA HUBICADA A 400 METROS DE LA S, lon:-92.91791455, lat:16.76691572}}01-02-2022 29-04-2022 1950834.76 1950834.76 1950834.76 1950834.76 1950834.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FISM/11-2022, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1950834.76, importe_modificado:1950834.76}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}}{2112279/proyecto_INICIO, 2112279/proyecto_PROCESO, 2112279/proyecto_FIN, 2112279/proyecto_PROCESO, 2112279/proyecto_FIN, 2112279/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112333 Proyecto de inversión253186.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253186.09, modificado:253186.09}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO - 1284667 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Secretaría de Obras Públicas128466 S 540 518 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), 29349 VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-92.88596284, lat:16.8978381}}06-05-2022 26-05-2022 253186.09 253186.09 253186.09 253186.09 253186.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC-OP-FISM/2022-OT, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:253186.09, importe_modificado:253186.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}{2112333/proyecto_FIN, 2112333/proyecto_PROCESO, 2112333/proyecto_INICIO, 2112333/proyecto_FIN, 2112333/proyecto_PROCESO, 2112333/proyecto_FIN, 2112333/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111099 Acción 1461955.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461955.96, modificado:1461955.96}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 1224237 Chiapas 44 Ixtapa Otros ProyectosSin identificar Municipio de Ixtapa122423 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.905903, lat:16.803525}}03-01-2022 30-12-2022 1461955.96 1461955.96 1461955.96 1461955.96 1461955.96 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAI-PS-FISM/2022-01, contratista:DISTRIBUIDORA GELTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1461955.96, importe_modificado:1461955.96}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2111099/proyecto_INICIO, 2111099/proyecto_PROCESO, 2111099/proyecto_INICIO, 2111099/proyecto_PROCESO, 2111099/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El avance tanto físico como financiero, es el acumulado de enero a diciembre 2022, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs2: {observación:El avance tanto físico como financiero, es el acumulado de enero a diciembre 2022, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs3: {observación:El avance tanto físico como financiero, es el acumulado de enero a diciembre 2022, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs4: {observación:El avance tanto físico como financiero, es el acumulado de enero a diciembre 2022, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CHP220302112314 Proyecto de inversión1389565.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389565.09, modificado:1389565.09}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 1283467 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Secretaría de Obras Públicas128346 S 685 663 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.2, meta_modificada:3.2}}1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC  - CAMINO QUE CONDUCE A LOS sEMBRADIOS  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 2 COLONIA NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), 29342 NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), IXTAPA CHI, lon:-92.94608742, lat:16.8021971}}25-02-2022 25-04-2022 1389565.09 1389565.09 1389565.09 1389565.09 1389565.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FISM/12-2022, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1389565.09, importe_modificado:1389565.09}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.2}}{2112314/proyecto_PROCESO, 2112314/proyecto_FIN, 2112314/proyecto_INICIO, 2112314/proyecto_FIN, 2112314/proyecto_INICIO, 2112314/proyecto_PROCESO, 2112314/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174460 Proyecto de inversión1739431.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739431.6, modificado:1739431.6}}CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS, EN EL COBACH PLANTEL 55, CONVENIO MUNICIPIO COBACH, INCLUYE EQUIPAMIENTO - 3154037 Chiapas 45 Ixtapangajoya Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Ixtapangajoya315403 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA, 29598 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LAS AULAS SE CONSTRUIRÁN EN EL COBACH UBICADO EN LA ENTRADA AL EJIDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.95453777, lat:17.44234347}}21-11-2022 31-12-2022 1739431.6 1739431.6 521829.48 521829.48 521829.48 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125444, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:1739431.6, importe_modificado:1739431.6}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.5}}{2174460/proyecto_PROCESO, 2174460/proyecto_INICIO, 2174460/proyecto_PROCESO, 2174460/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175041 Proyecto de inversión370568.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370568.73, modificado:370568.73}}PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO - 3176547 Chiapas 45 Ixtapangajoya Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ixtapangajoya317654 S 862 853 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:INTERIOR 0 BARRIO LOMAS VERDES, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y , LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LOMAS VERDES A UNA CUADRA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA, lon:-93.00136736, lat:17.49874003}}15-11-2022 30-12-2022 370568.73 370568.73 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125438, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:370568.73, importe_modificado:370568.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2175041/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175783 Proyecto de inversión342483.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342483.18, modificado:342483.18}}MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL DESAZOLVE DE ARROYOS Y REJILLAS PLUVIALES. - 3213527 Chiapas 45 Ixtapangajoya Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ixtapangajoya321352 S 766 556 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:INTERIOR 0 PUEBLO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRAMOS A DESAZOLVAR SON EN LA CABECERA MUNICIPAL EJIDO NUEVO POBLADO LLANOS MORELOS RA. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCIÓN Y EJIDO LA , lon:-93.00242243, lat:17.49714589}}14-11-2022 30-12-2022 342483.18 342483.18 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126454, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:342483.18, importe_modificado:342483.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2175783/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302129147 Proyecto de inversión2483011.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483011.02, modificado:2483011.02}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 2050267 Chiapas 45 Ixtapangajoya Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ixtapangajoya205026 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  LAS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO SE CONSTRUIRAN EN VIVIENDAS DISPERSAS , lon:-92.94299274, lat:17.38166339}}15-10-2022 20-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2129147/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Este folio fue cancelado en la MIDS, trimestre:4.0, usuario:reginamendezg, fecha:2022-12-15}, obs2: {observación:Este folio fue cancelado enla MIDS, trimestre:4.0, usuario:reginamendezg, fecha:2022-12-15}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402169893 Proyecto de inversión1135561.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135561.5, modificado:1135561.5}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO LAZARO CARDENAS ZONA ALTA - 2934337 Chiapas 45 Ixtapangajoya Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ixtapangajoya293433 S 15 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS CUARTOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRÁN EN VIVIENDAS DISPERSAS EN LA PAR, lon:-92.94236058, lat:17.38152809}}01-11-2022 30-12-2022 1135561.5 1135561.5 681336.92 681336.92 681336.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-06/2022, contratista:FELIX GARCIA ALATORRE, convocante:Municipio de Ixtapangajoya, Chiapas, monto:1135651.5, importe_modificado:1135651.5}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}}{2169893/proyecto_PROCESO, 2169893/proyecto_INICIO, 2169893/proyecto_PROCESO, 2169893/proyecto_INICIO, 2169893/proyecto_PROCESO, 2169893/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171386 Proyecto de inversión1469364.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469364.96, modificado:1469364.96}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, APERTURA, TRAMO E.C. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCION A FRANCISCO I. MADERO 1RA. RAMAL EL MORRAL - 2999397 Chiapas 45 Ixtapangajoya Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ixtapangajoya299939 S 81 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:BRECHA TRAMO IXTAPANGAJOYA - FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECC. MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 430 INTERIOR 0 RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECC., 29590 FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.98443099, lat:17.46386887}}01-11-2022 30-12-2022 1469364.96 1469364.96 577778.84 577778.84 577778.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/BANOBRAS-02/2022, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:Municipio de Ixtapangajoya, Chiapas, monto:1469364.96, importe_modificado:1469364.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:718.0}}{2171386/proyecto_INICIO, 2171386/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173765 Acción 46862.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46862.14, modificado:46862.14}}211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 3124717 Chiapas 45 Ixtapangajoya Otros ProyectosSin identificar Municipio de Ixtapangajoya312471 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}}02-01-2022 31-12-2022 46862.14 46862.14 27354.03 27354.03 27354.03 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:46862.14, importe_modificado:46862.14}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}}{2173765/proyecto_PROCESO, 2173765/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174097 Acción 194880 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194880.0, modificado:194880.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3137797 Chiapas 45 Ixtapangajoya Otros ProyectosSin identificar Municipio de Ixtapangajoya313779 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}}02-01-2022 31-12-2022 194880 194880 152820 152820 152820 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121441, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:194880.0, importe_modificado:194880.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.88}}{2174097/proyecto_PROCESO, 2174097/proyecto_INICIO, 2174097/proyecto_PROCESO, 2174097/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165044 Proyecto de inversión2611791.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2611791.45, modificado:2611791.45}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO LAZARO CARDENAS ZONA BAJA - 2677397 Chiapas 45 Ixtapangajoya Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ixtapangajoya267739 S 357 358 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS 23 CUARTOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRAN EN DIVERSAS CASAS DISPERSAS EN, lon:-92.9422442, lat:17.38508997}}10-10-2022 30-12-2022 2611791.45 2611791.45 2271123.07 2271123.07 2271123.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-05/2022, contratista:FELIX GARCIA ALATORRE, convocante:Municipio de Ixtapangajoya, Chiapas, monto:2611791.45, importe_modificado:2611791.45}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2165044/proyecto_INICIO, 2165044/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302129136 Proyecto de inversión1688885.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688885.76, modificado:1688885.76}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL BARRIO EL MIRADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL - 2049667 Chiapas 45 Ixtapangajoya Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ixtapangajoya204966 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 BARRIO BARRIO EL MIRADOR, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y  ,    LOS CUARTOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRAN EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO EL MIRADOR DE LA CABECERA MUNIC, lon:-93.00183271, lat:17.49761946}}01-10-2022 01-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2129136/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:este folio fue cancelado en la plataforma MIDS, trimestre:4.0, usuario:reginamendezg, fecha:2022-12-15}, obs2: {observación:Este folio fue cancelado en la plataforma MIDS, trimestre:4.0, usuario:reginamendezg, fecha:2022-12-15}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402173893 Acción 180000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 3129747 Chiapas 45 Ixtapangajoya Otros ProyectosSin identificar Municipio de Ixtapangajoya312974 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}}01-03-2022 30-12-2022 180000 180000 180000 180000 180000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121438, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2173893/proyecto_INICIO, 2173893/proyecto_PROCESO, 2173893/proyecto_INICIO, 2173893/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165027 Proyecto de inversión46550.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46550.98, modificado:46550.98}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 2676427 Chiapas 45 Ixtapangajoya Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ixtapangajoya267642 S 357 358 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES IN, lon:-92.94284164, lat:17.3814522}}01-03-2022 01-06-2022 46550.98 46550.98 46550.98 46550.98 46550.98 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123890, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:46550.98, importe_modificado:46550.98}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}}{2165027/proyecto_INICIO, 2165027/proyecto_PROCESO, 2165027/proyecto_FIN, 2165027/proyecto_PROCESO, 2165027/proyecto_FIN, 2165027/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115281 Proyecto de inversión2638884 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638884.0, modificado:2638884.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL BARRIO SAN MIGUEL DEL EJIDO LA GLORIA - 1415967 Chiapas 45 Ixtapangajoya Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ixtapangajoya141596 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA, 29598 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  LOS CUARTOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRAN EN VIVIENDAS UBICADAS SOBRE LA UNICA CALLE PR, lon:-92.95524403, lat:17.44128084}}04-07-2022 30-09-2022 2638884 2638884 2638884 2638884 2638884 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-04/2022, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:2638884.0, importe_modificado:2638884.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{2115281/proyecto_INICIO, 2115281/proyecto_PROCESO, 2115281/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174137 Acción 54000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:54000.0}}355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 3139147 Chiapas 45 Ixtapangajoya Otros ProyectosSin identificar Municipio de Ixtapangajoya313914 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}}01-04-2022 31-12-2022 54000 54000 54000 54000 54000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121437, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:54000.0, importe_modificado:54000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{2174137/proyecto_INICIO, 2174137/proyecto_FIN, 2174137/proyecto_PROCESO, 2174137/proyecto_FIN, 2174137/proyecto_INICIO, 2174137/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174529 Proyecto de inversión600000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS - 3156867 Chiapas 45 Ixtapangajoya Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ixtapangajoya315686 S 962 857 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXTAPANGAJOYA - COBERTURA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 220 INTERIOR 0 CIUDAD IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CAMINO RURAÑ Y CAMINO RURAL, CAMINO RURAL EL REVESTIMIEN, lon:-93.00213312, lat:17.49767063}}15-11-2022 30-12-2022 600000 600000 600000 600000 600000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/BANOBRAS-04/2022, contratista:FELIX GARCIA ALATORRE, convocante:Municipio de Ixtapangajoya, Chiapas, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}{2174529/proyecto_INICIO, 2174529/proyecto_PROCESO, 2174529/proyecto_FIN, 2174529/proyecto_INICIO, 2174529/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170359 Proyecto de inversión1059067.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059067.29, modificado:1059067.29}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2956617 Chiapas 45 Ixtapangajoya Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ixtapangajoya295661 S 96 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1467.5, meta_modificada:1467.5}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:51, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO NUEVO POBLADO LLANOS MORELOS, 29590 NUEVO POBLADO LLANOS MORELOS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE , lon:-92.96822043, lat:17.49463013}}01-11-2022 30-12-2022 1059067.29 1059067.29 1059067.29 1059067.29 1059067.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/BANOBRAS-01/2022, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, convocante:Municipio de Ixtapangajoya, Chiapas, monto:1059067.29, importe_modificado:1059067.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1467.5}}{2170359/proyecto_PROCESO, 2170359/proyecto_INICIO, 2170359/proyecto_PROCESO, 2170359/proyecto_FIN, 2170359/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173944 Acción 16820 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16820.0, modificado:16820.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3131687 Chiapas 45 Ixtapangajoya Otros ProyectosSin identificar Municipio de Ixtapangajoya313168 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}}01-02-2022 31-03-2022 16820 16820 16820 16820 16820 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121440, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:16820.0, importe_modificado:16820.0}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2173944/proyecto_INICIO, 2173944/proyecto_PROCESO, 2173944/proyecto_FIN, 2173944/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171473 Proyecto de inversión1331567.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331567.11, modificado:1331567.11}}AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO - 3004277 Chiapas 45 Ixtapangajoya Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ixtapangajoya300427 S 828 807 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 BARRIO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALZADA INDEPENDENCIA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE EL TANQUE LA AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN DIVE, lon:-93.00237984, lat:17.49741791}}07-11-2022 31-12-2022 1331567.11 1331567.11 1331567.11 1331567.11 1331567.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/BANOBRAS-03/2022, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:Municipio de Ixtapangajoya, Chiapas, monto:1331567.11, importe_modificado:1331567.11}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:72.0}}{2171473/proyecto_INICIO, 2171473/proyecto_FIN, 2171473/proyecto_INICIO, 2171473/proyecto_PROCESO, 2171473/proyecto_FIN, 2171473/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169905 Proyecto de inversión1699348.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699348.47, modificado:1699348.47}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO HIERBA SANTA MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 2934997 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Jiquipilas293499 S 295 241 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:494.0, meta_modificada:494.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:363, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 190D TRAMO TAPANATEC - TUXTLA GUTIERREZ KILÓMETRO 93 + 100 INTERIOR SN EJIDO HIERBA SANTA, 30434 HIERBA SANTA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 190D SAN PEDRO TAPANATEPEC , lon:-93.57515365, lat:16.73477279}}15-06-2022 12-09-2022 1699348.47 1699348.47 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM/025-2022, contratista:COCONS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1699348.47, importe_modificado:1699348.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:494.0}}{2169905/proyecto_PROCESO, 2169905/proyecto_FIN, 2169905/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171395 Proyecto de inversión550426.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550426.65, modificado:550426.65}}CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJIDO LINDA VISTA, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 2999687 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas299968 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:932, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVA PALESTINA - EJIDO LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 87 INTERIOR SN EJIDO LINDA VISTA, 30445 LINDAVISTA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 34.85 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-93.58589585, lat:16.4315517}}10-10-2022 08-11-2022 550426.65 550426.65 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/044-2022, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:550426.65, importe_modificado:550426.65}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}}{2171395/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402183858 Proyecto de inversión788177.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788177.34, modificado:788177.34}}REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3485677 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Jiquipilas348567 S 6038 5558 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ESCUINTLA INTERIOR SN BARRIO JUAN SABINES, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA JIQUIPULAS Y AVENIDA LOS FRESNOS, CALLE PIJIJIAPAN TOMANDO LA CARRETERA ESTATALL CHIS 190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TUXTLA G, lon:-93.64080516, lat:16.6800214}}30-11-2022 30-12-2022 788177.34 788177.34 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126404, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:788177.34, importe_modificado:788177.34}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2183858/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402184493 Proyecto de inversión960226.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960226.08, modificado:960226.08}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN CALLETANO MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3504737 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Jiquipilas350473 S 160 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:496.5, meta_modificada:496.5}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN BARRIO SAN CALLETANO, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD TAPACHULA Y CAMINO VICENTE GUERRERO, CAMINO VICENTE GUERRERO TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACI, lon:-93.6401676, lat:16.68343035}}01-12-2022 30-12-2022 960226.08 960226.08 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/013-2022, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:960226.08, importe_modificado:960226.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2184493/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402184559 Proyecto de inversión424435.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424435.85, modificado:424435.85}}AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LESTER HERNANDEZ, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3506767 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Jiquipilas350676 S 80 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:573.0, meta_modificada:573.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN BARRIO LESTER HERNANDEZ, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD TAPACHULA Y CALLE DOS, AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA , lon:-93.64146142, lat:16.68158323}}01-12-2022 30-12-2022 424435.85 424435.85 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/006-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:424435.85, importe_modificado:424435.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2184559/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402186202 Proyecto de inversión1979761.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979761.16, modificado:1979761.16}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO JUAN SABINES, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3559897 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Jiquipilas355989 S 440 360 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:678.21, meta_modificada:678.21}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LOS FRESNOS INTERIOR SN BARRIO JUAN SABINES, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARRIAGA Y AVENIDA PIJIJIAPAN, CALLE CINTALAPA TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TUXTLA GUTIE, lon:-93.64133268, lat:16.67628228}}01-12-2022 30-12-2022 1979761.16 1979761.16 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/008-2022, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1979761.16, importe_modificado:1979761.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2186202/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402159002 Proyecto de inversión539152.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539152.42, modificado:539152.42}}CONSTRUCCION DE 01 AULA ESTRUCTURA RC DE 6.00X8.00 M. EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 145 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT. 07ETK0145D, EN LA LOCALIDAD DE BAJA CALIFORNIA, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 2355797 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Jiquipilas235579 S 240 360 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO BAJA CALIFORNIA - CARRETERA 320 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 150 INTERIOR SN EJIDO BAJA CALIFORNIA, 30443 BAJA CALIFORNIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL JIQUIPILAS TONALÁ 35 KILOME, lon:-93.79255753, lat:16.42888626}}26-07-2022 23-09-2022 539152.42 539152.42 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/039-2022, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:539152.42, importe_modificado:539152.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2159002/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs2: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs3: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs4: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CHP220402174834 Proyecto de inversión459923.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459923.83, modificado:459923.83}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3167247 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas316724 S 17 14 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MICHOACAN - EJIDO SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO, 30447 SAN FRANCISCO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 230 DE EJIDO TIERR, lon:-93.72406563, lat:16.34647716}}20-10-2022 18-12-2022 459923.83 459923.83 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/041-2022, contratista:CONSTRUCTORA ROCSE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:350808.65, importe_modificado:350808.65}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2174834/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Agregar la información correspondiente del avance financiero al menos hasta el comprometido., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs2: {observación:Agregar la información correspondiente del avance financiero al menos hasta el comprometido., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs3: {observación:Agregar la información correspondiente del avance financiero al menos hasta el comprometido., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs4: {observación:Agregar la información correspondiente del avance financiero al menos hasta el comprometido., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}}

2022 4 CHP220402175358 Proyecto de inversión649452.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649452.93, modificado:649452.93}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN TRIBUNA DEL ESTADIO RICHARD RUIZ, EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3192577 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Jiquipilas319257 S 1650 1350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.56, meta_modificada:288.56}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BOULEVARD TAPACHULA INTERIOR SN BARRIO JUAN SABINES, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE PIJIJIAPAN Y CALLE ARRIAGA, CAMINO EL CAQUITO TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA, lon:-93.64311487, lat:16.67837648}}28-05-2022 26-07-2022 649452.93 649452.93 641215.16 641215.16 641215.16 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:649452.93, importe_modificado:649452.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.0}}{2175358/proyecto_INICIO, 2175358/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176653 Proyecto de inversión16000.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.4, modificado:16000.4}}CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME, 01 ACCION EN LA LOCALIDAD DE EL RECUERDO EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 3249547 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas324954 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:465, direccion:CAMINO TRAMO E.C. JIQUIPILAS - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 34 INTERIOR SN EJIDO EL RECUERDO, 30442 EL RECUERDO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA MIGUEL HIDAL, lon:-93.66854087, lat:16.59550265}}16-11-2022 30-12-2022 16000.4 16000.4 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/052.2-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:16000.4, importe_modificado:16000.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{2176653/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402176659 Proyecto de inversión48001.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48001.2, modificado:48001.2}}CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME, 03 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 3249747 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas324974 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:521, direccion:CAMINO TRAMO E.C. JIQUIPILAS - E.C. JIQUIPILAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 34 INTERIOR SN EJIDO SANTA ROSA, 30442 SANTA ROSA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA MIGUEL HIDALG, lon:-93.67759735, lat:16.59959963}}16-11-2022 30-12-2022 48001.2 48001.2 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/052.3-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:48001.2, importe_modificado:48001.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{2176659/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402179226 Proyecto de inversión2550167.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550167.76, modificado:2550167.76}}REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3344137 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Jiquipilas334413 S 440 360 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA JIQUIPILAS - EL CACAHUATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 930 INTERIOR SN CIUDAD JIQUIPILAS, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL CHIS190D SAN PEDRO , lon:-93.64724527, lat:16.65931535}}16-11-2022 15-12-2022 2550167.76 2550167.76 2202142.27 2202142.27 2202142.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/001-2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2550167.76, importe_modificado:2550167.76}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:25.8}}{2179226/proyecto_INICIO, 2179226/proyecto_PROCESO, 2179226/proyecto_INICIO, 2179226/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402180429 Proyecto de inversión2200000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA Y LIBERTAD MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3379657 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Jiquipilas337965 S 135 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:704.37, meta_modificada:704.37}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:103, direccion:CALLE 1A ORIENTE SUR INTERIOR SN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30448 TIERRA Y LIBERTAD, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR Y AVENIDA 2A SUR, CALLE CENTRAL SUR TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TU, lon:-93.86053582, lat:16.37799028}}25-11-2022 30-12-2022 2200000 2200000 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/003-2022, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2180429/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220202079644 Proyecto de inversión700000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO EJIDO ANDRES QUINTANA ROO HACIA RANCHERIA EL ESTORAQUE, DEL KM 0 AL KM 4,127.71 - 788747 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas78874 S 176 144 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO QUINTANA ROO  - EL ESTORAQUE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 127 INTERIOR SN RANCHERIA EL ESTORAQUE, 30439 EL ESTORAQUE, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA SEGUNDA NO, lon:-93.55400648, lat:16.63573734}}11-04-2022 09-06-2022 700000 700000 661618.86 661618.86 661618.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/004-2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO HUIXTAN, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}}{2079644/proyecto_PROCESO, 2079644/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs2: {observación:Corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs3: {observación:Corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs4: {observación:Corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CHP220302116907 Proyecto de inversión1087612.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087612.14, modificado:1087612.14}}CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA FRANCIA, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 1479137 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas147913 S 41 34 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO EC. CARRETERA INTERNACIONAL  - CHUPAMIEL LLANO GRANDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR SN EJIDO NUEVA FRANCIA, 30437 NUEVA FRANCIA, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE DOS Y CALLE TRES, AVENIDA UNO  TOMANDO LA, lon:-93.6443286, lat:16.72898825}}15-06-2022 13-08-2022 1087612.14 1087612.14 499809.28 499809.28 499809.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/022-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1087612.14, importe_modificado:1087612.14}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2116907/proyecto_INICIO, 2116907/proyecto_PROCESO, 2116907/proyecto_INICIO, 2116907/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:el recaudado y comprometido y /o devengado debe ser el monto del programado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs2: {observación:el recaudado y comprometido y /o devengado debe ser el monto del programado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs3: {observación:el recaudado y comprometido y /o devengado debe ser el monto del programado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs4: {observación:el recaudado y comprometido y /o devengado debe ser el monto del programado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}}

2022 4 CHP220302124712 Proyecto de inversión71015.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71015.05, modificado:71015.05}}CONSTRUCCION 01 DE CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO LAS CAMELIAS DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS PARTE 04 - 1835527 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas183552 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:980, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO CRISTOBAL COLON  - EJIDO LAS CAMELIAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 600 INTERIOR SN EJIDO LAS CAMELIAS, 30439 LAS CAMELIAS, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE JIQUIPILAS CON RUMBO A EL EJIDO A, lon:-93.51383181, lat:16.53852359}}25-07-2022 22-09-2022 71015.05 71015.05 35507.53 35507.53 35507.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/037.4-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:71015.05, importe_modificado:71015.05}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}}{2124712/proyecto_INICIO, 2124712/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs2: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs3: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs4: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs5: {observación:Corregir avances en recaudado, comprometido y /o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs6: {observación:Corregir avances en recaudado, comprometido y /o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs7: {observación:Corregir avances en recaudado, comprometido y /o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs8: {observación:Corregir avance

2022 4 CHP220402160421 Proyecto de inversión298722.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298722.44, modificado:298722.44}}CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 2433697 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas243369 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:145, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SANTO TOMAS, 30439 SANTO TOMÁS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOS, AVENIDA DOS TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 53 QUE VA DE OCOZOCOAUTLA HACIA REVOLUCION MEXICANA EN EL E., lon:-93.50067804, lat:16.54426634}}25-07-2022 22-09-2022 298722.44 298722.44 184333.74 184333.74 184333.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM/035-2022, contratista:wilber mendoza robles, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:298722.44, importe_modificado:298722.44}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{2160421/proyecto_FIN, 2160421/proyecto_PROCESO, 2160421/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160526 Proyecto de inversión186204 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186204.0, modificado:186204.0}}CONSTRUCCION DE 09 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA SAN RAMON, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 2438407 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas243840 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:94, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LA FLORIDA SAN RAMON, 30438 LA FLORIDA (SAN RAMÓN), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, AVENIDA DOS TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 190 TUXTLA GUTIERREZ HACIA JIQUIPILAS EN EL KM. 94, lon:-93.55825964, lat:16.66275827}}25-07-2022 08-08-2022 186204 186204 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/020-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:186204.0, importe_modificado:186204.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2160526/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Agregar información de los avances financieros., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs2: {observación:Agregar información de los avances financieros., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs3: {observación:Agregar información de los avances financieros., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs4: {observación:Agregar información de los avances financieros., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}}

2022 4 CHP220402170409 Proyecto de inversión2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LIBERACION MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 2958357 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas295835 S 175 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1853.7, meta_modificada:1853.7}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:48, direccion:CALLE 1A PONIENTE INTERIOR SN COLONIA LIBERACIÓN, 30443 LIBERACIÓN, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1A SUR, CALLE 1A ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TUX, lon:-93.82827336, lat:16.42300247}}20-10-2022 18-12-2022 2000000 2000000 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM/045-2022, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPANIA, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1853.7}}{2170409/proyecto_FIN, 2170409/proyecto_PROCESO, 2170409/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171015 Proyecto de inversión3445399.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3445399.68, modificado:3445399.68}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL FRACCIONAMIENTO JUAN SABINES, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 2978017 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Jiquipilas297801 S 539 441 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.92, meta_modificada:699.92}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CINTALAPA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO JUAN SABINES, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA TUXTLA Y AVENIDA ARRIAGA, CALLE JIQUIPILAS TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL 190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA, lon:-93.64196883, lat:16.67621232}}31-10-2022 29-12-2022 3445399.68 3445399.68 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM/047-2022, contratista:CONSTRUCORA 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:3445399.68, importe_modificado:3445399.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.92}}{2171015/proyecto_INICIO, 2171015/proyecto_FIN, 2171015/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171522 Proyecto de inversión1499682.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499682.8, modificado:1499682.8}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA EJIDAL, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3006507 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas300650 S 360 295 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.2, meta_modificada:1225.2}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A NORTE ORIENTE INTERIOR SN BARRIO EJIDAL, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE 7A ORIENTE NORTE Y CALLE 8A ORIENTE NORTE, AVENIDA CENTRAL ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL CHIS 190 SAN PED, lon:-93.64464493, lat:16.66412719}}31-10-2022 29-12-2022 1499682.8 1499682.8 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/048-2022., contratista:CONZUSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1499682.8, importe_modificado:1499682.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2171522/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175949 Proyecto de inversión145014.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145014.96, modificado:145014.96}}CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 02 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE LOMA LA BANDERA MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3222337 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas322233 S 6 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:411, direccion:CAMINO TRAMO CRISTOBAL COLON - SANTO TOMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 65 INTERIOR SN EJIDO LOMA LA BANDERA, 30439 LOMA LA BANDERA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACAHUATE LLEGA, lon:-93.53772409, lat:16.55435804}}16-11-2022 30-12-2022 145014.96 145014.96 87182.7 87182.7 87182.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/050.1-2022, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:145014.96, importe_modificado:145014.96}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.2}}{2175949/proyecto_PROCESO, 2175949/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176679 Proyecto de inversión32000.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.8, modificado:32000.8}}CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME, 02 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE EL CAOBA EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 3250677 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas325067 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:967, direccion:CAMINO TRAMO E.C. JIQUIPILAS - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 340 INTERIOR SN EJIDO EL CAOBA, 30442 EL CAOBA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA MIGUEL HIDALGO EN , lon:-93.67547632, lat:16.59585396}}16-11-2022 30-12-2022 32000.8 32000.8 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/052.7-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:32000.8, importe_modificado:32000.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2176679/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402176724 Proyecto de inversión150880.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150880.41, modificado:150880.41}}REHABILITACION DE LA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BACHEO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE JIQUIPILAS, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3252797 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas325279 S 165 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A NORTE INTERIOR SN BARRIO EJIDAL, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE 8A ORIENTE Y CALLE 9A ORIENTE, AVENIDA 5A NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL CHIS 190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TUXTL, lon:-93.64124925, lat:16.66444582}}15-11-2022 15-12-2022 150880.41 150880.41 78340 78340 78340 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126478, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:150880.41, importe_modificado:150880.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}}{2176724/proyecto_PROCESO, 2176724/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402185156 Proyecto de inversión4185166.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4185166.89, modificado:4185166.89}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y NIVELACION DE ANDADORES EN LA CABECERA MUNICIPAL, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3522377 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas352237 S 855 699 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.9, meta_modificada:1384.9}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN CIUDAD JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE Y CALLE 2A ORIENTE, AVENIDA 1A NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TUXTLA GU, lon:-93.64986451, lat:16.66733912}}01-12-2022 30-12-2022 4185166.89 4185166.89 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/010-2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:4185166.89, importe_modificado:4185166.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2185156/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220302124709 Proyecto de inversión142030.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142030.1, modificado:142030.1}}CONSTRUCCION 02 DE CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO PIEDRA PARADA DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS PARTE 01 - 1835457 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas183545 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:972, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO CRISTOBAL COLON  - EJIDO PIEDRA PARADA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 100 INTERIOR SN EJIDO PIEDRA PARADA, 30439 PIEDRA PARADA, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE JIQUIPILAS CON RUMBO A EL EJIDO, lon:-93.52791986, lat:16.54505256}}25-07-2022 22-09-2022 142030.1 142030.1 71015.05 71015.05 71015.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/037.1-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:142030.1, importe_modificado:142030.1}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2124709/proyecto_INICIO, 2124709/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs2: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs3: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs4: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs5: {observación:Corregir avances en recaudado, comprometido y /o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs6: {observación:Corregir avances en recaudado, comprometido y /o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs7: {observación:Corregir avances en recaudado, comprometido y /o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs8: {observación:Corregir avance

2022 4 CHP220302124710 Proyecto de inversión71015.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71015.05, modificado:71015.05}}CONSTRUCCION 01 DE CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO DE PIEDRA PARADA 2 DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS PARTE 02 - 1835507 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas183550 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:256, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO CRISTOBAL COLON  - EJIDO PIEDRA PARADA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 100 INTERIOR SN EJIDO PIEDRA PARADA, 30439 PIEDRA PARADA, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE JIQUIPILAS CON RUMBO A EL EJIDO , lon:-93.51798397, lat:16.53855538}}25-07-2022 22-09-2022 71015.05 71015.05 35507.53 35507.53 35507.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/037.2-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:71015.05, importe_modificado:71015.05}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}}{2124710/proyecto_INICIO, 2124710/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs2: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs3: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs4: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs5: {observación:Corregir avances en recaudado, comprometido y /o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs6: {observación:Corregir avances en recaudado, comprometido y /o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs7: {observación:Corregir avances en recaudado, comprometido y /o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs8: {observación:Corregir avance

2022 4 CHP220402175990 Proyecto de inversión217522.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217522.43, modificado:217522.43}}CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 03 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE EL SOCORRO LOMA LA BANDERA MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3224247 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas322424 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:783, direccion:CAMINO TRAMO CRISTOBAL COLON - SANTO TOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 47 INTERIOR SN EJIDO EL SOCORRO, 30439 EL SOCORRO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACAHUATE LLEGANDO AL KM. , lon:-93.54825017, lat:16.55518191}}16-11-2022 30-12-2022 217522.43 217522.43 30774.48 30774.48 30774.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/052.3-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:48001.2, importe_modificado:48001.2}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.42}}{2175990/proyecto_PROCESO, 2175990/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177125 Proyecto de inversión411254.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411254.98, modificado:411254.98}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3269997 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Jiquipilas326999 S 460 340 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO E.C. JIQUIPILAS - UNION AGRARISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 500 INTERIOR SN CIUDAD VARIAS LOCALIDADES, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA INTERNACIONAL CHIS 190D SAN PED, lon:-93.70097528, lat:16.55751057}}28-05-2022 30-11-2022 411254.98 411254.98 350918.48 350918.48 350918.48 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:411254.98, importe_modificado:411254.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}}{2177125/proyecto_INICIO, 2177125/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182254 Proyecto de inversión32000.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.8, modificado:32000.8}}CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME, 02 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 3436077 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas343607 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:890, direccion:CAMINO TRAMO EC. JIQUIPILAS - LA ENRAMADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 340 INTERIOR SN EJIDO EL PORVENIR, 30442 EL PORVENIR, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA MIGUEL HIDALGO, lon:-93.67213268, lat:16.5936776}}28-11-2022 29-12-2022 32000.8 32000.8 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/011.4-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:32000.8, importe_modificado:32000.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2182254/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402186552 Proyecto de inversión2814833.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814833.11, modificado:2814833.11}}REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL Y SEÑALETICA EN LA CABACERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3570157 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Jiquipilas357015 S 1013 1238 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.9, meta_modificada:1384.9}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN CIUDAD JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR Y AVENIDA CENTRAL, CALLE 1A ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TUXTLA GUTIERRE, lon:-93.65028613, lat:16.66731957}}01-12-2022 30-12-2022 2814833.11 2814833.11 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/009-2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2814833.11, importe_modificado:2814833.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2186552/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402160558 Proyecto de inversión210084.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210084.95, modificado:210084.95}}CONSTRUCCION DE 09 PISOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA FLORIDA SAN RAMON, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 2439497 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas243949 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:324.0, meta_modificada:324.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:94, direccion:AVENIDA DOS INTERIOR SN EJIDO LA FLORIDA SAN RAMON, 30438 LA FLORIDA (SAN RAMÓN), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, AVENIDA PRINCIPAL TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 190 TUXTLA GUTIERREZ HACIA JIQUIPILAS EN EL KM. 94, lon:-93.55873063, lat:16.66311082}}25-07-2022 08-08-2022 210084.95 210084.95 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/021-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:210084.95, importe_modificado:210084.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{2160558/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Agregar la información correspondiente del avance financiero al menos hasta el comprometido., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs2: {observación:Agregar la información correspondiente del avance financiero al menos hasta el comprometido., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs3: {observación:Agregar la información correspondiente del avance financiero al menos hasta el comprometido., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs4: {observación:Agregar la información correspondiente del avance financiero al menos hasta el comprometido., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}}

2022 4 CHP220402184403 Proyecto de inversión4500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3502467 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Jiquipilas350246 S 6038 5558 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PROLONGACION AVENIDA CENTRAL ORIENTE INTERIOR SN BARRIO LAS VEGAS, 30434 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIS190D Y CALLE 5A PONIENTE, CALLE 1A NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HA, lon:-93.66135583, lat:16.68119946}}01-12-2022 30-12-2022 4500000 4500000 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/007-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}{2184403/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220302124713 Proyecto de inversión142031.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142031.19, modificado:142031.19}}CONSTRUCCION 02 DE CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO BUENOS AIRES DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS PARTE 05 - 1835537 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas183553 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:911, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO CRISTOBAL COLON  - EJIDO BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 900 INTERIOR SN EJIDO BUENOS AIRES, 30439 BUENOS AIRES, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE JIQUIPILAS CON RUMBO A EL EJIDO A, lon:-93.51073979, lat:16.53436129}}25-07-2022 22-09-2022 142031.19 142031.19 71015.6 71015.6 71015.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/037.5-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:142031.19, importe_modificado:142031.19}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2124713/proyecto_INICIO, 2124713/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs2: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs3: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs4: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs5: {observación:Corregir avances en recaudado, comprometido y /o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs6: {observación:Corregir avances en recaudado, comprometido y /o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs7: {observación:Corregir avances en recaudado, comprometido y /o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs8: {observación:Corregir avance

2022 4 CHP220402152987 Proyecto de inversión1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO Y LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 1808167 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Jiquipilas180816 S 356 377 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:21, direccion:CALLE CENTRAL NORTE INTERIOR SN EJIDO CRISTÓBAL COLON, 30438 CRISTÓBAL COLÓN, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR PARTIENDO DE JIQUIPILAS CON RUIMBO A L, lon:-93.58698077, lat:16.57556814}}20-06-2022 18-08-2022 1500000 1500000 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/027-2022, contratista:Brenda Giselle Herrera, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2152987/proyecto_INICIO, 2152987/proyecto_FIN, 2152987/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171579 Proyecto de inversión86289.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86289.27, modificado:86289.27}}CONSTRUCCION DE 02 LETRINAS DE 2.35 X1.65 METROS EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3008357 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas300835 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:234, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SANTA LUCIA, 30438 SANTA LUCÍA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, AVENIDA SEGUNDA TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACACHUATE LLEGANDO AL CRUCERO DE SAN ANDRES RE, lon:-93.6249964, lat:16.58743593}}05-09-2022 19-09-2022 86289.27 86289.27 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/024-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:86289.27, importe_modificado:86289.27}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}}{2171579/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402173046 Proyecto de inversión1068620.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068620.89, modificado:1068620.89}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3086187 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Jiquipilas308618 S 300 341 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.0, meta_modificada:354.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 4A ORIENTE SUR INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR ORIENTE Y AVENIDA 2A SUR ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA INTERNACIONAL CHIS 190 D SAN PEDRO TAPANATEPEC, lon:-93.64889891, lat:16.66484667}}06-05-2022 31-08-2022 1068620.89 1068620.89 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126440, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1068620.89, importe_modificado:1068620.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2173046/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402175980 Proyecto de inversión72507.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72507.47, modificado:72507.47}}CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 01 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE LA BONANZA LOMA LA BANDERA MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3223727 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas322372 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:160, direccion:CAMINO TRAMO CRISTOBAL COLON - SANTO TOMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 13 INTERIOR SN EJIDO LA BONANZA, 30439 LA BONANZA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACAHUATE LLEGANDO AL KM., lon:-93.54214845, lat:16.55537899}}16-11-2022 30-12-2022 72507.47 72507.47 43591.49 43591.49 43591.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/052.2-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:16000.4, importe_modificado:16000.4}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}}{2175980/proyecto_INICIO, 2175980/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182679 Proyecto de inversión1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3448887 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Jiquipilas344888 S 230 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:107, direccion:CALLE 1A PONIENTE SUR INTERIOR SN EJIDO EL TRIUNFO, 30440 EL TRIUNFO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR Y AVENIDA 3A SUR, CALLE 2A PONIENTE TOMANDO LA CARRETERA LAS CRUCES HACIA ARRIAGA EN EL KM. 15 MARGEN IZQUIERDO TOMAN, lon:-93.75429325, lat:16.46469761}}25-11-2022 30-12-2022 1500000 1500000 1180389.64 1180389.64 1180389.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/004-2022, contratista:GRUPO SP XAFRA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.8}}{2182679/proyecto_INICIO, 2182679/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182927 Proyecto de inversión535381.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535381.86, modificado:535381.86}}CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA TECHADO CON ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 165 EMSAD EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3456357 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Jiquipilas345635 S 250 185 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:513, direccion:CAMINO TRAMO EC. KM 84.5 - EJIDO LLANO GARNDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 500 INTERIOR SN EJIDO BENITO JUÁREZ, 30437 BENITO JUÁREZ, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL CHIS190D SA, lon:-93.60253202, lat:16.7858109}}01-12-2022 30-12-2022 535381.86 535381.86 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/012-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:535381.86, importe_modificado:535381.86}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2182927/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402184752 Proyecto de inversión378386.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378386.81, modificado:378386.81}}CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 3510847 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas351084 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:860, direccion:CAMINO TRAMO E.C. KM. 85.9 - EJIDO FRANCISCO I MADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 INTERIOR SN EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30431 FRANCISCO I. MADERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS190D, lon:-93.61439822, lat:16.71301456}}01-12-2022 30-12-2022 378386.81 378386.81 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/005-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:378386.81, importe_modificado:378386.81}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}}{2184752/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402160482 Proyecto de inversión519083.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519083.9, modificado:519083.9}}CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL BRILLANTE, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 2436897 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas243689 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:697, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO EL BRILLANTE, 30439 SAN ANTONIO EL BRILLANTE, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOS, AVENIDA DOS TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 53 QUE VA DE OCOZOCOAUTLA HACIA RE, lon:-93.49975126, lat:16.55424173}}25-07-2022 22-09-2022 519083.9 519083.9 318416.81 318416.81 318416.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM/036-2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:519083.9, importe_modificado:519083.9}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}{2160482/proyecto_PROCESO, 2160482/proyecto_FIN, 2160482/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160585 Proyecto de inversión350000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAS PLAYITAS MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 2440817 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Jiquipilas244081 S 10 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:819, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSE LAS PLAYITAS, 30443 SAN JOSÉ LAS PLAYITAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOS NORTE Y AVENIDA DOS SUR, CALLE DOS TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 190 LAS CRUCES HACIA ARRIAGA EN , lon:-93.80416017, lat:16.46226718}}27-06-2022 25-08-2022 350000 350000 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/029-2022, contratista:wilber mendoza robles, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}}{2160585/proyecto_INICIO, 2160585/proyecto_FIN, 2160585/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169999 Proyecto de inversión350808.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350808.65, modificado:350808.65}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 2939217 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas293921 S 39 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:36, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 190D TRAMO SAN PEDRO TAPANATEPEC - TUXTLA GUTIERREZ KILÓMETRO 96 + 700 INTERIOR SN EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 30438 NUEVA ESPERANZA (LA GACHUPINA), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA , lon:-93.53097881, lat:16.66967123}}30-09-2022 13-11-2022 350808.65 350808.65 213225.63 213225.63 213225.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/041-2022, contratista:CONSTRUCTORA ROCSE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:350808.65, importe_modificado:350808.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.52}}{2169999/proyecto_PROCESO, 2169999/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs2: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs3: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs4: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CHP220402173844 Proyecto de inversión2172002.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172002.37, modificado:2172002.37}}CONSTRUCCION DE TECHADO CON ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA II, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3127787 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Jiquipilas312778 S 134 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.0, meta_modificada:488.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:360, direccion:CALLE DOS INTERIOR SN EJIDO FRANCISCO VILLA DOS, 30437 FRANCISCO VILLA DOS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA TRES, CALLE PRINCIPAL TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TUX, lon:-93.59398496, lat:16.79570624}}14-11-2022 28-12-2022 2172002.37 2172002.37 1151601.32 1151601.32 1151601.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/049-2022, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2172002.37, importe_modificado:2172002.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.0}}{2173844/proyecto_PROCESO, 2173844/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176668 Proyecto de inversión64001.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64001.6, modificado:64001.6}}CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME, 04 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 3250187 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas325018 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:890, direccion:CAMINO TRAMO E.C. JIQUIPILAS - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 340 INTERIOR SN EJIDO EL PORVENIR, 30442 EL PORVENIR, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA MIGUEL HIDAL, lon:-93.6731178, lat:16.59368394}}16-11-2022 30-12-2022 64001.6 64001.6 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/052.4-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:64001.6, importe_modificado:64001.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2176668/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402176675 Proyecto de inversión32000.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.8, modificado:32000.8}}CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME, 02 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE EL EXTRAÑO EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 3250537 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas325053 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:463, direccion:CAMINO TRAMO E.C. JIQUIPILAS - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 340 INTERIOR SN EJIDO EL EXTRAÑO, 30442 EL EXTRAÑO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA MIGUEL HIDALGO, lon:-93.67514094, lat:16.59602734}}16-11-2022 30-12-2022 32000.8 32000.8 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/052.6-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:32000.8, importe_modificado:32000.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2176675/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402180231 Proyecto de inversión2365558.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365558.41, modificado:2365558.41}}CONSTRUCCION DE TECHADO CON ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL CON CLAVE 07DPR1391B EN LA LOCALIDAD DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3374567 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Jiquipilas337456 S 134 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 1A PONIENTE INTERIOR SN BARRIO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A NORTE Y AVENIDA 6A NORTE, CALLE 2A PONIENTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANATEPEC, lon:-93.6481373, lat:16.67149996}}15-11-2022 30-12-2022 2365558.41 2365558.41 2077096.87 2077096.87 2077096.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/002-2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2365558.41, importe_modificado:2365558.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.0}}{2180231/proyecto_INICIO, 2180231/proyecto_PROCESO, 2180231/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181260 Proyecto de inversión165901.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165901.92, modificado:165901.92}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3403727 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Jiquipilas340372 S 275 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:39, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN EJIDO MIGUEL HIDALGO, 30442 MIGUEL HIDALGO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA UNO, CALLE UNO PARTIENDO DE JIQUIPILAS CON RUIMBO A LA CASETA DE COBRO DE LA AUTOPISTAQUINTANA AVANZANDO UN, lon:-93.659443, lat:16.56077529}}04-07-2022 01-09-2022 165901.92 165901.92 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS-OT/01-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:165901.92, importe_modificado:165901.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2181260/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado(2), trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs6: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado(2), trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs7: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado(2), trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fech

2022 4 CHP220402182118 Proyecto de inversión48001.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48001.2, modificado:48001.2}}CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME, 03 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE EL RECUERDO EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 3432097 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas343209 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:465, direccion:CAMINO TRAMO EC. JIQUIPILAS - LA ENRAMADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 340 INTERIOR SN RANCHERIA EL RECUERDO, 30442 EL RECUERDO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA MIGUEL HIDAL, lon:-93.66854589, lat:16.59554522}}28-11-2022 29-12-2022 48001.2 48001.2 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/011.2-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:48001.2, importe_modificado:48001.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2182118/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220302121238 Proyecto de inversión260000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA RANCHERIA SANTA CRUZ, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 1671697 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas167169 S 8 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:826, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CRUZ, 30445 SANTA CRUZ, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE DOS Y CALLEJON TRES, AVENIDA DOS  TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACACHUATE LLEGANDO AL CRUCERO DE SAN ANDRES RECORRI, lon:-93.62863645, lat:16.46472945}}13-07-2022 10-09-2022 260000 260000 154091.25 154091.25 154091.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM/033-2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{2121238/proyecto_INICIO, 2121238/proyecto_PROCESO, 2121238/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302124711 Proyecto de inversión71015.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71015.05, modificado:71015.05}}CONSTRUCCION 01 DE CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO EL LIMON DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS PARTE 03 - 1835517 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas183551 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:914, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO CRISTOBAL COLON  - EJIDO EL LIMON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 300 INTERIOR SN EJIDO EL LIMON, 30439 EL LIMÓN, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE JIQUIPILAS CON RUMBO A EL EJIDO ANDRES QUINTANA, lon:-93.51650418, lat:16.53706374}}25-07-2022 22-09-2022 71015.05 71015.05 35507.53 35507.53 35507.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/037.3-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:71015.05, importe_modificado:71015.05}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}}{2124711/proyecto_INICIO, 2124711/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs2: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs3: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs4: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs5: {observación:Corregir avances en recaudado, comprometido y /o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs6: {observación:Corregir avances en recaudado, comprometido y /o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs7: {observación:Corregir avances en recaudado, comprometido y /o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs8: {observación:Corregir avance

2022 4 CHP220402176006 Proyecto de inversión72507.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72507.47, modificado:72507.47}}CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 01 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD LOMA LA BANDERA MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3224667 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas322466 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:524, direccion:CAMINO TRAMO CRISTOBAL COLON - SANTO TOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 08 INTERIOR SN EJIDO LA TRINIDAD, 30439 LA TRINIDAD, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACAHUATE LLEGANDO AL KM., lon:-93.56363835, lat:16.55396514}}16-11-2022 16-11-2022 72507.47 72507.47 43591.49 43591.49 43591.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/050.4-2022, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:72507.47, importe_modificado:72507.47}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}}{2176006/proyecto_PROCESO, 2176006/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176605 Proyecto de inversión16000.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.4, modificado:16000.4}}CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME, 01 ACCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 3247497 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas324749 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:946, direccion:CAMINO TRAMO E.C. JIQUIPILAS - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 34 INTERIOR SN EJIDO SANTA MARTHA, 30442 SANTA MARTHA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA MIGUEL HID, lon:-93.68331813, lat:16.60705693}}16-11-2022 30-12-2022 16000.4 16000.4 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/052.1-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:16000.4, importe_modificado:16000.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2176605/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402176672 Proyecto de inversión32000.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.8, modificado:32000.8}}CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME, 02 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE EL MILAGRO EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 3250347 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas325034 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:965, direccion:CAMINO TRAMO E.C. JIQUIPILAS - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 340 INTERIOR SN EJIDO EL MILAGRO, 30442 EL MILAGRO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA MIGUEL HIDALGO, lon:-93.67742831, lat:16.59841796}}16-11-2022 30-12-2022 32000.8 32000.8 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/052.5-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:32000.8, importe_modificado:32000.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2176672/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402176691 Proyecto de inversión16000.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.4, modificado:16000.4}}CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME, 01 ACCION EN LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 3251167 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas325116 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:476, direccion:CAMINO TRAMO E.C. JIQUIPILAS - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 340 INTERIOR SN EJIDO ALTO LUCERO, 30442 ALTO LUCERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA MIGUEL HIDA, lon:-93.67507577, lat:16.594016}}16-11-2022 30-12-2022 16000.4 16000.4 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/052.8-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:16000.4, importe_modificado:16000.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2176691/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402181923 Proyecto de inversión16000.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.4, modificado:16000.4}}CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME, 01 ACCION EN LA LOCALIDAD DE LA BONANZA EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 3425897 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas342589 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:514, direccion:CAMINO TRAMO EC. JIQUIPILAS - LA ENRAMADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 340 INTERIOR SN EJIDO LA BONANZA, 30442 LA BONANZA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA MIGUEL HIDALGO EN, lon:-93.6675238, lat:16.59404597}}28-11-2022 29-12-2022 16000.4 16000.4 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/011.1-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:16000.4, importe_modificado:16000.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2181923/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402182240 Proyecto de inversión16000.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.4, modificado:16000.4}}CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME, 01 ACCION EN LA LOCALIDAD DE LA EL MILAGRO EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 3435607 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas343560 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:965, direccion:CAMINO TRAMO EC. JIQUIPILAS - LA ENRAMADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 340 INTERIOR SN EJIDO EL MILAGRO, 30442 EL MILAGRO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA MIGUEL HIDALGO EN , lon:-93.67741671, lat:16.5984212}}28-11-2022 29-12-2022 16000.4 16000.4 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/011.3-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:16000.4, importe_modificado:16000.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2182240/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220302116849 Proyecto de inversión474591.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474591.04, modificado:474591.04}}CONSTRUCCION DE 11 LETRINAS DE 2.35 X1.65 METROS EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 1476727 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas147672 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:234, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SANTA LUCIA, 30438 SANTA LUCÍA, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, AVENIDA SEGUNDA  TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACACHUATE LLEGANDO AL CRUCERO DE SAN ANDRES R, lon:-93.6244385, lat:16.58674701}}11-05-2022 09-07-2022 474591.04 474591.04 474591.04 474591.04 474591.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/017-2022., contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:474591.04, importe_modificado:474591.04}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}}{2116849/proyecto_INICIO, 2116849/proyecto_PROCESO, 2116849/proyecto_FIN, 2116849/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152318 Proyecto de inversión499011.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499011.72, modificado:499011.72}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 6 AL KM. 10.6, TRAMO CUAUHTEMOC HACIA EL EJIDO LAZARO CARDENAS ETAPA 02, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 1686027 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas168602 S 248 202 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.6, meta_modificada:4.6}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO CUAUHTEMOC - EJIDO LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 600 INTERIOR SN EJIDO CUAUHTÉMOC, 30441 CUAUHTÉMOC, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACACHUATE LLE, lon:-93.72110997, lat:16.55337023}}23-06-2022 07-07-2022 499011.72 499011.72 499011.72 499011.72 499011.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/17-2022, contratista:INGENIA REHABILITACIONES Y REMODELACIONES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:499011.72, importe_modificado:499011.72}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.6}}{2152318/proyecto_FIN, 2152318/proyecto_PROCESO, 2152318/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152779 Proyecto de inversión4967536.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4967536.06, modificado:4967536.06}}PAVIMENTACION DE4,623.61 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JULIAN GRAJALES MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 1766777 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas176677 S 330 270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.63, meta_modificada:4.63}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:47, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 230 TRAMO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD - DR DOMINGO CHANONA KILÓMETRO 21 + 500 INTERIOR SN EJIDO JULIÁN GRAJALES, 30440 JULIÁN GRAJALES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 2, lon:-93.7131405, lat:16.41666179}}13-06-2022 10-09-2022 4967536.06 4967536.06 4967536.06 4967536.06 4967536.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/021-2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:4967536.06, importe_modificado:4967536.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.63}}{2152779/proyecto_PROCESO, 2152779/proyecto_FIN, 2152779/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156556 Acción 360261.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360261.2, modificado:360261.2}}212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 2231047 Chiapas 46 Jiquipilas Otros ProyectosSin identificar Municipio de Jiquipilas223104 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.650475, lat:16.667721}}02-05-2022 30-10-2022 360261.2 360261.2 360261.2 360261.2 360261.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:360261.2, importe_modificado:360261.2}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2156556/proyecto_PROCESO, 2156556/proyecto_FIN, 2156556/proyecto_INICIO, 2156556/proyecto_FIN, 2156556/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220302107528 Proyecto de inversión812777.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812777.83, modificado:812777.83}}CONSTRUCCION DE 18 LETRINAS DE 2.25 X 1.65 M EN LA LOCALIDAD DE GALILEA POTRERO CARRIZAL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 882087 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas88208 S 54 36 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:779, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO GALILEA POTRERO CARRIZAL, 30437 GALILEA (POTRERO CARRIZAL), JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE 2A PONIENTE Y CALLE 3A PONIENTE, AVENIDA 1A NORTE  TOMANDO LA SALIDA JIQUIPILAS LAS JOTAS DESVIO ANTE, lon:-93.57705845, lat:16.72605212}}15-04-2022 13-06-2022 812777.83 812777.83 812777.83 812777.83 812777.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/005-2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:812777.83, importe_modificado:812777.83}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:18.0}}{2107528/proyecto_INICIO, 2107528/proyecto_PROCESO, 2107528/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302108014 Proyecto de inversión441487.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441487.97, modificado:441487.97}}EQUIPAMIENTO DE 24 POZOS ARTESIANOS EN LA LOCALIDAD DE MACABIL DE LA LIBERTAD MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 961177 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Jiquipilas96117 S 66 54 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:442, direccion:CALLE TERCERA INTERIOR SN EJIDO MACABIL DE LA LIBERTAD, 30445 MACABIL DE LA LIBERTAD, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA DOS Y AVENIDA TRES, CALLE DOS  TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACACHUATE LLEGANDO AL CRUCERO DE SAN, lon:-93.64488984, lat:16.55548695}}11-05-2022 09-07-2022 441487.97 441487.97 441487.97 441487.97 441487.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/016-2022., contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:441487.97, importe_modificado:441487.97}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:24.0}}{2108014/proyecto_INICIO, 2108014/proyecto_FIN, 2108014/proyecto_PROCESO, 2108014/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156126 Proyecto de inversión2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO DE TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 2203697 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Jiquipilas220369 S 165 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:835.0, meta_modificada:835.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:103, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR INTERIOR SN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30448 TIERRA Y LIBERTAD, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE Y AVENIDA SEXTA SUR ORIENTE, CALLE CENTRAL ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA 190D TAPANATEP, lon:-93.86138784, lat:16.37721808}}30-05-2022 12-08-2022 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/020-2022, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:835.0}}{2156126/proyecto_FIN, 2156126/proyecto_INICIO, 2156126/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168648 Proyecto de inversión971642.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971642.68, modificado:971642.68}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GALILEA POTRERO CARRIZAL, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 2867467 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Jiquipilas286746 S 116 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1129.0, meta_modificada:1129.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:779, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 190D TRAMO TAPANATEPEC - TUXTLA KILÓMETRO 93 + 100 INTERIOR SN EJIDO GALILEA, 30434 GALILEA (POTRERO CARRIZAL), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 190D SAN PEDRO TAPANATEPEC, lon:-93.57786781, lat:16.72596581}}18-04-2022 01-07-2022 971642.68 971642.68 971642.68 971642.68 971642.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/009-2022, contratista:REHABILITACION Y REMODELACIONES INGENIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:971642.68, importe_modificado:971642.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1129.0}}{2168648/proyecto_INICIO, 2168648/proyecto_FIN, 2168648/proyecto_PROCESO, 2168648/proyecto_FIN, 2168648/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175039 Proyecto de inversión598368.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598368.46, modificado:598368.46}}REHABILITACION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL RICHARD RUIZ DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3176507 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Jiquipilas317650 S 1650 1350 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BOULEVARD TAPACHULA INTERIOR SN BARRIO JUAN SABINES, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE PIJIJIAPAN Y CALLE ARRIAGA, CAMINO EL CAQUITO TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA, lon:-93.64347716, lat:16.67850678}}01-07-2022 15-07-2022 598368.46 598368.46 598368.46 598368.46 598368.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/18-2022, contratista:CONSTRUCORA 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:598368.46, importe_modificado:598368.46}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2175039/proyecto_INICIO, 2175039/proyecto_PROCESO, 2175039/proyecto_FIN, 2175039/proyecto_INICIO, 2175039/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302107933 Proyecto de inversión1129857.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129857.79, modificado:1129857.79}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 949727 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas94972 S 180 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1241.0, meta_modificada:1241.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:110, direccion:AVENIDA PELOTON RURALES INTERIOR SN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30445 VENUSTIANO CARRANZA, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE MARIA CRUZ GONZALEZ Y CALLE CHACON MARTINEZ, AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ  SALIENDO DE LA CABECERA MUN, lon:-93.65899451, lat:16.53357018}}15-04-2022 13-06-2022 1129857.79 1129857.79 1129857.79 1129857.79 1129857.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/008-2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1129857.79, importe_modificado:1129857.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1241.0}}{2107933/proyecto_INICIO, 2107933/proyecto_PROCESO, 2107933/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302108171 Proyecto de inversión1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 987337 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas98733 S 330 270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1639.0, meta_modificada:1639.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:112, direccion:CALLE CENTRAL SUR INTERIOR SN EJIDO VICENTE GUERRERO, 30438 VICENTE GUERRERO, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR Y AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR  TOMADO LA CARRETERA MUNICIPAL JIQUIPILA, lon:-93.58067333, lat:16.66052743}}18-04-2022 16-06-2022 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/012-2022, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1639.0}}{2108171/proyecto_PROCESO, 2108171/proyecto_INICIO, 2108171/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152077 Proyecto de inversión570413.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570413.02, modificado:570413.02}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO CUAUHTEMOC HACIA MIGUEL HIDALGO, TRAMO DEL KM. 0 AL KM. 8.2 EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 1634757 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas163475 S 303 247 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.2, meta_modificada:8.2}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO CUAUHTEMOC - EJIDO MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 INTERIOR SN EJIDO CUAUHTÉMOC, 30441 CUAUHTÉMOC, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACACHUATE LLEG, lon:-93.71204973, lat:16.55105833}}26-05-2022 09-06-2022 570413.02 570413.02 570413.02 570413.02 570413.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/15-2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:570413.02, importe_modificado:570413.02}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.2}}{2152077/proyecto_FIN, 2152077/proyecto_INICIO, 2152077/proyecto_FIN, 2152077/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152310 Proyecto de inversión494085.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494085.81, modificado:494085.81}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0 AL KM. 6, TRAMO CUAUHTEMOC HACIA EL EJIDO LAZARO CARDENAS ETAPA 01, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 1684607 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas168460 S 248 202 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO CUAUHTEMOC - EJIDO LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 600 INTERIOR SN EJIDO CUAUHTÉMOC, 30441 CUAUHTÉMOC, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACACHUATE LL, lon:-93.72049527, lat:16.55439502}}23-06-2022 07-07-2022 494085.81 494085.81 494085.81 494085.81 494085.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/16-2022, contratista:INGENIA REHABILITACIONES Y REMODELACIONES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:494085.81, importe_modificado:494085.81}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}}{2152310/proyecto_INICIO, 2152310/proyecto_PROCESO, 2152310/proyecto_FIN, 2152310/proyecto_PROCESO, 2152310/proyecto_FIN, 2152310/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153297 Proyecto de inversión1385099.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385099.77, modificado:1385099.77}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LUIS ESPIOSA MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 1885277 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas188527 S 165 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1257.5, meta_modificada:1257.5}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:50, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LUIS ESPINOSA, 30445 LUIS ESPINOSA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SEGUNDA CALLE, AVENIDA PRIMERA AVENIDA SE LLEGA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPALSE TOMA LA CARRETERA JIQUIP, lon:-93.58638331, lat:16.46452545}}04-07-2022 01-09-2022 1385099.77 1385099.77 1385099.77 1385099.77 1385099.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/030-2022, contratista:construcciones y urbanizaciones Marely, s.a de c.v, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1385099.77, importe_modificado:1385099.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1257.5}}{2153297/proyecto_INICIO, 2153297/proyecto_PROCESO, 2153297/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153310 Proyecto de inversión1323492.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323492.15, modificado:1323492.15}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 1889887 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas188988 S 192 158 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1360.1, meta_modificada:1360.1}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:39, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO MIGUEL HIDALGO, 30442 MIGUEL HIDALGO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA UNO, CALLE UNO PARTIENDO DE JIQUIPILAS CON RUIMBO A LA CASETA DE COBRO DE LA AUTOPISTAQUINTANA, A, lon:-93.65871355, lat:16.56071688}}04-07-2022 01-09-2022 1323492.15 1323492.15 1323492.15 1323492.15 1323492.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/031-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1323492.15, importe_modificado:1323492.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1360.1}}{2153310/proyecto_FIN, 2153310/proyecto_PROCESO, 2153310/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156058 Proyecto de inversión498114.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498114.94, modificado:498114.94}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL JIQUIPILAS HACIA EL RODEO COYOL, TRAMO DEL KM. 0 AL KM. 6.8 EN LA LOCALIDAD DE JIQUIPILAS MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 2200807 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas220080 S 633 517 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.8, meta_modificada:6.8}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO JIQUIPILAS - RODEO COYOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 INTERIOR SN CIUDAD JIQUIPILAS, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL EJIDO SINALOA EN EL KM. 0 DON, lon:-93.64729688, lat:16.65634367}}01-02-2022 15-02-2022 498114.94 498114.94 498114.94 498114.94 498114.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/04-2022, contratista:REHABILITACION Y REMODELACIONES INGENIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:498114.94, importe_modificado:498114.94}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.8}}{2156058/proyecto_INICIO, 2156058/proyecto_FIN, 2156058/proyecto_PROCESO, 2156058/proyecto_FIN, 2156058/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:corregir, recaudado, comprometido y/o devengado de acuerdo al programado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs2: {observación:corregir, recaudado, comprometido y/o devengado de acuerdo al programado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs3: {observación:corregir, recaudado, comprometido y/o devengado de acuerdo al programado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs4: {observación:corregir, recaudado, comprometido y/o devengado de acuerdo al programado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}}

2022 4 CHP220402178414 Proyecto de inversión308279.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308279.04, modificado:308279.04}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO TILTEPEC, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3317967 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Jiquipilas331796 S 200 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:573.0, meta_modificada:573.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:104, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR INTERIOR SN EJIDO TILTEPEC, 30449 TILTEPEC, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A SUR ORIENTE Y AVENIDA 5A SUR ORIENTE, CALLE 1A ORIENTE SUR TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL CHIS 190D SAN PEDRO TAPA, lon:-93.86836745, lat:16.39208932}}23-11-2022 24-12-2022 308279.04 308279.04 308279.04 308279.04 308279.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/026-2022, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:308279.04, importe_modificado:308279.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:573.0}}{2178414/proyecto_INICIO, 2178414/proyecto_PROCESO, 2178414/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188770 Proyecto de inversión964000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964000.0, modificado:964000.0}}REHABILITACION CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0.0 AL KM 6.0 TRAMO CRUCERO EL LIMON HACIA NUEVO SAN ANDRES EL NARANJAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN ANDRES EL NARANJAL, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS , CHIAPAS - 3636297 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Jiquipilas363629 S 165 135 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:924, direccion:CAMINO TRAMO JIQUIPILAS - EC. SANTO TOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 INTERIOR SN EJIDO NUEVO SAN ANDRES EL NARANJAL, 30439 NUEVO SAN ANDRÉS (EL NARANJAL), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO EL CAMINO QUE VA DE J, lon:-93.53851833, lat:16.50705343}}01-12-2022 30-12-2022 964000 964000 964000 964000 964000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/053-2022, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:964000.0, importe_modificado:964000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}}{2188770/proyecto_INICIO, 2188770/proyecto_PROCESO, 2188770/proyecto_FIN, 2188770/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220302107862 Proyecto de inversión466551.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466551.19, modificado:466551.19}}CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA PROVIDENCIA MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS - 940607 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Jiquipilas94060 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:850, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LA NUEVA PROVIDENCIA, 30440 LA NUEVA PROVIDENCIA, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE UNO Y CALLE DOS, AVENIDA DOS  TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 230 TIERRA Y LIBERTAD HACIA REVOLUCION MEXICACA, lon:-93.67318048, lat:16.37054302}}15-04-2022 13-06-2022 466551.19 466551.19 466551.19 466551.19 466551.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/006-2022, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:466551.19, importe_modificado:466551.19}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}{2107862/proyecto_INICIO, 2107862/proyecto_PROCESO, 2107862/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302107880 Proyecto de inversión434599.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434599.1, modificado:434599.1}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA UNO MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 942477 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas94247 S 116 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.0, meta_modificada:513.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:336, direccion:AVENIDA DOS INTERIOR SN EJIDO FRANCISCO VILLA I, 30440 FRANCISCO VILLA UNO, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE UNO Y CALLE TRES, CARRETERA CHIS320  TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS320 DE TIERRA Y LIBERTAD HACIA REVOLUCION MEXICANA , lon:-93.6503061, lat:16.39726209}}15-04-2022 13-06-2022 434599.1 434599.1 434599.1 434599.1 434599.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/007-2022, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:434599.1, importe_modificado:434599.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.0}}{2107880/proyecto_PROCESO, 2107880/proyecto_INICIO, 2107880/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114595 Proyecto de inversión1012296.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012296.38, modificado:1012296.38}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0 A 8.5 DEL EJIDO LUIS ESPINOSA HACIA EL EJIDO 3 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE LUIS ESPINOSA, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 1391547 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas139154 S 180 150 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.5, meta_modificada:8.5}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LUIS ESPINOSA  - EJIDO TRES DE MAYO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 500 INTERIOR SN EJIDO LUIS ESPINOSA, 30445 LUIS ESPINOSA, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACAHUAT, lon:-93.58485981, lat:16.46373526}}02-05-2022 30-06-2022 1012296.38 1012296.38 1012296.38 1012296.38 1012296.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/014-2022., contratista:REHABILITACION Y REMODELACIONES INGENIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1012296.38, importe_modificado:1012296.38}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.5}}{2114595/proyecto_INICIO, 2114595/proyecto_PROCESO, 2114595/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121881 Proyecto de inversión109364.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109364.74, modificado:109364.74}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 1701197 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas170119 S 180 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:129.5, meta_modificada:129.5}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:110, direccion:AVENIDA PELOTON RURALES INTERIOR SN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30445 VENUSTIANO CARRANZA, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE MARIA CRUZ GONZALEZ Y CALLE CHACON MARTINEZ, AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ  SALIENDO DE LA CABECERA MUN, lon:-93.66073687, lat:16.53271136}}01-07-2022 15-07-2022 109364.74 109364.74 109364.74 109364.74 109364.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/019-2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:109364.74, importe_modificado:109364.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:129.5}}{2121881/proyecto_INICIO, 2121881/proyecto_FIN, 2121881/proyecto_PROCESO, 2121881/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152042 Proyecto de inversión496310.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496310.55, modificado:496310.55}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0 AL KM 12.5, TRAMO E.C. EL JOBO HACIA EL TRIUNFO HACIA JULIAN GRAJALES HACIA CARRETERA ARRIAGA HACIA VILLAFLORES, EN LA LOCALIDAD DE JULIAN GRAJALES, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 1628017 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas162801 S 330 270 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.5, meta_modificada:12.5}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO E.C. EL JOBO - JULIAN GRAJALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 INTERIOR SN EJIDO JULIÁN GRAJALES, 30440 JULIÁN GRAJALES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 190 KM 57 MARGEN DERECHO , lon:-93.71330722, lat:16.4354586}}12-05-2022 26-05-2022 496310.55 496310.55 496310.55 496310.55 496310.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/10-2022, contratista:INGENIA REHABILITACIONES Y REMODELACIONES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:496310.55, importe_modificado:496310.55}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.5}}{2152042/proyecto_FIN, 2152042/proyecto_PROCESO, 2152042/proyecto_INICIO, 2152042/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152044 Proyecto de inversión109307.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109307.16, modificado:109307.16}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0AL KM. 1.8 TRAMO DEL EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ HACIA EL TRIUNFO, EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 1628227 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas162822 S 220 180 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.8, meta_modificada:1.8}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO E.C. EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ - EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 1 INTERIOR SN EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 30441 EL TRIUNFO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ES, lon:-93.74915415, lat:16.46818806}}12-05-2022 26-05-2022 109307.16 109307.16 109307.16 109307.16 109307.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/11-2022, contratista:INGENIA REHABILITACIONES Y REMODELACIONES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:109307.16, importe_modificado:109307.16}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.8}}{2152044/proyecto_INICIO, 2152044/proyecto_FIN, 2152044/proyecto_PROCESO, 2152044/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152340 Proyecto de inversión512000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512000.0, modificado:512000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA INDEPENDENCIA, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 1689507 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas168950 S 54 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:515.2, meta_modificada:515.2}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:40, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30440 NUEVA INDEPENDENCIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE TRES, AVENIDA DOS SE LLEGA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA EN LA J ENTRONQUE CON CARRETE, lon:-93.78016991, lat:16.46047237}}09-05-2022 22-06-2022 512000 512000 512000 512000 512000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/015-2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:512000.0, importe_modificado:512000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:515.2}}{2152340/proyecto_INICIO, 2152340/proyecto_FIN, 2152340/proyecto_PROCESO, 2152340/proyecto_INICIO, 2152340/proyecto_PROCESO, 2152340/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170677 Proyecto de inversión132867.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132867.57, modificado:132867.57}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 2966747 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Jiquipilas296674 S 860 705 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS FRESNO INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE NORTE Y CALLE 3A ORIENTE, AVENIDA EL CIPRES UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA SANTA CRU, lon:-93.64227996, lat:16.66997115}}04-08-2022 18-08-2022 132867.57 132867.57 132867.57 132867.57 132867.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/23-2022, contratista:VAZQUEZ CALDERON MARCO ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:132867.57, importe_modificado:132867.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}{2170677/proyecto_FIN, 2170677/proyecto_PROCESO, 2170677/proyecto_INICIO, 2170677/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171742 Proyecto de inversión513748.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513748.39, modificado:513748.39}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0.000 AL KM. 4.600, TRAMO E.C. EL OCOTE HACIACRISTOBAL COLON, EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3016627 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas301662 S 356 377 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.6, meta_modificada:4.6}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO EC. SAN ANDRES - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 3 + 1 INTERIOR SN EJIDO CRISTÓBAL COLON, 30438 CRISTÓBAL COLÓN, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACAHUA, lon:-93.58672328, lat:16.57536248}}18-07-2022 01-08-2022 513748.39 513748.39 513748.39 513748.39 513748.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/22-2022, contratista:CONSTRUCORA 17 AGOSTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:513748.39, importe_modificado:513748.39}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.6}}{2171742/proyecto_PROCESO, 2171742/proyecto_FIN, 2171742/proyecto_INICIO, 2171742/proyecto_PROCESO, 2171742/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220302123280 Proyecto de inversión504562.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504562.23, modificado:504562.23}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CATORCE DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 1769877 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Jiquipilas176987 S 61 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:420, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN EJIDO CATORCE DE SEPTIMEBRE, 30446 CATORCE DE SEPTIEMBRE, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE DOS Y CALLE TRES, AVENIDA UNO  LA COMUIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 43.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR , lon:-93.62226161, lat:16.42134947}}15-06-2022 13-08-2022 504562.23 504562.23 504562.23 504562.23 504562.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM/23-2022, contratista:MARBEL UVELMBER GUZMAN VELASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:504562.23, importe_modificado:504562.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}}{2123280/proyecto_INICIO, 2123280/proyecto_FIN, 2123280/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152058 Proyecto de inversión102757.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102757.58, modificado:102757.58}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0 AL 1.6 DEL EC HACIA EL TRIUNFO HACIA NUEVA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 1630297 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas163029 S 245 205 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO E.C. DESVIO LA CANDELARIA - EJIDO EL TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 13 INTERIOR SN EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30440 NUEVA INDEPENDENCIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 190, lon:-93.78010942, lat:16.46370724}}18-05-2022 01-06-2022 102757.58 102757.58 102757.58 102757.58 102757.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/13-2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:102757.58, importe_modificado:102757.58}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.6}}{2152058/proyecto_PROCESO, 2152058/proyecto_INICIO, 2152058/proyecto_PROCESO, 2152058/proyecto_FIN, 2152058/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169100 Acción 446856.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446856.13, modificado:446856.13}}212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 2894677 Chiapas 46 Jiquipilas Otros ProyectosSin identificar Municipio de Jiquipilas289467 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.650475, lat:16.667721}}02-05-2022 30-10-2022 446856.13 446856.13 446856.13 446856.13 446856.13 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129170, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:446856.13, importe_modificado:446856.13}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2169100/proyecto_INICIO, 2169100/proyecto_FIN, 2169100/proyecto_PROCESO, 2169100/proyecto_FIN, 2169100/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto del modificado debe ir hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402177361 Proyecto de inversión332340 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332340.0, modificado:332340.0}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDA DE JIQUIPILAS, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3278567 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Jiquipilas327856 S 275 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.7, meta_modificada:158.7}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE INTERIOR SN BARRIO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA TERCERA SUR, CALLE SEGUNDA PONIENTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL CHIS 190 D SAN, lon:-93.65141879, lat:16.6678508}}05-09-2022 19-09-2022 332340 332340 332340 332340 332340 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/25-2022., contratista:INGENIA REHABILITACIONES Y REMODELACIONES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:332340.0, importe_modificado:332340.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.7}}{2177361/proyecto_INICIO, 2177361/proyecto_PROCESO, 2177361/proyecto_INICIO, 2177361/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Agregar la información correspondiente del avance financiero al menos hasta el comprometido., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs2: {observación:Agregar la información correspondiente del avance financiero al menos hasta el comprometido., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs3: {observación:Agregar la información correspondiente del avance financiero al menos hasta el comprometido., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs4: {observación:Agregar la información correspondiente del avance financiero al menos hasta el comprometido., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}}

2022 4 CHP220302108110 Proyecto de inversión1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 977947 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas97794 S 605 495 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1652.0, meta_modificada:1652.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:78, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN EJIDO QUINTANA ROO, 30439 QUINTANA ROO, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR, AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE  TOMANDO LA CARRETERA 190D SAN PEDRO TAPANATEPEC, lon:-93.5640094, lat:16.60798381}}18-04-2022 16-06-2022 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/010-2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1652.0}}{2108110/proyecto_INICIO, 2108110/proyecto_PROCESO, 2108110/proyecto_INICIO, 2108110/proyecto_PROCESO, 2108110/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158744 Proyecto de inversión4025824.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4025824.23, modificado:4025824.23}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JULIAN GRAJALES, MUNICIPIO DE JIQUIPULAS, CHIAPAS - 2341777 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas234177 S 330 270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4158.0, meta_modificada:4158.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:47, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 230 TRAMO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD - DR DOMINGO CHANONA KILÓMETRO 21 + 500 INTERIOR SN EJIDO JULIÁN GRAJALES, 30440 JULIÁN GRAJALES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 2, lon:-93.71590438, lat:16.42018611}}18-07-2022 15-10-2022 4025824.23 4025824.23 4025824.23 4025824.23 4025824.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM/034-2022, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:4025824.23, importe_modificado:4025824.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4158.0}}{2158744/proyecto_INICIO, 2158744/proyecto_PROCESO, 2158744/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175793 Proyecto de inversión300576.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300576.76, modificado:300576.76}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO SINALOA HACIA EL EJIDO SANTO TOMAS TRAMO DEL KM. 0 AL 18.6 EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SINALOA, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3213917 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas321391 S 165 135 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.6, meta_modificada:18.6}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO SINALOA - SANTO TOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 600 INTERIOR SN EJIDO SINALOA, 30438 SINALOA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACAHUATE LLEGANDO AL KM. 62.1 CRUCERO, lon:-93.62253131, lat:16.59814797}}15-11-2022 15-12-2022 300576.76 300576.76 300576.76 300576.76 300576.76 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126544, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:300576.76, importe_modificado:300576.76}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.6}}{2175793/proyecto_FIN, 2175793/proyecto_PROCESO, 2175793/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202083608 Proyecto de inversión1496442.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496442.38, modificado:1496442.38}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 993277 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas99327 S 495 405 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1182.0, meta_modificada:1182.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS FRESNOS INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, AVENIDA EL CIPRES  UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONI, lon:-93.64230142, lat:16.66998657}}20-05-2022 18-07-2022 1496442.38 1496442.38 1496442.38 1496442.38 1496442.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/019-2022., contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1496442.38, importe_modificado:1496442.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1182.0}}{2083608/proyecto_INICIO, 2083608/proyecto_PROCESO, 2083608/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156018 Proyecto de inversión497005.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497005.89, modificado:497005.89}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0.0 AL KM. 6.9 TRAMO EL NACIONAL HACIA RODEO COYOL, EN LA LOCALIDAD DE RODEO COYOL, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 2199317 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas219931 S 182 148 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.9, meta_modificada:6.9}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:446, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA DE JIQUIPILAS - RODEO EL COYOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 INTERIOR SN EJIDO RODEO COYOL, 30430 RODEO COYOL, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL EJIDO SINALOA LL, lon:-93.69202072, lat:16.64281129}}01-02-2022 15-02-2022 497005.89 497005.89 497005.89 497005.89 497005.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/03-2022, contratista:INGENIA REHABILITACIONES Y REMODELACIONES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:497005.89, importe_modificado:497005.89}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.9}}{2156018/proyecto_PROCESO, 2156018/proyecto_INICIO, 2156018/proyecto_FIN, 2156018/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156426 Acción 348398.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348398.14, modificado:348398.14}}211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 2223747 Chiapas 46 Jiquipilas Otros ProyectosSin identificar Municipio de Jiquipilas222374 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.650475, lat:16.667721}}02-05-2022 30-10-2022 348398.14 348398.14 348398.14 348398.14 348398.14 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129168, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:348398.13, importe_modificado:348398.13}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2156426/proyecto_INICIO, 2156426/proyecto_FIN, 2156426/proyecto_PROCESO, 2156426/proyecto_FIN, 2156426/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto modificado debe ir hasta el apartado de comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto modificado debe ir hasta el apartado de comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto modificado debe ir hasta el apartado de comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto modificado debe ir hasta el apartado de comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402156561 Acción 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 2231207 Chiapas 46 Jiquipilas Otros ProyectosSin identificar Municipio de Jiquipilas223120 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.650475, lat:16.667721}}01-06-2022 30-10-2022 870000 870000 870000 870000 870000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126630, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{2156561/proyecto_INICIO, 2156561/proyecto_FIN, 2156561/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158799 Proyecto de inversión434461.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434461.95, modificado:434461.95}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BAJA CALIFORNIA, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 2344687 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas234468 S 320 480 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:518.83, meta_modificada:518.83}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:8, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO BAJA CALIFORNIA, 30443 BAJA CALIFORNIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOS, AVENIDA DOS SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA DE JIQUIPILAS HACIA CINTALAPA, lon:-93.79501068, lat:16.43311006}}26-07-2022 23-09-2022 434461.95 434461.95 434461.95 434461.95 434461.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/038-2022, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:434461.95, importe_modificado:434461.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:518.83}}{2158799/proyecto_FIN, 2158799/proyecto_PROCESO, 2158799/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175417 Proyecto de inversión498893.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498893.41, modificado:498893.41}}DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CANALES PLUVIALES Y BOULEVARES EN LA LOCALIDAD DE JIQUIPILAS, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3196727 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Jiquipilas319672 S 9894 4947 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BOULEVARD TAPACHULA INTERIOR SN CIUDAD JIQUIPILAS, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIS 190D Y AVENIDA CENTRAL, CALLE QUINTA PONIENTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANATEPE, lon:-93.63931512, lat:16.68546548}}01-05-2022 01-07-2022 498893.41 498893.41 498893.41 498893.41 498893.41 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126484, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:498893.41, importe_modificado:498893.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}}{2175417/proyecto_INICIO, 2175417/proyecto_PROCESO, 2175417/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:el monto debe ir en todos los apartados con los centavos completos, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:el monto debe ir en todos los apartados con los centavos completos, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:el monto debe ir en todos los apartados con los centavos completos, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:el monto debe ir en todos los apartados con los centavos completos, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402175623 Proyecto de inversión137673.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137673.51, modificado:137673.51}}REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE JIQUIPILAS, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS - 3205597 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Jiquipilas320559 S 2750 2250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.0, meta_modificada:1252.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BOULEVARD TAPACHILA INTERIOR SN BARRIO JUAN SABINES, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA BERRIOZABAL Y AVENIDA TUXTLA, CALLE 3A PONIENTE NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONA CHIS190D SAN PEDRO TAPANATE, lon:-93.64430633, lat:16.67600018}}20-06-2022 19-08-2022 137673.51 137673.51 137673.51 137673.51 137673.51 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126526, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:300000.0, importe_modificado:137673.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.0}}{2175623/proyecto_PROCESO, 2175623/proyecto_INICIO, 2175623/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177559 Proyecto de inversión350000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}CONSTRUCCION DE 160 M2 DE TECHADO ANEXO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL BARRIO LA EJIDAL, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 3285127 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Jiquipilas328512 S 300 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A NORTE INTERIOR SN BARRIO EJIDAL, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE 7A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE, AVENIDA 5A NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL CHIS 190 D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TUXT, lon:-93.6421156, lat:16.6652912}}09-05-2022 31-05-2022 350000 350000 350000 350000 350000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126467, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}}{2177559/proyecto_FIN, 2177559/proyecto_PROCESO, 2177559/proyecto_INICIO, 2177559/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302108198 Proyecto de inversión526942.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526942.02, modificado:526942.02}}REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTEY LINEA DE CONDUCCION DE PVC RD 26 DE 3 PULGADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 989547 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Jiquipilas98954 S 40 80 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:222, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 230 TRAMO TIERRA Y LBERTAD  - EMILIANO ZAPATA  KILÓMETRO 24 + 4 INTERIOR SN EJIDO SAN DIONISIO, 30440 SAN DIONISIO, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA TIERRA Y LIBERTAD KM 24.4 Y CALLE QUE LLEVA A SAN DIO, lon:-93.69113718, lat:16.41923515}}16-05-2022 14-07-2022 526942.02 526942.02 526942.02 526942.02 526942.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/018-2022, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:526942.02, importe_modificado:526942.02}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}{2108198/proyecto_PROCESO, 2108198/proyecto_INICIO, 2108198/proyecto_PROCESO, 2108198/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123613 Proyecto de inversión525347.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525347.35, modificado:525347.35}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA I MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 1784947 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Jiquipilas178494 S 115 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:512.4, meta_modificada:512.4}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:336, direccion:AVENIDA TRES INTERIOR SN EJIDO FRANCISCO VILLA I, 30440 FRANCISCO VILLA UNO, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE DOS Y CALLE TRES, CARRETERA CHIS 320  TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS320 DE TIERRA Y LIBERTAD HACIA REVOLUCION MEXICAN, lon:-93.64960014, lat:16.39680871}}15-06-2022 13-08-2022 525347.35 525347.35 525347.35 525347.35 525347.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/024-2022, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:525347.35, importe_modificado:525347.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:512.4}}{2123613/proyecto_INICIO, 2123613/proyecto_FIN, 2123613/proyecto_PROCESO, 2123613/proyecto_FIN, 2123613/proyecto_INICIO, 2123613/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118738 Proyecto de inversión700000.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.16, modificado:700000.16}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS - 1561557 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Jitotol156155 S 61 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:558.0, meta_modificada:558.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:151, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - SAN ANTONIO LA CUMBRE  KILÓMETRO 7 + 700 COLONIA SAN ANTONIO LA CUMBRE, 29760 SAN ANTONIO LA CUMBRE, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA A 6.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMIN, lon:-92.84838381, lat:17.02278908}}25-07-2022 26-08-2022 700000.16 700000.16 700000.16 700000.16 700000.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-038/2022, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA FERVIC, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, monto:700000.16, importe_modificado:700000.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:558.0}}{2118738/proyecto_INICIO, 2118738/proyecto_PROCESO, 2118738/proyecto_FIN, 2118738/proyecto_PROCESO, 2118738/proyecto_FIN, 2118738/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115248 Proyecto de inversión1041471.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041471.38, modificado:1041471.38}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - 1414957 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Jitotol141495 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:198, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - TATA SANTOS   KILÓMETRO 6 + 500 COLONIA TATA SANTOS, 29760 TATA SANTOS, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TATASANTOS QUE SE UBICA A 6.5 KM DE LA , lon:-92.87646096, lat:17.09795565}}11-07-2022 06-09-2022 1041471.38 1041471.38 1041471.38 1041471.38 1041471.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-031/2022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, monto:1041471.38, importe_modificado:1041471.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}{2115248/proyecto_PROCESO, 2115248/proyecto_FIN, 2115248/proyecto_INICIO, 2115248/proyecto_FIN, 2115248/proyecto_INICIO, 2115248/proyecto_PROCESO, 2115248/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115311 Proyecto de inversión3604491.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3604491.46, modificado:3604491.46}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO. - 1417047 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Jitotol141704 S 243 261 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:92, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - UNION ZARAGOZA   KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA UNIÓN ZARAGOZA, 29760 UNIÓN ZARAGOZA, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN ZARAGOZA ESTÁ SITUADO A 2, lon:-92.84646953, lat:17.08179423}}06-07-2022 10-10-2022 3604491.46 3604491.46 3604491.46 3604491.46 3604491.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-032/2022, contratista:Rodrigo Liévano Marina, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, monto:3604491.46, importe_modificado:3604491.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}}{2115311/proyecto_INICIO, 2115311/proyecto_FIN, 2115311/proyecto_PROCESO, 2115311/proyecto_FIN, 2115311/proyecto_INICIO, 2115311/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160769 Proyecto de inversión900331.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900331.2, modificado:900331.2}}CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 2450287 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Jitotol245028 S 190 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:193, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - LOS PINOS KILÓMETRO 6 + 500 COLONIA LOS PINOS, 29760 LOS PINOS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS QUE SE LOCALIZA A 6.5 KM DE LA CABEC, lon:-92.80472428, lat:17.08492061}}07-09-2022 30-10-2022 900331.2 900331.2 900331.2 900331.2 900331.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-046/2022, contratista:RODVANNY CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, monto:900331.2, importe_modificado:900331.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}{2160769/proyecto_INICIO, 2160769/proyecto_PROCESO, 2160769/proyecto_FIN, 2160769/proyecto_PROCESO, 2160769/proyecto_INICIO, 2160769/proyecto_PROCESO, 2160769/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122685 Proyecto de inversión1469231.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469231.94, modificado:1469231.94}}REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO VOLCAN CHICHONAL - 1740337 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Juárez174033 S 736 652 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:45, direccion:EJIDO NUEVO VOLCÁN CHICHONAL, 29517 NUEVO VOLCÁN CHICHONAL, JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE    Y  , CARRETERA SANTA CRUZ - EL MANZANILLAL  LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA A REFORMA LLEGANDO AL ENTRONQ, lon:-93.109716, lat:17.77224663}}10-08-2022 07-11-2022 1469231.94 1469231.94 1469231.94 1469231.94 1469231.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AGUACHICHONAL2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1469231.94, importe_modificado:1469231.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1280.0}}{2122685/proyecto_INICIO, 2122685/proyecto_PROCESO, 2122685/proyecto_INICIO, 2122685/proyecto_PROCESO, 2122685/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071887 Acción 640616.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640616.24, modificado:640616.24}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 337477 Chiapas 48 Juárez Otros ProyectosSin identificar Municipio de Juárez33747 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}}02-02-2022 31-12-2022 640616.24 640616.24 640616.24 640616.24 640616.24 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:GIARRENDAMIENTO2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:640616.24, importe_modificado:640616.24}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{2071887/proyecto_INICIO, 2071887/proyecto_PROCESO, 2071887/proyecto_INICIO, 2071887/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154621 Proyecto de inversión1632903.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632903.85, modificado:1632903.85}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE 07DPR1096 - 2130147 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Juárez213014 S 3952 3857 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.3, meta_modificada:321.3}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE COLONIA NUEVO PROGRESO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 05 MINUTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL , lon:-93.19192771, lat:17.60291754}}02-09-2022 30-11-2022 1632903.85 1632903.85 1632903.85 1632903.85 1632903.85 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:BARDA20NOVIEMBRE2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1632903.85, importe_modificado:1632903.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.3}}{2154621/proyecto_INICIO, 2154621/proyecto_PROCESO, 2154621/proyecto_FIN, 2154621/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155033 Proyecto de inversión724328.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724328.37, modificado:724328.37}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN ZAPOTAL - 2151097 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Juárez215109 S 58 51 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.54, meta_modificada:2.54}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - ZAPOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 58 + 400 RANCHERIA ZAPOTAL, 29518 ZAPOTAL, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAISO - CRISTO REY Y CAMINO CRISTO REY - PARAISO, LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CIUDAD DE , lon:-93.26145414, lat:17.79919214}}26-09-2022 24-12-2022 724328.37 724328.37 724328.37 724328.37 724328.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAMINOZAPOTAL2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:724328.37, importe_modificado:724328.37}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.54}}{2155033/proyecto_INICIO, 2155033/proyecto_PROCESO, 2155033/proyecto_FIN, 2155033/proyecto_INICIO, 2155033/proyecto_PROCESO, 2155033/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119502 Proyecto de inversión2130063.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130063.18, modificado:2130063.18}}CONSTRUCCION DE BANQUETAS, TECHADO Y ARCOS COLONIALES EN JUAREZ - 1592897 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Juárez159289 S 3964 3890 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.82, meta_modificada:249.82}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE FRAMBOYANES Y CALLE CERRADA BENITO JUAREZ,    LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAREZ FRENTE AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL , lon:-93.19348218, lat:17.60792652}}10-08-2022 07-11-2022 2130063.18 2130063.18 2130063.18 2130063.18 2130063.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ARCOS2022, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:2130063.18, importe_modificado:2130063.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.82}}{2119502/proyecto_INICIO, 2119502/proyecto_PROCESO, 2119502/proyecto_INICIO, 2119502/proyecto_PROCESO, 2119502/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402192293 Proyecto de inversión1872179.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872179.96, modificado:1872179.96}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPECHE Y LA AVENIDA MANUEL E. MORALES EN JUAREZ - 3745477 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Juárez374547 S 4002 3925 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:599.0, meta_modificada:599.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL E. MORALES CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MANUEL E. MORALES Y CALLE CHIAPAS, CALLE CAMPECHE LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JUAREZ A 05 MINUTOS DEL PALAC, lon:-93.19160651, lat:17.60577479}}01-11-2022 15-12-2022 1872179.96 1872179.96 1872179.96 1872179.96 1872179.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DRENAJECABECERA22022, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1872179.96, importe_modificado:1872179.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:599.0}}{2192293/proyecto_PROCESO, 2192293/proyecto_INICIO, 2192293/proyecto_FIN, 2192293/proyecto_PROCESO, 2192293/proyecto_INICIO, 2192293/proyecto_FIN, 2192293/proyecto_PROCESO, 2192293/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154757 Proyecto de inversión508000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508000.0, modificado:508000.0}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL TELEBACHILLERATO NO. 38 THOMAS ALVA EDISON CON CLAVE 07ETH0036J - 2137057 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Juárez213705 S 366 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.3, meta_modificada:30.3}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 125 TRAMO JUAREZ - REFORMA KILÓMETRO 27 + 130 RANCHERIA SANTA TERESA 1A SECC, 29510 SANTA TERESA 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PLR Y CARRETERA JUAREZ - REFORMA, CARRETERA REFORMA - JUAREZ LA, lon:-93.16976064, lat:17.73088154}}07-09-2022 05-11-2022 508000 508000 508000 508000 508000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MURO2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:508000.0, importe_modificado:508000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.3}}{2154757/proyecto_INICIO, 2154757/proyecto_PROCESO, 2154757/proyecto_FIN, 2154757/proyecto_PROCESO, 2154757/proyecto_FIN, 2154757/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137832 Acción 136625.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136625.06, modificado:136625.06}}CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 393007 Chiapas 48 Juárez PRODIM Sin identificar Municipio de Juárez39300 N 0 0 21084 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}}01-08-2022 02-12-2022 136625.06 136625.06 136625.06 136625.06 136625.06 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:136625.06, importe_modificado:136625.06}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}}{2137832/proyecto_INICIO, 2137832/proyecto_PROCESO, 2137832/proyecto_INICIO, 2137832/proyecto_PROCESO, 2137832/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154972 Proyecto de inversión793087.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793087.5, modificado:793087.5}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL TRIUNFO 2DA. SECCION EL CRUCE - 2148097 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Juárez214809 S 437 389 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:419.0, meta_modificada:419.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 115 TRAMO JUAREZ - EL TRIUNFO 2DA. SECCION KILÓMETRO 32 + 300 RANCHERIA EL TRIUNFO 2DA. SECCIÓN, 29516 EL TRIUNFO 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ - SANTA MARTHA Y CALLE LAS MANDARINA, lon:-93.26775195, lat:17.58068189}}07-09-2022 05-12-2022 783087.5 793087.5 793087.5 793087.5 793087.5 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DRENAJEELCRUCE2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:793087.5, importe_modificado:793087.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:419.0}}{2154972/proyecto_INICIO, 2154972/proyecto_PROCESO, 2154972/proyecto_INICIO, 2154972/proyecto_PROCESO, 2154972/proyecto_INICIO, 2154972/proyecto_FIN, 2154972/proyecto_PROCESO, 2154972/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072958 Proyecto de inversión2197234.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197234.57, modificado:2197234.57}}CONSTRUCCIÓN DE 17 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAXOCH BARRIO JOT OSIL - 398727 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Larráinzar39872 S 30 38 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM  - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 3 PARAJE NAXOCH, 29860 NAXOCH, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DOMINGO EN , lon:-92.75714981, lat:16.8876274}}15-04-2022 15-08-2022 2197234.57 2197234.57 2197234.57 2197234.57 2197234.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/06, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:2197234.57, importe_modificado:2197234.57}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{2072958/proyecto_INICIO, 2072958/proyecto_PROCESO, 2072958/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072976 Proyecto de inversión2197234.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197234.57, modificado:2197234.57}}CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA I BARRIO CENTRO - 399447 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Larráinzar39944 S 30 38 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM  - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 1 PARAJE LA LAGUNA I, 29860 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO D, lon:-92.72658294, lat:16.88045913}}15-04-2022 15-08-2022 2197234.57 2197234.57 2197234.57 2197234.57 2197234.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/07, contratista:CONTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC S.A. DE C.V., convocante:LARRAINZAR, monto:2197234.57, importe_modificado:2197234.57}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{2072976/proyecto_INICIO, 2072976/proyecto_PROCESO, 2072976/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072979 Proyecto de inversión2326483.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326483.7, modificado:2326483.7}}CONSTRUCCIÓN DE 18 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA I BARRIO MECHAN TULAN - 399507 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Larráinzar39950 S 32 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM  - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 1 PARAJE LA LAGUNA I, 29860 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO D, lon:-92.72700036, lat:16.88054127}}15-04-2022 15-08-2022 2326483.7 2326483.7 2326483.7 2326483.7 2326483.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/10, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:2326483.7, importe_modificado:2326483.7}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{2072979/proyecto_INICIO, 2072979/proyecto_PROCESO, 2072979/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150809 Proyecto de inversión1938736.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938736.42, modificado:1938736.42}}CONSTRUCCIÓN DE 15 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC BARRIO CENTRO - 1346407 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Larráinzar134640 S 28 32 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DO, lon:-92.80912299, lat:16.90913625}}01-06-2022 30-09-2022 1938736.42 1938736.42 1938736.42 1938736.42 1938736.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/16, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1938736.42, importe_modificado:1938736.42}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2150809/proyecto_INICIO, 2150809/proyecto_FIN, 2150809/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402162864 Proyecto de inversión77408.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77408.11, modificado:77408.11}}CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC - 2557877 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Larráinzar255787 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 800 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO , lon:-92.80759749, lat:16.9092505}}15-11-2022 30-11-2022 77408.11 77408.11 77408.11 77408.11 77408.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2022/02, contratista:INGENIERIA Y CONSTRCCIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:LARRAINZAR, monto:77408.11, importe_modificado:77408.11}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2162864/proyecto_FIN, 2162864/proyecto_INICIO, 2162864/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402163200 Proyecto de inversión1356571.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356571.86, modificado:1356571.86}}PAVIMENTACION DE CALLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALHO - 2578677 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar257867 S 242 245 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A PUERTO CATE, lon:-92.74776969, lat:16.91282951}}15-09-2022 30-10-2022 1356571.86 1356571.86 1356571.86 1356571.86 1356571.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/46, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:LARRAINZAR, monto:1356571.86, importe_modificado:1356571.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{2163200/proyecto_INICIO, 2163200/proyecto_PROCESO, 2163200/proyecto_INICIO, 2163200/proyecto_FIN, 2163200/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165642 Proyecto de inversión521989.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521989.58, modificado:521989.58}}CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CARRETERA QUE COMUNICA AL BARRIO KALCHEN EN LA LOCALIDAD DE BATZITETIC - 2711717 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar271171 S 174 171 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 980 PARAJE , 00000 BATZITETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 13 KILOMETROS CON 980 METROS DE LA CABECERA ENTRE LAS COMUNIDADE, lon:-92.77271139, lat:16.93676266}}01-08-2022 30-08-2022 521989.58 521989.58 521989.58 521989.58 521989.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/33, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:521989.58, importe_modificado:521989.58}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2165642/proyecto_PROCESO, 2165642/proyecto_INICIO, 2165642/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402186196 Proyecto de inversión1257798.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257798.32, modificado:1257798.32}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 3559707 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Larráinzar355970 S 586 524 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 700 PARAJE MAJOVAL, 29866 MAJOVAL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A A PUERTO CATE PRACTICAMENTE, ES DONDE EST, lon:-92.82545753, lat:16.99364798}}15-10-2022 15-12-2022 1257798.32 1257798.32 1257798.32 1257798.32 1257798.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/58, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1257798.32, importe_modificado:1257798.32}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2186196/proyecto_INICIO, 2186196/proyecto_FIN, 2186196/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402186876 Proyecto de inversión413497.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413497.85, modificado:413497.85}}CONSTRUCCION DE BARDA CON BLOCK HUECO - 3578257 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Larráinzar357825 S 2058 1896 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - LARRAINZAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PARAJE , 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 57, lon:-92.71176295, lat:16.88070944}}01-10-2022 30-10-2022 413497.85 413497.85 413497.85 413497.85 413497.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/50, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:413497.85, importe_modificado:413497.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}}{2186876/proyecto_INICIO, 2186876/proyecto_PROCESO, 2186876/proyecto_FIN, 2186876/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187179 Proyecto de inversión1825497.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825497.51, modificado:1825497.51}}CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR PRIMERA ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO CLAVE 07DPB1952T - 3587497 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Larráinzar358749 S 560 537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 66 PARAJE BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO EN FRENTE DE LA UNIC, lon:-92.76757495, lat:16.93096816}}01-10-2022 30-11-2022 1825497.51 1825497.51 1825497.51 1825497.51 1825497.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/53, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1825497.51, importe_modificado:1825497.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}}{2187179/proyecto_INICIO, 2187179/proyecto_PROCESO, 2187179/proyecto_FIN, 2187179/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188920 Proyecto de inversión805286.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805286.12, modificado:805286.12}}AMPLIACION DE CAMINO RURAL PUYTIC - 3640837 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar364083 S 89 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 PARAJE , 00000 CAMTEALHUCUM II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 13 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SAN CAYETAN, lon:-92.78409706, lat:16.9324958}}15-05-2022 01-07-2022 805286.12 805286.12 805286.12 805286.12 805286.12 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129169, contratista:, convocante:LARRAINZAR, monto:805286.12, importe_modificado:805286.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{2188920/proyecto_INICIO, 2188920/proyecto_PROCESO, 2188920/proyecto_INICIO, 2188920/proyecto_PROCESO, 2188920/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}{obs1: {observación:revisar la vinculación del contrato para el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:revisar la vinculación del contrato para el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:revisar la vinculación del contrato para el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:revisar la vinculación del contrato para el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220402188967 Proyecto de inversión1161880.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161880.96, modificado:1161880.96}}CONSTRUCCION DE BASE DE TECHADO EN EL PLANTEL COBACH 60 PRIMERA ETAPA - 3642197 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Larráinzar364219 S 2058 1896 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS SERDAN PARAJE LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ESCUELA COBACH PLANTEL 60 LARRAINZAR, lon:-92.71946626, lat:16.88616179}}20-10-2022 20-11-2022 1161880.96 1161880.96 1161880.96 1161880.96 1161880.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/59, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A. DE C.V, convocante:LARRAINZAR, monto:1161880.96, importe_modificado:1161880.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{2188967/proyecto_FIN, 2188967/proyecto_PROCESO, 2188967/proyecto_INICIO, 2188967/proyecto_PROCESO, 2188967/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072880 Proyecto de inversión2332085.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332085.64, modificado:2332085.64}}CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA I BARRIO CHIX - 395297 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Larráinzar39529 S 35 45 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM  - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 01 + 1 PARAJE LA LAGUNA I, 29860 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO , lon:-92.72829453, lat:16.87906171}}15-04-2022 15-08-2022 2332085.64 2332085.64 2332085.64 2332085.64 2332085.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/12, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:2332085.64, importe_modificado:2332085.64}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2072880/proyecto_INICIO, 2072880/proyecto_PROCESO, 2072880/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072953 Proyecto de inversión2067985.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067985.48, modificado:2067985.48}}CONSTRUCCIÓN DE 16 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAXOCH BARRIO CENTRO - 398387 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Larráinzar39838 S 32 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM  - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 3 PARAJE NAXOCH, 29860 NAXOCH, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DOMINGO EN , lon:-92.75665629, lat:16.88760687}}15-04-2022 15-08-2022 2067985.48 2067985.48 2067985.48 2067985.48 2067985.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/04, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:2067985.48, importe_modificado:2067985.48}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{2072953/proyecto_PROCESO, 2072953/proyecto_INICIO, 2072953/proyecto_PROCESO, 2072953/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150807 Proyecto de inversión2098877.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098877.09, modificado:2098877.09}}CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC BARRIO KAL CHEN - 1346287 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Larráinzar134628 S 32 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DO, lon:-92.80872603, lat:16.90926969}}01-06-2022 30-09-2022 2098877.09 2098877.09 2098877.09 2098877.09 2098877.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/14, contratista:INGENIERIA Y CONSTRCCIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:LARRAINZAR, monto:2098877.09, importe_modificado:2098877.09}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{2150807/proyecto_PROCESO, 2150807/proyecto_INICIO, 2150807/proyecto_FIN, 2150807/proyecto_INICIO, 2150807/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402150811 Proyecto de inversión1938736.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938736.42, modificado:1938736.42}}CONSTRUCCIÓN DE 15 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC BARRIO KAL CHEN - 1346527 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Larráinzar134652 S 28 32 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DO, lon:-92.80806619, lat:16.90852548}}01-06-2022 30-09-2022 1938736.42 1938736.42 1938736.42 1938736.42 1938736.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/17, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A DE C.V., convocante:LARRAINZAR, monto:1938736.42, importe_modificado:1938736.42}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2150811/proyecto_PROCESO, 2150811/proyecto_INICIO, 2150811/proyecto_FIN, 2150811/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402162871 Proyecto de inversión77408.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77408.11, modificado:77408.11}}CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC - 2558317 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Larráinzar255831 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 800 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DO, lon:-92.80933556, lat:16.90857815}}15-11-2022 30-11-2022 77408.11 77408.11 77408.11 77408.11 77408.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2022/06, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:81536.12, importe_modificado:81536.12}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2162871/proyecto_PROCESO, 2162871/proyecto_INICIO, 2162871/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402162883 Proyecto de inversión1192914.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192914.08, modificado:1192914.08}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA, EN LA LOCALIDAD DE UNENALTIC - 2558907 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Larráinzar255890 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 PARAJE , 29862 UNENALTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZAR PUERTO CATE EN LA ALTURA DEL KILOMETR, lon:-92.76766779, lat:16.94040534}}01-08-2022 30-08-2022 1192914.08 1192914.08 1192914.08 1192914.08 1192914.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/26, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1192914.08, importe_modificado:1192914.08}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}{2162883/proyecto_INICIO, 2162883/proyecto_FIN, 2162883/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402189412 Proyecto de inversión2059400 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059400.0, modificado:2059400.0}}CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AVES, EN UN PERÍMETRO DE 40 MTS EN LOCALIDADES VARIAS COBERTURA 01 - 3656777 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Larráinzar365677 S 1416 1409 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + 520 PARAJE , 29863 CHICHELALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO NACHITOM PUERTO CATE Y AL TRAMO NACHITOMSANTO DOMING, lon:-92.74942053, lat:16.89871561}}15-11-2022 15-12-2022 2059400 2059400 2059400 2059400 2059400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128959, contratista:, convocante:LARRAINZAR, monto:2059400.0, importe_modificado:2059400.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1400.0}}{2189412/proyecto_INICIO, 2189412/proyecto_FIN, 2189412/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}{obs1: {observación:revisar la vinculación del contrato para el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:revisar la vinculación del contrato para el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:revisar la vinculación del contrato para el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:revisar la vinculación del contrato para el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220402190689 Proyecto de inversión637420 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637420.0, modificado:637420.0}}AMPLIACION DE DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE NATOC, ARCOCHEN Y MAJOVAL - 3693507 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar369350 S 541 536 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDADES VARIAS - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 650 + 100 PARAJE , 00000 NATOC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EN LOCALIDADES VARIAS PUNTO DE PARTIDA CABEC, lon:-92.78197512, lat:16.92106562}}15-09-2022 15-12-2022 637420 637420 637420 637420 637420 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/31, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:497269.14, importe_modificado:497269.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}}{2190689/proyecto_FIN, 2190689/proyecto_PROCESO, 2190689/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}{obs1: {observación:verificar la vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:verificar la vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:verificar la vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:verificar la vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220202072800 Proyecto de inversión2332085.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332085.64, modificado:2332085.64}}CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA I BARRIO BAYOCHOB - 390427 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Larráinzar39042 S 35 45 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM  - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + undefined PARAJE LA LAGUNA I, 29860 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR , lon:-92.72649176, lat:16.8774733}}15-04-2022 15-08-2022 2332085.64 2332085.64 2332085.64 2332085.64 2332085.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/01, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:LARRAINZAR, monto:2332085.64, importe_modificado:2332085.64}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2072800/proyecto_INICIO, 2072800/proyecto_PROCESO, 2072800/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150523 Proyecto de inversión130500 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}}REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL - 1276927 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Larráinzar127692 S 2058 1896 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE PARAJE LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA ACCION ESTA UBICADA RUMBO A TIVO ALTO DONDE ESTA EL MANANTIAL QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71733237, lat:16.888563}}01-03-2022 31-03-2022 130500 130500 130500 130500 130500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2022/07, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:233113.51, importe_modificado:233113.51}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2150523/proyecto_INICIO, 2150523/proyecto_FIN, 2150523/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402150812 Proyecto de inversión1938736.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938736.42, modificado:1938736.42}}CONSTRUCCIÓN DE 15 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC BARRIO ZOMAL - 1346567 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Larráinzar134656 S 28 32 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DO, lon:-92.8081842, lat:16.90862813}}01-06-2022 30-09-2022 1938736.42 1938736.42 1938736.42 1938736.42 1938736.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/19, contratista:CONSTRUCCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:LARRAINZAR, monto:1938736.42, importe_modificado:1938736.42}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2150812/proyecto_INICIO, 2150812/proyecto_FIN, 2150812/proyecto_PROCESO, 2150812/proyecto_FIN, 2150812/proyecto_INICIO, 2150812/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402150815 Proyecto de inversión1938736.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938736.42, modificado:1938736.42}}CONSTRUCCIÓN DE 15 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC BARRIO SANTIZ - 1346947 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Larráinzar134694 S 28 32 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DO, lon:-92.80825396, lat:16.90887962}}01-06-2022 30-09-2022 1938736.42 1938736.42 1938736.42 1938736.42 1938736.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/15, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1982272.8, importe_modificado:1982272.8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2150815/proyecto_PROCESO, 2150815/proyecto_FIN, 2150815/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402185127 Proyecto de inversión1010511.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010511.37, modificado:1010511.37}}PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL - 3521557 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar352155 S 122 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 10 PARAJE , 00000 OKOXTON, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 29 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SANTO DOMINGO COLINDA, lon:-92.8086281, lat:16.90269363}}15-08-2022 15-09-2022 1010511.37 1010511.37 1010511.37 1010511.37 1010511.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/41, contratista:LIC. JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1010511.37, importe_modificado:1010511.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{2185127/proyecto_INICIO, 2185127/proyecto_PROCESO, 2185127/proyecto_FIN, 2185127/proyecto_INICIO, 2185127/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402185309 Proyecto de inversión969191.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969191.4, modificado:969191.4}}PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL - 3526667 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar352666 S 164 167 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 800 PARAJE TIABNAL ALTO, 29861 TIABNAL ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 10 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RU, lon:-92.73820099, lat:16.93085803}}15-08-2022 15-09-2022 969191.4 969191.4 969191.4 969191.4 969191.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/40, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:LARRAINZAR, monto:969191.4, importe_modificado:969191.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{2185309/proyecto_INICIO, 2185309/proyecto_PROCESO, 2185309/proyecto_FIN, 2185309/proyecto_INICIO, 2185309/proyecto_PROCESO, 2185309/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186084 Proyecto de inversión1611792.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611792.76, modificado:1611792.76}}SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 3555687 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Larráinzar355568 S 424 478 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 100 PARAJE STENLEJSOTZTETIC, 29864 STENLEJSOTZTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE CARRETERA QUE CONDUCE A SANTO DOMINGO PASANDO , lon:-92.82916674, lat:16.92783086}}01-08-2022 30-08-2022 1611792.76 1611792.76 1611792.76 1611792.76 1611792.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/37, contratista:GREGORIO URBANO GOMEZ LOPEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1611792.76, importe_modificado:1611792.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{2186084/proyecto_INICIO, 2186084/proyecto_FIN, 2186084/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187038 Proyecto de inversión751147.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751147.28, modificado:751147.28}}CONSTRUCCION DE BARDA CON BLOCK HUECO - 3583147 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Larráinzar358314 S 2058 1896 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - LARRAINZAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 PARAJE , 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑES, lon:-92.71411604, lat:16.88048232}}01-10-2022 15-11-2022 751147.28 751147.28 751147.28 751147.28 751147.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/52, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:LARRAINZAR, monto:751147.28, importe_modificado:751147.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}}{2187038/proyecto_INICIO, 2187038/proyecto_PROCESO, 2187038/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188217 Proyecto de inversión464643.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464643.93, modificado:464643.93}}CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REGISTRO DE VALVULAS DE AGUA POTABLE - 3621457 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Larráinzar362145 S 152 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 PARAJE , 00000 LUQUILHO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOMSANTO DOMINGO EN LA ALTURA DEL KILOMETRO 6 8, lon:-92.76184638, lat:16.89452983}}15-11-2022 15-12-2022 464643.93 464643.93 464643.93 464643.93 464643.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/56, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:464643.93, importe_modificado:464643.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}}{2188217/proyecto_INICIO, 2188217/proyecto_PROCESO, 2188217/proyecto_FIN, 2188217/proyecto_PROCESO, 2188217/proyecto_FIN, 2188217/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:checa la vinculación del contrato no corresponde al proyecto, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:checa la vinculación del contrato no corresponde al proyecto, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:checa la vinculación del contrato no corresponde al proyecto, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:checa la vinculación del contrato no corresponde al proyecto, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220402189087 Proyecto de inversión1951717.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951717.62, modificado:1951717.62}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 25 ACCIONES - 3646847 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Larráinzar364684 S 53 52 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 125 PARAJE BAJOVELTIC, 29866 BAJOVELTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A PUERTO C, lon:-92.78035218, lat:16.95912511}}01-11-2022 15-12-2022 1951717.62 1951717.62 1951717.62 1951717.62 1951717.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/61, contratista:VIA & G CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:LARRAINZAR, monto:1951717.62, importe_modificado:1951717.62}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}{2189087/proyecto_PROCESO, 2189087/proyecto_INICIO, 2189087/proyecto_FIN, 2189087/proyecto_PROCESO, 2189087/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402189778 Proyecto de inversión1169445 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169445.0, modificado:1169445.0}}CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AVES, EN UN PERÍMETRO DE 40 MTS EN LOCALIDADES VARIAS COBERTURA 04 - 3666097 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Larráinzar366609 S 806 799 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:795.0, meta_modificada:795.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 650 + 100 PARAJE , 00000 KANTEEL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO NACHITOM PUERTO CATE Y AL, lon:-92.71247358, lat:16.87568423}}15-11-2022 15-12-2022 1169445 1169445 1169445 1169445 1169445 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128963, contratista:, convocante:LARRAINZAR, monto:1169445.0, importe_modificado:1169445.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:795.0}}{2189778/proyecto_INICIO, 2189778/proyecto_FIN, 2189778/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}{obs1: {observación:revisar vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:revisar vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:revisar vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:revisar vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220402190451 Proyecto de inversión592760 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592760.0, modificado:592760.0}}AMPLIACION DE CAMINOS EN PARAJE JOCOLHO Y JOMALHO - 3685627 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar368562 S 419 423 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:850.0, meta_modificada:850.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDADES VARIAS - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + 900 PARAJE , 00000 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EN LOCALIDADES VARIAS PUNTO DE PARTIDA , lon:-92.71427887, lat:16.88690096}}15-09-2022 15-12-2022 592760 592760 592760 592760 592760 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2022/07, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:233113.51, importe_modificado:233113.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:850.0}}{2190451/proyecto_FIN, 2190451/proyecto_INICIO, 2190451/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:revisar vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:revisar vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:revisar vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:revisar vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220402163987 Proyecto de inversión1361872.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361872.93, modificado:1361872.93}}PAVIMENTACION DE CALLE EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TALONHUITZ - 2620177 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar262017 S 420 419 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 PARAJE TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 2 KILOMETROS CON 700 METROS DE LA CABECERA RUMBO , lon:-92.72151313, lat:16.90571382}}15-06-2022 15-08-2022 1361872.93 1361872.93 1361872.93 1361872.93 1361872.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/25, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:LARRAINZAR, monto:1361872.93, importe_modificado:1361872.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2163987/proyecto_PROCESO, 2163987/proyecto_FIN, 2163987/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402182749 Proyecto de inversión206557.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206557.93, modificado:206557.93}}CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS - 3451107 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar345110 S 75 83 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion:BRECHA TRAMO LARRAINZAR - NACHITOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 150 PARAJE NACHITOM, 29860 NACHITOM, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , A OBRA SE ENCUENTRA SITUADA JUSTO EN EL CRUCERO PARA IR A SANTO DOMINGO A 1 KM DE LARRAIN, lon:-92.72235371, lat:16.89145961}}15-08-2022 30-08-2022 206557.93 206557.93 206557.93 206557.93 206557.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2022/07, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:233113.51, importe_modificado:233113.51}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2182749/proyecto_INICIO, 2182749/proyecto_FIN, 2182749/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402185946 Proyecto de inversión889461.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889461.7, modificado:889461.7}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD TAVILHUCUM - 3551497 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar355149 S 74 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 03 + 700 PARAJE TAVILHUCUM, 29861 TAVILHUCUM, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SA, lon:-92.70544282, lat:16.90379613}}01-09-2022 30-09-2022 889461.7 889461.7 889461.7 889461.7 889461.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/39, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:889461.7, importe_modificado:889461.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{2185946/proyecto_PROCESO, 2185946/proyecto_FIN, 2185946/proyecto_PROCESO, 2185946/proyecto_INICIO, 2185946/proyecto_FIN, 2185946/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186168 Proyecto de inversión233113.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233113.51, modificado:233113.51}}CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFECIAR A LA LOCALIDAD DE MAJOVAL BARRIO NITONTRAMO MANGO - 3559117 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar355911 S 586 524 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 300 PARAJE MAJOVAL, 29866 MAJOVAL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 30 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A PUERTO CATE, lon:-92.8198859, lat:16.9948073}}15-10-2022 30-10-2022 233113.51 233113.51 233113.51 233113.51 233113.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2022/07, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:233113.51, importe_modificado:233113.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{2186168/proyecto_INICIO, 2186168/proyecto_FIN, 2186168/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186252 Proyecto de inversión81536.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81536.12, modificado:81536.12}}CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TENTIC BAJO BARRIO UCUNTIK - 3561437 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar356143 S 147 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 PARAJE , 29863 TENTIC BAJO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 8 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA LOCALIDAD DE LUQU, lon:-92.7656127, lat:16.90294206}}15-10-2022 30-10-2022 81536.12 81536.12 81536.12 81536.12 81536.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2022/06, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:81536.12, importe_modificado:81536.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{2186252/proyecto_INICIO, 2186252/proyecto_FIN, 2186252/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187296 Proyecto de inversión1616098.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616098.34, modificado:1616098.34}}CONSTRUCCION DE 16 BAÑOS Y 39 FOSAS SEPTICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 3590987 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Larráinzar359098 S 313 321 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 12 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM SANTO DOMINGO EN LA ALTURA DEL , lon:-92.84948592, lat:16.93100679}}15-10-2022 15-12-2022 1616098.34 1616098.34 1616098.34 1616098.34 1616098.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/55, contratista:ALFONSO DIAZ PEREZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1616098.34, importe_modificado:1616098.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}}{2187296/proyecto_FIN, 2187296/proyecto_PROCESO, 2187296/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402190554 Proyecto de inversión576520 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576520.0, modificado:576520.0}}AMPLIACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TALOMHUITZ, BATSITETIC Y SAN CRISTOBALITO - 3689177 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar368917 S 169 1063 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:721.0, meta_modificada:721.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDADES VARIAS - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 650 + 50 PARAJE , 00000 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EN LOCALIDADES VARIAS PUNTO DE PARTIDA C, lon:-92.7301547, lat:16.90519567}}15-09-2022 15-09-2022 576520 576520 576520 576520 576520 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2022/07, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:233113.51, importe_modificado:233113.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:721.0}}{2190554/proyecto_PROCESO, 2190554/proyecto_FIN, 2190554/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}{obs1: {observación:verificar la vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:verificar la vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:verificar la vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:verificar la vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220402190633 Proyecto de inversión876960 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876960.0, modificado:876960.0}}AMPLIACION Y APERTURA DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE BACHEN, CHALOTOJ Y PONTEHUITZ - 3691487 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar369148 S 735 729 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:689.0, meta_modificada:689.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDADES VARIAS - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + 156 PARAJE , 00000 BACHÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EN LOCALIDADES VARIAS PUNTO DE PARTIDA CABE, lon:-92.77310312, lat:16.94936611}}15-09-2022 15-12-2022 876960 876960 876960 876960 876960 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2022/07, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:233113.51, importe_modificado:233113.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:689.0}}{2190633/proyecto_PROCESO, 2190633/proyecto_FIN, 2190633/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}{obs1: {observación:verificar la vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:verificar la vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:verificar la vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:verificar la vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220202072981 Proyecto de inversión2326483.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326483.7, modificado:2326483.7}}CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA I BARRIO CHENTIK - 399557 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Larráinzar39955 S 32 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM  - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 1 PARAJE LA LAGUNA I, 29860 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO D, lon:-92.72806282, lat:16.87890181}}15-04-2022 15-08-2022 2326483.7 2326483.7 2326483.7 2326483.7 2326483.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/11, contratista:JAVER PEREZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:2326483.7, importe_modificado:2326483.7}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{2072981/proyecto_INICIO, 2072981/proyecto_PROCESO, 2072981/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150467 Proyecto de inversión1938736.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938736.42, modificado:1938736.42}}CONSTRUCCIÓN DE 15 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC BARRIO HERNANDEZ - 1269607 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Larráinzar126960 S 28 32 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SA, lon:-92.80959491, lat:16.90964996}}01-06-2022 30-09-2022 1938736.42 1938736.42 1938736.42 1938736.42 1938736.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/22, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1938736.42, importe_modificado:1938736.42}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2150467/proyecto_PROCESO, 2150467/proyecto_INICIO, 2150467/proyecto_FIN, 2150467/proyecto_PROCESO, 2150467/proyecto_FIN, 2150467/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402150808 Proyecto de inversión1982272.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982272.8, modificado:1982272.8}}CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC BARRIO ZOMAL - 1346347 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Larráinzar134634 S 32 36 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DO, lon:-92.80818958, lat:16.90880777}}01-06-2022 30-09-2022 1982272.8 1982272.8 1982272.8 1982272.8 1982272.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/15, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1982272.8, importe_modificado:1982272.8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{2150808/proyecto_INICIO, 2150808/proyecto_FIN, 2150808/proyecto_PROCESO, 2150808/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402150814 Proyecto de inversión1938736.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938736.42, modificado:1938736.42}}CONSTRUCCIÓN DE 15 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC BARRIO GONZALEZ - 1346637 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Larráinzar134663 S 28 32 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DO, lon:-92.8082298, lat:16.90880777}}01-06-2022 30-09-2022 1938736.42 1938736.42 1938736.42 1938736.42 1938736.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/21, contratista:ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1938736.42, importe_modificado:1938736.42}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2150814/proyecto_INICIO, 2150814/proyecto_FIN, 2150814/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402162897 Proyecto de inversión992562.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992562.46, modificado:992562.46}}CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE MAMPOSTERIA - 2559447 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Larráinzar255944 S 28 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 520 PARAJE , 29862 ECHTIK, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A PUERTO CATE EN EL KIL, lon:-92.76292296, lat:16.9173486}}15-07-2022 15-08-2022 992562.46 992562.46 992562.46 992562.46 992562.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/36, contratista:ALFONSO DIAZ PEREZ, convocante:LARRAINZAR, monto:992562.46, importe_modificado:992562.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.0}}{2162897/proyecto_INICIO, 2162897/proyecto_PROCESO, 2162897/proyecto_FIN, 2162897/proyecto_INICIO, 2162897/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402163019 Proyecto de inversión797181.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797181.13, modificado:797181.13}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA - 2567817 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Larráinzar256781 S 396 390 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:213.0, meta_modificada:213.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 630 PARAJE JOLNACHOJ, 29862 JOLNACHOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A PUERTO C, lon:-92.77960421, lat:16.91350124}}15-06-2022 15-08-2022 797181.13 797181.13 797181.13 797181.13 797181.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/30, contratista:ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:797181.13, importe_modificado:797181.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:213.0}}{2163019/proyecto_INICIO, 2163019/proyecto_FIN, 2163019/proyecto_INICIO, 2163019/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402182764 Proyecto de inversión1502948.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502948.93, modificado:1502948.93}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA - 3451617 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Larráinzar345161 S 184 184 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 02 + 100 PARAJE TZUTZBÉN, 29861 TZUTZBÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANT, lon:-92.71607984, lat:16.8954033}}01-09-2022 30-11-2022 1502948.93 1502948.93 1502948.93 1502948.93 1502948.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/43, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V, convocante:LARRAINZAR, monto:1502948.93, importe_modificado:1502948.93}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2182764/proyecto_INICIO, 2182764/proyecto_PROCESO, 2182764/proyecto_INICIO, 2182764/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402185257 Proyecto de inversión849663.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849663.8, modificado:849663.8}}PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL - 3524847 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar352484 S 69 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:83, direccion:TERRACERÍA TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 PARAJE , 29863 NA XOCH II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 6 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SANTO DOMINGO C, lon:-92.7569509, lat:16.89038191}}15-09-2022 15-10-2022 849663.8 849663.8 849663.8 849663.8 849663.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/47, contratista:ALFONSO DIAZ PEREZ, convocante:LARRAINZAR, monto:849663.8, importe_modificado:849663.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{2185257/proyecto_PROCESO, 2185257/proyecto_INICIO, 2185257/proyecto_FIN, 2185257/proyecto_INICIO, 2185257/proyecto_PROCESO, 2185257/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186143 Proyecto de inversión894589.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894589.39, modificado:894589.39}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE MAMPOSTERIA - 3558267 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Larráinzar355826 S 223 248 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 PARAJE YOLTÉ, 29863 YOLTÉ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DOMINTO EN, lon:-92.78823811, lat:16.90315022}}01-09-2022 30-10-2022 894589.39 894589.39 894589.39 894589.39 894589.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/44, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:LARRAINZAR, monto:894589.39, importe_modificado:894589.39}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2186143/proyecto_PROCESO, 2186143/proyecto_INICIO, 2186143/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402187388 Proyecto de inversión1413282.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413282.83, modificado:1413282.83}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE - 3594017 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Larráinzar359401 S 105 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 550 PARAJE , 00000 PATHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPA PASANDO LA LOCALIDAD DE MUCTAHUITZ, lon:-92.77871467, lat:16.87325475}}15-10-2022 15-11-2022 1413282.83 1413282.83 1413282.83 1413282.83 1413282.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/57, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1413282.83, importe_modificado:1413282.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{2187388/proyecto_PROCESO, 2187388/proyecto_FIN, 2187388/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189691 Proyecto de inversión1169445 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169445.0, modificado:1169445.0}}CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AVES, EN UN PERÍMETRO DE 40 MTS EN LOCALIDADES VARIAS COBERTURA 02 - 3663977 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Larráinzar366397 S 801 798 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:395.5, meta_modificada:395.5}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + 100 PARAJE , 00000 LUQUILHO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO NACHITOM PUERTO CATE Y A, lon:-92.7677307, lat:16.89781362}}15-11-2022 15-12-2022 1169445 1169445 1169445 1169445 1169445 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128961, contratista:, convocante:LARRAINZAR, monto:1169445.0, importe_modificado:1169445.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:395.5}}{2189691/proyecto_FIN, 2189691/proyecto_PROCESO, 2189691/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}{obs1: {observación:revisar vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:revisar vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:revisar vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:revisar vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220202072939 Proyecto de inversión2326483.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326483.7, modificado:2326483.7}}CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA I BARRIO VITZTIK - 397637 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Larráinzar39763 S 32 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM  - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 1 PARAJE LA LAGUNA I, 29860 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO D, lon:-92.72834247, lat:16.87881647}}15-04-2022 15-08-2022 2326483.7 2326483.7 2326483.7 2326483.7 2326483.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/03, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:LARRAINZAR, monto:2326483.7, importe_modificado:2326483.7}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{2072939/proyecto_INICIO, 2072939/proyecto_PROCESO, 2072939/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072970 Proyecto de inversión2197234.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197234.57, modificado:2197234.57}}CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA I BARRIO YAKOL CHIX - 399147 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Larráinzar39914 S 30 38 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM  - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 1 PARAJE LA LAGUNA I, 29860 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO D, lon:-92.7256388, lat:16.87791301}}15-04-2022 15-08-2022 2197234.57 2197234.57 2197234.57 2197234.57 2197234.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/05, contratista:FERNANDO GOMEZ DIAZ, convocante:LARRAINZAR, monto:2197234.57, importe_modificado:2197234.57}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{2072970/proyecto_INICIO, 2072970/proyecto_PROCESO, 2072970/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150810 Proyecto de inversión1938736.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938736.42, modificado:1938736.42}}CONSTRUCCIÓN DE 15 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC BARRIO OKOXTON - 1346467 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Larráinzar134646 S 28 32 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DO, lon:-92.80851681, lat:16.90944933}}01-06-2022 30-09-2022 1938736.42 1938736.42 1938736.42 1938736.42 1938736.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/18, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1938736.42, importe_modificado:1938736.42}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2150810/proyecto_INICIO, 2150810/proyecto_PROCESO, 2150810/proyecto_FIN, 2150810/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402150813 Proyecto de inversión1938736.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938736.42, modificado:1938736.42}}CONSTRUCCIÓN DE 15 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC BARRIO QUINDER - 1346597 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Larráinzar134659 S 28 32 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DO, lon:-92.80828022, lat:16.90879287}}01-06-2022 30-09-2022 1938736.42 1938736.42 1938736.42 1938736.42 1938736.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/20, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1938736.42, importe_modificado:1938736.42}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2150813/proyecto_INICIO, 2150813/proyecto_FIN, 2150813/proyecto_PROCESO, 2150813/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402163150 Proyecto de inversión819649.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819649.39, modificado:819649.39}}PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BACHEN - 2575657 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar257565 S 171 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 100 PARAJE BACHÉN, 29862 BACHÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A PUERTO CATE A , lon:-92.77241758, lat:16.95046044}}15-06-2022 15-08-2022 819649.39 819649.39 819649.39 819649.39 819649.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/34, contratista:C. LIC. JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:819649.39, importe_modificado:819649.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}{2163150/proyecto_PROCESO, 2163150/proyecto_INICIO, 2163150/proyecto_FIN, 2163150/proyecto_PROCESO, 2163150/proyecto_FIN, 2163150/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181478 Proyecto de inversión497269.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497269.14, modificado:497269.14}}CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO - 3409837 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar340983 S 408 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PARAJE MUCTAHUITZ, 29863 MUCTAHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A SANTO DOMINIGO MUNICIPIO DE BOCHIL, lon:-92.75061506, lat:16.86715648}}01-07-2022 30-08-2022 497269.14 497269.14 497269.14 497269.14 497269.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/31, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:497269.14, importe_modificado:497269.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}}{2181478/proyecto_INICIO, 2181478/proyecto_PROCESO, 2181478/proyecto_FIN, 2181478/proyecto_INICIO, 2181478/proyecto_FIN, 2181478/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182410 Proyecto de inversión209790.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209790.34, modificado:209790.34}}CONSTRUCCION DE SANTARIO CON FOSA SEPTICA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA CLAVE 07KSC0035K - 3441507 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Larráinzar344150 S 152 145 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 PARAJE , 00000 LUQUILHO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOMSANTO DOMINGO EN LA ALTURA DEL KILOMETRO 6 8, lon:-92.76173169, lat:16.89698312}}15-10-2022 30-10-2022 209790.34 209790.34 209790.34 209790.34 209790.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2022/07, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:233113.51, importe_modificado:233113.51}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2182410/proyecto_FIN, 2182410/proyecto_INICIO, 2182410/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402185789 Proyecto de inversión926043.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926043.42, modificado:926043.42}}PAVIMENTACION DE CALLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BATZITETIC - 3546047 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar354604 S 184 161 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 450 PARAJE , 00000 BATZITETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 13 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SAN CAYETANO PASAND, lon:-92.77649456, lat:16.93724236}}15-10-2022 30-11-2022 926043.42 926043.42 926043.42 926043.42 926043.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/54, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:LARRAINZAR, monto:926043.42, importe_modificado:926043.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{2185789/proyecto_INICIO, 2185789/proyecto_FIN, 2185789/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186053 Proyecto de inversión529066.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529066.4, modificado:529066.4}}PAVIMENTACION DE 100 METROS DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE KANTEEL - 3554617 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar355461 S 61 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, direccion:BRECHA TRAMO LARRAINZAR - CHAMULA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 10 PARAJE K ANTE EL, 29860 KANTEEL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 1 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A RUMBA A CHAMULA E, lon:-92.71169384, lat:16.8743183}}01-09-2022 30-09-2022 529066.4 529066.4 529066.4 529066.4 529066.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/42, contratista:ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:529066.4, importe_modificado:529066.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{2186053/proyecto_INICIO, 2186053/proyecto_FIN, 2186053/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186223 Proyecto de inversión742188.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742188.51, modificado:742188.51}}PAVIMENTACION DE CALLE PARA LA LOCALIDAD DE YUTCHEN - 3560387 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar356038 S 75 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 600 PARAJE , 00000 YUTCHÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 24 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA COLONIA SAN CAYETAN, lon:-92.7857349, lat:16.95141318}}01-10-2022 15-11-2022 742188.51 742188.51 742188.51 742188.51 742188.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/49, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:742188.51, importe_modificado:742188.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{2186223/proyecto_FIN, 2186223/proyecto_PROCESO, 2186223/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187553 Proyecto de inversión168210.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168210.17, modificado:168210.17}}CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TIABNAL ALTO BARRIO SIKILHUKUM - 3599207 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar359920 S 164 167 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 800 PARAJE TIABNAL ALTO, 29861 TIABNAL ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 9 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUM, lon:-92.75091861, lat:16.92488452}}01-09-2022 15-09-2022 168210.17 168210.17 168210.17 168210.17 168210.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2022/04, contratista:SIXTO BERNARDO GOMEZ DIAZ, convocante:LARRAINZAR, monto:168210.17, importe_modificado:168210.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{2187553/proyecto_FIN, 2187553/proyecto_PROCESO, 2187553/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072852 Proyecto de inversión116604.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116604.38, modificado:116604.38}}CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 393807 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Larráinzar39380 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM  - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + undefined PARAJE LA LAGUNA I, 29860 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR , lon:-92.72644716, lat:16.87817617}}15-04-2022 30-04-2022 116604.38 116604.38 116604.38 116604.38 116604.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2022/01, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:116604.38, importe_modificado:116604.38}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2072852/proyecto_INICIO, 2072852/proyecto_PROCESO, 2072852/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162885 Proyecto de inversión730733.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730733.03, modificado:730733.03}}MURO DE CONTENCION PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BAJOVELTIC - 2559097 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Larráinzar255909 S 180 186 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:153.0, meta_modificada:153.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 125 PARAJE BAJOVELTIC, 29866 BAJOVELTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A PUERTO C, lon:-92.78078689, lat:16.95989145}}15-06-2022 15-08-2022 730733.03 730733.03 730733.03 730733.03 730733.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/27, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDE, convocante:LARRAINZAR, monto:730733.03, importe_modificado:730733.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:153.0}}{2162885/proyecto_PROCESO, 2162885/proyecto_FIN, 2162885/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402162921 Proyecto de inversión1262516.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262516.77, modificado:1262516.77}}CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE - 2560387 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Larráinzar256038 S 441 440 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 29 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO, lon:-92.82947888, lat:16.95915678}}15-06-2022 15-09-2022 1262516.77 1262516.77 1262516.77 1262516.77 1262516.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/29, contratista:GREGORIO URBANO GOMEZ LOPEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1262516.77, importe_modificado:1262516.77}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}}{2162921/proyecto_PROCESO, 2162921/proyecto_INICIO, 2162921/proyecto_FIN, 2162921/proyecto_PROCESO, 2162921/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163412 Proyecto de inversión396628.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396628.55, modificado:396628.55}}PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE POCOLTON - 2589827 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar258982 S 171 163 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29860 TRAMO LARRAINZAR - LARRAINZAR KILÓMETRO 1 + 10 PARAJE POCOLTÓN, 29860 POCOLTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA PROCTICAMENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL A 15 KILOMETRO , lon:-92.70495663, lat:16.87797951}}01-07-2022 15-08-2022 396628.55 396628.55 396628.55 396628.55 396628.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/35, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:LARRAINZAR, monto:396628.55, importe_modificado:396628.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}{2163412/proyecto_INICIO, 2163412/proyecto_PROCESO, 2163412/proyecto_INICIO, 2163412/proyecto_FIN, 2163412/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166550 Proyecto de inversión3177987.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3177987.52, modificado:3177987.52}}CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL BARRIO SERDAN PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL - 2762027 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar276202 S 1168 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS SERDAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE JUAN ADIEGO, AVENIDA MORELOS ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.71824862, lat:16.88614221}}01-07-2022 30-09-2022 3177987.52 3177987.52 3177987.52 3177987.52 3177987.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/28, contratista:JAVER PEREZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:3177987.52, importe_modificado:3177987.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1032.0}}{2166550/proyecto_INICIO, 2166550/proyecto_PROCESO, 2166550/proyecto_FIN, 2166550/proyecto_PROCESO, 2166550/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166578 Proyecto de inversión3372526.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3372526.67, modificado:3372526.67}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA PARA LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON ANEXO POTOBTIX DOS - 2763827 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Larráinzar276382 S 691 695 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 100 EJIDO CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CA, lon:-92.85020915, lat:16.97254768}}01-08-2022 30-11-2022 3372526.67 3372526.67 3372526.67 3372526.67 3372526.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/32, contratista:ABRAHAM GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:3372526.67, importe_modificado:3372526.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{2166578/proyecto_INICIO, 2166578/proyecto_PROCESO, 2166578/proyecto_FIN, 2166578/proyecto_INICIO, 2166578/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182943 Proyecto de inversión1016146.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016146.66, modificado:1016146.66}}PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL - 3456737 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar345673 S 464 463 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 12 PARAJE SAN CRISTOBALITO, 29864 SAN CRISTOBALITO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 28 KILOMETROS CON 12 METROS DE LA CABECERA , lon:-92.81103199, lat:16.90095114}}15-09-2022 30-11-2022 1016146.66 1016146.66 1016146.66 1016146.66 1016146.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/48, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1016146.66, importe_modificado:1016146.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{2182943/proyecto_PROCESO, 2182943/proyecto_FIN, 2182943/proyecto_PROCESO, 2182943/proyecto_FIN, 2182943/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188822 Proyecto de inversión34727.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34727.29, modificado:34727.29}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL Y CONSTRUCCION DE CANAL CON CONCRETO ARMADO - 3637807 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar363780 S 441 440 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 30 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO D, lon:-92.83237628, lat:16.96016881}}15-06-2022 30-07-2022 34727.29 34727.29 34727.29 34727.29 34727.29 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128964, contratista:, convocante:LARRAINZAR, monto:34727.29, importe_modificado:34727.29}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2188822/proyecto_INICIO, 2188822/proyecto_PROCESO, 2188822/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}{obs1: {observación:revisar la vinculación del contrato para el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:revisar la vinculación del contrato para el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:revisar la vinculación del contrato para el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:revisar la vinculación del contrato para el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220402189014 Proyecto de inversión634749.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634749.31, modificado:634749.31}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO EJERCICIO 2022 - 3644047 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar364404 S 2058 1896 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOCALIDADES VARIAS - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + 750 PARAJE , 29862 MUCTAHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO NACHITOM, lon:-92.75918212, lat:16.87177697}}10-09-2022 10-10-2022 634749.31 634749.31 634749.31 634749.31 634749.31 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129147, contratista:, convocante:LARRAINZAR, monto:634749.31, importe_modificado:634749.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1176.0}}{2189014/proyecto_FIN, 2189014/proyecto_INICIO, 2189014/proyecto_FIN, 2189014/proyecto_PROCESO, 2189014/proyecto_FIN, 2189014/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}{obs1: {observación:revisar la vinculación del contrato para el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:revisar la vinculación del contrato para el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:revisar la vinculación del contrato para el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:revisar la vinculación del contrato para el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220402189057 Proyecto de inversión2342061.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342061.14, modificado:2342061.14}}CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME - 3645407 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Larráinzar364540 S 60 73 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYYOHIDALGO JUAN SABINES PARAJE LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ES LOCALIZAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRAINZAR Y ESTA DISPERSO EN DIFERENTES PUNTOS DEL PUEBLO, lon:-92.71369783, lat:16.88454766}}01-11-2022 15-12-2022 2342061.14 2342061.14 2342061.14 2342061.14 2342061.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/60, contratista:VIA & G CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:LARRAINZAR, monto:2342061.14, importe_modificado:2342061.14}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}{2189057/proyecto_PROCESO, 2189057/proyecto_FIN, 2189057/proyecto_INICIO, 2189057/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402191094 Proyecto de inversión417409.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417409.26, modificado:417409.26}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO EJERCICIO 2022 - 3705877 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar370587 S 698 693 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:314.0, meta_modificada:314.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDADES VARIAS - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 630 + 20 PARAJE , 00000 CHICHELALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO NACHITOM PUE, lon:-92.75009396, lat:16.89936628}}01-11-2022 15-12-2022 417409.26 417409.26 417409.26 417409.26 417409.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2022/07, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:233113.51, importe_modificado:233113.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:314.0}}{2191094/proyecto_INICIO, 2191094/proyecto_FIN, 2191094/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}{obs1: {observación:verificar la vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:verificar la vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:verificar la vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:verificar la vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220202072865 Proyecto de inversión2332085.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332085.64, modificado:2332085.64}}CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA I BARRIO STSELEJ - 394507 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Larráinzar39450 S 35 45 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM  - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 01 + 1 PARAJE LA LAGUNA I, 29860 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO , lon:-92.72470589, lat:16.87671492}}15-04-2022 15-08-2022 2332085.64 2332085.64 2332085.64 2332085.64 2332085.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/09, contratista:ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:2332085.64, importe_modificado:2332085.64}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2072865/proyecto_INICIO, 2072865/proyecto_PROCESO, 2072865/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072966 Proyecto de inversión2197234.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197234.57, modificado:2197234.57}}CONSTRUCCIÓN DE 17 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAXOCH BARRIO TOJ - 399077 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Larráinzar39907 S 30 38 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM  - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 3 PARAJE NAXOCH, 29860 NAXOCH, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DOMINGO EN , lon:-92.75545466, lat:16.88727835}}15-04-2022 15-08-2022 2197234.57 2197234.57 2197234.57 2197234.57 2197234.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/08, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:2197234.57, importe_modificado:2197234.57}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{2072966/proyecto_INICIO, 2072966/proyecto_PROCESO, 2072966/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402147829 Acción 3402113.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3402113.1, modificado:3402113.1}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 261437 Chiapas 49 Larráinzar Otros ProyectosSin identificar Municipio de Larráinzar26143 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.713258, lat:16.884446}}01-01-2022 31-12-2022 3402113.1 3402113.1 3402113.1 3402113.1 3402113.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2022/07, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:233113.51, importe_modificado:233113.51}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2147829/proyecto_PROCESO, 2147829/proyecto_INICIO, 2147829/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402150806 Proyecto de inversión2098877.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098877.09, modificado:2098877.09}}CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC BARRIO OKOXTON - 1346237 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Larráinzar134623 S 32 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:72.0, meta_modificada:72.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 PARAJE , 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DOMINGO E, lon:-92.80945021, lat:16.90913111}}01-06-2022 30-09-2022 2098877.09 2098877.09 2098877.09 2098877.09 2098877.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/13, contratista:FERNANDO GOMEZ DIAZ, convocante:LARRAINZAR, monto:2098877.09, importe_modificado:2098877.09}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:72.0}}{2150806/proyecto_FIN, 2150806/proyecto_INICIO, 2150806/proyecto_FIN, 2150806/proyecto_PROCESO, 2150806/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402150816 Proyecto de inversión1938736.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938736.42, modificado:1938736.42}}CONSTRUCCIÓN DE 15 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC BARRIO TERATOL - 1346997 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Larráinzar134699 S 28 32 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DO, lon:-92.80805547, lat:16.9087821}}01-06-2022 30-09-2022 1938736.42 1938736.42 1938736.42 1938736.42 1938736.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/15, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1982272.8, importe_modificado:1982272.8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2150816/proyecto_FIN, 2150816/proyecto_PROCESO, 2150816/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402182775 Proyecto de inversión804678.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804678.51, modificado:804678.51}}CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO DE 7.30X14.30 M. EN LA LOCALIDAD DE ANEXO MUCTAHUITZ - 3451867 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Larráinzar345186 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 PARAJE ANEXO MUCTAHUITZ, 29863 ANEXO MUCTAHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A SANTO DOMINIGO MUNICIP, lon:-92.76223664, lat:16.86723341}}15-09-2022 30-11-2022 804678.51 804678.51 804678.51 804678.51 804678.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/45, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:804678.51, importe_modificado:804678.51}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2182775/proyecto_PROCESO, 2182775/proyecto_FIN, 2182775/proyecto_INICIO, 2182775/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402185393 Proyecto de inversión253137.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253137.94, modificado:253137.94}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 3529617 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Larráinzar352961 S 145 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 04 + 700 PARAJE CHALOTOJ, 29863 CHALOTOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A PUERTO, lon:-92.74763813, lat:16.88923189}}01-11-2022 15-11-2022 253137.94 253137.94 253137.94 253137.94 253137.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2022/07, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:233113.51, importe_modificado:233113.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}}{2185393/proyecto_PROCESO, 2185393/proyecto_FIN, 2185393/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220402185842 Proyecto de inversión939458.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939458.16, modificado:939458.16}}PAVIMENTACION DE CALLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BATZITETIC I - 3548217 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar354821 S 184 161 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 450 PARAJE , 00000 BATZITETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 13 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SAN CAYETANO PASAND, lon:-92.77237469, lat:16.93652647}}01-08-2022 30-09-2022 939458.16 939458.16 939458.16 939458.16 939458.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/38, contratista:GREGORIO URBANO GOMEZ LOPEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:939458.16, importe_modificado:939458.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{2185842/proyecto_PROCESO, 2185842/proyecto_INICIO, 2185842/proyecto_FIN, 2185842/proyecto_PROCESO, 2185842/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186010 Proyecto de inversión261640.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261640.56, modificado:261640.56}}CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHICHELALO - 3553087 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar355308 S 239 212 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PARAJE , 00000 CHICHELALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 6 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SAN CAYETANO ENTRE E, lon:-92.75062401, lat:16.89629743}}01-11-2022 15-11-2022 261640.56 261640.56 261640.56 261640.56 261640.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2022/10, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:261640.56, importe_modificado:261640.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{2186010/proyecto_PROCESO, 2186010/proyecto_FIN, 2186010/proyecto_INICIO, 2186010/proyecto_FIN, 2186010/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187101 Proyecto de inversión831179.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831179.45, modificado:831179.45}}PAVIMENTACION DE CALLE PARA LA LOCALIDAD DE TRES PUENTES UNO - 3585197 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar358519 S 248 267 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 56 PARAJE TRES PUENTES UNO, 29862 TRES PUENTES UNO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 15 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUM, lon:-92.75526942, lat:16.93770687}}01-10-2022 15-11-2022 831179.45 831179.45 831179.45 831179.45 831179.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/51, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:LARRAINZAR, monto:831179.45, importe_modificado:831179.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{2187101/proyecto_PROCESO, 2187101/proyecto_FIN, 2187101/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402189041 Proyecto de inversión1374240.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374240.66, modificado:1374240.66}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO EJERCICIO 2022 - 3644917 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Larráinzar364491 S 2058 1896 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2178.0, meta_modificada:2178.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDADES VARIAS - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + 452 PARAJE , 00000 GUACAMAYA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO NACHITOM PUER, lon:-92.80826282, lat:16.89647464}}01-09-2022 15-10-2022 1374240.66 1374240.66 1374240.66 1374240.66 1374240.66 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129146, contratista:, convocante:LARRAINZAR, monto:1374240.66, importe_modificado:1374240.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2178.0}}{2189041/proyecto_INICIO, 2189041/proyecto_FIN, 2189041/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}{obs1: {observación:revisar la vinculación del contrato para el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:revisar la vinculación del contrato para el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:revisar la vinculación del contrato para el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:revisar la vinculación del contrato para el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220402189629 Proyecto de inversión2059400 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059400.0, modificado:2059400.0}}CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA LA PRODUCCION DE AVES, EN UN PERÍMETRO DE 40 MTS EN LOCALIDADES VARIAS COBERTURA 03 - 3662477 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Larráinzar366247 S 1419 1403 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + 560 PARAJE , 00000 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO NACHITOM PUERTO CATE Y , lon:-92.80903716, lat:16.90876671}}15-11-2022 15-12-2022 2059400 2059400 2059400 2059400 2059400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128962, contratista:, convocante:LARRAINZAR, monto:2059400.0, importe_modificado:2059400.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1400.0}}{2189629/proyecto_INICIO, 2189629/proyecto_PROCESO, 2189629/proyecto_INICIO, 2189629/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}{obs1: {observación:revisar vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:revisar vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:revisar vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:revisar vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220402190014 Proyecto de inversión1110598 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110598.0, modificado:1110598.0}}SUMINISTRO DE TINACOS DE 1100 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 421 ACCIONES EN LOCALIDADES VARIAS COBERTURA 02 - 3672777 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Larráinzar367277 S 846 852 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:421.0, meta_modificada:421.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + 100 PARAJE , 00000 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA ACCION ESTA UBICADO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUN, lon:-92.83086691, lat:16.95825101}}15-11-2022 15-12-2022 1110598 1110598 1110598 1110598 1110598 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128960, contratista:, convocante:LARRAINZAR, monto:1110598.0, importe_modificado:1110598.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:421.0}}{2190014/proyecto_INICIO, 2190014/proyecto_FIN, 2190014/proyecto_PROCESO, 2190014/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}{obs1: {observación:revisar vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:revisar vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:revisar vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:revisar vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220402190754 Proyecto de inversión142251.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142251.96, modificado:142251.96}}REHABILITACION DE PINTURA EN COMEDOR COMUNITARIO - 3695187 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Larráinzar369518 S 2058 1896 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PARAJE LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE EN FRENTE DEL HASTA DE BANDERA., lon:-92.71375553, lat:16.88454349}}15-08-2022 30-09-2022 142251.96 142251.96 142251.96 142251.96 142251.96 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129151, contratista:, convocante:LARRAINZAR, monto:142251.96, importe_modificado:142251.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}}{2190754/proyecto_INICIO, 2190754/proyecto_FIN, 2190754/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar la vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:verificar la vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:verificar la vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:verificar la vinculación del contrato con el proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220402181000 Proyecto de inversión537902.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537902.96, modificado:537902.96}}REHABILITACION DE VIVIENDA EN EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 3395707 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de La Libertad339570 S 10 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.5, meta_modificada:181.5}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SAQUILA, 29971 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CARRETERA EL CACAO ESTA OBRA SE LOCAZALIZA 5 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA, lon:-91.80914723, lat:17.67940216}}01-06-2022 30-08-2022 537902.96 537902.96 537902.96 537902.96 537902.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-009/AD/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:537902.96, importe_modificado:537902.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.5}}{2181000/proyecto_INICIO, 2181000/proyecto_FIN, 2181000/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186417 Proyecto de inversión104400 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104400.0, modificado:104400.0}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 3565567 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Libertad356556 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ, 29970 EL GUANO CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL GUANO CENTRO Y TERRACERIA NUEVO SAN MIGUEL, TERRACERIA 2 DE AGOSTO 1988 ESTA OBRA SE LOCALIZA A 3 KLOMETROS DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE V, lon:-91.67590278, lat:17.54325311}}08-05-2022 08-06-2022 104400 104400 104400 104400 104400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:104400.0, importe_modificado:104400.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}}{2186417/proyecto_PROCESO, 2186417/proyecto_INICIO, 2186417/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186646 Proyecto de inversión689222.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689222.85, modificado:689222.85}}MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO - 3571837 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de La Libertad357183 S 1158 1058 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR BARRIO LA LIBERTAD, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA SEGUNDA PONIENTE Y CALLE NOVENA SUR, CALLE PRIMER ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-91.72183693, lat:17.68625644}}30-03-2022 30-06-2022 689222.85 689222.85 689222.85 689222.85 689222.85 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128047, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:689222.85, importe_modificado:689222.85}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}}{2186646/proyecto_INICIO, 2186646/proyecto_FIN, 2186646/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076768 Acción 600257.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600257.67, modificado:600257.67}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 639907 Chiapas 50 La Libertad Otros ProyectosSin identificar Municipio de La Libertad63990 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.719062, lat:17.690136}}03-01-2022 31-10-2022 600257.67 600257.67 600257.67 600257.67 600257.67 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117048, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:600257.67, importe_modificado:600257.67}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2076768/proyecto_INICIO, 2076768/proyecto_PROCESO, 2076768/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153857 Proyecto de inversión1630124.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630124.77, modificado:1630124.77}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 1999067 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Libertad199906 S 216 232 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.3, meta_modificada:1365.3}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ CENTRO, 29974 BENITO JUÁREZ CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA LIBERTAD ABENITO JUAREZ CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ CENTRO, TERRACERIA BENITO JUAREZ 1RA. AECCION ESTA OBRA SE LOCALI, lon:-91.69692952, lat:17.60121764}}03-08-2022 28-10-2022 1630124.77 1630124.77 1630124.77 1630124.77 1630124.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-008/AD/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y CORMERCIALIZADORA DE LA SELVA  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:1630124.77, importe_modificado:1630124.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.3}}{2153857/proyecto_PROCESO, 2153857/proyecto_INICIO, 2153857/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181877 Proyecto de inversión268951.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268951.47, modificado:268951.47}}REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA ZARAGOZA 2DA SECCION - 3424037 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de La Libertad342403 S 4 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.75, meta_modificada:90.75}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:RANCHERIA ZARAGOZA 2A SECC, 29972 ZARAGOZA 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ZARAGOZA 1RA. SECCION Y TERRACERIA OJO DE AGUA CENTRO, TERRACERIA ZARAGOZA 2DA. SECCION ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA CRUCERO L, lon:-91.81321866, lat:17.6218673}}01-06-2022 30-08-2022 268951.47 268951.47 268951.47 268951.47 268951.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-014/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:268951.47, importe_modificado:268951.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.75}}{2181877/proyecto_INICIO, 2181877/proyecto_PROCESO, 2181877/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182042 Proyecto de inversión381092.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381092.31, modificado:381092.31}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PROLONGACION DE LA 4TA. PONIENTE - 3429687 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Libertad342968 S 1158 1058 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.8, meta_modificada:154.8}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 4TA. PONIENTE BARRIO LA LIBERTAD, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE 4TA. PONIENTE Y AVENIDA 8VA. SUR, CALLE 1RA. ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLE 4TA. PONIENTE Y Y 8VA. AVENIDA SUR FRENTE A R, lon:-91.72485843, lat:17.68173373}}05-10-2022 25-10-2022 381092.31 381092.31 381092.31 381092.31 381092.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-017/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:381092.31, importe_modificado:381092.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.8}}{2182042/proyecto_INICIO, 2182042/proyecto_FIN, 2182042/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181181 Proyecto de inversión348000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 3401877 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Libertad340187 S 12 13 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA 1RA. SECCION, 29970 OJO DE AGUA 1RA.SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA RANCHERIA OJO DE AGUA Y TERRACERIA OJO DE AGUA CENTRO, TERRACERIA OJO DE AGUA 1RA. SECCION ESTA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-91.78990661, lat:17.58516836}}06-06-2022 06-07-2022 348000 348000 348000 348000 348000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-004/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:5.0}}{2181181/proyecto_INICIO, 2181181/proyecto_FIN, 2181181/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181230 Proyecto de inversión 69600 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 3402827 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Libertad340282 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:PERIFERICO ENTRADA POR PERIFERICO EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON RANCHERIA AGUA BLANCA, 29970 AGUA BLANCA, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE PERIFERICO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y TERRACERIA AGUA BLANCA, CARRETERA LA LIBERTAD -JOSE M, lon:-91.80435541, lat:17.69216042}}06-06-2022 06-07-2022 69600 69600 69600 69600 69600 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM¿005/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:69600.0, importe_modificado:69600.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2181230/proyecto_INICIO, 2181230/proyecto_FIN, 2181230/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181965 Proyecto de inversión 69600 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 3427317 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Libertad342731 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:113, direccion:RANCHERIA ALDAMA 1, 29977 ALDAMA 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALDAMA CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ SEGUNDA SECCION, TERRACERIA ALDAMA 1RA. SECCION ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADALDMA 1RA. SECCIO, lon:-91.73196485, lat:17.54739492}}06-06-2022 06-07-2022 69600 69600 69600 69600 69600 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-016/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:69600.0, importe_modificado:69600.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2181965/proyecto_INICIO, 2181965/proyecto_FIN, 2181965/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182471 Proyecto de inversión179590.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179590.56, modificado:179590.56}}CONSTRUCCION DE 4 LETRINAS CON FOSA SEPTICA - 3443027 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de La Libertad344302 S 5 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.88, meta_modificada:11.88}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SAQUILA, 29971 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA BLANCA Y TERRACERIA EL CACAO, CARRETERA LA LIBERTAD-JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ES, lon:-91.81020379, lat:17.68230775}}03-11-2022 20-11-2022 179590.56 179590.56 179590.56 179590.56 179590.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-020/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:179590.56, importe_modificado:179590.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.88}}{2182471/proyecto_PROCESO, 2182471/proyecto_FIN, 2182471/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182743 Proyecto de inversión44897.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44897.64, modificado:44897.64}}CONSTRUCCION DE 1 LETRINA CON FOSA SEPTICA - 3450957 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de La Libertad345095 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.97, meta_modificada:2.97}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ 2DA. SECCION, 29970 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LA LIBERTAD ABENITO JUAREZ CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ CENTRO, TERRACERIA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION ESTA OBR, lon:-91.72544508, lat:17.55622743}}03-11-2022 20-11-2022 44897.64 44897.64 44897.64 44897.64 44897.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-022/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:44897.64, importe_modificado:44897.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.97}}{2182743/proyecto_INICIO, 2182743/proyecto_FIN, 2182743/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181242 Proyecto de inversión 69600 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 3403147 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Libertad340314 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:113, direccion:RANCHERIA ALDAMA 1, 29977 ALDAMA 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALDAMA CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ SEGUNDA SECCION, TERRACERIA ALDAMA 1RA. SECCION ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD ALDMA 1RA. SECCI, lon:-91.73202186, lat:17.54738927}}06-06-2022 06-07-2022 69600 69600 69600 69600 69600 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-006/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:69600.0, importe_modificado:69600.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2181242/proyecto_PROCESO, 2181242/proyecto_INICIO, 2181242/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181266 Proyecto de inversión331142.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331142.75, modificado:331142.75}}REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE 3RA ORIENTE ENTRE 7A Y 8A. AV. SUR. COLONIA PUEBLO NUEVO - 3404057 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Libertad340405 S 1158 1058 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.3, meta_modificada:111.3}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 3RA. ORIENTE BARRIO LA LIBERTAD, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA. ORIENTE Y AVENIDA 7MA. SUR, AVENIDA 8VA. SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EN LA CALLE TERCERA PONIENTE ENTRE LAS AVENIDAS SEPTIMA Y O, lon:-91.71744729, lat:17.68264584}}26-07-2022 12-08-2022 331142.75 331142.75 331142.75 331142.75 331142.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-009/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:331142.75, importe_modificado:331142.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.3}}{2181266/proyecto_INICIO, 2181266/proyecto_FIN, 2181266/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154336 Proyecto de inversión208800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208800.0, modificado:208800.0}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 2072347 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Libertad207234 S 7 8 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:RANCHERIA ZARAGOZA 2A SECC, 29972 ZARAGOZA 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRADA CRUCERO LA LIBERTAD A JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y TERRACERIA ZARAGORA 2DA. SECCION, TERRACERIA OJO DE AGUA CENTRO SE LOCALIZA, lon:-91.81321789, lat:17.62181045}}06-06-2022 06-07-2022 208800 208800 208800 208800 208800 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-002/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:208800.0, importe_modificado:208800.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}}{2154336/proyecto_INICIO, 2154336/proyecto_FIN, 2154336/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182140 Proyecto de inversión260286.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260286.48, modificado:260286.48}}CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE RANCHERIA EL GUANO - 3432597 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Libertad343259 S 14 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:736.0, meta_modificada:736.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:RANCHERIA EL GUANO CENTRO, 29970 EL GUANO CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALDAMA CETRO Y TERRACERIA NUEVO SAN MIGUEL, TERRACERIA DOS DE AGOSTO DE 1988 ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL GUANO CENTRO ENTRE LAS LO, lon:-91.67714386, lat:17.5428575}}05-10-2022 21-10-2022 260286.48 260286.48 260286.48 260286.48 260286.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-018/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:260286.48, importe_modificado:260286.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:736.0}}{2182140/proyecto_INICIO, 2182140/proyecto_PROCESO, 2182140/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186389 Proyecto de inversión 34800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:34800.0}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 3564817 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Libertad356481 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:45, direccion:RANCHERIA ALDAMA CENTRO, 29977 ALDAMA CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL GUANO CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ SEGUNDA SECCION, TERRACERIA ALDAMA CENTRO ESTA OBRA SE LOCALIA ENTRE LAS LOCALIDADES EL CUANO DENTRO Y, lon:-91.70198112, lat:17.56146465}}08-05-2022 08-06-2022 34800 34800 34800 34800 34800 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125592, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:34800.0, importe_modificado:34800.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2186389/proyecto_INICIO, 2186389/proyecto_FIN, 2186389/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181156 Proyecto de inversión139200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 3401347 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Libertad340134 S 5 6 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:82, direccion:RANCHERIA EL SHOTAL 1RA. SECCION, 29970 EL SHOTAL 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALDAMA 1RA. SECCION Y TERRACERIA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION, TERRACERIA ALDAMA CENTRO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL, lon:-91.76013141, lat:17.53242274}}06-06-2022 06-07-2022 139200 139200 139200 139200 139200 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM /003/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:139200.0, importe_modificado:139200.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}}{2181156/proyecto_PROCESO, 2181156/proyecto_INICIO, 2181156/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402149651 Proyecto de inversión120000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA A TRAMOS AISLADOS. - 1040737 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de La Libertad104073 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - EL CACAO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVO, 29970 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RANCHERIA EL CACAO Y TERR, lon:-91.8177052, lat:17.68045721}}21-03-2022 22-04-2022 120000 120000 120000 120000 120000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}}{2149651/proyecto_INICIO, 2149651/proyecto_FIN, 2149651/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181248 Proyecto de inversión179300.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179300.98, modificado:179300.98}}REHABILITACION DE 2 VIVIENDAS - 3403357 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de La Libertad340335 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.5, meta_modificada:60.5}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR BARRIO LA LIBERTAD, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR Y CALLE CENTRAL, CALLE CUARTA SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONA PUEBLO NUEVO ENTRE LAS CALLES QUINTA SUR CENTRAL Y CUARTA S, lon:-91.71913819, lat:17.68582416}}01-06-2022 30-08-2022 179300.98 179300.98 179300.98 179300.98 179300.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM- 007/OT/202, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:179300.98, importe_modificado:179300.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.5}}{2181248/proyecto_INICIO, 2181248/proyecto_PROCESO, 2181248/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181261 Proyecto de inversión292374.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292374.8, modificado:292374.8}}REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE 5TA PONIENTEE ENTRE 2DA Y 3RA. AV. SUR. COLONIA CHACAMAX - 3403747 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Libertad340374 S 1158 1058 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE BARRIO LA LIBERTAD, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y AVENIDA 2DA. SUR, AVENIDA 3RA. SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENETRE LA CALLE QUINTA PONIENTE Y AVENIDA 2DA. Y 3RA. SUR A, lon:-91.72168458, lat:17.68833963}}06-06-2022 06-08-2022 292374.8 292374.8 292374.8 292374.8 292374.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-008/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:292374.8, importe_modificado:292374.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}}{2181261/proyecto_INICIO, 2181261/proyecto_FIN, 2181261/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181647 Proyecto de inversión179300.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179300.98, modificado:179300.98}}REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJIDO ESTRELLA DE BELEN 2DA. SECCION. - 3415957 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de La Libertad341595 S 6 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.5, meta_modificada:60.5}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:66, direccion:CALLE LA LIBERTAD LA PLACA EJIDO ESTRELLA DE BELEN 2DA. SECCION, 29970 ESTRELLA DE BELÉN 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BENITO JUAREZ 1RA. SECCION Y TERRACERIA ALDAMA 1RA. SECCION, TERRACERIA ESTRELLA DE BELE, lon:-91.73779114, lat:17.533599}}01-07-2022 30-08-2022 179300.98 179300.98 179300.98 179300.98 179300.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-010/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:179300.98, importe_modificado:179300.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.5}}{2181647/proyecto_PROCESO, 2181647/proyecto_INICIO, 2181647/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181662 Proyecto de inversión358601.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358601.94, modificado:358601.94}}REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA ELGUANO CENTRO - 3416547 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de La Libertad341654 S 9 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:RANCHERIA EL GUANO CENTRO, 29971 EL GUANO CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALDAMA CENTRO Y TERRACERIA JUAREZ SEGUNDA SECCION, TERRACERIA EL GUANO CENTRO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCLAIZA EL GUANO CENTRO ENTRE LAS, lon:-91.67680397, lat:17.54276123}}01-06-2022 30-08-2022 358601.94 358601.94 358601.94 358601.94 358601.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-012/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:358601.94, importe_modificado:358601.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}}{2181662/proyecto_INICIO, 2181662/proyecto_FIN, 2181662/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181817 Proyecto de inversión179300.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179300.98, modificado:179300.98}}REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ CENTRO - 3421967 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de La Libertad342196 S 4 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.5, meta_modificada:60.5}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CENTRO EJIDO BENITO JUÁREZ CENTRO, 29974 BENITO JUÁREZ CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA LIBERTAD-ESTACION LA CANDON MIGUEL HIDALGO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ PRIMERA SECCION, TERRACERIA LA VICTO, lon:-91.69635016, lat:17.60264935}}01-06-2022 30-08-2022 179300.98 179300.98 179300.98 179300.98 179300.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-013/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:179300.98, importe_modificado:179300.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.5}}{2181817/proyecto_INICIO, 2181817/proyecto_FIN, 2181817/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182332 Proyecto de inversión89795.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89795.28, modificado:89795.28}}CONSTRUCCION DE 2 LETRINAS CON FOSA SEPTICA - 3438497 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de La Libertad343849 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.94, meta_modificada:5.94}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CENTRO EJIDO BENITO JUÁREZ CENTRO, 29974 BENITO JUÁREZ CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA LIBERTAD-ESTACION LA CANDON MIGUEL HIDALGO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ PRIMERA SECCION, TERRACERIA LA VICTO, lon:-91.69755179, lat:17.60068585}}03-11-2022 20-11-2022 89795.28 89795.28 89795.28 89795.28 89795.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-013/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:179300.98, importe_modificado:179300.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.94}}{2182332/proyecto_INICIO, 2182332/proyecto_FIN, 2182332/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186342 Proyecto de inversión 34800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:34800.0}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 3563797 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Libertad356379 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE BARRIO LA LIBERTAD, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, CALLE SEXTA SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES SEXTA PONIENTE Y CUARTA ORIENTE A UN COST, lon:-91.71554829, lat:17.684588}}08-05-2022 08-06-2022 34800 34800 34800 34800 34800 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125591, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:34800.0, importe_modificado:34800.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2186342/proyecto_INICIO, 2186342/proyecto_FIN, 2186342/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186557 Proyecto de inversión147436 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147436.0, modificado:147436.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA A TRAMOS AISLADOS. - 3570237 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de La Libertad357023 S 12 10 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.1, meta_modificada:12.1}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:66, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LALIBERTAD-LA PLACA - ESTRELLA DE BELEN 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 PUEBLO ESTRELLA DE BELEN 2DA. SECCION, 29970 ESTRELLA DE BELÉN 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA C, lon:-91.73405751, lat:17.53607474}}01-10-2022 30-10-2022 147436 147436 147436 147436 147436 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125596, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:147436.0, importe_modificado:147436.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.1}}{2186557/proyecto_INICIO, 2186557/proyecto_FIN, 2186557/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153767 Proyecto de inversión1164570.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164570.63, modificado:1164570.63}}CONSTRUCCION DE COCINAS RURALES - 1985137 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de La Libertad198513 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:110, direccion:RANCHERIA BENITO JUAREZ 1RA. SECCION, 29974 BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LA LIBERTAD ABENITO JUAREZ CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ CENTRO, TERRACERIA BENITO JUAREZ 1RA. AECCION ESTA, lon:-91.72958307, lat:17.60168506}}04-07-2022 05-09-2022 1164570.63 1164570.63 1164570.63 1164570.63 1164570.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-007/AD/2022, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A DE V.C1, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:1164570.63, importe_modificado:1164570.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}{2153767/proyecto_INICIO, 2153767/proyecto_FIN, 2153767/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154319 Proyecto de inversión139200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 2069797 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Libertad206979 S 5 6 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:RANCHERIA EL GUANO CENTRO, 29972 EL GUANO CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALDAMA CENTRO Y TERRACERIA NUEVO SAN MIGUEL, ESTA OBRA SE LOCALIZA APROXIADAMENTE A 2 KILOMETRO DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA , lon:-91.676839, lat:17.54269513}}06-06-2022 06-07-2022 139200 139200 139200 139200 139200 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM- 001/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:139200.0, importe_modificado:139200.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}}{2154319/proyecto_PROCESO, 2154319/proyecto_INICIO, 2154319/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181658 Proyecto de inversión89650.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89650.49, modificado:89650.49}}REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJIDO NUEVO SAN MIGUEL. - 3416237 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de La Libertad341623 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.5, meta_modificada:60.5}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:RANCHERIA NUEVO SAN MIGUEL, 29970 NUEVO SAN MIGUEL, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL GUANO CENTRO Y TERRACERIA EL PIAL, TERRACERIA SAN JOAQUIN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CRUCERO EL GUANO CENTRO Y RANCHER, lon:-91.66571765, lat:17.51555195}}01-06-2022 30-08-2022 89650.49 89650.49 89650.49 89650.49 89650.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-011/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:89650.49, importe_modificado:89650.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.5}}{2181658/proyecto_INICIO, 2181658/proyecto_FIN, 2181658/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182759 Proyecto de inversión174000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 3451407 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Libertad345140 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:RANCHERIA EL GUANO CENTRO, 29970 EL GUANO CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALDAMA CENTRO Y TERRACERIA NUEVO SAN MIGUEL, TERRACERIA NUEVO SAN MIGUEL ESTA OBRA SE LOCALIZAAPROXIADAMENTE A 2 KILOMETRO DE LAESCUELA PRIM, lon:-91.67741745, lat:17.54266824}}08-05-2022 08-06-2022 174000 174000 174000 174000 174000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125589, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:5.0}}{2182759/proyecto_INICIO, 2182759/proyecto_PROCESO, 2182759/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080131 Proyecto de inversión1180859.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180859.32, modificado:1180859.32}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MOCTEZUMA - 814387 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Mapastepec81438 S 461 474 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.0, meta_modificada:716.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:496, direccion:AVENIDA MOCTEZUMA BARRIO LOS COCOS, 30560 LOS COCOS, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLE HUGO GARCIA Y CALLE INNOMINADA,    SE ENCUENTRA A MITAD DEL TRAMO DE LA CALLE LA IGLESIA CATOLICA DE SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA, lon:-92.89164364, lat:15.46972106}}01-06-2022 01-09-2022 1180859.32 1180859.32 1180859.32 900357.43 900357.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-016/2022, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1180859.32, importe_modificado:1180859.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.92}}{2080131/proyecto_PROCESO, 2080131/proyecto_INICIO, 2080131/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072783 Proyecto de inversión1119439.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119439.52, modificado:1119439.52}}REHABILITACION DE LA RED SANITARIA, INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y REHABILITACION DE PAVIMENTO - 388647 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Mapastepec38864 S 9996 9275 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 5A NORTE BARRIO EL RIÍTO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 3A PONIENTE Y AVENIDA 1A PONIENTE,    SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL RIITO Y ES DE FACIL ACCESO, lon:-92.88996574, lat:15.4413465}}28-03-2022 28-05-2022 1119439.52 1119439.52 1119439.52 1119439.52 1119439.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-009/2022, contratista:CARLOS ERICK NOLASCO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1119439.52, importe_modificado:1119439.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}{2072783/proyecto_FIN, 2072783/proyecto_INICIO, 2072783/proyecto_PROCESO, 2072783/proyecto_FIN, 2072783/proyecto_INICIO, 2072783/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202068572 Proyecto de inversión3400869 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400869.0, modificado:3400869.0}}CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA - 4737 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Mapastepec473 S 208 97 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 17 ORIENTE INTERIOR SN BARRIO LA BENDICIÓN, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLE 11 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE, AVENIDA 13 NORTE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DEL BARRIO LA BENDICION SOBRE EL LADO NORE, lon:-92.88500756, lat:15.44496858}}07-03-2022 07-07-2022 3400869 3400869 3400869 3400869 3400869 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-001/2022, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:3400869.0, importe_modificado:3400869.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}}{2068572/proyecto_INICIO, 2068572/proyecto_FIN, 2068572/proyecto_PROCESO, 2068572/proyecto_FIN, 2068572/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072326 Proyecto de inversión1978254 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978254.0, modificado:1978254.0}}PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN 4 AVENIDA SUR ENTRE 20 Y 22 CALLE PONIENTE - 359497 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Mapastepec35949 S 3498 3246 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1356.0, meta_modificada:1356.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A. BARRIO 15 DE ENERO, 30564 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLE 20 Y CALLE 22, AVENIDA 4  LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO 15 DE ENERO EN LA 4A. AVENIDA SUR ENTRE 20 Y 22 PONIENTE. DE FACIL ACCESO Y LOCALIZACI, lon:-92.90030598, lat:15.43663451}}07-03-2022 07-05-2022 1978254 1978254 1978254 1978254 1978254 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-002/2022, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1978254.0, importe_modificado:1978254.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1356.0}}{2072326/proyecto_PROCESO, 2072326/proyecto_FIN, 2072326/proyecto_INICIO, 2072326/proyecto_PROCESO, 2072326/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116499 Proyecto de inversión1069330.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069330.13, modificado:1069330.13}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIXTECAS - 1462937 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Mapastepec146293 S 90 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.7, meta_modificada:114.7}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE MIXTECAS BARRIO UNIDAD MEXICANA, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLE ZAPOTECAS Y CALLE CHICHIMECAS,    COLINDA CON EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOBRE EL LADO PONIENTE., lon:-92.89719246, lat:15.44888444}}11-07-2022 11-10-2022 1069330.13 1069330.13 1069330.13 1069330.13 1069330.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-026/2022, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1069330.13, importe_modificado:1069330.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.7}}{2116499/proyecto_INICIO, 2116499/proyecto_PROCESO, 2116499/proyecto_FIN, 2116499/proyecto_INICIO, 2116499/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072217 Proyecto de inversión 75161 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75161.0, modificado:75161.0}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES - 352047 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Mapastepec35204 S 79 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:341, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO NERCISO MENDOZA, 30564 NARCISO MENDOZA, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES. SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA IGLESIA CATOLICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-92.91554406, lat:15.31076839}}03-02-2022 03-03-2022 75161 75161 75161 75161 75161 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-OT-003/2022, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:75161.0, importe_modificado:75161.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.0}}{2072217/proyecto_INICIO, 2072217/proyecto_PROCESO, 2072217/proyecto_FIN, 2072217/proyecto_PROCESO, 2072217/proyecto_FIN, 2072217/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069001 Proyecto de inversión431558 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431558.0, modificado:431558.0}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS PLUTARCO ELIAS CALLES - 81917 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Mapastepec8191 S 175 209 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.0, meta_modificada:146.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:339, direccion:EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ, 30560 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y  ,    SE ENCUENTRA EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS PLUTARCO ELIAS CALLES, lon:-92.90281021, lat:15.33002901}}03-02-2022 03-03-2022 431558 431558 431558 431558 431558 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-OT-002/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:431558.0, importe_modificado:431558.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.0}}{2069001/proyecto_INICIO, 2069001/proyecto_FIN, 2069001/proyecto_PROCESO, 2069001/proyecto_INICIO, 2069001/proyecto_PROCESO, 2069001/proyecto_FIN, 2069001/proyecto_INICIO, 2069001/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072722 Proyecto de inversión1415696 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415696.0, modificado:1415696.0}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACION LIBRAMIENTO NORTE, BARRIO SAN JUAN - 386257 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Mapastepec38625 S 16797 15236 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.0, meta_modificada:881.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALZADA LIBRAMIENTO NORTE BARRIO SAN JUAN, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLE RODULFO PONCE MORENO Y CALLE CENTRAL PONIENTE,    SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JUAN Y ES DE FACIL AC, lon:-92.90364153, lat:15.44758743}}07-03-2022 07-05-2022 1415696 1415696 1415696 1415696 1415696 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-003/2022, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1415696.0, importe_modificado:1415696.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:881.0}}{2072722/proyecto_PROCESO, 2072722/proyecto_FIN, 2072722/proyecto_INICIO, 2072722/proyecto_PROCESO, 2072722/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072775 Proyecto de inversión1388953 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388953.0, modificado:1388953.0}}REHABILITACION DE LA RED SANITARIA, INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y REHABILITACION DE PAVIMENTO - 388407 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Mapastepec38840 S 625 551 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 13 ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 1A NORTE Y AVENIDA FRANCISCO SARABIA, CALLE 11A ORIENTE  A TRES CUADRAS HACIA EL NORTE SE ENCUENTRA EL CAMPO SANTA CRUZ, lon:-92.89033846, lat:15.44716023}}07-03-2022 07-06-2022 1388953 1388953 1388953 1388953 1388953 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-007/2022, contratista:JUAN JACOBO ACERO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1388953.0, importe_modificado:1388953.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}}{2072775/proyecto_FIN, 2072775/proyecto_INICIO, 2072775/proyecto_PROCESO, 2072775/proyecto_FIN, 2072775/proyecto_INICIO, 2072775/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076042 Proyecto de inversión1433541.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433541.51, modificado:1433541.51}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 16 CALLE PONIENTE ENTRE 8 Y 10 AVENIDA SUR - 603167 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Mapastepec60316 S 948 844 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:739.0, meta_modificada:739.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 16 CALLE PONIENTE BARRIO 15 DE ENERO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA OCTAVA SUR Y AVENIDA DECIMA SUR, CALLE CATORCEAVA  A 20 METROS DEL HOTEL Y RESTAURANTE SAN MARCOS, lon:-92.90145874, lat:15.44104217}}06-04-2022 06-06-2022 1433541.51 1433541.51 1433541.51 1433541.51 1433541.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-011/2022, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1433541.51, importe_modificado:1433541.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:739.0}}{2076042/proyecto_FIN, 2076042/proyecto_INICIO, 2076042/proyecto_PROCESO, 2076042/proyecto_FIN, 2076042/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120129 Proyecto de inversión877989.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877989.76, modificado:877989.76}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 1623287 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mapastepec162328 S 91 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1368.0, meta_modificada:1368.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:16, direccion:RANCHERIA EL ENCANTO, 30566 EL ENCANTO, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS CASAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA RANCHERIA, lon:-92.89877306, lat:15.38347602}}13-06-2022 13-08-2022 877989.76 877989.76 877989.76 877989.76 877989.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M-020/2022, contratista:ANCHEYTA´S Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:877989.76, importe_modificado:877989.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1368.0}}{2120129/proyecto_INICIO, 2120129/proyecto_PROCESO, 2120129/proyecto_FIN, 2120129/proyecto_PROCESO, 2120129/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072871 Proyecto de inversión1224659.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224659.54, modificado:1224659.54}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2A, 1A Y 3A AVENIDA SUR, ENTRE 26 Y 28 CALLE PONIENTE - 394817 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Mapastepec39481 S 9996 9275 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.0, meta_modificada:633.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL Y 1A 2A Y 3A. SUR BARRIO LAS MARILLITAS, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 24 PONIENTE Y AVENIDA 28 PONIENTE,    SON TRES TRAMOS EN EL BARRIO MARILLITAS SOBRE LA AVENIDA FERROCARRIL Y SON EN LO, lon:-92.90198327, lat:15.43456821}}07-03-2022 20-04-2022 1224659.54 1224659.54 1224659.54 1224659.54 1224659.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-008/2022, contratista:METRIKA, MATERIALES Y EQUIPO DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1224659.54, importe_modificado:1224659.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.0}}{2072871/proyecto_INICIO, 2072871/proyecto_PROCESO, 2072871/proyecto_FIN, 2072871/proyecto_INICIO, 2072871/proyecto_PROCESO, 2072871/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069017 Proyecto de inversión3449876 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3449876.0, modificado:3449876.0}}REHABILITACION DE LA RED SANITARIA, INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y REHABILITACION DE PAVIMENTO - 84377 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Mapastepec8437 S 764 715 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:22, direccion:CALLE CALLE EL ZAPOTE PUEBLO NUEVO MILENIO VALDIVIA, 30577 NUEVO MILENIO VALDIVIA, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA EL AMATE Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE SAUCE Y HUANACASTLE  CERCA DE LA FARMACIA TRINIDAD, lon:-92.94841377, lat:15.50368614}}07-03-2022 07-06-2022 3449876 3449876 3449876 3449876 3449876 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-005/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ZUL-M S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:3449876.0, importe_modificado:3449876.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.0}}{2069017/proyecto_FIN, 2069017/proyecto_INICIO, 2069017/proyecto_PROCESO, 2069017/proyecto_FIN, 2069017/proyecto_PROCESO, 2069017/proyecto_FIN, 2069017/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072841 Proyecto de inversión800000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO CAMINO HACIA EL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE SESECAPA - 393117 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Mapastepec39311 S 9482 8449 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:53, direccion:CALLE AL PANTEON COLONIA NUEVA SESECAPA, 30563 SESECAPA, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA CERCA DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD, lon:-92.81701079, lat:15.39901535}}07-03-2022 07-05-2022 800000 800000 800000 800000 800000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-004/2022, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{2072841/proyecto_PROCESO, 2072841/proyecto_FIN, 2072841/proyecto_PROCESO, 2072841/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402151768 Proyecto de inversión6037889 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6037889.0, modificado:6037889.0}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 1570817 Chiapas 53 Mazapa de MaderoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Mazapa de Madero157081 S 788 843 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8360.0, meta_modificada:8360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - EL JORDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 INTERIOR SN PUEBLO MAZAPA DE MADERO, 30920 MAZAPA DE MADERO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA - FRONTERA COMALAPA Y CAMINO EL JORDAN -, lon:-92.18474806, lat:15.39020583}}17-06-2022 08-10-2022 6037889 6037889 6037889 6037889 6037889 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/BANOBRAS-001/2022, contratista:RUBEN ALFONSO MEJIA VELAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:6037889.0, importe_modificado:6037889.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8360.0}}{2151768/proyecto_INICIO, 2151768/proyecto_PROCESO, 2151768/proyecto_FIN, 2151768/proyecto_PROCESO, 2151768/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154562 Proyecto de inversión1541520.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541520.48, modificado:1541520.48}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS, NIÑOS HEROES CLAVE 07KIN0043H EN BARRIO CALIFORNIA - 2127287 Chiapas 53 Mazapa de MaderoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Mazapa de Madero212728 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.82, meta_modificada:632.82}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO GRANADOS TALCANAQUE - NIQUIVIL - BARRIO CALIFORNIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 BARRIO CALIFORNIA, 30926 BARRIO CALIFORNIA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO GRANADOS TALCANAQUE - NIQUIVIL Y CAMINO, lon:-92.20682754, lat:15.27427304}}11-07-2022 16-09-2022 1541520.48 1541520.48 1541520.48 1541520.48 1541520.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-017/2022, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1541520.48, importe_modificado:1541520.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.82}}{2154562/proyecto_INICIO, 2154562/proyecto_PROCESO, 2154562/proyecto_INICIO, 2154562/proyecto_PROCESO, 2154562/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154921 Proyecto de inversión897614.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897614.52, modificado:897614.52}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPEADO - 2146247 Chiapas 53 Mazapa de MaderoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Mazapa de Madero214624 S 64 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1348.7, meta_modificada:1348.7}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO VIDA MEJOR - ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR TIERRA BLANCA, 30925 VIDA MEJOR (TIERRA BLANCA), MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO Y ANDADOR, lon:-92.17580287, lat:15.39303971}}12-09-2022 15-11-2022 897614.52 897614.52 897614.52 897614.52 897614.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-021/2022, contratista:JUAN RAMON MORENO VILLATORO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:897614.52, importe_modificado:897614.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1348.7}}{2154921/proyecto_INICIO, 2154921/proyecto_PROCESO, 2154921/proyecto_INICIO, 2154921/proyecto_FIN, 2154921/proyecto_INICIO, 2154921/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155250 Proyecto de inversión157934.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157934.44, modificado:157934.44}}MENTENIMIENTO DE 02 AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 179 JOSE VASCONCELOS CLAVE 07ETK0179U - 2163337 Chiapas 53 Mazapa de MaderoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Mazapa de Madero216333 S 14 12 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIBERTAD FRONTERA - BARRIO LOMA CHICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 COLONIA LIBERTAD FRONTERA, 30926 LIBERTAD FRONTERA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIBERTAD FRONTERA - TIERRA BLANCA Y TERRACE, lon:-92.17184704, lat:15.33996737}}26-07-2022 15-08-2022 157934.44 157934.44 157934.44 157934.44 157934.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF/OT-002/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:157934.44, importe_modificado:157934.44}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}}{2155250/proyecto_PROCESO, 2155250/proyecto_INICIO, 2155250/proyecto_FIN, 2155250/proyecto_INICIO, 2155250/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155865 Proyecto de inversión157934.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157934.97, modificado:157934.97}}REHABILITACION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIOS INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE LA VERDAD EL TRIUNFO - 2192517 Chiapas 53 Mazapa de MaderoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Mazapa de Madero219251 S 143 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL TRIUNFO - TUIXCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 COLONIA VERDAD DEL TRIUNFO, 30927 LA VERDAD EL TRIUNFO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VERDAD DEL TRIUNFO - NUEVO POBLADO Y TERRACERIA VERDAD E, lon:-92.21046507, lat:15.35121536}}26-07-2022 15-08-2022 157934.97 157934.97 157934.97 157934.97 157934.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF/OT-001/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:157934.97, importe_modificado:157934.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}}{2155865/proyecto_PROCESO, 2155865/proyecto_FIN, 2155865/proyecto_INICIO, 2155865/proyecto_PROCESO, 2155865/proyecto_INICIO, 2155865/proyecto_FIN, 2155865/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156405 Proyecto de inversión1530423.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530423.23, modificado:1530423.23}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 2222277 Chiapas 53 Mazapa de MaderoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Mazapa de Madero222227 S 170 197 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:26, direccion:CALLE CENTRAL VILLA VILLA HIDALGO, 30924 VILLA HIDALGO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ENTRADA Y CALLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, LA OBRA SE UBICA A 6 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL ORIENTE PARTIENDO, lon:-92.15304118, lat:15.41397823}}30-09-2022 28-12-2022 1530423.23 1530423.23 1530423.23 1530423.23 1530423.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-024/2022, contratista:DARIBERTA PEREZ VELAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1530423.23, importe_modificado:1530423.23}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}}{2156405/proyecto_INICIO, 2156405/proyecto_PROCESO, 2156405/proyecto_INICIO, 2156405/proyecto_PROCESO, 2156405/proyecto_INICIO, 2156405/proyecto_FIN, 2156405/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156495 Proyecto de inversión327302.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327302.26, modificado:327302.26}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO PARAISO - 2227777 Chiapas 53 Mazapa de MaderoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Mazapa de Madero222777 S 57 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.0, meta_modificada:262.0}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:61, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 211 TRAMO HUIXTLA - JOCOTE KILÓMETRO 61 + 700 BARRIO PARAISO, 30927 PARAÍSO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NUEVO PARAISO Y ANDADOR CAÑADA GRANDE, LA OBRA SE UBICA A 2 KILOMETROS AL PON, lon:-92.20771626, lat:15.38462025}}25-09-2022 23-12-2022 327302.26 327302.26 327302.26 327302.26 327302.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-026/2022, contratista:RUBEN ALFONSO MEJIA VELAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:327302.26, importe_modificado:327302.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.0}}{2156495/proyecto_INICIO, 2156495/proyecto_FIN, 2156495/proyecto_PROCESO, 2156495/proyecto_FIN, 2156495/proyecto_INICIO, 2156495/proyecto_PROCESO, 2156495/proyecto_INICIO, 2156495/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137985 Acción 165563.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165563.63, modificado:165563.63}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 552097 Chiapas 53 Mazapa de Madero PRODIM Sin identificar Municipio de Mazapa de Madero55209 N 0 0 7793 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187735, lat:15.387966}}01-07-2022 24-11-2022 165563.63 165563.63 165563.63 165563.63 165563.63 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONVENIO-IAP-001-22, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:165563.63, importe_modificado:165563.63}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}}{2137985/proyecto_INICIO, 2137985/proyecto_PROCESO, 2137985/proyecto_FIN, 2137985/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402151865 Proyecto de inversión4604750.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4604750.81, modificado:4604750.81}}AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA NUEVO POBLADO - 1587057 Chiapas 53 Mazapa de MaderoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Mazapa de Madero158705 S 125 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3449.6, meta_modificada:3449.6}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO POBLADO - BETANIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 COLONIA NUEVO POBLADO, 30927 NUEVO POBLADO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO POBLADO - EL MOJON Y CAMINO NUEVO POBLADO - LA VERDAD EL TRIUNFO, , lon:-92.20324217, lat:15.35994167}}17-06-2022 08-10-2022 4604750.81 4604750.81 4604750.81 4604750.81 4604750.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/BANOBRAS-002/2022, contratista:RUBEN ALFONSO MEJIA VELAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:4604750.81, importe_modificado:4604750.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3449.6}}{2151865/proyecto_PROCESO, 2151865/proyecto_INICIO, 2151865/proyecto_PROCESO, 2151865/proyecto_INICIO, 2151865/proyecto_FIN, 2151865/proyecto_INICIO, 2151865/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153581 Acción 993381.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993381.75, modificado:993381.75}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 1942287 Chiapas 53 Mazapa de Madero Otros ProyectosSin identificar Municipio de Mazapa de Madero194228 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187735, lat:15.387966}}03-01-2022 30-12-2022 993381.75 993381.75 993381.75 993381.75 993381.75 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF/GI-001/2022, contratista:NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y SOLUCIONES ESTRATEGIAS EMPRESARIALES AR, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:993381.75, importe_modificado:993381.75}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2153581/proyecto_PROCESO, 2153581/proyecto_INICIO, 2153581/proyecto_FIN, 2153581/proyecto_INICIO, 2153581/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155197 Proyecto de inversión303524.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303524.03, modificado:303524.03}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 2159617 Chiapas 53 Mazapa de MaderoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Mazapa de Madero215961 S 39 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.8, meta_modificada:172.8}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO CAMBIL - HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 BARRIO CAMBIL, 30925 CAMBIL, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMBIL - TIERRA BLANCA Y CAMINO CAMBIL - HORIZONTE, LA OBRA SE UBICA A 6 KILOMETROS AL SUR, lon:-92.16825953, lat:15.38583937}}21-09-2022 09-11-2022 303524.03 303524.03 303524.03 303524.03 303524.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-022/2022, contratista:JOSE MARIN PEREZ VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:303524.03, importe_modificado:303524.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.8}}{2155197/proyecto_INICIO, 2155197/proyecto_PROCESO, 2155197/proyecto_FIN, 2155197/proyecto_PROCESO, 2155197/proyecto_FIN, 2155197/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155231 Proyecto de inversión1238535.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238535.38, modificado:1238535.38}}PAVIMENTACION MIXTA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL - 2161627 Chiapas 53 Mazapa de MaderoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Mazapa de Madero216162 S 150 158 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1863.8, meta_modificada:1863.8}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIERRA BLANCA - LIBERTAD FRONTERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 COLONIA LIBERTAD FRONTERA, 30926 LIBERTAD FRONTERA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO LIBERTAD FRONTERA - TIERRA BLANCA Y CAMINO LIBERTA, lon:-92.1704506, lat:15.34048443}}12-08-2022 08-10-2022 1238535.38 1238535.38 1238535.38 1238535.38 1238535.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/BANOBRAS-004/2022, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1238535.38, importe_modificado:1238535.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1863.8}}{2155231/proyecto_INICIO, 2155231/proyecto_FIN, 2155231/proyecto_PROCESO, 2155231/proyecto_FIN, 2155231/proyecto_INICIO, 2155231/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156453 Proyecto de inversión1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 2225457 Chiapas 53 Mazapa de MaderoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mazapa de Madero222545 S 65 55 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIERRA BLANCA - LIBERTAD FRONTERA - LA LINEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 COLONIA LIBERTAD FRONTERA, 30926 LIBERTAD FRONTERA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIBERTAD FRONTERA - TIERRA BLANCA Y, lon:-92.17146617, lat:15.34310754}}26-10-2022 26-12-2022 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-028/2022, contratista:ADELSO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{2156453/proyecto_INICIO, 2156453/proyecto_PROCESO, 2156453/proyecto_FIN, 2156453/proyecto_INICIO, 2156453/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137986 Acción 496690.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496690.87, modificado:496690.87}}CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS - 552137 Chiapas 53 Mazapa de Madero PRODIM Sin identificar Municipio de Mazapa de Madero55213 N 0 0 7793 {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187735, lat:15.387966}}01-07-2022 31-08-2022 496690.87 496690.87 496690.87 496690.87 496690.87 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONVENIO-IAP-002-22, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:496690.87, importe_modificado:496690.87}}{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:6.0}}{2137986/proyecto_INICIO, 2137986/proyecto_PROCESO, 2137986/proyecto_INICIO, 2137986/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154561 Proyecto de inversión2130328.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130328.96, modificado:2130328.96}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 2127267 Chiapas 53 Mazapa de MaderoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Mazapa de Madero212726 S 82 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1195.9, meta_modificada:1195.9}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:28, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 211 TRAMO MAZAPA DE MADERO - FRONTERA COMALAPA KILÓMETRO 66 + 500 BARRIO TIERRA BLANCA, 30925 TIERRA BLANCA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO TIERRA BLANCA - LIBERTAD FRONTERA Y CAMINO PUENTE BACAN, lon:-92.17553067, lat:15.39474901}}12-08-2022 08-10-2022 2130328.96 2130328.96 2130328.96 2130328.96 2130328.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/BANOBRAS-003/2022, contratista:MIQUEAS ABSALON SANCHEZ PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:2130328.96, importe_modificado:2130328.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1195.9}}{2154561/proyecto_INICIO, 2154561/proyecto_FIN, 2154561/proyecto_PROCESO, 2154561/proyecto_FIN, 2154561/proyecto_INICIO, 2154561/proyecto_PROCESO, 2154561/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155238 Proyecto de inversión975056.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975056.86, modificado:975056.86}}PAVIMENTACION MIXTA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL - 2162337 Chiapas 53 Mazapa de MaderoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Mazapa de Madero216233 S 110 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIERRA BLANCA - EJIDO EL HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO EL HORIZONTE, 30925 EL HORIZONTE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO EL HORIZONTE - TIERRA BLANCA Y CAMINO EJIDO EL HORIZONTE, lon:-92.1535122, lat:15.36519325}}22-08-2022 08-10-2022 975056.86 975056.86 975056.86 975056.86 975056.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/BANOBRAS-005/2022, contratista:LUIS ALBERTO REYES REYES, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:975056.86, importe_modificado:975056.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1260.0}}{2155238/proyecto_INICIO, 2155238/proyecto_FIN, 2155238/proyecto_PROCESO, 2155238/proyecto_FIN, 2155238/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156459 Proyecto de inversión826708.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826708.2, modificado:826708.2}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN BARRIO VERACRUZ - 2225757 Chiapas 53 Mazapa de MaderoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mazapa de Madero222575 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1335.8, meta_modificada:1335.8}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUENTE BACANTUM - BARRIO VERACRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 BARRIO VERACRUZ, 30925 VERACRUZ, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO VERACRUZ - PUENTE BACANTUM Y TERRACERIA BARRIO VERACRUZ - E, lon:-92.13771888, lat:15.38747551}}25-10-2022 17-12-2022 826708.2 826708.2 826708.2 826708.2 826708.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-025/2022, contratista:REYVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:826708.2, importe_modificado:826708.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1335.8}}{2156459/proyecto_INICIO, 2156459/proyecto_PROCESO, 2156459/proyecto_FIN, 2156459/proyecto_INICIO, 2156459/proyecto_PROCESO, 2156459/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155246 Proyecto de inversión1236438.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236438.87, modificado:1236438.87}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL - 2163087 Chiapas 53 Mazapa de MaderoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Mazapa de Madero216308 S 78 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1330.8, meta_modificada:1330.8}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO BUENAVISTA - GRANADOS TALCANAQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO TOQUIN, 30926 TOQUÍN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TOQUIN - BUENA VISTA Y TERRACERIA TOQUIN - GRANADOS TALCANAQUE, LA O, lon:-92.22506104, lat:15.28653492}}22-08-2022 08-10-2022 1236438.87 1236438.87 1236438.87 1236438.87 1236438.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/BANOBRAS-006/2022, contratista:NEFTALI ROBLERO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1236438.87, importe_modificado:1236438.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1330.8}}{2155246/proyecto_FIN, 2155246/proyecto_INICIO, 2155246/proyecto_FIN, 2155246/proyecto_PROCESO, 2155246/proyecto_FIN, 2155246/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155875 Proyecto de inversión277255.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277255.78, modificado:277255.78}}REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 2193077 Chiapas 53 Mazapa de MaderoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Mazapa de Madero219307 S 788 843 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ PUEBLO MAZAPA DE MADERO, 30920 MAZAPA DE MADERO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AVENIDA ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL ORIENTE A 300 ME, lon:-92.18525767, lat:15.38898005}}19-09-2022 03-10-2022 277255.78 277255.78 277255.78 277255.78 277255.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF/OT-003/2022, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:277255.78, importe_modificado:277255.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}{2155875/proyecto_INICIO, 2155875/proyecto_PROCESO, 2155875/proyecto_INICIO, 2155875/proyecto_FIN, 2155875/proyecto_PROCESO, 2155875/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155885 Proyecto de inversión289048.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289048.63, modificado:289048.63}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA COLONIA EL HORIZONTE - 2193567 Chiapas 53 Mazapa de MaderoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Mazapa de Madero219356 S 77 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.8, meta_modificada:495.8}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:BRECHA TRAMO COLONIA EL HORIZONTE - REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 COLONIA EL HORIZONTE, 30925 EL HORIZONTE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL HORIZONTE - CAMBIL Y BRECHA PUENTE REFORMA - RIO CANIBALILLO,, lon:-92.15681702, lat:15.37247661}}16-11-2022 01-12-2022 289048.63 289048.63 289048.63 289048.63 289048.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF/OT-004/2022, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:289048.63, importe_modificado:289048.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:495.8}}{2155885/proyecto_INICIO, 2155885/proyecto_FIN, 2155885/proyecto_PROCESO, 2155885/proyecto_FIN, 2155885/proyecto_PROCESO, 2155885/proyecto_INICIO, 2155885/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156503 Proyecto de inversión641287.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641287.28, modificado:641287.28}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA COLONIA BACANTON ALTAMIRANO - 2227927 Chiapas 53 Mazapa de MaderoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Mazapa de Madero222792 S 212 195 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUENTE BACANTUM - SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 COLONIA BACANTÓN ALTAMIRANO, 30925 BACANTÓN ALTAMIRANO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA - FRONTERA COMALAPA Y TERRACERIA SAN JOSE, lon:-92.15664055, lat:15.39332368}}21-09-2022 30-10-2022 641287.28 641287.28 641287.28 641287.28 641287.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-023/2022, contratista:LUFACA CONSTRUCCIONES DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:641287.28, importe_modificado:641287.28}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}}{2156503/proyecto_INICIO, 2156503/proyecto_PROCESO, 2156503/proyecto_INICIO, 2156503/proyecto_PROCESO, 2156503/proyecto_FIN, 2156503/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154568 Proyecto de inversión681525.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681525.36, modificado:681525.36}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJIDO GRANADOS TALCANAQUE - 2127587 Chiapas 53 Mazapa de MaderoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Municipio de Mazapa de Madero212758 S 290 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:518.5, meta_modificada:518.5}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO GRANADOS TALCANAQUE - NIQUIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO GRANADOS TALCANAQUE, 30926 GRANADOS TALCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO GRANADOS TALCANAQUE - BUENA VISTA Y CAMINO GRANADOS TALC, lon:-92.20699808, lat:15.28044187}}22-08-2022 07-11-2022 681525.36 681525.36 681525.36 681525.36 681525.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-018/2022, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:681525.36, importe_modificado:681525.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:518.5}}{2154568/proyecto_INICIO, 2154568/proyecto_PROCESO, 2154568/proyecto_FIN, 2154568/proyecto_PROCESO, 2154568/proyecto_INICIO, 2154568/proyecto_FIN, 2154568/proyecto_INICIO, 2154568/proyecto_PROCESO, 2154568/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156440 Proyecto de inversión1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 2224487 Chiapas 53 Mazapa de MaderoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mazapa de Madero222448 S 75 50 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:64, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIERRA BLANCA - LIBERTAD FRONTERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 200 BARRIO TIERRA Y LIBERTAD, 30926 TIERRA Y LIBERTAD, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIERRA Y LIBERTAD - TIERRA BLANCA Y TERRACERIA , lon:-92.17737851, lat:15.34606726}}26-10-2022 26-12-2022 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-027/2022, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{2156440/proyecto_INICIO, 2156440/proyecto_FIN, 2156440/proyecto_PROCESO, 2156440/proyecto_INICIO, 2156440/proyecto_PROCESO, 2156440/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154893 Proyecto de inversión843830.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843830.6, modificado:843830.6}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 2144817 Chiapas 53 Mazapa de MaderoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Municipio de Mazapa de Madero214481 S 48 39 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO LIBERTAD FRONTERA - BARRIO LOMA CHICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 BARRIO LOMA CHICA, 30926 LOMA CUACHE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO LOMA CHICA - LIBERTAD FRONTERA Y CAMINO CALLE PRINCIPAL DEL BARRI, lon:-92.18213112, lat:15.31414875}}01-09-2022 21-11-2022 843830.6 843830.6 843830.6 843830.6 843830.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-020/2022, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:843830.6, importe_modificado:843830.6}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2154893/proyecto_INICIO, 2154893/proyecto_PROCESO, 2154893/proyecto_FIN, 2154893/proyecto_INICIO, 2154893/proyecto_PROCESO, 2154893/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081262 Proyecto de inversión3075638.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3075638.42, modificado:3075638.42}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EJIDO GRANADOS TALCANAQUE A BARRIO PROGRESO PRIMERA ETAPA - 873987 Chiapas 53 Mazapa de MaderoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Mazapa de Madero87398 S 291 316 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO GRANADOS TALCANAQUE  - PROGRESO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO PROGRESO, 30926 PROGRESO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS  ENTRE  CAMINO GRANADOS TALCANAQUE - BUENAVISTA Y CAMINO GRANADOS TALCANAQUE -, lon:-92.20471337, lat:15.29709092}}19-05-2022 19-09-2022 3075638.42 3075638.42 3075638.42 3075638.42 3075638.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-009/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:3075638.42, importe_modificado:3075638.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}}{2081262/proyecto_INICIO, 2081262/proyecto_PROCESO, 2081262/proyecto_FIN, 2081262/proyecto_PROCESO, 2081262/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154823 Proyecto de inversión898524.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898524.2, modificado:898524.2}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 2140787 Chiapas 53 Mazapa de MaderoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Mazapa de Madero214078 S 97 89 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA INDEPENDENCIA - IGLESIA CATOLICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 BARRIO NUEVA INDEPENDENCIA, 30923 NUEVA INDEPENDENCIA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA INDEPENDENCIA - JUAREZ CHEMALE Y CAMINO N, lon:-92.1868579, lat:15.42972037}}01-09-2022 18-11-2022 898524.2 898524.2 898524.2 898524.2 898524.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-019/2022, contratista:DARIBERTA PEREZ VELAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:898524.2, importe_modificado:898524.2}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}}{2154823/proyecto_INICIO, 2154823/proyecto_FIN, 2154823/proyecto_PROCESO, 2154823/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162132 Proyecto de inversión2368629.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2368629.13, modificado:2368629.13}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES - 2524477 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Mazatán252447 S 175 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:88, direccion:CALLE BALNEARIO BARRA SAN SIMON INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO BARRA SAN SIMON, 30650 BARRA DE SAN SIMÓN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADAS Y CALLE INNOMINADAS, EJIDO BARRA SAN SIMON ENTRE CALLES INNOMINADAS. BALNEAR, lon:-92.509512, lat:14.801761}}24-08-2022 31-10-2022 2368629.13 2368629.13 2368629.13 2368629.13 2368629.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/014/2022, contratista:LIC. ARQUIDEMES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAZATÁN, monto:2368629.13, importe_modificado:2368629.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{2162132/proyecto_INICIO, 2162132/proyecto_PROCESO, 2162132/proyecto_FIN, 2162132/proyecto_PROCESO, 2162132/proyecto_FIN, 2162132/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166898 Proyecto de inversión2465520.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465520.63, modificado:2465520.63}}CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPES - 2778177 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Mazatán277817 S 101 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:254, direccion:CALLE INNOMINADAS EJIDO 19 DE ABRIL, 30650 19 DE ABRIL, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADAS Y , CALLE INNOMINADAS EJIDO 19 DE ABRIL., lon:-92.498579, lat:14.806773}}29-09-2022 20-12-2022 2465520.63 2465520.63 2465520.63 2465520.63 2465520.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/017/2022, contratista:CONSORCIO ESPECIALISTA EN PROYECTOS Y OBRAS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATÁN, monto:2465520.63, importe_modificado:2465520.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}{2166898/proyecto_INICIO, 2166898/proyecto_PROCESO, 2166898/proyecto_FIN, 2166898/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167797 Proyecto de inversión3569383.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3569383.67, modificado:3569383.67}}CONSTRUCCION DEL PARQUE PÚBLICO - 2826307 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Mazatán282630 S 364 286 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3749.9, meta_modificada:3749.9}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:42, direccion:AVENIDA JOSEFA MARTINEZ EJIDO LA VICTORIA, 30650 LA VICTORIA, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSEFA MARTINEZ Y CALLE AMABLE MARTINEZ, CALLE CARRETERA MAXIMO RAMOS PARQUE AGUSTIN LOPEZ MARTINEZ ENRE AV. JOSEFA MARTINEZ Y CALLE AM, lon:-92.49607, lat:14.817281}}01-10-2022 31-12-2022 3569383.67 3569383.67 3569383.67 3569383.67 3569383.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/019/2022, contratista:JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATÁN, monto:3569383.67, importe_modificado:3569383.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3749.9}}{2167797/proyecto_INICIO, 2167797/proyecto_PROCESO, 2167797/proyecto_INICIO, 2167797/proyecto_FIN, 2167797/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202078234 Proyecto de inversión1524340.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524340.11, modificado:1524340.11}}AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE MEDIDA TENSION EN 2F 3H - 720057 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Mazatán72005 S 417 432 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:29, direccion:CALLE CANTON EL CORRALITO INTERIOR 30655 EJIDO EL CORRALITO, 30655 SAN ANDRÉS SUYACAL, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA PRIMER CALLEJON EL FARAYNN Y CALLEJON SEGUNDO INNOMINADO,    EJIDO EL CORRALITO ENTRE CARRETERA PRIMER CALLEJ, lon:-92.447086, lat:14.874373}}25-04-2022 25-07-2022 1524340.11 1524340.11 1524340.11 1524340.11 1524340.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/007/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1524340.11, importe_modificado:1524340.11}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}{2078234/proyecto_PROCESO, 2078234/proyecto_INICIO, 2078234/proyecto_PROCESO, 2078234/proyecto_INICIO, 2078234/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182004 Proyecto de inversión711993.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711993.91, modificado:711993.91}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 3428537 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mazatán342853 S 120 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1347.5, meta_modificada:1347.5}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:16, direccion:CALLE A CUATRO CAMINOS CANTON CHUNIAPA, 30650 CHUNIAPA, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE LOS TAMARINDOS Y CALLE A CUATRO CAMINOS, CANTON CHUNIAPA ENTRE CALLE A CUATRO CAMINOS Y LOS TAMARINDOS, lon:-92.43973056, lat:14.86151111}}24-10-2022 10-12-2022 711993.91 711993.91 711993.91 711993.91 711993.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/022/2022, contratista:C. JOSE ANTONIO IBARIAS PAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATÁN, monto:711993.91, importe_modificado:711993.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1347.5}}{2182004/proyecto_INICIO, 2182004/proyecto_FIN, 2182004/proyecto_PROCESO, 2182004/proyecto_FIN, 2182004/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162209 Proyecto de inversión2578740.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2578740.4, modificado:2578740.4}}AMPLIACION DE RED ELECTRICA A BAJA Y MEDIA TENSION EN 2F 3H - 2528357 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Mazatán252835 S 75 65 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:252, direccion:CALLE INNOMINADAS CANTON EL TRIUNFO 2, 30655 EL TRIUNFO 2DA. SECCIÓN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE A EJIDO EFRAIN A GUTIERREZ Y , CALLE INNOMINADA EN EJIDO EL TRIUNFO 2. CARRETERA QUE VA A EJIDO EFRAIN A. GUTIERREZ. FRENTE A , lon:-92.446627, lat:14.828569}}23-08-2022 23-12-2022 2578740.4 2578740.4 2578740.4 2578740.4 2578740.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/015/2022, contratista:ING. JOSE ANTONIO IBARIAS PAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATÁN, monto:2578740.4, importe_modificado:2578740.4}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}}{2162209/proyecto_PROCESO, 2162209/proyecto_INICIO, 2162209/proyecto_FIN, 2162209/proyecto_PROCESO, 2162209/proyecto_FIN, 2162209/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162730 Proyecto de inversión2392363.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2392363.07, modificado:2392363.07}}REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DE 3.65 KMS DE LONGITUD DEL TRAMO 0 MAS 000.00 AL 3 MAS 652.68. - 2553507 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Mazatán255350 S 220 250 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.65, meta_modificada:3.65}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:15, direccion:CALLE SANTA CLARA A CUATRO CAMINOS CANTON SANTA CLARA, 30650 CUATRO CAMINOS, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUATRO CAMINOS Y CARRETERA SANTA CLARA, TRAMO CARRETERO QUE VA DE SANTA CLARA A CUATRO CAMINOS, lon:-92.41094444, lat:14.87005}}12-09-2022 12-11-2022 2392363.07 2392363.07 2392363.07 2392363.07 2392363.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/016/2022, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATÁN, monto:2392363.07, importe_modificado:2392363.07}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.65}}{2162730/proyecto_INICIO, 2162730/proyecto_PROCESO, 2162730/proyecto_INICIO, 2162730/proyecto_PROCESO, 2162730/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181022 Proyecto de inversión1573584.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573584.31, modificado:1573584.31}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEO - 3396417 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mazatán339641 S 162 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1996.3, meta_modificada:1996.3}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:44, direccion:CALLE CENTRAL ADOLFO LOPEZ MATEO EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEO, 30656 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE EL SAUCE Y CALLE CENTRAL, AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO CALLE CENTRAL ADOLFO LOPEZA MATEO ENTRE CALLE CENTRAL Y, lon:-92.518498, lat:14.955893}}01-10-2022 20-12-2022 1573584.31 1573584.31 1573584.31 1573584.31 1573584.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/020/2022, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATÁN, monto:1573584.31, importe_modificado:1573584.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1996.3}}{2181022/proyecto_INICIO, 2181022/proyecto_FIN, 2181022/proyecto_PROCESO, 2181022/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138105 Acción 411956.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411956.96, modificado:411956.96}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 584967 Chiapas 54 Mazatán PRODIM Sin identificar Municipio de Mazatán58496 N 0 0 26573 {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.449471, lat:14.863025}}01-07-2022 20-11-2022 411956.96 411956.96 411956.96 411956.96 411956.96 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF-MMC-02-PRODIMDF-2022, contratista:DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CIRCULO ROJO, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:411956.96, importe_modificado:411956.96}}{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:75.0}}{2138105/proyecto_INICIO, 2138105/proyecto_FIN, 2138105/proyecto_PROCESO, 2138105/proyecto_FIN, 2138105/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110388 Acción 1373000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373000.0, modificado:1373000.0}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 1190327 Chiapas 54 Mazatán Otros ProyectosSin identificar Municipio de Mazatán119032 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.449471, lat:14.863025}}01-01-2022 31-12-2022 1373000 1373000 1373000 1373000 1373000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONSULTORIA/001/2022, contratista:CONSULTORIA DE DESARROLLO TECNICO Y EMPRESARIAL, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1373000.0, importe_modificado:1373000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2110388/proyecto_PROCESO, 2110388/proyecto_INICIO, 2110388/proyecto_FIN, 2110388/proyecto_INICIO, 2110388/proyecto_PROCESO, 2110388/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161678 Proyecto de inversión3681970.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3681970.35, modificado:3681970.35}}AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 2500587 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Mazatán250058 S 256 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2680.7, meta_modificada:2680.7}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:25, direccion:CALLE INNOMINADAS EJIDO MARTE R GÓMEZ, 30650 MARTE R. GÓMEZ, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADAS Y CALLE INNOMINADAS, CALLES INNOMINADAS EN EJIDO MARTE R. GOMEZ. DIVERSAS CALLES INNOMINADAS POR LA ESCUELA LIC. ADOLFO LOPE, lon:-92.443288, lat:14.925986}}20-08-2022 20-11-2022 3681970.35 3681970.35 3681970.35 3681970.35 3681970.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/013/2022, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATÁN, monto:3681970.35, importe_modificado:3681970.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2680.7}}{2161678/proyecto_PROCESO, 2161678/proyecto_INICIO, 2161678/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167531 Proyecto de inversión3049358.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3049358.8, modificado:3049358.8}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - 2814247 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Mazatán281424 S 230 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1896.0, meta_modificada:1896.0}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION ALTAMIRANO BARRIO GUADALUPE, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALLENDE Y CALLE A BARRA SAN SIMON, CALLE PROLONGACION ALTAMIRANO, lon:-92.451975, lat:14.85929722}}28-09-2022 20-12-2022 3049358.8 3049358.8 3049358.8 3049358.8 3049358.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/018/2022, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICA Y COMERCIALIZADORA DE SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATÁN, monto:3049358.8, importe_modificado:3049358.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1896.0}}{2167531/proyecto_INICIO, 2167531/proyecto_PROCESO, 2167531/proyecto_FIN, 2167531/proyecto_INICIO, 2167531/proyecto_PROCESO, 2167531/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138094 Acción 274637.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274637.97, modificado:274637.97}}ADQUISICION DE HARDWARE - 583327 Chiapas 54 Mazatán PRODIM Sin identificar Municipio de Mazatán58332 N 0 0 26573 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.449471, lat:14.863025}}01-07-2022 20-11-2022 274637.97 274637.97 274637.97 274637.97 274637.97 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MMC/001/PRODIMDF/2022, contratista:C. DANIEL ISAURO MAYORGA ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:274637.97, importe_modificado:274637.97}}{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:10.0}}{2138094/proyecto_INICIO, 2138094/proyecto_PROCESO, 2138094/proyecto_INICIO, 2138094/proyecto_FIN, 2138094/proyecto_PROCESO, 2138094/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138096 Acción 228864.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228864.97, modificado:228864.97}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGR - 583937 Chiapas 54 Mazatán PRODIM Sin identificar Municipio de Mazatán58393 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.449471, lat:14.863025}}01-07-2022 20-11-2022 228864.97 228864.97 228864.97 228864.97 228864.97 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONTRATO/IAP/2022, contratista:LIC. GUILMAR EUCARIO SARMIENTO ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:228864.97, importe_modificado:228864.97}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:60.0}}{2138096/proyecto_PROCESO, 2138096/proyecto_FIN, 2138096/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117412 Proyecto de inversión1770890.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770890.35, modificado:1770890.35}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y DREN PLUVIAL - 1502467 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Mazatán150246 S 185 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.0, meta_modificada:844.0}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE ESCOBEDO PONIENTE BARRIO JARDÍN LAS FLORES, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE ESCOBEDO PONIENTE Y CAMINO JARDIN LAS FLORES,    BARRIO SAN JOSE CALLE ESCOBEDO PONIENTE CAMINO A JARDIN LAS FLORES, lon:-92.454497, lat:14.867293}}07-06-2022 07-09-2022 1770890.35 1770890.35 1770890.35 1770890.35 1770890.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/010/2022, contratista:C. JOSE ANTONIO IBARIAS PAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1770890.35, importe_modificado:1770890.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.0}}{2117412/proyecto_PROCESO, 2117412/proyecto_INICIO, 2117412/proyecto_PROCESO, 2117412/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181065 Proyecto de inversión885243.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885243.01, modificado:885243.01}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 3397497 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mazatán339749 S 97 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1246.6, meta_modificada:1246.6}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:18, direccion:CALLE CALLES INNOMINADAS EFRAIN A. GUTIERREZ EJIDO EFRAÍN A GUTIÉRREZ, 30650 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADAS Y CALLE INNOMINADAS EFRAIN A. GUTIERREZ, CALLES INNOMINADAS DEL EJIDO EFRAIN A. GUTIERR, lon:-92.48060278, lat:14.81145556}}20-10-2022 20-12-2022 885243.01 885243.01 885243.01 885243.01 885243.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/021/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATÁN, monto:885243.01, importe_modificado:885243.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1246.6}}{2181065/proyecto_INICIO, 2181065/proyecto_PROCESO, 2181065/proyecto_INICIO, 2181065/proyecto_FIN, 2181065/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072454 Proyecto de inversión787500.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:393750.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393750.47, modificado:393750.47}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE MINA ENTRE AV CENTRAL Y BARRANCA - 366847 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Metapa36684 S 1357 1253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.8, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MINA PUEBLO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE MINA Y CALLE AV 5 DE FEBRERO, CALLE AV CENTRAL  CALLE MINA CON AV 5 DE FEBRERO Y CALLE AV CENTRAL, lon:-92.1898087, lat:14.83607143}}10-03-2022 10-05-2022 393750.47 393750.47 393750.47 393750.47 393750.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-002/2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION LOMILIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE METPA DE DOMINGUEZ, CHIAPAS., monto:393750.47, importe_modificado:393750.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2072454/proyecto_INICIO, 2072454/proyecto_FIN, 2072454/proyecto_PROCESO, 2072454/proyecto_FIN, 2072454/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:NO HUBO MEZCLA DE RECURSO ALGUNA, LA OBRA FUE LLEVADA A CABO CON LOS REGLAMENTOS DEL FAIS Y DEL FONDO FISM 2022, trimestre:4.0, usuario:noesotod, fecha:2023-01-20}, obs2: {observación:REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE MINA ENTRE AV CENTRAL Y BARRANCA, CON UNTO DE $393,750.47, trimestre:4.0, usuario:noesotod, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:NO EXISTIO MEZCLA DE RECURSOS , trimestre:4.0, usuario:noesotod, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:NO HUBO MEZCLA DE RECURSO, trimestre:4.0, usuario:noesotod, fecha:2023-01-23}}{obs1: {observación:Cuando existe mezcla de recursos debe informar el importe total del proyecto., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs2: {observación:Cuando existe mezcla de recursos debe informar el importe total del proyecto., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs3: {observación:Cuando existe mezcla de recursos debe informar el importe total del proyecto., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs4: {observación:Cuando existe mezcla de recursos debe informar el importe total del proyecto., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}}

2022 4 CHP220202073197 Proyecto de inversión14409745 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.3992593E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417152.0, modificado:417152.0}}MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUDAS TADEO - 409617 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Metapa40961 S 1357 1253 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN JUDAS BARRIO SAN JUDAS TADEO, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE SAN JUDAS TADEO Y CALLE LAS PILAS, CALLE RUMO AL LIBRAMIENTO  BARRIO SAN GABRIEL HACIA EL LIBRAMIENTO Y CALLE LAS PILAS, lon:-92.19485501, lat:14.83631202}}21-03-2022 05-05-2022 417152 417152 417152 417152 417152 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-005/2022, contratista:ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE METPA DE DOMINGUEZ, CHIAPAS., monto:417152.0, importe_modificado:417152.0}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:100.0}}{2073197/proyecto_INICIO, 2073197/proyecto_PROCESO, 2073197/proyecto_FIN, 2073197/proyecto_PROCESO, 2073197/proyecto_FIN, 2073197/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:NO HUBO MEZCLA DE RECURSO LA OBRA FUE LLEVADA ACABO Y TERMINADA DE ACUERDO A LOS REGLAMENTOS DEL FAIS Y DEL FONDO FISM 2022, trimestre:4.0, usuario:noesotod, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:NO HUBO MEZCLA DE RECURSO LA OBRA FUE LLEVADA ACABO Y TERMINADA DE ACUERDO A LOS REGLAMENTOS DEL FAIS Y DEL FONDO FISM 2022, trimestre:4.0, usuario:noesotod, fecha:2023-01-23}}{obs1: {observación:Cuando existe mezcla de recursos debe informar el importe total del proyecto., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs2: {observación:Cuando existe mezcla de recursos debe informar el importe total del proyecto., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs3: {observación:Cuando existe mezcla de recursos debe informar el importe total del proyecto., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs4: {observación:Cuando existe mezcla de recursos debe informar el importe total del proyecto., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}}

2022 4 CHP220402153277 Proyecto de inversión600010.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600010.5, modificado:600010.5}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, TRAMO IGLESIA DIVINO NIÑO - 1877137 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Metapa187713 S 54 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.7, meta_modificada:319.7}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PROLONGACION IGLESIA DIVINO NIÑO CANTON EL ARENAL, 30861 EL ARENAL, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PROLONGACION IGLESIA DIVINO NIÑO Y CALLE CANTON EL ARENAL IGLESIA DIVINO NIÑO, CALLE ENTRADA CON PAVIMENTACION HIDR, lon:-92.18983089, lat:14.82379133}}27-06-2022 27-08-2022 600010.5 600010.5 600010.5 600010.5 60010.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-007/2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION LOMILIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:600010.5, importe_modificado:600010.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.7}}{2153277/proyecto_PROCESO, 2153277/proyecto_INICIO, 2153277/proyecto_FIN, 2153277/proyecto_INICIO, 2153277/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072484 Proyecto de inversión1918436.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:959218.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959218.34, modificado:959218.34}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA - 369017 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Metapa36901 S 1357 1253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2610.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MINA PUEBLO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE MIA Y CALLE AV 5 DE FEBRERO, CALLE AV CENTRAL  CALLE MINA CON CALLE AV 5 DE FEBRERO Y CLLE CENTRAL, lon:-92.18981297, lat:14.83608699}}10-03-2022 10-05-2022 959218.34 959218.34 959218.34 959218.34 959218.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-003/2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION LOMILIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE METPA DE DOMINGUEZ, CHIAPAS., monto:959218.34, importe_modificado:959218.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2072484/proyecto_INICIO, 2072484/proyecto_PROCESO, 2072484/proyecto_FIN, 2072484/proyecto_PROCESO, 2072484/proyecto_FIN, 2072484/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:NO HUBO MEZCLA DE RECURSO LA OBRA FUE LLEVADA ACABO Y TERMINADA DE ACUERDO A LOS REGLAMENTOS DEL FAIS Y DEL FONDO FISM 2022, trimestre:4.0, usuario:noesotod, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:NO HUBO MEZCLA DE RECURSO LA OBRA FUE LLEVADA ACABO Y TERMINADA DE ACUERDO A LOS REGLAMENTOS DEL FAIS Y DEL FONDO FISM 2022, trimestre:4.0, usuario:noesotod, fecha:2023-01-23}, obs3: {observación:NO HUBO MEZCLA DE RECURSO LA OBRA FUE LLEVADA ACABO Y TERMINADA DE ACUERDO A LOS REGLAMENTOS DEL FAIS Y DEL FONDO FISM 2022, trimestre:4.0, usuario:noesotod, fecha:2023-01-23}}{obs1: {observación:Cuando existe mezcla de recursos debe informar el importe total del proyecto., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs2: {observación:Cuando existe mezcla de recursos debe informar el importe total del proyecto., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs3: {observación:Cuando existe mezcla de recursos debe informar el importe total del proyecto., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs4: {observación:Cuando existe mezcla de recursos debe informar el importe total del proyecto., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}}

2022 4 CHP220302105064 Proyecto de inversión1968095.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:13992.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954103.06, modificado:1954103.06}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO - 343217 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Metapa34321 S 350 450 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:800.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO REAL CANTON CATON LOS HULES, 30860 LOS HULES, METAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CAMINO REAL Y CALLE CAMINO REAL, CALLE CAMINO REAL  CAMINO REAL A UN COSTADO DE LA CALLE CENTRAL DE CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.18723549, lat:14.84359327}}23-02-2022 26-05-2022 1954103.06 1954103.06 1954103.06 1954103.06 1954103.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-001/2022, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE METPA DE DOMINGUEZ, CHIAPAS., monto:1954103.06, importe_modificado:1954103.06}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:100.0}}{2105064/proyecto_FIN, 2105064/proyecto_INICIO, 2105064/proyecto_FIN, 2105064/proyecto_PROCESO, 2105064/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:NO HUBO MEZCLA DE RECURSO LA OBRA FUE LLEVADA ACABO Y TERMINADA DE ACUERDO A LOS REGLAMENTOS DEL FAIS Y DEL FONDO FISM 2022, trimestre:4.0, usuario:noesotod, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:NO HUBO MEZCLA DE RECURSO LA OBRA FUE LLEVADA ACABO Y TERMINADA DE ACUERDO A LOS REGLAMENTOS DEL FAIS Y DEL FONDO FISM 2022, trimestre:4.0, usuario:noesotod, fecha:2023-01-23}, obs3: {observación:NO HUBO MEZCLA DE RECURSO LA OBRA FUE LLEVADA ACABO Y TERMINADA DE ACUERDO A LOS REGLAMENTOS DEL FAIS Y DEL FONDO FISM 2022, trimestre:4.0, usuario:noesotod, fecha:2023-01-23}}{obs1: {observación:Cuando existe mezcla de recursos debe informar el importe total del proyecto., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs2: {observación:Cuando existe mezcla de recursos debe informar el importe total del proyecto., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs3: {observación:Cuando existe mezcla de recursos debe informar el importe total del proyecto., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs4: {observación:Cuando existe mezcla de recursos debe informar el importe total del proyecto., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}}

2022 4 CHP220402155760 Proyecto de inversión163378.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163378.62, modificado:163378.62}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION DE CALLE CARANZA - 2184687 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Metapa218468 S 1383 1227 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.7, meta_modificada:83.7}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA PUEBLO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE A LAS PILAS, CALLE LIBRAMIENTO TAPACHULA A CUIDAD HIDALGO CALLE CARRANZA A PILAS Y LIBRAMIENTO TAPACHULA A CUIDAD , lon:-92.19850123, lat:14.83715378}}26-09-2022 11-10-2022 163378.62 163378.62 163378.62 163378.62 163378.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-OT-03/2022, contratista:JOSE ARTEMIO PACHECO DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:163378.62, importe_modificado:163378.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.7}}{2155760/proyecto_PROCESO, 2155760/proyecto_FIN, 2155760/proyecto_INICIO, 2155760/proyecto_FIN, 2155760/proyecto_PROCESO, 2155760/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153313 Proyecto de inversión148154.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148154.82, modificado:148154.82}}PAVIMENTACION DE CAMINO CONSTRUCCION DE VADO RIO COSALAPA - 1891767 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Metapa189176 S 241 223 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:212.59, meta_modificada:212.59}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:6, direccion:CALLE CALLE BAJADA RIO COSALAPA LAS PILAS CANTON LAS PILAS, 30861 LAS PILAS, METAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO CANTON LAS PILAS BAJADA RIO COSALAPA Y CAMINO CAMINO LAS PILAS BAJADA RIO COSALAPA A OMOHA, CAMINO CAMINO LAS PILAS A, lon:-92.21756508, lat:14.82046596}}04-07-2022 23-07-2022 148154.82 148154.82 148154.82 148154.82 148154.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-OT-01/2022, contratista:JOSE ARTEMIO PACHECO DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:148154.82, importe_modificado:148154.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:212.59}}{2153313/proyecto_PROCESO, 2153313/proyecto_INICIO, 2153313/proyecto_FIN, 2153313/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154741 Proyecto de inversión1262878.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262878.86, modificado:1262878.86}}MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL - 2135937 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar Municipio de Metapa213593 S 1458 1402 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.35, meta_modificada:246.35}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CARRANZA AMPLIACION METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE A PILAS Y LABRAMIENTO, CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE CARRANZA CALLE CARRANZA ENTRE CALLE LAS PILAS Y LIBRAM, lon:-92.19871924, lat:14.8371617}}15-08-2022 30-10-2022 1262878.86 1262878.86 1262878.86 1262878.86 1262878.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-008/2022, contratista:JOSE ARTEMIO PACHECO DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:1262878.86, importe_modificado:1262878.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.35}}{2154741/proyecto_INICIO, 2154741/proyecto_PROCESO, 2154741/proyecto_INICIO, 2154741/proyecto_PROCESO, 2154741/proyecto_FIN, 2154741/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155987 Proyecto de inversión780879.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780879.64, modificado:780879.64}}MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS - 2198567 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar Municipio de Metapa219856 S 2601 2431 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA PUEBLO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE A LAS PILAS, CALLE LIBRAMIENTO A TAPACHULA CIUDAD HIDALGO CALLE CARRANZA A PILAS Y LIBRAMIENTO TAPACHULA CIUDAD HI, lon:-92.19856971, lat:14.83709688}}26-09-2022 15-11-2022 780879.64 780879.64 780879.64 780879.64 780879.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-013/2022, contratista:BELISARIO IBARRA ARGUETA, convocante:MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:780879.64, importe_modificado:780879.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}{2155987/proyecto_INICIO, 2155987/proyecto_PROCESO, 2155987/proyecto_INICIO, 2155987/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402154934 Proyecto de inversión998111.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998111.59, modificado:998111.59}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO TRAMO LIBRAMIENTO KM 0 500 AL KM 0 600 RIO COSALAPA - 2146797 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Metapa214679 S 302 278 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.9, meta_modificada:691.9}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO LAS PILAS 1 CANTON LAS PILAS, 30861 LAS PILAS, METAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS PILAS 1 Y CAMINO HACIA OMOHA, CAMINO LIBRAMIENTO HACIA LAS PILAS 1 CAMINO LAS PILAS 1 BARRANCA HACIA OMOHA MUNICIPIO DE METAPA CHIAPAS, lon:-92.21041784, lat:14.84090003}}30-08-2022 15-11-2022 998111.59 998111.59 998111.59 998111.59 998111.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-010/2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION LOMILIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:998111.59, importe_modificado:998111.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.9}}{2154934/proyecto_INICIO, 2154934/proyecto_PROCESO, 2154934/proyecto_FIN, 2154934/proyecto_PROCESO, 2154934/proyecto_INICIO, 2154934/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155316 Proyecto de inversión1056959.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056959.1, modificado:1056959.1}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CALLE CARRANZA - 2166917 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Metapa216691 S 1357 1253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA BARRIO SAN JUDAS TADEO, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CARRANZA Y CAMINO A LAS PILAS, CARRETERA LIBRAMIENTO TAPACHULA A CUIDAD HIDALGO CALLE CARRANZA Y CAMINO A LAS PILAS CARRETERA A LIBRAM, lon:-92.19835677, lat:14.83741766}}30-08-2022 15-11-2022 1056959.1 1056959.1 1056959.1 1056959.1 1056959.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-011/2022, contratista:JOSE ARTEMIO PACHECO DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:1056959.1, importe_modificado:1056959.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}}{2155316/proyecto_FIN, 2155316/proyecto_INICIO, 2155316/proyecto_FIN, 2155316/proyecto_PROCESO, 2155316/proyecto_INICIO, 2155316/proyecto_PROCESO, 2155316/proyecto_FIN, 2155316/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155638 Proyecto de inversión58009.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58009.05, modificado:58009.05}}MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO NUMERO 1 COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE - 2179307 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Metapa217930 S 1357 1253 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE AV 5 DE FEBRERO PUEBLO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION AV 5 DE FEBRERO Y CAMINO REAL A HULES, CARRETERA CARRETERA TAPACHULA A CUIDAD HIDALGO PROLONGACION AV 5 DE FEBR, lon:-92.18804338, lat:14.8394913}}27-07-2022 29-07-2022 58009.05 58009.05 58009.05 58009.05 58009.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-OT-02/2022, contratista:JOSE ARTEMIO PACHECO DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:58009.05, importe_modificado:58009.05}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2155638/proyecto_INICIO, 2155638/proyecto_PROCESO, 2155638/proyecto_FIN, 2155638/proyecto_INICIO, 2155638/proyecto_PROCESO, 2155638/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220202073193 Acción 389760 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389760.0, modificado:389760.0}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 409557 Chiapas 55 Metapa Otros ProyectosSin identificar Municipio de Metapa40955 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.190945, lat:14.837314}}01-01-2022 31-12-2022 389760 389760 389760 389760 389760 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-INDIRECTOS-001/2022, contratista:VICTOR HERNANDEZ OCTAVIANO, convocante:MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:389760.0, importe_modificado:389760.0}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{2073193/proyecto_INICIO, 2073193/proyecto_PROCESO, 2073193/proyecto_FIN, 2073193/proyecto_PROCESO, 2073193/proyecto_FIN, 2073193/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153042 Proyecto de inversión1492009.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492009.24, modificado:1492009.24}}PAVIMENTACION ENTRADA PRINCIPAL CON EMPEDRADO MIXTO - 1818417 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Metapa181841 S 302 278 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO ENTRADA PRINCIPAL CANTON CACAHOATALES CANTON CACAHOATALES, 30861 CACAHOATALES, METAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA PRINCIPAL CAMINO A CACAHOATALES Y CAMINO LIBRAMIENTO SUR CAMINO A CACAHOATALES, CAMINO CAMINO PRINCI, lon:-92.19728145, lat:14.81767834}}10-03-2022 10-06-2022 1492009.24 1492009.24 1492009.24 1492009.24 1492009.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-0004/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESEÑOS LA CRUZ GALLEGOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:1492009.24, importe_modificado:1492009.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}}{2153042/proyecto_FIN, 2153042/proyecto_PROCESO, 2153042/proyecto_INICIO, 2153042/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402178935 Proyecto de inversión804910.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804910.29, modificado:804910.29}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO TRAMO RIO COSALAPA - 3334057 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Metapa333405 S 241 223 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO LAS PILAS 2 CANTON LAS PILAS, 30861 LAS PILAS, METAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS PILAS 2 Y CAMINO A OMOHA, CAMINO LAS PILAS 2 BAJADA RIO COSALAPA CAMINO LAS PILAS 2 HACIA OMOHA Y BAJADA RIO COSALAPA MUNICIPIO DE METAP, lon:-92.21705143, lat:14.82144282}}01-04-2022 30-06-2022 804910.29 804910.29 804910.29 804910.29 804910.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-006/2022, contratista:JULIO ALBERTO AVILA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:804910.29, importe_modificado:804910.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.0}}{2178935/proyecto_PROCESO, 2178935/proyecto_INICIO, 2178935/proyecto_FIN, 2178935/proyecto_PROCESO, 2178935/proyecto_FIN, 2178935/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155417 Proyecto de inversión1333840.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333840.44, modificado:1333840.44}}MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS REHABILITACION DE ESTACIONAMIENTO - 2170327 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar Municipio de Metapa217032 S 2601 2431 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:955.22, meta_modificada:955.22}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA PUEBLO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE LAS PILAS, CARRETERA LIBRAMIENTO TAPACHULA A CIUDAD HIDALGO CALLE CARRANZA LAS PILAS LIBRAMIENTO TAPACHULA A CUID, lon:-92.19828197, lat:14.83681143}}31-08-2022 31-10-2022 1333840.44 1333840.44 1333840.44 1333840.44 1333840.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-0012/2022, contratista:JOSE ARTEMIO PACHECO DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:1333840.44, importe_modificado:1333840.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:955.22}}{2155417/proyecto_FIN, 2155417/proyecto_INICIO, 2155417/proyecto_PROCESO, 2155417/proyecto_FIN, 2155417/proyecto_INICIO, 2155417/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220202079575 Proyecto de inversión4815764.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2407882.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407882.42, modificado:2407882.42}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO BELEN - 786997 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Motozintla78699 S 83 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:451, direccion:RANCHERIA BELÉN, 30919 BELÉN, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE CAMINO PRINCIPAL DEL BARRIO Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANCHERIA BELEN LA CUAL ESTA A 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA A LA LOCALIDAD DESCENDIENDO DEL EJIDO N, lon:-92.23283155, lat:15.21646607}}04-04-2022 13-06-2022 2407882.42 2407882.42 2407882.42 2407882.42 2407882.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-013/2022, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2407882.42, importe_modificado:2407882.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0}}{2079575/proyecto_INICIO, 2079575/proyecto_FIN, 2079575/proyecto_PROCESO, 2079575/proyecto_FIN, 2079575/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validadaSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079577 Proyecto de inversión5213277.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2606638.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2606638.68, modificado:2606638.68}}CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO LA UNION CABECERA MUNICIPAL - 787027 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Motozintla78702 S 14559 13256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE LA UNION BARRIO LA UNION, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE HACIA XELAJU CHICO Y ANDADOR CANAL PLUVIAL,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA UNION DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA ESTA PASANDO E, lon:-92.26022885, lat:15.36817738}}25-04-2022 25-08-2022 2606638.68 2606638.68 2606638.68 2606638.68 2606638.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-015/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2606638.68, importe_modificado:2606638.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{2079577/proyecto_PROCESO, 2079577/proyecto_FIN, 2079577/proyecto_PROCESO, 2079577/proyecto_INICIO, 2079577/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validadaSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079638 Proyecto de inversión3568639.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1784319.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784319.68, modificado:1784319.68}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CANOAS - 788647 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla78864 S 13256 14559 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CANOAS BARRIO CANOAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO CANOAS EL CUAL ESTA A 10 MIUTOS DEL CENTRO DEL MUNICIPIO SIGUIENDO LA CALLE PRINCPAL QUE VA AL IMSS DE , lon:-92.24557133, lat:15.34934035}}02-05-2022 01-07-2022 1784319.68 1784319.68 1784319.68 1784319.68 1784319.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-020/2022, contratista:SORFMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1784319.68, importe_modificado:1784319.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}}{2079638/proyecto_INICIO, 2079638/proyecto_PROCESO, 2079638/proyecto_FIN, 2079638/proyecto_INICIO, 2079638/proyecto_PROCESO, 2079638/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validadaSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080951 Proyecto de inversión2472581.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1236290.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236290.54, modificado:1236290.54}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL HORIZONTE SANTA ELENA - 857407 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Municipio de Motozintla85740 S 80 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:354, direccion:CALLE UNICA DEL BARRIO RANCHERIA EL HORIZONTE (SANTA ELENA), 30910 EL HORIZONTE (SANTA ELENA), MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE CALLE UNICA DEL BARRIO Y CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL HORITZONTE EL C, lon:-92.38909605, lat:15.2802826}}15-03-2022 27-05-2022 1236290.54 1236290.54 1236290.54 1236290.54 1236290.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-011/2022, contratista:ARRENDADORA & CONTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1236290.54, importe_modificado:1236290.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}}{2080951/proyecto_INICIO, 2080951/proyecto_FIN, 2080951/proyecto_PROCESO, 2080951/proyecto_FIN, 2080951/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validadaSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079576 Proyecto de inversión9008576.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4504288.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4504288.05, modificado:4504288.05}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO NUEVA JERUSALEN - 787017 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Motozintla78701 S 165 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4806.7, meta_modificada:4806.7}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:402, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO NUEVA JERUSALÉN, 30919 NUEVA JERUSALÉN, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE CAMINO HACIA NIQUIVIL Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO NUEVA JERUSALEN DEL EJIDO SANTA ANA PINABETO A 45 MINUTOS DEL EDJIO, lon:-92.22084188, lat:15.22073182}}04-04-2022 13-06-2022 4504288.05 4504288.05 4504288.05 4504288.05 4504288.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-014/2022, contratista:ARRENDADORA & CONTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:4504288.05, importe_modificado:4504288.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4806.7}}{2079576/proyecto_INICIO, 2079576/proyecto_FIN, 2079576/proyecto_PROCESO, 2079576/proyecto_FIN, 2079576/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validadaSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079642 Proyecto de inversión4819740.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2409870.25, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409870.25, modificado:0.0}}CONSTRUCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE 07DPRO237B. - 788697 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Motozintla78869 S 113 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO ALLENDE, 30918 ALLENDE, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE CAMINO HACIA EJIDO TUIXCUM Y CAMINO HACIA MOTOZINTLA CENTRO,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO ALLENDE EL CUAL SE ENCUENTRA A 45 MINUTOS DE LA C, lon:-92.235316, lat:15.32315}}23-05-2022 05-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{2079642/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:SE CANCELA POR LA DUPLICACION DE IMPORTE EN LA CAPTURA MIDS, trimestre:4.0, usuario:albertodcejae, fecha:2022-12-05}}{obs1: {observación:el avance financiero debe reflejarse al menos hasta el comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs2: {observación:el avance financiero debe reflejarse al menos hasta el comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs3: {observación:el avance financiero debe reflejarse al menos hasta el comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs4: {observación:el avance financiero debe reflejarse al menos hasta el comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}}

2022 4 CHP220202079643 Proyecto de inversión3701659.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1850829.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850829.88, modificado:0.0}}CONSTRUCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN BARRIO LAS CRUCES - 788707 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Motozintla78870 S 108 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:274, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD BARRIO LAS CRUCES, 30904 LAS CRUCES, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y CAMINO HACIA EL ORIENTE,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LAS CRUCES EL CUAL ESTA UBICADO A 15 MINUTO, lon:-92.27718, lat:15.333625}}03-05-2022 15-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{2079643/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:SE CANCELA POR DUOLICIDAD, trimestre:4.0, usuario:albertodcejae, fecha:2022-12-05}}{obs1: {observación:el avance financiero debe reflejarse al menos hasta el comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs2: {observación:el avance financiero debe reflejarse al menos hasta el comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs3: {observación:el avance financiero debe reflejarse al menos hasta el comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs4: {observación:el avance financiero debe reflejarse al menos hasta el comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}}

2022 4 CHP220202079574 Proyecto de inversión6048659.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3024329.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3024329.61, modificado:3024329.61}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO NUEVA MARAVILLAS - 786947 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla78694 S 174 183 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ACCESO EJIDO NUEVA MARAVILLAS, 30913 NUEVA MARAVILLAS, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO HACIA BELISARIO DOMINGUEZ Y CAMINO HACIA BANDERA ARGENTINA,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO NUEVA MARAVILLAS QUE, lon:-92.4431062, lat:15.29500297}}04-04-2022 03-06-2022 3024329.61 3024329.61 3024329.61 3024329.61 3024329.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-012/2022, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3024329.61, importe_modificado:3024329.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4200.0}}{2079574/proyecto_PROCESO, 2079574/proyecto_INICIO, 2079574/proyecto_FIN, 2079574/proyecto_PROCESO, 2079574/proyecto_FIN, 2079574/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validadaSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080944 Proyecto de inversión4963037.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2481518.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2481518.71, modificado:2481518.71}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL TRAMO JUSTO SIERRA EL CEREZO DEL KM 0 000 AL KM 1 300 - 857127 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Motozintla85712 S 73 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:595, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO JUSTO SIERRA  - EL CEREZO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO JUSTO SIERRA, 30918 SAN LUCAS, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO CAMINO HACIA CENTRO DEL EJIDO Y CAMINO HACIA CABECERA MUNICIPAL, , lon:-92.24899447, lat:15.31155923}}15-03-2022 13-05-2022 1935094.48 1935094.48 1935094.48 1935094.48 1935094.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-006/2022, contratista:GRUPO SHITAKE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2481518.71, importe_modificado:2481518.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}}{2080944/proyecto_INICIO, 2080944/proyecto_FIN, 2080944/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validadaSin observaciones{obs1: {observación:El recurso al menos en su totalidad debe estar hasta el ejercido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-14}, obs2: {observación:El recurso al menos en su totalidad debe estar hasta el ejercido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-14}, obs3: {observación:El recurso al menos en su totalidad debe estar hasta el ejercido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-14}, obs4: {observación:El recurso al menos en su totalidad debe estar hasta el ejercido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-14}}

2022 4 CHP220202080946 Proyecto de inversión3625856.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1812928.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812928.41, modificado:1812928.41}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL PLANTEL CONALEP BELISARIO DOMINGUEZ CON CLAVE 067 - 857177 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Motozintla85717 S 1424 1306 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:532, direccion:CALLE ERNESTO ZEDILLO EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 NUEVO MILENIO 1 EL PARAÍSO, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CAMINO HACIA EJIDO VILLAHERMOSA,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PLANTEL CONALEP DEL EJIDO BELISARIO, lon:-92.374779, lat:15.302417}}15-03-2022 29-04-2022 1812928.41 1812928.41 1812928.41 1812928.41 1812928.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-007/2022, contratista:GRUPO SHITAKE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1812928.41, importe_modificado:1812928.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}}{2080946/proyecto_INICIO, 2080946/proyecto_FIN, 2080946/proyecto_PROCESO, 2080946/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validadaSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079564 Proyecto de inversión8449824.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4224912.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4224912.28, modificado:4224912.28}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL CONSUELO - 786757 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla78675 S 52 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:31, direccion:CALLEJON CALLEJON QUE CONECTA LA LOCALIDAD RANCHERIA EL CONSUELO, 30914 EL CONSUELO, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA BELISARIO-HUIXTLA Y CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO,    LA OBRA SE LOCALIZA A ORILLA DE LA CARRETERA FEDERAL MOTOZ, lon:-92.3904104, lat:15.29243064}}01-03-2022 02-05-2022 4224912.28 4224912.28 4224912.28 4224912.28 4224912.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-001/2022, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:4224912.28, importe_modificado:4224912.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}}{2079564/proyecto_INICIO, 2079564/proyecto_FIN, 2079564/proyecto_PROCESO, 2079564/proyecto_FIN, 2079564/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validadaSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079636 Proyecto de inversión1994121.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:997060.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997060.67, modificado:997060.67}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN BARRIO LAS CRUCES - 788607 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Motozintla78860 S 108 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:403.0, meta_modificada:403.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:274, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD BARRIO LAS CRUCES, 30904 LAS CRUCES, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y CAMINO HACIA EL ORIENTE,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LAS CRUCES EL CUAL ESTA UBICADO A 15 MINUT, lon:-92.27718, lat:15.333625}}09-05-2022 09-07-2022 997060.67 997060.67 997060.67 997060.67 997060.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-018/2022, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:997060.67, importe_modificado:997060.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:403.0}}{2079636/proyecto_INICIO, 2079636/proyecto_PROCESO, 2079636/proyecto_FIN, 2079636/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validadaSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080948 Proyecto de inversión2472581.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1236290.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236290.54, modificado:1236290.54}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN EL HORIZONTE SANTA ELENA - 857237 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Municipio de Motozintla85723 S 80 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:354, direccion:CALLE UNICA DEL BARRIO RANCHERIA EL HORIZONTE (SANTA ELENA), 30910 EL HORIZONTE (SANTA ELENA), MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE CAMINO UNICA DEL BARRIO Y CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL HORITZONTE EL , lon:-92.38911616, lat:15.28025543}}15-03-2022 27-05-2022 1236290.54 1236290.54 1236290.54 1236290.54 1236290.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-010/2022, contratista:ARRENDADORA & CONTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1829941.12, importe_modificado:1829941.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}}{2080948/proyecto_INICIO, 2080948/proyecto_FIN, 2080948/proyecto_PROCESO, 2080948/proyecto_FIN, 2080948/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validadaSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079578 Proyecto de inversión4312882.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2156441.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156441.3, modificado:2156441.3}}CONSTRUCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PLAN GRANDE - 787047 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Motozintla78704 S 113 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:176.0, meta_modificada:176.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:496, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO PLAN GRANDE, 30900 PLAN GRANDE, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y CALLE HACIA EL CENTRO DEL FRACCIONAMIENTO,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIMARIA DEL FRA, lon:-92.25534082, lat:15.34504677}}02-05-2022 15-07-2022 2156441.3 2156441.3 2156441.3 2156441.3 2156441.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-016/2022, contratista:FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUÍZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2156441.3, importe_modificado:2156441.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:176.0}}{2079578/proyecto_INICIO, 2079578/proyecto_FIN, 2079578/proyecto_PROCESO, 2079578/proyecto_FIN, 2079578/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validadaSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079566 Proyecto de inversión4969366.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2484683.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2484683.18, modificado:2484683.18}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TERCERA SUR - 786797 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla78679 S 14559 13256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1876.0, meta_modificada:1876.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA ORIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE PRIMERA SUR  LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECER, lon:-92.249359, lat:15.363983}}01-03-2022 31-03-2022 2484683.18 2484683.18 2484683.18 2484683.18 2484683.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-002/2022, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2484683.18, importe_modificado:2484683.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1876.0}}{2079566/proyecto_INICIO, 2079566/proyecto_FIN, 2079566/proyecto_PROCESO, 2079566/proyecto_FIN, 2079566/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validadaSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079568 Proyecto de inversión2569735.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1284867.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284867.99, modificado:1284867.99}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TERCERA SUR - 786817 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Motozintla78681 S 14559 13256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta_modificada:287.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA ORIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE PRIMERA SUR  LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECER, lon:-92.249359, lat:15.363983}}01-03-2022 31-03-2022 1284867.99 1284867.99 1284867.99 1284867.99 1284867.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-004/2022, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1284867.99, importe_modificado:1284867.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.0}}{2079568/proyecto_INICIO, 2079568/proyecto_PROCESO, 2079568/proyecto_FIN, 2079568/proyecto_PROCESO, 2079568/proyecto_FIN, 2079568/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validadaSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079570 Proyecto de inversión1590163.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:795081.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795081.6, modificado:795081.6}}REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE TERCERA SUR - 786847 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Motozintla78684 S 14559 13256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:452.0, meta_modificada:452.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA ORIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE PRIMERA SUR  LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECER, lon:-92.249359, lat:15.363983}}01-03-2022 31-03-2022 795081.6 795081.6 795081.6 795081.6 795081.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-005/2022, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:795081.6, importe_modificado:795081.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:452.0}}{2079570/proyecto_INICIO, 2079570/proyecto_FIN, 2079570/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validadaSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079637 Proyecto de inversión2105040.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1052520.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052520.36, modificado:1052520.36}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EJIDO NUEVA MARAVILLAS - 788627 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Motozintla78862 S 174 183 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:76, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO AL EJIDO EJIDO NUEVA MARAVILLAS, 30913 NUEVA MARAVILLAS, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO HACIA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y CAMINO HACIA EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO NUEVA M, lon:-92.44267132, lat:15.29518271}}02-05-2022 16-06-2022 1052520.36 1052520.36 1052520.36 1052520.36 1052520.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-019/2022, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1052520.36, importe_modificado:1052520.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:144.0}}{2079637/proyecto_INICIO, 2079637/proyecto_FIN, 2079637/proyecto_PROCESO, 2079637/proyecto_FIN, 2079637/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validadaSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079640 Proyecto de inversión1661992.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:830996.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830996.14, modificado:830996.14}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN BARRIO MILENIO II CABECERA MUNICIPAL - 788677 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Motozintla78867 S 14559 13256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 07 DE JULIO BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE VICENTE GUERREO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 21 DE MARZO  LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO MILENIO II EL CUAL ESTA A 10 MINUTOS DEL, lon:-92.24310903, lat:15.37189427}}01-03-2022 15-04-2022 830996.14 830996.14 830996.14 830996.14 830996.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-003/2022, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:830996.14, importe_modificado:830996.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}}{2079640/proyecto_INICIO, 2079640/proyecto_FIN, 2079640/proyecto_PROCESO, 2079640/proyecto_FIN, 2079640/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validadaSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079639 Proyecto de inversión4886762.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2443381.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443381.15, modificado:2443381.15}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN RANCHERIA SAN FELIPE - 788667 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla78866 S 89 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:628.0, meta_modificada:628.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:277, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO RANCHERIA SAN FELIPE, 30904 SAN FELIPE, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA A MALTRATO Y CAMINO HACIA MOTOZINTLA CENTRO,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANCHERIA SAN FELIPE LA CUAL SE UBICA A HORA Y MEDIA , lon:-92.30166, lat:15.342799}}09-05-2022 25-07-2022 2443381.15 2443381.15 2443381.15 2443381.15 2443381.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-022/2022, contratista:SORFMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2443381.15, importe_modificado:2443381.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:628.0}}{2079639/proyecto_FIN, 2079639/proyecto_PROCESO, 2079639/proyecto_INICIO, 2079639/proyecto_PROCESO, 2079639/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validadaSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167538 Proyecto de inversión830996.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830996.14, modificado:830996.14}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN BARRIO MILENIO II CABECERA MUNICIPAL - 2814427 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Motozintla281442 S 14559 13256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.9, meta_modificada:9.9}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIDAD DEPORTIVA BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO MILENIO II EL CUAL ESTA A 10 MINUTOS DEL, lon:-92.23989702, lat:15.3750125}}01-03-2022 15-04-2022 830996.14 830996.14 830996.14 830996.14 830996.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-003/2022, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:830996.14, importe_modificado:830996.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.9}}{2167538/proyecto_PROCESO, 2167538/proyecto_FIN, 2167538/proyecto_PROCESO, 2167538/proyecto_INICIO, 2167538/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167563 Proyecto de inversión2481518.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2481518.71, modificado:2481518.71}}CONSTRUCCION DE CAMINO DEL TRAMO JUSTO SIERRA EL CEREZO DEL KM 0 000 AL KM 1 300 EN EJIDO JUSTO SIERRA - 2815367 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla281536 S 73 81 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.3, meta_modificada:1.3}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO JUSTO SIERRA - EJIDO JUSTO SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO JUSTO SIERRA, 30918 JUSTO SIERRA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO HACIA EJIDO NIQUIVIL, LA OBRA , lon:-92.24548355, lat:15.30280644}}15-03-2022 13-05-2022 2481518.71 2481518.71 2481518.71 2481518.71 2481518.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-006/2022, contratista:GRUPO SHITAKE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2481518.71, importe_modificado:2481518.71}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.3}}{2167563/proyecto_INICIO, 2167563/proyecto_PROCESO, 2167563/proyecto_FIN, 2167563/proyecto_INICIO, 2167563/proyecto_PROCESO, 2167563/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168054 Proyecto de inversión2532990.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2532990.52, modificado:2532990.52}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CHECUTE - 2836517 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla283651 S 369 328 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2559.7, meta_modificada:2559.7}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:245, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO BARRIO CHECUTE, 30917 CHECUTÉ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO BERRIOZABAL Y CAMINO HACIA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA A HORA Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL DESVIO , lon:-92.2661222, lat:15.26441439}}26-05-2022 05-08-2022 2532990.52 2532990.52 2532990.52 2532990.52 2532990.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-025/2022, contratista:LUIS ALBERTO REYES REYES, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2532990.52, importe_modificado:2532990.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2559.7}}{2168054/proyecto_INICIO, 2168054/proyecto_PROCESO, 2168054/proyecto_FIN, 2168054/proyecto_PROCESO, 2168054/proyecto_INICIO, 2168054/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168094 Proyecto de inversión2716615.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2716615.59, modificado:2716615.59}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON C.C.T. 07DPB1488L EN BARRIO PLAN GRANDE DE EJIDO CARRIZAL - 2838437 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Motozintla283843 S 181 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:597, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO PLAN GRANDE, 30903 PLAN GRANDE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO CARRIZAL CENTRO Y CAMINO HACIA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO PLAN GRANDE DEL EJIDO CARRIZAL E, lon:-92.300517, lat:15.39647}}23-05-2022 12-08-2022 2716615.59 2716615.59 2716615.59 2716615.59 2716615.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-027/2022, contratista:LUIS ALBERTO REYES REYES, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2716615.59, importe_modificado:2716615.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}}{2168094/proyecto_INICIO, 2168094/proyecto_PROCESO, 2168094/proyecto_FIN, 2168094/proyecto_INICIO, 2168094/proyecto_PROCESO, 2168094/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168097 Proyecto de inversión1448158.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448158.78, modificado:1448158.78}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO NUEVA ALIANZA CABECERA MUNICIPAL - 2838517 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Motozintla283851 S 160 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:763.54, meta_modificada:763.54}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:515, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO NUEVA ALIANZA, 30900 TIERRA LINDA (VUELTA CARACOL), MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y CAMINO HACIA IMSS, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO NUEVA ALIANZA EL CUA, lon:-92.25094405, lat:15.35765059}}23-05-2022 22-07-2022 1448158.78 1448158.78 1448158.78 1448158.78 1448158.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-028/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1448158.78, importe_modificado:1448158.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:763.54}}{2168097/proyecto_INICIO, 2168097/proyecto_FIN, 2168097/proyecto_PROCESO, 2168097/proyecto_FIN, 2168097/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168118 Proyecto de inversión1331460.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331460.71, modificado:1331460.71}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO TEJERIA CABECERA MUNICIPAL - 2839717 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Motozintla283971 S 145 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.8, meta_modificada:307.8}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR BARRIO TEJERÍA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL LAUREL Y CALLE CAMPO TEJERIA, AVENIDA QUINTA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO TEJERIA COMENZANDO EN LA CALLE QUE DA ACCESO AL , lon:-92.255027, lat:15.355554}}25-05-2022 08-08-2022 1331460.71 1331460.71 1331460.71 1331460.71 1331460.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-037/2022, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1331460.71, importe_modificado:1331460.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.8}}{2168118/proyecto_FIN, 2168118/proyecto_INICIO, 2168118/proyecto_FIN, 2168118/proyecto_INICIO, 2168118/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168126 Proyecto de inversión2784821.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784821.78, modificado:2784821.78}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA - 2840117 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla284011 S 307 309 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2608.5, meta_modificada:2608.5}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ACCESO EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30910 NUEVA INDEPENDENCIA (AMPLIACIÓN CALERA), MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA CALERA Y CAMINO HACIA BARRIO NUEVA TENOCHTILAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO , lon:-92.34647139, lat:15.20744556}}30-05-2022 15-08-2022 2784821.78 2784821.78 2784821.78 2784821.78 2784821.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-041/2022, contratista:JULIO CESAR ROBLERO GONZALEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2784821.78, importe_modificado:2784821.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2608.5}}{2168126/proyecto_INICIO, 2168126/proyecto_FIN, 2168126/proyecto_PROCESO, 2168126/proyecto_FIN, 2168126/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168130 Proyecto de inversión854195.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854195.23, modificado:854195.23}}CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA TIPO R.C. EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS BILINGUE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CON C.C.T. 07DCC1581N EN BARRIO MILENIO III - 2840207 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Motozintla284020 S 45 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRIVADA ARAMEOS BARRIO MILENIO III, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BELEN Y CALLE TULIPANES, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DEL BARRIO MILENIO III DE LA CABECERA MUNICIPAL A, lon:-92.236287, lat:15.377218}}13-06-2022 12-09-2022 854195.23 854195.23 854195.23 854195.23 854195.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-044/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:854195.23, importe_modificado:854195.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}}{2168130/proyecto_FIN, 2168130/proyecto_INICIO, 2168130/proyecto_PROCESO, 2168130/proyecto_FIN, 2168130/proyecto_INICIO, 2168130/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168132 Proyecto de inversión1544290.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544290.62, modificado:1544290.62}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO AGUA PRIETA - 2840267 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla284026 S 287 248 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO AGUA PRIETA, 30915 AGUA PRIETA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO BREMEN Y CAMINO HACIA CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CENTRAL QUE LLEVA AL EJIDO AGUA P, lon:-92.367897, lat:15.209203}}10-06-2022 08-08-2022 1544290.62 1544290.62 1544290.62 1544290.62 1544290.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-045/2022, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1544290.62, importe_modificado:1544290.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1225.0}}{2168132/proyecto_INICIO, 2168132/proyecto_FIN, 2168132/proyecto_PROCESO, 2168132/proyecto_FIN, 2168132/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168217 Proyecto de inversión3196846.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3196846.82, modificado:3196846.82}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN ROSARIO AGUA ESCONDIDA - 2843417 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Motozintla284341 S 193 183 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2849.0, meta_modificada:2849.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO EL ROSARIO, 30906 EL ROSARIO (AGUA ESCONDIDA), MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BELISARIO DOMINGUEZ Y CAMINO HACIA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO ROSARIO AGUA ESCON, lon:-92.29811819, lat:15.32338487}}13-07-2022 11-10-2022 3196846.82 3196846.82 3196846.82 3196846.82 3196846.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-059/2022, contratista:CONSTRUCCIONES POJOY S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3196846.82, importe_modificado:3196846.82}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2849.0}}{2168217/proyecto_INICIO, 2168217/proyecto_PROCESO, 2168217/proyecto_FIN, 2168217/proyecto_INICIO, 2168217/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168220 Proyecto de inversión1823773.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823773.52, modificado:1823773.52}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN EJIDO SIERRA GALEANA - 2843607 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Motozintla284360 S 79 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:118, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO SIERRA GALEANA, 30917 SIERRA GALEANA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SIERRA GALEANA EL CUAL SE ENCUENTRA A 25 MINUTOS DEL EJIDO NIQUIVIL ASI COMO A 2 HORAS DE LA, lon:-92.25216424, lat:15.25793952}}15-07-2022 13-10-2022 1823773.52 1823773.52 1823773.52 1823773.52 1823773.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-060/2022, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V,, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1823773.52, importe_modificado:1823773.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}{2168220/proyecto_INICIO, 2168220/proyecto_PROCESO, 2168220/proyecto_FIN, 2168220/proyecto_PROCESO, 2168220/proyecto_FIN, 2168220/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194664 Acción 4904480 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4904480.0, modificado:4904480.0}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 3805097 Chiapas 57 Motozintla Otros ProyectosSin identificar Municipio de Motozintla380509 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}}03-01-2022 31-12-2022 4904480 4904480 4904480 4904480 4904480 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMM/DOPDU/057/FISMDF-002/2022 GI, contratista:NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS EMPRESARIALES AR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:4904480.0, importe_modificado:4904480.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2194664/proyecto_INICIO, 2194664/proyecto_FIN, 2194664/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197227 Proyecto de inversión1630397.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630397.99, modificado:1630397.99}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN NUEVA REFORMA CHICHIGUTZ - 3882387 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla388238 S 55 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:579, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS - NUEVA REFORMA CHICHIGUTZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 15 BARRIO NUEVA REFORMA, 30919 NUEVA REFORMA EL CHICHIGUTZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA SAN LUCAS Y CAMINO HACIA CHICHIGUTZ, LA OBRA , lon:-92.24047745, lat:15.26919988}}05-08-2022 19-09-2022 1630397.99 1630397.99 1630397.99 1630397.99 1630397.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-080/2022, contratista:MORSIX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1630397.99, importe_modificado:1630397.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}}{2197227/proyecto_PROCESO, 2197227/proyecto_INICIO, 2197227/proyecto_PROCESO, 2197227/proyecto_FIN, 2197227/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197309 Proyecto de inversión1390507.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390507.03, modificado:1390507.03}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COPAL - 3885537 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Motozintla388553 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL ANDULIO GALVEZ BARRIO EL COPAL, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MILENIO II, SE ENCUENTRA EN LA CABECERA A UN COSTADO DEL ESTADIO COPAL, lon:-92.24010792, lat:15.37269026}}03-10-2022 30-11-2022 1390507.03 1390507.03 1390507.03 1390507.03 1390507.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-083/2022, contratista:ARRENDADORA & CONTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1390507.03, importe_modificado:1390507.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}}{2197309/proyecto_INICIO, 2197309/proyecto_PROCESO, 2197309/proyecto_INICIO, 2197309/proyecto_FIN, 2197309/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197564 Proyecto de inversión331199.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331199.12, modificado:331199.12}}MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS DEL KM 0,000 AL KM 13,600 - 3895037 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla389503 S 98 139 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13600.0, meta_modificada:13600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:104, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE IXTEPEC - AL REMATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO SAN JOSÉ IXTEPEC, 30911 SAN JOSÉ IXTEPEC, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL REMATE Y CAMINO HACIA DELICIAS, SAN JOSE IXTEPEC SE ENCUE, lon:-92.37774071, lat:15.35202679}}31-01-2022 11-03-2022 331199.12 331199.12 331199.12 331199.12 331199.12 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124693, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:331199.12, importe_modificado:331199.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13600.0}}{2197564/proyecto_INICIO, 2197564/proyecto_FIN, 2197564/proyecto_PROCESO, 2197564/proyecto_FIN, 2197564/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197586 Proyecto de inversión473600.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473600.53, modificado:473600.53}}MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS DEL KM 0,000 AL KM 12 DEL EJIDO EL ARENAL - 3895867 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla389586 S 98 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:341, direccion:CAMINO TRAMO EL ARENAL - CALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 1 EJIDO EL ARENAL, 30910 EL ARENAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL CIPRESAL Y CAMINO HACIA EL EJIDO CALERA, EL EJIDO EL ARENAL SE ENCUENTRA A 2 HORAS , lon:-92.37447046, lat:15.26581273}}07-03-2022 11-04-2022 473600.53 473600.53 473600.53 473600.53 473600.53 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124695, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:473600.53, importe_modificado:473600.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12000.0}}{2197586/proyecto_INICIO, 2197586/proyecto_FIN, 2197586/proyecto_PROCESO, 2197586/proyecto_FIN, 2197586/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302130955 Acción 170000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}}ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO - 571467 Chiapas 57 Motozintla PRODIM Sin identificar Municipio de Motozintla57146 N 0 0 76398 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}}01-07-2022 29-07-2022 170000 170000 170000 170000 170000 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EAP03, contratista:JOSE EMILIO DE LA TORRE ARIAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:10.0}}{2130955/proyecto_INICIO, 2130955/proyecto_PROCESO, 2130955/proyecto_FIN, 2130955/proyecto_INICIO, 2130955/proyecto_PROCESO, 2130955/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167932 Proyecto de inversión1850829.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850829.88, modificado:1850829.88}}CONSTRUCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN BARRIO LAS CRUCES - 2831337 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Motozintla283133 S 108 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:274, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO BARRIO LAS CRUCES, 30904 LAS CRUCES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO A CRUCERO HACIA MOTOZINTLA Y CAMINO HACIA EJIDO CABALLETE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LAS CRUCES EL CUAL ESTA UBICADO A 15 MI, lon:-92.27718, lat:15.333625}}03-05-2022 15-07-2022 1850829.88 1850829.88 1850829.88 1850829.88 1850829.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-017/2022, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1850829.88, importe_modificado:1850829.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:420.0}}{2167932/proyecto_INICIO, 2167932/proyecto_FIN, 2167932/proyecto_PROCESO, 2167932/proyecto_INICIO, 2167932/proyecto_PROCESO, 2167932/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167953 Proyecto de inversión1052520.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052520.36, modificado:1052520.36}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EJIDO NUEVA MARAVILLA - 2831797 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Motozintla283179 S 174 183 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO NUEVA MARAVILLAS, 30913 NUEVA MARAVILLAS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y CAMINO HACIA EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO NUEVA MARAVIL, lon:-92.44250941, lat:15.29528239}}02-05-2022 16-06-2022 1052520.36 1052520.36 1052520.36 1052520.36 1052520.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-019/2022, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1052520.36, importe_modificado:1052520.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}}{2167953/proyecto_FIN, 2167953/proyecto_PROCESO, 2167953/proyecto_INICIO, 2167953/proyecto_FIN, 2167953/proyecto_PROCESO, 2167953/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167998 Proyecto de inversión2443381.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443381.15, modificado:2443381.15}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN FELIPE - 2833807 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla283380 S 89 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:627.5, meta_modificada:627.5}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:277, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA SAN FELIPE, 30904 SAN FELIPE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA CABECERA MUNICIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANCHERIA SAN FELIPE LA CUAL SE UBICA A HORA Y MEDIA DE LA CABECE, lon:-92.30166, lat:15.342799}}09-05-2022 25-07-2022 2443381.15 2443381.15 2443381.15 2443381.15 2443381.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-022/2022, contratista:SORFMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2443381.15, importe_modificado:2443381.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:627.5}}{2167998/proyecto_INICIO, 2167998/proyecto_PROCESO, 2167998/proyecto_FIN, 2167998/proyecto_INICIO, 2167998/proyecto_PROCESO, 2167998/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168128 Proyecto de inversión2603332.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2603332.97, modificado:2603332.97}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO IGANACIO ALLENDE - 2840177 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla284017 S 140 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3230.4, meta_modificada:3230.4}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO IGNACIO ALLENDE, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION CENTRAL NORTE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE NICOLAS , lon:-92.25385424, lat:15.37143852}}30-05-2022 29-08-2022 2603332.97 2603332.97 2603332.97 2603332.97 2603332.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-042/2022, contratista:NEFTALI ROBLERO ROBLERO}, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2603332.97, importe_modificado:2603332.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3230.4}}{2168128/proyecto_INICIO, 2168128/proyecto_PROCESO, 2168128/proyecto_INICIO, 2168128/proyecto_FIN, 2168128/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168196 Proyecto de inversión1443185.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443185.89, modificado:1443185.89}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN BARRIO LUBECA - 2842607 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla284260 S 29 38 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:480, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO LUBECA, 30915 LUBECA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL TARRAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LUECA EL CUAL ESTA UBICADO A TRES HORAS DE LA CABECERA MUNCIPAL DE MOTOZINTLA, lon:-92.377821, lat:15.214019}}01-07-2022 17-09-2022 1443185.89 1443185.89 1443185.89 1443185.89 1443185.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-057/2022, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1443185.89, importe_modificado:1443185.89}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}{2168196/proyecto_INICIO, 2168196/proyecto_FIN, 2168196/proyecto_PROCESO, 2168196/proyecto_FIN, 2168196/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168476 Proyecto de inversión2440414.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440414.43, modificado:2440414.43}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS CON C.C.T. 07DCC1543K EN EJIDO BOQUERON - 2859167 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Motozintla285916 S 118 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:246, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO BOQUERÓN BUENAVISTA, 30917 BOQUERÓN BUENAVISTA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y CAMINO HACIA EJIDO NIQUIVIL, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO BOQUERON QUE ESTA A, lon:-92.29462971, lat:15.23971027}}15-07-2022 30-09-2022 2440414.43 2440414.43 2440414.43 2440414.43 2440414.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-064/2022, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2440414.43, importe_modificado:2440414.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}}{2168476/proyecto_INICIO, 2168476/proyecto_PROCESO, 2168476/proyecto_INICIO, 2168476/proyecto_FIN, 2168476/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168682 Proyecto de inversión2336957.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2336957.16, modificado:2336957.16}}CONSTRUCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DEIMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ C.C.T. 07DPR0605F EN BARRIO BUENA VISTA - 2870137 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Motozintla287013 S 104 77 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO AMPLIACION BUENAVISTA, 30918 BUENAVISTA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA EJIDO NIQUIVIL Y CARRETERA HACIA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO BUENAVISTA QUE ESTA A 20 MINUT, lon:-92.23695486, lat:15.28201414}}22-08-2022 24-10-2022 2336957.16 2336957.16 2336957.16 2336957.16 2336957.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-073/2022, contratista:ADELSO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2336957.16, importe_modificado:2336957.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}}{2168682/proyecto_INICIO, 2168682/proyecto_PROCESO, 2168682/proyecto_FIN, 2168682/proyecto_INICIO, 2168682/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168770 Proyecto de inversión937925.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937925.44, modificado:937925.44}}MANTENIMIENTO DE CANALES DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL - 2874317 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Motozintla287431 S 14559 13256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5199.5, meta_modificada:5199.5}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CANALES PLUVIALES DE LA CABECERA MUNICIPAL ABARCANDO LO , lon:-92.24794841, lat:15.36345679}}01-07-2022 31-12-2022 937925.44 937925.44 937925.44 937925.44 937925.44 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124194, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:937925.44, importe_modificado:937925.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5199.5}}{2168770/proyecto_INICIO, 2168770/proyecto_PROCESO, 2168770/proyecto_INICIO, 2168770/proyecto_FIN, 2168770/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402196560 Proyecto de inversión1176804.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176804.61, modificado:1176804.61}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 3862027 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Motozintla386202 S 82 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.42, meta_modificada:135.42}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:261, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO VILLAFLORES, 30904 VILLAFLORES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL HACIA HUIXTLA Y VEREDA HACIA LA IGLESIS, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO VILLAFLORES DEL EJIDO BUENOS AIRES LA CUAL, lon:-92.29646049, lat:15.33302587}}23-05-2022 05-08-2022 1176804.61 1176804.61 1176804.61 1176804.61 1176804.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-023/2022, contratista:SORFMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1176804.61, importe_modificado:1176804.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.42}}{2196560/proyecto_INICIO, 2196560/proyecto_FIN, 2196560/proyecto_PROCESO, 2196560/proyecto_FIN, 2196560/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402196617 Proyecto de inversión4139186.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4139186.14, modificado:4139186.14}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA AGUA ENTUBADA EN EL EJIDO OJO DE AGUA - 3863607 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Motozintla386360 S 115 119 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3440.0, meta_modificada:3440.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:78, direccion:CALLE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EJIDO OJO DE AGUA, 30902 OJO DE AGUA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE VEREDA HACIA EL CAMINO REAL RUMBO LA LOCALIDAD LAS NUBES Y CALLE CALLE QUE DIRIJE AL COBACH, EL EJIDO OJO DE AGUA SE ENCUENTRA A 2 H, lon:-92.28624735, lat:15.29578162}}20-06-2022 16-09-2022 4139186.14 4139186.14 4139186.14 4139186.14 4139186.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-049/2022, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN S.A. DE C.V,, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:4139186.14, importe_modificado:4139186.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3440.0}}{2196617/proyecto_FIN, 2196617/proyecto_INICIO, 2196617/proyecto_FIN, 2196617/proyecto_PROCESO, 2196617/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402196999 Proyecto de inversión1601405.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601405.76, modificado:1601405.76}}AMPLIACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA DEL DESVIO UNION VILLAFLORES AL BASURERO DEL KM 0.000 AL KM 2.700. - 3873537 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Motozintla387353 S 1424 1306 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO BELISARIO DOMINGUEZ - UNION VILLAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA UNION VILLAFLORES Y CAMINO CAMINO HACIA AL BASU, lon:-92.38327271, lat:15.30196171}}15-07-2022 29-08-2022 1601405.76 1601405.76 1601405.76 1601405.76 1601405.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-063/2022, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1601405.76, importe_modificado:1601405.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}}{2196999/proyecto_INICIO, 2196999/proyecto_PROCESO, 2196999/proyecto_FIN, 2196999/proyecto_PROCESO, 2196999/proyecto_FIN, 2196999/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197185 Proyecto de inversión983773.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983773.07, modificado:983773.07}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA UNION CABECERA MUNICIPAL - 3880457 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla388045 S 98 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.0, meta_modificada:1188.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL CEREZO BARRIO LA UNION, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL CEREZO Y CALLE PRINCIPAL HACIA EL BARRIO XELAJU, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL CEN, lon:-92.26102379, lat:15.36914708}}03-10-2022 03-11-2022 983773.07 983773.07 983773.07 983773.07 983773.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-078/2022, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:983773.07, importe_modificado:983773.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.0}}{2197185/proyecto_INICIO, 2197185/proyecto_FIN, 2197185/proyecto_PROCESO, 2197185/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197373 Proyecto de inversión3938909.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3938909.41, modificado:3938909.41}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAURELES - 3888107 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla388810 S 152 139 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5202.0, meta_modificada:5202.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES BARRIO LOS LAURELES, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA EL CENTRO Y CALLE HACIA CARRIZAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LAURELES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.27292207, lat:15.37058505}}17-10-2022 16-12-2022 3938909.41 3938909.41 3938909.41 3938909.41 3938909.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-086/2022, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3938909.41, importe_modificado:3938909.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5202.0}}{2197373/proyecto_INICIO, 2197373/proyecto_PROCESO, 2197373/proyecto_FIN, 2197373/proyecto_INICIO, 2197373/proyecto_PROCESO, 2197373/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197600 Proyecto de inversión3494733.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3494733.97, modificado:3494733.97}}MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS - 3896497 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla389649 S 280 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25000.0, meta_modificada:25000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO BERRIOZABAL - VILLAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 1 EJIDO BERRIOZABAL, 30917 BERRIOZÁBAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL ROSARIO Y CAMINO HACIA BOQUERON, SE ENCUENTRA A HORA Y MEDIA DE LA CABEC, lon:-92.28390578, lat:15.26095961}}15-04-2022 20-05-2022 3494733.97 3494733.97 3494733.97 3494733.97 3494733.97 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124723, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3494733.97, importe_modificado:3494733.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25000.0}}{2197600/proyecto_INICIO, 2197600/proyecto_FIN, 2197600/proyecto_PROCESO, 2197600/proyecto_FIN, 2197600/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302130903 Acción 100000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}CURSO TALLER PARA LA CONSTRUCCION METODOLOGICA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021 2024 - 548337 Chiapas 57 Motozintla PRODIM Sin identificar Municipio de Motozintla54833 N 0 0 76398 {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}}01-08-2022 30-09-2022 100000 100000 100000 100000 100000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:EAP01, contratista:Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, A.C., convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}}{meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}}{2130903/proyecto_INICIO, 2130903/proyecto_PROCESO, 2130903/proyecto_FIN, 2130903/proyecto_INICIO, 2130903/proyecto_PROCESO, 2130903/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138035 Acción 124810 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124810.0, modificado:124810.0}}ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 571427 Chiapas 57 Motozintla PRODIM Sin identificar Municipio de Motozintla57142 N 0 0 76398 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}}01-07-2022 31-07-2022 124810 124810 124810 124810 124810 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EAP04, contratista:ADMINISTRACION COMERCIO DISTRIBUCION Y NEGOCIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:124810.0, importe_modificado:124810.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}}{2138035/proyecto_INICIO, 2138035/proyecto_FIN, 2138035/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167546 Proyecto de inversión1284867.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284867.99, modificado:1284867.99}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO CENTRO CABECERA MUNICIPAL - 2814607 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Motozintla281460 S 14559 13256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.98, meta_modificada:286.98}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIOC ENTRO DE LA CA, lon:-92.249359, lat:15.363983}}01-03-2022 31-03-2022 1284867.99 1284867.99 1284867.99 1284867.99 1284867.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-004/2022, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1284867.99, importe_modificado:1284867.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.98}}{2167546/proyecto_FIN, 2167546/proyecto_INICIO, 2167546/proyecto_FIN, 2167546/proyecto_PROCESO, 2167546/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167970 Proyecto de inversión1784319.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784319.68, modificado:1784319.68}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO PROLONGACION CANOAS - 2832507 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla283250 S 14559 13256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION OCTAVA SUR BARRIO PROLONGAION CANOAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MOTOZINTLA Y PRIVADA EL CIPRES, LA OBRAS SE LOCALIZA EN EL BARRIO PROLONGACION CANOAS EL CUAL ESTA ARRIB, lon:-92.24516043, lat:15.3516407}}02-05-2022 01-07-2022 1784319.68 1784319.68 1784319.68 1784319.68 1784319.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-020/2022, contratista:SORFMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1784319.68, importe_modificado:1784319.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}}{2167970/proyecto_INICIO, 2167970/proyecto_PROCESO, 2167970/proyecto_FIN, 2167970/proyecto_INICIO, 2167970/proyecto_PROCESO, 2167970/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168175 Proyecto de inversión1803671.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803671.56, modificado:1803671.56}}CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO U1C EN LA ESCUELA PREPARATORIA EDGAR ROBLEDO SANTIAGO CON CLAVE 07EBH0101D EN EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - 2841577 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Motozintla284157 S 1424 1306 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51.84, meta_modificada:51.84}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE PROLONGACION FLORES MAGON EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , CALLE ARNULFO ROBLERO VELAZQUEZ LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ EL CUAL ESTA UBICADO A 40, lon:-92.38326794, lat:15.30418057}}20-06-2022 16-09-2022 1803671.56 1803671.56 1803671.56 1803671.56 1803671.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-048/2022, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V,, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1803671.56, importe_modificado:1803671.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:51.84}}{2168175/proyecto_INICIO, 2168175/proyecto_FIN, 2168175/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168513 Proyecto de inversión3012922.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3012922.03, modificado:3012922.03}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO NUEVA VICTORIA - 2861267 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla286126 S 90 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2937.0, meta_modificada:2937.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO NUEVA VICTORIA, 30914 NUEVA VICTORIA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA CENTRO DEL EJIDO Y CAMINO HACIA EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO NUEVA VICTORIA EL CUAL SE , lon:-92.410758, lat:15.279811}}15-08-2022 29-09-2022 3012922.03 3012922.03 3012922.03 3012922.03 3012922.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-068/2022, contratista:ARRENDADORA & CONTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3012922.03, importe_modificado:3012922.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2937.0}}{2168513/proyecto_INICIO, 2168513/proyecto_PROCESO, 2168513/proyecto_FIN, 2168513/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168584 Proyecto de inversión708610.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708610.16, modificado:708610.16}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PANTEON MUNICIPAL EN BARRIO VICENTE GUERRERO - 2864147 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla286414 S 235 221 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:132, direccion:CALLE ACCESO A PANTEON DEL BARRIO BARRIO VICENTE GUERRERO, 30902 VICENTE GUERRERO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO AL CENTRO DEL BARRIO Y CAMINO A EJIDO BENITO JUAREZ, CAMINO HACIA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BA, lon:-92.30812102, lat:15.38296645}}18-08-2022 03-10-2022 708610.16 708610.16 708610.16 708610.16 708610.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-071/2022, contratista:JOSE EDUARDO VALDES COUTIÑO, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:708610.16, importe_modificado:708610.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}{2168584/proyecto_FIN, 2168584/proyecto_INICIO, 2168584/proyecto_FIN, 2168584/proyecto_INICIO, 2168584/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168735 Proyecto de inversión3900200.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900200.5, modificado:3900200.5}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 2872837 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Motozintla287283 S 14559 13256 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE LOS DISTINTOS BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.2479802, lat:15.36338992}}01-01-2022 31-12-2022 3900200.5 3900200.5 3900200.5 3900200.5 3900200.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124191, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3900200.5, importe_modificado:3900200.5}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}}{2168735/proyecto_INICIO, 2168735/proyecto_FIN, 2168735/proyecto_PROCESO, 2168735/proyecto_FIN, 2168735/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197037 Proyecto de inversión2067473.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067473.27, modificado:2067473.27}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO LA UNION - 3874647 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla387464 S 84 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2202.0, meta_modificada:2202.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA A LA UNION - AL EJIDO LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO LA UNIÓN, 30905 LA UNIÓN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA VILLAHERMOSA Y CAMINO HACIA BUENA VISTA, EL EJIDO UNION VILLAFLORES , lon:-92.31769756, lat:15.29366662}}28-07-2022 28-09-2022 2067473.27 2067473.27 2067473.27 2067473.27 2067473.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-066/2022, contratista:SORFMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2067473.27, importe_modificado:2067473.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2202.0}}{2197037/proyecto_INICIO, 2197037/proyecto_FIN, 2197037/proyecto_PROCESO, 2197037/proyecto_FIN, 2197037/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197207 Proyecto de inversión1443787.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443787.72, modificado:1443787.72}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LOS MANGALES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 3881417 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Motozintla388141 S 60 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE HACIA AL BASURERO BARRIO LOS MANGALES, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA EL BASURERO Y CALLE HACIA CAMINO VIEJO A MAZAPA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 15 MINUTOS DEL CE, lon:-92.23437872, lat:15.37737131}}03-10-2022 30-11-2022 1443787.72 1443787.72 1443787.72 1443787.72 1443787.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-079/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1443787.72, importe_modificado:1443787.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}{2197207/proyecto_PROCESO, 2197207/proyecto_INICIO, 2197207/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160171 Proyecto de inversión1843007.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1843007.03, modificado:1843007.03}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 2417307 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla241730 S 124 139 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:575, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA A LA CEIBA - CAMINO HACIA EL EJIDO BREMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 EJIDO LA CEIBA, 30915 LA CEIBA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO HACIA BREMEN, CAMINO HACIA TARRAL LA LOCALIDA, lon:-92.39018639, lat:15.18883468}}30-05-2022 15-08-2022 1843007.03 1843007.03 1843007.03 1843007.03 1843007.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-043/2022, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1843007.03, importe_modificado:1843007.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{2160171/proyecto_INICIO, 2160171/proyecto_FIN, 2160171/proyecto_PROCESO, 2160171/proyecto_FIN, 2160171/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167556 Proyecto de inversión795081.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795081.6, modificado:795081.6}}REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO CENTRO CABECERA MUNICIPAL - 2815047 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Motozintla281504 S 14559 13256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:451.7, meta_modificada:451.7}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO ENTRO DE LA CAB, lon:-92.249359, lat:15.363983}}01-03-2022 31-03-2022 795081.6 795081.6 795081.6 795081.6 795081.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-005/2022, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:795081.6, importe_modificado:795081.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:451.7}}{2167556/proyecto_PROCESO, 2167556/proyecto_INICIO, 2167556/proyecto_FIN, 2167556/proyecto_INICIO, 2167556/proyecto_PROCESO, 2167556/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167611 Proyecto de inversión1236290.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236290.54, modificado:1236290.54}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL HORIZONTE SANTA ELENA - 2819017 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Municipio de Motozintla281901 S 80 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:354, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO RANCHERIA EL HORIZONTE SANTA ELENA, 30910 EL HORIZONTE (SANTA ELENA), MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA BELISARIO DOMINGUEZ Y CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL, lon:-92.389088, lat:15.280324}}15-03-2022 27-05-2022 1236290.54 1236290.54 1236290.54 1236290.54 1236290.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-011/2022, contratista:ARRENDADORA & CONTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1236290.54, importe_modificado:1236290.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}}{2167611/proyecto_INICIO, 2167611/proyecto_PROCESO, 2167611/proyecto_FIN, 2167611/proyecto_INICIO, 2167611/proyecto_PROCESO, 2167611/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167915 Proyecto de inversión2156441.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156441.3, modificado:2156441.3}}CONSTRUCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PLAN GRANDE - 2830697 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Motozintla283069 S 113 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:496, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO ACCESO BARRIO PLAN GRANDE, 30900 PLAN GRANDE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIMARIA DEL FRACCIONAMIENTO LA CUAL ESTA JUSTO EN LA ENTRADA DEL MI, lon:-92.25542665, lat:15.34491485}}02-05-2022 15-07-2022 2156441.3 2156441.3 2156441.3 2156441.3 2156441.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-016/2022, contratista:FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUÍZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2156441.3, importe_modificado:2156441.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}}{2167915/proyecto_INICIO, 2167915/proyecto_FIN, 2167915/proyecto_PROCESO, 2167915/proyecto_FIN, 2167915/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168102 Proyecto de inversión3990390.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3990390.51, modificado:3990390.51}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO CARRIZAL - 2839027 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla283902 S 240 238 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4115.0, meta_modificada:4115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO EL CARRIZAL, 30903 EL CARRIZAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO HACIA BARRIO PLAN GRANDE, LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DEL TRAMO DE CAMINO QUE LLEVA DE LA CABECE, lon:-92.30096408, lat:15.40459919}}23-05-2022 12-08-2022 3990390.51 3990390.51 3990390.51 3990390.51 3990390.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-029/2022, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3990390.51, importe_modificado:3990390.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4115.0}}{2168102/proyecto_INICIO, 2168102/proyecto_PROCESO, 2168102/proyecto_FIN, 2168102/proyecto_PROCESO, 2168102/proyecto_INICIO, 2168102/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168103 Proyecto de inversión1384321.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384321.3, modificado:1384321.3}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO TEJERIA CABECERA MUNICIPAL - 2839157 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla283915 S 145 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1830.5, meta_modificada:1830.5}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR BARRIO TEJERÍA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL LAUREL Y CALLE CAMPO TEJERIA, AVENIDA QUINTA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO TEJERIA COMENZANDO EN LA CALLE QUE DA ACCESO AL , lon:-92.255027, lat:15.355554}}25-05-2022 08-08-2022 1384321.3 1384321.3 1384321.3 1384321.3 1384321.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-030/2022, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1384321.3, importe_modificado:1384321.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1830.5}}{2168103/proyecto_FIN, 2168103/proyecto_INICIO, 2168103/proyecto_FIN, 2168103/proyecto_PROCESO, 2168103/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168121 Proyecto de inversión1265870.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265870.98, modificado:1265870.98}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO AMPLIACION XELAJU CHICO - 2839817 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla283981 S 325 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1579.3, meta_modificada:1579.3}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA BARRIO AMPLIACION XELAJU CHICO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO SARABIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIMAVERA DE AMPLIACION XELAJU SE , lon:-92.255165, lat:15.368974}}30-05-2022 29-07-2022 1265870.98 1265870.98 1265870.98 1265870.98 1265870.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-038/2022, contratista:JOSE MARIN PEREZ VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1265870.98, importe_modificado:1265870.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1579.3}}{2168121/proyecto_INICIO, 2168121/proyecto_FIN, 2168121/proyecto_PROCESO, 2168121/proyecto_FIN, 2168121/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168124 Proyecto de inversión1639662.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639662.77, modificado:1639662.77}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL GAVILAN - 2839887 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla283988 S 91 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:170, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO EL GAVILÁN, 30904 EL GAVILÁN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO HACIA BARRIO LAS CRUCES, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE ATRAVIESA EL BARRIO EL B, lon:-92.273309, lat:15.341491}}30-05-2022 15-08-2022 1639662.77 1639662.77 1639662.77 1639662.77 1639662.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-040/2022, contratista:SORFMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1639662.77, importe_modificado:1639662.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1700.0}}{2168124/proyecto_INICIO, 2168124/proyecto_PROCESO, 2168124/proyecto_FIN, 2168124/proyecto_INICIO, 2168124/proyecto_FIN, 2168124/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168178 Proyecto de inversión1091743.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091743.27, modificado:1091743.27}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO LINDA VISTA EJIDO BERRIOZABAL - 2841797 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Motozintla284179 S 61 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:135.42, meta_modificada:135.42}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:529, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO LINDAVISTA, 30917 LINDAVISTA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO BERRIOZABAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LINDA VISTA DEL EJIDO BERRIOZABAL EL CUAL ESTA A 2 HORAS DE LA CABEC, lon:-92.29846635, lat:15.25134949}}27-06-2022 25-09-2022 1091743.27 1091743.27 1091743.27 1091743.27 1091743.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-053/2022, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1091743.27, importe_modificado:1091743.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:135.42}}{2168178/proyecto_INICIO, 2168178/proyecto_PROCESO, 2168178/proyecto_FIN, 2168178/proyecto_INICIO, 2168178/proyecto_PROCESO, 2168178/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168182 Proyecto de inversión581327.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581327.68, modificado:581327.68}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL ROSARIO CABECERA MUNICIPAL - 2841887 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla284188 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:705.2, meta_modificada:705.2}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRIVADA NUEVA JERUSALEN BARRIO EL ROSARIO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MATAMOROS, CAMINO VIEJO A MAZAPA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO ROSARIO EL CUAL ESTA UBICADO EN LA P, lon:-92.235319, lat:15.375028}}27-06-2022 27-07-2022 581327.68 581327.68 581327.68 581327.68 581327.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-054/2022, contratista:JOSE EDUARDO VALDES COUTIÑO, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:581327.68, importe_modificado:581327.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:705.2}}{2168182/proyecto_INICIO, 2168182/proyecto_PROCESO, 2168182/proyecto_FIN, 2168182/proyecto_PROCESO, 2168182/proyecto_INICIO, 2168182/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168192 Proyecto de inversión2457529.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2457529.01, modificado:2457529.01}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO ALVARO OBREGON - 2842467 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla284246 S 159 168 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2805.2, meta_modificada:2805.2}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30902 ÁLVARO OBREGÓN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO ALVARO OBREGON EL CUAL ES, lon:-92.306692, lat:15.336589}}01-07-2022 15-09-2022 2457529.01 2457529.01 2457529.01 2457529.01 2457529.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-056/2022, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2457529.01, importe_modificado:2457529.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2805.2}}{2168192/proyecto_INICIO, 2168192/proyecto_FIN, 2168192/proyecto_PROCESO, 2168192/proyecto_FIN, 2168192/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402196750 Proyecto de inversión1798579.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798579.01, modificado:1798579.01}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL POBLADO LAS DELICIAS - 3866897 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Motozintla386689 S 45 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:308, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS DELICIAS, 30906 LAS DELICIAS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO HACIA PIEDRA PARTIDA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POBLADO LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA CHIAPAS EL CU, lon:-92.42159786, lat:15.32601785}}20-06-2022 20-09-2022 1798579.01 1798579.01 1798579.01 1798579.01 1798579.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-051/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1798579.01, importe_modificado:1798579.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}}{2196750/proyecto_INICIO, 2196750/proyecto_PROCESO, 2196750/proyecto_FIN, 2196750/proyecto_INICIO, 2196750/proyecto_PROCESO, 2196750/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197129 Proyecto de inversión489787.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489787.61, modificado:489787.61}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO GIRASOL - 3878077 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Motozintla387807 S 132 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.8, meta_modificada:305.8}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO GIRASOL, 30904 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 7 DE JULIO Y CALLE HACIA LA UNIDAD, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 10 MINUTO DEL CENTRO A TRA DE LA PREPA, lon:-92.24419024, lat:15.37259199}}22-08-2022 22-09-2022 489787.61 489787.61 489787.61 489787.61 489787.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-076/2022, contratista:SORFMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:489787.61, importe_modificado:489787.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.8}}{2197129/proyecto_INICIO, 2197129/proyecto_PROCESO, 2197129/proyecto_FIN, 2197129/proyecto_INICIO, 2197129/proyecto_FIN, 2197129/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197261 Proyecto de inversión1813582.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813582.13, modificado:1813582.13}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROPIEDAD EL ANONAL - 3883897 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla388389 S 43 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1573.0, meta_modificada:1573.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:233, direccion:CAMINO TRAMO OJO DE AGUA - PROPIEDAD EL ANONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 RANCHERIA EL ANONAL, 30914 EL ANONAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA OJO DE AGUA Y CAMINO HACIA 20 DE ABRIL, LA OBRA SE LOCALIZA EN PRO, lon:-92.28813513, lat:15.27879758}}03-10-2022 30-11-2022 1813582.13 1813582.13 1813582.13 1813582.13 1813582.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-081/2022, contratista:ARRENDADORA & CONTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1813582.13, importe_modificado:1813582.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1573.0}}{2197261/proyecto_INICIO, 2197261/proyecto_PROCESO, 2197261/proyecto_FIN, 2197261/proyecto_PROCESO, 2197261/proyecto_FIN, 2197261/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197278 Proyecto de inversión1275659.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275659.48, modificado:1275659.48}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL SABINO - 3884717 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla388471 S 114 109 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1522.0, meta_modificada:1522.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SUBIDA AL SABINO BARRIO EL SABINO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA LA HAMACA Y CALLE CARRETERA VIEJA A HUIXTLA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 MINUTOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL INIC, lon:-92.24989798, lat:15.35959311}}03-10-2022 30-11-2022 1275659.48 1275659.48 1275659.48 1275659.48 1275659.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-082/2022, contratista:ARRENDADORA & CONTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1275659.48, importe_modificado:1275659.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1522.0}}{2197278/proyecto_INICIO, 2197278/proyecto_PROCESO, 2197278/proyecto_FIN, 2197278/proyecto_INICIO, 2197278/proyecto_PROCESO, 2197278/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197329 Proyecto de inversión468681.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468681.97, modificado:468681.97}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EMILIANO ZAPATA - 3886557 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Motozintla388655 S 98 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA AVENIDA NORTE Y CALLEJON DEL CANAL, LA OBRA SE ENCUENTRA A 6 CUADRAS DEL CENTRO DE LA CABECERA EXACTAMENTE SOBRE , lon:-92.24470208, lat:15.3650823}}03-10-2022 30-11-2022 468681.97 468681.97 468681.97 468681.97 468681.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-084/2022, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:468681.97, importe_modificado:468681.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}}{2197329/proyecto_INICIO, 2197329/proyecto_FIN, 2197329/proyecto_PROCESO, 2197329/proyecto_FIN, 2197329/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197556 Proyecto de inversión315520 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315520.0, modificado:315520.0}}MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMOS AISLADOS DEL KM 0,00 AL KM 10,900 - 3894917 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla389491 S 84 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10900.0, meta_modificada:10900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:262, direccion:CAMINO TRAMO LA UNION - LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 900 BARRIO , 00000 LA UNIÓN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA UNION SE ENECUENTRA A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL E INICIA EN LA UNION EN SU CAMINO PRINCI, lon:-92.29068171, lat:15.40744087}}01-01-2022 15-01-2022 315520 315520 315520 315520 315520 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124708, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:315520.0, importe_modificado:315520.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10900.0}}{2197556/proyecto_INICIO, 2197556/proyecto_FIN, 2197556/proyecto_PROCESO, 2197556/proyecto_FIN, 2197556/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197580 Proyecto de inversión374399 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374399.0, modificado:374399.0}}MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AILADOS DEL KM 0,000 AL KM 15,980 DEL EJIDO CIPRESAL - 3895637 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla389563 S 80 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15980.0, meta_modificada:15980.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:574, direccion:CAMINO TRAMO EL CIPRESAL - AL ARENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 980 BARRIO EL CIPRÉS, 30910 EL CIPRÉS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL ARENAL Y CAMINO HACIA EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, EL EJIDO CIPRESAL SE EN, lon:-92.36205242, lat:15.27609856}}17-01-2022 02-03-2022 374399 374399 374399 374399 374399 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124694, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:374399.0, importe_modificado:374399.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15980.0}}{2197580/proyecto_INICIO, 2197580/proyecto_FIN, 2197580/proyecto_PROCESO, 2197580/proyecto_FIN, 2197580/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167890 Proyecto de inversión2606638.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2606638.68, modificado:2606638.68}}CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO LA UNION CABECERA MUNICIPAL - 2829857 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Motozintla282985 S 14559 13256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE REAL BARRIO LA UNION, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE REAL Y CALLE LOS CAPULINES, CALLE FRANCISCO SARABIA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA UNION DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA ESTA PASANDO, lon:-92.260127, lat:15.368139}}25-04-2022 25-08-2022 2606638.68 2606638.68 2606638.68 2606638.68 2606638.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-015/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2606638.68, importe_modificado:2606638.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{2167890/proyecto_INICIO, 2167890/proyecto_PROCESO, 2167890/proyecto_FIN, 2167890/proyecto_INICIO, 2167890/proyecto_PROCESO, 2167890/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168105 Proyecto de inversión1037305.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037305.5, modificado:1037305.5}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO AMPLIACION SAN LUCAS - 2839197 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla283919 S 115 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:582.22, meta_modificada:582.22}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR PROLONGACION BARRIO AMPLIACIÓN SAN LUCAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO AMPLIACION SAN LUCAS ABARCA EL CALLEJON QUE VA DEL BARRI, lon:-92.25225, lat:15.359173}}25-05-2022 24-06-2022 1037305.5 1037305.5 1037305.5 1037305.5 1037305.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-031/2022, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1037305.5, importe_modificado:1037305.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:582.22}}{2168105/proyecto_PROCESO, 2168105/proyecto_INICIO, 2168105/proyecto_FIN, 2168105/proyecto_INICIO, 2168105/proyecto_FIN, 2168105/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168186 Proyecto de inversión393919.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393919.69, modificado:393919.69}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO EL ROSARIO CABECERA MUNICIPAL - 2841947 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Motozintla284194 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.56, meta_modificada:164.56}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA JERUSALEN BARRIO EL ROSARIO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MATAMOROS, CAMINO VIEJO A MAZAPA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO ROSARIO EL CUAL ESTA UBICADO EN LA PAR, lon:-92.235319, lat:15.375028}}27-06-2022 27-07-2022 393919.69 393919.69 393919.69 393919.69 393919.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-055/2022, contratista:JOSE EDUARDO VALDES COUTIÑO, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:393919.69, importe_modificado:393919.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.56}}{2168186/proyecto_INICIO, 2168186/proyecto_PROCESO, 2168186/proyecto_FIN, 2168186/proyecto_INICIO, 2168186/proyecto_PROCESO, 2168186/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168455 Proyecto de inversión1349977.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349977.75, modificado:1349977.75}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL GIRASOL CABECERA MUNICIPAL - 2858117 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla285811 S 258 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1596.4, meta_modificada:1596.4}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS BARRIO EL GIRASOL, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL GIRSAOL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.24549887, lat:15.37043562}}15-07-2022 13-09-2022 1349977.75 1349977.75 1349977.75 1349977.75 1349977.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-062/2022, contratista:SORFMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1349977.75, importe_modificado:1349977.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1596.4}}{2168455/proyecto_INICIO, 2168455/proyecto_PROCESO, 2168455/proyecto_FIN, 2168455/proyecto_PROCESO, 2168455/proyecto_FIN, 2168455/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168557 Proyecto de inversión568873.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568873.13, modificado:568873.13}}REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD EN BARRIO LINDAVISTA - 2863267 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Motozintla286326 S 340 313 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:BOULEVARD A COMALAPA BARRIO LINDAVISTA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA NORTE Y CARRETERA MOTOZINTLA-COMALAPA, AVENIDA CUARTA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BOULEVARD EN LA SALIDA HACIA COMALA, lon:-92.24302432, lat:15.36732302}}04-08-2022 16-08-2022 568873.13 568873.13 568873.13 568873.13 568873.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-069/2022, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:568873.13, importe_modificado:568873.13}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}{2168557/proyecto_PROCESO, 2168557/proyecto_FIN, 2168557/proyecto_INICIO, 2168557/proyecto_PROCESO, 2168557/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168696 Proyecto de inversión1843007.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1843007.03, modificado:1843007.03}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS EN RANCHERIA EL MIRADOR - 2870787 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla287078 S 124 139 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:460.0, meta_modificada:460.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:419, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO EL MIRADOR, 30917 EL MIRADOR, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO SANTA ANA PINABETO Y CAMINO HACIA EJIDO NIQUIVIL, LA OBRA SE LOCALIZA EN RANCHERIA EL MIRADOR LA CUAL ESTA A UNA HORA, lon:-92.26250804, lat:15.27055816}}22-08-2022 22-09-2022 1843007.03 1843007.03 1843007.03 1843007.03 1843007.03 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124720, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1843007.03, importe_modificado:1843007.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:460.0}}{2168696/proyecto_INICIO, 2168696/proyecto_FIN, 2168696/proyecto_PROCESO, 2168696/proyecto_FIN, 2168696/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402196966 Proyecto de inversión1420350.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420350.6, modificado:1420350.6}}CONSTRUCCION DE CANCHA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL PLANTEL CONALEP BELISARIO DOMINGUEZ CON CLAVE 07DPT0003B - 3872557 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Motozintla387255 S 1424 1306 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE HACIA SAN JERONIMO BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA SAN JERONIMO Y CALLE HACIA VILLAFLORES, CABECERA MUNICIPAL Y LA OBRA SE ENCUENTYRA EN EL BARRIO MELINIIO II , lon:-92.37457095, lat:15.30152412}}20-06-2022 19-09-2022 1420350.6 1420350.6 1420350.6 1420350.6 1420350.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-050/2022, contratista:ARRENDADORA & CONTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1420350.6, importe_modificado:1420350.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{2196966/proyecto_INICIO, 2196966/proyecto_PROCESO, 2196966/proyecto_FIN, 2196966/proyecto_INICIO, 2196966/proyecto_PROCESO, 2196966/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137954 Acción 946602.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946602.52, modificado:946602.52}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 544557 Chiapas 57 Motozintla PRODIM Sin identificar Municipio de Motozintla54455 N 0 0 76398 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}}01-07-2022 24-11-2022 946602.52 946602.52 946602.52 946602.52 946602.52 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:EAP02, contratista:Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, A.C., convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:946602.52, importe_modificado:946602.52}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}}{2137954/proyecto_INICIO, 2137954/proyecto_PROCESO, 2137954/proyecto_FIN, 2137954/proyecto_PROCESO, 2137954/proyecto_INICIO, 2137954/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166800 Proyecto de inversión4224912.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4224912.28, modificado:4224912.28}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN RANHERIA EL CONSUELO - 2774367 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla277436 S 52 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO RANCHERIA EL CONSUELO, 30914 EL CONSUELO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ Y CARRETERA HACIA HUIXTLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANCHERIA EL CONSUELO EL CUAL ESTA A, lon:-92.39073763, lat:15.29239442}}01-03-2022 02-05-2022 4224912.28 4224912.28 4224912.28 4224912.28 4224912.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-001/2022, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:4224912.28, importe_modificado:4224912.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}}{2166800/proyecto_INICIO, 2166800/proyecto_FIN, 2166800/proyecto_PROCESO, 2166800/proyecto_INICIO, 2166800/proyecto_PROCESO, 2166800/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168108 Proyecto de inversión1781500.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781500.66, modificado:1781500.66}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CONCRETO HIDRAULICO EN TONINCHIHUAN - 2839297 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla283929 S 106 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:123, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO TONINCHIHUAN, 30919 TONINCHIHUÁN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO NIQUIVIL Y CAMINO HACIA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO TONINCHIHUA EL CUAL SE ENCUETRA A HORA Y, lon:-92.22576692, lat:15.27024282}}26-05-2022 08-08-2022 1781500.66 1781500.66 1781500.66 1781500.66 1781500.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-033/2022, contratista:CONSTRUCCION, DISEÑO Y TOPOGRAFIA ROVEL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1781500.66, importe_modificado:1781500.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2000.0}}{2168108/proyecto_PROCESO, 2168108/proyecto_FIN, 2168108/proyecto_INICIO, 2168108/proyecto_FIN, 2168108/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168116 Proyecto de inversión2290208.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290208.6, modificado:2290208.6}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO MAIZ BLANCO - 2839667 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla283966 S 148 157 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2125.0, meta_modificada:2125.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:174, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO MAÍZ BLANCO, 30911 MAÍZ BLANCO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BELISARIO DOMINGUEZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO MAIZ BLANCO UBICADO A 2 HORAS DE LA CABEECERA MUNICIPAL, lon:-92.32210732, lat:15.27536949}}27-05-2022 01-08-2022 2290208.6 2290208.6 2290208.6 2290208.6 2290208.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-036/2022, contratista:ARRENDADORA & CONTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2290208.6, importe_modificado:2290208.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2125.0}}{2168116/proyecto_INICIO, 2168116/proyecto_FIN, 2168116/proyecto_PROCESO, 2168116/proyecto_FIN, 2168116/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168174 Proyecto de inversión2350312.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350312.66, modificado:2350312.66}}CONSTRUCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 706 BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 07ETV0731A EN EJIDO BENITO JUAREZ - 2841487 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Motozintla284148 S 470 430 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:549, direccion:CALLE CARRETERA MOTOZINTLA-PORVENIR EJIDO BENITO JUÁREZ, 30902 SAN MIGUEL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA EL PORVENIR Y CARRETERA HACIA MOTOZINTLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ EL CUAL SE UBICA A 30 , lon:-92.304249, lat:15.361203}}15-06-2022 30-08-2022 2350312.66 2350312.66 2350312.66 2350312.66 2350312.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-047/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION RADA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2350312.66, importe_modificado:2350312.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}}{2168174/proyecto_INICIO, 2168174/proyecto_FIN, 2168174/proyecto_PROCESO, 2168174/proyecto_FIN, 2168174/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168617 Proyecto de inversión773543.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773543.22, modificado:773543.22}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO TIERRA LINDA - 2865447 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla286544 S 72 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:612.0, meta_modificada:612.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:515, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO TIERRA LINDA VUELTA CARACOL, 30900 TIERRA LINDA (VUELTA CARACOL), MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y CAMINO HACIA IMSS, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO TIERR, lon:-92.250602, lat:15.357626}}18-08-2022 19-09-2022 773543.22 773543.22 773543.22 773543.22 773543.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-072/2022, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:773543.22, importe_modificado:773543.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:612.0}}{2168617/proyecto_INICIO, 2168617/proyecto_PROCESO, 2168617/proyecto_FIN, 2168617/proyecto_PROCESO, 2168617/proyecto_FIN, 2168617/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197425 Proyecto de inversión500415.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500415.06, modificado:500415.06}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL POZITO DEL EJIDO BELISARIO - 3890707 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Motozintla389070 S 1424 1306 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:ANDADOR DEL BARRIO EL POZITO EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA PRINCIPAL ESTATAL Y CALLE HACIA EL BARRIO EL POZITO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO BELISARIO A 40 , lon:-92.38171967, lat:15.30226181}}01-11-2022 16-12-2022 500415.06 500415.06 500415.06 500415.06 500415.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-089/2022, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:500415.06, importe_modificado:500415.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}}{2197425/proyecto_INICIO, 2197425/proyecto_FIN, 2197425/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197537 Proyecto de inversión381600.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381600.38, modificado:381600.38}}MANTENIMIENTO DE CAMINO EN MAIZ BLANCO - 3894317 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla389431 S 98 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:174, direccion:CAMINO TRAMO MAIZ BLANCO - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO MAIZ BLANCO, 30917 MAÍZ BLANCO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA MAIZ BLANCO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL I, lon:-92.32464934, lat:15.27563153}}03-01-2022 25-01-2022 381600.38 381600.38 381600.38 381600.38 381600.38 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124692, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:381600.38, importe_modificado:381600.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7000.0}}{2197537/proyecto_INICIO, 2197537/proyecto_FIN, 2197537/proyecto_PROCESO, 2197537/proyecto_FIN, 2197537/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197592 Proyecto de inversión442000.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442000.23, modificado:442000.23}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMOS AISLADOS DEL KM 0,000 AL KM 9,764. - 3896107 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla389610 S 99 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9764.0, meta_modificada:9764.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO SIERRA GALEANA - NIQUIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 764 EJIDO SIERRA GALEANA, 30917 SIERRA GALEANA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL ORIENTE Y CARRETERA HACIA NIQUIVIL, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 1 HOR, lon:-92.25082004, lat:15.25687687}}18-04-2022 16-05-2022 442000.23 442000.23 442000.23 442000.23 442000.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124714, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:442000.23, importe_modificado:442000.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9764.0}}{2197592/proyecto_INICIO, 2197592/proyecto_FIN, 2197592/proyecto_PROCESO, 2197592/proyecto_FIN, 2197592/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160182 Proyecto de inversión1829941.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829941.12, modificado:1829941.12}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN EL HORIZONTE ,SANTA ELENA - 2419037 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Motozintla241903 S 80 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:354, direccion:CERRADA CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL HORIZONTE SANTA ELENA, 30910 EL HORIZONTE (SANTA ELENA), MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE BRECHA HACIA LA COLONIA Y CAMINO CARRETERA HACIA HUIXTLA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 50 MINUTOS DE LA CAB, lon:-92.38913216, lat:15.28027352}}15-03-2022 27-05-2022 1829941.12 1829941.12 1829941.12 1829941.12 1829941.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-010/2022, contratista:ARRENDADORA & CONTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1829941.12, importe_modificado:1829941.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}}{2160182/proyecto_INICIO, 2160182/proyecto_PROCESO, 2160182/proyecto_FIN, 2160182/proyecto_INICIO, 2160182/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167522 Proyecto de inversión2484683.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2484683.18, modificado:2484683.18}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CENTRO CABECERA MUNICIPAL - 2813847 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla281384 S 14559 13256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1876.0, meta_modificada:1876.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIOC ENTRO DE LA CA, lon:-92.24934997, lat:15.36401241}}01-03-2022 31-03-2022 2484683.18 2484683.18 2484683.18 2484683.18 2484683.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-002/2022, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2484683.18, importe_modificado:2484683.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1876.0}}{2167522/proyecto_INICIO, 2167522/proyecto_PROCESO, 2167522/proyecto_FIN, 2167522/proyecto_PROCESO, 2167522/proyecto_INICIO, 2167522/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167711 Proyecto de inversión3024329.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3024329.61, modificado:3024329.61}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO NUEVA MARAVILLA - 2823097 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla282309 S 174 183 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO NUEVA MARAVILLAS, 30913 NUEVA MARAVILLAS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO AL CENTRO DEL EJIDO Y CAMINO HACIA EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO NUEVA MARAVILLAS QUE ESTA, lon:-92.44234914, lat:15.29530826}}04-04-2022 03-06-2022 3024329.61 3024329.61 3024329.61 3024329.61 3024329.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-012/2022, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3024329.61, importe_modificado:3024329.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4200.0}}{2167711/proyecto_INICIO, 2167711/proyecto_FIN, 2167711/proyecto_PROCESO, 2167711/proyecto_FIN, 2167711/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167723 Proyecto de inversión2407882.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407882.42, modificado:2407882.42}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO BELEN. - 2823407 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Motozintla282340 S 83 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:451, direccion:BRECHA TRAMO OBRA DE CAPTACION - CENTRO DEL BARRIO BELEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 120 BARRIO BELÉN, 30919 BELÉN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANCHERIA BELEN LA CUAL ESTA A 3 HORAS DE LA CA, lon:-92.23278729, lat:15.21661722}}04-04-2022 13-06-2022 2407882.42 2407882.42 2407882.42 2407882.42 2407882.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-013/2022, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2407882.42, importe_modificado:2407882.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0}}{2167723/proyecto_INICIO, 2167723/proyecto_FIN, 2167723/proyecto_PROCESO, 2167723/proyecto_FIN, 2167723/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167940 Proyecto de inversión997060.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997060.67, modificado:997060.67}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN BARRIO LAS CRUCES - 2831517 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Motozintla283151 S 108 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:403.0, meta_modificada:403.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:274, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO LAS CRUCES, 30904 LAS CRUCES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO A CRUCERO HACIA MOTOZINTLA Y CAMINO HACIA EJIDO CABALLETE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LAS CRUCES EL CUAL ESTA UBICADO A 15 M, lon:-92.27718, lat:15.333625}}09-05-2022 09-07-2022 997060.67 997060.67 997060.67 997060.67 997060.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-018/2022, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:997060.67, importe_modificado:997060.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:403.0}}{2167940/proyecto_INICIO, 2167940/proyecto_FIN, 2167940/proyecto_PROCESO, 2167940/proyecto_FIN, 2167940/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168035 Proyecto de inversión2409870.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409870.25, modificado:2409870.25}}CONSTRUCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE 07DPRO237B EN BARRIO ALLENDE - 2835317 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Motozintla283531 S 113 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO ALLENDE, 30918 ALLENDE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO HACIA BARRIO LAS CRUCES, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO ALLENDE EL CUAL SE ENCUENTRA A 45 MINUTOS DE, lon:-92.235316, lat:15.32315}}23-05-2022 05-08-2022 2409870.25 2409870.25 2409870.25 2409870.25 2409870.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-024/2022, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2409870.25, importe_modificado:2409870.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}}{2168035/proyecto_INICIO, 2168035/proyecto_PROCESO, 2168035/proyecto_FIN, 2168035/proyecto_INICIO, 2168035/proyecto_PROCESO, 2168035/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168091 Proyecto de inversión2758602.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758602.21, modificado:2758602.21}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE THOMAS ALVA EDISON CON C.C.T. 07DPB2959T EN BARRIO LA UNION - 2838347 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Motozintla283834 S 63 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:262, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO LA UNIÓN, 30903 LA UNIÓN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO CARRIZAL CENTRO Y CAMINO HACIA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA UNION DEL EJIDO CARRIZAL EL CUAL ES, lon:-92.290469, lat:15.407721}}23-05-2022 12-08-2022 2758602.21 2758602.21 2758602.21 2758602.21 2758602.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-026/2022, contratista:LUIS ALBERTO REYES REYES, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2758602.21, importe_modificado:2758602.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}}{2168091/proyecto_INICIO, 2168091/proyecto_PROCESO, 2168091/proyecto_FIN, 2168091/proyecto_INICIO, 2168091/proyecto_PROCESO, 2168091/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168107 Proyecto de inversión542518.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542518.47, modificado:542518.47}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO AMPLIACION SAN LUCAS CABECERA MUNICIPAL - 2839247 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Motozintla283924 S 115 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.98, meta_modificada:187.98}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR PROLONGACION BARRIO AMPLIACIÓN SAN LUCAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO AMPLIACION SAN LUCAS ABARCA EL CALLEJON QUE VA DEL BARRI, lon:-92.25225, lat:15.359173}}25-05-2022 24-06-2022 542518.47 542518.47 542518.47 542518.47 542518.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-032/2022, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:542518.47, importe_modificado:542518.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.98}}{2168107/proyecto_INICIO, 2168107/proyecto_FIN, 2168107/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168112 Proyecto de inversión2399846.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399846.79, modificado:2399846.79}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO EL REMATE - 2839517 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla283951 S 142 159 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2332.0, meta_modificada:2332.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:300, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO EL REMATE, 30911 EL REMATE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BELISARIO DOMINGUEZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO REMATE EL CUAL ESTA UBICADO A 45 MINUTOS DEL EJIDO BELISRIO DOMINGUEZ, lon:-92.37584687, lat:15.3715685}}27-05-2022 01-08-2022 2399846.79 2399846.79 2399846.79 2399846.79 2399846.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-035/2022, contratista:ARRENDADORA & CONTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2399846.79, importe_modificado:2399846.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2332.0}}{2168112/proyecto_INICIO, 2168112/proyecto_FIN, 2168112/proyecto_PROCESO, 2168112/proyecto_FIN, 2168112/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168123 Proyecto de inversión804490.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804490.58, modificado:804490.58}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN FRANCISCO SARABIA CABECERA MUNICIPAL - 2839877 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla283987 S 135 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:439.0, meta_modificada:439.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE LAS BRISAS BARRIO FRANCISCO SARABIA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO FRNACISCO SARABIA TRES CALLE, lon:-92.252484, lat:15.368317}}30-05-2022 29-07-2022 804490.58 804490.58 804490.58 804490.58 804490.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-039/2022, contratista:JOSE MARIN PEREZ VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:804490.58, importe_modificado:804490.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:439.0}}{2168123/proyecto_INICIO, 2168123/proyecto_PROCESO, 2168123/proyecto_FIN, 2168123/proyecto_PROCESO, 2168123/proyecto_FIN, 2168123/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168172 Proyecto de inversión2625695.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625695.46, modificado:2625695.46}}CONSTRUCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC. PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE C.C.T. 07DPR33426 EN EJIDO CHEVOLCAN - 2841417 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Motozintla284141 S 246 254 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:181, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO CHEVOLCÁN, 30902 CHEVOLCÁN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA CRUCERO A MOTOZINTLA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO EL EJIDO SE LOCALIZA A HORA Y MEDIA DE LA CABECE, lon:-92.32300303, lat:15.34747361}}10-06-2022 08-09-2022 2625695.46 2625695.46 2625695.46 2625695.46 2625695.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-046/2022, contratista:MIQUEAS ABSALON SANCHEZ PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2625695.46, importe_modificado:2625695.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}}{2168172/proyecto_INICIO, 2168172/proyecto_FIN, 2168172/proyecto_PROCESO, 2168172/proyecto_FIN, 2168172/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168574 Proyecto de inversión804951.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804951.17, modificado:804951.17}}REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN BOULEVARD DE ACCESO EN MOTOZINTLA EN BARRIO LINDAVISTA - 2863857 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla286385 S 14559 13256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:477.0, meta_modificada:477.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:BOULEVARD A COMALAPA BARRIO LINDAVISTA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA NORTE Y CARRETERA MOTOZINTLA-COMALAPA, AVENIDA CUARTA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BOULEVARD EN LA SALIDA HACIA COMALA, lon:-92.24303, lat:15.367322}}04-08-2022 16-08-2022 804951.17 804951.17 804951.17 804951.17 804951.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-070/2022, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:804951.17, importe_modificado:804951.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:477.0}}{2168574/proyecto_INICIO, 2168574/proyecto_PROCESO, 2168574/proyecto_INICIO, 2168574/proyecto_FIN, 2168574/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197153 Proyecto de inversión1571704.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571704.13, modificado:1571704.13}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN PACAYAL - 3878847 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Motozintla387884 S 34 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.42, meta_modificada:135.42}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:279, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO RANCHERIA EL PACAYAL, 30905 EL PACAYAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL MOTOZINTLA - HUIXTLA Y CAMINO HACIA TOLIMAN, LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA C, lon:-92.32973293, lat:15.31314536}}03-10-2022 20-12-2022 1571704.13 1571704.13 1571704.13 1571704.13 1571704.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-077/2022, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1571704.13, importe_modificado:1571704.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.42}}{2197153/proyecto_INICIO, 2197153/proyecto_PROCESO, 2197153/proyecto_FIN, 2197153/proyecto_INICIO, 2197153/proyecto_PROCESO, 2197153/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197354 Proyecto de inversión1026958.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026958.43, modificado:1026958.43}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AMPLIACION XELAJU - 3887387 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla388738 S 87 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.0, meta_modificada:1308.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA XELAJU BARRIO CHELAXU GRANDE, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA LAURELES Y CALLE HACIA LA UNICACH, SE ENCUENTRA EN EL BARRIO XELAJU GRANDE DE LA CABECERA MUNICIAPL A 15 MINUTOS DD, lon:-92.25706485, lat:15.36621938}}03-10-2022 30-11-2022 1026958.43 1026958.43 1026958.43 1026958.43 1026958.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-085/2022, contratista:JOSE MARIN PEREZ VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1026958.43, importe_modificado:1026958.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1308.0}}{2197354/proyecto_INICIO, 2197354/proyecto_PROCESO, 2197354/proyecto_FIN, 2197354/proyecto_PROCESO, 2197354/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197598 Proyecto de inversión4800470.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800470.97, modificado:4800470.97}}MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS DEL BARRIO DE PINABETO - 3896297 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla389629 S 6000 5000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30000.0, meta_modificada:30000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO PINABETO - AQUILES SERDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 1 EJIDO SANTA ANA PINABETO, 30917 SANTA ANA PINABETO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL MIRADOR Y CAMINO HACIA AQUILES SERDAN, EL EIDO SAN TA ANA , lon:-92.23847154, lat:15.21417421}}15-04-2022 20-05-2022 4800470.97 4800470.97 4800470.97 4800470.97 4800470.97 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124722, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:4800470.97, importe_modificado:4800470.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30000.0}}{2197598/proyecto_INICIO, 2197598/proyecto_FIN, 2197598/proyecto_PROCESO, 2197598/proyecto_FIN, 2197598/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220302138046 Acción 401000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401000.0, modificado:401000.0}}ACTUALIZACION DE NORMATIVIDAD JURIDICA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA CHIAPAS - 572087 Chiapas 57 Motozintla PRODIM Sin identificar Municipio de Motozintla57208 N 0 0 76398 {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}}01-07-2022 30-09-2022 401000 401000 401000 401000 401000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:EAP05, contratista:NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS EMPRESARIALES AR, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:401000.0, importe_modificado:401000.0}}{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:7.0}}{2138046/proyecto_INICIO, 2138046/proyecto_PROCESO, 2138046/proyecto_FIN, 2138046/proyecto_PROCESO, 2138046/proyecto_FIN, 2138046/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167753 Proyecto de inversión4504288.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4504288.05, modificado:4504288.05}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO NUEVA JERUSALEN - 2824617 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Motozintla282461 S 165 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4806.7, meta_modificada:4806.7}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:402, direccion:BRECHA TRAMO OBRA DE CAPTACION - CENTRO DEL BARRIO NUEVA JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 BARRIO NUEVA JERUSALÉN, 30919 NUEVA JERUSALÉN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO NUEVA JERU, lon:-92.22050047, lat:15.22029392}}04-04-2022 13-06-2022 4504288.05 4504288.05 4504288.05 4504288.05 4504288.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-014/2022, contratista:ARRENDADORA & CONTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:4504288.05, importe_modificado:4504288.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4806.7}}{2167753/proyecto_INICIO, 2167753/proyecto_FIN, 2167753/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167990 Proyecto de inversión4394961.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4394961.05, modificado:4394961.05}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN RANCHERIA SAN FELIPE PUENTE CAMPECHE - 2833457 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Motozintla283345 S 149 143 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:325, direccion:BRECHA TRAMO OBRA DE CAPTACION - CENTRO DE LA RANCHERIA SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 950 RANCHERIA SAN FELIPE PUENTE CAMPECHE, 30911 SAN FELIPE PUENTE CAMPECHE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZ, lon:-92.357656, lat:15.316868}}09-05-2022 22-08-2022 4394961.05 4394961.05 4394961.05 4394961.05 4394961.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-021/2022, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:4394961.05, importe_modificado:4394961.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1950.0}}{2167990/proyecto_INICIO, 2167990/proyecto_PROCESO, 2167990/proyecto_FIN, 2167990/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168111 Proyecto de inversión2677467.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2677467.7, modificado:2677467.7}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN RANCHERIA PROPIEDAD LLANO GRANDE - 2839407 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla283940 S 281 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2530.0, meta_modificada:2530.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO RANCHERIA PROPIEDAD LLANO GRANDE, 30911 LLANO GRANDE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 2 HORAS Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR , lon:-92.314007, lat:15.262022}}26-05-2022 09-08-2022 2677467.7 2677467.7 2677467.7 2677467.7 2677467.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-034/2022, contratista:LUIS ALBERTO REYES REYES, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2677467.7, importe_modificado:2677467.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2530.0}}{2168111/proyecto_INICIO, 2168111/proyecto_FIN, 2168111/proyecto_PROCESO, 2168111/proyecto_FIN, 2168111/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168176 Proyecto de inversión1952455.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952455.84, modificado:1952455.84}}REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL - 2841627 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla284162 S 14559 13256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2252.4, meta_modificada:2252.4}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRAS SE LOCALIZA DENTRO DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL ABARCANDO LOS BARRIOS, lon:-92.24803515, lat:15.36337118}}20-06-2022 19-08-2022 1952455.84 1952455.84 1952455.84 1952455.84 1952455.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-052/2022, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1952455.84, importe_modificado:1952455.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2252.4}}{2168176/proyecto_INICIO, 2168176/proyecto_PROCESO, 2168176/proyecto_FIN, 2168176/proyecto_INICIO, 2168176/proyecto_PROCESO, 2168176/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168210 Proyecto de inversión1358666.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358666.34, modificado:1358666.34}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO EN EJIDO PRIMERO DE MAYO - 2843087 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Motozintla284308 S 41 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:369, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 30915 PRIMERO DE MAYO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO EL CUAL ESTA UBICADO A 3 HORAS Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.36888256, lat:15.22815145}}11-07-2022 26-09-2022 1358666.34 1358666.34 1358666.34 1358666.34 1358666.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-058/2022, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1358666.34, importe_modificado:1358666.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}}{2168210/proyecto_INICIO, 2168210/proyecto_FIN, 2168210/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168432 Proyecto de inversión1356238 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356238.0, modificado:1356238.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO ARBOLEDAS CABECERA MUNICIPAL - 2857177 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla285717 S 121 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1365.2, meta_modificada:1365.2}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO ARBOLEDAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE CINCO DE MAYO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO ARBOLEDAS DE LA CABECERA MUNCIPAL. LA ZONA QUE ABARCA , lon:-92.24571324, lat:15.37134385}}15-07-2022 13-09-2022 1356238 1356238 1356238 1356238 1356238 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-061/2022, contratista:SORFMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1356238.0, importe_modificado:1356238.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1365.2}}{2168432/proyecto_FIN, 2168432/proyecto_INICIO, 2168432/proyecto_FIN, 2168432/proyecto_PROCESO, 2168432/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168486 Proyecto de inversión2692332.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692332.55, modificado:2692332.55}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LAS NUBES EJIDO BREMEN - 2859997 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla285999 S 87 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:449, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO LAS NUBES, 30906 LAS NUBES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO BREMEN Y CAMINO HACIA CRUCERO A MOTOZINTLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LAS NUBES QUE FORMA PARTDE DEL EJIDO AGUA P, lon:-92.3550818, lat:15.2258863}}21-07-2022 04-10-2022 2692332.55 2692332.55 2692332.55 2692332.55 2692332.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-065/2022, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2692332.55, importe_modificado:2692332.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2800.0}}{2168486/proyecto_INICIO, 2168486/proyecto_FIN, 2168486/proyecto_PROCESO, 2168486/proyecto_FIN, 2168486/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168499 Proyecto de inversión1606298.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606298.42, modificado:1606298.42}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN POBALDO SANTA ROSA - 2860707 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla286070 S 37 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1684.0, meta_modificada:1684.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:400, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO SANTA ROSA, 30919 SANTA ROSA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA CENTRO DEL POBLADO Y CAMINO HACIA EJIDO SANTA ANA PINABETO, LA OBRA SE LOCALIZA A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNCIPAL SE ACCEDE, lon:-92.227548, lat:15.211989}}05-08-2022 19-09-2022 1606298.42 1606298.42 1606298.42 1606298.42 1606298.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-067/2022, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1606298.42, importe_modificado:1606298.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1684.0}}{2168499/proyecto_INICIO, 2168499/proyecto_PROCESO, 2168499/proyecto_FIN, 2168499/proyecto_INICIO, 2168499/proyecto_PROCESO, 2168499/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168715 Proyecto de inversión349244.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349244.46, modificado:349244.46}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO ARBOLEDAS CABECERA MUNICIPAL - 2871677 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Motozintla287167 S 121 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.85, meta_modificada:308.85}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO ARBOLEDAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE CINCO DE MAYO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO ARBOLEDAS DE LA CABECERA MUNCIPAL. LA ZONA QUE ABARCA , lon:-92.2457347, lat:15.37135937}}22-08-2022 22-09-2022 349244.46 349244.46 349244.46 349244.46 349244.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-075/2022, contratista:SORFMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:349244.46, importe_modificado:349244.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.85}}{2168715/proyecto_INICIO, 2168715/proyecto_PROCESO, 2168715/proyecto_FIN, 2168715/proyecto_INICIO, 2168715/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168758 Proyecto de inversión943418.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943418.59, modificado:943418.59}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO NIQUIVIL - 2873887 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Motozintla287388 S 4680 3527 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPALES DEL EJIDO EJIDO NIQUIVIL, 30919 NIQUIVIL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO NIQUIVIL EL CUAL ESTA A 45 MIMUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA ABARCARA LAS CALLES PRINCIPALES , lon:-92.21268412, lat:15.25989385}}01-01-2022 31-10-2022 943418.59 943418.59 943418.59 943418.59 943418.59 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124192, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:943418.59, importe_modificado:943418.59}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}}{2168758/proyecto_INICIO, 2168758/proyecto_FIN, 2168758/proyecto_PROCESO, 2168758/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402196847 Proyecto de inversión1812928.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812928.41, modificado:1812928.41}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL PLANTEL CONALEP BELISARIO DOMINGUEZ CON CLAVE 067 - 3869347 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Motozintla386934 S 1424 1306 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.2, meta_modificada:579.2}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE HACIA SAN JERONIMO BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA SAN JERONIMO Y CALLE HACIA EL PANTEON EJIDAL, EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ SE ENCUENTRA A 40 MINUTOS DE LA C, lon:-92.37465141, lat:15.30141546}}15-03-2022 29-04-2022 1812928.41 1812928.41 1812928.41 1812928.41 1812928.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-007/2022, contratista:GRUPO SHITAKE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1812928.41, importe_modificado:1812928.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.2}}{2196847/proyecto_INICIO, 2196847/proyecto_FIN, 2196847/proyecto_INICIO, 2196847/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197077 Proyecto de inversión360549.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360549.84, modificado:360549.84}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS EN LA RANCHERIA EL MIRADOR - 3876397 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Motozintla387639 S 124 139 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:240, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA EL MIRADOR - HACIA EL CAMINO A PINABETO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 1 RANCHERIA EL MIRADOR, 30917 EL MIRADOR, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA PINABETO Y CAMINO FINCA, LA OBRA SE ENCEUNTRA A 3, lon:-92.27807796, lat:15.18807772}}30-05-2022 15-08-2022 360549.84 360549.84 360549.84 360549.84 360549.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-074/2022, contratista:ADELSO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:360549.84, importe_modificado:360549.84}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}}{2197077/proyecto_INICIO, 2197077/proyecto_PROCESO, 2197077/proyecto_FIN, 2197077/proyecto_INICIO, 2197077/proyecto_PROCESO, 2197077/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197391 Proyecto de inversión496050.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496050.93, modificado:496050.93}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO LAURELES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 3888747 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Motozintla388874 S 152 139 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:811.0, meta_modificada:811.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES BARRIO LOS LAURELES, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA EL CENTRO Y CALLE HACIA CARRIZAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LOS LAURELES DE LA CABECERA MUNICIPAL A 20 MINUTOS DEL , lon:-92.27197426, lat:15.36966625}}17-10-2022 17-11-2022 496050.93 496050.93 496050.93 496050.93 496050.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-087/2022, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:496050.93, importe_modificado:496050.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:811.0}}{2197391/proyecto_INICIO, 2197391/proyecto_PROCESO, 2197391/proyecto_FIN, 2197391/proyecto_INICIO, 2197391/proyecto_PROCESO, 2197391/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197407 Proyecto de inversión337322.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337322.98, modificado:337322.98}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO LA UNION - 3889577 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Motozintla388957 S 98 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEREZO BARRIO LA UNION, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE ACHIOTE, SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LA UNION DE LA CABECERA MUNICIPAL A 15 MINUTIS DEL CENTRO A 100 METRO DE, lon:-92.26129105, lat:15.36971663}}17-10-2022 17-11-2022 337322.98 337322.98 337322.98 337322.98 337322.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-088/2022, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:337322.98, importe_modificado:337322.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.0}}{2197407/proyecto_INICIO, 2197407/proyecto_FIN, 2197407/proyecto_PROCESO, 2197407/proyecto_FIN, 2197407/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197572 Proyecto de inversión347999.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347999.07, modificado:347999.07}}MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS DEL KM 0,000 AL KM 14,290 EN EJIDO CABAÑAS - 3895347 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Motozintla389534 S 118 154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14290.0, meta_modificada:14290.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LAS CABAÑAS - MIGUEL ALEMAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 290 EJIDO LAS CABAÑAS, 30906 LAS CABAÑAS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA SAN JOSE IXTEPEC Y CAMINO HACIA MIGUEL ALEMAN, EL EJIDO LAS CABAÑAS SE, lon:-92.42727958, lat:15.39704603}}14-03-2022 25-04-2022 347999.07 347999.07 347999.07 347999.07 347999.07 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124711, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:347999.07, importe_modificado:347999.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14290.0}}{2197572/proyecto_INICIO, 2197572/proyecto_FIN, 2197572/proyecto_PROCESO, 2197572/proyecto_FIN, 2197572/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175720 Proyecto de inversión1184840.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184840.43, modificado:1184840.43}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SAN DIEGO CALLE SEGUNDA PONIENTE Y QUINTA SUR PONIENTE - 3210567 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Nicolás Ruíz321056 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.4, meta_modificada:956.4}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE CUARTA SUR PONIENTE, CALLE QUINTA SUR PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRI, lon:-92.58637905, lat:16.43939263}}18-03-2022 15-06-2022 1184840.43 1184840.43 1184840.43 1184840.43 1184840.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMNR-DOPM-FISMDF-003/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:1184840.43, importe_modificado:1184840.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:956.4}}{2175720/proyecto_INICIO, 2175720/proyecto_FIN, 2175720/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113739 Proyecto de inversión338002.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338002.92, modificado:338002.92}}AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SAN DIEGO CALLE SEGUNDA PONIENTE Y QUINTA SUR PONIENTE - 1351667 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Nicolás Ruíz135166 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.37, meta_modificada:108.37}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS  ENTRE CALLE CUARTA SUR PONIENTE Y CALLE QUINTA SUR PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE  LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SE, lon:-92.58636129, lat:16.43935101}}18-03-2022 16-05-2022 338002.92 338002.92 338002.92 338002.92 338002.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMNR-DOPM-FISMDF-003B/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:338002.92, importe_modificado:338002.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.37}}{2113739/proyecto_INICIO, 2113739/proyecto_PROCESO, 2113739/proyecto_FIN, 2113739/proyecto_INICIO, 2113739/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302130928 Acción 89999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89999.99, modificado:89999.99}}ADQUISICION DE SOFTWARE Y HADWARE - 566017 Chiapas 58 Nicolás Ruíz PRODIM Sin identificar Municipio de Nicolás Ruíz56601 N 0 0 5000 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.585347, lat:16.437073}}01-07-2022 04-12-2022 89999.99 89999.99 89999.99 89999.99 89999.99 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ADQ/FISM/01/2022, contratista:LUIS ROBERTO RUIZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:89999.99, importe_modificado:89999.99}}{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}}{2130928/proyecto_INICIO, 2130928/proyecto_FIN, 2130928/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP200301757281 Proyecto de inversión3542578.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3542578.66, modificado:3540105.05}}CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA  AULAS  EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 849337 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS84933 S 236 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.0, meta_modificada:441.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE QUINTA SUR Y AVENIDA EVANGELISTA, PERIFERICO ORIENTE SUR  PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO CON RUMBO A LA CARRETERA PERIFERI, lon:-92.08756034, lat:16.90260783}}01-08-2020 30-11-2020 3540105.05 3540105.05 3540105.05 3540105.05 3540105.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0165/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3540105.05, importe_modificado:3540105.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.0}}{1757281/proyecto_PROCESO, 1757281/proyecto_INICIO, 1757281/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:para que este proyecto pueda terminar es necesario modificar la cantidad desde el modificado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-05}, obs2: {observación:para que este proyecto pueda terminar es necesario modificar la cantidad desde el modificado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-05}, obs3: {observación:para que este proyecto pueda terminar es necesario modificar la cantidad desde el modificado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-05}, obs4: {observación:para que este proyecto pueda terminar es necesario modificar la cantidad desde el modificado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-05}}

2022 4 CHP210201927765 Proyecto de inversión766616.22 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766616.22, modificado:766616.22}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO SEIS - 588627 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS58862 S 126 148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.0, meta_modificada:408.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - TENANGO BARRIO SEIS   KILÓMETRO 93 + 500 EJIDO TENANGO BARRIO SEIS, 29953 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA LA FRONTERA UNO  PA, lon:-92.26006908, lat:16.90818579}}01-03-2021 30-06-2021 766616.22 766616.22 766616.22 766616.22 766616.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0214/2021, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:766616.22, importe_modificado:766616.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}}{1927765/proyecto_INICIO, 1927765/proyecto_PROCESO, 1927765/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080173 Proyecto de inversión3248391.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248391.65, modificado:3248391.65}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA BARRIO RIO PERLA - 816687 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo81668 S 48 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3427.9, meta_modificada:3427.9}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2054, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 136 + 702 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA LAGUNA MIRAMAR  PAR, lon:-91.34291629, lat:16.39694027}}18-05-2022 15-09-2022 3248391.65 3248391.65 3248391.65 974517.5 974517.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0186/2022, contratista:CARLOS ALBERTO GIL JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3248391.65, importe_modificado:3248391.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1028.37}}{2080173/proyecto_PROCESO, 2080173/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110629 Proyecto de inversión2333889.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333889.77, modificado:2333889.77}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TZACBATUL - 1202067 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo120206 S 263 277 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - TZACBATUL  KILÓMETRO 45 + 60 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO TZAJALA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA-TENANG, lon:-92.252481, lat:16.8703117}}02-06-2022 15-09-2022 2333889.77 2333889.77 2333889.77 1781610.13 1781610.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0194/2022, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2333889.77, importe_modificado:2333889.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:372.0}}{2110629/proyecto_PROCESO, 2110629/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111695 Proyecto de inversión2001949.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001949.81, modificado:2001949.8}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO . - 1253937 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo125393 S 76 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7088.0, meta_modificada:7088.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA EL ROSARIO Y TERRACERIA LOCATALUM, TERRACERIA LA FRONTERA UNO  PARA LLEGAR A, lon:-92.26508, lat:16.9012933}}16-06-2022 05-08-2022 2001949.8 2001949.8 2001949.8 2001949.8 2001949.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0245/2022, contratista:VICTOR EDUARDO MENDEZ PINACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2001949.81, importe_modificado:2001949.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7088.0}}{2111695/proyecto_INICIO, 2111695/proyecto_PROCESO, 2111695/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:LA OBRA TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $0.01 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2022-12-20}}Sin observaciones

2022 4 CHP220302112164 Proyecto de inversión1099333.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099333.48, modificado:1099333.48}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN MARCOS. - 1277027 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo127702 S 100 89 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1163, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - SAN MARCOS  KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSNGO-BASURERO MUNICIPAL Y CARRETERA BASURERO MUNICIPAL-SAN LUIS COHELA, TERR, lon:-92.049246, lat:16.91271}}25-06-2022 25-10-2022 1099333.48 1099333.48 1099333.48 549666.74 549666.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0261/2022, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1099333.48, importe_modificado:1099333.48}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.5}}{2112164/proyecto_PROCESO, 2112164/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125471 Proyecto de inversión2800000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CRUCERO NUEVA PALESTINA - 1875127 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo187512 S 125 145 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:667, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - CRUCERO NUEVA PALESTINA  KILÓMETRO 22 + 200 EJIDO CRUCERO NUEVA PALESTINA, 29950 CRUCERO NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA RANCHERIA LAS FLORES, C, lon:-91.20156207, lat:16.88567609}}01-09-2022 15-12-2022 2800000 2800000 2800000 2238776.28 2238776.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0382/2022, contratista:CONSORCIO JL LIEVANO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.3}}{2125471/proyecto_PROCESO, 2125471/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210201926833 Proyecto de inversión1657995.85 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657995.85, modificado:1657995.85}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JORDAN - 556397 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS55639 S 52 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:416.05, meta_modificada:416.05}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2978, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - JORDAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 73 + 600 EJIDO JORDAN, 29950 JORDÁN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CANDELARIA Y TERRACERIA JORDAN, TERRACERIA PEÑA CHAVARICO  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECER, lon:-91.77275815, lat:16.95520253}}01-02-2021 30-04-2021 1657995.85 1657995.85 1657995.85 1657995.85 1657995.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0167/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1657995.85, importe_modificado:1657995.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:124.82}}{1926833/proyecto_INICIO, 1926833/proyecto_PROCESO, 1926833/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210201926974 Proyecto de inversión1498248.48 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498248.48, modificado:1498248.48}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD - 560277 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS56027 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1141, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LA LIBERTAD  KILÓMETRO 17 + 800 EJIDO LA LIBERTAD, 29950 LA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CRUCERO TONINA, CARRETERA BALAXTE  PARA LLEGA, lon:-92.00005174, lat:16.91563076}}01-03-2021 30-07-2021 1498248.48 1498248.48 1498248.48 1498248.48 1498248.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0171/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1498248.48, importe_modificado:1498248.48}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.54}}{1926974/proyecto_INICIO, 1926974/proyecto_PROCESO, 1926974/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210201927712 Proyecto de inversión2650319.3 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650319.3, modificado:2650319.3}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE  AGUA DULCE TEHUACAN - 586957 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS58695 S 189 218 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1708.0, meta_modificada:1708.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:405, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO   - AGUA DULCE TEHUACAN  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO AGUA DULCE TEHUACAN, 29950 AGUA DULCE TEHUACAN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA A PALENQUE Y CARRETERA EL DIAMANTE, CARRETERA PLA, lon:-91.58952094, lat:17.06428125}}08-03-2021 30-07-2021 2650319.3 2650319.3 2650319.3 2650319.3 2650319.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0213/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2650319.3, importe_modificado:2650319.3}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1665.02}}{1927712/proyecto_PROCESO, 1927712/proyecto_INICIO, 1927712/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079696 Proyecto de inversión5715191.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5715191.87, modificado:5712083.34}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO. - 790147 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo79014 S 90 102 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:82.0, meta_modificada:82.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - EL ROSARIO  KILÓMETRO 38 + 4 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA EL ROSARIO  PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS, lon:-92.27349667, lat:16.8869603}}15-04-2022 15-07-2022 5712083.34 5712083.34 5712083.34 5712083.34 5712083.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0173/2022, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5715191.87, importe_modificado:5715191.87}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:82.0}}{2079696/proyecto_INICIO, 2079696/proyecto_PROCESO, 2079696/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:LA OBRA TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $3,108.53 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220302110804 Proyecto de inversión2874261.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874261.78, modificado:2874261.78}}CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO - 1210867 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo121086 S 176 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11904.0, meta_modificada:11904.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2825, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 300 + 29 EJIDO VICENTE GUERRERO, 29950 VICENTE GUERRERO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-COMITAN DE DOMINGUEZ Y CARRETERA COMITAN DE DOMINGUEZ-LAG, lon:-91.24826651, lat:16.28521252}}20-05-2022 20-08-2022 2874261.78 2874261.78 2874261.78 1985454.18 1985454.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0198/2022, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2874261.78, importe_modificado:2874261.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3571.2}}{2110804/proyecto_PROCESO, 2110804/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111842 Proyecto de inversión2145145.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145145.86, modificado:2145145.86}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL RECREO. - 1260747 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo126074 S 14 16 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:829, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL RECREO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 46 + 10 EJIDO EL RECREO, 29950 EL RECREO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE OCOSINGO-SAN CARALAMPIO Y CALLE SAN CARALAMPIO-DOLORES, TERRACERIA DOLORES-EL RECREO  PARA , lon:-91.82729526, lat:16.95431987}}15-06-2022 15-10-2022 2145145.86 2145145.86 2145145.86 1729086.23 1729086.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0243/2022, contratista:ISABELA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2145145.86, importe_modificado:2145145.86}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.28}}{2111842/proyecto_PROCESO, 2111842/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112660 Proyecto de inversión1104843.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104843.75, modificado:1104843.75}}CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE - 1301327 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo130132 S 100 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:178.46, meta_modificada:178.46}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2804, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - VISTA ALEGRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO VISTA ALEGRE, 29950 VISTA ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE COLONIA MAGISTERIAL Y CAMINO RANCHO DORADO, TERRACERIA VISTA ALEGRE  PARA LLEGAR , lon:-92.05288417, lat:16.90802528}}10-06-2022 10-10-2022 1104843.75 1104843.75 1104843.75 729971.03 729971.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0294/2022, contratista:LUCARYS INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1104843.75, importe_modificado:1104843.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:89.23}}{2112660/proyecto_PROCESO, 2112660/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112852 Proyecto de inversión999495.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999495.82, modificado:999495.82}}CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI - 1311017 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo131101 S 73 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:550.87, meta_modificada:550.87}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL Y CALLE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL-CBTA 91, CALLE CBTA 91-FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CE, lon:-92.08397838, lat:16.9120263}}20-06-2022 20-09-2022 988531.76 988531.76 988531.76 988531.76 988531.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0275/2022, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999495.82, importe_modificado:999495.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:550.87}}{2112852/proyecto_INICIO, 2112852/proyecto_PROCESO, 2112852/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112921 Proyecto de inversión830195.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830195.5, modificado:830195.5}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LAS GAVIOTAS. - 1313787 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo131378 S 125 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.7, meta_modificada:40.7}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA GAVIOTAS BARRIO LAS GAVIOTAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE COLONIA MAGISTERIAL Y CALLE COLONIA MAGISTERIAL-BARRIO EL PRIMOR, CALLE BARRIO EL PRIMOR-BARRIO LAS GAVIOTAS  PARA LLEGAR A LA OBRA NOS S, lon:-92.07423105, lat:16.90291717}}29-06-2022 30-09-2022 830195.5 830195.5 830195.5 522352.96 522352.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0282/2022, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:830195.5, importe_modificado:830195.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.61}}{2112921/proyecto_PROCESO, 2112921/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113032 Proyecto de inversión1407658.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407658.64, modificado:1407658.64}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD RANCHO ALEGRE - 1318207 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo131820 S 45 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1110.2, meta_modificada:1110.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1338, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - RANCHO ALEGRE  KILÓMETRO 79 + 200 EJIDO RANCHO ALEGRE, 29950 RANCHO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-CRUCERO SAN JACINTO, lon:-91.64694, lat:16.75944}}27-06-2022 30-09-2022 1407658.64 1407658.64 1407658.64 948269.03 948269.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0283/2022, contratista:JUAN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1407658.64, importe_modificado:1407658.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:555.1}}{2113032/proyecto_PROCESO, 2113032/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113452 Proyecto de inversión792102.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792102.69, modificado:776844.92}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO FRACCIONAMIENTO REAL CAMPESTRE - 1338337 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo133833 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3230, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - FRACCIONAMIENTO REAL CAMPESTRE  KILÓMETRO 5 + 200 FRACCIONAMIENTO REAL CAMPESTRE, 29950 BUENOS AIRES, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE OCOSINGO-RASTRO MUNICIPAL Y CALLE RASTRO MUNICI, lon:-92.094953, lat:16.883458}}01-06-2022 30-10-2022 776844.92 776844.92 776844.92 776844.92 776844.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0300/2022, contratista:DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:792102.69, importe_modificado:792102.69}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}{2113452/proyecto_INICIO, 2113452/proyecto_PROCESO, 2113452/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:LA OBRA TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $15,257.77, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2023-01-04}}Sin observaciones

2022 4 CHP220302113457 Proyecto de inversión1854687.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854687.46, modificado:1854687.46}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE SUSCHILA - 1338657 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo133865 S 136 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:232, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SUSCHILA  KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO SUSCHILA, 29950 SUSCHILA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO- SAN QUINTIN Y CALLE CENTRAL SUSCHILA, CALLE SUSCHILA  PARA LLEGAR A SUSCHILA SA, lon:-92.01355119, lat:16.85623268}}11-06-2022 30-09-2022 1854687.46 1854687.46 1854687.46 968068.45 968068.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0310/2022, contratista:TERRACERIAS BONANZA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1854687.46, importe_modificado:1854687.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.6}}{2113457/proyecto_PROCESO, 2113457/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116726 Proyecto de inversión2875700.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2875700.48, modificado:2875700.48}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO TENEJAPA - 1471377 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo147137 S 142 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1097.0, meta_modificada:1097.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2842, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - NUEVO TENEJAPA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 58 + 100 EJIDO NUEVO TENEJAPA, 29950 NUEVO TENEJAPA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA IXCAN Y TERRACERIA MARAVILLA TENEJAPA, TERRACERIA PEÑA BLANCA  PARA LL, lon:-91.14712112, lat:16.12158117}}12-07-2022 15-10-2022 2875700.48 2875700.48 2875700.48 2333533.93 2333533.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0327/2022, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2875700.48, importe_modificado:2875700.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:329.1}}{2116726/proyecto_PROCESO, 2116726/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210201928919 Proyecto de inversión999776.76 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999776.76, modificado:999776.76}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL LIMON - 629787 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS62978 S 28 28 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1713, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL LIMON  KILÓMETRO 12 + 500 RANCHERIA EL LIMON, 29950 EL LIMÓN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA BASURERO MUNICIPAL Y CARRETERA SAN JUANITO, CARRETERA EL LIMON  PARA LLEGAR SALIMO, lon:-92.03466687, lat:16.91589523}}01-04-2021 30-08-2021 999776.76 999776.76 999776.76 999776.76 999776.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0243/2021, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999776.76, importe_modificado:999776.76}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.71}}{1928919/proyecto_PROCESO, 1928919/proyecto_INICIO, 1928919/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210301963363 Proyecto de inversión571906.07 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571906.07, modificado:571906.07}}CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JUAN SABINES - 616057 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS61605 S 66 63 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3206, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - JUAN SABINES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO JUAN SABINES, 29950 JUAN SABINES, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA ARBOLEDA Y TERRACERIA LA ESPERANZA, TERRACERIA AMATITLAN  PARA LLEGAR SA, lon:-92.06735552, lat:16.91476664}}01-01-2021 31-05-2021 571906.07 571906.07 571906.07 571906.07 571906.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0236/2021, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:571906.07, importe_modificado:571906.07}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.26}}{1963363/proyecto_INICIO, 1963363/proyecto_PROCESO, 1963363/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074410 Proyecto de inversión3999567.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999567.76, modificado:3999567.76}}CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO - 497237 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Ocosingo49723 S 100 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1368.0, meta_modificada:1368.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - ABASOLO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA PROGRESO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO  PARA SITUARSE AL LUGAR DE LA , lon:-92.21715909, lat:16.81753064}}07-04-2022 07-07-2022 3999567.76 3999567.76 3999567.76 3024062.85 3024062.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0100/2022, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999567.76, importe_modificado:3999567.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1034.34}}{2074410/proyecto_INICIO, 2074410/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076276 Proyecto de inversión999994.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999994.82, modificado:975679.98}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD LAS MINAS - 613897 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo61389 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2740, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LAS MINAS  KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LAS MINAS, 29950 REVOLUCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE OCTAVA ORIENTE, TERRACERIA LAS MINAS  PARA LLEGAR DEL CENTRO DE LA CIUDA, lon:-92.0814158, lat:16.92006943}}01-04-2022 01-07-2022 975679.98 975679.98 975679.98 975679.98 975679.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0122/2022, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA LA PROVIDENCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999994.82, importe_modificado:999994.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}}{2076276/proyecto_INICIO, 2076276/proyecto_PROCESO, 2076276/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:LA OBRA TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $24,314.84 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2022-12-21}}Sin observaciones

2022 4 CHP220302109651 Proyecto de inversión3566458.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3566458.12, modificado:3566458.12}}CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO FRANCISCO LEON - 1158087 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo115808 S 859 862 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2448.0, meta_modificada:2448.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:605, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO FRANCISCO LEON  KILÓMETRO 196 + 0 EJIDO NUEVO FRANCISCO LEON, 29950 NUEVO FRANCISCO LEÓN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL A PALENQUE Y CAMINO CRUCERO CHANCALA, A, lon:-91.32295797, lat:17.02930953}}05-05-2022 05-08-2022 3566458.12 3566458.12 3566458.12 1589437.35 1589437.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0180/2022, contratista:DANIEL OLVERA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3566458.12, importe_modificado:3566458.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1090.98}}{2109651/proyecto_PROCESO, 2109651/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113674 Proyecto de inversión6500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO DIFERENTES BARRIOS - 1348797 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo134879 S 190 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE NIÑOS HEROES  PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMO DEL CENTRO DE LA CIUDAD CONDIRECCION A LA C, lon:-92.10936967, lat:16.90807159}}01-03-2022 30-04-2022 6499944 6499944 6499944 6499944 6499944 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119840, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6500000.0, importe_modificado:6500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2600.0}}{2113674/proyecto_INICIO, 2113674/proyecto_PROCESO, 2113674/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117263 Proyecto de inversión1171663.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171663.87, modificado:1171663.87}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN - 1496937 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo149693 S 32 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:982.1, meta_modificada:982.1}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2893, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - SAN MARTIN  KILÓMETRO 60 + 70 EJIDO SAN MARTIN, 29950 SAN MARTÍN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-CRUCERO SAN AJACINTO, CARRETE, lon:-91.697144, lat:16.816112}}22-07-2022 21-10-2022 1171663.87 1171663.87 1171663.87 820849.53 820849.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0338/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1171663.87, importe_modificado:1171663.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:294.63}}{2117263/proyecto_PROCESO, 2117263/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168583 Proyecto de inversión1999929.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999929.64, modificado:1999929.64}}MANTENIMIENTO DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ACH LUM MONTE LIBANO - 2864127 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo286412 S 1463 1382 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2950.0, meta_modificada:2950.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ACH`LUM MONTE LIBANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 100 EJIDO ACHLUM MONTE LIBANO, 29950 ACHLUM MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA PLACIDO FLORES, TERRACERIA CRUCERO , lon:-91.62830756, lat:16.90009599}}17-10-2022 15-12-2022 1999929.64 1999929.64 1999929.64 1999929.64 1999929.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0389/2022, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999929.64, importe_modificado:1999929.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2185.44}}{2168583/proyecto_INICIO, 2168583/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210201924279 Proyecto de inversión289794.88 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289794.88, modificado:289794.88}}CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO MEXICO - 487457 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS48745 S 250 214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:195.0, meta_modificada:195.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE LAS MINAS Y CALLE AV. 2DA SUR ORIENTE, CALLE LAS VEGUITAS  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA PASAMOS L, lon:-92.10144629, lat:16.90094519}}15-01-2021 15-03-2021 289794.88 289794.88 289794.88 289794.88 289794.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0040/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:289794.88, importe_modificado:289794.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:78.0}}{1924279/proyecto_INICIO, 1924279/proyecto_PROCESO, 1924279/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210201934014 Proyecto de inversión499028.02 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499028.02, modificado:499028.02}}CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DE SAN ANGEL - 841117 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS84111 S 250 214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:195.0, meta_modificada:195.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2821, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL PEDREGAL DE SAN ANGEL  KILÓMETRO 3 + 225 EJIDO EL PEDREGAL DE SAN ANGEL, 29950 EL PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA 16 DE SEPTIE, lon:-92.09375431, lat:16.8884208}}15-01-2021 15-03-2021 499028.02 499028.02 499028.02 499028.02 499028.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0390/2021, contratista:MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:499028.02, importe_modificado:499028.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:97.5}}{1934014/proyecto_INICIO, 1934014/proyecto_PROCESO, 1934014/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076343 Proyecto de inversión8999724.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8999724.81, modificado:8996354.67}}CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA. - 616787 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo61678 S 1200 1117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4081.0, meta_modificada:4081.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:BOULEVARD CENTRAL ORIENTE EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA CUARTA ORIENTE, AVENIDA QUINTA ORIENTE  PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO TOMAMOS LA C, lon:-91.25878643, lat:16.81889309}}15-04-2022 15-08-2022 8996354.67 8996354.67 8996354.67 8996354.67 8996354.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0124/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA CAMACHO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:8996354.67, importe_modificado:8996354.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4081.0}}{2076343/proyecto_PROCESO, 2076343/proyecto_INICIO, 2076343/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $3,370.14 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2022-12-16}}Sin observaciones

2022 4 CHP220202076518 Proyecto de inversión3349949.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3349949.05, modificado:3349949.05}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO NAALAKTE. - 626447 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo62644 S 68 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ABASOLO (BARRIO NAALAKTE)  KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO ABASOLO BARRIO NAALAKTE, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA, TERRACERIA , lon:-92.20727069, lat:16.83156576}}15-04-2022 30-08-2022 3349949.05 3349949.05 3349949.05 2070416.91 2070416.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0130/2022, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3349949.05, importe_modificado:3349949.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1137.2}}{2076518/proyecto_INICIO, 2076518/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202077313 Proyecto de inversión3512670.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3512670.62, modificado:3512670.62}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NIÑOS HEROES. - 667807 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo66780 S 59 68 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - NIÑOS HEROES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 28 + 80 EJIDO NIÑOS HEROES, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SAN JERONIMO  PARA LLEGAR SALIMOS , lon:-91.436551, lat:16.989349}}09-05-2022 09-08-2022 3512670.62 3512670.62 3512670.62 2009202.53 2009202.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0164/2022, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3512670.62, importe_modificado:3512670.62}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.89}}{2077313/proyecto_PROCESO, 2077313/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202078101 Proyecto de inversión3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN JAHUACA - 713067 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo71306 S 51 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1819.0, meta_modificada:1819.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1876, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN SEBAASTIAN JAHUACA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 26 + 400 EJIDO SAN SEBASTIAN JAHUACA, 29950 SAN SEBASTIÁN JAHUACA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO LA ESTRELLA Y TERRACERIA SAN SEBA, lon:-91.854031, lat:16.931033}}01-04-2022 30-07-2022 3000000 3000000 3000000 1638908.27 1638908.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0151/2022, contratista:WILLIAMS MOISES AGUILAR CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:993.72}}{2078101/proyecto_PROCESO, 2078101/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080152 Proyecto de inversión3248391.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248391.65, modificado:3248391.65}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA BARRIO NUEVO CENTRO - 815477 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo81547 S 48 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3427.9, meta_modificada:3427.9}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2054, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 135 + 702 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA LAGUNA MIRAMAR  PAR, lon:-91.34301664, lat:16.39641352}}18-05-2022 15-09-2022 3248391.65 3248391.65 3248391.65 974517.5 974517.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0185/2022, contratista:CARLOS ALBERTO GIL JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3248391.65, importe_modificado:3248391.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1028.37}}{2080152/proyecto_INICIO, 2080152/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110527 Proyecto de inversión2563410.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563410.47, modificado:2563410.47}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO - 1196767 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo119676 S 43 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2768.9, meta_modificada:2768.9}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3000, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - MONTEBELLO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 51 + 2 EJIDO MONTEBELLO, 29950 MONTEBELLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO TIJUANA Y TERRACERIA DOLORES, TERRACERIA MONTEBELLO  PARA LLEGAR SALIMOS, lon:-91.765424, lat:16.933508}}01-01-2022 31-03-2022 2563410.47 2563410.47 2563410.47 1282046.24 1282046.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0189/2022, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2563410.47, importe_modificado:2563410.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:830.67}}{2110527/proyecto_PROCESO, 2110527/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111574 Proyecto de inversión2156464.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156464.3, modificado:2156464.3}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE FEBRERO. - 1247377 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo124737 S 361 399 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7984.9, meta_modificada:7984.9}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - CINCO DE FEBRERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 57 + 300 EJIDO CINCO DE FEBRERO, 29950 CINCO DE FEBRERO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO QUESHIL Y TERRACERIA SAN ANTONIO, TERRACERIA EL MANGO  PA, lon:-91.7285483, lat:16.99291531}}05-06-2022 05-08-2022 2156464.29 2156464.29 2156464.29 2156464.29 2156464.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0224/2022, contratista:MA. HERMINIA TORAL MACIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2156464.3, importe_modificado:2156464.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7984.9}}{2111574/proyecto_INICIO, 2111574/proyecto_PROCESO, 2111574/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113470 Proyecto de inversión1330000.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330000.05, modificado:1330000.05}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MATEO - 1339167 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo133916 S 75 85 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3223, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN MATEO  KILÓMETRO 5 + 850 EJIDO SAN MATEO, 29950 SAN MATEO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA SUR PONIENTE Y CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR, TERRACERIA SAN MATEO  PARA LLEGAR, lon:-92.08140118, lat:16.91751385}}15-07-2022 31-10-2022 1330000.05 1330000.05 1330000.05 1200164.71 1200164.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0309/2022, contratista:INES MULTISERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1330000.05, importe_modificado:1330000.05}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}{2113470/proyecto_PROCESO, 2113470/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117380 Proyecto de inversión1000157.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000157.32, modificado:1000157.32}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ BULWA - 1501127 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo150112 S 132 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - BENITO JUAREZ BULWA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 500 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA ENTRONQUE SAN CRISTO, lon:-92.07934695, lat:16.80975523}}18-07-2022 22-10-2022 1000157.32 1000157.32 1000157.32 300047.2 300047.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0343/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000157.32, importe_modificado:1000157.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2117380/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210201932201 Proyecto de inversión2015169.64 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015169.64, modificado:2015169.64}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS - 772727 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS77272 S 197 211 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.69, meta_modificada:730.69}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2788, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SANTO TOMAS  KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MAGISTERIAL Y CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS, CARRETERA UTS  PARA LLEGAR SALIMO, lon:-92.07237008, lat:16.8980948}}22-03-2021 23-07-2021 2015169.64 2015169.64 2015169.64 2015169.64 2015169.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0294/2021, contratista:GERARDO ANTONIO RODAS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2015169.64, importe_modificado:2015169.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.35}}{1932201/proyecto_INICIO, 1932201/proyecto_PROCESO, 1932201/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071383 Proyecto de inversión4554263.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4554263.59, modificado:4554263.59}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD AGUA DULCE TEHUACAN. - 308927 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo30892 S 172 172 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:405, direccion:CALLE AGUA DULCE TEHUACAN RANCHERIA AGUA DULCE TEHUACAN, 29950 AGUA DULCE TEHUACAN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO AGUA DULCE TEHUACAN Y CARRETERA OCOSINGO-EL TUMBO, CARRETERA OCOSINGO DAMASCO  PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-91.584107, lat:17.067466}}01-04-2022 30-08-2022 4554263.59 4554263.59 4554263.59 4303810.17 4303810.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0062/2022, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4554263.59, importe_modificado:4554263.59}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.47}}{2071383/proyecto_INICIO, 2071383/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074959 Proyecto de inversión2199620.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199620.36, modificado:2192460.8}}CONSTRUCCION DE PREESCOLAR U HOMOLOGO AULA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO - 532107 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Ocosingo53210 S 134 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE CENTRO ABASOLO EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO AGARRAMOS HACIA EL CAMINO DE ABASOLO LA AURORA LUE, lon:-92.212042, lat:16.82352}}15-04-2022 31-08-2022 2192460.8 2192460.8 2192460.8 2192460.8 2192460.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0103/2022, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2199620.36, importe_modificado:2199620.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}}{2074959/proyecto_PROCESO, 2074959/proyecto_INICIO, 2074959/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $7,159.56 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2022-12-16}}Sin observaciones

2022 4 CHP220202075412 Proyecto de inversión1997341.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997341.6, modificado:1977086.36}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA SELVA SAN ANDRES. - 563197 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Ocosingo56319 S 44 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:655, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA SELVA SAN ANDRES, 29950 LA SELVA (SAN ANDRÉS), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA RUMBO A BENEMERITO, TERRACERIA, lon:-91.35293544, lat:17.09481781}}25-03-2022 25-06-2022 1977086.36 1977086.36 1977086.36 1977086.36 1977086.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0110/2022, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1997341.6, importe_modificado:1997341.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}{2075412/proyecto_PROCESO, 2075412/proyecto_INICIO, 2075412/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $20,255.24 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2022-12-21}}Sin observaciones

2022 4 CHP220202078087 Proyecto de inversión1100832.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100832.19, modificado:1098418.58}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OXCHUC - 712587 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo71258 S 43 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:648.0, meta_modificada:648.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2710, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO OXCHUC  KILÓMETRO 16 + 1 EJIDO NUEVO OXCHUC, 29950 NUEVO OXCHUC, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA TONINA Y TERRACERIA BALAXTE, TERRACERIA NUEVO OXCHUC  PARA LLEGAR SALIMOS , lon:-91.971707, lat:16.906394}}15-04-2022 30-07-2022 1098418.58 1098418.58 1098418.58 1098418.58 1098418.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0150/2022, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1100832.19, importe_modificado:1100832.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:648.0}}{2078087/proyecto_INICIO, 2078087/proyecto_PROCESO, 2078087/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080103 Proyecto de inversión3248391.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248391.65, modificado:3248391.65}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE RAMON F. BALBOA BARRIO UNO - 811097 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo81109 S 48 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3428.0, meta_modificada:3428.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - RAMON F. BALBOA  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RAMON F BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA NUPJA CHIVILTIC Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA EM, lon:-91.40359509, lat:16.47344638}}16-05-2022 15-09-2022 3248391.65 3248391.65 3248391.65 974517.5 974517.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0182/2022, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3248391.65, importe_modificado:3248391.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1028.4}}{2080103/proyecto_PROCESO, 2080103/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110720 Proyecto de inversión2486211.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486211.3, modificado:2486211.3}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO ROSARIO. - 1207667 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo120766 S 105 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1172, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO ROSARIO  KILÓMETRO 19 + 500 EJIDO NUEVO ROSARIO, 29950 NUEVO ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-BALAXTE Y CARRETERA BALAXTE-SAN ANTONIO EL PORVENIR, CARRETE, lon:-91.96022052, lat:16.92816797}}01-05-2022 30-08-2022 2486211.3 2486211.3 2486211.3 1476623.91 1476623.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0196/2022, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2486211.3, importe_modificado:2486211.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}{2110720/proyecto_PROCESO, 2110720/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111362 Proyecto de inversión1200000.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.11, modificado:1175407.71}}CONSTRUCCION DE CALLE, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS PINOS - 1236047 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo123604 S 550 550 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:860.0, meta_modificada:860.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - LOS PINO III  KILÓMETRO 5 + 90 BARRIO LOS PINOS III, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-CHESA NISSAN Y CAMINO CHESA NISSAN-LOS PINOS III,    PARA LLEGAR S, lon:-92.10634566, lat:16.9207733}}31-05-2022 31-08-2022 1175407.71 1175407.71 1175407.71 1175407.71 1175407.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0217/2022, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1200000.11, importe_modificado:1200000.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:860.0}}{2111362/proyecto_INICIO, 2111362/proyecto_PROCESO, 2111362/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:LA OBRA TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $24,592.40 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2022-12-20}}Sin observaciones

2022 4 CHP220302112128 Proyecto de inversión3999999.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999999.07, modificado:3999999.07}}CONSTRUCCION PRIMARIA U HOMOLOGO COMEDOR ESCOLAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO BELLA VISTA. - 1275067 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Ocosingo127506 S 94 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:197.2, meta_modificada:197.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 2A. AVENIDA NORTE PONIENTE 2A. AVENIDA NORTE PONIENTE BARRIO BELLA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE 1A. SUR ORIENTE Y CARRETERA OCC, CALLE OCC-BARRIO BELLA VISTA  PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DEL CENTR, lon:-92.10293222, lat:16.90731789}}15-06-2022 20-10-2022 3999999.07 3999999.07 3999999.07 3038173.8 3038173.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0259/2022, contratista:CATALINA FONSECA NIÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999999.07, importe_modificado:3999999.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:59.16}}{2112128/proyecto_PROCESO, 2112128/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112198 Proyecto de inversión1095463.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095463.72, modificado:1095463.72}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA - 1278627 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo127862 S 80 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1183.0, meta_modificada:1183.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3147, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - CORAZON DE MARIA  KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE COLONIA MAGISTERIAL Y CALLE LIENZO CHARRO DORADOS DE LA SELVA, TERRAC, lon:-92.03756963, lat:16.91654782}}09-06-2022 09-09-2022 1095463.72 1095463.72 1095463.72 547731.86 547731.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0270/2022, contratista:ALEX ANTONINO CARDENA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1095463.72, importe_modificado:1095463.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.5}}{2112198/proyecto_PROCESO, 2112198/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117179 Proyecto de inversión1107718.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107718.93, modificado:1107718.93}}CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y VIENES PUBLICOS, NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON O ASBESTO, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE. - 1493297 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo149329 S 115 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2804, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - VISTA ALEGRE  KILÓMETRO 5 + 300 COLONIA VISTA ALEGRE, 29950 VISTA ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-COLONIA MAGISTERIAL Y CALLE COLONIA MAGISTERIAL-LIENZO CHARRO L, lon:-92.05637104, lat:16.90803554}}04-07-2022 04-10-2022 1107718.93 1107718.93 1107718.93 722399.78 722399.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0335/2022, contratista:LUCARYS INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1107718.93, importe_modificado:1107718.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1250.0}}{2117179/proyecto_PROCESO, 2117179/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210201934706 Proyecto de inversión2050000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}}CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 867477 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS86747 S 307 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2767, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN MARCOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 95 + 500 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA DOLORES Y TERRACERIA NUEVO REAL, TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO  PARA LLEGAR SALIMO, lon:-91.70154361, lat:16.82620163}}03-05-2021 31-08-2021 2050000 2050000 2050000 2050000 2050000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0409/2021, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2050000.0, importe_modificado:2050000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:444.47}}{1934706/proyecto_INICIO, 1934706/proyecto_PROCESO, 1934706/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071128 Proyecto de inversión6026401.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6026401.97, modificado:6024911.93}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA GLORIA. - 296337 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo29633 S 113 119 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:101.0, meta_modificada:101.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA GLORIA, 29950 LA GLORIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO OCOTAL, TERRACERIA OCOTAL-LA GLORIA, lon:-92.17048816, lat:16.97839546}}22-03-2022 22-07-2022 6024911.93 6024911.93 6024911.93 6024911.93 6024911.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0037/2022, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6024911.93, importe_modificado:6024911.93}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:101.0}}{2071128/proyecto_INICIO, 2071128/proyecto_PROCESO, 2071128/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:TIENE AHORRO PRESUPUESTAL DE  $1,490.04  , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2022-12-15}}Sin observaciones

2022 4 CHP220202075541 Proyecto de inversión101922.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101922.18, modificado:101922.18}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPET. - 573067 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo57306 S 146 172 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1732, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CAMPET, 29950 CAMPET, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SANTA MARTHA Y CARRETERA ALTAMIRANO, TERRACERIA CAMPET  PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-92.06163898, lat:16.81886183}}01-04-2022 29-07-2022 101922.18 101922.18 101922.18 30576.65 30576.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0117/2022, contratista:ANTURIAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:101922.18, importe_modificado:101922.18}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}}{2075541/proyecto_PROCESO, 2075541/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080171 Proyecto de inversión1219573.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219573.88, modificado:1219573.88}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CANAN - 816647 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo81664 S 181 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:797.0, meta_modificada:797.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:284, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO CANAN  KILÓMETRO 172 + 100 EJIDO NUEVO CANAN, 29950 NUEVO CANÁN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA PALENQUE-CRUCERO CHANCALA, CARRETERA CRUCERO, lon:-91.478051, lat:17.171355}}11-05-2022 11-07-2022 1219573.88 1219573.88 1219573.88 365872.16 365872.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0178/2022, contratista:ALEX ANTONINO CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1219573.88, importe_modificado:1219573.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:239.1}}{2080171/proyecto_PROCESO, 2080171/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109377 Proyecto de inversión999995.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999995.5, modificado:999995.5}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO BUENOS AIRES - 1146017 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo114601 S 29 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:772.95, meta_modificada:772.95}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3230, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - BUENOS AIRES  KILÓMETRO 12 + 100 BARRIO BUENOS AIRES, 29950 BUENOS AIRES, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO SALIDA A SAN CRISTOBAL Y CALLE RASTRO MUNICIPAL, TERRACERIA EILIANO ZA, lon:-92.09421, lat:16.882447}}26-04-2022 26-07-2022 999995.5 999995.5 999995.5 406754.61 406754.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0153/2022, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999995.5, importe_modificado:999995.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.89}}{2109377/proyecto_PROCESO, 2109377/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111381 Proyecto de inversión2820104.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2820104.71, modificado:2820104.71}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD. - 1237137 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo123713 S 208 249 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:645, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LA TRINIDAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 95 + 100 EJIDO LA TRINIDAD, 29950 LA TRINIDAD, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-CRUCERO LAS TAZASA, CARRETERA CRUCERO LAS TAZ, lon:-91.617952, lat:16.780822}}30-05-2022 30-08-2022 2820104.71 2820104.71 2820104.71 1344953.97 1344953.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0218/2022, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2820104.71, importe_modificado:2820104.71}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.1}}{2111381/proyecto_PROCESO, 2111381/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112227 Proyecto de inversión2999188.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999188.24, modificado:2999188.24}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EJIDO OCOSINGO - 1279837 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo127983 S 185 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1661.4, meta_modificada:1661.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CALLE 5F DE FEBRERO, CALLE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA  SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO C, lon:-92.09584988, lat:16.91831177}}10-06-2022 10-10-2022 2999188.24 2999188.24 2999188.24 1438577.18 1438577.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0269/2022, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999188.24, importe_modificado:2999188.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.28}}{2112227/proyecto_PROCESO, 2112227/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116612 Proyecto de inversión3003723.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003723.95, modificado:3003120.28}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO - 1467577 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo146757 S 280 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10504.0, meta_modificada:10504.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:902, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL PROGRESO  KILÓMETRO 15 + 50 EJIDO EL PROGRESO, 29950 EL PROGRESO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TONINA Y CAMINO YAXOQUINTELA, TERRACERIA EL PROGRESO  COMENZAMOS EN LA CABECERA M, lon:-91.73056, lat:16.93056}}20-07-2022 20-10-2022 3003120.28 3003120.28 3003120.28 3003120.28 3003120.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0332/2022, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3003723.95, importe_modificado:3003723.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10504.0}}{2116612/proyecto_INICIO, 2116612/proyecto_PROCESO, 2116612/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:LA OBRA TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $603.67, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220302116667 Proyecto de inversión5052917.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5052917.47, modificado:5052917.47}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL AVELLANAL - 1469107 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo146910 S 144 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4270.0, meta_modificada:4270.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL AVELLANAL  KILÓMETRO 79 + 700 EJIDO EL AVELLANAL, 29950 EL AVELLANAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA SAN JACINTO, TERRACERIA EL AVELLANAL  PARA LLEGAR, lon:-91.576239, lat:16.729738}}19-07-2022 21-10-2022 5052917.47 5052917.47 5052917.47 1515875.24 1515875.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0330/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MOC/PM/DOPM/FISM-0330/2022, monto:5052917.47, importe_modificado:5052917.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1281.0}}{2116667/proyecto_PROCESO, 2116667/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117328 Proyecto de inversión725812.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725812.75, modificado:725812.75}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LA SELVA. - 1499197 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo149919 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA SELVA BARRIO LA SELVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PERIFERICO SUR ORIENTE Y CALLE EL PEDREGAL DE SAN ANGEL, CALLE BARRIO LA SELVA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA PARTE CENTRAL DE CABECERA MUNICIPAL RU, lon:-92.08992875, lat:16.8896462}}14-07-2022 14-10-2022 725812.75 725812.75 725812.75 520866.75 520866.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0348/2022, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:725812.75, importe_modificado:725812.75}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.5}}{2117328/proyecto_PROCESO, 2117328/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123278 Proyecto de inversión2226645.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226645.91, modificado:2226645.91}}CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINAS DE CARTON O ASBESTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO BELLA VISTA. - 1769807 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo176980 S 230 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:864.0, meta_modificada:864.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PALESTINA BARRIO BELLA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO CALLE DAMASCO Y CALLE JORDAN, CALLE QUINTA NORTE PONIENTE  PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRETERA INTERNA, lon:-92.10300778, lat:16.90816667}}09-08-2022 15-12-2022 2226645.91 2226645.91 2226645.91 1170463.43 1170463.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0374/2022, contratista:MIGUEL ANGEL GOMEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2226645.91, importe_modificado:2226645.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:259.2}}{2123278/proyecto_PROCESO, 2123278/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210201932082 Proyecto de inversión3799942.21 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3799942.21, modificado:3799942.21}}CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PICHUCALCO - 768837 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS76883 S 155 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4360.0, meta_modificada:4360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - PICHUCALCO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 160 + 500 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ, TERRACERIA PICHUCALCO  PARA LLEGAR, lon:-91.30882851, lat:16.52807741}}01-08-2021 31-12-2021 3799942.21 3799942.21 3799942.21 3799942.21 3799942.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0325/2021, contratista:HECTOR ORTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3799942.21, importe_modificado:3799942.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2180.0}}{1932082/proyecto_INICIO, 1932082/proyecto_PROCESO, 1932082/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210301979628 Proyecto de inversión1299991.89 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299991.89, modificado:1299991.89}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH - 1480807 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS148080 S 599 629 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:121, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NAZARETH   KILÓMETRO 32 + 400 EJIDO NAZARETH, 29950 NAZARETH, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CAMINO PAMALA Y CARRETERA EGIPTO, CARRETERA NAZARETH  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICI, lon:-91.91342457, lat:16.97822591}}01-03-2021 30-06-2021 1299991.89 1299991.89 1299991.89 1299991.89 1299991.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0199/2021, contratista:CONCRETOS Y DISEÑOS DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1299991.89, importe_modificado:1299991.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.78}}{1979628/proyecto_INICIO, 1979628/proyecto_PROCESO, 1979628/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074477 Proyecto de inversión999998.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999998.3, modificado:897430.11}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BARRIO INSURGENTES. - 500647 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo50064 S 156 144 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - BARRIO INSURGENTES  KILÓMETRO 3 + 100 BARRIO BARRIO INSURGENTES, 29950 BARRIO INSURGENTES, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PARQUE CENTRAL-SECUNDARIA TECNICA Y CALLE SHIS ESQUIPULAS, CAL, lon:-92.09446366, lat:16.92782869}}21-03-2022 21-06-2022 897430.11 897430.11 897430.11 897430.11 897430.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0076/2022, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999998.3, importe_modificado:999998.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}}{2074477/proyecto_PROCESO, 2074477/proyecto_INICIO, 2074477/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:LA OBRA TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $102,568.19 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2022-12-21}}Sin observaciones

2022 4 CHP220202074501 Proyecto de inversión4479739.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4479739.18, modificado:5492563.83}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CARIBAL. - 501757 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo50175 S 50 80 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:705, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL CARIBAL, 29950 SANTA CRUZ DOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA MONTELIBANO Y TERRACERIA LA ESPERANZA, TERRACERIA EL CARIBAL  PARA, lon:-91.68522, lat:16.999151}}28-03-2022 28-06-2022 5492563.83 5492563.83 5492563.83 5492563.83 5492563.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0240/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5495355.77, importe_modificado:5495355.77}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}}{2074501/proyecto_INICIO, 2074501/proyecto_PROCESO, 2074501/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:LA OBRA TUVO AHORRO PRESUPUESAL $2,791.94, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2023-01-04}}Sin observaciones

2022 4 CHP220202076230 Proyecto de inversión5360922.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5360922.02, modificado:5360922.02}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE - 611897 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo61189 S 180 150 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3571.8, meta_modificada:3571.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2922, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - GUADALUPE  KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A MONTE LIBANO Y TERRACERIA GUADALUPE, TERRACERIA GUADALUPE  PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-91.47004221, lat:16.65516863}}01-04-2022 30-06-2022 5360922.02 5360922.02 5360922.02 2615498.04 2615498.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0133/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ALBORES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5360922.02, importe_modificado:5360922.02}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1742.62}}{2076230/proyecto_INICIO, 2076230/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076503 Proyecto de inversión2943079.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2943079.07, modificado:2943079.07}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE ULUA - 625647 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo62564 S 68 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:884, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN JUAN DE ULUA   KILÓMETRO 34 + 800 EJIDO SAN JUAN DE ULUA, 29950 SAN JUAN DE ULÚA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-NAZARHET Y CARRETERA OCOSINGO-GUADALUPE VICTORIA, CARR, lon:-91.92179128, lat:16.99158767}}01-04-2022 30-08-2022 2918711.07 2918711.07 2918711.07 2918711.07 2918711.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0129/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA CAMACHO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2943079.07, importe_modificado:2943079.07}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}{2076503/proyecto_INICIO, 2076503/proyecto_PROCESO, 2076503/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109599 Proyecto de inversión1096192.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096192.14, modificado:1088830.04}}CONSTRUCCION DE NORIA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO JACAP - 1156087 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo115608 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:162, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO JACAP  KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN ANTONIO JACAP, 29950 SAN ANTONIO JACAP, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA ALTAMIRANO Y CALLE COLONIA MAGISTERIAL, TERRACERIA SANTA JULIA, lon:-92.056626, lat:16.919698}}28-04-2022 28-07-2022 1088830.04 1088830.04 1088830.04 1088830.04 1088830.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0179/2022, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1096192.14, importe_modificado:1096192.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}{2109599/proyecto_INICIO, 2109599/proyecto_PROCESO, 2109599/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:LA OBRA TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $7,362.10, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2023-01-04}}Sin observaciones

2022 4 CHP220302110693 Proyecto de inversión711043.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711043.1, modificado:622200.78}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO PATRIA NUEVA - 1205837 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Ocosingo120583 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:249.75, meta_modificada:249.75}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - PATRIA NUEVA  KILÓMETRO 1 + 750 BARRIO PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE BARRIO BELLA VISTA Y CALLE AMPLIACION PATRIA NUEVA, CALLE PATRIA NUEVA  PARTIMOS, lon:-92.10646711, lat:16.907803}}20-05-2022 30-09-2022 622200.78 622200.78 622200.78 622200.78 622200.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0195/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:711043.1, importe_modificado:711043.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:249.75}}{2110693/proyecto_INICIO, 2110693/proyecto_PROCESO, 2110693/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:LA OBRA TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $88,842.32 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2022-12-20}}Sin observaciones

2022 4 CHP220302112869 Proyecto de inversión1495301.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495301.38, modificado:1469858.18}}CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO LETRINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHAMOMUN - 1311717 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo131171 S 38 37 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:511, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - CHAMOMUN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO CHAMOMUN, 29950 CHAMOMÚN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSCHILA, TERRACERIA CHAMOMUN  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA , lon:-91.997893, lat:16.857156}}01-07-2022 30-11-2022 1469858.18 1469858.18 1469858.18 1469858.18 1469858.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0290/2022, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1495301.38, importe_modificado:1495301.38}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:33.0}}{2112869/proyecto_INICIO, 2112869/proyecto_PROCESO, 2112869/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:LA OBRA TUVO AHORRO PRESUPUESAL $25,443.20, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220302112932 Proyecto de inversión556181.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556181.2, modificado:556181.2}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD - 1314087 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo131408 S 52 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3126, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD, 29950 BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE , lon:-92.09187602, lat:16.92482245}}01-06-2022 30-09-2022 556181.2 556181.2 556181.2 166854.36 166854.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0288/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:556181.2, importe_modificado:556181.2}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}}{2112932/proyecto_PROCESO, 2112932/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113330 Proyecto de inversión2055903.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055903.94, modificado:2055903.94}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL ROBLE - 1332767 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo133276 S 75 65 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2857, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL ROBLE  KILÓMETRO 65 + 850 EJIDO EL ROBLE, 29950 EL ROBLE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CRUCERO MONTELIBANO Y TERRACERIA SANTA RITA, TERRACERIA EL ROBLE  PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-91.71604505, lat:16.89488905}}15-07-2022 31-10-2022 2055903.94 2055903.94 2055903.94 1655319.06 1655319.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0314/2022, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2055903.94, importe_modificado:2055903.94}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.1}}{2113330/proyecto_PROCESO, 2113330/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113505 Proyecto de inversión1385370.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385370.83, modificado:1384777.97}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO DIFERENTES BARRIOS - 1340667 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo134066 S 59 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4868.0, meta_modificada:4868.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AMPLIACION AEROPUERTO AMPLIACION AEROPUERTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL-PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO Y CALLE PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO-BARRIO AMPLIACION AEROPUERTO,    PARA LLEGAR AL BARRIO NOS, lon:-92.09547895, lat:16.90315538}}01-07-2022 30-09-2022 1384777.97 1384777.97 1384777.97 1384777.97 1384777.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0303/2022, contratista:ZENAIDA GOMEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1385370.83, importe_modificado:1385370.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4868.0}}{2113505/proyecto_INICIO, 2113505/proyecto_PROCESO, 2113505/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:LA OBRA TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $592.86, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2023-01-03}, obs2: {observación:LA OBRA TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $592.86(2), trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220302116586 Proyecto de inversión710017.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710017.12, modificado:707647.82}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO BENITO JUAREZ - 1466887 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo146688 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - BARRIO BENITO JUAREZ  KILÓMETRO 4 + 200 BARRIO BENITO JUAREZ, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE AV. CENTRAL PONIENTE-CARRETERA FEDERAL Y CARRETERA FEDERAL-LA SIBATECA,, lon:-92.10690747, lat:16.91148925}}01-07-2022 30-10-2022 707647.82 707647.82 707647.82 707647.82 707647.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0315/2022, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:710017.12, importe_modificado:710017.12}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{2116586/proyecto_INICIO, 2116586/proyecto_PROCESO, 2116586/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117251 Proyecto de inversión971746.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971746.64, modificado:971746.64}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD. - 1496527 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo149652 S 55 60 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1099, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - NUEVA LIBERTAD  KILÓMETRO 4 + 40 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 29950 NUEVA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE MERCADO LA SELVA Y CARRETERA MERCADO LA SELVA-BONANZA, CARRETERA BONANZA, lon:-92.08459856, lat:16.858175}}14-07-2022 14-10-2022 971746.64 971746.64 971746.64 766800.11 766800.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0337/2022, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:971746.64, importe_modificado:971746.64}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.5}}{2117251/proyecto_PROCESO, 2117251/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117267 Proyecto de inversión1171663.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171663.87, modificado:1171663.87}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LINDA VISTA. - 1497207 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo149720 S 37 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:982.1, meta_modificada:982.1}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2683, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - LINDA VISTA  KILÓMETRO 64 + 700 EJIDO LINDA VISTA, 29950 LINDAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-CRUCERO SAN JACINTO, CARRE, lon:-91.658224, lat:16.818967}}22-07-2022 21-10-2022 1171663.87 1171663.87 1171663.87 820849.53 820849.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0339/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1171663.87, importe_modificado:1171663.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:294.63}}{2117267/proyecto_INICIO, 2117267/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123220 Proyecto de inversión247734.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247734.01, modificado:239507.83}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO OCTAVIO ALBORES - 1767657 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo176765 S 127 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:484.0, meta_modificada:484.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVIO ALBORES BARRIO OCTAVIO ALBORES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE SAMARIA Y CALLE LACANJA, CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE  PARA LLEGAR NOS SITUAMOS EN EL CENTRO DE OCOSINGO NOS DIRIGIMOS HACIA EL ORIENTE C, lon:-92.10930592, lat:16.90533019}}01-09-2022 30-11-2022 239507.83 239507.83 239507.83 239507.83 239507.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0369/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:247734.01, importe_modificado:247734.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:484.0}}{2123220/proyecto_PROCESO, 2123220/proyecto_INICIO, 2123220/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:LA OBRA TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $8,226.18, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402156696 Proyecto de inversión2287942.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287942.09, modificado:2287942.09}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 2237247 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo223724 S 1048 938 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 112 + 100 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN ANTONIO LAS DELICIAS Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIA, lon:-91.414117, lat:17.031182}}12-09-2022 12-11-2022 2287942.09 2287942.09 2287942.09 1409343.96 1409343.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0388/2022, contratista:AMIR SIMUTA MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2287942.09, importe_modificado:2287942.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.93}}{2156696/proyecto_INICIO, 2156696/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210201927696 Proyecto de inversión2048008.47 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048008.47, modificado:2048008.47}}CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA U HOMOLOGO  AULAS  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BETANIA - 586447 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS58644 S 236 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.46, meta_modificada:232.46}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE BELLA VISTA Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE QUINTA SUR  EL LUGAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOSIGO CHIAPAS SOBRE EL PERI, lon:-92.0893795, lat:16.89827448}}12-03-2021 14-06-2021 2048008.47 2048008.47 2048008.47 2048008.47 2048008.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0198/2021, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2048008.47, importe_modificado:2048008.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.59}}{1927696/proyecto_INICIO, 1927696/proyecto_PROCESO, 1927696/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210301977290 Proyecto de inversión145133.96 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145133.96, modificado:145133.96}}CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  BARDAS PERIMETRALES  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD  DE OCOSINGO BARRIO EJIDO OCOSINGO - 1361497 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS136149 S 118 236 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TAXQUEÑA BARRIO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE LAS PALMAS, CALLE TAXQUEÑA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRETERA INTERNACIONAL PARA DIRIJIRNO, lon:-92.09629369, lat:16.91676992}}01-07-2021 13-08-2021 145133.96 145133.96 145133.96 145133.96 145133.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0469/2021, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:145133.96, importe_modificado:145133.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}}{1977290/proyecto_INICIO, 1977290/proyecto_PROCESO, 1977290/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071437 Proyecto de inversión2723162.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723162.88, modificado:2723162.88}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 312497 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Ocosingo31249 S 1430 1454 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.0, meta_modificada:741.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA  PARA LLEGAR AL LUGAR SALIM, lon:-92.20229401, lat:16.81992567}}25-03-2022 25-06-2022 2723162.88 2723162.88 2723162.88 2066615.64 2066615.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0065/2022, contratista:CONSTRUCTORA ROMOCAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2723162.88, importe_modificado:2723162.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.35}}{2071437/proyecto_INICIO, 2071437/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071552 Proyecto de inversión3235531.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3235531.34, modificado:2471476.76}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA FRONTERA. - 317677 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo31767 S 108 108 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1516, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - LA FRONTERA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA FRONTERA, 29950 LA FRONTERA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SAN FRANCISCO LOMA BONITA Y CARRETERA EL PROGRESO, CARRETERA LA FR, lon:-92.18588271, lat:16.80933542}}28-03-2022 16-07-2022 2471476.76 2471476.76 2471476.76 2471476.76 2471476.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0059/2022, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3235531.34, importe_modificado:3235531.34}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.0}}{2071552/proyecto_INICIO, 2071552/proyecto_PROCESO, 2071552/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:TIENE AHORRO PRESUPUESTAL DE -$764,054.58 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2022-12-15}}Sin observaciones

2022 4 CHP220302109518 Proyecto de inversión2500108.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500108.83, modificado:2500108.83}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES. - 1152897 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo115289 S 211 231 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:73, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - DOLORES  KILÓMETRO 45 + 100 EJIDO DOLORES, 29950 DOLORES, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTE LIBANO Y CARRETERA OJO DE AGUA, CARRETERA CRUCERO LA ESTRELLA  PARA LLEGA, lon:-91.79706159, lat:16.89651119}}02-05-2022 05-08-2022 2500108.83 2500108.83 2500108.83 1317549.44 1317549.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0159/2022, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2500108.83, importe_modificado:2500108.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.4}}{2109518/proyecto_PROCESO, 2109518/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111209 Proyecto de inversión1093379.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093379.11, modificado:1093379.11}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE CAMPONTIC - 1229037 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo122903 S 36 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1168, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN VICENTE CAMPONTIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO SAN VICENTE CAMPONTIC, 29950 SAN VICENTE CAMPOTIC, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-HOSPITAL BASICO 20 CAMAS Y TERRACERIA HOSP, lon:-92.032525, lat:16.91133889}}28-04-2022 28-07-2022 1093379.11 1093379.11 1093379.11 618614.5 618614.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0214/2022, contratista:ALEX ANTONINO CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1093379.11, importe_modificado:1093379.11}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.3}}{2111209/proyecto_PROCESO, 2111209/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116681 Proyecto de inversión2999843.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999843.43, modificado:2668122.37}}CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NAZARETH - 1469477 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo146947 S 647 654 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1936.0, meta_modificada:1936.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:121, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - NAZARET  KILÓMETRO 34 + 100 EJIDO NAZARET, 29950 NAZARETH, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SANTOTOMAS AXIN Y CARRETERA SANTO TOMAS AXIN-CRUCERO LA PUERTA, CARRETERA CRUC, lon:-91.91138064, lat:16.97757555}}15-07-2022 31-10-2022 2668122.37 2668122.37 2668122.37 2668122.37 2668122.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0321/2022, contratista:CONSTCHISA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999843.43, importe_modificado:2999843.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1936.0}}{2116681/proyecto_INICIO, 2116681/proyecto_PROCESO, 2116681/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:LA OBRA TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $331,721.06, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2023-01-09}}Sin observaciones

2022 4 CHP220302117278 Proyecto de inversión1406715.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406715.84, modificado:1406715.84}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LACANDON - 1497627 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo149762 S 149 154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2318.0, meta_modificada:2318.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - BARRIO LACANDON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO LACANDON, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR, AVENIDA CUARTA PONIENTE SUR, lon:-92.096872, lat:16.897162}}01-08-2022 30-11-2022 1406715.84 1406715.84 1406715.84 1106772.56 1106772.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0340/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1406715.84, importe_modificado:1406715.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:695.4}}{2117278/proyecto_PROCESO, 2117278/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120429 Proyecto de inversión2001949.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001949.81, modificado:2001949.81}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CUXULJA - 1635967 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo163596 S 344 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7088.2, meta_modificada:7088.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - CUXULJA  KILÓMETRO 25 + 800 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO CUXULJA, CARRETERA CRUCERO CUXULJA-ALTAMIRANO, lon:-92.17021, lat:16.812345}}10-08-2022 10-10-2022 2001949.8 2001949.8 2001949.8 2001949.8 2001949.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0364/2022, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2001949.81, importe_modificado:2001949.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7088.2}}{2120429/proyecto_INICIO, 2120429/proyecto_PROCESO, 2120429/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125744 Proyecto de inversión2999456.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999456.97, modificado:2999456.97}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LEQUILUM. - 1887917 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo188791 S 242 263 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1082.4, meta_modificada:1082.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2681, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - LEQUILUM  KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO LEQUILUM, 29950 LEQUILUM, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-HOSPITAL BASICO Y CARRETERA HOSPITAL BASICO-CRUCERO TONINA, CARRETERA CRUCE, lon:-92.00886436, lat:16.88585608}}01-09-2022 15-12-2022 2999456.97 2999456.97 2999456.97 1861946.22 1861946.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0380/2022, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999456.97, importe_modificado:2999456.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:541.2}}{2125744/proyecto_PROCESO, 2125744/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156537 Proyecto de inversión2420289.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420289.06, modificado:2420289.06}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 2230197 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo223019 S 93 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2824, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 580 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29950 TIERRA Y LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SAN JERONIMO PARA, lon:-91.260731, lat:16.332843}}08-09-2022 30-11-2022 2420289.06 2420289.06 2420289.06 1103513.45 1103513.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0386/2022, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2420289.06, importe_modificado:2420289.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.26}}{2156537/proyecto_PROCESO, 2156537/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069682 Proyecto de inversión2575934.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2575934.52, modificado:2575934.52}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN OCOSINGO LOCALIDAD LA AURORA - 205147 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo20514 S 142 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1763.0, meta_modificada:1763.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - LA AURORA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA AURORA, 29950 LA AURORA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE BARRIO OCTAVIO ALBORES Y TERRACERIA UCUMILJA, TERRACERIA LA AURORA  PARA LLEG, lon:-92.20284, lat:16.883407}}01-03-2022 30-06-2022 2575934.52 2575934.52 2575934.52 2575934.52 2575934.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0009/2022, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2575934.52, importe_modificado:2575934.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1763.0}}{2069682/proyecto_INICIO, 2069682/proyecto_PROCESO, 2069682/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069693 Proyecto de inversión918364.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918364.88, modificado:918364.88}}CONSTRUCCION DE PREESCOLAR U HOMOLOGO BARDAPERIMETRAL EN OCOSINGO COLONIA MAGISTERIAL - 208057 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Ocosingo20805 S 116 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOYAN MANZANA OCOSINGO COLONIA MAGISTERIAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE FRAMBOYAN Y CALLE LAUREL, CALLE PRIVADA  SE PARTE DEL CENTRO DE OCOSINGO EN DIRECCION A LA SALIDA A ALTAMIRANO ANTES DE LLEGAR A , lon:-92.076738, lat:16.904612}}16-03-2022 16-06-2022 918364.88 918364.88 918364.88 918364.88 918364.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0010/2022, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:918364.88, importe_modificado:918364.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}}{2069693/proyecto_INICIO, 2069693/proyecto_PROCESO, 2069693/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220202069704 Proyecto de inversión4103150.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4103150.25, modificado:4103150.25}}CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO JOSE EVARISTO PIMIENTA CALVO - 208557 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo20855 S 122 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.0, meta_modificada:617.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BELLA VISTA BARRIO JOSE EVARISTO PIMIENTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CARRETERA INTERNACIONAL  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A PROTECCION C, lon:-92.09101809, lat:16.89869817}}07-03-2022 07-07-2022 4103150.25 4103150.25 4103150.25 4103150.25 4103150.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0004/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4103150.25, importe_modificado:4103150.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.0}}{2069704/proyecto_INICIO, 2069704/proyecto_PROCESO, 2069704/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069798 Proyecto de inversión2768593.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2768593.92, modificado:2768593.92}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO LOCALIDAD PARAJE NAZARET UNO - 212967 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo21296 S 85 75 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1508, direccion:CALLE PARAJE NAZARET UNO EJIDO PARAJE NAZARET UNO, 29950 PARAJE NAZARET UNO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE OCTAVIO ALBORES Y CALLE EL NARANJO, TERRACERIA PARAJE NAZARET UNO  PARA SITUARSE AL LUGAR DE LA OBRA PARA LLEGAR A LA OBRA, lon:-92.1558357, lat:16.90757237}}14-03-2022 30-06-2022 2768593.92 2768593.92 2768593.92 2768593.92 2768593.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0012/2022, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2768593.92, importe_modificado:2768593.92}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}}{2069798/proyecto_PROCESO, 2069798/proyecto_INICIO, 2069798/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070113 Proyecto de inversión2998011.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998011.27, modificado:2998011.27}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JOL PACUTE. - 227677 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo22767 S 85 86 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2830, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - JOL PACUTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 27 + 380 EJIDO JOL PACUTE, 29950 JOL PACUTE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA LIMONAL Y CARRETERA EL PROGRESO, TERRACERIA ABASOLO  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-92.208298, lat:16.827829}}28-03-2022 30-07-2022 2998011.27 2998011.27 2998011.27 2998011.27 2998011.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0023/2022, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2998011.27, importe_modificado:2998011.27}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}}{2070113/proyecto_INICIO, 2070113/proyecto_PROCESO, 2070113/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070674 Proyecto de inversión3129190.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3129190.39, modificado:3129190.39}}CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO LETRINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ESCOBAR - 274447 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo27444 S 142 168 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:77.0, meta_modificada:77.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2914, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN ANTONIO ESCOBAR, 29950 6 DE OCTUBRE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CULEBRA Y TERRACERIA SANTA RITA, TERRACERIA SAN ANTONIO ESCO, lon:-91.43792042, lat:16.89392113}}14-03-2022 14-07-2022 3129190.39 3129190.39 3129190.39 3129190.39 3129190.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0026/2022, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3129190.39, importe_modificado:3129190.39}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:77.0}}{2070674/proyecto_PROCESO, 2070674/proyecto_INICIO, 2070674/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070730 Proyecto de inversión2602789.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2602789.13, modificado:2602789.13}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TANIPERLA - 277177 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo27717 S 1230 1222 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - TANIPERLA  KILÓMETRO 90 + 500 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA MONTELIBANO, CARRETERA SANTA ELENA  LA OBRA SE ENCUENTRA A CONT, lon:-91.52561285, lat:16.82282402}}07-03-2022 07-07-2022 2602789.13 2602789.13 2602789.13 2602789.13 2602789.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0028/2022, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2602789.13, importe_modificado:2602789.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}}{2070730/proyecto_PROCESO, 2070730/proyecto_INICIO, 2070730/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071104 Proyecto de inversión1469363.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469363.65, modificado:1469363.65}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA ESTRELLA - 295617 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo29561 S 46 50 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3063, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA ESTRELLA, 29950 LA ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA DEL RASTRO MUNICIPAL Y TERRACERIA CAMINO AL POBLADO LA ESTRELLA, CARR, lon:-92.0974548, lat:16.87746533}}28-03-2022 14-05-2022 1469363.65 1469363.65 1469363.65 1469363.65 1469363.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0039/2022, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1469363.65, importe_modificado:1469363.65}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}}{2071104/proyecto_INICIO, 2071104/proyecto_PROCESO, 2071104/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071212 Proyecto de inversión2799995.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799995.37, modificado:2799995.37}}CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SIBACA - 300327 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo30032 S 693 666 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1358.0, meta_modificada:1358.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SIBACA  KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SAN JOSE EL CONTENTO Y CARRETERA SAN MARCOS, CARRETERA CARRETERA A OCOSINGO  PARA LLEGAR SALIMO, lon:-92.14066395, lat:16.92946614}}01-04-2022 15-08-2022 2799995.37 2799995.37 2799995.37 2799995.37 2799995.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0050/2022, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2799995.37, importe_modificado:2799995.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1358.0}}{2071212/proyecto_INICIO, 2071212/proyecto_PROCESO, 2071212/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071594 Proyecto de inversión4779441.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4779441.03, modificado:4779441.03}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MARAVILLA TIBER. - 320557 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo32055 S 42 112 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2410, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - MARAVILLA TIBER  KILÓMETRO 53 + 9 EJIDO MARAVILLA TIBER, 29950 MARAVILLA TÍBER, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-ABASOLO Y CARRETERA ABASOLO-MESBILJA, TERRACERIA MESBILJ, lon:-92.23323377, lat:16.80034791}}29-03-2022 29-06-2022 4779441.03 4779441.03 4779441.03 4779441.03 4779441.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0055/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4779441.03, importe_modificado:4779441.03}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}}{2071594/proyecto_INICIO, 2071594/proyecto_PROCESO, 2071594/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071650 Proyecto de inversión1562499.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562499.87, modificado:1562499.87}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO SEIS - 323807 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo32380 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:502.0, meta_modificada:502.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA TZAJALA Y CAMINO EL ROSARIO, CAMINO LA FRONTERA 1  PARA LLEGAR A LA LOCALIDA, lon:-92.260397, lat:16.906928}}15-03-2022 30-06-2022 1562499.87 1562499.87 1562499.87 1562499.87 1562499.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0067/2022, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562499.87, importe_modificado:1562499.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:502.0}}{2071650/proyecto_PROCESO, 2071650/proyecto_INICIO, 2071650/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071758 Proyecto de inversión3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO - 330337 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Ocosingo33033 S 665 617 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO  KILÓMETRO 27 + 300 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE CARRETERA I, lon:-92.159823, lat:16.929861}}02-02-2022 23-05-2022 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0072/2022, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1160.0}}{2071758/proyecto_PROCESO, 2071758/proyecto_INICIO, 2071758/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074444 Proyecto de inversión2006035.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006035.42, modificado:2006035.42}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD LOS PINOS - 499267 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo49926 S 112 104 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:AVENIDA AVENIDA ALVARO OBREGON BARRIO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES  PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOSINGO TOMAMOS CAMINO A P, lon:-92.10988824, lat:16.92115564}}31-03-2022 31-07-2022 2006035.42 2006035.42 2006035.42 2006035.42 2006035.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0075/2022, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2006035.42, importe_modificado:2006035.42}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}{2074444/proyecto_INICIO, 2074444/proyecto_PROCESO, 2074444/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074613 Proyecto de inversión1562498.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562498.7, modificado:1562498.7}}AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TENANGO. - 508627 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Ocosingo50862 S 2066 2521 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.0, meta_modificada:198.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA TZAJALA Y CAMINO EL ROSARIO, CAMINO LA FRONTERA 1  PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-92.25374, lat:16.91334}}20-03-2022 20-08-2022 1562498.7 1562498.7 1562498.7 1562498.7 1562498.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0082/2022, contratista:GILBERTO GUSTAVO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562498.7, importe_modificado:1562498.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.0}}{2074613/proyecto_INICIO, 2074613/proyecto_PROCESO, 2074613/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074709 Proyecto de inversión4667554.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4667554.3, modificado:4667554.3}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CANTAJAL - 514777 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo51477 S 12 17 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1606, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CANTAJAL, 29950 CANTAJAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE AL BARRIO JERUSALEN Y TERRACERIA A LA LOCALIDAD CANTAJAL, CALLE AL BARRIO JERUS, lon:-92.122085, lat:16.901768}}04-04-2022 04-07-2022 4667554.3 4667554.3 4667554.3 4667554.3 4667554.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0091/2022, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4667554.3, importe_modificado:4667554.3}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}}{2074709/proyecto_INICIO, 2074709/proyecto_PROCESO, 2074709/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074924 Proyecto de inversión3999814.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999814.9, modificado:3999814.9}}CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO, BARRIO PATRIA NUEVA - 529357 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo52935 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1282.0, meta_modificada:1282.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO BARRIO PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ALLENDE  PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD Y NO, lon:-92.10641262, lat:16.90715946}}01-02-2022 30-05-2022 3999814.9 3999814.9 3999814.9 3999814.9 3999814.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0086/2022, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999814.9, importe_modificado:3999814.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1282.0}}{2074924/proyecto_INICIO, 2074924/proyecto_PROCESO, 2074924/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074946 Proyecto de inversión3320325.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3320325.13, modificado:3320325.13}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JUAN SABINES - 530567 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo53056 S 11 12 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3206, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO JUAN SABINES, 29950 JUAN SABINES, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE AL CAMPO DEL CBTA 91 Y TERRACERIA AL BARRIO JUAN SABINES, CALLE AL CAMP, lon:-92.067452, lat:16.9149}}04-04-2022 04-07-2022 3320325.13 3320325.13 3320325.13 3320325.13 3320325.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0084/2022, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3320325.13, importe_modificado:3320325.13}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2074946/proyecto_PROCESO, 2074946/proyecto_INICIO, 2074946/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076409 Proyecto de inversión999995.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999995.71, modificado:999995.71}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO FRACCIONAMIENTO LA PRIMAVERA - 620567 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo62056 S 96 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 4 A. NORTE ORIENTE FRACCIONAMIENTO LA PRIMAVERA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE NORTE, CALLE TERCERA NORTE ORIENTE  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO HAC, lon:-92.09272261, lat:16.91237341}}15-04-2022 15-06-2022 999995.71 999995.71 999995.71 999995.71 999995.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0126/2022, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999995.71, importe_modificado:999995.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}}{2076409/proyecto_PROCESO, 2076409/proyecto_INICIO, 2076409/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076443 Proyecto de inversión1001836.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001836.16, modificado:1001836.16}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE IGUALA - 622617 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Ocosingo62261 S 45 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2068, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - PLAN DE IGUALA  KILÓMETRO 11 + 400 EJIDO PLAN DE IGUALA, 29950 LA NUEVA ESPERANZA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA RIO JATATE, CARRETERA CRUCERO SANTA MAR, lon:-92.04447818, lat:16.86092186}}18-04-2022 22-07-2022 1001836.16 1001836.16 1001836.16 1001836.16 1001836.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0127/2022, contratista:JOSE FERNANDO ESCALANTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1001836.16, importe_modificado:1001836.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1110.0}}{2076443/proyecto_INICIO, 2076443/proyecto_PROCESO, 2076443/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076629 Proyecto de inversión5611256.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5611256.57, modificado:5611256.57}}CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN,ASFALTO,CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD EL SIBAL - 632287 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo63228 S 740 732 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4004.0, meta_modificada:4004.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:229, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - EL SIBAL  KILÓMETRO 96 + 900 EJIDO EL SIBAL, 29950 EL SIBAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-YAXOQUINTELA Y CARRETERA YAXOQUINTELA-PUERTO RICO, TERRACERIA PUERTORICO-EL , lon:-91.49153026, lat:16.9819299}}22-03-2022 22-06-2022 5611256.57 5611256.57 5611256.57 5611256.57 5611256.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0139/2022, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5611256.57, importe_modificado:5611256.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4004.0}}{2076629/proyecto_INICIO, 2076629/proyecto_PROCESO, 2076629/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202077362 Proyecto de inversión2998011.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998011.77, modificado:2998011.77}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CHACSI. - 669927 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo66992 S 35 51 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1658, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SANTA CRUZ CHACSI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 40 BARRIO SANTA CRUZ CHACSI, 29950 SANTA CRUZ CHACSÍ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE BARRIO SAN SEBASTIAN Y CALLE EL JORDAN, TERRACERIA SANTA CRUZ CHACSI, lon:-92.11608694, lat:16.8944842}}08-05-2022 12-08-2022 2998011.77 2998011.77 2998011.77 2998011.77 2998011.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0170/2022, contratista:JORGE EDUARDO CABALLERO GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2998011.77, importe_modificado:2998011.77}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}}{2077362/proyecto_INICIO, 2077362/proyecto_PROCESO, 2077362/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079714 Proyecto de inversión1947977.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947977.31, modificado:1947977.31}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO LAS PIEDRECITAS II - 790797 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo79079 S 54 48 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3198, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO EL CEDRO, 29950 BARRIO EL CEDRO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE OCTAVIO ALBORES Y CALLE LAJA TENDIDA, TERRACERIA LAS PIEDRECITAS  PARA , lon:-92.11235, lat:16.91464}}20-05-2022 20-08-2022 1947977.31 1947977.31 1947977.31 1947977.31 1947977.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0177/2022, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1947977.31, importe_modificado:1947977.31}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{2079714/proyecto_INICIO, 2079714/proyecto_PROCESO, 2079714/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110783 Proyecto de inversión2523887.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2523887.21, modificado:2523887.21}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JERUSALEN. - 1210107 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo121010 S 270 270 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO JERUSALEN  KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA LAS DELICIAS Y CARRETERA LA ENCRUCIJADA, CARRETERA LA ILUSION  PARA , lon:-92.027113, lat:16.895176}}23-05-2022 26-08-2022 2523887.21 2523887.21 2523887.21 2523887.21 2523887.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0205/2022, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2523887.21, importe_modificado:2523887.21}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:36.0}}{2110783/proyecto_PROCESO, 2110783/proyecto_INICIO, 2110783/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111103 Proyecto de inversión5000006.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000006.07, modificado:5000006.07}}CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO PEQUEÑESES - 1224397 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo122439 S 21828 20050 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2290.2, meta_modificada:2290.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA AVENIDA SUR PONIENTE Y CARRETERA OCOSINGO - SAN CRISTOBAL, AVENIDA CENTRO A SECUNDARIA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA , lon:-92.08326482, lat:16.9037328}}04-04-2022 04-08-2022 5000006.07 5000006.07 5000006.07 5000006.07 5000006.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0210/2022, contratista:ORLANDO EFRAIN CONSTANTINO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5000006.07, importe_modificado:5000006.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2290.2}}{2111103/proyecto_INICIO, 2111103/proyecto_PROCESO, 2111103/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111338 Proyecto de inversión3449032.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3449032.33, modificado:3449032.33}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO - 1235147 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo123514 S 90 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2145.0, meta_modificada:2145.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:381, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - SAN JUAN DEL RIO  KILÓMETRO 16 + 10 EJIDO SAN JUAN DEL RIO, 29950 SAN JUAN DEL RÍO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-ABASOLO, CARRETERA ABASOL, lon:-92.33373731, lat:16.90953577}}01-06-2022 31-10-2022 3449032.33 3449032.33 3449032.33 3449032.33 3449032.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0216/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3449032.33, importe_modificado:3449032.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2145.0}}{2111338/proyecto_INICIO, 2111338/proyecto_PROCESO, 2111338/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111460 Proyecto de inversión1000311.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000311.47, modificado:1000311.47}}CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CANAN - 1240047 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo124004 S 155 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3273, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - CANAAN  KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO CANAAN, 29950 NUEVA VISIÓN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE ORIENTE Y CALLE PARQUE DE FERIA, CALLE BARRIO CANAAN  COMENZAMOS EN EL CENTR, lon:-92.07548409, lat:16.88613652}}03-06-2022 03-09-2022 1000311.47 1000311.47 1000311.47 1000311.47 1000311.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0221/2022, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000311.47, importe_modificado:1000311.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:720.0}}{2111460/proyecto_INICIO, 2111460/proyecto_PROCESO, 2111460/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111583 Proyecto de inversión4594211.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4594211.16, modificado:4594211.16}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JOL TULIJA. - 1247737 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo124773 S 260 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2760.0, meta_modificada:2760.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:395, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - JOL TULIJA  KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO JOL TULIJA, 29950 JOL TULIJÁ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TEMO Y CARRETERA TEMO-CRUCERO SAN JERONIMO TULIJA, CARRETERA CRUCERO S, lon:-91.709996, lat:17.172366}}01-06-2022 30-09-2022 4594211.16 4594211.16 4594211.16 4594211.16 4594211.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0233/2022, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4594211.16, importe_modificado:4594211.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2760.0}}{2111583/proyecto_INICIO, 2111583/proyecto_FIN, 2111583/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111611 Proyecto de inversión753723.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753723.29, modificado:753723.29}}CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA,EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO DIFERENTES BARRIOS - 1249647 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo124964 S 180 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL SUR Y  ,    NOS DIREGIMOS ENTRE LA CALLE CENTRAL SUR HASTA LLEGAR A LA IGLESIA LA HERMITA DE GUADALUPE LUEGO NOS VAMOS ENTRE LA 2A PONIENTE, lon:-92.08903619, lat:16.89905238}}01-06-2022 01-07-2022 753723.29 753723.29 753723.29 753723.29 753723.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0235/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:753723.29, importe_modificado:753723.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.0}}{2111611/proyecto_INICIO, 2111611/proyecto_PROCESO, 2111611/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111641 Proyecto de inversión3999850.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999850.28, modificado:3999850.28}}CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 1251347 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo125134 S 460 790 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1722.5, meta_modificada:1722.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - SAN MARCOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA EL CONTENTO Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA SAN MARCOS  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CAB, lon:-92.21225676, lat:16.95754472}}02-06-2022 30-08-2022 3999850.28 3999850.28 3999850.28 3999850.28 3999850.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0227/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999850.28, importe_modificado:3999850.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1722.5}}{2111641/proyecto_INICIO, 2111641/proyecto_PROCESO, 2111641/proyecto_FIN, 2111641/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111806 Proyecto de inversión1499595.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499595.14, modificado:1499595.14}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BARRIO LA LAGUNA - 1259347 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo125934 S 65 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3199, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - BARRIO LA LAGUNA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 400 RANCHERIA LA LAGUNA, 29950 BARRIO LA LAGUNA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE DIF MUNICIPAL Y CALLE DIF MUNICIPAL-RIO LA VIRGEN, CALLE RIO LA VIRGEN-BARRIO , lon:-92.080188, lat:16.92507}}01-06-2022 01-09-2022 1499595.14 1499595.14 1499595.14 1499595.14 1499595.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0241/2022, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1499595.14, importe_modificado:1499595.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}}{2111806/proyecto_PROCESO, 2111806/proyecto_INICIO, 2111806/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111831 Proyecto de inversión717263.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717263.38, modificado:717263.38}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO DIFERENTES BARRIOS - 1260337 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo126033 S 100 50 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL CHORRO BARRIO EL CHORRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA SUR PONIENTE Y CALLE SAN SEBASTIAN, CALLE EL CHORRO  PARA LLEGAR PASAMOS LA CALLE TERCERA SUR PONIENTE PASAMOR BARRIO SAN SEBASTIAN Y LLEGAMO, lon:-92.09619859, lat:16.90428641}}02-06-2022 02-08-2022 717263.38 717263.38 717263.38 717263.38 717263.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0251/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:717263.38, importe_modificado:717263.38}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:150.0}}{2111831/proyecto_PROCESO, 2111831/proyecto_INICIO, 2111831/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112901 Proyecto de inversión1700452.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700452.2, modificado:1700452.2}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE UBILIO GARCIA. - 1312767 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Ocosingo131276 S 687 631 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:274, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - UBILIO GARCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 154 + 10 EJIDO UBILIO GARCIA, 29950 UBILIO GARCÍA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y TERRACERIA CRUCERO TONINA-EL SIBAL, TERRACERIA E, lon:-91.471947, lat:17.082268}}16-06-2022 16-09-2022 1700452.2 1700452.2 1700452.2 1700452.2 1700452.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0280/2022, contratista:JORGE EDUARDO CABALLERO GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1700452.2, importe_modificado:1700452.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}}{2112901/proyecto_INICIO, 2112901/proyecto_PROCESO, 2112901/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112953 Proyecto de inversión671599.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671599.79, modificado:671599.79}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS TENANGUITO - 1315147 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo131514 S 29 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - SAN NICOLAS TENANGUITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 250 EJIDO SAN NICOLAS TENANGUITO, 29950 SAN NICOLÁS TENANGUITO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN MARCOS Y CARRETERA SIBACA, TERRACERIA SAN NI, lon:-92.15396658, lat:16.94053409}}15-07-2022 30-09-2022 671599.79 671599.79 671599.79 671599.79 671599.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0287/2022, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:671599.79, importe_modificado:671599.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}{2112953/proyecto_INICIO, 2112953/proyecto_PROCESO, 2112953/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113391 Proyecto de inversión1152925.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152925.56, modificado:1152925.56}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO - 1335197 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo133519 S 1706 1760 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1891.0, meta_modificada:1891.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ABASOLO  KILÓMETRO 53 + 9 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA CUXULJA, TERRACERIA ABASOLO  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CARRETERA OCOSING, lon:-92.21583402, lat:16.81794671}}07-07-2022 04-10-2022 1152925.56 1152925.56 1152925.56 1152925.56 1152925.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0312/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1152925.56, importe_modificado:1152925.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1891.0}}{2113391/proyecto_INICIO, 2113391/proyecto_PROCESO, 2113391/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113469 Proyecto de inversión714300.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714300.98, modificado:714300.98}}CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO MIRADOR - 1339127 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo133912 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.25, meta_modificada:12.25}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - BARRIO MIRADOR  KILÓMETRO 4 + 200 BARRIO MIRADOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE OCOSINGO-BARRIO PATRIA NUEVA Y CALLE BARRIO PATRIA NUEVA-BARRIO MIRADOR,    PARTIMO, lon:-92.10927052, lat:16.90719022}}01-07-2022 31-10-2022 714300.98 714300.98 714300.98 714300.98 714300.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0301/2022, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:714300.98, importe_modificado:714300.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.25}}{2113469/proyecto_INICIO, 2113469/proyecto_PROCESO, 2113469/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113491 Proyecto de inversión499807.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499807.78, modificado:499807.78}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CATARRAYA - 1340077 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo134007 S 139 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:698, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO CATARRAYA  KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO SAN ANTONIO CATARRAYA, 29950 SAN ANTONIO CATARRAYA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO T, lon:-91.7446828, lat:17.03748443}}10-07-2022 10-09-2022 499807.78 499807.78 499807.78 499807.78 499807.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0302/2022, contratista:ZENAIDA GOMEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:499807.78, importe_modificado:499807.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}}{2113491/proyecto_INICIO, 2113491/proyecto_PROCESO, 2113491/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116659 Proyecto de inversión519499.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519499.28, modificado:519499.28}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA REFORMA - 1468777 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo146877 S 115 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:345, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - LA REFORMA  KILÓMETRO 203 + 350 EJIDO LA REFORMA, 29950 LA REFORMA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CAMPO ALEGRE Y CARRETERA CAMPO ALEGRE-RANCHERIA LA PUERTA, CARRETERA , lon:-91.899341, lat:16.958822}}11-07-2022 30-09-2022 519499.28 519499.28 519499.28 519499.28 519499.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0319/2022, contratista:WILLIAMS MOISES AGUILAR CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:519499.28, importe_modificado:519499.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1032.0}}{2116659/proyecto_INICIO, 2116659/proyecto_PROCESO, 2116659/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117238 Proyecto de inversión1539640.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539640.75, modificado:1539640.75}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO PUSHILA - 1496047 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo149604 S 87 99 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1197, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO PUSHILA  KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO SAN ANTONIO PUSHILA, 29950 SAN ANTONIO PUSHILÁ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-SAN FELIPE BUENA VISTA Y CARRETERA SAN FEL, lon:-92.13948169, lat:16.83061126}}31-07-2022 30-11-2022 1539640.75 1539640.75 1539640.75 1539640.75 1539640.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0336/2022, contratista:JOSE ENRIQUE VILLAGRAN CHI, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1539640.75, importe_modificado:1539640.75}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{2117238/proyecto_INICIO, 2117238/proyecto_PROCESO, 2117238/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120319 Proyecto de inversión1294842.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294842.2, modificado:1294842.2}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JAVIER. - 1631637 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo163163 S 14 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:417, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - SAN JAVIER  KILÓMETRO 232 + 300 EJIDO SAN JAVIER, 29950 SAN JAVIER, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA PALENQUE-LA TRINITARIA, CARRETERA LA TRINITARIA, lon:-91.10565947, lat:16.80014677}}02-08-2022 02-12-2022 1294842.2 1294842.2 1294842.2 1294842.2 1294842.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0361/2022, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1294842.2, importe_modificado:1294842.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{2120319/proyecto_PROCESO, 2120319/proyecto_INICIO, 2120319/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153642 Proyecto de inversión496659.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496659.41, modificado:496659.41}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO NUEVO MEXICO. - 1948997 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo194899 S 29 28 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO NUEVO MEXICO BARRIO BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE FRANBOYANT, CALLE BARRIO NUEVO MEXICO PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOSINGO SON 2100 KM TOMAM, lon:-92.09881901, lat:16.89989956}}07-06-2022 09-09-2022 496659.41 496659.41 496659.41 496659.41 496659.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0385/2022, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:496659.41, importe_modificado:496659.41}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2153642/proyecto_INICIO, 2153642/proyecto_FIN, 2153642/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069874 Proyecto de inversión4412350.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4412350.27, modificado:4412350.27}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MONTE LIBANO - 216787 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo21678 S 243 252 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1518, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO MONTELIBANO  KILÓMETRO 68 + 30 RANCHERIA NUEVO MONTELIBANO, 29950 NUEVO MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SAN ANTONIO PORVENIR Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELI, lon:-91.63379785, lat:16.92084146}}14-03-2022 30-06-2022 4412350.27 4412350.27 4412350.27 4412350.27 4412350.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0014/2022, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4412350.27, importe_modificado:4412350.27}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}}{2069874/proyecto_INICIO, 2069874/proyecto_PROCESO, 2069874/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070593 Proyecto de inversión1083060.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083060.96, modificado:1083060.96}}REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TANIPERLA - 269297 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo26929 S 1230 1222 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - TANIPERLA  KILÓMETRO 90 + 500 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA MONTE LIBANO, CARRETERA SANTA ELENA  LA OBRA SE ENCUENTRA A, lon:-91.5320087, lat:16.82617699}}07-03-2022 07-07-2022 1083060.96 1083060.96 1083060.96 1083060.96 1083060.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0029/2022, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1083060.96, importe_modificado:1083060.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}}{2070593/proyecto_PROCESO, 2070593/proyecto_INICIO, 2070593/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070636 Proyecto de inversión4601299.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4601299.49, modificado:4601299.49}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN. - 271847 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo27184 S 126 182 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:77.0, meta_modificada:77.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:554, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN MARTIN  KILÓMETRO 25 + 40 EJIDO SAN MARTIN, 29950 SAN MARTÍN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-ABASOLO, TERRACERIA ABASOLO-SAN MARTIN  PARA L, lon:-91.61959861, lat:16.9455331}}29-03-2022 29-06-2022 4601299.49 4601299.49 4601299.49 4601299.49 4601299.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0025/2022, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4601299.49, importe_modificado:4601299.49}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:77.0}}{2070636/proyecto_INICIO, 2070636/proyecto_PROCESO, 2070636/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070775 Proyecto de inversión3999927.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999927.59, modificado:3999927.59}}CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN. ASFALTO. CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO - 279007 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo27900 S 223 216 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2731.0, meta_modificada:2731.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3043, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA REFORMA Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE NIÑO FUNDADOR  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASAMOS BARRIO SANTA TOMAS POSTERIORM, lon:-92.06779868, lat:16.89098365}}15-03-2022 29-07-2022 3999927.59 3999927.59 3999927.59 3999927.59 3999927.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0031/2022, contratista:JESUS EDUARDO ALFONSO MONTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999927.59, importe_modificado:3999927.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2731.0}}{2070775/proyecto_PROCESO, 2070775/proyecto_INICIO, 2070775/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070981 Proyecto de inversión1993964.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993964.44, modificado:1993964.44}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS PINOS III - 288727 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo28872 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:543.0, meta_modificada:543.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - LOS PINOS III MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LOS PINOS III, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ALVARO OBREGON  PARA LLEGAR , lon:-92.10938302, lat:16.92193813}}21-02-2022 21-05-2022 1993964.44 1993964.44 1993964.44 1993964.44 1993964.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0041/2022, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1993964.44, importe_modificado:1993964.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:543.0}}{2070981/proyecto_INICIO, 2070981/proyecto_PROCESO, 2070981/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071172 Proyecto de inversión999997.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999997.02, modificado:999997.02}}CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NORTE - 298327 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Ocosingo29832 S 130 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO NORTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE AVENIDA CENTRAL ORIENTE SUR Y CALLE PERIFERICO ORIENTE NORTE, CALLE ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO  PARA SITUARSE AL LUGAR DE LA OBRA PARTIMO, lon:-92.09534939, lat:16.91279071}}05-04-2022 06-06-2022 999997.02 999997.02 999997.02 999997.02 999997.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0049/2022, contratista:EME-C SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999997.02, importe_modificado:999997.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}}{2071172/proyecto_INICIO, 2071172/proyecto_PROCESO, 2071172/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071173 Proyecto de inversión1503891.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503891.63, modificado:1503891.63}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAUZAL - 298357 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo29835 S 126 138 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:516.0, meta_modificada:516.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TIKAL BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE PALENQUE, CALLE TIKAL  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A BODEGA AURRERA Y DOS CUADRAS HACIA LA DERECHA LLEGAMOS , lon:-92.09124754, lat:16.91599333}}16-03-2022 16-07-2022 1503891.63 1503891.63 1503891.63 1503891.63 1503891.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0034/2022, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1503891.63, importe_modificado:1503891.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:516.0}}{2071173/proyecto_INICIO, 2071173/proyecto_PROCESO, 2071173/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071243 Proyecto de inversión2879250.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2879250.8, modificado:2879250.8}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CIPRES UNO. - 302107 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo30210 S 96 96 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2638, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL CIPRES UNO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 30 + 400 EJIDO EL CIPRES UNO, 29950 EL CIPRÉS UNO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA EL CIPRES UNO  PARA LLEGAR SAL, lon:-92.210046, lat:16.846896}}28-03-2022 15-07-2022 2879250.8 2879250.8 2879250.8 2879250.8 2879250.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0052/2022, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2879250.8, importe_modificado:2879250.8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}}{2071243/proyecto_INICIO, 2071243/proyecto_PROCESO, 2071243/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071555 Proyecto de inversión1562500 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562500.0, modificado:1562500.0}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHULNA TENANGO - 317867 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo31786 S 160 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:762.0, meta_modificada:762.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:CALLE CHULNA TENANGO EJIDO TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA EL ROSARIO Y TERRACERIA LOCATALUM,    PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO PASAMOS POR EL ROSARIO LUEGO LL, lon:-92.2354301, lat:16.91097436}}30-03-2022 30-06-2022 1562500 1562500 1562500 1562500 1562500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0058/2022, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562500.0, importe_modificado:1562500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:762.0}}{2071555/proyecto_INICIO, 2071555/proyecto_PROCESO, 2071555/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074482 Proyecto de inversión3356155.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3356155.53, modificado:3356155.53}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA - 500867 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo50086 S 85 126 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - CORAZON DE MARIA  KILÓMETRO 10 + 1 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE DELINA ALTA Y CALLE CORAZON DE MARIA, CALLE LAS LAJAS  PARA LLEGAR, lon:-92.1171, lat:16.9623}}05-04-2022 05-07-2022 3356155.53 3356155.53 3356155.53 3356155.53 3356155.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0099/2022, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3356155.53, importe_modificado:3356155.53}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}}{2074482/proyecto_PROCESO, 2074482/proyecto_INICIO, 2074482/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074624 Proyecto de inversión1562409.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562409.49, modificado:1562409.49}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOCATALUM TENANGO - 509497 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo50949 S 120 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:974.0, meta_modificada:974.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LOCATALUM TENANGO  KILÓMETRO 22 + 200 EJIDO LOCATALUM TENANGO, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA YUT`JA Y TERRACERIA CHULNA TENENGO, TERRACERIA LOCATALUM TEN, lon:-92.23209762, lat:16.91026685}}01-04-2022 15-07-2022 1562409.49 1562409.49 1562409.49 1562409.49 1562409.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0083/2022, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562409.49, importe_modificado:1562409.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:974.0}}{2074624/proyecto_PROCESO, 2074624/proyecto_INICIO, 2074624/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074749 Proyecto de inversión4000000.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.98, modificado:4000000.98}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EL JARDIN - 517357 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo51735 S 220 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1359.2, meta_modificada:1359.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ARANGO BARRIO EL JARDIN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA ARANGO Y AVENIDA 1RA SUR PONIENTE,    PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL BARRIO SAN SEBASTIAN CONTINUAMOS HASTA LLEGAR AL POZO PRONFUN, lon:-92.105533, lat:16.900417}}15-03-2022 15-07-2022 4000000.98 4000000.98 4000000.98 4000000.98 4000000.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0090/2022, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000000.98, importe_modificado:4000000.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1359.2}}{2074749/proyecto_INICIO, 2074749/proyecto_PROCESO, 2074749/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074785 Proyecto de inversión3999996.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999996.54, modificado:3999996.54}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA - 520277 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo52027 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2454.0, meta_modificada:2454.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3208, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - LA CAÑADA  KILÓMETRO 12 + 100 PUEBLO LA CAÑADA, 29950 LA CAÑADA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE Y CALLE AL POCITO, CALLE LAS MARAVILLAS  PARA LLEGAR A LA OBR, lon:-92.08664274, lat:16.9311321}}01-04-2022 01-06-2022 3999996.54 3999996.54 3999996.54 3999996.54 3999996.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0089/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999996.54, importe_modificado:3999996.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2454.0}}{2074785/proyecto_INICIO, 2074785/proyecto_PROCESO, 2074785/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075343 Proyecto de inversión3000402.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000402.03, modificado:3000402.03}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 559697 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Ocosingo55969 S 299 306 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2960.0, meta_modificada:2960.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:216, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SANTA RITA  KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SANTA RITA, 29950 SANTA RITA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CRUCERO MONTELIBANO Y TERRACERIA SIBAL, TERRACERIA SANTA RITA  PARA LLEGAR SALIMOS , lon:-91.44987548, lat:16.89407562}}01-04-2022 30-07-2022 3000402.03 3000402.03 3000402.03 3000402.03 3000402.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0109/2022, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000402.03, importe_modificado:3000402.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2960.0}}{2075343/proyecto_INICIO, 2075343/proyecto_PROCESO, 2075343/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075547 Proyecto de inversión2100000.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.03, modificado:2100000.03}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - 573347 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo57334 S 140 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3225, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LAS VEGUITAS Y TERRACERIA EL EDEN, TERRACERIA EL TORBELLINO  P, lon:-92.07631836, lat:16.91898748}}15-04-2022 15-07-2022 2100000.03 2100000.03 2100000.03 2100000.03 2100000.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0087/2022, contratista:SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2100000.03, importe_modificado:2100000.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}}{2075547/proyecto_INICIO, 2075547/proyecto_PROCESO, 2075547/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076261 Proyecto de inversión1460765.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460765.54, modificado:1460765.54}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FLOR DE GETZEMANI - 613147 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo61314 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2981, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA FLOR DE GETZEMANI, 29950 LA FLOR DE GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SANTA ROSA MAMALIK Y CARRETERA SIBACA, TERRACER, lon:-92.23285401, lat:16.9954824}}10-05-2022 10-08-2022 1460765.54 1460765.54 1460765.54 1460765.54 1460765.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0134/2022, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1460765.54, importe_modificado:1460765.54}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{2076261/proyecto_INICIO, 2076261/proyecto_PROCESO, 2076261/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076457 Proyecto de inversión2582350.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2582350.1, modificado:2582350.1}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE JET JA. - 623187 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo62318 S 29 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2977, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - JET JA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 20 + 700 EJIDO JET JA, 29950 JET JÁ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA RIO FLORIDO, TERRACERIA JET JA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MU, lon:-92.17965459, lat:16.80258487}}25-04-2022 30-07-2022 2582350.1 2582350.1 2582350.1 2582350.1 2582350.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0128/2022, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2582350.1, importe_modificado:2582350.1}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:43.0}}{2076457/proyecto_INICIO, 2076457/proyecto_PROCESO, 2076457/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202077788 Proyecto de inversión3698877.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3698877.8, modificado:3698877.8}}REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO JERUSALEN - 695097 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo69509 S 325 302 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:669, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO JERUSALEN  KILÓMETRO 204 + 20 RANCHERIA NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA BUSILJA Y TERRACERIA FRANCISCO LEON, TERRACERIA NUEVO JERU, lon:-91.24313213, lat:17.03081037}}01-03-2022 30-06-2022 3698877.8 3698877.8 3698877.8 3698877.8 3698877.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0144/2022, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3698877.8, importe_modificado:3698877.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1860.0}}{2077788/proyecto_INICIO, 2077788/proyecto_PROCESO, 2077788/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202078068 Proyecto de inversión4000701.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000701.51, modificado:4000701.51}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION SANTA JULIA - 711947 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo71194 S 127 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - AMPLIACION SANTA JULIA  KILÓMETRO 54 + 1 EJIDO AMPLIACION SANTA JULIA, 29950 AMPLIACIÓN SANTA JULIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE CAMINO REAL Y CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO, CAM, lon:-92.059189, lat:16.922415}}01-05-2022 30-08-2022 4000701.51 4000701.51 4000701.51 4000701.51 4000701.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0149/2022, contratista:KAVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000701.51, importe_modificado:4000701.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}}{2078068/proyecto_INICIO, 2078068/proyecto_PROCESO, 2078068/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079729 Proyecto de inversión1648681.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648681.23, modificado:1648681.23}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON - 791327 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo79132 S 62 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1753, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL LIMON, 29950 EL LIMONAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE LIENZO CHARRO CAPORALES Y TERRACERIA CRUCERO EL BASURERO, TERRACERIA LOCALIDA, lon:-92.031388, lat:16.906825}}28-04-2022 28-07-2022 1648681.23 1648681.23 1648681.23 1648681.23 1648681.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0188/2022, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1648681.23, importe_modificado:1648681.23}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{2079729/proyecto_PROCESO, 2079729/proyecto_INICIO, 2079729/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080145 Proyecto de inversión4594211.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4594211.16, modificado:4594211.16}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL GUANAL - 815217 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo81521 S 79 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2760.0, meta_modificada:2760.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:422, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - EL GUANAL  KILÓMETRO 114 + 500 EJIDO EL GUANAL, 29950 EL GUANAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PUENTE REAL Y TERRACERIA NUEVO IBARRA, TERRACERIA EL GUANAL  PARA LLEGAR A LA OBR, lon:-91.36139, lat:16.56056}}02-05-2022 31-08-2022 4594211.16 4594211.16 4594211.16 4594211.16 4594211.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0168/2022, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4594211.16, importe_modificado:4594211.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2760.0}}{2080145/proyecto_PROCESO, 2080145/proyecto_INICIO, 2080145/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110921 Proyecto de inversión1199989.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199989.4, modificado:1199989.4}}CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y 0 ESCALINATA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LACANJA CHANSAYAB - 1216137 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo121613 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:585.26, meta_modificada:585.26}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:595, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - LACANJA CHANSAYAB  KILÓMETRO 12 + 100 PUEBLO LACANAJA CHASAYAB, 29950 LACANJÁ CHANSAYAB, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PALENQUE-CRUCERO SHUPA Y CARRETERA CRUCERO CHUPA-CRUCERO , lon:-91.12834464, lat:16.7617028}}01-05-2022 01-08-2022 1199989.4 1199989.4 1199989.4 1199989.4 1199989.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0201/2022, contratista:DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1199989.4, importe_modificado:1199989.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:585.26}}{2110921/proyecto_INICIO, 2110921/proyecto_PROCESO, 2110921/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111125 Proyecto de inversión2594554.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2594554.94, modificado:2594554.94}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA POMARROSA EL CHORRO - 1225307 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo122530 S 62 77 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LA POMAROSA EL CHORRO  KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO LA POMARROSA EL CHORRO, 29950 CANDELARIA BULWA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE OCTAVA SUR ORIENTE Y CALLE BONANZA, CALLE LA POMA ROSA EL , lon:-92.07903722, lat:16.77674418}}23-05-2022 22-08-2022 2594554.94 2594554.94 2594554.94 2594554.94 2594554.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0211/2022, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2594554.94, importe_modificado:2594554.94}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:43.0}}{2111125/proyecto_INICIO, 2111125/proyecto_PROCESO, 2111125/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111336 Proyecto de inversión3341524.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3341524.54, modificado:3341524.54}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA FRONTERA UNO - 1234997 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo123499 S 118 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11571.0, meta_modificada:11571.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - LA FRONTERA UNO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO LA FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA YUTJA Y TERRACERIA CHULNA TENANGO, TERRACERIA LA FRONTERA UNO  REHAB, lon:-92.28425445, lat:16.93257239}}07-06-2022 08-08-2022 3341524.54 3341524.54 3341524.54 3341524.54 3341524.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0231/2022, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3341524.54, importe_modificado:3341524.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11571.0}}{2111336/proyecto_INICIO, 2111336/proyecto_PROCESO, 2111336/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111754 Proyecto de inversión973941.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973941.57, modificado:973941.57}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL RETIRO - 1256897 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo125689 S 12 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1115.1, meta_modificada:1115.1}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1761, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - EL RETIRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y TERRACERIA LA LUCHA, TERRACERIA EL RETIRO  PARA LLEGAR A LA RANCHERIA EL , lon:-91.95888483, lat:16.88345934}}15-06-2022 15-09-2022 973941.57 973941.57 973941.57 973941.57 973941.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0247/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:973941.57, importe_modificado:973941.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1115.1}}{2111754/proyecto_INICIO, 2111754/proyecto_PROCESO, 2111754/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111864 Proyecto de inversión1988716.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988716.31, modificado:1988716.31}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 1261637 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo126163 S 42 59 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA TONINA Y TERRACER, lon:-91.87514472, lat:16.8858828}}13-06-2022 12-09-2022 1988716.31 1988716.31 1988716.31 1988716.31 1988716.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0252/2022, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1988716.31, importe_modificado:1988716.31}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}}{2111864/proyecto_INICIO, 2111864/proyecto_PROCESO, 2111864/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112087 Proyecto de inversión1990092.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990092.52, modificado:1990092.52}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CHULNA, TENANGO BARRIO WOLOTIKJI. - 1272977 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo127297 S 189 178 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7045.5, meta_modificada:7045.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - CHULNA-TENANGO  KILÓMETRO 43 + 7 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ABASOLO Y CARRETERA ABASOLO-TZAJALA, TERRACERIA TZAJALA-CHUL, lon:-92.24957979, lat:16.91532534}}30-06-2022 30-08-2022 1990092.52 1990092.52 1990092.52 1990092.52 1990092.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0256/2022, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1990092.52, importe_modificado:1990092.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7045.5}}{2112087/proyecto_INICIO, 2112087/proyecto_PROCESO, 2112087/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112190 Proyecto de inversión2720686.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2720686.4, modificado:2720686.4}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL JOBO - 1278297 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo127829 S 235 267 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:875.4, meta_modificada:875.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3129, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - EL JOBO  KILÓMETRO 3 + 500 BARRIO EL JOBO, 29950 EL JOBO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO RUINAS DE TONINA Y CARRETERA CRUCERO RUINAS DE TONINA-EL JOBO,    PARA, lon:-92.068796, lat:16.89315}}15-04-2022 15-08-2022 2720686.4 2720686.4 2720686.4 2720686.4 2720686.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0263/2022, contratista:JESUS EDUARDO ALFONSO MONTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2720686.4, importe_modificado:2720686.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:875.4}}{2112190/proyecto_INICIO, 2112190/proyecto_PROCESO, 2112190/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112248 Proyecto de inversión5100893.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5100893.69, modificado:5100893.69}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LUCUMILJA - 1280777 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo128077 S 189 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:378, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - LUCUMILJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO LUCUMILJA, 29950 LUCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO EL CONTENTO, CARRETERA SIBACA-SAN MARCOS  PARAR , lon:-92.21300841, lat:16.93438128}}01-07-2022 15-10-2022 5100893.69 5100893.69 5100893.69 5100893.69 5100893.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0268/2022, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5100893.69, importe_modificado:5100893.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}}{2112248/proyecto_INICIO, 2112248/proyecto_PROCESO, 2112248/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112681 Proyecto de inversión1152925.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152925.56, modificado:1152925.56}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO. - 1302747 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo130274 S 220 249 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1891.0, meta_modificada:1891.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CINCO DE FEBRERO, 29950 CINCO DE FEBRERO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO LA ESTRELLA, TERRACERIA CI, lon:-91.726305, lat:16.993466}}04-07-2022 04-10-2022 1152925.56 1152925.56 1152925.56 1152925.56 1152925.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0293/2022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION SANCHEZ Y VERA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1152925.56, importe_modificado:1152925.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1891.0}}{2112681/proyecto_INICIO, 2112681/proyecto_PROCESO, 2112681/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112870 Proyecto de inversión1519984.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519984.31, modificado:1519984.31}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LA CUREÑA - 1311727 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo131172 S 30 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1421, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - SAN JUAN LA CUREÑA  KILÓMETRO 32 + 200 EJIDO SAN JUA LA CUREÑA, 29950 SAN JUAN LA CUREÑA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN QUINTIN Y CARRETERA SAN QUINTIN-NUEVO SUSHI, lon:-91.9492668, lat:16.860009}}24-06-2022 30-10-2022 1519984.31 1519984.31 1519984.31 1519984.31 1519984.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0277/2022, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1519984.31, importe_modificado:1519984.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1140.0}}{2112870/proyecto_INICIO, 2112870/proyecto_PROCESO, 2112870/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113034 Proyecto de inversión1990997.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990997.12, modificado:1990997.12}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL. - 1318257 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo131825 S 365 364 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4128.0, meta_modificada:4128.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:200, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 203 + 350 EJIDO SAN MIGUEL, 29950 SAN MIGUEL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO Y CARRETERA TRIITARIA, TERRACERIA SAN MIGUEL  PARA LLEGAR S, lon:-91.851431, lat:16.796398}}30-06-2022 30-09-2022 1990997.12 1990997.12 1990997.12 1990997.12 1990997.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0286/2022, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1990997.12, importe_modificado:1990997.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4128.0}}{2113034/proyecto_INICIO, 2113034/proyecto_PROCESO, 2113034/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113324 Proyecto de inversión1838008.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838008.63, modificado:1838008.63}}CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO LETRINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL ENCANTO. - 1332367 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo133236 S 106 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:252.0, meta_modificada:252.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2042, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - EL ENCANTO  KILÓMETRO 89 + 100 EJIDO EL ENCANTO, 29950 EL ENCANTO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTE LIBANO Y CARRETERA MONTE LIBANO-SAN LUIS GUADALUPE, TERRACERIA S, lon:-91.672278, lat:16.9595333}}01-07-2022 30-10-2022 1838008.63 1838008.63 1838008.63 1838008.63 1838008.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0296/2022, contratista:MM & G INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1838008.63, importe_modificado:1838008.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:252.0}}{2113324/proyecto_PROCESO, 2113324/proyecto_INICIO, 2113324/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113368 Proyecto de inversión1507831.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507831.61, modificado:1507831.61}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO DIFERENTES BARRIOS - 1334147 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo133414 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO MIRADOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE 1A. SUR ORIENTE-CARRETERA INTERNACIONAL Y CARRETERA CARRETERA INTERNACIONA-LAJA TENDIDA, CALLE LAJA TENDIDA-EL MIRADOR  PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-92.10913333, lat:16.90854167}}04-07-2022 04-10-2022 1507831.61 1507831.61 1507831.61 1507831.61 1507831.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0297/2022, contratista:CP. ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1507831.61, importe_modificado:1507831.61}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{2113368/proyecto_INICIO, 2113368/proyecto_PROCESO, 2113368/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116626 Proyecto de inversión3994805.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3994805.05, modificado:3994805.05}}REHABILITACION DE ANDADOR URBANO O ESCALINATA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO GUADALUPE - 1467977 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo146797 S 245 211 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19912.0, meta_modificada:19912.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO GUADALUPE BARRIO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE 4TA. PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR,    PARA LLEGAR TOMAMOS LA REFERENCIA DEL PARQUE CENTRAL QUE SE UBICA EN EL BARRIO CENTRO TOMANDO D, lon:-92.09510685, lat:16.90504362}}01-04-2022 30-06-2022 3994805.05 3994805.05 3994805.05 3994805.05 3994805.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0318/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3994805.05, importe_modificado:3994805.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19912.0}}{2116626/proyecto_INICIO, 2116626/proyecto_PROCESO, 2116626/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116750 Proyecto de inversión2379365.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379365.52, modificado:2379365.52}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS TACITAS - 1472377 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo147237 S 42 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:642, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LAS TACITAS  KILÓMETRO 31 + 100 EJIDO LAS TACITAS, 29950 LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA CRUCERO EL REAL, TERRACERIA LAS TACITAS  PARA LLEGAR A LA , lon:-91.55005603, lat:16.70774213}}01-08-2022 15-10-2022 2379365.52 2379365.52 2379365.52 2379365.52 2379365.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0328/2022, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2379365.52, importe_modificado:2379365.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}{2116750/proyecto_PROCESO, 2116750/proyecto_INICIO, 2116750/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117383 Proyecto de inversión2001622.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001622.46, modificado:2001622.46}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO 3 YAALCHEN - 1501227 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo150122 S 88 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6984.4, meta_modificada:6984.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TENANGO BARRIO 3 YAALCHEN, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA TZACBATUL, TERRACERIA TENANGO  P, lon:-92.26279128, lat:16.90480109}}28-07-2022 30-09-2022 2001622.46 2001622.46 2001622.46 2001622.46 2001622.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0345/2022, contratista:ISIDRO GUADALUPE VERA CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2001622.46, importe_modificado:2001622.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6984.4}}{2117383/proyecto_INICIO, 2117383/proyecto_PROCESO, 2117383/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118159 Proyecto de inversión2239695.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2239695.6, modificado:2239695.6}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR - 1534277 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo153427 S 45 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2391.2, meta_modificada:2391.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:825, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL PALMAR  KILÓMETRO 32 + 200 EJIDO EL PALMAR, 29950 EL PALMAR, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR  Y TERRACERIA SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, CARRETERA DOLORES  P, lon:-91.80431419, lat:16.94568933}}01-08-2022 30-12-2022 2239695.6 2239695.6 2239695.6 2239695.6 2239695.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0359/2022, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2239695.6, importe_modificado:2239695.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2391.2}}{2118159/proyecto_INICIO, 2118159/proyecto_PROCESO, 2118159/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120356 Proyecto de inversión1499301.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499301.35, modificado:1499301.35}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 1633367 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo163336 S 67 55 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:694, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - LA INDEPENDENCIA  KILÓMETRO 140 + 500 EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29950 LA INDEPENDENCIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA PLACIDO FLORES Y CARRETERA LACANDON, CARRETERA PEÑA LIMONAR, lon:-91.71783569, lat:17.13161584}}23-08-2022 23-12-2022 1499301.35 1499301.35 1499301.35 1499301.35 1499301.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0377/2022, contratista:RAFAEL MORALES JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1499301.35, importe_modificado:1499301.35}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}}{2120356/proyecto_PROCESO, 2120356/proyecto_INICIO, 2120356/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120385 Proyecto de inversión1956900.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956900.44, modificado:1956900.44}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO GUADALUPE - 1634597 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo163459 S 195 280 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:422.0, meta_modificada:422.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SEPTIMA SUR PONIENTE Y CALLE CENTRAL, AVENIDA OCTAVA SUR PONIENTE  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA RECORRER DIFERENTES B, lon:-92.09605441, lat:16.90290043}}05-08-2022 01-10-2022 1956900.44 1956900.44 1956900.44 1956900.44 1956900.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0363/2022, contratista:CEIN LOPES CORZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1956900.44, importe_modificado:1956900.44}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:422.0}}{2120385/proyecto_INICIO, 2120385/proyecto_PROCESO, 2120385/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123287 Proyecto de inversión2499955.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499955.9, modificado:2499955.9}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE JAHUACA - 1770157 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo177015 S 189 178 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8881.6, meta_modificada:8881.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3097, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - GUADALUPE JAHUACA  KILÓMETRO 51 + 800 EJIDO GUADALUPE JAHUACA, 29950 GUADALUPE JAHUACA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN ANTONIO POR VENIR Y CARRETERA SAN ANTONIO POR, lon:-91.846881, lat:16.917359}}10-08-2022 30-10-2022 2499955.9 2499955.9 2499955.9 2499955.9 2499955.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0375/2022, contratista:MARLIN DEL CARMEN CRUZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2499955.9, importe_modificado:2499955.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8881.6}}{2123287/proyecto_INICIO, 2123287/proyecto_PROCESO, 2123287/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125482 Proyecto de inversión1988563.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988563.67, modificado:1988563.67}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO SAMARIA - 1875687 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo187568 S 54 77 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:875, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO SAMARIA  KILÓMETRO 35 + 100 EJIDO SAN ANTONIO SAMARIA, 29950 SAN ANTONIO SAMARIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA TONINA Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, CAM, lon:-91.88388502, lat:16.85588229}}08-08-2022 07-11-2022 1988563.67 1988563.67 1988563.67 1988563.67 1988563.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0381/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1988563.67, importe_modificado:1988563.67}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}}{2125482/proyecto_PROCESO, 2125482/proyecto_INICIO, 2125482/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069656 Proyecto de inversión4001366.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4001366.61, modificado:4001366.61}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OOSINGO BARRIO SANTA RITA - 203547 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo20354 S 253 259 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1242.0, meta_modificada:1242.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1481, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - OCOSINGO BARRIO SANTA RITA  KILÓMETRO 2 + 300 SECCION BARRIO SANTA RITA, 29950 SANTA RITA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE CABECERA MUNICIPAL Y CARRETERA CRUCERO TONINA, CAMINO BARR, lon:-92.073455, lat:16.890338}}15-03-2022 30-06-2022 4001366.61 4001366.61 4001366.61 4001366.61 4001366.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0008/2022, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4001366.61, importe_modificado:4001366.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1242.0}}{2069656/proyecto_INICIO, 2069656/proyecto_PROCESO, 2069656/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069743 Proyecto de inversión4000356.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000356.8, modificado:4000356.8}}CONSTRUCCION DE NORIA EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LOS PINOS UNO - 210597 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo21059 S 164 150 0 {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS BARRIO LOS PINOS UNO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE CHICHENICC SA Y CALLE CHIAPAS, CALLE SEPTIMA OTE SUR  NOS DIRIGIMOS AL ESTE POR LA AV. CENTRAL OTE. SUR HACIA LA CALLE PRIMERA SUR GIR, lon:-92.07983423, lat:16.90584189}}01-03-2022 30-05-2022 4000356.8 4000356.8 4000356.8 4000356.8 4000356.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0011/2022, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000356.8, importe_modificado:4000356.8}}{meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:50.0}}{2069743/proyecto_INICIO, 2069743/proyecto_PROCESO, 2069743/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069773 Proyecto de inversión3999926.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999926.88, modificado:3999926.88}}CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN DIEGO - 211677 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo21167 S 115 126 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2728.0, meta_modificada:2728.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3136, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN DIEGO  KILÓMETRO 3 + 100 BARRIO SAN DIEGO, 29950 SAN DIEGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CAMINO EJIDO VISTA HERMOSA Y CALLE BARRIO INSURGENTES, CAMINO BARRIO SAN DIEGO  PARA LLEGAR SAL, lon:-92.086735, lat:16.923318}}15-02-2022 30-06-2022 3999926.88 3999926.88 3999926.88 3999926.88 3999926.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0006/2022, contratista:SERGIO DOMINGO LOPEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999926.88, importe_modificado:3999926.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2728.0}}{2069773/proyecto_INICIO, 2069773/proyecto_PROCESO, 2069773/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070628 Proyecto de inversión2999999.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.71, modificado:2999999.71}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO TAKINTONILJA - 271167 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo27116 S 2238 2197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1928.0, meta_modificada:1928.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA TENANGO TAKINTONILJA, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y CARRETERA CAMINO GUAQUITEPEC, TERRACERIA L, lon:-92.23350874, lat:16.91968544}}01-03-2022 30-06-2022 2999999.71 2999999.71 2999999.71 2999999.71 2999999.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0033/2022, contratista:JULIO CESAR BALBUENA MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999999.71, importe_modificado:2999999.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1928.0}}{2070628/proyecto_INICIO, 2070628/proyecto_PROCESO, 2070628/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071138 Proyecto de inversión3999080.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999080.18, modificado:3999080.18}}CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN. ASFALTO. CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO BARRIO LOS CASCAJOS - 296787 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado29678 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3469.0, meta_modificada:3469.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE ABASOLO LOS CASCAJOS BARRIO LOS CASCAJOS, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTOBAL Y CALLE SECUNDARIA, CALLE LOS CASCAJOS  PARTIMOS DE LA CEBECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CARRETERA A SAN, lon:-92.21251496, lat:16.82171218}}01-02-2022 30-05-2022 3999080.18 3999080.18 3999080.18 3999080.18 3999080.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0036/2022, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999080.18, importe_modificado:3999080.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3469.0}}{2071138/proyecto_INICIO, 2071138/proyecto_PROCESO, 2071138/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071370 Proyecto de inversión999999.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.87, modificado:999999.87}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL CHORRO - 308117 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo30811 S 360 740 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL CHORRO BARRIO EL CHORRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE CUARTA PONIENTE SUR, CALLE PRIMER CALLEJON PONIENTE SUER  PARA LLEGAR A LA OBRA NOS SITUAMOS EN EL CENTRO DE LA CIUD, lon:-92.09803, lat:16.904438}}26-03-2022 30-06-2022 999999.87 999999.87 999999.87 999999.87 999999.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0063/2022, contratista:LEBYMA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999999.87, importe_modificado:999999.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.0}}{2071370/proyecto_INICIO, 2071370/proyecto_PROCESO, 2071370/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074542 Proyecto de inversión2999999.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.6, modificado:2999999.6}}CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PALESTINA BARRIO SAN ANTONIO - 503977 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo50397 S 1200 1117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1845.0, meta_modificada:1845.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CALLE 1A. ORIENTE SUR BARRIO PALESTINA BARRIO SAN ANTONIO, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 2A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 4A. SUR PONIENTE, AVENIDA 5A. SUR PONIENTE  PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSIN, lon:-91.25922358, lat:16.81558}}15-04-2022 15-07-2022 2999999.6 2999999.6 2999999.6 2999999.6 2999999.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0098/2022, contratista:SEMAFRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999999.6, importe_modificado:2999999.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1845.0}}{2074542/proyecto_INICIO, 2074542/proyecto_PROCESO, 2074542/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074720 Proyecto de inversión2900963.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900963.45, modificado:2900963.45}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES - 515457 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo51545 S 65 73 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - DOLORES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 46 + 50 EJIDO DOLORES, 29950 DOLORES, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO OTE SUR Y CARRETERA SAN CARALAMPIO-AGUA DULCE, TERRACERIA DOLORES  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA , lon:-91.79777383, lat:16.90329992}}15-03-2022 15-07-2022 2900963.45 2900963.45 2900963.45 2900963.45 2900963.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0092/2022, contratista:CONSTRUCCIONES VICRURO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2900963.45, importe_modificado:2900963.45}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{2074720/proyecto_PROCESO, 2074720/proyecto_INICIO, 2074720/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074807 Proyecto de inversión1562499.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562499.98, modificado:1562499.98}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO UNO - 521267 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo52126 S 126 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO TENANGO BARRIO UNO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CHULNA TENANGO Y TERRACERIA EL ROSARIO, CARRETERA TZAJALA  PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A CHULNA TENAN, lon:-92.26134347, lat:16.89850366}}15-04-2022 15-07-2022 1562499.98 1562499.98 1562499.98 1562499.98 1562499.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0088/2022, contratista:BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562499.98, importe_modificado:1562499.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}}{2074807/proyecto_INICIO, 2074807/proyecto_PROCESO, 2074807/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075048 Proyecto de inversión2498414.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498414.44, modificado:2498414.44}}CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LA MARIMBA - 538787 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo53878 S 155 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1967.0, meta_modificada:1967.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE BARRIO LA MARIMBA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE Y CALLE 9A. PONIENTE SUR, CALLE PROLONGACION 3A. NORTE ORIENTE  PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTR, lon:-92.08834346, lat:16.91335527}}04-04-2022 04-08-2022 2498414.44 2498414.44 2498414.44 2498414.44 2498414.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0105/2022, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES PROFESIONALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2498414.44, importe_modificado:2498414.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1967.0}}{2075048/proyecto_PROCESO, 2075048/proyecto_INICIO, 2075048/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075568 Proyecto de inversión1999995.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999995.73, modificado:1999995.73}}CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYUTLA. - 574187 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo57418 S 434 431 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1604.0, meta_modificada:1604.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:142, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - PLAN DE AYUTLA  KILÓMETRO 125 + 100 EJIDO PLAN DE AYUTLA, 29950 PLAN DE AYUTLA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA YAXALA, TERRACERIA CULEBRA  PARA LLEGAR SAL, lon:-91.30778008, lat:16.81224287}}18-04-2022 18-07-2022 1999995.73 1999995.73 1999995.73 1999995.73 1999995.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0104/2022, contratista:YULIANA PEREZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999995.73, importe_modificado:1999995.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1604.0}}{2075568/proyecto_INICIO, 2075568/proyecto_PROCESO, 2075568/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076618 Proyecto de inversión2823335.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2823335.53, modificado:2823335.53}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL PORTILLO. - 631507 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo63150 S 132 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2311.0, meta_modificada:2311.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2960, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - EL PORTILLP MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO EL PORTILLO, 29950 EL PORTILLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-ALTAMIRANO, TERRACERIA LA PIEDRA  SALIMO, lon:-92.128398, lat:16.801658}}10-04-2022 31-07-2022 2823335.53 2823335.53 2823335.53 2823335.53 2823335.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0137/2022, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2823335.53, importe_modificado:2823335.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2311.0}}{2076618/proyecto_PROCESO, 2076618/proyecto_INICIO, 2076618/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109314 Proyecto de inversión1999999.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.67, modificado:1999999.67}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ - 1142937 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo114293 S 92 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7700.0, meta_modificada:7700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:731, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29950 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-MONTELIBANO Y TERRACERIA M, lon:-91.56086974, lat:16.79333654}}01-05-2022 30-07-2022 1999999.67 1999999.67 1999999.67 1999999.67 1999999.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0174/2022, contratista:. RUDI GABRIEL GARCIA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999999.67, importe_modificado:1999999.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7700.0}}{2109314/proyecto_INICIO, 2109314/proyecto_PROCESO, 2109314/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109495 Proyecto de inversión951985.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951985.76, modificado:951985.76}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD NUEVO GUADALUPE - 1151757 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo115175 S 48 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:344, direccion:CALLE NUEVO GUADALUPE EJIDO NUEVO GUADALUPE, 29950 NUEVO GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-CRUCERO QUESHIL, TERRACERIA NUEVO GUADALUPE  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TO, lon:-91.949573, lat:16.92644}}01-04-2022 30-08-2022 951985.76 951985.76 951985.76 951985.76 951985.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0158/2022, contratista:CP & MU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:951985.76, importe_modificado:951985.76}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2109495/proyecto_INICIO, 2109495/proyecto_PROCESO, 2109495/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109673 Proyecto de inversión538138.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538138.21, modificado:538138.21}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD LA ARBOLEDA - 1159087 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo115908 S 67 54 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3207, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - LA ARBOLEDA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO LA ARBOLEDA, 29950 LA ARBOLEDA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 2DA. SUR ORIENTE Y CAMINO LA ESTRELLA, TERRACERIA LA ARBOLEDA  PARA LLEGAR SALIMOS, lon:-92.06966308, lat:16.91456358}}15-04-2022 15-07-2022 538138.21 538138.21 538138.21 538138.21 538138.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0181/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAYAB S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:538138.21, importe_modificado:538138.21}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2109673/proyecto_PROCESO, 2109673/proyecto_INICIO, 2109673/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110735 Proyecto de inversión714444.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714444.45, modificado:714444.45}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO MAYA - 1208417 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo120841 S 127 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO MAYA BARRIO MAYA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE SAMARIA Y CALLE LACANJA, CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE  PARA LLEGAR NOS SITUAMOS EN EL CENTRO DE OCOSINGO NOS DIRIGIMOS HACIA EL ORIENTE CON DIRECCIÓN A , lon:-92.089934, lat:16.917613}}01-07-2022 30-09-2022 714444.45 714444.45 714444.45 714444.45 714444.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0204/2022, contratista:KAVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:714444.45, importe_modificado:714444.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.0}}{2110735/proyecto_INICIO, 2110735/proyecto_PROCESO, 2110735/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111064 Proyecto de inversión714854.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714854.14, modificado:714854.14}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO GUADALUPE - 1222957 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo122295 S 127 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.5, meta_modificada:36.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SANTO DOMINGO BARRIO NUEVO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NIÑOS HEROES  PARA LLEGAR NOS SITUAMOS EN EL CENTRO DE OCOSINGO NOS DIRIGIMOS HACIA LA PRIMERA A, lon:-92.10888295, lat:16.90566758}}01-07-2022 30-09-2022 714854.14 714854.14 714854.14 714854.14 714854.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0209/2022, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:714854.14, importe_modificado:714854.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.5}}{2111064/proyecto_INICIO, 2111064/proyecto_PROCESO, 2111064/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111177 Proyecto de inversión713770.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713770.67, modificado:713770.67}}CONSTRUCCION DE NORIA, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LA MERCED - 1227857 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo122785 S 164 120 0 {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SONORA BARRIO LA MERCED, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PUEBLA Y CALLE CHIAPAS, CALLE MILENIO  NOS DIRIGIMOS AL ESTE POR LA AV. CENTRAL OTE. SUR HACIA LA CALLE PRIMERA SUR GIRAMOS A LA DERECHA CON DIRECCION A, lon:-92.07428558, lat:16.9110469}}01-06-2022 31-08-2022 713770.67 713770.67 713770.67 713770.67 713770.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0213/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:713770.67, importe_modificado:713770.67}}{meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:10.0}}{2111177/proyecto_PROCESO, 2111177/proyecto_INICIO, 2111177/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111662 Proyecto de inversión713755.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713755.19, modificado:713755.19}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BONAMPAK - 1252347 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo125234 S 130 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.5, meta_modificada:24.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TIKAL BARRIO BONAMPAK, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE TANIPERLAS, CALLE LACANJA  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A BODEGA AURRERA Y DOS CUADRAS HACIA LA , lon:-92.08708666, lat:16.91593356}}04-07-2022 30-09-2022 713755.19 713755.19 713755.19 713755.19 713755.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0254/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:713755.19, importe_modificado:713755.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.5}}{2111662/proyecto_INICIO, 2111662/proyecto_PROCESO, 2111662/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111814 Proyecto de inversión1024982.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024982.6, modificado:1024982.6}}CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO LETRINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 1259517 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo125951 S 6135 5849 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA MONTELIBANO Y TERRACERIA NA-HA, TERRACERIA NUEVA PALESTINA  P, lon:-91.260955, lat:16.817397}}01-07-2022 01-10-2022 1024982.6 1024982.6 1024982.6 1024982.6 1024982.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0250/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1024982.6, importe_modificado:1024982.6}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:24.0}}{2111814/proyecto_INICIO, 2111814/proyecto_PROCESO, 2111814/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111824 Proyecto de inversión1842839.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842839.31, modificado:1842839.31}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO - 1259877 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo125987 S 10 12 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2910, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 46 + 10 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE SAN CARALAMPIO Y CALLE SAN CARALAMPIO-DOLORES, CALLE DOLORES-SANTO DOMINGO  SAL, lon:-91.82247764, lat:16.93615698}}15-06-2022 15-10-2022 1842839.31 1842839.31 1842839.31 1842839.31 1842839.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0242/2022, contratista:ISABELA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1842839.31, importe_modificado:1842839.31}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{2111824/proyecto_INICIO, 2111824/proyecto_PROCESO, 2111824/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112117 Proyecto de inversión714265.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714265.25, modificado:714265.25}}CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA FLORESTA. - 1274427 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo127442 S 159 182 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3133, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - LA FLORESTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 700 + undefined BARRIO LA FLORESTA, 29950 LA FLORESTA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PRIMAVERA Y CALLE BARRIO PRIMAVERA, CALLE BARRIO LA FLORESTA  PARA LLEGAR PART, lon:-92.11177722, lat:16.89880915}}20-06-2022 20-09-2022 714265.25 714265.25 714265.25 714265.25 714265.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0258/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:714265.25, importe_modificado:714265.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}}{2112117/proyecto_INICIO, 2112117/proyecto_PROCESO, 2112117/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112163 Proyecto de inversión910514.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910514.62, modificado:910514.62}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ARENAS - 1276997 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo127699 S 55 53 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3124, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ARENAS  KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO ARENAS, 29950 ARENAS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE LAS MINAS Y CALLE REVOLUCION, CALLE BONAMPAK  PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOSINGO, lon:-92.08494656, lat:16.91687542}}07-06-2022 07-10-2022 910514.62 910514.62 910514.62 910514.62 910514.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0271/2022, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:910514.62, importe_modificado:910514.62}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}{2112163/proyecto_INICIO, 2112163/proyecto_PROCESO, 2112163/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112702 Proyecto de inversión1028987.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028987.54, modificado:1028987.54}}REHABILITACION DE RED O SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MORELOS - 1303627 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo130362 S 130 126 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2698, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - MORELOS  KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO MORELOS, 29950 MORELOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CALLE PERIFERICO SUR, TERRACERIA MORELOS  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA, lon:-92.09574354, lat:16.88879816}}01-07-2022 30-09-2022 1028987.54 1028987.54 1028987.54 1028987.54 1028987.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0292/2022, contratista:JULIO CESAR BALBUENA MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1028987.54, importe_modificado:1028987.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.0}}{2112702/proyecto_INICIO, 2112702/proyecto_PROCESO, 2112702/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113316 Proyecto de inversión1519984.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519984.31, modificado:1519984.31}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS TACITAS - 1332067 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo133206 S 25 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:642, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - LAS TACITAS  KILÓMETRO 70 + 200 EJIDO LAS TACITAS, 29950 LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-GUAYAQUIL, CARRETERA GUAY, lon:-91.5509506, lat:16.70613572}}07-07-2022 31-10-2022 1519984.31 1519984.31 1519984.31 1519984.31 1519984.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0295/2022, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1519984.31, importe_modificado:1519984.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1140.0}}{2113316/proyecto_INICIO, 2113316/proyecto_PROCESO, 2113316/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116769 Proyecto de inversión572834.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572834.97, modificado:572834.97}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPO ALEGRE. - 1473057 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo147305 S 200 224 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:915.0, meta_modificada:915.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - CAMPO ALEGRE   KILÓMETRO 23 + 60 EJIDO CAMPO ALEGRE, 29950 CAMPO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA TONINA Y CARRETERA SAN ANTONIO PORVENIR, TERRACERIA CAMPO ALEGRE  SE DIRIJE , lon:-91.94325879, lat:16.941416}}18-07-2022 26-10-2022 572834.97 572834.97 572834.97 572834.97 572834.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0329/2022, contratista:DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:572834.97, importe_modificado:572834.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:915.0}}{2116769/proyecto_INICIO, 2116769/proyecto_PROCESO, 2116769/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117170 Proyecto de inversión1241791.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241791.19, modificado:1241791.19}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE YAXOQUINTELA. - 1493077 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo149307 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:266, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - YAXIQUINTELA  KILÓMETRO 54 + 10 EJIDO YAXOQUINTELA, 29950 YAXOQUINTELÁ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CRUCERO ESTRELLA Y TERRACERIA RANCHERIA JORDAN, TERRACERIA YAXOQUINTELA  SALI, lon:-91.72954034, lat:16.90998525}}07-07-2022 07-11-2022 1241791.19 1241791.19 1241791.19 1241791.19 1241791.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0353/2022, contratista:JORGE LUIS CAMACHO PEÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1241791.19, importe_modificado:1241791.19}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2117170/proyecto_INICIO, 2117170/proyecto_PROCESO, 2117170/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117178 Proyecto de inversión999950.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999950.08, modificado:999950.08}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO SIBACA. - 1493227 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo149322 S 83 79 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SIBACA BARRIO SIBACA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AVENIDA LOS LAURELES, AVENIDA CLAVELES  PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOSINGO TOMAMOS CAMINO A PERIFERIC, lon:-92.08888072, lat:16.90741503}}28-06-2022 28-10-2022 999950.08 999950.08 999950.08 999950.08 999950.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0352/2022, contratista:LEYBER DE JESUS HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999950.08, importe_modificado:999950.08}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2117178/proyecto_INICIO, 2117178/proyecto_PROCESO, 2117178/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117254 Proyecto de inversión1216614.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216614.34, modificado:1216614.34}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA - 1496657 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo149665 S 20 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1457, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - OJO DE AGUA  KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO OJO DE AGUA, 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA EL CONTENTO Y CARRETERA CORAZON DE MARIA, TERRACERIA OJO DE AGUA  PARA LLEGAR S, lon:-92.13067063, lat:16.96215943}}01-08-2022 01-12-2022 1216614.34 1216614.34 1216614.34 1216614.34 1216614.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0350/2022, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1216614.34, importe_modificado:1216614.34}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2117254/proyecto_PROCESO, 2117254/proyecto_INICIO, 2117254/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123325 Proyecto de inversión2997962 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997962.0, modificado:2997962.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TANIPERLA. - 1771717 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo177171 S 189 178 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10675.0, meta_modificada:10675.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - TANIPERLA  KILÓMETRO 43 + 7 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-MONTE LIBANO, CARRETERA MONTE LIB, lon:-91.52499052, lat:16.82335332}}10-08-2022 30-10-2022 2997962 2997962 2997962 2997962 2997962 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0376/2022, contratista:CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION GRUPO MAYA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2997962.0, importe_modificado:2997962.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10675.0}}{2123325/proyecto_INICIO, 2123325/proyecto_PROCESO, 2123325/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220202069377 Proyecto de inversión3057391.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3057391.46, modificado:3057391.46}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO - 193777 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo19377 S 59 68 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1221, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JERONIMO, 29950 SAN JERÓNIMO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SAN JERONIMO  PARA , lon:-92.218668, lat:16.801462}}28-03-2022 15-07-2022 3057391.46 3057391.46 3057391.46 3057391.46 3057391.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0007/2022, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3057391.46, importe_modificado:3057391.46}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:51.0}}{2069377/proyecto_INICIO, 2069377/proyecto_PROCESO, 2069377/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069726 Proyecto de inversión5000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PATRIA NUEVA SAN JOSÉ EL CONTENTO - 209637 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo20963 S 665 617 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3371.0, meta_modificada:3371.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO)  KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSÉ EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA LOS PINOS , lon:-92.11637511, lat:16.92554861}}02-02-2022 23-05-2022 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0005/2022, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3371.0}}{2069726/proyecto_PROCESO, 2069726/proyecto_INICIO, 2069726/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069987 Proyecto de inversión3999974.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999974.78, modificado:3999974.78}}CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO REAL LACANTUN - 221707 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo22170 S 168 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2714.0, meta_modificada:2714.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TUCAN BARRIO REAL LACANTUN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE 2A AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE 10MA. 1ERA ORIENTE SUR, TERRACERIA AVENIDA GUACAMAYA  PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS VAMOS C, lon:-92.08076964, lat:16.91049841}}01-03-2022 01-07-2022 3999974.78 3999974.78 3999974.78 3999974.78 3999974.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0018/2022, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999974.78, importe_modificado:3999974.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2714.0}}{2069987/proyecto_PROCESO, 2069987/proyecto_INICIO, 2069987/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071149 Proyecto de inversión3999993.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999993.54, modificado:3999993.54}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO MAHANAI - 297217 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo29721 S 220 212 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:821.0, meta_modificada:821.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO CENTRO  - BARRIO BAHANAI  KILÓMETRO 2 + 800 BARRIO MAHANI, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE A BARRIO SAN ISIDRO Y CALLE TERMINO DE CAMINO BARRIO BAHANAI, CALLE A BARRIO , lon:-92.10945674, lat:16.91265159}}15-03-2022 30-07-2022 3999993.54 3999993.54 3999993.54 3999993.54 3999993.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0035/2022, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999993.54, importe_modificado:3999993.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:821.0}}{2071149/proyecto_PROCESO, 2071149/proyecto_INICIO, 2071149/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071443 Proyecto de inversión2475701.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475701.57, modificado:2475701.57}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE YAXTE EMILIANO ZAPATA - 312797 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo31279 S 39 45 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2747, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO YAXTÉ EMILIANO ZAPATA, 29950 YAXTÉ EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SAN, lon:-91.76056, lat:16.90972}}21-03-2022 30-06-2022 2475701.57 2475701.57 2475701.57 2475701.57 2475701.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0060/2022, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2475701.57, importe_modificado:2475701.57}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}}{2071443/proyecto_INICIO, 2071443/proyecto_PROCESO, 2071443/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074928 Proyecto de inversión3060516.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3060516.99, modificado:3060516.99}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CARMEN TAJALTIC - 529567 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo52956 S 65 73 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1709, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CARMEN TAJALTIC, 29950 CARMEN TAJALTIC, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR Y CARRETERA OCOSINGO-SAN CARALAMPIO, , lon:-91.80753366, lat:16.97281692}}15-03-2022 15-07-2022 3060516.99 3060516.99 3060516.99 3060516.99 3060516.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0101/2022, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3060516.99, importe_modificado:3060516.99}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}}{2074928/proyecto_PROCESO, 2074928/proyecto_INICIO, 2074928/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075093 Proyecto de inversión3796541.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3796541.57, modificado:3796541.57}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS FLORES - 542547 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo54254 S 136 134 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1522, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO LAS FLORES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 1 RANCHERIA SAN ANTONIO LAS FLORES, 29950 SAN ANTONIO LAS FLORES, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CUXULJA Y TERRACERIA EL SACRIFICIO, TERRACERIA, lon:-92.164306, lat:16.828731}}15-04-2022 15-08-2022 3796541.57 3796541.57 3796541.57 3796541.57 3796541.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0114/2022, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3796541.57, importe_modificado:3796541.57}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:47.0}}{2075093/proyecto_INICIO, 2075093/proyecto_PROCESO, 2075093/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075107 Proyecto de inversión4306435.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4306435.74, modificado:4306435.74}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LIMONAL. - 543417 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo54341 S 179 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2451.0, meta_modificada:2451.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2682, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LIMONAL  KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LIMONAL, 29950 LIMONAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA PROGRESO Y CARRETERA SAN CRISTOBAL, CARRETERA SANTA RITA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA, lon:-92.10948532, lat:16.87444744}}01-04-2022 31-05-2022 4306435.74 4306435.74 4306435.74 4306435.74 4306435.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0107/2022, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4306435.74, importe_modificado:4306435.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2451.0}}{2075107/proyecto_INICIO, 2075107/proyecto_PROCESO, 2075107/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075122 Proyecto de inversión2999784.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999784.22, modificado:2999784.22}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO. - 544797 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo54479 S 1430 1454 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE SECUNDARIA EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-TZAJALA, CALLE TZAJALA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS AVANZAM, lon:-92.21283274, lat:16.82351943}}15-04-2022 15-09-2022 2999784.22 2999784.22 2999784.22 2999784.22 2999784.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0113/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999784.22, importe_modificado:2999784.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}}{2075122/proyecto_PROCESO, 2075122/proyecto_INICIO, 2075122/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075357 Proyecto de inversión3999447.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999447.83, modificado:3999447.83}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN - 560427 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo56042 S 206 189 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1305.0, meta_modificada:1305.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE RIO IXCAN BARRIO OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE AV. TERCERA SUR PONIENTE Y CALLE CUARTA SUR PONIENTE, CALLE 7A. PONIENTE SUR  PARA LLEGAR A LA OBRA NOS SITUAMOS EN EL CENTRO DE , lon:-92.10162, lat:16.904346}}01-03-2022 15-06-2022 3999447.83 3999447.83 3999447.83 3999447.83 3999447.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0111/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999447.83, importe_modificado:3999447.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1305.0}}{2075357/proyecto_INICIO, 2075357/proyecto_PROCESO, 2075357/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202077328 Proyecto de inversión1825641.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825641.97, modificado:1825641.97}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JUAN LARGO. - 668687 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo66868 S 22 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3118, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - JUAN LARGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 29 + 400 EJIDO JUAN LARGO, 29950 JUAN LARGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA CUXULJA, TERRACERIA JUAN LARGO  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-92.17283611, lat:16.8943361}}04-05-2022 10-08-2022 1825641.97 1825641.97 1825641.97 1825641.97 1825641.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0166/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1825641.97, importe_modificado:1825641.97}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}}{2077328/proyecto_INICIO, 2077328/proyecto_PROCESO, 2077328/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202077704 Proyecto de inversión1000626.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000626.36, modificado:1000626.36}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO EL ARROYO - 690337 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo69033 S 136 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - OCOSINGO EL ARROYO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 200 + undefined BARRIO OCOSINGO EL ARROYO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SAN AGUSTIN, AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ  P, lon:-92.11180211, lat:16.91219526}}01-05-2022 30-08-2022 1000626.36 1000626.36 1000626.36 1000626.36 1000626.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0141/2022, contratista:KAVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000626.36, importe_modificado:1000626.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}{2077704/proyecto_INICIO, 2077704/proyecto_PROCESO, 2077704/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202077771 Proyecto de inversión4299993.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4299993.44, modificado:4299993.44}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA - 694047 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo69404 S 76 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2020.7, meta_modificada:2020.7}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3115, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - SANTA MARTHA  KILÓMETRO 21 + 100 EJIDO SANTA MARTHA, 29950 SANTA MARTHA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO SUR Y CARRETERA ALTAMIRANO-SUSHILA, TERRACERIA SANTA MARTHA  PARTIENDO C, lon:-92.02672815, lat:16.86639941}}01-04-2022 30-06-2022 4299993.44 4299993.44 4299993.44 4299993.44 4299993.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0143/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4299993.44, importe_modificado:4299993.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2020.7}}{2077771/proyecto_INICIO, 2077771/proyecto_PROCESO, 2077771/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109315 Proyecto de inversión3999738.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999738.78, modificado:3999738.78}}MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO TONINA - 1142987 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo114298 S 854 586 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO TONINA BARRIO TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE 2A AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE 7A ORIENTE SUR, CALLE 12A ORIENTE SUR  PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL POR LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE HASTA LL, lon:-92.08409985, lat:16.90958174}}15-05-2022 15-09-2022 3999738.78 3999738.78 3999738.78 3999738.78 3999738.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0152/2022, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999738.78, importe_modificado:3999738.78}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:57.0}}{2109315/proyecto_INICIO, 2109315/proyecto_PROCESO, 2109315/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109356 Proyecto de inversión1727681.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727681.62, modificado:1727681.62}}CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LACANTUN - 1145077 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Ocosingo114507 S 638 626 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:472.0, meta_modificada:472.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LACANTUN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE 2DA. SUR ORIENTE Y AVENIDA 8VA. ORIENTE NORTE, AVENIDA LOMAS TAURINAS  PARA LL, lon:-92.084419, lat:16.905339}}14-04-2022 30-07-2022 1727681.62 1727681.62 1727681.62 1727681.62 1727681.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0175/2022, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1727681.62, importe_modificado:1727681.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:472.0}}{2109356/proyecto_INICIO, 2109356/proyecto_PROCESO, 2109356/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110876 Proyecto de inversión1871666.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871666.29, modificado:1871666.29}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE - 1214637 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo121463 S 36 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:812, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - EL ZAPOTE  KILÓMETRO 41 + 900 EJIDO EL ZAPOTE, 29950 MONTEBELLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-PAMALA Y CARRETERA PAMALA-CRUCERO SAN MIGUEL, CARRETERA CRUCERO SAN MIG, lon:-91.8227, lat:16.87555}}01-06-2022 30-10-2022 1871666.29 1871666.29 1871666.29 1871666.29 1871666.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0200/2022, contratista:PABLO ARTURO HERNANDEZ CANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1871666.29, importe_modificado:1871666.29}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}{2110876/proyecto_INICIO, 2110876/proyecto_PROCESO, 2110876/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111124 Proyecto de inversión3000006.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000006.45, modificado:3000006.45}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE UJCUMILJA - 1225237 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo122523 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1600.2, meta_modificada:1600.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - UJCUMILJA  KILÓMETRO 30 + 300 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE COLONIA SAN SEBASTIAN Y CALLE SAN SEBASTIAN-OCTAVIO ALBORES, CALLE OCTAVIO ALBRES-UJCU, lon:-92.12805575, lat:16.90180585}}30-05-2022 30-10-2022 3000006.45 3000006.45 3000006.45 3000006.45 3000006.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0212/2022, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000006.45, importe_modificado:3000006.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1600.2}}{2111124/proyecto_PROCESO, 2111124/proyecto_INICIO, 2111124/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111318 Proyecto de inversión5287953.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5287953.96, modificado:5287953.96}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ROMULO CALZADA - 1234357 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo123435 S 180 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3553.0, meta_modificada:3553.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:631, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - SAN JUAN ROMULO CALZADA  KILÓMETRO 80 + 200 EJIDO SAN JUAN ROMULO CALZADA, 29950 SAN JUAN RÓMULO CALZADA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-CRUC, lon:-91.61161045, lat:16.6318966}}31-05-2022 15-10-2022 5287953.96 5287953.96 5287953.96 5287953.96 5287953.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0215/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5287953.96, importe_modificado:5287953.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3553.0}}{2111318/proyecto_INICIO, 2111318/proyecto_PROCESO, 2111318/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111380 Proyecto de inversión3001015.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3001015.27, modificado:3001015.27}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 1237117 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo123711 S 1800 1300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60634.0, meta_modificada:60634.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - NUEVA PALESTINA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 155 + 60 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA NA-HA, TERRACERIA NUEVA PALESTINA  PARA LLE, lon:-91.25695773, lat:16.82472159}}02-06-2022 15-09-2022 3001015.27 3001015.27 3001015.27 3001015.27 3001015.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0230/2022, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3001015.27, importe_modificado:3001015.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60634.0}}{2111380/proyecto_PROCESO, 2111380/proyecto_INICIO, 2111380/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111417 Proyecto de inversión2000004.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000004.13, modificado:2000004.13}}CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LAS MARGARITAS. - 1238407 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo123840 S 76 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.5, meta_modificada:751.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ZAFIRO BARRIO LAS MARGARITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE ZAFIRO  COMENZAMOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA DIRIGIRNOS A LA SALIDA OCOSINGO SANCRISTOBAL L, lon:-92.09450401, lat:16.89701258}}01-06-2022 30-09-2022 2000004.13 2000004.13 2000004.13 2000004.13 2000004.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0229/2022, contratista:DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2000004.13, importe_modificado:2000004.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.5}}{2111417/proyecto_INICIO, 2111417/proyecto_PROCESO, 2111417/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111569 Proyecto de inversión2800004.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800004.53, modificado:2800004.53}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINAS DE CARTON O ASBESTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE UJCUMILJA - 1247157 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo124715 S 20 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1067.5, meta_modificada:1067.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - UJCUMILJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 27 + 90 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA JOMALCHEN Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA SANTA JUANA  PARA LLEGAR AL LUGAR SALIMOS , lon:-92.17304518, lat:16.92061905}}06-06-2022 10-10-2022 2800004.53 2800004.53 2800004.53 2800004.53 2800004.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0223/2022, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2800004.53, importe_modificado:2800004.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1067.5}}{2111569/proyecto_INICIO, 2111569/proyecto_PROCESO, 2111569/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111796 Proyecto de inversión1626670.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626670.03, modificado:1626670.03}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL SIBAL. - 1258817 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Ocosingo125881 S 100 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:740.6, meta_modificada:740.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:229, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - EL SIBAL  KILÓMETRO 97 + 800 EJIDO EL SIBAL, 29950 EL SIBAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-MONTE LIBANO, CARRETERA NA HA-EL , lon:-91.495941, lat:16.9853}}02-06-2022 02-09-2022 1626670.03 1626670.03 1626670.03 1626670.03 1626670.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0239/2022, contratista:JEREMIAS GOMEZ CHULIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1626670.03, importe_modificado:1626670.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:740.6}}{2111796/proyecto_INICIO, 2111796/proyecto_PROCESO, 2111796/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111854 Proyecto de inversión999855.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999855.62, modificado:999855.62}}CONSTRUCCION DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO AMPLIACION EL BOSQUE - 1261157 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo126115 S 110 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:684.0, meta_modificada:684.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - BARRIO EL BOSQUE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO EL BOSQUE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE HOTEL EX HACIENDA LA ILUSION Y CALLE EX HACIENDA LA ILUSION-AMPLIACION EL BOSQUE,   , lon:-92.10462648, lat:16.91247377}}06-06-2022 05-09-2022 999855.62 999855.62 999855.62 999855.62 999855.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0244/2022, contratista:CP & MU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999855.62, importe_modificado:999855.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:684.0}}{2111854/proyecto_INICIO, 2111854/proyecto_PROCESO, 2111854/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113518 Proyecto de inversión494312.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494312.34, modificado:494312.34}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO OCTAVIO ALBORES PAXILA - 1341447 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo134144 S 57 45 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA BARRIO OCTAVIO ALBORES PAXILA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE MAGISTERIAL Y CALLE EL PRIMOR, CALLE BUGAMBILIA  EL BARRIO SE LOCALIZA AL SUR A LA ALTURA DEL BARRIO EL PRIMOR O DE LA UNIDAD HABITACIO, lon:-92.07563567, lat:16.90210229}}15-06-2022 15-09-2022 494312.34 494312.34 494312.34 494312.34 494312.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0305/2022, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:494312.34, importe_modificado:494312.34}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2113518/proyecto_INICIO, 2113518/proyecto_PROCESO, 2113518/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116588 Proyecto de inversión2476257.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2476257.29, modificado:2476257.29}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN. - 1466917 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo146691 S 80 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2970.0, meta_modificada:2970.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1414, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - SAN MARTIN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO SAN MARTIN, 29950 SAN MARTÍN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SANTO TOMAS ASHIN Y TERRACERIA GUADALUPE QUESHIL, TERRACERIA SAN MARTIN  PARA LLEG, lon:-91.88768397, lat:16.89024233}}25-07-2022 15-11-2022 2476257.29 2476257.29 2476257.29 2476257.29 2476257.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0334/2022, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2476257.29, importe_modificado:2476257.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2970.0}}{2116588/proyecto_INICIO, 2116588/proyecto_PROCESO, 2116588/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116663 Proyecto de inversión1218317.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218317.31, modificado:1218317.31}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL RECUERDO - 1468987 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo146898 S 59 68 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2856, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - EL RECUERDO  KILÓMETRO 40 + 100 EJIDO EL RECUERDO, 29950 EL RECUERDO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO SAN QUINTIN Y CARRETERA CRUCERO SAN QUINTIN-CARMEN PATATE , lon:-91.845605, lat:16.810484}}28-03-2022 15-07-2022 1218317.31 1218317.31 1218317.31 1218317.31 1218317.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0320/2022, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1218317.31, importe_modificado:1218317.31}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:29.0}}{2116663/proyecto_INICIO, 2116663/proyecto_PROCESO, 2116663/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117347 Proyecto de inversión1985131.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985131.83, modificado:1985131.83}}CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO LETRINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHAVARICO LAS PALMAS. - 1499987 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo149998 S 97 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:99.0, meta_modificada:99.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:827, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - CHAVARICO LAS PALMAS  KILÓMETRO 50 + 10 EJIDO CHAVARICO LAS PALMAS, 29950 CHAVARICO LAS PALMAS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-AGUA DULCE Y CARRETERA AGUA DULCE-DOLORES, lon:-91.805237, lat:16.950394}}30-07-2022 30-11-2022 1985131.83 1985131.83 1985131.83 1985131.83 1985131.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0341/2022, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1985131.83, importe_modificado:1985131.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:99.0}}{2117347/proyecto_INICIO, 2117347/proyecto_PROCESO, 2117347/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117355 Proyecto de inversión1968426.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1968426.99, modificado:1968426.99}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO NIÑO FUNDADOR. - 1500327 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo150032 S 21828 20050 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOS NOGALES BARRIO NIÑO FUNDADOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA HOTEL REAL PLAZA Y CARRETERA HOTEL REAL PLAZA-RESTAURANT LAS ALUKIS,    PARA LLEGAR SALIMOS DEL DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIR, lon:-92.10222, lat:16.901477}}15-07-2022 15-08-2022 1968426.99 1968426.99 1968426.99 1968426.99 1968426.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0342/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1968426.99, importe_modificado:1968426.99}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}}{2117355/proyecto_PROCESO, 2117355/proyecto_INICIO, 2117355/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117359 Proyecto de inversión2100028.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100028.76, modificado:2100028.76}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL. - 1500367 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo150036 S 365 364 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:200, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 38 + 500 EJIDO SAN MIGUEL, 29950 SAN MIGUEL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA PATATE NUEVO Y TERRACERIA EL TRIUNFO, TERRACERIA LA GARRUCHA  SALE DE OCOSINGO PAS, lon:-91.85188103, lat:16.79629241}}01-07-2022 30-09-2022 2100028.76 2100028.76 2100028.76 2100028.76 2100028.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0347/2022, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2100028.76, importe_modificado:2100028.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18000.0}}{2117359/proyecto_INICIO, 2117359/proyecto_PROCESO, 2117359/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118172 Proyecto de inversión600835.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600835.61, modificado:600835.61}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE - 1534737 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo153473 S 24 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.5, meta_modificada:640.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2877, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - RANCHO ALEGRE  KILÓMETRO 32 + 200 EJIDO RANCHO ALEGRE, 29950 RANCHO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR Y TERRACERIA SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, TERRACERIA, lon:-91.80211632, lat:16.9651124}}01-08-2022 30-11-2022 600835.61 600835.61 600835.61 600835.61 600835.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0358/2022, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:600835.61, importe_modificado:600835.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.5}}{2118172/proyecto_PROCESO, 2118172/proyecto_INICIO, 2118172/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118288 Proyecto de inversión2019732.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019732.72, modificado:2019732.72}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA. - 1540657 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo154065 S 110 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4606.0, meta_modificada:4606.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - NUEVA PALESTINA  KILÓMETRO 228 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-MONTE LIBAN, lon:-91.26137283, lat:16.81639176}}01-08-2022 01-10-2022 2019732.72 2019732.72 2019732.72 2019732.72 2019732.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0356/2022, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2019732.72, importe_modificado:2019732.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4606.0}}{2118288/proyecto_INICIO, 2118288/proyecto_PROCESO, 2118288/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120454 Proyecto de inversión999876.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999876.19, modificado:999876.19}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EL PORVENIR - 1636687 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo163668 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - BARRIO EL PORVENIR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 200 BARRIO EL PORVENIR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA NORTE PONIENTE, CALLE EJERCITO NACIONAL  PARA LLEGAR DEL CENT, lon:-92.112444, lat:16.911831}}10-08-2022 12-12-2022 999876.19 999876.19 999876.19 999876.19 999876.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0365/2022, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999876.19, importe_modificado:999876.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}}{2120454/proyecto_PROCESO, 2120454/proyecto_INICIO, 2120454/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153659 Proyecto de inversión1019478.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019478.31, modificado:1019478.31}}CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO SANTA CECILIA - 1951797 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo195179 S 130 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.3, meta_modificada:51.3}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CECILIA BARRIO SANTA CECILIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA AVENIDA NORTE PONIENTE, CALLE QUINTA NORTE PONIENTE PARA SITUARSE AL LUGAR DE LA OBRA PARTIMOS R, lon:-92.10432833, lat:16.90854069}}01-09-2022 01-12-2022 1019478.31 1019478.31 1019478.31 1019478.31 1019478.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0383/2022, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1019478.31, importe_modificado:1019478.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.3}}{2153659/proyecto_PROCESO, 2153659/proyecto_INICIO, 2153659/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168764 Proyecto de inversión1121546.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121546.2, modificado:1121546.2}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO. - 2874017 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo287401 S 2027 1768 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOS LAURELES BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE NARDOS Y AVENIDA PLUMBACOS, AVENIDA TULIPANES PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS CON DIRECCION A ELEKTRA HACIA EL SUR L, lon:-92.08716931, lat:16.90728873}}17-10-2022 30-12-2022 1121546.2 1121546.2 1121546.2 1121546.2 1121546.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0390/2022, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1121546.2, importe_modificado:1121546.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}}{2168764/proyecto_INICIO, 2168764/proyecto_FIN, 2168764/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069799 Proyecto de inversión3999897.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999897.39, modificado:3999897.39}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO TLAXCALA - 212977 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo21297 S 189 218 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:208.0, meta_modificada:208.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PROLONGACION 4TA ORIENTE SUR BARRIO TLAXCALA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  PROLONGACION 4TA ORIENTE SUR Y AVENIDA 7A. ORIENTE SUR, AVENIDA 8A. ORIENTE SUR  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRET, lon:-92.08872212, lat:16.89304549}}07-03-2022 31-07-2022 3999897.39 3999897.39 3999897.39 3999897.39 3999897.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0017/2022, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999897.39, importe_modificado:3999897.39}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:208.0}}{2069799/proyecto_INICIO, 2069799/proyecto_PROCESO, 2069799/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070855 Proyecto de inversión1562494.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562494.28, modificado:1562494.28}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TENANGO BARRIO UNO - 282597 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo28259 S 140 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, meta_modificada:492.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - TENANGO BARRIO UNO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TENANGO BARRIO UNO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SAN JOSE EL CONTENTO Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA TENANGO  P, lon:-92.26326049, lat:16.89974343}}15-04-2022 15-07-2022 1562494.28 1562494.28 1562494.28 1562494.28 1562494.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0043/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENLI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562494.28, importe_modificado:1562494.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:492.0}}{2070855/proyecto_PROCESO, 2070855/proyecto_INICIO, 2070855/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070991 Proyecto de inversión4000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA COROZAL - 289197 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo28919 S 2549 2635 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45500.0, meta_modificada:45500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - FRONTERA COROZAL  KILÓMETRO 189 + 0 PUEBLO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CRUCERO MONTELIBANO Y CARRETERA LACANJA TZELTAL, CARRETERA FRON, lon:-90.8873803, lat:16.81219845}}01-03-2022 30-07-2022 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0045/2022, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45500.0}}{2070991/proyecto_INICIO, 2070991/proyecto_PROCESO, 2070991/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071001 Proyecto de inversión3993551.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3993551.64, modificado:3993551.64}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS - 289517 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo28951 S 154 230 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - SAN MARCOS  KILÓMETRO 17 + 0 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA ELCONTEMTO Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA SAN MARCOS  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-92.21100831, lat:16.95765667}}21-03-2022 30-06-2022 3993551.64 3993551.64 3993551.64 3993551.64 3993551.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0040/2022, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3993551.64, importe_modificado:3993551.64}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:90.0}}{2071001/proyecto_INICIO, 2071001/proyecto_PROCESO, 2071001/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071335 Acción 27814621.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.781462144E7, modificado:2.781462144E7}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 306487 Chiapas 59 Ocosingo Otros ProyectosSin identificar Municipio de Ocosingo30648 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}01-02-2022 31-12-2022 27814621.44 27814621.44 27814621.44 27814621.44 27814621.44 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-001/2022, contratista:Gabriel Alfonso Juárez Puon, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2.781462144E7, importe_modificado:2.781462144E7}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2071335/proyecto_PROCESO, 2071335/proyecto_INICIO, 2071335/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071571 Proyecto de inversión4000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SINAI. - 318977 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo31897 S 140 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1123.0, meta_modificada:1123.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ARANGO BARRIO SINAI, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE JADE, CALLE QUINTA SUR  PARA LLEGAR A LA OBRA NOS VAMOS POR EL ENTRONQUE CARRETERA INTERNACIONAL Y ROTONDA LACANDON SEGUIMOS POR , lon:-92.10565355, lat:16.9020471}}01-03-2022 30-08-2022 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0057/2022, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMENEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1123.0}}{2071571/proyecto_INICIO, 2071571/proyecto_PROCESO, 2071571/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074615 Proyecto de inversión1870925.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870925.11, modificado:1870925.11}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SLOQUIB CHAY - 508847 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo50884 S 192 199 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA GOLONDRINAS Y CARRETERA BONANZA, TERRACERIA SLOQUIB CHAY  PARA LLEG, lon:-92.07731378, lat:16.8812642}}30-03-2022 30-06-2022 1870925.11 1870925.11 1870925.11 1870925.11 1870925.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0095/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA CAMACHO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1870925.11, importe_modificado:1870925.11}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}}{2074615/proyecto_INICIO, 2074615/proyecto_PROCESO, 2074615/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075023 Proyecto de inversión3339991.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3339991.61, modificado:3339991.61}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 537187 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo53718 S 48 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3047, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - VICENE GUERRERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 600 EJIDO VICENTE GUERRERO, 29950 VICENTE GUERRERO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN JOSE OBRERO Y TERRACERIA IXTAPA MIRADOR, TERRACERIA VICENTE GUE, lon:-92.095079, lat:16.834674}}11-04-2022 11-07-2022 3339991.61 3339991.61 3339991.61 3339991.61 3339991.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0119/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENLI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3339991.61, importe_modificado:3339991.61}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2075023/proyecto_INICIO, 2075023/proyecto_PROCESO, 2075023/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075443 Proyecto de inversión1988547.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988547.18, modificado:1988547.18}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO NUEVO GETZEMANI SAN PEDRO - 565937 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo56593 S 113 119 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1063, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO OCOSINGO SAN PEDRO, 29950 NUEVO GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO OCOTAL, TERRACERIA O, lon:-92.20021828, lat:16.99022142}}24-03-2022 24-07-2022 1988547.18 1988547.18 1988547.18 1988547.18 1988547.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0074/2022, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1988547.18, importe_modificado:1988547.18}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}}{2075443/proyecto_INICIO, 2075443/proyecto_PROCESO, 2075443/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076281 Proyecto de inversión1061134.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061134.69, modificado:1061134.69}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS AXIN - 614047 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo61404 S 126 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:951, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - SANTO TOMAS AXIN  KILÓMETRO 38 + 700 RANCHERIA SANTO TOMAS AXIN, 29950 SANTO TOMÁS AXÍN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TININA-MONTE LIBANO, TERRACE, lon:-91.974569, lat:16.894581}}02-05-2022 02-08-2022 1061134.69 1061134.69 1061134.69 1061134.69 1061134.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0136/2022, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1061134.69, importe_modificado:1061134.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1092.0}}{2076281/proyecto_PROCESO, 2076281/proyecto_INICIO, 2076281/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076610 Proyecto de inversión1808196.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808196.14, modificado:1808196.14}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 631257 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo63125 S 133 83 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:216, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - SANTA RITA  KILÓMETRO 77 + 900 EJIDO SANTA RITA, 29950 SANTA RITA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CAMINO CARRETERA EL SIBAL Y VEREDA LA CULEBRA, CAMINO NUEVA OALESTINA  PARA LLEGAR SALIM, lon:-91.457101, lat:16.916845}}15-04-2022 15-07-2022 1808196.14 1808196.14 1808196.14 1808196.14 1808196.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0138/2022, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1808196.14, importe_modificado:1808196.14}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2076610/proyecto_INICIO, 2076610/proyecto_PROCESO, 2076610/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079700 Proyecto de inversión1649116.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649116.26, modificado:1649116.26}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JERUSALEN - 790397 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo79039 S 69 50 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA LAS MARAVILLAS, CARRETERA LEQUILUM  P, lon:-92.027103, lat:16.895135}}28-04-2022 28-07-2022 1649116.26 1649116.26 1649116.26 1649116.26 1649116.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0187/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1649116.26, importe_modificado:1649116.26}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{2079700/proyecto_INICIO, 2079700/proyecto_PROCESO, 2079700/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080141 Proyecto de inversión3248391.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248391.65, modificado:3248391.65}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE RAMON F. BALBOA BARRIO DOS - 815027 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo81502 S 48 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3427.9, meta_modificada:3427.9}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - RAMON F. BALBOA  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 120 + 702 EJIDO RAMON F BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA NUPJA CHIVILTIC Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, lon:-91.40315735, lat:16.4745493}}16-05-2022 15-08-2022 3248391.65 3248391.65 3248391.65 3248391.65 3248391.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0183/2022, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3248391.65, importe_modificado:3248391.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3427.9}}{2080141/proyecto_INICIO, 2080141/proyecto_PROCESO, 2080141/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109652 Proyecto de inversión311766.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311766.1, modificado:311766.1}}REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CUXULJA - 1158127 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo115812 S 366 352 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - CUXULJA  KILÓMETRO 19 + 200 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO CUXULJA,    PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO D, lon:-92.169218, lat:16.810357}}02-05-2022 17-06-2022 311766.1 311766.1 311766.1 311766.1 311766.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0171/2022, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:311766.1, importe_modificado:311766.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.0}}{2109652/proyecto_INICIO, 2109652/proyecto_PROCESO, 2109652/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110663 Proyecto de inversión714232.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714232.85, modificado:714232.85}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAN ISIDRO - 1203957 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo120395 S 127 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.5, meta_modificada:78.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN ISIDRO BARRIO SAN ISIDRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE TULIPANES Y CALLE LAS FLORES, CALLE GUIRNALDA  PARA LLEGAR NOS SITUAMOS EN EL CENTRO DE OCOSINGO NOS DIRIGIMOS HACIA EL NORTE CON DIRECCIÓN , lon:-92.105743, lat:16.91028}}15-07-2022 15-10-2022 714232.85 714232.85 714232.85 714232.85 714232.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0203/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:714232.85, importe_modificado:714232.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.5}}{2110663/proyecto_INICIO, 2110663/proyecto_PROCESO, 2110663/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110846 Proyecto de inversión4001750.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4001750.29, modificado:4001750.29}}CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PUBLICO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO COLONIA EL HERRADERO - 1212877 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo121287 S 165 142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11.89, meta_modificada:11.89}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES BARRIO EL HERRADERO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE MERCADO PUBLICO Y CALLE BODEGA AURRERA, CALLE EL CIPRES  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA DE OCOSINGO RUMBO A PERIFERICO OTE. NTE. CON DIRECCION ME, lon:-92.09231695, lat:16.9173792}}01-06-2022 30-09-2022 4001750.29 4001750.29 4001750.29 4001750.29 4001750.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0199/2022, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4001750.29, importe_modificado:4001750.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11.89}}{2110846/proyecto_INICIO, 2110846/proyecto_PROCESO, 2110846/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110916 Proyecto de inversión2070614.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070614.69, modificado:2070614.69}}CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO DIFERENTES BARRIOS. - 1216037 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo121603 S 1260 900 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.0, meta_modificada:237.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL BARRIO LAJA TENDIDA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA AVENIDA BELEN  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA RECORRER DIFEREN, lon:-92.11162318, lat:16.90982946}}23-05-2022 23-08-2022 2070614.69 2070614.69 2070614.69 2070614.69 2070614.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0207/2022, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2070614.69, importe_modificado:2070614.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.0}}{2110916/proyecto_INICIO, 2110916/proyecto_PROCESO, 2110916/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111254 Proyecto de inversión3000101.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000101.9, modificado:3000101.9}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA GRANDEZA - 1231287 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo123128 S 188 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7825.0, meta_modificada:7825.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3121, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN MIGUEL LA GRANDEZA, 29950 SAN MIGUEL LA GRANDEZA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CAMINO CUXULJA Y TERRACERIA SACRIFICIO LA ESPERANZA, TERR, lon:-92.15228649, lat:16.856305}}13-06-2022 13-09-2022 3000101.9 3000101.9 3000101.9 3000101.9 3000101.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0232/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000101.9, importe_modificado:3000101.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7825.0}}{2111254/proyecto_INICIO, 2111254/proyecto_PROCESO, 2111254/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111433 Proyecto de inversión2333460.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333460.8, modificado:2333460.8}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TZACBATUL - 1239167 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo123916 S 212 184 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12900.0, meta_modificada:12900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - TZACBATUL  KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ABASOLO Y CARRETERA ABASOLO-TZAJALÁ, TERRACERIA TZAJALA-TZACBATUL  PARTIM, lon:-92.25833349, lat:16.86464472}}01-06-2022 30-09-2022 2333460.8 2333460.8 2333460.8 2333460.8 2333460.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0220/2022, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2333460.8, importe_modificado:2333460.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12900.0}}{2111433/proyecto_INICIO, 2111433/proyecto_PROCESO, 2111433/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111720 Proyecto de inversión1565983.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565983.3, modificado:1565983.3}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DE AXIN - 1255177 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo125517 S 19 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1817.2, meta_modificada:1817.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:951, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - SANTO TOMAS AXIN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 10 EJIDO SANTO TOMAS AXIN, 29950 SANTO TOMÁS AXÍN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y TERRACERIA CHAMIZAL, TERRACERIA SANTO TOMAS AXIN  PAR, lon:-91.974594, lat:16.894761}}15-06-2022 15-09-2022 1565983.3 1565983.3 1565983.3 1565983.3 1565983.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0246/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1565983.3, importe_modificado:1565983.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1817.2}}{2111720/proyecto_INICIO, 2111720/proyecto_PROCESO, 2111720/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111774 Proyecto de inversión3594873.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3594873.55, modificado:3594873.55}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OXCHUC - 1257837 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo125783 S 96 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2662.4, meta_modificada:2662.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2710, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO OXCHUC  KILÓMETRO 16 + 10 EJIDO NUEVO OXCHUC, 29950 NUEVO OXCHUC, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-BALAXTE, CARRETERA BAL, lon:-91.9726156, lat:16.90648023}}04-07-2022 31-10-2022 3594873.55 3594873.55 3594873.55 3594873.55 3594873.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0238/2022, contratista:. CLAUDIA JANETH MONTESINOS OCAÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3594873.55, importe_modificado:3594873.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2662.4}}{2111774/proyecto_PROCESO, 2111774/proyecto_INICIO, 2111774/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112141 Proyecto de inversión1523311.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523311.76, modificado:1523311.76}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO GUERRERO. - 1275667 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo127566 S 132 137 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3144.0, meta_modificada:3144.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:770, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO GUERRERO  KILÓMETRO 203 + 350 EJIDO NUEVO GUERRERO, 29950 NUEVO GUERRERO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CORAZON DE MARIA Y CARRETERA NUEVO CANAN, CARRETERA FRANCISCO LEON  PA, lon:-91.28592, lat:16.987329}}27-06-2022 30-09-2022 1523311.76 1523311.76 1523311.76 1523311.76 1523311.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0272/2022, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1523311.76, importe_modificado:1523311.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3144.0}}{2112141/proyecto_INICIO, 2112141/proyecto_PROCESO, 2112141/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112146 Proyecto de inversión2974886.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2974886.26, modificado:2974886.26}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 1276007 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo127600 S 6135 5849 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2028.0, meta_modificada:2028.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - NUEVA PALESTINA  KILÓMETRO 255 + 300 SECCION NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-MONTE LIBANO Y CARRETERA MONTE LIBANO-NA-HA, TERRAC, lon:-91.2637607, lat:16.81257917}}01-06-2022 01-10-2022 2974886.26 2974886.26 2974886.26 2974886.26 2974886.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0260/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2974886.26, importe_modificado:2974886.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2028.0}}{2112146/proyecto_INICIO, 2112146/proyecto_PROCESO, 2112146/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112212 Proyecto de inversión1642377.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642377.03, modificado:1642377.03}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO SITIM TZAJALA - 1279197 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo127919 S 80 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2715.0, meta_modificada:2715.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1571, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO SITIM TZAJALA  KILÓMETRO 54 + 500 RANCHERIA NUEVO SITIM TZAJALA, 29950 NUEVO SITIM TZAJALA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO RUINAS DE TONINA Y CARRETERA C, lon:-91.740525, lat:16.851472}}20-06-2022 20-10-2022 1642377.03 1642377.03 1642377.03 1642377.03 1642377.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0264/2022, contratista:EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1642377.03, importe_modificado:1642377.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2715.0}}{2112212/proyecto_INICIO, 2112212/proyecto_PROCESO, 2112212/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112312 Proyecto de inversión5503560.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5503560.46, modificado:5503560.46}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAMARIA - 1283417 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo128341 S 296 272 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6063.4, meta_modificada:6063.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:875, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO SAMARIA  KILÓMETRO 54 + 100 EJIDO SAN ANTONIO SAMARIA, 29950 SAN ANTONIO SAMARIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CAMINO OCOSINGO-TONINA Y CAMINO PAMALA, CAMINO SAN ANTONIO SAMARIA, lon:-91.883315, lat:16.856386}}01-07-2022 30-10-2022 5503560.46 5503560.46 5503560.46 5503560.46 5503560.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0266/2022, contratista:KAVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5503560.46, importe_modificado:5503560.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6063.4}}{2112312/proyecto_INICIO, 2112312/proyecto_PROCESO, 2112312/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112854 Proyecto de inversión1243564.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243564.74, modificado:1243564.74}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PLÁCIDO FLORES - 1311117 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo131111 S 121 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2044.0, meta_modificada:2044.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:285, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO PLACIDO FLORES, 29950 PLÁCIDO FLORES, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA TONINA Y CARRETERA PAMALA, TERRACERIA PLACIDO FLORES  SE DIRIJE, lon:-91.63595333, lat:16.9003044}}01-07-2022 31-10-2022 1243564.74 1243564.74 1243564.74 1243564.74 1243564.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0291/2022, contratista:RUDI GABRIEL GARCIA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1243564.74, importe_modificado:1243564.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2044.0}}{2112854/proyecto_PROCESO, 2112854/proyecto_INICIO, 2112854/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112884 Proyecto de inversión1150092.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150092.32, modificado:1150092.32}}CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NAHA. - 1312197 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Ocosingo131219 S 130 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:408.0, meta_modificada:408.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - NAHA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 80 + 700 EJIDO NAHA, 29950 NAHA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-MONTE LIBANO, CARRETERA MONTE LIBANO-NAHA  PARA LLE, lon:-91.5803122, lat:16.9758503}}01-06-2022 01-10-2022 1150092.32 1150092.32 1150092.32 1150092.32 1150092.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0279/2022, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1150092.32, importe_modificado:1150092.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:408.0}}{2112884/proyecto_INICIO, 2112884/proyecto_PROCESO, 2112884/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112888 Proyecto de inversión717263.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717263.38, modificado:717263.38}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO DIFERENTES BARRIOS - 1312287 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo131228 S 300 298 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL BOSQUE BARRIO EL BOSQUE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRO Y CALLE LINDA VISTA, CALLE EL BOSQUE  PARA LLEGAR NOS SITUAMOS EN EL CENTRO DE OCOSINGO NOS DIRIGIMOS HACIA EL NORTE PASAMOS BARRIO LINDA VIST, lon:-92.10113443, lat:16.91396042}}01-07-2022 30-10-2022 717263.38 717263.38 717263.38 717263.38 717263.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0289/2022, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:717263.38, importe_modificado:717263.38}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:150.0}}{2112888/proyecto_INICIO, 2112888/proyecto_PROCESO, 2112888/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113389 Proyecto de inversión1998840.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998840.78, modificado:1998840.78}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 1335157 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo133515 S 118 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6874.7, meta_modificada:6874.7}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:439, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - MIGUEL HIDALGO  KILÓMETRO 30 + 100 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-PAMALA Y CARRETERA PAMALA-CRUCERO MONTE LIBANO, CARRETERA, lon:-91.71294861, lat:17.0313172}}08-07-2022 08-09-2022 1998840.78 1998840.78 1998840.78 1998840.78 1998840.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0298/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1998840.78, importe_modificado:1998840.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6874.7}}{2113389/proyecto_INICIO, 2113389/proyecto_PROCESO, 2113389/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113489 Proyecto de inversión2527124.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2527124.24, modificado:2527124.24}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA LAGUNA - 1339897 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo133989 S 400 476 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5226.0, meta_modificada:5226.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3025, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - SAN MIGUEL  (LA LAGUNA) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 24 + 80 EJIDO SAN MIGUEL LA LAGUNA, 29950 SAN MIGUEL (LA LAGUNA), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CUXULJA Y TERRACERIA MOISES GHANDI, TERRACERIA SA, lon:-92.16803444, lat:16.8588472}}27-06-2022 30-09-2022 2527124.24 2527124.24 2527124.24 2527124.24 2527124.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0308/2022, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2527124.24, importe_modificado:2527124.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5226.0}}{2113489/proyecto_PROCESO, 2113489/proyecto_INICIO, 2113489/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116601 Proyecto de inversión2991650.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2991650.44, modificado:2991650.44}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPO ALEGRE - 1467097 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo146709 S 278 238 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10461.0, meta_modificada:10461.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - CAMPO ALEGRE  KILÓMETRO 80 + 50 EJIDO CAMPO ALEGRE, 29950 CAMPO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TONINA Y TERRACERIA PAMALA, TERRACERIA CAMPO ALEGRE  COMENZAMOS EN LA CABECER, lon:-91.94320917, lat:16.9416378}}20-07-2022 20-10-2022 2991650.44 2991650.44 2991650.44 2991650.44 2991650.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0333/2022, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2991650.44, importe_modificado:2991650.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10461.0}}{2116601/proyecto_INICIO, 2116601/proyecto_PROCESO, 2116601/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116709 Proyecto de inversión3001292.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3001292.67, modificado:3001292.67}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 1470787 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Ocosingo147078 S 6135 5849 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114780.0, meta_modificada:114780.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - NUEVA PALESTINA  KILÓMETRO 133 + 800 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-MONTE LIBANO Y CARRETERA MONTELIBANO-CRUCERO NA-HA, T, lon:-91.250658, lat:16.80986895}}18-07-2022 18-11-2022 3001292.67 3001292.67 3001292.67 3001292.67 3001292.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0324/2022, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3001292.67, importe_modificado:3001292.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114780.0}}{2116709/proyecto_INICIO, 2116709/proyecto_PROCESO, 2116709/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120278 Proyecto de inversión1160365.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160365.93, modificado:1160365.93}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MACEDONIA - 1629947 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo162994 S 70 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1238.0, meta_modificada:1238.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:999, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - MACEDONIA  KILÓMETRO 55 + 800 EJIDO MACEDONIA, 29950 MACEDONIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CARALAMPIO Y TERRACERIA SAN CARALAMPIO-DOLORES, TERRACERIA DOLORES-MA, lon:-91.84188778, lat:16.98215444}}01-08-2022 30-11-2022 1160365.93 1160365.93 1160365.93 1160365.93 1160365.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0360/2022, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1160365.93, importe_modificado:1160365.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1238.0}}{2120278/proyecto_INICIO, 2120278/proyecto_PROCESO, 2120278/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123194 Proyecto de inversión1747879.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747879.81, modificado:1747879.81}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ - 1766857 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo176685 S 87 99 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2734, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ  KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ, 29950 EL TRIUNFO DE ALFREDO DÍAZ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-SANTA MARTHA Y CARRET, lon:-91.82058549, lat:16.79488684}}23-08-2022 23-12-2022 1747879.81 1747879.81 1747879.81 1747879.81 1747879.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0378/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1747879.81, importe_modificado:1747879.81}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}}{2123194/proyecto_INICIO, 2123194/proyecto_PROCESO, 2123194/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123238 Proyecto de inversión1122293.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122293.42, modificado:1122293.42}}CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CUXULJA. - 1768487 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo176848 S 132 129 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - CUXULJA  KILÓMETRO 19 + 800 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA ENTRONQUE ALTAMIRANO-CUXULJA, TERRACERIA CUXULJA-LA , lon:-92.170218, lat:16.812345}}18-08-2022 10-11-2022 1122293.42 1122293.42 1122293.42 1122293.42 1122293.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0372/2022, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1122293.42, importe_modificado:1122293.42}}{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:27.0}}{2123238/proyecto_INICIO, 2123238/proyecto_PROCESO, 2123238/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123251 Proyecto de inversión2404228.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404228.69, modificado:2404228.69}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PATRIA NUEVA, SAN JOSE EL CONTENTO - 1768897 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo176889 S 87 99 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO)  KILÓMETRO 20 + 78 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA PALENQUE Y, lon:-92.10631536, lat:16.92898426}}15-08-2022 15-11-2022 2404228.69 2404228.69 2404228.69 2404228.69 2404228.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0370/2022, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2404228.69, importe_modificado:2404228.69}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}}{2123251/proyecto_INICIO, 2123251/proyecto_PROCESO, 2123251/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123279 Proyecto de inversión453091.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453091.46, modificado:453091.46}}CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO SANITARIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN DIEGO - 1769837 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Ocosingo176983 S 34 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.24, meta_modificada:28.24}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3136, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN DIEGO  KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO SAN DIEGO, 29950 SAN DIEGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA AV. VICENTE GUERRERO, CALLE CALLE. JOSE MARIA MO, lon:-92.08638242, lat:16.92388945}}15-07-2022 31-10-2022 453091.46 453091.46 453091.46 453091.46 453091.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0371/2022, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:453091.46, importe_modificado:453091.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.24}}{2123279/proyecto_INICIO, 2123279/proyecto_PROCESO, 2123279/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125715 Proyecto de inversión2981586.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2981586.51, modificado:2981586.51}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS FLORES. - 1887127 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo188712 S 75 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1522, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO LAS FLORES  KILÓMETRO 22 + 200 EJIDO SAN ANTONIO LAS FLORES, 29950 SAN ANTONIO LAS FLORES, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-CRUCREO CUXULJA Y CARRETERA CRUCE, lon:-92.164535, lat:16.828067}}01-08-2022 30-12-2022 2981586.51 2981586.51 2981586.51 2981586.51 2981586.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0379/2022, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2981586.51, importe_modificado:2981586.51}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}}{2125715/proyecto_INICIO, 2125715/proyecto_PROCESO, 2125715/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153685 Proyecto de inversión1692926.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692926.87, modificado:1692926.87}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO EL LAUREL - 1958837 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo195883 S 60 70 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1763, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL MILAGRO KILÓMETRO 30 + 60 EJIDO EL MILAGRO, 29950 EL MILAGRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-SANTO TOMAS, CARRETERA SANTO, lon:-91.961189, lat:16.909914}}01-09-2022 29-12-2022 1692926.87 1692926.87 1692926.87 1692926.87 1692926.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0384/2022, contratista:REGINA MARIA TRUJILLO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1692926.87, importe_modificado:1692926.87}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}}{2153685/proyecto_INICIO, 2153685/proyecto_FIN, 2153685/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070602 Proyecto de inversión4185615.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4185615.24, modificado:4185615.24}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO BARRIO SECUNDARIA - 269427 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo26942 S 1706 1760 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE BARRIO SECUNDARIA BARRIO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA ABASOLO Y CALLE CENTRAL, CALLE BARRIO SECUNDARIA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A CARRETERA INTERNACIONAL OCOSI, lon:-92.216213, lat:16.818665}}28-03-2022 30-07-2022 4185615.24 4185615.24 4185615.24 4185615.24 4185615.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0024/2022, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4185615.24, importe_modificado:4185615.24}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}}{2070602/proyecto_INICIO, 2070602/proyecto_PROCESO, 2070602/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070956 Proyecto de inversión1142746.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142746.33, modificado:1142746.33}}CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN DIEGO - 287537 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Ocosingo28753 S 34 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3136, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN DIEGO  KILÓMETRO 3 + 100 BARRIO SAN DIEGO, 29950 SAN DIEGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA AV. VICENTE GUERRERO, CALLE CALLE JOSE MA. MORE, lon:-92.08636072, lat:16.92405834}}15-03-2022 15-07-2022 1142746.33 1142746.33 1142746.33 1142746.33 1142746.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0044/2022, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1142746.33, importe_modificado:1142746.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}{2070956/proyecto_PROCESO, 2070956/proyecto_INICIO, 2070956/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071229 Proyecto de inversión1823447.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823447.21, modificado:1823447.21}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL EDEN - 301287 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo30128 S 243 162 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3128, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL EDEN  KILÓMETRO 3 + 100 BARRIO EL EDEN, 29950 EL EDÉN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE USUMACINTA Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SONORA  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE O, lon:-92.08422551, lat:16.9180456}}15-03-2022 15-06-2022 1823447.21 1823447.21 1823447.21 1823447.21 1823447.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0051/2022, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1823447.21, importe_modificado:1823447.21}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}{2071229/proyecto_PROCESO, 2071229/proyecto_INICIO, 2071229/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071269 Proyecto de inversión711144.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711144.62, modificado:711144.62}}CONSTRUCCION DE CANCHA EN OCOSINGO LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAUZAL - 303317 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Municipio de Ocosingo30331 S 126 138 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TIKAL BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE PALENQUE, CALLE TIKAL  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A BODEGA AURRERA Y DOS CUADRAS HACIA LA DERECH, lon:-92.09115, lat:16.915956}}30-03-2022 16-07-2022 711144.62 711144.62 711144.62 711144.62 711144.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0064/2022, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:711144.62, importe_modificado:711144.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}}{2071269/proyecto_INICIO, 2071269/proyecto_PROCESO, 2071269/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071635 Proyecto de inversión4038899.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4038899.41, modificado:4038899.41}}CONSTRUCCION DE PREESCOLAR U HOMOLOGO AULA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EL CAMPO - 323097 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Ocosingo32309 S 150 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.0, meta_modificada:272.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARRIO EL CAMPO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO R, lon:-92.086657, lat:16.909424}}01-04-2022 15-08-2022 4038899.41 4038899.41 4038899.41 4038899.41 4038899.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0066/2022, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4038899.41, importe_modificado:4038899.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.0}}{2071635/proyecto_INICIO, 2071635/proyecto_PROCESO, 2071635/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071671 Proyecto de inversión2099463.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099463.36, modificado:2099463.36}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS RAYOS DEL SOL - 325077 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo32507 S 50 70 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2996, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - LOS RAYOS DEL SOL  KILÓMETRO 12 + 600 EJIDO LOS RAYOS DEL SOL, 29950 LOS RAYOS DEL SOL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA SANTA RITA, CARRETERA LOS RAYOS DEL , lon:-92.12544257, lat:16.81840133}}22-03-2022 22-06-2022 2099463.36 2099463.36 2099463.36 2099463.36 2099463.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0068/2022, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2099463.36, importe_modificado:2099463.36}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}}{2071671/proyecto_INICIO, 2071671/proyecto_PROCESO, 2071671/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074935 Proyecto de inversión1038464.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038464.63, modificado:1038464.63}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA TINTA. - 529937 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo52993 S 39 45 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:844, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LA TINTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 28 + 80 EJIDO LA TINTA, 29950 LA TINTA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SAN JERONIMO  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECER, lon:-91.722314, lat:16.9024166}}07-04-2022 07-07-2022 1038464.63 1038464.63 1038464.63 1038464.63 1038464.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0085/2022, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1038464.63, importe_modificado:1038464.63}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{2074935/proyecto_INICIO, 2074935/proyecto_PROCESO, 2074935/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075068 Proyecto de inversión3349999.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3349999.86, modificado:3349999.86}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO LOS PINOS. - 540847 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo54084 S 105 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ABASOLO (BARRIO LOS PINOS)  KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO ABASOLO BARRIO LOS PINOS, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO- COMITAN Y CARRETERA COMITAN-TRINITARIA, CARRET, lon:-92.21231099, lat:16.8170514}}01-03-2022 30-06-2022 3349999.86 3349999.86 3349999.86 3349999.86 3349999.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0106/2022, contratista:ALLAN DE JESUS MARTINEZ CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3349999.86, importe_modificado:3349999.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1980.0}}{2075068/proyecto_INICIO, 2075068/proyecto_PROCESO, 2075068/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076214 Proyecto de inversión1162109.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162109.55, modificado:1162109.55}}CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ BULWA - 611157 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Ocosingo61115 S 73 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:812.54, meta_modificada:812.54}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - BENITO JUAREZ BULWA  KILÓMETRO 90 + 500 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA BENITO JUAR, lon:-92.078711, lat:16.805364}}25-04-2022 15-06-2022 1162109.55 1162109.55 1162109.55 1162109.55 1162109.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0132/2022, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1162109.55, importe_modificado:1162109.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:812.54}}{2076214/proyecto_INICIO, 2076214/proyecto_PROCESO, 2076214/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076272 Proyecto de inversión862647.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862647.26, modificado:862647.26}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN - 613717 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo61371 S 126 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:882.0, meta_modificada:882.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1414, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - SAN MARTIN  KILÓMETRO 38 + 100 RANCHERIA SAN MARTIN, 29950 SAN MARTÍN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-PAMALA, TERRACERIA SN MARTIN  SE DIRIJE, lon:-91.887602, lat:16.890218}}02-05-2022 02-08-2022 862647.26 862647.26 862647.26 862647.26 862647.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0135/2022, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:862647.26, importe_modificado:862647.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:882.0}}{2076272/proyecto_INICIO, 2076272/proyecto_PROCESO, 2076272/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202077310 Proyecto de inversión1231683.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231683.03, modificado:1231683.03}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE CHUCHUMIL - 667607 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo66760 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1819, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JOSE CHUCHUMIL, 29950 SAN JOSÉ CHUCHUMIL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA LA , lon:-92.12617778, lat:16.9298278}}16-05-2022 16-08-2022 1231683.03 1231683.03 1231683.03 1231683.03 1231683.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0162/2022, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1231683.03, importe_modificado:1231683.03}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}}{2077310/proyecto_INICIO, 2077310/proyecto_PROCESO, 2077310/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109403 Proyecto de inversión5999934.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5999934.7, modificado:5999934.7}}CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA BARRIO MACEDONIA - 1147507 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo114750 S 1200 1117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2239.7, meta_modificada:2239.7}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:BOULEVARD CENTRAL ORIENTE EJIDO BARRIO MACEDONIA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA A PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO SHUPA, CARRETERA NUEVA PALESTINA  PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO TOMAMOS LA, lon:-91.26522587, lat:16.81687813}}01-05-2022 31-08-2022 5999934.7 5999934.7 5999934.7 5999934.7 5999934.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0154/2022, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5999934.7, importe_modificado:5999934.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2239.7}}{2109403/proyecto_INICIO, 2109403/proyecto_PROCESO, 2109403/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109554 Proyecto de inversión1188140.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188140.28, modificado:1188140.28}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CUXULJA - 1154497 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo115449 S 366 352 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.56, meta_modificada:86.56}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - CUXULJA  KILÓMETRO 19 + 200 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO CUXULJA-ALTAMIRANO, CALLE CUXULJA  PARA LLEGA, lon:-92.169455, lat:16.810257}}02-05-2022 15-08-2022 1188140.28 1188140.28 1188140.28 1188140.28 1188140.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0160/2022, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1188140.28, importe_modificado:1188140.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.56}}{2109554/proyecto_INICIO, 2109554/proyecto_PROCESO, 2109554/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109560 Proyecto de inversión943914.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943914.17, modificado:943914.17}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDADAD JUAN SABINES - 1154647 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo115464 S 138 92 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3206, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - JUAN SABINES  KILÓMETRO 3 + 90 EJIDO JUAN SABINES, 29950 JUAN SABINES, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA ESTRELLA Y TERRACERIA LA ARBOLEDA, TERRACERIA JUAN SABINES  PARA LLEGAR SA, lon:-92.06745153, lat:16.91491033}}15-04-2022 15-07-2022 943914.17 943914.17 943914.17 943914.17 943914.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0176/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAYAB S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:943914.17, importe_modificado:943914.17}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{2109560/proyecto_INICIO, 2109560/proyecto_PROCESO, 2109560/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110513 Proyecto de inversión2289131.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2289131.38, modificado:2289131.38}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LACANTUN - 1196257 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo119625 S 638 626 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS BARRIO LACANTUN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE RIO LAS LAJAS Y CALLE RIO TZELTALES, AVENIDA BARRIO LANATUN  PARA LLEGAR A LA OBRA NOS SITUAMOS AL CENTRO DE LA CIUDAD DE OCOSINGO Y POSTERIORMENTE NO, lon:-92.084419, lat:16.905339}}05-04-2022 05-07-2022 2289131.38 2289131.38 2289131.38 2289131.38 2289131.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0184/2022, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2289131.38, importe_modificado:2289131.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}}{2110513/proyecto_INICIO, 2110513/proyecto_PROCESO, 2110513/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110553 Proyecto de inversión1497058.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497058.28, modificado:1497058.28}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD AMADOR HERNANDEZ - 1197687 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo119768 S 263 277 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - AMADOR HERNANDEZ  KILÓMETRO 91 + 400 EJIDO AMADOR HERNANDEZ, 29950 AMADOR HERNÁNDEZ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CRUCERO REAL Y TERRACERIA AVELLANAL, TERRACERIA GUANAL  PARA LL, lon:-91.33465818, lat:16.54274356}}23-05-2022 23-09-2022 1497058.28 1497058.28 1497058.28 1497058.28 1497058.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0190/2022, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1497058.28, importe_modificado:1497058.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1460.0}}{2110553/proyecto_INICIO, 2110553/proyecto_PROCESO, 2110553/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110597 Proyecto de inversión711966.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711966.12, modificado:711966.12}}CONSTRUCCION DE CANCHA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO TONINA - 1199907 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Municipio de Ocosingo119990 S 170 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:650.4, meta_modificada:650.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TONINA BARRIO TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE MERCADO DR. BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE CBTA 91, CALLE JUSRISDICCION SANITARIA  SE PARTE DEL CENTRO DE OCOSINGO EN DIRECCION AL MERCADO DR. BELISARIO DOMIN, lon:-92.082802, lat:16.910327}}25-05-2022 25-08-2022 711966.12 711966.12 711966.12 711966.12 711966.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0193/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:711966.12, importe_modificado:711966.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:650.4}}{2110597/proyecto_INICIO, 2110597/proyecto_PROCESO, 2110597/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110633 Proyecto de inversión5008887.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5008887.41, modificado:5008887.41}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CUCJA - 1202337 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo120233 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - CUCJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 28 + 1 EJIDO CUCJA, 29950 CUCJA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CRUCERO CUXULJA Y TERRACERIA SACRIFICIO LA ESPERANZA, TERRACERIA CUCJA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-92.15133284, lat:16.85148958}}01-06-2022 30-09-2022 5008887.41 5008887.41 5008887.41 5008887.41 5008887.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0202/2022, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5008887.41, importe_modificado:5008887.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}}{2110633/proyecto_INICIO, 2110633/proyecto_PROCESO, 2110633/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112290 Proyecto de inversión2466111.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2466111.71, modificado:2466111.71}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MUMUNTIC II SKINAL WINIKETIK - 1282297 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo128229 S 66 76 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - MUMUNTIC II  SK LNAL WINIKETIK  KILÓMETRO 23 + 20 EJIDO MUMUNTIC II SK LNAL WINIKETIK, 29950 MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PRIMERA AVENIDA SUR PONIEN, lon:-92.105333, lat:16.890018}}21-06-2022 28-09-2022 2466111.71 2466111.71 2466111.71 2466111.71 2466111.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0267/2022, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2466111.71, importe_modificado:2466111.71}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}}{2112290/proyecto_INICIO, 2112290/proyecto_PROCESO, 2112290/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112340 Proyecto de inversión645143.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645143.83, modificado:645143.83}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL PRIMOR. - 1285007 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo128500 S 127 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL PRIMOR BARRIO EL PRIMOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE BUGAMBILIA Y CALLE JAZMINES, AVENIDA CAMINO REAL  PARA LLEGAR PASAMOS LA CALLE BUGAMBILIA A UNA CUADRA ESTA LA CALLE JAZMINES PASAMOS POR LA A, lon:-92.07694655, lat:16.9014536}}15-07-2022 15-10-2022 645143.83 645143.83 645143.83 645143.83 645143.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0265/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:645143.83, importe_modificado:645143.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}}{2112340/proyecto_INICIO, 2112340/proyecto_PROCESO, 2112340/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112860 Proyecto de inversión1698475.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698475.02, modificado:1698475.02}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUPJA CHIVILTIC. - 1311267 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo131126 S 8 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1128.0, meta_modificada:1128.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1041, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - NUPJA CHUVILTIC  KILÓMETRO 50 + 200 EJIDO NUPJA CHIVILTIC, 29950 NUPJA CHIVILTIC, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-SAN QUINTIN, CARRETERA SAN QU, lon:-91.82992053, lat:16.80859142}}29-06-2022 31-10-2022 1698475.02 1698475.02 1698475.02 1698475.02 1698475.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0276/2022, contratista:EDGAR YUCUNDO ROBLES ORDOÑEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1698475.02, importe_modificado:1698475.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1128.0}}{2112860/proyecto_PROCESO, 2112860/proyecto_INICIO, 2112860/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112874 Proyecto de inversión999951.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999951.1, modificado:999951.1}}CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO SANITARIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA - 1311807 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Ocosingo131180 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2634, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - LA CEIBA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 46 + 340 BARRIO LA CEIBA, 29950 LA CEIBA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE OCOSINGO-MERCADO LA SEVA Y CALLE MERCADO LA SELVA-GUADALUPE PASHILA, TERRACERIA GUADALUPE PASHIL, lon:-92.0856915, lat:16.88844625}}01-06-2022 31-10-2022 999951.1 999951.1 999951.1 999951.1 999951.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0278/2022, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999951.1, importe_modificado:999951.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}}{2112874/proyecto_INICIO, 2112874/proyecto_PROCESO, 2112874/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113059 Proyecto de inversión2999734.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999734.96, modificado:2999734.96}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 1319447 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo131944 S 87 99 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA  KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA TONINA Y CARRETER, lon:-91.87512521, lat:16.88584547}}27-06-2022 27-09-2022 2999734.96 2999734.96 2999734.96 2999734.96 2999734.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0285/2022, contratista:: CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999734.96, importe_modificado:2999734.96}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}}{2113059/proyecto_INICIO, 2113059/proyecto_PROCESO, 2113059/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113420 Proyecto de inversión1530360.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530360.15, modificado:1530360.15}}CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO LETRINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN SALVADOR. - 1336657 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo133665 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:252.0, meta_modificada:252.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - SAN SALVADOR  KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-MONTE LIBANO, CARRETE, lon:-91.87666722, lat:16.97161611}}11-07-2022 11-10-2022 1530360.15 1530360.15 1530360.15 1530360.15 1530360.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0299/2022, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1530360.15, importe_modificado:1530360.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:252.0}}{2113420/proyecto_INICIO, 2113420/proyecto_PROCESO, 2113420/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113512 Proyecto de inversión1589660.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589660.35, modificado:1589660.35}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINAS DE CARTON O ASBESTO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD LA SULTANA. - 1341297 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo134129 S 116 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:740.6, meta_modificada:740.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:641, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LA SULTANA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 91 + 800 EJIDO LA SULTANA, 29950 LA SULTANA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN QUINTIN Y CARRETERA SAN QUINTIN-NUEVO SUSHILA, CARRETERA NUEVO SUSHILA-, lon:-91.56617384, lat:16.61327753}}01-07-2022 30-10-2022 1589660.35 1589660.35 1589660.35 1589660.35 1589660.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0304/2022, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1589660.35, importe_modificado:1589660.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:740.6}}{2113512/proyecto_INICIO, 2113512/proyecto_PROCESO, 2113512/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116655 Proyecto de inversión657292.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657292.26, modificado:657292.26}}CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO LETRINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO TON - 1468697 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo146869 S 239 276 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:348, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SANTO TON  KILÓMETRO 35 + 800 EJIDO SANTO TON, 29950 SANTO TON, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA TONINA Y TERRACERIA CAMPO ALEGRE, TERRACERIA SANTO TON  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CAB, lon:-91.887668, lat:16.937903}}18-07-2022 27-10-2022 657292.26 657292.26 657292.26 657292.26 657292.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0331/2022, contratista:DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:657292.26, importe_modificado:657292.26}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:36.0}}{2116655/proyecto_INICIO, 2116655/proyecto_PROCESO, 2116655/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117369 Proyecto de inversión679121.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679121.71, modificado:679121.71}}CONSTRUCCION DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO - 1500797 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo150079 S 145 149 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2748, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN CARALAMPIO  KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PRIMERA AVENIDA SUR PONIENTE Y PERIFERICO SALIDA A SAN CRISTOBAL, PERIFER, lon:-92.094511, lat:16.88995}}01-08-2022 01-10-2022 679121.71 679121.71 679121.71 679121.71 679121.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0346/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:679121.71, importe_modificado:679121.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}}{2117369/proyecto_INICIO, 2117369/proyecto_PROCESO, 2117369/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069841 Proyecto de inversión2993613.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2993613.66, modificado:2993613.66}}CONSTRUCCION DE CANCHA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TANIPERLA - 214997 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Municipio de Ocosingo21499 S 1230 1222 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - TANIPERLA  KILÓMETRO 90 + 500 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA MONTELIBANO, CARRETERA SANTA ELENA  LA OBRA SE ENCUENTRA A , lon:-91.52537778, lat:16.8208389}}07-03-2022 07-07-2022 2993613.66 2993613.66 2993613.66 2993613.66 2993613.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0013/2022, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2993613.66, importe_modificado:2993613.66}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2069841/proyecto_INICIO, 2069841/proyecto_PROCESO, 2069841/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071733 Proyecto de inversión2198637.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198637.29, modificado:2198637.29}}CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN. ASFALTO. CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SIBACA. - 328187 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo32818 S 693 666 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CARRETERA INTERNACIONAL  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A PROTECCION CIVIL , lon:-92.13964905, lat:16.92909546}}23-03-2022 23-07-2022 2198637.29 2198637.29 2198637.29 2198637.29 2198637.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0071/2022, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2198637.29, importe_modificado:2198637.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1440.0}}{2071733/proyecto_INICIO, 2071733/proyecto_PROCESO, 2071733/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071774 Proyecto de inversión3999997.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999997.27, modificado:3999997.27}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBALITO - 332707 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo33270 S 250 214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2222.0, meta_modificada:2222.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2749, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - SAN CRISTOBALITO  KILÓMETRO 31 + 20 EJIDO SAN CRISTOBALITO, 29950 SAN CRISTOBALITO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LOS LIMARES Y TERRACERIA GUADALUPE, TERRACERIA MOISES GANDHI, lon:-92.19218757, lat:16.83922368}}15-04-2022 15-08-2022 3999997.27 3999997.27 3999997.27 3999997.27 3999997.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0073/2022, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999997.27, importe_modificado:3999997.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2222.0}}{2071774/proyecto_INICIO, 2071774/proyecto_PROCESO, 2071774/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074605 Proyecto de inversión3320325.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3320325.13, modificado:3320325.13}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA JUANA CHENEK MUTIL - 508067 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo50806 S 12 15 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1509, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTA JUANA CHENEK´MUTIL, 29950 SANTA JUANA CHENEK MUTIL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE CARRETERA A LA LOCALIDAD VIRGINIA Y TERRACERIA , lon:-92.171251, lat:16.891019}}04-04-2022 04-07-2022 3320325.13 3320325.13 3320325.13 3320325.13 3320325.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0096/2022, contratista:ISABELA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3320325.13, importe_modificado:3320325.13}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2074605/proyecto_INICIO, 2074605/proyecto_PROCESO, 2074605/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074945 Proyecto de inversión1198006.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198006.85, modificado:1198006.85}}CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE OBRERO - 530517 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Ocosingo53051 S 22 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.0, meta_modificada:682.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2761, direccion:CALLE TIKAL BARRIO SAN JOSE OBRERO, 29950 SAN JOSÉ OBRERO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE PALENQUE, CALLE TIKAL  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A BODEGA AURRERA Y DOS CUADRAS, lon:-92.10736912, lat:16.83668257}}15-04-2022 29-07-2022 1198006.85 1198006.85 1198006.85 1198006.85 1198006.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0102/2022, contratista:BALTAZAR MENDEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1198006.85, importe_modificado:1198006.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.0}}{2074945/proyecto_INICIO, 2074945/proyecto_PROCESO, 2074945/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075537 Proyecto de inversión1398023.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398023.18, modificado:1398023.18}}CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPET. - 572877 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo57287 S 146 172 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1732, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CAMPET, 29950 CAMPET, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SANTA MARTHA Y AMPLIACION ALTAMIRANO, TERRACERIA CAMPET  PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-92.0625402, lat:16.81886594}}01-04-2022 01-08-2022 1398023.18 1398023.18 1398023.18 1398023.18 1398023.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0116/2022, contratista:ANTURIAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1398023.18, importe_modificado:1398023.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.0}}{2075537/proyecto_PROCESO, 2075537/proyecto_INICIO, 2075537/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076264 Proyecto de inversión9999944.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999944.77, modificado:9999944.77}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EDEN DEL CARMEN - 613267 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo61326 S 300 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2929, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EDEN DEL CARMEN  KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO EDEN DEL CARMEN, 29950 LA ENTRADA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA, TERRACERIA EDEN DEL CARMEN , lon:-92.12327765, lat:16.7779274}}01-03-2022 30-08-2022 9999944.77 9999944.77 9999944.77 9999944.77 9999944.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0121/2022, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:9999944.77, importe_modificado:9999944.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}}{2076264/proyecto_INICIO, 2076264/proyecto_PROCESO, 2076264/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076286 Proyecto de inversión3999998.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999998.18, modificado:3999998.18}}CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO PUERTO ARTURO - 614347 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo61434 S 146 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1825.0, meta_modificada:1825.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ARTURO BARRIO PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE SANTA ANA, CALLE LOS PINOS  LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA HA UNN TIEMPO DE 10 MINUTOS APROXIMADAMEN, lon:-92.08808923, lat:16.90468067}}27-04-2022 27-07-2022 3999998.18 3999998.18 3999998.18 3999998.18 3999998.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0123/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999998.18, importe_modificado:3999998.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1825.0}}{2076286/proyecto_PROCESO, 2076286/proyecto_INICIO, 2076286/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076670 Proyecto de inversión1000184.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000184.93, modificado:1000184.93}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TZJALOB - 634537 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo63453 S 70 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:250, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - TZAJALOB  KILÓMETRO 18 + 200 EJIDO TZAJALOB, 29950 TZAJALOB, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-RIO LA VIRGEN Y CARRETERA RIO LA VIRGEN-EL CARMEN, TERRACERIA EL CARMEN-TZAJ, lon:-92.08120144, lat:16.95229524}}01-04-2022 31-07-2022 1000184.93 1000184.93 1000184.93 1000184.93 1000184.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0140/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ALBORES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000184.93, importe_modificado:1000184.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}}{2076670/proyecto_INICIO, 2076670/proyecto_PROCESO, 2076670/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202077322 Proyecto de inversión1279695.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279695.66, modificado:1279695.66}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 668337 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo66833 S 59 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA  KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA TONINA Y CARR, lon:-91.87786889, lat:16.88417725}}23-05-2022 22-08-2022 1279695.66 1279695.66 1279695.66 1279695.66 1279695.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0165/2022, contratista:CP & MU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1279695.66, importe_modificado:1279695.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}}{2077322/proyecto_INICIO, 2077322/proyecto_PROCESO, 2077322/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220202077343 Proyecto de inversión2998028.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998028.85, modificado:2998028.85}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CUXULJA - 669107 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo66910 S 59 68 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29550 TRAMO OCOSINGO  - CUXULJA  KILÓMETRO 20 + 600 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SANTA RITA Y CARRETERA EL PROGRESO, TERRACERIA CUXULJA  PARA SITUARNOS EN EL LUGAR DE L, lon:-92.170218, lat:16.812345}}10-05-2022 18-09-2022 2998028.85 2998028.85 2998028.85 2998028.85 2998028.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0169/2022, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2998028.85, importe_modificado:2998028.85}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}}{2077343/proyecto_PROCESO, 2077343/proyecto_INICIO, 2077343/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202077747 Proyecto de inversión2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO VILLAFLORES - 692857 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo69285 S 106 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:481.17, meta_modificada:481.17}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - OCOSINGO BARRIO LAS FLORES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 500 BARRIO OCOSINGO BARRIO LAS FLORES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA PARQUE DE FERIA Y TERRACERIA BARRIO NUEVO BELEM, TERR, lon:-92.072141, lat:16.8844067}}01-04-2022 23-07-2022 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0142/2022, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:481.17}}{2077747/proyecto_INICIO, 2077747/proyecto_PROCESO, 2077747/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202077804 Proyecto de inversión2699972.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699972.48, modificado:2699972.48}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ASPULJA - 696367 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo69636 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1636, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - ASPULJA  KILÓMETRO 20 + 500 RANCHERIA ASPULJA, 29950 ASPULJA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A CUXULJA Y TERRACERIA A ASPULJA,    PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO Y NO, lon:-92.12812196, lat:16.86348875}}02-05-2022 31-08-2022 2699972.48 2699972.48 2699972.48 2699972.48 2699972.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0145/2022, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2699972.48, importe_modificado:2699972.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}}{2077804/proyecto_INICIO, 2077804/proyecto_PROCESO, 2077804/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202078032 Proyecto de inversión3739252.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3739252.51, modificado:3739252.51}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDADAD SAN JUAN CHAPAYTIC - 710527 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo71052 S 278 182 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2837, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - SAN JUAN CHAPAYTIC  KILÓMETRO 77 + 900 EJIDO SAN JUAN CHAPAYTIC, 29950 SAN JUAN CHAPAYTIC, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CRUCERO MONTELIBANO Y TERRACERIA CENTRO ECOTURISTICO N, lon:-91.73566694, lat:16.83487748}}01-04-2022 31-07-2022 3739252.51 3739252.51 3739252.51 3739252.51 3739252.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0146/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAYAB, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3739252.51, importe_modificado:3739252.51}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}}{2078032/proyecto_PROCESO, 2078032/proyecto_INICIO, 2078032/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109594 Proyecto de inversión1999986.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999986.31, modificado:1999986.31}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO - 1155927 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo115592 S 163 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2038, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL CALVARIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 99 + 350 COLONIA EL CALVARIO, 29950 EL CALVARIO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-TANIPERLA, TERRACERIA EL CALVARIO  PARA LLEG, lon:-91.37530585, lat:16.68183966}}01-05-2022 30-08-2022 1999986.31 1999986.31 1999986.31 1999986.31 1999986.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0163/2022, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999986.31, importe_modificado:1999986.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}}{2109594/proyecto_INICIO, 2109594/proyecto_PROCESO, 2109594/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110780 Proyecto de inversión713835.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713835.51, modificado:713835.51}}CONSTRUCCION DE CANCHA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO REAL LACANTUN - 1210027 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Municipio de Ocosingo121002 S 79 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:586.04, meta_modificada:586.04}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE REAL LACANTUN BARRIO REAL LACANTUN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL Y CALLE DIF MUNICIPAL, CALLE BARRIO REAL LACANTUN  SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD CON DIRECCION AL MERCADO PUBLICO, lon:-92.08164997, lat:16.91041978}}30-05-2022 31-08-2022 713835.51 713835.51 713835.51 713835.51 713835.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0197/2022, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:713835.51, importe_modificado:713835.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:586.04}}{2110780/proyecto_INICIO, 2110780/proyecto_PROCESO, 2110780/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111412 Proyecto de inversión714284.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714284.99, modificado:714284.99}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BELLA VISTA - 1238107 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo123810 S 115 126 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:156.0, meta_modificada:156.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO BELLA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE LA QUEBRADA Y CALLE LA QUEBRADA-TERMINAL OCC, CALLE TERMINAL OCC-BARRIO BELLA VISTA  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO NOS DIRIJISMO, lon:-92.1018364, lat:16.9086515}}01-06-2022 30-09-2022 714284.99 714284.99 714284.99 714284.99 714284.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0219/2022, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:714284.99, importe_modificado:714284.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:156.0}}{2111412/proyecto_INICIO, 2111412/proyecto_PROCESO, 2111412/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111463 Proyecto de inversión972810.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972810.97, modificado:972810.97}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD. - 1240127 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo124012 S 51 45 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3126, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 28 + 80 EJIDO BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD, 29950 BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE HERRADERO, lon:-92.09215761, lat:16.92476712}}20-05-2022 20-08-2022 972810.97 972810.97 972810.97 972810.97 972810.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0228/2022, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:972810.97, importe_modificado:972810.97}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}}{2111463/proyecto_INICIO, 2111463/proyecto_PROCESO, 2111463/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111593 Proyecto de inversión1000020.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000020.23, modificado:1000020.23}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO,EN LA LOCALIDAD DE BARRIO 2000 - 1248227 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo124822 S 127 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3125, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - BARRIO 2000 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO BARRIO 2000, 29950 BARRIO 2000, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE SAMARIA Y CALLE LACANJA, CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE  PARA LLEGAR NOS SITUAMOS EN E, lon:-92.08495483, lat:16.92583005}}01-07-2022 30-09-2022 1000020.23 1000020.23 1000020.23 1000020.23 1000020.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0225/2022, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000020.23, importe_modificado:1000020.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}}{2111593/proyecto_INICIO, 2111593/proyecto_PROCESO, 2111593/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111609 Proyecto de inversión1000035.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000035.4, modificado:1000035.4}}CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO AMPLIACION SAN JUAN - 1249497 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo124949 S 165 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.96, meta_modificada:593.96}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN BARRIO AMPLIACION SAN JUAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO SUR Y CALLE TELEVISA, CALLE SEXTA SUR ORIENTE  COMENZAMOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DIRIJIENDONOS AL HOTEL REAL PLAZA UBICADO SOBRE EL , lon:-92.09906017, lat:16.90296266}}03-06-2022 03-09-2022 1000035.4 1000035.4 1000035.4 1000035.4 1000035.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0226/2022, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000035.4, importe_modificado:1000035.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.96}}{2111609/proyecto_INICIO, 2111609/proyecto_PROCESO, 2111609/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112100 Proyecto de inversión2262848.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2262848.3, modificado:2262848.3}}CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO PEQUEÑESES - 1273597 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo127359 S 274 302 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:279.4, meta_modificada:279.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - BARRIO PEQUEÑESES  KILÓMETRO 1 + 825 BARRIO PEQUEÑESES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DR. BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE MERCADO PUBLICO MUN, lon:-92.08335298, lat:16.90399121}}20-06-2022 21-10-2022 2262848.3 2262848.3 2262848.3 2262848.3 2262848.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0257/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2262848.3, importe_modificado:2262848.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:279.4}}{2112100/proyecto_INICIO, 2112100/proyecto_PROCESO, 2112100/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112173 Proyecto de inversión783227.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783227.19, modificado:783227.19}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL VERGEL - 1277637 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo127763 S 70 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.5, meta_modificada:640.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2048, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - EL VERGEL  KILÓMETRO 76 + 200 EJIDO EL VERGEL, 29950 EL VERGEL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-AGUA DULCE Y CARRETERA AGUA DULCE-CRUCERO SAN JACINTO, CARRETERA CRUCERO, lon:-91.696966, lat:16.807749}}27-06-2022 30-09-2022 783227.19 783227.19 783227.19 783227.19 783227.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0262/2022, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:783227.19, importe_modificado:783227.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.5}}{2112173/proyecto_INICIO, 2112173/proyecto_PROCESO, 2112173/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112908 Proyecto de inversión2585024.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2585024.29, modificado:2585024.29}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 1313137 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo131313 S 653 627 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4300.5, meta_modificada:4300.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - SANTO DOMINGO  KILÓMETRO 1 + 40 RANCHERIA SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-EL SIBAL, CARRET, lon:-91.41727, lat:17.026343}}04-07-2022 04-10-2022 2585024.29 2585024.29 2585024.29 2585024.29 2585024.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0281/2022, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2585024.29, importe_modificado:2585024.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4300.5}}{2112908/proyecto_INICIO, 2112908/proyecto_PROCESO, 2112908/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113045 Proyecto de inversión1746685.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746685.63, modificado:1746685.63}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ZARAGOZA. - 1318837 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo131883 S 90 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1366.4, meta_modificada:1366.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:800, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - ZARAGOZA  KILÓMETRO 59 + 700 EJIDO ZARAGOZA, 29950 ZARAGOZA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-AGUA DULCE, CARRETERA AGUA DULCE-Z, lon:-91.699823, lat:16.815453}}27-06-2022 30-09-2022 1746685.63 1746685.63 1746685.63 1746685.63 1746685.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0284/2022, contratista:JUAN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1746685.63, importe_modificado:1746685.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1366.4}}{2113045/proyecto_INICIO, 2113045/proyecto_PROCESO, 2113045/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113504 Proyecto de inversión1216448.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216448.89, modificado:1216448.89}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS - 1340657 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo134065 S 35 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:939.4, meta_modificada:939.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2767, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN MARCOS  KILÓMETRO 59 + 700 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA SAN JACINTO, TERRACERIA SAN MARCO  PARA LLEGAR SALIMOS , lon:-91.700647, lat:16.826359}}27-06-2022 30-09-2022 1216448.89 1216448.89 1216448.89 1216448.89 1216448.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0307/2022, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1216448.89, importe_modificado:1216448.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:939.4}}{2113504/proyecto_INICIO, 2113504/proyecto_PROCESO, 2113504/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116597 Proyecto de inversión466601.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466601.47, modificado:466601.47}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO DIFERENTES BARRIOS - 1467057 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo146705 S 194 187 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A. AV. SUR ORIENTE BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE 1A. ORIENTE SUR Y CALLE 3A. ORIENTE SUR, CALLE 2DA. ORIENTE SUR  PARA LLEGAR A LOS DIFERENTES BARRIOS NOS SITUAMOS EN EL CENTRO DE OCOSINGO C, lon:-92.09598306, lat:16.90456651}}01-07-2022 30-10-2022 466601.47 466601.47 466601.47 466601.47 466601.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0316/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:466601.47, importe_modificado:466601.47}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:95.0}}{2116597/proyecto_INICIO, 2116597/proyecto_PROCESO, 2116597/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116610 Proyecto de inversión692099.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692099.43, modificado:692099.43}}CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO MARIA AUXILIADORA - 1467407 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo146740 S 132 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:159.4, meta_modificada:159.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - BARRIO MARIA AUXILIADORA  KILÓMETRO 2 + 10 BARRIO MARIA AUXILIADORA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y CALLE MARIA AUXILIADORA 2, CALLE PARQUE, lon:-92.07073512, lat:16.88468102}}11-06-2022 30-09-2022 692099.43 692099.43 692099.43 692099.43 692099.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0317/2022, contratista:EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:692099.43, importe_modificado:692099.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:159.4}}{2116610/proyecto_PROCESO, 2116610/proyecto_INICIO, 2116610/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116685 Proyecto de inversión4509918.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4509918.37, modificado:4509918.37}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PLACIDO FLORES AMPLIACION PLACIDO FLORES - 1469897 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo146989 S 270 270 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:285, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - PLACIDO FLORES  KILÓMETRO 34 + 50 EJIDO PLACIDO FLORES, 29950 PLÁCIDO FLORES, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-YAXOQUINTELA, CA, lon:-91.63691667, lat:16.90072111}}07-07-2022 07-10-2022 4509918.37 4509918.37 4509918.37 4509918.37 4509918.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0322/2022, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4509918.37, importe_modificado:4509918.37}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}}{2116685/proyecto_INICIO, 2116685/proyecto_PROCESO, 2116685/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116699 Proyecto de inversión4509918.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4509918.37, modificado:4509918.37}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EJIDO VILLA LAS ROSAS. - 1470407 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo147040 S 270 270 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:650, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - VILLA LAS ROSAS  KILÓMETRO 79  KILÓMETRO 79 + 100 EJIDO VILLA LAS ROSAS, 29950 VILLA LAS ROSAS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-MONTE LIBANO Y CARRETERA MONTE LIBANO-PL, lon:-91.58975, lat:16.94111111}}07-07-2022 07-10-2022 4509918.37 4509918.37 4509918.37 4509918.37 4509918.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0323/2022, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4509918.37, importe_modificado:4509918.37}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}}{2116699/proyecto_INICIO, 2116699/proyecto_PROCESO, 2116699/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116704 Proyecto de inversión3578195.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3578195.82, modificado:3578195.82}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO - 1470527 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo147052 S 274 283 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:792, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA MONTE LIBANO, TERRACERIA MIGUEL HIDALGO  PARA LLEG, lon:-91.69504139, lat:16.8358933}}15-07-2022 24-10-2022 3578195.82 3578195.82 3578195.82 3578195.82 3578195.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0326/2022, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3578195.82, importe_modificado:3578195.82}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}}{2116704/proyecto_INICIO, 2116704/proyecto_PROCESO, 2116704/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117316 Proyecto de inversión1493421.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493421.04, modificado:1493421.04}}CONSTRUCCION DE ELECRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA,AEROGENERADORES,ENERGIA SOLAR,PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, ETC. EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SANTA MARIA. - 1498687 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo149868 S 94 112 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - ARROYO SANTA MARIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 55 + 600 EJIDO ARROYO SANTA MARIA, 29950 ARROYO SANTA MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA YAXALA  PARA L, lon:-91.69519534, lat:16.87051526}}25-07-2022 05-08-2022 1493421.04 1493421.04 1493421.04 1493421.04 1493421.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0349/2022, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1493421.04, importe_modificado:1493421.04}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}{2117316/proyecto_INICIO, 2117316/proyecto_PROCESO, 2117316/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118313 Proyecto de inversión1977475.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977475.43, modificado:1977475.43}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO FRAMBOYANT - 1541657 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo154165 S 76 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6762.0, meta_modificada:6762.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - BARRIO FRAMBOYANT  KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO FRAMBOYANT, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-NOGALES Y CALLE NOGALES-BARRIO FRAMBOYANT,    COMENZAMOS EN LA C, lon:-92.101842, lat:16.89799}}01-08-2022 01-10-2022 1977475.43 1977475.43 1977475.43 1977475.43 1977475.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0355/2022, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1977475.43, importe_modificado:1977475.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6762.0}}{2118313/proyecto_INICIO, 2118313/proyecto_PROCESO, 2118313/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069964 Proyecto de inversión3081628.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3081628.83, modificado:3081628.83}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO COLONIA MAGISTERIAL - 220807 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Ocosingo22080 S 116 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.6, meta_modificada:740.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOYAN MANZANA COLONIA MAGISTERIAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE FRAMBOYAN Y CALLE LAUREL, CALLE PRIVADA  SE PARTE DEL CENTRO DE OCOSINGO EN DIRECCION A LA SALIDA A ALTAMIRANO ANTES DE LLEGAR A LA GASOLI, lon:-92.076738, lat:16.904612}}16-03-2022 16-06-2022 3081628.83 3081628.83 3081628.83 3081628.83 3081628.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0016/2022, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3081628.83, importe_modificado:3081628.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.6}}{2069964/proyecto_PROCESO, 2069964/proyecto_INICIO, 2069964/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070809 Proyecto de inversión2998025.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998025.66, modificado:2998025.66}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO BARRIO PATMUKENAL. - 280697 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo28069 S 1706 1760 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - ABASOLO (BARRIO PATMUKENAL)         KILÓMETRO 53 + 9 RANCHERIA ABASOLO BARRIO PATMUKENAL, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA T, lon:-92.2167298, lat:16.82792671}}29-03-2022 29-06-2022 2998025.66 2998025.66 2998025.66 2998025.66 2998025.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0030/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2998025.66, importe_modificado:2998025.66}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}}{2070809/proyecto_INICIO, 2070809/proyecto_PROCESO, 2070809/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074585 Proyecto de inversión2999990.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999990.31, modificado:2999990.31}}CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN. ASFALTO. CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PALESTINA BARRIO SAN PABLO - 506687 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo50668 S 1200 1117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2039.0, meta_modificada:2039.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE BARRIO SAN PABLO, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 2A SUR PONIENTE Y AVENIDA 4A SUR PONIENTE, AVENIDA 5A SUR PONIENTE  PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO TOMAMOS LA C, lon:-91.26327127, lat:16.81432891}}15-04-2022 15-07-2022 2999990.31 2999990.31 2999990.31 2999990.31 2999990.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0097/2022, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999990.31, importe_modificado:2999990.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2039.0}}{2074585/proyecto_INICIO, 2074585/proyecto_PROCESO, 2074585/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074995 Proyecto de inversión3449981.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3449981.78, modificado:3449981.78}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO - 535617 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo53561 S 180 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1947.4, meta_modificada:1947.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:381, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN JUAN DEL RIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 47 + 200 COLONIA SAN JUAN DEL RIO, 29950 SAN JUAN DEL RÍO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL-OCOSINGO Y CARRETERA YAALWAKAX, TERRACERIA SAN JUA, lon:-92.33298559, lat:16.90935323}}15-04-2022 15-08-2022 3449981.78 3449981.78 3449981.78 3449981.78 3449981.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0120/2022, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3449981.78, importe_modificado:3449981.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1947.4}}{2074995/proyecto_PROCESO, 2074995/proyecto_INICIO, 2074995/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075040 Proyecto de inversión3999467.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999467.11, modificado:3999467.11}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CUXULJA - 538027 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Ocosingo53802 S 119 179 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:954.1, meta_modificada:954.1}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - CUXULJA  KILÓMETRO 19 + 200 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA EL NACIMIENTO Y CARRETERA SAN CRISTOBAL-OCOSINGO, CARRETERA A ALTAMIRANO  PARA LLEGAR SA, lon:-92.16759745, lat:16.81202936}}15-04-2022 31-08-2022 3999467.11 3999467.11 3999467.11 3999467.11 3999467.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0118/2022, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999467.11, importe_modificado:3999467.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:954.1}}{2075040/proyecto_INICIO, 2075040/proyecto_PROCESO, 2075040/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075421 Proyecto de inversión2431300.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2431300.62, modificado:2431300.62}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO - 564477 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo56447 S 60 90 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1511, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 30 + 150 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA VIRGINIA Y TERRACERIA SACRIFICIO, TERRACERIA CUCJA  PARA LLEGAR AL LUGAR , lon:-92.1552059, lat:16.8710851}}05-04-2022 05-07-2022 2431300.62 2431300.62 2431300.62 2431300.62 2431300.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0079/2022, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2431300.62, importe_modificado:2431300.62}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}}{2075421/proyecto_INICIO, 2075421/proyecto_PROCESO, 2075421/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076187 Proyecto de inversión5194451.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5194451.26, modificado:5194451.26}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - 610077 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo61007 S 321 340 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4611.0, meta_modificada:4611.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - SAN SALVADOR  KILÓMETRO 35 + 600 EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-CAMPO ALEGRE, CARRETERA CAMPO ALEGRE-, lon:-91.87666722, lat:16.97161611}}09-05-2022 09-08-2022 5194451.26 5194451.26 5194451.26 5194451.26 5194451.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0131/2022, contratista:EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5194451.26, importe_modificado:5194451.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4611.0}}{2076187/proyecto_INICIO, 2076187/proyecto_PROCESO, 2076187/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202078054 Proyecto de inversión1289957.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289957.98, modificado:1289957.98}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE BUENAVISTA - 711297 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo71129 S 125 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1202, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - SAN FELIPE BUENA VISTA  KILÓMETRO 15 + 300 EJIDO SAN FELIPE BUENAVISTA, 29950 SAN FELIPE BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA LA VENTANA, CARRETERA AS, lon:-92.133129, lat:16.839589}}02-05-2022 15-08-2022 1289957.98 1289957.98 1289957.98 1289957.98 1289957.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0148/2022, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1289957.98, importe_modificado:1289957.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}}{2078054/proyecto_INICIO, 2078054/proyecto_PROCESO, 2078054/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080058 Proyecto de inversión2385130.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2385130.25, modificado:2385130.25}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 809157 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo80915 S 197 199 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2079.0, meta_modificada:2079.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1444, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - GUADALUPE VICTORIA  KILÓMETRO 34 + 500 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 29950 GUADALUPE VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-CAMPO ALEGRE, CARR, lon:-91.93103889, lat:16.9924719}}09-05-2022 09-08-2022 2385130.25 2385130.25 2385130.25 2385130.25 2385130.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0155/2022, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2385130.25, importe_modificado:2385130.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2079.0}}{2080058/proyecto_PROCESO, 2080058/proyecto_INICIO, 2080058/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080072 Proyecto de inversión3219593.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3219593.06, modificado:3219593.06}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 809757 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo80975 S 197 199 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2815.1, meta_modificada:2815.1}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:261, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - VENUSTIANO CARRANZA  KILÓMETRO 44 + 200 CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA, 29950 VENUSTIANO CARRANZA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A TONINA Y CARRETERA A SAN SALVADOR, CARRETERA VENU, lon:-91.822504, lat:16.9970642}}09-05-2022 09-08-2022 3219593.06 3219593.06 3219593.06 3219593.06 3219593.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0156/2022, contratista:DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3219593.06, importe_modificado:3219593.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2815.1}}{2080072/proyecto_PROCESO, 2080072/proyecto_INICIO, 2080072/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109449 Proyecto de inversión989270.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989270.43, modificado:989270.43}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO FRACCIONAMIENTO BONANZA - 1149487 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocosingo114948 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:CALLE 3A CALLE ORIENTE SUR COLONIA NUEVO PARAISO FRACCIONAMIENTO BONANZA, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA RIO JATATE Y CARRETERA NUEVO PARAISO, CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR  PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALA, lon:-92.072456, lat:16.887878}}01-04-2022 30-08-2022 989270.43 989270.43 989270.43 989270.43 989270.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0157/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:989270.43, importe_modificado:989270.43}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{2109449/proyecto_INICIO, 2109449/proyecto_PROCESO, 2109449/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110875 Proyecto de inversión2010450.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010450.89, modificado:2010450.89}}CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO DIFERENTES BARRIOS. - 1214517 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo121451 S 100 800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 3 ER. CALLEJON SUR ORIENTE BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE AV. OCTAVA SUR ORIENTE. Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR., AVENIDA SÉPTIMA SUR ORIENTE.  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.08998889, lat:16.90327778}}23-05-2022 23-08-2022 2010450.89 2010450.89 2010450.89 2010450.89 2010450.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0206/2022, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2010450.89, importe_modificado:2010450.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}}{2110875/proyecto_INICIO, 2110875/proyecto_PROCESO, 2110875/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110945 Proyecto de inversión702722.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702722.4, modificado:702722.4}}CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO ALDAMA. - 1217097 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo121709 S 160 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:231.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BARRIO ALDAMA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  PROLONGACION SEPTIMA NORTE ORIENTE Y CALLE CALLE SAMARIA, CALLE CALLE LIBANO  CO, lon:-92.0813953, lat:16.9249115}}31-05-2022 30-08-2022 702722.4 702722.4 702722.4 702722.4 702722.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0208/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:702722.4, importe_modificado:702722.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.0}}{2110945/proyecto_INICIO, 2110945/proyecto_PROCESO, 2110945/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111592 Proyecto de inversión1149986.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149986.24, modificado:1149986.24}}CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PUERTO BELLO METZABOK - 1248197 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo124819 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1858.3, meta_modificada:1858.3}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:730, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - PUERTO BELLO METZABOK  KILÓMETRO 12 + 100 PUEBLO PUERTO BELLO METZABOK, 29950 PUERTO BELLO METZABOK, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-MONTE LIBANO Y CARRETERA MONTE LIBA, lon:-91.6239633, lat:17.11312678}}01-06-2022 01-09-2022 1149986.24 1149986.24 1149986.24 1149986.24 1149986.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0234/2022, contratista:DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1149986.24, importe_modificado:1149986.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1858.3}}{2111592/proyecto_INICIO, 2111592/proyecto_PROCESO, 2111592/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111776 Proyecto de inversión1635635.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635635.26, modificado:1635635.26}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO - 1258027 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo125802 S 26 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1899.8, meta_modificada:1899.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3297, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - EL TRIUNFO  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 14 EJIDO EL TRIUNFO, 29950 EL TRIUNFO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y TERRACERIA SANTO TOMAS AXIN, TERRACERIA BALAXTE  PARA LLEGAR A LA RANC, lon:-91.98016421, lat:16.90349487}}15-06-2022 15-09-2022 1635635.26 1635635.26 1635635.26 1635635.26 1635635.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0248/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1635635.26, importe_modificado:1635635.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1899.8}}{2111776/proyecto_INICIO, 2111776/proyecto_PROCESO, 2111776/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111798 Proyecto de inversión2297328.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297328.96, modificado:2297328.96}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BALAXTE - 1258887 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo125888 S 30 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2684.5, meta_modificada:2684.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1296, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - BALAXTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO BALAXTE, 29950 BALAXTE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CHAMIZAL Y TERRACERIA SANTO TOMAS AXIN, TERRACERIA BALAXTE  PARA LLEGAR A BALAXTE NOS DIRIJ, lon:-91.97526831, lat:16.90044171}}15-06-2022 15-09-2022 2297328.96 2297328.96 2297328.96 2297328.96 2297328.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0249/2022, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2297328.96, importe_modificado:2297328.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2684.5}}{2111798/proyecto_INICIO, 2111798/proyecto_PROCESO, 2111798/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112081 Proyecto de inversión1990092.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990092.52, modificado:1990092.52}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CHULNA, TENANGO BARRIO CENTRO - 1272187 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo127218 S 189 178 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7045.5, meta_modificada:7045.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - CHULNA-TENANGO  KILÓMETRO 43 + 7 EJIDO CHULNA-TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ABASOLO Y CARRETERA ABASOLO-TZAJALA, TERRACERIA TZAJALA-CHUL, lon:-92.24955297, lat:16.91530201}}30-06-2022 30-08-2022 1990092.52 1990092.52 1990092.52 1990092.52 1990092.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0255/2022, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1990092.52, importe_modificado:1990092.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7045.5}}{2112081/proyecto_INICIO, 2112081/proyecto_PROCESO, 2112081/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112086 Proyecto de inversión3999990.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999990.73, modificado:3999990.73}}CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL - 1272947 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo127294 S 3053 3058 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2418.0, meta_modificada:2418.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - FRONTERA COROZAL   KILÓMETRO 100 + 12 EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA SUR , lon:-90.8839138, lat:16.81383028}}01-07-2022 01-10-2022 3999990.73 3999990.73 3999990.73 3999990.73 3999990.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0274/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999990.73, importe_modificado:3999990.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2418.0}}{2112086/proyecto_PROCESO, 2112086/proyecto_INICIO, 2112086/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112109 Proyecto de inversión717263.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717263.38, modificado:717263.38}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO DIFERENTES BARRIOS - 1274197 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo127419 S 100 50 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA PRIMERA ORIENTE SUR PASANDO LA SEGUNDA ORIENT, lon:-92.09175377, lat:16.90358435}}01-07-2022 30-09-2022 717263.38 717263.38 717263.38 717263.38 717263.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0273/2022, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:717263.38, importe_modificado:717263.38}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:150.0}}{2112109/proyecto_INICIO, 2112109/proyecto_PROCESO, 2112109/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113372 Proyecto de inversión2007110.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007110.87, modificado:2007110.87}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PICO DE ORO - 1334287 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo133428 S 176 158 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4186.6, meta_modificada:4186.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2725, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - PICO DE ORO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO PICO DE ORO, 29950 PICO DE ORO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SANTA CLARA Y TERRACERIA QUINICHES, TERRACERIA PICO DE ORO  PARA LLEGAR SALIMOS, lon:-91.97073984, lat:16.87208301}}15-07-2022 15-09-2022 2007110.87 2007110.87 2007110.87 2007110.87 2007110.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0313/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2007110.87, importe_modificado:2007110.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4186.6}}{2113372/proyecto_INICIO, 2113372/proyecto_PROCESO, 2113372/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113508 Proyecto de inversión2104318 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104318.0, modificado:2104318.0}}CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO LETRINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTAL - 1340997 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo134099 S 106 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:268, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL ZAPOTAL  KILÓMETRO 110 + 10 EJIDO EL ZAPOTAL, 29950 EL ZAPOTAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA TANIPERLA, TERRACERIA EL ZAPOTAL  TOMAMOS LA CARRETERA HACIA TON, lon:-91.441713, lat:16.749835}}30-06-2022 30-10-2022 2104318 2104318 2104318 2104318 2104318 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0306/2022, contratista:OMAR GARCIA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2104318.0, importe_modificado:2104318.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}}{2113508/proyecto_INICIO, 2113508/proyecto_PROCESO, 2113508/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117190 Proyecto de inversión1216614.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216614.34, modificado:1216614.34}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FLOR DE ESTRELLA. - 1494027 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocosingo149402 S 70 90 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3116, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - FLOR DE ESTRELLA  KILÓMETRO 50 + 300 EJIDO FLOR DE ESTRELLA, 29950 FLOR DE ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA TONINA Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, CARRETERA DO, lon:-91.7697966, lat:16.92873337}}01-08-2022 01-12-2022 1216614.34 1216614.34 1216614.34 1216614.34 1216614.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0351/2022, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1216614.34, importe_modificado:1216614.34}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2117190/proyecto_INICIO, 2117190/proyecto_PROCESO, 2117190/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120482 Proyecto de inversión1338804 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338804.0, modificado:1338804.0}}CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LAS VEGAS II - 1637467 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocosingo163746 S 45 149 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AMPLIACION BARRIO LAS VEGAS BARRIO LAS VEGAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL Y PERIFERICO SALIDA A SAN CRISTOBAL, CALLE RASTRO MUNICIPAL  AVENIDA CENTRAL TOMANDO LA 1RA AVENIDA SUR PONIENTE DESPUES SE DIR, lon:-92.09470596, lat:16.89078602}}10-08-2022 12-12-2022 1338804 1338804 1338804 1338804 1338804 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0366/2022, contratista:ADALBERTO CASTILLO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1338804.0, importe_modificado:1338804.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:800.0}}{2120482/proyecto_INICIO, 2120482/proyecto_PROCESO, 2120482/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123091 Proyecto de inversión2025548.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025548.76, modificado:2025548.76}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE EL DIAMANTE - 1762107 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo176210 S 294 309 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1105.0, meta_modificada:1105.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:70, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL DIAMANTE  KILÓMETRO 87 + 800 EJIDO EL DIAMANTE, 29950 EL DIAMANTE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA TONINA Y CAMINO MONTE LIBANO, CAMINO EL DIAMANTE  PARA LLEGAR NOS SITUAMOS EN E, lon:-91.72304034, lat:17.1312867}}15-08-2022 15-11-2022 2025548.76 2025548.76 2025548.76 2025548.76 2025548.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0367/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2025548.76, importe_modificado:2025548.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1105.0}}{2123091/proyecto_INICIO, 2123091/proyecto_PROCESO, 2123091/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156553 Proyecto de inversión567910.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567910.84, modificado:567910.84}}CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO. - 2230977 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ocosingo223097 S 890 702 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10.08, meta_modificada:10.08}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 25 + 900 BARRIO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-JET JA, CALLE JET JA-ABASOLO PARA LLEGAR A LA LO, lon:-92.21639, lat:16.8186}}15-09-2022 15-12-2022 567910.84 567910.84 567910.84 567910.84 567910.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0387/2022, contratista:ANTURIAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:567910.84, importe_modificado:567910.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.08}}{2156553/proyecto_FIN, 2156553/proyecto_PROCESO, 2156553/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164996 Proyecto de inversión905293.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905293.82, modificado:905293.82}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 28 M X 15 M, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 2674517 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Municipio de Ocotepec267451 S 148 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:18, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTAI INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29686 SAN ANTONIO BUENAVISTA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SE ENCUENTRA UBICADA EN , lon:-93.21321884, lat:17.18835002}}22-08-2022 24-10-2022 905293.82 905293.82 905293.82 905293.82 905293.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034/2022, contratista:SOREQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:905293.82, importe_modificado:905293.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}{2164996/proyecto_FIN, 2164996/proyecto_INICIO, 2164996/proyecto_PROCESO, 2164996/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166030 Proyecto de inversión813230.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813230.72, modificado:813230.72}}REHABILITACION DE 34 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 2729457 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocotepec272945 S 184 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1191.3, meta_modificada:1191.3}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:18, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29686 SAN ANTONIO BUENAVISTA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA REHABILITACION DE LOS 34 ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO B, lon:-93.21314902, lat:17.18808971}}01-09-2022 10-10-2022 813230.72 813230.72 813230.72 813230.72 813230.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039/2022, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:813230.72, importe_modificado:813230.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1191.3}}{2166030/proyecto_INICIO, 2166030/proyecto_FIN, 2166030/proyecto_INICIO, 2166030/proyecto_FIN, 2166030/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402178909 Proyecto de inversión550157.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550157.28, modificado:550157.28}}REHABILITACION DE 23 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PARAISO HUACANO MUNICIPIO DE OCOCTEPEC. - 3333367 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocotepec333336 S 169 151 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.92, meta_modificada:805.92}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:42, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN PABLO HUACANO INTERIOR SN EJIDO EL PARAÍSO HUACANO, 29686 EL PARAÍSO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE 23 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-93.20303539, lat:17.20037274}}17-10-2022 17-11-2022 550157.28 550157.28 550157.28 550157.28 550157.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:051/2022, contratista:JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:550157.28, importe_modificado:550157.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.92}}{2178909/proyecto_INICIO, 2178909/proyecto_FIN, 2178909/proyecto_PROCESO, 2178909/proyecto_INICIO, 2178909/proyecto_PROCESO, 2178909/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402179984 Proyecto de inversión2101736.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101736.28, modificado:2101736.28}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO HUACANO A JUAN SABINES DEL KM 0.000 AL KM 0.780 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUACANO MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 3366077 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocotepec336607 S 785 855 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.78, meta_modificada:0.78}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO HUACANO - JUAN SABINES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 780 INTERIOR SN EJIDO SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO VIA PRINCIPAL A JUAN SABINES Y CAMINO VIA PRINCIPA, lon:-93.20996782, lat:17.19361967}}17-10-2022 15-12-2022 2101736.28 2101736.28 2101736.28 2101736.28 2101736.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:053/2022, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:2101736.28, importe_modificado:2101736.28}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.78}}{2179984/proyecto_INICIO, 2179984/proyecto_PROCESO, 2179984/proyecto_INICIO, 2179984/proyecto_FIN, 2179984/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165067 Proyecto de inversión1435192.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435192.92, modificado:1435192.92}}REHABILITACION DE 60 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTAL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 2679857 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocotepec267985 S 180 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2102.4, meta_modificada:2102.4}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO OCOTAL INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO OCOTAL, 29683 SAN FRANCISCO OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION DE 60 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRA UBICADO , lon:-93.15038644, lat:17.21502685}}26-08-2022 14-10-2022 1435192.92 1435192.92 1435192.92 1435192.92 1435192.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035/2022, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1435192.92, importe_modificado:1435192.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2102.4}}{2165067/proyecto_FIN, 2165067/proyecto_INICIO, 2165067/proyecto_PROCESO, 2165067/proyecto_FIN, 2165067/proyecto_INICIO, 2165067/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165073 Proyecto de inversión2925986.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2925986.56, modificado:2925986.56}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO OCOTEPEC A SAN JOSE PLAN OCOTAL DEL KM 0,000.00 AL 5,080.00 EN TRAMOS AISLADOS - 2680087 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocotepec268008 S 2374 2289 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.08, meta_modificada:5.08}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSE PLAN OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 080 INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ PLAN OCOTAL, 29684 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL COMIENZA EN LA, lon:-93.16341302, lat:17.22192458}}01-09-2022 29-11-2022 2925986.56 2925986.56 2925986.56 2925986.56 2925986.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028/2022, contratista:HOMERO JAVIER ESTRADA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:2925986.56, importe_modificado:2925986.56}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.08}}{2165073/proyecto_INICIO, 2165073/proyecto_PROCESO, 2165073/proyecto_FIN, 2165073/proyecto_INICIO, 2165073/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174176 Proyecto de inversión899072 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899072.0, modificado:899072.0}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL KM 0.000 AL KM0.365 EN LA LOCALIDAD DE ESQUIPULAS, MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 3141217 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocotepec314121 S 88 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:335.8, meta_modificada:335.8}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:15, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD ESQUIPULAS INTERIOR SN EJIDO ESQUIPULAS, 29683 ESQUIPULAS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD ESQUIPULAS Y , lon:-93.14495435, lat:17.23031863}}12-09-2022 21-10-2022 899072 899072 899072 899072 899072 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:043/2022, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:899072.0, importe_modificado:899072.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:335.8}}{2174176/proyecto_FIN, 2174176/proyecto_PROCESO, 2174176/proyecto_FIN, 2174176/proyecto_PROCESO, 2174176/proyecto_FIN, 2174176/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402180026 Proyecto de inversión215096.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215096.92, modificado:215096.92}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA LA PARADA VEHICULAR DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS CESSA OCOTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CARRIZAL, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 3368317 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocotepec336831 S 316 287 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.1, meta_modificada:134.1}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:9, direccion:CALLE UNICO ACCESO DE LA CABECERA MUNICIPALHACIA EL MUNICIPIO DE COAPILLA INTERIOR SN EJIDO SAN ANDRÉS CARRIZAL, 29683 SAN ANDRÉS CARRIZAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA GUARNICION Y BANQUETA SE ENCUENTR, lon:-93.14530358, lat:17.21525918}}27-09-2022 27-10-2022 215096.92 215096.92 215096.92 215096.92 215096.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:045/2022, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:215096.92, importe_modificado:215096.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.1}}{2180026/proyecto_FIN, 2180026/proyecto_PROCESO, 2180026/proyecto_INICIO, 2180026/proyecto_PROCESO, 2180026/proyecto_INICIO, 2180026/proyecto_FIN, 2180026/proyecto_PROCESO, 2180026/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402183020 Proyecto de inversión334878.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334878.35, modificado:334878.35}}REHABILITACION DE 14 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO MUNICIPIO DE OCOCTEPEC - 3458787 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocotepec345878 S 42 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.56, meta_modificada:490.56}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:40, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN EJIDO FRANCISCO I MADERO, 00000 FRANCISCO I. MADERO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE 14 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE UBICAN EN LA, lon:-93.20181046, lat:17.20312453}}14-11-2022 13-12-2022 334878.35 334878.35 334878.35 334878.35 334878.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:057/2022, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:334878.35, importe_modificado:334878.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.56}}{2183020/proyecto_PROCESO, 2183020/proyecto_FIN, 2183020/proyecto_INICIO, 2183020/proyecto_PROCESO, 2183020/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402183394 Proyecto de inversión317784.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317784.82, modificado:317784.82}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 3470987 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocotepec347098 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:79.96, meta_modificada:79.96}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:58, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS INTERIOR SN EJIDO SAN LUCAS, 29680 SAN LUCAS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN ESPACIOS PUBLICOS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE , lon:-93.17891816, lat:17.20978963}}15-11-2022 15-12-2022 317784.82 317784.82 317784.82 317784.82 317784.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:059/2022, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:317784.82, importe_modificado:317784.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:79.96}}{2183394/proyecto_INICIO, 2183394/proyecto_FIN, 2183394/proyecto_PROCESO, 2183394/proyecto_FIN, 2183394/proyecto_INICIO, 2183394/proyecto_PROCESO, 2183394/proyecto_FIN, 2183394/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163302 Proyecto de inversión928998.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928998.04, modificado:928998.04}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 2585527 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocotepec258552 S 2820 2510 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.34, meta_modificada:653.34}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PARA EL BARRIO DE SANTA CRUZ INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA SUR Y CALLE ALLENDE, LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DE DISTANCIA DEL CAM, lon:-93.16171988, lat:17.22145319}}22-06-2022 22-08-2022 928998.04 928998.04 928998.04 928998.04 928998.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014/2022, contratista:JAMAL CONSTRUCTORA DE MEXICO ACABADOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:928998.04, importe_modificado:928998.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.34}}{2163302/proyecto_INICIO, 2163302/proyecto_PROCESO, 2163302/proyecto_INICIO, 2163302/proyecto_FIN, 2163302/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163653 Proyecto de inversión813275.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813275.99, modificado:813275.99}}REHABILITACION DE 34 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN EL BARRIO GUADALUPANO MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 2600147 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocotepec260014 S 102 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1191.3, meta_modificada:1191.3}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO GUADALUPANO, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE UBICAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN DENTRO DEL BARRIO GUADALUPANO AL REDEDOR DE LA IGLESIA CATOLICA GUAD, lon:-93.16189764, lat:17.22693914}}01-07-2022 15-08-2022 813275.99 813275.99 813275.99 813275.99 813275.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015/2022, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:813275.99, importe_modificado:813275.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1191.3}}{2163653/proyecto_INICIO, 2163653/proyecto_PROCESO, 2163653/proyecto_INICIO, 2163653/proyecto_PROCESO, 2163653/proyecto_FIN, 2163653/proyecto_INICIO, 2163653/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163745 Proyecto de inversión837195.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837195.4, modificado:837195.4}}REHABILITACION DE 35 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 2604817 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocotepec260481 S 105 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1226.4, meta_modificada:1226.4}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:32, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29684 GUADALUPE VICTORIA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA REHBILITACIÓN DE 35 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE U, lon:-93.17675734, lat:17.20680393}}01-07-2022 15-08-2022 837195.4 837195.4 837195.4 837195.4 837195.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017/2022, contratista:ISRAEL VALLE MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:837195.4, importe_modificado:837195.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1226.4}}{2163745/proyecto_PROCESO, 2163745/proyecto_INICIO, 2163745/proyecto_PROCESO, 2163745/proyecto_FIN, 2163745/proyecto_INICIO, 2163745/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164883 Proyecto de inversión1419587.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419587.7, modificado:1419587.7}}CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS PARA BAÑOS, EN LA LOCALIDAD DE RIO FRIO TOMBACK DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 2668307 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocotepec266830 S 83 77 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:46, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD RIO FRIO INTERIOR SN EJIDO RIO FRIO TOMBACK, 29684 RÍO FRÍO TOMBACK, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE 30 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS QUE, lon:-93.17570205, lat:17.20486374}}22-08-2022 21-11-2022 1419587.7 1419587.7 1419587.7 1419587.7 1419587.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1419587.7, importe_modificado:1419587.7}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}}{2164883/proyecto_INICIO, 2164883/proyecto_PROCESO, 2164883/proyecto_FIN, 2164883/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171611 Proyecto de inversión526237.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526237.12, modificado:526237.12}}REHABILITACION DE 22 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 3009937 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocotepec300993 S 66 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.88, meta_modificada:770.88}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA INTERIOR SN EJIDO LUIS ECHEVERRIA, 29680 LUIS ECHEVERRÍA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA REHABILITACION DE LOS 22 ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS, lon:-93.17835972, lat:17.22762837}}05-09-2022 12-10-2022 526237.12 526237.12 526237.12 526237.12 526237.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:042/2022, contratista:KARIN YARIAN DIAZ DEL CARPIO, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:526237.12, importe_modificado:526237.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.88}}{2171611/proyecto_PROCESO, 2171611/proyecto_INICIO, 2171611/proyecto_FIN, 2171611/proyecto_INICIO, 2171611/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402178944 Proyecto de inversión550157.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550157.28, modificado:550157.28}}REHABILITACION DE 23 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUACANO MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 3334357 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocotepec333435 S 65 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.92, meta_modificada:805.92}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE 23 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN AL INTERIOR DE LA ZONA URBA, lon:-93.20812213, lat:17.19581559}}10-10-2022 10-11-2022 550157.28 550157.28 550157.28 550157.28 550157.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:050/2022, contratista:JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:550157.28, importe_modificado:550157.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.92}}{2178944/proyecto_PROCESO, 2178944/proyecto_INICIO, 2178944/proyecto_PROCESO, 2178944/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402183022 Proyecto de inversión382717.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382717.9, modificado:382717.9}}REHABILITACION DE 16 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 3458907 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocotepec345890 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.64, meta_modificada:560.64}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:31, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 29684 SAN MIGUEL DE ALLENDE, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS VIVIENDAS QUE ESTAN ASENTADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL D, lon:-93.18112923, lat:17.21218733}}05-10-2022 03-11-2022 382717.9 382717.9 382717.9 382717.9 382717.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:047/2022, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:382717.9, importe_modificado:382717.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.64}}{2183022/proyecto_INICIO, 2183022/proyecto_FIN, 2183022/proyecto_PROCESO, 2183022/proyecto_FIN, 2183022/proyecto_PROCESO, 2183022/proyecto_INICIO, 2183022/proyecto_PROCESO, 2183022/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138059 Acción 246000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246000.0, modificado:246000.0}}CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 576077 Chiapas 60 Ocotepec PRODIM Sin identificar Municipio de Ocotepec57607 N 0 0 11878 {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.164405, lat:17.225029}}01-07-2022 31-10-2022 246000 246000 246000 246000 246000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:029/2022, contratista:RODVANNY CONSTRUCCIONES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:246000.0, importe_modificado:246000.0}}{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:6.0}}{2138059/proyecto_PROCESO, 2138059/proyecto_INICIO, 2138059/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161639 Proyecto de inversión1362758.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362758.2, modificado:1362758.2}}REHABILITACIÓN DE 57 ACCIONES DE TECHOS FIRMES 2DA ETAPA, EN EL BARRIO ASUNCION MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 2497587 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocotepec249758 S 171 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1997.2, meta_modificada:1997.2}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA NORTE INTERIOR SN BARRIO ASUNCION, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN DENTRO DEL BARRIO ASUNCION TENIENDO COMO REFERENCIA LAS VI, lon:-93.16395483, lat:17.22777599}}15-06-2022 13-09-2022 1362758.2 1362758.2 1362758.2 1362758.2 1362758.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006/2022, contratista:JAMAL CONSTRUCTORA DE MEXICO ACABADOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1362758.2, importe_modificado:1362758.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1997.2}}{2161639/proyecto_FIN, 2161639/proyecto_PROCESO, 2161639/proyecto_INICIO, 2161639/proyecto_FIN, 2161639/proyecto_PROCESO, 2161639/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162459 Proyecto de inversión1411273.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411273.04, modificado:1411273.04}}REHABILITACION DE 59 ACCIONES DE TECHOS FIRMES 1ERA ETAPA, EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 2539177 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocotepec253917 S 177 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2067.3, meta_modificada:2067.3}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CHICHONAL INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIAN, 29687 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE 59 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE LOCALIZA EN LAS VIVIENDAS UBICADAS DENTRO DEL BARRIO DE SAN SEBASTIAN, lon:-93.16339343, lat:17.22999737}}16-06-2022 09-09-2022 1411273.04 1411273.04 1411273.04 1411273.04 1411273.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009/2022, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1411273.04, importe_modificado:1411273.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2067.3}}{2162459/proyecto_INICIO, 2162459/proyecto_PROCESO, 2162459/proyecto_INICIO, 2162459/proyecto_PROCESO, 2162459/proyecto_FIN, 2162459/proyecto_PROCESO, 2162459/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163025 Proyecto de inversión1148154.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148154.33, modificado:1148154.33}}REHABILITACION DE 48 ACCIONES DE TECHOS FIRMES 2DA ETAPA, EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 2568847 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocotepec256884 S 144 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1681.9, meta_modificada:1681.9}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y CALLE ZARAGOZA, REHABILITACION DE 48 ACCIONES ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE OCOTEPEC. SE ENCUENTA EN , lon:-93.16371976, lat:17.23093476}}20-06-2022 09-09-2022 1148154.33 1148154.33 1148154.33 1148154.33 1148154.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010/2022, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1148154.33, importe_modificado:1148154.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1681.9}}{2163025/proyecto_INICIO, 2163025/proyecto_FIN, 2163025/proyecto_PROCESO, 2163025/proyecto_INICIO, 2163025/proyecto_PROCESO, 2163025/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163551 Proyecto de inversión813275.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813275.99, modificado:813275.99}}REHABILITACION DE 34 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN EL BARRIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 2595827 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocotepec259582 S 102 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1191.3, meta_modificada:1191.3}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO CENTRO, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA CARRANZA, LA REHABILITACION DE LAS 34 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVI, lon:-93.16465421, lat:17.22536322}}01-07-2022 15-08-2022 813275.99 813275.99 813275.99 813275.99 813275.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016/2022, contratista:GRUPO GACAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:813275.99, importe_modificado:813275.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1191.3}}{2163551/proyecto_FIN, 2163551/proyecto_INICIO, 2163551/proyecto_PROCESO, 2163551/proyecto_INICIO, 2163551/proyecto_FIN, 2163551/proyecto_INICIO, 2163551/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163805 Proyecto de inversión999782.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999782.08, modificado:999782.08}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUACANO, BARRIO CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 2609167 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocotepec260916 S 785 855 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.24, meta_modificada:679.24}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:AVENIDA ADOLFO MEZA SANCHEZ INTERIOR SN BARRIO CRISTO REY, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SE UBICA EN LA LOCALIDAD SAN PA, lon:-93.20928989, lat:17.19617431}}07-07-2022 05-09-2022 999782.08 999782.08 999782.08 999782.08 999782.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019/2022, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:999782.08, importe_modificado:999782.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.24}}{2163805/proyecto_INICIO, 2163805/proyecto_FIN, 2163805/proyecto_INICIO, 2163805/proyecto_FIN, 2163805/proyecto_PROCESO, 2163805/proyecto_INICIO, 2163805/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164379 Proyecto de inversión669756.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669756.32, modificado:669756.32}}REHABILITACION DE 28 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BOSCO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 2642627 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocotepec264262 S 84 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.12, meta_modificada:981.12}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:38, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BOSCO INTERIOR SN EJIDO SAN JUAN BOSCO, 29680 SAN JUAN BOSCO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE LA REHABILITACION DE LOS 28 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE UBICAN EN LAS V, lon:-93.18302026, lat:17.21050386}}25-07-2022 02-09-2022 669756.32 669756.32 669756.32 669756.32 669756.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023/2022, contratista:EREDIN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:669756.32, importe_modificado:669756.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:981.12}}{2164379/proyecto_INICIO, 2164379/proyecto_FIN, 2164379/proyecto_PROCESO, 2164379/proyecto_INICIO, 2164379/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164765 Proyecto de inversión1409001.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409001.59, modificado:1409001.59}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 2661327 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocotepec266132 S 227 187 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:839.4, meta_modificada:839.4}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A SAN ISIDRO INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 29680 SAN ISIDRO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD SAN ISIDRO Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON C, lon:-93.15125676, lat:17.22554033}}15-08-2022 14-10-2022 1409001.59 1409001.59 1409001.59 1409001.59 1409001.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027/2022, contratista:HOMERO JAVIER ESTRADA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1409001.59, importe_modificado:1409001.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:839.4}}{2164765/proyecto_INICIO, 2164765/proyecto_PROCESO, 2164765/proyecto_FIN, 2164765/proyecto_PROCESO, 2164765/proyecto_INICIO, 2164765/proyecto_PROCESO, 2164765/proyecto_FIN, 2164765/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165913 Proyecto de inversión640444.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640444.2, modificado:640444.2}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 2723787 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocotepec272378 S 104 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.5, meta_modificada:271.5}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:41, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INTERIOR SN EJIDO LAZARO CARDENAS, 29680 LÁZARO CÁRDENAS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS AL ORIENT, lon:-93.15440328, lat:17.21816909}}01-09-2022 24-10-2022 640444.2 640444.2 640444.2 640444.2 640444.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038/2022, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:640444.2, importe_modificado:640444.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.5}}{2165913/proyecto_INICIO, 2165913/proyecto_PROCESO, 2165913/proyecto_INICIO, 2165913/proyecto_FIN, 2165913/proyecto_PROCESO, 2165913/proyecto_FIN, 2165913/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174936 Proyecto de inversión1028554.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028554.92, modificado:1028554.92}}REHABILITACION DE 43 ACCIONES DE TECHOS FIRMES 2DA. ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 3171557 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocotepec317155 S 129 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1506.7, meta_modificada:1506.7}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE 43 ACCIONES DE TECHOS FIRMES 2DA. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA EN LAS VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN PRINCIPALMENTE EN LOS, lon:-93.16178819, lat:17.22464942}}19-09-2022 24-10-2022 1028554.92 1028554.92 1028554.92 1028554.92 1028554.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:044/2022, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1028554.92, importe_modificado:1028554.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1506.7}}{2174936/proyecto_INICIO, 2174936/proyecto_PROCESO, 2174936/proyecto_FIN, 2174936/proyecto_PROCESO, 2174936/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402179981 Proyecto de inversión603332.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603332.88, modificado:603332.88}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LOMAS ALTAS DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 3366047 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Municipio de Ocotepec336604 S 25 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:37, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN JOSE LOMAS ALTAS INTERIOR SN EJIDO SAN JOSE LOMAS ALTA, 29680 SAN JOSÉ LOMAS ALTAS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VIA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN JUDAS TADEO Y TERRACERIA VIA PRINIC, lon:-93.17708211, lat:17.22979743}}03-10-2022 17-11-2022 603332.88 603332.88 603332.88 603332.88 603332.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:046/2022, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:603332.88, importe_modificado:603332.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}}{2179981/proyecto_INICIO, 2179981/proyecto_FIN, 2179981/proyecto_PROCESO, 2179981/proyecto_INICIO, 2179981/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402183058 Proyecto de inversión292589.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292589.36, modificado:292589.36}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESPACIOS PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 3459867 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ocotepec345986 S 53 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:59.08, meta_modificada:59.08}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD INTERIOR SN EJIDO LUIS ECHEVERRIA, 29680 LUIS ECHEVERRÍA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA FREN, lon:-93.17796472, lat:17.22752298}}03-11-2022 05-12-2022 292589.36 292589.36 292589.36 292589.36 292589.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:054/2022, contratista:KARIN YARIAN DIAZ DEL CARPIO, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:292589.36, importe_modificado:292589.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:59.08}}{2183058/proyecto_PROCESO, 2183058/proyecto_INICIO, 2183058/proyecto_FIN, 2183058/proyecto_INICIO, 2183058/proyecto_PROCESO, 2183058/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138030 Acción 275784.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275784.41, modificado:275784.41}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 571257 Chiapas 60 Ocotepec PRODIM Sin identificar Municipio de Ocotepec57125 N 0 0 11878 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.164405, lat:17.225029}}01-07-2022 24-11-2022 275784.41 275784.41 275784.41 275784.41 275784.41 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:032/2022, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:275784.41, importe_modificado:275784.41}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:70.0}}{2138030/proyecto_PROCESO, 2138030/proyecto_FIN, 2138030/proyecto_INICIO, 2138030/proyecto_PROCESO, 2138030/proyecto_INICIO, 2138030/proyecto_FIN, 2138030/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159366 Proyecto de inversión1786201.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786201.94, modificado:1786201.94}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PLAN OCOTAL DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 2373927 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocotepec237392 S 153 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1271.4, meta_modificada:1271.4}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:7, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN JOSE PLAN OCOTAL INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ PLAN OCOTAL, 29684 SAN JOSÉ PLAN OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO SE ENCUENTRA UBICADO A PARTIR, lon:-93.18202926, lat:17.20367733}}06-04-2022 04-07-2022 1786201.94 1786201.94 1786201.94 1786201.94 1786201.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1786201.94, importe_modificado:1786201.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1271.4}}{2159366/proyecto_FIN, 2159366/proyecto_PROCESO, 2159366/proyecto_INICIO, 2159366/proyecto_FIN, 2159366/proyecto_PROCESO, 2159366/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163775 Proyecto de inversión885035.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885035.64, modificado:885035.64}}REHABILITACION DE 37 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 2606567 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocotepec260656 S 111 74 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.4, meta_modificada:1296.4}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:48, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN PEDRO INTERIOR SN EJIDO SAN PEDRO, 29683 SAN PEDRO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-93.15186277, lat:17.22388658}}07-07-2022 22-08-2022 885035.64 885035.64 885035.64 885035.64 885035.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018/2022, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:885035.64, importe_modificado:885035.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.4}}{2163775/proyecto_PROCESO, 2163775/proyecto_FIN, 2163775/proyecto_PROCESO, 2163775/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163848 Proyecto de inversión1499961.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499961.18, modificado:1499961.18}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUACANO, BARRIO CENTRO, DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 2613047 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocotepec261304 S 785 855 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:833.27, meta_modificada:833.27}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:AVENIDA ENRIQUE ALFARO BERMUDEZ INTERIOR SN BARRIO CENTRO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SE UBICA EN DOS TRAMOS AISLADOS EL PRIMER, lon:-93.20878891, lat:17.1961801}}07-07-2022 04-10-2022 1499961.18 1499961.18 1499961.18 1499961.18 1499961.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020/2022, contratista:JOSÉ ANGEL GONZÁLEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1499961.18, importe_modificado:1499961.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:833.27}}{2163848/proyecto_FIN, 2163848/proyecto_PROCESO, 2163848/proyecto_INICIO, 2163848/proyecto_PROCESO, 2163848/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164792 Proyecto de inversión800004.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800004.68, modificado:800004.68}}AMPLIACION DE CALLE, EN EL BARRIO SAN MARTIN, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 2663007 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocotepec266300 S 2820 2510 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.48, meta_modificada:90.48}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRANZA INTERIOR SN BARRIO SAN MARTIN, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MARTIN Y , LA AMPLIACION DE LA CALLE SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA CARRANZA PARALELO A LA SALIDA DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE , lon:-93.16088704, lat:17.22409069}}03-08-2022 21-09-2022 800004.68 800004.68 800004.68 800004.68 800004.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:800004.68, importe_modificado:800004.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.48}}{2164792/proyecto_INICIO, 2164792/proyecto_PROCESO, 2164792/proyecto_FIN, 2164792/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165239 Proyecto de inversión669756.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669756.32, modificado:669756.32}}REHABILITACION DE 28 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 2690017 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocotepec269001 S 84 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.12, meta_modificada:981.12}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA INTERIOR SN EJIDO SANTA LUCIA, 29680 SANTA LUCÍA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA REHABILITACION DE LOS 28 ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS VIVIENDAS DE LA LOCAL, lon:-93.15370609, lat:17.23024868}}26-08-2022 04-10-2022 669756.32 669756.32 669756.32 669756.32 669756.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036/2022, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:669756.32, importe_modificado:669756.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:981.12}}{2165239/proyecto_INICIO, 2165239/proyecto_PROCESO, 2165239/proyecto_FIN, 2165239/proyecto_PROCESO, 2165239/proyecto_FIN, 2165239/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174928 Proyecto de inversión995556.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995556.2, modificado:995556.2}}REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO OCOTEPEC A SAN ANTONIO DEL MONTE, DEL KM 0.000 AL KM 3.680, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 3171427 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocotepec317142 S 22 19 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.68, meta_modificada:3.68}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOTEPEC - SAN ANTONIO DEL MONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 680 INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DEL MONTE, 29680 SAN ANTONIO DEL MONTE, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL CAMINO R, lon:-93.17286932, lat:17.24689414}}06-10-2022 16-11-2022 995556.2 995556.2 995556.2 995556.2 995556.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:049/2022, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:995556.2, importe_modificado:995556.2}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.68}}{2174928/proyecto_INICIO, 2174928/proyecto_PROCESO, 2174928/proyecto_FIN, 2174928/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402180585 Proyecto de inversión382718.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382718.11, modificado:382718.11}}REHABILITACION DE 16 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDADA DE SAN JUDAS TADEO MUNICIPIO DE OCOCTEPEC - 3384297 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocotepec338429 S 44 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.64, meta_modificada:560.64}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:55, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN JUDAS TADEO, 29687 SAN JUDAS TADEO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO TRAMO PRINCIPAL OCOTEPEC A SAN JUDAS TADEO Y , LA OBRA REHABILITACION DE 16 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUDAS TADEO, lon:-93.17469797, lat:17.22887776}}14-11-2022 13-12-2022 382718.11 382718.11 382718.11 382718.11 382718.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056/2022, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:382718.11, importe_modificado:382718.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.64}}{2180585/proyecto_INICIO, 2180585/proyecto_PROCESO, 2180585/proyecto_FIN, 2180585/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402183223 Proyecto de inversión280859.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280859.28, modificado:280859.28}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA MUNICIPIO DE OCOCTEPEC. - 3464727 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocotepec346472 S 40 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.45, meta_modificada:214.45}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:52, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CANDELARIA INTERIOR SN EJIDO CANDELARIA, 29685 CANDELARIA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOTEPEC-CANDELARIA Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SE UBICA EN LA LOCALIDA, lon:-93.18163044, lat:17.22638389}}15-11-2022 15-12-2022 280859.28 280859.28 280859.28 280859.28 280859.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:058/2022, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:280859.28, importe_modificado:280859.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.45}}{2183223/proyecto_INICIO, 2183223/proyecto_FIN, 2183223/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159465 Proyecto de inversión6025060.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6025060.18, modificado:6025060.18}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 1ERA ETAPA, SAN ANTONIO DEL MONTE CERRO DEL MONO DEL KM 2,100.00 AL KM 3,700.00, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MONO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 2379027 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocotepec237902 S 76 78 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL MONTE - LOCALIDAD CERRO DEL MONO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 INTERIOR SN EJIDO CERRO DEL MONO, 29687 CERRO DEL MONO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL CAMINO RURA, lon:-93.18702737, lat:17.25994218}}15-04-2022 13-07-2022 6025060.18 6025060.18 6025060.18 6025060.18 6025060.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:6025060.18, importe_modificado:6025060.18}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.6}}{2159465/proyecto_INICIO, 2159465/proyecto_PROCESO, 2159465/proyecto_INICIO, 2159465/proyecto_PROCESO, 2159465/proyecto_FIN, 2159465/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162440 Proyecto de inversión760070.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760070.7, modificado:760070.7}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 2538357 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocotepec253835 S 104 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:315.0, meta_modificada:315.0}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:24, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO INTERIOR SN EJIDO SANTO DOMINGO, 29685 SANTO DOMINGO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOM, lon:-93.18199332, lat:17.22889882}}28-06-2022 29-08-2022 760070.7 760070.7 760070.7 760070.7 760070.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008/2022, contratista:JOSÉ MARBEY MORALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:760070.7, importe_modificado:760070.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:315.0}}{2162440/proyecto_PROCESO, 2162440/proyecto_FIN, 2162440/proyecto_INICIO, 2162440/proyecto_PROCESO, 2162440/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163210 Proyecto de inversión436419.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436419.06, modificado:436419.06}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAGRADO CORAZON DE JESUS DOS MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 2579107 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocotepec257910 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:322.17, meta_modificada:322.17}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO - LOCALIDAD DE SAGRADO CORAZON DE JESUS DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 680 INTERIOR SN EJIDO SAGRADO CORAZON DE JESUS DOS, 29680 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DOS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE , lon:-93.18184301, lat:17.22456282}}28-06-2022 29-08-2022 436419.06 436419.06 436419.06 436419.06 436419.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012/2022, contratista:HOMERO JAVIER ESTRADA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:436419.06, importe_modificado:436419.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:322.17}}{2163210/proyecto_INICIO, 2163210/proyecto_PROCESO, 2163210/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163263 Proyecto de inversión1554791.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554791.46, modificado:1554791.46}}REHABILITACION DE 65 ACCIONES DE TECHOS FIRMES 1ERA ETAPA, EN EL BARRIO ASUNCION MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 2583067 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocotepec258306 S 195 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2277.6, meta_modificada:2277.6}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ZARAGOZA NORTE Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, AVENIDA CHICHONAL REHABILITACION DE 65 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN EL BARRIO ASUNCION MUNICI, lon:-93.16362961, lat:17.22592631}}13-06-2022 13-09-2022 1554791.46 1554791.46 1554791.46 1554791.46 1554791.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005/2022, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1554791.46, importe_modificado:1554791.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2277.6}}{2163263/proyecto_INICIO, 2163263/proyecto_PROCESO, 2163263/proyecto_INICIO, 2163263/proyecto_PROCESO, 2163263/proyecto_FIN, 2163263/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164179 Proyecto de inversión800733.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800733.44, modificado:800733.44}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 2628347 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocotepec262834 S 2820 2510 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.6, meta_modificada:492.6}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ INTERIOR SN BARRIO SANTA TERESA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL, lon:-93.16695632, lat:17.22345913}}18-07-2022 15-09-2022 800733.44 800733.44 800733.44 800733.44 800733.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022/2022, contratista:ISRAEL VALLE MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:800733.44, importe_modificado:800733.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.6}}{2164179/proyecto_PROCESO, 2164179/proyecto_INICIO, 2164179/proyecto_FIN, 2164179/proyecto_INICIO, 2164179/proyecto_FIN, 2164179/proyecto_PROCESO, 2164179/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174942 Proyecto de inversión358798.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358798.23, modificado:358798.23}}REHABILITACION DE 15 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 3171737 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocotepec317173 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.6, meta_modificada:525.6}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:33, direccion:CALLE ACCESO UNICO DE LA LOCALIDAD A LA CABECERA MUNICIPAL INTERIOR SN EJIDO CERRO BLANCO, 29684 CERRO BLANCO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LAS 15 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VI, lon:-93.18831961, lat:17.21410506}}06-10-2022 28-10-2022 358798.23 358798.23 358798.23 358798.23 358798.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:048/2022, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:358798.23, importe_modificado:358798.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.6}}{2174942/proyecto_INICIO, 2174942/proyecto_PROCESO, 2174942/proyecto_FIN, 2174942/proyecto_PROCESO, 2174942/proyecto_FIN, 2174942/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159766 Proyecto de inversión1626551.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626551.97, modificado:1626551.97}}REHABILITACION DE 68 ACCIONES DE TECHOS FIRMES 1ERA ETAPA, EN EL BARRIO BUENAVISTA MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 2397877 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocotepec239787 S 170 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2382.7, meta_modificada:2382.7}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y AVENIDA CARRANZA, LA REHABILITACION DE LAS 68 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO BUENAVISTA SOBRE LA SAL, lon:-93.16351035, lat:17.22321866}}13-06-2022 12-09-2022 1626551.97 1626551.97 1626551.97 1626551.97 1626551.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2022, contratista:HOMERO JAVIER ESTRADA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1626551.97, importe_modificado:1626551.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2382.7}}{2159766/proyecto_INICIO, 2159766/proyecto_PROCESO, 2159766/proyecto_FIN, 2159766/proyecto_INICIO, 2159766/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161688 Proyecto de inversión260423.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260423.99, modificado:260423.99}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE MORELOS, BARRIO CENTRO MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 2501157 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocotepec250115 S 2820 2510 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.17, meta_modificada:184.17}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN BARRIO CENTRO, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO Y AVENIDA CARRANZA, LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SE UBICA EXACTAMENTE A UN COSTADO DE LA CA, lon:-93.16501858, lat:17.22465561}}20-06-2022 05-08-2022 260423.99 260423.99 260423.99 260423.99 260423.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007/2022, contratista:HOMERO JAVIER ESTRADA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:260423.99, importe_modificado:260423.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.17}}{2161688/proyecto_INICIO, 2161688/proyecto_FIN, 2161688/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402183426 Proyecto de inversión263118.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263118.7, modificado:263118.7}}REHABILITACION DE 11 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE, MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 3472047 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocotepec347204 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.44, meta_modificada:385.44}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:29, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DEL MONTE, 29680 SAN ANTONIO DEL MONTE, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE 11 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE LOCALIZA EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS SOBRE LA CARRETERA P, lon:-93.17231157, lat:17.24667827}}07-11-2022 02-12-2022 263118.7 263118.7 263118.7 263118.7 263118.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060/2022, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:263118.7, importe_modificado:263118.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.44}}{2183426/proyecto_INICIO, 2183426/proyecto_PROCESO, 2183426/proyecto_INICIO, 2183426/proyecto_PROCESO, 2183426/proyecto_FIN, 2183426/proyecto_PROCESO, 2183426/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184050 Acción 1654706.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654706.46, modificado:1654706.46}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3491907 Chiapas 60 Ocotepec Otros ProyectosSin identificar Municipio de Ocotepec349190 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.164405, lat:17.225029}}01-01-2022 31-12-2022 1654706.46 1654706.46 1654706.46 1654706.46 1654706.46 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001/2022, contratista:FGH INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1654706.46, importe_modificado:1654706.46}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2184050/proyecto_INICIO, 2184050/proyecto_FIN, 2184050/proyecto_PROCESO, 2184050/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163207 Proyecto de inversión765436.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765436.23, modificado:765436.23}}REHABILITACION DE 32 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE LOS CAFETALES MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 2578977 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocotepec257897 S 96 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1121.2, meta_modificada:1121.2}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:53, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD CAFETALES INTERIOR SN EJIDO LOS CAFETALES, 29680 LOS CAFETALES, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOTEPEC-COAPILLA Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENT, lon:-93.15346975, lat:17.22368597}}17-06-2022 25-07-2022 765436.23 765436.23 765436.23 765436.23 765436.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011/2022, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:765436.23, importe_modificado:765436.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1121.2}}{2163207/proyecto_PROCESO, 2163207/proyecto_FIN, 2163207/proyecto_INICIO, 2163207/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163278 Proyecto de inversión415864.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415864.55, modificado:415864.55}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS ALEGRES MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 2584277 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocotepec258427 S 74 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:44, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD LOMAS ALEGRES INTERIOR SN EJIDO LOMAS ALEGRES, 29680 LOMAS ALEGRES, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOTEPEC-COAPILLA Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SE UBICA EN LA L, lon:-93.1482917, lat:17.21605206}}22-06-2022 15-08-2022 415864.55 415864.55 415864.55 415864.55 415864.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/2022, contratista:HOMERO JAVIER ESTRADA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:415864.55, importe_modificado:415864.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{2163278/proyecto_INICIO, 2163278/proyecto_PROCESO, 2163278/proyecto_FIN, 2163278/proyecto_PROCESO, 2163278/proyecto_INICIO, 2163278/proyecto_PROCESO, 2163278/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164132 Proyecto de inversión645836.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645836.82, modificado:645836.82}}REHABILITACIÓN DE 27 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN EL BARRIO TILA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 2625727 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocotepec262572 S 81 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:946.08, meta_modificada:946.08}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN BARRIO TILA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y , LA UBICACION DE LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE UBICA EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL BA, lon:-93.16500999, lat:17.22226045}}14-07-2022 22-08-2022 645836.82 645836.82 645836.82 645836.82 645836.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/2022, contratista:JOSÉ MARBEY MORALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:645836.82, importe_modificado:645836.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:946.08}}{2164132/proyecto_INICIO, 2164132/proyecto_FIN, 2164132/proyecto_PROCESO, 2164132/proyecto_INICIO, 2164132/proyecto_FIN, 2164132/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164231 Proyecto de inversión399999.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399999.42, modificado:399999.42}}CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 2631947 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocotepec263194 S 40 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.34, meta_modificada:98.34}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:16, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN MARCOS BUENAVISTA INTERIOR SN EJIDO SAN MARCOS BUENAVISTA, 29680 SAN MARCOS BUENAVISTA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS BUEN, lon:-93.1754482, lat:17.21655521}}01-08-2022 05-09-2022 399999.42 399999.42 399999.42 399999.42 399999.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024/2022, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:399999.42, importe_modificado:399999.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.34}}{2164231/proyecto_FIN, 2164231/proyecto_PROCESO, 2164231/proyecto_INICIO, 2164231/proyecto_FIN, 2164231/proyecto_PROCESO, 2164231/proyecto_FIN, 2164231/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165236 Proyecto de inversión645836.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645836.82, modificado:645836.82}}REHABILITACION DE 27 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JÚAREZ MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 2689987 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocotepec268998 S 81 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:946.08, meta_modificada:946.08}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:39, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ INTERIOR SN EJIDO BENITO JUÁREZ, 29683 BENITO JUÁREZ, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS UBICADAS, lon:-93.15446852, lat:17.21923798}}29-08-2022 07-10-2022 645836.82 645836.82 645836.82 645836.82 645836.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:037/2022, contratista:SERGIO RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:645836.82, importe_modificado:645836.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:946.08}}{2165236/proyecto_INICIO, 2165236/proyecto_FIN, 2165236/proyecto_INICIO, 2165236/proyecto_PROCESO, 2165236/proyecto_FIN, 2165236/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166249 Proyecto de inversión1195994.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195994.1, modificado:1195994.1}}REHABILITACION DE 50 ACCIONES DE TECHOS FIRMES 1ERA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 2739167 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ocotepec273916 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1752.0, meta_modificada:1752.0}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO CABECERA MUNICIPAL, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LAS ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS VIVIENDAS DE LA CABECERA M, lon:-93.16639765, lat:17.2269152}}01-09-2022 21-10-2022 1195994.1 1195994.1 1195994.1 1195994.1 1195994.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:041/2022, contratista:ISRAEL VALLE MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1195994.1, importe_modificado:1195994.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1752.0}}{2166249/proyecto_PROCESO, 2166249/proyecto_FIN, 2166249/proyecto_INICIO, 2166249/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173925 Proyecto de inversión450036.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450036.16, modificado:450036.16}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, DEL ENTRONQUE CARRETERO OCOTEPEC.COPAINALA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC, CHIAPAS - 3130887 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocotepec313088 S 148 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PABLO HUACANO - EJIDO TRINIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29686 SAN ANTONIO BUENAVISTA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACI, lon:-93.21087917, lat:17.18543739}}01-09-2022 17-10-2022 450036.16 450036.16 450036.16 450036.16 450036.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040/2022, contratista:JOSE NORBERTO AGUILAR GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:450036.16, importe_modificado:450036.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}}{2173925/proyecto_INICIO, 2173925/proyecto_PROCESO, 2173925/proyecto_INICIO, 2173925/proyecto_FIN, 2173925/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402178997 Proyecto de inversión995026.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995026.04, modificado:995026.04}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 2A ETAPA, SAN ANTONIO DEL MONTE A CERRO DEL MONO DEL KM 4,500.00 AL KM 5,220.00 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MONO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 3336427 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocotepec333642 S 76 78 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.72, meta_modificada:0.72}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO DE SAN ANTONIO DEL MONTE DEL KM 4+500 - AL KM 5+220 HACIA LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MONO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 INTERIOR SN EJIDO CERRO DEL MONO, 29687 CERRO DEL MONO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y, lon:-93.18998805, lat:17.25827383}}03-10-2022 01-12-2022 995026.04 995026.04 995026.04 995026.04 995026.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:052/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:995026.04, importe_modificado:995026.04}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.72}}{2178997/proyecto_PROCESO, 2178997/proyecto_FIN, 2178997/proyecto_INICIO, 2178997/proyecto_FIN, 2178997/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402180399 Proyecto de inversión1163424.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163424.67, modificado:1163424.67}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL KM 0.000 AL KM 0.310 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POYONO MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 3379017 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocotepec337901 S 240 247 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.31, meta_modificada:0.31}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO POYONO - PANTEON SAN ANTONIO POYONO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 310 INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO POYONO, 29686 SAN ANTONIO POYONO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO UNICO AL PANTEON DE LA LOCALI, lon:-93.20142312, lat:17.21450039}}24-10-2022 08-12-2022 1163424.67 1163424.67 1163424.67 1163424.67 1163424.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:055/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1163424.67, importe_modificado:1163424.67}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.31}}{2180399/proyecto_FIN, 2180399/proyecto_PROCESO, 2180399/proyecto_FIN, 2180399/proyecto_INICIO, 2180399/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302128030 Proyecto de inversión1598375.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598375.64, modificado:1598375.64}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE DOS CALLES, PRIMERO DE MAYO ENTRE AV. CENTRAL EMILIANO ZAPATA Y AV. CONSTITUCION Y AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE OCUILAPA DE JUAREZ. - 2004567 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocozocoautla de Espinosa200456 S 2318 2386 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1151.2, meta_modificada:1151.2}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:113, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR SN COLONIA OCUILAPA DE JUÁREZ, 29143 OCUILAPA DE JUÁREZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA CONSTITUCION, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ  LA OBRA SE UBICA S, lon:-93.410546, lat:16.85461}}05-09-2022 03-11-2022 1598375.64 868167.22 730208.34 730208.34 730208.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/034-2022, contratista:NALA S CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1598375.64, importe_modificado:1598375.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:584.0}}{2128030/proyecto_INICIO, 2128030/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188404 Proyecto de inversión2564418.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2564418.9, modificado:2564418.9}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA CON CANCHA EN LA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA ,C.C.T. 07DPB2470U, EN EL EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. - 3626427 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Ocozocoautla de Espinosa362642 S 249 229 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.0, meta_modificada:488.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:639, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 29140 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA APIC PAC Y CAMINO JUAN DE GRIJALVA 1, CAMINO SANTA FE TOMAR CARRETERA A APIC P, lon:-93.536346, lat:17.081941}}07-11-2022 22-12-2022 2564418.9 2564418.9 2564418.9 2564418.9 703114.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/086-2022, contratista:LUIS FERNANDO HERNANDEZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2564418.0, importe_modificado:2564418.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.0}}{2188404/proyecto_INICIO, 2188404/proyecto_PROCESO, 2188404/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202083731 Proyecto de inversión2576308.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2576308.96, modificado:2576308.96}}REHABILITACIÓN DE 13.51 KM DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO DESVIÓ RANCHO EL LIMÓN EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ II - 999297 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ocozocoautla de Espinosa99929 S 377 364 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.51, meta_modificada:13.51}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1578, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 RANCHO EL LIMON  - 13+510 DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ II MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 510 INTERIOR 0 EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ II, 29140 SAN MIGUEL ARCÁNGEL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE , lon:-93.451314, lat:16.944275}}02-05-2022 31-05-2022 2576308.96 2576308.96 2576308.96 2576308.96 2576308.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/005-2022, contratista:ARFE CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2576308.96, importe_modificado:2576308.96}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.51}}{2083731/proyecto_INICIO, 2083731/proyecto_PROCESO, 2083731/proyecto_INICIO, 2083731/proyecto_PROCESO, 2083731/proyecto_INICIO, 2083731/proyecto_PROCESO, 2083731/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081143 Proyecto de inversión6380866 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6380866.0, modificado:6380866.0}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO - 865887 Chiapas 62 Ostuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ostuacán86588 S 1620 1521 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO OSTUACÁN, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA AGUSTIN DE INTURBIDE Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO I MADERO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL AUN COSTAD, lon:-93.33814548, lat:17.4088765}}23-05-2022 19-09-2022 6380866 6380866 3219690.76 3219690.76 3219690.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/014/2022, contratista:PROMOTORA DE PROYECTOS Y EDIFICACIONES DEL, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:6380866.0, importe_modificado:6380866.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.6}}{2081143/proyecto_INICIO, 2081143/proyecto_PROCESO, 2081143/proyecto_INICIO, 2081143/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159700 Proyecto de inversión559473.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559473.86, modificado:559473.86}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CD RURAL MUSPAC, TRAMO NUEVO PEÑITA PLAYA DE PIEDRA - 2392967 Chiapas 62 Ostuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ostuacán239296 S 953 635 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:62, localidad:64, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 20 TRAMO OSTUACAN - PEÑITA EL MICO KILÓMETRO 25 + 500 RANCHERIA NUEVO PEÑITAS, 29553 NUEVO PEÑITAS, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOMA LA CARRETERA RUMBO A PLAN , lon:-93.45542839, lat:17.46580947}}06-09-2022 15-10-2022 559473.86 559473.86 559473.86 559473.86 559473.86 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127847, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:559473.86, importe_modificado:559473.86}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}}{2159700/proyecto_FIN, 2159700/proyecto_INICIO, 2159700/proyecto_FIN, 2159700/proyecto_PROCESO, 2159700/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075445 Acción 1292481.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292481.18, modificado:1292481.18}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 566147 Chiapas 62 Ostuacán Otros ProyectosSin identificar Municipio de Ostuacán56614 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.337136, lat:17.405591}}01-01-2022 31-12-2022 1292481.18 1292481.18 1292481.18 1292481.18 1292481.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/IND/001/2022, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE VALLECAS SA. DE CV., convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:1292481.18, importe_modificado:1292481.18}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2075445/proyecto_INICIO, 2075445/proyecto_PROCESO, 2075445/proyecto_INICIO, 2075445/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220302110370 Proyecto de inversión284105.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284105.37, modificado:284105.37}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 1189347 Chiapas 62 Ostuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ostuacán118934 S 190 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1488.0, meta_modificada:1488.0}}1 {geo1: {cve_municipio:62, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN  - CUAUHTEMOC MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 97 + 300 EJIDO CUAUHTEMOC, 29550 CUAUHTÉMOC, OSTUACÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE ERNESTO ZEDILLO PONCE Y AVENIDA CINCO DE MAYO, CALLE FRANCISCO VILLA  SE TOMA LA CARR, lon:-93.4517577, lat:17.31288656}}01-07-2022 01-09-2022 284105.37 284105.37 284105.37 284105.37 284105.37 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118046, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:284105.37, importe_modificado:284105.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1488.0}}{2110370/proyecto_INICIO, 2110370/proyecto_PROCESO, 2110370/proyecto_FIN, 2110370/proyecto_INICIO, 2110370/proyecto_PROCESO, 2110370/proyecto_FIN, 2110370/proyecto_INICIO, 2110370/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138016 Acción 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 569217 Chiapas 62 Ostuacán PRODIM Sin identificar Municipio de Ostuacán56921 N 0 0 18469 {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.337136, lat:17.405591}}15-07-2022 15-08-2022 350000 350000 350000 350000 350000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127933, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:350000.0, importe_modificado:35000.0}}{meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:3.0}}{2138016/proyecto_PROCESO, 2138016/proyecto_FIN, 2138016/proyecto_INICIO, 2138016/proyecto_FIN, 2138016/proyecto_INICIO, 2138016/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081574 Proyecto de inversión1820871.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820871.04, modificado:1820871.04}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 895497 Chiapas 62 Ostuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ostuacán89549 S 388 383 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9600.0, meta_modificada:9600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN  - CATEDRAL DE CHIAPAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CATEDRAL DE CHIAPAS, 29554 CATEDRAL DE CHIAPAS, OSTUACÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 14.10 KILOMETROS D, lon:-93.2957617, lat:17.4399174}}09-05-2022 31-05-2022 1820871.04 1820871.04 1820871.04 1820871.04 1820871.04 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118045, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:1820871.04, importe_modificado:1820871.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9600.0}}{2081574/proyecto_INICIO, 2081574/proyecto_PROCESO, 2081574/proyecto_INICIO, 2081574/proyecto_FIN, 2081574/proyecto_INICIO, 2081574/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081623 Proyecto de inversión819962.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819962.37, modificado:819962.37}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 898137 Chiapas 62 Ostuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ostuacán89813 S 98 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:62, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO OSTUACAN  - ANTONIO LEÓN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 400 + undefined RANCHERIA ANTONIO LEÓN, 29557 ANTONIO LEÓN, OSTUACÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A 33.4 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA C, lon:-93.47703407, lat:17.41059089}}09-05-2022 31-05-2022 819962.37 819962.37 819962.37 819962.37 819962.37 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118047, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:819962.37, importe_modificado:819962.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4320.0}}{2081623/proyecto_PROCESO, 2081623/proyecto_INICIO, 2081623/proyecto_PROCESO, 2081623/proyecto_FIN, 2081623/proyecto_PROCESO, 2081623/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119105 Proyecto de inversión255037.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255037.2, modificado:255037.2}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME 2DA ETAPA - 1576807 Chiapas 62 Ostuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ostuacán157680 S 95 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0}}1 {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1019 TRAMO OSTUACAN  - CATEDRAL DE CHIAPAS  KILÓMETRO 14 + 58 COLONIA CATEDRAL DE CHIAPAS, 29554 CATEDRAL DE CHIAPAS, OSTUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE TOMA LA CARRETERA HACIA EL EJIDO NUEVO XOCHIMILCO A, lon:-93.29670543, lat:17.44016817}}01-08-2022 30-09-2022 255037.2 255037.2 255037.2 255037.2 255037.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121037, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:255037.2, importe_modificado:255037.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.0}}{2119105/proyecto_PROCESO, 2119105/proyecto_INICIO, 2119105/proyecto_FIN, 2119105/proyecto_INICIO, 2119105/proyecto_PROCESO, 2119105/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110384 Proyecto de inversión1865104.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1865104.63, modificado:1865104.63}}APERTURA DE CAMINO RURAL - 1190247 Chiapas 62 Ostuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ostuacán119024 S 151 125 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.9, meta_modificada:0.9}}1 {geo1: {cve_municipio:62, localidad:119, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN  - MASPAC ARRIBA 2DA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 16 + 010 RANCHERIA MASPAC ARRIBA 2DA SECCIÓN, 29550 MASPAC ARRIBA 2DA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE TOMA LA CARRETERA RUMBO A LA, lon:-93.34042594, lat:17.37357634}}01-07-2022 30-09-2022 1865104.63 1865104.63 1865104.63 1865104.63 1865104.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/016/2022, contratista:MARITZA SOLIS MENDOZA, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:1865104.63, importe_modificado:1865104.63}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.9}}{2110384/proyecto_INICIO, 2110384/proyecto_PROCESO, 2110384/proyecto_INICIO, 2110384/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160276 Proyecto de inversión1203059.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203059.25, modificado:1203059.25}}REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, CONSISTE EN REHABILITACION DE 320 ML DE TUBERIA FO. CED 40 DE 3 PULAGAS DE DIAMETRO - 2426337 Chiapas 62 Ostuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Ostuacán242633 S 402 410 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}}1 {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO OSTUACAN - OBRERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 COLONIA OSTUACÁN, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE BRECHA LA OBRERA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL LA COLONIA OBRERA TOMA LA SALID, lon:-93.3360609, lat:17.41745865}}26-09-2022 24-12-2022 1203059.25 1203059.25 1203059.25 1203059.25 1203059.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/022/2022, contratista:dagoberto montero perez, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:1203059.25, importe_modificado:1203059.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}}{2160276/proyecto_FIN, 2160276/proyecto_PROCESO, 2160276/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081800 Proyecto de inversión479686 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479686.0, modificado:479686.0}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CIUDAD RURAL EJIDO NUEVO SAYULA - 907547 Chiapas 62 Ostuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ostuacán90754 S 953 685 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.7, meta_modificada:0.7}}1 {geo1: {cve_municipio:62, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO OSTUACAN  - NUEVO JUAN DE GRIJALVA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 010 COLONIA NUEVO JUAN DEL GRIJALVA, 29554 NUEVO JUAN DEL GRIJALVA, OSTUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A 7 KILOMETROS PARTIENDO DE LA CAB, lon:-93.3760544, lat:17.42607539}}07-03-2022 07-05-2022 479686 479686 479686 479686 479686 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117669, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:479686.0, importe_modificado:479686.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.7}}{2081800/proyecto_INICIO, 2081800/proyecto_PROCESO, 2081800/proyecto_INICIO, 2081800/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115310 Proyecto de inversión1576886.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576886.1, modificado:1576886.1}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 1417037 Chiapas 62 Ostuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ostuacán141703 S 65 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:62, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN  - MASPAC ARRIBA 3RA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA MASPAC ARRIBA 3RA SECCIÓN, 29550 MASPAC ARRIBA 3RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE TOMA LA CARRETERA QUE COMUNIC, lon:-93.33435033, lat:17.35587742}}15-07-2022 15-09-2022 1576886.1 1576886.1 1576886.1 1576886.1 1576886.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/017/2022, contratista:MARITZA SOLIS MENDOZA, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:1576886.1, importe_modificado:1576886.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}}{2115310/proyecto_INICIO, 2115310/proyecto_PROCESO, 2115310/proyecto_INICIO, 2115310/proyecto_PROCESO, 2115310/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159525 Proyecto de inversión438830.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438830.44, modificado:438830.44}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EL DIQUE - 2381367 Chiapas 62 Ostuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Ostuacán238136 S 86 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:62, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 20 TRAMO OSTUACAN - PEÑITA EL MICO KILÓMETRO 22 + 300 RANCHERIA PEÑITA EL MICO, 29557 PEÑITAS EL MICO, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE L A CABECARA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA QUE LLEGA, lon:-93.43492059, lat:17.4598619}}07-09-2022 07-10-2022 438830.44 438830.44 438830.44 438830.44 438830.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/021/2022, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:438830.44, importe_modificado:438830.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{2159525/proyecto_INICIO, 2159525/proyecto_PROCESO, 2159525/proyecto_FIN, 2159525/proyecto_PROCESO, 2159525/proyecto_INICIO, 2159525/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138010 Acción 296240.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296240.55, modificado:296240.55}}ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 568327 Chiapas 62 Ostuacán PRODIM Sin identificar Municipio de Altamirano56832 N 0 0 18469 {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:9.0, meta_modificada:9.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.337136, lat:17.405591}}05-07-2022 05-08-2022 296240.55 296240.55 296240.55 296240.55 296240.55 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127825, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:296240.59, importe_modificado:296240.59}}{meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:9.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:8.0}}{2138010/proyecto_FIN, 2138010/proyecto_INICIO, 2138010/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138018 Acción 213413.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213413.53, modificado:213413.53}}CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTA LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 569737 Chiapas 62 Ostuacán PRODIM Sin identificar Municipio de Ostuacán56973 N 0 0 18469 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.337136, lat:17.405591}}11-07-2022 01-12-2022 213413.53 213413.53 213413.53 213413.53 213413.53 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127845, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:213413.53, importe_modificado:213413.53}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}}{2138018/proyecto_PROCESO, 2138018/proyecto_INICIO, 2138018/proyecto_FIN, 2138018/proyecto_INICIO, 2138018/proyecto_PROCESO, 2138018/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159101 Proyecto de inversión653939.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653939.65, modificado:653939.65}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO BC ANTONIO LEÓN PLAYA LARGA 1RA SECCION - 2362657 Chiapas 62 Ostuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ostuacán236265 S 85 152 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:106.86, meta_modificada:106.86}}1 {geo1: {cve_municipio:62, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 01 TRAMO OSTUACAN - PLAYA LARGA 1RA SECCIÓN KILÓMETRO 37 + 400 COLONIA PLAYA LARGA 1RA. SECCIÓN, 29557 PLAYA LARGA 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE T, lon:-93.45570744, lat:17.3830066}}12-09-2022 26-10-2022 653939.65 653939.65 653939.65 653939.65 653939.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/020/2022, contratista:Claudia Esther Paniagua Domínguez, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:653939.65, importe_modificado:653939.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:106.86}}{2159101/proyecto_INICIO, 2159101/proyecto_PROCESO, 2159101/proyecto_FIN, 2159101/proyecto_INICIO, 2159101/proyecto_FIN, 2159101/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081744 Proyecto de inversión591824.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591824.49, modificado:591824.49}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 904647 Chiapas 62 Ostuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Ostuacán90464 S 56 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3120.0, meta_modificada:3120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:62, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO OSTUACAN  - RANCHERIA CATEDRAL SEGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 050 + undefined RANCHERIA CATEDRAL 2DA. SECCIÓN, 29554 CATEDRAL 2DA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A 6.05 KILOMETROS, lon:-93.350989, lat:17.42874911}}09-05-2022 31-05-2022 591824.49 591824.49 591824.49 591824.49 591824.49 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118048, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:591824.49, importe_modificado:591824.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3120.0}}{2081744/proyecto_PROCESO, 2081744/proyecto_INICIO, 2081744/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402195874 Proyecto de inversión518385.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518385.67, modificado:518385.67}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 3842237 Chiapas 62 Ostuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ostuacán384223 S 412 338 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:62, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 20 TRAMO OSTUACAN - PLAYA LARGA 1RA SECCIÓN KILÓMETRO 40 + 500 COLONIA PLAYA LARGA 1RA. SECCIÓN, 29557 PLAYA LARGA 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECRA MUNICIPAL SE TOMA, lon:-93.45585222, lat:17.38213668}}01-12-2022 30-12-2022 518385.67 518385.67 518385.67 518385.67 518385.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/023/2022, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN SA DE CV, convocante:h. ayuntamiento de ostuacan, monto:518385.67, importe_modificado:518385.67}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2195874/proyecto_PROCESO, 2195874/proyecto_FIN, 2195874/proyecto_PROCESO, 2195874/proyecto_INICIO, 2195874/proyecto_PROCESO, 2195874/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172310 Proyecto de inversión1407325.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407325.66, modificado:1407325.66}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 M X 5.00 M EN LA LOCALIDAD DE RIBERA EL PARAISO, OSUMACINTA, CHIAPAS - 3047927 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Osumacinta304792 S 22 22 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:EL PARAISO, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO EL PARAISO Y TERRACERIA OSUMACINTA, TERRACERIA CAMINO NUEVA ESPERANZA LA OBRA DE RIBERA EL PARAÍSO ESTA UBICADA EN EL CAMINO DE TERRACERIA OSUMACINTA EL PARAÍ, lon:-93.06892694, lat:16.90853278}}15-02-2022 15-05-2022 1407325.66 1407325.66 1407325.66 1407325.66 1407325.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:1407325.66, importe_modificado:1407325.66}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}{2172310/proyecto_PROCESO, 2172310/proyecto_FIN, 2172310/proyecto_PROCESO, 2172310/proyecto_INICIO, 2172310/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175277 Proyecto de inversión199873.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199873.52, modificado:199873.52}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIMON BOLIVAR TERCERA ETAPA - 3187737 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Osumacinta318773 S 987 1002 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.41, meta_modificada:162.41}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE SIMÓN BOLIVAR EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, PERIFERICO SUR ORIENTE ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS EN LA CA, lon:-93.0891259, lat:16.9346367}}28-03-2022 11-04-2022 199873.52 199873.52 199873.52 199873.52 199873.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:199873.52, importe_modificado:199873.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.41}}{2175277/proyecto_FIN, 2175277/proyecto_INICIO, 2175277/proyecto_PROCESO, 2175277/proyecto_INICIO, 2175277/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402195338 Proyecto de inversión246636.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246636.5, modificado:246636.5}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CARRIZAL - 3827007 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Osumacinta382700 S 32 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.4, meta_modificada:194.4}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:22, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29190 EL CARRIZAL, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CARRETERA OSUMACINTA-SAN FERNANDO Y CAMINO EL CARMELO-EL CARRIZAL, CAMINO EL CARRIZAL-LA SOMBRA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL ENTRE LA CA, lon:-93.123735, lat:16.938075}}01-12-2022 15-12-2022 246636.5 246636.5 246636.5 246636.5 246636.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/2022, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:246636.5, importe_modificado:246636.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.4}}{2195338/proyecto_INICIO, 2195338/proyecto_PROCESO, 2195338/proyecto_FIN, 2195338/proyecto_PROCESO, 2195338/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189457 Proyecto de inversión305214.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305214.56, modificado:305214.56}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS LOCALIDADES DE NUEVA ESPERANZA Y EL PARAISO EN OSUMACINTA EN LOCALIDADES VARIAS - 3657947 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Osumacinta365794 S 987 1002 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE AL PALACIO MUNICIPAL Y CALLE ESCALONES RIO GRIJALVA, CALLE ACCESO AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN OSUMACINTA EN LAS LOCALIDADES DE CABE, lon:-93.0923981, lat:16.93580698}}14-09-2022 28-09-2022 305214.56 305214.56 305214.56 305214.56 305214.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:305214.56, importe_modificado:305214.56}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}{2189457/proyecto_INICIO, 2189457/proyecto_PROCESO, 2189457/proyecto_FIN, 2189457/proyecto_INICIO, 2189457/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190483 Proyecto de inversión673522.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673522.95, modificado:673522.95}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DEL 0.00 AL 59.88 METROS - 3687127 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Osumacinta368712 S 987 1002 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.25, meta_modificada:359.25}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIOAL EN LA CALLE, lon:-93.089877, lat:16.936278}}31-10-2022 19-12-2022 673522.95 673522.95 673522.95 673522.95 673522.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017/2022, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:673522.95, importe_modificado:673522.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.25}}{2190483/proyecto_FIN, 2190483/proyecto_PROCESO, 2190483/proyecto_INICIO, 2190483/proyecto_FIN, 2190483/proyecto_INICIO, 2190483/proyecto_PROCESO, 2190483/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137947 Acción 76717.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76717.04, modificado:76717.04}}CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 541087 Chiapas 63 Osumacinta PRODIM Sin identificar Municipio de Osumacinta54108 N 0 0 3983 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.091337, lat:16.935467}}01-07-2022 31-12-2022 76717.04 76717.04 76717.04 76717.04 76717.04 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP22_14, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:76717.04, importe_modificado:76717.04}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}}{2137947/proyecto_INICIO, 2137947/proyecto_FIN, 2137947/proyecto_INICIO, 2137947/proyecto_FIN, 2137947/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402185344 Proyecto de inversión240611.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240611.92, modificado:240611.92}}REHABILITACION DEL CAMINO EL PALMAR TRIUNFO AGRARISTA, TRAMO DEL 0.00 AL 7,427.90 M T.A. - 3527957 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Osumacinta352795 S 335 335 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3365.6, meta_modificada:3365.6}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:COLONIA TRIUNFO AGRARISTA, 29190 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO EL PALMAR SAN GABRIEL A TRIUNFO AGRARISTA Y CARRETERA CUAUHTEMOC AL PALMAR, CAMINO TRIUNFO AGRARISTA A PAMALO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-93.06941775, lat:16.857671}}02-07-2022 16-07-2022 240611.92 240611.92 240611.92 240611.92 240611.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:240611.92, importe_modificado:240611.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3365.6}}{2185344/proyecto_INICIO, 2185344/proyecto_PROCESO, 2185344/proyecto_INICIO, 2185344/proyecto_FIN, 2185344/proyecto_PROCESO, 2185344/proyecto_FIN, 2185344/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189934 Proyecto de inversión1263784.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263784.26, modificado:1263784.26}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON DEL 0.00 AL 115.88 METROS - 3670677 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Osumacinta367067 S 987 1002 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.44, meta_modificada:621.44}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE SIMON BOLIVAR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA E, lon:-93.089377, lat:16.935589}}26-09-2022 24-11-2022 1263784.26 1263784.26 1263784.26 1263784.26 1263784.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015/2022, contratista:CLAUDIA ESTHER PANIAGUA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:1263784.26, importe_modificado:1263784.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.44}}{2189934/proyecto_INICIO, 2189934/proyecto_PROCESO, 2189934/proyecto_FIN, 2189934/proyecto_INICIO, 2189934/proyecto_FIN, 2189934/proyecto_PROCESO, 2189934/proyecto_INICIO, 2189934/proyecto_FIN, 2189934/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172671 Proyecto de inversión2100000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}}APERTURA DE CAMINO RURAL DEL KM 0.000 AL KM 1.391 TRIUNFO AGRARISTA AL PANTEON DE LA LOCALIDAD EN TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA, CHIAPAS - 3065837 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Osumacinta306583 S 335 335 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.39, meta_modificada:1.39}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO TRIUNFO AGRARISTA - PANTEON DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 391 COLONIA TRIUNFO AGRARISTA, 29190 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO PALMAR Y CAMINO TRIUNFO AGRARISTA, CAMINO AL PANTEO, lon:-93.06981292, lat:16.85800588}}15-02-2022 15-05-2022 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/2022, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.39}}{2172671/proyecto_INICIO, 2172671/proyecto_PROCESO, 2172671/proyecto_FIN, 2172671/proyecto_PROCESO, 2172671/proyecto_FIN, 2172671/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173627 Proyecto de inversión179711.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179711.43, modificado:179711.43}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GENERAL ALLENDE SEGUNDA ETAPA, OSUMACINTA CABECERA MUNICIPAL - 3116567 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Osumacinta311656 S 987 1002 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.15, meta_modificada:175.15}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ALLENDE EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR ORIENTE Y PERIFERICO SUR ORIENTE, CALLE SIMON BOLIVAR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS, lon:-93.08838303, lat:16.93472163}}24-03-2022 07-04-2022 179711.43 179711.43 179711.43 179711.43 179711.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005/2022, contratista:ALEXANDER RABASA CLEMENTE, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:179711.43, importe_modificado:179711.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.15}}{2173627/proyecto_FIN, 2173627/proyecto_PROCESO, 2173627/proyecto_INICIO, 2173627/proyecto_FIN, 2173627/proyecto_PROCESO, 2173627/proyecto_FIN, 2173627/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174845 Proyecto de inversión205160.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205160.04, modificado:205160.04}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SEGUNDA ETAPA - 3167667 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Osumacinta316766 S 987 1002 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.8, meta_modificada:91.8}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS , lon:-93.090746, lat:16.935804}}24-03-2022 07-04-2022 205160.04 205160.04 205160.04 205160.04 205160.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:205160.04, importe_modificado:205160.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.8}}{2174845/proyecto_INICIO, 2174845/proyecto_PROCESO, 2174845/proyecto_FIN, 2174845/proyecto_PROCESO, 2174845/proyecto_FIN, 2174845/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174893 Proyecto de inversión177915.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177915.89, modificado:177915.89}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIMON BOLIVAR SEGUNDA ETAPA - 3170037 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Osumacinta317003 S 987 1002 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.83, meta_modificada:292.83}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE SIMÓN BOLIVAR EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR ORIENTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ÁLVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSCUMACINTA CHIAPAS, lon:-93.089117, lat:16.934694}}24-03-2022 07-04-2022 177915.89 177915.89 177915.89 177915.89 177915.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:177915.89, importe_modificado:177915.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.83}}{2174893/proyecto_INICIO, 2174893/proyecto_FIN, 2174893/proyecto_PROCESO, 2174893/proyecto_INICIO, 2174893/proyecto_PROCESO, 2174893/proyecto_FIN, 2174893/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188127 Proyecto de inversión1300000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ESCALONES RIO GRIJALVA DEL 0.000 AL 229.24 METROS - 3618567 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Osumacinta361856 S 987 1002 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1021.5, meta_modificada:1021.5}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE ESCALONES RIO GRIJALVA EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE ESCALONES RIO GRIJALVA Y CALLE AL PANTEON MUNICIPAL, CERRADA IGLESIA CATOLICA SAN LUCAS EVANGELISTA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN, lon:-93.091187, lat:16.934773}}19-09-2022 02-12-2022 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/2022, contratista:CONSTRUCTORA JEJIRESHI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1021.5}}{2188127/proyecto_INICIO, 2188127/proyecto_PROCESO, 2188127/proyecto_FIN, 2188127/proyecto_PROCESO, 2188127/proyecto_FIN, 2188127/proyecto_INICIO, 2188127/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402191022 Proyecto de inversión283243.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283243.32, modificado:283243.32}}CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO MIXTO EN LIBERTAD CAMPESINA - 3703687 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Osumacinta370368 S 381 367 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:COLONIA LIBERTAD CAMPESINA, 29190 LIBERTAD CAMPESINA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO PALMAR A LIBERTAD CAMPESINA Y CAMINO CUAUHTEMOC AL PALMAR, CAMINO PALMAR A TRIUNFO AGRARISTA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE , lon:-93.023514, lat:16.866353}}07-11-2022 21-11-2022 283243.32 283243.32 283243.32 283243.32 283243.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:283243.32, importe_modificado:283243.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}{2191022/proyecto_FIN, 2191022/proyecto_INICIO, 2191022/proyecto_PROCESO, 2191022/proyecto_INICIO, 2191022/proyecto_FIN, 2191022/proyecto_INICIO, 2191022/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402195149 Proyecto de inversión250100.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250100.44, modificado:250100.44}}APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA DEL RANCHO SONORA A RANCHO CANDELARIA - 3820267 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Osumacinta382026 S 17 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5535.4, meta_modificada:5535.4}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:5, direccion:RANCHO CANDELARIA, 29190 CANDELARIA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO PALMAR-AGUA FRIA Y CAMINO AGUA FRIA-SONORA, CAMINO SONORA-CANDELARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO DE SONORA A CANDELARIA DEL 0000 AL 1000 DEL CAMI, lon:-93.057475, lat:16.870471}}01-08-2022 15-08-2022 250100.44 250100.44 250100.44 250100.44 250100.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:250100.44, importe_modificado:250100.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5535.4}}{2195149/proyecto_INICIO, 2195149/proyecto_PROCESO, 2195149/proyecto_FIN, 2195149/proyecto_PROCESO, 2195149/proyecto_FIN, 2195149/proyecto_INICIO, 2195149/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402195365 Proyecto de inversión87943.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87943.96, modificado:87943.96}}REHABILITACION DEL CAMINO EL CARRIZAL A LA SOMBRA TRAMO DEL 0.00 AL 3,000 METROS T.A. - 3827787 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Osumacinta382778 S 32 25 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:22, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29190 EL CARRIZAL, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO OSUMACINTA-SAN FERNANDO Y CAMINO EL CARMELO-EL CARRIZAL, CAMINO EL CARRIZAL-LA SOMBRA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CARRIZAL ENTRE LA CARRETERA QUE VA D, lon:-93.12359823, lat:16.93828814}}01-12-2022 15-12-2022 87943.96 87943.96 87943.96 87943.96 87943.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:87943.96, importe_modificado:87943.96}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}}{2195365/proyecto_PROCESO, 2195365/proyecto_INICIO, 2195365/proyecto_FIN, 2195365/proyecto_PROCESO, 2195365/proyecto_FIN, 2195365/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402185565 Proyecto de inversión526723.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526723.29, modificado:526723.29}}CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION Y SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA SOMBRA - 3536827 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Osumacinta353682 S 11 16 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:23, direccion:EJIDO LA SOMBRA, 29190 LA SOMBRA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRIZAL A LA SOMBRA Y TERRACERIA EL CARMELO AL CARRIZAL, TERRACERIA EL CARMELO A LA SOMRA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OSUMACIENTA EN EL CAMI, lon:-93.140997, lat:16.941156}}15-06-2022 13-08-2022 526723.29 526723.29 526723.29 526723.29 526723.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010/2022, contratista:WENDY BERENICE DEL ROSARIO SANTOS MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:526723.29, importe_modificado:526723.29}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:7.0}}{2185565/proyecto_PROCESO, 2185565/proyecto_FIN, 2185565/proyecto_PROCESO, 2185565/proyecto_INICIO, 2185565/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187730 Proyecto de inversión142762.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142762.79, modificado:142762.79}}REHABILITACION DEL CAMINO AGUA FRIA A SONORA TRAMO DEL 0.00 AL 2,800 METROS T.A. - 3604837 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Osumacinta360483 S 6 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1612.5, meta_modificada:1612.5}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:24, direccion:RANCHO SONORA, 29190 SONORA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO AGUA FRIA A SONORA Y CAMINO PALMAR A AGUA FRIA, VEREDA SONORA A CANDELARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OSUMACINTA EN LA LOCALIDAD DE SONORA EN EL , lon:-93.05211781, lat:16.86883526}}02-07-2022 16-07-2022 142762.79 142762.79 142762.79 142762.79 142762.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:142762.79, importe_modificado:142762.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1612.5}}{2187730/proyecto_INICIO, 2187730/proyecto_PROCESO, 2187730/proyecto_INICIO, 2187730/proyecto_FIN, 2187730/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190773 Proyecto de inversión1060220.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060220.71, modificado:1060220.71}}CONSTRUCCION DE TECHADO Y AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN EL EMSAD COBACH 282 EN CABECERA MUNICIPAL - 3696157 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Osumacinta369615 S 987 1002 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE A LAS PALAPAS Y CALLE MIRADOR, PERIFERICO NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL EMSAD COBACH 282 ENTRE LA CALLE A L, lon:-93.09166915, lat:16.9392559}}08-11-2022 22-12-2022 1060220.71 1060220.71 1060220.71 1060220.71 1060220.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:1060220.71, importe_modificado:1060220.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}{2190773/proyecto_FIN, 2190773/proyecto_PROCESO, 2190773/proyecto_FIN, 2190773/proyecto_PROCESO, 2190773/proyecto_INICIO, 2190773/proyecto_PROCESO, 2190773/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172810 Proyecto de inversión1407325.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407325.66, modificado:1407325.66}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 M X 5.00 M EN LA LOCALIDAD DE RIBERA NUEVA ESPERANZA, OSUMACINTA CHIAPAS - 3072947 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Osumacinta307294 S 28 24 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:NUEVA ESPERANZA, 29190 NUEVA ESPERANZA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO NUEVA ESPERANZA Y TERRACERIA OSUMACINTA A NUEVA ESPERANZA, TERRACERIA CAMINO EL PARAISO A NUEVA ESPERANZA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE , lon:-93.06427472, lat:16.90524722}}15-03-2022 12-06-2022 1407325.66 1407325.66 1407325.66 1407325.66 1407325.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:1407325.66, importe_modificado:1407325.66}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}{2172810/proyecto_INICIO, 2172810/proyecto_PROCESO, 2172810/proyecto_FIN, 2172810/proyecto_PROCESO, 2172810/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402192927 Proyecto de inversión112152.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112152.14, modificado:112152.14}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 3760717 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Osumacinta376071 S 51 50 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE A LAS PALAPAS Y CALLE MIRADOR, PERIFERICO NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL PERIFERICO NORTE ENTRE LA CALLE A L, lon:-93.091534, lat:16.939293}}01-12-2022 15-12-2022 112152.14 112152.14 112152.14 112152.14 112152.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020/2022, contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:112152.14, importe_modificado:112152.14}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2192927/proyecto_INICIO, 2192927/proyecto_PROCESO, 2192927/proyecto_INICIO, 2192927/proyecto_FIN, 2192927/proyecto_PROCESO, 2192927/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190309 Proyecto de inversión876897.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876897.12, modificado:876897.12}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL 0.00 AL 75.30 METROS - 3681467 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Osumacinta368146 S 987 1002 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.01, meta_modificada:505.01}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE FRANCISCO I.MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CA, lon:-93.089242, lat:16.935923}}24-10-2022 22-12-2022 876897.12 876897.12 876897.12 876897.12 876897.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016/2022, contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:876897.12, importe_modificado:876897.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.01}}{2190309/proyecto_PROCESO, 2190309/proyecto_INICIO, 2190309/proyecto_FIN, 2190309/proyecto_PROCESO, 2190309/proyecto_FIN, 2190309/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402195261 Proyecto de inversión2219564.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2219564.8, modificado:2219564.8}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD CAMPESINA - 3824707 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Osumacinta382470 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1618.0, meta_modificada:1618.0}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:COLONIA LIBERTAD CAMPESINA, 29190 LIBERTAD CAMPESINA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO PALMAR-TRIUNFO AGRARISTA Y CAMINO PALMAR A LIBERTAD CAMPESINA, CAMINO LA UNION LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD CAMPE, lon:-93.03469539, lat:16.87554543}}15-03-2022 12-06-2022 2219564.8 2219564.8 2219564.8 2219564.8 2219564.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2022, contratista:CONSTRUCTORA JEJIRESHI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:2219564.8, importe_modificado:2219564.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1618.0}}{2195261/proyecto_PROCESO, 2195261/proyecto_FIN, 2195261/proyecto_INICIO, 2195261/proyecto_FIN, 2195261/proyecto_INICIO, 2195261/proyecto_PROCESO, 2195261/proyecto_FIN, 2195261/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159889 Proyecto de inversión2874703.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874703.46, modificado:2874703.46}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA - 2405637 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Oxchuc240563 S 262 242 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:59, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA BAJCHEN, 29450 BAJCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 4.9 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.36905846, lat:16.82538023}}03-10-2022 15-12-2022 2874703.46 2874703.46 721398.86 721398.86 721398.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FISM/007/2022, contratista:LUIS FERNANDO HERNANDEZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2874703.46, importe_modificado:2874703.46}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.25}}{2159889/proyecto_INICIO, 2159889/proyecto_PROCESO, 2159889/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187836 Proyecto de inversión5604308.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5604308.78, modificado:5604308.78}}PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 3608457 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Oxchuc360845 S 340 330 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1343.0, meta_modificada:1343.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL TZAY - DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 134 COLONIA EL TZAY, 29450 EL TZAY, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE , lon:-92.31135943, lat:16.86317534}}14-10-2022 15-12-2022 5604308.78 5604308.78 4959857.49 4959857.49 4959857.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FISM/008/2022, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:5604308.78, importe_modificado:5604308.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1188.5}}{2187836/proyecto_INICIO, 2187836/proyecto_PROCESO, 2187836/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159523 Proyecto de inversión2652474.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2652474.18, modificado:2652474.18}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA - 2381347 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Oxchuc238134 S 234 252 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:8, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CHAONIL, 29450 CHAONIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 7.3 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.27638673, lat:16.80170541}}22-09-2022 09-12-2022 2652474.18 2652474.18 2248751.3 2248751.3 2248751.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FISM/006/2022, contratista:ARQ JUAN MANUEL GÓMEZ SÁNTIZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2652474.18, importe_modificado:2652474.18}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.85}}{2159523/proyecto_PROCESO, 2159523/proyecto_INICIO, 2159523/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189491 Proyecto de inversión2024927.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024927.71, modificado:2024927.71}}REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL - 3658957 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Oxchuc365895 S 875 800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2603.2, meta_modificada:2603.2}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO MESBILJA - JAMCOSH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 260 COLONIA MESBILJA, 29450 MESBILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO MESBILJA Y CAMINO CAMINO A JAMCOSH, CAMINO CAMINO RUMBO A CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDA, lon:-92.25417577, lat:16.79213999}}05-04-2022 05-07-2022 2024927.71 2024927.71 1753434.28 1753434.28 1753434.28 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2024927.71, importe_modificado:2024927.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2251.7}}{2189491/proyecto_INICIO, 2189491/proyecto_PROCESO, 2189491/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189675 Proyecto de inversión1648887.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648887.93, modificado:1648887.93}}REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL - 3663577 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Oxchuc366357 S 625 625 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2108.7, meta_modificada:2108.7}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL CORRALITO - MESBILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 210 COLONIA EL CORRALITO, 29450 EL CORRALITO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO EL CORALITO Y CAMINO CAMINO A MESBILJA, CAMINO CAMINO RUMBO A CABECERA MUNICIP, lon:-92.25131222, lat:16.82312897}}05-04-2022 05-07-2022 1648887.93 1648887.93 1501225.03 1501225.03 1501225.03 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122784, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1648887.93, importe_modificado:1648887.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1918.9}}{2189675/proyecto_PROCESO, 2189675/proyecto_INICIO, 2189675/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155075 Proyecto de inversión65549.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65549.53, modificado:65549.53}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2153777 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc215377 S 42 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.31, meta_modificada:446.31}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:129, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LAS CAÑADAS, 29450 LAS CAÑADAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10.3 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECER, lon:-92.25091905, lat:16.75997484}}29-07-2022 28-08-2022 65549.53 65549.53 65549.53 65549.53 65549.53 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122042, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:65549.53, importe_modificado:65549.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.31}}{2155075/proyecto_INICIO, 2155075/proyecto_FIN, 2155075/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155173 Proyecto de inversión86249.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86249.39, modificado:86249.39}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2158127 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc215812 S 51 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.25, meta_modificada:587.25}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:146, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN MARCOS, 29450 SAN MARCOS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y BRECHA BRECHA SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 7.7 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA M, lon:-92.2899582, lat:16.81541215}}29-07-2022 28-08-2022 86249.39 86249.39 86249.39 86249.39 86249.39 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:86249.39, importe_modificado:86249.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.25}}{2155173/proyecto_INICIO, 2155173/proyecto_FIN, 2155173/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155374 Proyecto de inversión279448 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279448.0, modificado:279448.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2168947 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc216894 S 208 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1902.6, meta_modificada:1902.6}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO EL SACRIFICIO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EJERCIDO EN EL BARRIO EL SACRIFICIO DE LA, lon:-92.34105492, lat:16.76964127}}29-07-2022 28-08-2022 279448 279448 279448 279448 279448 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:279448.0, importe_modificado:279448.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1902.6}}{2155374/proyecto_INICIO, 2155374/proyecto_FIN, 2155374/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155568 Proyecto de inversión296697.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296697.88, modificado:296697.88}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2176097 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc217609 S 190 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2020.14, meta_modificada:2020.14}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO KUJ CHEN, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE EJERCIÓ EN EL BARRIO KUJCHEN PERTENECIENTE A LOS 25 BARR, lon:-92.34727709, lat:16.77433645}}29-07-2022 28-08-2022 296697.88 296697.88 296697.88 296697.88 296697.88 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122087, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:296697.88, importe_modificado:296697.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2020.14}}{2155568/proyecto_PROCESO, 2155568/proyecto_FIN, 2155568/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155594 Proyecto de inversión224248.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224248.39, modificado:224248.39}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2177007 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc217700 S 140 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1526.8, meta_modificada:1526.8}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO EL CERRILLO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE EJECUTO EN EL BARRIO CERILLOS SE ENCUENTRA A 1200 MET, lon:-92.35572563, lat:16.7935079}}29-07-2022 28-08-2022 224248.39 224248.39 224248.39 224248.39 224248.39 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122089, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:224248.39, importe_modificado:224248.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1526.8}}{2155594/proyecto_PROCESO, 2155594/proyecto_FIN, 2155594/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155601 Proyecto de inversión793494.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793494.33, modificado:793494.33}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2177347 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc217734 S 480 460 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5402.7, meta_modificada:5402.7}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO SAN CRISTOBALITO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE APLICO AL BARRIO SAN CRISTOBALITO LOCALIZADO A 7, lon:-92.34462417, lat:16.79554675}}29-07-2022 28-08-2022 793494.33 793494.33 793494.33 793494.33 793494.33 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122090, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:793494.33, importe_modificado:793494.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5402.7}}{2155601/proyecto_INICIO, 2155601/proyecto_FIN, 2155601/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155614 Proyecto de inversión1438639.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438639.72, modificado:1438639.72}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2178167 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc217816 S 850 800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9795.3, meta_modificada:9795.3}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO BARRIO MUKUL AKIL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO CORRESPONDIENTE A LA CABECERA MUNICIPALSE LOCALIZA A UNOS 700 METROS D, lon:-92.34430929, lat:16.78335852}}29-07-2022 28-08-2022 1438639.72 1438639.72 1438639.72 1438639.72 1438639.72 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122091, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1438639.72, importe_modificado:1438639.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9795.3}}{2155614/proyecto_INICIO, 2155614/proyecto_FIN, 2155614/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155709 Proyecto de inversión234598.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234598.32, modificado:234598.32}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2182157 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc218215 S 154 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1597.3, meta_modificada:1597.3}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:68, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA SANTO DOMINGO, 29450 SANTO DOMINGO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 9.8 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA, lon:-92.32970509, lat:16.87391132}}29-07-2022 28-08-2022 234598.32 234598.32 234598.32 234598.32 234598.32 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122098, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:234598.32, importe_modificado:234598.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1597.3}}{2155709/proyecto_PROCESO, 2155709/proyecto_FIN, 2155709/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155792 Proyecto de inversión2635800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2635800.0, modificado:2635800.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2187037 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc218703 S 1630 1528 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17946.0, meta_modificada:17946.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL TZAY, 29450 EL TZAY, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 9.2 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.3112384, lat:16.8631067}}30-08-2022 30-09-2022 2635800 2635800 2635800 2635800 2635800 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122101, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2635800.0, importe_modificado:2635800.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17946.0}}{2155792/proyecto_PROCESO, 2155792/proyecto_FIN, 2155792/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402156023 Proyecto de inversión120750 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120750.0, modificado:120750.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2199477 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc219947 S 83 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.15, meta_modificada:822.15}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:163, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL ARENAL, 29450 EL ARENAL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.25416099, lat:16.77323116}}30-08-2022 30-09-2022 120750 120750 120750 120750 120750 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122111, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:120750.0, importe_modificado:120750.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:822.15}}{2156023/proyecto_INICIO, 2156023/proyecto_FIN, 2156023/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156532 Proyecto de inversión338100 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338100.0, modificado:338100.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2229907 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc222990 S 203 211 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2302.0, meta_modificada:2302.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:31, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA TZACUBILJA, 29450 TZACUBILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 17 .5 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA, lon:-92.19032142, lat:16.72769493}}30-08-2022 30-09-2022 338100 338100 338100 338100 338100 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122122, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:338100.0, importe_modificado:338100.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2302.0}}{2156532/proyecto_INICIO, 2156532/proyecto_FIN, 2156532/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156626 Proyecto de inversión779700 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779700.0, modificado:779700.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2233747 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc223374 S 460 420 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5308.7, meta_modificada:5308.7}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO SANTISIMA TRINIDAD, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE EJERCIO EN UN BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL.COMO A , lon:-92.34449331, lat:16.77571681}}30-08-2022 30-09-2022 779700 779700 779700 779700 779700 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122129, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:779700.0, importe_modificado:779700.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5308.7}}{2156626/proyecto_INICIO, 2156626/proyecto_FIN, 2156626/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156953 Proyecto de inversión548550 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548550.0, modificado:548550.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2251687 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc225168 S 253 248 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3734.9, meta_modificada:3734.9}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:82, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA TZAJALOCOCH, 29450 TZAJALOCOCH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.5 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA, lon:-92.36152919, lat:16.84937311}}30-08-2022 30-09-2022 548550 548550 548550 548550 548550 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122151, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:548550.0, importe_modificado:548550.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3734.9}}{2156953/proyecto_INICIO, 2156953/proyecto_FIN, 2156953/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188175 Proyecto de inversión1649100 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649100.0, modificado:1649100.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 3619627 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc361962 S 1120 1078 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11228.0, meta_modificada:11228.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE APLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y, lon:-92.34780469, lat:16.79704144}}02-09-2022 30-09-2022 1649100 1649100 1649100 1649100 1649100 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122736, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1649100.0, importe_modificado:1649100.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11228.0}}{2188175/proyecto_INICIO, 2188175/proyecto_FIN, 2188175/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188377 Proyecto de inversión1104000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104000.0, modificado:1104000.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 3625567 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc362556 S 846 832 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7516.8, meta_modificada:7516.8}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y , lon:-92.3409113, lat:16.77744578}}02-09-2022 30-09-2022 1104000 1104000 1104000 1104000 1104000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122737, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1104000.0, importe_modificado:1104000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7516.8}}{2188377/proyecto_INICIO, 2188377/proyecto_FIN, 2188377/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190384 Proyecto de inversión2002500 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002500.0, modificado:2002500.0}}EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 3683697 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Oxchuc368369 S 1700 1694 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34686128, lat:16.79679493}}03-10-2022 31-10-2022 2002500 2002500 2002500 2002500 2002500 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122720, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2002500.0, importe_modificado:2002500.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:750.0}}{2190384/proyecto_INICIO, 2190384/proyecto_FIN, 2190384/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190503 Proyecto de inversión1922400 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922400.0, modificado:1922400.0}}EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 3687857 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Oxchuc368785 S 1800 1800 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34073982, lat:16.77777449}}03-10-2022 31-10-2022 1922400 1922400 1922400 1922400 1922400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122723, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1922400.0, importe_modificado:1922400.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:720.0}}{2190503/proyecto_INICIO, 2190503/proyecto_FIN, 2190503/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190918 Proyecto de inversión1423521.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423521.84, modificado:1423521.84}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 3700697 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc370069 S 1068 1022 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9677.8, meta_modificada:9677.8}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34359971, lat:16.79022132}}01-06-2022 30-06-2022 1423521.84 1423521.84 1423521.84 1423521.84 1423521.84 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122742, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1423521.84, importe_modificado:1423521.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9677.8}}{2190918/proyecto_INICIO, 2190918/proyecto_FIN, 2190918/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190947 Proyecto de inversión1350520.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350520.72, modificado:1350520.72}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 3701547 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc370154 S 790 782 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9184.5, meta_modificada:9184.5}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34571727, lat:16.77177547}}01-06-2022 30-06-2022 1350520.72 1350520.72 1350520.72 1350520.72 1350520.72 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122743, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1350520.72, importe_modificado:1350520.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9184.5}}{2190947/proyecto_INICIO, 2190947/proyecto_FIN, 2190947/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155151 Proyecto de inversión62099.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62099.56, modificado:62099.56}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2157037 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc215703 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.82, meta_modificada:422.82}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:171, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA TAJALTIK, 29450 TAJALTIK, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 6.9 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.30332814, lat:16.83519656}}29-07-2022 28-08-2022 62099.56 62099.56 62099.56 62099.56 62099.56 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122047, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:62099.56, importe_modificado:62099.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.82}}{2155151/proyecto_INICIO, 2155151/proyecto_FIN, 2155151/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155155 Proyecto de inversión86249.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86249.39, modificado:86249.39}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2157187 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc215718 S 60 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.25, meta_modificada:587.25}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA BUMILJA, 29450 BUMILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y BRECHA BRECHA SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 7.1 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28560191, lat:16.81312768}}29-07-2022 28-08-2022 86249.39 86249.39 86249.39 86249.39 86249.39 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122048, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:86249.39, importe_modificado:86249.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.25}}{2155155/proyecto_INICIO, 2155155/proyecto_FIN, 2155155/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155203 Proyecto de inversión103499.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103499.26, modificado:103499.26}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2160137 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc216013 S 86 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.7, meta_modificada:704.7}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO YELAW OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE BARRIO SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PERTENECE UNOS, lon:-92.35377248, lat:16.7963673}}29-07-2022 28-08-2022 103499.26 103499.26 103499.26 103499.26 103499.26 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:103499.26, importe_modificado:103499.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.7}}{2155203/proyecto_INICIO, 2155203/proyecto_PROCESO, 2155203/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155338 Proyecto de inversión62099.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62099.56, modificado:62099.56}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2167667 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc216766 S 48 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.82, meta_modificada:422.82}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO BARRIO COBERTURA MUNICIPAL GRUPO I, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A 200 METROS, lon:-92.34362351, lat:16.78594809}}29-07-2022 28-08-2022 62099.56 62099.56 62099.56 62099.56 62099.56 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122068, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:62099.56, importe_modificado:62099.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.82}}{2155338/proyecto_INICIO, 2155338/proyecto_FIN, 2155338/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155516 Proyecto de inversión300147.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300147.85, modificado:300147.85}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2174177 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc217417 S 190 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2043.6, meta_modificada:2043.6}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO NACHOJ, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN EL BARRIO NACHOJ DE LA CABECERA MUNICIPAL A 600 METROS DE, lon:-92.33871156, lat:16.78929557}}29-07-2022 28-08-2022 300147.85 300147.85 300147.85 300147.85 300147.85 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122077, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:300147.85, importe_modificado:300147.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2043.6}}{2155516/proyecto_INICIO, 2155516/proyecto_FIN, 2155516/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155529 Proyecto de inversión496796.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496796.45, modificado:496796.45}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2174547 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc217454 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3382.5, meta_modificada:3382.5}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO BARRIO YAXNICHIL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE BARRIO SE UBICA EN LA ZONA NORESTE DE LA MANCHA URBANA COMO A UNOS 600 ME, lon:-92.34555873, lat:16.78922747}}29-07-2022 28-08-2022 496796.45 496796.45 496796.45 496796.45 496796.45 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122086, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:496796.45, importe_modificado:496796.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3382.5}}{2155529/proyecto_INICIO, 2155529/proyecto_FIN, 2155529/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155643 Proyecto de inversión379497.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379497.28, modificado:379497.28}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2179457 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc217945 S 220 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2583.9, meta_modificada:2583.9}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:47, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA PIEDRA ESCRITA, 29450 PIEDRA ESCRITA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 1.8 KM APROXIMADAMENTE DE LA CA, lon:-92.33674285, lat:16.77483853}}29-07-2022 28-08-2022 379497.28 379497.28 379497.28 379497.28 379497.28 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:379497.28, importe_modificado:379497.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2583.9}}{2155643/proyecto_INICIO, 2155643/proyecto_FIN, 2155643/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155685 Proyecto de inversión51749.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51749.63, modificado:51749.63}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2181037 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc218103 S 37 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.35, meta_modificada:352.35}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:193, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA BELLA VISTA, 29450 BELLA VISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 12.3 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECER, lon:-92.2236911, lat:16.7885089}}29-07-2022 28-08-2022 51749.63 51749.63 51749.63 51749.63 51749.63 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122097, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:51749.63, importe_modificado:51749.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.35}}{2155685/proyecto_INICIO, 2155685/proyecto_FIN, 2155685/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156031 Proyecto de inversión175950 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175950.0, modificado:175950.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2199697 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc219969 S 108 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1198.0, meta_modificada:1198.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:213, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL EDEN, 29450 EL EDÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 11.2 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.24804082, lat:16.76605638}}30-08-2022 30-09-2022 175950 175950 175950 175950 175950 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122112, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:175950.0, importe_modificado:175950.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1198.0}}{2156031/proyecto_INICIO, 2156031/proyecto_FIN, 2156031/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156152 Proyecto de inversión 48300 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48300.0, modificado:48300.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2205497 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc220549 S 34 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.8, meta_modificada:328.8}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:170, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAK´IICH´EN, 29450 SAKIICHEN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 5.7 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA M, lon:-92.33379267, lat:16.74979679}}30-08-2022 30-09-2022 48300 48300 48300 48300 48300 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122120, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:48300.0, importe_modificado:48300.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.8}}{2156152/proyecto_INICIO, 2156152/proyecto_FIN, 2156152/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156551 Proyecto de inversión458850 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458850.0, modificado:458850.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2230737 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc223073 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3124.1, meta_modificada:3124.1}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO PERIFERICO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE BARRIO SE ENCUENTRA A 700 MTS. DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MU, lon:-92.3460229, lat:16.78335133}}30-08-2022 30-09-2022 458850 458850 458850 458850 458850 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122123, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:458850.0, importe_modificado:458850.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3124.1}}{2156551/proyecto_INICIO, 2156551/proyecto_FIN, 2156551/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156701 Proyecto de inversión500250 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500250.0, modificado:500250.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2237477 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc223747 S 280 253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3406.0, meta_modificada:3406.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:209, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 29450 NUEVA INDEPENDENCIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 5.1 KM APROXIMADAMENT, lon:-92.3136076, lat:16.7431649}}30-08-2022 30-09-2022 500250 500250 500250 500250 500250 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122136, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:500250.0, importe_modificado:500250.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3406.0}}{2156701/proyecto_INICIO, 2156701/proyecto_FIN, 2156701/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156764 Proyecto de inversión 51750 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51750.0, modificado:51750.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2242287 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc224228 S 38 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.35, meta_modificada:352.35}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:185, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA AMAYILJÁ II, 29450 AMAYILJÁ II, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 2.9 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA, lon:-92.33489578, lat:16.81260054}}30-08-2022 30-09-2022 51750 51750 51750 51750 51750 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:51750.0, importe_modificado:51750.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.35}}{2156764/proyecto_INICIO, 2156764/proyecto_FIN, 2156764/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156804 Proyecto de inversión1297200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297200.0, modificado:1297200.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2244307 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc224430 S 780 756 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8832.2, meta_modificada:8832.2}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:156, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA NAVIL, 29450 NAVIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.1 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.40540799, lat:16.8297455}}30-08-2022 30-09-2022 1297200 1297200 1297200 1297200 1297200 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122144, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1297200.0, importe_modificado:1297200.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8832.2}}{2156804/proyecto_INICIO, 2156804/proyecto_FIN, 2156804/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187696 Proyecto de inversión3150890 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150890.0, modificado:3150890.0}}REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL - 3603597 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Oxchuc360359 S 430 420 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2950.0, meta_modificada:2950.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO PAXTONTICJA - BARRIO YAÁL CHENAB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 295 COLONIA PAXTONTICJA, 29450 PAXTONTICJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO YAAL CHENAB Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE ESTA , lon:-92.28121652, lat:16.77261715}}23-06-2022 14-09-2022 3150890 3150890 3150890 3150890 3150890 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FISM/004/2022, contratista:PROYECTOS Y REMODELACIONES ARKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3150890.0, importe_modificado:3150890.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2950.0}}{2187696/proyecto_PROCESO, 2187696/proyecto_INICIO, 2187696/proyecto_FIN, 2187696/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190756 Proyecto de inversión3285050.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3285050.4, modificado:3285050.4}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 3695277 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc369527 S 2220 2180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22315.0, meta_modificada:22315.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CA, lon:-92.33959947, lat:16.78764592}}01-06-2022 30-06-2022 3285050.4 3285050.4 3285050.4 3285050.4 3285050.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122740, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3285050.4, importe_modificado:3285050.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22315.0}}{2190756/proyecto_INICIO, 2190756/proyecto_FIN, 2190756/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154564 Proyecto de inversión31049.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31049.78, modificado:31049.78}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES, PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL - 2127387 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc212738 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.41, meta_modificada:211.41}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:189, direccion:COLONIA FRONTERA LAS CASITAS, 29450 FRONTERA LAS CASITAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 23.4 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS 09 ACCIONES DE REHABILITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPERSAS AL INTERIOR DE L, lon:-92.12844449, lat:16.74332684}}29-07-2022 28-08-2022 31049.78 31049.78 31049.78 31049.78 31049.78 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122026, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:31049.78, importe_modificado:31049.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.41}}{2154564/proyecto_INICIO, 2154564/proyecto_FIN, 2154564/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154992 Proyecto de inversión179398.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179398.72, modificado:179398.72}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2149017 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc214901 S 106 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1221.4, meta_modificada:1221.4}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:44, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA RANCHERIA BUENAVISTA, 29450 BUENAVISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 12.5 KM APROXIMADAMENTE, lon:-92.25122892, lat:16.71856733}}29-07-2022 28-08-2022 179398.72 179398.72 179398.72 179398.72 179398.72 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122037, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:179398.72, importe_modificado:179398.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1221.4}}{2154992/proyecto_INICIO, 2154992/proyecto_FIN, 2154992/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155190 Proyecto de inversión282897.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282897.98, modificado:282897.98}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2159117 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc215911 S 160 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1926.1, meta_modificada:1926.1}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:135, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA NUEVA BETANIA, 29450 NUEVA BETANIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 5.3 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECE, lon:-92.31608456, lat:16.74231302}}29-07-2022 28-08-2022 282897.98 282897.98 282897.98 282897.98 282897.98 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122053, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:282897.98, importe_modificado:282897.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1926.1}}{2155190/proyecto_INICIO, 2155190/proyecto_FIN, 2155190/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155217 Proyecto de inversión93149.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93149.33, modificado:93149.33}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2160767 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc216076 S 56 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.2, meta_modificada:634.2}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:197, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA PINO SUAREZ, 29450 PINO SUÁREZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 9.3 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA, lon:-92.28969402, lat:16.75160434}}29-07-2022 28-08-2022 93149.33 93149.33 93149.33 93149.33 93149.33 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122059, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:93149.33, importe_modificado:93149.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.2}}{2155217/proyecto_INICIO, 2155217/proyecto_FIN, 2155217/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155234 Proyecto de inversión86249.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86249.39, modificado:86249.39}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2162167 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc216216 S 75 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.25, meta_modificada:587.25}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO KOLMAXILJA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE BARRIO PERTENECE A LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN LA ZONA N, lon:-92.34845458, lat:16.79694858}}29-07-2022 28-08-2022 86249.39 86249.39 86249.39 86249.39 86249.39 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122062, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:86249.39, importe_modificado:86249.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.25}}{2155234/proyecto_INICIO, 2155234/proyecto_FIN, 2155234/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155814 Proyecto de inversión414000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414000.0, modificado:414000.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2188647 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc218864 S 255 240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2818.8, meta_modificada:2818.8}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA GUADALUPE XOIXMAL, 29450 GUADALUPE XOIXMAL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 14.4 KM APROXIMADAMENTE D, lon:-92.21023822, lat:16.77514287}}30-08-2022 30-09-2022 414000 414000 414000 414000 414000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122102, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:414000.0, importe_modificado:414000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2818.8}}{2155814/proyecto_INICIO, 2155814/proyecto_FIN, 2155814/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156109 Proyecto de inversión1462800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462800.0, modificado:1462800.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2202957 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc220295 S 888 840 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9959.7, meta_modificada:9959.7}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA MESBILJA, 29450 MESBILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10.5 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.24683158, lat:16.79979241}}30-08-2022 30-09-2022 1462800 1462800 1462800 1462800 1462800 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122117, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1462800.0, importe_modificado:1462800.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9959.7}}{2156109/proyecto_INICIO, 2156109/proyecto_FIN, 2156109/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156129 Proyecto de inversión310500 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310500.0, modificado:310500.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2204167 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc220416 S 167 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2114.1, meta_modificada:2114.1}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:17, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CONOILJA, 29450 CONOILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CALLE SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 23.8 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.1327641, lat:16.71178125}}30-08-2022 30-09-2022 310500 310500 310500 310500 310500 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122118, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:310500.0, importe_modificado:310500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2114.1}}{2156129/proyecto_INICIO, 2156129/proyecto_FIN, 2156129/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156142 Proyecto de inversión327750 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327750.0, modificado:327750.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2204807 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc220480 S 206 194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2231.5, meta_modificada:2231.5}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:43, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA BIQUIT LEJLEM, 29450 BIQUIT LEJLEM, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 20.8 KM APROXIMADAMENTE DE LA CAB, lon:-92.16024323, lat:16.72098767}}30-08-2022 30-09-2022 327750 327750 327750 327750 327750 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122119, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:327750.0, importe_modificado:327750.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2231.5}}{2156142/proyecto_INICIO, 2156142/proyecto_FIN, 2156142/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156823 Proyecto de inversión2211450 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211450.0, modificado:2211450.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2245067 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc224506 S 1360 1282 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15057.0, meta_modificada:15057.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:19, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LELENCHIJ, 29450 LELENCHIJ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 9.4 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.41175039, lat:16.83957161}}30-08-2022 30-09-2022 2211450 2211450 2211450 2211450 2211450 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2211450.0, importe_modificado:2211450.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15057.0}}{2156823/proyecto_INICIO, 2156823/proyecto_FIN, 2156823/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402156879 Proyecto de inversión714150 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714150.0, modificado:714150.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2247387 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc224738 S 427 414 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4862.4, meta_modificada:4862.4}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO LINDA VISTA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE EJERCIÓ EN UN BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL. A 500 , lon:-92.34100007, lat:16.76926772}}30-08-2022 30-09-2022 714150 714150 714150 714150 714150 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122137, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:714150.0, importe_modificado:714150.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4862.4}}{2156879/proyecto_INICIO, 2156879/proyecto_FIN, 2156879/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156886 Proyecto de inversión 72450 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72450.0, modificado:72450.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2247717 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc224771 S 52 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.29, meta_modificada:493.29}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO TSUIB, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE EJERCIÓ EN UN BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL. A 900 METROS, lon:-92.33876805, lat:16.79029297}}30-08-2022 30-09-2022 72450 72450 72450 72450 72450 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122141, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:72450.0, importe_modificado:72450.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.29}}{2156886/proyecto_INICIO, 2156886/proyecto_FIN, 2156886/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159293 Proyecto de inversión3649890 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3649890.0, modificado:3649890.0}}EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA - 2370457 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Oxchuc237045 S 3020 2960 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1367.0, meta_modificada:1367.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA YOSHIB, 29450 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 53 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.44477759, lat:16.84889732}}20-09-2022 20-10-2022 3649890 3649890 3649890 3649890 3649890 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122157, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3649890.0, importe_modificado:3649890.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1367.0}}{2159293/proyecto_INICIO, 2159293/proyecto_FIN, 2159293/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402159480 Proyecto de inversión3676590 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3676590.0, modificado:3676590.0}}EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 2379707 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Oxchuc237970 S 2806 2700 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1377.0, meta_modificada:1377.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO DE COBERTURA MUNICIPAL QUE ABARCA VARIAS COMUNIDADES RELACI, lon:-92.34353768, lat:16.78619461}}20-09-2022 20-10-2022 3676590 3676590 3676590 3676590 3676590 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122156, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3676590.0, importe_modificado:3676590.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1377.0}}{2159480/proyecto_INICIO, 2159480/proyecto_FIN, 2159480/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402187589 Proyecto de inversión3350679 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350679.0, modificado:3350679.0}}REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL - 3600147 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Oxchuc360014 S 490 490 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4380.0, meta_modificada:4380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA LAS CASITAS - DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 438 COLONIA FRONTERA LAS CASITAS, 29450 FRONTERA LAS CASITAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO, lon:-92.12844371, lat:16.74332608}}23-06-2022 14-09-2022 3350679 3350679 3350679 3350679 3350679 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FISM/003/2022, contratista:PROYECTOS Y REMODELACIONES ARKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3350679.0, importe_modificado:3350679.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4380.0}}{2187589/proyecto_INICIO, 2187589/proyecto_FIN, 2187589/proyecto_PROCESO, 2187589/proyecto_FIN, 2187589/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188472 Proyecto de inversión1050525 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050525.0, modificado:1050525.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 3628147 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc362814 S 780 756 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7164.4, meta_modificada:7164.4}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y , lon:-92.34119693, lat:16.7695216}}02-09-2022 30-09-2022 1050525 1050525 1050525 1050525 1050525 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122738, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1050525.0, importe_modificado:1050525.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7164.4}}{2188472/proyecto_INICIO, 2188472/proyecto_FIN, 2188472/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190166 Proyecto de inversión2386980 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386980.0, modificado:2386980.0}}EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 3676987 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Oxchuc367698 S 2020 1900 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:894.0, meta_modificada:894.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34380517, lat:16.7861668}}03-10-2022 31-10-2022 2386980 2386980 2386980 2386980 2386980 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122717, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2386980.0, importe_modificado:2386980.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:894.0}}{2190166/proyecto_INICIO, 2190166/proyecto_FIN, 2190166/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190870 Proyecto de inversión3467553.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3467553.2, modificado:3467553.2}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 3699477 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc369947 S 2560 2485 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:23560.0, meta_modificada:23560.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34545691, lat:16.7791654}}01-06-2022 30-06-2022 3467553.2 3467553.2 3467553.2 3467553.2 3467553.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122741, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3467553.2, importe_modificado:3467553.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:23560.0}}{2190870/proyecto_INICIO, 2190870/proyecto_FIN, 2190870/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402191403 Proyecto de inversión2282850 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2282850.0, modificado:2282850.0}}EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 3714007 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Oxchuc371400 S 1923 1900 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:855.0, meta_modificada:855.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:CALLE CALLE PAXTONTICJA COLONIA PAXTONTIC JÁ, 29450 PAXTONTICJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PAXTONTIC JA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 6.6 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA , lon:-92.28121519, lat:16.77263067}}01-11-2022 30-11-2022 2282850 2282850 2282850 2282850 2282850 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122727, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2282850.0, importe_modificado:2282850.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:855.0}}{2191403/proyecto_INICIO, 2191403/proyecto_FIN, 2191403/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191526 Proyecto de inversión747600 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747600.0, modificado:747600.0}}EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 3717907 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Oxchuc371790 S 640 606 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34368554, lat:16.79013915}}01-11-2022 30-11-2022 747600 747600 747600 747600 747600 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122730, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:747600.0, importe_modificado:747600.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:280.0}}{2191526/proyecto_INICIO, 2191526/proyecto_FIN, 2191526/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154763 Proyecto de inversión65549.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65549.53, modificado:65549.53}}REHABILITACION DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL - 2137207 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc213720 S 32 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.31, meta_modificada:446.31}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:153, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL PORVENIR NEJ WITS, 29450 EL PORVENIR NEJWITS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 29.7 KM APROXIMA, lon:-92.07784703, lat:16.70804513}}29-07-2022 28-08-2022 65549.53 65549.53 65549.53 65549.53 65549.53 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122028, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:65549.53, importe_modificado:65549.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.31}}{2154763/proyecto_INICIO, 2154763/proyecto_FIN, 2154763/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154915 Proyecto de inversión527846.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527846.23, modificado:527846.23}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2146017 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc214601 S 234 252 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3593.9, meta_modificada:3593.9}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:8, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CHAONIL, 29450 CHAONIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 7.3 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.27639142, lat:16.80157648}}29-07-2022 28-08-2022 527846.23 527846.23 527846.23 527846.23 527846.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122032, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:527846.23, importe_modificado:527846.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3593.9}}{2154915/proyecto_INICIO, 2154915/proyecto_FIN, 2154915/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155208 Proyecto de inversión27599.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27599.8, modificado:27599.8}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2160407 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc216040 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.92, meta_modificada:187.92}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE FRACCION LINDA VISTA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE ESTE BARRIO PERTENECE A UNA FRACCION DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTR, lon:-92.34098425, lat:16.76819153}}29-07-2022 28-08-2022 27599.8 27599.8 27599.8 27599.8 27599.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122057, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:27599.8, importe_modificado:27599.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.92}}{2155208/proyecto_INICIO, 2155208/proyecto_FIN, 2155208/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155320 Proyecto de inversión89699.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89699.36, modificado:89699.36}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2167077 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc216707 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.7, meta_modificada:610.7}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:207, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA ANEXO MEDIA LUNA, 29450 MEDIA LUNA [ANEXO], OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 2.1 KM APROXIMADAMENTE DE, lon:-92.33899518, lat:16.74696414}}29-07-2022 28-08-2022 89699.36 89699.36 89699.36 89699.36 89699.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122067, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:89699.36, importe_modificado:89699.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.7}}{2155320/proyecto_INICIO, 2155320/proyecto_FIN, 2155320/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155422 Proyecto de inversión386397.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386397.24, modificado:386397.24}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2170837 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc217083 S 230 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2630.8, meta_modificada:2630.8}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO MUKUL KALPUL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE EJERCIO EN EL BARRIO MUKUL KALPUL DE LA CABECERA MUN, lon:-92.34293686, lat:16.78750938}}29-07-2022 28-08-2022 386397.24 386397.24 386397.24 386397.24 386397.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122072, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:386397.24, importe_modificado:386397.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2630.8}}{2155422/proyecto_INICIO, 2155422/proyecto_FIN, 2155422/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155460 Proyecto de inversión68999.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68999.5, modificado:68999.5}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2172387 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc217238 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.8, meta_modificada:469.8}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO REAL DEL MONTE, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A 200 MTS. DE LA ZONA , lon:-92.3405336, lat:16.78463331}}29-07-2022 28-08-2022 68999.5 68999.5 68999.5 68999.5 68999.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122073, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:68999.5, importe_modificado:68999.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.8}}{2155460/proyecto_INICIO, 2155460/proyecto_FIN, 2155460/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155822 Proyecto de inversión100050 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100050.0, modificado:100050.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2189397 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc218939 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.21, meta_modificada:681.21}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO LOS PINOS, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE EJERCIÓ EN EL BARRIO LOS PINOS A 700 MTS. DE LA CABEC, lon:-92.33868933, lat:16.779559}}30-08-2022 30-09-2022 100050 100050 100050 100050 100050 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122103, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:100050.0, importe_modificado:100050.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.21}}{2155822/proyecto_INICIO, 2155822/proyecto_FIN, 2155822/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155832 Proyecto de inversión134550 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134550.0, modificado:134550.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2190047 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc219004 S 66 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:916.11, meta_modificada:916.11}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:134, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA NAJÁ, 29450 NAJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.6 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR, lon:-92.29363002, lat:16.84903521}}30-08-2022 30-09-2022 134550 134550 134550 134550 134550 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122104, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:134550.0, importe_modificado:134550.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:916.11}}{2155832/proyecto_FIN, 2155832/proyecto_PROCESO, 2155832/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155837 Proyecto de inversión 69000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2190807 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc219080 S 39 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.8, meta_modificada:469.8}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:69, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA YAALCOTZ, 29450 YAALCOTZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 10.6 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.32231056, lat:16.87332384}}30-08-2022 30-09-2022 69000 69000 69000 69000 69000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122105, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:69000.0, importe_modificado:69000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.8}}{2155837/proyecto_INICIO, 2155837/proyecto_FIN, 2155837/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155985 Proyecto de inversión317400 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317400.0, modificado:317400.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2198347 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc219834 S 206 194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2161.0, meta_modificada:2161.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO MILENIO III, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE APLICO EN EL BARRIO MILENIO III DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.34293686, lat:16.78619461}}30-08-2022 30-09-2022 317400 317400 317400 317400 317400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122108, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:317400.0, importe_modificado:317400.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2161.0}}{2155985/proyecto_INICIO, 2155985/proyecto_FIN, 2155985/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156523 Proyecto de inversión748650 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748650.0, modificado:748650.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2229047 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc222904 S 480 490 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5097.3, meta_modificada:5097.3}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BENITO JUAREZ, 29450 BENITO JUÁREZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 19.7 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABE, lon:-92.17725608, lat:16.71101526}}30-08-2022 30-09-2022 748650 748650 748650 748650 748650 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122121, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:748650.0, importe_modificado:748650.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5097.3}}{2156523/proyecto_INICIO, 2156523/proyecto_FIN, 2156523/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156709 Proyecto de inversión 51750 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51750.0, modificado:51750.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2237867 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc223786 S 30 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.3, meta_modificada:352.3}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:142, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA VISTA HERMOSA, 29450 VISTAHERMOSA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10.4 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABE, lon:-92.25284134, lat:16.7548394}}30-08-2022 30-09-2022 51750 51750 51750 51750 51750 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:51750.0, importe_modificado:51750.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.3}}{2156709/proyecto_INICIO, 2156709/proyecto_FIN, 2156709/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220402159373 Proyecto de inversión3038460 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3038460.0, modificado:3038460.0}}EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA - 2374297 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Oxchuc237429 S 2276 2200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1138.0, meta_modificada:1138.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO DE COBERTURA MUNICIPAL QUE ABARCA VARIAS COMUNIDADES RELACI, lon:-92.34519464, lat:16.79096061}}20-09-2022 20-10-2022 3038460 3038460 3038460 3038460 3038460 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122153, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3038460.0, importe_modificado:3038460.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1138.0}}{2159373/proyecto_INICIO, 2159373/proyecto_FIN, 2159373/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402159470 Proyecto de inversión3174630 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3174630.0, modificado:3174630.0}}EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 2379277 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Oxchuc237927 S 2406 2386 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1189.0, meta_modificada:1189.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO DE COBERTURA MUNICIPAL QUE ABARCA VARIAS COMUNIDADES RELACI, lon:-92.34367965, lat:16.78616154}}20-09-2022 20-10-2022 3174630 3174630 3174630 3174630 3174630 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122155, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3174630.0, importe_modificado:3174630.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1189.0}}{2159470/proyecto_INICIO, 2159470/proyecto_FIN, 2159470/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402190423 Proyecto de inversión1535250 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535250.0, modificado:1535250.0}}EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 3684847 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Oxchuc368484 S 1450 1420 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:575.0, meta_modificada:575.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.3472046, lat:16.79671276}}03-10-2022 31-10-2022 1535250 1535250 1535250 1535250 1535250 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122721, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1535250.0, importe_modificado:1535250.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:575.0}}{2190423/proyecto_INICIO, 2190423/proyecto_FIN, 2190423/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402191573 Proyecto de inversión987900 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987900.0, modificado:987900.0}}EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 3719767 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Oxchuc371976 S 838 806 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:370.0, meta_modificada:370.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34174428, lat:16.77141174}}01-11-2022 30-11-2022 987900 987900 987900 987900 987900 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122732, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:987900.0, importe_modificado:987900.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:370.0}}{2191573/proyecto_INICIO, 2191573/proyecto_FIN, 2191573/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152341 Proyecto de inversión1245441.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245441.68, modificado:1245441.68}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL - 1689667 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Oxchuc168966 S 5321 5035 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:126.0, meta_modificada:126.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR CIUDAD OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE CALLE CENTRAL PONIENTE, BOULEVARD BOULEVARD SIN NOMBRE EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO, lon:-92.34337287, lat:16.78660923}}07-04-2022 08-06-2022 1245441.68 1245441.68 1245441.68 1245441.68 1245441.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FISM/001/2022, contratista:CARLOS ENCINOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1245441.68, importe_modificado:1245441.68}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:126.0}}{2152341/proyecto_INICIO, 2152341/proyecto_FIN, 2152341/proyecto_PROCESO, 2152341/proyecto_FIN, 2152341/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154819 Proyecto de inversión55199.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55199.61, modificado:55199.61}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2140577 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc214057 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.84, meta_modificada:375.84}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:195, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CENTRO TIAKIL SANTO TOMAS, 29450 CENTRO TIAKIL-SANTO TOMÁS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 11.7 , lon:-92.29304229, lat:16.87279901}}29-07-2022 28-08-2022 55199.61 55199.61 55199.61 55199.61 55199.61 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122029, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:55199.61, importe_modificado:55199.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.84}}{2154819/proyecto_INICIO, 2154819/proyecto_FIN, 2154819/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155006 Proyecto de inversión238048.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238048.3, modificado:238048.3}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2149317 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc214931 S 170 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.8, meta_modificada:1620.8}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:131, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA GUADALUPE BAC JA, 29450 GUADALUPE BACJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 12.6 KM APROXIMADAMENTE DE L, lon:-92.25476107, lat:16.7136846}}29-07-2022 28-08-2022 238048.3 238048.3 238048.3 238048.3 238048.3 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122038, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:238048.3, importe_modificado:238048.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.8}}{2155006/proyecto_INICIO, 2155006/proyecto_FIN, 2155006/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155135 Proyecto de inversión179398.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179398.72, modificado:179398.72}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2156427 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc215642 S 108 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1221.4, meta_modificada:1221.4}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:148, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA STENLEJ AKIL, 29450 STENLEJ AKIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 7.7 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABE, lon:-92.29467014, lat:16.82595759}}29-07-2022 28-08-2022 179398.72 179398.72 179398.72 179398.72 179398.72 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122045, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:179398.72, importe_modificado:179398.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1221.4}}{2155135/proyecto_INICIO, 2155135/proyecto_FIN, 2155135/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155196 Proyecto de inversión151798.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151798.91, modificado:151798.91}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2159407 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc215940 S 90 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.5, meta_modificada:1033.5}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:78, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN JUAN, 29450 SAN JUAN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 5.3 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.34049647, lat:16.79582906}}29-07-2022 28-08-2022 151798.91 151798.91 151798.91 151798.91 151798.91 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:151798.91, importe_modificado:151798.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.5}}{2155196/proyecto_INICIO, 2155196/proyecto_FIN, 2155196/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155225 Proyecto de inversión203548.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203548.54, modificado:203548.54}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2161477 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc216147 S 140 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1385.9, meta_modificada:1385.9}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CHACAMUC, 29450 CHACAMUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 6.4 KM. APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.32227127, lat:16.83368576}}29-07-2022 28-08-2022 203548.54 203548.54 203548.54 203548.54 203548.54 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122061, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:203548.54, importe_modificado:203548.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1385.9}}{2155225/proyecto_INICIO, 2155225/proyecto_FIN, 2155225/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155239 Proyecto de inversión210448.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210448.5, modificado:210448.5}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2162417 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc216241 S 118 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1432.8, meta_modificada:1432.8}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:16, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO JOBILTON BARRIO SAN MIGUEL, 29450 JOBILTÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL BARRIO SAN MIGUEL DE LA COMUNID, lon:-92.32573387, lat:16.8290389}}29-07-2022 28-08-2022 210448.5 210448.5 210448.5 210448.5 210448.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:210448.5, importe_modificado:210448.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1432.8}}{2155239/proyecto_INICIO, 2155239/proyecto_FIN, 2155239/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155292 Proyecto de inversión155248.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155248.89, modificado:155248.89}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2166197 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc216619 S 92 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1057.0, meta_modificada:1057.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:94, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA STENLEJTUL, 29450 STENLEJTUL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 4.6 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA M, lon:-92.3716632, lat:16.75202087}}29-07-2022 28-08-2022 155248.89 155248.89 155248.89 155248.89 155248.89 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122064, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:155248.89, importe_modificado:155248.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.0}}{2155292/proyecto_INICIO, 2155292/proyecto_FIN, 2155292/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155363 Proyecto de inversión272548.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272548.05, modificado:272548.05}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2168467 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc216846 S 180 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1855.7, meta_modificada:1855.7}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE APLICO EN UN BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE , lon:-92.34753792, lat:16.79748009}}29-07-2022 28-08-2022 272548.05 272548.05 272548.05 272548.05 272548.05 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122069, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:272548.05, importe_modificado:272548.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1855.7}}{2155363/proyecto_INICIO, 2155363/proyecto_FIN, 2155363/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155481 Proyecto de inversión89699.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89699.36, modificado:89699.36}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2173157 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc217315 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.74, meta_modificada:610.74}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO MANANTIAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE EJERCÍO EN EL BARRIO MANANTIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.34107637, lat:16.76941528}}29-07-2022 28-08-2022 89699.36 89699.36 89699.36 89699.36 89699.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122075, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:89699.36, importe_modificado:89699.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.74}}{2155481/proyecto_INICIO, 2155481/proyecto_FIN, 2155481/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155490 Proyecto de inversión100049.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100049.28, modificado:100049.28}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2173477 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc217347 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.21, meta_modificada:681.21}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO BARRIO CENTRO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE BRECHA SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE EJERCIÓ EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE BENEFIC, lon:-92.34439512, lat:16.78787807}}29-07-2022 28-08-2022 100049.28 100049.28 100049.28 100049.28 100049.28 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122076, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:100049.28, importe_modificado:100049.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.21}}{2155490/proyecto_INICIO, 2155490/proyecto_FIN, 2155490/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155581 Proyecto de inversión420896.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420896.99, modificado:420896.99}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2176527 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc217652 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2865.7, meta_modificada:2865.7}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO GUADALUPE, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE BARRIO GUADALUPE PERTENECE A UNO DE LOS 25 BARRIOS DE LA CABECERA MU, lon:-92.34880707, lat:16.77170414}}29-07-2022 28-08-2022 420896.99 420896.99 420896.99 420896.99 420896.99 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122088, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:420896.99, importe_modificado:420896.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2865.7}}{2155581/proyecto_INICIO, 2155581/proyecto_FIN, 2155581/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155631 Proyecto de inversión58649.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58649.58, modificado:58649.58}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2178867 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc217886 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.33, meta_modificada:399.33}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:138, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA PORVENIR, 29450 PORVENIR, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 5.2 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.33185741, lat:16.75229599}}29-07-2022 28-08-2022 58649.58 58649.58 58649.58 58649.58 58649.58 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122092, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:58649.58, importe_modificado:58649.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.33}}{2155631/proyecto_INICIO, 2155631/proyecto_FIN, 2155631/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156571 Proyecto de inversión962550 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962550.0, modificado:962550.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2231807 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc223180 S 650 550 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6553.7, meta_modificada:6553.7}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO EL CALVARIO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL.SE ENCUENTRA A 600 METROS DE LA MANCHA, lon:-92.34489983, lat:16.79194773}}30-08-2022 30-09-2022 962550 962550 962550 962550 962550 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122125, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:962550.0, importe_modificado:962550.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6553.7}}{2156571/proyecto_INICIO, 2156571/proyecto_FIN, 2156571/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156602 Proyecto de inversión117300 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117300.0, modificado:117300.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2232777 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc223277 S 88 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.6, meta_modificada:798.6}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO LOMJOVEL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE EJERCIÓ EN UN BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNOS 500, lon:-92.34542199, lat:16.77841579}}30-08-2022 30-09-2022 117300 117300 117300 117300 117300 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122127, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:117300.0, importe_modificado:117300.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.6}}{2156602/proyecto_INICIO, 2156602/proyecto_FIN, 2156602/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156613 Proyecto de inversión903900 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903900.0, modificado:903900.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2233287 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc223328 S 480 484 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6154.3, meta_modificada:6154.3}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:24, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL NIZ, 29450 EL NIZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 16.4 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.21337858, lat:16.70701604}}30-08-2022 30-09-2022 903900 903900 903900 903900 903900 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122128, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:903900.0, importe_modificado:903900.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6154.3}}{2156613/proyecto_INICIO, 2156613/proyecto_FIN, 2156613/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156656 Proyecto de inversión241500 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241500.0, modificado:241500.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2235147 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc223514 S 118 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1644.3, meta_modificada:1644.3}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:16, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA JOBILTON, 29450 JOBILTÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 5.6 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.32553002, lat:16.82954209}}30-08-2022 30-09-2022 241500 241500 241500 241500 241500 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122132, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:241500.0, importe_modificado:241500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1644.3}}{2156656/proyecto_INICIO, 2156656/proyecto_FIN, 2156656/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156797 Proyecto de inversión348450 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348450.0, modificado:348450.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2244127 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc224412 S 200 188 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2372.5, meta_modificada:2372.5}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:10, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CHIKPOMILJÁ, 29450 CHIKPOMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10.5 M APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA, lon:-92.42591612, lat:16.82914748}}30-08-2022 30-09-2022 348450 348450 348450 348450 348450 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122143, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:348450.0, importe_modificado:348450.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2372.5}}{2156797/proyecto_INICIO, 2156797/proyecto_FIN, 2156797/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159459 Proyecto de inversión3420270 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420270.0, modificado:3420270.0}}EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 2378847 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Oxchuc237884 S 2736 2562 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1281.0, meta_modificada:1281.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO DE COBERTURA MUNICIPAL QUE ABARCA VARIAS COMUNIDADES RELACI, lon:-92.34362351, lat:16.78611244}}20-09-2022 20-10-2022 3420270 3420270 3420270 3420270 3420270 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122154, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3420270.0, importe_modificado:3420270.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1281.0}}{2159459/proyecto_INICIO, 2159459/proyecto_FIN, 2159459/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402187958 Proyecto de inversión381570 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381570.0, modificado:381570.0}}REHABILITACION DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL - 3613117 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc361311 S 276 264 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2607.3, meta_modificada:2607.3}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOULEVARD CENTRAL PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO ABARCA DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL A, lon:-92.34372773, lat:16.78705768}}02-09-2022 30-09-2022 381570 381570 381570 381570 381570 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122733, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:381570.0, importe_modificado:381570.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2607.3}}{2187958/proyecto_INICIO, 2187958/proyecto_FIN, 2187958/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190469 Proyecto de inversión2282850 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2282850.0, modificado:2282850.0}}EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 3686217 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Oxchuc368621 S 2130 2052 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:855.0, meta_modificada:855.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA YOSHIB, 29450 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 53 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL POR DIFERENTES CAMINOS D, lon:-92.44440222, lat:16.84784796}}03-10-2022 31-10-2022 2282850 2282850 2282850 2282850 2282850 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122722, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2282850.0, importe_modificado:2282850.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:855.0}}{2190469/proyecto_INICIO, 2190469/proyecto_FIN, 2190469/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190698 Proyecto de inversión3285050.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3285050.4, modificado:3285050.4}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 3693677 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc369367 S 2150 2137 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22315.0, meta_modificada:22315.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34386694, lat:16.78587751}}01-06-2022 30-06-2022 3285050.4 3285050.4 3285050.4 3285050.4 3285050.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122739, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3285050.4, importe_modificado:3285050.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22315.0}}{2190698/proyecto_INICIO, 2190698/proyecto_FIN, 2190698/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190981 Proyecto de inversión538018.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538018.25, modificado:538018.25}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 3702687 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc370268 S 402 388 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3664.4, meta_modificada:3664.4}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34103618, lat:16.76945996}}01-06-2022 30-06-2022 538018.25 538018.25 538018.25 538018.25 538018.25 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122744, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:538018.25, importe_modificado:538018.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3664.4}}{2190981/proyecto_INICIO, 2190981/proyecto_FIN, 2190981/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402191169 Proyecto de inversión1855650 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855650.0, modificado:1855650.0}}EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 3707817 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Oxchuc370781 S 1690 1618 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:695.0, meta_modificada:695.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:CALLE CALLE MESBILJA COLONIA MESBILJA, 29450 MESBILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 10.5 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.24677287, lat:16.80055325}}01-11-2022 30-11-2022 1855650 1855650 1855650 1855650 1855650 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122725, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1855650.0, importe_modificado:1855650.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:695.0}}{2191169/proyecto_INICIO, 2191169/proyecto_FIN, 2191169/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191471 Proyecto de inversión1869000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869000.0, modificado:1869000.0}}EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 3715837 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Oxchuc371583 S 1400 1400 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34389027, lat:16.78583811}}01-11-2022 30-11-2022 1869000 1869000 1869000 1869000 1869000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122728, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1869000.0, importe_modificado:1869000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:700.0}}{2191471/proyecto_INICIO, 2191471/proyecto_FIN, 2191471/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402151519 Proyecto de inversión5516527.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5516527.49, modificado:5516527.49}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1506847 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Oxchuc150684 S 500 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL, BARRIO MUKUL AQUIL - EL MASH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 COLONIA EL MASH, 29450 EL MASH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO DE TERRACERIA Y CAMINO CAMINO DE TERRACERIA, CAMINO CAMINO , lon:-92.30045833, lat:16.76479389}}05-08-2022 03-11-2022 5516527.49 5516527.49 5516527.49 5516527.49 5516527.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FISM/005/2022, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:5516527.49, importe_modificado:5516527.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}}{2151519/proyecto_INICIO, 2151519/proyecto_PROCESO, 2151519/proyecto_FIN, 2151519/proyecto_PROCESO, 2151519/proyecto_FIN, 2151519/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154602 Proyecto de inversión89699.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89699.36, modificado:89699.36}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL - 2128957 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc212895 S 59 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.74, meta_modificada:610.74}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:86, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA MU´KUL WITZ, 29450 MUKUL WITZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 3.3 KM. APROXIMADAMENTE DE LA CABE, lon:-92.34144787, lat:16.78193497}}29-07-2022 28-08-2022 89699.36 89699.36 89699.36 89699.36 89699.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122027, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:89699.36, importe_modificado:89699.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.74}}{2154602/proyecto_INICIO, 2154602/proyecto_FIN, 2154602/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154844 Proyecto de inversión1983735.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983735.82, modificado:1983735.82}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2142297 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc214229 S 1200 1100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13506.0, meta_modificada:13506.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA EL CORRALITO, 29450 EL CORRALITO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A10.6 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL POR , lon:-92.2513723, lat:16.82310937}}29-07-2022 28-08-2022 1983735.82 1983735.82 1983735.82 1983735.82 1983735.82 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122030, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1983735.82, importe_modificado:1983735.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13506.0}}{2154844/proyecto_INICIO, 2154844/proyecto_FIN, 2154844/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402154954 Proyecto de inversión258748.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258748.15, modificado:258748.15}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2147567 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc214756 S 175 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1761.7, meta_modificada:1761.7}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:137, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL PARAISO, 29450 EL PARAÍSO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 9.3 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECE, lon:-92.26815774, lat:16.75860315}}29-07-2022 28-08-2022 258748.15 258748.15 258748.15 258748.15 258748.15 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122035, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:258748.15, importe_modificado:258748.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1761.7}}{2154954/proyecto_INICIO, 2154954/proyecto_FIN, 2154954/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155146 Proyecto de inversión48299.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48299.65, modificado:48299.65}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2156837 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc215683 S 32 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.86, meta_modificada:328.86}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:140, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA OJO DE AGUA, 29450 OJO DE AGUA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 7.8 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECE, lon:-92.30551683, lat:16.83284598}}29-07-2022 28-08-2022 48299.65 48299.65 48299.65 48299.65 48299.65 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122046, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:48299.65, importe_modificado:48299.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.86}}{2155146/proyecto_INICIO, 2155146/proyecto_FIN, 2155146/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155179 Proyecto de inversión24149.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24149.83, modificado:24149.83}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2158407 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc215840 S 10 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.43, meta_modificada:164.43}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:194, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CHAPULTEPEC, 29450 CHAPULTEPEC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 22.7 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABEC, lon:-92.13249599, lat:16.7472539}}29-07-2022 28-08-2022 24149.83 24149.83 24149.83 24149.83 24149.83 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:24149.83, importe_modificado:24149.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.43}}{2155179/proyecto_INICIO, 2155179/proyecto_FIN, 2155179/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155201 Proyecto de inversión48299.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48299.65, modificado:48299.65}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2159967 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc215996 S 33 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.86, meta_modificada:328.86}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:79, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA AMAYIL JA I, 29450 AMAYILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.6 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MU, lon:-92.34280467, lat:16.7938665}}29-07-2022 28-08-2022 48299.65 48299.65 48299.65 48299.65 48299.65 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122055, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:48299.65, importe_modificado:48299.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.86}}{2155201/proyecto_INICIO, 2155201/proyecto_FIN, 2155201/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155220 Proyecto de inversión5854608.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5854608.17, modificado:5854608.17}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2160997 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc216099 S 3500 3250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39862.0, meta_modificada:39862.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA YOCHIB, 29450 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 53 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CAM, lon:-92.44520761, lat:16.84893948}}29-07-2022 28-08-2022 5854608.17 5854608.17 5854608.17 5854608.17 5854608.17 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122060, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:5854608.17, importe_modificado:5854608.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39862.0}}{2155220/proyecto_INICIO, 2155220/proyecto_FIN, 2155220/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402155468 Proyecto de inversión545096.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545096.11, modificado:545096.11}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2172707 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc217270 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3711.4, meta_modificada:3711.4}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO NUEVO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE EJERCIO EN EL BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL BENEFIC, lon:-92.34636923, lat:16.78804242}}29-07-2022 28-08-2022 545096.11 545096.11 545096.11 545096.11 545096.11 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122074, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:545096.11, importe_modificado:545096.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3711.4}}{2155468/proyecto_INICIO, 2155468/proyecto_FIN, 2155468/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155840 Proyecto de inversión258750 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258750.0, modificado:258750.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2190997 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc219099 S 168 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1761.7, meta_modificada:1761.7}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:102, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA IJK ÁLAJAW, 29450 IJKALAJAW, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTR A 3.8 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.3112384, lat:16.80083433}}30-08-2022 30-09-2022 258750 258750 258750 258750 258750 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122106, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:258750.0, importe_modificado:258750.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1761.7}}{2155840/proyecto_INICIO, 2155840/proyecto_FIN, 2155840/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155976 Proyecto de inversión224250 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224250.0, modificado:224250.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2198067 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc219806 S 156 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1526.8, meta_modificada:1526.8}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:96, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA GUADALUPE, 29450 GUADALUPE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 1.9 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.34953649, lat:16.77023924}}30-08-2022 30-09-2022 224250 224250 224250 224250 224250 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:224250.0, importe_modificado:224250.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1526.8}}{2155976/proyecto_INICIO, 2155976/proyecto_FIN, 2155976/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155999 Proyecto de inversión138000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:138000.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2198817 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc219881 S 92 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:939.6, meta_modificada:939.6}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:204, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA TZIBULTIK, 29450 TZIBULTIK, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13.5 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MU, lon:-92.19468032, lat:16.76463978}}30-08-2022 30-09-2022 138000 138000 138000 138000 138000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122110, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:138000.0, importe_modificado:138000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:939.6}}{2155999/proyecto_INICIO, 2155999/proyecto_FIN, 2155999/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156640 Proyecto de inversión320850 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320850.0, modificado:320850.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2234457 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc223445 S 202 176 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2184.6, meta_modificada:2184.6}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:158, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA JUTUBÁ, 29450 JUTUBÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 4.5 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.34764895, lat:16.81423027}}30-08-2022 30-09-2022 320850 320850 320850 320850 320850 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122130, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:320850.0, importe_modificado:320850.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2184.6}}{2156640/proyecto_INICIO, 2156640/proyecto_FIN, 2156640/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156652 Proyecto de inversión1252350 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252350.0, modificado:1252350.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2234727 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc223472 S 808 760 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8526.8, meta_modificada:8526.8}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CRUZTON, 29450 CRUZTÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 6.4 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.33794377, lat:16.84389256}}30-08-2022 30-09-2022 1252350 1252350 1252350 1252350 1252350 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122131, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1252350.0, importe_modificado:1252350.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8526.8}}{2156652/proyecto_INICIO, 2156652/proyecto_FIN, 2156652/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156685 Proyecto de inversión 96600 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96600.0, modificado:96600.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2236737 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc223673 S 66 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.7, meta_modificada:657.7}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:202, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 29450 16 DE SEPTIEMBRE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.1 KM APROXIMADAMENTE DE L, lon:-92.29114848, lat:16.71972206}}30-08-2022 30-09-2022 96600 96600 96600 96600 96600 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122134, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:96600.0, importe_modificado:96600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.7}}{2156685/proyecto_INICIO, 2156685/proyecto_FIN, 2156685/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156815 Proyecto de inversión217350 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217350.0, modificado:217350.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2244837 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc224483 S 163 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1479.9, meta_modificada:1479.9}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:157, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA FRONTERA, 29450 LA FRONTERA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 9.0 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA, lon:-92.39912902, lat:16.84596312}}30-08-2022 30-09-2022 217350 217350 217350 217350 217350 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122146, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:217350.0, importe_modificado:217350.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1479.9}}{2156815/proyecto_INICIO, 2156815/proyecto_FIN, 2156815/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187160 Proyecto de inversión3650800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3650800.0, modificado:3650800.0}}APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS - 3586987 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Oxchuc358698 S 550 600 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2535.0, meta_modificada:2535.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA LAS CASITAS - PARCELAS DE COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 253 COLONIA FRONTERA LAS CASITAS, 29450 FRONTERA LAS CASITAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 23.4 KM. APROXIMA, lon:-92.12844916, lat:16.74332533}}23-06-2022 14-09-2022 3650800 3650800 3650800 3650800 3650800 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FISM/001-A/2022, contratista:FORMOSA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3650800.0, importe_modificado:3650800.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2535.0}}{2187160/proyecto_INICIO, 2187160/proyecto_PROCESO, 2187160/proyecto_FIN, 2187160/proyecto_PROCESO, 2187160/proyecto_FIN, 2187160/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402191546 Proyecto de inversión440550 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440550.0, modificado:440550.0}}EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 3718517 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Oxchuc371851 S 335 330 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:165.0, meta_modificada:165.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34631882, lat:16.77161112}}01-11-2022 30-11-2022 440550 440550 440550 440550 440550 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:440550.0, importe_modificado:440550.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:165.0}}{2191546/proyecto_INICIO, 2191546/proyecto_FIN, 2191546/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154894 Proyecto de inversión75899.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75899.46, modificado:75899.46}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2144887 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc214488 S 52 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.78, meta_modificada:516.78}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO PANTEON, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE BARRIO SE UBICA EN LA ZONA NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO, lon:-92.33792369, lat:16.7902799}}29-07-2022 28-08-2022 75899.46 75899.46 75899.46 75899.46 75899.46 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122031, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:75899.46, importe_modificado:75899.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.78}}{2154894/proyecto_INICIO, 2154894/proyecto_FIN, 2154894/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155041 Proyecto de inversión645145.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645145.39, modificado:645145.39}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2151887 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc215188 S 390 360 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4392.6, meta_modificada:4392.6}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:27, direccion:BOULEVARD CALLE SIN NOMBRE COLONIA RANCHO EL CURA, 29450 RANCHO DEL CURA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10.5 KM APROXIMADAMENT, lon:-92.24967328, lat:16.72664552}}29-07-2022 28-08-2022 645145.39 645145.39 645145.39 645145.39 645145.39 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122039, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:645145.39, importe_modificado:645145.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4392.6}}{2155041/proyecto_INICIO, 2155041/proyecto_FIN, 2155041/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155060 Proyecto de inversión134549.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134549.04, modificado:134549.04}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2153227 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc215322 S 82 74 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:916.11, meta_modificada:916.11}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:132, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA MANZANAILJÁ, 29450 MANZANAILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10.8 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECER, lon:-92.24926571, lat:16.75187042}}29-07-2022 28-08-2022 134549.04 134549.04 134549.04 134549.04 134549.04 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122040, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:134549.04, importe_modificado:134549.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:916.11}}{2155060/proyecto_INICIO, 2155060/proyecto_FIN, 2155060/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155106 Proyecto de inversión376047.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376047.31, modificado:376047.31}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2155027 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc215502 S 232 204 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2560.4, meta_modificada:2560.4}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:11, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CHOLOL, 29450 CHOLOL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 5.8 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.30480839, lat:16.81322306}}29-07-2022 28-08-2022 376047.31 376047.31 376047.31 376047.31 376047.31 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122044, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:376047.31, importe_modificado:376047.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2560.4}}{2155106/proyecto_INICIO, 2155106/proyecto_FIN, 2155106/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155183 Proyecto de inversión86249.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86249.39, modificado:86249.39}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2158647 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc215864 S 62 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.25, meta_modificada:587.25}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:162, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CAMPO ALEGRE, 29450 CAMPO ALEGRE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 1.9 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECE, lon:-92.33525789, lat:16.7661379}}29-07-2022 28-08-2022 86249.39 86249.39 86249.39 86249.39 86249.39 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122051, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:86249.39, importe_modificado:86249.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.25}}{2155183/proyecto_INICIO, 2155183/proyecto_FIN, 2155183/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155392 Proyecto de inversión210448.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210448.5, modificado:210448.5}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2169347 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc216934 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1432.8, meta_modificada:1432.8}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO SANTA CRUZ, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE EJERCIO EN EL BARRIO SANTA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.34705587, lat:16.79017889}}29-07-2022 28-08-2022 210448.5 210448.5 210448.5 210448.5 210448.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122071, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:210448.5, importe_modificado:210448.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1432.8}}{2155392/proyecto_INICIO, 2155392/proyecto_FIN, 2155392/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155656 Proyecto de inversión596845.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596845.74, modificado:596845.74}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2179947 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc217994 S 350 340 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4063.7, meta_modificada:4063.7}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO BARRIO MERCADO PÚBLICO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE LOCALIZA EN EL BARRIO MERCADO PÚBLICO DE LA CABECERA M, lon:-92.34399268, lat:16.78567573}}29-07-2022 28-08-2022 596845.74 596845.74 596845.74 596845.74 596845.74 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122094, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:596845.74, importe_modificado:596845.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4063.7}}{2155656/proyecto_INICIO, 2155656/proyecto_FIN, 2155656/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155675 Proyecto de inversión82799.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82799.41, modificado:82799.41}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2180657 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc218065 S 51 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.76, meta_modificada:563.76}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:159, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAK MUKULJA, 29450 SAK MUKULJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 9.6 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA, lon:-92.27706395, lat:16.84632433}}29-07-2022 28-08-2022 82799.41 82799.41 82799.41 82799.41 82799.41 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122096, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:82799.41, importe_modificado:82799.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.76}}{2155675/proyecto_PROCESO, 2155675/proyecto_FIN, 2155675/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155722 Proyecto de inversión58649.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58649.58, modificado:58649.58}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2182687 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc218268 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.33, meta_modificada:399.33}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:29, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA TOLBILJA, 29450 TOLBILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.5 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.2866299, lat:16.84514665}}29-07-2022 28-08-2022 58649.58 58649.58 58649.58 58649.58 58649.58 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122099, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:58649.58, importe_modificado:58649.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.33}}{2155722/proyecto_INICIO, 2155722/proyecto_FIN, 2155722/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155726 Proyecto de inversión224248.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224248.39, modificado:224248.39}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2183057 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc218305 S 136 141 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1526.8, meta_modificada:1526.8}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:71, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA TIAKIL, 29450 TIAKIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10.4 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.27895223, lat:16.86218509}}29-07-2022 28-08-2022 224248.39 224248.39 224248.39 224248.39 224248.39 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122100, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:224248.39, importe_modificado:224248.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1526.8}}{2155726/proyecto_INICIO, 2155726/proyecto_FIN, 2155726/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155994 Proyecto de inversión331200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331200.0, modificado:331200.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2198667 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc219866 S 215 197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2255.0, meta_modificada:2255.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:128, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL CALVARIO, 29450 EL CALVARIO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.7 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA, lon:-92.26605214, lat:16.81512627}}30-08-2022 30-09-2022 331200 331200 331200 331200 331200 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122109, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:331200.0, importe_modificado:331200.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2255.0}}{2155994/proyecto_INICIO, 2155994/proyecto_FIN, 2155994/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156063 Proyecto de inversión155250 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155250.0, modificado:155250.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2200947 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc220094 S 100 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1057.0, meta_modificada:1057.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:59, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA BAJCHEN, 29450 BAJCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 4.9 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.36956343, lat:16.82581149}}30-08-2022 30-09-2022 155250 155250 155250 155250 155250 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122115, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:155250.0, importe_modificado:155250.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.0}}{2156063/proyecto_INICIO, 2156063/proyecto_FIN, 2156063/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156559 Proyecto de inversión600300 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600300.0, modificado:600300.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2231157 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc223115 S 350 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4087.2, meta_modificada:4087.2}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO TELEVISA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE ENCUENTRA A 600 METROS DE LA ZONA URB, lon:-92.34189969, lat:16.77772208}}30-08-2022 30-09-2022 600300 600300 600300 600300 600300 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122124, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:600300.0, importe_modificado:600300.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4087.2}}{2156559/proyecto_INICIO, 2156559/proyecto_FIN, 2156559/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156778 Proyecto de inversión279450 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279450.0, modificado:279450.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2242797 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc224279 S 191 184 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1902.7, meta_modificada:1902.7}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:200, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA PLAZA YOCHIB, 29450 PLAZA YOCHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 56.3 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABEC, lon:-92.45192239, lat:16.86245259}}30-08-2022 30-09-2022 279450 279450 279450 279450 279450 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:279450.0, importe_modificado:279450.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1902.7}}{2156778/proyecto_INICIO, 2156778/proyecto_FIN, 2156778/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156785 Proyecto de inversión141450 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141450.0, modificado:141450.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2243457 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc224345 S 88 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:963.09, meta_modificada:963.09}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:160, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA YA´AL OKIL, 29450 YAAL OKIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 11.6 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA M, lon:-92.43394431, lat:16.84780925}}30-08-2022 30-09-2022 141450 141450 141450 141450 141450 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122142, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:141450.0, importe_modificado:141450.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:963.09}}{2156785/proyecto_INICIO, 2156785/proyecto_FIN, 2156785/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156810 Proyecto de inversión255300 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255300.0, modificado:255300.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2244537 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc224453 S 170 152 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1738.3, meta_modificada:1738.3}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:201, direccion:BOULEVARD CALLE SIN NOMBRE COLONIA NUEVA MARAVILLA, 29450 NUEVA MARAVILLA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 22.3 KM APROXIMADAMENTE D, lon:-92.3955212, lat:16.8182774}}30-08-2022 30-09-2022 255300 255300 255300 255300 255300 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122145, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:255300.0, importe_modificado:255300.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1738.3}}{2156810/proyecto_INICIO, 2156810/proyecto_FIN, 2156810/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156831 Proyecto de inversión503700 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503700.0, modificado:503700.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2245417 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc224541 S 280 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3429.5, meta_modificada:3429.5}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA BARRIO SANTO TOMAS LOS CAMPOS, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE EJERCIÓ EN UN BARRIO DE LA CABECERA M, lon:-92.34410657, lat:16.7869648}}30-08-2022 30-09-2022 503700 503700 503700 503700 503700 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:503700.0, importe_modificado:503700.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3429.5}}{2156831/proyecto_INICIO, 2156831/proyecto_FIN, 2156831/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156850 Proyecto de inversión 75900 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75900.0, modificado:75900.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2246067 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc224606 S 52 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.78, meta_modificada:516.78}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:155, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA POZO DE PIEDRA, 29450 POZO DE PIEDRA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 3.9 KM APROXIMADAMENTE DE LA CA, lon:-92.36960327, lat:16.75958203}}30-08-2022 30-09-2022 75900 75900 75900 75900 75900 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122150, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:75900.0, importe_modificado:75900.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.78}}{2156850/proyecto_INICIO, 2156850/proyecto_FIN, 2156850/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156873 Proyecto de inversión182850 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182850.0, modificado:182850.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2247137 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc224713 S 126 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1244.9, meta_modificada:1244.9}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE EJERCIÓ EN UN BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL.A 5, lon:-92.33291053, lat:16.78146284}}30-08-2022 30-09-2022 182850 182850 182850 182850 182850 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122135, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:182850.0, importe_modificado:182850.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1244.9}}{2156873/proyecto_INICIO, 2156873/proyecto_FIN, 2156873/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187441 Proyecto de inversión2760700 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760700.0, modificado:2760700.0}}REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL - 3595577 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Oxchuc359557 S 2450 2300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3650.0, meta_modificada:3650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO YOSHIB - VARIA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 365 COLONIA YOCHIB, 29450 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE ESTA COM, lon:-92.44405744, lat:16.84801121}}23-06-2022 14-09-2022 2760700 2760700 2760700 2760700 2760700 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FISM/002/2022, contratista:FORMOSA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2760700.0, importe_modificado:2760700.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3650.0}}{2187441/proyecto_FIN, 2187441/proyecto_PROCESO, 2187441/proyecto_INICIO, 2187441/proyecto_PROCESO, 2187441/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190256 Proyecto de inversión2485770 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485770.0, modificado:2485770.0}}EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 3679497 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Oxchuc367949 S 2200 2120 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:931.0, meta_modificada:931.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34363278, lat:16.78600246}}03-10-2022 31-10-2022 2485770 2485770 2485770 2485770 2485770 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122718, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2485770.0, importe_modificado:2485770.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:931.0}}{2190256/proyecto_INICIO, 2190256/proyecto_FIN, 2190256/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154927 Proyecto de inversión327747.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327747.65, modificado:327747.65}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2146497 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc214649 S 216 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2231.5, meta_modificada:2231.5}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:145, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAK LUMILJÁ, 29450 SAKLUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.2 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABEC, lon:-92.27163763, lat:16.80829071}}29-07-2022 28-08-2022 327747.65 327747.65 327747.65 327747.65 327747.65 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122033, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:327747.65, importe_modificado:327747.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2231.5}}{2154927/proyecto_INICIO, 2154927/proyecto_FIN, 2154927/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154941 Proyecto de inversión1097092.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097092.16, modificado:1097092.16}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2147117 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc214711 S 567 536 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7469.8, meta_modificada:7469.8}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA PAXTONTIC JÁ, 29450 PAXTONTICJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 6.8 KM APROXIMADAMENTE DE LA CAB, lon:-92.28119472, lat:16.7724024}}29-07-2022 28-08-2022 1097092.16 1097092.16 1097092.16 1097092.16 1097092.16 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122034, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1097092.16, importe_modificado:1097092.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7469.8}}{2154941/proyecto_INICIO, 2154941/proyecto_FIN, 2154941/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154962 Proyecto de inversión86249.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86249.39, modificado:86249.39}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2147877 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc214787 S 46 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.25, meta_modificada:587.25}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:191, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA KOL OL, 29450 KOLOL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y BRECHA BRECHA SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.7 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.26094161, lat:16.7801271}}29-07-2022 28-08-2022 86249.39 86249.39 86249.39 86249.39 86249.39 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122036, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:86249.39, importe_modificado:86249.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.25}}{2154962/proyecto_INICIO, 2154962/proyecto_FIN, 2154962/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155067 Proyecto de inversión68999.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68999.5, modificado:68999.5}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2153547 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc215354 S 59 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.8, meta_modificada:469.8}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:198, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA SANTA TERESA LA REFORMA, 29450 SANTA TERESA LA REFORMA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 12.3 KM A, lon:-92.26450065, lat:16.73443176}}29-07-2022 28-08-2022 68999.5 68999.5 68999.5 68999.5 68999.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122041, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:68999.5, importe_modificado:68999.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.8}}{2155067/proyecto_INICIO, 2155067/proyecto_FIN, 2155067/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155087 Proyecto de inversión65549.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65549.53, modificado:65549.53}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2154167 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc215416 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.31, meta_modificada:446.31}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:150, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA PET MAXTIC, 29450 PETMAXTIC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13.2 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECE, lon:-92.22353179, lat:16.74433404}}29-07-2022 28-08-2022 65549.53 65549.53 65549.53 65549.53 65549.53 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122043, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:65549.53, importe_modificado:65549.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.31}}{2155087/proyecto_INICIO, 2155087/proyecto_FIN, 2155087/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155186 Proyecto de inversión55199.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55199.61, modificado:55199.61}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2158827 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc215882 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.84, meta_modificada:375.84}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:173, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA TIERRA BLANCA, 29450 TIERRA BLANCA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 3.6 KM APROXIMADAMENTE DE LA , lon:-92.33637076, lat:16.74964085}}29-07-2022 28-08-2022 55199.61 55199.61 55199.61 55199.61 55199.61 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122052, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:55199.61, importe_modificado:55199.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.84}}{2155186/proyecto_INICIO, 2155186/proyecto_FIN, 2155186/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155214 Proyecto de inversión438146.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438146.87, modificado:438146.87}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2160657 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc216065 S 248 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2983.2, meta_modificada:2983.2}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:38, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL MASH, 29450 EL MASH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 5.2 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.30046665, lat:16.76475331}}29-07-2022 28-08-2022 438146.87 438146.87 438146.87 438146.87 438146.87 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122058, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:438146.87, importe_modificado:438146.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2983.2}}{2155214/proyecto_INICIO, 2155214/proyecto_PROCESO, 2155214/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155302 Proyecto de inversión227698.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227698.37, modificado:227698.37}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2166457 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc216645 S 130 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1550.3, meta_modificada:1550.3}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA BUENA VISTA, 29450 BUENAVISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 2.7 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA , lon:-92.35213672, lat:16.76258175}}29-07-2022 28-08-2022 227698.37 227698.37 227698.37 227698.37 227698.37 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122065, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:227698.37, importe_modificado:227698.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1550.3}}{2155302/proyecto_INICIO, 2155302/proyecto_FIN, 2155302/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155312 Proyecto de inversión41399.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41399.7, modificado:41399.7}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2166807 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc216680 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.88, meta_modificada:281.88}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:181, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA KULAKTE, 29450 KULAKTE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 3.3 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.35002078, lat:16.75632664}}29-07-2022 28-08-2022 41399.7 41399.7 41399.7 41399.7 41399.7 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122066, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:41399.7, importe_modificado:41399.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.88}}{2155312/proyecto_INICIO, 2155312/proyecto_FIN, 2155312/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155670 Proyecto de inversión313947.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313947.76, modificado:313947.76}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2180377 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc218037 S 189 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2137.6, meta_modificada:2137.6}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:139, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA TZAJALCHEN, 29450 TZAJALCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 9.7 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.27463259, lat:16.84431523}}29-07-2022 28-08-2022 313947.76 313947.76 313947.76 313947.76 313947.76 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:313947.76, importe_modificado:313947.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2137.6}}{2155670/proyecto_PROCESO, 2155670/proyecto_FIN, 2155670/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156044 Proyecto de inversión179400 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179400.0, modificado:179400.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2200137 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc220013 S 108 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1221.4, meta_modificada:1221.4}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:141, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA AGUA AZUL, 29450 AGUA AZUL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 12.5 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MU, lon:-92.22621655, lat:16.77368596}}30-08-2022 30-09-2022 179400 179400 179400 179400 179400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122113, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:179400.0, importe_modificado:179400.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1221.4}}{2156044/proyecto_FIN, 2156044/proyecto_PROCESO, 2156044/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156048 Proyecto de inversión520950 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520950.0, modificado:520950.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2200397 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc220039 S 320 314 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3547.0, meta_modificada:3547.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:14, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA JAMCOSH, 29450 JAMCÓSH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 16.6 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.19098565, lat:16.75463964}}30-08-2022 30-09-2022 520950 520950 520950 520950 520950 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122114, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:520950.0, importe_modificado:520950.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3547.0}}{2156048/proyecto_INICIO, 2156048/proyecto_FIN, 2156048/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156093 Proyecto de inversión196650 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196650.0, modificado:196650.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2202287 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc220228 S 105 126 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1338.9, meta_modificada:1338.9}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:203, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA JOYTÓN, 29450 JOYTÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 19.4 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.14417921, lat:16.71391875}}30-08-2022 30-09-2022 196650 196650 196650 196650 196650 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122116, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:196650.0, importe_modificado:196650.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1338.9}}{2156093/proyecto_INICIO, 2156093/proyecto_FIN, 2156093/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156594 Proyecto de inversión272550 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272550.0, modificado:272550.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2232557 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc223255 S 170 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1855.7, meta_modificada:1855.7}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO SAN SEBASTIAN, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A 600 METROS DE LA ZONA, lon:-92.34369474, lat:16.78783155}}30-08-2022 30-09-2022 272550 272550 272550 272550 272550 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122126, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:272550.0, importe_modificado:272550.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1855.7}}{2156594/proyecto_INICIO, 2156594/proyecto_FIN, 2156594/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156672 Proyecto de inversión217350 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217350.0, modificado:217350.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2236287 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc223628 S 126 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1479.9, meta_modificada:1479.9}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:23, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA NAVIL TAPJA, 29450 NAVIL TAPJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 9.6 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA, lon:-92.29109353, lat:16.71523228}}30-08-2022 30-09-2022 217350 217350 217350 217350 217350 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122133, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:217350.0, importe_modificado:217350.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1479.9}}{2156672/proyecto_INICIO, 2156672/proyecto_FIN, 2156672/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156843 Proyecto de inversión117300 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117300.0, modificado:117300.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 2245867 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc224586 S 68 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.66, meta_modificada:798.66}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:61, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL POZO, 29450 EL POZO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.4 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.32338206, lat:16.86018612}}30-08-2022 30-09-2022 117300 117300 117300 117300 117300 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122149, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:117300.0, importe_modificado:117300.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.66}}{2156843/proyecto_INICIO, 2156843/proyecto_FIN, 2156843/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159496 Proyecto de inversión3065160 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3065160.0, modificado:3065160.0}}EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 2380357 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Oxchuc238035 S 2360 2254 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1148.0, meta_modificada:1148.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO DE COBERTURA MUNICIPAL QUE ABARCA VARIAS COMUNIDADES RELACI, lon:-92.34362351, lat:16.78627679}}20-09-2022 20-10-2022 3065160 3065160 3065160 3065160 3065160 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122152, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3065160.0, importe_modificado:3065160.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1148.0}}{2159496/proyecto_INICIO, 2159496/proyecto_PROCESO, 2159496/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402188056 Proyecto de inversión327750 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327750.0, modificado:327750.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL. - 3616277 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Oxchuc361627 S 220 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2231.5, meta_modificada:2231.5}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.35223753, lat:16.79338139}}02-09-2022 30-09-2022 327750 327750 327750 327750 327750 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122735, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:327750.0, importe_modificado:327750.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2231.5}}{2188056/proyecto_INICIO, 2188056/proyecto_FIN, 2188056/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190324 Proyecto de inversión1708800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708800.0, modificado:1708800.0}}EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 3681797 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Oxchuc368179 S 1336 1290 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34640032, lat:16.78541071}}03-10-2022 31-10-2022 1708800 1708800 1708800 1708800 1708800 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122719, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1708800.0, importe_modificado:1708800.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:640.0}}{2190324/proyecto_INICIO, 2190324/proyecto_PROCESO, 2190324/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190569 Proyecto de inversión2055900 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055900.0, modificado:2055900.0}}EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 3689587 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Oxchuc368958 S 1730 1750 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:770.0, meta_modificada:770.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34112182, lat:16.7694805}}03-10-2022 31-10-2022 2055900 2055900 2055900 2055900 2055900 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122724, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2055900.0, importe_modificado:2055900.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:770.0}}{2190569/proyecto_INICIO, 2190569/proyecto_FIN, 2190569/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402191266 Proyecto de inversión1975800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975800.0, modificado:1975800.0}}EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 3710437 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Oxchuc371043 S 1506 1433 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:740.0, meta_modificada:740.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CALLE CALLE EL TZAY COLONIA EL TZAY, 29450 EL TZAY, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 9.2 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.3113718, lat:16.86320069}}01-11-2022 30-11-2022 1975800 1975800 1975800 1975800 1975800 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122726, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1975800.0, importe_modificado:1975800.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:740.0}}{2191266/proyecto_PROCESO, 2191266/proyecto_FIN, 2191266/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191512 Proyecto de inversión2029200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029200.0, modificado:2029200.0}}EQUIPAMIENTO MEDIANTE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 3716857 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Oxchuc371685 S 1952 1888 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:760.0, meta_modificada:760.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR PUEBLO COBERTURA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO EJERCIDO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABE, lon:-92.34657271, lat:16.79387441}}01-11-2022 30-11-2022 2029200 2029200 2029200 2029200 2029200 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122729, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2029200.0, importe_modificado:2029200.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:760.0}}{2191512/proyecto_INICIO, 2191512/proyecto_FIN, 2191512/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121405 Proyecto de inversión1719034.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719034.95, modificado:1719034.95}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO SAN ANTONIO LAS NUBES - 1679077 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque167907 S 196 206 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1156, direccion:TERRACERÍA TRAMO GERENACION 95  - SAN JERÓNIMO TULIJA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 18 + 700 EJIDO SAN ANTONIO LAS NUBES, 29960 SAN ANTONIO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA GENERACION 95 - SAN JERONIMO TULIJA Y, lon:-91.9415692, lat:17.27146032}}01-08-2022 30-11-2022 1719034.95 1719034.95 1719034.95 1565626.65 1565626.65 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125455, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1719034.95, importe_modificado:1719034.95}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}}{2121405/proyecto_PROCESO, 2121405/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161383 Proyecto de inversión1022642.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022642.46, modificado:1022642.46}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN PALENQUE EJIDO EL PROGRESO - 2479557 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Palenque247955 S 471 488 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:96, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PROGRESO - ARIMATEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 EJIDO EL PROGRESO, 29960 EL PROGRESO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EL PROGRESO - ARIMATEA Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVA GALIL, lon:-91.86944168, lat:17.28096963}}04-07-2022 05-09-2022 1022642.46 1022642.46 1022642.46 788291.47 788291.47 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127608, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1022642.46, importe_modificado:1022642.46}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}}{2161383/proyecto_INICIO, 2161383/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115237 Proyecto de inversión1578858.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578858.02, modificado:1578858.02}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN - 1414657 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque141465 S 200 163 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:215, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO DE LAS AMERICAS  KILÓMETRO 64 + 400 EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 29960 RICARDO FLORES MAGÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 307 Y  , CONTINUACION 307  LA OBRA SE EJECUTAR, lon:-91.54528366, lat:17.21985534}}16-06-2022 31-10-2022 1578858.02 1578858.02 1578858.02 1532335.34 1532335.34 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125548, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1578858.02, importe_modificado:1578858.02}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}}{2115237/proyecto_PROCESO, 2115237/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177103 Proyecto de inversión2000097.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000097.72, modificado:2000097.72}}MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN PALENQUE EJIDO REFORMA OCAMPO - 3268707 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Palenque326870 S 365 337 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:610, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 353 TRAMO CRUCERO CHANCALA - REFORMA OCAMPO KILÓMETRO 1 + 00 EJIDO REFORMA OCAMPO, 29960 LA REFORMA DE OCAMPO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y CARRETERA 353, CONTINUACION 307 LA OBRA SE EJECUTARA, lon:-91.69610009, lat:17.3109741}}08-11-2022 28-12-2022 2000097.72 2000097.72 2000097.72 1196812.11 1196812.11 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127876, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:2000097.72, importe_modificado:2000097.72}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}}{2177103/proyecto_PROCESO, 2177103/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161801 Proyecto de inversión712815.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712815.66, modificado:712815.66}}REHABILITACION DE CALLES EN PALENQUE EJIDO LA REFORMA DE OCAMPO - 2507667 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque250766 S 365 337 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.1, meta_modificada:5.1}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:610, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 353 TRAMO CRUCERO CHANCALA - LA REFORMA OCAMPO KILÓMETRO 1 + 001 EJIDO LA REFORMA DE OCAMPO, 29960 LA REFORMA DE OCAMPO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y CARRETERA 353, CONTINUACION 353 LA OBRA SE, lon:-91.69380412, lat:17.31330945}}17-08-2022 24-10-2022 712815.66 712815.66 712815.66 654514.51 654514.51 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127865, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:712815.66, importe_modificado:712815.66}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.9}}{2161801/proyecto_INICIO, 2161801/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202082323 Proyecto de inversión1284208.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284208.59, modificado:1284208.59}}CONSTRUCCION DE CALLES EN PALENQUE EJIDO NUEVA JERUSALÉN EL JAGUAR - 935267 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque93526 S 164 176 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1154.0, meta_modificada:1154.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1314, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO FRANCISCO GUERRERO  - NUEVA JERUSALÉN (EL JAGUAR) MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 12 + 05 EJIDO NUEVA JERUSALÉN EL JAGUAR, 29960 NUEVA JERUSALÉN (EL JAGUAR), PALENQUE CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMOO TERRACER, lon:-91.4888, lat:17.1037}}19-04-2022 20-07-2022 1284208.59 1284208.59 1284208.59 689430.02 689430.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-092-2022, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1284208.59, importe_modificado:1284208.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}{2082323/proyecto_INICIO, 2082323/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125981 Proyecto de inversión250000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}MANTENIMIENTO DE ESCUELAS SECUNDARIAS TECNICA NUMERO 10 EN PALENQUE COLONIA MONTERREY - 1899847 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Palenque189984 S 683 682 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LIENZO CHARRO COLONIA PALENQUE COLONIA MONTERREY, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE AVENIDA BONAMPAK Y CALLE LIENZO CHARRO, PROLONGACION PROF. MANNUEL VELASCO SUAREZ  LA OBRA SE EJECUTARA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNI, lon:-91.993008, lat:17.51099}}19-07-2022 10-12-2022 250000 250000 250000 190994.26 190994.26 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128307, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}}{2125981/proyecto_PROCESO, 2125981/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302128550 Proyecto de inversión1552233.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552233.55, modificado:1551069.11}}REHABILITACION DE 10.20 KMS. DE CAMINO RURAL EN PALENQUE EJIDO RÍO OSUMACINTA - 2027217 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque202721 S 45 36 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1324, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA ESPARANZA PROGRESISTA  -  RIO OSUMACINTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO RÍO OSUMACINTA, 29960 RÍO OSUMACINTA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA - RIO, lon:-91.32512435, lat:17.16358646}}25-07-2022 30-09-2022 1551069.11 1551069.11 1551069.11 1551069.11 1551069.11 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121338, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1552233.55, importe_modificado:1551069.11}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}}{2128550/proyecto_INICIO, 2128550/proyecto_PROCESO, 2128550/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161563 Proyecto de inversión781419.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781419.86, modificado:781419.86}}REHABILITACION DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE EN PALENQUE EJIDO SAN JUAN CHANCALAITO - 2491017 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque249101 S 430 410 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.29, meta_modificada:5.29}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA BASCULA - SAN JUAN CHANCALAITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO SAN JUAN CHANCALAITO, 29960 SAN JUAN CHANCALAÍTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LA BASCULA - SAN JUAN CHANCALAITO , lon:-91.72823033, lat:17.34511702}}11-08-2022 30-10-2022 781419.86 781419.86 781419.86 698146.01 698146.01 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125588, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:781419.86, importe_modificado:781419.86}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}}{2161563/proyecto_INICIO, 2161563/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202083447 Proyecto de inversión1259630.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259630.34, modificado:1259630.34}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN PALENQUE EJIDO LA REVOLUCION LA REVOLUCION 3A. SECCION - 987057 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Palenque98705 S 33 42 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1416, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EMILIANO ZAPATA  - LACANDON MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 18 + 800 EJIDO LA REVOLUCION LA REVOLUCION 3A. SECCION, 29960 LA REVOLUCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TERRACERIA TRAMO CRUCERO ZAPATA - LA, lon:-91.81220625, lat:17.47887108}}28-03-2022 29-06-2022 1259630.34 1259630.34 1259630.34 1001072.81 1001072.81 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127601, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1259630.34, importe_modificado:1259630.34}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:900.0}}{2083447/proyecto_PROCESO, 2083447/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161725 Proyecto de inversión366740.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366740.92, modificado:366740.92}}REHABILITACION DECAMINO Y CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN PALENQUE EJIDO SAN JUAN CHANCALAITO - 2503617 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque250361 S 410 430 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN CHANCALAITO - RIO CHANCALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 001 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN JUAN CHANCALAITO, 29960 SAN JUAN CHANCALAÍTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN, lon:-91.72177157, lat:17.34313027}}11-08-2022 30-10-2022 366740.92 366740.92 366740.92 147496.01 147496.01 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126393, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:366740.92, importe_modificado:366740.92}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}}{2161725/proyecto_PROCESO, 2161725/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:No coincide datos del aprobado del proyecto con el contrato, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:No coincide datos del aprobado del proyecto con el contrato, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:No coincide datos del aprobado del proyecto con el contrato, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:No coincide datos del aprobado del proyecto con el contrato, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220302125971 Proyecto de inversión250000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}MANTENIMIENTO DE ESCUELAS JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS ADELINA BLANCO CCT. 07DJN0038M1 EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 1899357 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Palenque189935 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE CIUDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE Y AVENIDA QUINTA NORTE PONIENTE, AVENIDA SEXTA NORTE PONIENTE  LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CABEC, lon:-91.98401, lat:17.511464}}01-03-2022 30-09-2022 250000 250000 250000 168144.18 168144.18 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128311, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}}{2125971/proyecto_PROCESO, 2125971/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302127851 Proyecto de inversión1267939.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267939.28, modificado:1267939.28}}REHABILITACION DE 23 KM. DE CAMINO LA UNION HASTA SATURNINO RIOS EN PALENQUE EJIDO SATURNINO RIOS - 1995957 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque199595 S 366 365 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:196, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAJADAS GARNDES  - SATURNINO RIOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 13 + 300 EJIDO SATURNINO RIOS, 29960 SATURNINO RÍOS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVO PALENQUE - SATURNINO RIOS Y TERRACERIA , lon:-92.1930055, lat:17.62583472}}01-03-2022 30-09-2022 1267939.28 1267939.28 1267939.28 1236062.13 1236062.13 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128300, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1267939.28, importe_modificado:1267939.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}{2127851/proyecto_INICIO, 2127851/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202078698 Proyecto de inversión1162796.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162796.96, modificado:1162796.96}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE LOS CEDROS Y GUAYACANES EN PALENQUE COLONIA EL MIRADOR - 745827 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque74582 S 734 730 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR COLONIA PALENQUE COLONIA EL MIRADOR, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE CEDROS Y CALLE GUAYACANES,    LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA EL MIRADOR UBICADO ENTRE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE DESARROLLO C, lon:-91.966375, lat:17.504309}}03-05-2022 03-08-2022 1162796.96 1162796.96 1162796.96 1162796.96 1162796.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-098-2022, contratista:ING. SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1162796.96, importe_modificado:1162796.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{2078698/proyecto_INICIO, 2078698/proyecto_FIN, 2078698/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079985 Proyecto de inversión1056445.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056445.36, modificado:1056445.36}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0 AL 2. EN PALENQUE EJIDO LA RUEDA - 805267 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque80526 S 20 19 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1146, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - LA RUEDA  KILÓMETRO 10 + 4 EJIDO LA RUEDA, 29960 LA RUEDA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 199 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LA HERRADURA - LA RUEDA,    LA OBRA SE JECUTARA EN EL EJ, lon:-91.93560933, lat:17.46833031}}11-04-2022 16-06-2022 1056445.36 1056445.36 1056445.36 1056445.36 1056445.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-079-2022, contratista:CONSTRUCCIONES SAFEDA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1056445.36, importe_modificado:1056445.36}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}}{2079985/proyecto_INICIO, 2079985/proyecto_PROCESO, 2079985/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080947 Proyecto de inversión1068297.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068297.34, modificado:1068297.34}}CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EN PALENQUE EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO 2DA. SECCIÓN - 857227 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Palenque85722 S 127 113 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:683, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO DE LAS AMERICAS  KILÓMETRO 54 + 300 EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO 2DA. SECCIÓN, 29960 ÁNGEL ALBINO CORZO 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO T, lon:-91.61750921, lat:17.27761451}}20-05-2022 20-07-2022 1068297.34 1068297.34 1068297.34 1068297.34 1068297.34 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125032, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1068297.34, importe_modificado:1068297.34}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}}{2080947/proyecto_INICIO, 2080947/proyecto_FIN, 2080947/proyecto_PROCESO, 2080947/proyecto_FIN, 2080947/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109357 Proyecto de inversión917219.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917219.79, modificado:915608.79}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS EN PALENQUE EJIDO NUEVO RETIRO - 1145197 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque114519 S 122 122 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:626, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA  - NUEVO RETIRO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO NUEVO RETIRO, 29960 NUEVO RETIRO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA REFORMA AGRARIA - LAS DELICIAS Y TERRACERIA TRAMO , lon:-91.48343128, lat:17.27757266}}17-05-2022 30-07-2022 915608.79 915608.79 915608.79 915608.79 915608.79 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125423, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:917219.79, importe_modificado:915608.79}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:61.0}}{2109357/proyecto_FIN, 2109357/proyecto_PROCESO, 2109357/proyecto_INICIO, 2109357/proyecto_PROCESO, 2109357/proyecto_FIN, 2109357/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111110 Proyecto de inversión455134.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455134.59, modificado:455134.59}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE RANCHERIA ZARAGOZA LOS CERRILLOS - 1224557 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque122455 S 31 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1228, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAJADAS GRANDES  - ZARAGOZA LOS CERRILLOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA ZARAGOZA LOS CERRILLOS, 29960 ZARAGOZA (LOS CERRILLOS), PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA BAJADAS GRANDES -, lon:-92.2568397, lat:17.6510524}}16-06-2022 30-10-2022 455134.59 455134.59 455134.59 455134.59 455134.59 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125756, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:455134.59, importe_modificado:455134.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}{2111110/proyecto_INICIO, 2111110/proyecto_PROCESO, 2111110/proyecto_FIN, 2111110/proyecto_PROCESO, 2111110/proyecto_FIN, 2111110/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111636 Proyecto de inversión592531.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592531.6, modificado:592531.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO EL LIMONAR - 1250997 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque125099 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1351, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO PALENQUE  - VILLAHERMOSA  KILÓMETRO 56 + 800 EJIDO EL LIMONAR, 29960 EL LIMONAR, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 186 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO - EL LIMONAR,    LA OBRA SE EJECUTARA , lon:-92.330117, lat:17.68028637}}16-06-2022 31-10-2022 592531.6 592531.6 592531.6 592531.6 592531.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125866, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:592531.6, importe_modificado:592531.6}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2111636/proyecto_INICIO, 2111636/proyecto_FIN, 2111636/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112228 Proyecto de inversión1610465.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610465.39, modificado:1608895.47}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO EL NARANJO - 1279847 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque127984 S 445 520 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SIGLO XXI CABECERA MUNICIPAL  - EL NARANJO  KILÓMETRO 17 + 600 EJIDO EL NARANJO, 29960 EL NARANJO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO LAS RUINAS DE PALENQUE - EL NARANJO Y TERRACERIA TRAMO , lon:-92.06810249, lat:17.46091452}}16-06-2022 31-10-2022 1608895.47 1608895.47 1608895.47 1608895.47 1608895.47 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125693, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1610465.39, importe_modificado:1608895.47}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}}{2112228/proyecto_INICIO, 2112228/proyecto_FIN, 2112228/proyecto_PROCESO, 2112228/proyecto_INICIO, 2112228/proyecto_FIN, 2112228/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220302115032 Proyecto de inversión323368.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323368.74, modificado:323368.65}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE AMPLIACION ESMERALDA - 1408237 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque140823 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1109, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA PAKAL NA  - MONTE DE SION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 100 AMPLIACION AMPLIACION ESMERALDA, 29960 MONTE DE SIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 10 Y TERRACERIA CAMINO NUEVO LEON, CONTINUACION 10  LA , lon:-91.94285573, lat:17.59834506}}16-06-2022 31-10-2022 323368.65 323368.65 323368.65 323368.65 323368.65 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125833, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:323368.74, importe_modificado:323368.65}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}}{2115032/proyecto_INICIO, 2115032/proyecto_PROCESO, 2115032/proyecto_FIN, 2115032/proyecto_INICIO, 2115032/proyecto_PROCESO, 2115032/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116094 Proyecto de inversión1044162 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044162.0, modificado:1044162.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO SAN FRANCISCO CHANCALA - 1445497 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque144549 S 152 145 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:586, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 353 TRAMO CRUCERO CHANCALA  - SAN FARNCISCO CHANCALA  KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO SAN FRANCISCO CHANCALA, 29960 SAN FRANCISCO CHANCALA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 353 Y CARRETERA 307, CONTINUACION 353  , lon:-91.69219238, lat:17.37290738}}16-06-2022 31-10-2022 1044162 1044162 1044162 1044162 1044162 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123102, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1044162.0, importe_modificado:1044162.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2116094/proyecto_INICIO, 2116094/proyecto_FIN, 2116094/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116972 Proyecto de inversión 49335 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49335.0, modificado:49335.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO AGUA FRÍA 2DA. SECCIÓN - 1481947 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque148194 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1279, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE  - VILLAHERMOSA  KILÓMETRO 58 + 300 EJIDO AGUA FRÍA 2DA. SECCIÓN, 29960 AGUA FRÍA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 186 Y TERRACERIA CAMINO TERRACERIA A MEDELLIN PRIMERA SE, lon:-92.2977047, lat:17.69367546}}12-05-2022 30-06-2022 49335 49335 49335 49335 49335 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123198, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:49335.0, importe_modificado:49335.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}}{2116972/proyecto_INICIO, 2116972/proyecto_FIN, 2116972/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119653 Proyecto de inversión225007.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225007.02, modificado:225007.02}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA SANTO DOMINGO - 1599987 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque159998 S 245 245 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ COLONIA COLONIA SANTO DOMINGO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE LOS ALMENDROS Y CALLE MACA, CALLE CAMINERO  LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA SANTO DOMINGO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.999854, lat:17.513254}}17-05-2022 01-08-2022 225007.02 225007.02 225007.02 225007.02 225007.02 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126217, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:225007.02, importe_modificado:225007.02}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:98.0}}{2119653/proyecto_INICIO, 2119653/proyecto_FIN, 2119653/proyecto_PROCESO, 2119653/proyecto_FIN, 2119653/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119965 Proyecto de inversión788745.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788745.15, modificado:788744.93}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO ANTIOQUIA - 1615157 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque161515 S 185 190 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:657, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE  - CRUCERO ACH LUM MAYA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 900 EJIDO ANTIOQUÍA, 29960 ANTIOQUÍA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 199 Y TERRACERIA TRAMO PALENQUE - EL CHINAL, CONTINUACION TRAMO PALENQUE - , lon:-91.8231344, lat:17.47171411}}16-05-2022 31-10-2022 788744.93 788744.93 788744.93 788744.93 788744.93 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126148, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:788745.15, importe_modificado:788744.93}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2119965/proyecto_INICIO, 2119965/proyecto_FIN, 2119965/proyecto_PROCESO, 2119965/proyecto_FIN, 2119965/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120040 Proyecto de inversión954753.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954753.58, modificado:954753.58}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ - 1618587 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque161858 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1307, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO DE LAS AMERICAS  KILÓMETRO 78 + 400 EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, 29960 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 307 Y TERRACERIA CAMINO A EL S, lon:-91.43816879, lat:17.14608297}}30-06-2022 30-12-2022 954753.58 954753.58 954753.58 954753.58 954753.58 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126220, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:954753.58, importe_modificado:954753.58}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{2120040/proyecto_INICIO, 2120040/proyecto_FIN, 2120040/proyecto_PROCESO, 2120040/proyecto_FIN, 2120040/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121214 Proyecto de inversión462024.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462024.24, modificado:462024.24}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO ESTACIÓN CHACAMAX - 1670517 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque167051 S 32 31 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMPLIACION PALENQUE  - LA ESTACION CHACAMAX MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 37 + 500 EJIDO ESTACIÓN CHACAMAX, 29960 ESTACIÓN CHACAMAX, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA AMPLIACION PALENQUE - ESTACI, lon:-91.70225317, lat:17.47205355}}01-07-2022 15-12-2022 462024.24 462024.24 462024.24 462024.24 462024.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128033, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:462024.24, importe_modificado:462024.24}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{2121214/proyecto_INICIO, 2121214/proyecto_FIN, 2121214/proyecto_PROCESO, 2121214/proyecto_FIN, 2121214/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121337 Proyecto de inversión733792.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733792.6, modificado:733792.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO ACHLUM MAYA - 1676807 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque167680 S 92 102 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1239, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EJIDO PALENQUE  - EL LACANDON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO ACHLUM MAYA, 29960 ACHLUM MAYA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO CRUCERO EJIDO PALENQUE - EL LACANDON Y TERRACERIA TRAMO CRUC, lon:-91.89666432, lat:17.47059823}}01-08-2022 15-12-2022 733792.6 733792.6 733792.6 733792.6 733792.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125842, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:733792.6, importe_modificado:733792.6}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2121337/proyecto_PROCESO, 2121337/proyecto_FIN, 2121337/proyecto_INICIO, 2121337/proyecto_PROCESO, 2121337/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121484 Proyecto de inversión726492.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726492.8, modificado:726492.8}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO EL BASCÁN 2DA. SECCIÓN - 1682517 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque168251 S 95 103 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1243, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA INDEPENDENCIA  - EL BASCAN 2DA. SECCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO EL BASCAN SEGUNDA SECCION, 29960 EL BASCÁN 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVA INDEPENDEN, lon:-91.72718045, lat:17.42672755}}01-08-2022 15-11-2022 726492.8 726492.8 726492.8 726492.8 726492.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126232, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:726492.8, importe_modificado:726492.8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2121484/proyecto_INICIO, 2121484/proyecto_FIN, 2121484/proyecto_PROCESO, 2121484/proyecto_FIN, 2121484/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121544 Proyecto de inversión450459 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450459.0, modificado:450459.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO ANTIOQUÍA - 1684787 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque168478 S 185 195 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:657, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LACANDON  - EL GUAYACAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 800 EJIDO ANTIOQUÍA, 29960 ANTIOQUÍA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO LACANDON - EL CHINAL Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA, lon:-91.82309148, lat:17.47173458}}01-08-2022 15-12-2022 450459 450459 450459 450459 450459 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127206, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:450459.0, importe_modificado:450459.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{2121544/proyecto_INICIO, 2121544/proyecto_PROCESO, 2121544/proyecto_FIN, 2121544/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125549 Proyecto de inversión1136173.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136173.74, modificado:1124750.54}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN PALENQUE COLONIA PARAISO OTULUM - 1878767 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque187876 S 277 275 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MAYA OTULUM COLONIA PALENQUE COLONIA YAMA OTULUM, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE LA PRIMAVERA Y CALLE CHIAPAS, CALLE EL VIVERO  LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PARAISO OTULUM UBICADI SOBRE LA CALLE MAYA OTU, lon:-91.976643, lat:17.519357}}13-04-2022 14-07-2022 1124750.54 1124750.54 1124750.54 1124750.54 1124750.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-084-2022, contratista:ROAMD CONSTRUCTORES, S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1136173.74, importe_modificado:1124750.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}}{2125549/proyecto_INICIO, 2125549/proyecto_FIN, 2125549/proyecto_PROCESO, 2125549/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126174 Proyecto de inversión1402953.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402953.17, modificado:1402953.17}}REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 1907137 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque190713 S 3425 3425 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:471.0, meta_modificada:471.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO CIUDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, AVENIDA CENTRAL PONIENTE  LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CABECERA MUNICIPAL PREINCIPALMENTE E, lon:-91.98229941, lat:17.50830829}}11-04-2022 16-06-2022 1402953.17 1402953.17 1402953.17 1402953.17 1402953.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-077-2022, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1402953.17, importe_modificado:1402953.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:471.0}}{2126174/proyecto_INICIO, 2126174/proyecto_FIN, 2126174/proyecto_PROCESO, 2126174/proyecto_FIN, 2126174/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302127186 Proyecto de inversión183679.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183679.2, modificado:183679.2}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA POZA AZUL - 1957777 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque195777 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 3A. ORIENTE SUR COLONIA POZA AZUL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE GUARDIA NACIONAL Y CALLE EL CEDRO, CALLE LINDA VISTA  LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA POZA AZUL SOBRE LA TERCERA ORIENTE SUR Y ENTRE CALLE DE L, lon:-91.98074747, lat:17.49758442}}17-06-2022 15-08-2022 183679.2 183679.2 183679.2 183679.2 183679.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123062, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:183679.2, importe_modificado:183679.2}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}}{2127186/proyecto_INICIO, 2127186/proyecto_FIN, 2127186/proyecto_PROCESO, 2127186/proyecto_FIN, 2127186/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302127747 Proyecto de inversión1024644.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024644.22, modificado:1024042.16}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN PALENQUE EJIDO VICTORICO GRAJALES - 1989767 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque198976 S 1150 1157 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:210, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA  - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 28 + 01 EJIDO VICTÓRICO GRAJALES, 29960 VICTÓRICO GRAJALES, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA REFORMA AGRARIA - LAZARO CARDENAS Y TE, lon:-91.45916556, lat:17.33162556}}01-03-2022 30-09-2022 1024042.16 1024042.16 1024042.16 1024042.16 1024042.16 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125058, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1024644.22, importe_modificado:1024042.16}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:41.0}}{2127747/proyecto_INICIO, 2127747/proyecto_FIN, 2127747/proyecto_PROCESO, 2127747/proyecto_FIN, 2127747/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154914 Proyecto de inversión5912073.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5912073.57, modificado:5912073.57}}CONSTRUCCION DE SUPERESTRUCTURA DE UN PUENTE CON CLARO DE 34.00 MTS. PRIMERA ETAPA - 2145987 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque214598 S 45 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:382, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE SIGLO XXI - CUAUHTÉMOC CÁRDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO SANTA ISABEL, 29960 SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA - PALENQUE SIGLO XXI - CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, lon:-92.10665278, lat:17.5064332}}14-07-2022 11-11-2022 5912073.57 5912073.57 5912073.57 5912073.57 5912073.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PUENTE-116-2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:5912073.57, importe_modificado:5912073.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0}}{2154914/proyecto_INICIO, 2154914/proyecto_FIN, 2154914/proyecto_PROCESO, 2154914/proyecto_FIN, 2154914/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157030 Proyecto de inversión593698.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593698.24, modificado:593698.24}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO PALMAR - 2255087 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque225508 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1355, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA SIGLO XXI, PALENQUE - EL PALMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO PALMAR, 29960 EL PALMAR, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA DEL SIGLO XXI PALENQUE AL PALMAR Y TERRACERIA COLONI, lon:-92.05628693, lat:17.52962719}}01-08-2022 30-11-2022 593698.24 593698.24 593698.24 593698.24 593698.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128039, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:593698.24, importe_modificado:593698.24}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}}{2157030/proyecto_INICIO, 2157030/proyecto_FIN, 2157030/proyecto_PROCESO, 2157030/proyecto_FIN, 2157030/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160328 Proyecto de inversión273585 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273585.0, modificado:273585.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA - 2429447 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque242944 S 168 162 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1111, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALIFORNIA - NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA, 29960 NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CALIFORNIA - N, lon:-91.38288252, lat:17.11917114}}20-09-2022 20-12-2022 273585 273585 273585 273585 273585 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128239, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:273585.0, importe_modificado:273585.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:61.0}}{2160328/proyecto_INICIO, 2160328/proyecto_FIN, 2160328/proyecto_PROCESO, 2160328/proyecto_FIN, 2160328/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164686 Proyecto de inversión302620.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302620.8, modificado:302620.8}}REHABILITACION DE VIVIENDAS EN PALENQUE EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2DA. SECCIÓN - 2657717 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque265771 S 30 15 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1240, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA INDEPENDENCIA - ASUNCION MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2DA. SECCIÓN, 29960 ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVA I, lon:-91.72760254, lat:17.41507403}}22-08-2022 15-11-2022 302620.8 302620.8 302620.8 302620.8 302620.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127915, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:302620.8, importe_modificado:302620.8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2164686/proyecto_INICIO, 2164686/proyecto_FIN, 2164686/proyecto_PROCESO, 2164686/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164828 Proyecto de inversión576614.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576614.16, modificado:576614.16}}REHABILITACION DE VIVIENDAS EN PALENQUE EJIDO ANTIOQUIA - 2665207 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque266520 S 185 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:657, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EJIDO PALENQUE - ANTIOQUIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 001 EJIDO ANTIOQUIA, 29960 ANTIOQUÍA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO EJIDO PALENQUE - ANTIOQUIA Y TERRACERIA 199,, lon:-91.82310221, lat:17.47169364}}25-07-2022 15-12-2022 576614.16 576614.16 576614.16 576614.16 576614.16 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127920, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:576614.16, importe_modificado:576614.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}}{2164828/proyecto_PROCESO, 2164828/proyecto_FIN, 2164828/proyecto_PROCESO, 2164828/proyecto_INICIO, 2164828/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165123 Proyecto de inversión167607.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167607.27, modificado:167607.27}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA SAN ANGEL - 2684627 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque268462 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ COLONIA PALENQUE COLONIA SAN ANGEL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA PRIMAVERA Y CALLE LAS AMERICAS, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA SAN ANGEL UBICADO ENTRE CALLES LA PRIMAVERA , lon:-91.978934, lat:17.519804}}17-10-2022 17-11-2022 167607.27 167607.27 167607.27 167607.27 167607.27 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127289, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:167607.27, importe_modificado:167607.27}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:73.0}}{2165123/proyecto_FIN, 2165123/proyecto_INICIO, 2165123/proyecto_PROCESO, 2165123/proyecto_FIN, 2165123/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189380 Proyecto de inversión120292.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120292.04, modificado:120292.04}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA LACAN HA - 3655877 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque365587 S 376 352 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE UXMAL COLONIA MAYA LACAN-HA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CHOCOLJA Y CALLE LACANTUN, CARRETERA 199 LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LACANHA DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO ENTRE LAS CALLES CHOCOLJA Y LAC, lon:-91.99296, lat:17.508958}}03-10-2022 07-12-2022 120292.04 120292.04 120292.04 120292.04 120292.04 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127483, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:120292.04, importe_modificado:120292.04}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}}{2189380/proyecto_PROCESO, 2189380/proyecto_FIN, 2189380/proyecto_PROCESO, 2189380/proyecto_INICIO, 2189380/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079381 Proyecto de inversión1751882.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751882.87, modificado:1751882.87}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS C.C.T. 07DPB3214K EN PALENQUE EJIDO 30 DE MARZO EL VERGEL - 778897 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Palenque77889 S 107 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1225, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO DE LAS AMERICAS  KILÓMETRO 68 + 800 EJIDO 30 DE MARZO EL VERGEL, 29960 30 DE MARZO (EL VERGEL), PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 307 Y CARRETERA TERRACERIA TRAMO LA JAROCH, lon:-91.513085, lat:17.20175}}16-03-2022 17-06-2022 1751882.87 1751882.87 1751882.87 1751882.87 1751882.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-053-2022, contratista:ING. DINELY GUADALUPE MORALES PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1751882.87, importe_modificado:1751882.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{2079381/proyecto_INICIO, 2079381/proyecto_PROCESO, 2079381/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080995 Proyecto de inversión996328.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996328.03, modificado:996328.03}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 MTS. ESCUELA PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA, C.C.T. 07KJN4543D EN PALENQUE IEJIDO KAN KAN HÁ - 859407 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Palenque85940 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1393, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE  - LA REVOLUCION MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO KAN-KAN-HÁ, 29960 KAN-KAN-HÁ, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LA HERRADURA - REVOLUCION Y  , CONTINUACION TRAMO TERRACERIA, lon:-91.83161347, lat:17.47766155}}18-04-2022 20-07-2022 996328.03 996328.03 996328.03 996328.03 996328.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-090-2022, contratista:ING. DINELY GUADALUPE MORALES PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:996328.03, importe_modificado:996328.03}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2080995/proyecto_INICIO, 2080995/proyecto_FIN, 2080995/proyecto_PROCESO, 2080995/proyecto_FIN, 2080995/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081731 Proyecto de inversión2355372.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2355372.61, modificado:2355372.61}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA MANGA, CALLE LINDAVISTA Y CALLEJON EL MANANTIAL EN PALENQUE COLONIA PAKAL BARRIO LINDA VISTA - 904227 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque90422 S 754 750 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1362.0, meta_modificada:1362.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MANGA COLONIA PALENQUE COLONIA PAKAL - NA BARRIO LINDA VISTA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE LAS GARDENIAS Y CALLE 5 DE MAYO, BRECHA EL MANANTIAL  LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO LINDA VISTA DE LA COLONI, lon:-91.989643, lat:17.544995}}11-05-2022 11-07-2022 2355372.61 2355372.61 2355372.61 2355372.61 2355372.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-104-2022, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2355372.61, importe_modificado:2355372.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1362.0}}{2081731/proyecto_PROCESO, 2081731/proyecto_INICIO, 2081731/proyecto_PROCESO, 2081731/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202082320 Proyecto de inversión1218398.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218398.22, modificado:1218398.22}}REHABILITACION DE CALLES EN PALENQUE EJIDO JERICÓ 2DA. SECCIÓN - 935187 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque93518 S 177 161 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1310, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHANCALA  - JERICO 2DA. SECCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 40 + 700 EJIDO JERICÓ 2DA. SECCIÓN, 29960 JERICÓ 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA ONCE DE JULIO , lon:-91.5579, lat:17.1333}}14-03-2022 13-06-2022 1218398.22 1218398.22 1218398.22 1218398.22 1218398.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-046-2022, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1218398.22, importe_modificado:1218398.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}{2082320/proyecto_INICIO, 2082320/proyecto_FIN, 2082320/proyecto_PROCESO, 2082320/proyecto_FIN, 2082320/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109460 Proyecto de inversión149239.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149239.35, modificado:149239.35}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA PAKAL NA - 1150217 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque115021 S 513 473 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE SAN JUAN Y CARRETERA 199, CALLE DEL FERROCARIL OTE  LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA PAKAL NA DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA ESTA SITU, lon:-91.98817086, lat:17.54591198}}17-05-2022 01-08-2022 149239.35 149239.35 149239.35 149239.35 149239.35 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123097, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:149239.35, importe_modificado:149239.35}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}{2109460/proyecto_INICIO, 2109460/proyecto_FIN, 2109460/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112126 Proyecto de inversión409772.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409772.16, modificado:409772.04}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALEQUE EJIDO EL NARANJO - 1274857 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque127485 S 28 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1368, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO COLONIA PAKAL NA  - LA LIBERTAD   KILÓMETRO 11 + 900 EJIDO EL NARANJOº, 29960 EL NARANJO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 10 Y TERRACERIA NUEVO PROGRESSO, CONTINUACION 10  LA OBRA SE EJECUTARA E, lon:-91.93722488, lat:17.62228234}}14-06-2022 31-08-2022 409772.04 409772.04 409772.04 409772.04 409772.04 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125543, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:409772.16, importe_modificado:409772.04}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{2112126/proyecto_INICIO, 2112126/proyecto_FIN, 2112126/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112145 Proyecto de inversión985247.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985247.34, modificado:980133.74}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LAGUNA EMILIANO ZAPATA - 1275937 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque127593 S 84 96 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1256, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE LA UNION  - LAGUNA EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 400 EJIDO LAGUNA EMILIANO ZAPATA, 29960 LAGUNA EMILIANO ZAPATA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN JOSE LA UNION - , lon:-92.14439422, lat:17.58332541}}16-06-2022 31-10-2022 980133.74 980133.74 980133.74 980133.74 980133.74 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125546, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:985247.34, importe_modificado:980133.74}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{2112145/proyecto_INICIO, 2112145/proyecto_FIN, 2112145/proyecto_PROCESO, 2112145/proyecto_FIN, 2112145/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113589 Proyecto de inversión770310.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770310.6, modificado:770310.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA - 1345087 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque134508 S 91 109 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1112, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 353 TRAMO CRUCERO CHANCALA   - REFORMA AGRARIA  KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 29960 NUEVA INDEPENDENCIA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 353 Y CARRETERA CAMINO LA ESCONDIDA, CONTINUACION 3, lon:-91.67891835, lat:17.39521895}}16-06-2022 31-10-2022 770310.6 770310.6 770310.6 770310.6 770310.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123206, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:770310.6, importe_modificado:770310.6}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2113589/proyecto_INICIO, 2113589/proyecto_FIN, 2113589/proyecto_PROCESO, 2113589/proyecto_FIN, 2113589/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114478 Proyecto de inversión791084.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791084.51, modificado:745062.12}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO NARANJAL - 1387107 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque138710 S 77 88 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:294, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO AMPLIACION PALENQUE  - MIGUEL HIDALGO (ESTACION LACANDON)  KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO EL NARANJAL, 29960 EL NARANJAL, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  EJE VIAL VIA FERROVIARIA TREN MAYA Y CARRETERA BENITO JU, lon:-91.89545069, lat:17.54926122}}16-06-2022 31-10-2022 745062.12 745062.12 745062.12 745062.12 745062.12 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125900, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:791084.51, importe_modificado:745062.12}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2114478/proyecto_INICIO, 2114478/proyecto_PROCESO, 2114478/proyecto_FIN, 2114478/proyecto_INICIO, 2114478/proyecto_PROCESO, 2114478/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115943 Proyecto de inversión810445.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810445.14, modificado:810445.14}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO NIÑOS HÉROES - 1439157 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque143915 S 88 102 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:606, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO TILA EL CASTAÑON  - EL EDEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO NIÑOS HÉROES, 29960 NIÑOS HÉROES, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CAMINO EL EDEN Y TERRACERIA CAMINO A NIÑOS HEROES, CONTINUACION CAMI, lon:-91.56313584, lat:17.25193298}}16-06-2022 31-10-2022 810445.14 810445.14 810445.14 810445.14 810445.14 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125463, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:810445.14, importe_modificado:810445.14}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2115943/proyecto_PROCESO, 2115943/proyecto_FIN, 2115943/proyecto_PROCESO, 2115943/proyecto_INICIO, 2115943/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115992 Proyecto de inversión769380.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769380.28, modificado:769380.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO EL CAMPITO - 1441107 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque144110 S 24 39 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1377, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GUADALUPE  - NUEVO JERICO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 13 + 300 EJIDO EL CAMPITO, 29960 EL CAMPITO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO - NUEVO JERICO Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA, lon:-91.46147436, lat:17.09290098}}16-06-2022 31-10-2022 769380.28 769380.28 769380.28 769380.28 769380.28 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125924, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:769380.28, importe_modificado:769380.28}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}{2115992/proyecto_INICIO, 2115992/proyecto_FIN, 2115992/proyecto_PROCESO, 2115992/proyecto_FIN, 2115992/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116267 Proyecto de inversión1357159.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357159.5, modificado:1357159.5}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO BEREA - 1451567 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque145156 S 196 207 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA  - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO BEREA, 29960 BEREA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA REFORMA AGRARIA - LAZARO CARDENAS Y  , CONTINUACION TRAMO TERRAC, lon:-91.61349818, lat:17.36696146}}16-06-2022 31-10-2022 1357159.5 1357159.5 1357159.5 1357159.5 1357159.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123104, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1357159.5, importe_modificado:1357159.5}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{2116267/proyecto_INICIO, 2116267/proyecto_PROCESO, 2116267/proyecto_FIN, 2116267/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116462 Proyecto de inversión 38839 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38839.0, modificado:38839.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN - 1460617 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque146061 S 246 283 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:688, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE  - NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCION MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 52 + 200 EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVA ESO, lon:-92.18727982, lat:17.74718589}}17-05-2022 30-06-2022 38839 38839 38839 38839 38839 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125934, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:38839.0, importe_modificado:38839.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2116462/proyecto_PROCESO, 2116462/proyecto_INICIO, 2116462/proyecto_FIN, 2116462/proyecto_INICIO, 2116462/proyecto_PROCESO, 2116462/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117028 Proyecto de inversión269100 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269100.0, modificado:269100.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO EL SINAÍ - 1484097 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque148409 S 92 82 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:218, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA  - LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO EL SINAÍ, 29960 EL SINAÍ, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CAMINO REFORMA AGRARIA Y TERRACERIA CAMINO EL SINAI,    LA OBRA SE EJECU, lon:-91.58164145, lat:17.36596304}}12-05-2022 30-06-2022 269100 269100 269100 269100 269100 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123208, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:269100.0, importe_modificado:269100.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}}{2117028/proyecto_FIN, 2117028/proyecto_PROCESO, 2117028/proyecto_INICIO, 2117028/proyecto_PROCESO, 2117028/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117297 Proyecto de inversión 67275 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67275.0, modificado:67275.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO LA GUADALUPE - 1498247 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque149824 S 9 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.18, meta_modificada:41.18}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:356, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE LA UNION  - SAN MATEO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO LA GUADALUPE, 29960 LA GUADALUPE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERÍA SAN JOSE LA UNION - SAN MATEO Y TERRACERIA 10, TERRA, lon:-92.05135987, lat:17.56790043}}01-06-2022 30-07-2022 67275 67275 67275 67275 67275 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123107, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:67275.0, importe_modificado:67275.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.18}}{2117297/proyecto_INICIO, 2117297/proyecto_FIN, 2117297/proyecto_PROCESO, 2117297/proyecto_FIN, 2117297/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121501 Proyecto de inversión579254.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579254.56, modificado:579254.56}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LA ESCONDIDA - 1683327 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque168332 S 47 61 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:775, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA INDEPENDENCIA  - FRANCISCO VILL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO LA ESCONDIDA, 29960 LA ESCONDIDA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 353 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVA INDEPENDENCIA - FRANCIS, lon:-91.72423168, lat:17.40971608}}01-08-2022 15-11-2022 579254.56 579254.56 579254.56 579254.56 579254.56 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126236, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:579254.56, importe_modificado:579254.56}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}}{2121501/proyecto_INICIO, 2121501/proyecto_FIN, 2121501/proyecto_PROCESO, 2121501/proyecto_FIN, 2121501/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121532 Proyecto de inversión479578.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479578.84, modificado:479578.84}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO REVOLUCION 2DA. SECC. - 1684187 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque168418 S 80 66 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1428, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHANCALA  - BENEMERITO DE LAS AMERICAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO REVOLUCIÓN SEGUNDA SECCIÓN, 29960 REVOLUCIÓN SEGUNDA SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 307 Y TERRACERIA CAMINO A , lon:-91.67049023, lat:17.32227073}}01-08-2022 15-11-2022 479578.84 479578.84 479578.84 479578.84 479578.84 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126238, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:479578.84, importe_modificado:479578.84}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}{2121532/proyecto_INICIO, 2121532/proyecto_FIN, 2121532/proyecto_PROCESO, 2121532/proyecto_FIN, 2121532/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121854 Proyecto de inversión229599 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229599.0, modificado:229599.0}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALQUE EJIDO LA CAOBA - 1698117 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque169811 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:509, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA PAKAL NA  - LA VICTORIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO L A CAOBA, 29960 LA CAOBA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE GUAYACAN Y CALLE LAS GARDENIAS, CONTINUACION CAMINO REAL  LA OBRA SE EJCUTARA EN, lon:-92.01437582, lat:17.51208756}}17-05-2022 31-10-2022 229599 229599 229599 229599 229599 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123098, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:229599.0, importe_modificado:229599.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}{2121854/proyecto_INICIO, 2121854/proyecto_FIN, 2121854/proyecto_PROCESO, 2121854/proyecto_FIN, 2121854/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121932 Proyecto de inversión202047.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202047.12, modificado:202047.12}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA PAKAL KIN - 1706107 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque170610 S 220 220 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE COLONIA PAKAL-KIN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE PALENQUE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA  LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PAKAL KIN DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO A ENTRE CA, lon:-91.988065, lat:17.516291}}17-05-2022 31-08-2022 202047.12 202047.12 202047.12 202047.12 202047.12 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123108, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:202047.12, importe_modificado:202047.12}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:88.0}}{2121932/proyecto_INICIO, 2121932/proyecto_FIN, 2121932/proyecto_PROCESO, 2121932/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302127539 Proyecto de inversión399502.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399502.26, modificado:399502.26}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA LOS OLVIDADOS - 1976477 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque197647 S 440 435 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:174.0, meta_modificada:174.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFERICO SUR COLONIA LOS OLVIDADOS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO 10A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 3A. SUR ORIENTE, AVENIDA 2A. SUR ORIENTE  LA OBAR SE EJECUTARA EN LA COLONIA LOS OLVIDADOS UBICADO SO, lon:-91.978132, lat:17.504404}}17-06-2022 15-08-2022 399502.26 399502.26 399502.26 399502.26 399502.26 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123058, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:399502.26, importe_modificado:399502.26}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:174.0}}{2127539/proyecto_INICIO, 2127539/proyecto_FIN, 2127539/proyecto_PROCESO, 2127539/proyecto_FIN, 2127539/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155904 Proyecto de inversión103319.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103319.55, modificado:103319.55}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA LA LOMITA - 2194427 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque219442 S 207 129 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE COLONIA COLONIA LA LOMITA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE GRAL. RODOLFO FERRO Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE TULIPANES LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LA LOMITA DE LA CABECERA MUNICIPAL UBI, lon:-91.99911683, lat:17.51884592}}01-09-2022 30-10-2022 103319.55 103319.55 103319.55 103319.55 103319.55 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126443, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:103319.55, importe_modificado:103319.55}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}{2155904/proyecto_INICIO, 2155904/proyecto_FIN, 2155904/proyecto_PROCESO, 2155904/proyecto_INICIO, 2155904/proyecto_PROCESO, 2155904/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156059 Proyecto de inversión163015.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163015.29, modificado:163015.29}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA LOMAS DE PAKAL 2DA. SECCION - 2200837 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque220083 S 171 160 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MIELERA COLONIA LOMAS DE PAKAL 2A. SECCION, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y CALLE COPAN, CALLE JIMENEZ LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LOMAS DE PAKAL 2A. SECCION DE LA CABECERA MUNICIPAL. UBICA, lon:-91.98985, lat:17.517807}}15-08-2022 30-09-2022 163015.29 163015.29 163015.29 163015.29 163015.29 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127452, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:163015.29, importe_modificado:163015.29}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:71.0}}{2156059/proyecto_PROCESO, 2156059/proyecto_FIN, 2156059/proyecto_INICIO, 2156059/proyecto_FIN, 2156059/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157104 Proyecto de inversión146456.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146456.64, modificado:146456.64}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LA REFORMA DE OCAMPO. - 2257837 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque225783 S 337 365 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:610, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 353 TRAMO CRUCERO CHANCALA - REFORMA OCAMPO KILÓMETRO 1 + 00 EJIDO LA REFORMA DE OCAMPO, 29960 LA REFORMA DE OCAMPO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y CARRETERA 353, CONTINUACION 307 LA OBRA SE EJE, lon:-91.69380412, lat:17.31328897}}01-08-2022 30-11-2022 146456.64 146456.64 146456.64 146456.64 146456.64 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128213, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:146456.64, importe_modificado:146456.64}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{2157104/proyecto_INICIO, 2157104/proyecto_FIN, 2157104/proyecto_PROCESO, 2157104/proyecto_FIN, 2157104/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158618 Proyecto de inversión813696.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813696.6, modificado:813696.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA - 2333547 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque233354 S 162 168 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1111, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALIFORNIA - NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA, 29960 NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CALIFORNIA - N, lon:-91.38290398, lat:17.11917114}}01-08-2022 15-12-2022 813696.6 813696.6 813696.6 813696.6 813696.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128199, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:813696.6, importe_modificado:813696.6}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2158618/proyecto_FIN, 2158618/proyecto_INICIO, 2158618/proyecto_FIN, 2158618/proyecto_PROCESO, 2158618/proyecto_INICIO, 2158618/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159779 Proyecto de inversión1164274.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164274.57, modificado:1164274.57}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN PALENQUE EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCIÓN - 2398747 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Palenque239874 S 125 134 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALLENQUE - ANGEL ALBINO CORZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 700 EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCIÓN, 29960 ÁNGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERI, lon:-91.629698, lat:17.292074}}17-08-2022 30-11-2022 1164274.57 1164274.57 1164274.57 1164274.57 1164274.57 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127542, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1164274.57, importe_modificado:1164274.57}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}}{2159779/proyecto_INICIO, 2159779/proyecto_FIN, 2159779/proyecto_PROCESO, 2159779/proyecto_INICIO, 2159779/proyecto_PROCESO, 2159779/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164913 Proyecto de inversión1091512.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091512.6, modificado:1091512.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LOS LLANOS - 2669927 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque266992 S 11 11 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:66, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE LA UNION - LA AURORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 300 EJIDO LOS LLANOS, 29960 LOS LLANOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN JOSE LA UNION - LA AURORA Y TERRACERIA TRAMO TERRACE, lon:-92.12689408, lat:17.63461888}}03-10-2022 20-12-2022 1091512.6 1091512.6 1091512.6 1091512.6 1091512.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127921, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1091512.6, importe_modificado:1091512.6}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2164913/proyecto_INICIO, 2164913/proyecto_PROCESO, 2164913/proyecto_FIN, 2164913/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165276 Proyecto de inversión255645 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255645.0, modificado:255645.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO NUEVO MONTES AZULES - 2692097 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque269209 S 292 312 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1379, direccion:TERRACERÍA TRAMO ONCE DE JULIO - NUEVO MONTES AZULES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO NUEVO MONTES AZULES, 29960 NUEVO MONTES AZULES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BVLD. PALENQUE Y CALLE RIO LACANJA, TERRACERIA CAMI, lon:-91.45849629, lat:17.18682399}}03-10-2022 04-11-2022 255645 255645 255645 255645 255645 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127891, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:255645.0, importe_modificado:255645.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}}{2165276/proyecto_INICIO, 2165276/proyecto_PROCESO, 2165276/proyecto_FIN, 2165276/proyecto_INICIO, 2165276/proyecto_PROCESO, 2165276/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080647 Proyecto de inversión1192117.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192117.35, modificado:1192117.35}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA KM. 0 AL KM. 3.5 EN PALENQUE EJIDO ARROYO BELEN - 840347 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Palenque84034 S 123 110 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:621, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS GAMOS  - ARROLLO BELEN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO ARROYO BELEN, 29960 ARROYO BELÉN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LOS GAMOS - ARROYO BELEN Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA EN, lon:-91.38628649, lat:17.1784719}}20-05-2022 20-08-2022 1192117.35 1192117.35 1192117.35 1192117.35 1192117.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-SACACOSECHA-070-2022, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1192117.35, importe_modificado:1192117.35}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}}{2080647/proyecto_INICIO, 2080647/proyecto_FIN, 2080647/proyecto_PROCESO, 2080647/proyecto_FIN, 2080647/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080934 Proyecto de inversión1048853.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048853.94, modificado:1048853.94}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN PALENQUE EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCIÓN - 856817 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Palenque85681 S 134 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2140.0, meta_modificada:2140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO DE LAS AMERICAS  KILÓMETRO 51 + 300 EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCIÓN, 29960 ÁNGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 307 Y TERRACERIA CAMINO , lon:-91.63224802, lat:17.28879286}}20-05-2022 20-08-2022 1048853.94 1048853.94 1048853.94 1048853.94 1048853.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-SACACOSECHA-085-2022, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1048853.94, importe_modificado:1048853.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2140.0}}{2080934/proyecto_PROCESO, 2080934/proyecto_INICIO, 2080934/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081712 Proyecto de inversión1267689.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267689.89, modificado:1267689.89}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN PALENQUE EJIDO EL MANGO - 903437 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa90343 S 24 17 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:219, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA INDEPENDENCIA  - JOSE CASTILLO TIELMANS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 001 EJIDO EL MANGO, 29960 EL MANGO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVA INDEPENDENCIA - JOSE CASTILLO TIELMANS Y C, lon:-91.690228, lat:17.412503}}26-04-2022 26-07-2022 1267689.89 1267689.89 1267689.89 1267689.89 1267689.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-096-2022, contratista:ING. DINELY GUADALUPE MORALES PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1267689.89, importe_modificado:1267689.89}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2081712/proyecto_FIN, 2081712/proyecto_PROCESO, 2081712/proyecto_INICIO, 2081712/proyecto_PROCESO, 2081712/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202083854 Proyecto de inversión1197858.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197858.44, modificado:1197858.44}}CONSTRUCCION DE BANQUETAS INTEGRALES EN LA AV. CAMILO PINTADO EN PALENQUE COLONIA MAGISTERIAL - 1005217 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque100521 S 1734 1734 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:883.0, meta_modificada:883.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMILO PINTADO COLONIA PALENQUE COLONIA MAGISTERIAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y CALLE DAVID GOMEZ, AVENIDA 10A. AV. SUR PTE.  LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA MAGISTERIAL DE, lon:-91.98498298, lat:17.5028589}}18-04-2022 20-07-2022 1197858.44 1197858.44 1197858.44 1197858.44 1197858.44 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-FISM-BANQUETAS-091-2022, contratista:JALM INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1197858.44, importe_modificado:1197858.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:883.0}}{2083854/proyecto_FIN, 2083854/proyecto_PROCESO, 2083854/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112265 Proyecto de inversión1160970.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160970.92, modificado:1160970.92}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO SAN JOSÉ OSUMACINTA - 1281627 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque128162 S 148 147 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA  - SAN JOSE OSUMACINTA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 37 + 100 EJIDO SAN JOSÉ OSUMACINTA, 29960 SAN JOSÉ (OSUMACINTA), PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA REFORMA AGRARIA - SAN JOSE O, lon:-91.38546182, lat:17.31652672}}16-06-2022 31-10-2022 1160970.92 1160970.92 1160970.92 1160970.92 1160970.92 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125698, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1160970.92, importe_modificado:1160970.92}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2112265/proyecto_INICIO, 2112265/proyecto_PROCESO, 2112265/proyecto_FIN, 2112265/proyecto_INICIO, 2112265/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112420 Proyecto de inversión929447.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929447.48, modificado:929447.48}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO BABILONIA 3RA. SECCIÓN - 1288477 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque128847 S 259 230 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1022, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHANCALA  - REFORMA GRARIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO BABILONIA 3RA. SECCIÓN, 29960 BABILONIA 3RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 353 Y  , CONTINUACION 353  LA OBRA SE EJECUTARA , lon:-91.68816062, lat:17.38479228}}16-06-2022 31-10-2022 929447.48 929447.48 929447.48 929447.48 929447.48 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125886, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:929447.48, importe_modificado:929447.48}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{2112420/proyecto_INICIO, 2112420/proyecto_PROCESO, 2112420/proyecto_FIN, 2112420/proyecto_INICIO, 2112420/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115141 Proyecto de inversión1399890 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399890.0, modificado:1399890.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO SAN LORENZO CHOCOLJÁ - 1412057 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque141205 S 195 305 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:638, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ALFREDO BONFIL  - SAN LORENZO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO SAN LORENZO CHOCOLJÁ, 29960 SAN LORENZO (CHOCOLJÁ), PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO ALFREDO BONFIL - SAN , lon:-91.48871211, lat:17.23457267}}16-06-2022 31-10-2022 1399890 1399890 1399890 1399890 1399890 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123100, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1399890.0, importe_modificado:1399890.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2115141/proyecto_INICIO, 2115141/proyecto_FIN, 2115141/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116419 Proyecto de inversión609960 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609960.0, modificado:609960.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO ÁLVARO OBREGÓN - 1458867 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque145886 S 142 150 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:136.0, meta_modificada:136.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:83, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO DE LAS AMERICAS  KILÓMETRO 30 + 40 EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 29960 ÁLVARO OBREGÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LA CASCADA - ALVARO OBREG, lon:-91.82078606, lat:17.3700231}}12-05-2022 30-06-2022 609960 609960 609960 609960 609960 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125846, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:609960.0, importe_modificado:609960.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:136.0}}{2116419/proyecto_INICIO, 2116419/proyecto_PROCESO, 2116419/proyecto_FIN, 2116419/proyecto_INICIO, 2116419/proyecto_PROCESO, 2116419/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116472 Proyecto de inversión148005 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148005.0, modificado:148005.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO NUEVO PARAÍSO - 1461217 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque146121 S 100 111 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:66.0, meta_modificada:66.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:399, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAJADAS GRANDES  - NUEVO PARAISO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 13 + 900 EJIDO NUEVO PARAÍSO, 29960 NUEVO PARAÍSO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA BAJADAS GRANDES - NUEVO PARAISO Y TERRACERIA TR, lon:-92.20416422, lat:17.61337551}}01-06-2022 30-07-2022 148005 148005 148005 148005 148005 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125939, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:148005.0, importe_modificado:148005.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:66.0}}{2116472/proyecto_FIN, 2116472/proyecto_INICIO, 2116472/proyecto_PROCESO, 2116472/proyecto_FIN, 2116472/proyecto_INICIO, 2116472/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116993 Proyecto de inversión 26910 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26910.0, modificado:26910.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO LA CONCEPCIÓN - 1482727 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque148272 S 9 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:695, direccion:TERRACERÍA TRAMO EMILIO RABASA  - EL EMPORIO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO LA CONCEPCIÓN, 29960 LA CONCEPCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 186 Y TERRACERIA CARRETERA TERRACERIA EMPORIO, TERRACERIA 186  LA OBRA , lon:-92.17575928, lat:17.68633945}}12-05-2022 30-06-2022 26910 26910 26910 26910 26910 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123205, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:26910.0, importe_modificado:26910.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}}{2116993/proyecto_INICIO, 2116993/proyecto_FIN, 2116993/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119458 Proyecto de inversión183679.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183679.2, modificado:183679.2}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA SANTA CRUZ - 1590307 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque159030 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CHACAMAX COLONIA SANTA CRUZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE CHACAMAX Y CALLE SAN ANGEL, CALLE RIO JATATE  LA OBRA SE EJECUTAREA EN LA COLONIA SANTA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO ENTRE LA COLONIA BAJLU, lon:-91.975981, lat:17.507593}}17-05-2022 01-08-2022 183679.2 183679.2 183679.2 183679.2 183679.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123018, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:183679.2, importe_modificado:183679.2}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}}{2119458/proyecto_FIN, 2119458/proyecto_PROCESO, 2119458/proyecto_INICIO, 2119458/proyecto_PROCESO, 2119458/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119498 Proyecto de inversión174495.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174495.24, modificado:174495.24}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE BARRIO SAN MIGUEL - 1592737 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque159273 S 190 190 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA NORTE PONIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 6TA. NORTE PONIENTE Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, AVENIDA 8A. NORTE PONIENTE  LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CABECERA M, lon:-91.98047039, lat:17.51206587}}17-05-2022 01-08-2022 174495.24 174495.24 174495.24 174495.24 174495.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123015, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:174495.24, importe_modificado:174495.24}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:76.0}}{2119498/proyecto_INICIO, 2119498/proyecto_FIN, 2119498/proyecto_PROCESO, 2119498/proyecto_FIN, 2119498/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119532 Proyecto de inversión169903.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169903.26, modificado:169903.26}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA SANTO DOMINGO - 1594077 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque159407 S 185 185 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL RODOLFO FIERRO COLONIA COLONIA SANTO DOMINGO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE GENERAL RODOLFO FIERRO Y CALLE CORONEL LUCIO FREIRE, CALLE GENERAL PALACIO GOMEZ  LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA SANTO , lon:-92.0007, lat:17.515565}}17-05-2022 01-08-2022 169903.26 169903.26 169903.26 169903.26 169903.26 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121157, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:169903.26, importe_modificado:169903.26}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:74.0}}{2119532/proyecto_INICIO, 2119532/proyecto_FIN, 2119532/proyecto_PROCESO, 2119532/proyecto_FIN, 2119532/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120792 Proyecto de inversión426972 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426972.0, modificado:426972.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO EL NARANJO - 1650567 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque165056 S 445 520 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:136.0, meta_modificada:136.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO ADOLFO LOPEZ MATEOS  - EL NARANJO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO EL NARANJO, 29960 EL NARANJO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO LAS RUINAS DE PALENQUE - EL NARANJO Y  ,    LA OBRA SE EJECUTAR, lon:-92.06809176, lat:17.46089405}}04-07-2022 30-09-2022 426972 426972 426972 426972 426972 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123203, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:426972.0, importe_modificado:426972.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:136.0}}{2120792/proyecto_INICIO, 2120792/proyecto_FIN, 2120792/proyecto_PROCESO, 2120792/proyecto_FIN, 2120792/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120965 Proyecto de inversión561087.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561087.3, modificado:561087.3}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO MONTE DE SIÓN - 1658967 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque165896 S 84 73 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO COLONIA PAKAL NA  - L ALIBERTAD  KILÓMETRO 10 + 900 EJIDO MONTE DE SIÓN, 29960 MONTE DE SIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 10 Y TERRACERIA CAMINO A NUEVO PROGRESO, CONTINUACION 10  LA OBRA SE, lon:-91.94459115, lat:17.60229161}}01-07-2022 30-11-2022 561087.3 561087.3 561087.3 561087.3 561087.3 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126149, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:561087.3, importe_modificado:561087.3}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2120965/proyecto_PROCESO, 2120965/proyecto_INICIO, 2120965/proyecto_FIN, 2120965/proyecto_PROCESO, 2120965/proyecto_FIN, 2120965/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121034 Proyecto de inversión177606 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177606.0, modificado:177606.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO SANTA CRUZ - 1661737 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque166173 S 255 214 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PIÑAL  - PUYIPA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO SANTA CRUZ, 29960 SANTA CRUZ, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EL PIÑAL - PUYIPA Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EL PIÑAL - SANTA CRUZ,, lon:-91.91798077, lat:17.38514454}}04-07-2022 30-09-2022 177606 177606 177606 177606 177606 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126213, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:177606.0, importe_modificado:177606.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:44.0}}{2121034/proyecto_INICIO, 2121034/proyecto_FIN, 2121034/proyecto_PROCESO, 2121034/proyecto_FIN, 2121034/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121167 Proyecto de inversión317335.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317335.26, modificado:317335.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS. CON FOSA SEPTICA EN PALENQUE NUEVO PROGRESO - 1667727 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque166772 S 31 27 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1460, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA JAROCHA LA GUADALUPANA  - CAMINO A 30 DE MARZO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29960 NUEVO PROGRESO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LA JAROCHA - NU, lon:-91.51672515, lat:17.20897818}}11-07-2022 15-12-2022 317335.26 317335.26 317335.26 317335.26 317335.26 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127197, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:317335.26, importe_modificado:317335.26}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}}{2121167/proyecto_INICIO, 2121167/proyecto_PROCESO, 2121167/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121342 Proyecto de inversión565278.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565278.45, modificado:565278.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS. EN PALENQUE EJIDO SAN MARCOS - 1677107 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque167710 S 31 41 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA PAKAL NA  - SAN MARCOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO SAN MARCOS, 29960 SAN MARCOS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA TRAMO COLONIA POAKAL NA - SAN MARCOS Y TERRACERIA CAMINO , lon:-91.884329, lat:17.5506067}}01-08-2022 15-12-2022 565278.45 565278.45 565278.45 565278.45 565278.45 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126150, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:565278.45, importe_modificado:565278.45}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2121342/proyecto_PROCESO, 2121342/proyecto_FIN, 2121342/proyecto_INICIO, 2121342/proyecto_PROCESO, 2121342/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125665 Proyecto de inversión1308807.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308807.97, modificado:1308807.97}}CONSTRUCCION DE 02 AULAS TIPO RC EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1240 LUIS ESPINOZA LOPEZ, CLAVE 07ETV1283E EN PALENQUE EJIDO SAN MARCOS - 1884597 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Palenque188459 S 41 31 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMPLIACION PALENQUE  - MIGUEL HIDALGO LACANDON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO SAN MARCOS, 29960 SAN MARCOS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA AMPLIACION PALENQUE - MIGUEL HIDDALGO Y EJE VIAL VIAS DEL TR, lon:-91.88295454, lat:17.55032045}}16-03-2022 17-06-2022 1308807.97 1308807.97 1308807.97 1308807.97 1308807.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AULAS-052-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1308807.97, importe_modificado:1308807.97}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}}{2125665/proyecto_INICIO, 2125665/proyecto_FIN, 2125665/proyecto_PROCESO, 2125665/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125729 Proyecto de inversión1203147.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203147.71, modificado:1203147.71}}CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PALENQUE COLONIA PAKAL KIN - 1887537 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque188753 S 175 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.38, meta_modificada:110.38}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CHICHEN ITZA COLONIA PAKAL-KIN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE TONINA Y CALLE BONAMPAK, CALLE PETEN  LA OBRA SE EJECUATARA EN LA COLONIA PAKAL KIN UBICADO SOBRE LA CALLE BONAMPAK A LADO DEL PARQUE PAKAL KIN Y , lon:-91.98786, lat:17.515511}}07-06-2022 20-08-2022 1203147.71 1203147.71 1203147.71 1203147.71 1203147.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ALCANTARILLADO-111-2022, contratista:C. MARLENE MEZA MONTIEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1203147.71, importe_modificado:1203147.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.38}}{2125729/proyecto_INICIO, 2125729/proyecto_FIN, 2125729/proyecto_PROCESO, 2125729/proyecto_INICIO, 2125729/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125989 Proyecto de inversión250000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:214774.0}}MANTENIMIENTO DE ESCUELAS NIVEL PREPARATORIA EN PALENQUE NUEVA GALILEA - 1900187 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Palenque190018 S 499 473 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO ARIMATEA  - NUEVA GALILEA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO NUEVA GALILEA, 29960 NUEVA GALILEA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DEL ARIMATEA A NUEVA GALILEA Y  , TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVA GALILE, lon:-91.859892, lat:17.318476}}19-07-2022 10-12-2022 214774 214774 214774 214774 214774 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125374, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:250000.0, importe_modificado:214774.0}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:7.0}}{2125989/proyecto_INICIO, 2125989/proyecto_PROCESO, 2125989/proyecto_FIN, 2125989/proyecto_INICIO, 2125989/proyecto_PROCESO, 2125989/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126381 Proyecto de inversión197455.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197455.14, modificado:197455.14}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE BARRIO LA ESPERANZA - 1917937 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque191793 S 215 215 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:86.0, meta_modificada:86.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA NORTE PONIENTE BARRIO LA ESPERANZA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEPTIMA PONIENTE NORTE Y CALLE CUARTA PONIENTE NORTE, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE  LA OBRA SE EJECUTARA EN LA BARRIO LA ESPERANZA DE, lon:-91.987861, lat:17.512705}}17-07-2022 15-08-2022 197455.14 197455.14 197455.14 197455.14 197455.14 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123052, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:197455.14, importe_modificado:197455.14}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.0}}{2126381/proyecto_INICIO, 2126381/proyecto_FIN, 2126381/proyecto_PROCESO, 2126381/proyecto_FIN, 2126381/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126798 Proyecto de inversión163015.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163015.29, modificado:163015.29}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA BETELGEUS - 1939607 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque193960 S 180 175 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ COLONIA BETELGEUS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE LA PRIMAVERA Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE COLEGIO DE BACHILLERES  LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA BETELGEUS DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO SOBRE LA, lon:-91.976882, lat:17.522859}}17-06-2022 15-08-2022 163015.29 163015.29 163015.29 163015.29 163015.29 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123056, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:163015.29, importe_modificado:163015.29}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:71.0}}{2126798/proyecto_INICIO, 2126798/proyecto_FIN, 2126798/proyecto_PROCESO, 2126798/proyecto_FIN, 2126798/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137981 Acción 1599150.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599150.9, modificado:1599150.9}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS POR EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA IAP - 551657 Chiapas 65 Palenque PRODIM Sin identificar Municipio de Palenque55165 N 0 0 132265 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}}05-07-2022 01-12-2022 1599150.9 1599150.9 1599150.9 1599150.9 1599150.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128302, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1599150.9, importe_modificado:1599150.9}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}}{2137981/proyecto_INICIO, 2137981/proyecto_FIN, 2137981/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156138 Proyecto de inversión142351.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142351.38, modificado:142351.38}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA EL DIAMANTE - 2204647 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque220464 S 162 161 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. FELIPE ANGELES COLONIA PALENQUE COLONIA DIAMANTE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE EL ROBLE, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA EL DIAMANTE DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICA, lon:-92.00393424, lat:17.51845833}}15-08-2022 30-09-2022 142351.38 142351.38 142351.38 142351.38 142351.38 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126497, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:142351.38, importe_modificado:142351.38}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}}{2156138/proyecto_INICIO, 2156138/proyecto_PROCESO, 2156138/proyecto_FIN, 2156138/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157013 Proyecto de inversión492126.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492126.36, modificado:492126.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LA GUADALUPE - 2254587 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque225458 S 65 68 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1309, direccion:TERRACERÍA TRAMO ONCE DE JULIO - GUADALUPE - LA ARENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO LA GUADALUPE, 29960 LA GUADALUPE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA ONCE DE JULIO - LA GUADALUPE ARENAL Y TERRACER, lon:-91.51305085, lat:17.12777466}}17-08-2022 30-11-2022 492126.36 492126.36 492126.36 492126.36 492126.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127926, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:492126.36, importe_modificado:492126.36}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{2157013/proyecto_INICIO, 2157013/proyecto_FIN, 2157013/proyecto_PROCESO, 2157013/proyecto_FIN, 2157013/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157271 Proyecto de inversión885737.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885737.03, modificado:885737.03}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO EL PALMAR 2DA. SECCIÓN - 2264957 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque226495 S 104 119 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:86, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO CRUCERO DE PLAYAS - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 34 + 200 EJIDO EL PALMAR 2DA. SECCIÓN, 29960 EL PALMAR 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 Y CARRETERA TABASCO- AQUILES SERDAN, CARRETE, lon:-92.32686251, lat:17.69142149}}01-08-2022 30-11-2022 885737.03 885737.03 885737.03 885737.03 885737.03 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128190, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:885737.03, importe_modificado:885737.03}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2157271/proyecto_INICIO, 2157271/proyecto_FIN, 2157271/proyecto_PROCESO, 2157271/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159304 Proyecto de inversión210795 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210795.0, modificado:210795.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO NETZAHUALCÓYOTL - 2370907 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque237090 S 229 242 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:627, direccion:TERRACERÍA TRAMO RICARDO FLORES MAGON - NETZAHUALCÓYOTL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 300 EJIDO NETZAHUALCÓYOTL, 29960 NETZAHUALCÓYOTL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA RICARDO FLORES MAGON - NETZAHUALCÓYOTL , lon:-91.46344786, lat:17.23420745}}15-08-2022 30-09-2022 210795 210795 210795 210795 210795 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128196, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:210795.0, importe_modificado:210795.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:47.0}}{2159304/proyecto_INICIO, 2159304/proyecto_PROCESO, 2159304/proyecto_INICIO, 2159304/proyecto_FIN, 2159304/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159332 Proyecto de inversión1094795.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094795.94, modificado:1094795.94}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO ÚRSULO GALVÁN - 2372227 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque237222 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:151, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 353 TRAMO CRUCERO CHANCALA - NUEVA INDEPOENDENCIA KILÓMETRO 7 + 00 EJIDO ÚRSULO GALVÁN, 29960 ÚRSULO GALVÁN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 353 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVA INDEPENDENCIA - ASUN, lon:-91.69019831, lat:17.37322506}}02-09-2022 20-12-2022 1094795.94 1094795.94 1094795.94 1094795.94 1094795.94 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128200, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1094795.94, importe_modificado:1094795.94}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}}{2159332/proyecto_INICIO, 2159332/proyecto_PROCESO, 2159332/proyecto_INICIO, 2159332/proyecto_FIN, 2159332/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159389 Proyecto de inversión533947.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533947.9, modificado:533947.9}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO BELEM - 2375697 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque237569 S 38 42 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1426, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUECRO SAN MARCOS - EL CHINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO BELEM, 29960 BELEM, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO SAN MARCOS - CHINAL Y TERRACERIA CAMINO A ANTIQUIA, CONTINU, lon:-91.80127536, lat:17.47537972}}10-09-2022 30-12-2022 533947.9 533947.9 533947.9 533947.9 533947.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128184, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:533947.9, importe_modificado:533947.9}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2159389/proyecto_FIN, 2159389/proyecto_INICIO, 2159389/proyecto_PROCESO, 2159389/proyecto_FIN, 2159389/proyecto_INICIO, 2159389/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160308 Proyecto de inversión358800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358800.0, modificado:358800.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO VICTÓRICO GRAJALES - 2427907 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque242790 S 167 168 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:210, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA - VICTORICO GRAJALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 01 EJIDO VICTÓRICO GRAJALES, 29960 VICTÓRICO GRAJALES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA REFORMA AGRARIA - VICTORICO GRAJALE, lon:-91.45916556, lat:17.33160508}}02-09-2022 20-12-2022 358800 358800 358800 358800 358800 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128225, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:358800.0, importe_modificado:358800.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}}{2160308/proyecto_FIN, 2160308/proyecto_INICIO, 2160308/proyecto_PROCESO, 2160308/proyecto_FIN, 2160308/proyecto_PROCESO, 2160308/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160695 Proyecto de inversión381225 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381225.0, modificado:381225.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO SAN JUAN TULIJA SAN JUAN - 2446517 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque244651 S 609 602 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:85.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:712, direccion:TERRACERÍA TRAMO GENERACION 95 - SAN JUAN TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 800 EJIDO SAN JUAN TULIJA SAN JUAN, 29960 SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE PEATONAL PUENTE SAN JUAN Y TERRACERIA TRAMO TERRACERI, lon:-91.97245719, lat:17.24123166}}03-09-2022 20-12-2022 381225 381225 381225 381225 381225 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128186, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:381225.0, importe_modificado:381225.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:85.0}}{2160695/proyecto_PROCESO, 2160695/proyecto_FIN, 2160695/proyecto_INICIO, 2160695/proyecto_PROCESO, 2160695/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160792 Proyecto de inversión110207.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110207.52, modificado:110207.52}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA PARAISO OTULUM - 2451237 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque245123 S 273 273 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE OTULUM COLONIA PALENQUE COLONIA OTULUM, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA PRIMAVERA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE UNIVERSIDAD LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PARAISO OTULUM DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO EN, lon:-91.976643, lat:17.519357}}03-10-2022 20-12-2022 110207.52 110207.52 110207.52 110207.52 110207.52 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126441, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:110207.52, importe_modificado:110207.52}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}{2160792/proyecto_FIN, 2160792/proyecto_PROCESO, 2160792/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164784 Proyecto de inversión860587.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860587.81, modificado:860587.81}}REHABILITACION DE VIVIENDAS PRIMERA ETAPA EN PALENQUE EJIDO EL LACANDÓN - 2662537 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque266253 S 176 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1155.0, meta_modificada:1155.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:190, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EJIDO PALENQUE - EL LACANDON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 800 EJIDO EL LACANDÓN, 29960 EL LACANDÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO EJIDO PALENQUE - EL LACANDON Y CARRETE, lon:-91.86005821, lat:17.47875216}}25-07-2022 15-12-2022 860587.81 860587.81 860587.81 860587.81 860587.81 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128044, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:860587.81, importe_modificado:860587.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.0}}{2164784/proyecto_INICIO, 2164784/proyecto_PROCESO, 2164784/proyecto_FIN, 2164784/proyecto_PROCESO, 2164784/proyecto_FIN, 2164784/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165128 Proyecto de inversión202047.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202047.12, modificado:202047.12}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA PAKAL NA, BARRIO SAN FRANCISCO - 2684807 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque268480 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA PALENQUE COLONIA PAKAL NA BARRIO SAN FRANCISCO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 3RA. NORTE, CALLE 1RA. NORTE LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DE LA COLON, lon:-91.99153047, lat:17.5444173}}03-10-2022 04-11-2022 202047.12 202047.12 202047.12 202047.12 202047.12 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127298, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:202047.12, importe_modificado:202047.12}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:88.0}}{2165128/proyecto_INICIO, 2165128/proyecto_PROCESO, 2165128/proyecto_FIN, 2165128/proyecto_PROCESO, 2165128/proyecto_FIN, 2165128/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174950 Proyecto de inversión103155 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103155.0, modificado:103155.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO LAZARO CARDENAS - 3172117 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque317211 S 35 18 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1395, direccion:TERRACERÍA TRAMO 20 DE FEBRERO - LAS RUINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29960 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LICENCIADO JOSE CASTILLO TIELMANS - LA ESCONDIDA Y T, lon:-91.78134919, lat:17.44123179}}03-10-2022 04-11-2022 103155 103155 103155 103155 103155 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128270, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:103155.0, importe_modificado:103155.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}}{2174950/proyecto_FIN, 2174950/proyecto_INICIO, 2174950/proyecto_PROCESO, 2174950/proyecto_FIN, 2174950/proyecto_INICIO, 2174950/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190896 Proyecto de inversión206669.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206669.05, modificado:206669.05}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO VICTORICO HASTA LAS DELICIAS EN PALENQUE EJIDO LAS DELICIAS - 3700197 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque370019 S 215 197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO VOCTORICO GRAJALES - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO LAS DELICIAS, 29960 LAS DELICIAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA VICTORICO GRAJALES - LAS DELICIAS Y TERRACERIA TRAM, lon:-91.475586, lat:17.357858}}01-11-2022 22-11-2022 206669.05 206669.05 206669.05 206669.05 206669.05 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125627, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:206669.05, importe_modificado:206669.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}}{2190896/proyecto_INICIO, 2190896/proyecto_FIN, 2190896/proyecto_PROCESO, 2190896/proyecto_FIN, 2190896/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079040 Proyecto de inversión3313226.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3313226.23, modificado:3313226.23}}CONSTRUCCION DE LA CALLE REVOLUCION PROLONGACION EN PALENQUE COLONIA MONTES AZULES - 762577 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque76257 S 500 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.0, meta_modificada:382.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANGEL COLONIA PALENQUE COLONIA MONTES AZULES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE SAN ANGEL Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA MONTES AZULES DE LA CABECERA MUNICPAL UBICADO SOBRE LA CALLE SAN ANGEL Y L, lon:-91.967178, lat:17.508906}}26-04-2022 26-07-2022 3313226.23 3313226.23 3313226.23 3313226.23 3313226.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-094-2022, contratista:3313226.23, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3313226.23, importe_modificado:3313226.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:382.0}}{2079040/proyecto_INICIO, 2079040/proyecto_FIN, 2079040/proyecto_PROCESO, 2079040/proyecto_FIN, 2079040/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079334 Proyecto de inversión1211722.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211722.47, modificado:1211722.47}}PAVIMENTACION DE LA CALLE 1RA. PONIENTE SUR CON CONCRETO HIDRAULICO PALENQUE COLONIA UNITARIA DE LOS TRABAJADORES - 776437 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque77643 S 550 549 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1155.0, meta_modificada:1155.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PTE. SUR COLONIA PELENQUE UNITARIA DE LOS TRABAJADORES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE LA REVOLUCION Y CALLE LOS MANGOS, CALLE LA QUEBRADA  LA OBRA SE EJECURARA EN LA COLONIA UNITARIA DE LOS TRABAJADORES UBIC, lon:-91.986064, lat:17.501759}}22-03-2022 20-06-2022 1211722.47 1211722.47 1211722.47 1211722.47 1211722.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-058-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS  ZULAK S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1211722.47, importe_modificado:1211722.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.0}}{2079334/proyecto_INICIO, 2079334/proyecto_PROCESO, 2079334/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302108896 Proyecto de inversión970057.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970057.2, modificado:970057.2}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO MARGARITA MAZA DE JUÁREZ - 1127627 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque112762 S 186 208 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1232, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALIFORNIA  - MARGARITA MAZA DE JUÁREZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 400 EJIDO MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, 29960 MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CALIFORNIA - MARGARIT, lon:-91.29483091, lat:17.12912258}}16-05-2022 18-07-2022 970057.2 970057.2 970057.2 970057.2 970057.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125741, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:970057.2, importe_modificado:970057.2}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}}{2108896/proyecto_PROCESO, 2108896/proyecto_INICIO, 2108896/proyecto_FIN, 2108896/proyecto_PROCESO, 2108896/proyecto_FIN, 2108896/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109955 Proyecto de inversión2233774.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2233774.3, modificado:2233774.3}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALENQUE EJIDO 5 DE MAYO - 1169737 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque116973 S 173 198 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 353 TRAMO CRUCERO CHANCALA  - CHOCOLJAITO  KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO 5 DE MAYO, 29960 5 DE MAYO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 353 Y TERRACERIA 307, CONTINUACION 353  LA OBRA SE EJECUTARA EN EL EJIDO 5 D, lon:-91.71793643, lat:17.2986849}}22-06-2022 23-09-2022 2233774.3 2233774.3 2233774.3 2233774.3 2233774.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-113-2022, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2233774.3, importe_modificado:2233774.3}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2109955/proyecto_INICIO, 2109955/proyecto_FIN, 2109955/proyecto_PROCESO, 2109955/proyecto_INICIO, 2109955/proyecto_PROCESO, 2109955/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116081 Proyecto de inversión963390 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963390.0, modificado:963390.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LA ALIANZA - 1444957 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque144495 S 76 77 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1378, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO NUEVO TANIPERLA  - LA ALIANZA  KILÓMETRO 4 + 00 EJIDO LA ALIANZA, 29960 LA ALIANZA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVO TANIPERLA . LA ALIANZA, CONTINUACION , lon:-91.41920857, lat:17.16229396}}16-06-2022 31-10-2022 963390 963390 963390 963390 963390 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123099, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:963390.0, importe_modificado:963390.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{2116081/proyecto_INICIO, 2116081/proyecto_FIN, 2116081/proyecto_PROCESO, 2116081/proyecto_FIN, 2116081/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116625 Proyecto de inversión466440 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466440.0, modificado:466440.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO SAN MATEO - 1467967 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque146796 S 180 224 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:104.0, meta_modificada:104.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE LA UNION  - SAN MATEO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO SAN MATEO, 29960 SAN MATEO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN JOSE LA UNION - SAN MATEO Y  , CONTINUACION TRAMO TERRAC, lon:-92.06656731, lat:17.56898779}}01-06-2022 30-07-2022 466440 466440 466440 466440 466440 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125457, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:466440.0, importe_modificado:466440.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:104.0}}{2116625/proyecto_INICIO, 2116625/proyecto_FIN, 2116625/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116956 Proyecto de inversión103155 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103155.0, modificado:103155.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO EL LIMONAR - 1481227 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque148122 S 50 44 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1351, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE  - EL LIMONAR  KILÓMETRO 62 + 700 EJIDO EL LIMONAR, 29960 EL LIMONAR, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 186 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EL PALMAR 2DA. SECCION - EL LIMONAR, CONTINUACIO, lon:-92.32975222, lat:17.68074125}}12-05-2022 30-06-2022 103155 103155 103155 103155 103155 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123109, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:103155.0, importe_modificado:103155.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}}{2116956/proyecto_INICIO, 2116956/proyecto_FIN, 2116956/proyecto_PROCESO, 2116956/proyecto_FIN, 2116956/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117331 Proyecto de inversión170430 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170430.0, modificado:170430.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO SAN JOSÉ LA UNIÓN - 1499347 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque149934 S 62 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.31, meta_modificada:104.31}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:354, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE  - LA LIBERTAD   KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO SAN JOSÉ LA UNIÓN, 29960 SAN JOSÉ LA UNIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 10 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN JOSE LA UNION - SAN MATEO, CONT, lon:-92.03482142, lat:17.58536059}}01-06-2022 30-07-2022 170430 170430 170430 170430 170430 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126154, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:170430.0, importe_modificado:170430.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.31}}{2117331/proyecto_INICIO, 2117331/proyecto_FIN, 2117331/proyecto_PROCESO, 2117331/proyecto_FIN, 2117331/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119683 Proyecto de inversión252558.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252558.9, modificado:252558.9}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE POBLADO LAS MARGARITAS DE PALENQUE - 1601087 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque160108 S 275 275 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1434, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO PALENQUE  - LAS MARGARITAS  KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO LAS MARGARITAS DE PALENQUE, 29960 LAS MARGARITAS DE PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA PALACIO DE LAS LEYES Y CALLE VICENTE GUERRERO, C, lon:-91.95564236, lat:17.50584175}}17-05-2022 01-08-2022 252558.9 252558.9 252558.9 252558.9 252558.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126226, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:252558.9, importe_modificado:252558.9}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}}{2119683/proyecto_INICIO, 2119683/proyecto_FIN, 2119683/proyecto_PROCESO, 2119683/proyecto_FIN, 2119683/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120459 Proyecto de inversión1915084.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915084.8, modificado:1904857.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - 1636777 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque163677 S 341 334 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:153, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO DE LAS AMERICAS  KILÓMETRO 21 + 900 EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 29960 20 DE NOVIEMBRE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 307 Y  , CONTINUACION 307  LA OBRA SE EJECUTARA EN EL EJ, lon:-91.87396317, lat:17.40753709}}01-07-2022 30-10-2022 1904857.6 1904857.6 1904857.6 1904857.6 1904857.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126227, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1915084.8, importe_modificado:1904857.6}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}}{2120459/proyecto_PROCESO, 2120459/proyecto_FIN, 2120459/proyecto_PROCESO, 2120459/proyecto_INICIO, 2120459/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120700 Proyecto de inversión824101.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824101.2, modificado:824100.99}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO ESTACIÓN SAN AGUSTÍN LA PLACA - 1647417 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque164741 S 95 79 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:486, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAKAL - NA  - SAN AGUSTIN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 26 + 100 EJIDO ESTACIÓN SAN AGUSTÍN LA PLACA, 29960 ESTACIÓN SAN AGUSTÍN (LA PLACA), PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CHACAMAX SANTA AMALI, lon:-91.75903909, lat:17.53054466}}19-07-2022 30-10-2022 824100.99 824100.99 824100.99 824100.99 824100.99 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125459, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:824101.2, importe_modificado:824100.99}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2120700/proyecto_FIN, 2120700/proyecto_PROCESO, 2120700/proyecto_INICIO, 2120700/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121349 Proyecto de inversión537546.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537546.3, modificado:537546.15}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LOS LAURELES - 1677287 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque167728 S 15 21 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1386, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO COLONIA PAKAL NA  - LA LIBERTAD   KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO LOS LAURELES, 29960 LOS LAURELES, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA COD. 10 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN MATEO - RICARDO FLORES MAGÓ, lon:-91.94094029, lat:17.61689814}}01-08-2022 30-11-2022 537546.15 537546.15 537546.15 537546.15 537546.15 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126151, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:537546.3, importe_modificado:537546.15}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2121349/proyecto_PROCESO, 2121349/proyecto_INICIO, 2121349/proyecto_FIN, 2121349/proyecto_INICIO, 2121349/proyecto_FIN, 2121349/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121456 Proyecto de inversión631277.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631277.12, modificado:622082.18}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO ONCE DE JULIO - 1681547 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque168154 S 76 74 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:216, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO DE LAS AMERICAS  KILÓMETRO 72 + 200 EJIDO ONCE DE JULIO, 29960 ONCE DE JULIO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 307 Y CARRETERA CARRETERA NUEVO PLAN DE AYALA, CARRETERA 307, lon:-91.48639709, lat:17.17669027}}01-08-2022 15-11-2022 622082.18 622082.18 622082.18 622082.18 622082.18 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126225, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:631277.12, importe_modificado:622082.18}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}}{2121456/proyecto_INICIO, 2121456/proyecto_FIN, 2121456/proyecto_PROCESO, 2121456/proyecto_FIN, 2121456/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125529 Proyecto de inversión1380361.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380361.51, modificado:1380361.51}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MISOL HA EN PALENQUE COLONIA MAYA LACANJA - 1877507 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque187750 S 440 440 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MISOLJA COLONIA MAYA LACAN-HA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE AVENIDA UXMAL Y AVENIDA BONAMPAK, CALLE LIENZO CHARRO  LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA MAYA LACANHA SOBRE LA CALLE MISOLJA Y ENTRE AVENIDA UXMAL Y BON, lon:-91.993403, lat:17.508937}}28-03-2022 29-06-2022 1380361.51 1380361.51 1380361.51 1380361.51 1380361.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-071-2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1380361.51, importe_modificado:1380361.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}}{2125529/proyecto_INICIO, 2125529/proyecto_FIN, 2125529/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125948 Proyecto de inversión250000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:237114.33}}MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, COLONIA SANTO DOMINGO - 1898337 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Palenque189833 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES COLONIA PALENQUE COLONIA SANTO DOMINGO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE EL SANJON Y CALLE GRAL. FELIPE ANGELES, CALLE DIVISION DEL NORTE  LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA SANTO DOMINGO DE LA CABECERA M, lon:-92.00426508, lat:17.51716819}}01-03-2022 30-09-2022 237114.33 237114.33 237114.33 237114.33 237114.33 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125412, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:250000.0, importe_modificado:237114.33}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:6.0}}{2125948/proyecto_FIN, 2125948/proyecto_PROCESO, 2125948/proyecto_FIN, 2125948/proyecto_INICIO, 2125948/proyecto_PROCESO, 2125948/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126009 Proyecto de inversión770768.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770768.51, modificado:770768.51}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. HIDALGO Y ABASOLO, EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 1900897 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque190089 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.7, meta_modificada:162.7}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO SAN JUAN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO SUR Y AVENIDA 6A. SUR PONIENTE, AVENIDA 5TA. SUR PONIENTE  LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO SAN JUAN DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE ABASO, lon:-91.982301, lat:17.506478}}15-02-2022 15-03-2022 770768.51 770768.51 770768.51 770768.51 770768.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-SANITARIO-014-2022, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:770768.51, importe_modificado:770768.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.7}}{2126009/proyecto_INICIO, 2126009/proyecto_FIN, 2126009/proyecto_PROCESO, 2126009/proyecto_FIN, 2126009/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126467 Proyecto de inversión199751.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199751.13, modificado:199751.13}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE BARRIO LINDA VISTA - 1921397 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque192139 S 220 215 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:87.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LAS GARDENIAS BARRIO LINDA VISTA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  EJE VIAL VIAS DEL TREN MAYA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LINDA VISTA  LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO LINDA VISTA DE LA CABECERA MUNICIPAL . UBICADO SO, lon:-91.986312, lat:17.545633}}17-06-2022 15-08-2022 199751.13 199751.13 199751.13 199751.13 199751.13 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123059, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:199751.13, importe_modificado:199751.13}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:87.0}}{2126467/proyecto_INICIO, 2126467/proyecto_FIN, 2126467/proyecto_PROCESO, 2126467/proyecto_FIN, 2126467/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126785 Proyecto de inversión163015.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163015.29, modificado:163015.29}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE EJIDO AZTECA - 1939177 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque193917 S 41 39 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:502, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO COLONIA PAKAL NA  - PALENQUE 2000  KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO AZTECA, 29960 AZTECA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAMINO A TONINA Y TERRACERIA AZCAPOTZALCO, TERRACERIA CAMINO REAL  LA OBRA SE EJ, lon:-92.01323732, lat:17.5231115}}17-06-2022 15-08-2022 163015.29 163015.29 163015.29 163015.29 163015.29 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123055, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:163015.29, importe_modificado:163015.29}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:71.0}}{2126785/proyecto_INICIO, 2126785/proyecto_FIN, 2126785/proyecto_PROCESO, 2126785/proyecto_FIN, 2126785/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302127035 Proyecto de inversión119391.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119391.48, modificado:119391.48}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA PALENQUE 2000 - 1947517 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque194751 S 180 175 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE 2000 COLONIA PALENQUE 2000, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE LOS ARBOLITOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ORQUIDEA  LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PALENQUE 2000 SOBRE LA CALLE PALENQUE 2000 Y ENTR, lon:-92.0018332, lat:17.51990332}}17-06-2022 15-08-2022 119391.48 119391.48 119391.48 119391.48 119391.48 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123011, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:119391.48, importe_modificado:119391.48}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}}{2127035/proyecto_PROCESO, 2127035/proyecto_INICIO, 2127035/proyecto_FIN, 2127035/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302128059 Proyecto de inversión1512884.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512884.46, modificado:1511446.07}}REHABILITACION DE CALLES EN PALENQUE COLONIA POZA AZUL - 2005907 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque200590 S 912 910 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.5, meta_modificada:11.5}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 3A. ORIENTE SUR COLONIA PALENQUE COLONIA POZA AZUL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE LIC. EDUARDO ROBLEDO RINCON Y CALLE RIO TULIJA, CALLE RIO LACANJA  LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA POZA AZUL Y UBICADO SOB, lon:-91.98052272, lat:17.49655855}}01-03-2022 30-09-2022 1511446.07 1511446.07 1511446.07 1511446.07 1511446.07 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125427, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1512884.46, importe_modificado:1511446.07}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.5}}{2128059/proyecto_FIN, 2128059/proyecto_INICIO, 2128059/proyecto_PROCESO, 2128059/proyecto_FIN, 2128059/proyecto_INICIO, 2128059/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155241 Proyecto de inversión1412775 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412775.0, modificado:1412775.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO NUEVOSAN JOAQUIN - 2162697 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque216269 S 244 251 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7497.0, meta_modificada:7497.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHOCOLJAITO - NUEVO SAN JUAQUIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO NUEVO SAN JOAQUIN, 29960 NUEVO SAN JOAQUÍN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 353 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CHOCOLJAITO - NUEVO SAN , lon:-91.75690362, lat:17.2781015}}01-08-2022 30-08-2022 1412775 1412775 1412775 1412775 1412775 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128208, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1412775.0, importe_modificado:1412775.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7497.0}}{2155241/proyecto_INICIO, 2155241/proyecto_PROCESO, 2155241/proyecto_INICIO, 2155241/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156369 Proyecto de inversión169903.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169903.26, modificado:169903.26}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE EJIDO LAS GARDENIAS - 2219757 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque221975 S 99 84 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1413, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COLONIA CENTRO, PALENQUE - LA VICTORIA KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO LAS GARDENIAS, 29960 LAS GARDENIAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMINO REAL Y CAMINO CAOBA, LA OBRA SE EJECUTARA EN EL , lon:-92.008759, lat:17.512116}}01-09-2022 30-10-2022 169903.26 169903.26 169903.26 169903.26 169903.26 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127470, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:169903.26, importe_modificado:169903.26}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:74.0}}{2156369/proyecto_PROCESO, 2156369/proyecto_FIN, 2156369/proyecto_INICIO, 2156369/proyecto_FIN, 2156369/proyecto_INICIO, 2156369/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158169 Proyecto de inversión439229.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439229.7, modificado:439229.7}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS. CON FOSA SEPTICA EN PALENQUE EJIDO NUEVA ESPERANZA 2A. SECCION - 2307817 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque230781 S 283 246 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:688, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA ESPERANZA - NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVA , lon:-92.18732273, lat:17.7472472}}01-08-2022 30-11-2022 439229.7 439229.7 439229.7 439229.7 439229.7 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127903, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:439229.7, importe_modificado:439229.7}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}}{2158169/proyecto_INICIO, 2158169/proyecto_FIN, 2158169/proyecto_PROCESO, 2158169/proyecto_FIN, 2158169/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159353 Proyecto de inversión1207731.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207731.24, modificado:1207731.24}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO BABILONIA 1RA. SECCIÓN - 2373417 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque237341 S 344 336 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN MANUEL - BABILONIA 1A SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO BABILONIA 1RA. SECCIÓN, 29960 BABILONIA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO SAN MANUEL - BABILONIA 1A., lon:-92.0239327, lat:17.44598551}}10-09-2022 30-12-2022 1207731.24 1207731.24 1207731.24 1207731.24 1207731.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128203, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1207731.24, importe_modificado:1207731.24}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}}{2159353/proyecto_FIN, 2159353/proyecto_PROCESO, 2159353/proyecto_INICIO, 2159353/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159742 Proyecto de inversión872681.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872681.05, modificado:872681.05}}CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EN PALENQUE EJIDO SAN JUAN EL SACRIFICIO - 2396657 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Palenque239665 S 27 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1380, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA TANIPERLA - SAN JUAN EL SACRIFICIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO SAN JUAN EL SACRIFICIO, 29960 SAN JUAN EL SACRIFICIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LOS GAMOS - EL SACRIFIC, lon:-91.41234681, lat:17.16084509}}22-08-2022 24-10-2022 872681.05 872681.05 872681.05 872681.05 872681.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-SACACOSECHA-117-2022, contratista:ING. EDUARDO LOPEZ ORTIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:872681.05, importe_modificado:872681.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}}{2159742/proyecto_INICIO, 2159742/proyecto_FIN, 2159742/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220402160271 Proyecto de inversión726570 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726570.0, modificado:726570.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA - 2425917 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque242591 S 169 170 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:108.0, meta_modificada:108.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1291, direccion:TERRACERÍA TRAMO ONCE DE JULIO - UNIDAD Y TRABAJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA, 29960 NUEVO PLAN DE AYALA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA ONCE DE JULIO - UNID, lon:-91.48303073, lat:17.18428412}}02-09-2022 20-12-2022 726570 726570 726570 726570 726570 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128217, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:726570.0, importe_modificado:726570.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:108.0}}{2160271/proyecto_FIN, 2160271/proyecto_INICIO, 2160271/proyecto_FIN, 2160271/proyecto_INICIO, 2160271/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160963 Proyecto de inversión440049.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440049.63, modificado:440049.63}}AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR APROCHE, ESTRIBO Y ALEROS EN PALENQUE EJIDO SANTA ISABEL - 2458967 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque245896 S 37 45 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:382, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE SIGLO XXI - SANTA ISABEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO SANTA ISABEL, 29960 SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA PALENQUE SIGLO XXI - SANTA ISABEL Y TERRACERIA TR, lon:-92.10696793, lat:17.50676764}}07-03-2022 30-04-2022 440049.63 440049.63 440049.63 440049.63 440049.63 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125610, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:440049.63, importe_modificado:440049.63}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}}{2160963/proyecto_INICIO, 2160963/proyecto_FIN, 2160963/proyecto_PROCESO, 2160963/proyecto_FIN, 2160963/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164146 Proyecto de inversión3806934.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3806934.4, modificado:3793737.73}}REHABILITACION DEL ACCESO A CENTRO DE GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 2626307 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque262630 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA LIBERTAD KILÓMETRO 18 + 500 CIUDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CODIGO 10 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN MATEO - RICAR, lon:-91.98199067, lat:17.50906482}}14-02-2022 31-12-2022 3793737.73 3793737.73 3793737.73 3793737.73 3793737.73 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125587, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:3806934.4, importe_modificado:3793737.73}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}}{2164146/proyecto_INICIO, 2164146/proyecto_FIN, 2164146/proyecto_PROCESO, 2164146/proyecto_FIN, 2164146/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164729 Proyecto de inversión1151926.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151926.08, modificado:1151926.08}}REHABILITACION DE VIVIENDAS EN PALENQUE EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ - 2659497 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque265949 S 195 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:55, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHANCALA - CHOCOLJAITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 29960 GRACIANO SÁNCHEZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 353 Y CARRETERA CAMINO A GRACIANO SANCHEZ, CAMINO CASCADAS EL, lon:-91.71040553, lat:17.29751523}}22-08-2022 15-11-2022 1151926.08 1151926.08 1151926.08 1151926.08 1151926.08 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127916, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1151926.08, importe_modificado:1151926.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}}{2164729/proyecto_INICIO, 2164729/proyecto_FIN, 2164729/proyecto_PROCESO, 2164729/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177742 Proyecto de inversión211231.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211231.08, modificado:211231.08}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA NUEVO ARROYO - 3289487 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque328948 S 27093 27093 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:92.0, meta_modificada:92.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE GUAYACAN COLONIA PALENQUE COLONIA NUEVO ARROYO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA OTE. SUR Y CALLE LAS FLORES, CALLE CHACAMAX LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA NUEVO ARROYO UBICADO ENTRE CALLES TERCERA, lon:-91.97726, lat:17.502274}}03-10-2022 04-11-2022 211231.08 211231.08 211231.08 211231.08 211231.08 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127552, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:211231.08, importe_modificado:211231.08}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:92.0}}{2177742/proyecto_INICIO, 2177742/proyecto_FIN, 2177742/proyecto_PROCESO, 2177742/proyecto_FIN, 2177742/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079036 Proyecto de inversión1122131.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122131.39, modificado:1122131.39}}CONSRTUCCION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALENQUE EJIDO LA CALANDRIA - 762377 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque76237 S 219 228 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:640, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO DE LAS AMERICAS  KILÓMETRO 29 + 500 EJIDO LA CALANDRIA, 29960 LA CALANDRIA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA RIO SECO - LA CALANDRIA,    , lon:-91.83898915, lat:17.41615591}}18-04-2022 20-07-2022 1122131.39 1122131.39 1122131.39 1122131.39 1122131.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-087-2022, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1122131.39, importe_modificado:1122131.39}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2079036/proyecto_INICIO, 2079036/proyecto_FIN, 2079036/proyecto_PROCESO, 2079036/proyecto_FIN, 2079036/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080624 Proyecto de inversión1226480.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226480.7, modificado:1226480.7}}REVESTIMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO EN PALENQUE EJIDO VISTAHERMOSA - 839477 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque83947 S 91 161 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16560.0, meta_modificada:16560.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:209, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAZARO CARDENAS  - VISTAHERMOSA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO VISTAHERMOSA, 29960 VISTAHERMOSA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LAZARO CARDENAS - VISTAHERMOSA Y TERRACERIA TRAMO T, lon:-91.50711469, lat:17.33544513}}13-04-2022 14-07-2022 1226480.7 1226480.7 1226480.7 1226480.7 1226480.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-REVESTIMIENTO-083-2022, contratista:MAQUINARIA INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1226480.7, importe_modificado:1226480.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16560.0}}{2080624/proyecto_INICIO, 2080624/proyecto_PROCESO, 2080624/proyecto_INICIO, 2080624/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081726 Proyecto de inversión2177313.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2177313.53, modificado:2177313.53}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN PALEQUE EJIDO SAN MATEO - 903917 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque90391 S 180 224 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:132, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO SAN JOSE LA UNION  - SAN MATEO  KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO SAN MATEO, 29960 SAN MATEO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TRAMO SAN JOSE LA UNION - SAN MATEO Y CARRETERA 199, CONTINUACION TRAMO SAN J, lon:-92.06661023, lat:17.56900825}}09-05-2022 10-08-2022 2177313.53 2177313.53 2177313.53 2177313.53 2177313.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-100-2022, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2177313.53, importe_modificado:2177313.53}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2081726/proyecto_INICIO, 2081726/proyecto_PROCESO, 2081726/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202083435 Proyecto de inversión1256920.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256920.89, modificado:1256920.89}}CONSTRUCCION DE CALLE EN PALENQUE EJIDO ONCE DE JULIO 2DA. SECCIÓN MACEDONIA - 986737 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque98673 S 140 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.0, meta_modificada:990.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:631, direccion:TERRACERÍA TRAMO ONCE DE JULIO  - ONCE DE JULIO 2DA SECCION MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO ONCE DE JULIO 2DA. SECCIÓN MACEDONIA, 29960 ONCE DE JULIO 2DA. SECCIÓN (MACEDONIA), PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 307 Y TE, lon:-91.44408228, lat:17.21983238}}09-05-2022 10-08-2022 1256920.89 1256920.89 1256920.89 1256920.89 1256920.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLE-REVESTIMIENTO-102-2022, contratista:C. ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1256920.89, importe_modificado:1256920.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:990.0}}{2083435/proyecto_PROCESO, 2083435/proyecto_INICIO, 2083435/proyecto_PROCESO, 2083435/proyecto_INICIO, 2083435/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109659 Proyecto de inversión149239.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149239.35, modificado:149239.35}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 1158527 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque115852 S 513 473 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA PALENQUE CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE 5TA. NTE. PTE., CALLE 6TA. NTE.PTE  LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQ, lon:-91.98207827, lat:17.5092753}}17-05-2022 01-08-2022 149239.35 149239.35 149239.35 149239.35 149239.35 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125688, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:149239.35, importe_modificado:149239.35}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}{2109659/proyecto_INICIO, 2109659/proyecto_FIN, 2109659/proyecto_PROCESO, 2109659/proyecto_INICIO, 2109659/proyecto_PROCESO, 2109659/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110812 Proyecto de inversión947763.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947763.7, modificado:947763.7}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO EL PALMAR 1RA. SECCIÓN - 1211427 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque121142 S 127 143 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:429, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO COLONIA PAKAL NA  - VILLAHERMOSA  KILÓMETRO 56 + 600 RANCHERIA EL PALMAR 1RA. SECCIÓN, 29960 EL PALMAR 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 186 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EL PALMAR , lon:-92.3395849, lat:17.68889019}}16-06-2022 31-10-2022 947763.7 947763.7 947763.7 947763.7 947763.7 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123002, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:947763.7, importe_modificado:947763.7}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}}{2110812/proyecto_INICIO, 2110812/proyecto_FIN, 2110812/proyecto_PROCESO, 2110812/proyecto_FIN, 2110812/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111134 Proyecto de inversión1481877.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481877.93, modificado:1481877.93}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO NUEVO PARAÍSO - 1225567 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque122556 S 100 111 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:399, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAJADAS GRANDES  - NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 200 EJIDO NUEVO PARAÍSO, 29960 NUEVO PARAÍSO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE LA CALLE CENTRAL Y CALLE ESCOLAR, CALLE LA ULTIMA CALLE  LA OBRA SE EJE, lon:-92.2043788, lat:17.61337551}}16-06-2022 31-10-2022 1481877.93 1481877.93 1481877.93 1481877.93 1481877.93 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125771, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1481877.93, importe_modificado:1481877.93}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}}{2111134/proyecto_FIN, 2111134/proyecto_INICIO, 2111134/proyecto_FIN, 2111134/proyecto_PROCESO, 2111134/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112416 Proyecto de inversión947322.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947322.99, modificado:947322.99}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LA PROSPERIDAD - 1288257 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque128825 S 63 54 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1430, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA  - LA PROSPERIDAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO LA PROSPERIDAD, 29960 LA PROSPERIDAD, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA REFORMA AGRARIA - LA PROSPERIDAD Y TERRACERIA T, lon:-91.6938425, lat:17.43575894}}16-06-2022 31-10-2022 947322.99 947322.99 947322.99 947322.99 947322.99 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125875, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:947322.99, importe_modificado:947322.99}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{2112416/proyecto_INICIO, 2112416/proyecto_FIN, 2112416/proyecto_PROCESO, 2112416/proyecto_INICIO, 2112416/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112426 Proyecto de inversión851053.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851053.76, modificado:851053.76}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PELENQUE EJIDO NUEVO JALISCO OSUMACINTA - 1288647 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque128864 S 123 113 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA  - NUEVO JALISCO OSUMACINTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 29 + 500 EJIDO NUEVO JALISCO OSUMACINTA, 29960 NUEVO JALISCO OSUMACINTA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA REFORMA AGRARIA , lon:-91.44266763, lat:17.3105736}}16-06-2022 31-10-2022 851053.76 851053.76 851053.76 851053.76 851053.76 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125864, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:851053.76, importe_modificado:851053.76}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{2112426/proyecto_INICIO, 2112426/proyecto_FIN, 2112426/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115472 Proyecto de inversión1028907.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028907.8, modificado:1028907.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO HERMEGILDO GALEANA - 1422507 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque142250 S 363 388 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:58, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA GRAVERA  - HERMENEGILDO GALEANA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 29960 HERMENEGILDO GALEANA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LA GRAVERA - HERME, lon:-91.79248112, lat:17.31344097}}16-06-2022 31-10-2022 1028907.6 1028907.6 1028907.6 1028907.6 1028907.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125764, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1028907.8, importe_modificado:1028907.6}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2115472/proyecto_INICIO, 2115472/proyecto_FIN, 2115472/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115738 Proyecto de inversión962967.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962967.42, modificado:962967.42}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO NUEVO TILA CASTAÑÓN - 1431837 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque143183 S 158 179 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:591, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO DE LAS AMERICAS  KILÓMETRO 60 + 300 EJIDO NUEVO TILA CASTAÑÓN, 29960 NUEVO TILA CASTAÑÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 307 Y CARRETERA CARRETERA EL EDEN, CONTINUACION , lon:-91.57489759, lat:17.2422463}}16-06-2022 31-10-2022 962967.42 962967.42 962967.42 962967.42 962967.42 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125704, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:962967.42, importe_modificado:962967.42}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{2115738/proyecto_INICIO, 2115738/proyecto_PROCESO, 2115738/proyecto_INICIO, 2115738/proyecto_FIN, 2115738/proyecto_PROCESO, 2115738/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117198 Proyecto de inversión81561.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81561.9, modificado:81561.9}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE SAN JOSÉ DEL CARMEN EL BASCANCITO - 1494217 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque149421 S 28 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.12, meta_modificada:46.12}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:665, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PIÑAL  - SAN JOSE DEL CARMEN EL BASCANCITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO SAN JOSÉ DEL CARMEN EL BASCANCITO, 29960 SAN JOSÉ DEL CARMEN (EL BASCANCITO), PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRAC, lon:-91.91269174, lat:17.34679768}}01-06-2022 30-07-2022 81561.9 81561.9 81561.9 81561.9 81561.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123105, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:81561.9, importe_modificado:81561.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.12}}{2117198/proyecto_PROCESO, 2117198/proyecto_INICIO, 2117198/proyecto_FIN, 2117198/proyecto_PROCESO, 2117198/proyecto_FIN, 2117198/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119594 Proyecto de inversión185975.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185975.19, modificado:185975.19}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE BARRIO CHINO - 1596727 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque159672 S 203 202 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:81.0, meta_modificada:81.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE NORTE BARRIO BARRIO CHINO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE QUINTA PONIENTE NORTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE  LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO CHINO DE LA CABE, lon:-91.985517, lat:17.509895}}17-05-2022 01-08-2022 185975.19 185975.19 185975.19 185975.19 185975.19 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123053, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:185975.19, importe_modificado:185975.19}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:81.0}}{2119594/proyecto_INICIO, 2119594/proyecto_FIN, 2119594/proyecto_PROCESO, 2119594/proyecto_FIN, 2119594/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120012 Proyecto de inversión731332.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731332.98, modificado:731332.77}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS. EN PALENQUE EJIDO ACH LUM SAN MARCOS - 1616927 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque161692 S 35 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1278, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ACH LUM MAYA  - LA REVOLUCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 700 EJIDO ACHLUM SAN MARCOS, 29960 ACHLUM SAN MARCOS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 199 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO ACH LUM MAYA, lon:-91.83983241, lat:17.47291775}}16-05-2022 31-10-2022 731332.77 731332.77 731332.77 731332.77 731332.77 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126155, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:731332.98, importe_modificado:731332.77}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}}{2120012/proyecto_PROCESO, 2120012/proyecto_INICIO, 2120012/proyecto_FIN, 2120012/proyecto_PROCESO, 2120012/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120152 Proyecto de inversión668249.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668249.22, modificado:668249.22}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO VILLA FLORES - 1625157 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque162515 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1432, direccion:TERRACERÍA TRAMO  11 DE JUNIO  - NUEVO MONTES AZULES MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO VILLA FLORES, 29960 VILLA FLORES, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 307 Y TERRACERIA CAMINO A NUEVO MONTES AZULES, CONTINUACION 307  , lon:-91.47233531, lat:17.18888154}}30-06-2022 30-12-2022 668249.22 668249.22 668249.22 668249.22 668249.22 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126239, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:668249.22, importe_modificado:668249.22}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{2120152/proyecto_INICIO, 2120152/proyecto_FIN, 2120152/proyecto_PROCESO, 2120152/proyecto_FIN, 2120152/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120157 Proyecto de inversión568472.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568472.2, modificado:568472.2}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO SAN MARCOS - 1625367 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque162536 S 17 22 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1381, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS GAMOS  - EL SACRIFICIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO SAN MARCOS, 29960 SAN MARCOS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LOS GAMOS - EL SACRIFICIO, CONTINUACION 307  L, lon:-91.40828168, lat:17.15075094}}30-06-2022 30-12-2022 568472.2 568472.2 568472.2 568472.2 568472.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127189, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:568472.2, importe_modificado:568472.2}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2120157/proyecto_INICIO, 2120157/proyecto_PROCESO, 2120157/proyecto_FIN, 2120157/proyecto_PROCESO, 2120157/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120162 Proyecto de inversión1046401.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046401.65, modificado:1046401.65}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO SAN LUIS - 1625677 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque162567 S 157 162 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1173, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN CRISTOBAL  - SAN LUIS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO SAN LUIS, 29960 SAN LUIS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN CRISTOBAL - SAN LUIS Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA EN EL EJIDO S, lon:-91.3771267, lat:17.14170388}}30-06-2022 30-12-2022 1046401.65 1046401.65 1046401.65 1046401.65 1046401.65 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128031, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1046401.65, importe_modificado:1046401.65}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{2120162/proyecto_INICIO, 2120162/proyecto_FIN, 2120162/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121469 Proyecto de inversión1004565.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004565.25, modificado:1004565.25}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO NETZAHUALCÓYOTL - 1682017 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque168201 S 229 242 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:627, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ALFREDO BONFIL  - NETZAHUALCOYOTL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO NETZAHUALCÓYOTL, 29960 NETZAHUALCÓYOTL, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA ALFREDO V. BONFIL - NETZAHUALCOYOT, lon:-91.46348005, lat:17.23427918}}01-08-2022 15-11-2022 1004565.25 1004565.25 1004565.25 1004565.25 1004565.25 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126229, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1004565.25, importe_modificado:1004565.25}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{2121469/proyecto_INICIO, 2121469/proyecto_PROCESO, 2121469/proyecto_INICIO, 2121469/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122207 Proyecto de inversión144647.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144647.37, modificado:144647.37}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA BAJLUNTIE 2DA. SECCION - 1719287 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque171928 S 160 155 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 3A. PONIENTE SUR COLONIA BAJLUNTIE 2DA. SECCION, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA PONIENTE. SUR Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR  LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA BAJLUNTIE UBICADO SOBRE, lon:-91.97992577, lat:17.49889928}}29-06-2022 31-08-2022 144647.37 144647.37 144647.37 144647.37 144647.37 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123257, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:144647.37, importe_modificado:144647.37}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:63.0}}{2122207/proyecto_INICIO, 2122207/proyecto_FIN, 2122207/proyecto_PROCESO, 2122207/proyecto_FIN, 2122207/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122240 Proyecto de inversión119391.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119391.48, modificado:119391.48}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA CONSTITUCION - 1720387 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque172038 S 130 130 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA CONSTITUCION, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE SANTO DOMINGO, CALLE REVOLUCION  LA OBRA SE EJCUTARA EN LA COLONIA CONSTITUCION SOBRE LA CALLE PLAN DE AYALA Y ENTRE, lon:-91.971233, lat:17.505038}}29-06-2022 31-08-2022 119391.48 119391.48 119391.48 119391.48 119391.48 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125461, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:119391.48, importe_modificado:119391.48}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}}{2122240/proyecto_INICIO, 2122240/proyecto_FIN, 2122240/proyecto_PROCESO, 2122240/proyecto_FIN, 2122240/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125868 Proyecto de inversión1098415.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098415.76, modificado:1098415.76}}CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL EN PALENQUE COLONIA TIKAL - 1894197 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque189419 S 425 425 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE TONINA COLONIA TIKAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE NORTE Y CALLE YAXCHILAN, CERRADA CERRADA CENTRO DE ESPECTACULOS  LA OBRA SE EJECUTAREA EN LA COLONIA TIKAL UBICADO SOBRE LA CALLE TONINA Y EN, lon:-91.98875, lat:17.514975}}07-06-2022 08-08-2022 1098415.76 1098415.76 1098415.76 1098415.76 1098415.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-110-2022, contratista:ARQ. JOSE JAVIER MENDOZA FRANCO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1098415.76, importe_modificado:1098415.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}{2125868/proyecto_INICIO, 2125868/proyecto_FIN, 2125868/proyecto_PROCESO, 2125868/proyecto_FIN, 2125868/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302127561 Proyecto de inversión156127.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156127.32, modificado:156127.32}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA TIKAL - 1977547 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque197754 S 170 170 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 8A. NORTE PONIENTE COLONIA TIKAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE SECUNDARIA TECNICA N. 10 Y CALLE YAXCHILAN, CERRADA CENTRO DE ESPECTACULOS PALENQUE  LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA TIKAL UBICADO SOBRE LA , lon:-91.98875, lat:17.514975}}11-08-2022 10-09-2022 156127.32 156127.32 156127.32 156127.32 156127.32 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123065, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:156127.32, importe_modificado:156127.32}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}}{2127561/proyecto_INICIO, 2127561/proyecto_FIN, 2127561/proyecto_PROCESO, 2127561/proyecto_FIN, 2127561/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302127592 Proyecto de inversión3352098.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3352098.5, modificado:3352098.49}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 1978807 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque197880 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MISOLJA COLONIA LA PALMA CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 199 Y CALLE PALENQUE, CALLE COPAN  LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DONDE SE UBICA EN LA CALLE MISOLJA DE LA COLONI, lon:-91.98885847, lat:17.52008409}}14-02-2022 10-12-2022 3352098.49 3352098.49 3352098.49 3352098.49 3352098.49 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125434, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:3352098.5, importe_modificado:3352098.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1260.0}}{2127592/proyecto_PROCESO, 2127592/proyecto_INICIO, 2127592/proyecto_FIN, 2127592/proyecto_PROCESO, 2127592/proyecto_FIN, 2127592/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155663 Proyecto de inversión352632.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352632.1, modificado:352632.1}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO VICTORIA CAMPESINA II - 2180147 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque218014 S 59 49 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1226, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO COLONIA PAKAL NA, PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 9 + 01 EJIDO VICTORIA CAMPESINA II, 29960 VICTORIA CAMPESINA II, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y TERRACERIA CAMINO A SANTA FE, CONTINUA, lon:-92.03260388, lat:17.56981522}}01-08-2022 30-11-2022 352632.1 352632.1 352632.1 352632.1 352632.1 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128231, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:352632.1, importe_modificado:352632.1}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2155663/proyecto_FIN, 2155663/proyecto_INICIO, 2155663/proyecto_PROCESO, 2155663/proyecto_FIN, 2155663/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155889 Proyecto de inversión158423.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158423.31, modificado:158423.31}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA PARQUE DE FARIA - 2193717 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque219371 S 172 169 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO OERIFERICO SUR COLONIA PARQUE DE FERIA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CHACAMAX Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CALLE GUAYACAN LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PARQUE DE FERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL UBI, lon:-91.980576, lat:17.503993}}01-09-2022 30-10-2022 158423.31 158423.31 158423.31 158423.31 158423.31 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127442, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:158423.31, importe_modificado:158423.31}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}}{2155889/proyecto_INICIO, 2155889/proyecto_PROCESO, 2155889/proyecto_FIN, 2155889/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156103 Proyecto de inversión140055.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140055.39, modificado:140055.39}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA PREFERENCIAL - 2202637 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque220263 S 181 172 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA PREFERENCIAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE EJE VIAL VIAS DEL TREN MAYA Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE SAN JUAN LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA EL PREFERENCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICAD, lon:-91.995138, lat:17.54585}}15-08-2022 30-09-2022 140055.39 140055.39 140055.39 140055.39 140055.39 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126489, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:140055.39, importe_modificado:140055.39}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:61.0}}{2156103/proyecto_INICIO, 2156103/proyecto_PROCESO, 2156103/proyecto_FIN, 2156103/proyecto_INICIO, 2156103/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156472 Proyecto de inversión337510.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337510.53, modificado:337510.53}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA PAKAL NA, BARRIO LINDA VISTA - 2226287 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque222628 S 391 357 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:147.0, meta_modificada:147.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA PALENQUE COLONIA PAKAL NA, BARRIO LINDA VISTA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE BRECHA LAZARO CARDENAS Y CALLE LINDA CISTA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO LINDAVISTA DE LA C, lon:-91.9877197, lat:17.5463887}}15-08-2022 30-09-2022 337510.53 337510.53 337510.53 337510.53 337510.53 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127326, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:337510.53, importe_modificado:337510.53}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:147.0}}{2156472/proyecto_INICIO, 2156472/proyecto_FIN, 2156472/proyecto_PROCESO, 2156472/proyecto_FIN, 2156472/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156596 Proyecto de inversión1484617.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484617.18, modificado:1484617.18}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN PALENQUE EJIDO CHANCALA RIO SECO - 2232587 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Palenque223258 S 75 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHANCALA RIO SECO - LA VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO CHANCALA RIO SECO, 29960 CHANCALA RÍO SECO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LA CASCADA - ALVARO OBREG, lon:-91.815216, lat:17.396498}}04-07-2022 05-09-2022 1484617.18 1484617.18 1484617.18 1484617.18 1484617.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-SACACOSECHA-115-2022, contratista:ING. EDUARDO LOPEZ ORTIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1484617.18, importe_modificado:1484617.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1480.0}}{2156596/proyecto_INICIO, 2156596/proyecto_FIN, 2156596/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156680 Proyecto de inversión290597.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290597.12, modificado:290597.12}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE RANCHERIA EL MANGO - 2236567 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque223656 S 24 17 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:219, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA INDEPENDENCIA - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA EL MANGO, 29960 EL MANGO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVA INDEPENDENCIA - EL MANGO Y CARRETERA 353, CONTINUAC, lon:-91.70341781, lat:17.4039732}}01-09-2022 29-11-2022 290597.12 290597.12 290597.12 290597.12 290597.12 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128046, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:290597.12, importe_modificado:290597.12}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2156680/proyecto_PROCESO, 2156680/proyecto_FIN, 2156680/proyecto_INICIO, 2156680/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158279 Proyecto de inversión795333.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795333.24, modificado:795333.24}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS. CON FOSA SEPTICA EN PALENQUE EJIDO NUEVA JERUSALEN DE LA MONTAÑA - 2312477 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque231247 S 50 42 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1315, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO JERICO - NUEVA JERUSALEN DE LA MONTAÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO NUEVA JERUSALÉN DE LA MONTAÑA, 29960 NUEVA JERUSALÉN DE LA MONTAÑA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUE, lon:-91.53538987, lat:17.15117013}}01-08-2022 30-11-2022 795333.24 795333.24 795333.24 795333.24 795333.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128295, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:795333.24, importe_modificado:795333.24}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}}{2158279/proyecto_PROCESO, 2158279/proyecto_FIN, 2158279/proyecto_INICIO, 2158279/proyecto_PROCESO, 2158279/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159721 Proyecto de inversión486204.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486204.66, modificado:486204.66}}REHABILITACION DE LA RED HIDRAULICA EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 2395057 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque239505 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE CIUDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE NORTE Y CALLE SEXTA ORIENTE NORTE, PRIVADA HOTEL MISION PALENQUE LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-91.977059, lat:17.508758}}24-08-2022 30-11-2022 486204.66 486204.66 486204.66 486204.66 486204.66 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127459, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:486204.66, importe_modificado:486204.66}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2159721/proyecto_INICIO, 2159721/proyecto_PROCESO, 2159721/proyecto_INICIO, 2159721/proyecto_FIN, 2159721/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160020 Acción 529540 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529540.0, modificado:529540.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 2412167 Chiapas 65 Palenque Otros ProyectosSin identificar Municipio de Palenque241216 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}}01-09-2022 28-11-2022 529540 529540 529540 529540 529540 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP-FISM-PROY-EJECUTIVO-120-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:529540.0, importe_modificado:529540.0}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2160020/proyecto_INICIO, 2160020/proyecto_PROCESO, 2160020/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161185 Proyecto de inversión1065648.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065648.18, modificado:1064765.16}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN PALENQUE EJIDO NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA - 2470167 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque247016 S 162 168 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1111, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALIFORNIA - NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA, 29960 NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CALIFORNIA -, lon:-91.38287179, lat:17.11917114}}06-04-2022 14-06-2022 1064765.16 1064765.16 1064765.16 1064765.16 1064765.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-076-2022, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1065648.18, importe_modificado:1064765.16}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}}{2161185/proyecto_INICIO, 2161185/proyecto_FIN, 2161185/proyecto_PROCESO, 2161185/proyecto_FIN, 2161185/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166041 Proyecto de inversión254854.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254854.89, modificado:254854.89}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA BUGAMBILIAS - 2729927 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque272992 S 56 55 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:111.0, meta_modificada:111.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 6A. ORIENTE NORTE COLONIA BUGAMBILIAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PRIVADA HOTEL SPA MISION PALENQUE Y AVENIDA 5A. NORTE PONIENTE, CALLE 7A. NORTE LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA BUGAMBILIAS DE LA CABECERA M, lon:-91.974654, lat:17.510172}}17-05-2022 31-08-2022 254854.89 254854.89 254854.89 254854.89 254854.89 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121155, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:254854.89, importe_modificado:254854.89}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:111.0}}{2166041/proyecto_FIN, 2166041/proyecto_PROCESO, 2166041/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074942 Proyecto de inversión1421427.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421427.24, modificado:1421427.24}}CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN DOS NIVELES TIPO U 2C EN LA ESC. PRIM. JOSE EMILIO GRAJALES, CLAVE. 07DPR4677Z EN PALENQUE COLONIA LA ILUSION - 530447 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Palenque53044 S 136 137 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA PALENQUE COLONIA LA ILUSION, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE TULIPENES Y CALLE LOS LIRIOS, AVENIDA 10A. AV. SUR PTE.  LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LA ILUSIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL UB, lon:-91.986467, lat:17.504347}}01-03-2022 10-06-2022 1421427.24 1421427.24 1421427.24 1421427.24 1421427.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AULAS-029-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1421427.24, importe_modificado:1421427.24}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}}{2074942/proyecto_INICIO, 2074942/proyecto_PROCESO, 2074942/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079218 Proyecto de inversión1140052.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140052.06, modificado:1140052.06}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN PALENQUE EJIDO SAN FRANCISCO CHANCALA - 770927 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Palenque77092 S 152 145 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:586, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 353 TRAMO RIO CHANCALA  - SAN FRANCISCO CHANCALA  KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO SAN FRANCISCO CHANCALA, 29960 SAN FRANCISCO CHANCALA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 353 Y  , CONTINUACION 353 HIDALGO DE ARENA , lon:-91.69225737, lat:17.37278265}}07-03-2022 05-05-2022 1140052.06 1140052.06 1140052.06 1140052.06 1140052.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-041-2022, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1140052.06, importe_modificado:1140052.06}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}}{2079218/proyecto_INICIO, 2079218/proyecto_PROCESO, 2079218/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109395 Proyecto de inversión1234299.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234299.55, modificado:1234299.55}}CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PALENQUE EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN - 1147187 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque114718 S 513 473 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:77, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO PALENQUE  - VILLAHERMOSA  KILÓMETRO 46 + 500 EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 186 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVA ESPE, lon:-92.19412408, lat:17.69997445}}13-06-2022 30-08-2022 1234299.55 1234299.55 1234299.55 1234299.55 1234299.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUAS-RESIDUALES-108-2022, contratista:C. MARLENE MEZA MONTIEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1234299.55, importe_modificado:1234299.55}}{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}{2109395/proyecto_INICIO, 2109395/proyecto_FIN, 2109395/proyecto_PROCESO, 2109395/proyecto_FIN, 2109395/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111659 Proyecto de inversión1609482.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609482.3, modificado:1604368.7}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO TZELTAL MUKUL JÁ - 1252227 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque125222 S 241 255 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:171, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE LA UNION  - SATURNINO RIOS  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO TZELTAL MUKUL-JÁ, 29960 TZELTAL MUKUL-JÁ, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN JOSE LA UNION - SATURNINO RIOS Y T, lon:-92.10230042, lat:17.61512317}}16-06-2022 31-10-2022 1604368.7 1604368.7 1604368.7 1604368.7 1604368.7 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125868, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1609482.3, importe_modificado:1604368.7}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}}{2111659/proyecto_PROCESO, 2111659/proyecto_INICIO, 2111659/proyecto_FIN, 2111659/proyecto_INICIO, 2111659/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112172 Proyecto de inversión1135675.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135675.98, modificado:1135675.98}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO RAYMUNDO ENRÍQUEZ - 1277627 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque127762 S 261 254 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:100, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO RAY MUNDO ENRIQUEZ  - RAY MUNDO ENRIQUEZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO RAYMUNDO ENRÍQUEZ, 29960 RAYMUNDO ENRÍQUEZ, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CAMINO A RAYMUNDO ENRIQUEZ, lon:-91.92336761, lat:17.69372916}}16-06-2022 31-10-2022 1135675.98 1135675.98 1135675.98 1135675.98 1135675.98 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125547, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1135675.98, importe_modificado:1135675.98}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2112172/proyecto_PROCESO, 2112172/proyecto_INICIO, 2112172/proyecto_FIN, 2112172/proyecto_PROCESO, 2112172/proyecto_FIN, 2112172/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114648 Proyecto de inversión1206038.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206038.19, modificado:1206038.19}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 1393487 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque139348 S 149 148 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:188, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS RUINAS DE PAKAL NA  - CUAUHTEMOC CARDENAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29960 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN MARTIN PORRES Y TE, lon:-92.06540449, lat:17.46529415}}16-06-2022 31-10-2022 1206038.19 1206038.19 1206038.19 1206038.19 1206038.19 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125915, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1206038.19, importe_modificado:1206038.19}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}}{2114648/proyecto_INICIO, 2114648/proyecto_PROCESO, 2114648/proyecto_FIN, 2114648/proyecto_INICIO, 2114648/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115028 Proyecto de inversión2204957.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2204957.04, modificado:2204957.04}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ - 1408067 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque140806 S 242 229 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:57, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHANCALA  - ASUNCION  MARCOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 29960 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO CHAN, lon:-91.76755638, lat:17.43214032}}16-06-2022 31-10-2022 2204957.04 2204957.04 2204957.04 2204957.04 2204957.04 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125824, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:2204957.04, importe_modificado:2204957.04}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:44.0}}{2115028/proyecto_INICIO, 2115028/proyecto_FIN, 2115028/proyecto_INICIO, 2115028/proyecto_PROCESO, 2115028/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115118 Proyecto de inversión1106114.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106114.4, modificado:1106114.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO ALFREDO V. BONFIL - 1411327 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque141132 S 117 131 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1375, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ALFREDO BONFIL  - ALFREDO V. BONFIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 001 EJIDO ALFREDO V. BONFIL, 29960 ALFREDO V. BONFIL, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO ALFREDO BONFIL - SAN LO, lon:-91.51439433, lat:17.24037507}}16-06-2022 31-10-2022 1106114.4 1106114.4 1106114.4 1106114.4 1106114.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125545, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1106114.4, importe_modificado:1106114.4}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2115118/proyecto_PROCESO, 2115118/proyecto_FIN, 2115118/proyecto_INICIO, 2115118/proyecto_FIN, 2115118/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116275 Proyecto de inversión1828144.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828144.98, modificado:1828144.98}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO EL CLAVO - 1451757 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque145175 S 375 380 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA  - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO EL CLAVO, 29960 EL CLAVO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA REFORMA AGRARIA - LAZARO CARDENAS Y CARRETERA 307, CONTINU, lon:-91.63252066, lat:17.38725769}}16-06-2022 31-10-2022 1828144.98 1828144.98 1828144.98 1828144.98 1828144.98 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123103, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1828144.98, importe_modificado:1828144.98}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}}{2116275/proyecto_INICIO, 2116275/proyecto_FIN, 2116275/proyecto_PROCESO, 2116275/proyecto_FIN, 2116275/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116931 Proyecto de inversión 22425 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22425.0, modificado:22425.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO EMILIO RABASA - 1479967 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque147996 S 485 472 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE  - VILLAHERMOSA  KILÓMETRO 44 + 900 EJIDO EMILIO RABASA, 29960 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 307 Y TERRACERIA CAMINO A LA CONCEPCION, CONTINUACION 307  LA OBRA SE EJEC, lon:-92.16984644, lat:17.69768197}}12-05-2022 30-06-2022 22425 22425 22425 22425 22425 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126153, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:22425.0, importe_modificado:22425.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2116931/proyecto_PROCESO, 2116931/proyecto_FIN, 2116931/proyecto_INICIO, 2116931/proyecto_FIN, 2116931/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119636 Proyecto de inversión190567.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190567.17, modificado:190567.17}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA LAS FLORES - 1599307 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque159930 S 208 207 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:83.0, meta_modificada:83.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA NORTE COLONIA LAS FLORES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEXTA ORIENTE NORTE Y CALLE DALIA, CALLE CLAVEL  LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LAS FLORES DE LA CABECERA MINICIPAL UBICADO SOBRE LA CALLE , lon:-91.97490554, lat:17.51241402}}17-05-2022 01-08-2022 190567.17 190567.17 190567.17 190567.17 190567.17 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126159, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:190567.17, importe_modificado:190567.17}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:83.0}}{2119636/proyecto_INICIO, 2119636/proyecto_PROCESO, 2119636/proyecto_FIN, 2119636/proyecto_INICIO, 2119636/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120282 Proyecto de inversión1137282.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137282.6, modificado:1137282.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE POBLADO LA UNION - 1630077 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque163007 S 172 154 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE LA UNION  - NUEVO PALEQNUE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO POBLADO LA UNION, 29960 POBLADO LA UNIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN JOSE LA UNION - PUEBLO NUEVO Y TERR, lon:-92.07937728, lat:17.61318759}}30-06-2022 30-12-2022 1137282.6 1137282.6 1137282.6 1137282.6 1137282.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125839, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1137282.6, importe_modificado:1137282.6}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}}{2120282/proyecto_FIN, 2120282/proyecto_INICIO, 2120282/proyecto_FIN, 2120282/proyecto_PROCESO, 2120282/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125245 Proyecto de inversión1086676.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086676.66, modificado:1084118.32}}CONSTRUCCION DE 02 AULAS TIPO RC EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 10, CLAVE 07DST0010I EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 1863497 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Palenque186349 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 3A. PONIENTE NORTE CIUDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE COPAN, CERRADA PAKAL KIN  LA OBRA SE EJECUTARA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 10 ENTRANDO POR LA CAL, lon:-91.984689, lat:17.515661}}09-05-2022 10-08-2022 1084118.32 1084118.32 1084118.32 1084118.32 1084118.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AULAS-099-2022, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1086676.66, importe_modificado:1084118.32}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}}{2125245/proyecto_INICIO, 2125245/proyecto_FIN, 2125245/proyecto_PROCESO, 2125245/proyecto_FIN, 2125245/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125352 Proyecto de inversión1080556.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080556.01, modificado:1037017.39}}CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO SOLAR DE LA CALLE NUEVO MEXICO DEL BARRIO SANTA CRUZ. - 1870187 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque187018 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:604.0, meta_modificada:604.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO BARRIO SANTA CRUZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE AVENIDA DOC. BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA OCTAVA NORTE ORIENTE, ANDADOR UNIDAD DEPORTIVA  LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO SANTA CRUZ DE LA CABECERA M, lon:-91.976801, lat:17.512371}}15-02-2022 14-06-2022 1037017.39 1037017.39 1037017.39 1037017.39 1037017.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BANQUETAS-048-2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1080556.01, importe_modificado:1037017.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:604.0}}{2125352/proyecto_INICIO, 2125352/proyecto_FIN, 2125352/proyecto_PROCESO, 2125352/proyecto_FIN, 2125352/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125941 Proyecto de inversión1941732.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941732.34, modificado:1941732.34}}MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE POZOS PROFUNDOS EN PALENQUE EJIDO POBLADO NUEVO ARROYO - 1897627 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque189762 S 96 104 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:704, direccion:TERRACERÍA TRAMO SATURNINO RIOS  - POBLADO NUEWVO ARROLLO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO POBLADO NUEVO ARROYO, 29960 POBLADO NUEVO ARROYO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CAMINO A SANTA LUCIA Y EJE VIAL VIAS DEL TREN, lon:-92.21434036, lat:17.64498073}}15-02-2022 01-08-2022 1941732.34 1941732.34 1941732.34 1941732.34 1941732.34 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123050, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1941732.34, importe_modificado:1941732.34}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2125941/proyecto_FIN, 2125941/proyecto_INICIO, 2125941/proyecto_FIN, 2125941/proyecto_PROCESO, 2125941/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302127566 Proyecto de inversión149239.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149239.35, modificado:149239.35}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA SAN JUANITO - 1977757 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque197775 S 175 165 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A. NORTE ORIENTE COLONIA SAN JUANITO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE JIMENEZ Y CALLE 6A. ORIENTE NORTE,    LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA SAN JUANITO UBICADO SOBRE LA AVENIDA 8A. NORTE ORIENTE Y ENTRE , lon:-91.976593, lat:17.513402}}11-08-2022 10-09-2022 149239.35 149239.35 149239.35 149239.35 149239.35 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123068, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:149239.35, importe_modificado:149239.35}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}{2127566/proyecto_INICIO, 2127566/proyecto_FIN, 2127566/proyecto_PROCESO, 2127566/proyecto_FIN, 2127566/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302128148 Proyecto de inversión1180240.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180240.72, modificado:1180240.72}}REVESTIMIENTO DE CALLES EN PALENQUE EJIDO BOCA CHANCALA - 2009367 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque200936 S 236 227 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1435.0, meta_modificada:1435.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO ANGEL ALBINO CORZO  - BOCA CHANCALA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO BOCA CHANCALA, 29960 BOCA DE CHANCALA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CARRETERA 199 Y CAMINO BOCA CHANCALA,    LA OBRA SE EJECUTARA EN EL EJI, lon:-91.60725621, lat:17.29229241}}01-06-2022 30-08-2022 1180240.72 1180240.72 1180240.72 1180240.72 1180240.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-REVESTIMIENTO-CALLES-075-2022, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1180240.72, importe_modificado:1180240.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1435.0}}{2128148/proyecto_FIN, 2128148/proyecto_PROCESO, 2128148/proyecto_INICIO, 2128148/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154795 Proyecto de inversión1204257.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204257.46, modificado:1204257.46}}REVESTIMIENTO DE CALLES EN PALENQUE EJIDO EMILIO RABASA - 2138877 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque213887 S 485 472 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 44 + 900 EJIDO EMILIO RABASA, 29960 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 Y CARRETERA CARRETERA JALAPA- JONUTA, CONTINUACION 186 LA OBRA SE EJE, lon:-92.1694602, lat:17.69713003}}02-06-2022 30-08-2022 1204257.46 1204257.46 1204257.46 1204257.46 1204257.46 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125618, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1204257.46, importe_modificado:1204257.46}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}}{2154795/proyecto_FIN, 2154795/proyecto_INICIO, 2154795/proyecto_PROCESO, 2154795/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156808 Proyecto de inversión179198.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179198.55, modificado:179198.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO PALOMAR - 2244437 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque224443 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1013, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA INDEPENDENCIA - LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO EL PALOMAR, 29960 EL PALOMAR, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVA INDEPENDENCIA - LAZARO CARDENAS Y TERRACE, lon:-91.77964927, lat:17.43695561}}01-09-2022 29-11-2022 179198.55 179198.55 179198.55 179198.55 179198.55 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128292, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:179198.55, importe_modificado:179198.55}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2156808/proyecto_PROCESO, 2156808/proyecto_INICIO, 2156808/proyecto_FIN, 2156808/proyecto_PROCESO, 2156808/proyecto_FIN, 2156808/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159242 Proyecto de inversión759203 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759203.0, modificado:759203.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ NORTE - 2368947 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque236894 S 241 229 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO FILADELFIA - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ NORTE, 29960 BELISARIO DOMÍNGUEZ NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA FILADELFIA - BELISARIO DO, lon:-91.94466562, lat:17.63819384}}01-08-2022 29-11-2022 759203 759203 759203 759203 759203 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128234, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:759203.0, importe_modificado:759203.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2159242/proyecto_PROCESO, 2159242/proyecto_FIN, 2159242/proyecto_INICIO, 2159242/proyecto_PROCESO, 2159242/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160011 Proyecto de inversión1095247.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095247.73, modificado:1095247.74}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN PALENQUE EJIDO DOCTOR SAMUEL LEON BRINDIS - 2411927 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Palenque241192 S 669 713 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:106, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 13 + 900 EJIDO DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS, 29960 DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 307 Y , CONTINUACIÓN 307 LA OBRA SE , lon:-91.93215875, lat:17.43567631}}22-08-2022 30-11-2022 1095247.74 1095247.74 1095247.74 1095247.74 1095247.74 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127593, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1095247.74, importe_modificado:1095247.74}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}}{2160011/proyecto_INICIO, 2160011/proyecto_FIN, 2160011/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160395 Proyecto de inversión109882.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109882.5, modificado:109882.5}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO REFORMA AGRARIA CHINIQUIJA - 2432467 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque243246 S 175 179 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:101, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 353 TRAMO CRUCERO CHANCALA - ARENAL DE HIDALGO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO REFORMA AGRARIA CHINIQUIJA, 29960 REFORMA AGRARIA (CHINIQUIJA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SECUNDARIA NUMERO 185 Y CALLE PARADOR , lon:-91.66123533, lat:17.40942269}}03-09-2022 20-12-2022 109882.5 109882.5 109882.5 109882.5 109882.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128198, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:109882.5, importe_modificado:109882.5}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:49.0}}{2160395/proyecto_INICIO, 2160395/proyecto_FIN, 2160395/proyecto_PROCESO, 2160395/proyecto_FIN, 2160395/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160689 Proyecto de inversión820755 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820755.0, modificado:820755.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE 2DA. ETAPA EN PALENQUE EJIDO NUEVA BETANIA - 2445467 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque244546 S 348 358 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:183.0, meta_modificada:183.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:76, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN MARTIN CHAMIZAL - NUEVA BETANIA KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO NUEVA BETANIA, 29960 NUEVA BETANIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMINO A NUEVA BETANIA Y CARRETERA 307, TERRACERIA CAMINO A LA , lon:-91.63107765, lat:17.26982941}}03-09-2022 20-12-2022 820755 820755 820755 820755 820755 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128185, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:820755.0, importe_modificado:820755.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:183.0}}{2160689/proyecto_INICIO, 2160689/proyecto_FIN, 2160689/proyecto_PROCESO, 2160689/proyecto_FIN, 2160689/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164540 Proyecto de inversión340921.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340921.17, modificado:340921.17}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE 18.00 X 32.00, ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA CLAVE 07DPB0852N EN PALENQUE EJIDO ARIMATEA - 2652437 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Palenque265243 S 684 701 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EL PIÑAL - ARIMATEA KILÓMETRO 11 + 800 CUARTEL ARIMATEA, 29960 ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMINO A ARIMATEA Y TERRACERIA CAMINO A CASCADAS ROBERTO BARRIOS, TERRACERIA CAMINO A N, lon:-91.876791, lat:17.341475}}25-08-2022 24-11-2022 340921.17 340921.17 340921.17 340921.17 340921.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-119-2022, contratista:JALM INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:340921.17, importe_modificado:340921.17}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2164540/proyecto_INICIO, 2164540/proyecto_FIN, 2164540/proyecto_PROCESO, 2164540/proyecto_FIN, 2164540/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165171 Proyecto de inversión642090.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642090.58, modificado:642090.58}}REHABILITACION DE CALLE PROLOG. JIMENEZ, ACCESO AL PANTEON EN PANLENQUE CABECERA MUNICIPAL - 2686177 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque268617 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.93, meta_modificada:4.93}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ CIUDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y CARRETERA TERRACERIA CON DESTINO A ANTONIO HUERTA, CARRETERA 10 LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CAL, lon:-91.982809, lat:17.544935}}17-10-2022 30-11-2022 642090.58 642090.58 642090.58 642090.58 642090.58 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126389, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:642090.58, importe_modificado:642090.58}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.93}}{2165171/proyecto_INICIO, 2165171/proyecto_PROCESO, 2165171/proyecto_FIN, 2165171/proyecto_INICIO, 2165171/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174658 Proyecto de inversión170430 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170430.0, modificado:170430.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO FRANCISCO VILLA - 3162017 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque316201 S 135 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.5, meta_modificada:674.5}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:223, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EJIDO PALENQUE - EL LACANDON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29960 FRANCISCO VILLA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO RERRACERIA EJIDOI PALENQUE - EL LACANDON Y TERRACER, lon:-91.88089177, lat:17.47311454}}03-10-2022 04-11-2022 170430 170430 170430 170430 170430 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128261, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:170430.0, importe_modificado:170430.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.5}}{2174658/proyecto_INICIO, 2174658/proyecto_FIN, 2174658/proyecto_PROCESO, 2174658/proyecto_FIN, 2174658/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402179612 Proyecto de inversión 67275 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67275.0, modificado:67275.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO SOCIEDAD LA VICTORIA - 3355867 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque335586 S 129 125 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1331.2, meta_modificada:1331.2}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1431, direccion:TERRACERÍA TRAMO ONCE DE JULIO - UNIDAD Y TRABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO SOCIEDAD LA VICTORIA, 29960 SOCIEDAD LA VICTORIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA ONCE DE JULIO - UNI, lon:-91.48129209, lat:17.18550157}}15-11-2022 30-11-2022 67275 67275 67275 67275 67275 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123107, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:67275.0, importe_modificado:67275.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1331.2}}{2179612/proyecto_PROCESO, 2179612/proyecto_FIN, 2179612/proyecto_PROCESO, 2179612/proyecto_INICIO, 2179612/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402183828 Proyecto de inversión551987.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551987.8, modificado:551987.7}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO ESTACION SAN AGUSTIN LA PLACA 2DA. SECCION - 3484827 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque348482 S 65 61 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:954, direccion:TERRACERÍA TRAMO ESTACINO SAN AGUSTIN LA PLACA - ESTACION SAN AGUSTIN LA PLACA 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO ESTACIÓN SAN AGUSTÍN LA PLACA 2DA. SECCIÓN, 29960 ESTACIÓN SAN AGUSTÍN (LA PLACA 2DA. SECCIÓN), , lon:-91.7660629, lat:17.51937354}}17-10-2022 20-12-2022 551987.7 551987.7 551987.7 551987.7 551987.7 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128287, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:551987.8, importe_modificado:551987.7}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2183828/proyecto_PROCESO, 2183828/proyecto_FIN, 2183828/proyecto_PROCESO, 2183828/proyecto_INICIO, 2183828/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto modificado debe llegar hasta el comprometido y /o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:El monto modificado debe llegar hasta el comprometido y /o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:El monto modificado debe llegar hasta el comprometido y /o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:El monto modificado debe llegar hasta el comprometido y /o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220402190508 Proyecto de inversión53131.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53131.42, modificado:53131.42}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALENQUE COLONIA LA PAROTA - 3687967 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque368796 S 823 476 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS COLONIA PALENQUE COLONIA LA PAROTA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE SANTA ISABEL, EJE VIAL VIAS DEL TREN MAYA L AOBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LA PAROTA DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-91.99446, lat:17.540796}}29-11-2022 15-12-2022 53131.42 53131.42 53131.42 53131.42 53131.42 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127485, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:53131.42, importe_modificado:53131.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{2190508/proyecto_INICIO, 2190508/proyecto_FIN, 2190508/proyecto_PROCESO, 2190508/proyecto_FIN, 2190508/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073441 Proyecto de inversión1227861.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227861.81, modificado:1227861.81}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROBLE ENTRE AV. LAUREL Y AV. PUCTE EN PALENQUE EJIDO REFORMA AGRARIA CHINIQUIJA - 423197 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque42319 S 175 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:101, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 353 TRAMO CRUCERO CHANCALA  - REFORMA AGRARIA  KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO REFORMA AGRARIA CHINIQUIJA, 29960 REFORMA AGRARIA (CHINIQUIJA), PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 353 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA R, lon:-91.66060233, lat:17.40959672}}14-02-2022 30-04-2022 1227861.81 1227861.81 1227861.81 1227861.81 1227861.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-006-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS  ZULAK S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1227861.81, importe_modificado:1227861.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}}{2073441/proyecto_PROCESO, 2073441/proyecto_INICIO, 2073441/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202078709 Proyecto de inversión1779622.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779622.29, modificado:1779622.29}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 MTS. EN LA ESCUELA BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 07DPB0093V EN PALENQUE EJIDO PUEBLO NUEVO - 746817 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Palenque74681 S 118 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:389, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA PAKAL NA  - PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 24 + 800 EJIDO PUEBLO NUEVO, 29960 PUEBLO NUEVO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVO PALENQUE - PUEBLO NUEVO Y  , CONTINUACION TRA, lon:-92.16268419, lat:17.57631313}}14-03-2022 13-06-2022 1779622.29 1779622.29 1779622.29 1779622.29 1779622.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-045-2022, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1779622.29, importe_modificado:1779622.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{2078709/proyecto_INICIO, 2078709/proyecto_PROCESO, 2078709/proyecto_INICIO, 2078709/proyecto_PROCESO, 2078709/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079060 Proyecto de inversión1237051.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237051.55, modificado:1237051.55}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN PALENQUE EJIDO NUEVA GALILEA - 763427 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Palenque76342 S 499 473 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PIÑAL  - NUEVA GALILEA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO NUEVA GALILEA, 29960 NUEVA GALILEA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EL PIÑAL - ALFONSO CORONA DEL ROSAL Y  , CONTINUACION , lon:-91.85288441, lat:17.31796266}}07-03-2022 05-05-2022 1237051.55 1237051.55 1237051.55 1237051.55 1237051.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-039-2022, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1237051.55, importe_modificado:1237051.55}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}}{2079060/proyecto_INICIO, 2079060/proyecto_FIN, 2079060/proyecto_PROCESO, 2079060/proyecto_FIN, 2079060/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079991 Proyecto de inversión1784472.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784472.69, modificado:1784472.69}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ GARZA C.C.T. 07DPB0996J EN PALENQUE EJIDO EL DESIERTO - 805367 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Palenque80536 S 221 228 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:220, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA  - EL DESIERTO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 001 EJIDO EL DESIERTO, 29960 EL DESIERTO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 353 Y TERRACERIA TERRACERIA TRAMO REFORMA AGRARIA - EL DESIERTO,    LA O, lon:-91.69158458, lat:17.43337914}}22-03-2022 20-06-2022 1784472.69 1784472.69 1784472.69 1784472.69 1784472.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-057-2022, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1784472.69, importe_modificado:1784472.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{2079991/proyecto_PROCESO, 2079991/proyecto_INICIO, 2079991/proyecto_PROCESO, 2079991/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079992 Proyecto de inversión1311920.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311920.95, modificado:1311920.95}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON POZO PROFUNDO EN PALENQUE COLONIA AGUA CLARA - 805377 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque80537 S 155 150 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO REAL COLONIA PALENQUE COLONIA AGUA CLARA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE EL CEDRO Y CALLE LAS GARDENIAS,    LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA AGUA CLARA UBICADO SOBRE LA AV. CAMINO REAL PASANDO LA C, lon:-92.00498763, lat:17.51290803}}22-03-2022 20-06-2022 1311920.95 1311920.95 1311920.95 1311920.95 1311920.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-059-2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1311920.95, importe_modificado:1311920.95}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2079992/proyecto_INICIO, 2079992/proyecto_PROCESO, 2079992/proyecto_INICIO, 2079992/proyecto_PROCESO, 2079992/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080315 Proyecto de inversión1348775.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348775.77, modificado:1348775.77}}PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN PALENQUE COLONIA NUEVA ESPERANZA - 824457 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque82445 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE ORQUIDEAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FLORIDA  LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA BUEVA ESPERANZA SITUADA LA OBRA , lon:-91.993976, lat:17.53919}}11-04-2022 16-06-2022 1348775.77 1348775.77 1348775.77 1348775.77 1348775.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-078-2022, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1348775.77, importe_modificado:1348775.77}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2080315/proyecto_INICIO, 2080315/proyecto_PROCESO, 2080315/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080331 Proyecto de inversión2139247.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139247.27, modificado:2139247.27}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18 X 32 MTS EN EL JARDIN DE NIÑOS HERMILO ABREU GOMEZ CON CLAVE 07DJN1657B EN PALENQUE EJIDO FRANCISCO I. MADERO NORTE - 824867 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Palenque82486 S 145 143 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:51, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO CRUCERO LA LIBERTAD  - LA LIBERTAD  KILÓMETRO 22 + 600 EJIDO FRANCISCO I. MADERO NORTE, 29960 FRANCISCO I. MADERO NORTE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 10 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN FRAN, lon:-91.87982487, lat:17.68730176}}11-04-2022 12-07-2022 2139247.27 2139247.27 2139247.27 2139247.27 2139247.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-080-2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2139247.27, importe_modificado:2139247.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{2080331/proyecto_PROCESO, 2080331/proyecto_FIN, 2080331/proyecto_PROCESO, 2080331/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109692 Proyecto de inversión146943.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146943.36, modificado:146943.36}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA BAJLUNTIE - 1159877 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque115987 S 500 470 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LACANTUN COLONIA BAJ-LUNTIE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA OTE. SUR Y CALLE 27 DE MARZO, CALLE MACULLI  LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA BAJLUNTIE DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO ENTRE CALLES TERC, lon:-91.97843541, lat:17.49962577}}17-05-2022 01-08-2022 146943.36 146943.36 146943.36 146943.36 146943.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125690, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:146943.36, importe_modificado:146943.36}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}}{2109692/proyecto_INICIO, 2109692/proyecto_PROCESO, 2109692/proyecto_INICIO, 2109692/proyecto_FIN, 2109692/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114537 Proyecto de inversión557671.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557671.63, modificado:557671.63}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO ESCUINTLA - 1389097 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque138909 S 59 66 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1259, direccion:TERRACERÍA TRAMO LICENCIADO JOSE CASTILLO TIELMANS  - ESCUINTLA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO ESCUINTLA, 29960 ESCUINTLA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CARRETERA NUEVA FORTUNA Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA EN EL , lon:-91.81553717, lat:17.44376256}}16-06-2022 31-10-2022 557671.63 557671.63 557671.63 557671.63 557671.63 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125907, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:557671.63, importe_modificado:557671.63}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}}{2114537/proyecto_INICIO, 2114537/proyecto_FIN, 2114537/proyecto_PROCESO, 2114537/proyecto_FIN, 2114537/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115416 Proyecto de inversión1241153.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241153.88, modificado:1241153.63}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO SAN MIGUEL ARIMATEA - 1420437 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque142043 S 37 38 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1177, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EL PIÑAL  - CASCADAS DE ROBERTO BARRIOS  KILÓMETRO 10 + 700 EJIDO SAN MIGUEL ARIMATEA, 29960 SAN MIGUEL ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA A ROBERTO BARRIOS Y CARRETERA TRAMO C, lon:-91.90806443, lat:17.33746559}}16-06-2022 31-10-2022 1241153.63 1241153.63 1241153.63 1241153.63 1241153.63 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125715, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1241153.88, importe_modificado:1241153.63}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{2115416/proyecto_INICIO, 2115416/proyecto_FIN, 2115416/proyecto_PROCESO, 2115416/proyecto_FIN, 2115416/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115432 Proyecto de inversión1467504.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467504.75, modificado:1459834.05}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LA AURORA - 1421077 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque142107 S 286 268 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EL PIÑAL  - LA AURORA  KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO LA AURORA, 29960 LA AURORA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA TRAMO CARRETERA EL PIÑAL - AURORA Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EL PIÑAL - PUYIPA, CON, lon:-91.93915883, lat:17.39520848}}16-06-2022 31-10-2022 1459834.05 1459834.05 1459834.05 1459834.05 1459834.05 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125726, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1467504.75, importe_modificado:1459834.05}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}}{2115432/proyecto_FIN, 2115432/proyecto_INICIO, 2115432/proyecto_FIN, 2115432/proyecto_PROCESO, 2115432/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116048 Proyecto de inversión2854887.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2854887.75, modificado:2854887.75}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO NUEVO JERICÓ - 1443737 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque144373 S 302 281 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1316, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CRSITOBAL COLON  - DAMASCO  KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO NUEVO JERICÓ, 29960 NUEVO JERICÓ, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA TRAMO CARRETERA CRISTOBAL COLON - NUEVO JERICO Y TERRACERIA TRAMO TERRACER, lon:-91.54290752, lat:17.13247064}}16-06-2022 31-10-2022 2854887.75 2854887.75 2854887.75 2854887.75 2854887.75 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125930, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:2854887.75, importe_modificado:2854887.75}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}}{2116048/proyecto_FIN, 2116048/proyecto_PROCESO, 2116048/proyecto_INICIO, 2116048/proyecto_PROCESO, 2116048/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120399 Proyecto de inversión2445184.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445184.68, modificado:2445184.68}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LA GLORIA - 1635147 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque163514 S 55 65 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:708, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAJADAS GRANDES  - SAN LORENZO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO LA GLORIA, 29960 LA GLORIA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA BAJADAS GRANDES - NUEVO PARAISO Y TERRACERIA TRAMO TERRACER, lon:-92.22970738, lat:17.63548372}}30-06-2022 30-12-2022 2445184.68 2445184.68 2445184.68 2445184.68 2445184.68 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126157, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:2445184.68, importe_modificado:2445184.68}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:43.0}}{2120399/proyecto_INICIO, 2120399/proyecto_FIN, 2120399/proyecto_PROCESO, 2120399/proyecto_FIN, 2120399/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121065 Proyecto de inversión804180 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804180.0, modificado:804180.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LA GLORIA - 1663377 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque166337 S 188 186 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO SATURNINO RIOS  - LO CERRILLOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO LA GLORIA, 29960 LA GLORIA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SATURNINO RIOS - LOS CERRILLOS Y EJE VIAL VIAS DEL TREN MA, lon:-92.22893036, lat:17.6285113}}25-07-2022 30-11-2022 804180 804180 804180 804180 804180 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126223, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:804180.0, importe_modificado:804180.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2121065/proyecto_INICIO, 2121065/proyecto_FIN, 2121065/proyecto_PROCESO, 2121065/proyecto_FIN, 2121065/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121590 Proyecto de inversión268630.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268630.83, modificado:268630.83}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE BARRIO SAN JUAN - 1687057 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque168705 S 595 290 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:117.0, meta_modificada:117.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR PINIENTE EJIDO PALENQUE BARRIO SAN JUAN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA NOVENA SUR PINIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE, AVENIDA 3ERA. SUR OTE.  LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO SAN JUAN DE L, lon:-91.98273, lat:17.506043}}17-05-2022 31-08-2022 268630.83 268630.83 268630.83 268630.83 268630.83 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123249, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:268630.83, importe_modificado:268630.83}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:117.0}}{2121590/proyecto_PROCESO, 2121590/proyecto_INICIO, 2121590/proyecto_FIN, 2121590/proyecto_INICIO, 2121590/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126317 Proyecto de inversión151535.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151535.34, modificado:151535.34}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA SAN ANDRES - 1914927 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque191492 S 165 165 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MACA COLONIA PALENQUE COLONIA SAN ANDRES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE LOS LAURELES Y CALLE PAKAL NA, CALLE CAOBA  LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA SAN ANDRES DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE MACA , lon:-92.00245054, lat:17.51020298}}15-07-2022 15-08-2022 151535.34 151535.34 151535.34 151535.34 151535.34 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123042, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:151535.34, importe_modificado:151535.34}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.0}}{2126317/proyecto_INICIO, 2126317/proyecto_FIN, 2126317/proyecto_PROCESO, 2126317/proyecto_FIN, 2126317/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126350 Proyecto de inversión135463.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135463.41, modificado:135463.41}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA UNITARIA DE LOS TRABAJADORES - 1916287 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque191628 S 185 175 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA QUEBRADA COLONIA UNITARIA DE LOS TRABAJADORES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE LAS LOMAS Y CALLE EL CEDRO, CALLE EL ROBLE  LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA UNITARIA DE LOS TRABAJADORES DE LA CABECERA MUNI, lon:-91.983652, lat:17.500203}}25-07-2022 15-08-2022 135463.41 135463.41 135463.41 135463.41 135463.41 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123046, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:135463.41, importe_modificado:135463.41}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:59.0}}{2126350/proyecto_INICIO, 2126350/proyecto_FIN, 2126350/proyecto_PROCESO, 2126350/proyecto_FIN, 2126350/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154665 Proyecto de inversión1057903.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057903.66, modificado:1057903.66}}CONSTRUCCION DE CALLES EN PALENQUE, EJIDO SANTA CRUZ - 2132097 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque213209 S 255 214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PIÑAL - SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO SANTA CRUZ, 29960 SANTA CRUZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERRIA EL PIÑAL - LA AURORA Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EL PIÑAL - A, lon:-91.91795932, lat:17.38514454}}23-05-2022 22-07-2022 1057903.66 1057903.66 1057903.66 1057903.66 1057903.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLE-REVESTIMIENTO-107-2022, contratista:C. HANNIA MACDONAL GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1057903.66, importe_modificado:1057903.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3400.0}}{2154665/proyecto_INICIO, 2154665/proyecto_FIN, 2154665/proyecto_PROCESO, 2154665/proyecto_FIN, 2154665/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155202 Proyecto de inversión2736344.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2736344.73, modificado:2736344.73}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO NUEVO MONTES AZULES - 2160007 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque216000 S 292 312 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1379, direccion:TERRACERÍA TRAMO ONCE DE JULIO - NUEVO MONTES AZULES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO NUEVO MONTES AZULES, 29960 NUEVO MONTES AZULES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA ONCE DE JULIO - , lon:-91.45849629, lat:17.18690599}}01-09-2022 29-11-2022 2736344.73 2736344.73 2736344.73 2736344.73 2736344.73 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128206, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:2736344.73, importe_modificado:2736344.73}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:69.0}}{2155202/proyecto_INICIO, 2155202/proyecto_FIN, 2155202/proyecto_PROCESO, 2155202/proyecto_FIN, 2155202/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156008 Proyecto de inversión174495.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174495.24, modificado:174495.24}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA EL ROBLE - 2198987 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque219898 S 190 179 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LAS AMERICAS COLONIA LOS ROBLES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LOS CERRILLOS Y CALLE JIMENEZ, CALLE CHIAPAS LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA EL ROBLE DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO SOBRE LA CALLE LAS AM, lon:-91.981879, lat:17.522277}}15-08-2022 30-09-2022 174495.24 174495.24 174495.24 174495.24 174495.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126457, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:174495.24, importe_modificado:174495.24}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:79.0}}{2156008/proyecto_INICIO, 2156008/proyecto_PROCESO, 2156008/proyecto_FIN, 2156008/proyecto_INICIO, 2156008/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156210 Proyecto de inversión172199.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172199.25, modificado:172199.25}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE EJIDO LA JOYA - 2209637 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque220963 S 167 155 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1286, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COLONIA PAKAL NA, PALENQUE - LAS JOYAS KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO LAS JOYAS, 29960 LA JOYA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS JOYAS Y CAMINO MESSNER, LA OBRA SE EJECUTARA EN ELE EJIDO LAS JOYA, lon:-91.98610608, lat:17.56185922}}01-09-2022 30-10-2022 172199.25 172199.25 172199.25 172199.25 172199.25 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127322, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:172199.25, importe_modificado:172199.25}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}}{2156210/proyecto_PROCESO, 2156210/proyecto_INICIO, 2156210/proyecto_FIN, 2156210/proyecto_INICIO, 2156210/proyecto_PROCESO, 2156210/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156465 Proyecto de inversión59695.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59695.74, modificado:59695.74}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE EJIDO GUADALUPE - 2225977 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque222597 S 133 125 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:297, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA PAKAL NA - GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 01 EJIDO GUADALUPE, 29960 GUADALUPE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 10 Y EJE VIAL SOBRE LAS VIAS DEL TREN MAYA, CONTINUACION TREN MAYA LA OBAR SE , lon:-91.92100984, lat:17.56148441}}15-08-2022 30-09-2022 59695.74 59695.74 59695.74 59695.74 59695.74 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127432, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:59695.74, importe_modificado:59695.74}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}}{2156465/proyecto_INICIO, 2156465/proyecto_FIN, 2156465/proyecto_PROCESO, 2156465/proyecto_FIN, 2156465/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158648 Proyecto de inversión143520 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143520.0, modificado:143520.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE 2DA. ETAPA EN PALENQUE EJIDO SAN MATEO - 2335027 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque233502 S 180 224 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE LA UNION - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO SAN MATEO, 29960 SAN MATEO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN JOSE LA UNION - SAN MARCOS Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA, lon:-92.06655658, lat:17.56896734}}15-08-2022 30-09-2022 143520 143520 143520 143520 143520 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128202, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:143520.0, importe_modificado:143520.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}}{2158648/proyecto_INICIO, 2158648/proyecto_PROCESO, 2158648/proyecto_FIN, 2158648/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159135 Proyecto de inversión1622757.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622757.4, modificado:1622757.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LINDAVISTA XINICH - 2363987 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque236398 S 157 169 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1311, direccion:TERRACERÍA TRAMO DAMASCO - LINDAVISTA XINICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO LINDAVISTA XINICH, 29960 LINDAVISTA XINICH, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA DAMASCO - LINDAVISTA XINICH Y TERRACERIA TRAMO , lon:-91.54659397, lat:17.13355204}}01-09-2022 30-12-2022 1622757.4 1622757.4 1622757.4 1622757.4 1622757.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128183, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1622757.4, importe_modificado:1622757.4}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}}{2159135/proyecto_INICIO, 2159135/proyecto_FIN, 2159135/proyecto_PROCESO, 2159135/proyecto_FIN, 2159135/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160493 Proyecto de inversión 53820 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53820.0, modificado:53820.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE 2DA. ETAPA EN PALENQUE EJIDO SANTA CRUZ - 2437357 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque243735 S 255 214 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PIÑAL - PUYIPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO SANTA CRUZ, 29960 SANTA CRUZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EL PIÑAL - PUYIPA Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EL PIÑAL - LA AURORA, , lon:-91.91797005, lat:17.38514454}}03-09-2022 20-12-2022 53820 53820 53820 53820 53820 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128291, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:53820.0, importe_modificado:53820.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{2160493/proyecto_INICIO, 2160493/proyecto_FIN, 2160493/proyecto_PROCESO, 2160493/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164563 Proyecto de inversión1673051.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673051.52, modificado:1673051.52}}REHABILITACION DE VIVIENDAS EN PALENQUE EJIDO SAN JUAN TULIJA - 2653157 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque265315 S 609 602 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:712, direccion:TERRACERÍA TRAMO GENERACION 95 - SAN JUANTULIJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 700 EJIDO SAN JUAN TULIJA SAN JUAN, 29960 SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE BARRIO CINCO DE MAYO, TERRACERI, lon:-91.96692111, lat:17.24332199}}18-07-2022 15-12-2022 1673051.52 1673051.52 1673051.52 1673051.52 1673051.52 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128040, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1673051.52, importe_modificado:1673051.52}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}}{2164563/proyecto_FIN, 2164563/proyecto_INICIO, 2164563/proyecto_FIN, 2164563/proyecto_PROCESO, 2164563/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165126 Proyecto de inversión167607.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167607.27, modificado:167607.27}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIAJARDINES DEL PARAISO - 2684727 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque268472 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ EJIDO PALENQUE COLONIA JARDINES DEL PARAISO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE COBACH, CALLE JIMENEZ LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA JARDINES DEL PARAISO PEGADO A LAS INSTALACIONE, lon:-91.977252, lat:17.522202}}17-10-2022 17-11-2022 167607.27 167607.27 167607.27 167607.27 167607.27 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127294, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:167607.27, importe_modificado:167607.27}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:73.0}}{2165126/proyecto_PROCESO, 2165126/proyecto_FIN, 2165126/proyecto_INICIO, 2165126/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165245 Proyecto de inversión197340 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197340.0, modificado:197340.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO BOCA DE CHANCALA - 2690447 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque269044 S 236 227 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO ANGEL ALBINO CORZO - BOCA DE CHANCALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO BOCA DE CHANCALA, 29960 BOCA DE CHANCALA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CRUCERO HASTA BOCA DEL CHANCALA Y CARRETERA 199, CONT, lon:-91.60774974, lat:17.29233338}}03-10-2022 04-11-2022 197340 197340 197340 197340 197340 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127884, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:197340.0, importe_modificado:197340.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:44.0}}{2165245/proyecto_PROCESO, 2165245/proyecto_INICIO, 2165245/proyecto_FIN, 2165245/proyecto_PROCESO, 2165245/proyecto_INICIO, 2165245/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175855 Proyecto de inversión273585 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273585.0, modificado:273585.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO PIYIPA - 3217387 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque321738 S 395 393 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:98, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PIÑAL - PUYIPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO PUYIPA, 29960 PUYIPA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y TERRACERIA 5 DE MAYO, TERRACERIA CAMINO A ROBERTO BARRIOS LA OBRA SE EJECUTARA E, lon:-91.93870327, lat:17.34712588}}15-10-2022 30-11-2022 273585 273585 273585 273585 273585 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128273, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:273585.0, importe_modificado:273585.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:61.0}}{2175855/proyecto_PROCESO, 2175855/proyecto_FIN, 2175855/proyecto_INICIO, 2175855/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402179639 Proyecto de inversión448500 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448500.0, modificado:448500.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO HERMENEGILDO GALEANA - 3356457 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque335645 S 363 388 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1775.0, meta_modificada:1775.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:58, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA BASCULA - HERNEGILDO GALEANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 29960 HERMENEGILDO GALEANA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LA BASCULA - HERME, lon:-91.79252403, lat:17.31346146}}15-11-2022 30-11-2022 448500 448500 448500 448500 448500 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128267, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:448500.0, importe_modificado:448500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1775.0}}{2179639/proyecto_PROCESO, 2179639/proyecto_INICIO, 2179639/proyecto_FIN, 2179639/proyecto_PROCESO, 2179639/proyecto_FIN, 2179639/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402179667 Proyecto de inversión721485.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721485.2, modificado:721485.2}}MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE POZOS PROFUNDOS 2DA. ETAPA EN PALEQNUE EJIDO EL NARANJAL - 3357287 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque335728 S 77 88 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:294, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMPLIACION PALENQUE - LACANDON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO EL NARANJAL, 29960 EL NARANJAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA LACANDON Y VIADUCTO VIAS FERREAS TREN MAYA, LA OB, lon:-91.89580474, lat:17.5497727}}01-09-2022 30-10-2022 721485.2 721485.2 721485.2 721485.2 721485.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127491, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:721485.2, importe_modificado:721485.2}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2179667/proyecto_INICIO, 2179667/proyecto_FIN, 2179667/proyecto_PROCESO, 2179667/proyecto_FIN, 2179667/proyecto_INICIO, 2179667/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402179893 Proyecto de inversión351286.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351286.47, modificado:351286.47}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA PALACIO DE LAS LEYES - 3363687 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque336368 S 125 175 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:153.0, meta_modificada:153.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO DE LAS LEYES COLONIA PALACIO DE LAS LEYES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE RIO TULIJA Y CALLE REVOLUCION, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PALACIO DE LAS LEYES SOBRE LA CALLE PA, lon:-91.97034627, lat:17.50645687}}23-11-2022 30-11-2022 351286.47 351286.47 351286.47 351286.47 351286.47 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127570, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:351286.47, importe_modificado:351286.47}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:153.0}}{2179893/proyecto_INICIO, 2179893/proyecto_FIN, 2179893/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402180125 Proyecto de inversión236486.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236486.97, modificado:236486.97}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLINA PAKAL NA BARRIO SOLIDADRIDAD - 3371797 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque337179 S 398 395 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:103.0, meta_modificada:103.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO PAKAL-NA BARRIO SOLIDARIDAD, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE AEROPUERTO Y CALLE LOS PINOS, CALLE BUENOS PARIENTES LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO SOLIDARIDAD DE LA COLONIA PAKALNA UBIC, lon:-91.990555, lat:17.538039}}23-11-2022 30-11-2022 236486.97 236486.97 236486.97 236486.97 236486.97 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127513, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:236486.97, importe_modificado:236486.97}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:103.0}}{2180125/proyecto_INICIO, 2180125/proyecto_FIN, 2180125/proyecto_PROCESO, 2180125/proyecto_FIN, 2180125/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202078715 Proyecto de inversión1097307.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097307.37, modificado:1097307.37}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN PALENQUE EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL - 747017 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Palenque74701 S 218 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PIÑAL  - ALFONSO CORONA DEL ROSAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 29960 ALFONSO CORONA DEL ROSAL, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EL PIÑAL - ALFONSO CO, lon:-91.83802517, lat:17.28525478}}27-04-2022 26-07-2022 1097307.37 1097307.37 1097307.37 1097307.37 1097307.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-097-2022, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1097307.37, importe_modificado:1097307.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}}{2078715/proyecto_INICIO, 2078715/proyecto_FIN, 2078715/proyecto_PROCESO, 2078715/proyecto_FIN, 2078715/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115158 Proyecto de inversión1485059.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485059.13, modificado:1485059.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE - 1412567 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque141256 S 249 299 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1060, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO DE LAS AMERICAS  KILÓMETRO 69 + 200 EJIDO GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, 29960 GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 307 Y TERRACERIA CAM, lon:-91.5096799, lat:17.19485842}}16-06-2022 31-10-2022 1485059.13 1485059.13 1485059.13 1485059.13 1485059.13 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123096, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1485059.13, importe_modificado:1485059.13}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}}{2115158/proyecto_INICIO, 2115158/proyecto_FIN, 2115158/proyecto_PROCESO, 2115158/proyecto_FIN, 2115158/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115795 Proyecto de inversión629850.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629850.06, modificado:629850.06}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO NUEVO MÉRIDA 2DA. SECCIÓN - 1433487 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque143348 S 31 26 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:497, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHANCALA  - NUEVO MÉRIDA 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 900 EJIDO NUEVO MÉRIDA 2DA. SECCIÓN, 29960 NUEVO MÉRIDA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 353 Y TERRACERIA TRAMO TERRACER, lon:-91.73471647, lat:17.26911723}}16-06-2022 31-10-2022 629850.06 629850.06 629850.06 629850.06 629850.06 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125735, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:629850.06, importe_modificado:629850.06}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{2115795/proyecto_FIN, 2115795/proyecto_PROCESO, 2115795/proyecto_INICIO, 2115795/proyecto_PROCESO, 2115795/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119129 Proyecto de inversión165311.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165311.28, modificado:165311.28}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA CHACAMAX - 1577957 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque157795 S 180 180 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA CHACAMAX, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PALACIO DE LAS LEYES, CALLE CHACAMAX  LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA RIO CHACAMAX DE LA CABECERA MUNICIPAL Y UBICADO ENTRE CALL, lon:-91.974444, lat:17.508141}}17-05-2022 01-08-2022 165311.28 165311.28 165311.28 165311.28 165311.28 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125851, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:165311.28, importe_modificado:165311.28}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:73.0}}{2119129/proyecto_INICIO, 2119129/proyecto_PROCESO, 2119129/proyecto_FIN, 2119129/proyecto_INICIO, 2119129/proyecto_PROCESO, 2119129/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120270 Proyecto de inversión1585898.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585898.21, modificado:1585898.21}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO ARROYO JERUSALÉN - 1629657 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque162965 S 277 251 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1230, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN CRISTOBAL  - ARROYO JERUSALEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 800 EJIDO ARROYO JERUSALÉN, 29960 ARROYO JERUSALÉN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN CRISTOBAL - ARROYO JERUSALEN Y TERRACE, lon:-91.26248414, lat:17.10137343}}30-06-2022 30-12-2022 1585898.21 1585898.21 1585898.21 1585898.21 1585898.21 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128036, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1585898.21, importe_modificado:1585898.21}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}}{2120270/proyecto_INICIO, 2120270/proyecto_FIN, 2120270/proyecto_PROCESO, 2120270/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120480 Proyecto de inversión861455.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861455.85, modificado:861455.85}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LA PRIMAVERA - 1637327 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque163732 S 38 31 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:95, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHANCALA RIO SECO  - L A PRIMAVERA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO LA PRIMAVERA, 29960 LA PRIMAVERA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CHANCALA RIO SECO - FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA, lon:-91.77055744, lat:17.44245732}}01-07-2022 30-10-2022 861455.85 861455.85 861455.85 861455.85 861455.85 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126233, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:861455.85, importe_modificado:861455.85}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2120480/proyecto_INICIO, 2120480/proyecto_FIN, 2120480/proyecto_PROCESO, 2120480/proyecto_FIN, 2120480/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120760 Proyecto de inversión534481.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534481.5, modificado:522235.65}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA 2DA. SECCIÓN - 1649487 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque164948 S 49 33 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1467, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE  - VENUSTIANO CARRANZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 400 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA 2DA. SECCIÓN, 29960 VENUSTIANO CARRANZA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERÍA SAN MATEO - , lon:-92.06350816, lat:17.53751634}}01-07-2022 30-10-2022 522235.65 522235.65 522235.65 522235.65 522235.65 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125448, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:534481.5, importe_modificado:522235.65}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2120760/proyecto_INICIO, 2120760/proyecto_FIN, 2120760/proyecto_PROCESO, 2120760/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121023 Proyecto de inversión746253.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746253.6, modificado:741656.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO SAN MATEO SEGUNDA SECCION - 1661207 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque166120 S 48 56 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1159, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO COLONIA PAKAL NA  - LA LIBERTAD   KILÓMETRO 11 + 700 EJIDO SAN MATEO SEGUNDA SECCION, 29960 SAN MATEO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA COD. 10 Y TERRACERIA CAMINO A 20 DE JULIO, CONTINUACION COD, lon:-91.93622586, lat:17.62026928}}01-07-2022 30-11-2022 741656.13 741656.13 741656.13 741656.13 741656.13 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126158, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:746253.6, importe_modificado:741656.13}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2121023/proyecto_FIN, 2121023/proyecto_PROCESO, 2121023/proyecto_INICIO, 2121023/proyecto_PROCESO, 2121023/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121127 Proyecto de inversión561760.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561760.2, modificado:561760.2}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS. CON FOSA SEPTICA EN PALENQUE EJIDO SAN PEDRO - 1666277 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque166627 S 84 77 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:134, direccion:TERRACERÍA TRAMO RIO CHANCALA  - NUEVO PROGRESO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 13 + 800 EJIDO SAN PEDRO, 29960 SAN PEDRO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO TERRACERIA RIO CHANCALA - NUEVO PROGRESO Y  , CONTINUACION TRAMO TER, lon:-91.57771263, lat:17.29471862}}11-07-2022 15-12-2022 561760.2 561760.2 561760.2 561760.2 561760.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126235, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:561760.2, importe_modificado:561760.2}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2121127/proyecto_INICIO, 2121127/proyecto_FIN, 2121127/proyecto_PROCESO, 2121127/proyecto_FIN, 2121127/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220302121903 Proyecto de inversión199751.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199751.13, modificado:199751.13}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE BARRIO GUADALUPE - 1703337 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque170333 S 220 215 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:87.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 3RA. NORTE PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 5TA. NORTE PONIENTE Y AVENIDA 7A. NORTE PONIENTE, AVENIDA 3RA. NORTE PINIENTE  LA OBRA SE JECUTARA EN EL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA , lon:-91.984023, lat:17.512887}}17-05-2022 31-08-2022 199751.13 199751.13 199751.13 199751.13 199751.13 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123106, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:199751.13, importe_modificado:199751.13}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:87.0}}{2121903/proyecto_INICIO, 2121903/proyecto_FIN, 2121903/proyecto_PROCESO, 2121903/proyecto_FIN, 2121903/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125323 Proyecto de inversión1519526.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519526.17, modificado:1519526.17}}CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS TIPO U 1C EN EL COBACH NO. 81 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN PALENQUE EJIDO MIGUEL HIDALGO ESTACIÓN LACANDÓN - 1868657 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Palenque186865 S 433 377 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:187, direccion:CAMINO TRAMO AMPLIACION PALENQUE  - ESTACION SAN AGUSTIN LA PLACA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 600 EJIDO MIGUEL HIDALGO ESTACIÓN LACANDÓN, 29960 MIGUEL HIDALGO (ESTACIÓN LACANDÓN), PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CAMINO SAN JAVIER Y CA, lon:-91.82209874, lat:17.53006234}}07-03-2022 31-05-2022 1519526.17 1519526.17 1519526.17 1519526.17 1519526.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AULAS-040-2022, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1519526.17, importe_modificado:1519526.17}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}}{2125323/proyecto_PROCESO, 2125323/proyecto_FIN, 2125323/proyecto_INICIO, 2125323/proyecto_PROCESO, 2125323/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125929 Proyecto de inversión658280.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658280.51, modificado:658280.51}}MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE POZOS PROFUNDOS EN PALENQUE COLONIA LOS PINOS - 1896987 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque189698 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MACA COLONIA PALENQUE COLONIA LOS PINOS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE AVENIDA BONAMPAK Y PROLONGACION PROF. MANUEL VELASCO SUAREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LOS PINOS UBICADO SO, lon:-91.99919207, lat:17.51107576}}15-02-2022 01-08-2022 658280.51 658280.51 658280.51 658280.51 658280.51 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123049, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:658280.51, importe_modificado:658280.51}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:5.0}}{2125929/proyecto_INICIO, 2125929/proyecto_FIN, 2125929/proyecto_PROCESO, 2125929/proyecto_FIN, 2125929/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126212 Proyecto de inversión349950.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349950.62, modificado:349950.62}}REHABILTACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PALENQUE COLONIA PALACIO DE LAS LEYES - 1909117 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque190911 S 886 875 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO DE LEYES COLONIA PALACIO DE LAS LEYES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE LOS PINOS Y CALLE LA REVOLUCION, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PALACIO DE LEYES UBICADO EN LA CABECERA, lon:-91.969724, lat:17.507654}}19-04-2022 20-05-2022 349950.62 349950.62 349950.62 349950.62 349950.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-093-2022, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:349950.62, importe_modificado:349950.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}}{2126212/proyecto_INICIO, 2126212/proyecto_FIN, 2126212/proyecto_PROCESO, 2126212/proyecto_FIN, 2126212/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155551 Proyecto de inversión707185.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707185.08, modificado:702587.61}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 2175537 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque217553 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1402, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO COLONIA PAKAL NA, PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 8 + 00 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29960 VENUSTIANO CARRANZA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN JOSE LA UNIO, lon:-92.03266108, lat:17.58121899}}01-08-2022 30-11-2022 702587.61 702587.61 702587.61 702587.61 702587.61 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128045, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:707185.08, importe_modificado:702587.61}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{2155551/proyecto_INICIO, 2155551/proyecto_FIN, 2155551/proyecto_PROCESO, 2155551/proyecto_FIN, 2155551/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155768 Proyecto de inversión158423.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158423.31, modificado:158423.31}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA LOS TAXISTAS - 2185777 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque218577 S 172 169 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LI. EDUARDO ROBLEDO RINCON COLONIA PALENQUE COLONIA LOS TAXISTAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LIC. EDUARDO ROBLEDO RINCON Y CALLE 24 DE DICIEMBRE, CALLE RIO BASCAN LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LOS TA, lon:-91.983092, lat:17.496732}}01-09-2022 30-10-2022 158423.31 158423.31 158423.31 158423.31 158423.31 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127334, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:158423.31, importe_modificado:158423.31}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}}{2155768/proyecto_FIN, 2155768/proyecto_INICIO, 2155768/proyecto_FIN, 2155768/proyecto_PROCESO, 2155768/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157146 Proyecto de inversión2106701.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2106701.77, modificado:2106701.77}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO SATURNINO RIOS - 2259837 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque225983 S 365 366 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:196, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAJADAS GRANDES - SATURNINO RIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 001 EJIDO SATURNINO RIOS, 29960 SATURNINO RÍOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CAMINO BAJADAS SATURNINO RIOS Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA, lon:-92.19310206, lat:17.62591652}}17-08-2022 30-11-2022 2106701.77 2106701.77 2106701.77 2106701.77 2106701.77 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128222, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:2106701.77, importe_modificado:2106701.77}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}}{2157146/proyecto_INICIO, 2157146/proyecto_FIN, 2157146/proyecto_PROCESO, 2157146/proyecto_INICIO, 2157146/proyecto_PROCESO, 2157146/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157220 Proyecto de inversión559931.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559931.4, modificado:559931.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO SAN JOSE CHANCALA 2DA. SECC - 2262807 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque226280 S 47 60 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1389, direccion:TERRACERÍA TRAMO RIO CHANCALA - SAN FRANCISCO PALENQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO SAN JOSE CHANCALA 2DA. SECC., 29960 SAN JOSÉ CHANCALA 2DA.SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA RIO CHANCLA - , lon:-91.64881808, lat:17.32551808}}17-08-2022 30-11-2022 559931.4 559931.4 559931.4 559931.4 559931.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128181, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:559931.4, importe_modificado:559931.4}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2157220/proyecto_INICIO, 2157220/proyecto_PROCESO, 2157220/proyecto_FIN, 2157220/proyecto_INICIO, 2157220/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158632 Proyecto de inversión954933.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954933.8, modificado:954933.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO NUEVO SONORA - 2334087 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque233408 S 320 302 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:224, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 19 + 001 EJIDO NUEVO SONORA, 29960 NUEVO SONORA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y CARRETERA CAMINO A NUEVO SONORA, CONTINUACION 307 LA OB, lon:-91.88572762, lat:17.42287014}}01-08-2022 15-12-2022 954933.6 954933.6 954933.6 954933.6 954933.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128201, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:954933.8, importe_modificado:954933.6}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2158632/proyecto_INICIO, 2158632/proyecto_PROCESO, 2158632/proyecto_FIN, 2158632/proyecto_PROCESO, 2158632/proyecto_FIN, 2158632/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159125 Proyecto de inversión214194.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214194.4, modificado:214194.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LA NUEVA UNION - 2363747 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque236374 S 6 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:480, direccion:TERRACERÍA TRAMO POBLADO LA UNION - LA NUEVA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO LA NUEVA UNIÓN, 29960 LA NUEVA UNIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA POBLADO LA UNION - LA NUEVA UNIÓN Y TERRACERIA , lon:-92.10522391, lat:17.59035365}}01-09-2022 30-12-2022 214194.4 214194.4 214194.4 214194.4 214194.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128211, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:214194.4, importe_modificado:214194.4}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{2159125/proyecto_INICIO, 2159125/proyecto_FIN, 2159125/proyecto_PROCESO, 2159125/proyecto_FIN, 2159125/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161072 Proyecto de inversión1199400.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199400.38, modificado:1199400.38}}REHABILITACION DE 30.80 KM. DE CAMINO RURAL PALENQUE, RUINAS, SANTA ISABEL, RAMAL NARANJO Y VENUSTIANO CARRANZA EN PALENQUE EJIDO SANTA ISABEL. - 2464057 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque246405 S 37 45 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.8, meta_modificada:30.8}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:382, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA BLANCA - NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 300 EJIDO SANTA ISABEL, 29960 SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA GUA BLANCA - NUEVO PARAISO Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA, lon:-92.10683225, lat:17.50679701}}13-04-2022 14-07-2022 1199400.38 1199400.38 1199400.38 1199400.38 1199400.38 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125614, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1199400.38, importe_modificado:1199400.38}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.8}}{2161072/proyecto_INICIO, 2161072/proyecto_FIN, 2161072/proyecto_PROCESO, 2161072/proyecto_FIN, 2161072/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161274 Proyecto de inversión1269216.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269216.95, modificado:1269216.95}}REHABILITACION DE 26.50 KM. DE CAMINO RURAL EN PALENQUE EJIDO EL PROGRESO - 2474537 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Palenque247453 S 471 488 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:26.5, meta_modificada:26.5}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:96, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHOCOLJAITO - EL PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 500 EJIDO EL PROGRESO, 29960 EL PROGRESO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CHOJAITO - EL PROGRESO Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVO, lon:-91.86942022, lat:17.2810311}}15-05-2022 11-07-2022 1269216.95 1269216.95 1269216.95 1269216.95 1269216.95 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125634, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1269216.95, importe_modificado:1269216.95}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:26.5}}{2161274/proyecto_INICIO, 2161274/proyecto_FIN, 2161274/proyecto_PROCESO, 2161274/proyecto_FIN, 2161274/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165119 Proyecto de inversión106644.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106644.68, modificado:106644.68}}REHABILITACION DE VIVIENDAS 2DA. ETAPA EN PALENQUE EJIDO EL LACANDON - 2684457 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque268445 S 176 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:190, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EJIDO PALENQUE - LACANDON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 800 EJIDO EL LACANDON, 29960 EL LACANDÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO EJIDO PALENQUE - EL LACANDON Y CARRETERA , lon:-91.86014404, lat:17.47879309}}25-07-2022 15-12-2022 106644.68 106644.68 106644.68 106644.68 106644.68 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127919, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:106644.68, importe_modificado:106644.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}}{2165119/proyecto_INICIO, 2165119/proyecto_FIN, 2165119/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174838 Proyecto de inversión309465 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309465.0, modificado:309465.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE EJIDO EL PALMAR 2DA. SECCION - 3167397 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palenque316739 S 119 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.7, meta_modificada:1224.7}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:86, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO CRUCERO DE PLAYAS - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 34 + 200 EJIDO EL PALMAR 2DA. SECCIÓN, 29960 EL PALMAR 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 Y TERRACERIA CAMINO A EL LIMONAR, CONTINUAC, lon:-92.32688108, lat:17.6913713}}03-10-2022 04-11-2022 309465 309465 309465 309465 309465 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128245, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:309465.0, importe_modificado:309465.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1224.7}}{2174838/proyecto_FIN, 2174838/proyecto_PROCESO, 2174838/proyecto_INICIO, 2174838/proyecto_PROCESO, 2174838/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402180089 Proyecto de inversión277814.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277814.79, modificado:277814.79}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA CARRIZAL - 3370437 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque337043 S 390 375 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:121.0, meta_modificada:121.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE RIO CHIQUINIQUILJA EJIDO PALENQUE COLONIACARRIZAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE RIO BASCAN Y CALLE RIO TULIJA, CALLE RIO LACANJA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA CARRIZAL UBICADO SOBRE LA CALLE RIO CHIQUI, lon:-91.981134, lat:17.500589}}03-10-2022 30-11-2022 277814.79 277814.79 277814.79 277814.79 277814.79 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127508, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:277814.79, importe_modificado:277814.79}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:121.0}}{2180089/proyecto_INICIO, 2180089/proyecto_PROCESO, 2180089/proyecto_FIN, 2180089/proyecto_PROCESO, 2180089/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189555 Proyecto de inversión111038.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111038.8, modificado:111038.8}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN PALENQUE COLONIA ARBOLEADAS - 3660767 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Palenque366076 S 257 243 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE LA GUARDIA NACIONAL COLONIA PALENQUE COLONIA ARBOLEADAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LIC. EDUARDO ROBLEDO RINCON Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CALLE RIO TULIJA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA AR, lon:-91.980326, lat:17.497163}}03-10-2022 07-12-2022 111038.8 111038.8 111038.8 111038.8 111038.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127476, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:111038.8, importe_modificado:111038.8}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}{2189555/proyecto_FIN, 2189555/proyecto_INICIO, 2189555/proyecto_PROCESO, 2189555/proyecto_INICIO, 2189555/proyecto_PROCESO, 2189555/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163405 Proyecto de inversión1095410.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095410.28, modificado:1095410.28}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 2589677 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Pantepec258967 S 126 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:19, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO EL LIMÓN, 29660 EL LIMÓN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 KILOMETROSDE LA CABECERA MUNICIPAL EN LALOCALIDAD EL LIMON., lon:-93.04092911, lat:17.19284918}}06-06-2022 06-08-2022 1095410.28 1095410.28 1095410.28 1095410.28 1095410.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-021/2022, contratista:SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1095410.28, importe_modificado:1095410.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2163405/proyecto_INICIO, 2163405/proyecto_PROCESO, 2163405/proyecto_FIN, 2163405/proyecto_PROCESO, 2163405/proyecto_FIN, 2163405/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171335 Proyecto de inversión1108560.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108560.54, modificado:1108560.54}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BUENAVISTA CARACOL - 2996177 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Pantepec299617 S 50 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:121, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA BUENA VISTA CARACOL, 29664 BUENAVISTA CARACOL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA NORTE Y CALLE 2DA SUR, LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD BUENA VISTA CARACOL EN EL CUAL SE , lon:-93.04953997, lat:17.22660216}}03-08-2022 06-10-2022 1108560.54 1108560.54 1108560.54 1108560.54 1108560.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-025/2022, contratista:EMICSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1108560.54, importe_modificado:1108560.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{2171335/proyecto_INICIO, 2171335/proyecto_PROCESO, 2171335/proyecto_FIN, 2171335/proyecto_PROCESO, 2171335/proyecto_FIN, 2171335/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171349 Proyecto de inversión729999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729999.99, modificado:729999.99}}REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL - 2997667 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Pantepec299766 S 5421 5423 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:132.0, meta_modificada:132.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO PANTEPEC CENTRO, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE MANUEL VELASCO Y CALLE FRANCISO I MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CENTRO AUN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-93.04949078, lat:17.18833602}}04-08-2022 04-11-2022 729999.99 729999.99 729999.99 729999.99 729999.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-027/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:729999.99, importe_modificado:729999.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:132.0}}{2171349/proyecto_INICIO, 2171349/proyecto_FIN, 2171349/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402179051 Proyecto de inversión1000000.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.02, modificado:1000000.02}}CONSTRUCCION DE LOSA DE PUENTE VEHICULAR - 3338037 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Pantepec333803 S 270 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:93.82, meta_modificada:93.82}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO DEL KM 2+000 - AL KM 2+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 COLONIA NUEVA REFORMA, 29661 NUEVA REFORMA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE , lon:-93.06678306, lat:17.21905422}}21-09-2022 15-12-2022 1000000.02 1000000.02 1000000.02 1000000.02 1000000.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF/BANOBRAS-008/2022, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1000000.02, importe_modificado:1000000.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:93.82}}{2179051/proyecto_INICIO, 2179051/proyecto_PROCESO, 2179051/proyecto_FIN, 2179051/proyecto_INICIO, 2179051/proyecto_PROCESO, 2179051/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165734 Proyecto de inversión894673.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894673.1, modificado:894673.1}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES - 2715997 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Pantepec271599 S 51 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:124, direccion:CALLE CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE COLONIA LOMA BONITA, 29660 LOMA BONITA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA NORTE PONIENTE Y CALLE 3RA SUR PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LA LOCALIDAD S, lon:-93.06791081, lat:17.22067473}}08-07-2022 23-08-2022 894673.1 894673.1 894673.1 894673.1 894673.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-024/2022, contratista:BARCYLLAY URBINA OLIVA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:894673.1, importe_modificado:894673.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2165734/proyecto_INICIO, 2165734/proyecto_PROCESO, 2165734/proyecto_FIN, 2165734/proyecto_PROCESO, 2165734/proyecto_FIN, 2165734/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402180213 Proyecto de inversión700000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN EL TRAMO EL CARRIZAL EL BERLIN - 3373897 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Pantepec337389 S 77 83 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.42, meta_modificada:1.42}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:67, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRIZAL DEL KM 5+000 - AL BERLIN KM 1+420 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 420 COLONIA BERLÍN, 29666 BERLÍN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA LOCALIDAD EL CARRIZAL AL, lon:-93.08228034, lat:17.15168331}}22-09-2022 21-11-2022 700000 700000 700000 700000 700000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF/BANOBRAS-019/2022, contratista:BARCYLLAY URBINA OLIVA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.42}}{2180213/proyecto_INICIO, 2180213/proyecto_PROCESO, 2180213/proyecto_INICIO, 2180213/proyecto_FIN, 2180213/proyecto_INICIO, 2180213/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152633 Proyecto de inversión588956.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588956.24, modificado:588956.24}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COBACH EMSAD 305 - 1746477 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Pantepec174647 S 513 512 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:122, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL COLONIA NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, 29661 NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE BOULEVARD PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA EL COBACH EN LA ENTRADA DE LA L, lon:-93.05860078, lat:17.22606573}}06-06-2022 25-07-2022 588956.24 588956.24 588956.24 588956.24 588956.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-019/2022, contratista:DANIEL PEREZ PREZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:588956.24, importe_modificado:588956.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}}{2152633/proyecto_INICIO, 2152633/proyecto_PROCESO, 2152633/proyecto_INICIO, 2152633/proyecto_FIN, 2152633/proyecto_PROCESO, 2152633/proyecto_FIN, 2152633/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170909 Proyecto de inversión1311934 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311934.0, modificado:1311934.0}}REHABILTACION DE CAMINO SACA COSECHA - 2974377 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Pantepec297437 S 62 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:126, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+900 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO SAN JOSE BALTIERRA, 29667 SAN JOSÉ VALTIERRA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO LAGUNA GRANDE A LA COMUNIDA, lon:-93.10079896, lat:17.26630734}}01-06-2022 01-08-2022 1311934 1311934 1311934 1311934 1311934 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-018/2022, contratista:SISTEMA E INGENIERIA ALTERNATIVA DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, monto:1311934.0, importe_modificado:1311934.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}}{2170909/proyecto_INICIO, 2170909/proyecto_PROCESO, 2170909/proyecto_FIN, 2170909/proyecto_PROCESO, 2170909/proyecto_FIN, 2170909/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171342 Proyecto de inversión1622000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622000.0, modificado:1622000.0}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2997377 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Pantepec299737 S 513 512 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:122, direccion:BRECHA TRAMO 0+000 - 1+240 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 240 COLONIA NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, 29661 NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 1240 ML DE LA COMUNIDAD PA, lon:-93.06341231, lat:17.22637089}}01-08-2022 03-10-2022 1622000 1622000 1622000 1622000 1622000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-028/2022, contratista:MAYERALPA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1622000.0, importe_modificado:1622000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1240.0}}{2171342/proyecto_INICIO, 2171342/proyecto_PROCESO, 2171342/proyecto_FIN, 2171342/proyecto_PROCESO, 2171342/proyecto_FIN, 2171342/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163286 Proyecto de inversión2599623.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599623.72, modificado:2599623.72}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS - 2584677 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Pantepec258467 S 65 70 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE COLONIA JULIÁN GRAJALES, 29664 JULIÁN GRAJALES, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LAS CASAS SE ENCUENTRA DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DE JULIAN GRAJALES EN EL CUAL SE ENCUENTRAN DE, lon:-92.97921264, lat:17.12947139}}12-04-2022 13-06-2022 2599623.72 2599623.72 2599623.72 2599623.72 2599623.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-012/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, monto:2599623.72, importe_modificado:2599623.72}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}{2163286/proyecto_INICIO, 2163286/proyecto_PROCESO, 2163286/proyecto_FIN, 2163286/proyecto_PROCESO, 2163286/proyecto_FIN, 2163286/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170729 Proyecto de inversión1607092.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607092.41, modificado:1607092.41}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 2968227 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Pantepec296822 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.0, meta_modificada:342.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 2 BARRIO PANTEPEC CENTRO, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION DE LA CALLE 2 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAPROLONGACIÓN DE LA CALLE 2 ENENTRONQUE DE LA CARRETERA PRINCIPALQUE ATRAVIESA LA CABE, lon:-93.04176173, lat:17.18996622}}05-05-2022 05-08-2022 1607092.41 1607092.41 1607092.41 1607092.41 1607092.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-016/2022, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, monto:1607092.41, importe_modificado:1607092.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.0}}{2170729/proyecto_FIN, 2170729/proyecto_INICIO, 2170729/proyecto_FIN, 2170729/proyecto_PROCESO, 2170729/proyecto_FIN, 2170729/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402178945 Proyecto de inversión1000000.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.02, modificado:1000000.02}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SN CON CONCRETO HIDRAULICO - 3334367 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Pantepec333436 S 178 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:746.96, meta_modificada:746.96}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LAGUNA GRANDE, 29667 LAGUNA GRANDE, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA PERPENDICULAR AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN EL CUAL SON CALLES SIN, lon:-93.08343433, lat:17.24791888}}21-09-2022 21-11-2022 1000000.02 1000000.02 1000000.02 1000000.02 1000000.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF/BANOBRAS-002/2022, contratista:GRUPO GACAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:746.96}}{2178945/proyecto_FIN, 2178945/proyecto_INICIO, 2178945/proyecto_FIN, 2178945/proyecto_PROCESO, 2178945/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402179184 Proyecto de inversión980000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}}REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN PANTEPEC EN AVENIDA CENTRAL - 3342597 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Pantepec334259 S 760 811 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AVENIDA CENTRAL PUEBLO PANTEPEC CENTRO, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE AVENIDAD CENTRAL Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN AVENIDA CENTRAL EN PANTEPEC CHIAPAS, lon:-93.05058942, lat:17.18805876}}21-09-2022 30-11-2022 980000 980000 980000 980000 980000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF/BANOBRAS-006/2022, contratista:OSWALDO GUADALUPE ESPINOSA CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:980000.0, importe_modificado:980000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:115.0}}{2179184/proyecto_INICIO, 2179184/proyecto_FIN, 2179184/proyecto_PROCESO, 2179184/proyecto_INICIO, 2179184/proyecto_PROCESO, 2179184/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402179108 Proyecto de inversión1049648.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049648.06, modificado:1049648.06}}CONSTRUCCION DE CALLES Y ANDADORES CON CONCRETO HIDRAULICO - 3340047 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Pantepec334004 S 178 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:607.42, meta_modificada:607.42}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LAGUNA GRANDE, 29667 LAGUNA GRANDE, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL EL CUAL NO TIENE NOMBRE LA CALLE, POR LO QUE SE MANEJA , lon:-93.08343057, lat:17.24808871}}21-09-2022 21-11-2022 1049648.06 1049648.06 1049648.06 1049648.06 1049648.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF/BANOBRAS-014/2022, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1049648.06, importe_modificado:1049648.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:607.42}}{2179108/proyecto_FIN, 2179108/proyecto_INICIO, 2179108/proyecto_PROCESO, 2179108/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402179305 Proyecto de inversión700000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}COSTRUCCION DE GRADAS EN TECHADO DE ESPACIOS PUBLICOS Y MULTIDEPORTIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 3346557 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Pantepec334655 S 840 980 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AVENIDA CENTRAL PUEBLO PANTEPEC CENTRO, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL DOMO CENTRAL BARRIO CENTRO, lon:-93.04976517, lat:17.18797318}}21-09-2022 31-10-2022 700000 700000 700000 700000 700000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF/BANOBRAS-010/2022, contratista:SISTEMA E INGENIERIA ALTERNATIVA DE MEXICO S DE RL DE CV., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}{2179305/proyecto_INICIO, 2179305/proyecto_PROCESO, 2179305/proyecto_FIN, 2179305/proyecto_INICIO, 2179305/proyecto_PROCESO, 2179305/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402179383 Proyecto de inversión445181.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445181.18, modificado:445181.18}}REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS - 3348777 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Pantepec334877 S 350 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:29, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN ISIDRO LAS BANDERAS, 29661 SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN ISIDRO LAS BAND, lon:-93.06059728, lat:17.23081029}}10-10-2022 11-11-2022 445181.18 445181.18 445181.18 445181.18 445181.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF/BANOBRAS-017/2022, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:445181.18, importe_modificado:445181.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}}{2179383/proyecto_PROCESO, 2179383/proyecto_FIN, 2179383/proyecto_INICIO, 2179383/proyecto_FIN, 2179383/proyecto_INICIO, 2179383/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171077 Proyecto de inversión1055461.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055461.87, modificado:1055461.87}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 2980167 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Pantepec298016 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE COLONIA EL CARMEN, 00000 EL CARMEN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EL CARMEN COLINDANDO CON LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.05742133, lat:17.19201925}}12-07-2022 12-09-2022 1055461.87 1055461.87 1055461.87 1055461.87 1055461.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-023/2022, contratista:GRUPO GACAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1055461.87, importe_modificado:1055461.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}}{2171077/proyecto_INICIO, 2171077/proyecto_PROCESO, 2171077/proyecto_FIN, 2171077/proyecto_PROCESO, 2171077/proyecto_FIN, 2171077/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174235 Proyecto de inversión227950.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227950.58, modificado:227950.58}}REHABILITACION DE CUBIERTA PARA TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 3143587 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Pantepec314358 S 170 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:163.2, meta_modificada:163.2}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:42, direccion:CALLE CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE COLONIA BUENOS AIRES, 29661 BUENOS AIRES, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE REALIZARA AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRA EL DOMO CENTRAL QUE ES PARTE , lon:-93.04827229, lat:17.2482496}}10-03-2022 24-03-2022 227950.58 227950.58 227950.58 227950.58 227950.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-OT001/2022, contratista:JOSE ANGEL PEREZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:227950.58, importe_modificado:227950.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:163.2}}{2174235/proyecto_INICIO, 2174235/proyecto_PROCESO, 2174235/proyecto_INICIO, 2174235/proyecto_FIN, 2174235/proyecto_INICIO, 2174235/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402180312 Proyecto de inversión1000000.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.02, modificado:1000000.02}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS ENTRONQUE SAN LUCAS LA NARANJA - 3377237 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Pantepec337723 S 100 105 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.66, meta_modificada:5.66}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO DEL KM 1+000 - AL KM 6+660 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 660 COLONIA BERLÍN, 29666 LA NARANJA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO ENTRONQUE CABECERA MUNICIPAL , lon:-93.05235526, lat:17.15017033}}21-09-2022 22-11-2022 1000000.02 1000000.02 1000000.02 1000000.02 1000000.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF/BANOBRAS-018/2022, contratista:SISTEMA E INGENIERIA ALTERNATIVA DE MEXICO S DE RL DE CV., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1000000.02, importe_modificado:1000000.02}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.66}}{2180312/proyecto_INICIO, 2180312/proyecto_PROCESO, 2180312/proyecto_FIN, 2180312/proyecto_PROCESO, 2180312/proyecto_INICIO, 2180312/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163398 Proyecto de inversión1185963.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185963.16, modificado:1185963.16}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 2589347 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Pantepec258934 S 104 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:20, direccion:BOULEVARD CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE COLONIA LIQUIDÁMBAR, 29661 LIQUIDÁMBAR, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE 1RA ORIENTE SUR, CALLE 2DA ORIENTE SUR LA LA LOCALIDAD DE LIQUIDAMBAR DONDE SE ESTA EJECUTANDO LA OBR, lon:-93.06355068, lat:17.22146663}}06-06-2022 06-08-2022 1185963.16 1185963.16 1185963.16 1185963.16 1185963.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-020/2022, contratista:BARCYLLAY URBINA OLIVA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1185963.16, importe_modificado:1185963.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}{2163398/proyecto_INICIO, 2163398/proyecto_PROCESO, 2163398/proyecto_FIN, 2163398/proyecto_PROCESO, 2163398/proyecto_FIN, 2163398/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174103 Proyecto de inversión1252036.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252036.07, modificado:1252036.07}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS - 3138037 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Pantepec313803 S 50 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:121, direccion:TERRACERÍA TRAMO DEL KM 0+000 - AL KM 0+840 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 840 INTERIOR 2 COLONIA BUENA VISTA CARACOL, 29660 BUENAVISTA CARACOL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE REALIZARA DEL DESVI, lon:-93.04973674, lat:17.22663893}}04-08-2022 07-10-2022 1252036.07 1252036.07 1252036.07 1252036.07 1252036.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-026/2022, contratista:JOSE MARBEY MORALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1252036.07, importe_modificado:1252036.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}}{2174103/proyecto_FIN, 2174103/proyecto_INICIO, 2174103/proyecto_FIN, 2174103/proyecto_INICIO, 2174103/proyecto_FIN, 2174103/proyecto_PROCESO, 2174103/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174297 Proyecto de inversión209151.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209151.87, modificado:209151.87}}REHABILITACION DE TECHADO PARA ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS - 3145827 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Pantepec314582 S 170 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:197.2, meta_modificada:197.2}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:42, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA BUENOS AIRES, 29661 BUENOS AIRES, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD SE REALIZO EN EL DOM, lon:-93.04844395, lat:17.24850063}}22-03-2022 05-04-2022 209151.87 209151.87 209151.87 209151.87 209151.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-OT002/2022, contratista:JOSE ANGEL PEREZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:209151.87, importe_modificado:209151.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:197.2}}{2174297/proyecto_INICIO, 2174297/proyecto_PROCESO, 2174297/proyecto_FIN, 2174297/proyecto_PROCESO, 2174297/proyecto_FIN, 2174297/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402179344 Proyecto de inversión1314819.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314819.25, modificado:1314819.25}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION EN PUENTE VEHICULAR - 3347877 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Pantepec334787 S 270 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:133.68, meta_modificada:133.68}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+900 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 COLONIA NUEVA REFORMA, 29661 NUEVA REFORMA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRETERA PRINCIPAL ALA LOCALIDAD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL KM 1900 DEL TRAMO, lon:-93.06744428, lat:17.21893595}}21-09-2022 30-11-2022 1314819.25 1314819.25 1314819.25 1314819.25 1314819.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF/BANOBRAS-011/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1314819.25, importe_modificado:1314819.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:133.68}}{2179344/proyecto_PROCESO, 2179344/proyecto_FIN, 2179344/proyecto_INICIO, 2179344/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165452 Proyecto de inversión1151534.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151534.19, modificado:1151534.19}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS - 2702577 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Pantepec270257 S 78 72 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE COLONIA EL CARRIZAL, 29666 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRE LA 2DA ORIENTE SUR Y CALLE 3RA PONIENTE NORTE, SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL ENTRQUE SAN , lon:-93.07819771, lat:17.16288281}}04-07-2022 04-09-2022 1151534.19 1151534.19 1151534.19 1151534.19 1151534.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-022/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1151534.19, importe_modificado:1151534.19}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}{2165452/proyecto_INICIO, 2165452/proyecto_PROCESO, 2165452/proyecto_FIN, 2165452/proyecto_PROCESO, 2165452/proyecto_FIN, 2165452/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137887 Acción 106482.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106482.15, modificado:106482.15}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 498067 Chiapas 68 Pichucalco PRODIM Sin identificar Municipio de Pichucalco49806 N 0 0 31919 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.117768, lat:17.508551}}01-07-2022 08-07-2022 106482.15 106482.15 106482.15 106482.15 106482.15 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128628, contratista:, convocante:Pichucalco, monto:106428.15, importe_modificado:106428.15}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}{2137887/proyecto_INICIO, 2137887/proyecto_FIN, 2137887/proyecto_PROCESO, 2137887/proyecto_FIN, 2137887/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154917 Proyecto de inversión2099208.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099208.42, modificado:2099208.42}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 2146057 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Pichucalco214605 S 43 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:33, direccion:VEREDA TRAMO SUNUAPA - EL CUCAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 950 RANCHERIA EL CUCAYO, 29520 EL CUCAYO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA EN EL CAMINO SUNUAPAEL CUCAYO A 15 KM EN DIRECCION AL SUR AL TE, lon:-93.24450083, lat:17.40833843}}01-09-2022 30-11-2022 2099208.42 2099208.42 2099208.42 2099208.42 2099208.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISMDF-014/2022, contratista:ING. ENRIQUE ISRAEL VERA HERRERA, convocante:Pichucalco, monto:2099208.42, importe_modificado:2099208.42}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}{2154917/proyecto_FIN, 2154917/proyecto_PROCESO, 2154917/proyecto_INICIO, 2154917/proyecto_FIN, 2154917/proyecto_INICIO, 2154917/proyecto_FIN, 2154917/proyecto_PROCESO, 2154917/proyecto_INICIO, 2154917/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110579 Acción 527800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527800.0, modificado:527800.0}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 1199077 Chiapas 68 Pichucalco Otros ProyectosSin identificar Municipio de Pichucalco119907 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.117768, lat:17.508551}}01-02-2022 30-11-2022 527800 527800 527800 527800 527800 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120377, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS , monto:527800.0, importe_modificado:527800.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2110579/proyecto_INICIO, 2110579/proyecto_PROCESO, 2110579/proyecto_FIN, 2110579/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173678 Proyecto de inversión740653.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740653.18, modificado:740653.18}}MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 3119227 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Pichucalco311922 S 8058 7186 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 6 CIUDAD EL MIRADOR, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE CESAR A LARA Y , DIRÍGETE AL ESTE POR ALDAMA HACIA CONSTITUCIÓN 81 METROS GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ 500 METR, lon:-93.11263563, lat:17.51074057}}17-10-2022 30-11-2022 740653.18 740653.18 740653.18 740653.18 740653.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISMDF-023/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A. DE C.V., convocante:Pichucalco, monto:740653.18, importe_modificado:740653.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}}{2173678/proyecto_INICIO, 2173678/proyecto_FIN, 2173678/proyecto_PROCESO, 2173678/proyecto_FIN, 2173678/proyecto_PROCESO, 2173678/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138017 Acción 196623.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196623.76, modificado:196623.76}}CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS - 569557 Chiapas 68 Pichucalco PRODIM Sin identificar Municipio de Pichucalco56955 N 0 0 31919 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.117768, lat:17.508551}}01-07-2022 25-11-2022 196623.76 196623.76 196623.76 196623.76 196623.76 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:195623.8, importe_modificado:195623.8}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}}{2138017/proyecto_INICIO, 2138017/proyecto_PROCESO, 2138017/proyecto_INICIO, 2138017/proyecto_FIN, 2138017/proyecto_PROCESO, 2138017/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165877 Proyecto de inversión813742.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813742.32, modificado:813742.32}}MATENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL DESAZOLVE ARROYO CHALATENGO AGUAS ARRIBA - 2721947 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Pichucalco272194 S 8058 7186 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA CIUDAD PICHUCALCO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL COL. CAIMBA Y CALLE CALLE 4 COL. EL VERDUM, CALLE CHALATENGO LA OBRA SE ENCUANTRA ENTRE LA COL. CAIMBA COL. EL EVRDUM Y COL. CENTRO DE, lon:-93.12283998, lat:17.50851399}}15-10-2022 30-10-2022 813742.32 813742.32 813742.32 813742.32 813742.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISMDF-022/2022, contratista:ING. WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:Pichucalco, monto:813742.32, importe_modificado:813742.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2165877/proyecto_PROCESO, 2165877/proyecto_FIN, 2165877/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402147817 Proyecto de inversión2278075.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278075.67, modificado:2278075.67}}MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 227157 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Pichucalco22715 S 475 454 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO PICHUCALCO - VIEJO NICAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 PUEBLO TECTUAPAN, 29520 TECTUAPAN, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO QUE CONL, lon:-93.15984214, lat:17.44623157}}10-03-2022 08-06-2022 2278075.67 2278075.67 2278075.67 2278075.67 2278075.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISMDF-005/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A. DE C. V,, convocante:Pichucalco, monto:2278075.67, importe_modificado:2278075.67}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}}{2147817/proyecto_INICIO, 2147817/proyecto_PROCESO, 2147817/proyecto_FIN, 2147817/proyecto_PROCESO, 2147817/proyecto_FIN, 2147817/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154824 Proyecto de inversión1575862.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575862.54, modificado:1575862.54}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, LOS CAFETALES - 2140817 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Pichucalco214081 S 8058 7186 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE EL CEDRO COLONIA LOS CAFETALES, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE PUERTO ESCONDIDO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LOS CAFETALES EN CALLE EL CEDRO Y PUERTO ESCONDIDO. CERCA DE LA TIENDA ELEKTRA PICHUC, lon:-93.11819283, lat:17.51649601}}09-09-2022 22-11-2022 1575862.54 1575862.54 1575862.54 1575862.54 1575862.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISMDF-015/2022, contratista:CORPORATIVO ARLIBAST, S.A. DE C.V., convocante:Pichucalco, monto:1575862.54, importe_modificado:1575862.54}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2154824/proyecto_INICIO, 2154824/proyecto_PROCESO, 2154824/proyecto_FIN, 2154824/proyecto_PROCESO, 2154824/proyecto_FIN, 2154824/proyecto_INICIO, 2154824/proyecto_PROCESO, 2154824/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165980 Proyecto de inversión839339.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839339.43, modificado:839339.43}}MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE RIO JANA - 2726827 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Pichucalco272682 S 63 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO PICHUCALCO-IXTACOMITAN - nicolas bravo 2da seccion MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA NICOLAS BRAVO 2DA SECCION, 29520 NICOLÁS BRAVO 2DA. SECCIÓN, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , DIRÍGETE AL ESTE POR A, lon:-93.07655853, lat:17.4955298}}03-10-2022 03-12-2022 839339.43 839339.43 839339.43 839339.43 839339.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISMDF-020/2022, contratista:ING. WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:Pichucalco, monto:839339.43, importe_modificado:839339.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}}{2165980/proyecto_INICIO, 2165980/proyecto_PROCESO, 2165980/proyecto_INICIO, 2165980/proyecto_FIN, 2165980/proyecto_PROCESO, 2165980/proyecto_FIN, 2165980/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110593 Acción 541720 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541720.0, modificado:541720.0}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 1199627 Chiapas 68 Pichucalco Otros ProyectosSin identificar Municipio de Pichucalco119962 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.117768, lat:17.508551}}01-02-2022 30-11-2022 541720 541720 541720 541720 541720 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121763, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:541720.0, importe_modificado:541720.0}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{2110593/proyecto_INICIO, 2110593/proyecto_PROCESO, 2110593/proyecto_INICIO, 2110593/proyecto_FIN, 2110593/proyecto_PROCESO, 2110593/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154723 Proyecto de inversión1897247.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897247.62, modificado:1897247.62}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PICHUCALCO, SEGUNDA ETAPA - 2134517 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Pichucalco213451 S 8058 7186 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:BOULEVARD CESAR A LARA CIUDAD PICHUCALCO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE DESARROLLARA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS PRINCIPALES COLONIAS SANTA DOMINGO LAS PALMAS CENTRO Y EL BOULEVARD CESAR A L, lon:-93.11189903, lat:17.51582841}}12-09-2022 12-11-2022 1897247.62 1897247.62 1897247.62 1897247.62 1897247.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISMDF-016/2022, contratista:CONSTRUOBRAS ARRENDADORA Y PERFORADORA S.A. DE C.V., convocante:Pichucalco, monto:1897247.62, importe_modificado:1897247.62}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}}{2154723/proyecto_INICIO, 2154723/proyecto_PROCESO, 2154723/proyecto_FIN, 2154723/proyecto_PROCESO, 2154723/proyecto_FIN, 2154723/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155345 Proyecto de inversión2497975.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497975.97, modificado:2497975.97}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 2167807 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Pichucalco216780 S 124 119 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO PICHUCCALCO - CERRO 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EL CERRO 1RA SECCION, 29520 EL CERRO 1RA. SECCIÓN, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA UBICADA AL SURPONIENTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-93.12167341, lat:17.49968784}}12-09-2022 12-11-2022 2497975.97 2497975.97 2497975.97 2497975.97 2497975.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISMDF-017/2022, contratista:CONSTRUOBRAS ARRENDADORA Y PERFORADORA S.A. DE C.V., convocante:Pichucalco, monto:2497975.97, importe_modificado:2497975.97}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}}{2155345/proyecto_INICIO, 2155345/proyecto_FIN, 2155345/proyecto_PROCESO, 2155345/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156975 Proyecto de inversión1302413.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302413.27, modificado:1302413.27}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 2252817 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Pichucalco225281 S 107 116 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:104, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 20 TRAMO JUAREZ - OSTUACAN KILÓMETRO 15 + 800 RANCHERIA PLATANAR ABAJO 1RA SECCION LOS TOPES, 29520 PLATANAR ARRIBA 1RA. SECCIÓN A (LOS TOPES), PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , DIRÍGETE AL ESTE POR AL, lon:-93.27303734, lat:17.56175784}}01-10-2022 30-11-2022 1302413.27 1302413.27 1302413.27 1302413.27 1302413.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISMDF-018/2022, contratista:CONSTRUOBRAS ARRENDADORA Y PERFORADORA S.A. DE C.V., convocante:Pichucalco, monto:1302413.27, importe_modificado:1302413.27}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}{2156975/proyecto_PROCESO, 2156975/proyecto_FIN, 2156975/proyecto_INICIO, 2156975/proyecto_FIN, 2156975/proyecto_INICIO, 2156975/proyecto_FIN, 2156975/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166826 Proyecto de inversión1400648.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400648.22, modificado:1400648.22}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA - 2775107 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Pichucalco277510 S 369 358 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:4, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA MARIANO MATAMOROS SEGUNDA SECCION EL SUSPIRO, 29520 MARIANO MATAMOROS SEGUNDA SECCIÓN, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , TOMA PORFIRIO DÍAZ HACIA CARR. A JUÁREZCHIS 125 3 MIN 750 METROS GIRA A LA IZQUIE, lon:-93.11277782, lat:17.54524446}}01-10-2022 15-12-2022 1400648.22 1400648.22 1400648.22 1400648.22 1400648.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISMDF-019/2022, contratista:CONSTRUOBRAS ARRENDADORA Y PERFORADORA S.A. DE C.V., convocante:Pichucalco, monto:1400648.22, importe_modificado:1400648.22}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2166826/proyecto_FIN, 2166826/proyecto_PROCESO, 2166826/proyecto_INICIO, 2166826/proyecto_PROCESO, 2166826/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165904 Proyecto de inversión811376.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811376.21, modificado:811376.21}}MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE RIO VADO ANCHO TECTUAPAN - 2723407 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Pichucalco272340 S 454 475 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO PICHUCALCO - VIEJO NICAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 900 EJIDO TECTUAPAN, 29520 TECTUAPAN, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PALACIO MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR ALDAMA HACIA CONSTITUCIÓN 98 METROS ALDA, lon:-93.16935325, lat:17.45034611}}03-10-2022 03-12-2022 811376.21 811376.21 811376.21 811376.21 811376.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISMDF-021/2022, contratista:ING. WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:Pichucalco, monto:811376.21, importe_modificado:811376.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2165904/proyecto_INICIO, 2165904/proyecto_FIN, 2165904/proyecto_PROCESO, 2165904/proyecto_FIN, 2165904/proyecto_PROCESO, 2165904/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111062 Proyecto de inversión625425.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625425.95, modificado:625425.95}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16, EL MIRADOR - 1222917 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Pichucalco122291 S 8058 7186 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE NO 16 COLONIA EL MIRADOR, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PROGRESO Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE 15  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE NO 16 DE LA COLONIA EL MIRADOR, lon:-93.11386968, lat:17.50970473}}15-06-2022 15-08-2022 625425.95 625425.95 625425.95 625425.95 625425.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISMDF-012/20222, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ DOMINGUEZ S.A. DE C.V., convocante:Pichucalco, monto:625425.95, importe_modificado:625425.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.0}}{2111062/proyecto_INICIO, 2111062/proyecto_FIN, 2111062/proyecto_PROCESO, 2111062/proyecto_FIN, 2111062/proyecto_INICIO, 2111062/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137890 Acción 131618.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131618.11, modificado:131618.11}}ADQUISICION DE SOFTWARW Y HARDWARE - 500037 Chiapas 68 Pichucalco PRODIM Sin identificar Municipio de Pichucalco50003 N 0 0 31919 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:9.0, meta_modificada:9.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.117768, lat:17.508551}}01-07-2022 08-07-2022 131618.11 131618.11 131618.11 131618.11 131618.11 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128629, contratista:, convocante:Pichucalco, monto:131618.11, importe_modificado:131618.11}}{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:9.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:2.0}}{2137890/proyecto_PROCESO, 2137890/proyecto_FIN, 2137890/proyecto_INICIO, 2137890/proyecto_PROCESO, 2137890/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154617 Proyecto de inversión1466064.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466064.6, modificado:1466064.6}}REHABILITACIÓN DEL PARQUE FERIA - 2130027 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Pichucalco213002 S 8058 7186 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29300.0, meta_modificada:29300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:BOULEVARD PARQUE DE FERIA CIUDAD PICHUCALCO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PICHUCALCO-JUAREZ Y , SE UBICA EN LA CARRETERA FEDERAL PICHUCALCOJUAREZ A 330 METROS SOBRE EL BOULEVARD PARQUE DE FERIA UBICAD, lon:-93.11684268, lat:17.51953704}}01-06-2022 30-07-2022 1466064.6 1466064.6 1466064.6 1466064.6 1466064.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISMDF-008/2022, contratista:ING. SAMANTHA GEORGINA ROMAN VARA, convocante:Pichucalco, monto:1466064.6, importe_modificado:1466064.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29300.0}}{2154617/proyecto_INICIO, 2154617/proyecto_PROCESO, 2154617/proyecto_FIN, 2154617/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186706 Proyecto de inversión1331356.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331356.82, modificado:1331356.82}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS LAS PILAS EL CHORRO - 3573227 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de El Porvenir357322 S 263 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:31, direccion:CALLE CALLE LAS PILAS EL CHORRO BARRIO LAS PILAS, 30973 LAS PILAS, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CALLE CRUCERO LAS PILAS Y CALLE EL CHORRO, EL PUNTO INDICA SI COINCIDE CON LA LOCALIDAD SEÑALADA EN LA UBICACIÓN DE LA OBRA DEL PARQU, lon:-92.25881101, lat:15.45463562}}10-08-2022 10-10-2022 1331356.42 1331356.42 1331356.42 1331356.42 1331356.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-019/2022, contratista:GRUPO VILLARIVEG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1331356.42, importe_modificado:1331356.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2186706/proyecto_PROCESO, 2186706/proyecto_INICIO, 2186706/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186724 Proyecto de inversión1433570.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433570.24, modificado:1433570.24}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO AGUACATALES - 3573637 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de El Porvenir357363 S 113 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - BARRIO AGUACATALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 690 BARRIO AGUACATALES, 30975 AGUACATALES, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO ZAPOTILLO Y CAMINO BUENA VISTA, EL PUN, lon:-92.27095158, lat:15.41685114}}01-09-2022 31-10-2022 1433570.24 1433570.24 1433570.24 1433570.24 1433570.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-026/2022, contratista:LUIS ALEJANDRO SANTANA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1433570.24, importe_modificado:1433570.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2186724/proyecto_INICIO, 2186724/proyecto_PROCESO, 2186724/proyecto_FIN, 2186724/proyecto_PROCESO, 2186724/proyecto_FIN, 2186724/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188551 Proyecto de inversión1267101.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267101.8, modificado:1267101.8}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE 07KPR4752 Z EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA - 3630537 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de El Porvenir363053 S 67 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 350 BARRIO BUENAVISTA UNO, 30976 BUENAVISTA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO EL VOLCAN Y CAMINO EL 20 DE NOVIEMBRE, DEL PARQUE , lon:-92.22523717, lat:15.4034862}}19-08-2022 31-10-2022 1267101.8 1267101.8 1267101.8 1267101.8 1267101.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-021/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1267101.8, importe_modificado:1267101.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2188551/proyecto_INICIO, 2188551/proyecto_FIN, 2188551/proyecto_PROCESO, 2188551/proyecto_FIN, 2188551/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188587 Proyecto de inversión928995.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928995.13, modificado:928995.13}}REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 07DPPR4763 W EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE - 3631447 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de El Porvenir363144 S 100 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - EL 20 DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 680 BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 30974 20 DE NOVIEMBRE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO BUENAVISTA Y CAMINO CAMINO NUEVA, lon:-92.21833834, lat:15.40945634}}19-08-2022 31-10-2022 928995.13 928995.13 928995.13 928995.13 928995.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-022/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:928995.13, importe_modificado:928995.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2188587/proyecto_INICIO, 2188587/proyecto_PROCESO, 2188587/proyecto_FIN, 2188587/proyecto_PROCESO, 2188587/proyecto_FIN, 2188587/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076583 Proyecto de inversión1554358.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554358.58, modificado:1554358.58}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO CHIMALAPA - 629937 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de El Porvenir62993 S 618 590 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:23.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO JORGE DE LA VEGA  - EJIDO CHIMALAPA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CHIMALAPA, 30974 CHIMALAPA, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE  CAMINO A EL EJIDO ZAPOTILLO Y CAMINO A MOTOZINTLA Y A MAZAPA DE MADERO, lon:-92.24388681, lat:15.39894358}}07-01-2022 31-01-2022 1554358.58 1554358.58 1554358.58 1554358.58 1554358.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-001/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1554358.58, importe_modificado:1554358.58}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186720 Proyecto de inversión1276064.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276064.3, modificado:1276064.3}}REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 3573527 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de El Porvenir357352 S 84 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - BARRIO MEXICALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 250 BARRIO MEXICALAPA, 30975 MEXICALAPA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO ZAPOTILLO Y CAMINO JORGE DE LA VEGA, EL P, lon:-92.2866093, lat:15.4174087}}01-09-2022 30-09-2022 1276064.3 1276064.3 1276064.3 1276064.3 1276064.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-024/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1276064.3, importe_modificado:1276064.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2186720/proyecto_INICIO, 2186720/proyecto_PROCESO, 2186720/proyecto_FIN, 2186720/proyecto_PROCESO, 2186720/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081232 Proyecto de inversión2142703.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2142703.22, modificado:2142703.22}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO LAS SALVIAS - 872077 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de El Porvenir87207 S 244 230 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.9, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS  - CRUCERO BARRIO LAS SALVIAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 900 BARRIO LAS SALVIAS, 30977 LAS SALVIAS, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE CAMINO BARRIO BETANIA Y CAMINO LA PAZ DEL ROSAR, lon:-92.30507816, lat:15.45250867}}10-05-2022 10-07-2022 2142703.22 2142703.22 2142703.22 2142703.22 2142703.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-009/2022, contratista:GRUPO SHITAKE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2142703.22, importe_modificado:2142703.22}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2081232/proyecto_INICIO, 2081232/proyecto_PROCESO, 2081232/proyecto_INICIO, 2081232/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186728 Proyecto de inversión1226055.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226055.53, modificado:1226055.53}}CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MORELOS CLAVE 07DPR0397P EN EL CAMBIL - 3573687 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de El Porvenir357368 S 73 72 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - EJIDO EL CAMBIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 980 EJIDO EL CAMBIL, 30976 EL CAMBIL, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO CAMBIL A MOTOZINTLA Y CAMINO DESVIO A NUEVA MA, lon:-92.32057381, lat:15.42870922}}20-09-2022 20-12-2022 1226055.53 1226055.53 1226055.53 1226055.53 1226055.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-028/2022, contratista:CARLOS ERICK NOLASCO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1226055.53, importe_modificado:1226055.53}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:100.0}}{2186728/proyecto_INICIO, 2186728/proyecto_PROCESO, 2186728/proyecto_INICIO, 2186728/proyecto_FIN, 2186728/proyecto_PROCESO, 2186728/proyecto_FIN, 2186728/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080569 Proyecto de inversión4665657.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4665657.9, modificado:4665657.9}}AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 837447 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de El Porvenir83744 S 899 876 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4760.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO SAN VICENTE, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE AVENIDA JUSTO SIERRA Y AVENIDA 5A PONIRNTE IGNACIO ZARAGOZA,    DEL PARQUE CENTRAL SE ENCUENTRA A 340 METROS LINEALES SOBRE LA CALLE, lon:-92.27923976, lat:15.46067915}}10-03-2022 10-06-2022 4665657.9 4665657.9 4665657.9 4665657.9 4665657.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:4665657.9, importe_modificado:4665657.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2080569/proyecto_INICIO, 2080569/proyecto_PROCESO, 2080569/proyecto_INICIO, 2080569/proyecto_PROCESO, 2080569/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186690 Proyecto de inversión4635568.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4635568.82, modificado:4635568.82}}AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHA EJIDO CHIMALAPA - 3572587 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de El Porvenir357258 S 22 25 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - EJIDO CHIMALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 135 EJIDO CHIMALAPA, 30974 CHIMALAPA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO 4 DE OCTUBRE Y CAMINO CAMINO A CABALLETE, E, lon:-92.237215, lat:15.39732115}}25-07-2022 30-09-2022 4635568.82 4635568.82 4635568.82 4635568.82 4635568.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-018/2022, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:4635568.82, importe_modificado:4635568.82}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2186690/proyecto_INICIO, 2186690/proyecto_PROCESO, 2186690/proyecto_FIN, 2186690/proyecto_INICIO, 2186690/proyecto_PROCESO, 2186690/proyecto_FIN, 2186690/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186726 Proyecto de inversión716761.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716761.8, modificado:716761.8}}CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA RODRIGUEZ CON C.C.T. 07DPB1504N EN LAS MARAVILLAS UNO - 3573657 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de El Porvenir357365 S 145 125 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - LAS MARAVILLAS UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 630 BARRIO LAS MARAVILLAS UNO, 30976 LAS MARAVILLAS UNO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO CAMBIL Y CAMINO LAS MARAVIL, lon:-92.32121706, lat:15.42308721}}15-10-2022 20-12-2022 716761.8 716761.8 716761.8 716761.8 716761.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-027/2022, contratista:BEXA CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:716761.8, importe_modificado:716761.8}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}}{2186726/proyecto_INICIO, 2186726/proyecto_PROCESO, 2186726/proyecto_FIN, 2186726/proyecto_INICIO, 2186726/proyecto_PROCESO, 2186726/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181225 Proyecto de inversión893866.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893866.74, modificado:893866.74}}CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 071 EN LA COLONIA HIDALGO - 3402697 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Villa Comaltitlán340269 S 934 890 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE COLONIA HIDALGO, 30624 HIDALGO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION PRIMERA PONIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR, CALLE SEGUNDA PONIENTE SE LOCALIZA AL SUROESTE DEL MUNICIPIO A UNA DISTANCIA DE 9.5 , lon:-92.63395951, lat:15.16353943}}07-11-2022 31-12-2022 890000 890000 890000 890000 890000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:893866.74, importe_modificado:893866.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}{2181225/proyecto_INICIO, 2181225/proyecto_PROCESO, 2181225/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073824 Proyecto de inversión902867.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902867.57, modificado:902867.57}}RELOCALIZACION DE LA RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION TRIFASICA. - 450197 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Villa Comaltitlán45019 S 245 236 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 30636 MANUEL ÁVILA CAMACHO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE  CAMINO PRINCIPAL DE MANUEL AVILA CAMACHO Y  ,    SE LOCALIZA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO ENTRANDO POR EL CAMINO PRINCIPAL QUE LLEVA A LA LOCAL, lon:-92.54371689, lat:15.23774625}}18-02-2022 18-04-2022 902867.57 902867.57 902867.57 902867.57 902867.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELE-0006-FISM/2022, contratista:JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ FARRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:902867.57, importe_modificado:902867.57}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2073824/proyecto_INICIO, 2073824/proyecto_PROCESO, 2073824/proyecto_INICIO, 2073824/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167552 Proyecto de inversión2669705.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2669705.54, modificado:2669705.54}}REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO. - 2814807 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Villa Comaltitlán281480 S 332 316 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL DE CANTÓN LAS BRISAS CANTON LAS BRISAS, 30624 CANTÓN LAS BRISAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA HIDALGO - LAS BRISAS Y CAMINO A CANTÓN SANTA JULIA, CARRETERA A SANTA CRUZ LA UNIÓN SE LOCALIZ, lon:-92.6271021, lat:15.14843975}}30-05-2022 27-08-2022 2669705.54 2669705.54 2669705.54 2669705.54 2669705.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0034-FISM/2022, contratista:ENRIQUE ISRAEL VERA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2669705.54, importe_modificado:2669705.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}{2167552/proyecto_INICIO, 2167552/proyecto_PROCESO, 2167552/proyecto_FIN, 2167552/proyecto_PROCESO, 2167552/proyecto_FIN, 2167552/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402180516 Proyecto de inversión250000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS EN LA LOCALIDAD DE RÍO ARRIBA SALVACIÓN - 3382457 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Villa Comaltitlán338245 S 231 206 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL RIO ARRIBA EJIDO RÍO ARRIBA SALVACIÓN, 30625 RÍO ARRIBA SALVACIÓN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO AL ESCOBO Y CAMINO A SANTO DOMINGO 1, CAMINO A CANTON LA UNION SE LOCALIZA AL SUROESTE DEL MUNICIPIO A UN, lon:-92.70261082, lat:15.14512152}}07-11-2022 21-11-2022 250000 250000 250000 250000 250000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:APO-OT-003-BANOBRAS/2022, contratista:CONSTRUCTORA ANCHEYTA¿S Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2180516/proyecto_INICIO, 2180516/proyecto_FIN, 2180516/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181120 Proyecto de inversión1390186.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390186.68, modificado:1390186.68}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARA EL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS. - 3400237 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Villa Comaltitlán340023 S 14719 15578 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA FERROCARIL ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, AVENIDA SEXTA SUR SE LOCALIZA AL SURORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTA, lon:-92.57529081, lat:15.211944}}07-11-2022 31-12-2022 1390186.68 1390186.68 1390186.68 1390186.68 1390186.68 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127522, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1390186.68, importe_modificado:1390186.68}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2181120/proyecto_INICIO, 2181120/proyecto_PROCESO, 2181120/proyecto_INICIO, 2181120/proyecto_FIN, 2181120/proyecto_INICIO, 2181120/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181268 Proyecto de inversión144536.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144536.31, modificado:144536.31}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SOBRE LA 4TA AV. SUR ENTRE 8VA Y 10A ORIENTE EN BARRIO GUADALUPANO. - 3404167 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Villa Comaltitlán340416 S 36 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE DECIMA ORIENTE, AVENIDA SEXTA SUR SE LOCALIZA AL SURORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA DE, lon:-92.57537694, lat:15.20975865}}07-11-2022 31-12-2022 144536.31 144536.31 144536.31 144536.31 144536.31 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127683, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:144536.31, importe_modificado:144536.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}{2181268/proyecto_INICIO, 2181268/proyecto_PROCESO, 2181268/proyecto_FIN, 2181268/proyecto_PROCESO, 2181268/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181277 Proyecto de inversión1299431.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299431.62, modificado:1299431.62}}CONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE CUARTA AVENIDA SUR ENTRE SEXTA Y DECIMA CALLE ORIENTE. - 3404277 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Villa Comaltitlán340427 S 14719 5578 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:917.0, meta_modificada:917.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE DECIMA ORIENTE, AVENIDA SEXTA SUR SE LOCALIZA AL SURORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA DE, lon:-92.5754209, lat:15.20970947}}07-11-2022 31-12-2022 1299431.62 1299431.62 1299431.62 1299431.62 1299431.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-005-BANOBRAS /2022, contratista:JOSE ANTONIO MORALES CONDE, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1299431.62, importe_modificado:1299431.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:917.0}}{2181277/proyecto_INICIO, 2181277/proyecto_PROCESO, 2181277/proyecto_FIN, 2181277/proyecto_PROCESO, 2181277/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073911 Proyecto de inversión3785062.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3785062.97, modificado:3785062.97}}CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA - 456717 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Villa Comaltitlán45671 S 128 165 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL CANTON ZAPALUTA CANTON ZAPALUTA, 30630 ZAPALUTA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE  CAMINO A SAN FELIPE TIZAPA Y CAMINO POSTERIOR A CANTON LA UNION, CAMINO POSTERIOR A POTRERILLO  SE LOCALIZA AL SUROESTE DEL MUNICIP, lon:-92.58042103, lat:15.28153997}}01-03-2022 31-05-2022 3785062.97 3785062.97 3785062.97 3785062.97 3785062.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELE-0007-FISM/2022, contratista:JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ FARRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:3785062.97, importe_modificado:3785062.97}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}}{2073911/proyecto_PROCESO, 2073911/proyecto_INICIO, 2073911/proyecto_PROCESO, 2073911/proyecto_INICIO, 2073911/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181257 Proyecto de inversión147387.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147387.62, modificado:147387.62}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE SOBRE LA 18A AVENIDA SUR EN BARRIO GUADALUPANO - 3403597 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Villa Comaltitlán340359 S 63 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.0, meta_modificada:239.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA SUR Y AVENIDA DECIMO SEXTA SUR, AVENIDA FERROCARRIL ORIENTE SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA , lon:-92.57090942, lat:15.2111563}}07-11-2022 31-12-2022 147387.62 147387.62 147387.62 147387.62 147387.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:APO-OT-004-BANOBRAS/2022., contratista:JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:147387.62, importe_modificado:147387.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.0}}{2181257/proyecto_INICIO, 2181257/proyecto_PROCESO, 2181257/proyecto_INICIO, 2181257/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302129431 Proyecto de inversión2778422.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2778422.64, modificado:2778422.64}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - 2062527 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Villa Comaltitlán206252 S 169 153 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL A CANTÓN IGNACIO ZARAGOZA CANTON CANTÓN IGNACIO ZARAGOZA, 30636 CANTÓN IGNACIO ZARAGOZA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE  CAMINO A VICENTE GUERRERO Y CAMINO EL RETORNO A MARCOS LOPEZ HERNANDEZ, CAMINO EL POTRERILL, lon:-92.56454509, lat:15.24771074}}10-05-2022 31-08-2022 2778422.64 2778422.64 2778422.64 2778422.64 2778422.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELE-0030-FISM/2022, contratista:JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ FARRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2778422.64, importe_modificado:2778422.64}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}}{2129431/proyecto_INICIO, 2129431/proyecto_PROCESO, 2129431/proyecto_INICIO, 2129431/proyecto_PROCESO, 2129431/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072816 Proyecto de inversión107704.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107704.09, modificado:107704.09}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 392067 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Villa Comaltitlán39206 S 362 338 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE LOS CLAVELES FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL NUMERO 200 TRAMO ARRIAGA - TAPACHULA Y ANDADOR PRINCIPAL TULIPANES,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA , lon:-92.57352908, lat:15.21693303}}09-02-2022 09-03-2022 107704.09 107704.09 107704.09 107704.09 107704.09 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118581, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:107704.09, importe_modificado:107704.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}{2072816/proyecto_INICIO, 2072816/proyecto_PROCESO, 2072816/proyecto_INICIO, 2072816/proyecto_PROCESO, 2072816/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169414 Proyecto de inversión5000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLAN. - 2909957 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar Municipio de Villa Comaltitlán290995 S 14719 15578 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:608.0, meta_modificada:608.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, AVENIDA SEXTA SUR SE LOCALIZA AL SURORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DIST, lon:-92.57531352, lat:15.21193412}}11-07-2022 12-11-2022 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IBS-0032-FISM/2022, contratista:DAGOBERTO MONTERO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:608.0}}{2169414/proyecto_FIN, 2169414/proyecto_PROCESO, 2169414/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181041 Proyecto de inversión406004.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406004.03, modificado:406004.03}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE FERROCARRIL ORIENTE ENTRE 8A Y 10A AV. SUR - 3396777 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Villa Comaltitlán339677 S 67 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA ORIENTE BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA SUR Y CALLE OCTAVA SUR, AVENIDA DECIMA ORIENTE SE LOCALIZA AL SURORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA D, lon:-92.57429437, lat:15.21060759}}07-11-2022 31-12-2022 406004.03 406004.03 406004.03 406004.03 406004.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-DYS-0004-BANOBRAS/2022, contratista:JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:406004.03, importe_modificado:406004.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.0}}{2181041/proyecto_PROCESO, 2181041/proyecto_INICIO, 2181041/proyecto_FIN, 2181041/proyecto_INICIO, 2181041/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181107 Proyecto de inversión229403.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229403.65, modificado:229403.65}}MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO 01 - 3399767 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Villa Comaltitlán339976 S 112 97 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL SANTO DOMINGO 1 CANTON SANTO DOMINGO, 30625 SANTO DOMINGO UNO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO AL ESCOBO Y CAMINO A RIO ARRIBA SALVACIÓN, CAMINO RIO ARRIBA SALVACIÓN - VILLA COMALTITLÁN SE LOCALIZA AL SUR, lon:-92.68206699, lat:15.14424818}}07-11-2022 21-11-2022 229403.65 229403.65 229403.65 229403.65 229403.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:APO-OT-001-BANOBRAS/2022, contratista:JOSE ANTONIO MORALES CONDE, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:229403.65, importe_modificado:229403.65}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2181107/proyecto_INICIO, 2181107/proyecto_FIN, 2181107/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182940 Proyecto de inversión59789.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59789.42, modificado:59789.42}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE 7 PIEDRAS - 3456667 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Villa Comaltitlán345666 S 164 181 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:189, direccion:CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA EJIDO 7 PIEDRAS, 30635 7 PIEDRAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A PUENTE PRINCIPAL 7 PIEDRAS Y CAMINO 7 PIEDRAS - MANUEL AVILA CAMACHO, CARRETERA MANUEL AVILA CAMACHO - VILLA COMALTITL, lon:-92.52586026, lat:15.24950263}}07-11-2022 21-11-2022 59789.42 59789.42 59789.42 59789.42 59789.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-OT-002-FISM/2022, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:59789.42, importe_modificado:59789.42}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}{2182940/proyecto_PROCESO, 2182940/proyecto_INICIO, 2182940/proyecto_FIN, 2182940/proyecto_PROCESO, 2182940/proyecto_INICIO, 2182940/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177788 Proyecto de inversión780630.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780630.7, modificado:780630.7}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1117 MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE 07ETV1156W - 3295687 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Villa Comaltitlán329568 S 236 245 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:642.4, meta_modificada:642.4}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:ANDADOR TELE SECUNDARIA EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 30636 MANUEL ÁVILA CAMACHO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA COMALTITLAN - MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE INOMINADA, CAMINO A 7 PIEDRAS SE LOCALIZA AL NORESTE DEL , lon:-92.5421469, lat:15.23480382}}20-06-2022 20-07-2022 780630.7 780630.7 780630.7 780630.7 780630.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0028-FISM/2022, contratista:SERGIO JIMENEZ NANDAYAPA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:780630.7, importe_modificado:780630.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:642.4}}{2177788/proyecto_INICIO, 2177788/proyecto_FIN, 2177788/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181173 Proyecto de inversión1849812.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849812.06, modificado:1849812.06}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA BILINGUE CHIMALPOPOCA CON CLAVE 07DPB1557S - 3401767 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Villa Comaltitlán340176 S 79 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.0, meta_modificada:649.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO 2 RANCHERIA UNIDAD 2, 30634 FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO DOS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A NUEVO LLANO GRANDE Y CAMINO DESVIO VICENTE GUERRERO, CAMINO DESVIO CALIFORNIA SE LOCA, lon:-92.5360504, lat:15.28478359}}07-11-2022 31-12-2022 1849812.06 1849812.06 1849812.06 1849812.06 1849812.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EDU-0006-BANOBRAS/2022, contratista:RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1849812.06, importe_modificado:1849812.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.0}}{2181173/proyecto_INICIO, 2181173/proyecto_FIN, 2181173/proyecto_PROCESO, 2181173/proyecto_INICIO, 2181173/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181210 Proyecto de inversión450931.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450931.41, modificado:450931.41}}AMPLIACIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL - 3402437 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar Municipio de Villa Comaltitlán340243 S 14719 15578 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, AVENIDA SEXTA SUR SE LOCALIZA AL SURORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DIST, lon:-92.57536238, lat:15.21193734}}04-11-2022 30-12-2022 450931.41 450931.41 450931.41 450931.41 450931.41 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125403, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:450931.41, importe_modificado:450931.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}}{2181210/proyecto_INICIO, 2181210/proyecto_PROCESO, 2181210/proyecto_INICIO, 2181210/proyecto_FIN, 2181210/proyecto_INICIO, 2181210/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202078716 Proyecto de inversión2046402.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046402.5, modificado:2046402.5}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA 4TA CALLE ORIENTE ENTRE LA AV. 5TA SUR Y CARRETERA PALMA SOLA EN LA COLONIA HIDALGO. - 747037 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Villa Comaltitlán74703 S 934 890 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1206.0, meta_modificada:1206.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:CALLE 4TA ORIENTE COLONIA HIDALGO, 30624 HIDALGO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE 5TA SUR Y CARRETERA PALMA SOLA, CALLE 2DA ORIENTE  LA OBRA SE UBICA A 350 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONECTA A VILLA COMALTITLAN C, lon:-92.6277415, lat:15.15931965}}04-03-2022 04-05-2022 2046402.5 2046402.5 2046402.5 2046402.5 2046402.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0008-FISM/2022, contratista:RICARDO RUIZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2046402.5, importe_modificado:2046402.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1206.0}}{2078716/proyecto_PROCESO, 2078716/proyecto_INICIO, 2078716/proyecto_PROCESO, 2078716/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154590 Proyecto de inversión1483114.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483114.26, modificado:1483114.26}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 3 BODEGAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC CECYTE 03, CABECERA MUNICIPAL. - 2128427 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Villa Comaltitlán212842 S 3965 4257 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA SUR BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA ORIENTE Y ANDADOR LOS ANGELES, AVENIDA FERROCARRIL ORIENTE SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL SE ACCEDE TOMANDO INICIA, lon:-92.57312135, lat:15.20755388}}11-07-2022 11-10-2022 1483114.26 1483114.26 1483114.26 1483114.26 1483114.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IBE-0031-FISM/2022, contratista:RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1483114.26, importe_modificado:1483114.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}}{2154590/proyecto_INICIO, 2154590/proyecto_FIN, 2154590/proyecto_INICIO, 2154590/proyecto_PROCESO, 2154590/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:informar el avance físico, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs2: {observación:informar el avance físico, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs3: {observación:informar el avance físico, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs4: {observación:informar el avance físico, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CHP220402180090 Proyecto de inversión437575.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437575.71, modificado:437575.71}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA DEL ESTADO ÁNGEL ALBINO CORZO. - 3370457 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Villa Comaltitlán337045 S 228 231 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE DEL RETORNO KM 200 BARRIO LOMA BONITA, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BOSQUE, CARRETERA MÉXICO 200 SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA D, lon:-92.57107205, lat:15.21474388}}10-11-2022 20-12-2022 437575.71 437575.71 437575.71 437575.71 437575.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELE-0007-BANOBRAS/2022, contratista:JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ FARRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:437575.71, importe_modificado:437575.71}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2180090/proyecto_INICIO, 2180090/proyecto_FIN, 2180090/proyecto_PROCESO, 2180090/proyecto_FIN, 2180090/proyecto_INICIO, 2180090/proyecto_PROCESO, 2180090/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402180556 Proyecto de inversión245000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}}MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CHAPINGO. - 3383507 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Villa Comaltitlán338350 S 50 52 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:164, direccion:CALLE PRINCIPÁL CHAPINGO EJIDO CHAPINGO, 30627 CHAPINGO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO 200 Y CAMINO AL ALMENDRO, CAMINO COLOMBIA 2 SE LOCALIZA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A UNA DISTANCIA DE 8.4 KM DE LA, lon:-92.6039976, lat:15.24396392}}07-11-2022 21-11-2022 245000 245000 245000 245000 245000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:APO-OT-002-BANOBRAS/2022., contratista:CONSTRUCTORA ANCHEYTA¿S Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:245000.0, importe_modificado:245000.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2180556/proyecto_INICIO, 2180556/proyecto_FIN, 2180556/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202078233 Proyecto de inversión1899089.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899089.34, modificado:1899089.34}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA 4TA CALLE ORIENTE, ENTRE AV. CENTRAL SUR Y 2DA AV. SUR. - 719937 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Villa Comaltitlán71993 S 14719 15578 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:841.0, meta_modificada:841.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR, CALLE FERROCARRIL ORIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CUARTA CALLE ORIENTE ENTRE LAS, lon:-92.57668427, lat:15.21176667}}01-04-2022 15-06-2022 1899089.34 1899089.34 1899089.34 1899089.34 1899089.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0023-FISM/2022, contratista:GISELDA ANAHI LARA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1899089.34, importe_modificado:1899089.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:841.0}}{2078233/proyecto_PROCESO, 2078233/proyecto_INICIO, 2078233/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302130113 Proyecto de inversión1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL AL EJIDO MARCOS LÓPEZ HERNÁNDEZ. - 2092157 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Villa Comaltitlán209215 S 74 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.0, meta_modificada:956.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:233, direccion:CALLE PRINCIPAL A MARCOS LOPEZ HERNANDEZ EJIDO MARCOS LÓPEZ, 30630 MARCOS LÓPEZ HERNÁNDEZ, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE CAMINO A GUAPINOL Y CAMINO AL ENTRONQUE VICENTE GUERRERO, CAMINO A ZAPALUTA  SE LOCALIZA AL NOROESTE DEL M, lon:-92.58030215, lat:15.2537108}}16-05-2022 13-08-2022 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0027-FISM/2022, contratista:JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:956.0}}{2130113/proyecto_INICIO, 2130113/proyecto_PROCESO, 2130113/proyecto_INICIO, 2130113/proyecto_PROCESO, 2130113/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167958 Proyecto de inversión2007998.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007998.18, modificado:2007998.18}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES EN CANTON ZACUALPA. - 2831897 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Villa Comaltitlán283189 S 556 555 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN ZACUALPA CANTON ZACUALPA, 30627 ZACUALPA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A TEZIUTLAN Y CAMINO DESVIO A CARRETERA A SANTA CRUZ LA UNIÓN, CARRETERA A SANTA CRUZ LA UNIÓN SE LOCALIZA AL SUROESTE, lon:-92.62590192, lat:15.16933418}}08-08-2022 07-11-2022 2007998.18 2007998.18 2007998.18 2007998.18 2007998.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0033-FISM/2022, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2007998.18, importe_modificado:2007998.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.0}}{2167958/proyecto_INICIO, 2167958/proyecto_FIN, 2167958/proyecto_PROCESO, 2167958/proyecto_FIN, 2167958/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402180445 Proyecto de inversión1255863.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255863.88, modificado:1255863.88}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA 4TA AVENIDA SUR ENTRE 2DA Y 4TA ORIENTE. - 3380037 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Villa Comaltitlán338003 S 14719 15578 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE Y AVENIDA SEXTA ORIENTE, AVENIDA FERROCARRIL ORIENTE 550 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL SE ACCEDE AL SITIO DE, lon:-92.57518889, lat:15.21194272}}07-11-2022 31-12-2022 1255863.88 1255863.88 1255863.88 1255863.88 1255863.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-0003-BANOBRAS/2022, contratista:TOMAS VICTORIANO MORALES GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1255863.88, importe_modificado:1255863.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}}{2180445/proyecto_PROCESO, 2180445/proyecto_INICIO, 2180445/proyecto_FIN, 2180445/proyecto_INICIO, 2180445/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123976 Proyecto de inversión400604.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400604.38, modificado:400604.38}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA - 1804797 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán180479 S 18 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:197, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - EL JARDIN  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 050 EJIDO EL JARDIN, 29750 EL JARDÍN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.87294043, lat:17.17694502}}15-07-2022 14-08-2022 400604.38 400604.38 400604.38 400604.38 400604.38 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124790, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:400604.38, importe_modificado:400604.38}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}}{2123976/proyecto_INICIO, 2123976/proyecto_PROCESO, 2123976/proyecto_FIN, 2123976/proyecto_PROCESO, 2123976/proyecto_INICIO, 2123976/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302124440 Proyecto de inversión699990.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699990.82, modificado:699990.82}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD E ARROYO GRANDE - 1825517 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán182551 S 92 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN  - ARROYO GRANDE  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO ARROYO GRANDE, 29755 ARROYO GRANDE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA M, lon:-92.8714508, lat:17.19057255}}13-05-2022 13-06-2022 699990.82 699990.82 699990.82 699990.82 699990.82 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:699990.82, importe_modificado:699990.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.0}}{2124440/proyecto_PROCESO, 2124440/proyecto_FIN, 2124440/proyecto_INICIO, 2124440/proyecto_FIN, 2124440/proyecto_INICIO, 2124440/proyecto_PROCESO, 2124440/proyecto_FIN, 2124440/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167285 Proyecto de inversión525398.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525398.56, modificado:525398.56}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 2799297 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán279929 S 21 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LA LAJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 200 RANCHERIA LA LAJA, 29754 LA LAJA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PA, lon:-92.85112997, lat:17.19067096}}09-05-2022 17-06-2022 525398.56 525398.56 525398.56 525398.56 525398.56 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123060, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:525398.56, importe_modificado:525398.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}{2167285/proyecto_INICIO, 2167285/proyecto_PROCESO, 2167285/proyecto_FIN, 2167285/proyecto_INICIO, 2167285/proyecto_PROCESO, 2167285/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175424 Proyecto de inversión300020.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300020.37, modificado:300020.37}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO NUEVO HORIZONTE - 3197107 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán319710 S 52 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - EL PROGRESO NUEVO HORIZONTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 RANCHERIA EL PROGRESO NUEVO HORIZONTE, 29755 EL PROGRESO (NUEVO HORIZONTE), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE, lon:-92.87393654, lat:17.2890412}}15-11-2022 15-12-2022 300020.37 300020.37 300020.37 300020.37 300020.37 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122988, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:300020.37, importe_modificado:300020.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}{2175424/proyecto_INICIO, 2175424/proyecto_PROCESO, 2175424/proyecto_FIN, 2175424/proyecto_INICIO, 2175424/proyecto_PROCESO, 2175424/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122795 Proyecto de inversión345620.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345620.13, modificado:345620.13}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO - 1744987 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán174498 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN  - NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 11 + 050 RANCHERIA NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO, 29754 NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE  , lon:-92.8444049, lat:17.20443853}}06-07-2022 19-08-2022 345620.13 345620.13 345620.13 345620.13 345620.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-022/2022, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:345620.13, importe_modificado:345620.13}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{2122795/proyecto_INICIO, 2122795/proyecto_PROCESO, 2122795/proyecto_FIN, 2122795/proyecto_PROCESO, 2122795/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123217 Proyecto de inversión565010.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565010.39, modificado:565010.39}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 1767527 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán176752 S 30 31 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - EL TRIUNFO  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 12 + 05 RANCHERIA EL TRIUNFO, 29756 EL TRIUNFO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA MUNI, lon:-92.85443928, lat:17.19056186}}13-05-2022 13-06-2022 565010.39 565010.39 565010.39 565010.39 565010.39 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126166, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:565010.39, importe_modificado:565010.39}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}}{2123217/proyecto_PROCESO, 2123217/proyecto_FIN, 2123217/proyecto_INICIO, 2123217/proyecto_PROCESO, 2123217/proyecto_FIN, 2123217/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162044 Proyecto de inversión596287.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596287.57, modificado:596287.57}}CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN BARRIO LOS PINOS - 2520487 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán252048 S 102 90 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:BOULEVARD LOS PINOS BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENSA EL RECORRIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA INTERMACIONAL CAMINO A RINCON C, lon:-92.89926617, lat:17.16837659}}07-09-2022 20-10-2022 596287.57 596287.57 596287.57 596287.57 596287.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-041/2022, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:596287.57, importe_modificado:596287.57}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2162044/proyecto_INICIO, 2162044/proyecto_FIN, 2162044/proyecto_PROCESO, 2162044/proyecto_FIN, 2162044/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174287 Proyecto de inversión340050.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340050.27, modificado:340050.27}}CONTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL CAMPAMENTO CERRO BLANCO - 3145337 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán314533 S 38 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:150, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - EL CAMPAMENTO CERRO BLANCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO CAMPAMENTO CERRO BLANCO, 29755 EL CAMPAMENTO (CERRO BLANCO), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.88860008, lat:17.26359356}}16-11-2022 15-12-2022 340050.27 340050.27 340050.27 340050.27 340050.27 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122925, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:340050.27, importe_modificado:340050.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}}{2174287/proyecto_INICIO, 2174287/proyecto_PROCESO, 2174287/proyecto_FIN, 2174287/proyecto_PROCESO, 2174287/proyecto_FIN, 2174287/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175253 Proyecto de inversión501111.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501111.56, modificado:501111.56}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA SIDRA - 3186267 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán318626 S 58 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.46, meta_modificada:728.46}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - LA SIDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LA SIDRA, 29750 LA SIDRA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PASAN, lon:-92.90060205, lat:17.14433997}}15-11-2022 15-12-2022 501111.56 501111.56 501111.56 501111.56 501111.56 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122913, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:501111.56, importe_modificado:501111.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.46}}{2175253/proyecto_INICIO, 2175253/proyecto_PROCESO, 2175253/proyecto_FIN, 2175253/proyecto_INICIO, 2175253/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123286 Proyecto de inversión596543.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596543.64, modificado:596543.64}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 1770147 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán177014 S 18 20 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - AVELLANO BUENA VISTA  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 11 + 05 RANCHERIA AVELLANO BUENAVISTA, 29754 AVELLANO BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    COMIENZA EL RE, lon:-92.85039678, lat:17.19778616}}01-07-2022 01-08-2022 596543.64 596543.64 596543.64 596543.64 596543.64 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126194, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:596543.64, importe_modificado:596543.64}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}}{2123286/proyecto_INICIO, 2123286/proyecto_PROCESO, 2123286/proyecto_FIN, 2123286/proyecto_PROCESO, 2123286/proyecto_FIN, 2123286/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302124018 Proyecto de inversión499554.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499554.37, modificado:499554.37}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDAS - 1806807 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán180680 S 27 32 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - NUEVO OCOTAL BUENAVISTA  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 15 + 050 RANCHERIA NUEVO OCOTAL BUENAVISTA, 29753 NUEVO OCOTAL (BUENAVISTA), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    , lon:-92.83570685, lat:17.20949772}}14-07-2022 14-08-2022 499554.37 499554.37 499554.37 499554.37 499554.37 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124888, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:499554.37, importe_modificado:499554.37}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}}{2124018/proyecto_INICIO, 2124018/proyecto_FIN, 2124018/proyecto_PROCESO, 2124018/proyecto_FIN, 2124018/proyecto_INICIO, 2124018/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174419 Proyecto de inversión273495.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273495.48, modificado:273495.48}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVINDA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 3152447 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán315244 S 31 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.44, meta_modificada:874.44}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:215, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA LA ESPERANZA, 29750 LA ESPERANZA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA , lon:-92.92322503, lat:17.14398965}}18-11-2022 27-12-2022 273495.48 273495.48 273495.48 273495.48 273495.48 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122934, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:273495.48, importe_modificado:273495.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.44}}{2174419/proyecto_INICIO, 2174419/proyecto_PROCESO, 2174419/proyecto_FIN, 2174419/proyecto_INICIO, 2174419/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123247 Proyecto de inversión551467.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551467.56, modificado:551467.56}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 1768697 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán176869 S 8 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - EL SAUZ  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 14 + 05 RANCHERIA EL SAUZ, 29754 EL SAUZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PAS, lon:-92.82107169, lat:17.18756517}}01-07-2022 01-08-2022 551467.56 551467.56 551467.56 551467.56 551467.56 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126186, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACCAN, monto:551467.56, importe_modificado:551467.56}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{2123247/proyecto_INICIO, 2123247/proyecto_PROCESO, 2123247/proyecto_FIN, 2123247/proyecto_INICIO, 2123247/proyecto_PROCESO, 2123247/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123960 Proyecto de inversión592651.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592651.12, modificado:592651.12}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA - 1804147 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán180414 S 122 124 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - SAN JUANITO CHAPAYAL  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 28 + 020 RANCHERIA SAN JUANITO CHAPAYAL, 29755 SAN JUANITO CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    COMIENZA EL, lon:-92.8970113, lat:17.30663226}}16-03-2022 31-05-2022 592651.12 592651.12 592651.12 592651.12 592651.12 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:592651.12, importe_modificado:592651.12}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}}{2123960/proyecto_INICIO, 2123960/proyecto_PROCESO, 2123960/proyecto_FIN, 2123960/proyecto_PROCESO, 2123960/proyecto_FIN, 2123960/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173549 Proyecto de inversión824589.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824589.23, modificado:824589.23}}CONTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD E SANTA RITA - 3112497 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán311249 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - SANTA RITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 100 EJIDO SANTA RITA, 29753 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.82275608, lat:17.23469984}}14-11-2022 28-12-2022 824589.23 824589.23 824589.23 824589.23 824589.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122927, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:824589.23, importe_modificado:824589.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}}{2173549/proyecto_INICIO, 2173549/proyecto_PROCESO, 2173549/proyecto_FIN, 2173549/proyecto_PROCESO, 2173549/proyecto_FIN, 2173549/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220402173706 Proyecto de inversión731781.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731781.81, modificado:731781.81}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS LOTES - 3120957 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán312095 S 133 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - LOS LOTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO LOS LOTES, 29750 LOS LOTES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PASA, lon:-92.88707068, lat:17.15124467}}22-08-2022 20-09-2022 731781.81 731781.81 731781.81 731781.81 731781.81 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:731781.81, importe_modificado:731781.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.0}}{2173706/proyecto_INICIO, 2173706/proyecto_PROCESO, 2173706/proyecto_FIN, 2173706/proyecto_INICIO, 2173706/proyecto_PROCESO, 2173706/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166229 Proyecto de inversión409442.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409442.39, modificado:409442.39}}CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AURORA EL DURASNAL - 2738567 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán273856 S 29 28 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:178, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - AURORA EL DURASNAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 100 RANCHERIA AURORA DURASNAL, 29756 AURORA EL DURAZNAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO, lon:-92.87191997, lat:17.21966113}}17-10-2022 15-11-2022 409442.39 409442.39 409442.39 409442.39 409442.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/046/2022, contratista:TOMAS VICTORIANO MORALES GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:409442.39, importe_modificado:409442.39}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2166229/proyecto_PROCESO, 2166229/proyecto_INICIO, 2166229/proyecto_PROCESO, 2166229/proyecto_FIN, 2166229/proyecto_INICIO, 2166229/proyecto_PROCESO, 2166229/proyecto_FIN, 2166229/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167153 Proyecto de inversión307174.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307174.93, modificado:307174.93}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA - 2792137 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán279213 S 27 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.0, meta_modificada:294.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:215, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 5 RANCHERIA LA ESPERANZA, 29750 LA ESPERANZA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE EMPIEZA EL RECORRIDO EN LA CABECER, lon:-92.92296777, lat:17.14415206}}10-08-2022 31-10-2022 307174.93 307174.93 307174.93 307174.93 307174.93 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:307174.93, importe_modificado:307174.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.0}}{2167153/proyecto_INICIO, 2167153/proyecto_PROCESO, 2167153/proyecto_FIN, 2167153/proyecto_INICIO, 2167153/proyecto_PROCESO, 2167153/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173683 Proyecto de inversión568799.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568799.2, modificado:568799.2}}CONTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL ESTORAQUE - 3119377 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán311937 S 36 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - EL ESTORAQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO EL ESTORAQUE, 29750 EL ESTORAQUE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNI, lon:-92.91708704, lat:17.14611249}}15-11-2022 29-12-2022 568799.2 568799.2 568799.2 568799.2 568799.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122932, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:568799.2, importe_modificado:568799.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}}{2173683/proyecto_INICIO, 2173683/proyecto_PROCESO, 2173683/proyecto_FIN, 2173683/proyecto_INICIO, 2173683/proyecto_PROCESO, 2173683/proyecto_FIN, 2173683/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122869 Proyecto de inversión589421.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589421.54, modificado:589421.54}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA - 1749087 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán174908 S 45 46 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - NUEVO OCOTAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 05 RANCHERIA NUEVO OCOTAL, 29756 NUEVO OCOTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA M, lon:-92.86305243, lat:17.16791231}}10-01-2022 14-02-2022 589421.54 589421.54 589421.54 589421.54 589421.54 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124777, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:589421.54, importe_modificado:589421.54}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}}{2122869/proyecto_FIN, 2122869/proyecto_INICIO, 2122869/proyecto_FIN, 2122869/proyecto_PROCESO, 2122869/proyecto_FIN, 2122869/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153413 Proyecto de inversión436442.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436442.65, modificado:436442.65}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDAS - 1913627 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán191362 S 104 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.0, meta_modificada:652.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 020 RANCHERIA BENITO JUAREZ, 29753 BENITO JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABE, lon:-92.80799685, lat:17.22308161}}14-01-2022 14-02-2022 436442.65 436442.65 436442.65 436442.65 436442.65 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124275, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:436442.65, importe_modificado:436442.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.0}}{2153413/proyecto_INICIO, 2153413/proyecto_PROCESO, 2153413/proyecto_INICIO, 2153413/proyecto_FIN, 2153413/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167192 Proyecto de inversión348922.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348922.74, modificado:348922.74}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA - 2794177 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán279417 S 46 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:201, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL TRAMO JITOTOL RAYON COLONIA LA PLANADA SAN LUIS, 29750 LA PLANADA SAN LUIS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL BARRIO D, lon:-92.89090874, lat:17.14986308}}20-08-2022 20-09-2022 348922.74 348922.74 348922.74 348922.74 348922.74 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123057, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:348922.74, importe_modificado:348922.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}}{2167192/proyecto_INICIO, 2167192/proyecto_FIN, 2167192/proyecto_INICIO, 2167192/proyecto_PROCESO, 2167192/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173591 Proyecto de inversión342127.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342127.59, modificado:342127.59}}ONTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SAN JERONIMO - 3114467 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán311446 S 22 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.0, meta_modificada:294.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - EMILIANO ZAPATA ( SAN JERONIMO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 100 EJIDO EMILIANO ZAPATA SAN JERONIMO, 29754 EMILIANO ZAPATA (SAN JERÓNIMO), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTR, lon:-92.8185255, lat:17.19588033}}01-11-2022 15-12-2022 342127.59 342127.59 342127.59 342127.59 342127.59 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122926, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:342127.59, importe_modificado:342127.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.0}}{2173591/proyecto_INICIO, 2173591/proyecto_PROCESO, 2173591/proyecto_FIN, 2173591/proyecto_INICIO, 2173591/proyecto_PROCESO, 2173591/proyecto_FIN, 2173591/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174531 Proyecto de inversión493443.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493443.96, modificado:493443.96}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AVELLANO BUENA VISTA - 3156977 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán315697 S 62 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.46, meta_modificada:728.46}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - AVELLANO BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO AVELLANO BUENAVISTA, 29754 AVELLANO BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORID, lon:-92.85040226, lat:17.19788679}}15-11-2022 15-12-2022 493443.96 493443.96 493443.96 493443.96 493443.96 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122991, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:493443.96, importe_modificado:493443.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.46}}{2174531/proyecto_INICIO, 2174531/proyecto_PROCESO, 2174531/proyecto_FIN, 2174531/proyecto_INICIO, 2174531/proyecto_PROCESO, 2174531/proyecto_FIN, 2174531/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175301 Proyecto de inversión619977.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619977.2, modificado:619977.2}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AURORA ERMITA - 3189457 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán318945 S 45 41 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - AURORA ERMITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 150 EJIDO AURORA ERMITA, 29756 AURORA ERMITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA , lon:-92.87300555, lat:17.23605383}}18-11-2022 27-12-2022 619977.2 619977.2 619977.2 619977.2 619977.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122939, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:619977.2, importe_modificado:619977.2}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}{2175301/proyecto_INICIO, 2175301/proyecto_PROCESO, 2175301/proyecto_FIN, 2175301/proyecto_INICIO, 2175301/proyecto_PROCESO, 2175301/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175363 Proyecto de inversión310009.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310009.25, modificado:310009.25}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CACATEAL - 3192907 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán319290 S 36 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - CACATEAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 100 RANCHERIA CACATEAL, 29755 CACATEAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.82930162, lat:17.26457952}}15-11-2022 15-11-2022 310009.25 310009.25 310009.25 310009.25 310009.25 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122936, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:310009.25, importe_modificado:310009.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}}{2175363/proyecto_INICIO, 2175363/proyecto_PROCESO, 2175363/proyecto_FIN, 2175363/proyecto_INICIO, 2175363/proyecto_PROCESO, 2175363/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121664 Proyecto de inversión664680.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664680.27, modificado:664680.27}}REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 1690367 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán169036 S 38 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.5, meta_modificada:300.5}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN  - EL TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 12 + 20 RANCHERIA EL TRIUNFO, 29756 EL TRIUNFO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.84691624, lat:17.19254245}}27-07-2022 09-09-2022 664680.27 664680.27 664680.27 664680.27 664680.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-027/2022, contratista:TOMAS VICTORIANO MORALES GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:664680.27, importe_modificado:664680.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.5}}{2121664/proyecto_INICIO, 2121664/proyecto_PROCESO, 2121664/proyecto_FIN, 2121664/proyecto_PROCESO, 2121664/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123990 Proyecto de inversión500141 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500141.0, modificado:500141.0}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION - 1805597 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán180559 S 193 184 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - LINDA VISTA  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 19 + 050 EJIDO LINDA VISTA, 29756 LINDAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICI, lon:-92.87255575, lat:17.26222539}}21-01-2022 21-02-2022 500141 500141 500141 500141 500141 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124793, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:500141.0, importe_modificado:500141.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{2123990/proyecto_FIN, 2123990/proyecto_INICIO, 2123990/proyecto_PROCESO, 2123990/proyecto_FIN, 2123990/proyecto_INICIO, 2123990/proyecto_PROCESO, 2123990/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175326 Proyecto de inversión480458.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480458.45, modificado:480458.45}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SOCONUSCO - 3190817 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán319081 S 28 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - SOCONUSCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 750 EJIDO SOCONUSCO, 29756 SOCONUSCO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL PA, lon:-92.86522744, lat:17.21477579}}18-11-2022 27-12-2022 480458.45 480458.45 480458.45 480458.45 480458.45 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122938, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:480458.45, importe_modificado:480458.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}{2175326/proyecto_INICIO, 2175326/proyecto_PROCESO, 2175326/proyecto_FIN, 2175326/proyecto_INICIO, 2175326/proyecto_PROCESO, 2175326/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175459 Proyecto de inversión207479.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207479.93, modificado:207479.93}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MONTE OLIVO - 3198787 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán319878 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHACAN - MONTE OLIVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 020 EJIDO MONTE OLIVO, 29754 MONTE OLIVO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MUNIC, lon:-92.83752489, lat:17.20980958}}15-11-2022 15-11-2022 207479.93 207479.93 207479.93 207479.93 207479.93 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122929, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:207479.93, importe_modificado:207479.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}}{2175459/proyecto_INICIO, 2175459/proyecto_PROCESO, 2175459/proyecto_FIN, 2175459/proyecto_INICIO, 2175459/proyecto_FIN, 2175459/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174762 Proyecto de inversión68139.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68139.55, modificado:68139.55}}CONSTRUCCION DE 3.00 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE RAYON 3ERA. ETAPA - 3165107 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rayón316510 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.36, meta_modificada:141.36}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO RAYON, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVA ESQUIPULAS GUAYABAL Y CALLE BARRIO EL PARAISO, CALLE BARRIO SAN ANTONIO LOS BENEFICARIOS DE LOS TECHADOS SE UBICAN EN DIFERNETES BARRIOS DEL PUEBLO DE RAYON, lon:-93.01091969, lat:17.20181849}}25-10-2022 07-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2174762/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220102062443 Proyecto de inversión614745.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614745.06, modificado:614745.06}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYON POBLADO RAYON BARRIO VILLAFLORES SEGUNDA SECCION EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 95857 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rayón9585 S 138 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.33, meta_modificada:460.33}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS  ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE Y CALLE DR. MANUEL GAMIO,    LA OBRA ESTA UBICADO EN EL LADO ORIENTE NORTE DEL PUEBLO DE RAYON CHIAPAS, lon:-93.00787945, lat:17.20339126}}11-02-2022 11-04-2022 614745.06 614745.06 614745.06 614745.06 614745.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/004-AD/2022, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:614745.06, importe_modificado:614745.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.33}}{2062443/proyecto_PROCESO, 2062443/proyecto_INICIO, 2062443/proyecto_PROCESO, 2062443/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069771 Proyecto de inversión1000610.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000610.78, modificado:1000610.78}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO RAYON POBLADO RAYON BARRIO LA MERCED EN LA CALLE PRIMERA ORIENTE SUR SEGUNDA ETAPA - 211557 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rayón21155 S 145 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.0, meta_modificada:992.0}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE AV. CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE TERCERA SUR ORIENTE  AL LADO ORIENTE SUR DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA UBICADO EL LUGAR , lon:-93.0099085, lat:17.19800585}}03-03-2022 03-05-2022 1000610.78 1000610.78 1000610.78 1000610.78 1000610.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/009-AD/2022, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1000610.78, importe_modificado:1000610.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:992.0}}{2069771/proyecto_INICIO, 2069771/proyecto_PROCESO, 2069771/proyecto_INICIO, 2069771/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154413 Proyecto de inversión2504830.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2504830.32, modificado:2504830.32}}REHABILITACION DEL CAMINO RURAL MECATAL, MANZANILLO PINABETO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 1MAS132 AL KM 4MAS830 EN RAYON, LOCALIDAD MANZANILLO PINABETO. - 2086837 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rayón208683 S 173 169 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.43, meta_modificada:3.43}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD CRUZ VERDE - CAMINO A SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 830 EJIDO MANZANILLO PINABETO, 29740 MANZANILLO PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUZ VERDE Y CAMINO CAMINO A SAN FELIPE, APROXIMADAM, lon:-92.96641406, lat:17.18770142}}03-05-2022 04-07-2022 2504830.32 2504830.32 2504830.32 2504830.32 2504830.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/019-AD/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:2504830.32, importe_modificado:2504830.32}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.43}}{2154413/proyecto_INICIO, 2154413/proyecto_PROCESO, 2154413/proyecto_INICIO, 2154413/proyecto_FIN, 2154413/proyecto_PROCESO, 2154413/proyecto_FIN, 2154413/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154493 Proyecto de inversión1044404.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044404.08, modificado:1044404.08}}CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL MUNICIPIO DE RAYON 1RA ETAPA - 2100597 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rayón210059 S 33 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:486.85, meta_modificada:486.85}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO RAYON, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SAN ANTONIO Y CALLE BARRIO LA MERCED, LOS BENEFICARIOS DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN DIFERNETES BARRIOS DEL PUEBLO DE RAYON., lon:-93.01079095, lat:17.20128555}}15-07-2022 12-09-2022 1044404.08 1044404.08 1044404.08 1044404.08 1044404.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/021-AD/2022, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1044404.08, importe_modificado:1044404.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:486.85}}{2154493/proyecto_FIN, 2154493/proyecto_INICIO, 2154493/proyecto_PROCESO, 2154493/proyecto_FIN, 2154493/proyecto_INICIO, 2154493/proyecto_PROCESO, 2154493/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182928 Proyecto de inversión1178525.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178525.61, modificado:1178525.61}}CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN RAYON, LOCALIDAD SAN FRANCISCO. - 3456367 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Rayón345636 S 105 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:21, direccion:CALLEJON SAN FRANCISCO EJIDO SAN FRANCISCO, 29740 SAN FRANCISCO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL RAYON-PUEBLO NUEVO Y CALLEJON SAN FRANCISCO, A 500 M APROXIMADAMENTE DEL PUEBLO DE RAYON HACIA EL MUNICIPIO DE PU, lon:-93.00577472, lat:17.19163604}}02-11-2022 16-12-2022 1178525.61 1178525.61 1178525.61 1178525.61 1178525.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/042-AD/2022, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1178525.61, importe_modificado:1178525.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.0}}{2182928/proyecto_FIN, 2182928/proyecto_INICIO, 2182928/proyecto_PROCESO, 2182928/proyecto_FIN, 2182928/proyecto_INICIO, 2182928/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220102062064 Proyecto de inversión225172.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225172.82, modificado:225172.82}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE RAYON, POBLADO RAYON BARRIO VILLAFLORES SEGUNDA SECCION - 80257 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Rayón8025 S 115 138 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLEJON VILLAFLORES 2DA SECCION PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA ORIENTE NORTE Y CALLE DR. MANUEL GAMIO,    LA OBRA SE UBICA AL LADO ORIENTE NORTE DEL PUEBLO DE RAYON CABECERA MUNICIPAL., lon:-93.00787422, lat:17.20332083}}01-02-2022 14-02-2022 225172.82 225172.82 225172.82 225172.82 225172.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/001-OT/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:225172.82, importe_modificado:225172.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}}{2062064/proyecto_PROCESO, 2062064/proyecto_INICIO, 2062064/proyecto_PROCESO, 2062064/proyecto_INICIO, 2062064/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220102062416 Proyecto de inversión1459215.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459215.6, modificado:1459215.6}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYON, POBLADO RAYON BARRIO LA MERCED, EN LA CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, PRIMERA ETAPA - 94527 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rayón9452 S 145 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1447.9, meta_modificada:1447.9}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS  ENTRE CALLE AV. CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE CUARTA SUR ORIENTE  AL LADO ORIENTE SUR DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA UBICADO EL LUGAR DE, lon:-93.00973952, lat:17.19807972}}09-02-2022 09-05-2022 1459215.6 1459215.6 1459215.6 1459215.6 1459215.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/002-AD/2022, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1459215.6, importe_modificado:1459215.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1447.9}}{2062416/proyecto_INICIO, 2062416/proyecto_PROCESO, 2062416/proyecto_INICIO, 2062416/proyecto_PROCESO, 2062416/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154406 Proyecto de inversión1307929.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307929.87, modificado:1307929.87}}CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE CUARTOS DOMITORIOS DE 6.00 X 5.00 METROS EN EL POBLADO DE RAYON. - 2085207 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rayón208520 S 65 78 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO RAYON, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SANTO DOMINGO Y CALLE BARRIO SAN BARTOLO, DEL LADO NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE RAYON SE ENCUENTRA EL BARRIO SANTO DOMIGNO EN LOS CUALES EXITEN BENEFIC, lon:-93.01100553, lat:17.20021965}}02-05-2022 04-07-2022 1307929.87 1307929.87 1307929.87 1307929.87 1307929.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/018-AD/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1307929.87, importe_modificado:1307929.87}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}{2154406/proyecto_INICIO, 2154406/proyecto_FIN, 2154406/proyecto_INICIO, 2154406/proyecto_FIN, 2154406/proyecto_PROCESO, 2154406/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168394 Proyecto de inversión1089768.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089768.84, modificado:1089768.84}}REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ESPERANZA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 500 EN RAYON, LOCALIDAD ESPERANZA - 2855487 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rayón285548 S 37 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA RAYON-PANTEPEC - CAMINO LOCALIDAD ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO ESPERANZA, 29740 ESPERANZA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA RAYON-PANTEPEC Y CONTINUACION CAMINO LA ESPERANZA, COMO A, lon:-93.02512261, lat:17.19036971}}12-09-2022 10-11-2022 1089768.84 1089768.84 1089768.84 1089768.84 1089768.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/BANOBRAS/029-AD/2022, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCIONES MOALVI, S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1089768.84, importe_modificado:1089768.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}}{2168394/proyecto_FIN, 2168394/proyecto_PROCESO, 2168394/proyecto_INICIO, 2168394/proyecto_PROCESO, 2168394/proyecto_INICIO, 2168394/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220102062702 Proyecto de inversión1000156.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000156.18, modificado:1000156.18}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYON POBLADO RAYON BARRIO LA PRIMAVERA AVENIDA YUCATAN - 106167 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rayón10616 S 89 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.5, meta_modificada:1091.5}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA YUCATAN PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS  ENTRE CALLEJON LA PRIMAVERA Y CALLEJON LA PRIMAVERA,    AL LADO ORIENTE NORTE DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA UBICADO EL LUGAR DE LA OBRA, lon:-93.00851795, lat:17.20739983}}11-02-2022 11-04-2022 1000156.18 1000156.18 1000156.18 1000156.18 1000156.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/006-AD/2022, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1000156.18, importe_modificado:1000156.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1091.5}}{2062702/proyecto_INICIO, 2062702/proyecto_FIN, 2062702/proyecto_PROCESO, 2062702/proyecto_FIN, 2062702/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153361 Proyecto de inversión2491280.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491280.61, modificado:2491280.61}}CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 5.00 MTS EN RAYON LOCALIDAD EL PINABETO SEGUNDA ETAPA - 1904217 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rayón190421 S 73 60 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:10, direccion:CALLE EL PINABETO EJIDO EL PINABETO, 29740 EL PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA RAYON-PUEBLO NUEVO Y CAMINO INICIO CAMINO HACIA SAN SEBASTIAN, APROXIMADAMENTE A 6 KM DEL PUEBLO DE RAYON EN CARRETERA HACIA PUEB, lon:-92.95923857, lat:17.20799209}}09-05-2022 09-08-2022 2491280.61 2491280.61 2491280.61 2491280.61 2491280.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/014-AD/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:2491280.61, importe_modificado:2491280.61}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}}{2153361/proyecto_PROCESO, 2153361/proyecto_FIN, 2153361/proyecto_INICIO, 2153361/proyecto_PROCESO, 2153361/proyecto_FIN, 2153361/proyecto_INICIO, 2153361/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174809 Proyecto de inversión65480.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65480.18, modificado:65480.18}}CONSTRUCCION DE 7.00 ACCIONES DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE RAYON 1ERA. ETAPA, - 3166547 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rayón316654 S 33 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.4, meta_modificada:260.4}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO RAYON, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO ALTO BUENA VISTA Y CALLE BARRIO LA MERCED, LOS BENEFICARIOS DE LA OBRA DE PISO FIRME SE UBICAN EN DIFERENTES BARRIOS DEL PUEBLO DE RAYON POR LO CUAL ESTA, lon:-93.01080018, lat:17.20142223}}03-11-2022 16-11-2022 65480.18 65480.18 65480.18 65480.18 65480.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/037-AD/2022, contratista:SOREQ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:65480.18, importe_modificado:65480.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.4}}{2174809/proyecto_PROCESO, 2174809/proyecto_FIN, 2174809/proyecto_INICIO, 2174809/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181697 Proyecto de inversión1600000.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.02, modificado:1600000.02}}REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL PINABETO SAN SEBASTIAN DEL KM 0MAS000 AL KM 3MAS000 EN TRAMOS AISLADOS, EN RAYON, LOCALIDAD SAN SEBASTIAN - 3417507 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rayón341750 S 103 94 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.66, meta_modificada:2.66}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD EL PINABETO - RIVERA SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 660 EJIDO RIVERA SAN SEBASTIAN, 29740 RIVERA SAN SEBASTIÁN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO INICIO LOCALIDAD EL PINABETO Y CAMINO TERMINO RIVE, lon:-92.96694338, lat:17.19881096}}02-09-2022 02-11-2022 1600000.02 1600000.02 1600000.02 1600000.02 1600000.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/041-AD/2022, contratista:SOREQ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1600000.02, importe_modificado:1600000.02}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.66}}{2181697/proyecto_FIN, 2181697/proyecto_INICIO, 2181697/proyecto_PROCESO, 2181697/proyecto_FIN, 2181697/proyecto_PROCESO, 2181697/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154312 Proyecto de inversión1281684.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281684.29, modificado:1281684.29}}REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN ANTONIO, CRUZ VERDE EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 3MAS740 AL KM 4MAS800 EN RAYON, LOCALIDAD CRUZ VERDE - 2066487 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rayón206648 S 32 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:706.67, meta_modificada:706.67}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO LOCAIDAD RIVERA SAN ANTONIO - CRUZ VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO CRUZ VERDE, 29740 CRUZ VERDE, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TERMINO DE CAMINO DE SAN ANTONIO Y CAMINO INICIO DE CAMINO HACIA CUMBRES DE, lon:-92.97555752, lat:17.17811754}}11-05-2022 11-07-2022 1281684.29 1281684.29 1281684.29 1281684.29 1281684.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/015-AD/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1281684.29, importe_modificado:1281684.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:706.67}}{2154312/proyecto_INICIO, 2154312/proyecto_PROCESO, 2154312/proyecto_FIN, 2154312/proyecto_INICIO, 2154312/proyecto_PROCESO, 2154312/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154315 Proyecto de inversión841499.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841499.35, modificado:841499.35}}REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CUMBRES DE MANZANILLO, LA NARANJA EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 6MAS440 AL KM 7MAS170 EN RAYON, LOCALIDAD LA NARANJA. - 2067717 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rayón206771 S 35 31 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.59, meta_modificada:0.59}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD CUMBRE DE MANZANILLO - LA NARANJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 170 EJIDO LA NARANJA, 29740 LA NARANJA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TERMINO DE CAMINO CUMBRE DE MANZANILLO Y CAMINO TERMINO DE CAMINO LA NAR, lon:-92.97576617, lat:17.16423631}}27-04-2022 27-06-2022 841499.35 841499.35 841499.35 841499.35 841499.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/017-AD/2022, contratista:ELDEN GONZALEZ ALEGRIA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:841499.35, importe_modificado:841499.35}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.59}}{2154315/proyecto_INICIO, 2154315/proyecto_FIN, 2154315/proyecto_INICIO, 2154315/proyecto_FIN, 2154315/proyecto_PROCESO, 2154315/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165869 Proyecto de inversión2193850.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193850.6, modificado:2193850.6}}REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0 MAS 000 AL KM 3 MAS 380 EN RAYON, LOCALIDAD LA UNION NUEVA. - 2721687 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rayón272168 S 90 123 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.67, meta_modificada:2.67}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA RAYON-PUEBLO NVO - LOCALIDAD UNION NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 380 EJIDO LA UNION NUEVA, 29740 LA UNIÓN NUEVA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL RAYON-PUEBLO NUEVO Y CAMINO UNION, lon:-92.97849494, lat:17.22171274}}18-07-2022 19-09-2022 2193850.6 2193850.6 2193850.6 2193850.6 2193850.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/025-AD/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR  PAYUR S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:2193850.6, importe_modificado:2193850.6}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.67}}{2165869/proyecto_INICIO, 2165869/proyecto_PROCESO, 2165869/proyecto_FIN, 2165869/proyecto_PROCESO, 2165869/proyecto_FIN, 2165869/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166811 Proyecto de inversión1380562.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380562.86, modificado:1380562.86}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYON, EN EL BARRIO SANTO DOMINGO EN LA AVENIDA PRIMERA NORTE OTE. Y CALLE TERCERA OTE. NORTE, PRIMERA ETAPA - 2774547 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rayón277454 S 190 152 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:967.44, meta_modificada:967.44}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE NORTE PUEBLO SANTO DOMINGO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, AL LADO ORIENTE NORTE DEL MUNICIPIO DE RAYON SE ENCUENTRA LOCALIZADO EL BARRIO SANTO DOMI, lon:-93.00856687, lat:17.20120534}}22-08-2022 21-10-2022 1380562.86 1380562.86 1380562.86 1380562.86 1380562.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/BANOBRAS/026-AD/2022, contratista:LORENZO RODRIGUEZ CHA VARRIA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1380562.86, importe_modificado:1380562.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:967.44}}{2166811/proyecto_INICIO, 2166811/proyecto_PROCESO, 2166811/proyecto_FIN, 2166811/proyecto_INICIO, 2166811/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167649 Proyecto de inversión1099812.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099812.96, modificado:1099812.96}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYON, EN EL BARRIO ALTO BUENA VISTA, EN LA AVENIDA CENTRAL SUR, 1ERA. ETAPA. - 2820067 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rayón282006 S 197 183 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:899.0, meta_modificada:899.0}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR PUEBLO ALTO BUENAVISTA, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE PRIMARA ORIENTE SUR, AL LADO PONIENTE SUR DEL PUEBLO DE RAYON SE UBICA EL BARRIO ALTO BUENA VISTA LUGAR DONDE SE VA, lon:-93.01221363, lat:17.19808208}}23-08-2022 21-10-2022 1099812.96 1099812.96 1099812.96 1099812.96 1099812.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS/027-AD/2022, contratista:SORED CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1099821.96, importe_modificado:1099812.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:899.0}}{2167649/proyecto_PROCESO, 2167649/proyecto_FIN, 2167649/proyecto_INICIO, 2167649/proyecto_PROCESO, 2167649/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174760 Proyecto de inversión90852.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90852.74, modificado:90852.74}}CONSTRUCCION DE 4.00 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE RAYON 2DA. ETAPA. - 3165047 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rayón316504 S 14 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.48, meta_modificada:188.48}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO RAYON, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVA ESQUIPULAS GUAYABAL Y CALLE BARRIO SANTO DOMINGO, CALLE VISTA HERMOSA LOS BENEFICARIOS DE LOS TECHADOS SE UBICAN EN DIFERNETES BARRIOS DEL PUEBLO DE RAYON. , lon:-93.01083386, lat:17.20151102}}21-10-2022 03-11-2022 90825.74 90852.74 90852.74 90852.74 90852.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/BANOBRAS/034-AD/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR  PAYUR S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:90852.74, importe_modificado:90852.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.48}}{2174760/proyecto_INICIO, 2174760/proyecto_PROCESO, 2174760/proyecto_INICIO, 2174760/proyecto_PROCESO, 2174760/proyecto_FIN, 2174760/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174892 Proyecto de inversión37417.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37417.24, modificado:37417.24}}CONSTRUCCION DE 4.00 ACCIONES DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE RAYON 2DA. ETAPA. - 3169877 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rayón316987 S 14 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.8, meta_modificada:148.8}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO RAYON, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO ESQUIPULAS GUAYABAL Y CALLE BARRIO SANTO DOMINGO, CALLE VISTA HERMOSA LOS BENEFICARIOS DE LOS TECHADOS SE UBICAN EN DIFERNETES BARRIOS DEL PUEBLO DE RAYON. , lon:-93.01086897, lat:17.20183109}}03-11-2022 16-11-2022 37417.24 37417.24 37417.24 37417.24 37417.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/038-AD/2022, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:37417.24, importe_modificado:37417.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.8}}{2174892/proyecto_INICIO, 2174892/proyecto_PROCESO, 2174892/proyecto_INICIO, 2174892/proyecto_PROCESO, 2174892/proyecto_FIN, 2174892/proyecto_INICIO, 2174892/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175058 Proyecto de inversión28062.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28062.94, modificado:28062.94}}CONSTRUCCION DE 3.00 ACCIONES DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE RAYON 4TA. ETAPA. - 3177407 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rayón317740 S 17 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.6, meta_modificada:111.6}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO RAYON, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO ESQUIPULAS GUAYABAL Y CALLE BARRIO LA PRIMAVERA, LOS BENEFICARIOS DE LOS PISOS FIRMES SE UBICAN EN DIFERNETES BARRIOS DEL PUEBLO DE RAYON. POR LO CUAL EST, lon:-93.01086873, lat:17.201716}}04-11-2022 17-11-2022 28062.94 28062.94 28062.94 28062.94 28062.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/040-AD/2022, contratista:ASESORIA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:28062.94, importe_modificado:28062.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.6}}{2175058/proyecto_INICIO, 2175058/proyecto_PROCESO, 2175058/proyecto_FIN, 2175058/proyecto_PROCESO, 2175058/proyecto_FIN, 2175058/proyecto_PROCESO, 2175058/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220102062617 Proyecto de inversión1003222.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003222.08, modificado:1003222.08}}REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS CIENTO VEINTE EN RAYON LOCALIDAD EL MECATAL - 101987 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rayón10198 S 30 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:714.6, meta_modificada:714.6}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO  - LOCALIDAD EL MECATAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 740 EJIDO EL MECATAL, 29740 EL MECATAL, RAYÓN CHIAPAS  ENTRE CAMINO TERMINO CAMINO A MANZANILLO PINABETO Y CAMINO I, lon:-92.97608362, lat:17.18813982}}09-02-2022 09-05-2022 1003222.08 1003222.08 1003222.08 1003222.08 1003222.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/005-AD/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1003222.08, importe_modificado:1003222.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:714.6}}{2062617/proyecto_INICIO, 2062617/proyecto_PROCESO, 2062617/proyecto_INICIO, 2062617/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154314 Proyecto de inversión1179280.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179280.6, modificado:1179280.6}}REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CRUZ VERDE CUMBRES DE MANZANILLO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 4MAS800 AL KM 6MAS440 EN RAYON, LOCALIDAD CUMBRES DE MANZANILLO. - 2067207 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rayón206720 S 30 22 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.62, meta_modificada:1.62}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD CRUZ VERDE - CUMBRE DE MANZANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 440 EJIDO CUMBRE DE MANZANILLO, 29740 CUMBRE DE MANZANILLO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TERMINO DE CAMINO CRUZ VERDE Y CAMINO INICIO DE CAMI, lon:-92.9724421, lat:17.16832558}}27-04-2022 27-06-2022 1179280.6 1179280.6 1179280.6 1179280.6 1179280.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/016-AD/2022, contratista:ELDEN GONZALEZ ALEGRIA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1179280.6, importe_modificado:1179280.6}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.62}}{2154314/proyecto_INICIO, 2154314/proyecto_PROCESO, 2154314/proyecto_INICIO, 2154314/proyecto_PROCESO, 2154314/proyecto_FIN, 2154314/proyecto_INICIO, 2154314/proyecto_PROCESO, 2154314/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161458 Proyecto de inversión596802.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596802.34, modificado:596802.34}}CONSTRUCCION DE 4.00 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL MUNICIPIO DE RAYON, 2DA ETAPA - 2484147 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rayón248414 S 14 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.2, meta_modificada:278.2}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO RAYON, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO ESQUIPULAS GUAYABAL Y CALLE BARRIO SANTO DOMINGO, CALLE VISTA HERMOSA LOS BENEFICARIOS DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN DIFERNETES BARRIOS DEL PUEBLO DE RAYON., lon:-93.01093311, lat:17.20110106}}15-07-2022 12-09-2022 596802.34 596802.34 596802.34 596802.34 596802.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/022-AD/2022, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCIONES MOALVI, S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:596802.34, importe_modificado:596802.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.2}}{2161458/proyecto_PROCESO, 2161458/proyecto_FIN, 2161458/proyecto_INICIO, 2161458/proyecto_FIN, 2161458/proyecto_INICIO, 2161458/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153253 Proyecto de inversión2698887.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698887.33, modificado:2698887.33}}CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 5.00 MTS EN RAYON LOCALIDAD EL PINABETO, PRIMERA ETAPA - 1873707 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rayón187370 S 331 342 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:10, direccion:CALLE EL PINABETO EJIDO EL PINABETO, 29740 EL PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA RAYON-PUEBLO NUEVO Y CAMINO INICIO CAMINO HACIA SAN SEBASTIAN, APROXIMADAMENTE A 6 KM DEL PUEBLO DE RAYON EN CARRETERA HACIA PUEB, lon:-92.9592493, lat:17.20800747}}22-04-2022 22-07-2022 2698887.33 2698887.33 2698887.33 2698887.33 2698887.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/013-AD/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:2698887.33, importe_modificado:2698887.33}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}}{2153253/proyecto_INICIO, 2153253/proyecto_PROCESO, 2153253/proyecto_FIN, 2153253/proyecto_INICIO, 2153253/proyecto_PROCESO, 2153253/proyecto_FIN, 2153253/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165178 Proyecto de inversión447601.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447601.75, modificado:447601.75}}CONSTRUCCION DE 03 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL MUNICIPIO DE RAYON 3RA ETAPA - 2686517 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rayón268651 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.65, meta_modificada:208.65}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO RAYON, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO ESQUIPULAS GUAYABAL Y CALLE BARRIO EL PARAISO, CALLE BARRIO SAN ANTONIO LOS BENEFICARIOS DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN DIFERNETES BARRIOS DEL PUEBLO DE RAYO, lon:-93.01133007, lat:17.20050662}}15-07-2022 12-09-2022 447601.75 447601.75 447601.75 447601.75 447601.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/023-AD/2022, contratista:SOREQ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:447601.75, importe_modificado:447601.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.65}}{2165178/proyecto_PROCESO, 2165178/proyecto_FIN, 2165178/proyecto_INICIO, 2165178/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165749 Proyecto de inversión447601.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447601.75, modificado:447601.75}}CONSTRUCCION DE 3.00 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL MUNICIPIO DE RAYON 4TA ETAPA - 2716767 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rayón271676 S 17 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.65, meta_modificada:208.65}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO RAYON, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO ESQUIPULAS GUAYABAL Y CALLE BARRIO LA PRIMAVERA, LOS BENEFICARIOS DE LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN DIFERNETES BARRIOS DEL PUEBLO DE RAYON., lon:-93.01115841, lat:17.20054762}}18-07-2022 15-09-2022 447601.75 447601.75 447601.75 447601.75 447601.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/024-AD/2022, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:447601.75, importe_modificado:447601.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.65}}{2165749/proyecto_INICIO, 2165749/proyecto_PROCESO, 2165749/proyecto_INICIO, 2165749/proyecto_FIN, 2165749/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168360 Proyecto de inversión1023406.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023406.06, modificado:1023406.06}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYON, EN EL BARRIO PARAISO, EN LA AVENIDA 5A. SUR PTE 1ERA ETAPA. - 2854007 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rayón285400 S 97 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:886.7, meta_modificada:886.7}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA AVENIDA SUR PONIENTE PUEBLO PARAÍSO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE TECERA NORTE PONIENTE Y CALLE SAN BARTOLOME, A LADO SUR PONIENTE DEL PUEBLO DE RAYON CHIAPAS SE ENCUENTRA AL BARRIO EL PARAISO QEUE ES E, lon:-93.01078285, lat:17.20658275}}23-08-2022 21-10-2022 1023406.06 1023406.06 1023406.06 1023406.06 1023406.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/BANOBRAS/028-AD/2022, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1023406.06, importe_modificado:1023406.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:886.7}}{2168360/proyecto_INICIO, 2168360/proyecto_FIN, 2168360/proyecto_PROCESO, 2168360/proyecto_FIN, 2168360/proyecto_PROCESO, 2168360/proyecto_FIN, 2168360/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168406 Proyecto de inversión1037478.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037478.02, modificado:1037478.02}}CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 5.00 MTS EN RAYON, LOCALIDAD EL PINABETO, 3ERA. ETAPA - 2855927 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rayón285592 S 39 32 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:10, direccion:CALLE EL PINABETO EJIDO EL PINABETO, 29740 EL PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA RAYON-PUEBLO NUEVO Y CAMINO INICIO CAMINO HACIA SAN SEBASTIAN, APROXIMADAMENTE A 6 KM DEL PUEBLO DE RAYON EN CARRETERA HACIA PUEBLO NUEVO SO, lon:-92.95882618, lat:17.20758215}}05-08-2022 05-10-2022 1037478.02 1037478.02 1037478.02 1037478.02 1037478.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/030-AD/2022, contratista:SORED CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1037478.02, importe_modificado:1037478.02}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2168406/proyecto_FIN, 2168406/proyecto_INICIO, 2168406/proyecto_PROCESO, 2168406/proyecto_FIN, 2168406/proyecto_INICIO, 2168406/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154418 Proyecto de inversión1506690.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506690.1, modificado:1506690.1}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN RAYON POBLADO RAYON EN EL BARRIO SAN ANTONIO - 2087497 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Rayón208749 S 348 320 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO SAN ANTONIO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE, AL LADO NORTE PONIENTE DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA LOCALIZADO EL BARRIO SAN ANTONIO QUE ES EL LUGAR DE LA OBR, lon:-93.013044, lat:17.20218745}}15-07-2022 12-09-2022 1506690.1 1506690.1 1506690.1 1506690.1 1506690.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/020-AD/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1506690.1, importe_modificado:1506690.1}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}}{2154418/proyecto_INICIO, 2154418/proyecto_PROCESO, 2154418/proyecto_FIN, 2154418/proyecto_PROCESO, 2154418/proyecto_FIN, 2154418/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168407 Proyecto de inversión1132377.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132377.82, modificado:1132377.82}}CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN RAYON, LOCALIDAD VISTA HERMOSA. - 2855947 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Rayón285594 S 37 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:699.86, meta_modificada:699.86}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE VISTA HERMOSA EJIDO VISTA HERMOSA, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA AVENIDA SUR ORIENTE Y , AL LADO SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO DE RAYON SE ENCUENTRA LOCALIZADO EL BARRIO VISTA HERMOSA Y ES EL LUGAR DONDE S, lon:-93.0065611, lat:17.20425935}}01-09-2022 31-10-2022 1132377.82 1132377.82 1132377.82 1132377.82 1132377.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/BANOBRAS/031-AD/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR  PAYUR S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1132377.82, importe_modificado:1132377.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:699.86}}{2168407/proyecto_PROCESO, 2168407/proyecto_FIN, 2168407/proyecto_INICIO, 2168407/proyecto_FIN, 2168407/proyecto_INICIO, 2168407/proyecto_PROCESO, 2168407/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173856 Proyecto de inversión495425.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495425.54, modificado:495425.54}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYON, EN EL BARRIO SAN BARTOLO, EN LA CALLE 4TA PONIENTE SUR, 2DA. ETAPA. - 3128417 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rayón312841 S 113 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR PUEBLO SAN BARTOLO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, EN EL LADO SUR PONIENTE DEL PUEBLO DE RAYON SE LOCALIZA EL BARRIO SAN BARTOLO SITIO DONDE, lon:-93.01366896, lat:17.20044513}}12-09-2022 11-11-2022 495425.54 495425.54 495425.54 495425.54 495425.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/BANOBRAS/032-AD/2022, contratista:SORED CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1600000.02, importe_modificado:1600000.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}}{2173856/proyecto_PROCESO, 2173856/proyecto_INICIO, 2173856/proyecto_PROCESO, 2173856/proyecto_FIN, 2173856/proyecto_INICIO, 2173856/proyecto_PROCESO, 2173856/proyecto_FIN, 2173856/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173926 Proyecto de inversión158992.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158992.3, modificado:158992.3}}CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE RAYON 1ERA. ETAPA - 3130937 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rayón313093 S 33 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.84, meta_modificada:329.84}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO RAYON, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO ALTO BUENA VISTA Y CALLE BARRIO LA MERCED, LOS BENEFICARIOS DE LOS TECHADOS SE UBICAN EN DIFERENTES BARRIOS DEL PUEBLO DE RAYON POR LO CUAL ESTAN DISPERS, lon:-93.010858, lat:17.20165451}}21-10-2022 03-11-2022 158992.3 158992.3 158992.3 158992.3 158992.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/BANOBRAS/033-AD/2022, contratista:SORED CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:158992.3, importe_modificado:158992.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.84}}{2173926/proyecto_PROCESO, 2173926/proyecto_FIN, 2173926/proyecto_INICIO, 2173926/proyecto_PROCESO, 2173926/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174913 Proyecto de inversión28062.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28062.94, modificado:28062.94}}CONSTRUCCION DE 3.00 ACCIONES DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE RAYON 3ERA. ETAPA, - 3170767 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rayón317076 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.6, meta_modificada:111.6}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO RAYON, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO ESQUIPULAS GUAYABAL Y CALLE BARRIO EL PARAISO, CALLE BARRIO SAN ANTONIO LOS BENEFICARIOS DE LA OBRA DE PISOS FIRMES SE UBICAN EN DIFERNETES BARRIOS DEL PUEB, lon:-93.01080972, lat:17.20158789}}04-11-2022 17-11-2022 28062.94 28062.94 28062.94 28062.94 28062.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/039-AD/2022, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:28062.94, importe_modificado:28062.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.6}}{2174913/proyecto_PROCESO, 2174913/proyecto_INICIO, 2174913/proyecto_PROCESO, 2174913/proyecto_FIN, 2174913/proyecto_INICIO, 2174913/proyecto_PROCESO, 2174913/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202085440 Proyecto de inversión1304227 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304227.0, modificado:1304227.0}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYON, BARRIO SAN BARTOLO, EN LA CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y PROLONGACION DE CALLE TERCERA SUR PONIENTE - 1064787 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rayón106478 S 50 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1067.0, meta_modificada:1067.0}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR PUEBLO SAN BARTOLO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR, CALLE TERCERA SUR PONIENTE  AL LADO PONIETE SUR DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA LOCALIZADO , lon:-93.01356034, lat:17.200023}}11-04-2022 13-06-2022 1304227 1304227 1304227 1304227 1304227 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/012-AD/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1304227.0, importe_modificado:1304227.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1067.0}}{2085440/proyecto_INICIO, 2085440/proyecto_PROCESO, 2085440/proyecto_INICIO, 2085440/proyecto_PROCESO, 2085440/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174808 Proyecto de inversión68139.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68139.55, modificado:68139.55}}CONSTRUCCION DE 3.00 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE RAYON 4TA. ETAPA. - 3166537 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rayón316653 S 17 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.36, meta_modificada:141.36}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO RAYON, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO ESQUIPULAS GUAYABAL Y CALLE BARRIO LA PRIMAVERA, LOS BENEFICARIOS DE LOS TECHADOS SE UBICAN EN DIFERNETES BARRIOS DEL PUEBLO DE RAYON. POR LO CUAL ESTAN D, lon:-93.01094383, lat:17.2017365}}25-10-2022 07-11-2022 68139.55 68139.55 68139.55 68139.55 68139.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/036-AD/2022, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCIONES MOALVI, S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:68139.55, importe_modificado:68139.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.36}}{2174808/proyecto_FIN, 2174808/proyecto_INICIO, 2174808/proyecto_FIN, 2174808/proyecto_PROCESO, 2174808/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402195190 Proyecto de inversión1000120.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000120.08, modificado:1000120.08}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RAYON, NUEVA LOCALIDAD ZOQUE. - 3822057 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Rayón382205 S 71 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:62, direccion:CALLEJON NUEVA LOCALIDAD ZOQUE EJIDO NUEVA LOCALIDAD ZOQUE, 29740 NUEVA LOCALIDAD ZOQUE, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO VISTA HERMOSA Y CAMINO SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ, AL LADO SUR ORIENTE APROXIMANDAMENTE A 1 KM DEL PUEBLO DE RAYON , lon:-93.0025168, lat:17.20507102}}06-09-2022 04-11-2022 1000120.08 1000120.08 1000120.08 1000120.08 1000120.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/BANOBRAS/043-AD/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR  PAYUR S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1000120.08, importe_modificado:1000120.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}}{2195190/proyecto_FIN, 2195190/proyecto_INICIO, 2195190/proyecto_FIN, 2195190/proyecto_PROCESO, 2195190/proyecto_FIN, 2195190/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167646 Proyecto de inversión2855166 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2855166.0, modificado:2855166.0}}REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE 32 - 2819967 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Reforma281996 S 22908 21921 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1583.6, meta_modificada:1583.6}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 32 PUEBLA COLONIA OSCAR TORRES PANCARDO, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y CALLE PASEO TUXTLA GUTIERREZ, CALLE PASEO TUXTLA GUTIRREZ LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA OSCAR TORRES P, lon:-93.15809616, lat:17.85262888}}10-10-2022 30-12-2022 2855166 2855166 1427583 1427583 1427583 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/013-2022, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2855166.0, importe_modificado:2855166.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.8}}{2167646/proyecto_INICIO, 2167646/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190196 Proyecto de inversión593928.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593928.58, modificado:593928.58}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA RANCHERIA MACAYO 3RA HACIA GAMBOA - 3677937 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Reforma367793 S 72 54 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.39, meta_modificada:3.39}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHERIA MACAYO 3RA - GAMBOA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 03 + 390 RANCHERIA EL MACAYO 3A SECCIÓN, 29509 MACAYO 3RA. SECCIÓN, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO VECINAL SE ENCUENTRA EN LA RANCHERIA MACAY, lon:-93.30488679, lat:17.93129722}}16-11-2022 16-12-2022 593928.58 593928.58 296964.29 296964.29 296964.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/022-2022, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:593928.58, importe_modificado:593928.58}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.7}}{2190196/proyecto_PROCESO, 2190196/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402192752 Proyecto de inversión1347234.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347234.39, modificado:1347234.39}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ROSAS - 3756037 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Reforma375603 S 63 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.7, meta_modificada:305.7}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE A SERDAN Y CALLE JAZMIN, CALLE LAS ORQUIDEAS LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA JUAN SABINES GUTIERREZ CACTACEAS, TENIENDO ACCESO POR LA PLAZ, lon:-93.15117768, lat:17.86423649}}01-12-2022 30-12-2022 1347234.39 1347234.39 673617.19 673617.19 673617.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/029-2022, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1347234.39, importe_modificado:1347234.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}}{2192752/proyecto_PROCESO, 2192752/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402193123 Proyecto de inversión252480.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252480.22, modificado:252480.22}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 13 DE MAYO - 3765407 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Reforma376540 S 22908 21921 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 13 DE MAYO COLONIA REFORMA CENTRO, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE FRAY MATIAS Y CARRETERA CARRETERA CUNDUACAN ESTACION JUAREZ, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 13 DE MAYO A LA ALTURA DE LA PRIMARIA FRAY MAT, lon:-93.15057124, lat:17.87287233}}01-12-2022 30-12-2022 252480.22 252480.22 126240.11 126240.11 126240.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/027-2022, contratista:HUGO LEYDER SANCHEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:252480.22, importe_modificado:252480.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.5}}{2193123/proyecto_PROCESO, 2193123/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167903 Proyecto de inversión484015.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484015.86, modificado:484015.86}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS JEAN PAUL MART - 2830337 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Reforma283033 S 25 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.0, meta_modificada:202.0}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:5, direccion:COLONIA EL CARMEN EL LIMÓN, 29500 EL CARMEN (EL LIMÓN), REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PAUL MART SOBRA LA CARRETERA AL COMPLEJO CACTUS EN LA COLONIA EL CARMEN REFORMA CHIAPAS, lon:-93.16543122, lat:17.88938716}}01-11-2022 30-12-2022 484015.86 484015.86 250000 250000 250000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/016-2022, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:484015.86, importe_modificado:484015.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.0}}{2167903/proyecto_INICIO, 2167903/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187572 Proyecto de inversión808888.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808888.99, modificado:808888.99}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA EL TRAPICHE - 3599647 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Reforma359964 S 103 119 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.8, meta_modificada:1.8}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHERIA ZAPOTAL 1RA - RANCHERIA TRAPICHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 800 RANCHERIA TRAPICHE, 29506 EL TRAPICHE, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA TERRACERIA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERIA TRAPICHE EN EL , lon:-93.23673402, lat:17.86858173}}01-11-2022 30-11-2022 808888.99 808888.99 404444.49 404444.49 404444.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/025-2022, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:808888.99, importe_modificado:808888.99}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.9}}{2187572/proyecto_PROCESO, 2187572/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074704 Proyecto de inversión248892.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248892.53, modificado:248892.53}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZACATECAS, CABECERA MUNICIPAL COLONIA BUENA VISTA - 514637 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Reforma51463 S 28 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS COLONIA BUENAVISTA ZONA 5 B, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SONORA Y  , CALLE TAMAULIPAS  EL PROYECTO DE REHABILITACION DE DRENAJE SE UBICA EN LA CALLE ZACATECAS EN LA COLONIA BUENA VISTA ZONA 5B EN L, lon:-93.15114446, lat:17.85523451}}01-06-2022 30-07-2022 248892.53 248892.53 248892.53 248892.53 248892.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/008-2022, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:248892.53, importe_modificado:248892.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}}{2074704/proyecto_INICIO, 2074704/proyecto_FIN, 2074704/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202083703 Proyecto de inversión435526.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435526.44, modificado:435526.44}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS - 997247 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Reforma99724 S 20 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.2, meta_modificada:175.2}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ FRACCIONAMIENTO GUADALUPE VICTORIA, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE 3 Y CARRETERA ESTACION JUAREZ-CUNDUACAN, CALLE CALLE 4  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS SOB, lon:-93.15802258, lat:17.85391074}}01-06-2022 30-07-2022 435526.44 435526.44 435526.44 435526.44 435526.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/014-2022, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:435526.44, importe_modificado:435526.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.2}}{2083703/proyecto_INICIO, 2083703/proyecto_FIN, 2083703/proyecto_PROCESO, 2083703/proyecto_FIN, 2083703/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302127727 Proyecto de inversión304341.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304341.66, modificado:304341.66}}CONSTRUCCION DE ANDADOR Y GRADAS EN LA COLONIA JUAN SABINES GUTIERREZ - 1988967 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Reforma198896 S 155 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.42, meta_modificada:138.42}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:ANDADOR CRISANTEMOS COLONIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA VENEZUELA Y CALLE FLOR DE CACTUS, CALLE LAS AZUCENAS  LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE CRISANTEMOS Y LA AVENIDA VENEZUELA JUSTO ATRA, lon:-93.15157869, lat:17.87082763}}01-09-2022 30-10-2022 304341.66 304341.66 304341.66 304341.66 304341.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/028-2022, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:304341.66, importe_modificado:304341.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.42}}{2127727/proyecto_PROCESO, 2127727/proyecto_FIN, 2127727/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302128798 Proyecto de inversión5503733.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5503733.91, modificado:5503733.91}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 2035527 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Reforma203552 S 135 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA REFORMA CENTRO, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ A UNA CUADRA DEL PARQUE CEN, lon:-93.148094, lat:17.864866}}01-09-2022 30-11-2022 5503733.91 5503733.91 5503733.91 5503733.91 5503733.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/012-2022, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:5503733.91, importe_modificado:5503733.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2128798/proyecto_INICIO, 2128798/proyecto_FIN, 2128798/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074535 Proyecto de inversión317899.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317899.34, modificado:317899.34}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAMAULIPAS EN LA CABECERA MUNICIPAL COLONIA BUENA VISTA - 503747 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Reforma50374 S 24 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS COLONIA BUENAVISTA ZONA 5 B, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SONORA Y  , CALLE ZACATECAS  EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE TAMAULIPAS EN LA COLONIA BUENA VISTA A UNA CUADRA DEL PARQUE RECREATIVO S, lon:-93.15096077, lat:17.85542999}}01-06-2022 30-07-2022 317899.34 317899.34 317899.34 317899.34 317899.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/007-2022, contratista:XITOLPEQUE INGENIERIA  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:317899.34, importe_modificado:317899.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}}{2074535/proyecto_INICIO, 2074535/proyecto_FIN, 2074535/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080754 Proyecto de inversión1206513.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206513.3, modificado:1206513.3}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RURAL EC REFORMA, LIMONCITO, ZAPOTAL,TRAPICHE - 846617 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Reforma84661 S 140 160 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZAPOTAL 1RA. SECCION  - TRAPICHE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA ZAPOTAL 1A SECCIÓN, 29504 ZAPOTAL 1RA. SECCIÓN, REFORMA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA REFORMA-LIMONCITO Y  ,    LA , lon:-93.23036769, lat:17.85326303}}01-06-2022 30-08-2022 1206513.3 1206513.3 1206513.3 1206513.3 1206513.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/004-2022, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1206513.3, importe_modificado:1206513.3}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}}{2080754/proyecto_INICIO, 2080754/proyecto_FIN, 2080754/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302128855 Proyecto de inversión368345.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368345.01, modificado:368345.01}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL, COLONIA FRANCISCO VILLA - 2037997 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Reforma203799 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE ABEDUL COLONIA FRANCISCO VILLA, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS  ENTRE  CALLE OYAMEL Y CALLE OYAMEL, CALLE DR. VELASCO SUAREZ  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ABEDUL A 10 METROS DEL PARQUE INFANTIL Y A 100 METROS DEL COLEGIO REF, lon:-93.14516082, lat:17.86135526}}01-09-2022 30-10-2022 368345.01 368345.01 368345.01 368345.01 368345.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/015-2022, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:368345.01, importe_modificado:368345.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}}{2128855/proyecto_FIN, 2128855/proyecto_PROCESO, 2128855/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302128882 Proyecto de inversión3498474.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498474.39, modificado:3498474.39}}AMPLIACION DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 15 DE MAYO, COLONIA EL PORVENIR - 2039097 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Reforma203909 S 22908 21921 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261.0, meta_modificada:1261.0}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO COLONIA EL PORVENIR, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA JUSPI Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 15 DE MAYO CALLE QUE LLEVA HACIA EL BASURERO MUNICIPAL EN L, lon:-93.165307, lat:17.856363}}01-09-2022 30-10-2022 3498474.39 3498474.39 3498474.39 3498474.39 3498474.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/009-2022, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:3498474.39, importe_modificado:3498474.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1261.0}}{2128882/proyecto_PROCESO, 2128882/proyecto_FIN, 2128882/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402192645 Proyecto de inversión368677.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368677.74, modificado:368677.74}}MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA EL PORVENIR - 3753637 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Reforma375363 S 545 650 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA EL PORVENIR, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE JUSPI Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 15 DE MAYO LA CALLE EN REPARAR SE UBICA EN LA COLONIA EL PORVENIR TENIENDO ACCESO 20 METROS ANTES DEL P, lon:-93.1637996, lat:17.85524419}}16-11-2022 16-12-2022 368677.74 368677.74 368677.74 368677.74 368677.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/023-2022, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:368677.74, importe_modificado:368677.74}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2192645/proyecto_FIN, 2192645/proyecto_INICIO, 2192645/proyecto_PROCESO, 2192645/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402192664 Proyecto de inversión239639.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239639.37, modificado:239639.37}}MANTENIMIENTO DE CALLES EN PLANTA DE LODO - 3753947 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Reforma375394 S 155 120 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA - PLANTA DE LODO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 10 COLONIA PLANTA DE LODO, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE SE TIENE ACCESO POR DOS VIAS UNA TOMANDO LA CARRETERA QUE PASA POR LA, lon:-93.14176536, lat:17.8545471}}16-11-2022 16-12-2022 239639.37 239639.37 239639.37 239639.37 239639.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/024-2022, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:239639.37, importe_modificado:239639.37}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2192664/proyecto_FIN, 2192664/proyecto_INICIO, 2192664/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302127844 Proyecto de inversión1098737.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098737.72, modificado:1098737.72}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL PORVENIR - 1995797 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Reforma199579 S 132 164 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:369.0, meta_modificada:369.0}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO COLONIA EL PORVENIR, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA JUSPI Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 15 DE MAYO CALLE QUE LLEVA HACIA EL BASURERO MUNICIPAL EN L, lon:-93.165307, lat:17.856363}}01-09-2022 30-11-2022 1098737.72 1098737.72 1098737.72 1098737.72 1098737.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/011-2022, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1098737.72, importe_modificado:1098737.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:369.0}}{2127844/proyecto_INICIO, 2127844/proyecto_PROCESO, 2127844/proyecto_INICIO, 2127844/proyecto_FIN, 2127844/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072436 Proyecto de inversión320573.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320573.11, modificado:320573.11}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL CARMEN, REFORMA CHIAPAS. - 366057 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Reforma36605 S 310 355 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:5, direccion:EJIDO EL CARMEN EL LIMÓN, 29500 EL CARMEN (EL LIMÓN), REFORMA CHIAPAS  ENTRE    Y CALLE CRISPIN RAMOS,    LA REABILITACION DEL DRENAJE SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA A POZO CACTUS ENTRANDO POR LA CALLE , lon:-93.16457136, lat:17.88861004}}01-06-2022 30-07-2022 320573.11 320573.11 320573.11 320573.11 320573.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/006-2022, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:320573.11, importe_modificado:320573.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0}}{2072436/proyecto_INICIO, 2072436/proyecto_FIN, 2072436/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172391 Proyecto de inversión1468106.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468106.07, modificado:1468106.07}}PAVIMENTACION DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RANCHERIA MACAYO 2DA SECCION - 3051107 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Reforma305110 S 85 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1665.0, meta_modificada:1665.0}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:13, direccion:RANCHERIA EL MACAYO 2A SECCIÓN, 29509 MACAYO 2DA. SECCIÓN, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA MACAYO 2DA QUE TIENE ACCESO SOBRE LA CARRETERA BOCA DE LIMONGAMBOA ENTRANDO POR LA COMPUERTA EL MACAYO, lon:-93.27572239, lat:17.96523175}}01-11-2022 30-12-2022 1468106.07 1468106.07 1468106.07 1468106.07 1468106.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/026-2022, contratista:HUGO LEYDER SANCHEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1468106.07, importe_modificado:1468106.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1665.0}}{2172391/proyecto_PROCESO, 2172391/proyecto_INICIO, 2172391/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189988 Proyecto de inversión471507.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471507.2, modificado:471507.2}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA RANCHERIA VICENTE GUERRERO - 3672097 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Reforma367209 S 243 267 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.7, meta_modificada:1.7}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:23, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VICENTE GUERRERO, 29507 VICENTE GUERRERO, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , VICENTE GUERRERO CONTEMPLANDO LA CALLE PRINCIPAL DE LA UBICACION LLAMADA LA LUCHA Y EL SEGUNDO TRAMO DE TERRACERIA TENIEND, lon:-93.13668274, lat:17.88943251}}14-11-2022 16-12-2022 471507.2 471507.2 471507.2 471507.2 471507.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/020-2022, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:471507.2, importe_modificado:471507.2}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.7}}{2189988/proyecto_PROCESO, 2189988/proyecto_INICIO, 2189988/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116967 Proyecto de inversión1403843.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403843.17, modificado:1403843.17}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2DA. CALLE SUR OTE. ENTRE 1RA. Y 2DA. AV. OTE. SUR. - 1481647 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de las Rosas148164 S 1800 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:795.93, meta_modificada:795.93}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 2DA. CALLE SUR OTE. ENTRE 1RA. Y 2DA. AV. OTE. SUR BARRIO CENTRO, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE 2DA. CALLE SUR OTE. Y CALLE ENTRE 1RA. Y 2DA. AV. OTE. SUR,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 2DA. CALLE S, lon:-92.36836921, lat:16.36355232}}18-07-2022 16-09-2022 1403843.17 1403843.17 1403843.17 1403843.17 1403843.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-037/2022, contratista:MICAVA CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:1403843.17, importe_modificado:1403843.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:795.93}}{2116967/proyecto_INICIO, 2116967/proyecto_FIN, 2116967/proyecto_PROCESO, 2116967/proyecto_FIN, 2116967/proyecto_INICIO, 2116967/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302131027 Acción 232000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:232000.0}}ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 586297 Chiapas 75 Las Rosas PRODIM Sin identificar Municipio de las Rosas58629 N 0 0 25300 {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}}01-07-2022 15-07-2022 232000 232000 232000 232000 232000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CT/DOP/FISM-PRODIM-001/2022, contratista:IMPULSORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ISA S.C., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:232000.0, importe_modificado:232000.0}}{meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}}{2131027/proyecto_PROCESO, 2131027/proyecto_INICIO, 2131027/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138126 Acción 315000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}}ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ATENCION Y GESTION CIUDADANA - 586377 Chiapas 75 Las Rosas PRODIM Sin identificar Municipio de las Rosas58637 N 0 0 25300 {meta1: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:12.0, meta_modificada:12.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:9.0, meta_modificada:9.0}, meta4: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}}01-07-2022 15-07-2022 315000 315000 315000 315000 315000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CT/DOP/FISM-PRODIM-003/2022, contratista:PROVEEDORA E INSUMOS CARIBU SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:124108.42, importe_modificado:124108.42}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CT/DOP/FISM-PRODIM-004/2022, contratista:CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:147881.43, importe_modificado:147881.43}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CT/DOP/FISM-PRODIM-002/2022, contratista:ASISTENCIA INTEGRAL Y COMERCIAL DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:43010.15, importe_modificado:43010.15}}{meta1: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:12.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:9.0}, meta4: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{2138126/proyecto_FIN, 2138126/proyecto_INICIO, 2138126/proyecto_FIN, 2138126/proyecto_PROCESO, 2138126/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155819 Proyecto de inversión252485.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252485.04, modificado:252485.04}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SEGUNDA CALLE SUR ORIENTE, BARRIO CENTRO. - 2188957 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de las Rosas218895 S 137 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:BOULEVARD 2A. CALLE SUR ORIENTE BARRIO CENTRO, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. CALLE SUR ORIENTE Y CALLE ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDA ORIENTE SUR, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN 2A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE 1A. Y 2A. A, lon:-92.36812245, lat:16.36360379}}21-09-2022 05-10-2022 252485.04 252485.04 252485.04 252485.04 252485.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-003/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:252485.04, importe_modificado:252485.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}{2155819/proyecto_INICIO, 2155819/proyecto_PROCESO, 2155819/proyecto_INICIO, 2155819/proyecto_FIN, 2155819/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155766 Proyecto de inversión556360.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556360.08, modificado:556360.08}}AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. SAN VALENTÍN - 2185567 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de las Rosas218556 S 170 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:423.6, meta_modificada:423.6}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:255, direccion:CALLE SAN VALENTIN COLONIA COLONIA SAN VALENTIN, 30350 SAN VALENTÍN, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-TEOPISCA Y CAMINO ACCESO COLONIA SAN VALENTIN, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA LAS ROSASTEOPISCAACCESO COLINI, lon:-92.37634957, lat:16.38341161}}12-09-2022 11-10-2022 556360.08 556360.08 556360.08 556360.08 556360.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-DRE-045/2022, contratista:MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:556360.08, importe_modificado:556360.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:423.6}}{2155766/proyecto_INICIO, 2155766/proyecto_PROCESO, 2155766/proyecto_FIN, 2155766/proyecto_INICIO, 2155766/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155620 Proyecto de inversión1154726.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154726.04, modificado:1154726.04}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LOCALIDAD TRES AMORES - 2178307 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de las Rosas217830 S 159 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:169, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - COMITAN DE DOMINGUEZ-CRUCERO EL CIPRES-TRES AMORES KILÓMETRO 13 + 300 COLONIA COMUNIDAD TRES AMORES, 30350 TRES AMORES, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMI, lon:-92.33087201, lat:16.28065133}}15-08-2022 13-10-2022 1154726.04 1154726.04 1154726.04 1154726.04 1154726.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-043/2022, contratista:GUSTAVO EDUARDO MARTINEZ ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:1154726.04, importe_modificado:1154726.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1500.0}}{2155620/proyecto_INICIO, 2155620/proyecto_PROCESO, 2155620/proyecto_FIN, 2155620/proyecto_INICIO, 2155620/proyecto_PROCESO, 2155620/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116904 Proyecto de inversión1560777.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560777.98, modificado:1560777.98}}CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION EN COBACH NO. 265, PLANTEL NO. 07EMS01805 - 1479067 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de las Rosas147906 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:24, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS  - PUJILTIC-CRUCERO EL VERTEDOR, ACCESO A IXTAPILLA  KILÓMETRO 11 + 100 COLONIA COMUNIAD DE IXTAPILLA, 30350 IXTAPILLA, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CARRETER, lon:-92.42970735, lat:16.36414269}}04-06-2022 30-08-2022 1560777.98 1560777.98 1560777.98 1560777.98 1560777.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-IBE-032/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:1560777.98, importe_modificado:1560777.98}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2116904/proyecto_INICIO, 2116904/proyecto_PROCESO, 2116904/proyecto_FIN, 2116904/proyecto_INICIO, 2116904/proyecto_PROCESO, 2116904/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138129 Acción 382176 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382176.0, modificado:382176.0}}CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 586427 Chiapas 75 Las Rosas PRODIM Sin identificar Municipio de las Rosas58642 N 0 0 25300 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}}01-07-2022 30-11-2022 382176 382176 382176 382176 382176 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP22-32, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:382176.0, importe_modificado:382176.0}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:90.0}}{2138129/proyecto_INICIO, 2138129/proyecto_PROCESO, 2138129/proyecto_FIN, 2138129/proyecto_INICIO, 2138129/proyecto_PROCESO, 2138129/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159671 Proyecto de inversión1227342.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227342.34, modificado:1227342.34}}REHABILITACION DE 3.136 KMS. DE CAMINO SACA COSECHA, EN LA LOCALIDAD YALPALE - 2389307 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de las Rosas238930 S 123 80 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.14, meta_modificada:3.14}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - PUJILTIC-CRUCERO EL HULE-YALPALE KILÓMETRO 11 + 400 COLONIA COMUNIDAD YALPALE, 30350 YALPALE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CARRETERA CRUCERO EL HULE-YAL, lon:-92.41081715, lat:16.32672797}}19-09-2022 18-10-2022 1227342.34 1227342.34 1227342.34 1227342.34 1227342.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-050/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:1227342.34, importe_modificado:1227342.34}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.14}}{2159671/proyecto_INICIO, 2159671/proyecto_FIN, 2159671/proyecto_PROCESO, 2159671/proyecto_FIN, 2159671/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155445 Proyecto de inversión1445051.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445051.78, modificado:1445051.78}}CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO. - 2171767 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de las Rosas217176 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:36, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - COMITAN DE DOMINGUEZ-CRUCERO LA CALHIDRA-SAN MATEO KILÓMETRO 36 + 8 COLONIA COMUNIDAD DE SAN MATEO, 30350 SAN MATEO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMING, lon:-92.29770108, lat:16.39655784}}01-08-2022 29-09-2022 1445051.78 1445051.78 1445051.78 1445051.78 1445051.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-APO-041/2022, contratista:SUSANA ASUNCION PALACIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:1445051.78, importe_modificado:1445051.78}}{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}}{2155445/proyecto_PROCESO, 2155445/proyecto_FIN, 2155445/proyecto_INICIO, 2155445/proyecto_FIN, 2155445/proyecto_INICIO, 2155445/proyecto_PROCESO, 2155445/proyecto_FIN, 2155445/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157744 Proyecto de inversión948507.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948507.9, modificado:948507.9}}REHABILITACION DE 2.650 KMS. DE CAMINO SACA COSECHA, EN LA LOCALIDAD DE CHITAMA - 2285197 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de las Rosas228519 S 250 150 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.65, meta_modificada:2.65}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:49, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - PUJILTIC-CRUCERO SANTA ELOISA- CHITAMA KILÓMETRO 16 + 50 COLONIA COMUNIDAD CHITAMA, 30350 CHITAMA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CARRETERA CRUCERO SANTA , lon:-92.44884722, lat:16.32841724}}15-09-2022 14-10-2022 948507.9 948507.9 948507.9 948507.9 948507.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-046/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:948507.9, importe_modificado:948507.9}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.65}}{2157744/proyecto_INICIO, 2157744/proyecto_PROCESO, 2157744/proyecto_FIN, 2157744/proyecto_INICIO, 2157744/proyecto_PROCESO, 2157744/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159205 Proyecto de inversión906798.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906798.29, modificado:906798.29}}REHABILITACION DE 2.879 KMS. DE CAMINO SACA COSECHA, EN LA LOCALIDAD CRUZ MORALES - 2367247 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de las Rosas236724 S 90 85 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.87, meta_modificada:2.87}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:104, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - PUJILTIC-CRUCERO SANTA ELOISA-CRUZ MORALES KILÓMETRO 13 + 700 COLONIA COMUNIDAD CRUZ MORALES, 30350 CRUZ MORALES, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CARRETERA, lon:-92.42798981, lat:16.33222913}}19-09-2022 19-10-2022 906798.29 906798.29 906798.29 906798.29 906798.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-049/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:906798.29, importe_modificado:906798.29}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.87}}{2159205/proyecto_INICIO, 2159205/proyecto_PROCESO, 2159205/proyecto_INICIO, 2159205/proyecto_FIN, 2159205/proyecto_INICIO, 2159205/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176966 Proyecto de inversión562815.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562815.97, modificado:562815.97}}AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO - 3261417 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de las Rosas326141 S 150 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:388.5, meta_modificada:388.5}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:254, direccion:CALLE CALLE A LA BOMBA-COLONIA PRIMERO DE MAYO COLONIA COLONIA PRIMERO DE MAYO, 30350 PRIMERO DE MAYO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-TEOPISCA CRUCERO GASOLINERA BOMBA MUNICIPAL Y CAMINO LA BOMBA-COLONIA PRIMERO DE , lon:-92.37413433, lat:16.38057958}}17-10-2022 30-11-2022 562815.97 562815.97 562815.97 562815.97 562815.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-DRE-052/2022, contratista:CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:562815.97, importe_modificado:562815.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:388.5}}{2176966/proyecto_INICIO, 2176966/proyecto_PROCESO, 2176966/proyecto_FIN, 2176966/proyecto_INICIO, 2176966/proyecto_PROCESO, 2176966/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158262 Proyecto de inversión855505.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855505.95, modificado:855505.95}}REHABILITACION DE 2.436 KMS. DE CAMINO SACA COSECHA, EN LA LOCALIDAD DE IXTAPILLA - 2311757 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de las Rosas231175 S 225 150 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.43, meta_modificada:2.43}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:24, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - PUJILTIC-CRUCERO EL VERTEDOR-IXTAPILLA KILÓMETRO 12 + 100 COLONIA COMUNIDAD IXTAPILLA, 30350 IXTAPILLA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CARRETERA CRUCERO E, lon:-92.4322179, lat:16.36360739}}19-09-2022 18-10-2022 855505.95 855505.95 855505.95 855505.95 855505.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-048/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:855505.95, importe_modificado:855505.95}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.43}}{2158262/proyecto_INICIO, 2158262/proyecto_FIN, 2158262/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159676 Proyecto de inversión550127.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550127.29, modificado:550127.29}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 6.00 DE LARGO X4.60 MTS ANCHO MAS 0.85 MTS DE PARAPETO - 2389547 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de las Rosas238954 S 130 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.74, meta_modificada:31.74}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:253, direccion:CALZADA CIUDAD DEL AMOR COLONIA COLONIA CIUDAD DEL AMOR, 30350 CIUDAD DEL AMOR, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ Y CALZADA CALZADA CIUDAD DEL AMOR, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN ACCESO CRUC, lon:-92.37263316, lat:16.34743346}}29-09-2022 24-11-2022 550127.29 550127.29 550127.29 550127.29 550127.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-051/2022, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:550127.29, importe_modificado:550127.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.74}}{2159676/proyecto_INICIO, 2159676/proyecto_FIN, 2159676/proyecto_PROCESO, 2159676/proyecto_FIN, 2159676/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116974 Proyecto de inversión1116849.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116849.42, modificado:1116849.42}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CCT 07DPR0865S, EN LA LOCALIDAD BARRIO OJO DE AGUA - 1482027 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de las Rosas148202 S 11124 10000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.25, meta_modificada:420.25}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 2A. AVENIDA ORIENTE NORTE ENTRE 4A. Y 5A. NORTE OTE. BARRIO OJO DE AGUA BARRIO BARRIO OJO DE AGUA, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 2A. AVENIDA ORIENTE NORTE Y CALLE 2ENTRE 4A. Y 5A. NORTE OTE. BARRIO OJO D, lon:-92.36860676, lat:16.36874827}}18-07-2022 16-09-2022 1116849.42 1116849.42 1116849.42 1116849.42 1116849.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-IBE-038/2022, contratista:COCONS CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:1116849.42, importe_modificado:1116849.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:420.25}}{2116974/proyecto_INICIO, 2116974/proyecto_FIN, 2116974/proyecto_PROCESO, 2116974/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155598 Proyecto de inversión662869.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662869.38, modificado:662869.38}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN LUIS EL GRANDE. - 2177157 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de las Rosas217715 S 69 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:70, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - COMITAN DE DOMINGUEZ-CRUCERO SAN LUIS KILÓMETRO 5 + 4 COLONIA COMUNIDAD SAN LUIS GRANDE, 30350 SAN LUIS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ Y CAMINO , lon:-92.36016735, lat:16.32892949}}08-08-2022 06-10-2022 662869.38 662869.38 662869.38 662869.38 662869.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-APO-042/2022, contratista:ARQUITECTOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:662869.38, importe_modificado:662869.38}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2155598/proyecto_INICIO, 2155598/proyecto_FIN, 2155598/proyecto_INICIO, 2155598/proyecto_PROCESO, 2155598/proyecto_FIN, 2155598/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155724 Proyecto de inversión185783.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185783.52, modificado:185783.52}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SAN ANTONIO II - 2182867 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de las Rosas218286 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 8A. NORTE PONIENTE BARRIO SAN ANTONIO II BARRIO BARRIO SAN ANTONIO II, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-TEOPISCA Y CALLEJON ACCESO FRENTE AL CORRALON-CALLEJON SAN ANTONIO, ESTA OBRA SE ENCUEN, lon:-92.37591687, lat:16.37013409}}19-09-2022 03-10-2022 185783.52 185783.52 185783.52 185783.52 185783.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-DRE-004/2022, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:185783.52, importe_modificado:185783.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}}{2155724/proyecto_INICIO, 2155724/proyecto_PROCESO, 2155724/proyecto_FIN, 2155724/proyecto_INICIO, 2155724/proyecto_PROCESO, 2155724/proyecto_FIN, 2155724/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155657 Proyecto de inversión1687802.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687802.56, modificado:1687802.56}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO MIXTO, EN LA COLONIA CASHALTIC II - 2179977 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de las Rosas217997 S 350 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLEJON CASHALTIC II COLONIA CASHALTIC II, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CALLEJON CASHALTIC II, ESTA OBRA SE UBICA EN LA CARRETERA LAS ROSASPUJILTICACCESO CALLEJON CASHALTIC II MARGEN, lon:-92.3810507, lat:16.35797018}}12-09-2022 10-11-2022 1687802.56 1687802.56 1687802.56 1687802.56 1687802.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-044/2022, contratista:CONSORCIO JL LIEVANO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:1687802.56, importe_modificado:1687802.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1460.0}}{2155657/proyecto_PROCESO, 2155657/proyecto_INICIO, 2155657/proyecto_FIN, 2155657/proyecto_INICIO, 2155657/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157752 Proyecto de inversión939806.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939806.51, modificado:939806.51}}REHABILITACION DE 2.335 KMS. DE CAMINO SACA COSECHA, EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE - 2285367 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de las Rosas228536 S 175 100 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.34, meta_modificada:2.34}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - PUJILTIC-CRUCERO SANTA ELOISA-EL ZAPOTE KILÓMETRO 16 + 10 COLONIA COMUNIDAD EL ZAPOTE, 30350 EL ZAPOTE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CARRETERA CRUCERO S, lon:-92.43790504, lat:16.34994563}}15-09-2022 15-10-2022 939806.51 939806.51 939806.51 939806.51 939806.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-047/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:939806.51, importe_modificado:939806.51}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.34}}{2157752/proyecto_INICIO, 2157752/proyecto_FIN, 2157752/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197311 Proyecto de inversión3362272.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3362272.26, modificado:3362272.26}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES, EN LAS ROSAS BARRIO LA QUINTA - 3885627 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de las Rosas388562 S 18829 10000 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:118.0, meta_modificada:118.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 7A. SUR OTE. ENTRE 1A. Y 2A. AV.ORIENTE SUR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO BARRIO LA QUINTA, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE 7A. CALLE SUR OTE. Y AVENIDA 1A. Y 2A. AVENIDA ORIENTE SUR, EST OBRA SE ENC, lon:-92.36682962, lat:16.35903309}}17-10-2022 30-11-2022 3362272.26 3362272.26 3362272.26 3362272.26 3362272.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ELE-053/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:3362272.26, importe_modificado:3362272.26}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:118.0}}{2197311/proyecto_INICIO, 2197311/proyecto_PROCESO, 2197311/proyecto_FIN, 2197311/proyecto_PROCESO, 2197311/proyecto_FIN, 2197311/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197461 Proyecto de inversión2580832.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2580832.43, modificado:2580832.43}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN LAS ROSAS BARRIO CENTRO. - 3892107 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de las Rosas389210 S 18829 10000 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:82.0, meta_modificada:82.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL ENTRE 1A PTE. NORTE Y AV. CENTRAL NORTE BARRIO CENTRO, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y AVENIDA ENTRE 1A. AVENIDA PTE NORTE Y AVENIDA CENTRAL, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA E, lon:-92.36957997, lat:16.36422325}}21-10-2022 30-11-2022 2580832.43 2580832.43 2580832.43 2580832.43 2580832.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ELE-054/2022, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:2580832.43, importe_modificado:2580832.43}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:82.0}}{2197461/proyecto_PROCESO, 2197461/proyecto_INICIO, 2197461/proyecto_FIN, 2197461/proyecto_INICIO, 2197461/proyecto_PROCESO, 2197461/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121358 Proyecto de inversión959810.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959810.31, modificado:0.0}}CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO - 1677457 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla167745 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.4, meta_modificada:234.4}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:PUEBLO SHUSHUPA, 29815 SHUSHUPÁ, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA MOYOS  ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SHUSHUPA DE LA CALLE DE ENTRADA PRICIPAL HASTA LA CALLE DE , lon:-92.51894809, lat:17.24796544}}02-05-2022 08-07-2022 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-049/2022, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:959810.31, importe_modificado:959810.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.4}}{2121358/proyecto_PROCESO, 2121358/proyecto_INICIO, 2121358/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validadaSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174431 Proyecto de inversión467727.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467727.72, modificado:467727.72}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO - 3152727 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sabanilla315272 S 229 226 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:50, direccion:PUEBLO FRANCISCO VILLA, 29803 FRANCISCO VILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, PEATONAL PUENTE PEATONAL ESTA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRADE LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE A 100 , lon:-92.54125852, lat:17.26682782}}25-07-2022 09-09-2022 467727.72 467727.72 467727.72 467727.72 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-091/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:467727.72, importe_modificado:467727.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}}{2174431/proyecto_FIN, 2174431/proyecto_PROCESO, 2174431/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115140 Proyecto de inversión2879430.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2879430.9, modificado:2879430.9}}CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS PARA BAÑO - 1412047 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla141204 S 160 150 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:71, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LAS PALMAS SANTA CATARINA, 29802 LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA LINDAVISTA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE L, lon:-92.56718697, lat:17.26444106}}10-03-2022 20-05-2022 2879430.9 2879430.9 2879430.9 2879430.9 2879430.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-030/2022, contratista:JORGE LUIS SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2879430.9, importe_modificado:2879430.9}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}}{2115140/proyecto_PROCESO, 2115140/proyecto_INICIO, 2115140/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165151 Proyecto de inversión1140254.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140254.06, modificado:1140254.06}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONRETO HIDRAHULICO BARRIO CENTRO - 2685687 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sabanilla268568 S 1428 1402 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA VILLAFLORES ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRANDO A LA LOCALIDA A LA IZQUIERDA A LA ALTU, lon:-92.619181, lat:17.26520007}}13-06-2022 02-09-2022 1140254.06 1140254.06 1140254.06 1140254.06 1140254.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-074/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1140254.06, importe_modificado:1140254.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}{2165151/proyecto_INICIO, 2165151/proyecto_FIN, 2165151/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168311 Proyecto de inversión934935.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934935.53, modificado:934935.53}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO - 2852337 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sabanilla285233 S 165 168 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.42, meta_modificada:618.42}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:49, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO VILLAFLORES, 29800 VILLAFLORES, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ANITA Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLE CENTRALENTRE LAS, lon:-92.59344592, lat:17.30117383}}18-07-2022 02-09-2022 934935.53 934935.53 934935.53 934935.53 934935.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-083/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:934935.53, importe_modificado:934935.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.42}}{2168311/proyecto_INICIO, 2168311/proyecto_FIN, 2168311/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168335 Proyecto de inversión319019.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319019.29, modificado:319019.29}}CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME - 2853177 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla285317 S 52 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.2, meta_modificada:663.2}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:PUEBLO ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA EL MIRADOR ESTA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLESENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LALOCALIDAD , lon:-92.67608706, lat:17.35304206}}06-06-2022 19-08-2022 319019.29 319019.29 319019.29 319019.29 319019.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-093/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:319019.29, importe_modificado:319019.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.2}}{2168335/proyecto_INICIO, 2168335/proyecto_FIN, 2168335/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168392 Proyecto de inversión132818.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132818.39, modificado:132818.39}}CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE TECHO FIRME - 2855447 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla285544 S 11 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.6, meta_modificada:230.6}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PASAJE PUENTE DE HAMACA Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL CERRILLO, CALLE MURO DE CONTENCION ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO ELCERRILLO CUR, lon:-92.55184429, lat:17.28754882}}10-03-2022 25-03-2022 132818.39 132818.39 132818.39 132818.39 132818.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-005/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:132818.39, importe_modificado:132818.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.6}}{2168392/proyecto_INICIO, 2168392/proyecto_FIN, 2168392/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169053 Proyecto de inversión159509.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159509.64, modificado:159509.64}}CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME - 2892617 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla289261 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.8, meta_modificada:331.8}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:PUEBLO LA PROVIDENCIA, 29800 LA PROVIDENCIA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLEDE LA ENTRADA PRINCIPAL Y SALIDA DE LALOCALIDAD LA PROVIDE, lon:-92.60602332, lat:17.30341652}}11-04-2022 01-07-2022 159509.64 159509.64 159509.64 159509.64 159509.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-013/2022, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:159509.64, importe_modificado:159509.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.8}}{2169053/proyecto_INICIO, 2169053/proyecto_FIN, 2169053/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174758 Proyecto de inversión1421393.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421393.41, modificado:1421393.41}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3RA. SUR ENTRE 1RA. Y 2DA. ORIENTE. - 3165027 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sabanilla316502 S 1728 1631 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:915.3, meta_modificada:915.3}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR ORIENTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASCALLES TERCERA SUR ORIENTE YSEGUNDA Y TER, lon:-92.5527026, lat:17.28165833}}05-09-2022 18-11-2022 1421393.41 1421393.41 1421393.41 1421393.41 1421393.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-101/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1421393.41, importe_modificado:1421393.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:915.3}}{2174758/proyecto_INICIO, 2174758/proyecto_FIN, 2174758/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174761 Proyecto de inversión1188806.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188806.94, modificado:1188806.94}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO - 3165077 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Sabanilla316507 S 663 628 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.2, meta_modificada:90.2}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO PARAISO PUEBLO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJLON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRELASLOCALIDADES CR, lon:-92.55675949, lat:17.24685425}}29-09-2022 02-11-2022 1188806.94 1188806.94 1188806.94 1188806.94 1188806.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-102/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1188806.94, importe_modificado:1188806.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.2}}{2174761/proyecto_INICIO, 2174761/proyecto_FIN, 2174761/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175319 Proyecto de inversión700000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 3190467 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Sabanilla319046 S 1728 1632 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:485.0, meta_modificada:485.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE BARRIO VARIOS BARRIOS, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE CUARTA PONIENTE SUR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO ENTRE LAS CALLES CUARTA PONIENTE SUR Y CUARTA SUR , lon:-92.55115764, lat:17.2859917}}15-01-2022 15-12-2022 700000 700000 700000 700000 700000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124699, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:485.0}}{2175319/proyecto_INICIO, 2175319/proyecto_FIN, 2175319/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120604 Proyecto de inversión1767592.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767592.15, modificado:1767592.15}}CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO ARMADO DE 120 M3 PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 1643067 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Sabanilla164306 S 1428 1402 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA VILLAFLORES  ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LADO IZQUIERDO ENTR, lon:-92.62091233, lat:17.26006206}}11-04-2022 10-06-2022 1767592.15 1767592.15 1767592.15 1767592.15 1767592.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-038/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1767592.15, importe_modificado:1767592.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.0}}{2120604/proyecto_PROCESO, 2120604/proyecto_INICIO, 2120604/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164584 Proyecto de inversión1511966.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511966.52, modificado:1511966.52}}CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME - 2654067 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla265406 S 48 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.2, meta_modificada:928.2}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO PARAISO PUEBLO EL PARAISO, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJLON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDADES CRUCEROSAB, lon:-92.55822934, lat:17.24666981}}08-06-2022 12-08-2022 1511966.52 1511966.52 1511966.52 1511966.52 1511966.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-069/2022, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1511966.52, importe_modificado:1511966.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.2}}{2164584/proyecto_INICIO, 2164584/proyecto_FIN, 2164584/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165149 Proyecto de inversión656238.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656238.9, modificado:656238.9}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO BARRIO LOS LOPEZ - 2685547 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sabanilla268554 S 1428 1402 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA VILLAFLORES ESTA OBRA SE LOCALIZA DE LADOIZQUIERDO SALIDA A LA LOCALIDAD A100 MET, lon:-92.61645588, lat:17.26560988}}13-06-2022 05-08-2022 656238.9 656238.9 656238.9 656238.9 656238.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-072/2022, contratista:MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:656238.9, importe_modificado:656238.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}{2165149/proyecto_INICIO, 2165149/proyecto_FIN, 2165149/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165150 Proyecto de inversión812740.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812740.51, modificado:812740.51}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO BARRIO LAS TORRES - 2685667 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sabanilla268566 S 1428 1402 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA V ESTA OBRA SE LOCALIZA DE LADOIZQUIERDO ENTRANDO A LA LOCALIDAD A LA ALRURA DE L, lon:-92.61980327, lat:17.26191126}}13-06-2022 12-08-2022 812740.51 812740.51 812740.51 812740.51 812740.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-073/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:812740.51, importe_modificado:812740.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}{2165150/proyecto_INICIO, 2165150/proyecto_FIN, 2165150/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220402168385 Proyecto de inversión212509.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212509.43, modificado:212509.43}}CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME - 2855227 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla285522 S 22 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.96, meta_modificada:368.96}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:138, direccion:RANCHERIA AGUA BLANCA, 29800 AGUA BLANCA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRAMCISCO VILLA Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDADES FRANCISCO VILLA YEMILIANO ZAPATA A 400 METROS DE LACARRETERA, lon:-92.5353793, lat:17.25577888}}10-02-2022 04-03-2022 212509.43 212509.43 212509.43 212509.43 212509.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-001/2022, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:212509.43, importe_modificado:212509.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:368.96}}{2168385/proyecto_INICIO, 2168385/proyecto_FIN, 2168385/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168393 Proyecto de inversión79754.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79754.82, modificado:79754.82}}CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE PISO FIRME - 2855457 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla285545 S 11 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.9, meta_modificada:165.9}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL PUENTE DE HAMACA Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL CERRILLO, CALLE MURO DE CONTENCION ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO ELCERRILLO C, lon:-92.55253094, lat:17.28730296}}27-06-2022 26-08-2022 79754.82 79754.82 79754.82 79754.82 79754.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-006/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:79754.82, importe_modificado:79754.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.9}}{2168393/proyecto_INICIO, 2168393/proyecto_FIN, 2168393/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169768 Proyecto de inversión212509.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212509.43, modificado:212509.43}}COSNTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME - 2928207 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla292820 S 17 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.2, meta_modificada:461.2}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:RANCHERIA SAN RAFAEL, 29800 SAN RAFAEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA EL BEBEDERO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLEPRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD A LAULTURA DE LA ESCUELA PRIMARIACO, lon:-92.62523867, lat:17.36899254}}09-06-2022 05-08-2022 212509.43 212509.43 212509.43 212509.43 212509.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-016/2022, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:212509.43, importe_modificado:212509.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.2}}{2169768/proyecto_INICIO, 2169768/proyecto_FIN, 2169768/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174710 Proyecto de inversión865540.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865540.24, modificado:865540.24}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 3163607 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sabanilla316360 S 60 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO SABANILLA - BOCA CHULUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO BOCA DE CHULUM, 29802 BOCA DE CHULUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VADO SABANILLA-LOCALIDAD Y TERRACERIA ACCESO A LA LOCALIDAD BOCA CHULUM, lon:-92.55521659, lat:17.28856305}}03-08-2022 14-10-2022 865540.24 865540.24 865540.24 865540.24 865540.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-097/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:865540.24, importe_modificado:865540.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2174710/proyecto_INICIO, 2174710/proyecto_FIN, 2174710/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176845 Proyecto de inversión750000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA - 3258177 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sabanilla325817 S 1728 1632 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PEATONAL BARRIO EL CERRILLO BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA OTIENTE SUR, CALLE PRIMERA NORTE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO PARA CRUZAR EL RIO SABANILLAS HACIA, lon:-92.55271494, lat:17.28650496}}15-01-2022 15-12-2022 750000 750000 750000 750000 750000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124700, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{2176845/proyecto_INICIO, 2176845/proyecto_FIN, 2176845/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164580 Proyecto de inversión604786.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604786.6, modificado:604786.6}}CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME - 2653837 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla265383 S 17 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.28, meta_modificada:371.28}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:RANCHERIA SAN RAFAEL, 29800 SAN RAFAEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA EL BEBEDERO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD A L AULTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-92.62522787, lat:17.36891939}}09-06-2022 05-08-2022 604786.6 604786.6 604786.6 604786.6 604786.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-068/2022, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:604786.6, importe_modificado:604786.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.28}}{2164580/proyecto_INICIO, 2164580/proyecto_FIN, 2164580/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164598 Proyecto de inversión730982.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730982.5, modificado:730982.5}}REHABILITACION DE CAMINO E.C. CAMPAMENTO MIRADOR A SAN JUN EL MIRADOR KM 0 MAS 000 AL KM 5 MAS 00 - 2654617 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sabanilla265461 S 266 276 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.1, meta_modificada:5.1}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL MORADOR - SAN JUAN EL MIRADOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO SAN JUAN EL MRADOR, 29800 SAN JUAN EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO Y TERRACERIA EL MIRADOR, TERRAC, lon:-92.68700304, lat:17.31978966}}13-06-2022 19-08-2022 730982.5 730982.5 730982.5 730982.5 730982.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-070/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:730982.5, importe_modificado:730982.5}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.1}}{2164598/proyecto_PROCESO, 2164598/proyecto_FIN, 2164598/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168336 Proyecto de inversión531273.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531273.58, modificado:531273.58}}CONSTRUCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME - 2853207 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla285320 S 48 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.22, meta_modificada:922.22}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO PARAISO PUEBLO EL PARAÍSO, 29802 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJLON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRELASLOCALIDADES CRUCEROSAB, lon:-92.55820788, lat:17.24672105}}08-06-2022 12-08-2022 531273.58 531273.58 531273.58 531273.58 531273.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-099/2022, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:531273.58, importe_modificado:531273.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.22}}{2168336/proyecto_INICIO, 2168336/proyecto_FIN, 2168336/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168389 Proyecto de inversión255215.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255215.44, modificado:255215.44}}CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE PISO FIRME - 2855297 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla285529 S 36 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.88, meta_modificada:530.88}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLESENTRA, lon:-92.70235754, lat:17.35701179}}11-02-2022 30-03-2022 255215.44 255215.44 255215.44 255215.44 255215.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-003/2022, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:255215.44, importe_modificado:255215.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.88}}{2168389/proyecto_INICIO, 2168389/proyecto_FIN, 2168389/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168593 Proyecto de inversión111656.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111656.76, modificado:111656.76}}CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME - 2864327 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla286432 S 18 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.26, meta_modificada:232.26}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:46, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO ALEGRÍA, 29807 ALEGRÍA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRELASCALLES ENTRADA PRINCIPALYCALLESALIDAD DELA , lon:-92.59667492, lat:17.28510186}}13-04-2022 27-05-2022 111656.76 111656.76 111656.76 111656.76 111656.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-008/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:111656.76, importe_modificado:111656.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.26}}{2168593/proyecto_INICIO, 2168593/proyecto_FIN, 2168593/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168848 Proyecto de inversión191962.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191962.08, modificado:191962.08}}CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS PARA BAÑO - 2880427 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla288042 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:133, direccion:AMPLIACION ANEXO BELISARIO AMPLIACION ANEXO BELISARIO DOMINGUEZ, 29800 ANEXO BELISARIO DOMÍNGUEZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE AMPLIACION ENTRADA ANEXO BELISARIO DOMINGUEZ Y CARRETERA YAJALON - SABANILLA, TERRACERIA CRUERO LOCALIDAD , lon:-92.549827, lat:17.27369331}}18-07-2022 01-08-2022 191962.08 191962.08 191962.08 191962.08 191962.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-012/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:191962.08, importe_modificado:191962.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}{2168848/proyecto_INICIO, 2168848/proyecto_FIN, 2168848/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120595 Proyecto de inversión1482688.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482688.77, modificado:1482688.77}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 1642877 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sabanilla164287 S 238 234 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO VILLAFLORES  - LAZARO CARDENAS DEL RIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA QUIOICH, TERRACERI, lon:-92.60010384, lat:17.31344262}}04-04-2022 10-06-2022 1482688.77 1482688.77 1482688.77 1482688.77 1482688.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-035/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1482688.77, importe_modificado:1482688.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{2120595/proyecto_PROCESO, 2120595/proyecto_INICIO, 2120595/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168343 Proyecto de inversión239264.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239264.47, modificado:239264.47}}CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE PISO FIRME - 2853437 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla285343 S 36 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.77, meta_modificada:497.77}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:31, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO QUIOICH, 29800 QUIOICH, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA NUEVO MEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LACALLES ENTRADA PRINCIPAL Y CALLESALIDA, lon:-92.58847017, lat:17.28489797}}08-06-2022 19-08-2022 239264.47 239264.47 239264.47 239264.47 239264.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-018/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:239264.47, importe_modificado:239264.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.77}}{2168343/proyecto_INICIO, 2168343/proyecto_FIN, 2168343/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174655 Proyecto de inversión908485.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908485.78, modificado:908485.78}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CHIVOL - 3161957 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sabanilla316195 S 1428 1402 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA VILLAFLORES ESTA OBRA SE LOCALIZA DELADOIZQUIERDO SALIDA A LA LOCALIDADA100 METRO, lon:-92.61645588, lat:17.26440093}}25-07-2022 30-09-2022 908485.78 908485.78 908485.78 908485.78 908485.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-094/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:908485.78, importe_modificado:908485.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}{2174655/proyecto_INICIO, 2174655/proyecto_FIN, 2174655/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175511 Proyecto de inversión600000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}REHABILITACION DE CALLES CON CONRETO HIDRAHULICO - 3200997 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sabanilla320099 S 1728 1632 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA SUR PONIENTE, CALLE CUARTA ORIENTE SUR EST OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES SEGUNDA SUR ORIENTE TERCER, lon:-92.55096453, lat:17.28142271}}15-01-2022 15-12-2022 600000 600000 600000 600000 600000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124701, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}{2175511/proyecto_INICIO, 2175511/proyecto_FIN, 2175511/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176871 Proyecto de inversión487200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487200.0, modificado:487200.0}}MANTEMINIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS - 3258947 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sabanilla325894 S 1728 1632 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.5, meta_modificada:18.5}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SABANILLA - ANDRES QUINTANA ROO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 PUEBLO SABANILLA CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ATOYAC NAYLUM Y TERRACERIA SAN PATRICIO, CARRETERA CRISTOBAL COLON, lon:-92.56272333, lat:17.29041717}}15-01-2022 15-12-2022 487200 487200 487200 487200 487200 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124703, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:487200.0, importe_modificado:487200.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.5}}{2176871/proyecto_INICIO, 2176871/proyecto_FIN, 2176871/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076601 Acción 3891301.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3891301.2, modificado:3891301.2}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 630977 Chiapas 76 Sabanilla Otros ProyectosSin identificar Municipio de Sabanilla63097 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}}01-01-2022 31-12-2022 3891301.2 3891301.2 3891301.2 3891301.2 3891301.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116895, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3891301.2, importe_modificado:3891301.2}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2076601/proyecto_INICIO, 2076601/proyecto_PROCESO, 2076601/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115054 Proyecto de inversión6409370.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6409370.11, modificado:6409370.11}}REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL 2DA. ETAPA - 1408907 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Sabanilla140890 S 1728 1632 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2655.2, meta_modificada:2655.2}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO SABANILLA CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE 1RA. SUR ORIENTE, CALLE CENTRAL NORTE  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE LAS CAL, lon:-92.55144869, lat:17.28318335}}07-03-2022 20-06-2022 6409370.11 6409370.11 6409370.11 6409370.11 6409370.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-029/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:6409370.11, importe_modificado:6409370.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2655.2}}{2115054/proyecto_INICIO, 2115054/proyecto_PROCESO, 2115054/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122061 Proyecto de inversión1337527.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337527.13, modificado:1337527.13}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BARRIO ZONA BAJA - 1711437 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Sabanilla171143 S 1428 1402 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA VILLAFLORES  ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD A 220 M, lon:-92.61651118, lat:17.26558939}}11-05-2022 29-07-2022 1337527.13 1337527.13 1337527.13 1337527.13 1337527.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-054/2022, contratista:MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1337527.13, importe_modificado:1337527.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2122061/proyecto_PROCESO, 2122061/proyecto_INICIO, 2122061/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164566 Proyecto de inversión1133974.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133974.88, modificado:1133974.88}}CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME - 2653227 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla265322 S 36 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.15, meta_modificada:696.15}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:31, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO QUIOICH, 29800 QUIOICH, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA NUEVO MEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLESENTRADA PRINCIPAL Y CALLE S, lon:-92.58848895, lat:17.28492358}}08-06-2022 19-08-2022 1133974.88 1133974.88 1133974.88 1133974.88 1133974.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-066/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1133974.88, importe_modificado:1133974.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.15}}{2164566/proyecto_INICIO, 2164566/proyecto_FIN, 2164566/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165134 Proyecto de inversión860470.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860470.31, modificado:860470.31}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 2684987 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Sabanilla268498 S 56 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:121, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA PUEBLO LA FRONTERA EMILIANO ZAPATA, 29800 FRONTERA EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL PUENTE DE HAMACA Y CALLE CALLES PRINCIPAL, CALLE PRIERA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA OBRA SE, lon:-92.54955418, lat:17.28167451}}13-06-2022 19-08-2022 860470.31 860470.31 860470.31 860470.31 860470.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-071/2022, contratista:LUIS ALBERTO FIGUERO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:860470.31, importe_modificado:860470.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}{2165134/proyecto_INICIO, 2165134/proyecto_FIN, 2165134/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166763 Proyecto de inversión1777496.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777496.59, modificado:1777496.59}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LOPEZ - 2772967 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Sabanilla277296 S 643 628 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO EL PARAISO, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRELASLOCALIDADES CRUCEROS, lon:-92.55774654, lat:17.24499964}}23-06-2022 16-09-2022 1777496.59 1777496.59 1777496.59 1777496.59 1777496.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-077/2022, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1777496.59, importe_modificado:1777496.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.0}}{2166763/proyecto_INICIO, 2166763/proyecto_FIN, 2166763/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167011 Proyecto de inversión755983.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755983.26, modificado:755983.26}}CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR 2 - 2784227 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla278422 S 19 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.1, meta_modificada:464.1}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL PUENTE DE HAMACA Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL CERRILLO, CALLE MURO DE CONTENCION ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL CERRILLO , lon:-92.55165117, lat:17.2872415}}27-06-2022 26-08-2022 755983.26 755983.26 755983.26 755983.26 755983.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-078/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:755983.26, importe_modificado:755983.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.1}}{2167011/proyecto_INICIO, 2167011/proyecto_FIN, 2167011/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168313 Proyecto de inversión719863.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719863.47, modificado:719863.47}}CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA BAÑO - 2852497 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla285249 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.8, meta_modificada:175.8}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL PUENTE DE HAMACA Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL CERRILLO, CALLE ADJUNTO AL MURO DE CONTENCION ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO E, lon:-92.55154388, lat:17.28718003}}18-07-2022 02-09-2022 719863.47 719863.47 719863.47 719863.47 719863.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-084/2022, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:719863.47, importe_modificado:719863.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.8}}{2168313/proyecto_INICIO, 2168313/proyecto_FIN, 2168313/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168317 Proyecto de inversión1038775.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038775.89, modificado:1038775.89}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 2852587 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla285258 S 1030 1070 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN 3 CALLES DELA SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DEMO, lon:-92.63865271, lat:17.36015215}}18-07-2022 02-09-2022 1038775.89 1038775.89 1038775.89 1038775.89 1038775.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-085/2022, contratista:JOSE ARTURO ESTRADA ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1038775.89, importe_modificado:1038775.89}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}{2168317/proyecto_INICIO, 2168317/proyecto_FIN, 2168317/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168328 Proyecto de inversión454196.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454196.41, modificado:454196.41}}CONSTRUCCION DE ANDADOR BARRIO JOLUM 1 SECCION - 2852967 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sabanilla285296 S 734 683 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABNILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCAL, lon:-92.5283949, lat:17.22385967}}22-07-2022 07-09-2022 454196.41 454196.41 454196.41 454196.41 454196.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-088/2022, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:454196.41, importe_modificado:454196.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2168328/proyecto_INICIO, 2168328/proyecto_PROCESO, 2168328/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168341 Proyecto de inversión398455.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398455.18, modificado:398455.18}}CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME - 2853377 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla285337 S 36 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.66, meta_modificada:691.66}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:31, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO QUIOICH, 29800 QUIOICH, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA NUEVO MEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LACALLES ENTRADA PRINCIPAL Y CALLESALIDA, lon:-92.58845408, lat:17.28503627}}08-06-2022 19-08-2022 398455.18 398455.18 398455.18 398455.18 398455.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-095/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:398455.18, importe_modificado:398455.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.66}}{2168341/proyecto_INICIO, 2168341/proyecto_FIN, 2168341/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168717 Proyecto de inversión207362.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207362.54, modificado:207362.54}}CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME - 2871807 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla287180 S 43 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.34, meta_modificada:431.34}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:CALLE PRIMERA AVENIDA SUR COLONIA JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA AVENIDA SUR Y CALLE 1RA. ORIENTE, CALLE 1RA. AVENIDA SUR LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE LACALLE CENTRAL E, lon:-92.55070523, lat:17.27749026}}24-06-2022 08-07-2022 207362.54 207362.54 207362.54 207362.54 207362.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-009/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:207362.54, importe_modificado:207362.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.34}}{2168717/proyecto_INICIO, 2168717/proyecto_FIN, 2168717/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169740 Proyecto de inversión159509.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159509.64, modificado:159509.64}}CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME - 2927617 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla292761 S 25 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.8, meta_modificada:331.8}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:PUEBLO NUEVO MEXICO, 29800 NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA MAJASTIC ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRELASCALLES ENTRADA PRINCIPALYCALLESALIDAD DELA LOCALIDAD ENT, lon:-92.61084057, lat:17.29205637}}18-04-2022 10-06-2022 159509.64 159509.64 159509.64 159509.64 159509.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-015/2022, contratista:AKAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:159509.64, importe_modificado:159509.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.8}}{2169740/proyecto_INICIO, 2169740/proyecto_FIN, 2169740/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175080 Proyecto de inversión1076319.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076319.48, modificado:1076319.48}}EQUIPAMIENTO DE 434 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 3178057 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Sabanilla317805 S 1428 1402 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:434.0, meta_modificada:434.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA SALIDA AL MUNICIPIO DE HUITIUPAN ESTA SE LLEVA A CABO EN TODA LALOCALID, lon:-92.6190308, lat:17.26411405}}12-05-2022 10-10-2022 1076319.48 1076319.48 1076319.48 1076319.48 1076319.48 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124697, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1076319.48, importe_modificado:1076319.48}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:434.0}}{2175080/proyecto_INICIO, 2175080/proyecto_FIN, 2175080/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175114 Proyecto de inversión1398719.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398719.32, modificado:1398719.32}}EQUIPAMIENTO DE 564 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 3179687 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Sabanilla317968 S 1030 1070 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:564.0, meta_modificada:564.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL EL BOULEVARD Y CALLE SALIDA A HACIA LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON, TERRACERIA CRISTOBAL COLON ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALL, lon:-92.64101305, lat:17.35929198}}10-04-2022 10-10-2022 1398719.32 1398719.32 1398719.32 1398719.32 1398719.32 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124698, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1398719.32, importe_modificado:1398719.32}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:564.0}}{2175114/proyecto_INICIO, 2175114/proyecto_FIN, 2175114/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175365 Proyecto de inversión700000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE - 3192937 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Sabanilla319293 S 1728 1632 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE SUR, CALLE CUARTA ORIENTE SUR ESTA REBABILITACION SE REALIZA ENTRELAS CALLES CUARTA SUR ORIENTE C, lon:-92.55454796, lat:17.281812}}15-01-2022 15-12-2022 700000 700000 700000 700000 700000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123700, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{2175365/proyecto_INICIO, 2175365/proyecto_FIN, 2175365/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164578 Proyecto de inversión345327.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345327.82, modificado:345327.82}}CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME - 2653807 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla265380 S 33 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.56, meta_modificada:599.56}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:CALLE PRIMERA AVENIDA SUR COLONIA JUAN GONZALEZ ESPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA AVENIDA SUR Y CALLE 1RA. ORIENTE, CALLE 1RA. AVENIDA SUR LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE LACALLE CENTRAL EN, lon:-92.55091981, lat:17.27727}}06-06-2022 08-06-2022 345327.82 345327.82 345327.82 345327.82 345327.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-067/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:345327.82, importe_modificado:345327.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.56}}{2164578/proyecto_INICIO, 2164578/proyecto_FIN, 2164578/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166755 Proyecto de inversión922484.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922484.26, modificado:922484.26}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 2772797 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sabanilla277279 S 59 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL BEBEDERO - NUEVO POBLADO SAKIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA NUEVO POBLADO SAKIJA, 29800 NUEVO POBLADO SAKIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL BEBEDERO Y TERRACERIA NUEVO POBALDO, lon:-92.63942164, lat:17.38676178}}23-06-2022 09-09-2022 922484.26 922484.26 922484.26 922484.26 922484.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-075/2022, contratista:ELIAZAR ZAGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:922484.26, importe_modificado:922484.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2166755/proyecto_FIN, 2166755/proyecto_PROCESO, 2166755/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168338 Proyecto de inversión319019.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319019.29, modificado:319019.29}}CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME - 2853257 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla285325 S 48 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.0, meta_modificada:663.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO PARAISO PUEBLO EL PARAÍSO, 29802 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJLON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRELASLOCALIDADES CRUCEROSAB, lon:-92.55854048, lat:17.24665957}}08-06-2022 12-08-2022 319019.29 319019.29 319019.29 319019.29 319019.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-100/2022, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:319019.29, importe_modificado:319019.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.0}}{2168338/proyecto_INICIO, 2168338/proyecto_FIN, 2168338/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168347 Proyecto de inversión159509.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159509.64, modificado:159509.64}}CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR 2 - 2853577 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla285357 S 19 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.85, meta_modificada:331.85}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL PUENTE DE HAMACA Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL CERRILLO, CALLE ADJUNTO AL MURO DE CONTENCION ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO E, lon:-92.55218761, lat:17.28746687}}27-06-2022 26-08-2022 159509.64 159509.64 159509.64 159509.64 159509.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-011/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:159509.64, importe_modificado:159509.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.85}}{2168347/proyecto_INICIO, 2168347/proyecto_FIN, 2168347/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169404 Proyecto de inversión239264.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239264.47, modificado:239264.47}}CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE PISO FIRME - 2909507 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla290950 S 36 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.7, meta_modificada:497.7}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:PUEBLO CHILINTIEL DE JUAREZ, 29800 CHILINTIEL DE JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GENERAL CASTELLANOS DOMÍNGUEZ Y TERRACERIA CHILINTIEL DE JUAREZ, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADCHILINTIEL DE, lon:-92.51754261, lat:17.25824835}}02-05-2022 24-06-2022 239264.47 239264.47 239264.47 239264.47 239264.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-014/2022, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:239264.47, importe_modificado:239264.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.7}}{2169404/proyecto_INICIO, 2169404/proyecto_FIN, 2169404/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120626 Proyecto de inversión1511966.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511966.52, modificado:1511966.52}}CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME - 1644297 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla164429 S 55 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.2, meta_modificada:928.2}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:47, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE, 29800 20 DE NOVIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE  ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ENTRADA PR, lon:-92.58671886, lat:17.27933567}}11-04-2022 15-07-2022 1511966.52 1511966.52 1511966.52 1511966.52 1511966.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-039/2022, contratista:FABIAN ALVAREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1511966.52, importe_modificado:1511966.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.2}}{2120626/proyecto_INICIO, 2120626/proyecto_PROCESO, 2120626/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162040 Proyecto de inversión344325.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344325.34, modificado:344325.34}}CONSTRUCCION DE ANDADORES - 2520337 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sabanilla252033 S 21 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:89, direccion:RANCHERIA BASHIJA, 29800 BASHIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 12 DE OCTUBRE Y TERRACERIA LINDAVISTA, TERRACERIA LAS PALMAS SANTA CATARINA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LACALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLESALIDAD DELA LOCALIDA, lon:-92.56191834, lat:17.26933113}}06-06-2022 22-07-2022 344325.34 344325.34 344325.34 344325.34 344325.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-065/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:344325.34, importe_modificado:344325.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2162040/proyecto_INICIO, 2162040/proyecto_FIN, 2162040/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167393 Proyecto de inversión3040568.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3040568.72, modificado:3040568.72}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN PATRICIO A UNION HIDALGO K 0 MAS 000 AL KM 6 MAS 600 - 2805327 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sabanilla280532 S 576 586 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.6, meta_modificada:6.6}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PATRICIO - UNION HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO UNIÓN HIDALGO EL CHARRO, 29813 UNIÓN HIDALGO (EL CHORRO), SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PATRICIO Y TERRACERIA 6 DE SEPTIEMBRE, TERR, lon:-92.59818763, lat:17.36099744}}04-07-2022 30-09-2022 3040568.72 3040568.72 3040568.72 3040568.72 3040568.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-079/2022, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:3040568.72, importe_modificado:3040568.72}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.6}}{2167393/proyecto_INICIO, 2167393/proyecto_FIN, 2167393/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167747 Proyecto de inversión835803.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835803.14, modificado:835803.14}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO JOLUM 2 SECCION - 2824337 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sabanilla282433 S 1428 1402 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA VILLAFLORES ESTA OBRA SE LOCALIZA DE LADODERECHO ENTRANDO A LA LOCALIDAD A100 ME, lon:-92.61969599, lat:17.26223912}}04-07-2022 29-08-2022 835803.14 835803.14 835803.14 835803.14 835803.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-080/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:835803.14, importe_modificado:835803.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}{2167747/proyecto_INICIO, 2167747/proyecto_FIN, 2167747/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168310 Proyecto de inversión804525.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804525.84, modificado:804525.84}}REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR - 2852237 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sabanilla285223 S 33 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:RANCHERIA LOS MANGOS, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PARAISO Y TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN, TERRACERIA LOS MANGOS ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL CRUCERO PARAISO ASUNCION HUITIUPAN ANTES DE LLEGAR LA LOCALIDAD, lon:-92.55474665, lat:17.23439629}}11-07-2022 15-09-2022 804525.84 804525.84 804525.84 804525.84 804525.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-082/2022, contratista:CONSTRUCTORA URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:804525.84, importe_modificado:804525.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}}{2168310/proyecto_INICIO, 2168310/proyecto_FIN, 2168310/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168318 Proyecto de inversión2498930.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498930.48, modificado:2498930.48}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 2852647 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Sabanilla285264 S 930 891 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:CALLE EL CALVARIO PUEBLO CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA ESTA OBRA SE UBICA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE ESTA LOCALIDAD RURAL A LA , lon:-92.55672398, lat:17.2171814}}22-07-2022 22-09-2022 2498930.48 2498930.48 2498930.48 2498930.48 2498930.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-086/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:2498930.48, importe_modificado:2498930.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{2168318/proyecto_INICIO, 2168318/proyecto_FIN, 2168318/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168326 Proyecto de inversión417777.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417777.53, modificado:417777.53}}CONSTRUCCION DE ANDADOR BARRIO LAS PALMAS - 2852897 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sabanilla285289 S 734 683 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABNILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCAL, lon:-92.52589508, lat:17.22432081}}22-07-2022 07-09-2022 417777.53 417777.53 417777.53 417777.53 417777.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-087/2022, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:417777.53, importe_modificado:417777.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2168326/proyecto_INICIO, 2168326/proyecto_FIN, 2168326/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168332 Proyecto de inversión531273.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531273.58, modificado:531273.58}}CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME - 2853117 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla285311 S 52 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.22, meta_modificada:922.22}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:PUEBLO ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA EL MIRADOR ESTA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLESENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LALOCALIDAD , lon:-92.6760495, lat:17.35286285}}06-06-2022 19-08-2022 531273.58 531273.58 531273.58 531273.58 531273.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-092/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:531273.58, importe_modificado:531273.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.22}}{2168332/proyecto_INICIO, 2168332/proyecto_FIN, 2168332/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168386 Proyecto de inversión127607.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127607.72, modificado:127607.72}}CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE PISO FIRME - 2855237 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla285523 S 22 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.44, meta_modificada:235.44}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:138, direccion:RANCHERIA AGUA BLANCA, 29800 AGUA BLANCA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDADES FRANCISCO VILLA YEMILIANO ZAPATA A 400 METROS DE LACARRETERA, lon:-92.53534839, lat:17.25571063}}10-02-2022 04-03-2022 127607.72 127607.72 127607.72 127607.72 127607.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-002/2022, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:127607.72, importe_modificado:127607.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.44}}{2168386/proyecto_INICIO, 2168386/proyecto_FIN, 2168386/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168391 Proyecto de inversión159509.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159509.64, modificado:159509.64}}CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME - 2855417 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla285541 S 22 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.8, meta_modificada:331.8}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRELASCALLES ENTRADA PRINCIPAL YCALLESALIDAD DE LA LOCALID, lon:-92.64830093, lat:17.39721859}}11-02-2022 25-03-2022 159509.64 159509.64 159509.64 159509.64 159509.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-004/2022, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:159509.64, importe_modificado:159509.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.8}}{2168391/proyecto_FIN, 2168391/proyecto_PROCESO, 2168391/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169780 Proyecto de inversión238205.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238205.49, modificado:238205.49}}CONSTRUCCION DE ANDADOR BARRIO SAN SEBASTIAN - 2928507 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sabanilla292850 S 734 683 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABNILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCA, lon:-92.52859875, lat:17.22607316}}22-07-2022 07-09-2022 238205.49 238205.49 238205.49 238205.49 238205.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-019/2022, contratista:CONSTRUCTORA NAKUM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:238205.49, importe_modificado:238205.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}{2169780/proyecto_INICIO, 2169780/proyecto_FIN, 2169780/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169799 Proyecto de inversión761843.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761843.85, modificado:761843.85}}REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2929197 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Sabanilla292919 S 104 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:CALLE TODAS LAS CALLE DE LA LOCALIDAD PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29805 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA SHUSHUPA, TERRACERIA EL VERGEL UBICACION DE LA OBRA ES EN TODAS LAS CALLES DE, lon:-92.53334893, lat:17.25276912}}25-07-2022 07-09-2022 761843.85 761843.85 761843.85 761843.85 761843.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-089/2022, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:761843.85, importe_modificado:761843.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}}{2169799/proyecto_INICIO, 2169799/proyecto_FIN, 2169799/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174731 Proyecto de inversión345534.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345534.65, modificado:345534.65}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO 3 SECCION - 3164397 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sabanilla316439 S 734 683 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE BUENAVISTA EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABNILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LALOCALIDADBUENAVISTAAPROXIMADAME, lon:-92.52442523, lat:17.22703643}}24-08-2022 07-10-2022 345534.65 345534.65 345534.65 345534.65 345534.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-098/2022, contratista:CONSTRUCTORA NAKUN S.A DE .C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:345534.65, importe_modificado:345534.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{2174731/proyecto_INICIO, 2174731/proyecto_FIN, 2174731/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166762 Proyecto de inversión467727.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467727.72, modificado:467727.72}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO - 2772927 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sabanilla277292 S 229 226 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:50, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO FRANCISCO VILLA, 29800 FRANCISCO VILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, BRECHA EL VERGEL ESTA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL A , lon:-92.54016202, lat:17.26738003}}23-06-2022 12-08-2022 467727.72 467727.72 467727.72 467727.72 467727.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-076/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:467727.72, importe_modificado:467727.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}}{2166762/proyecto_INICIO, 2166762/proyecto_FIN, 2166762/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167200 Proyecto de inversión265636.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265636.79, modificado:265636.79}}CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR 2 - 2794557 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla279455 S 19 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.1, meta_modificada:464.1}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL PUENTE DE HAMACA Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL CERRILLO, CALLE MURO DE CONTENCION ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL CERRILLO , lon:-92.55152243, lat:17.28728247}}27-06-2022 26-08-2022 265636.79 265636.79 265636.79 265636.79 265636.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-010/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:265636.79, importe_modificado:265636.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.1}}{2167200/proyecto_INICIO, 2167200/proyecto_FIN, 2167200/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168306 Proyecto de inversión1486591.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486591.45, modificado:1486591.45}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 2849257 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sabanilla284925 S 435 408 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:19, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO MAJESTIC, 29814 MAJASTIC, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO MEXICO Y TERRACERIA LOS NARANJOS, TERRACERIA ALEGRIA ESTA OBRA SE LOCALIZA A 2 CUADRAS DE LA CALLE PRINCIPAL YA 2 CUADRAS DE LA ES, lon:-92.62748962, lat:17.2897663}}04-07-2022 16-09-2022 1486591.45 1486591.45 1486591.45 1486591.45 1486591.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-081/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1486591.45, importe_modificado:1486591.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}{2168306/proyecto_INICIO, 2168306/proyecto_FIN, 2168306/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168558 Proyecto de inversión185945.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185945.75, modificado:185945.75}}CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME - 2863287 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla286328 S 18 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.84, meta_modificada:322.84}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:46, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO ALEGRÍA, 29807 ALEGRÍA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRELASCALLES ENTRADA PRINCIPALYCALLESALIDAD DELA , lon:-92.59663559, lat:17.2850494}}13-04-2022 27-05-2022 185945.75 185945.75 185945.75 185945.75 185945.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-007/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:185945.75, importe_modificado:185945.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.84}}{2168558/proyecto_INICIO, 2168558/proyecto_FIN, 2168558/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169776 Proyecto de inversión127607.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127607.72, modificado:127607.72}}CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE PISO FIRME - 2928317 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla292831 S 17 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.44, meta_modificada:265.44}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:RANCHERIA SAN RAFAEL, 29800 SAN RAFAEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA EL BEBEDERO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLEPRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD A LAULTURA DE LA ESCUELA PRIMARIACO, lon:-92.62521721, lat:17.368963}}09-06-2022 05-08-2022 127607.72 127607.72 127607.72 127607.72 127607.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-017/2022, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:127607.72, importe_modificado:127607.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.44}}{2169776/proyecto_INICIO, 2169776/proyecto_FIN, 2169776/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174142 Proyecto de inversión2047717.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047717.55, modificado:2047717.55}}CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 3139307 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Sabanilla313930 S 550 618 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO UNIÓN JUÁREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA EL BEBEDERO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRELASCALLES ENTRADA PRINCIPAL YCALL, lon:-92.6292908, lat:17.38688698}}25-07-2022 30-09-2022 2047717.55 2047717.55 2047717.55 2047717.55 2047717.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-090/2022, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:2047717.55, importe_modificado:2047717.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2240.0}}{2174142/proyecto_INICIO, 2174142/proyecto_FIN, 2174142/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174680 Proyecto de inversión1492473.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492473.53, modificado:1492473.53}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3RA. SUR ENTRE 2DA. Y 3RA. ORIENTE. - 3162687 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sabanilla316268 S 1728 1632 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.52, meta_modificada:944.52}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLE TERCERA SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES TERCERA SUR ORIENTE Y SEGUNDA Y TERCERA ORIENTE S, lon:-92.55182715, lat:17.28083351}}03-08-2022 07-10-2022 1492473.53 1492473.53 1492473.53 1492473.53 1492473.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-096/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1492473.53, importe_modificado:1492473.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:944.52}}{2174680/proyecto_INICIO, 2174680/proyecto_FIN, 2174680/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174971 Proyecto de inversión1078799.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078799.48, modificado:1078799.48}}EQUIPAMIENTO DE 435 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 3173267 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Sabanilla317326 S 660 650 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:435.0, meta_modificada:435.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASCALLES CUARTA PONIENTE SUR SEGUND, lon:-92.55309036, lat:17.28374404}}24-03-2022 10-10-2022 1078799.48 1078799.48 1078799.48 1078799.48 1078799.48 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124696, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1078799.48, importe_modificado:1078799.48}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:435.0}}{2174971/proyecto_INICIO, 2174971/proyecto_FIN, 2174971/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175521 Proyecto de inversión848641 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848641.0, modificado:848641.0}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 3201397 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Sabanilla320139 S 1728 1632 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE CUARTA SUR ORIENTE, CALLE CUARTA PONIENTE SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASSEGUNDA SUR ORIENTE CUARTA SUR ORI, lon:-92.55238073, lat:17.28277498}}15-01-2022 20-12-2022 848641 848641 848641 848641 848641 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124702, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:848641.0, importe_modificado:848641.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}}{2175521/proyecto_INICIO, 2175521/proyecto_FIN, 2175521/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402180876 Proyecto de inversión472451.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472451.89, modificado:472451.89}}CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS - 3392167 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sabanilla339216 S 10 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:PUEBLO EL MIRADOR, 29815 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES MOYOS A EL MIRADOR Y LOCALIDAD ATOYAC NAYLUM A, lon:-92.67899015, lat:17.34953931}}15-09-2022 15-10-2022 472451.89 472451.89 472451.89 472451.89 472451.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-103/2022, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:472451.89, importe_modificado:472451.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}}{2180876/proyecto_PROCESO, 2180876/proyecto_INICIO, 2180876/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074196 Proyecto de inversión1791548.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791548.99, modificado:1791548.99}}CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 482917 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua48291 S 8 71 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:79.0, meta_modificada:79.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:345, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL COROZO EL BAJO GRANDE, 29907 EL COROZO (EL BAJO GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.25631664, lat:17.54597659}}08-02-2022 08-04-2022 1791548.99 1791548.99 1047804.51 1047804.51 1047804.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-022/2022, contratista:CONSTCHISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1791548.99, importe_modificado:1791548.99}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:79.0}}{2074196/proyecto_INICIO, 2074196/proyecto_FIN, 2074196/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:el avance financiero es menor que el físico si redujo el monto debe reflejarse desde el modificado, si continua la ejecución financiero el monto total debe estar en recaudado y comprometido., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs2: {observación:el avance financiero es menor que el físico si redujo el monto debe reflejarse desde el modificado, si continua la ejecución financiero el monto total debe estar en recaudado y comprometido., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs3: {observación:el avance financiero es menor que el físico si redujo el monto debe reflejarse desde el modificado, si continua la ejecución financiero el monto total debe estar en recaudado y comprometido., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs4: {observación:el avance financiero es menor que el físico si redujo el monto debe reflejarse desde el modificado, si continua la ejecución financiero el monto total debe estar en recaudado y comprometido., trimestre:4

2022 4 CHP220202075324 Proyecto de inversión1658283.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658283.66, modificado:1658283.66}}CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 558837 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua55883 S 7 37 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:232, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHIVALITO 3A. SECCIÓN, 29908 CHIVALITO 3RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL Y LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ABARCAN, lon:-92.4535281, lat:17.57101425}}04-04-2022 02-07-2022 1658283.66 1658283.66 1369836.03 1369836.03 1369836.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-039/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1658283.66, importe_modificado:1658283.66}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:44.0}}{2075324/proyecto_INICIO, 2075324/proyecto_FIN, 2075324/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:el avance financiero es menor que el físico si redujo el monto debe reflejarse desde el modificado, si continua la ejecución financiero el monto total debe estar en recaudado y comprometido., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs2: {observación:el avance financiero es menor que el físico si redujo el monto debe reflejarse desde el modificado, si continua la ejecución financiero el monto total debe estar en recaudado y comprometido., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs3: {observación:el avance financiero es menor que el físico si redujo el monto debe reflejarse desde el modificado, si continua la ejecución financiero el monto total debe estar en recaudado y comprometido., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs4: {observación:el avance financiero es menor que el físico si redujo el monto debe reflejarse desde el modificado, si continua la ejecución financiero el monto total debe estar en recaudado y comprometido., trimestre:4

2022 4 CHP220202077276 Proyecto de inversión2985125.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2985125.27, modificado:2985125.27}}CONSTRUCCION LETRINAS TIPO - 666297 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua66629 S 148 222 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:459, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL RETIRO, 29906 EL RETIRO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL Y DE LA ESCUELA CONAFE ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.29872575, lat:17.60285693}}16-05-2022 13-08-2022 2985125.27 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-072/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2985125.27, importe_modificado:2985125.27}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:74.0}}{2077276/proyecto_INICIO, 2077276/proyecto_FIN, 2077276/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:OBRA CANCELADA EN LA MIDS FAVOR DE CANCELAR, trimestre:4.0, usuario:javierescobars, fecha:2023-01-11}}{obs1: {observación:VERIFICAR DATOS DE ESTE PROYECTO SI  NO CORRESPONDE A CANCELACIÓN ENVIAR A VALIDAR O AGREGAR UNA OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:VERIFICAR DATOS DE ESTE PROYECTO SI  NO CORRESPONDE A CANCELACIÓN ENVIAR A VALIDAR O AGREGAR UNA OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:VERIFICAR DATOS DE ESTE PROYECTO SI  NO CORRESPONDE A CANCELACIÓN ENVIAR A VALIDAR O AGREGAR UNA OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs4: {observación:VERIFICAR DATOS DE ESTE PROYECTO SI  NO CORRESPONDE A CANCELACIÓN ENVIAR A VALIDAR O AGREGAR UNA OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}}

2022 4 CHP220302105652 Proyecto de inversión1684163.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684163.46, modificado:1684163.46}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 510197 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Salto de Agua51019 S 59 74 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:490, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29907 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL EJIDO EMILIANO ZAPATA Y LLEGA HASTA EL EJIDO LAS CAROLINAS TODO EL CAMINO DE LADO DERECHO , lon:-92.29583904, lat:17.5417598}}07-04-2022 05-07-2022 1684163.46 1684163.46 842081.73 842081.73 842081.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-052/2022, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA ARKHAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1684163.46, importe_modificado:1684163.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}}{2105652/proyecto_INICIO, 2105652/proyecto_FIN, 2105652/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El informe corresponde al monto acumulado al trimestre si han alcanzado el 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs2: {observación:El informe corresponde al monto acumulado al trimestre si han alcanzado el 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs3: {observación:El informe corresponde al monto acumulado al trimestre si han alcanzado el 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs4: {observación:El informe corresponde al monto acumulado al trimestre si han alcanzado el 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CHP220302105708 Proyecto de inversión937220.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937220.36, modificado:937220.36}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUNTA BRAVA 2DA A EMILIANO ZAPATA - 519527 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua51952 S 105 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5600.0, meta_modificada:5600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUNTA BRAVA 2DA  - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29904 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ES EL CAMINO SALIENDO DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA, lon:-92.15997782, lat:17.34501339}}10-02-2022 10-04-2022 937220.36 937220.36 468610.18 468610.18 468610.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-020/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:937220.36, importe_modificado:937220.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5600.0}}{2105708/proyecto_INICIO, 2105708/proyecto_FIN, 2105708/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302105768 Proyecto de inversión2180339.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180339.63, modificado:2180339.63}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO 000.00 AL 2630.00 - 536887 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua53688 S 298 304 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2630.0, meta_modificada:2630.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NAZARETH, 29905 NAZARETH, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL EJIDO NAZAREHT Y TERMINA EN LA ENTRADA DEL EJIDO EL AURORA ES TODO ESE CAMINO, lon:-91.94766579, lat:17.37444808}}04-04-2022 02-06-2022 2180339.63 2180339.63 654101.89 654101.89 654101.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-037/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2180339.63, importe_modificado:2180339.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2630.0}}{2105768/proyecto_INICIO, 2105768/proyecto_FIN, 2105768/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109649 Proyecto de inversión4095572.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4095572.69, modificado:4095572.69}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 4TA. ETAPA - 1158057 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Salto de Agua115805 S 52 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2707.0, meta_modificada:2707.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL ROSAL, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE  LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LA CALLE PRIMAVERA CALLE BUGAMBILIALAS, CAL, lon:-92.33724739, lat:17.54987426}}01-06-2022 29-08-2022 4095572.69 4095572.69 2047786.34 2047786.34 2047786.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FISM/BANOBRAS-015/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4095572.69, importe_modificado:4095572.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}}{2109649/proyecto_PROCESO, 2109649/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109666 Proyecto de inversión5122097.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5122097.21, modificado:5122097.21}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA - 1158907 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Salto de Agua115890 S 414 382 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3359.3, meta_modificada:3359.3}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:92, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA CONFORMIDAD   - ARROYO PALENQUE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 001 EJIDO TIOQUIPA EL BASCÁN, 29903 TIOQUIPA EL BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 1 DEL CAMINO, lon:-92.11991307, lat:17.39187639}}01-06-2022 29-08-2022 5122097.21 5122097.21 1536629.16 1536629.16 1536629.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-012/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5122097.21, importe_modificado:5122097.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}}{2109666/proyecto_PROCESO, 2109666/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110180 Proyecto de inversión2670286.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2670286.93, modificado:2670286.93}}CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. ALFONSO CASO, CLAVE 07DPB0721V. - 1180967 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Salto de Agua118096 S 41 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JILUMIL, 29902 JILUMIL, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.26694359, lat:17.43470764}}01-06-2022 29-08-2022 2670286.93 2670286.93 1801086.08 1801086.08 1801086.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM/BANOBRAS-027/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2670286.93, importe_modificado:2670286.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}{2110180/proyecto_INICIO, 2110180/proyecto_PROCESO, 2110180/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECAUDADO Y COMPROMETIDO DEBE SER EN SU TOTALIDAD., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:EL RECAUDADO Y COMPROMETIDO DEBE SER EN SU TOTALIDAD., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:EL RECAUDADO Y COMPROMETIDO DEBE SER EN SU TOTALIDAD., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs4: {observación:EL RECAUDADO Y COMPROMETIDO DEBE SER EN SU TOTALIDAD., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}}

2022 4 CHP220302110322 Proyecto de inversión1237819.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237819.9, modificado:1237819.9}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO 0.000 AL 835.00 - 1187107 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua118710 S 19 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:835.0, meta_modificada:835.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:532, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMAS DE VENADO  - MONTEBELLO FRACCION 1 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 001 + 001 EJIDO MONTEBELLO FRACCION 1, 29906 MONTEBELLO FRACCIÓN I, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ES TODO EL CAMINO SALIENDO DE, lon:-92.02599807, lat:17.24529657}}16-05-2022 13-08-2022 1237819.9 1237819.9 990221.23 990221.23 990221.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-073/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1237819.9, importe_modificado:1237819.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:835.0}}{2110322/proyecto_INICIO, 2110322/proyecto_PROCESO, 2110322/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:el recurso modificado debe quedar el  mismo monto hasta el devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:el recurso modificado debe quedar el  mismo monto hasta el devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:el recurso modificado debe quedar el  mismo monto hasta el devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs4: {observación:el recurso modificado debe quedar el  mismo monto hasta el devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}}

2022 4 CHP220302116757 Proyecto de inversión1728240.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728240.29, modificado:1728240.29}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 1472557 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Salto de Agua147255 S 95 149 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:236, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA DOS RÍOS, 29902 DOS RÍOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ABARCA TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-92.31090233, lat:17.48612607}}01-06-2022 29-08-2022 1728240.29 1728240.29 864120.3 864120.3 864120.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-006/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1728240.59, importe_modificado:1728240.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}}{2116757/proyecto_PROCESO, 2116757/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116824 Proyecto de inversión338639.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338639.5, modificado:338639.5}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 1475637 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua147563 S 159 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:87, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEANIJA  - EL PARAISO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO TEANIJÁ, 29902 TEANIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ES EL CAMINO SALIENDO DEL EJIDO TEANIJA HACIA EL EJIDO EL PARAISO TODO ESE C, lon:-92.346903, lat:17.42634989}}01-07-2022 30-07-2022 338639.5 338639.5 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-080/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:338639.5, importe_modificado:338639.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}}{2116824/proyecto_INICIO, 2116824/proyecto_PROCESO, 2116824/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138034 Acción 1164091.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164091.76, modificado:1164091.76}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 571347 Chiapas 77 Salto de Agua PRODIM Sin identificar Municipio de Salto de Agua57134 N 0 0 57253 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}}01-07-2022 01-12-2022 1164091.76 1164091.76 631273.4 631273.4 631273.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128565, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1164091.76, importe_modificado:1164091.76}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}}{2138034/proyecto_INICIO, 2138034/proyecto_FIN, 2138034/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163519 Proyecto de inversión277211.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277211.56, modificado:277211.56}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 2594347 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua259434 S 0 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.62, meta_modificada:862.62}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:130, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO EL ENCANTO 2A. SECCIÓN, 29904 ARROYO EL ENCANTO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN FRENTE A LA CASA EJIDA POR LA IGLESIA CATOLICA , ABARCANDO ASI TODO EL EJ, lon:-92.03845936, lat:17.29128077}}01-09-2022 30-09-2022 277211.56 277211.56 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-089/2022, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:277211.56, importe_modificado:277211.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:862.62}}{2163519/proyecto_INICIO, 2163519/proyecto_FIN, 2163519/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074228 Proyecto de inversión3404735.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3404735.93, modificado:3404735.93}}CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO CON FOSA SEPTICA - 485357 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua48535 S 10 75 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:85.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:487, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LICENCIADO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 29904 LICENCIADO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA DE SALUD LA ESCUELA PRIMARIA LA IG, lon:-91.96323336, lat:17.30742103}}08-02-2022 08-05-2022 3404735.93 3404735.93 2743169.7 2743169.7 2743169.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-010/2022, contratista:DOMINGA SOLEDAD JONAPA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3404735.93, importe_modificado:3404735.93}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:81.0}}{2074228/proyecto_INICIO, 2074228/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:el avance del ejercicio y el pagado si pueden estar al 30% pero del recaudado al comprometido de acuerdo al presupuesto es un recurso que ya está en su totalidad., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs2: {observación:el avance del ejercicio y el pagado si pueden estar al 30% pero del recaudado al comprometido de acuerdo al presupuesto es un recurso que ya está en su totalidad., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs3: {observación:el avance del ejercicio y el pagado si pueden estar al 30% pero del recaudado al comprometido de acuerdo al presupuesto es un recurso que ya está en su totalidad., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs4: {observación:el avance del ejercicio y el pagado si pueden estar al 30% pero del recaudado al comprometido de acuerdo al presupuesto es un recurso que ya está en su totalidad., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}}

2022 4 CHP220302105799 Proyecto de inversión2114493.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2114493.58, modificado:2114493.58}}REVESTIMIENTO DE CALLES - 547537 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua54753 S 186 193 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1626.4, meta_modificada:1626.4}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:544, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BETHEL YOCHIB, 29908 BETHEL YOCHIB, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA TAMBIEN PASA POR ENFRENTE DE LA CASAS EJIDAL ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.04128047, lat:17.24308712}}10-03-2022 07-06-2022 2114493.58 2114493.58 634348.07 634348.07 634348.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-033/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2114493.58, importe_modificado:2114493.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}{2105799/proyecto_INICIO, 2105799/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302106175 Proyecto de inversión3352062.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3352062.36, modificado:3352062.36}}REVESTIMIENTO DE CAMINO - 633237 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua63323 S 109 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:765.5, meta_modificada:765.5}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:461, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL RUBI TULIJA  - GENERACION 95 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 001 EJIDO RUBÍ TULIJA, 29904 EL RUBÍ TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ES EL CAMINO RUBI TULIJA  GENERACION 95 EMPEZANDO EN EL, lon:-92.0395319, lat:17.28020227}}18-04-2022 16-07-2022 3352062.36 3352062.36 3240201.72 3240201.72 3240201.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-051/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3352062.36, importe_modificado:3352062.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}}{2106175/proyecto_PROCESO, 2106175/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302107142 Proyecto de inversión201138.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201138.31, modificado:201138.31}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.51 X 5.45 M, INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 810347 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua81034 S 1 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:291.0, meta_modificada:291.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:312, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TIEMOPA 2DA SECCION, 29903 TIEMOPÁ 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTAN EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL ABARCANDO TODO EL EJIDO, lon:-92.20424157, lat:17.39479876}}16-05-2022 15-06-2022 201138.31 201138.31 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-002/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:201138.31, importe_modificado:201138.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:291.0}}{2107142/proyecto_INICIO, 2107142/proyecto_PROCESO, 2107142/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL IMPORTE DEL MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:EL IMPORTE DEL MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:EL IMPORTE DEL MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:EL IMPORTE DEL MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220302110202 Proyecto de inversión2607101.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2607101.22, modificado:2607101.22}}CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS CLAVE 07DPB2753A. - 1181927 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Salto de Agua118192 S 38 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:460, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO TULIJA, 29904 RÍO TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.04675965, lat:17.297392}}01-06-2022 29-08-2022 2607101.22 2607101.22 1303550.61 1303550.61 1303550.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM/BANOBRAS-030/2022, contratista:JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2607101.22, importe_modificado:2607101.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}}{2110202/proyecto_PROCESO, 2110202/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:VERIFICAR LOS DATOS DE AVANCE DESDE EL RECAUDADO AL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS DATOS DE AVANCE DESDE EL RECAUDADO AL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS DATOS DE AVANCE DESDE EL RECAUDADO AL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS DATOS DE AVANCE DESDE EL RECAUDADO AL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}}

2022 4 CHP220402160604 Proyecto de inversión1001706.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001706.18, modificado:1001706.18}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TRAMO CALLE TRACTOR, LOS PORTALES - 2442067 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Salto de Agua244206 S 3262 2919 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EFRE, lon:-92.33694062, lat:17.55539837}}01-06-2022 29-08-2022 1001706.18 1001706.18 968278.55 968278.55 968278.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-020/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1001706.18, importe_modificado:1001706.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}}{2160604/proyecto_INICIO, 2160604/proyecto_FIN, 2160604/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165040 Proyecto de inversión95901.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95901.84, modificado:95901.84}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 2677077 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua267707 S 26 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.8, meta_modificada:475.8}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:517, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JOSÉ EL BASCÁN, 29903 SAN JOSÉ EL BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CABE MENCIONAR QUE EL EJIDO SOLO CUENTA CON UNA CALLE, lon:-92.14098771, lat:17.37855269}}24-04-2022 01-05-2022 95901.84 95901.84 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-017/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:95901.84, importe_modificado:95901.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.8}}{2165040/proyecto_INICIO, 2165040/proyecto_FIN, 2165040/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165897 Proyecto de inversión342475.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342475.73, modificado:342475.73}}CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 2723047 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua272304 S 4 5 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:525, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN - EL PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO SAN JUAN, 29902 SAN JUAN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DEL , lon:-92.37323235, lat:17.40320568}}01-06-2022 30-07-2022 342475.73 342475.73 171237.87 171237.87 171237.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-087/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:342475.73, importe_modificado:342475.73}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}}{2165897/proyecto_INICIO, 2165897/proyecto_FIN, 2165897/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076789 Proyecto de inversión567979.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567979.41, modificado:567979.41}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA - 640697 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua64069 S 23 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1142.0, meta_modificada:1142.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MELCHOR OCAMPO  LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CA, lon:-92.34075358, lat:17.55688471}}05-05-2022 03-07-2022 567979.41 567979.41 414062.14 414062.14 414062.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-066/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:567979.41, importe_modificado:567979.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1142.0}}{2076789/proyecto_PROCESO, 2076789/proyecto_FIN, 2076789/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302105695 Proyecto de inversión1580845.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580845.49, modificado:1580845.49}}CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 516737 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Salto de Agua51673 S 11 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1226.0, meta_modificada:1226.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:233, direccion:CAMINO TRAMO SALTO DE AGUA   - LUMIJA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 000 + 700 EJIDO SHOTAL, 29908 SHOTAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 1.0 DE LA CARRETERA SALTO DE AGUAAPASCO A MANO I, lon:-92.35702477, lat:17.56386131}}01-03-2022 29-04-2022 1580845.49 1580845.49 474253.65 474253.65 474253.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-025/2022, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1580845.49, importe_modificado:1580845.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1226.0}}{2105695/proyecto_INICIO, 2105695/proyecto_FIN, 2105695/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:corregir el recaudado y comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs2: {observación:corregir el recaudado y comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs3: {observación:corregir el recaudado y comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs4: {observación:corregir el recaudado y comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CHP220302105750 Proyecto de inversión2044661 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044661.0, modificado:2044661.0}}REVESTIMIENTO DE 3,300 ML DE CAMINO RURAL - 530417 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua53041 S 39 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:175, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEL  - RIO JORDAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 001 EJIDO CACATEEL, 29904 CACATEEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO CACATEL A 50 MTS DE LA CASA, lon:-91.93047758, lat:17.22396518}}03-04-2022 31-07-2022 2044661 2044661 613398.3 613398.3 613398.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-038/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2044661.0, importe_modificado:2044661.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}{2105750/proyecto_PROCESO, 2105750/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302106028 Proyecto de inversión3594279.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3594279.64, modificado:3594279.64}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO 000.00 AL 2,200.00 - 609687 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Salto de Agua60968 S 148 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL TORO  - ARROYO PALENQUE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 002 + 001 EJIDO EL TORO, 29903 EL TORO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 2 DEL CAMINO EL TORO  ARROYO PALENQUE A MA, lon:-92.14168538, lat:17.40432785}}05-05-2022 02-08-2022 3594279.64 3594279.64 1078283.89 1078283.89 1078283.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-055/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3594279.64, importe_modificado:3594279.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}{2106028/proyecto_INICIO, 2106028/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302106133 Proyecto de inversión2459265.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2459265.69, modificado:2459265.69}}REHABILITACION DE 3,900 ML DE CAMINO - 623357 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua62335 S 311 368 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS LUCEROS 2DA SECCION  - SANTA LUCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO LOS LUCEROS 2A. SECCIÓN, 29908 LOS LUCEROS 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ES CAMINO LOS LUCEROS 2DA , lon:-92.42224581, lat:17.52547465}}05-05-2022 02-08-2022 2459265.69 2459265.69 1620268.76 1620268.76 1620268.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-064/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2459265.69, importe_modificado:2459265.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}}{2106133/proyecto_PROCESO, 2106133/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109975 Proyecto de inversión5258467.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5258467.64, modificado:5258467.64}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 1170527 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua117052 S 437 432 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4064.3, meta_modificada:4064.3}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:33, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO FRANCISCO I MADERO, 29905 FRANCISCO I. MADERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CHAPULTEPEC  LAS OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CENTRAL CALLE CHAPULTEPEC, CALLE 5 DE , lon:-92.05143435, lat:17.36365642}}01-06-2022 29-08-2022 5258467.64 5258467.64 4418144.32 4418144.32 4418144.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-017/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5258467.64, importe_modificado:5258467.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2650.0}}{2109975/proyecto_PROCESO, 2109975/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:el monto total del proyecto debe quedar hasta el comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:el monto total del proyecto debe quedar hasta el comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:el monto total del proyecto debe quedar hasta el comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs4: {observación:el monto total del proyecto debe quedar hasta el comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs5: {observación:verificar datos  del modificado a comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs6: {observación:verificar datos  del modificado a comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs7: {observación:verificar datos  del modificado a comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs8: {obser

2022 4 CHP220302110132 Proyecto de inversión3313326.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3313326.63, modificado:3313326.63}}CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO CLAVE 07DPR03461 - 1178467 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Salto de Agua117846 S 108 126 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29905 BELISARIO DOMÍNGUEZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 5 DE MAYO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ DENTRO DE LA, lon:-91.9835938, lat:17.40512026}}01-06-2022 29-08-2022 3313326.63 3313326.63 993997.99 993997.99 993997.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM/BANOBRAS-026/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3313326.63, importe_modificado:3313326.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}{2110132/proyecto_INICIO, 2110132/proyecto_PROCESO, 2110132/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Verificar los datos del ministrado y comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:Verificar los datos del ministrado y comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:Verificar los datos del ministrado y comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs4: {observación:Verificar los datos del ministrado y comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}}

2022 4 CHP220302110262 Proyecto de inversión2568862.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568862.31, modificado:2568862.31}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 1184707 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Salto de Agua118470 S 31 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3542.2, meta_modificada:3542.2}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:88, direccion:CALLE REVOLUCION EJIDO TIEMOPA, 29903 TIEMOPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONSTITUCION Y CALLE REFORMA, CALLE TULIJA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE REFORMA C ALLE CONSTITUCION, CALLE REFORMA , CALLE TULIJA CABE MENCION, lon:-92.19621859, lat:17.42475064}}01-06-2022 29-08-2022 2568862.31 2568862.31 2483137.61 2483137.61 2483137.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-010/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2568862.31, importe_modificado:2568862.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}}{2110262/proyecto_PROCESO, 2110262/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112096 Proyecto de inversión2748904.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2748904.33, modificado:2748904.33}}CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MARQUEZ, CLAVE 07DPB27621. - 1273387 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Salto de Agua127338 S 38 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.0, meta_modificada:568.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:380, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO INDEPENDENCIA, 29902 INDEPENDENCIA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MARQUEZ, lon:-92.31459228, lat:17.44888641}}01-06-2022 29-08-2022 2748904.33 2748904.33 1800082.82 1800082.82 1800082.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM/BANOBRAS-029/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2748904.33, importe_modificado:2748904.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}}{2112096/proyecto_PROCESO, 2112096/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar el recaudado y comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:verificar el recaudado y comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:verificar el recaudado y comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs4: {observación:verificar el recaudado y comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}}

2022 4 CHP220302127095 Proyecto de inversión3640284.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3640284.83, modificado:3640284.83}}CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 1950877 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Salto de Agua195087 S 265 222 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:351, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TIENTIUL GRANDE 2DA. SECCIÓN (AGUA POTABLE), 29902 TIENTIUL GRANDE 2DA. SECCIÓN (AGUA POTABLE), SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA LA ESCUELA PRIMARIA DEL EIJIDO, lon:-92.25086502, lat:17.38438282}}05-05-2022 02-08-2022 3640284.83 3640284.83 1092085.45 1092085.45 1092085.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FISM-057/2022, contratista:ROLANDO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3640284.83, importe_modificado:3640284.83}}{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.4}}{2127095/proyecto_PROCESO, 2127095/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138029 Acción 2062814.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062814.89, modificado:2062814.89}}ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 571147 Chiapas 77 Salto de Agua PRODIM Sin identificar Municipio de Salto de Agua57114 N 0 0 64251 {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:30.0, meta_modificada:30.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:63.0, meta_modificada:63.0}, meta3: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}}01-07-2022 01-12-2022 2062814.89 2062814.89 1796496.51 1796496.51 1796496.51 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/PRODIM/002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2062814.89, importe_modificado:2062814.89}}{meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:30.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:63.0}, meta3: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}{2138029/proyecto_INICIO, 2138029/proyecto_FIN, 2138029/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164468 Proyecto de inversión3803695.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3803695.05, modificado:3803695.05}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, TRAMO SECUNDARIA TÉCNICA NO. 19, CALLE TRACTOR - 2649437 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Salto de Agua264943 S 546 504 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3088.0, meta_modificada:3088.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRILES DEL SURESTE CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE HOSPITAL, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TECN, lon:-92.34772966, lat:17.55617714}}01-06-2022 29-08-2022 3803695.05 3803695.05 2954016.33 2954016.33 2954016.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-022/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3803695.05, importe_modificado:3803695.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2470.0}}{2164468/proyecto_PROCESO, 2164468/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165874 Proyecto de inversión467216.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467216.21, modificado:467216.21}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 2721857 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua272185 S 9 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:415, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OJO DE AGUA, 29902 OJO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL CABE MENCIONAR QUE ESTE EJIDO SOLO CUENTAS CON UNA CALLE, lon:-92.3469715, lat:17.41046736}}01-06-2022 30-07-2022 467216.21 467216.21 272185 272185 272185 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-088/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:467216.21, importe_modificado:467216.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}}{2165874/proyecto_PROCESO, 2165874/proyecto_INICIO, 2165874/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Los montos de recaudado y comprometido deben ser igual al de modificado., trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Los montos de recaudado y comprometido deben ser igual al de modificado., trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Los montos de recaudado y comprometido deben ser igual al de modificado., trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Los montos de recaudado y comprometido deben ser igual al de modificado., trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220202074240 Proyecto de inversión6025018.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6025018.58, modificado:5999594.95}}CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 486277 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua48627 S 14 158 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:172.0, meta_modificada:172.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:350, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN PEDRO SABANA, 29902 SAN PEDRO SABANA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA DE SALUD LA IGLESIA LA ESCUEL PRIMARIA ABARCANDO ASI TOD, lon:-92.21525432, lat:17.39655216}}07-04-2022 05-07-2022 5999594.95 5999594.95 5244051.99 5244051.99 5244051.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-043/2022, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5999594.95, importe_modificado:5999594.95}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:155.0}}{2074240/proyecto_PROCESO, 2074240/proyecto_INICIO, 2074240/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:el avance del ejercicio y el pagado si pueden estar al 30% pero del recaudado al comprometido de acuerdo al presupuesto es un recurso que ya está en su totalidad., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs2: {observación:el avance del ejercicio y el pagado si pueden estar al 30% pero del recaudado al comprometido de acuerdo al presupuesto es un recurso que ya está en su totalidad., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs3: {observación:el avance del ejercicio y el pagado si pueden estar al 30% pero del recaudado al comprometido de acuerdo al presupuesto es un recurso que ya está en su totalidad., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs4: {observación:el avance del ejercicio y el pagado si pueden estar al 30% pero del recaudado al comprometido de acuerdo al presupuesto es un recurso que ya está en su totalidad., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}}

2022 4 CHP220302105822 Proyecto de inversión6012018.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6012018.69, modificado:6012018.69}}REHABILITACION DE CARRETERA 1 KM - 557247 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua55724 S 130 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:370, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO MUNDO  - ZAPATA TILA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 500 EJIDO NUEVO MUNDO, 29907 NUEVO MUNDO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 500 M SALIENDO DEL EJIDO NUEVO MUNDO RUMBO AL EJIDO ZA, lon:-92.26547861, lat:17.52851298}}12-04-2022 10-07-2022 6012018.69 6012018.69 3575291.07 3575291.07 3575291.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-046/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:6012018.69, importe_modificado:6012018.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}}{2105822/proyecto_PROCESO, 2105822/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302106226 Proyecto de inversión5233495.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5233495.37, modificado:5233495.37}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA. - 645307 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Salto de Agua64530 S 20 173 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2263.0, meta_modificada:2263.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ACTIEPA YOCHIB, 29907 ACTIEPA YOCHIB, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-92.18118496, lat:17.48010859}}05-05-2022 02-08-2022 5233495.37 5233495.37 2538286.74 2538286.74 2538286.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-062/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5233495.37, importe_modificado:5233495.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:910.0}}{2106226/proyecto_PROCESO, 2106226/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110225 Proyecto de inversión3854058.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3854058.54, modificado:3854058.54}}CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NIÑOS HEROES, CLAVE 07DPB2134S. - 1183097 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Salto de Agua118309 S 45 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, 29904 EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA NIÑOS HEROES DEL EJIDO TORTUGUERO 1RA SECCION, lon:-92.12060844, lat:17.30562736}}01-06-2022 29-08-2022 3854058.54 3854058.54 1156217.55 1156217.55 1156217.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM/BANOBRAS-028/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3854058.54, importe_modificado:3854058.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}}{2110225/proyecto_PROCESO, 2110225/proyecto_INICIO, 2110225/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Verificar los datos del ministrado y comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:Verificar los datos del ministrado y comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:Verificar los datos del ministrado y comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs4: {observación:Verificar los datos del ministrado y comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}}

2022 4 CHP220402163288 Proyecto de inversión847318.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847318.89, modificado:847318.89}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 2584817 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua258481 S 65 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2482.0, meta_modificada:2482.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:506, direccion:CAMINO TRAMO LA GRANJA - JATIEOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 400 EJIDO LA GRANJA, 29902 LA GRANJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO LA GRANJA, lon:-92.2681815, lat:17.36871401}}01-09-2022 30-10-2022 847318.89 847318.89 819043.27 819043.27 819043.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-091/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:847318.89, importe_modificado:847318.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2482.0}}{2163288/proyecto_INICIO, 2163288/proyecto_FIN, 2163288/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164500 Proyecto de inversión2018224.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2018224.72, modificado:2018224.72}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - 2651087 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Salto de Agua265108 S 147 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2420.0, meta_modificada:2420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE OCHO Y CALLE DOS, CALLE UNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA GRUCOSAL EN LAS CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA CALLE UNO LA C, lon:-92.34382522, lat:17.55790576}}01-06-2022 29-08-2022 2018224.72 2018224.72 1950875.17 1950875.17 1950875.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-032/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2018224.72, importe_modificado:2018224.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}}{2164500/proyecto_PROCESO, 2164500/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164947 Proyecto de inversión319672.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319672.8, modificado:319672.8}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 2671647 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua267164 S 61 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1586.0, meta_modificada:1586.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:381, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), 29902 NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO CABE MENCIONAR QUE EL EJIDO SO, lon:-92.29834735, lat:17.44078131}}24-04-2022 01-05-2022 319672.8 319672.8 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-018/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:319672.8, importe_modificado:319672.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1586.0}}{2164947/proyecto_INICIO, 2164947/proyecto_PROCESO, 2164947/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166130 Proyecto de inversión252010.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252010.51, modificado:252010.51}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 2734237 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua273423 S 63 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.2, meta_modificada:784.2}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:203, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PALMA TULIJÁ, 29904 PALMA TULIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA IGLESIA Y LA ESCUELA PRIMARIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.0193101, lat:17.24711865}}01-06-2022 30-06-2022 252010.51 252010.51 147500 147500 147500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-004/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:252010.51, importe_modificado:252010.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.2}}{2166130/proyecto_INICIO, 2166130/proyecto_FIN, 2166130/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202077599 Proyecto de inversión1556102.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556102.67, modificado:1556102.67}}CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 683787 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua68378 S 12 31 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:249, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO POTIOJA 2A. SECCIÓN, 29908 POTIOJA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRRESCOLAR LA CASA EJIDAL Y LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.34885997, lat:17.51242073}}05-05-2022 02-08-2022 1556102.67 1556102.67 1052860.86 1052860.86 1052860.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-061/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1556102.67, importe_modificado:1556102.67}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:41.0}}{2077599/proyecto_INICIO, 2077599/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302105796 Proyecto de inversión2114218.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2114218.06, modificado:2114218.06}}CONSTRUCCION DE CALLES - 546427 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua54642 S 48 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2086.0, meta_modificada:2086.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 29907 LÁZARO CÁRDENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA CATOLICA Y TAMBIEN PASA POR ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL DEL EJIDO LAZARO CARDENAS, lon:-92.1888569, lat:17.51243216}}07-03-2022 05-05-2022 2114218.06 2114218.06 1556676.93 1556676.93 1556676.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-056/2022, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2114218.06, importe_modificado:2114218.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2086.0}}{2105796/proyecto_PROCESO, 2105796/proyecto_INICIO, 2105796/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302105861 Proyecto de inversión2829062.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829062.75, modificado:2829062.75}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 570077 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua57007 S 223 217 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1830.0, meta_modificada:1830.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUNTA BRAVA, 29904 PUNTA BRAVA 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENRA ENFRENTE DE LA IGLESIA PENTECOSTES DEL EJIDO ABARCA TODA ESA CALLE, lon:-92.108792, lat:17.33245445}}18-04-2022 16-07-2022 2829062.75 2829062.75 798171.24 798171.24 798171.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-048/2022, contratista:YOLANDA BERENICE FUENTES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2829062.75, importe_modificado:2829062.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}}{2105861/proyecto_PROCESO, 2105861/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación: RECAUDADO, COMPROMETIDO Y/O RECAUDADO VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación: RECAUDADO, COMPROMETIDO Y/O RECAUDADO VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación: RECAUDADO, COMPROMETIDO Y/O RECAUDADO VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs4: {observación: RECAUDADO, COMPROMETIDO Y/O RECAUDADO VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}}

2022 4 CHP220302109625 Proyecto de inversión1327292.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327292.75, modificado:1327292.79}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 1157087 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Salto de Agua115708 S 23 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA ROSA 1RA SECCION  - FLOR DEL BASCAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO SANTA ROSA BASCÁN, 29903 SANTA ROSA BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUETRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL , lon:-92.12889089, lat:17.37079762}}01-06-2022 29-08-2022 1327292.75 1327292.75 1327292.75 1327292.75 1327292.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-011/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1327292.79, importe_modificado:1327292.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}}{2109625/proyecto_PROCESO, 2109625/proyecto_INICIO, 2109625/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109951 Proyecto de inversión4823422.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4823422.36, modificado:4823422.36}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 1169427 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Salto de Agua116942 S 315 313 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2476.2, meta_modificada:2476.2}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL BASCÁN LUCHA BASCÁN, 29903 EL BASCÁN (LUCHA BASCÁN), SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ABARCA TODAS LAS CALLE DEL EJIDO EL BASCAN, lon:-92.09196948, lat:17.38627432}}01-06-2022 29-08-2022 4823422.36 4823422.36 1447026.71 1447026.71 1447026.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-007/2022, contratista:JALM INGENIERIA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4823422.36, importe_modificado:4823422.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}}{2109951/proyecto_INICIO, 2109951/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112576 Proyecto de inversión4002920.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002920.32, modificado:4002920.32}}AMPLIACION DE RED ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN, RED DE BAJA TENSIÓN Y AMPLIACION DE CAPACIDADES DE CARGA DE LOS TRANSFORMADORES 1A. ETAPA - 1295357 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Salto de Agua129535 S 760 718 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2128.6, meta_modificada:2128.6}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EGIPTO, 29904 EGIPTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA PASA POR ENFRENTE DE LA CASA DE SALUD LA IGLESIA CATOLICA, ABARCANDO CASI TODO EL EJIDO, lon:-91.97071772, lat:17.26154609}}01-06-2022 29-08-2022 4002920.32 4002920.32 3587294.49 3587294.49 3587294.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM/BANOBRAS-025/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4002920.32, importe_modificado:4002920.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2128.6}}{2112576/proyecto_INICIO, 2112576/proyecto_FIN, 2112576/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116796 Proyecto de inversión432652.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432652.03, modificado:432652.03}}CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 1474187 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Salto de Agua147418 S 120 116 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:145, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO JOSHIL LOMA BONITA, 29902 NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA), SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-92.28984772, lat:17.37518066}}16-05-2022 13-08-2022 432652.03 432652.03 129795.61 129795.61 129795.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-069/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN,, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:432652.03, importe_modificado:432652.03}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}{2116796/proyecto_INICIO, 2116796/proyecto_FIN, 2116796/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220302116814 Proyecto de inversión3356753.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3356753.06, modificado:3356753.06}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 1475017 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Salto de Agua147501 S 16 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5366.0, meta_modificada:5366.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:142, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PARAISO   - CENOBIO AGUILAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO EL PARAÍSO, 29902 EL PARAÍSO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ES EL CAMINO DEL EJIDO EL PARAISO HASTA EL EJDO CENOBIO AGUIL, lon:-92.34784034, lat:17.41047274}}05-03-2022 02-06-2022 3356753.06 3356753.06 1997539.91 1997539.91 1997539.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-034/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3356753.06, importe_modificado:3356753.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}}{2116814/proyecto_PROCESO, 2116814/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160940 Proyecto de inversión1237540.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237540.79, modificado:1237540.79}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 2457957 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Salto de Agua245795 S 89 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:227, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CONEJO, 29904 EL CONEJO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO AH 50 MTS DEL LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-92.02114912, lat:17.2583995}}01-06-2022 29-08-2022 1237540.79 1237540.79 618770.4 618770.4 618770.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-034/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1237540.79, importe_modificado:1237540.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{2160940/proyecto_PROCESO, 2160940/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161601 Proyecto de inversión1766149.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766149.76, modificado:1766149.76}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 2494677 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Salto de Agua249467 S 44 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:537, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA ROSA DE BASCAN 1RA SECCION, 29908 LA ROSA DE BASCÁN 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO CABE MENCIONAR QUE ES LA UNICA CALLE QUE TI, lon:-92.12104843, lat:17.37220286}}01-06-2022 29-08-2022 1766149.76 1766149.76 529844.93 529844.93 529844.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-002/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1766149.76, importe_modificado:1766149.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2161601/proyecto_INICIO, 2161601/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163009 Proyecto de inversión3276901.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276901.07, modificado:3276901.07}}REHABILITACION DE PLANTA DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 2566937 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Salto de Agua256693 S 3262 2919 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALTO DE AGUA - APASCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 500 CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 0500 DE LA CARRETERA SALTO DE AGUA A, lon:-92.35199598, lat:17.55752339}}01-06-2022 29-08-2022 3276901.07 3276901.07 2913771.14 2913771.14 2913771.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-031/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3276901.07, importe_modificado:3276901.07}}{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.88}}{2163009/proyecto_PROCESO, 2163009/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163297 Proyecto de inversión604758.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604758.24, modificado:604758.24}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 2585247 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua258524 S 70 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1923.0, meta_modificada:1923.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO JATIEOL - NUEVO JOSHIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO JATLEOL, 29902 JATIEOL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO JATIEOL, lon:-92.28267696, lat:17.37551283}}01-09-2022 30-10-2022 604758.24 604758.24 584577.04 584577.04 584577.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-092/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:604758.24, importe_modificado:604758.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1923.0}}{2163297/proyecto_PROCESO, 2163297/proyecto_FIN, 2163297/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165109 Proyecto de inversión135860.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135860.94, modificado:135860.94}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 2683097 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua268309 S 34 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.05, meta_modificada:674.05}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:175, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CACATEEL, 29904 CACATEEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LAS UNICAS DOS CALLES DEL EJIDO, lon:-91.93044188, lat:17.2232339}}24-04-2022 01-05-2022 135860.94 135860.94 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-016/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:135860.94, importe_modificado:135860.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.05}}{2165109/proyecto_PROCESO, 2165109/proyecto_INICIO, 2165109/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168578 Proyecto de inversión260410.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260410.86, modificado:260410.86}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 2863937 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua286393 S 4 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.34, meta_modificada:810.34}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO HUANAL, 29907 HUANAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA IGLESIA CATOLICA LA CASA DE SALUD Y LAS CASA EJIDAL, ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.22461457, lat:17.49337326}}01-06-2022 30-06-2022 260410.86 260410.86 220000 220000 220000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-003/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:260410.86, importe_modificado:260410.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.34}}{2168578/proyecto_FIN, 2168578/proyecto_PROCESO, 2168578/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075351 Proyecto de inversión2486374.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486374.35, modificado:2486374.35}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 560067 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua56006 S 162 216 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:173, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO NORTE DON JUAN, 29907 CERRO NORTE DON JUAN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL LA CASA DE SALUD Y EL PANTEON ABARCANDO AS, lon:-92.13219108, lat:17.52899596}}07-04-2022 05-07-2022 2486374.35 2486374.35 1811648.68 1811648.68 1811648.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-041/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2486374.35, importe_modificado:2486374.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1620.0}}{2075351/proyecto_INICIO, 2075351/proyecto_PROCESO, 2075351/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs2: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs3: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs4: {observación:corregir informe financiero de recaudado comprometido y /o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CHP220202075667 Proyecto de inversión1576678.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576678.77, modificado:1576678.77}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 579807 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua57980 S 2 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1946.0, meta_modificada:1946.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:439, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DELICIAS LAS FLORES 2A. SECCIÓN, 29904 DELICIAS LAS FLORES 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN ALREDEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIAY LA CASA EJIDAL A ABARCANDO ASI TOD, lon:-92.07456008, lat:17.27019864}}05-05-2022 02-08-2022 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-075/2022, contratista:MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1576678.77, importe_modificado:1576678.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{2075667/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:OBRA CANCELADA YA SE ELIMINO DE LA MIDS, trimestre:4.0, usuario:javierescobars, fecha:2023-01-11}}{obs1: {observación:VERIFICAR DATOS DE ESTE PROYECTO SI  NO CORRESPONDE A CANCELACIÓN ENVIAR A VALIDAR O AGREGAR UNA OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:VERIFICAR DATOS DE ESTE PROYECTO SI  NO CORRESPONDE A CANCELACIÓN ENVIAR A VALIDAR O AGREGAR UNA OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:VERIFICAR DATOS DE ESTE PROYECTO SI  NO CORRESPONDE A CANCELACIÓN ENVIAR A VALIDAR O AGREGAR UNA OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs4: {observación:VERIFICAR DATOS DE ESTE PROYECTO SI  NO CORRESPONDE A CANCELACIÓN ENVIAR A VALIDAR O AGREGAR UNA OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}}

2022 4 CHP220202077236 Proyecto de inversión766451.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766451.07, modificado:766451.07}}CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 664527 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua66452 S 2 17 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:422, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COROZAL, 29904 COROZAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.04966373, lat:17.30019092}}16-05-2022 13-08-2022 766451.07 766451.07 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-071/2022, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:766451.07, importe_modificado:766451.07}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:19.0}}{2077236/proyecto_INICIO, 2077236/proyecto_FIN, 2077236/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:corregir del recaudado al comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs2: {observación:corregir del recaudado al comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs3: {observación:corregir del recaudado al comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs4: {observación:corregir del recaudado al comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}}

2022 4 CHP220302105447 Proyecto de inversión3768202.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3768202.93, modificado:3768202.93}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES - 445737 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua44573 S 178 174 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3558.0, meta_modificada:3558.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:104, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ZAPOTE 1A. SECCIÓN, 29904 EL ZAPOTE 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ABARCA TODO LAS CALLES DEL EJIDO YA QUE SON TODAS LAS CALLES DEL EJIDO LA OBRA, lon:-92.08512234, lat:17.30843835}}02-05-2022 30-07-2022 3768202.93 3768202.93 2130460.88 2130460.88 2130460.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-070/2022, contratista:PAXIR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3768202.93, importe_modificado:3768202.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3050.0}}{2105447/proyecto_PROCESO, 2105447/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar desde el comprometido hasta el devengado , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:verificar desde el comprometido hasta el devengado , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:verificar desde el comprometido hasta el devengado , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs4: {observación:verificar desde el comprometido hasta el devengado , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}}

2022 4 CHP220302105688 Proyecto de inversión4286406.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4286406.39, modificado:4286406.39}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA A PUNTA BRAVA 2DA SECCION - 515817 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua51581 S 195 209 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUNTA BRAVA 2DA SECCION  - SANTA MARIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO PUNTA BRAVA 2A SECCIÓN, 29904 PUNTA BRAVA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA , lon:-92.1264204, lat:17.36316839}}12-04-2022 10-07-2022 4286406.39 4286406.39 3524131.45 3524131.45 3524131.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-047/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4286406.39, importe_modificado:4286406.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6500.0}}{2105688/proyecto_INICIO, 2105688/proyecto_FIN, 2105688/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:corregir el recaudado y comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs2: {observación:corregir el recaudado y comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs3: {observación:corregir el recaudado y comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs4: {observación:corregir el recaudado y comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CHP220302105808 Proyecto de inversión4788963.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4788963.49, modificado:4788963.49}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO 000 AL1486.50 - 553717 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua55371 S 94 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1486.5, meta_modificada:1486.5}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:217, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS VEGAS  - ARROYO EL ENCANTO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 010 EJIDO LAS VEGAS, 29904 LAS VEGAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL EJIDO LAS VEGAS ENFRENTE E LA IGLES, lon:-92.08338389, lat:17.31258036}}02-05-2022 30-07-2022 4788963.49 4788963.49 2656077.37 2656077.37 2656077.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-054/2022, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4788963.49, importe_modificado:4788963.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1486.5}}{2105808/proyecto_INICIO, 2105808/proyecto_PROCESO, 2105808/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302106018 Proyecto de inversión1647118.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647118.99, modificado:1647118.99}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 12 MTS DE CLARO DE CONCRETO REFORZADO - 608927 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua60892 S 503 506 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PROGRESO, 29902 EL PROGRESO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA IGLESIA CATOLICAY POR LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.3743917, lat:17.41061427}}11-05-2022 08-08-2022 1647118.99 1647118.99 1592153.49 1592153.49 1592153.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-065/2022, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1647118.99, importe_modificado:1647118.99}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.96}}{2106018/proyecto_PROCESO, 2106018/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302106073 Proyecto de inversión2694710.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2694710.04, modificado:2694710.04}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA DE 2080 ML. - 615247 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Salto de Agua61524 S 582 302 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:173, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO NORTE DON JUAN, 29907 CERRO NORTE DON JUAN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE EL PANTEON DEL EJIDO, lon:-92.131148, lat:17.52757711}}10-03-2022 07-06-2022 2694710.04 2694710.04 1347355.02 1347355.02 1347355.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-032/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2694710.04, importe_modificado:2694710.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}}{2106073/proyecto_PROCESO, 2106073/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112631 Proyecto de inversión2076961.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076961.14, modificado:2076961.14}}CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 1298777 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Salto de Agua129877 S 29 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1844.0, meta_modificada:1844.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:201, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALMA TULIJA  - JACARANDA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 010 EJIDO JACARANDA, 29904 JACARANDA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ES EL CAMINO SALIENDO DEL EJIDO JACARANDA HASTA EL ENTRONQUE HACIA PAL, lon:-92.02593241, lat:17.24640084}}11-05-2022 08-08-2022 2076961.14 2076961.14 623088.34 623088.34 623088.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-068/2022, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2076961.14, importe_modificado:2076961.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1291.0}}{2112631/proyecto_INICIO, 2112631/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165115 Proyecto de inversión463525.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463525.56, modificado:463525.56}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 2683407 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua268340 S 114 119 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2299.7, meta_modificada:2299.7}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POTIOJA 1A SECC, 29908 POTIOJA 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL LA CASA DE SALUD, Y LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJI, lon:-92.34775543, lat:17.51892903}}24-04-2022 01-05-2022 463525.56 463525.56 271721.88 271721.88 271721.88 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-015/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:463525.56, importe_modificado:463525.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2299.7}}{2165115/proyecto_FIN, 2165115/proyecto_PROCESO, 2165115/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302105743 Proyecto de inversión3309034.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3309034.58, modificado:3309034.58}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA - 529247 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua52924 S 264 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3075.0, meta_modificada:3075.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AGUA BLANCA, 29907 AGUA BLANCA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL JIDOY ENFRENTE DEL JARDN DE NIÑOS,, lon:-92.15445895, lat:17.52080207}}04-04-2022 02-07-2022 3309034.58 3309034.58 2166423.35 2166423.35 2166423.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-042/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3309034.58, importe_modificado:3309034.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3075.0}}{2105743/proyecto_INICIO, 2105743/proyecto_PROCESO, 2105743/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:corregir recaudado y comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs2: {observación:corregir recaudado y comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs3: {observación:corregir recaudado y comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs4: {observación:corregir recaudado y comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CHP220302105790 Proyecto de inversión2441923.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2441923.6, modificado:2441923.6}}PAVIMENTACION DE 474 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 544857 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua54485 S 195 226 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:474.0, meta_modificada:474.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:234, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHIVALITO 2A. SECCIÓN, 29908 CHIVALITO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA CASA DE SALUD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.42544085, lat:17.57400724}}01-05-2022 15-07-2022 2441923.6 2441923.6 1220992.24 1220992.24 1220992.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM083/2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1098579.79, importe_modificado:1098579.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2105790/proyecto_INICIO, 2105790/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302105856 Proyecto de inversión1523540.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523540.26, modificado:1523540.26}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO 000 AL 1,612.00 - 567607 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua56760 S 23 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1612.0, meta_modificada:1612.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:341, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL GUANALITO, 29907 EL GUANALITO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DEL EJIDO GUANALITO ES EL CAMINO NUEVO HACIA EL EJIDO SAN JUAN, lon:-92.27270248, lat:17.5541436}}11-01-2022 09-02-2022 1523540.26 1523540.26 1523540.26 1523540.26 1523540.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-006/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1523540.26, importe_modificado:1523540.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1540.0}}{2105856/proyecto_PROCESO, 2105856/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118888 Proyecto de inversión2481696.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2481696.65, modificado:2481696.65}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 1568067 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Salto de Agua156806 S 249 247 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA TRONCADA, 29904 LA TRONCONADA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO DETRAS DE LA CASA DE SALUD A 50 METROS DE LA CASA EJIDAL, lon:-92.0766249, lat:17.31141418}}01-06-2022 29-08-2022 2481696.65 2481696.65 744350.9 744350.9 744350.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-033/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2481169.65, importe_modificado:2481169.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2118888/proyecto_INICIO, 2118888/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118941 Proyecto de inversión6582296.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6582296.44, modificado:6582296.44}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 1570277 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua157027 S 685 632 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1032.5, meta_modificada:1032.5}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:82, direccion:CALLE CALLE 4 EJIDO SANTA MARÍA, 29904 SANTA MARÍA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 3 Y LA CALLE 4 EN CONTRA ESQUINA DE LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-92.07810307, lat:17.35056109}}01-06-2022 29-08-2022 6582296.44 6582296.44 3174688.93 3174688.93 3174688.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-003/2022, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:6582296.44, importe_modificado:6582296.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:932.0}}{2118941/proyecto_PROCESO, 2118941/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161630 Proyecto de inversión5495672.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5495672.31, modificado:5495672.31}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA - 2496647 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Salto de Agua249664 S 202 198 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2855.0, meta_modificada:2855.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL, 29905 SAN MIGUEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA ESCUEL SECUNDARIA DEL EJIDO, lon:-92.00752044, lat:17.36198947}}01-06-2022 29-08-2022 5495672.31 5495672.31 1648701.69 1648701.69 1648701.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FISM/BANOBRAS-016/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5495672.31, importe_modificado:5495672.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2855.0}}{2161630/proyecto_INICIO, 2161630/proyecto_FIN, 2161630/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164507 Proyecto de inversión1535733.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535733.93, modificado:1535733.93}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 2651257 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Salto de Agua265125 S 108 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO SARBIA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC EN LA CALLE NIÑOS HEROES LA CALLE BELI, lon:-92.33937578, lat:17.55702871}}01-06-2022 29-08-2022 1535733.93 1535733.93 1484524.09 1484524.09 1484524.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-023/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1535733.93, importe_modificado:1535733.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}}{2164507/proyecto_INICIO, 2164507/proyecto_FIN, 2164507/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165053 Proyecto de inversión903075.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903075.66, modificado:903075.66}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 2677737 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua267773 S 228 224 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4480.4, meta_modificada:4480.4}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TORO, 29903 EL TORO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL Y LA ESCUELA PRIMARIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.15562571, lat:17.40780959}}24-04-2022 01-05-2022 903075.66 903075.66 903075.66 903075.66 0 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-013/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:903075.66, importe_modificado:903075.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4480.4}}{2165053/proyecto_INICIO, 2165053/proyecto_FIN, 2165053/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074141 Proyecto de inversión5651517.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5651517.73, modificado:5651517.73}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 478337 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua47833 S 5 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6838.0, meta_modificada:6838.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS COLMENAS, 29906 LAS COLMENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS ALREDEDORES DE LA PRIMIRIA Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.24504789, lat:17.57116579}}05-03-2022 02-06-2022 5651517.73 5651517.73 4030597.24 4030597.24 4030597.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-024/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5651517.73, importe_modificado:5651517.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5000.0}}{2074141/proyecto_PROCESO, 2074141/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Verificar datos del recaudado y comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-06}, obs2: {observación:Verificar datos del recaudado y comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-06}, obs3: {observación:Verificar datos del recaudado y comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-06}, obs4: {observación:Verificar datos del recaudado y comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-06}}

2022 4 CHP220202074642 Proyecto de inversión2609816.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2609816.38, modificado:2609816.38}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 510847 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua51084 S 45 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1770.0, meta_modificada:1770.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE COLOSIO  LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE FERROCARR, lon:-92.34071637, lat:17.55516821}}04-04-2022 02-06-2022 2609816.38 2609816.38 782944.91 782944.91 782944.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-040/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2609816.38, importe_modificado:2609816.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1510.0}}{2074642/proyecto_PROCESO, 2074642/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:el avance del ejercicio y el pagado si pueden estar al 30% pero del recaudado al comprometido de acuerdo al presupuesto es un recurso que ya está en su totalidad., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs2: {observación:el avance del ejercicio y el pagado si pueden estar al 30% pero del recaudado al comprometido de acuerdo al presupuesto es un recurso que ya está en su totalidad., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs3: {observación:el avance del ejercicio y el pagado si pueden estar al 30% pero del recaudado al comprometido de acuerdo al presupuesto es un recurso que ya está en su totalidad., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs4: {observación:el avance del ejercicio y el pagado si pueden estar al 30% pero del recaudado al comprometido de acuerdo al presupuesto es un recurso que ya está en su totalidad., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}}

2022 4 CHP220202077585 Proyecto de inversión3238583.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3238583.43, modificado:3238583.43}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M - 683047 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua68304 S 76 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHIVAL, 29902 CHIVALITO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA IGLESIA CATOLICA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.40960804, lat:17.57675193}}05-05-2022 02-08-2022 3238583.43 3238583.43 1971575.04 1971575.04 1971575.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-060/2022, contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3238583.43, importe_modificado:3238583.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1375.0}}{2077585/proyecto_INICIO, 2077585/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:corregir del recaudado al comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs2: {observación:corregir del recaudado al comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs3: {observación:corregir del recaudado al comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs4: {observación:corregir del recaudado al comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}}

2022 4 CHP220302105814 Proyecto de inversión3526682.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3526682.66, modificado:3526682.66}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO - 554907 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua55490 S 713 725 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:36, direccion:CALLE MORELOS EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29905 IGNACIO ZARAGOZA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MORELOS Y LA CALLE LAZARO CARDENAS ENFRENTE DE LA IGLESIA CATOLICA DEL EJID, lon:-92.03374245, lat:17.41031409}}02-05-2022 15-07-2022 3526682.66 3526682.66 1058004.8 1058004.8 1058004.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-082/2022, contratista:JALM INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3526682.66, importe_modificado:3526682.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}}{2105814/proyecto_INICIO, 2105814/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302106011 Proyecto de inversión1051789.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051789.99, modificado:1051789.99}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 7.00 MTS DE CLARO DE CONCRETO REFORZADO - 608067 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua60806 S 125 166 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHIVALITO 1RA SECCION  - CHIVALITO 2DA SECCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 200 EJIDO CHIVAL, 29902 CHIVALITO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA ENTRADA , lon:-92.41412492, lat:17.57472339}}12-04-2022 09-06-2022 1051789.99 1051789.99 315537 315537 315537 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-050/2022, contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1051789.99, importe_modificado:1051789.99}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}{2106011/proyecto_INICIO, 2106011/proyecto_FIN, 2106011/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302106089 Proyecto de inversión1847663.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847663.23, modificado:1847663.23}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 617527 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua61752 S 184 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1878.0, meta_modificada:1878.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:447, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 29907 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE E LA IGLESIA CATOLICA DEL EJIDO Y TAMBIEN A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJ, lon:-92.14908463, lat:17.53303596}}04-04-2022 02-07-2022 1847663.23 1847663.23 554298.97 554298.97 554298.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-074/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1847663.23, importe_modificado:1847663.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1320.0}}{2106089/proyecto_PROCESO, 2106089/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112619 Proyecto de inversión1280576.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280576.39, modificado:1280576.39}}CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 1298177 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Salto de Agua129817 S 36 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1119.0, meta_modificada:1119.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALMA TULIJA  - AGUA VIVA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 100 EJIDO AGUA VIVA, 29904 AGUA VIVA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ES EL CAMINO PALMA TULIJA  AGUA VIVA CABE MENCIONAR QUE EMPIEZA EN E, lon:-92.00857666, lat:17.2354606}}01-06-2022 29-08-2022 1280576.39 1280576.39 1237842.68 1237842.68 1237842.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM/BANOBRAS-024/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1280576.39, importe_modificado:1280576.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1090.0}}{2112619/proyecto_PROCESO, 2112619/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302127136 Proyecto de inversión1122171.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122171.85, modificado:1122171.85}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 1953697 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Salto de Agua195369 S 82 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:526.0, meta_modificada:526.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA SALTO DE AGUA TILA EN EL KILOMETRO 2 ALADO DE LA TIENDA CONSTRURAMA, lon:-92.3445494, lat:17.55122765}}01-06-2022 29-08-2022 1122171.85 1122171.85 561085.93 561085.93 561085.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FISM/BANOBRAS-014/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1122171.85, importe_modificado:1122171.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}}{2127136/proyecto_PROCESO, 2127136/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El informe corresponde al monto acumulado al trimestre si han alcanzado el 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs2: {observación:El informe corresponde al monto acumulado al trimestre si han alcanzado el 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs3: {observación:El informe corresponde al monto acumulado al trimestre si han alcanzado el 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs4: {observación:El informe corresponde al monto acumulado al trimestre si han alcanzado el 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CHP220402160907 Proyecto de inversión923829.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923829.61, modificado:923829.61}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 2456547 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Salto de Agua245654 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:179, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FRACCIÓN ENCANTO, 29904 FRACCIÓN ENCANTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL AH 50 MTS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL EJIDO, lon:-91.99219776, lat:17.26283207}}01-06-2022 29-08-2022 923829.61 923829.61 923829.61 923829.61 923829.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-035/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:923829.61, importe_modificado:923829.61}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.8}}{2160907/proyecto_INICIO, 2160907/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076786 Proyecto de inversión553968.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553968.22, modificado:553968.22}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 640557 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua64055 S 4 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:390.0, meta_modificada:390.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:532, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MONTEBELLO FRACCION I, 29903 MONTEBELLO FRACCIÓN I, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN ALREDEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO Y SOBRE SU CALLE PRINCIPAL ABARCANDO ASI TODO E, lon:-92.02621149, lat:17.2454378}}06-04-2022 05-05-2022 553968.22 553968.22 553968.22 553968.22 553968.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-053/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:553968.22, importe_modificado:553968.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:390.0}}{2076786/proyecto_INICIO, 2076786/proyecto_PROCESO, 2076786/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302105676 Proyecto de inversión407522.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407522.31, modificado:407522.31}}SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 197 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA C.C.T. 07ETK019J. - 513987 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Salto de Agua51398 S 301 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.0, meta_modificada:277.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ACTIEPA YOCHIB, 29907 ACTIEPA YOCHIB, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA DE LA ENTRADA AL EJIDO EL CAMINO A MANO DERECHA QUE LLEVA ALA ESCUELA TELEBACHILLERATO PASA L, lon:-92.18481545, lat:17.47837579}}15-03-2022 13-05-2022 407522.31 407522.31 407522.31 407522.31 407522.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-008/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:407522.31, importe_modificado:407522.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.0}}{2105676/proyecto_INICIO, 2105676/proyecto_FIN, 2105676/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302106038 Proyecto de inversión2536428.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2536428.83, modificado:2536428.83}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO 000.00 AL 2,260.00 - 610387 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Salto de Agua61038 S 262 266 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2260.0, meta_modificada:2260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO SUCLUMPA  - LOTE OCHO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 040 + 001 EJIDO SUCLUMPA, 29903 SUCLUMPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 3.8 KM DEL CAMINO SUCLUMPA  LOTE OCHO A MANO , lon:-92.15311777, lat:17.44809546}}01-02-2022 15-04-2022 2536428.83 2536428.83 2536428.83 2536428.83 2536428.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-009/2022, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2536428.83, importe_modificado:2536428.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2260.0}}{2106038/proyecto_INICIO, 2106038/proyecto_FIN, 2106038/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110016 Proyecto de inversión1156619.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156619.99, modificado:1156619.99}}AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 1172537 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Salto de Agua117253 S 35 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:977.7, meta_modificada:977.7}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE INDEPENDECIA A LA ALTURA DEL PANTEON MUNCIPAL, lon:-92.33572071, lat:17.56708576}}01-06-2022 29-08-2022 1156619.99 1156619.99 1156619.99 1156619.99 1156619.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM/BANOBRAS-001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1156619.99, importe_modificado:1156619.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:977.7}}{2110016/proyecto_INICIO, 2110016/proyecto_PROCESO, 2110016/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120766 Proyecto de inversión207860.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207860.13, modificado:207860.13}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 1649707 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua164970 S 75 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:824.5, meta_modificada:824.5}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:124, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CAMPANARIO CHICO, 29908 CAMPANARIO CHICO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN AN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.3443683, lat:17.50193231}}01-02-2022 15-02-2022 207860.13 207860.13 207860.13 207860.13 207860.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-001/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:207860.13, importe_modificado:207860.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:824.5}}{2120766/proyecto_INICIO, 2120766/proyecto_FIN, 2120766/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163444 Proyecto de inversión351640.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351640.08, modificado:351640.08}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 2590697 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua259069 S 85 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1744.6, meta_modificada:1744.6}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:75, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ACH LUM MAYA, 29904 ACHLUM MAYA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE ALEDAÑA CABE MENCIONAR QUE EL EJIDO SOLO CUENTA CON DOS CALLES, lon:-92.13183696, lat:17.36352707}}24-04-2022 01-05-2022 351640.08 351640.08 351640.08 351640.08 351640.08 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-011/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:351640.08, importe_modificado:351640.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1744.6}}{2163444/proyecto_INICIO, 2163444/proyecto_FIN, 2163444/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163537 Proyecto de inversión1406560.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406560.32, modificado:1406560.32}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 2595267 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua259526 S 359 345 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6978.4, meta_modificada:6978.4}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:212, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AGUA CLARA, 29904 AGUA CLARA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDA POR LE IGLESIA CATOLICA LA CASA DE SALUD LA ESCUELA PRIMARIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO AGUA CLARA, lon:-92.05384483, lat:17.25926746}}01-02-2022 07-02-2022 1406560.32 1406560.32 1406560.32 1406560.32 1406560.32 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-004/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1406560.32, importe_modificado:1406560.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6978.4}}{2163537/proyecto_INICIO, 2163537/proyecto_FIN, 2163537/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164485 Proyecto de inversión1866626.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1866626.75, modificado:1866626.75}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TRAMO POZA AZUL , SECUNDARIA TÉCNICA NO. 19 - 2650367 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Salto de Agua265036 S 499 461 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALTO DE AGUA - APASCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRIL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARI, lon:-92.34788277, lat:17.55573737}}01-06-2022 29-08-2022 1866626.75 1866626.75 1866626.75 1866626.75 1866626.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-021/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1866626.75, importe_modificado:1866626.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}}{2164485/proyecto_FIN, 2164485/proyecto_PROCESO, 2164485/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164628 Proyecto de inversión591394.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591394.68, modificado:591394.68}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 2655487 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua265548 S 121 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2934.1, meta_modificada:2934.1}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:461, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL RUBI TULIJA, 29908 EL RUBÍ TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN ENFRENTE DE LA IGLESIA CATOLICA LA ESCUELA PRIMARIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.04091259, lat:17.28057957}}24-04-2022 01-05-2022 591394.68 591394.68 591394.68 591394.68 591394.68 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-012/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:591394.68, importe_modificado:591394.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2934.1}}{2164628/proyecto_INICIO, 2164628/proyecto_FIN, 2164628/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302105596 Proyecto de inversión1614935.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614935.31, modificado:1614935.31}}REHABILITACION DE CALLES - 489717 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua48971 S 169 164 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1577.0, meta_modificada:1577.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29902 NUEVA ESPERANZA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA PASA POR LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA Y LA IGLESIA ABARCANDO TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-92.10381076, lat:17.34193669}}10-03-2022 08-05-2022 1614935.31 1614935.31 1614935.31 1614935.31 1614935.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-029/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1614935.31, importe_modificado:1614935.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1577.0}}{2105596/proyecto_INICIO, 2105596/proyecto_FIN, 2105596/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302106045 Proyecto de inversión2360106.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2360106.47, modificado:2360106.47}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO 000.00 AL 2,275.00 - 611857 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua61185 S 247 249 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2275.0, meta_modificada:2275.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:98, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA TRONCONADA  - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 001 RANCHERIA LA TRONCADA, 29904 LA TRONCONADA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ES EL CAMINO TRONCONADA  VICENTE GUERRERO SALIENDO, lon:-92.07606154, lat:17.31078224}}10-02-2022 15-04-2022 2360106.47 2360106.47 2360106.47 2360106.47 2360106.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-021/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2360106.47, importe_modificado:2360106.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2275.0}}{2106045/proyecto_FIN, 2106045/proyecto_PROCESO, 2106045/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162947 Proyecto de inversión3305710.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305710.19, modificado:3305710.19}}REVESTIMIENTO DE CALLES - 2561617 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua256161 S 475 472 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:408.4, meta_modificada:408.4}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:100, direccion:CALLE 05 DE FEBRERO EJIDO URSULO GALVAN, 29908 ÚRSULO GALVÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 05 DE FEBRERO Y LA CALLE CUAL ALDAMA ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-92.02929204, lat:17.30742922}}05-05-2022 02-08-2022 3305710.19 3305710.19 3305710.19 3305710.19 3305710.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-058/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3305710.19, importe_modificado:3305710.19}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:408.4}}{2162947/proyecto_INICIO, 2162947/proyecto_FIN, 2162947/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163164 Proyecto de inversión126005.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126005.26, modificado:126005.26}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA - 2576167 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua257616 S 5 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.1, meta_modificada:392.1}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO EL PROGRESO - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 29902 FRANCISCO VILLA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN EL CAMINO PRINCIP, lon:-92.37431129, lat:17.40628799}}01-06-2022 30-06-2022 126005.26 126005.26 126005.26 126005.26 126005.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-005/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:126005.26, importe_modificado:126005.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.1}}{2163164/proyecto_INICIO, 2163164/proyecto_PROCESO, 2163164/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163461 Proyecto de inversión1509582.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509582.24, modificado:1509582.24}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 2591137 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua259113 S 390 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8125.2, meta_modificada:8125.2}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ACTIEPA YOCHIB, 29907 ACTIEPA YOCHIB, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CATOLICA Y LA ESCUELA PRIMARIA ABARCANDO ASI TODO EL EJID, lon:-92.18361315, lat:17.47739324}}01-03-2022 07-03-2022 1509582.24 1509582.24 1509582.24 1509582.24 1509582.24 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-009/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1509582.24, importe_modificado:1509582.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8125.2}}{2163461/proyecto_INICIO, 2163461/proyecto_FIN, 2163461/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165937 Proyecto de inversión386254.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386254.91, modificado:386254.91}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M - 2724737 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua272473 S 5 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:289, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO - JOL ACTIEPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 100 RANCHERIA JOL ACTIEPA, 29902 JOL ACTIEPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCEUNTRAN DISTRIBUIDASN EN LAS ALREDEDORES DEL CAMINO PRI, lon:-92.19768334, lat:17.36200415}}01-06-2022 30-07-2022 386254.91 386254.91 386254.91 386254.91 386254.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-085/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:386254.91, importe_modificado:386254.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}}{2165937/proyecto_FIN, 2165937/proyecto_PROCESO, 2165937/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168541 Proyecto de inversión1361894.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361894.38, modificado:1361894.38}}CONSTRUCCION LETRINAS TIPO - 2862517 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua286251 S 9 25 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29907 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA IGLESIA CATOLICA Y LA ESCUELA PRIMARIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.24273693, lat:17.5179194}}08-02-2022 08-04-2022 1361894.38 1361894.38 1361894.38 1361894.38 1361894.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-011/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1361894.38, importe_modificado:1361894.38}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:34.0}}{2168541/proyecto_INICIO, 2168541/proyecto_PROCESO, 2168541/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074215 Proyecto de inversión1363614.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363614.07, modificado:1363614.07}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 484257 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua48425 S 22 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1683.0, meta_modificada:1683.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:536, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL RETIRO, 29906 EL RETIRO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ALREDEDORES DE LA COMUNIDAD A UN LADO DEL RANCHO SAN FRANCISCO Y ALBERGUE ESCOLAR, lon:-92.16921107, lat:17.41350376}}07-03-2022 04-06-2022 1363614.07 1363614.07 1363614.07 1363614.07 1363614.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-027/2022, contratista:EDIFICACIONES GGAPAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1363614.07, importe_modificado:1363614.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1683.0}}{2074215/proyecto_INICIO, 2074215/proyecto_PROCESO, 2074215/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:el avance del ejercicio y el pagado si pueden estar al 30% pero del recaudado al comprometido de acuerdo al presupuesto es un recurso que ya está en su totalidad., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs2: {observación:el avance del ejercicio y el pagado si pueden estar al 30% pero del recaudado al comprometido de acuerdo al presupuesto es un recurso que ya está en su totalidad., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs3: {observación:el avance del ejercicio y el pagado si pueden estar al 30% pero del recaudado al comprometido de acuerdo al presupuesto es un recurso que ya está en su totalidad., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs4: {observación:el avance del ejercicio y el pagado si pueden estar al 30% pero del recaudado al comprometido de acuerdo al presupuesto es un recurso que ya está en su totalidad., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}}

2022 4 CHP220302105755 Proyecto de inversión2773377.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2773377.49, modificado:2773377.49}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 533137 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua53313 S 708 710 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2572.0, meta_modificada:2572.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO CENOBIO AGUILAR, 29902 CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD), SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE FRANCIS, lon:-92.31932889, lat:17.40563379}}12-04-2022 10-06-2022 2773377.49 2773377.49 2773377.49 2773377.49 2773377.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-045/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2773377.49, importe_modificado:2773377.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2572.0}}{2105755/proyecto_PROCESO, 2105755/proyecto_FIN, 2105755/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302106111 Proyecto de inversión750548.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750548.98, modificado:750548.98}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 619917 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua61991 S 2709 2490 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA COL. CUAHTEMAOC ENTRE LA CALLE, lon:-92.33939854, lat:17.55704184}}07-03-2022 04-06-2022 750548.98 750548.98 750548.98 750548.98 750548.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-028/2022, contratista:JAIME JONAPA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:750548.98, importe_modificado:750548.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}}{2106111/proyecto_FIN, 2106111/proyecto_PROCESO, 2106111/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109586 Proyecto de inversión1221898.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221898.17, modificado:1221898.17}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 1155487 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Salto de Agua115548 S 11 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:492, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MAZATLÁN, 29902 MAZATLÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO CABE MENSIONAR QUE EL EJIDO SOLO CUENTA CON UNA CALLE, lon:-92.31979263, lat:17.44641282}}05-05-2022 02-08-2022 1221898.17 1221898.17 1221898.17 1221898.17 1221898.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-063/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1221898.17, importe_modificado:1221898.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.0}}{2109586/proyecto_INICIO, 2109586/proyecto_PROCESO, 2109586/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125059 Proyecto de inversión743483.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743483.85, modificado:743483.85}}REVESTIMIENTO DE CALLES - 1850907 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua185090 S 73 77 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1483.5, meta_modificada:1483.5}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:164, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA (LA PRECIOSA), 29902 EMILIANO ZAPATA (LA PRECIOSA), SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA ABARCA TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-92.37245376, lat:17.39993108}}01-06-2022 30-07-2022 743483.85 743483.85 743483.85 743483.85 743483.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-081/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:743483.85, importe_modificado:743483.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1483.5}}{2125059/proyecto_INICIO, 2125059/proyecto_PROCESO, 2125059/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:OBRA CANCELADA POR ERROR FAVOR DE MANDAR A VALIDAR , trimestre:4.0, usuario:javierescobars, fecha:2023-01-13}}{obs1: {observación:VERIFICAR DATOS DE ESTE PROYECTO SI  NO CORRESPONDE A CANCELACIÓN ENVIAR A VALIDAR O AGREGAR UNA OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:VERIFICAR DATOS DE ESTE PROYECTO SI  NO CORRESPONDE A CANCELACIÓN ENVIAR A VALIDAR O AGREGAR UNA OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:VERIFICAR DATOS DE ESTE PROYECTO SI  NO CORRESPONDE A CANCELACIÓN ENVIAR A VALIDAR O AGREGAR UNA OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs4: {observación:VERIFICAR DATOS DE ESTE PROYECTO SI  NO CORRESPONDE A CANCELACIÓN ENVIAR A VALIDAR O AGREGAR UNA OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs5: {observación:a solicitud, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs6: {observación:a solicitud, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs7: {observación:a solicitud, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs8: {observación:

2022 4 CHP220402162905 Proyecto de inversión743483.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743483.85, modificado:743483.85}}REVESTIMIENTO DE CALLES - 2559957 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua255995 S 73 77 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1483.5, meta_modificada:1483.5}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:164, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA LA PRECIOSA, 29902 EMILIANO ZAPATA (LA PRECIOSA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y ABARCA LAS OTRAS DOS CALLES DEL EJIDO TAMBIE, lon:-92.3724992, lat:17.39989937}}01-06-2022 30-07-2022 743483.85 743483.85 743483.85 743483.85 743483.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-0081/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:743483.85, importe_modificado:743483.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1483.5}}{2162905/proyecto_INICIO, 2162905/proyecto_FIN, 2162905/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:4.0, usuario:javierescobars, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:NO CANCELAR OBRA OBRA EN EJECUCUION, trimestre:4.0, usuario:javierescobars, fecha:2023-01-18}}{obs1: {observación:El monto debe estar desde el modificado hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto debe estar desde el modificado hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto debe estar desde el modificado hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto debe estar desde el modificado hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:no tiene soporte de la cancelación, favor de agregar en observacion, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs6: {observación:no tiene soporte de la cancelación, favor de agregar en observacion, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs7: {observación:no tiene soporte de la cancelación, favor de agregar en observacion, trimestre:4.0, usuario:aida

2022 4 CHP220402164645 Proyecto de inversión511355.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511355.28, modificado:511355.28}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M - 2656147 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua265614 S 132 141 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.2, meta_modificada:631.2}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:345, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL COROZO (EL BAJO GRANDE), 29907 EL COROZO (EL BAJO GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUANTRA POR LA IGLASIA CATOLICA Y EL JARDIN DE NIÑOS ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO CABE MEN, lon:-92.25644818, lat:17.54599956}}01-10-2022 30-10-2022 511355.28 511355.28 511355.28 511355.28 511355.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-094/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:511355.28, importe_modificado:511355.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.2}}{2164645/proyecto_PROCESO, 2164645/proyecto_FIN, 2164645/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165113 Proyecto de inversión263730.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263730.06, modificado:263730.06}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 2683347 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua268334 S 63 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.4, meta_modificada:1308.4}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:130, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO EL ENCANTO 2A. SECCIÓN, 29904 ARROYO EL ENCANTO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUEL LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI, lon:-92.03897969, lat:17.29140114}}01-03-2022 07-03-2022 263730.06 263730.06 263730.06 263730.06 263730.06 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-006/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:263730.06, importe_modificado:263730.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1308.4}}{2165113/proyecto_INICIO, 2165113/proyecto_PROCESO, 2165113/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076897 Proyecto de inversión1396819.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396819.92, modificado:1396819.92}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 646497 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua64649 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:368, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JOSÉ SIVALCHEN, 29902 SAN JOSÉ SIVALCHEN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LOS ALREDEDORES DE LAS CALLES Y LA PRIMARIA DELEJIDO ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.23857856, lat:17.41135324}}03-05-2022 01-06-2022 1396819.92 1396819.92 1396819.92 1396819.92 1396819.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-059/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1396819.92, importe_modificado:1396819.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:960.0}}{2076897/proyecto_INICIO, 2076897/proyecto_FIN, 2076897/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:corregir del recaudado al comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs2: {observación:corregir del recaudado al comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs3: {observación:corregir del recaudado al comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs4: {observación:corregir del recaudado al comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}}

2022 4 CHP220302105762 Proyecto de inversión781386.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781386.66, modificado:781386.66}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DE TRAMO 000.00 AL 1094.00 - 535607 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Salto de Agua53560 S 110 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1094.0, meta_modificada:1094.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO EGIPTO  - MANUEL VELASCO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO EGIPTO, 29904 EGIPTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL KILOMETRO DE 4.5 DEL TRAMO DE CAMINO RURAL DE EG, lon:-91.99909806, lat:17.26955407}}01-02-2022 15-02-2022 781386.66 781386.66 781386.66 781386.66 781386.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-018/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:781386.66, importe_modificado:781386.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1094.0}}{2105762/proyecto_INICIO, 2105762/proyecto_FIN, 2105762/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302105773 Proyecto de inversión2651579.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2651579.53, modificado:2651579.53}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO 000.00 AL KM 1500.00 - 538677 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua53867 S 54 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1502.0, meta_modificada:1502.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:304, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TULIJA   - SAN PEDRO SABANA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO SAN MIGUEL TULIJA, 29902 SAN MIGUEL TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO TRES DEL C, lon:-92.18778632, lat:17.3738862}}08-02-2022 08-05-2022 2651579.53 2651579.53 2651579.53 2651579.53 2651579.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-013/2022, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2651579.53, importe_modificado:2651579.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1502.0}}{2105773/proyecto_INICIO, 2105773/proyecto_FIN, 2105773/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302105854 Proyecto de inversión459366.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459366.6, modificado:459366.6}}CONSTRUCCION DE CALLE CERRADA - 566387 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua56638 S 43 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SALTO DE AGUA A PALENQUE Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 MTS DE LA CALLE SAN FRANCISCO A 100 MTS DE LA CASETA DE VIGILANCIA , lon:-92.3371734, lat:17.54242557}}01-02-2022 15-02-2022 459366.6 459366.6 459366.6 459366.6 459366.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-019/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:459366.6, importe_modificado:459366.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}}{2105854/proyecto_INICIO, 2105854/proyecto_FIN, 2105854/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302105991 Proyecto de inversión445109.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445109.68, modificado:445109.68}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAMINO SUCLUMPA A LOTE OCHO - 606257 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua60625 S 533 525 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO SUCLUMPA  - LOTE OCHO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO SUCLUMPA, 29903 SUCLUMPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA AH 5O MTS DE LA CASA EJIDAL ES EL CAMINO SALIENDO DEL EJIDO SUC, lon:-92.16336455, lat:17.41315879}}11-01-2022 09-02-2022 445109.68 445109.68 445109.68 445109.68 445109.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-005/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:445109.68, importe_modificado:445109.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}}{2105991/proyecto_INICIO, 2105991/proyecto_FIN, 2105991/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302106117 Proyecto de inversión432710.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432710.25, modificado:432710.25}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO 000.00 AL 1,620.00 - 620747 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua62074 S 165 178 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.62, meta_modificada:1.62}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA CONFORMIDAD   - ARROYO PALENQUE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 001 EJIDO LA CONFORMIDAD, 29903 LA CONFORMIDAD, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA EN EL CAMINO LA CONFORMIDAD  ARROYO PALENQUE SALI, lon:-92.12353743, lat:17.38543561}}11-01-2022 09-02-2022 432710.25 432710.25 432710.25 432710.25 432710.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-003/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:432710.25, importe_modificado:432710.25}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.62}}{2106117/proyecto_INICIO, 2106117/proyecto_FIN, 2106117/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302106127 Proyecto de inversión1996185.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996185.48, modificado:1996185.48}}CONSTRUCCION 2,448.00 ML DE CAMINO SACA COSECHAS - 622717 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Salto de Agua62271 S 167 167 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2448.0, meta_modificada:2448.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:380, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO INDEPENDENCIA, 29902 INDEPENDENCIA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA ESCUEL PRIMARIA OTRO PUNTO ESTA AL COSTADO DERECHO DE LA IGLESIA CATOLICA DEL EJIDO, lon:-92.31422281, lat:17.44643938}}10-03-2022 08-05-2022 1996185.48 1996185.48 1996185.48 1996185.48 1996185.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-031/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1996185.48, importe_modificado:1996185.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2448.0}}{2106127/proyecto_INICIO, 2106127/proyecto_PROCESO, 2106127/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109699 Proyecto de inversión5124296.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5124296.6, modificado:5124296.6}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 1160317 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Salto de Agua116031 S 118 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4450.3, meta_modificada:4450.3}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:444, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GENERACIÓN NOVENTA Y CINCO, 29904 GENERACIÓN NOVENTA Y CINCO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ABARCA TODAS LAS CALLES DEL EJIDO GENERACION NOVENTA Y CINCO, lon:-92.03345081, lat:17.27998101}}25-05-2022 22-08-2022 5124296.6 5124296.6 5124296.6 5124296.6 5124296.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-004/2022, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5124296.6, importe_modificado:5124296.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4450.3}}{2109699/proyecto_INICIO, 2109699/proyecto_PROCESO, 2109699/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109728 Proyecto de inversión671289.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671289.99, modificado:671289.99}}CONSTRUCCION DE CALLES - 1161047 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua116104 S 65 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:994.16, meta_modificada:994.16}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:506, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA GRANJA, 29902 LA GRANJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ABARCA TODA LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-92.26762158, lat:17.36914569}}07-03-2022 04-06-2022 671289.99 671289.99 671289.99 671289.99 671289.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-036/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:671289.99, importe_modificado:671289.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:994.16}}{2109728/proyecto_FIN, 2109728/proyecto_PROCESO, 2109728/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116675 Proyecto de inversión935768.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935768.16, modificado:935768.16}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 1469267 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua146926 S 710 710 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4235.0, meta_modificada:4235.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENOBIO AGUILAR  - MI PATRIA ES PRIMERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 010 PUEBLO CENOBIO AGUILAR, 29902 CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD), SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ES EL CAMINO CENOBIO AGUILA, lon:-92.32097353, lat:17.4087657}}01-07-2022 31-07-2022 935768.16 935768.16 935768.16 935768.16 935768.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-078/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:935768.16, importe_modificado:935768.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4235.0}}{2116675/proyecto_INICIO, 2116675/proyecto_FIN, 2116675/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161379 Proyecto de inversión5898042.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5898042.29, modificado:5898042.29}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA - 2479397 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Salto de Agua247939 S 3262 2919 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2251.6, meta_modificada:2251.6}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALTO DE AGUA - PALENQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 002 + 001 CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA SALTO DE AGUA PALENQUE EN LA UNI, lon:-92.34387747, lat:17.55204863}}01-06-2022 29-08-2022 5898042.29 5898042.29 5898042.29 5898042.29 5898042.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-018/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5898042.29, importe_modificado:5898042.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2251.6}}{2161379/proyecto_FIN, 2161379/proyecto_INICIO, 2161379/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161511 Proyecto de inversión2440183.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440183.73, modificado:2440183.73}}CONSTRUCCION DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA ETAPA - 2486917 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Salto de Agua248691 S 217 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1075.0, meta_modificada:1075.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29905 BELISARIO DOMÍNGUEZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO Y EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA AH 50 MTS DE LA ESC, lon:-91.98641357, lat:17.40487481}}01-06-2022 29-08-2022 2440183.73 2440183.73 2440183.73 2440183.73 2440183.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FISM/BANOBRAS-013/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2440183.73, importe_modificado:2440183.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1075.0}}{2161511/proyecto_INICIO, 2161511/proyecto_FIN, 2161511/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165098 Proyecto de inversión982993.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982993.86, modificado:982993.86}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 2681677 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua268167 S 248 244 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4876.9, meta_modificada:4876.9}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:101, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO VICENTE GUERRERO, 29904 VICENTE GUERRERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO LA CA, lon:-92.05166468, lat:17.30935427}}01-02-2022 07-02-2022 982993.86 982993.86 982993.86 982993.86 982993.86 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:982993.86, importe_modificado:982993.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4876.9}}{2165098/proyecto_FIN, 2165098/proyecto_PROCESO, 2165098/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075602 Acción 6984550.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6984550.59, modificado:6984550.59}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 576177 Chiapas 77 Salto de Agua Otros ProyectosSin identificar Municipio de Salto de Agua57617 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}}01-01-2022 31-12-2022 6984550.59 6984550.59 6984550.59 6984550.59 6984550.59 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMSA/DOPM/SERVOCIOS/GI/FISM-001/2022, contratista:MUNDO ARNA DE SERVICIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:6984550.59, importe_modificado:6984550.59}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2075602/proyecto_INICIO, 2075602/proyecto_PROCESO, 2075602/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076102 Proyecto de inversión1976637.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976637.01, modificado:1976637.01}}CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 605817 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua60581 S 15 34 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AMUYPA CHICO, 29904 AMUYPA CHICO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL Y EL CAMINO HACIA EL EJIDO ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.13683233, lat:17.3628116}}12-04-2022 10-07-2022 1976637.01 1976637.01 1976637.01 1976637.01 1976637.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-044/2022, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1976637.01, importe_modificado:1976637.01}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:49.0}}{2076102/proyecto_PROCESO, 2076102/proyecto_INICIO, 2076102/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302106103 Proyecto de inversión571649.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571649.55, modificado:571649.55}}REVESTIMIENTO DE CALLES - 618857 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua61885 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:481.0, meta_modificada:481.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO, 29902 MI PATRIA ES PRIMERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUEL PRIMARIA DEL EJIDO Y ABARCA TODO EL EJIDO, lon:-92.31282145, lat:17.45638848}}11-01-2022 09-02-2022 571649.55 571649.55 571649.55 571649.55 571649.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-004/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:571649.55, importe_modificado:571649.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:481.0}}{2106103/proyecto_INICIO, 2106103/proyecto_FIN, 2106103/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110076 Proyecto de inversión4738580.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4738580.23, modificado:4738580.23}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 1175587 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua117558 S 195 209 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3270.0, meta_modificada:3270.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:418, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUNTA BRAVA 2A SECCIÓN, 29904 PUNTA BRAVA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA IGLESIA. LA CASA EJIDAL ABARCANDO AS, lon:-92.12557994, lat:17.36262744}}15-02-2022 15-04-2022 4738580.23 4738580.23 4738580.23 4738580.23 4738580.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-014/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4738580.23, importe_modificado:4738580.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3270.0}}{2110076/proyecto_INICIO, 2110076/proyecto_FIN, 2110076/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110656 Proyecto de inversión1159224.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159224.24, modificado:1159224.24}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 1203497 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua120349 S 72 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:350, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN PEDRO SABANA, 29902 SAN PEDRO SABANA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA IGLESIA Y LA CASA EJIDAL CABE MENCIONAR QUE ESTAN DISPERSAS POR TODO EL EJIDO, lon:-92.21397337, lat:17.39574922}}10-02-2022 11-03-2022 1159224.24 1159224.24 1159224.24 1159224.24 1159224.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-016/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1159224.24, importe_modificado:1159224.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}}{2110656/proyecto_INICIO, 2110656/proyecto_FIN, 2110656/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160497 Proyecto de inversión1363614.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363614.07, modificado:1363614.07}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 2437567 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua243756 S 60 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1683.2, meta_modificada:1683.2}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:345, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL COROZO EL BAJO GRANDE, 29907 EL COROZO (EL BAJO GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL ABARCANDO ASI TODO ELE JIDO, lon:-92.25760718, lat:17.54589621}}01-06-2022 29-08-2022 1363614.07 1363614.07 1363614.07 1363614.07 1363614.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-084/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1363614.07, importe_modificado:1363614.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1683.2}}{2160497/proyecto_INICIO, 2160497/proyecto_FIN, 2160497/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168435 Proyecto de inversión564753.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564753.44, modificado:564753.44}}CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 2857247 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua285724 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO SAN SEBASTIAN - AMUYPA CHUCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO SAN SEBASTIÁN, 29904 SAN SEBASTIÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL EJ, lon:-92.15470402, lat:17.34619453}}01-03-2022 30-03-2022 564753.44 564753.44 564753.44 564753.44 564753.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-077/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:564753.44, importe_modificado:564753.44}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:14.0}}{2168435/proyecto_INICIO, 2168435/proyecto_FIN, 2168435/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302105999 Proyecto de inversión1246701.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246701.32, modificado:1246701.32}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO DOS A HUANAL A LAZARO CARDENAS - 606797 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua60679 S 91 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6030.0, meta_modificada:6030.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAZARO CARDENAS  - HUANAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 001 RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 29907 LÁZARO CÁRDENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA AL EJIDO LAZARO CARDENAS ES T, lon:-92.19121146, lat:17.51222208}}02-03-2022 30-04-2022 1246701.32 1246701.32 1246701.32 1246701.32 1246701.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-026/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1246701.32, importe_modificado:1246701.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6030.0}}{2105999/proyecto_PROCESO, 2105999/proyecto_FIN, 2105999/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116767 Proyecto de inversión676386.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676386.08, modificado:676386.08}}REHABILITACION DE CALLES - 1472977 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua147297 S 75 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:906.0, meta_modificada:906.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:337, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO DOS, 29907 MIGUEL HIDALGO DOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ABARCA TODO EL EJIDO, lon:-92.24961893, lat:17.53076858}}11-01-2022 09-02-2022 676386.08 676386.08 676386.08 676386.08 676386.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-002/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:676386.08, importe_modificado:676386.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:906.0}}{2116767/proyecto_INICIO, 2116767/proyecto_FIN, 2116767/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163175 Proyecto de inversión323632.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323632.25, modificado:323632.25}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA - 2577137 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua257713 S 5 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.9, meta_modificada:594.9}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO EL PROGRESO - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 29902 FRANCISCO VILLA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN EL CAMINO PRINCI, lon:-92.37439449, lat:17.40630847}}01-06-2022 30-06-2022 323632.25 323632.25 323632.25 323632.25 323632.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-086/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:323632.25, importe_modificado:323632.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.9}}{2163175/proyecto_INICIO, 2163175/proyecto_FIN, 2163175/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163315 Proyecto de inversión1558313.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558313.41, modificado:1558313.41}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL - 2586397 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua258639 S 33 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1701.0, meta_modificada:1701.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:166, direccion:CAMINO TRAMO PIOPA - EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO PIOPA, 29902 PIOPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EL CAMINO SALIENDO DEL EJIDO EL PARAISO HASTA EL EJIDO PIOPA CABE MENCIONAR QUE ES , lon:-92.30070884, lat:17.39109996}}01-09-2022 30-10-2022 1558313.41 1558313.41 1558313.41 1558313.41 1558313.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-090/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1558313.41, importe_modificado:1558313.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1701.0}}{2163315/proyecto_INICIO, 2163315/proyecto_FIN, 2163315/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163571 Proyecto de inversión1550413.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550413.08, modificado:1550413.08}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 2596677 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua259667 S 395 381 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7692.1, meta_modificada:7692.1}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:133, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ (PROVIDENCIA), 29904 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ (PROVIDENCIA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA IGLESIA CATOLICA LA ECUELA PRMARIA LA CAS, lon:-92.01191499, lat:17.27528535}}01-02-2022 07-02-2022 1550413.08 1550413.08 1550413.08 1550413.08 1550413.08 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-003/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1550413.08, importe_modificado:1550413.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7692.1}}{2163571/proyecto_FIN, 2163571/proyecto_PROCESO, 2163571/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164723 Proyecto de inversión375615.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375615.54, modificado:375615.54}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 2659167 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua265916 S 105 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1863.5, meta_modificada:1863.5}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29904 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENRAN PORL A IGLESIA PENTECOSTES POR LA CASA DE SALUD, POR LA ESCUELA PRIMARIA, ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.16114831, lat:17.3426231}}01-02-2022 07-02-2022 375615.54 375615.54 375615.54 375615.54 375615.54 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:375615.54, importe_modificado:375615.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1863.5}}{2164723/proyecto_FIN, 2164723/proyecto_INICIO, 2164723/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164896 Proyecto de inversión655329.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655329.24, modificado:655329.24}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 2669017 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua266901 S 142 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3251.3, meta_modificada:3251.3}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:449, direccion:CAMINO TRAMO PALENQUE - LOMAS DE VENADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO LOMAS DE VENADO, 29904 LOMAS DE VENADO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LASACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDA POR LA CALLE PRINCIPAL DEL EJ, lon:-92.03567393, lat:17.25460453}}01-03-2022 07-03-2022 655329.24 655329.24 655329.24 655329.24 655329.24 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-005/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:655329.24, importe_modificado:655329.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3251.3}}{2164896/proyecto_PROCESO, 2164896/proyecto_FIN, 2164896/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165021 Proyecto de inversión759222.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759222.9, modificado:759222.9}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 2676007 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua267600 S 165 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3766.7, meta_modificada:3766.7}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN AGUSTÍN, 29905 SAN AGUSTÍN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA IGLESIA CATOLICA LAS CASA EJIDAL, ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.11662802, lat:17.42916927}}01-03-2022 07-03-2022 759222.9 759222.9 759222.9 759222.9 759222.9 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-007/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:759222.9, importe_modificado:759222.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3766.7}}{2165021/proyecto_INICIO, 2165021/proyecto_FIN, 2165021/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302106097 Proyecto de inversión2391596.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391596.06, modificado:2391596.06}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO 000 AL 2,200.00 - 618337 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua61833 S 335 323 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.2, meta_modificada:2.2}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:92, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIOQUIPA EL BASCAN  - LA CONFORMIDAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 001 EJIDO TIOQUIPA EL BASCÁN, 29903 TIOQUIPA EL BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ES EL TODA EL CAMINO TEOQUIPA EL BASCA , lon:-92.14423901, lat:17.38458897}}11-01-2022 09-02-2022 2391596.06 2391596.06 2391596.06 2391596.06 2391596.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-001/2022, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2391596.06, importe_modificado:2391596.06}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.2}}{2106097/proyecto_INICIO, 2106097/proyecto_FIN, 2106097/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302106122 Proyecto de inversión1128826.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128826.97, modificado:1128826.97}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA - 621757 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Salto de Agua62175 S 64 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:495, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAN DE AYALA, 29902 PLAN DE AYALA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-92.31312269, lat:17.44205815}}10-03-2022 08-05-2022 1128826.97 1128826.97 1128826.97 1128826.97 1128826.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-030/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1128826.97, importe_modificado:1128826.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1280.0}}{2106122/proyecto_INICIO, 2106122/proyecto_PROCESO, 2106122/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110626 Proyecto de inversión1401342.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401342.31, modificado:1401342.31}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 5.00 M. - 1201987 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua120198 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:87, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE EJIDO TEANIJÁ, 29902 TEANIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE ORIENTE, CALLE 2DA NORTE  LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS CALLES PRIMERA NORTE CALLE ORIENTE, CALLE 2DA NOR, lon:-92.34706627, lat:17.42930149}}08-02-2022 08-04-2022 1401342.31 1401342.31 1401342.31 1401342.31 1401342.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-015/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1401342.31, importe_modificado:1401342.31}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2110626/proyecto_INICIO, 2110626/proyecto_FIN, 2110626/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116803 Proyecto de inversión663258.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663258.11, modificado:663258.11}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 1474577 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua147457 S 74 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:490, direccion:TERRACERÍA TRAMO EMILIANO ZAPATA  - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29907 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA EMPIEZA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA HASTA LA ENTR, lon:-92.29788746, lat:17.54125153}}01-07-2022 30-07-2022 663258.11 663258.11 663258.11 663258.11 663258.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-079/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:663258.11, importe_modificado:663258.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}}{2116803/proyecto_INICIO, 2116803/proyecto_PROCESO, 2116803/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120676 Proyecto de inversión803712.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803712.67, modificado:803712.67}}CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 1646607 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua164660 S 4 18 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:510, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL NUEVO TRIUNFO, 29904 EL NUEVO TRIUNFO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.14224154, lat:17.34365795}}01-06-2022 30-07-2022 803712.67 803712.67 803712.67 803712.67 803712.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-076/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:UNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:803712.67, importe_modificado:803712.67}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:22.0}}{2120676/proyecto_PROCESO, 2120676/proyecto_INICIO, 2120676/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120881 Proyecto de inversión3383530.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3383530.22, modificado:3383530.22}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 1654117 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua165411 S 55 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5040.0, meta_modificada:5040.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:101, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO VICENTE GUERRERO, 29904 VICENTE GUERRERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE ADOL, lon:-92.05294946, lat:17.30893704}}01-05-2022 30-05-2022 3383530.22 3383530.22 3383530.22 3383530.22 3383530.22 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120372, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3383530.22, importe_modificado:3383530.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5040.0}}{2120881/proyecto_INICIO, 2120881/proyecto_FIN, 2120881/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163276 Proyecto de inversión117604.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117604.91, modificado:117604.91}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 2584177 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua258417 S 34 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:83, direccion:VEREDA TRAMO PUNTA BRAVA 2DA SECCION - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 004 + 001 EJIDO SANTA ROSA, 29904 SANTA ROSA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 4 KM SALIENDO DEL EJIDO PUNTA BRAVA 2DA SECC, lon:-92.14593344, lat:17.36088092}}01-09-2022 30-09-2022 117604.91 117604.91 117604.91 117604.91 117604.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-006/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:117604.91, importe_modificado:117604.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}{2163276/proyecto_PROCESO, 2163276/proyecto_FIN, 2163276/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168465 Proyecto de inversión2128627.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2128627.5, modificado:2128627.5}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 5.00 M - 2858327 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua285832 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHUCHUCLUMIL, 29902 CHUCHUCLUMIL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EFRENTE DE LA ESCUEL PRIMARIA. UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD Y UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLI, lon:-92.27974716, lat:17.39332603}}07-03-2022 04-06-2022 2128627.5 2128627.5 2128627.5 2128627.5 2128627.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-035/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2128627.5, importe_modificado:2128627.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}{2168465/proyecto_FIN, 2168465/proyecto_PROCESO, 2168465/proyecto_INICIO, 2168465/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168909 Proyecto de inversión653037.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653037.03, modificado:653037.03}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 2884507 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua288450 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:531, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POBLADO EL FANGO, 29906 POBLADO EL FANGO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACICONES SE ESCUENTRA DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.02314849, lat:17.26342893}}01-06-2022 29-08-2022 653037.03 653037.03 653037.03 653037.03 653037.03 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124314, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:653037.03, importe_modificado:653037.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}}{2168909/proyecto_INICIO, 2168909/proyecto_FIN, 2168909/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074166 Proyecto de inversión1630854.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630854.07, modificado:1630854.07}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 480057 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua48005 S 0 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:345, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL COROZO EL BAJO GRANDE, 29907 EL COROZO (EL BAJO GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES DE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CATOLICA Y LA IGLESIA PREVISTERIANA Y ESPARCIDAS, lon:-92.25697463, lat:17.54585533}}08-02-2022 08-05-2022 1630854.07 1630854.07 1630854.07 1630854.07 1630854.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-012/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1630854.07, importe_modificado:1630854.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1140.0}}{2074166/proyecto_INICIO, 2074166/proyecto_FIN, 2074166/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:el avance financiero es menor que el físico si redujo el monto debe reflejarse desde el modificado, si continua la ejecución financiero el monto total debe estar en recaudado y comprometido., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs2: {observación:el avance financiero es menor que el físico si redujo el monto debe reflejarse desde el modificado, si continua la ejecución financiero el monto total debe estar en recaudado y comprometido., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs3: {observación:el avance financiero es menor que el físico si redujo el monto debe reflejarse desde el modificado, si continua la ejecución financiero el monto total debe estar en recaudado y comprometido., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs4: {observación:el avance financiero es menor que el físico si redujo el monto debe reflejarse desde el modificado, si continua la ejecución financiero el monto total debe estar en recaudado y comprometido., trimestre:4

2022 4 CHP220202075224 Proyecto de inversión2603621.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2603621.6, modificado:2603621.6}}CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 552647 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua55264 S 36 30 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:324, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN BARTOLOMÉ, 29902 SAN JUAN BARTOLOMÉ, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA IGLESIA Y SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ABARCANDO A, lon:-92.18790702, lat:17.36239869}}12-04-2022 09-06-2022 2603621.6 2603621.6 2603621.6 2603621.6 2603621.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-049/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2603621.6, importe_modificado:2603621.6}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:65.0}}{2075224/proyecto_INICIO, 2075224/proyecto_PROCESO, 2075224/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:el avance del ejercicio y el pagado si pueden estar al 30% pero del recaudado al comprometido de acuerdo al presupuesto es un recurso que ya está en su totalidad., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs2: {observación:el avance del ejercicio y el pagado si pueden estar al 30% pero del recaudado al comprometido de acuerdo al presupuesto es un recurso que ya está en su totalidad., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs3: {observación:el avance del ejercicio y el pagado si pueden estar al 30% pero del recaudado al comprometido de acuerdo al presupuesto es un recurso que ya está en su totalidad., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}, obs4: {observación:el avance del ejercicio y el pagado si pueden estar al 30% pero del recaudado al comprometido de acuerdo al presupuesto es un recurso que ya está en su totalidad., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-11}}

2022 4 CHP220202076797 Proyecto de inversión520596.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520596.88, modificado:520596.88}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA - 640877 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua64087 S 5 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:991.5, meta_modificada:991.5}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA CRUZ DE LUMIJA, 29906 SANTA CRUZ DE LUMIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y LA ESCUELA PRIMARIA ABARCA, lon:-92.33613804, lat:17.6209044}}05-05-2022 03-07-2022 520596.88 520596.88 520596.88 520596.88 520596.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-067/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:520596.88, importe_modificado:520596.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:991.5}}{2076797/proyecto_INICIO, 2076797/proyecto_FIN, 2076797/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302106061 Proyecto de inversión3750295.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750295.36, modificado:3750295.36}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO 000.00 AL 2,640.00 - 613597 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Salto de Agua61359 S 267 263 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO SUCLUMPA  - EL TORO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 001 EJIDO SUCLUMPA, 29903 SUCLUMPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 1 DE EL CAMINO SUCLUMPA EL TORO A MANO IZQUIERD, lon:-92.1570186, lat:17.41019403}}01-02-2022 01-05-2022 3750295.36 3750295.36 3750295.36 3750295.36 3750295.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-007/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3750295.36, importe_modificado:3750295.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2640.0}}{2106061/proyecto_INICIO, 2106061/proyecto_FIN, 2106061/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109718 Proyecto de inversión3094809.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094809.6, modificado:3094809.6}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 1160857 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Salto de Agua116085 S 85 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1373.0, meta_modificada:1373.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:221, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL FARO, 29904 EL FARO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ABARCA TODAS LAS CALLES DEL EJIDO EL FARO, lon:-92.14778968, lat:17.31385301}}01-06-2022 29-08-2022 3094809.6 3094809.6 3094809.6 3094809.6 3094809.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-008/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3094809.6, importe_modificado:3094809.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1373.0}}{2109718/proyecto_INICIO, 2109718/proyecto_FIN, 2109718/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110051 Proyecto de inversión2055186.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055186.93, modificado:2055186.93}}CONSTRUCCION MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 1174287 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua117428 S 95 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:210, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA CONCORDIA MONTE GRANDE, 29904 LA CONCORDIA (MONTE GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA IGLESIA, LA CASA EJIDAL ABARCA, lon:-92.02436813, lat:17.27396016}}07-03-2022 04-06-2022 2055186.93 2055186.93 2055186.93 2055186.93 2055186.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-023/2022, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:UNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2055186.93, importe_modificado:2055186.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1470.0}}{2110051/proyecto_INICIO, 2110051/proyecto_PROCESO, 2110051/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116720 Proyecto de inversión2429212.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2429212.81, modificado:2429212.81}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 1471197 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Salto de Agua147119 S 93 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:464, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CASCADA AMUYPA, 29902 CASCADA AMUYPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ABARCA TODAS LAS CALLES EL EJIDO, lon:-92.13284164, lat:17.32748724}}01-06-2022 29-08-2022 2429212.81 2429212.81 2429212.81 2429212.81 2429212.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-005/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2429212.81, importe_modificado:2429212.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}}{2116720/proyecto_INICIO, 2116720/proyecto_PROCESO, 2116720/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:OBRA VIGENTE SE MANDO A CANCELAR POR ERROR, trimestre:4.0, usuario:javierescobars, fecha:2023-01-11}}{obs1: {observación:VERIFICAR DATOS DE ESTE PROYECTO SI  NO CORRESPONDE A CANCELACIÓN ENVIAR A VALIDAR O AGREGAR UNA OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:VERIFICAR DATOS DE ESTE PROYECTO SI  NO CORRESPONDE A CANCELACIÓN ENVIAR A VALIDAR O AGREGAR UNA OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:VERIFICAR DATOS DE ESTE PROYECTO SI  NO CORRESPONDE A CANCELACIÓN ENVIAR A VALIDAR O AGREGAR UNA OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs4: {observación:VERIFICAR DATOS DE ESTE PROYECTO SI  NO CORRESPONDE A CANCELACIÓN ENVIAR A VALIDAR O AGREGAR UNA OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs5: {observación:a solicitud, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs6: {observación:a solicitud, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs7: {observación:a solicitud, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs8: {observación:

2022 4 CHP220302120794 Proyecto de inversión629138.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629138.85, modificado:629138.85}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 1650637 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua165063 S 42 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO SARABIA  LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LA CALLE 1RO DE MAYO CALLE INDEPEN, lon:-92.34312538, lat:17.55095071}}01-02-2022 15-02-2022 629138.85 629138.85 629138.85 629138.85 629138.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-017/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:629138.85, importe_modificado:629138.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}{2120794/proyecto_INICIO, 2120794/proyecto_PROCESO, 2120794/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138031 Acción 150800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150800.0, modificado:150800.0}}CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 571287 Chiapas 77 Salto de Agua PRODIM Sin identificar Municipio de Salto de Agua57128 N 0 0 64251 {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}}01-07-2022 01-12-2022 150800 150800 150800 150800 150800 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMSA/PRODIM/001/2022, contratista:MUNDO ARNA DE SERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:150800.0, importe_modificado:150800.0}}{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:2.0}}{2138031/proyecto_INICIO, 2138031/proyecto_FIN, 2138031/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161445 Proyecto de inversión1343987.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343987.14, modificado:1343987.14}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA - 2483417 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Salto de Agua248341 S 3262 2919 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:807.65, meta_modificada:807.65}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALTO DE AGUA - PALENQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 002 + 001 CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SALTO DE AGUA , lon:-92.34411793, lat:17.55247161}}01-06-2022 29-08-2022 1343987.14 1343987.14 1343987.14 1343987.14 1343987.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-019/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1343987.14, importe_modificado:1343987.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:807.65}}{2161445/proyecto_INICIO, 2161445/proyecto_FIN, 2161445/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162892 Proyecto de inversión2429212.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2429212.81, modificado:2429212.81}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 2559297 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Salto de Agua255929 S 120 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:464, direccion:CALLE PRINCIPÁL EJIDO CASCADA AMUYPA, 29902 CASCADA AMUYPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y LAS DOS CALLES LAS QUE CONFORMAN EL EJIDO, lon:-92.13323911, lat:17.32782773}}01-06-2022 29-08-2022 2429212.81 2429212.81 2429212.81 2429212.81 2429212.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-005/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2429212.81, importe_modificado:2429212.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}}{2162892/proyecto_INICIO, 2162892/proyecto_PROCESO, 2162892/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El monto igual que el aprobado debe estar informado desde el modificado hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto igual que el aprobado debe estar informado desde el modificado hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:El monto igual que el aprobado debe estar informado desde el modificado hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:El monto igual que el aprobado debe estar informado desde el modificado hasta el comprometido y/o devengado, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402164926 Proyecto de inversión735247.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735247.44, modificado:735247.44}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 2670667 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua267066 S 216 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3647.8, meta_modificada:3647.8}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:172, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOTE OCHO (LA GLORIA), 29907 LOTE OCHO (LA GLORIA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CATOLICA LA ESCUELA Y LA CASA EJIDAL ABARCAN, lon:-92.15287066, lat:17.45915865}}24-04-2022 01-05-2022 735247.44 735247.44 735247.44 735247.44 735247.44 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-010/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:735247.44, importe_modificado:735247.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3647.8}}{2164926/proyecto_PROCESO, 2164926/proyecto_FIN, 2164926/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164966 Proyecto de inversión487501.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487501.02, modificado:487501.02}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 2672467 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua267246 S 216 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2418.6, meta_modificada:2418.6}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:249, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO POTIOJA 2A. SECCIÓN, 29908 POTIOJA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA ESCUELA PRIMARIA LA CASA EJIDAL, ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.34897263, lat:17.51360759}}24-04-2022 01-05-2022 487501.02 487501.02 487501.02 487501.02 487501.02 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-014/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:487501.02, importe_modificado:487501.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2418.6}}{2164966/proyecto_PROCESO, 2164966/proyecto_FIN, 2164966/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164977 Proyecto de inversión1689138.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689138.55, modificado:1689138.55}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 2673077 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Salto de Agua267307 S 707 766 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9091.4, meta_modificada:9091.4}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO JORDÁN, 29904 RÍO JORDÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA CASA EJIDAL LA ESCUELA PRIMARIA, LA CASA DE SALUD, LA IGLESIA CATOLICA, ABARCANDO ASI TODO E, lon:-91.9323922, lat:17.24559279}}01-03-2022 07-03-2022 1689138.55 1689138.55 1689138.55 1689138.55 1689138.55 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-008/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1689138.55, importe_modificado:1689138.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9091.4}}{2164977/proyecto_INICIO, 2164977/proyecto_FIN, 2164977/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165978 Proyecto de inversión673007.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673007.7, modificado:673007.7}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 2726697 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Salto de Agua272669 S 66 65 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.36, meta_modificada:1.36}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO YIXHTIE - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 100 EJIDO YIXHTIÉ, 29902 YIXHTIÉ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EL CAMNO DEL EJIDO YIXJTIE HASTA EL EJIDO SAN RAFAEL, lon:-92.30009986, lat:17.36699037}}05-02-2022 06-04-2022 673007.7 673007.7 673007.7 673007.7 673007.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-093/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:673007.7, importe_modificado:673007.7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.36}}{2165978/proyecto_INICIO, 2165978/proyecto_FIN, 2165978/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220302113472 Proyecto de inversión2180380.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180380.75, modificado:2180380.75}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACOZARI CON CLAVE 07DPR46202. - 1339217 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas133921 S 925 819 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ARRIAGA COLONIA INDEPENDENCIA COLONIA LA INDEPENDENCIA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROS NARCOZARI EN LA, lon:-92.65220083, lat:16.74954594}}25-04-2022 23-06-2022 2180380.75 2180380.75 2159411.1 2159411.1 2159411.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/027/2022, contratista:ING. OSWALDO GUADALUPE ESPINOSA CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2180380.75, importe_modificado:2180380.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.0}}{2113472/proyecto_INICIO, 2113472/proyecto_PROCESO, 2113472/proyecto_FIN, 2113472/proyecto_PROCESO, 2113472/proyecto_FIN, 2113472/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113829 Proyecto de inversión4907159.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4907159.31, modificado:6133949.14}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES GUSTAVO FLORES Y NIÑO DE ATOCHA - 1356177 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas135617 S 2081 1845 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:419.0, meta_modificada:419.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO FLORES BARRIO EL RELICARIO, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE NIÑO DE ATOCHA Y CALLE SEGUNDA DE GUSTAVO FLORES, CALLE TERCERA DE GUSTAVO FLORES  LA OBRA ESTA EN ZONA U, lon:-92.64323137, lat:16.71919849}}09-05-2022 06-09-2022 6133949.14 6133949.14 4103664.96 4103664.96 4103664.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/046/2022, contratista:KW INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4907159.31, importe_modificado:4907159.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.31}}{2113829/proyecto_INICIO, 2113829/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA TIENE UNA AMPLIACION AL TECHO FINANCIERO POR $1,226,789.83 CORRESPONDE AL OBRA NO. C046/2022 CON UN MONTO TOTAL DE $6,133,949.14, trimestre:4.0, usuario:rafaelcabrerap, fecha:2023-01-09}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402153275 Proyecto de inversión1003843.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003843.14, modificado:1003843.14}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROL. EJERCITO NACIONAL - 1877107 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas187710 S 426 377 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.2, meta_modificada:126.2}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION EJERCITO NACIONAL BARRIO CUXTITALI, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE ROMERILLO, LA OBRA S ELOCALIZA EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL A 200 ME, lon:-92.61202536, lat:16.73986789}}08-08-2022 05-11-2022 1003843.13 1003843.13 1003843.13 1003843.13 1003843.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/101/2022, contratista:ALTA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1003843.14, importe_modificado:1003843.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.2}}{2153275/proyecto_INICIO, 2153275/proyecto_FIN, 2153275/proyecto_PROCESO, 2153275/proyecto_FIN, 2153275/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156973 Proyecto de inversión976952.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976952.52, modificado:976952.52}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL SUMIDERO DEL CALLEJÓN EL TÚNEL - 2252727 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas225272 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.07, meta_modificada:717.07}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLEJON TULE COLONIA COLONIA EL SUMIDERO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR PONIENTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL SUMIDERO SOBRE EL CALLEJON EL TULE ENTRE , lon:-92.64982834, lat:16.71131474}}29-08-2022 26-11-2022 976952.52 976952.52 632573.81 632573.81 632573.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/114/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA BACHA S. DE RL DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:976952.52, importe_modificado:976952.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.3}}{2156973/proyecto_PROCESO, 2156973/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159547 Proyecto de inversión957908.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957908.43, modificado:957908.43}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RETIRO SAN MARTIN DE LAS CALLES 7MA CERRADA, 6TA CERRADA Y 5TA CERRADA - 2382337 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas238233 S 133 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA QUINTA SEXTA Y SEPTIMA CERRADA COLONIA LA QUINTA SAN MARTÍN, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA MOCTEZUMA Y CERRADA CUARTA, CERRADA OCTAVA LA OBRA SE LOCALIZA EN EN LA COLO, lon:-92.65846986, lat:16.74813794}}19-09-2022 17-12-2022 957908.43 957908.43 813383.49 813383.49 813383.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/138/2022, contratista:ARQUITECTURA, CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA TIERRA MAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:957908.43, importe_modificado:957908.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.21}}{2159547/proyecto_PROCESO, 2159547/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167476 Proyecto de inversión2272633.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272633.42, modificado:2272633.42}}PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA EN LAS CALLES MONTETIC, TRES CRUCES Y PRIMERA CERRADA - 2811497 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas281149 S 523 463 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE EL AGUAJE EJIDO , 00000 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MONTETIC Y CALLE TRES CRUCES, CALLE PRIMERA CERRADA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL AGUAJE A MANO IZQUIERDA DE LA CALLE PRI, lon:-92.58871738, lat:16.68543701}}03-10-2022 31-12-2022 2272633.42 2272633.42 1568056.73 1568056.73 1568056.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/155/2022, contratista:OSCAR MONTOYA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2272633.42, importe_modificado:2272633.42}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.69}}{2167476/proyecto_PROCESO, 2167476/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194790 Proyecto de inversión1000447.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000447.77, modificado:1000447.77}}REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD. - 3808567 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas380856 S 424 376 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:811.72, meta_modificada:811.72}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CENTRO, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.64891907, lat:16.7469175}}01-11-2022 30-12-2022 1000447.77 1000447.77 300134.33 300134.33 300134.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/176/2022, contratista:CONSTRUCCIONES FERZECA DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1000447.77, importe_modificado:1000447.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.52}}{2194790/proyecto_PROCESO, 2194790/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113718 Proyecto de inversión5127886.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5127886.93, modificado:5445427.21}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA. - 1351017 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas135101 S 2175 1927 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:542.6, meta_modificada:542.6}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO SAN DIEGO, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA JOSE WEBER, CALLE DOCTOR RAFAEL PACHECO LUNA  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE, lon:-92.63342932, lat:16.72720015}}09-05-2022 06-09-2022 5445427.21 5445427.21 1759059.32 1759059.32 1759059.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/044/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:5127886.93, importe_modificado:5127886.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.0}}{2113718/proyecto_INICIO, 2113718/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA TIENE UNA AMPLIACION POR UN MONTO DE $ 317,540.28 AL TECHO FIANCIERO POR UN MONTO TOTAL DE LA OBRA C044/2022 DE $5,445,427.21, trimestre:4.0, usuario:rafaelcabrerap, fecha:2023-01-09}}Sin observaciones

2022 4 CHP220302115433 Proyecto de inversión2813570.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2813570.11, modificado:2813570.11}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL FRACCIONAMIENTO MONTES AZULES - 1421127 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas142112 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO MONTES AZULES, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ES UN MURO DE CONTENCION EN EL FRACCIONAMIENTO MONTES AZULES, lon:-92.64611914, lat:16.71578341}}11-07-2022 07-11-2022 2813570.11 2813570.11 2250831.97 2250831.97 2250831.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/078/2022, contratista:ANGEL SANTIZ ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2813570.11, importe_modificado:2813570.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}}{2115433/proyecto_INICIO, 2115433/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168635 Proyecto de inversión1147762.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147762.84, modificado:1147762.84}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA II EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL KM 0 000 AL KM 0 300 - 2866767 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas286676 S 37 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:197, direccion:CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD LA LAGUNITA II, 29200 LA LAGUNITA II, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD CON UNA LONGITUD DE 300 MTROS LINEALES EN EL MUNICIPIO DE SAN C, lon:-92.69571539, lat:16.69491016}}03-10-2022 31-12-2022 1147762.84 1147762.84 359307.73 359307.73 359307.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/160/2022, contratista:CONSTRUCCIONES CARTELA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1147762.84, importe_modificado:1147762.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.93}}{2168635/proyecto_INICIO, 2168635/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169845 Proyecto de inversión842858.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842858.61, modificado:842858.61}}CONSTRUCCION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA DE JUQUILA EN TRAMOS AISLADOS - 2931327 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas293132 S 402 355 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:180, direccion:COMUNIDAD DE SANTA CATARINA DE JUQUILA, 29200 SANTA CATARINA JUQUILITA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA DE JUQUILA EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE SA, lon:-92.67334328, lat:16.66713819}}03-10-2022 31-12-2022 842858.6 842858.6 842858.6 842858.6 842858.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/167/2022, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:842858.61, importe_modificado:842858.61}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:51.0}}{2169845/proyecto_PROCESO, 2169845/proyecto_INICIO, 2169845/proyecto_FIN, 2169845/proyecto_PROCESO, 2169845/proyecto_FIN, 2169845/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119960 Proyecto de inversión1176931.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176931.75, modificado:1176931.75}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO Y MÓDULO DE BAÑOS - 1614947 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas161494 S 550 509 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA AZUL FRACCIONAMIENTO EL CARMEN, 29260 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO EL CARMEN UBICADO EN LA CALLE LAGUNA AZUL MUNICIPIO DE S, lon:-92.62648213, lat:16.74766536}}18-07-2022 15-10-2022 1176931.75 1176931.75 593780.3 593780.3 593780.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/086/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA XID, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1176931.75, importe_modificado:1176931.75}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.5}}{2119960/proyecto_INICIO, 2119960/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123077 Proyecto de inversión1193012.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193012.17, modificado:1193012.17}}CONSTRUCCIÓN DE 30 DEPÓSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA, EN POZO COLORADO I - 1761367 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas176136 S 29 26 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:83, direccion:LOCALIDAD POZO COLORADO II, 29200 POZO COLORADO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POZO COLORADO II EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.6713453, lat:16.67268477}}01-08-2022 29-10-2022 1193012.17 1193012.17 1023171.4 1023171.4 1023171.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/094/2022, contratista:GRUPO MOJA TUNG ZOQUE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1193012.17, importe_modificado:1193012.17}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:25.73}}{2123077/proyecto_INICIO, 2123077/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170356 Proyecto de inversión1631209.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631209.79, modificado:1631209.79}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MONTES VERDES EN LA CALLE MONTES VERDES - 2956517 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas295651 S 223 197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MONTES VERDES COLONIA MONTES VERDES, 29295 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA HIMALAYA Y CERRADA EVEREST, CALLE MONTES AZULES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MONTES VERDES ENTRE L, lon:-92.62613722, lat:16.70607627}}03-10-2022 31-12-2022 1631209.79 1631209.79 489362.94 489362.94 489362.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/168/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1631209.79, importe_modificado:1631209.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.5}}{2170356/proyecto_PROCESO, 2170356/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172969 Proyecto de inversión1235525.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235525.25, modificado:1235525.25}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SAN JUAN DE DIOS CUXTITALI EN LA CALLE SAN AGUSTIN - 3081317 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas308131 S 524 464 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.3, meta_modificada:1056.3}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SAN AGUSTIN COLONIA SAN JUAN DE DIOS CUXTITALI, 29220 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN JUAN DE DIOS Y DIAGONAL PEJE DE ORO, CALLE EL CARMEN LA OBRA SE LOCALIZA EN ENTRE LA A, lon:-92.61997169, lat:16.74637061}}03-10-2022 31-12-2022 1235525.25 1235525.25 667046.45 667046.45 667046.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/169/2022, contratista:NICTEHA CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1235525.25, importe_modificado:1235525.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.3}}{2172969/proyecto_PROCESO, 2172969/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173624 Proyecto de inversión1423742.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423742.5, modificado:1423742.5}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES, EN LA CALLE GALILEA - 3116337 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas311633 S 122 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.6, meta_modificada:117.6}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GALILEA FRACCIONAMIENTO NOGALES, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELEN Y AVENIDA LLUVIA DE GRACIA, PERIFERICO NORTE LA OBRA LE LOCALIZA ENTRE LA AVENIDA BELEN Y LLUVIA DE , lon:-92.6265192, lat:16.74967905}}01-11-2022 30-12-2022 1423742.5 1423742.5 592604.42 592604.42 592604.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/175/2022, contratista:VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1423742.5, importe_modificado:1423742.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.66}}{2173624/proyecto_PROCESO, 2173624/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182895 Proyecto de inversión4812112.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4812112.45, modificado:4812112.45}}DESAZOLVE DE LOS SUMIDEROS - 3455287 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas345528 S 1963 1812 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5850.0, meta_modificada:5850.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COLONIA EL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE REAL DEL SANTUARIO Y CALLE MIRADOR, PERIFERICO SUR PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE REAL DEL SANTUARIO SOBRE LA CA, lon:-92.64708657, lat:16.71085169}}15-01-2022 15-06-2022 4802953.14 4802953.14 4802953.14 4802953.14 4802953.14 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125436, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4812112.45, importe_modificado:4802953.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5850.0}}{2182895/proyecto_PROCESO, 2182895/proyecto_FIN, 2182895/proyecto_INICIO, 2182895/proyecto_PROCESO, 2182895/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302107734 Proyecto de inversión2871262.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2871262.35, modificado:2871262.35}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA VICENTE PINEDA. - 922437 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas92243 S 1218 1079 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3468.0, meta_modificada:3468.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE PINEDA COLONIA SAN JUAN DEL BOSQUE, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACION CORREPSONDE A LA AVENIDA VICENTE PINEDA DE LA COLONIA SAN JUAN DEL BOSQUE EN S, lon:-92.64775401, lat:16.75578501}}19-04-2022 16-08-2022 2871262.35 2871262.35 2459716.6 2459716.6 2459716.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/012/2022, contratista:CARLOS LOPEZ PALMERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2871262.35, importe_modificado:2871262.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2971.04}}{2107734/proyecto_INICIO, 2107734/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113878 Proyecto de inversión6545424.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6545424.91, modificado:6545424.91}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RIO GRIJALVA - 1359667 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas135966 S 2775 2461 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:542.5, meta_modificada:542.5}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA BARRIO FÁTIMA, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO SUR Y CALLE ROMERILLO, CALLE RIO FRIO  CALLE RIO GRIJALVA ESTA A UN LADO DEL PANTEON Y HOSPITAL MUNICIPAL, lon:-92.65411441, lat:16.7243795}}09-05-2022 06-09-2022 6545424.9 6545424.9 6545424.9 6545424.9 6545424.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/048/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:6545424.91, importe_modificado:6545424.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:542.5}}{2113878/proyecto_INICIO, 2113878/proyecto_FIN, 2113878/proyecto_PROCESO, 2113878/proyecto_FIN, 2113878/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115361 Proyecto de inversión1935949.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1935949.13, modificado:1935949.13}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO RICO - 1418867 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas141886 S 223 197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.6, meta_modificada:153.6}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO RICO BARRIO TLAXCALA, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA TLAXCALA UBICADA EN LA CALLE PUERTO RICO, lon:-92.64332185, lat:16.74850662}}11-07-2022 08-10-2022 1935949.13 1935949.13 748032.7 748032.7 748032.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/073/2022, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1935949.13, importe_modificado:1935949.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.55}}{2115361/proyecto_INICIO, 2115361/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122929 Proyecto de inversión758050.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758050.17, modificado:758050.17}}CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES VARIOS TRAMOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL PINAR - 1751907 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas175190 S 402 355 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:663.98, meta_modificada:663.98}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PINAR PEJE DE ORO COLONIA SANTA CRUZ EL PINAR, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE PINAR PEJE DE ORO Y CALLE MIRADOR,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA SANTA CRUZ EL PINAR EN , lon:-92.62620349, lat:16.75284177}}01-08-2022 29-10-2022 758050.17 758050.17 417923.98 417923.98 417923.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/091/2022, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:758050.17, importe_modificado:758050.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:366.05}}{2122929/proyecto_INICIO, 2122929/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123042 Proyecto de inversión2211244.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211244.05, modificado:2211244.05}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA POZO DE JACOB - 1759727 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas175972 S 938 831 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA POZO DE JACOB, 29244 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE PLATON Y CALLE GUADALUPE VICTORIA,    LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE PLATON Y GUADALUPE VICTORI, lon:-92.65633225, lat:16.75013449}}01-08-2022 28-11-2022 2211244.05 2211244.05 1745343.46 1745343.46 1745343.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/093/2022, contratista:GRUPO MOJA TUNG ZOQUE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2211244.05, importe_modificado:2211244.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:426.22}}{2123042/proyecto_PROCESO, 2123042/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123475 Proyecto de inversión2465438 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465438.0, modificado:2465438.0}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REAL PEJE DE ORO - 1778097 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas177809 S 1046 927 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1706.8, meta_modificada:1706.8}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE REAL PEJE DE ORO COLONIA PEJE DE ORO, 29239 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE LAURELES Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE REAL PEJE DE ORO ENTRE LA CALLE LAURES Y CALLE PEJE DE, lon:-92.61517345, lat:16.74701979}}01-08-2022 28-11-2022 2465438 2465438 1760823.44 1760823.44 1760823.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/097/2022, contratista:CONSTRUCCIONES FERZECA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2465438.0, importe_modificado:2465438.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1219.0}}{2123475/proyecto_PROCESO, 2123475/proyecto_INICIO, 2123475/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156497 Proyecto de inversión2655397.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655397.31, modificado:2655397.31}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JUAN DE DIOS - 2227807 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas222780 S 1126 998 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS CANTARES FRACCIONAMIENTO SAN JUAN DE DIOS, 29223 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE APOCALIPSIS Y AVENIDA CENTRAL DE LOS SALMOS, AVENIDA DE LOS PROVERBIOS LA ONBRA SE LOCALIZA, lon:-92.62280971, lat:16.74685155}}22-08-2022 19-12-2022 2655397.31 2655397.31 1246053.24 1246053.24 1246053.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/109/2022, contratista:CHAM S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2655397.31, importe_modificado:2655397.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:253.42}}{2156497/proyecto_PROCESO, 2156497/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157010 Proyecto de inversión3427146.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3427146.78, modificado:3427146.78}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, DE LA COLONIA SEGUNDA AMPLIACION NUEVA MARAVILLA, DE LA CALLE DEL ORIENTE - 2254347 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas225434 S 1369 1214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.34, meta_modificada:298.34}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DEL ORIENTE AMPLIACION AMPLIACIÓN NUEVA MARAVILLA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DULCE NOMBRE DE JESUS Y CALLE REAL DEL MONTE, CALLEJON CHAMULA LA OBRA S ELOCALIZA EN LA , lon:-92.6616401, lat:16.7581975}}29-08-2022 26-12-2022 3427146.78 3427146.78 1309644.11 1309644.11 1309644.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/115/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3427146.78, importe_modificado:3427146.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}}{2157010/proyecto_PROCESO, 2157010/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167267 Proyecto de inversión1563148.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563148.59, modificado:1563148.59}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL SANTUARIO DE LA CALLE MONTEBELLO - 2797987 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas279798 S 664 587 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MONTEBELLO COLONIA EL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE ANDADOR IGNACIO ALDAMA Y CALLE SUMIDERO, CALLE MEDIA LUNA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL SANTUARIO ENTRE LA, lon:-92.64362414, lat:16.7107493}}03-10-2022 31-12-2022 1563148.59 1563148.59 821341.2 821341.2 821341.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/163/2022, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2289942.31, importe_modificado:2289942.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.6}}{2167267/proyecto_PROCESO, 2167267/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173237 Proyecto de inversión1591475.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591475.08, modificado:1591475.08}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL FRACCIONAMIENTO FETSE 2000 - 3095207 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas309520 S 675 598 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA JOVEL COLONIA FSTSE 2000, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA JOVEL Y CERRADA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA FETSE 2000 ENTRE LA CERRADA JOV, lon:-92.66265861, lat:16.75615901}}03-10-2022 31-12-2022 1591475.08 1591475.08 477442.52 477442.52 477442.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/171/2022, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1591475.08, importe_modificado:1591475.08}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.3}}{2173237/proyecto_INICIO, 2173237/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173401 Proyecto de inversión605536.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605536.45, modificado:605536.45}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COLONIA SANTA MARTHA - 3105627 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas310562 S 257 227 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.4, meta_modificada:35.4}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION MONTERREY COLONIA SANTA MARTHA, 29288 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ALBERTO D. BORRAS Y CALLE GENERAL FELIPE ANGELES, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE LOZALIZA EN L, lon:-92.6482178, lat:16.72584829}}03-10-2022 31-12-2022 605536.45 605536.45 313261.22 313261.22 313261.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/172/2022, contratista:OSCAR DE JESUS GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:605536.45, importe_modificado:605536.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.31}}{2173401/proyecto_INICIO, 2173401/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157280 Proyecto de inversión875435.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875435.68, modificado:875435.68}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA DAMASCO - 2265237 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas226523 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA COLONIA DAMASCO, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE HERMOCILLO Y BOULEVARD PROFECIONISTAS, CALLE NIÑO FUNDADOR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLINIA DAMAZCO SOBRE LA CALLE , lon:-92.65528807, lat:16.75705077}}05-09-2022 03-12-2022 875435.67 875435.67 875435.67 875435.67 875435.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/120/2022, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:875435.68, importe_modificado:875435.68}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:100.0}}{2157280/proyecto_PROCESO, 2157280/proyecto_FIN, 2157280/proyecto_PROCESO, 2157280/proyecto_INICIO, 2157280/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158201 Proyecto de inversión1331106.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331106.57, modificado:1331106.57}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA BUROCRATA, EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO - 2308857 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas230885 S 565 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:966.4, meta_modificada:966.4}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO FRACCIONAMIENTO BURÓCRATAS, 29266 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PRIVADA BARTOLOME Y PERIFERICO SUR PONIENTE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRI, lon:-92.6540693, lat:16.72001874}}12-09-2022 10-12-2022 1331106.57 1331106.57 520979.9 520979.9 520979.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/126/2022, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES ROMO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1331106.57, importe_modificado:1331106.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:378.25}}{2158201/proyecto_PROCESO, 2158201/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158559 Proyecto de inversión1582804.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582804.68, modificado:1582804.68}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 10 DE ABRIL DE LA CALLE CERESO - 2329697 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas232969 S 671 595 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CERESO COLONIA 10 DE ABRIL, 29292 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SOL Y CALLE MAYA, AVENIDA CENTRAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA 10 DE ABRIL ENTRE LA CALLE SOL Y CALLE MAYA , lon:-92.62771747, lat:16.71874434}}12-09-2022 10-12-2022 1582804.68 1582804.68 1002732.26 1002732.26 1002732.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/131/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1582804.68, importe_modificado:1582804.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.03}}{2158559/proyecto_PROCESO, 2158559/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159126 Proyecto de inversión2269155.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269155.18, modificado:2269155.18}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN EL BARRIO DE CUXTITALI, EN LA AVENIDA BERNAL DIAZ DEL CASTILLO Y SU CERRADA INNOMINADA - 2363757 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas236375 S 962 853 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.62, meta_modificada:385.62}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO Y SU CERRADA INNOMINADA BARRIO CUXTITALI, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRANZ BLOOM Y CALLE COMITAN, AVENIDA ISABEL LA CATOLICA LA OBRA SE LOCALI, lon:-92.62738436, lat:16.74224691}}12-09-2022 10-12-2022 2269155.18 2269155.18 665995.42 665995.42 665995.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/133/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA BACHA S. DE RL DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2269155.18, importe_modificado:2269155.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.17}}{2159126/proyecto_PROCESO, 2159126/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159284 Proyecto de inversión4385086.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4385086.6, modificado:4385086.6}}CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL BARRIO LA MERCED EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE. - 2370227 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas237022 S 423 374 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.07, meta_modificada:239.07}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE BARRIO LA MERCED, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 12 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE 5 DE FABRERO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 12 OCTUBRE ENT, lon:-92.64102477, lat:16.73822715}}19-09-2022 27-12-2022 4385086.6 4385086.6 4177370.08 4177370.08 4177370.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/135/2022, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4385086.6, importe_modificado:4385086.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.74}}{2159284/proyecto_PROCESO, 2159284/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113987 Proyecto de inversión4619785.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4619785.12, modificado:4619785.12}}PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES - 1364157 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas136415 S 523 463 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:RANCHERIA AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA, 29316 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE, lon:-92.58935183, lat:16.683997}}16-05-2022 12-09-2022 4619785.12 4619785.12 4544540 4544540 4544540 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/057/2022, contratista:CONSTRUCCIONES FERZECA DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4619785.12, importe_modificado:4619785.12}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.98}}{2113987/proyecto_PROCESO, 2113987/proyecto_INICIO, 2113987/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123452 Proyecto de inversión5070900.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5070900.33, modificado:5070900.33}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MAGNOLIA - 1777447 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas177744 S 2151 1906 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:381.41, meta_modificada:381.41}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIA COLONIA CUXTITALI, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE LA PERA Y CALLE LOS CEREZOS, CALLE MOSQUETA  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MAGNOLIA ENTRE LAS CALLES LA PERA Y , lon:-92.61879156, lat:16.74326134}}01-08-2022 28-11-2022 5070900.33 5070900.33 3845664.96 3845664.96 3845664.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/096/2022, contratista:CONSTRUCCIONES CARTELA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:5070900.33, importe_modificado:5070900.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:289.26}}{2123452/proyecto_INICIO, 2123452/proyecto_PROCESO, 2123452/proyecto_INICIO, 2123452/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158318 Proyecto de inversión1716981.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1716981.42, modificado:1716981.42}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN EL ANDADOR 6 DE NOVIEMBRE - 2315657 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas231565 S 192 176 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:616.8, meta_modificada:616.8}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:ANDADOR 6 DE NOVIEMBRE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA TENEJAPA Y CALLE 4 DE MARZO, AVENIDA CHIAPAS LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA AVENIDA TENEJAPA Y CAL, lon:-92.64773298, lat:16.74541203}}12-09-2022 10-12-2022 1716981.42 1716981.42 1207898.31 1207898.31 1207898.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/127/2022, contratista:SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1716981.42, importe_modificado:1716981.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:433.92}}{2158318/proyecto_INICIO, 2158318/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167480 Proyecto de inversión1741516.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741516.33, modificado:1741516.33}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD SELVA NATIVIDAD II, EN LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y LAS ROSAS - 2811937 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas281193 S 739 654 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.6, meta_modificada:1600.6}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:182, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA Y LAS ROSAS COLONIA SELVA NATIVIDAD DOS, 29247 SELVA NATIVIDAD DOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE LAS ROSAS, AVENIDA CHAMULA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JUAN ESCUTIA Y, lon:-92.67799849, lat:16.7601758}}03-10-2022 31-12-2022 1741516.33 1741516.33 1125580.92 1125580.92 1125580.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/156/2022, contratista:CONSTRUCCIONES CARTELA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1741516.33, importe_modificado:1741516.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1034.47}}{2167480/proyecto_PROCESO, 2167480/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182347 Proyecto de inversión4675004.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4675004.12, modificado:4675004.12}}CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL SITIO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, EL AGUAJE, EJIDO LA ALBARRADA SEGUNDA ETAPA. - 3439117 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas343911 S 114414 101460 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:27267.0, meta_modificada:27267.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:EJIDO EL AJUAJE LA ALBARRADA, 29200 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.58563697, lat:16.69839814}}15-02-2022 30-08-2022 4675004.12 4675004.12 4673670.62 4673670.62 4673670.62 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124014, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4675004.12, importe_modificado:4673670.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:27267.0}}{2182347/proyecto_INICIO, 2182347/proyecto_PROCESO, 2182347/proyecto_FIN, 2182347/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113535 Proyecto de inversión1870456.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870456.5, modificado:1870456.5}}REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO POPULAR DE SAN RAMON - 1342827 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas134282 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA EN LA COLONIA SAN RAMON COLONIA SAN RAMON, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL MERCADO SAN RAMON EN LA COLONIA SAN RAMON EN EL MUNICIPIO DE SAN, lon:-92.65233267, lat:16.73811099}}27-04-2022 25-07-2022 1870456.5 1870456.5 1264445.88 1264445.88 1264445.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/030/2022, contratista:ERNESTO CRISOFORO GONZALEZ NAJERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1870456.5, importe_modificado:1870456.5}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.67}}{2113535/proyecto_INICIO, 2113535/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113550 Proyecto de inversión3063066.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3063066.55, modificado:3242661.45}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO PREMEZCLADO DE LAS CALLES PRIVADA DE GUSTAVO FLORES Y CALLE SAN JUAN - 1343987 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas134398 S 2081 1845 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:419.0, meta_modificada:419.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO FLORES Y CALLE SAN JUAN COLONIA EL RELICARIO, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE GUSTAVO FLORES Y CALLE SAN JUAN DE LA COLONIA EL RELIC, lon:-92.64390537, lat:16.71826699}}27-04-2022 25-08-2022 3242661.45 3242661.45 1966620.2 1966620.2 1966620.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/031/2022, contratista:ING. MAURICIO MONTES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3063066.55, importe_modificado:3063066.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.96}}{2113550/proyecto_INICIO, 2113550/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113637 Proyecto de inversión6011165.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6011165.74, modificado:6011165.74}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE 9 DE ENERO ENTRE PERIFERICO NORTE Y AV. SAUCE - 1346627 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas134662 S 2549 2260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:591.5, meta_modificada:591.5}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA 9 DE ENERO COLONIA SANTA MARÍA, 29244 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA AVENIDA SAUCE Y PERIFERICO PERIFERICO NORTE,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE EL PERIFERICO , lon:-92.65502978, lat:16.74458313}}27-04-2022 25-08-2022 6011165.74 6011165.74 3970594.76 3970594.76 3970594.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/036/2022, contratista:ANDONI JAIR MONILA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:6011165.74, importe_modificado:6011165.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:473.2}}{2113637/proyecto_INICIO, 2113637/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113869 Proyecto de inversión3176308.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3176308.47, modificado:3176308.47}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA MARFIL - 1359117 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas135911 S 1346 1195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:296.0, meta_modificada:296.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA MARFIL COLONIA EL PARAÍSO, 29213 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO NORTE Y CALLE ORO, AVENIDA ESMERALDA  LA OBRA INICIA EN EL PERIFERICO NORTE ABARCANDO 6 CUADRAS HASTA LA CA, lon:-92.64843392, lat:16.75344997}}09-05-2022 06-09-2022 3176308.47 3176308.47 2463953.08 2463953.08 2463953.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/047/2022, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3176308.47, importe_modificado:3176308.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.61}}{2113869/proyecto_INICIO, 2113869/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115295 Proyecto de inversión732983.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732983.54, modificado:732983.54}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 1RA. CERRADA ALVARO OBREGON - 1416487 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas141648 S 133 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA INSURGENTES, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE OLVARO OBREGON LOCALIZADA EN LA COLONIA INSURGENTES, lon:-92.64335062, lat:16.73192888}}06-06-2022 03-09-2022 732983.54 732983.54 636294.43 636294.43 636294.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/068/2022, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:732983.54, importe_modificado:732983.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.1}}{2115295/proyecto_INICIO, 2115295/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155974 Proyecto de inversión2685894.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2685894.22, modificado:2685894.22}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA LEÑADORES PRIMERA ETAPA - 2197987 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas219798 S 1139 1010 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2347.8, meta_modificada:2347.8}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALZADA LEÑADORES BARRIO LA CANDELARIA, 29255 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALZADA LEÑADORES Y CALLE SANTA CRUZ LA ALMOLONGA, CALLE MADRES DE LAS CRARISAS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO, lon:-92.62489271, lat:16.72958837}}15-08-2022 12-12-2022 2685894.22 2685894.22 805768.27 805768.27 805768.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/103/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2685894.22, importe_modificado:2685894.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:704.34}}{2155974/proyecto_PROCESO, 2155974/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161182 Proyecto de inversión2920385.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2920385.18, modificado:2920385.18}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COLONIA SAN FRANCISCO - 2470007 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas247000 S 1239 1097 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:963.2, meta_modificada:963.2}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA COLONIA COLONIA SAN FRANCISCO, 29266 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA MIGUEL ALEMAN Y CALLE SANTA ROSA, LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EL ARROYO SAN FELIPE EN LA COLONIA, lon:-92.64911351, lat:16.71240373}}03-10-2022 31-12-2022 2920385.18 2920385.18 876115.55 876115.55 876115.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/147/2022, contratista:MERCEDES ALEJANDRA GUTIERREZ NAJERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2920385.18, importe_modificado:2920385.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:288.96}}{2161182/proyecto_INICIO, 2161182/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167540 Proyecto de inversión1696150.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696150.33, modificado:1696150.33}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA ISRAEL EN LA 7A CERRADA Y CALLE HERMOSILLO - 2814477 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas281447 S 720 637 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.89, meta_modificada:224.89}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA HERMOSILLO COLONIA COLONIA ISRAEL, 29244 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 7A CERRADA Y CALLE HERMOSILLO, LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES 7A CERRADA Y CALLE HERMOSILLO EN , lon:-92.65721673, lat:16.74738746}}03-10-2022 31-12-2022 1696150.33 1696150.33 630987.17 630987.17 630987.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/158/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y MOBILIARIO CASTRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1696150.33, importe_modificado:1696150.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.66}}{2167540/proyecto_INICIO, 2167540/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168403 Proyecto de inversión602528.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602528.94, modificado:602528.94}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD PEÑA MARIA III - 2855867 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas285586 S 22 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:198, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA COMUNIDA DE PEÑA MARIA III, 29200 PEÑA MARÍA III, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE PEÑA MARIA III EN EL MU, lon:-92.6397997, lat:16.69358435}}03-10-2022 01-12-2022 602528.94 602528.94 429636.51 429636.51 429636.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/159/2022, contratista:LAZARO RAMON CABRERA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:602528.94, importe_modificado:602528.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.55}}{2168403/proyecto_PROCESO, 2168403/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173017 Proyecto de inversión529058.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529058.16, modificado:529058.16}}REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA, EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CLAVE 07DJN1264P - 3085257 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas308525 S 225 198 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:554.48, meta_modificada:554.48}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COLONIA LAGOS DE MARÍA EUGENIA, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE DIAGONAL CULUMBIA Y AVENIDA DOS LAGUNAS, CALLE CASCADA DE AGUA AZUL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA LUIS DONALDO COLOS, lon:-92.6320317, lat:16.71298791}}03-10-2022 31-12-2022 529058.16 529058.16 158717.45 158717.45 158717.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/170/2022, contratista:SERGIO GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:529058.16, importe_modificado:529058.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:166.34}}{2173017/proyecto_PROCESO, 2173017/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173496 Proyecto de inversión1987594.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987594.14, modificado:1987594.14}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE DE LA CALLE GETZEMANI - 3110507 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas311050 S 1120 1076 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:410.48, meta_modificada:410.48}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:145, direccion:CALLE GETZEMANI COLONIA SAN ANTONIO DEL MONTE, 29215 SAN ANTONIO DEL MONTE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE REAL DEL MONTE Y CALLE JERUSALEN, CALLE MONTE CALVARIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI, lon:-92.65420037, lat:16.76142838}}01-11-2022 30-12-2022 1987594.14 1987594.14 596278.25 596278.25 596278.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/173/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1987594.14, importe_modificado:1987594.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:123.14}}{2173496/proyecto_PROCESO, 2173496/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113346 Proyecto de inversión3268503.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3268503.45, modificado:3268503.45}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 1333417 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas133341 S 200 220 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:151, direccion:, 00000 GUADALUPE EL TÚNEL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE EL TUNEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.66928771, lat:16.67512298}}21-04-2022 17-09-2022 3268503.45 3268503.45 1876961.23 1876961.23 1876961.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/024/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3268503.45, importe_modificado:3268503.45}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.57}}{2113346/proyecto_INICIO, 2113346/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115394 Proyecto de inversión3520972.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3520972.53, modificado:3520972.53}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CLEMENTE ROBLES Y JAIME NUNO - 1419777 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas141977 S 223 197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.5, meta_modificada:277.5}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CLEMENTE ROBLES BARRIO SAN ANTONIO, 29250 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE JAIME NUNO Y  ,    LA OBRA ES EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO EN LAS CALLES CLEMENTE ROBLES Y JAIME NUNO, lon:-92.6423204, lat:16.73116595}}11-07-2022 07-11-2022 3520972.53 3520972.53 1608585.69 1608585.69 1608585.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/076/2022, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3520972.53, importe_modificado:3520972.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.79}}{2115394/proyecto_INICIO, 2115394/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156480 Proyecto de inversión1077793.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077793.4, modificado:1077793.4}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS EN LA COLONIA MACEDONIA - 2226797 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas222679 S 503 467 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIA COLONIA COLONIA MACEDONIA, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PARAJE MILPOLETA Y BOULEVARD PROFECIONISTAS, CALLE MACEDONIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA MACE, lon:-92.65292559, lat:16.75641206}}15-08-2022 12-11-2022 1077793.4 1077793.4 666841.07 666841.07 666841.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/108/2022, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1077793.4, importe_modificado:1077793.4}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.61}}{2156480/proyecto_PROCESO, 2156480/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156512 Proyecto de inversión2282096.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2282096.7, modificado:2282096.7}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA PRIMERO DE ENERO, EN LA CALLE PLAYAS DE COZUMEL - 2228827 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas222882 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.82, meta_modificada:321.82}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA COZUMEL COLONIA PRIMERO DE ENERO, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE RIO LA TIVIA Y CALLE PLAYA DE CATAZAJA, CALLE PLAYA MIRAMAR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA PRIMER, lon:-92.63740118, lat:16.74986371}}22-08-2022 19-12-2022 2282096.7 2282096.7 883822.79 883822.79 883822.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/110/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y MOBILIARIO CASTRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2282096.7, importe_modificado:2282096.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.64}}{2156512/proyecto_INICIO, 2156512/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157768 Proyecto de inversión1193012.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193012.17, modificado:1193012.17}}CONSTRUCCION DE 30 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENA VISTA - 2285957 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas228595 S 56 46 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:131, direccion:LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENA VISTA, 29200 SAN ANTONIO BUENAVISTA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DISPERZA EN CADA DOMICILIO UNO POR BENEFICIARIO EN LA COMUNIDA DE SAN ANTONIO BUENA VISTA, lon:-92.64623627, lat:16.67357978}}05-09-2022 03-12-2022 1193012.17 1193012.17 908003.29 908003.29 908003.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/121/2022, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1193012.17, importe_modificado:1193012.17}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:22.83}}{2157768/proyecto_INICIO, 2157768/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159423 Proyecto de inversión1120325.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120325.4, modificado:1120325.4}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA RIO JORDAN - 2377617 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas237761 S 125 110 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA AVENIDA RIO JORDAN COLONIA RÍO JORDÁN, 29242 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE HORMIGA Y CALLE RIO JORDAN, LA OB RA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES HORMIGA Y RIO JORDAN EN , lon:-92.65062515, lat:16.75112605}}12-09-2022 10-12-2022 1120325.4 1120325.4 580666.04 580666.04 580666.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/136/2022, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1120325.4, importe_modificado:1120325.4}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.52}}{2159423/proyecto_PROCESO, 2159423/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160251 Proyecto de inversión966832.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966832.89, modificado:966832.89}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE RANCHERIA CANDELARIA - 2425157 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas242515 S 84 73 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:62, direccion:RANCHERIA LA CANDELARIA, 29236 LA CANDELARIA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANCHERIA LA CANDELARIA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.51624785, lat:16.74192488}}26-09-2022 24-12-2022 966832.89 966832.89 801572.25 801572.25 801572.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/143/2022, contratista:JOSE JESUS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:966832.89, importe_modificado:966832.89}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.83}}{2160251/proyecto_PROCESO, 2160251/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161668 Proyecto de inversión1163109 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163109.0, modificado:1163109.0}}PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA COMUNIDAD DE POZO COLORADO EN LA CALLE PRINCIPAL - 2500087 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas250008 S 352 311 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1247.6, meta_modificada:1247.6}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:83, direccion:COMUNIDAD DE POZO COLORADO, 29200 POZO COLORADO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE POZO COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.6748868, lat:16.66990562}}03-10-2022 31-12-2022 1163109 1163109 785338.22 785338.22 785338.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/150/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GIOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1163109.0, importe_modificado:1163109.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:842.38}}{2161668/proyecto_PROCESO, 2161668/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165163 Proyecto de inversión1193012.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193012.17, modificado:1193012.17}}CONSTRUCCION DE 30 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA, EN LA COMUNIDAD RANCHERIA SANTA ROSA - 2685897 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas268589 S 44 41 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:181, direccion:RANCHERIA RANCHERIA SANTA ROSA, 29200 SANTA ROSA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DOMICILIARIOS EN LA RANCHERIA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.64333143, lat:16.676322}}03-10-2022 31-12-2022 1193012.17 1193012.17 507584.56 507584.56 507584.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/152/2022, contratista:JOSE NORBERTO AGUILAR GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1193012.17, importe_modificado:1193012.17}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:12.77}}{2165163/proyecto_INICIO, 2165163/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167306 Proyecto de inversión1464039.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464039.76, modificado:1464039.76}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE YAALBOC EN LA PRIMERA AVENIDA - 2801747 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas280174 S 352 311 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1664.2, meta_modificada:1664.2}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:49, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA RANCHERIA YAALBOC, 29233 YAALBOC, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIMERA AVENIDA DE LA LOCALIDAD DE YAALBOC EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTO, lon:-92.60601757, lat:16.77759692}}03-10-2022 31-12-2022 1464039.76 1464039.76 466128.73 466128.73 466128.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/154/2022, contratista:MOISES GARCIA VERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1464039.76, importe_modificado:1464039.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.88}}{2167306/proyecto_PROCESO, 2167306/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169770 Proyecto de inversión1189665.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189665.61, modificado:1189665.61}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL SOL - 2928227 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas292822 S 465 411 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUES DE CEDRO FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL SOL, 29292 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE BOSQUE PINO Y CALLE FSTSE CHIAPAS, CALLE BOSQUE DE CEDRO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACCIO, lon:-92.61336813, lat:16.70639496}}03-10-2022 31-12-2022 1189665.61 1189665.61 356899.68 356899.68 356899.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/164/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1189665.61, importe_modificado:1189665.61}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:9.0}}{2169770/proyecto_PROCESO, 2169770/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169820 Proyecto de inversión1492377.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492377.6, modificado:1492377.6}}PAVIMENTACI0N CON CONCRETO MIXTO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA - 2930377 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas293037 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.21, meta_modificada:228.21}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA FRACCIONAMIENTO CORRAL DE PIEDRA, 29299 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y , LA OBRA NO SE LOZALIZA EN LA AGEB PORQUE ES NUEVO EL FRACCIO, lon:-92.61283861, lat:16.70487222}}03-10-2022 31-12-2022 1492377.6 1492377.6 447713.28 447713.28 447713.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/165/2022, contratista:ING. OSWALDO GUADALUPE ESPINOSA CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1492377.6, importe_modificado:1492377.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.46}}{2169820/proyecto_PROCESO, 2169820/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173575 Proyecto de inversión924964.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924964.96, modificado:924964.96}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA, EN LA CALLE 12 DE JULIO - 3113707 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas311370 S 557 493 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE JULIO FRACCIONAMIENTO SANTA MARÍA, 29244 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 13 DE OCTUBRE Y AVENIDA 19 DE JULIO, CERRADA 3 DE DICIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 12 DE JU, lon:-92.65423375, lat:16.74572707}}01-11-2022 30-12-2022 924964.96 924964.96 332333.02 332333.02 332333.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/174/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:924964.96, importe_modificado:924964.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.7}}{2173575/proyecto_PROCESO, 2173575/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080628 Proyecto de inversión1673174.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673174.33, modificado:1673174.33}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUBA - 839717 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas83971 S 223 197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.4, meta_modificada:133.4}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CUBA BARRIO TLAXCALA 2, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACION CORRESPONDE A LA CALLE CUBA DEL BARRIO DE TLAXCALA 2, lon:-92.64500112, lat:16.74718032}}19-04-2022 17-07-2022 1673174.33 1673174.33 1673174.33 1673174.33 1673174.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/006/2022, contratista:TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1673174.33, importe_modificado:1673174.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.4}}{2080628/proyecto_INICIO, 2080628/proyecto_PROCESO, 2080628/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302107716 Proyecto de inversión1976789.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976789.94, modificado:1976789.94}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA, - 919217 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas91921 S 155 136 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COLONIA HUITEPEC OCOTAL I SECCION, 29300 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACION DE LA OBRA CORRESPONDE A LA COLONIA HUITEPEC OCOTAL I SECCION EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL , lon:-92.66516566, lat:16.74162337}}19-04-2022 16-08-2022 1976789.94 1976789.94 1976789.94 1976789.94 1976789.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/011/2022, contratista:JAIR DE JESUS TORRES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1976789.94, importe_modificado:1976789.94}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}}{2107716/proyecto_INICIO, 2107716/proyecto_PROCESO, 2107716/proyecto_FIN, 2107716/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112987 Proyecto de inversión1612068.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612068.45, modificado:1612068.45}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GEMINIS. - 1316747 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas131674 S 684 606 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GEMINIS COLONIA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS, 29292 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACION CORRESPONDE A LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS EN LA CALLE GEMINIS, lon:-92.62919116, lat:16.71522585}}19-04-2022 17-07-2022 1612068.45 1612068.45 1612068.45 1612068.45 1612068.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/014/2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA LA GLORIA S.A.S, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1612068.45, importe_modificado:1612068.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}}{2112987/proyecto_INICIO, 2112987/proyecto_FIN, 2112987/proyecto_PROCESO, 2112987/proyecto_FIN, 2112987/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113650 Proyecto de inversión431793.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431793.45, modificado:431793.45}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 1347097 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas134709 S 183 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.56, meta_modificada:49.56}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS, 29279 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIMERA CALLE ORIENTE DEL FRACC, lon:-92.64197555, lat:16.72812791}}02-05-2022 30-06-2022 431793.45 431793.45 431793.45 431793.45 431793.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/039/2022, contratista:PROYECTOS DE TERRACERIAS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:431793.45, importe_modificado:431793.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.56}}{2113650/proyecto_INICIO, 2113650/proyecto_PROCESO, 2113650/proyecto_FIN, 2113650/proyecto_PROCESO, 2113650/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114000 Proyecto de inversión1564325.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564325.25, modificado:1564325.25}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN - 1364727 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas136472 S 228 202 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EXPLANADA DEL CARMEN COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN, 29266 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE SAN, lon:-92.65117085, lat:16.71915009}}18-05-2022 14-09-2022 1564325.25 1564325.25 1564325.25 1564325.25 1564325.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/060/2022, contratista:CERCADOS Y OBRAS CIVILES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1564325.25, importe_modificado:1564325.25}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}}{2114000/proyecto_INICIO, 2114000/proyecto_PROCESO, 2114000/proyecto_FIN, 2114000/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115370 Proyecto de inversión2669407.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2669407.38, modificado:2669407.38}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA DURAZNAL - 1419107 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas141910 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.2, meta_modificada:344.2}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA DURAZNAL BARRIO LA GARITA II, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA CERRADA DURAZNAL LOCALIZADA EN EL BARRIO LA GARITA II, lon:-92.61039067, lat:16.73728569}}11-07-2022 07-11-2022 2669407.38 2669407.38 2669407.38 2669407.38 2669407.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/075/2022, contratista:ARQUITECTOS DEL VALLE S.A DE.C V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2669407.38, importe_modificado:2669407.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:344.2}}{2115370/proyecto_INICIO, 2115370/proyecto_FIN, 2115370/proyecto_PROCESO, 2115370/proyecto_FIN, 2115370/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119730 Proyecto de inversión2393663.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393663.69, modificado:2393663.69}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CERRADA EL MIRADOR - 1603367 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas160336 S 1015 900 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA EL MIRADOR COLONIA SANTA CRUZ ALMOLONGA, 29256 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA SANTA CRUZ LA ALMOLONGA UBICADA EN LA CERRADA EL MIRADOR EN , lon:-92.61894768, lat:16.72779173}}11-07-2022 07-11-2022 2393663.69 2393663.69 2393663.69 2393663.69 2393663.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/081/2022, contratista:ING. JOSE MARTIN DIAZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2393663.69, importe_modificado:2393663.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{2119730/proyecto_INICIO, 2119730/proyecto_PROCESO, 2119730/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121783 Proyecto de inversión1285030.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285030.5, modificado:1285030.5}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA, - 1695707 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas169570 S 50 60 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COLONIA BUENA ESPERANZA, 29244 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA BUENA ESPERANZA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.65496317, lat:16.74663993}}01-08-2022 28-11-2022 1285030.5 1285030.5 1285030.5 1285030.5 1285030.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/089/2022, contratista:JOSE JAVIER MENDOZA FRANCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1285030.5, importe_modificado:1285030.5}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}}{2121783/proyecto_FIN, 2121783/proyecto_INICIO, 2121783/proyecto_PROCESO, 2121783/proyecto_FIN, 2121783/proyecto_PROCESO, 2121783/proyecto_FIN, 2121783/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156037 Proyecto de inversión1987764.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987764.96, modificado:1987764.96}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA SEGUNDA ETAPA. - 2199897 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas219989 S 363 336 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:119, direccion:CALLE CENTRAL SINAI COLONIA LA SELVA NATIVIDAD, 29247 LA SELVA NATIVIDAD, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SINAI Y CALLE MARIA LINEA FLORES, CALLE TAPACHULA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA SELVA NATIV, lon:-92.68794559, lat:16.75883227}}15-08-2022 12-12-2022 1987764.96 1987764.96 1987764.96 1987764.96 1987764.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/104/2022, contratista:CONSTRUCTORA CROIXA SC, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1987764.96, importe_modificado:1987764.96}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}}{2156037/proyecto_INICIO, 2156037/proyecto_FIN, 2156037/proyecto_PROCESO, 2156037/proyecto_FIN, 2156037/proyecto_INICIO, 2156037/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156951 Proyecto de inversión669542.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669542.42, modificado:669542.42}}CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD SAN JUAN BAUTISTA EN TRAMOS AISLADOS - 2251517 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas225151 S 94 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO - CENTRO DE LA COMUNIDAD SAN JUAN BAUTISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 430 , 00000 SAN JUAN BAUTISTA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO DE LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA Y , , lon:-92.63585705, lat:16.67437819}}22-08-2022 19-11-2022 669542.42 669542.42 669542.42 669542.42 669542.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/113/2022, contratista:HERCULES CONSTRUCTORES DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:669542.42, importe_modificado:669542.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}}{2156951/proyecto_PROCESO, 2156951/proyecto_FIN, 2156951/proyecto_INICIO, 2156951/proyecto_PROCESO, 2156951/proyecto_INICIO, 2156951/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157044 Proyecto de inversión1850785.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850785.52, modificado:1850785.52}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA LINDA VISTA - 2255547 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas225554 S 785 696 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LINDA VISTA, 29244 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y ANDADOR OLIVO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LINDA VISTA ENTRE LA CALLE MIGUE, lon:-92.65638934, lat:16.75127025}}29-08-2022 26-11-2022 1850785.52 1850785.52 1850785.52 1850785.52 1850785.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/118/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MASDAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1850785.52, importe_modificado:1850785.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}}{2157044/proyecto_INICIO, 2157044/proyecto_FIN, 2157044/proyecto_PROCESO, 2157044/proyecto_FIN, 2157044/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161020 Proyecto de inversión901996.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901996.65, modificado:901996.65}}CONSTRUCCION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CORAZON DE JESUS EN TRAMOS AISLADOS - 2461737 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas246173 S 383 339 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:8, direccion:RANCHERIA COMUNIDAD CORAZÓN DE JESÚS, 29310 PEDERNAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD PEDERNAL ENTRE LA COMUNIDAD LAZARO CARDENAS Y COMUNIDAD LOS POZOS CARRETERA CHANAL, lon:-92.44711005, lat:16.67741169}}26-09-2022 24-12-2022 901996.65 901996.65 901996.65 901996.65 901996.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/146/2022, contratista:GENERACION RAVEL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:901996.65, importe_modificado:901996.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}{2161020/proyecto_INICIO, 2161020/proyecto_FIN, 2161020/proyecto_PROCESO, 2161020/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197378 Proyecto de inversión317540.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317540.28, modificado:317540.28}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 3888277 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas388827 S 135 119 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:172.28, meta_modificada:172.28}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO SAN DIEGO, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALZADA LAS AMERICAS Y CALLE RAFAEL PACHECO LUNA, AVENIDA JOSE WEBER LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO DE SAN , lon:-92.63292601, lat:16.72717429}}01-11-2022 30-12-2022 317540.28 317540.28 317540.28 317540.28 317540.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/044/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:5127886.93, importe_modificado:5127886.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:172.28}}{2197378/proyecto_INICIO, 2197378/proyecto_FIN, 2197378/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:ESTE MONTO CORRESPONDE A UNA AMPLIACION AL CONTRATO C044/2022 POR UN MONTO DE $317,540.28 HACIENDO UNA OBRA CON UN IMPORTE TOTAL DE $5,445,427.21 Y HA SIDO REPORTADO CON UN AVANCE EN EL PRIMER REGISTRO., trimestre:4.0, usuario:rafaelcabrerap, fecha:2023-01-10}, obs2: {observación:EL MONTO DEL CONTRATO TUVO UNA AMPLIACION POR $317,540.28, trimestre:4.0, usuario:rafaelcabrerap, fecha:2023-01-10}, obs3: {observación:HACIENDO UN NUENO MONTO TOTAL DE OBRA POR $5,445,427.21, trimestre:4.0, usuario:rafaelcabrerap, fecha:2023-01-10}}Sin observaciones

2022 4 CHP220202080527 Proyecto de inversión671284.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671284.03, modificado:671284.03}}CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO. LOC. EL MANZANILLO II - 835067 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas83506 S 99 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:535.0, meta_modificada:535.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL  - EL MANZANILLO II MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARAJE EL MANZANILLO II, 00000 EL MANZANILLO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACION , lon:-92.6394226, lat:16.64986293}}19-04-2022 02-06-2022 671284.03 671284.03 671284.03 671284.03 671284.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/005/2022, contratista:TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:671284.03, importe_modificado:671284.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:535.0}}{2080527/proyecto_INICIO, 2080527/proyecto_PROCESO, 2080527/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302107293 Proyecto de inversión1811121.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1811121.39, modificado:1811121.39}}CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 60 M3 DE CAPACIDAD. LOS LLANOS - 840737 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas84073 S 277 245 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:16, direccion:PARAJE LOS LLANOS, 00000 LOS LLANOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACION DE LA OBRA CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS., lon:-92.49695089, lat:16.669565}}19-04-2022 17-07-2022 1811121.39 1811121.39 1811121.39 1811121.39 1811121.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/007/2022, contratista:VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1811121.39, importe_modificado:1811121.39}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}{2107293/proyecto_INICIO, 2107293/proyecto_PROCESO, 2107293/proyecto_FIN, 2107293/proyecto_PROCESO, 2107293/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302107690 Proyecto de inversión1189665.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189665.61, modificado:1189665.61}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO. - 913637 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas91363 S 556 515 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COLONIA LA FLORIDA IV, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACION CORRESPONDE A LA COLONIA LA FLORIDA IV EN LA ZONA NORTE DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.64578401, lat:16.75116865}}19-04-2022 17-07-2022 1189665.61 1189665.61 1189665.61 1189665.61 1189665.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/010/2022, contratista:JAIR DE JESUS TORRES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1189665.61, importe_modificado:1189665.61}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}}{2107690/proyecto_INICIO, 2107690/proyecto_FIN, 2107690/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112822 Proyecto de inversión1270941.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270941.79, modificado:1270941.79}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORTIZ RUBIO. - 1310077 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas131007 S 539 478 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ORTIZ RUBIO COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 29220 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACION CORRESPONDE A LA COLONIA REVOLUCION MEXICANA LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA, lon:-92.62986476, lat:16.74482929}}19-04-2022 17-07-2022 1270941.79 1270941.79 1270941.79 1270941.79 1270941.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/013/2022, contratista:CARLOS LOPEZ PALMERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1270941.79, importe_modificado:1270491.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}}{2112822/proyecto_INICIO, 2112822/proyecto_FIN, 2112822/proyecto_PROCESO, 2112822/proyecto_FIN, 2112822/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113249 Proyecto de inversión1320787.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320787.72, modificado:1320787.72}}CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS LETRINAS - 1328757 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas132875 S 170 150 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:193, direccion:RANCHERIA , 00000 SAN JOSÉ DE LOS BAÑOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA DE SAN JOSE DE LOS BAÑOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.62236521, lat:16.69632524}}21-04-2022 19-07-2022 1320787.72 1320787.72 1320787.72 1320787.72 1320787.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/017/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1320787.72, importe_modificado:1320787.72}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:28.0}}{2113249/proyecto_INICIO, 2113249/proyecto_PROCESO, 2113249/proyecto_FIN, 2113249/proyecto_PROCESO, 2113249/proyecto_INICIO, 2113249/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113578 Proyecto de inversión473620.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473620.81, modificado:473620.81}}REHABILITACION DEL CENTRO RECREATIVO ALVARO OBREGON - 1344737 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas134473 S 201 178 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.05, meta_modificada:100.05}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COLONIA ALVARO OBREGÓN, 29244 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA ALVARO OBREGON UBICADA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.65611413, lat:16.74947349}}27-04-2022 25-06-2022 473620.81 473620.81 473620.81 473620.81 473620.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/032/2022, contratista:LAZARO RAMON CABRERA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:473620.81, importe_modificado:473620.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.05}}{2113578/proyecto_INICIO, 2113578/proyecto_PROCESO, 2113578/proyecto_FIN, 2113578/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113658 Proyecto de inversión1750444.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750444.86, modificado:1750444.86}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON DEL GATO - 1347977 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas134797 S 742 658 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL GATO COLONIA LA CANDELARIA, 29255 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ESTA LOCALIZADA EN EL CALLEJON DEL GATO UBICADA EN LA COLONIA LA CANDELARIA MUNICIPIO DE SAN C, lon:-92.62192423, lat:16.73061744}}03-05-2022 31-07-2022 1750444.86 1750444.86 1750444.86 1750444.86 1750444.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/043/2022, contratista:ETZNA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1750444.86, importe_modificado:1750444.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2113658/proyecto_FIN, 2113658/proyecto_INICIO, 2113658/proyecto_FIN, 2113658/proyecto_PROCESO, 2113658/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113964 Proyecto de inversión680102.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680102.91, modificado:680102.91}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN AREAS VERDES DE LA COLONIA AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS - 1363397 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas136339 S 288 256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LAS JOYAS COLONIA AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS EN EL MUNICIP, lon:-92.63906758, lat:16.75573419}}16-05-2022 13-08-2022 680102.91 680102.91 680102.91 680102.91 680102.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/052/2022, contratista:CARLOS DEL TORO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:680102.91, importe_modificado:680102.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.0}}{2113964/proyecto_INICIO, 2113964/proyecto_PROCESO, 2113964/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113993 Proyecto de inversión653042.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653042.89, modificado:653042.89}}CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL BARRIO DE SANTA LUCIA - 1364547 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas136454 S 223 197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SOSTENES ESPONDA BARRIO SANTA LUCIA, 29250 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA DE LA ALMOLONGA Y CALLE SOSTENES ESPONDA,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE SANTA LUCIA EN EL MU, lon:-92.63176596, lat:16.73140702}}16-05-2022 13-08-2022 653042.89 653042.89 653042.89 653042.89 653042.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/C058/2022, contratista:CARLOS DEL TORO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:653042.89, importe_modificado:653042.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}{2113993/proyecto_INICIO, 2113993/proyecto_FIN, 2113993/proyecto_PROCESO, 2113993/proyecto_FIN, 2113993/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158165 Proyecto de inversión1322898.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322898.05, modificado:1322898.05}}PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA COLONIA MONTAÑAS DEL SUMIDERO DE LA AV. JULIO SOLIS ARIZMENDI Y CERRADA JULIO SOLIS ARIZMENDI - 2307647 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas230764 S 561 497 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:520.96, meta_modificada:520.96}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLEJON FELIPE W. MIJANGOS COLONIA MONTAÑAS DEL SUMIDERO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA REAL DEL SANTUARIO Y ANDADOR PRIMAVERA, LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE FELIPE W, lon:-92.64360852, lat:16.71286026}}12-09-2022 10-12-2022 1322898.05 1322898.05 1322898.05 1322898.05 1322898.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/125/2022, contratista:CRISTIAN ISAAC CONSTANTINO CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1322898.05, importe_modificado:1322898.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:520.96}}{2158165/proyecto_PROCESO, 2158165/proyecto_INICIO, 2158165/proyecto_FIN, 2158165/proyecto_PROCESO, 2158165/proyecto_FIN, 2158165/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158535 Proyecto de inversión1501603.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501603.15, modificado:1501603.15}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 5 DE MARZO EN LA AV. ALBORADA - 2328507 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas232850 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:605.0, meta_modificada:605.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVORADA COLONIA 5 DE MARZO, 29289 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y CALLE PUEBLO EN LUCHA, AVENIDA NUEVO AMANECER LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA ALBORADA EN L, lon:-92.6397337, lat:16.71336542}}12-09-2022 10-12-2022 1501603.15 1501603.15 1501603.15 1501603.15 1501603.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/130/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1501603.15, importe_modificado:1501603.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:605.0}}{2158535/proyecto_PROCESO, 2158535/proyecto_FIN, 2158535/proyecto_INICIO, 2158535/proyecto_PROCESO, 2158535/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160378 Proyecto de inversión345713.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345713.74, modificado:345713.74}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA HUITEPEC MAGISTERIAL EN LA PRIVADA AGAPANDOS - 2431797 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas243179 S 38 32 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PRIVADA AGAPANDOS COLONIA HUITEPEC MAGISTERIAL, 29246 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO VISTA HERMOSA HUITEPEC Y CALLE CHICHONAL, CERRADA LOS CEREZOS LA OBRA S ELOCALIZA EN LA CERRADA A, lon:-92.66574411, lat:16.73597516}}26-09-2022 25-10-2022 345713.74 345713.74 345713.74 345713.74 345713.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/144/2022, contratista:CONSTRUCTORA CROIXA SC, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:345713.74, importe_modificado:345713.74}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}}{2160378/proyecto_INICIO, 2160378/proyecto_PROCESO, 2160378/proyecto_FIN, 2160378/proyecto_PROCESO, 2160378/proyecto_FIN, 2160378/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160440 Proyecto de inversión1354290.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354290.75, modificado:1354290.75}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS CHUPACTIC DE LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA - 2435137 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas243513 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:549.57, meta_modificada:549.57}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:124, direccion:RANCHERIA LOCALIDAD DE SAN LUIS CHUPACTIC, 29200 SAN LUIS CHUPACTIC, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS CHUPACTIC EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN EL MUNICIP, lon:-92.58926843, lat:16.74799464}}26-09-2022 24-12-2022 1354290.75 1354290.75 1354290.75 1354290.75 1354290.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/145/2022, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1354290.75, importe_modificado:1354290.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:549.57}}{2160440/proyecto_INICIO, 2160440/proyecto_FIN, 2160440/proyecto_PROCESO, 2160440/proyecto_FIN, 2160440/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161415 Proyecto de inversión1092512.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092512.34, modificado:1092512.34}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO RIO ARCOTETE DE LA CALLE CAMOTALTIC - 2481197 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas248119 S 142 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1086.1, meta_modificada:1086.1}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:109, direccion:CALLE CAMOTALTIC EJIDO RIO ARCOTETE, 29230 RÍO ARCOTETE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE MAZARENO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO RIO ARCOTETE EN LA CALLE CAMOTALTIC ENTRE , lon:-92.59099072, lat:16.7318328}}03-10-2022 31-12-2022 1092512.34 1092512.34 1092512.34 1092512.34 1092512.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/148/2022, contratista:SUSANA ASUNCIÓN PALACIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1092512.34, importe_modificado:1092512.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1086.1}}{2161415/proyecto_INICIO, 2161415/proyecto_FIN, 2161415/proyecto_PROCESO, 2161415/proyecto_FIN, 2161415/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163463 Proyecto de inversión1100726.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100726.31, modificado:1100726.31}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD RANCHERIA LA LAGUNITA I - 2591237 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas259123 S 166 154 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:95, direccion:RANCHERIA LOCALIDAD LA LAGUNITA I, 29200 LA LAGUNITA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA I EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBA, lon:-92.69877404, lat:16.68327354}}03-10-2022 31-12-2022 1100726.31 1100726.31 1100726.31 1100726.31 1100726.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/151/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GIOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1100726.31, importe_modificado:1100726.31}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}}{2163463/proyecto_PROCESO, 2163463/proyecto_FIN, 2163463/proyecto_INICIO, 2163463/proyecto_FIN, 2163463/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169743 Proyecto de inversión2299942.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299942.31, modificado:2299942.31}}PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA COMUNIDAD DEL ESCALON - 2927707 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas292770 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:9, direccion:RANCHERIA EL ESCALÓN, 29258 EL ESCALÓN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANCHERIA EL ESCALON DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN CRSITOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.52651519, lat:16.70830622}}03-10-2022 31-12-2022 2299942.31 2299942.31 2299942.31 2299942.31 2299942.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/163/2022, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2289942.31, importe_modificado:2289942.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}}{2169743/proyecto_FIN, 2169743/proyecto_PROCESO, 2169743/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184900 Proyecto de inversión1396228.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396228.94, modificado:1372605.41}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL TERRAPLEN DEL MERCADO POPULAR DEL SUR MERPOSUR - 3515157 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas351515 S 593 524 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:236.54, meta_modificada:236.54}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPANO 1 COLONIA INSURGENTES, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE EJE VIAL DOS Y PROLONGACION DE LOS INSURGENTES, CALLEJON GUADALUPANO LA OBRA NS ELOCALIZA EN EL INTERIOR DEL , lon:-92.63766125, lat:16.71889924}}01-08-2022 29-10-2022 1372605.41 1372605.41 1372605.41 1372605.41 1372605.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/088/2022, contratista:JOSE JESUS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1396228.94, importe_modificado:1396228.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:236.54}}{2184900/proyecto_INICIO, 2184900/proyecto_FIN, 2184900/proyecto_PROCESO, 2184900/proyecto_FIN, 2184900/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113326 Proyecto de inversión1796074.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796074.91, modificado:1796074.91}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 1332537 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas133253 S 260 240 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TACUBA COLONIA SAN FELIPE ECATEPEC, 29300 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN FELIPE ECATEPEC MINICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE , lon:-92.67576631, lat:16.72230788}}21-04-2022 18-08-2022 1796074.91 1796074.91 1796074.91 1796074.91 1796074.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/023/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GIOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1796074.91, importe_modificado:1796074.91}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}}{2113326/proyecto_INICIO, 2113326/proyecto_FIN, 2113326/proyecto_PROCESO, 2113326/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113620 Proyecto de inversión642485.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642485.5, modificado:642485.5}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON EMILIANO ZAPATA - 1346207 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas134620 S 78 72 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLEJON EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN NICOLAS LA ALBARRADA, 29246 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA SAN NICOLAS LA ALBARRADA UBICADA EN EL CALLEJON EM, lon:-92.62669799, lat:16.70939223}}27-04-2022 25-08-2022 642485.5 642485.5 642485.5 642485.5 642485.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/033/2022, contratista:HUGO BENJAMIN GARCIA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:642485.5, importe_modificado:642485.5}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}}{2113620/proyecto_INICIO, 2113620/proyecto_PROCESO, 2113620/proyecto_FIN, 2113620/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113646 Proyecto de inversión1729818.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729818.24, modificado:1729818.24}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERU - 1346967 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas134696 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.87, meta_modificada:177.87}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PERU COLONIA TLAXCALA II, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE PUERTO RICO Y CALLE CALLE CUBA,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA TLAXCALA II ENTRE LAS CAL, lon:-92.64523993, lat:16.74792392}}02-05-2022 30-07-2022 1729818.24 1729818.24 1729818.24 1729818.24 1729818.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/038/2022, contratista:OSWALDO GUADALUPE ESPINOSA CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1729818.24, importe_modificado:1729818.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.87}}{2113646/proyecto_INICIO, 2113646/proyecto_FIN, 2113646/proyecto_PROCESO, 2113646/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113651 Proyecto de inversión1078050.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078050.65, modificado:1078050.65}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JORGE MARIO Y ART 27. - 1347147 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas134714 S 72 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:983.75, meta_modificada:983.75}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JORGE MARIO Y ART. 27 COLONIA SONORA, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE DANIEL SARMIENTO ROJAS Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE JORGE MARIO Y ART. , lon:-92.62909167, lat:16.74872606}}02-05-2022 30-07-2022 1078050.65 1078050.65 1078050.65 1078050.65 1078050.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/040/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1078050.65, importe_modificado:1078050.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:983.75}}{2113651/proyecto_INICIO, 2113651/proyecto_FIN, 2113651/proyecto_PROCESO, 2113651/proyecto_FIN, 2113651/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115312 Proyecto de inversión619229.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619229.52, modificado:619229.52}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. ITALIA - 1417057 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas141705 S 263 232 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.4, meta_modificada:581.4}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA ITALIA COLONIA COLONIA LA GARITA II, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA ANEXO LA GARITA II UBICADA EN LA CALLE ITALIA, lon:-92.61193075, lat:16.73702529}}13-06-2022 10-09-2022 619229.52 619229.52 619229.52 619229.52 619229.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/069/2022, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:619229.52, importe_modificado:619229.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.4}}{2115312/proyecto_PROCESO, 2115312/proyecto_INICIO, 2115312/proyecto_FIN, 2115312/proyecto_INICIO, 2115312/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119817 Proyecto de inversión2192775.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192775.02, modificado:2192775.02}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TZEMENI - 1607127 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas160712 S 105 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:138, direccion:LOCALIDAD DE TZEMANI, 29200 TZEMENI, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BULINGUE IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZUGA EN LA LOCALIDAD DE TZEMENI EN EL MUNICIPIO DE, lon:-92.66686065, lat:16.64517733}}11-07-2022 08-10-2022 2192775.02 2192775.02 2192775.02 2192775.02 2192775.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/083/2022, contratista:GENERACION RAVEL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2192775.02, importe_modificado:2192775.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{2119817/proyecto_INICIO, 2119817/proyecto_PROCESO, 2119817/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122041 Proyecto de inversión1784987.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784987.26, modificado:1784987.26}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MATASANO - 1710737 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas171073 S 33 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1138.0, meta_modificada:1138.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:19, direccion:EJIDO EJIDO DE MATAZANO, 29200 MATASANO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA ESCUELA DEL EJEDO UBICADO EN EL EJIDO DE PATAZANO MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.67551446, lat:16.65681363}}01-08-2022 29-10-2022 1784987.26 1784987.26 1784987.26 1784987.26 1784987.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/090/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION MAYRA ISABEL VELASCO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1784987.26, importe_modificado:1784987.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1138.0}}{2122041/proyecto_INICIO, 2122041/proyecto_FIN, 2122041/proyecto_PROCESO, 2122041/proyecto_FIN, 2122041/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159210 Proyecto de inversión1663503.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1663503.67, modificado:1663503.67}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO EL CARMEN ARCOTETE DEL CAMINO QUINTA DEL OBISPO - 2367397 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas236739 S 142 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1921.5, meta_modificada:1921.5}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:125, direccion:EJIDO CARMEN ARCOTETE FINCA EL OBISPO, 29235 EL CARMEN ARCOTETE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA A LA QUINTA EL OBISPO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO CARMEN ARCOTETE CON DIRECCION A LA QUINTA, lon:-92.58231251, lat:16.73218048}}12-09-2022 12-12-2022 1663503.67 1663503.67 1663503.67 1663503.67 1663503.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/134/2022, contratista:MERCEDES ALEJANDRA GUTIERREZ NAJERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1663503.67, importe_modificado:1663503.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1921.5}}{2159210/proyecto_INICIO, 2159210/proyecto_FIN, 2159210/proyecto_PROCESO, 2159210/proyecto_FIN, 2159210/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159517 Proyecto de inversión530966.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530966.23, modificado:530966.23}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LA ISLA, DE LAS CALLES WENCESLAO DOMINGUEZ Y PROLONGACION 1 DE MARZO - 2381107 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas238110 S 226 199 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE WENSESLAO DOMINGUEZ COLONIA LA ISLA, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION PRUDENCIO MUOSCOSO Y AVENIDA 1 DE MARZO, CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-92.64625975, lat:16.73876599}}12-09-2022 10-11-2022 530966.23 530966.23 530966.23 530966.23 530966.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/137/2022, contratista:ING. LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:530966.23, importe_modificado:530966.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}}{2159517/proyecto_INICIO, 2159517/proyecto_FIN, 2159517/proyecto_PROCESO, 2159517/proyecto_FIN, 2159517/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159598 Proyecto de inversión565167.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565167.79, modificado:565167.79}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO DEL SANTUARIO DE LA 1RA. CERRADA EL SANTUARIO - 2384977 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas238497 S 387 342 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.5, meta_modificada:98.5}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PRIVADA 1RA CERRADA DEL SANTUARIO BARRIO DEL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA SEGUNDA CERRADA DEL SANTUARIO Y PRIVADA MOLINO DE LA ALBORADA, AVENIDA REAL DEL SANTUARIO, lon:-92.64175182, lat:16.71378282}}19-09-2022 17-11-2022 565167.79 565167.79 565167.79 565167.79 565167.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/139/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:565167.79, importe_modificado:565167.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.5}}{2159598/proyecto_INICIO, 2159598/proyecto_PROCESO, 2159598/proyecto_INICIO, 2159598/proyecto_FIN, 2159598/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159606 Proyecto de inversión660539.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660539.96, modificado:660539.96}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN MARTIN LA QUINTA, DE LA PRIVADA AMAPOLAS - 2385297 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas238529 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PRIVADA LAS AMAPOLAS FRACCIONAMIENTO LA QUINTA SAN MARTÍN, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y PRIVADA LOS LIRIOS, PRIVADA LOS GERANIOS LA OBRA S ELOCALIZA EN LA PRIVADA, lon:-92.66126086, lat:16.75304976}}19-09-2022 17-11-2022 660539.96 660539.96 660539.96 660539.96 660539.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/140/2022, contratista:MANUEL ALEJANDRO SOLORZANO LARA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:660539.96, importe_modificado:660539.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}}{2159606/proyecto_INICIO, 2159606/proyecto_FIN, 2159606/proyecto_PROCESO, 2159606/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402178133 Proyecto de inversión3855260 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3855260.0, modificado:3855260.0}}REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS - 3307707 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas330770 S 954 846 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11730.0, meta_modificada:11730.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN TRAMOS AISLADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. OBRA , lon:-92.63816704, lat:16.72122703}}10-03-2022 25-08-2022 3855260 3855260 3855260 3855260 3855260 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124749, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3855260.0, importe_modificado:3855260.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11730.0}}{2178133/proyecto_INICIO, 2178133/proyecto_FIN, 2178133/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188219 Proyecto de inversión179594.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179594.9, modificado:179594.9}}PAVIMENTACION CON CONCRETO PREMEZCLADO DE LAS CALLES PRIVADA DE GUSTAVO FLORES Y CALLE SAN JUAN SEGUNDA ETAPA - 3621497 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas362149 S 1299 1151 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN BARRIO EL RELICARIO, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA LIC. GUSTAVO FLORES MORALES Y AVENIDA NIÑO DE ATOCHA, CALLE SAN AGUSTIN LA OBRA SE LOCALIZA A TRES CUADRAS D, lon:-92.64357925, lat:16.71825095}}01-09-2022 30-12-2022 179594.9 179594.9 179594.9 179594.9 179594.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/031/2022, contratista:ING. MAURICIO MONTES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3063066.55, importe_modificado:3063066.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.0}}{2188219/proyecto_PROCESO, 2188219/proyecto_FIN, 2188219/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:ESTE MONTO ESTA INCLUIDO EN EL CONTRATO 031/2022 PAVIMENTACION CON CONCRETO PREMEZCLADO DE LAS CALLES PRIVIDAS DE GUSTAVO FLORES Y CALLE SAN JUAN EN LA COLONIA EL RELICARIO. CUYO PRESUPUESTO ORIGINAL FUE DE $3,063,066.55 INCREMENTANDO LA CANTIDAD DE $ 179,594.90 LA CUAL YA SE ENCUENTRA REGISTRADA., trimestre:4.0, usuario:rafaelcabrerap, fecha:2023-01-06}, obs2: {observación:MONTO DE LA OBRA CON AMPLIACION $ 3,242,661.45, trimestre:4.0, usuario:rafaelcabrerap, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:ESTE CONTRATO TUVO UN AUMENTO AL TECHO FINANCIERO POR $179,594.90 Y SE REGISTRO EL AVANCE EN EL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO C/031/2022., trimestre:4.0, usuario:andreadgomezg, fecha:2023-01-10}}Sin observaciones

2022 4 CHP220302113104 Proyecto de inversión1283470.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283470.9, modificado:1283470.9}}REHABILITACION DE LAS AREAS VERDES EN EL CENTRO RECREATIVO NUEVO AMANECER - 1322237 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas132223 S 544 483 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.66, meta_modificada:167.66}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALZADA COLONIA NUEVO AMNECER INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA COLONIA NUEVO AMANECER, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA NUEVO AMANECER PERTENE, lon:-92.65455417, lat:16.75743504}}19-04-2022 17-07-2022 1283470.9 1283470.9 1283470.9 1283470.9 1283470.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/016/2022, contratista:CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1283470.9, importe_modificado:1283470.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.66}}{2113104/proyecto_INICIO, 2113104/proyecto_PROCESO, 2113104/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113266 Proyecto de inversión834099 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834099.0, modificado:834099.0}}CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO RURAL DE SAN PADRO LA TEJERÍA A SAN JOSE DEL CARMEN - 1329187 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas132918 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:654.0, meta_modificada:654.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO LA  TEJERIA  - SAN JOSE DEL CARMEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined  , 00000 SAN PEDRO LA TEJERÍA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO RURAL DE SAN, lon:-92.61169076, lat:16.63374489}}21-04-2022 19-07-2022 834099 834099 834099 834099 834099 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/018/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:834099.0, importe_modificado:834099.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:654.0}}{2113266/proyecto_INICIO, 2113266/proyecto_PROCESO, 2113266/proyecto_FIN, 2113266/proyecto_PROCESO, 2113266/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113627 Proyecto de inversión2476593.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2476593.25, modificado:2476593.25}}REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO POPULAR DEL SUR MERPOSUR - 1346377 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas134637 S 800 700 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:610.0, meta_modificada:610.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION INSURGENTE PROLONGACION INSURGENTES, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL MERCADO MERPOSUR POR LA PROLONGACION INSURGENTES, lon:-92.63783004, lat:16.71960386}}27-04-2022 25-08-2022 2476593.25 2476593.25 2476593.25 2476593.25 2476593.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/035/2022, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2476593.25, importe_modificado:2476593.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:610.0}}{2113627/proyecto_INICIO, 2113627/proyecto_PROCESO, 2113627/proyecto_FIN, 2113627/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113774 Proyecto de inversión2221638.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2221638.93, modificado:2221638.93}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR MOISES SAINZ GARZA CLAVE 07DPR4027Y - 1353407 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas135340 S 222 198 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:59, direccion:RANCHERIA VISTA HERMOSA CARRIZAL GRANDE, 29310 VISTAHERMOSA (CARRIZAL GRANDE), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA FRENTE A UNA IGLESIA Y ESTA ADENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR MOISES SAINZ GARZ, lon:-92.66097622, lat:16.67741155}}09-05-2022 07-08-2022 2221638.93 2221638.93 2221638.93 2221638.93 2221638.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/045/2022, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2221638.93, importe_modificado:2221638.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}}{2113774/proyecto_INICIO, 2113774/proyecto_FIN, 2113774/proyecto_PROCESO, 2113774/proyecto_FIN, 2113774/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115359 Proyecto de inversión1765439.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765439.64, modificado:1765439.64}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LOS DOCTORES - 1418727 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas141872 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.6, meta_modificada:153.6}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LOS DOCTORE COLONIA PRUDENCIO MOSCOSO PASTRANA, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LOS DOCTORES DE LA COLONIA PRUDENCIO MOSCOSO, lon:-92.6571018, lat:16.7545248}}11-07-2022 08-10-2022 1765439.64 1765439.64 1765439.64 1765439.64 1765439.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/072/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1765439.64, importe_modificado:1765439.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.6}}{2115359/proyecto_INICIO, 2115359/proyecto_PROCESO, 2115359/proyecto_FIN, 2115359/proyecto_PROCESO, 2115359/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220302115366 Proyecto de inversión1019047.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019047.34, modificado:1019047.34}}CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA - 1419007 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas141900 S 46 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:588.0, meta_modificada:588.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:85, direccion:BRECHA TRAMO SANTA LUCIA  - SANTA LUCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 588 RANCHERIA SANTA LUCIA, 29250 SANTA LUCÍA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERIA SANTA LUCIA MUNICIPIO, lon:-92.63478298, lat:16.68666059}}11-07-2022 08-10-2022 1019047.34 1019047.34 1019047.34 1019047.34 1019047.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/074/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1019047.34, importe_modificado:1019047.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:588.0}}{2115366/proyecto_INICIO, 2115366/proyecto_FIN, 2115366/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115413 Proyecto de inversión1635591.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635591.65, modificado:1635591.65}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA NUCÚ - 1420227 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas142022 S 693 615 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.4, meta_modificada:139.4}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA NUCU FRACCIONAMIENTO LA HORMIGA, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CHICATANA Y CALLE RIVERA, CALLE HORMIGON  LA OBRA ESTA UBICADA ENEL FRACCIONAMIENTO NUCU A UN LADO DE LA C, lon:-92.64863023, lat:16.75124599}}11-07-2022 08-10-2022 1635591.65 1635591.65 1635591.65 1635591.65 1635591.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/077/2022, contratista:BALLMAR, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1635591.65, importe_modificado:1635591.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.4}}{2115413/proyecto_INICIO, 2115413/proyecto_PROCESO, 2115413/proyecto_FIN, 2115413/proyecto_PROCESO, 2115413/proyecto_FIN, 2115413/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122983 Proyecto de inversión172566.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172566.9, modificado:172566.9}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA TEJERÍA - 1754907 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas175490 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TEJERIA COLONIA AMPLIACION ECHEVERRIA, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE 9 DE ENERO Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE TEJERIA UBICADA EN LA COLONIA AMPLIACION ECHEVERR, lon:-92.64918069, lat:16.7410373}}01-08-2022 30-08-2022 172566.9 172566.9 172566.9 172566.9 172566.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/O.T/092/2022, contratista:ING. EDILEY CABRERA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:172566.9, importe_modificado:172566.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}}{2122983/proyecto_INICIO, 2122983/proyecto_PROCESO, 2122983/proyecto_FIN, 2122983/proyecto_PROCESO, 2122983/proyecto_FIN, 2122983/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123413 Proyecto de inversión2195873.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2195873.19, modificado:2195873.19}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OCÉANO PACÍFICO - 1775577 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas177557 S 932 825 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.5, meta_modificada:124.5}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE OCEANO PACIFICO SECTOR SECTOR SALUD, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA LAGUNAS DE CHAPULTEPEC Y CALLE LAGUNA TZISCAO, CALLE MAR CARIBE  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE OCEAN, lon:-92.64665213, lat:16.72049575}}01-08-2022 28-11-2022 2195873.19 2195873.19 2195873.19 2195873.19 2195873.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/095/2022, contratista:CONSTRUCCIONES CARTELA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2195873.52, importe_modificado:2195873.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.5}}{2123413/proyecto_FIN, 2123413/proyecto_PROCESO, 2123413/proyecto_INICIO, 2123413/proyecto_PROCESO, 2123413/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123832 Proyecto de inversión1006965.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006965.79, modificado:1006965.79}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS FLORES - 1796187 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas179618 S 223 197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.2, meta_modificada:163.2}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA LAURELES DEL SUR, 29295 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE ORQUIDEAS Y CALLE PALMA, CALLE GIRASOL  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LAS FLORES ENTRE LAS CALLES ORQU, lon:-92.62478558, lat:16.70604695}}01-08-2022 29-10-2022 1006965.79 1006965.79 1006965.79 1006965.79 1006965.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/099/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1006965.79, importe_modificado:1006965.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.2}}{2123832/proyecto_FIN, 2123832/proyecto_INICIO, 2123832/proyecto_FIN, 2123832/proyecto_PROCESO, 2123832/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153379 Proyecto de inversión714050.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714050.57, modificado:714050.57}}CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD EL GUAYABAL - 1906557 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas190655 S 1893 1677 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:562.0, meta_modificada:562.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:188, direccion:LOCALIDAD EL GUAYABAL, 00000 EL GUAYABAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD EL GUAYABAL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS LUGAR DONDE SE EJECUTAR, lon:-92.69727432, lat:16.66981328}}15-08-2022 12-11-2022 714050.57 714050.57 714050.57 714050.57 714050.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/102/2022, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:714050.57, importe_modificado:714050.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:562.0}}{2153379/proyecto_PROCESO, 2153379/proyecto_FIN, 2153379/proyecto_INICIO, 2153379/proyecto_FIN, 2153379/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157018 Proyecto de inversión2844756.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2844756.04, modificado:2844756.04}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MONTE SION TERCERA ETAPA - 2254767 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas225476 S 131 115 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:173, direccion:COMUNIDAD EL MONTE DE SION, 29200 EL MONTE DE SIÓN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LOS TERRENOS DEL LA LOCALIDAD DE MONTE DE SION A 25 MINUTOS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DEL MONT, lon:-92.53474211, lat:16.68077843}}29-08-2022 26-12-2022 2844756.04 2844756.04 2844756.04 2844756.04 2844756.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/116/2022, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y SISTEMAS DEL AGUA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2844756.04, importe_modificado:2844756.04}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2157018/proyecto_INICIO, 2157018/proyecto_FIN, 2157018/proyecto_PROCESO, 2157018/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157040 Proyecto de inversión798740.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798740.01, modificado:798740.01}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA SIERRA - 2255467 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas225546 S 508 495 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:36, direccion:COMUNIDAD LA SIERRA, 29200 LA SIERRA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD LA SIERRA COLNDANDO DEL LADO DERECHO EL ANTIGUO AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.53599214, lat:16.70428729}}29-08-2022 26-11-2022 798740.01 798740.01 798740.01 798740.01 798740.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/117/2022, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y SISTEMAS DEL AGUA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:798740.01, importe_modificado:798740.01}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2157040/proyecto_PROCESO, 2157040/proyecto_INICIO, 2157040/proyecto_FIN, 2157040/proyecto_PROCESO, 2157040/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158339 Proyecto de inversión1652209.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652209.09, modificado:1652209.09}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA, EN LA CALLE NARVARTE Y CALLE COYOACAN - 2316867 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas231686 S 701 621 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.9, meta_modificada:135.9}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE NAVARRETE Y COYOACAN COLONIA MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDO JUAN BOSCO Y CALLE POLANCO, CALLE SANTO DOMINGO LA OBRTA SE LOCALIZA EN LA COLONIA M, lon:-92.63462586, lat:16.71032792}}12-09-2022 10-12-2022 1652209.09 1652209.09 1652209.09 1652209.09 1652209.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/128/2022, contratista:CAROLINA MORALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1652209.09, importe_modificado:1652209.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.9}}{2158339/proyecto_INICIO, 2158339/proyecto_PROCESO, 2158339/proyecto_FIN, 2158339/proyecto_PROCESO, 2158339/proyecto_FIN, 2158339/proyecto_INICIO, 2158339/proyecto_PROCESO, 2158339/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159683 Proyecto de inversión1177797.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177797.97, modificado:1177797.97}}CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS SECOS LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS - 2390577 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas239057 S 53 47 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:10, direccion:RANCHERIA FRAY BARTOLOMÉ, 29310 FRAY BARTOLOMÉ, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CHANAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANCHERIA FRAY BARTOLOME ENTRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A EL MUNICIPIO DE EL CHANAL MU, lon:-92.46913098, lat:16.66397204}}19-09-2022 17-12-2022 1177797.97 1177797.97 1177797.97 1177797.97 1177797.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/141/2022, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1177797.97, importe_modificado:1177797.97}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:25.0}}{2159683/proyecto_INICIO, 2159683/proyecto_PROCESO, 2159683/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113652 Proyecto de inversión2242814.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242814.9, modificado:2242814.9}}PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA - 1347177 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas134717 S 326 337 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADAD DE LA LOCALIDAD DOS LAGUNAS  - LOCALIDAD DOS LAGUNAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 500  COMUNIDAD DOS LAGUNAS, 29316 DOS LAGUNAS (LA SOLEDAD FRACCIÓN DOS), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,  , lon:-92.52189561, lat:16.65464674}}02-05-2022 30-08-2022 2242814.9 2242814.9 2242814.9 2242814.9 2242814.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/041/2022, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2242814.9, importe_modificado:2242814.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}{2113652/proyecto_INICIO, 2113652/proyecto_PROCESO, 2113652/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113653 Proyecto de inversión2201840.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201840.44, modificado:2201840.44}}REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL BARON DE LAS CASAS - 1347197 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas134719 S 239 211 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2591.2, meta_modificada:2591.2}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN SABINES CIUDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CENTRO, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LA, lon:-92.64135791, lat:16.73042432}}02-05-2022 30-07-2022 2201840.44 2201840.44 2201840.44 2201840.44 2201840.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/042/2022, contratista:SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2201840.44, importe_modificado:2201840.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2591.2}}{2113653/proyecto_INICIO, 2113653/proyecto_PROCESO, 2113653/proyecto_FIN, 2113653/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113966 Proyecto de inversión2209970.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2209970.83, modificado:2209970.83}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 1RA. AV. ORIENTE NORTE 2DA. AV. ORIENTE NORTE CALLE JUAN GOMEZ 3RA. NORTE CALLE CONEJOS Y CALLE LA PAZ - 1363467 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas136346 S 307 273 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:40, direccion:CALLE 1RA AVENIDA OTE NORTE RANCHERIA ZACUALPAN DE ECATEPEC, 29300 ZACUALPA ECATEPEC, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ZACUALPA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE , lon:-92.69663891, lat:16.7064481}}16-05-2022 13-08-2022 2209970.83 2209970.83 2209970.83 2209970.83 2209970.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/053/2022, contratista:JOSE JAVIER MENDOZA FRANCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2209970.83, importe_modificado:2209970.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}{2113966/proyecto_INICIO, 2113966/proyecto_FIN, 2113966/proyecto_PROCESO, 2113966/proyecto_FIN, 2113966/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113983 Proyecto de inversión3587661.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3587661.58, modificado:3587661.58}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MACEDONIA - 1364057 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas136405 S 329 291 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIA COLONIA NUEVA MARAVILLA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE ASIRIA Y CALLE ARABIA,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MACEDONIA ENTRE LAS CALLES ASIRIA Y ARA, lon:-92.6593988, lat:16.75533557}}16-05-2022 12-09-2022 3587661.58 3587661.58 3587661.58 3587661.58 3587661.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/056/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3587661.58, importe_modificado:3587661.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}}{2113983/proyecto_INICIO, 2113983/proyecto_PROCESO, 2113983/proyecto_FIN, 2113983/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113997 Proyecto de inversión851482.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851482.49, modificado:851482.49}}PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES OBRAS PUBLICAS TESORERIA Y CABILDO - 1364667 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas136466 S 361 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:974.7, meta_modificada:974.7}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TESORERIA COLONIA ARTICULO 115, 29295 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE OBRAS PUBLICAS Y CALLE CABILDO,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES TESORERIA OBRAS PUBLICAS Y CABILDO EN L, lon:-92.61429804, lat:16.7016778}}18-05-2022 15-08-2022 851482.49 851482.49 851482.49 851482.49 851482.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/059/2022, contratista:JORGE LUIS AGUILAR GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:851482.49, importe_modificado:851482.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:974.7}}{2113997/proyecto_INICIO, 2113997/proyecto_FIN, 2113997/proyecto_PROCESO, 2113997/proyecto_FIN, 2113997/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114003 Proyecto de inversión41984.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41984.56, modificado:41984.56}}CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS - 1364847 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas136484 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.86, meta_modificada:40.86}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALZADA LAS AMERICAS COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRIST, lon:-92.6324756, lat:16.71812377}}23-05-2022 06-06-2022 41984.56 41984.56 41984.56 41984.56 41984.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/O.T/063/2022, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:41984.56, importe_modificado:41984.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.86}}{2114003/proyecto_INICIO, 2114003/proyecto_FIN, 2114003/proyecto_PROCESO, 2114003/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115356 Proyecto de inversión1237608.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237608.14, modificado:1237608.14}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN - 1418657 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas141865 S 525 465 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.7, meta_modificada:287.7}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:12, direccion:LOCALIDAD DE HUITEPEC OCOTAL SECCION II, 29310 HUITEPEC OCOTAL SECCIÓN II, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN DE LA LOCALIDAD HUITEPEC OCOTAL SECCION, lon:-92.69219828, lat:16.73473542}}27-06-2022 24-09-2022 1237608.14 1237608.14 1237608.14 1237608.14 1237608.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/087/2022, contratista:TREJO GRUPO CONSTRUCTOR DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:592604.42, importe_modificado:592604.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.7}}{2115356/proyecto_INICIO, 2115356/proyecto_FIN, 2115356/proyecto_PROCESO, 2115356/proyecto_FIN, 2115356/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115445 Proyecto de inversión1795592.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795592.55, modificado:1795592.55}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROBLE - 1421457 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas142145 S 132 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1118.8, meta_modificada:1118.8}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE BARRIO QUINTA VISTA HERMOSA LA GARITA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE EL ROBLE EN EL BARRIO QUINTA HERMOSA LA GARITA, lon:-92.60731216, lat:16.73884311}}11-07-2022 08-10-2022 1795592.55 1795592.55 1795592.55 1795592.55 1795592.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/080/2022, contratista:PAVIMENTOS Y ASFALTOS DEL SURESTE DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1795592.55, importe_modificado:1795592.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1118.8}}{2115445/proyecto_INICIO, 2115445/proyecto_PROCESO, 2115445/proyecto_FIN, 2115445/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120376 Proyecto de inversión592604.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592604.42, modificado:592604.42}}CONSTRUCCION DE AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS MARIA L. ZENTENO ZENTENO CON CLAVE 07DJN0303U - 1634257 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas163425 S 212 188 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:52.22, meta_modificada:52.22}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA FLORES MAGON COLONIA COLONIA LOS CHOFERES, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE MONTERREY Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA L. ZE, lon:-92.64470307, lat:16.72598613}}01-08-2022 29-10-2022 592604.42 592604.42 592604.42 592604.42 592604.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/087/2022, contratista:TREJO GRUPO CONSTRUCTOR DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:592604.42, importe_modificado:592604.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:52.22}}{2120376/proyecto_INICIO, 2120376/proyecto_FIN, 2120376/proyecto_PROCESO, 2120376/proyecto_FIN, 2120376/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123774 Proyecto de inversión1130431.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130431.9, modificado:1130431.9}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA - 1793797 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas179379 S 480 424 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:164, direccion:RANCHERIA PIEDRA PARADA, 29215 PIEDRA PARADA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD PIEDRA PARADA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.68185121, lat:16.67264827}}01-08-2022 29-10-2022 1130431.9 1130431.9 1130431.9 1130431.9 1130431.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/098/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES ZEZE DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1130431.9, importe_modificado:1130431.9}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}{2123774/proyecto_INICIO, 2123774/proyecto_PROCESO, 2123774/proyecto_INICIO, 2123774/proyecto_FIN, 2123774/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156072 Proyecto de inversión1427629.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427629.25, modificado:1427629.25}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL RELICARIO, DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y REAL DEL VALLE - 2201307 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas220130 S 606 536 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.65, meta_modificada:318.65}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO EL RELICARIO, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, AVENIDA NIÑO DE ATOCHA LA OBRA S ELOCALIZA EN LA COLONIA EL RELI, lon:-92.64134905, lat:16.71980085}}15-08-2022 12-11-2022 1427629.25 1427629.25 1427629.25 1427629.25 1427629.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/105/2022, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1427629.25, importe_modificado:1427629.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.65}}{2156072/proyecto_FIN, 2156072/proyecto_INICIO, 2156072/proyecto_FIN, 2156072/proyecto_PROCESO, 2156072/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156132 Proyecto de inversión2479304.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2479304.12, modificado:2479304.12}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA - 2204317 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas220431 S 1051 932 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA ENTRE LA CALLE NAZATER Y GETSEMANI EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL , lon:-92.6292695, lat:16.7491984}}15-08-2022 12-12-2022 2479304.12 2479304.12 2479304.12 2479304.12 2479304.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/106/2022, contratista:ARQ. JOSE JESUS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2479304.12, importe_modificado:2479304.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}}{2156132/proyecto_INICIO, 2156132/proyecto_FIN, 2156132/proyecto_PROCESO, 2156132/proyecto_FIN, 2156132/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156531 Proyecto de inversión2454984.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454984.7, modificado:2454984.7}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 500 M LINEALES, EN LA LOCALIDAD HUITEPEC SANTA ANITA - 2229877 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas222987 S 94 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2251.0, meta_modificada:2251.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE LA CARRETERE INTERNACIONAL - CAMINO OCOTAL HUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 COLONIA LOCALIDAD HUITEPEC SANTA ANITA, 29200 HUITEPEC SANTA ANITA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.68471004, lat:16.7220123}}22-08-2022 19-12-2022 2454984.7 2454984.7 2454984.7 2454984.7 2454984.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/111/2022, contratista:EL MANANTIAL CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2454984.7, importe_modificado:2454984.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2251.0}}{2156531/proyecto_INICIO, 2156531/proyecto_FIN, 2156531/proyecto_PROCESO, 2156531/proyecto_FIN, 2156531/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157083 Proyecto de inversión988856.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988856.58, modificado:988856.58}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA COLONIA MIRADOR DE FATIMA EN LAS CALLES CERRADA EL ROBLE, RIVERA, CIPRES - 2257237 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas225723 S 152 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1067.7, meta_modificada:1067.7}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE COLONIA MIRADOR DE FATIMA, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA ROBLE Y CERRADA RIVERA, CERRADA CIPRES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA MIRADOR DE FATIMA ENTRE LAS CALL, lon:-92.66458645, lat:16.7223697}}05-09-2022 03-12-2022 988856.58 988856.58 988856.58 988856.58 988856.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/119/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:988856.58, importe_modificado:988856.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1067.7}}{2157083/proyecto_INICIO, 2157083/proyecto_PROCESO, 2157083/proyecto_FIN, 2157083/proyecto_PROCESO, 2157083/proyecto_FIN, 2157083/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157912 Proyecto de inversión521632.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521632.49, modificado:521632.49}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA EN EL CALLEJON GENERAL PINEDA - 2294617 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas229461 S 18 17 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL PINEDA BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE DIEGO RIVERA, PERIFERICO SUR PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE GENERA, lon:-92.63455533, lat:16.7068835}}05-09-2022 03-11-2022 521632.49 521632.49 521632.49 521632.49 521632.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/123/2022, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:521632.49, importe_modificado:521632.49}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}}{2157912/proyecto_INICIO, 2157912/proyecto_PROCESO, 2157912/proyecto_FIN, 2157912/proyecto_PROCESO, 2157912/proyecto_FIN, 2157912/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167481 Proyecto de inversión746897.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746897.6, modificado:746897.6}}CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CAMPO GRANDE - 2812107 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas281210 S 317 281 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:157, direccion:LOCALIDAD DE CAMPO GRANDE, 29200 CAMPO GRANDE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CAMPO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.58333881, lat:16.58175295}}03-10-2022 31-12-2022 746897.6 746897.6 746897.6 746897.6 746897.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/157/2022, contratista:GECE ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:746897.6, importe_modificado:746897.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}}{2167481/proyecto_INICIO, 2167481/proyecto_FIN, 2167481/proyecto_PROCESO, 2167481/proyecto_FIN, 2167481/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113272 Proyecto de inversión1082065.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082065.6, modificado:1082065.6}}CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 1329607 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas132960 S 85 75 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:54, direccion:COMUNIDAD EL ENCAJONADO, 00000 EL ENCAJONADO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD EL ENCAJONADO MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.62918822, lat:16.67821107}}21-04-2022 19-07-2022 1082065.6 1082065.6 1082065.6 1082065.6 1082065.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/019/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1082065.6, importe_modificado:1082065.6}}{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}}{2113272/proyecto_INICIO, 2113272/proyecto_FIN, 2113272/proyecto_PROCESO, 2113272/proyecto_FIN, 2113272/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114001 Proyecto de inversión1202054.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202054.7, modificado:1202054.7}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO NUEVO CORRALCHEN EL ANGEL - 1364797 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas136479 S 171 151 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:192, direccion:EJIDO EJIDO NUEVO CORRALCHEN EL ANGEL, 00000 NUEVO CORRAL CHEN EL ÁNGEL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO CORRAL CHEN EL ANGEL LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE L, lon:-92.54902715, lat:16.69680218}}18-05-2022 15-08-2022 1202054.7 1202054.7 1202054.7 1202054.7 1202054.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/061/2022, contratista:MARCELO GUADALUPE LIEVANO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1202054.7, importe_modificado:1202054.7}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}}{2114001/proyecto_INICIO, 2114001/proyecto_FIN, 2114001/proyecto_PROCESO, 2114001/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115333 Proyecto de inversión1656924.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656924.76, modificado:1656924.76}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMILO LÓPEZ - 1417707 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas141770 S 703 623 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.2, meta_modificada:132.2}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE HERMILO LOPEZ BARRIO SAN RAMÓN, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN RAMON UBICADA EN LA CALLE HERMILO LOPEZ, lon:-92.65066584, lat:16.7366193}}27-06-2022 24-09-2022 1656924.76 1656924.76 1656924.76 1656924.76 1656924.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/070/2022, contratista:GERARDO COLLAZO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1656924.76, importe_modificado:1656924.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.2}}{2115333/proyecto_INICIO, 2115333/proyecto_PROCESO, 2115333/proyecto_FIN, 2115333/proyecto_PROCESO, 2115333/proyecto_FIN, 2115333/proyecto_PROCESO, 2115333/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119898 Proyecto de inversión3995706.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3995706.45, modificado:3995706.45}}PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE PREDIO SANTIAGO - 1611647 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas161164 S 326 337 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1024.5, meta_modificada:1024.5}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:190, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA A LA LOCALIDAD DE PREDIO SANTIAGO  - localidad de PREDIO SANTIAGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 21  LOCALIDAD DE PREDIO SANTIAGO, 29200 PREDIO SANTIAGO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA, lon:-92.56652665, lat:16.70149969}}18-07-2022 15-10-2022 3995706.45 3995706.45 3995706.45 3995706.45 3995706.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/085/2022, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3995706.45, importe_modificado:3995706.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1024.5}}{2119898/proyecto_INICIO, 2119898/proyecto_FIN, 2119898/proyecto_PROCESO, 2119898/proyecto_FIN, 2119898/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302124228 Proyecto de inversión1835008.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835008.2, modificado:1835008.2}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PIRITA, GRANITO, CUARZO, POMEZ Y AV. CAMPANARIO - 1815297 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas181529 S 152 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PIRITA GRANITO, CUARZO, POMEX FRACCIONAMIENTO EL PEDREGAL, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA EL CAMPANARIO Y CALLE LULITA,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES PIRITA GRANIT, lon:-92.61250813, lat:16.70910842}}08-08-2022 05-11-2022 1835008.2 1835008.2 1835008.2 1835008.2 1835008.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/100/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-CEMMERCE S S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1835008.2, importe_modificado:1835008.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}}{2124228/proyecto_FIN, 2124228/proyecto_INICIO, 2124228/proyecto_PROCESO, 2124228/proyecto_FIN, 2124228/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157880 Proyecto de inversión496701.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496701.11, modificado:496701.11}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO DE MEXICANOS DE LA CALLE BRASIL - 2293237 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas229323 S 211 186 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:74.6, meta_modificada:74.6}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE BRASIL BARRIO DE MEXICANOS, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION BRASIL Y CERRADA BRASIL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BRASIL SOBRE LA PROLONGACION BASIL Y CERRADA B, lon:-92.6437782, lat:16.74318302}}05-09-2022 03-11-2022 496701.11 496701.11 496701.11 496701.11 496701.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/122/2022, contratista:MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:496701.11, importe_modificado:496701.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:74.6}}{2157880/proyecto_FIN, 2157880/proyecto_INICIO, 2157880/proyecto_FIN, 2157880/proyecto_PROCESO, 2157880/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158066 Proyecto de inversión1278437.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278437.87, modificado:1278437.87}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA LA RIVERA DE LAS CALLES BUGAMBILIAS Y LAURELES - 2302037 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas230203 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE VALLE SANTO DOMINGO COLONIA COLONIA LA RIVERA, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DE LAS MARGARITAS Y CALLE DE LAS ROSAS, LA OBRA S ELOCALIZA EN LA COLONIA LA RIVERA SOBRE L, lon:-92.63476632, lat:16.74870173}}05-09-2022 03-12-2022 1278437.87 1278437.87 1278437.87 1278437.87 1278437.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/124/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1278437.87, importe_modificado:1278437.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2158066/proyecto_INICIO, 2158066/proyecto_FIN, 2158066/proyecto_PROCESO, 2158066/proyecto_FIN, 2158066/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168751 Proyecto de inversión850633.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850633.57, modificado:850633.57}}CONSTRUCCION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE EL HORIZONTE - 2873607 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas287360 S 94 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:160, direccion:COMUNIDAD SAN JOSE EL HORIZONTE, 29200 SAN JOSÉ EL HORIZONTE (LA GARRAPATA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE EL HORIZONTE MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.68684959, lat:16.63886831}}03-10-2022 31-12-2022 850633.57 850633.57 850633.57 850633.57 850633.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/162/2022, contratista:TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:850633.57, importe_modificado:850633.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}{2168751/proyecto_PROCESO, 2168751/proyecto_FIN, 2168751/proyecto_PROCESO, 2168751/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302107349 Proyecto de inversión2556707.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2556707.99, modificado:2556707.99}}REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL PERIFERICO NORTE. - 855207 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas85520 S 1068 947 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PERIFERICO NORTE CIUDAD ZONA NORTE, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACION CORRESPONDE A LA ZONA NORTE DE SAN CRISTOBASL DE LAS CASAS EN DIVERSOS BARRIOS Y COLONIA, lon:-92.64331194, lat:16.75364242}}19-04-2022 02-06-2022 2556707.99 2556707.99 2556707.99 2556707.99 2556707.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/008/2022, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2556707.99, importe_modificado:2556707.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1550.0}}{2107349/proyecto_INICIO, 2107349/proyecto_FIN, 2107349/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113979 Proyecto de inversión599330.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599330.34, modificado:599330.34}}REHABILITACION DEL PARQUE RECREATIVO ECHEVERRÍA - 1363787 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas136378 S 254 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.9, meta_modificada:542.9}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAHUTEMOC COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CUAHUTEMOC Y CALLE 9 DE ENERO, CALLE 11 DE ENERO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PARQUE DE LA COL, lon:-92.64927959, lat:16.74012328}}16-05-2022 13-08-2022 599330.34 599330.34 599330.34 599330.34 599330.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/054/2022, contratista:JOSE JAVIER MENDOZA FRANCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:599330.34, importe_modificado:599330.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.9}}{2113979/proyecto_INICIO, 2113979/proyecto_FIN, 2113979/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114963 Proyecto de inversión1036227.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036227.62, modificado:1036227.62}}PAVIMENTACIÓN DE LA PROLONGACIÓN CALZADA RANULFO TOVILLA - 1404517 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas140451 S 223 197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION SAN NICOLAS PROLONGACION SAN NICOLÁS, 29254 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA DE SAN NICOLAS UBICADA EN LA PROLONGACION SAN NICOLAS., lon:-92.62157803, lat:16.733576}}23-05-2022 20-08-2022 1036227.62 1036227.62 1036227.62 1036227.62 1036227.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/064/2022, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1036227.62, importe_modificado:1036227.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}}{2114963/proyecto_INICIO, 2114963/proyecto_FIN, 2114963/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115036 Proyecto de inversión1900454.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900454.84, modificado:1900454.84}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GENERAL DIAZ - 1408307 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas140830 S 806 714 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1278.8, meta_modificada:1278.8}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL DIAZ FRACCIONAMIENTO 5 DE MAYO, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO 5 DE MAYO UBICADA EN LA CALLE GENERAL DIAZ, lon:-92.63679483, lat:16.74689475}}30-05-2022 27-08-2022 1900454.84 1900454.84 1900454.84 1900454.84 1900454.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/065/2022, contratista:OSCAR MONTOYA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1900454.84, importe_modificado:1900454.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1278.8}}{2115036/proyecto_INICIO, 2115036/proyecto_PROCESO, 2115036/proyecto_FIN, 2115036/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156461 Proyecto de inversión984873.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984873.58, modificado:984873.58}}CONSTRUCCION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TONTIC. - 2225857 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas222585 S 352 311 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:179, direccion:CAMINO TRAMO COMUNIDAD TONTIC - SALIDA DE LA COMUNIDAD TONTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 COLONIA , 29200 TONTIC, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO COMUNIDAD TONTIC Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCAL, lon:-92.58588507, lat:16.75366125}}15-08-2022 12-11-2022 984873.58 984873.58 984873.58 984873.58 984873.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/107/2022, contratista:TREJO GRUPO CONSTRUCTOR DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:984873.58, importe_modificado:984873.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1400.0}}{2156461/proyecto_FIN, 2156461/proyecto_INICIO, 2156461/proyecto_FIN, 2156461/proyecto_PROCESO, 2156461/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156566 Proyecto de inversión1189665.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189665.61, modificado:1189665.61}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULOS DE BAÑOS EN LA COLONIA BENITO JUAREZ - 2231357 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas223135 S 457 405 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA BENITO JUÁREZ, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE MOCTEZUMA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ SOBRE LA CALLE CUAHUTEMO E, lon:-92.62707882, lat:16.75076392}}22-08-2022 19-11-2022 1189665.61 1189665.61 1189665.61 1189665.61 1189665.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/112/2022, contratista:ING. HECTOR TOLEDO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1189665.61, importe_modificado:1189665.61}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}}{2156566/proyecto_INICIO, 2156566/proyecto_FIN, 2156566/proyecto_PROCESO, 2156566/proyecto_FIN, 2156566/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158515 Proyecto de inversión1485032.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485032.52, modificado:1485032.52}}CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD NAPITE EN TRAMOS AISLADOS - 2327227 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas232722 S 630 558 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:20, direccion:RANCHERIA COMUNIDAD NAPITE, 29200 NAPITE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL DE LA COMUNIDAD Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES TRAMOS AISLADOS A LOS ALREDEDORES DE LA COMUNIDAD NAPITE DEL MUNICIPIO DE, lon:-92.36921531, lat:16.55733539}}12-09-2022 10-12-2022 1485032.52 1485032.52 1485032.52 1485032.52 1485032.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/129/2022, contratista:JESIAH CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1485032.52, importe_modificado:1485032.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}}{2158515/proyecto_FIN, 2158515/proyecto_PROCESO, 2158515/proyecto_INICIO, 2158515/proyecto_PROCESO, 2158515/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302107362 Proyecto de inversión4951015.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4951015.88, modificado:4951015.88}}PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LAS CALLES 1RA. Y 2DA. PONIENTE. CORAZON DE MARIA - 856397 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas85639 S 227 197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1159.9, meta_modificada:1159.9}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:6, direccion:AVENIDA PRIMERA Y SEGUNDA PONIENTE PARAJE CORAZÓN DE MARÍA, 29258 CORAZÓN DE MARÍA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE CORAZÓN DE MARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE, lon:-92.53444026, lat:16.7046753}}19-04-2022 16-08-2022 4951015.88 4951015.88 4951015.88 4951015.88 4951015.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/009/2022, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4951015.88, importe_modificado:4951015.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1159.9}}{2107362/proyecto_INICIO, 2107362/proyecto_FIN, 2107362/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113893 Proyecto de inversión3267536.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3267536.71, modificado:3267536.71}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA. AV. LOS PINOS - 1360317 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas136031 S 1386 1228 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.13, meta_modificada:233.13}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA 3RA AVENIDA DE LOS PINOS COLONIA LOS PINOS, 29280 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA SEGUNDA DE LOS PINOS,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 3RA AVE, lon:-92.63965475, lat:16.7200092}}16-05-2022 12-09-2022 3267536.71 3267536.71 3267536.71 3267536.71 3267536.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/050/2022, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3267536.71, importe_modificado:3267536.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.13}}{2113893/proyecto_INICIO, 2113893/proyecto_PROCESO, 2113893/proyecto_FIN, 2113893/proyecto_PROCESO, 2113893/proyecto_FIN, 2113893/proyecto_PROCESO, 2113893/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115207 Proyecto de inversión1052806.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052806.48, modificado:1052806.48}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA. CERRADA DEL BOSQUE - 1413797 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas141379 S 132 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA SEGUNDA DEL BOSQUE FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO LA ALBARRADA, 29295 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO LA ALBARRADA UBICADA EN LA S, lon:-92.6232226, lat:16.70526013}}02-06-2022 30-08-2022 1052806.48 1052806.48 1052806.48 1052806.48 1052806.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/067/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1052806.48, importe_modificado:1052806.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}}{2115207/proyecto_INICIO, 2115207/proyecto_PROCESO, 2115207/proyecto_FIN, 2115207/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161495 Proyecto de inversión754837.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754837.23, modificado:754837.23}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COLONIA PRIVADA EL CASCAJAL - 2486337 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas248633 S 182 168 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PRIVADA EL CASCAJAL BARRIO SAN DIEGO, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL CASCAJAL Y PRIVADA EL CASCAJAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIVADA EL CASCAJAL EN EL BARRIO DE SAN DIE, lon:-92.63191331, lat:16.72269697}}03-10-2022 01-12-2022 754837.23 754837.23 754837.23 754837.23 754837.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/149/2022, contratista:CONSTRUCTORA CROIXA SC, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:754837.23, importe_modificado:754837.23}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}}{2161495/proyecto_INICIO, 2161495/proyecto_FIN, 2161495/proyecto_PROCESO, 2161495/proyecto_FIN, 2161495/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169824 Proyecto de inversión1817153.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817153.03, modificado:1817153.03}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO LA GARITA - 2930447 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas293044 S 165 135 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BARRIO LA GARITA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA QUINTA Y CALZADA DE LA QUINTA, AVENIDA LA GARITA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO DE LA GARITA ABARCANDO LAS AVENIDAS LA GA, lon:-92.62022189, lat:16.73872802}}03-10-2022 31-12-2022 1817153.03 1817153.03 1817153.03 1817153.03 1817153.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/166/2022, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1817153.03, importe_modificado:1817153.03}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}}{2169824/proyecto_INICIO, 2169824/proyecto_FIN, 2169824/proyecto_PROCESO, 2169824/proyecto_FIN, 2169824/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189659 Proyecto de inversión1226789.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226789.83, modificado:1226789.83}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES GUSTAVO FLORES Y NIÑO DE ATOCHA. SEGUNDA ETAPA - 3663217 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Cristóbal de las Casas366321 S 2601 2306 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LIC. GUSTAVO FLORES MORALES COLONIA EL RELICARIO, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑO DE ATOCHA Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, CERRADA REAL DEL VALLE LA OBRA SE ENCUENTRA A D, lon:-92.64173926, lat:16.71909866}}25-07-2022 30-12-2022 1226789.83 1226789.83 1226789.83 1226789.83 1226789.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/046/2022, contratista:KW INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4907159.31, importe_modificado:4907159.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}}{2189659/proyecto_PROCESO, 2189659/proyecto_FIN, 2189659/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:ESTE MONTO CORRESPONDE A UNA AMPLIACION AL TECHO FINANCIERO DE LA OBRA C046/2022. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA $4,907,159.31 Y SUBIO A $ 6,133,949.14 SE SUBIO CON EL AVANCE DE OBRA EN EL PRIMER REGISTRO CON EL MONTO INICIAL, trimestre:4.0, usuario:rafaelcabrerap, fecha:2023-01-10}}Sin observaciones

2022 4 CHP200301741057 Proyecto de inversión1079416.84 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079416.84, modificado:1079416.84}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN FERNANDO LOCALIDAD   LINDA VISTA - 340627 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar HONORABLE AYUNATAMIENTO34062 S 217 198 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1893.9, meta_modificada:1893.9}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:377, direccion:CALLE LINDA VISTA COLONIA LINDA VISTA, 02350 LINDA VISTA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 3  PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, POR LA CALLE CENTRO SUR NOS DIRIGIMOS HACIA EL SUR DOS CUADRAS Y MEDIA, TOMAN, lon:-93.21835754, lat:16.86631666}}10-04-2020 01-07-2020 1079416.84 1079416.84 1079416.84 1079416.84 1079416.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-014/2020, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1079416.84, importe_modificado:1079416.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1893.9}}{1741057/proyecto_INICIO, 1741057/proyecto_PROCESO, 1741057/proyecto_INICIO, 1741057/proyecto_PROCESO, 1741057/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210201914076 Proyecto de inversión1500263.31 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500263.31, modificado:1500263.31}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE (AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EL AMOLILLO) - 239197 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO23919 S 575 551 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1313.0, meta_modificada:1313.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:16, direccion:COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 29120 16 DE SEPTIEMBRE, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A 6.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO POR LA CARRETERA INTERNACIONAL 2.8 KM HASTA OBREGON 3KM HASTA EL OXXO EN VIVA CARD, lon:-93.17662624, lat:16.82277061}}01-02-2021 31-05-2021 1500263.31 1500263.31 1500263.31 1500263.31 1500263.31 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128669, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:1500263.31, importe_modificado:1500263.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1313.0}}{1914076/proyecto_INICIO, 1914076/proyecto_FIN, 1914076/proyecto_PROCESO, 1914076/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210301971551 Acción 535232.25 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535232.25, modificado:535232.25}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 1160497 Chiapas 79 San Fernando Otros ProyectosSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS116049 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.206285, lat:16.871712}}15-06-2021 10-11-2021 535232.25 535232.25 535232.25 535232.25 535232.25 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-SERV-004/2021, contratista:ANAHI LEDEZMA VELÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:535232.25, importe_modificado:535232.25}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{1971551/proyecto_INICIO, 1971551/proyecto_PROCESO, 1971551/proyecto_FIN, 1971551/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402023024 Proyecto de inversión55947.54 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55947.54, modificado:55947.54}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2386697 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS238669 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.92, meta_modificada:192.92}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO BARRIO SAGUALOMA, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE,    PARTIENDO DEL CENTRO NOS DIRIGIMOS AL CENTRO DE SALUD GIRAM, lon:-93.20707173, lat:16.87539318}}01-09-2021 31-12-2021 55947.54 55947.54 55947.54 55947.54 55947.54 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:55947.54, importe_modificado:55947.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.92}}{2023024/proyecto_INICIO, 2023024/proyecto_PROCESO, 2023024/proyecto_INICIO, 2023024/proyecto_FIN, 2023024/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402023365 Proyecto de inversión247642.36 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247642.36, modificado:247642.36}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2396427 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS239642 S 19 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:853.93, meta_modificada:853.93}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:280, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIBERA BENITO JUAREZ, 29120 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE PASA POR EL PUENTE RIO GRANDE PASANDO POR TERRERO COPALAR, EL CHININAL TIENE UN APROXIMADO DE 10 KM DESDE LA CABECERA M, lon:-93.27460286, lat:16.90084165}}01-09-2021 31-12-2021 247642.36 247642.36 247642.36 247642.36 247642.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126852, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:247642.36, importe_modificado:247642.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:853.93}}{2023365/proyecto_INICIO, 2023365/proyecto_PROCESO, 2023365/proyecto_FIN, 2023365/proyecto_INICIO, 2023365/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402023374 Proyecto de inversión56118.31 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56118.31, modificado:56118.31}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2396627 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS239662 S 5 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:193.51, meta_modificada:193.51}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:283, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIBERA CAMPECHE, 29120 CAMPECHE, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DE LA MISMA MANERA PASANDO EL SALON LA GANADERA SE VA RUMBO HACIA LA COLONIA CUAHUTEMOC A LA COLONIA CAMPECHE SON 22.4 KM, LLEGAS HA, lon:-93.28587402, lat:16.94408061}}01-09-2021 31-12-2021 56118.31 56118.31 56118.31 56118.31 56118.31 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126853, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:56118.31, importe_modificado:56118.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:193.51}}{2023374/proyecto_INICIO, 2023374/proyecto_FIN, 2023374/proyecto_PROCESO, 2023374/proyecto_FIN, 2023374/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402024492 Proyecto de inversión495262.26 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495262.26, modificado:495262.26}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2435527 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS243552 S 18 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1707.8, meta_modificada:1707.8}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:13, direccion:COLONIA CUAUHTEMOC, 29120 CUAUHTÉMOC, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA A 9.27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUAREZ GIRANDO HACIA LA IZQUIERDA EN EL ÁRBO, lon:-93.22129486, lat:16.93002366}}01-09-2021 31-12-2021 495262.26 495262.26 495262.26 495262.26 495262.26 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127942, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:495262.26, importe_modificado:495262.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1707.8}}{2024492/proyecto_PROCESO, 2024492/proyecto_FIN, 2024492/proyecto_INICIO, 2024492/proyecto_FIN, 2024492/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402024600 Proyecto de inversión71936.33 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71936.33, modificado:71936.33}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2439617 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS243961 S 5 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:248.05, meta_modificada:248.05}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:42, direccion:COLONIA LA POMARROSA, 29120 LA POMARROSA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA A 8.32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUAREZ GIRANDO HACIA LA IZQUIERDA EN EL , lon:-93.22013676, lat:16.92019427}}01-09-2021 31-12-2021 71936.33 71936.33 71936.33 71936.33 71936.33 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127958, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:71936.33, importe_modificado:71936.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:248.05}}{2024600/proyecto_PROCESO, 2024600/proyecto_FIN, 2024600/proyecto_INICIO, 2024600/proyecto_PROCESO, 2024600/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402028787 Proyecto de inversión615741.15 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615741.15, modificado:615741.15}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2586527 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS258652 S 26 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2123.2, meta_modificada:2123.2}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIBERA EMILIANO ZAPATA, 29120 EMILIANO ZAPATA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A1.24 KM PARTIENDO DEL CENTRO HACIA EL PANTEÓN MUNICIPAL A 200 M GIRAR A LA IZQUIERDA 500 M HASTA EL PUEN, lon:-93.21314112, lat:16.86360261}}01-09-2021 31-12-2021 615741.15 615741.15 615741.15 615741.15 615741.15 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126911, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:615741.15, importe_modificado:615741.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2123.2}}{2028787/proyecto_INICIO, 2028787/proyecto_PROCESO, 2028787/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402028970 Proyecto de inversión120317.53 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120317.53, modificado:120317.53}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2591557 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS259155 S 7 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:414.88, meta_modificada:414.88}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:267, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIBERA LA GLORIA, 29120 LA GLORIA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA RIVERA LA GLORIA SE ENCUENTRA A UNOS 45 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE PASA POR LA COLONIA CUAHUTEMOC, SE SIGUE HASTA LLEG, lon:-93.24862848, lat:16.96437302}}01-09-2021 31-12-2021 120317.53 120317.53 120317.53 120317.53 120317.53 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126913, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:120317.53, importe_modificado:120317.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:414.88}}{2028970/proyecto_INICIO, 2028970/proyecto_PROCESO, 2028970/proyecto_FIN, 2028970/proyecto_INICIO, 2028970/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402029063 Proyecto de inversión671393.92 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671393.92, modificado:671393.92}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2594777 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS259477 S 62 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2315.1, meta_modificada:2315.1}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA VICTORIA, 29120 NUEVA VICTORIA (GUADALUPE VICTORIA), SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA NUEVO SACRIFICIO SON 35 KM SE RECORRE A PARTIR DEL SALON LA GANADERA HASTA , lon:-93.28850671, lat:16.98670307}}01-09-2021 31-12-2021 671393.92 671393.92 671393.92 671393.92 671393.92 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126922, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:671393.92, importe_modificado:671393.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2315.1}}{2029063/proyecto_INICIO, 2029063/proyecto_PROCESO, 2029063/proyecto_INICIO, 2029063/proyecto_FIN, 2029063/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402029109 Proyecto de inversión95927.92 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95927.92, modificado:95927.92}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2596447 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS259644 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:330.78, meta_modificada:330.78}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:386, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIBERA SAN FRANCISCO, 29120 SAN FRANCISCO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN FRACISCO TIENE 5 KM DE DISTANCIA PASANDO POR EL PUENTE RIO GRANDE RUMBO AL CRUCER, lon:-93.24343219, lat:16.88384556}}01-09-2021 31-12-2021 95927.92 95927.92 95927.92 95927.92 95927.92 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126925, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:95927.92, importe_modificado:95927.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:330.78}}{2029109/proyecto_PROCESO, 2029109/proyecto_INICIO, 2029109/proyecto_PROCESO, 2029109/proyecto_FIN, 2029109/proyecto_INICIO, 2029109/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402029210 Proyecto de inversión 72339 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72339.0, modificado:72339.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2599657 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS259965 S 5 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:249.44, meta_modificada:249.44}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIBERA UNION DESENGAÑO, 29120 UNIÓN DESENGAÑO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COOPALAR HASTA LLEGAR A TRRERO 4KM DE ASFALTO HA, lon:-93.28326271, lat:16.92897315}}01-09-2021 31-12-2021 72339 72339 72339 72339 72339 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126935, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:72339.0, importe_modificado:72339.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:249.44}}{2029210/proyecto_INICIO, 2029210/proyecto_PROCESO, 2029210/proyecto_FIN, 2029210/proyecto_PROCESO, 2029210/proyecto_FIN, 2029210/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031218 Proyecto de inversión63874.18 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63874.18, modificado:63874.18}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME) - 2668367 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS266836 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:255.49, meta_modificada:255.49}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:280, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIBERA BENITO JUAREZ, 29120 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE PASA POR EL PUENTE RIO GRANDE PASANDO POR TERRERO COPALAR, EL CHININAL TIENE UN APROXIMADO DE 10 KM DESDE LA CABECERA M, lon:-93.27455032, lat:16.90083651}}01-09-2021 31-12-2021 63874.18 63874.18 63874.18 63874.18 63874.18 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127860, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:63874.18, importe_modificado:63874.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:255.49}}{2031218/proyecto_PROCESO, 2031218/proyecto_INICIO, 2031218/proyecto_FIN, 2031218/proyecto_INICIO, 2031218/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031452 Proyecto de inversión40082.2 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40082.2, modificado:40082.2}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME) - 2673787 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS267378 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:160.32, meta_modificada:160.32}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:283, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIBERA CAMPECHE, 29120 CAMPECHE, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DE LA MISMA MANERA PASANDO EL SALON LA GANADERA SE VA RUMBO HACIA LA COLONIA CUAHUTEMOC A LA COLONIA CAMPECHE SON 22.4 KM LLEGAS HAC, lon:-93.28589373, lat:16.94430148}}01-09-2021 31-12-2021 40082.2 40082.2 40082.2 40082.2 40082.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127862, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:40082.2, importe_modificado:40082.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:160.32}}{2031452/proyecto_INICIO, 2031452/proyecto_PROCESO, 2031452/proyecto_INICIO, 2031452/proyecto_PROCESO, 2031452/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031460 Proyecto de inversión71475.44 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71475.44, modificado:71475.44}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME) - 2673877 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS267387 S 3 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:286.0, meta_modificada:286.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIBERA EL PORVENIR, 29120 EL PORVENIR, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE TIENE QUE PASAR POR TERRERO COPALAR HACIA EL PORVENIR HAY UN APROXIMADO DE 15 KM SE PASA EL CRUCERO DE LA COLONIA MONTERRE, lon:-93.26951842, lat:16.91244623}}01-09-2021 31-12-2021 71475.44 71475.44 71475.44 71475.44 71475.44 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:71475.44, importe_modificado:71475.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:286.0}}{2031460/proyecto_FIN, 2031460/proyecto_PROCESO, 2031460/proyecto_INICIO, 2031460/proyecto_PROCESO, 2031460/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031513 Proyecto de inversión47297.61 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47297.61, modificado:47297.61}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME) - 2674637 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS267463 S 0 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:189.0, meta_modificada:189.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA NIQUIDAMBAR, 29120 NIQUIDÁMBAR, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A 1.88. KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PRIMERA CALLE HACIA EL SUR A LA CALZADA COPALAR LLEGANDO AL CRUZERO, lon:-93.23771783, lat:16.89579505}}01-09-2021 31-12-2021 47297.61 47297.61 47297.61 47297.61 47297.61 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127885, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:47297.61, importe_modificado:47297.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:189.0}}{2031513/proyecto_FIN, 2031513/proyecto_INICIO, 2031513/proyecto_PROCESO, 2031513/proyecto_INICIO, 2031513/proyecto_PROCESO, 2031513/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031528 Proyecto de inversión118992.94 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118992.94, modificado:118992.94}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME) - 2674857 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS267485 S 3 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:476.0, meta_modificada:476.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:268, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSE, 29120 SAN JOSÉ, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO A LA CARRETERA INTERNACIONAL HACIA CHICOASEN A 7 KM GIRAR A LA IZQUIERDA ENSEGUIDA, lon:-93.25934139, lat:17.002653}}01-09-2021 31-12-2021 118992.94 118992.94 118992.94 118992.94 118992.94 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127895, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:118992.94, importe_modificado:118992.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:476.0}}{2031528/proyecto_INICIO, 2031528/proyecto_PROCESO, 2031528/proyecto_FIN, 2031528/proyecto_INICIO, 2031528/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031813 Proyecto de inversión31870.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31870.68, modificado:31870.68}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2681427 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO268142 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:314, direccion:COLONIA SAN SEBASTIAN, 29120 SAN SEBASTIÁN TOLEMAIDA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    PARA LLEGAR A SAN SEBASTIAN SE TIENE QUE PASAR POR EL PUENTE RIO GRANDE LA RIBERA COPALAR Y PROGRESO A LOS 5 MINUTOS SE , lon:-93.24473672, lat:16.90028881}}01-09-2021 31-12-2021 31870.68 31870.68 31870.68 31870.68 31870.68 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127974, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:31870.68, importe_modificado:31870.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:110.0}}{2031813/proyecto_INICIO, 2031813/proyecto_PROCESO, 2031813/proyecto_FIN, 2031813/proyecto_INICIO, 2031813/proyecto_PROCESO, 2031813/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117317 Proyecto de inversión700000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD LA POMARROSA - 1498727 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Fernando149872 S 55 49 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:42, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA POMARROSA, 29120 LA POMARROSA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE PARQUE CENTRA SE RECORRE LA CALLE BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR A LA CALLE QUINTA NORTE PONIENTE AHI SE SIGUE DERECHO HASTA LLE, lon:-93.220525, lat:16.920095}}13-06-2022 13-09-2022 700000 700000 700000 700000 700000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-17/2022, contratista:RAJIMZA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}{2117317/proyecto_INICIO, 2117317/proyecto_PROCESO, 2117317/proyecto_FIN, 2117317/proyecto_PROCESO, 2117317/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117543 Proyecto de inversión969999.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969999.68, modificado:969999.68}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES BARRIO EL SANTUARIO - 1508047 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Municipio de San Fernando150804 S 6000 5999 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALZADA BENITO JUAREZ BARRIO SANTUARIO, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETERA FEDERAL TUXTLA SAN FERNANDO SE TIENE QUE PASAR EL ARCO HASTA LLEGAR A LA CALZADA BENITO JUAREZ TE SIGUES DERECHO HASTA LL, lon:-93.202053, lat:16.87421}}01-08-2022 30-10-2022 969999.68 969999.68 969999.68 969999.68 969999.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-21/2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:969999.68, importe_modificado:969999.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{2117543/proyecto_INICIO, 2117543/proyecto_PROCESO, 2117543/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172001 Proyecto de inversión48680.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48680.64, modificado:48680.64}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 3034477 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Fernando303447 S 1 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.02, meta_modificada:177.02}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:226, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EL TRIUNFO, 29120 EL TRIUNFO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05555.222N93C2B01342.222W16.931990193.230576717ZDATA3M14B14M53M41S0X00X4AF56982A91881D38M23D16.931, lon:-93.228388, lat:16.931985}}15-10-2022 31-12-2022 48680.64 48680.64 48680.64 48680.64 48680.64 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125064, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:48680.64, importe_modificado:48680.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.02}}{2172001/proyecto_INICIO, 2172001/proyecto_PROCESO, 2172001/proyecto_FIN, 2172001/proyecto_PROCESO, 2172001/proyecto_FIN, 2172001/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210201911897 Proyecto de inversión1200000.69 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.69, modificado:1200000.69}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CARMELO - 187747 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DER OBRAS PUBLICAS18774 S 370 360 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:101, direccion:INTERIOR SN COLONIA EL CARMELO, 29120 EL CARMELO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    POR LA CERRETE FDELA NUMERO 190 DE TUXTLA GUTIERREZ A CHICOASEN SE PASA POR EL TUNEL MUÑIZ 3 KILOMETROS APROXIMADAMENTE ADELANTE SE ENCUEN, lon:-93.11960356, lat:16.9313081}}01-02-2021 31-05-2021 1200000.69 1200000.69 1200000.69 1200000.69 1200000.69 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101713, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO, monto:1200000.69, importe_modificado:1200000.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:840.0}}{1911897/proyecto_INICIO, 1911897/proyecto_PROCESO, 1911897/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:completar la información financiera  correspondiente al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:completar la información financiera  correspondiente al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:completar la información financiera  correspondiente al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:completar la información financiera  correspondiente al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP210201914094 Proyecto de inversión1807030.66 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807030.66, modificado:1807030.66}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIB. ALVARO OBREGON (AVENIDA TUXTLA, CALLE ALLENDE Y AVENIDA LA TUNA) - 239327 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO23932 S 575 551 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:COLONIA RIBERA ALVARO OBREGON, 29120 ÁLVARO OBREGÓN, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A 2.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO POR LA CARRETERA INTERNACIONAL PASAMOS LA SECUNDARIA TECNICA 53 A 1.5 KM LLEGAMO, lon:-93.19157856, lat:16.84256745}}01-02-2021 31-05-2021 1807030.66 1807030.66 1807030.66 1807030.66 1807030.66 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128673, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:1807030.66, importe_modificado:1807030.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.0}}{1914094/proyecto_INICIO, 1914094/proyecto_PROCESO, 1914094/proyecto_FIN, 1914094/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402023534 Proyecto de inversión32733.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32733.68, modificado:32733.68}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2401487 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS240148 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:113.0, meta_modificada:113.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:121, direccion:COLONIA CAMPECHE, 29120 CAMPECHE, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    DE LA MISMA MANERA PASANDO EL SALON LA GANADERA SE VA RUMBO HACIA LA COLONIA CUAHUTEMOC A LA COLONIA CAMPECHE SON 22.4 KM LLEGAS HACIA UN CR, lon:-93.287682, lat:16.943789}}01-09-2021 31-12-2021 32733.68 32733.68 32733.68 32733.68 32733.68 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127913, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:32733.68, importe_modificado:32733.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:113.0}}{2023534/proyecto_PROCESO, 2023534/proyecto_INICIO, 2023534/proyecto_FIN, 2023534/proyecto_INICIO, 2023534/proyecto_PROCESO, 2023534/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402023554 Acción 520552.32 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520552.32, modificado:520552.32}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 2402997 Chiapas 79 San Fernando Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO240299 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.206285, lat:16.871712}}05-02-2021 15-09-2021 520552.32 520552.32 520552.32 520552.32 520552.32 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-SERV-001/2021, contratista:CARLOS ERNESTO MOLINA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:520552.32, importe_modificado:520552.32}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2023554/proyecto_INICIO, 2023554/proyecto_PROCESO, 2023554/proyecto_FIN, 2023554/proyecto_PROCESO, 2023554/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402024561 Proyecto de inversión207993.88 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207993.88, modificado:207993.88}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2438107 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS243810 S 16 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:717.22, meta_modificada:717.22}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:19, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29120 EMILIANO ZAPATA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA A1.24 KM PARTIENDO DEL CENTRO HACIA EL PANTEÓN MUNICIPAL A 200 M GIRAR A LA IZQUIERDA 500 M HASTA EL PUENTE SEGUIR, lon:-93.21326834, lat:16.8638104}}01-09-2021 31-12-2021 207993.88 207993.88 207993.88 207993.88 207993.88 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127951, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:207993.88, importe_modificado:207993.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:717.22}}{2024561/proyecto_INICIO, 2024561/proyecto_FIN, 2024561/proyecto_INICIO, 2024561/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402024572 Proyecto de inversión80025.06 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80025.06, modificado:80025.06}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2438447 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS243844 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:275.94, meta_modificada:275.94}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:267, direccion:COLONIA LA GLORIA, 29120 LA GLORIA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA RIVERA LA GLORIA SE ENCUENTRA A UNOS 45 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE PASA POR LA COLONIA CUAHUTEMOC, SE SIGUE HASTA LLEGAR A LA R, lon:-93.24820843, lat:16.96436495}}01-09-2021 31-12-2021 80025.06 80025.06 80025.06 80025.06 80025.06 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127955, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:80025.06, importe_modificado:80025.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:275.94}}{2024572/proyecto_INICIO, 2024572/proyecto_PROCESO, 2024572/proyecto_FIN, 2024572/proyecto_INICIO, 2024572/proyecto_PROCESO, 2024572/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402024607 Proyecto de inversión120031.05 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120031.05, modificado:120031.05}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2439787 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS243978 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:413.9, meta_modificada:413.9}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:372, direccion:COLONIA LAS ROSAS, 29120 LAS ROSAS, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA A 6.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PRIMERA CALLE HACIA EL SUR A LA CALZADA COPALAR DEL CRUZERO DIRIGIRSE A PRO, lon:-93.23919388, lat:16.88314868}}01-09-2021 31-12-2021 120031.05 120031.05 120031.05 120031.05 120031.05 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127959, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:120031.05, importe_modificado:120031.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:413.9}}{2024607/proyecto_INICIO, 2024607/proyecto_PROCESO, 2024607/proyecto_FIN, 2024607/proyecto_PROCESO, 2024607/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402029202 Proyecto de inversión655690.94 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655690.94, modificado:655690.94}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2599407 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS259940 S 56 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2261.0, meta_modificada:2261.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:253, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIBERA TERRERO COPALAR, 29120 TERRERO COPALAR, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A 1.88. KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PRIMERA CALLE HACIA EL SUR A LA CALZADA COPALAR NOS S, lon:-93.21680988, lat:16.88224629}}01-09-2021 31-12-2021 655690.94 655690.94 655690.94 655690.94 655690.94 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126933, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:655690.94, importe_modificado:655690.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2261.0}}{2029202/proyecto_INICIO, 2029202/proyecto_PROCESO, 2029202/proyecto_FIN, 2029202/proyecto_PROCESO, 2029202/proyecto_FIN, 2029202/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402029248 Proyecto de inversión86993.07 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86993.07, modificado:86993.07}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME) - 2600657 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS260065 S 8 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRIO GUADALUPE, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE JUAN SABINES,    PARTIENDO DEL CENTRO NOS DIRIGIMOS AL CENTRO DE SALUD GIRAMOS A LA IZQUIERDA Y AVANZA, lon:-93.20816287, lat:16.87707436}}01-09-2021 31-12-2021 86993.07 86993.07 86993.07 86993.07 86993.07 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127854, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:86993.07, importe_modificado:86993.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}}{2029248/proyecto_FIN, 2029248/proyecto_INICIO, 2029248/proyecto_PROCESO, 2029248/proyecto_FIN, 2029248/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031453 Proyecto de inversión119453.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119453.28, modificado:119453.28}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME) - 2673797 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS267379 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:477.81, meta_modificada:477.81}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:108, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIBERA CANDELARIA, 29120 CANDELARIA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COPALAR HASTA LLEGAR A TRRERO 4KM DE ASFALTO HASTA TZITZUN, lon:-93.30109704, lat:16.91656601}}01-09-2021 31-12-2021 119453.28 119453.28 119453.28 119453.28 119453.28 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127864, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:119453.28, importe_modificado:119453.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:477.81}}{2031453/proyecto_PROCESO, 2031453/proyecto_INICIO, 2031453/proyecto_FIN, 2031453/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031788 Proyecto de inversión24074.97 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24074.97, modificado:24074.97}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME) - 2680947 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS268094 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSE PACAYAL, 29120 SAN JOSÉ PACAYAL (TIERRA BLANCA), SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A 4.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUAREZ GIRANDO, lon:-93.20784592, lat:16.90424274}}01-09-2021 31-12-2021 24074.97 24074.97 24074.97 24074.97 24074.97 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127897, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:24074.97, importe_modificado:24074.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}}{2031788/proyecto_INICIO, 2031788/proyecto_PROCESO, 2031788/proyecto_FIN, 2031788/proyecto_PROCESO, 2031788/proyecto_FIN, 2031788/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031809 Proyecto de inversión47997.19 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47997.19, modificado:47997.19}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2681337 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO268133 S 2 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:166.0, meta_modificada:166.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:92, direccion:COLONIA SAN JOSE PACAYAL, 29120 SAN JOSÉ PACAYAL (TIERRA BLANCA), SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA A 4.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUAREZ GIRANDO H, lon:-93.207744, lat:16.90426224}}01-09-2021 31-12-2021 47997.19 47997.19 47997.19 47997.19 47997.19 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127973, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:47997.19, importe_modificado:47997.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:166.0}}{2031809/proyecto_INICIO, 2031809/proyecto_PROCESO, 2031809/proyecto_FIN, 2031809/proyecto_INICIO, 2031809/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202077289 Acción 357872.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357872.06, modificado:357872.06}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 666487 Chiapas 79 San Fernando Otros ProyectosSin identificar Municipio de San Fernando66648 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.206285, lat:16.871712}}01-03-2022 15-12-2022 357872.06 357872.06 357872.06 357872.06 357872.06 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-SERV-02/2022, contratista:CARLOS ERNESTO MOLINA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:357872.06, importe_modificado:357872.06}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2077289/proyecto_INICIO, 2077289/proyecto_PROCESO, 2077289/proyecto_FIN, 2077289/proyecto_INICIO, 2077289/proyecto_PROCESO, 2077289/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081918 Proyecto de inversión799991.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799991.37, modificado:799991.37}}MEJORAMIENTO DE LA RED DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LINDA VISTA - 913747 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Fernando91374 S 101 99 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:377, direccion:CALLE CALLE LINDA VISTA COLONIA LINDA VISTA, 29120 LINDA VISTA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA AL PANTEON MUNICIPAL HASTA LLEGAR A LA CALLE PRIMERA ORIENTE SUR DE AHI A MANO IZQUIERDA SE SIGUE RECORRIENDO HASTA LLE, lon:-93.21825256, lat:16.86635635}}09-05-2022 30-11-2022 799991.37 799991.37 799991.37 799991.37 799991.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-14/2022, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:799991.37, importe_modificado:799991.37}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}{2081918/proyecto_INICIO, 2081918/proyecto_PROCESO, 2081918/proyecto_INICIO, 2081918/proyecto_PROCESO, 2081918/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123500 Proyecto de inversión724105.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724105.5, modificado:724105.5}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2DA CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1A AVENIDA NORTE BARRIO SACRIFICIO - 1779687 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Fernando177968 S 4826 4825 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 2DA CALLE ORIENTE BARRIO SACRIFICIO, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE,    CARRETERA TUXTLA GUTIERREZ SAN FERNANDO SE ENTRA AL ARCO PRINCIPAL DE LA ENTRA, lon:-93.20462377, lat:16.86996009}}01-08-2022 31-10-2022 724105.5 724105.5 724105.5 724105.5 724105.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-22/2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ORUX, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:724105.5, importe_modificado:724105.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}}{2123500/proyecto_PROCESO, 2123500/proyecto_FIN, 2123500/proyecto_PROCESO, 2123500/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123745 Proyecto de inversión519287.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519287.2, modificado:519287.2}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ENMALLADO PERIMETRAL PANTEON MUNICIPAL - 1791647 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Fernando179164 S 420 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.05, meta_modificada:712.05}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALZADA LA CALZADA EL PANTEON BARRIO EL PANTEÓN, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LLEGANDO DE TUXTLA A SAN FERNANDO SE ENTRA AL ARCO HASTA LLEGAR AL MONUMENTO DEL MUNICIPIO SE GIRA A MANO IZQUIERDA HASTA , lon:-93.20858398, lat:16.86553162}}22-08-2022 30-11-2022 519287.2 519287.2 519287.2 519287.2 519287.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-25/2022, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:519287.2, importe_modificado:519287.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.05}}{2123745/proyecto_PROCESO, 2123745/proyecto_FIN, 2123745/proyecto_INICIO, 2123745/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168425 Proyecto de inversión96088.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96088.73, modificado:96088.73}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 2856757 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Fernando285675 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.91, meta_modificada:266.91}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:267, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA GLORIA, 29120 LA GLORIA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05751.022N93C2B01453.222W16.964173493.2492924357MDATA3M11E34M53M41S0X00XB09933661066EB3C8M23D16.9641, lon:-93.248123, lat:16.964176}}15-10-2022 31-12-2022 96088.73 96088.73 96088.73 96088.73 96088.73 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125608, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:96088.73, importe_modificado:96088.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.91}}{2168425/proyecto_INICIO, 2168425/proyecto_FIN, 2168425/proyecto_PROCESO, 2168425/proyecto_FIN, 2168425/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168783 Proyecto de inversión167923.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167923.82, modificado:167923.82}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 2874937 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Fernando287493 S 8 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.46, meta_modificada:466.46}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:92, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSE PACAYAL TIERRA BLANCA, 29120 SAN JOSÉ PACAYAL (TIERRA BLANCA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05447.422N93C2B01221.922W16.911640193.21111881200MDATA3M, lon:-93.20753512, lat:16.90602358}}15-10-2022 31-12-2022 167923.82 167923.82 167923.82 167923.82 167923.82 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125615, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:167923.82, importe_modificado:167923.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.46}}{2168783/proyecto_PROCESO, 2168783/proyecto_FIN, 2168783/proyecto_INICIO, 2168783/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402023232 Proyecto de inversión914541.64 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914541.64, modificado:914541.64}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO VISTA HERMOSA) - 2393167 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS239316 S 4826 4825 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:772.0, meta_modificada:772.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRIO VISTA HERMOSA, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ENTRAMOS AL MUNIUCIPIO DE SAN FERNANDO Y SEGUIMMOS LA AVENIDA CENTAR AL LLEGAR A LA 4TA PPONIENTE LA TOMAMOS ALA DERECHA AST, lon:-93.20949191, lat:16.87650199}}01-03-2021 31-05-2021 914541.64 914541.64 914541.64 914541.64 914541.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-13/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALBATROS, S.A., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:914541.64, importe_modificado:914541.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:772.0}}{2023232/proyecto_INICIO, 2023232/proyecto_FIN, 2023232/proyecto_PROCESO, 2023232/proyecto_FIN, 2023232/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402023326 Proyecto de inversión135984.97 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135984.97, modificado:135984.97}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2395607 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS239560 S 13 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:469.0, meta_modificada:469.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN BARRIO SAN JOSE, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DEL CENTRO NOS DIRIGIMOS AL CENTRO DE SALUD GIRAMOS A LA IZQUIERDA Y AVANZAMOS 100 METROS GIRAMOS A LA DERECHA PA, lon:-93.20741513, lat:16.87679887}}01-09-2021 31-12-2021 135984.97 135984.97 135984.97 135984.97 135984.97 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127909, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:135984.97, importe_modificado:135984.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:469.0}}{2023326/proyecto_FIN, 2023326/proyecto_INICIO, 2023326/proyecto_PROCESO, 2023326/proyecto_FIN, 2023326/proyecto_INICIO, 2023326/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402023436 Proyecto de inversión159805.77 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159805.77, modificado:159805.77}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2398647 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS239864 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:551.05, meta_modificada:551.05}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:108, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIBERA CANDELARIA, 29120 CANDELARIA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COPALAR HASTA LLEGAR A TRRERO 4KM DE ASFALTO HASTA TZITZUN, lon:-93.3010594, lat:16.91650485}}01-09-2021 31-12-2021 159805.77 159805.77 159805.77 159805.77 159805.77 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126854, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:159805.77, importe_modificado:159805.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:551.05}}{2023436/proyecto_INICIO, 2023436/proyecto_PROCESO, 2023436/proyecto_FIN, 2023436/proyecto_PROCESO, 2023436/proyecto_FIN, 2023436/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402024568 Proyecto de inversión24008.24 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24008.24, modificado:24008.24}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2438287 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS243828 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:82.78, meta_modificada:82.78}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:COLONIA LA ESPERANZA, 29120 LA ESPERANZA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO A LA CARRETERA INTERNACIONAL HACIA CHICOASEN A 7 KM GIRAR A LA IZQUIERDA ENSEGUIDA RECORRER, lon:-93.25019326, lat:16.99722096}}01-09-2021 31-12-2021 24008.24 24008.24 24008.24 24008.24 24008.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127952, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:24008.24, importe_modificado:24008.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:82.78}}{2024568/proyecto_INICIO, 2024568/proyecto_FIN, 2024568/proyecto_PROCESO, 2024568/proyecto_FIN, 2024568/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402025597 Proyecto de inversión103871.04 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103871.04, modificado:103871.04}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2473187 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS247318 S 8 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:358.0, meta_modificada:358.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:354, direccion:COLONIA NUEVO SACRIFICIO, 29120 NUEVO SACRIFICIO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA NUEVO SACRIFICIO SON 35 KM SE RECORRE A PARTIR DEL SALON LA GANADERA HASTA LLEGAR A SAN JORGE PASANDO POR C, lon:-93.2932387, lat:17.00533925}}01-09-2021 31-12-2021 103871.04 103871.04 103871.04 103871.04 103871.04 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:103871.04, importe_modificado:103871.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:358.0}}{2025597/proyecto_INICIO, 2025597/proyecto_FIN, 2025597/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031494 Proyecto de inversión71667.23 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71667.23, modificado:71667.23}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME) - 2674357 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS267435 S 2 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:287.0, meta_modificada:287.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIBERA LA ESPERANZA, 29120 LA ESPERANZA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO A LA CARRETERA INTERNACIONAL HACIA CHICOASEN A 7 KM GIRAR A LA IZQU, lon:-93.25052992, lat:16.99709704}}01-09-2021 31-12-2021 71667.23 71667.23 71667.23 71667.23 71667.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127875, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:71667.23, importe_modificado:71667.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:287.0}}{2031494/proyecto_FIN, 2031494/proyecto_INICIO, 2031494/proyecto_PROCESO, 2031494/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202068686 Proyecto de inversión998821.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998821.63, modificado:998821.63}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA ROSA - 28267 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Fernando2826 S 36 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 4A SUR PONIENTE BARRIO SANTA ROSA, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE 1A PONIENTE Y CALLE 2DA PONIENTE,    DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA 1A CALLE PONIENTE SUR 4 CUADRAS LLEGANDO A MANO DERECHA SE ENCUENTRA , lon:-93.20976783, lat:16.86919029}}07-02-2022 07-05-2022 998821.63 998821.63 998821.63 998821.63 998821.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-02/2022, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:998821.63, importe_modificado:998821.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.0}}{2068686/proyecto_INICIO, 2068686/proyecto_FIN, 2068686/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123671 Proyecto de inversión1198960.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198960.62, modificado:1198960.62}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL QUINTA SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A CALLE PONIENTE BARRIO BOTAFOGO - 1788417 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Fernando178841 S 4826 4825 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR BARRIO BOTAFOGO, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE 1RA PONIENTE,    LLEGANDO A LA ENTRADA PRINCIPAL EL ARCO SE SIGUE DERECHO HASTA LLEGAR AL MONUMENTO DEL MUNICIPIO SE , lon:-93.20956567, lat:16.86780583}}09-08-2022 31-10-2022 1198960.62 1198960.62 1198960.62 1198960.62 1198960.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-24/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALBATROS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1198960.62, importe_modificado:1198960.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}}{2123671/proyecto_PROCESO, 2123671/proyecto_FIN, 2123671/proyecto_PROCESO, 2123671/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168248 Proyecto de inversión247936.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247936.2, modificado:247936.2}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 2844387 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Fernando284438 S 19 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.71, meta_modificada:688.71}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:110, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EL MIRADOR, 29120 EL MIRADOR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05307.122N93C2B01424.422W16.885159993.2403589126MDATA3M11E34M53M41S0X00XEA185C2601121E328M23D16.88, lon:-93.240122, lat:16.885298}}15-10-2022 31-12-2022 247936.2 247936.2 247936.2 247936.2 247936.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:247936.2, importe_modificado:247936.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.71}}{2168248/proyecto_INICIO, 2168248/proyecto_PROCESO, 2168248/proyecto_FIN, 2168248/proyecto_INICIO, 2168248/proyecto_PROCESO, 2168248/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168257 Proyecto de inversión119969.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119969.57, modificado:119969.57}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 2844747 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Fernando284474 S 10 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.25, meta_modificada:333.25}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:235, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EL TRIUNFO, 29120 EL TRIUNFO UNO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05307.122N93C2B01424.422W16.933323493.224955889MDATA3M11E34M53M41S0X00XEA185C2601121E328M23D16, lon:-93.22492, lat:16.933498}}15-10-2022 31-12-2022 119969.57 119969.57 119969.57 119969.57 119969.57 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:119969.57, importe_modificado:119969.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.25}}{2168257/proyecto_INICIO, 2168257/proyecto_FIN, 2168257/proyecto_PROCESO, 2168257/proyecto_FIN, 2168257/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171698 Proyecto de inversión15732.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15732.73, modificado:15732.73}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 3014607 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Fernando301460 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.21, meta_modificada:57.21}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:288, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA CHAHUIPAC, 29120 CHAHUIPAC, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05210.122N93C2B01328.622W16.869320593.224990419ZDATA4M53M41S0X00X559013B69696C45B8M23D16.8694624D93., lon:-93.224616, lat:16.869462}}15-10-2022 31-12-2022 15732.73 15732.73 15732.73 15732.73 15732.73 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125051, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:15732.73, importe_modificado:15732.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.21}}{2171698/proyecto_INICIO, 2171698/proyecto_PROCESO, 2171698/proyecto_FIN, 2171698/proyecto_INICIO, 2171698/proyecto_PROCESO, 2171698/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172025 Proyecto de inversión72864.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72864.65, modificado:72864.65}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 3035157 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Fernando303515 S 5 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.96, meta_modificada:264.96}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:372, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS ROSAS, 29120 LAS ROSAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05301.022N93C2B01422.922W16.883609193.241890717ZDATA3M14B14M53M41S0X00X4E8DE5D57702AB768M23D16.88360, lon:-93.239702, lat:16.883604}}15-10-2022 31-12-2022 72864.65 72864.65 72864.65 72864.65 72864.65 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:72864.65, importe_modificado:72864.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.96}}{2172025/proyecto_FIN, 2172025/proyecto_INICIO, 2172025/proyecto_FIN, 2172025/proyecto_PROCESO, 2172025/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173782 Proyecto de inversión80005.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80005.11, modificado:80005.11}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 3125987 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Fernando312598 S 7 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.44, meta_modificada:242.44}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN JOSÉ, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05236.222N93C2B01226.122W16.876715193.209448717ZDATA3M14B14M53M41S0X00X1CA4AABBFF6CD2A28M23D16.8767, lon:-93.20726, lat:16.87671}}15-10-2022 31-12-2022 80005.11 80005.11 80005.11 80005.11 80005.11 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125622, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:80005.11, importe_modificado:80005.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.44}}{2173782/proyecto_INICIO, 2173782/proyecto_PROCESO, 2173782/proyecto_INICIO, 2173782/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173807 Proyecto de inversión104001.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104001.59, modificado:104001.59}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 3126647 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Fernando312664 S 8 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.16, meta_modificada:315.16}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:288, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CHAHUIPAC, 29120 CHAHUIPAC, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05210.122N93C2B01328.622W16.869467193.226804717ZDATA3M14B14M53M41S0X00X559013B69696C45B8M23D16.8694624D93., lon:-93.224616, lat:16.869462}}15-10-2022 31-12-2022 104001.59 104001.59 104001.59 104001.59 104001.59 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:104001.59, importe_modificado:104001.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.16}}{2173807/proyecto_INICIO, 2173807/proyecto_PROCESO, 2173807/proyecto_FIN, 2173807/proyecto_INICIO, 2173807/proyecto_PROCESO, 2173807/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174089 Proyecto de inversión112007.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112007.43, modificado:112007.43}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 3137457 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Fernando313745 S 6 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.42, meta_modificada:339.42}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:92, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSE PACAYAL TIERRA BLANCA, 29120 SAN JOSÉ PACAYAL (TIERRA BLANCA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05414.222N93C2B01228.522W16.903961193.210115717ZDATA3M14, lon:-93.20792728, lat:16.90395677}}15-10-2022 31-12-2022 112007.43 112007.43 112007.43 112007.43 112007.43 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125637, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:112007.43, importe_modificado:112007.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.42}}{2174089/proyecto_INICIO, 2174089/proyecto_FIN, 2174089/proyecto_PROCESO, 2174089/proyecto_FIN, 2174089/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210201913889 Proyecto de inversión1036955.4 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036955.4, modificado:1036955.4}}MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 236687 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS23668 S 294 196 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA VICENTE GUERRERO, 29120 VICENTE GUERRERO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y  ,    DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA CALLE CENTRAL SUR 4 CUADRAS A LA IZQ 1 CUADRA A LA DER HASTA ENTRONCAR CON EL L, lon:-93.219018, lat:16.851822}}08-02-2021 30-06-2021 1036955.4 1036955.4 1036955.4 1036955.4 1036955.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-04/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1036955.4, importe_modificado:1036955.4}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:98.0}}{1913889/proyecto_INICIO, 1913889/proyecto_PROCESO, 1913889/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL AVANCE AL 100%  ES ACUMULADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA, CORREGIR EL AVANCE. PARA QUE CONCLUYA TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL AVANCE AL 100%  ES ACUMULADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA, CORREGIR EL AVANCE. PARA QUE CONCLUYA TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL AVANCE AL 100%  ES ACUMULADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA, CORREGIR EL AVANCE. PARA QUE CONCLUYA TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL AVANCE AL 100%  ES ACUMULADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA, CORREGIR EL AVANCE. PARA QUE CONCLUYA TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP210201914078 Proyecto de inversión1484813.03 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484813.03, modificado:1484813.03}}PAVIMENTACION DE CALLES  CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD VIVA CARDENAS - 239207 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIPAS23920 S 895 885 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1584.0, meta_modificada:1584.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:73, direccion:CALLE EL ROSARIO COLONIA , 29120 VIVA CÁRDENAS, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE LA ENTRADA DE SAN FERNANDO RECORRER 4 KILOMETROS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SE INGRESA EN LA ULTIMA ENTRADA DE CARDENAS A MANO DE, lon:-93.19536156, lat:16.83123781}}08-02-2021 31-05-2021 1484813.03 1484813.03 1484813.03 1484813.03 1484813.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-07/2021, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, monto:1484813.03, importe_modificado:1484813.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1584.0}}{1914078/proyecto_INICIO, 1914078/proyecto_PROCESO, 1914078/proyecto_INICIO, 1914078/proyecto_FIN, 1914078/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402023213 Proyecto de inversión159991.89 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159991.89, modificado:159991.89}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2392597 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS239259 S 6 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:552.0, meta_modificada:552.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29120 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TIENE QUE LLEGAR AL CRUCERO COPALARPROGRESO ADOLFO LOPEZ MATEOS TIENE UN APROXIMADO DE 11., lon:-93.26927564, lat:16.92043696}}01-09-2021 31-12-2021 159991.89 159991.89 159991.89 159991.89 159991.89 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127904, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:159991.89, importe_modificado:159991.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:552.0}}{2023213/proyecto_INICIO, 2023213/proyecto_PROCESO, 2023213/proyecto_FIN, 2023213/proyecto_INICIO, 2023213/proyecto_FIN, 2023213/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402024506 Proyecto de inversión55998.95 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55998.95, modificado:55998.95}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2435997 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS243599 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:193.09, meta_modificada:193.09}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:84, direccion:COLONIA EL PORVENIR, 29120 EL PORVENIR, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE TIENE QUE PASAR POR TERRERO COPALAR HACIA EL PORVENIR HAY UN APROXIMADO DE 15 KM SE PASA EL CRUCERO DE LA COLONIA MONTERREY Y A 1 KM, lon:-93.26977339, lat:16.91205234}}01-09-2021 31-12-2021 55998.95 55998.95 55998.95 55998.95 55998.95 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127946, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:55998.95, importe_modificado:55998.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:193.09}}{2024506/proyecto_INICIO, 2024506/proyecto_FIN, 2024506/proyecto_PROCESO, 2024506/proyecto_FIN, 2024506/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402024552 Proyecto de inversión322518.7 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322518.7, modificado:322518.7}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2437737 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS243773 S 19 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1112.1, meta_modificada:1112.1}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:71, direccion:COLONIA EL TZITZUN, 29120 EL TZITZUN, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LA RIVERA TZITZUN TIENE UN APROXIMADO DE 7.4 KM PASANDO EL PUENTE RIO GRANDE AL LEGAR AL CRUCERO COPALARPR, lon:-93.23794093, lat:16.90723806}}01-09-2021 31-12-2021 322518.7 322518.7 322518.7 322518.7 322518.7 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127950, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:322518.7, importe_modificado:322518.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1112.1}}{2024552/proyecto_PROCESO, 2024552/proyecto_FIN, 2024552/proyecto_PROCESO, 2024552/proyecto_FIN, 2024552/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402024589 Proyecto de inversión231985.67 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231985.67, modificado:231985.67}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2439227 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS243922 S 3 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:799.95, meta_modificada:799.95}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:COLONIA LA PIMIENTA, 29120 LA PIMIENTA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO A LA CARRETERA INTERNACIONAL HACIA CHICOASEN A 7 KM GIRAR A LA IZQUIERDA ENSEGU, lon:-93.24821497, lat:16.99810133}}01-09-2021 31-12-2021 231985.67 231985.67 231985.67 231985.67 231985.67 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:231985.67, importe_modificado:231985.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:799.95}}{2024589/proyecto_FIN, 2024589/proyecto_INICIO, 2024589/proyecto_PROCESO, 2024589/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402028785 Proyecto de inversión431557.44 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431557.44, modificado:431557.44}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2586507 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS258650 S 15 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1488.1, meta_modificada:1488.1}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIBERA SAN JORGE, 29120 SAN JORGE, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA RIVERA LA SA JORGE SE ENCUENTRA A UNOS 40 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE PASA POR LA COLONIA CUAHUTEMOC, SE SIGUE HASTA L, lon:-93.25319271, lat:16.95586456}}01-09-2021 31-12-2021 431557.44 431557.44 431557.44 431557.44 431557.44 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126926, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:431557.44, importe_modificado:431557.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1488.1}}{2028785/proyecto_INICIO, 2028785/proyecto_PROCESO, 2028785/proyecto_INICIO, 2028785/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402029095 Proyecto de inversión8048.18 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8048.18, modificado:8048.18}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2595687 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS259568 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.75, meta_modificada:27.75}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:354, direccion:CALLEJON PRINCIPAL COLONIA RIBERA NUEVO SACRIFICIO, 29120 NUEVO SACRIFICIO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA NUEVO SACRIFICIO SON 35 KM SE RECORRE A PARTIR DEL SALON LA GANADERA HASTA LLEGAR , lon:-93.28343188, lat:17.00140251}}01-09-2021 31-12-2021 8048.18 8048.18 8048.18 8048.18 8048.18 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126923, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:8048.18, importe_modificado:8048.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:27.75}}{2029095/proyecto_INICIO, 2029095/proyecto_PROCESO, 2029095/proyecto_FIN, 2029095/proyecto_INICIO, 2029095/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP210402029185 Proyecto de inversión167982.17 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167982.17, modificado:167982.17}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2598987 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS259898 S 7 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.24, meta_modificada:579.24}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIBERA SANTA RITA, 29120 SANTA RITA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COOPALAR HASTA LLEGAR A TERRERO COPALAR INICIANDO EL ASFA, lon:-93.21823508, lat:16.8996557}}01-09-2021 31-12-2021 167982.17 167982.17 167982.17 167982.17 167982.17 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126932, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:167982.17, importe_modificado:167982.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.24}}{2029185/proyecto_INICIO, 2029185/proyecto_FIN, 2029185/proyecto_PROCESO, 2029185/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402030359 Proyecto de inversión23872.51 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23872.51, modificado:23872.51}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME) - 2641157 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS264115 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:95.49, meta_modificada:95.49}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:362, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BARRIO SANTA CRUZ, 29120 SANTA CRUZ, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CARRETERA FEDERAL AL LLEGAR ALA ENTRADA PRINCIPAL DE SAN FERNANDO SEGUIMOS LA CARRETERA QUE VA A CHICOASEN UN KILOMETRO, lon:-93.20261963, lat:16.86954469}}01-09-2021 31-12-2021 23872.51 23872.51 23872.51 23872.51 23872.51 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127858, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:23872.51, importe_modificado:23872.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:95.49}}{2030359/proyecto_PROCESO, 2030359/proyecto_INICIO, 2030359/proyecto_FIN, 2030359/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031468 Proyecto de inversión160687.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160687.42, modificado:160687.42}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME) - 2673967 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS267396 S 4 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:643.0, meta_modificada:643.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIBERA TZITZUN, 29120 EL TZITZUN, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LA RIVERA TZITZUN TIENE UN APROXIMADO DE 7.4 KM PASANDO EL PUENTE RIO GRANDE AL LEGAR AL CRUCERO CO, lon:-93.23808661, lat:16.90750867}}01-09-2021 31-12-2021 160687.42 160687.42 160687.42 160687.42 160687.42 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127872, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:160687.42, importe_modificado:160687.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:643.0}}{2031468/proyecto_PROCESO, 2031468/proyecto_INICIO, 2031468/proyecto_FIN, 2031468/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031500 Proyecto de inversión181998.12 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181998.12, modificado:181998.12}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME) - 2674467 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS267446 S 8 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:727.99, meta_modificada:727.99}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA PIMIENTA, 29120 LA PIMIENTA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO A LA CARRETERA INTERNACIONAL HACIA CHICOASEN A 7 KM GIRAR A LA IZQUIERDA ENSE, lon:-93.24821728, lat:16.99771714}}01-09-2021 31-12-2021 181998.12 181998.12 181998.12 181998.12 181998.12 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127877, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:181998.12, importe_modificado:181998.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:727.99}}{2031500/proyecto_PROCESO, 2031500/proyecto_FIN, 2031500/proyecto_PROCESO, 2031500/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031520 Proyecto de inversión181031.81 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181031.81, modificado:181031.81}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME) - 2674737 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS267473 S 14 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:724.0, meta_modificada:724.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ANTONIO, 29120 SAN ANTONIO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN ANTONIO SON 7.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALON LA GANADERA A UNOS 20 MINUTOS MAS O MENO, lon:-93.26782274, lat:16.95150212}}01-09-2021 31-12-2021 181031.81 181031.81 181031.81 181031.81 181031.81 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127887, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:181031.81, importe_modificado:181031.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:724.0}}{2031520/proyecto_INICIO, 2031520/proyecto_FIN, 2031520/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031821 Proyecto de inversión63703.6 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63703.6, modificado:63703.6}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME) - 2681597 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS268159 S 3 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:255.0, meta_modificada:255.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA UNION DESENGAÑPO, 29120 UNIÓN DESENGAÑO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COOPALAR HASTA LLEGAR A TRRERO 4KM DE ASFALTO HASTA T, lon:-93.28368626, lat:16.9281834}}01-09-2021 31-12-2021 63703.6 63703.6 63703.6 63703.6 63703.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127901, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:63703.6, importe_modificado:63703.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:255.0}}{2031821/proyecto_INICIO, 2031821/proyecto_FIN, 2031821/proyecto_PROCESO, 2031821/proyecto_FIN, 2031821/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070226 Proyecto de inversión1186866.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186866.92, modificado:1186866.92}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO SAN MIGUEL 2A ETAPA - 249827 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Fernando24982 S 6120 6119 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE PONIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ENTRAR EN LA CARRETERA PANAMERICANA PASAR EL ARCO RECORRER 400 MTS DE AHI A MANO IZQUIERDA Y SE INCORPORA A LA CALZADA BENIT, lon:-93.2035557, lat:16.8757702}}01-03-2022 31-08-2022 1186866.92 1186866.92 1186866.92 1186866.92 1186866.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-05/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1186866.92, importe_modificado:1186866.92}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}{2070226/proyecto_INICIO, 2070226/proyecto_PROCESO, 2070226/proyecto_FIN, 2070226/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202077292 Acción 229312 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229312.0, modificado:229312.0}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 666537 Chiapas 79 San Fernando Otros ProyectosSin identificar Municipio de San Fernando66653 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.206285, lat:16.871712}}01-03-2022 30-12-2022 229312 229312 229312 229312 229312 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-SERV-03/2022, contratista:JUAN CARLOS PALACIOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:229312.0, importe_modificado:229312.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2077292/proyecto_INICIO, 2077292/proyecto_PROCESO, 2077292/proyecto_INICIO, 2077292/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167528 Proyecto de inversión462594.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462594.18, modificado:462594.18}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION BARRIO SANTUARIO - 2814097 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Fernando281409 S 420 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.6, meta_modificada:83.6}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE SANTUARIO BARRIO SANTUARIO, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALZADA BENITO JUAREZ Y , DE CARRETERA FEDERAL TUXTLA GUTIERREZ A CHICOASEN HASTA LLEGAR A LA CALZADA BENITO JUAREZ SE SIGUE DERECHO HASTA LLEG, lon:-93.20366, lat:16.873885}}10-10-2022 23-12-2022 462594.18 462594.18 462594.18 462594.18 462594.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-28/2022, contratista:RAJIMZA, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:462594.18, importe_modificado:462594.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.6}}{2167528/proyecto_PROCESO, 2167528/proyecto_FIN, 2167528/proyecto_INICIO, 2167528/proyecto_PROCESO, 2167528/proyecto_FIN, 2167528/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167861 Proyecto de inversión255926.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255926.06, modificado:255926.06}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 2828867 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Fernando282886 S 23 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.91, meta_modificada:710.91}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:288, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO CHAHUIPAC, 29125 CHAHUIPAC, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05210.122N93C2B01328.622W16.869416493.2241232300MDATA3M11E34M53M41S0X00X559013B69696C45B8M23D16.86946, lon:-93.224616, lat:16.869462}}15-10-2022 31-12-2022 255926.06 255926.06 255926.06 255926.06 255926.06 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125598, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:255926.06, importe_modificado:255926.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.91}}{2167861/proyecto_INICIO, 2167861/proyecto_PROCESO, 2167861/proyecto_FIN, 2167861/proyecto_INICIO, 2167861/proyecto_FIN, 2167861/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173639 Proyecto de inversión120080.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120080.62, modificado:120080.62}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 3117247 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Fernando311724 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.88, meta_modificada:363.88}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN FRANCISCO, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05203.222N93C2B01219.622W16.867224193.206068618.5ZDATA4M53M41S0X00X74DF80E09D9F2C038M23D16.867, lon:-93.205441, lat:16.867549}}15-10-2022 31-12-2022 120080.62 120080.62 120080.62 120080.62 120080.62 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125621, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:120080.62, importe_modificado:120080.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.88}}{2173639/proyecto_INICIO, 2173639/proyecto_PROCESO, 2173639/proyecto_INICIO, 2173639/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210201913868 Proyecto de inversión1600000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA RIBERA EL COPALAR - 236477 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS23647 S 315 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.08, meta_modificada:1092.08}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:12, direccion:AVENIDA JUAREZ Y 5 DE MAYO COLONIA COPALAR, 29120 EL COPALAR, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA 5 DE MAYO,    DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA AV. CENTRAL PTE HASTA ENTRONCAR EN EL CRUCERO CON LA CALZADA COPALAR A, lon:-93.216192, lat:16.878628}}24-02-2021 24-05-2021 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-11/2021, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.08}}{1913868/proyecto_PROCESO, 1913868/proyecto_INICIO, 1913868/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación: UN AVANCE DEL 100%  ES ACUMULADO AL TRIMESTRE, FAVOR DE CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación: UN AVANCE DEL 100%  ES ACUMULADO AL TRIMESTRE, FAVOR DE CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación: UN AVANCE DEL 100%  ES ACUMULADO AL TRIMESTRE, FAVOR DE CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación: UN AVANCE DEL 100%  ES ACUMULADO AL TRIMESTRE, FAVOR DE CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP210301971112 Proyecto de inversión1765343.96 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765343.96, modificado:1765343.96}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 1145657 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIPAS114565 S 1351 1353 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1704.0, meta_modificada:1704.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:AVENIDA LOS CEDROS INTERIOR 29120 COLONIA BENITO JUÁREZ, 29120 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALZADA BENITO JUAREZ Y CALLE LA CLINICA,    DE LA ENTRADA DE SAN FERANNDO SE DIRIJE A LA CARRETERA CHICOASEN EN DIRECCI, lon:-93.18907502, lat:16.88367017}}01-02-2021 30-05-2021 1765343.96 1765343.96 1765343.96 1765343.96 1765343.96 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:1765343.96, importe_modificado:1765343.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1704.0}}{1971112/proyecto_INICIO, 1971112/proyecto_PROCESO, 1971112/proyecto_FIN, 1971112/proyecto_INICIO, 1971112/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402023114 Proyecto de inversión351649.88 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351649.88, modificado:351649.88}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2389927 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS238992 S 35 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1212.5, meta_modificada:1212.5}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN BARRIO BARRIO SAN JOSE, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DEL CENTRO NOS DIRIGIMOS AL CENTRO DE SALUD GIRAMOS A LA IZQUIERDA Y AVANZAMOS 100 METROS GIRAMOS A LA DERE, lon:-93.20764521, lat:16.87646746}}01-09-2021 31-12-2021 351649.88 351649.88 351649.88 351649.88 351649.88 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126848, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:351649.88, importe_modificado:351649.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1212.5}}{2023114/proyecto_INICIO, 2023114/proyecto_PROCESO, 2023114/proyecto_INICIO, 2023114/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402023235 Proyecto de inversión431965.95 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431965.95, modificado:431965.95}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2393267 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS239326 S 6 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1490.0, meta_modificada:1490.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DEL CENTRO NOS DIRIGIMOS AL CENTRO DE SALUD GIRAMOS A LA IZQUIERDA Y AVANZAMOS 100 METROS GIRAMOS A LA DERECHA P, lon:-93.20842126, lat:16.87811929}}01-09-2021 31-12-2021 431965.95 431965.95 431965.95 431965.95 431965.95 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127905, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:431965.95, importe_modificado:431965.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1490.0}}{2023235/proyecto_INICIO, 2023235/proyecto_FIN, 2023235/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402023262 Proyecto de inversión400301.35 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400301.35, modificado:400301.35}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2394007 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS239400 S 6 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN BARRIO SAGUALOMA, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DEL CENTRO NOS DIRIGIMOS AL CENTRO DE SALUD AVNZAMOS DOS CUADRAS HACIA LA DERECHA Y LLEGAMOS AL BARRIO SAGUALOMA, lon:-93.20754388, lat:16.87490978}}01-09-2021 31-12-2021 400301.35 400301.35 400301.35 400301.35 400301.35 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127907, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:400301.35, importe_modificado:400301.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1380.0}}{2023262/proyecto_INICIO, 2023262/proyecto_FIN, 2023262/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402024542 Proyecto de inversión57516.95 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57516.95, modificado:57516.95}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2437547 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS243754 S 5 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:198.33, meta_modificada:198.33}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:226, direccion:COLONIA EL TRIUNFO, 29120 EL TRIUNFO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA RIBERA EL TRIUNFO SON 11 KM EMPENSANDO POR EL BARRIO SAN MIGUEL II LLEGAS HACIA EL RESTAURANT LAS ROCAS, lon:-93.22500196, lat:16.93366372}}01-09-2021 31-12-2021 57516.95 57516.95 57516.95 57516.95 57516.95 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127948, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:57516.95, importe_modificado:57516.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:198.33}}{2024542/proyecto_PROCESO, 2024542/proyecto_FIN, 2024542/proyecto_PROCESO, 2024542/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402025517 Proyecto de inversión191553.69 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191553.69, modificado:191553.69}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2470297 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS247029 S 14 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.52, meta_modificada:660.52}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:377, direccion:COLONIA LINDA VISTA, 29120 LINDA VISTA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA A 1.5 KM PARTIENDO DEL CENTRO HACIA EL PANTEÓN MUNICIPAL A 200 M GIRAR A LA IZQUIERDA 500 M HASTA EL PUENTE SEGUIR RECTO 8, lon:-93.21784339, lat:16.86610701}}01-09-2021 31-12-2021 191553.69 191553.69 191553.69 191553.69 191553.69 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127960, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:191553.69, importe_modificado:191553.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.52}}{2025517/proyecto_PROCESO, 2025517/proyecto_FIN, 2025517/proyecto_INICIO, 2025517/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402025654 Proyecto de inversión167858.96 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167858.96, modificado:167858.96}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2475787 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS247578 S 8 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:578.82, meta_modificada:578.82}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL PORVENIR, 29120 EL PORVENIR, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE TIENE QUE PASAR POR TERRERO COPALAR HACIA EL PORVENIR HAY UN APROXIMADO DE 15 KM SE PASA EL CRUCERO DE LA COLONIA MONTERREY Y A 1 , lon:-93.26996019, lat:16.90911135}}01-09-2021 31-12-2021 167858.96 167858.96 167858.96 167858.96 167858.96 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126906, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:167858.96, importe_modificado:167858.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:578.82}}{2025654/proyecto_FIN, 2025654/proyecto_INICIO, 2025654/proyecto_PROCESO, 2025654/proyecto_INICIO, 2025654/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402028959 Proyecto de inversión215961.8 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215961.8, modificado:215961.8}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2591157 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS259115 S 4 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:744.69, meta_modificada:744.69}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIBERA LA ESPERANZA, 29120 LA ESPERANZA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO A LA CARRETERA INTERNACIONAL HACIA CHICOASEN A 7 KM GIRAR A LA IZQUI, lon:-93.25030517, lat:16.99711596}}01-09-2021 31-12-2021 215961.8 215961.8 215961.8 215961.8 215961.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126912, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:215961.8, importe_modificado:215961.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:744.69}}{2028959/proyecto_FIN, 2028959/proyecto_PROCESO, 2028959/proyecto_INICIO, 2028959/proyecto_PROCESO, 2028959/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402029083 Proyecto de inversión167875.79 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167875.79, modificado:167875.79}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2595387 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS259538 S 6 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:578.88, meta_modificada:578.88}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIBERA NIQUIDAMBAR, 29120 NIQUIDÁMBAR, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA UNO HACIA TERRERO COPALAR LLEGAREMOS A UNA CARRETERA DE TERRASERIA A 3 KILÓMETROS ENCONTRAREMOS , lon:-93.23788533, lat:16.8959687}}01-09-2021 31-12-2021 167875.79 167875.79 167875.79 167875.79 167875.79 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126921, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:167875.79, importe_modificado:167875.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:578.88}}{2029083/proyecto_INICIO, 2029083/proyecto_FIN, 2029083/proyecto_PROCESO, 2029083/proyecto_FIN, 2029083/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402029164 Proyecto de inversión216670.19 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216670.19, modificado:216670.19}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2598447 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS259844 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:747.13, meta_modificada:747.13}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIBERA SAN JOSE PACAYAL, 29120 SAN JOSÉ PACAYAL (TIERRA BLANCA), SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A 4.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUAREZ G, lon:-93.20773327, lat:16.90434539}}01-09-2021 31-12-2021 216670.19 216670.19 216670.19 216670.19 216670.19 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126930, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:216670.19, importe_modificado:216670.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:747.13}}{2029164/proyecto_INICIO, 2029164/proyecto_PROCESO, 2029164/proyecto_FIN, 2029164/proyecto_PROCESO, 2029164/proyecto_FIN, 2029164/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031458 Proyecto de inversión31857.2 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31857.2, modificado:31857.2}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME) - 2673847 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS267384 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:127.42, meta_modificada:127.42}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:110, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIBERA EL MIRADOR, 29120 EL MIRADOR, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A 6.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PRIMERA CALLE HACIA EL SUR A LA CALZADA COPALAR DEL CRUZERO DIRIG, lon:-93.24022015, lat:16.88529057}}01-09-2021 31-12-2021 31857.2 31857.2 31857.2 31857.2 31857.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127867, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:31857.2, importe_modificado:31857.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:127.42}}{2031458/proyecto_INICIO, 2031458/proyecto_FIN, 2031458/proyecto_PROCESO, 2031458/proyecto_FIN, 2031458/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031464 Proyecto de inversión56118.02 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56118.02, modificado:56118.02}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME) - 2673927 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS267392 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:224.0, meta_modificada:224.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:226, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIBERA EL TRIUNFO, 29120 EL TRIUNFO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA RIBERA EL TRIUNFO SON 11 KM EMPENSANDO POR EL BARRIO SAN MIGUEL II LLEGAS HACIA EL RESTAURANT, lon:-93.22476125, lat:16.93347179}}01-09-2021 31-12-2021 56118.02 56118.02 56118.02 56118.02 56118.02 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127870, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:56118.02, importe_modificado:56118.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:224.0}}{2031464/proyecto_INICIO, 2031464/proyecto_PROCESO, 2031464/proyecto_INICIO, 2031464/proyecto_FIN, 2031464/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031805 Proyecto de inversión87162.92 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87162.92, modificado:87162.92}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME) - 2681237 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS268123 S 6 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:349.0, meta_modificada:349.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:253, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIVERA TERRERO COPALAR, 29120 TERRERO COPALAR, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A 1.88. KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PRIMERA CALLE HACIA EL SUR A LA CALZADA COPALAR A 1 , lon:-93.21703519, lat:16.88289307}}01-09-2021 31-12-2021 87162.92 87162.92 87162.92 87162.92 87162.92 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127900, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:87162.92, importe_modificado:87162.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:349.0}}{2031805/proyecto_INICIO, 2031805/proyecto_PROCESO, 2031805/proyecto_FIN, 2031805/proyecto_PROCESO, 2031805/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070878 Proyecto de inversión2800000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA EL PROGRESO - 283427 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Fernando28342 S 1351 1353 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2230.0, meta_modificada:2230.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:43, direccion:CALLE RIBERA EL PROGRESO COLONIA EL PROGRESO, 29120 EL PROGRESO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LLEGAS POR LA CARRETERA FEDERAL ENTRAS POR LA AVENIDA CENTRAL Y 2 KILOMETROS EN UN CRUCERO TOMAS A MANO IZQUIERDA Y A 500 METR, lon:-93.228308, lat:16.876017}}10-02-2022 30-06-2022 2800000 2800000 2800000 2800000 2800000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125218, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2230.0}}{2070878/proyecto_INICIO, 2070878/proyecto_PROCESO, 2070878/proyecto_FIN, 2070878/proyecto_PROCESO, 2070878/proyecto_FIN, 2070878/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171686 Proyecto de inversión86540.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86540.69, modificado:86540.69}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 3014027 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Fernando301402 S 9 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.69, meta_modificada:314.69}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN JOSÉ, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05236.222N93C2B01226.122W16.876715193.209448717ZDATA3M14B14M53M41S0X00X1CA4AABBFF6CD2A28M23D16.8767, lon:-93.20726, lat:16.87671}}15-10-2022 31-12-2022 86540.69 86540.69 86540.69 86540.69 86540.69 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:86540.69, importe_modificado:86540.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.69}}{2171686/proyecto_INICIO, 2171686/proyecto_PROCESO, 2171686/proyecto_FIN, 2171686/proyecto_PROCESO, 2171686/proyecto_FIN, 2171686/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172011 Proyecto de inversión48767.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48767.14, modificado:48767.14}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 3034757 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Fernando303475 S 6 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.34, meta_modificada:177.34}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:267, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA GLORIA, 29120 LA GLORIA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05751.022N93C2B01453.222W16.964181193.250311717ZDATA3M14B14M53M41S0X00XB09933661066EB3C8M23D16.96417, lon:-93.248123, lat:16.964176}}15-10-2022 31-12-2022 48767.14 48767.14 48767.14 48767.14 48767.14 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125066, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:48767.14, importe_modificado:48767.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.34}}{2172011/proyecto_INICIO, 2172011/proyecto_FIN, 2172011/proyecto_PROCESO, 2172011/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210201913905 Proyecto de inversión799716.7 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799716.7, modificado:799716.7}}MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO. - 236887 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS23688 S 270 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:708.2, meta_modificada:708.2}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:83, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA EL PORTILLO, 29120 EL PORTILLO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y  ,    PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE 666 M SOBRE LA AV. CENTRAL PONIENTE HASTA LLEGAR A , lon:-93.221575, lat:16.869574}}18-02-2021 18-05-2021 799716.7 799716.7 799716.7 799716.7 799716.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-08/2021, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, monto:799716.7, importe_modificado:799716.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:708.2}}{1913905/proyecto_INICIO, 1913905/proyecto_PROCESO, 1913905/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL AVANCE AL 100%  ES ACUMULADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA, CORREGIR EL AVANCE. PARA QUE CONCLUYA TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL AVANCE AL 100%  ES ACUMULADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA, CORREGIR EL AVANCE. PARA QUE CONCLUYA TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL AVANCE AL 100%  ES ACUMULADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA, CORREGIR EL AVANCE. PARA QUE CONCLUYA TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL AVANCE AL 100%  ES ACUMULADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA, CORREGIR EL AVANCE. PARA QUE CONCLUYA TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP210402022979 Proyecto de inversión255827.13 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255827.13, modificado:255827.13}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2384847 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS238484 S 27 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:882.0, meta_modificada:882.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN BARRIO BARRIO GUADALUPE, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DEL CENTRO NOS DIRIGIMOS AL CENTRO DE SALUD GIRAMOS A LA IZQUIERDA Y AVANZAMOS 100 METROS GIRAMOS A LA DE, lon:-93.20829891, lat:16.87796572}}01-09-2021 31-12-2021 255827.13 255827.13 255827.13 255827.13 255827.13 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:255827.13, importe_modificado:255827.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:882.0}}{2022979/proyecto_FIN, 2022979/proyecto_INICIO, 2022979/proyecto_FIN, 2022979/proyecto_PROCESO, 2022979/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402024469 Proyecto de inversión40034.34 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40034.34, modificado:40034.34}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2432897 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS243289 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:138.04, meta_modificada:138.04}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:108, direccion:COLONIA CANDELARIA, 29120 CANDELARIA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COPALAR HASTA LLEGAR A TRRERO 4KM DE ASFALTO HASTA TZITZUN MONTERRE, lon:-93.300391, lat:16.915995}}01-09-2021 31-12-2021 40034.34 40034.34 40034.34 40034.34 40034.34 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127914, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:40034.34, importe_modificado:40034.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:138.04}}{2024469/proyecto_FIN, 2024469/proyecto_INICIO, 2024469/proyecto_FIN, 2024469/proyecto_PROCESO, 2024469/proyecto_INICIO, 2024469/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402025550 Proyecto de inversión47992.61 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47992.61, modificado:47992.61}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2471607 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS247160 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:165.49, meta_modificada:165.49}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:COLONIA NIQUIDAMBAR, 29120 NIQUIDÁMBAR, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COPALAR HASTA LLEGAR A TERRERO COPALAR INICIANDO EL ASFALTO SUBI, lon:-93.23966095, lat:16.89789865}}01-09-2021 31-12-2021 47992.61 47992.61 47992.61 47992.61 47992.61 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127962, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:47992.61, importe_modificado:47992.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:165.49}}{2025550/proyecto_INICIO, 2025550/proyecto_PROCESO, 2025550/proyecto_FIN, 2025550/proyecto_PROCESO, 2025550/proyecto_FIN, 2025550/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402025585 Proyecto de inversión215730.16 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215730.16, modificado:215730.16}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2472717 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS247271 S 11 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:743.89, meta_modificada:743.89}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:82, direccion:COLONIA NUEVA VICTORIA, 29120 NUEVA VICTORIA (GUADALUPE VICTORIA), SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA NUEVO SACRIFICIO SON 35 KM SE RECORRE A PARTIR DEL SALON LA GANADERA HASTA LL, lon:-93.28801101, lat:16.98654915}}01-09-2021 31-12-2021 215730.16 215730.16 215730.16 215730.16 215730.16 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127964, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:215730.16, importe_modificado:215730.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:743.89}}{2025585/proyecto_INICIO, 2025585/proyecto_PROCESO, 2025585/proyecto_FIN, 2025585/proyecto_PROCESO, 2025585/proyecto_FIN, 2025585/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402025609 Proyecto de inversión95880.96 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95880.96, modificado:95880.96}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2473557 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS247355 S 8 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:330.62, meta_modificada:330.62}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:COLONIA SAN ANTONIO, 29120 SAN ANTONIO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN ANTONIO SON 7.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALON LA GANADERA A UNOS 20 MINUTOS MAS O MENOS S, lon:-93.26705781, lat:16.95095775}}01-09-2021 31-12-2021 95880.96 95880.96 95880.96 95880.96 95880.96 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127967, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:95880.96, importe_modificado:95880.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:330.62}}{2025609/proyecto_INICIO, 2025609/proyecto_FIN, 2025609/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402025643 Proyecto de inversión223922.11 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223922.11, modificado:223922.11}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2475537 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS247553 S 18 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:772.14, meta_modificada:772.14}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:110, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL MIRADOR, 29120 EL MIRADOR, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A 6.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PRIMERA CALLE HACIA EL SUR A LA CALZADA COPALAR DEL CRUZERO DIRIGIRSE A , lon:-93.24027271, lat:16.885205}}01-09-2021 31-12-2021 223922.11 223922.11 223922.11 223922.11 223922.11 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126856, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:223922.11, importe_modificado:223922.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:772.14}}{2025643/proyecto_INICIO, 2025643/proyecto_FIN, 2025643/proyecto_PROCESO, 2025643/proyecto_FIN, 2025643/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402028197 Proyecto de inversión88347.73 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88347.73, modificado:88347.73}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2567117 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS256711 S 6 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:304.64, meta_modificada:304.64}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:226, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA RIBERA EL TRIUNFO, 29120 EL TRIUNFO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA RIVERA LA GLORIA SE ENCUENTRA A UNOS 45 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE PASA POR LA COLONIA C, lon:-93.22489536, lat:16.93359495}}01-09-2021 31-12-2021 88347.73 88347.73 88347.73 88347.73 88347.73 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126908, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:88347.73, importe_modificado:88347.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:304.64}}{2028197/proyecto_INICIO, 2028197/proyecto_FIN, 2028197/proyecto_PROCESO, 2028197/proyecto_FIN, 2028197/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402028297 Proyecto de inversión356178.31 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356178.31, modificado:356178.31}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2569457 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS256945 S 15 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1228.2, meta_modificada:1228.2}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA TZITZUN, 29120 EL TZITZUN, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LA RIVERA TZITZUN TIENE UN APROXIMADO DE 7.4 KM PASANDO EL PUENTE RIO GRANDE AL LEGAR AL CRUCERO COPALARPRO, lon:-93.23817903, lat:16.90744598}}01-09-2021 31-12-2021 356178.31 356178.31 356178.31 356178.31 356178.31 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126909, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:356178.31, importe_modificado:356178.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1228.2}}{2028297/proyecto_FIN, 2028297/proyecto_INICIO, 2028297/proyecto_FIN, 2028297/proyecto_PROCESO, 2028297/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402028999 Proyecto de inversión439836.64 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439836.64, modificado:439836.64}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2592637 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS259263 S 12 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1516.6, meta_modificada:1516.6}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA PIMIENTA, 29120 LA PIMIENTA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO A LA CARRETERA INTERNACIONAL HACIA CHICOASEN A 7 KM GIRAR A LA IZQUIERDA ENSE, lon:-93.24804561, lat:16.99807625}}01-09-2021 31-12-2021 439836.64 439836.64 439836.64 439836.64 439836.64 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126915, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:439836.64, importe_modificado:439836.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1516.6}}{2028999/proyecto_INICIO, 2028999/proyecto_FIN, 2028999/proyecto_PROCESO, 2028999/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402029015 Proyecto de inversión120539.65 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120539.65, modificado:120539.65}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2593107 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS259310 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:415.65, meta_modificada:415.65}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA POMARROISA, 29120 LA POMARROSA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A 8.32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUAREZ GIRANDO HACIA LA IZQUIERDA EN , lon:-93.22012506, lat:16.92006519}}01-09-2021 31-12-2021 120539.65 120539.65 120539.65 120539.65 120539.65 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126916, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:120539.65, importe_modificado:120539.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:415.65}}{2029015/proyecto_INICIO, 2029015/proyecto_FIN, 2029015/proyecto_PROCESO, 2029015/proyecto_FIN, 2029015/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402029176 Proyecto de inversión112283.21 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112283.21, modificado:112283.21}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2598777 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS259877 S 7 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:387.18, meta_modificada:387.18}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:314, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIBERA SAN SEBASTIAN, 29120 SAN SEBASTIÁN TOLEMAIDA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR A SAN SEBASTIAN SE TIENE QUE PASAR POR EL PUENTE RIO GRANDE LA RIBERA COPALAR Y PROGRESO, A LOS 5 MI, lon:-93.24474486, lat:16.9000942}}01-09-2021 31-12-2021 112283.21 112283.21 112283.21 112283.21 112283.21 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:112283.21, importe_modificado:112283.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:387.18}}{2029176/proyecto_INICIO, 2029176/proyecto_FIN, 2029176/proyecto_PROCESO, 2029176/proyecto_FIN, 2029176/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031787 Proyecto de inversión31999.27 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31999.27, modificado:31999.27}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2680937 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS268093 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:386, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO, 29120 SAN FRANCISCO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN FRACISCO TIENE 5 KM DE DISTANCIA PASANDO POR EL PUENTE RIO GRANDE RUMBO AL CRUCERO COPALA, lon:-93.24353455, lat:16.88392977}}01-09-2021 31-12-2021 31999.27 31999.27 31999.27 31999.27 31999.27 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127968, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:31999.27, importe_modificado:31999.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:110.0}}{2031787/proyecto_INICIO, 2031787/proyecto_FIN, 2031787/proyecto_PROCESO, 2031787/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031828 Proyecto de inversión168005.6 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168005.6, modificado:168005.6}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2681717 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO268171 S 17 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.0, meta_modificada:579.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:253, direccion:COLONIA TERRERO COPALAR, 29120 TERRERO COPALAR, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA A 1.88. KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PRIMERA CALLE HACIA EL SUR A LA CALZADA COPALAR LLEGANDO AL C, lon:-93.21701306, lat:16.8823469}}01-09-2021 31-12-2021 168005.6 168005.6 168005.6 168005.6 168005.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127976, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:168005.6, importe_modificado:168005.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.0}}{2031828/proyecto_FIN, 2031828/proyecto_INICIO, 2031828/proyecto_PROCESO, 2031828/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402032168 Proyecto de inversión1100000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIB. EL LIMON ( CALLE EL EDEN Y CALLE EL SABINO ) - 2696057 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO269605 S 111 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1246.0, meta_modificada:1246.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:27, direccion:CALLE EL EDEN COLONIA RIBERA EL LIMON, 29120 EL LIMÓN, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE EL HIGO Y  ,    SE ENCUENTRA A 5.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO POR LA CARRETERA INTERNACIONAL 2.8 KM HASTA OBREGON DESPUES LLEGA, lon:-93.20248241, lat:16.83438761}}01-02-2021 30-04-2021 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128742, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1246.0}}{2032168/proyecto_FIN, 2032168/proyecto_INICIO, 2032168/proyecto_FIN, 2032168/proyecto_PROCESO, 2032168/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202068684 Proyecto de inversión1141815.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141815.43, modificado:1141815.43}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL NORTE - 27527 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Fernando2752 S 4826 4825 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.0, meta_modificada:619.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL NORTE INTERIOR 29120 BARRIO SAN FERNANDO CENTRO, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE AV. CENTRAL Y CALLE PRIMERA PONIENTE,    DE LA ENTRA PRINCIPAL DE SAN FERNANDO RECORRES 3 CUADRAS DE FRENT, lon:-93.206107, lat:16.871133}}01-02-2022 31-03-2022 1141815.43 1141815.43 1141815.43 1141815.43 1141815.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-01/2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ORUX, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1141815.43, importe_modificado:1141815.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.0}}{2068684/proyecto_INICIO, 2068684/proyecto_PROCESO, 2068684/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202077287 Acción 357872.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357872.06, modificado:357872.06}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 666457 Chiapas 79 San Fernando Otros ProyectosSin identificar Municipio de San Fernando66645 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.206285, lat:16.871712}}01-03-2022 15-12-2022 357872.06 357872.06 357872.06 357872.06 357872.06 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-SERV-01/2022, contratista:ADRIAN EDUARDO DIAZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:357872.06, importe_modificado:357872.06}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2077287/proyecto_PROCESO, 2077287/proyecto_FIN, 2077287/proyecto_INICIO, 2077287/proyecto_PROCESO, 2077287/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117492 Proyecto de inversión1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA NUEVA VICTORIA - 1506107 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Fernando150610 S 420 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.05, meta_modificada:712.05}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:82, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA VICTORIA, 29120 NUEVA VICTORIA (GUADALUPE VICTORIA), SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DEL PARQUE CENTRAL SE SIGUE LA CALZADA BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR A LA CALLE QUINTA NORTE PONIENTE SE , lon:-93.288663, lat:16.986137}}01-07-2022 20-10-2022 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-19/2022, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.05}}{2117492/proyecto_INICIO, 2117492/proyecto_PROCESO, 2117492/proyecto_FIN, 2117492/proyecto_INICIO, 2117492/proyecto_PROCESO, 2117492/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167684 Proyecto de inversión67983.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67983.51, modificado:67983.51}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 2821417 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Fernando282141 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.84, meta_modificada:188.84}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO IMPROVICH, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05203.222N93C2B01219.622W16.867208693.205924118.75ZDATA4M53M41S0X00X74DF80E09D9F2C038M23D16.8675494D93.2, lon:-93.205441, lat:16.867549}}15-10-2022 31-12-2022 67983.51 67983.51 67983.51 67983.51 67983.51 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125553, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:67983.51, importe_modificado:67983.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.84}}{2167684/proyecto_INICIO, 2167684/proyecto_FIN, 2167684/proyecto_PROCESO, 2167684/proyecto_FIN, 2167684/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168716 Proyecto de inversión184164.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184164.45, modificado:184164.45}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 2871747 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Fernando287174 S 15 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.57, meta_modificada:511.57}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:372, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS ROSAS, 29120 LAS ROSAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05259.822N93C2B01421.222W16.883326693.2399371218MDATA3M11E34M53M41S0X00XB9CC1A657690F2718M23D16.8832, lon:-93.239223, lat:16.883263}}15-10-2022 31-12-2022 184164.45 184164.45 184164.45 184164.45 184164.45 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125612, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:184164.45, importe_modificado:184164.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.57}}{2168716/proyecto_PROCESO, 2168716/proyecto_FIN, 2168716/proyecto_INICIO, 2168716/proyecto_PROCESO, 2168716/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171671 Proyecto de inversión63137.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63137.36, modificado:63137.36}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 3012897 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Fernando301289 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.59, meta_modificada:229.59}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN FRANCISCO, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05203.222N93C2B01219.622W16.86746193.206567317.75ZDATA4M53M41S0X00X74DF80E09D9F2C038M23D16.867, lon:-93.205441, lat:16.867549}}15-10-2022 31-12-2022 63137.36 63137.36 63137.36 63137.36 63137.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125043, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:63137.36, importe_modificado:63137.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.59}}{2171671/proyecto_INICIO, 2171671/proyecto_FIN, 2171671/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173939 Proyecto de inversión46742.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46742.69, modificado:46742.69}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 3131417 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Fernando313141 S 2 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.64, meta_modificada:141.64}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:226, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EL TRIUNFO, 29120 EL TRIUNFO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05554.522N93C2B01340.422W16.931809193.230076717ZDATA3M14B14M53M41S0X00XF3D0F778BEFF085D8M23D16.931, lon:-93.22788823, lat:16.93180486}}15-10-2022 31-12-2022 46742.69 46742.69 46742.69 46742.69 46742.69 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125631, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:46742.69, importe_modificado:46742.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.64}}{2173939/proyecto_INICIO, 2173939/proyecto_PROCESO, 2173939/proyecto_INICIO, 2173939/proyecto_PROCESO, 2173939/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174048 Proyecto de inversión79169.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79169.55, modificado:79169.55}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 3135597 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Fernando313559 S 9 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.91, meta_modificada:239.91}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:372, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS ROSAS, 29120 LAS ROSAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05302.222N93C2B01417.822W16.884008893.240018417.5ZDATA4M53M41S0X00X1D6EE659937B16B78M23D16.8839534D9, lon:-93.23827588, lat:16.8839533}}15-10-2022 31-12-2022 79169.55 79169.55 79169.55 79169.55 79169.55 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:79169.55, importe_modificado:79169.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.91}}{2174048/proyecto_FIN, 2174048/proyecto_INICIO, 2174048/proyecto_FIN, 2174048/proyecto_PROCESO, 2174048/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402022843 Proyecto de inversión135913.74 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135913.74, modificado:135913.74}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2379647 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS237964 S 37 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:468.66, meta_modificada:468.66}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29120 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA A 10.69 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COOPALAR HASTA LLEGAR A TRRERO 4KM DE ASFALTO , lon:-93.26831283, lat:16.91869498}}01-09-2021 31-12-2021 135913.74 135913.74 135913.74 135913.74 135913.74 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:135913.74, importe_modificado:135913.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:468.66}}{2022843/proyecto_INICIO, 2022843/proyecto_PROCESO, 2022843/proyecto_INICIO, 2022843/proyecto_FIN, 2022843/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402023360 Proyecto de inversión111888.48 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111888.48, modificado:111888.48}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2396307 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS239630 S 6 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:386.0, meta_modificada:386.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:280, direccion:COLONIA BENITO JUAREZ, 29120 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE PASA POR EL PUENTE RIO GRANDE PASANDO POR TERRERO COPALAR BENITO JUAREZ TIENE UN APROXIMADO DE 10.1 KM DESDE LA CABECERA MUNICI, lon:-93.27450099, lat:16.90079391}}01-09-2021 31-12-2021 111888.48 111888.48 111888.48 111888.48 111888.48 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127912, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:111888.48, importe_modificado:111888.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:386.0}}{2023360/proyecto_INICIO, 2023360/proyecto_FIN, 2023360/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402023556 Acción 187520 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187520.0, modificado:187520.0}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 2403047 Chiapas 79 San Fernando Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO240304 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.206285, lat:16.871712}}05-10-2021 15-12-2021 187520 187520 187520 187520 187520 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-SERV-007/2021, contratista:ADRIAN EDURADO DIAZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:93760.0, importe_modificado:93760.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2023556/proyecto_INICIO, 2023556/proyecto_PROCESO, 2023556/proyecto_FIN, 2023556/proyecto_INICIO, 2023556/proyecto_FIN, 2023556/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402024503 Proyecto de inversión111981.02 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111981.02, modificado:111981.02}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2435887 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS243588 S 10 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:386.14, meta_modificada:386.14}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:110, direccion:COLONIA EL MIRADOR, 29120 EL MIRADOR, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A 6.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PRIMERA CALLE HACIA EL SUR A LA CALZADA COPALAR DEL CRUZERO DIRIGIRSE A PROGRESO HASTA L, lon:-93.24009533, lat:16.88553839}}01-09-2021 31-12-2021 111981.02 111981.02 111981.02 111981.02 111981.02 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127944, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:111981.02, importe_modificado:111981.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:386.14}}{2024503/proyecto_INICIO, 2024503/proyecto_PROCESO, 2024503/proyecto_INICIO, 2024503/proyecto_FIN, 2024503/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402029032 Proyecto de inversión767555.04 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767555.04, modificado:767555.04}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2593627 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS259362 S 65 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2646.7, meta_modificada:2646.7}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:377, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIBERA LINDA VISTA, 29120 LINDA VISTA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A1.24 KM PARTIENDO DEL CENTRO HACIA EL PANTEÓN MUNICIPAL A 200 M GIRAR A LA IZQUIERDA 500 M HASTA EL PUENTE SEGUI, lon:-93.21671067, lat:16.86593448}}01-09-2021 31-12-2021 767555.04 767555.04 767555.04 767555.04 767555.04 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126920, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:767555.04, importe_modificado:767555.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2646.7}}{2029032/proyecto_INICIO, 2029032/proyecto_PROCESO, 2029032/proyecto_FIN, 2029032/proyecto_INICIO, 2029032/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402029145 Proyecto de inversión176135.82 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176135.82, modificado:176135.82}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2597677 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS259767 S 5 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:607.36, meta_modificada:607.36}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:268, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIBERA SAN JOSE, 29120 SAN JOSÉ, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO A LA CARRETERA INTERNACIONAL HACIA CHICOASEN A 7 KM GIRAR A LA IZQUIERDA ENS, lon:-93.25958586, lat:17.00248728}}01-09-2021 31-12-2021 176135.82 176135.82 176135.82 176135.82 176135.82 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126928, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:176135.82, importe_modificado:176135.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:607.36}}{2029145/proyecto_INICIO, 2029145/proyecto_PROCESO, 2029145/proyecto_FIN, 2029145/proyecto_INICIO, 2029145/proyecto_PROCESO, 2029145/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402029273 Proyecto de inversión86806.7 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86806.7, modificado:86806.7}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME) - 2601217 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS260121 S 7 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:347.0, meta_modificada:347.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRIO SAGUALOMA, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DEL CENTRO NOS DIRIGIMOS AL CENTRO DE SALUD NOS SEGUIMOS DERECHO Y AVANZAMOS 100 METROS Y ENCONTRAMOS EL BARRIO SAGUA, lon:-93.20744136, lat:16.87482337}}01-09-2021 31-12-2021 86806.7 86806.7 86806.7 86806.7 86806.7 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127856, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:86806.7, importe_modificado:86806.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:347.0}}{2029273/proyecto_INICIO, 2029273/proyecto_FIN, 2029273/proyecto_PROCESO, 2029273/proyecto_FIN, 2029273/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402029281 Proyecto de inversión142709.02 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142709.02, modificado:142709.02}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME) - 2601397 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS260139 S 16 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:571.0, meta_modificada:571.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRIO SAN JOSE, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DEL CENTRO NOS DIRIGIMOS AL CENTRO DE SALUD GIRAMOS A LA IZQUIERDA Y AVANZAMOS 100 METROS GIRAMOS A LA DERECHA PASAMOS, lon:-93.20747891, lat:16.87645667}}01-09-2021 31-12-2021 142709.02 142709.02 142709.02 142709.02 142709.02 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127857, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:142709.02, importe_modificado:142709.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:571.0}}{2029281/proyecto_PROCESO, 2029281/proyecto_INICIO, 2029281/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031502 Proyecto de inversión23897.46 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23897.46, modificado:23897.46}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME) - 2674497 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS267449 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:372, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS ROSAS, 29120 LAS ROSAS, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A 6.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PRIMERA CALLE HACIA EL SUR A LA CALZADA COPALAR DEL CRUZERO DIRIGIRSE A P, lon:-93.23937384, lat:16.88326729}}01-09-2021 31-12-2021 23897.46 23897.46 23897.46 23897.46 23897.46 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127879, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:23897.46, importe_modificado:23897.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}}{2031502/proyecto_INICIO, 2031502/proyecto_PROCESO, 2031502/proyecto_FIN, 2031502/proyecto_INICIO, 2031502/proyecto_PROCESO, 2031502/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031510 Proyecto de inversión47376.59 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47376.59, modificado:47376.59}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME) - 2674607 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS267460 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:377, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LINDA VISTA, 29120 LINDA VISTA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A1.24 KM PARTIENDO DEL CENTRO HACIA EL PANTEÓN MUNICIPAL A 200 M GIRAR A LA IZQUIERDA 500 M HASTA EL PUENTE SEGUIR RECT, lon:-93.21660164, lat:16.86600527}}01-09-2021 31-12-2021 47376.59 47376.59 47376.59 47376.59 47376.59 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127882, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:47376.59, importe_modificado:47376.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:190.0}}{2031510/proyecto_INICIO, 2031510/proyecto_FIN, 2031510/proyecto_PROCESO, 2031510/proyecto_FIN, 2031510/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031525 Proyecto de inversión110335.47 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110335.47, modificado:110335.47}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME) - 2674827 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS267482 S 5 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:441.0, meta_modificada:441.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JORGE, 29120 SAN JORGE, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN ANTONIO SON 7.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALON LA GANADERA A UNOS 20 MINUTOS MAS O MENOS SE, lon:-93.25288308, lat:16.95534344}}01-09-2021 31-12-2021 110335.47 110335.47 110335.47 110335.47 110335.47 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127890, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:110335.47, importe_modificado:110335.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:441.0}}{2031525/proyecto_INICIO, 2031525/proyecto_PROCESO, 2031525/proyecto_FIN, 2031525/proyecto_INICIO, 2031525/proyecto_PROCESO, 2031525/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031790 Proyecto de inversión23934.27 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23934.27, modificado:23934.27}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME) - 2680987 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS268098 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIBERA SANTA RITA, 29120 SANTA RITA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COOPALAR HASTA LLEGAR A TERRERO COPALAR INICIANDO EL ASF, lon:-93.21817385, lat:16.8996562}}01-09-2021 31-12-2021 23934.27 23934.27 23934.27 23934.27 23934.27 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127899, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:23934.27, importe_modificado:23934.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}}{2031790/proyecto_INICIO, 2031790/proyecto_FIN, 2031790/proyecto_PROCESO, 2031790/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031795 Proyecto de inversión158921.5 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158921.5, modificado:158921.5}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2681047 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS268104 S 8 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:548.0, meta_modificada:548.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, direccion:COLONIA SAN JORGE, 29120 SAN JORGE, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA RIBERA EL TRIUNFO SON 11 KM EMPENSANDO POR EL BARRIO SAN MIGUEL II LLEGAS HACIA EL RESTAURANT LAS ROCAS , lon:-93.25302739, lat:16.95573215}}01-09-2021 31-12-2021 158921.5 158921.5 158921.5 158921.5 158921.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127970, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:158921.5, importe_modificado:158921.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:548.0}}{2031795/proyecto_INICIO, 2031795/proyecto_FIN, 2031795/proyecto_PROCESO, 2031795/proyecto_FIN, 2031795/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031823 Proyecto de inversión39997.37 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39997.37, modificado:39997.37}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2681627 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO268162 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:138.0, meta_modificada:138.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:106, direccion:COLONIA SANTA RITA, 29120 SANTA RITA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COOPALAR HASTA LLEGAR A TERRERO COPALAR INICIANDO EL ASFALTO A 20, lon:-93.21863592, lat:16.89934504}}01-09-2021 31-12-2021 39997.37 39997.37 39997.37 39997.37 39997.37 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127975, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:39997.37, importe_modificado:39997.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:138.0}}{2031823/proyecto_INICIO, 2031823/proyecto_PROCESO, 2031823/proyecto_FIN, 2031823/proyecto_PROCESO, 2031823/proyecto_FIN, 2031823/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031831 Proyecto de inversión64005.95 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64005.95, modificado:64005.95}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2681867 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO268186 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:221.0, meta_modificada:221.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:107, direccion:COLONIA UNION DESENGAÑO, 29120 UNIÓN DESENGAÑO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COOPALAR HASTA LLEGAR A TRRERO 4KM DE ASFALTO HASTA TZIT, lon:-93.28339456, lat:16.92824078}}01-09-2021 31-12-2021 64005.95 64005.95 64005.95 64005.95 64005.95 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127977, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:64005.95, importe_modificado:64005.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:221.0}}{2031831/proyecto_INICIO, 2031831/proyecto_FIN, 2031831/proyecto_PROCESO, 2031831/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402051601 Acción 76430.02 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76430.02, modificado:76430.02}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 3461257 Chiapas 79 San Fernando Otros ProyectosSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS346125 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.206285, lat:16.871712}}11-10-2021 15-12-2021 76430.02 76430.02 76430.02 76430.02 76430.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-SERV-008/2021, contratista:JOSE BENJAMIN LOPEZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:76430.04, importe_modificado:76430.04}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2051601/proyecto_PROCESO, 2051601/proyecto_FIN, 2051601/proyecto_INICIO, 2051601/proyecto_FIN, 2051601/proyecto_INICIO, 2051601/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167579 Proyecto de inversión415730.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415730.9, modificado:415730.9}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 2816567 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Fernando281656 S 41 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.8, meta_modificada:1154.8}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO GUADALUPE, 29127 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05243.022N93C2B01232.222W16.877978293.2091497,17.75ZDATA4M53M41S0X00X4978F9CF355CA8278M23D16.8785964D93., lon:-93.208951, lat:16.878596}}15-10-2022 31-12-2022 415730.9 415730.9 415730.9 415730.9 415730.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125552, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:415730.9, importe_modificado:415730.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1154.8}}{2167579/proyecto_FIN, 2167579/proyecto_INICIO, 2167579/proyecto_PROCESO, 2167579/proyecto_FIN, 2167579/proyecto_PROCESO, 2167579/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167702 Proyecto de inversión455679.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455679.8, modificado:455679.8}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 2822187 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Fernando282218 S 46 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1265.7, meta_modificada:1265.7}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN JOSÉ, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05236.822N93C2B01223.622W16.876894293.208742717ZDATA4M53M41S0X00XAF71AA449926D6F98M23D16.8768944D93.20655, lon:-93.206554, lat:16.876894}}15-10-2022 31-12-2022 455679.8 455679.8 455679.8 455679.8 455679.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125597, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:455679.8, importe_modificado:455679.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1265.7}}{2167702/proyecto_INICIO, 2167702/proyecto_FIN, 2167702/proyecto_PROCESO, 2167702/proyecto_FIN, 2167702/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171636 Proyecto de inversión94570.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94570.88, modificado:94570.88}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 3011177 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Fernando301117 S 12 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.89, meta_modificada:343.89}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO GUADALUPE, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05239.822N93C2B01229.322W16.87818193.208626818ZDATA4M53M41S0X00XA810F38A7EA18088M23D16.8, lon:-93.20813, lat:16.877718}}15-10-2022 31-12-2022 94570.88 94570.88 94570.88 94570.88 94570.88 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125045, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:94570.88, importe_modificado:94570.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:343.89}}{2171636/proyecto_INICIO, 2171636/proyecto_PROCESO, 2171636/proyecto_FIN, 2171636/proyecto_INICIO, 2171636/proyecto_PROCESO, 2171636/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171988 Proyecto de inversión79200.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79200.89, modificado:79200.89}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 3033967 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Fernando303396 S 7 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:110, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL MIRADOR, 29125 EL MIRADOR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05307.922N93C2B01422.122W16.885095993.2405725,19.25ZDATA4M53M41S0X00XF3C285BFF333DCF78M23D16.8855344D93., lon:-93.239467, lat:16.885534}}15-10-2022 31-12-2022 79200.89 79200.89 79200.89 79200.89 79200.89 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125061, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:79200.89, importe_modificado:79200.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}}{2171988/proyecto_INICIO, 2171988/proyecto_FIN, 2171988/proyecto_PROCESO, 2171988/proyecto_FIN, 2171988/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173611 Proyecto de inversión199996.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199996.39, modificado:199996.39}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 3115647 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Fernando311564 S 6 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.05, meta_modificada:606.05}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO GUADALUPE, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05239.822N93C2B01229.322W16.877723193.210318717ZDATA3M14B14M53M41S0X00XA810F38A7EA18088M23D16.8777, lon:-93.20813, lat:16.877718}}15-10-2022 31-12-2022 199996.39 199996.39 199996.39 199996.39 199996.39 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125620, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:199996.39, importe_modificado:199996.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.05}}{2173611/proyecto_INICIO, 2173611/proyecto_PROCESO, 2173611/proyecto_FIN, 2173611/proyecto_INICIO, 2173611/proyecto_PROCESO, 2173611/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173959 Proyecto de inversión78322.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78322.62, modificado:78322.62}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 3132447 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Fernando313244 S 4 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.34, meta_modificada:237.34}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:267, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA GLORIA, 29120 LA GLORIA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05752.122N93C2B01453.922W16.964479193.250487717ZDATA3M14B14M53M41S0X00X4944B45219A03C68M23D16.964474, lon:-93.248299, lat:16.964474}}15-10-2022 31-12-2022 78322.62 78322.62 78322.62 78322.62 78322.62 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125632, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:78322.62, importe_modificado:78322.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.34}}{2173959/proyecto_INICIO, 2173959/proyecto_FIN, 2173959/proyecto_PROCESO, 2173959/proyecto_FIN, 2173959/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402023447 Proyecto de inversión935324.66 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935324.66, modificado:935324.66}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2398867 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS239886 S 57 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3225.2, meta_modificada:3225.2}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CUAUHTEMOC, 29120 CUAUHTÉMOC, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A 9.27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUAREZ GIRANDO HACIA LA IZQUIERDA EN EL ÁR, lon:-93.22142524, lat:16.92995238}}01-09-2021 31-12-2021 935324.66 935324.66 935324.66 935324.66 935324.66 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126855, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:935324.66, importe_modificado:935324.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3225.2}}{2023447/proyecto_PROCESO, 2023447/proyecto_INICIO, 2023447/proyecto_FIN, 2023447/proyecto_INICIO, 2023447/proyecto_FIN, 2023447/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402029021 Proyecto de inversión168533.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168533.14, modificado:168533.14}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2593347 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS259334 S 7 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:581.14, meta_modificada:581.14}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:372, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIBERA LAS ROSAS, 29120 LAS ROSAS, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A 6.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PRIMERA CALLE HACIA EL SUR A LA CALZADA COPALAR DEL CRUZERO DIRIGIR, lon:-93.23929681, lat:16.88329306}}01-09-2021 31-12-2021 168533.14 168533.14 168533.14 168533.14 168533.14 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126917, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:168533.14, importe_modificado:168533.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:581.14}}{2029021/proyecto_INICIO, 2029021/proyecto_PROCESO, 2029021/proyecto_INICIO, 2029021/proyecto_FIN, 2029021/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402029100 Proyecto de inversión151436.4 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151436.4, modificado:151436.4}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) - 2595967 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS259596 S 11 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:522.19, meta_modificada:522.19}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIBERA SAN ANTONIO, 29120 SAN ANTONIO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN ANTONIO SON 7.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALON LA GANADERA A UNOS 20 MINUTOS MAS , lon:-93.26794076, lat:16.95162527}}01-09-2021 31-12-2021 151436.4 151436.4 151436.4 151436.4 151436.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126924, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:151436.4, importe_modificado:151436.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:522.19}}{2029100/proyecto_FIN, 2029100/proyecto_INICIO, 2029100/proyecto_FIN, 2029100/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031454 Proyecto de inversión189585.84 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189585.84, modificado:189585.84}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME) - 2673807 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS267380 S 9 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:758.34, meta_modificada:758.34}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CUAUHTEMOC, 29120 CUAUHTÉMOC, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A 9.27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUAREZ GIRANDO HACIA LA IZQUIERDA EN EL ÁR, lon:-93.22110874, lat:16.92985487}}01-09-2021 31-12-2021 189585.84 189585.84 189585.84 189585.84 189585.84 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127866, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:189585.84, importe_modificado:189585.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:758.34}}{2031454/proyecto_INICIO, 2031454/proyecto_FIN, 2031454/proyecto_PROCESO, 2031454/proyecto_FIN, 2031454/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031490 Proyecto de inversión87157.25 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87157.25, modificado:87157.25}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME) - 2674317 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS267431 S 7 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:349.0, meta_modificada:349.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29120 EMILIANO ZAPATA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A1.24 KM PARTIENDO DEL CENTRO HACIA EL PANTEÓN MUNICIPAL A 200 M GIRAR A LA IZQUIERDA 500 M HASTA EL PUENTE SEG, lon:-93.21244548, lat:16.86274657}}01-09-2021 31-12-2021 87157.25 87157.25 87157.25 87157.25 87157.25 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127874, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:87157.25, importe_modificado:87157.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:349.0}}{2031490/proyecto_INICIO, 2031490/proyecto_FIN, 2031490/proyecto_PROCESO, 2031490/proyecto_FIN, 2031490/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031516 Proyecto de inversión78524.54 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78524.54, modificado:78524.54}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME) - 2674687 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS267468 S 4 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:314.0, meta_modificada:314.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA VICTORIA, 29120 NUEVA VICTORIA (GUADALUPE VICTORIA), SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA NUEVO SACRIFICIO SON 35 KM SE RECORRE A PARTIR DEL SALON LA GANADERA HASTA, lon:-93.2882063, lat:16.98670307}}01-09-2021 31-12-2021 78524.54 78524.54 78524.54 78524.54 78524.54 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127886, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:78524.54, importe_modificado:78524.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:314.0}}{2031516/proyecto_FIN, 2031516/proyecto_INICIO, 2031516/proyecto_FIN, 2031516/proyecto_PROCESO, 2031516/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP210402031800 Proyecto de inversión39060.22 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39060.22, modificado:39060.22}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) - 2681187 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS268118 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:268, direccion:COLONIA SAN JOSE, 29120 SAN JOSÉ, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA SAN JOSE SON 28.8 KM SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TUXTLA CHICOASEN Y ENTRAS AL DESVIO HACIA LA COL. GABRIEL E, lon:-93.2591645, lat:17.00230403}}01-09-2021 31-12-2021 39060.22 39060.22 39060.22 39060.22 39060.22 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127972, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:39060.22, importe_modificado:39060.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:135.0}}{2031800/proyecto_INICIO, 2031800/proyecto_PROCESO, 2031800/proyecto_FIN, 2031800/proyecto_INICIO, 2031800/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202068697 Proyecto de inversión413142.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413142.33, modificado:413142.33}}MANTENIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO - 29247 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Fernando2924 S 4826 4825 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA AVENIDA SUR ORIENTE INTERIOR 29120 BARRIO SAN FERNANDO CENTRO, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA VINIENDO DE CARRETERA FEDERAL TUXTLA GUTIERREZ CHICOASEN PASANDO LA GASOL, lon:-93.203594, lat:16.8652209}}07-02-2022 30-03-2022 413142.33 413142.33 413142.33 413142.33 413142.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-03/2022, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:413142.33, importe_modificado:413142.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}}{2068697/proyecto_INICIO, 2068697/proyecto_PROCESO, 2068697/proyecto_INICIO, 2068697/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172041 Proyecto de inversión78996.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78996.88, modificado:78996.88}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 3036447 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Fernando303644 S 9 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.26, meta_modificada:287.26}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:92, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSE PACAYAL TIERRA BLANCA, 29120 SAN JOSÉ PACAYAL (TIERRA BLANCA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05416.922N93C2B01227.622W16.904687193.209848717ZDATA3M14, lon:-93.20766, lat:16.904682}}15-10-2022 31-12-2022 78996.88 78996.88 78996.88 78996.88 78996.88 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125075, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:78996.88, importe_modificado:78996.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.26}}{2172041/proyecto_INICIO, 2172041/proyecto_PROCESO, 2172041/proyecto_INICIO, 2172041/proyecto_FIN, 2172041/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173888 Proyecto de inversión72003.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72003.71, modificado:72003.71}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 3129427 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Fernando312942 S 8 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.19, meta_modificada:218.19}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:110, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EL MIRADOR, 29120 EL MIRADOR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE16C2B05307.922N93C2B01422.122W16.885539193.241655717ZDATA3M14B14M53M41S0X00XF3C285BFF333DCF78M23D16.885, lon:-93.239467, lat:16.885534}}15-10-2022 31-12-2022 72003.71 72003.71 72003.71 72003.71 72003.71 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125629, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:72003.71, importe_modificado:72003.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.19}}{2173888/proyecto_INICIO, 2173888/proyecto_PROCESO, 2173888/proyecto_FIN, 2173888/proyecto_INICIO, 2173888/proyecto_PROCESO, 2173888/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168285 Proyecto de inversión2554684.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2554684.72, modificado:2554684.72}}CONSTRUCCION DE UN MODULO DE 3 AULAS EN ESCUELA TELEBACHILLERATO N 76 LAZARO CARDENAS CLAVE 07TK0075Z - 2846997 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Siltepec284699 S 143 148 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO CRUZ DE PIEDRA, 30986 CRUZ DE PIEDRA, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS INSTALACION ELECTRICA SE PINTAN LAS AULAS SE COLOCAN MUEBLES PARA ESTUDIANTES SE COLOCA PIZZARON SE IN, lon:-92.36814036, lat:15.57352482}}03-10-2022 02-12-2022 2554648.72 2554648.72 2554648.72 2554648.72 2554648.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/MSC-016/2022, contratista:CARLOS EDUARDO ABARCA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:2554684.72, importe_modificado:2554684.72}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}}{2168285/proyecto_INICIO, 2168285/proyecto_PROCESO, 2168285/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156384 Proyecto de inversión673051.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673051.75, modificado:673051.75}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA - 2220387 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Siltepec222038 S 577 575 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.55, meta_modificada:223.55}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:34, direccion:BARRIO VEGA DEL ROSARIO, 30983 VEGA DEL ROSARIO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE SILTEPEC NOS DIRIGIMOS CON RUMBO AL SUR POR LA AV. PINO SUAREZ HASTA TOPAR CON LA CARRETERA ASFALTICA DE AHI SON APROXIMAND, lon:-92.30634912, lat:15.5194438}}16-08-2022 28-10-2022 673051.75 673051.75 673051.75 673051.75 673051.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/MSC-007/2022, contratista:CONSTRUCTORA CHIAPANECA GI, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:673051.75, importe_modificado:673051.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.55}}{2156384/proyecto_INICIO, 2156384/proyecto_FIN, 2156384/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157678 Proyecto de inversión3500626.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500626.08, modificado:3500626.08}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EN TRAMOS AISLADOS - 2282487 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Siltepec228248 S 241 266 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:27, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO SAN ANTONIO LA PINADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO SAN ANTONIO LA PINADA, 30982 SAN ANTONIO LA PINADA, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL R, lon:-92.32206423, lat:15.61181317}}01-08-2022 28-10-2022 3500626.08 3500626.08 3500626.08 3500626.08 3500626.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/MSC-003/2022, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:3500626.08, importe_modificado:3500626.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2750.0}}{2157678/proyecto_FIN, 2157678/proyecto_PROCESO, 2157678/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163298 Proyecto de inversión4427531.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4427531.91, modificado:4427531.91}}PAVIMENTACION CON CONCTRETO HIDRAULICO EN CAMINO EN TRAMOS AISLADOS PRIMERA ETAPA - 2585277 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Siltepec258527 S 127 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2840.0, meta_modificada:2840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:141, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO UNION SAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 BARRIO UNIÓN SAN LUCAS, 30984 UNIÓN SAN LUCAS, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE SILTEPEC POR AV PINO SUAREZ, lon:-92.32778523, lat:15.50654891}}22-08-2022 30-09-2022 4427531.91 4427531.91 4427531.91 4427531.91 4427531.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/MSC-009/2022, contratista:SERMACONS DEL GOLFO S.S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:4427531.91, importe_modificado:4427531.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2840.0}}{2163298/proyecto_PROCESO, 2163298/proyecto_INICIO, 2163298/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189009 Proyecto de inversión2249420.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249420.08, modificado:2249420.08}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 07DPR4820X - 3643877 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Siltepec364387 S 65 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NUEVA INDEPENDENCIA, 30982 NUEVA INDEPENDENCIA, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA AV ALVARO OBREGON HASTA TOPAR CON LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICI, lon:-92.37454001, lat:15.60928754}}24-10-2022 23-12-2022 2249420.08 2249420.08 2249420.08 2249420.08 2249420.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/MSC-019/2022, contratista:ACEMEHER CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:2249420.08, importe_modificado:2249420.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{2189009/proyecto_INICIO, 2189009/proyecto_FIN, 2189009/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122643 Proyecto de inversión1228109.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228109.06, modificado:1228109.06}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 1738257 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Siltepec173825 S 229 227 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO CUMBRE VENTANAS, 30983 CUMBRE VENTANAS, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL SUR POR LA AV. PINO SUAREZ PARA TOMAR LA CARRETERA ESTATAL QUE CONDUCE AL EJ. , lon:-92.29955368, lat:15.55124109}}16-08-2022 14-11-2022 1228109.06 1228109.06 1228109.06 1228109.06 1228109.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/MSC-06/2022, contratista:ESPECIALISTA EN INGENIERIA EN IRRIGACION Y CIVIL, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1228109.06, importe_modificado:1228109.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}}{2122643/proyecto_FIN, 2122643/proyecto_PROCESO, 2122643/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126246 Proyecto de inversión2886677.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2886677.3, modificado:2886677.3}}CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADA EN BARRIO LA LAGUNA EJIDO SANTO DOMINGO LA CASCADA - 1910827 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Siltepec191082 S 79 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:569.16, meta_modificada:569.16}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:139, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA LA LAGUNA, 30985 LA LAGUNA, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DEL CENTRO DEL SILTEPEC CON RUMBO AL SUR POR AVENIDA PINO SUAREZ HASTA TOPAR CON LA CARRETERA QUE CONDUCE A MOTOZINTLA A A, lon:-92.41994599, lat:15.48441847}}23-08-2022 25-11-2022 2886677.3 2886677.3 2886677.3 2886677.3 2886677.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/MSC-008/2022, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:2886677.3, importe_modificado:2886677.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:569.16}}{2126246/proyecto_INICIO, 2126246/proyecto_PROCESO, 2126246/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163240 Proyecto de inversión3161749.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3161749.35, modificado:3161749.35}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EN TRAMOS AISLADOS - 2580867 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Siltepec258086 S 468 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:186, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO CANACALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 BARRIO CANACALES, 30983 CANACALES, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL SUR POR LA AV PINO SUAREZ , lon:-92.25057062, lat:15.54816851}}01-08-2022 28-10-2022 3161749.35 3161749.35 3161749.35 3161749.35 3161749.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/MSC-002/2022, contratista:OMAR RUBEL RODRIGUEZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:3161749.35, importe_modificado:3161749.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2750.0}}{2163240/proyecto_FIN, 2163240/proyecto_INICIO, 2163240/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163327 Proyecto de inversión993855.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993855.29, modificado:993855.29}}REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO - 2586777 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Siltepec258677 S 575 775 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO VEGA DEL ROSARIO, 30983 VEGA DEL ROSARIO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA AV PINO SUAREZ HASTA TOMAR LA CARRETERA ASFALTICA PRINCIPAL QUE CONDUCE A, lon:-92.3094409, lat:15.52234361}}29-08-2022 29-10-2022 993855.29 993855.29 993855.29 993855.29 993855.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/MSC-011/2022, contratista:CONSTRUCCIONES POJOY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:993855.29, importe_modificado:993855.29}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}}{2163327/proyecto_FIN, 2163327/proyecto_PROCESO, 2163327/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168342 Proyecto de inversión2584403.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2584403.6, modificado:2584403.6}}REHABILITACION DE LA DER DE AGUA ENTUBADA EN VICENTE GUERRERO - 2853397 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Siltepec285339 S 129 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:155, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO VICENTE GUERRERO, 30986 VICENTE GUERRERO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE SILTEPEC RUMBO AL NORTE POR AV ALVARO OBREGON HASTA TOMAR LA CARRETERA ASFALTICA QUE CONDUCE A HONDURAS DE , lon:-92.35012763, lat:15.57378198}}26-09-2022 16-11-2022 2584403.6 2584403.6 2584403.6 2584403.6 2584403.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/MSC-015/2022, contratista:CARLOS EDUARDO ABARCA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:2584403.6, importe_modificado:2584403.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}}{2168342/proyecto_INICIO, 2168342/proyecto_FIN, 2168342/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189345 Proyecto de inversión1310386.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310386.11, modificado:1310386.11}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN VEGA DEL ROSARIO - 3654537 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Siltepec365453 S 577 575 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO VEGA DEL ROSARIO, 30983 VEGA DEL ROSARIO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE SILTEPEC NOS DIRIGIMOS CON RUMBO AL SUR POR LA AV. PINO SUAREZ HASTA TOPAR CON LA CARRETERA ASFALTICA DE AHI, lon:-92.30628367, lat:15.5195242}}17-10-2022 23-12-2022 1310386.11 1310386.11 1310386.11 1310386.11 1310386.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/MSC-023/2022, contratista:CONSTRUCCIONES POJOY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1310386.11, importe_modificado:1310386.11}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2189345/proyecto_INICIO, 2189345/proyecto_PROCESO, 2189345/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402152972 Proyecto de inversión1075816.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075816.7, modificado:1075816.7}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 1805617 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Siltepec180561 S 30 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:131, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN BARRIO RINCÓN VARITAS, 30985 RINCÓN VARITAS, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CENTRO DEL MUNICIPIO DE SILTEPEC TOMAMOS LA CARRETERA PRINCIPAL AL SUR SOBRE AV. PINO SUAREZ Y NOS TOMAMOS LA, lon:-92.38587052, lat:15.48597811}}15-08-2022 11-11-2022 1075816.7 1075816.7 1075816.7 1075816.7 1075816.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/MSC-005/2022, contratista:OMAR RUBEL RODRIGUEZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1075816.7, importe_modificado:1075816.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}}{2152972/proyecto_PROCESO, 2152972/proyecto_FIN, 2152972/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157210 Proyecto de inversión2003977.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003977.06, modificado:2003977.06}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07KPR3889F. - 2262327 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Siltepec226232 S 43 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.62, meta_modificada:424.62}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:277, direccion:BARRIO LOMA LINDA, 30985 LOMA LINDA, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE MUNICIPIO DE SILTEPEC RUMBO AL SUR POR LA AVENIDA PINO SUAREZ HASTA TOPAR CON LA CARRETERA ASFALTADA SE SIGUE EL CAMINO A MOTOZINTLA AP, lon:-92.41211868, lat:15.48201284}}01-10-2022 25-11-2022 2003977.06 2003977.06 2003977.06 2003977.06 2003977.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/MSC-012/2022, contratista:JOSE MARTIN PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:2003977.06, importe_modificado:2003977.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.62}}{2157210/proyecto_INICIO, 2157210/proyecto_PROCESO, 2157210/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157254 Proyecto de inversión287301.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287301.71, modificado:287301.71}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA - 2264217 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Siltepec226421 S 80 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:139, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LA LAGUNA, 30985 LA LAGUNA, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL SUR TOMANDO LA AVENIDA PINO SUAREZ HASTA TOPAR CON LA CARRETERA ASFALTICA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE, lon:-92.41983277, lat:15.48436987}}04-07-2022 15-07-2022 287301.71 287301.71 287301.71 287301.71 287301.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/MSC-OT-001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES POJOY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:287301.71, importe_modificado:287301.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:45.0}}{2157254/proyecto_PROCESO, 2157254/proyecto_FIN, 2157254/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162957 Proyecto de inversión1360644.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360644.97, modificado:1360644.97}}REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 2562327 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Siltepec256232 S 1777 1868 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:AVENIDA PINO SUAREZ PUEBLO SILTEPEC, 30980 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR TODA LA AV PINO SUAREZ SE LLEGA HASTA EL PANTEON Y SE TOMA LA AV ALVARO OBREGON HASTA LLEGAR , lon:-92.32337238, lat:15.55674793}}29-08-2022 28-10-2022 1360644.97 1360644.97 1360644.97 1360644.97 1360644.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/MSC-010/2022, contratista:CONSTRUCCIONES POJOY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1360644.97, importe_modificado:1360644.97}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}}{2162957/proyecto_FIN, 2162957/proyecto_PROCESO, 2162957/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189496 Proyecto de inversión1981613.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981613.58, modificado:1981613.58}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN PALMARCITO - 3659077 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Siltepec365907 S 243 209 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO EL PALMARCITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 800 BARRIO EL PALMARCITO, 30983 EL PALMARCITO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIG, lon:-92.259167, lat:15.51784459}}04-07-2022 02-09-2022 1981613.58 1981613.58 1981613.58 1981613.58 1981613.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/MSC-001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES POJOY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1981613.58, importe_modificado:1981613.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9000.0}}{2189496/proyecto_FIN, 2189496/proyecto_INICIO, 2189496/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176676 Proyecto de inversión2814648.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814648.74, modificado:2814648.74}}REHABILITACION DE 24 VIVIENDAS - 3250567 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Siltepec325056 S 38 49 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:157, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO JUAN SABINES, 30982 JUAN SABINES, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS AV ALVARO OBREGON RUMBO AL SUR HASTA TOPAR CARRETERA ASFALTICA QUE CONDUCE AL MUNICIP, lon:-92.34817963, lat:15.60513646}}26-09-2022 16-12-2022 2814648.74 2814648.74 2814648.74 2814648.74 2814648.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/MSC-014/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:2814648.74, importe_modificado:2814648.74}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}{2176676/proyecto_INICIO, 2176676/proyecto_FIN, 2176676/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189068 Proyecto de inversión2378395.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2378395.48, modificado:2378395.48}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 3645797 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Siltepec364579 S 144 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:285, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CRUZ DE PIEDRA, 30986 CRUZ DE PIEDRA CENTRO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR AV ALVARO OBREGON HASTA TOPAR CON LA SALIDA AL MUNICIPIO HONDURAS DE LA SIERRA TOMAMOS EL , lon:-92.381067, lat:15.57527193}}12-09-2022 14-10-2022 2378395.48 2378395.48 2378395.48 2378395.48 2378395.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/MSC-013/2022, contratista:ACEMEHER CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:2378395.48, importe_modificado:2378395.48}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}{2189068/proyecto_INICIO, 2189068/proyecto_PROCESO, 2189068/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189399 Proyecto de inversión3159757.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159757.07, modificado:3159757.07}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EN TRAMOS AISLADOS SEGUNDA ETAPA - 3656487 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Siltepec365648 S 127 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:141, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - UNION SAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 BARRIO UNIÓN SAN LUCAS, 30984 UNIÓN SAN LUCAS, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE SILTEPEC POR AV PINO SUAREZ HASTA T, lon:-92.32588729, lat:15.51534972}}01-08-2022 28-10-2022 3159757.07 3159757.07 3159757.07 3159757.07 3159757.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/MSC-018/2022, contratista:ESPECIALISTA EN INGENIERIA EN IRRIGACION Y CIVIL, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:3159757.07, importe_modificado:3159757.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2750.0}}{2189399/proyecto_FIN, 2189399/proyecto_PROCESO, 2189399/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157653 Proyecto de inversión286063.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286063.69, modificado:286063.69}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA - 2281617 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Siltepec228161 S 241 266 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.4, meta_modificada:44.4}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN ANTONIO LA PINADA, 30982 SAN ANTONIO LA PINADA, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NORTE POR AVENIDA ALVARO OBREGON HASTA TOMAR LA CARRETERA ASFALTADA QUE CONDUC, lon:-92.32264444, lat:15.61827537}}11-07-2022 22-07-2022 286063.69 286063.69 286063.69 286063.69 286063.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/MSC-OT-002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES POJOY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:286063.69, importe_modificado:286063.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.4}}{2157653/proyecto_INICIO, 2157653/proyecto_FIN, 2157653/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188998 Proyecto de inversión1776358.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776358.5, modificado:1776358.5}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO 0 MAS 000 AL TRAMO 0 MAS 350 - 3643607 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Siltepec364360 S 73 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:252, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO LA MESITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 BARRIO LA MESITA, 30983 LA MESITA, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS POR LA AVEN, lon:-92.28561823, lat:15.54155893}}19-10-2022 20-12-2022 1776358.5 1776358.5 1776358.5 1776358.5 1776358.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/MSC-022/2022, contratista:CARLOS EDUARDO ABARCA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1776358.5, importe_modificado:1776358.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}}{2188998/proyecto_FIN, 2188998/proyecto_PROCESO, 2188998/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189054 Proyecto de inversión2085394.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085394.76, modificado:2085394.76}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSION - 3645347 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Siltepec364534 S 46 46 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO BUENAVISTA, 30983 UNIÓN BUENAVISTA, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA TOMAMOS LA AVENIDA ALVARO OBREGON CON DIRECCION AL NORTE RUMBO AL BARRIO LOS MEZCALES NOS DIRIGIMOS E, lon:-92.34208051, lat:15.57497652}}24-10-2022 16-12-2022 2085394.76 2085394.76 2085394.76 2085394.76 2085394.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/MSC-20/2022, contratista:CARLOS EDUARDO ABARCA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:2085394.76, importe_modificado:2085394.76}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}{2189054/proyecto_INICIO, 2189054/proyecto_FIN, 2189054/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176541 Proyecto de inversión1146156.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146156.38, modificado:1146156.38}}CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE 1120.00 MTS LINEALES - 3244767 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Siltepec324476 S 88 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:140, direccion:CAMINO TRAMO SILTEPEC - B PIEDRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 BARRIO PIEDRA BLANCA, 30984 PIEDRA BLANCA, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR AV PINO SUAREZ RUMBO AL SUR HASTA TOP, lon:-92.28903494, lat:15.48249104}}03-10-2022 02-12-2022 1146156.38 1146156.38 1146156.38 1146156.38 1146156.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/MSC-017/2022, contratista:CONSTRUCTORA CHIAPANECA GI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1146156.38, importe_modificado:1146156.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0}}{2176541/proyecto_PROCESO, 2176541/proyecto_FIN, 2176541/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189530 Proyecto de inversión3040634.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3040634.05, modificado:3040634.05}}PAVIMENTACIÓON EN CAMINO CON CONCRETO HIBRAULICO EN TRAMOS AISLADOS - 3660127 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Siltepec366012 S 66 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:217, direccion:CAMINO TRAMO SILTEPEC - UNION VILLANUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 700 BARRIO UNIÓN VILLA NUEVA, 30988 UNIÓN VILLA NUEVA, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CENTRO DEL MUNICIPIO DE SILTEPEC TOMAMOS LA CARRETER, lon:-92.44703201, lat:15.49926428}}08-08-2022 31-10-2022 3040634.05 3040634.05 3040634.05 3040634.05 3040634.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/MSC-004/2022, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:3040634.05, importe_modificado:3040634.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}}{2189530/proyecto_INICIO, 2189530/proyecto_PROCESO, 2189530/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189735 Proyecto de inversión713422.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713422.46, modificado:713422.46}}CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 EN ESCUELA CEMSAD 215 LIBERTAD - 3664927 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Siltepec366492 S 500 468 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LIBERTAD VENTANAS, 30983 LIBERTAD VENTANAS, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , NOS DIRIGIMOS AL SUR POR LA AV. PINO SUAREZ PARA TOMAR LA CARRETERA ESTATAL QUE CONDUCE AL EJ. VEGA DEL ROSARIO A 6KM Y POSTERIOR , lon:-92.27834344, lat:15.54239651}}25-10-2022 23-12-2022 713422.46 713422.46 713422.46 713422.46 713422.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/MSC-021/2022, contratista:CARLOS EDUARDO ABARCA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:713422.46, importe_modificado:713422.46}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}{2189735/proyecto_FIN, 2189735/proyecto_PROCESO, 2189735/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158147 Proyecto de inversión2400000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}}CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA EN AREA DE EDUCACION FISICA, EJIDO SAN ANTONIO TRES CASAS - 2306187 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Simojovel230618 S 100 90 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:146, direccion:EJIDO TRES CASAS, 29835 TRES CASAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO ZACATON DESVIO A SAN ANTONIO NARANJAL A 5 KM DE EL EJIDO PROXIMO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO ZAC, lon:-92.65273525, lat:17.10385269}}01-02-2022 01-04-2022 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-015/2022, contratista:LUIS FRANCISCO MORALES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2158147/proyecto_INICIO, 2158147/proyecto_PROCESO, 2158147/proyecto_FIN, 2158147/proyecto_PROCESO, 2158147/proyecto_FIN, 2158147/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402176939 Proyecto de inversión1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, EJIDO TIERRA BLANCA TEPEYAC - 3260257 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Simojovel326025 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.0, meta_modificada:1252.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:185, direccion:EJIDO TIERRA BLANCA TEPEYAC, 29826 TIERRA BLANCA TEPEYAC, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE SIMOJOVEL A EJIDO RIVERA DOMINGUEZ, lon:-92.76400509, lat:17.19235512}}07-03-2022 07-05-2022 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-035/2022, contratista:GRUPO GACAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.0}}{2176939/proyecto_INICIO, 2176939/proyecto_PROCESO, 2176939/proyecto_FIN, 2176939/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones



2022 4 CHP220402185924 Proyecto de inversión2840293.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2840293.11, modificado:2840293.11}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, EJIDO SANTA ANITA - 3550807 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Simojovel355080 S 125 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2134.1, meta_modificada:2134.1}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:174, direccion:EJIDO SANTA ANITA, 29820 SANTA ANITA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A EL BOSQUE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SANTA ANITA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL AL BOSQUE, lon:-92.70811283, lat:17.13021737}}07-03-2022 07-06-2022 2840293.11 2840293.11 2840293.11 2840293.11 2840293.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-045/2022, contratista:ABEL TRUJILLO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2840293.11, importe_modificado:2840293.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2134.1}}{2185924/proyecto_INICIO, 2185924/proyecto_PROCESO, 2185924/proyecto_FIN, 2185924/proyecto_PROCESO, 2185924/proyecto_FIN, 2185924/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186083 Proyecto de inversión1801395.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801395.52, modificado:1801395.52}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2. EJIDO BENITO JUAREZ - 3555677 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Simojovel355567 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.0, meta_modificada:1242.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:268, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 29823 BENITO JUÁREZ, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ SOBRE EL CAMINO SIMOJOVEL DE ALLENDE A EJIDO JARDIN, lon:-92.65282473, lat:17.13152739}}21-03-2022 06-06-2022 1801395.52 1801395.52 1801395.52 1801395.52 1801395.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-050/2022, contratista:GRUPO GACAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1801395.52, importe_modificado:1801395.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1242.0}}{2186083/proyecto_FIN, 2186083/proyecto_INICIO, 2186083/proyecto_FIN, 2186083/proyecto_PROCESO, 2186083/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186427 Proyecto de inversión1960000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960000.0, modificado:1960000.0}}CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS CUARTO DORMITORIO, EJIDO GRACIAS A DIOS - 3566077 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel356607 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:360, direccion:EJIDO GRACIAS A DIOS, 29826 GRACIAS A DIOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO GRACIAS A DIOS SOBRE LA CARRETERA DE SIMOJOVEL A EJIDO SAN RAFAEL, lon:-92.7606738, lat:17.18574411}}04-04-2022 04-07-2022 1960000 1960000 1960000 1960000 1960000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-054/2022, contratista:LUIS FRANCISCO MORALES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1960000.0, importe_modificado:1960000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2186427/proyecto_INICIO, 2186427/proyecto_PROCESO, 2186427/proyecto_INICIO, 2186427/proyecto_PROCESO, 2186427/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402188342 Proyecto de inversión4312000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4312000.0, modificado:4312000.0}}CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS CUARTO DORMITORIO, EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA I - 3624827 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel362482 S 44 44 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:361, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA I, 29824 GUADALUPE VICTORIA UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LOS LIMITES DE SIMOJOVEL DE ALLENDE Y EL MUNICIPIO DEL BOSQUE EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA I, lon:-92.76459517, lat:17.16587892}}06-06-2022 07-11-2022 4312000 4312000 4312000 4312000 4312000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-070/2022, contratista:CECILIA ALBERTINA PEREZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:4312000.0, importe_modificado:4312000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:44.0}}{2188342/proyecto_FIN, 2188342/proyecto_INICIO, 2188342/proyecto_PROCESO, 2188342/proyecto_INICIO, 2188342/proyecto_PROCESO, 2188342/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402188895 Proyecto de inversión2156000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156000.0, modificado:2156000.0}}CONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS CUARTO DORMITORIO, EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - 3640027 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel364002 S 22 22 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:47, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 29836 20 DE NOVIEMBRE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUEWNTRA UBICADA EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE SOBRE LA EJIDO LAS LAMINAS A EL EJIDO EL PORVENIR, lon:-92.5849169, lat:17.13516897}}01-08-2022 01-11-2022 2156000 2156000 2156000 2156000 2156000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-080/2022, contratista:WILBERT MANCILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2156000.0, importe_modificado:2156000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}}{2188895/proyecto_PROCESO, 2188895/proyecto_INICIO, 2188895/proyecto_FIN, 2188895/proyecto_INICIO, 2188895/proyecto_PROCESO, 2188895/proyecto_FIN, 2188895/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402189865 Proyecto de inversión603200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603200.0, modificado:603200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO LA ILUSION GRUPO 2 - 3668217 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel366821 S 52 52 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:79, direccion:EJIDO LA ILUSIÓN UNO, 29820 LA ILUSIÓN UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA ILUSION A LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72199096, lat:17.1374612}}25-02-2022 25-03-2022 603200 603200 603200 603200 603200 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-008/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:603200.0, importe_modificado:603200.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}}{2189865/proyecto_PROCESO, 2189865/proyecto_FIN, 2189865/proyecto_INICIO, 2189865/proyecto_FIN, 2189865/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191167 Proyecto de inversión614800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO MERCEDES LA ESPERANZA GRUPO 2 - 3707797 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel370779 S 53 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:93, direccion:EJIDO LAS MERCEDES ESPERANZA, 29834 LAS MERCEDES ESPERANZA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO MERCEDES LA ESPERANZA SOBRE LA CARRETERA DE CARMEN GRANDE A EJIDO CONSTITUCION, lon:-92.55529097, lat:17.11371056}}25-02-2022 25-03-2022 614800 614800 614800 614800 614800 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-015/2022, contratista:RENOVACION DE IDEAS E IMAGEN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}}{2191167/proyecto_PROCESO, 2191167/proyecto_FIN, 2191167/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191255 Proyecto de inversión545200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545200.0, modificado:545200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO SHARPES CABECERA MUNICIPAL GRUPO 3 - 3710177 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel371017 S 47 47 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:370, direccion:BARRIO SHARPES UNO, 29820 SHARPES UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LKA OBRA SE ENCRENTRA EN EL BARRIO SHARPES EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71184149, lat:17.1440227}}04-03-2022 04-04-2022 545200 545200 545200 545200 545200 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-019/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:545200.0, importe_modificado:545200.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:47.0}}{2191255/proyecto_INICIO, 2191255/proyecto_PROCESO, 2191255/proyecto_FIN, 2191255/proyecto_PROCESO, 2191255/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191282 Proyecto de inversión626400 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626400.0, modificado:626400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO CARMEN LAS LIMAS GRUPO 1 - 3710947 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel371094 S 54 54 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:285, direccion:EJIDO , 29822 CARMEN LAS LIMAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO CARMEN LAS LIMAS A LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.7171276, lat:17.12710591}}04-03-2022 04-04-2022 626400 626400 626400 626400 626400 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-020/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:626400.0, importe_modificado:626400.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.0}}{2191282/proyecto_PROCESO, 2191282/proyecto_FIN, 2191282/proyecto_PROCESO, 2191282/proyecto_FIN, 2191282/proyecto_INICIO, 2191282/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191410 Proyecto de inversión580000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO CARMEN LAS LIMAS GRUPO 5 - 3714127 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel371412 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:285, direccion:EJIDO CARMEN LAS LIMAS, 29822 CARMEN LAS LIMAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO CARMEN LAS LIMAS A LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71690417, lat:17.12713154}}04-03-2022 04-04-2022 580000 580000 580000 580000 580000 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-024/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}}{2191410/proyecto_PROCESO, 2191410/proyecto_INICIO, 2191410/proyecto_FIN, 2191410/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402192013 Proyecto de inversión580000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO POYOLHO CABECERA MUNICIPAL GRUPO 2 - 3735307 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel373530 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION PONIENTE BARRIO POYOLHO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO POYOLHO EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71722244, lat:17.14380161}}02-05-2022 02-06-2022 580000 580000 580000 580000 580000 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-045/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}}{2192013/proyecto_PROCESO, 2192013/proyecto_FIN, 2192013/proyecto_PROCESO, 2192013/proyecto_FIN, 2192013/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402192024 Proyecto de inversión614800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO, EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEON GRUPO 1 - 3735707 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel373570 S 53 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:334, direccion:EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEÓN, 29837 SAN ANTONIO NUEVO LEÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEON, lon:-92.55206928, lat:17.15935921}}02-05-2022 02-06-2022 614800 614800 614800 614800 614800 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-046/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}}{2192024/proyecto_PROCESO, 2192024/proyecto_INICIO, 2192024/proyecto_FIN, 2192024/proyecto_PROCESO, 2192024/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402192210 Proyecto de inversión591600 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591600.0, modificado:591600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO SAN JOSE LAS LAJAS GRUPO 2 - 3742537 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel374253 S 51 51 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE BARRIO SAN JOSE LAS LAJAS, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN JOSE LAS LAJAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71022429, lat:17.13757846}}01-07-2022 01-08-2022 591600 591600 591600 591600 591600 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-062/2022, contratista:ELCI OLIVA AGUILAR LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:591600.0, importe_modificado:591600.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:51.0}}{2192210/proyecto_INICIO, 2192210/proyecto_PROCESO, 2192210/proyecto_FIN, 2192210/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176933 Proyecto de inversión1564813.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564813.11, modificado:1564813.11}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, BARRIO EL ZAPOTAL CABECERA MUNICIPAL - 3260137 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Simojovel326013 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1167.9, meta_modificada:1167.9}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE BARRIO SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE 21 DE MARZO SUR Y CALLE 6 DE FEBRERO SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE EN, lon:-92.71175044, lat:17.1380565}}07-03-2022 09-05-2022 1564813.11 1564813.11 1564813.11 1564813.11 1564813.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-032/2022, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1564813.11, importe_modificado:1564813.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1167.9}}{2176933/proyecto_PROCESO, 2176933/proyecto_FIN, 2176933/proyecto_PROCESO, 2176933/proyecto_INICIO, 2176933/proyecto_PROCESO, 2176933/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186617 Proyecto de inversión1997859.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997859.36, modificado:1997859.36}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, EJIDO NUEVO HORIZONTE LA PAZ - 3571467 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Simojovel357146 S 82 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1765.0, meta_modificada:1765.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:114, direccion:EJIDO HORIZONTE LA PAZ, 29823 LA PAZ, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A CAMPO LA GRANJA EN EL EJIDO HORIZONTE LA PAZ, lon:-92.71296265, lat:17.15564309}}04-04-2022 04-07-2022 1997859.36 1997859.36 1997859.36 1997859.36 1997859.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-059/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER RIZO LAGUNA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1997859.36, importe_modificado:1997859.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1765.0}}{2186617/proyecto_PROCESO, 2186617/proyecto_FIN, 2186617/proyecto_INICIO, 2186617/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189672 Proyecto de inversión614800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO EL AMATE CABECERA MUNICIPAL GRUPO 2 - 3663537 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel366353 S 53 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO AMATE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL AMATE EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.70897036, lat:17.13675826}}14-01-2022 14-02-2022 614800 614800 614800 614800 614800 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-002/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}}{2189672/proyecto_INICIO, 2189672/proyecto_PROCESO, 2189672/proyecto_FIN, 2189672/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402191235 Proyecto de inversión580000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO SHARPES CABECERA MUNICIPAL GRUPO 2 - 3709677 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel370967 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:370, direccion:BARRIO SHARPES UNO, 29820 SHARPES UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SHARPES EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71188762, lat:17.14392016}}04-03-2022 04-04-2022 580000 580000 580000 580000 580000 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-018/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}}{2191235/proyecto_FIN, 2191235/proyecto_PROCESO, 2191235/proyecto_FIN, 2191235/proyecto_PROCESO, 2191235/proyecto_FIN, 2191235/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191742 Proyecto de inversión707600 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707600.0, modificado:707600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, POBLADO EL SABINAL GRUPO 2 - 3726907 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel372690 S 61 61 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:309, direccion:EJIDO EL SABINAL, 29824 EL SABINAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO YUQUIN DESVIO A EJIDO SABINAL, lon:-92.75668254, lat:17.08267669}}08-04-2022 09-05-2022 707600 707600 707600 707600 707600 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-040/2022, contratista:RENOVACION DE IDEAS E IMAGEN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:707600.0, importe_modificado:707600.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:61.0}}{2191742/proyecto_PROCESO, 2191742/proyecto_FIN, 2191742/proyecto_INICIO, 2191742/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402192063 Proyecto de inversión568400 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568400.0, modificado:568400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO LA ILUSION GRUPO 5 - 3737167 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel373716 S 49 49 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:79, direccion:EJIDO LA ILUSIÓN UNO, 29820 LA ILUSIÓN UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LA ILUSION A LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72358636, lat:17.13842493}}02-05-2022 02-06-2022 568400 568400 568400 568400 568400 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-051/2022, contratista:RENOVACION DE IDEAS E IMAGEN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:568400.0, importe_modificado:568400.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:49.0}}{2192063/proyecto_FIN, 2192063/proyecto_INICIO, 2192063/proyecto_FIN, 2192063/proyecto_PROCESO, 2192063/proyecto_FIN, 2192063/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402192080 Proyecto de inversión568400 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568400.0, modificado:568400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO LA ILUSION GRUPO 6 - 3737787 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel373778 S 49 49 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:79, direccion:EJIDO LA ILUSIÓN UNO, 29820 LA ILUSIÓN UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LA ILUSION A LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72361962, lat:17.13860948}}02-05-2022 02-06-2022 568400 568400 568400 568400 568400 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-052/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:568400.0, importe_modificado:568400.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:49.0}}{2192080/proyecto_PROCESO, 2192080/proyecto_INICIO, 2192080/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402192090 Proyecto de inversión823600 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823600.0, modificado:823600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO PAUCHIL LOS COCOS - 3738257 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel373825 S 71 71 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:71.0, meta_modificada:71.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:81, direccion:EJIDO PAUCHIL DOS LOS COCOS, 29824 PAUCHIL DOS LOS COCOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO PAUCHIL LOS COCOS SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A EJIDO LA PIMIENTA, lon:-92.73855496, lat:17.1532186}}06-06-2022 06-07-2022 823600 823600 823600 823600 823600 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-053/2022, contratista:RENOVACION DE IDEAS E IMAGEN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:823600.0, importe_modificado:823600.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:71.0}}{2192090/proyecto_INICIO, 2192090/proyecto_FIN, 2192090/proyecto_PROCESO, 2192090/proyecto_FIN, 2192090/proyecto_PROCESO, 2192090/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402192130 Proyecto de inversión336400 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336400.0, modificado:336400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO MERCEDES ISIDORO - 3739667 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel373966 S 29 29 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:92, direccion:EJIDO MERCEDES ISIDORO, 29822 MERCEDES ISIDORO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO MERCEDES ISIDORO SOBRE LA CARETERA SIMOJOVEL AL BOSQUE, lon:-92.71356214, lat:17.10697295}}06-06-2022 06-07-2022 336400 336400 336400 336400 336400 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-056/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:336400.0, importe_modificado:336400.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:29.0}}{2192130/proyecto_PROCESO, 2192130/proyecto_FIN, 2192130/proyecto_PROCESO, 2192130/proyecto_FIN, 2192130/proyecto_INICIO, 2192130/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402192183 Proyecto de inversión556800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556800.0, modificado:556800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO CONSTITUCION GRUPO 2 - 3741507 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel374150 S 48 48 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:108, direccion:EJIDO CONSTITUCIÓN, 29834 CONSTITUCIÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO CONSTITUCION SOBRE LOS LIMITES CON EL MUNICIPIO DE PANTELHO, lon:-92.525283, lat:17.07652329}}07-06-2022 07-07-2022 556800 556800 556800 556800 556800 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-060/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:556800.0, importe_modificado:556800.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}}{2192183/proyecto_FIN, 2192183/proyecto_PROCESO, 2192183/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220202085152 Proyecto de inversión3826355.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3826355.83, modificado:3826355.83}}CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EJIDO JOSE CASTILLO TIELEMANS. - 1050927 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Simojovel105092 S 532 495 0 {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:225.0, meta_modificada:225.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:302, direccion:EJIDO JOSÉ CASTILLO TIELEMANS, 29837 JOSÉ CASTILLO TIELEMANS, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL VITAL LIQUIDO A TODA LA ZONA URBANIZADA DEL EJIDO JOSE CASTILLO TIELEMANS EN, lon:-92.5293923, lat:17.14579104}}17-01-2022 17-03-2022 3826355.83 3826355.83 3826355.83 3826355.83 3826355.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-002/2022, contratista:VALERIA HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:3826355.83, importe_modificado:3826355.83}}{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:225.0}}{2085152/proyecto_INICIO, 2085152/proyecto_PROCESO, 2085152/proyecto_FIN, 2085152/proyecto_INICIO, 2085152/proyecto_PROCESO, 2085152/proyecto_FIN, 2085152/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202085255 Proyecto de inversión2400000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}}CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA EN AREA DE EDUCACION FISICA, EJIDO ZACATON SANTA TERESA - 1055427 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Simojovel105542 S 280 255 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:196, direccion:EJIDO ZACATÓN SANTA TERESA, 29835 ZACATÓN SANTA TERESA, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ A CONCEPCION EL AMPARO Y CARRETERA ZACATON A SAN ANTONIO NARANJAL,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD EJIDO ZACATON ZANT, lon:-92.63488123, lat:17.09856791}}01-02-2022 01-04-2022 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-004/2022, contratista:LUIS FRANCISCO MORALES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2085255/proyecto_INICIO, 2085255/proyecto_PROCESO, 2085255/proyecto_FIN, 2085255/proyecto_PROCESO, 2085255/proyecto_FIN, 2085255/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402178682 Proyecto de inversión1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, EJIDO JOTOLCHEN II PLANADA NARANJAL - 3327017 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Simojovel332701 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1215.0, meta_modificada:1215.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:271, direccion:EJIDO JOTOLCHÉN, 29825 JOTOLCHÉN DOS (PLANADA NARANJAL), SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL A RIVERA DOMINGUEZ DESVIO GUADALUPE VICTORIA EN SIMOJOVEL CHIAPAS, lon:-92.8234643, lat:17.15781127}}07-03-2022 07-05-2022 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-037/2022, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1215.0}}{2178682/proyecto_INICIO, 2178682/proyecto_PROCESO, 2178682/proyecto_FIN, 2178682/proyecto_PROCESO, 2178682/proyecto_FIN, 2178682/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189802 Proyecto de inversión974400 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974400.0, modificado:974400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOCALIDADES VARIAS - 3666677 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel366667 S 84 84 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:84.0, meta_modificada:84.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CIUDAD SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LOS BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71668788, lat:17.14041006}}18-01-2022 18-02-2022 974400 974400 974400 974400 974400 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-006/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:974400.0, importe_modificado:974400.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:84.0}}{2189802/proyecto_PROCESO, 2189802/proyecto_INICIO, 2189802/proyecto_PROCESO, 2189802/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189891 Proyecto de inversión603200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603200.0, modificado:603200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO LA ILUSION GRUPO 3 - 3668957 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel366895 S 53 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:79, direccion:EJIDO LA ILUSIÓN UNO, 29820 LA ILUSIÓN UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LA ILUSION A LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.7223772, lat:17.13743045}}25-02-2022 25-03-2022 603200 603200 603200 603200 603200 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-009/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:603200.0, importe_modificado:603200.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}}{2189891/proyecto_FIN, 2189891/proyecto_PROCESO, 2189891/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402192027 Proyecto de inversión614800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEON GRUPO 2 - 3736047 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel373604 S 53 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:334, direccion:EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEÓN, 29837 SAN ANTONIO NUEVO LEÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEON, lon:-92.55205856, lat:17.15941047}}02-05-2022 02-06-2022 614800 614800 614800 614800 614800 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-047/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}}{2192027/proyecto_PROCESO, 2192027/proyecto_FIN, 2192027/proyecto_INICIO, 2192027/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402192039 Proyecto de inversión603200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603200.0, modificado:603200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEON GRUPO 3 - 3736367 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel373636 S 52 52 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:334, direccion:EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEÓN, 29837 SAN ANTONIO NUEVO LEÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEON, lon:-92.55205972, lat:17.15937447}}02-05-2022 02-06-2022 603200 603200 603200 603200 603200 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-048/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:603200.0, importe_modificado:603200.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}}{2192039/proyecto_PROCESO, 2192039/proyecto_INICIO, 2192039/proyecto_FIN, 2192039/proyecto_PROCESO, 2192039/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402192164 Proyecto de inversión649600 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649600.0, modificado:649600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO EL PORVENIR - 3740937 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel374093 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:125, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 29836 EL PORVENIR, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL PORVENIR SOBRE LA CARRETERA LAS LAMIINAS A EL PUNTITO, lon:-92.57170936, lat:17.1526522}}07-06-2022 07-07-2022 649600 649600 649600 649600 649600 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-058/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:649600.0, importe_modificado:649600.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:56.0}}{2192164/proyecto_FIN, 2192164/proyecto_PROCESO, 2192164/proyecto_FIN, 2192164/proyecto_PROCESO, 2192164/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402185949 Proyecto de inversión2400000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}}CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA EN AREA DE EDUCACION FISICA, EJIDO VIRGINIA - 3551567 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Simojovel355156 S 100 90 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:193, direccion:EJIDO VIRGINIA, 29824 VIRGINIA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO VIRGINIA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL GUADALUPE VICTORIA I SOBRE EL DESVIO AL EJIDO VIRGINIA, lon:-92.73395362, lat:17.09602118}}21-03-2022 21-06-2022 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-046/2022, contratista:ABEL TRUJILLO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2185949/proyecto_INICIO, 2185949/proyecto_PROCESO, 2185949/proyecto_FIN, 2185949/proyecto_PROCESO, 2185949/proyecto_FIN, 2185949/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402185967 Proyecto de inversión2267672.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267672.13, modificado:2267672.13}}CONSTRUCCION DE ALBERGUE 1A ETAPA. EJIDO YUQUIN - 3552047 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Simojovel355204 S 260 250 0 {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:194, direccion:EJIDO YUQUIN, 29824 YUQUÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA UBICADA EN EL EJIDO YUQUIN SOBRE LA CARRETERA DE SIMOJOVEL DE ALLENDE A EJIDO GUADALUPE VICTORIA, lon:-92.74219931, lat:17.09734267}}21-03-2022 21-06-2022 2267672.13 2267672.13 2267672.13 2267672.13 2267672.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-047/2022, contratista:ABEL TRUJILLO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2267672.13, importe_modificado:2267672.13}}{meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}}{2185967/proyecto_INICIO, 2185967/proyecto_PROCESO, 2185967/proyecto_FIN, 2185967/proyecto_PROCESO, 2185967/proyecto_FIN, 2185967/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186376 Proyecto de inversión1706986.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706986.76, modificado:1706986.76}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS, EJIDO AMOR DE DIOS - 3564397 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Simojovel356439 S 1000 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3290.0, meta_modificada:3290.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:283, direccion:EJIDO AMOR DE DIOS, 29826 AMOR DE DIOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL TRAMO RIVERA DOMINGUEZ A AMOR DE DIOS, lon:-92.77779164, lat:17.1927241}}21-03-2022 23-05-2022 1706986.76 1706986.76 1706986.76 1706986.76 1706986.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-051/2022, contratista:LUIS FRANCISCO MORALES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1706986.76, importe_modificado:1706986.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3290.0}}{2186376/proyecto_INICIO, 2186376/proyecto_FIN, 2186376/proyecto_PROCESO, 2186376/proyecto_INICIO, 2186376/proyecto_PROCESO, 2186376/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191084 Proyecto de inversión603200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603200.0, modificado:603200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO JOCHOMPAT LAS LAMINAS GRUPO 3 - 3705547 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel370554 S 52 52 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:83, direccion:EJIDO JOCHAMPAT CARMEN GRANDE (LAS LAMINAS), 29836 JOCHAMPAT CARMEN GRANDE (LAS LAMINAS), SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO JOCHOMPAT LAS LAMINAS QUE SE UBICA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL , lon:-92.60234251, lat:17.12805898}}25-02-2022 25-03-2022 603200 603200 603200 603200 603200 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-013/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:603200.0, importe_modificado:603200.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}}{2191084/proyecto_FIN, 2191084/proyecto_PROCESO, 2191084/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191190 Proyecto de inversión614800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO MERCEDES LA ESPERANZA GRUPO 3 - 3708407 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel370840 S 53 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:93, direccion:EJIDO LAS MERCEDES ESPERANZA, 29834 LAS MERCEDES ESPERANZA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA EN EL EJIDO MERCEDES LA ESPERANZA SOBRE LA CARRETERA DE CARMEN GRANDE A EJIDO CONSTITUCION, lon:-92.55528024, lat:17.11371056}}25-02-2022 25-03-2022 614800 614800 614800 614800 614800 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-016/2022, contratista:RENOVACION DE IDEAS E IMAGEN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}}{2191190/proyecto_INICIO, 2191190/proyecto_PROCESO, 2191190/proyecto_FIN, 2191190/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191504 Proyecto de inversión614800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENTA TECHO FIRME, EJIDO NATIVIDAD PECHUAG GRUPO 5 - 3716657 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel371665 S 53 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:99, direccion:EJIDO NATIVIDAD PECHUAG, 29835 NATIVIDAD PECHUAG, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO NATIVIDAD PECHUAG SOBRE LA CARRETERA BENITO JUAREZ A EJIDO ZACATON SANTA TERESA, lon:-92.61871588, lat:17.10727395}}04-03-2022 04-04-2022 614800 614800 614800 614800 614800 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-029/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}}{2191504/proyecto_FIN, 2191504/proyecto_PROCESO, 2191504/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191518 Proyecto de inversión614800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO NATIVIDAD PECHUAG GRUPO 6 - 3717427 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel371742 S 53 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:99, direccion:EJIDO NATIVIDAD PECHUAG, 29835 NATIVIDAD PECHUAG, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO NATIVIDAD PECHUAG SOBRE LA CARRETERA DEL EJIDO BENITO JUAREZ AL EJIDO ZACATON SANTA TERESA, lon:-92.61879098, lat:17.10729446}}04-03-2022 04-04-2022 614800 614800 614800 614800 614800 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-030/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}}{2191518/proyecto_INICIO, 2191518/proyecto_FIN, 2191518/proyecto_PROCESO, 2191518/proyecto_FIN, 2191518/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191610 Proyecto de inversión707600 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707600.0, modificado:707600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO SAN FERNANDO CABECERA MUNICIPAL - 3721187 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel372118 S 61 61 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO SAN FERNANDO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN FERNANDO EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.70703005, lat:17.13494355}}07-03-2022 06-04-2022 707600 707600 707600 707600 707600 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-034/2022, contratista:RENOVACION DE IDEAS E IMAGEN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:707600.0, importe_modificado:707600.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:61.0}}{2191610/proyecto_FIN, 2191610/proyecto_PROCESO, 2191610/proyecto_FIN, 2191610/proyecto_PROCESO, 2191610/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402192057 Proyecto de inversión603200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603200.0, modificado:603200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO LOS ARRAYANES - 3736927 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel373692 S 52 52 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:4, direccion:EJIDO LOS ARRAYANES, 29837 LOS ARRAYANES, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LOS ARRAYANES SOBRE LA CARRETERA RIO BLANCO A EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEON, lon:-92.5406467, lat:17.15587119}}02-05-2022 02-06-2022 603200 603200 603200 603200 603200 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-050/2022, contratista:RENOVACION DE IDEAS E IMAGEN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:603200.0, importe_modificado:603200.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}}{2192057/proyecto_INICIO, 2192057/proyecto_PROCESO, 2192057/proyecto_FIN, 2192057/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402192105 Proyecto de inversión800400 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800400.0, modificado:800400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO PUYUCUM GRUPO 1 - 3738657 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel373865 S 69 69 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:297, direccion:EJIDO PUYUCUM NUEVO, 29834 PUYUCUM NUEVO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO PUYUCUM EN LOS LIMITES DE SIMOJOVEL Y PANTELHO, lon:-92.50896061, lat:17.07300697}}06-06-2022 06-07-2022 800400 800400 800400 800400 800400 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-054/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:800400.0, importe_modificado:800400.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:69.0}}{2192105/proyecto_PROCESO, 2192105/proyecto_INICIO, 2192105/proyecto_FIN, 2192105/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402192239 Proyecto de inversión858400 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858400.0, modificado:858400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO SAN CARALAMPIO II - 3743297 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel374329 S 74 74 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION PONIENTE BARRIO SAN CARALAMPIO II, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN CARALAMPIO II EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71881621, lat:17.14197672}}04-07-2022 04-08-2022 858400 858400 858400 858400 858400 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-064/2022, contratista:ELCI OLIVA AGUILAR LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:624400.0, importe_modificado:624400.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:74.0}}{2192239/proyecto_PROCESO, 2192239/proyecto_INICIO, 2192239/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402192270 Proyecto de inversión140966.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140966.55, modificado:140966.55}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO SANTA CECILIA CABECERA MUNICIPAL GRUPO 2 - 3744277 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel374427 S 38 38 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SANTA CECILIA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71404671, lat:17.13927011}}05-08-2022 05-09-2022 140966.55 140966.55 140966.55 140966.55 140966.55 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-066/2022, contratista:ELCI OLIVA AGUILAR LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:140966.55, importe_modificado:140966.55}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}}{2192270/proyecto_PROCESO, 2192270/proyecto_FIN, 2192270/proyecto_INICIO, 2192270/proyecto_PROCESO, 2192270/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172690 Proyecto de inversión1960000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960000.0, modificado:1960000.0}}CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS CUARTO DORMITORIO, BARRIO DOS DE MAYO CABECERA MUNICIPAL. - 3066777 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel306677 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DOS DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE EN LA PARTE DE ATRAS DE LA ESCUELA , lon:-92.71827977, lat:17.1447775}}01-02-2022 02-05-2022 1960000 1960000 1960000 1960000 1960000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-029/2022, contratista:CLAUDIA ISELA SANTOS SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1960000.0, importe_modificado:1960000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2172690/proyecto_FIN, 2172690/proyecto_INICIO, 2172690/proyecto_FIN, 2172690/proyecto_PROCESO, 2172690/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181032 Proyecto de inversión2080924.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2080924.24, modificado:2080924.24}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA, EJIDO TEPEYAC - 3396557 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Simojovel339655 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:311, direccion:EJIDO TEPEYAC, 29833 TEPEYAC, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE A EJIDO PUEBLO NUEVO SITALA, lon:-92.53229441, lat:17.13015106}}07-03-2022 07-05-2022 2080924.24 2080924.24 2080924.24 2080924.24 2080924.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-038/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2080924.24, importe_modificado:2080924.24}}{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:20.0}}{2181032/proyecto_INICIO, 2181032/proyecto_PROCESO, 2181032/proyecto_FIN, 2181032/proyecto_PROCESO, 2181032/proyecto_FIN, 2181032/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189704 Proyecto de inversión614800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO SANTA CRUZ CABECERA MUNICIPAL GRUPO1 - 3664277 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel366427 S 53 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CRUZ, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71328335, lat:17.13798856}}14-01-2022 14-02-2022 614800 614800 614800 614800 614800 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-003/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}}{2189704/proyecto_INICIO, 2189704/proyecto_PROCESO, 2189704/proyecto_FIN, 2189704/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189734 Proyecto de inversión614800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO SANTA CRUZ CABECERA MUNICIPAL GRUPO 2 - 3664897 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel366489 S 53 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CRUZ, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EN EL BARRIO SANTA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71326726, lat:17.13726576}}14-01-2022 14-02-2022 614800 614800 614800 614800 614800 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-004/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}}{2189734/proyecto_INICIO, 2189734/proyecto_PROCESO, 2189734/proyecto_FIN, 2189734/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189908 Proyecto de inversión591600 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591600.0, modificado:591600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIREME, EJIDO LA ILUSION GRUPO 4 - 3669977 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel366997 S 51 51 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:79, direccion:EJIDO LA ILUSIÓN UNO, 29820 LA ILUSIÓN UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA ILUSION A LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72160473, lat:17.13664102}}25-02-2022 25-03-2022 591600 591600 591600 591600 591600 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-010/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:591600.0, importe_modificado:591600.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:51.0}}{2189908/proyecto_PROCESO, 2189908/proyecto_FIN, 2189908/proyecto_INICIO, 2189908/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191428 Proyecto de inversión614800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO NATIVIDAD PECHUAG GRUPO 1 - 3714777 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel371477 S 53 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:99, direccion:EJIDO NATIVIDAD PECHUAG, 29835 NATIVIDAD PECHUAG, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO NATIVIDAD PECHUAG SOBRE LA CARRETERA BENITO JUAREZ A EJIDO ZACATON SANTA TERESA, lon:-92.61839401, lat:17.10721243}}04-03-2022 04-04-2022 614800 614800 614800 614800 614800 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-025/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}}{2191428/proyecto_INICIO, 2191428/proyecto_PROCESO, 2191428/proyecto_FIN, 2191428/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191487 Proyecto de inversión614800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO NATIVIDAD PECHUAG GRUPO 4 - 3716197 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel371619 S 53 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:99, direccion:EJIDO NATIVIDAD PECHUAG, 29835 NATIVIDAD PECHUAG, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO NATIVIDAD PECHUAG SOBRE LA CARETERA BENITO JUAREZ A EJODO ZACATON SANTA TERESA, lon:-92.61900556, lat:17.1072637}}04-03-2022 04-04-2022 614800 614800 614800 614800 614800 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-028/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}}{2191487/proyecto_PROCESO, 2191487/proyecto_FIN, 2191487/proyecto_INICIO, 2191487/proyecto_PROCESO, 2191487/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402192000 Proyecto de inversión614800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, POBLADO EL PENCIL. - 3734737 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel373473 S 53 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:116, direccion:EJIDO EL PENCIL, 29836 EL PENCIL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL PENCIL SOBRE LA CARRETERA RIO BLANCO A SAN ANTONIO NUEVO LEON, lon:-92.56688406, lat:17.15942841}}02-05-2022 02-06-2022 614800 614800 614800 614800 614800 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-043/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}}{2192000/proyecto_FIN, 2192000/proyecto_PROCESO, 2192000/proyecto_FIN, 2192000/proyecto_INICIO, 2192000/proyecto_PROCESO, 2192000/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402192170 Proyecto de inversión649600 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649600.0, modificado:649600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO FRANCISCO VILLA EL CIPRES - 3741207 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel374120 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:36, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA (EL CIPRÉS), 29837 FRANCISCO VILLA (EL CIPRÉS), SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , L OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA EL CIPRES SOBRE LA CARRETERA RIOBLANCO A SAN ANTONIO NUEVO LEON, lon:-92.53634852, lat:17.15163248}}07-06-2022 07-07-2022 649600 649600 649600 649600 649600 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-059/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:649600.0, importe_modificado:649600.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:56.0}}{2192170/proyecto_FIN, 2192170/proyecto_PROCESO, 2192170/proyecto_INICIO, 2192170/proyecto_PROCESO, 2192170/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402192200 Proyecto de inversión556800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556800.0, modificado:556800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO SAN JOSE LAS LAJAS GRUPO 1 - 3742057 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel374205 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE BARRIO SAN JOSE LAS LAJAS, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN JOSE LAS LAJAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71036799, lat:17.13740618}}01-07-2022 01-08-2022 556800 556800 556800 556800 556800 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-061/2022, contratista:ELCI OLIVA AGUILAR LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}}{2192200/proyecto_FIN, 2192200/proyecto_INICIO, 2192200/proyecto_FIN, 2192200/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158124 Proyecto de inversión2400000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}}CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA EN AREA DE EDUCACION FISICA, EJIDO ISRAELITA - 2305267 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Simojovel230526 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:363, direccion:EJIDO NUEVO ISRAELITA, 29834 NUEVO ISRAELITA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO CONSTITUCION DESVIO SAN LAZARO LAS PILAS Y , CARETERA SIMOJOVEL A EJIDO CONSTITUCION DESVIO A EJIDO ISRAELITA, lon:-92.52348382, lat:17.09648683}}01-02-2022 01-04-2022 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-013/2022, contratista:LUIS FRANCISCO MORALES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2158124/proyecto_INICIO, 2158124/proyecto_PROCESO, 2158124/proyecto_FIN, 2158124/proyecto_INICIO, 2158124/proyecto_FIN, 2158124/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402158512 Proyecto de inversión3136000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3136000.0, modificado:3136000.0}}CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS CUARTO DORMITORIO, BARRIO JOSE DOLORES CABECERA MUNICIPAL. - 2327117 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel232711 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONSTITUCION PONIENTE Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO JOSE DOLORES QUE SE ENCUENTRA DELIMITAD, lon:-92.71853807, lat:17.14239706}}01-03-2022 01-06-2022 3136000 3136000 3136000 3136000 3136000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-021/2022, contratista:JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:3136000.0, importe_modificado:3136000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}}{2158512/proyecto_INICIO, 2158512/proyecto_PROCESO, 2158512/proyecto_FIN, 2158512/proyecto_PROCESO, 2158512/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158542 Proyecto de inversión2156000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156000.0, modificado:2156000.0}}CONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS CUARTO DORMITORIO, COPROPIEDAD JOSE CASTILLO TIELEMANS - 2328997 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel232899 S 22 22 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:302, direccion:EJIDO JOSÉ CASTILLO TIELEMANS, 29837 JOSÉ CASTILLO TIELEMANS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO JOSE CASTILLO TIELEMANS SOBRE LA , lon:-92.52950951, lat:17.14607049}}01-03-2022 20-05-2022 2156000 2156000 2156000 2156000 2156000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-023/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2156000.0, importe_modificado:2156000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}}{2158542/proyecto_INICIO, 2158542/proyecto_PROCESO, 2158542/proyecto_FIN, 2158542/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402158646 Proyecto de inversión1690848.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690848.6, modificado:1690848.6}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, EJIDO CAMPO LA GRANJA - 2334907 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Simojovel233490 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:73, direccion:COLONIA CAMPO LA GRANJA, 29823 CAMPO LA GRANJA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CAMPO LA GRANJA EN COLINDANCIA CON EL BARRIO ITZANTUN, lon:-92.70714309, lat:17.14597176}}01-03-2022 02-05-2022 1690848.6 1690848.6 1690848.6 1690848.6 1690848.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-025/2022, contratista:CONSTCHISA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1690848.6, importe_modificado:1690848.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}{2158646/proyecto_INICIO, 2158646/proyecto_PROCESO, 2158646/proyecto_FIN, 2158646/proyecto_PROCESO, 2158646/proyecto_FIN, 2158646/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402172725 Proyecto de inversión3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, EN LA LOCALIDAD EJIDO SAN ANTONIO NARANJAL. - 3068507 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Simojovel306850 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1823.8, meta_modificada:1823.8}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:250, direccion:EJIDO SAN ANTONIO EL NARANJAL, 29835 SAN ANTONIO EL NARANJAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SIMOJOVEL A SAN ANTONIO NARANJAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO SAN ANTONIO NARANJAL SOBRE LA CARRETERA S, lon:-92.64222965, lat:17.08014102}}01-03-2022 01-06-2022 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-030/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1823.8}}{2172725/proyecto_INICIO, 2172725/proyecto_FIN, 2172725/proyecto_PROCESO, 2172725/proyecto_FIN, 2172725/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186604 Proyecto de inversión1960000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960000.0, modificado:1960000.0}}CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS CUARTOS DORMITORIOS, EJIDO LIBERACION SOCIAL - 3571197 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel357119 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:278, direccion:EJIDO LIBERACION SOCIAL, 29826 LIBERACIÓN SOCIAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA LOCALIDAD EJIDO LIBERACION SOCIAL SOBRE EL TRAMO CARRETERO SIMOJOVEL A EJIDO RIVERA DOMINGUEZ, lon:-92.75425807, lat:17.1787928}}04-04-2022 04-07-2022 1960000 1960000 1960000 1960000 1960000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-058/2022, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1960000.0, importe_modificado:1960000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2186604/proyecto_INICIO, 2186604/proyecto_PROCESO, 2186604/proyecto_FIN, 2186604/proyecto_PROCESO, 2186604/proyecto_FIN, 2186604/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402186630 Proyecto de inversión2998789.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998789.2, modificado:2998789.2}}APERTURA DE CAMINO RURAL, EJIDO LAZARO CARDENAS - 3571597 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Simojovel357159 S 180 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2890.0, meta_modificada:2890.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:375, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29820 LÁZARO CÁRDENAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A EJIDO BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LOS LIMITES DE COLINDANCIA DEL EJIDO LAZARI CARDENAS Y EJIDO BE, lon:-92.6619524, lat:17.13212984}}04-04-2022 04-07-2022 2998789.2 2998789.2 2998789.2 2998789.2 2998789.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-060/2022, contratista:VALERIA HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2998789.2, importe_modificado:2998789.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2890.0}}{2186630/proyecto_INICIO, 2186630/proyecto_PROCESO, 2186630/proyecto_FIN, 2186630/proyecto_PROCESO, 2186630/proyecto_FIN, 2186630/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402189833 Proyecto de inversión603200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603200.0, modificado:603200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO LA ILUSION GRUPO 1 - 3667567 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel366756 S 52 52 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:79, direccion:EJIDO LA ILUSIÓN UNO, 29820 LA ILUSIÓN UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAOBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA ILUSION A LAS AFURAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72224846, lat:17.13737918}}25-02-2022 25-03-2022 603200 603200 603200 603200 603200 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-007/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:603200.0, importe_modificado:603200.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}}{2189833/proyecto_INICIO, 2189833/proyecto_PROCESO, 2189833/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191218 Proyecto de inversión580000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO SHARPES CABECERA MUNICIPAL GRUPO 1 - 3709217 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel370921 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:370, direccion:BARRIO SHARPES UNO, 29820 SHARPES UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SHARPES SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71181673, lat:17.14404331}}04-03-2022 04-04-2022 580000 580000 580000 580000 580000 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-017/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}}{2191218/proyecto_INICIO, 2191218/proyecto_PROCESO, 2191218/proyecto_FIN, 2191218/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191342 Proyecto de inversión626400 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626400.0, modificado:626400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO CARMEN LAS LIMAS GRUPO 2 - 3712697 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel371269 S 54 54 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:285, direccion:EJIDO CARMEN LAS LIMAS, 29822 CARMEN LAS LIMAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CARMEN LAS LIMAS A LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71731106, lat:17.12724945}}04-03-2022 04-04-2022 626400 626400 626400 626400 626400 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-021/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:626400.0, importe_modificado:626400.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.0}}{2191342/proyecto_INICIO, 2191342/proyecto_PROCESO, 2191342/proyecto_FIN, 2191342/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191699 Proyecto de inversión614800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO CONCEPCION EL AMPARO GRUPO 2 - 3725107 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel372510 S 53 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:43, direccion:EJIDO CONCEPCIÓN EL AMPARO, 29835 CONCEPCIÓN EL AMPARO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO CONCEPCION EL AMPARO SOBRE LA CARRETERA BENITO JUAREZ A EJIDO ZACATON, lon:-92.62357705, lat:17.07735883}}04-04-2022 04-05-2022 614800 614800 614800 614800 614800 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-037/2022, contratista:RENOVACION DE IDEAS E IMAGEN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}}{2191699/proyecto_INICIO, 2191699/proyecto_PROCESO, 2191699/proyecto_FIN, 2191699/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191722 Proyecto de inversión707600 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707600.0, modificado:707600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, POBLADO EL SABINAL GRUPO 1 - 3726087 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel372608 S 61 61 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:309, direccion:EJIDO EL SABINAL, 29824 EL SABINAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO YUQUIN DESBIO POBLADO EL SABINAL, lon:-92.75678621, lat:17.08265362}}08-04-2022 09-05-2022 707600 707600 707600 707600 707600 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-039/2022, contratista:RENOVACION DE IDEAS E IMAGEN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:707600.0, importe_modificado:707600.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:61.0}}{2191722/proyecto_PROCESO, 2191722/proyecto_FIN, 2191722/proyecto_INICIO, 2191722/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191973 Proyecto de inversión696000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:696000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO NUEVO ISRAELITA - 3733757 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel373375 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:363, direccion:EJIDO NUEVO ISRAELITA, 29834 NUEVO ISRAELITA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO NUEVO ISRAELITA, lon:-92.52286008, lat:17.09733028}}08-04-2022 09-05-2022 696000 696000 696000 696000 696000 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-041/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:696000.0, importe_modificado:696000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}}{2191973/proyecto_PROCESO, 2191973/proyecto_INICIO, 2191973/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191988 Proyecto de inversión696000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:696000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO CHAPAYAL - 3734287 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel373428 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:50, direccion:EJIDO EL CHAPAYAL, 29834 CHAPAYAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO CHAPAYAL, lon:-92.49837924, lat:17.11888791}}11-04-2022 11-05-2022 696000 696000 696000 696000 696000 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-042/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:696000.0, importe_modificado:696000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}}{2191988/proyecto_FIN, 2191988/proyecto_INICIO, 2191988/proyecto_FIN, 2191988/proyecto_PROCESO, 2191988/proyecto_FIN, 2191988/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402192150 Proyecto de inversión127600 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127600.0, modificado:127600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOCALIDADES VARIAS GRUPO 2 - 3740477 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel374047 S 11 11 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CIUDAD SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71345796, lat:17.13975392}}06-06-2022 06-07-2022 127600 127600 127600 127600 127600 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-057/2022, contratista:RENOVACION DE IDEAS E IMAGEN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:127600.0, importe_modificado:127600.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}}{2192150/proyecto_INICIO, 2192150/proyecto_PROCESO, 2192150/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158194 Proyecto de inversión4606000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4606000.0, modificado:4606000.0}}CONSTRUCCION DE 47 VIVIENDAS CUARTO DORMITORIO, EJIDO CAMPO LA GRANJA - 2308597 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel230859 S 47 47 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:73, direccion:COLONIA CAMPO LA GRANJA, 29823 CAMPO LA GRANJA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO RIVERA DOMINGUEZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LAS A FUERAS DE LA CABECRA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA SIMOJOV, lon:-92.70612827, lat:17.14702771}}01-03-2022 01-08-2022 4606000 4606000 4606000 4606000 4606000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-020/2022, contratista:VALERIA HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:4606000.0, importe_modificado:4606000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:47.0}}{2158194/proyecto_INICIO, 2158194/proyecto_PROCESO, 2158194/proyecto_FIN, 2158194/proyecto_PROCESO, 2158194/proyecto_FIN, 2158194/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402185273 Proyecto de inversión2899382.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899382.55, modificado:2899382.55}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, EJIDO LA CEIBITA - 3525597 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Simojovel352559 S 100 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2121.3, meta_modificada:2121.3}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:300, direccion:EJIDO LA CEIBITA, 29833 LA CEIBITA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A EJIDO PUEBLO NUEVO SITALA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LA CEIBITA QUE SE UBICA SOBRE LA CARETERA SIMOJOVEL, lon:-92.50727706, lat:17.13473846}}07-03-2022 07-06-2022 2899382.55 2899382.55 2899382.55 2899382.55 2899382.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-040/2022, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2899382.55, importe_modificado:2899382.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2121.3}}{2185273/proyecto_INICIO, 2185273/proyecto_PROCESO, 2185273/proyecto_INICIO, 2185273/proyecto_FIN, 2185273/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187153 Proyecto de inversión3430000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3430000.0, modificado:3430000.0}}CONSTRUCCION DE 35 VIVIENDAS CUARTOS DORMITORIOS, EJIDO VERGEL - 3586757 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel358675 S 35 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:191, direccion:EJIDO EL VERGEL, 29824 EL VERGEL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A SAN ANDREZ DURAZNAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO VERGEL LA CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL DE, lon:-92.73447933, lat:17.13411886}}04-04-2022 04-08-2022 3430000 3430000 3430000 3430000 3430000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-062/2022, contratista:VALERIA HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:3430000.0, importe_modificado:3430000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}}{2187153/proyecto_INICIO, 2187153/proyecto_PROCESO, 2187153/proyecto_FIN, 2187153/proyecto_PROCESO, 2187153/proyecto_FIN, 2187153/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402188322 Proyecto de inversión4002193.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002193.87, modificado:4002193.87}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, EJIDO JARDIN - 3624187 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Simojovel362418 S 600 600 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2864.0, meta_modificada:2864.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:80, direccion:EJIDO EL JARDÍN, 29836 EL JARDÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARETERA PAVIMENTADA DE SIMOJOVEL DE ALLENE A EJIDO JARDIN, lon:-92.59997128, lat:17.16533927}}06-06-2022 06-09-2022 4002193.87 4002193.87 4002193.87 4002193.87 4002193.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-069/2022, contratista:ADRIANA DE JESUS SARMIENTO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:4002193.87, importe_modificado:4002193.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2864.0}}{2188322/proyecto_INICIO, 2188322/proyecto_PROCESO, 2188322/proyecto_FIN, 2188322/proyecto_PROCESO, 2188322/proyecto_FIN, 2188322/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402191020 Proyecto de inversión591600 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591600.0, modificado:591600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO JOCHOMPAT LAS LAMINAS GRUPO 1 - 3703667 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel370366 S 51 51 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:83, direccion:EJIDO JOCHAMPAT CARMEN GRANDE (LAS LAMINAS), 29836 JOCHAMPAT CARMEN GRANDE (LAS LAMINAS), SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A EJIDO CARMEN GRANDE, lon:-92.60226741, lat:17.12808974}}25-02-2022 25-03-2022 591600 591600 591600 591600 591600 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-011/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:591600.0, importe_modificado:591600.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:51.0}}{2191020/proyecto_INICIO, 2191020/proyecto_PROCESO, 2191020/proyecto_FIN, 2191020/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191066 Proyecto de inversión603200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603200.0, modificado:603200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO JOCHOMPAT LAS LAMINAS GRUPO 2 - 3704897 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel370489 S 52 52 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:83, direccion:EJIDO JOCHAMPAT CARMEN GRANDE (LAS LAMINAS), 29836 JOCHAMPAT CARMEN GRANDE (LAS LAMINAS), SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A EJIDO CARMEN GRANDE EN EL EJIDO JO, lon:-92.60218158, lat:17.12809999}}25-02-2022 25-03-2022 603200 603200 603200 603200 603200 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-012/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:603200.0, importe_modificado:603200.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}}{2191066/proyecto_INICIO, 2191066/proyecto_PROCESO, 2191066/proyecto_FIN, 2191066/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191149 Proyecto de inversión614800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO MERCEDES LA ESPERANZA GRUPO 1 - 3707227 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel370722 S 53 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:93, direccion:EJIDO LAS MERCEDES ESPERANZA, 29834 LAS MERCEDES ESPERANZA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EL EL EJIDO MERCEDES LA ESPERANZAN SOBRE LA CARRETERA CARMEN GRANFE A EJIDO CONSTITUCION, lon:-92.55417517, lat:17.11322863}}25-02-2022 25-03-2022 614800 614800 614800 614800 614800 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-014/2022, contratista:RENOVACION DE IDEAS E IMAGEN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}}{2191149/proyecto_INICIO, 2191149/proyecto_PROCESO, 2191149/proyecto_FIN, 2191149/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191371 Proyecto de inversión626400 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626400.0, modificado:626400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO CARMEN LAS LIMAS GRUPO 3 - 3713227 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel371322 S 54 54 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:285, direccion:EJIDO CARMEN LAS LIMAS, 29822 CARMEN LAS LIMAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CARMEN LAS LIMAS A LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71693931, lat:17.12709566}}04-03-2022 04-04-2022 626400 626400 626400 626400 626400 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-022/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:626400.0, importe_modificado:626400.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.0}}{2191371/proyecto_INICIO, 2191371/proyecto_PROCESO, 2191371/proyecto_FIN, 2191371/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191385 Proyecto de inversión626400 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626400.0, modificado:626400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO CARMEN LAS LIMAS GRUPO 4 - 3713627 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel371362 S 54 54 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:285, direccion:EJIDO CARMEN LAS LIMAS, 29822 CARMEN LAS LIMAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CARMEN LAS LIMAS A LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71679608, lat:17.12724945}}04-03-2022 04-04-2022 626400 626400 626400 626400 626400 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-023/2022, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:626400.0, importe_modificado:626400.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.0}}{2191385/proyecto_FIN, 2191385/proyecto_INICIO, 2191385/proyecto_PROCESO, 2191385/proyecto_FIN, 2191385/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191448 Proyecto de inversión614800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO NATIVIDAD PECHUAG GRUPO 2 - 3715317 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel371531 S 53 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:99, direccion:EJIDO NATIVIDAD PECHUAG, 29835 NATIVIDAD PECHUAG, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO NATIVIDAD PECHUAG SOBRE LA CARRETERA BENITO JUAREZ A EJIDO ZACATON SANTA TERESA, lon:-92.6184262, lat:17.10721243}}04-03-2022 04-04-2022 614800 614800 614800 614800 614800 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-026/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}}{2191448/proyecto_PROCESO, 2191448/proyecto_FIN, 2191448/proyecto_INICIO, 2191448/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191467 Proyecto de inversión614800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO NATIVIDAD PECHUAG GRUPO 3 - 3715767 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel371576 S 53 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:99, direccion:EJIDO NATIVIDAD PECHUAG, 29835 NATIVIDAD PECHUAG, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO NATIVIDAD PECHUAG SOBRE LA CARETERA BENITO JUAREZ A EJIDO ZACATON SANTA TERESA, lon:-92.61871588, lat:17.10730471}}04-03-2022 04-04-2022 614800 614800 614800 614800 614800 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-027/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}}{2191467/proyecto_INICIO, 2191467/proyecto_PROCESO, 2191467/proyecto_FIN, 2191467/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191574 Proyecto de inversión348000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO GUADALUPE VICTORIA I GRUPO 2 - 3719837 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel371983 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:361, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA UNO, 29825 GUADALUPE VICTORIA UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA I SOBRE LA CARETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A EJIDO YUQUIN, lon:-92.76500449, lat:17.16508959}}04-03-2022 04-04-2022 348000 348000 348000 348000 348000 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-032/2022, contratista:ASISTENCIA INTEGRAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}}{2191574/proyecto_FIN, 2191574/proyecto_PROCESO, 2191574/proyecto_INICIO, 2191574/proyecto_PROCESO, 2191574/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191686 Proyecto de inversión614800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO CONCEPCION EL AMPARO GRUPO 1 - 3724587 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel372458 S 53 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:43, direccion:EJIDO CONCEPCIÓN EL AMPARO, 29835 CONCEPCIÓN EL AMPARO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO CONCEPCION EL AMPARO SOBRE LA CARRETERA BENITO JUAREZ A EJIDO ZACATON, lon:-92.62343221, lat:17.07727678}}04-04-2022 04-05-2022 614800 614800 614800 614800 614800 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-036/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}}{2191686/proyecto_INICIO, 2191686/proyecto_FIN, 2191686/proyecto_PROCESO, 2191686/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402192008 Proyecto de inversión614800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO POYOLHO CABECERA MUNICIPAL GRUPO 1 - 3735067 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel373506 S 53 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION PONIENTE BARRIO POYOLHO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO POYOLHO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71759795, lat:17.14390413}}02-05-2022 02-06-2022 614800 614800 614800 614800 614800 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-044/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}}{2192008/proyecto_INICIO, 2192008/proyecto_PROCESO, 2192008/proyecto_FIN, 2192008/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402192047 Proyecto de inversión893200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893200.0, modificado:893200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO SAL SI PUEDES - 3736667 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel373666 S 77 77 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:77.0, meta_modificada:77.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:136, direccion:EJIDO SAL SI PUEDES, 29836 SAL SI PUEDES, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO SAL SIPUEDES SOBRE LA CARRETERA EJIDO LAS LAMINAS A EJIDO EL PUNTITO, lon:-92.57952679, lat:17.11759083}}02-05-2022 02-06-2022 893200 893200 893200 893200 893200 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-049/2022, contratista:RENOVACION DE IDEAS E IMAGEN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:893200.0, importe_modificado:893200.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:77.0}}{2192047/proyecto_FIN, 2192047/proyecto_INICIO, 2192047/proyecto_FIN, 2192047/proyecto_PROCESO, 2192047/proyecto_FIN, 2192047/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402192118 Proyecto de inversión788800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788800.0, modificado:788800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO PUYUCUM GRUPO 2 - 3739167 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel373916 S 68 68 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:68.0, meta_modificada:68.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:297, direccion:EJIDO PUYUCUM NUEVO, 29834 PUYUCUM NUEVO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SENECUENTRA UBICADA EN EL EJIDO PUYUCUM SOBRE LOS LIMITES DE SIMOJOVEL Y EL MUNICIPIO DE PANTELHO, lon:-92.50900079, lat:17.07298243}}06-06-2022 06-07-2022 788800 788800 788800 788800 788800 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-055/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:788800.0, importe_modificado:788800.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:68.0}}{2192118/proyecto_PROCESO, 2192118/proyecto_INICIO, 2192118/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402192222 Proyecto de inversión624400 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624400.0, modificado:624400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO LA PIMIENTA - 3742847 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel374284 S 54 54 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:121, direccion:EJIDO LA PIMIENTA, 29824 LA PIMIENTA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA PIMIENTA, lon:-92.76273171, lat:17.1419496}}01-07-2022 01-08-2022 624400 624400 624400 624400 624400 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-063/2022, contratista:ELCI OLIVA AGUILAR LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:624400.0, importe_modificado:624400.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.0}}{2192222/proyecto_INICIO, 2192222/proyecto_PROCESO, 2192222/proyecto_FIN, 2192222/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402158177 Proyecto de inversión1997216.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997216.51, modificado:1997216.51}}PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, EJIDO SOLO DIOS - 2308337 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Simojovel230833 S 95 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:284, direccion:EJIDO SOLO DIOS, 29826 SOLO DIOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO RIVERA DOMINGUEZ DESVIO A EJIDO SOLO DIOS Y , OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A EJIDO RIVERA DO, lon:-92.74134363, lat:17.17450258}}01-02-2022 01-04-2022 1997216.51 1997216.51 1997216.51 1997216.51 1997216.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-017/2022, contratista:LUIS FRANCISCO MORALES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1997216.51, importe_modificado:1997216.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1350.0}}{2158177/proyecto_INICIO, 2158177/proyecto_PROCESO, 2158177/proyecto_FIN, 2158177/proyecto_PROCESO, 2158177/proyecto_FIN, 2158177/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402176937 Proyecto de inversión2928025.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2928025.26, modificado:2928025.26}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA. COPROPIEDAD PORVENIR VINOTE - 3260217 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Simojovel326021 S 160 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:190, direccion:EJIDO VINOTÉ, 29833 VINOTÉ, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTANDO EN EL EJIDO PORVENIR VINIOTE SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO PUEBLO NUEVO SITALA, lon:-92.50990333, lat:17.14778517}}07-03-2022 07-06-2022 2928025.26 2928025.26 2928025.26 2928025.26 2928025.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-033/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2928025.26, importe_modificado:2928025.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}{2176937/proyecto_INICIO, 2176937/proyecto_PROCESO, 2176937/proyecto_INICIO, 2176937/proyecto_FIN, 2176937/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402178676 Proyecto de inversión1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, EJIDO MONTE TABOR - 3326797 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Simojovel332679 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1234.0, meta_modificada:1234.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:96, direccion:EJIDO MONTE TABOR, 29836 MONTE TABOR, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO JARDIN, lon:-92.59915652, lat:17.16969221}}07-03-2022 07-05-2022 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-036/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1234.0}}{2178676/proyecto_INICIO, 2178676/proyecto_PROCESO, 2178676/proyecto_FIN, 2178676/proyecto_PROCESO, 2178676/proyecto_FIN, 2178676/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186068 Proyecto de inversión2400000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}}CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA EN AREA DE EDUCACION FISICA, EJIDO CARMITO BUENA VISTA - 3555037 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Simojovel355503 S 210 200 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:28, direccion:EJIDO EL CARMITO BUENAVISTA, 29823 EL CARMITO BUENAVISTA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO CARMITO BUENA VISTA QUE STA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A EJIDO BENITO JUAREZ, lon:-92.67924613, lat:17.13605196}}21-03-2022 23-05-2022 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-049/2022, contratista:LUIS FRANCISCO MORALES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2186068/proyecto_PROCESO, 2186068/proyecto_INICIO, 2186068/proyecto_FIN, 2186068/proyecto_PROCESO, 2186068/proyecto_FIN, 2186068/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402186445 Proyecto de inversión1503698.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503698.32, modificado:1503698.32}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2, EJIDO JUAN SABINES - 3566697 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Simojovel356669 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.6, meta_modificada:346.6}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:270, direccion:EJIDO JUAN SABINES, 29836 JUAN SABINES, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO JUAN SABINES SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A EJIDO JARDIN, lon:-92.58805498, lat:17.16359976}}04-04-2022 06-06-2022 1503698.32 1503698.32 1503698.32 1503698.32 1503698.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/R-33/FISMDF-056/2022, contratista:GRUPO GACAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1503698.32, importe_modificado:1503698.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.6}}{2186445/proyecto_INICIO, 2186445/proyecto_PROCESO, 2186445/proyecto_FIN, 2186445/proyecto_PROCESO, 2186445/proyecto_FIN, 2186445/proyecto_INICIO, 2186445/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189637 Proyecto de inversión614800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO EL AMATE CABECERA MUNICIPAL GRUPO 1 - 3662607 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel366260 S 53 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO AMATE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.7090991, lat:17.13690179}}14-01-2022 14-02-2022 614800 614800 614800 614800 614800 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-001/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}}{2189637/proyecto_INICIO, 2189637/proyecto_PROCESO, 2189637/proyecto_FIN, 2189637/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189775 Proyecto de inversión632200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632200.0, modificado:632200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO CONSTITUCION - 3665937 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel366593 S 109 109 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:109.0, meta_modificada:109.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:108, direccion:EJIDO CONSTITUCIÓN, 29834 CONSTITUCIÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO CONSTITUCION SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE A EJIDO CARMEN GRANDE, lon:-92.52562868, lat:17.07631271}}18-01-2022 18-02-2022 632200 632200 632200 632200 632200 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-005/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:632200.0, importe_modificado:632200.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:109.0}}{2189775/proyecto_INICIO, 2189775/proyecto_PROCESO, 2189775/proyecto_FIN, 2189775/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191557 Proyecto de inversión348000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO GUADALUPE VICTORIA I GRUPO 1 - 3719007 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel371900 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:361, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA UNO, 29825 GUADALUPE VICTORIA UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL A YUQUIN EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA 1, lon:-92.7649081, lat:17.16483783}}04-03-2022 04-04-2022 348000 348000 348000 348000 348000 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-031/2022, contratista:ASISTENCIA INTEGRAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}}{2191557/proyecto_INICIO, 2191557/proyecto_FIN, 2191557/proyecto_PROCESO, 2191557/proyecto_FIN, 2191557/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191590 Proyecto de inversión342200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342200.0, modificado:342200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO GUADALUPE VICTORIA I GRUPO 3 - 3720447 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel372044 S 59 59 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:59.0, meta_modificada:59.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:361, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA UNO, 29825 GUADALUPE VICTORIA UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA I SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL A EJIDO YUQUIN, lon:-92.76524053, lat:17.16453603}}04-03-2022 04-04-2022 342200 342200 342200 342200 342200 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-033/2022, contratista:ASISTENCIA INTEGRAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:342200.0, importe_modificado:342200.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:59.0}}{2191590/proyecto_INICIO, 2191590/proyecto_PROCESO, 2191590/proyecto_FIN, 2191590/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402191712 Proyecto de inversión603200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603200.0, modificado:603200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, EJIDO CONCEPCION EL AMPARO GRUPO 3 - 3725647 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel372564 S 52 52 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:43, direccion:EJIDO CONCEPCIÓN EL AMPARO, 29835 CONCEPCIÓN EL AMPARO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CONCEPCION EL AMPARO SOBRE LA CARRETERA EJIDO BENITO JUAREZ A EJIDO ZACATON, lon:-92.62292936, lat:17.07712294}}04-04-2022 04-05-2022 603200 603200 603200 603200 603200 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-038/2022, contratista:RENOVACION DE IDEAS E IMAGEN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:603200.0, importe_modificado:603200.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}}{2191712/proyecto_INICIO, 2191712/proyecto_PROCESO, 2191712/proyecto_FIN, 2191712/proyecto_PROCESO, 2191712/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402192257 Proyecto de inversión440800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440800.0, modificado:440800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, BARRIO SANTA CECILIA CABECERA MUNICIPAL GRUPO 1 - 3743817 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Simojovel374381 S 38 38 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SANTA CECILIA EN LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.71398475, lat:17.13929574}}05-08-2022 05-09-2022 440800 440800 440800 440800 440800 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-065/2022, contratista:ELCI OLIVA AGUILAR LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:440800.0, importe_modificado:440800.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}}{2192257/proyecto_FIN, 2192257/proyecto_PROCESO, 2192257/proyecto_FIN, 2192257/proyecto_INICIO, 2192257/proyecto_FIN, 2192257/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076487 Proyecto de inversión1127678.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127678.32, modificado:1127678.32}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA - 624577 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá62457 S 28 20 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:140, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA, 29890 GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA 11 DE ABR, lon:-92.33559854, lat:17.04467613}}08-04-2022 08-07-2022 1127678.32 1127678.32 1127678.32 1127678.32 1127678.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-022/2022, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1127678.32, importe_modificado:1127678.32}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.6}}{2076487/proyecto_PROCESO, 2076487/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076524 Proyecto de inversión2067410.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067410.23, modificado:2067410.23}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 626907 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá62690 S 53 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:107, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 29890 LA PROVIDENCIA, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA EL CARMEN S, lon:-92.35924587, lat:17.03282278}}01-04-2022 30-06-2022 2067410.23 2067410.23 2067410.23 2067410.23 2067410.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-021/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2067410.23, importe_modificado:2067410.23}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.6}}{2076524/proyecto_PROCESO, 2076524/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076528 Proyecto de inversión4698659.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4698659.65, modificado:4698659.65}}ONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LA REFORMA - 627237 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá62723 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTA CRUZ LA REFORMA, 29890 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA EL ENCANTO Y TERRACERIA SAN PABLO, TERRACERIA VERG, lon:-92.2971921, lat:17.05390642}}01-04-2022 30-06-2022 4698659.65 4698659.65 4698659.65 4698659.65 4698659.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-005/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:4698659.65, importe_modificado:4698659.65}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2076528/proyecto_PROCESO, 2076528/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076549 Proyecto de inversión1879463.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879463.86, modificado:1879463.86}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE CHABECLUMIL - 628387 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá62838 S 48 32 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA CHABECLUMIL, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA POMILTIC, TERRACERIA OCOTAL CHABECLUMIL  PA, lon:-92.36202566, lat:17.06940011}}01-04-2022 08-08-2022 1879463.86 1879463.86 1879463.86 1879463.86 1879463.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-017/2022, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1879463.86, importe_modificado:1879463.86}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}}{2076549/proyecto_PROCESO, 2076549/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302124379 Acción 2585889.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2585889.66, modificado:2585889.66}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 1823077 Chiapas 82 Sitalá Otros ProyectosSin identificar Municipio de Sitalá182307 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.307743, lat:17.025051}}01-01-2022 31-12-2022 2585889.66 2585889.66 2585889.66 2585889.66 2585889.66 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121944, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2585889.66, importe_modificado:2585889.66}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}}{2124379/proyecto_INICIO, 2124379/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125864 Proyecto de inversión1005902.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005902.32, modificado:1005902.32}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, EN LA LOCALIDAD EL VERGEL. - 1893927 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sitalá189392 S 90 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.75, meta_modificada:640.75}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - EL VERGEL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 950 EJIDO EL VERGEL, 29890 EL VERGEL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA SAN ANTONIO EL ROSARIO, TERRACERIA PERLA EL VERGEL  PARA UBICAR LA, lon:-92.32076353, lat:17.04624443}}20-07-2022 31-10-2022 1005902.32 1005902.32 1005902.32 502951.16 502951.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-049/2022, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1005902.32, importe_modificado:1005902.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.38}}{2125864/proyecto_INICIO, 2125864/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076468 Proyecto de inversión1973437.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973437.02, modificado:1973437.02}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD ACH LUM EL SUSPIRO. - 623557 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá62355 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:62, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA ACH LUM EL SUSPIRO, 29890 ACHLUM EL SUSPIRO, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA, V, lon:-92.33649283, lat:17.05298331}}08-04-2022 08-07-2022 1973437.02 1973437.02 1973437.02 1973437.02 1973437.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-025/2022, contratista:PUENTE DE AGUA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1973437.02, importe_modificado:1973437.02}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.3}}{2076468/proyecto_PROCESO, 2076468/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076453 Proyecto de inversión1597544.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597544.26, modificado:1597544.26}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GOLONCHAN NUEVO PRIMERA FRACCION - 623057 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá62305 S 38 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO GOLONCHAN NUEVO PRIMERA FRACCION, 29890 GOLONCHÁN NUEVO PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA UNION Y TERRACERIA EL DIAM, lon:-92.39477954, lat:17.01840694}}08-04-2022 08-07-2022 1597544.26 1597544.26 1597544.26 1597544.26 1597544.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-026/2022, contratista:ARJO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1597544.26, importe_modificado:1597544.26}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{2076453/proyecto_INICIO, 2076453/proyecto_PROCESO, 2076453/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076520 Proyecto de inversión1409597.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409597.89, modificado:1409597.89}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PEÑA BLANCA 2DA FRACCION - 626617 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá62661 S 36 24 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:140, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA, 29890 GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA 11 DE ABR, lon:-92.33560125, lat:17.04464694}}01-04-2022 30-06-2022 1409597.89 1409597.89 1409597.89 1409597.89 1409597.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-015/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1409597.89, importe_modificado:1409597.89}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2076520/proyecto_PROCESO, 2076520/proyecto_INICIO, 2076520/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076546 Proyecto de inversión3758927.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3758927.71, modificado:3758927.71}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA - 628037 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá62803 S 96 64 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JUAN LA MONTAÑA, 29890 SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA MEBAJA RANCHO NUEVO, TER, lon:-92.36906564, lat:17.08523779}}01-04-2022 30-06-2022 3758927.71 3758927.71 3758927.71 3758927.71 3758927.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-009/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3758927.71, importe_modificado:3758927.71}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}}{2076546/proyecto_INICIO, 2076546/proyecto_PROCESO, 2076546/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076565 Proyecto de inversión1785490.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785490.67, modificado:1785490.67}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN - 629027 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá62902 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:103, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN MARTIN, 29890 SAN MARTÍN, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA LA TRINIDAD, TERRACERIA VILLAFLORES  PARA LLEGA, lon:-92.36678646, lat:17.03028582}}08-04-2022 08-07-2022 1785490.67 1785490.67 1785490.67 1785490.67 1785490.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-028/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1785490.67, importe_modificado:1785490.67}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}}{2076565/proyecto_INICIO, 2076565/proyecto_PROCESO, 2076565/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076573 Proyecto de inversión1973437.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973437.02, modificado:1973437.02}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD GUADALUPE CAPTETAJ - 629247 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá62924 S 50 34 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA GUADALUPE CAPTETAJ, 29890 GUADALUPE CAPTETAJ, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA POMILTIC, TERRACERIA INSURGENTE, lon:-92.38412227, lat:17.06570275}}08-04-2022 08-07-2022 1973437.02 1973437.02 1973437.02 1973437.02 1973437.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-013/2022, contratista:ALFREDO DARIO CRUZ KINSKI, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1973437.02, importe_modificado:1973437.02}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}}{2076573/proyecto_PROCESO, 2076573/proyecto_INICIO, 2076573/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126158 Proyecto de inversión1000005.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000005.69, modificado:1000005.69}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE PICOTE PAMALA - 1906477 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sitalá190647 S 100 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - PICOTE PAMALA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 79 + 800 EJIDO PICOTE PAMALA, 29890 PICOTÉ PAMALÁ, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA POMILTIC Y TERRACERIA INSURGENTE PICOTE, TERRACERIA SANTA ANITA  PARA UBICAR L, lon:-92.39655112, lat:17.06192101}}01-06-2022 01-09-2022 1000005.69 1000005.69 1000005.69 1000005.69 1000005.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-057/2022, contratista:MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1000005.69, importe_modificado:1000005.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}{2126158/proyecto_PROCESO, 2126158/proyecto_INICIO, 2126158/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302128046 Proyecto de inversión4800973.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800973.3, modificado:4800973.3}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0 000 AL 7 606, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA. - 2005417 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sitalá200541 S 2500 2300 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.61, meta_modificada:7.61}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - SAN JUAN LA MONTAÑA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 77 + 950 EJIDO SAN JUAN LA MONTAÑA, 29890 SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA MEBAJA RANCHO NUEVO, TERRACERIA CH, lon:-92.36660404, lat:17.08164838}}07-06-2022 07-11-2022 4800973.3 4800973.3 4800973.3 4800973.3 4800973.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-046/2022, contratista:JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:4800973.3, importe_modificado:4800973.3}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.61}}{2128046/proyecto_PROCESO, 2128046/proyecto_INICIO, 2128046/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220302128090 Proyecto de inversión1019401.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019401.76, modificado:1019401.76}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO. - 2007117 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sitalá200711 S 738 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.04, meta_modificada:686.04}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO CENTRO, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE SAN PEDRO Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y AVENIDA 5 DE MAYO A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL DE SI, lon:-92.30569201, lat:17.02556411}}18-08-2022 18-11-2022 1019401.76 1019401.76 1019401.76 1019401.76 1019401.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-058/2022, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1019401.76, importe_modificado:1019401.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.04}}{2128090/proyecto_INICIO, 2128090/proyecto_PROCESO, 2128090/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302129582 Proyecto de inversión78532.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78532.7, modificado:78532.7}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, EN LA LOCALIDAD DE SITALA CABECERA MUNICIPAL - 2068927 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Sitalá206892 S 878 860 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO GUADALUPE, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 5 DE MAYO  PARA UBICAR LA OBRA SALIMOS DEL CENTRO DE SITALA TOMAMOS LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y LUEGO PASA, lon:-92.30399444, lat:17.02416666}}01-04-2022 30-06-2022 78532.7 78532.7 78532.7 78532.7 78532.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-061/2022, contratista:JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:78532.7, importe_modificado:78532.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}}{2129582/proyecto_INICIO, 2129582/proyecto_FIN, 2129582/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079560 Proyecto de inversión1315624.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315624.71, modificado:1315624.71}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD NUEVO PORVENIR. - 786677 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá78667 S 29 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:196, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO PORVENIR, 29895 NUEVO PORVENIR, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA LA UNION, TERRACERIA SAN JERONIMO  PARA LLE, lon:-92.3825838, lat:17.00856062}}16-05-2022 16-08-2022 1315624.71 1315624.71 1315624.71 1315624.71 1315624.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-032/2022, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1315624.71, importe_modificado:1315624.71}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}}{2079560/proyecto_INICIO, 2079560/proyecto_PROCESO, 2079560/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079563 Proyecto de inversión1503571.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503571.08, modificado:1503571.08}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA PRIMERA FRACCION. - 786717 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá78671 S 34 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTA BARBARA PRIMERA SECCION, 29890 SANTA BÁRBARA PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA LA UNION, , lon:-92.35110716, lat:17.02865951}}17-05-2022 17-08-2022 1503571.08 1503571.08 1503571.08 1503571.08 1503571.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-031/2022, contratista:CHRISTIAN IVAN MARTINEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1503571.08, importe_modificado:1503571.08}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{2079563/proyecto_INICIO, 2079563/proyecto_PROCESO, 2079563/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125878 Proyecto de inversión1300557.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300557.05, modificado:1300557.05}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE LA UNION - 1894557 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sitalá189455 S 249 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:187, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - LA UNION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 27 + 100 EJIDO LA UNION, 29890 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA GUADALUPE EL RODEO, TERRACERIA SAN FRANCISCO LA UNION  PARA UBICAR LA, lon:-92.36606377, lat:17.0113394}}01-07-2022 30-09-2022 1300557.05 1300557.05 1300557.05 1300557.05 1300557.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-052/2022, contratista:JUAN CARLOS LAZOS MONTERROSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1300557.05, importe_modificado:1300557.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}}{2125878/proyecto_INICIO, 2125878/proyecto_PROCESO, 2125878/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302128933 Proyecto de inversión1400151.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400151.23, modificado:1400151.23}}REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA - 2041097 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Sitalá204109 S 126 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - SANTA BARBARA PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 19 + 300 EJIDO SANTA BARBARA PRIMERA SECCION, 29890 SANTA BÁRBARA PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA GUADA, lon:-92.35048317, lat:17.02900093}}27-06-2022 27-10-2022 1400151.23 1400151.23 1400151.23 1400151.23 1400151.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-040/2022, contratista:JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1400151.23, importe_modificado:1400151.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:576.0}}{2128933/proyecto_INICIO, 2128933/proyecto_PROCESO, 2128933/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302129109 Proyecto de inversión4350000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4350000.0, modificado:4350000.0}}CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, EN LA LOCALIDAD DE SITALA CABECERA MUNICIPAL - 2048537 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Sitalá204853 S 1500 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.07, meta_modificada:715.07}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO CENTRO, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE PLAN DE AYALA EN EL CENTRO DEL MU, lon:-92.30703786, lat:17.02493359}}04-07-2022 04-10-2022 4350000 4350000 4350000 4350000 4350000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-050/2022, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:4350000.0, importe_modificado:4350000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.07}}{2129109/proyecto_PROCESO, 2129109/proyecto_INICIO, 2129109/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125842 Proyecto de inversión2499999.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499999.91, modificado:2499999.91}}APERTURA DE CAMINO DE LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LA REFORMA, MUNICIPIO DE SITALA. - 1892857 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sitalá189285 S 518 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - SANTA CRUZ LA REFORMA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 21 + 100 EJIDO SANTA CRUZ LA REFORMA, 29890 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL ENCANTO Y TERRACERIA SAN PABLO, TERRACERIA JUAN SAB, lon:-92.2959831, lat:17.06525041}}01-04-2022 31-07-2022 2499999.91 2499999.91 2499999.91 2499999.91 2499999.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-044/2022, contratista:RUDI GABRIEL GARCIA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2499999.91, importe_modificado:2499999.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1540.0}}{2125842/proyecto_INICIO, 2125842/proyecto_PROCESO, 2125842/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125895 Proyecto de inversión3026956.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3026956.87, modificado:3026956.87}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0 000 AL KM 2 300, TRAMO LAS CRUCES RIO GRANDE, INCLUYE OBRAS DE DRENAJE. - 1895397 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Sitalá189539 S 105 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - SITALA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO SITALA, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA PAMALA LA LAGUNA Y TERRACERIA DON PEDRO, TERRACERIA SAN ANTONIOOTANIAL  PARA UBICAR LA OBRA SALIMOS, lon:-92.30865564, lat:17.02111605}}20-07-2022 20-12-2022 3026956.87 3026956.87 3026956.87 3026956.87 3026956.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-054/2022, contratista:CRUZCAR INGENIEROS Y ARQUITECTO ASOCIADOS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3026956.87, importe_modificado:3026956.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}}{2125895/proyecto_PROCESO, 2125895/proyecto_INICIO, 2125895/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302128122 Proyecto de inversión1428615.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428615.69, modificado:1428615.69}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA CABECERA MUNICIPAL, CALLE AQUILES SERDAN, BARRIO SAN PEDRO. - 2008157 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sitalá200815 S 738 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN BARRIO SAN PEDRO, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA PLAN DE AYALA, CALLE INSURGENTES  LA OBRA SE UBICA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA PLAN DE AYALA LA OBRA ESTA EN, lon:-92.3089087, lat:17.0235897}}08-08-2022 08-11-2022 1428615.69 1428615.69 1428615.69 1428615.69 1428615.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-056/2022, contratista:CRUZCAR INGENIEROS Y ARQUITECTO ASOCIADOS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1428615.69, importe_modificado:1428615.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}{2128122/proyecto_INICIO, 2128122/proyecto_PROCESO, 2128122/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076411 Proyecto de inversión1033705.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033705.12, modificado:1033705.12}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS ALPES - 620787 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá62078 S 26 22 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:104, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN ANTONIO LOS ALPES, 29890 SAN ANTONIO LOS ALPES, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SANTA BÁRBARA SEGUNDA FRACCIÓN Y TERRACERIA LA PROVI, lon:-92.35814619, lat:17.03237045}}01-04-2022 01-07-2022 1033705.12 1033705.12 1033705.12 1033705.12 1033705.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-030/2022, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1033705.12, importe_modificado:1033705.12}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}}{2076411/proyecto_INICIO, 2076411/proyecto_PROCESO, 2076411/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076438 Proyecto de inversión1597544.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597544.26, modificado:1597544.26}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD EL VERGEL - 622507 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá62250 S 38 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL VERGEL, 29890 EL VERGEL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA SAN ANTONIO EL ROSARIO, TERRACERIA GUADALUPE PEÑA, lon:-92.32036641, lat:17.04647859}}08-04-2022 08-07-2022 1597544.26 1597544.26 1597544.26 1597544.26 1597544.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-020/2022, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1597544.26, importe_modificado:1597544.26}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{2076438/proyecto_PROCESO, 2076438/proyecto_INICIO, 2076438/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076509 Proyecto de inversión2067410.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067410.23, modificado:2067410.23}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE LA UNION - 626037 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá62603 S 48 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:187, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA UNION, 29890 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA LA TRINIDAD, TERRACERIA SAN FRANCISCO LA UNION  P, lon:-92.36605136, lat:17.01064176}}08-04-2022 08-07-2022 2067410.23 2067410.23 2067410.23 2067410.23 2067410.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-019/2022, contratista:SERGIO DOMINGO LOPEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2067410.23, importe_modificado:2067410.23}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}}{2076509/proyecto_INICIO, 2076509/proyecto_PROCESO, 2076509/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076567 Proyecto de inversión1785490.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785490.67, modificado:1785490.67}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 629087 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá62908 S 54 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:102, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA ISABEL, 29890 SANTA ISABEL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA LA TRINIDAD, TERRACERIA SAN MARTIN  PARA LL, lon:-92.36702425, lat:17.02375233}}08-04-2022 08-07-2022 1785490.67 1785490.67 1785490.67 1785490.67 1785490.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-007/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1785490.67, importe_modificado:1785490.67}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}}{2076567/proyecto_INICIO, 2076567/proyecto_PROCESO, 2076567/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076575 Proyecto de inversión2913168.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2913168.95, modificado:2913168.95}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD GOLONCHAN VIEJO, BARRIO SAN IGNACIO. - 629377 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá62937 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA GUADALUPE COPATIL, TERRACERIA SAN J, lon:-92.38672531, lat:17.0329932}}08-04-2022 08-07-2022 2913168.95 2913168.95 2913168.95 2913168.95 2913168.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-004/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALES VELASCO, S. DE R.L. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2913168.95, importe_modificado:2913168.95}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}}{2076575/proyecto_INICIO, 2076575/proyecto_PROCESO, 2076575/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302128949 Proyecto de inversión4024695.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4024695.9, modificado:4024695.9}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0 000 AL 5 348, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE CHAVECLUMIL, INCLUYE OBRAS DE DRENAJE. - 2041817 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sitalá204181 S 245 200 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.51, meta_modificada:5.51}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - CHABECLUMIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 87 + 950 EJIDO CHABECLUMIL, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA POMILTIC, TERRACERIA OCOTAL CHABECLUMIL  PARA UBICAR LA OBRA, lon:-92.3575281, lat:17.07022061}}27-06-2022 27-10-2022 4024695.9 4024695.9 4024695.9 4024695.9 4024695.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-041/2022, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:4024695.9, importe_modificado:4024695.9}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.51}}{2128949/proyecto_INICIO, 2128949/proyecto_PROCESO, 2128949/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076494 Proyecto de inversión1409597.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409597.89, modificado:1409597.89}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE PICOTE 2DA FRACCION - 625117 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá62511 S 38 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:190, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA PICOTE SEGUNDA SECCION, 29890 PICOTÉ 2DA. FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SANTA CRUZ BAHUITZ Y TERRACERIA INSURGENTE PICOT, lon:-92.39031723, lat:17.06249352}}08-04-2022 08-07-2022 1409597.89 1409597.89 1409597.89 1409597.89 1409597.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-014/2022, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1409597.89, importe_modificado:1409597.89}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2076494/proyecto_INICIO, 2076494/proyecto_PROCESO, 2076494/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079559 Proyecto de inversión1033705.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033705.12, modificado:1033705.12}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PLAN DE GUADALUPE TZATEL - 786657 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá78665 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:98, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO PLAN DE GUADALUPE TZATEL, 29890 NUEVO PLAN DE GUADALUPE TZATEL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA LA TRINIDAD, lon:-92.38850835, lat:17.01110216}}23-05-2022 23-08-2022 1033705.12 1033705.12 1033705.12 1033705.12 1033705.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-037/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1033705.12, importe_modificado:1033705.12}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}}{2079559/proyecto_INICIO, 2079559/proyecto_PROCESO, 2079559/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126154 Proyecto de inversión1599340.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599340.23, modificado:1599340.23}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHUTEL. - 1906147 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sitalá190614 S 175 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1141.8, meta_modificada:1141.8}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:55, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - SAN PEDRO CHUTEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 950 EJIDO SAN PEDRO CHUTEL, 29890 SAN PEDRO CHUTEL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA OJO DE AGUA, TERRACERIA LA PALMA  PARA UBICAR , lon:-92.32698596, lat:17.01923295}}07-03-2022 07-05-2022 1599340.23 1599340.23 1599340.23 1599340.23 1599340.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-055/2022, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1599340.23, importe_modificado:1599340.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1141.8}}{2126154/proyecto_INICIO, 2126154/proyecto_PROCESO, 2126154/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302128973 Proyecto de inversión3229571.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3229571.73, modificado:3229571.73}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO EN DISTINTOS RAMALES, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE EL DIAMANTE. - 2042777 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sitalá204277 S 153 100 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.19, meta_modificada:3.19}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:162, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - EL DIAMANTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 87 + 100 EJIDO EL DIAMANTE, 29890 EL DIAMANTE, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA LA UNION, TERRACERIA NUEVO PLAN DE GUADALUPE TZATEL  PARA UBI, lon:-92.38492252, lat:17.00920616}}01-08-2022 01-11-2022 3229571.73 3229571.73 3229571.73 3229571.73 3229571.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-059/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HERGOZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3229571.73, importe_modificado:3229571.73}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.19}}{2128973/proyecto_PROCESO, 2128973/proyecto_INICIO, 2128973/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076428 Proyecto de inversión1503571.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503571.08, modificado:1503571.08}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ARENAL - 621747 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá62174 S 36 28 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:82, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JOSE ARENAL, 29890 SAN JOSÉ ARENAL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SANTO DOMINGO SHUCAIL Y TERRACERIA GUADALUPE COPATIL, TERRAC, lon:-92.38901905, lat:17.02320842}}01-04-2022 01-07-2022 1503571.08 1503571.08 1503571.08 1503571.08 1503571.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-027/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1503571.08, importe_modificado:1503571.08}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}}{2076428/proyecto_INICIO, 2076428/proyecto_PROCESO, 2076428/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076475 Proyecto de inversión4134820.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4134820.5, modificado:4134820.5}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD LA UNION. - 624147 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá62414 S 100 76 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:187, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA UNION, 29890 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA GUADALUPE EL RODEO, TERRACERIA SAN FRANCISCO LA UNI, lon:-92.36596553, lat:17.01105727}}08-04-2022 08-07-2022 4134820.5 4134820.5 4134820.5 4134820.5 4134820.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-006/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:4134820.5, importe_modificado:4134820.5}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:44.0}}{2076475/proyecto_INICIO, 2076475/proyecto_PROCESO, 2076475/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076537 Proyecto de inversión3289061.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3289061.73, modificado:3289061.73}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE CHABECLUMIL - 627577 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá62757 S 84 56 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CHABECLUMIL, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA POMILTIC, TERRACERIA OCOTAL CHABECLUMIL  PARA L, lon:-92.36176817, lat:17.0708206}}01-04-2022 30-06-2022 3289061.73 3289061.73 3289061.73 3289061.73 3289061.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-016/2022, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3289061.73, importe_modificado:3289061.73}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}}{2076537/proyecto_PROCESO, 2076537/proyecto_INICIO, 2076537/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076540 Proyecto de inversión1315624.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315624.71, modificado:1315624.71}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ BAHUITZ - 627837 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá62783 S 34 22 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA CRUZ BAHUITZ, 29890 SANTA CRUZ BAHUITZ, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA ACH LUM EL SUSPIRO, TERRACERIA , lon:-92.37363844, lat:17.05163276}}01-04-2022 30-06-2022 1315624.71 1315624.71 1315624.71 1315624.71 1315624.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-029/2022, contratista:GRUPO CYE MORENO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1315624.71, importe_modificado:1315624.71}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}}{2076540/proyecto_INICIO, 2076540/proyecto_PROCESO, 2076540/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076559 Proyecto de inversión1785490.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785490.67, modificado:1785490.67}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE POMILTIC - 628877 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá62887 S 46 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA POMILTIC, 29890 POMILTIC, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA SAN JOSE JAGUALA, TERRACERIA SAN JOSE MEBAJA  PAR, lon:-92.34197001, lat:17.06434428}}01-04-2022 01-06-2022 1785490.67 1785490.67 1785490.67 1785490.67 1785490.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-024/2022, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1785490.67, importe_modificado:1785490.67}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}}{2076559/proyecto_PROCESO, 2076559/proyecto_INICIO, 2076559/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202079555 Proyecto de inversión751785.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751785.55, modificado:751785.55}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LOCALIDA DE EL CARMEN SAN ANTONIO - 786597 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá78659 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:110, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL CARMEN SAN ANTONIO, 29890 EL CARMEN SAN ANTONIO, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA LA TRINIDAD, TERRACERIA V, lon:-92.36343745, lat:17.03420012}}01-05-2022 01-08-2022 751785.55 751785.55 751785.55 751785.55 751785.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-038/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:751785.55, importe_modificado:751785.55}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{2079555/proyecto_INICIO, 2079555/proyecto_PROCESO, 2079555/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118603 Proyecto de inversión1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME, NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON O ASBESTO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MAZANIL - 1556607 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá155660 S 768 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7237.1, meta_modificada:7237.1}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:125, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - SAN JUAN MAZANIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 78 + 900 EJIDO SAN JUAN MAZANIL, 29890 SAN JUAN MAZANIL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA GOLONCHAN VIEJO, TERRACERIA SAN JUAN CANAKIL , lon:-92.3850218, lat:17.0478877}}01-06-2022 01-08-2022 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/CONV/DOPM/FISM-039/2022, contratista:FRANCISCO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7237.1}}{2118603/proyecto_INICIO, 2118603/proyecto_PROCESO, 2118603/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125827 Proyecto de inversión1000568.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000568.51, modificado:1000568.51}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, EN LA LOCALIDAD DE PARAISO CHICOTANIL - 1892027 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sitalá189202 S 65 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.2, meta_modificada:519.2}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - PARAISO CHICOTANIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 700 EJIDO PARAISO CHICOTANIL, 29890 PARAÍSO CHICOTÁNIL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA LA VENTANA PICHITAN, VEREDA SAN ANTONIOT, lon:-92.34271259, lat:17.01225134}}01-07-2022 31-10-2022 1000568.51 1000568.51 1000568.51 1000568.51 1000568.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-048/2022, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1000568.51, importe_modificado:1000568.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.2}}{2125827/proyecto_PROCESO, 2125827/proyecto_INICIO, 2125827/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125910 Proyecto de inversión3602006.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3602006.41, modificado:3602006.41}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO EN DISTINTOS RAMALES, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA. - 1896247 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sitalá189624 S 542 500 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.75, meta_modificada:7.75}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29890 EMILIANO ZAPATA, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA 11 DE ABRIL, TERRACERIA ARIZONA  PARA UBICAR LA OB, lon:-92.34005615, lat:17.03469574}}27-07-2022 27-10-2022 3602006.41 3602006.41 3602006.41 3602006.41 3602006.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-053/2022, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3602006.41, importe_modificado:3602006.41}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.75}}{2125910/proyecto_INICIO, 2125910/proyecto_PROCESO, 2125910/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126135 Proyecto de inversión1001969.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001969.07, modificado:1001969.07}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD LA PALMA - 1905397 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sitalá190539 S 100 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - LA PALMA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 950 EJIDO LA PALMA, 29890 LA PALMA, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA SAN PEDRO CHUTEL, TERRACERIA LA VENTANA PICHITAN  PARA UBICAR LA OBRA , lon:-92.33440418, lat:17.01616616}}01-06-2022 01-09-2022 1001969.07 1001969.07 1001969.07 1001969.07 1001969.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-051/2022, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1001969.07, importe_modificado:1001969.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}}{2126135/proyecto_PROCESO, 2126135/proyecto_INICIO, 2126135/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075505 Proyecto de inversión6578123.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6578123.49, modificado:6578123.49}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GOLONCHAN VIEJO - 571177 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá57117 S 180 100 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO GOLONCHAN VIEJO, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA GUADALUPE SHUCAIL Y TERRACERIA GUADALUPE COPATÍL, TERRACERIA SAN, lon:-92.38718967, lat:17.03374205}}01-04-2022 01-08-2022 6578123.49 6578123.49 6578123.49 6578123.49 6578123.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-003/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:6578123.49, importe_modificado:6578123.49}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}}{2075505/proyecto_INICIO, 2075505/proyecto_PROCESO, 2075505/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076433 Proyecto de inversión2631249.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2631249.39, modificado:2631249.39}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA - 622157 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá62215 S 62 50 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN JUAN LA MONTAÑA, 29890 SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA JAGUALA PORVENIR Y TERRACERIA MEBAJA RANCHO NUEVO, T, lon:-92.36863648, lat:17.08495064}}01-04-2022 01-07-2022 2631249.39 2631249.39 2631249.39 2631249.39 2631249.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-010/2022, contratista:ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2631249.39, importe_modificado:2631249.39}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}}{2076433/proyecto_INICIO, 2076433/proyecto_PROCESO, 2076433/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076514 Proyecto de inversión1597544.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597544.26, modificado:1597544.26}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 626317 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá62631 S 41 27 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 29890 EMILIANO ZAPATA, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA 11 DE ABRIL, TERRACERIA GENOVA  PARA , lon:-92.34056821, lat:17.03424438}}01-04-2022 30-06-2022 1597544.26 1597544.26 1597544.26 1597544.26 1597544.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-012/2022, contratista:JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1597544.26, importe_modificado:1597544.26}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{2076514/proyecto_INICIO, 2076514/proyecto_PROCESO, 2076514/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126147 Proyecto de inversión1000003.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000003.45, modificado:1000003.45}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE CHABECLUMIL. - 1905877 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sitalá190587 S 275 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:833.22, meta_modificada:833.22}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - CHABECLUMIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 57 + 200 EJIDO CHABECLUMIL, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA POMILTIC, TERRACERIA OCOTAL CHABECLUMIL  PARA UBICAR LA OBRA, lon:-92.36178694, lat:17.07058983}}26-06-2022 26-09-2022 1000003.45 1000003.45 1000003.45 1000003.45 1000003.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-043/2022, contratista:LUIS ANGEL ROSAS REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1000003.45, importe_modificado:1000003.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:833.22}}{2126147/proyecto_INICIO, 2126147/proyecto_PROCESO, 2126147/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302128983 Proyecto de inversión4000080.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000080.61, modificado:4000080.61}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0 000 AL 5 348, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GOLONCHAN VIEJO, INCLUYE OBRAS DE DRENAJE. - 2043097 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sitalá204309 S 542 400 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.35, meta_modificada:5.35}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - GOLONCHAN VIEJO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 79 + 100 CUARTEL GOLONCHAN VIEJO, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA BERLIN, TERRACERIA SAN JOSE ARENAL  PARA UBICA, lon:-92.38345604, lat:17.02719721}}27-06-2022 27-10-2022 4000080.61 4000080.61 4000080.61 4000080.61 4000080.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-047/2022, contratista:JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1001199.82, importe_modificado:1001199.82}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.35}}{2128983/proyecto_PROCESO, 2128983/proyecto_INICIO, 2128983/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076422 Proyecto de inversión1221651.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221651.5, modificado:1221651.5}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS XIXINTONIL - 621387 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá62138 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN LUIS XIXINTONIL, 29890 SAN LUIS XIXINTONIL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA PERLA EL VERGEL Y TERRACERIA SAN JOSE JAGUALA, TERRA, lon:-92.32687208, lat:17.06187357}}01-04-2022 01-07-2022 1221651.5 1221651.5 1221651.5 1221651.5 1221651.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-023/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1221651.5, importe_modificado:1221651.5}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}{2076422/proyecto_INICIO, 2076422/proyecto_PROCESO, 2076422/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076499 Proyecto de inversión1127678.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127678.32, modificado:1127678.32}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA - 625417 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sitalá62541 S 28 20 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - undefined MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JUAN LA MONTAÑA, 29890 SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA MEBAJA RANCHO NUEVO, TER, lon:-92.370911, lat:17.08462247}}08-04-2022 08-07-2022 1127678.32 1127678.32 1127678.32 1127678.32 1127678.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-011/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1127678.32, importe_modificado:1127678.32}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{2076499/proyecto_INICIO, 2076499/proyecto_PROCESO, 2076499/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302128029 Proyecto de inversión1001199.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001199.82, modificado:1001199.82}}CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE LA UNION - 2004507 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sitalá200450 S 213 193 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:187, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA  - LA UNION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO LA UNION, 29890 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA GUADALUPE EL RODEO, TERRACERIA SAN FRANCISCO LA UNION  PARA UBICAR LA , lon:-92.3669556, lat:17.01086747}}01-07-2022 31-10-2022 1001199.82 1001199.82 1001199.82 1001199.82 1001199.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-047/2022, contratista:JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1001199.82, importe_modificado:1001199.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}{2128029/proyecto_INICIO, 2128029/proyecto_PROCESO, 2128029/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114812 Proyecto de inversión2260605.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2260605.24, modificado:2260605.24}}PAVIMENTACION DE 331.20 ML DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN FRANCISCO VILLA - 1399887 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Socoltenango139988 S 170 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:331.2, meta_modificada:331.2}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:44, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 FRANCISCO VILLA, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03  SE ENCUENTRA A 4.7 KM DE SOCOLTENANGO SOBRE EL TRAMO CARRETERO SOCOLTENAN, lon:-92.37600268, lat:16.20827287}}30-06-2022 31-08-2022 1505666.22 1505666.22 1505666.22 1505666.22 1505666.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/08/2022, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1505666.22, importe_modificado:1505666.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:331.2}}{2114812/proyecto_INICIO, 2114812/proyecto_FIN, 2114812/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175555 Proyecto de inversión1109869.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109869.61, modificado:1109869.61}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SOCOLTENANGO BARRIO PABLO SALAZAR - 3203257 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Socoltenango320325 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE CIUDAD SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE SEXTA FRANCISCO I MADERO, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA SOBRE LA PRIMERA CALLE NORTE ORIENTE , lon:-92.34737517, lat:16.24701922}}17-11-2022 16-12-2022 1109869.61 1109869.61 1109869.61 1109869.61 1109869.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/DS/31/2022, contratista:AURELIO VIDAL CORDOBA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1109869.61, importe_modificado:1109869.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2175555/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081725 Proyecto de inversión1782359.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782359.56, modificado:1782359.56}}PAVIMENTACIÓN DE CIENTO VEINTISIETE PUNTO CINCUENTA ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 903907 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Socoltenango90390 S 199 189 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.5, meta_modificada:127.5}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:52, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 SAN VICENTE PAUCHIL CHANIVAL, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINDA 02, CALLE INNOMINADA 03  SE ENCUENTRA A OCHENTA METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CO, lon:-92.41885827, lat:16.23237177}}16-05-2022 14-07-2022 1782359.56 1782359.56 1782359.56 1782359.56 1782359.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/07/2022, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1782359.56, importe_modificado:1782359.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.5}}{2081725/proyecto_INICIO, 2081725/proyecto_FIN, 2081725/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126831 Proyecto de inversión624016.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624016.57, modificado:624016.57}}AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION SEGUNDA ETAPA BARRIO GUADALUPE - 1940467 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Socoltenango194046 S 102 90 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:391.7, meta_modificada:391.7}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PROGRESO CIUDAD SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE CALLE SEXTA FRANCISCO I MADERO Y CALLE SEPTIMA JOSE MARIA Y MORELOS, CALLE OCTAVA ALVARO OBREGON  SE ENCUENTRA A 700 METROS DEL PARQUE CEN, lon:-92.34834886, lat:16.2455699}}10-08-2022 23-08-2022 624016.57 624016.57 624016.57 624016.57 624016.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/AYS/21/2022, contratista:AURELIO VIDAL CORDOBA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:624016.57, importe_modificado:624016.57}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:391.7}}{2126831/proyecto_INICIO, 2126831/proyecto_FIN, 2126831/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072698 Proyecto de inversión1339442.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339442.72, modificado:1339442.72}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS TIPO LED DE 100W EN LA CABECERA MUNICIPAL - 385337 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Socoltenango38533 S 265 246 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA 5 DE MAYO CIUDAD SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE DECIMA SUR, AVENIDA SEPTIMA CUAHTMEMOC  SE ENCUENTRA SOBRE LA VIA PRINCIPAL AL ACCESO HACIA EL CENTRO DE LA , lon:-92.35151484, lat:16.24424446}}18-03-2022 15-04-2022 1339442.72 1339442.72 1339442.72 1339442.72 1339442.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/ FISM/SE/01/2022, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1339442.72, importe_modificado:1339442.72}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}{2072698/proyecto_INICIO, 2072698/proyecto_FIN, 2072698/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072717 Proyecto de inversión2240085.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240085.4, modificado:2240085.4}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA TRAMO OCTAVA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AVENIDA QUINTA INDEPENDENCIA Y AVENIDA SEPTIMA CUAUHTEMOC - 386147 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Socoltenango38614 S 602 584 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 8 CALLE ALVARO OBREGON CIUDAD SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE 8 CALLE ALVARO OBREGON Y AVENIDA INDEPENDENCIA, AVENIDA CUAUHTEMOC  SE ENCUENTRA LA 8 CALLE ALVARO OBREGON AUN COSTADO DE LA , lon:-92.35033579, lat:16.24340015}}23-03-2022 29-04-2022 2240085.4 2240085.4 2240085.4 2240085.4 2240085.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/ELE/03/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:2240085.4, importe_modificado:2240085.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}}{2072717/proyecto_INICIO, 2072717/proyecto_FIN, 2072717/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081474 Proyecto de inversión734097.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734097.28, modificado:734097.28}}PAVIMENTACION DE CIENTO DIECISIETE PUNTO TREINTA Y DOS METROS LINEALES DE CALLES DE CONCRETO HIADRAULICO - 888287 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Socoltenango88828 S 75 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.32, meta_modificada:117.32}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:181, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 CONSTITUCIÓN 27, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOIMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNIMINADA 03  SE ENCUENTRA A 60 METROS DE LA ESCUELA Y TEMPLO RELIGIOSO DE LA COLONIA , lon:-92.3900955, lat:16.20957517}}03-05-2022 01-07-2022 734097.28 734097.28 734097.28 734097.28 734097.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/05/2022, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:734097.28, importe_modificado:734097.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.32}}{2081474/proyecto_PROCESO, 2081474/proyecto_FIN, 2081474/proyecto_PROCESO, 2081474/proyecto_INICIO, 2081474/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114786 Proyecto de inversión1505666.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505666.22, modificado:1505666.22}}PAVIMENTACIÓN DE 1355 METROS CUADRADOS CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA SANTA RITA - 1398807 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Socoltenango139880 S 46 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1355.0, meta_modificada:1355.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:173, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SANTA RITA, 30390 SANTA RITA AGUA ESCONDIDA, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03  SE ENCUENTRA EN EL TRAMO ENTRONQUE SOCOLTENANGO A SOYATITAN LADO , lon:-92.35694539, lat:16.25399375}}28-06-2022 26-08-2022 1505666.22 1505666.22 1505666.22 1505666.22 1505666.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/IBE/13/2022, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1505666.22, importe_modificado:1505666.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1355.0}}{2114786/proyecto_INICIO, 2114786/proyecto_PROCESO, 2114786/proyecto_FIN, 2114786/proyecto_PROCESO, 2114786/proyecto_FIN, 2114786/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114967 Proyecto de inversión1990788.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990788.93, modificado:1990788.93}}PAVIMENTACION CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN EL EJIDO NUEVO SAN SEBASTIAN LA CANDELARIA - 1404737 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Socoltenango140473 S 120 107 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1839.5, meta_modificada:1839.5}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:7, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA CANDELARIA, 30390 NUEVO SAN SEBASTIÁN LA CANDELARIA, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03  SE ENCUENTRA A 14.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE E T, lon:-92.45072206, lat:16.20559719}}08-07-2022 05-09-2022 1990788.93 1990788.93 1990788.93 1990788.93 1990788.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/11/2022, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA LA PROVIDENCIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1990788.93, importe_modificado:1990788.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1839.5}}{2114967/proyecto_INICIO, 2114967/proyecto_FIN, 2114967/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168334 Proyecto de inversión306496.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306496.22, modificado:306496.22}}EHABILTACION DEL CAMINO RURAL SOCOLTENANGO EXPLANADA SANTA CRUZ - 2853167 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Socoltenango285316 S 265 246 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1539.0, meta_modificada:1539.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A MIGUEL HIDALGO COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A MIGUEL HIDALGO Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A 400 METROS DEL ENTRONQUE DEL OJO DE AGUA HACIA TZ, lon:-92.35551835, lat:16.25469452}}26-08-2022 08-09-2022 306496.22 306496.22 306496.22 306496.22 306496.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/OT/24/2022, contratista:AURELIO VIDAL CORDOBA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:306496.22, importe_modificado:306496.22}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1539.0}}{2168334/proyecto_FIN, 2168334/proyecto_PROCESO, 2168334/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168352 Proyecto de inversión412320.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412320.24, modificado:412320.24}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2853807 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Socoltenango285380 S 360 312 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:215, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 SANTO DOMINGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A 650 METROS DEL CENTRO DE LA COLONIA SOBRE EL TRAMO BENITO JU, lon:-92.28032281, lat:16.12145692}}25-10-2022 14-11-2022 412320.24 412320.24 412320.24 412320.24 412320.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/AP0/27/2022, contratista:CANCINO MORALES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:412320.24, importe_modificado:412320.24}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2168352/proyecto_INICIO, 2168352/proyecto_PROCESO, 2168352/proyecto_INICIO, 2168352/proyecto_FIN, 2168352/proyecto_PROCESO, 2168352/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072873 Proyecto de inversión5848087.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5848087.22, modificado:5848087.22}}AMPLIACION DE PARQUE CENTRAL SEGUNDA ETAPA - 394987 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Socoltenango39498 S 2537 2326 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 8 CALLE ALVARO OBREGON CIUDAD SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE 8 CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE AV MIGUEL HIDALGO, CALLE 7 AVENIDA CUACHTEMOC  SE ENCUENTRA LA  OCTAVA CALLE ALVARO OBREGO Y N, lon:-92.35048278, lat:16.24330711}}23-03-2022 13-05-2022 5848087.22 5848087.22 5848087.22 5848087.22 5848087.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/04/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:5848087.22, importe_modificado:5848087.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2072873/proyecto_INICIO, 2072873/proyecto_FIN, 2072873/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081516 Proyecto de inversión3578421.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3578421.53, modificado:3578421.53}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BOULEVARD DE ACCESO AL EJIDO EL SANTUARIO - 890887 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Socoltenango89088 S 280 251 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:31, direccion:BOULEVARD BENITO JUAREZ COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 EL SANTUARIO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE CALLE INNIOMINADA 02  SE ENCUENTRA Y UBICADA A 80 METROS DEL PARQUE PUBLICO SOBRE EL, lon:-92.43914625, lat:16.11593542}}06-05-2022 15-07-2022 3578421.53 3578421.53 3578421.53 3578421.53 3578421.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/06/2022, contratista:AURELIO VIDAL CORDOBA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:3578421.53, importe_modificado:3578421.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2280.0}}{2081516/proyecto_FIN, 2081516/proyecto_PROCESO, 2081516/proyecto_INICIO, 2081516/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126842 Proyecto de inversión2037743.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037743.16, modificado:2037743.16}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL VICENTE GUERRERO EN EL SABINAL - 1940857 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Socoltenango194085 S 116 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:129, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 EL SABINAL, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03  SE ENCUENTRA A 5.5 KM DE LUGAR DE LA OBRA HASTA SOCOLTENANGO EN EL TRAMO CARRETER, lon:-92.28777858, lat:16.1853148}}23-08-2022 31-10-2022 2037743.16 2037743.16 2037743.16 2037743.16 2037743.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N° SOC/DOPM/FISM/IBE/22/2022, contratista:VIA & G CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1756675.14, importe_modificado:1756675.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}}{2126842/proyecto_PROCESO, 2126842/proyecto_INICIO, 2126842/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114912 Proyecto de inversión1306690.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306690.92, modificado:1306690.92}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y . FRANCISCO I MADERO. BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL - 1402547 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Socoltenango140254 S 216 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:946.25, meta_modificada:946.25}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 7A CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ CIUDAD SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE CALLE 7A CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE 6A CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE AV. PROGRESO  SE ENCUENTRA A 640 MTS DE LA, lon:-92.34865289, lat:16.24523853}}05-07-2022 05-09-2022 1306690.92 1306690.92 1306690.92 1306690.92 1306690.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/10/2022, contratista:REYMUNDO GARCIA MOLINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1306690.92, importe_modificado:1306690.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:946.25}}{2114912/proyecto_INICIO, 2114912/proyecto_FIN, 2114912/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115038 Proyecto de inversión993541.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993541.35, modificado:993541.35}}PAVIMENTACIONDE136.40ML DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV LAS ROSA - 1408407 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Socoltenango140840 S 92 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.4, meta_modificada:136.4}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AVENIDA LA ROSA CIUDAD SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA LA ROSA Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03  SE ENCUENTRA A 700 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL ENFRENTE DE LA CASA DE SALUD DE LA CA, lon:-92.3480601, lat:16.23649965}}12-07-2022 09-09-2022 993541.35 993541.35 993541.35 993541.35 993541.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/12/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2 S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:993541.35, importe_modificado:993541.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.4}}{2115038/proyecto_INICIO, 2115038/proyecto_FIN, 2115038/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168340 Proyecto de inversión1202749.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202749.8, modificado:1202749.8}}CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO ROSARIO CASTELLANOS - 2853357 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Socoltenango285335 S 106 92 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:40, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 UNIÓN CAMPESINA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA SOBRE EL ENTRONQUE SOCOLTENANGO A SAN VICENTE LA MESILLA CAM, lon:-92.36015788, lat:16.16081943}}21-10-2022 21-12-2022 1202749.8 1202749.8 1202749.8 1202749.8 1202749.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/IBE/25/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1202749.8, importe_modificado:1202749.8}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}{2168340/proyecto_INICIO, 2168340/proyecto_FIN, 2168340/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174726 Proyecto de inversión253818.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253818.56, modificado:253818.56}}REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO TRAMOS AISLADOS - 3164227 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Socoltenango316422 S 75 70 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:215, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 SANTO DOMINGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A TREINTA Y NUEVE KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL TRAMO C, lon:-92.28030672, lat:16.12150845}}10-10-2022 25-10-2022 253818.56 253818.56 253818.56 253818.56 253818.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/OT/29/2022, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:253818.56, importe_modificado:253818.56}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}}{2174726/proyecto_INICIO, 2174726/proyecto_FIN, 2174726/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115040 Proyecto de inversión511032.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511032.2, modificado:511032.2}}CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 MTS. EST. RC, EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 046 SOCOLTENANGO - 1408477 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Socoltenango140847 S 265 220 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 5A PROLONGACION BENITO JUAREZ CIUDAD SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ Y AVENIDA INNOMINADA 08, AVENIDA INNOMINADA 09  SE ENCUENTRA A SOBRE LA PROLONGACION DE LA 5, lon:-92.35615404, lat:16.24144664}}20-07-2022 20-09-2022 511032.2 511032.2 511032.2 511032.2 511032.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/IBE/13/2022, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1505666.22, importe_modificado:1505666.22}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}{2115040/proyecto_PROCESO, 2115040/proyecto_FIN, 2115040/proyecto_PROCESO, 2115040/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115042 Proyecto de inversión2008385.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008385.88, modificado:2008385.88}}PAVIMENTACIÓN DE 1835 M2 CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA SAN MIGUEL - 1408537 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Socoltenango140853 S 49 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1835.0, meta_modificada:1835.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:103, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SAN MIGUEL SOCTIL, 30397 SAN MIGUEL SOCTIC, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03  SE ENCUENTRA A 3.1 KM DE LA CABECERA MUNCIIPAL DE SOCOLTENANGO SOB, lon:-92.37191089, lat:16.2648622}}21-07-2022 21-09-2022 2008385.88 2008385.88 2008385.88 2008385.88 2008385.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/14/2022, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:2008385.88, importe_modificado:2008385.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1835.0}}{2115042/proyecto_INICIO, 2115042/proyecto_FIN, 2115042/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126850 Proyecto de inversión1678101.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678101.16, modificado:1678101.16}}REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL HIMNO NACIONAL MEXICANO LOCALIDAD DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ - 1941077 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Socoltenango194107 S 112 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:46, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30396 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03  SE ENCUENTRA A 10 KM DELA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL T, lon:-92.40229215, lat:16.21118786}}01-09-2022 31-10-2022 1678101.16 1678101.16 1678101.16 1678101.16 1678101.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/IBE/23/2022, contratista:ING. AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1678101.16, importe_modificado:1678101.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{2126850/proyecto_FIN, 2126850/proyecto_PROCESO, 2126850/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119042 Proyecto de inversión2733862.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2733862.11, modificado:2733862.11}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONAFE EN SAN PEDRO PEDERNAL - 1574757 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Socoltenango157475 S 62 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:210, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 SAN PEDRO PEDERNAL, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03  SE ENCUENTRA A 175 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL ENTRONQUE FELI, lon:-92.26859337, lat:16.00807743}}01-08-2022 31-10-2022 2733862.11 2733862.11 2733862.11 2733862.11 2733862.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/IBE/15/2022, contratista:GUSTAVO ENRIQUE CRISTIANI GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:2733862.11, importe_modificado:2733862.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.4}}{2119042/proyecto_FIN, 2119042/proyecto_PROCESO, 2119042/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174723 Proyecto de inversión250636.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250636.15, modificado:250636.15}}REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL LAGUNA VERDE TRAMOS AISLADOS - 3164167 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Socoltenango316416 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:211, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 LAGUNA VERDE, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A CUARENTA Y NUEVE KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO HACIA LA P, lon:-92.2866381, lat:16.11989578}}10-10-2022 25-10-2022 250636.15 250636.15 250636.15 250636.15 250636.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/OT/28/2022, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:250636.15, importe_modificado:250636.15}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}}{2174723/proyecto_PROCESO, 2174723/proyecto_INICIO, 2174723/proyecto_FIN, 2174723/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174728 Proyecto de inversión1231623.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231623.89, modificado:1231623.89}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TZINIL - 3164247 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Socoltenango316424 S 720 650 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:36, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA TZINIL, 30393 TZINIL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A 3400 METROS LINEALES EN DIRECCION AL SURESTE DE LA CAABECERA MUNICIPAL CA, lon:-92.32194126, lat:16.25859534}}15-11-2022 15-12-2022 1231623.89 1231623.89 1231623.89 1231623.89 1231623.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/AP0/30/2022, contratista:CANCINO MORALES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1231623.89, importe_modificado:1231623.89}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2174728/proyecto_INICIO, 2174728/proyecto_PROCESO, 2174728/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302105225 Proyecto de inversión2634935.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2634935.8, modificado:2634935.8}}CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO TRAMO ENTRONQUE LA CASETA HACIA SOCOLTENANGO SEGUNDA ETAPA - 385697 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Socoltenango38569 S 2537 2326 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:14400.0, meta_modificada:14400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:ANDADOR LA CAÑADA CIUDAD SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA LA CAÑADA 01 Y CARRETERA LA CAÑADA 02, CARRETERA LA CAÑADA 03  SE ENCUENTRA SOBRE EL TRAMO CARRETERO SOCOLTENANGOPUJILTIC EN EL ENTR, lon:-92.35963669, lat:16.20758677}}22-03-2022 13-05-2022 2634935.8 2634935.8 2634935.8 2634935.8 2634935.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/SE/02/2022, contratista:VIA & G CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:2634935.8, importe_modificado:2634935.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:14400.0}}{2105225/proyecto_INICIO, 2105225/proyecto_PROCESO, 2105225/proyecto_FIN, 2105225/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120677 Proyecto de inversión447209.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447209.5, modificado:447209.5}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BENITO JUAREZ - 1646627 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Socoltenango164662 S 210 185 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30396 BENITO JUÁREZ, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03  SE ENCUENTRA A 9.2 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL , lon:-92.40003659, lat:16.17663052}}10-08-2022 31-08-2022 447209.5 447209.5 447209.5 447209.5 447209.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/APO/18/2022, contratista:CANCINO MORALES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:447209.5, importe_modificado:447209.5}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2120677/proyecto_INICIO, 2120677/proyecto_FIN, 2120677/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120692 Proyecto de inversión2265328.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2265328.2, modificado:2265328.2}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD - 1647067 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Socoltenango164706 S 84 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:197, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 TIERRA Y LIBERTAD, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03  SE ENCUENTRA A 26.8 KM EN DIRECCION AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL S, lon:-92.28809339, lat:16.00572668}}12-08-2022 31-10-2022 2265328.2 2265328.2 2265328.2 2265328.2 2265328.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/IBE/19/2022, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1952869.14, importe_modificado:1952869.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.0}}{2120692/proyecto_FIN, 2120692/proyecto_PROCESO, 2120692/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120743 Proyecto de inversión694384.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694384.1, modificado:5848087.22}}AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 1648977 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Socoltenango164897 S 108 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.84, meta_modificada:289.84}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:69, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 ABASOLO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03  ENCUENTRA A 7.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE SOCOLTENANGO SE , lon:-92.42049817, lat:16.23369157}}15-08-2022 30-09-2022 5848087.22 5848087.22 5848087.22 5848087.22 5848087.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/04/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:5848087.22, importe_modificado:5848087.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.84}}{2120743/proyecto_INICIO, 2120743/proyecto_PROCESO, 2120743/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162362 Proyecto de inversión 53210 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53210.0, modificado:53210.0}}CONSTRUCCIÓN DE GRADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RIA SAN LUIS - 2535017 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Solosuchiapa253501 S 63 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:15, direccion:CALLE PRINICIPAL RANCHERIA SAN LUIS, 29580 SAN LUIS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA IGLESIA CATOLICA LA UNICA IGLESIA DE LA LOCALIDAD. CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGUAL UNICA EN LA LOCALID, lon:-93.01071376, lat:17.40067108}}21-02-2022 21-09-2022 53210 53210 53210 53210 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119044, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:53210.0, importe_modificado:53210.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2162362/proyecto_PROCESO, 2162362/proyecto_FIN, 2162362/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402161907 Proyecto de inversión575186 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575186.0, modificado:575186.0}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN COL. LUCIO CABAÑAS - 2512877 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Solosuchiapa251287 S 175 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO SOLOSUCHIAPA - LUCIO CABAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 145 RANCHERIA LUCIO CABAÑAS, 29580 LUCIO CABAÑAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSQRYJFSASYWQRE3AK6 LA OBRA SE ENCUENTRA COMO A 5 MINUT, lon:-93.03624798, lat:17.41144084}}21-02-2022 21-10-2022 575186 575186 575186 575186 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119059, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:575186.0, importe_modificado:575186.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2161907/proyecto_PROCESO, 2161907/proyecto_INICIO, 2161907/proyecto_FIN, 2161907/proyecto_PROCESO, 2161907/proyecto_FIN, 2161907/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402168766 Proyecto de inversión1696866.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696866.66, modificado:1696866.66}}CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA EN EJIDO URSULO GALVAN - 2874137 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Solosuchiapa287413 S 96 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.8, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:18, direccion:CALLE PRINICIPAL EJIDO URSULO GALVAN, 29580 ÚRSULO GALVÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA YENDO POR LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA PASAREMOS EL CAMPAMENTO ADVENTISTA LA TRI, lon:-93.01334178, lat:17.4504453}}11-07-2022 03-10-2022 1696866.66 1696866.66 1696866.66 1696866.66 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-BANOBRAS-005/2022, contratista:ALGUV SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:1696866.66, importe_modificado:1696866.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2168766/proyecto_PROCESO, 2168766/proyecto_INICIO, 2168766/proyecto_FIN, 2168766/proyecto_PROCESO, 2168766/proyecto_FIN, 2168766/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402163694 Proyecto de inversión2408967.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2408967.38, modificado:2408967.38}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO VILLAFLORES - 2602577 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Solosuchiapa260257 S 324 365 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:CALLE SAN FELIPE EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPS3FVYPVECDMBSNY6O8LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ENTROQUE CON LA CALLE PRINCPAL Y LA PRIMER CALLE A MANO DERECHA QUE ES LA COL, lon:-92.96004999, lat:17.35586933}}22-06-2022 22-08-2022 2408967.38 2408967.38 2408967.38 2408967.38 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-BANOBRAS-002/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:2408967.38, importe_modificado:2408967.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2163694/proyecto_PROCESO, 2163694/proyecto_FIN, 2163694/proyecto_PROCESO, 2163694/proyecto_INICIO, 2163694/proyecto_PROCESO, 2163694/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402168664 Proyecto de inversión2133661.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2133661.75, modificado:2133661.75}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO FRANCISCO I. MADERO - 2868267 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Solosuchiapa286826 S 456 436 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1595.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:CALLE PRINICIPAL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29587 FRANCISCO I. MADERO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSSICTQDA7FDFH1TNK88EL EJIDO SE ENCUENTRA ENTRANDO POR EL TRAMO CARRETERO QUE ESTA EN LA RANCHERÍA DE AGUST, lon:-92.99420149, lat:17.3152598}}11-07-2022 03-10-2022 2133661.75 2133661.75 2133661.75 2133661.75 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-BANOBRAS-004/2022, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:2133661.75, importe_modificado:2133661.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2168664/proyecto_PROCESO, 2168664/proyecto_INICIO, 2168664/proyecto_PROCESO, 2168664/proyecto_FIN, 2168664/proyecto_INICIO, 2168664/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402156852 Proyecto de inversión800841.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800841.15, modificado:800841.15}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA EL ROSARIO - 2246237 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Solosuchiapa224623 S 142 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DOS PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL ROSARIO SUBIMOS LA CALLE PRINCIPAL Y EN EL PRIMER ENTRONQUE A MANO IZQUIERDA TOMAMOS LA CALLE Y , lon:-93.03483348, lat:17.42597804}}19-09-2022 19-12-2022 800841.15 800841.15 800841.15 420608 380233.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/012/2022, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:800840.15, importe_modificado:800841.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}}{2156852/proyecto_INICIO, 2156852/proyecto_FIN, 2156852/proyecto_INICIO, 2156852/proyecto_PROCESO, 2156852/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163257 Proyecto de inversión245000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN SOLOSUCHIAPA - 2582547 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Solosuchiapa258254 S 164 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CERCA DE UN EDIFICO QUE SE LE DENOMINA COLOQUIAL MENTE LA PARROQUIA CERCA DE L, lon:-93.03335067, lat:17.42698847}}21-02-2022 21-11-2022 245000 245000 245000 245000 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119040, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:245000.0, importe_modificado:245000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2163257/proyecto_INICIO, 2163257/proyecto_PROCESO, 2163257/proyecto_INICIO, 2163257/proyecto_FIN, 2163257/proyecto_PROCESO, 2163257/proyecto_FIN, 2163257/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402157026 Proyecto de inversión196424.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196424.71, modificado:196424.71}}REHABILITACION DE ESPACIO DE BIENES PUBLICOS EN SOLOSUCHIAPA - 2254977 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Solosuchiapa225497 S 354 425 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADER PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA JUSTO EN LA ESQUIN, lon:-93.0320935, lat:17.42916732}}12-05-2022 28-05-2022 196424.71 196424.71 196424.71 196424.71 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/OT/06/2022, contratista:METRIKA MATERIALES Y EQUIPOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:196424.71, importe_modificado:196424.71}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}{2157026/proyecto_FIN, 2157026/proyecto_INICIO, 2157026/proyecto_FIN, 2157026/proyecto_PROCESO, 2157026/proyecto_INICIO, 2157026/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar datos desde el modificado al pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar datos desde el modificado al pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar datos desde el modificado al pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar datos desde el modificado al pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402161829 Proyecto de inversión796240 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796240.0, modificado:796240.0}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN EJIDO EL NARANJO - 2509107 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Solosuchiapa250910 S 162 145 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO IXHUATAN - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO EL NARANJO, 29580 EL NARANJO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPS5ZZ2SWGEDTFVYEMK9LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO QUE ENTRA POR EL MU, lon:-93.01663174, lat:17.3183094}}07-02-2022 12-03-2022 796240 796240 796240 796240 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119043, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:796240.0, importe_modificado:796240.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}}{2161829/proyecto_FIN, 2161829/proyecto_INICIO, 2161829/proyecto_FIN, 2161829/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402161882 Proyecto de inversión800000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN RIA. LA GUADALUPE - 2511447 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Solosuchiapa251144 S 145 124 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:842.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES - LA GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 754 RANCHERIA LA GUADALUPE, 29580 LA GUADALUPE, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPS3XHRRFKTSCJEAK9Z9 LA OIBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CAR, lon:-92.96269693, lat:17.39394383}}04-05-2022 01-12-2022 800000 800000 800000 800000 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119042, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2161882/proyecto_INICIO, 2161882/proyecto_FIN, 2161882/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402168519 Proyecto de inversión155187.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155187.08, modificado:155187.08}}CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN RANCHERIA SAN LUIS - 2861457 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Solosuchiapa286145 S 41 35 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:15, direccion:CALLE PRINICIPAL RANCHERIA SAN LUIS, 29586 SAN LUIS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSWVGFXUQ7KV1YDDF16 LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD PARA PODER LLEGAR AL PUENTE SE DEBE CAMIN, lon:-93.01067951, lat:17.4006244}}16-08-2022 31-10-2022 155187.08 155187.08 155187.08 155187.08 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125442, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:155187.08, importe_modificado:155187.08}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:100.0}}{2168519/proyecto_INICIO, 2168519/proyecto_PROCESO, 2168519/proyecto_FIN, 2168519/proyecto_INICIO, 2168519/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402162406 Proyecto de inversión250000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN RIA. JANA PRIMERA SECCION - 2536897 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Solosuchiapa253689 S 52 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LA LUPITA - JANA 1ERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA JANA 1ERA SECCION, 29580 JANA 1RA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSSZE68MKLF7AGBNGW6 LA OBRA SE ENCUENTRA ENT, lon:-93.03728637, lat:17.45374438}}15-08-2022 14-11-2022 250000 250000 250000 250000 250000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125435, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2162406/proyecto_PROCESO, 2162406/proyecto_FIN, 2162406/proyecto_PROCESO, 2162406/proyecto_INICIO, 2162406/proyecto_PROCESO, 2162406/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402159453 Proyecto de inversión 48186 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48186.0, modificado:48186.0}}RAHABILITACION DE DRENAJE SANITARIOEN EJIDO VILLAFLORES - 2378607 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Solosuchiapa237860 S 151 142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:CALLE PRINICIPAL EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSTZSN2BJS97JNMNMB7, lon:-92.96029172, lat:17.35627639}}04-04-2022 30-06-2022 48186 48186 48186 48186 48186 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119041, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:48186.0, importe_modificado:48186.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2159453/proyecto_INICIO, 2159453/proyecto_PROCESO, 2159453/proyecto_FIN, 2159453/proyecto_INICIO, 2159453/proyecto_FIN, 2159453/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar datos desde el modificado al pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar datos desde el modificado al pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar datos desde el modificado al pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar datos desde el modificado al pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402173480 Proyecto de inversión50171.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50171.75, modificado:50171.75}}CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN ESCUELA PREPARATORIA EN EJIDO VILLAFLORES - 3109577 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Solosuchiapa310957 S 45 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESUCELA PREPARATORIA DEL EJIDO VILLAFLORES QUE SE LLEGA POR LA CARRETERA QUE VA HACIA CERRO DE LAS CAMPA, lon:-92.96074049, lat:17.35636087}}25-01-2022 10-02-2022 50171.75 50171.75 50171.75 50171.75 50171.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMD-OT/002/2022, contratista:DAVID DAGOBERTO LOPEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:50171.75, importe_modificado:50171.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}}{2173480/proyecto_FIN, 2173480/proyecto_INICIO, 2173480/proyecto_PROCESO, 2173480/proyecto_FIN, 2173480/proyecto_INICIO, 2173480/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220202081401 Proyecto de inversión438116.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438116.9, modificado:438116.9}}REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO - 883107 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Solosuchiapa88310 S 167 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 000 TRAMO ZACUALPA  - FRANCISCO I. MADERO  KILÓMETRO 7 + 240 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29587 FRANCISCO I. MADERO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE ENCUENTRA A UN APROXIMADO DE UNA HORA , lon:-92.99425175, lat:17.31517747}}21-02-2022 21-05-2022 438116.9 438116.9 438116.9 438116.9 438116.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMD/002/2022, contratista:DAVID DAGOBERTO LOPEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:438116.9, importe_modificado:438116.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}{2081401/proyecto_INICIO, 2081401/proyecto_PROCESO, 2081401/proyecto_FIN, 2081401/proyecto_INICIO, 2081401/proyecto_PROCESO, 2081401/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153200 Proyecto de inversión250000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN SOLOSUCHIAPA - 1858517 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Solosuchiapa185851 S 342 453 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LA DEPORTIVA PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRE EN LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DEL BANCO DE BIENESTAR Y CERCA DEL COLEGIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, lon:-93.02791617, lat:17.42792039}}29-06-2022 13-07-2022 250000 250000 250000 250000 250000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT/008/2022, contratista:DAVID DAGOBERTO LOPEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2153200/proyecto_INICIO, 2153200/proyecto_PROCESO, 2153200/proyecto_FIN, 2153200/proyecto_PROCESO, 2153200/proyecto_FIN, 2153200/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402156988 Proyecto de inversión1228049.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228049.89, modificado:1228049.89}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS - 2253477 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Solosuchiapa225347 S 365 257 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:72.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE MAJAGUAL EJIDO CERRO LA CAMPANA, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSZSRDUGEL9A5ZA9EY8 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS CAMPANAS EN LA CALLE QUE VA HACIA MAJAGU, lon:-92.97275604, lat:17.33555453}}10-10-2022 19-12-2022 1228049.89 1228049.89 1228049.89 1228049.89 1228049.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/013/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:1228049.89, importe_modificado:1228049.89}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2156988/proyecto_INICIO, 2156988/proyecto_FIN, 2156988/proyecto_PROCESO, 2156988/proyecto_FIN, 2156988/proyecto_INICIO, 2156988/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402161923 Proyecto de inversión289741.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289741.51, modificado:289741.51}}REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN RIA. SAN JOSE - 2513767 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Solosuchiapa251376 S 74 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN JOSE, 29583 SAN JOSÉ, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSYEJUHDYDRCQQOYRO6LA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA COMO A 5 MINUTOS EN VECHICULO DE SAN SEBASTIAN PARA PODER LLEGAR A LA OBRA SE DEBE IR CON PERS, lon:-92.99583613, lat:17.40257005}}21-02-2022 21-09-2022 289741.51 289741.51 289741.51 289741.51 289741.51 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125431, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:289741.51, importe_modificado:289741.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2161923/proyecto_FIN, 2161923/proyecto_INICIO, 2161923/proyecto_FIN, 2161923/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173076 Proyecto de inversión813436.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813436.75, modificado:813436.75}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PARA RIA. LA CARRETERA - 3087697 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Solosuchiapa308769 S 76 65 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:24, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO VILLAHERMOSA - TUXTLA GUTIERREZ KILÓMETRO 3 + 234 RANCHERIA LA CARRETERA, 29588 LA CARRETERA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA CARRETERA SE ENCUENTRA A ESCASOS 5 MINUTOS DE LA CABECERA , lon:-93.02424038, lat:17.39528578}}14-03-2022 15-07-2022 813436.75 813436.75 813436.75 813436.75 813436.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/003/2022, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:813436.75, importe_modificado:813436.75}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:100.0}}{2173076/proyecto_INICIO, 2173076/proyecto_PROCESO, 2173076/proyecto_FIN, 2173076/proyecto_INICIO, 2173076/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402173106 Proyecto de inversión426230.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426230.64, modificado:426230.64}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN COL. EL ROSARIO - 3088357 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Solosuchiapa308835 S 63 54 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS FIRMES ENCUENTRAN DENTRO DE LA COL. LLAMADA EL ROSARIO. ESTAR UBICADAS EN DIFERENTES LUGARES, lon:-93.0353063, lat:17.42633854}}11-04-2022 10-06-2022 426230.64 426230.64 426230.64 426230.64 426230.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/005/2022, contratista:METRIKA MATERIALES Y EQUIPOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:426230.64, importe_modificado:426230.64}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}}{2173106/proyecto_INICIO, 2173106/proyecto_PROCESO, 2173106/proyecto_INICIO, 2173106/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402173358 Proyecto de inversión260177.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260177.27, modificado:260177.27}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN RIA. EL PORVENIR - 3103027 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Solosuchiapa310302 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:55, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PORVENIR, 29580 EL PORVENIR, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL PORVENIR SE ENCUENTRA MUY CERCA DE SAN JOSE NO HAY CARRETERA PARA ENTRAR A LA LOCALIDAD POR LO QUE HAY QUE PEDIR AYUDA PORA PODE, lon:-92.9905879, lat:17.41395432}}04-04-2022 15-04-2022 260177.27 260177.27 260177.27 260177.27 260177.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/OT/03/2022, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:260177.27, importe_modificado:260177.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2173358/proyecto_FIN, 2173358/proyecto_INICIO, 2173358/proyecto_PROCESO, 2173358/proyecto_INICIO, 2173358/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402173597 Proyecto de inversión1174083.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174083.48, modificado:1174083.48}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE TUBOS EN RIA. RIO NEGRO PRIMERA SECCION - 3114717 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Solosuchiapa311471 S 43 56 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO SOLOSUCHIAPA - RIO NEGRO PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA RIO NEGRO 1ER SECCION, 29580 RÍO NEGRO 1RA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DEBEMOS TOMA, lon:-92.99350951, lat:17.42609883}}18-05-2022 18-07-2022 1174083.48 1174083.48 1174083.48 1174083.48 1174083.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/006/2022, contratista:METRIKA MATERIALES Y EQUIPOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:1174083.48, importe_modificado:1174083.48}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:100.0}}{2173597/proyecto_FIN, 2173597/proyecto_INICIO, 2173597/proyecto_PROCESO, 2173597/proyecto_FIN, 2173597/proyecto_PROCESO, 2173597/proyecto_INICIO, 2173597/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402157008 Proyecto de inversión175260.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175260.27, modificado:175260.27}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA - 2254257 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Solosuchiapa225425 S 35 37 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:81, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO SOLOSUCHIAPA - AGUSTIN RUBIO KILÓMETRO 35 + 00 PUEBLO LA CONSTANCIA, 29580 LA CONSTANCIA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA PODER LLEGAR A LA LOCALIDAD DEBEMOS IR A LA COMUNIDAD DE LA, lon:-93.00682637, lat:17.32970536}}30-08-2022 09-09-2022 175260.27 175260.27 175260.27 175260.27 175260.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT/012/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:175260.27, importe_modificado:175260.27}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}{2157008/proyecto_PROCESO, 2157008/proyecto_FIN, 2157008/proyecto_INICIO, 2157008/proyecto_FIN, 2157008/proyecto_INICIO, 2157008/proyecto_PROCESO, 2157008/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402164270 Proyecto de inversión145333.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145333.6, modificado:145333.6}}CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN SOLOSUCHIAPA - 2634647 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Solosuchiapa263464 S 57 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE GALEANA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GALEANA Y BENITO JUAREZ A UN COSTADO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, lon:-93.0309103, lat:17.42984395}}29-08-2022 13-12-2022 145333.6 145333.6 145333.6 145333.6 145333.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125449, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:145333.6, importe_modificado:145333.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2164270/proyecto_PROCESO, 2164270/proyecto_FIN, 2164270/proyecto_INICIO, 2164270/proyecto_PROCESO, 2164270/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402159378 Proyecto de inversión116197.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116197.54, modificado:116197.54}}REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN FRANCISCO I. MADERO - 2375137 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Solosuchiapa237513 S 136 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:CALLE PRINICIPAL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29587 FRANCISCO I. MADERO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSRFFDVK2GZYIVLNSW9LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y A UN COSTADO DE LA CASA EJI, lon:-92.99417396, lat:17.31530038}}20-06-2022 28-06-2022 116197.54 116197.54 116197.54 116197.54 116197.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT/007/2022, contratista:WILIAM ARMANDO GARCIA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:116197.54, importe_modificado:116197.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2159378/proyecto_INICIO, 2159378/proyecto_FIN, 2159378/proyecto_INICIO, 2159378/proyecto_PROCESO, 2159378/proyecto_FIN, 2159378/proyecto_PROCESO, 2159378/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar datos desde el modificado al pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar datos desde el modificado al pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar datos desde el modificado al pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar datos desde el modificado al pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402159424 Proyecto de inversión185276.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185276.56, modificado:185276.56}}CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA ESCUELA EN EJIDO ZACUALPA - 2377657 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Solosuchiapa237765 S 54 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:CALLE PRINICIPAL EJIDO AGUSTÍN RUBIO SANTA FE LA ZACUALPA, 29587 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA HACIENDA SE CERCA DEL DOMO DEL EJIDO Y DE LA PRIMARIA Y, lon:-93.00210447, lat:17.33573149}}25-07-2022 12-08-2022 185276.56 185276.56 185276.56 185276.56 185276.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT/011/2022, contratista:DAVID DAGOBERTO LOPEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:185276.56, importe_modificado:185276.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2159424/proyecto_PROCESO, 2159424/proyecto_INICIO, 2159424/proyecto_FIN, 2159424/proyecto_PROCESO, 2159424/proyecto_INICIO, 2159424/proyecto_FIN, 2159424/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar datos desde el modificado al pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar datos desde el modificado al pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar datos desde el modificado al pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar datos desde el modificado al pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402166824 Proyecto de inversión2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO CERRO DE LA CAMPANAS - 2775087 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Solosuchiapa277508 S 346 354 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE PRINICIPAL EJIDO CERRO DE LAS CAMPANA, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSGOO.GLMAPSQQCQADXJYATZGSYT6 LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO DIFICILES DE UBICAR YA QUE NO CUENT, lon:-92.97236168, lat:17.33469424}}27-06-2022 27-08-2022 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-BANOBRAS-003/2022, contratista:METRIKA MATERIALES Y EQUIPOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2166824/proyecto_INICIO, 2166824/proyecto_FIN, 2166824/proyecto_PROCESO, 2166824/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220202078067 Proyecto de inversión1156343.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156343.4, modificado:1156343.4}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LOCALIDAD EL BENEFICIO - 711927 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Solosuchiapa71192 S 115 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:4, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO SOLOSUCHIAPA  - EL BENEFICIO  KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO EL BENEFICIO, 29580 EL BENEFICIO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARA IR A LA LOCALIDAD DE EL BENEFICIO SE DEBE DIRIGIR SOBRE LA CARRE, lon:-93.00650289, lat:17.35162225}}10-02-2022 02-08-2022 1156343.4 1156343.4 1156343.4 1156343.4 1156343.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-001/2022, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:1156343.4, importe_modificado:1156343.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:42.0}}{2078067/proyecto_INICIO, 2078067/proyecto_PROCESO, 2078067/proyecto_FIN, 2078067/proyecto_PROCESO, 2078067/proyecto_FIN, 2078067/proyecto_INICIO, 2078067/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159362 Proyecto de inversión89838.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89838.54, modificado:89838.54}}REHABILITACIÓN DE TECHADO EN CANCHA EN EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS - 2373827 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Solosuchiapa237382 S 324 345 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE PRINICIPAL EJIDO CERRO DE LAS CAMPANA, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS A UN COSTADO DEL KINDER Y DE LA PRIMARIA FREN, lon:-92.97195764, lat:17.33461572}}27-04-2022 27-05-2022 89838.54 89838.54 89838.54 89838.54 89838.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/OT/05/2022, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:89838.54, importe_modificado:89838.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2159362/proyecto_INICIO, 2159362/proyecto_PROCESO, 2159362/proyecto_FIN, 2159362/proyecto_PROCESO, 2159362/proyecto_INICIO, 2159362/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar datos desde el modificado al pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar datos desde el modificado al pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar datos desde el modificado al pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar datos desde el modificado al pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402173416 Proyecto de inversión61163.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61163.59, modificado:61163.59}}MANTENIMIENTO DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA PREPARATORIA EN EJIDO VILLAFLORES - 3106317 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Solosuchiapa310631 S 43 32 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESUCELA PREPARATORIA DEL EJIDO VILLAFLORES QUE SE LLEGA POR LA CARRETERA QUE VA HACIA CERRO DE LAS CAMPA, lon:-92.96073935, lat:17.35630623}}31-01-2022 07-02-2022 61163.59 61163.59 61163.59 61163.59 61163.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT/001/2022, contratista:DAVID DAGOBERTO LOPEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:61163.59, importe_modificado:61163.59}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}}{2173416/proyecto_FIN, 2173416/proyecto_PROCESO, 2173416/proyecto_INICIO, 2173416/proyecto_PROCESO, 2173416/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar lo reportado desde modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402156692 Proyecto de inversión551626.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551626.26, modificado:551626.26}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RIA. AGUSTIN RUBIO - 2237147 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Solosuchiapa223714 S 275 241 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO SOLOSUCHIAPA - TUXTLA GUTIERREZ KILÓMETRO 36 + 12 EJIDO AGUSTIN RUBIO, 29580 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A MEDIA HORA D, lon:-93.00271033, lat:17.33485818}}12-07-2022 12-08-2022 551626.26 551626.26 551626.26 551626.26 551626.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/007/2022, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:551626.26, importe_modificado:551626.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2156692/proyecto_INICIO, 2156692/proyecto_PROCESO, 2156692/proyecto_FIN, 2156692/proyecto_PROCESO, 2156692/proyecto_INICIO, 2156692/proyecto_PROCESO, 2156692/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402156749 Proyecto de inversión696323.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696323.44, modificado:696323.44}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RANCHERIA SAN LUIS - 2239957 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Solosuchiapa223995 S 175 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN LUIS, 29580 SAN LUIS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO QUE VA HACIA LA RANCHERIA ALVARO OBREGON DEBEMOS PASAR UN PUENTE DE TUBOS Y LLEGAREMOS A L, lon:-93.01077, lat:17.40061931}}29-08-2022 17-10-2022 696323.44 696323.44 696323.44 696323.44 696323.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/009/2022, contratista:ADALBERTO ALFARO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:696323.44, importe_modificado:696323.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2156749/proyecto_INICIO, 2156749/proyecto_FIN, 2156749/proyecto_PROCESO, 2156749/proyecto_FIN, 2156749/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220302124770 Proyecto de inversión992218.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992218.13, modificado:992218.13}}REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIMERA ORIENTE SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y TERCERA SUR - 1837837 Chiapas 85 Soyaló Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Soyaló183783 S 2278 2208 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.51, meta_modificada:591.51}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE TERCERA SUR,    LA OBRA SE LOCALIZA ATRAS DE LA IGLESIA O PARROQUIA SEÑORA DE LA CARIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.924639, lat:16.890083}}04-03-2022 20-04-2022 992218.13 992218.13 992218.13 992218.13 992218.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/FISMDF-EA-003/2022, contratista:EREDIN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE SOYALO., monto:992218.13, importe_modificado:992218.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.51}}{2124770/proyecto_INICIO, 2124770/proyecto_FIN, 2124770/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220302124782 Proyecto de inversión1502320.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502320.15, modificado:1502320.15}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA - 1838167 Chiapas 85 Soyaló Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Soyaló183816 S 470 504 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.36, meta_modificada:6.36}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOCALIDAD FRANCISCO SARABIA  - LOCALIDAD SAN ANTONIO ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 360 COLONIA SAN ANTONIO ZARAGOZA, 29782 SAN ANTONIO ZARAGOZA, SOYALÓ CHIAPAS  ENTRE  CAMINO SAN ANTONIO ZARAGOZA Y  , , lon:-93.025517, lat:16.941379}}14-02-2022 25-03-2022 1502320.15 1502320.15 1502320.15 1502320.15 1502320.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/FISMDF-EA-001/2022., contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE SOYALO., monto:1502320.15, importe_modificado:1502320.15}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.36}}{2124782/proyecto_INICIO, 2124782/proyecto_FIN, 2124782/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO. AGREGAR DATOS FALTANTES., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO. AGREGAR DATOS FALTANTES., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO. AGREGAR DATOS FALTANTES., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO. AGREGAR DATOS FALTANTES., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402172309 Proyecto de inversión3004465.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3004465.21, modificado:3004465.21}}REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL EN CABECERA MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA - 3047807 Chiapas 85 Soyaló Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Soyaló304780 S 2278 2208 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1336.0, meta_modificada:1336.0}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE CENTRAL, CALLE PRIMERA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO FRENTE A LA IGLESI, lon:-92.925067, lat:16.890909}}18-05-2022 22-08-2022 3004465.21 3004465.21 3004465.21 3004465.21 3004465.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/FISMDF-EA-006/2022, contratista:LUIS ALFREDO GUILLEN VELASCO, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE SOYALO., monto:3004465.21, importe_modificado:3004465.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1336.0}}{2172309/proyecto_INICIO, 2172309/proyecto_FIN, 2172309/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220402174700 Proyecto de inversión203020.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203020.45, modificado:203020.45}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 3163377 Chiapas 85 Soyaló Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Soyaló316337 S 28 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:BARRIO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DENOMINADA FRENTE POPULAR PRIMARIA UNICA EN LA LOCALIDAD A 135 MTRS ANTES DE LLEGAR A LA CARRETER, lon:-93.015214, lat:16.94534}}13-07-2022 27-07-2022 203020.45 203020.45 203020.45 203020.45 203020.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/FISMDF/OT-002/2022, contratista:EREDIN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE SOYALO., monto:203020.45, importe_modificado:203020.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}}{2174700/proyecto_INICIO, 2174700/proyecto_FIN, 2174700/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:capture datos de avance físico y financiero al igual que las fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:capture datos de avance físico y financiero al igual que las fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:capture datos de avance físico y financiero al igual que las fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:capture datos de avance físico y financiero al igual que las fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220402174656 Proyecto de inversión500648.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500648.7, modificado:500648.7}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. GENERAL FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON CLAVE 07DES005OR - 3161967 Chiapas 85 Soyaló Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Soyaló316196 S 130 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.7, meta_modificada:117.7}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR BARRIO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR Y CALLEJON ANTIGUA SUBESTACION, LA OBRA SE LOCALIZA EN ESC. SEC. GENERAL FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CON CLAVE 07DES005OR UNICA SECUNDARIA , lon:-92.927918, lat:16.891137}}19-09-2022 02-11-2022 500648.7 500648.7 500648.7 500648.7 500648.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/FISM-016-EA/2022, contratista:JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE SOYALO., monto:500648.7, importe_modificado:500648.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.7}}{2174656/proyecto_INICIO, 2174656/proyecto_FIN, 2174656/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO. AGREGAR DATOS FALTANTES., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO. AGREGAR DATOS FALTANTES., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO. AGREGAR DATOS FALTANTES., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO. AGREGAR DATOS FALTANTES., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220302123023 Proyecto de inversión7507132.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7507132.24, modificado:7507132.24}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL CON CESPED SINTETICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA - 1757897 Chiapas 85 Soyaló Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Municipio de Soyaló175789 S 3041 2973 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6272.0, meta_modificada:6272.0}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR BARRIO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE CENTRAL SUR,    LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE CENTRAL SUR DENOMINACION UNIDAD DE, lon:-92.926801, lat:16.88842}}14-03-2022 11-06-2022 7507132.24 7507132.24 7507132.24 7507132.24 7507132.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/FISMDF-EA-005/2022, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE SOYALO., monto:7507132.24, importe_modificado:7507132.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6272.0}}{2123023/proyecto_INICIO, 2123023/proyecto_FIN, 2123023/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220402174083 Proyecto de inversión1008375.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008375.26, modificado:1008375.26}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO ANTIGUA SUBESTACIÓN - 3137217 Chiapas 85 Soyaló Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Soyaló313721 S 18 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.61, meta_modificada:200.61}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLEJON ANTIGUA SUBESTACION BARRIO ANTIGUA SUBESTACION, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA SOYALO-CHICOASEN KM 0350.00 IZQUIERDA Y , LA OBRA SE LOCALIZA DETRAS DE LA ESCUELA SEC. GENERAL FRANCISCO GONZALEZ BOCANEG, lon:-92.92853, lat:16.890044}}20-06-2022 31-08-2022 1008375.26 1008375.26 1008375.26 1008375.26 1008375.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/FISMDF-EA-008/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DAYGO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE SOYALO., monto:1008375.26, importe_modificado:1008375.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.61}}{2174083/proyecto_INICIO, 2174083/proyecto_FIN, 2174083/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220402174630 Proyecto de inversión871261.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871261.8, modificado:871261.8}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL PARAISO - 3161127 Chiapas 85 Soyaló Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Soyaló316112 S 72 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE BARRIO ELPARAISO, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE Y CALLEJON A PREDIOS ALTERNOS, LA OBRA SE ESCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DEL BARRIO EL PARAISO PRIMARIA DENOMINADA EL PROGRE, lon:-92.927985, lat:16.893473}}02-08-2022 15-09-2022 871261.8 871261.8 871261.8 871261.8 871261.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/FISM-012-EA/2022, contratista:WENDY BERENICE DEL ROSARIO SANTOS MARTIN, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE SOYALO., monto:871261.8, importe_modificado:871261.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}}{2174630/proyecto_INICIO, 2174630/proyecto_FIN, 2174630/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220402174675 Proyecto de inversión121119.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121119.42, modificado:121119.42}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA PTE NORTE - 3162537 Chiapas 85 Soyaló Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Soyaló316253 S 2278 2208 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE SEGUNDA NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTRS DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA CABECERA, lon:-92.925194, lat:16.89211}}16-06-2022 30-06-2022 121119.42 121119.42 121119.42 121119.42 121119.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/FISMDF/OT-001/2022, contratista:EREDIN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE SOYALO., monto:121119.42, importe_modificado:121119.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}}{2174675/proyecto_INICIO, 2174675/proyecto_FIN, 2174675/proyecto_INICIO, 2174675/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:capture datos de avance físico y financiero al igual que las fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:capture datos de avance físico y financiero al igual que las fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:capture datos de avance físico y financiero al igual que las fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:capture datos de avance físico y financiero al igual que las fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220402175936 Proyecto de inversión1501306.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501306.24, modificado:1501306.24}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA - 3221337 Chiapas 85 Soyaló Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Soyaló322133 S 28 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.63, meta_modificada:201.63}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:CALLEJON GUAYABILLO BARRIO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLEJON GUAYABILLO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL GUAYABILLO EN LA LOCALIDAD LAS CALLES ESTAN SIN DENOMINACIONES DEBERAN D, lon:-93.008979, lat:16.948707}}05-09-2022 18-11-2022 1501306.24 1501306.24 1501306.24 1501306.24 1501306.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/FISM-015-EA/2022, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE SOYALO., monto:1501306.24, importe_modificado:1501306.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.63}}{2175936/proyecto_INICIO, 2175936/proyecto_FIN, 2175936/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:capture datos de avance físico y financiero al igual que las fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:capture datos de avance físico y financiero al igual que las fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:capture datos de avance físico y financiero al igual que las fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:capture datos de avance físico y financiero al igual que las fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220302124777 Proyecto de inversión1761523.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761523.13, modificado:1761523.13}}REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIMERA ORIENTE NORTE, ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y PRIMERA NORTE. - 1838107 Chiapas 85 Soyaló Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Soyaló183810 S 2278 2208 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1316.1, meta_modificada:1316.1}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE BARRIO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL NORTE,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y CALLE CENTRAL OR, lon:-92.92392772, lat:16.891308}}28-02-2022 28-04-2022 1761523.13 1761523.13 1761523.13 1761523.13 1761523.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/FISMDF-EA-002/2022., contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE SOYALO., monto:1761523.13, importe_modificado:1761523.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1316.1}}{2124777/proyecto_INICIO, 2124777/proyecto_FIN, 2124777/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220402174412 Proyecto de inversión745378.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745378.68, modificado:745378.68}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA - 3151947 Chiapas 85 Soyaló Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Soyaló315194 S 55 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.18, meta_modificada:180.18}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:CALLEJON CONOCIDO BARRIO SAN ANTONIO ZARAGOZA, 29782 SAN ANTONIO ZARAGOZA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS CALLES EN ESTA LOCALIDAD NO TIENEN NOMBRE NI NUMERO DEBERAN DIRIGIRSE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD PARA SER , lon:-93.0351, lat:16.920598}}02-09-2022 31-10-2022 745378.68 745378.68 745378.68 745378.68 745378.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/FISM-014-EA/2022, contratista:JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE SOYALO., monto:745378.68, importe_modificado:745378.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.18}}{2174412/proyecto_INICIO, 2174412/proyecto_FIN, 2174412/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}



2022 4 CHP220302124767 Proyecto de inversión1500405.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500405.46, modificado:1500405.46}}REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIMERA PONIENTE SUR - 1837717 Chiapas 85 Soyaló Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Soyaló183771 S 2278 2208 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:892.35, meta_modificada:892.35}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR BARRIO CABECERA MUNICIPAL, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA SUR Y CALLE TERCERA SUR,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIMERA PONIENTE SUR CALLE CON DESTINO A CARRETERA SOYALOCHICOASEN, lon:-92.92617128, lat:16.8901897}}08-03-2022 21-05-2022 1500405.46 1500405.46 1500405.46 1500405.46 1500405.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/FISMDF-EA-004/2022, contratista:JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE SOYALO., monto:1500405.46, importe_modificado:1500405.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:892.35}}{2124767/proyecto_INICIO, 2124767/proyecto_FIN, 2124767/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220402172396 Proyecto de inversión2077119.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077119.87, modificado:2077119.87}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA. - 3051287 Chiapas 85 Soyaló Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Soyaló305128 S 258 253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1054.8, meta_modificada:1054.8}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:29, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29780 EMILIANO ZAPATA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR Y CALLE QUINTA SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE PRIMERA Y QUINTA SUR, ASI MISMO SE TRABAJO EN LAS CALL, lon:-92.909412, lat:16.887075}}10-06-2022 22-09-2022 2077119.87 2077119.87 2077119.87 2077119.87 2077119.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/FISMDF-EA-007/2022, contratista:EREDIN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE SOYALO., monto:2077119.87, importe_modificado:2077119.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1054.8}}{2172396/proyecto_INICIO, 2172396/proyecto_FIN, 2172396/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220402174194 Proyecto de inversión1762964.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762964.61, modificado:1762964.61}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PEDREGAL - 3141747 Chiapas 85 Soyaló Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Soyaló314174 S 24 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:471.82, meta_modificada:471.82}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:36, direccion:CALLEJON EL PEDREGAL BARRIO EL PEDREGAL, 29780 EL PEDREGAL, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA SOYALO-JITOTOL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL BARRIO EL PEDREGAL LA LOCALIDAD E INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A , lon:-92.928779, lat:16.897629}}18-07-2022 16-10-2022 1762964.61 1762964.61 1762964.61 1762964.61 1762964.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/FISM-010-EA/2022, contratista:JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE SOYALO., monto:1762964.61, importe_modificado:1762964.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:471.82}}{2174194/proyecto_INICIO, 2174194/proyecto_FIN, 2174194/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220402174718 Proyecto de inversión675860.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675860.14, modificado:675860.14}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 3164077 Chiapas 85 Soyaló Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Soyaló316407 S 258 253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:29, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29780 EMILIANO ZAPATA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA SOYALO-IGLESIA VIEJA Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE CARRETERA SOYALOIGLESIA VIEJA FRENTE A ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA EM, lon:-92.90824311, lat:16.88704441}}18-08-2022 01-10-2022 675860.14 675860.14 675860.14 675860.14 675860.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/FISM-013-EA/2022, contratista:EREDIN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE SOYALO., monto:675860.14, importe_modificado:675860.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}}{2174718/proyecto_INICIO, 2174718/proyecto_FIN, 2174718/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:capture datos de avance físico y financiero al igual que las fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:capture datos de avance físico y financiero al igual que las fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:capture datos de avance físico y financiero al igual que las fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:capture datos de avance físico y financiero al igual que las fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220402174492 Proyecto de inversión1243458.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243458.29, modificado:1243458.29}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO EL SABINAL - 3155307 Chiapas 85 Soyaló Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Soyaló315530 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.02, meta_modificada:185.02}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO EL SABINAL, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS ATRAS DEL BARRIO EL PROGRESO LADO POSTERIOR DE LA SUBESTACION DE CFE., lon:-92.92079398, lat:16.88134712}}18-07-2022 06-10-2022 1243458.29 1243458.29 1243458.29 1243458.29 1243458.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/FISM-011-EA/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE SOYALO., monto:1243458.29, importe_modificado:1243458.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.02}}{2174492/proyecto_INICIO, 2174492/proyecto_FIN, 2174492/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220402172966 Proyecto de inversión363808.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363808.83, modificado:363808.83}}REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO LAS TUNAS - 3081237 Chiapas 85 Soyaló Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Soyaló308123 S 25 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.4, meta_modificada:310.4}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 1 PTE SUR BARRIO LAS TUNAS, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL CALLE UNICA Y PRINCIPAL DEL BARRIO LAS TUNAS, lon:-92.928621, lat:16.887608}}24-06-2022 12-08-2022 363808.83 363808.83 363808.83 363808.83 363808.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/FISM-009-EA/2022, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE SOYALO., monto:363808.83, importe_modificado:363808.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.4}}{2172966/proyecto_INICIO, 2172966/proyecto_FIN, 2172966/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:En todos los folios debe incluir avances de acuerdo al programado , fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220402174690 Proyecto de inversión225305.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225305.35, modificado:225305.35}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL POZO - 3163047 Chiapas 85 Soyaló Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Soyaló316304 S 36 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:2, direccion:COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29780 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA SOYALO-CHICOASEN Y CALLE CONOCIDO, LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA ESCUELA O PREESCOLAR JAIME SABINES, UNICA EN LA COLONIA DE ADOLFO LOPEZ , lon:-92.935917, lat:16.892163}}16-09-2022 30-09-2022 225305.35 225305.35 225305.35 225305.35 225305.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/FISMDF/OT-003/2022, contratista:EREDIN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE SOYALO., monto:225305.35, importe_modificado:225305.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0}}{2174690/proyecto_INICIO, 2174690/proyecto_FIN, 2174690/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:capture datos de avance físico y financiero al igual que las fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:capture datos de avance físico y financiero al igual que las fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:capture datos de avance físico y financiero al igual que las fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:capture datos de avance físico y financiero al igual que las fotografías y contratos., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220302129687 Proyecto de inversión980400.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980400.83, modificado:980400.83}}REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SUCHIATE EJIDO BARRA DE CAHOACÁN EL CHICAL - 2073197 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Suchiate207319 S 422 449 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO BARRA DE CAHOACÁN EL CHICAL, 30846 BARRA DE CAHOACÁN (EL CHICAL), SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE  CALLE NORTE DEL CAMPO DE FUTBOL Y CALLEJON SUR DEL CAMPO DE FUTBOL, AVENIDA DEL PARQUE CENTRAL  SE UBICA A 20 METRO, lon:-92.30487084, lat:14.63833298}}29-08-2022 29-11-2022 980400.83 980400.83 980400.83 980400.83 980400.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/018/2022, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:980400.83, importe_modificado:980400.83}}{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}{2129687/proyecto_INICIO, 2129687/proyecto_PROCESO, 2129687/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163476 Proyecto de inversión1294105.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294105.19, modificado:1294105.19}}CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS COBACH PLANTEL 21 EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA 24 DE FEBRERO - 2591727 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Suchiate259172 S 284 345 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51.84, meta_modificada:51.84}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE COLONIA 24 DE FEBRERO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE SEIS, AVENIDA TERCERA NORTE SE UBICA 150 METROS AL NORTE DEL PANTEON MUNICIPAL 200 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA, lon:-92.14923347, lat:14.68801954}}08-09-2022 08-12-2022 1294105.19 1294105.19 1294105.19 1294105.19 1294105.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/022/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1294105.19, importe_modificado:1294105.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:51.84}}{2163476/proyecto_PROCESO, 2163476/proyecto_FIN, 2163476/proyecto_INICIO, 2163476/proyecto_FIN, 2163476/proyecto_PROCESO, 2163476/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114027 Proyecto de inversión3277289.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3277289.45, modificado:3277289.45}}CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN SUCHIATE EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ COSALAPA - 1366117 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Suchiate136611 S 485 462 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5423.0, meta_modificada:5423.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:3, direccion:AVENIDA DEL CAMPO EJIDO BENITO JUÁREZ, 30846 BENITO JUÁREZ (COSALAPA), SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE  CALLE DE LA TORTILLERÍA Y CARRETERA JARITAS-TAPACHULA, AVENIDA A LA IGLESIA CATOLICA  SE UBICA 200 METROS AL PONIENTE DE LA TORTILLERÍ, lon:-92.26773555, lat:14.6376188}}13-06-2022 13-09-2022 3277289.45 3277289.45 3277289.45 3277289.45 3277289.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/008/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO  S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3277289.45, importe_modificado:3277289.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5423.0}}{2114027/proyecto_PROCESO, 2114027/proyecto_INICIO, 2114027/proyecto_PROCESO, 2114027/proyecto_INICIO, 2114027/proyecto_PROCESO, 2114027/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302129745 Proyecto de inversión3642332.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3642332.71, modificado:3642332.71}}CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA SAN JUAN - 2075467 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Suchiate207546 S 134 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1992.8, meta_modificada:1992.8}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE COLONIA SAN JUAN, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE  CALLE NOVENA PONIENTE Y CALLE DECIMOSÉPTIMA PONIENTE, AVENIDA SEXTA NORTE  SE UBICA 100 METROS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA 2, lon:-92.15324886, lat:14.6853978}}02-09-2022 02-12-2022 3642332.71 3642332.71 3642332.71 3642332.71 3642332.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/020/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3642332.71, importe_modificado:3642332.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1992.8}}{2129745/proyecto_INICIO, 2129745/proyecto_PROCESO, 2129745/proyecto_INICIO, 2129745/proyecto_PROCESO, 2129745/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163436 Proyecto de inversión4210619.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4210619.9, modificado:4210619.9}}CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO MIXTO EN SUCHIATE RANCHERIA EL GANCHO - 2590537 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Suchiate259053 S 468 425 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2987.6, meta_modificada:2987.6}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:170, direccion:CALLE DE LA PLAYA RANCHERIA EL GANCHO, 30844 EL GANCHO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA CUARTA SUR, CALLE CENTRAL ORIENTE SE UBICA A 200 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD 50 METROS AL P, lon:-92.25713809, lat:14.56189607}}06-09-2022 06-12-2022 4210619.9 4210619.9 4210619.9 4210619.9 4210619.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/021/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:4210619.9, importe_modificado:4210619.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2987.6}}{2163436/proyecto_PROCESO, 2163436/proyecto_INICIO, 2163436/proyecto_FIN, 2163436/proyecto_INICIO, 2163436/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165742 Proyecto de inversión300110.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300110.56, modificado:300110.56}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO EN LA COLONIA SAN JOSE - 2716347 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Suchiate271634 S 1498 1356 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE-SUR COLONIA SAN JOSÉ, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA NORTE-SUR Y CALLE DECIMA NORTE-SUR, AVENIDA CENTRAL NORTE-SUR SE UBICA 150 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD 250 METROS AL , lon:-92.1499226, lat:14.68287798}}15-08-2022 29-08-2022 300110.56 300110.56 300110.56 300110.56 300110.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT-001/2022, contratista:KAVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:300110.56, importe_modificado:300110.56}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:25.0}}{2165742/proyecto_INICIO, 2165742/proyecto_PROCESO, 2165742/proyecto_FIN, 2165742/proyecto_PROCESO, 2165742/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302124602 Proyecto de inversión1899210.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899210.05, modificado:1899210.05}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SUCHIATE, ASENTAMIENTO EJIDO GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO - 1832007 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Suchiate183200 S 179 212 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.02, meta_modificada:1.02}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:23, direccion:CALLEJON DE LA ESCUELA PRIMARIA EJIDO GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO, 30847 GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE  CAMINO RANCHO LOS TIRADO Y CALLEJON DEL PARQUECITO, CARRETERA MEXICO 225 CIUDAD HIDALGO-JARITAS  SE U, lon:-92.23450166, lat:14.64318965}}05-07-2022 05-10-2022 1899210.05 1899210.05 1899210.05 1899210.05 1899210.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/012/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1899210.05, importe_modificado:1899210.05}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.02}}{2124602/proyecto_INICIO, 2124602/proyecto_PROCESO, 2124602/proyecto_INICIO, 2124602/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302128977 Proyecto de inversión2382499.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382499.23, modificado:2382499.23}}CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA BARRIO NUEVO - 2042967 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Suchiate204296 S 126 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.1, meta_modificada:1072.1}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA DÉCIMA NORTE COLONIA NUEVO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA OCTAVA NORTE  SE UBICA 500 METROS AL PONIENTE DEL PARQUE CENTRAL 50 METROS AL SUR DEL JARD, lon:-92.15628931, lat:14.67947689}}26-08-2022 26-11-2022 2382499.23 2382499.23 2382499.23 2382499.23 2382499.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/016/2022, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2382499.23, importe_modificado:2382499.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1072.1}}{2128977/proyecto_INICIO, 2128977/proyecto_PROCESO, 2128977/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114247 Proyecto de inversión3725634.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3725634.94, modificado:3725634.94}}CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA EN SUCHIATE LOCALIDAD ASENTAMIENTO SAN JUAN TRAMO CAD 0.00 AL CAD 352.20 - 1377757 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Suchiate137775 S 1465 1368 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.2, meta_modificada:352.2}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE COLONIA SAN JUAN, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE  CALLE DÉCIMA TERCERA ORIENTE Y CALLE ONCE CALLE ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE  SE UBICA A 50 METROS DEL PARQUE DE LAS LETRAS Y 200 METROS AL P, lon:-92.15173936, lat:14.6864058}}15-06-2022 15-09-2022 3725634.94 3725634.94 3725634.94 3725634.94 3725634.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/009/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3725634.94, importe_modificado:3725634.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.2}}{2114247/proyecto_PROCESO, 2114247/proyecto_INICIO, 2114247/proyecto_PROCESO, 2114247/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302127667 Proyecto de inversión1536949.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536949.86, modificado:1536949.86}}CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA LA ARBOLEDA - 1986657 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Suchiate198665 S 273 253 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.55, meta_modificada:0.55}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE COLONIA LA ARBOLEDA, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON UNO Y CALLEJON CANAL DE RIEGO, CALLE DEL FERROCARRIL  A 10 METROS AL ORIENTE DE LA EMPRESA ENRIQUE RAMOS 250 METROS AL PONIENTE DE, lon:-92.15853196, lat:14.67754676}}23-08-2022 23-11-2022 1536949.86 1536949.86 1536949.86 1536949.86 1536949.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/015/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1536949.86, importe_modificado:1536949.86}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.55}}{2127667/proyecto_PROCESO, 2127667/proyecto_INICIO, 2127667/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302129075 Proyecto de inversión1384065.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384065.72, modificado:1384065.72}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SUCHIATE EJIDO BRISAS DEL MAR - 2047237 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Suchiate204723 S 216 228 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:4, direccion:CALLE UNO EJIDO BRISAS DEL MAR, 30846 BRISAS DEL MAR, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA BRISAS DEL MAR-EL SAJIO Y CALLEJON HACIA LAS PLATANERAS, CARRETERA BRISAS DEL MAR-EL SAJIO  SE UBICA A 20 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA TELES, lon:-92.31298809, lat:14.62820247}}29-08-2022 29-11-2022 1384065.72 1384065.72 1384065.72 1384065.72 1384065.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/017/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1384065.72, importe_modificado:1384065.72}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2129075/proyecto_PROCESO, 2129075/proyecto_INICIO, 2129075/proyecto_PROCESO, 2129075/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302131018 Acción 130000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}}ELABORACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - 586007 Chiapas 87 Suchiate PRODIM Sin identificar Municipio de Suchiate58600 N 0 0 6724 {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.150942, lat:14.679452}}11-07-2022 31-08-2022 130000 130000 130000 130000 130000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/PRODIM/001/2022, contratista:INDUSTRIAS NORVAK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}}{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}}{2131018/proyecto_INICIO, 2131018/proyecto_PROCESO, 2131018/proyecto_FIN, 2131018/proyecto_INICIO, 2131018/proyecto_PROCESO, 2131018/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:VERIFICAR EL INFORME NO CUENTA CON DATOS DE AVANCE, COMPLETAR INFORMACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:VERIFICAR EL INFORME NO CUENTA CON DATOS DE AVANCE, COMPLETAR INFORMACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:VERIFICAR EL INFORME NO CUENTA CON DATOS DE AVANCE, COMPLETAR INFORMACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:VERIFICAR EL INFORME NO CUENTA CON DATOS DE AVANCE, COMPLETAR INFORMACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402163609 Proyecto de inversión3582561.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3582561.95, modificado:3582561.95}}CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO SAN JUAN TRAMO CAD 352.20 AL CAD 705 - 2598387 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Suchiate259838 S 1236 1148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.8, meta_modificada:352.8}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE COLONIA SAN JUAN, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA TERCERA ORIENTE Y CALLE SEGUNDA NORTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE SE UBICA A 5 METROS AL SUR PUENTE CUARENTENARIA 20 METROS AL PONIENT, lon:-92.152734, lat:14.68943663}}08-09-2022 08-12-2022 3582561.95 3582561.95 3582561.95 3582561.95 3582561.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/023/2022, contratista:KAVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3724365.06, importe_modificado:3724365.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.8}}{2163609/proyecto_FIN, 2163609/proyecto_INICIO, 2163609/proyecto_FIN, 2163609/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402191570 Proyecto de inversión236845.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236845.95, modificado:236845.95}}MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA BARRIO NUEVO - 3719627 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Suchiate371962 S 249 237 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA NORTE COLONIA NUEVO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA CUARTA NORTE SE UBICA A 250 METROS AL PONIENTE DEL CENTRO DE SALUD 200 METROS AL SURPONIENT, lon:-92.15418284, lat:14.68222487}}06-12-2022 20-12-2022 236845.95 236845.95 236845.95 236845.95 236845.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT-003/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:165174.27, importe_modificado:165174.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}{2191570/proyecto_INICIO, 2191570/proyecto_FIN, 2191570/proyecto_PROCESO, 2191570/proyecto_FIN, 2191570/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080834 Proyecto de inversión1484365.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484365.28, modificado:1484365.28}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIATE EJIDO EL CAMPITO - 851127 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Suchiate85112 S 329 316 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:477.3, meta_modificada:477.3}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:5, direccion:CALLE DEL CANAL EJIDO EL CAMPITO, 30845 EL CAMPITO, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE AVENIDA DE LA CLINICA RURAL Y AVENIDA SEGUNDO ACCESO, CALLE DE LAS VIAS FERREAS  SE UBICA 100 METROS AL ORIENTE DE LA CLINICA RURAL 120 METROS AL SUR DE L, lon:-92.17599322, lat:14.67617494}}11-05-2022 11-08-2022 1484365.28 1484365.28 1484365.28 1484365.28 1484365.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/006/2022, contratista:KAVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1484365.28, importe_modificado:1484365.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:477.3}}{2080834/proyecto_INICIO, 2080834/proyecto_PROCESO, 2080834/proyecto_INICIO, 2080834/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115091 Proyecto de inversión1509914.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509914.01, modificado:1509914.01}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EJIDO SUCHIATE ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 1410397 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Suchiate141039 S 176 169 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1016.1, meta_modificada:1016.1}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE DOS COLONIA FRANCISCO VILLA, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA QUINTA NORTE Y CALLE CUATRO, CALLE TRES  SE UBICA 300 METROS AL NORTE DEL COBACH PLANTEL 21 500 METROS AL ORIENTE DEL CANAL DE RIEGO Y 600 M, lon:-92.14694148, lat:14.6917433}}05-07-2022 05-10-2022 1509914.01 1509914.01 1509914.01 1509914.01 1509914.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/011/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1509914.01, importe_modificado:1509914.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1016.1}}{2115091/proyecto_PROCESO, 2115091/proyecto_INICIO, 2115091/proyecto_PROCESO, 2115091/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125604 Proyecto de inversión1123216.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123216.21, modificado:1123216.21}}AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA 5 DE MAYO - 1881547 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Suchiate188154 S 193 187 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:527.35, meta_modificada:527.35}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE UNO COLONIA 5 DE MAYO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE AVENIDA JUAN SABINES Y CALLE DEL CANAL DE DESFOGUE, AVENIDA DEL PARQUECITO VIDA MEJOR  SE UBICA A 150 METROS AL PONIENTE DE LA COMANDANCIA DE LA POLICÍA MU, lon:-92.15650659, lat:14.66534439}}23-08-2022 23-11-2022 1123216.21 1123216.21 1123216.21 1123216.21 1123216.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/014/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1123216.21, importe_modificado:1123216.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:527.35}}{2125604/proyecto_INICIO, 2125604/proyecto_PROCESO, 2125604/proyecto_INICIO, 2125604/proyecto_PROCESO, 2125604/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402191348 Proyecto de inversión199495.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199495.32, modificado:199495.32}}MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ - 3712787 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Suchiate371278 S 264 213 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE COLONIA SAN JOSÉ, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y CALLE NOVENA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE SE UBICA A 100 METROS AL ORIENTE DE LA IGLESIA DE LOS MORMONES 200 METROS A, lon:-92.1488428, lat:14.68239039}}05-12-2022 19-12-2022 199495.32 199495.32 199495.32 199495.32 199495.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT-002/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:199495.32, importe_modificado:199495.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}}{2191348/proyecto_INICIO, 2191348/proyecto_PROCESO, 2191348/proyecto_FIN, 2191348/proyecto_PROCESO, 2191348/proyecto_FIN, 2191348/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402191677 Proyecto de inversión165174.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165174.27, modificado:165174.27}}MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA PLAN ALEMÁN - 3724437 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Suchiate372443 S 246 237 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR COLONIA PLAN ALEMÁN, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE HUANACASTLE Y CALLE HIDALGO, AVENIDA PRIMERA SUR SE UBICA 150 METROS AL SUORIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL PLAN ALEMAN 200 METROS AL SUR DE L, lon:-92.15046388, lat:14.67039051}}06-12-2022 20-12-2022 165174.27 165174.27 165174.27 165174.27 165174.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT-003/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:165174.27, importe_modificado:165174.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}}{2191677/proyecto_FIN, 2191677/proyecto_INICIO, 2191677/proyecto_PROCESO, 2191677/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115060 Proyecto de inversión593696.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593696.94, modificado:593696.94}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SUCHIATE FRACCION NUEVA ESPERANZA - 1409157 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Suchiate140915 S 76 74 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1159.0, meta_modificada:1159.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:184, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA ESPERANZA, 30840 SUCHIATE, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON UNO Y CALLEJON CINCO, CALLEJON SEIS  A 50 METROS AL ORIENTE DE LA EMPRESA ARWEST 100 METROS AL ORIENTE DE LA GASOLINERA PEMEX Y 500 METROS , lon:-92.15152076, lat:14.69588945}}04-08-2022 04-09-2022 593696.94 593696.94 593696.94 593696.94 593696.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/010/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES  S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:593696.94, importe_modificado:593696.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1159.0}}{2115060/proyecto_PROCESO, 2115060/proyecto_INICIO, 2115060/proyecto_PROCESO, 2115060/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125491 Proyecto de inversión3189478.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3189478.45, modificado:3189478.45}}CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SUCHIATE EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYÓN - 1876197 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Suchiate187619 S 215 212 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1612.0, meta_modificada:1612.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:AVENIDA DEL JARDÍN DE NIÑOS EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYÓN, 30845 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE CALLE HACIA EL CANAL DE DESFOGUE Y CALLE DEL PARQUE CENTRAL, CARRETERA CIUDAD HIDALGO-EL GANCHO  A 20 METROS AL SUR DEL JARD, lon:-92.18519326, lat:14.62244905}}16-08-2022 16-11-2022 3189478.45 3189478.45 3189478.45 3189478.45 3189478.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/013/2022, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3189478.45, importe_modificado:3189478.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1612.0}}{2125491/proyecto_INICIO, 2125491/proyecto_PROCESO, 2125491/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138127 Acción 401066.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401066.02, modificado:401066.02}}CURSOS DE CAPACITACION PARA PROFESIONALIZAR Y ACTUALIZAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - 586397 Chiapas 87 Suchiate PRODIM Sin identificar Municipio de Suchiate58639 N 0 0 4672 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.150942, lat:14.679452}}11-07-2022 31-10-2022 401066.02 401066.02 401066.02 401066.02 401066.02 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/PRODIM/004/2022, contratista:CONSULTORIA DE DESARROLLO TECNICO Y EMPRESARIAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:401066.02, importe_modificado:401066.02}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:4.0}}{2138127/proyecto_INICIO, 2138127/proyecto_FIN, 2138127/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:VERIFICAR EL INFORME NO CUENTA CON DATOS DE AVANCE, COMPLETAR INFORMACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:VERIFICAR EL INFORME NO CUENTA CON DATOS DE AVANCE, COMPLETAR INFORMACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:VERIFICAR EL INFORME NO CUENTA CON DATOS DE AVANCE, COMPLETAR INFORMACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:VERIFICAR EL INFORME NO CUENTA CON DATOS DE AVANCE, COMPLETAR INFORMACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220202080642 Proyecto de inversión3681300 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3681300.0, modificado:3681300.0}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA CENTRO - 840147 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Suchiate84014 S 371 269 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA TERCERA SUR, CALLE CENTRAL ORIENTE  SE UBICA 100 METROS AL SUR DE PARQUE CENTRAL Y 10 METROS AL NORT, lon:-92.1487037, lat:14.67824014}}11-05-2022 11-08-2022 3681300 3681300 3681300 3681300 3681300 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/005/2022, contratista:KAVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3681300.0, importe_modificado:3681300.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}{2080642/proyecto_INICIO, 2080642/proyecto_PROCESO, 2080642/proyecto_INICIO, 2080642/proyecto_PROCESO, 2080642/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081224 Proyecto de inversión2716197.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2716197.1, modificado:2716197.1}}CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA 15 DE ENERO - 870667 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Suchiate87066 S 435 315 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.92, meta_modificada:230.92}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE DEL CANAL DE RIEGO COLONIA 15 DE ENERO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA DEL CANAL DE RIEGO, CALLE TRES  SE UBICA A 300 METROS AL ORIENTE DEL CENTRO INTEGRADOR DE BIENESTAR Y 400, lon:-92.15056583, lat:14.69060959}}12-05-2022 12-08-2022 2716197.1 2716197.1 2716197.1 2716197.1 2716197.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/007/2022, contratista:KAVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2716197.1, importe_modificado:2716197.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.92}}{2081224/proyecto_INICIO, 2081224/proyecto_PROCESO, 2081224/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302124587 Acción 1641249.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641249.12, modificado:1641249.12}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 1830487 Chiapas 87 Suchiate Otros ProyectosSin identificar Municipio de Suchiate183048 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.150942, lat:14.679452}}01-02-2022 31-12-2022 1641249.12 1641249.12 1641249.12 1641249.12 1641249.12 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MSC/DOPM-001/2022, contratista:JESUS VALENTE MONZON MAURICIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1641249.12, importe_modificado:1641249.12}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{2124587/proyecto_INICIO, 2124587/proyecto_FIN, 2124587/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DE RECHAZO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DE RECHAZO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DE RECHAZO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DE RECHAZO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:SOLICITUD ATENDIDA, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-18}, obs6: {observación:SOLICITUD ATENDIDA, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-18}, obs7: {observación:SOLICITUD ATENDIDA, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-18}, obs8: {observación:SOLICITUD ATENDIDA, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-18}}

2022 4 CHP220302129709 Proyecto de inversión618593.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618593.64, modificado:618593.64}}REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SUCHIATE EJIDO EL CHAPARRAL - 2074497 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Suchiate207449 S 204 197 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:283, direccion:CALLE UNO EJIDO EL CHAPARRAL, 30840 CHAPARRAL, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA JUÁREZ, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE  SE UBICA A 200 METROS DE LA CARRETA CIUDAD HIDALGOJARITAS 50 METROS AL NORTE DEL CAN, lon:-92.16952712, lat:14.66834993}}01-09-2022 01-12-2022 618593.64 618593.64 618593.64 618593.64 618593.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/019/2022, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:618593.64, importe_modificado:618593.64}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2129709/proyecto_INICIO, 2129709/proyecto_PROCESO, 2129709/proyecto_INICIO, 2129709/proyecto_PROCESO, 2129709/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302131032 Acción 119000.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119000.06, modificado:119000.06}}ELABORACION DEL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA - 586697 Chiapas 87 Suchiate PRODIM Sin identificar Municipio de Suchiate58669 N 0 0 4672 {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.150942, lat:14.679452}}01-08-2022 31-10-2022 119000.06 119000.06 119000.06 119000.06 119000.06 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/PRODIM/005/2022, contratista:CONSULTORIA DE DESARROLLO TECNICO Y EMPRESARIAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:119000.02, importe_modificado:119000.02}}{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}}{2131032/proyecto_INICIO, 2131032/proyecto_FIN, 2131032/proyecto_PROCESO, 2131032/proyecto_FIN, 2131032/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:VERIFICAR EL INFORME NO CUENTA CON DATOS DE AVANCE, COMPLETAR INFORMACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:VERIFICAR EL INFORME NO CUENTA CON DATOS DE AVANCE, COMPLETAR INFORMACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:VERIFICAR EL INFORME NO CUENTA CON DATOS DE AVANCE, COMPLETAR INFORMACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:VERIFICAR EL INFORME NO CUENTA CON DATOS DE AVANCE, COMPLETAR INFORMACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220302131030 Acción 128000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128000.0, modificado:128000.0}}ELABORACION DEL REGLAMENTO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL - 586507 Chiapas 87 Suchiate PRODIM Sin identificar Municipio de Suchiate58650 N 0 0 4672 {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.150942, lat:14.679452}}25-07-2022 30-09-2022 128000 128000 128000 128000 128000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/PRODIM/003/2022, contratista:INDUSTRIAS NORVAK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:128000.0, importe_modificado:128000.0}}{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}}{2131030/proyecto_INICIO, 2131030/proyecto_PROCESO, 2131030/proyecto_FIN, 2131030/proyecto_PROCESO, 2131030/proyecto_INICIO, 2131030/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:VERIFICAR EL INFORME NO CUENTA CON DATOS DE AVANCE, COMPLETAR INFORMACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:VERIFICAR EL INFORME NO CUENTA CON DATOS DE AVANCE, COMPLETAR INFORMACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:VERIFICAR EL INFORME NO CUENTA CON DATOS DE AVANCE, COMPLETAR INFORMACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:VERIFICAR EL INFORME NO CUENTA CON DATOS DE AVANCE, COMPLETAR INFORMACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220302138131 Acción 316100 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316100.0, modificado:316100.0}}CURSOS DE CAPACITACION PARA PROFESIONALIZAR A FUNCIONARIOS PUBLICOS EN CONTABILIAD Y HACIENDA MUNICIPAL - 586567 Chiapas 87 Suchiate PRODIM Sin identificar Municipio de Suchiate58656 N 0 0 2318 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.150942, lat:14.679452}}18-07-2022 30-09-2022 316100 316100 316100 316100 316100 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/PRODIM/002/2022, contratista:INDUSTRIAS NORVAK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:316100.0, importe_modificado:316100.0}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:3.0}}{2138131/proyecto_INICIO, 2138131/proyecto_FIN, 2138131/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:VERIFICAR EL INFORME NO CUENTA CON DATOS DE AVANCE, COMPLETAR INFORMACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:VERIFICAR EL INFORME NO CUENTA CON DATOS DE AVANCE, COMPLETAR INFORMACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:VERIFICAR EL INFORME NO CUENTA CON DATOS DE AVANCE, COMPLETAR INFORMACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:VERIFICAR EL INFORME NO CUENTA CON DATOS DE AVANCE, COMPLETAR INFORMACIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402165159 Proyecto de inversión2159680.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159680.67, modificado:2159680.67}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SUCHIATE CIUDAD HIDALGO COLONIA MANUEL VELASCO COELLO - 2685807 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Suchiate268580 S 135 145 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.19, meta_modificada:1.19}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:286, direccion:AVENIDA SAN ANGEL COLONIA MANUEL VELASCO COELLO, 30840 MANUEL VELASCO COELLO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE LA BENDICION Y CALLE LA ESPERANZA, CALLE LOS ALMENDROS SE UBICA A 50 METROS AL NORTE DEL RANCHO SAN ANGEL 1100 METROS AL , lon:-92.16061391, lat:14.65709476}}14-10-2022 14-12-2022 2159680.67 2159680.67 2159680.67 2159680.67 2159680.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/024/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2159680.67, importe_modificado:2159680.67}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.19}}{2165159/proyecto_INICIO, 2165159/proyecto_FIN, 2165159/proyecto_PROCESO, 2165159/proyecto_FIN, 2165159/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154760 Proyecto de inversión1742042.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742042.82, modificado:1742042.82}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2137157 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Sunuapa213715 S 57 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1048.3, meta_modificada:1048.3}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:18, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA , 29540 SANTA CRUZ 2DA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERÍA SANTA CRUZ 2DA SECCIÓN A 1.063 KM. DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS AL NORESTE D, lon:-93.2297559, lat:17.49672263}}30-08-2022 17-11-2022 1742042.82 1742042.8 1742042.8 1742042.8 1742042.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FISM-005/2022, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:1742042.82, importe_modificado:1742042.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1048.3}}{2154760/proyecto_INICIO, 2154760/proyecto_PROCESO, 2154760/proyecto_FIN, 2154760/proyecto_INICIO, 2154760/proyecto_PROCESO, 2154760/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112727 Acción 204624 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204624.0, modificado:204624.0}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 1305787 Chiapas 88 Sunuapa Otros ProyectosSin identificar Municipio de Sunuapa130578 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}}01-01-2022 31-12-2022 204624 204624 204624 204624 204624 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127527, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:204624.0, importe_modificado:204624.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2112727/proyecto_INICIO, 2112727/proyecto_PROCESO, 2112727/proyecto_FIN, 2112727/proyecto_PROCESO, 2112727/proyecto_INICIO, 2112727/proyecto_PROCESO, 2112727/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156004 Proyecto de inversión667333.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667333.51, modificado:667333.51}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TECHOS FIRME 1RA. ETAPA - 2198927 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sunuapa219892 S 71 75 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:17, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA , 29540 SANTA CRUZ 1RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERÍA SANTA CRUZ 1RA SECCIÓN A 4.7 KM. DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS, AL NORTE DE S, lon:-93.247791, lat:17.517614}}11-10-2022 09-12-2022 667333.51 667333.51 667333.51 667333.51 667333.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FISM-008/2022, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTPRIAS TEPEYAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:667333.51, importe_modificado:667333.51}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}}{2156004/proyecto_INICIO, 2156004/proyecto_PROCESO, 2156004/proyecto_FIN, 2156004/proyecto_PROCESO, 2156004/proyecto_INICIO, 2156004/proyecto_PROCESO, 2156004/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL MONTO DEL MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:EL MONTO DEL MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:EL MONTO DEL MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:EL MONTO DEL MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220302112732 Acción 157728.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157728.87, modificado:157728.87}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 1306167 Chiapas 88 Sunuapa Otros ProyectosSin identificar Municipio de Sunuapa130616 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}}01-01-2022 31-12-2022 157728.87 157728.87 157728.87 157728.87 157728.87 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127511, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:157728.87, importe_modificado:157728.87}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{2112732/proyecto_PROCESO, 2112732/proyecto_INICIO, 2112732/proyecto_FIN, 2112732/proyecto_PROCESO, 2112732/proyecto_FIN, 2112732/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155677 Proyecto de inversión998727.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998727.45, modificado:998727.45}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 2180777 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Sunuapa218077 S 60 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:483.0, meta_modificada:483.0}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE ABSALON CASTELLANOS INTERIOR SN COLONIA EL MIRADOR, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL MIRADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUA, lon:-93.243576, lat:17.488823}}28-09-2022 26-11-2022 998727.45 998727.45 998727.45 998727.45 998727.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FISM-007/2022, contratista:CONSTCHISA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:998727.45, importe_modificado:998727.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:483.0}}{2155677/proyecto_FIN, 2155677/proyecto_INICIO, 2155677/proyecto_FIN, 2155677/proyecto_PROCESO, 2155677/proyecto_FIN, 2155677/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL MONTO DEL MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:EL MONTO DEL MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:EL MONTO DEL MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:EL MONTO DEL MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402173050 Proyecto de inversión1524954.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524954.29, modificado:1524954.29}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIO 1RA. ETAPA - 3086277 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sunuapa308627 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO , 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO CENTRO CON COORDENADAS LATITUD 17.489551999999126 LONGITUD 93.24343499999524, lon:-93.243435, lat:17.489552}}10-08-2022 28-10-2022 1524954.29 1524954.29 1524954.29 1524954.29 1524954.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FISM-004/2022, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:1524954.29, importe_modificado:1524954.29}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{2173050/proyecto_INICIO, 2173050/proyecto_PROCESO, 2173050/proyecto_FIN, 2173050/proyecto_INICIO, 2173050/proyecto_PROCESO, 2173050/proyecto_FIN, 2173050/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL MONTO DEL MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:EL MONTO DEL MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:EL MONTO DEL MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:EL MONTO DEL MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402171397 Proyecto de inversión1173914.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173914.75, modificado:1173914.75}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO - 2999827 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Sunuapa299982 S 14 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO NUEVO SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA EN LA CABECERAB MUNICIPAL BARRIO NUEVO SUNUAPA CON CORDENADAS LATITUD 17.493392 Y LOGITUD 93.245134, lon:-93.245134, lat:17.493392}}09-05-2022 07-07-2022 1173914.75 1173914.75 1173914.75 1173914.75 1173914.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSUC/DOPM/088/FISMDF-001/2022, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA CHIAPAS, monto:1173914.75, importe_modificado:1173914.75}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}}{2171397/proyecto_PROCESO, 2171397/proyecto_FIN, 2171397/proyecto_INICIO, 2171397/proyecto_FIN, 2171397/proyecto_PROCESO, 2171397/proyecto_FIN, 2171397/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL MONTO DEL MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:EL MONTO DEL MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:EL MONTO DEL MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:EL MONTO DEL MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402153654 Proyecto de inversión1860515.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860515.66, modificado:1860515.66}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO DEL KM.0 AL KM.1.5. - 1951227 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sunuapa195122 S 93 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1074.0, meta_modificada:1074.0}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO SUNUAPA - SANTA CRUZ 3ERA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 505 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA , 29540 SANTA CRUZ 3RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRAS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RA, lon:-93.21795389, lat:17.49418018}}08-08-2022 26-10-2022 1860515.66 1860515.66 1860515.66 1860515.66 1860515.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FISM-003/2022, contratista:ASCOM DC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:1860512.66, importe_modificado:1860512.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1074.0}}{2153654/proyecto_INICIO, 2153654/proyecto_PROCESO, 2153654/proyecto_INICIO, 2153654/proyecto_FIN, 2153654/proyecto_PROCESO, 2153654/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL MONTO MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:EL MONTO MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:EL MONTO MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:EL MONTO MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402173316 Proyecto de inversión1507600.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507600.94, modificado:1507600.94}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y DREN PLUVIAL - 3100647 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Sunuapa310064 S 67 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL CON COORDENADA 17.491413 LATITUD Y 93.242125 DE LONGITUD, lon:-93.242125, lat:17.491413}}27-06-2022 26-08-2022 1507600.94 1507600.94 1507600.94 1507600.94 1507600.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSUC/DOPM/088/FISMDF-002/2022, contratista:ASCOM DC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA CHIAPAS, monto:1507600.94, importe_modificado:1507600.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}}{2173316/proyecto_PROCESO, 2173316/proyecto_FIN, 2173316/proyecto_INICIO, 2173316/proyecto_FIN, 2173316/proyecto_INICIO, 2173316/proyecto_PROCESO, 2173316/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL MONTO DEL MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:EL MONTO DEL MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:EL MONTO DEL MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:EL MONTO DEL MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402155384 Proyecto de inversión1999418.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999418.13, modificado:1999418.13}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 2169167 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Sunuapa216916 S 101 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:4, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA , 29540 LA LIBERTAD, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERÍA LA LIBERTAD A 3.46 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SURESTE DE SUNUAPA, CHIAPAS CON LA SIGUIENTE COO, lon:-93.221347, lat:17.473772}}05-09-2022 03-11-2022 1999418.13 1999418.13 1999418.13 1999418.13 1999418.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FISM-006/2022, contratista:ASCOM DC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:1999418.13, importe_modificado:1999418.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1650.0}}{2155384/proyecto_INICIO, 2155384/proyecto_PROCESO, 2155384/proyecto_FIN, 2155384/proyecto_PROCESO, 2155384/proyecto_FIN, 2155384/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL MONTO DEL MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:EL MONTO DEL MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:EL MONTO DEL MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:EL MONTO DEL MODIFICADO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220202075322 Proyecto de inversión1930472 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930472.0, modificado:1930472.0}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES - 558677 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula55867 S 766 682 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.0, meta_modificada:269.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBRAMIENTO SUR PONIENTE FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES, 30798 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE HECTOR ESPINOZA Y BOULEVARD SANTA FE,    PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7A CA, lon:-92.29666633, lat:14.87653267}}01-05-2022 31-07-2022 1930472 1930472 1776292.68 1776292.68 1776292.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0034/2022, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1930472.0, importe_modificado:1930472.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.1}}{2075322/proyecto_INICIO, 2075322/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081051 Proyecto de inversión4209860 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4209860.0, modificado:4209860.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO I - 861457 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula86145 S 1666 1482 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3134.0, meta_modificada:3134.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A CANTON MONTENEGRO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE REY ARTURO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE LAZARO CARDENAS DEL RÍO  PARTIENDO DEL PARQUE, lon:-92.24746001, lat:14.9336947}}01-06-2022 31-08-2022 4209860 4209860 3647077.07 3647077.07 3647077.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0050/2022, contratista:ARFRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4209860.0, importe_modificado:4209860.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2789.26}}{2081051/proyecto_INICIO, 2081051/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113871 Proyecto de inversión920606 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920606.0, modificado:920606.0}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO SAN JOSE EL EDEN - 1359257 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tapachula135925 S 367 327 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 28A ORIENTE FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ EL EDÉN, 30794 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 15A SUR Y CALLE PUENTE RIO TEXCUYUAPAN, CALLE QUINCUAGESIMA OCTAVA ORIENTE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRA, lon:-92.25784252, lat:14.88743997}}15-07-2022 15-10-2022 920606 920606 846756.28 846756.28 846756.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0090/2022, contratista:CONSULTORIA TÉCNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:920606.0, importe_modificado:920606.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.6}}{2113871/proyecto_INICIO, 2113871/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119676 Proyecto de inversión9262609 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9262609.0, modificado:9262609.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA. EN POLIGONO CINCO COLONIA LA PRIMAVERA - 1600877 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tapachula160087 S 3660 3257 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CISNES. CALLE AVESTRUZ. CALLE ANTONIO RODRIGUEZ CASA ONDA. CALLE MIGUEL ANGEL BODEGA LESHER. CALLE ACACOYAGUA. CALLE HALCON. CALLE RIO SAMARIA. CALLE ESCUINTLA. CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA. CALLE SIERRA MADRE OCCIDEN, lon:-92.29487835, lat:14.89397343}}15-08-2022 15-11-2022 9262609 9262609 7899375.06 7899375.06 7899375.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0006/2022, contratista:Laura Ivette Lara García, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:9261000.0, importe_modificado:9261000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:918.0}}{2119676/proyecto_INICIO, 2119676/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120028 Proyecto de inversión6138372 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6138372.0, modificado:6138372.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA. EN POLIGONO SEIS COLONIA CINCO DE FEBRERO - 1617927 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tapachula161792 S 2427 2160 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:747.0, meta_modificada:747.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE. CALLE VIGESIMA SEPTIMA ORIENTE. CALLE VIGESIMA QUINTA ORIENTE. CALLE VIGESIMA TERCERA ORIENTE. CALLE VIGESIMA PRIMERA ORIENTE. CALLE DECIMA NOVENA ORIENTE. CALLE DECIMA SEPTIMA ORIENTE. CALLE PRIMERA NORTE. CA, lon:-92.25489476, lat:14.91566108}}15-08-2022 15-11-2022 6138372 6138372 5084476.17 5084476.17 5084476.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0003/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA A&G S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6138372.0, importe_modificado:6138372.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:515.43}}{2120028/proyecto_INICIO, 2120028/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120816 Proyecto de inversión3638235 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3638235.0, modificado:3638235.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA REVOLUCIONARIA CAMPESINA - 1651297 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula165129 S 1440 1282 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1509.61, meta_modificada:1509.61}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 49A.  PONIENTE COLONIA REVOLUCIONARIA CAMPESINA, 30718 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 6A. NORTE Y ANDADOR EL MANGO, CALLE 51A PONIENTE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS POR LA 6A , lon:-92.25444832, lat:14.9293636}}15-08-2022 15-11-2022 3638235 3638235 2461178.53 2461178.53 2461178.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0081/2022, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3638235.0, importe_modificado:3638235.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.65}}{2120816/proyecto_INICIO, 2120816/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121213 Proyecto de inversión5370223 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5370223.0, modificado:5370223.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA SAN SEBASTIAN - 1670087 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula167008 S 2124 1890 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2716.0, meta_modificada:2716.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 24A. PONIENTE COLONIA SAN SEBASTIÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 10A. SUR Y CALLE SAN ANTONIO, AVENIDA 12A SUR  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AVENIDA NORTE SE GIR, lon:-92.27530707, lat:14.89821297}}15-08-2022 15-11-2022 5370223 5370223 4062055.54 4062055.54 4062055.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0074/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5370223.0, importe_modificado:5370223.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1493.8}}{2121213/proyecto_INICIO, 2121213/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122908 Proyecto de inversión408049 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408049.0, modificado:408049.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTO MONTEBELLO - 1750817 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula175081 S 165 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.5, meta_modificada:132.5}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA MIRAMAR FRACCIONAMIENTO MONTEBELLO, 30796 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIVADA Y CALLE PRIVADA, CALLE LAGUNA SIBAL  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 8A AVENIDA NO, lon:-92.28249783, lat:14.89560274}}22-08-2022 22-11-2022 408049 408049 204024.5 204024.5 204024.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0009/2022, contratista:Benito Ramírez Martin, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:408049.0, importe_modificado:408049.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2122908/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126382 Proyecto de inversión5002863 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5002863.0, modificado:5002863.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN TEOFILO ACEBO UNO - 1917957 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula191795 S 1979 1761 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1243.21, meta_modificada:1243.21}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:803, direccion:CALLE GARDENIAS CALLE COCOS CALLE ZAPOTE CALLE CHICHES CALLE INNOMINADA . AVENIDA MANGO AVENIDA CERRITOS AVENIDA INNOMINADA. FRACCION SAN JUAN, 30785 TEÓFILO ACEVO, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE TAMARINDO Y CALLE TULIPANES, CALLE, lon:-92.2765367, lat:14.87346995}}01-09-2022 30-11-2022 5002863 5002863 3532777.33 3532777.33 3532777.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0024/2022, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5002863.0, importe_modificado:5002863.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:559.44}}{2126382/proyecto_INICIO, 2126382/proyecto_PROCESO, 2126382/proyecto_INICIO, 2126382/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161651 Proyecto de inversión4542779 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4542779.0, modificado:4542779.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN CIRCUITO REFORMA ENTRE ANDADOR DISEÑADORES Y AVENIDA CENTRAL EN FRACCIONAMIENTO BONANZA - 2498727 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula249872 S 1797 1599 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2628.14, meta_modificada:2628.14}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CIRCUITO REFORMA FRACCIONAMIENTO BONANZA, 30745 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE ANDADOR DISEÑADORES Y AVENIDA CENTRAL, ANDADOR MAR CARIBE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 7A CALLE PON, lon:-92.2404, lat:14.90149587}}19-10-2022 19-12-2022 4542779 4542779 2271389.5 2271389.5 2271389.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0102/2022, contratista:ALEJANDRO ZEPEDA ARRIOLA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4542779.0, importe_modificado:4542779.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2161651/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161839 Proyecto de inversión4438226 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4438226.0, modificado:4438226.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO EL PARAISO - 2509807 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula250980 S 1756 1562 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2931.4, meta_modificada:2931.4}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUA MARINA FRACCIONAMIENTO EL PARAÍSO, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MARMOL Y CALLE SAFIRO, CALLE ALVARO OBREGON PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CONTINUAMOS POR LA 6A AVENIDA N, lon:-92.25533678, lat:14.9426438}}20-10-2022 20-12-2022 4438226 4438226 2219113 2219113 2219113 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0103/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4438226.0, importe_modificado:4438226.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2161839/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161908 Proyecto de inversión1849551 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849551.0, modificado:1849551.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LA ANTORCHA VIVAH - 2512917 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula251291 S 734 653 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1491.11, meta_modificada:1491.11}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE VILLA COMALTITLAN COLONIA ANTORCHA VIVAH, 30796 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACACOYAGUA Y AVENIDA 12A SUR, CALLE ACAPETAHUA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 8A AVENID, lon:-92.29158166, lat:14.89335447}}20-10-2022 20-12-2022 1849551 1849551 924775.5 924775.5 924775.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0105/2022, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1849551.0, importe_modificado:1849551.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2161908/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161943 Proyecto de inversión2757913 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2757913.0, modificado:2757913.0}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 2514637 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula251463 S 1093 972 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A SUR Y CALLE HEXAGONAL COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE OCTAVA ORIENTE, CALLE DECIMA ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAM, lon:-92.25866312, lat:14.89857436}}20-10-2022 20-12-2022 2757913 2757913 1378956.5 1378956.5 1378956.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0106/2022, contratista:ARFRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2757913.0, importe_modificado:2757913.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2161943/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161999 Proyecto de inversión3140650 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3140650.0, modificado:3140650.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA SAN ISIDRO - 2517807 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula251780 S 1243 1107 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:764.6, meta_modificada:764.6}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 26A PONIENTE . ANDADOR SAN ISIDRO . ANDADOR SAN JUAN . ANDADOR SAN ANTONIO . ANDADOR SAN SEBASTIAN . ANDADOR SAN MARTIN . CALLEJON SANTO TOMAS. COLONIA SAN ISIDRO, 30798 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENT, lon:-92.27678317, lat:14.89792374}}20-10-2022 20-12-2022 3140650 3140650 1570325 1570325 1570325 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0108/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3140650.0, importe_modificado:3140650.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2161999/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111251 Proyecto de inversión3462464 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3462464.0, modificado:3462464.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN OCTAVA AVENIDA NORTE ENTRE DIECINUEVE CALLE PONIENTE Y VEINTIUNO CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 1231197 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula123119 S 1370 1220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2066.47, meta_modificada:2066.47}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE 19A PONIENTE Y CALLE 21A PONIENTE, CALLE 23A PONIENTE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HAS, lon:-92.26115183, lat:14.91728036}}01-07-2022 30-09-2022 3462464 3462464 3029989.12 3029989.12 3029989.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0052/2022, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3462464.0, importe_modificado:3462464.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1673.84}}{2111251/proyecto_INICIO, 2111251/proyecto_PROCESO, 2111251/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111872 Proyecto de inversión2360660 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2360660.0, modificado:2360660.0}}CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TOQUIAN GRANDE - 1261797 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Tapachula126179 S 455 466 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.0, meta_modificada:338.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:202, direccion:EJIDO TOQUIAN GRANDE, 30805 TOQUIÁN GRANDE, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO LA PLANTA POTABILIZADORA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TAPACHULA TOMAREMOS, lon:-92.20590419, lat:15.2067872}}01-07-2022 30-09-2022 2360660 2360660 1863400.2 1863400.2 1863400.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0073/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2360660.0, importe_modificado:2360660.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.56}}{2111872/proyecto_INICIO, 2111872/proyecto_PROCESO, 2111872/proyecto_INICIO, 2111872/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117606 Proyecto de inversión7276622 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7276622.0, modificado:7276622.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA. EN POLIGONO DOS COLONIA PROCASA - 1510537 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tapachula151053 S 2876 2560 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:927.0, meta_modificada:927.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR CALLE MARAÑON,CAMINO ANTIGUO AEROPUERTO COLONIA PROCASA, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE CIUDAD HIDALGO  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALG, lon:-92.28176162, lat:14.88519969}}01-09-2022 31-10-2022 7276622 7276622 6593157.83 6593157.83 6593157.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:7275495.0, importe_modificado:7275495.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:797.22}}{2117606/proyecto_INICIO, 2117606/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125766 Proyecto de inversión957015 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957015.0, modificado:957015.0}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CANTON LA JOYA - 1888907 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula188890 S 397 382 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:743.92, meta_modificada:743.92}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:104, direccion:CALLE PRIMAVERA CALLE LOS LEONES CANTON LA JOYA, 30783 LA JOYA, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CAMINO A LA JOYA, CALLE VERSALLES  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 11A AVENIDA, lon:-92.25802253, lat:14.86059085}}01-09-2022 30-11-2022 957015 957015 478507.5 478507.5 478507.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0029/2022, contratista:Carlos Daniel Rodríguez Rivas, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:957015.0, importe_modificado:957015.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2125766/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126265 Proyecto de inversión2341763 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2341763.0, modificado:2341763.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CEBADILLA 1RA. SECCION - 1912217 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula191221 S 928 826 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:726.41, meta_modificada:726.41}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:59, direccion:CALLE CAMINO AL TUBO 9A. AVENIDA SUR FRACCION CEBADILLA 1RA SECCION, 30785 CEBADILLA 1RA. SECCIÓN, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO SUR Y ANDADOR INNOMINADO 12, CAMINO DE LA PITA  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO , lon:-92.28170392, lat:14.86923366}}01-09-2022 30-11-2022 2341763 2341763 1663012.17 1663012.17 1663012.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0027/2022, contratista:Alfredo Torres Monzón, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2341763.0, importe_modificado:2341763.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:326.88}}{2126265/proyecto_INICIO, 2126265/proyecto_PROCESO, 2126265/proyecto_INICIO, 2126265/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126577 Proyecto de inversión3567818 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3567818.0, modificado:3567818.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO 2A. ETAPA EN FRACCIONAMIENTO EL CARMEN FONHAPO - 1928197 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula192819 S 1412 1257 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:860.66, meta_modificada:860.66}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CIRCUITO LAZARO CARDENAS DEL RIO ORIENTE. ANDADOR RAMON LOPEZ VELARDE AVENIDA ROSARIO CASTELLANOS ANDADOR ALFARO SIQUEIROS . CIRCUITO LAZARO CARDENAS DEL RIO ZONA SUR . FRACCIONAMIENTO EL CARMEN FONHAPO, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA, lon:-92.29380066, lat:14.89020078}}01-09-2022 30-11-2022 3567818 3567818 2627551.44 2627551.44 2627551.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0016/2022, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3567818.0, importe_modificado:3567818.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.33}}{2126577/proyecto_INICIO, 2126577/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126604 Proyecto de inversión3109611 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3109611.0, modificado:3109611.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL CARMEN - 1930507 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula193050 S 1231 1096 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:571.35, meta_modificada:571.35}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MARIA CALLE ROSARIO CALLE EL CARMEN CALLE GUADALUPE FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL CARMEN, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE BUGAMBILIAS  PARTIENDO, lon:-92.29590888, lat:14.88873363}}01-09-2022 30-11-2022 3109611 3109611 1554805.5 1554805.5 1554805.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0020/2022, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3109611.0, importe_modificado:3109611.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2126604/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161313 Proyecto de inversión2947917 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2947917.0, modificado:2947917.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA ADOLFO ZAMORA - 2476557 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula247655 S 1168 1039 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2396.27, meta_modificada:2396.27}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES . AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA ADOLFO ZAMORA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD AKISHINO Y CALLE ROSARIO, CALLE CONSTITUCION PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS S, lon:-92.29634023, lat:14.88834664}}19-10-2022 19-12-2022 2947917 2947917 1473958.5 1473958.5 1473958.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0098/2022, contratista:TUXSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2947917.0, importe_modificado:2947917.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2161313/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161402 Proyecto de inversión2179448 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2179448.0, modificado:2179448.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN CIRCUITO REFORMA ENTRE ANDADOR MAR ROJO Y ANDADOR DISEÑADORES EN FRACCIONAMIENTO BONANZA - 2480387 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula248038 S 864 769 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1360.59, meta_modificada:1360.59}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CIRCUITO REFORMA FRACCIONAMIENTO BONANZA, 30745 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE ANDADOR MAR ROJO Y ANDADOR DISEÑADORES, ANDADOR ESCULTORES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 7A CALLE PO, lon:-92.24026851, lat:14.9003649}}19-10-2022 19-12-2022 2179448 2179448 1089724 1089724 1089724 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0101/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2179448.0, importe_modificado:2179448.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2161402/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165513 Proyecto de inversión2203560 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203560.0, modificado:2203560.0}}CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CONSEJO AGRARIO MEXICANO - 2705517 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Tapachula270551 S 64 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.9, meta_modificada:215.9}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:712, direccion:AVENIDA INNOMINADA EJIDO CONSEJO AGRARIO MEXICANO, 30805 CONSEJO AGRARIO MEXICANO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO LA PLANTA POTABILIZADORA UBICADA AL NO, lon:-92.19300907, lat:15.14763237}}01-11-2022 31-12-2022 2203560 2203560 1101780 1101780 1101780 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0118/2022, contratista:CESAR AGUILAR SANGEADO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2203560.0, importe_modificado:2203560.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2165513/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402185307 Proyecto de inversión984918 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:983918.0, modificado:983918.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE PRIVADA MORELOS ENTRE AVENIDA LAS AMERICAS Y CALLE TAPACHULA EN COLONIA DEMOCRACIA - 3526547 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula352654 S 393 349 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.08, meta_modificada:591.08}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA MORELOS COLONIA DEMOCRACIA, 30767 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS AMERICAS Y CALLE TAPACHULA, CALLE SOCIALISMO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 8A AVENIDA NOR, lon:-92.27676211, lat:14.90622497}}30-11-2022 31-12-2022 984918 984918 492459 492459 492459 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0124/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:984918.0, importe_modificado:984918.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2185307/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402185359 Proyecto de inversión1791509 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1790509.0, modificado:1790509.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE PRIVADA MORELOS ENTRE CALLE TAPACHULA Y CALLE CHIAPAS EN COLONIA DEMOCRACIA - 3528587 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula352858 S 711 633 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.69, meta_modificada:1091.69}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA MORELOS COLONIA DEMOCRACIA, 30767 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE TAPACHULA, CALLE LIBERTAD PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 8A AVENIDA NORTE HASTA , lon:-92.2768694, lat:14.9052815}}30-11-2022 31-12-2022 1791509 1791509 895754.5 895754.5 895754.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0122/2022, contratista:CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1791509.0, importe_modificado:1791509.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2185359/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP00160300755295 Acción 223788 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223788.0, modificado:0.0}}62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 3004277 Chiapas 89 Tapachula Otros proyectos de InversiónOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA300427 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}}01-11-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{859423/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DE OBRA QUE NO SE EJECUTO EN EL PERIODO QUE CORRESPONDÍA., trimestre:4.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2023-01-11}}Sin observaciones

2022 4 CHP17170400977410 Proyecto de inversión538374 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538374.0, modificado:0.0}}Construccion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 2737387 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA273738 N 0 0 409 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA UNIDAD PROLETARIA, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE I, lon:-92.26041156, lat:14.8714783}}01-11-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1112490/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DEL FOLIO DE OBRA QUE NO SE EJECUTO EN EL PERIODO QUE CORRESPONDIA., trimestre:4.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2023-01-11}}Sin observaciones

2022 4 CHP220202075391 Proyecto de inversión793472 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793472.0, modificado:197083.61}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA EL HERMITAÑO - 561917 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula56191 S 317 282 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:952.0, meta_modificada:238.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RUBI. PRIVADA GARDENIA. CALLE PARAISO. CALLE ROSAS. CALLE GIRASOLES. CALLE CLAVELES COLONIA EL HERMITAÑO, 30745 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE    Y CALLE RUBI,    PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO, lon:-92.23603207, lat:14.90167053}}01-05-2022 31-07-2022 197083.61 197083.61 197083.01 197083.01 197083.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0031/2022, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:793472.0, importe_modificado:793472.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}}{2075391/proyecto_INICIO, 2075391/proyecto_PROCESO, 2075391/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111162 Proyecto de inversión5310233 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5310233.0, modificado:5310233.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN UNION MIRAMAR - 1227137 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula122713 S 467 435 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1887.96, meta_modificada:1887.96}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:209, direccion:CALLE CAOBA. CALLE ROBLE . CALLE LIMONES.CALLE PRIMAVERA.PRIVADA PRIMAVERA. CALLE CEDRO.CALLE TAMARINDO EJIDO UNIÓN MIRAMAR, 30824 UNIÓN MIRAMAR, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CEDRO,    PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL, lon:-92.35335304, lat:14.94471792}}01-07-2022 30-09-2022 5310233 5310233 3886479.26 3886479.26 3886479.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0063/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5310233.0, importe_modificado:5310233.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:925.1}}{2111162/proyecto_INICIO, 2111162/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122846 Proyecto de inversión489338 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489338.0, modificado:489338.0}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA SAN DIEGO - 1747947 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula174794 S 197 176 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:456.39, meta_modificada:456.39}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA MINERVA . CALLE SUDAFRICA . CALLE GHANA. CALLE CAMERUN . COLONIA SAN DIEGO, 30739 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE PRIVADA, AVENIDA LOS TULIPANES  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL, lon:-92.25619474, lat:14.95241913}}22-08-2022 22-11-2022 489338 489338 244669 244669 244669 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0015/2022, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:489338.0, importe_modificado:489338.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2122846/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161378 Proyecto de inversión1357619 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357619.0, modificado:1357619.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTIUNA CALLE PRIVADA ORIENTE Y VEINTIUNA CALLE ORIENTE EN COLONIA 5 DE FEBRERO - 2479377 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula247937 S 540 480 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1272.45, meta_modificada:1272.45}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 21A. PRIVADA ORIENTE Y CALLE 21A. ORIENTE, CALLE 23A. ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 8A AV, lon:-92.25693931, lat:14.91592156}}19-10-2022 19-12-2022 1357619 1357619 678809.5 678809.5 678809.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0113/2022, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1357619.0, importe_modificado:1357619.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2161378/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162083 Proyecto de inversión3316033 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3316033.0, modificado:3316033.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTO FOVI BANAMEX - 2522187 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula252218 S 1313 1168 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:908.4, meta_modificada:908.4}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MARAÑONES . CALLE LIMONES . AVENIDA VICENTE NAVEZ . CALLE NISPEROS . AVENIDA PERAS FRACCIONAMIENTO FOVI BANAMEX, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACION DE LAS P, lon:-92.25504924, lat:14.89361343}}20-10-2022 20-12-2022 3316033 3316033 1658016.5 1658016.5 1658016.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0111/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3316033.0, importe_modificado:3316033.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2162083/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402185412 Proyecto de inversión1095885 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1094885.0, modificado:1094885.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CIRCUITO AVENIDA SECUNDARIA ENTRE CIRCUITO AVENIDA SECUNDARIA Y ANDADOR TRES EN INFONAVIT FRAMBOYANES - 3530457 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula353045 S 437 388 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:853.92, meta_modificada:853.92}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CIRCUITO AVENIDA SECUNDARIA FRACCIONAMIENTO FRAMBOYANES INFONAVIT, 30767 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CIRCUITO AVENIDA SECUNDARIA Y ANDADOR TRES, CIRCUITO SEIS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIM, lon:-92.2750472, lat:14.90832932}}30-11-2022 31-12-2022 1095885 1095885 547942.5 547942.5 547942.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0034/2022, contratista:CONSULTORIA TÉCNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1095885.0, importe_modificado:1095885.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2185412/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402185463 Proyecto de inversión2441578.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2439078.22, modificado:2439078.22}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500.0, modificado:2500.0}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO - 3532357 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tapachula353235 S 344 334 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.49, meta_modificada:484.49}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:83, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO FRANCISCO I. MADERO LA BOLSA DE LA BOTELLA, 30836 FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA DE LA BOTELLA), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PUENTE SAMS. CIR, lon:-92.37960989, lat:14.85517107}}30-11-2022 31-12-2022 2441578.22 2441578.22 1220789.11 1220789.11 1220789.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0123/2022, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2441578.22, importe_modificado:2441578.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2185463/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069409 Proyecto de inversión1766657 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766657.0, modificado:1766657.0}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN OCTAVIO PAZ - 194677 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tapachula19467 S 478 523 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1028, direccion:CALLE DE LA CEBADILLA CALLE JAIME NUNO, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y PRIVADA GARCIA LOARCA COLONIA OCTAVIO PAZ, 30784 OCTAVIO PAZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE DE LA CEBADILLA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, PRIVADA FRA, lon:-92.26336412, lat:14.85895707}}05-04-2022 05-07-2022 1766657 1766657 1576932.28 1576932.28 1576932.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0017/2022, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1766657.0, importe_modificado:1766657.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:546.0}}{2069409/proyecto_INICIO, 2069409/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111841 Proyecto de inversión1921275 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921275.0, modificado:1921275.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 1260737 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula126073 S 762 679 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1035.87, meta_modificada:1035.87}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA EL TORONJO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PRIVADA, CALLE LEONA VICARIO  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 7A CALLE P, lon:-92.27359934, lat:14.88470006}}01-07-2022 30-09-2022 1921275 1921275 1716917.2 1716917.2 1716917.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0064/2022, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1921275.0, importe_modificado:1921275.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.13}}{2111841/proyecto_INICIO, 2111841/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113833 Proyecto de inversión4252429 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4252429.0, modificado:4252429.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN VEINTIOCHO CALLE ORIENTE ENTRE DIECINUEVE AVENIDA SUR Y ANDADOR SESENTA Y SIETE SUR EN FRACCIONAMIENTO SAN JOSE EL EDEN - 1356307 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula135630 S 1683 1497 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2972.85, meta_modificada:2972.85}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 28A ORIENTE FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ EL EDÉN, 30794 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 19A SUR Y ANDADOR 67 SUR, CALLE QUINCUAGESIMA OCTAVA ORIENTE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR L, lon:-92.25822225, lat:14.88759248}}15-07-2022 15-10-2022 4252429 4252429 2126214.5 2126214.5 2126214.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0078/2022, contratista:RL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4252429.0, importe_modificado:4252429.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2113833/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119276 Proyecto de inversión8871442 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8871442.0, modificado:8871442.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA. EN POLIGONO TRES COLONIA SANTA BARBARA - 1583327 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tapachula158332 S 3506 3120 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1264.0, meta_modificada:1264.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERAS. CALLE TABACHINES. CALLE 14 DE SEPTIEMBRE. CALLE BELISARIO DOMINGUEZ.CALLE ANGEL FERNANDO TORRES. AVENIDA CUADRAGESIMA OCTAVA ORIENTE. AVENIDA CUADRAGESIMA SEXTA ORIENTE. AVENIDA VIGESIMA ORIENTE SUR. AVENIDA CUAD, lon:-92.25030398, lat:14.88724535}}15-08-2022 15-11-2022 8871442 8871442 7204087.54 7204087.54 7204087.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0004/2022, contratista:César Aguilar Sangeado, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:8870440.0, importe_modificado:8870440.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:834.24}}{2119276/proyecto_INICIO, 2119276/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120879 Proyecto de inversión2353029 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353029.0, modificado:2353029.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL VERGEL - 1654077 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula165407 S 933 830 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1410.55, meta_modificada:1410.55}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LAS BUGAMBILIAS COLONIA EL VERGEL UNIDO Y ORGANIZADO, 30735 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA LOS LIMONES Y AVENIDA AGUILAR CUETO, AVENIDA LAS AMAPOLAS  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRC, lon:-92.26528802, lat:14.93715383}}15-08-2022 15-11-2022 2353029 2353029 1848890.62 1848890.62 1848890.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0087/2022, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2353029.0, importe_modificado:2353029.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.44}}{2120879/proyecto_INICIO, 2120879/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122210 Proyecto de inversión7443990 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7443990.0, modificado:7443990.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA. EN POLIGONO NUEVE COLONIA XOCHIMILCO - 1719317 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tapachula171931 S 2942 2619 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1079.0, meta_modificada:1079.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA PUEBLA. AVENIDA GUADALAJARA. AVENIDA CHIAPAS. AVENIDA ESPERANZA. AVENIDA OAXACA. CALLE TABASCO. CALLE VERACRUZ. CALLE SINALOA. CALLE SONORA. CALLE DURANGO. CALLE SAN LUIS POTOSI. CALLE YUCATAN. CALLE CARRANZA. CALLE INDEPE, lon:-92.25935767, lat:14.93112785}}20-08-2022 20-10-2022 7443990 7443990 6365709.14 6365709.14 6365709.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0012/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:7442531.35, importe_modificado:7442531.35}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:809.25}}{2122210/proyecto_INICIO, 2122210/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122818 Proyecto de inversión1554005 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554005.0, modificado:1554005.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA SAN DIEGO - 1746397 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula174639 S 617 550 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.07, meta_modificada:558.07}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA MINERVA.CALLE SUDAFRICA.CALLE GHANA. CALLE CAMERUN .PRIVADA ALICIA COLONIA SAN DIEGO, 30739 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE PRIVADA, AVENIDA LOS TULIPANES  PARTIENDO DEL PAR, lon:-92.25616587, lat:14.95259226}}22-08-2022 22-11-2022 1554005 1554005 1421261.83 1421261.83 1421261.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0008/2022, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1554005.0, importe_modificado:1554005.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:491.1}}{2122818/proyecto_INICIO, 2122818/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125828 Proyecto de inversión318948 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318948.0, modificado:318948.0}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA LA JOYA II - 1892057 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula189205 S 130 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.05, meta_modificada:300.05}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:ANDADOR ALBERTO ANDADOR RUBI CALLE ARTURO CALLE HORTENCIAS COLONIA LA JOYA II, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE AGUACATES Y CAMINO A LA JOYA, CALLE SANTA ELENA  PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGU, lon:-92.25506036, lat:14.87158278}}01-09-2022 30-11-2022 318948 318948 159474 159474 159474 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0028/2022, contratista:Carlos Daniel Rodríguez Rivas, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:318948.0, importe_modificado:318948.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2125828/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160051 Proyecto de inversión5873439 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5873439.0, modificado:5873439.0}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MANGUITO - 2413337 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula241333 S 34 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4630.86, meta_modificada:4630.86}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:724, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA EL MANGUITO, 30805 EL MANGUITO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO LA PLANTA POTABILIZADORA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TAPA, lon:-92.19923278, lat:15.13777984}}05-04-2022 05-07-2022 5873439 5873439 5188734.56 5188734.56 5188734.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0012/2022, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5873439.0, importe_modificado:5873439.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3797.31}}{2160051/proyecto_INICIO, 2160051/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161299 Proyecto de inversión3025294 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3025294.0, modificado:3025294.0}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE VILLA DE GUADALUPE EN COLONIA LAURELES UNO - 2475837 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula247583 S 1198 1066 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE VILLA DE GUADALUPE COLONIA LOS LAURELES, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE PRIVADA DEL CASTAÑO Y CALLE ANGEL FERNANDEZ TORRES, AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO , lon:-92.25097449, lat:14.89525808}}15-10-2022 15-12-2022 3025294 3025294 2512822.21 2512822.21 2512822.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0033/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3025294.0, importe_modificado:3025294.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.71}}{2161299/proyecto_PROCESO, 2161299/proyecto_INICIO, 2161299/proyecto_PROCESO, 2161299/proyecto_INICIO, 2161299/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161674 Proyecto de inversión1857644 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857644.0, modificado:1857644.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN FRANCISCO - 2500447 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula250044 S 737 656 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.52, meta_modificada:1088.52}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MATIAS. CALLE SAN ISIDRO COLONIA SAN FRANCISCO, 30788 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD PERLA DEL SOCONUSCO Y CALLE INNOMINADA, CALLE SAN AGUSTIN PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HID, lon:-92.249829, lat:14.87950395}}19-10-2022 19-12-2022 1857644 1857644 1455426.3 1455426.3 1455426.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0097/2022, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1857644.0, importe_modificado:1857644.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.0}}{2161674/proyecto_INICIO, 2161674/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162032 Proyecto de inversión4955724 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4955724.0, modificado:4955724.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN LINDA VISTA ETAPA DOS - 2519867 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula251986 S 141 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4312.16, meta_modificada:4312.16}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:763, direccion:CALLE LINDA VISTA RANCHERIA LINDAVISTA, 30826 LINDAVISTA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA Y CALLE BASURERO MUNICIPAL, CARRETERA COSTERA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 6A AVENIDA NORTE Y GIRAMOS A , lon:-92.33150902, lat:14.9250313}}20-10-2022 20-12-2022 4955724 4955724 4303211.37 4303211.37 4303211.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0109/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4955724.0, importe_modificado:4955724.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3406.61}}{2162032/proyecto_INICIO, 2162032/proyecto_PROCESO, 2162032/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111339 Proyecto de inversión2122657 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2122657.0, modificado:2122657.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN DOCE CALLE ORIENTE ENTRE QUINTA AVENIDA SUR Y QUINTA PRIVADA SUR EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 1235167 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula123516 S 842 749 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1409.61, meta_modificada:1409.61}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 12A ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 5A SUR Y PRIVADA 5A SUR, AVENIDA SEPTIMA SUR  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7A CALLE PONIENTE , lon:-92.26427588, lat:14.89782716}}01-07-2022 30-09-2022 2122657 2122657 1858188.73 1858188.73 1858188.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0057/2022, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2122657.0, importe_modificado:2122657.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1282.75}}{2111339/proyecto_INICIO, 2111339/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111728 Proyecto de inversión1692944 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692944.0, modificado:1692944.0}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA BENITO JUAREZ - 1255367 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula125536 S 672 598 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.22, meta_modificada:71.22}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 44A ORIENTE COLONIA BENITO JUÁREZ, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 1A SUR PROLONGACION Y AVENIDA REVOLUCION, AVENIDA 3A SUR PROLONGACION  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS , lon:-92.27143425, lat:14.88626064}}01-07-2022 30-09-2022 1692944 1692944 1361568.38 1361568.38 1361568.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0066/2022, contratista:HSD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1692944.0, importe_modificado:1692944.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.29}}{2111728/proyecto_INICIO, 2111728/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111817 Proyecto de inversión2740147 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2740147.0, modificado:2740147.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN TERCERA AVENIDA SUR PROLONGACION ENTRE TREINTA Y OCHO CALLE ORIENTE Y CUARENTA Y CUATRO CALLE ORIENTE EN COLONIA BENITO JUAREZ - 1259667 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula125966 S 1086 966 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1551.77, meta_modificada:1551.77}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. SUR PROLONGACION COLONIA BENITO JUÁREZ, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE 44A ORIENTE Y CALLE 38A ORIENTE, CALLE 36A ORIENTE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AVENIDA , lon:-92.27040671, lat:14.8862896}}01-07-2022 30-09-2022 2740147 2740147 2338872.14 2338872.14 2338872.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0069/2022, contratista:HSD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2740147.0, importe_modificado:2740147.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1179.35}}{2111817/proyecto_INICIO, 2111817/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111856 Proyecto de inversión3899228 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3899228.0, modificado:3899228.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN LINDAVISTA - 1261227 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula126122 S 141 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:763, direccion:CALLE CAMINO LINDA VISTA RANCHERIA LINDAVISTA, 30826 LINDAVISTA, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA COSTERA Y CAMINO AL BASURERO MUNICIPAL, CARRETERA COSTERA  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 6A AVENIDA NORTE Y, lon:-92.33284045, lat:14.92291505}}01-07-2022 30-09-2022 3899228 3899228 3495173.56 3495173.56 3495173.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0068/2022, contratista:HSD, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3899228.0, importe_modificado:3899228.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2580.0}}{2111856/proyecto_INICIO, 2111856/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113858 Proyecto de inversión3415441 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3415441.0, modificado:3415441.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN VEINTIOCHO CALLE ORIENTE ENTRE ANDADOR SESENTA Y SIETE SUR Y PUENTE RIO TEXCUYUAPAN EN FRACCIONAMIENTO SAN JOSE EL EDEN - 1357537 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula135753 S 1352 1203 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2441.66, meta_modificada:2441.66}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 28A ORIENTE FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ EL EDÉN, 30794 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE ANDADOR 67 SUR Y CALLE PUENTE RIO TEXCUYUAPAN, CALLE QUINCUAGESIMA OCTAVA ORIENTE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRAN, lon:-92.25645646, lat:14.88694194}}15-07-2022 15-10-2022 3415441 3415441 1707720.5 1707720.5 1707720.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0079/2022, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3415441.0, importe_modificado:3415441.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2113858/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119577 Proyecto de inversión8115136 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8115136.0, modificado:8115136.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA. EN POLIGONO CUATRO FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE - 1596057 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tapachula159605 S 3207 2854 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:984.0, meta_modificada:984.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA GUSTAVO DIAZ ORDAZ. AVENIDA CENTRAL ORIENTE. CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE. AVENIDA MOISES A. CALDERON. CALLE QUINTA SAN ANTONIO. AVENIDA SEGUNDA ORIENTE. CALLE TEOPISCA. CALLE OCTAVA ORIENTE. CALLE ALCALA. CALLE TUXTEPEC FRAC, lon:-92.25183677, lat:14.89882716}}15-08-2022 15-11-2022 8115136 8115136 6931610.55 6931610.55 6931610.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0005/2022, contratista:GRUPO ESPECIALIZADO EN LA CONSTRUCCION GUTIERREZ Y AVILA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:8113630.0, importe_modificado:8113630.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:738.0}}{2119577/proyecto_INICIO, 2119577/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120777 Proyecto de inversión2090442 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090442.0, modificado:2090442.0}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN COLONIA FUERZA Y PROGRESO - 1650077 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tapachula165007 S 829 738 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:638.01, meta_modificada:638.01}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE ENERO. CALLE INNOMINADA COLONIA FUERZA Y PROGRESO, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 13 DE SEPTIEMBRE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDA, lon:-92.2596236, lat:14.87439142}}15-08-2022 15-11-2022 2090442 2090442 1464554.84 1464554.84 1464554.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0075/2022, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2090442.0, importe_modificado:2090442.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:274.34}}{2120777/proyecto_INICIO, 2120777/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121995 Proyecto de inversión8764000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8764000.0, modificado:8764000.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA. EN POLIGONO OCHO COLONIA COLINAS DEL REY - 1708917 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tapachula170891 S 3463 3082 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EMPERADOR ITURBIDE.CALLE MONARCAS DEL MARQUEZ. CALLE GUILLERMO EL CONQUISTADOR. CALLE REY ARTURO. CALLE LUCRECIA BORGIA. CALLE ANA DE AUSTRIA. CALLE REYNA VICTORIA. CALLE EMPERADOR. CALLE LOS CONDES. CALLE LOS BARONES., lon:-92.2442551, lat:14.9169473}}20-08-2022 20-10-2022 8764000 8764000 7258612.06 7258612.06 7258612.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0011/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:8761895.0, importe_modificado:8761895.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:897.0}}{2121995/proyecto_INICIO, 2121995/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126483 Proyecto de inversión2953548 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953548.0, modificado:2953548.0}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA GALAXIAS - 1922037 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula192203 S 1170 1041 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A NORTE COLONIA LAS GALAXIAS, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE 31A ORIENTE Y CALLE 33A ORIENTE, CALLE VIGESIMO NOVENA ORIENTE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 7A C, lon:-92.25112722, lat:14.92029601}}01-09-2022 30-11-2022 2953548 2953548 1476774 1476774 1476774 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0017/2022, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2953548.0, importe_modificado:2953548.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2126483/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126543 Proyecto de inversión1638368 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638368.0, modificado:1638368.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA VILLA LAS FLORES - 1926197 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula192619 S 651 579 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:453.9, meta_modificada:453.9}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA JAZMIN  AVENIDA GIRASOLES  CALLE INNOMINADA 1  CALLE INNOMINADA 2. COLONIA VILLA LAS FLORES, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE SEPTIMA SUR, CALLE CUADRAGESIMA CUARTA ORI, lon:-92.27111617, lat:14.88436587}}01-09-2022 30-11-2022 1638368 1638368 819184 819184 819184 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0026/2022, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1638368.0, importe_modificado:1638368.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2126543/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126565 Proyecto de inversión2779494 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2779494.0, modificado:2779494.0}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA JARDINES DEL TACANA - 1926907 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula192690 S 1101 980 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LOS LIMONES FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL TACANA, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA AVENIDA NORTE Y AVENIDA AVENIDA NORTE, CALLE TAMARINDO  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS P, lon:-92.25031474, lat:14.91749991}}01-09-2022 30-11-2022 2779494 2779494 1389747 1389747 1389747 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0018/2022, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2779494.0, importe_modificado:2779494.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2126565/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165496 Proyecto de inversión2423990 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423990.0, modificado:2423990.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LOS JAZMINES - 2704737 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula270473 S 961 855 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:756.45, meta_modificada:756.45}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA AMAPOLA. CALLE ANTURIOS . CALLE CLAVELES . CALLE ARGENTINA . AVENIDA MARGARITA . COLONIA LOS JAZMINES, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AVENIDA CENTRAL NORTE Y CALLE RIO DE JANEI, lon:-92.2468461, lat:14.94197808}}01-11-2022 31-12-2022 2423990 2423990 1211995 1211995 1211995 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0115/2022, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2423990.0, importe_modificado:2423990.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2165496/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165504 Proyecto de inversión1975425 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975425.0, modificado:1975425.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN ANTONIO LOS MILAGROS - 2705287 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula270528 S 88 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.8, meta_modificada:321.8}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:990, direccion:CALLE LOS MILAGROS . CALLE SAN JOSE. CALLE SAN AGUSTIN . CALLE GUADALUPE . CALLE SANTA FE. CALLE ESPERANZA . CALLE ESQUIPULAS . COLONIA SAN ANTONIO LOS MILAGROS, 30785 SAN ANTONIO LOS MILAGROS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE D GYV, lon:-92.27805671, lat:14.87029521}}01-11-2022 31-12-2022 1975425 1975425 987712.5 987712.5 987712.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0117/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1975425.0, importe_modificado:1975425.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2165504/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177229 Proyecto de inversión580000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}}CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN 19A AVENIDA SUR ENTRE 20A CALLE ORIENTE Y 22A CALLE ORIENTE EN COLONIA CALCANEO BELTRAN - 3273757 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula327375 S 236 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.35, meta_modificada:317.35}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 19A SUR COLONIA CALCANEO BELTRÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 20A ORIENTE Y CALLE 22A ORIENTE, AVENIDA DECIMA OCTAVA ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7A , lon:-92.25827616, lat:14.89133042}}22-11-2022 31-12-2022 580000 580000 290000 290000 290000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0120/2022, contratista:DORA MARIA VELAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2177229/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402185448 Proyecto de inversión1021714 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1020714.0, modificado:1020714.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CIRCUITO AVENIDA SECUNDARIA ENTRE ANDADOR TRES Y CALLE PRIVADA EN INFONAVIT FRAMBOYANES - 3531637 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula353163 S 407 363 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:837.25, meta_modificada:837.25}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CIRCUITO AVENIDA SECUNDARIA FRACCIONAMIENTO FRAMBOYANES INFONAVIT, 30767 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIVADA Y ANDADOR TRES, CIRCUITO SEIS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 8A, lon:-92.27489986, lat:14.9090801}}30-11-2022 31-12-2022 1021714 1021714 510857 510857 510857 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0036/2022, contratista:CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1021714.0, importe_modificado:1021714.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2185448/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202077082 Proyecto de inversión5359562 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5359562.0, modificado:5359562.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS PALMERAS - 654177 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula65417 S 456 453 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1289.52, meta_modificada:1289.52}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:801, direccion:CIRCUITO D GYVES CORDOVA COLONIA LAS PALMERAS, 30785 LAS PALMERAS, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA NOVENA SUR PAR VIAL Y CIRCUITO ROBLEDO RINCON, ANDADOR HUANACASTLE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 7A CALLE PONIENTE, lon:-92.27659517, lat:14.87072565}}09-05-2022 31-07-2022 5359562 5359562 3294055.42 3294055.42 3294055.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0041/2022, contratista:COMERCIO Y SERVICIO PLYB DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5359562.0, importe_modificado:5359562.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:322.38}}{2077082/proyecto_INICIO, 2077082/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220302111273 Proyecto de inversión2656750 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2656750.0, modificado:2656750.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN OCTAVA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTITRES CALLE PONIENTE Y VEINTICINCO CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 1232177 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula123217 S 1052 937 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1402.85, meta_modificada:1402.85}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A  NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE 23A PONIENTE Y CALLE 25A PONIENTE, CALLE 27A PONIENTE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HA, lon:-92.26044373, lat:14.91927605}}01-07-2022 30-09-2022 2656750 2656750 2439072.94 2439072.94 2439072.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0056/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIO INDUSTRIAL ORVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2656750.0, importe_modificado:2656750.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1248.54}}{2111273/proyecto_INICIO, 2111273/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111699 Proyecto de inversión3645037 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3645037.0, modificado:3645037.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTO LOS AMATES - 1254067 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula125406 S 1443 1284 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1045.63, meta_modificada:1045.63}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA AEROPUERTO . AVENIDA PUERTO MADERO.CALLE TACANA. CALLE HORTENCIA. CALLE HAWAYANA. CALLE TUCAN. CALLE QUETZAL. CALLE COSTA GRANDE Y CALLE PROLONGACION PUERTO MADERO FRACCIONAMIENTO LOS AMATES, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y O, lon:-92.27183916, lat:14.88774763}}01-07-2022 30-09-2022 3645037 3645037 3411641.23 3411641.23 3411641.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0071/2022, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3645037.0, importe_modificado:3645037.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:972.44}}{2111699/proyecto_INICIO, 2111699/proyecto_PROCESO, 2111699/proyecto_INICIO, 2111699/proyecto_PROCESO, 2111699/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111846 Proyecto de inversión1530841 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530841.0, modificado:1530841.0}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 1260947 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula126094 S 608 541 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.15, meta_modificada:109.15}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA EL TORONJO Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE GLADIOLAS  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 7A CALLE , lon:-92.27276786, lat:14.88489189}}01-07-2022 30-09-2022 1530841 1530841 1267024.33 1267024.33 1267024.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0065/2022, contratista:1530841, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1530841.0, importe_modificado:1530841.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.41}}{2111846/proyecto_INICIO, 2111846/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121194 Proyecto de inversión2119844 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119844.0, modificado:2119844.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS ANGELES - 1669157 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula166915 S 841 748 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1419.0, meta_modificada:1419.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN COLONIA LOS ÁNGELES, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE SAN JERONIMO Y CALLE MARMOL, CALLE SAN ANDRES  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6EN U Y SE A AVENIDA N, lon:-92.25608798, lat:14.94460418}}15-08-2022 15-11-2022 2119844 2119844 1552867.76 1552867.76 1552867.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0083/2022, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2119844.0, importe_modificado:2119844.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:709.5}}{2121194/proyecto_INICIO, 2121194/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126417 Proyecto de inversión3974446 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3974446.0, modificado:3974446.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA ESPAÑOLA - 1919357 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula191935 S 1572 1400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1030.53, meta_modificada:1030.53}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA BARCELONA AVENIDA MADRID  AVENIDA 73A SUR AVENIDA GRANADA AVENIDA MURCIA AVENIDA LINARES AVENIDA CATALUÑA  AVENIDA CARTAGENA. COLONIA LA ESPAÑOLA, 30794 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA HALC, lon:-92.2583925, lat:14.8869427}}01-09-2022 30-11-2022 3974446 3974446 3223970.69 3223970.69 3223970.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0021/2022, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3974446.0, importe_modificado:3974446.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:690.46}}{2126417/proyecto_INICIO, 2126417/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126458 Proyecto de inversión5586940 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5586940.0, modificado:5586940.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VEINTE CALLE ORIENTE ENTRE TRECE AVENIDA SUR Y DIECINUEVE AVENIDA SUR EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 1921047 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula192104 S 2209 1966 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:878.04, meta_modificada:878.04}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 20A. ORIENTE 15A. AVENIDA SUR 19A. AVENIDA SUR. COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE VIGESIMA SEGUNDA ORIENTE Y CALLE DECIMA OCTAVA ORIENTE, CALLE DECIMA SEXTA ORIENT, lon:-92.25992875, lat:14.89272036}}01-09-2022 30-11-2022 5586940 5586940 2793470 2793470 2793470 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0023/2022, contratista:GEOSMINA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5586940.0, importe_modificado:5586940.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2126458/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126835 Proyecto de inversión5641636.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5641636.84, modificado:5641636.84}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA. EN POLIGONO DIEZ FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES - 1940527 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tapachula194052 S 2231 1985 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:777.0, meta_modificada:777.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LIMA. CALLE BRASILIA. CALLE KINGSTON. CALLE ASUNCION. CALLE QUITO. CALLE SANTIAGO. CALLE BOGOTA. CALLE PANAMA. CALLE BELICE. CALLE COSTA RICA. CALLE MANAGUA. CALLE HECTOR ESPINOZA. CALLE CAPITAN FRANCISCO SARABIA. CALLE PABL, lon:-92.30034103, lat:14.87467012}}01-09-2022 30-11-2022 5641636.84 5641636.84 4740610.96 4740610.96 4740610.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0013/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5641636.84, importe_modificado:5641636.84}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:559.44}}{2126835/proyecto_INICIO, 2126835/proyecto_PROCESO, 2126835/proyecto_INICIO, 2126835/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160049 Proyecto de inversión3855431 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3855431.0, modificado:3855431.0}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EJIDO PAVENCUL - 2413287 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula241328 S 570 517 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1269.84, meta_modificada:1269.84}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:137, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO PAVENCUL, 30805 PAVENCUL, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO LA PLANTA POTABILIZADORA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TAPACHULA TOMA, lon:-92.17849149, lat:15.20330209}}05-04-2022 05-07-2022 3855431 3855431 3007357.7 3007357.7 3007357.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0011/2022, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3855431.0, importe_modificado:3855431.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:761.9}}{2160049/proyecto_INICIO, 2160049/proyecto_PROCESO, 2160049/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161394 Proyecto de inversión1739869 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739869.0, modificado:1739869.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTIUNA CALLE ORIENTE Y VEINTITRES CALLE ORIENTE EN COLONIA 5 DE FEBRERO - 2480027 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula248002 S 690 615 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1578.92, meta_modificada:1578.92}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 21A. ORIENTE Y CALLE 23A. ORIENTE, CALLE 25A. ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 8A AVENIDA NO, lon:-92.25649943, lat:14.91680278}}19-10-2022 19-12-2022 1739869 1739869 869934.5 869934.5 869934.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0100/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1739869.0, importe_modificado:1739869.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2161394/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161894 Proyecto de inversión2727755 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2727755.0, modificado:2727755.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA JUAREZ - 2512177 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula251217 S 1080 962 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1993.37, meta_modificada:1993.37}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE DICIEMBRE COLONIA JUÁREZ, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE PUENTE, CALLE FLORES MAGON PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE Y LLEGA, lon:-92.2903473, lat:14.9150802}}20-10-2022 20-12-2022 2727755 2727755 1363877.5 1363877.5 1363877.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0104/2022, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2727755.0, importe_modificado:2727755.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2161894/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165483 Proyecto de inversión4049185 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4049185.0, modificado:4049185.0}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TRES DE MARZO - 2703967 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula270396 S 424 498 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3536.65, meta_modificada:3536.65}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1066, direccion:AVENIDA CAÑAMO Y CALLE ALMENDROS . AV GIRASOL. CALLE CHABACANO. AV PRIVADA CHIA . AV PRIVADA CARTAMO. AV PRIVADA SESAMO. AV PRIVADA JOJOBA. AV ALBARICOQUE ENTRE . AV AMARANTO . AV TEPOZAN Y AV NEEM. AV TRIGO. AV NUEZ. AV PIÑON. AV, lon:-92.27644258, lat:14.86167332}}01-11-2022 31-12-2022 4049185 4049185 2024592.5 2024592.5 2024592.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0119/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4049185.0, importe_modificado:4049185.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2165483/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177021 Proyecto de inversión1380318.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380318.82, modificado:1380318.82}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN 19A AVENIDA SUR ENTRE 20A CALLE ORIENTE Y 22A CALLE ORIENTE EN COLONIA CALCANEO BELTRAN - 3263517 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula326351 S 549 488 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1027.16, meta_modificada:1027.16}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 19A SUR COLONIA CALCANEO BELTRÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 20A ORIENTE Y CALLE 22A ORIENTE, AVENIDA DECIMA OCTAVA ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7A C, lon:-92.25825874, lat:14.89135255}}22-11-2022 31-12-2022 1380318.82 1380318.82 690159.41 690159.41 690159.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0121/2022, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1380318.82, importe_modificado:1380318.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2177021/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069405 Proyecto de inversión1242971 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242971.0, modificado:1242971.0}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN EL MANANTIAL - 194527 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tapachula19452 S 36 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1061, direccion:CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN ANTONIO COLONIA EL MANANTIAL, 30784 EL MANANTIAL, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA LAS TORRES Y CALLE PRIVADA, CALLE PLATA  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 1, lon:-92.25981481, lat:14.86444506}}05-04-2022 05-07-2022 1242971 1242971 1050954.8 1050954.8 1050954.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0016/2022, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1242971.0, importe_modificado:1242971.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:478.5}}{2069405/proyecto_INICIO, 2069405/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069694 Proyecto de inversión512705 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512705.0, modificado:512705.0}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN FRACCIONAMIENTO LA SIERRA - 208287 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tapachula20828 S 206 184 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MORENA FRACCIONAMIENTO LA SIERRA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SIERRA LACANDONA Y CALLE MADRE DEL NORTE, CALLE MADRE DE CHIAPAS  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOB, lon:-92.30498752, lat:14.89056574}}05-04-2022 05-07-2022 512705 512705 373405.23 373405.23 373405.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0049/2022, contratista:MACAL INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:512705.0, importe_modificado:512705.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}}{2069694/proyecto_INICIO, 2069694/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111804 Proyecto de inversión4257187 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4257187.0, modificado:4257187.0}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA EL SUSPIRO - 1259307 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula125930 S 1684 1499 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:459.29, meta_modificada:459.29}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SAN DIEGO. CALLE SANTA ELENA COLONIA EL SUSPIRO, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE SAN VALENTIN Y CALLE SAN ANTONIO, AVENIDA 4A SUR  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AVENIDA, lon:-92.28030201, lat:14.882961}}01-07-2022 30-09-2022 4257187 4257187 3834302.19 3834302.19 3834302.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0070/2022, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4257187.0, importe_modificado:4257187.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:394.99}}{2111804/proyecto_INICIO, 2111804/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113814 Proyecto de inversión2923576 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2923576.0, modificado:2923576.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS LIRIOS - 1355587 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula135558 S 1158 1030 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1694.5, meta_modificada:1694.5}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE JAZMINAVENIDA CRISANTEMO COLONIA LOS LIRIOS, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE ENTRADA A PLAYA GRANDE Y CAMINO ANTIGUO A MAZATAN, CALLE TULIPANES  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJAR , lon:-92.29982333, lat:14.89323704}}15-07-2022 15-10-2022 2923576 2923576 1778614.42 1778614.42 1778614.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0082/2022, contratista:ARFRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2923576.0, importe_modificado:2923576.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.74}}{2113814/proyecto_INICIO, 2113814/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120824 Proyecto de inversión956565 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956565.0, modificado:956565.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LAS TORRES - 1651567 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula165156 S 381 340 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.33, meta_modificada:624.33}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PERIFERICO.ANDADOR CANTARANA Y ANDADOR 13 DE SEPTIEMBRE COLONIA LAS TORRES, 30788 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE ANDADOR EL POSITO Y AVENIDA CHAPULTEPEC, AVENIDA NIÑOS HEROES  PARTIENDO DEL PARQUE C, lon:-92.25175491, lat:14.87590633}}15-08-2022 15-11-2022 956565 956565 811545.49 811545.49 811545.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0085/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIO INDUSTRIAL ORVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:956565.0, importe_modificado:956565.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.0}}{2120824/proyecto_INICIO, 2120824/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125777 Proyecto de inversión1996371 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996371.0, modificado:1996371.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE DIECINUEVE CALLE ORIENTE Y VEINTICINCO CALLE ORIENTE EN COLONIA 5 DE FEBRERO - 1889717 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula188971 S 792 705 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.2, meta_modificada:465.2}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE 19A ORIENTE Y CALLE 25A ORIENTE, CALLE 27A ORIENTE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 8A AVENIDA NORTE , lon:-92.25669787, lat:14.91633892}}01-09-2022 30-11-2022 1996371 1996371 1662208.26 1662208.26 1662208.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0030/2022, contratista:TUXSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1996371.0, importe_modificado:1996371.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:334.94}}{2125777/proyecto_INICIO, 2125777/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125807 Proyecto de inversión2915417 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2915417.0, modificado:2915417.0}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE DIECINUEVE CALLE ORIENTE Y VEINTICINCO CALLE ORIENTE EN COLONIA 5 DE FEBRERO - 1891427 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula189142 S 1154 1028 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1144.2, meta_modificada:1144.2}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE 19A ORIENTE Y CALLE 25A ORIENTE, CALLE 27A ORIENTE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 8A AVENIDA NORTE , lon:-92.25669788, lat:14.91637002}}01-09-2022 30-11-2022 2915417 2915417 1457708.5 1457708.5 1457708.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0031/2022, contratista:TUXSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2915417.0, importe_modificado:2915417.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2125807/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126442 Proyecto de inversión331762 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331762.0, modificado:331762.0}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA HORTALIZAS JAPONESAS - 1920237 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula192023 S 135 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.5, meta_modificada:279.5}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:ANDADOR SAN FERNANDO ANDADOR FLAMINGO ANDADOR RABANITO ANDADOR SIN NOMBRE Y CALLE HORTALIZAS JAPONESAS COLONIA HORTALIZAS JAPONESAS, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE RIO NILO, lon:-92.27816744, lat:14.89250047}}01-09-2022 30-11-2022 331762 331762 165881 165881 165881 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0032/2022, contratista:Elizabeth Chang Rosales, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:331762.0, importe_modificado:331762.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2126442/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126633 Proyecto de inversión3070294 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3070294.0, modificado:3070294.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA HERMOSA PROVINCIA - 1931837 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula193183 S 1216 1082 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2136.14, meta_modificada:2136.14}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BEREA. CALLE NAZARET COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE HEBRON Y CALLE BETANIA, CALLE JORDAN  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AV. NORTE GIRAMOS A , lon:-92.28577255, lat:14.88249296}}01-09-2022 30-11-2022 3070294 3070294 2307019.05 2307019.05 2307019.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0095/2022, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3070294.0, importe_modificado:3070294.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1153.52}}{2126633/proyecto_INICIO, 2126633/proyecto_PROCESO, 2126633/proyecto_INICIO, 2126633/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302128161 Proyecto de inversión4966271 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4966271.0, modificado:4966271.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA EN POLIGONO SIETE COLONIA HORTALIZAS JAPONESAS - 2010097 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tapachula201009 S 1964 1748 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:673.0, meta_modificada:673.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA SUR. CALLE DECIMA SEGUNDA SUR. CALLE SEGUNDA PONIENTE. CALLE HORTALIZAS JAPONESAS. CALLE RIO NILO. CALLE RIO SAN LORENZO. CALLE RIO MANZANARES. CALLE RIO TORIO. CALLE RIO POO. CALLE RIO TAMESI. CALLE RIO GUADALQUIVIR., lon:-92.27845962, lat:14.89733975}}01-09-2022 30-11-2022 4966271 4966271 4190041.4 4190041.4 4190041.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0014/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA A&G S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4966271.0, importe_modificado:4966271.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:491.29}}{2128161/proyecto_INICIO, 2128161/proyecto_PROCESO, 2128161/proyecto_INICIO, 2128161/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161810 Proyecto de inversión3105170 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3105170.0, modificado:3105170.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA CAMPESTRE - 2508027 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula250802 S 1230 1094 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1821.37, meta_modificada:1821.37}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 15A ORIENTE 21A AVENIDA NORTE COLONIA CAMPESTRE, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 19A NORTE Y BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE DECIMA TERCERA ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HID, lon:-92.2488312, lat:14.90863376}}20-10-2022 20-12-2022 3105170 3105170 1552585 1552585 1552585 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0114/2022, contratista:LUIS GERARDO PUIG CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3105170.0, importe_modificado:3105170.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2161810/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161970 Proyecto de inversión1020653 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020653.0, modificado:1020653.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA TEOFILO ACEBO DOS - 2516777 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula251677 S 407 362 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.27, meta_modificada:480.27}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:BOULEVARD INTERNADO II . CALLE BAMBU . CALLE GUACHIPILIN. COLONIA TEÓFILO ACEBO, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CASPIROL Y AVENIDA PEDREGAL, CALLE LA LIMA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO , lon:-92.27687032, lat:14.8819357}}20-10-2022 20-12-2022 1020653 1020653 894748.7 894748.7 894748.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0107/2022, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1020653.0, importe_modificado:1020653.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:389.02}}{2161970/proyecto_INICIO, 2161970/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162048 Proyecto de inversión4603110 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4603110.0, modificado:4603110.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN ZARAGOZA - 2520647 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula252064 S 493 460 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2338.41, meta_modificada:2338.41}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:219, direccion:AVENIDA PRINCIPAL FRACCION ZARAGOZA, 30800 ZARAGOZA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO A FINCA MARAVILLAS Y CALLE INNOMINADA, CAMINO A FINCA MARAVILLAS TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO LA PLANTA POTABILIZADORA UBICADA AL NORTE DE LA CI, lon:-92.30774427, lat:15.12762517}}20-10-2022 20-12-2022 4603110 4603110 3243544.93 3243544.93 3243544.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0110/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER AMEZCUA ECHEVERRIA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4603110.0, importe_modificado:4603110.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1028.9}}{2162048/proyecto_INICIO, 2162048/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111331 Proyecto de inversión653861 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653861.0, modificado:653861.0}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 1234767 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula123476 S 262 233 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.9, meta_modificada:640.9}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE 21A PONIENTE Y CALLE 25A PONIENTE, CALLE 27A PONIENTE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HAS, lon:-92.2607656, lat:14.91832227}}01-07-2022 30-09-2022 653861 653861 607477.83 607477.83 607477.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0055/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:653861.0, importe_modificado:653861.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:589.63}}{2111331/proyecto_INICIO, 2111331/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114671 Proyecto de inversión8519921 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8519921.0, modificado:8519921.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA, EN POLIGONO UNO FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS - 1394147 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tapachula139414 S 3367 2996 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1147.0, meta_modificada:1147.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR AVENIDA LAS PALMAS, CALLE INTERNADO FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, 30792 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE VIGESIMA SEGUNDA PONIENTE Y CALLE MARAÑON, CALLE 26 DE OCTUBRE  PARTIENDO DEL PARQ, lon:-92.27452367, lat:14.89292246}}15-07-2022 15-10-2022 8519921 8519921 7342557.59 7342557.59 7342557.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:8518652.0, importe_modificado:8518652.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:871.72}}{2114671/proyecto_INICIO, 2114671/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120917 Proyecto de inversión1475154 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475154.0, modificado:1475154.0}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LOS PALACIOS - 1655597 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tapachula165559 S 514 772 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:355.73, meta_modificada:355.73}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1026, direccion:AVENIDA VERSALLES FRACCIONAMIENTO LOS PALACIOS, 30784 LOS PALACIOS, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE HAMTON Y CALLE INNOMINADA, CALLE HIERRO  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO. TRANSITAR DE NORTE A SUR SOBRE LA 8A. AVENIDA NORTE.S, lon:-92.25808585, lat:14.85765052}}15-08-2022 15-11-2022 1475154 1475154 1306438.32 1306438.32 1306438.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0091/2022, contratista:GEOSMINA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1475154.0, importe_modificado:1475154.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:291.7}}{2120917/proyecto_INICIO, 2120917/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125699 Proyecto de inversión2091827 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091827.0, modificado:2091827.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN INFONAVIT XOCHIMILCO - 1886397 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula188639 S 830 738 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.75, meta_modificada:330.75}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALAJARA FRACCIONAMIENTO XOCHIMILCO INFONAVIT, 30737 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 20 DE MAYO Y CALLE 4 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA LA ESPERANZA  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULA, lon:-92.25744144, lat:14.93590258}}01-09-2022 30-11-2022 2091827 2091827 1849888.31 1849888.31 1849888.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0025/2022, contratista:Miguel Ángel Penagos Sen, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2091827.0, importe_modificado:2091827.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:271.22}}{2125699/proyecto_INICIO, 2125699/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126428 Proyecto de inversión851838 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851838.0, modificado:851838.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA HORTALIZAS JAPONESAS - 1919757 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula191975 S 340 303 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.7, meta_modificada:264.7}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:ANDADOR SAN FERNANDO ANDADOR FLAMINGO ANDADOR RABANITO ANDADOR SIN NOMBRE Y CALLE HORTALIZAS JAPONESAS COLONIA HORTALIZAS JAPONESAS, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE RIO NILO, lon:-92.27773322, lat:14.8953058}}01-09-2022 30-11-2022 851838 851838 425919 425919 425919 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0022/2022, contratista:Elizabeth Chang Rosales, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:851838.0, importe_modificado:851838.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2126428/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126618 Proyecto de inversión2630998 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2630998.0, modificado:2630998.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO DAMIGAS - 1931197 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula193119 S 1042 928 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1542.15, meta_modificada:1542.15}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCIONAMIENTO DAMIGAS, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE 18A.PONIENTE PROLONGACION Y AVENIDA 3A SUR, CALLE VIGESIMA PONIENTE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA , lon:-92.26743184, lat:14.89756079}}01-09-2022 30-11-2022 2630998 2630998 1765144.82 1765144.82 1765144.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0094/2022, contratista:RL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2630998.0, importe_modificado:2630998.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.6}}{2126618/proyecto_INICIO, 2126618/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126639 Proyecto de inversión2898200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2898200.0, modificado:2898200.0}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA BARRIO NUEVO - 1932247 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula193224 S 1148 1022 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 7A ORIENTE.17A AVENIDA NORTE COLONIA BARRIO NUEVO, 30749 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE Y CALLE NOVENA ORIENTE, CALLE QUINTA ORIENTE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCUL, lon:-92.25277163, lat:14.90595904}}01-09-2022 30-11-2022 2898200 2898200 2251632.86 2251632.86 2251632.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0096/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIO INDUSTRIAL ORVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2898200.0, importe_modificado:2898200.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.59}}{2126639/proyecto_INICIO, 2126639/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161354 Proyecto de inversión1503410 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503410.0, modificado:1503410.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE DIECINUEVE CALLE ORIENTE Y VEINTIUNA CALLE PRIVADA ORIENTE EN COLONIA 5 DE FEBRERO - 2478197 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula247819 S 597 532 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1282.69, meta_modificada:1282.69}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 19A. ORIENTE Y CALLE 21A. PRIVADA ORIENTE, CALLE 17A. ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 6A AV, lon:-92.25740065, lat:14.91499886}}19-10-2022 19-12-2022 1503410 1503410 751705 751705 751705 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0099/2022, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1503410.0, importe_modificado:1503410.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2161354/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162114 Proyecto de inversión1496107 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496107.0, modificado:1496107.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS REYES - 2523547 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula252354 S 595 529 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.94, meta_modificada:637.94}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA . CALLE MANUEL GONZALEZ COLONIA LOS REYES, 30788 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CONSTITUCION DE 1857, CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALG, lon:-92.24815023, lat:14.87948161}}20-10-2022 20-12-2022 1496107 1496107 748053.5 748053.5 748053.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0112/2022, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1496107.0, importe_modificado:1496107.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2162114/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165498 Proyecto de inversión3133046 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3133046.0, modificado:3133046.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA NUEVO MUNDO I - 2705017 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula270501 S 1241 1104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:769.48, meta_modificada:769.48}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA SUR . CALLE PRIMERA SUR . CALLE EJE PONIENTE. AVENIDA EJE PONIENTE. AVENIDA SEPTIMA PONIENTE . CALLE INNOMINADA. COLONIA NUEVO MUNDO I, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO AL, lon:-92.2668873, lat:14.87755354}}01-11-2022 31-12-2022 3133046 3133046 1566523 1566523 1566523 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0116/2022, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3133046.0, importe_modificado:3133046.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2165498/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402185384 Proyecto de inversión1539281 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1538281.0, modificado:1538281.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN 19A AVENIDA SUR ENTRE 18A CALLE ORIENTE Y 20A CALLE ORIENTE EN COLONIA CALCANEO BELTRAN - 3529327 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula352932 S 612 544 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:934.78, meta_modificada:934.78}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 19A SUR COLONIA CALCANEO BELTRÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 18A ORIENTE Y CALLE 20A ORIENTE, CALLE DECIMA SEXTA ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7A CALL, lon:-92.25790347, lat:14.89224227}}30-11-2022 31-12-2022 1539281 1539281 769640.5 769640.5 769640.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0035/2022, contratista:Elizabeth Chang Rosales, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1539281.0, importe_modificado:1539281.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2185384/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202077088 Proyecto de inversión1142568 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142568.0, modificado:1142568.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA ADOLFO ZAMORA - 654537 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula65453 S 455 405 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA ADOLFO ZAMORA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA SOLIDARIDAD, BOULEVARD AKISHINO  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS SOBRE LA 8A AVE, lon:-92.29700674, lat:14.88841634}}09-05-2022 31-07-2022 1142568 1142568 1142568 1142568 1142568 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0035/2022, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1142568.0, importe_modificado:1142568.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.0}}{2077088/proyecto_INICIO, 2077088/proyecto_PROCESO, 2077088/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202077095 Proyecto de inversión204221 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204221.0, modificado:204221.0}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA ADOLFO ZAMORA - 654897 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula65489 S 85 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA ADOLFO ZAMORA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA SOLIDARIDAD, BOULEVARD AKISHINO  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS SOBRE LA 8A AVE, lon:-92.29694489, lat:14.88840613}}09-05-2022 31-07-2022 204221 204221 204221 204221 204221 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0036/2022, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:204221.0, importe_modificado:204221.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2077095/proyecto_INICIO, 2077095/proyecto_FIN, 2077095/proyecto_PROCESO, 2077095/proyecto_FIN, 2077095/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081131 Proyecto de inversión1927501 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927501.0, modificado:1927501.0}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCTAVIO PAZ - 865407 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula86540 S 478 523 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1307.0, meta_modificada:1307.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1028, direccion:AVENIDA DOCTOR CARLOS ZEBADUA HERNANDEZ.RAMAL A MURILLO COLONIA OCTAVIO PAZ, 30784 OCTAVIO PAZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PROFESORA ADELITA IBARRA Y AVENIDA LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA , lon:-92.26579003, lat:14.85785525}}01-06-2022 31-08-2022 1927501 1927501 1927501 1927501 1927501 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0045/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1927501.0, importe_modificado:1927501.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1307.0}}{2081131/proyecto_INICIO, 2081131/proyecto_PROCESO, 2081131/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122924 Proyecto de inversión1428788 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428788.0, modificado:1428788.0}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN MARIA CANDELARIA - 1751657 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula175165 S 568 505 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1267.47, meta_modificada:1267.47}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1063, direccion:AVENIDA LAS TORRES . CALLE COUTIÑO . CALLE PARAISO 1.CALLE PARAISO 2. CALLE PARAISO 3. CALLE SAN JUAN. CALLE SAN ANTONIO . CALLE ANDROMEDA . PRIVADA LA JOYA . PRIVADA DIAMANTE . PRIVADA LA PERLA. PRIVADA GIRASOLES. PRIVADA BUGAMBI, lon:-92.25871675, lat:14.86427891}}22-08-2022 22-11-2022 1428788 1428788 1428788 1428788 1428788 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0010/2022, contratista:Benito Ramírez Martin, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1428788.0, importe_modificado:1428788.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1267.47}}{2122924/proyecto_INICIO, 2122924/proyecto_PROCESO, 2122924/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123685 Proyecto de inversión497613 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497613.0, modificado:497613.0}}CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN FRACCIONAMIENTO EL PALMAR - 1789197 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula178919 S 98 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.54, meta_modificada:535.54}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1081, direccion:AVENIDA DOCTOR CARLOS ZEBADUA HERNANDEZ FRACCIONAMIENTO EL PALMAR, 30784 FRACCIONAMIENTO EL PALMAR, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE PROFESORA ADELITA IBARRA Y CALLE DE LA CEBADILLA, CARRETERA LIBRAMIENTO SUR  PARTIENDO DEL PARQUE M, lon:-92.26593891, lat:14.86304101}}25-08-2022 25-11-2022 497613 497613 497613 497613 497613 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0092/2022, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPAHULA, CHIAPAS, monto:497613.0, importe_modificado:497613.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.54}}{2123685/proyecto_INICIO, 2123685/proyecto_PROCESO, 2123685/proyecto_FIN, 2123685/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162134 Proyecto de inversión2036797 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036797.0, modificado:2036797.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA SAN JUAN - 2524607 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula252460 S 808 719 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:772.45, meta_modificada:772.45}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TAMARINDOS. CALLE PRIMAVERA. CALLE LOS PINOS. CALLE GARDENIAS. CALLE CERRITO Y CALLE GARDENIAS Y CALLE EL ROBLE COLONIA SAN JUAN, 30785 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE HORTENCIAS Y CAMINO AL CO, lon:-92.27635249, lat:14.87537154}}20-10-2022 20-12-2022 2036797 2036797 2036797 2036797 2036797 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0032/2022, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2036797.0, importe_modificado:2036797.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:772.45}}{2162134/proyecto_PROCESO, 2162134/proyecto_INICIO, 2162134/proyecto_FIN, 2162134/proyecto_INICIO, 2162134/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069325 Proyecto de inversión1266949 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266949.0, modificado:1266949.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN DIECIOCHO CALLE ORIENTE ENTRE DIECINUEVE AVENIDA SUR Y PUENTE RIO TEXCUYUAPAN EN COLONIA CALCANEO BELTRAN - 191507 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula19150 S 504 449 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.0, meta_modificada:897.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA DIECINUEVE SUR Y CALLE PUENTE RIO TEXCUYUAPAN, CALLE AMATES  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR, lon:-92.25720917, lat:14.89249134}}05-04-2022 05-07-2022 1266949 1266949 1266949 1266949 1266949 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0010/2022, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1266949.0, importe_modificado:1266949.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:897.0}}{2069325/proyecto_INICIO, 2069325/proyecto_PROCESO, 2069325/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069402 Proyecto de inversión1405504 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405504.0, modificado:1405504.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN JUAN SABINES GUTIERREZ - 194417 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula19441 S 473 433 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:483.8, meta_modificada:483.8}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:462, direccion:CALLE DOS DE FEBRERO AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE PUEBLO JUAN SABINES GUTIÉRREZ (POSTE ROJO), 30826 JUAN SABINES GUTIÉRREZ (POSTE ROJO), TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ARRIAGA TAPACHULA Y CALLE VIENTIUN, lon:-92.34855982, lat:14.91855288}}05-04-2022 05-07-2022 1405504 1405504 1405504 1405504 1405504 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0015/2022, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1405504.0, importe_modificado:1405504.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:483.8}}{2069402/proyecto_INICIO, 2069402/proyecto_PROCESO, 2069402/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081093 Proyecto de inversión628597 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628597.0, modificado:628597.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO I - 863387 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula86338 S 252 224 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:329.0, meta_modificada:329.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A CANTON MONTENEGRO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE EMPERADOR ITURBIDE Y CALLE CENTRAL, CALLE MONARCAS DEL MARQUEZ  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDAL, lon:-92.24701019, lat:14.93426744}}01-06-2022 31-08-2022 628597 628597 628597 628597 628597 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0047/2022, contratista:ALEJANDRO ZEPEDA ARRIOLA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:628597.0, importe_modificado:628597.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:329.0}}{2081093/proyecto_INICIO, 2081093/proyecto_PROCESO, 2081093/proyecto_INICIO, 2081093/proyecto_PROCESO, 2081093/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111263 Proyecto de inversión3095611 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3095611.0, modificado:3095611.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN OCTAVA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTIUNO CALLE PONIENTE Y VEINTITRES CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 1231597 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula123159 S 1226 1091 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1850.95, meta_modificada:1850.95}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A  NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE 21A PONIENTE Y CALLE 23A PONIENTE, CALLE 25A PONIENTE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HA, lon:-92.26074414, lat:14.91833782}}01-07-2022 30-09-2022 3095611 3095611 3095611 3095611 3095611 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0053/2022, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3095611.0, importe_modificado:3095611.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1850.95}}{2111263/proyecto_INICIO, 2111263/proyecto_PROCESO, 2111263/proyecto_FIN, 2111263/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111350 Proyecto de inversión2322610 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2322610.0, modificado:2322610.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SANTA BARBARA - 1235617 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula123561 S 921 819 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1833.55, meta_modificada:1833.55}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO CAHOACAN COLONIA SANTA BARBARA DEL BOSQUE, 30793 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE BUHOS Y CAMINO LA JOYA, CALLE RIO COATAN  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AV. NORTE GIRAM, lon:-92.25917992, lat:14.87846866}}01-07-2022 30-09-2022 2322610 2322610 2322610 2322610 2322610 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0061/2022, contratista:GEOSMINA, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2322610.0, importe_modificado:2322610.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1833.55}}{2111350/proyecto_INICIO, 2111350/proyecto_FIN, 2111350/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111374 Proyecto de inversión1604286 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604286.0, modificado:1604286.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN ROMAN - 1236547 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula123654 S 637 567 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.1, meta_modificada:1004.1}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE NEVADO DE COLIMA COLONIA SAN ROMÁN, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA MONTENEGRO Y CALLE PRIVADA, CALLE NEVADO DE TOLUCA  PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO TRANSITAR SOBRE LA 6A, lon:-92.2478146, lat:14.92227954}}01-07-2022 30-09-2022 1604286 1604286 1604286 1604286 1604286 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0062/2022, contratista:GEOSMINA, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1604286.0, importe_modificado:1604286.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1004.1}}{2111374/proyecto_INICIO, 2111374/proyecto_FIN, 2111374/proyecto_PROCESO, 2111374/proyecto_FIN, 2111374/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113865 Proyecto de inversión1063869 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063869.0, modificado:1063869.0}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN FRACCIONAMIENTO SAN JOSE EL EDEN - 1358917 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula135891 S 424 377 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.4, meta_modificada:560.4}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 28A ORIENTE FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ EL EDÉN, 30794 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 19A SUR Y CALLE PUENTE RIO TEXCUYUAPAN, CALLE QUINCUAGESIMA OCTAVA ORIENTE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRA, lon:-92.25743416, lat:14.88729268}}15-07-2022 15-10-2022 1063869 1063869 1063869 1063869 1063869 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0080/2022, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1063869.0, importe_modificado:1063869.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.4}}{2113865/proyecto_INICIO, 2113865/proyecto_FIN, 2113865/proyecto_PROCESO, 2113865/proyecto_FIN, 2113865/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113990 Proyecto de inversión282310 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282310.0, modificado:282310.0}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA TOFILO ACEBO UNO - 1364357 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula136435 S 115 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA GUAYABAS CALLE MANDARINA COLONIA TEÓFILO ACEBO, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE LOS COCOS Y AVENIDA PIÑA, CALLE BUGAMBILIA  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 7A CALLE PONIENT, lon:-92.27970656, lat:14.87917113}}15-07-2022 15-10-2022 282310 282310 282310 282310 282310 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/OT/0003/2022, contratista:CONSTRUCTORA ICSMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:282310.0, importe_modificado:282310.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:263.0}}{2113990/proyecto_INICIO, 2113990/proyecto_FIN, 2113990/proyecto_PROCESO, 2113990/proyecto_FIN, 2113990/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160055 Proyecto de inversión9109163 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9109163.0, modificado:9095115.0}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HERMOSILLO ETAPA UNO - 2413467 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula241346 S 315 326 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6187.3, meta_modificada:6187.3}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:94, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCION HERMOSILLO, 30816 HERMOSILLO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA SE GIRA A LA DERECHA EN EL PRIMER DESVIO. SE TRANSITA PA, lon:-92.19853496, lat:14.99426034}}05-04-2022 05-10-2022 9095115 9095115 9095115 9095115 9095115 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0040/2022, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:9095115.0, importe_modificado:9095115.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6187.3}}{2160055/proyecto_PROCESO, 2160055/proyecto_FIN, 2160055/proyecto_INICIO, 2160055/proyecto_FIN, 2160055/proyecto_PROCESO, 2160055/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160058 Proyecto de inversión392792 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392792.0, modificado:392792.0}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DECIMA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTICINCO CALLE PONIENTE Y VEINTISIETE CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 2413627 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula241362 S 159 141 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.27, meta_modificada:380.27}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VIGESIMA QUINTA PONIENTE Y AVENIDA VIGESIMA SEPTIMA PONIENTE, AVENIDA VIGESIMA NOVENA PONIENTE PARTIENDO DEL PARQUE, lon:-92.26116217, lat:14.92052971}}01-05-2022 31-07-2022 392792 392792 392792 392792 392792 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0033/2022, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:392792.0, importe_modificado:392792.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.27}}{2160058/proyecto_FIN, 2160058/proyecto_INICIO, 2160058/proyecto_FIN, 2160058/proyecto_PROCESO, 2160058/proyecto_FIN, 2160058/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069195 Proyecto de inversión3970459 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3970459.0, modificado:3970459.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA TRES CRUCES - 138037 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula13803 S 1571 1398 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2012.0, meta_modificada:2012.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TURBULENCIA AVENIDA GARDENIAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA 3 CRUCES, 30719 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE ENRIQUE ACEVES MORENO Y CALLE BRISAS, CALLE LA CEIBA  PARTIENDO DEL PARQUE MI, lon:-92.25358314, lat:14.93406525}}01-03-2022 31-05-2022 3970459 3970459 3970459 3970459 3970459 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0003/2022, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3970459.0, importe_modificado:3970459.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2012.0}}{2069195/proyecto_INICIO, 2069195/proyecto_PROCESO, 2069195/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069663 Proyecto de inversión3237871 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3237871.0, modificado:3237871.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN COLONIA LAS AMERICAS PRIMERA SECCION - 203897 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula20389 S 1282 1141 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1627.0, meta_modificada:1627.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA Y CALLE PANAMA COLONIA LAS AMÉRICAS, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA MEXICO Y CERRADA RIO COATAN, CALLE CANADA  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CONTINUAMOS SOBRE LA 6A A, lon:-92.2648558, lat:14.92694514}}05-04-2022 05-07-2022 3237871 3237871 3237871 3237871 3237871 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0024/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3237871.0, importe_modificado:3237871.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1627.0}}{2069663/proyecto_INICIO, 2069663/proyecto_PROCESO, 2069663/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075045 Proyecto de inversión2530555 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2530555.0, modificado:2530555.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN DOCE CALLE ORIENTE ENTRE QUINTA AVENIDA SUR Y NOVENA AVENIDA SUR EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 538627 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula53862 S 1003 892 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2045.0, meta_modificada:2045.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DOCE ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA QUINCE SUR Y AVENIDA NOVENA SUR, CALLE CATORCE ORIENTE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7A CAL, lon:-92.26265797, lat:14.8971355}}01-05-2022 31-05-2022 2530555 2530555 2530555 2530555 2530555 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0030/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2530555.0, importe_modificado:2530555.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2045.0}}{2075045/proyecto_INICIO, 2075045/proyecto_PROCESO, 2075045/proyecto_INICIO, 2075045/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111386 Proyecto de inversión1331524 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331524.0, modificado:1331524.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN COLONIA LAS AMERICAS SEGUNDA SECCION - 1237247 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula123724 S 530 471 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.8, meta_modificada:727.8}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA LAS AMÉRICAS, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE RIO COATAN, CALLE PANAMA  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CONTINUAMOS SOBRE LA 6A AVENIDA NORTE HASTA , lon:-92.26504355, lat:14.92585662}}01-07-2022 30-09-2022 1331524 1331524 1331524 1331524 1331524 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0060/2022, contratista:CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1331524.0, importe_modificado:1331524.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.8}}{2111386/proyecto_INICIO, 2111386/proyecto_PROCESO, 2111386/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113985 Proyecto de inversión913607 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913607.0, modificado:913607.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA 5 DE ABRIL - 1364127 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula136412 S 365 324 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.3, meta_modificada:750.3}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ZOCALO COLONIA 5 DE ABRIL, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE REVOLUCION  PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO TRANSITAR DE NORTE A SUR SOBRE LA , lon:-92.25148998, lat:14.87369351}}15-07-2022 15-10-2022 913607 913607 913607 913607 913607 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0089/2022, contratista:CONSULTORIA TÉCNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:913607.0, importe_modificado:913607.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.3}}{2113985/proyecto_INICIO, 2113985/proyecto_FIN, 2113985/proyecto_PROCESO, 2113985/proyecto_FIN, 2113985/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075402 Proyecto de inversión4320909 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4320909.0, modificado:4320909.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTO EL CARMEN FONHAPO - 562467 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula56246 S 1710 1521 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:888.0, meta_modificada:888.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CIRCUITO LAZARO CARDENAS DEL RIO ZONA NORTE.  ANDADOR AMADO NERVO. DOCE AVENIDA SUR PROLONGACION .AKISHINO.. CIRCUITO LAZARO CARDENAS DEL RIO PONIENTE. CIRCUITO LAZARO CARDENAS DEL RIO ZONA SUR.  CIRCUITO LAZARO CARDENAS DEL RIO O, lon:-92.29519009, lat:14.88906794}}01-05-2022 31-07-2022 4320909 4320909 4320909 4320909 4320909 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0038/2022, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4320909.0, importe_modificado:4320909.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:888.0}}{2075402/proyecto_INICIO, 2075402/proyecto_PROCESO, 2075402/proyecto_FIN, 2075402/proyecto_PROCESO, 2075402/proyecto_FIN, 2075402/proyecto_PROCESO, 2075402/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081223 Proyecto de inversión2834784 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2834784.0, modificado:2834784.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA BELEN - 870547 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula87054 S 1123 999 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1742.0, meta_modificada:1742.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA QUINTA ORIENTE COLONIA BELÉN, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 25A NORTE Y AVENIDA ACAPULCO, AVENIDA 23A NORTE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CONTINUAMOS SOBRE LA 6A AVENID, lon:-92.24600345, lat:14.9083429}}01-06-2022 31-08-2022 2834784 2834784 2834784 2834784 2834784 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0048/2022, contratista:MACAL INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2834784.0, importe_modificado:2834784.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1742.0}}{2081223/proyecto_INICIO, 2081223/proyecto_PROCESO, 2081223/proyecto_INICIO, 2081223/proyecto_PROCESO, 2081223/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111316 Proyecto de inversión2264846 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264846.0, modificado:2264846.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 1234327 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula123432 S 898 799 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:616.39, meta_modificada:616.39}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE 21A PONIENTE Y CALLE 25A PONIENTE, CALLE 27A PONIENTE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HAS, lon:-92.26072804, lat:14.91835856}}01-07-2022 30-09-2022 2264846 2264846 2264846 2264846 2264846 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0054/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2264846.0, importe_modificado:2264846.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:616.39}}{2111316/proyecto_INICIO, 2111316/proyecto_PROCESO, 2111316/proyecto_INICIO, 2111316/proyecto_PROCESO, 2111316/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111402 Proyecto de inversión2069729 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069729.0, modificado:2069729.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN CUARENTA Y DOS ORIENTE ENTRE PRIMERA AVENIDA SUR PROLONGACION Y TERCERA AVENIDA SUR PROLONGACION. Y CALLE CUARENTA Y CUATRO ORIENTE ENTRE PRIMERA AVENIDA SUR PROLONGACION Y AVENIDA EL TORONJO EN COLONIA BENITO JUAREZ - 1237797 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula123779 S 821 730 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1111.58, meta_modificada:1111.58}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 42A. ORIENTE.44A. CALLE ORIENTE COLONIA BENITO JUÁREZ, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 3A. SUR PROLONGACION Y AVENIDA EL TORONJO, AVENIDA 5A SUR PROLONGACION  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUE, lon:-92.27106197, lat:14.88657163}}01-07-2022 30-09-2022 2069729 2069729 2069729 2069729 2069729 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0058/2022, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2069729.0, importe_modificado:2069729.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1111.58}}{2111402/proyecto_INICIO, 2111402/proyecto_PROCESO, 2111402/proyecto_INICIO, 2111402/proyecto_PROCESO, 2111402/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121215 Proyecto de inversión1008421 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008421.0, modificado:1008421.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SANTA CECILIA - 1670527 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula167052 S 402 358 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.31, meta_modificada:650.31}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CEIBA CALLE 12, CALLE PRIVADA 4 DE SEPTIEMBRE COLONIA SANTA CECILIA, 30739 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA LA ESPERANZA  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HID, lon:-92.25708761, lat:14.93471533}}15-08-2022 15-11-2022 1008421 1008421 1008421 1008421 1008421 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0088/2022, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1008421.0, importe_modificado:1008421.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.31}}{2121215/proyecto_INICIO, 2121215/proyecto_FIN, 2121215/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160059 Proyecto de inversión5329329 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5329329.0, modificado:5329329.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN VEINTIUNO DE MARZO .MANUEL LAZOS. - 2413667 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula241366 S 298 297 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3375.0, meta_modificada:3375.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:656, direccion:CALLE A EJIDO 21 DE MARZO EJIDO VEINTIUNO DE MARZO (MANUEL LAZOS), 30734 VEINTIUNO DE MARZO (MANUEL LAZOS), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA SE G, lon:-92.24342255, lat:14.95859544}}15-07-2022 15-10-2022 5329329 5329329 5329329 5329329 5329329 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0076/2022, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5329329.0, importe_modificado:5329329.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3375.0}}{2160059/proyecto_INICIO, 2160059/proyecto_FIN, 2160059/proyecto_PROCESO, 2160059/proyecto_FIN, 2160059/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069212 Proyecto de inversión3095057 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3095057.0, modificado:3095057.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN QUINTA PRIVADA SUR ENTRE SEXTA CALLE ORIENTE Y OCTAVA CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO - 142297 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula14229 S 1225 1091 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1703.0, meta_modificada:1703.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 5A PRIVADA SUR COLONIA TAPACHULA CENTRO, 30700 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 6A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE, CALLE 10A ORIENTE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA 7A CALLE P, lon:-92.26322683, lat:14.90079971}}01-03-2022 31-05-2022 3095057 3095057 3095057 3095057 3095057 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0006/2022, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3095057.0, importe_modificado:3095057.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1703.0}}{2069212/proyecto_INICIO, 2069212/proyecto_PROCESO, 2069212/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081099 Proyecto de inversión5266737 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5266737.0, modificado:5266737.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLES EN OCTAVIO PAZ - 863837 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula86383 S 478 523 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4382.33, meta_modificada:4382.33}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1028, direccion:CALLE RAMAL A MURILLO COLONIA OCTAVIO PAZ, 30784 OCTAVIO PAZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE DE LA CEBADILLA Y AVENIDA LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS, lon:-92.26566665, lat:14.85905818}}01-06-2022 31-08-2022 5266737 5266737 5266737 5266737 5266737 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0051/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5266737.0, importe_modificado:5266737.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4382.33}}{2081099/proyecto_INICIO, 2081099/proyecto_PROCESO, 2081099/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113988 Proyecto de inversión2443974 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443974.0, modificado:2443974.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA BRISAS DEL CAHOACAN - 1364257 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula136425 S 969 862 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1556.15, meta_modificada:1556.15}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ALBORES GUILLENAVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA BRISAS DEL CAHUACAN, 30789 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE PRIVADA, CALLE JUAN DE LA BARRERA  PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL , lon:-92.24961513, lat:14.87420402}}15-07-2022 15-10-2022 2443974 2443974 2443974 2443974 2443974 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0077/2022, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2443974.0, importe_modificado:2443974.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1556.15}}{2113988/proyecto_INICIO, 2113988/proyecto_FIN, 2113988/proyecto_PROCESO, 2113988/proyecto_FIN, 2113988/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122899 Proyecto de inversión2178461 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2178461.0, modificado:2178461.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ANTIGUO AEROPUERTO Y CALLE TULIPANES. CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CLAVELES ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE TULIPANES. CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE PRIVADA EN COLONIA ADOLFO ZAMORA - 1750347 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula175034 S 864 769 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:498.15, meta_modificada:498.15}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA . CALLE BUGAMBILIAS. CALLE CLAVELES . CALLE ARGENTINA . COLONIA ADOLFO ZAMORA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE ANTIGUO AEROPUERTO Y CALLE TULIPANES, CALLE ROSARIO  PARTIEN, lon:-92.29732241, lat:14.88845629}}22-08-2022 22-11-2022 2178461 2178461 2178461 2178461 2178461 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0007/2022, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2178461.0, importe_modificado:2178461.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:498.15}}{2122899/proyecto_INICIO, 2122899/proyecto_PROCESO, 2122899/proyecto_FIN, 2122899/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126592 Proyecto de inversión821845 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821845.0, modificado:821845.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA SAN CRISTOBAL BUENA VISTA - 1929537 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula192953 S 329 292 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.86, meta_modificada:245.86}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA COLONIA SAN CRISTOBAL BUENA VISTA, 30798 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 12A. SUR PROLONGACION AKISHINO Y CALLE PRIVADA, CALLE INNOMINADA  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJAMOS, lon:-92.28537495, lat:14.89704057}}01-09-2022 30-11-2022 821845 821845 821845 821845 821845 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-BANOBRAS/CO/0019/2022, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:821845.0, importe_modificado:821845.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.86}}{2126592/proyecto_INICIO, 2126592/proyecto_FIN, 2126592/proyecto_PROCESO, 2126592/proyecto_FIN, 2126592/proyecto_PROCESO, 2126592/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160054 Proyecto de inversión1466408 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466408.0, modificado:1466408.0}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AEREA EN INDEPENDENCIA - 2413397 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tapachula241339 S 256 263 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:649.93, meta_modificada:649.93}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:98, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO INDEPENDENCIA, 30812 INDEPENDENCIA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO LA PLANTA POTABILIZADORA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TAPA, lon:-92.28493804, lat:15.05758881}}05-04-2022 05-07-2022 1466408 1466408 1466408 1466408 1466408 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0025/2022, contratista:BERENICE LEON DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1466408.0, importe_modificado:1466408.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:649.93}}{2160054/proyecto_INICIO, 2160054/proyecto_FIN, 2160054/proyecto_PROCESO, 2160054/proyecto_INICIO, 2160054/proyecto_PROCESO, 2160054/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069321 Proyecto de inversión2111854 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111854.0, modificado:2111854.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN DIECIOCHO CALLE ORIENTE ENTRE DIECISIETE AVENIDA SUR Y DIECINUEVE AVENIDA SUR EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 191297 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula19129 S 838 745 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1672.0, meta_modificada:1672.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA DIECISIETE SUR Y AVENIDA DIECINUEVE SUR, AVENIDA VEINTIUNA SUR  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS , lon:-92.25818182, lat:14.89297986}}05-04-2022 05-07-2022 2111854 2111854 2111854 2111854 2111854 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0009/2022, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2111854.0, importe_modificado:2111854.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1672.0}}{2069321/proyecto_INICIO, 2069321/proyecto_PROCESO, 2069321/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074862 Proyecto de inversión1331410 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331410.0, modificado:1331410.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN EL DIAMANTE - 524677 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula52467 S 110 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1046.47, meta_modificada:1046.47}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1060, direccion:CALLE COBRE Y CALLE PLATA COLONIA EL DIAMANTE, 30784 EL DIAMANTE, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE PLATINO Y CALLE PLATA, CALLE ORO  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 11A AVENIDA NORTE GIRA, lon:-92.2598149, lat:14.86508618}}01-05-2022 31-07-2022 1331410 1331410 1331410 1331410 1331410 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0027/2022, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1331410.0, importe_modificado:1331410.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1046.47}}{2074862/proyecto_INICIO, 2074862/proyecto_PROCESO, 2074862/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075030 Proyecto de inversión4512738 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4512738.0, modificado:4512738.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN DOCE CALLE ORIENTE ENTRE QUINTA PRIVADA SUR Y DIECISIETE AVENIDA SUR EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 537637 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula53763 S 1785 1589 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:974.0, meta_modificada:974.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DOCE ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  PRIVADA QUINTA SUR Y AVENIDA DIECISIETE SUR, CALLE CATORCE ORIENTE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7A, lon:-92.26148667, lat:14.8966347}}01-05-2022 31-07-2022 4512738 4512738 4512738 4512738 4512738 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0029/2022, contratista:BERENICE LEON DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4512738.0, importe_modificado:4512738.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:974.0}}{2075030/proyecto_INICIO, 2075030/proyecto_PROCESO, 2075030/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075415 Proyecto de inversión4010453 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4010453.0, modificado:4010453.0}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA ADOLFO ZAMORA - 563627 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula56362 S 1587 1412 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:461.0, meta_modificada:461.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE TULIPANES COLONIA ADOLFO ZAMORA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  BOULEVARD AKISHINO Y CALLE ANTIGUO AEROPUERTO, CALLE GUADALUPE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIR, lon:-92.29635162, lat:14.88833298}}01-05-2022 31-07-2022 4010453 4010453 4010453 4010453 4010453 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0039/2022, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4010453.0, importe_modificado:4010453.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:461.0}}{2075415/proyecto_INICIO, 2075415/proyecto_PROCESO, 2075415/proyecto_INICIO, 2075415/proyecto_PROCESO, 2075415/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081201 Proyecto de inversión1771222 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771222.0, modificado:1771222.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCTAVIO PAZ - 869487 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula86948 S 478 523 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.5, meta_modificada:352.5}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1028, direccion:AVENIDA DOCTOR CARLOS ZEBADUA HERNANDEZ.RAMAL A MURILLO COLONIA OCTAVIO PAZ, 30784 OCTAVIO PAZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE ACCESO A FRACCIONAMIENTO EL PALMAR Y CALLE LIBRAMIENTO DE TAPACHULA, CALLE LIBRAMIENTO DE TAPACHULA  PA, lon:-92.2656949, lat:14.85679838}}01-06-2022 31-08-2022 1771222 1771222 1771222 1771222 1771222 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0046/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1771222.0, importe_modificado:1771222.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.5}}{2081201/proyecto_INICIO, 2081201/proyecto_PROCESO, 2081201/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081216 Proyecto de inversión2302165 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2302165.0, modificado:2302165.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS DELICIAS - 870107 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula87010 S 913 812 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:862.0, meta_modificada:862.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA TRINIDAD.CALLE SAN PEDRO. CALLE INDEPENDENCIA. CALLE LOMA BONITA. CIRCUITO CALLE SAN ANTONIO Y BOULEVARD LOS CARLOS. CALLE RIO TIPLILLO. CALLE CUACHES Y CALLE SAN ROMAN COLONIA LAS DELICIAS, 30735 TAPACHULA DE CÓ, lon:-92.26879794, lat:14.92988146}}01-06-2022 31-08-2022 2302165 2302165 2302165 2302165 2302165 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0042/2022, contratista:RL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2302165.0, importe_modificado:2302165.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:862.0}}{2081216/proyecto_INICIO, 2081216/proyecto_PROCESO, 2081216/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111748 Proyecto de inversión445879 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445879.0, modificado:445879.0}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CLAVELES ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE ARGENTINA. CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE PRIVADA. AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE TULIPANES EN COLONIA ADOLFO ZAMORA - 1256637 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula125663 S 180 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.8, meta_modificada:316.8}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS. CALLE CLAVELES. CALLE ARGENTINA. AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA ADOLFO ZAMORA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE TULIPANES, BOULEVARD AKISHINO  PARTIENDO, lon:-92.29731165, lat:14.88842258}}01-07-2022 30-09-2022 445879 445879 445879 445879 445879 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0067/2022, contratista:HSD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:445879.0, importe_modificado:445879.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.8}}{2111748/proyecto_INICIO, 2111748/proyecto_PROCESO, 2111748/proyecto_FIN, 2111748/proyecto_PROCESO, 2111748/proyecto_FIN, 2111748/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111759 Proyecto de inversión1110206 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110206.0, modificado:1110206.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA HUERTOS DE JANEIRO - 1257097 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula125709 S 442 394 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.1, meta_modificada:465.1}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO DE JANEIRO. CALLE MAR ROJO Y CALLE RIO NILO.CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02 COLONIA HUERTO DE JANEIRO, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE RIO DANUBIO Y CALLE RIO NILO, CALLE , lon:-92.25097345, lat:14.941176}}01-07-2022 30-09-2022 1110206 1110206 1110206 1110206 1110206 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0072/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1110206.0, importe_modificado:1110206.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:465.1}}{2111759/proyecto_INICIO, 2111759/proyecto_PROCESO, 2111759/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113807 Proyecto de inversión303355 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303355.0, modificado:303355.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL DIAMANTE - 1355117 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula135511 S 110 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.11, meta_modificada:60.11}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1060, direccion:CALLE COBRE CALLE PLATA COLONIA EL DIAMANTE, 30784 EL DIAMANTE, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE PLOMO Y CALLE PLATINO, CALLE ORO  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 11A AVENIDA NORTE GIRAMO, lon:-92.25962296, lat:14.86532582}}15-07-2022 15-10-2022 303355 303355 303355 303355 303355 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/OT/0002/2022, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:303355.0, importe_modificado:303355.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.11}}{2113807/proyecto_INICIO, 2113807/proyecto_FIN, 2113807/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113989 Proyecto de inversión530215 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530215.0, modificado:530215.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA TEOFILO ACEBO UNO - 1364327 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula136432 S 213 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.1, meta_modificada:218.1}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA GUAYABAS CALLE MANDARINA COLONIA TEÓFILO ACEBO, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE LOS COCOS Y AVENIDA PIÑA, CALLE BUGAMBILIA  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 7A CALLE PONIENT, lon:-92.27950808, lat:14.87903115}}15-07-2022 15-10-2022 530215 530215 530215 530215 530215 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0084/2022, contratista:CONSTRUCTORA ICSMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:530215.0, importe_modificado:530215.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.1}}{2113989/proyecto_INICIO, 2113989/proyecto_FIN, 2113989/proyecto_INICIO, 2113989/proyecto_FIN, 2113989/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126517 Proyecto de inversión546608 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546608.0, modificado:546608.0}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCTAVIO PAZ - 1924537 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula192453 S 98 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.85, meta_modificada:703.85}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1028, direccion:CALLE RAMAL A MURILLO EJIDO OCTAVIO PAZ, 30784 OCTAVIO PAZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE DE LA CEBADILLA Y CARRETERA LIBRAMIENTO SUR, CARRETERA LIBRAMIENTO SUR  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE, lon:-92.26566436, lat:14.85897429}}01-09-2022 30-11-2022 546608 546608 546608 546608 546608 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0093/2022, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:546608.0, importe_modificado:546608.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.85}}{2126517/proyecto_INICIO, 2126517/proyecto_FIN, 2126517/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069205 Proyecto de inversión2388783 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388783.0, modificado:2388783.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN CANTON LA JOYA - 141207 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula14120 S 397 382 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1804.54, meta_modificada:1804.54}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:104, direccion:AVENIDA MONTEBELLO COLONIA JUAN SABINES GUERRERO, 30784 LA JOYA, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CAMINO LA JOYA, CALLE SAN JOSE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO TRANSITAR DE NORTE A SUR SOBRE LA 8A. AVENIDA NORTESUR, lon:-92.25696347, lat:14.86127221}}01-03-2022 31-05-2022 2388783 2388783 2388783 2388783 2388783 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0002/2022, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2388783.0, importe_modificado:2388783.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1804.54}}{2069205/proyecto_PROCESO, 2069205/proyecto_INICIO, 2069205/proyecto_PROCESO, 2069205/proyecto_INICIO, 2069205/proyecto_PROCESO, 2069205/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069225 Proyecto de inversión1408236 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408236.0, modificado:1408236.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN QUINTA PRIVADA SUR ENTRE CUARTA CALLE ORIENTE Y SEXTA CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO - 143937 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula14393 S 560 498 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1082.0, meta_modificada:1082.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 5A PRIVADA SUR COLONIA TAPACHULA CENTRO, 30700 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 4A ORIENTE Y CALLE 6A ORIENTE, CALLE 8A ORIENTE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA 7A CALLE PO, lon:-92.26254911, lat:14.90197513}}01-03-2022 31-05-2022 1408236 1408236 1408236 1408236 1408236 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0005/2022, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1408236.0, importe_modificado:1408236.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1082.0}}{2069225/proyecto_INICIO, 2069225/proyecto_PROCESO, 2069225/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069706 Proyecto de inversión1374982 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374982.0, modificado:1374982.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA SANTA ROSA - 208677 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula20867 S 547 486 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:468.0, meta_modificada:468.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE CALLE CARMEN, CALLE LOS VAZQUEZ COLONIA SANTA ROSA, 30784 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE REYNA Y CAMINO AL COYOL, CALLE AMORES  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 7A CALLE , lon:-92.27378383, lat:14.87768771}}05-04-2022 05-07-2022 1374982 1374982 1374982 1374982 1374982 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0026/2022, contratista:BERENICE LEON DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1374982.0, importe_modificado:1374982.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:468.0}}{2069706/proyecto_INICIO, 2069706/proyecto_PROCESO, 2069706/proyecto_INICIO, 2069706/proyecto_PROCESO, 2069706/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074933 Proyecto de inversión2573608 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2573608.0, modificado:2573608.0}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DOCE CALLE ORIENTE ENTRE QUINTA PRIVADA SUR Y DIECISIETE AVENIDA SUR EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 529767 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula52976 S 1020 907 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1411.0, meta_modificada:1411.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DOCE ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  PRIVADA QUINTA SUR Y AVENIDA DIECISIETE SUR, CALLE CATORCE ORIENTE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7A, lon:-92.26162615, lat:14.89667617}}01-05-2022 31-07-2022 2573608 2573608 2573608 2573608 2573608 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0028/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2573608.0, importe_modificado:2573608.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1411.0}}{2074933/proyecto_INICIO, 2074933/proyecto_PROCESO, 2074933/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081078 Proyecto de inversión1959843 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959843.0, modificado:1959843.0}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO I - 862587 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapachula86258 S 778 692 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:935.0, meta_modificada:935.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A CANTON MONTENEGRO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE REY ARTURO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE LAZARO CARDENAS DEL RÍO  PARTIENDO DEL PARQUE, lon:-92.24794653, lat:14.93300117}}01-06-2022 31-08-2022 1959843 1959843 1959843 1959843 1959843 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0043/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1959843.0, importe_modificado:1959843.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:935.0}}{2081078/proyecto_INICIO, 2081078/proyecto_PROCESO, 2081078/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081125 Proyecto de inversión3807199 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3807199.0, modificado:3807199.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO EL PALMAR - 865057 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula86505 S 98 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2991.69, meta_modificada:2991.69}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1081, direccion:AVENIDA DOCTOR CARLOS ZEBADUA HERNANDEZ FRACCIONAMIENTO EL PALMAR, 30784 FRACCIONAMIENTO EL PALMAR, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE PROFESORA ADELITA IBARRA Y CALLE DE LA CEBADILLA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  PARTIENDO DEL PA, lon:-92.26589009, lat:14.86337548}}01-06-2022 31-08-2022 3807199 3807199 3807199 3807199 3807199 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0044/2022, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3807199.0, importe_modificado:3807199.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2991.69}}{2081125/proyecto_INICIO, 2081125/proyecto_PROCESO, 2081125/proyecto_INICIO, 2081125/proyecto_PROCESO, 2081125/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111415 Proyecto de inversión1999753 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999753.0, modificado:1999753.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN COLONIA LOS SAUCES - 1238327 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula123832 S 793 706 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677.4, meta_modificada:1677.4}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A CONDOR. CALLE AVESTRUZ COLONIA LOS SAUCES, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 3A CONDOR Y AVENIDA 2A EL HALCON, AVENIDA 4A PAVORREAL  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE, lon:-92.3049155, lat:14.88796701}}01-07-2022 30-09-2022 1999753 1999753 1999753 1999753 1999753 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0059/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1999753.0, importe_modificado:1999753.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1677.4}}{2111415/proyecto_INICIO, 2111415/proyecto_FIN, 2111415/proyecto_PROCESO, 2111415/proyecto_FIN, 2111415/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161277 Proyecto de inversión1898616 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898616.0, modificado:1898616.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN FRACCIONAMIENTO LAS VEGAS - 2474827 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapachula247482 S 753 671 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.99, meta_modificada:1040.99}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A SUR. CALLE RIO NILO FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LAS VEGAS, 30798 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE RIO MISISIPI Y CALLE 20 DE FEBRERO, CALLE RIO SAN LORENZO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HID, lon:-92.27876215, lat:14.89130351}}15-08-2022 15-11-2022 1898616 1898616 1898616 1898616 1898616 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0086/2022, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1898616.0, importe_modificado:1898616.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.99}}{2161277/proyecto_INICIO, 2161277/proyecto_FIN, 2161277/proyecto_PROCESO, 2161277/proyecto_FIN, 2161277/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170704 Proyecto de inversión733072.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733072.71, modificado:733072.71}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TAPALAPA LOCALIDAD EL PORVENIR - 2967607 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapalapa296760 S 85 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:532.89, meta_modificada:532.89}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:7, direccion:CALLEJON SIN NUMERO INTERIOR 1 1 COLONIA , 29670 EL PORVENIR, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR A UNA DISTANCIA DE 23 KM DE DISTANCIA DEL POBLADO DE TAPALAPA, lon:-93.128703, lat:17.255098}}15-09-2022 30-11-2022 733072.21 733072.21 733072.21 733072.21 733072.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-BANOBRAS/004-AD01/2022, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:733072.71, importe_modificado:733072.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:532.89}}{2170704/proyecto_INICIO, 2170704/proyecto_FIN, 2170704/proyecto_PROCESO, 2170704/proyecto_FIN, 2170704/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO. , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO. , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO. , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO. , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402148981 Proyecto de inversión2020976.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020976.44, modificado:2020976.44}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA SAGRADO CORAZON DE JESUS TAPALAPA, CHIAPAS - 796927 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapalapa79692 S 115 133 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.1, meta_modificada:1032.1}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29670 TRAMO TAPALAPA - SAGRADO CORAZON DE JESUS KILÓMETRO 26 + 000 COLONIA SAGRADO CORAZON DE JESUS, 29670 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA CENTRO, EL PROYECTO SE ENCU, lon:-93.11737707, lat:17.26544464}}01-03-2022 15-05-2022 2020976.44 2020976.44 2020976.44 2020976.44 2020976.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/004-AD01/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:2020976.44, importe_modificado:2020976.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1032.1}}{2148981/proyecto_INICIO, 2148981/proyecto_FIN, 2148981/proyecto_PROCESO, 2148981/proyecto_FIN, 2148981/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Corregir el avance físico, debe ser por la cantidad utilizada en la unicidad de medida, para alcanzar el 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs2: {observación:Corregir el avance físico, debe ser por la cantidad utilizada en la unicidad de medida, para alcanzar el 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs3: {observación:Corregir el avance físico, debe ser por la cantidad utilizada en la unicidad de medida, para alcanzar el 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs4: {observación:Corregir el avance físico, debe ser por la cantidad utilizada en la unicidad de medida, para alcanzar el 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CHP220402162056 Proyecto de inversión1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TAPALAPA, LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 2520887 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapalapa252088 S 86 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:867.75, meta_modificada:867.75}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29670 TRAMO TAPALAPA - 20 DE NOVIEMBRE KILÓMETRO 29 + 200 INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29670 VEINTE DE NOVIEMBRE, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CELLEJON 20 DE NOVIEMBRE Y , LA OBRA SE ENCUE, lon:-93.13839457, lat:17.26120749}}01-06-2022 30-08-2022 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/009-AD01/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:867.75}}{2162056/proyecto_INICIO, 2162056/proyecto_FIN, 2162056/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167055 Proyecto de inversión650000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CLAVE 07DPB2489S - 2786757 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Tapalapa278675 S 1084 1188 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:190.8, meta_modificada:190.8}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A COAPILLA INTERIOR 1 1 BARRIO SAN JUAN, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A COAPILLA Y CALLE BARRIO SAN JUAN, CALLE BARRIO SAN JUAN LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN JUAN SALIDA A EL MUNIC, lon:-93.10568079, lat:17.1924014}}09-08-2022 31-10-2022 650000 650000 650000 650000 650000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/010-AD01/2022, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:190.8}}{2167055/proyecto_INICIO, 2167055/proyecto_PROCESO, 2167055/proyecto_FIN, 2167055/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163047 Proyecto de inversión1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TAPALAPA BARRIO MAGDALENA - 2569917 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapalapa256991 S 1188 1084 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:538.87, meta_modificada:538.87}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO MAGDALENOA INTERIOR 1 1 BARRIO MAGDALENA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO MAGDALENA Y CALLE BARRIO MAGDALENA, CALLE BARRIO MAGDALENA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL BARRIO MAGDALENA EN EL MUNICI, lon:-93.103498, lat:17.19058}}01-06-2022 30-08-2022 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/008-AD01/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:538.87}}{2163047/proyecto_INICIO, 2163047/proyecto_FIN, 2163047/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170923 Proyecto de inversión3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD UBICADA EN LA RIBERA MAZONO MUNICIPIO DE TAPALAPA - 2974767 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar Municipio de Tapalapa297476 S 235 191 0 {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:INTERIOR 1 1 COLONIA MAZONO, 29670 MAZONO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLEJON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MAZONO ACCESO POR UN CALLEJON SIN SALIDA, lon:-93.125501, lat:17.262106}}15-07-2022 15-11-2022 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-BANOBRAS/001-AD01/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}}{2170923/proyecto_INICIO, 2170923/proyecto_PROCESO, 2170923/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175156 Proyecto de inversión500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICOEN TAPALAPA LOCALIDAD MAZONO - 3181167 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapalapa318116 S 223 203 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:326.0, meta_modificada:326.0}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE SIN NUMERO INTERIOR 1 1 COLONIA RIBERA MAZONO, 29670 MAZONO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA ESCUELA TELEBACH Y CALLE ACCESO A LA ESCUELA TELEBACH, CALLE ACCESO A LA ESCUELA TELEBACH LA OBRA SE EJECUTA EN LA RIBER, lon:-93.1256529, lat:17.26148248}}01-10-2022 28-11-2022 500000 500000 500000 500000 500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM- BANOBRAS/016-AD01/2022, contratista:JESUS ANTONIO MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:326.0}}{2175156/proyecto_FIN, 2175156/proyecto_INICIO, 2175156/proyecto_PROCESO, 2175156/proyecto_FIN, 2175156/proyecto_PROCESO, 2175156/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150169 Proyecto de inversión1800012.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800012.68, modificado:1800012.68}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 1210127 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapalapa121012 S 23 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:489.03, meta_modificada:489.03}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO TAPALAPA - LINDA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 200 INTERIOR SN COLONIA LINDA VISTA, 29670 LINDA VISTA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA TAPALAPA - LINDA VISTA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UB, lon:-93.12028432, lat:17.25193308}}16-03-2022 16-07-2022 1800012.68 1800012.68 1800012.68 1800012.68 1800012.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/005-AD01/2022, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1800012.68, importe_modificado:1800012.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:489.03}}{2150169/proyecto_FIN, 2150169/proyecto_INICIO, 2150169/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150201 Proyecto de inversión6000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA MAZONO - 1214437 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapalapa121443 S 223 203 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29670 TRAMO ENTRADA ALA COMUNIDAD - TERMINO DE CALLE 1 KILÓMETRO 14 + 600 INTERIOR 1 29670 RANCHERIA , 29670 MAZONO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRAMO CARRETERO TA, lon:-93.1054251, lat:17.24721968}}15-01-2022 15-05-2022 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/001-AD01/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}}{2150201/proyecto_PROCESO, 2150201/proyecto_INICIO, 2150201/proyecto_FIN, 2150201/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150203 Proyecto de inversión2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO TAPALAPA PORVENIR - 1215557 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapalapa121555 S 98 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO TAPALAPA - PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 150 INTERIOR 1 29670 COLONIA , 29670 EL PORVENIR, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEÑ TRAMO TAPALAPA LINDA VISTA EN UNA DE LAS , lon:-93.105733, lat:17.242141}}01-02-2022 15-05-2022 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/003-AD01/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}{2150203/proyecto_INICIO, 2150203/proyecto_PROCESO, 2150203/proyecto_INICIO, 2150203/proyecto_FIN, 2150203/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:corregir el avance debe ser la cantidad utilizada en la unidad de medida para alcanzar el 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs2: {observación:corregir el avance debe ser la cantidad utilizada en la unidad de medida para alcanzar el 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs3: {observación:corregir el avance debe ser la cantidad utilizada en la unidad de medida para alcanzar el 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}, obs4: {observación:corregir el avance debe ser la cantidad utilizada en la unidad de medida para alcanzar el 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-10}}

2022 4 CHP220402163556 Proyecto de inversión550282.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550282.46, modificado:550282.46}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN ANTONIO MUNICIPIO DE TAPALAPA - 2596137 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapalapa259613 S 97 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.35, meta_modificada:219.35}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29670 TRAMO TAPALAPA - SAN ANTONIO KILÓMETRO 4 + 300 INTERIOR 1 1 COLONIA SAN ANTONIO, 29670 SAN ANTONIO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TAPALAPA - PANTEPEC Y CARRETERA TAPALAPA - PANTEPEC, CARRETER, lon:-93.086583, lat:17.186061}}15-10-2022 15-12-2022 550282.46 550282.46 550282.46 550282.46 550282.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/011-AD01/2022, contratista:ANGELICA ESTRELLA GOMEZ FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:550282.46, importe_modificado:550282.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.35}}{2163556/proyecto_PROCESO, 2163556/proyecto_INICIO, 2163556/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150973 Proyecto de inversión1800000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE EN LA LOCALIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE - 1385907 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapalapa138590 S 86 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29670 TRAMO TAPALAPA - 20 DE NOVIEMBRE KILÓMETRO 29 + 000 INTERIOR 1 COLONIA , 29670 VEINTE DE NOVIEMBRE, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLEJON Y CALLE CALLEJON, CALLE CALLEJON LA OBRA SE ENCUENTRA E, lon:-93.13945382, lat:17.2608887}}25-03-2022 25-07-2022 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/006-AD01/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}}{2150973/proyecto_INICIO, 2150973/proyecto_PROCESO, 2150973/proyecto_FIN, 2150973/proyecto_PROCESO, 2150973/proyecto_FIN, 2150973/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402149954 Acción 348000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 1162537 Chiapas 90 Tapalapa Otros ProyectosSin identificar Municipio de Tapalapa116253 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.104605, lat:17.190048}}01-01-2022 31-12-2022 348000 348000 348000 348000 348000 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/ARR01/2022, contratista:DIONISIO ALEJANDRO GONZALEZ TREJO, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{2149954/proyecto_FIN, 2149954/proyecto_PROCESO, 2149954/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163270 Proyecto de inversión1004560 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004560.0, modificado:1004560.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN JUAN - 2583397 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapalapa258339 S 1084 1188 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:561.87, meta_modificada:561.87}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN JUAN INTERIOR 1 1 BARRIO SAN JUAN, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SAN JUAN Y CALLE BARRIO SAN JUAN, CALLE BARRIO SAN JUAN LA OBRA SE EJECUTA DENTRO DEL POBLADO EN EL BARRIO SAN JUAN, lon:-93.1048068, lat:17.19108271}}28-09-2022 25-11-2022 1004560 1004560 1004560 1004560 1004560 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-BANOBRAS/003-AD01/2022, contratista:LORENZO RODRIGUEZ CHAVARRIA, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1004560.0, importe_modificado:1004560.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:561.87}}{2163270/proyecto_FIN, 2163270/proyecto_PROCESO, 2163270/proyecto_INICIO, 2163270/proyecto_FIN, 2163270/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187002 Proyecto de inversión795367.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795367.14, modificado:795367.14}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN JUAN - 3582027 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapalapa358202 S 1222 1050 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE INTERIOR 1 1 BARRIO SAN JUAN, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y PRIMERA PONIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE Y PRIMERA PONIENTE, CALLE PRIMERA NORTE Y PRIMERA PONIENTE LA OBRA SE, lon:-93.10556044, lat:17.19125695}}01-11-2022 17-12-2022 795367.14 795367.14 795367.14 795367.14 795367.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-BANOBRAS/017-AD01/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:795367.14, importe_modificado:795367.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}}{2187002/proyecto_INICIO, 2187002/proyecto_PROCESO, 2187002/proyecto_FIN, 2187002/proyecto_INICIO, 2187002/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402149253 Proyecto de inversión1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL TAPALAPA, CHIAPAS - 887007 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapalapa88700 S 1182 1090 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29670 TRAMO TAPALAPA - UNIDAD DEPORTIVA KILÓMETRO 1 + 580 INTERIOR 29670 BARRIO , 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE TA, lon:-93.10182646, lat:17.19166703}}15-01-2022 15-03-2022 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/008-AD01/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}}{2149253/proyecto_PROCESO, 2149253/proyecto_INICIO, 2149253/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155621 Proyecto de inversión1250000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN TAPALAPA BARRIO SAN SEBASTIAN - 2178397 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapalapa217839 S 1188 1084 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:501.82, meta_modificada:501.82}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN SEBASTIAN INTERIOR 1 29670 BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SAN SEBASTIAN Y CALLE CENTRO, CALLE SALIDA MAZONO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL POBLADO TAPALAPA A UN, lon:-93.10397258, lat:17.19086747}}01-06-2022 30-08-2022 1250000 1250000 1250000 1250000 1250000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/007-AD01/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:501.82}}{2155621/proyecto_PROCESO, 2155621/proyecto_INICIO, 2155621/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173266 Proyecto de inversión2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}REVESTIMIENTO DE CAMONO RURAL TRAMO TAPALAPA VEINTE DE NOVIEMBRE T A EN LA RIBERA VEINTE DE NOVIEMBRE - 3097707 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapalapa309770 S 86 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO TAPALAPA - VEINTE DE NOVIEMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 150 INTERIOR 1 1 , 29670 VEINTE DE NOVIEMBRE, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TAPALAPA-VEINTE DE NOVIEMBRE Y CARRETERA TAPALAPA-VEINTE DE NOVIE, lon:-93.13896946, lat:17.26099751}}15-07-2022 15-11-2022 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-BANOBRAS/002-AD01/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20000.0}}{2173266/proyecto_INICIO, 2173266/proyecto_FIN, 2173266/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402186527 Proyecto de inversión244751.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244751.21, modificado:244751.21}}CONSTRUCCION DE CUBIERTA DEPORTIVA - 3569317 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tapilula356931 S 4000 3500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:276.0}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPE, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA A UN COSTADO DE PROTECCION CIVIL, lon:-93.01755163, lat:17.25442374}}15-11-2022 30-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2186527/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:Esta obra esta mal capturada corresponde al  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFM), trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2023-01-13}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402183369 Proyecto de inversión2979533.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2979533.67, modificado:2979533.67}}REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN EL BARRIO ESQUIPULAS DE TAPILULA - 3470017 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tapilula347001 S 643 520 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO ESQUIPULAS, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL BARRIO ESQUIPULAS Y SEGUNDA PONIENTE SUR, lon:-93.01730508, lat:17.24849721}}04-04-2022 03-07-2022 2979533.67 2979533.67 2979533.67 2979533.67 2979533.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0007/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:2979533.67, importe_modificado:2979533.67}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}}{2183369/proyecto_FIN, 2183369/proyecto_INICIO, 2183369/proyecto_FIN, 2183369/proyecto_INICIO, 2183369/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186481 Proyecto de inversión1246781.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246781.86, modificado:1246781.86}}CONSTRUCCION DE GRADAS - 3567657 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tapilula356765 S 4000 3500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPE, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA A UN COSTADO DE PROTECCION CIVIL, lon:-93.01714394, lat:17.25434177}}01-09-2022 29-12-2022 1246781.86 1246781.86 1246781.86 1246781.86 1246781.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0016/2022, contratista:ALBERT GAEL HERNANDEZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:1246781.86, importe_modificado:1246781.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}{2186481/proyecto_PROCESO, 2186481/proyecto_FIN, 2186481/proyecto_INICIO, 2186481/proyecto_FIN, 2186481/proyecto_INICIO, 2186481/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402148094 Proyecto de inversión2273688.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273688.72, modificado:2273688.72}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE - 380907 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapilula38090 S 4000 3500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.44, meta_modificada:179.44}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO SANTO TOMÁS, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS Y EL REGISTRO CIVIL, lon:-93.0143889, lat:17.2488447}}07-02-2022 07-05-2022 2273688.72 2273688.72 2273688.72 2273688.72 2273688.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0001/2022, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:2273688.72, importe_modificado:2273688.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.44}}{2148094/proyecto_INICIO, 2148094/proyecto_PROCESO, 2148094/proyecto_FIN, 2148094/proyecto_INICIO, 2148094/proyecto_PROCESO, 2148094/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones



2022 4 CHP220402148140 Proyecto de inversión658562.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658562.55, modificado:658562.55}}REHABIITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO - 396117 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapilula39611 S 800 650 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:CALLEJON JACONA EJIDO SAN FRANCISCO JACONA, 29737 SAN FRANCISCO JACONÁ, TAPILULA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA APRTE ALTA DEL EJIDO SAN FRANCISCO JACONA, lon:-93.03215184, lat:17.26329301}}08-03-2022 05-06-2022 658562.55 658562.55 658562.55 658562.55 658562.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0006/2022, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:658562.55, importe_modificado:658562.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}}{2148140/proyecto_INICIO, 2148140/proyecto_PROCESO, 2148140/proyecto_INICIO, 2148140/proyecto_FIN, 2148140/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402152851 Proyecto de inversión1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO Y DREN PLUVIAL - 1782777 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapilula178277 S 283 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:272.52, meta_modificada:272.52}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:CALLE ZAQUINGUEZ RANCHERIA , 00000 ZAQUÍNGUEZ, TAPILULA CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE SE ENCUENDRA DENTRO DEL EJIDO ZAQUINGUEZ., lon:-92.9971279, lat:17.27354288}}18-04-2022 18-07-2022 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0010/2022, contratista:ALBERT GAEL HERNANDEZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:272.52}}{2152851/proyecto_INICIO, 2152851/proyecto_PROCESO, 2152851/proyecto_INICIO, 2152851/proyecto_FIN, 2152851/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402164657 Proyecto de inversión917562.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917562.96, modificado:917562.96}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LINDA VISTA - 2656447 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapilula265644 S 100 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.53, meta_modificada:201.53}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:BARRIO LINDAVISTA, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL RAYON TAPILULA Y , SE ENCUENTRA FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL JUNTO AL LAVADO DE AUTOS, lon:-93.01706472, lat:17.24225652}}01-03-2022 29-05-2022 917562.96 917562.96 917562.96 917562.96 917562.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0005/2022, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:917562.96, importe_modificado:917562.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.53}}{2164657/proyecto_INICIO, 2164657/proyecto_PROCESO, 2164657/proyecto_FIN, 2164657/proyecto_PROCESO, 2164657/proyecto_FIN, 2164657/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402183607 Proyecto de inversión600000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}BACHEO EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSOS TRAMOS - 3477607 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapilula347760 S 4000 3500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.1, meta_modificada:434.1}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE INTERIOR SN BARRIO SAN BERNARDO, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN BERNARDO, lon:-93.01846136, lat:17.24999168}}01-06-2022 30-07-2022 600000 600000 600000 600000 600000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0011/2022, contratista:Ingenio Constructivo JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.1}}{2183607/proyecto_INICIO, 2183607/proyecto_FIN, 2183607/proyecto_PROCESO, 2183607/proyecto_FIN, 2183607/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150353 Proyecto de inversión1424634.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424634.63, modificado:1424634.63}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL PORTACELIS PARTE ALTA CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO KM 0.000 AL KM 0.230 - 1244177 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapilula124417 S 295 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO PORTACELIS PARTE ALTA INTERIOR SN RANCHERIA PORTACELI, 29735 PORTACELI, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PORTACELI PARTE ALTA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CUMUNIDAD PORTACELIS PARTE ALTA QUE ES EL CAMINI PRINCIP, lon:-92.98615405, lat:17.24450576}}18-04-2022 12-07-2022 1424634.63 1424634.63 1424634.63 1424634.63 1424634.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0009/2022, contratista:HECTOR HUGO ORTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA CHIAPAS, monto:1424634.63, importe_modificado:1424634.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1430.0}}{2150353/proyecto_INICIO, 2150353/proyecto_PROCESO, 2150353/proyecto_FIN, 2150353/proyecto_PROCESO, 2150353/proyecto_FIN, 2150353/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402183661 Proyecto de inversión1224478.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224478.92, modificado:1224478.92}}REHABILITACION DE AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE - 3479087 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapilula347908 S 35 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.84, meta_modificada:110.84}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE INTERIOR SN BARRIO SAN JUDAS TADEO, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE Y CALLE TERCERA NORTE, SE ENCUENTRA DENTRO DEL BARRIO SAN JUDAS PARALELA A LA CARRETERA FEDERAL, lon:-93.01792291, lat:17.25145368}}01-07-2022 28-09-2022 1224478.92 1224478.92 1224478.92 1224478.92 1224478.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0013/2022, contratista:EMICSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA CHIAPAS, monto:1224478.92, importe_modificado:1224478.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.84}}{2183661/proyecto_PROCESO, 2183661/proyecto_FIN, 2183661/proyecto_PROCESO, 2183661/proyecto_INICIO, 2183661/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402183881 Proyecto de inversión479520.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479520.78, modificado:479520.78}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL PORTACELIS PARTE MEDIA - 3486537 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapilula348653 S 451 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.75, meta_modificada:348.75}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO PORTACELIS MEDIA - PORTACELIS ALTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 131 RANCHERIA PORTACELIS PARTE MEDIA, 29735 PORTACELIS PARTE MEDIA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE PORTACELIS PARTE ME, lon:-92.98920084, lat:17.24858937}}01-08-2022 29-09-2022 479520.78 479520.78 479520.78 479520.78 479520.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0014/2022, contratista:HECTOR HUGO ORTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:479520.78, importe_modificado:479520.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.75}}{2183881/proyecto_INICIO, 2183881/proyecto_PROCESO, 2183881/proyecto_FIN, 2183881/proyecto_PROCESO, 2183881/proyecto_FIN, 2183881/proyecto_PROCESO, 2183881/proyecto_INICIO, 2183881/proyecto_FIN, 2183881/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402148087 Proyecto de inversión2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL - 377747 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tapilula37774 S 4000 3500 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO BARRIO CENTRO, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR Y CALLE CUARTA SUR, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE SE ENCUENTRA EN LA CALLE CENTRAL Y ESQUINA CUARTA SUR, lon:-93.01433251, lat:17.24818738}}07-02-2022 07-06-2022 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0002/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2148087/proyecto_INICIO, 2148087/proyecto_FIN, 2148087/proyecto_PROCESO, 2148087/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402148098 Proyecto de inversión1334512.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334512.64, modificado:1334512.64}}REHABIITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 382377 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tapilula38237 S 100 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.67, meta_modificada:144.67}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:65, direccion:CALLEJON SABINAL BARRIO SABINAL, 29730 EL SABINAL, TAPILULA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRTA EN EL BARRIO SABINAL CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-93.02301325, lat:17.25069417}}28-02-2022 28-05-2022 1334512.64 1334512.64 1334512.64 1334512.64 1334512.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0003/2022, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:1334512.64, importe_modificado:1334512.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.67}}{2148098/proyecto_FIN, 2148098/proyecto_INICIO, 2148098/proyecto_FIN, 2148098/proyecto_INICIO, 2148098/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402148143 Proyecto de inversión816327.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816327.37, modificado:816327.37}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 399127 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapilula39912 S 300 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:790.0, meta_modificada:790.0}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:56, direccion:AMPLIACION CAMINO A VIDEME TERCERA SECCION RANCHERIA VEDEME DE CAMPO 2A SECCIÓN, 29734 VIDEME (2DA. SECCIÓN), TAPILULA CHIAPAS ENTRE CAMINO VIDEME PRIMERA A VIDEME TERCERA SECCION Y , ES EN EL CAMINO DE VIDEME DE OCAMPO PRIME, lon:-92.98279359, lat:17.26182407}}11-04-2022 11-07-2022 816327.37 816327.37 816327.37 816327.37 816327.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0008/2022, contratista:CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:816327.37, importe_modificado:816327.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:790.0}}{2148143/proyecto_INICIO, 2148143/proyecto_PROCESO, 2148143/proyecto_FIN, 2148143/proyecto_PROCESO, 2148143/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402186500 Proyecto de inversión850000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PAJONAL - 3568247 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tapilula356824 S 73 58 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:4, direccion:RANCHERIA EL PAJONAL PARTE ALTA, 29735 EL PAJONAL PARTE ALTA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PAJONAL PARTE ALTA EN TAPILULA CHIAPAS, lon:-92.99717297, lat:17.23532811}}01-10-2022 29-12-2022 850000 850000 850000 850000 850000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0017/2022, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}{2186500/proyecto_INICIO, 2186500/proyecto_PROCESO, 2186500/proyecto_INICIO, 2186500/proyecto_PROCESO, 2186500/proyecto_FIN, 2186500/proyecto_INICIO, 2186500/proyecto_PROCESO, 2186500/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402186467 Proyecto de inversión1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL SABINAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS - 3567257 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tapilula356725 S 75 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:57, direccion:CALLE SABINAL BARRIO LA CANDELARIA, 29730 LA CANDELARIA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO LA CANDELARIA SABINAL, lon:-93.02060141, lat:17.25113443}}01-09-2022 29-11-2022 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0015/2022, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{2186467/proyecto_INICIO, 2186467/proyecto_PROCESO, 2186467/proyecto_FIN, 2186467/proyecto_PROCESO, 2186467/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402153188 Proyecto de inversión1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICOEN TECPATAN - 1856377 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tecpatán185637 S 2600 2400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.86, meta_modificada:681.86}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:BOULEVARD ACCESO PRINCIPAL EJIDO TECPATÁN CENTRO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO COPAINALA Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL SE TRANSITA SOBRE LA PRIEM, lon:-93.30443926, lat:17.13448391}}01-03-2022 30-04-2022 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES TWO-CAR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.86}}{2153188/proyecto_INICIO, 2153188/proyecto_FIN, 2153188/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176556 Proyecto de inversión416103.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416103.6, modificado:416103.6}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO EL LAUREL - 3245337 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tecpatán324533 S 33 30 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.72, meta_modificada:3.72}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - EL LAUREL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO EL LAUREL, 29614 EL LAUREL, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EMILIO Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOATN SE , lon:-93.44938679, lat:17.09616885}}01-04-2022 30-04-2022 416103.6 416103.6 416103.6 416103.6 416103.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124658, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:416103.6, importe_modificado:416103.6}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.72}}{2176556/proyecto_INICIO, 2176556/proyecto_FIN, 2176556/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176575 Proyecto de inversión600000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2 ETAPA TECPATAN - 3246077 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tecpatán324607 S 2600 2400 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE EJIDO TECPATÁN CENTRO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4 SUR Y AVENIDA 4 NORTE, CALLE 4 PONIENTE UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL SE TRANSITA SOBRE SOBRE TODAS LAS AVENIDAS Y CALLES DE LA CAB, lon:-93.31137472, lat:17.13711544}}01-05-2022 30-08-2022 600000 600000 600000 600000 600000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124603, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}}{2176575/proyecto_INICIO, 2176575/proyecto_PROCESO, 2176575/proyecto_FIN, 2176575/proyecto_INICIO, 2176575/proyecto_PROCESO, 2176575/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182266 Proyecto de inversión1704741.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704741.78, modificado:1704741.78}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO EL PORVENIR - 3436397 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tecpatán343639 S 176 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1481.2, meta_modificada:1481.2}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:96, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EL PORVENIR, 29617 EL PORVENIR, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL SE TRANSITANDO 10.100 KM HASTA, lon:-93.39227699, lat:17.18118431}}11-04-2022 21-06-2022 1704741.78 1704741.78 1704741.78 1704741.78 1704741.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0011/2022, contratista:ING. JERUSALEN MONTOYA ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1704741.78, importe_modificado:1704741.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1481.2}}{2182266/proyecto_INICIO, 2182266/proyecto_PROCESO, 2182266/proyecto_INICIO, 2182266/proyecto_FIN, 2182266/proyecto_PROCESO, 2182266/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186394 Proyecto de inversión501462.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501462.47, modificado:501462.47}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TECPATAN - 3564927 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tecpatán356492 S 2600 2400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.15, meta_modificada:683.15}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA CETRAL EJIDO TECPATÁN CENTRO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y AVENIDA CUARTA NORTE, CALLE 4 ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL TOMANDO LA CALLE CENTRAL PONIENTE SE TRANSITA 4 CUADRAS HASTA , lon:-93.310761, lat:17.13569797}}01-05-2022 06-06-2022 501462.47 501462.47 501462.47 501462.47 501462.47 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124569, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:501462.47, importe_modificado:501462.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.15}}{2186394/proyecto_INICIO, 2186394/proyecto_FIN, 2186394/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176960 Proyecto de inversión 90000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO LA LIBERTAD - 3261197 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tecpatán326119 S 150 140 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA - LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 100 EJIDO LA LIBERTAD, 29613 LA LIBERTAD, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EMILIANO ZAPATA Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNIC, lon:-93.33882387, lat:17.25299091}}20-09-2022 30-09-2022 90000 90000 90000 90000 90000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124650, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:19.0}}{2176960/proyecto_INICIO, 2176960/proyecto_PROCESO, 2176960/proyecto_FIN, 2176960/proyecto_PROCESO, 2176960/proyecto_FIN, 2176960/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177594 Proyecto de inversión 35000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO EL SUSPIRO - 3285837 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tecpatán328583 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.05, meta_modificada:5.05}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:708, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE CUSHIPAC - EL SUSPIRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 05 EJIDO EL SUSPIRO, 29613 EL SUSPIRO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE CUSHIPAC Y CAMINO EL JICARO, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN L, lon:-93.30437849, lat:17.20227329}}20-09-2022 20-09-2022 35000 35000 35000 35000 35000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124637, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:35000.0, importe_modificado:35000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.05}}{2177594/proyecto_INICIO, 2177594/proyecto_FIN, 2177594/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402180979 Proyecto de inversión1500359.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500359.53, modificado:1500359.53}}REHABILITACION DE CALLES EN EL EJIDO EL EDEN AGUA ESCONDIDA - 3394997 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tecpatán339499 S 213 200 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:228, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EL EDEN AGUA ESCONDIDA, 29610 EL EDÉN (AGUA ESCONDIDA), TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA SE TRANSITA SOBR, lon:-93.37997027, lat:17.00765388}}01-06-2022 30-08-2022 1500359.53 1500359.53 1500359.53 1500359.53 1500359.53 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124570, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1500359.53, importe_modificado:1500359.53}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}}{2180979/proyecto_INICIO, 2180979/proyecto_FIN, 2180979/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181003 Proyecto de inversión640789.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640789.86, modificado:640789.86}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN NUEVO VICENTE GUERRERO - 3396067 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tecpatán339606 S 239 149 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - NUEVO VICENTE GUERRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 600 EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 29618 NUEVO VICENTE GUERRERO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO JUAN SABINES Y CAMINO SAN PABLO, CAMINO MIGUEL HIDAL, lon:-93.41786287, lat:17.23307518}}04-04-2022 04-06-2022 640789.86 640789.86 640789.86 640789.86 640789.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0010/2022, contratista:ING. CARLOS ALBERTO RUIZ LAZARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:640789.86, importe_modificado:640789.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}{2181003/proyecto_INICIO, 2181003/proyecto_PROCESO, 2181003/proyecto_FIN, 2181003/proyecto_PROCESO, 2181003/proyecto_FIN, 2181003/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402183560 Proyecto de inversión959766.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959766.6, modificado:959766.6}}MEJORA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOSE REFORMA. - 3476007 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tecpatán347600 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - SAN JOSE REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 400 EJIDO SAN JOSÉ REFORMA, 29613 SAN JOSÉ REFORMA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO EMILIANO ZAPATA Y CAMINO TECPATAN, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.34271598, lat:17.18153487}}01-07-2022 31-08-2022 959766.6 959766.6 959766.6 959766.6 959766.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0021/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:959766.6, importe_modificado:959766.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{2183560/proyecto_INICIO, 2183560/proyecto_PROCESO, 2183560/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153432 Proyecto de inversión1329362.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329362.45, modificado:1329362.45}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO AEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, TECPATAN - 1915237 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tecpatán191523 S 279 270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1196.7, meta_modificada:1196.7}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO TECOATAN - EL PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 260 EJIDO EL PORVENIR, 29617 EL PORVENIR, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICAD, lon:-93.39335338, lat:17.18180784}}06-06-2022 06-09-2022 1329362.45 1329362.45 1329362.45 1329362.45 1329362.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0017/2022, contratista:C. VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1329362.45, importe_modificado:1329362.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1196.7}}{2153432/proyecto_INICIO, 2153432/proyecto_FIN, 2153432/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176505 Proyecto de inversión580602.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580602.47, modificado:580602.47}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN TECPATAN BARRIO SAN MARCOS - 3243577 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tecpatán324357 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.1, meta_modificada:204.1}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE BARRIO SAN MARCOS, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, CALLE TERCERA ORIENTE SUR PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MU, lon:-93.30999919, lat:17.13858785}}01-08-2022 30-08-2022 580602.47 580602.47 580602.47 580602.47 580602.47 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124576, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:580602.47, importe_modificado:580602.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.1}}{2176505/proyecto_INICIO, 2176505/proyecto_FIN, 2176505/proyecto_PROCESO, 2176505/proyecto_FIN, 2176505/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176614 Proyecto de inversión350153.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350153.4, modificado:350153.4}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA EL JICARO - 3247687 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tecpatán324768 S 33 30 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.2, meta_modificada:2.2}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - CANDELARIA EL JICARO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 300 COLONIA CANDELARIA EL JICARO, 29613 CANDELARIA EL JÍCARO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMPECHE Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN, lon:-93.28121549, lat:17.18978373}}01-07-2022 30-07-2022 350153.4 350153.4 350153.4 350153.4 350153.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124661, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:350153.4, importe_modificado:350153.4}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.2}}{2176614/proyecto_INICIO, 2176614/proyecto_PROCESO, 2176614/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177800 Proyecto de inversión19353.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19353.68, modificado:19353.68}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TECPATAN EL TRIUNFO - 3296127 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tecpatán329612 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.49, meta_modificada:74.49}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:646, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - EL TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL TRIUNFO, 29610 EL TRIUNFO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO POBLADO GENERAL FRANCISCO VILLA Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA , lon:-93.31439328, lat:17.12932941}}01-09-2022 31-12-2022 19353.68 19353.68 19353.68 19353.68 19353.68 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124667, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:19353.68, importe_modificado:19353.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.49}}{2177800/proyecto_INICIO, 2177800/proyecto_FIN, 2177800/proyecto_PROCESO, 2177800/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177816 Proyecto de inversión322823.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322823.07, modificado:322823.07}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN TECPATAN EL TRIUNFO - 3296447 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tecpatán329644 S 48 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.6, meta_modificada:50.6}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:646, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - EL TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL TRIUNFO, 29610 EL TRIUNFO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO POBLADO GENERAL FRANCISCO VILLA Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA , lon:-93.31438761, lat:17.12933258}}01-06-2022 31-12-2022 322823.07 322823.07 322823.07 322823.07 322823.07 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124670, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:322823.07, importe_modificado:322823.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.6}}{2177816/proyecto_INICIO, 2177816/proyecto_PROCESO, 2177816/proyecto_FIN, 2177816/proyecto_PROCESO, 2177816/proyecto_FIN, 2177816/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181675 Proyecto de inversión869555.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869555.52, modificado:869555.52}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN NUEVO NARANJO. - 3417017 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tecpatán341701 S 250 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:158, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR MAYO EJIDO NUEVO NARANJO, 29614 NUEVO NARANJO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE LA FRONTERA, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL SE TRANS, lon:-93.42977354, lat:17.15321414}}01-07-2022 30-09-2022 869555.52 869555.52 869555.52 869555.52 869555.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0020/2022, contratista:C.  ING. EDDER HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:869555.52, importe_modificado:869555.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}{2181675/proyecto_PROCESO, 2181675/proyecto_INICIO, 2181675/proyecto_FIN, 2181675/proyecto_PROCESO, 2181675/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176683 Proyecto de inversión295765.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295765.2, modificado:295765.2}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUCHAY GIEN - 3250917 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tecpatán325091 S 135 120 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - CUCHAY GIEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 300 EJIDO CUCHAY GEN, 29614 CUCHAY GIÉN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN RAFAEL Y CAMINO NUEVO GUADALUPE, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABE, lon:-93.38111178, lat:17.11257074}}01-05-2022 30-05-2022 295765.2 295765.2 295765.2 295765.2 295765.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124630, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:295765.2, importe_modificado:295765.2}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}}{2176683/proyecto_PROCESO, 2176683/proyecto_INICIO, 2176683/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176759 Proyecto de inversión656560 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656560.0, modificado:656560.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO EL HORIZONTE - 3254687 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tecpatán325468 S 33 30 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.8, meta_modificada:2.8}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:416, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - EL HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO EL HORIZONTE, 29615 EL HORIZONTE, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO IGNACIO ZARAGOZA Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA DE TECPA, lon:-93.35209162, lat:17.09054917}}01-07-2022 30-07-2022 656560 656560 656560 656560 656560 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124638, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:656560.0, importe_modificado:656560.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.8}}{2176759/proyecto_INICIO, 2176759/proyecto_PROCESO, 2176759/proyecto_FIN, 2176759/proyecto_INICIO, 2176759/proyecto_PROCESO, 2176759/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177274 Proyecto de inversión 80000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO NUEVO QUECHULA - 3274967 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tecpatán327496 S 145 135 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.05, meta_modificada:12.05}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - NUEVO QUECHULA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 050 EJIDO NUEVO QUECHULA, 29615 NUEVO QUECHULA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO NUEVO VERACRUZ, CAMINO QUECHULA PARTIENDO , lon:-93.40344719, lat:17.06116908}}20-09-2022 30-09-2022 80000 80000 80000 80000 80000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124662, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.05}}{2177274/proyecto_INICIO, 2177274/proyecto_PROCESO, 2177274/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177477 Proyecto de inversión36123.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36123.01, modificado:36123.01}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO CANDELARIA EL JICARO - 3282977 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tecpatán328297 S 56 69 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO CAMPECHE - CANDELARIA EL JICARO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO CANDELARIA EL JICARO, 29613 CANDELARIA EL JÍCARO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMPECHE Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SE TRANSITA SO, lon:-93.28139587, lat:17.18967516}}20-09-2022 30-09-2022 36123.01 36123.01 36123.01 36123.01 36123.01 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124663, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:36123.01, importe_modificado:36123.01}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}}{2177477/proyecto_INICIO, 2177477/proyecto_FIN, 2177477/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112703 Acción 1405513.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405513.08, modificado:1405513.08}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 1303667 Chiapas 92 Tecpatán Otros ProyectosSin identificar Municipio de Tecpatán130366 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.311165, lat:17.136478}}16-05-2022 31-12-2022 1405513.08 1405513.08 1405513.08 1405513.08 1405513.08 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-INDIRECTOS-0001/2022, contratista:GRUPO MARXEVE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1405513.08, importe_modificado:1405513.08}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2112703/proyecto_INICIO, 2112703/proyecto_PROCESO, 2112703/proyecto_INICIO, 2112703/proyecto_PROCESO, 2112703/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176886 Proyecto de inversión150000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO JICARO I - 3259277 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tecpatán325927 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:726, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - EL JICARO I MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 EJIDO JÍCARO I, 29613 JÍCARO I, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ISIDRO CASA BLANCA Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL SE, lon:-93.29260444, lat:17.19122337}}20-09-2022 30-09-2022 150000 150000 150000 150000 150000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124642, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2176886/proyecto_FIN, 2176886/proyecto_PROCESO, 2176886/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181678 Proyecto de inversión2020000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020000.0, modificado:2020000.0}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TECPATAN BARRIO ASUNCION - 3417067 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tecpatán341706 S 110 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.78, meta_modificada:699.78}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE TECERA PONIENTE NORTE BARRIO ASUNCIÓN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE, CALLE CUARTA PONIENTE NORTE PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SE TRANSITA SOBRE LA , lon:-93.31344952, lat:17.13556736}}11-04-2022 11-08-2022 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0012/2022, contratista:DANIEL ALFREDO COUTIÑO MARROQUIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:2020000.0, importe_modificado:2020000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.78}}{2181678/proyecto_INICIO, 2181678/proyecto_PROCESO, 2181678/proyecto_FIN, 2181678/proyecto_INICIO, 2181678/proyecto_PROCESO, 2181678/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189240 Proyecto de inversión1054847.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054847.85, modificado:1054847.85}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN COCHAY - 3652017 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tecpatán365201 S 58 50 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:386, direccion:CAMINO TRAMO EL AZUFRE - COCHAY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO COCHAY, 29613 COCHAY, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EL AZUFRE Y CAMINO CUSHIPAC, CAMINO TECPATAN PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUN, lon:-93.30982947, lat:17.1552447}}01-11-2022 15-12-2022 1054847.85 1054847.85 1054847.85 1054847.85 1054847.85 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124625, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1054847.85, importe_modificado:1054847.85}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}}{2189240/proyecto_INICIO, 2189240/proyecto_FIN, 2189240/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302130811 Acción 310000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}}CREACION Y ACTUALIZACIONDE LA NORMATIVA MUNICIPALY DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 317257 Chiapas 92 Tecpatán PRODIM Sin identificar Municipio de Tecpatán31725 N 0 0 22000 {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.311165, lat:17.136478}}01-07-2022 31-08-2022 310000 310000 310000 310000 310000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-SERVICIOS PROFESIONALES-0003/2022, contratista:IMPULSORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ISA, S.C., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:310000.0, importe_modificado:310000.0}}{meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}}{2130811/proyecto_INICIO, 2130811/proyecto_FIN, 2130811/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176555 Proyecto de inversión906915.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906915.8, modificado:906915.8}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑITA . EL PORVENIR - 3245327 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tecpatán324532 S 28 20 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:435, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - LA PIÑITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO LA PIÑITA, 29619 LA PIÑITA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN SE TRANSITANDO, lon:-93.3498114, lat:17.19299084}}01-05-2022 30-05-2022 906915.8 906915.8 906915.8 906915.8 906915.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124656, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:906915.8, importe_modificado:906915.8}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}}{2176555/proyecto_INICIO, 2176555/proyecto_FIN, 2176555/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176732 Proyecto de inversión228984 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228984.0, modificado:228984.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO PORTES GIL - 3253537 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tecpatán325353 S 57 55 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - PORTE GIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO PORTES GIL, 29614 PORTES GIL, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CUCHAY GIEN Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL SE TRANS, lon:-93.42496029, lat:17.10239641}}01-05-2022 30-05-2022 228984 228984 228984 228984 228984 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124636, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:228984.0, importe_modificado:228984.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}}{2176732/proyecto_PROCESO, 2176732/proyecto_INICIO, 2176732/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176790 Proyecto de inversión250000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}REHABILITACION DE CAMINO EN TECPATAN - 3256267 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tecpatán325626 S 6800 6000 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - GUSTAVO DIAZ ORDAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 050 EJIDO TECPATÁN CENTRO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO RAUDALES MALPASO Y CAMINO FRANCISCO LEON, CAMINO EL PORVENIR PARTIENDO DEL P, lon:-93.3142933, lat:17.14026344}}20-09-2022 30-09-2022 250000 250000 250000 250000 250000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124571, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:35.0}}{2176790/proyecto_INICIO, 2176790/proyecto_FIN, 2176790/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177716 Proyecto de inversión125280 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125280.0, modificado:125280.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO LUIS ESPINOSA TORILES - 3288827 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tecpatán328882 S 280 290 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.1, meta_modificada:2.1}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO LUIS ESPINOSA - LUIS ESPINOSA TORILES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO LUIS ESPINOSA, 29617 LUIS ESPINOSA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN PABBLO Y CAMINO YOMONO, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN, lon:-93.41586028, lat:17.15467078}}01-07-2022 30-07-2022 125280 125280 125280 125280 125280 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124666, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:125280.0, importe_modificado:125280.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.1}}{2177716/proyecto_INICIO, 2177716/proyecto_FIN, 2177716/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186183 Proyecto de inversión399055.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399055.52, modificado:399055.52}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 3 ETAPA EN TECPATAN. - 3559507 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tecpatán355950 S 2600 2400 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:328.0, meta_modificada:328.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO TECPATÁN CENTRO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4 SUR Y AVENIDA 4 NORTE, CALLE 4 ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL SE TRANSITA SOBRE SOBRE TODAS LAS AVEN, lon:-93.31091621, lat:17.13592147}}30-09-2022 30-12-2022 399055.52 399055.52 399055.52 399055.52 399055.52 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124593, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:399055.52, importe_modificado:399055.52}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:328.0}}{2186183/proyecto_INICIO, 2186183/proyecto_PROCESO, 2186183/proyecto_FIN, 2186183/proyecto_INICIO, 2186183/proyecto_PROCESO, 2186183/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137815 Acción 234252.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234252.18, modificado:234252.18}}CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 317197 Chiapas 92 Tecpatán PRODIM Sin identificar Municipio de Tecpatán31719 N 0 0 10000 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.311165, lat:17.136478}}01-07-2022 30-11-2022 234252.18 234252.18 234252.18 234252.18 234252.18 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121821, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:234252.18, importe_modificado:234252.18}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}}{2137815/proyecto_INICIO, 2137815/proyecto_PROCESO, 2137815/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176991 Proyecto de inversión233316.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233316.6, modificado:233316.6}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL PRIMOR - 3262587 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tecpatán326258 S 33 30 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.6, meta_modificada:3.6}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:458, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE REFUGIO - EL PRIMOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 47 + 800 EJIDO EL PRIMOR, 29616 EL PRIMOR, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE REFUGIO Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-93.3453192, lat:17.26194201}}01-08-2022 30-08-2022 233316.6 233316.6 233316.6 233316.6 233316.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124665, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:233316.6, importe_modificado:233316.6}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.6}}{2176991/proyecto_INICIO, 2176991/proyecto_FIN, 2176991/proyecto_PROCESO, 2176991/proyecto_FIN, 2176991/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182057 Proyecto de inversión1836213.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836213.95, modificado:1836213.95}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 3430087 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tecpatán343008 S 210 197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1431.1, meta_modificada:1431.1}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:22, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 29618 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL SE, lon:-93.44865056, lat:17.26975504}}01-08-2022 30-10-2022 1836213.95 1836213.95 1836213.95 1836213.95 1836213.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0018/2022, contratista:ING. MARÍA ANGELITA GUILLEN LEÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1836213.95, importe_modificado:1836213.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1431.1}}{2182057/proyecto_FIN, 2182057/proyecto_PROCESO, 2182057/proyecto_FIN, 2182057/proyecto_INICIO, 2182057/proyecto_PROCESO, 2182057/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152378 Proyecto de inversión1546674.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546674.03, modificado:1546674.03}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN CASA BLANCA, JICARO I TECPATAN - 1695727 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tecpatán169572 S 92 80 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - CAS BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 700 COLONIA CASA BLANCA, 29613 CASA BLANCA (SAN ISIDRO), TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN LUIS CUSHIPAC Y CAMINO JICARO UNO, CAMINO TECPATAN PARTIENDO DEL P, lon:-93.30545598, lat:17.187363}}15-03-2022 15-09-2022 1546674.03 1546674.03 1546674.03 1546674.03 1546674.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0005/2022, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1546674.03, importe_modificado:1546674.03}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.0}}{2152378/proyecto_INICIO, 2152378/proyecto_PROCESO, 2152378/proyecto_FIN, 2152378/proyecto_INICIO, 2152378/proyecto_PROCESO, 2152378/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153372 Proyecto de inversión500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PRIMERA ETAPA EN TECPATAN. - 1905207 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tecpatán190520 S 2600 2400 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1014.0, meta_modificada:1014.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO TECPATÁN CENTRO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL SE TRANSITA SOBRE SOBRE TODAS LAS AVENIDAS Y CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL E, lon:-93.31131319, lat:17.13636294}}01-01-2022 30-04-2022 500000 500000 500000 500000 500000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124584, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1014.0}}{2153372/proyecto_INICIO, 2153372/proyecto_PROCESO, 2153372/proyecto_FIN, 2153372/proyecto_PROCESO, 2153372/proyecto_FIN, 2153372/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176540 Proyecto de inversión1002011.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002011.41, modificado:1002011.41}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS 2 - 3244747 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tecpatán324474 S 65 61 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - LAZARO CARDENAS 2 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 200 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS 2, 29619 LÁZARO CÁRDENAS 2, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ADOLFO LOPEZ MATEO Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA, lon:-93.48582762, lat:17.25336412}}01-06-2022 30-08-2022 1002011.41 1002011.41 1002011.41 1002011.41 1002011.41 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124654, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1002011.41, importe_modificado:1002011.41}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}}{2176540/proyecto_INICIO, 2176540/proyecto_FIN, 2176540/proyecto_PROCESO, 2176540/proyecto_FIN, 2176540/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402176842 Proyecto de inversión200000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS 2 - 3258067 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tecpatán325806 S 130 150 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.67, meta_modificada:6.67}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - LAZARO CARDENAS 2 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 400 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS 2, 29619 LÁZARO CÁRDENAS 2, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ADOLFO LOPEZ MATEO Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA , lon:-93.48534221, lat:17.25335658}}20-09-2022 30-09-2022 200000 200000 200000 200000 200000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124664, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.67}}{2176842/proyecto_INICIO, 2176842/proyecto_FIN, 2176842/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177778 Proyecto de inversión221993.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221993.38, modificado:221993.38}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN TECPATAN EL TRIUNFO - 3295377 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tecpatán329537 S 36 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:646, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - EL TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL TRIUNFO, 29610 EL TRIUNFO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO POBLADO NUEVO GENERAL FRANCISCO VILLA Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA , lon:-93.31437261, lat:17.12933228}}01-06-2022 31-12-2022 221993.38 221993.38 221993.38 221993.38 221993.38 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124668, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:221993.38, importe_modificado:221993.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}{2177778/proyecto_FIN, 2177778/proyecto_PROCESO, 2177778/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202085429 Proyecto de inversión4830000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4830000.0, modificado:4830000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, 2A. ETAPA - 1064567 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa106456 S 50 55 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  KILÓMETRO 9   KILÓMETRO 9 + 300 PUEBLO MATZAM, 29480 MATZAM, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO L, lon:-92.47608647, lat:16.78818413}}08-04-2022 06-07-2022 4830000 4830000 4830000 4830000 4830000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0018/2022, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4830000.0, importe_modificado:4830000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}}{2085429/proyecto_INICIO, 2085429/proyecto_PROCESO, 2085429/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202085444 Proyecto de inversión4140000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4140000.0, modificado:4140000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 1064857 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa106485 S 55 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:29, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILOMETRO 6    KILÓMETRO 6 + 800 PUEBLO WINIKTON, 29483 WINIKTÓN, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL T, lon:-92.49280342, lat:16.80777801}}08-04-2022 06-07-2022 4140000 4140000 4140000 4140000 4140000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0020/2022, contratista:JESUS ADIEL GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4140000.0, importe_modificado:4140000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{2085444/proyecto_PROCESO, 2085444/proyecto_INICIO, 2085444/proyecto_PROCESO, 2085444/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202085488 Proyecto de inversión4600000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4600000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 1066147 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa106614 S 45 55 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:65, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILOMETRO 10  KILÓMETRO 10 + 400 PUEBLO MERCEDES, 29480 MERCEDES, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAN, lon:-92.51151787, lat:16.78272598}}08-04-2022 06-07-2022 4600000 4600000 4600000 4600000 4600000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0022/2022, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4600000.0, importe_modificado:4600000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2085488/proyecto_PROCESO, 2085488/proyecto_INICIO, 2085488/proyecto_PROCESO, 2085488/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118847 Proyecto de inversión4370000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4370000.0, modificado:4370000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 1566537 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa156653 S 48 47 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:71, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  KILÓMETRO 8 + 100 PUEBLO LAS MANZANAS, 29480 LAS MANZANAS, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL, lon:-92.53800676, lat:16.79283725}}08-04-2022 06-07-2022 4370000 4370000 4370000 4370000 4370000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0029/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:4370000.0, importe_modificado:4370000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}}{2118847/proyecto_PROCESO, 2118847/proyecto_INICIO, 2118847/proyecto_FIN, 2118847/proyecto_INICIO, 2118847/proyecto_PROCESO, 2118847/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118884 Proyecto de inversión5150000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5150000.0, modificado:5150000.0}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL. 1A. ETAPA - 1567887 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tenejapa156788 S 140 110 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - MITONTIC  KILÓMETRO 11 + 500 PUEBLO CHACOMA, 29481 CHACOMA, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUT, lon:-92.49216108, lat:16.87864568}}04-02-2022 04-04-2022 5150000 5150000 5150000 5150000 5150000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0002/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:5150000.0, importe_modificado:5150000.0}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:50.0}}{2118884/proyecto_INICIO, 2118884/proyecto_PROCESO, 2118884/proyecto_INICIO, 2118884/proyecto_FIN, 2118884/proyecto_PROCESO, 2118884/proyecto_FIN, 2118884/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162380 Proyecto de inversión3450000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450000.0, modificado:3450000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 2535807 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa253580 S 37 38 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - CHENHALÓ KILÓMETRO 14 + 900 PUEBLO CHANA, 29480 CHANA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.34 DE LA CARRETERA T, lon:-92.47653755, lat:16.88472636}}08-07-2022 05-09-2022 3450000 3450000 3450000 3450000 3450000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0042/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:3450000.0, importe_modificado:3450000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2162380/proyecto_PROCESO, 2162380/proyecto_INICIO, 2162380/proyecto_FIN, 2162380/proyecto_INICIO, 2162380/proyecto_PROCESO, 2162380/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164342 Proyecto de inversión4600000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4600000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 2640327 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa264032 S 40 60 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 7 + 700 PUEBLO EL RETIRO, 29480 EL RETIRO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJ, lon:-92.45855185, lat:16.799839}}08-07-2022 05-09-2022 4600000 4600000 4600000 4600000 4600000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0044/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:4600000.0, importe_modificado:4600000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2164342/proyecto_PROCESO, 2164342/proyecto_FIN, 2164342/proyecto_PROCESO, 2164342/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402178970 Proyecto de inversión4140000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4140000.0, modificado:4140000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 3335197 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa333519 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CAÑADA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO LA CAÑADA GRANDE, 29480 CAÑADA GRANDE, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO R, lon:-92.52330522, lat:16.81704773}}14-10-2022 12-12-2022 4140000 4140000 4140000 4140000 4140000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0056/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:4140000.0, importe_modificado:4140000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{2178970/proyecto_INICIO, 2178970/proyecto_PROCESO, 2178970/proyecto_FIN, 2178970/proyecto_PROCESO, 2178970/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194966 Proyecto de inversión325000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:315000.0, modificado:315000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZCHEN BARRIO SANTA TERESITA - 3813447 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tenejapa381344 S 425 410 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 5 + 700 PUEBLO CRUZCHÉN, 29489 CRUZCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJAPA, lon:-92.47259503, lat:16.82911353}}15-11-2022 15-12-2022 325000 325000 325000 325000 325000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0063/2022, contratista:MOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}{2194966/proyecto_PROCESO, 2194966/proyecto_FIN, 2194966/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118791 Proyecto de inversión5060000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5060000.0, modificado:5060000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, 2A. ETAPA - 1563857 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa156385 S 50 60 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE EL PROGRESO BARRIO LAS PEÑAS, 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ A 600 METROS DEL LADO DERECHO., lon:-92.50651409, lat:16.81917305}}08-04-2022 06-07-2022 5060000 5060000 5060000 5060000 5060000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0030/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:5060000.0, importe_modificado:5060000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}}{2118791/proyecto_INICIO, 2118791/proyecto_PROCESO, 2118791/proyecto_FIN, 2118791/proyecto_PROCESO, 2118791/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118951 Proyecto de inversión1530000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530000.0, modificado:1530000.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. 1A. ETAPA - 1570567 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa157056 S 21 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.3, meta_modificada:492.3}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:30, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN JUAN CANCUC  KILÓMETRO 13 + 600 PUEBLO YASHANAL, 29489 YASHANAL, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJA, lon:-92.45087023, lat:16.82708091}}04-02-2022 04-04-2022 1530000 1530000 1530000 1530000 1530000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0009/2022, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES GREKLAND, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:1530000.0, importe_modificado:1530000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.3}}{2118951/proyecto_INICIO, 2118951/proyecto_PROCESO, 2118951/proyecto_INICIO, 2118951/proyecto_FIN, 2118951/proyecto_PROCESO, 2118951/proyecto_FIN, 2118951/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118995 Proyecto de inversión5100000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5100000.0, modificado:5100000.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. 2A. ETAPA - 1572367 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa157236 S 69 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.0, meta_modificada:1641.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:30, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN JUAN CANCUC  KILÓMETRO 13 + 600 PUEBLO YASHANAL, 29489 YASHANAL, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJA, lon:-92.45010774, lat:16.82658375}}08-04-2022 06-07-2022 5100000 5100000 5100000 5100000 5100000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0019/2022, contratista:CARALAMPIO VELASCO PEREZ, convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:5100000.0, importe_modificado:5100000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.0}}{2118995/proyecto_PROCESO, 2118995/proyecto_INICIO, 2118995/proyecto_PROCESO, 2118995/proyecto_INICIO, 2118995/proyecto_FIN, 2118995/proyecto_INICIO, 2118995/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302131033 Acción 103644 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103644.0, modificado:103644.0}}ADQUISICIÓN DE HARDWARE - 586727 Chiapas 93 Tenejapa PRODIM Sin identificar Municipio de Tenejapa58672 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.506492, lat:16.819017}}01-07-2022 04-12-2022 103644 103644 103644 103644 103644 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121775, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:103644.0, importe_modificado:103644.0}}{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:3.0}}{2131033/proyecto_INICIO, 2131033/proyecto_PROCESO, 2131033/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157415 Proyecto de inversión3640000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3640000.0, modificado:3640000.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. 1A. ETAPA - 2270917 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa227091 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1272.4, meta_modificada:1272.4}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 700 PUEBLO TZ AQUIVILJOK, 29489 TZAQUIVILJOK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO , lon:-92.46449203, lat:16.85359207}}08-04-2022 06-07-2022 3640000 3640000 3640000 3640000 3640000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0025B/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:3640000.0, importe_modificado:3640000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1272.4}}{2157415/proyecto_INICIO, 2157415/proyecto_FIN, 2157415/proyecto_PROCESO, 2157415/proyecto_INICIO, 2157415/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166062 Proyecto de inversión2990000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2990000.0, modificado:2990000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO. 2A ETAPA - 2730927 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa273092 S 30 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 21 + 300 PUEBLO AMAQUIL (PATIO AMPLIO), 29486 AMAQUIL (PATIO AMPLIO), TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.45299426, lat:16.92189918}}08-07-2022 05-09-2022 2990000 2990000 2990000 2990000 2990000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0049/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:2990000.0, importe_modificado:2990000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}{2166062/proyecto_INICIO, 2166062/proyecto_PROCESO, 2166062/proyecto_FIN, 2166062/proyecto_INICIO, 2166062/proyecto_PROCESO, 2166062/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166088 Proyecto de inversión2841495.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2841495.85, modificado:2841495.85}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, 2A. ETAPA. - 2731807 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tenejapa273180 S 720 695 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:81, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 15 + 700 PUEBLO DOS POZOS, 29480 DOS POZOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.3 DE L, lon:-92.45297927, lat:16.89326716}}18-07-2022 15-09-2022 2841495.85 2841495.85 2841495.85 2841495.85 2841495.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0050/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:2841495.85, importe_modificado:2841495.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}}{2166088/proyecto_INICIO, 2166088/proyecto_FIN, 2166088/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166108 Proyecto de inversión4500039.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500039.9, modificado:4500039.9}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 2733237 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tenejapa273323 S 58 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3282.0, meta_modificada:3282.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:36, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 20 + 200 PUEBLO CRUZ PILAR, 29487 CRUZ PILAR, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.3 DE, lon:-92.45203601, lat:16.91004404}}18-08-2022 16-10-2022 4500039.9 4500039.9 4500039.9 4500039.9 4500039.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0052/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:4500039.9, importe_modificado:4500039.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3282.0}}{2166108/proyecto_FIN, 2166108/proyecto_PROCESO, 2166108/proyecto_INICIO, 2166108/proyecto_PROCESO, 2166108/proyecto_INICIO, 2166108/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168588 Proyecto de inversión4602557.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4602557.5, modificado:4602557.5}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2864217 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tenejapa286421 S 496 504 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6408.0, meta_modificada:6408.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 00 PUEBLO SHISHINTONIL, 29489 SHISHINTONIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 8 KM POR CARRETERA , lon:-92.48849741, lat:16.85110304}}18-08-2022 16-10-2022 4602557.5 4602557.5 4602557.5 4602557.5 4602557.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0053/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:4602557.5, importe_modificado:4602557.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6408.0}}{2168588/proyecto_FIN, 2168588/proyecto_PROCESO, 2168588/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402178286 Proyecto de inversión4140000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4140000.0, modificado:4140000.0}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. 1A. ETAPA - 3313357 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tenejapa331335 S 225 245 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO NAVIL, 29482 NAVIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 6.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA , lon:-92.52718887, lat:16.81771926}}14-10-2022 12-12-2022 4140000 4140000 4140000 4140000 4140000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0055/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:4140000.0, importe_modificado:4140000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}}{2178286/proyecto_FIN, 2178286/proyecto_PROCESO, 2178286/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119213 Proyecto de inversión4749602 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4749602.0, modificado:4749602.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO. 2A. ETAPA - 1581227 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tenejapa158122 S 705 710 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5229.5, meta_modificada:5229.5}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN JUAN CANCUC  KILÓMETRO 12 + 900 PUEBLO SIBANILJÁ POCOLUM, 29487 SIBANILJÁ POCOLUM, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAND, lon:-92.46106057, lat:16.8779996}}16-05-2022 14-07-2022 4749602 4749602 4749602 4749602 4749602 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0033/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:4749602.0, importe_modificado:4749602.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5229.5}}{2119213/proyecto_INICIO, 2119213/proyecto_FIN, 2119213/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119254 Proyecto de inversión54225.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54225.26, modificado:54225.26}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1582277 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tenejapa158227 S 410 425 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.8, meta_modificada:41.8}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN JUAN CANCUC  KILÓMETRO 5 + 700 PUEBLO CRUZCHÉN, 29489 CRUZCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJAP, lon:-92.47224939, lat:16.82860035}}16-05-2022 27-05-2022 54225.26 54225.26 54225.26 54225.26 54225.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/ORDEN/FISMDF-0035/2022, contratista:CARALAMPIO VELASCO PEREZ, convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:54225.26, importe_modificado:54225.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.8}}{2119254/proyecto_FIN, 2119254/proyecto_PROCESO, 2119254/proyecto_INICIO, 2119254/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168667 Proyecto de inversión240000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL - 2868667 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tenejapa286866 S 195 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:71, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 8 + 800 PUEBLO LAS MANZANAS, 29480 LAS MANZANAS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL , lon:-92.53797147, lat:16.79504583}}01-09-2022 12-09-2022 240000 240000 240000 240000 240000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/ORDEN/FISMDF-0054/2022, contratista:CARALAMPIO VELASCO PEREZ, convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}{2168667/proyecto_INICIO, 2168667/proyecto_FIN, 2168667/proyecto_PROCESO, 2168667/proyecto_FIN, 2168667/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402179047 Proyecto de inversión920000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 3337787 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa333778 S 9 11 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - PATCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO PATCHEN, 29480 PATCHEN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO HACIA CAÑADA GRANDE A 1., lon:-92.53549148, lat:16.82947556}}14-10-2022 12-12-2022 920000 920000 920000 920000 920000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0058/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:920000.0, importe_modificado:920000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{2179047/proyecto_INICIO, 2179047/proyecto_PROCESO, 2179047/proyecto_FIN, 2179047/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402179121 Proyecto de inversión292695.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292695.63, modificado:292695.63}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CON CLAVE 07DPB0353R - 3340547 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tenejapa334054 S 427 408 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.12, meta_modificada:70.12}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 5 + 700 PUEBLO CRUZCHÉN, 29489 CRUZCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJAP, lon:-92.47221129, lat:16.82866257}}14-10-2022 12-12-2022 292695.63 292695.63 292695.63 292695.63 292695.63 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126807, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:292695.63, importe_modificado:292695.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:70.12}}{2179121/proyecto_INICIO, 2179121/proyecto_FIN, 2179121/proyecto_PROCESO, 2179121/proyecto_INICIO, 2179121/proyecto_FIN, 2179121/proyecto_PROCESO, 2179121/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202085481 Proyecto de inversión3680000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3680000.0, modificado:3680000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 1065897 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa106589 S 35 45 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:37, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - MITONTIC KILOMETRO 10  KILÓMETRO 10 + 500 PUEBLO CHULJÁ, 29489 CHULJÁ, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 2, lon:-92.4865977, lat:16.86677187}}08-04-2022 06-07-2022 3680000 3680000 3680000 3680000 3680000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0021/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:3680000.0, importe_modificado:3680000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}}{2085481/proyecto_INICIO, 2085481/proyecto_PROCESO, 2085481/proyecto_INICIO, 2085481/proyecto_PROCESO, 2085481/proyecto_INICIO, 2085481/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202085510 Proyecto de inversión3910000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3910000.0, modificado:3910000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 1067117 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa106711 S 35 50 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN JUAN CANCUC-MITONTIC KILOMETRO 15  KILÓMETRO 15 + 200 PUEBLO SIBACTEL, 29481 SIBACTEL, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A, lon:-92.5144045, lat:16.89539017}}08-04-2022 06-07-2022 3910000 3910000 3910000 3910000 3910000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0025/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:3910000.0, importe_modificado:3910000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{2085510/proyecto_PROCESO, 2085510/proyecto_INICIO, 2085510/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138134 Acción 232000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:232000.0}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 587037 Chiapas 93 Tenejapa PRODIM Sin identificar Municipio de Tenejapa58703 N 0 0 10000 {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.506492, lat:16.819017}}01-07-2022 04-12-2022 232000 232000 232000 232000 232000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM/CONS/07093-03/2022, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:232000.0, importe_modificado:232000.0}}{meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:2.0}}{2138134/proyecto_INICIO, 2138134/proyecto_FIN, 2138134/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157396 Proyecto de inversión2990000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2990000.0, modificado:2990000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO. 1A ETAPA - 2269727 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa226972 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 21 + 300 PUEBLO AMAQUIL (PATIO AMPLIO), 29486 AMAQUIL (PATIO AMPLIO), TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.45346555, lat:16.92232675}}08-04-2022 06-07-2022 2990000 2990000 2990000 2990000 2990000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0049/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:2990000.0, importe_modificado:2990000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}{2157396/proyecto_PROCESO, 2157396/proyecto_INICIO, 2157396/proyecto_FIN, 2157396/proyecto_PROCESO, 2157396/proyecto_FIN, 2157396/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165930 Proyecto de inversión2760000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760000.0, modificado:2760000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 2724547 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa272454 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:33, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 15 + 600 PUEBLO CHIXALTONTIC, 29482 CHIXALTONTIC, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 6.5 KM DE CARRETERA PAVIM, lon:-92.52297511, lat:16.86102411}}08-07-2022 05-09-2022 2760000 2760000 2760000 2760000 2760000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0046/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:2760000.0, importe_modificado:2760000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{2165930/proyecto_INICIO, 2165930/proyecto_FIN, 2165930/proyecto_PROCESO, 2165930/proyecto_FIN, 2165930/proyecto_INICIO, 2165930/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166098 Proyecto de inversión3910000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3910000.0, modificado:3910000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 2732477 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa273247 S 42 43 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CAÑADA CHICA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO CAÑADA CHICA, 29480 CAÑADA CHICA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO HACIA C, lon:-92.51791947, lat:16.81479922}}18-07-2022 15-09-2022 3910000 3910000 3910000 3910000 3910000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0051/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:3910000.0, importe_modificado:3910000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{2166098/proyecto_FIN, 2166098/proyecto_INICIO, 2166098/proyecto_FIN, 2166098/proyecto_PROCESO, 2166098/proyecto_INICIO, 2166098/proyecto_PROCESO, 2166098/proyecto_FIN, 2166098/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402179106 Proyecto de inversión230000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 3340017 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa334001 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 2 + 800 PUEBLO SAN ANTONIO, 29480 SAN ANTONIO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TE, lon:-92.49125962, lat:16.8201937}}14-10-2022 25-10-2022 230000 230000 230000 230000 230000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/ORDEN/FISMDF-0059/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2179106/proyecto_INICIO, 2179106/proyecto_PROCESO, 2179106/proyecto_FIN, 2179106/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118968 Proyecto de inversión2300000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 1571247 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa157124 S 23 27 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:67, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  KILÓMETRO 7 + 900 PUEBLO SANTA ROSA, 29483 SANTA ROSA, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CAR, lon:-92.49557139, lat:16.78034811}}08-04-2022 06-07-2022 2300000 2300000 2300000 2300000 2300000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0012/2022, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2118968/proyecto_INICIO, 2118968/proyecto_PROCESO, 2118968/proyecto_INICIO, 2118968/proyecto_PROCESO, 2118968/proyecto_FIN, 2118968/proyecto_INICIO, 2118968/proyecto_FIN, 2118968/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118980 Proyecto de inversión5100000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5100000.0, modificado:5100000.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. 2A. ETAPA - 1571717 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa157171 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.0, meta_modificada:1641.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN JUAN CANCUC  KILÓMETRO 17 + 400 PUEBLO JOMANICHIM, 29486 JOMANICHIM, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.3 D, lon:-92.47273103, lat:16.90106571}}08-04-2022 06-07-2022 5100000 5100000 5100000 5100000 5100000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0017/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:5100000.0, importe_modificado:5100000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.0}}{2118980/proyecto_PROCESO, 2118980/proyecto_FIN, 2118980/proyecto_INICIO, 2118980/proyecto_FIN, 2118980/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119001 Proyecto de inversión4250000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4250000.0, modificado:4250000.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 1572647 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa157264 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1367.5, meta_modificada:1367.5}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN JUAN CANCUC  KILÓMETRO 17 + 700 PUEBLO JUXALJA, 29486 JUXALJA, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 5.4, lon:-92.46484265, lat:16.8962493}}08-04-2022 06-07-2022 4250000 4250000 4250000 4250000 4250000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0027/2022, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:4250000.0, importe_modificado:4250000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1367.5}}{2119001/proyecto_INICIO, 2119001/proyecto_PROCESO, 2119001/proyecto_INICIO, 2119001/proyecto_PROCESO, 2119001/proyecto_FIN, 2119001/proyecto_INICIO, 2119001/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119151 Proyecto de inversión3197229 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3197229.0, modificado:3197229.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1578667 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tenejapa157866 S 705 710 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5229.5, meta_modificada:5229.5}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN JUAN CANCUC  KILÓMETRO 12 + 900 PUEBLO SIBANILJÁ POCOLUM, 29487 SIBANILJÁ POCOLUM, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAND, lon:-92.46221205, lat:16.87654852}}15-03-2022 13-05-2022 3197229 3197229 3197229 3197229 3197229 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0010B/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:3197229.0, importe_modificado:3197229.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5229.5}}{2119151/proyecto_PROCESO, 2119151/proyecto_FIN, 2119151/proyecto_PROCESO, 2119151/proyecto_INICIO, 2119151/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119177 Proyecto de inversión2716294 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2716294.0, modificado:2716294.0}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO. 1A. ETAPA - 1579517 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tenejapa157951 S 59 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:61, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  KILÓMETRO 14 + 600 PUEBLO CRUZ TZIBALTIC, 29480 CRUZ TZIBALTIC, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAN, lon:-92.53032312, lat:16.78289657}}16-05-2022 14-07-2022 2716291 2716294 2716294 2716294 2716294 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0032/2022, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:2716294.0, importe_modificado:2716294.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1840.0}}{2119177/proyecto_INICIO, 2119177/proyecto_PROCESO, 2119177/proyecto_INICIO, 2119177/proyecto_FIN, 2119177/proyecto_PROCESO, 2119177/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119223 Proyecto de inversión54064.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54064.55, modificado:54064.55}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS. MATZAM - 1581507 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tenejapa158150 S 770 730 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  KILÓMETRO 9 + 300 PUEBLO MATZAM, 29480 MATZAM, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA T, lon:-92.47717008, lat:16.79129639}}16-05-2022 27-05-2022 54064.55 54064.55 54064.55 54064.55 54064.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/ORDEN/FISMDF-0034/2022, contratista:CARALAMPIO VELASCO PEREZ, convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:54064.55, importe_modificado:54064.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}{2119223/proyecto_INICIO, 2119223/proyecto_FIN, 2119223/proyecto_INICIO, 2119223/proyecto_PROCESO, 2119223/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161909 Proyecto de inversión1610000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610000.0, modificado:1610000.0}}APERTURA DE CAMINO RURAL, 2A. ETAPA - 2512947 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tenejapa251294 S 938 955 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:30, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 13 + 600 PUEBLO YASHANAL, 29489 YASHANAL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJA, lon:-92.44833992, lat:16.82152596}}15-05-2022 14-07-2022 1610000 1610000 1610000 1610000 1610000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0038/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:1610000.0, importe_modificado:1610000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{2161909/proyecto_FIN, 2161909/proyecto_PROCESO, 2161909/proyecto_INICIO, 2161909/proyecto_PROCESO, 2161909/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161996 Proyecto de inversión3219491.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3219491.62, modificado:3219491.62}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, 1A. ETAPA. - 2517517 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tenejapa251751 S 720 695 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:81, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 15 + 800 PUEBLO DOS POZOS, 29480 DOS POZOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.3 DE L, lon:-92.4526574, lat:16.8941323}}15-05-2022 14-07-2022 3219491.62 3219491.62 3219491.62 3219491.62 3219491.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0039/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:3219491.62, importe_modificado:3219491.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}}{2161996/proyecto_INICIO, 2161996/proyecto_PROCESO, 2161996/proyecto_FIN, 2161996/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162401 Proyecto de inversión2760000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760000.0, modificado:2760000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 2536727 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa253672 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:63, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 10 + 200 PUEBLO BAJCHÉN, 29482 BAJCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 6.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE , lon:-92.50238626, lat:16.83731911}}08-07-2022 05-09-2022 2760000 2760000 2760000 2760000 2760000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0043/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:2760000.0, importe_modificado:2760000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{2162401/proyecto_INICIO, 2162401/proyecto_PROCESO, 2162401/proyecto_FIN, 2162401/proyecto_INICIO, 2162401/proyecto_FIN, 2162401/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165951 Proyecto de inversión3640000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3640000.0, modificado:3640000.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. 2A. ETAPA - 2725267 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa272526 S 65 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1272.4, meta_modificada:1272.4}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 700 PUEBLO TZ AQUIVILJOK, 29489 TZAQUIVILJOK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO , lon:-92.46760942, lat:16.85496833}}08-07-2022 05-09-2022 3640000 3640000 3640000 3640000 3640000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0047/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:3640000.0, importe_modificado:3640000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1272.4}}{2165951/proyecto_FIN, 2165951/proyecto_INICIO, 2165951/proyecto_PROCESO, 2165951/proyecto_INICIO, 2165951/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119164 Proyecto de inversión5150000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5150000.0, modificado:5150000.0}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL. 2A. ETAPA - 1578957 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tenejapa157895 S 120 130 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - MITONTIC  KILÓMETRO 11 + 500 PUEBLO CHACOMA, 29481 CHACOMA, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUT, lon:-92.49359765, lat:16.87937811}}08-04-2022 06-07-2022 5150000 5150000 5150000 5150000 5150000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0031/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:5150000.0, importe_modificado:5150000.0}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:50.0}}{2119164/proyecto_FIN, 2119164/proyecto_INICIO, 2119164/proyecto_FIN, 2119164/proyecto_INICIO, 2119164/proyecto_PROCESO, 2119164/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119291 Proyecto de inversión138734.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138734.42, modificado:138734.42}}REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE. 2A. ETAPA - 1583847 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tenejapa158384 S 465 445 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN JUAN CANCUC  KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO NAVIL, 29482 NAVIL, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTÁ UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 6.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA , lon:-92.51075415, lat:16.84265538}}16-05-2022 27-05-2022 138734.42 138734.42 138734.42 138734.42 138734.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/ORDEN/FISMDF-0036/2022, contratista:CARALAMPIO VELASCO PEREZ, convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:138734.42, importe_modificado:138734.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}}{2119291/proyecto_INICIO, 2119291/proyecto_PROCESO, 2119291/proyecto_FIN, 2119291/proyecto_PROCESO, 2119291/proyecto_INICIO, 2119291/proyecto_FIN, 2119291/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165808 Proyecto de inversión1840000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840000.0, modificado:1840000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 2719067 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa271906 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:50, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 600 PUEBLO YAALCHUCH, 29480 YAALCHUCH, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJ, lon:-92.44005958, lat:16.79527539}}08-07-2022 05-09-2022 1840000 1840000 1840000 1840000 1840000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0045/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:1840000.0, importe_modificado:1840000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{2165808/proyecto_INICIO, 2165808/proyecto_PROCESO, 2165808/proyecto_FIN, 2165808/proyecto_INICIO, 2165808/proyecto_PROCESO, 2165808/proyecto_FIN, 2165808/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165971 Proyecto de inversión5060000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5060000.0, modificado:5060000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 2726137 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa272613 S 55 55 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 14 + 100 PUEBLO CHIXTONTIC, 29487 CHIXTONTIC, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIME, lon:-92.45938034, lat:16.88943164}}08-07-2022 05-09-2022 5060000 5060000 5060000 5060000 5060000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0048/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:5060000.0, importe_modificado:5060000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}}{2165971/proyecto_INICIO, 2165971/proyecto_FIN, 2165971/proyecto_PROCESO, 2165971/proyecto_FIN, 2165971/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402179029 Proyecto de inversión1150000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 3337337 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa333733 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:78, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 14 + 300 PUEBLO BAJ´LOK´ILJÁ, 29480 BAJLOKILJA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 7.1 D, lon:-92.51602146, lat:16.84884069}}14-10-2022 12-12-2022 1150000 1150000 1150000 1150000 1150000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0057/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2179029/proyecto_INICIO, 2179029/proyecto_PROCESO, 2179029/proyecto_FIN, 2179029/proyecto_PROCESO, 2179029/proyecto_FIN, 2179029/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194895 Proyecto de inversión1150000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:800500.7, modificado:800500.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349499.3, modificado:349499.3}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 3811607 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa381160 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:62, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 7 + 300 PUEBLO LA LIBERTAD, 29480 LA LIBERTAD, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA C, lon:-92.49360188, lat:16.79659447}}14-10-2022 12-12-2022 1150000 1150000 1150000 1150000 1150000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0060/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2194895/proyecto_PROCESO, 2194895/proyecto_FIN, 2194895/proyecto_INICIO, 2194895/proyecto_FIN, 2194895/proyecto_PROCESO, 2194895/proyecto_FIN, 2194895/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202085506 Proyecto de inversión2300000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 1067017 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa106701 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:42, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS  KILÓMETRO 5  KILÓMETRO 5 + 600 PUEBLO EL CORRALITO, 29480 EL CORRALITO, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTÁ A 5.6 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA T, lon:-92.51564131, lat:16.80132527}}08-04-2022 06-07-2022 2300000 2300000 2300000 2300000 2300000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0024/2022, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2085506/proyecto_PROCESO, 2085506/proyecto_INICIO, 2085506/proyecto_PROCESO, 2085506/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202085513 Proyecto de inversión4600000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4600000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 1067257 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa106725 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  KILÓMETRO 8  KILÓMETRO 8 + 00 PUEBLO BALÚN CANÁN, 29480 BALÚN CANÁN, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.53860408, lat:16.79505614}}08-04-2022 06-07-2022 4600000 4600000 4600000 4600000 4600000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0026/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4600000.0, importe_modificado:4600000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2085513/proyecto_INICIO, 2085513/proyecto_PROCESO, 2085513/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116014 Proyecto de inversión3910000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3910000.0, modificado:3910000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 1441867 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa144186 S 41 44 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:24, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - MITONTIC  KILÓMETRO 16 + 500 PUEBLO SIVACTEL, 29481 SIVACTEL, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 8 KM DE C, lon:-92.50978766, lat:16.88916643}}08-04-2022 06-07-2022 3910000 3910000 3910000 3910000 3910000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0028/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.C., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:3910000.0, importe_modificado:3910000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{2116014/proyecto_INICIO, 2116014/proyecto_PROCESO, 2116014/proyecto_FIN, 2116014/proyecto_PROCESO, 2116014/proyecto_FIN, 2116014/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119323 Proyecto de inversión4600000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4600000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, 3A. ETAPA - 1585147 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa158514 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN JUAN CANCUC  KILÓMETRO 10 + 600 PUEBLO TZAJALCHEN, 29489 TZAJALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA, lon:-92.46099892, lat:16.83849943}}08-07-2022 05-09-2022 4600000 4600000 4600000 4600000 4600000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0016/2022, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA GEOSUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4600000.0, importe_modificado:4600000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2119323/proyecto_FIN, 2119323/proyecto_INICIO, 2119323/proyecto_FIN, 2119323/proyecto_PROCESO, 2119323/proyecto_FIN, 2119323/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119328 Proyecto de inversión1236000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236000.0, modificado:1236000.0}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL. 3A. ETAPA - 1585467 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tenejapa158546 S 25 35 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - MITONTIC  KILÓMETRO 11 + 500 PUEBLO CHACOMA, 29481 CHACOMA, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUT, lon:-92.49743623, lat:16.87878268}}08-07-2022 05-09-2022 1236000 1236000 1236000 1236000 1236000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0041/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:1236000.0, importe_modificado:1236000.0}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:12.0}}{2119328/proyecto_FIN, 2119328/proyecto_INICIO, 2119328/proyecto_PROCESO, 2119328/proyecto_FIN, 2119328/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202085491 Proyecto de inversión4830000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4830000.0, modificado:4830000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 1066317 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa106631 S 60 45 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN JUAN CANCUC KILOMETRO 7  KILÓMETRO 7 + 800 PUEBLO OCOCH, 29489 OCOCH, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA A 6.8 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC , lon:-92.47514726, lat:16.83870379}}08-04-2022 06-07-2022 4830000 4830000 4830000 4830000 4830000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0023/2022, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA GEOSUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4830000.0, importe_modificado:4830000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}}{2085491/proyecto_INICIO, 2085491/proyecto_PROCESO, 2085491/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113267 Acción 2856000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2856000.0, modificado:2856000.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 1329217 Chiapas 93 Tenejapa Otros ProyectosSin identificar Municipio de Tenejapa132921 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.506492, lat:16.819017}}01-01-2022 31-12-2022 2856000 2856000 2856000 2856000 2856000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-INDIRECTOS01/2022, contratista:CRISTINA GUADALUPE BARRIOS GUTIERREZ, convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:144000.0, importe_modificado:144000.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2113267/proyecto_INICIO, 2113267/proyecto_FIN, 2113267/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118928 Proyecto de inversión2380000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380000.0, modificado:2380000.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. 1A. ETAPA - 1569657 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tenejapa156965 S 35 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.8, meta_modificada:765.8}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN JUAN CANCUC  KILÓMETRO 17 + 400 PUEBLO JOMANICHIM, 29486 JOMANICHIM, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.3 D, lon:-92.47427756, lat:16.90248235}}04-02-2022 04-04-2022 2380000 2380000 2380000 2380000 2380000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0007/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, Chiapas, monto:2380000.0, importe_modificado:2380000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.8}}{2118928/proyecto_INICIO, 2118928/proyecto_PROCESO, 2118928/proyecto_FIN, 2118928/proyecto_PROCESO, 2118928/proyecto_FIN, 2118928/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165718 Proyecto de inversión723452.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723452.94, modificado:723452.94}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INNOMINADA 04 EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 2715497 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila271549 S 195 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.2, meta_modificada:394.2}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 4 Y CALLE INNOMINADA 3, AVENIDA INNOMINADA 2 SE ENCUENTRA UBICADA A 24 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.523769, lat:17.293451}}30-09-2022 28-11-2022 723452.94 723452.94 723452.94 723452.94 723452.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-171/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:723452.94, importe_modificado:723452.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.2}}{2165718/proyecto_INICIO, 2165718/proyecto_PROCESO, 2165718/proyecto_FIN, 2165718/proyecto_PROCESO, 2165718/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165721 Proyecto de inversión419538.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419538.27, modificado:419538.27}}CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 2715547 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila271554 S 159 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.0, meta_modificada:178.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y AVENIDA INNOMINADA 2, CALLE INNOMINADA 3 SE ENCUENTRA UBICADA A 24 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.524799, lat:17.29489}}03-10-2022 16-11-2022 419538.27 419538.27 419538.27 419538.27 419538.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-172/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:419538.27, importe_modificado:419538.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.0}}{2165721/proyecto_INICIO, 2165721/proyecto_FIN, 2165721/proyecto_PROCESO, 2165721/proyecto_FIN, 2165721/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165794 Proyecto de inversión852295.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852295.49, modificado:852295.49}}CONSTRUCCION DE 13 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 2718467 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila271846 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE COQUIJA 1 Y CALLE COQUIJA 2, CALLE COQUIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48570677, lat:17.28105762}}03-10-2022 01-11-2022 852295.49 852295.49 852295.49 852295.49 852295.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-186/2022, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:852295.49, importe_modificado:852295.49}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:13.0}}{2165794/proyecto_INICIO, 2165794/proyecto_FIN, 2165794/proyecto_PROCESO, 2165794/proyecto_FIN, 2165794/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167961 Proyecto de inversión3382122.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3382122.84, modificado:3382122.84}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO MANGOJIL 1A. ETAPA EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA - 2832047 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tila283204 S 200 210 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOLJA TIONTIEPA 1 Y AVENIDA JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.480874, lat:17.307869}}26-09-2022 05-12-2022 3382122.84 3382122.84 3382122.84 3382122.84 3382122.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-162/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3382122.84, importe_modificado:3382122.84}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}}{2167961/proyecto_INICIO, 2167961/proyecto_FIN, 2167961/proyecto_PROCESO, 2167961/proyecto_FIN, 2167961/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168281 Proyecto de inversión148259.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148259.23, modificado:148259.23}}CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 2846767 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila284676 S 1 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.54, meta_modificada:240.54}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VILLAFLORES 1 Y CALLE VILLAFLORES 2, CALLE VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 32 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES CAMINO A SABANILLA, lon:-92.483529, lat:17.297832}}18-10-2022 01-11-2022 148259.23 148259.23 148259.23 148259.23 148259.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/043/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:148259.23, importe_modificado:148259.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.54}}{2168281/proyecto_INICIO, 2168281/proyecto_FIN, 2168281/proyecto_PROCESO, 2168281/proyecto_FIN, 2168281/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220402168636 Proyecto de inversión1413973.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413973.33, modificado:1413973.33}}CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD LA CRUZ - 2866787 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila286678 S 4 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.25, meta_modificada:703.25}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:192, direccion:EJIDO LA CRUZ, 29910 LA CRUZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA CRUZ 1 Y BRECHA LA CRUZ 2, CAMINO LA CRUZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD LA CRUZ, lon:-92.528264, lat:17.32419}}04-10-2022 17-11-2022 1413973.33 1413973.33 1413973.33 1413973.33 1413973.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-200/2022, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1413973.33, importe_modificado:1413973.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.25}}{2168636/proyecto_PROCESO, 2168636/proyecto_FIN, 2168636/proyecto_PROCESO, 2168636/proyecto_INICIO, 2168636/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169451 Proyecto de inversión271808.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271808.6, modificado:271808.6}}CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 2911627 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila291162 S 2 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.99, meta_modificada:440.99}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO A EL NARANJO Y CAMINO INNOMINADO, BRECHA INNOMINADO SE ENCUENTRA UBICADO A 32 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES CAMINO A SABANILLA, lon:-92.483088, lat:17.297183}}12-10-2022 10-11-2022 271808.6 271808.6 271808.6 271808.6 271808.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-213/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:271808.6, importe_modificado:271808.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.99}}{2169451/proyecto_INICIO, 2169451/proyecto_FIN, 2169451/proyecto_PROCESO, 2169451/proyecto_FIN, 2169451/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172112 Proyecto de inversión787086.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787086.84, modificado:787086.84}}REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28.80 X 16.70 MTS EN LA ESC. PRIMARIA BILINGUE JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ CLAVE 07DPB0976W EN LA LOCALIDAD VICTORIA - 3039407 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Tila303940 S 39 36 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:128, direccion:EJIDO VICTORIA, 29910 VICTORIA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VICTORIA 1 Y CALLE VICTORIA 2, CALLE VICTORIA SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD VICTORIA CARRETERA A YAJALON, lon:-92.386989, lat:17.202114}}05-10-2022 03-11-2022 787086.84 787086.84 787086.84 787086.84 787086.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-203/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:784237.56, importe_modificado:784237.56}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2172112/proyecto_PROCESO, 2172112/proyecto_INICIO, 2172112/proyecto_FIN, 2172112/proyecto_PROCESO, 2172112/proyecto_FIN, 2172112/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172121 Proyecto de inversión321246.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321246.83, modificado:321246.83}}CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 3039527 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila303952 S 0 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.2, meta_modificada:521.2}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE TILA A LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC, lon:-92.450853, lat:17.272965}}10-10-2022 03-11-2022 321246.83 321246.83 321246.83 321246.83 321246.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-210/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:321246.83, importe_modificado:321246.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.2}}{2172121/proyecto_FIN, 2172121/proyecto_PROCESO, 2172121/proyecto_INICIO, 2172121/proyecto_PROCESO, 2172121/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184320 Proyecto de inversión7427673.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7427673.81, modificado:7427673.81}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 3499217 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tila349921 S 3709 3708 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.25, meta_modificada:928.25}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.413906, lat:17.225816}}24-10-2022 15-12-2022 7427673.81 7427673.81 7427673.81 7427673.81 7427673.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-230/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:7427673.81, importe_modificado:7427673.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.25}}{2184320/proyecto_FIN, 2184320/proyecto_INICIO, 2184320/proyecto_FIN, 2184320/proyecto_PROCESO, 2184320/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184374 Proyecto de inversión1587635.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587635.36, modificado:1587635.36}}AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES - 3501437 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tila350143 S 150 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.6, meta_modificada:558.6}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:130, direccion:EJIDO LOS ANGELES, 29910 LOS ÁNGELES, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO LOS ANGELES 1 Y BRECHA LOS ANGELES 2, CALLE LOS ANGELE 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD LOS ANGELES, lon:-92.480702, lat:17.248252}}24-10-2022 15-12-2022 1587635.36 1587635.36 1587635.36 1587635.36 1587635.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-233/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1587635.36, importe_modificado:1587635.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.6}}{2184374/proyecto_FIN, 2184374/proyecto_INICIO, 2184374/proyecto_FIN, 2184374/proyecto_PROCESO, 2184374/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184475 Proyecto de inversión509030.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509030.39, modificado:509030.39}}CONSTRUCCION DE 9 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD CHEBOPA - 3504117 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila350411 S 15 23 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:16, direccion:EJIDO CHEBOPA, 29910 CHEBOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHEBOPA 1 Y CALLE CHEBOPA 2, CALLE CHEBOPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHEBOPA, lon:-92.500473, lat:17.262697}}31-10-2022 08-12-2022 509030.39 509030.39 509030.39 509030.39 509030.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-245/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:509030.39, importe_modificado:509030.39}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}}{2184475/proyecto_PROCESO, 2184475/proyecto_INICIO, 2184475/proyecto_FIN, 2184475/proyecto_PROCESO, 2184475/proyecto_FIN, 2184475/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184588 Proyecto de inversión74129.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74129.62, modificado:74129.62}}CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD TIUTZOL - 3507757 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila350775 S 0 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.27, meta_modificada:120.27}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:EJIDO TIUTZOL, 29910 TIUTZOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE TIUTZOL 1 Y CALLE TIUTZOL 2, CALLE TIUTZOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD TIUTZOL, lon:-92.577324, lat:17.494201}}21-11-2022 05-12-2022 74129.62 74129.62 74129.62 74129.62 74129.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/051/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:74129.62, importe_modificado:74129.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.27}}{2184588/proyecto_INICIO, 2184588/proyecto_FIN, 2184588/proyecto_PROCESO, 2184588/proyecto_FIN, 2184588/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187205 Proyecto de inversión1589711.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589711.76, modificado:1589711.76}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD LOS HEROES - 3588177 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tila358817 S 50 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.16, meta_modificada:490.16}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:176, direccion:EJIDO LOS HEROES, 29910 LOS HÉROES, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS HEROES 1 Y CALLE LOS HEROES 2, CALLE LOS HEROES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD LOS HEROES, lon:-92.495081, lat:17.25924}}25-10-2022 14-12-2022 1589711.76 1589711.76 1589711.76 1589711.76 1589711.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-243/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1589711.76, importe_modificado:1589711.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:490.16}}{2187205/proyecto_INICIO, 2187205/proyecto_FIN, 2187205/proyecto_PROCESO, 2187205/proyecto_FIN, 2187205/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187297 Proyecto de inversión478472.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478472.91, modificado:478472.91}}CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD CHEBOPA - 3591037 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila359103 S 13 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:16, direccion:EJIDO CHEBOPA, 29910 CHEBOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHEBOPA 1 Y CALLE CHEBOPA 2, CALLE CHEBOPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHEBOPA, lon:-92.500473, lat:17.262696}}03-11-2022 07-12-2022 478472.91 478472.91 478472.91 478472.91 478472.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-247/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:478472.91, importe_modificado:478472.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}{2187297/proyecto_INICIO, 2187297/proyecto_FIN, 2187297/proyecto_PROCESO, 2187297/proyecto_FIN, 2187297/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137859 Acción 2091058.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091058.89, modificado:2091058.89}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 454467 Chiapas 96 Tila PRODIM Sin identificar Municipio de Tila45446 N 0 0 71432 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:9.0, meta_modificada:9.0}, meta2: {unidad_medida:CURSO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}}01-07-2022 30-11-2022 2091058.89 2091058.89 2091058.89 2091058.89 2091058.89 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP2289, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2091058.89, importe_modificado:2091058.89}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:9.0}, meta2: {unidad_medida:CURSO(S), avance:1.0}}{2137859/proyecto_INICIO, 2137859/proyecto_PROCESO, 2137859/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165921 Proyecto de inversión158607.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158607.51, modificado:158607.51}}CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS - 2724347 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila272434 S 3 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.83, meta_modificada:280.83}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:198, direccion:EJIDO GRACIAS A DIOS, 29910 GRACIAS A DIOS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE GRACIAS A DIOS 1 Y CALLE GRACIAS A DIOS 2, CALLE GRACIAS A DIOS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS, lon:-92.39861, lat:17.203565}}26-09-2022 10-10-2022 158607.51 158607.51 158607.51 158607.51 158607.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/035/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:158607.51, importe_modificado:158607.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.83}}{2165921/proyecto_INICIO, 2165921/proyecto_FIN, 2165921/proyecto_PROCESO, 2165921/proyecto_FIN, 2165921/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166814 Proyecto de inversión131122.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131122.39, modificado:131122.39}}CONSTRUCCION DE 02 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. EN LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO - 2774617 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila277461 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:163, direccion:EJIDO COROZIL VIEJO, 29910 COROZIL VIEJO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE COROZIL VIEJO 1 Y CALLE COROZIL VIEJO 2, CALLE COROZIL VIEJO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO, lon:-92.576046, lat:17.528445}}06-10-2022 20-10-2022 131122.39 131122.39 131122.39 131122.39 131122.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/037/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:131122.39, importe_modificado:131122.39}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}}{2166814/proyecto_INICIO, 2166814/proyecto_FIN, 2166814/proyecto_PROCESO, 2166814/proyecto_FIN, 2166814/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167982 Proyecto de inversión1495025.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495025.5, modificado:1495025.5}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 2833037 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila283303 S 1440 1468 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE SEGUNDA AVENIDA SANTA CRUZ, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA CARRETERA, lon:-92.451589, lat:17.248085}}26-09-2022 24-11-2022 1495025.5 1495025.5 1495025.5 1495025.5 1495025.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-159/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1495025.5, importe_modificado:1495025.5}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}{2167982/proyecto_INICIO, 2167982/proyecto_FIN, 2167982/proyecto_PROCESO, 2167982/proyecto_FIN, 2167982/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168090 Proyecto de inversión5018250.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5018250.8, modificado:5018250.8}}CONSTRUCCION DE CAMINO INDEPENDECIA ALA MONTAÑA TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 6 MAS 477.68 SUBTRAMO DEL KM 4 MAS 200 AL KM 5 MAS 040 EN LA LOCALIDAD LA MONTAÑA - 2838107 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila283810 S 180 170 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.84, meta_modificada:0.84}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:131, direccion:EJIDO LA MONTAÑA, 29910 LA MONTAÑA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA MONTAÑA 1 Y BRECHA LA MONTAÑA 2, BRECHA LA MONTAÑA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA MONTAÑA, lon:-92.50071, lat:17.343364}}03-10-2022 16-12-2022 5018250.8 5018250.8 5018250.8 5018250.8 5018250.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-182/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5018250.8, importe_modificado:5018250.8}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.84}}{2168090/proyecto_INICIO, 2168090/proyecto_FIN, 2168090/proyecto_PROCESO, 2168090/proyecto_FIN, 2168090/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168104 Proyecto de inversión478472.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478472.91, modificado:478472.91}}CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 2839187 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila283918 S 2 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.56, meta_modificada:247.56}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VILLAFLORES 1 Y CALLE VILLAFLORES 2, CALLE VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 32 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES CAMINO A SABANILLA, lon:-92.483088, lat:17.297183}}03-10-2022 01-11-2022 478472.91 478472.91 478472.91 478472.91 478472.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-191/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:478472.91, importe_modificado:478472.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.56}}{2168104/proyecto_FIN, 2168104/proyecto_PROCESO, 2168104/proyecto_INICIO, 2168104/proyecto_PROCESO, 2168104/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168654 Proyecto de inversión1159722.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159722.3, modificado:1159722.3}}CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE DE 25.00 M. DE CLARO BARRIO EL ZAPOTAL EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 2867817 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila286781 S 881 836 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL ZAPOTAL Y BRECHA INNOMINADO, CAMINO INNOMINADO SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC CARRETERA A SABANILLA CHIAPAS, lon:-92.494871, lat:17.227042}}10-10-2022 15-12-2022 1159722.3 1159722.3 1159722.3 1159722.3 1159722.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-207/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1159722.3, importe_modificado:1159722.3}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}{2168654/proyecto_INICIO, 2168654/proyecto_FIN, 2168654/proyecto_PROCESO, 2168654/proyecto_FIN, 2168654/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172114 Proyecto de inversión2503432.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2503432.52, modificado:2503432.52}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS DE VILLAFLORES A BARRIO YEWITZ DEL KM 0 MAS 000 AL 1 MAS 300 EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUAREZ - 3039427 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila303942 S 417 392 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO YEWITZ Y CAMINO VILLAFLORES, CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE TILA A LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUAREZ, lon:-92.468433, lat:17.299778}}05-10-2022 16-12-2022 2503432.52 2503432.52 2503432.52 2503432.52 2503432.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-204/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2503432.52, importe_modificado:2503432.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}}{2172114/proyecto_FIN, 2172114/proyecto_INICIO, 2172114/proyecto_PROCESO, 2172114/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176708 Proyecto de inversión2889701.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2889701.67, modificado:2889701.67}}CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 20 MTS DE CLARO EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 3252047 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila325204 S 983 1001 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO SHOCTIC 1 Y CAMINO SHOCTIC 2, BRECHA SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM .DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.4890711, lat:17.2219236}}17-10-2022 15-12-2022 2889701.67 2889701.67 2889701.67 2889701.67 2889701.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-221/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2889701.67, importe_modificado:2889701.67}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}{2176708/proyecto_INICIO, 2176708/proyecto_FIN, 2176708/proyecto_PROCESO, 2176708/proyecto_FIN, 2176708/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176713 Proyecto de inversión1584333.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584333.92, modificado:1584333.92}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO - 3252367 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tila325236 S 240 263 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.6, meta_modificada:347.6}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:EJIDO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CRUCERO 1 Y CALLE EL CRUCERO 2, CALLE EL CRUCERO 3 SE ENCUENTRA A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL CRUCERO, lon:-92.462664, lat:17.36870278}}17-10-2022 05-12-2022 1584333.92 1584333.92 1584333.92 1584333.92 1584333.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-222/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1584333.92, importe_modificado:1584333.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:347.6}}{2176713/proyecto_INICIO, 2176713/proyecto_FIN, 2176713/proyecto_PROCESO, 2176713/proyecto_FIN, 2176713/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184498 Proyecto de inversión148259.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148259.23, modificado:148259.23}}CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD CHEBOPA - 3504937 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila350493 S 0 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.54, meta_modificada:240.54}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:16, direccion:EJIDO , 29910 CHEBOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHEBOPA 1 Y CALLE CHEBOPA 2, AVENIDA CHEBOPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHEBOPA, lon:-92.500473, lat:17.262697}}24-11-2022 08-12-2022 148259.23 148259.23 148259.23 148259.23 148259.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/053/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:148259.23, importe_modificado:148259.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.54}}{2184498/proyecto_INICIO, 2184498/proyecto_FIN, 2184498/proyecto_PROCESO, 2184498/proyecto_FIN, 2184498/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402185023 Proyecto de inversión1551092.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551092.34, modificado:1551092.34}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD PETIEMOL - 3518977 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tila351897 S 76 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:486.43, meta_modificada:486.43}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:187, direccion:EJIDO PETIEMOL, 29910 PETIEMOL, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO PETIEMOL 1 Y BRECHA PETIEMOL 2, CAMINO PETIEMOL 3 SE ENCUENTRA UBICADA A 29 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETIEMOL, lon:-92.4724222, lat:17.25975278}}21-10-2022 14-12-2022 1551092.34 1551092.34 1551092.34 1551092.34 1551092.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-228/2022, contratista:NELLY YADIRA VÁZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1551092.34, importe_modificado:1551092.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:486.43}}{2185023/proyecto_INICIO, 2185023/proyecto_PROCESO, 2185023/proyecto_INICIO, 2185023/proyecto_FIN, 2185023/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402185597 Proyecto de inversión1311223.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311223.8, modificado:1311223.8}}CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS EN LA LOCALIDAD TIUTZOL - 3538367 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila353836 S 0 20 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:EJIDO TIUTZOL, 29910 TIUTZOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE TIUTZOL 1 Y CALLE TIUTZOL 2, CALLE TIUTZOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD TIUTZOL, lon:-92.577324, lat:17.494201}}25-10-2022 14-12-2022 1311223.8 1311223.8 1311223.8 1311223.8 1311223.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-242/2022, contratista:ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1311223.8, importe_modificado:1311223.8}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:20.0}}{2185597/proyecto_INICIO, 2185597/proyecto_FIN, 2185597/proyecto_PROCESO, 2185597/proyecto_FIN, 2185597/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187391 Proyecto de inversión148259.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148259.23, modificado:148259.23}}CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD CHEBOPA - 3594097 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila359409 S 13 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.54, meta_modificada:240.54}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:16, direccion:EJIDO CHEBOPA, 29910 CHEBOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHEBOPA 1 Y CALLE CHEBOPA 2, CALLE CHEBOPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHEBOPA, lon:-92.500473, lat:17.262696}}24-11-2022 08-12-2022 148259.23 148259.23 148259.23 148259.23 148259.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/053/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:148259.23, importe_modificado:148259.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.54}}{2187391/proyecto_INICIO, 2187391/proyecto_FIN, 2187391/proyecto_PROCESO, 2187391/proyecto_FIN, 2187391/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189165 Proyecto de inversión524489.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524489.51, modificado:524489.51}}CONSTRUCCION DE 08 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 M. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD JOMAJIL - 3649447 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila364944 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:EJIDO JOMAJIL, 29910 JOMAJIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOMAJIL 1 Y CALLE JOMAJIL 2, CALLE JOMAJIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOMAJIL, lon:-92.533742, lat:17.416384}}09-11-2022 08-12-2022 524489.51 524489.51 524489.51 524489.51 524489.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-250/2022, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:524489.51, importe_modificado:524489.51}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:8.0}}{2189165/proyecto_INICIO, 2189165/proyecto_FIN, 2189165/proyecto_PROCESO, 2189165/proyecto_FIN, 2189165/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123102 Proyecto de inversión3030212.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3030212.85, modificado:3030212.85}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 4 MAS 247.00 TRAMO PANSUTZTEOL A CHULUM JUAREZ EN LA LOCALIAD CHULUM JUAREZ, - 1762877 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila176287 S 1382 1334 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.25, meta_modificada:4.25}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS  ENTRE  BRECHA INNOMINADA 1 Y BRECHA INNOMINADA 2, BRECHA INNOMINADA 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ, lon:-92.534228, lat:17.332694}}13-06-2022 10-10-2022 3030212.85 3030212.85 3030212.85 3030212.85 3030212.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-098/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3030212.85, importe_modificado:3030212.85}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.25}}{2123102/proyecto_INICIO, 2123102/proyecto_PROCESO, 2123102/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123454 Proyecto de inversión4314197.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4314197.77, modificado:4314197.77}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 5 MAS 393.64 TRAMO CHULUM JUAREZ A NUEVO MEXICO Y E.C. ESPERANZA OCOTAL EN LA LOCALIDAD NUEVO MEXICO - 1777527 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila177752 S 99 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.39, meta_modificada:5.39}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:136, direccion:EJIDO NUEVO MEXICO, 29910 NUEVO MÉXICO, TILA CHIAPAS  ENTRE  BRECHA INNOMINADA 1 Y BRECHA INNOMINADA 2, BRECHA INNOMINADA 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 27 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVO MEXICO CARRETERA SABANILLA, lon:-92.551577, lat:17.348607}}13-06-2022 10-10-2022 4314197.77 4314197.77 4314197.77 4314197.77 4314197.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-099/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4314197.77, importe_modificado:4314197.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.39}}{2123454/proyecto_INICIO, 2123454/proyecto_PROCESO, 2123454/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163920 Proyecto de inversión1311223.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311223.8, modificado:1311223.8}}CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 2616977 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila261697 S 8 12 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHUCTIEJA 1 Y CALLE CHUCTIEJA 2, CALLE CHUCTIEJA 3 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHUCTIEJA, lon:-92.46318923, lat:17.39982999}}29-08-2022 22-10-2022 1311223.8 1311223.8 1311223.8 1311223.8 1311223.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-143/2022, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1311223.8, importe_modificado:1311223.8}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:20.0}}{2163920/proyecto_INICIO, 2163920/proyecto_FIN, 2163920/proyecto_PROCESO, 2163920/proyecto_FIN, 2163920/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165722 Proyecto de inversión3922714.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3922714.03, modificado:3922714.03}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1A. ETAPA EN LA LOCALIDAD CHACHALACA - 2715597 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tila271559 S 255 254 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1177.3, meta_modificada:1177.3}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:200, direccion:EJIDO CHACHALACA, 29910 CHACHALACA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHACHALACA 1 Y CALLE CHACHALACA 2, CALLE CHACHALACA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 26 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHACHALACA, lon:-92.53602735, lat:17.29291877}}30-09-2022 19-12-2022 3922714.03 3922714.03 3922714.03 3922714.03 3922714.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-174/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3922714.03, importe_modificado:3922714.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1177.3}}{2165722/proyecto_INICIO, 2165722/proyecto_FIN, 2165722/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165726 Proyecto de inversión1114540.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114540.23, modificado:1114540.23}}CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 2715647 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila271564 S 5 12 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VILLAFLORES 1 Y CALLE VILLAFLORES 2, CALLE VILLAFLORS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 32 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES CAMINO A SABANILLA, lon:-92.48800141, lat:17.29758239}}03-10-2022 01-11-2022 1114540.23 1114540.23 1114540.23 1114540.23 1114540.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-179/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1114540.23, importe_modificado:1114540.23}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:17.0}}{2165726/proyecto_INICIO, 2165726/proyecto_FIN, 2165726/proyecto_PROCESO, 2165726/proyecto_FIN, 2165726/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165763 Proyecto de inversión966063.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966063.92, modificado:966063.92}}CONSTRUCCION DE 67 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 2717277 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila271727 S 20 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.5, meta_modificada:1710.5}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, AVENIDA INNOMINADA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.489071, lat:17.221924}}03-10-2022 01-12-2022 966063.92 966063.92 966063.92 966063.92 966063.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-183/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:966063.92, importe_modificado:966063.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1710.5}}{2165763/proyecto_INICIO, 2165763/proyecto_FIN, 2165763/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165887 Proyecto de inversión49419.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49419.74, modificado:49419.74}}CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 2722547 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila272254 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.18, meta_modificada:80.18}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHUCTIEJA 1 Y CALLE CHUCTIEJA 2, CALLE CHUCTIEJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHUCTIEJA, lon:-92.465194, lat:17.401496}}01-09-2022 15-09-2022 49419.74 49419.74 49419.74 49419.74 49419.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/032/2022, contratista:CARLOS ALBERTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:49419.74, importe_modificado:49419.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.18}}{2165887/proyecto_INICIO, 2165887/proyecto_FIN, 2165887/proyecto_PROCESO, 2165887/proyecto_FIN, 2165887/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166852 Proyecto de inversión190547.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190547.54, modificado:190547.54}}EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD JOLJA - 2776447 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar Municipio de Tila277644 S 812 888 0 {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOLJA 1 Y AVENIDA JOLJA 2, CALLE JOLJA 3 SED ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA, lon:-92.498286, lat:17.203894}}06-10-2022 20-10-2022 190547.54 190547.54 190547.54 190547.54 190547.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/038/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:190547.54, importe_modificado:190547.54}}{meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}}{2166852/proyecto_INICIO, 2166852/proyecto_FIN, 2166852/proyecto_PROCESO, 2166852/proyecto_FIN, 2166852/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167855 Proyecto de inversión2134700.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134700.17, modificado:2134700.17}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 2828567 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tila282856 S 85 87 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL CARRIZAL 1 Y BRECHA EL CARRIZAL 2, CARRETERA EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.42119882, lat:17.35550394}}05-09-2022 03-11-2022 2134700.17 2134700.17 2134700.17 2134700.17 2134700.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-150/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2134700.17, importe_modificado:2134700.17}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}{2167855/proyecto_FIN, 2167855/proyecto_INICIO, 2167855/proyecto_FIN, 2167855/proyecto_PROCESO, 2167855/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167914 Proyecto de inversión5176625.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5176625.3, modificado:5176625.3}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 5 MAS 100.00 EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 2830637 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tila283063 S 447 436 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.1, meta_modificada:5.1}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:CUARTEL EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL CARRIZAL 1 Y BRECHA EL CARRIZAL 2, CAMINO EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.418442, lat:17.348807}}21-09-2022 19-12-2022 5176625.3 5176625.3 5176625.3 5176625.3 5176625.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-158/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5176625.3, importe_modificado:5176625.3}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.1}}{2167914/proyecto_INICIO, 2167914/proyecto_PROCESO, 2167914/proyecto_FIN, 2167914/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168596 Proyecto de inversión717709.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717709.38, modificado:717709.38}}CONSTRUCCION DE 9 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 2864457 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila286445 S 3 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.34, meta_modificada:371.34}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE COQUIJA 1 Y CALLE COQUIJA 2, CALLE COQUIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48563167, lat:17.28099615}}03-10-2022 01-11-2022 717709.38 717709.38 717709.38 717709.38 717709.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-188/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUÍZ MEGCHUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:717709.38, importe_modificado:717709.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.34}}{2168596/proyecto_INICIO, 2168596/proyecto_FIN, 2168596/proyecto_PROCESO, 2168596/proyecto_FIN, 2168596/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172125 Proyecto de inversión222388.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222388.85, modificado:222388.85}}CONSTRUCCION DE 9 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 3039587 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila303958 S 0 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.81, meta_modificada:360.81}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE COQUIJA 1 Y CALLE COQUIJA 2, CALLE COQUIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48578724, lat:17.28095518}}18-10-2022 01-11-2022 222388.85 222388.85 222388.85 222388.85 222388.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/044/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUÍZ MEGCHUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:222388.85, importe_modificado:222388.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.81}}{2172125/proyecto_INICIO, 2172125/proyecto_FIN, 2172125/proyecto_PROCESO, 2172125/proyecto_FIN, 2172125/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184483 Proyecto de inversión458928.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458928.32, modificado:458928.32}}CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. EN LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO - 3504377 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila350437 S 0 7 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHULUM HIDALGO 1 Y AVENIDA CHULUM HIDALGO 2, CALLE CHULUM HIDALGO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 30 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO, lon:-92.554204, lat:17.39118}}31-10-2022 12-12-2022 458928.32 458928.32 458928.32 458928.32 458928.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-246/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:458928.32, importe_modificado:458928.32}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.0}}{2184483/proyecto_INICIO, 2184483/proyecto_FIN, 2184483/proyecto_PROCESO, 2184483/proyecto_FIN, 2184483/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184571 Proyecto de inversión1153504.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153504.18, modificado:1153504.18}}CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA BAÑO DE 2.35 X 1.65 MTS SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO - 3507117 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila350711 S 0 28 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHULUM HIDALGO 1 Y CALLE CHULUM HIDALGO 2, CALLE CHULUM HIDALGO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 30 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO, lon:-92.554204, lat:17.39118}}24-10-2022 15-12-2022 1153504.18 1153504.18 1153504.18 1153504.18 1153504.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-238/2022, contratista:NELLY YADIRA VÁZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1153504.18, importe_modificado:1153504.18}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}}{2184571/proyecto_INICIO, 2184571/proyecto_FIN, 2184571/proyecto_PROCESO, 2184571/proyecto_FIN, 2184571/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184599 Proyecto de inversión478060.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478060.62, modificado:478060.62}}AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 3508037 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tila350803 S 730 670 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.48, meta_modificada:135.48}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOLSIBAQUIL 1 Y CALLE JOLSIBAQUIL 2, CALLE JOLSIBAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 27 KM DE TILA A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.481574, lat:17.260306}}25-10-2022 08-12-2022 478060.62 478060.62 478060.62 478060.62 478060.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-234/2022, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:478060.62, importe_modificado:478060.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.48}}{2184599/proyecto_INICIO, 2184599/proyecto_PROCESO, 2184599/proyecto_FIN, 2184599/proyecto_INICIO, 2184599/proyecto_FIN, 2184599/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189178 Proyecto de inversión104727.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104727.27, modificado:104727.27}}CONSTRUCCIÓN DE 04 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD JOMAJIL - 3649907 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila364990 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.92, meta_modificada:177.92}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:EJIDO JOMAJIL, 29910 JOMAJIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOMAJIL 1 Y CALLE JOMAJIL 2, CALLE JOMAJIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOMAJIL, lon:-92.533742, lat:17.416384}}24-11-2022 08-12-2022 104727.27 104727.27 104727.27 104727.27 104727.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/054/2022, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:104727.27, importe_modificado:104727.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.92}}{2189178/proyecto_INICIO, 2189178/proyecto_FIN, 2189178/proyecto_PROCESO, 2189178/proyecto_FIN, 2189178/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075414 Acción 3487886.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3487886.23, modificado:3487886.23}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 563407 Chiapas 96 Tila Otros ProyectosSin identificar Municipio de Tila56340 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}}14-02-2022 22-12-2022 3487886.23 3487886.23 3487886.23 3487886.23 3487886.23 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AMTC/DOPM/G.IND/PREST-SERV/FISM-002/2022, contratista:KUXUL JA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3487886.23, importe_modificado:3487886.23}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2075414/proyecto_PROCESO, 2075414/proyecto_INICIO, 2075414/proyecto_PROCESO, 2075414/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163935 Proyecto de inversión409689.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409689.12, modificado:409689.12}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JOSE EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO - 2617627 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila261762 S 127 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.4, meta_modificada:239.4}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:EJIDO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CARRETERA A EL LIMAR TILA, CALLE INNOMINADA 3 SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL CRUCERO, lon:-92.462817, lat:17.368808}}19-09-2022 18-10-2022 409689.12 409689.12 409689.12 409689.12 409689.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-154/2022, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:409689.12, importe_modificado:409689.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.4}}{2163935/proyecto_INICIO, 2163935/proyecto_FIN, 2163935/proyecto_PROCESO, 2163935/proyecto_FIN, 2163935/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165847 Proyecto de inversión1413973.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413973.33, modificado:1413973.33}}CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD PANSUTZTEOL - 2720617 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila272061 S 5 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.25, meta_modificada:703.25}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:100, direccion:EJIDO PANSUTZTEOL, 29910 PANSUTZTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE PANSUTZTEOL 1 Y CALLE PANSUTZTEOL 2, CALLE PANSUTZTEOL 3 SE ENCUENTRA A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PANSUTZTEOL, lon:-92.51166265, lat:17.32101865}}04-10-2022 17-11-2022 1413973.33 1413973.33 1413973.33 1413973.33 1413973.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-198/2022, contratista:ISABELA LÓPEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1413973.33, importe_modificado:1413973.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.25}}{2165847/proyecto_INICIO, 2165847/proyecto_FIN, 2165847/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165860 Proyecto de inversión1018060.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018060.77, modificado:1018060.77}}CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS. SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD PANSUTZTEOL - 2721187 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila272118 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.34, meta_modificada:506.34}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:100, direccion:EJIDO PANSUTZTEOL, 29910 PANSUTZTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE PANSUTZTEOL 1 Y CALLE PANSUTZTEOL 2, CALLE PANSUTZTEOL 3 SE ENCUENTRA A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PANSUTZTEOL, lon:-92.511709, lat:17.321074}}04-10-2022 17-11-2022 1018060.77 1018060.77 1018060.77 1018060.77 1018060.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-199/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1018060.77, importe_modificado:1018060.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.34}}{2165860/proyecto_INICIO, 2165860/proyecto_FIN, 2165860/proyecto_PROCESO, 2165860/proyecto_FIN, 2165860/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165871 Proyecto de inversión961501.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961501.86, modificado:961501.86}}CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD LA CRUZ - 2721777 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila272177 S 6 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.21, meta_modificada:478.21}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:192, direccion:EJIDO LA CRUZ, 29910 LA CRUZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE LA CRUZ 1 Y CALLE LA CRUZ 2, CALLE LA CRUZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD LA CRUZ, lon:-92.528264, lat:17.32419}}04-10-2022 17-11-2022 961501.86 961501.86 961501.86 961501.86 961501.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-201/2022, contratista:ISABELA LÓPEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:961501.86, importe_modificado:961501.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.21}}{2165871/proyecto_INICIO, 2165871/proyecto_FIN, 2165871/proyecto_PROCESO, 2165871/proyecto_FIN, 2165871/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168084 Proyecto de inversión1671422.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671422.6, modificado:1671422.6}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUSTO SIERRA MENDEZ CLAVE 07DPB0050X EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 2837587 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Tila283758 S 158 179 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.9, meta_modificada:99.9}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA A PETALCINGO SE ENCUENTRA UBICADA A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA CARRETERA A SABANILLA CHIA, lon:-92.45243382, lat:17.24621749}}26-09-2022 22-11-2022 1671422.6 1671422.6 1671422.6 1671422.6 1671422.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-161/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1671422.6, importe_modificado:1671422.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.9}}{2168084/proyecto_INICIO, 2168084/proyecto_FIN, 2168084/proyecto_PROCESO, 2168084/proyecto_FIN, 2168084/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168133 Proyecto de inversión1175770.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175770.56, modificado:1175770.56}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 10.00 M. DE CLARO EN LA LOCALIDAD MASOJA SHUCJA - 2840307 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila284030 S 178 186 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:157, direccion:EJIDO MASOJA SHUCJA, 29910 MASOJA SHUCJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO MASOJA SHUCJA 1 Y BRECHA MASOJA SHUCJA 2, CAMINO MASOJA SHUCJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MASOJA SHUCJA, lon:-92.478025, lat:17.417331}}07-10-2022 12-12-2022 1175770.56 1175770.56 1175770.56 1175770.56 1175770.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-212/2022, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1175770.56, importe_modificado:1175770.56}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}{2168133/proyecto_INICIO, 2168133/proyecto_PROCESO, 2168133/proyecto_FIN, 2168133/proyecto_INICIO, 2168133/proyecto_FIN, 2168133/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168274 Proyecto de inversión3424227.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3424227.39, modificado:3424227.39}}REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA 1ERA. ETAPA EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 2846507 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismoSin identificar Municipio de Tila284650 S 3709 3708 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A YAJALON Y CAMINO HACIA LA UNIDAD DEPORTIVA, CAMINO INNOMINADO SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.40732768, lat:17.22471511}}19-09-2022 17-11-2022 3424227.39 3424227.39 3424227.39 3424227.39 3424227.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-155/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3424227.39, importe_modificado:3424227.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}}{2168274/proyecto_PROCESO, 2168274/proyecto_INICIO, 2168274/proyecto_FIN, 2168274/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168616 Proyecto de inversión883183.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883183.91, modificado:883183.91}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANCHEZ Y CALLE ALMENDRA BARRIO RIO SECO EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 2865387 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila286538 S 983 1001 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.2, meta_modificada:328.2}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE ALMENDRA Y CALLE SANCHEZ, CALLE INNOMINADO SE ENCUENTRA A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.489179, lat:17.22537}}04-10-2022 02-12-2022 883183.91 883183.91 883183.91 883183.91 883183.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-192/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:883183.91, importe_modificado:883183.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.2}}{2168616/proyecto_FIN, 2168616/proyecto_INICIO, 2168616/proyecto_PROCESO, 2168616/proyecto_FIN, 2168616/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169512 Proyecto de inversión1311223.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311223.8, modificado:1311223.8}}CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. SECTOR 04 EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 2915427 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila291542 S 6 14 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHUCTIEJA 1 Y AVENIDA CHUCTIEJA 2, CALLE CHUCTIEJA 3 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHUCTIEJA, lon:-92.463253, lat:17.400184}}01-09-2022 15-10-2022 1311223.8 1311223.8 1311223.8 1311223.8 1311223.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-147/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1311223.8, importe_modificado:1311223.8}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:20.0}}{2169512/proyecto_INICIO, 2169512/proyecto_FIN, 2169512/proyecto_PROCESO, 2169512/proyecto_FIN, 2169512/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169539 Proyecto de inversión1081226.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081226.42, modificado:1081226.42}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE LUMINARIAS SOLARES EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 2917077 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tila291707 S 3734 3683 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO TILA Y CARRETERA A YAJALON, CARRETERA SABANILLA SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.407345, lat:17.225012}}30-09-2022 22-10-2022 1081226.42 1081226.42 1081226.42 1081226.42 1081226.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-173/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1081226.42, importe_modificado:1081226.42}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}}{2169539/proyecto_INICIO, 2169539/proyecto_FIN, 2169539/proyecto_PROCESO, 2169539/proyecto_FIN, 2169539/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172102 Proyecto de inversión2033861.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2033861.54, modificado:2033861.54}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN CALLE CENTRAL BARRIO SANCHEZ EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 3039297 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila303929 S 96 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.22, meta_modificada:741.22}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO JOLPOKITIOC 1 Y BRECHA JOLPOKITIOC 2, BRECHA JOLPOKITIOC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE TILA A LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC, lon:-92.4538833, lat:17.2700278}}03-10-2022 16-11-2022 2033861.54 2033861.54 2033861.54 2033861.54 2033861.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-178/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUÍZ MEGCHUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2033861.54, importe_modificado:2033861.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.22}}{2172102/proyecto_INICIO, 2172102/proyecto_FIN, 2172102/proyecto_PROCESO, 2172102/proyecto_INICIO, 2172102/proyecto_PROCESO, 2172102/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172108 Proyecto de inversión1114540.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114540.23, modificado:1114540.23}}CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 M. SECTOR 04 EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 3039357 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila303935 S 0 17 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO AL NARANJO Y CALLE VILLAFLORES 2, CALLE VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 32 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES CAMINO A SABANILLA, lon:-92.487655, lat:17.298102}}03-10-2022 01-12-2022 1114540.23 1114540.23 1114540.23 1114540.23 1114540.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-181/2022, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1114540.23, importe_modificado:1114540.23}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:17.0}}{2172108/proyecto_INICIO, 2172108/proyecto_FIN, 2172108/proyecto_PROCESO, 2172108/proyecto_FIN, 2172108/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172124 Proyecto de inversión247111.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247111.05, modificado:247111.05}}CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 3039577 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila303957 S 0 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.92, meta_modificada:400.92}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE TILA A LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC, lon:-92.450853, lat:17.272965}}17-10-2022 31-10-2022 247111.05 247111.05 247111.05 247111.05 247111.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/040/2022, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:247111.05, importe_modificado:247111.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.92}}{2172124/proyecto_FIN, 2172124/proyecto_PROCESO, 2172124/proyecto_INICIO, 2172124/proyecto_PROCESO, 2172124/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176719 Proyecto de inversión507234.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507234.58, modificado:507234.58}}AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ Y RIO PAGUCHIL BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD PETALCINGO. - 3252597 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tila325259 S 3734 3683 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.92, meta_modificada:63.92}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ, CONTINUACION RIO PAGUCHIL SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.413331, lat:17.225895}}19-10-2022 17-11-2022 507234.58 507234.58 507234.58 507234.58 507234.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-223/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:507234.58, importe_modificado:507234.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.92}}{2176719/proyecto_INICIO, 2176719/proyecto_FIN, 2176719/proyecto_PROCESO, 2176719/proyecto_FIN, 2176719/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176725 Proyecto de inversión448968.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448968.12, modificado:448968.12}}MANTENIMIENTO DE 02 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD MONTERREY PRIMERA SECCION - 3252817 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tila325281 S 347 349 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:EJIDO YOK POKITIOK, 29910 YOK POKITIOK, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA YOK POKITIOK 1 Y CAMINO YOK POKITIOK 2, CAMINO YOK POKITIOK 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD YOK POKITIOC, lon:-92.438177, lat:17.255055}}19-10-2022 17-11-2022 448968.12 448968.12 448968.12 448968.12 448968.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-224/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:448968.12, importe_modificado:448968.12}}{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:2.0}}{2176725/proyecto_INICIO, 2176725/proyecto_FIN, 2176725/proyecto_PROCESO, 2176725/proyecto_FIN, 2176725/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184255 Proyecto de inversión458928.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458928.32, modificado:458928.32}}CONSTRUCCION DE 07 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 M. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD JOMAJIL - 3497287 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila349728 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:EJIDO JOMAJIL, 29910 JOMAJIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOMAJIL 1 Y CALLE JOMAJIL 2, AVENIDA JOMAJIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOMAJIL, lon:-92.53380131, lat:17.41598616}}24-10-2022 09-12-2022 458928.32 458928.32 458928.32 458928.32 458928.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-232/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:458928.32, importe_modificado:458928.32}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.0}}{2184255/proyecto_INICIO, 2184255/proyecto_FIN, 2184255/proyecto_PROCESO, 2184255/proyecto_FIN, 2184255/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184436 Proyecto de inversión196683.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196683.58, modificado:196683.58}}CONSTRUCCION DE 3 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 3503207 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila350320 S 0 3 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO VEINTE DE NOVIEMBRE 1 Y BRECHA VEINTE DE NOVIEMBRE 2, CAMINO VEINTE DE NOVIEMBRE 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 29 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD VEINTE DE NO, lon:-92.552765, lat:17.403319}}21-11-2022 05-12-2022 196683.58 196683.58 196683.58 196683.58 196683.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/050/2022, contratista:CARLOS ALBERTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:196683.58, importe_modificado:196683.58}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}}{2184436/proyecto_INICIO, 2184436/proyecto_FIN, 2184436/proyecto_PROCESO, 2184436/proyecto_FIN, 2184436/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184553 Proyecto de inversión1230844.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230844.24, modificado:1230844.24}}AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO JOLJA PRIMERA SECCION EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 3506567 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tila350656 S 730 670 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.06, meta_modificada:323.06}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOLSIBAQUIL 1 Y CALLE JOLSIBAQUIL 2, CALLE JOLSIBAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 27 KM DE TILA A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.481574, lat:17.260306}}24-10-2022 15-12-2022 1230844.24 1230844.24 1230844.24 1230844.24 1230844.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-226/2022, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1230844.24, importe_modificado:1230844.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.06}}{2184553/proyecto_INICIO, 2184553/proyecto_FIN, 2184553/proyecto_PROCESO, 2184553/proyecto_FIN, 2184553/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184582 Proyecto de inversión239236.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239236.49, modificado:239236.49}}CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD DE TIUTZOL - 3507687 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila350768 S 0 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.78, meta_modificada:123.78}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:EJIDO TIUTZOL, 29910 TIUTZOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE TIUTZOL 1 Y CALLE TIUTZOL 2, CALLE TIUTZOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD TIUTZOL, lon:-92.577324, lat:17.494201}}14-11-2022 28-11-2022 239236.49 239236.49 239236.49 239236.49 239236.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/048/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:239236.49, importe_modificado:239236.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.78}}{2184582/proyecto_INICIO, 2184582/proyecto_FIN, 2184582/proyecto_PROCESO, 2184582/proyecto_FIN, 2184582/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123653 Proyecto de inversión6004305.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6004305.17, modificado:6004305.17}}CONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 3 MAS 880 SUBTRAMO DEL KM 1 MAS 880 AL 2 MAS 400 EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO - 1787147 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila178714 S 44 41 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.52, meta_modificada:0.52}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:59, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 29910 EL REFUGIO, TILA CHIAPAS  ENTRE  BRECHA EL REFUGIO 1 Y CALLEJON INNOMINADO, BRECHA EL REFUGIO 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL REFUGIO, lon:-92.504024, lat:17.30825}}01-07-2022 28-09-2022 6004305.17 6004305.17 6004305.17 6004305.17 6004305.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-105/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6004305.17, importe_modificado:6004305.17}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.52}}{2123653/proyecto_INICIO, 2123653/proyecto_PROCESO, 2123653/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302124781 Proyecto de inversión1675420.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675420.58, modificado:1675420.58}}CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. EN EL BARRIO JUAREZ SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUAREZ - 1838147 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila183814 S 4 22 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM DE LIMAR A LA L, lon:-92.468433, lat:17.299778}}05-08-2022 03-10-2022 1675420.58 1675420.58 1675420.58 1675420.58 1675420.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-128/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1675420.58, importe_modificado:1675420.58}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:26.0}}{2124781/proyecto_INICIO, 2124781/proyecto_PROCESO, 2124781/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138032 Acción 6273176.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6273176.67, modificado:6273176.67}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 571327 Chiapas 96 Tila PRODIM Sin identificar Municipio de Tila57132 N 0 0 71432 {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:13.0, meta_modificada:13.0}, meta3: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}}01-07-2022 30-11-2022 6273176.67 6273176.67 6273176.67 6273176.67 6273176.67 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AMTC/DOPM/PREST-SERV/G-PRODIM/FISMDF-001/2022, contratista:LUIS ALBERTO HERNANDEZ LUNA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6273176.67, importe_modificado:6273176.67}}{meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:13.0}, meta3: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:2.0}}{2138032/proyecto_INICIO, 2138032/proyecto_PROCESO, 2138032/proyecto_INICIO, 2138032/proyecto_PROCESO, 2138032/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165717 Proyecto de inversión1563563.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563563.37, modificado:1563563.37}}PAVIMENTACION DE 107 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA 03 EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 2715437 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila271543 S 504 505 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 3 Y AVENIDA INNOMINADA 2, CALLE INNO INADA 1 SE ENCUENTRA UBICADA A 24 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.521714, lat:17.294225}}30-09-2022 28-11-2022 1563563.37 1563563.37 1563563.37 1563563.37 1563563.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-170/2022, contratista:NELLY YADIRA VÁZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1563563.37, importe_modificado:1563563.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}}{2165717/proyecto_INICIO, 2165717/proyecto_FIN, 2165717/proyecto_PROCESO, 2165717/proyecto_FIN, 2165717/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165779 Proyecto de inversión1048979.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048979.05, modificado:1048979.05}}CONSTRUCCION DE 16 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 2717937 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila271793 S 5 11 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA COQUIJA 1 Y CALLE COQUIJA 2, CALLE COQUIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48573, lat:17.28107}}03-10-2022 16-11-2022 1048979.05 1048979.05 1048979.05 1048979.05 1048979.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-185/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1048979.05, importe_modificado:1048979.05}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:16.0}}{2165779/proyecto_INICIO, 2165779/proyecto_FIN, 2165779/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165831 Proyecto de inversión1413973.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413973.33, modificado:1413973.33}}CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS. SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD PANSUTZTEOL - 2720077 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila272007 S 4 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.25, meta_modificada:703.25}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:100, direccion:EJIDO PANSUTZTEOL, 29910 PANSUTZTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE PANSUTZTEOL 1 Y CALLE PANSUTZTEOL 2, CALLE PANSUTZTEOL 3 SE ENCUENTRA A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PANSUTZTEOL, lon:-92.51156073, lat:17.32100841}}04-10-2022 17-11-2022 1413973.33 1413973.33 1413973.33 1413973.33 1413973.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-197/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1413973.33, importe_modificado:1413973.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.25}}{2165831/proyecto_INICIO, 2165831/proyecto_FIN, 2165831/proyecto_PROCESO, 2165831/proyecto_FIN, 2165831/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165900 Proyecto de inversión218979.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218979.21, modificado:218979.21}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJA - 2723237 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tila272323 S 228 222 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:54.42, meta_modificada:54.42}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:53, direccion:EJIDO PANHUITZ TIANIJA, 29910 PANHUITZ TIANIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJA, lon:-92.359425, lat:17.456705}}05-09-2022 19-09-2022 218979.21 218979.21 218979.21 218979.21 218979.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/034/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:218979.21, importe_modificado:218979.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:54.42}}{2165900/proyecto_INICIO, 2165900/proyecto_FIN, 2165900/proyecto_PROCESO, 2165900/proyecto_FIN, 2165900/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165935 Proyecto de inversión161156.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161156.8, modificado:161156.8}}CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL BARRIO SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD SHOCTIC - 2724667 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila272466 S 983 1001 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.4, meta_modificada:59.4}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA SHOCTIC 1 Y CAMINO SHOCTIC 2, BRECHA SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A L A LOCALIDAD SHOCTIC CARETERA A SABANILLA CHIAPAS, lon:-92.489071, lat:17.221924}}06-10-2022 20-10-2022 161156.8 161156.8 161156.8 161156.8 161156.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/036/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:161156.8, importe_modificado:161156.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.4}}{2165935/proyecto_INICIO, 2165935/proyecto_FIN, 2165935/proyecto_PROCESO, 2165935/proyecto_FIN, 2165935/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167845 Proyecto de inversión1311223.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311223.8, modificado:1311223.8}}CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS SECTOR O5 EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 2828097 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila282809 S 8 12 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHUCTIEJA 1 Y CALLE CHUCTIEJA 2, CALLE CHUCTIEJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHUCTIEJA, lon:-92.463286, lat:17.40034}}01-09-2022 25-10-2022 1311223.8 1311223.8 1311223.8 1311223.8 1311223.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-149/2022, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1311223.8, importe_modificado:1311223.8}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:20.0}}{2167845/proyecto_INICIO, 2167845/proyecto_FIN, 2167845/proyecto_PROCESO, 2167845/proyecto_FIN, 2167845/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167895 Proyecto de inversión345938.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345938.21, modificado:345938.21}}CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD NUEVO MEXICO - 2830077 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila283007 S 3 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.26, meta_modificada:561.26}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:136, direccion:EJIDO NUEVO MEXICO, 29910 NUEVO MÉXICO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO MEXICO 1 Y CALLE NUEVO MEXICO 2, CALLE NUEVO MEXICO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 32 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVO MEXICO, lon:-92.551578, lat:17.348607}}19-09-2022 18-10-2022 345938.21 345938.21 345938.21 345938.21 345938.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-157/2022, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:345938.21, importe_modificado:345938.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.26}}{2167895/proyecto_INICIO, 2167895/proyecto_FIN, 2167895/proyecto_PROCESO, 2167895/proyecto_FIN, 2167895/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168076 Proyecto de inversión4405563.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4405563.68, modificado:4405563.68}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 89 CLAVE 07DST0093H EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 2837207 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Tila283720 S 221 208 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.55, meta_modificada:335.55}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.414457, lat:17.221336}}26-09-2022 21-11-2022 4405563.68 4405563.68 4405563.68 4405563.68 4405563.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-160/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4405563.68, importe_modificado:4405563.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.55}}{2168076/proyecto_INICIO, 2168076/proyecto_FIN, 2168076/proyecto_PROCESO, 2168076/proyecto_FIN, 2168076/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168119 Proyecto de inversión848383.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848383.99, modificado:848383.99}}CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS. SECTOR 4 EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 2839757 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila283975 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.95, meta_modificada:421.95}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:138, direccion:EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 29910 DIECIOCHO DE MARZO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE DIECIOCHO DE MARZO 1 Y CALLE DIECIOCHO DE MARZO 2, CALLE DIECIOCHO DE MARZO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD 18 DE MARZO, lon:-92.499266, lat:17.323537}}04-10-2022 02-12-2022 848383.99 848383.99 848383.99 848383.99 848383.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-196/2022, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:848383.99, importe_modificado:848383.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.95}}{2168119/proyecto_INICIO, 2168119/proyecto_FIN, 2168119/proyecto_PROCESO, 2168119/proyecto_FIN, 2168119/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168131 Proyecto de inversión1618165.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618165.72, modificado:1618165.72}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MATEO EN LA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISHTIE SEGUNDA SECCION - 2840227 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila284022 S 427 426 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISHTIE SEGUNDA SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBERTAD JOLNISHTIE SEGUNDA SECCION 1 Y CALLE LIBERTAD JOLNISHTIE SEGUNDA SECCION 2, CALLE LIBERTAD JOLNISHTIE SEGUNDA , lon:-92.51005, lat:17.431071}}07-10-2022 05-12-2022 1618165.72 1618165.72 1618165.72 1618165.72 1618165.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-211/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1618165.72, importe_modificado:1618165.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}{2168131/proyecto_INICIO, 2168131/proyecto_FIN, 2168131/proyecto_PROCESO, 2168131/proyecto_FIN, 2168131/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168280 Proyecto de inversión247098.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247098.72, modificado:247098.72}}CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 2846747 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila284674 S 3 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.9, meta_modificada:400.9}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA COQUIJA 1 Y BRECHA COQUIJA 2, CAMINO COQUIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48573, lat:17.28107}}18-10-2022 01-11-2022 247098.72 247098.72 247098.72 247098.72 247098.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/042/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:247098.72, importe_modificado:247098.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.9}}{2168280/proyecto_INICIO, 2168280/proyecto_FIN, 2168280/proyecto_PROCESO, 2168280/proyecto_FIN, 2168280/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172093 Proyecto de inversión1613130.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613130.94, modificado:1613130.94}}MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR 01 EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 3039097 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tila303909 S 1645 1600 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA REFORMA, CALLE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.3998278, lat:17.41185278}}19-09-2022 02-11-2022 1613130.94 1613130.94 1613130.94 1613130.94 1613130.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-156/2022, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1613130.94, importe_modificado:1613130.94}}{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}{2172093/proyecto_PROCESO, 2172093/proyecto_INICIO, 2172093/proyecto_FIN, 2172093/proyecto_INICIO, 2172093/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172107 Proyecto de inversión524489.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524489.51, modificado:524489.51}}CONSTRUCCION DE 08 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 M. SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 3039347 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila303934 S 0 8 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO VILLAFLORES 1 Y CALLE VILLAFLORES 2, CALLE VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 32 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES CAMINO A SABANILLA, lon:-92.487655, lat:17.298102}}03-10-2022 01-11-2022 524489.51 524489.51 524489.51 524489.51 524489.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-180/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:524489.51, importe_modificado:524489.51}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:8.0}}{2172107/proyecto_INICIO, 2172107/proyecto_FIN, 2172107/proyecto_PROCESO, 2172107/proyecto_FIN, 2172107/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172109 Proyecto de inversión2203806.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203806.83, modificado:2203806.83}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CRISTOBAL COLON ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DIAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 3039367 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila303936 S 3396 3379 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.85, meta_modificada:228.85}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE DIAZ ORDAZ SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.41343437, lat:17.22450614}}04-10-2022 17-11-2022 2203806.83 2203806.83 2203806.83 2203806.83 2203806.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-202/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUÍZ MEGCHUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2203806.83, importe_modificado:2203806.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.85}}{2172109/proyecto_INICIO, 2172109/proyecto_FIN, 2172109/proyecto_PROCESO, 2172109/proyecto_FIN, 2172109/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172118 Proyecto de inversión725745.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725745.81, modificado:725745.81}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DEPORTIVO LIMAR EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 3039487 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tila303948 S 1440 1468 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SAN NICOLAS, CALLE CENTRAL SE ENCIUENTRA UBICADO A 24 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.40285383, lat:17.41084882}}10-10-2022 23-11-2022 725745.81 725745.81 725745.81 725745.81 725745.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-209/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:725745.81, importe_modificado:725745.81}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}{2172118/proyecto_FIN, 2172118/proyecto_INICIO, 2172118/proyecto_FIN, 2172118/proyecto_PROCESO, 2172118/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176695 Proyecto de inversión1059680.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059680.1, modificado:1059680.1}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO LOS MARTINEZ DE LA LOCALIDAD SHOCTIC - 3251467 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tila325146 S 136 158 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRA Y CALLE ALLENDE, CALLE 6 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.489071, lat:17.221924}}11-10-2022 02-12-2022 1059680.1 1059680.1 1059680.1 1059680.1 1059680.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-218/2022, contratista:ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1059680.1, importe_modificado:1059680.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}}{2176695/proyecto_INICIO, 2176695/proyecto_FIN, 2176695/proyecto_PROCESO, 2176695/proyecto_FIN, 2176695/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176727 Proyecto de inversión265644.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265644.36, modificado:265644.36}}REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA EN EL BARRIO LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 3253157 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila325315 S 1645 1600 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO SHOCTIC 1 Y CAMINO LINDA VISTA, CAMINO SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADA A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.489071, lat:17.221924}}09-11-2022 23-11-2022 265644.36 265644.36 265644.36 265644.36 265644.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/046/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:265644.36, importe_modificado:265644.36}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}{2176727/proyecto_INICIO, 2176727/proyecto_PROCESO, 2176727/proyecto_FIN, 2176727/proyecto_INICIO, 2176727/proyecto_FIN, 2176727/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184351 Proyecto de inversión576752.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576752.11, modificado:576752.11}}CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA BAÑO 2.35 X 1.65 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO - 3500417 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila350041 S 25 26 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHULUM HIDALGO 1 Y CALLE CHULUM HIDALGO 2, CALLE CHULUM HIDALGO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 30 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO, lon:-92.554204, lat:17.39118}}24-10-2022 15-12-2022 576752.11 576752.11 576752.11 576752.11 576752.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-237/2022, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:576752.11, importe_modificado:576752.11}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}}{2184351/proyecto_INICIO, 2184351/proyecto_FIN, 2184351/proyecto_PROCESO, 2184351/proyecto_FIN, 2184351/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184387 Proyecto de inversión1153504.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153504.18, modificado:1153504.18}}CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA BAÑO DE 2.35 X 1.65 MTS SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO - 3502077 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila350207 S 1 27 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHULUM HIDALGO 1 Y CALLE CHULUM HIDALGO 2, CALLE CHULUM HIDALGO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 30 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO, lon:-92.554204, lat:17.39118}}24-10-2022 15-12-2022 1153504.18 1153504.18 1153504.18 1153504.18 1153504.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-239/2022, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1153504.18, importe_modificado:1153504.18}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}}{2184387/proyecto_INICIO, 2184387/proyecto_FIN, 2184387/proyecto_PROCESO, 2184387/proyecto_FIN, 2184387/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184489 Proyecto de inversión478472.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478472.91, modificado:478472.91}}CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD CHEBOPA - 3504607 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila350460 S 0 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.56, meta_modificada:247.56}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:16, direccion:EJIDO CHEBOPA, 29910 CHEBOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHEBOPA 1 Y CALLE CHEBOPA 2, AVENIDA CHEBOPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHEBOPA, lon:-92.500473, lat:17.262697}}03-11-2022 07-12-2022 478472.91 478472.91 478472.91 478472.91 478472.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-248/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:478472.91, importe_modificado:478472.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.56}}{2184489/proyecto_PROCESO, 2184489/proyecto_FIN, 2184489/proyecto_INICIO, 2184489/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184510 Proyecto de inversión1114540.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114540.23, modificado:1114540.23}}CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 M. EN LA LOCALIDAD LOMAS ALEGRES - 3505307 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila350530 S 2 15 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:149, direccion:EJIDO LOMAS ALEGRES, 29910 LOMAS ALEGRES, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO LOMAS ALEGRES 1 Y BRECHA LOMAS ALEGRES 2, CALLEJON LOMAS ALEGRES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD LOMAS ALEGRES, lon:-92.498539, lat:17.362758}}24-10-2022 09-12-2022 1114540.23 1114540.23 1114540.23 1114540.23 1114540.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-231/2022, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1114540.23, importe_modificado:1114540.23}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:17.0}}{2184510/proyecto_PROCESO, 2184510/proyecto_INICIO, 2184510/proyecto_FIN, 2184510/proyecto_PROCESO, 2184510/proyecto_FIN, 2184510/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187357 Proyecto de inversión1376785.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376785.01, modificado:1376785.01}}CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 M. EN LA LOCALIDAD JOLNOPA GUADALUPE - 3593137 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila359313 S 58 47 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:EJIDO JOLNOPA GUADALUPE, 29910 JOLNOPA GUADALUPE, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, CALLE INNOMINADA 3 SE ENCUENTRA UBICADA A 22 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLNOPA GUADALUPE, lon:-92.464072, lat:17.351908}}24-10-2022 15-12-2022 1376785.01 1376785.01 1376785.01 1376785.01 1376785.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-229/2022, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1376785.01, importe_modificado:1376785.01}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:21.0}}{2187357/proyecto_INICIO, 2187357/proyecto_FIN, 2187357/proyecto_PROCESO, 2187357/proyecto_FIN, 2187357/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075406 Acción 9058467.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9058467.11, modificado:9058467.11}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 562787 Chiapas 96 Tila Otros ProyectosSin identificar Municipio de Tila56278 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}}01-02-2022 23-12-2022 9058467.11 9058467.11 9058467.11 9058467.11 9058467.11 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AMTC/DOPM/G.IND/PREST-SERV/FISM-001/2022, contratista:KUXUL JA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:9058467.11, importe_modificado:9058467.11}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2075406/proyecto_INICIO, 2075406/proyecto_PROCESO, 2075406/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163931 Proyecto de inversión1311223.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311223.8, modificado:1311223.8}}CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 2617467 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila261746 S 6 14 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHUCTIEJA 1 Y CALLE CHUCTIEJA 2, CALLE CHUCTIEJA 3 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHUCTIEJA, lon:-92.463253, lat:17.400184}}29-08-2022 22-10-2022 1311223.8 1311223.8 1311223.8 1311223.8 1311223.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-144/2022, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1311223.8, importe_modificado:1311223.8}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:20.0}}{2163931/proyecto_INICIO, 2163931/proyecto_FIN, 2163931/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164555 Proyecto de inversión2328118.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2328118.61, modificado:2328118.61}}PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS DE MANGOJIL A WOWOSLUMIL DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 000 DE LA LOCALIDAD WOWOSLUMIL - 2652987 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila265298 S 153 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:461.0, meta_modificada:461.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:199, direccion:EJIDO WOWOSLUMIL, 29910 WOWOSLUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA WOWOSLUMIL 1 Y CALLE WOWOSLUMIL 2, CALLE WOWOSLUMIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD WOWOSLUMIL, lon:-92.47410194, lat:17.31247583}}28-09-2022 26-11-2022 2328118.61 2328118.61 2328118.61 2328118.61 2328118.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-166/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2328118.61, importe_modificado:2328118.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:461.0}}{2164555/proyecto_FIN, 2164555/proyecto_INICIO, 2164555/proyecto_PROCESO, 2164555/proyecto_FIN, 2164555/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165715 Proyecto de inversión1441676.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441676.81, modificado:1441676.81}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INNOMINADA 02 EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 2715417 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila271541 S 182 149 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.79, meta_modificada:677.79}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA REVOLUCION 1 Y CALLE LA REVOLUCION 2, CALLE LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA UBICADA A 24 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.52408, lat:17.294929}}30-09-2022 28-11-2022 1441676.81 1441676.81 1441676.81 1441676.81 1441676.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-169/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1441676.81, importe_modificado:1441676.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.79}}{2165715/proyecto_INICIO, 2165715/proyecto_PROCESO, 2165715/proyecto_FIN, 2165715/proyecto_PROCESO, 2165715/proyecto_FIN, 2165715/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166876 Proyecto de inversión231288.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231288.68, modificado:231288.68}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE 8.00 M. DE CLARO, EN EL BARRIO LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD SHOCTIC - 2777117 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila277711 S 994 990 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO SHOCTIC 1 Y BRECHA SHOCTIC 2, CALLE SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A L A LOCALIDAD SHOCTIC CARETERA A SABANILLA CHIAPAS, lon:-92.489071, lat:17.221924}}10-10-2022 14-10-2022 231288.68 231288.68 231288.68 231288.68 231288.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/039/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:231288.68, importe_modificado:231288.68}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}{2166876/proyecto_PROCESO, 2166876/proyecto_FIN, 2166876/proyecto_INICIO, 2166876/proyecto_PROCESO, 2166876/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167824 Proyecto de inversión4222011.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4222011.66, modificado:4222011.66}}REHABILITACION DE 7.9 KM. DE CAMINO E.C. ESPERANZA OCOTAL A CHULUM ITURBIDE DE LA LOCALIDAD CHULUM ITURBIDE - 2827317 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila282731 S 78 77 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.9, meta_modificada:7.9}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:20, direccion:EJIDO CHULUM ITURBIDE, 29910 CHULUM ITURBIDE, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO CHUCLUM ITURBIDE 1 Y BRECHA CHULUM ITURBIDE 2, CAMINO ESPERANZA OCOTAL SE ENCUENTRA UBICADO A 30 KM DCE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM ITURBIDECAMINO A LOS CHUL, lon:-92.573975, lat:17.355915}}01-09-2022 14-12-2022 4222011.66 4222011.66 4222011.66 4222011.66 4222011.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-148/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4222011.66, importe_modificado:4222011.66}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.9}}{2167824/proyecto_INICIO, 2167824/proyecto_FIN, 2167824/proyecto_PROCESO, 2167824/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167873 Proyecto de inversión587583.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587583.18, modificado:587583.18}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 2829357 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tila282935 S 40 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.413666, lat:17.225457}}05-09-2022 03-11-2022 587583.18 587583.18 587583.18 587583.18 587583.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-151/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:587583.18, importe_modificado:587583.18}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2167873/proyecto_INICIO, 2167873/proyecto_FIN, 2167873/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168122 Proyecto de inversión1538426.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538426.68, modificado:1538426.68}}REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 3 MAS 311.81 TRAMO LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA SECCION A MASOJA YOCHIJA - 2839847 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila283984 S 84 112 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.31, meta_modificada:3.31}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:112, direccion:EJIDO MASOJA YOCHIJA, 29910 MASOJA YOCHIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO MASOJA YOCHIJA 1 Y BRECHA MASOJA YOCHIJA 2, CAMINO MASOJA YOCHIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA, lon:-92.500242, lat:17.411613}}10-10-2022 15-12-2022 1538426.68 1538426.68 1538426.68 1538426.68 1538426.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-205/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1538426.68, importe_modificado:1538426.68}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.31}}{2168122/proyecto_INICIO, 2168122/proyecto_FIN, 2168122/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168277 Proyecto de inversión148259.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148259.23, modificado:148259.23}}CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 2846697 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila284669 S 2 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.54, meta_modificada:240.54}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CRISTOBAL COLON SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE TILA A LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC, lon:-92.450853, lat:17.272965}}17-10-2022 31-10-2022 148259.23 148259.23 148259.23 148259.23 148259.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/041/2022, contratista:ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:148259.23, importe_modificado:148259.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.54}}{2168277/proyecto_INICIO, 2168277/proyecto_FIN, 2168277/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172081 Proyecto de inversión4844528.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4844528.33, modificado:4844528.33}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 3038797 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila303879 S 1088 1109 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2786.0, meta_modificada:2786.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR, lon:-92.395872, lat:17.453725}}09-09-2022 07-11-2022 4844528.33 4844528.33 4844528.33 4844528.33 4844528.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-152/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4844528.33, importe_modificado:4844528.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2786.0}}{2172081/proyecto_INICIO, 2172081/proyecto_PROCESO, 2172081/proyecto_FIN, 2172081/proyecto_PROCESO, 2172081/proyecto_FIN, 2172081/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172099 Proyecto de inversión692649.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692649.63, modificado:692649.63}}AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIAS SOLARES EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 3039257 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tila303925 S 396 424 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ SE ENCUENTRA A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.41782459, lat:17.22536438}}30-09-2022 20-10-2022 692649.63 692649.63 692649.63 692649.63 692649.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-177/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:692649.63, importe_modificado:692649.63}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}{2172099/proyecto_INICIO, 2172099/proyecto_FIN, 2172099/proyecto_PROCESO, 2172099/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172122 Proyecto de inversión1818947.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818947.29, modificado:1818947.29}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD MASOJA SHUCJA - 3039557 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila303955 S 178 186 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.0, meta_modificada:984.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:157, direccion:EJIDO MASOJA SHUCJA, 29910 MASOJA SHUCJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MASOJA SHUCJA 1 Y BRECHA MASOJA SHUCJA 2, CALLE MASOJA SHUCJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD MASOJA SHUCJA, lon:-92.47889641, lat:17.41704213}}11-10-2022 02-12-2022 1818947.29 1818947.29 1818947.29 1818947.29 1818947.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-216/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1818947.29, importe_modificado:1818947.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.0}}{2172122/proyecto_INICIO, 2172122/proyecto_FIN, 2172122/proyecto_PROCESO, 2172122/proyecto_FIN, 2172122/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172123 Proyecto de inversión1654110.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654110.03, modificado:1654110.03}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD CRUZ PALENQUE - 3039567 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila303956 S 983 1001 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:13, direccion:EJIDO CRUZ PALENQUE, 29910 CRUZ PALENQUE, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A TILA Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA INNOMINADA SE ENCUENTRA A 16 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD CRUZ PALENQUE CARRETERA A TILA, lon:-92.446589, lat:17.477929}}17-10-2022 15-12-2022 1654110.03 1654110.03 1654110.03 1654110.03 1654110.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-220/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1654110.03, importe_modificado:1654110.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}{2172123/proyecto_INICIO, 2172123/proyecto_PROCESO, 2172123/proyecto_FIN, 2172123/proyecto_INICIO, 2172123/proyecto_PROCESO, 2172123/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176664 Proyecto de inversión1156879.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156879.03, modificado:1156879.03}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALMENDRA BARRIO LOS SANCHEZ EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 3249997 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila324999 S 110 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:453.6, meta_modificada:453.6}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE ALLENDE, CALLE 6 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.48905216, lat:17.22195498}}11-10-2022 02-12-2022 1156879.03 1156879.03 1156879.03 1156879.03 1156879.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-217/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1156879.03, importe_modificado:1156879.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:453.6}}{2176664/proyecto_INICIO, 2176664/proyecto_FIN, 2176664/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176731 Proyecto de inversión295993.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295993.56, modificado:295993.56}}AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON BARRIO SHACTIQUIL EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 3253517 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tila325351 S 816 667 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.5, meta_modificada:25.5}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y AVENIDA INSURGENTES, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.413488, lat:17.224428}}09-11-2022 23-11-2022 295993.56 295993.56 295993.56 295993.56 295993.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/047/2022, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:295993.57, importe_modificado:295993.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.5}}{2176731/proyecto_INICIO, 2176731/proyecto_FIN, 2176731/proyecto_PROCESO, 2176731/proyecto_FIN, 2176731/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184273 Proyecto de inversión1153504.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153504.18, modificado:1153504.18}}CONSTRUCCION DE 28 CUARTO PARA BAÑO DE 2.35 X 1.65 MTS EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 3497807 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila349780 S 3 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO VEINTE DE NOVIEMBRE 1 Y BRECHA VEINTE DE NOVIEMBRE 2, CAMINO VEINTE DE NOVIEMBRE 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 29 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD VEINTE DE N, lon:-92.552765, lat:17.403319}}24-10-2022 15-12-2022 1153504.18 1153504.18 1153504.18 1153504.18 1153504.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-235/2022, contratista:CARLOS ALBERTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1153504.18, importe_modificado:1153504.18}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}}{2184273/proyecto_PROCESO, 2184273/proyecto_INICIO, 2184273/proyecto_FIN, 2184273/proyecto_PROCESO, 2184273/proyecto_FIN, 2184273/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184399 Proyecto de inversión659145.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659145.26, modificado:659145.26}}CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA BAÑO DE 2.35 X 1.65 MTS SECTOR 04 EN LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO - 3502387 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila350238 S 2 14 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHULUM HIDALGO 1 Y CALLE CHULUM HIDALGO 2, CALLE CHULUM HIDALGO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 30 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO, lon:-92.554204, lat:17.39118}}24-10-2022 07-12-2022 659145.26 659145.26 659145.26 659145.26 659145.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-241/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:659145.26, importe_modificado:659145.26}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}}{2184399/proyecto_INICIO, 2184399/proyecto_FIN, 2184399/proyecto_PROCESO, 2184399/proyecto_FIN, 2184399/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184532 Proyecto de inversión942205.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942205.45, modificado:942205.45}}CONSTRUCCION DE 12 TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA PLUVIAL DE 8 M3 DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD TIUTZOL - 3505977 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tila350597 S 0 12 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:EJIDO TIUTZOL, 29910 TIUTZOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE TIUTZOL 1 Y CALLE TIUTZOL 2, CALLE TIUTZOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD TIUTZOL, lon:-92.577324, lat:17.494201}}25-10-2022 08-12-2022 942205.45 942205.45 942205.45 942205.45 942205.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-236/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:942205.45, importe_modificado:942205.45}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:12.0}}{2184532/proyecto_INICIO, 2184532/proyecto_PROCESO, 2184532/proyecto_FIN, 2184532/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184593 Proyecto de inversión1206150.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206150.69, modificado:1206150.69}}AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO0 JOLJA MANANTIAL EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 3507917 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tila350791 S 730 670 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:396.38, meta_modificada:396.38}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOLSIBAQUIL 1 Y CALLE JOLSIBAQUIL 2, CALLE JOLSIBAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 27 KM DE TILA A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.481574, lat:17.260306}}24-10-2022 15-12-2022 1206150.69 1206150.69 1206150.69 1206150.69 1206150.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-227/2022, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1206150.69, importe_modificado:1206150.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:396.38}}{2184593/proyecto_INICIO, 2184593/proyecto_FIN, 2184593/proyecto_PROCESO, 2184593/proyecto_FIN, 2184593/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189175 Proyecto de inversión576752.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576752.11, modificado:576752.11}}CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA BAÑO 2.35 X 1.65 MTS. SECTOR 05 EN LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO - 3649757 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila364975 S 25 26 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHULUM HIDALGO 1 Y CALLE CHULUM HIDALGO 2, CALLE CHULUM HIDALGO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 30 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO, lon:-92.554204, lat:17.39118}}09-11-2022 08-12-2022 576752.11 576752.11 576752.11 576752.11 576752.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-249/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:576752.11, importe_modificado:576752.11}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}}{2189175/proyecto_INICIO, 2189175/proyecto_PROCESO, 2189175/proyecto_FIN, 2189175/proyecto_PROCESO, 2189175/proyecto_FIN, 2189175/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402191934 Proyecto de inversión3028008.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3028008.54, modificado:3028008.54}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD CHININTIE - 3732377 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila373237 S 330 310 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:504.95, meta_modificada:504.95}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHININTIE 1 Y CAMINO CHININTIE 2, CERRADA CHININTIE 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 27 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHININTIE, lon:-92.498858, lat:17.249083}}21-10-2022 14-12-2022 3028008.54 3028008.54 3028008.54 3028008.54 3028008.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-225/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3028008.54, importe_modificado:3028008.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:504.95}}{2191934/proyecto_FIN, 2191934/proyecto_INICIO, 2191934/proyecto_PROCESO, 2191934/proyecto_FIN, 2191934/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165787 Proyecto de inversión852295.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852295.49, modificado:852295.49}}CONSTRUCCION DE 13 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 2718217 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila271821 S 4 9 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA COQUIJA 1 Y CALLE COQUIJA 2, CALLE COQUIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48563041, lat:17.28113028}}03-10-2022 01-11-2022 852295.49 852295.49 852295.49 852295.49 852295.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-184/2022, contratista:ISABELA LÓPEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:852295.49, importe_modificado:852295.49}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:13.0}}{2165787/proyecto_PROCESO, 2165787/proyecto_FIN, 2165787/proyecto_PROCESO, 2165787/proyecto_INICIO, 2165787/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165894 Proyecto de inversión28837.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28837.73, modificado:28837.73}}CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 2722837 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila272283 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.06, meta_modificada:51.06}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHUCTIEJA 1 Y CALLE CHUCTIEJA 2, CALLE CHUCTIEJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHUCTIEJA, lon:-92.465194, lat:17.401496}}05-09-2022 19-09-2022 28837.73 28837.73 28837.73 28837.73 28837.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/033/2022, contratista:CARLOS ALBERTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:28837.73, importe_modificado:28837.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.06}}{2165894/proyecto_INICIO, 2165894/proyecto_FIN, 2165894/proyecto_PROCESO, 2165894/proyecto_FIN, 2165894/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168013 Proyecto de inversión558218.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558218.39, modificado:558218.39}}CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 2834387 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila283438 S 2 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.82, meta_modificada:288.82}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLPOKITIOC 1 Y CAMINO JOLPOKITIOC 2, CALLE JOLPOKITIOC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE TILA A LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC, lon:-92.450853, lat:17.272965}}27-09-2022 26-10-2022 558218.39 558218.39 558218.39 558218.39 558218.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-165/2022, contratista:ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:558218.39, importe_modificado:558218.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.82}}{2168013/proyecto_INICIO, 2168013/proyecto_FIN, 2168013/proyecto_PROCESO, 2168013/proyecto_FIN, 2168013/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220402168101 Proyecto de inversión637963.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637963.91, modificado:637963.91}}CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS SECTOR 3 EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 2838827 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila283882 S 2 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.08, meta_modificada:330.08}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE COQUIJA 1 Y CALLE COQUIJA 2, CALLE COQUIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48449441, lat:17.2815596}}03-10-2022 01-11-2022 637963.91 637963.91 637963.91 637963.91 637963.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-189/2022, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:637963.91, importe_modificado:637963.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.08}}{2168101/proyecto_INICIO, 2168101/proyecto_FIN, 2168101/proyecto_PROCESO, 2168101/proyecto_FIN, 2168101/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168576 Proyecto de inversión1114540.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114540.23, modificado:1114540.23}}CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 M. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 2863887 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila286388 S 6 11 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VILLAFLORES 1 Y CALLE VILLAFLORES 2, CALLE VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 32 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES CAMINO A SABANILLA, lon:-92.487655, lat:17.298102}}30-09-2022 28-11-2022 1114540.23 1114540.23 1114540.23 1114540.23 1114540.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-176/2022, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1114540.23, importe_modificado:1114540.23}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:17.0}}{2168576/proyecto_INICIO, 2168576/proyecto_FIN, 2168576/proyecto_PROCESO, 2168576/proyecto_FIN, 2168576/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172086 Proyecto de inversión6011118.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6011118.53, modificado:6011118.53}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. BENITO JUAREZ Y SALIDA AL RIO TIANI HA. EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 3038877 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila303887 S 1088 1109 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3533.1, meta_modificada:3533.1}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO SALIDA A RIO TIANIHA SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD RIO TIANIHA, lon:-92.3959462, lat:17.45302029}}09-09-2022 07-11-2022 6011118.53 6011118.53 6011118.53 6011118.53 6011118.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-153/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6011118.53, importe_modificado:6011118.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3533.1}}{2172086/proyecto_INICIO, 2172086/proyecto_FIN, 2172086/proyecto_PROCESO, 2172086/proyecto_FIN, 2172086/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172096 Proyecto de inversión797239.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797239.32, modificado:797239.32}}CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 3039217 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila303921 S 3 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.66, meta_modificada:412.66}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE TILA A LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC, lon:-92.450853, lat:17.272965}}27-09-2022 26-10-2022 797239.32 797239.32 797239.32 797239.32 797239.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-164/2022, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:797239.32, importe_modificado:797239.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.66}}{2172096/proyecto_INICIO, 2172096/proyecto_FIN, 2172096/proyecto_PROCESO, 2172096/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176701 Proyecto de inversión6617775.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6617775.56, modificado:6617775.56}}REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 4 MAS 960.00 DEL E.C. NUEVO MEXICO A LA CUMBRE Y CUESTA EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y CUESTA - 3251767 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila325176 S 116 130 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.96, meta_modificada:4.96}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:EJIDO LA CUMBRE Y CUESTA, 29910 LA CUMBRE Y CUESTA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO MEXICO Y CAMINO LA CUMBRE Y CUESTA, BRECHA LA CUMCRE Y CUESTA 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y CUESTA, lon:-92.551586, lat:17.318922}}11-10-2022 15-12-2022 6617775.56 6617775.56 6617775.56 6617775.56 6617775.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-219/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6617775.56, importe_modificado:6617775.56}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.96}}{2176701/proyecto_PROCESO, 2176701/proyecto_FIN, 2176701/proyecto_INICIO, 2176701/proyecto_PROCESO, 2176701/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187248 Proyecto de inversión509030.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509030.39, modificado:509030.39}}CONSTRUCCION DE 9 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS. SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD CHEBOPA - 3589467 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila358946 S 20 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:16, direccion:EJIDO CHEBOPA, 29910 CHEBOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHEBOPA 1 Y CALLE CHEBOPA 2, CALLE CHEBOPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHEBOPA, lon:-92.500473, lat:17.262696}}31-10-2022 08-12-2022 509030.39 509030.39 509030.39 509030.39 509030.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-244/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:509030.39, importe_modificado:509030.39}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}}{2187248/proyecto_INICIO, 2187248/proyecto_PROCESO, 2187248/proyecto_FIN, 2187248/proyecto_PROCESO, 2187248/proyecto_FIN, 2187248/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123097 Proyecto de inversión5810934.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5810934.93, modificado:5810934.93}}REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0 MAS 000.00 AL 2 MAS 333.00 DEL E.C. ESPERANZA OCOTAL A CHULUM LAS PALMAS DE LA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS - 1762627 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila176262 S 191 216 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.33, meta_modificada:2.33}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:24, direccion:EJIDO CHULUM LAS PALMAS, 29910 CHULUM LAS PALMAS, TILA CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON INNOMINADA 1 Y BRECHA INNOMINADA 2, CAMINO INNOMINADA 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS CARRETERA A SABANILLA, lon:-92.561111, lat:17.354895}}13-06-2022 10-10-2022 5810934.93 5810934.93 5810934.93 5810934.93 5810934.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-095/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5810934.93, importe_modificado:5810934.93}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.33}}{2123097/proyecto_INICIO, 2123097/proyecto_PROCESO, 2123097/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164565 Proyecto de inversión1090528.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090528.69, modificado:1090528.69}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS JIMENEZ ENTRE CALLE ALMENDRA Y CALLE SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 2653197 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila265319 S 983 1001 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.5, meta_modificada:511.5}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS JIMENEZ Y CALLE ALMENDRA, CALLE SECUNDARIA SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.489071, lat:17.221924}}30-09-2022 28-11-2022 1090528.69 1090528.69 1090528.69 1090528.69 1090528.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-167/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1090528.69, importe_modificado:1090528.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.5}}{2164565/proyecto_PROCESO, 2164565/proyecto_FIN, 2164565/proyecto_PROCESO, 2164565/proyecto_INICIO, 2164565/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164571 Proyecto de inversión1309104.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309104.8, modificado:1309104.8}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INNOMINADA 01 EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 2653517 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila265351 S 504 505 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.28, meta_modificada:751.28}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA REVOLUCION 1 Y CALLE LA REVOLUCION 2, CALLE LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA UBICADA A 24 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.521714, lat:17.294225}}30-09-2022 28-11-2022 1309104.8 1309104.8 1309104.8 1309104.8 1309104.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-168/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1309104.8, importe_modificado:1309104.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.28}}{2164571/proyecto_PROCESO, 2164571/proyecto_FIN, 2164571/proyecto_PROCESO, 2164571/proyecto_INICIO, 2164571/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165802 Proyecto de inversión877200.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877200.34, modificado:877200.34}}CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 2718787 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila271878 S 3 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:453.86, meta_modificada:453.86}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLALFORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VILLAFLORES 1 Y CALLE VILLAFLORES 2, CALLE VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 32 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES CAMINO A SABANILLA, lon:-92.483088, lat:17.297183}}03-10-2022 01-11-2022 877200.34 877200.34 877200.34 877200.34 877200.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-190/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:877200.34, importe_modificado:877200.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:453.86}}{2165802/proyecto_INICIO, 2165802/proyecto_FIN, 2165802/proyecto_PROCESO, 2165802/proyecto_FIN, 2165802/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165816 Proyecto de inversión1413973.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413973.33, modificado:1413973.33}}CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS. SECTOR 3 EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 2719417 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila271941 S 4 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.25, meta_modificada:703.25}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:138, direccion:EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 29910 DIECIOCHO DE MARZO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE DIECIOCHO DE MARZO 1 Y CALLE DIECIOCHO DE MARZO 2, CALLE DIECIOCHO DE MARZO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD 18 DE MARZO, lon:-92.49866527, lat:17.32382891}}04-10-2022 17-11-2022 1413973.33 1413973.33 1413973.33 1413973.33 1413973.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-195/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1413973.33, importe_modificado:1413973.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.25}}{2165816/proyecto_INICIO, 2165816/proyecto_FIN, 2165816/proyecto_PROCESO, 2165816/proyecto_FIN, 2165816/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168023 Proyecto de inversión1442880.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442880.37, modificado:1442880.37}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NARANJO EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 2834977 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila283497 S 279 282 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE NARANJOS, AVENIDA INNOMINADA SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48573, lat:17.28107}}30-09-2022 28-11-2022 1442880.37 1442880.37 1442880.37 1442880.37 1442880.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-175/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1442880.37, importe_modificado:1442880.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}}{2168023/proyecto_INICIO, 2168023/proyecto_FIN, 2168023/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168096 Proyecto de inversión797454.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797454.85, modificado:797454.85}}CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 1 - 2838487 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila283848 S 3 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.6, meta_modificada:412.6}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE COQUIJA 1 Y CALLE COQUIJA 2, CALLE COQUIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48573, lat:17.28107}}03-10-2022 01-11-2022 797454.85 797454.85 797454.85 797454.85 797454.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-187/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:797454.85, importe_modificado:797454.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.6}}{2168096/proyecto_INICIO, 2168096/proyecto_FIN, 2168096/proyecto_PROCESO, 2168096/proyecto_FIN, 2168096/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168117 Proyecto de inversión904942.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904942.92, modificado:904942.92}}CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 2839677 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila283967 S 5 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.08, meta_modificada:450.08}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:138, direccion:EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 29910 DIECIOCHO DE MARZO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE DIECIOCHO DE MARZO 1 Y CALLE DIECIOCHO DE MARZO 2, CALLE DIECIOCHO DE MARZO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD 18 DE MARZO, lon:-92.50003856, lat:17.31989589}}04-10-2022 17-11-2022 904942.92 904942.92 904942.92 904942.92 904942.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-194/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:904942.92, importe_modificado:904942.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.08}}{2168117/proyecto_INICIO, 2168117/proyecto_FIN, 2168117/proyecto_PROCESO, 2168117/proyecto_FIN, 2168117/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168127 Proyecto de inversión6517367.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6517367.65, modificado:6517367.65}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 20.00 M. DE CLARO EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 2840127 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila284012 S 968 1006 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE GUADALUPE VICTORIA SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR CARRETERA A SALTO DE AGUA, lon:-92.39945, lat:17.455031}}06-10-2022 20-12-2022 6517367.65 6517367.65 6517367.65 6517367.65 6517367.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-206/2022, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6517367.65, importe_modificado:6517367.65}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}{2168127/proyecto_INICIO, 2168127/proyecto_FIN, 2168127/proyecto_PROCESO, 2168127/proyecto_FIN, 2168127/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168135 Proyecto de inversión693372.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693372.69, modificado:693372.69}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDADLIBERTAD JOLNISHTIE SEGUNDA SECCION - 2840377 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila284037 S 427 426 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.7, meta_modificada:390.7}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISHTIE SEGUNDA SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE LIBERTAD JOLNISHTIE SEGUNDA SECCION 1 Y CALLE LIBERTAD JOLNISHTIE SEGUNDA SECCION 2, AVENIDA LIBERTAD JOLNISHTIE SEGUNDA , lon:-92.51005, lat:17.431071}}10-10-2022 23-11-2022 693372.69 693372.69 693372.69 693372.69 693372.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-214/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:693372.69, importe_modificado:693372.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.7}}{2168135/proyecto_PROCESO, 2168135/proyecto_FIN, 2168135/proyecto_INICIO, 2168135/proyecto_FIN, 2168135/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168136 Proyecto de inversión624163.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624163.93, modificado:624163.93}}REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 2840387 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tila284038 S 1440 1468 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 3 Y CALLE INNOMINADA 2, CALLE INNO INADA 1 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.488973, lat:17.221908}}11-10-2022 24-11-2022 624163.93 624163.93 624163.93 624163.93 624163.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-215/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:624163.93, importe_modificado:624163.93}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}{2168136/proyecto_INICIO, 2168136/proyecto_PROCESO, 2168136/proyecto_FIN, 2168136/proyecto_INICIO, 2168136/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168282 Proyecto de inversión197678.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197678.98, modificado:197678.98}}CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 3 EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 2846837 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila284683 S 2 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.72, meta_modificada:320.72}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA COQUIJA 1 Y BRECHA COQUIJA 2, CAMINO COQUIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48573, lat:17.28107}}18-10-2022 01-11-2022 197678.98 197678.98 197678.98 197678.98 197678.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/045/2022, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:197678.98, importe_modificado:197678.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.72}}{2168282/proyecto_INICIO, 2168282/proyecto_FIN, 2168282/proyecto_PROCESO, 2168282/proyecto_FIN, 2168282/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169417 Proyecto de inversión848383.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848383.99, modificado:848383.99}}CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 2910137 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila291013 S 11 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.95, meta_modificada:421.95}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:138, direccion:EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 29910 DIECIOCHO DE MARZO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE DIECIOCHO DE MARZO 1 Y CALLE DIECIOCHO DE MARZO 2, CALLE DIECIOCHO DE MARZO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD 18 DE MARZO, lon:-92.499266, lat:17.323537}}04-10-2022 17-11-2022 848383.99 848383.99 848383.99 848383.99 848383.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-193/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:848383.99, importe_modificado:848383.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.95}}{2169417/proyecto_INICIO, 2169417/proyecto_FIN, 2169417/proyecto_PROCESO, 2169417/proyecto_FIN, 2169417/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169430 Proyecto de inversión1315005.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315005.97, modificado:1315005.97}}CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE DE 35.00 M. DE CLARO EN EL BARRIO LOS MANGOS EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 2910747 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tila291074 S 881 836 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO LOS MANGOS Y BRECHA SHOCTIC, BRECHA SHOCTIC SE ENCUENTRA A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.493475, lat:17.224335}}10-10-2022 15-12-2022 1315005.97 1315005.97 1315005.97 1315005.97 1315005.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-208/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1315005.97, importe_modificado:1315005.97}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}{2169430/proyecto_INICIO, 2169430/proyecto_FIN, 2169430/proyecto_PROCESO, 2169430/proyecto_FIN, 2169430/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172095 Proyecto de inversión1116149.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116149.58, modificado:1116149.58}}CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 3039187 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila303918 S 3 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.73, meta_modificada:577.73}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE TILA A LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC, lon:-92.450853, lat:17.272965}}27-09-2022 26-10-2022 1116149.58 1116149.58 1116149.58 1116149.58 1116149.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-163/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1116149.58, importe_modificado:1116149.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.73}}{2172095/proyecto_INICIO, 2172095/proyecto_FIN, 2172095/proyecto_PROCESO, 2172095/proyecto_FIN, 2172095/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402185436 Proyecto de inversión1629032.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629032.37, modificado:1629032.37}}REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD USIPA - 3531217 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tila353121 S 730 720 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:EJIDO USIPA, 29910 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, AVENIDA INNOMINADA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD USIPA, lon:-92.439223, lat:17.500534}}21-11-2022 05-12-2022 1629032.37 1629032.37 1629032.37 1629032.37 1629032.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-240/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1629032.37, importe_modificado:1629032.37}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}{2185436/proyecto_PROCESO, 2185436/proyecto_INICIO, 2185436/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189172 Proyecto de inversión104727.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104727.27, modificado:104727.27}}CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD JOMAJIL - 3649667 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tila364966 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.92, meta_modificada:177.92}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:EJIDO JOMAJIL, 29910 JOMAJIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOMAJIL 1 Y CALLE JOMAJIL 2, CALLE JOMAJIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOMAJIL, lon:-92.533742, lat:17.416384}}21-11-2022 05-12-2022 104727.27 104727.27 104727.27 104727.27 104727.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/049/2022, contratista:ISABELA LÓPEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:104727.27, importe_modificado:104727.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.92}}{2189172/proyecto_INICIO, 2189172/proyecto_FIN, 2189172/proyecto_PROCESO, 2189172/proyecto_FIN, 2189172/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113163 Proyecto de inversión3109830.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3109830.76, modificado:3109830.76}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INNOMINADA, COLONIA LA FAROLA, CABECERA MUNICIPAL TONALA, CHIAPAS - 1325117 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tonalá132511 S 20017 18070 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2439.8, meta_modificada:2439.8}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LA FAROLA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA RAYON Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE LOS ALMENDROS  CALLE INNOMINADA ENTRE AV RAYON E INNOMINADA A UN COSTADO DE LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO Y MERCAD, lon:-93.7627062, lat:16.10019827}}01-06-2022 30-08-2022 3109830.76 3109830.76 2471893.36 2471893.36 2471893.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/012/2022, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:3109830.76, importe_modificado:3109830.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2439.8}}{2113163/proyecto_FIN, 2113163/proyecto_INICIO, 2113163/proyecto_FIN, 2113163/proyecto_PROCESO, 2113163/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126481 Proyecto de inversión1804557.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1804557.56, modificado:1804557.56}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN LA COMUNIDAD DE HUIZACHAL 2 NORTE. - 1921947 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tonalá192194 S 797 653 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1227.3, meta_modificada:1227.3}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:24, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA HUIZACHAL, 30503 HUIZACHAL, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE CARRETERA RAMAL HUIZACHAL Y AVENIDA INNOMINADA,    A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA 236 DE LA RANCHERIA HUIZACHAL, lon:-93.7981803, lat:16.05546949}}01-09-2022 30-11-2022 1804557.56 1804557.56 1518689.25 1518689.25 1518689.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/032/2022, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1804557.56, importe_modificado:1804557.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1165.94}}{2126481/proyecto_INICIO, 2126481/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302129153 Proyecto de inversión1766651.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766651.77, modificado:1766651.77}}CONSTRUCCION DE PUENTE DE 12.00 ML SOBRE ARROYO CAMINO A RANCHERIA LA PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS. - 2050547 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tonalá205054 S 1925 1575 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TONALA A LA PROVIDENCIA KM 13.46  - LA PROVIDENCIA KM 0.1 MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 13 + 46 RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 30504 LA PROVIDENCIA, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE CAMINO TONALA A LA PRIVIDENCIA KM 13.43 Y CAM, lon:-93.65880072, lat:16.14626692}}15-09-2022 15-12-2022 1766651.77 1766651.77 703370.85 703370.85 703370.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/034/2022, contratista:CONSTRUCCIONES DOARDOCO, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1766651.77, importe_modificado:1766651.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}}{2129153/proyecto_INICIO, 2129153/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168252 Proyecto de inversión1337541.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337541.79, modificado:1337541.79}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS MANGOS - 2844547 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tonalá284454 S 261 213 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1578.1, meta_modificada:1578.1}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO LOS MANGOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE MONTES CALVARIO A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DENOMINADA CALLE HIDALGO A 600 MTS DEL COBACH 63 EN EL BA, lon:-93.53263119, lat:15.89228504}}03-10-2022 30-12-2022 1337541.79 1337541.79 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/040/2022, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1337541.79, importe_modificado:1337541.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1341.85}}{2168252/proyecto_INICIO, 2168252/proyecto_PROCESO, 2168252/proyecto_INICIO, 2168252/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402196878 Proyecto de inversión353432.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353432.71, modificado:353432.71}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO Y EMILIO CARRANZA EN TONALA, CHIAPAS. - 3870027 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tonalá387002 S 260 213 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.3, meta_modificada:141.3}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA EIMLIO CARRANZA BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, AVENIDA FERROCARRIL EN AV EMILIO CARRANZA Y CALLE 5 DE FEBRERO FRENTE A LAS VIAS DL FERROCARRIL, lon:-93.7561019, lat:16.08482734}}01-12-2022 29-12-2022 353432.71 353432.71 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/062/2022, contratista:DISEÑO E ILUMINACION URBANA GH, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:353432.71, importe_modificado:353432.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.65}}{2196878/proyecto_INICIO, 2196878/proyecto_PROCESO, 2196878/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072777 Proyecto de inversión5419983.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5419983.41, modificado:5406689.07}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1RA. AV. NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 4TA CALLE OTE Y 4TA CALLE OTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1RA AV. NORTE - 388467 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tonalá38846 S 1628 1675 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4057.0, meta_modificada:4058.46}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:AVENIDA 1A NORTE EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL Y CALLE ORIENTE, AVENIDA CENTRAL  AV 1A NORTE ENTRE LAS CALLE CENTRAL Y 4A ORIENTE Y Y 4A CALLE OTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1RA AV. NORT, lon:-93.77622725, lat:15.93262495}}01-03-2022 31-05-2022 5406689.07 5406689.07 5406689.07 5406689.07 5406689.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/001/2022, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:5419983.41, importe_modificado:5406689.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4058.46}}{2072777/proyecto_PROCESO, 2072777/proyecto_INICIO, 2072777/proyecto_PROCESO, 2072777/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113009 Proyecto de inversión1842071.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842071.73, modificado:1842071.73}}AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHERIA SAN ANDRES BUENAVISTA - 1317587 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tonalá131758 S 33 27 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.82, meta_modificada:1.82}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TRES PICOS A MOJARRAS KM 0  - CAMINO TRES PICOS A MOJARRAS KM 5.75 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 750 RANCHERIA SAN ANDRES BUENA VISTA, 30515 SAN ANDRÉS BUENAVISTA, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  CAMINO TRES PICOS A MO, lon:-93.57789072, lat:15.8630839}}01-06-2022 30-08-2022 1842071.73 1842071.73 1496863.97 1496863.97 1496863.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/010/2022, contratista:ING. JOSE ESTEBAN ARIAS DE LA CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1842071.73, importe_modificado:1842071.73}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.48}}{2113009/proyecto_INICIO, 2113009/proyecto_PROCESO, 2113009/proyecto_INICIO, 2113009/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113385 Proyecto de inversión1807141.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807141.6, modificado:1807141.6}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE, BARRIO LA PLAYITA, PAREDON TONALA, CHIAPAS. - 1335007 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tonalá133500 S 3381 3406 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1582.2, meta_modificada:1582.2}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CALLE ESPAÑA, CALLE PANAMA  EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y ESPAÑA CERCA DEL PARQUE URBANO LA PLAYITA EN EL BARRIO LA PLAYI, lon:-93.86901167, lat:16.04829139}}01-07-2022 30-09-2022 1807141.6 1807141.6 1709501.6 1709501.6 1709501.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/015/2022, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1807141.6, importe_modificado:1807141.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1496.76}}{2113385/proyecto_PROCESO, 2113385/proyecto_INICIO, 2113385/proyecto_PROCESO, 2113385/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113405 Proyecto de inversión1796728.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796728.74, modificado:1796728.74}}CONSTRUCCION DE BANQUETAS ESTAMPADAS EN CALLE PRINCIPAL A COL. BORBOLLON - 1335827 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tonalá133582 S 83 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.5, meta_modificada:582.5}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL BORBOLLON, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA RAYON Y CALLE INNOMINADA,    ENTRADA DETRAS DE LA COLONIA DEL VALLE SOBRE LA AV RAYON SE CUENTRA LA CALLE HACIA LA COLONIA EL BORBOLLON, lon:-93.76274683, lat:16.10407307}}01-07-2022 30-09-2022 1796728.74 1796728.74 1400989.92 1400989.92 1400989.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/016/2022, contratista:MAURICIO OVANDO MARTINEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1796728.74, importe_modificado:1796728.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.17}}{2113405/proyecto_PROCESO, 2113405/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113664 Proyecto de inversión1793574.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793574.92, modificado:1793574.92}}CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA 1RA CALLE OTE Y AVENIDA CENTRAL. - 1348147 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tonalá134814 S 88 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1938.6, meta_modificada:1938.6}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:287, direccion:CALLE 1A ORIENTE EJIDO EL ROBLE, 30506 EL ROBLE, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1A NORTE, CALLE CENTRAL  SOBRE LA 1A CALLE ORIENTE SE ENCUENTRA EL KINDER CONAFE Y SOBRE LA AV CENTRAL SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMA, lon:-93.6155, lat:15.961444}}01-07-2022 30-09-2022 1793574.92 1793574.92 395644.63 395644.63 395644.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/018/2022, contratista:CARLOS GUILLERMO LAGUNAS CORDOVA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1793574.92, importe_modificado:1793574.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.46}}{2113664/proyecto_INICIO, 2113664/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118744 Proyecto de inversión591201.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591201.55, modificado:591201.55}}AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO PUERTO ARISTA - 1561757 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Tonalá156175 S 29 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO PUERTO ARISTA, 30507 PUERTO ARISTA, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLEJON INNOMINADO, CALLE SEGUNDA ORIENTE  EL INICIO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN CALLE INNOMINADA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑ, lon:-93.80573521, lat:15.93430339}}01-07-2022 30-09-2022 591201.55 591201.55 356822.51 356822.51 356822.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/019/2022, contratista:ING. JOSE ESTEBAN ARIAS DE LA CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:591201.55, importe_modificado:591201.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0}}{2118744/proyecto_INICIO, 2118744/proyecto_PROCESO, 2118744/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169224 Proyecto de inversión1800000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}REHABILITACION DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION EN EJIDO MORELOS ESTACION MOJARRAS - 2899407 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tonalá289940 S 513 627 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:119, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO MORELOS MOJARRAS, 30510 MORELOS (MOJARRAS), TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA SEGUNDA SUR, CALLE PRIMERA NORTE CALLE CENTRAL ENTRE AV CENTRAL Y SEGUNDA SUR EJIDO MORELOS MOJARRAS, lon:-93.63061128, lat:15.86688504}}01-11-2022 20-12-2022 1800000 1800000 1322630.67 1322630.67 1322630.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/047/2022, contratista:GRADIENTE CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.73}}{2169224/proyecto_PROCESO, 2169224/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169330 Proyecto de inversión1263019.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263019.26, modificado:1263019.26}}CONSTRUCCION DE 02 AULAS TIPO RC EN LA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA CUAUHTEMOC CLAVE 07DPR2154G. - 2905167 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Tonalá290516 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE VASCONCELOS PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 12 DE OCTUBRE, CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO JOSE VASCONSELOS., lon:-93.8650087, lat:16.04895242}}03-11-2022 30-12-2022 1263019.26 1263019.26 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/048/2022, contratista:CONSORCIO MORALES.TAFURD S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1263019.26, importe_modificado:1263019.26}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.6}}{2169330/proyecto_INICIO, 2169330/proyecto_PROCESO, 2169330/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169582 Proyecto de inversión1798861.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798861.72, modificado:1798861.72}}CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS SOBRE EL CAMINO RURAL RANCHERIA EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS - 2919927 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tonalá291992 S 60 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1065, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A LA PROVIDENCIA - CAMINO A EL TRIUNFO KM 3.88 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 880 RANCHERIA EL TRIUNFO, 30506 EL TRIUNFO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. TONALA A LA PROVIDENCIA Y CAMINO EL TRIUNF, lon:-93.72717851, lat:16.13538921}}01-12-2022 27-12-2022 1798861.72 1798861.72 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/049/2022, contratista:ING. DAGOBERTO DE LA ROSA HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1798861.72, importe_modificado:1798861.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}}{2169582/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118854 Proyecto de inversión1808172.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808172.42, modificado:1808172.42}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE VASCONCELOS Y AV. 5 DE MAYO. BARRIO JUAN SABINES II. POBLADO PAREDON. - 1566827 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tonalá156682 S 974 797 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1664.0, meta_modificada:1664.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE VASCONCELOS, CALLE CONSTITUCION  INICIA EN AV 16 DE SEPTIEMBRE Y AV 5 DE MAYO HASTA LA CALLE VASCONCELOS EN ESTA VIALIDAD SE , lon:-93.863172, lat:16.051044}}01-08-2022 30-10-2022 1808172.42 1808172.42 1497184.89 1497184.89 1497184.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/023/2022, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1808172.42, importe_modificado:1808172.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1377.79}}{2118854/proyecto_PROCESO, 2118854/proyecto_INICIO, 2118854/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119000 Proyecto de inversión1774702.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774702.05, modificado:1774702.05}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALMENDRAS ENTRE AV. INNOMINADA Y AV. ESFUERZO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD - 1572557 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tonalá157255 S 776 634 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1450.6, meta_modificada:1450.6}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE ALMENDRAS COLONIA SOLIDARIDAD, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA ESFUERZO,    CALLE LOS ALMENDROS ENTRE CALLE INNOMINADA Y ESFUERZO A UNA CUADRA DE LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO., lon:-93.76056351, lat:16.10052199}}01-08-2022 30-10-2022 1774702.05 1774702.05 1228460.27 1228460.27 1228460.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/024/2022, contratista:CARLOS GUILLERMO LAGUNAS CORDOVA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1774702.05, importe_modificado:1774702.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1004.1}}{2119000/proyecto_INICIO, 2119000/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119066 Proyecto de inversión1802823.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1802823.69, modificado:1802823.69}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACION BELISARIO DOMINGUEZ EN LA COL. POPULAR SAN SEBASTIAN. - 1575387 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tonalá157538 S 775 635 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1657.9, meta_modificada:1657.9}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA POPULAR SAN SEBASTIAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE LOS TULIPANES Y CALLE LAS BUGAMBILIAS, CALLE JUAN SABINES  SOBRE LA CALLE PROLOGACION DR BELISARIO DOMINGUEZ A UNA CU, lon:-93.74282548, lat:16.09529023}}08-08-2022 08-11-2022 1802823.69 1802823.69 1652152.88 1652152.88 1652152.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/025/2022, contratista:ING. JOSE ADOLFO PEÑA PALOMEQUE, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1802823.69, importe_modificado:1802823.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1519.34}}{2119066/proyecto_INICIO, 2119066/proyecto_PROCESO, 2119066/proyecto_INICIO, 2119066/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168819 Proyecto de inversión911438.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911438.28, modificado:911438.28}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ENMALLADO EN EL COBACH EMSAD 226 CON CLAVE 07EMS151X, EN EL EJIDO NUEVO PALO BLANCO. - 2877007 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Tonalá287700 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1141.3, meta_modificada:1141.3}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:537, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A PUERTO ARISTA - CAMINO A NUEVO PALO BLANCO KM 4.52 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 520 EJIDO NUEVO PALO BLANCO, 30505 NUEVO PALO BLANCO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. TONALA A PUERTO ARISTA Y CAMI, lon:-93.72784207, lat:15.99425027}}20-10-2022 20-12-2022 911438.28 911438.28 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/044/2022, contratista:NAPE INGENIERIA Y ASOCIADOS  S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:911438.28, importe_modificado:911438.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1084.24}}{2168819/proyecto_INICIO, 2168819/proyecto_PROCESO, 2168819/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402179877 Proyecto de inversión746759.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746759.99, modificado:746759.99}}CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO NO. 65 MIGUEL ALVAREZ DEL TORO, CLAVE 07ETH0065E EN RANCHERIA HUIZACHAL - 3363217 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Tonalá336321 S 23 22 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:24, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA HUIZACHAL, 30503 HUIZACHAL, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA RAMAL HUIZACHAL Y AVENIDA INNOMINADA, EN TELEBACHILLERATO NUM 65 DE LA RANCHERIA HUIZACHAL, lon:-93.79551741, lat:16.05667476}}15-11-2022 25-12-2022 746759.99 746759.99 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/052/2022, contratista:ING. NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:746759.99, importe_modificado:746759.99}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.5}}{2179877/proyecto_PROCESO, 2179877/proyecto_INICIO, 2179877/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188416 Proyecto de inversión1694138.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694138.91, modificado:1694138.91}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL Y CONSTRUCCION DE VADO EN RANCHERIA LA MECA. - 3626717 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tonalá362671 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:334.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1525, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TONALA A LA MECA KM 0 - CAMINO TONALA A LA MECA KM 10.33 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 330 RANCHERIA LA MECA, 30504 LA MECA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TONALA A LA MECA KM 0 Y CAMINO ONALA A LA MECA KM , lon:-93.683683, lat:16.135828}}01-12-2022 29-12-2022 1694138.91 1694138.91 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/056/2022, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1694138.91, importe_modificado:1694138.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.8}}{2188416/proyecto_INICIO, 2188416/proyecto_PROCESO, 2188416/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125608 Proyecto de inversión1806604.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806604.01, modificado:1806604.01}}AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHERIA HUACHIPILIN CALENTURA - 1881737 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tonalá188173 S 70 58 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.03, meta_modificada:3.03}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A PAREDON KM 5.55  - CAMINO A HUCHIPILIN CALENTURA KM 0.82 MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 823 RANCHERIA HUACHIPILÍN CALENTURA LA RAMADITA, 30503 HUACHIPILÍN CALENTURA (LA RAMADITA), TONALÁ CHIAPAS  ENTRE, lon:-93.79633323, lat:16.07979195}}01-09-2022 30-11-2022 1806604.01 1806604.01 705329.88 705329.88 705329.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/030/2022, contratista:ING. JOSE ESTEBAN ARIAS DE LA CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1806604.01, importe_modificado:1806604.01}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.19}}{2125608/proyecto_INICIO, 2125608/proyecto_PROCESO, 2125608/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167769 Proyecto de inversión1817397.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817397.6, modificado:1817397.6}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO PLAZUELAS DE SAN FRANCISCO, CABECERA MUNICIPAL, TONALA CHIAPAS. - 2825187 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tonalá282518 S 744 609 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:927.07, meta_modificada:927.07}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO FRACCIONAMIENTO PLAZUELAS DE SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO PLAZUELAS DE SAN F, lon:-93.76116211, lat:16.07884532}}03-10-2022 30-12-2022 1817397.6 1817397.6 611351.3 611351.3 611351.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/037/2022, contratista:ING. MANUEL MARTIN ALEGRIA OVANDO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1817397.6, importe_modificado:1817397.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:695.3}}{2167769/proyecto_INICIO, 2167769/proyecto_PROCESO, 2167769/proyecto_INICIO, 2167769/proyecto_PROCESO, 2167769/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167943 Proyecto de inversión1482136.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482136.32, modificado:1482136.32}}AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VILLAHERMOSA SUR - 2831587 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tonalá283158 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.3, meta_modificada:1.3}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A PAREDON KM 11.11 - CAMINO A RANCHERIA VILLAHERMOSA SUR KM 5.50 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA VILLAHERMOSA, 30503 VILLAHERMOSA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. TONALA A PAREDON KM 11., lon:-93.82384738, lat:16.01414245}}03-10-2022 30-12-2022 1482136.32 1482136.32 1327309.46 1327309.46 1327309.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/038/2022, contratista:ING. DAGOBERTO DE LA ROSA HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1482136.32, importe_modificado:1482136.32}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.3}}{2167943/proyecto_INICIO, 2167943/proyecto_PROCESO, 2167943/proyecto_FIN, 2167943/proyecto_PROCESO, 2167943/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168885 Proyecto de inversión1790327.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790327.02, modificado:1790327.02}}AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA - 2883237 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tonalá288323 S 154 126 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.1, meta_modificada:1.1}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1450, direccion:CALLE DURANGO BARRIO LOS HUMILDES, 30503 LOS HUMILDES, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, FRENTE A ABARROTES LOS HUMILDES, lon:-93.87307987, lat:16.06021952}}15-10-2022 15-12-2022 1790327.02 1790327.02 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/045/2022, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1790327.02, importe_modificado:1790327.02}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.99}}{2168885/proyecto_INICIO, 2168885/proyecto_PROCESO, 2168885/proyecto_INICIO, 2168885/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402179977 Proyecto de inversión263398.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263398.65, modificado:263398.65}}AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA NUEVO PALO BLANCO COBACH NO. 226 - 3365947 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Tonalá336594 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:537, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A PUERTO ARISTA - CAMINO A NUEVO PALO BLANCO KM 4.52 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 520 EJIDO NUEVO PALO BLANCO, 30505 NUEVO PALO BLANCO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. TONALA A PUERTO ARISTA Y CAM, lon:-93.72781614, lat:15.99438198}}15-11-2022 27-12-2022 263398.65 263398.65 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/053/2022, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:263398.65, importe_modificado:263398.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}}{2179977/proyecto_INICIO, 2179977/proyecto_PROCESO, 2179977/proyecto_INICIO, 2179977/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113319 Proyecto de inversión1791010.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791010.49, modificado:1791010.49}}AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHERIA EL VERANO - 1332117 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tonalá133211 S 53 43 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.29, meta_modificada:1.29}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1364, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO E.C. TONALA A PAREDON KM 11.07  - E.C. CAMINO A LA SAN LUQUEÑO KM 4.25  KILÓMETRO 4  KILÓMETRO 4  KILÓMETRO 4  KILÓMETRO 4 + 250 RANCHERIA EL VERANO, 30505 VERANO, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA E, lon:-93.82691852, lat:16.01955172}}10-06-2022 10-08-2022 1791010.49 1791010.49 1413076.85 1413076.85 1413073.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/013/2022, contratista:ING. CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1791010.49, importe_modificado:1791010.49}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.02}}{2113319/proyecto_INICIO, 2113319/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115848 Proyecto de inversión1809913.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809913.28, modificado:1809913.28}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. LAS CRUCES ENTRE LA C. INDEPENDENCIA Y LA C. 20 DE MARZO, BARRIO SAN FRANCISCO - 1435047 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tonalá143504 S 1925 1575 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.7, meta_modificada:1134.7}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS CRUCES BARRIO SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 20 DE MARZO, AVENIDA GALEANA  AV LAS CRUCES ENTRE INDEPENDENCIA Y 20 DE MARZO A UN COSTADO DE LA IGLESIA SAN JOSE EN EL BARR, lon:-93.75636846, lat:16.08120197}}20-07-2022 20-10-2022 1809913.28 1809913.28 491371.14 491371.14 491371.14 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/022/2022, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1809913.28, importe_modificado:1809913.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.7}}{2115848/proyecto_PROCESO, 2115848/proyecto_INICIO, 2115848/proyecto_PROCESO, 2115848/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119486 Proyecto de inversión1791469.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791469.49, modificado:1791469.49}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS ARENAS, CALLEJON ALMENDROS Y CALLE EL ROBLE, COL. LAS ARENAS TONALA CHIAPAS - 1591997 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tonalá159199 S 62 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1798.6, meta_modificada:1798.6}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LAS ARENAS COLONIA LAS ARENAS, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON ALMENDROS Y CALLE EL ROBLE, AVENIDA EMILIO CARRANZA  SE LOCALIZA FRENTE AL KINDER JUAN DE DIOS PEZA EN LA COLONIA LAS ARENAS, lon:-93.75100831, lat:16.08028617}}15-08-2022 15-11-2022 1791469.49 1791469.49 1122716.97 1122716.97 1122716.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/028/2022, contratista:ING. JOSE ADOLFO PEÑA PALOMEQUE, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1791469.49, importe_modificado:1791469.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1618.74}}{2119486/proyecto_INICIO, 2119486/proyecto_PROCESO, 2119486/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189713 Proyecto de inversión1799399.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799399.84, modificado:1799399.84}}REHABILITACION DE RED DE ATARGEA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA HERMANOS SERDAN SEGUNDA SECCION - 3664497 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tonalá366449 S 92 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1770.7, meta_modificada:1770.7}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE EL CASPIROL COLONIA HERMANOS CERDÁN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE EL NARANJO, CALLE EL MANGLE CERCA DE LA TIENDA DICONSA HERMANOS SERDAN 2A SECCION EN CALLES LOS LIRIOS EL CASPIROL EL MANGLE Y , lon:-93.77790468, lat:16.07492106}}01-12-2022 29-12-2022 1799399.84 1799399.84 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/057/2022, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1799399.84, importe_modificado:1799399.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1062.42}}{2189713/proyecto_INICIO, 2189713/proyecto_PROCESO, 2189713/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190710 Proyecto de inversión681317.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681317.69, modificado:681317.69}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV GALEANA ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y GUILLERMO PRIETO Y LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LAS AV. MORELOS Y GALEANA COL. EVOLUCION. - 3694057 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tonalá369405 S 68 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.5, meta_modificada:190.5}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA GALEANA COLONIA EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, AVENIDA MORELOS FRENTE A FERRETERIA FERREMAR SE UBICA LA AV GALEANA ESQUINA CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA EVOLU, lon:-93.76321585, lat:16.08772509}}01-12-2022 29-12-2022 681317.69 681317.69 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/059/2022, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER GOMEZ CABRERA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:681317.69, importe_modificado:681317.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.3}}{2190710/proyecto_INICIO, 2190710/proyecto_PROCESO, 2190710/proyecto_INICIO, 2190710/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075884 Proyecto de inversión1856965.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856965.39, modificado:1856965.39}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO - 594197 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tonalá59419 S 382 386 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1691.6, meta_modificada:1691.6}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:65, direccion:AVENIDA AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHERIA EL NARANJO, 30505 VICENTE GUERRERO, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PONIENTE Y CALLE ORIENTE, AVENIDA REVOLUCION  EL PROYECTO SE UBICA EN LAS CALLES PONIENTE 5 DE ABRIL 10 DE MAYO Y ORI, lon:-93.74903164, lat:16.00003015}}02-05-2022 02-07-2022 1856965.39 1856965.39 1629789.7 1629789.7 1629789.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/007/2022, contratista:SERGIO GOMEZ SANTIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1856965.39, importe_modificado:1856965.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1484.54}}{2075884/proyecto_INICIO, 2075884/proyecto_PROCESO, 2075884/proyecto_INICIO, 2075884/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113340 Proyecto de inversión1343062.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343062.13, modificado:1343062.13}}AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA LA PRIMAVERA - 1333127 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tonalá133312 S 79 65 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.52, meta_modificada:0.52}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOYANES COLONIA LA PRIMAVERA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y AVENIDA CEDROS, CALLE CEIBA  COLONIA LA PRIMAVERA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DEL AGUILA EN CALLES FRAMBOYANES AV, lon:-93.74272074, lat:16.09241868}}01-07-2022 01-09-2022 1343062.13 1343062.13 917047.91 917047.91 917047.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/014/2022, contratista:GRUPO ELECFICACION ALJE Y BARSO, S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1343062.13, importe_modificado:1343062.13}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.35}}{2113340/proyecto_INICIO, 2113340/proyecto_PROCESO, 2113340/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119079 Proyecto de inversión1799301.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799301.44, modificado:1799301.44}}AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA ROSA LAS LIMAS BARRIO CENTRO - 1575667 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tonalá157566 S 70 58 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.25, meta_modificada:3.25}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA AL CONGRESO  - CAMINO A SANTA ROSA LAS LIMAS KM 0.93 MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 930 EJIDO SANTA ROSA LAS LIMAS, 30503 SANTA ROSA LAS LIMAS, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  CAMINO E.C. TONALA AL CONGRESO Y CAM, lon:-93.78425, lat:16.04690371}}15-08-2022 15-11-2022 1799301.44 1799301.44 1489539.78 1489539.78 1489539.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/026/2022, contratista:CONSTRUCTORA AFORAU S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1799301.44, importe_modificado:1799301.44}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}}{2119079/proyecto_INICIO, 2119079/proyecto_PROCESO, 2119079/proyecto_INICIO, 2119079/proyecto_PROCESO, 2119079/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302129264 Proyecto de inversión1804173.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1804173.5, modificado:1804173.5}}CONSTRUCCION DE PUENTE DE 8.00 M DE CLARO SOBRE ARROYO SECO DE LA AV. LOS TANQUES Y C. NICOLAS BRAVO, COL. SAN SEBASTIAN RIO GRANDE. - 2056077 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tonalá205607 S 1820 1680 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA SAN SEBASTIAN RIO GRANDE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA LOS TANQUES Y AVENIDA SAN FRANCISCO, CALLE 4 DE OCTUBRE  EN AV LOS TANQUES Y CALLE NICOLAS BRAVO DE LA COLONIA SAN SEBASTIAN RIO GR, lon:-93.73978372, lat:16.0884602}}15-09-2022 15-12-2022 1804173.5 1804173.5 341990.24 341990.24 341990.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/035/2022, contratista:ING. JOSE ESTEBAN ARIAS DE LA CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1804173.5, importe_modificado:1804173.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}}{2129264/proyecto_INICIO, 2129264/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188324 Proyecto de inversión1814718.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814718.44, modificado:1814718.44}}AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VALLE DEL SOL. - 3624247 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tonalá362424 S 59 49 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.4, meta_modificada:2.4}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1528, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO VALLE DEL SOL KM 0 - CAMINO VALLE DEL SOL KM 2.408 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 408 RANCHERIA VALLE DEL SOL, 30503 VALLE DEL SOL, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO VALLE DEL SOL KM 0 Y CAMINO VALLE DEL SOL KM 2., lon:-93.82900621, lat:15.99995636}}01-12-2022 29-12-2022 1814718.44 1814718.44 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/055/2022, contratista:ING. DAGOBERTO DE LA ROSA HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1814718.44, importe_modificado:1814718.44}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.24}}{2188324/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190512 Proyecto de inversión1197634.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197634.55, modificado:1197634.55}}AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ABASOLO - 3688067 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tonalá368806 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.99, meta_modificada:0.99}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO COLONIA SANTA CRUZ, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA GULAVER EL PROYECTO SE UBICA A 2 CUADRAS DEL ACCESO AL MIRADOR LA CRUCEZITA, lon:-93.7528118, lat:16.09622055}}01-12-2022 29-12-2022 1197634.55 1197634.55 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/058/2022, contratista:AICE581129LGA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1197634.55, importe_modificado:1197634.55}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.09}}{2190512/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202078764 Proyecto de inversión1765456.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765456.99, modificado:1765456.99}}CONSTRUCCION DE PUENTE PIEDRA RAJADA DE 35 ML SOBRE EL RIO OCUILAPA EN EL KM. 4700 SC A RAYMUNDO FLORES DEL MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS ETAPA CORONAS, DIAFRAGMA CON ACERO DE REFUERZO - 748667 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tonalá74866 S 194 238 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A PIJIJIAPAN KM 12 OCUILAPA  - CAMINO A RAYMUNDO FLORES KM 4+700 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO RAYMUNDO FLORES FUENTES, 30506 RAYMUNDO FLORES FUENTES, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA TONALA A P, lon:-93.642406, lat:16.032796}}16-05-2022 16-08-2022 1765456.99 1765456.99 1765456.99 1765456.99 165456.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/006/2022, contratista:ING. RUBEN NOLASCO RUIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1765456.99, importe_modificado:1765456.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}}{2078764/proyecto_INICIO, 2078764/proyecto_PROCESO, 2078764/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115721 Proyecto de inversión1789494.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789494.57, modificado:1789494.57}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. EMILIO CARRANZA Y CALLE AYUNTAMIENTO, BARRIO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL TONALA, CHIAPAS - 1431327 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tonalá143132 S 20017 18070 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.2, meta_modificada:1031.2}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIO CARRAZA COLONIA BARRIO NUEVO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE AYUNTAMIENTO, AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ  EN AV EMILIO CARRANZA Y CALLE AYUNTAMIENTO A UN COSTADO DE LAS VIAS DEL FERRO, lon:-93.7627565, lat:16.08994998}}21-07-2022 21-10-2022 1789494.57 1789494.57 897821.34 897821.34 897821.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/021/2022, contratista:CARLOS GUILLERMO LAGUNAS CORDOVA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1789494.57, importe_modificado:1789494.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.35}}{2115721/proyecto_INICIO, 2115721/proyecto_PROCESO, 2115721/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126144 Proyecto de inversión1532037.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532037.45, modificado:1532037.45}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AZICATE Y AV. GRANADITAS, AMPLIACION COLONIA EVOLUCION TONALA CHIAPAS - 1905677 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tonalá190567 S 73 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:806.0, meta_modificada:806.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE AZICATE AMPLIACION EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA GRANADITAS Y  , CALLE EVOLUCION  CALLE AZICATE Y AV GRANADITAS EN LA AMPLIACION EVOLUCION A UNA CUADRA DE LA CALLE CARLOS TEJADA, lon:-93.76897338, lat:16.0898596}}01-09-2022 30-11-2022 1532037.45 1532037.45 1002960.78 1002960.78 1002960.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/031/2022, contratista:CARLOS GUILLERMO LAGUNAS CORDOVA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1532037.45, importe_modificado:1532037.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.68}}{2126144/proyecto_INICIO, 2126144/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302129135 Proyecto de inversión397460.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397460.44, modificado:397460.44}}AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO LAS PIEDRITAS - 2049657 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Tonalá204965 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.75, meta_modificada:0.75}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:809, direccion:CALLE AMBAR EJIDO LAS PIEDRITAS, 30515 LAS PIEDRITAS, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TONALA A TAPACHULA Y CALLE ESMERALDA, CALLE RUBI  FRENTE A LA TELESECUNDARIA 222 DE LA COMUNIDAD, lon:-93.47020032, lat:15.87746899}}01-09-2022 30-11-2022 397460.44 397460.4 397460.4 397460.4 397460.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/033/2022, contratista:ING. JESUS HEBER HERNANDEZ MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:397460.44, importe_modificado:397460.44}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.75}}{2129135/proyecto_INICIO, 2129135/proyecto_PROCESO, 2129135/proyecto_INICIO, 2129135/proyecto_PROCESO, 2129135/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167631 Proyecto de inversión1795603.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795603.13, modificado:1795603.13}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN EJIDO NUEVO BENITO JUAREZ - 2819597 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tonalá281959 S 1817 1486 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1762.9, meta_modificada:1762.9}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1325, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO BENITO JUAREZ, 30519 NUEVO BENITO JUÁREZ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CAMINO NUEVO BENITO JUAREZ EN CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO NUEVOBENITO JUAREZ, lon:-93.83224641, lat:16.18765746}}15-09-2022 15-12-2022 1795603.13 1795603.13 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/036/2022, contratista:ING. JOSE ANGEL RODRIGUES DE LA CRUS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1795603.13, importe_modificado:1795603.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1145.89}}{2167631/proyecto_INICIO, 2167631/proyecto_PROCESO, 2167631/proyecto_INICIO, 2167631/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168258 Proyecto de inversión1329643.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329643.33, modificado:1329643.33}}CONSTRUCCION DE 01 AULA DE 6X8 MTS TIPO RC, MODULO DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA RUTILIO ESCANDON CADENAS CON CLAVE 07KTV0419T - 2844897 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Tonalá284489 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:494, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A TAPACHULA - E.C. CAMINO A LAS PALMAS KM 8.45 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 45 EJIDO LAS PALMAS, 30506 LAS PALMAS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. TONALA A TAPACHULA Y CAMINO LAS PALMAS KM 8.45, lon:-93.63714592, lat:16.05672203}}20-10-2022 30-12-2022 1329643.33 1329643.33 495480.64 495480.64 495480.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/041/2022, contratista:CONSTRUCTORA RUYAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1329643.33, importe_modificado:1329643.33}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}{2168258/proyecto_INICIO, 2168258/proyecto_PROCESO, 2168258/proyecto_INICIO, 2168258/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168740 Proyecto de inversión1591549.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591549.03, modificado:1591549.03}}CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIO SANITARIO EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 222 MANUEL VELASCO SUAREZ, CLAVE 07ETK0222S. EN EJIDO PIEDRITAS. - 2873007 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Tonalá287300 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.1, meta_modificada:148.1}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:809, direccion:CALLE AMBAR EJIDO LAS PIEDRITAS, 30515 LAS PIEDRITAS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA A TAPACHULA Y CALLE ESMERALDA, CALLE RUBI DONDE SE UBICABA EL CAMPO DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA CARRETERA TONALA A TAPACHULA, lon:-93.47029281, lat:15.87742923}}20-10-2022 30-12-2022 1591549.03 1591549.03 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/043/2022, contratista:CONSTRUCCIONES FIRMES DE LA COSTA TONANTZIN, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1591549.03, importe_modificado:1591549.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.08}}{2168740/proyecto_INICIO, 2168740/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169103 Proyecto de inversión1572936.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572936.57, modificado:1572936.57}}CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDAS EXISTENTES RECAMARA ADICIONAL EN RANCHERIA LA MESILLA - 2894747 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tonalá289474 S 22 26 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1512, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A RIO FLOR KM 2.63 - CAMINO A LA MESILLA KM 1.60 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA LA MESILLA, 30504 LA MESILLA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO A RIO FLOR KM 2.63 Y CAMINO A LA MESILLA KM 1.60, TIE, lon:-93.71203564, lat:16.07574573}}01-11-2022 20-12-2022 1572936.57 1572936.57 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/046/2022, contratista:ARQ. FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1572936.57, importe_modificado:1572936.57}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}}{2169103/proyecto_INICIO, 2169103/proyecto_PROCESO, 2169103/proyecto_INICIO, 2169103/proyecto_PROCESO, 2169103/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113711 Proyecto de inversión1791647.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791647.74, modificado:1791647.74}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CAPULINES Y CALLE GUAYABILLO - 1350797 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tonalá135079 S 1925 1575 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1669.7, meta_modificada:1669.7}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CAPULINES COLONIA LAS VEGAS, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE GUAYABILLO Y CALLE GULABER, AVENIDA LA CALVELINA  EL POYECTO INICIA EN LA CALLE CAPILINES LA CUAL TIENE COMO REFERENCIA EL CENTRO DE MAESTROS 0714 Y T, lon:-93.76599344, lat:16.07720543}}15-07-2022 15-10-2022 1791647.74 1791647.74 1327344.44 1327344.44 1327344.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/020/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT, S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1791647.74, importe_modificado:1791647.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.04}}{2113711/proyecto_INICIO, 2113711/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125478 Proyecto de inversión1386708.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386708.58, modificado:1386708.58}}REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLES DE LA UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT EL PRADO - 1875437 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tonalá187543 S 413 337 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1754.9, meta_modificada:1754.9}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOYAN FRACCIONAMIENTO EL PRADO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE ALAMO Y CALLE FRESNO, CALLE JARACANRANDA  ENTRADA DEL FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL PRADO CALLE FRAMBOYAN ENTRE ALAMO Y FRESNO Y CALLE JARANDA., lon:-93.77190343, lat:16.10236738}}01-09-2022 30-11-2022 1386708.58 1386708.58 933243.79 933243.79 933243.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/029/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1386708.58, importe_modificado:1386708.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1181.04}}{2125478/proyecto_PROCESO, 2125478/proyecto_INICIO, 2125478/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402179453 Proyecto de inversión1803962.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803962.26, modificado:1803962.26}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL BOLSA DEL ARADO - 3350777 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tonalá335077 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:587, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO EL TERRERO A BOLSA DEL ARADO KM 0 - BOLSA DEL ARADO KM 3.5 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA BOLSA DEL ARADO, 30503 BOLSA DEL ARADO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TERRERO A BOLSA DEL ARADO KM 2.36 Y, lon:-93.83316697, lat:16.09972014}}15-11-2022 25-12-2022 1803962.26 1803962.26 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/050/2022, contratista:ING. SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1803962.26, importe_modificado:1803962.26}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}}{2179453/proyecto_INICIO, 2179453/proyecto_PROCESO, 2179453/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402179504 Proyecto de inversión3164327.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3164327.97, modificado:3164327.97}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MATAMOROS ENTRE LAS CALLES FCO. JAVIER MINA Y NICOLAS BRAVO, BARRIO NICATAN. - 3352607 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tonalá335260 S 68 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1737.8, meta_modificada:1737.8}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA MATAMOROS BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE NICOLAS BRAVO, AVENIDA HIDALGO DETRAS DE LA GASOLINERA DEL SUR SE ENCUENTRA LA AV MATAMOROS, lon:-93.74624542, lat:16.08621168}}15-11-2022 25-12-2022 3164327.97 3164327.97 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/051/2022, contratista:DEMBER ROSELY PEREZ LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:3164327.97, importe_modificado:3164327.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1564.02}}{2179504/proyecto_PROCESO, 2179504/proyecto_INICIO, 2179504/proyecto_PROCESO, 2179504/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187620 Proyecto de inversión491012.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491012.62, modificado:491012.62}}REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASTRO ZAMBRANO CLAVE 07EJN00812 - 3601007 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Tonalá360100 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.73, meta_modificada:196.73}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA 27 DE SPETIEMRBE BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE ITURBIDE, AVENIDA PROLOGANCION GUERRERO FRENTE AL HOSPITAL JUAN C CORZO SE UBICA EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS ANTO, lon:-93.745066, lat:16.08959748}}01-12-2022 29-12-2022 491012.62 491012.62 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/054/2022, contratista:DISEÑO E ILUMINACION URBANA GH, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:491012.62, importe_modificado:491012.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.73}}{2187620/proyecto_INICIO, 2187620/proyecto_PROCESO, 2187620/proyecto_FIN, 2187620/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402196955 Proyecto de inversión1768256.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768256.2, modificado:1768256.2}}CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PRIMERA ETAPA EN LA POLKITA - 3872307 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tonalá387230 S 33 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1070.7, meta_modificada:1070.7}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1467, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LA POLKITA, 30505 LA POLKITA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EN CALLES INNOMINADAS DE LA COLONIA LA POLKITA QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA A LA, lon:-93.64348112, lat:15.97085151}}01-12-2022 29-12-2022 1768256.2 1768256.2 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/061/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1768256.2, importe_modificado:1768256.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2196955/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402197156 Proyecto de inversión1797796.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797796.52, modificado:1797796.52}}AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA - 3878937 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tonalá387893 S 92 75 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.41, meta_modificada:1.41}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO E.C. TONALA A PAREDON KM 11.08 - CAMINO A EL GUAYABO KM 2.75 KILÓMETRO 2 + 750 RANCHERIA EL GUAYABO, 30503 EL GUAYABO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. TONALA A PAREDON KM 11.08 Y CAMINO CAMIN, lon:-93.83626256, lat:16.03563972}}01-12-2022 29-12-2022 1797796.52 1797796.52 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/060/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1797796.52, importe_modificado:1797796.52}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2197156/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202078836 Proyecto de inversión1827914.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827914.36, modificado:1827914.36}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL LA PROVIDENCIA II - 751687 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tonalá75168 S 248 302 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:870.0, meta_modificada:1344.71}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:733, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A PUERTO ARISTA KM 14.4  - CAMINO LA PROVIDENCIA II MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 850 RANCHERIA LA PROVIDENCIA II, 30505 LA PROVIDENCIA II, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA TONALA A PUERTO ARISTA KM 14.4 , lon:-93.77441461, lat:15.98088949}}01-06-2022 30-08-2022 1827914.36 1827914.36 1827914.36 1827914.36 1827914.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/009/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1827914.36, importe_modificado:1827914.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1344.71}}{2078836/proyecto_INICIO, 2078836/proyecto_PROCESO, 2078836/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113142 Proyecto de inversión1837399.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837399.47, modificado:1837399.47}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL DE LA RANCHERIA HUIZACHAL SUR - 1324007 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tonalá132400 S 721 689 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1810.3, meta_modificada:1836.41}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:24, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA HUIZACHAL, 30503 HUIZACHAL, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE INNOMINADA,    EL PROYECTO SE UBICARA A 100 MESTROS DEL PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD HUIZACHAL LADO SUR, lon:-93.80085715, lat:16.05223201}}01-06-2022 30-08-2022 1837399.47 1837399.47 1837399.47 1837399.47 1837399.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/011/2022, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1837399.47, importe_modificado:1837399.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1836.41}}{2113142/proyecto_FIN, 2113142/proyecto_INICIO, 2113142/proyecto_FIN, 2113142/proyecto_PROCESO, 2113142/proyecto_INICIO, 2113142/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119480 Proyecto de inversión1786217.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786217.82, modificado:1786217.82}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. PRIV. VALLE DE MEXICO Y SIMON BOLIVAR FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO - 1591607 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tonalá159160 S 115 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1407.3, meta_modificada:1441.14}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIV VALLE DE MEXICO FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SIMON BOLIVAR Y AVENIDA RAYON, CALLE VALLE DE MEXICO  A UN COSTADO DE LA ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR , lon:-93.76570751, lat:16.10116762}}08-08-2022 08-11-2022 1786217.82 1786217.82 1786217.82 1786217.82 1786217.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/027/2022, contratista:DEMBER ROSELY PEREZ LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1786217.82, importe_modificado:1786217.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1441.14}}{2119480/proyecto_PROCESO, 2119480/proyecto_INICIO, 2119480/proyecto_PROCESO, 2119480/proyecto_INICIO, 2119480/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168244 Proyecto de inversión620071.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620071.35, modificado:620071.35}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO NUEVO. - 2844217 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tonalá284421 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.0, meta_modificada:245.73}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE BARRIO BARRIO NUEVO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA MARISCAL, CALLE MELCHOR OCAMPO A UNA CUADRA DE LA MADERERIA EL CIPRES SOBRE LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN BARRIO NUEVO., lon:-93.75973279, lat:16.09109529}}01-09-2022 30-09-2022 620071.35 620071.35 620071.35 620071.35 620071.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/039/2022, contratista:DEMBER ROSELY PEREZ LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:620071.35, importe_modificado:620071.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.73}}{2168244/proyecto_PROCESO, 2168244/proyecto_INICIO, 2168244/proyecto_FIN, 2168244/proyecto_INICIO, 2168244/proyecto_PROCESO, 2168244/proyecto_FIN, 2168244/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072842 Proyecto de inversión2547574.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547574.44, modificado:2547574.44}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. LAZARO CARDENAS Y C. 5 DE MAYO, BARRIO SAN PEDRO - 393147 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tonalá39314 S 1820 1680 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1693.0, meta_modificada:1692.25}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE HIDALGO, AVENIDA DEL MAESTRO  CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 5 DE MAYO EN BARRIO SAN PEDRO TRES PICOS CERCA DEL BANCO DE BIENES, lon:-93.52856418, lat:15.87868164}}01-03-2022 29-04-2022 2547574.44 2547574.44 2547574.44 2547574.44 2547574.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/004/2022, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:2547574.44, importe_modificado:2547574.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1692.25}}{2072842/proyecto_INICIO, 2072842/proyecto_PROCESO, 2072842/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076245 Proyecto de inversión1791424.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791424.24, modificado:1791424.24}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO FC 200 KGCM2 DE 15 CM DE ESPESOR CON CEMENTO NORMAL DE LA AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE PESCADORES Y CALLE INNOMINADA Y CALLE REFORMA, EN PAREDON BARRIO SAN JOSE. - 612487 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tonalá61248 S 3381 3406 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1584.0, meta_modificada:2054.14}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:AVENIDA ALLENDE PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PESCADORES Y CALLE REFORMA, CALLE PRINCIPAL  SE CUENTRA UBICADO EN AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE PESCADORES Y REFORMA DONDE INICIA LA ROTONDA Y TIENDA DE AB, lon:-93.8712624, lat:16.0524085}}16-05-2022 16-08-2022 1791424.24 1791424.24 1791424.24 1791424.24 1791424.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/008/2022, contratista:ING. DAGOBERTO DE LA ROSA HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1791424.24, importe_modificado:1791424.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2054.14}}{2076245/proyecto_INICIO, 2076245/proyecto_PROCESO, 2076245/proyecto_INICIO, 2076245/proyecto_PROCESO, 2076245/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113655 Proyecto de inversión1733615.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733615.15, modificado:1733615.15}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C. CORREGIDORA ENTRE LAS AV. ZARAGOZA Y AV. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, AMPLIACION BARRIO NUEVO. - 1347927 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tonalá134792 S 20017 18070 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1585.2, meta_modificada:1551.59}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA AMPLIACION BARRIO NUEVO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y AVENIDA ZARAGOZA, CALLE 1RO DE MAYO  EN CALLE CORREGIDORA ENTRE AV ZARAGOZA Y JOAQUIN MIGUEL GTZ EN BARRIO , lon:-93.76406225, lat:16.09267897}}01-07-2022 30-09-2022 1733615.15 1733615.15 1733615.15 1733615.15 1733615.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/017/2022, contratista:CARLOS GUILLERMO LAGUNAS CORDOVA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1733615.15, importe_modificado:1717372.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1551.59}}{2113655/proyecto_INICIO, 2113655/proyecto_PROCESO, 2113655/proyecto_INICIO, 2113655/proyecto_PROCESO, 2113655/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168587 Proyecto de inversión495435.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495435.53, modificado:495435.53}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN COL. SAN MIGUEL 2. - 2864197 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tonalá286419 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LOS GIRASOLES COLONIA SAN MIGUEL 2, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS CRUCES Y AVENIDA QUINTANA ROO, CALLE VICENTE SUAREZ VIVIENDAS UBICADAS EN CALLES LOS GIRASOLES VICENTE SUARES Y GUERRERO ENTRE AV. LAS CRUC, lon:-93.76904346, lat:16.09154019}}01-10-2022 30-10-2022 495435.53 495435.53 495435.53 495435.53 495435.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/042/2022, contratista:ING. JOSELINO MARTINEZ MADARIAGA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:495435.53, importe_modificado:495435.53}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{2168587/proyecto_PROCESO, 2168587/proyecto_INICIO, 2168587/proyecto_FIN, 2168587/proyecto_INICIO, 2168587/proyecto_PROCESO, 2168587/proyecto_FIN, 2168587/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176413 Proyecto de inversión576865.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576865.61, modificado:576865.61}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 3239577 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Totolapa323957 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PARQUE SANTA CECILIA Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA DANIEL DELGADILLO A UNA , lon:-92.67011944, lat:16.54324483}}22-10-2022 20-11-2022 576865.61 576865.61 576865.61 576865.61 575865.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-021/2022, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:576865.61, importe_modificado:576865.61}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}{2176413/proyecto_PROCESO, 2176413/proyecto_FIN, 2176413/proyecto_INICIO, 2176413/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075864 Proyecto de inversión929592.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929592.74, modificado:929592.74}}REHABILITACION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 592827 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Totolapa59282 S 1250 1250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.0, meta_modificada:304.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE CALLE AL PARQUE SANTA CECILIA, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL  LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA DANIEL DELGADIL, lon:-92.66827239, lat:16.5432456}}01-03-2022 14-04-2022 929592.74 929592.74 929592.74 929592.74 929559.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOP-FISMDF-01/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:929592.74, importe_modificado:929592.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:304.0}}{2075864/proyecto_FIN, 2075864/proyecto_PROCESO, 2075864/proyecto_FIN, 2075864/proyecto_INICIO, 2075864/proyecto_PROCESO, 2075864/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113740 Proyecto de inversión433669.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433669.25, modificado:433669.25}}REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA - 1351737 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Totolapa135173 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:587.8, meta_modificada:587.8}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE AL PANTEON PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SECUNDARIA Y CALLE AL PANTEON, CALLE CALLE AL PARQUE  LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA ACLLE QUE CONDUCE AL PANTEON Y LA CALLE QUE LLEVA AL PARQUE, lon:-92.66974663, lat:16.54515367}}01-04-2022 30-04-2022 433669.25 433669.25 433669.25 433669.25 433669.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-008-2022, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:433669.25, importe_modificado:433669.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:587.8}}{2113740/proyecto_INICIO, 2113740/proyecto_PROCESO, 2113740/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176416 Proyecto de inversión56205.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56205.47, modificado:56205.47}}REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL - 3239627 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar Municipio de Totolapa323962 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE CALLE AL TEMPLO CRISTIANO, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A LADO DE LA PRIMARIA VICTOR CALDERON Y AUN CO, lon:-92.67557385, lat:16.54340131}}20-10-2022 12-11-2022 56205.47 56205.47 56205.47 56205.47 56205.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-007/2022, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:56205.47, importe_modificado:56205.47}}{meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}}{2176416/proyecto_INICIO, 2176416/proyecto_PROCESO, 2176416/proyecto_INICIO, 2176416/proyecto_FIN, 2176416/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176420 Proyecto de inversión99257.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99257.02, modificado:99257.02}}REHABILITACIÓN ALUMBRADO PUBLICO PONCIANO ARRIAGA - 3239757 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Totolapa323975 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA SUR Y CALLE 2DA ORIENTE, AVENIDA CENTRAL LA OBRA SE UBICA SOBRE TODA LA AVENIDA CENTRAL DE LA LOCALIDAD, lon:-92.62482301, lat:16.48870891}}29-10-2022 12-11-2022 99257.02 99257.02 99257.02 99257.02 99257.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-009-2022, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:99257.02, importe_modificado:99257.02}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}{2176420/proyecto_INICIO, 2176420/proyecto_FIN, 2176420/proyecto_PROCESO, 2176420/proyecto_FIN, 2176420/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181691 Proyecto de inversión100235.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100235.8, modificado:100235.8}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 3417297 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Totolapa341729 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.57, meta_modificada:265.57}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:AVENIDA CALLE PRINCIPAL COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA SUR Y AVENIDA 1RA NORTE, CALLE 2DA PONIENTE LA OBRA SE UBICA SOBRE AVENIDA PRINCIPAL Y A DOS CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.62435094, lat:16.48897638}}09-11-2022 23-11-2022 100235.8 100235.8 100235.8 100235.8 100235.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-010/2022, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:100235.8, importe_modificado:100235.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.57}}{2181691/proyecto_INICIO, 2181691/proyecto_PROCESO, 2181691/proyecto_FIN, 2181691/proyecto_INICIO, 2181691/proyecto_FIN, 2181691/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181721 Proyecto de inversión100236.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100236.8, modificado:100236.8}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 3418027 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Totolapa341802 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.57, meta_modificada:265.57}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE CALLE UNIDAD DEPORTIVA, CALLE CALLE DIF LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y DOS CUADRAS D, lon:-92.66867104, lat:16.54341394}}09-11-2022 23-11-2022 100236.8 100236.8 100236.8 100236.8 100236.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-011/2022, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:100236.8, importe_modificado:100236.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.57}}{2181721/proyecto_INICIO, 2181721/proyecto_FIN, 2181721/proyecto_PROCESO, 2181721/proyecto_FIN, 2181721/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181751 Proyecto de inversión319130.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319130.3, modificado:319130.3}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 3419047 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Totolapa341904 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.72, meta_modificada:283.72}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE AMARANTO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE AMARANTOS Y CALLE CALLE AL PARQUE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PANTEÓN NUEVO MUNICIPAL, lon:-92.66974944, lat:16.54505982}}02-11-2022 01-12-2022 319130.3 319130.3 319130.3 319130.3 319130.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-024/2022, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:319130.3, importe_modificado:319130.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.72}}{2181751/proyecto_INICIO, 2181751/proyecto_FIN, 2181751/proyecto_PROCESO, 2181751/proyecto_FIN, 2181751/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181796 Proyecto de inversión100236.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100236.8, modificado:100236.8}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 3420747 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Totolapa342074 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.57, meta_modificada:265.57}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO DE FUTBOL PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPO Y CALLE CALLE JARDIN DE NIÑOS LUZ ESTHER, CAMINO AL RIO PACHEN LA OBRA SE UBICA SOBRE CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL ENTRE LAS CALLE DEL JARDI, lon:-92.66965822, lat:16.54165326}}09-11-2022 23-11-2022 100236.8 100236.8 100236.8 100236.8 100236.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-012/2022, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:100236.8, importe_modificado:100236.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.57}}{2181796/proyecto_INICIO, 2181796/proyecto_FIN, 2181796/proyecto_PROCESO, 2181796/proyecto_FIN, 2181796/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181948 Proyecto de inversión319130.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319130.3, modificado:319130.3}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SANTA CECILIA - 3426747 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Totolapa342674 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.72, meta_modificada:283.72}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:AVENIDA OLIVOS BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA OLIVOS Y CALLE GARDENIAS, AVENIDA DANIEL DELGADILLO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA OLIVOS A UNA CUADRA DEL PARQUE SANTA CECILIA, lon:-92.66518665, lat:16.54527401}}02-11-2022 01-12-2022 319130.3 319130.3 319130.3 319130.3 319130.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-025/2022, contratista:FRANCISCO COUTIÑO LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:319130.3, importe_modificado:319130.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.72}}{2181948/proyecto_FIN, 2181948/proyecto_INICIO, 2181948/proyecto_FIN, 2181948/proyecto_PROCESO, 2181948/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157573 Proyecto de inversión674482.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674482.58, modificado:674482.58}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO ALLENDE - 2278367 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Totolapa227836 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ALDAMA, CALLE MIRADOR LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MIRADOR, lon:-92.68211353, lat:16.54306534}}27-08-2022 25-09-2022 674482.58 674482.58 674482.58 674482.58 674482.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-014-2022, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:674482.58, importe_modificado:674482.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.0}}{2157573/proyecto_FIN, 2157573/proyecto_PROCESO, 2157573/proyecto_INICIO, 2157573/proyecto_PROCESO, 2157573/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165304 Proyecto de inversión148516.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148516.89, modificado:148516.89}}REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 2693677 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Totolapa269367 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL, CALLE CALLE A LA COLONIA SANTA CECILIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA DANIEL DELGA, lon:-92.670183, lat:16.54295102}}17-09-2022 01-10-2022 148516.89 148516.89 148516.89 148516.89 148516.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-004/2022, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:148516.89, importe_modificado:148516.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}{2165304/proyecto_INICIO, 2165304/proyecto_FIN, 2165304/proyecto_PROCESO, 2165304/proyecto_FIN, 2165304/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172921 Proyecto de inversión193488 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193488.0, modificado:193488.0}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 3079097 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Totolapa307909 S 38 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:789.2, meta_modificada:789.2}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:AVENIDA CALLE PRINCIPAL COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA SUR Y AVENIDA CALLE CENTRAL, CALLE 2DA NORTE LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL Y SOBRE EL ACCESO A LA LO, lon:-92.62536996, lat:16.48861975}}01-10-2022 30-10-2022 193488 193488 193488 193488 193488 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128735, contratista:, convocante:h ayuntamiento de totolapa, monto:193448.0, importe_modificado:193448.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:789.2}}{2172921/proyecto_INICIO, 2172921/proyecto_PROCESO, 2172921/proyecto_FIN, 2172921/proyecto_INICIO, 2172921/proyecto_FIN, 2172921/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181987 Proyecto de inversión902930.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902930.5, modificado:902930.5}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 3428017 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Totolapa342801 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.7, meta_modificada:494.7}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLEJON 21 DE MARZO, CAMINO AL RIO PACHEN LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE A UN COSTADO DEL CALLEJON 21 , lon:-92.68490983, lat:16.54601791}}24-11-2022 23-12-2022 902930.5 902930.5 902930.5 902930.5 902930.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-031/2022, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:902930.5, importe_modificado:902930.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.7}}{2181987/proyecto_INICIO, 2181987/proyecto_FIN, 2181987/proyecto_PROCESO, 2181987/proyecto_FIN, 2181987/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182062 Proyecto de inversión319130.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319130.3, modificado:319130.3}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 3430287 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Totolapa343028 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.72, meta_modificada:283.72}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLEJON 21 DE MARZO, CAMINO AL RIO PACHEN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE A UN COSTADO DEL CAMINO DEL , lon:-92.68580561, lat:16.54597678}}02-11-2022 01-12-2022 319130.3 319130.3 319130.3 319130.3 319130.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-026/2022, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:319130.3, importe_modificado:319130.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.72}}{2182062/proyecto_INICIO, 2182062/proyecto_FIN, 2182062/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182097 Proyecto de inversión100236.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100236.8, modificado:100236.8}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 3431397 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Totolapa343139 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.57, meta_modificada:265.57}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE ADOLFO L, lon:-92.68350972, lat:16.54601277}}09-11-2022 23-11-2022 100236.8 100236.8 100236.8 100236.8 100236.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-014/2022, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:100236.8, importe_modificado:100236.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.57}}{2182097/proyecto_INICIO, 2182097/proyecto_FIN, 2182097/proyecto_PROCESO, 2182097/proyecto_FIN, 2182097/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116890 Proyecto de inversión700888.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700888.46, modificado:700888.46}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 1478447 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Totolapa147844 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.1, meta_modificada:3.1}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO VICENTE GUERRERO  - VILLA DE GUADALUPE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 100 COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA A VICENTE GUERRERO Y TERRACERIA A LA MERCE, lon:-92.70334525, lat:16.50658174}}22-03-2022 30-04-2022 700888.46 700888.46 700888.46 700888.46 700888.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-002/2022, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:700888.46, importe_modificado:700888.46}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.1}}{2116890/proyecto_PROCESO, 2116890/proyecto_INICIO, 2116890/proyecto_FIN, 2116890/proyecto_PROCESO, 2116890/proyecto_FIN, 2116890/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116948 Proyecto de inversión2462379.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462379.8, modificado:2462379.8}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 1480887 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Totolapa148088 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.77, meta_modificada:13.77}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO EL GUAYABAL  - CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 770 COLONIA EL GUAYABAL, 30330 EL GUAYABAL, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO CAMINO A LA MONTAÑA Y CAMINO A TEOPISCA, CAMINO BARRANCA  SE REALIZARA LA O, lon:-92.58627414, lat:16.54821396}}18-03-2022 01-05-2022 2462379.8 2462379.8 2462379.8 2462379.8 2462379.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-005/2022, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:2462379.8, importe_modificado:2462379.8}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.77}}{2116948/proyecto_INICIO, 2116948/proyecto_FIN, 2116948/proyecto_PROCESO, 2116948/proyecto_FIN, 2116948/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157178 Proyecto de inversión1816255.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816255.31, modificado:1816255.31}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 2261007 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Totolapa226100 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1042.0, meta_modificada:1042.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:17, direccion:AVENIDA AVENIDAD PRINCIPAL PUEBLO TOTOLAPA, 30330 LA MERCED, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRIMARIA Y CALLE CALLE A A HUERTA VIEJA, CAMINO A GUADALUPE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AUN COSTADO DE LA CALLE DE LA, lon:-92.67919678, lat:16.49931966}}16-07-2022 29-08-2022 1816255.31 1816255.31 1816255.31 1816255.31 1816255.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-009-2022, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1816255.31, importe_modificado:1816255.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1042.0}}{2157178/proyecto_PROCESO, 2157178/proyecto_FIN, 2157178/proyecto_INICIO, 2157178/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157257 Proyecto de inversión709330.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709330.06, modificado:709330.06}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CENTRO DE SALUD - 2264387 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Totolapa226438 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:604.2, meta_modificada:604.2}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRO DE SALUD PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE CALLE IGLESIA, CALLE CALLE ANTENA TELCEL LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA VICTOR CALDERON Y SOBRE, lon:-92.67547617, lat:16.54321906}}20-08-2022 19-09-2022 709330.06 709330.06 709330.06 709330.06 709330.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-011/2022, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:709330.06, importe_modificado:709330.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:604.2}}{2157257/proyecto_INICIO, 2157257/proyecto_FIN, 2157257/proyecto_PROCESO, 2157257/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157283 Proyecto de inversión1009369.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009369.65, modificado:1009369.65}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SANTA CECILIA - 2265297 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Totolapa226529 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA PANTEON PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PANTEON Y CALLE CALLE PARQUE SANTA CECILIA, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A 300 DEL PARQUE SANTA CECILIA Y 100 METROS DEL PAN, lon:-92.67125759, lat:16.54500876}}25-08-2022 08-10-2022 1009369.65 1009369.65 1009369.65 1009369.65 1009369.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-012/2022, contratista:TERESA GUADALUPE SARAOZ SANCHEz, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1009369.65, importe_modificado:1009369.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:750.0}}{2157283/proyecto_PROCESO, 2157283/proyecto_FIN, 2157283/proyecto_INICIO, 2157283/proyecto_PROCESO, 2157283/proyecto_INICIO, 2157283/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157564 Proyecto de inversión1749168.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749168.71, modificado:1749168.71}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO PONCIANO ARRIGA - 2278097 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Totolapa227809 S 175 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE 3ER ORIENTE SUR COLONIA TOTOLAPA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA PONIENTE Y CALLE 2DA CALLE SUR, CALLE 4TA CALLE SUR LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL ENTRE LA 2DA Y CUARTA SUR, lon:-92.62496424, lat:16.48969807}}25-08-2022 08-10-2022 1749168.71 1749168.71 1749168.71 1749168.71 1749168.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-019-2022, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1749168.71, importe_modificado:1749168.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}}{2157564/proyecto_INICIO, 2157564/proyecto_FIN, 2157564/proyecto_PROCESO, 2157564/proyecto_FIN, 2157564/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173994 Proyecto de inversión150519.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150519.78, modificado:150519.78}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRUCCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE - 3133867 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Totolapa313386 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA ZARAGOZA, CALLEJON CRISTOBAL COLON LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AVENIDA ALDAMA A 3 CUADR, lon:-92.68210235, lat:16.54290764}}04-10-2022 20-10-2022 150519.78 150519.78 150519.78 150519.78 150519.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-006-2022, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:150519.78, importe_modificado:150519.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}{2173994/proyecto_INICIO, 2173994/proyecto_FIN, 2173994/proyecto_PROCESO, 2173994/proyecto_FIN, 2173994/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176418 Proyecto de inversión113574.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113574.05, modificado:113574.05}}REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO SANTA CECILIA - 3239647 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Totolapa323964 S 37 38 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE OLIVOS PUEBLO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE OLIVOS, AVENIDA AMARANTOS LA OBRA SE UBICA EN LA OLIVOS A UNA CUADRA DE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-92.66407078, lat:16.54589109}}29-10-2022 12-11-2022 113574.05 113574.05 113574.05 113574.05 113574.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-008-2022, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:113574.05, importe_modificado:113574.05}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2176418/proyecto_INICIO, 2176418/proyecto_FIN, 2176418/proyecto_PROCESO, 2176418/proyecto_FIN, 2176418/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181472 Proyecto de inversión319130.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319130.3, modificado:319130.3}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 3409747 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Totolapa340974 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.72, meta_modificada:283.72}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE A LA TELESECUNDARIA Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, CALLE CALLE CENTRO DE SALUD LA OBRA SE UBICA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA DANIEL DELGADILLO E, lon:-92.67095298, lat:16.54307326}}02-11-2022 01-12-2022 319130.3 319130.3 319130.3 319130.3 319130.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-023/2022, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:319130.3, importe_modificado:319130.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.72}}{2181472/proyecto_INICIO, 2181472/proyecto_FIN, 2181472/proyecto_PROCESO, 2181472/proyecto_FIN, 2181472/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081802 Proyecto de inversión1369654.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369654.63, modificado:1369654.63}}CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO - 907607 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Totolapa90760 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1148.0, meta_modificada:1148.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:45, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA PARAISO, 30330 EL PARAÍSO, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y BRECHA CALLE NUEVO DOLORES, CAMINO CAMINO A PONCIANO ARRIAGA  LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE CENTRAL DE LA COLONIA EL PARAISO ENTRE , lon:-92.65836544, lat:16.49696022}}01-04-2022 15-05-2022 1369654.63 1369654.63 1369654.63 1369654.63 1369654.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-007/2022, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1369654.63, importe_modificado:1369654.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1148.0}}{2081802/proyecto_PROCESO, 2081802/proyecto_FIN, 2081802/proyecto_INICIO, 2081802/proyecto_FIN, 2081802/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157113 Proyecto de inversión324684 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324684.0, modificado:324684.0}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME CALLE BELISARIO DOMIGUEZ - 2258107 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Totolapa225810 S 37 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:538.0, meta_modificada:538.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALDAMA, CALLE CALLEJO IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LAS AVENIDAS ALDA, lon:-92.6814012, lat:16.54339362}}02-08-2022 30-08-2022 324684 324684 324684 324684 324684 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128131, contratista:, convocante:h ayuntamiento de totolapa, monto:324684.0, importe_modificado:324684.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:538.0}}{2157113/proyecto_FIN, 2157113/proyecto_PROCESO, 2157113/proyecto_INICIO, 2157113/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169084 Proyecto de inversión813218.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813218.53, modificado:813218.53}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 2894067 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Totolapa289406 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE CALLE GARDENIAS BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE OLIVOS, CALLE CALLE AL PARQUE LA OBRA SE UBICA A 3 CUADRAS DEL PARQUE SANTA CECILIA Y A UNA CUADRA DE LA , lon:-92.66408158, lat:16.54590009}}05-10-2022 03-11-2022 813218.53 813218.53 813218.53 813218.53 813218.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-016/2022, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:813218.53, importe_modificado:813218.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}{2169084/proyecto_FIN, 2169084/proyecto_INICIO, 2169084/proyecto_PROCESO, 2169084/proyecto_FIN, 2169084/proyecto_PROCESO, 2169084/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220402172905 Proyecto de inversión145116 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145116.0, modificado:145116.0}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 3078307 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Totolapa307830 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:591.9, meta_modificada:591.9}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:CALLE 1RA PONIENTE COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y CALLE 27 DE MARZO, CALLE CENTRAL LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA PONIENTE A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL Y , lon:-92.70212239, lat:16.50649602}}01-10-2022 30-10-2022 145116 145116 145116 145116 145116 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128162, contratista:, convocante:h ayuntamiento de totolapa, monto:145116.0, importe_modificado:145116.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:591.9}}{2172905/proyecto_PROCESO, 2172905/proyecto_FIN, 2172905/proyecto_PROCESO, 2172905/proyecto_FIN, 2172905/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157213 Proyecto de inversión554321.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554321.51, modificado:554321.51}}CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELEBACHILLERATO NO 50 - 2262547 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Totolapa226254 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE CALLE DIF, CALLE CALLE SANTA CECILIA LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO QUE SE UBICA EN LA AVENIDA, lon:-92.6706953, lat:16.54287131}}16-08-2022 29-09-2022 554321.51 554321.51 554321.51 554321.51 554321.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-010-2022, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:554321.51, importe_modificado:554321.51}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}}{2157213/proyecto_FIN, 2157213/proyecto_INICIO, 2157213/proyecto_PROCESO, 2157213/proyecto_FIN, 2157213/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165268 Proyecto de inversión346706.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346706.6, modificado:346706.6}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 2691717 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Totolapa269171 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.3, meta_modificada:442.3}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:34, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EL TRIUNFO, 30330 EL TRIUNFO, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A LLANITOS, CAMINO A NUEVO LEON LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNICA DE LA LOCALIDAD ENTRE LOS, lon:-92.58540144, lat:16.50484979}}15-09-2022 30-09-2022 346706.6 346706.6 346706.6 346706.6 346706.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128140, contratista:, convocante:h ayuntamiento de totolapa, monto:346706.6, importe_modificado:346706.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.3}}{2165268/proyecto_PROCESO, 2165268/proyecto_INICIO, 2165268/proyecto_FIN, 2165268/proyecto_INICIO, 2165268/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172898 Proyecto de inversión533136.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533136.67, modificado:533136.67}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 3077697 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Totolapa307769 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.05, meta_modificada:403.05}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CARRETERA PARA VILLA DE ACALA LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y E, lon:-92.68174368, lat:16.54475839}}01-10-2022 30-10-2022 533136.67 533136.67 533136.67 533136.67 533136.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-018-2022, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:533136.67, importe_modificado:533136.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.05}}{2172898/proyecto_INICIO, 2172898/proyecto_PROCESO, 2172898/proyecto_FIN, 2172898/proyecto_INICIO, 2172898/proyecto_PROCESO, 2172898/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181811 Proyecto de inversión902930.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902930.5, modificado:902930.5}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME SANTA CECILIA - 3421717 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Totolapa342171 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.7, meta_modificada:494.7}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:AVENIDA OLIVOS PUEBLO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA OLIVOS Y CALLE CALLE AL PARQUE, CALLE DANIEL DELGADILLO LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PARQUE SANTA CECILIA, lon:-92.66505783, lat:16.54534601}}24-11-2022 23-12-2022 902930.5 902930.5 902930.5 902930.5 902930.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-030/2022, contratista:FRANCISCO COUTIÑO LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:902930.5, importe_modificado:902930.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.7}}{2181811/proyecto_INICIO, 2181811/proyecto_FIN, 2181811/proyecto_PROCESO, 2181811/proyecto_FIN, 2181811/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402182150 Proyecto de inversión833759.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833759.39, modificado:833759.39}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 3432847 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Totolapa343284 S 375 375 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO PONCIANO ARRIGA - SAGRADO CORAZON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 01 COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PIRNCIPAL Y TERRACERIA A VICENTE GUERRERO, TERRACERIA , lon:-92.63004803, lat:16.48689828}}17-11-2022 16-12-2022 833759.39 833759.39 833759.39 833759.39 833759.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-032/2022, contratista:FRANCISCO COUTIÑO LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:833759.39, importe_modificado:833759.39}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0}}{2182150/proyecto_INICIO, 2182150/proyecto_FIN, 2182150/proyecto_PROCESO, 2182150/proyecto_FIN, 2182150/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080997 Proyecto de inversión643501.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643501.92, modificado:643501.92}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 859487 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Totolapa85948 S 750 750 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.44, meta_modificada:530.44}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE CENTRO DE SALUD, CALLE LA SABANA  LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA DANIEL DELGADILLO ENTRE LA CALLE DEL CENTRO DE S, lon:-92.67511564, lat:16.54344845}}19-03-2022 17-04-2022 643501.92 643501.92 643501.92 643501.92 643501.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-006-2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:643501.92, importe_modificado:643501.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.44}}{2080997/proyecto_INICIO, 2080997/proyecto_PROCESO, 2080997/proyecto_FIN, 2080997/proyecto_PROCESO, 2080997/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116919 Proyecto de inversión799334.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799334.17, modificado:799334.17}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA - 1479527 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Totolapa147952 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.5, meta_modificada:6.5}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL   - CRUCERO LA BARRANCA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA A VILLA DE ACALA, CAMINO CAMINO A LA MONTAÑA , lon:-92.68518647, lat:16.54576423}}18-03-2022 16-04-2022 799334.17 799334.17 799334.17 799334.17 799334.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-004/2022, contratista:JAMAL, CONSTRUCTORA DE MEXICO ACABADOS Y SUMINISTRO S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:799334.17, importe_modificado:799334.17}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.5}}{2116919/proyecto_INICIO, 2116919/proyecto_FIN, 2116919/proyecto_PROCESO, 2116919/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302127672 Proyecto de inversión164888.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164888.41, modificado:164888.41}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 1986757 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Totolapa198675 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AL PANTEON PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE AL PANTEON Y CALLE CALLE AL PARQUE, CALLE CALLE SIN NOMBRE  LA OBRA SE UBICA A 200 METROS DEL PANTEON DE RECIEN CREACION A 500 MESTROS DE, lon:-92.6713013, lat:16.5461391}}17-05-2022 31-05-2022 164888.41 164888.41 164888.41 164888.41 164888.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-002-2022, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:164888.41, importe_modificado:164888.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}{2127672/proyecto_INICIO, 2127672/proyecto_FIN, 2127672/proyecto_PROCESO, 2127672/proyecto_FIN, 2127672/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157156 Proyecto de inversión292215.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292215.6, modificado:292215.6}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME AVENIDA 2O DE NOVIEMBRE - 2259997 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Totolapa225999 S 32 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:484.0, meta_modificada:484.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE 21 DE MARZO, CALLEJON HIDALGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.68403513, lat:16.54603163}}02-08-2022 30-08-2022 292215.6 292215.6 292215.6 292215.6 292215.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128135, contratista:, convocante:h ayuntamiento de totolapa, monto:292215.6, importe_modificado:292215.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:484.0}}{2157156/proyecto_PROCESO, 2157156/proyecto_FIN, 2157156/proyecto_INICIO, 2157156/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161792 Proyecto de inversión748338.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748338.9, modificado:748338.9}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE LA SABANA - 2507267 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Totolapa250726 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LA SABANA PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE CENTRO DE SALUD, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICARA A UN COSTADO DE LA AVENIDA DANIEL DELGADILLO ENTRE CALLE DEL C, lon:-92.67508644, lat:16.54272202}}01-09-2022 15-10-2022 748338.9 748338.9 748338.9 748338.9 748338.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-015-2022, contratista:FRANCISCO COUTIÑO LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:748338.9, importe_modificado:748338.9}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{2161792/proyecto_PROCESO, 2161792/proyecto_FIN, 2161792/proyecto_INICIO, 2161792/proyecto_FIN, 2161792/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170603 Proyecto de inversión99724.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99724.11, modificado:99724.11}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 2963207 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Totolapa296320 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.4, meta_modificada:75.4}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CARRETERA CARRETERA ACALA LA OBRA SE UBICA ENTRE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y LA CARRETERA Q, lon:-92.68178208, lat:16.54482833}}27-09-2022 11-10-2022 99724.11 99724.11 99724.11 99724.11 99724.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-005-2022, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:99724.11, importe_modificado:99724.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.4}}{2170603/proyecto_INICIO, 2170603/proyecto_PROCESO, 2170603/proyecto_INICIO, 2170603/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302124417 Proyecto de inversión246935.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246935.22, modificado:246935.22}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 1824477 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Totolapa182447 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.3, meta_modificada:108.3}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:CALLE 2DA NORTE COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 1RA PONIENTE Y CALLE 1RA NORTE, CALLE CALLE CENTRAL  LA OBRA SE UBICARA A 2 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL A MANO IZQUIERDA DE LA C, lon:-92.70080902, lat:16.50751275}}15-05-2022 30-05-2022 246935.22 246935.22 246935.22 246935.22 246935.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-001/2022, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:246935.22, importe_modificado:246935.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.3}}{2124417/proyecto_INICIO, 2124417/proyecto_FIN, 2124417/proyecto_PROCESO, 2124417/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156419 Proyecto de inversión180423.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180423.5, modificado:180423.5}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2222977 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Totolapa222297 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:44, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVO DOLORES, 30330 NUEVO DOLORES, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CAMINO A LA MERCED, CAMINO CAMINO A PARAISO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO DOLORES SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y E, lon:-92.65755655, lat:16.49449787}}11-06-2022 30-06-2022 180423.5 180423.5 180423.5 180423.5 180423.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-003/2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:180423.5, importe_modificado:180423.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}}{2156419/proyecto_INICIO, 2156419/proyecto_PROCESO, 2156419/proyecto_FIN, 2156419/proyecto_PROCESO, 2156419/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176410 Proyecto de inversión1337813.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337813.32, modificado:1337813.32}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO PONCIANO ARRIAGA - 3239527 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Totolapa323952 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.0, meta_modificada:798.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE 3 NORTE COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1 NORTE Y AVENIDA 1RA PONIENTE, LA OBRA SE UBICA A 3 CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A DOS CUADRA A LA SALIDA PARA MATAMOROS, lon:-92.62437584, lat:16.49021457}}15-10-2022 28-11-2022 1337813.32 1337813.32 1337813.32 1337813.32 1337813.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-020-2022, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1337813.32, importe_modificado:1337813.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.0}}{2176410/proyecto_INICIO, 2176410/proyecto_FIN, 2176410/proyecto_PROCESO, 2176410/proyecto_FIN, 2176410/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169904 Proyecto de inversión311819.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311819.8, modificado:311819.8}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 2934947 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Totolapa293494 S 63 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE CALLE OLIVOS BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CALLE PRINCIPAL Y CALLE AMARANTOS, CALLE OLIVOS LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL Y A TRES CUADRAS DEL PARQUE SANTA , lon:-92.66411347, lat:16.54600765}}05-10-2022 03-11-2022 311819.8 311819.8 311819.8 311819.8 311819.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-017/2022, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:311819.8, importe_modificado:311819.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}}{2169904/proyecto_INICIO, 2169904/proyecto_FIN, 2169904/proyecto_PROCESO, 2169904/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173862 Proyecto de inversión338604 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338604.0, modificado:338604.0}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 3128657 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Totolapa312865 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.0, meta_modificada:538.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:AVENIDA CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE OLIVOS Y AVENIDA CALLE AL PARQUE, CALLE CALLE GARDENIAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UNA CUADRA DEL PARQUE SANTA CEC, lon:-92.6653797, lat:16.54467751}}04-11-2022 30-11-2022 338604 338604 338604 338604 338604 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127927, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:338604.0, importe_modificado:338604.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.0}}{2173862/proyecto_INICIO, 2173862/proyecto_FIN, 2173862/proyecto_PROCESO, 2173862/proyecto_FIN, 2173862/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173896 Proyecto de inversión338604 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338604.0, modificado:338604.0}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 3129817 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Totolapa312981 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.0, meta_modificada:538.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE CENTRO DE SALUD, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA DANIEL DELGADILLO A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA, lon:-92.67063309, lat:16.54306999}}04-11-2022 30-11-2022 338604 338604 338604 338604 338604 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127929, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:338604.0, importe_modificado:338604.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.0}}{2173896/proyecto_INICIO, 2173896/proyecto_PROCESO, 2173896/proyecto_FIN, 2173896/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177967 Proyecto de inversión902930.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902930.5, modificado:902930.5}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 3302017 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Totolapa330201 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.7, meta_modificada:494.7}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:AVENIDA 3RA SUR COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA SUR Y CALLE 2DA CALLE SUR, AVENIDA CENTRAL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 3 SUR A DOS CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.62561948, lat:16.49005155}}21-11-2022 20-12-2022 902930.5 902930.5 902930.5 902930.5 902930.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-027/2022, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:902930.5, importe_modificado:902930.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.7}}{2177967/proyecto_INICIO, 2177967/proyecto_FIN, 2177967/proyecto_PROCESO, 2177967/proyecto_FIN, 2177967/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181681 Proyecto de inversión319130.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319130.3, modificado:319130.3}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 3417117 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Totolapa341711 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.72, meta_modificada:283.72}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:AVENIDA CALLE PRINCIPAL COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA SUR Y AVENIDA CENTRAL, CALLE 1RA SUR LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA CENTRAL A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA, lon:-92.62426511, lat:16.48893523}}02-11-2022 01-12-2022 319130.3 319130.3 319130.3 319130.3 319130.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-022/2022, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:319130.3, importe_modificado:319130.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.72}}{2181681/proyecto_INICIO, 2181681/proyecto_FIN, 2181681/proyecto_PROCESO, 2181681/proyecto_FIN, 2181681/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181703 Proyecto de inversión902930.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902930.5, modificado:902930.5}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 3417617 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Totolapa341761 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.7, meta_modificada:494.7}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MIRADOR 2 LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA CENTRAL ENTRE A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA DANIEL D, lon:-92.67465428, lat:16.54353607}}24-11-2022 23-12-2022 902930.5 902930.5 902930.5 902930.5 902930.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-028/2022, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:902930.5, importe_modificado:902930.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.7}}{2181703/proyecto_INICIO, 2181703/proyecto_FIN, 2181703/proyecto_PROCESO, 2181703/proyecto_FIN, 2181703/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181732 Proyecto de inversión902930.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902930.5, modificado:902930.5}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 3418517 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Totolapa341851 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.7, meta_modificada:494.7}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PANTEON PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE AL PANTEON Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE AMARANTOS LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PATEON NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y 5 CUA, lon:-92.67005518, lat:16.54579517}}24-11-2022 23-12-2022 902930.5 902930.5 902930.5 902930.5 902930.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-029/2022, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:902930.5, importe_modificado:902930.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.7}}{2181732/proyecto_INICIO, 2181732/proyecto_FIN, 2181732/proyecto_PROCESO, 2181732/proyecto_FIN, 2181732/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402181967 Proyecto de inversión100236.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100236.8, modificado:100236.8}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME SANTA CECILIA - 3427467 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Totolapa342746 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.57, meta_modificada:265.57}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:AVENIDA OLIVOS BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA OLIVOS Y CALLE GARDENIAS, AVENIDA DANIEL DELGADILLO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA OLIVOS A A DOS CUADRAS DEL PARQUE SANTA CECILIA, lon:-92.66326612, lat:16.54590137}}09-11-2022 23-11-2022 100236.8 100236.8 100236.8 100236.8 100236.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-013/2022, contratista:FRANCISCO COUTIÑO LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:100236.8, importe_modificado:100236.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.57}}{2181967/proyecto_INICIO, 2181967/proyecto_FIN, 2181967/proyecto_PROCESO, 2181967/proyecto_FIN, 2181967/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116338 Proyecto de inversión5713724.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5713724.11, modificado:5713724.11}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 1454587 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Trinitaria145458 S 566 565 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5914.0, meta_modificada:5914.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:36, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - CARMEN XHAN  KILÓMETRO 38 + 400 COLONIA CARMEN XHÁN, 30160 CARMEN XHÁN, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL KM 307 Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CAB, lon:-91.75782772, lat:16.04680619}}04-04-2022 02-07-2022 5713724.11 5713724.11 5713724.11 5713724.11 5713724.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/010/2022, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5713724.11, importe_modificado:5713724.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5914.0}}{2116338/proyecto_INICIO, 2116338/proyecto_PROCESO, 2116338/proyecto_FIN, 2116338/proyecto_PROCESO, 2116338/proyecto_FIN, 2116338/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118303 Proyecto de inversión2943741.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2943741.77, modificado:2943741.77}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 150 MTS. - 1541157 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Trinitaria154115 S 5528 5527 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA NTE OTE BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE. Y CALLE CUARTA NTE. OTE.,    LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BA, lon:-92.04663527, lat:16.12375618}}11-04-2022 24-06-2022 2943741.77 2943741.77 2943741.77 2943741.77 2943741.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/013/2022, contratista:GRADIENTE CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2943741.77, importe_modificado:2943741.77}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2118303/proyecto_FIN, 2118303/proyecto_INICIO, 2118303/proyecto_PROCESO, 2118303/proyecto_FIN, 2118303/proyecto_INICIO, 2118303/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118328 Proyecto de inversión1676003.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676003.23, modificado:1676003.23}}REHABILITACION DE CALLES VARIAS CON MATERIAL MEJORADO - 1542287 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria154228 S 2229 2229 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4010.0, meta_modificada:4010.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:114, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - LAZARO CARDENAS  KILÓMETRO 25 + 900 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 30160 LÁZARO CÁRDENAS, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL KM 307 Y CALLE 5 DE MAYO,    PARA LLEGAR A LA L, lon:-91.82996623, lat:16.11932839}}11-04-2022 25-05-2022 1676003.23 1676003.23 1676003.23 1676003.23 1676003.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/014/2022, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1676003.23, importe_modificado:1676003.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4010.0}}{2118328/proyecto_PROCESO, 2118328/proyecto_INICIO, 2118328/proyecto_FIN, 2118328/proyecto_INICIO, 2118328/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123665 Proyecto de inversión463462.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463462.98, modificado:463462.98}}CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 20 M3. - 1787887 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Trinitaria178788 S 21 21 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:790, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - SANTO DOMINGO  KILÓMETRO 31 + 300 COLONIA SANTO DOMINGO, 30160 SANTO DOMINGO, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SA, lon:-91.95873255, lat:15.95772896}}06-06-2022 04-08-2022 463462.98 463462.98 463462.98 463462.98 463462.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/027/2022, contratista:CARLOS QUIÑONES MARTINEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:463462.98, importe_modificado:463462.98}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}{2123665/proyecto_INICIO, 2123665/proyecto_PROCESO, 2123665/proyecto_FIN, 2123665/proyecto_INICIO, 2123665/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155711 Proyecto de inversión5783208.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5783208.81, modificado:5783208.81}}CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 2182247 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de La Trinitaria218224 S 45 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4720.0, meta_modificada:4720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:418, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SAN FRANCISCO OJO DE AGUA KILÓMETRO 35 + 500 COLONIA SAN FRANCISCO OJO DE AGUA, 30160 SAN FRANCISCO OJO DE AGUA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y ,, lon:-92.12551651, lat:16.04783362}}13-06-2022 10-09-2022 0 5783208.81 5783208.81 5783208.81 5783208.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ELE/036/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5783208.81, importe_modificado:5783208.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4720.0}}{2155711/proyecto_INICIO, 2155711/proyecto_PROCESO, 2155711/proyecto_FIN, 2155711/proyecto_INICIO, 2155711/proyecto_PROCESO, 2155711/proyecto_FIN, 2155711/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163065 Proyecto de inversión1827233.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827233.48, modificado:1827233.48}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 3,200 - 2570877 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria257087 S 9 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:160, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN ANTONIO PATATE KILÓMETRO 5 + 300 COLONIA SAN ANTONIO PATATE, 30160 SAN ANTONIO PATATE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALID, lon:-92.04574031, lat:16.14386796}}20-06-2022 22-08-2022 1827233.48 1827233.48 1827233.48 1827233.48 1827233.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/041/2022, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1827233.48, importe_modificado:1827233.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3200.0}}{2163065/proyecto_INICIO, 2163065/proyecto_PROCESO, 2163065/proyecto_FIN, 2163065/proyecto_INICIO, 2163065/proyecto_PROCESO, 2163065/proyecto_FIN, 2163065/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163811 Proyecto de inversión5090071.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5090071.54, modificado:5090071.54}}REVESTIMIENTO DE CALLES VARIAS - 2609447 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria260944 S 968 966 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10395.0, meta_modificada:10395.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ALVARO OBREGON KILÓMETRO 28 + 300 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 30160 ÁLVARO OBREGÓN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE , lon:-91.843972, lat:16.09738208}}04-07-2022 06-09-2022 5090071.54 5090071.54 5090071.54 5090071.54 5090071.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/048/2022, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5090071.54, importe_modificado:5090071.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10395.0}}{2163811/proyecto_INICIO, 2163811/proyecto_PROCESO, 2163811/proyecto_FIN, 2163811/proyecto_INICIO, 2163811/proyecto_PROCESO, 2163811/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167918 Proyecto de inversión2897796.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2897796.24, modificado:2897796.24}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 2830847 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria283084 S 769 768 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.5, meta_modificada:384.5}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:286, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTA RITA KILÓMETRO 11 + 100 COLONIA SANTA RITA, 30160 SANTA RITA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECER, lon:-91.97522418, lat:16.13375104}}25-07-2022 11-11-2022 2897796.24 2897796.24 2897796.24 2897796.24 2897796.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/062/2022, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA CALANTE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2897796.24, importe_modificado:2897796.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.5}}{2167918/proyecto_PROCESO, 2167918/proyecto_FIN, 2167918/proyecto_PROCESO, 2167918/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168008 Proyecto de inversión3839018.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3839018.28, modificado:3839018.28}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO - 2834167 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria283416 S 5528 5527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A PTE. NTE. BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN SEBASTIAN, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 5A NTE. PTE. Y CALLE 6A NTE. PTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA DE LA TRINITARIA EN EL BARRIO SAN S, lon:-92.05522675, lat:16.12210151}}25-07-2022 21-11-2022 3839018.28 3839018.28 3839018.28 3839018.28 3839018.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/063/2022, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3839018.28, importe_modificado:3839018.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}}{2168008/proyecto_INICIO, 2168008/proyecto_FIN, 2168008/proyecto_PROCESO, 2168008/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190911 Proyecto de inversión1904028.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904028.57, modificado:1904028.57}}REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS LA TRINITARIA - 3700477 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar Municipio de La Trinitaria370047 S 5528 5527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:835.0, meta_modificada:835.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A OTE NTE BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA TRINITARIA SOBRE LA 2A AVENIDA OTE, lon:-92.05193942, lat:16.13088218}}05-09-2022 18-11-2022 1904028.57 1904028.57 1904028.57 1904028.57 1904028.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBS/067/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1904028.57, importe_modificado:1904028.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:835.0}}{2190911/proyecto_INICIO, 2190911/proyecto_PROCESO, 2190911/proyecto_INICIO, 2190911/proyecto_FIN, 2190911/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194310 Proyecto de inversión3998268.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998268.14, modificado:3998268.14}}REHABILITACION DE VIVIENDAS 2A ETAPA COBERTURA MUNICIPAL - 3794827 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de La Trinitaria379482 S 204 204 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:102.0, meta_modificada:102.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 2A PTE NTE BARRIO LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A PTE NTE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LAS AGEBS 070990001026A Y 070990001033A EN DIFERENTES PUNTOS , lon:-92.06116264, lat:16.13044292}}26-09-2022 30-11-2022 3998268.14 3998268.14 3998268.14 3998268.14 3998268.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-MEV/080/2022, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3998268.14, importe_modificado:3998268.14}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:102.0}}{2194310/proyecto_FIN, 2194310/proyecto_INICIO, 2194310/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194594 Proyecto de inversión864582.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864582.82, modificado:864582.82}}CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA CEMSAD 262 CHIHUAHUA CLAVE 07EMS0178D - 3802327 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de La Trinitaria380232 S 569 569 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:56, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - CHIHUAHUA KILÓMETRO 23 + 700 COLONIA CHIHUAHUA, 30160 CHIHUAHUA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CAB, lon:-91.97926635, lat:16.02740794}}03-10-2022 30-11-2022 864582.82 864582.82 864582.82 864582.82 864582.82 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125355, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:864582.82, importe_modificado:864582.82}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}}{2194594/proyecto_INICIO, 2194594/proyecto_PROCESO, 2194594/proyecto_FIN, 2194594/proyecto_INICIO, 2194594/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202078357 Proyecto de inversión2145158.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145158.16, modificado:2145158.16}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO 100 MTS. - 727717 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Trinitaria72771 S 19 18 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:530, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - SAN LUIS  KILÓMETRO 39 + 900 EJIDO SAN LUIS, 30160 SAN LUIS, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA, lon:-91.93857775, lat:15.92762765}}21-02-2022 21-04-2022 2145158.16 2145158.16 2145158.16 2145158.16 2145158.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/002/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2145158.16, importe_modificado:2145158.16}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2078357/proyecto_INICIO, 2078357/proyecto_PROCESO, 2078357/proyecto_FIN, 2078357/proyecto_INICIO, 2078357/proyecto_PROCESO, 2078357/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080416 Proyecto de inversión1273846.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273846.36, modificado:1273846.36}}REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 829037 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria82903 S 206 205 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:216, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - SAN ANTONIO TZALANI  KILÓMETRO 8 + 500 COLONIA SAN ANTONIO TZALANI, 30160 SAN ANTONIO TZALANÍ, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL KM 307 Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCA, lon:-91.99514665, lat:16.13112562}}21-02-2022 06-04-2022 1273846.36 1273846.36 1273846.36 1273846.36 1273846.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/003/2022, contratista:RAUL LOPEZ VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1273846.36, importe_modificado:1273846.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}}{2080416/proyecto_INICIO, 2080416/proyecto_FIN, 2080416/proyecto_PROCESO, 2080416/proyecto_FIN, 2080416/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080556 Proyecto de inversión1107203.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107203.3, modificado:1107203.3}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 3,200 - 836987 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria83698 S 138 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:367, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - SAN ANTONIO EL CIMARRON  KILÓMETRO 38 + 100 EJIDO SAN ANTONIO EL CIMARRON, 30160 SAN ANTONIO EL CIMARRÓN, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL KM 307 Y  ,    PARA LLEGA, lon:-91.74926557, lat:16.0742764}}21-02-2022 22-03-2022 1107203.3 1107203.3 1107203.3 1107203.3 1107203.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/004/2022, contratista:RAUL LOPEZ VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1107203.3, importe_modificado:1107203.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3200.0}}{2080556/proyecto_INICIO, 2080556/proyecto_FIN, 2080556/proyecto_PROCESO, 2080556/proyecto_FIN, 2080556/proyecto_INICIO, 2080556/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118174 Proyecto de inversión2869058.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2869058.79, modificado:2869058.79}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 1534767 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Trinitaria153476 S 107 107 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3466.2, meta_modificada:3466.2}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:413, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - SACCHANA  KILÓMETRO 33 + 700 COLONIA SACCHANA, 30160 SACCHANÁ, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL KM 307 Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOM, lon:-91.78169638, lat:16.07086711}}11-04-2022 09-07-2022 2869058.79 2869058.79 2869058.79 2869058.79 2869058.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/012/2022, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2869058.79, importe_modificado:2869058.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3466.2}}{2118174/proyecto_PROCESO, 2118174/proyecto_FIN, 2118174/proyecto_INICIO, 2118174/proyecto_PROCESO, 2118174/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120084 Proyecto de inversión4144916.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4144916.79, modificado:4144916.79}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAÚLICO - 1621017 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria162101 S 5528 5527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A OTE NTE BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL PTE NTE Y CARRETERA FEDERAL KM 307,    LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA 2A AV. OTE., lon:-92.05210009, lat:16.1299345}}18-04-2022 15-08-2022 4144916.79 4144916.79 4144916.79 4144916.79 4144916.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/020/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4144916.79, importe_modificado:4144916.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2120084/proyecto_INICIO, 2120084/proyecto_PROCESO, 2120084/proyecto_FIN, 2120084/proyecto_INICIO, 2120084/proyecto_PROCESO, 2120084/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123679 Proyecto de inversión2730290.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2730290.58, modificado:2730290.58}}CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 1788857 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de La Trinitaria178885 S 2229 2229 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:114, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - LAZARO CARDENAS  KILÓMETRO 25 + 700 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 30160 LÁZARO CÁRDENAS, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL KM 307 Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SA, lon:-91.83441597, lat:16.11625097}}06-06-2022 03-09-2022 2730290.58 2730290.58 2730290.58 2730290.58 2730290.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/028/2022, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2730290.58, importe_modificado:2730290.58}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2123679/proyecto_INICIO, 2123679/proyecto_PROCESO, 2123679/proyecto_FIN, 2123679/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125722 Proyecto de inversión3420613.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420613.52, modificado:3420613.52}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAÚLICO ACCESO PRINCIPAL - 1887237 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria188723 S 5528 5527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA NTE OTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO EL AMATE, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE. Y CALLE CUARTA NTE. OTE.,    LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRI, lon:-92.04472879, lat:16.12473875}}06-06-2022 03-09-2022 3420613.52 3420613.52 3420613.52 3420613.52 3420613.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/029/2022, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3420613.52, importe_modificado:3420613.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}}{2125722/proyecto_INICIO, 2125722/proyecto_PROCESO, 2125722/proyecto_FIN, 2125722/proyecto_INICIO, 2125722/proyecto_PROCESO, 2125722/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155632 Proyecto de inversión3835197.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3835197.51, modificado:3835197.51}}REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO - 2178937 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria217893 S 433 432 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11320.0, meta_modificada:11320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ANGEL ALBINO CORZO KILÓMETRO 36 + 300 COLONIA ANGEL ALBINO CORZO, 30160 ÁNGEL ALBINO CORZO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA , lon:-91.89633399, lat:16.02297938}}13-06-2022 27-07-2022 3835197.51 3835197.51 3835197.51 3835197.51 3835197.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/034/2022, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3835197.51, importe_modificado:3835197.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11320.0}}{2155632/proyecto_INICIO, 2155632/proyecto_PROCESO, 2155632/proyecto_INICIO, 2155632/proyecto_FIN, 2155632/proyecto_PROCESO, 2155632/proyecto_FIN, 2155632/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163138 Proyecto de inversión3224493.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3224493.56, modificado:3224493.56}}REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO - 2575287 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria257528 S 1081 1081 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6830.0, meta_modificada:6830.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:490, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - RODULFO FIGUEROA KILÓMETRO 42 + 700 COLONIA RODULFO FIGUEROA, 30160 RODULFO FIGUEROA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALI, lon:-91.89927281, lat:15.91751338}}27-06-2022 23-09-2022 3224493.56 3224493.56 3224493.56 3224493.56 3224493.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/043/2022, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3224493.56, importe_modificado:3224493.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6830.0}}{2163138/proyecto_INICIO, 2163138/proyecto_PROCESO, 2163138/proyecto_FIN, 2163138/proyecto_PROCESO, 2163138/proyecto_FIN, 2163138/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163759 Proyecto de inversión2482435.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2482435.84, modificado:2482435.84}}CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES - 2605287 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Municipio de La Trinitaria260528 S 85 84 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:656, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LUCHA CAMPESINA II KILÓMETRO 25 + 300 COLONIA LUCHA CAMPESINA II, 30160 LUCHA CAMPESINA II, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA , lon:-92.01009564, lat:15.97571576}}27-06-2022 24-09-2022 2482435.84 2482435.84 2482435.84 2482435.84 2482435.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/046/2022, contratista:KARLA GUADALUPE DOMINGUEZ MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2482435.84, importe_modificado:2482435.84}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2163759/proyecto_PROCESO, 2163759/proyecto_FIN, 2163759/proyecto_INICIO, 2163759/proyecto_FIN, 2163759/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164142 Proyecto de inversión1321332.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321332.23, modificado:1321332.23}}REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO - 2626227 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria262622 S 968 966 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2450.0, meta_modificada:2450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ALVARO OBREGON KILÓMETRO 28 + 900 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 30160 ÁLVARO OBREGÓN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE , lon:-91.83932427, lat:16.09278355}}04-07-2022 17-08-2022 1321332.23 1321332.23 1321332.23 1321332.23 1321332.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/049/2022, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA CALANTE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1321332.23, importe_modificado:1321332.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2450.0}}{2164142/proyecto_PROCESO, 2164142/proyecto_INICIO, 2164142/proyecto_FIN, 2164142/proyecto_INICIO, 2164142/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165030 Proyecto de inversión3288521.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3288521.29, modificado:3288521.29}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS 1ER. ETAPA - 2676627 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria267662 S 424 424 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - CUAUHTEMOC KILÓMETRO 54 + 700 COLONIA CUAUHTEMOC, 30160 CUAUHTÉMOC, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECER, lon:-91.61664128, lat:16.10980757}}11-07-2022 23-10-2022 3288521.29 3288521.29 3288521.29 3288521.29 3288521.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/056/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3288521.29, importe_modificado:3288521.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2165030/proyecto_INICIO, 2165030/proyecto_PROCESO, 2165030/proyecto_INICIO, 2165030/proyecto_PROCESO, 2165030/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167177 Proyecto de inversión2446954.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2446954.75, modificado:2446954.75}}CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. 1 DE MAYO, CLAVE 07DPR0634A - 2793227 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de La Trinitaria279322 S 1335 1334 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:73, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA ESPERANZA KILÓMETRO 22 + 500 COLONIA LA ESPERANZA, 30160 LA ESPERANZA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA C, lon:-91.86817567, lat:16.15356401}}18-07-2022 31-10-2022 2446954.75 2446954.75 2446954.75 2446954.75 2446954.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/058/2022, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2446954.75, importe_modificado:2446954.75}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2167177/proyecto_INICIO, 2167177/proyecto_PROCESO, 2167177/proyecto_INICIO, 2167177/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167673 Proyecto de inversión2168116.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168116.26, modificado:2168116.26}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 2820737 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Trinitaria282073 S 5528 5527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:639.1, meta_modificada:639.1}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN ISIDRO, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A NTE. PTE. Y CARRETERA INTERNACIONAL KM 190, LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO SAN ISIDRO PARA LLEGAR SE SALE DE LA CABECERA TOM, lon:-92.0560344, lat:16.11033341}}18-07-2022 31-10-2022 2168116.26 2168116.26 2168116.26 2168116.26 2168116.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ALC/059/2022, contratista:RAUL LOPEZ VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2168116.26, importe_modificado:2168116.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:639.1}}{2167673/proyecto_INICIO, 2167673/proyecto_PROCESO, 2167673/proyecto_FIN, 2167673/proyecto_PROCESO, 2167673/proyecto_FIN, 2167673/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167767 Proyecto de inversión2008074.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008074.31, modificado:2008074.31}}AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 2825127 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Trinitaria282512 S 5528 5527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:358.0, meta_modificada:358.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:BARRIO LA TRINITARIA BARRIO EL MIRADOR, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A NTE. PTE. Y CARRETERA INTERNACIONAL KM 190, LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO SAN ISIDRO PARA LLEGAR SE SALE DE LA CABECERA TOM, lon:-92.05868309, lat:16.10754291}}18-07-2022 31-10-2022 2008074.31 2008074.31 2008074.31 2008074.31 2008074.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-DRE/060/2022, contratista:KARLA GUADALUPE DOMINGUEZ MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2008074.31, importe_modificado:2008074.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:358.0}}{2167767/proyecto_INICIO, 2167767/proyecto_FIN, 2167767/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402193341 Proyecto de inversión1171141.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171141.95, modificado:1171141.95}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO CARAMELITOS, CLAVE 07ODI0041J - 3770827 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de La Trinitaria377082 S 5528 5527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.4, meta_modificada:126.4}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA NTE PTE BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA PTE NTE Y AVENIDA SEPTIMA PTE NTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA DE LA TRINITARIA SOBRE LA CUA, lon:-92.05583633, lat:16.11880973}}19-09-2022 17-11-2022 1171141.95 1171141.95 1171141.95 1171141.95 1171141.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/076/2022, contratista:RAUL LOPEZ VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1171141.95, importe_modificado:1171141.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.4}}{2193341/proyecto_PROCESO, 2193341/proyecto_FIN, 2193341/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194459 Proyecto de inversión1750000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}}EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 3798427 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Trinitaria379842 S 1400 1400 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NTE OTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA SAN LUIS, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NTE OTE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA AGEB 070990001019A EN DIFERENTES PUN, lon:-92.0511341, lat:16.12196222}}15-03-2022 16-04-2022 1750000 1750000 1750000 1750000 1750000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125345, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:700.0}}{2194459/proyecto_INICIO, 2194459/proyecto_PROCESO, 2194459/proyecto_FIN, 2194459/proyecto_PROCESO, 2194459/proyecto_FIN, 2194459/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194462 Proyecto de inversión1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 3798457 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Trinitaria379845 S 1200 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA NTE PTE BARRIO LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA CALLE NTE PTE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA AGEB 0709900010255 EN DIFERENTES PUNTOS NO SE , lon:-92.05763804, lat:16.1187464}}15-03-2022 16-04-2022 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125349, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:600.0}}{2194462/proyecto_FIN, 2194462/proyecto_INICIO, 2194462/proyecto_PROCESO, 2194462/proyecto_FIN, 2194462/proyecto_INICIO, 2194462/proyecto_PROCESO, 2194462/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113414 Proyecto de inversión5229988.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5229988.23, modificado:5229988.23}}EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 1336337 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Trinitaria133633 S 45 44 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:418, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - SAN FRANCISCO OJO DE AGUA  KILÓMETRO 35 + 500 COLONIA SAN FRANCISCO OJO DE AGUA, 30160 SAN FRANCISCO OJO DE AGUA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y  ,, lon:-92.12556059, lat:16.04782094}}04-04-2022 31-07-2022 5229988.23 5229988.23 5229988.23 5229988.23 5229988.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/007/2022, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5229988.23, importe_modificado:5229988.23}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2113414/proyecto_INICIO, 2113414/proyecto_PROCESO, 2113414/proyecto_INICIO, 2113414/proyecto_FIN, 2113414/proyecto_PROCESO, 2113414/proyecto_FIN, 2113414/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115294 Proyecto de inversión2065581.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2065581.42, modificado:2065581.42}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 4,050 - 1416457 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria141645 S 1412 1412 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:172, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - EL PORVENIR AGRARISTA  KILÓMETRO 29 + 600 COLONIA EL PORVENIR AGRARISTA, 30160 EL PORVENIR AGRARISTA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL KM 307 Y  ,    PARA LLEGAR A , lon:-91.8348211, lat:16.16189628}}04-04-2022 12-05-2022 2065581.42 2065581.42 2065581.42 2065581.42 2065581.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/009/2022, contratista:RAUL LOPEZ VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2065581.42, importe_modificado:2065581.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4050.0}}{2115294/proyecto_INICIO, 2115294/proyecto_PROCESO, 2115294/proyecto_FIN, 2115294/proyecto_PROCESO, 2115294/proyecto_FIN, 2115294/proyecto_INICIO, 2115294/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118357 Proyecto de inversión1623988.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623988.91, modificado:1623988.91}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 1543517 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Trinitaria154351 S 5528 5527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:596.99, meta_modificada:596.99}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A ORIENTE SUR BARRIO LA TRINITARIA BARRIO CRUZ BOLA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 5TA SUR PTE Y AVENIDA 1A OTE SUR,    LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO CRUZ BOLA SOBRE, lon:-92.04889752, lat:16.11534817}}11-04-2022 09-07-2022 1623988.91 1623988.91 1623988.91 1623988.91 1623988.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ALC/015/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1623988.91, importe_modificado:1623988.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:596.99}}{2118357/proyecto_INICIO, 2118357/proyecto_FIN, 2118357/proyecto_PROCESO, 2118357/proyecto_FIN, 2118357/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119964 Proyecto de inversión2288522.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2288522.53, modificado:2288522.53}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS - 1615137 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria161513 S 433 432 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - ANGEL ALBINO CORZO  KILÓMETRO 36 + 0 COLONIA ANGEL ALBINO CORZO, 30160 ÁNGEL ALBINO CORZO, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y  ,    PARA LLEGAR A LA LO, lon:-91.89869443, lat:16.02546154}}18-04-2022 16-07-2022 2288522.53 2288522.53 2288522.53 2288522.53 2288522.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/018/2022, contratista:MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2288522.53, importe_modificado:2288522.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}}{2119964/proyecto_INICIO, 2119964/proyecto_PROCESO, 2119964/proyecto_INICIO, 2119964/proyecto_FIN, 2119964/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125755 Proyecto de inversión2872901.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2872901.54, modificado:2872901.54}}REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0,000 AL KM. 5,320 - 1888537 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria188853 S 351 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5320.0, meta_modificada:5320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:791, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - RIO GRANDE EL GRIJALVA  KILÓMETRO 41 + 600 COLONIA RIO GRANDE EL GRIJALVA, 30160 RÍO GRANDE EL GRIJALVA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y  ,    PARA L, lon:-92.00858234, lat:15.8589046}}06-06-2022 20-07-2022 2872901.54 2872901.54 2872901.54 2872901.54 2872901.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/030/2022, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA CALANTE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2872901.54, importe_modificado:2872901.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5320.0}}{2125755/proyecto_FIN, 2125755/proyecto_PROCESO, 2125755/proyecto_INICIO, 2125755/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162067 Proyecto de inversión2493114.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493114.7, modificado:2493114.7}}REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0,000 AL KM. 0,500 - 2521367 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria252136 S 127 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:772, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN MARCOS KILÓMETRO 54 + 200 EJIDO SAN MARCOS, 30160 SAN MARCOS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CA, lon:-91.60445575, lat:16.10705567}}20-06-2022 02-09-2022 2493114.7 2493114.7 2493114.7 2493114.7 2493114.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/038/2022, contratista:RAUL LOPEZ VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2493114.7, importe_modificado:2493114.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}{2162067/proyecto_PROCESO, 2162067/proyecto_FIN, 2162067/proyecto_INICIO, 2162067/proyecto_FIN, 2162067/proyecto_PROCESO, 2162067/proyecto_INICIO, 2162067/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162684 Proyecto de inversión2766996.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2766996.19, modificado:2766996.19}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 2551137 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de La Trinitaria255113 S 1412 1412 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:172, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL PORVENIR AGRARISTA KILÓMETRO 29 + 300 COLONIA EL PORVENIR AGRARISTA, 30160 EL PORVENIR AGRARISTA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A , lon:-91.83556917, lat:16.1648692}}20-06-2022 17-09-2022 2766996.19 2766996.19 2766996.19 2766996.19 2766996.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/040/2022, contratista:DEYSI GALVEZ ROBLERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2766996.19, importe_modificado:2766996.19}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2162684/proyecto_INICIO, 2162684/proyecto_PROCESO, 2162684/proyecto_INICIO, 2162684/proyecto_FIN, 2162684/proyecto_INICIO, 2162684/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164852 Proyecto de inversión1516853.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516853.92, modificado:1516853.92}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 2666727 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria266672 S 12 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:578, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LOS TULIPANES KILÓMETRO 71 + 100 COLONIA LOS TULIPANES, 30160 LOS TULIPANES, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE L, lon:-91.50890026, lat:16.13194721}}11-07-2022 08-10-2022 1516853.92 1516853.92 1516853.92 1516853.92 1516853.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/052/2022, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1516853.92, importe_modificado:1516853.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2164852/proyecto_PROCESO, 2164852/proyecto_INICIO, 2164852/proyecto_PROCESO, 2164852/proyecto_INICIO, 2164852/proyecto_FIN, 2164852/proyecto_PROCESO, 2164852/proyecto_FIN, 2164852/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167825 Proyecto de inversión1310506.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310506.16, modificado:1310506.16}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 3,050 - 2827397 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria282739 S 131 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3050.0, meta_modificada:3050.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:232, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SAN JOSE CANDELARIA KILÓMETRO 32 + 700 COLONIA SAN JOSE CANDELARIA, 30160 SAN JOSÉ CANDELARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A , lon:-91.97602016, lat:15.9476082}}18-07-2022 31-08-2022 1310506.16 1310506.16 1310506.16 1310506.16 1310506.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/061/2022, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA CALANTE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1310506.16, importe_modificado:1310506.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3050.0}}{2167825/proyecto_PROCESO, 2167825/proyecto_FIN, 2167825/proyecto_PROCESO, 2167825/proyecto_FIN, 2167825/proyecto_INICIO, 2167825/proyecto_FIN, 2167825/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190912 Proyecto de inversión1513367.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513367.6, modificado:1513367.6}}CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES VARIAS - 3700487 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria370048 S 23 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.4, meta_modificada:346.4}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:766, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN ANTONIO LOS MONTES KILÓMETRO 71 + 600 COLONIA SAN ANTONIO LOS MONTES, 30160 SAN ANTONIO LOS MONTES, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR , lon:-91.51488875, lat:16.13758694}}05-09-2022 23-11-2022 1513367.6 1513367.6 1513367.6 1513367.6 1513367.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/068/2022, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1513367.6, importe_modificado:1513367.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.4}}{2190912/proyecto_PROCESO, 2190912/proyecto_FIN, 2190912/proyecto_INICIO, 2190912/proyecto_FIN, 2190912/proyecto_PROCESO, 2190912/proyecto_FIN, 2190912/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190914 Proyecto de inversión718841.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718841.88, modificado:718841.88}}REVESTIMIENTO DE CALLES - 3700507 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria370050 S 18 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1022, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVA JERUSALEN (LAS CAMELIAS) KILÓMETRO 71 + 400 COLONIA NUEVA JERUSALEN LAS CAMELIAS, 30160 NUEVA JERUSALÉN (LAS CAMELIAS), LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 3, lon:-91.50664137, lat:16.1360049}}12-09-2022 11-10-2022 718841.88 718841.88 718841.88 718841.88 718841.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/070/2022, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:718841.88, importe_modificado:718841.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2190914/proyecto_PROCESO, 2190914/proyecto_FIN, 2190914/proyecto_INICIO, 2190914/proyecto_FIN, 2190914/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402191547 Proyecto de inversión4276730.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4276730.15, modificado:4276730.15}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 3718527 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria371852 S 1033 1032 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:59, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LAS DELICIAS KILÓMETRO 49 + 100 COLONIA LAS DELICIAS, 30160 LAS DELICIAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE D, lon:-91.86592779, lat:15.96496352}}12-09-2022 30-11-2022 4276730.15 4276730.15 4276730.15 4276730.15 4276730.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/071/2022, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4276730.15, importe_modificado:4276730.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}}{2191547/proyecto_INICIO, 2191547/proyecto_FIN, 2191547/proyecto_INICIO, 2191547/proyecto_PROCESO, 2191547/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402193338 Proyecto de inversión1198851.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198851.37, modificado:1198851.37}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALES, CLAVE 07DPR3713H - 3770787 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de La Trinitaria377078 S 5528 5527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA 15 NTE. PTE. BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LOS VERTIENTES, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 15 NTE PTE Y AVENIDA 16 NTE PTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA EN EL BARRIO LOS VERTIENTES SOBRE , lon:-92.06297118, lat:16.12573152}}19-09-2022 02-12-2022 1198851.37 1198851.37 1198851.37 1198851.37 1198851.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/075/2022, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1198851.37, importe_modificado:1198851.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}}{2193338/proyecto_PROCESO, 2193338/proyecto_INICIO, 2193338/proyecto_PROCESO, 2193338/proyecto_FIN, 2193338/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194236 Proyecto de inversión2236727.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236727.9, modificado:2236727.9}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA CON MATERIAL MEJORADO - 3793137 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de La Trinitaria379313 S 945 945 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3088.8, meta_modificada:3088.8}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:662, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA GLORIA KILÓMETRO 31 + 0 COLONIA LA GLORIA, 30160 LA GLORIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECE, lon:-91.96597876, lat:15.96467255}}19-09-2022 02-11-2022 2236727.9 2236727.9 2236727.9 2236727.9 2236727.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/079/2022, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2236727.9, importe_modificado:2236727.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3088.8}}{2194236/proyecto_PROCESO, 2194236/proyecto_FIN, 2194236/proyecto_INICIO, 2194236/proyecto_FIN, 2194236/proyecto_INICIO, 2194236/proyecto_PROCESO, 2194236/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194595 Proyecto de inversión813212.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813212.6, modificado:813212.6}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 MTS. EN ESCUELA CEMSAD 122 LA GLORIA CLAVE 07EMS0036F - 3802337 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de La Trinitaria380233 S 945 945 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:662, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA GLORIA KILÓMETRO 31 + 100 COLONIA LA GLORIA, 30160 LA GLORIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CAB, lon:-91.95945965, lat:15.96357039}}03-10-2022 30-11-2022 813212.6 813212.6 813212.6 813212.6 813212.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125356, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:813212.6, importe_modificado:813212.6}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2194595/proyecto_INICIO, 2194595/proyecto_PROCESO, 2194595/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080833 Proyecto de inversión4857045.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4857045.89, modificado:4857045.89}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 851087 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria85108 S 156 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:195, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - EL ROSARIO TIERRA BLANCA  KILÓMETRO 37 + 600 COLONIA EL ROSARIO TIERRA BLANCA, 30160 EL ROSARIO TIERRA BLANCA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL KM 307 Y  ,    PARA , lon:-91.74661918, lat:16.07783569}}04-04-2022 02-07-2022 4857045.89 4857045.89 4857045.89 4857045.89 4857045.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/006/2022, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4857045.89, importe_modificado:4857045.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}}{2080833/proyecto_INICIO, 2080833/proyecto_PROCESO, 2080833/proyecto_FIN, 2080833/proyecto_PROCESO, 2080833/proyecto_INICIO, 2080833/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118032 Proyecto de inversión2882558.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882558.5, modificado:2882558.5}}CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 1527197 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de La Trinitaria152719 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2418.0, meta_modificada:2418.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1137, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - LICENCIADO IGNACIO LEON CALI MAYOR  KILÓMETRO 27 + 0 COLONIA LICENCIADO IGNACIO LEON CALI MAYOR, 30160 LICENCIADO IGNACIO LEÓN CALI MAYOR, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA , lon:-91.97828399, lat:15.98618265}}11-04-2022 08-06-2022 2882558.5 2882558.5 2882558.5 2882558.5 2882558.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ELE/011/2022, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2882558.5, importe_modificado:2882558.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2418.0}}{2118032/proyecto_INICIO, 2118032/proyecto_PROCESO, 2118032/proyecto_FIN, 2118032/proyecto_INICIO, 2118032/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120132 Proyecto de inversión1525453.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525453.86, modificado:1525453.86}}REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0,000 AL KM. 0,358 - 1623397 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria162339 S 5528 5527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:358.0, meta_modificada:358.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLEJON ACCESO BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN JOSE, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y  ,    LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO SAN JOSE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOM, lon:-92.0662414, lat:16.13514776}}25-04-2022 23-07-2022 1525453.86 1525453.86 1525453.86 1525453.86 1525453.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/022/2022, contratista:KARLA GUADALUPE DOMINGUEZ MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1525453.86, importe_modificado:1525453.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:358.0}}{2120132/proyecto_FIN, 2120132/proyecto_INICIO, 2120132/proyecto_FIN, 2120132/proyecto_PROCESO, 2120132/proyecto_FIN, 2120132/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120255 Proyecto de inversión3696935.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3696935.92, modificado:3696935.92}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAÚLICO 2A AVENIDA ORIENTE NORTE - 1629027 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria162902 S 5528 5527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.8, meta_modificada:322.8}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL PTE NTE Y CARRETERA FEDERAL KM 307,    LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA 2A AV. OTE. NTE ENT, lon:-92.05205583, lat:16.1275305}}25-04-2022 22-08-2022 3696935.92 3696935.92 3696935.92 3696935.92 3696935.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/023/2022, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3696935.92, importe_modificado:3696935.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:322.8}}{2120255/proyecto_INICIO, 2120255/proyecto_PROCESO, 2120255/proyecto_INICIO, 2120255/proyecto_FIN, 2120255/proyecto_PROCESO, 2120255/proyecto_FIN, 2120255/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138115 Acción 639409.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639409.85, modificado:639409.85}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 585457 Chiapas 99 La Trinitaria PRODIM Sin identificar Municipio de La Trinitaria58545 N 0 0 83111 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:157.0, meta_modificada:157.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.050469, lat:16.119059}}04-07-2022 30-11-2022 639409.85 639409.85 639409.85 639409.85 639409.85 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125484, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:639409.85, importe_modificado:639409.85}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:157.0}}{2138115/proyecto_PROCESO, 2138115/proyecto_INICIO, 2138115/proyecto_FIN, 2138115/proyecto_INICIO, 2138115/proyecto_FIN, 2138115/proyecto_PROCESO, 2138115/proyecto_FIN, 2138115/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163346 Proyecto de inversión910152.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910152.52, modificado:910152.52}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN AULAS EN ESC. PRIMARIA POLICRONIO FIGUEROA CLAVE 07DPR0631D - 2587537 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de La Trinitaria258753 S 175 175 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A ORIENTE SUR BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A SUR OTE. Y CALLE 2A SUR OTE., LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA TRINITARIA A UN COSTADO D, lon:-92.04986234, lat:16.11855843}}27-06-2022 09-09-2022 910152.52 910152.52 910152.52 910152.52 910152.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/045/2022, contratista:MARTHA GUADALUPE PULIDO MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:910152.52, importe_modificado:910152.52}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}}{2163346/proyecto_INICIO, 2163346/proyecto_PROCESO, 2163346/proyecto_FIN, 2163346/proyecto_PROCESO, 2163346/proyecto_FIN, 2163346/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163789 Proyecto de inversión2500147.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500147.76, modificado:2500147.76}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 2607847 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria260784 S 382 382 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:319, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - VICENTE GUERRERO KILÓMETRO 41 + 600 COLONIA VICENTE GUERRERO, 30160 VICENTE GUERRERO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE, lon:-91.82177717, lat:16.00399967}}04-07-2022 01-10-2022 2500147.76 2500147.76 2500147.76 2500147.76 2500147.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/047/2022, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500147.76, importe_modificado:2500147.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{2163789/proyecto_INICIO, 2163789/proyecto_PROCESO, 2163789/proyecto_INICIO, 2163789/proyecto_FIN, 2163789/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164979 Proyecto de inversión2811866.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811866.09, modificado:2811866.09}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS 1ER. ETAPA - 2673177 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria267317 S 485 484 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:292, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN VICENTE KILÓMETRO 67 + 100 COLONIA SAN VICENTE, 30160 SAN VICENTE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABE, lon:-91.5715263, lat:16.13941046}}11-07-2022 08-10-2022 2811866.09 2811866.09 2811866.09 2811866.09 2811866.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/054/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2811866.09, importe_modificado:2811866.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0}}{2164979/proyecto_PROCESO, 2164979/proyecto_FIN, 2164979/proyecto_INICIO, 2164979/proyecto_FIN, 2164979/proyecto_INICIO, 2164979/proyecto_FIN, 2164979/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184080 Proyecto de inversión2027448.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027448.95, modificado:2027448.95}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 110 MTS. - 3492877 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Trinitaria349287 S 58 58 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:993, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVA ESPERANZA EL OCOTAL KILÓMETRO 32 + 700 COLONIA NUEVA ESPERANZA EL OCOTAL, 30160 NUEVA ESPERANZA EL OCOTAL, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PAR, lon:-91.76829996, lat:16.1116352}}05-09-2022 30-11-2022 2027448.95 2027448.95 2027448.95 2027448.95 2027448.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/065/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2027448.95, importe_modificado:2027448.95}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2184080/proyecto_FIN, 2184080/proyecto_INICIO, 2184080/proyecto_PROCESO, 2184080/proyecto_FIN, 2184080/proyecto_INICIO, 2184080/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187374 Proyecto de inversión3062260.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3062260.21, modificado:3062260.21}}CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI, CLAVE 07DJN0157Z - 3593597 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de La Trinitaria359359 S 405 405 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:6, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ALLENDE KILÓMETRO 5 + 100 BARRIO ALLENDE, 30160 ALLENDE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOMANDO , lon:-92.01659595, lat:16.13196207}}05-09-2022 15-12-2022 3062260.21 3062260.21 3062260.21 3062260.21 3062260.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/066/2022, contratista:EDUARDO ABRAHAM MONTESINOS CARDENAS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3062260.21, importe_modificado:3062260.21}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2187374/proyecto_FIN, 2187374/proyecto_INICIO, 2187374/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194592 Proyecto de inversión841389.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841389.88, modificado:841389.88}}CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA CEMSAD 302 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CLAVE 07EMS0220C - 3802307 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de La Trinitaria380230 S 1399 1398 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:136, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - JOSE MARIA MORELOS KILÓMETRO 36 + 700 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 30160 JOSÉ MARÍA MORELOS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALI, lon:-91.826713, lat:16.034829}}01-02-2022 14-05-2022 841389.88 841389.88 841389.88 841389.88 841389.88 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125352, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:841389.88, importe_modificado:841389.88}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}}{2194592/proyecto_INICIO, 2194592/proyecto_FIN, 2194592/proyecto_PROCESO, 2194592/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194600 Proyecto de inversión966734.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966734.92, modificado:966734.92}}CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA CEMSAD 122 LA GLORIA CLAVE 07EMS0036F - 3802527 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de La Trinitaria380252 S 945 945 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:662, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA GLORIA KILÓMETRO 31 + 100 COLONIA LA GLORIA, 30160 LA GLORIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CAB, lon:-91.95945991, lat:15.96354409}}03-10-2022 30-11-2022 966734.92 966734.92 966734.92 966734.92 966734.92 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125359, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:966734.92, importe_modificado:966734.92}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}}{2194600/proyecto_INICIO, 2194600/proyecto_FIN, 2194600/proyecto_PROCESO, 2194600/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122232 Proyecto de inversión5578740.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5578740.12, modificado:5578740.12}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL - 1720087 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria172008 S 970 969 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:313, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - TZISCAO  KILÓMETRO 46 + 400 COLONIA TZISCAO, 30160 TZISCAO, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL KM 307 Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOMAND, lon:-91.66770797, lat:16.08090245}}25-04-2022 22-08-2022 5578740.12 5578740.12 5578740.12 5578740.12 5578740.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/025/2022, contratista:EDUARDO ABRAHAM MONTESINOS CARDENAS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5578740.12, importe_modificado:5578740.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}{2122232/proyecto_PROCESO, 2122232/proyecto_FIN, 2122232/proyecto_INICIO, 2122232/proyecto_PROCESO, 2122232/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163185 Proyecto de inversión968989.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968989.41, modificado:968989.41}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 2,000 - 2577617 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria257761 S 14 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:303, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTA TERESA (SAN ANTONIO EL TERRERO) KILÓMETRO 47 + 100 COLONIA SANTA TERESA SAN ANTONIO EL TERRERO, 30160 SANTA TERESA (SAN ANTONIO EL TERRERO), LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE C, lon:-91.84962108, lat:15.99125709}}27-06-2022 10-08-2022 968989.41 968989.41 968989.41 968989.41 968989.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/044/2022, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:968989.41, importe_modificado:968989.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}{2163185/proyecto_INICIO, 2163185/proyecto_PROCESO, 2163185/proyecto_FIN, 2163185/proyecto_PROCESO, 2163185/proyecto_FIN, 2163185/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164193 Proyecto de inversión2837825.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2837825.45, modificado:2837825.45}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 4,500 - 2629177 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria262917 S 1399 1398 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:136, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - JOSE MARIA MORELOS KILÓMETRO 36 + 400 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 30160 JOSÉ MARÍA MORELOS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALI, lon:-91.82955158, lat:16.04250464}}04-07-2022 01-09-2022 2837825.45 2837825.45 2837825.45 2837825.45 2837825.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/050/2022, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA CALANTE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2837825.45, importe_modificado:2837825.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}}{2164193/proyecto_INICIO, 2164193/proyecto_PROCESO, 2164193/proyecto_FIN, 2164193/proyecto_INICIO, 2164193/proyecto_PROCESO, 2164193/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167087 Proyecto de inversión2891451.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2891451.64, modificado:2891451.64}}CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO - 2788077 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria278807 S 20 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1388.0, meta_modificada:1388.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:256, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SAN NICOLAS KILÓMETRO 16 + 600 COLONIA SAN NICOLAS, 30160 SAN NICOLÁS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE L, lon:-92.01162013, lat:16.04521816}}18-07-2022 31-10-2022 2891451.64 2891451.64 2891451.64 2891451.64 2891451.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/057/2022, contratista:CONRADO AGUILAR SOLORZANO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2891451.64, importe_modificado:2891451.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1388.0}}{2167087/proyecto_PROCESO, 2167087/proyecto_INICIO, 2167087/proyecto_FIN, 2167087/proyecto_PROCESO, 2167087/proyecto_FIN, 2167087/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402192923 Proyecto de inversión4003859.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4003859.08, modificado:4003859.08}}REHABILITACION DE VIVIENDAS COBERTURA MUNICIPAL - 3760577 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de La Trinitaria376057 S 204 204 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:102.0, meta_modificada:102.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA PTE. SUR. BARRIO LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR PTE. Y CALLE QUINTA SUR PTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LAS AGEBS 0709900010359 Y 0709, lon:-92.05182206, lat:16.11494873}}12-09-2022 15-11-2022 4003859.08 4003859.08 4003859.08 4003859.08 4003859.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-MEV/073/2022, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA CALANTE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4003859.08, importe_modificado:4003859.08}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:102.0}}{2192923/proyecto_FIN, 2192923/proyecto_PROCESO, 2192923/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194588 Proyecto de inversión603672.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603672.13, modificado:603672.13}}CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA CEMSAD 289 NUEVA LIBERTAD EL COLORADO CLAVE 07EMS0207I - 3802237 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de La Trinitaria380223 S 699 698 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:689, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVA LIBERTAD (EL COLORADO) KILÓMETRO 48 + 600 COLONIA NUEVA LIBERTAD EL COLORADO, 30160 NUEVA LIBERTAD (EL COLORADO), LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 1, lon:-92.06101831, lat:15.90068198}}01-02-2022 16-04-2022 603672.13 603672.13 603672.13 603672.13 603672.13 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125350, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:603672.13, importe_modificado:603672.13}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}}{2194588/proyecto_INICIO, 2194588/proyecto_PROCESO, 2194588/proyecto_INICIO, 2194588/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP180301328939 Proyecto de inversión148778.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148778.32, modificado:148778.32}}CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS - 2695467 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL269546 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:929, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE A VENECIA- SAN PABLO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA , 30160SAN PABLO, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE TERRACERIAY,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA TERECERIA CON ORIGEN EN EL ENTROQUE A VENECIA DE AHI SE RECORRE U, lon:-92.06100037, lat:15.96201121}}01-07-2018 30-09-2018 148778.32 148778.32 148778.32 148778.32 148778.32 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120527, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:148778.32, importe_modificado:148778.32}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1328939/proyecto_FIN, 1328939/proyecto_INICIO, 1328939/proyecto_FIN, 1328939/proyecto_PROCESO, 1328939/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123648 Proyecto de inversión2876107.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2876107.03, modificado:2876107.03}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 1786847 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria178684 S 130 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1042, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - NUEVA ESPERANZA  KILÓMETRO 73 + 300 COLONIA NUEVA ESPERANZA, 30160 NUEVA ESPERANZA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL KM 307 Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SA, lon:-91.50877342, lat:16.13698228}}02-05-2022 13-08-2022 2876107.03 2876107.03 2876107.03 2876107.03 2876107.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/026/2022, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2876107.03, importe_modificado:2876107.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2123648/proyecto_INICIO, 2123648/proyecto_PROCESO, 2123648/proyecto_FIN, 2123648/proyecto_INICIO, 2123648/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125891 Proyecto de inversión1178721.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178721.94, modificado:1178721.94}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 3,500 - 1895137 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria189513 S 11 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:498, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - SAN VICENTE SAN MARTIN  KILÓMETRO 53 + 500 COLONIA SAN VICENTE SAN MARTIN, 30160 SAN VICENTE SAN MARTÍN, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y  ,    PARA , lon:-91.83899191, lat:15.97961693}}13-06-2022 20-07-2022 1178721.94 1178721.94 1178721.94 1178721.94 1178721.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/032/2022, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1178721.94, importe_modificado:1178721.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}}{2125891/proyecto_INICIO, 2125891/proyecto_PROCESO, 2125891/proyecto_FIN, 2125891/proyecto_INICIO, 2125891/proyecto_FIN, 2125891/proyecto_PROCESO, 2125891/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155676 Proyecto de inversión2305122.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305122.26, modificado:2305122.26}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 2180747 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria218074 S 39 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5650.0, meta_modificada:5650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:514, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTIAGO EL VERTICE KILÓMETRO 39 + 600 COLONIA SANTIAGO EL VERTICE, 30160 SANTIAGO EL VÉRTICE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOC, lon:-91.72826063, lat:16.07908882}}13-06-2022 27-07-2022 2305122.26 2305122.26 2305122.26 2305122.26 2305122.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/035/2022, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA CALANTE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2305122.26, importe_modificado:2305122.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5650.0}}{2155676/proyecto_FIN, 2155676/proyecto_PROCESO, 2155676/proyecto_FIN, 2155676/proyecto_PROCESO, 2155676/proyecto_INICIO, 2155676/proyecto_PROCESO, 2155676/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155777 Proyecto de inversión715672.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715672.45, modificado:715672.45}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 1,050 - 2186407 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria218640 S 1033 1032 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:59, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LAS DELICIAS KILÓMETRO 49 + 600 COLONIA LAS DELICIAS, 30160 LAS DELICIAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE , lon:-91.86104068, lat:15.96346905}}20-06-2022 08-08-2022 715672.45 715672.45 715672.45 715672.45 715672.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/037/2022, contratista:DEYSI GALVEZ ROBLERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:715672.45, importe_modificado:715672.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}}{2155777/proyecto_INICIO, 2155777/proyecto_FIN, 2155777/proyecto_PROCESO, 2155777/proyecto_FIN, 2155777/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162390 Proyecto de inversión2931106.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2931106.76, modificado:2931106.76}}EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 2536137 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Trinitaria253613 S 48 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1027.7, meta_modificada:1027.7}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA CAMPANA KILÓMETRO 21 + 300 COLONIA LA CAMPANA, 30160 LA CAMPANA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA , lon:-92.01425723, lat:16.00317912}}20-06-2022 17-09-2022 2931106.76 2931106.76 2931106.76 2931106.76 2931106.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/039/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2931106.76, importe_modificado:2931106.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1027.7}}{2162390/proyecto_PROCESO, 2162390/proyecto_FIN, 2162390/proyecto_INICIO, 2162390/proyecto_FIN, 2162390/proyecto_PROCESO, 2162390/proyecto_FIN, 2162390/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163115 Proyecto de inversión4449225.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4449225.47, modificado:4449225.47}}REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO - 2574477 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria257447 S 202 202 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8750.0, meta_modificada:8750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:239, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN JUAN DEL VALLE KILÓMETRO 9 + 900 COLONIA SAN JUAN DEL VALLE, 30160 SAN JUAN DEL VALLE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALID, lon:-92.02137189, lat:16.17648934}}27-06-2022 23-09-2022 4449225.47 4449225.47 4449225.47 4449225.47 4449225.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/042/2022, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4449225.47, importe_modificado:4449225.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8750.0}}{2163115/proyecto_FIN, 2163115/proyecto_PROCESO, 2163115/proyecto_INICIO, 2163115/proyecto_FIN, 2163115/proyecto_INICIO, 2163115/proyecto_PROCESO, 2163115/proyecto_FIN, 2163115/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164798 Proyecto de inversión2312376.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2312376.85, modificado:2312376.85}}CONSTRUCCION DE 400 M.L. DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA CECYTE CHIAPAS, PLANTEL 08 LA TRINITARIA, CLAVE 07ETC0008S - 2663317 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de La Trinitaria266331 S 5528 5527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A PTE NTE COLONIA LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE DEL PANTEÓN Y CALLE 17A NTE PTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA ESCUELA CECYTE PLANTEL 0, lon:-92.05842102, lat:16.12833343}}04-07-2022 01-10-2022 2312376.85 2312376.85 2312376.85 2312376.85 2312376.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/051/2022, contratista:DEYSI GALVEZ ROBLERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2312376.85, importe_modificado:2312376.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}{2164798/proyecto_FIN, 2164798/proyecto_INICIO, 2164798/proyecto_PROCESO, 2164798/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165003 Proyecto de inversión2640086.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640086.32, modificado:2640086.32}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS - 2674837 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria267483 S 134 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.8, meta_modificada:218.8}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:567, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENITO JUAREZ KILÓMETRO 101 + 0 COLONIA BENITO JUAREZ, 30160 BENITO JUÁREZ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA, lon:-91.40119307, lat:16.08693878}}11-07-2022 08-10-2022 2640086.32 2640086.32 2640086.32 2640086.32 2640086.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/055/2022, contratista:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2640086.32, importe_modificado:2640086.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.8}}{2165003/proyecto_PROCESO, 2165003/proyecto_INICIO, 2165003/proyecto_FIN, 2165003/proyecto_PROCESO, 2165003/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190913 Proyecto de inversión1203313.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203313.34, modificado:1203313.34}}CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALES, CLAVE 07DPR3713H - 3700497 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de La Trinitaria370049 S 5528 5527 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA 15 NTE. PTE. BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LOS VERTIENTES, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 15 NTE PTE Y AVENIDA 16 NTE PTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA EN EL BARRIO LOS VERTIENTES SOBRE , lon:-92.06299173, lat:16.12565088}}05-09-2022 03-11-2022 1203313.34 1203313.34 1203313.34 1203313.34 1203313.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/069/2022, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1203313.34, importe_modificado:1203313.34}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2190913/proyecto_PROCESO, 2190913/proyecto_INICIO, 2190913/proyecto_PROCESO, 2190913/proyecto_INICIO, 2190913/proyecto_PROCESO, 2190913/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402193282 Proyecto de inversión1685973.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685973.17, modificado:1685973.17}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 3769237 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria376923 S 224 223 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:461, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ANTELA KILÓMETRO 40 + 200 COLONIA ANTELA, 30160 ANTELÁ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOMANDO LA, lon:-91.70896584, lat:16.12327377}}12-09-2022 02-12-2022 1685973.17 1685973.17 1685973.17 1685973.17 1685973.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/074/2022, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1685973.17, importe_modificado:1685973.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{2193282/proyecto_INICIO, 2193282/proyecto_PROCESO, 2193282/proyecto_INICIO, 2193282/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402193343 Proyecto de inversión1117276.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117276.9, modificado:1117276.9}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS CON MATERIAL MEJORADO - 3770847 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de La Trinitaria377084 S 67 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1044, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO PARAISO KILÓMETRO 71 + 200 COLONIA NUEVO PARAISO, 30160 NUEVO PARAÍSO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE , lon:-91.5034495, lat:16.13524103}}19-09-2022 17-11-2022 1117276.9 1117276.9 1117276.9 1117276.9 1117276.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/077/2022, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1117276.9, importe_modificado:1117276.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}{2193343/proyecto_INICIO, 2193343/proyecto_PROCESO, 2193343/proyecto_FIN, 2193343/proyecto_PROCESO, 2193343/proyecto_FIN, 2193343/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194148 Proyecto de inversión883674.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883674.88, modificado:883674.88}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA CON MATERIAL MEJORADO - 3790867 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de La Trinitaria379086 S 73 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1432.0, meta_modificada:1432.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:275, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - ALBORES DE ZAPATA I KILÓMETRO 33 + 300 COLONIA ALBORES DE ZAPATA I, 30160 ALBORES DE ZAPATA I, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A , lon:-92.0998451, lat:16.00999227}}19-09-2022 02-11-2022 883674.88 883674.88 883674.88 883674.88 883674.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/078/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:883674.88, importe_modificado:883674.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1432.0}}{2194148/proyecto_INICIO, 2194148/proyecto_PROCESO, 2194148/proyecto_FIN, 2194148/proyecto_PROCESO, 2194148/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402194593 Proyecto de inversión775632.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775632.51, modificado:775632.51}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 MTS. EN ESCUELA CEMSAD 262 CHIHUAHUA CLAVE 07EMS0178D - 3802317 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de La Trinitaria380231 S 569 569 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:56, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - CHIHUAHUA KILÓMETRO 23 + 700 COLONIA CHIHUAHUA, 30160 CHIHUAHUA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CAB, lon:-91.9792878, lat:16.0274466}}03-10-2022 30-11-2022 775632.51 775632.51 775632.51 775632.51 775632.51 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125353, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:775632.51, importe_modificado:775632.51}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2194593/proyecto_PROCESO, 2194593/proyecto_FIN, 2194593/proyecto_INICIO, 2194593/proyecto_PROCESO, 2194593/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP180301315820 Proyecto de inversión193120 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193120.0, modificado:193120.0}}CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y UN TECHOS FIRMES - 2153037 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL215303 N 0 0 142 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:216, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA- SAN ANTONIO TZALANIKILÓMETRO 7 + 300 EJIDO , 30160SAN ANTONIO TZALANÍ, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 307 A LA ALTURA DEL KM , lon:-91.99467277, lat:16.13258567}}05-06-2018 31-07-2018 193120 193120 193120 193120 193120 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120228, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:193120.0, importe_modificado:193120.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}}{1315820/proyecto_FIN, 1315820/proyecto_INICIO, 1315820/proyecto_FIN, 1315820/proyecto_PROCESO, 1315820/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115277 Proyecto de inversión2059163 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059163.0, modificado:2059163.0}}EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 1415907 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Trinitaria141590 S 45 44 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:441, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - EL BOQUERON  KILÓMETRO 40 + 100 COLONIA EL BOQUERON, 30160 EL BOQUERÓN, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL KM 307 Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CAB, lon:-92.11094873, lat:15.96164823}}04-04-2022 02-06-2022 2059163 2059163 2059163 2059163 2059163 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/008/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2059163.0, importe_modificado:2059163.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2115277/proyecto_PROCESO, 2115277/proyecto_FIN, 2115277/proyecto_INICIO, 2115277/proyecto_PROCESO, 2115277/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118379 Proyecto de inversión3326442.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3326442.26, modificado:3326442.26}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS - 1544617 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria154461 S 945 945 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.5, meta_modificada:357.5}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:662, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - LA GLORIA  KILÓMETRO 30 + 300 COLONIA LA GLORIA, 30160 LA GLORIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABE, lon:-91.96398159, lat:15.96258667}}18-04-2022 16-07-2022 3326442.26 3326442.26 3326442.26 3326442.26 3326442.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/016/2022, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3326442.26, importe_modificado:3326442.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.5}}{2118379/proyecto_INICIO, 2118379/proyecto_PROCESO, 2118379/proyecto_INICIO, 2118379/proyecto_PROCESO, 2118379/proyecto_FIN, 2118379/proyecto_INICIO, 2118379/proyecto_PROCESO, 2118379/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119992 Proyecto de inversión735442.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735442.34, modificado:735442.34}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 1616127 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de La Trinitaria161612 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.06, meta_modificada:170.06}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1076, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - 3 HERMANOS (LA ESMERALDA)  KILÓMETRO 34 + 800 COLONIA 3 HERMANOS LA ESMERALDA, 30160 3 HERMANOS (LA ESMERALDA), LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL KM 307 Y  ,    PARA, lon:-91.76418597, lat:16.08630063}}18-04-2022 25-05-2022 735442.34 735442.34 735442.34 735442.34 735442.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ELE/019/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:735442.34, importe_modificado:735442.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.06}}{2119992/proyecto_INICIO, 2119992/proyecto_PROCESO, 2119992/proyecto_FIN, 2119992/proyecto_INICIO, 2119992/proyecto_FIN, 2119992/proyecto_PROCESO, 2119992/proyecto_FIN, 2119992/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120778 Proyecto de inversión3452261.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3452261.42, modificado:3452261.42}}CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 80 M3. - 1650117 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Trinitaria165011 S 5528 5527 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 12A. NTE. PTE. BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LOS VERTIENTES, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 12A. NTE. PTE. Y  ,    LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO DE LOS VERTIENTES DE LA CABECERA DE LA TRINITARIA A, lon:-92.06487061, lat:16.12337262}}25-04-2022 23-07-2022 3452261.42 3452261.42 3452261.42 3452261.42 3452261.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/024/2022, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3452261.42, importe_modificado:3452261.42}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}{2120778/proyecto_INICIO, 2120778/proyecto_PROCESO, 2120778/proyecto_FIN, 2120778/proyecto_PROCESO, 2120778/proyecto_FIN, 2120778/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125840 Proyecto de inversión1669856.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669856.08, modificado:1669856.08}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 3,400 - 1892827 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria189282 S 14 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:247, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - SAN ANTONIO SAN MARTIN  KILÓMETRO 45 + 300 COLONIA SAN ANTONIO SAN MARTIN, 30160 SAN ANTONIO SAN MARTÍN, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y  ,    PARA LLEGAR , lon:-91.84087485, lat:15.98364139}}06-06-2022 20-07-2022 1669856.08 1669856.08 1669856.08 1669856.08 1669856.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/031/2022, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1669856.08, importe_modificado:1669856.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3400.0}}{2125840/proyecto_INICIO, 2125840/proyecto_PROCESO, 2125840/proyecto_FIN, 2125840/proyecto_INICIO, 2125840/proyecto_FIN, 2125840/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154618 Proyecto de inversión3958004.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3958004.78, modificado:3958004.78}}REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO - 2130067 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria213006 S 750 750 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8750.0, meta_modificada:8750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:176, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL PROGRESO KILÓMETRO 23 + 400 COLONIA EL PROGRESO, 30160 EL PROGRESO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CAB, lon:-91.86375582, lat:16.12044526}}13-06-2022 27-07-2022 3958004.78 3958004.78 3958004.78 3958004.78 3958004.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/033/2022, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA CALANTE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3958004.78, importe_modificado:3958004.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8750.0}}{2154618/proyecto_FIN, 2154618/proyecto_PROCESO, 2154618/proyecto_INICIO, 2154618/proyecto_FIN, 2154618/proyecto_INICIO, 2154618/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402192888 Proyecto de inversión3181618.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181618.63, modificado:3181618.63}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 3759537 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria375953 S 750 750 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:372.0, meta_modificada:372.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:176, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL PROGRESO KILÓMETRO 23 + 400 COLONIA EL PROGRESO, 30160 EL PROGRESO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABE, lon:-91.86174855, lat:16.11673451}}12-09-2022 02-12-2022 3181618.63 3181618.63 3181618.63 3181618.63 3181618.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/072/2022, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3181618.63, importe_modificado:3181618.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:372.0}}{2192888/proyecto_INICIO, 2192888/proyecto_FIN, 2192888/proyecto_INICIO, 2192888/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP180301327391 Proyecto de inversión 40800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40800.0, modificado:40800.0}}CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRMES - 2626977 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL262697 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:627, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTROQNUE SAN FRANCISCO DE ASIS- NUEVO PARAISO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 15 + 7 RANCHERIA , 30160NUEVO PARAÍSO, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE TERRACERIAY,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA TERRACERIA CON ORIGEN EN SAN FRANCISCO DE AS, lon:-92.13647574, lat:16.05701504}}05-06-2018 31-07-2018 40800 40800 40800 40800 40800 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120514, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:40800.0, importe_modificado:40800.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1327391/proyecto_INICIO, 1327391/proyecto_FIN, 1327391/proyecto_PROCESO, 1327391/proyecto_FIN, 1327391/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076809 Proyecto de inversión5128811.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5128811.74, modificado:5128811.74}}CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO - 641367 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Trinitaria64136 S 69 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5778.0, meta_modificada:5778.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1101, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA TRINITARIA  - NUEVA LOMA LINDA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO NUEVA LOMA LINDA, 30160 NUEVA LOMA LINDA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE , lon:-91.99451376, lat:16.07997438}}21-02-2022 21-05-2022 5128811.74 5128811.74 5128811.74 5128811.74 5128811.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/001/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5128811.74, importe_modificado:5128811.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5778.0}}{2076809/proyecto_INICIO, 2076809/proyecto_PROCESO, 2076809/proyecto_FIN, 2076809/proyecto_INICIO, 2076809/proyecto_PROCESO, 2076809/proyecto_FIN, 2076809/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220202080780 Proyecto de inversión2662072.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662072.1, modificado:2662072.1}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 7,150 - 847757 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria84775 S 566 565 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7150.0, meta_modificada:7150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:36, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - CARMEN XHAN  KILÓMETRO 38 + 700 COLONIA CARMEN XHAN, 30160 CARMEN XHÁN, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA ESTATAL KM 307 Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CAB, lon:-91.75741815, lat:16.0420874}}21-02-2022 02-04-2022 2662072.1 2662072.1 2662072.1 2662072.1 2662072.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/005/2022, contratista:RAUL LOPEZ VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2662072.1, importe_modificado:2662072.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7150.0}}{2080780/proyecto_INICIO, 2080780/proyecto_PROCESO, 2080780/proyecto_INICIO, 2080780/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118407 Proyecto de inversión2642099.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2642099.45, modificado:2642099.45}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0,000 AL KM. 0,324.32 - 1546137 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de La Trinitaria154613 S 57 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.32, meta_modificada:324.32}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:490, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - RODULFO FIGUEROA  KILÓMETRO 42 + 100 COLONIA SANTA ROSA - RODULFO FIGUEROA, 30160 RODULFO FIGUEROA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y  ,    PARA LLEGA, lon:-91.90187427, lat:15.92410724}}18-04-2022 16-07-2022 2642099.45 2642099.45 2642099.45 2642099.45 2642099.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/017/2022, contratista:DEYSI GALVEZ ROBLERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2642099.45, importe_modificado:2642099.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:324.32}}{2118407/proyecto_INICIO, 2118407/proyecto_PROCESO, 2118407/proyecto_FIN, 2118407/proyecto_INICIO, 2118407/proyecto_PROCESO, 2118407/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120123 Proyecto de inversión2207069.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2207069.05, modificado:2207069.05}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 1623017 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Trinitaria162301 S 5528 5527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:622.8, meta_modificada:622.8}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A OTE NTE BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL PTE NTE Y CARRETERA FEDERAL KM 307,    LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA 2A AV. OTE., lon:-92.05208024, lat:16.12794869}}25-04-2022 23-06-2022 2207069.05 2207069.05 2207069.05 2207069.05 2207069.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/021/2022, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2207069.05, importe_modificado:2207069.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:622.8}}{2120123/proyecto_INICIO, 2120123/proyecto_PROCESO, 2120123/proyecto_FIN, 2120123/proyecto_PROCESO, 2120123/proyecto_FIN, 2120123/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138110 Acción 1600000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 585117 Chiapas 99 La Trinitaria PRODIM Sin identificar Municipio de La Trinitaria58511 N 0 0 83111 {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.050469, lat:16.119059}}04-07-2022 04-10-2022 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125472, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}}{meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:2.0}}{2138110/proyecto_INICIO, 2138110/proyecto_PROCESO, 2138110/proyecto_INICIO, 2138110/proyecto_FIN, 2138110/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138118 Acción 1181544.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181544.46, modificado:1181544.46}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 585687 Chiapas 99 La Trinitaria PRODIM Sin identificar Municipio de La Trinitaria58568 N 0 0 362 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:86.0, meta_modificada:86.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.050469, lat:16.119059}}04-07-2022 30-11-2022 1181544.46 1181544.46 1181544.46 1181544.46 1181544.46 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125483, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1181544.46, importe_modificado:1181544.46}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.0}}{2138118/proyecto_INICIO, 2138118/proyecto_PROCESO, 2138118/proyecto_FIN, 2138118/proyecto_INICIO, 2138118/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164864 Proyecto de inversión1954147.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954147.76, modificado:1954147.76}}EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 2667247 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de La Trinitaria266724 S 23 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:647.0, meta_modificada:647.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:530, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SAN LUIS KILÓMETRO 39 + 900 COLONIA SAN LUIS, 30160 SAN LUIS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECER, lon:-91.93859916, lat:15.92760702}}11-07-2022 08-10-2022 1954147.76 1954147.76 1954147.76 1954147.76 1954147.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/053/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1954147.76, importe_modificado:1954147.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:647.0}}{2164864/proyecto_INICIO, 2164864/proyecto_FIN, 2164864/proyecto_INICIO, 2164864/proyecto_FIN, 2164864/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170391 Proyecto de inversión5098350.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5098350.6, modificado:5098350.6}}REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL CENTRO DE SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS LA TRINITARIA - 2957697 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar Municipio de La Trinitaria295769 S 5528 5527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:835.0, meta_modificada:835.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A OTE. NTE. BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA TRINITARIA SOBRE LA 2A AVENIDA O, lon:-92.0519287, lat:16.13098525}}25-07-2022 11-11-2022 5098350.6 5098350.6 5098350.6 5098350.6 5098350.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBS/064/2022, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5098350.6, importe_modificado:5098350.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:835.0}}{2170391/proyecto_INICIO, 2170391/proyecto_PROCESO, 2170391/proyecto_FIN, 2170391/proyecto_INICIO, 2170391/proyecto_PROCESO, 2170391/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202083394 Proyecto de inversión1741817.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741817.3, modificado:1741817.3}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ SEGUNDA SECCION - 985247 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tumbalá98524 S 70 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:432.0, meta_modificada:432.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CHUCHUCRUZ 2DA SECC, 29920 CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR A LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2DA SECCION PARTIENDO DE LA , lon:-92.2901603, lat:17.29888072}}01-06-2022 30-07-2022 1741817.3 1741817.3 1741817.3 1741817.3 1741817.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/DRE/FISM-061/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1741817.3, importe_modificado:1741817.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:432.0}}{2083394/proyecto_INICIO, 2083394/proyecto_PROCESO, 2083394/proyecto_FIN, 2083394/proyecto_PROCESO, 2083394/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114672 Proyecto de inversión401452.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401452.16, modificado:401452.16}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA - 1394167 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tumbalá139416 S 1 6 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:29, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA JOYETA, 29921 JOYETA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    NOS DIRIGIMOS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA DE PAVIMENTO A UN LADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA. AVANZAMOS Y ENCONTRAMOS E, lon:-92.35863848, lat:17.29406848}}14-07-2022 12-08-2022 401452.16 401452.16 401452.16 401452.16 401452.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-085/2022, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:401452.16, importe_modificado:401452.16}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:7.0}}{2114672/proyecto_INICIO, 2114672/proyecto_PROCESO, 2114672/proyecto_FIN, 2114672/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122215 Proyecto de inversión2070409.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070409.52, modificado:2070409.52}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, EN LA LOCALIDAD DE CHUCULUMTIEL - 1719597 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tumbalá171959 S 91 84 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:55, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CHUCULUMTIEL, 29920 CHUCULUMTIEL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3.2 KM A 1.3 KM AL CRUCERO DE JOLJAMIL DEL CRUCERO HACIA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DI, lon:-92.30894115, lat:17.26807805}}12-08-2022 09-11-2022 2070409.52 2070409.52 2070409.52 2070409.52 2070409.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/ELE/FISM-098/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2070409.52, importe_modificado:2070409.52}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}{2122215/proyecto_INICIO, 2122215/proyecto_PROCESO, 2122215/proyecto_FIN, 2122215/proyecto_PROCESO, 2122215/proyecto_FIN, 2122215/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302124963 Proyecto de inversión1293004.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293004.67, modificado:1293004.67}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE PACTIUN - 1846117 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tumbalá184611 S 5 25 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:36, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA PACTIUN, 29920 PACTIÚN, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    UBICADO A LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UNA DISTACIA APROXIMADA DE 23 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE RECORRE LO SIGUIENTE, lon:-92.22873373, lat:17.26648251}}02-09-2022 31-10-2022 1293004.67 1293004.67 1293004.67 1293004.67 1293004.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-101/2022, contratista:ALBERTO VAZQUEZ ARCOS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1293004.67, importe_modificado:1293004.67}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:30.0}}{2124963/proyecto_INICIO, 2124963/proyecto_PROCESO, 2124963/proyecto_FIN, 2124963/proyecto_PROCESO, 2124963/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302129673 Proyecto de inversión1078357 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078357.0, modificado:1078357.0}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO INDEPENDENCIA EN LA CALLE NIÑOS HEROES - 2072727 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tumbalá207272 S 20 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO INDEPENDENCIA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE GENERAL PANTALEON DE DOMINGUEZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  LA CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO , lon:-92.313477, lat:17.284049}}21-09-2022 04-11-2022 1078357 1078357 1078357 1078357 1078357 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-115/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1078357.0, importe_modificado:1078357.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}}{2129673/proyecto_INICIO, 2129673/proyecto_FIN, 2129673/proyecto_PROCESO, 2129673/proyecto_FIN, 2129673/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073487 Proyecto de inversión2005573.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005573.65, modificado:2005573.65}}REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE TIENTIUL CHICO - 425437 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tumbalá42543 S 313 277 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.2, meta_modificada:2.2}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO TIENTIUL CHICO  - LIMITE MUNICIPAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 200 COLONIA TIENTIUL CHICO, 29920 TIENTIUL CHICO, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR A LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE TIENTIUL CHICO DESDE LA C, lon:-92.23497349, lat:17.36406028}}18-04-2022 16-06-2022 2005573.65 2005573.65 2005573.65 2005573.65 2005573.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-039/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2005573.65, importe_modificado:2005573.65}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.2}}{2073487/proyecto_INICIO, 2073487/proyecto_PROCESO, 2073487/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080307 Proyecto de inversión1535816.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535816.02, modificado:1535816.02}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 823887 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Tumbalá82388 S 33 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:100, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA COLOLIL, 29920 COLOLIL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE IN,    PARA LLEGAR A LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA SALIDA QUE VA A YEVALCHEN A 1.2 KMS E, lon:-92.31520197, lat:17.26534463}}18-05-2022 18-07-2022 1535816.02 1535816.02 1535816.02 1535816.02 1535816.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/IBE/FISM-057/2022, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1535816.02, importe_modificado:1535816.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}{2080307/proyecto_INICIO, 2080307/proyecto_PROCESO, 2080307/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122282 Proyecto de inversión760214.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760214.48, modificado:760214.48}}REHABILITACION DE CAMINO DE EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE OBREGON LA LOMA - 1721947 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tumbalá172194 S 94 98 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.49, meta_modificada:0.49}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO OBREGON PLANADA  - OBREGON la LOMA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 487 EJIDO OBREGON LA LOMA, 29920 OBREGÓN LA LOMA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CAMINO INNOMINADO Y CALLE INNOMINADA,    UBICADO A LADO NORTE DE LA CABECERA , lon:-92.30482961, lat:17.31490942}}25-08-2022 23-09-2022 760214.48 760214.48 760214.48 760214.48 760214.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-099/2022, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:760214.48, importe_modificado:760214.48}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.49}}{2122282/proyecto_INICIO, 2122282/proyecto_PROCESO, 2122282/proyecto_INICIO, 2122282/proyecto_PROCESO, 2122282/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202077025 Proyecto de inversión865781.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865781.13, modificado:865781.13}}REABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA - 652517 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tumbalá65251 S 104 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:401.0, meta_modificada:401.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA CUETIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CUCTIEPA  LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA BEN, lon:-92.178478, lat:17.30822937}}27-04-2022 25-06-2022 865781.13 865781.13 865781.13 865781.13 865781.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/DRE/FISM-047/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:865781.13, importe_modificado:865781.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:401.0}}{2077025/proyecto_PROCESO, 2077025/proyecto_INICIO, 2077025/proyecto_PROCESO, 2077025/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080310 Proyecto de inversión562318.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562318.12, modificado:562318.12}}CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO - 824057 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tumbalá82405 S 2 12 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:43, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA EL PROGRESO, 29920 EL PROGRESO, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SE ENCUE, lon:-92.28201095, lat:17.3364919}}20-05-2022 18-07-2022 562318.12 562318.12 562318.12 562318.12 562318.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-059/2022, contratista:CONSTRUCTORA SAKLUM DE ENGINEER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:562318.12, importe_modificado:562318.12}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:14.0}}{2080310/proyecto_INICIO, 2080310/proyecto_PROCESO, 2080310/proyecto_INICIO, 2080310/proyecto_PROCESO, 2080310/proyecto_FIN, 2080310/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202081273 Proyecto de inversión1083362.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083362.92, modificado:1083362.92}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHUCULUMTIEL EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL - 874807 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tumbalá87480 S 285 243 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.0, meta_modificada:701.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:55, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA CHUCULUMTIEL, 29920 CHUCULUMTIEL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA,    PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA SALIDA QUE VA A YEVALCHEN A 1.2 KMS EN C, lon:-92.30943267, lat:17.27044989}}15-06-2022 13-08-2022 1083362.92 1083362.92 1083362.92 1083362.92 1083362.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-071/2022, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1083362.92, importe_modificado:108336.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.0}}{2081273/proyecto_INICIO, 2081273/proyecto_PROCESO, 2081273/proyecto_INICIO, 2081273/proyecto_PROCESO, 2081273/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202083430 Proyecto de inversión1136092.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136092.88, modificado:1136092.88}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA. - 986667 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tumbalá98666 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.0, meta_modificada:804.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29920 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ  LA OBRA SE UBICA A UNA DISTACIA DE 14.9 KM. DE LA CABECE, lon:-92.289701, lat:17.337627}}01-06-2022 30-07-2022 1136092.88 1136092.88 1136092.88 1136092.88 1136092.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-063/2022, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1136092.88, importe_modificado:1136092.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.0}}{2083430/proyecto_INICIO, 2083430/proyecto_PROCESO, 2083430/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114674 Proyecto de inversión1259411.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259411.25, modificado:1259411.25}}ONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, EN LA LOCALIDAD DE LA REJOYA 2 - 1394187 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tumbalá139418 S 0 11 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:191, direccion:CALLE VARIAS EJIDO LA REJOYA 2, 29920 LA REJOYA 2, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA LOCALIZDA A 1.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENCONTRANDO A 600 METROS LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA SIENDO ESTA LA UNICA LOCALIDAD ANTES, lon:-92.32172983, lat:17.29351554}}19-07-2022 01-10-2022 1259411.25 1259411.25 1259411.25 1259411.25 1259411.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/ELE/FISM-087/2022, contratista:CARLOS HUGO GALLEGOS JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1259411.25, importe_modificado:1259411.25}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}{2114674/proyecto_INICIO, 2114674/proyecto_PROCESO, 2114674/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118438 Proyecto de inversión199556.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199556.04, modificado:199556.04}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA - 1547697 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tumbalá154769 S 190 179 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:732.0, meta_modificada:732.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CALLE CUCTIEPA COLONIA CUCTIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA  PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA AL CRUCERO BAMBU CON 7 KM DE DISTANCIA APROX, lon:-92.177212, lat:17.308045}}28-07-2022 26-08-2022 199556.04 199556.04 199556.04 199556.04 199556.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-090/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:199556.04, importe_modificado:199556.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:732.0}}{2118438/proyecto_INICIO, 2118438/proyecto_FIN, 2118438/proyecto_PROCESO, 2118438/proyecto_FIN, 2118438/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302124706 Proyecto de inversión2704673.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2704673.42, modificado:2704673.42}}REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI - 1835237 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tumbalá183523 S 626 642 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO BUENAVISTA  - LIMITE TUMBALA CON TILA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 500 COLONIA MARISCAL SUBIKUSKI, 29920 MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    UBICADO A LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.38286403, lat:17.33113792}}02-09-2022 31-10-2022 2704673.42 2704673.42 2704673.42 2704673.42 2704673.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-100/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2704673.42, importe_modificado:2704673.42}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}}{2124706/proyecto_PROCESO, 2124706/proyecto_INICIO, 2124706/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302125593 Proyecto de inversión1754557.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754557.04, modificado:1754557.04}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO - 1880907 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tumbalá188090 S 34 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1028.0, meta_modificada:1028.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:84, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA EL REFUGIO, 29920 EL REFUGIO, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA DE TERRACERIA LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE SOMBRA GRANDE CONTINUAMOS AL KM 3.4 ENCONTR, lon:-92.248996, lat:17.337669}}05-09-2022 03-12-2022 1754557.04 1754557.04 1754557.04 1754557.04 1754557.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-103/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1754557.04, importe_modificado:1754557.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1028.0}}{2125593/proyecto_INICIO, 2125593/proyecto_PROCESO, 2125593/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302128607 Proyecto de inversión988293.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988293.44, modificado:988293.44}}REHABILITACION DE CAMINO ALIMENTADOR EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE TEHUACAN - 2029397 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tumbalá202939 S 183 161 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.45, meta_modificada:3.45}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA CREACION  - TEHUACAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 450 EJIDO TEHUACAN, 29920 TEHUACAN, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CENTRO CON UNA DISTACIA DE 10.9 KMS APROXIMADAMEN, lon:-92.30881732, lat:17.27484932}}07-09-2022 06-10-2022 988293.44 988293.44 988293.44 988293.44 988293.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-106/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:988293.44, importe_modificado:988293.44}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.45}}{2128607/proyecto_INICIO, 2128607/proyecto_PROCESO, 2128607/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302129599 Proyecto de inversión897053.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897053.9, modificado:897053.9}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, EN LA LOCALIDAD DE OBREGON LA LOMA - 2069527 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tumbalá206952 S 94 98 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:30, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO OBREGON LA LOMA, 29920 OBREGÓN LA LOMA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS A LA PRIMERA LOCALIDAD QUE ES LA ALIANZA CONTINUAMOS Y POSTERIORMENTE LLEGAMOS A LA L, lon:-92.30717275, lat:17.31631103}}12-09-2022 25-11-2022 897053.9 897053.9 897053.9 897053.9 897053.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/ELE/FISM-110/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:897053.9, importe_modificado:897053.9}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2129599/proyecto_PROCESO, 2129599/proyecto_INICIO, 2129599/proyecto_PROCESO, 2129599/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302129710 Proyecto de inversión516152.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516152.78, modificado:516152.78}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LAS ESTRELLAS - 2074517 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tumbalá207451 S 0 9 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:170, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA LAS ESTRELLAS, 29920 LAS ESTRELLAS, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    NOS DIRIGIMOS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA DE TERRACERIA A UN LADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA, AVANZA, lon:-92.287002, lat:17.327365}}26-09-2022 24-11-2022 516152.78 516152.78 516152.78 516152.78 516152.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-118/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:516152.78, importe_modificado:516152.78}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:9.0}}{2129710/proyecto_PROCESO, 2129710/proyecto_INICIO, 2129710/proyecto_FIN, 2129710/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302130041 Proyecto de inversión1428125.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428125.95, modificado:1428125.95}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MAGISTERIAL EN LA PROLONGACION DE LA CALLE CENTRAL NORTE PONIENTE - 2088657 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tumbalá208865 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.28, meta_modificada:749.28}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:PROLONGACION CENTRAL NORTE PONIENTE BARRIO MAGISTERIAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y CALLE TERCERA PONIENTE NORTE, CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE  LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE SE ENCUENTRA AL , lon:-92.31630939, lat:17.27910201}}20-09-2022 03-11-2022 1428125.95 1428125.95 1428125.95 1428125.95 1428125.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-114/2022, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1428125.95, importe_modificado:1428125.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.28}}{2130041/proyecto_INICIO, 2130041/proyecto_FIN, 2130041/proyecto_PROCESO, 2130041/proyecto_FIN, 2130041/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137835 Acción 440073.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440073.6, modificado:440073.6}}PROYECTO DE MEJORA DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL - 410647 Chiapas 100 Tumbalá PRODIM Sin identificar Municipio de Tumbalá41064 N 0 0 38025 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.315988, lat:17.278463}}04-07-2022 04-12-2022 440073.6 440073.6 440073.6 440073.6 440073.6 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONTRATO NO. IAP22_90, contratista:IAP CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:440073.6, importe_modificado:440073.6}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}}{2137835/proyecto_INICIO, 2137835/proyecto_PROCESO, 2137835/proyecto_INICIO, 2137835/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163413 Proyecto de inversión464143.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464143.44, modificado:464143.44}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE SOMBRA GRANDE - 2589837 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tumbalá258983 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO SOMBRA GRANDE, 29920 SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE SOMBRA GRANDE SE UBICADO A 1.70 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEGAMOS AL PRIMER CRUCERO QUE LLEVA A LA REJOYA PARA LA CUAL DE, lon:-92.31757768, lat:17.30046383}}12-10-2022 25-11-2022 464143.44 464143.44 464143.44 464143.44 464143.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-119/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:464143.44, importe_modificado:464143.44}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2163413/proyecto_INICIO, 2163413/proyecto_FIN, 2163413/proyecto_PROCESO, 2163413/proyecto_FIN, 2163413/proyecto_INICIO, 2163413/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073485 Proyecto de inversión4711597.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4711597.73, modificado:4711597.73}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI - 425077 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tumbalá42507 S 269 248 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2148.0, meta_modificada:2148.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:45, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA MARISCAL SUBIKUSKI, 29920 MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3 , lon:-92.381376, lat:17.333572}}18-04-2022 16-07-2022 4711597.73 4711597.73 4711597.73 4711597.73 4711597.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/DRE/FISM-038/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4711597.73, importe_modificado:4711597.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2148.0}}{2073485/proyecto_INICIO, 2073485/proyecto_PROCESO, 2073485/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202077018 Proyecto de inversión602483.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602483.7, modificado:602483.7}}CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA VENTANA - 652127 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tumbalá65212 S 0 15 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:48, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LA VENTANA, 29920 LA VENTANA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE LETRINAS SE ENCUENTRA DISPERSA EN DIFER, lon:-92.22105223, lat:17.28961439}}25-04-2022 23-06-2022 602483.7 602483.7 602483.7 602483.7 602483.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-044/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:602483.7, importe_modificado:602483.7}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:15.0}}{2077018/proyecto_PROCESO, 2077018/proyecto_INICIO, 2077018/proyecto_PROCESO, 2077018/proyecto_INICIO, 2077018/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109834 Proyecto de inversión843875.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843875.04, modificado:843875.04}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO EN LA CALLE 2DA PONIENTE NORTE - 1165407 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tumbalá116540 S 93 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE INNOMINADA,    PARTIENDO DEL PARQUE CAMINAMOS 4 CUADRAS SOBRE LA CALLE CENTRAL NORTE HASTA LLEGAR A LA ESQUINA , lon:-92.31663868, lat:17.2836236}}28-06-2022 11-08-2022 843875.04 843875.04 843875.04 843875.04 843875.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/DRE/FISM-076/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:843875.04, importe_modificado:843875.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0}}{2109834/proyecto_INICIO, 2109834/proyecto_PROCESO, 2109834/proyecto_FIN, 2109834/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114673 Proyecto de inversión464143.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464143.44, modificado:464143.44}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA - 1394177 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tumbalá139417 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:178, direccion:CALLE VARIAS EJIDO LA ALIANZA, 29920 LA ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ALIANZA PARA LLEGAR A ELLA TOMAREMOS COMO PUNTO DE PARTIDA Y COMO REFERENCIA PRINCIPAL EL PARQUE Y LA IGLES, lon:-92.31964997, lat:17.28339601}}14-07-2022 12-08-2022 464143.44 464143.44 464143.44 464143.44 464143.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-086/2022, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:464143.44, importe_modificado:464143.44}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2114673/proyecto_INICIO, 2114673/proyecto_FIN, 2114673/proyecto_PROCESO, 2114673/proyecto_FIN, 2114673/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118727 Proyecto de inversión722980.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722980.45, modificado:722980.45}}CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EMBARCADERO JOYETÁ - 1561137 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tumbalá156113 S 0 18 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:19, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EMBARCADERO JOYETA, 29920 EMBARCADERO JOYETÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE LETRINAS SE ENCUENTRA D, lon:-92.11987014, lat:17.29247922}}10-08-2022 08-10-2022 722980.45 722980.45 722980.45 722980.45 722980.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-097/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:722980.45, importe_modificado:722980.45}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:18.0}}{2118727/proyecto_INICIO, 2118727/proyecto_PROCESO, 2118727/proyecto_INICIO, 2118727/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302128759 Proyecto de inversión1248618.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248618.64, modificado:1248618.64}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO EN LA CALLE ACCESO AL PANTEON - 2034207 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tumbalá203420 S 13 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.0, meta_modificada:781.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:186, direccion:CALLE ACCESO AL PANTEON RANCHERIA EL POTRERO, 29920 EL POTRERO, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    UBICADO EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL PARA LLEGAR A ELLA COMO PUNTO DE PARTIDA QUE SERA EN EL PARQUE CENTRAL DE TUMBALA, CHIAPAS, NOS DI, lon:-92.32058266, lat:17.27407145}}09-09-2022 07-11-2022 1248618.64 1248618.64 1248618.64 1248618.64 1248618.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-108/2022, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1248618.64, importe_modificado:1248618.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.0}}{2128759/proyecto_INICIO, 2128759/proyecto_FIN, 2128759/proyecto_PROCESO, 2128759/proyecto_FIN, 2128759/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302128760 Proyecto de inversión923383.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923383.37, modificado:923383.37}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 2034217 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tumbalá203421 S 47 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA CUCTIEPA, 29923 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE IN  PARA LLEGAR A LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA PARTIENDO DE LA CAB, lon:-92.17824046, lat:17.30856195}}09-09-2022 08-10-2022 923383.37 923383.37 923383.37 923383.37 923383.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-109/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:923383.37, importe_modificado:923383.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}}{2128760/proyecto_INICIO, 2128760/proyecto_FIN, 2128760/proyecto_PROCESO, 2128760/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302129732 Proyecto de inversión522111.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522111.08, modificado:522111.08}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MAGISTERIAL EN LA CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE - 2075117 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tumbalá207511 S 35 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.51, meta_modificada:324.51}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE BARRIO MAGISTERIAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y CALLE TERCERA PONIENTE NORTE, CALLE CENTRAL PONIENTE  LA CONSTRUCCION DE LA CALLE ESTA UBICADO EN LA CALLE 1RA., lon:-92.3164219, lat:17.27981163}}21-09-2022 04-11-2022 522111.08 522111.08 522111.08 522111.08 522111.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-116/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:522111.08, importe_modificado:522111.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.51}}{2129732/proyecto_INICIO, 2129732/proyecto_FIN, 2129732/proyecto_INICIO, 2129732/proyecto_PROCESO, 2129732/proyecto_FIN, 2129732/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069190 Acción 5280807.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5280807.2, modificado:5280807.2}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 136307 Chiapas 100 Tumbalá Otros ProyectosSin identificar Municipio de Tumbalá13630 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.315988, lat:17.278463}}12-02-2022 12-12-2022 5280807.2 5280807.2 5280807.2 5280807.2 5280807.2 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HMT/DOPM/GI/FISM-012/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:5280807.2, importe_modificado:5280807.2}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2069190/proyecto_INICIO, 2069190/proyecto_PROCESO, 2069190/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114670 Proyecto de inversión2057212.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057212.16, modificado:2057212.16}}REHABILITACION DE CAMINO ALIMENTADOR EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 1394137 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tumbalá139413 S 69 58 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.1, meta_modificada:5.1}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO BUENAVISTA  - PARAISO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO BUENAVISTA, 29920 BUENAVISTA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS ESTA UBICADO A LADO ORIENTE DE LA CABECERA , lon:-92.366766, lat:17.294847}}11-07-2022 08-09-2022 2057212.16 2057212.16 2057212.16 2057212.16 2057212.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-084/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2057212.16, importe_modificado:2057212.16}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.1}}{2114670/proyecto_INICIO, 2114670/proyecto_PROCESO, 2114670/proyecto_FIN, 2114670/proyecto_PROCESO, 2114670/proyecto_FIN, 2114670/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118643 Proyecto de inversión2023622.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023622.87, modificado:2023622.87}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 1558447 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tumbalá155844 S 152 146 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO BAMBU  - LIMITE TUMBALA CON SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 1 EJIDO EL PORVENIR, 29920 EL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CAMINO XANIL - TUMBALA Y CAMINO INNOMINADO,    ESTA UBICADO A LADO NORTE, lon:-92.32694369, lat:17.34327293}}02-08-2022 30-09-2022 2023622.87 2023622.87 2023622.87 2023622.87 2023622.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-093/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2023622.87, importe_modificado:2023622.87}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}}{2118643/proyecto_INICIO, 2118643/proyecto_FIN, 2118643/proyecto_PROCESO, 2118643/proyecto_FIN, 2118643/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302128756 Proyecto de inversión1101230.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101230.14, modificado:1101230.14}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA EN LA CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ - 2034107 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tumbalá203410 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.4, meta_modificada:716.4}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ COLONIA CUCTIEPA, 29925 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUCTIEPA, CALLE MIGUEL HIDALGO  PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA AL CRUCERO BAMBU CON 7 KM DE DISTA, lon:-92.17868458, lat:17.30831385}}09-09-2022 08-10-2022 1101230.14 1101230.14 1101230.14 1101230.14 1101230.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-107/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1101230.14, importe_modificado:1101230.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:716.4}}{2128756/proyecto_INICIO, 2128756/proyecto_PROCESO, 2128756/proyecto_FIN, 2128756/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302129635 Proyecto de inversión3099657.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3099657.92, modificado:3099657.92}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA - 2071237 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tumbalá207123 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.88, meta_modificada:0.88}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO EL PARAISO  - FLOR DE ALIANZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 880 EJIDO JOYETA, 29920 JOYETA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    NOS DIRIGIMOS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA DE TERRACERIA A UN LA, lon:-92.34932391, lat:17.28423859}}19-09-2022 17-12-2022 3099657.92 3099657.92 3099657.92 3099657.92 3099657.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-113/2022, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3099657.92, importe_modificado:3099657.92}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.88}}{2129635/proyecto_INICIO, 2129635/proyecto_FIN, 2129635/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302130090 Proyecto de inversión372529.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372529.38, modificado:372529.38}}REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO CONSISTETE EN CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION ELECTRICA PARA EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, EN LA LOCALIDAD DE EMBARCADERO JOYETA - 2091007 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tumbalá209100 S 80 66 0 {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:19, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EMBARCADERO JOYETA, 29925 EMBARCADERO JOYETÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    NOS DIRIGIMOS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA DE TERRACERIA A UN LADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA. A, lon:-92.11954291, lat:17.29213503}}26-09-2022 25-10-2022 372529.38 372529.38 372529.38 372529.38 372529.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-117/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:372529.38, importe_modificado:372529.38}}{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}}{2130090/proyecto_INICIO, 2130090/proyecto_FIN, 2130090/proyecto_PROCESO, 2130090/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109836 Proyecto de inversión682058.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682058.41, modificado:682058.41}}CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLONIEL EN LA CALLE NIÑOS HEROES - 1165457 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tumbalá116545 S 14 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.1, meta_modificada:57.1}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:26, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA JOLONIEL, 29923 JOLONIEL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  PARA LLEGAR A LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE JOLONIEL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUMB, lon:-92.31739701, lat:17.3579624}}29-06-2022 12-08-2022 682058.41 682058.41 682058.41 682058.41 682058.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-077/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:682058.41, importe_modificado:682058.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.1}}{2109836/proyecto_INICIO, 2109836/proyecto_PROCESO, 2109836/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118644 Proyecto de inversión2008024.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008024.52, modificado:2008024.52}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL - 1558457 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tumbalá155845 S 120 119 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:64, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA COYOJIL, 29920 COYOJIL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA A 11 KM AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DURANTE EL TRAYECTO LA PRIMERA LOCALIDAD QUE ENCONTRAMOS ES LA SOMBRA GRANDE CONTINUAMOS Y , lon:-92.28394361, lat:17.30749449}}08-08-2022 05-11-2022 2008024.52 2008024.52 2008024.52 2008024.52 2008024.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/ELE/FISM-094/2022, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2008024.52, importe_modificado:2008024.52}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}{2118644/proyecto_INICIO, 2118644/proyecto_FIN, 2118644/proyecto_PROCESO, 2118644/proyecto_FIN, 2118644/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171984 Proyecto de inversión965941.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965941.17, modificado:965941.17}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE ARROYO AGUA AZUL - 3033777 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tumbalá303377 S 535 492 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:346.8, meta_modificada:346.8}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:63, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA ARROYO AGUA AZUL, 29925 ARROYO AGUA AZUL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA AL CRUCERO BAMBU CON 7 KM DE DISTANCIA APROXIMADO SE CONTINUA A MANO DERECHA POR LA CA, lon:-92.11416398, lat:17.25153966}}07-11-2022 06-12-2022 965941.17 965941.17 965941.17 965941.17 965941.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-120/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:965941.17, importe_modificado:965941.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:346.8}}{2171984/proyecto_INICIO, 2171984/proyecto_FIN, 2171984/proyecto_PROCESO, 2171984/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202077035 Proyecto de inversión2013316.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013316.43, modificado:2013316.43}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE - 652807 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tumbalá65280 S 20 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE INNOMINADA, BRECHA SEGUNDA NORTE ORIENTE  ESTA UBICADO EN LA CALLE 1RA. NORTE ORIENTE PARA LLEGAR A LA, lon:-92.312408, lat:17.279459}}11-05-2022 09-07-2022 2013316.43 2013316.43 2013316.43 2013316.43 2013316.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-052/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2013316.43, importe_modificado:2013316.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}}{2077035/proyecto_PROCESO, 2077035/proyecto_INICIO, 2077035/proyecto_FIN, 2077035/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202083440 Proyecto de inversión2709676.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2709676.25, modificado:2709676.25}}ONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2DA. SECCION EN LA CALLE LOS DIAZ - 986917 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tumbalá98691 S 52 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE LOS DIAZ COLONIA CHUCHUCRUZ 2DA SECC, 29920 CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION ESTA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UNA DISTACIA DE 12.20, lon:-92.28694535, lat:17.29665428}}03-06-2022 01-08-2022 2709676.25 2709676.25 2709676.25 2709676.25 2709676.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-064/2022, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2709676.25, importe_modificado:2709676.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1610.0}}{2083440/proyecto_PROCESO, 2083440/proyecto_INICIO, 2083440/proyecto_PROCESO, 2083440/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114310 Proyecto de inversión2890056.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890056.41, modificado:2890056.41}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO EN LA CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE - 1380967 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tumbalá138096 S 80 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE INNOMINADA, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE  PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL CAMINAMOS SOBRE LA CENTRAL NORTE 5 CUADR, lon:-92.31594103, lat:17.28357913}}08-07-2022 05-09-2022 2890056.41 2890056.41 2890056.41 2890056.41 2890056.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-080/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2890056.41, importe_modificado:2890056.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}}{2114310/proyecto_INICIO, 2114310/proyecto_PROCESO, 2114310/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114312 Proyecto de inversión573503.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573503.11, modificado:573503.11}}CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA - 1380997 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tumbalá138099 S 7 3 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:178, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LA ALIANZA, 29920 LA ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE TANQUES DE 7M SE ENCUENTRA DISPERSA A LO, lon:-92.31961243, lat:17.2838676}}08-07-2022 05-09-2022 573503.11 573503.11 573503.11 573503.11 573503.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-081/2022, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:573503.11, importe_modificado:573503.11}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}}{2114312/proyecto_INICIO, 2114312/proyecto_PROCESO, 2114312/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118437 Proyecto de inversión819888.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819888.74, modificado:819888.74}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL - 1547677 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tumbalá154767 S 1559 1373 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:546.0, meta_modificada:546.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA QUE COMUNICA TUMBALA A YAJALON A 11 KM SE PASA LA LOCALIDAD DE JOSHIL Y SE CONTINU, lon:-92.3470276, lat:17.22681845}}27-07-2022 24-09-2022 819888.74 819888.74 819888.74 819888.74 819888.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-089/2022, contratista:JORGE LUIS SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:819888.74, importe_modificado:819888.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:546.0}}{2118437/proyecto_INICIO, 2118437/proyecto_FIN, 2118437/proyecto_PROCESO, 2118437/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118440 Proyecto de inversión1912227.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912227.39, modificado:1912227.39}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA EN LA CALLE CUCTIEPA - 1547717 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tumbalá154771 S 115 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.0, meta_modificada:1242.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CALLE CUCTIEPA COLONIA CUCTIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA INNOMINADA, CALLE EMILIANO ZAPATA  PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA AL CRUCERO BAMBU CON 7 KM DE DISTANCIA AP, lon:-92.17798448, lat:17.30803476}}29-07-2022 26-09-2022 1912227.39 1912227.39 1912227.39 1912227.39 1912227.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-091/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1912227.39, importe_modificado:1912227.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1242.0}}{2118440/proyecto_INICIO, 2118440/proyecto_PROCESO, 2118440/proyecto_FIN, 2118440/proyecto_PROCESO, 2118440/proyecto_FIN, 2118440/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302124717 Proyecto de inversión1687544.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687544.99, modificado:1687544.99}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO CENTRO EN LA CALLE TERCERA NORTE PONIENTE. - 1835667 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tumbalá183566 S 54 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:806.02, meta_modificada:806.02}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA NORTE PONIENTE BARRIO CENTRO, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE  PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL CAMINAMOS POR CENTRAL NORTE 4 CUADRA, lon:-92.31566472, lat:17.28090199}}05-09-2022 03-11-2022 1687544.99 1687544.99 1687544.99 1687544.99 1687544.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-102/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1687544.99, importe_modificado:1687544.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:806.02}}{2124717/proyecto_INICIO, 2124717/proyecto_FIN, 2124717/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126860 Proyecto de inversión413409.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413409.89, modificado:413409.89}}CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD JOLONIEL EN LA CALLE NIÑOS HEROES - 1941477 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tumbalá194147 S 14 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.4, meta_modificada:176.4}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:26, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA JOLONIEL, 29923 JOLONIEL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ACCESO AL PANTEON, CALLE INNOMINADA  DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA SE DIRIGE HACIA LA CARRETERA DE TERRACERIA QUE CON, lon:-92.3171832, lat:17.35796856}}06-09-2022 05-10-2022 413409.89 413409.89 413409.89 413409.89 413409.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-105/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:413409.89, importe_modificado:413409.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.4}}{2126860/proyecto_INICIO, 2126860/proyecto_FIN, 2126860/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302129657 Proyecto de inversión464143.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464143.44, modificado:464143.44}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO INDEPENDENCIA - 2072217 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tumbalá207221 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO INDEPENDENCIA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE J0AQUIN MIGUEL GUTIERREZ, CALLE NIÑOS HEROES  LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN, lon:-92.313798, lat:17.28409614}}12-09-2022 26-10-2022 464143.44 464143.44 464143.44 464143.44 464143.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-111/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:464143.44, importe_modificado:464143.44}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2129657/proyecto_INICIO, 2129657/proyecto_PROCESO, 2129657/proyecto_INICIO, 2129657/proyecto_FIN, 2129657/proyecto_PROCESO, 2129657/proyecto_FIN, 2129657/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302130120 Proyecto de inversión1167509.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167509.69, modificado:1167509.69}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOYETA FRACCION - 2092527 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tumbalá209252 S 26 0 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:91, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO JOYETA FRACCION, 29920 JOYETA FRACCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    NOS DIRIGIMOS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA DE TERRACERIA A UN LADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA. AVANZA, lon:-92.10074193, lat:17.28054964}}12-09-2022 26-10-2022 1167509.69 1167509.69 1167509.69 1167509.69 1167509.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-112/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1167509.69, importe_modificado:1167509.69}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}}{2130120/proyecto_INICIO, 2130120/proyecto_PROCESO, 2130120/proyecto_FIN, 2130120/proyecto_PROCESO, 2130120/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202083412 Proyecto de inversión891039.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891039.41, modificado:891039.41}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LOS PINOS - 985747 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tumbalá98574 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LOS PINOS, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DEL PARQUE CENTRAL MUNICIPAL NOS DIRIJIMOS AL NORTE POR LA CALLE CENTRAL NORTE AVANZAMOS APROXIMADAMENTE 2O M Y GIRAMOS A LA IZQUIERDA CON DIRECC, lon:-92.31778513, lat:17.28402662}}01-06-2022 30-07-2022 891039.41 891039.41 891039.41 891039.41 891039.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/DRE/FISM-062/2022, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:891039.41, importe_modificado:891039.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}}{2083412/proyecto_INICIO, 2083412/proyecto_PROCESO, 2083412/proyecto_INICIO, 2083412/proyecto_FIN, 2083412/proyecto_PROCESO, 2083412/proyecto_FIN, 2083412/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109832 Proyecto de inversión1732220.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732220.52, modificado:1732220.52}}ONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DETUMBALÁ EN LA LOCALIDAD MARISCAL YEHUITZ EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO - 1165367 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Tumbalá116536 S 51 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA MARISCAL YEHUITZ, 29920 MARISCAL YEHUITZ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  PARA LLEGAR A LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL YEHUITZ DESDE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.36389364, lat:17.35022635}}27-06-2022 25-08-2022 1732220.52 1732220.52 1732220.52 1732220.52 1732220.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/IBE/FISM-074/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1732220.52, importe_modificado:1732220.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{2109832/proyecto_INICIO, 2109832/proyecto_PROCESO, 2109832/proyecto_INICIO, 2109832/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114668 Proyecto de inversión928286.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928286.86, modificado:928286.86}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA - 1394067 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tumbalá139406 S 4 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:165, direccion:CALLE VARIAS EJIDO FLOR DE ALIANZA, 29920 FLOR DE ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DEL PARQUE MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL SUR AVANZANDO 60 M GIRAMOS A LA DERECHA CON DIRECCION A LA 3RA SUR PTE AVANZAMOS 180 M GIRAMOS A LA, lon:-92.320125, lat:17.288067}}08-07-2022 05-09-2022 928286.86 928286.86 928286.86 928286.86 928286.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-083/2022, contratista:JULIO MARTIN HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:928286.86, importe_modificado:928286.86}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2114668/proyecto_INICIO, 2114668/proyecto_FIN, 2114668/proyecto_PROCESO, 2114668/proyecto_FIN, 2114668/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118641 Proyecto de inversión277301.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277301.8, modificado:277301.8}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCION - 1558377 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tumbalá155837 S 162 163 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:154, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO LA REVOLUCION, 29920 LA REVOLUCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA AL CRUCERO BAMBU CON 7 KM DE DISTANCIA APROXIMADO SE CONTINUA POR LA CARRETERA QUE COMUNIC, lon:-92.28845728, lat:17.3319016}}01-08-2022 14-09-2022 277301.8 277301.8 277301.8 277301.8 277301.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-096/2022, contratista:MARCO ANTONIO JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:286751.54, importe_modificado:286751.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}{2118641/proyecto_INICIO, 2118641/proyecto_PROCESO, 2118641/proyecto_FIN, 2118641/proyecto_PROCESO, 2118641/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118645 Proyecto de inversión286751.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286751.54, modificado:286751.54}}CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO FLORES MAGON - 1558477 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tumbalá155847 S 0 5 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE BARRIO FLORES MAGÓN, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE CUARTA SUR PONIENTE  NOS DIRIGIMOS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CALLE CENTR, lon:-92.31687152, lat:17.27670745}}10-08-2022 23-09-2022 286751.54 286751.54 286751.54 286751.54 286751.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-096/2022, contratista:MARCO ANTONIO JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:286751.54, importe_modificado:286751.54}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}}{2118645/proyecto_INICIO, 2118645/proyecto_PROCESO, 2118645/proyecto_INICIO, 2118645/proyecto_PROCESO, 2118645/proyecto_INICIO, 2118645/proyecto_PROCESO, 2118645/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302126112 Proyecto de inversión2232690.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2232690.07, modificado:2232690.07}}REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE LA REVANCHA - 1904427 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tumbalá190442 S 25 22 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.8, meta_modificada:1.8}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO FLOR DE CAFE  - LA REVANCHA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA LA REVANCHA, 29920 LA REVANCHA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA UBICADO A LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UNA DISTACIA DE 19.9, lon:-92.27044, lat:17.315917}}06-09-2022 04-11-2022 2232690.07 2232690.07 2232690.07 2232690.07 2232690.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-104/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2232690.07, importe_modificado:2232690.07}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.8}}{2126112/proyecto_INICIO, 2126112/proyecto_PROCESO, 2126112/proyecto_INICIO, 2126112/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074798 Proyecto de inversión534948.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534948.4, modificado:534948.4}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA JAZMÍN Y AVENIDA LAS DALIAS - 520827 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez52082 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA JAZMIN Y AVENIDA LAS DALIAS, CALLE BUGAMBILIAS  LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA PATRIA NUEVA 8 CUAD, lon:-93.06942694, lat:16.75763459}}06-05-2022 04-07-2022 534948.4 534948.4 420565.99 420565.99 420565.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-001-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:534948.4, importe_modificado:534948.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{2074798/proyecto_INICIO, 2074798/proyecto_PROCESO, 2074798/proyecto_FIN, 2074798/proyecto_INICIO, 2074798/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:VERIFICAR DATOS DEL RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:VERIFICAR DATOS DEL RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:VERIFICAR DATOS DEL RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:VERIFICAR DATOS DEL RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220202082460 Proyecto de inversión2057390.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057390.72, modificado:2057390.72}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 8A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA 4A SUR. - 942107 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez94210 S 2830 2830 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.02, meta_modificada:496.02}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 8A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 3A SUR ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, CALLE 7A ORIENTE SUR  COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A VILLAFLOR, lon:-93.11242872, lat:16.70957482}}31-05-2022 30-06-2022 749718.83 749718.83 582757.04 582757.04 582757.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-028-2022, contratista:TOPSA,TOPOGRAFIA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:749718.83, importe_modificado:749718.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.02}}{2082460/proyecto_INICIO, 2082460/proyecto_FIN, 2082460/proyecto_PROCESO, 2082460/proyecto_FIN, 2082460/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202082547 Proyecto de inversión987685.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987685.97, modificado:987685.97}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN AGUSTÍN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA. - 946287 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez94628 S 166 166 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1067.91, meta_modificada:1067.91}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN AGUSTÍN COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, CALLE CHIHUAHUA  PLAN DE AYALA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA CERCANA A LA CA, lon:-93.1870295, lat:16.77018387}}01-06-2022 30-06-2022 987685.97 987685.97 559655.03 559655.03 559655.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-032-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR METHA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:987685.97, importe_modificado:987685.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1067.91}}{2082547/proyecto_INICIO, 2082547/proyecto_PROCESO, 2082547/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112191 Proyecto de inversión1198718.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198718.61, modificado:1198718.61}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3A SUR Y AVENIDA 5A SUR. - 1278357 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez127835 S 112 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:668.74, meta_modificada:668.74}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 3A SUR PONIENTE Y AVENIDA 5A SUR PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR  SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD , lon:-93.18219543, lat:16.74095636}}15-08-2022 12-11-2022 1198718.61 1198718.61 753556.27 753556.27 753556.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-041-2022, contratista:SUMAS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1198718.61, importe_modificado:1198718.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:668.74}}{2112191/proyecto_INICIO, 2112191/proyecto_FIN, 2112191/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120101 Proyecto de inversión376214.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376214.37, modificado:376214.37}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE HIDALGO. - 1621807 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez162180 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.73, meta_modificada:99.73}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, AVENIDA SINALOA  LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CALZADA AL SUMIDERO ACCESANDO A L, lon:-93.10761117, lat:16.79693969}}05-09-2022 03-11-2022 376214.37 376214.37 199041.66 199041.66 199041.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-058-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:376214.37, importe_modificado:376214.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.73}}{2120101/proyecto_PROCESO, 2120101/proyecto_INICIO, 2120101/proyecto_FIN, 2120101/proyecto_PROCESO, 2120101/proyecto_FIN, 2120101/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120690 Proyecto de inversión791282.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791282.49, modificado:791282.49}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE MICHOCÁN Y CALLE LUIS VELEZ CHACÓN. - 1647007 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez164700 S 92 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.03, meta_modificada:177.03}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA CRUZ COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE MICHOACAN Y CALLE LUIS VELEZ CHACÓN, AVENIDA AGUASCALIENTES  LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD ACCESO POR AVENIDA GUAN, lon:-93.10835146, lat:16.78990671}}05-09-2022 03-12-2022 791282.49 791282.49 503420.83 503420.83 503420.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-066-2022, contratista:LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:791282.49, importe_modificado:791282.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.03}}{2120690/proyecto_INICIO, 2120690/proyecto_FIN, 2120690/proyecto_INICIO, 2120690/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120717 Proyecto de inversión674186.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674186.57, modificado:674186.57}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS. - 1647947 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez164794 S 64 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.13, meta_modificada:139.13}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DALIAS COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS, AVENIDA LA CEIBA  PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO NO, lon:-93.06920784, lat:16.75662439}}05-09-2022 03-11-2022 674186.57 674186.57 381382.47 381382.47 381382.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-064-2022, contratista:1+1 INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:674186.57, importe_modificado:674186.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.13}}{2120717/proyecto_PROCESO, 2120717/proyecto_INICIO, 2120717/proyecto_FIN, 2120717/proyecto_PROCESO, 2120717/proyecto_FIN, 2120717/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120725 Proyecto de inversión339980.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339980.35, modificado:339980.35}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS. - 1648287 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez164828 S 64 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.08, meta_modificada:164.08}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LSA DALIAS COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS, AVENIDA LA CEIBA  PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENT, lon:-93.06907372, lat:16.75662952}}05-09-2022 03-11-2022 339980.35 339980.35 153670.29 153670.29 153670.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-065-2022, contratista:1+1 INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:339980.35, importe_modificado:339980.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.08}}{2120725/proyecto_INICIO, 2120725/proyecto_PROCESO, 2120725/proyecto_FIN, 2120725/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152729 Proyecto de inversión1016968.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016968.87, modificado:1016968.87}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MICHOACÁN ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y AVENIDA AGUASCALIENTES. - 1761487 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez176148 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.45, meta_modificada:653.45}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y AVENIDA AGUASCALIENTES, CALLE HIDALGO LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA CALZADA AL SUMIDE, lon:-93.10885572, lat:16.7903404}}12-09-2022 10-12-2022 1016968.87 1016968.87 404138.9 404138.9 404138.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-078-2022, contratista:C. CÁNDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1016968.87, importe_modificado:1016968.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.45}}{2152729/proyecto_INICIO, 2152729/proyecto_PROCESO, 2152729/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153650 Proyecto de inversión1158749.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158749.79, modificado:1158749.79}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LOS AMATES ENTRE CALLE REBOMBEO Y ARROYO. - 1950717 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez195071 S 58 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.86, meta_modificada:151.86}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS AMATES COLONIA PASEO DEL BOSQUE, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE REBOMBEO Y CERRADA ARROYO, AVENIDA QUEBRACHO PARA LLEGAR LA OBRA NOS UBICAMOS EN EL NUEVO PUENTE VEHICULAR ORIENTE A LA A, lon:-93.08864285, lat:16.73169626}}19-09-2022 17-11-2022 1158749.79 1158749.79 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-084-2022, contratista:TUXSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1158749.79, importe_modificado:1158749.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.86}}{2153650/proyecto_INICIO, 2153650/proyecto_FIN, 2153650/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154999 Proyecto de inversión196044.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196044.51, modificado:196044.51}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR. - 2149107 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez214910 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.22, meta_modificada:93.22}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LA CEIBA COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR, AVENIDA ALAMO PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENT, lon:-93.07394485, lat:16.75727462}}10-10-2022 08-12-2022 196044.51 196044.51 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-094-2022, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:196044.51, importe_modificado:196044.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.22}}{2154999/proyecto_PROCESO, 2154999/proyecto_INICIO, 2154999/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155029 Proyecto de inversión609841.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609841.02, modificado:609841.02}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR. - 2150947 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez215094 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.21, meta_modificada:350.21}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LA CEIBA COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR, AVENIDA ALAMO PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENT, lon:-93.07395558, lat:16.75724637}}17-10-2022 15-12-2022 609841.02 609841.02 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-111-2022, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:609841.02, importe_modificado:609841.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.6}}{2155029/proyecto_PROCESO, 2155029/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155377 Proyecto de inversión441338.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441338.31, modificado:441338.31}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 19A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 14A SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA. - 2169037 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez216903 S 48 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.0, meta_modificada:249.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 19A PONIENTE SUR COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14A SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA., CALLE 20A PONIENTE SUR UBICADOS EN EL MONUMENTO A LA ANTORC, lon:-93.13749395, lat:16.7437441}}10-10-2022 08-12-2022 441338.31 441338.31 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-107-2022, contratista:C. KENYI DANIEL RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:441338.31, importe_modificado:441338.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.0}}{2155377/proyecto_INICIO, 2155377/proyecto_FIN, 2155377/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155394 Proyecto de inversión1646469.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646469.69, modificado:1646469.69}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 19A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 14A SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA. - 2169417 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez216941 S 48 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.06, meta_modificada:844.06}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 19A PONIENTE SUR COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14A SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA., CALLE 20A PONIENTE SUR UBICADOS EN EL MONUMENTO A LA ANTORC, lon:-93.13752613, lat:16.74369273}}17-10-2022 15-12-2022 1646469.69 1646469.69 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-114-2022, contratista:C. KENYI DANIEL RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1646469.69, importe_modificado:1646469.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.41}}{2155394/proyecto_PROCESO, 2155394/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155458 Proyecto de inversión893671.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893671.24, modificado:893671.24}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA LAUREL ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE ABEDUL SUR. - 2172307 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez217230 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.23, meta_modificada:604.23}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAOBA SUR Y AVENIDA ABEDUL SUR, AVENIDA ALAMO PONIENTE PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LIBRAMIE, lon:-93.07471196, lat:16.75514548}}17-10-2022 15-12-2022 893671.24 893671.24 340663.22 340663.22 340663.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-115-2022, contratista:C. DELMAR LENIN MÉNDEZ JUÁREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:893671.24, importe_modificado:893671.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.01}}{2155458/proyecto_PROCESO, 2155458/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155556 Proyecto de inversión6109403.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6109403.88, modificado:6109403.88}}REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON CONCRETO ESTAMPADO Y ADOQUINADO EN LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA 5A. SUR Y AVENIDA 9A. SUR. - 2175687 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez217568 S 160 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1992.66, meta_modificada:1992.66}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO EL CALVARIO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A SUR Y AVENIDA 9A SUR, CALLE 1A PONIENTE SUR LA OBRA SE REALIZA INICIA A LA ALTURA DEL BANCO SANTANDER Y TERMINA EN LA FARMA, lon:-93.11723134, lat:16.74770336}}17-10-2022 15-12-2022 6109403.88 6109403.88 3378296.88 3378296.88 3378296.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-120-2022, contratista:ALZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:6109403.88, importe_modificado:6109403.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1992.66}}{2155556/proyecto_FIN, 2155556/proyecto_PROCESO, 2155556/proyecto_INICIO, 2155556/proyecto_FIN, 2155556/proyecto_INICIO, 2155556/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156226 Proyecto de inversión402129.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402129.79, modificado:402129.79}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 9A. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3A. PONIENTE SUR Y CALLE 4A. PONIENTE SUR. - 2210207 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez221020 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.21, meta_modificada:80.21}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 9A SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A PONIENTE SUR Y CALLE 4A PONIENTE SUR, AVENIDA 10A SUR PONIENTE COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO, lon:-93.12319052, lat:16.70684486}}25-10-2022 15-12-2022 402129.79 402129.79 335384.87 335384.87 335384.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-126-2022, contratista:SALDAÑA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:402129.79, importe_modificado:402129.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.21}}{2156226/proyecto_INICIO, 2156226/proyecto_FIN, 2156226/proyecto_PROCESO, 2156226/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156258 Proyecto de inversión236543.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236543.49, modificado:236543.49}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 9A. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3A. PONIENTE SUR Y CALLE 4A. PONIENTE SUR. - 2211897 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez221189 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 9A SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A PONIENTE SUR Y CALLE 4A PONIENTE SUR, AVENIDA 10A SUR PONIENTE COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO, lon:-93.12317528, lat:16.70679458}}25-10-2022 08-12-2022 236543.49 236543.49 228537.55 228537.55 228537.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-127-2022, contratista:SALDAÑA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:236543.49, importe_modificado:236543.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}}{2156258/proyecto_INICIO, 2156258/proyecto_PROCESO, 2156258/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157455 Proyecto de inversión461631.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461631.62, modificado:461631.62}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2A SUR ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4A PONIENTE. - 2273277 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez227327 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.82, meta_modificada:185.82}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR PONIENTE COLONIA INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4A PONIENTE SUR, AVENIDA 1A SUR PONIENTE LA INDUSTRIAL SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA SA, lon:-93.06962776, lat:16.73721586}}14-11-2022 15-12-2022 461631.62 461631.62 378449.42 378449.42 378449.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-164-2022, contratista:CONSTRUCTORA GIPSA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:461631.62, importe_modificado:461631.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.82}}{2157455/proyecto_FIN, 2157455/proyecto_PROCESO, 2157455/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157482 Proyecto de inversión2530098.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2530098.4, modificado:2530098.4}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CIRCUITO LAS CASAS SUR ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CALLE ZEMPOALA. - 2274437 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez227443 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.52, meta_modificada:1055.52}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIRCUITO LAS CASAS SUR COLONIA INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CALLE ZEMPOALA, AVENIDA CONCRETERA LA INDUSTRIAL SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA SALI, lon:-93.07519067, lat:16.73707716}}31-10-2022 15-12-2022 2530098.4 2530098.4 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-143-2022, contratista:HÉCTOR ROMEO OCAMPO DÍAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2530098.4, importe_modificado:2530098.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.0}}{2157482/proyecto_INICIO, 2157482/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162068 Proyecto de inversión3929236.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3929236.18, modificado:3929236.18}}REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN AVENIDA EL CÓNDOR ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE GAVILÁN. - 2521387 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez252138 S 3338 3338 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.72, meta_modificada:564.72}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL CONDOR COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE GAVILAN, AVENIDA EL CISNE LOS PAJAROS SE LOCALIZAN AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR EL MONUMENTO A LA D, lon:-93.08046906, lat:16.73421683}}25-10-2022 15-12-2022 3929236.18 3929236.18 3880270.91 3880270.91 3880270.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-128-2022, contratista:C. ÁNGEL HERACLIO LARA ZÚÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3929236.18, importe_modificado:3929236.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.72}}{2162068/proyecto_INICIO, 2162068/proyecto_FIN, 2162068/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162087 Proyecto de inversión1069542.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069542.72, modificado:1069542.72}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES. - 2522297 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez252229 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.09, meta_modificada:189.09}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES, CARRETERA PANAMERICANA PLAN DE AYALA SE LOCALIZA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE , lon:-93.18787773, lat:16.76615053}}25-10-2022 15-12-2022 1069542.72 1069542.72 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-135-2022, contratista:TRASGO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1069542.72, importe_modificado:1069542.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.09}}{2162087/proyecto_PROCESO, 2162087/proyecto_FIN, 2162087/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168511 Proyecto de inversión576834.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576834.01, modificado:576834.01}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MÉXICO. - 2861177 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez286117 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.84, meta_modificada:114.84}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COLIMA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MÉXICO, AVENIDA DISTRITO FEDERAL LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CALZADA AL SUMIDERO ACCESA, lon:-93.10382389, lat:16.79748406}}01-12-2022 28-12-2022 576834.01 576834.01 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-168-2022, contratista:ARFRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:576834.01, importe_modificado:576834.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.3}}{2168511/proyecto_INICIO, 2168511/proyecto_PROCESO, 2168511/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202082506 Proyecto de inversión377143.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377143.68, modificado:377143.68}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 18 ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13. - 944017 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez94401 S 54 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13, AVENIDA 16  LAS CASITAS SE UBICA AL NORTE ORIENTE LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLE, lon:-93.10502907, lat:16.78535906}}15-06-2022 13-08-2022 377143.68 377143.68 318020.05 318020.05 318020.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-022-2022, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:377143.68, importe_modificado:377143.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}{2082506/proyecto_FIN, 2082506/proyecto_INICIO, 2082506/proyecto_FIN, 2082506/proyecto_PROCESO, 2082506/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202082534 Proyecto de inversión2093988.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2093988.34, modificado:2354741.21}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN AGUSTÍN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA. - 945017 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez94501 S 166 166 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:583.53, meta_modificada:583.53}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN AGUSTÍN COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, CALLE CHIHUAHUA  PLAN DE AYALA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA CERCANA A LA CA, lon:-93.18705295, lat:16.77023814}}15-06-2022 15-08-2022 2354741.21 2354741.21 1461312.55 1461312.55 1461312.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-031-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR METHA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:2093988.34, importe_modificado:2093988.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:583.53}}{2082534/proyecto_INICIO, 2082534/proyecto_PROCESO, 2082534/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112224 Proyecto de inversión3554879.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3554879.29, modificado:3554879.29}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 2A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3A SUR Y AVENIDA 5A SUR. - 1279697 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez127969 S 112 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2356.4, meta_modificada:2356.4}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 3A SUR PONIENTE Y AVENIDA 5A SUR PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR  SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD , lon:-93.18217397, lat:16.74097691}}29-08-2022 26-11-2022 3554879.29 3554879.29 839138.33 839138.33 839138.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-045-2022, contratista:SUMAS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3554879.29, importe_modificado:3554879.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2120.0}}{2112224/proyecto_INICIO, 2112224/proyecto_PROCESO, 2112224/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115533 Proyecto de inversión369935.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369935.67, modificado:369935.67}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES - 1425157 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez142515 S 36 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.33, meta_modificada:97.33}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES, CALLE CHIAPAS  LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA EN LOS LIMITES, lon:-93.10490898, lat:16.79985557}}15-08-2022 13-10-2022 369935.67 369935.67 241596.32 241596.32 241596.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-033-2022, contratista:SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:369935.67, importe_modificado:369935.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.33}}{2115533/proyecto_INICIO, 2115533/proyecto_FIN, 2115533/proyecto_INICIO, 2115533/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120075 Proyecto de inversión1533797.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533797.54, modificado:1533797.54}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 2A PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2A NORTE. - 1620707 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez162070 S 34 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1133.7, meta_modificada:1133.7}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 2A PONIENTE NORTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2A NORTE PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE NORTE  COPOYA SE UBICA 5 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETER, lon:-93.12033676, lat:16.7149082}}29-08-2022 27-10-2022 1533797.54 1533797.54 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-050-2022, contratista:FLEKERLED, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1533797.54, importe_modificado:1533797.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1133.7}}{2120075/proyecto_INICIO, 2120075/proyecto_PROCESO, 2120075/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150528 Proyecto de inversión74727.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74727.03, modificado:74727.03}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA GUERRERO ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA TLAXCALA - 1277597 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez127759 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.3, meta_modificada:39.3}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA GUERRERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA TLAXCALA, CALLE GUERRERO LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR CALZADA AL SUM, lon:-93.10423159, lat:16.79144458}}10-10-2022 08-11-2022 74727.03 74727.03 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-109-2022, contratista:TECNOLOGÍA DE AGREGADOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:74727.03, importe_modificado:74727.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.3}}{2150528/proyecto_INICIO, 2150528/proyecto_FIN, 2150528/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152157 Proyecto de inversión2057078.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057078.47, modificado:2057078.47}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS. - 1648697 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez164869 S 64 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DALIAS COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS, AVENIDA LA CEIBA LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO NORTE Y, lon:-93.06916492, lat:16.75660384}}12-09-2022 15-12-2022 2057078.47 2057078.47 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-070-2022, contratista:1+1 INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2057078.47, importe_modificado:2057078.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:883.0}}{2152157/proyecto_PROCESO, 2152157/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155056 Proyecto de inversión434645.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434645.62, modificado:434645.62}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VILLA CORZO ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS. - 2153047 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez215304 S 48 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.41, meta_modificada:109.41}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE VILLA CORZO COLONIA COMITÁN, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, CALLE VILLAFLORES LA COLONIA COMITAN SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LIBRAMI, lon:-93.06830979, lat:16.75509743}}10-10-2022 08-12-2022 434645.62 434645.62 389722.69 389722.69 389722.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-102-2022, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:434645.62, importe_modificado:434645.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.41}}{2155056/proyecto_FIN, 2155056/proyecto_PROCESO, 2155056/proyecto_INICIO, 2155056/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155519 Proyecto de inversión1713977.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713977.98, modificado:1713977.98}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA 5A. SUR Y AVENIDA 9A. SUR. - 2174267 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez217426 S 160 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:412.94, meta_modificada:412.94}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO EL CALVARIO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A SUR Y AVENIDA 9A SUR, CALLE 1A PONIENTE SUR LA OBRA SE REALIZA INICIA A LA ALTURA DEL BANCO SANTANDER Y TERMINA EN LA FARMA, lon:-93.11723134, lat:16.74777527}}10-10-2022 08-12-2022 1713977.98 1713977.98 1266128.98 1266128.98 1266128.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-104-2022, contratista:C. LAURA IVETTE LARA GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1713977.98, importe_modificado:1713977.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:412.94}}{2155519/proyecto_INICIO, 2155519/proyecto_FIN, 2155519/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155606 Proyecto de inversión213691.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213691.15, modificado:213691.15}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y AVENIDA ROBLE. - 2177697 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez217769 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SABINO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y AVENIDA EL ROBLE, CALLE CAOBA SUR LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LIBRAMIENTO NORTE Y, lon:-93.07422484, lat:16.75775089}}10-10-2022 08-12-2022 213691.15 213691.15 170341.86 170341.86 170341.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-101-2022, contratista:RAMESGO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:213691.15, importe_modificado:213691.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}}{2155606/proyecto_INICIO, 2155606/proyecto_FIN, 2155606/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155671 Proyecto de inversión420518.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420518.68, modificado:420518.68}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5A ORIENTE ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE. - 2180417 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez218041 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:369.74, meta_modificada:369.74}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 5A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, CALLE 6A ORIENTE SUR COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO LA , lon:-93.1145699, lat:16.7120958}}25-10-2022 15-12-2022 420518.68 420518.68 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-123-2022, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:420518.68, importe_modificado:420518.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:369.74}}{2155671/proyecto_INICIO, 2155671/proyecto_PROCESO, 2155671/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155838 Proyecto de inversión1405615.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405615.58, modificado:1405615.58}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA AHUEHUETE ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE. - 2190887 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez219088 S 52 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.24, meta_modificada:724.24}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AHUEHUETE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO SUR, AVENIDA EL ROBLE PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LIBRAMIENTO , lon:-93.07433839, lat:16.75930943}}31-10-2022 15-12-2022 1405615.58 1405615.58 1096313.71 1096313.71 1096313.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-140-2022, contratista:PON GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SIMUNISTROS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1405615.58, importe_modificado:1405615.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.0}}{2155838/proyecto_PROCESO, 2155838/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156326 Proyecto de inversión471702.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471702.46, modificado:471702.46}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3A. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 7A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 6A. SUR PONIENTE - 2215237 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez221523 S 36 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.86, meta_modificada:87.86}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 3A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A SUR PONIENTE Y AVENIDA 7A SUR PONIENTE, CALLE 4A PONIENTE SUR COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO , lon:-93.12236424, lat:16.7087195}}25-10-2022 15-12-2022 471702.46 471702.46 425803.29 425803.29 425803.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-131-2022, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:471702.46, importe_modificado:471702.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.86}}{2156326/proyecto_PROCESO, 2156326/proyecto_INICIO, 2156326/proyecto_FIN, 2156326/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156408 Proyecto de inversión540108.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540108.05, modificado:540108.05}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA 6A SUR Y AVENIDA 5A SUR. - 2222577 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez222257 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.88, meta_modificada:86.88}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE CENTRAL SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A SUR Y AVENIDA 7A SUR, CALLE 1A PONIENTE SUR COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA A VILLAFL, lon:-93.11964244, lat:16.70915093}}31-10-2022 15-12-2022 540108.05 540108.05 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-152-2022, contratista:GRUPO GACAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:540108.05, importe_modificado:540108.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.88}}{2156408/proyecto_INICIO, 2156408/proyecto_PROCESO, 2156408/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157414 Proyecto de inversión1637003.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637003.31, modificado:1637003.31}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 6A SUR ENTRE CALLE 2A PONIENTE SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR. - 2270797 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez227079 S 96 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.65, meta_modificada:283.65}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 6A SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 6A SUR PONIENTE COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO L, lon:-93.12035527, lat:16.70888391}}31-10-2022 15-12-2022 1637003.31 1637003.31 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-150-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZUDI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1637003.31, importe_modificado:1637003.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2157414/proyecto_INICIO, 2157414/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164148 Proyecto de inversión959677.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959677.76, modificado:959677.76}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD LOMA BONITA ENTRE AVENIDA TACANÁ Y BOULEVARD LOMAS DEL ORIENTE. - 2626357 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez262635 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD LOMA BONITA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TACANÁ Y BOULEVARD LOMAS DEL ORIENTE, AVENIDA LOMAS DE TUXTLA LA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE SE LOCALIZA AL SUR ORIEN, lon:-93.07773811, lat:16.73161972}}14-11-2022 15-12-2022 959677.76 959677.76 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-160-2022, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:959677.76, importe_modificado:959677.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}}{2164148/proyecto_PROCESO, 2164148/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168064 Proyecto de inversión302870.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302870.46, modificado:302870.46}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA LAS DALIAS Y AVENIDA LAUREL. - 2836767 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez283676 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.81, meta_modificada:84.81}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS DALIAS Y AVENIDA EL LAUREL, CALLE CRISANTEMO SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO NORTE Y ENTR, lon:-93.066046, lat:16.75622749}}14-11-2022 15-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.4}}{2168064/proyecto_INICIO, 2168064/proyecto_PROCESO, 2168064/proyecto_INICIO, 2168064/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170016 Proyecto de inversión663134.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:495841.02, modificado:495841.02}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167293.89, modificado:167293.89}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LOMAS DEL ENCANTO ENTRE CALLE LOMA ALEGRE Y CALLE LOMA BONITA. - 2939787 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez293978 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.5, meta_modificada:97.5}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LOMAS DEL ENCANTO COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LOMA ALEGRE Y CALLE LOMA BONITA, AVENIDA LOMAS DEL SUR LA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE DE, lon:-93.07865401, lat:16.72914397}}01-12-2022 28-12-2022 495841.02 495841.02 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-173-2022, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:663134.91, importe_modificado:663134.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.5}}{2170016/proyecto_PROCESO, 2170016/proyecto_INICIO, 2170016/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080078 Proyecto de inversión820828.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820828.49, modificado:549124.1}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1 DE ENERO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVENIDA 15 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 1 DE ENERO. - 810057 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez81005 S 140 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:573.0, meta_modificada:573.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 DE ENERO COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MAYO, AVENIDA 12 DE DICIEMBRE  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE , lon:-93.1141703, lat:16.7867049}}01-06-2022 30-07-2022 549124.1 549124.1 549124.1 549124.1 549124.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-008-2022, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:820828.49, importe_modificado:820828.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:573.0}}{2080078/proyecto_INICIO, 2080078/proyecto_PROCESO, 2080078/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:La obra concluyo con ahorro presupuestal, trimestre:4.0, usuario:jorgegalindom, fecha:2023-01-17}}{obs1: {observación:VERIFICAR DATOS DEL RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:VERIFICAR DATOS DEL RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:VERIFICAR DATOS DEL RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:VERIFICAR DATOS DEL RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220402152394 Proyecto de inversión423214.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423214.33, modificado:423214.33}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ÁLAMO ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR. - 1698867 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez169886 S 44 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.72, meta_modificada:104.72}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ALAMO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR, CALLE LAUREL LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO NORTE Y EN, lon:-93.07029681, lat:16.75651652}}19-09-2022 17-11-2022 423214.33 423214.33 147781.78 147781.78 147781.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-088-2022, contratista:AGUILAR MASTER BUILDER, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:423214.33, importe_modificado:423214.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.72}}{2152394/proyecto_FIN, 2152394/proyecto_INICIO, 2152394/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152564 Proyecto de inversión2426612.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2426612.78, modificado:2426612.78}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS. - 1729727 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez172972 S 38 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1672.2, meta_modificada:1672.2}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS, CALLE JAZMIN LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA CALZADA AL SUMIDER, lon:-93.11075619, lat:16.79904416}}12-09-2022 15-12-2022 2426612.78 2426612.78 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-075-2022, contratista:YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2426612.78, importe_modificado:2426612.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.0}}{2152564/proyecto_INICIO, 2152564/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152654 Proyecto de inversión425909.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425909.66, modificado:425909.66}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AHUEHUETE ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE. - 1749347 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez174934 S 54 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.65, meta_modificada:255.65}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AHUEHUETE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOGAL PONIENTE Y AVENIDA AHUEHUETE, CALLE JAZMIN LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO N, lon:-93.06973035, lat:16.7602186}}12-09-2022 10-11-2022 196044.51 196044.51 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-094-2022, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:196044.51, importe_modificado:196044.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.65}}{2152654/proyecto_INICIO, 2152654/proyecto_FIN, 2152654/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152683 Proyecto de inversión1325983.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325983.87, modificado:1325983.87}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1A PONIENTE Y CIRCUITO POLITÉCNICO. - 1751857 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez175185 S 120 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:369.25, meta_modificada:369.25}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE NORTE Y CIRCUITO POLITECNICO, AVENIDA 1A NORTE PONIENTE SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIU, lon:-93.18215251, lat:16.74515843}}19-09-2022 17-11-2022 1325983.87 1325983.87 591465.78 591465.78 591465.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-082-2022, contratista:C. CECILIO GÓMEZ MAZARIEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1325983.87, importe_modificado:1325983.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:369.25}}{2152683/proyecto_INICIO, 2152683/proyecto_PROCESO, 2152683/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152737 Proyecto de inversión658627.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658627.03, modificado:658627.03}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MICHOACÁN. - 1762347 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez176234 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.06, meta_modificada:196.06}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA CRUZ COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MICHOACAN, AVENIDA AGUASCALIENTES LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA CALZADA AL SUMI, lon:-93.10985447, lat:16.79005181}}10-10-2022 08-12-2022 658627.03 658627.03 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-110-2022, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:658627.03, importe_modificado:658627.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.06}}{2152737/proyecto_INICIO, 2152737/proyecto_FIN, 2152737/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155596 Proyecto de inversión408548.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408548.95, modificado:408548.95}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y AVENIDA ROBLE. - 2177047 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez217704 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.38, meta_modificada:248.38}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SABINO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LA CEIBA Y AVENIDA EL ROBLE, CALLE CAOBA SUR LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LIBRAMIENTO NORTE, lon:-93.07423989, lat:16.75779085}}10-10-2022 08-12-2022 408548.95 408548.95 400585.41 400585.41 400585.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-100-2022, contratista:RAMESGO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:408548.95, importe_modificado:408548.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.38}}{2155596/proyecto_PROCESO, 2155596/proyecto_FIN, 2155596/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220402155829 Proyecto de inversión627526.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627526.3, modificado:627526.3}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA AHUEHUETE ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE. - 2189747 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez218974 S 52 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.26, meta_modificada:101.26}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AHUEHUETE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE, AVENIDA EL ROBLE PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LIBRAMIENT, lon:-93.07434355, lat:16.75932782}}25-10-2022 15-12-2022 627526.3 627526.3 560224.34 560224.34 560224.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-124-2022, contratista:PON GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:627526.3, importe_modificado:627526.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.26}}{2155829/proyecto_FIN, 2155829/proyecto_INICIO, 2155829/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155835 Proyecto de inversión519809.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519809.37, modificado:519809.37}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AHUEHUETE ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE. - 2190697 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez219069 S 52 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.0, meta_modificada:293.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AHUEHUETE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE, AVENIDA EL ROBLE PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LIBRAMIENT, lon:-93.07438473, lat:16.75929587}}25-10-2022 08-12-2022 519809.37 519809.37 294807.72 294807.72 294807.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-125-2022, contratista:PON GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:312894.13, importe_modificado:312894.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.0}}{2155835/proyecto_FIN, 2155835/proyecto_PROCESO, 2155835/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157448 Proyecto de inversión2860296.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860296.65, modificado:2860296.65}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 6A SUR ENTRE CALLE 2A PONIENTE SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR. - 2272967 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez227296 S 96 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1854.58, meta_modificada:1854.58}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 6A SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 7A SUR PONIENTE COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO L, lon:-93.12005486, lat:16.70878115}}21-11-2022 15-12-2022 2860296.65 2860296.65 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-156-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZUDI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2860296.65, importe_modificado:2860296.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.5}}{2157448/proyecto_INICIO, 2157448/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157478 Proyecto de inversión459676.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459676.7, modificado:459676.7}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CIRCUITO LAS CASAS SUR ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CALLE ZEMPOALA. - 2274337 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez227433 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.5, meta_modificada:260.5}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIRCUITO LAS CASAS SUR COLONIA INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CALLE ZEMPOALA, AVENIDA CONCRETERA LA INDUSTRIAL SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA SALI, lon:-93.0752609, lat:16.73711359}}25-10-2022 15-12-2022 459676.7 459676.7 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-134-2022, contratista:C. HÉCTOR ROMEO OCAMPO DÍAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:459676.7, importe_modificado:459676.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.45}}{2157478/proyecto_INICIO, 2157478/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168073 Proyecto de inversión1223118.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223118.69, modificado:1223118.69}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA LAS DALIAS Y AVENIDA LAUREL. - 2837157 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez283715 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.64, meta_modificada:660.64}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS DALIAS Y AVENIDA EL LAUREL, CALLE CRISANTEMO SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO NORTE Y ENTR, lon:-93.06601918, lat:16.75631481}}21-11-2022 15-12-2022 1223118.69 1223118.69 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-167-2022, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1223118.69, importe_modificado:1223118.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.0}}{2168073/proyecto_PROCESO, 2168073/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168653 Proyecto de inversión2515003.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1573180.26, modificado:1573180.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941822.97, modificado:941822.97}}REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE EN EL CAMINO A RANCHO VIEJO ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE FLAMBOYAN. - 2867627 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez286762 S 120 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1624.4, meta_modificada:1624.4}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A RANCHO VIEJO CIUDAD INDUSTRIAL SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE FLAMBOYANT, AVENIDA SANTA MARIA SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUD, lon:-93.18592431, lat:16.73271521}}01-12-2022 28-12-2022 1573180.26 1573180.26 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-170-2022, contratista:TERRACIVIL CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2515003.23, importe_modificado:2515003.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1624.4}}{2168653/proyecto_INICIO, 2168653/proyecto_FIN, 2168653/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202078775 Proyecto de inversión668610.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668610.52, modificado:668610.52}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 4A SUR ENTRE CALLE 8A ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 8A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4A SUR Y AVENIDA 6A SUR. - 749067 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez74906 S 52 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:633.0, meta_modificada:633.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 4A SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 8A ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, AVENIDA 5A SUR ORIENTE  COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A SUCHIAPA, lon:-93.1124609, lat:16.70923572}}06-06-2022 04-08-2022 668610.52 668610.52 551814.95 551814.95 551814.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-010-2022, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:668610.52, importe_modificado:668610.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:633.0}}{2078775/proyecto_INICIO, 2078775/proyecto_PROCESO, 2078775/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202078785 Proyecto de inversión3357810.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3357810.07, modificado:3537810.07}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 4A SUR ENTRE CALLE 8A ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 8A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4A SUR Y AVENIDA 6A SUR. - 749497 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez74949 S 52 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2021.0, meta_modificada:2021.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 4A SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 8A ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, AVENIDA 5A SUR ORIENTE  COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A SUCHIAPA, lon:-93.112477, lat:16.70920489}}09-06-2022 06-09-2022 3537810.07 3537810.07 1393933.69 1393933.69 1393933.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-014-2022, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3537810.07, importe_modificado:3537810.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1859.0}}{2078785/proyecto_INICIO, 2078785/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202082493 Proyecto de inversión919511.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919511.64, modificado:919511.64}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 18 ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13. - 943587 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez94358 S 54 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13, AVENIDA 16  LAS CASITAS SE UBICA AL NORTE ORIENTE LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLE, lon:-93.1050904, lat:16.78539066}}15-06-2022 13-08-2022 919511.64 919511.64 684176.98 684176.98 684176.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-021-2022, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:919511.64, importe_modificado:919511.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.0}}{2082493/proyecto_FIN, 2082493/proyecto_INICIO, 2082493/proyecto_FIN, 2082493/proyecto_PROCESO, 2082493/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112233 Proyecto de inversión2306820.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2306820.83, modificado:2306820.83}}CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE OLIVO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRES Y CERRADA. - 1280127 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez128012 S 131 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.45, meta_modificada:65.45}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO NORTE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CERRADA Y AVENIDA CIPRES, CALLE SANDALO  PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD CERCANO A LA TORRE CHIAPAS LA OB, lon:-93.07432951, lat:16.76482489}}15-08-2022 12-11-2022 2306820.83 2306820.83 2215712.3 2215712.3 2215712.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-043-2022, contratista:GRUPO MÉNDEZ CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2306820.83, importe_modificado:2306820.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.45}}{2112233/proyecto_FIN, 2112233/proyecto_INICIO, 2112233/proyecto_FIN, 2112233/proyecto_PROCESO, 2112233/proyecto_FIN, 2112233/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115539 Proyecto de inversión189092.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189092.97, modificado:189092.97}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES. - 1425317 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez142531 S 36 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES, CALLE CHIAPAS  LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA EN LOS LIMITES, lon:-93.10491434, lat:16.79985043}}15-08-2022 13-10-2022 189092.97 189092.97 119613.61 119613.61 119613.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-034-2022, contratista:SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:189092.97, importe_modificado:189092.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}{2115539/proyecto_INICIO, 2115539/proyecto_PROCESO, 2115539/proyecto_FIN, 2115539/proyecto_PROCESO, 2115539/proyecto_FIN, 2115539/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120106 Proyecto de inversión233759.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233759.64, modificado:233759.64}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE HIDALGO. - 1621937 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez162193 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.35, meta_modificada:189.35}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, AVENIDA SINALOA  LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CALZADA AL SUMIDERO ACCESANDO A L, lon:-93.10773267, lat:16.7969431}}05-09-2022 03-11-2022 233759.64 233759.64 140374.72 140374.72 140374.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-059-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:233759.64, importe_modificado:233759.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.35}}{2120106/proyecto_INICIO, 2120106/proyecto_PROCESO, 2120106/proyecto_FIN, 2120106/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120703 Proyecto de inversión502009.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502009.53, modificado:502009.53}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE MICHOCÁN Y CALLE LUIS VELEZ CHACÓN. - 1647447 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez164744 S 92 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.15, meta_modificada:265.15}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA CRUZ COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE MICHOACAN Y CALLE LUIS VELEZ CHACÓN, AVENIDA AGUASCALIENTES  LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD ACCESO POR AVENIDA GUAN, lon:-93.10836755, lat:16.78990856}}29-08-2022 27-10-2022 502009.53 502009.53 427930.58 427930.58 427930.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-053-2022, contratista:LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:502009.53, importe_modificado:502009.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.15}}{2120703/proyecto_INICIO, 2120703/proyecto_FIN, 2120703/proyecto_PROCESO, 2120703/proyecto_FIN, 2120703/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122042 Proyecto de inversión2106877.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2106877.52, modificado:2106877.52}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA TIERRA NEGRA ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE FRAMBOYANES. - 1710767 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez171076 S 1256 1256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1331.8, meta_modificada:1331.8}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TIERRA NEGRA COLONIA TIERRA NEGRA, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 2A ORIENTE SUR Y CALLE FRAMBOYANES, AVENIDA LOS PINOS  TIERRA NEGRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO DE LA, lon:-93.17773605, lat:16.7374628}}29-08-2022 26-11-2022 2106877.52 2106877.52 1386092.27 1386092.27 1386092.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-055-2022, contratista:C. RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2106877.52, importe_modificado:2106877.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1331.8}}{2122042/proyecto_INICIO, 2122042/proyecto_PROCESO, 2122042/proyecto_INICIO, 2122042/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150524 Proyecto de inversión186692.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186692.3, modificado:186692.3}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA GUERRERO ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA TLAXCALA. - 1277017 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez127701 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.07, meta_modificada:36.07}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA GUERRERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA TLAXCALA, CALLE GUERRERO LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR CALZADA AL SUM, lon:-93.10422622, lat:16.79145485}}10-10-2022 08-12-2022 186692.3 186692.3 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-108-2022, contratista:TECNOLOGÍA DE AGREGADOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:186692.3, importe_modificado:186692.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.07}}{2150524/proyecto_INICIO, 2150524/proyecto_FIN, 2150524/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402150540 Proyecto de inversión766843.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766843.42, modificado:766843.42}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN AVENIDA GATO MONTES ESQUINA CALLE JAGUAR. - 1280747 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez128074 S 460 460 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:109.73, meta_modificada:109.73}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GATO MONTES COLONIA LA CUEVA DEL JAGUAR, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JAGUAR Y CALLE OCELOTE, AVENIDA PUMA LA COLONIA DE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LIBRAMIENTO SUR Y , lon:-93.0800609, lat:16.73215143}}10-10-2022 08-12-2022 766843.42 766843.42 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-090-2022, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:766843.42, importe_modificado:766843.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}}{2150540/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152014 Proyecto de inversión424361.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424361.66, modificado:424361.66}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y PRIVADA VERACRUZ. - 1621617 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez162161 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SINALOA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PRIVADA VERACRUZ Y CALLE VERACRUZ, AVENIDA SONORA LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA CALZADA AL SUMIDERO HASTA , lon:-93.10102372, lat:16.79536008}}12-09-2022 10-12-2022 424361.66 424361.66 385316.76 385316.76 385316.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-071-2022, contratista:MACAL, INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:424361.66, importe_modificado:424361.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.5}}{2152014/proyecto_INICIO, 2152014/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152396 Proyecto de inversión369081.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369081.75, modificado:369081.75}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ÁLAMO ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR. - 1699527 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez169952 S 44 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.25, meta_modificada:161.25}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ALAMO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR, AVENIDA LAUREL LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO NORTE Y , lon:-93.07030218, lat:16.75655247}}19-09-2022 17-11-2022 369081.75 369081.75 247232.52 247232.52 247232.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-089-2022, contratista:AGUILAR MASTER BUILDER, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:369081.75, importe_modificado:369081.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.25}}{2152396/proyecto_PROCESO, 2152396/proyecto_FIN, 2152396/proyecto_INICIO, 2152396/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152662 Proyecto de inversión210186.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210186.75, modificado:210186.75}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AHUEHUETE ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE. - 1750017 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez175001 S 54 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.8, meta_modificada:212.8}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AHUEHUETE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOGAL PONIENTE Y AVENIDA AHUEHUETE, CALLE JAZMIN LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO N, lon:-93.06973572, lat:16.76025456}}12-09-2022 10-11-2022 210186.75 210186.75 188889.96 188889.96 188889.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-077-2022, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:210186.75, importe_modificado:210186.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.8}}{2152662/proyecto_INICIO, 2152662/proyecto_FIN, 2152662/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153658 Proyecto de inversión404458.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404458.75, modificado:404458.75}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LOS AMATES ENTRE CALLE REBOMBEO Y ARROYO. - 1951767 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez195176 S 58 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:296.0, meta_modificada:296.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS AMATES COLONIA PASEO DEL BOSQUE, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE REBOMBEO Y CALLE ARROYO, AVENIDA QUEBRACHO PARA LLEGAR LA OBRA NOS UBICAMOS EN EL NUEVO PUENTE VEHICULAR ORIENTE A LA ALT, lon:-93.08856875, lat:16.73167828}}19-09-2022 17-11-2022 404458.75 404458.75 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-085-2022, contratista:TUXSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:404458.75, importe_modificado:404458.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:296.0}}{2153658/proyecto_INICIO, 2153658/proyecto_FIN, 2153658/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155426 Proyecto de inversión80791.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80791.11, modificado:80791.11}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LAUREL ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE ABEDUL SUR. - 2171027 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez217102 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.5, meta_modificada:86.5}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAOBA SUR Y AVENIDA ABEDUL SUR, CALLE ALAMO PONIENTE PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LIBRAMIENT, lon:-93.0746905, lat:16.75514548}}10-10-2022 08-12-2022 80791.11 80791.11 79058.81 79058.81 79058.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-099-2022, contratista:C. DELMAR LENIN MÉNDEZ JUÁREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:80791.11, importe_modificado:80791.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.5}}{2155426/proyecto_INICIO, 2155426/proyecto_FIN, 2155426/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155654 Proyecto de inversión645687.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645687.81, modificado:645687.81}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5A ORIENTE ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE. - 2179917 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez217991 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.19, meta_modificada:431.19}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 5A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, CALLE 6A ORIENTE SUR COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO LA , lon:-93.11454024, lat:16.7121516}}25-10-2022 15-12-2022 645687.81 645687.81 543799.75 543799.75 543799.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-122-2022, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:645687.81, importe_modificado:645687.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:431.19}}{2155654/proyecto_PROCESO, 2155654/proyecto_FIN, 2155654/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156380 Proyecto de inversión245745.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245745.11, modificado:245745.11}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3A. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 7A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 6A. SUR PONIENTE. - 2220297 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez222029 S 36 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 3A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A SUR PONIENTE Y AVENIDA 7A SUR PONIENTE, CALLE 4A PONIENTE SUR COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO , lon:-93.12236756, lat:16.70876045}}25-10-2022 15-12-2022 245745.11 245745.11 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-132-2022, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:245745.11, importe_modificado:245745.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}}{2156380/proyecto_FIN, 2156380/proyecto_PROCESO, 2156380/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157472 Proyecto de inversión949332.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949332.67, modificado:949332.67}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIRCUITO LAS CASAS SUR ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CALLE ZEMPOALA. - 2274177 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez227417 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.43, meta_modificada:175.43}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIRCUITO LAS CASAS SUR COLONIA INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CALLE ZEMPOALA, AVENIDA CONCRETERA LA INDUSTRIAL SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA SALI, lon:-93.07597923, lat:16.7371388}}25-10-2022 15-12-2022 949332.67 949332.67 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-133-2022, contratista:HÉCTOR ROMEO OCAMPO DÍAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:949332.67, importe_modificado:949332.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.43}}{2157472/proyecto_PROCESO, 2157472/proyecto_INICIO, 2157472/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162136 Proyecto de inversión367152.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367152.53, modificado:367152.53}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ZAPATA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPÁN. - 2524637 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez252463 S 44 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.0, meta_modificada:251.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAPATA COLONIA NUEVA JERUSALEN, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPAN, AVENIDA MONTE SION NUEVA JERUSALEN SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EN LOS LIMITES CON EL PA, lon:-93.11527712, lat:16.80010369}}25-10-2022 15-12-2022 367152.53 367152.53 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-138-2022, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:367152.53, importe_modificado:367152.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.0}}{2162136/proyecto_INICIO, 2162136/proyecto_FIN, 2162136/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162161 Proyecto de inversión542439.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542439.84, modificado:542439.84}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BORUSIA ENTRE AVENIDA SAN ANTONIO Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BORUSIA Y CALLE ROMA. - 2526077 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez252607 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.6, meta_modificada:374.6}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BORUSIA COLONIA NUEVO AMANECER, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN ANTONIO Y CALLE INNOMINADA, CALLE ROMA LA COLONIA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD CERCANO A LA BASE MILITAR LA OBRA , lon:-93.18335156, lat:16.73808779}}31-10-2022 15-12-2022 542439.84 542439.84 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-149-2022, contratista:HERZO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:542439.84, importe_modificado:542439.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:374.6}}{2162161/proyecto_INICIO, 2162161/proyecto_FIN, 2162161/proyecto_PROCESO, 2162161/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169922 Proyecto de inversión322077.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322077.04, modificado:322077.04}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOMAS DE TUXTLA ENTRE AVENIDA LOMAS DEL PARAISO Y BOULEVARD LOMA BONITA. - 2935647 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez293564 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DE TUXTLA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOMAS DEL PARAISO Y BOULEVARD LOMA BONITA, CALLE LOMA BONITA LA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE SE LOCALIZA AL SUR ORIENT, lon:-93.0781619, lat:16.73193824}}01-12-2022 28-12-2022 322077.04 322077.04 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-172-2022, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:322077.04, importe_modificado:322077.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}}{2169922/proyecto_INICIO, 2169922/proyecto_FIN, 2169922/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202078766 Proyecto de inversión941937.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941937.23, modificado:909747.17}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 4A SUR ENTRE CALLE 8A ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 8A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4A SUR Y AVENIDA 6A SUR. - 748717 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez74871 S 52 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:489.0, meta_modificada:489.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 4A SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 8A ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, AVENIDA 5A SUR ORIENTE  COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A SUCHIAPA, lon:-93.11246977, lat:16.70921359}}06-06-2022 04-08-2022 909747.17 909747.17 909747.17 909747.17 909747.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-009-2022, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:941937.23, importe_modificado:941937.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:489.0}}{2078766/proyecto_INICIO, 2078766/proyecto_PROCESO, 2078766/proyecto_FIN, 2078766/proyecto_INICIO, 2078766/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080071 Proyecto de inversión1371836.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371836.85, modificado:653644.8}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1 DE ENERO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVENIDA 15 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 1 DE ENERO. - 809657 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez80965 S 140 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.0, meta_modificada:398.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 DE ENERO COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MAYO, AVENIDA 12 DE DICIEMBRE  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE , lon:-93.11415699, lat:16.78672858}}01-06-2022 30-07-2022 653644.8 653644.8 653644.8 653644.8 653644.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-007-2022, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1371836.85, importe_modificado:1371836.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:398.0}}{2080071/proyecto_INICIO, 2080071/proyecto_PROCESO, 2080071/proyecto_INICIO, 2080071/proyecto_PROCESO, 2080071/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:La obra concluyo con ahorro presupuestal, trimestre:4.0, usuario:jorgegalindom, fecha:2023-01-17}}{obs1: {observación:VERIFICAR DATOS DEL RECAUDADO Y COMPROMETIDO   , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:VERIFICAR DATOS DEL RECAUDADO Y COMPROMETIDO   , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:VERIFICAR DATOS DEL RECAUDADO Y COMPROMETIDO   , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:VERIFICAR DATOS DEL RECAUDADO Y COMPROMETIDO   , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220302112210 Proyecto de inversión399072.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399072.65, modificado:399072.65}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3A SUR Y AVENIDA 5A SUR. - 1279107 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez127910 S 112 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.5, meta_modificada:345.5}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 3A SUR PONIENTE Y AVENIDA 5A SUR PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR  SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD , lon:-93.18109036, lat:16.74084335}}15-08-2022 13-10-2022 399072.65 399072.65 250564.54 250564.54 250564.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-042-2022, contratista:SUMAS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:399072.65, importe_modificado:399072.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.5}}{2112210/proyecto_INICIO, 2112210/proyecto_PROCESO, 2112210/proyecto_INICIO, 2112210/proyecto_FIN, 2112210/proyecto_PROCESO, 2112210/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115549 Proyecto de inversión1013164.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013164.88, modificado:1013164.88}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA ZACATECAS, AVENIDA ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO DE VERACRUZ Y CALLE OAXACA, CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA. - 1425647 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez142564 S 96 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.77, meta_modificada:251.77}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE VERACRUZ COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE OAXACA  LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CALZADA QUE CONDUCE, lon:-93.10345911, lat:16.79245118}}15-08-2022 12-11-2022 1013164.88 1013164.88 988593.48 988593.48 988593.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-035-2022, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1013164.88, importe_modificado:1013164.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.77}}{2115549/proyecto_INICIO, 2115549/proyecto_FIN, 2115549/proyecto_INICIO, 2115549/proyecto_FIN, 2115549/proyecto_PROCESO, 2115549/proyecto_FIN, 2115549/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122454 Proyecto de inversión1010446.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010446.51, modificado:1010446.51}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS - 1728947 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez172894 S 76 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.58, meta_modificada:243.58}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS, CALLE JAZMIN  JARDINES DEL NORTE SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EN LOS LIMITES CON, lon:-93.11061672, lat:16.80025614}}05-09-2022 03-11-2022 1010446.51 1010446.51 843284.97 843284.97 843284.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-062-2022, contratista:YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1010446.51, importe_modificado:1010446.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.58}}{2122454/proyecto_INICIO, 2122454/proyecto_PROCESO, 2122454/proyecto_INICIO, 2122454/proyecto_FIN, 2122454/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122467 Proyecto de inversión666067.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666067.89, modificado:666067.89}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS - 1729307 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez172930 S 38 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.91, meta_modificada:298.91}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS, CALLE JAZMIN  JARDINES DEL NORTE SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EN LOS LIMITES CON, lon:-93.11070255, lat:16.79954744}}05-09-2022 03-11-2022 666067.89 666067.89 399429.71 399429.71 399429.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-063-2022, contratista:YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:666067.89, importe_modificado:666067.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.91}}{2122467/proyecto_INICIO, 2122467/proyecto_FIN, 2122467/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302137803 Acción 810000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:810000.0}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 269517 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez PRODIM Sin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez26951 N 0 0 604147 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}04-07-2022 18-11-2022 810000 810000 220400 220400 220400 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-043-IAP-2022, contratista:IAP-CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:810000.0, importe_modificado:810000.0}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:15.0}}{2137803/proyecto_INICIO, 2137803/proyecto_FIN, 2137803/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152020 Proyecto de inversión967118.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967118.94, modificado:967118.94}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE HIDALGO. - 1622117 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez162211 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.88, meta_modificada:649.88}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, AVENIDA SINALOA LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA CALZADA AL SUMIDERO HASTA LL, lon:-93.10772194, lat:16.79693283}}12-09-2022 10-12-2022 967118.94 967118.94 791070.7 791070.7 791070.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-069-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:967118.94, importe_modificado:967118.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:623.0}}{2152020/proyecto_INICIO, 2152020/proyecto_PROCESO, 2152020/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152150 Proyecto de inversión1569142.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569142.01, modificado:1569142.01}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE MICHOCÁN Y CALLE LUIS VELEZ CHACÓN. - 1647767 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez164776 S 92 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.3, meta_modificada:1038.3}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA CRUZ COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE LUIS VELEZ CHACÓN, AVENIDA AGUASCALIENTES LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR , lon:-93.1082549, lat:16.78987819}}12-09-2022 15-12-2022 1569142.01 1569142.01 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-080-2022, contratista:LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1569142.01, importe_modificado:1569142.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.0}}{2152150/proyecto_INICIO, 2152150/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154978 Proyecto de inversión4230119.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4230119.3, modificado:4230119.3}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA GARDENIAS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TULIPANES, CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y AVENIDA PLATANILLO. - 2148367 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez214836 S 122 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1733.1, meta_modificada:1733.1}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GARDENIAS COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE TULIPANES, AVENIDA CANDUQUI JARDINES DEL NORTE SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR , lon:-93.11379779, lat:16.79892091}}19-09-2022 15-12-2022 4230119.3 4230119.3 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-086-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:4230119.3, importe_modificado:4230119.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:918.5}}{2154978/proyecto_PROCESO, 2154978/proyecto_INICIO, 2154978/proyecto_PROCESO, 2154978/proyecto_INICIO, 2154978/proyecto_PROCESO, 2154978/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155356 Proyecto de inversión685694.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685694.12, modificado:685694.12}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 19A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 14A SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA. - 2168097 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez216809 S 48 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.54, meta_modificada:124.54}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 19A PONIENTE SUR COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14A SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA., CALLE 20A PONIENTE SUR UBICADOS EN EL MONUMENTO A LA ANTORC, lon:-93.13750468, lat:16.74371328}}10-10-2022 08-12-2022 685694.12 685694.12 620337.21 620337.21 620337.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-106-2022, contratista:C. KENYI DANIEL RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:685694.12, importe_modificado:685694.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.54}}{2155356/proyecto_PROCESO, 2155356/proyecto_FIN, 2155356/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155473 Proyecto de inversión313358.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313358.49, modificado:313358.49}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CIPRÉS ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE AVELLANO NORTE. - 2172877 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez217287 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.7, meta_modificada:56.7}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CIPRES COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE AVELLANO NORTE., AVENIDA FRESNOS PONIENTE FRENTE A LA TORRE CHIAPAS SUBIR POR BOULEVARD PASO LIMON CONTINUAR , lon:-93.07577254, lat:16.76337128}}17-10-2022 15-12-2022 313358.49 313358.49 253905.95 253905.95 253905.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-117-2022, contratista:CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:313358.49, importe_modificado:313358.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.7}}{2155473/proyecto_INICIO, 2155473/proyecto_PROCESO, 2155473/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156280 Proyecto de inversión811461.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811461.49, modificado:811461.49}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 9A. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3A. PONIENTE SUR Y CALLE 4A. PONIENTE SUR. - 2212657 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez221265 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.75, meta_modificada:533.75}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 9A SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A SUR PONIENTE Y CALLE 4A PONIENTE SUR, AVENIDA 10A SUR PONIENTE COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO, lon:-93.1231672, lat:16.70683815}}31-10-2022 15-12-2022 811461.49 811461.49 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-142-2022, contratista:SALDAÑA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:811461.49, importe_modificado:811461.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}{2156280/proyecto_PROCESO, 2156280/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156394 Proyecto de inversión874389.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874389.83, modificado:874389.83}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 3A. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 7A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 6A. SUR PONIENTE. - 2220837 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez222083 S 36 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.05, meta_modificada:582.05}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 3A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A SUR PONIENTE Y AVENIDA 7A SUR PONIENTE, CALLE 4A PONIENTE SUR COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO , lon:-93.12235083, lat:16.70879143}}31-10-2022 15-12-2022 874389.83 874389.83 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-154-2022, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:874389.83, importe_modificado:874389.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.2}}{2156394/proyecto_PROCESO, 2156394/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156420 Proyecto de inversión1038358.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038358.12, modificado:1038358.12}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA 6A SUR Y AVENIDA 5A SUR. - 2222997 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez222299 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.36, meta_modificada:591.36}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE CENTRAL SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A SUR Y AVENIDA 6A SUR, CALLE 1A PONIENTE SUR COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA A VILLAFL, lon:-93.11961025, lat:16.70923314}}21-11-2022 15-12-2022 1038358.12 1038358.12 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-155-2022, contratista:GRUPO GACAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1038358.12, importe_modificado:1038358.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.36}}{2156420/proyecto_INICIO, 2156420/proyecto_FIN, 2156420/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157463 Proyecto de inversión194916.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194916.19, modificado:194916.19}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2A SUR ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4A PONIENTE. - 2273827 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez227382 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR PONIENTE COLONIA INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4A PONIENTE SUR, AVENIDA 1A SUR PONIENTE LA INDUSTRIAL SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA SA, lon:-93.0696224, lat:16.73725182}}14-11-2022 15-12-2022 194916.19 194916.19 192334.67 192334.67 192334.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-165-2022, contratista:CONSTRUCTORA GIPSA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:194916.19, importe_modificado:194916.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}}{2157463/proyecto_INICIO, 2157463/proyecto_FIN, 2157463/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157468 Proyecto de inversión1672023.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672023.18, modificado:1672023.18}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 2A SUR ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4A PONIENTE. - 2273957 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez227395 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.32, meta_modificada:864.32}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR PONIENTE COLONIA INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4A PONIENTE SUR, AVENIDA 1A SUR PONIENTE LA INDUSTRIAL SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA SA, lon:-93.06965459, lat:16.73724155}}21-11-2022 15-12-2022 1672023.18 1672023.18 1252738.21 1252738.21 1252738.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-166-2022, contratista:CONSTRUCTORA GIPSA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1672023.18, importe_modificado:1672023.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.2}}{2157468/proyecto_INICIO, 2157468/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162112 Proyecto de inversión2935969.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2935969.49, modificado:2935969.49}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES. - 2523477 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez252347 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1572.72, meta_modificada:1572.72}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES, CARRETERA PANAMERICANA PLAN DE AYALA SE LOCALIZA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE , lon:-93.18767925, lat:16.76701858}}31-10-2022 15-12-2022 2935969.49 2935969.49 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-144-2022, contratista:TRASGO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2935969.49, importe_modificado:2935969.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:723.5}}{2162112/proyecto_INICIO, 2162112/proyecto_PROCESO, 2162112/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162167 Proyecto de inversión2405560.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405560.97, modificado:2405560.97}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BORUSIA ENTRE AVENIDA SAN ANTONIO Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BORUSIA Y CALLE ROMA. - 2526747 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez252674 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1316.98, meta_modificada:1316.98}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BORUSIA COLONIA NUEVO AMANECER, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN ANTONIO Y CALLE INNOMINADA, CALLE ROMA LA COLONIA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD CERCANO A LA BASE MILITAR LA OBRA , lon:-93.18335693, lat:16.73821622}}21-11-2022 15-12-2022 2405560.97 2405560.97 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-157-2022, contratista:HERZO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2405560.97, importe_modificado:2405560.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.4}}{2162167/proyecto_PROCESO, 2162167/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115387 Proyecto de inversión43827949 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2167805E7, modificado:1.2167805E7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4704139E7, modificado:1.4704139E7}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6956005E7, modificado:1.6956005E7}}AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA TRATAR UN GASTO DE 15.00 LPS - 1419607 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica141960 S 2479 2233 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA A SUCHIAPA Y AVENIDA PANTEON, CALLE QUINTA LA BONITA  LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE UBICA EN LA SALIDA SUR ORIENTE DE LA COLONIA EL JOBO TOMANDO LA CARRETERA, lon:-93.10457267, lat:16.69253266}}06-06-2022 15-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}}{2115387/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:No se agregaron datos del recaudado y comprometido debido a que no se cuenta con contrato ya que el ejecutor de la obra fue Gobierno del Estado y aun no hace llegar la documentación de la obra al municipio, trimestre:4.0, usuario:jorgegalindom, fecha:2023-01-17}}{obs1: {observación:Faltan datos del recaudado y comprometido., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Faltan datos del recaudado y comprometido., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Faltan datos del recaudado y comprometido., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Faltan datos del recaudado y comprometido., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:agregar observación observación, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs6: {observación:agregar observación observación, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs7: {observación:agregar observación observación, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs8: {observación:agregar observación observación, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220302119925 Proyecto de inversión2007778.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007778.22, modificado:2007778.22}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE AGUSTÍN SÁNCHEZ ENTRE CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SR. DEL POZO. - 1613237 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez161323 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1119.0, meta_modificada:1119.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN SANCHEZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SEÑOR DEL POZO, CALLE SANTANA SANCHEZ  CERRO HUECO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESAND, lon:-93.08869571, lat:16.72942727}}08-07-2022 05-10-2022 2007778.22 2007778.22 1984691.76 1984691.76 1984691.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-030-2022, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:2007778.22, importe_modificado:2007778.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1119.0}}{2119925/proyecto_INICIO, 2119925/proyecto_PROCESO, 2119925/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120086 Proyecto de inversión234707.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234707.06, modificado:234707.06}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y PRIVADA VERACRUZ. - 1621077 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez162107 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SINALOA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  PRIVADA VERACRUZ Y CALLE VERACRUZ, AVENIDA SONORA  LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CALZADA AL SUMIDERO ACCESANDO A, lon:-93.10103251, lat:16.79538703}}05-09-2022 03-11-2022 234707.06 234707.06 138001.73 138001.73 138001.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-060-2022, contratista:MACAL, INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:234707.06, importe_modificado:234707.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}}{2120086/proyecto_INICIO, 2120086/proyecto_PROCESO, 2120086/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121821 Proyecto de inversión3198148.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3198148.19, modificado:3198148.19}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA ZACATECAS, AVENIDA ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO DE VERACRUZ Y CALLE OAXACA, CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA. - 1697207 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez169720 S 96 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1785.8, meta_modificada:1785.8}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE VERACRUZ COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE OAXACA  LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CALZADA QUE CONDUCE, lon:-93.10345284, lat:16.79241609}}29-08-2022 26-11-2022 3198148.19 3198148.19 2186876.8 2186876.8 2186876.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-054-2022, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3198148.19, importe_modificado:3198148.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1785.8}}{2121821/proyecto_INICIO, 2121821/proyecto_FIN, 2121821/proyecto_PROCESO, 2121821/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122064 Proyecto de inversión1106477.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106477.58, modificado:1106477.58}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GARDENIAS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TULIPANES, CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y AVENIDA PLATANILLO. - 1711467 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez171146 S 122 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.94, meta_modificada:308.94}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GARDENIAS COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE JACARANDAS Y CALLE TULIPANES, AVENIDA CANDUQUI  JARDINES DEL NORTE SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR , lon:-93.11380318, lat:16.79890037}}05-09-2022 03-12-2022 1106477.58 1106477.58 835101.55 835101.55 835101.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-067-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1106477.58, importe_modificado:1106477.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.94}}{2122064/proyecto_FIN, 2122064/proyecto_INICIO, 2122064/proyecto_FIN, 2122064/proyecto_INICIO, 2122064/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122076 Proyecto de inversión589402.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589402.48, modificado:589402.48}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA GARDENIAS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TULIPANES, CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y AVENIDA PLATANILLO. - 1711887 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez171188 S 122 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:603.0, meta_modificada:603.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GARDENIAS COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE JACARANDAS Y CALLE TULIPANES, CALLE CANDUQUI  JARDINES DEL NORTE SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR CA, lon:-93.11382464, lat:16.79892605}}05-09-2022 03-11-2022 589402.48 589402.48 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-068-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:589402.48, importe_modificado:589402.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:603.0}}{2122076/proyecto_INICIO, 2122076/proyecto_FIN, 2122076/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152402 Proyecto de inversión3933066.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3933066.56, modificado:3933066.56}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 1A NORTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE CENTRAL. - 1704667 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez170466 S 72 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2538.9, meta_modificada:2538.9}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 1A NORTE PONIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE A SUCHIAPA Y CALLE CENTRAL, AVENIDA 2A NORTE PONIENTE EL JOBO DE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR EL LIBRAMIENTO SUR TOMAN, lon:-93.10741881, lat:16.70524002}}12-09-2022 15-12-2022 3933066.56 3933066.56 3093793.49 3093793.49 3093793.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-079-2022, contratista:INMOBILIARIA Y DISEÑO ARMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3933066.56, importe_modificado:3933066.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2538.9}}{2152402/proyecto_PROCESO, 2152402/proyecto_INICIO, 2152402/proyecto_PROCESO, 2152402/proyecto_FIN, 2152402/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152672 Proyecto de inversión159457.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159457.39, modificado:159457.39}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ÁLAMO ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE SABINO SUR. - 1750687 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez175068 S 16 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.92, meta_modificada:86.92}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ALAMO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE SABINO SUR, AVENIDA LAS ARBOLEDAS LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO NO, lon:-93.07386975, lat:16.75624986}}12-09-2022 10-11-2022 159457.39 159457.39 120584.73 120584.73 120584.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-072-2022, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBÚ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:159457.39, importe_modificado:159457.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.92}}{2152672/proyecto_FIN, 2152672/proyecto_PROCESO, 2152672/proyecto_INICIO, 2152672/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152743 Proyecto de inversión2067748.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067748.42, modificado:2067748.42}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MICHOACÁN. - 1762807 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez176280 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1274.8, meta_modificada:1274.8}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA CRUZ COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MICHOACAN, AVENIDA AGUASCALIENTES LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA CALZADA AL SUMI, lon:-93.1098491, lat:16.79008057}}17-10-2022 15-12-2022 2067748.42 2067748.42 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-116-2022, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2067748.42, importe_modificado:2067748.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.0}}{2152743/proyecto_PROCESO, 2152743/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155021 Proyecto de inversión90832.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90832.38, modificado:90832.38}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR. - 2150537 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez215053 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LA CEIBA COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR, AVENIDA ALAMO PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENT, lon:-93.07395558, lat:16.75726178}}10-10-2022 08-11-2022 90832.38 90832.38 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-095-2022, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:90832.38, importe_modificado:90832.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}}{2155021/proyecto_INICIO, 2155021/proyecto_FIN, 2155021/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155077 Proyecto de inversión1393886.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393886.29, modificado:1393886.29}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VILLA CORZO ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS. - 2153877 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez215387 S 48 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.8, meta_modificada:765.8}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE VILLA CORZO COLONIA COMITÁN, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, CALLE VILLAFLORES LA COLONIA COMITAN SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LIBRAMI, lon:-93.06828833, lat:16.75509743}}17-10-2022 15-12-2022 1393886.29 1393886.29 1173273.42 1173273.42 1173273.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-112-2022, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1393886.29, importe_modificado:1393886.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.8}}{2155077/proyecto_INICIO, 2155077/proyecto_FIN, 2155077/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155091 Proyecto de inversión806324.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806324.46, modificado:806324.46}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE CALLE REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRÉS. - 2154307 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez215430 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.4, meta_modificada:146.4}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ABEDUL NORTE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRES PONIENTE, CALLE CAOBA NORTE SITUADOS EN EL LIBRAMIENTO NORTE FRENTE A LA TORRE CHIAPAS S, lon:-93.07568135, lat:16.7641212}}10-10-2022 08-12-2022 806324.46 806324.46 749351.44 749351.44 749351.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-096-2022, contratista:C. ZOILA CRUZ MEJÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:806324.46, importe_modificado:806324.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.4}}{2155091/proyecto_INICIO, 2155091/proyecto_PROCESO, 2155091/proyecto_FIN, 2155091/proyecto_PROCESO, 2155091/proyecto_FIN, 2155091/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155109 Proyecto de inversión488430.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488430.71, modificado:488430.71}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE CALLE REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRÉS. - 2155167 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez215516 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.5, meta_modificada:291.5}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ABEDUL NORTE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRES PONIENTE, CALLE CAOBA NORTE SITUADOS EN EL LIBRAMIENTO NORTE FRENTE A LA TORRE CHIAPAS S, lon:-93.07566002, lat:16.76391306}}10-10-2022 08-12-2022 488430.71 488430.71 462759.67 462759.67 462759.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-097-2022, contratista:C. ZOILA CRUZ MEJÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:488430.71, importe_modificado:488430.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:291.5}}{2155109/proyecto_INICIO, 2155109/proyecto_PROCESO, 2155109/proyecto_FIN, 2155109/proyecto_INICIO, 2155109/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155534 Proyecto de inversión1553906.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553906.28, modificado:1553906.28}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA 5A. SUR Y AVENIDA 9A. SUR. - 2174787 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez217478 S 160 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:763.26, meta_modificada:763.26}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO EL CALVARIO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A SUR Y AVENIDA 9A SUR, CALLE 1A PONIENTE SUR LA OBRA SE REALIZA INICIA A LA ALTURA DEL BANCO SANTANDER Y TERMINA EN LA FARMA, lon:-93.11720988, lat:16.747765}}10-10-2022 08-12-2022 1553906.28 1553906.28 757413.39 757413.39 757413.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-105-2022, contratista:C. LAURA IVETTE LARA GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1553906.28, importe_modificado:1553906.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2155534/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155628 Proyecto de inversión1450981.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450981.77, modificado:1450981.77}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y AVENIDA ROBLE. - 2178777 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez217877 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.17, meta_modificada:821.17}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SABINO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y AVENIDA EL ROBLE, CALLE CAOBA SUR LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LIBRAMIENTO NORTE Y, lon:-93.07422357, lat:16.75776985}}17-10-2022 15-12-2022 1450981.77 1450981.77 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-119-2022, contratista:RAMESGO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1450981.77, importe_modificado:1450981.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}}{2155628/proyecto_INICIO, 2155628/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156187 Proyecto de inversión710363.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710363.82, modificado:710363.82}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5A ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE. - 2207847 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez220784 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.99, meta_modificada:431.99}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 5A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE, CALLE 6A ORIENTE SUR COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO L, lon:-93.11416189, lat:16.71393568}}25-10-2022 15-12-2022 710363.82 710363.82 278860.33 278860.33 278860.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-129-2022, contratista:CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:710363.82, importe_modificado:710363.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:431.99}}{2156187/proyecto_PROCESO, 2156187/proyecto_INICIO, 2156187/proyecto_PROCESO, 2156187/proyecto_FIN, 2156187/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156413 Proyecto de inversión269959.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269959.97, modificado:269959.97}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA 6A SUR Y AVENIDA 5A SUR. - 2222747 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez222274 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE CENTRAL SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A SUR Y AVENIDA 6A SUR, CALLE 1A PONIENTE SUR COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA A VILLAFL, lon:-93.11964244, lat:16.70916121}}31-10-2022 15-12-2022 269959.97 269959.97 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-153-2022, contratista:GRUPO GACAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:269959.97, importe_modificado:269959.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}}{2156413/proyecto_PROCESO, 2156413/proyecto_INICIO, 2156413/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162099 Proyecto de inversión592348.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592348.42, modificado:592348.42}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES. - 2522927 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez252292 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:388.2, meta_modificada:388.2}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES, CARRETERA PANAMERICANA PLAN DE AYALA SE LOCALIZA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE , lon:-93.18800893, lat:16.76621807}}25-10-2022 15-12-2022 592348.42 592348.42 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-136-2022, contratista:TRASGO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:592348.42, importe_modificado:592348.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:388.2}}{2162099/proyecto_INICIO, 2162099/proyecto_FIN, 2162099/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162180 Proyecto de inversión795734.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795734.03, modificado:795734.03}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TULIPÁN ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO, CALLEJÓN LEGUMBRE ENTRE CALLE TULIPÁN Y AVENIDA FLAMBOYANT. - 2527327 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez252732 S 68 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.94, meta_modificada:174.94}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN COLONIA NUEVA JERUSALEN, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO, CALLE MONTE SION NUEVA JERUSALEN SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EN LOS LIMITES CON EL PAR, lon:-93.11466149, lat:16.8003229}}31-10-2022 15-12-2022 795734.03 795734.03 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-146-2022, contratista:OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:795734.03, importe_modificado:795734.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.94}}{2162180/proyecto_FIN, 2162180/proyecto_INICIO, 2162180/proyecto_PROCESO, 2162180/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162186 Proyecto de inversión479253.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479253.69, modificado:479253.69}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TULIPÁN ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO, CALLEJÓN LEGUMBRE ENTRE CALLE TULIPÁN Y AVENIDA FLAMBOYANT. - 2527487 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez252748 S 68 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.5, meta_modificada:322.5}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN COLONIA NUEVA JERUSALEN, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO, CALLE MONTE SION NUEVA JERUSALEN SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EN LOS LIMITES CON EL PAR, lon:-93.11466856, lat:16.80037425}}31-10-2022 15-12-2022 479253.69 479253.69 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-147-2022, contratista:OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:479253.69, importe_modificado:479253.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:322.5}}{2162186/proyecto_INICIO, 2162186/proyecto_FIN, 2162186/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169900 Proyecto de inversión723165.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723165.44, modificado:723165.44}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOMA RICA ENTRE AVENIDA LOMAS DEL PEDREGAL Y AVENIDA LOMAS DEL RÍO. - 2934707 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez293470 S 44 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.5, meta_modificada:105.5}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA RICA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOMAS DEL PEDREGAL Y AVENIDA LOMAS DEL RÍO, BOULEVARD LOMAS DEL TACANA LA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE SE LOCALIZA AL SUR OR, lon:-93.07685298, lat:16.73042273}}01-12-2022 28-12-2022 723165.44 723165.44 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-171-2022, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:723165.44, importe_modificado:723165.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.5}}{2169900/proyecto_INICIO, 2169900/proyecto_PROCESO, 2169900/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074838 Proyecto de inversión938793.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938793.56, modificado:894342.11}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2A NORTE ENTRE CALLE 5A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE - 523137 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez52313 S 122 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.0, meta_modificada:323.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE EJIDO EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 5A ORIENTE NORTE Y CALLE 8A ORIENTE NORTE, AVENIDA 3A NORTE ORIENTE  LA LOCALIDAD EL JOBO DE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO L, lon:-93.09975405, lat:16.70428671}}26-05-2022 24-07-2022 894342.11 894342.11 894342.11 894342.11 894342.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-004-2022, contratista:LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:938793.56, importe_modificado:938793.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.0}}{2074838/proyecto_FIN, 2074838/proyecto_INICIO, 2074838/proyecto_FIN, 2074838/proyecto_PROCESO, 2074838/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:La obra concluyo con ahorro presupuestal, trimestre:4.0, usuario:jorgegalindom, fecha:2023-01-17}}{obs1: {observación:MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO DEBE SER  LO APROBADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO DEBE SER  LO APROBADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO DEBE SER  LO APROBADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO DEBE SER  LO APROBADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-13}}

2022 4 CHP220202082439 Proyecto de inversión249519.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249519.85, modificado:233847.58}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 8A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA 4A SUR. - 941237 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez94123 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 8A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 3A SUR ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, CALLE 7A ORIENTE SUR  COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A VILLAFLO, lon:-93.11241492, lat:16.7095892}}15-06-2022 13-08-2022 233847.58 233847.58 233847.58 233847.58 233847.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-019-2022, contratista:TOPSA,TOPOGRAFIA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:249519.85, importe_modificado:249519.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.0}}{2082439/proyecto_FIN, 2082439/proyecto_PROCESO, 2082439/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:La obra concluyo con  un ahorro presupuestal, trimestre:4.0, usuario:luisahernandezhe, fecha:2023-01-13}}Sin observaciones

2022 4 CHP220202082555 Proyecto de inversión4319258.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4319258.78, modificado:6300939.53}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA SAN AGUSTÍN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA. - 946887 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez94688 S 166 166 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3331.25, meta_modificada:3331.25}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN AGUSTÍN COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, CALLE CHIHUAHUA  PLAN DE AYALA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA CERCANA A LA CA, lon:-93.18658871, lat:16.76952339}}15-07-2022 12-11-2022 6300939.53 6300939.53 2607505.54 2607505.54 2607505.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-044-2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:4319258.78, importe_modificado:4319258.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2831.5}}{2082555/proyecto_INICIO, 2082555/proyecto_PROCESO, 2082555/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115542 Proyecto de inversión779487.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779487.73, modificado:779487.73}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES. - 1425477 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez142547 S 36 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.52, meta_modificada:539.52}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES, CALLE CHIAPAS  LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA EN LOS LIMITES, lon:-93.10491877, lat:16.79985973}}29-08-2022 27-10-2022 779487.73 779487.73 734459.41 734459.41 734459.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-047-2022, contratista:SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:779487.73, importe_modificado:779487.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.52}}{2115542/proyecto_INICIO, 2115542/proyecto_FIN, 2115542/proyecto_PROCESO, 2115542/proyecto_INICIO, 2115542/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115562 Proyecto de inversión859280.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859280.66, modificado:859280.66}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA ZACATECAS, AVENIDA ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO DE VERACRUZ Y CALLE OAXACA, CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA. - 1426177 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez142617 S 96 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:509.57, meta_modificada:509.57}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE VERACRUZ COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE OAXACA  LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CALZADA QUE CONDUCE, lon:-93.10344034, lat:16.79239121}}15-08-2022 12-11-2022 859280.66 859280.66 726636.76 726636.76 726636.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-036-2022, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:859280.66, importe_modificado:859280.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:509.57}}{2115562/proyecto_INICIO, 2115562/proyecto_PROCESO, 2115562/proyecto_FIN, 2115562/proyecto_PROCESO, 2115562/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115566 Proyecto de inversión312203.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312203.77, modificado:312203.77}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MICHOACÁN ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y AVENIDA AGUASCALIENTES. - 1426237 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez142623 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.6, meta_modificada:87.6}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SANTA CRUZ Y AVENIDA AGUASCALIENTES, CALLE HIDALGO  SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DE LA IGLE, lon:-93.10883426, lat:16.79042771}}05-09-2022 03-11-2022 312203.77 312203.77 127255.55 127255.55 127255.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-056-2022, contratista:C. CÁNDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:312203.77, importe_modificado:312203.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.6}}{2115566/proyecto_INICIO, 2115566/proyecto_FIN, 2115566/proyecto_INICIO, 2115566/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122433 Proyecto de inversión796299.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796299.83, modificado:796299.83}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA FRESNOS ENTRE CALLE OLIVO NORTE Y CALLE FLAMBOYANT NORTE, CALLE OLIVO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y CERRADA, CALLE SÁNDALO NORTE ENTRE AVENIDA FRESNOS Y CERRADA, CALLE FLAMBOYANT ENTRE AVENIDA FRESNOS Y CERRADA. - 1728437 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez172843 S 132 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:724.0, meta_modificada:724.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRESNO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE OLIVO NORTE Y AVENIDA FLAMBOYANT NORTE, CALLE CIPRES PONIENTE  PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD CERCANO A LA TO, lon:-93.0738038, lat:16.76462457}}29-08-2022 27-10-2022 796299.83 796299.83 547813.42 547813.42 547813.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-046-2022, contratista:GRUPO MÉNDEZ CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:796299.83, importe_modificado:796299.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:724.0}}{2122433/proyecto_FIN, 2122433/proyecto_PROCESO, 2122433/proyecto_FIN, 2122433/proyecto_PROCESO, 2122433/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152561 Proyecto de inversión3868327.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3868327.67, modificado:3868327.67}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA FRESNOS ENTRE CALLE OLIVO NORTE Y CALLE FLAMBOYANT NORTE, CALLE OLIVO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y CERRADA, CALLE SÁNDALO NORTE ENTRE AVENIDA FRESNOS Y CERRADA, CALLE FLAMBOYANT ENTRE AVENIDA FRESNOS Y CERRADA. - 1728647 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez172864 S 132 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2524.5, meta_modificada:2524.5}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRESNO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLIVO NORTE Y CALLE FLAMBOYANT NORTE, AVENIDA FRESNOS PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LI, lon:-93.07381453, lat:16.76458862}}12-09-2022 15-12-2022 3868327.67 3868327.67 1638206.97 1638206.97 1638206.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-074-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CHOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3868327.67, importe_modificado:3868327.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2524.5}}{2152561/proyecto_PROCESO, 2152561/proyecto_FIN, 2152561/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155116 Proyecto de inversión1844036.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844036.51, modificado:1844036.51}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE CALLE REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRÉS. - 2155537 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez215553 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1061.41, meta_modificada:1061.41}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ABEDUL NORTE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRES PONIENTE, CALLE CAOBA NORTE SITUADOS EN EL LIBRAMIENTO NORTE FRENTE A LA TORRE CHIAPAS S, lon:-93.07565452, lat:16.76391061}}17-10-2022 15-12-2022 1844036.51 1844036.51 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-113-2022, contratista:C. ZOILA CRUZ MEJÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1844036.51, importe_modificado:1844036.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1061.41}}{2155116/proyecto_PROCESO, 2155116/proyecto_FIN, 2155116/proyecto_INICIO, 2155116/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155679 Proyecto de inversión2118626.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118626.87, modificado:2118626.87}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 5A ORIENTE ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE. - 2180837 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez218083 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 5A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, CALLE 6A ORIENTE SUR COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO LA , lon:-93.11454658, lat:16.71208395}}31-10-2022 15-12-2022 1405615.58 1405615.58 1096313.71 1096313.71 1096313.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-140-2022, contratista:PON GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SIMUNISTROS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1405615.58, importe_modificado:1405615.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1232.0}}{2155679/proyecto_INICIO, 2155679/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156203 Proyecto de inversión416140.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416140.41, modificado:416140.41}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5A ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE. - 2209387 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez220938 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:363.92, meta_modificada:363.92}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 5A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE, CALLE 6A ORIENTE SUR COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO L, lon:-93.11416189, lat:16.71389458}}25-10-2022 15-12-2022 416140.41 416140.41 154874.94 154874.94 154874.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-130-2022, contratista:CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:416140.41, importe_modificado:416140.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:363.92}}{2156203/proyecto_INICIO, 2156203/proyecto_PROCESO, 2156203/proyecto_FIN, 2156203/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156211 Proyecto de inversión2139458.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139458.12, modificado:2139458.12}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 5A ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE. - 2209687 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez220968 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1283.45, meta_modificada:1283.45}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 5A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE, CALLE 6A ORIENTE SUR COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO L, lon:-93.11416105, lat:16.71387403}}31-10-2022 15-12-2022 2139458.12 2139458.12 344795.34 344795.34 344795.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-141-2022, contratista:CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2139458.12, importe_modificado:2139458.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}}{2156211/proyecto_PROCESO, 2156211/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162121 Proyecto de inversión566654.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566654.07, modificado:566654.07}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ZAPATA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPÁN. - 2523907 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez252390 S 44 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.64, meta_modificada:135.64}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAPATA COLONIA NUEVA JERUSALEN, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPAN, AVENIDA MONTE SION NUEVA JERUSALEN SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EN LOS LIMITES CON EL PA, lon:-93.11534849, lat:16.80014692}}25-10-2022 15-12-2022 566654.07 566654.07 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-137-2022, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:566654.07, importe_modificado:566654.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.64}}{2162121/proyecto_PROCESO, 2162121/proyecto_FIN, 2162121/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162193 Proyecto de inversión1714712.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714712.66, modificado:1714712.66}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TULIPÁN ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO, CALLEJÓN LEGUMBRE ENTRE CALLE TULIPÁN Y AVENIDA FLAMBOYANT. - 2527687 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez252768 S 68 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1124.41, meta_modificada:1124.41}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN COLONIA NUEVA JERUSALEN, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO, CALLE MONTE SION NUEVA JERUSALEN SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EN LOS LIMITES CON EL PAR, lon:-93.11469904, lat:16.8003229}}21-11-2022 15-12-2022 1714712.66 1714712.66 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-158-2022, contratista:OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1714712.66, importe_modificado:1714712.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.0}}{2162193/proyecto_PROCESO, 2162193/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164160 Proyecto de inversión751192.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751192.03, modificado:751192.03}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LOMAS DEL PEDREGAL ENTRE BOULEVARD LOMA BONITA Y CALLE LOMA RICA. - 2627117 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez262711 S 48 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.23, meta_modificada:121.23}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LOMAS DEL PEDREGAL COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LOMA BONITA Y CALLE LOMA RICA, AVENIDA LOMA LINDA LA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE DE, lon:-93.07656866, lat:16.7312036}}14-11-2022 15-12-2022 751192.03 751192.03 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-161-2022, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:751192.03, importe_modificado:751192.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}}{2164160/proyecto_PROCESO, 2164160/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168542 Proyecto de inversión566284.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566284.21, modificado:566284.21}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA COLIMA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE JALISCO. - 2862537 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez286253 S 34 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.58, meta_modificada:115.58}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COLIMA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE JALISCO, AVENIDA JULIO CESAR GARCIA CÁCERES LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CALZADA AL SUMID, lon:-93.10935272, lat:16.79807292}}01-12-2022 28-12-2022 566284.21 566284.21 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-169-2022, contratista:ARFRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:566284.21, importe_modificado:566284.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.58}}{2168542/proyecto_INICIO, 2168542/proyecto_PROCESO, 2168542/proyecto_FIN, 2168542/proyecto_INICIO, 2168542/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080085 Proyecto de inversión4433372.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4433372.58, modificado:4433372.58}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 1 DE ENERO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVENIDA 15 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 1 DE ENERO. - 810387 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez81038 S 3316 3316 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2534.0, meta_modificada:2534.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 DE ENERO COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MAYO, AVENIDA 12 DE DICIEMBRE  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE , lon:-93.11413999, lat:16.78671517}}06-06-2022 03-10-2022 4433372.58 4433372.58 4392081.71 4392081.71 4392081.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-013-2022, contratista:C. OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4433372.58, importe_modificado:4433372.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2534.0}}{2080085/proyecto_PROCESO, 2080085/proyecto_INICIO, 2080085/proyecto_PROCESO, 2080085/proyecto_INICIO, 2080085/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202082480 Proyecto de inversión498921.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498921.71, modificado:372538.38}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AGUSTÍN SÁNCHEZ ENTRE CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SR. DEL POZO. - 942937 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez94293 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.0, meta_modificada:418.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN SANCHEZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SEÑOR DEL POZO, CALLE SANTANA SANCHEZ  CERRO HUECO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESAND, lon:-93.08850259, lat:16.72920123}}15-06-2022 13-08-2022 372538.38 372538.38 372538.38 372538.38 372538.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-026-2022, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:498921.71, importe_modificado:498921.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:418.0}}{2082480/proyecto_INICIO, 2082480/proyecto_PROCESO, 2082480/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:la obra concluyo con ahorro presupuestal, trimestre:4.0, usuario:luisahernandezhe, fecha:2023-01-13}}Sin observaciones

2022 4 CHP220202082520 Proyecto de inversión2963344.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2963344.86, modificado:2963344.86}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 18 ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13. - 944347 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez94434 S 54 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1404.0, meta_modificada:1404.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13, AVENIDA 16  LAS CASITAS SE UBICA AL NORTE ORIENTE LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-93.10506126, lat:16.78533339}}04-07-2022 30-09-2022 2963344.86 2963344.86 966940.1 966940.1 966940.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-029-2022, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2963344.86, importe_modificado:2963344.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1333.0}}{2082520/proyecto_INICIO, 2082520/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120094 Proyecto de inversión139329.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139329.22, modificado:139329.22}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y PRIVADA VERACRUZ. - 1621447 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez162144 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SINALOA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  PRIVADA VERACRUZ Y CALLE VERACRUZ, AVENIDA SONORA  LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CALZADA AL SUMIDERO ACCESANDO A, lon:-93.10105591, lat:16.79538062}}05-09-2022 03-11-2022 139329.22 139329.22 103474.2 103474.2 103474.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-061-2022, contratista:MACAL, INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:139329.22, importe_modificado:139329.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}}{2120094/proyecto_INICIO, 2120094/proyecto_PROCESO, 2120094/proyecto_FIN, 2120094/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121868 Proyecto de inversión821792.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821792.07, modificado:821792.07}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 2A PONIENTE ENTRE AVENIDA 1A SUR Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE. - 1698687 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez169868 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR  COPOYA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDU, lon:-93.12058276, lat:16.71365505}}05-09-2022 03-12-2022 821792.07 821792.07 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-057-2022, contratista:FLEKERLED, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:821792.07, importe_modificado:821792.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}}{2121868/proyecto_INICIO, 2121868/proyecto_FIN, 2121868/proyecto_PROCESO, 2121868/proyecto_FIN, 2121868/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121906 Proyecto de inversión1375283.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375283.3, modificado:1375283.3}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1A NORTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE CENTRAL. - 1703367 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez170336 S 72 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:708.52, meta_modificada:708.52}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 1A NORTE PONIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE CENTRAL, AVENIDA 2A NORTE PONIENTE  EL JOBO DE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR EL LIBRAMIENTO SUR T, lon:-93.1075947, lat:16.70524928}}15-08-2022 12-11-2022 1375283.3 1375283.3 1014049.08 1014049.08 1014049.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-038-2022, contratista:INMOBILIARIA Y DISEÑO ARMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1375283.3, importe_modificado:1375283.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:708.52}}{2121906/proyecto_INICIO, 2121906/proyecto_PROCESO, 2121906/proyecto_INICIO, 2121906/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122427 Proyecto de inversión1686593.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686593.72, modificado:1686593.72}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FRESNOS ENTRE CALLE OLIVO NORTE Y CALLE FLAMBOYANT NORTE, CALLE OLIVO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y CERRADA, CALLE SANDALO NORTE ENTRE AVENIDA FRESNOS Y CERRADA, CALLE FLAMBOYANT NORTE ENTRE AVENIDA FRESNOS Y CERRADA. - 1728087 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez172808 S 126 126 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:817.13, meta_modificada:817.13}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRESNO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE OLIVO NORTE Y CALLE FLAMBOYANT, AVENIDA CIPRES  PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD CERCANO A LA TORRE CHIAPAS LA , lon:-93.07381453, lat:16.76459376}}29-08-2022 26-11-2022 1686593.72 1686593.72 568079.68 568079.68 568079.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-052-2022, contratista:GRUPO MÉNDEZ CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1686593.72, importe_modificado:1686593.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:817.13}}{2122427/proyecto_INICIO, 2122427/proyecto_PROCESO, 2122427/proyecto_FIN, 2122427/proyecto_PROCESO, 2122427/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152398 Proyecto de inversión1150765.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150765.55, modificado:1150765.55}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA ÁLAMO ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR. - 1700637 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez170063 S 44 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:853.6, meta_modificada:853.6}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ALAMO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOGAL SUR Y AVENIDA CASTAÑO SUR, CALLE LAUREL LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO NORTE , lon:-93.07031291, lat:16.75653193}}10-10-2022 08-12-2022 1150765.55 1150765.55 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-091-2022, contratista:AGUILAR MASTER BUILDER, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1150765.55, importe_modificado:1150765.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:853.6}}{2152398/proyecto_PROCESO, 2152398/proyecto_FIN, 2152398/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152666 Proyecto de inversión1488258.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488258.15, modificado:1488258.15}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE AHUEHUETE ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE. - 1750287 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez175028 S 54 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.53, meta_modificada:888.53}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AHUEHUETE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOGAL PONIENTE Y AVENIDA AHUEHUETE, CALLE JAZMIN LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO N, lon:-93.06974957, lat:16.76020833}}19-09-2022 15-12-2022 1488258.15 1488258.15 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-087-2022, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1488258.15, importe_modificado:1488258.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.3}}{2152666/proyecto_INICIO, 2152666/proyecto_PROCESO, 2152666/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152682 Proyecto de inversión743189.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743189.98, modificado:743189.98}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA ÁLAMO ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE SABINO SUR. - 1751427 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez175142 S 16 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.64, meta_modificada:451.64}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ALAMO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE SABINO SUR, AVENIDA LAUREL LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO NORTE Y C, lon:-93.07386975, lat:16.75626013}}19-09-2022 17-11-2022 743189.98 743189.98 440408.63 440408.63 440408.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-081-2022, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBÚ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:743189.98, importe_modificado:743189.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.64}}{2152682/proyecto_INICIO, 2152682/proyecto_PROCESO, 2152682/proyecto_FIN, 2152682/proyecto_INICIO, 2152682/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152685 Proyecto de inversión1144685.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:410183.8, modificado:410183.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734501.82, modificado:734501.82}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1A PONIENTE Y CIRCUITO POLITÉCNICO. - 1752117 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez175211 S 120 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1144.1, meta_modificada:1144.1}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE NORTE Y CIRCUITO POLITECNICO, AVENIDA 1A NORTE PONIENTE SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIU, lon:-93.18228126, lat:16.74519952}}19-09-2022 17-11-2022 734501.82 734501.82 732458.43 732458.43 732458.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-083-2022, contratista:C. CECILIO GÓMEZ MAZARIEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:734501.82, importe_modificado:734501.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1144.1}}{2152685/proyecto_INICIO, 2152685/proyecto_PROCESO, 2152685/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152686 Proyecto de inversión3115381.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3115381.61, modificado:3115381.61}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1A PONIENTE Y CIRCUITO POLITÉCNICO. - 1752407 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez175240 S 120 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2090.1, meta_modificada:2090.1}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE NORTE Y CIRCUITO POLITECNICO, AVENIDA 1A NORTE PONIENTE SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIU, lon:-93.18208495, lat:16.74517384}}10-10-2022 15-12-2022 3115381.61 3115381.61 2028731.47 2028731.47 2028731.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-092-2022, contratista:C. CECILIO GÓMEZ MAZARIEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3115381.61, importe_modificado:3115381.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1692.0}}{2152686/proyecto_INICIO, 2152686/proyecto_PROCESO, 2152686/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154918 Proyecto de inversión2022301.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022301.15, modificado:2022301.15}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA LOS AMATES ENTRE CALLE REBOMBEO Y ARROYO. - 2146087 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez214608 S 58 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.8, meta_modificada:1056.8}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS AMATES COLONIA PASEO DEL BOSQUE, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE REBOMBEO Y CERRADA ARROYO, AVENIDA QUEBRACHO PARA LLEGAR LA OBRA NOS UBICAMOS EN EL NUEVO PUENTE VEHICULAR ORIENTE A LA A, lon:-93.0886804, lat:16.73167571}}10-10-2022 15-12-2022 2022301.15 2022301.15 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-093-2022, contratista:TUXSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2022301.15, importe_modificado:2022301.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.0}}{2154918/proyecto_PROCESO, 2154918/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155507 Proyecto de inversión726314.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726314.81, modificado:726314.81}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA CIPRÉS ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE AVELLANO NORTE. - 2173947 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez217394 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.08, meta_modificada:416.08}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAOBA NORTE Y AVENIDA AVELLANO NORTE., CALLE FRESNOS PONIENTE PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR L, lon:-93.07575398, lat:16.76337176}}25-10-2022 15-12-2022 313358.49 313358.49 253905.95 253905.95 253905.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-121-2022, contratista:CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:726314.81, importe_modificado:726314.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.08}}{2155507/proyecto_INICIO, 2155507/proyecto_PROCESO, 2155507/proyecto_FIN, 2155507/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157427 Proyecto de inversión1235038.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235038.38, modificado:1235038.38}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 6A SUR ENTRE CALLE 2A PONIENTE SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR. - 2271587 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez227158 S 96 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:799.5, meta_modificada:799.5}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 6A SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 7A SUR PONIENTE COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO LA , lon:-93.12007689, lat:16.70885108}}31-10-2022 15-12-2022 1235038.38 1235038.38 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-151-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZUDI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1235038.38, importe_modificado:1235038.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:799.5}}{2157427/proyecto_INICIO, 2157427/proyecto_PROCESO, 2157427/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162144 Proyecto de inversión1434018.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434018.41, modificado:1434018.41}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA ZAPATA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPÁN. - 2525177 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez252517 S 44 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.06, meta_modificada:984.06}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAPATA COLONIA NUEVA JERUSALEN, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPAN, AVENIDA MONTE SION NUEVA JERUSALEN SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EN LOS LIMITES CON EL PA, lon:-93.11535222, lat:16.80012423}}31-10-2022 15-12-2022 1434018.41 1434018.41 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-145-2022, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1434018.41, importe_modificado:1434018.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:788.0}}{2162144/proyecto_INICIO, 2162144/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164126 Proyecto de inversión981925.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981925.57, modificado:981925.57}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LOMA LINDA ENTRE BOULEVARD LOMA BONITA Y CALLE LOMA RICA. - 2625387 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez262538 S 46 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.35, meta_modificada:170.35}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LOMA LINDA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LOMAS DEL ORIENTE Y CALLE LOMA RICA, AVENIDA LOMAS DEL RÍO LA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE D, lon:-93.07631183, lat:16.73079056}}14-11-2022 15-12-2022 981925.57 981925.57 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-159-2022, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:981925.57, importe_modificado:981925.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.35}}{2164126/proyecto_INICIO, 2164126/proyecto_PROCESO, 2164126/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168485 Proyecto de inversión1068665.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068665.88, modificado:1068665.88}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CASTAÑO ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AVENIDA CEIBA. - 2859967 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez285996 S 96 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:353.01, meta_modificada:353.01}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CASTAÑO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AVENIDA LA CEIBA, CALLE CIPRES SUR LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO N, lon:-93.07003713, lat:16.75859033}}14-11-2022 15-12-2022 1068665.88 1068665.88 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-163-2022, contratista:NORMA ANGÉLICA VILLALOBOS ENCISO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1068665.88, importe_modificado:1068665.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}}{2168485/proyecto_INICIO, 2168485/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202082450 Proyecto de inversión161488.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161488.23, modificado:161488.23}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 8A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA 4A SUR. - 941627 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez94162 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 8A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 3A SUR ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, CALLE 7A ORIENTE SUR  COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A VILLAFLO, lon:-93.11239653, lat:16.70959537}}15-06-2022 13-08-2022 161488.23 161488.23 161488.23 161488.23 161488.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-020-2022, contratista:TOPSA,TOPOGRAFIA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:161488.23, importe_modificado:161488.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}}{2082450/proyecto_PROCESO, 2082450/proyecto_INICIO, 2082450/proyecto_FIN, 2082450/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074762 Proyecto de inversión1124295.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124295.48, modificado:1124295.48}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA JAZMÍN Y AVENIDA LAS DALIAS - 518537 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez51853 S 112 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:328.0, meta_modificada:328.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA JAZMIN Y AVENIDA LAS DALIAS, CALLE BUGAMBILIAS  LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA PATRIA NUEVA 8 CUAD, lon:-93.06944084, lat:16.75762294}}06-05-2022 04-07-2022 1124295.48 1124295.48 1124295.48 1124295.48 1124295.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-002-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1124295.48, importe_modificado:1124295.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:328.0}}{2074762/proyecto_INICIO, 2074762/proyecto_FIN, 2074762/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202078804 Proyecto de inversión2103252.97 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103252.97, modificado:2103252.97}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 2A NORTE PONIENTE ENTRE CIRCUITO POLITÉCNICO Y CALLE 3A PONIENTE NORTE. - 750297 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez75029 S 92 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1595.0, meta_modificada:1595.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CIRCUITO POLITECNICO Y CALLE 3A PONIENTE NORTE, AVENIDA 3A NORTE PONIENTE  LA COLONIA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.18325628, lat:16.7474044}}09-06-2022 06-09-2022 2103252.97 2103252.97 2103252.97 2103252.97 2103252.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-015-2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y PAVIMENTOS ALEGRÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2103252.97, importe_modificado:2103252.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1595.0}}{2078804/proyecto_INICIO, 2078804/proyecto_PROCESO, 2078804/proyecto_INICIO, 2078804/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202082403 Proyecto de inversión569285.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569285.02, modificado:569285.02}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3A PONIENTE ENTRE AVENIDA 7A SUR Y AVENIDA 9A SUR - 939867 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez93986 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 3A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 7A SUR PONIENTE Y AVENIDA 9A SUR PONIENTE, CALLE 4A PONIENTE SUR  COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A VILL, lon:-93.12267289, lat:16.70748725}}15-06-2022 13-08-2022 569285.02 569285.02 569285.02 569285.02 569285.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-023-2022, contratista:SALDAÑA,CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:569285.02, importe_modificado:569285.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}}{2082403/proyecto_INICIO, 2082403/proyecto_PROCESO, 2082403/proyecto_FIN, 2082403/proyecto_INICIO, 2082403/proyecto_FIN, 2082403/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202082373 Proyecto de inversión1340034.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340034.99, modificado:1340034.99}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2A PONIENTE ENTRE AVENIDA 2A SUR Y AVENIDA 5A SUR. - 937277 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez93727 S 110 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 2A SUR PONIENTE Y AVENIDA 5A SUR PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR  COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA A DOS CUAD, lon:-93.12097665, lat:16.71153656}}09-06-2022 07-08-2022 1340034.99 1340034.99 1340034.99 1340034.99 1340034.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-016-2022, contratista:CASTORES. BUREAU DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1340034.99, importe_modificado:1340034.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.0}}{2082373/proyecto_INICIO, 2082373/proyecto_FIN, 2082373/proyecto_PROCESO, 2082373/proyecto_FIN, 2082373/proyecto_INICIO, 2082373/proyecto_PROCESO, 2082373/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120069 Proyecto de inversión363160.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363160.45, modificado:363160.45}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2A PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2A NORTE. - 1620417 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez162041 S 34 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.15, meta_modificada:350.15}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 2A PONIENTE NORTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2A NORTE PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE NORTE  COPOYA SE UBICA 5 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETER, lon:-93.12037494, lat:16.71495812}}15-08-2022 13-10-2022 363160.45 363160.45 363160.45 363160.45 363160.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-040-2022, contratista:FLEKERLED, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:363160.45, importe_modificado:363160.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.15}}{2120069/proyecto_INICIO, 2120069/proyecto_PROCESO, 2120069/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155488 Proyecto de inversión207911.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207911.75, modificado:207911.75}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CIPRÉS ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE AVELLANO NORTE. - 2173387 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez217338 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.5, meta_modificada:99.5}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAOBA NORTE Y AVENIDA AVELLANO NORTE., CALLE FRESNOS PONIENTE FRENTE A LA TORRE CHIAPAS SUBIR POR BOULEVARD PASO LIMON CONTINUAR , lon:-93.07579936, lat:16.76338669}}17-10-2022 15-12-2022 207911.75 207911.75 207911.75 207911.75 207911.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-118-2022, contratista:CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:207911.75, importe_modificado:207911.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.5}}{2155488/proyecto_PROCESO, 2155488/proyecto_FIN, 2155488/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202082388 Proyecto de inversión595611.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595611.8, modificado:595611.8}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2A PONIENTE ENTRE AVENIDA 2A SUR Y AVENIDA 5A SUR. - 938407 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez93840 S 110 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:506.0, meta_modificada:506.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 2A SUR PONIENTE Y AVENIDA 5A SUR PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR  COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA A DOS CUAD, lon:-93.12093374, lat:16.71154683}}09-06-2022 07-08-2022 595611.8 595611.8 595611.8 595611.8 595611.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-017-2022, contratista:CASTORES. BUREAU DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:595611.8, importe_modificado:595611.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:506.0}}{2082388/proyecto_INICIO, 2082388/proyecto_PROCESO, 2082388/proyecto_FIN, 2082388/proyecto_INICIO, 2082388/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202082427 Proyecto de inversión413979.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413979.95, modificado:413979.95}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3A PONIENTE ENTRE AVENIDA 7A SUR Y AVENIDA 9A SUR. - 940687 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez94068 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.0, meta_modificada:374.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 3A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 7A SUR PONIENTE Y AVENIDA 9A SUR PONIENTE, CALLE 4A PONIENTE SUR  COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A VILL, lon:-93.12266403, lat:16.70747854}}15-06-2022 13-08-2022 413979.95 413979.95 413979.95 413979.95 413979.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-024-2022, contratista:SALDAÑA,CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:413979.95, importe_modificado:413979.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:374.0}}{2082427/proyecto_INICIO, 2082427/proyecto_FIN, 2082427/proyecto_PROCESO, 2082427/proyecto_FIN, 2082427/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220302120060 Proyecto de inversión471652.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471652.84, modificado:471652.84}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2A PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2A NORTE. - 1619957 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez161995 S 34 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.74, meta_modificada:176.74}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 2A PONIENTE NORTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2A NORTE PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE NORTE  COPOYA SE UBICA 5 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETER, lon:-93.12035243, lat:16.71491186}}15-08-2022 12-11-2022 471652.84 471652.84 471652.84 471652.84 471652.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-039-2022, contratista:FLEKERLED, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:471652.84, importe_modificado:471652.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.74}}{2120060/proyecto_INICIO, 2120060/proyecto_PROCESO, 2120060/proyecto_FIN, 2120060/proyecto_INICIO, 2120060/proyecto_PROCESO, 2120060/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302122033 Proyecto de inversión6102147.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6102147.6, modificado:6102147.6}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CAMINO A RANCHO VIEJO ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE FLAMBOYAN. - 1710397 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez171039 S 3987 3987 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.35, meta_modificada:637.35}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A RANCHO VIEJO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE FLAMBOYANT, AVENIDA SANTA MARIA  SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD A UN CO, lon:-93.18577628, lat:16.7327451}}29-08-2022 15-12-2022 6102147.6 6102147.6 6102147.6 6102147.6 6102147.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-051-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CHOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:6102147.6, importe_modificado:6102147.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.35}}{2122033/proyecto_INICIO, 2122033/proyecto_FIN, 2122033/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155069 Proyecto de inversión228826.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228826.3, modificado:228826.3}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VILLA CORZO ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS. - 2153597 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez215359 S 48 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE VILLA CORZO COLONIA COMITÁN, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, CALLE VILLAFLORES LA COLONIA COMITAN SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LIBRAMI, lon:-93.06830349, lat:16.75512825}}10-10-2022 08-12-2022 228826.3 228826.3 228826.3 228826.3 228826.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-103-2022, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:228826.3, importe_modificado:228826.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}}{2155069/proyecto_INICIO, 2155069/proyecto_FIN, 2155069/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202082471 Proyecto de inversión817097.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817097.81, modificado:817097.81}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUSTÍN SÁNCHEZ ENTRE CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SR. DEL POZO. - 942617 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez94261 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.0, meta_modificada:209.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN SANCHEZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SEÑOR DEL POZO, CALLE SANTANA SANCHEZ  CERRO HUECO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESAND, lon:-93.08862388, lat:16.72934507}}15-06-2022 13-08-2022 817097.81 817097.81 817097.81 817097.81 817097.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-025-2022, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:817097.81, importe_modificado:817097.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.0}}{2082471/proyecto_INICIO, 2082471/proyecto_PROCESO, 2082471/proyecto_FIN, 2082471/proyecto_PROCESO, 2082471/proyecto_FIN, 2082471/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121843 Proyecto de inversión353254.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353254.17, modificado:353254.17}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2A PONIENTE ENTRE AVENIDA 1A SUR Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE. - 1697807 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez169780 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.72, meta_modificada:84.72}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR  COPOYA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDU, lon:-93.12057203, lat:16.71366533}}29-08-2022 27-10-2022 353254.17 353254.17 353254.17 353254.17 353254.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-048-2022, contratista:FLEKERLED, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:353254.17, importe_modificado:353254.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.72}}{2121843/proyecto_INICIO, 2121843/proyecto_PROCESO, 2121843/proyecto_FIN, 2121843/proyecto_PROCESO, 2121843/proyecto_FIN, 2121843/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074847 Proyecto de inversión749966.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749966.53, modificado:749966.53}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2A NORTE ENTRE CALLE 5A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE - 523487 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez52348 S 122 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:618.0, meta_modificada:618.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE EJIDO EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 5A ORIENTE NORTE Y CALLE 8A ORIENTE NORTE, AVENIDA 3A NORTE ORIENTE  LA LOCALIDAD EL JOBO DE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO L, lon:-93.09971474, lat:16.70430266}}26-05-2022 24-07-2022 749966.53 749966.53 749966.53 749966.53 749966.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-005-2022, contratista:LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:749966.53, importe_modificado:749966.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:618.0}}{2074847/proyecto_PROCESO, 2074847/proyecto_INICIO, 2074847/proyecto_FIN, 2074847/proyecto_INICIO, 2074847/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202082431 Proyecto de inversión2057390.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057390.72, modificado:2057390.72}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 3A PONIENTE ENTRE AVENIDA 7A SUR Y AVENIDA 9A SUR. - 940927 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez94092 S 2830 2830 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1276.0, meta_modificada:1276.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 3A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 7A SUR PONIENTE Y AVENIDA 9A SUR PONIENTE, CALLE 4A PONIENTE SUR  COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A VILLA, lon:-93.12267289, lat:16.70746669}}04-07-2022 02-09-2022 2057390.72 2057390.72 2057390.72 2057390.72 2057390.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-027-2022, contratista:SALDAÑA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2057390.72, importe_modificado:2057390.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1276.0}}{2082431/proyecto_INICIO, 2082431/proyecto_PROCESO, 2082431/proyecto_INICIO, 2082431/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121863 Proyecto de inversión217758.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217758.78, modificado:217758.78}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2A PONIENTE ENTRE AVENIDA 1A SUR Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE. - 1698467 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez169846 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.26, meta_modificada:159.26}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR  COPOYA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDU, lon:-93.12053718, lat:16.71365105}}29-08-2022 12-10-2022 217758.78 217758.78 217758.78 217758.78 217758.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-049-2022, contratista:FLEKERLED, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:217758.78, importe_modificado:217758.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.26}}{2121863/proyecto_FIN, 2121863/proyecto_INICIO, 2121863/proyecto_PROCESO, 2121863/proyecto_INICIO, 2121863/proyecto_PROCESO, 2121863/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152679 Proyecto de inversión78439.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78439.33, modificado:78439.33}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ÁLAMO ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE SABINO SUR. - 1751187 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez175118 S 16 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.7, meta_modificada:86.7}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ALAMO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE SABINO SUR, AVENIDA LAUREL LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO NORTE Y C, lon:-93.07386096, lat:16.75625829}}12-09-2022 10-11-2022 78439.33 78439.33 78439.33 78439.33 78439.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-073-2022, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBÚ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:78439.33, importe_modificado:78439.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.7}}{2152679/proyecto_INICIO, 2152679/proyecto_PROCESO, 2152679/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155416 Proyecto de inversión166544.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166544.15, modificado:166544.15}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LAUREL ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE ABEDUL SUR. - 2170307 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez217030 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LAUREL COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE ABEDUL SUR, AVENIDA ALAMO PONIENTE PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LIBRAMIENT, lon:-93.07472269, lat:16.75515575}}10-10-2022 08-12-2022 166544.15 166544.15 166544.15 166544.15 166544.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-098-2022, contratista:C. DELMAR LENIN MÉNDEZ JUÁREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:166544.15, importe_modificado:166544.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}}{2155416/proyecto_FIN, 2155416/proyecto_INICIO, 2155416/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074815 Proyecto de inversión1980097.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980097.1, modificado:1980097.1}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA JAZMÍN Y AVENIDA LAS DALIAS - 521657 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez52165 S 112 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2189.0, meta_modificada:2189.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA JAZMIN Y AVENIDA LAS DALIAS, CALLE BUGAMBILIAS  LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA PATRIA NUEVA 8 CUAD, lon:-93.0694484, lat:16.75765}}16-05-2022 13-08-2022 1980097.1 1980097.1 1980097.1 1980097.1 1980097.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-003-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1980097.1, importe_modificado:1980097.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2189.0}}{2074815/proyecto_INICIO, 2074815/proyecto_PROCESO, 2074815/proyecto_INICIO, 2074815/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202082393 Proyecto de inversión3513670.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3513670.21, modificado:3513670.21}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 2A PONIENTE ENTRE AVENIDA 2A SUR Y AVENIDA 5A SUR - 939137 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez93913 S 110 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2220.0, meta_modificada:2220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 2A SUR PONIENTE Y AVENIDA 5A SUR PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR  COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA A DOS CUAD, lon:-93.12094447, lat:16.71155711}}15-06-2022 12-09-2022 3513670.21 3513670.21 3513670.21 3513670.21 3513670.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-018-2022, contratista:CASTORES. BUREAU DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3513670.21, importe_modificado:3513670.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2220.0}}{2082393/proyecto_PROCESO, 2082393/proyecto_INICIO, 2082393/proyecto_PROCESO, 2082393/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074851 Proyecto de inversión2734237.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734237.81, modificado:2734237.81}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 2A NORTE ENTRE CALLE 5A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE - 523857 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez52385 S 122 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1829.0, meta_modificada:1829.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE EJIDO EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 5A ORIENTE NORTE Y CALLE 8A ORIENTE NORTE, AVENIDA 3A NORTE ORIENTE  LA LOCALIDAD EL JOBO DE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO L, lon:-93.09975405, lat:16.70428671}}01-06-2022 30-07-2022 2734237.81 2734237.81 2734237.81 2734237.81 2734237.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-006-2022, contratista:LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2734237.81, importe_modificado:2734237.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1829.0}}{2074851/proyecto_INICIO, 2074851/proyecto_PROCESO, 2074851/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121890 Proyecto de inversión1037910.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037910.06, modificado:1037910.06}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1A NORTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE CENTRAL. - 1702997 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Gutiérrez170299 S 72 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.25, meta_modificada:349.25}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 1A NORTE PONIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE CENTRL, AVENIDA 2A NORTE PONIENTE  EL JOBO DE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR EL LIBRAMIENTO SUR TO, lon:-93.10751237, lat:16.70525995}}15-08-2022 12-11-2022 1037910.06 1037910.06 1037910.06 1037910.06 1037910.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-037-2022, contratista:INMOBILIARIA Y DISEÑO ARMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1037910.06, importe_modificado:1037910.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:349.25}}{2121890/proyecto_INICIO, 2121890/proyecto_FIN, 2121890/proyecto_PROCESO, 2121890/proyecto_FIN, 2121890/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156300 Proyecto de inversión273568.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273568.6, modificado:273568.6}}CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 10 M3 - 2213567 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Chico221356 S 452 553 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TUXTLA CHICO - 2 SECCION DE IZAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 SECCION 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, 30870 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 200 M HACIA EL PONIENTE , lon:-92.18387788, lat:14.93342665}}01-07-2022 31-08-2022 273568.6 273568.6 200456.89 200456.89 200456.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/013/2022, contratista:JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:273568.6, importe_modificado:273568.6}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.73}}{2156300/proyecto_PROCESO, 2156300/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154182 Proyecto de inversión2247203.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2247203.79, modificado:2247203.79}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA DIAZ - 2044957 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Chico204495 S 100 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:922.59, meta_modificada:922.59}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE MINA BARRIO SAN JUAN, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA DIAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA A 2 CUADRAS HACIA EL ORIENTE DEL PARQUE CENTRAL DE TUXTLA CHICO, lon:-92.16733877, lat:14.93903265}}10-10-2022 08-12-2022 2247203.79 2247203.79 1546789.9 1546789.9 1546789.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/039/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:2247203.79, importe_modificado:2247203.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:627.36}}{2154182/proyecto_INICIO, 2154182/proyecto_PROCESO, 2154182/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123597 Proyecto de inversión752514.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752514.31, modificado:752514.31}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES SECTORES - 1784517 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tuxtla Chico178451 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:76, direccion:CALLE VARIAS EJIDO ALIANZA AHUACATLAN, 30870 ALIANZA AHUACATLÁN, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE  CALLE VARIAS CALLES Y AVENIDA VARIAS, CALLE VARIAS  LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ALIANZA AHUACATLA Y A 20 MET, lon:-92.24917634, lat:14.84081777}}01-07-2022 01-09-2022 752514.31 752514.31 413882.87 413882.87 413882.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/046/2022, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:752514.31, importe_modificado:752514.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.2}}{2123597/proyecto_INICIO, 2123597/proyecto_PROCESO, 2123597/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123925 Proyecto de inversión856985.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856985.83, modificado:856985.83}}CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHAS CON CARPETA ASFALTICA EN CANTON SAN JOAQUIN - 1802017 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tuxtla Chico180201 S 304 276 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.5, meta_modificada:190.5}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO MANUEL LAZOS  - SAN JOAQUIN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 200 CANTON SAN JOAQUÍN (CAMPO FLORIDO), 30870 SAN JOAQUÍN (CAMPO FLORIDO), TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA SALID, lon:-92.1880218, lat:14.97591241}}01-10-2022 30-11-2022 856985.83 856985.83 771287.24 771287.24 771287.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/032/2022, contratista:IVAN FRANCISCO BAMACA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:856985.83, importe_modificado:856985.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.45}}{2123925/proyecto_INICIO, 2123925/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157582 Proyecto de inversión1152370.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152370.45, modificado:1152370.45}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA JUAREZ - 2278997 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Chico227899 S 60 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:471.09, meta_modificada:471.09}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ BARRIO SANTIAGO, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA A 30 METROS FRENTE A LA ESCUELA PREPARATORIA ARNOLDO RUIZ ARMENTO Y A 50 METROS, lon:-92.17218569, lat:14.93372319}}01-09-2022 14-11-2022 1152370.45 1152370.45 633803.74 633803.74 633803.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/050/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1152370.45, importe_modificado:1152370.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:259.09}}{2157582/proyecto_INICIO, 2157582/proyecto_PROCESO, 2157582/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202072903 Proyecto de inversión1573477.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573477.8, modificado:1573477.8}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO IZAPA EN SECCION LA TOMA - 395967 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Chico39596 S 404 439 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CACAHOATAN  - TUXTLA CHICO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 410 INTERIOR SN SECCION SECCION LA TOMA, 30870 SECCIÓN LA TOMA, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DEL RIO IZAPA Y EL C, lon:-92.16219629, lat:14.97206145}}18-04-2022 16-07-2022 1573477.8 1573477.8 1573477.8 1416130.02 1416130.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/008/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1573477.8, importe_modificado:1573477.8}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.9}}{2072903/proyecto_INICIO, 2072903/proyecto_PROCESO, 2072903/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGUNA MODIFICACIÓN DEBERÁ HACER EL CAMBIO DESDE EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGUNA MODIFICACIÓN DEBERÁ HACER EL CAMBIO DESDE EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGUNA MODIFICACIÓN DEBERÁ HACER EL CAMBIO DESDE EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs4: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGUNA MODIFICACIÓN DEBERÁ HACER EL CAMBIO DESDE EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs5: {observación:modificado, recaudado , comprometido y /o devengado debe ser igual que el presupuesto., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-12}, obs6: {observación:modificado, recaudado , comprometido y /o devengado debe ser igual que el presupuesto., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-12

2022 4 CHP220402166887 Proyecto de inversión205200.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205200.78, modificado:205200.78}}CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS - 2777517 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tuxtla Chico277751 S 7 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-CD HIDALGO - CASA SANTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 SECCION 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EN, lon:-92.19711107, lat:14.89236683}}01-11-2022 15-11-2022 205200.78 205200.78 67890.9 67890.9 67890.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/015/2022, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:205200.78, importe_modificado:205200.78}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2166887/proyecto_INICIO, 2166887/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175728 Proyecto de inversión540915.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540915.09, modificado:540915.09}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO EL MANGUITO - 3211007 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Chico321100 S 650 500 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO TUXTLA CHICO - 2DA SECCION DE GUILLEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 SECCION 2DA. SECCIÓN DE GUILLÉN, 30870 2DA. SECCIÓN DE GUILLÉN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR, lon:-92.15952844, lat:14.87941986}}01-12-2022 30-12-2022 540915.09 540915.09 162274.52 162274.52 162274.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/054/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:540915.09, importe_modificado:540915.09}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.3}}{2175728/proyecto_INICIO, 2175728/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177281 Proyecto de inversión68800.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68800.61, modificado:68800.61}}CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO - 3275217 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tuxtla Chico327521 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO EL COCO - VICENTE GUERRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 SECCION 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MU, lon:-92.1901928, lat:14.86544708}}01-12-2022 15-12-2022 68800.61 68800.61 22456.67 22456.67 22456.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/017/2022, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:68800.61, importe_modificado:68800.61}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.32}}{2177281/proyecto_PROCESO, 2177281/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189508 Proyecto de inversión88941.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88941.48, modificado:88941.48}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO1 EL BALSAMO, TRAMO 2, LAS PALMAS, TRAMO 3, EL AGUACATE, TRAMO 4, EL ESTANQUILLO - 3659487 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Chico365948 S 901 870 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1233.98, meta_modificada:1233.98}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO KM 10 - 1 SECCION DE MEDIOMONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 SECCION 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA AL LADO , lon:-92.20060999, lat:14.90041046}}01-12-2022 15-12-2022 88941.48 88941.48 23432.12 23432.12 23432.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/018/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:88941.48, importe_modificado:88941.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.8}}{2189508/proyecto_INICIO, 2189508/proyecto_PROCESO, 2189508/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157587 Proyecto de inversión590896.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590896.53, modificado:590896.53}}CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO SUBIDA AL ARENAL DE CANTON EL AGUINAL - 2279197 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tuxtla Chico227919 S 196 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66.6, meta_modificada:66.6}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO EL AGUINAL - TAPACHULA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 CANTON EL AGUINAL, 30870 EL AGUINAL, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIADA A 100 METROS HACIA EL ORIENTE DE LA AGENCIA MUNICIP, lon:-92.22275434, lat:14.91709035}}01-10-2022 30-11-2022 590896.53 590896.53 236358.61 236358.61 236358.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/058/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:590896.53, importe_modificado:590896.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.64}}{2157587/proyecto_PROCESO, 2157587/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073328 Proyecto de inversión1250000.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.1, modificado:1250000.1}}PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FRANCISCO VILLA EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO - 416257 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Chico41625 S 35 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:20, direccion:CALLE ALVARO OBREGON Y FRANCISCO VILLA INTERIOR SN EJIDO VICENTE GUERRERO, 30870 VICENTE GUERRERO, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ALVARO OBREGON, AVENIDA AGUSTIN DE ITURBIDE  LA OBRA SE ENCUENTRA DE , lon:-92.20731605, lat:14.85948122}}18-04-2022 16-07-2022 1250000.1 1250000.1 1250000.1 1250000.1 1250000.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS  LA CRUZ GALLEGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1250000.1, importe_modificado:1250000.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}}{2073328/proyecto_INICIO, 2073328/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202073372 Proyecto de inversión1728441.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728441.75, modificado:1728441.75}}PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN AV. VERACRUZ, AV. AGUASCALIENTES Y CALLE CHIAPAS DE LA LOCALIDAD TALISMAN - 418137 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Chico41813 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:18, direccion:CALLE VERACRUZ AGUASCALIENTES Y CHIAPAS, INTERIOR SN COLONIA TALISMAN, 30871 TALISMÁN, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE  BOULEVARD PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN 3 TRAMOS DISPERSOS A UN COSTADO DEL BOULEVARD PRINCIPAL DE LA , lon:-92.14917766, lat:14.96101755}}18-04-2022 16-07-2022 1728441.75 1728441.75 1728441.75 1728441.75 1728441.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/002/2022, contratista:COSNTRUCCIONES Y DISEÑOS DE LA CRUZ GALLEGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1728441.75, importe_modificado:1728441.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}}{2073372/proyecto_INICIO, 2073372/proyecto_PROCESO, 2073372/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123718 Proyecto de inversión708402.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708402.36, modificado:708402.36}}CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 1790707 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tuxtla Chico179070 S 338 338 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL FRACCION 15 DE ABRIL, 30870 15 DE ABRIL, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE DEL CAMPO Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA FRENTE A EL CAMPO DE FUTBOL DE FRACCION 15 DE ABRIL, lon:-92.17378177, lat:14.98101384}}01-06-2022 29-08-2022 708402.36 708402.36 495881.62 495881.62 495881.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/051/2022, contratista:ALEJANDRO ZEPEDA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:708402.36, importe_modificado:708402.36}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:49.0}}{2123718/proyecto_INICIO, 2123718/proyecto_PROCESO, 2123718/proyecto_INICIO, 2123718/proyecto_PROCESO, 2123718/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155877 Proyecto de inversión1341606.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341606.34, modificado:1341606.34}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS - 2193197 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Chico219319 S 381 348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:553.0, meta_modificada:553.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO SANTA BÁRBARA, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 CUADRA DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO DE TUXTLA CHICO, lon:-92.16956903, lat:14.94092492}}03-10-2022 16-12-2022 1341606.34 1341606.34 789657.89 789657.89 789657.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/040/2022, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1341606.34, importe_modificado:1341606.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:320.74}}{2155877/proyecto_INICIO, 2155877/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111202 Proyecto de inversión841906.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841906.66, modificado:841906.66}}CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS. TRAMO 1, KILOMETRO 6, TRAMO 2 Y 4, CAMINO EL AGUACATE, TRAMO 3, LAS NOVIAS - 1228817 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tuxtla Chico122881 S 901 870 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO KILÓMETRO 6 CARRETERA FEDERAL 200  - EL AGUACATE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN SECCION 1RA SECCION DE MEDIOMONTE, 30870 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,  , lon:-92.20064024, lat:14.90033614}}02-05-2022 30-07-2022 841906.66 841906.66 378857.99 378857.99 378857.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/045/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:841906.66, importe_modificado:841906.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}}{2111202/proyecto_INICIO, 2111202/proyecto_PROCESO, 2111202/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111731 Proyecto de inversión336631.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336631.11, modificado:336631.11}}CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO SANITARIO EN EL CANTÓN EL ENCANTO - 1255567 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tuxtla Chico125556 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO MANUEL LAZOS  - EL ENCANTO  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN CANTON EL ENCANTO, 30874 EL ENCANTO, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CANTON EL EN, lon:-92.20473891, lat:14.97685919}}01-07-2022 29-08-2022 336631.11 336631.11 336631.11 313066.93 313066.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/016/2022, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:336631.11, importe_modificado:336631.11}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.75}}{2111731/proyecto_INICIO, 2111731/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs4: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs5: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%(2), trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs6: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE

2022 4 CHP220202075955 Proyecto de inversión782286.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782286.29, modificado:782286.29}}PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE LOS FRAMBOYANES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO - 598117 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Chico59811 S 299 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.8, meta_modificada:101.8}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:17, direccion:CALLE LOS FRAMBOYANES INTERIOR SN EJIDO EL SUR DE GUILLEN, 30870 EL SUR DE GUILLÉN, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LOS GIRASOLES  LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-92.16691028, lat:14.88857922}}02-05-2022 30-07-2022 782286.29 782286.29 782286.29 782286.29 782286.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/007/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DOGU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:782286.29, importe_modificado:782286.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.8}}{2075955/proyecto_INICIO, 2075955/proyecto_FIN, 2075955/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109339 Proyecto de inversión1330381.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330381.38, modificado:1330381.38}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA CON ASFALTO EN EL CAMINO VIEJO A TAPACHULA, CAMINO REAL UBICADO EN LA PRIMERA SECCION DE CAHOA - 1143907 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tuxtla Chico114390 S 339 323 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO TUXLTA CHICO  - TAPACHULA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 600 + undefined SECCION 1A SECCION DE CAHOA, 30870 1RA. SECCIÓN DE CAHOA, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO VIEJO A TAPACHULA , lon:-92.18759232, lat:14.93137804}}15-04-2022 27-07-2022 1330381.38 1330381.38 1330381.38 1330381.38 1330381.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/005/2022, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1330381.38, importe_modificado:1330381.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.0}}{2109339/proyecto_INICIO, 2109339/proyecto_PROCESO, 2109339/proyecto_INICIO, 2109339/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGUNA MODIFICACIÓN DEBERÁ HACER EL CAMBIO DESDE EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGUNA MODIFICACIÓN DEBERÁ HACER EL CAMBIO DESDE EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGUNA MODIFICACIÓN DEBERÁ HACER EL CAMBIO DESDE EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs4: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGUNA MODIFICACIÓN DEBERÁ HACER EL CAMBIO DESDE EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}}

2022 4 CHP220302109799 Proyecto de inversión653824.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653824.08, modificado:653824.08}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS CON PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO PRINCIPAL - 1163737 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tuxtla Chico116373 S 567 524 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-TALISMAN  - 2A SECCION DE GUILLEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 400 + undefined SECCION 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN ORIENTE, 30870 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN ORIENTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTR, lon:-92.15456772, lat:14.92378604}}02-05-2022 30-07-2022 653824.08 653824.08 653824.08 653824.08 653824.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/006/2022, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:653824.08, importe_modificado:653824.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}}{2109799/proyecto_INICIO, 2109799/proyecto_PROCESO, 2109799/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111626 Proyecto de inversión760112.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760112.56, modificado:760112.56}}REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PABLO SALAZAR MENDIGUCHIA Y CALLE VICENTE FOX FRACCION VIDA MEJOR - 1250257 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tuxtla Chico125025 S 143 137 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:78, direccion:CALLE VICENTE FOX INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FRACCIÓN VIDA MEJOR FRANCISCO VILLA, 30870 FRACCIÓN VIDA MEJOR FRANCISCO VILLA, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCION VIDA MEJOR LOCALIZADA 1.8 KM A, lon:-92.15183721, lat:14.93895482}}01-07-2022 28-09-2022 760112.56 760112.56 760112.56 760112.56 760112.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/019/2022, contratista:NOLBERTO CORDOVA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:760112.56, importe_modificado:760112.56}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}{2111626/proyecto_INICIO, 2111626/proyecto_PROCESO, 2111626/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111645 Proyecto de inversión1410684 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410684.0, modificado:1410684.0}}CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN CAMINO EL PATASTE EN DOS TRAMOS AISLADOS - 1251457 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tuxtla Chico125145 S 304 276 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-TALISMAN  - 1 SECCION DE IZAPA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN SECCION 1RA. SECCIÓN DE IZAPA, 30870 1RA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    , lon:-92.16766475, lat:14.92818739}}18-04-2022 16-07-2022 1410684 1410684 1410684 1410684 1410684 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/022/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1410684.0, importe_modificado:1410684.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}}{2111645/proyecto_INICIO, 2111645/proyecto_PROCESO, 2111645/proyecto_FIN, 2111645/proyecto_PROCESO, 2111645/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111698 Proyecto de inversión434467.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434467.07, modificado:434467.07}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS ACCIONES DE PISO FIRME - 1254057 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tuxtla Chico125405 S 68 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO MANUEL LAZOS  - EL ENCANTO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN CANTON EL ENCANTO, 30874 EL ENCANTO, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CANTON EL ENC, lon:-92.20476246, lat:14.97706362}}01-07-2022 29-08-2022 434467.07 434467.07 434467.07 434467.07 434467.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/025/2022, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:434467.07, importe_modificado:434467.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}}{2111698/proyecto_INICIO, 2111698/proyecto_PROCESO, 2111698/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153457 Proyecto de inversión69086.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69086.34, modificado:69086.34}}REHABILITACION DE DREN PLUVIAL CON REJILLA TIPO IRVING, UBICADO ENTRE CALLE CENTRAL HIDALGO ORIENTE Y CALLE MORELOS ORIENTE, CABECERA MUNICIPAL - 1920637 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Chico192063 S 250 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.27, meta_modificada:18.27}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO ORIENTE INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS ORIENTE Y AVENIDA FARIAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE TUXTLA CHICO Y A 300 , lon:-92.16195839, lat:14.9390237}}01-09-2022 30-09-2022 69086.34 69086.34 69086.34 69086.34 69086.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/002/2022, contratista:ALEJANDRO ZEPEDA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:69086.34, importe_modificado:69086.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.27}}{2153457/proyecto_INICIO, 2153457/proyecto_PROCESO, 2153457/proyecto_INICIO, 2153457/proyecto_FIN, 2153457/proyecto_INICIO, 2153457/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154119 Proyecto de inversión759106.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759106.78, modificado:759106.78}}CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN EL CANTON EL AGUINAL - 2037797 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Chico203779 S 200 196 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO MIGUEL HIDALGO - EL AGUINAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 CANTON EL AGUINAL, 30870 EL AGUINAL, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA EN LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO A APROXIMAD, lon:-92.21779093, lat:14.92040862}}01-09-2022 14-11-2022 759106.78 759106.78 759106.78 759106.78 759106.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/035/2022, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:759106.78, importe_modificado:759106.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}}{2154119/proyecto_PROCESO, 2154119/proyecto_FIN, 2154119/proyecto_INICIO, 2154119/proyecto_PROCESO, 2154119/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154170 Proyecto de inversión2466565.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2466565.93, modificado:2466565.93}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA ZARAGOZA, CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA ZARAGOZA - 2042897 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Chico204289 S 381 348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1062.5, meta_modificada:1062.5}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO MORELOS, ALLENDE BARRIO SANTA BÁRBARA, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA OBREGON, LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA EN CONTRA ESQUINA DEL PARQUE CENTRAL DE TUXTLA CHICO, lon:-92.16948144, lat:14.94046133}}03-10-2022 16-12-2022 2466565.93 2466565.93 2466565.93 2466565.93 2466565.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/036/2022, contratista:ALEJANDRO ZEPEDA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:2466565.93, importe_modificado:2466565.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1062.5}}{2154170/proyecto_FIN, 2154170/proyecto_INICIO, 2154170/proyecto_FIN, 2154170/proyecto_PROCESO, 2154170/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155836 Proyecto de inversión701105.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701105.48, modificado:701105.48}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MINA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA DIAZ - 2190757 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Chico219075 S 100 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE MINA BARRIO SAN JUAN, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA DIAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA A 2 CUADRAS HACIA EL ORIENTE DEL PARQUE CENTRAL DE TUXTLA CHICO, lon:-92.16730537, lat:14.93902499}}10-10-2022 08-12-2022 701105.48 701105.48 701105.48 701105.48 701105.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/038/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:701105.48, importe_modificado:701105.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}}{2155836/proyecto_FIN, 2155836/proyecto_PROCESO, 2155836/proyecto_INICIO, 2155836/proyecto_PROCESO, 2155836/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155901 Proyecto de inversión105058.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105058.54, modificado:105058.54}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS - 2194237 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Chico219423 S 381 348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO SANTA BÁRBARA, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 CUADRA DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO DE TUXTLA CHICO, lon:-92.1695774, lat:14.94090477}}12-11-2022 26-11-2022 105058.54 105058.54 105058.54 105058.54 105058.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/006/2022, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:105058.54, importe_modificado:105058.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}}{2155901/proyecto_PROCESO, 2155901/proyecto_FIN, 2155901/proyecto_PROCESO, 2155901/proyecto_FIN, 2155901/proyecto_INICIO, 2155901/proyecto_FIN, 2155901/proyecto_PROCESO, 2155901/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155916 Proyecto de inversión483019.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483019.7, modificado:483019.7}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE - 2194777 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Chico219477 S 381 348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO SANTA BÁRBARA, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO DE TUXTLA CHICO, lon:-92.16918267, lat:14.94181247}}05-09-2022 03-11-2022 483019.7 483019.7 483019.7 483019.7 483019.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/041/2022, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:483019.7, importe_modificado:483019.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}}{2155916/proyecto_PROCESO, 2155916/proyecto_INICIO, 2155916/proyecto_FIN, 2155916/proyecto_INICIO, 2155916/proyecto_FIN, 2155916/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111117 Proyecto de inversión836125.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836125.58, modificado:836125.58}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN TRAMO TRAPICHE A ENTRONQUE TALISMAN CACAHOATAN - 1224977 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tuxtla Chico122497 S 381 348 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:27, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO TUXTLA CHICO  - CACAHOATAN    KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR SN SECCION TOMA LA GALERA, 30870 SECCIÓN TOMA LA GALERA, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 1.1 DE LA CAR, lon:-92.15392258, lat:14.95468975}}01-07-2022 15-09-2022 836125.58 836125.58 836125.58 836125.58 836125.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/047/2022, contratista:HERLO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:836125.58, importe_modificado:836125.58}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}{2111117/proyecto_INICIO, 2111117/proyecto_PROCESO, 2111117/proyecto_INICIO, 2111117/proyecto_FIN, 2111117/proyecto_PROCESO, 2111117/proyecto_FIN, 2111117/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111769 Proyecto de inversión1501902.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501902.48, modificado:1501902.48}}PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE EN LA SEXTA SUR ENTRE CENTRAL SUR Y SEGUNDA PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE ENTRE SEXTA SUR Y OCTAVA SUR - 1257747 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Chico125774 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1455.0, meta_modificada:1455.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:4, direccion:CALLE 2A PONIENTE INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30870 GUADALUPE VICTORIA, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE  CALLE 6 SUR Y CALLE 10 SUR, CALLE 4A PONIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA AL CUAL SE LLEGA ENT, lon:-92.25336074, lat:14.8014367}}25-04-2022 23-07-2022 1501902.48 1501902.48 1501902.48 1501902.48 1501902.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/011/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1501902.48, importe_modificado:1501902.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1455.0}}{2111769/proyecto_INICIO, 2111769/proyecto_FIN, 2111769/proyecto_PROCESO, 2111769/proyecto_FIN, 2111769/proyecto_PROCESO, 2111769/proyecto_FIN, 2111769/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs4: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs5: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%(2), trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs6: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE

2022 4 CHP220302111170 Proyecto de inversión913881.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913881.49, modificado:913881.49}}CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS. TRAMO 1 Y 2 CAMINO LAS PALMAS, TRAMO 3, BALSAMO MANGUITO, TRAMO 4, CARRETERA 5 DE MAYO - 1227447 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tuxtla Chico122744 S 901 870 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO EL SACRIFICIO  - 1RA SECCION DE MEDIO MONTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN SECCION 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    L, lon:-92.21957664, lat:14.88239294}}02-05-2022 30-07-2022 913881.49 913881.49 913881.49 913881.49 913881.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/018/2022, contratista:JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:913881.49, importe_modificado:913881.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0}}{2111170/proyecto_INICIO, 2111170/proyecto_PROCESO, 2111170/proyecto_FIN, 2111170/proyecto_PROCESO, 2111170/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs4: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}}

2022 4 CHP220302115505 Proyecto de inversión811943.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811943.59, modificado:811943.59}}CONSTRUCCION DE EMPREDRADO MIXTO EN CALLE BENITO JUAREZ - 1423627 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Chico142362 S 647 609 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:796.2, meta_modificada:796.2}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SILVANO GATICA, 30870 SILVANO GATICA, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL NORTE Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE A 2 CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-92.20539977, lat:14.95809777}}01-07-2022 29-08-2022 811943.59 811943.59 811943.59 811943.59 811943.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/044/2022, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:811943.59, importe_modificado:811943.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:796.2}}{2115505/proyecto_INICIO, 2115505/proyecto_PROCESO, 2115505/proyecto_FIN, 2115505/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154180 Proyecto de inversión230697.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230697.39, modificado:230697.39}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA ZARAGOZA, CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA ZARAGOZA - 2044227 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Chico204422 S 381 348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.2, meta_modificada:161.2}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO MORELOS ALLENDE BARRIO SANTA BÁRBARA, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA OBREGON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONTRAESQUINA DEL PARQUE CENTRAL DE TUXTLA CHICO Y A 50 METROS D, lon:-92.16917065, lat:14.94116844}}10-10-2022 24-10-2022 230697.39 230697.39 230697.39 230697.39 230697.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/003/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:230697.39, importe_modificado:230697.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.2}}{2154180/proyecto_FIN, 2154180/proyecto_INICIO, 2154180/proyecto_PROCESO, 2154180/proyecto_FIN, 2154180/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189737 Proyecto de inversión540203.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540203.88, modificado:540203.88}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OCAMPO ENTRE AVENIDA DIAZ Y AVENIDA FARIAS - 3664947 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Chico366494 S 72 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.54, meta_modificada:184.54}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO BARRIO SAN JUAN, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA DIAZ Y AVENIDA FARIAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMO REFERENCIA EN CONTRA ESQUINA DE LA ESCUEL, lon:-92.16606083, lat:14.93765665}}22-08-2022 20-10-2022 540203.88 540203.88 540203.88 540203.88 540203.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/056/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:540203.88, importe_modificado:540203.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.54}}{2189737/proyecto_PROCESO, 2189737/proyecto_INICIO, 2189737/proyecto_FIN, 2189737/proyecto_PROCESO, 2189737/proyecto_FIN, 2189737/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109700 Proyecto de inversión1802776.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1802776.45, modificado:1802776.45}}CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN LOS CAMINOS EL AGUACATE Y EL ESTANQUILLO - 1160337 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tuxtla Chico116033 S 452 553 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2039.9, meta_modificada:2039.9}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-CD HIDALGO  - EL ESTANQUILLO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined SECCION 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, 30870 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA O, lon:-92.18580191, lat:14.89628426}}02-05-2022 30-07-2022 1802776.45 1802776.45 1802776.45 1802776.45 1802776.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/004/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1802776.45, importe_modificado:1802776.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2039.9}}{2109700/proyecto_INICIO, 2109700/proyecto_FIN, 2109700/proyecto_PROCESO, 2109700/proyecto_FIN, 2109700/proyecto_PROCESO, 2109700/proyecto_FIN, 2109700/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGUNA MODIFICACIÓN DEBERÁ HACER EL CAMBIO DESDE EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGUNA MODIFICACIÓN DEBERÁ HACER EL CAMBIO DESDE EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGUNA MODIFICACIÓN DEBERÁ HACER EL CAMBIO DESDE EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs4: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGUNA MODIFICACIÓN DEBERÁ HACER EL CAMBIO DESDE EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}}

2022 4 CHP220302121708 Proyecto de inversión1350465.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350465.35, modificado:1350465.35}}CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CON NOMENCLATURA DE CALLES, PINTURA EN GUARNICIONES Y PASOS PEATONALES - 1692427 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Chico169242 S 2750 2549 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO VARIOS BARRIOS, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA JUAREZ Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO LA CUAL ABARCA LAS CALLES HIDALGO, MO, lon:-92.16789308, lat:14.93921619}}22-08-2022 20-10-2022 1350465.35 1350465.35 1350465.35 1350465.35 1350465.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/024/2022, contratista:BERENICE LEON DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1350465.35, importe_modificado:1350465.35}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}}{2121708/proyecto_PROCESO, 2121708/proyecto_INICIO, 2121708/proyecto_PROCESO, 2121708/proyecto_INICIO, 2121708/proyecto_PROCESO, 2121708/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154156 Proyecto de inversión524247.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524247.35, modificado:524247.35}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LADERAS DE EL CAMINO PRINCIPAL - 2041657 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tuxtla Chico204165 S 98 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO TUXTLA CHICO - SILVANO GATICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 SECCION 2DA. SECCIÓN DE CAHOA BUENAVISTA, 30870 2DA. SECCIÓN DE CAHOA (BUENAVISTA), TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CA, lon:-92.19280884, lat:14.94244183}}18-08-2022 16-11-2022 524247.35 524247.35 524247.35 524247.35 524247.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/029/2022, contratista:MARIA ENEDINA DE LA TORRE PABLO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:524247.35, importe_modificado:524247.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}}{2154156/proyecto_PROCESO, 2154156/proyecto_FIN, 2154156/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154174 Proyecto de inversión757679.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757679.38, modificado:757679.38}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA ZARAGOZA, CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA ZARAGOZA - 2043607 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Chico204360 S 381 348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.2, meta_modificada:161.2}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO MORELOS, ALLENDE BARRIO SANTA BÁRBARA, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE TUXTLA CHICO Y A 100 METROS DE LA , lon:-92.16876478, lat:14.94216706}}10-10-2022 09-12-2022 757679.38 757679.38 757679.38 757679.38 757679.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/037/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:757679.38, importe_modificado:757679.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.2}}{2154174/proyecto_PROCESO, 2154174/proyecto_FIN, 2154174/proyecto_INICIO, 2154174/proyecto_FIN, 2154174/proyecto_INICIO, 2154174/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154422 Proyecto de inversión971574.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971574.33, modificado:971574.33}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES SOBRE CALLE HIDALGO - 2087677 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tuxtla Chico208767 S 381 348 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO SAN MIGUEL, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA FARIAS Y CARRETERA TAPACHULA - TALISMAN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL AL LADO PONIENTE A 20 METROS DE LA ENTRADA PRINCIP, lon:-92.16460326, lat:14.93898525}}01-07-2022 15-09-2022 971574.33 971574.33 971574.33 971574.33 971574.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/030/2022, contratista:MARIA ENEDINA DE LA TORRE PABLO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:971574.33, importe_modificado:971574.33}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}}{2154422/proyecto_FIN, 2154422/proyecto_PROCESO, 2154422/proyecto_INICIO, 2154422/proyecto_PROCESO, 2154422/proyecto_FIN, 2154422/proyecto_PROCESO, 2154422/proyecto_FIN, 2154422/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155910 Proyecto de inversión1954537.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954537.86, modificado:1954537.86}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE - 2194617 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Chico219461 S 381 348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO SANTA BÁRBARA, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO DE TUXTLA CHICO, lon:-92.16913736, lat:14.94183261}}03-10-2022 16-12-2022 1954537.86 1954537.86 1954537.86 1954537.86 1954537.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/042/2022, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1954537.86, importe_modificado:1954537.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:840.0}}{2155910/proyecto_PROCESO, 2155910/proyecto_FIN, 2155910/proyecto_INICIO, 2155910/proyecto_FIN, 2155910/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175759 Proyecto de inversión203599.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203599.04, modificado:203599.04}}REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 3212467 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Chico321246 S 1365 1292 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO KM 12 - CAMINO VIEJO A METAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 SECCION 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, 30870 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MU, lon:-92.17732849, lat:14.91671982}}20-11-2022 05-12-2022 203599.04 203599.04 203599.04 203599.04 203599.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/011/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:203599.04, importe_modificado:203599.04}}{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}{2175759/proyecto_FIN, 2175759/proyecto_INICIO, 2175759/proyecto_FIN, 2175759/proyecto_PROCESO, 2175759/proyecto_FIN, 2175759/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111811 Proyecto de inversión805405.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805405.28, modificado:805405.28}}CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN SECCION OMOA, FRACCION SANTA EMA - 1259467 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tuxtla Chico125946 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO VICENTE GUERRERO  - EJIDO GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN SECCION OMOHA, 30867 OMOHA, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SECCION OMOH, lon:-92.23549368, lat:14.82609309}}01-06-2022 01-08-2022 805405.28 805405.28 805405.28 805405.28 805405.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/028/2022, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:805405.28, importe_modificado:805405.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0}}{2111811/proyecto_INICIO, 2111811/proyecto_PROCESO, 2111811/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302119145 Proyecto de inversión814746.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814746.9, modificado:814746.9}}CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON EL MAGUEY - 1578557 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tuxtla Chico157855 S 60 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:505.0, meta_modificada:505.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:71, direccion:TERRACERÍA TRAMO SUR DE GUILLEN   - GUILLEN PONIENTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 100 SECCION 1RA SECCION DE GUILLEN PONIENTE, 30870 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN PONIENTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENCUENT, lon:-92.16051217, lat:14.89516067}}01-08-2022 29-09-2022 814746.9 814746.9 814746.9 814746.9 814746.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/031/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:814746.9, importe_modificado:814746.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:505.0}}{2119145/proyecto_INICIO, 2119145/proyecto_FIN, 2119145/proyecto_PROCESO, 2119145/proyecto_FIN, 2119145/proyecto_PROCESO, 2119145/proyecto_FIN, 2119145/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154128 Proyecto de inversión1197554.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197554.47, modificado:1197554.47}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OCAMPO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA GUERRERO - 2038287 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Chico203828 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:608.0, meta_modificada:608.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO BARRIO SANTIAGO, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE TUXTLA CHICO Y A 2 CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISC, lon:-92.16844505, lat:14.93849723}}30-08-2022 30-11-2022 1197554.47 1197554.47 1197554.47 1197554.47 1197554.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/043/2022, contratista:ALEJANDRO ZEPEDA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1197554.47, importe_modificado:1197554.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:608.0}}{2154128/proyecto_INICIO, 2154128/proyecto_PROCESO, 2154128/proyecto_FIN, 2154128/proyecto_PROCESO, 2154128/proyecto_INICIO, 2154128/proyecto_PROCESO, 2154128/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155894 Proyecto de inversión283031.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283031.18, modificado:283031.18}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS - 2194047 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Chico219404 S 381 348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO SANTA BÁRBARA, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 CUADRA DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO DE TUXTLA CHICO, lon:-92.16957724, lat:14.9409405}}05-09-2022 03-11-2022 283031.18 283031.18 283031.18 283031.18 283031.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/005/2022, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:283031.18, importe_modificado:283031.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}}{2155894/proyecto_INICIO, 2155894/proyecto_FIN, 2155894/proyecto_PROCESO, 2155894/proyecto_FIN, 2155894/proyecto_PROCESO, 2155894/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166916 Proyecto de inversión80044.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80044.95, modificado:80044.95}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN EL CAMINO EL YAITE EN 2 TRAMOS AISLADOS - 2779157 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Chico277915 S 105 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1741.5, meta_modificada:1741.5}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TUXTLA CHICO - 2 SECCION DE IZAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 SECCION 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, 30870 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EENCUENTRA 1 KM AL PONIENTE DE LA CABEC, lon:-92.18396225, lat:14.93311613}}01-10-2022 15-10-2022 80044.95 80044.95 80044.95 80044.95 80044.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/012/2022, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:80044.95, importe_modificado:80044.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1741.5}}{2166916/proyecto_INICIO, 2166916/proyecto_PROCESO, 2166916/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168562 Proyecto de inversión1530530.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530530.49, modificado:1530530.49}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS CONVENCIONALES EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE NOMBRE, FARIAS, BRAVO, ALLENDE, MORELOS, DIAZ, LIBRAMIENTO, ALDAMA, CALLE NUEVA Y LERDO DE TEJADA. - 2863457 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tuxtla Chico286345 S 381 348 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO VARIOS BARRIOS, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA SOBRE TODA LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLACHICPO EN LA ZONA NORTE Y PONIENTE DANDO INICIO EN EL MERCADO S, lon:-92.16918123, lat:14.94033928}}01-07-2022 28-09-2022 1530530.49 1530530.49 1530530.49 1530530.49 1530530.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/053/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1530530.49, importe_modificado:1530530.49}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:144.0}}{2168562/proyecto_FIN, 2168562/proyecto_INICIO, 2168562/proyecto_FIN, 2168562/proyecto_PROCESO, 2168562/proyecto_FIN, 2168562/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174903 Proyecto de inversión1857536.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857536.61, modificado:1857536.61}}REHABILITACION DE CRUCEROS DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 3170537 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Chico317053 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA OBREGON INTERIOR SN BARRIO SANTIAGO, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA FARIAS Y CALLE MINA, AVENIDA JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL CON REFERENCIA A 20 M, lon:-92.17016646, lat:14.93751935}}01-11-2022 31-12-2022 1857536.61 1857536.61 1857536.61 1857536.61 1857536.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/052/2022, contratista:ALEJANDRO ZEPEDA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1857536.61, importe_modificado:1857536.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1008.0}}{2174903/proyecto_FIN, 2174903/proyecto_INICIO, 2174903/proyecto_PROCESO, 2174903/proyecto_FIN, 2174903/proyecto_INICIO, 2174903/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109669 Proyecto de inversión1801046.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801046.42, modificado:1801046.42}}PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS DEL EJIDO MANUEL LAZOS - 1158977 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Chico115897 S 338 338 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2233.0, meta_modificada:2233.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE EJIDO MANUEL LAZOS, 30870 MANUEL LAZOS, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL NUÑEZ GONZALEZ Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS TRAMOS DEL EJIDO MANUEL LAZOS UNO EN LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE CALLE MI, lon:-92.18683015, lat:14.97306868}}02-05-2022 30-06-2022 1801046.42 1801046.42 1801046.42 1801046.42 1801046.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/009/2022, contratista:MARIA ENEDINA DE LA TORRE PABLO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1801046.42, importe_modificado:1801046.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2233.0}}{2109669/proyecto_INICIO, 2109669/proyecto_PROCESO, 2109669/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109757 Proyecto de inversión1505567.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505567.25, modificado:1505567.25}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN TRAMO CAMINO A LA JERINGA Y TRAMO INNOMIDADO - 1162097 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tuxtla Chico116209 S 527 517 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1614.0, meta_modificada:1614.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LIBRAMIENTO SUR ORIENTE  - LA JERINGA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined CANTON EL SACRIFICIO, 30870 EL SACRIFICIO, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS TRAMOS AISLADOS EN , lon:-92.22754054, lat:14.87302093}}25-04-2022 23-07-2022 1505567.25 1505567.25 1505567.25 1505567.25 1505567.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/003/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1505567.25, importe_modificado:1505567.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1614.0}}{2109757/proyecto_PROCESO, 2109757/proyecto_INICIO, 2109757/proyecto_PROCESO, 2109757/proyecto_FIN, 2109757/proyecto_PROCESO, 2109757/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGUNA MODIFICACIÓN DEBERÁ HACER EL CAMBIO DESDE EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGUNA MODIFICACIÓN DEBERÁ HACER EL CAMBIO DESDE EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGUNA MODIFICACIÓN DEBERÁ HACER EL CAMBIO DESDE EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs4: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGUNA MODIFICACIÓN DEBERÁ HACER EL CAMBIO DESDE EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}}

2022 4 CHP220302109764 Proyecto de inversión674416.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674416.07, modificado:674416.07}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN EL CAMINO PRINCIPAL SECCION MARGARITAS - 1162337 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tuxtla Chico116233 S 338 338 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO TUXTLA CHICO  - CACAHOATAN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined SECCION SECCIÓN MARGARITAS SANTA ROSA, 30870 SECCIÓN MARGARITAS (SANTA ROSA), TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-92.17536341, lat:14.95394452}}01-06-2022 29-08-2022 674416.07 674416.07 674416.07 674416.07 674416.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/014/2022, contratista:EDWIN ANTONIO ENTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:674416.07, importe_modificado:674416.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}}{2109764/proyecto_INICIO, 2109764/proyecto_FIN, 2109764/proyecto_PROCESO, 2109764/proyecto_FIN, 2109764/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGUNA MODIFICACIÓN DEBERÁ HACER EL CAMBIO DESDE EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGUNA MODIFICACIÓN DEBERÁ HACER EL CAMBIO DESDE EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGUNA MODIFICACIÓN DEBERÁ HACER EL CAMBIO DESDE EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs4: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGUNA MODIFICACIÓN DEBERÁ HACER EL CAMBIO DESDE EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}}

2022 4 CHP220302111346 Proyecto de inversión614481.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614481.93, modificado:614481.93}}CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN EL CAMINO VECINAL - 1235487 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tuxtla Chico123548 S 26 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:588.05, meta_modificada:588.05}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO LA GRANJA  - fraccion 25 DE FEBRERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN FRACCION 25 DE FEBRERO, 30874 SECCIÓN 25 DE FEBRERO, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CA, lon:-92.17068174, lat:14.97893885}}25-04-2022 23-07-2022 614481.93 614481.93 614481.93 614481.93 614481.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/015/2022, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:614481.93, importe_modificado:614481.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:588.05}}{2111346/proyecto_INICIO, 2111346/proyecto_PROCESO, 2111346/proyecto_FIN, 2111346/proyecto_PROCESO, 2111346/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs4: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs5: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%(2), trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs6: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE

2022 4 CHP220302111360 Proyecto de inversión812685.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812685.06, modificado:812685.06}}CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA BAÑO SANITARIO - 1235997 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tuxtla Chico123599 S 22 22 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SILVANO GATICA  - EJIDO MANUEL LAZOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 850 + undefined INTERIOR SN CANTON MESOPOTAMIA, 30866 MESOPOTAMIA, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRAN EL CANTON MESOPOTAM, lon:-92.1997678, lat:14.96340299}}18-04-2022 16-07-2022 812685.06 812685.06 812685.06 812685.06 812685.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/027/2022, contratista:ROBERTO CARLOS ELORZA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:812685.06, importe_modificado:812685.06}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}}{2111360/proyecto_PROCESO, 2111360/proyecto_INICIO, 2111360/proyecto_PROCESO, 2111360/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114964 Proyecto de inversión618406.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618406.61, modificado:618406.61}}CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS. TRAMO 1, ENTRADA RANCHO NUEVO, TRAMO 2, CANTON CASA SANTA SUR, TRAMO 3, CANTON 5 DE MAYO, TRAMO 4, CANTON CLAVELITO. UBICADOS EN 2DA SECCION DE MEDIO MONTE - 1404537 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tuxtla Chico140453 S 632 645 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:614.79, meta_modificada:614.79}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-CD HIDALGO  - 2 SECCION DE MEDIOMONTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 800 + undefined SECCION 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE   , lon:-92.19090263, lat:14.88030909}}01-06-2022 29-08-2022 618406.61 618406.61 618406.61 618406.61 618406.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/013/2022, contratista:JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:618406.61, importe_modificado:618406.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:614.79}}{2114964/proyecto_INICIO, 2114964/proyecto_PROCESO, 2114964/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117393 Proyecto de inversión1283686.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283686.6, modificado:1283686.6}}AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN DIFERENTES SECTORES - 1501687 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tuxtla Chico150168 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:392.99, meta_modificada:392.99}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO TUXTLA CHICO  - 1RA SECCION DE CAHOA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 50 SECCION 1RA SECCION DE CAHOA, 30870 1RA. SECCIÓN DE CAHOA, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA EN 2 TRAMOS AISLAD, lon:-92.18803835, lat:14.9367005}}18-04-2022 16-07-2022 1283686.6 1283686.6 1283686.6 1283686.6 1283686.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/033/2022, contratista:EDDY DANIEL VAQUERIZO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1283686.6, importe_modificado:1283686.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:392.99}}{2117393/proyecto_INICIO, 2117393/proyecto_FIN, 2117393/proyecto_PROCESO, 2117393/proyecto_FIN, 2117393/proyecto_PROCESO, 2117393/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154189 Proyecto de inversión120324.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120324.12, modificado:120324.12}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MINA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA DIAZ - 2045707 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Chico204570 S 100 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE MINA BARRIO SAN JUAN, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA DIAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA A 2 CUADRAS HACIA EL ORIENTE DEL PARQUE CENTRAL DE TUXTLA CHICO, lon:-92.16734937, lat:14.93904067}}10-10-2022 24-10-2022 120324.12 120324.12 120324.12 120324.12 120324.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/004/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:120324.12, importe_modificado:120324.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}}{2154189/proyecto_INICIO, 2154189/proyecto_PROCESO, 2154189/proyecto_FIN, 2154189/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155919 Proyecto de inversión139000.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139000.38, modificado:139000.38}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE - 2195037 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Chico219503 S 381 348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO SANTA BÁRBARA, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 CUADRA HACIA EL NORTE DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO DE TUXTLA CHICO, lon:-92.16916686, lat:14.94181062}}12-11-2022 26-11-2022 139000.38 139000.38 139000.38 139000.38 139000.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/007/2022, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:139000.38, importe_modificado:139000.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}}{2155919/proyecto_PROCESO, 2155919/proyecto_INICIO, 2155919/proyecto_FIN, 2155919/proyecto_INICIO, 2155919/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110982 Proyecto de inversión752201.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752201.49, modificado:752201.49}}CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON ASFALTO EN EL CAMINO PRINCIPAL - 1219087 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tuxtla Chico121908 S 100 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.5, meta_modificada:101.5}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-TALISMAN  - GUILLEN NORTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 50 + undefined INTERIOR SN SECCION 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN NORTE, 30870 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN NORTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE, lon:-92.16033182, lat:14.93513557}}04-07-2022 10-10-2022 752201.49 752201.49 752201.49 752201.49 752201.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/010/2022, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:752201.49, importe_modificado:752201.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.5}}{2110982/proyecto_PROCESO, 2110982/proyecto_INICIO, 2110982/proyecto_PROCESO, 2110982/proyecto_FIN, 2110982/proyecto_PROCESO, 2110982/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs4: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs5: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%(2), trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs6: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE

2022 4 CHP220302111095 Proyecto de inversión721690.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721690.86, modificado:721690.86}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN EL CAMINO PRINCIPAL - 1224057 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tuxtla Chico122405 S 98 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO TUXTLA CHICO  - EJIDO SILVANO GATICA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN SECCION 2DA. SECCIÓN DE CAHOA BUENAVISTA, 30871 2DA. SECCIÓN DE CAHOA (BUENAVISTA), TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y , lon:-92.19275127, lat:14.94234554}}18-04-2022 16-07-2022 721690.86 721690.86 721690.86 721690.86 721690.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/012/2022, contratista:MARIA ENEDINA DE LA TORRE PABLO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:721690.86, importe_modificado:721690.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}{2111095/proyecto_INICIO, 2111095/proyecto_PROCESO, 2111095/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs4: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs5: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%(2), trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs6: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE

2022 4 CHP220302111148 Proyecto de inversión1365672.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365672.08, modificado:1365672.08}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN TRAMO CAMINO CALANCE A TRAPICHE - 1226187 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tuxtla Chico122618 S 381 348 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO CALANCE  - TRAPICHE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN SECCION TOMA LA GALERA, 30870 SECCIÓN TOMA LA GALERA, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE VA DE, lon:-92.15680262, lat:14.95377649}}01-07-2022 15-09-2022 1365672.08 1365672.08 1365672.08 1365672.08 1365672.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/020/2022, contratista:MARIA ENEDINA DE LA TORRE PABLO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1365672.08, importe_modificado:1365672.08}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}}{2111148/proyecto_INICIO, 2111148/proyecto_PROCESO, 2111148/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs4: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}}

2022 4 CHP220302114938 Proyecto de inversión718743.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718743.26, modificado:718743.26}}CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS. TRAMO 1, CANTON LOS HULES, TRAMO 2, CANTON EL NARANJAL, TRAMO 3, CANTON EL CHINCUYO, TRAMO 4, CANTON 5 DE MAYO ORIENTE, TRAMO 5, CANTON ALCANTARILLA. UBICADOS EN 2DA SECCION DE MEDIO MONTE - 1403487 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tuxtla Chico140348 S 632 645 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:754.89, meta_modificada:754.89}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-CD HIDALGO  - 2 SECCION DE MEDIOMONTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined SECCION 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS  EN, lon:-92.19160663, lat:14.86177469}}01-06-2022 29-08-2022 718743.26 718743.26 718743.26 718743.26 718743.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/021/2022, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:718743.26, importe_modificado:718743.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:754.89}}{2114938/proyecto_INICIO, 2114938/proyecto_PROCESO, 2114938/proyecto_FIN, 2114938/proyecto_PROCESO, 2114938/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302121691 Proyecto de inversión2053477.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053477.08, modificado:2053477.08}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MINA ENTRE AVENIDA FARIAS Y AVENIDA RUIZ ARMENTO. - 1691707 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Chico169170 S 72 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:788.4, meta_modificada:788.4}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE MINA BARRIO SAN JUAN, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA FARIAS Y AVENIDA RUIZ ARMENTO,    LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA EN FRENTE A LA CALLE DEL PANTEON MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO Y A 100 METROS DE LA C, lon:-92.16470363, lat:14.93771367}}22-08-2022 20-10-2022 2053477.08 2053477.08 2053477.08 2053477.08 2053477.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/026/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:2053477.08, importe_modificado:2053477.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:788.4}}{2121691/proyecto_INICIO, 2121691/proyecto_PROCESO, 2121691/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114974 Proyecto de inversión566660.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566660.16, modificado:566660.16}}CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS. TRAMO 1, CAMINO SAN PEDRO, TRAMO 2, ENTRONQUE CAMINO REAL, TRAMO 3, CANTON EL GUAYABO, TRAMO 4, CANTON CASA SANTA NORTE. UBICADOS EN 2DA SECCION DE MEDIO MONTE - 1405167 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tuxtla Chico140516 S 632 645 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:754.89, meta_modificada:754.89}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-CD HIDALGO  - 2 SECCION DE MEDIOMONTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined SECCION 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS  EN, lon:-92.19421748, lat:14.89127831}}01-06-2022 29-08-2022 566660.16 566660.16 566660.16 566660.16 566660.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/017/2022, contratista:EDWIN ANTONIO ENTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:566660.16, importe_modificado:566660.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:754.89}}{2114974/proyecto_INICIO, 2114974/proyecto_PROCESO, 2114974/proyecto_INICIO, 2114974/proyecto_FIN, 2114974/proyecto_PROCESO, 2114974/proyecto_FIN, 2114974/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs4: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO, DEBE  REFLEJARSE DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}}

2022 4 CHP220302116015 Proyecto de inversión797837.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797837.7, modificado:797837.7}}CONSTRUCCIÓN EN CAMINO SACA COSECHAS CON EMPEDRADO MIXTO EN EL CAMINO EL ROBLE - 1441877 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tuxtla Chico144187 S 60 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:901.8, meta_modificada:901.8}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO DE GUILLEN CENTRO  - CAMINO DE SUR DE GUILLEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 150 + undefined SECCION 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN CENTRO, 30870 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN CENTRO, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA O, lon:-92.15170172, lat:14.90809758}}16-08-2022 14-10-2022 797837.7 797837.7 797837.7 797837.7 797837.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/034/2022, contratista:JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:797837.7, importe_modificado:797837.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:901.8}}{2116015/proyecto_INICIO, 2116015/proyecto_FIN, 2116015/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158359 Proyecto de inversión1772798.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772798.69, modificado:1772798.69}}CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN CAMINO AL CHINCUYO - 2317657 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tuxtla Chico231765 S 160 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2478.1, meta_modificada:2478.1}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO DEL AGUACATE - RIO IZAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 SECCION 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA A 200 MET, lon:-92.18466623, lat:14.86874294}}01-09-2022 29-10-2022 1772798.69 1772798.69 1772798.69 1772798.69 1772798.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/049/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1772798.69, importe_modificado:1772798.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2478.1}}{2158359/proyecto_FIN, 2158359/proyecto_INICIO, 2158359/proyecto_PROCESO, 2158359/proyecto_FIN, 2158359/proyecto_INICIO, 2158359/proyecto_PROCESO, 2158359/proyecto_FIN, 2158359/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162210 Proyecto de inversión1514305.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514305.92, modificado:1514305.92}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS CONVENCIONALES EN AVENIDA OBREGON, PROLONGACION AVENIDA OBREGON, AVENIDA JUAREZ Y CALLE CENTRAL HIDALGO - 2528417 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tuxtla Chico252841 S 381 348 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:132.0, meta_modificada:132.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO SANTA BÁRBARA, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA OBREGON, LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO, lon:-92.16916559, lat:14.94037279}}01-07-2022 28-09-2022 1514305.92 1514305.92 1514305.92 1514305.92 1514305.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/048/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1514305.92, importe_modificado:1514305.92}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:132.0}}{2162210/proyecto_INICIO, 2162210/proyecto_PROCESO, 2162210/proyecto_FIN, 2162210/proyecto_PROCESO, 2162210/proyecto_FIN, 2162210/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175709 Proyecto de inversión140035.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140035.94, modificado:140035.94}}CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS - 3210077 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Tuxtla Chico321007 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO TUXTLA CHICO - 2DA SECCION DE GUILLEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 SECCION 2DA. SECCIÓN DE GUILLÉN, 30870 2DA. SECCIÓN DE GUILLÉN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA S, lon:-92.15827317, lat:14.88262022}}01-12-2022 15-12-2022 140035.94 140035.94 140035.94 140035.94 140035.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/016/2022, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:140035.94, importe_modificado:140035.94}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{2175709/proyecto_PROCESO, 2175709/proyecto_FIN, 2175709/proyecto_PROCESO, 2175709/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189826 Proyecto de inversión1692335.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1287977.8, modificado:1287977.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404357.92, modificado:404357.92}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO EN CALLE OCAMPO ORIENTE ENTRE AVENIDA DIAZ Y AVENIDA FARIAS - 3667397 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuxtla Chico366739 S 381 348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1540.4, meta_modificada:1540.4}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO BARRIO SAN JUAN, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA DIAZ Y AVENIDA FARIAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMO REFERENCIA EN CONTRA ESQUINA DE LA ESCUEL, lon:-92.16606083, lat:14.93763592}}03-10-2022 16-12-2022 1692335.72 1692335.72 1692335.72 1692335.72 1692335.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/055/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:404357.92, importe_modificado:404357.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1540.4}}{2189826/proyecto_PROCESO, 2189826/proyecto_INICIO, 2189826/proyecto_FIN, 2189826/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:cuando hay mezclas debe informarse en su totalidad tanto físico como financiero para que cierren al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-12}, obs2: {observación:cuando hay mezclas debe informarse en su totalidad tanto físico como financiero para que cierren al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-12}, obs3: {observación:cuando hay mezclas debe informarse en su totalidad tanto físico como financiero para que cierren al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-12}, obs4: {observación:cuando hay mezclas debe informarse en su totalidad tanto físico como financiero para que cierren al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-12}}

2022 4 CHP220402189980 Proyecto de inversión430187.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430187.14, modificado:430187.14}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OCAMPO ENTRE AVENIDA DIAZ Y AVENIDA FARIAS - 3671927 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuxtla Chico367192 S 72 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:515.5, meta_modificada:515.5}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO BARRIO SAN JUAN, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA DIAZ Y AVENIDA FARIAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMO REFERENCIA EN CONTRA ESQUINA DE LA ESCUEL, lon:-92.1660704, lat:14.93761703}}22-08-2022 20-10-2022 430187.14 430187.14 430187.14 430187.14 430187.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/057/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:430187.14, importe_modificado:430187.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:515.5}}{2189980/proyecto_FIN, 2189980/proyecto_INICIO, 2189980/proyecto_FIN, 2189980/proyecto_PROCESO, 2189980/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP180401487597 Acción 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 1689587 Chiapas 103 Tuzantán Otros ProyectosSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL168958 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.421621, lat:15.146063}}01-01-2018 29-09-2018 300000 300000 300000 300000 300000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-015/2022, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1664380.04, importe_modificado:1664380.04}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{1487597/proyecto_INICIO, 1487597/proyecto_FIN, 1487597/proyecto_PROCESO, 1487597/proyecto_FIN, 1487597/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161889 Proyecto de inversión248121.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248121.87, modificado:248121.87}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TUZANTAN - 2512017 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuzantán251201 S 1488 1375 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS SUR COLONIA LOS ROSALES, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CARLOS A. VIDAL PONIENTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE, CALLE NICOLAS BRAVO PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LOS ROSALES SE LLEVA, lon:-92.42511809, lat:15.14559649}}20-07-2022 20-09-2022 248121.87 248121.87 248121.87 248121.87 248121.87 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123755, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:248121.87, importe_modificado:248121.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}}{2161889/proyecto_FIN, 2161889/proyecto_INICIO, 2161889/proyecto_FIN, 2161889/proyecto_PROCESO, 2161889/proyecto_INICIO, 2161889/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168396 Proyecto de inversión973725.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973725.6, modificado:973725.6}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA COLONIA NUEVO HORIZONTE - 2855707 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tuzantán285570 S 38 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:240, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA COLONIA NUEVO HORIZONTE, 30680 NUEVO HORIZONTE, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA NUEVO HORIZONTE TU, lon:-92.43728234, lat:15.14477655}}05-10-2022 05-12-2022 973725.6 973725.6 973725.6 973725.6 973725.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-020/2022, contratista:STEFAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:973725.6, importe_modificado:973725.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{2168396/proyecto_INICIO, 2168396/proyecto_PROCESO, 2168396/proyecto_FIN, 2168396/proyecto_PROCESO, 2168396/proyecto_FIN, 2168396/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El avance financiero debe informarse hasta el devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-04}, obs2: {observación:El avance financiero debe informarse hasta el devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-04}, obs3: {observación:El avance financiero debe informarse hasta el devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-04}, obs4: {observación:El avance financiero debe informarse hasta el devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-04}}

2022 4 CHP220402184939 Proyecto de inversión1493431.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493431.39, modificado:1493431.39}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO FRANCISCO SARABIA 2DA. SECCIÓN - 3516197 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuzantán351619 S 231 226 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}}1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO SARABIA SEGUNDA SECCIÓN, 30680 FRANCISCO SARABIA 2DA. SECCIÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA LA PRESENTE OBRA SE LL, lon:-92.40907643, lat:15.15999358}}10-10-2022 10-12-2022 1493431.39 1493431.39 1493431.39 1493431.39 1493431.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-025/2022, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1493431.39, importe_modificado:1493431.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}}{2184939/proyecto_INICIO, 2184939/proyecto_PROCESO, 2184939/proyecto_FIN, 2184939/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184997 Proyecto de inversión1962806.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962806.87, modificado:1962806.87}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA 1RA. SECCIÓN - 3518107 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuzantán351810 S 310 333 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.0, meta_modificada:233.0}}1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:4, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA EJIDO FRANCISCO SARABIA 1ERA SECCIÓN, 30680 FRANCISCO SARABIA 1RA. SECCIÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CAMINO A FRANCISCO SARABIA LA PRESENTE OBRA SE REALIZARÁ , lon:-92.40216057, lat:15.15924982}}06-10-2022 30-11-2022 1962806.87 1962806.87 1962806.87 1962806.87 1962806.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-026/2022, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1962806.87, importe_modificado:1962806.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.0}}{2184997/proyecto_INICIO, 2184997/proyecto_FIN, 2184997/proyecto_PROCESO, 2184997/proyecto_FIN, 2184997/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402185049 Proyecto de inversión2907097.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2907097.49, modificado:2907097.49}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO 1ERA ETAPA EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA - 3519717 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuzantán351971 S 391 427 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.04, meta_modificada:229.04}}1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:6, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30680 GUADALUPE VICTORIA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPA, lon:-92.40562494, lat:15.1639963}}01-10-2022 31-12-2022 2907097.49 2907097.49 2907097.49 2907097.49 2907097.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-027/2022, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:3829854.42, importe_modificado:3829854.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.04}}{2185049/proyecto_INICIO, 2185049/proyecto_PROCESO, 2185049/proyecto_FIN, 2185049/proyecto_PROCESO, 2185049/proyecto_FIN, 2185049/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186782 Proyecto de inversión942702.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942702.36, modificado:942702.36}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD PRIMER CANTÓN - 3574857 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuzantán357485 S 764 713 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:484.95, meta_modificada:484.95}}1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:30, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA CANTON PRIMER CANTÓN, 30693 PRIMER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA HUIXTLA-TAPACHULA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA LOCALIDAD PRIMER CANTÓN A UNOS 50 ME, lon:-92.44064817, lat:15.12153927}}06-10-2022 31-12-2022 942702.36 942702.36 942702.36 942702.36 942702.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-030/2022, contratista:STEFAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:942702.36, importe_modificado:942702.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:484.95}}{2186782/proyecto_PROCESO, 2186782/proyecto_FIN, 2186782/proyecto_PROCESO, 2186782/proyecto_INICIO, 2186782/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184893 Proyecto de inversión495460.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495460.24, modificado:495460.24}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD NUEVA TENOCHTITLÁN - 3514947 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tuzantán351494 S 457 443 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}}1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:15, direccion:CALLE MONTOZINTLA MENDOZA - HUIXTLA EJIDO NUEVA TENOCHTITLÁN, 30686 NUEVA TENOCHTITLÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.41521471, lat:15.19688805}}10-10-2022 10-12-2022 495460.24 495460.24 495460.24 495460.24 495460.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-024/2022, contratista:STEFAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:495460.24, importe_modificado:495460.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}}{2184893/proyecto_INICIO, 2184893/proyecto_PROCESO, 2184893/proyecto_INICIO, 2184893/proyecto_FIN, 2184893/proyecto_PROCESO, 2184893/proyecto_FIN, 2184893/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186843 Proyecto de inversión3829854.42 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3829854.42, modificado:3829854.42}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA - 3577257 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tuzantán357725 S 391 427 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.64, meta_modificada:1.64}}1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:90, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30680 LA PRIMAVERA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA SE ENEUCENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO LA PRIMAVERA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA EL CAMINO SACACOSECHAS SE E, lon:-92.42382859, lat:15.1679933}}01-10-2022 31-12-2022 3829854.42 3829854.42 3829854.42 3829854.42 3829854.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-027/2022, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:3829854.42, importe_modificado:3829854.42}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.64}}{2186843/proyecto_PROCESO, 2186843/proyecto_INICIO, 2186843/proyecto_FIN, 2186843/proyecto_PROCESO, 2186843/proyecto_FIN, 2186843/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302120359 Proyecto de inversión1664380.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664380.04, modificado:1664380.04}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD TERCER CANTÓN LA CURVA - 1633427 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tuzantán163342 S 322 343 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:214, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CANTON TERCER CANTÓN LA CURVA, 30680 TERCER CANTÓN LA CURVA, TUZANTÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA DE LAS ARGENTINAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MONTE DE LOS OLIVOS  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA L, lon:-92.46025231, lat:15.12613197}}15-04-2022 15-07-2022 1664380.04 1664380.04 1664380.04 1664380.04 1664380.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-015/2022, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1664380.04, importe_modificado:1664380.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}}{2120359/proyecto_PROCESO, 2120359/proyecto_INICIO, 2120359/proyecto_PROCESO, 2120359/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186800 Proyecto de inversión1520038.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520038.91, modificado:1520038.91}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD NUEVA TENOCHTITLÁN - 3575497 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuzantán357549 S 457 443 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.25, meta_modificada:770.25}}1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:15, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA BARRIO NUEVA TENOCHTITLÁN, 30686 NUEVA TENOCHTITLÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA LA PRESENTE OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA LOCALIDAD NUEVA , lon:-92.41226193, lat:15.19394759}}01-10-2022 31-12-2022 1520038.91 1520038.91 1520038.91 1520038.91 1520038.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-029/2022, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1520038.91, importe_modificado:1520038.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.25}}{2186800/proyecto_INICIO, 2186800/proyecto_FIN, 2186800/proyecto_PROCESO, 2186800/proyecto_FIN, 2186800/proyecto_PROCESO, 2186800/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169437 Proyecto de inversión1558730.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558730.04, modificado:1558730.04}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOS ROSALES - 2911157 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuzantán291115 S 315 275 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.6, meta_modificada:148.6}}1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:210, direccion:CALLE 26 DE DICIEMBRE COLONIA LOS ROSALES, 30680 LOS ROSALES, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE 17 DE DICIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA COLONIA LOS ROS, lon:-92.45014105, lat:15.14426726}}01-10-2022 31-12-2022 1558730.04 1558730.04 1558730.04 1558730.04 1558730.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-022/2022, contratista:STEFAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1558730.04, importe_modificado:1558730.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.6}}{2169437/proyecto_INICIO, 2169437/proyecto_FIN, 2169437/proyecto_PROCESO, 2169437/proyecto_FIN, 2169437/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El avance financiero debe informarse hasta el devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-04}, obs2: {observación:El avance financiero debe informarse hasta el devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-04}, obs3: {observación:El avance financiero debe informarse hasta el devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-04}, obs4: {observación:El avance financiero debe informarse hasta el devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-04}}

2022 4 CHP220402168398 Proyecto de inversión1408949.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408949.91, modificado:1408949.91}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A EJIDO SAN CRISTOBAL - 2855737 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuzantán285573 S 549 437 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:14, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EJIDO SAN CRISTOBAL, 30680 NUEVA SONORA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL QUE VIENE DEL EJIDO SAN CRISTOBAL A NUEVA SONORA. A UNOS 100 , lon:-92.37201615, lat:15.16845536}}06-10-2022 30-11-2022 1408949.91 1408949.91 1408949.91 1408949.91 1408949.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-021/2022, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1408949.91, importe_modificado:1408949.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}}{2168398/proyecto_INICIO, 2168398/proyecto_PROCESO, 2168398/proyecto_FIN, 2168398/proyecto_PROCESO, 2168398/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El avance financiero debe informarse hasta el devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-04}, obs2: {observación:El avance financiero debe informarse hasta el devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-04}, obs3: {observación:El avance financiero debe informarse hasta el devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-04}, obs4: {observación:El avance financiero debe informarse hasta el devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-04}}

2022 4 CHP220402161198 Proyecto de inversión140325.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140325.63, modificado:140325.63}}REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN TUZANTAN - 2471287 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuzantán247128 S 1488 1375 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.5, meta_modificada:8.5}}1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A TUZANTAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO TUZANTAN, 30695 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A HUIXTLA Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUZANTAN EN L, lon:-92.42562605, lat:15.14143702}}07-03-2022 07-04-2022 140325.63 140325.63 140325.63 140325.63 140325.63 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119343, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:140325.63, importe_modificado:140325.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.5}}{2161198/proyecto_INICIO, 2161198/proyecto_FIN, 2161198/proyecto_PROCESO, 2161198/proyecto_FIN, 2161198/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:debe informar avance financiero hasta devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-04}, obs2: {observación:debe informar avance financiero hasta devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-04}, obs3: {observación:debe informar avance financiero hasta devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-04}, obs4: {observación:debe informar avance financiero hasta devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-04}}

2022 4 CHP220402161849 Proyecto de inversión2175264.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175264.6, modificado:2175264.6}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON VEGA DE TEPUZAPA - 2510147 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tuzantán251014 S 205 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:47, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA CANTON CANTÓN TEPUZAPA, 30693 CANTÓN VEGA DE TEPUZAPA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CANTON VEGA DE TEPUZAPA TUZANTAN EN LAS DIFERENTES CALLES, lon:-92.39156067, lat:15.13537127}}15-04-2022 15-07-2022 2175264.6 2175264.6 2175264.6 2175264.6 2175264.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-018/2022, contratista:STEFAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2175264.6, importe_modificado:2175264.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}}{2161849/proyecto_INICIO, 2161849/proyecto_PROCESO, 2161849/proyecto_FIN, 2161849/proyecto_PROCESO, 2161849/proyecto_FIN, 2161849/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El avance financiero debe informarse hasta el devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-04}, obs2: {observación:El avance financiero debe informarse hasta el devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-04}, obs3: {observación:El avance financiero debe informarse hasta el devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-04}, obs4: {observación:El avance financiero debe informarse hasta el devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-04}}

2022 4 CHP220402184803 Proyecto de inversión1742117.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742117.71, modificado:1742117.71}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN TUZANTÁN EN LA LOCALIDAD CANTON EL HULAR - 3512417 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tuzantán351241 S 191 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1305.0, meta_modificada:1305.0}}1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:8, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA BARRIO CANTON EL HULAR, 30695 CANTÓN EL HULAR, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD CANTON EL HULAR EN LAS MEDIACIONES DE LA LOCAL, lon:-92.39033883, lat:15.09598829}}10-10-2022 10-12-2022 1742117.71 1742117.71 1742117.71 1742117.71 1742117.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-023/2022, contratista:STEFAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1742117.71, importe_modificado:1742117.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1305.0}}{2184803/proyecto_INICIO, 2184803/proyecto_FIN, 2184803/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113791 Proyecto de inversión1975487.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975487.24, modificado:1975487.24}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TUZANTÁN COLONIA JUBILEO DOS MIL - 1354267 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuzantán135426 S 113 109 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}}1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:178, direccion:AVENIDA JUAN PABLO 2000 COLONIA JUBILEO DOS MIL, 30680 JUBILEO DOS MIL, TUZANTÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CRISANTEMO Y CALLE CUAUHTÉMOC MOLINARES, CARRETERA LIBRAMIENTO  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TUZANTÁN C, lon:-92.44874927, lat:15.14394446}}15-03-2022 15-06-2022 1975487.24 1975487.24 1975487.24 1975487.24 1975487.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-008/2022, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1975847.24, importe_modificado:1975847.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.0}}{2113791/proyecto_INICIO, 2113791/proyecto_PROCESO, 2113791/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161838 Proyecto de inversión2565054.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2565054.49, modificado:2565054.49}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN TUZANTÁN BARRIO SAN JUAN - 2509787 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tuzantán250978 S 1488 1375 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE BARRIO BARRIO SAN JOSÉ, 30693 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , CALLE CARLOS A VIDAL E LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUZANTAN EN EL BARRIO SAN JOSÉ EN LA PROLONGACIÓ, lon:-92.4197355, lat:15.14248494}}01-06-2022 30-07-2022 2565054.49 2565054.49 2565054.49 2565054.49 2565054.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-016/2022, contratista:BROSREYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2565054.49, importe_modificado:2565054.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}}{2161838/proyecto_INICIO, 2161838/proyecto_FIN, 2161838/proyecto_PROCESO, 2161838/proyecto_FIN, 2161838/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161868 Proyecto de inversión1039821.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039821.38, modificado:1039821.38}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PRIMER CANTON - 2511017 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Tuzantán251101 S 73 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:30, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA CANTON PRIMER CANTÓN, 30693 PRIMER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA LA LOCALIDAD DE PRIMER CANTON EN LAS DIVERSAS CALLES DE LA, lon:-92.45697746, lat:15.13212421}}15-04-2022 15-07-2022 1039821.38 1039821.38 1039821.38 1039821.38 1039821.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-030/2022, contratista:STEFAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:942702.36, importe_modificado:942702.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2161868/proyecto_INICIO, 2161868/proyecto_PROCESO, 2161868/proyecto_FIN, 2161868/proyecto_PROCESO, 2161868/proyecto_FIN, 2161868/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161899 Proyecto de inversión1455078.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455078.63, modificado:1455078.63}}ENCAUZAMIENTO DEL RIO TEPUZAPA - 2512437 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tuzantán251243 S 458 453 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.79, meta_modificada:0.79}}1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:33, direccion:CANTON CUARTO CANTÓN, 30693 CUARTO CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA ZONA DEL RIO TEPUZAPA EN LA LOCALIDAD DE CUARTO CANTÓN ASÍ COMO EN EL ZANJÓN CONOCIDO COMO ZANJÓN CACAO., lon:-92.43795089, lat:15.08383701}}26-09-2022 26-11-2022 1455078.63 1455078.63 1455078.63 1455078.63 1455078.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-017/2022, contratista:STEFAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1455078.63, importe_modificado:1455078.63}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.79}}{2161899/proyecto_FIN, 2161899/proyecto_INICIO, 2161899/proyecto_PROCESO, 2161899/proyecto_FIN, 2161899/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075258 Proyecto de inversión477765.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477765.64, modificado:477765.64}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EJIDO SAN ANTONIO SABINAL - 554067 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Tzimol55406 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL EN DIRECCION HACIA EL PONIENTE SE TOMA LA SEGUNDA AVENIDA PONIENTE EN D, lon:-92.19482034, lat:16.18931136}}01-03-2022 31-03-2022 477765.64 477765.64 477765.64 477765.64 477765.64 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTC / DOPM / FISM - ADM /2022, contratista:MATERIALES TRITURADOS SOCAVON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:400200.0, importe_modificado:400200.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1380.0}}{2075258/proyecto_FIN, 2075258/proyecto_PROCESO, 2075258/proyecto_INICIO, 2075258/proyecto_FIN, 2075258/proyecto_PROCESO, 2075258/proyecto_FIN, 2075258/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202070562 Proyecto de inversión2086871.33 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086871.33, modificado:2086871.33}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN LA 3A NORTE ORIENTE ENTRE 7A ORIENTE Y 2A ORIENTE - 267327 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tzimol26732 S 1541 1430 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:15, direccion:CALLE TERCERA NORTE 1 1 INTERIOR 1 EJIDO SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN VICENTE LA MESILLA, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE CALLE TERCERA NORTE Y AVENIDA SEPTIMA ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA ORIENTE  PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZI, lon:-92.28817786, lat:16.17673696}}14-03-2022 11-06-2022 2086871.33 2086871.33 2086871.33 2086871.33 2086871.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-003/2022, contratista:FORMOSA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:2086871.33, importe_modificado:2086871.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}}{2070562/proyecto_FIN, 2070562/proyecto_PROCESO, 2070562/proyecto_INICIO, 2070562/proyecto_PROCESO, 2070562/proyecto_INICIO, 2070562/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302129440 Proyecto de inversión1132453.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132453.4, modificado:1132453.4}}MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN CABECERA MUNICIPAL - 2062937 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar Municipio de Tzimol206293 S 7125 6884 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BOULEVARD SUR PONIENTE INTERIOR 1 1 BARRIO , 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE  BOULEVARD SUR PONIENTE Y CARRETERA SALIDA A CARRANZA, CALLE NOVENA PONIENTE SUR  EL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE TZIMOL POR EL LADO , lon:-92.19576424, lat:16.17217312}}13-06-2022 11-08-2022 1132453.4 1132453.4 1132453.4 1132453.4 1132453.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM- 007/2022, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1132453.4, importe_modificado:1132453.4}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2129440/proyecto_INICIO, 2129440/proyecto_FIN, 2129440/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116647 Proyecto de inversión389174.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389174.77, modificado:389174.77}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL - 1468507 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Tzimol146850 S 7125 6884 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO , 30111 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, CALLE INNOMINADA 3  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO QUIEN VA AL OJO DE AGUA, lon:-92.19359207, lat:16.19805536}}24-05-2022 22-06-2022 389174.77 389174.77 389174.77 389174.77 389174.77 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122344, contratista:, convocante:MTC850101IM4, monto:389174.77, importe_modificado:389174.77}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2116647/proyecto_INICIO, 2116647/proyecto_PROCESO, 2116647/proyecto_FIN, 2116647/proyecto_PROCESO, 2116647/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302129334 Proyecto de inversión1792818.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792818.87, modificado:1792818.87}}CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO - 2058807 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tzimol205880 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.0, meta_modificada:1088.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA PONIENTE INTERIOR 1 BARRIO , 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE  CALLE NOVENA PONIENTE SUR Y CALLE LAS LAJAS, CALLE PONIENTE SUR  TOMANDO HACIA SUR PONIENTE HACIA EL BOULEVAR BENITO JUAREZ Y A LA ALTURA DEL CENTRO DE, lon:-92.19181875, lat:16.17042988}}23-07-2022 20-09-2022 1792818.87 1792818.87 1792818.87 1792818.87 1792818.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-010/2022, contratista:LUIS GUILLERMO NAJERA ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1792812.87, importe_modificado:1792812.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1088.0}}{2129334/proyecto_INICIO, 2129334/proyecto_PROCESO, 2129334/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170235 Proyecto de inversión1803817.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803817.02, modificado:1803817.02}}REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EJIDO ONCE DE ABRIL - 2951017 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Unión Juárez295101 S 653 633 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO FRACCIÓN SAN JERONIMO - EJIDO ONCE DE ABRIL KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO ONCE DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO ONCE DE ABRIL , lon:-92.14139047, lat:15.04823046}}10-10-2022 26-12-2022 1803817.02 1803817.02 1262671.91 1262671.91 1262671.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-023/2022, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1803817.02, importe_modificado:1803817.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1386.0}}{2170235/proyecto_INICIO, 2170235/proyecto_PROCESO, 2170235/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220402171661 Proyecto de inversión762495.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762495.58, modificado:762495.58}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LOS CIPRESES Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EJIDO SANTO DOMINGO - 3012607 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Unión Juárez301260 S 2201 2133 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE LOS CIPRESES EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA ESPAÑA, CALLE LAS PALMERAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LOS CIPRESES Y EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EJIDO , lon:-92.106793, lat:15.03142689}}15-11-2022 15-12-2022 762495.58 762495.58 457497.34 457497.34 457497.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-029/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:762495.58, importe_modificado:762495.58}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.6}}{2171661/proyecto_INICIO, 2171661/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161119 Proyecto de inversión1416191.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416191.65, modificado:1416191.65}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EJIDO TALQUIAN - 2466407 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Unión Juárez246640 S 302 273 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO UNION JUAREZ - TALQUIAN KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO TALQUIÁN, 30884 TALQUIÁN, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO TALQUIAN UBICADO A 2.6 KM AL NORTE SOBRE LA CARRETERA , lon:-92.08503425, lat:15.08605602}}13-06-2022 11-10-2022 1416191.65 1416191.65 920524.57 920524.57 920524.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-010/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HILERIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1416191.65, importe_modificado:1416191.65}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.65}}{2161119/proyecto_INICIO, 2161119/proyecto_PROCESO, 2161119/proyecto_INICIO, 2161119/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171593 Proyecto de inversión603714.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603714.9, modificado:603714.9}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA PRIMERA ETAPA EN CANTÓN CHIQUIHUITE - 3008877 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Unión Juárez300887 S 221 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TALQUIAN - CANTÓN CHIQUIHUITE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 CANTON CHIQUIHUITE, 30884 CHIQUIHUITE, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CANTON CHIQUIHUITE UBICADA A 6.3 KM D, lon:-92.10035019, lat:15.09556391}}27-10-2022 26-12-2022 603714.9 603714.9 362228.94 362228.94 362228.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-028/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:603714.9, importe_modificado:603714.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}}{2171593/proyecto_PROCESO, 2171593/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171150 Proyecto de inversión1605499.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605499.5, modificado:1605499.5}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE LOS CIPRECES Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 2985097 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Unión Juárez298509 S 2201 2133 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1494.0, meta_modificada:1494.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE LOS CIPRESES EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA ESPAÑA, CALLE LAS PALMERAS ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE LOS CIPRESES Y EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EJI, lon:-92.10678764, lat:15.03141394}}10-10-2022 26-12-2022 1605499.5 1605499.5 963299.7 963299.7 963299.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-025/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1605499.5, importe_modificado:1605499.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:896.4}}{2171150/proyecto_INICIO, 2171150/proyecto_PROCESO, 2171150/proyecto_INICIO, 2171150/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165991 Proyecto de inversión1469094.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469094.04, modificado:1469094.04}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ - 2727667 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Unión Juárez272766 S 1536 1451 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA BUENOS AIRES LA OBRAS SE ENCUENTRA EN TRASMOS AISLADOS UNO EN LAA VENIDA FRANCI, lon:-92.08028248, lat:15.06051083}}01-09-2022 29-11-2022 1469094.04 1469094.04 1175275.23 1175275.23 1175275.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-016/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HILERIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1469094.04, importe_modificado:1469094.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.0}}{2165991/proyecto_PROCESO, 2165991/proyecto_INICIO, 2165991/proyecto_PROCESO, 2165991/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171290 Proyecto de inversión140624.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140624.17, modificado:140624.17}}CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 2991597 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Unión Juárez299159 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUENOS AIRES Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.08048091, lat:15.06327022}}27-10-2022 26-12-2022 140624.17 140624.17 84374.5 84374.5 84374.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-027/2022, contratista:BROS REYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:421872.51, importe_modificado:421872.51}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}}{2171290/proyecto_PROCESO, 2171290/proyecto_INICIO, 2171290/proyecto_PROCESO, 2171290/proyecto_INICIO, 2171290/proyecto_PROCESO, 2171290/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El contrato esta por este monto debido a que se realizaron 3 cuartos dormitorios pero en 2 localidades diferentes  por lo que en la MIdS se capturaron por separado los proyectos pero pertenecen a un mismo contrato, trimestre:4.0, usuario:luisacisnerosz, fecha:2023-01-13}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402171457 Proyecto de inversión281248.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281248.34, modificado:281248.34}}CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO SANTO DOMINGO - 3003477 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Unión Juárez300347 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ABASOLO, LAS 2 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN PUNTOS DISTINTOS UNA ESTA EN AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE, lon:-92.10741796, lat:15.02788704}}27-10-2022 26-12-2022 281248.34 281248.34 168749 168749 168749 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-027/2022, contratista:BROS REYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:421872.51, importe_modificado:421872.51}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.2}}{2171457/proyecto_INICIO, 2171457/proyecto_PROCESO, 2171457/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:Este contrato ampara 2 folios debido a que se contruyeron 3 cuartos pero en 2 localidades con lo que el mismo contrato es para esos 2 folios, trimestre:4.0, usuario:luisacisnerosz, fecha:2023-01-13}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402165873 Proyecto de inversión1711259.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711259.13, modificado:1711259.13}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE LAS PALMERAS Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN EJIDO SANTO DOMINGO - 2721827 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Unión Juárez272182 S 2201 2133 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LAS PALMERAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, AVENIDA ESPAÑA LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SANTO DOMINGO EN LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ M, lon:-92.10677286, lat:15.03140522}}01-09-2022 30-10-2022 1711259.13 1711259.13 1454570.26 1454570.26 1454570.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-014/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1711259.13, importe_modificado:1711259.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.15}}{2165873/proyecto_INICIO, 2165873/proyecto_PROCESO, 2165873/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165932 Proyecto de inversión512930.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512930.73, modificado:512930.73}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS CIPRESES Y AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EJIDO SANTO DOMINGO - 2724567 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Unión Juárez272456 S 2201 2133 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE LOS CIPRESES EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA ESPAÑA, CALLE LAS PALMERAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN 2 TRAMOS UNO EN CALLE LOS CIPRESES ENTRA AV. MÉXICO Y AV. ESPAÑ, lon:-92.10676213, lat:15.03140522}}01-09-2022 30-10-2022 512930.73 512930.73 410344.58 410344.58 410344.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-015/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:512930.73, importe_modificado:512930.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.2}}{2165932/proyecto_INICIO, 2165932/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170988 Proyecto de inversión1811488.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1811488.43, modificado:1811488.43}}CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, CUNETAS Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE LOS CIPRECES Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EJIDO SANTO DOMINGO - 2976687 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Unión Juárez297668 S 2201 2133 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1222.1, meta_modificada:1222.1}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE LOS CIPRESES EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA ESPAÑA, CALLE LAS PALMERAS LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SANTO DOMINGO EN CALLE LOS CIPRESES Y AV. ADOLFO LÓPEZ MAT, lon:-92.10676618, lat:15.03139322}}10-10-2022 26-12-2022 1811488.43 1811488.43 1449190.74 1449190.74 1449190.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-024/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1811488.43, importe_modificado:1811488.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:977.68}}{2170988/proyecto_INICIO, 2170988/proyecto_PROCESO, 2170988/proyecto_INICIO, 2170988/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171272 Proyecto de inversión1649119.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649119.85, modificado:1649119.85}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJIDO SAN RAFAEL - 2990807 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Unión Juárez299080 S 270 264 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.14, meta_modificada:620.14}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO TRINIDAD - EJIDO SAN RAFAEL KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO SAN RAFAEL, 30886 SAN RAFAEL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SAN RAFAEL QUE SE ENCUENTRA DEL CRUCERO, lon:-92.11447581, lat:15.05388081}}12-10-2022 26-12-2022 1649119.85 1649119.85 1071927.9 1071927.9 1071927.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-026/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1649119.85, importe_modificado:1649119.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.09}}{2171272/proyecto_INICIO, 2171272/proyecto_PROCESO, 2171272/proyecto_INICIO, 2171272/proyecto_PROCESO, 2171272/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117523 Proyecto de inversión1077465.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077465.18, modificado:1077465.18}}REHABILITACIÓN DEL ANDADOR URBANO EN EJIDO TRINIDAD - 1507017 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Unión Juárez150701 S 542 513 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:831.5, meta_modificada:831.5}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN  - UNION JUAREZ  KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO TRINIDAD, 30885 TRINIDAD, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO TRINIDAD MUNICIPIO DE UNION JUAREZ EN EL KM 11, lon:-92.11728298, lat:15.03752333}}30-05-2022 27-08-2022 1077465.18 1077465.18 1077465.18 1077465.18 1077465.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-007/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1077465.18, importe_modificado:1077465.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:831.5}}{2117523/proyecto_INICIO, 2117523/proyecto_PROCESO, 2117523/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169926 Proyecto de inversión458082.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458082.58, modificado:458082.58}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A MIRADOR PICO DE LORO - 2935827 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Unión Juárez293582 S 136 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:220.5, meta_modificada:220.5}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SAN JOSE - EJIDO CERRO DEL CARMEN PICO DE LORO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO CERRO DEL CARMEN (PICO DE LORO), 30883 CERRO DEL CARMEN (PICO DE LORO), UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA RUTA DE, lon:-92.09661552, lat:15.05332374}}10-10-2022 09-12-2022 458082.58 458082.58 458082.58 458082.58 458082.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-022/2022, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:458082.58, importe_modificado:458082.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.5}}{2169926/proyecto_FIN, 2169926/proyecto_INICIO, 2169926/proyecto_PROCESO, 2169926/proyecto_FIN, 2169926/proyecto_PROCESO, 2169926/proyecto_FIN, 2169926/proyecto_INICIO, 2169926/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169613 Proyecto de inversión454920.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454920.84, modificado:454920.84}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO SAN JOSE - 2922267 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Unión Juárez292226 S 161 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:364.0, meta_modificada:364.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO FINCA MONTEPERLA - EJIDO SAN JOSE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO SAN JOSÉ, 30883 SAN JOSÉ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN JOSE UBICADO DE LA ENTRADA QUE ESTAEN , lon:-92.09299396, lat:15.05844397}}19-09-2022 17-12-2022 454920.84 454920.84 454920.84 454920.84 454920.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-021/2022, contratista:BROS REYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:454920.84, importe_modificado:454920.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:364.0}}{2169613/proyecto_INICIO, 2169613/proyecto_PROCESO, 2169613/proyecto_FIN, 2169613/proyecto_PROCESO, 2169613/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172657 Proyecto de inversión145552.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145552.22, modificado:145552.22}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE LAS PALMERAS Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN EJIDO SANTO DOMINGO. - 3064897 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Unión Juárez306489 S 2201 2133 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LAS PALMERAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, AVENIDA MEXICO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE LA, lon:-92.10663207, lat:15.0314243}}21-11-2022 06-12-2022 145552.22 145552.22 145552.22 145552.22 145552.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/OT/FISM-003/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:145552.22, importe_modificado:145552.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}{2172657/proyecto_FIN, 2172657/proyecto_INICIO, 2172657/proyecto_PROCESO, 2172657/proyecto_INICIO, 2172657/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168722 Proyecto de inversión2128243.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2128243.95, modificado:2128243.95}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO Y CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA FRACCIÓN BARRIO NUEVO - 2871947 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Unión Juárez287194 S 46 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EUREKA - FRACCIÓN BARRIO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 FRACCION FRACCION BARRIO NUEVO, 30886 FRACCIÓN BARRIO NUEVO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , SE ENTRA POR EL EJIDO TRINIDAD HACIA LA PART, lon:-92.11749108, lat:15.06430983}}12-09-2022 11-12-2022 2128243.95 2128243.95 2128243.95 2128243.95 2128243.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-018/2022, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:2128243.95, importe_modificado:2128243.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1760.0}}{2168722/proyecto_INICIO, 2168722/proyecto_PROCESO, 2168722/proyecto_FIN, 2168722/proyecto_INICIO, 2168722/proyecto_FIN, 2168722/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115780 Proyecto de inversión1130261.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130261.74, modificado:1130261.74}}CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO - 1432847 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Unión Juárez143284 S 449 431 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:951.71, meta_modificada:951.71}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:19, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN  - UNION JUAREZ  KILÓMETRO 7 + 900 FRACCION SAN JERÓNIMO, 30881 SAN JERÓNIMO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA FRACCION SAN JERONIMO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 200, lon:-92.13904077, lat:15.04147312}}09-05-2022 06-08-2022 1130261.74 1130261.74 1130261.74 1130261.74 1130261.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-004/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1130261.74, importe_modificado:1130261.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:951.71}}{2115780/proyecto_INICIO, 2115780/proyecto_PROCESO, 2115780/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116795 Proyecto de inversión712821.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712821.6, modificado:712821.6}}CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMOS AISLADOS EN EJIDO CORDOVA MATASANOS - 1474137 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Unión Juárez147413 S 401 362 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:430.07, meta_modificada:430.07}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO CÓRDOVA MATASANOS, 30880 CÓRDOVA MATASANOS, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ESQUINA CON CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN EL EJ, lon:-92.07884218, lat:15.07587093}}20-05-2022 18-07-2022 712821.6 712821.6 712821.6 712821.6 712821.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-006/2022, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:712821.6, importe_modificado:712821.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:430.07}}{2116795/proyecto_INICIO, 2116795/proyecto_PROCESO, 2116795/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302127067 Proyecto de inversión1209422.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209422.58, modificado:1209422.58}}CONSTRUCCION DE ANDADORES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EJIDO CORDOVA MATASANOS - 1949167 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Unión Juárez194916 S 362 763 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:667.0, meta_modificada:667.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO CÓRDOVA MATASANOS, 30880 CÓRDOVA MATASANOS, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE HIDALGO Y  , CALLE PRIMERO DE MAYO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CORDOVA MATASANOS UBICADO A 1.4 KM AL NORTE DE LA CABE, lon:-92.08070899, lat:15.07783924}}01-06-2022 29-08-2022 1209422.58 1209422.58 1209422.58 1209422.58 1209422.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-009/2022, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1209422.58, importe_modificado:1209422.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:667.0}}{2127067/proyecto_INICIO, 2127067/proyecto_PROCESO, 2127067/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164098 Proyecto de inversión978980.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978980.21, modificado:978980.21}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN EJIDO LOS ALPES - 2624327 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Unión Juárez262432 S 96 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TRINIDAD - EJIDO LOS ALPES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO LOS ALPES, 30886 LOS ALPES, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO LOS ALPES SE LOCALIZA A 4.4 KM DE DISTANCIA DEL EJIDO TRINIDAD HACI, lon:-92.10998635, lat:15.06150169}}29-08-2022 26-11-2022 978980.21 978980.21 978980.21 978980.21 978980.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-011/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:978980.21, importe_modificado:978980.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}}{2164098/proyecto_INICIO, 2164098/proyecto_PROCESO, 2164098/proyecto_FIN, 2164098/proyecto_PROCESO, 2164098/proyecto_FIN, 2164098/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165179 Proyecto de inversión674040.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674040.6, modificado:674040.6}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN FRACCIÓN NUEVA ESPERANZA - 2686557 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Municipio de Unión Juárez268655 S 163 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:510.0, meta_modificada:510.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:60, direccion:CALLE VICENTE FOX FRACCION FRACCION NUEVA ESPERANZA, 30885 FRACCIÓN NUEVA ESPERANZA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MUÑOZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCION NUEVA ESPERANZA ENTRANDO EN EL CRUCERO DEL KILOMETR, lon:-92.11946992, lat:15.03182882}}29-08-2022 26-11-2022 674040.6 674040.6 674040.6 674040.6 674040.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-012/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HILERIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:674040.6, importe_modificado:674040.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:510.0}}{2165179/proyecto_INICIO, 2165179/proyecto_PROCESO, 2165179/proyecto_FIN, 2165179/proyecto_INICIO, 2165179/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168447 Proyecto de inversión1378309.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378309.04, modificado:1378309.04}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO Y CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CANTÓN SANTA TERESA - 2857647 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Unión Juárez285764 S 58 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:953.4, meta_modificada:953.4}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EUREKA - FRACCIÓN SANTA TERESA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 CANTON CANTÓN SANTA TERESA, 30886 SANTA TERESA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN FRACCION SANTA TERESA TOMANDO EL, lon:-92.12332785, lat:15.07058157}}12-09-2022 11-12-2022 1378309.04 1378309.04 1378309.04 1378309.04 1378309.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-017/2022, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1378309.04, importe_modificado:1378309.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:953.4}}{2168447/proyecto_FIN, 2168447/proyecto_INICIO, 2168447/proyecto_PROCESO, 2168447/proyecto_FIN, 2168447/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169452 Proyecto de inversión675082.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675082.25, modificado:675082.25}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO EUREKA - 2911967 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Unión Juárez291196 S 195 209 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:187.0, meta_modificada:187.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:9, direccion:PROLONGACION NARCISO MENDOZA EJIDO EUREKA, 30886 EUREKA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EUREKA QUE ESTA A 4.9 KM DEL EJIDO TRINIDAD SOBRE LA CARRETERA MUNICIPAL DENTRO DEL EJIDO ES UN CAMIN, lon:-92.12562741, lat:15.06103918}}19-09-2022 17-12-2022 675082.25 675082.25 675082.25 675082.25 675082.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-020/2022, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:675082.25, importe_modificado:675082.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:187.0}}{2169452/proyecto_FIN, 2169452/proyecto_INICIO, 2169452/proyecto_FIN, 2169452/proyecto_PROCESO, 2169452/proyecto_FIN, 2169452/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115750 Proyecto de inversión900721.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900721.47, modificado:900721.47}}CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1432077 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Unión Juárez143207 S 176 137 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO FINCA MONTEPERLA  - EJIDO EL DESENLACE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO EL DESENLACE, 30883 EL DESENLACE, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL DESENLACE UBICADO DE LA ENT, lon:-92.08994827, lat:15.06757501}}09-05-2022 05-08-2022 900721.47 900721.47 900721.47 900721.47 900721.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-003/2022, contratista:BROS REYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:900721.47, importe_modificado:900721.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}}{2115750/proyecto_PROCESO, 2115750/proyecto_INICIO, 2115750/proyecto_PROCESO, 2115750/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302118176 Proyecto de inversión1386431.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386431.04, modificado:1386431.04}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EJIDO CORDOVA MATASANOS - 1534857 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Unión Juárez153485 S 401 362 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO CÓRDOVA MATASANOS, 30880 CÓRDOVA MATASANOS, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA ALASKA Y AVENIDA PRIMERO DE MAYO, CALLE 5 DE FEBRERO  LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO CORDOVA MATASANOS UBICADO A 1.4 KM AL NORTE DE, lon:-92.08112205, lat:15.07736789}}01-06-2022 28-09-2022 1386431.04 1386431.04 1386431.04 1386431.04 1386431.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-008/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1386431.04, importe_modificado:1386431.04}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}}{2118176/proyecto_INICIO, 2118176/proyecto_PROCESO, 2118176/proyecto_INICIO, 2118176/proyecto_PROCESO, 2118176/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165765 Proyecto de inversión520248.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520248.63, modificado:520248.63}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA NIÑOS HÉROES EJIDO ONCE DE ABRIL - 2717447 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Unión Juárez271744 S 653 633 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:308.7, meta_modificada:308.7}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO ONCE DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO ONCE DE ABRIL AL CUAL SE LLEGA ENTRANDO POR EL , lon:-92.14254057, lat:15.05030782}}01-09-2022 30-10-2022 520248.63 520248.63 520248.63 520248.63 520248.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-013/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HILERIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:520248.63, importe_modificado:520248.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:308.7}}{2165765/proyecto_FIN, 2165765/proyecto_PROCESO, 2165765/proyecto_INICIO, 2165765/proyecto_FIN, 2165765/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169355 Proyecto de inversión997326.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997326.09, modificado:997326.09}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EJIDO EL DESENGAÑO - 2907297 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Unión Juárez290729 S 232 237 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO TRINIDAD - EJIDO DESENGAÑO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO EL DESENGAÑO, 30886 EL DESENGAÑO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO DESENGAÑO SE ENCUENTRA ENTRANDO EN EL CRUCERO DEL EJIDO , lon:-92.1267298, lat:15.05363378}}12-09-2022 11-12-2022 997326.09 997326.09 997326.09 997326.09 997326.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-019/2022, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:997326.09, importe_modificado:997326.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}}{2169355/proyecto_INICIO, 2169355/proyecto_PROCESO, 2169355/proyecto_FIN, 2169355/proyecto_INICIO, 2169355/proyecto_FIN, 2169355/proyecto_INICIO, 2169355/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402183591 Proyecto de inversión71063.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71063.36, modificado:71063.36}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA TERCERA NORTE ENTRE QUINTA Y SEXTA ORIENTE - 3476967 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Villa Corzo347696 S 4668 4301 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:EJIDO , 00000 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TERCERA NORTE AV ENTRE 5A Y 6A ORIENTE. EN SAN PEDRO BUENAVISTA., lon:-93.16002, lat:16.136806}}03-11-2022 22-12-2022 71063.36 71063.36 71063.36 71063.36 71063.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-OT-002/2022, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, CHIAPAS, monto:71063.36, importe_modificado:71063.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}{2183591/proyecto_INICIO, 2183591/proyecto_PROCESO, 2183591/proyecto_FIN, 2183591/proyecto_INICIO, 2183591/proyecto_FIN, 2183591/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:agregar datos de los avances, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:agregar datos de los avances, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:agregar datos de los avances, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:agregar datos de los avances, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-17}}

2022 4 CHP220402156722 Proyecto de inversión766073.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766073.9, modificado:766073.9}}CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 2238447 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Yajalón223844 S 36 24 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:245, direccion:EJIDO SANTA CRUZ EL PALMAR, 29930 SANTA CRUZ EL PALMAR, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR MEDIO DE LA CARRETERA A LA VENTANA ENCONTRÁNDOSE EN EL ENTRONQUE SOBRE EL BOULEVARD ELMAR H. SELTZER MARSELLE SEGUIDAMENTE POR T, lon:-92.39191881, lat:17.1038984}}15-03-2022 15-06-2022 766073.9 766073.9 766073.9 766073.9 766073.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-009/2022, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:766073.9, importe_modificado:766073.9}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2156722/proyecto_INICIO, 2156722/proyecto_PROCESO, 2156722/proyecto_FIN, 2156722/proyecto_INICIO, 2156722/proyecto_PROCESO, 2156722/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402157238 Proyecto de inversión1221626.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221626.5, modificado:1221626.5}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TIPO, ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 9, CLAVE 07DST0009T - 2263747 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Yajalón226374 S 11022 7348 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO LINDA VISTA 1A. SECCIÓN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA AVENIDA CENTRAL SE ENCUENTRA A 400 METROS DEL H. AYUNTAMIENTO, lon:-92.32751311, lat:17.17048424}}15-03-2022 15-06-2022 1221626.5 1221626.5 1221626.5 1221626.5 1221626.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/ED/FISM-012/2022, contratista:CHRISTIAN IVAN MARTINEZ AGUILAR, convocante:Municipio de Yajalon, monto:1221626.5, importe_modificado:1221626.5}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2157238/proyecto_INICIO, 2157238/proyecto_FIN, 2157238/proyecto_PROCESO, 2157238/proyecto_FIN, 2157238/proyecto_INICIO, 2157238/proyecto_PROCESO, 2157238/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402158344 Proyecto de inversión7965531.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7965531.2, modificado:7965531.2}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL YAJALÓN SANTA MARGARITA DEL KM 0.000 AL KM 3462.00, RAMAL NICHTUNIL DEL KM 0.000 AL 0.992,RAMAL CANDELARIA DEL KM 0.000 AL 0.223, Y RAMAL SAN PEDRO DEL DEL KM 0.000 AL 0.347 - 2317017 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Yajalón231701 S 11022 7348 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.02, meta_modificada:5.02}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:328, direccion:EJIDO SAN PEDRO, 29930 SAN PEDRO BUENAVISTA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR SE DIRIGE POR CALLE PAVIMENTADA AL NORESTE POR TODA LA CALLE CENTRAL HACIA LA 6A. A. NTE. OTE. GIRA A LA DERECHA RUMBO AL LIBRAMIENTO NTE OT, lon:-92.29998482, lat:17.15642292}}21-06-2022 21-10-2022 7965531.2 7965531.2 7965531.2 7965531.2 7965531.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-027/2022, contratista:MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:Municipio de Yajalon, monto:7965531.2, importe_modificado:7965531.2}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.02}}{2158344/proyecto_INICIO, 2158344/proyecto_FIN, 2158344/proyecto_INICIO, 2158344/proyecto_FIN, 2158344/proyecto_PROCESO, 2158344/proyecto_FIN, 2158344/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402159818 Proyecto de inversión1745871.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745871.28, modificado:1745871.28}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE BARRIO BELEN - 2401247 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Yajalón240124 S 11022 7348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.2, meta_modificada:134.2}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE BARRIO BELEN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE BOULEVARD ELMAR H SETZER MARSEILLE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALLE 1 AV SUR PONIENTE EN TRAMOS PAVIMENTADO POSTERIORMENTE LA CALLE 3 AV SUR P, lon:-92.32797481, lat:17.16510805}}20-07-2022 20-10-2022 1745871.28 1745871.28 1745871.28 1745871.28 1745871.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-035/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Yajalon, monto:1745871.28, importe_modificado:1745871.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.2}}{2159818/proyecto_INICIO, 2159818/proyecto_FIN, 2159818/proyecto_PROCESO, 2159818/proyecto_FIN, 2159818/proyecto_PROCESO, 2159818/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163044 Proyecto de inversión477546.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477546.95, modificado:477546.95}}CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 2569837 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Yajalón256983 S 25 17 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:225, direccion:EJIDO CALVARIO LAS DELICIAS, 29930 CALVARIO LAS DELICIAS, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS A UNOS 4.5 KM DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EL DESVIO POR TERRACERIA SEGUDA, lon:-92.36305817, lat:17.18170473}}05-09-2022 20-12-2022 477546.95 477546.95 477546.95 477546.95 477546.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-041/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:Municipio de Yajalon, monto:477546.95, importe_modificado:477546.95}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}{2163044/proyecto_INICIO, 2163044/proyecto_PROCESO, 2163044/proyecto_INICIO, 2163044/proyecto_FIN, 2163044/proyecto_INICIO, 2163044/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402163054 Proyecto de inversión545767.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545767.93, modificado:545767.93}}CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 2570287 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Yajalón257028 S 29 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:46, direccion:EJIDO LA PROVIDENCIA, 29930 LA PROVIDENCIA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA YAJALON CHILON A UNOS 6.00 KM DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EL DESVIO POR TERRACERIA SEGUDAMENTE A 6.00 KM ESTA LA LOCALID, lon:-92.26959125, lat:17.22444276}}20-09-2022 20-12-2022 545767.93 545767.93 545767.93 545767.93 545767.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-042/2022, contratista:CHRISTIAN IVAN MARTINEZ AGUILAR, convocante:Municipio de Yajalon, monto:545767.93, importe_modificado:545767.93}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{2163054/proyecto_INICIO, 2163054/proyecto_PROCESO, 2163054/proyecto_INICIO, 2163054/proyecto_FIN, 2163054/proyecto_INICIO, 2163054/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402163201 Proyecto de inversión682209.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682209.91, modificado:682209.91}}CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 2578747 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Yajalón257874 S 36 24 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:266, direccion:EJIDO AURORA BAHUITZ, 29930 AURORA BAHUITZ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE EL LIBRAMIENTO RUMBO AL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 22 SEGUIDAMENTE SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA, lon:-92.307788, lat:17.19360089}}03-09-2022 20-12-2022 682209.91 682209.91 682209.91 682209.91 682209.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-046/2022, contratista:CHRISTIAN IVAN MARTINEZ AGUILAR, convocante:Municipio de Yajalon, monto:682209.91, importe_modificado:682209.91}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2163201/proyecto_INICIO, 2163201/proyecto_FIN, 2163201/proyecto_PROCESO, 2163201/proyecto_FIN, 2163201/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402165428 Proyecto de inversión685000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685000.0, modificado:685000.0}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN OCOT YASHWINIC - 2701767 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Yajalón270176 S 22972 15315 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:150, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C AMADO NERVO - OCOT YASHWINIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO OCOT YASHWINIC, 29930 OCOT YASHWINIC, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR SE DIRIGE POR CALLE PAVIMENTADA POR CENTRAL NTE LLEGAN, lon:-92.27864603, lat:17.17710653}}01-01-2022 10-12-2022 685000 685000 685000 685000 685000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125171, contratista:, convocante:Municipio de Yajalon, monto:685000.0, importe_modificado:685000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.5}}{2165428/proyecto_INICIO, 2165428/proyecto_PROCESO, 2165428/proyecto_FIN, 2165428/proyecto_PROCESO, 2165428/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402165459 Proyecto de inversión690000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:690000.0}}REHABILITACIÓN DE CAMINO EN AGUA FRÍA CARRIZAL - 2702807 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Yajalón270280 S 22972 15315 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:304, direccion:TERRACERÍA TRAMO EC LIBRAMIENTO - AGUA FRÍA CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO AGUA FRÍA CARRIZAL, 29930 AGUA FRÍA CARRIZAL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , DEL H AYUNTAMIENTO TOMA LA CARRETERA YAJALÓN CHILÓN CON , lon:-92.320561, lat:17.16751373}}01-01-2022 10-12-2022 690000 690000 690000 690000 690000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125172, contratista:, convocante:Municipio de Yajalon, monto:690000.0, importe_modificado:690000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.5}}{2165459/proyecto_FIN, 2165459/proyecto_INICIO, 2165459/proyecto_FIN, 2165459/proyecto_PROCESO, 2165459/proyecto_INICIO, 2165459/proyecto_FIN, 2165459/proyecto_PROCESO, 2165459/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402166948 Proyecto de inversión280000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}}REHABILITACION DE CAMINO SALIDA A PETALCINGO - 2780597 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Yajalón278059 S 20417 13611 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO FLAMBOYÁN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PETALCINGO Y , SE DIRIGE POR CALLE PAVIMENTADA POR LA CALLE CENTRAL NTE GIRA A LA IZQUIERDA POR LA TERCERA AVENIDA NTE PTE CONTINUAR RECTO HACIA LA CARRETERA A , lon:-92.33868957, lat:17.18232149}}01-01-2022 10-12-2022 280000 280000 280000 280000 280000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125180, contratista:, convocante:Municipio de Yajalon, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}{2166948/proyecto_INICIO, 2166948/proyecto_FIN, 2166948/proyecto_PROCESO, 2166948/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402157318 Proyecto de inversión3923747.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3923747.66, modificado:3923747.66}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS - 2266827 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Yajalón226682 S 19 13 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:30, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29930 LÁZARO CÁRDENAS, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION AL NORESTE RUMBO A AVENIDA NORTE PONIENTE 1.3 KM CONCRETO HIDRAHULICO 6.3 KM PAVIMENTO ASFALTICO., lon:-92.38031379, lat:17.1971834}}15-03-2022 15-06-2022 3923747.66 3923747.66 3923747.66 3923747.66 3923747.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-013/2022, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA SA DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:3923747.66, importe_modificado:3923747.66}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}{2157318/proyecto_FIN, 2157318/proyecto_PROCESO, 2157318/proyecto_INICIO, 2157318/proyecto_FIN, 2157318/proyecto_INICIO, 2157318/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402157839 Proyecto de inversión3411049.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3411049.54, modificado:3411049.54}}CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS - 2290467 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Yajalón229046 S 180 120 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:30, direccion:EJIDO LAZARO CARDENAS, 29930 LÁZARO CÁRDENAS, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE EL BARRIO CAMPO AEREO POR LA CARRETERA YAJALON LAZARO CARDENAS DURANTE UNOS 15 KILOMETROS, lon:-92.37982026, lat:17.19781885}}01-04-2022 01-07-2022 3411049.54 3411049.54 3411049.54 3411049.54 3411049.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-018/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:Municipio de Yajalon, monto:3411049.54, importe_modificado:3411049.54}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}}{2157839/proyecto_INICIO, 2157839/proyecto_PROCESO, 2157839/proyecto_FIN, 2157839/proyecto_PROCESO, 2157839/proyecto_FIN, 2157839/proyecto_INICIO, 2157839/proyecto_FIN, 2157839/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402158012 Proyecto de inversión3606408.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3606408.27, modificado:3606408.27}}ESTABILIZACION DE TALUDES, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN REHABILITACION DE DERRUMBES EN BARRIO GASOLINERA - 2298997 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Yajalón229899 S 11022 7348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.95, meta_modificada:126.95}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BOULEVARD ELMAR H. SELTZER MARSELLE BARRIO GASOLINERA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA CON DIRECCION AL NORESTE POR CENTRAL PONIENTE HACIA EL PONIENTE SUR CON DIRECCION A 2DA PONIENTE NORTE APROX, 170 MTS,, lon:-92.32466665, lat:17.16432504}}03-05-2022 03-08-2022 3606408.27 3606408.27 3606408.27 3606408.27 3606408.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-022/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL SA DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:3606408.27, importe_modificado:3606408.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.95}}{2158012/proyecto_INICIO, 2158012/proyecto_FIN, 2158012/proyecto_PROCESO, 2158012/proyecto_INICIO, 2158012/proyecto_PROCESO, 2158012/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402158082 Proyecto de inversión13926490.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.392649093E7, modificado:1.392649093E7}}MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO TRAMO E.C. BOULEVARD ELMAR H. SELTZER MARSELLE LOC. LA VENTANA DEL KM 0.000.00 AL 1000.00 - 2302927 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Yajalón230292 S 226 151 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:73, direccion:EJIDO LA VENTANA, 29930 LA VENTANA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA CON DIRECCION AL NORESTE POR CENTRAL PONIENTE HACIA EL PONIENTE SUR CON DIRECCION A 2DA PONIENTE NORTE APROX 170 MTS GIRA A LA 2DA NORTE PONIENTE POR 39, lon:-92.37410263, lat:17.1547381}}02-06-2022 02-11-2022 13926490.93 13926490.93 13926490.93 13926490.93 13926490.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-026/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL SA DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:1.392649093E7, importe_modificado:1.392649093E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{2158082/proyecto_INICIO, 2158082/proyecto_PROCESO, 2158082/proyecto_FIN, 2158082/proyecto_PROCESO, 2158082/proyecto_FIN, 2158082/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402163193 Proyecto de inversión682209.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682209.91, modificado:682209.91}}CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 2578227 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Yajalón257822 S 36 24 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:153, direccion:EJIDO SAN JOSE JOTOLA, 29930 SAN JOSÉ JOTOLÁ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA LOCALIDAD MEDIANTE LA CARRETERA DEL LIBRAMIENTO DE YAJALON SE LLEGA AL CRUCERO DENOMINADO AGUA FRIA CERCA DE LA GASOLINERA COMBUSTIBLES Y, lon:-92.315525, lat:17.16584173}}20-09-2022 20-12-2022 682209.91 682209.91 682209.91 682209.91 682209.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-045/2022, contratista:CHRISTIAN IVAN MARTINEZ AGUILAR, convocante:Municipio de Yajalon, monto:682209.91, importe_modificado:682209.91}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2163193/proyecto_FIN, 2163193/proyecto_INICIO, 2163193/proyecto_PROCESO, 2163193/proyecto_FIN, 2163193/proyecto_PROCESO, 2163193/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402166855 Proyecto de inversión493575 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493575.0, modificado:493575.0}}SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO - 2776517 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Yajalón277651 S 11023 7349 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL BARRIO YAJALÓN CENTRO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y , PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO CENTRO, lon:-92.33415605, lat:17.17420033}}01-01-2022 10-12-2022 493575 493575 493575 493575 493575 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125175, contratista:, convocante:Municipio de Yajalon, monto:493575.0, importe_modificado:493575.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}}{2166855/proyecto_INICIO, 2166855/proyecto_FIN, 2166855/proyecto_INICIO, 2166855/proyecto_FIN, 2166855/proyecto_PROCESO, 2166855/proyecto_FIN, 2166855/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402158909 Proyecto de inversión373684.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373684.15, modificado:373684.15}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICION DE CONCRETO EN LA AV. 6TA. SUR ENTRE 4TA. AV. SUR PTE. Y 3RA. PTE. SUR CALLEJON, EN EL BARRIO SANTA TERESITA 2DA SECCION - 2350677 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Yajalón235067 S 11022 7348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.92, meta_modificada:50.92}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 6A SUR CALLEJON BARRIO SANTA TERESITA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A PONIENTE Y AVENIDA 4A PONIENTE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALLE CENTRAL PONIENTE POSTERIORMENTE LA 1 ERA PONIENTE SUR LUEGO SE, lon:-92.33868837, lat:17.17275673}}15-07-2022 15-10-2022 373684.15 373684.15 373684.15 373684.15 373684.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-033/2022, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:Municipio de Yajalon, monto:373684.15, importe_modificado:373684.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.92}}{2158909/proyecto_INICIO, 2158909/proyecto_PROCESO, 2158909/proyecto_FIN, 2158909/proyecto_INICIO, 2158909/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159899 Proyecto de inversión638711.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638711.86, modificado:638711.86}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE BARRIO BELEN - 2406077 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Yajalón240607 S 11022 7348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.98, meta_modificada:126.98}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE BARRIO BELEN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE BOULEVARD ELMAR H SETZER MARSEILLE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALLE 1 AV SUR PONIENTE EN TRAMOS PAVIMENTADO POSTERIORMENTE LA CALLE 3 AV SUR P, lon:-92.32816911, lat:17.16488029}}20-07-2022 20-10-2022 638711.86 638711.86 638711.86 638711.86 638711.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-036/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Yajalon, monto:638711.86, importe_modificado:638711.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.98}}{2159899/proyecto_PROCESO, 2159899/proyecto_FIN, 2159899/proyecto_PROCESO, 2159899/proyecto_FIN, 2159899/proyecto_INICIO, 2159899/proyecto_FIN, 2159899/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161484 Proyecto de inversión1227977.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227977.83, modificado:1227977.83}}CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 2485837 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Yajalón248583 S 65 43 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:208, direccion:EJIDO EL PRADO, 29930 EL PRADO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS A UNOS 3.5 KM DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EL DESVIO POR TERRACERIA SEGUDAMENTE A 1.5 KM ESTA LA LOC, lon:-92.36702183, lat:17.19805089}}05-09-2022 05-12-2022 1227977.83 1227977.83 1227977.83 1227977.83 1227977.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-038/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:Municipio de Yajalon, monto:1227977.83, importe_modificado:1227977.83}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{2161484/proyecto_INICIO, 2161484/proyecto_FIN, 2161484/proyecto_PROCESO, 2161484/proyecto_FIN, 2161484/proyecto_INICIO, 2161484/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220202069729 Acción 3776018.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3776018.55, modificado:3776018.55}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 209827 Chiapas 109 Yajalón Otros ProyectosSin identificar Municipio de Yajalón20982 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333944, lat:17.17391}}01-01-2022 31-12-2022 3776018.55 3776018.55 3776018.55 3776018.55 3776018.55 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125158, contratista:, convocante:Municipio de Yajalon, monto:3776018.55, importe_modificado:3776018.55}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2069729/proyecto_INICIO, 2069729/proyecto_FIN, 2069729/proyecto_PROCESO, 2069729/proyecto_FIN, 2069729/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156310 Proyecto de inversión1373679.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373679.19, modificado:1373679.19}}REHABILITACIÓN, EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, DESAZOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN RAMÓN, DEL KM 0.000 AL KM 2.200 - 2214287 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Yajalón221428 S 80 53 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.2, meta_modificada:2.2}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:149, direccion:EJIDO SAN RAMÓN, 29930 SAN RAMÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE EL LIBRAMIENTO RUMBO AL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 22 SEGUIDAMENTE SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA A UNOS 3.5, lon:-92.31883595, lat:17.19940377}}01-03-2022 01-06-2022 1373679.19 1373679.19 1373679.19 1373679.19 1373679.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-003/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:Municipio de Yajalon, monto:1373679.19, importe_modificado:1373679.19}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.2}}{2156310/proyecto_INICIO, 2156310/proyecto_PROCESO, 2156310/proyecto_FIN, 2156310/proyecto_PROCESO, 2156310/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402156706 Proyecto de inversión2231699.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2231699.73, modificado:2231699.73}}REHABILITACION, EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, DESAZOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CALLEJON LORENA SHASHIJA, DEL KM 0.000 AL KM 4.400 - 2237687 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Yajalón223768 S 80 54 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.4, meta_modificada:4.4}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:32, direccion:EJIDO CALLEJÓN LORENA SHASHIJÁ, 29930 CALLEJÓN LORENA SHASHIJÁ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA YAJALÓN LÁZARO CÁRDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, TOMANDO UN DESVÍO DE, lon:-92.29905508, lat:17.23453194}}15-03-2022 15-06-2022 2231699.73 2231699.73 2231699.73 2231699.73 2231699.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-008/2022, contratista:MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:Municipio de Yajalon, monto:2231699.73, importe_modificado:2231699.73}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.4}}{2156706/proyecto_PROCESO, 2156706/proyecto_FIN, 2156706/proyecto_INICIO, 2156706/proyecto_FIN, 2156706/proyecto_INICIO, 2156706/proyecto_PROCESO, 2156706/proyecto_FIN, 2156706/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402157416 Proyecto de inversión479048.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479048.1, modificado:479048.1}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 2270977 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Yajalón227097 S 19 13 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:342, direccion:EJIDO IXMOCOY, 29930 IXMOCOY, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION AL NORESTE RUMBO A AVENIDA NORTE PONIENTE 1.3 KM CONCRETO HIDRAHULICO, 1.7 KM CON DIRRECION CARRETERA TULAQUIL (PAVIMENTO ASFALTICO), CON DIRECCION A DES, lon:-92.35857842, lat:17.18878812}}15-03-2022 15-06-2022 479048.1 479048.1 479048.1 479048.1 479048.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-014/2022, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA SA DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:479048.1, importe_modificado:479048.1}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2157416/proyecto_INICIO, 2157416/proyecto_FIN, 2157416/proyecto_INICIO, 2157416/proyecto_FIN, 2157416/proyecto_PROCESO, 2157416/proyecto_FIN, 2157416/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402157439 Proyecto de inversión190296.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190296.81, modificado:190296.81}}INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 25 KVA 33000 240 127 VOLTS - 2272347 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Yajalón227234 S 19 13 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA A PETALCINGO BARRIO FLAMBOYÁN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , EN DIRECCION AL NORESTE POR CENTRAL PONIENTE HACIA PONIENTE SUR POR 280 MTS APROX GIRAS CON DIRECCION A 4TA PONIENTE NORTE APROX. 2, lon:-92.33855181, lat:17.18223171}}15-03-2022 15-04-2022 190296.81 190296.81 190296.81 190296.81 190296.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-015/2022, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA SA DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:190296.81, importe_modificado:190296.81}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2157439/proyecto_FIN, 2157439/proyecto_PROCESO, 2157439/proyecto_INICIO, 2157439/proyecto_FIN, 2157439/proyecto_INICIO, 2157439/proyecto_PROCESO, 2157439/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158043 Proyecto de inversión9256318.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9256318.62, modificado:9256318.62}}REHABILITACION DEL BOULEVARD ELMAR SETZER MARSEILLE CON CARPETA ASFALTICA 2A. ETAPA - 2300477 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Yajalón230047 S 11022 7348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3170.0, meta_modificada:3170.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BOULEVARD ELMAR H. SETZER MARSEILLE BARRIO BARRANCA NABIL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA CON DIRECCION AL NORESTE POR CENTRAL PONIENTE HACIA EL PONIENTE SUR CON DIRECCION A 2DA PONIENTE NORTE APROX, 170 , lon:-92.32295324, lat:17.16373284}}03-05-2022 03-08-2022 9256318.62 9256318.62 9256318.62 9256318.62 9256318.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-023/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL SA DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:9256318.62, importe_modificado:9256318.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3170.0}}{2158043/proyecto_PROCESO, 2158043/proyecto_FIN, 2158043/proyecto_INICIO, 2158043/proyecto_FIN, 2158043/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402162030 Proyecto de inversión886872.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886872.88, modificado:886872.88}}CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 2519727 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Yajalón251972 S 47 31 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:313, direccion:EJIDO SAN JOSE LA FLORIDA YOB, 29930 SAN JOSÉ LA FLORIDA YOB, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS A UNOS 3.5 KM DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EL DESVIO POR TERRACERIA SE, lon:-92.37426728, lat:17.20288215}}05-09-2022 05-12-2022 886872.88 886872.88 886872.88 886872.88 886872.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-039/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:Municipio de Yajalon, monto:886872.88, importe_modificado:886872.88}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}{2162030/proyecto_INICIO, 2162030/proyecto_PROCESO, 2162030/proyecto_FIN, 2162030/proyecto_PROCESO, 2162030/proyecto_FIN, 2162030/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402156677 Proyecto de inversión3113712.79 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3113712.79, modificado:3113712.79}}RECONSTRUCCION, EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, DEL KM 0.000 AL KM 5.000. - 2236507 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Yajalón223650 S 226 151 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:219, direccion:EJIDO LINDAVISTA VESUBIO, 29930 LINDAVISTA VESUBIO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA YAJALÓN LÁZARO CÁRDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO UN DESVÍO DE TERRACERÍA D, lon:-92.38855307, lat:17.18008907}}15-03-2022 15-06-2022 3113712.79 3113712.79 3113712.79 3113712.79 3113712.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-007/2022, contratista:MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:Municipio de Yajalon, monto:3113712.79, importe_modificado:3113712.79}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}}{2156677/proyecto_INICIO, 2156677/proyecto_PROCESO, 2156677/proyecto_FIN, 2156677/proyecto_PROCESO, 2156677/proyecto_INICIO, 2156677/proyecto_PROCESO, 2156677/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402156727 Proyecto de inversión355121.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355121.5, modificado:355121.5}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARRETERA AL LIENZO CHARRO, BARRIO CAMPO AEREO - 2238837 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Yajalón223883 S 11022 7348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.81, meta_modificada:39.81}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA LIENZO CHARRO BARRIO EL CAMPO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR AL BARRIO CAMPO AÉREO MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO. DEL H. AYUNTAMIENTO MU, lon:-92.33930382, lat:17.17995248}}15-03-2022 15-05-2022 355121.5 355121.5 355121.5 355121.5 355121.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-010/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA  DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:355121.5, importe_modificado:355121.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.81}}{2156727/proyecto_PROCESO, 2156727/proyecto_FIN, 2156727/proyecto_INICIO, 2156727/proyecto_FIN, 2156727/proyecto_INICIO, 2156727/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157895 Proyecto de inversión1159756.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159756.8, modificado:1159756.8}}CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 2293817 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Yajalón229381 S 61 41 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:80, direccion:EJIDO EL PROGRESO PIEDRAL, 29930 EL PROGRESO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA SALIDA A PETALCINGO MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, lon:-92.33394015, lat:17.20315689}}05-05-2022 05-08-2022 1159756.8 1159756.8 1159756.8 1159756.8 1159756.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-020/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:Municipio de Yajalon, monto:1159756.8, importe_modificado:1159756.8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{2157895/proyecto_INICIO, 2157895/proyecto_PROCESO, 2157895/proyecto_INICIO, 2157895/proyecto_FIN, 2157895/proyecto_PROCESO, 2157895/proyecto_FIN, 2157895/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402158071 Proyecto de inversión573037.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573037.32, modificado:573037.32}}CONSTRUCCION DE GRADAS Y PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 2302207 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Yajalón230220 S 11022 7348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.32, meta_modificada:24.32}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO BELEN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL BOULEVARD ELMAR SELTZER DESVIÁNDOSE HACIA EL BARRIO EL AZUFRE PASANDO LA PRIMERA CUADRA DOBLANDO A MANO DERECHA A 100 METROS ADELANTE EN UNA CALLE , lon:-92.32920379, lat:17.16609041}}10-05-2022 10-07-2022 573037.32 573037.32 573037.32 573037.32 573037.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-024/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:Municipio de Yajalon, monto:573037.32, importe_modificado:573037.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.32}}{2158071/proyecto_FIN, 2158071/proyecto_INICIO, 2158071/proyecto_PROCESO, 2158071/proyecto_FIN, 2158071/proyecto_PROCESO, 2158071/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402158497 Proyecto de inversión4112327.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4112327.18, modificado:4112327.18}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR ENTRE 3RA AV. SUR ORIENTE Y 5TA AV. SUR ORIENTE EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 2326407 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Yajalón232640 S 11022 7348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.61, meta_modificada:313.61}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR BARRIO SAN MIGUEL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR Y AVENIDA 5A SUR, SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAJALÓN CHIAPAS Y SE LLEGA MEDIANTE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CAL, lon:-92.33372651, lat:17.17006872}}01-07-2022 01-11-2022 4112327.18 4112327.18 4112327.18 4112327.18 4112327.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-028/2022, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, SA DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:4112327.18, importe_modificado:4112327.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.61}}{2158497/proyecto_FIN, 2158497/proyecto_INICIO, 2158497/proyecto_PROCESO, 2158497/proyecto_FIN, 2158497/proyecto_PROCESO, 2158497/proyecto_INICIO, 2158497/proyecto_FIN, 2158497/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158825 Proyecto de inversión786975.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786975.78, modificado:786975.78}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICION DE CONCRETO EN LA CALLE 6TA. AVENIDA SUR PTE ENTRE 3RA SUR PTE. BARRIO SANTA TERESITA 2DA. SECCION - 2346357 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Yajalón234635 S 11022 7348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.8, meta_modificada:114.8}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A SUR BARRIO SANTA TERESITA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A PONIENTE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALLE CENTRAL PONIENTE POSTERIORMENTE LA 1 ERA PONIENTE SUR LUEGO SE TOMA LA CALLE 4 AV SUR P, lon:-92.33825706, lat:17.17256613}}15-07-2022 15-10-2022 786975.78 786975.78 786975.78 786975.78 786975.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-031/2022, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:Municipio de Yajalon, monto:786975.78, importe_modificado:786975.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.8}}{2158825/proyecto_INICIO, 2158825/proyecto_PROCESO, 2158825/proyecto_INICIO, 2158825/proyecto_FIN, 2158825/proyecto_PROCESO, 2158825/proyecto_FIN, 2158825/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402158925 Proyecto de inversión1011629.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011629.5, modificado:1011629.5}}CONSTRUCCION DE GRADAS Y PAVIMENTACION EN CALLE. - 2352147 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Yajalón235214 S 11022 7348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR BARRIO BUSHLAK, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 6A ORIENTE Y , SE LLEGA MEDIANTE VIAS DE CONCRETO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 900 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO AL BARRIO, lon:-92.33041244, lat:17.1675175}}15-07-2022 15-10-2022 1011629.5 1011629.5 1011629.5 1011629.5 1011629.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-034/2022, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:Municipio de Yajalon, monto:1011629.5, importe_modificado:1011629.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}}{2158925/proyecto_FIN, 2158925/proyecto_INICIO, 2158925/proyecto_PROCESO, 2158925/proyecto_INICIO, 2158925/proyecto_PROCESO, 2158925/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402165398 Proyecto de inversión2600000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}}REHABILITACION DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS - 2700147 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Yajalón270014 S 20417 13611 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:223, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZEMENTE - SINAI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 1 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SINAI, 29930 SINAÍ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR SE DIRIGE POR CALLE PAVIMENTADA POR LA AVENIDA CENTRAL PTE G, lon:-92.34189283, lat:17.15687673}}01-01-2022 10-12-2022 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125170, contratista:, convocante:Municipio de Yajalon, monto:2600000.0, importe_modificado:2600000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:25.0}}{2165398/proyecto_FIN, 2165398/proyecto_PROCESO, 2165398/proyecto_FIN, 2165398/proyecto_PROCESO, 2165398/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402166912 Proyecto de inversión400000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TIERRA COLORADA - 2778927 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Yajalón277892 S 20417 13611 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:255, direccion:EJIDO TIERRA COLORADA, 29930 TIERRA COLORADA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE DIRIGE POR CALLE PAVIMENTADA POR LA AV CENTRAL PTE GIRA POR LA PRIMERA PTE SUR GIRA A LA DERECHA EN LA 7A AVENIDA SUR PTE GIRA SOBRE LA SEGUNDA PTE , lon:-92.349319, lat:17.16408657}}01-01-2022 10-12-2022 400000 400000 400000 400000 400000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125178, contratista:, convocante:Municipio de Yajalon, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}}{2166912/proyecto_INICIO, 2166912/proyecto_PROCESO, 2166912/proyecto_FIN, 2166912/proyecto_PROCESO, 2166912/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402178231 Proyecto de inversión2108709.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108709.26, modificado:2108709.26}}CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, ANDADOR, SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE ÁGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL. - 3310977 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Yajalón331097 S 537 358 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.05, meta_modificada:109.05}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ BARRIO SANTA CRUZ, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES DE CONCRETO RUMBO AL AUDITORIO MUNCIAPAL A UNOS 800 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-92.32998813, lat:17.18156124}}03-06-2022 03-10-2022 2108709.26 2108709.26 2108709.26 2108709.26 2108709.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-025/2022, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:2108709.26, importe_modificado:2108709.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.05}}{2178231/proyecto_INICIO, 2178231/proyecto_PROCESO, 2178231/proyecto_INICIO, 2178231/proyecto_FIN, 2178231/proyecto_PROCESO, 2178231/proyecto_FIN, 2178231/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156225 Proyecto de inversión4294524.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4294524.37, modificado:4294524.37}}REHABILITACION, EXTRACCION DE DERRUMBES, DESASOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL LA VENTANA, DEL KM 0.000 AL KM 12.300 - 2210157 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Yajalón221015 S 226 151 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.3, meta_modificada:12.3}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:73, direccion:EJIDO LA VENTANA, 29930 LA VENTANA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALLE 1 AV SUR PONIENTE EN TRAMOS PAVIMENTADO POSTERIORMENTE LA CALLE 3 AV SUR PONIENTE ASI TOMANDO LA RUTA EL BOULEVARD ELMAR H, lon:-92.3740213, lat:17.15418987}}01-03-2022 01-06-2022 4294524.37 4294524.37 4294524.37 4294524.37 4294524.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-002/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:Municipio de Yajalon, monto:4294524.37, importe_modificado:4294524.37}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.3}}{2156225/proyecto_FIN, 2156225/proyecto_PROCESO, 2156225/proyecto_INICIO, 2156225/proyecto_FIN, 2156225/proyecto_INICIO, 2156225/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402156323 Proyecto de inversión1018203.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018203.82, modificado:1018203.82}}REHABILITACIÓN, EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, DESAZOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN ANTONIO DE LA AURORA, DEL KM 0.000 AL KM 3.110. - 2215187 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Yajalón221518 S 80 54 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.46, meta_modificada:3.46}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:197, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LA AURORA, 29930 SAN ANTONIO DE LA AURORA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL CAMINO CARRETERA YAJALÓN AMADO NERVO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 5958, lon:-92.31416383, lat:17.20038473}}09-02-2022 09-04-2022 1018203.82 1018203.82 1018203.82 1018203.82 1018203.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-004/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:Municipio de Yajalon, monto:1018203.82, importe_modificado:1018203.82}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.46}}{2156323/proyecto_INICIO, 2156323/proyecto_PROCESO, 2156323/proyecto_FIN, 2156323/proyecto_INICIO, 2156323/proyecto_PROCESO, 2156323/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402157192 Proyecto de inversión2877205.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2877205.26, modificado:2877205.26}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AV. CENTRAL Y 2DA AV. NORTE EN EL BARRIO CENTRO. - 2261777 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Yajalón226177 S 11022 7348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.83, meta_modificada:108.83}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO YAJALÓN CENTRO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 2A AVENIDA NORTE, LA CALLE CENTRAL SE ENCUENTRA A 60 M DEL H. AYUNTAMIENTO, lon:-92.33331607, lat:17.17386325}}15-03-2022 15-06-2022 2877205.26 2877205.26 2877205.26 2877205.26 2877205.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-011/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA  DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:2877205.26, importe_modificado:2877205.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.83}}{2157192/proyecto_INICIO, 2157192/proyecto_FIN, 2157192/proyecto_PROCESO, 2157192/proyecto_INICIO, 2157192/proyecto_FIN, 2157192/proyecto_PROCESO, 2157192/proyecto_FIN, 2157192/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402158847 Proyecto de inversión333632.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333632.38, modificado:333632.38}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO EN LA AV. 6TA. SUR ENTRE 4TA. AV. SUR PTE. Y 3RA. PTE. SUR CALLEJON BARRIO SANTA TERESITA 2DA SECCION - 2347707 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Yajalón234770 S 11022 7348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.14, meta_modificada:52.14}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 6A SUR CALLEJON BARRIO SANTA TERESITA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A PONIENTE Y AVENIDA 4A PONIENTE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALLE CENTRAL PONIENTE POSTERIORMENTE LA 1 ERA PONIENTE SUR LUEGO SE, lon:-92.33867347, lat:17.17277097}}15-07-2022 15-10-2022 333632.38 333632.38 333632.38 333632.38 333632.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-032/2022, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:Municipio de Yajalon, monto:333632.38, importe_modificado:333632.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.14}}{2158847/proyecto_PROCESO, 2158847/proyecto_FIN, 2158847/proyecto_INICIO, 2158847/proyecto_FIN, 2158847/proyecto_INICIO, 2158847/proyecto_PROCESO, 2158847/proyecto_FIN, 2158847/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402165464 Proyecto de inversión986000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986000.0, modificado:986000.0}}REHABILITACION DE CAMINOS TRAMO EC LAZARO CARDENAS, MAJASIL CENTRO, MAJASIL CHAPULTEPEC, EL DELIRIO DEL KM 0000 AL KM 5157 RAMAL EC CAMINO MAJASIL CALVARIO OJO DE AGUA DEL KM 0000 AL KM 0932 - 2703107 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Yajalón270310 S 20417 13611 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.09, meta_modificada:6.09}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO EC LAZARO CARDENAS - EL DELIRIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 089 EJIDO EL DELIRIO, 29930 EL DELIRIO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR SE DIRIGE POR CALLE PAVIMENTADA POR LA PRIMERA AV NTE PTE TOMA, lon:-92.4052125, lat:17.19283257}}01-01-2022 10-12-2022 986000 986000 986000 986000 986000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125174, contratista:, convocante:Municipio de Yajalon, monto:986000.0, importe_modificado:986000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.09}}{2165464/proyecto_FIN, 2165464/proyecto_INICIO, 2165464/proyecto_PROCESO, 2165464/proyecto_FIN, 2165464/proyecto_PROCESO, 2165464/proyecto_INICIO, 2165464/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220302123921 Proyecto de inversión2898240.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2898240.09, modificado:2898240.09}}APERTURA DE CAMINO ESPERANZA PORVENIR SACA COSECHA TRAMO DEL KM 0.00 AL KM 1.00, MUNICIPIO DE YAJALON CHIAPAS - 1801737 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Yajalón180173 S 80 53 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:165, direccion:CALLE CAMINO ESPERANZA PORVENIR EJIDO , 29930 ESPERANZA PORVENIR, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE EL LIBRAMIENTO RUMBO AL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 22 SEGUIDAMENTE SOBRE LA , lon:-92.29707069, lat:17.19754978}}15-02-2022 15-05-2022 2898240.09 2898240.09 2898240.09 2898240.09 2898240.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-001/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:Municipio de Yajalon, monto:2898240.09, importe_modificado:2898240.09}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2123921/proyecto_FIN, 2123921/proyecto_INICIO, 2123921/proyecto_PROCESO, 2123921/proyecto_FIN, 2123921/proyecto_INICIO, 2123921/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402157459 Proyecto de inversión5525442.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5525442.24, modificado:5525442.24}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO EMILIANO ZAPATA CHIVILTIC KM 0.000.00 AL KM 8.180.00 - 2273707 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Yajalón227370 S 11022 7348 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.18, meta_modificada:8.18}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:20, direccion:EJIDO CHIVILTIC, 29930 CHIVILTIC, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , DEL H. AYUNTAMIENTO TOMA LA CARRETERA YAJALÓN CHILÓN. DOBLA A LA DERECHA EN EL CAMINO DE TERRACERÍA QUE LLEVA A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS HACIA LA L, lon:-92.42953053, lat:17.12980376}}15-03-2022 15-06-2022 5525442.24 5525442.24 5525442.24 5525442.24 5525442.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-016/2022, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:Municipio de Yajalon, monto:5525442.24, importe_modificado:5525442.24}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.18}}{2157459/proyecto_INICIO, 2157459/proyecto_PROCESO, 2157459/proyecto_INICIO, 2157459/proyecto_FIN, 2157459/proyecto_PROCESO, 2157459/proyecto_FIN, 2157459/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402157841 Proyecto de inversión2475968.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475968.54, modificado:2475968.54}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN AV. CENTRAL PONIENTE ENTRE 3RA Y 4TA CALLE PONIENTE EN EL BARRIO SAN MARTIN - 2290627 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Yajalón229062 S 11022 7348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.68, meta_modificada:141.68}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 3A PONIENTE Y CALLE 4A PONIENTE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR MEDIANTE CALLE PAVIMENTADA A DOS CUADRAS DEL H. AYUNTAMIENTO , lon:-92.3366695, lat:17.17528305}}15-04-2022 15-07-2022 2475968.54 2475968.54 2475968.54 2475968.54 2475968.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-019/2022, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, SA DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:2475968.54, importe_modificado:2475968.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.68}}{2157841/proyecto_INICIO, 2157841/proyecto_FIN, 2157841/proyecto_PROCESO, 2157841/proyecto_FIN, 2157841/proyecto_INICIO, 2157841/proyecto_PROCESO, 2157841/proyecto_FIN, 2157841/proyecto_INICIO, 2157841/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402157943 Proyecto de inversión886824.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886824.54, modificado:886824.54}}CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 2295787 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Yajalón229578 S 47 31 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:157, direccion:EJIDO SANTA RITA, 29930 SANTA RITA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE EL LIBRAMIENTO RUMBO AL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 22 SEGUIDAMENTE SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA A UNOS 3, lon:-92.31725508, lat:17.17467788}}10-05-2022 10-08-2022 886824.54 886824.54 886824.54 886824.54 886824.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-021/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH, SA DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:886824.54, importe_modificado:886824.54}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}{2157943/proyecto_INICIO, 2157943/proyecto_PROCESO, 2157943/proyecto_INICIO, 2157943/proyecto_FIN, 2157943/proyecto_PROCESO, 2157943/proyecto_FIN, 2157943/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402161352 Proyecto de inversión2382324.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382324.8, modificado:2382324.8}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2478057 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Yajalón247805 S 136 90 0 {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:83, direccion:EJIDO LA ISLA, 29930 LA ISLA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE EL LIBRAMIENTO RUMBO AL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 22 SEGUIDAMENTE SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA A UNOS 10 KM S, lon:-92.27122408, lat:17.23105588}}01-09-2022 01-12-2022 2382324.8 2382324.8 2382324.8 2382324.8 2382324.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-037/2022, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:2382324.8, importe_modificado:2382324.8}}{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:1.0}}{2161352/proyecto_PROCESO, 2161352/proyecto_INICIO, 2161352/proyecto_FIN, 2161352/proyecto_INICIO, 2161352/proyecto_FIN, 2161352/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402163006 Proyecto de inversión545767.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545767.93, modificado:545767.93}}CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 2566727 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Yajalón256672 S 29 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:31, direccion:EJIDO LOMA LINDA, 29930 LOMA LINDA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS A UNOS 3.5 KM DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EL DESVIO POR TERRACERIA SEGUDAMENTE A 3.00 KM ESTA L, lon:-92.35672482, lat:17.18828599}}05-09-2022 05-12-2022 545767.93 545767.93 545767.93 545767.93 545767.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-040/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:Municipio de Yajalon, monto:545767.93, importe_modificado:545767.93}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{2163006/proyecto_INICIO, 2163006/proyecto_PROCESO, 2163006/proyecto_FIN, 2163006/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402163096 Proyecto de inversión1296198.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296198.82, modificado:1296198.82}}CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 2572587 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Yajalón257258 S 68 46 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:197, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LA AURORA, 29930 SAN ANTONIO DE LA AURORA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE EL LIBRAMIENTO RUMBO AL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 22 SEGUIDAMENTE SOBRE LA CA, lon:-92.314164, lat:17.20038473}}20-09-2022 20-12-2022 1296198.82 1296198.82 1296198.82 1296198.82 1296198.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-043/2022, contratista:CHRISTIAN IVAN MARTINEZ AGUILAR, convocante:Municipio de Yajalon, monto:1296198.82, importe_modificado:1296198.82}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}}{2163096/proyecto_INICIO, 2163096/proyecto_PROCESO, 2163096/proyecto_FIN, 2163096/proyecto_PROCESO, 2163096/proyecto_FIN, 2163096/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402163104 Proyecto de inversión391980.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391980.2, modificado:391980.2}}CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 2573267 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Yajalón257326 S 22 14 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:162, direccion:EJIDO LA PERSEVERANCIA, 29930 LA PERSEVERANCIA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA YAJALON CHILON A UNOS 6.00 KM DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EL DESVIO POR TERRACERIA SEGUDAMENTE A 5.00 KM ESTA LA LOC, lon:-92.27926553, lat:17.16179373}}20-09-2022 20-12-2022 391980.2 391980.2 391980.2 391980.2 391980.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-044/2022, contratista:CHRISTIAN IVAN MARTINEZ AGUILAR, convocante:Municipio de Yajalon, monto:391980.2, importe_modificado:391980.2}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}}{2163104/proyecto_INICIO, 2163104/proyecto_PROCESO, 2163104/proyecto_FIN, 2163104/proyecto_PROCESO, 2163104/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402166935 Proyecto de inversión750000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CALVARIO BAHUITZ - 2780037 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Yajalón278003 S 20417 13611 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:221, direccion:EJIDO CALVARIO BAHUITZ, 29930 CALVARIO BAHUITZ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE DIRIGE POR CALLE PAVIMENTADA POR LA AVENIDA CENTRAL PTE HACIA LA PRIMERA PTE SUR GIRA A LA IZQUIERDA EN LA CALLE SEGUNDA PTE SUR GIRA A LA IZQUIER, lon:-92.3560889, lat:17.16642977}}01-01-2022 10-12-2022 750000 750000 750000 750000 750000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125179, contratista:, convocante:Municipio de Yajalon, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}}{2166935/proyecto_INICIO, 2166935/proyecto_PROCESO, 2166935/proyecto_INICIO, 2166935/proyecto_FIN, 2166935/proyecto_PROCESO, 2166935/proyecto_FIN, 2166935/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402173755 Proyecto de inversión174450.67 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174450.67, modificado:174450.67}}REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE YAJALON - 3124257 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Yajalón312425 S 20417 13611 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:276.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 7A ORIENTE SUR BARRIO SAN JOSE EL TANQUIE, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 7A ORIENTE SUR Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE LA 5 Y 7 AVENIDA SU, lon:-92.33195717, lat:17.16485419}}01-10-2022 31-12-2022 174450.67 174450.67 174450.67 174450.67 174450.67 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125181, contratista:, convocante:Municipio de Yajalon, monto:174450.67, importe_modificado:174450.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.0}}{2173755/proyecto_INICIO, 2173755/proyecto_PROCESO, 2173755/proyecto_INICIO, 2173755/proyecto_FIN, 2173755/proyecto_PROCESO, 2173755/proyecto_FIN, 2173755/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402178098 Proyecto de inversión353530.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353530.51, modificado:353530.51}}REHABILITACIÓN DE TECHO CON LÁMINA GALVANIZADA - 3306747 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Yajalón330674 S 37 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1933.1, meta_modificada:1933.1}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 4A ORIENTE BARRIO LINDA VISTA 1A. SECCIÓN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR SE DIRIGE AL NOROESTE POR LA AV. CENTRAL HACIA LA PTE SUR GITRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCION 1A PTE. SUR GIRA A LA IZQUIE, lon:-92.3298607, lat:17.17154743}}01-10-2022 31-12-2022 353530.51 353530.51 353530.51 353530.51 353530.51 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125183, contratista:, convocante:Municipio de Yajalon, monto:353530.51, importe_modificado:353530.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1933.1}}{2178098/proyecto_INICIO, 2178098/proyecto_FIN, 2178098/proyecto_PROCESO, 2178098/proyecto_INICIO, 2178098/proyecto_FIN, 2178098/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402185126 Proyecto de inversión275773.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275773.46, modificado:275773.46}}MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM CLAVE 07DML0049R - 3521547 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Yajalón352154 S 25 17 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO BARRIO TZITZAQUIL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO AL BARRIO SE UBICA SOBRE EL LIBRAMIENTO RUMBO AL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 22 SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA A UNOS 100, lon:-92.32239112, lat:17.17237739}}05-09-2022 05-11-2022 275773.46 275773.46 275773.46 275773.46 275773.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/IBE/FISM-047/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:Municipio de Yajalon, monto:275773.46, importe_modificado:275773.46}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2185126/proyecto_INICIO, 2185126/proyecto_PROCESO, 2185126/proyecto_FIN, 2185126/proyecto_PROCESO, 2185126/proyecto_FIN, 2185126/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156618 Proyecto de inversión6822098.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6822098.99, modificado:6822098.99}}CONSTRUCCIÓN DE 100 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS - 2233507 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Yajalón223350 S 360 240 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:4, direccion:EJIDO AMADO NERVO, 29930 AMADO NERVO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE EL LIBRAMIENTO RUMBO AL BARRIO LOMA BONITA SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA A UNOS 15 KM DE LA LOCALIDAD DE YAJALON CHIAP, lon:-92.24587806, lat:17.22943205}}01-03-2022 01-06-2022 6822098.99 6822098.99 6822098.99 6822098.99 6822098.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-005/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:Municipio de Yajalon, monto:6822098.99, importe_modificado:6822098.99}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}}{2156618/proyecto_PROCESO, 2156618/proyecto_FIN, 2156618/proyecto_INICIO, 2156618/proyecto_FIN, 2156618/proyecto_PROCESO, 2156618/proyecto_FIN, 2156618/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402156634 Proyecto de inversión3423928.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3423928.44, modificado:3423928.44}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO SAN MARTIN - 2234277 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Yajalón223427 S 11022 7348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.88, meta_modificada:194.88}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE SUR BARRIO SAN MARTÍN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A AVENIDA SUR Y AVENIDA 3A AVENIDA SUR, SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR AL BARRIO SAN MARTIN ES MEDIANTE CALLE PAVIMENTADAS C, lon:-92.3388669, lat:17.17539681}}01-03-2022 01-06-2022 3423928.44 3423928.44 3423928.44 3423928.44 3423928.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-006/2022, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:3423928.44, importe_modificado:3423928.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.88}}{2156634/proyecto_FIN, 2156634/proyecto_INICIO, 2156634/proyecto_PROCESO, 2156634/proyecto_INICIO, 2156634/proyecto_PROCESO, 2156634/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402157467 Proyecto de inversión3700352.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700352.38, modificado:3700352.38}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO TZAJALA EMILIANO ZAPATA KM 0.000 AL KM 3.980 - 2273947 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Yajalón227394 S 11022 7348 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.98, meta_modificada:3.98}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:22, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29930 EMILIANO ZAPATA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , DEL H. AYUNTAMIENTO TOMA LA CARRETERA YAJALÓN CHILÓN. DOBLA A LA DERECHA EN EL CAMINO DE TERRACERÍA QUE LLEVA A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPA, lon:-92.41852067, lat:17.1463842}}15-03-2022 15-07-2022 3700352.38 3700352.38 3700352.38 3700352.38 3700352.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-017/2022, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:Municipio de Yajalon, monto:3700352.38, importe_modificado:3700352.38}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.98}}{2157467/proyecto_INICIO, 2157467/proyecto_PROCESO, 2157467/proyecto_FIN, 2157467/proyecto_PROCESO, 2157467/proyecto_FIN, 2157467/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402158527 Proyecto de inversión2258649.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258649.56, modificado:2258649.56}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CUARTA CALLE ORIENTE NORTE ENTRE AV. CENTRAL ORIENTE Y CUARTA AV. NORTE ORIENTE EL BARRIO LINDA VISTA - 2327817 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Yajalón232781 S 11022 7348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.65, meta_modificada:142.65}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 4A ORIENTE NORTE BARRIO LINDA VISTA 1A. SECCIÓN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 4A AVENIDA NORTE, PARA LLEGAR SE DIRIGE AL NOROESTE POR LA AV. CENTRAL HACIA LA PTE SUR GITRA A LA IZQUIERDA, lon:-92.32976061, lat:17.17166883}}05-07-2022 05-10-2022 2258649.56 2258649.56 2258649.56 2258649.56 2258649.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-029/2022, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:Municipio de Yajalon, monto:2258649.56, importe_modificado:2258649.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.65}}{2158527/proyecto_INICIO, 2158527/proyecto_PROCESO, 2158527/proyecto_FIN, 2158527/proyecto_PROCESO, 2158527/proyecto_FIN, 2158527/proyecto_INICIO, 2158527/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158539 Proyecto de inversión878862.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878862.74, modificado:878862.74}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO EN LA CALLE 6TA. AVENIDA SUR ENTRE 3RA SUR PTE. BARRIO SANTA TERESITA 2DA SECCION, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA TERESITA 2DA SECCION - 2328887 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Yajalón232888 S 11022 7348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.8, meta_modificada:118.8}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A SUR BARRIO SANTA TERESITA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 3A PONIENTE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALLE CENTRAL PONIENTE POSTERIORMENTE LA 1 ERA PONIENTE SUR LUEGO SE TOMA LA CALLE 4 AV SUR PON, lon:-92.33827708, lat:17.1725845}}15-07-2022 15-10-2022 878862.74 878862.74 878862.74 878862.74 878862.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-030/2022, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:Municipio de Yajalon, monto:878862.74, importe_modificado:878862.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.8}}{2158539/proyecto_INICIO, 2158539/proyecto_FIN, 2158539/proyecto_PROCESO, 2158539/proyecto_FIN, 2158539/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402166888 Proyecto de inversión1300000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}REHABILITACION DEL CAMINO RURAL A LUCIO BLANCO - 2777527 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Yajalón277752 S 20417 13611 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:82, direccion:EJIDO LUCIO BLANCO, 29930 LUCIO BLANCO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , DE LAS OFICINAS DE CEDECO NOS DIRIGIMOS AL NORTE HASTA TOPAR CON LA 6 NORTE DOBLAMOS HACIA AL LIBRAMIENTO NORTE TRAMO TEMO TILA GIRA A LA IZQUIERDA CON DIREC, lon:-92.23444186, lat:17.20249858}}01-01-2022 10-12-2022 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125176, contratista:, convocante:Municipio de Yajalon, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}}{2166888/proyecto_INICIO, 2166888/proyecto_FIN, 2166888/proyecto_INICIO, 2166888/proyecto_PROCESO, 2166888/proyecto_FIN, 2166888/proyecto_PROCESO, 2166888/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220202083092 Proyecto de inversión1391139.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391139.54, modificado:1391139.54}}REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS - 972397 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Lucas97239 S 46 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.0, meta_modificada:689.0}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO  LA REHABILITACION DE LOS MUROS SE ENCUENTRAN EN LA ZONA CENTRO, lon:-92.71514878, lat:16.6131249}}01-04-2022 14-06-2022 1391139.54 1391139.54 1391139.54 1391139.54 1391139.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-005/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:SAN LUCAS, monto:1656247.93, importe_modificado:1656247.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.0}}{2083092/proyecto_INICIO, 2083092/proyecto_PROCESO, 2083092/proyecto_FIN, 2083092/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188284 Proyecto de inversión316597.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316597.11, modificado:316597.11}}AMPLIACI0N DE LA RED DE DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA AEREA MONOFASICA 1F 2H 127 VOLTS SOBRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA - 3623177 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Lucas362317 S 2375 2362 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTROIA Y CALLE PINO SUAREZ, AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA MONOFASICA 1F2H 127 VOLTS SOBRE LA, lon:-92.722187, lat:16.61539}}16-11-2022 30-11-2022 316597.11 316597.11 316597.11 316597.11 316597.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM/O.T.-025/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:municipio de san lucas, monto:316597.11, importe_modificado:316597.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}}{2188284/proyecto_INICIO, 2188284/proyecto_PROCESO, 2188284/proyecto_FIN, 2188284/proyecto_PROCESO, 2188284/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188115 Proyecto de inversión149314.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149314.11, modificado:149314.11}}AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE EL BOULEVAR DENOMINADO OJO DE AGUA, CONTINUACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO. - 3618217 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Lucas361821 S 2375 2362 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:BOULEVARD OJO DE AGUA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO AMPLIACION SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE OJO DE AGUA, AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE EL BOULEVAR DENOMINADO OJO , lon:-92.716503, lat:16.618033}}01-11-2022 15-11-2022 149314.11 149314.11 149314.11 149314.11 149314.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM/O.T.-024/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES KAJOMA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de san lucas, monto:149314.11, importe_modificado:149314.11}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}{2188115/proyecto_INICIO, 2188115/proyecto_PROCESO, 2188115/proyecto_FIN, 2188115/proyecto_PROCESO, 2188115/proyecto_FIN, 2188115/proyecto_INICIO, 2188115/proyecto_PROCESO, 2188115/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080211 Proyecto de inversión83163.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83163.85, modificado:83163.85}}REHABILITACION DE TECHO FIRME, LOC. SAN JOSE BUENAVISTA. - 819197 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Lucas81919 S 10 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO , 29400 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE BUENAVISTA SE ENCUENTRA A UNA DISTACIA DE 338.41 METROS DESPUES DEL PANTEON MUNICIPAL., lon:-92.73251557, lat:16.6222428}}01-03-2022 14-05-2022 83163.85 83163.85 83163.85 83163.85 83163.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-003/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:1195631.13, importe_modificado:1195631.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}}{2080211/proyecto_INICIO, 2080211/proyecto_PROCESO, 2080211/proyecto_FIN, 2080211/proyecto_PROCESO, 2080211/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202082889 Proyecto de inversión265108.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265108.39, modificado:265108.39}}REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS,SAN JOSE BUENA VISTA - 961977 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Lucas96197 S 10 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 29400 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE BUENAVISTA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 400 METROS DE LA CABECERA M, lon:-92.73050485, lat:16.62293132}}01-04-2022 14-06-2022 265108.39 265108.39 265108.39 265108.39 265108.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-005/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:SAN LUCAS, monto:1656247.93, importe_modificado:1656247.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}}{2082889/proyecto_INICIO, 2082889/proyecto_PROCESO, 2082889/proyecto_FIN, 2082889/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173281 Proyecto de inversión550763.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550763.07, modificado:550763.07}}REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS, TRAMO DESVIO DEL CAMINO A LAS GUACAMAYAS AL CHACAMPON, DEL CADENAMIENTO KM. 0 MAS 000 AL CADENAMIENTO KM.1 MAS 300, EN TRAMOS AISLADOS - 3099057 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de San Lucas309905 S 287 278 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.3, meta_modificada:1.3}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO LAS GUACAMAYAS - CHACAMPON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 30 RANCHERIA SAN JOSÉ BUENAVISTA, 29400 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS GUACAMAYAS Y CAMINO CHACAMPON, REHABILITACION DEL CAMINO , lon:-92.735938, lat:16.627028}}01-09-2022 30-09-2022 550763.07 550763.07 550763.07 550763.07 550763.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-019/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:municipio de san lucas, monto:550763.07, importe_modificado:550763.07}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.3}}{2173281/proyecto_INICIO, 2173281/proyecto_PROCESO, 2173281/proyecto_INICIO, 2173281/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080073 Proyecto de inversión987589.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987589.59, modificado:987589.59}}REHABILITACION DE TECHOS FIRME. LOC. CABECERA MUNICIPAL - 809837 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Lucas80983 S 89 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1744.0, meta_modificada:1744.0}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA ZONA NORTE ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71498368, lat:16.61076291}}01-03-2022 14-05-2022 987589.59 987589.59 987589.59 987589.59 987589.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-003/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:1195631.13, importe_modificado:1195631.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1744.0}}{2080073/proyecto_PROCESO, 2080073/proyecto_INICIO, 2080073/proyecto_PROCESO, 2080073/proyecto_INICIO, 2080073/proyecto_FIN, 2080073/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402185806 Proyecto de inversión419654.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419654.2, modificado:419654.2}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA FRANCISCO VILLA - 3546707 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Lucas354670 S 2375 2362 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.8, meta_modificada:122.8}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA Y CALLE AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE AVENIDA FRANCISCO VILLA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA, lon:-92.719711, lat:16.611778}}03-10-2022 31-12-2022 419654.2 419654.2 419654.2 419654.2 419654.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-021/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES KAJOMA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de san lucas, monto:419654.2, importe_modificado:419654.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.8}}{2185806/proyecto_INICIO, 2185806/proyecto_PROCESO, 2185806/proyecto_FIN, 2185806/proyecto_INICIO, 2185806/proyecto_PROCESO, 2185806/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187496 Proyecto de inversión534243.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534243.08, modificado:534243.08}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA ENTRE LAS AVENIDAS MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA FRANCISCO VILLA - 3597707 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Lucas359770 S 2375 2362 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA FRANCISCO VILLA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE FRAY MATIA, lon:-92.719711, lat:16.611778}}01-11-2022 30-11-2022 534243.08 534243.08 534243.08 534243.08 534243.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-023/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:municipio de san lucas, monto:534243.08, importe_modificado:534243.08}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}{2187496/proyecto_INICIO, 2187496/proyecto_PROCESO, 2187496/proyecto_FIN, 2187496/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167109 Proyecto de inversión462280.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462280.75, modificado:462280.75}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. GUADALUPE VICITORIA Y AV. FRANCISCO VILLA - 2788957 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Lucas278895 S 57 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.4, meta_modificada:79.4}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE AV. GUADALUPE VICITORIA Y CALLE AV. FRANCISCO VILLA, ESTA OBRA DE REABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SE UBICA EN LA CALLE VE, lon:-92.7148, lat:16.611123}}02-08-2022 31-08-2022 462280.75 462280.75 462280.75 462280.75 462280.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-015/2022, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO SA DE CV, convocante:municipio de san lucas, monto:462280.75, importe_modificado:462280.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.4}}{2167109/proyecto_PROCESO, 2167109/proyecto_FIN, 2167109/proyecto_PROCESO, 2167109/proyecto_FIN, 2167109/proyecto_INICIO, 2167109/proyecto_FIN, 2167109/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402191158 Proyecto de inversión973988.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973988.55, modificado:973988.55}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 3707497 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Lucas370749 S 2375 2362 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:201.0, meta_modificada:201.0}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE GUADALUPE VICTORIA MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA, lon:-92.7191414, lat:16.611498}}01-11-2022 30-11-2022 973988.55 973988.55 973988.55 973988.55 973988.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-026/2022, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO SA DE CV, convocante:municipio de san lucas, monto:973988.55, importe_modificado:973988.55}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:201.0}}{2191158/proyecto_INICIO, 2191158/proyecto_PROCESO, 2191158/proyecto_FIN, 2191158/proyecto_INICIO, 2191158/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171513 Proyecto de inversión1396473.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396473.15, modificado:1396473.15}}MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DENOMINADO OJO DE AGUA. - 3006187 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Lucas300618 S 2375 2362 0 {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO CALLE FRANCISCO I MADERO, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO I. MADERO Y CALLEJON OJO DE AGUA, CAMINO ADOLFO LOPEZ MATEO MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMB, lon:-92.717794, lat:16.616252}}01-09-2022 30-09-2022 1396473.15 1396473.15 1396473.15 1396473.15 1396473.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-017/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:municipio de san lucas, monto:1396473.15, importe_modificado:1396473.15}}{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}}{2171513/proyecto_FIN, 2171513/proyecto_INICIO, 2171513/proyecto_FIN, 2171513/proyecto_INICIO, 2171513/proyecto_PROCESO, 2171513/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Verifique el importe del pagado  y corrija, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-06}, obs2: {observación:Verifique el importe del pagado  y corrija, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-06}, obs3: {observación:Verifique el importe del pagado  y corrija, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-06}, obs4: {observación:Verifique el importe del pagado  y corrija, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-06}}

2022 4 CHP220402171776 Proyecto de inversión463299 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463299.0, modificado:463299.0}}MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, TRAMO EL RESPIRADERO AL ENTRONQUE CON LA CARRETERA SAN LUCAS LAGUNA DEL CARMEN, DEL CADENAMIENTO KM. 0000 AL CADENAMIENTO KM. 1315.90 EN TRAMOS AISLADOS. - 3018747 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de San Lucas301874 S 2375 2362 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.32, meta_modificada:1.32}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUCAS EJIDO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN LUCAS Y CAMINO LAGUNA DEL CARMEN, CALLE ENTRONQUE LAGUNA DEL CARMEN MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EL RESPIRADERO AL ENTRONQUE CON , lon:-92.704807, lat:16.606025}}01-09-2022 30-09-2022 463299 463299 463299 463299 463299 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-018/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES KAJOMA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de san lucas, monto:463299.0, importe_modificado:463299.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.32}}{2171776/proyecto_PROCESO, 2171776/proyecto_INICIO, 2171776/proyecto_FIN, 2171776/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402185194 Proyecto de inversión565691.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565691.92, modificado:565691.92}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA FRANCISCO VILLA - 3523187 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Lucas352318 S 2375 2362 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:130.1, meta_modificada:130.1}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA BARRIO CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE AVENIDA FRANCISCO VILLA, REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALL, lon:-92.719711, lat:16.611778}}17-09-2022 16-10-2022 565691.92 565691.92 565691.92 565691.92 565691.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-020/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:municipio de san lucas, monto:565691.92, importe_modificado:565691.92}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:130.1}}{2185194/proyecto_INICIO, 2185194/proyecto_PROCESO, 2185194/proyecto_INICIO, 2185194/proyecto_FIN, 2185194/proyecto_PROCESO, 2185194/proyecto_FIN, 2185194/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402186785 Proyecto de inversión1722961.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722961.61, modificado:1722961.61}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC 250 KG CM2, UBICADO EN CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA, ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. FRANCISCO VILLA - 3574907 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Lucas357490 S 2375 2362 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:826.67, meta_modificada:826.67}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA Y CALLE AV. MIGUEL HIDALGO, CALLE AV. FRANCISCO VILLA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC 250 KGCM2, lon:-92.719711, lat:16.611778}}16-11-2022 30-11-2022 1722961.61 1722961.61 1722961.61 1722961.61 1722961.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-022/2022, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO SA DE CV, convocante:municipio de san lucas, monto:1722961.61, importe_modificado:1722961.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:826.67}}{2186785/proyecto_FIN, 2186785/proyecto_INICIO, 2186785/proyecto_PROCESO, 2186785/proyecto_FIN, 2186785/proyecto_PROCESO, 2186785/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202076098 Proyecto de inversión1656827.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656827.78, modificado:1656827.78}}REHABILITACION DE MUROS FIRMES, SAN LUCAS - 605717 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Lucas60571 S 142 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.0, meta_modificada:691.0}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRO SAN LUCAS Y CAMINO SAN JOSE BUENA VISTA, CARRETERA BARRIO EL CALVARIO  REHABILITACION DE LO 25 MUROS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA C, lon:-92.71952838, lat:16.61076291}}01-03-2022 14-05-2022 1656827.78 1656827.78 1656827.78 1656827.78 1656827.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-002/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES KAJOMA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:1656827.78, importe_modificado:1656827.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.0}}{2076098/proyecto_INICIO, 2076098/proyecto_PROCESO, 2076098/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202080175 Proyecto de inversión124877.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124877.69, modificado:124877.69}}REHABILITACION DE TECHOS FIRMES, FRANCISCO VILLA - 816747 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Lucas81674 S 11 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.0, meta_modificada:206.0}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 29400 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRAN EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO VILLA A UNA DISTANCIA DE 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.6774519, lat:16.59186921}}01-03-2022 14-05-2022 124877.69 124877.69 124877.69 124877.69 124877.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-003/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:1195631.13, importe_modificado:1195631.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.0}}{2080175/proyecto_INICIO, 2080175/proyecto_PROCESO, 2080175/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202083866 Proyecto de inversión453469.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453469.17, modificado:453469.17}}REHABILITACION DE PISOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS - 1005837 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Lucas100583 S 85 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1534.0, meta_modificada:1534.0}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CABECERA MUNICIAPL Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO  LA UBICACION DE LAS VIVIENDAS DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN UBIC, lon:-92.71572213, lat:16.61130029}}02-05-2022 30-06-2022 453469.17 453469.17 453469.17 453469.17 453469.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-008/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:563076.62, importe_modificado:563076.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1534.0}}{2083866/proyecto_INICIO, 2083866/proyecto_PROCESO, 2083866/proyecto_FIN, 2083866/proyecto_PROCESO, 2083866/proyecto_FIN, 2083866/proyecto_PROCESO, 2083866/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170976 Proyecto de inversión657996.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657996.53, modificado:657996.53}}MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS, TRAMO DEL CAMINO SAN LUCAS A FRANCISCO VILLA. A LA ZONA DEL GURU WITZ, DEL CADENAMIENTO KM. 0 000 AL CADENAMIENTO KM. 1 MAS180, EN TRAMOS AISLADOS. - 2976057 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de San Lucas297605 S 2375 2362 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.18, meta_modificada:1.18}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 180 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN LUCAS Y CAMINO FRANCISCO VILLA, CAMINO GURU-WITZ MANTENIMIENTO DE CAMIN, lon:-92.70779, lat:16.607324}}01-09-2022 30-09-2022 657996.53 657996.53 657996.53 657996.53 657996.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-016/2022, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO SA DE CV, convocante:municipio de san lucas, monto:657996.53, importe_modificado:657996.53}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.18}}{2170976/proyecto_INICIO, 2170976/proyecto_PROCESO, 2170976/proyecto_INICIO, 2170976/proyecto_FIN, 2170976/proyecto_INICIO, 2170976/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154900 Proyecto de inversión1878406.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878406.2, modificado:1878406.2}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN KAQUETE BAJO - 2145287 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán214528 S 112 137 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:249.0, meta_modificada:249.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:73, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 KAQUETE BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE KAQUETE BAJO ACLARANDO QUE LAS AUTORID, lon:-92.82740454, lat:16.72747711}}29-08-2022 02-10-2022 1878406.2 1878406.2 1878406.2 1878406.2 1878406.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/047/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S.A. DE C.V., convocante:municipio de zinacantan, monto:1878406.2, importe_modificado:1878406.2}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:249.0}}{2154900/proyecto_INICIO, 2154900/proyecto_FIN, 2154900/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155038 Proyecto de inversión384733.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384733.8, modificado:384733.8}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN AJTETIC BAJO I - 2151227 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán215122 S 69 84 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:69, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 AJTETIC BAJO I, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE AJTETIC BAJO I ACLARANDO QUE LAS AUT, lon:-92.82603703, lat:16.69884545}}13-09-2022 17-10-2022 384733.8 384733.8 384733.8 384733.8 384733.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/055/2022, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:municipio de zinacantan, monto:384733.8, importe_modificado:384733.8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:51.0}}{2155038/proyecto_INICIO, 2155038/proyecto_FIN, 2155038/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155061 Proyecto de inversión1244727 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244727.0, modificado:1244727.0}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN LA GRANADILLA ALTO - 2153257 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán215325 S 222 273 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:165.0, meta_modificada:165.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:78, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 LA GRANADILLA ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA GRANADILLA ALTO ACLARANDO QUE, lon:-92.83422284, lat:16.70478971}}13-09-2022 17-10-2022 1244727 1244727 1244727 1244727 1244727 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/057/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S.A. DE C.V., convocante:municipio de zinacantan, monto:1244727.0, importe_modificado:1244727.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:165.0}}{2155061/proyecto_INICIO, 2155061/proyecto_FIN, 2155061/proyecto_PROCESO, 2155061/proyecto_FIN, 2155061/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155143 Proyecto de inversión988237.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988237.8, modificado:988237.8}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN MAZAM SANTA ROSA - 2156687 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán215668 S 177 216 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:131.0, meta_modificada:131.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:35, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE MAZAM SANTA ROSA, 29350 MAZAM, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MAZAM SANTA ROSA ACLARANDO QU, lon:-92.82866646, lat:16.68125239}}01-10-2022 04-11-2022 988237.8 988237.8 988237.8 988237.8 988237.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/064/2022, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:municipio de zinacantan, monto:988237.8, importe_modificado:988237.8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:131.0}}{2155143/proyecto_PROCESO, 2155143/proyecto_INICIO, 2155143/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220402154950 Proyecto de inversión5227853.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5227853.4, modificado:5227853.4}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN ZEQUENTIC CENTRO - 2147407 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán214740 S 936 1143 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:693.0, meta_modificada:693.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:CALLE INOMINADA FRACCION ZEQUENTIC CENTRO, 29350 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ZEQUENTIC FRACCION CENT, lon:-92.826578, lat:16.71970656}}19-08-2022 02-10-2022 5227853.4 5227853.4 5227853.4 5227853.4 5227853.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/045/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S.A. DE C.V., convocante:municipio de zinacantan, monto:5227853.4, importe_modificado:5227853.4}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:693.0}}{2154950/proyecto_INICIO, 2154950/proyecto_PROCESO, 2154950/proyecto_FIN, 2154950/proyecto_INICIO, 2154950/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155122 Proyecto de inversión1425778.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425778.2, modificado:1425778.2}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN POTOBTIC CENTRO - 2155887 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán215588 S 255 312 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:189.0, meta_modificada:189.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE POTOBTIC CENTRO, 29350 POTOBTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE POTOBTIC CENTRO ACLARANDO Q, lon:-92.83460017, lat:16.69123912}}01-10-2022 04-11-2022 1425778.2 1425778.2 1425778.2 1425778.2 1425778.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/062/2022, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:municipio de zinacantan, monto:1425778.2, importe_modificado:1425778.2}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:189.0}}{2155122/proyecto_INICIO, 2155122/proyecto_PROCESO, 2155122/proyecto_FIN, 2155122/proyecto_PROCESO, 2155122/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154913 Proyecto de inversión882624.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882624.6, modificado:882624.6}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN JOIGELITO ANEXO - 2145927 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán214592 S 159 192 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:117.0, meta_modificada:117.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:76, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 JOIGELITO ANEXO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JOIGELITO ANEXO ACLARANDO QUE LAS A, lon:-92.83182012, lat:16.7355226}}29-08-2022 02-10-2022 882624.6 882624.6 882624.6 882624.6 882624.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/048/2022, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:municipio de zinacantan, monto:882624.6, importe_modificado:882624.6}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:117.0}}{2154913/proyecto_INICIO, 2154913/proyecto_FIN, 2154913/proyecto_PROCESO, 2154913/proyecto_FIN, 2154913/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155030 Proyecto de inversión595960.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595960.2, modificado:595960.2}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN AJTETIC ALTO - 2150967 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán215096 S 108 129 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:79.0, meta_modificada:79.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:53, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 AJTETIC ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE AJTETIC ALTO ACLARANDO QUE LAS AUTORID, lon:-92.82587457, lat:16.70331557}}13-09-2022 17-10-2022 595960.2 595960.2 595960.2 595960.2 595960.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/054/2022, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:municipio de zinacantan, monto:595960.2, importe_modificado:595960.2}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:79.0}}{2155030/proyecto_INICIO, 2155030/proyecto_PROCESO, 2155030/proyecto_FIN, 2155030/proyecto_INICIO, 2155030/proyecto_PROCESO, 2155030/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155074 Proyecto de inversión3492779.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3492779.4, modificado:3492779.4}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN LA GRANADILLA I - 2153707 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán215370 S 624 765 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:463.0, meta_modificada:463.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:CALLE INOMINADA FRACCION LA GRANADILLA I, 29350 LA GRANADILLA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA GRANADILLA FRACCI, lon:-92.8394752, lat:16.70949698}}02-09-2022 16-10-2022 3492779.4 3492779.4 3492779.4 3492779.4 3492779.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/052/2022, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:municipio de zinacantan, monto:3492779.4, importe_modificado:3492779.4}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:463.0}}{2155074/proyecto_PROCESO, 2155074/proyecto_FIN, 2155074/proyecto_INICIO, 2155074/proyecto_PROCESO, 2155074/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155114 Proyecto de inversión784555.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784555.2, modificado:784555.2}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN POTOBTIC BAJO - 2155517 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán215551 S 141 171 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:104.0, meta_modificada:104.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:71, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 POTOBTIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE POTOBTIC BAJO ACLARANDO QUE LAS AUTOR, lon:-92.84077622, lat:16.69280237}}01-10-2022 04-11-2022 784555.2 784555.2 784555.2 784555.2 784555.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/061/2022, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:municipio de zinacantan, monto:784555.2, importe_modificado:784555.2}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:104.0}}{2155114/proyecto_INICIO, 2155114/proyecto_PROCESO, 2155114/proyecto_FIN, 2155114/proyecto_INICIO, 2155114/proyecto_PROCESO, 2155114/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155172 Proyecto de inversión1750161.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750161.6, modificado:1750161.6}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN PETZTOJ BAJO - 2158007 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán215800 S 312 384 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:232.0, meta_modificada:232.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:77, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 PETZTOJ BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PETZTOJ BAJO ACLARANDO QUE LAS AUTORID, lon:-92.77752191, lat:16.76141721}}17-10-2022 20-11-2022 1750161.6 1750161.6 1750161.6 1750161.6 1750161.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/069/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S.A. DE C.V., convocante:municipio de zinacantan, monto:1750161.6, importe_modificado:1750161.6}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:232.0}}{2155172/proyecto_INICIO, 2155172/proyecto_FIN, 2155172/proyecto_PROCESO, 2155172/proyecto_FIN, 2155172/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176997 Proyecto de inversión777011.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:776011.4, modificado:776011.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN NAVENCHAUC - 3262687 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán326268 S 139 170 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:103.0, meta_modificada:103.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CALLE INOMINADA FRACCION NAVENCHAUC, 29350 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC ACLARANDO QUE LAS, lon:-92.7776165, lat:16.73866003}}10-11-2022 15-12-2022 777011.4 777011.4 777011.4 777011.4 777011.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/072/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S.A. DE C.V., convocante:municipio de zinacantan, monto:777011.4, importe_modificado:777011.4}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:103.0}}{2176997/proyecto_INICIO, 2176997/proyecto_FIN, 2176997/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154930 Proyecto de inversión942975 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942975.0, modificado:942975.0}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN JOIGELITO ALTO - 2146577 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán214657 S 56 69 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:125.0, meta_modificada:125.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:70, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 JOIGELITO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JOIGELITO ALTO ACLARANDO QUE LAS AUT, lon:-92.83219944, lat:16.73307857}}29-08-2022 02-10-2022 942975 942975 942975 942975 942975 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/049/2022, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:municipio de zinacantan, monto:942975.0, importe_modificado:942975.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:125.0}}{2154930/proyecto_PROCESO, 2154930/proyecto_INICIO, 2154930/proyecto_FIN, 2154930/proyecto_PROCESO, 2154930/proyecto_FIN, 2154930/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155009 Proyecto de inversión731748.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731748.6, modificado:731748.6}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN ZEQUENTIC ALTO - 2149427 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán214942 S 132 159 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:97.0, meta_modificada:97.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:72, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 ZEQUENTIC ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ZEQUENTIC ALTO ACLARANDO QUE LAS AUT, lon:-92.82874319, lat:16.7132125}}13-09-2022 17-10-2022 731748.6 731748.6 731748.6 731748.6 731748.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/053/2022, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:municipio de zinacantan, monto:731748.6, importe_modificado:731748.6}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:97.0}}{2155009/proyecto_INICIO, 2155009/proyecto_PROCESO, 2155009/proyecto_FIN, 2155009/proyecto_INICIO, 2155009/proyecto_PROCESO, 2155009/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155158 Proyecto de inversión1569110.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569110.4, modificado:1569110.4}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN PETZTOJ I - 2157237 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán215723 S 282 342 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:208.0, meta_modificada:208.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE PETZTOJ I, 29350 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PETZTOJ I ACLARANDO QUE LAS AUTORI, lon:-92.7776424, lat:16.75953396}}17-10-2022 20-11-2022 1569110.4 1569110.4 1569110.4 1569110.4 1569110.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/067/2022, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:municipio de zinacantan, monto:1569110.4, importe_modificado:1569110.4}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:208.0}}{2155158/proyecto_INICIO, 2155158/proyecto_PROCESO, 2155158/proyecto_FIN, 2155158/proyecto_PROCESO, 2155158/proyecto_FIN, 2155158/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154817 Proyecto de inversión4963820.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4963820.4, modificado:4963820.4}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN NAVENCHAUC III - 2140427 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán214042 S 296 362 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:658.0, meta_modificada:658.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CALLE INOMINADA FRACCION NAVENCHAUC III, 29350 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC FRACCION III , lon:-92.77954195, lat:16.73173164}}21-07-2022 03-09-2022 4963820.4 4963820.4 4963820.4 4963820.4 4963820.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/040/2022, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:municipio de zinacantan, monto:4963820.4, importe_modificado:4963820.4}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:658.0}}{2154817/proyecto_INICIO, 2154817/proyecto_FIN, 2154817/proyecto_PROCESO, 2154817/proyecto_FIN, 2154817/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154997 Proyecto de inversión3643655.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3643655.4, modificado:3643655.4}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN ZEQUENTIC - 2149087 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán214908 S 651 798 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:483.0, meta_modificada:483.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ZEQUENTIC ACLARANDO QUE LAS AUTORIDADES D, lon:-92.82792469, lat:16.7168992}}19-08-2022 02-10-2022 3643655.4 3643655.4 3643655.4 3643655.4 3643655.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/046/2022, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:municipio de zinacantan, monto:3643655.4, importe_modificado:3643655.4}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:483.0}}{2154997/proyecto_PROCESO, 2154997/proyecto_FIN, 2154997/proyecto_INICIO, 2154997/proyecto_PROCESO, 2154997/proyecto_FIN, 2154997/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155018 Proyecto de inversión1870862.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870862.4, modificado:1870862.4}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN ZEQUENTIC BAJO - 2150367 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán215036 S 336 408 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:248.0, meta_modificada:248.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:62, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 ZEQUENTIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ZEQUENTIC BAJO Y ACLARANDO QUE LAS A, lon:-92.82865693, lat:16.70966282}}29-08-2022 02-10-2022 1870862.4 1870862.4 1870862.4 1870862.4 1870862.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/051/2022, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:municipio de zinacantan, monto:1870862.4, importe_modificado:1870862.4}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:248.0}}{2155018/proyecto_INICIO, 2155018/proyecto_FIN, 2155018/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155108 Proyecto de inversión2021738.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2021738.4, modificado:2021738.4}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN CHIQUINIVALVO - 2155147 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán215514 S 363 441 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:268.0, meta_modificada:268.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:5, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 CHIQUINIVALVO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CHIQUINIVALVO ACLARANDO QUE LAS AUTOR, lon:-92.85055465, lat:16.70845865}}01-10-2022 04-11-2022 2021738.4 2021738.4 2021738.4 2021738.4 2021738.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/060/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S.A. DE C.V., convocante:municipio de zinacantan, monto:2021738.4, importe_modificado:2021738.4}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:268.0}}{2155108/proyecto_PROCESO, 2155108/proyecto_INICIO, 2155108/proyecto_FIN, 2155108/proyecto_PROCESO, 2155108/proyecto_FIN, 2155108/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155131 Proyecto de inversión1093851 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093851.0, modificado:1093851.0}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN POTOBTIC II - 2156227 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán215622 S 195 240 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:145.0, meta_modificada:145.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:CALLE INOMINADA FRACCION POTOBTIC II, 29350 POTOBTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE POTOBTIC II ACLARANDO QUE LAS, lon:-92.83518757, lat:16.68993911}}01-10-2022 04-11-2022 1093851 1093851 1093851 1093851 1093851 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/063/2022, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:municipio de zinacantan, monto:1093851.0, importe_modificado:1093851.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:145.0}}{2155131/proyecto_INICIO, 2155131/proyecto_FIN, 2155131/proyecto_PROCESO, 2155131/proyecto_FIN, 2155131/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154791 Proyecto de inversión4963820.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4963820.4, modificado:4963820.4}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN NAVENCHAUC II - 2138807 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán213880 S 888 1086 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:658.0, meta_modificada:658.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE NAVENCHAUC II, 29350 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC II ACLARANDO QUE, lon:-92.78309511, lat:16.73828914}}21-07-2022 03-09-2022 4963820.4 4963820.4 4963820.4 4963820.4 4963820.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/039/2022, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:4963820.4, importe_modificado:4963820.4}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:658.0}}{2154791/proyecto_FIN, 2154791/proyecto_INICIO, 2154791/proyecto_FIN, 2154791/proyecto_PROCESO, 2154791/proyecto_INICIO, 2154791/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154886 Proyecto de inversión1591741.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591741.8, modificado:1591741.8}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN JOIGEL GRANDE - 2144397 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán214439 S 285 348 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:211.0, meta_modificada:211.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:28, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 JOIGEL GRANDE, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JOIGEL GRANDE ACLARANDO QUE LAS AUTOR, lon:-92.82034174, lat:16.72814532}}04-08-2022 07-09-2022 1591741.8 1591741.8 1591741.8 1591741.8 1591741.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/044/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S.A. DE C.V., convocante:municipio de zinacantan, monto:1591741.8, importe_modificado:1591741.8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:211.0}}{2154886/proyecto_INICIO, 2154886/proyecto_FIN, 2154886/proyecto_PROCESO, 2154886/proyecto_FIN, 2154886/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155166 Proyecto de inversión309295.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309295.8, modificado:309295.8}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN PETZTOJ II - 2157647 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán215764 S 54 69 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE PETZTOJ II, 29350 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PETZTOJ II ACLARANDO QUE LAS AUTO, lon:-92.77834452, lat:16.76022828}}17-10-2022 20-11-2022 309295.8 309295.8 309295.8 309295.8 309295.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/068/2022, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:municipio de zinacantan, monto:309295.8, importe_modificado:309295.8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}}{2155166/proyecto_INICIO, 2155166/proyecto_FIN, 2155166/proyecto_PROCESO, 2155166/proyecto_FIN, 2155166/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154633 Proyecto de inversión1320165 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320165.0, modificado:1320165.0}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN EL PIG - 2130587 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán213058 S 237 288 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:175.0, meta_modificada:175.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:32, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 EL PIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DEL PIG LAS AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD TIENEN , lon:-92.76483988, lat:16.73167049}}01-08-2022 04-09-2022 1320165 1320165 1320165 1320165 1320165 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/042/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S.A. DE C.V., convocante:municipio de zinacantan, monto:1320165.0, importe_modificado:1320165.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:175.0}}{2154633/proyecto_INICIO, 2154633/proyecto_PROCESO, 2154633/proyecto_FIN, 2154633/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154867 Proyecto de inversión2180158.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180158.2, modificado:2180158.2}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN CHAINATIC - 2143327 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán214332 S 390 477 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:289.0, meta_modificada:289.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:4, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 CHAINATIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CHAINATIC ACLARANDO QUE LAS AUTORIDADES D, lon:-92.81305544, lat:16.72973259}}04-08-2022 07-09-2022 2180158.2 2180158.2 2180158.2 2180158.2 2180158.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/043/2022, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:municipio de zinacantan, monto:2180158.2, importe_modificado:2180158.2}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:289.0}}{2154867/proyecto_INICIO, 2154867/proyecto_FIN, 2154867/proyecto_PROCESO, 2154867/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154979 Proyecto de inversión1704898.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704898.8, modificado:1704898.8}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN ZEQUENTIC II - 2148467 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán214846 S 306 372 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:226.0, meta_modificada:226.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:CALLE INOMINADA FRACCION ZEQUENTIC II, 29350 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ZEQUENTIC FRACCION II ACLAR, lon:-92.82671501, lat:16.71634329}}29-08-2022 02-10-2022 1704898.8 1704898.8 1704898.8 1704898.8 1704898.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/050/2022, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:municipio de zinacantan, monto:1704898.8, importe_modificado:1704898.8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:226.0}}{2154979/proyecto_INICIO, 2154979/proyecto_PROCESO, 2154979/proyecto_INICIO, 2154979/proyecto_FIN, 2154979/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155083 Proyecto de inversión3492779.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3492779.4, modificado:3492779.4}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN LA GRANADILLA II - 2154017 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán215401 S 624 765 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:463.0, meta_modificada:463.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:CALLE INOMINADA FRACCION LA GRANADILLA II, 29350 LA GRANADILLA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA GRANADILLA II AC, lon:-92.84192138, lat:16.70929146}}22-09-2022 05-11-2022 3492779.4 3492779.4 3492779.4 3492779.4 3492779.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/058/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S.A. DE C.V., convocante:municipio de zinacantan, monto:3492779.4, importe_modificado:3492779.4}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:463.0}}{2155083/proyecto_INICIO, 2155083/proyecto_PROCESO, 2155083/proyecto_FIN, 2155083/proyecto_INICIO, 2155083/proyecto_PROCESO, 2155083/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155150 Proyecto de inversión1704898.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704898.8, modificado:1704898.8}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN PINAR SALINAS - 2156967 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán215696 S 306 372 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:226.0, meta_modificada:226.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:20, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 PINAR SALINAS, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PINAR SALINAS ACLARANDO QUE LAS AUTOR, lon:-92.75825313, lat:16.7648821}}17-10-2022 20-11-2022 1704898.8 1704898.8 1704898.8 1704898.8 1704898.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/065/2022, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:municipio de zinacantan, monto:1704898.8, importe_modificado:1704898.8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:226.0}}{2155150/proyecto_INICIO, 2155150/proyecto_PROCESO, 2155150/proyecto_FIN, 2155150/proyecto_PROCESO, 2155150/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155153 Proyecto de inversión1486128.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486128.6, modificado:1486128.6}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN TIERRA BLANCA - 2157097 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán215709 S 267 324 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:197.0, meta_modificada:197.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:14, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 TIERRA BLANCA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA ACLARANDO QUE LAS AUTOR, lon:-92.77222254, lat:16.76814372}}17-10-2022 20-11-2022 1486128.6 1486128.6 1486128.6 1486128.6 1486128.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/066/2022, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:municipio de zinacantan, monto:1486128.6, importe_modificado:1486128.6}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:197.0}}{2155153/proyecto_INICIO, 2155153/proyecto_FIN, 2155153/proyecto_PROCESO, 2155153/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154845 Proyecto de inversión3786987.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3786987.6, modificado:3786987.6}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN APAZ - 2142317 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán214231 S 678 828 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:502.0, meta_modificada:502.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 APAZ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE APAZ ACLARANDO QUE LAS AUTORIDADES DE LA LOCAL, lon:-92.79406643, lat:16.71128437}}21-07-2022 03-09-2022 3786987.6 3786987.6 3786987.6 3786987.6 3786987.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/041/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S.A. DE C.V., convocante:municipio de zinacantan, monto:3786987.6, importe_modificado:3786987.6}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:502.0}}{2154845/proyecto_INICIO, 2154845/proyecto_PROCESO, 2154845/proyecto_FIN, 2154845/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155049 Proyecto de inversión1289989.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289989.8, modificado:1289989.8}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN AJTETIC BAJO - 2152817 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán215281 S 231 282 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:171.0, meta_modificada:171.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:24, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 AJTETIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE AJTETIC BAJO ACLARANDO QUE LAS AUTORID, lon:-92.83100681, lat:16.69755231}}13-09-2022 17-10-2022 1289989.8 1289989.8 1289989.8 1289989.8 1289989.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/056/2022, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:municipio de zinacantan, monto:1289989.8, importe_modificado:1289989.8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:171.0}}{2155049/proyecto_INICIO, 2155049/proyecto_PROCESO, 2155049/proyecto_FIN, 2155049/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155094 Proyecto de inversión973150.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973150.2, modificado:973150.2}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN PIEDRA PARADA BAJO - 2154577 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán215457 S 174 213 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:129.0, meta_modificada:129.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:74, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 PIEDRA PARADA BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA BAJO ACLARANDO QUE, lon:-92.83796875, lat:16.71606761}}01-10-2022 04-11-2022 973150.2 973150.2 973150.2 973150.2 973150.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/059/2022, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:municipio de zinacantan, monto:973150.2, importe_modificado:973150.2}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:129.0}}{2155094/proyecto_INICIO, 2155094/proyecto_FIN, 2155094/proyecto_PROCESO, 2155094/proyecto_FIN, 2155094/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155178 Proyecto de inversión701573.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701573.4, modificado:701573.4}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN BOCHOJBO ZINACANTAN ACCION - 2158307 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán215830 S 126 153 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:93.0, meta_modificada:93.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE INOMINADA BARRIO BOCHOJBO ZINACANTAN ACCION, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BOCHOJBO ZINAC, lon:-92.72145766, lat:16.76102764}}17-10-2022 20-11-2022 701573.4 701573.4 701573.4 701573.4 701573.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/070/2022, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:municipio de zinacantan, monto:701573.4, importe_modificado:701573.4}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:93.0}}{2155178/proyecto_INICIO, 2155178/proyecto_FIN, 2155178/proyecto_PROCESO, 2155178/proyecto_FIN, 2155178/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176986 Proyecto de inversión2632786.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000.0, modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2631786.2, modificado:2631786.2}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN NAVENCHAUC ACCION - 3262297 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Zinacantán326229 S 471 576 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:349.0, meta_modificada:349.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CALLE INOMINADA FRACCION NAVENCHAUC ACCION, 29350 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC ACCION ACL, lon:-92.7760959, lat:16.73650578}}17-10-2022 20-11-2022 2632786.2 2632786.2 2632786.2 2632786.2 2632786.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/071/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S.A. DE C.V., convocante:municipio de zinacantan, monto:2632786.2, importe_modificado:2632786.2}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:349.0}}{2176986/proyecto_PROCESO, 2176986/proyecto_FIN, 2176986/proyecto_INICIO, 2176986/proyecto_PROCESO, 2176986/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220102062994 Acción 6235149.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6235149.59, modificado:6235149.59}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 34327 Chiapas 112 San Juan Cancuc Gastos IndirectosSin identificar Municipio de San Juan Cancuc3432 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.371953, lat:16.892243}}01-01-2022 31-12-2022 6235149.59 6235149.59 6235149.59 6235149.59 6235149.59 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115169, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:6235149.59, importe_modificado:6235149.59}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2062994/proyecto_INICIO, 2062994/proyecto_PROCESO, 2062994/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202082950 Proyecto de inversión5555166.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5555166.69, modificado:5555166.69}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CHOJCHOW, E.C. SAN JUAN CANCUC, CHACTE DEL KM 0 AL KM 1.1. - 964897 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Juan Cancuc96489 S 1248 1167 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC  - SAN JUAN DEL RIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE CHOJCHOW, 29798 CHOJCHOW, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CAR, lon:-92.35870455, lat:16.90408385}}15-02-2022 15-05-2022 5555166.69 5555166.69 5555166.69 5555166.69 5555166.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-014/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5555166.69, importe_modificado:5555166.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}{2082950/proyecto_PROCESO, 2082950/proyecto_INICIO, 2082950/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113058 Proyecto de inversión5221985.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5221985.72, modificado:5221985.72}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 22 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NICHTEEL SAN ANTONIO BARRIO CERRITO - 1319397 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc131939 S 65 45 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC  - SITALA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 50 + undefined PUEBLO NICHTEEL SAN ANTONIO, 29796 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO, lon:-92.42946713, lat:16.94716583}}01-06-2022 31-08-2022 5221985.72 5221985.72 5221985.72 5221985.72 5221985.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-024/2022, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5221985.72, importe_modificado:5221985.72}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}}{2113058/proyecto_PROCESO, 2113058/proyecto_INICIO, 2113058/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162385 Proyecto de inversión3315810.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3315810.96, modificado:3315810.96}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS 500 ML EN LA LOCALIDAD DE ONILTIC - 2535997 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Juan Cancuc253599 S 660 440 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 RANCHERIA ONILTIC, 29798 ONILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRE, lon:-92.38771469, lat:16.96967433}}01-09-2022 30-11-2022 3315810.96 3315810.96 3315810.96 3315810.96 3315810.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-050/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3315810.96, importe_modificado:3315810.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}}{2162385/proyecto_INICIO, 2162385/proyecto_PROCESO, 2162385/proyecto_FIN, 2162385/proyecto_INICIO, 2162385/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164800 Proyecto de inversión3980001.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3980001.76, modificado:3980001.76}}EQUIPAMIENTO MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TINACOS DE 5,000 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 200 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHANCOLOM - 2663467 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Juan Cancuc266346 S 456 344 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 74 RANCHERIA CHANCOLOM, 29798 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CAN, lon:-92.40985123, lat:16.97766721}}29-05-2022 01-06-2022 3980001.76 3980001.76 3980001.76 3980001.76 3980001.76 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124122, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:3980001.76, importe_modificado:3980001.76}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}}{2164800/proyecto_INICIO, 2164800/proyecto_PROCESO, 2164800/proyecto_FIN, 2164800/proyecto_INICIO, 2164800/proyecto_PROCESO, 2164800/proyecto_FIN, 2164800/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402183253 Proyecto de inversión1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN JUAN CANCUC - 3465567 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Juan Cancuc346556 S 2900 2350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS A LA CARRETERA AL MUNICIPIO DE TENEJEPA SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA DERECHA PARA LLEGAR AL MUNCI, lon:-92.3701591, lat:16.89298003}}10-01-2022 30-12-2022 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124124, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}}{2183253/proyecto_PROCESO, 2183253/proyecto_FIN, 2183253/proyecto_PROCESO, 2183253/proyecto_INICIO, 2183253/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116037 Proyecto de inversión1392529.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392529.52, modificado:1392529.52}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 8 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN - 1443337 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc144333 S 16 14 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC  - SITALA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA TZAJALCHEN, 29797 TZAJALCHÉN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN , lon:-92.35721089, lat:16.94566592}}15-07-2022 15-09-2022 1392529.52 1392529.52 1392529.52 1392529.52 1392529.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-030/2022, contratista:LUIS RAÚL PÉREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1392529.52, importe_modificado:1392529.52}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{2116037/proyecto_INICIO, 2116037/proyecto_PROCESO, 2116037/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162917 Proyecto de inversión2088794.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088794.3, modificado:2088794.3}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 12 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YASHNAIL - 2560257 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc256025 S 183 167 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TENEJAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 53 + 100 PARAJE YASHNAIL, 29790 YASHNAIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL TENEJAPA SAN JUAN CANCUC Y A 52 KM ESTA E, lon:-92.39347349, lat:16.86156562}}01-08-2022 30-09-2022 2088794.3 2088794.3 2088794.3 2088794.3 2088794.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-038/2022, contratista:ROSA GÓMEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2088794.3, importe_modificado:2088794.3}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{2162917/proyecto_FIN, 2162917/proyecto_INICIO, 2162917/proyecto_FIN, 2162917/proyecto_PROCESO, 2162917/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164897 Proyecto de inversión1354659.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354659.23, modificado:1354659.23}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA C.C.T. 07DPB0354Q DE LA LOCALIDAD DE TZULUWITZ - 2669067 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc266906 S 608 562 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 56 RANCHERIA TZULUWITZ, 29792 TZULUWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CA, lon:-92.40155876, lat:16.88986715}}01-09-2022 15-11-2022 1354659.23 1354659.23 1354659.23 1354659.23 1354659.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-051/2022, contratista:cecilio jimenez juarez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1354659.23, importe_modificado:1354659.23}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}}{2164897/proyecto_INICIO, 2164897/proyecto_PROCESO, 2164897/proyecto_FIN, 2164897/proyecto_INICIO, 2164897/proyecto_PROCESO, 2164897/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165300 Proyecto de inversión5221985.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5221985.72, modificado:5221985.72}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 30 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALHUCUM - 2693397 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc269339 S 125 110 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TZAJALHUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA TZAJALUCUM, 29797 TZAJALHUCUM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO EL CAMINO IZQUIER, lon:-92.40468417, lat:16.98805472}}01-07-2022 30-09-2022 5221985.72 5221985.72 5221985.72 5221985.72 5221985.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-027/2022, contratista:ALDIVASA Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5221985.72, importe_modificado:5221985.72}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}}{2165300/proyecto_INICIO, 2165300/proyecto_PROCESO, 2165300/proyecto_FIN, 2165300/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167235 Proyecto de inversión2088794.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088794.3, modificado:2088794.3}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 12 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZUMBAL - 2796797 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc279679 S 72 60 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TENEJAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 RANCHERIA TZUMBAL, 29796 TZUMBAL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DEL CAMINO DE TENEJAPASAN JUAN CANCUC DESPUES DE LA COMUNIDAD DE YOCHIB EN EL , lon:-92.43188585, lat:16.93834373}}15-07-2022 15-09-2022 2088794.3 2088794.3 2088794.3 2088794.3 2088794.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-031/2022, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2088794.3, importe_modificado:2088794.3}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{2167235/proyecto_INICIO, 2167235/proyecto_FIN, 2167235/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402183297 Proyecto de inversión2864506.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2864506.78, modificado:2864506.78}}AMPLIACIÓN DE LA DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA BENEFICIAR A BARRIO YAXCOK DE LA CABECERA MUNICIPAL - 3467117 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Juan Cancuc346711 S 458 370 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL TENEJAPA SAN JUAN CANCUC QUE SON APROXIMADAMENTE 56.1 KM DE CARRETERA CON PAVIMENTO ASFALTICO LLEGANDO A L, lon:-92.37260528, lat:16.89310322}}15-09-2022 30-11-2022 2864506.78 2864506.78 2864506.78 2864506.78 2864506.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-053/2022, contratista:ALDIVASA Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2864506.78, importe_modificado:2864506.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}{2183297/proyecto_INICIO, 2183297/proyecto_PROCESO, 2183297/proyecto_INICIO, 2183297/proyecto_FIN, 2183297/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402183423 Proyecto de inversión1361730.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361730.65, modificado:1361730.65}}CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS PARA BAÑOS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JUCHILJA. - 3471997 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc347199 S 72 65 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - JUCHILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA JUCHILJA, 29790 JUCHILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA EL CAMINO DE PAVIMENTO , lon:-92.3679202, lat:16.93311341}}01-11-2022 15-12-2022 1361730.65 1361730.65 1361730.65 1361730.65 1361730.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-057/2022, contratista:ROSA GÓMEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1361730.65, importe_modificado:1361730.65}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}}{2183423/proyecto_PROCESO, 2183423/proyecto_FIN, 2183423/proyecto_PROCESO, 2183423/proyecto_INICIO, 2183423/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402183555 Proyecto de inversión1111969.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111969.32, modificado:1111969.32}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUSILJA - 3475917 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Juan Cancuc347591 S 225 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CRUSILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA CRUSILJÁ, 29790 CRUSILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL TENEJAPA SAN JUAN CANCUC QUE SON APROXI, lon:-92.35877199, lat:16.87032683}}01-11-2022 30-11-2022 1111969.32 1111969.32 1111969.32 1111969.32 1111969.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-058/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1111969.32, importe_modificado:1111969.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}}{2183555/proyecto_PROCESO, 2183555/proyecto_FIN, 2183555/proyecto_INICIO, 2183555/proyecto_PROCESO, 2183555/proyecto_FIN, 2183555/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402183807 Proyecto de inversión391333.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391333.54, modificado:391333.54}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 3484357 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc348435 S 2420 2180 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:142.0, meta_modificada:142.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO PERO VINIENDO DE SAN CRISTÓBAL SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL TENEJAPA SAN JUAN, lon:-92.36968703, lat:16.89302109}}15-09-2022 30-09-2022 391333.54 391333.54 391333.54 391333.54 391333.54 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124200, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:391333.54, importe_modificado:391333.54}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:142.0}}{2183807/proyecto_PROCESO, 2183807/proyecto_INICIO, 2183807/proyecto_PROCESO, 2183807/proyecto_FIN, 2183807/proyecto_INICIO, 2183807/proyecto_FIN, 2183807/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184038 Proyecto de inversión1100000.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1100000.16}}EQUIPAMIENTO MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TINACOS DE 2,500 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 120 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHANCOLOM - 3491457 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Juan Cancuc349145 S 310 230 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - IWILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 200 RANCHERIA IWILTIC, 29796 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CARRETERA PAVIME, lon:-92.43310116, lat:16.97999639}}01-09-2022 15-09-2022 1100000.16 1100000.16 1100000.16 1100000.16 1100000.16 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124125, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:1100000.16, importe_modificado:1100000.16}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}}{2184038/proyecto_PROCESO, 2184038/proyecto_FIN, 2184038/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117231 Proyecto de inversión3829456.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3829456.21, modificado:3829456.21}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 22 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUZTÓN - 1495787 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc149578 S 66 55 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC  - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 23 + 5 PUEBLO CRUZTÓN, 29796 CRUZTÓN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC, lon:-92.43826605, lat:16.94968718}}01-07-2022 30-09-2022 3829456.21 3829456.21 3829456.21 3829456.21 3829456.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-028/2022, contratista:Angel Santiz Espinoza, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3829456.21, importe_modificado:3829456.21}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}}{2117231/proyecto_INICIO, 2117231/proyecto_PROCESO, 2117231/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162911 Proyecto de inversión2610992.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2610992.87, modificado:2610992.87}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 15 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BAPUZ - 2560057 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc256005 S 39 36 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 79 COLONIA BAPUZ, 29796 BAPUZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC SITALA, lon:-92.38253919, lat:16.94199948}}15-08-2022 15-10-2022 2610992.87 2610992.87 2610992.87 2610992.87 2610992.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-044/2022, contratista:Domingo Velázquez Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2610992.87, importe_modificado:2610992.87}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2162911/proyecto_INICIO, 2162911/proyecto_PROCESO, 2162911/proyecto_FIN, 2162911/proyecto_PROCESO, 2162911/proyecto_FIN, 2162911/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168768 Proyecto de inversión1044397.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044397.16, modificado:1044397.16}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 6 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHACTÉ - 2874207 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc287420 S 38 31 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN JOSÉ CHACTÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA SAN JOSÉ CHACTÉ, 29795 SAN JOSÉ CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA EL C, lon:-92.31307846, lat:16.94808636}}15-08-2022 15-10-2022 1044397.16 1044397.16 1044397.16 1044397.16 1044397.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-046/2022, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1044397.16, importe_modificado:1044397.16}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}}{2168768/proyecto_PROCESO, 2168768/proyecto_FIN, 2168768/proyecto_INICIO, 2168768/proyecto_PROCESO, 2168768/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113160 Proyecto de inversión5221985.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5221985.72, modificado:5221985.72}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 22 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IWILTIC - 1324917 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc132491 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC  - IWILTIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 200 + undefined RANCHERIA IWILTIC, 29796 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CARRETER, lon:-92.43323942, lat:16.98021087}}16-05-2022 31-08-2022 5221985.72 5221985.72 5221985.72 5221985.72 5221985.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-023/2022, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5221985.72, importe_modificado:5221985.72}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}}{2113160/proyecto_PROCESO, 2113160/proyecto_INICIO, 2113160/proyecto_PROCESO, 2113160/proyecto_INICIO, 2113160/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115911 Proyecto de inversión3481323.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481323.82, modificado:3481323.82}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 20 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHACTÉ - 1437127 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc143712 S 385 371 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC  - TENEJAPA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 57 + 100 RANCHERIA CHACTE, 29795 CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL  TENEJAPA  SAN JUAN CANCUC QUE SON APROXIMAD, lon:-92.34999614, lat:16.93804052}}15-07-2022 15-10-2022 3481323.82 3481323.82 3481323.82 3481323.82 3481323.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-029/2022, contratista:Aequitas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3481323.82, importe_modificado:3481323.82}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2115911/proyecto_INICIO, 2115911/proyecto_PROCESO, 2115911/proyecto_INICIO, 2115911/proyecto_PROCESO, 2115911/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161803 Proyecto de inversión3481555.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481555.95, modificado:3481555.95}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA C.C.T. 07DPB2989N DE LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO - 2507807 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc250780 S 229 218 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:764.64, meta_modificada:764.64}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 RANCHERIA EL ROSARIO, 29797 EL ROSARIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CARRETE, lon:-92.3941978, lat:16.99449091}}01-08-2022 31-10-2022 3481555.95 3481555.95 3481555.95 3481555.95 3481555.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-035/2022, contratista:Juan Eduardo Hernández Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3481555.95, importe_modificado:3481555.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:764.64}}{2161803/proyecto_INICIO, 2161803/proyecto_FIN, 2161803/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162339 Proyecto de inversión2088794.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088794.3, modificado:2088794.3}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 12 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AXULTIC - 2534267 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc253426 S 41 37 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - AXULTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 100 RANCHERIA AXULTIC, 29797 AXULTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CARRETERA PAVIM, lon:-92.40879689, lat:16.99518267}}01-09-2022 31-10-2022 2088794.3 2088794.3 2088794.3 2088794.3 2088794.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-049/2022, contratista:Juan Eduardo Hernández Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2088794.3, importe_modificado:2088794.3}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{2162339/proyecto_PROCESO, 2162339/proyecto_FIN, 2162339/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164819 Proyecto de inversión2726800.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726800.77, modificado:2726800.77}}EQUIPAMIENTO MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TINACOS DE 5,000 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 132 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHANCOLOM - 2664427 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Juan Cancuc266442 S 331 227 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:132.0, meta_modificada:132.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 74 RANCHERIA CHANCOLOM, 29798 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CAN, lon:-92.40985719, lat:16.97769015}}06-06-2022 15-06-2022 2726800.77 2726800.77 2726800.77 2726800.77 2726800.77 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124123, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:2726800.77, importe_modificado:2726800.77}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:132.0}}{2164819/proyecto_INICIO, 2164819/proyecto_PROCESO, 2164819/proyecto_FIN, 2164819/proyecto_PROCESO, 2164819/proyecto_FIN, 2164819/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168534 Proyecto de inversión1740661.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740661.91, modificado:1740661.91}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 10 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAWITZ - 2862307 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc286230 S 41 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN JUAN BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN BAWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA EL C, lon:-92.3386794, lat:16.95389254}}01-08-2022 30-09-2022 1740661.91 1740661.91 1740661.91 1740661.91 1740661.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-037/2022, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1740661.91, importe_modificado:1740661.91}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2168534/proyecto_INICIO, 2168534/proyecto_FIN, 2168534/proyecto_PROCESO, 2168534/proyecto_FIN, 2168534/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402183355 Proyecto de inversión216327.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216327.76, modificado:216327.76}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON 1 ACCION, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAMETAL - 3469277 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc346927 S 5 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TZAMETAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 50 RANCHERIA TZAMETAL, 29793 TZAMETAL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCU, lon:-92.41570735, lat:16.86656486}}17-10-2022 01-11-2022 216327.76 216327.76 216327.76 216327.76 216327.76 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124201, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:216327.76, importe_modificado:216327.76}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2183355/proyecto_INICIO, 2183355/proyecto_PROCESO, 2183355/proyecto_FIN, 2183355/proyecto_PROCESO, 2183355/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113038 Proyecto de inversión3829456.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3829456.21, modificado:3829456.21}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 22 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NICHTEEL SAN ANTONIO BARRIO LA HERMITA - 1318447 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc131844 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC  - SITALA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined PUEBLO NICHTEEL SAN ANTONIO, 29796 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMAND, lon:-92.42887705, lat:16.94998608}}15-05-2022 15-08-2022 3829456.21 3829456.21 3829456.21 3829456.21 3829456.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-022/2022, contratista:Constructora 17 de Agosto, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3829456.21, importe_modificado:3829456.21}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}}{2113038/proyecto_INICIO, 2113038/proyecto_PROCESO, 2113038/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138002 Acción 415676.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415676.64, modificado:415676.64}}CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 565477 Chiapas 112 San Juan Cancuc PRODIM Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc56547 N 0 0 8477 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.371953, lat:16.892243}}01-07-2022 30-11-2022 415676.64 415676.64 415676.64 415676.64 415676.64 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121091, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:415676.64, importe_modificado:415676.64}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:12.0}}{2138002/proyecto_INICIO, 2138002/proyecto_PROCESO, 2138002/proyecto_INICIO, 2138002/proyecto_PROCESO, 2138002/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161533 Proyecto de inversión3829456.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3829456.21, modificado:3829456.21}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 22 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JUCNIL - 2488077 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc248807 S 387 401 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - JUCNIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 RANCHERIA JUC NIL, 29797 JUCNIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CARRETERA PAVIMENT, lon:-92.41466101, lat:16.99619678}}01-08-2022 31-10-2022 3829456.21 3829456.21 3829456.21 3829456.21 3829456.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-036/2022, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3829456.21, importe_modificado:3829456.21}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}}{2161533/proyecto_PROCESO, 2161533/proyecto_FIN, 2161533/proyecto_PROCESO, 2161533/proyecto_FIN, 2161533/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161580 Proyecto de inversión3481323.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481323.82, modificado:3481323.82}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 20 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO - 2492967 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc249296 S 357 330 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - LA PALMA UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 RANCHERIA LA PALMA UNO, 29798 LA PALMA UNO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA , lon:-92.37122556, lat:16.97531339}}01-08-2022 30-09-2022 3481323.82 3481323.82 3481323.82 3481323.82 3481323.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-039/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3481323.82, importe_modificado:3481323.82}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2161580/proyecto_INICIO, 2161580/proyecto_PROCESO, 2161580/proyecto_FIN, 2161580/proyecto_INICIO, 2161580/proyecto_FIN, 2161580/proyecto_INICIO, 2161580/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163013 Proyecto de inversión1652531.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652531.5, modificado:1652531.5}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE WUY PAJCHUL, BAQUELCHÁN Y YOCWITZ - 2567107 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Juan Cancuc256710 S 449 421 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 100 RANCHERIA YOCWITZ, 29797 YOCWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCU, lon:-92.38347141, lat:16.9825124}}15-08-2022 30-09-2022 1652531.5 1652531.5 1652531.5 1652531.5 1652531.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-047/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1652531.5, importe_modificado:1652531.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}{2163013/proyecto_PROCESO, 2163013/proyecto_FIN, 2163013/proyecto_INICIO, 2163013/proyecto_FIN, 2163013/proyecto_PROCESO, 2163013/proyecto_FIN, 2163013/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402192122 Proyecto de inversión2376125.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113455.38, modificado:1113455.38}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:68500.0, modificado:68500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194170.15, modificado:1194170.15}}CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, CERCADO PERIMETRAL Y ANDADOR DE ACCESO EN EL CEMSAD 175, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJA - 3739357 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc373935 S 340 310 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 RANCHERIA IWILTIC, 29796 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC, lon:-92.43306419, lat:16.98037611}}01-10-2022 30-12-2022 2376125.53 2376125.53 2376125.53 2376125.53 2376125.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-062/2022, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2376125.53, importe_modificado:2376125.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}}{2192122/proyecto_INICIO, 2192122/proyecto_PROCESO, 2192122/proyecto_FIN, 2192122/proyecto_INICIO, 2192122/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:CUANDO HAY MEZCLA DE RECURSO SE REPORTA EN SU TOTALIDAD PARA QUE CIERRE AL 100%., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:CUANDO HAY MEZCLA DE RECURSO SE REPORTA EN SU TOTALIDAD PARA QUE CIERRE AL 100%., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:CUANDO HAY MEZCLA DE RECURSO SE REPORTA EN SU TOTALIDAD PARA QUE CIERRE AL 100%., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:CUANDO HAY MEZCLA DE RECURSO SE REPORTA EN SU TOTALIDAD PARA QUE CIERRE AL 100%., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:CUANDO HAY MEZCLA DE RECURSO SE REPORTA EN SU TOTALIDAD PARA QUE CIERRE AL 100%.(2), trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs6: {observación:CUANDO HAY MEZCLA DE RECURSO SE REPORTA EN SU TOTALIDAD PARA QUE CIERRE AL 100%.(2), trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs7: {observación:CUANDO HAY MEZCLA DE RECURSO SE REPORTA EN SU TOTALIDAD 

2022 4 CHP220402193293 Proyecto de inversión1006336.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383977.0, modificado:383977.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622359.77, modificado:622359.77}}CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, CERCADO PERIMETRAL Y ANDADOR DE ACCESO EN EL CEMSAD 175, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJÁ - 3769617 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc376961 S 470 420 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.09, meta_modificada:615.09}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 7 KMS ANTES DE LLEGAR A LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.42512606, lat:16.88613271}}01-10-2022 30-12-2022 1006336.77 1006336.77 1006336.77 1006336.77 1006336.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-061/2022, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:622359.77, importe_modificado:622359.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.09}}{2193293/proyecto_INICIO, 2193293/proyecto_FIN, 2193293/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:cuando existen mezclas de recursos, debe reportarse en su totalidad, para que cierren al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:cuando existen mezclas de recursos, debe reportarse en su totalidad, para que cierren al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:cuando existen mezclas de recursos, debe reportarse en su totalidad, para que cierren al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}, obs4: {observación:cuando existen mezclas de recursos, debe reportarse en su totalidad, para que cierren al 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-09}}

2022 4 CHP220302117212 Proyecto de inversión1426154.99 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426154.99, modificado:1426154.99}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TE MASH - 1494867 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc149486 S 260 221 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:318.34, meta_modificada:318.34}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC  - PANTELHO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 34 + 100 RANCHERIA TE MASH, 29797 TEMASH, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCU, lon:-92.4203558, lat:16.99224499}}01-07-2022 31-08-2022 1426154.99 1426154.99 1426154.99 1426154.99 1426154.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-025/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1426154.99, importe_modificado:1426154.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:318.34}}{2117212/proyecto_INICIO, 2117212/proyecto_PROCESO, 2117212/proyecto_FIN, 2117212/proyecto_PROCESO, 2117212/proyecto_FIN, 2117212/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402151177 Proyecto de inversión2512388.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2512388.4, modificado:2512388.4}}REHABILTACION DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO, PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE TEMASH, AXULTIC, JUCNIL Y TZAJALHUCUM - 1431257 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Juan Cancuc143125 S 864 851 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2950.0, meta_modificada:2950.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 72 RANCHERIA TZAJALUCUM, 29797 TZAJALHUCUM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN, lon:-92.40461495, lat:16.98813608}}16-05-2022 15-07-2022 2512388.4 2512388.4 2512388.4 2512388.4 2512388.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-UR/003/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2512388.4, importe_modificado:2512388.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2950.0}}{2151177/proyecto_INICIO, 2151177/proyecto_PROCESO, 2151177/proyecto_FIN, 2151177/proyecto_INICIO, 2151177/proyecto_PROCESO, 2151177/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161605 Proyecto de inversión1914728.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914728.08, modificado:1914728.08}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 8 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZUNJOK BARRIO CENTRO - 2495137 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc249513 S 41 37 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TZUNJOK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 RANCHERIA TZUNJOK, 29796 TZUNJOK, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CARRETERA PAVIME, lon:-92.38656807, lat:16.94796018}}15-08-2022 15-10-2022 1914728.08 1914728.08 1914728.08 1914728.08 1914728.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-043/2022, contratista:ROSA GÓMEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1914728.08, importe_modificado:1914728.08}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}}{2161605/proyecto_INICIO, 2161605/proyecto_FIN, 2161605/proyecto_INICIO, 2161605/proyecto_PROCESO, 2161605/proyecto_FIN, 2161605/proyecto_INICIO, 2161605/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161616 Proyecto de inversión3481323.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481323.82, modificado:3481323.82}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 20 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO BARRIO TZUTOTEEL - 2495737 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc249573 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 7 + 20 RANCHERIA EL POZO, 29794 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CAR, lon:-92.41135821, lat:16.92025472}}01-08-2022 31-10-2022 3481323.82 3481323.82 3481323.82 3481323.82 3481323.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-040/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3481323.82, importe_modificado:3481323.82}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2161616/proyecto_FIN, 2161616/proyecto_PROCESO, 2161616/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162901 Proyecto de inversión3829456.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3829456.21, modificado:3829456.21}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 22 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NICHTEEL BARRIO YANCHEN - 2559717 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc255971 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 420 PUEBLO NICHTEEL SAN ANTONIO, 29796 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN, lon:-92.42913085, lat:16.94822088}}01-08-2022 31-10-2022 3829456.21 3829456.21 3829456.21 3829456.21 3829456.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-034/2022, contratista:Domingo Velázquez Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3829456.21, importe_modificado:3829456.21}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}}{2162901/proyecto_INICIO, 2162901/proyecto_PROCESO, 2162901/proyecto_INICIO, 2162901/proyecto_PROCESO, 2162901/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164849 Proyecto de inversión1347468.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347468.5, modificado:1347468.5}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE CHIJIL, NICHTEEL SAN ANTONIO Y CRUZTÓN - 2666377 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Juan Cancuc266637 S 2126 2080 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1571.4, meta_modificada:1571.4}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 100 PUEBLO NICHTEEL SAN ANTONIO, 29796 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL A SITALA SUB TRAMO SA, lon:-92.42929011, lat:16.94836456}}01-09-2022 15-10-2022 1347468.5 1347468.5 1347468.5 1347468.5 1347468.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-048/2022, contratista:Juan Eduardo Hernández Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1347468.5, importe_modificado:1347468.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1571.4}}{2164849/proyecto_FIN, 2164849/proyecto_INICIO, 2164849/proyecto_PROCESO, 2164849/proyecto_INICIO, 2164849/proyecto_PROCESO, 2164849/proyecto_INICIO, 2164849/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165284 Proyecto de inversión5221985.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5221985.72, modificado:5221985.72}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 30 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BAQUELCHAN - 2692537 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc269253 S 110 85 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - BAQUELCHAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA BAQUELCHAN, 29797 BAQUELCHÁN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO EL CAMINO IZQUIERO , lon:-92.35133377, lat:16.98665134}}01-07-2022 30-09-2022 5221985.72 5221985.72 5221985.72 5221985.72 5221985.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-026/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5221985.72, importe_modificado:5221985.72}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}}{2165284/proyecto_INICIO, 2165284/proyecto_FIN, 2165284/proyecto_PROCESO, 2165284/proyecto_FIN, 2165284/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168728 Proyecto de inversión1566595.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566595.71, modificado:1566595.71}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 9 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHACTÉ BARRIO CENTRO - 2872107 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc287210 S 43 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN JOSÉ CHACTÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA SAN JOSÉ CHACTÉ, 29795 SAN JOSÉ CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA EL C, lon:-92.31304553, lat:16.94804899}}15-08-2022 15-10-2022 1566595.71 1566595.71 1566595.71 1566595.71 1566595.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-045/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1566595.71, importe_modificado:1566595.71}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}}{2168728/proyecto_FIN, 2168728/proyecto_INICIO, 2168728/proyecto_PROCESO, 2168728/proyecto_FIN, 2168728/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184059 Proyecto de inversión870330.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870330.96, modificado:870330.96}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 5 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO EN BARRIO KOJKOJMILJÁ - 3492297 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc349229 S 21 18 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 RANCHERIA EL POZO, 29794 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUCS, lon:-92.41231265, lat:16.91963325}}01-11-2022 30-11-2022 870330.96 870330.96 870330.96 870330.96 870330.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-056/2022, contratista:ALDIVASA Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:870330.96, importe_modificado:870330.96}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2184059/proyecto_INICIO, 2184059/proyecto_FIN, 2184059/proyecto_PROCESO, 2184059/proyecto_FIN, 2184059/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187747 Proyecto de inversión1850007.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850007.22, modificado:1850007.22}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DE YANCHEN DE BARRIO BAAQUIL - 3605357 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Juan Cancuc360535 S 172 151 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1529.2, meta_modificada:1529.2}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA YANCHEN, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRET, lon:-92.36588246, lat:16.86217313}}15-11-2022 15-12-2022 1850007.22 1850007.22 1850007.22 1850007.22 1850007.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-059/2022, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1850007.22, importe_modificado:1850007.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1529.2}}{2187747/proyecto_INICIO, 2187747/proyecto_PROCESO, 2187747/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302115913 Proyecto de inversión1740661.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740661.91, modificado:1740661.91}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 10 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHOJCHOW - 1437317 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc143731 S 385 371 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC  - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 56 + 100 RANCHERIA CHOJCHOW, 29790 CHOJCHOW, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL  TENEJAPA  SAN JUAN CA, lon:-92.35869713, lat:16.90400183}}15-07-2022 15-09-2022 1740661.91 1740661.91 1740661.91 1740661.91 1740661.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-033/2022, contratista:ROSA GÓMEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1740661.91, importe_modificado:1740661.91}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2115913/proyecto_PROCESO, 2115913/proyecto_INICIO, 2115913/proyecto_PROCESO, 2115913/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162958 Proyecto de inversión1598328.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598328.6, modificado:1598328.6}}AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA. - 2562477 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Juan Cancuc256247 S 232 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1573.0, meta_modificada:1573.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA INDEPENDENCIA, 29795 INDEPENDENCIA, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA , lon:-92.33615293, lat:16.93684851}}01-09-2022 15-11-2022 1598328.6 1598328.6 1598328.6 1598328.6 1598328.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-052/2022, contratista:Domingo Velázquez Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1598328.6, importe_modificado:1598328.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1573.0}}{2162958/proyecto_INICIO, 2162958/proyecto_FIN, 2162958/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402183384 Proyecto de inversión1066000.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066000.19, modificado:1066000.19}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 150 METROS LINEALES, EN TRAMOS AISLADOS Y MURO DE CONTENCIÓN PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BAPUZ - 3470567 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Juan Cancuc347056 S 101 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - BAPUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 700 COLONIA BAPUZ, 29796 BAPUZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUCPANTELH, lon:-92.38212077, lat:16.94210725}}01-11-2022 15-12-2022 1066000.19 1066000.19 1066000.19 1066000.19 1066000.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-055/2022, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SUBIACO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1066000.19, importe_modificado:1066000.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{2183384/proyecto_INICIO, 2183384/proyecto_PROCESO, 2183384/proyecto_FIN, 2183384/proyecto_INICIO, 2183384/proyecto_PROCESO, 2183384/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202083180 Proyecto de inversión1100000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JUAN CANCUC - 976587 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc97658 S 4444 4033 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO PERO VINIENDO DE SAN CRISTÓBAL SE TOMA LA CARR, lon:-92.37202421, lat:16.89231885}}01-06-2022 30-12-2022 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117439, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1500.0}}{2083180/proyecto_INICIO, 2083180/proyecto_PROCESO, 2083180/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116044 Proyecto de inversión1740661.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740661.91, modificado:1740661.91}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 10 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RIO TANATEEL - 1443577 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc144357 S 35 28 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC  - SITALA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 130 RANCHERIA RIO TANATEEL, 29790 RÍO TANATEEL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JU, lon:-92.35236479, lat:16.9372924}}15-07-2022 15-09-2022 1740661.91 1740661.91 1740661.91 1740661.91 1740661.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-032/2022, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1740661.91, importe_modificado:1740661.91}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2116044/proyecto_INICIO, 2116044/proyecto_PROCESO, 2116044/proyecto_INICIO, 2116044/proyecto_PROCESO, 2116044/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402161592 Proyecto de inversión2088794.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088794.3, modificado:2088794.3}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 12 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZUNJOK - 2494127 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc249412 S 41 37 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TZUNJOK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 RANCHERIA TZUNJOK, 29796 TZUNJOK, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CARRETERA PAVIME, lon:-92.38637495, lat:16.94783703}}15-08-2022 15-10-2022 2088794.3 2088794.3 2088794.3 2088794.3 2088794.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-042/2022, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2088794.3, importe_modificado:2088794.3}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{2161592/proyecto_INICIO, 2161592/proyecto_PROCESO, 2161592/proyecto_FIN, 2161592/proyecto_INICIO, 2161592/proyecto_FIN, 2161592/proyecto_INICIO, 2161592/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165327 Proyecto de inversión5221985.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5221985.72, modificado:5221985.72}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 30 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO BARRIO CENTRO - 2694797 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc269479 S 128 115 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 7 + 20 RANCHERIA EL POZO, 29794 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARR, lon:-92.41212331, lat:16.92019313}}01-08-2022 31-10-2022 5221985.72 5221985.72 5221985.72 5221985.72 5221985.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-041/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5221985.72, importe_modificado:5221985.72}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}}{2165327/proyecto_FIN, 2165327/proyecto_INICIO, 2165327/proyecto_FIN, 2165327/proyecto_PROCESO, 2165327/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402184021 Proyecto de inversión2959125.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2959125.24, modificado:2959125.24}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 17 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO EN BARRIO TEJOS - 3490847 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc349084 S 34 17 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 RANCHERIA EL POZO, 29794 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUCS, lon:-92.41224827, lat:16.9195922}}15-10-2022 15-12-2022 2959125.24 2959125.24 2959125.24 2959125.24 2959125.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-054/2022, contratista:ALDIVASA Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2959125.24, importe_modificado:2959125.24}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{2184021/proyecto_INICIO, 2184021/proyecto_FIN, 2184021/proyecto_PROCESO, 2184021/proyecto_FIN, 2184021/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402192044 Proyecto de inversión1849040.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979447.93, modificado:979447.93}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869592.58, modificado:869592.58}}CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS Y CENTRO DE CÓMPUTO EN EL CEMSAD 212, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO - 3736487 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de San Juan Cancuc373648 S 380 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 7 + 20 RANCHERIA EL POZO, 29794 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CAR, lon:-92.42305651, lat:16.9219328}}01-10-2022 30-12-2022 1849040.51 1849040.51 1849040.51 1849040.51 1849040.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-063/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:869592.58, importe_modificado:869592.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}{2192044/proyecto_FIN, 2192044/proyecto_PROCESO, 2192044/proyecto_FIN, 2192044/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:CUANDO HAY MEZCLA DE RECURSO SE REPORTA EN SU TOTALIDAD PARA QUE CIERRE AL 100%., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:CUANDO HAY MEZCLA DE RECURSO SE REPORTA EN SU TOTALIDAD PARA QUE CIERRE AL 100%., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:CUANDO HAY MEZCLA DE RECURSO SE REPORTA EN SU TOTALIDAD PARA QUE CIERRE AL 100%., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:CUANDO HAY MEZCLA DE RECURSO SE REPORTA EN SU TOTALIDAD PARA QUE CIERRE AL 100%., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220202084596 Proyecto de inversión816098.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816098.64, modificado:816098.64}}CONSTRUCCION DE 28 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHEN, GRUPO 3 - 1033957 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama103395 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.64, meta_modificada:969.64}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA, lon:-92.7068992, lat:16.96836181}}01-04-2022 10-06-2022 816098.64 816098.64 509163.95 509163.95 509163.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/006/FISMDF/2022, contratista:CLAUDIA GABRIELA TORRES ARCEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:969.64}}{2084596/proyecto_INICIO, 2084596/proyecto_PROCESO, 2084596/proyecto_FIN, 2084596/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202084605 Proyecto de inversión1771146.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771146.44, modificado:1771146.44}}CONSTRUCCION DE 28 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 3 - 1034237 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama103423 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1766.0, meta_modificada:1766.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA, lon:-92.70691529, lat:16.96837207}}02-05-2022 30-07-2022 1771146.44 1771146.44 1105018.27 1105018.27 1105018.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/006/FISMDF/2022, contratista:CLAUDIA GABRIELA TORRES ARCEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1766.0}}{2084605/proyecto_INICIO, 2084605/proyecto_FIN, 2084605/proyecto_PROCESO, 2084605/proyecto_FIN, 2084605/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202084022 Proyecto de inversión1013323.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013323.08, modificado:1013323.08}}CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN XUXCHÉN, GRUPO 1 - 1012917 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama101291 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70692602, lat:16.96836181}}01-04-2022 30-06-2022 1013323.08 1013323.08 751379.07 751379.07 751379.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}}{2084022/proyecto_INICIO, 2084022/proyecto_PROCESO, 2084022/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202083893 Proyecto de inversión1771146.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771146.44, modificado:1771146.44}}CONSTRUCCION DE 28 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 1 - 1006537 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama100653 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1765.7, meta_modificada:1765.7}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA, lon:-92.70692602, lat:16.96833615}}02-05-2022 30-07-2022 1771146.44 1771146.44 1313305.09 1313305.09 1313305.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1765.7}}{2083893/proyecto_INICIO, 2083893/proyecto_PROCESO, 2083893/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190050 Proyecto de inversión3432248.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3432248.92, modificado:3432248.92}}CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ALDAMA - 3673687 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Aldama367368 S 4664 3816 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:PUEBLO ALDAMA, 29877 ALDAMA, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A UNOS METROS DEL PARQUE CENTRAL., lon:-92.6878201, lat:16.91620695}}27-09-2022 27-12-2022 3432248.92 3432248.92 2995380.5 2995380.5 2995380.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FISMDF-BANOBRAS/2022, contratista:CONSTRUCTORA BARLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:3432248.92, importe_modificado:3432248.92}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2190050/proyecto_INICIO, 2190050/proyecto_FIN, 2190050/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202083643 Proyecto de inversión816098.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816098.64, modificado:816098.64}}CONSTRUCCION DE 28 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHEN, GRUPO 1 - 994527 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama99452 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.64, meta_modificada:969.64}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70693138, lat:16.96835154}}01-04-2022 10-06-2022 816098.64 816098.64 605137.15 605137.15 605137.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:969.64}}{2083643/proyecto_INICIO, 2083643/proyecto_PROCESO, 2083643/proyecto_INICIO, 2083643/proyecto_PROCESO, 2083643/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202083964 Proyecto de inversión1258048.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258048.96, modificado:1258048.96}}CONSTRUCCIÓN DE 28 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 1 - 1010687 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama101068 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.0, meta_modificada:1342.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70693138, lat:16.96836694}}18-07-2022 15-09-2022 1258048.96 1258048.96 932843.31 932843.31 932843.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.0}}{2083964/proyecto_INICIO, 2083964/proyecto_PROCESO, 2083964/proyecto_FIN, 2083964/proyecto_PROCESO, 2083964/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202084051 Proyecto de inversión537691.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537691.84, modificado:537691.84}}CONSTRUCCIÓN DE 28 TANQUES SEPTICOS PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 1 - 1013947 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama101394 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70693138, lat:16.96837207}}01-04-2022 31-05-2022 537691.84 537691.84 398919.98 398919.98 398919.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:28.0}}{2084051/proyecto_INICIO, 2084051/proyecto_FIN, 2084051/proyecto_PROCESO, 2084051/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202084669 Proyecto de inversión537691.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537691.84, modificado:537691.84}}CONSTRUCCIÓN DE 28 TANQUES SEPTICOS PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 3 - 1036407 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama103640 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70693138, lat:16.96834128}}01-04-2022 31-05-2022 537691.84 537691.84 335508.76 335508.76 335508.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/006/FISMDF/2022, contratista:CLAUDIA GABRIELA TORRES ARCEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:28.0}}{2084669/proyecto_INICIO, 2084669/proyecto_FIN, 2084669/proyecto_PROCESO, 2084669/proyecto_FIN, 2084669/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202084571 Proyecto de inversión1771146.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771146.44, modificado:1771146.44}}CONSTRUCCION DE 28 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 2 - 1033237 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama103323 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1766.0, meta_modificada:1766.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA, lon:-92.70690993, lat:16.96835667}}02-05-2022 30-07-2022 1771146.44 1771146.44 1313305.09 1313305.09 1313305.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/002/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1766.0}}{2084571/proyecto_INICIO, 2084571/proyecto_PROCESO, 2084571/proyecto_FIN, 2084571/proyecto_PROCESO, 2084571/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202084577 Proyecto de inversión1258048.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258048.96, modificado:1258048.96}}CONSTRUCCIÓN DE 28 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 2 - 1033397 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama103339 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.0, meta_modificada:1342.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA, lon:-92.70694211, lat:16.96836694}}18-07-2022 15-09-2022 1258048.96 1258048.96 932843.31 932843.31 932843.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/002/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.0}}{2084577/proyecto_INICIO, 2084577/proyecto_PROCESO, 2084577/proyecto_FIN, 2084577/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202084649 Proyecto de inversión1258048.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258048.96, modificado:1258048.96}}CONSTRUCCIÓN DE 28 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 3 - 1035987 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama103598 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.0, meta_modificada:1342.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA, lon:-92.70695821, lat:16.96834128}}18-07-2022 15-09-2022 1258048.96 1258048.96 784896.75 784896.75 784896.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/006/FISMDF/2022, contratista:CLAUDIA GABRIELA TORRES ARCEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.0}}{2084649/proyecto_INICIO, 2084649/proyecto_PROCESO, 2084649/proyecto_FIN, 2084649/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402190690 Proyecto de inversión1068346.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068346.96, modificado:1068346.96}}MANTENIMIENTO DE CAMINO EN ALDAMA - 3693517 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Aldama369351 S 111 91 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.88, meta_modificada:0.88}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ALDAMA - CHAYOMTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 880 PUEBLO ALDAMA, 29877 ALDAMA, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL HACIA EL LADO NORTE SE CAMINA 200 METROS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN DOND, lon:-92.68721929, lat:16.91678177}}15-10-2022 15-12-2022 1068346.96 1068346.96 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/008/FISMDF/2022, contratista:JONATHAN ULISES LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:1068346.96, importe_modificado:1068346.96}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.1}}{2190690/proyecto_INICIO, 2190690/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220202084565 Proyecto de inversión816098.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816098.64, modificado:816098.64}}CONSTRUCCION DE 28 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHEN, GRUPO 2 - 1033127 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama103312 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.64, meta_modificada:969.64}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA, lon:-92.70695284, lat:16.96833615}}01-04-2022 10-06-2022 816098.64 816098.64 605137.15 605137.15 605137.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/002/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:969.64}}{2084565/proyecto_INICIO, 2084565/proyecto_PROCESO, 2084565/proyecto_FIN, 2084565/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202084660 Proyecto de inversión1013323.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013323.08, modificado:1013323.08}}CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN XUXCHÉN, GRUPO 3 - 1036237 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama103623 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70692066, lat:16.96834128}}01-04-2022 30-06-2022 1013323.08 1013323.08 632212.27 632212.27 632212.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/006/FISMDF/2022, contratista:CLAUDIA GABRIELA TORRES ARCEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}}{2084660/proyecto_INICIO, 2084660/proyecto_PROCESO, 2084660/proyecto_FIN, 2084660/proyecto_PROCESO, 2084660/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202084583 Proyecto de inversión1013323.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013323.08, modificado:1013323.08}}CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN XUXCHÉN, GRUPO 2 - 1033617 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama103361 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70691529, lat:16.96836694}}01-04-2022 30-06-2022 1013323.08 1013323.08 751379.07 751379.07 751379.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/002/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}}{2084583/proyecto_INICIO, 2084583/proyecto_PROCESO, 2084583/proyecto_FIN, 2084583/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202084587 Proyecto de inversión537691.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537691.84, modificado:537691.84}}CONSTRUCCIÓN DE 28 TANQUES SEPTICOS PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 2 - 1033737 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama103373 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70692334, lat:16.96835667}}01-04-2022 31-05-2022 537691.84 537691.84 398919.98 398919.98 398919.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/002/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:28.0}}{2084587/proyecto_INICIO, 2084587/proyecto_PROCESO, 2084587/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402185927 Proyecto de inversión4495583.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4495583.81, modificado:4495583.81}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 3550947 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Aldama355094 S 4664 3816 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4510.0, meta_modificada:4510.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:PUEBLO ALDAMA, 29877 ALDAMA, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ABARCANDO CALLES DEL BARRIO BAMOCHTE Y BARRIO NUEVO., lon:-92.68833509, lat:16.91571425}}29-09-2022 29-12-2022 4495583.81 4495583.81 2855082.8 2855082.8 2855082.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/003/FISMDF-BANOBRAS/2022, contratista:ALEXIS GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:4495583.81, importe_modificado:4495583.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4510.0}}{2185927/proyecto_INICIO, 2185927/proyecto_PROCESO, 2185927/proyecto_FIN, 2185927/proyecto_PROCESO, 2185927/proyecto_FIN, 2185927/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202085092 Proyecto de inversión542851.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542851.65, modificado:542851.65}}CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 1 - 1048697 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama104869 S 41 34 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE T, lon:-92.70192287, lat:16.93788122}}01-04-2022 30-06-2022 542851.65 542851.65 542851.65 542851.65 542851.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/003/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2085092/proyecto_PROCESO, 2085092/proyecto_INICIO, 2085092/proyecto_FIN, 2085092/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202085143 Proyecto de inversión874391.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874391.4, modificado:874391.4}}CONSTRUCCION DE 30 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 3 - 1050667 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama105066 S 83 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.9, meta_modificada:1038.9}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TE, lon:-92.70190141, lat:16.93789148}}01-04-2022 10-06-2022 874391.4 874391.4 874391.4 874391.4 874391.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/005/FISMDF/2022, contratista:FERNANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5781759.6, importe_modificado:5781759.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1038.9}}{2085143/proyecto_INICIO, 2085143/proyecto_FIN, 2085143/proyecto_PROCESO, 2085143/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202085155 Proyecto de inversión1897656.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897656.9, modificado:1897656.9}}CONSTRUCCION DE 30 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 3 - 1051027 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama105102 S 83 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1891.8, meta_modificada:1891.8}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TE, lon:-92.70185313, lat:16.93791714}}02-05-2022 30-07-2022 1897656.9 1897656.9 1897656.9 1897656.9 1897656.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/005/FISMDF/2022, contratista:FERNANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5781759.6, importe_modificado:5781759.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1891.8}}{2085155/proyecto_INICIO, 2085155/proyecto_PROCESO, 2085155/proyecto_FIN, 2085155/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302130954 Acción 100000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}CREACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE ALDAMA - 571357 Chiapas 113 Aldama PRODIM Sin identificar Municipio de Aldama57135 N 0 0 8480 {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.688192, lat:16.917818}}01-07-2022 30-09-2022 100000 100000 100000 100000 100000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MA/PDM/001/FISM/2022, contratista:IMPULSORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ISA, S.C., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}}{meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}}{2130954/proyecto_INICIO, 2130954/proyecto_FIN, 2130954/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202085124 Proyecto de inversión542851.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542851.65, modificado:542851.65}}CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 2 - 1049997 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama104999 S 41 34 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE T, lon:-92.70195506, lat:16.93790175}}01-04-2022 30-06-2022 542851.65 542851.65 542851.65 542851.65 542851.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/004/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{2085124/proyecto_INICIO, 2085124/proyecto_FIN, 2085124/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302123272 Acción 1041050 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041050.0, modificado:1041050.0}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 1769567 Chiapas 113 Aldama Otros ProyectosSin identificar Municipio de Aldama176956 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.688192, lat:16.917818}}01-01-2022 31-12-2022 1041050 1041050 1041050 1041050 1041050 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MA/G.I./001/FISM/2022, contratista:SOLUCIONES IKEA, S.C., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:1041050.0, importe_modificado:1041050.0}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2123272/proyecto_FIN, 2123272/proyecto_PROCESO, 2123272/proyecto_INICIO, 2123272/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402189702 Proyecto de inversión4295821 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4295821.0, modificado:4295821.0}}MANTENIMIENTO DE CAMINO EN ALDAMA, COBERTURA MUNICIPAL - 3664227 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Aldama366422 S 1088 891 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.2, meta_modificada:6.2}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ALDAMA - REVOLUCION FIU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 PUEBLO ALDAMA, 29877 ALDAMA, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL HACIA EL LADO NORTE SE CAMINA 3 CUADRAS HACIA EL CENTRO DE VACUNACIO, lon:-92.68867841, lat:16.91702812}}10-05-2022 10-08-2022 4295821 4295821 4295821 4295821 4295821 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/007/FISMDF/2022, contratista:CLAUDIA GABRIELA TORRES ARCEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:4295821.0, importe_modificado:4295821.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.2}}{2189702/proyecto_INICIO, 2189702/proyecto_PROCESO, 2189702/proyecto_FIN, 2189702/proyecto_INICIO, 2189702/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202085078 Proyecto de inversión948828.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948828.45, modificado:948828.45}}CONSTRUCCION DE 15 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 1 - 1047877 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama104787 S 41 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.9, meta_modificada:945.9}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TE, lon:-92.70196579, lat:16.93787095}}02-05-2022 30-07-2022 948828.45 948828.45 948828.45 948828.45 948828.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/003/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.9}}{2085078/proyecto_PROCESO, 2085078/proyecto_INICIO, 2085078/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202085085 Proyecto de inversión673954.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673954.8, modificado:673954.8}}CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 1 - 1048367 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama104836 S 41 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.8, meta_modificada:718.8}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TE, lon:-92.70196579, lat:16.9378299}}18-07-2022 15-09-2022 673954.8 673954.8 673954.8 673954.8 673954.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/003/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.8}}{2085085/proyecto_INICIO, 2085085/proyecto_PROCESO, 2085085/proyecto_FIN, 2085085/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138040 Acción 173508.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173508.49, modificado:173508.49}}CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 571577 Chiapas 113 Aldama PRODIM Sin identificar Municipio de Aldama57157 N 0 0 8480 {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.688192, lat:16.917818}}01-07-2022 30-11-2022 173508.49 173508.49 173508.49 173508.49 173508.49 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP22_23, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:173508.49, importe_modificado:173508.49}}{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}}{2138040/proyecto_INICIO, 2138040/proyecto_FIN, 2138040/proyecto_PROCESO, 2138040/proyecto_FIN, 2138040/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220202085058 Proyecto de inversión437195.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437195.7, modificado:437195.7}}CONSTRUCCION DE 15 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 1 - 1047237 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama104723 S 41 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.45, meta_modificada:519.45}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TE, lon:-92.70194433, lat:16.93789148}}01-04-2022 10-06-2022 437195.7 437195.7 437195.7 437195.7 437195.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/003/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.45}}{2085058/proyecto_INICIO, 2085058/proyecto_FIN, 2085058/proyecto_PROCESO, 2085058/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202085100 Proyecto de inversión288049.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288049.2, modificado:288049.2}}CONSTRUCCIÓN DE 15 TANQUES SEPTICOS PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 1 - 1048857 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama104885 S 41 34 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE T, lon:-92.70191214, lat:16.93789148}}01-04-2022 31-05-2022 288049.2 288049.2 288049.2 288049.2 288049.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/003/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:15.0}}{2085100/proyecto_INICIO, 2085100/proyecto_FIN, 2085100/proyecto_PROCESO, 2085100/proyecto_FIN, 2085100/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202085132 Proyecto de inversión288049.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288049.2, modificado:288049.2}}CONSTRUCCIÓN DE 15 TANQUES SEPTICOS PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 2 - 1050487 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama105048 S 41 34 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE T, lon:-92.7019336, lat:16.93790175}}01-04-2022 31-05-2022 288049.2 288049.2 288049.2 288049.2 288049.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/004/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:15.0}}{2085132/proyecto_INICIO, 2085132/proyecto_PROCESO, 2085132/proyecto_FIN, 2085132/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202085172 Proyecto de inversión1085703.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085703.3, modificado:1085703.3}}CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS PARA BAÑO EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 3 - 1051597 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama105159 S 83 67 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE T, lon:-92.7019336, lat:16.93786069}}01-04-2022 30-06-2022 1085703.3 1085703.3 1085703.3 1085703.3 1085703.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/005/FISMDF/2022, contratista:FERNANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5781759.6, importe_modificado:5781759.6}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}}{2085172/proyecto_INICIO, 2085172/proyecto_PROCESO, 2085172/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202085175 Proyecto de inversión576098.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576098.4, modificado:576098.4}}CONSTRUCCIÓN DE 30 TANQUES SEPTICOS PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 3 - 1051767 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama105176 S 83 67 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE T, lon:-92.70191214, lat:16.93786069}}01-04-2022 31-05-2022 576098.4 576098.4 576098.4 576098.4 576098.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/005/FISMDF/2022, contratista:FERNANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5781759.6, importe_modificado:5781759.6}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:30.0}}{2085175/proyecto_INICIO, 2085175/proyecto_FIN, 2085175/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202085103 Proyecto de inversión437195.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437195.7, modificado:437195.7}}CONSTRUCCION DE 15 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 2 - 1048947 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama104894 S 41 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.45, meta_modificada:519.45}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TE, lon:-92.70186923, lat:16.93787609}}01-04-2022 10-06-2022 437195.7 437195.7 437195.7 437195.7 437195.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/004/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.45}}{2085103/proyecto_INICIO, 2085103/proyecto_PROCESO, 2085103/proyecto_INICIO, 2085103/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202085110 Proyecto de inversión948828.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948828.45, modificado:948828.45}}CONSTRUCCION DE 15 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 2 - 1049147 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama104914 S 41 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.9, meta_modificada:945.9}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TE, lon:-92.7019336, lat:16.93786069}}02-05-2022 30-07-2022 948828.45 948828.45 948828.45 948828.45 948828.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/004/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.9}}{2085110/proyecto_PROCESO, 2085110/proyecto_INICIO, 2085110/proyecto_PROCESO, 2085110/proyecto_INICIO, 2085110/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202085120 Proyecto de inversión673954.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673954.8, modificado:673954.8}}CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 2 - 1049817 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama104981 S 41 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.8, meta_modificada:718.8}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TE, lon:-92.7019336, lat:16.93788122}}18-07-2022 15-09-2022 673954.8 673954.8 673954.8 673954.8 673954.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/004/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.8}}{2085120/proyecto_INICIO, 2085120/proyecto_FIN, 2085120/proyecto_PROCESO, 2085120/proyecto_FIN, 2085120/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202085161 Proyecto de inversión1347909.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347909.6, modificado:1347909.6}}CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 3 - 1051147 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Aldama105114 S 83 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1437.6, meta_modificada:1437.6}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TE, lon:-92.7019336, lat:16.93788122}}18-07-2022 15-09-2022 1347909.6 1347909.6 1347909.6 1347909.6 1347909.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/005/FISMDF/2022, contratista:FERNANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5781759.6, importe_modificado:5781759.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1437.6}}{2085161/proyecto_INICIO, 2085161/proyecto_PROCESO, 2085161/proyecto_FIN, 2085161/proyecto_PROCESO, 2085161/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302138038 Acción 270525.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270525.47, modificado:270525.47}}CREACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL DE ALDAMA - 571477 Chiapas 113 Aldama PRODIM Sin identificar Municipio de Aldama57147 N 0 0 8480 {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.688192, lat:16.917818}}01-07-2022 30-11-2022 270525.47 270525.47 270525.47 270525.47 270525.47 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MA/NORMATIVIDAD/001/FISM/2022, contratista:ESPECIALISTAS EN NEGOCIOS Y COMERCIO ENC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:270525.47, importe_modificado:270525.47}}{meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:3.0}}{2138038/proyecto_PROCESO, 2138038/proyecto_INICIO, 2138038/proyecto_FIN, 2138038/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173756 Proyecto de inversión1310104.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310104.65, modificado:1310104.65}}CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL QUETZALCOATL 1A ETAPA - 3124417 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Benemérito de las Américas312441 S 190 188 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4336.2, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:24, direccion:EJIDO QUETZALCOATL 2DA SECCIÓN, 29955 QUETZALCÓATL 2DA. SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 42.3 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PALENQUE LA TRINITARI, lon:-90.503256, lat:16.230756}}18-10-2022 29-12-2022 1310104.65 1310104.65 1310104.65 1310104.65 1310104.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-041/2022, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1310104.65, importe_modificado:1310104.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2173756/proyecto_INICIO, 2173756/proyecto_FIN, 2173756/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155831 Proyecto de inversión772077.81 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772077.81, modificado:772077.81}}AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 2190017 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Benemérito de las Américas219001 S 3692 3567 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.75, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA 21 DE MARZO INTERIOR D CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CALLE ERNESTO ZEDILLO, AVENIDA INSURGENTES DE LAS AMÉRI, lon:-90.654195, lat:16.515854}}13-09-2022 31-10-2022 772077.81 772077.81 772077.81 772077.81 772077.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM  DF-033/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, monto:772077.81, importe_modificado:772077.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2155831/proyecto_PROCESO, 2155831/proyecto_INICIO, 2155831/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167930 Proyecto de inversión1638370.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638370.87, modificado:1638370.87}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE GRAJALES 1A. ETAPA - 2831267 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Benemérito de las Américas283126 S 188 180 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:13, direccion:EJIDO FRANCISCO JULIÁN GRAJALES, 29956 FRANCISCO JULIÁN GRAJALES, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 90.7 KILÓMETROS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PALENQUE LA TRINITARIA DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-90.7584, lat:16.084703}}07-10-2022 22-12-2022 1638370.87 1638370.87 1638370.87 1638370.87 1638370.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-036/2022, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1638370.87, importe_modificado:1638370.87}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:100.0}}{2167930/proyecto_INICIO, 2167930/proyecto_FIN, 2167930/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171860 Proyecto de inversión772817.47 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772817.47, modificado:772817.47}}REHABILITACIÓN DE TECHADO EN BIEN PUBLICO - 3023837 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Benemérito de las Américas302383 S 3692 3567 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.26, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES DE AMERICA CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CALLE ERNESTO ZEDILLO, AVENIDA 21 DE MARZO LA OBRA SE , lon:-90.653796, lat:16.515281}}18-10-2022 28-12-2022 772817.47 772817.47 772817.47 772817.47 772817.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-040/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOVILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:772817.47, importe_modificado:772817.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2171860/proyecto_INICIO, 2171860/proyecto_FIN, 2171860/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302124720 Proyecto de inversión2262218.73 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2262218.73, modificado:2262218.73}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO CACAO 2DA ETAPA - 1835827 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Benemérito de las Américas183582 S 816 839 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:12, direccion:EJIDO FLOR DE CACAO, 29956 FLOR DE CACAO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 53.7 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIÉNDOSE HACIA LA CIUDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ EN ESE PUNTO DE LA, lon:-90.451571, lat:16.12939}}18-07-2022 30-09-2022 2262218.73 2262218.73 2262218.73 2262218.73 2262218.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM  DF-030/2022., contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, monto:2262218.73, importe_modificado:2262218.73}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:100.0}}{2124720/proyecto_INICIO, 2124720/proyecto_PROCESO, 2124720/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164042 Proyecto de inversión1530413.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530413.58, modificado:1530413.58}}AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA COLONIA BELLAVISTA - 2622137 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Benemérito de las Américas262213 S 39 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1593.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:60, direccion:CALLE JUCHITAN COLONIA BELLAVISTA, 29955 BELLAVISTA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA YUCATAN Y AVENIDA 21 DE MARZO, CALLE ENSENADA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA BELLAVISTA DANDO INICIO EN CALLE JUCHITAN , lon:-90.663105, lat:16.520415}}07-10-2022 16-12-2022 1530413.58 1530413.58 1530413.58 1530413.58 1530413.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-035/2022, contratista:CESAR ANTONIO ALFARO ANZUETO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1530413.58, importe_modificado:1530413.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2164042/proyecto_INICIO, 2164042/proyecto_FIN, 2164042/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169655 Proyecto de inversión778102.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778102.06, modificado:778102.06}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA RUMBO A LA PLAYA - 2924237 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Benemérito de las Américas292423 S 370 371 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.48, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ROBERTO BARRIOS - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 480 EJIDO ROBERTO BARRIOS, 29955 ROBERTO BARRIOS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 34 KILÓMETRO, lon:-90.473934, lat:16.301251}}13-10-2022 10-11-2022 778102.06 778102.06 778102.06 778102.06 778102.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-038/2022, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:778102.06, importe_modificado:778102.06}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2169655/proyecto_INICIO, 2169655/proyecto_FIN, 2169655/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188602 Proyecto de inversión1012830.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012830.49, modificado:1012830.49}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA RUMBO AL RIÓ - 3632127 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Benemérito de las Américas363212 S 19 24 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.14, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA SAN ANTONIO - CAMINO SACA COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 140 RANCHERIA RANCHERÍA SAN ANTONIO, 29955 SAN ANTONIO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 28.2 KI, lon:-90.413307, lat:16.39611}}14-11-2022 30-12-2022 1012830.49 1012830.49 1012830.49 1012830.49 1012830.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-042/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOVILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1012830.49, importe_modificado:1012830.49}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2188602/proyecto_INICIO, 2188602/proyecto_FIN, 2188602/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156190 Proyecto de inversión1488579.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488579.54, modificado:1488579.54}}CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CON ESTRUCTURA DE CONCRETO - 2208497 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Benemérito de las Américas220849 S 122 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.2, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:14, direccion:EJIDO LOMA LINDA, 29955 LOMA LINDA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 73.9 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PALENQUELA TRINITARIA A LA TERCER CUADRA A MANO DE, lon:-90.60434, lat:16.08298}}26-08-2022 25-11-2022 1488579.54 1488579.54 1488579.54 1488579.54 1488579.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM  DF-032/2022, contratista:GF CONSTANTINO CONSTRUCCIONES DE LA REGION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, monto:1488579.54, importe_modificado:1488579.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2156190/proyecto_INICIO, 2156190/proyecto_FIN, 2156190/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402162335 Proyecto de inversión5515137.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5515137.48, modificado:5515137.48}}CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DOMO PARQUE CENTRAL - 2534067 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Benemérito de las Américas253406 S 3692 3567 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 21 DE MARZO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA INSURGENTES DE LAS AMÉRICAS LA OBR, lon:-90.653324, lat:16.515824}}07-10-2022 30-12-2022 5515137.48 5515137.48 5515137.48 5515137.48 5515137.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-034/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOVILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:5515137.48, importe_modificado:5515137.48}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}}{2162335/proyecto_INICIO, 2162335/proyecto_FIN, 2162335/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169215 Proyecto de inversión927054.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927054.25, modificado:927054.25}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL - 2899017 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Benemérito de las Américas289901 S 3692 3567 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA GUERRERO CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE PUERTO ESCONDIDO Y CALLE FRONTERIZO, AVENIDA PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN DISTIN, lon:-90.655998, lat:16.51996}}13-10-2022 15-11-2022 927054.25 927054.25 927054.25 927054.25 927054.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-037/2022, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:927054.25, importe_modificado:927054.25}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}{2169215/proyecto_INICIO, 2169215/proyecto_FIN, 2169215/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169692 Proyecto de inversión1028703.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028703.71, modificado:1028703.71}}REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS FLOR DE CACAO - 2926137 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Benemérito de las Américas292613 S 816 839 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.17, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:12, direccion:EJIDO FLOR DE CACAO, 29956 FLOR DE CACAO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 54.2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PALENQUE LA TRINITARIA DIRIGIÉNDOSE HACIA LA, lon:-90.453964, lat:16.133639}}13-10-2022 10-11-2022 1028703.71 1028703.71 1028703.71 1028703.71 1028703.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-039/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1028703.71, importe_modificado:1028703.71}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2169692/proyecto_INICIO, 2169692/proyecto_FIN, 2169692/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172061 Proyecto de inversión227083.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227083.62, modificado:227083.62}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LACANTUN - 3038067 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Benemérito de las Américas303806 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.06, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO rancheria BOCA LACANTUN - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 060 RANCHERIA BOCA LACANTÚN, 29955 BOCA LACANTÚN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA A 7.31 KILÓMETROS D, lon:-90.69701198, lat:16.57772073}}24-10-2022 07-11-2022 227083.62 227083.62 227083.62 227083.62 227083.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-DOPM-FISM DF-OT-006/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOVILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:227083.62, importe_modificado:227083.62}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}}{2172061/proyecto_INICIO, 2172061/proyecto_FIN, 2172061/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302111998 Proyecto de inversión3773879.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3773879.93, modificado:3773879.93}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO DEL KM 0 AL KM 1.516 - 1266837 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Maravilla Tenejapa126683 S 200 199 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1516.0, meta_modificada:1516.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO SALTO DE AGUA  - SALTO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 516 EJIDO SALTO DE AGUA, 30183 SALTO DE AGUA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA INTERNACIONA, lon:-91.2321666, lat:16.10548779}}04-04-2022 04-06-2022 3773879.93 3773879.93 3773879.93 3773879.93 3773879.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-09/22, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:3773879.93, importe_modificado:3773879.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1516.0}}{2111998/proyecto_INICIO, 2111998/proyecto_FIN, 2111998/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validadaSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402183642 Proyecto de inversión3501867.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3501867.45, modificado:3501867.45}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO 1A ETAPA - 3478677 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Maravilla Tenejapa347867 S 134 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA ARGENTINA - NUEVA LINDAVISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO NUEVA LINDAVISTA, 30182 NUEVA LINDAVISTA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DEL MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA TOMANDO LA CARRET, lon:-91.19791473, lat:16.2916468}}24-10-2022 22-12-2022 3501867.45 3501867.45 3501867.45 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/APO-20/22, contratista:CAMINOS Y TERRACERIAS DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:3501867.45, importe_modificado:3501867.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}}{2183642/proyecto_INICIO, 2183642/proyecto_FIN, 2183642/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220302112008 Proyecto de inversión2740138.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2740138.31, modificado:2740138.31}}PAVIMENTACION DE CAMINO REGIONAL LOMA BONITA DEL KM 8.660 AL KM 8.860 - 1267757 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Maravilla Tenejapa126775 S 259 258 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:16, direccion:CALLE LOMA BONITA EJIDO LOMA BONITA, 30182 LOMA BONITA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA INTERNACIONAL PASANDO EL EJIDO GUADALUPE MIRAMAR PARA ENSEGUIDA LLEGAR AL EJIDO, lon:-91.31187808, lat:16.19992398}}02-05-2022 15-06-2022 2740138.31 2740138.31 2740138.31 2740138.31 2740138.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-13/22, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:2740138.31, importe_modificado:2740138.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2112008/proyecto_INICIO, 2112008/proyecto_FIN, 2112008/proyecto_PROCESO, 2112008/proyecto_FIN, 2112008/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validadaSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112006 Proyecto de inversión2209313.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2209313.54, modificado:2209313.54}}REHABILITACION DE 4 KM DE CAMINO SACACOSECHA LA DEMOCRACIA - 1267567 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Maravilla Tenejapa126756 S 161 161 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LA DEMOCRACIA  - LA DEMOCRACIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 01 EJIDO LA DEMOCRACIA, 30182 LA DEMOCRACIA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-91.28442581, lat:16.24004388}}10-06-2022 22-07-2022 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-12/22, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:2209313.54, importe_modificado:2209313.54}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}}{2112006/proyecto_INICIO, 2112006/proyecto_FIN, 2112006/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validadaSin observaciones{obs1: {observación:verificar los datos proporcionados, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs2: {observación:verificar los datos proporcionados, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs3: {observación:verificar los datos proporcionados, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}, obs4: {observación:verificar los datos proporcionados, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-12-13}}

2022 4 CHP220302111997 Proyecto de inversión2255100.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2255100.52, modificado:2255100.52}}CONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHA SAN VICENTE DEL KM 0 AL KM 1.500 - 1266767 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Maravilla Tenejapa126676 S 107 107 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO SAN VICENTE  - DESVIO DE SAN VICENTE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO SAN VICENTE, 30184 SAN VICENTE, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-91.2039239, lat:16.20915822}}28-03-2022 28-05-2022 2255100.52 2255100.52 2255100.52 2255100.52 2255100.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-08/22, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:2255100.52, importe_modificado:2255100.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}{2111997/proyecto_INICIO, 2111997/proyecto_FIN, 2111997/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validadaSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112002 Proyecto de inversión3368917.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3368917.39, modificado:3368917.39}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON CANCHA DEPORTIVA DE 18 X 32 M., EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA CAÑADA. - 1266917 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Maravilla Tenejapa126691 S 61 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:8, direccion:CALLE LA CAÑADA EJIDO LA CAÑADA, 30182 LA CAÑADA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA POR CARRETERA INTERNACIONAL PASANDO POR LOS EJIDOS GUADALUPE MIRAMAR LOMA BONITA, NIÑOS HER, lon:-91.23642549, lat:16.24156738}}16-05-2022 16-07-2022 3368917.39 3368917.39 3368917.39 3368917.39 3368917.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/ED-11/22, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:3368917.39, importe_modificado:3368917.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{2112002/proyecto_INICIO, 2112002/proyecto_FIN, 2112002/proyecto_PROCESO, 2112002/proyecto_FIN, 2112002/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validadaSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158844 Proyecto de inversión2882986.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882986.2, modificado:2882986.2}}APERTURA DE 1445 ML DE CAMINOS SACA COSECHA TRAMOS DIFERENTES. - 2347607 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Maravilla Tenejapa234760 S 214 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1445.0, meta_modificada:1445.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO MARAVILLA TENEJAPA - SALTO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 445 EJIDO SALTO DE AGUA, 30183 SALTO DE AGUA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA INTERNACION, lon:-91.22959168, lat:16.10310669}}17-08-2022 30-09-2022 2882986.2 2882986.2 2882986.2 2882986.2 2882986.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-17/22, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:2882986.2, importe_modificado:2882986.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1445.0}}{2158844/proyecto_FIN, 2158844/proyecto_PROCESO, 2158844/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168975 Proyecto de inversión2696129.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696129.06, modificado:2696129.06}}REHABILITACION DE 30.90 KM DE CAMINO REGIONAL REGION BAJA MIRAMAR - 2888527 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Maravilla Tenejapa288852 S 208 207 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.9, meta_modificada:30.9}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA ESPERANZA - REGION BAJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 900 EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30182 NUEVA ESPERANZA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LOS EJIDOS D, lon:-91.21444876, lat:16.29705347}}28-03-2022 14-05-2022 2696129.06 2696129.06 2696129.06 2696129.06 2696129.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-07/22, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:2696129.06, importe_modificado:2696129.06}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.9}}{2168975/proyecto_INICIO, 2168975/proyecto_FIN, 2168975/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168994 Proyecto de inversión3773879.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3773879.93, modificado:3773879.93}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO DEL KM 0000 AL KM 1.516 - 2889397 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Maravilla Tenejapa288939 S 200 199 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1516.0, meta_modificada:1516.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO SALTO DE AGUA - SALTO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 516 EJIDO SALTO DE AGUA, 30183 SALTO DE AGUA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA INTERNACIONA, lon:-91.22419508, lat:16.09954013}}04-04-2022 04-06-2022 3773879.93 3773879.93 3773879.93 3773879.93 3773879.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-09/22, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:3773879.93, importe_modificado:3773879.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1516.0}}{2168994/proyecto_FIN, 2168994/proyecto_PROCESO, 2168994/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169421 Proyecto de inversión6058959.62 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6058959.62, modificado:6058959.62}}CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO DE 45 X 45 METROS - 2910427 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Maravilla Tenejapa291042 S 250 228 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2025.0, meta_modificada:2025.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO FLOR DE CAFE - FLOR DE CAFE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO FLOR DE CAFÉ, 30183 FLOR DE CAFÉ, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPIAL POR CARRETERA INTERNACIONAL LAGOS , lon:-91.1826729, lat:16.07969499}}15-09-2022 15-12-2022 6058959.62 6058959.62 6058959.62 6058959.62 6058959.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-19/22, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:6058959.62, importe_modificado:6058959.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2025.0}}{2169421/proyecto_FIN, 2169421/proyecto_PROCESO, 2169421/proyecto_FIN, 2169421/proyecto_INICIO, 2169421/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302128969 Proyecto de inversión1095567.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095567.87, modificado:1095567.87}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2042537 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Maravilla Tenejapa204253 S 255 262 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2340.0, meta_modificada:2340.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LOMA BONITA  - LOMA BONITA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 360 EJIDO LOMA BONITA, 30182 LOMA BONITA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA INTERNACIONAL ENTRAN, lon:-91.31155085, lat:16.19941914}}01-07-2022 15-08-2022 1095567.87 1095567.87 1095567.87 1095567.87 1095567.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/APO-16/22, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:1095567.87, importe_modificado:1095567.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2340.0}}{2128969/proyecto_PROCESO, 2128969/proyecto_INICIO, 2128969/proyecto_FIN, 2128969/proyecto_INICIO, 2128969/proyecto_FIN, 2128969/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168978 Proyecto de inversión2255100.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2255100.52, modificado:2255100.52}}CONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHA SAN VICENTE DEL KM 0000 AL KM 1.500 - 2888677 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Maravilla Tenejapa288867 S 107 107 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO SAN VICENTE - SAN VICENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO SAN VICENTE, 30184 SAN VICENTE, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA INTERNACIONAL PASANDO P, lon:-91.1982859, lat:16.20577902}}28-03-2022 28-05-2022 2255100.52 2255100.52 2255100.52 2255100.52 2255100.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-08/22, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:2255100.52, importe_modificado:2255100.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}{2168978/proyecto_FIN, 2168978/proyecto_PROCESO, 2168978/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168998 Proyecto de inversión3368917.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3368917.39, modificado:3368917.39}}CONSTRUCCION DE TECHADO CON CANCHA DEPORTIVA DE 18 X 32 M., EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA, EN LA CAÑADA. - 2889597 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Maravilla Tenejapa288959 S 61 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LA CAÑADA - LA CAÑADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO LA CAÑADA, 30184 LA CAÑADA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA POR CARRETERA INTERNACIONAL PASANDO , lon:-91.23771158, lat:16.24218934}}16-05-2022 16-07-2022 3368917.39 3368917.39 3368917.39 3368917.39 3368917.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/ED-11/22, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:3368917.39, importe_modificado:3368917.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}}{2168998/proyecto_PROCESO, 2168998/proyecto_FIN, 2168998/proyecto_INICIO, 2168998/proyecto_FIN, 2168998/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169000 Proyecto de inversión2209313.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2209313.54, modificado:2209313.54}}REHABILITACION DE 4.00 KM DE CAMINO SACACOSECHA LA DEMOCRACIA - 2889747 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Maravilla Tenejapa288974 S 161 161 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LA DEMOCRACIA - LA DEMOCRACIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 1 EJIDO LA DEMOCRACIA, 30182 LA DEMOCRACIA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA INTERNACIONAL , lon:-91.287644, lat:16.242282}}10-06-2022 22-07-2022 2209313.54 2209313.54 2209313.54 2209313.54 2209313.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-12/22, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:2209313.54, importe_modificado:2209313.54}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}}{2169000/proyecto_INICIO, 2169000/proyecto_FIN, 2169000/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169003 Proyecto de inversión2740138.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2740138.31, modificado:2740138.31}}PAVIMENTACION DE CAMINO REGIONAL LOMA BONITA DEL KM 8.660 AL KM 8.860 - 2889847 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Maravilla Tenejapa288984 S 259 258 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LOMA BONITA - LOMA BONITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 660 EJIDO LOMA BONITA, 30182 LOMA BONITA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA INTERNACIONAL PASAND, lon:-91.31207656, lat:16.20292724}}02-05-2022 15-06-2022 2740138.31 2740138.31 2740138.31 2740138.31 2740138.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-13/22, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:2740138.31, importe_modificado:2740138.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2169003/proyecto_INICIO, 2169003/proyecto_PROCESO, 2169003/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402160532 Proyecto de inversión5801444.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5801444.21, modificado:5801444.21}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 2,600 ML DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS DIFERENTES - 2438627 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Maravilla Tenejapa243862 S 182 174 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO SAN ANDRES LA PAZ - NUEVO SAN ANDRES LA PAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO NUEVO SAN ANDRÉS DE LA PAZ, 30183 NUEVO SAN ANDRÉS DE LA PAZ, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MU, lon:-91.15214857, lat:16.14316118}}16-08-2022 12-10-2022 5801444.21 5801444.21 5801444.21 5801444.21 5801444.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-18/22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:5801444.21, importe_modificado:5801444.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}}{2160532/proyecto_PROCESO, 2160532/proyecto_FIN, 2160532/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113668 Proyecto de inversión969811.82 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969811.82, modificado:969811.82}}REHABILITACION DE 19 700 ML DE CAMINO SACA COSECHA LA VICTORIA - 1348227 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Marqués de Comillas134822 S 550 450 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 19+700 MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 19 + 700 EJIDO LA VICTORIA, 29957 LA VICTORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA DA INICIO POR LA IGLESIA CATOLICA MAYOR REFRENCIA POR LA CASA DE AGENTE, lon:-90.71184753, lat:16.30495996}}30-03-2022 13-05-2022 969811.82 969811.82 969811.82 969811.82 969811.82 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125709, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:969811.82, importe_modificado:969811.82}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2113668/proyecto_FIN, 2113668/proyecto_INICIO, 2113668/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167559 Proyecto de inversión473843.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473843.8, modificado:473843.8}}REHABILITACION DE 6.32 KM DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO NUEVO PARAISO - 2815097 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Marqués de Comillas281509 S 120 90 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+320 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 320 EJIDO NUEVO PARAÍSO, 29957 NUEVO PARAÍSO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA POR LA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-90.56129335, lat:16.29295505}}01-06-2022 17-06-2022 473843.8 473843.8 473843.8 473843.8 473843.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126029, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:473843.8, importe_modificado:473843.8}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2167559/proyecto_FIN, 2167559/proyecto_INICIO, 2167559/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169737 Proyecto de inversión952941.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952941.19, modificado:952941.19}}CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PULUVIAL - 2927497 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Marqués de Comillas292749 S 690 650 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ADELANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLES ALEDAÑAS, lon:-90.61865602, lat:16.28766172}}15-06-2022 15-07-2022 952941.19 952941.19 952941.19 952941.19 952941.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FISM/DRE-004/2022, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:952941.19, importe_modificado:952941.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}{2169737/proyecto_FIN, 2169737/proyecto_PROCESO, 2169737/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170070 Proyecto de inversión579788.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579788.48, modificado:579788.48}}REHABILITACION DE 7.90 KM DE CAMINO SACA COSECHA - 2941797 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Marqués de Comillas294179 S 420 380 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 7+900 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1228 MARGEN DERE, lon:-90.62301192, lat:16.2840367}}04-07-2022 21-07-2022 579788.48 579788.48 579788.48 579788.48 579788.48 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125759, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:579788.48, importe_modificado:579788.48}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}}{2170070/proyecto_INICIO, 2170070/proyecto_PROCESO, 2170070/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170324 Proyecto de inversión1003463.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003463.41, modificado:1003463.41}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 8.00X6.00 METROS - 2954767 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Marqués de Comillas295476 S 390 370 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:20, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 29958 SAN ISIDRO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , COMO REFERENCIA PRINCIPAL POR LA IGLESIA CATOLICA, lon:-90.76314473, lat:16.26271067}}06-07-2022 22-09-2022 1003463.41 1003463.41 1003463.41 1003463.41 1003463.41 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125460, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:1003463.41, importe_modificado:1003463.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}}{2170324/proyecto_INICIO, 2170324/proyecto_FIN, 2170324/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172848 Proyecto de inversión883204.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883204.41, modificado:883204.41}}CONSTRUCCION DE MUROS - 3075197 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Marqués de Comillas307519 S 170 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:19, direccion:CALLE RIO SALINAS EJIDO RÍO SALINAS, 29958 RÍO SALINAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA DONDE LAS AUTORIDADES EJIDALES TIENEN CONOCIMIENTO, lon:-90.67183467, lat:16.14584411}}08-08-2022 09-09-2022 883204.41 883204.41 883204.41 883204.41 883204.41 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125468, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:883204.41, importe_modificado:883204.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}}{2172848/proyecto_PROCESO, 2172848/proyecto_INICIO, 2172848/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173111 Acción 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 3088657 Chiapas 116 Marqués de Comillas Otros ProyectosSin identificar Municipio de Marqués de Comillas308865 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.765283, lat:16.333133}}01-08-2022 31-08-2022 800000 800000 800000 800000 800000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125671, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2173111/proyecto_PROCESO, 2173111/proyecto_FIN, 2173111/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175291 Proyecto de inversión306549.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306549.15, modificado:306549.15}}REHABILITACION DE 3.02 KM DE CAMINO SACA COSECHAS - 3189037 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Marqués de Comillas318903 S 310 280 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+020 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 20 EJIDO NUEVO PARAÍSO, 29957 NUEVO PARAÍSO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL DONDE LAS AUTORIDADES EJIDALES, lon:-90.56290249, lat:16.29484437}}04-10-2022 13-10-2022 306549.15 306549.15 306549.15 306549.15 306549.15 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126242, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:306549.15, importe_modificado:306549.15}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}}{2175291/proyecto_INICIO, 2175291/proyecto_FIN, 2175291/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187637 Proyecto de inversión453101 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453101.0, modificado:453101.0}}REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN EL BARRIO SANTA CRUZ - 3601767 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Marqués de Comillas360176 S 1408 1380 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4600.0, meta_modificada:4600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA BERTOLDO GUZMAN SOTO Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, AVENIDA EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA, lon:-90.76757443, lat:16.3356521}}11-10-2022 26-10-2022 453101 453101 453101 453101 453101 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126509, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:453101.0, importe_modificado:453101.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4600.0}}{2187637/proyecto_INICIO, 2187637/proyecto_FIN, 2187637/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188340 Acción 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 3624807 Chiapas 116 Marqués de Comillas Otros ProyectosSin identificar Municipio de Marqués de Comillas362480 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.765283, lat:16.333133}}09-09-2022 30-09-2022 700000 700000 700000 700000 700000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125684, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2188340/proyecto_PROCESO, 2188340/proyecto_FIN, 2188340/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153387 Proyecto de inversión239478.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239478.96, modificado:239478.96}}CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTE EN CAMINO SACA COSECHA LA VICTORIA - 1907457 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Marqués de Comillas190745 S 201 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 29957 LA VICTORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO SACA COSECHA QUE INICIA EN UN COSTADO DEL EJIDO DONDE LAS AUTORIDADES LOCALES TIENE CONOCIMIENTO, lon:-90.71169894, lat:16.30488582}}28-03-2022 29-04-2022 239478.96 239478.96 239478.96 239478.96 239478.96 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126252, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:239478.96, importe_modificado:239478.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}{2153387/proyecto_INICIO, 2153387/proyecto_FIN, 2153387/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166829 Proyecto de inversión458934.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458934.77, modificado:458934.77}}REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO LA CORONA - 2775157 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Marqués de Comillas277515 S 280 250 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:8, direccion:CALLE LA CORONA EJIDO LA CORONA, 29957 LA CORONA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA POR LA IGLESIA CATOLICA DEL EJIDO, lon:-90.69979496, lat:16.32633134}}02-05-2022 27-05-2022 458934.77 458934.77 458934.77 458934.77 458934.77 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126438, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:458934.77, importe_modificado:458934.77}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2166829/proyecto_PROCESO, 2166829/proyecto_FIN, 2166829/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169706 Proyecto de inversión614988.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614988.34, modificado:614988.34}}CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTE EN CALLES - 2926627 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Marqués de Comillas292662 S 460 420 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:11, direccion:CALLE GALACIA EJIDO GALACIA, 29959 GALACIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE SALON DE USOS MULTIPLES Y CALLES ALEDAÑAS, lon:-90.85410923, lat:16.16100239}}02-05-2022 27-05-2022 614988.34 614988.34 614988.34 614988.34 614988.34 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126244, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:614988.34, importe_modificado:614988.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}}{2169706/proyecto_INICIO, 2169706/proyecto_PROCESO, 2169706/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173601 Proyecto de inversión523906.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523906.74, modificado:523906.74}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 8.00 X 6.00 METROS - 3114957 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Marqués de Comillas311495 S 86 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:15, direccion:CALLE PLAYON LA GLORIA EJIDO PLAYÓN LA GLORIA, 29959 PLAYÓN LA GLORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA DONDE LAS AUTORIDADES EJIDALES TIENEN CONOCIMIENTO, lon:-90.89449329, lat:16.1569001}}01-09-2022 18-10-2022 523906.74 523906.74 523906.74 523906.74 523906.74 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125665, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:523906.11, importe_modificado:523906.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}{2173601/proyecto_INICIO, 2173601/proyecto_FIN, 2173601/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187348 Proyecto de inversión233013.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233013.7, modificado:233013.7}}REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN EL BARRIO LA CANDELARIA - 3592877 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Marqués de Comillas359287 S 1408 1380 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE TOLUCA, CALLE JALISCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS AVENIDAS VICENTE GUERRERO Y MIGUEL HI, lon:-90.76287609, lat:16.3280677}}04-10-2022 10-10-2022 233013.7 233013.7 233013.7 233013.7 233013.7 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126449, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:233013.7, importe_modificado:233013.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}}{2187348/proyecto_FIN, 2187348/proyecto_PROCESO, 2187348/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166806 Proyecto de inversión666957.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666957.32, modificado:666957.32}}REHABILITACIÓN DE 2.40 KM DE CAMINO SACA COSECHA EL DESOBEDIENTE - 2774447 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Marqués de Comillas277444 S 1600 1500 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+400 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA SOBRE EL RIO TODA LA VER, lon:-90.7651424, lat:16.33926085}}07-04-2022 11-05-2022 666957.32 666957.32 666957.32 666957.32 666957.32 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126088, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:666957.32, importe_modificado:666957.32}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2166806/proyecto_PROCESO, 2166806/proyecto_INICIO, 2166806/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169179 Proyecto de inversión645073.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645073.01, modificado:645073.01}}REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE GALACIA - 2897427 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Marqués de Comillas289742 S 495 470 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+740 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 740 EJIDO GALACIA, 29959 GALACIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA A UN COSTADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES, lon:-90.85707039, lat:16.16139397}}29-04-2022 09-05-2022 645073.01 645073.01 645073.01 645073.01 645073.01 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126401, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:645073.01, importe_modificado:645073.01}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2169179/proyecto_FIN, 2169179/proyecto_PROCESO, 2169179/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170294 Proyecto de inversión1388305.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388305.29, modificado:1388305.29}}CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS - 2953397 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Marqués de Comillas295339 S 103 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion:CALLE ABSALON CASTELLANOS EJIDO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 29958 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , COMO REFERERNECIA PRINCIPAL POR LA IGLESIA CATOLICA Y AGENCIA MUNICIPAL, lon:-90.65108452, lat:16.15680692}}04-07-2022 23-09-2022 1388305.29 1388305.29 1388305.29 1388305.29 1388305.29 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125425, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:1388305.29, importe_modificado:1388305.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}}{2170294/proyecto_FIN, 2170294/proyecto_PROCESO, 2170294/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171162 Proyecto de inversión718345.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718345.72, modificado:718345.72}}REHABILITACION 3.00 KM DE CAMINO SACA COSECHA - 2986197 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Marqués de Comillas298619 S 445 420 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 EJIDO SANTA MARTA EL CARACOL, 29958 SANTA MARTA EL CARACOL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA DE LA ESCUELA PRIMARIA A ESCASOS 200 METROS ASI, lon:-90.65784454, lat:16.18017413}}01-08-2022 18-08-2022 718345.72 718345.72 718345.72 718345.72 718345.72 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126074, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:718345.72, importe_modificado:718345.72}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}}{2171162/proyecto_INICIO, 2171162/proyecto_FIN, 2171162/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173072 Proyecto de inversión1066724.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066724.25, modificado:1066724.25}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 6.15 X 6.15 METROS - 3087147 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Marqués de Comillas308714 S 390 370 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:19, direccion:CALLE RIO SALINAS EJIDO RÍO SALINAS, 29958 RÍO SALINAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA DONDE LAS AUTORIDADES EJIDALES TIENEN CONOCIMIENTO, lon:-90.67185613, lat:16.1458132}}15-08-2022 14-09-2022 1066724.25 1066724.25 1066724.25 1066724.25 1066724.25 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125479, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:1066724.25, importe_modificado:1066724.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{2173072/proyecto_INICIO, 2173072/proyecto_FIN, 2173072/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174972 Proyecto de inversión1254721.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254721.41, modificado:1254721.41}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA POZO PROFUNDO - 3173277 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Marqués de Comillas317327 S 510 460 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:CALLE DOC BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29959 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-90.78220719, lat:16.18277646}}09-09-2022 10-10-2022 1254721.41 1254721.41 1254721.41 1254721.41 1254721.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FISM/APO-009/2022, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:1254721.41, importe_modificado:1254721.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{2174972/proyecto_PROCESO, 2174972/proyecto_INICIO, 2174972/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175098 Proyecto de inversión910090.55 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910090.55, modificado:910090.55}}REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DE ZAMORA PICO DE ORO HACIA EL ENTRONQUE A LA CARRETERA FRONTERIZA - 3179077 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Marqués de Comillas317907 S 1480 1420 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+278 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 278 EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE JALAP Y , LA OBRA INICIA EN LA CALLE JALAPA Y VICNETE GUERRERO PASAND, lon:-90.75983391, lat:16.33044219}}03-10-2022 14-10-2022 910090.55 910090.55 910090.55 910090.55 910090.55 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126517, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:910090.55, importe_modificado:910090.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{2175098/proyecto_INICIO, 2175098/proyecto_PROCESO, 2175098/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112818 Proyecto de inversión532018.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532018.96, modificado:532018.96}}REHABILITACION DE 4300 ML DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DE LOPEZ PORTILLO A DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ - 1309937 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Marqués de Comillas130993 S 853 800 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 4+300 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29959 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA DA INICIO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO QUE, lon:-90.78104154, lat:16.18237621}}16-03-2022 28-03-2022 532018.96 532018.96 532018.96 532018.96 532018.96 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126390, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:532018.96, importe_modificado:532018.96}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2112818/proyecto_INICIO, 2112818/proyecto_FIN, 2112818/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113659 Proyecto de inversión281064.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281064.61, modificado:281064.61}}REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO LOPEZ MATEOS - 1348077 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Marqués de Comillas134807 S 1400 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:3, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29959 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA ADELANTE DE LA PRIMARIA Y SOBRE EL DESVIO A LA COMUNIDAD DE P, lon:-90.84108332, lat:16.21680938}}01-04-2022 30-04-2022 281064.61 281064.61 281064.61 281064.61 281064.61 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123879, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:281064.61, importe_modificado:281064.61}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2113659/proyecto_FIN, 2113659/proyecto_PROCESO, 2113659/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164652 Proyecto de inversión304283.37 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304283.37, modificado:304283.37}}REHABILITACION DE 4.02 KM DE CAMINO SACA COSECHA DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ - 2656287 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Marqués de Comillas265628 S 100 89 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 001 EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29959 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , DE LA ENTRADA PRINCIPAL A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA , lon:-90.78184701, lat:16.18652858}}30-03-2022 06-04-2022 304283.37 304283.37 304283.37 304283.37 304283.37 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125865, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:304283.37, importe_modificado:304283.37}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2164652/proyecto_FIN, 2164652/proyecto_INICIO, 2164652/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402164748 Proyecto de inversión551121.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551121.7, modificado:551121.7}}REHABILITACION DE 9.00 KM DE CAMINO SACA COSECHA LA RIBEREÑA - 2660327 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Marqués de Comillas266032 S 1020 980 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 9+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 001 EJIDO QUIRINGUICHARO, 29957 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA SOBRE LAM IGLESIA CRISTIANA QUE ESTA DEL EJIDO ENTRANDO A MAN, lon:-90.70868435, lat:16.42489295}}30-03-2022 19-04-2022 551121.7 551121.7 551121.7 551121.7 551121.7 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126017, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:551121.7, importe_modificado:551121.7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2164748/proyecto_FIN, 2164748/proyecto_PROCESO, 2164748/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165743 Proyecto de inversión626034.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626034.61, modificado:626034.61}}REHABILITACION DE 8.4 KM DE CAMINO SACA COSECHA LA OAXACA II - 2716367 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Marqués de Comillas271636 S 350 304 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 8+400 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LOS ALREDEDOR DEL RIO POR LA CASA DE COMITE DE OB, lon:-90.71208861, lat:16.41645415}}04-04-2022 22-04-2022 626034.61 626034.61 626034.61 626034.61 626034.61 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125897, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:626034.61, importe_modificado:626034.61}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2165743/proyecto_PROCESO, 2165743/proyecto_FIN, 2165743/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167533 Proyecto de inversión313004.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313004.8, modificado:313004.8}}CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 710 BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 07ETV0745D - 2814287 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Marqués de Comillas281428 S 200 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:CALLE BOCA DE CHAJUL EJIDO BOCA DE CHAJUL, 29959 BOCA DE CHAJUL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA POR DONDE ERA ANTERIORMENTE EL CCA COMUNITARIO, lon:-90.92432455, lat:16.11691054}}01-06-2022 30-06-2022 313004.8 313004.8 313004.8 313004.8 313004.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FISM/IBE-003/2022, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:313004.8, importe_modificado:313004.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{2167533/proyecto_INICIO, 2167533/proyecto_FIN, 2167533/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167653 Proyecto de inversión609044.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609044.93, modificado:609044.93}}REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS - 2820187 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Marqués de Comillas282018 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 9+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO RÍO SALINAS, 29958 RÍO SALINAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA POR EL CAMINO QUE VA AL PUENTE DE RIO SALINAS, lon:-90.67242601, lat:16.14558372}}06-06-2022 15-07-2022 609044.93 609044.93 609044.93 609044.93 609044.93 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126059, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:609044.93, importe_modificado:609044.93}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2167653/proyecto_INICIO, 2167653/proyecto_FIN, 2167653/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167750 Proyecto de inversión725067.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725067.88, modificado:731378.9}}REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA, DENOMINADO EL BANCO - 2824467 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Marqués de Comillas282446 S 195 180 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+408 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 408 EJIDO PLAYÓN LA GLORIA, 29959 PLAYÓN LA GLORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , POR LA IGLESIA CATOLICA INICIA A OBRA HACIA EL RIO, lon:-90.89575828, lat:16.1576155}}06-06-2022 17-06-2022 731378.9 731378.9 731378.9 731378.9 731378.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125831, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:731378.9, importe_modificado:731378.9}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2167750/proyecto_PROCESO, 2167750/proyecto_FIN, 2167750/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171213 Proyecto de inversión2135904.25 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135904.25, modificado:2135904.25}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CUARTA ETAPA CONSTRUCCION DE COLECTOR NUM. 02 - 2988707 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Marqués de Comillas298870 S 1435 1350 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA VILLAHERMOSA Y AVENIDA CHILPANCINGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA POR LA PAROQUIA JOSE Y MARIA, lon:-90.76564983, lat:16.33316032}}01-08-2022 30-09-2022 2135904.25 2135904.25 2135904.25 2135904.25 2135904.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FISM/DRE0-05/2022, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:2135904.25, importe_modificado:2135904.25}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2171213/proyecto_PROCESO, 2171213/proyecto_INICIO, 2171213/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173467 Proyecto de inversión459414.39 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459414.39, modificado:459414.39}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 6.15 X 6.35 METROS - 3109087 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Marqués de Comillas310908 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO, 29959 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL FRENTE DE LA CASA DEL COMISARIADO EJIDAL, lon:-90.79662915, lat:16.2117259}}01-09-2022 05-10-2022 459414.39 459414.39 459414.39 459414.39 459414.39 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125585, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:459414.39, importe_modificado:459414.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}}{2173467/proyecto_INICIO, 2173467/proyecto_FIN, 2173467/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302112807 Proyecto de inversión480540.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480540.53, modificado:480540.53}}REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DEL KM 0 000 AL KM 11 500 - 1309687 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Marqués de Comillas130968 S 864 743 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 11+500 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO SAN ISIDRO, 29958 SAN ISIDRO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA DA ARRANQUE EN EL EJIDO DENTRO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DONDE ES PARTE DEL , lon:-90.763824, lat:16.25960018}}24-01-2022 11-02-2022 480540.53 480540.53 480540.53 480540.53 480540.53 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126379, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:480540.53, importe_modificado:480540.53}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2112807/proyecto_INICIO, 2112807/proyecto_FIN, 2112807/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163520 Proyecto de inversión1500349.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500349.18, modificado:1500349.18}}REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA - 2594547 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Marqués de Comillas259454 S 729 700 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 15+990 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 990 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29958 TIERRA Y LIBERTAD, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA POR LA IGLESIA CATOLICA COMO REFRENCIA POR LA CASA DE, lon:-90.70234399, lat:16.19425162}}09-05-2022 21-06-2022 1500349.18 1500349.18 1500349.18 1500349.18 1500349.18 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125848, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:1500349.18, importe_modificado:1500349.18}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2163520/proyecto_PROCESO, 2163520/proyecto_FIN, 2163520/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169712 Proyecto de inversión899118.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899118.59, modificado:899118.59}}REHABILITACIÓN EN CALLES EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA - 2926817 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Marqués de Comillas292681 S 580 540 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE CRISTO PASANDO POR LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-90.62600527, lat:16.28981404}}30-05-2022 30-06-2022 899118.59 899118.59 899118.59 899118.59 899118.59 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126407, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:899118.59, importe_modificado:899118.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{2169712/proyecto_INICIO, 2169712/proyecto_FIN, 2169712/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169869 Proyecto de inversión84159.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84159.83, modificado:84159.83}}CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CAMINO AL PANTEON - 2932897 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Marqués de Comillas293289 S 460 425 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:16, direccion:CALLE PORVENIR EJIDO EL PORVENIR, 29958 EL PORVENIR, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA ESCUELA PRIMARIA DONDE LAS AUTORIDADES EJIDALES TIENEN CONOCIMIENTO, lon:-90.72578478, lat:16.24889634}}27-06-2022 08-07-2022 84159.83 84159.83 84159.83 84159.83 84159.83 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126248, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:84159.83, importe_modificado:84159.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}{2169869/proyecto_INICIO, 2169869/proyecto_FIN, 2169869/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173243 Proyecto de inversión226606.13 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226606.13, modificado:226606.13}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS - 3095657 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Marqués de Comillas309565 S 115 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:CALLE DOC BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29959 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DONDE LAS AUTORIDADES EJIDAL, lon:-90.78362004, lat:16.1843346}}01-09-2022 14-09-2022 226606.13 226606.13 226606.13 226606.13 226606.13 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125517, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:226606.13, importe_modificado:226606.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{2173243/proyecto_INICIO, 2173243/proyecto_FIN, 2173243/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173690 Proyecto de inversión260770.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260770.48, modificado:260770.48}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 3119837 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Marqués de Comillas311983 S 86 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:15, direccion:CALLE PLAYON LA GLORIA EJIDO PLAYÓN LA GLORIA, 29959 PLAYÓN LA GLORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA DONDE LAS AUTORIDADES TIENEN CONOCIMIENTO, lon:-90.89454306, lat:16.15694275}}06-09-2022 14-09-2022 260770.48 260770.48 260770.48 260770.48 260770.48 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125586, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:260770.48, importe_modificado:260770.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}{2173690/proyecto_INICIO, 2173690/proyecto_FIN, 2173690/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188343 Proyecto de inversión416505.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416505.15, modificado:416505.15}}CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL KM 50 DEL CAMINO ESTATAL CRUCERO BENEMERITO A CRUCERO BOCA DE CHAJUL - 3624837 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Marqués de Comillas362483 S 347 325 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:11, direccion:CALLE GALACIA EJIDO GALACIA, 29959 GALACIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DONDE LAS AUTORIDDES TIENEN CONOCIMIENTO, lon:-90.85511126, lat:16.15923681}}17-10-2022 31-10-2022 416505.15 416505.15 416505.15 416505.15 416505.15 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126253, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:416505.15, importe_modificado:416505.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{2188343/proyecto_INICIO, 2188343/proyecto_FIN, 2188343/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163460 Proyecto de inversión1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}REHABILITACION DE 8.2 KM DE CAMINO SACA COSECHA LOPEZ MATEOS - 2591107 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Marqués de Comillas259110 S 220 189 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 8+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29959 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , COMO MAYOR REFERENCIA EN LA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-90.84104712, lat:16.2168547}}31-03-2022 28-04-2022 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125785, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2163460/proyecto_PROCESO, 2163460/proyecto_INICIO, 2163460/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170007 Proyecto de inversión403265.9 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403265.9, modificado:403265.9}}REHABILITACION DE 6.10 KM DE CAMINO SACA COSECHA EL BRILLANTE - 2939357 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Marqués de Comillas293935 S 420 380 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+100 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA POR LA CASA DEL COMISARIADO EJIDAL HACIA LOS CULTIVOS, lon:-90.62116656, lat:16.29425248}}29-06-2022 12-07-2022 403265.9 403265.9 403265.9 403265.9 403265.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126099, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:403265.9, importe_modificado:403265.9}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2170007/proyecto_INICIO, 2170007/proyecto_PROCESO, 2170007/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170386 Proyecto de inversión1203752.5 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203752.5, modificado:1203752.5}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 2957557 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Marqués de Comillas295755 S 515 480 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:18, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA EJIDO REFORMA AGRARIA, 29959 REFORMA AGRARIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-90.8567099, lat:16.25575765}}01-07-2022 29-07-2022 1203752.5 1203752.5 1203752.5 1203752.5 1203752.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FISM/URB-006/2022, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:1203752.5, importe_modificado:1203752.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.0}}{2170386/proyecto_INICIO, 2170386/proyecto_FIN, 2170386/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402171101 Proyecto de inversión1213945.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213945.14, modificado:1213945.14}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 2982107 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Marqués de Comillas298210 S 490 466 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:14, direccion:CALLE EL PIRU EJIDO EL PIRÚ, 29959 EL PIRÚ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBR COMIENZA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-90.83958215, lat:16.09710549}}01-07-2022 29-07-2022 1213945.14 1213945.14 1213945.14 1213945.14 1213945.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FISM/URB-007/2022, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:1213945.14, importe_modificado:1213945.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}}{2171101/proyecto_FIN, 2171101/proyecto_PROCESO, 2171101/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173287 Proyecto de inversión339909.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339909.2, modificado:339909.2}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS - 3099527 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Marqués de Comillas309952 S 170 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:19, direccion:CALLE RIO SALINAS EJIDO RÍO SALINAS, 29958 RÍO SALINAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA DONDE LAS AUTORIDADES EJIDALES TIENEN CONOCIMIENTO, lon:-90.67180346, lat:16.14584068}}01-09-2022 14-09-2022 339909.2 339909.2 339909.2 339909.2 339909.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125575, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:339909.2, importe_modificado:339909.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}}{2173287/proyecto_INICIO, 2173287/proyecto_FIN, 2173287/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173384 Proyecto de inversión270484.48 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270484.48, modificado:270484.48}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 3104307 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Marqués de Comillas310430 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO, 29959 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , COMO REFERENCIA PRINCIPAL ENFRENTE DE LA CASA DEL COMISARIADO EJIDAL, lon:-90.79661574, lat:16.21174136}}01-09-2022 05-10-2022 270484.48 270484.48 270484.48 270484.48 270484.48 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125487, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:270484.48, importe_modificado:270484.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}{2173384/proyecto_INICIO, 2173384/proyecto_FIN, 2173384/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402173717 Proyecto de inversión537787.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537787.11, modificado:537787.11}}REHABILITACION DE 4.50 KM DE CAMINO SACA COSECHA EL BRAVO - 3122167 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Marqués de Comillas312216 S 320 280 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 29958 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CASA DEL, lon:-90.64925414, lat:16.1546291}}06-09-2022 22-09-2022 537787.11 537787.11 537787.11 537787.11 537787.11 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126107, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:537787.11, importe_modificado:537787.11}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}}{2173717/proyecto_INICIO, 2173717/proyecto_FIN, 2173717/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187251 Proyecto de inversión454479.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454479.64, modificado:454479.64}}REHABILITACION DE 3.2 KM DE CAMINO SACA COSECHA - 3589607 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Marqués de Comillas358960 S 438 425 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SANTA RITA LA FRONTERA, 29959 SANTA RITA LA FRONTERA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DOND, lon:-90.79453152, lat:16.08559577}}04-10-2022 12-10-2022 454479.64 454479.64 454479.64 454479.64 454479.64 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126230, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:454479.64, importe_modificado:454479.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3200.0}}{2187251/proyecto_INICIO, 2187251/proyecto_FIN, 2187251/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113288 Proyecto de inversión424665.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424665.02, modificado:424665.02}}REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO ZAMORA PICO DE ORO A REFROMA AGRARIA - 1330697 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Marqués de Comillas133069 S 1250 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 3+500 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA INICIA EN LA ULTIMA CALLE DEL EJIDO COMO REFERENCIA ESTA LA G, lon:-90.76945499, lat:16.32813313}}07-02-2022 17-02-2022 424665.02 424665.02 424665.02 424665.02 424665.02 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123770, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:424665.02, importe_modificado:424665.02}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2113288/proyecto_PROCESO, 2113288/proyecto_INICIO, 2113288/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113290 Proyecto de inversión368970.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368970.46, modificado:368970.46}}REHABILITACION DE 7.70 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO LA 18 - 1330737 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Marqués de Comillas133073 S 680 600 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 7+700 MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO QUIRINGUICHARO, 29957 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBFRA DA INICIO EN LA ENTRADA DEL EJIDO DONDE LAS AUTORIDADES TIENE CONO, lon:-90.70753636, lat:16.41921224}}10-03-2022 25-03-2022 368970.46 368970.46 368970.46 368970.46 368970.46 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126394, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:368970.46, importe_modificado:368970.46}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2113290/proyecto_INICIO, 2113290/proyecto_FIN, 2113290/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163446 Proyecto de inversión1095736.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095736.86, modificado:1095736.86}}REHABILITACION DE 3 KM DE CAMINO SACA COSECHA - 2590747 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Marqués de Comillas259074 S 145 120 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 001 EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO, 29959 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA DE LA ENTRADA DEL EJIDO EN SENTIDO DE LOPEZ MATEOS , lon:-90.79577844, lat:16.21258373}}29-03-2022 12-04-2022 1095736.86 1095736.86 1095736.86 1095736.86 1095736.86 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125769, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:1095736.86, importe_modificado:1095736.86}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2163446/proyecto_INICIO, 2163446/proyecto_PROCESO, 2163446/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163488 Proyecto de inversión1500300.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500300.1, modificado:1500300.1}}REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA - 2592267 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Marqués de Comillas259226 S 679 630 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 15+275 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 275 EJIDO SAN JOSÉ, 29958 BARRIO SAN JOSÉ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA PARTE DE LA IGLESIA CATOLICA PARA MEJOR REFERENCI, lon:-90.69973556, lat:16.1536112}}04-05-2022 23-06-2022 1500300.1 1500300.1 1500300.1 1500300.1 1500300.1 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125841, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:1500300.1, importe_modificado:1500300.1}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2163488/proyecto_INICIO, 2163488/proyecto_PROCESO, 2163488/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167612 Proyecto de inversión1368783.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368783.16, modificado:1368783.16}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 8.00 X 6.00 METROS - 2819027 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Marqués de Comillas281902 S 115 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CALLE AMERICA LIBRE EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , COMO REFERECIA PRINCIPAL POR LA IGLESIA CATOLICA Y LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-90.7400125, lat:16.21643335}}06-06-2022 29-07-2022 1368783.16 1368783.16 1368783.16 1368783.16 1368783.16 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125465, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:1368783.16, importe_modificado:1368783.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}{2167612/proyecto_INICIO, 2167612/proyecto_FIN, 2167612/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402169347 Proyecto de inversión1202891.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202891.93, modificado:1202891.93}}REHABILITACION DE 14.80 KM DE CAMINO SACA COSECHA SAN LZARO - 2906977 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Marqués de Comillas290697 S 690 650 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 14+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 800 EJIDO SAN LÁZARO, 29957 SAN LÁZARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA PARTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PARA MEJOR REFERENCIA EN , lon:-90.66919699, lat:16.3481468}}02-05-2022 02-06-2022 1202891.93 1202891.93 1202891.93 1202891.93 1202891.93 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126003, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:1202891.93, importe_modificado:1202891.93}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2169347/proyecto_INICIO, 2169347/proyecto_FIN, 2169347/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172328 Proyecto de inversión711149.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711149.49, modificado:711149.49}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 6.15 X 6.15 METROS - 3048697 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Marqués de Comillas304869 S 115 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:CALLE DOC BELISRIO DOMINGUEZ EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29959 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA DONDE LAS AUTORIDADES EJIDALES , lon:-90.78185149, lat:16.18481929}}01-08-2022 29-08-2022 711149.49 711149.49 711149.49 711149.49 711149.49 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125482, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:711149.49, importe_modificado:711149.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{2172328/proyecto_INICIO, 2172328/proyecto_PROCESO, 2172328/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188019 Proyecto de inversión310135.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310135.15, modificado:310135.15}}REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EL EN BARRIO TOMAS CANSECO - 3615317 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Marqués de Comillas361531 S 1408 1380 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2950.0, meta_modificada:2950.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:AVENIDA GUZMAN SOTO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA LAZARO CARDENAS LA OBRA ESTA UBICADO ENTRE LAS AVENIDAS GU, lon:-90.76697451, lat:16.32869576}}13-10-2022 21-10-2022 310135.15 310135.15 310135.15 310135.15 310135.15 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126465, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:310135.15, importe_modificado:310135.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2950.0}}{2188019/proyecto_PROCESO, 2188019/proyecto_INICIO, 2188019/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113654 Proyecto de inversión128016.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128016.83, modificado:128016.83}}REHABILITACION DE 2 200 ML DE CAMINO SACA COSECHA EL JABALIN - 1347867 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Marqués de Comillas134786 S 950 800 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 2+200 MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA DA INICIO COMO REFERENCIA POR EL RESTAURANTE EL JABALI UBIC, lon:-90.76932169, lat:16.32575677}}04-04-2022 07-04-2022 128016.83 128016.83 128016.83 128016.83 128016.83 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125691, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:128016.83, importe_modificado:128016.83}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2113654/proyecto_PROCESO, 2113654/proyecto_FIN, 2113654/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402163567 Proyecto de inversión531682.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531682.32, modificado:531682.32}}REHABILITACION DE 11.80 KM DE CAMINO SACA COSECHA - 2596607 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Marqués de Comillas259660 S 76 54 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 11+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO LA CORONA, 29957 LA CORONA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA DEL CAMPO DE FUTLBOL A UN COSTADO SE MIRA QUE INICIA EL CAMINO SACA C, lon:-90.69697301, lat:16.32920808}}04-05-2022 26-05-2022 531682.32 531682.32 531682.32 531682.32 531682.32 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125877, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:531682.32, importe_modificado:531682.32}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2163567/proyecto_PROCESO, 2163567/proyecto_FIN, 2163567/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402167244 Proyecto de inversión1748365.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748365.2, modificado:1748365.2}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 710 BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 07ETV0745D - 2797127 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Marqués de Comillas279712 S 230 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:CALLE BOCA DE CHAJUL EJIDO BOCA DE CHAJUL, 29959 BOCA DE CHAJUL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA CARRTERA ESTATAL A UNA CUADRA POR DONDE ERA ANTERIORMENTE EL CCA DEL EJIDO ASI MISMO FRENTE A, lon:-90.92434547, lat:16.11692497}}16-05-2022 15-06-2022 1748365.2 1748365.2 1748365.2 1748365.2 1748365.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FISM/IBE-002/2022, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:1748365.2, importe_modificado:1748365.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{2167244/proyecto_INICIO, 2167244/proyecto_FIN, 2167244/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168789 Proyecto de inversión582416.17 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582416.17, modificado:582416.17}}REHABILITACION DE 9.10 KM DE CAMINOS SACA COSECHAS, EL COMITECO, LOS ENCINOS, CENOBIO, MELECIO Y LA NEGRA - 2875087 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Marqués de Comillas287508 S 980 920 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9100.0, meta_modificada:9100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 9+100 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA A UN COSTADO DEL PARADOR TURISTICO EL TAPIR HACIA LO, lon:-90.76903402, lat:16.32811803}}01-06-2022 24-06-2022 582416.17 582416.17 582416.17 582416.17 582416.17 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125731, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:582416.17, importe_modificado:582416.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9100.0}}{2168789/proyecto_INICIO, 2168789/proyecto_PROCESO, 2168789/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402170360 Proyecto de inversión601824.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601824.18, modificado:601824.18}}REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS - 2956667 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Marqués de Comillas295666 S 495 460 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10420.0, meta_modificada:10420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 10+420 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 420 EJIDO SAN ISIDRO, 29958 SAN ISIDRO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CATOLICA HACIA LOS CULTIVOS, lon:-90.76786542, lat:16.26277246}}08-07-2022 28-07-2022 601824.18 601824.18 601824.18 601824.18 601824.18 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126042, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:601824.18, importe_modificado:601824.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10420.0}}{2170360/proyecto_PROCESO, 2170360/proyecto_INICIO, 2170360/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172740 Proyecto de inversión588802.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588802.94, modificado:588802.94}}CONSTRUCCION DE MUROS - 3069197 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Marqués de Comillas306919 S 115 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:CALLE DOC BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29959 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICPAL DONDE LAS AUTORIDADES EJIDALES, lon:-90.78366296, lat:16.1843346}}05-08-2022 06-09-2022 588802.94 588802.94 588802.94 588802.94 588802.94 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125485, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:588802.94, importe_modificado:588802.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}{2172740/proyecto_INICIO, 2172740/proyecto_FIN, 2172740/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174377 Proyecto de inversión205161.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205161.18, modificado:205161.18}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 3150227 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Marqués de Comillas315022 S 18 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO, 29959 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , COMO REFERENCIA PRINCIPAL ENFRENTE DE LA CASA DEL COMISARIADO EJIDAL, lon:-90.79654332, lat:16.21176711}}09-09-2022 05-10-2022 205161.18 205161.18 205161.18 205161.18 205161.18 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125582, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:205161.18, importe_modificado:205161.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}{2174377/proyecto_INICIO, 2174377/proyecto_FIN, 2174377/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402174816 Proyecto de inversión65757.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65757.02, modificado:65757.02}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS - 3166757 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Marqués de Comillas316675 S 13 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO, 29959 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , COMO REFERENCIA PRINCIPAL FRENTE A LA CASA DEL COMISARIADO EJIDAL, lon:-90.79653259, lat:16.2117259}}09-09-2022 30-09-2022 65757.02 65757.02 65757.02 65757.02 65757.02 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125590, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:65757.02, importe_modificado:65757.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}{2174816/proyecto_INICIO, 2174816/proyecto_FIN, 2174816/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187048 Proyecto de inversión312362.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312362.02, modificado:312362.02}}REVESTIMIENTO DE CAMINO SOBRE CAJA PUENTE - 3583327 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Marqués de Comillas358332 S 387 360 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:11, direccion:CALLE GALACIA EJIDO GALACIA, 29959 GALACIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA EMPIEZA A UN COSTADO DE LA CASA DEL COMISARIADO EJIDAL DONDE TIENEN CONOCIMIENTO, lon:-90.85680105, lat:16.16265288}}04-10-2022 14-10-2022 312362.02 312362.02 312362.02 312362.02 312362.02 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126475, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:312362.02, importe_modificado:312362.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}{2187048/proyecto_FIN, 2187048/proyecto_PROCESO, 2187048/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402187489 Proyecto de inversión193484.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193484.23, modificado:193484.23}}REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN EL BARRIO GUADALUPE - 3597417 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Marqués de Comillas359741 S 1408 1380 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE CHILPANCINGO, CALLE TUXTLA GUTIERREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS AVENIDAS VICENTRE GU, lon:-90.76261357, lat:16.331688}}06-10-2022 12-10-2022 193484.23 193484.23 193484.23 193484.23 193484.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126482, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:193484.23, importe_modificado:193484.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}}{2187489/proyecto_INICIO, 2187489/proyecto_FIN, 2187489/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402188169 Proyecto de inversión977180.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977180.46, modificado:977180.46}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 3619407 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Marqués de Comillas361940 S 456 435 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:10, direccion:CALLE FLOR MARQUEZ EJIDO FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, 29959 FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-90.86306251, lat:16.13842815}}13-10-2022 03-11-2022 977180.46 977180.46 977180.46 977180.46 977180.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FISM/APO-10/2022, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:997180.46, importe_modificado:997180.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}{2188169/proyecto_PROCESO, 2188169/proyecto_FIN, 2188169/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113307 Proyecto de inversión1494981.61 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494981.61, modificado:1494981.61}}CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00 X 4.00 MTS - 1331447 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Montecristo de Guerrero133144 S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO PALENQUE I, 30383 EL PALENQUE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PALENQUE I O MEJOR CONOCIDO COMO PALENQUE NUEVO EN DIRECCIÓN HACIA LAGUNA D, lon:-92.65561308, lat:15.6252824}}09-05-2022 06-08-2022 1494981.61 1494981.61 1494981.61 1494981.61 1494981.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-011-2022, contratista:ING. EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:1494981.61, importe_modificado:1494981.61}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{2113307/proyecto_INICIO, 2113307/proyecto_FIN, 2113307/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113462 Proyecto de inversión1523355.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523355.69, modificado:1523355.69}}CONSTRUCCIÓN DE 17 LETRINAS - 1338987 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Montecristo de Guerrero133898 S 2 15 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO TOLUCA, 30383 TOLUCA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE    Y  , CALLE DEL DOMO  LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO TOLUCA EN DIRECCIÓN HACIA LA SUIZA EN UN APROXIMADO DE 9 KILÓMETROS DE LA CABE, lon:-92.73794363, lat:15.63966928}}04-07-2022 01-09-2022 1523355.69 1523355.69 1523355.69 1523355.69 1523355.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-018-2022, contratista:ING. JOSIMAR TREJO VILLAFUERTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:1523355.69, importe_modificado:1523355.69}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:17.0}}{2113462/proyecto_INICIO, 2113462/proyecto_PROCESO, 2113462/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116003 Proyecto de inversión868041.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868041.26, modificado:868041.26}}CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN NUEVO MILENIO TOLUCA - 1441437 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Montecristo de Guerrero144143 S 92 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.0, meta_modificada:825.0}}1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO MILENIO TOLUCA, 30382 NUEVO MILENIO TOLUCA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO MILENIO TOLUCA DESPUÉS DEL PARQUE DE LA PISTA EN DIRECCIÓN, lon:-92.63632205, lat:15.69050764}}12-07-2022 09-09-2022 868041.26 868041.26 868041.26 868041.26 868041.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-023-2022, contratista:ING. JUAN CARLOS MENDOZA DE LOS SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:868041.26, importe_modificado:868041.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.0}}{2116003/proyecto_INICIO, 2116003/proyecto_FIN, 2116003/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113325 Proyecto de inversión3985727.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3985727.49, modificado:3985727.49}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 1332477 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Montecristo de Guerrero133247 S 160 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2494.0, meta_modificada:2494.0}}1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO ZAPATA, 30383 EMILIANO ZAPATA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE DEL DOMO, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA  LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EMILI, lon:-92.72230718, lat:15.64991013}}16-05-2022 13-08-2022 3985727.49 3985727.49 3985727.49 3985727.49 3985727.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-014-2022, contratista:ING. GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:3985727.49, importe_modificado:3985727.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2494.0}}{2113325/proyecto_PROCESO, 2113325/proyecto_INICIO, 2113325/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116107 Proyecto de inversión2610413.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2610413.75, modificado:2610413.75}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN MONTE VIRGEN CANDELARIA - 1445847 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Montecristo de Guerrero144584 S 162 160 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUERTO RICO  - MONTE VIRGEN CANDELARIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO MONTE VIRGEN CANDELARIA, 30383 MONTE VIRGEN CANDELARIA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE EL , lon:-92.713579, lat:15.65077341}}18-07-2022 15-10-2022 2610413.75 2610413.75 2610413.75 2610413.75 2610413.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-020-2022, contratista:ING. JUAN ERNESTO SUAREZ ALTUZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:2610413.75, importe_modificado:2610413.75}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}{2116107/proyecto_INICIO, 2116107/proyecto_FIN, 2116107/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220202075082 Proyecto de inversión2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN VARIOS TRAMOS - 541907 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Montecristo de Guerrero54190 S 53 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12245.0, meta_modificada:12245.0}}1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO LA LUCHA  - TERRENOS DE LOS PRODUCTORES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 245 + undefined EJIDO LA LUCHA, 30382 LA LUCHA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LOS CAMINOS QUE CONDUCEN A LOS T, lon:-92.62090805, lat:15.65384854}}28-02-2022 29-03-2022 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-006-2022.., contratista:ING. JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12245.0}}{2075082/proyecto_INICIO, 2075082/proyecto_FIN, 2075082/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069959 Acción 1179985.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179985.83, modificado:1179985.83}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 220677 Chiapas 117 Montecristo de Guerrero Otros ProyectosSin identificar Municipio de Montecristo de Guerrero22067 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.61926, lat:15.693918}}07-01-2022 31-12-2022 1179985.83 1179985.83 1179985.83 1179985.83 1179985.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMCG/GI/001/2022, contratista:LAE JOSE EDY CASTELLANOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:1179985.83, importe_modificado:1179985.83}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2069959/proyecto_INICIO, 2069959/proyecto_PROCESO, 2069959/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220202075036 Proyecto de inversión1108404.45 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108404.45, modificado:1108404.45}}CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE TEPEYAC - 537857 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Montecristo de Guerrero53785 S 1286 1260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}}1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE 4A PONIENTE SUR COLONIA MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA 2A SUR PONIENTE, CALLE 5A PONIENTE SUR  LA OBRA SE UBICA EN LA 4A PONI, lon:-92.62410843, lat:15.69301376}}18-04-2022 16-06-2022 1108404.45 1108404.45 1108404.45 1108404.45 1108404.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-010-2022, contratista:LUIS ENRIQUE SANCHEZ ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:1108404.45, importe_modificado:1108404.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}}{2075036/proyecto_FIN, 2075036/proyecto_PROCESO, 2075036/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113427 Proyecto de inversión2227186.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2227186.4, modificado:2227186.4}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 1336977 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Montecristo de Guerrero133697 S 1286 1260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.0, meta_modificada:670.0}}1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE 4A NORTE ORIENTE COLONIA MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 3A ORIENTE NORTE Y AVENIDA 4A ORIENTE NORTE, CALLE 5A NORTE ORIENTE  LA OBRA SE UBICA A UNA CUA, lon:-92.6163045, lat:15.69545791}}30-05-2022 28-07-2022 2227186.4 2227186.4 2227186.4 2227186.4 2227186.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-017-2022, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:2227186.4, importe_modificado:2227186.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:670.0}}{2113427/proyecto_INICIO, 2113427/proyecto_FIN, 2113427/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302113482 Proyecto de inversión1075309.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075309.95, modificado:1075309.95}}CONSTRUCCIÓN DE 12 LETRINAS - 1339537 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Montecristo de Guerrero133953 S 3 9 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO RÍO NEGRO, 30383 RÍO NEGRO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINICIPAL DE LA LOCALIDAD Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO RIÓ NEGRO EN DIRECCIÓN HACIA LA SUIZA EN UN APROXIMADO, lon:-92.71925873, lat:15.63983042}}18-07-2022 15-09-2022 1075309.95 1075309.95 1075309.95 1075309.95 1075309.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-019-2022, contratista:JUAN ERNESTO SUAREZ ALTUZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:1075309.95, importe_modificado:1075309.95}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:12.0}}{2113482/proyecto_INICIO, 2113482/proyecto_FIN, 2113482/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302116126 Proyecto de inversión1357632 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357632.0, modificado:1357632.0}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 1446577 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Montecristo de Guerrero144657 S 53 61 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA LUCHA, 30382 LA LUCHA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE CALLE DEL DOMO Y CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO LA LUCHA A UN COSTADO DEL DOMO DEL EJIDO, lon:-92.62184582, lat:15.65391827}}12-07-2022 09-10-2022 1357632 1357632 1357632 1357632 1357632 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-021-2022, contratista:M.V.Z. JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:1357632.0, importe_modificado:1357632.0}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}}{2116126/proyecto_INICIO, 2116126/proyecto_FIN, 2116126/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166158 Proyecto de inversión869609.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869609.09, modificado:869609.09}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN - 2735117 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Andrés Duraznal273511 S 100 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN ANDRES DURAZNAL - JOTOLCHEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 100 EJIDO JOTOLCHEN, 29829 JOTOLCHÉN, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA A SIMOJOVEL 24 KM Y CARRETERA HUITUPA, lon:-92.78321044, lat:17.15516241}}11-05-2022 31-07-2022 869609.09 869609.09 869609.09 869609.09 869609.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-008/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA DITAMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:869609.09, importe_modificado:869609.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}}{2166158/proyecto_INICIO, 2166158/proyecto_PROCESO, 2166158/proyecto_INICIO, 2166158/proyecto_FIN, 2166158/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Favor de corregir la cantidad reportada con los centavos que corresponden a .09, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Favor de corregir la cantidad reportada con los centavos que corresponden a .09, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Favor de corregir la cantidad reportada con los centavos que corresponden a .09, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Favor de corregir la cantidad reportada con los centavos que corresponden a .09, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402166238 Proyecto de inversión983658.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983658.46, modificado:983658.46}}CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO PLANADA - 2738847 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Duraznal273884 S 20 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL BARRIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO PLANADA, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE CELLE CENTRAL, CALLE ESCUELA PRIMARIA. ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA , lon:-92.80407211, lat:17.13081265}}15-06-2022 15-09-2022 983658.46 983658.46 983658.46 983658.46 983658.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-014/2022, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:983658.46, importe_modificado:983658.46}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}}{2166238/proyecto_INICIO, 2166238/proyecto_FIN, 2166238/proyecto_INICIO, 2166238/proyecto_FIN, 2166238/proyecto_PROCESO, 2166238/proyecto_FIN, 2166238/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166302 Proyecto de inversión1097045.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097045.56, modificado:1097045.56}}CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL VARIOS BARRIOS - 2741777 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Duraznal274177 S 20 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, CALLE PERIFERICO SUR CALLE CENTRAL A 100 MTS DE LA PRESIDENCIA Y PERIFERICO SUR PR, lon:-92.80551782, lat:17.13234544}}01-07-2022 30-08-2022 1097045.56 1097045.56 1097045.56 1097045.56 1097045.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-017/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:1097045.56, importe_modificado:1097045.56}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}}{2166302/proyecto_INICIO, 2166302/proyecto_PROCESO, 2166302/proyecto_FIN, 2166302/proyecto_PROCESO, 2166302/proyecto_FIN, 2166302/proyecto_INICIO, 2166302/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166054 Proyecto de inversión983658.46 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983658.46, modificado:983658.46}}CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO MIRADOR - 2730657 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Duraznal273065 S 25 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE GADALUPE VICTORIA BARRIO BARRIO MIRADOR, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE GUDALUPE VICTORIA Y CALLE PERIFERICO, CABECERA MUNICIPAL BARRIO MIRADOR CALLE PERIFERICO A 200 METROS POR LA PA, lon:-92.80347789, lat:17.12893637}}02-05-2022 30-07-2022 983658.46 983658.46 983658.46 983658.46 983658.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-004/2022, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:983658.46, importe_modificado:983658.46}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{2166054/proyecto_INICIO, 2166054/proyecto_FIN, 2166054/proyecto_INICIO, 2166054/proyecto_FIN, 2166054/proyecto_PROCESO, 2166054/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166247 Proyecto de inversión989121.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989121.44, modificado:989121.44}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 13 ACCIONES, CABECERA MUNICIPAL BARRIO PLANADA - 2739107 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Duraznal273910 S 30 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:56.92, meta_modificada:56.92}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL BARRIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO PLANADA, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE CENTRAL, CALLE ESCUELA PRIMARIA. ACCESO PRINCIPAL DESVIO A LA IZQUIERD, lon:-92.8035598, lat:17.13098182}}15-06-2022 15-08-2022 989121.44 989121.44 989121.44 989121.44 989121.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-015/2022, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:989121.44, importe_modificado:989121.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:56.92}}{2166247/proyecto_INICIO, 2166247/proyecto_PROCESO, 2166247/proyecto_FIN, 2166247/proyecto_PROCESO, 2166247/proyecto_FIN, 2166247/proyecto_INICIO, 2166247/proyecto_PROCESO, 2166247/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172965 Proyecto de inversión1526827.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526827.89, modificado:1526827.89}}CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LIMAS I - 3081187 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Duraznal308118 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN ANDRES DURAZNAL - LIMAS I MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO LAS LIMAS I, 29829 LAS LIMAS UNO, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPLA Y CAMINO LIMAS II, CAMINO LIMAS, lon:-92.82918726, lat:17.162497}}11-07-2022 30-09-2022 1526827.89 1526827.89 1526827.89 1526827.89 1526827.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-018/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:1526827.89, importe_modificado:1526827.89}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}{2172965/proyecto_INICIO, 2172965/proyecto_PROCESO, 2172965/proyecto_INICIO, 2172965/proyecto_FIN, 2172965/proyecto_PROCESO, 2172965/proyecto_FIN, 2172965/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402165944 Proyecto de inversión1352530.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352530.4, modificado:1352530.4}}CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO 27 DE FEBRERO - 2725047 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Duraznal272504 S 25 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO 27 DE FEBRERO BARRIO BARRIO 27 DE FEBRERO, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO 27 DE FEBRERO Y BOULEVARD BOULEVARD QUE LLEVA A LA SECUNDARIA TECNICA NO 124, , lon:-92.8073326, lat:17.13146419}}02-05-2022 30-07-2022 1352530.4 1352530.4 1352530.4 1352530.4 1352530.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-003/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO HUIXTAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:1352530.4, importe_modificado:1352530.4}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}}{2165944/proyecto_PROCESO, 2165944/proyecto_INICIO, 2165944/proyecto_PROCESO, 2165944/proyecto_FIN, 2165944/proyecto_INICIO, 2165944/proyecto_PROCESO, 2165944/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110401 Proyecto de inversión1569329.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569329.77, modificado:1569329.77}}CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS - 1190907 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Duraznal119090 S 30 26 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 LAS LIMAS DOS, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIAL Y  ,    CAMINO PRINCIPAL DEL BOULEVARD DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO A TRES KM DE LA MISMA., lon:-92.82245669, lat:17.15605331}}02-05-2022 30-06-2022 1569329.77 1569329.77 1569329.77 1569329.77 1569329.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-001/2022, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:1569329.77, importe_modificado:1569329.77}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}}{2110401/proyecto_FIN, 2110401/proyecto_INICIO, 2110401/proyecto_PROCESO, 2110401/proyecto_INICIO, 2110401/proyecto_FIN, 2110401/proyecto_PROCESO, 2110401/proyecto_FIN, 2110401/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166145 Proyecto de inversión626366.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626366.28, modificado:626366.28}}CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA - 2734707 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Duraznal273470 S 10 15 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN ANDRES DURAZNAL - LOCALIDAD RIVERA GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO RIVERA GALEANA, 29828 RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SIMOJOVEL Y CARR, lon:-92.78373143, lat:17.12548239}}11-05-2022 31-07-2022 626366.28 626366.28 626366.28 626366.28 626366.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-006/2022, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:626366.28, importe_modificado:626366.28}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2166145/proyecto_INICIO, 2166145/proyecto_PROCESO, 2166145/proyecto_FIN, 2166145/proyecto_PROCESO, 2166145/proyecto_FIN, 2166145/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166176 Proyecto de inversión1475487.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475487.68, modificado:1475487.68}}CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL PALMAR. - 2736507 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Duraznal273650 S 25 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANDRES BARRIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL PALMAR, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE SAN ANDRES Y CALLE CENTRAL, CALLE JOSE MARIA MORELOS DE LA ENTRADA PRINCIPAL GIRAR A LA DERECHA A 2, lon:-92.80426925, lat:17.13349375}}15-06-2022 15-09-2022 1475487.68 1475487.68 1475487.68 1475487.68 1475487.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-010/2022, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:1475487.68, importe_modificado:1475487.68}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{2166176/proyecto_INICIO, 2166176/proyecto_FIN, 2166176/proyecto_PROCESO, 2166176/proyecto_FIN, 2166176/proyecto_INICIO, 2166176/proyecto_PROCESO, 2166176/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172916 Proyecto de inversión850789 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850789.0, modificado:850789.0}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA PLANADA - 3078957 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Andrés Duraznal307895 S 180 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE ESCUELA PRIMARIA, CALLE AGENCIA MUNICIPAL CALLE CENTRAL ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA AGENCIA MUNICIP, lon:-92.80336862, lat:17.13057089}}01-11-2022 20-12-2022 850789 850789 850789 850789 850789 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-022/2022, contratista:JOSE RAMON LOPEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:850789.0, importe_modificado:850789.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{2172916/proyecto_FIN, 2172916/proyecto_PROCESO, 2172916/proyecto_INICIO, 2172916/proyecto_PROCESO, 2172916/proyecto_INICIO, 2172916/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172983 Proyecto de inversión1230053.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230053.2, modificado:1230053.2}}CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, CABECERA MUNICIPAL VARIOS BARRIOS - 3084357 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Duraznal308435 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL POR ESCUELA PRIMARIA Y CALLE PRICIPAL SALIDA AL PANTEON, CALLE PRINCIPAL SALIDA A LAS LIMAS I CABECERA MUN, lon:-92.80502429, lat:17.13201736}}10-11-2022 30-12-2022 1230053.2 1230053.2 1230053.2 1230053.2 1230053.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-025/2022, contratista:LUIS FRANCISCO MORALEZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:1230053.2, importe_modificado:1230053.2}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2172983/proyecto_PROCESO, 2172983/proyecto_INICIO, 2172983/proyecto_FIN, 2172983/proyecto_PROCESO, 2172983/proyecto_FIN, 2172983/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172989 Proyecto de inversión352332.34 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352332.34, modificado:352332.34}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO DURAZNAL - 3084427 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Andrés Duraznal308442 S 386 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LAS LIMAS BARRIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO A LAS LIMAS Y CAMINO MANO IZQUIERDA CAMINO A LAS LIMAS, CALLE AL PANTEON A MANO IZQUIE, lon:-92.80611595, lat:17.13521412}}11-10-2022 15-12-2022 352332.34 352332.34 352332.34 352332.34 352332.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-021/2022, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:352332.34, importe_modificado:352332.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}}{2172989/proyecto_FIN, 2172989/proyecto_PROCESO, 2172989/proyecto_INICIO, 2172989/proyecto_FIN, 2172989/proyecto_INICIO, 2172989/proyecto_PROCESO, 2172989/proyecto_FIN, 2172989/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166014 Proyecto de inversión1200973.91 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200973.91, modificado:1200973.91}}PAVIMENTACION DE CONCRETO MISTO EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO - 2728737 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Andrés Duraznal272873 S 150 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CON GUADALUPE VICTORIA - RIO BLANCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 1 EJIDO RIO BLANCO, 29827 RÍO BLANCO, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE SAN RAFAEL Y CAMINO GUADALUPE VICTORIA, , lon:-92.78624454, lat:17.18606428}}02-05-2022 30-07-2022 1200973.91 1200973.91 1200973.91 1200973.91 1200973.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-002/2022, contratista:LUIS FRANCISCO MORALEZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:1200973.91, importe_modificado:1200973.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}}{2166014/proyecto_INICIO, 2166014/proyecto_PROCESO, 2166014/proyecto_INICIO, 2166014/proyecto_FIN, 2166014/proyecto_PROCESO, 2166014/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166171 Proyecto de inversión732451.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732451.31, modificado:732451.31}}CONSTRUCCION DE CALLLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRRIO DURAZNAL DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 2736307 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Andrés Duraznal273630 S 386 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.0, meta_modificada:259.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO DURAZNAL BARRIO BARRIO DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL A SALIDA A LIMAS I Y CALLE IGLESIA ADVENTISTA NUMERO 4, DEL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA CALLE, lon:-92.80638149, lat:17.13480712}}01-06-2022 30-08-2022 732451.31 732451.31 732451.31 732451.31 732451.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-009/2022, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:732451.31, importe_modificado:732451.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.0}}{2166171/proyecto_INICIO, 2166171/proyecto_PROCESO, 2166171/proyecto_INICIO, 2166171/proyecto_FIN, 2166171/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166181 Proyecto de inversión1721402.3 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721402.3, modificado:1721402.3}}CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO - 2736617 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Duraznal273661 S 30 40 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE NUEVA ESPERANZA, CALLE SAN SEBASTIAN CALLE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICPAL ENTRE LAS CALL, lon:-92.80530324, lat:17.13306314}}15-06-2022 15-09-2022 1721402.3 1721402.3 1721402.3 1721402.3 1721402.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-011/2022, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:1721402.3, importe_modificado:1721402.3}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}}{2166181/proyecto_FIN, 2166181/proyecto_INICIO, 2166181/proyecto_PROCESO, 2166181/proyecto_FIN, 2166181/proyecto_INICIO, 2166181/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172932 Proyecto de inversión1880183.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1880183.24, modificado:1880183.24}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO MIRADOR - 3079727 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Andrés Duraznal307972 S 2300 2500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO GENESIS BARRIO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO GENESIS Y CALLE FRENTE A LA SECUNDARIA, INICIO DE LIBRAMIENTO GENESIS HASTA LLEGAR FREN, lon:-92.80382266, lat:17.12853138}}01-11-2022 20-12-2022 1880183.24 1880183.24 1880183.24 1880183.24 1880183.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-023/2022, contratista:JOSE RAMON LOPEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:1880183.24, importe_modificado:1880183.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}{2172932/proyecto_INICIO, 2172932/proyecto_FIN, 2172932/proyecto_PROCESO, 2172932/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172949 Proyecto de inversión422773.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422773.15, modificado:422773.15}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN CUCULO ANEXO A LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA - 3080247 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de San Andrés Duraznal308024 S 14 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO RIVERA GALEANA - ANEXO CUCULU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 COLONIA RIVERA GALEANA, 29828 RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CAMINO RIVERA GALEANA Y CAMINO CUCULU, CAMINO CUCULU ANEXO A RIVERA , lon:-92.7829207, lat:17.12494419}}01-09-2022 30-10-2022 422773.15 422773.15 422773.15 422773.15 422773.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-019/2022, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:422773.15, importe_modificado:422773.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}{2172949/proyecto_PROCESO, 2172949/proyecto_FIN, 2172949/proyecto_INICIO, 2172949/proyecto_PROCESO, 2172949/proyecto_INICIO, 2172949/proyecto_PROCESO, 2172949/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166078 Proyecto de inversión1956516.09 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956516.09, modificado:1956516.09}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA 20 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA - 2731527 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Duraznal273152 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN ANDRES DURAZNAL - LOCALIDAD RIVERA GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO RIVERA GALEANA, 29828 RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL EN E, lon:-92.78323335, lat:17.12518095}}11-05-2022 31-07-2022 1956516.09 1956516.09 1956516.09 1956516.09 1956516.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-005/2022, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:1956516.09, importe_modificado:1956516.09}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{2166078/proyecto_INICIO, 2166078/proyecto_FIN, 2166078/proyecto_PROCESO, 2166078/proyecto_INICIO, 2166078/proyecto_PROCESO, 2166078/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166184 Proyecto de inversión1475487.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475487.68, modificado:1475487.68}}CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO JULIAN GRAJALES - 2736687 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Duraznal273668 S 25 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE CELLE CENTRAL SALIDA AL PANTEON BARRIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO JULIAN GRAJALES, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL SALIDA AL PANTEON Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SAN PEDRO , lon:-92.80561438, lat:17.13547251}}15-06-2022 15-09-2022 1475487.68 1475487.68 1475487.68 1475487.68 1475487.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-013/2022, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:1475487.68, importe_modificado:1475487.68}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{2166184/proyecto_INICIO, 2166184/proyecto_PROCESO, 2166184/proyecto_FIN, 2166184/proyecto_PROCESO, 2166184/proyecto_FIN, 2166184/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166150 Proyecto de inversión1008534.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008534.1, modificado:1008534.1}}CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN. - 2734947 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Duraznal273494 S 10 20 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN ANDRES DURAZNAL - JOTOLCHEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 100 EJIDO JOTOLCHEN, 29829 JOTOLCHÉN, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SIMOJOVEL 24 KM Y CARRETERA A HUITIUPAN 5 , lon:-92.78267936, lat:17.15552122}}11-05-2022 31-07-2022 1008534.1 1008534.1 1008534.1 1008534.1 1008534.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-007/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA DITAMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:1008534.1, importe_modificado:1008534.1}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}}{2166150/proyecto_FIN, 2166150/proyecto_INICIO, 2166150/proyecto_FIN, 2166150/proyecto_PROCESO, 2166150/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166186 Proyecto de inversión502709.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502709.05, modificado:502709.05}}CONSTRUCCON DE TECHO FIRME 09 ACCIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO - 2736797 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Duraznal273679 S 20 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.71, meta_modificada:235.71}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PRINCIPAL BARRIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SAN PEDRO, CALLEJON SAN SEBASTIAN CALLE CENTRAL PRINCIPAL QUE LLEVA A LA SALIDA, lon:-92.80492773, lat:17.13438573}}15-06-2022 15-08-2022 502709.05 502709.05 502709.05 502709.05 502709.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-012/2022, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:502709.05, importe_modificado:502709.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.71}}{2166186/proyecto_INICIO, 2166186/proyecto_PROCESO, 2166186/proyecto_FIN, 2166186/proyecto_INICIO, 2166186/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166271 Proyecto de inversión620540.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620540.11, modificado:620540.11}}CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS - 2740617 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Duraznal274061 S 15 17 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN ANDRES DURAZNAL - EL OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO EL OCOTAL, 29828 EL OCOTAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A RIVERA GALENA 2 KM Y CAMINO DESVIO A LA DERE, lon:-92.77155473, lat:17.11991672}}01-07-2022 30-08-2022 620540.11 620540.11 620540.11 620540.11 620540.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-016/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:620540.11, importe_modificado:620540.11}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2166271/proyecto_INICIO, 2166271/proyecto_PROCESO, 2166271/proyecto_FIN, 2166271/proyecto_INICIO, 2166271/proyecto_PROCESO, 2166271/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172887 Proyecto de inversión1294725.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294725.18, modificado:1294725.18}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIMAS II - 3077297 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de San Andrés Duraznal307729 S 250 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.0, meta_modificada:1025.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN ANDRES DURAZNAL - LIMAS II MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO LAS LIMAS II, 29829 LAS LIMAS DOS, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CAMINO AL PANTEON MUNICIPAL Y CAMINO LIMAS DOS, CA, lon:-92.82318218, lat:17.15607637}}11-10-2022 15-12-2022 1294725.18 1294725.18 1294725.18 1294725.18 1294725.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-020/2022, contratista:JOSE RAMON LOPEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:1294725.18, importe_modificado:1294725.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.0}}{2172887/proyecto_INICIO, 2172887/proyecto_PROCESO, 2172887/proyecto_INICIO, 2172887/proyecto_FIN, 2172887/proyecto_INICIO, 2172887/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402172974 Proyecto de inversión468764.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468764.26, modificado:468764.26}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 06 ACCIONES, CABECERA MUNICIPAL VARIOS BARRIOS - 3081497 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Duraznal308149 S 14 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.58, meta_modificada:232.58}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA Y CALLE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CALLE COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN PRINC, lon:-92.80513158, lat:17.13185331}}10-11-2022 20-12-2022 468764.26 468764.26 468764.26 468764.26 468764.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-024/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:468764.26, importe_modificado:468764.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.58}}{2172974/proyecto_INICIO, 2172974/proyecto_PROCESO, 2172974/proyecto_FIN, 2172974/proyecto_PROCESO, 2172974/proyecto_FIN, 2172974/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159306 Proyecto de inversión8170248.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8170248.58, modificado:8170248.58}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO XCHUCH A RELICARIO TRAMO KM 0.000 AL KM 1.964 - 2370947 Chiapas 119 Santiago el PinarProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Santiago el Pinar237094 S 445 409 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1963.9, meta_modificada:1963.9}}1 {geo1: {cve_municipio:119, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 ENTRONQUEDE LA CARRETERRA PRINC..A XCHUCH - A LA LOCALIDAD DE RELICARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 964 PARAJE SANTIAGO EL RELICARIO, 29869 SANTIAGO EL RELICARIO, SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS ENTRE CARRET, lon:-92.72294333, lat:16.96823223}}17-10-2022 20-12-2022 8170248.58 8170248.58 8170248.58 8170248.58 8170248.58 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPC/DOPM/FISM/001/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO EL PINAR, monto:8170248.58, importe_modificado:8170248.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1963.9}}{2159306/proyecto_INICIO, 2159306/proyecto_PROCESO, 2159306/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402157294 Proyecto de inversión2276356.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2276356.57, modificado:2276356.57}}CONSTRUCCION DE 45 MUROS FIRMES, CABECERA MUNICIPAL - 2265767 Chiapas 119 Santiago el PinarProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Santiago el Pinar226576 S 129 125 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SANTIAGO EL PINAR, 29867 SANTIAGO EL PINAR, SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EN EL MUNICIPIO LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE Y LA OBRA COMO ES VIVIENDA ES, lon:-92.71490625, lat:16.94072665}}17-10-2022 20-12-2022 2276356.57 2276356.57 2276356.57 2276356.57 2276356.57 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPC/DOPM/FISMdf/002/2022, contratista:JULIA GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO EL PINAR, monto:2276356.57, importe_modificado:2276356.57}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}{2157294/proyecto_INICIO, 2157294/proyecto_FIN, 2157294/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402157395 Proyecto de inversión2374052.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2374052.22, modificado:2374052.22}}CONSTRUCCIN DE 45 TECHOS CABECERA MUNICIPAL - 2269637 Chiapas 119 Santiago el PinarProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Santiago el Pinar226963 S 129 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.61, meta_modificada:47.61}}1 {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SANTIAGO EL PINAR, 29867 SANTIAGO EL PINAR, SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA Y EN EL MUNICIPIO LAS CALLES NO TIENEN NOMBR, lon:-92.71453611, lat:16.94039309}}17-10-2022 20-12-2022 2374052.22 2374052.22 2374052.22 2374052.22 2374052.22 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPC/DOPM/FISMDF/003/2022, contratista:JULIA GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO EL PINAR, monto:2374052.22, importe_modificado:2374052.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.61}}{2157395/proyecto_INICIO, 2157395/proyecto_PROCESO, 2157395/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO AL MENOS DEBE QUEDAR INFORMADO HASTA COMPROMETIDO Y/DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220302125335 Proyecto de inversión2338182 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2338182.0, modificado:2338182.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS CONSISTENTES EN 25 VIVIENDAS DE 6 X 4 MTS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE CAPITAN LUIS ÁNGEL VIDAL, CHIAPAS. - 1869477 Chiapas 120 Capitán Luis Ángel VidalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Capitán Luis ¡ngel Vidal186947 S 134 147 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:120, localidad:36, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA, 30996 SANTA MARÍA, CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL POR EL CAMINO QUE CONDUCE A SANTA MARIA PASANDO POR EL DESVIO DE RANCHO BONITO Y PASANDO POR LA RANC, lon:-92.63882765, lat:15.55546103}}08-08-2022 06-10-2022 2338182 2338182 2338182 2338182 1753636.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCLAV/DOPM/FISMDF-007/2022, contratista:EMICSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, monto:2338182.0, importe_modificado:2338182.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{2125335/proyecto_INICIO, 2125335/proyecto_PROCESO, 2125335/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validadaSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302117888 Proyecto de inversión3462182.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3462182.68, modificado:3462182.68}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL. - 1521067 Chiapas 120 Capitán Luis Ángel VidalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Capitán Luis ¡ngel Vidal152106 S 318 320 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:0.9}}1 {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL, 30996 CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL, CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EN EL CENTRO DEL PUEBLO DE CAPITAN LUIS A. VIDAL EN FRENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A UN COSTADO DE , lon:-92.62994834, lat:15.60170419}}26-05-2022 22-09-2022 3462182.62 3462182.62 1384873.08 1384873.08 1384873.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCLAV/DOPM/FISMDF-004/2022, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, monto:3462182.68, importe_modificado:3462182.68}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.81}}{2117888/proyecto_INICIO, 2117888/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302129403 Proyecto de inversión2556642.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2556642.58, modificado:2556642.58}}AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL EN LA LOCALIDAD MATASANO. - 2061497 Chiapas 120 Capitán Luis Ángel VidalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Capitán Luis ¡ngel Vidal206149 S 139 174 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:758.0, meta_modificada:683.0}}1 {geo1: {cve_municipio:120, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MATASANO, 30996 MATASANO, CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL PASANDO POR CONCEPCIÓN PINADA EN DIRECCION AL MUNICIPIO DE SILTEPEC APRO, lon:-92.564534, lat:15.600796}}01-06-2022 29-08-2022 2556642.58 2556642.58 1022657.03 1022657.03 1022657.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCLAV/DOPM/FISMDF-005/2022, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, monto:2556642.58, importe_modificado:2556642.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:614.7}}{2129403/proyecto_INICIO, 2129403/proyecto_PROCESO, 2129403/proyecto_INICIO, 2129403/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202075437 Proyecto de inversión1981174.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981174.74, modificado:1981174.74}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL EN LA LOCALIDAD NUEVA REFORMA LAS PILAS - 565807 Chiapas 120 Capitán Luis Ángel VidalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Capitán Luis ¡ngel Vidal56580 S 111 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2025.0, meta_modificada:2025.0}}1 {geo1: {cve_municipio:120, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO PRIMERAS CASAS   - NUEVA REFORMA LAS PILAS  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN RANCHERIA NUEVA REFORMA LAS PILAS, 30996 NUEVA REFORMA LAS PILAS, CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS  ENTRE    Y, lon:-92.658157, lat:15.596458}}06-05-2022 03-08-2022 1981174.74 1981174.74 1981174.74 1981174.74 1981174.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCLAV/DOPM/FISMDF-003/2022, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, monto:1981174.74, importe_modificado:1981174.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2025.0}}{2075437/proyecto_INICIO, 2075437/proyecto_PROCESO, 2075437/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176955 Proyecto de inversión2338182 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2338182.0, modificado:2338182.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS CONSISTENTES EN 25 VIVIENDAS DE 6 X4 MTS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE CAPITAN LUIS ÁNGEL VIDAL, CHIAPAS - 3261107 Chiapas 120 Capitán Luis Ángel VidalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Capitán Luis ¡ngel Vidal326110 S 134 147 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:120, localidad:45, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA, 30996 EL ENCUENTRO, CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL POR EL CAMINO QUE CONDUCE A SANTA MARIA PASANDO POR EL DESVIO DE RANCHO BONITO Y PASANDO POR LA RA, lon:-92.638859, lat:15.555599}}08-08-2022 06-10-2022 2338182 2338182 2338182 2338182 2338182 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCLAV/DOPM/FISMDF-007/2022, contratista:EMICSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, monto:2338182.0, importe_modificado:2338182.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{2176955/proyecto_FIN, 2176955/proyecto_INICIO, 2176955/proyecto_PROCESO, 2176955/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202069113 Proyecto de inversión1141823.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141823.06, modificado:1141823.06}}PAVIMENTACION DE DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO - 102667 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro10266 S 2962 4443 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2650.0, meta_modificada:2650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:BARRIO SAN GABRIEL, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN GABRIEL A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL Y EN FRENTE DEL COBACH EMSAD, lon:-92.931797, lat:17.203997}}01-02-2022 31-03-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2069113/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:por detalles en la validacion de las mid, el mismo portal recomendo la cancelacion en el periodo anterior, trimestre:4.0, usuario:eduardobautistah, fecha:2023-01-17}}{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs6: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs7: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs8: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:

2022 4 CHP220202069121 Proyecto de inversión1077051.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077051.69, modificado:1077051.69}}PAVIMENTACION DE DOS MIL QUINIENTOS METROS CUADRADOS DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO - 104997 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro10499 S 2962 4443 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JUAN, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN JUAN EN EL CRUCE DE CALLES QUE COLINDA CON EL BARRIO SAN MIGUEL, lon:-92.93456827, lat:17.21104577}}01-02-2022 31-03-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2069121/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:por detalles en la validacion de las mid, el mismo portal recomendo la cancelacion en el periodo anterior, trimestre:4.0, usuario:eduardobautistah, fecha:2023-01-17}}{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs6: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs7: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs8: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:

2022 4 CHP220202069137 Proyecto de inversión460462.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460462.88, modificado:460462.88}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE UNO PUNTO NOVENTA KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA - 107047 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro10704 S 118 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000  - 1+900 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO RINCONCITO UNO, 29759 RINCONCITO UNO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE LOCALIZA EN RINCONCITO UNO EN EL DESVIO DE LA CARRETERA , lon:-92.888325, lat:17.250522}}01-02-2022 04-03-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2069137/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:por detalles en la validacion de las mid, el mismo portal recomendo la cancelacion en el periodo anterior, esta ya fue sustituido por otro registro, trimestre:4.0, usuario:eduardobautistah, fecha:2023-01-17}}{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs6: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs7: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs8: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:

2022 4 CHP220202069128 Proyecto de inversión392780.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392780.52, modificado:392780.52}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE UNO PUNTO SESENTA KILOMETROS DE CAMINO RURAL SACA COSECHA - 105877 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro10587 S 59 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000  - 1+600 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 600 COLONIA EL RINCONCITO, 29759 EL RINCONCITO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCONCITO QUE ESTÁ PASA, lon:-92.89145724, lat:17.24405224}}01-02-2022 04-03-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2069128/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:por detalles en la validacion de las mid, el mismo portal recomendo la cancelacion en el periodo anterior, trimestre:4.0, usuario:eduardobautistah, fecha:2023-01-17}}{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs6: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs7: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs8: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:

2022 4 CHP220202069141 Proyecto de inversión179200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179200.0, modificado:179200.0}}MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO - 107757 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro10775 S 2962 4443 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:EJIDO RINCÓN CHAMULA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE REALIZA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA CENTRO DE RINCON CHAMULA Y EN LOS BARRIOS ALEDAÑOS, lon:-92.93248152, lat:17.20599708}}02-02-2022 15-03-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2069141/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:por detalles en la validacion de las mid, el mismo portal recomendo la cancelacion en el periodo anterior, esta ya fue sustituido por otro registro, trimestre:4.0, usuario:eduardobautistah, fecha:2023-01-17}}{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs6: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs7: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs8: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:

2022 4 CHP220402163932 Proyecto de inversión754020.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754020.76, modificado:754020.76}}PAVIMENTACION DE 1750 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO - 2617477 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro261747 S 550 368 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:4, direccion:CALLE FLORIDA EJIDO LA FLORIDA, 29759 LA FLORIDA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SAN ANTONIO, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO LA FLORIDA EN EL BARRIO SAN MARCOS LADO ORIENTE ENTRE LA CALLE CENTRAL Y, lon:-92.95103634, lat:17.24640344}}14-02-2022 01-04-2022 754020.76 754020.76 754020.76 754020.76 754020.76 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-009/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:655965.52, importe_modificado:655965.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}}{2163932/proyecto_INICIO, 2163932/proyecto_FIN, 2163932/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402164091 Proyecto de inversión191295.23 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191295.23, modificado:191295.23}}CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS DE 2X2 MTS - 2624027 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro262402 S 16 14 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:3, direccion:CALLE SAUZ EJIDO EL SAUZ, 29759 EL SAUZ, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAUZ Y CALLE SAUZ 1, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL SAUZ QUE ES UNA DE LAS LOCALIDADES MAS RETIRADAS DEL MUNICIPIO PARA LLEGAR SE , lon:-92.9530385, lat:17.17643471}}01-03-2022 31-03-2022 191295.23 191295.23 191295.23 191295.23 191295.23 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-011/2022, contratista:GABRIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:164997.29, importe_modificado:164997.29}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2164091/proyecto_INICIO, 2164091/proyecto_PROCESO, 2164091/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402164335 Proyecto de inversión259327.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259327.63, modificado:259327.63}}CONSTRUCCION DE LETRINAS DE 1.50 X 1.80 MTS - 2639787 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro263978 S 35 29 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:5, direccion:CALLE RINCONCITO UNO EJIDO RINCONCITO UNO, 29759 RINCONCITO UNO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE RINCONCITO Y CALLE RINCONCITO 1, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL RINCONCITO UNO PARA ACCESAR A ESTA LOCLIDAD SE DEBE TO, lon:-92.88849317, lat:17.25041867}}28-03-2022 30-04-2022 259327.63 259327.63 259327.63 259327.63 259327.63 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-015/2022, contratista:GABRIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}{2164335/proyecto_INICIO, 2164335/proyecto_FIN, 2164335/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402162854 Proyecto de inversión1141823.06 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141823.06, modificado:1141823.06}}PAVIMENTACION DE 2650 METROS DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO - 2557577 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro255757 S 4443 2962 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2650.0, meta_modificada:2650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN GABRIEL BARRIO SAN GABRIEL, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE SAN JUAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL LADO ORIENTE EN EL BARRIO SAN GABRIEL COMO RE, lon:-92.93298116, lat:17.20636823}}01-02-2022 31-03-2022 1141823.06 1141823.06 1141823.06 1141823.06 1141823.06 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-001/2022, contratista:GABRIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:993342.0, importe_modificado:993342.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2650.0}}{2162854/proyecto_INICIO, 2162854/proyecto_FIN, 2162854/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402163941 Proyecto de inversión504433.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504433.1, modificado:504433.1}}CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS DE 2 X 2 MTS - 2617807 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro261780 S 50 34 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:8, direccion:CALLE SAN ISIDRO CIENGUIA COLONIA SAN ISIDRO CIENEGUILLA, 29759 SAN ISIDRO CIENEGUILLA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN ISIDRO CIENEGUILLA 1 Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CIENEGUILL, lon:-92.9336495, lat:17.16540879}}01-03-2022 31-03-2022 504433.1 504433.1 504433.1 504433.1 504433.1 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-010/2022, contratista:GABRIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:435401.0, importe_modificado:435401.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}{2163941/proyecto_INICIO, 2163941/proyecto_FIN, 2163941/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402164236 Proyecto de inversión149726.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149726.8, modificado:149726.8}}CONSTRUCCION DE LETRINAS DE 1.50 X 1.80 MTS - 2632267 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro263226 S 25 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, direccion:CALLE EL RINCONCITO PUEBLO EL RINCONCITO, 29759 EL RINCONCITO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE EL RINCONCITO Y CALLEJON RINCONCITO 1, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCONCITO SE ACCESA POR PUEBLO NUEVO S, lon:-92.89126647, lat:17.24347389}}28-03-2022 30-04-2022 149726.8 149726.8 149726.8 149726.8 149726.8 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-014/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:112647.03, importe_modificado:112647.03}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2164236/proyecto_INICIO, 2164236/proyecto_FIN, 2164236/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402164375 Proyecto de inversión870780.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870780.07, modificado:870780.07}}APERTURA DE CAMINO RURAL SACA COSECHA Y REVESTIMIENTO, TRAMO KM 0 MAS 000 AL 1 MAS 165 - 2642437 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro264243 S 4443 2962 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.16, meta_modificada:1.16}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+165 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 165 EJIDO RINCÓN CHAMULA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RINCON CHAMULA Y CARRETERA RAYON, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO, lon:-92.95353525, lat:17.21469187}}01-04-2022 10-06-2022 870780.07 870780.07 870780.07 870780.07 870780.07 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-019/2022, contratista:YONI DE JESUS CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:156878.06, importe_modificado:156878.06}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.16}}{2164375/proyecto_INICIO, 2164375/proyecto_FIN, 2164375/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402164841 Proyecto de inversión1294433.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294433.89, modificado:1294433.89}}APERTURA DE CAMINO RURAL SACA COSECHA - 2665817 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro266581 S 4400 3000 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.7, meta_modificada:1.7}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+700 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SAN ANTONIO LOS PINOS, 29759 SAN ANTONIO LOS PINOS, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUEBLO NUEVO RAYON Y TERRACERIA SAN ANTONIO, ESTA O, lon:-92.96128684, lat:17.21650212}}01-04-2022 10-06-2022 1294433.89 1294433.89 1294433.89 1294433.89 1294433.89 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-023/2022, contratista:YONI DE JESUS CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:233790.29, importe_modificado:233790.29}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.7}}{2164841/proyecto_FIN, 2164841/proyecto_PROCESO, 2164841/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402165323 Proyecto de inversión850914.02 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850914.02, modificado:850914.02}}CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 2694637 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro269463 S 25 15 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, direccion:CALLE RIINCONCITO EJIDO EL RINCONCITO, 29759 EL RINCONCITO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE RINCONCITO Y CALLE RINCONCITO 1, LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE EL RINCONCITO QUE SE LOCALIZA EN EL DESVIO DE LA CA, lon:-92.891284, lat:17.243253}}15-08-2022 15-10-2022 850914.02 850914.02 850914.02 850914.02 850914.02 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-036/2022, contratista:YONI DE JESUS CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:456660.07, importe_modificado:456660.07}}{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}}{2165323/proyecto_INICIO, 2165323/proyecto_FIN, 2165323/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402165415 Proyecto de inversión716562.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716562.87, modificado:716562.87}}CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION PLUVIAL - 2700957 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro270095 S 31 20 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:6, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LOS PINOS, 29759 SAN ANTONIO LOS PINOS, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO LOS PINOS Y TERRACERIA SAN ANTONIO 1, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS PINOS SE , lon:-92.96122783, lat:17.21650846}}15-08-2022 15-10-2022 716562.87 716562.87 716562.87 716562.87 716562.87 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-037/2022, contratista:YONI DE JESUS CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:418663.25, importe_modificado:418663.25}}{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}}{2165415/proyecto_PROCESO, 2165415/proyecto_FIN, 2165415/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402173415 Proyecto de inversión496749 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496749.0, modificado:496749.0}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO - 3106297 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro310629 S 130 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:7, direccion:CALLE CARRETERA SAN FELIPE EJIDO SAN FELIPE, 29759 SAN FELIPE, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RINCON A SAN FELIPE Y CALLE SAN LORENZO, CALLE DESVIO LOS PINOS LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN EL EJIDO SAN FELIPE Y SUS, lon:-92.94714496, lat:17.18511599}}03-10-2022 19-11-2022 496749 496749 496749 496749 496749 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-044/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:187500.0, importe_modificado:187500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}}{2173415/proyecto_FIN, 2173415/proyecto_PROCESO, 2173415/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs6: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs7: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs8: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:

2022 4 CHP220402157191 Proyecto de inversión547200.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547200.66, modificado:547200.66}}MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 2261747 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro226174 S 2962 4443 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE KIOMETRO 8 BARRIO RINCÓN CHAMULA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE KILOMETRO 8 Y CALLE AVENIDA CENTRAL, EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LUMINARIAS SE REALIZA EN LA CALLE KILO, lon:-92.93732621, lat:17.2057928}}18-07-2022 31-08-2022 547200.66 547200.66 547200.66 547200.66 547200.66 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-029/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:528819.06, importe_modificado:528819.06}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:72.0}}{2157191/proyecto_INICIO, 2157191/proyecto_FIN, 2157191/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402164169 Proyecto de inversión411830.85 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411830.85, modificado:411830.85}}CONSTRUCCION DE LETRINAS DE 1.50 X 1.80 MTS - 2628037 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro262803 S 70 34 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:4, direccion:CALLE LA FLORIDA EJIDO LA FLORIDA, 29759 LA FLORIDA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE LA FLORIDA Y CALLE FLORIDA 1, CALLE SAN MARCOS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO LA FLORIDA ACCESANDO POR RINCON CHAMULA EN EL CAMI, lon:-92.94996784, lat:17.24244126}}28-03-2022 30-04-2022 411830.85 411830.85 411830.85 411830.85 411830.85 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-013/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:315423.45, importe_modificado:315423.45}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}}{2164169/proyecto_FIN, 2164169/proyecto_PROCESO, 2164169/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402156504 Proyecto de inversión489054.05 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489054.05, modificado:489054.05}}REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 2227947 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro222794 S 4400 2962 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA RINCON - RAYON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RINCÓN CHAMULA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA RINCON CHAMULA-RAYON Y CARRETERA DESVIO A PINABETO, L, lon:-92.96126645, lat:17.22010694}}01-05-2022 15-07-2022 489054.05 489054.05 489054.05 489054.05 489054.05 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-024/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:469590.79, importe_modificado:469590.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}}{2156504/proyecto_PROCESO, 2156504/proyecto_FIN, 2156504/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402157063 Proyecto de inversión718684.54 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718684.54, modificado:718684.54}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 2256417 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro225641 S 2962 4443 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.15, meta_modificada:20.15}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN DIEGO BARRIO BARRIO SAN DIEGO, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE MATAZANO Y CALLE SAN DIEGO 1, LA OBRA SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN DIEGO A 500 M, lon:-92.94092887, lat:17.20606062}}01-07-2022 31-08-2022 718684.54 718684.54 718684.54 718684.54 718684.54 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-027/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:641608.0, importe_modificado:641608.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.15}}{2157063/proyecto_INICIO, 2157063/proyecto_FIN, 2157063/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402157162 Proyecto de inversión965769.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965769.16, modificado:965769.16}}CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION - 2260177 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro226017 S 2962 4443 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.7, meta_modificada:79.7}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO BARRIO EL CALVARIO, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE LA FLORIDA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIAPAL EL BARRIO EL CALVARIO ENTRE LA CALLE EL CA, lon:-92.93840097, lat:17.20858448}}01-07-2022 31-08-2022 965769.16 965769.16 965769.16 965769.16 965769.16 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-028/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:819052.47, importe_modificado:819052.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.7}}{2157162/proyecto_INICIO, 2157162/proyecto_PROCESO, 2157162/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402157524 Proyecto de inversión335311.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335311.92, modificado:335311.92}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 2276277 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro227627 S 2962 4443 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE BARRIO RINCÓN SAN JOSÉ, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE CONOCIDO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JOSE A UN COSTADO DE LA ESCUEL, lon:-92.92703771, lat:17.20601963}}15-08-2022 30-09-2022 335311.92 335311.92 335311.92 335311.92 335311.92 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-032/2022, contratista:YONI DE JESUS CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:248255.64, importe_modificado:248255.64}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}}{2157524/proyecto_INICIO, 2157524/proyecto_FIN, 2157524/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS.(2), trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs6: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS.(2), trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs7: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR 

2022 4 CHP220402163403 Proyecto de inversión460462.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460462.88, modificado:460462.88}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 1.90 KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA - 2589617 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro258961 S 118 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+900 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO RINCONCITO UNO, 29759 RINCONCITO UNO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RINCONCITO Y TERRACERIA RINCONCITO 1, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN L, lon:-92.88868559, lat:17.25021799}}01-02-2022 04-03-2022 460462.88 460462.88 460462.88 460462.88 460462.88 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-004/2022, contratista:GABRIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:284200.0, importe_modificado:284200.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}}{2163403/proyecto_FIN, 2163403/proyecto_PROCESO, 2163403/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402163407 Proyecto de inversión179200 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179200.0, modificado:179200.0}}MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO - 2589737 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Instituto de Salud258973 S 2962 4443 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO EJIDO RINCÓN CHAMULA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL Y CALLE SAN JUAN, CALLE SAN DIEGO SE REALIZA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENID, lon:-92.93721262, lat:17.20715375}}02-02-2022 15-03-2022 179200 179200 179200 179200 179200 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-005/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:179200.0, importe_modificado:179200.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}}{2163407/proyecto_INICIO, 2163407/proyecto_FIN, 2163407/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220202079626 Proyecto de inversión582593.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582593.92, modificado:582593.92}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 788217 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro78821 S 4500 2905 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.7, meta_modificada:79.7}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y  ,    ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL SE LOCALIZA EN FRENTE DEL DOMO Y LA , lon:-92.93272399, lat:17.21042651}}11-04-2022 10-06-2022 582593.92 582593.92 582593.92 582593.92 582593.92 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-020/2022, contratista:YONI DE JESUS CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:520192.0, importe_modificado:520192.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.7}}{2079626/proyecto_INICIO, 2079626/proyecto_FIN, 2079626/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220302116486 Proyecto de inversión2013578.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013578.59, modificado:2013578.59}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 1461727 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro146172 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE TEJERIA BARRIO TEJERÍA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LA TEJERIA QUE SE UBICA EN EL DESVIO ENTRE RINCON CHAMULA Y PUEBLO , lon:-92.92950319, lat:17.19521309}}01-06-2022 15-08-2022 2013578.59 2013578.59 2013578.59 2013578.59 2013578.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF-002/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:2013578.59, importe_modificado:2013578.59}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{2116486/proyecto_INICIO, 2116486/proyecto_FIN, 2116486/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220302116906 Proyecto de inversión1409505 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409505.0, modificado:1409505.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 1479107 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro147910 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:BARRIO RINCÓN SAN JOSÉ, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JOSE., lon:-92.92342463, lat:17.20654258}}01-06-2022 15-08-2022 1409505 1409505 1409505 1409505 1409505 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF-004/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:1409505.0, importe_modificado:1409505.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}{2116906/proyecto_FIN, 2116906/proyecto_PROCESO, 2116906/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402157657 Proyecto de inversión572100.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572100.51, modificado:572100.51}}CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO - 2281857 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro228185 S 2962 4443 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.0, meta_modificada:313.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE A LA FLORIDA BARRIO EL CALVARIO, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE EL CALVARIO Y TERRACERIA A LA FLORIDA, LA OBRA SE LOCALIZA LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO EL CALVARIO ENTRE LA CALL, lon:-92.9382252, lat:17.20993951}}15-08-2022 30-09-2022 572100.51 572100.51 572100.51 572100.51 572100.51 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-033/2022, contratista:YONI DE JESUS CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:486208.74, importe_modificado:486208.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.0}}{2157657/proyecto_INICIO, 2157657/proyecto_PROCESO, 2157657/proyecto_FIN, 2157657/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS.(2), trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs6: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS.(2), trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs7: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR 

2022 4 CHP220402157659 Proyecto de inversión364398.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364398.7, modificado:364398.7}}MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 2281947 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro228194 S 550 418 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:4, direccion:CALLE LA FLORIDA COLONIA LA FLORIDA, 29759 LA FLORIDA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE SAN ANTONIO, SE LOCALIZA EN EL EJIDO LA FLORIDA Y E REALIZA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LAS CALLES PRINC, lon:-92.95145914, lat:17.24524882}}01-09-2022 30-09-2022 364398.7 364398.7 364398.7 364398.7 364398.7 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-034/2022, contratista:YONI DE JESUS CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:352399.6, importe_modificado:352399.6}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}}{2157659/proyecto_PROCESO, 2157659/proyecto_INICIO, 2157659/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS.(2), trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs6: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS.(2), trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs7: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR 

2022 4 CHP220402162861 Proyecto de inversión1077051.69 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077051.69, modificado:1077051.69}}PAVIMENTACION DE 2500 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO - 2557807 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro255780 S 4443 2962 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN BARRIO SAN JUAN, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN 1 Y CALLE SAN MIGUEL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JUAN EN EL CRUCE CON LA CALLE SAN, lon:-92.93388735, lat:17.21006287}}01-02-2022 31-03-2022 1077051.69 1077051.69 1077051.69 1077051.69 1077051.69 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-002/2022, contratista:GABRIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:936974.77, importe_modificado:936974.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}}{2162861/proyecto_PROCESO, 2162861/proyecto_INICIO, 2162861/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402165985 Proyecto de inversión241073.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241073.6, modificado:241073.6}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO - 2727227 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro272722 S 81 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:4, direccion:CALLE FLORIDA EJIDO LA FLORIDA, 29759 LA FLORIDA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE FLORIDA Y CALLE FLORIDA 1, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO LA FLORIDA BARRIO SAN MARCOS QUE SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA ACCES, lon:-92.9506062, lat:17.24478261}}01-09-2022 30-09-2022 241073.6 241073.6 241073.6 241073.6 241073.6 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-038/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:199715.0, importe_modificado:199715.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}}{2165985/proyecto_INICIO, 2165985/proyecto_FIN, 2165985/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs6: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs7: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs8: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:

2022 4 CHP220402166031 Proyecto de inversión451590 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451590.0, modificado:451590.0}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO - 2729467 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro272946 S 125 80 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE AV CENTRAL EJIDO RINCÓN CHAMULA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE EL MATAZANO, CALLE CENTRAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN PEDRO ACCESAND, lon:-92.93987744, lat:17.2073417}}26-09-2022 05-11-2022 451590 451590 451590 451590 451590 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-040/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}{2166031/proyecto_INICIO, 2166031/proyecto_FIN, 2166031/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs6: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs7: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs8: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:

2022 4 CHP220402168207 Proyecto de inversión361272 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361272.0, modificado:361272.0}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO - 2842887 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro284288 S 100 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE TIERRA NACIONAL Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE SAN JOSE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CABECERA MUNICIPAL LADO, lon:-92.92804467, lat:17.20937755}}26-09-2022 05-11-2022 361272 361272 361272 361272 361272 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-046/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}{2168207/proyecto_INICIO, 2168207/proyecto_FIN, 2168207/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs6: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs7: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs8: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:

2022 4 CHP220202079611 Proyecto de inversión417672.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417672.38, modificado:417672.38}}CONSTRUCCION DE 5 M3 DE COLECTORES DE AGUA PLUVIAL - 787757 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro78775 S 25 11 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JOSE, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL RINCON CHAMULA EN EL BARRIO SAN JOSE QUE SE UBICA EN EL LADO ORIENTE COMO A 15 MINUTOS EN AUTO, lon:-92.92395016, lat:17.20633642}}01-04-2022 14-05-2022 417672.38 417672.38 417672.38 417672.38 417672.38 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-018/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:288696.08, importe_modificado:288696.08}}{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:9.0}}{2079611/proyecto_INICIO, 2079611/proyecto_PROCESO, 2079611/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220302116451 Proyecto de inversión812796.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812796.12, modificado:812796.12}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 1460357 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro146035 S 4073 3332 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE LA TEJERIA BARRIO TEJERÍA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE CALLE LA TEJERIA Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LA TEJERIA ANTES DE LLEGAR A LA IGLESIA DE SAN ANTON, lon:-92.93091458, lat:17.19739541}}01-05-2022 30-06-2022 812796.12 812796.12 812796.12 812796.12 812796.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF-001/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:812796.12, importe_modificado:812796.12}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}}{2116451/proyecto_INICIO, 2116451/proyecto_FIN, 2116451/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220302116498 Proyecto de inversión1006789.29 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006789.29, modificado:1006789.29}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 1462907 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro146290 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, direccion:EJIDO EL RINCONCITO, 29759 EL RINCONCITO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCONCITO QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1 HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.89119623, lat:17.24364382}}01-06-2022 15-08-2022 1006789.29 1006789.29 1006789.29 1006789.29 1006789.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF-003/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:1006789.0, importe_modificado:1006789.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2116498/proyecto_FIN, 2116498/proyecto_PROCESO, 2116498/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402157052 Proyecto de inversión978315.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978315.22, modificado:978315.22}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 2255927 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro225592 S 2962 4443 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.8, meta_modificada:31.8}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE BARRIO RINCÓN SAN JOSÉ, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE SIN NUMERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN JOSE A UNOS 500 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A UNOS, lon:-92.92432205, lat:17.20552298}}01-06-2022 31-07-2022 978315.22 978315.22 978315.22 978315.22 978315.22 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-025/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:675912.66, importe_modificado:675912.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.8}}{2157052/proyecto_INICIO, 2157052/proyecto_FIN, 2157052/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402157501 Proyecto de inversión168874.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168874.72, modificado:168874.72}}CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS - 2274997 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismoSin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro227499 S 2962 4443 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TIERRA NACIONAL BARRIO SAN MIGUEL, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE TIERRA NACIONAL , lon:-92.9323252, lat:17.21036436}}15-08-2022 30-09-2022 168874.72 168874.72 168874.72 168874.72 168874.72 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-031/2022, contratista:YONI DE JESUS CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:127794.91, importe_modificado:127794.91}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2157501/proyecto_INICIO, 2157501/proyecto_PROCESO, 2157501/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS.(2), trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs6: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS.(2), trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs7: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR 

2022 4 CHP220402157667 Proyecto de inversión240246.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240246.52, modificado:240246.52}}MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 2282147 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro228214 S 387 257 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:7, direccion:CALLE SAN FELIPE EJIDO SAN FELIPE, 29759 SAN FELIPE, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE VARIOS Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO DE SAN FELIPE A UNOS 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y AL PONIENTE DE LA MISMA , lon:-92.946939, lat:17.184229}}01-09-2022 30-09-2022 240246.52 240246.52 240246.52 240246.52 240246.52 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-035/2022, contratista:YONI DE JESUS CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:232332.22, importe_modificado:232332.22}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}}{2157667/proyecto_INICIO, 2157667/proyecto_FIN, 2157667/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS.(2), trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs6: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS.(2), trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs7: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR 

2022 4 CHP220402163336 Proyecto de inversión392780.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392780.52, modificado:392780.52}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 1.60 KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA - 2587217 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro258721 S 59 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 COLONIA EL RINCONCITO, 29759 EL RINCONCITO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCONCITO ES UNO, lon:-92.89161227, lat:17.24297112}}01-02-2022 04-03-2022 392780.52 392780.52 392780.52 392780.52 392780.52 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-003/2022, contratista:GABRIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:238728.0, importe_modificado:238728.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}}{2163336/proyecto_INICIO, 2163336/proyecto_FIN, 2163336/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402163819 Proyecto de inversión781433.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781433.32, modificado:781433.32}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 2.95 KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA - 2610227 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro261022 S 4443 2962 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2950.0, meta_modificada:2950.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 2+950 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 950 BARRIO SAN JOSE, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SAN JOSE, ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.92194047, lat:17.20630942}}14-02-2022 31-03-2022 781433.32 781433.32 781433.32 781433.32 781433.32 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-007/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:367836.0, importe_modificado:367836.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2950.0}}{2163819/proyecto_INICIO, 2163819/proyecto_FIN, 2163819/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402164127 Proyecto de inversión334766.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334766.4, modificado:334766.4}}CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICA DE 2X2 MTS - 2625397 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro262539 S 35 21 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:7, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 29759 SAN FELIPE, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SAN FELIPE Y BRECHA SAN LORENZO, CALLE SAN LORENZO 1 ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDOSAN FELIPE EN UNO DE SUS BARRIOS LLAMADO SAN LORENZO S, lon:-92.94417308, lat:17.1954988}}01-03-2022 09-04-2022 334766.4 334766.4 334766.4 334766.4 334766.4 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-012/2022, contratista:GABRIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:288745.0, importe_modificado:288745.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}{2164127/proyecto_INICIO, 2164127/proyecto_FIN, 2164127/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402164770 Proyecto de inversión720345.11 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720345.11, modificado:720345.11}}CONSTRUCCION DE 5M3 DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 2661577 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro266157 S 40 20 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:4, direccion:CALLE LA FLORIDA EJIDO LA FLORIDA, 29759 LA FLORIDA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE LA FLORIDA Y CALLE SAN MARCOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO LA FLORIDA EN EL BARRIO SAN MARCOS. SE ACCESA POR EL BARRIO EL C, lon:-92.95042918, lat:17.24450339}}11-04-2022 10-06-2022 720345.11 720345.11 720345.11 720345.11 720345.11 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-022/2022, contratista:YONI DE JESUS CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:505384.61, importe_modificado:505384.61}}{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:15.0}}{2164770/proyecto_INICIO, 2164770/proyecto_FIN, 2164770/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402168200 Proyecto de inversión379335.6 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379335.6, modificado:379335.6}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO - 2842727 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro284272 S 100 68 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE BARRIO RINCÓN SAN JOSÉ, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE SAN JOSE 1, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL LADO ORIENTE ACCESANDO POR EL KM8 DEL BARRIO , lon:-92.92432435, lat:17.20624723}}26-09-2022 05-11-2022 379335.6 379335.6 379335.6 379335.6 379335.6 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-045/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:315000.0, importe_modificado:315000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}}{2168200/proyecto_INICIO, 2168200/proyecto_FIN, 2168200/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs6: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs7: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs8: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:

2022 4 CHP220402173458 Proyecto de inversión437651.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437651.71, modificado:437651.71}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO - 3108637 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro310863 S 100 96 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN GABRIEL BARRIO SAN GABRIEL, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE SAN JUAN LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN EL BARRIO SAN GABRIEL SE LOCALIZAN ENTRE LAS CALL, lon:-92.9334455, lat:17.20836912}}10-10-2022 26-11-2022 437651.71 437651.71 437651.71 437651.71 437651.71 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-050/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:362711.93, importe_modificado:362711.93}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}}{2173458/proyecto_INICIO, 2173458/proyecto_FIN, 2173458/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs6: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs7: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs8: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:

2022 4 CHP220202079571 Proyecto de inversión624299.1 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624299.1, modificado:624299.1}}CONSTRUCCION DE 5 M3 DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 786877 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro78687 S 35 17 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:BARRIO SAN DIEGO, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN DIEGO POR EL BANCO DE BIENESTAR Y LA ESCUELA CINCO DE MAYO, lon:-92.93968843, lat:17.20474663}}28-03-2022 30-04-2022 624299.1 624299.1 624299.1 624299.1 624299.1 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-016/2022, contratista:GABRIELA PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:438000.0, importe_modificado:438000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}{2079571/proyecto_INICIO, 2079571/proyecto_FIN, 2079571/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220202079595 Proyecto de inversión576568.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576568.4, modificado:576568.4}}CONSTRUCCION DE 5 M3 DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 787537 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro78753 S 30 18 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:BARRIO TEJERÍA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LA TEJERIA QUE SE ENCUENTRA EN EL LADO SUR POR EL CAMINO DE TERRACERIA QUE LLEVA A LA RESERV, lon:-92.92896621, lat:17.19481747}}28-03-2022 30-04-2022 576568.4 576568.4 576568.4 576568.4 576568.4 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-017/2022, contratista:GABRIELA PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:404600.0, importe_modificado:404600.0}}{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:12.0}}{2079595/proyecto_INICIO, 2079595/proyecto_FIN, 2079595/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220202079634 Proyecto de inversión520330.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520330.4, modificado:520330.4}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 1.870 KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA - 788567 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro78856 S 550 418 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.87, meta_modificada:1.87}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000  - 0+980 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 980 EJIDO LA FLORIDA, 29759 LA FLORIDA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE LOCALIZA EN E EJIDO LA FLORIDA A 20 MIN EN COCHE DE LA CABECERA , lon:-92.94850335, lat:17.24543326}}14-04-2022 10-06-2022 520330.4 520330.4 520330.4 520330.4 520330.4 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-021/2022, contratista:YONI DE JESUS CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:233044.0, importe_modificado:233044.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.87}}{2079634/proyecto_INICIO, 2079634/proyecto_FIN, 2079634/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402157496 Proyecto de inversión251105.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251105.4, modificado:251105.4}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO - 2274807 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro227480 S 65 47 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE LA TEJERIA BARRIO LA TEJERIA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VARIOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LA TEJERIA ACCESANDO EN EL DESVI, lon:-92.92923443, lat:17.19826121}}01-08-2022 31-08-2022 251105.4 251105.4 251105.4 251105.4 251105.4 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-030/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:208215.0, importe_modificado:208215.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}}{2157496/proyecto_INICIO, 2157496/proyecto_FIN, 2157496/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402163797 Proyecto de inversión264744.98 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264744.98, modificado:264744.98}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 0.81 KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA - 2608577 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro260857 S 2962 4443 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:810.0, meta_modificada:810.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 0+810 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 810 BARRIO SAN MIGUEL, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA FLORIDA Y CALLE SAN MIGUEL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA M, lon:-92.93608354, lat:17.21321704}}21-02-2022 02-04-2022 264744.98 264744.98 264744.98 264744.98 264744.98 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-006/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:100688.0, importe_modificado:100688.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:810.0}}{2163797/proyecto_INICIO, 2163797/proyecto_FIN, 2163797/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402164259 Proyecto de inversión568009.87 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568009.87, modificado:568009.87}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 2.07 KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA - 2634097 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro263409 S 2800 2200 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.07, meta_modificada:2.07}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 2+070 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 70 BARRIO EL RINCON, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEJERIA Y CARRETERA A BASURERO, CARRETERA EL RINCON LA OBRA SE LOCALIZA , lon:-92.91991921, lat:17.1783701}}14-02-2022 19-03-2022 568009.87 568009.87 568009.87 568009.87 568009.87 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-008/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:257404.0, importe_modificado:257404.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.07}}{2164259/proyecto_INICIO, 2164259/proyecto_FIN, 2164259/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}}

2022 4 CHP220402166007 Proyecto de inversión463424.71 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463424.71, modificado:463424.71}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 1.34 KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA - 2728537 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro272853 S 550 400 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.34, meta_modificada:1.34}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+340 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 340 EJIDO RINCÓN CHAMULA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CARRETERA EL BANCO, CALLE TEJERIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA , lon:-92.92993227, lat:17.2014199}}19-09-2022 29-10-2022 463424.71 463424.71 463424.71 463424.71 463424.71 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-039/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.34}}{2166007/proyecto_INICIO, 2166007/proyecto_FIN, 2166007/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs6: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs7: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs8: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:

2022 4 CHP220402166074 Proyecto de inversión406431 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406431.0, modificado:406431.0}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO - 2731377 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro273137 S 100 80 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO CENTRO, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE KILOMETRO 8, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA UBICADAS ENTRE LA, lon:-92.93679057, lat:17.20448017}}26-09-2022 05-11-2022 406431 406431 406431 406431 406431 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-041/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:337500.0, importe_modificado:337500.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}{2166074/proyecto_INICIO, 2166074/proyecto_FIN, 2166074/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs6: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs7: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs8: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:

2022 4 CHP220402166696 Proyecto de inversión415462.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415462.8, modificado:415462.8}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO - 2769237 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro276923 S 100 84 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN DIEGO BARRIO SAN DIEGO, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE BIENESTAR Y CALLE SAN DIEGO 1, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN DIEGO SE ACCESA EN EL DESVIO DE, lon:-92.93617063, lat:17.2024018}}26-09-2022 05-11-2022 415462.8 415462.8 415462.8 415462.8 415462.8 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-042/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:345000.0, importe_modificado:345000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}}{2166696/proyecto_INICIO, 2166696/proyecto_FIN, 2166696/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs6: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs7: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs8: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:

2022 4 CHP220402166717 Proyecto de inversión433526.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433526.4, modificado:433526.4}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO - 2769627 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro276962 S 100 92 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN BARRIO SAN JUAN, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN 1 Y CALLE LOS ANGELES, LA OBRA SE LOCALIZA EN A CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JUAN SE ACCESA POR EL KM 8, LA CA, lon:-92.93228484, lat:17.20344876}}26-09-2022 05-11-2022 433526.4 433526.4 433526.4 433526.4 433526.4 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-043/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}{2166717/proyecto_INICIO, 2166717/proyecto_FIN, 2166717/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs6: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs7: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs8: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:

2022 4 CHP220402166721 Proyecto de inversión225795 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225795.0, modificado:225795.0}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO - 2769687 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro276968 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:7, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 29759 SAN FELIPE, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN FELIPE Y CALLE SAN FELIPE 1, CAMINO SAUZ LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO DE SAN FELIPE SE ACCESA POR EL DESVIO DE RINCON CHAMULA A LA ALTURA , lon:-92.94713873, lat:17.18437539}}26-09-2022 05-11-2022 225795 225795 225795 225795 225795 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-048/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:412500.0, importe_modificado:412500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}{2166721/proyecto_PROCESO, 2166721/proyecto_FIN, 2166721/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs6: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs7: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs8: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:

2022 4 CHP220402168216 Proyecto de inversión476685.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476685.4, modificado:476685.4}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO - 2843187 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro284318 S 120 92 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:4, direccion:CALLE LA F EJIDO LA FLORIDA, 29759 LA FLORIDA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE LA FLORIDA Y CALLE SAN MARCOS, CALLE SAN ANTONIO SE UBICA EN EL EJIDO DE LA FLORIDA BARRIO SAN ANTONIO QUE SE LOCALIZA AL NORTE DE LA C, lon:-92.950824, lat:17.24974084}}26-09-2022 05-11-2022 476685.4 476685.4 476685.4 476685.4 476685.4 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-047/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:395500.0, importe_modificado:395500.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}}{2168216/proyecto_INICIO, 2168216/proyecto_FIN, 2168216/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs6: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs7: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs8: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:

2022 4 CHP220402169011 Proyecto de inversión523844.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523844.4, modificado:523844.4}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO - 2890087 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Rincón Chamula San Pedro289008 S 132 100 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA NACIONAL BARRIO SAN MIGUEL, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE TIERRA NACIONAL Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE MISTERIO LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN LA CABECERA MUNICIPAL LADO ORIENTE EN EL B, lon:-92.93153041, lat:17.20818209}}10-10-2022 26-11-2022 523844.4 523844.4 523844.4 523844.4 523844.4 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-049/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:435000.0, importe_modificado:435000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}}{2169011/proyecto_INICIO, 2169011/proyecto_FIN, 2169011/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL RECURSO AL MENOS DEBE QUEDAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. ACTUALIZAR DATOS., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs6: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs7: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-01-16}, obs8: {observación:REALIZAR CORRECCIONES, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:

2022 4 CHP220402151718 Proyecto de inversión2345272.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345272.63, modificado:2345272.63}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO EL PARRAL - 1560077 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de el Parral156007 S 162 154 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.58, meta_modificada:2.58}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:12, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 DAVID GUTIÉRREZ V., EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL PARRAL-TUXTLA Y CAMINO BISHAL, CONTINUACION BELTRAN MAGDALENO SE SE ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.96642, lat:16.366585}}27-07-2022 24-09-2022 2345272.63 2345272.63 2345272.63 2345272.63 2345272.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-003/2022, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:2345272.63, importe_modificado:2345272.63}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.58}}{2151718/proyecto_INICIO, 2151718/proyecto_FIN, 2151718/proyecto_PROCESO, 2151718/proyecto_FIN, 2151718/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402148004 Proyecto de inversión1194249.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194249.24, modificado:1194249.24}}PAVIMENTACION DE LA CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 8A. NORTE PONIENTE ENTRE 4A. Y 5A. PONIENTE NORTE - 337397 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de el Parral33739 S 6198 5751 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:809.9, meta_modificada:809.9}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A. NORTE PONIENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. PONIENTE NORTE Y CALLE 5A. PONIENTE NORTE, FRENTE A LA SECUNDARIA TECNICA NO. 34 MIGUEL LARA VASALLO, lon:-93.00778773, lat:16.37562859}}22-03-2022 20-05-2022 1194249.24 1194249.24 1194249.24 1194249.24 1194249.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMEP/DOPM/FISM-004/2022, contratista:ARQ. ROBERTONY RUIZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:1194249.24, importe_modificado:1194249.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:809.9}}{2148004/proyecto_INICIO, 2148004/proyecto_FIN, 2148004/proyecto_PROCESO, 2148004/proyecto_FIN, 2148004/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402152770 Proyecto de inversión1113365.18 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113365.18, modificado:1113365.18}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA QUINTA AV. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL NTE. Y PRIMERA ORIENTE NORTE EN EL BARRIO LA FEDERAL. - 1765947 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de el Parral176594 S 274 266 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.95, meta_modificada:716.95}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE ORIENTE Y CALLE CENTRAL NORTE, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PARRAL, lon:-93.003012, lat:16.370909}}08-08-2022 06-10-2022 1113365.18 1113365.18 1113365.18 1113365.18 1113365.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-006/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAPAXIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:1113365.18, importe_modificado:1113365.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:716.95}}{2152770/proyecto_INICIO, 2152770/proyecto_PROCESO, 2152770/proyecto_INICIO, 2152770/proyecto_FIN, 2152770/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152784 Proyecto de inversión1162467.26 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162467.26, modificado:1162467.26}}PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CUARTA NORTE ORIENTE ENTRE LA CUARTA Y QUINTA ORIENTE NORTE BARRIO SAN MIGUELITO - 1767507 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de el Parral176750 S 216 204 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.0, meta_modificada:721.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:COLONIA EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE ORIENTE Y AVENIDA CUARTA ORIENTE NORTE, AVENIDA QUINTA ORIENTE NORTE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN MIGUELITO, lon:-93.000188, lat:16.369092}}10-08-2022 08-10-2022 1162467.26 1162467.26 1162467.26 1162467.26 1162467.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-007/2022, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:1162467.26, importe_modificado:1162467.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:721.0}}{2152784/proyecto_INICIO, 2152784/proyecto_FIN, 2152784/proyecto_PROCESO, 2152784/proyecto_FIN, 2152784/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158790 Proyecto de inversión1512293.31 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512293.31, modificado:1512293.31}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A. PONIENTE SUR ENTRE 6A Y 5A. SUR PTE EN LA LOCALIDAD JERICO - 2344377 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de el Parral234437 S 1300 1191 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:EJIDO JERICO, 30530 JERICÓ (PORVENIR), EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA PONIENTE SUR Y CALLE SEXTA SUR ORIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE SUR SE ENCUENTRA A 10 KM DE EL PARRAL A LA LOCALIDAD JERICO, lon:-92.970212, lat:16.285658}}01-09-2022 30-10-2022 1512293.31 1512293.31 1512293.31 1512293.31 1512293.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-009/2022, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:1512293.31, importe_modificado:1512293.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}}{2158790/proyecto_INICIO, 2158790/proyecto_FIN, 2158790/proyecto_PROCESO, 2158790/proyecto_FIN, 2158790/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402151634 Proyecto de inversión2419247.74 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2419247.74, modificado:2419247.74}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 8A. ORIENTE SUR ENTRE 1A. SUR ORIENTE Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 1534377 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de el Parral153437 S 237 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1086.0, meta_modificada:1086.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE 8A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 1A. SUR ORIENTE, CALLE SI NOMBRE CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO DIAZ ORDAZ, lon:-92.997551, lat:16.362931}}27-07-2022 24-09-2022 2419247.74 2419247.74 2419247.74 2419247.74 2419247.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-001/2022, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:2419247.74, importe_modificado:2419247.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1086.0}}{2151634/proyecto_INICIO, 2151634/proyecto_FIN, 2151634/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402151719 Proyecto de inversión1226362.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226362.2, modificado:1226362.2}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 5 PTE SUR ENTRE 1 AV SUR OTE Y 2 AV SUR ORIENTE EN EL BARRIO EL SANTISIMO DE LA LOCALIDAD EL PARRAL - 1560117 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de el Parral156011 S 256 245 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:726.6, meta_modificada:726.6}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE SUR Y AVENIDA PRIMER SUR ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL SANTISIMO, lon:-93.0109, lat:16.36623}}27-07-2022 24-09-2022 1226362.2 1226362.2 1226362.2 1226362.2 1226362.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-004/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:1226362.2, importe_modificado:1226362.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:726.6}}{2151719/proyecto_INICIO, 2151719/proyecto_FIN, 2151719/proyecto_PROCESO, 2151719/proyecto_FIN, 2151719/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402153002 Acción 348000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 1812267 Chiapas 122 El Parral Otros ProyectosSin identificar Municipio de el Parral181226 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.00671111, lat:16.3662278}}01-07-2022 31-10-2022 348000 348000 348000 348000 348000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPC/DOPM/PREST-SERV/FISMDF-002/2022, contratista:JULIO CESAR HERNANDEZ LUNA, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2153002/proyecto_INICIO, 2153002/proyecto_FIN, 2153002/proyecto_PROCESO, 2153002/proyecto_FIN, 2153002/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402158826 Acción 348000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 2346387 Chiapas 122 El Parral Otros ProyectosSin identificar Municipio de el Parral234638 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.00671111, lat:16.3662278}}01-07-2022 30-10-2022 348000 348000 348000 348000 348000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPC/DOPM/PREST-SERV/FISMDF-001/2022, contratista:C. GABRIELA SALVATIERRA PICHARDO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2158826/proyecto_PROCESO, 2158826/proyecto_INICIO, 2158826/proyecto_FIN, 2158826/proyecto_PROCESO, 2158826/proyecto_FIN, 2158826/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168481 Proyecto de inversión2615921.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615921.32, modificado:2615921.32}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO TRES CERRITOS EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 2859647 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de el Parral285964 S 366 356 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5074.5, meta_modificada:5074.5}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:47, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 HERNÁN RUIZ GONZÁLEZ, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CAMINO TRES CERRITOS Y BRECHA EL PARRAL 1, BRECHA EL PARRAL 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 1 KM DE EL PARRAL A LA LOCALIDAD EL PARRAL, lon:-93.044184, lat:16.424395}}27-10-2022 26-12-2022 2615921.32 2615921.32 2615921.32 2615921.32 2615921.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-012/2022, contratista:CONSTRUCTORA SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:2615921.32, importe_modificado:2615921.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5074.5}}{2168481/proyecto_PROCESO, 2168481/proyecto_INICIO, 2168481/proyecto_FIN, 2168481/proyecto_INICIO, 2168481/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402177056 Proyecto de inversión320844.12 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320844.12, modificado:320844.12}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD JERICO PORVENIR - 3265707 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de el Parral326570 S 1300 1191 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:262.0, meta_modificada:262.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:EJIDO JERICO PORVENIR, 30530 JERICÓ (PORVENIR), EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE, CALLE TERCERA ORIENTE NORTE SE ENCUENTRA UBICADO A 13 KM DE EL PARRAL A LA LOCALIDAD JERICO PO, lon:-92.96438141, lat:16.28688259}}24-10-2022 22-11-2022 320844.12 320844.12 320844.12 320844.12 320844.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-013/2022, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:320844.12, importe_modificado:320844.12}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:262.0}}{2177056/proyecto_PROCESO, 2177056/proyecto_FIN, 2177056/proyecto_INICIO, 2177056/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202071928 Proyecto de inversión1202359.21 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202359.21, modificado:1202359.21}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES NADYA TIPACAMU - 338597 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Municipio de el Parral33859 S 26 33 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:43, direccion:RANCHERIA , 00000 ESPINALITO, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD EL ESPINALITO MPIO. DE EL PARRAL CHIAPAS, lon:-92.978858, lat:16.259653}}29-03-2022 27-05-2022 1202359.21 1202359.21 1202359.21 1202359.21 1202359.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMEP/DOPM/FISM-010/2022, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:1202359.21, importe_modificado:1202359.21}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{2071928/proyecto_INICIO, 2071928/proyecto_PROCESO, 2071928/proyecto_INICIO, 2071928/proyecto_FIN, 2071928/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402151717 Proyecto de inversión1032787.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032787.52, modificado:1032787.52}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL MANGUITAL - 1560057 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de el Parral156005 S 116 111 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.24, meta_modificada:1.24}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:138, direccion:RANCHERIA EL MANGUITAL, 30530 EL MANGUITAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CAMINO LAGUNA PATO Y CARRETERA A REVOLUCION, CALLEJON EL MANGUITAL SE ENCUENTRA UBICADO A 2 KM. DE PARRAL A LA LOCALIDAD EL MANGUITAL, lon:-92.995757, lat:16.358218}}27-07-2022 24-09-2022 1032787.52 1032787.52 1032787.52 1032787.52 1032787.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-002/2022, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:1032787.52, importe_modificado:1032787.52}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.24}}{2151717/proyecto_PROCESO, 2151717/proyecto_FIN, 2151717/proyecto_PROCESO, 2151717/proyecto_INICIO, 2151717/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2022 4 CHP220402158752 Proyecto de inversión582528.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582528.8, modificado:582528.8}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 2342477 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de el Parral234247 S 6198 5751 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE ORIENTE Y CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE, CALLE NOVENA NORTE PONIENTE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ABARCANDO LA MAYORIA DE LAS CALLES, lon:-93.00480908, lat:16.37255467}}09-08-2022 23-08-2022 582528.8 582528.8 582528.8 582528.8 582528.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-008/2022, contratista:GRUPO VEZ PAK, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:582528.8, importe_modificado:582528.8}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:360.0}}{2158752/proyecto_FIN, 2158752/proyecto_INICIO, 2158752/proyecto_PROCESO, 2158752/proyecto_FIN, 2158752/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402159743 Proyecto de inversión1144005.53 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144005.53, modificado:1144005.53}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 5A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y 1A SUR PONIENTE BARRIO EL SANTISIMO - 2396717 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de el Parral239671 S 1250 1100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.55, meta_modificada:718.55}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:PUEBLO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE SUR Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE CERCA DE LA ESC. PRIM. PRODECH AUNA CUADRA Y MEDIA, lon:-93.01066167, lat:16.36694132}}10-10-2022 08-12-2022 1144005.53 1144005.53 1144005.53 1144005.53 1144005.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-010/2022, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:1144005.53, importe_modificado:1144005.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.55}}{2159743/proyecto_FIN, 2159743/proyecto_PROCESO, 2159743/proyecto_INICIO, 2159743/proyecto_PROCESO, 2159743/proyecto_FIN, 2159743/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152758 Proyecto de inversión1370766.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370766.36, modificado:1370766.36}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 4A. AV. NORTE ORIENTE ENTRE TERCERA Y CUARTA ORIENTE NORTE. BARRIO SAN MIGUELITO - 1764747 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de el Parral176474 S 232 221 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.0, meta_modificada:784.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:COLONIA EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE ORIENTE Y AVENIDA TERCERA ORIENTE NORTE, AVENIDA CUARTA ORIENTE NORTE SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN MIGUELIT, lon:-93.001301, lat:16.369302}}08-08-2022 06-10-2022 1370766.36 1370766.36 1370766.36 1370766.36 1370766.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-005/2022, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:1370766.36, importe_modificado:1370766.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.0}}{2152758/proyecto_INICIO, 2152758/proyecto_PROCESO, 2152758/proyecto_FIN, 2152758/proyecto_PROCESO, 2152758/proyecto_FIN, 2152758/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168475 Proyecto de inversión3001446.03 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3001446.03, modificado:3001446.03}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO ARGELIA EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 2859127 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de el Parral285912 S 402 387 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.34, meta_modificada:3.34}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:107, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 OCTAVIO PÉREZ N., EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CAMINO ARGELIA Y BRECHA EL PARRAL 1, BRECHA EL PARRAL 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 3400 KM DE EL PARRAL AL CAMINO ARGELIA, lon:-92.97861, lat:16.3469}}27-10-2022 26-12-2022 3001446.03 3001446.03 3001446.03 3001446.03 3001446.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-011/2022, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:3001446.03, importe_modificado:3001446.03}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.34}}{2168475/proyecto_PROCESO, 2168475/proyecto_INICIO, 2168475/proyecto_FIN, 2168475/proyecto_PROCESO, 2168475/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}Sin observaciones

2022 4 CHP220402152977 Proyecto de inversión305080 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305080.0, modificado:305080.0}}REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA EL PORVENIR 2 - 1806037 Chiapas 123 Emiliano ZapataProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Emiliano Zapata180603 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.33, meta_modificada:1.33}}1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO 20 DE NOVIEMBRE (CABECERA MUNICIPAL) - EJIDO EL PORVENIR 2 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO EL PORVENIR 2, 29380 EL PORVENIR, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO EL PORVENIR 2 SE LOCALIZA A 17., lon:-92.85224849, lat:16.4175159}}18-08-2022 04-09-2022 305080 305080 305080 305080 305080 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMEZ/DOPM/FISM/OT-003/2022, contratista:ING.LUIS ARMANDO LOPEZ ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA CHIAPAS, monto:305080.0, importe_modificado:305080.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.33}}{2152977/proyecto_FIN, 2152977/proyecto_INICIO, 2152977/proyecto_PROCESO, 2152977/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402152845 Proyecto de inversión295800 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295800.0, modificado:295800.0}}REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHA CARLOS SALINAS DE GORTARI - 1781927 Chiapas 123 Emiliano ZapataProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Emiliano Zapata178192 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.03, meta_modificada:1.03}}1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA 20 DE NOVIEMBRE - EJIDO CARLOS SALINAS DE GORTARI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 200 EJIDO EJIDO CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29380 CARLOS SALINAS DE GORTARI, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO , lon:-92.83116458, lat:16.42651211}}18-07-2022 04-08-2022 295800 295800 295800 295800 295800 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMEZ/DOPM/FISM/OT-002/2022, contratista:ING.LUIS ARMANDO LOPEZ ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA CHIAPAS, monto:295800.0, importe_modificado:295800.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.03}}{2152845/proyecto_INICIO, 2152845/proyecto_FIN, 2152845/proyecto_PROCESO, 2152845/proyecto_FIN, 2152845/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175537 Proyecto de inversión316482.41 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316482.41, modificado:316482.41}}MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS UNION Y PROGRESO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 000 EN TRAMOS AISLADOS - 3201897 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Mezcalapa320189 S 133 124 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:194, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 000 TRAMO GASOLINERA MALPASITO - EJIDO UNION DEL PROGRESO KILÓMETRO 15 + 0 INTERIOR 0 0 EJIDO UNION DEL PROGRESO, 29600 UNIÓN DEL PROGRESO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA GASOLINERA MALPASITO Y CARR, lon:-93.55258862, lat:17.28362696}}26-09-2022 11-10-2022 316482.41 316482.14 316482.14 316482.14 316482.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/OT-007/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:316482.41, importe_modificado:316482.41}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}}{2175537/proyecto_INICIO, 2175537/proyecto_PROCESO, 2175537/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202068699 Acción 1488520.14 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488520.14, modificado:1488520.14}}333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 29897 Chiapas 124 Mezcalapa Otros ProyectosSin identificar Municipio de Mezcalapa2989 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.60477333, lat:17.1892225}}12-01-2022 31-12-2022 1488520.14 1488520.14 1488520.14 1488520.14 1488520.14 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-SERV-01/2022, contratista:SOLUCIONES IKEA, S.C., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1488520.14, importe_modificado:1488520.14}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2068699/proyecto_INICIO, 2068699/proyecto_PROCESO, 2068699/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154624 Proyecto de inversión301937.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301937.66, modificado:301937.66}}MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA ALIANZA A ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL KM 0 MAS 000 AL KM 7 MAS 134 SUBTRAMO DEL 0 MAS 000 AL KM 3 MAS 500 EN TRAMOS AISLADOS - 2130327 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Mezcalapa213032 S 214 242 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:77, direccion:TERRACERÍA TRAMO ADOLFO LÓPEZ MATEO - EJIDO LA ALIANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 05 INTERIOR 0 0 EJIDO LA ALIANZA, 29600 LA ALIANZA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CAMINO EJIDO LA ALIANZA, , lon:-93.51797107, lat:17.27137205}}13-06-2022 28-06-2022 301937.66 301937.66 301937.66 301937.66 301937.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/OT-002/2022, contratista:CLAUDIA ESTHER PANIAGUA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:301937.66, importe_modificado:301937.66}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}}{2154624/proyecto_INICIO, 2154624/proyecto_FIN, 2154624/proyecto_PROCESO, 2154624/proyecto_FIN, 2154624/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155944 Proyecto de inversión464635.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464635.68, modificado:464635.68}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 2196707 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mezcalapa219670 S 126 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.7, meta_modificada:1190.7}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR 0 0 BARRIO NUEVA REVOLUCION, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LA CALL, lon:-93.60639856, lat:17.19477916}}01-08-2022 30-08-2022 464635.68 464635.68 464635.68 464635.68 464635.68 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-ADQ-018/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:464635.68, importe_modificado:464635.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.7}}{2155944/proyecto_INICIO, 2155944/proyecto_FIN, 2155944/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175757 Proyecto de inversión494470.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494470.86, modificado:494470.86}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 3212367 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Mezcalapa321236 S 3490 3327 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:361.45, meta_modificada:361.45}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE LINDAVISTA INTERIOR 0 0 BARRIO ZONA CUPSA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE LINDAVISTA Y CALLE ZONA CUPSA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LINDAVISTA FRENTE A LA ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS DANI, lon:-93.6039634, lat:17.19024181}}01-10-2022 29-11-2022 494470.86 494470.86 494470.86 494470.86 494470.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-028/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:494470.86, importe_modificado:494470.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:361.45}}{2175757/proyecto_INICIO, 2175757/proyecto_FIN, 2175757/proyecto_PROCESO, 2175757/proyecto_FIN, 2175757/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302109754 Proyecto de inversión984803.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984803.78, modificado:984803.78}}REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO EL RETIRO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 000 EN TRAMOS AISLADOS. - 1162067 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Mezcalapa116206 S 14 26 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEO  - EJIDO EL RETITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + undefined INTERIOR 0 0 EJIDO EL RETIRO, 29600 EL RETIRO, MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA EL RETIRO Y CAMINO ADOLFO LÓPEZ MATEO,    L, lon:-93.47580436, lat:17.20407289}}17-05-2022 15-07-2022 984803.78 984803.78 984803.78 984803.78 984803.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-015/2022, contratista:CLAUDIA ESTHER PANIAGUA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:984803.78, importe_modificado:984803.78}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}}{2109754/proyecto_INICIO, 2109754/proyecto_PROCESO, 2109754/proyecto_FIN, 2109754/proyecto_PROCESO, 2109754/proyecto_FIN, 2109754/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155619 Proyecto de inversión117251.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117251.64, modificado:117251.64}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 2178287 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mezcalapa217828 S 21 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.36, meta_modificada:327.36}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:203, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO EJIDO ROMULO CALZADA (HERRADURA) - EJIDO SAN MIGUEL KILÓMETRO 7 + 94 INTERIOR 0 0 EJIDO SAN MIGUEL, 29600 SAN MIGUEL, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EJIDO ROMULO CALZADA HERRADURA Y CARRETER, lon:-93.54667484, lat:17.3821904}}20-06-2022 19-07-2022 117251.64 117251.64 117251.64 117251.64 117251.64 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/ADQ-006/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:117251.64, importe_modificado:117251.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.36}}{2155619/proyecto_INICIO, 2155619/proyecto_FIN, 2155619/proyecto_PROCESO, 2155619/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155796 Proyecto de inversión330436.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330436.44, modificado:330436.44}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 2187177 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mezcalapa218717 S 71 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:952.94, meta_modificada:952.94}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO EJIDO EL PROGRESO - POBLADO KILOMETROS 62 LOS OLIVOS KILÓMETRO 3 + 45 INTERIOR 0 0 EJIDO POBLADO KILOMETROS 62 LOS OLIVOS, 29600 KILOMETRO 62 LOS OLIVOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EJID, lon:-93.56481888, lat:17.2463681}}24-08-2022 22-09-2022 330436.44 330436.44 330436.44 330436.44 330436.44 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/ADQ-008/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:330436.44, importe_modificado:330436.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:952.94}}{2155796/proyecto_INICIO, 2155796/proyecto_FIN, 2155796/proyecto_PROCESO, 2155796/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155798 Proyecto de inversión266481 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266481.0, modificado:266481.0}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 2187307 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mezcalapa218730 S 57 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.36, meta_modificada:327.36}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:88, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO EJIDO ROMULO CALZADA (HERRADURA) - EJIDO LA FLORIDA DOS KILÓMETRO 12 + 95 INTERIOR 0 0 EJIDO LA FLORIDA DOS, 29600 LA FLORIDA DOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EJIDO ROMULO CALZADA HERRADU, lon:-93.54422618, lat:17.38132649}}20-06-2022 19-07-2022 266481 266481 266481 266481 266481 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/ADQ-007/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:266481.0, importe_modificado:266481.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.36}}{2155798/proyecto_PROCESO, 2155798/proyecto_INICIO, 2155798/proyecto_FIN, 2155798/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155959 Proyecto de inversión353220 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353220.0, modificado:353220.0}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 2197647 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mezcalapa219764 S 134 157 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1444.1, meta_modificada:1444.1}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO KILOMETROS 57 - EJIDO RUBEN JARAMILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 INTERIOR 0 0 EJIDO RUBEN JARAMILLO, 29600 RUBÉN JARAMILLO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA KILOMETROS 57 Y TERRACERIA EMBARCADERO, VERE, lon:-93.53175941, lat:17.30045724}}01-08-2022 30-08-2022 353220 353220 353220 353220 353220 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/ADQ-010/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:350220.0, importe_modificado:350220.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1444.1}}{2155959/proyecto_INICIO, 2155959/proyecto_PROCESO, 2155959/proyecto_FIN, 2155959/proyecto_INICIO, 2155959/proyecto_FIN, 2155959/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156135 Proyecto de inversión2500191.84 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500191.84, modificado:2500191.84}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 2204497 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar Municipio de Mezcalapa220449 S 534 557 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:162, direccion:CALLE ANGEL ALBINO CORZO INTERIOR 0 0 EJIDO ROMULO CALZADA LA HERRADURA, 29600 RÓMULO CALZADA (LA HERRADURA), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ANGEL ALBINO COROZO Y CARRETERA CARDENAS - RAUDALES MALPASO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-93.55754883, lat:17.34358049}}02-09-2022 31-10-2022 2500191.84 2500191.84 2500191.84 2500191.84 2500191.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-025/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:2500191.84, importe_modificado:2500191.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}{2156135/proyecto_FIN, 2156135/proyecto_INICIO, 2156135/proyecto_PROCESO, 2156135/proyecto_FIN, 2156135/proyecto_INICIO, 2156135/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176042 Proyecto de inversión914167.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914167.86, modificado:914167.86}}MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS NUEVA ALIANZA A LAS FLORES DEL KM 0 MAS 000 AL KM 3 MAS 000 EN TRAMOS AISLADOS - 3226717 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar Municipio de Mezcalapa322671 S 188 207 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:140, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LAS FLORES - EJIDO NUEVA ALIANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 02 INTERIOR 0 0 EJIDO NUEVA ALIANZA, 29600 NUEVA ALIANZA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO LAS FLORES Y CAMINO NUEVA ALIANZA, CAMINO LAZARO C, lon:-93.74840979, lat:17.12371114}}01-11-2022 30-11-2022 914167.86 914167.86 914167.86 914167.86 914167.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-029/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:914167.86, importe_modificado:914167.86}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2176042/proyecto_INICIO, 2176042/proyecto_FIN, 2176042/proyecto_PROCESO, 2176042/proyecto_INICIO, 2176042/proyecto_PROCESO, 2176042/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176601 Proyecto de inversión294950.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294950.88, modificado:294950.88}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 3247417 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mezcalapa324741 S 73 67 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:170, direccion:VEREDA TRAMO EMBARCADERO EL DIQUE 1 - EJIDO SAN FERNANDO DÍAZ MARITANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 310 INTERIOR 0 0 EJIDO SAN FERNANDO DÍAZ MARITANO, 29600 SAN FERNANDO DÍAZ (MARITANO), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CIRCUNVALACION, lon:-93.77872681, lat:17.19445813}}28-11-2022 31-12-2022 294950.88 294950.88 294950.88 294950.88 294950.88 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-ADQ-20/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:294950.88, importe_modificado:294950.88}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:420.0}}{2176601/proyecto_INICIO, 2176601/proyecto_FIN, 2176601/proyecto_PROCESO, 2176601/proyecto_FIN, 2176601/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302114034 Proyecto de inversión1118990.78 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118990.78, modificado:1118990.78}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 1366407 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Mezcalapa136640 S 640 612 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:46, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO PROGRESO CHINTUL, 29600 EL PROGRESO (CHINTUL), MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CARRETERA PRINCIPAL,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE LUGAR EN DONDE SE UBICA LA CAPILLA VIRGE, lon:-93.58161408, lat:17.23744725}}01-04-2022 30-05-2022 1118990.78 1118990.78 1118990.78 1118990.78 1118990.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-018/2022, contratista:CONSTRUCTORA RÍO GRANDE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1118990.78, importe_modificado:1118990.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}}{2114034/proyecto_FIN, 2114034/proyecto_PROCESO, 2114034/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155293 Proyecto de inversión511643.51 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511643.51, modificado:511643.51}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 2166217 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mezcalapa216621 S 110 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1397.2, meta_modificada:1397.2}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:157, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO CABECERA MUNICIPAL (RAUDALES MALPASO) - REACOMODO NUEVO MEXICO (KM. 59) KILÓMETRO 14 + 95 INTERIOR 0 0 AMPLIACION REACOMODO NUEVO MEXICO KM 59, 29600 REACOMODO NUEVO MÉXICO (KILÓMETRO 59), MEZCA, lon:-93.56893488, lat:17.26593238}}20-06-2022 19-07-2022 511643.51 511643.51 511643.51 511643.51 511643.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/ADQ-002/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:511643.51, importe_modificado:511643.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1397.2}}{2155293/proyecto_INICIO, 2155293/proyecto_PROCESO, 2155293/proyecto_FIN, 2155293/proyecto_INICIO, 2155293/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175386 Proyecto de inversión223788.75 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223788.75, modificado:223788.75}}REHABILITACION DE CALLES - 3194547 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Mezcalapa319454 S 14 26 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.68, meta_modificada:0.68}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 000 TRAMO GASOLINERA MALPASITO - EJIDO BUENAVISTA KILÓMETRO 20 + 47 INTERIOR 0 0 EJIDO BUENAVISTA, 29600 BUENAVISTA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA GASOLINERA MALPASITO Y CARRETERA BUENAVISTA, LA, lon:-93.55756486, lat:17.320439}}26-07-2022 10-08-2022 223788.75 223788.75 223788.75 223788.75 223788.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/OT-004/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:223788.75, importe_modificado:223788.75}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.68}}{2175386/proyecto_INICIO, 2175386/proyecto_PROCESO, 2175386/proyecto_FIN, 2175386/proyecto_PROCESO, 2175386/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155227 Proyecto de inversión269605.95 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269605.95, modificado:269605.95}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN MARCOS DEL KM 0 MAS 000 AL KM 4 MAS 000 EN TRAMOS AISLADOS - 2161567 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Mezcalapa216156 S 85 94 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:177, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 181 TRAMO GASOLINERA MALPASITO - EJIDO SAN MARCOS KILÓMETRO 16 + 92 INTERIOR 0 0 EJIDO SAN MARCOS, 29600 SAN MARCOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MALPASITO Y CAMINO EJIDO SAN MARCOS, CAMINO EJIDO E, lon:-93.56905978, lat:17.31296984}}26-07-2022 10-08-2022 269605.95 269605.95 269605.95 269605.95 269605.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/OT-003/2022, contratista:CLAUDIA ESTHER PANIAGUA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:269605.95, importe_modificado:269605.95}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}}{2155227/proyecto_FIN, 2155227/proyecto_INICIO, 2155227/proyecto_PROCESO, 2155227/proyecto_INICIO, 2155227/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155951 Proyecto de inversión216295.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216295.92, modificado:216295.92}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 2197257 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mezcalapa219725 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.39, meta_modificada:528.39}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE PIRAMIDE BAJA INTERIOR 0 0 BARRIO EL PIOJO PIRAMIDE BAJA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE PIRAMIDE BAJA Y CALLE 2DA CALLE PIRAMIDE BAJA, CALLE 3RA CALLE PIRAMIDE BAJA LA OB, lon:-93.60276752, lat:17.19222393}}01-08-2022 30-08-2022 216295.92 216295.92 216295.92 216295.92 216295.92 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-ADQ-019/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:216295.92, importe_modificado:216295.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.39}}{2155951/proyecto_FIN, 2155951/proyecto_PROCESO, 2155951/proyecto_INICIO, 2155951/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155957 Proyecto de inversión488668.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488668.56, modificado:488668.56}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 2197587 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mezcalapa219758 S 120 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1163.8, meta_modificada:1163.8}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE EL PORVENIR INTERIOR 0 0 BARRIO LOMA BONITA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PORVENIR Y CALLE PLAN HIDROELECTRICA, L A OBRA SE EUCNETRA UBICADO EN LA CALLE EL PORVENIR ENTRE LA CALLE PLANTA HIDRO, lon:-93.60907032, lat:17.18221788}}01-08-2022 30-08-2022 488668.56 488668.56 488668.56 488668.56 488668.56 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/ADQ-020-BIS/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:488668.56, importe_modificado:488668.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1163.8}}{2155957/proyecto_INICIO, 2155957/proyecto_PROCESO, 2155957/proyecto_INICIO, 2155957/proyecto_FIN, 2155957/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402166111 Proyecto de inversión450657.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450657.63, modificado:450657.63}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAÚLICO - 2733387 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Mezcalapa273338 S 76 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:745.65, meta_modificada:745.65}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 000 TRAMO CABECERA MUNICIPAL (RAUDALES MALPASO) - EJIDO CHINTULITO CAMPAMENTO KILÓMETRO 6 + 800 INTERIOR 0 0 EJIDO CHINTUILITO CAMPAMENTO, 29600 CHINTULITO CAMPAMENTO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA, lon:-93.5768988, lat:17.22525114}}01-08-2022 29-09-2022 450657.63 450657.63 450657.63 450657.63 450657.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-024/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:450657.63, importe_modificado:450657.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:745.65}}{2166111/proyecto_PROCESO, 2166111/proyecto_FIN, 2166111/proyecto_PROCESO, 2166111/proyecto_INICIO, 2166111/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175523 Proyecto de inversión120864.66 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120864.66, modificado:120864.66}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL BENITO JUAREZ VILLA RURAL DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 000 EN TRAMOS AISLADOS - 3201497 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Mezcalapa320149 S 49 45 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:197, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO EL DORADO - EJIDO BENITO JUAREZ VILLA RURAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 INTERIOR 0 0 EJIDO BENITO JUAREZ VILLA RURAL, 29600 BENITO JUÁREZ VILLA RURAL, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EJIDO BENI, lon:-93.57380384, lat:17.31985346}}08-08-2022 23-08-2022 120864.66 120864.66 120864.66 120864.66 120864.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/OT-006/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:120864.66, importe_modificado:120864.66}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{2175523/proyecto_INICIO, 2175523/proyecto_PROCESO, 2175523/proyecto_INICIO, 2175523/proyecto_FIN, 2175523/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402176595 Proyecto de inversión294950.88 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294950.88, modificado:294950.88}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 3247027 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mezcalapa324702 S 73 67 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:153, direccion:VEREDA TRAMO EMBARCADERO EL DIQUE 1 - EJIDO PLAN DE AYALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 02 INTERIOR 0 0 EJIDO PLAN DE AYALA, 29600 PLAN DE AYALA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CIRCUNVALACION EMBARCADERO EL DIQUE 1 Y CIRCUNVALACION E, lon:-93.81173131, lat:17.15953213}}28-11-2022 31-12-2022 294950.88 294950.88 294950.88 294950.88 294950.88 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-ADQ-021/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:294950.88, importe_modificado:294950.88}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:420.0}}{2176595/proyecto_INICIO, 2176595/proyecto_FIN, 2176595/proyecto_PROCESO, 2176595/proyecto_FIN, 2176595/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074581 Proyecto de inversión1537125.07 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537125.07, modificado:1537125.07}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO EC LINDA VISTA LAS FLORES EL SACRIFICIO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 4 MAS 000 EN TRAMOS AISLADOS - 506537 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Mezcalapa50653 S 79 77 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO LAS FLORERS  - EJIDO EL SACRIFICIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 200 INTERIOR 0 EJIDO EL SACRIFICIO, 29600 EL SACRIFICIO, MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EJIDO EL SACRIFICIO Y TERRACERIA EJIDO LAS FLORE, lon:-93.70247607, lat:17.10633573}}18-04-2022 16-06-2022 1537125.07 1537125.07 1537125.07 1537125.07 1537125.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-008/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1537125.07, importe_modificado:1537125.07}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}}{2074581/proyecto_INICIO, 2074581/proyecto_PROCESO, 2074581/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155325 Proyecto de inversión170067.59 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170067.59, modificado:170067.59}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 2167307 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mezcalapa216730 S 40 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.65, meta_modificada:436.65}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:76, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO CABECERA MUNICIPAL (RAUDALES MALPASO) - POBLADO KILOMETROS 57 KILÓMETRO 17 + 47 INTERIOR 0 0 EJIDO KILOMETROS 57, 29600 KILÓMETRO 57, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CABECEA MUNICIPAL RAUDALE, lon:-93.56041418, lat:17.28236635}}20-06-2022 19-07-2022 170067.59 170067.59 170067.59 170067.59 170067.59 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/ADQ-003/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:170067.59, importe_modificado:170067.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.65}}{2155325/proyecto_FIN, 2155325/proyecto_INICIO, 2155325/proyecto_PROCESO, 2155325/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155355 Proyecto de inversión341095.68 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341095.68, modificado:341095.68}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 2168077 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mezcalapa216807 S 72 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.6, meta_modificada:937.6}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:167, direccion:VEREDA TRAMO EMBARCADERO EL DIQUE 1 - SAN ANTONIO ACAMBAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 33 INTERIOR 0 0 EJIDO SAN ANTONIO ACAMBAC, 29600 SAN ANTONIO ACAMBAC (EL FAISÁN), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EMBARCADERO EL DIQUE, lon:-93.73091911, lat:17.15340352}}20-06-2022 19-07-2022 341095.68 341095.68 341095.68 341095.68 341095.68 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/ADQ-004/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:341095.68, importe_modificado:341095.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:937.6}}{2155355/proyecto_INICIO, 2155355/proyecto_FIN, 2155355/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155495 Proyecto de inversión298458.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298458.72, modificado:298458.72}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 2173697 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mezcalapa217369 S 60 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.4, meta_modificada:820.4}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO EJIDO ROMULO CALZADA (HERRADURA) - EJIDO CHIMALAPA KILÓMETRO 1 + 98 INTERIOR 0 0 EJIDO EJIDO CHIMALAPA, 29600 CHIMALAPA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EJIDO ROMULO CALZADA HERRADURA Y CARRE, lon:-93.56267037, lat:17.34071738}}20-06-2022 19-07-2022 298458.72 298458.72 298458.72 298458.72 298458.72 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-ADQ-005/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:298458.72, importe_modificado:298458.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.4}}{2155495/proyecto_PROCESO, 2155495/proyecto_INICIO, 2155495/proyecto_FIN, 2155495/proyecto_PROCESO, 2155495/proyecto_FIN, 2155495/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155956 Proyecto de inversión216295.92 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216295.92, modificado:216295.92}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 2197547 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mezcalapa219754 S 78 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.11, meta_modificada:565.11}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO RAUDALES MALPASO - BARRIO LA JOVI ALTA KILÓMETRO 2 + 690 INTERIOR 0 0 BARRIO LA JOVI ALTA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA RAUDALES MALPASO Y CARRETERA BARRIO LA JOVI, lon:-93.59233801, lat:17.19374359}}01-08-2022 30-08-2022 216295.92 216295.92 216295.92 216295.92 216295.92 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/ADQ-016/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:216295.92, importe_modificado:216295.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.11}}{2155956/proyecto_PROCESO, 2155956/proyecto_INICIO, 2155956/proyecto_FIN, 2155956/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155181 Proyecto de inversión747952.64 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747952.64, modificado:747952.64}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO SAL SI PUEDES DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 500 EN TRAMOS AISLADOS - 2158477 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Mezcalapa215847 S 17 17 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:163, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 181 TRAMO GASOLINERA MALPASITO - EJIDO SAL SI PUEDES KILÓMETRO 12 + 17 INTERIOR 0 0 EJIDO SAL SI PUEDES, 29600 SAL SI PUEDES, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MALPASITO Y CAMINO EJIDO SAL SI PUEDES, , lon:-93.58209104, lat:17.27113123}}18-07-2022 15-09-2022 747952.64 747952.64 747952.64 747952.64 747952.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-023/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:747952.64, importe_modificado:747952.64}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}}{2155181/proyecto_INICIO, 2155181/proyecto_PROCESO, 2155181/proyecto_FIN, 2155181/proyecto_INICIO, 2155181/proyecto_PROCESO, 2155181/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155898 Proyecto de inversión360493.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360493.2, modificado:360493.2}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 2194137 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mezcalapa219413 S 113 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.45, meta_modificada:882.45}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE INTERIOR 0 0 BARRIO CABERA MUNICIPAL BARRIO EL MIRADOR 1, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE ZONA OMSA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO MIRA, lon:-93.61040302, lat:17.1878588}}01-08-2022 30-08-2022 360493.2 360493.2 360493.2 360493.2 360493.2 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/ADQ-012/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:360493.2, importe_modificado:360493.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.45}}{2155898/proyecto_PROCESO, 2155898/proyecto_FIN, 2155898/proyecto_PROCESO, 2155898/proyecto_INICIO, 2155898/proyecto_PROCESO, 2155898/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155936 Proyecto de inversión440602.8 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440602.8, modificado:440602.8}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 2196067 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mezcalapa219606 S 131 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1049.4, meta_modificada:1049.4}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE EL PORVENIR INTERIOR 0 0 BARRIO SAN ANTONIO ACAMBAC, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PORVENIR Y CARRETERA EL EMBARCADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE EL PORVENIR ENTRE LA CARRETERA EL E, lon:-93.61240502, lat:17.18021092}}01-08-2022 30-08-2022 440602.8 440602.8 440602.8 440602.8 440602.8 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/ADQ-014/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:44062.8, importe_modificado:440602.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1049.4}}{2155936/proyecto_FIN, 2155936/proyecto_INICIO, 2155936/proyecto_PROCESO, 2155936/proyecto_FIN, 2155936/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220202074503 Proyecto de inversión1380146.86 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380146.86, modificado:1380146.86}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO EC EL SACRIFICIO NUEVA ALIANZA CINCO DE MAYO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 4 MAS 000 EN TRAMOS AISLADOS - 501887 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Mezcalapa50188 S 158 190 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO SACRIFICIO  - EJIDO CINCO DE MAYO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 1 INTERIOR 0 EJIDO CINCO DE MAYO, 29600 CINCO DE MAYO, MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EJIDO SACRIFICIOS Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENT, lon:-93.72012833, lat:17.12986605}}18-04-2022 16-06-2022 1380146.86 1380146.86 1380146.86 1380146.86 1380146.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-009/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1380146.86, importe_modificado:1380146.86}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}}{2074503/proyecto_INICIO, 2074503/proyecto_PROCESO, 2074503/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220302110290 Proyecto de inversión990598.43 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990598.43, modificado:990598.43}}REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO LAZARO CARDENAS DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 000 EN TRAMOS AISLADOS - 1185717 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Mezcalapa118571 S 132 146 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO EL ESFUERZO  - EJIDO LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 1 INTERIOR 0 0 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29600 LÁZARO CÁRDENAS, MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE CAMINO EL ESFUERZO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DENTR, lon:-93.7577553, lat:17.12279204}}17-05-2022 15-07-2022 990598.43 990598.43 990598.43 990598.43 990598.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-016/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:990598.43, importe_modificado:990598.43}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}}{2110290/proyecto_INICIO, 2110290/proyecto_PROCESO, 2110290/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175153 Proyecto de inversión298458.72 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298458.72, modificado:298458.72}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 3181067 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mezcalapa318106 S 285 428 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:188, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR 0 0 EJIDO SANTOS DEGOLLADOS, 29600 SANTOS DEGOLLADO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE AGUSTIN ITURBIDE, CALLE GENERAL SANTOS DEGOLLADOS LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL , lon:-93.55217129, lat:17.34308173}}26-09-2022 25-10-2022 298458.72 298458.72 298458.72 298458.72 298458.72 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-ADQ-22/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:298458.72, importe_modificado:298458.72}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:420.0}}{2175153/proyecto_FIN, 2175153/proyecto_INICIO, 2175153/proyecto_FIN, 2175153/proyecto_INICIO, 2175153/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402154717 Proyecto de inversión816529.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816529.28, modificado:816529.28}}REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO TIERRA Y LIBERTAD DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 000 EN TRAMOS AISLADOS - 2134317 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Mezcalapa213431 S 68 75 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:192, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO NUEVA ALIAZA - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 93 INTERIOR 0 0 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29600 TIERRA Y LIBERTAD, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO NUEVA ALIANZA Y CAMINO EJIDO , lon:-93.75830102, lat:17.12623897}}11-07-2022 08-09-2022 816529.28 816529.28 816529.28 816529.28 816529.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-021/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:816529.28, importe_modificado:816529.28}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}}{2154717/proyecto_INICIO, 2154717/proyecto_FIN, 2154717/proyecto_PROCESO, 2154717/proyecto_FIN, 2154717/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155843 Proyecto de inversión106592.4 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106592.4, modificado:106592.4}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 2191387 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mezcalapa219138 S 20 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.4, meta_modificada:307.4}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:208, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO GASOLINERA MALPASITO - EJIDO COLINA DEL LOBO KILÓMETRO 6 + 36 INTERIOR 0 0 EJIDO COLINA DEL LOBO, 29600 COLINAS DEL LOBO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA GASOLINERA MALPASITO Y CARRETERA EJID, lon:-93.52970269, lat:17.1727295}}20-06-2022 19-07-2022 106592.4 106592.4 106592.4 106592.4 106592.4 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/ADQ-009/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:106592.4, importe_modificado:106592.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.4}}{2155843/proyecto_PROCESO, 2155843/proyecto_INICIO, 2155843/proyecto_FIN, 2155843/proyecto_PROCESO, 2155843/proyecto_FIN, 2155843/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155881 Proyecto de inversión116058 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116058.0, modificado:116058.0}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 2193437 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mezcalapa219343 S 60 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1444.1, meta_modificada:1444.1}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEO - EJIDO BUENAVISTA KILÓMETRO 4 + 850 INTERIOR 0 0 EJIDO BUENAVISTA, 29604 BUENAVISTA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEO Y CARRETERA EJIDO BUENA, lon:-93.55768726, lat:17.32004613}}01-06-2022 30-06-2022 116058 116058 116058 116058 116058 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/ADQ-011/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:116058.0, importe_modificado:116058.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1444.1}}{2155881/proyecto_INICIO, 2155881/proyecto_PROCESO, 2155881/proyecto_FIN, 2155881/proyecto_PROCESO, 2155881/proyecto_FIN, 2155881/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155934 Proyecto de inversión448613.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448613.76, modificado:448613.76}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 2195727 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mezcalapa219572 S 126 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1151.9, meta_modificada:1151.9}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE PANTEON MUNICIPAL INTERIOR 0 0 BARRIO VICENTE GUERRERO, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PANTEON MUNICIPAL Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL ENTRE LA CAL, lon:-93.61292419, lat:17.1898684}}01-08-2022 30-08-2022 448613.76 448613.76 448613.76 448613.76 448613.76 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/ADQ-013/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:448613.76, importe_modificado:448613.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1151.9}}{2155934/proyecto_PROCESO, 2155934/proyecto_FIN, 2155934/proyecto_PROCESO, 2155934/proyecto_INICIO, 2155934/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402155953 Proyecto de inversión152208.24 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152208.24, modificado:152208.24}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 2197327 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mezcalapa219732 S 62 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.73, meta_modificada:392.73}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE LA PLANTA HIDROELECTRICA INTERIOR 0 0 BARRIO LOMA BONITA BAJA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE LA PLANTA HIDROELECTRONICA Y CALLE EL PORVENIR, CALLE CONAFE REGION 30 LA OBRA SE ENCUENTRA HACIA LA CAL, lon:-93.60820704, lat:17.18433168}}01-08-2022 30-08-2022 152208.24 152208.24 152208.24 152208.24 152208.24 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/ADQ-015/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:152208.24, importe_modificado:152208.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.73}}{2155953/proyecto_INICIO, 2155953/proyecto_PROCESO, 2155953/proyecto_INICIO, 2155953/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402156513 Proyecto de inversión665193.2 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665193.2, modificado:665193.2}}CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES - 2228837 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar Municipio de Mezcalapa222883 S 205 307 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.8, meta_modificada:180.8}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:146, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO RAUDALES MALPASO - EJIDO NUEVO MEXICO KILÓMETRO 4 + 11 INTERIOR 0 0 EJIDO NUEVO MEXICO, 29600 NUEVO MÉXICO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA RAUDALES MALPASO Y CARRETERA EJIDO NUEVO MEXICO, , lon:-93.58063445, lat:17.20817001}}10-10-2022 09-12-2022 665193.2 665193.2 665193.2 665193.2 665193.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-027/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:665193.2, importe_modificado:665193.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.8}}{2156513/proyecto_INICIO, 2156513/proyecto_FIN, 2156513/proyecto_PROCESO, 2156513/proyecto_FIN, 2156513/proyecto_PROCESO, 2156513/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402168759 Proyecto de inversión863398.44 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863398.44, modificado:863398.44}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 2873897 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mezcalapa287389 S 210 195 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:810.0, meta_modificada:810.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:57, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO (RAUDALES MALPASO) - EJIDO GENARO VAZQUEZ ROJAS KILÓMETRO 15 + 480 INTERIOR 0 0 EJIDO GENARO VAZQUEZ ROJAS, 29600 GENARO VÁZQUEZ ROJAS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CABECE, lon:-93.47811363, lat:17.21633799}}01-11-2022 30-11-2022 863398.44 863398.44 863398.44 863398.44 863398.44 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/ADQ-017/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:863398.44, importe_modificado:863398.44}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:810.0}}{2168759/proyecto_INICIO, 2168759/proyecto_PROCESO, 2168759/proyecto_FIN, 2168759/proyecto_PROCESO, 2168759/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175063 Proyecto de inversión532962 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532962.0, modificado:532962.0}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDA TECHO FIRME - 3177537 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Mezcalapa317753 S 72 109 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:177, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 000 TRAMO GASOLINERA MALPASITO - EJIDO SAN MARCOS KILÓMETRO 19 + 490 INTERIOR 0 0 EJIDO SAN MARCOS, 29600 SAN MARCOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA GASOLINERA MALPASITO Y CARRETERA EJIDO SAN MARCOS, lon:-93.56832414, lat:17.31282788}}26-09-2022 25-10-2022 532962 532962 532962 532962 532962 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-ADQ-023/2022, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:532962.0, importe_modificado:532962.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:750.0}}{2175063/proyecto_INICIO, 2175063/proyecto_FIN, 2175063/proyecto_PROCESO, 2175063/proyecto_FIN, 2175063/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2022 4 CHP220402175494 Proyecto de inversión118064.52 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118064.52, modificado:118064.52}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL LOS DIAMANTES DEL KM 0 MAS 000 AL KM 4 MAS 000 EN TRAMOS AISLADOS - 3200077 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Mezcalapa320007 S 65 86 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:123, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 0000 TRAMO GASOLINERA MALPASITO - EJIDO LOS DIAMANTES KILÓMETRO 22 + 790 INTERIOR 0 0 EJIDO LOS DIAMANTES, 29600 LOS DIAMANTES, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA GASOLINERA MALPASITO Y TERRACERIA EJIDO L, lon:-93.60946472, lat:17.30085133}}08-08-2022 23-08-2022 118064.52 118064.52 118064.52 118064.52 118064.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/OT-005/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:118064.52, importe_modificado:118064.52}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}}{2175494/proyecto_PROCESO, 2175494/proyecto_FIN, 2175494/proyecto_INICIO, 2175494/proyecto_PROCESO, 2175494/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones


