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2023 1 CHP230102211003 Adquisición 1650000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}}ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA7 Chiapas 13 Bochil Programa de Inversión de AdquisicionesTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Bochil1 N 0 0 37263 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOCHIL, lon:-92.892, lat:16.9947}}01-02-2023 31-07-2023 1650000 1650000 1650000 417259 417259 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.25}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:corregir clasificación y eliminar el duplicado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-24}, obs3: {observación:corregir clasificación y eliminar el duplicado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-24}, obs4: {observación:corregir clasificación y eliminar el duplicado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-24}, obs5: {observación:corregir clasificación y eliminar el duplicado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-24}}
2023 1 CHP230102211001 Proyecto de inversión816497 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816497.0, modificado:816497.0}}REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL7 Chiapas 13 Bochil Otros proyectos de InversiónUrbanizaciónSin identificarMunicipio de BochilMBC/DOPM/FAFM/COP-001/2023N 0 0 37263 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOCHIL, lon:-92.892, lat:16.9947}}01-02-2023 28-02-2023 816497 816497 816497 816497 816497 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}{2211001/proyecto_INICIO, 2211001/proyecto_FIN, 2211001/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:corregir clasificación y eliminar el duplicado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-24}, obs3: {observación:corregir clasificación y eliminar el duplicado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-24}, obs4: {observación:corregir clasificación y eliminar el duplicado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-24}, obs5: {observación:corregir clasificación y eliminar el duplicado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-24}}
2023 1 CHP230102210225 Proyecto de inversión1118530 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118530.0, modificado:1118530.0}}Mantenimiento de caminos rurales en La Concordia Localidad Plan de La Libertad asentamiento Plan de La Libertad7 Chiapas 20 La Concordia Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia020-0004 N 0 0 819 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:TRAMO CRUCERO-PLAN BAJA FINAL, lon:-92.915667, lat:15.790475}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:TRAMO PLAN BAJA -  PLAN ALTA INICIO, lon:-92.912393, lat:15.783768}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:TRAMO CRUCE-PLAN BAJA INICIO, lon:-92.934626, lat:15.799227}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:TRAMO PLAN BAJA -  PLAN ALTA FINAL, lon:-92.891105, lat:15.773545}}02-03-2023 30-04-2023 1118530 1118530 1118530 559265 559265 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/004-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1118530.0, importe_modificado:1118530.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}}{2210225/proyecto_PROCESO, 2210225/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observaciones
2023 1 CHP230102210292 Proyecto de inversión1038555.02 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038555.02, modificado:1038555.02}}Mantenimiento de caminos rurales en La Concordia Localidad Monte Albán asentamiento Monte Albán.7 Chiapas 20 La Concordia Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia020-0005 N 0 0 157 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16300.0, meta_modificada:16300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:676, direccion:tramo cruz blanca-las nueves final, lon:-93.008885, lat:15.801141}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:676, direccion:tramo cruz blanca-las nueves inicio, lon:-92.940595, lat:15.84575}}02-03-2023 30-04-2023 1038555.02 1038555.02 1038555.02 519277.51 519277.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/005-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1038555.02, importe_modificado:1038555.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}}{2210292/proyecto_PROCESO, 2210292/proyecto_INICIO, 2210292/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observaciones
2023 1 CHP230102210297 Proyecto de inversión1468957.76 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468957.76, modificado:1468957.76}}Mantenimiento de caminos rurales en La Concordia Localidad Custepec asentamiento Custepec7 Chiapas 20 La Concordia Programa de Inversión de MantenimientoUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia020-0006 N 0 0 365 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35100.0, meta_modificada:35100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion: CRUCERO  MONTE ALBAN - CUSTEPEC, lon:-92.967242, lat:15.731466}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion: CRUCERO  MONTE ALBAN - CUSTEPEC (INICIO), lon:-92.940625, lat:15.845759}}06-03-2023 30-04-2023 1468957.76 1468957.76 1468957.76 734478.88 734478.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/006-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1468957.76, importe_modificado:1468957.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}}{2210297/proyecto_INICIO, 2210297/proyecto_PROCESO, 2210297/proyecto_INICIO, 2210297/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observaciones
2023 1 CHP230102210590 Proyecto de inversión427770.14 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427770.14, modificado:427770.14}}Mantenimiento de camino rural en La Concordia Localidad El Arroyón asentamiento El Arroyón.7 Chiapas 20 La Concordia Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia020-0007 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:611, direccion:tramo prisia, lon:-92.840855, lat:15.731161}}06-03-2023 04-04-2023 427770.14 427770.14 427770.14 213885.07 213885.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/007-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:427770.14, importe_modificado:427770.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}{2210590/proyecto_INICIO, 2210590/proyecto_PROCESO, 2210590/proyecto_INICIO, 2210590/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observaciones
2023 1 CHP230102210209 Proyecto de inversión1163758.04 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163758.04, modificado:1163758.04}}Mantenimiento de caminos rurales con conexión a explotaciones agrícolas en La Concordia Localidad San Marcos asentamiento San Marcos.7 Chiapas 20 La Concordia Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia020-0001 N 0 0 287 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11070.0, meta_modificada:11070.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:TRAMO ESPINAL , lon:-92.790224, lat:15.956791}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:852, direccion:TRAMO CANDELARIA, lon:-92.774914, lat:15.973634}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:CAMINO TRAMO CANDELARIA , lon:-92.79319, lat:15.959409}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:TRAMO ESPINAL, lon:-92.796048, lat:15.940435}}20-02-2023 10-04-2023 1163758.04 1163758.04 1163758.04 581879.02 581879.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/001-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1163758.04, importe_modificado:1163758.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}{2210209/proyecto_INICIO, 2210209/proyecto_PROCESO, 2210209/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observaciones
2023 1 CHP230102210215 Proyecto de inversión839790.44 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839790.44, modificado:839790.44}}Mantenimiento de caminos rurales con conexión a explotaciones agrícolas en La Concordia Localidad El Altillo asentamiento El Altillo7 Chiapas 20 La Concordia Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia020-0002 N 0 0 362 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:TRAMO 02 INICIO , lon:-92.90901, lat:16.081701}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:TRAMO 01 , lon:-92.897397, lat:16.083219}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:TRAMO 01, lon:-92.922983, lat:16.104841}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:TRAMO 02 FINAL, lon:-92.911405, lat:16.071588}}20-02-2023 10-04-2023 839790.44 839790.44 839790.44 419895.22 419895.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/002-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:839790.44, importe_modificado:839790.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}}{2210215/proyecto_INICIO, 2210215/proyecto_PROCESO, 2210215/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observaciones
2023 1 CHP230102210218 Proyecto de inversión1884828.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1884828.3, modificado:1884828.3}}Mantenimiento de caminos rurales con conexión a explotaciones agrícolas en La Concordia Localidad La Tigrilla asentamiento La Tigrilla.7 Chiapas 20 La Concordia Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia020-0003 N 0 0 835 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12900.0, meta_modificada:12900.0}}2 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:TRAMO 0, lon:-92.9246, lat:15.927942}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:TRAMO 01, lon:-92.855754, lat:15.978183}}22-02-2023 12-04-2023 1884828.3 1884828.3 1884828.3 942414.15 942414.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/003-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1884828.3, importe_modificado:1884828.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3800.0}}{2210218/proyecto_PROCESO, 2210218/proyecto_INICIO, 2210218/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observaciones
2023 1 CHP220402203496 Proyecto de inversión1977094.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977094.16, modificado:1977094.16}}Mantenimiento de caminos rurales con conexión a explotaciones agrícolas, en La Concordia asentamiento La Concordia7 Chiapas 20 La Concordia Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia020-0027 N 0 0 189 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Tramos: Bajadero El Manguito, El Iguamate, Iglesia de Piedra, Ojo de Agua, Ocochón, Xochimilco, El Higo ¿ El Aguacatal, La Cerritada, El Chial, Linda Vista I, Linda Vista II, El Guajuco, El Coyolito, La Palma, lon:-92.71105556, lat:16.15163611}}26-12-2022 31-01-2023 1977094.16 1977094.16 1977094.16 1977094.16 1977094.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/009-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1977094.16, importe_modificado:1977094.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8500.0}}{2203496/proyecto_PROCESO, 2203496/proyecto_INICIO, 2203496/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones
2023 1 CHP230102211882 Proyecto de inversión1935228.38 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1935228.38, modificado:1935228.38}}MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 200 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO.7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de PantelhóHCMP/DOPM/FAISMUN/007/2023S 10190 10148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:DOLORES PETAQUIL, lon:-92.47282, lat:17.066032}}24-03-2023 23-06-2023 1935228.38 1935228.38 1935228.38 967614.19 967614.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/007/2023, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS., monto:1935228.38, importe_modificado:1935228.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.2}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO, POR LO TANTO AUN NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones
2023 1 CHP230102211823 Proyecto de inversión3803513.72 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3803513.72, modificado:3803513.72}}MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 200ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de PantelhóHCMP/DOPM/FAISMUN/008/2023S 10190 10147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:121, direccion:SAN LUIS USIG, lon:-92.443899, lat:17.032011}}24-03-2023 23-06-2023 3803513.72 3803513.72 3803513.72 1901756.86 1901756.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/008/2023, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS., monto:3803513.72, importe_modificado:3803513.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.2}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO, POR LO TANTO AUN NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones
2023 1 CHP230102211878 Proyecto de inversión1978533.22 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978533.22, modificado:1978533.22}}MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 200 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO.7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de PantelhóHCMP/DOPM/FAISMUN/009/2023S 10190 10148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:177, direccion:EL OCOTAL S/N., lon:-92.442644, lat:17.008681}}24-03-2023 23-06-2023 1978533.22 1978533.22 1978533.22 989266.61 989266.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/009/2023, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS., monto:1978533.22, importe_modificado:1978533.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.2}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO, POR LO TANTO AUN NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones
2023 1 CHP230102211896 Proyecto de inversión1492637.12 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492637.12, modificado:1492637.12}}MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 200 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO.7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de PantelhóHCMP/DOPM/FAISMUN/016/2023S 10190 10148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:251, direccion:NUEVO SAN CARLOS, lon:-92.45269, lat:17.105282}}24-03-2023 23-06-2023 1492637.12 1492637.12 1492637.12 447791.13 447791.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/016/2023, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS., monto:1492637.12, importe_modificado:1492637.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.2}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO, POR LO TANTO AUN NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones
2023 1 CHP230102211899 Proyecto de inversión2882156.32 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882156.32, modificado:2882156.32}}MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 300 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO.7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de PantelhóHCMP/DOPM/FAISMUN/013/2023S 10190 10148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:64, direccion:LA PROVIDENCIA, lon:-92.440536, lat:17.096451}}24-03-2023 23-06-2023 2882156.32 2882156.32 2882156.32 1441078.16 1441078.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/013/2023, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS., monto:2882156.32, importe_modificado:2882156.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.2}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO, POR LO TANTO AUN NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones
2023 1 CHP230102211936 Proyecto de inversión3743837.68 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3743837.68, modificado:3743837.68}}MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 400 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO.7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de PantelhóHCMP/DOPM/FAISMUN/005/2023S 10190 10148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:99, direccion:SANTA LUCIA SEGUNDA SECCION, lon:-92.492391, lat:17.099183}}24-03-2023 23-06-2023 3743837.68 3743837.68 3743837.68 1871918.84 1871918.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/005/2023, contratista:IMG OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS., monto:3743837.68, importe_modificado:3743837.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO AL CONTRATISTA, AUN NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-13}}Sin observaciones
2023 1 CHP230102211887 Proyecto de inversión3019897.46 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3019897.46, modificado:3019897.46}}MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 400 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO.7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de PantelhóHCMP/DOPM/FAISMUN/012/2023S 10190 10148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:20, direccion:LAS LIMAS CHITAMUCUM, lon:-92.525183, lat:17.105726}}24-03-2023 23-06-2023 3019897.46 3019897.46 3019897.46 1509948.73 1509948.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/012/2023, contratista:GRUPO INNOVADORA DE OBRAS Y PROYECTOS SAN ANDRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS., monto:3019897.46, importe_modificado:3019897.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.2}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO, POR LO TANTO AUN NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones
2023 1 CHP230102211892 Proyecto de inversión2446723.66 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2446723.66, modificado:2446723.66}}MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 300 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO.7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de PantelhóHCMP/DOPM/FAISMUN/014/2023S 10190 10148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:67, direccion:EL RETIRO, lon:-92.413691, lat:17.071007}}24-03-2023 23-06-2023 2446723.66 2446723.66 2446723.66 1223361.83 1223361.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/014/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS., monto:2446723.66, importe_modificado:2446723.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.2}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO, POR LO TANTO AUN NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones
2023 1 CHP230102211795 Proyecto de inversión3430463.32 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3430463.32, modificado:3430463.32}}CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de PantelhóHCMP/DOPM/FISMDF/001/2023S 10190 10148 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:217, direccion:C. FLORES MAGON, lon:-92.468497, lat:17.004351}}31-01-2023 31-03-2023 3430463.32 3430463.32 3430463.32 1715231.66 1715231.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF/001/2023, contratista:IMG OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS., monto:3430463.32, importe_modificado:3430463.32}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:POR PROBLEMAS CLIMATOLOGICOS LA OBRA TUVO QUE RETRASARCE 30 DIAS, DEBIDO A DERRUMBES EL CONTRATISTA NO PUDO EMPEZAR A TIEMPO LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO, POR LO TANTO AUN NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones
2023 1 CHP230102211811 Proyecto de inversión4410953.72 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4410953.72, modificado:4410953.72}}MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 400 ML DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO.7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de PantelhóHCMP/DOPM/FAISMUN/010/2023S 10190 10148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:217, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.471232, lat:17.001254}}24-03-2023 23-06-2023 4410953.72 4410953.72 4410953.72 2205476.86 2205476.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/010/2023, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS., monto:4410953.72, importe_modificado:4410953.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.2}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO DE OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO, POR LO TANTO AUN NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones
2023 1 CHP230102211828 Proyecto de inversión3080213.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3080213.4, modificado:3080213.4}}MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 350 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de PantelhóHCMP/DOPM/FAISMUN/003/2023S 10190 10148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:60, direccion:LA PIEDAD S7N, lon:-92.454267, lat:17.004985}}24-03-2023 23-06-2023 3080213.4 3080213.4 3080213.4 1540106.7 1540106.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/003/2023, contratista:IMG OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS., monto:3080213.4, importe_modificado:3080213.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.2}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO, POR LO TANTO AUN NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones
2023 1 CHP230102211830 Proyecto de inversión3386541.48 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3386541.48, modificado:3386541.48}}MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 400 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de PantelhóHCMP/DOPM/FAISMUN/006/2023S 10190 10148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:107, direccion:LA VICTORIA S/N, lon:-92.465224, lat:17.033048}}24-03-2023 23-06-2023 3386541.48 3386541.48 3386541.48 1693270.74 1693270.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/006/2023, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS., monto:3386541.48, importe_modificado:3386541.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.2}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO, POR LO TANTO AUN NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones
2023 1 CHP230102211857 Proyecto de inversión3748374.56 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3748374.56, modificado:3748374.56}}MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 400 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO.7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de PantelhóHCMP/DOPM/FAISMUN/011/2023S 10190 10148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:105, direccion:BARRIO SANTA CRUZ YAXTE, CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.474566, lat:17.004294}}24-03-2023 23-06-2023 3748374.56 3748374.56 3748374.56 1874187.28 1874187.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/011/2023, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS., monto:3748374.56, importe_modificado:3748374.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.2}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO, POR LO TANTO AUN NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones
2023 1 CHP230102211865 Proyecto de inversión4382022.34 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4382022.34, modificado:4382022.34}}MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 400 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO.7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de PantelhóHCMP/DOPM/FAISMUN/004/2023S 10190 10148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:99, direccion:AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA), lon:-92.494927, lat:17.099307}}24-03-2023 23-06-2023 4382022.34 4382022.34 4382022.34 2191011.17 2191011.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/004/2023, contratista:IMG OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS., monto:4382022.34, importe_modificado:4382022.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.2}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO, POR LO TANTO AUN NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}}Sin observaciones
2023 1 CHP220402200070 Proyecto de inversión1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}REHABILITACION DE TECHADO EN TIANGUIS EMILIANO ZAPATA, COLONIA CALCANEO BELTRAN7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de TapachulaF4037 N 0 0 1126 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.16, meta_modificada:156.16}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:19 AV. SUR, lon:-92.258053, lat:14.891272}}29-12-2022 15-03-2023 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0004/2022, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.16}}{2200070/proyecto_INICIO, 2200070/proyecto_PROCESO, 2200070/proyecto_FIN, 2200070/proyecto_PROCESO, 2200070/proyecto_FIN, 2200070/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones
2023 1 CHP220402200081 Proyecto de inversión126464 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126464.0, modificado:126464.0}}REHABILITACION DE BARDA EN PANTEON MUNICIPAL, COLONIA SAN SEBASTIAN7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de TapachulaF4034 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:8A. CALLE PONIENTE ESTACION DE BOMBEROS, lon:-92.270696, lat:14.902288}}29-12-2022 12-01-2023 126464 126464 126464 126464 126464 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/OT/0001/2022, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:126464.0, importe_modificado:126464.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}}{2200081/proyecto_INICIO, 2200081/proyecto_FIN, 2200081/proyecto_PROCESO, 2200081/proyecto_FIN, 2200081/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones
2023 1 CHP220402200050 Proyecto de inversión5375175 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5375175.0, modificado:5375175.0}}REHABILITACION DE TECHADO EN MERCADO SOCONUSCO, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de TapachulaF4035 N 0 0 4017 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3155.1, meta_modificada:3155.1}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CENTRAL SUR CALLE BUGAMBILIAS, lon:-92.267537, lat:14.898914}}29-12-2022 15-03-2023 5375175 5375175 5375175 5375175 5375175 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0002/2022, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5375175.0, importe_modificado:5375175.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3155.1}}{2200050/proyecto_INICIO, 2200050/proyecto_PROCESO, 2200050/proyecto_FIN, 2200050/proyecto_PROCESO, 2200050/proyecto_FIN, 2200050/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones
2023 1 CHP220402199315 Proyecto de inversión6718163.76 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6718163.76, modificado:6715100.0}}CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA C2 CENTRO DE COMANDO Y CONTROL 2A. ETAPA (FRACCIONAMIENTO LAS VEGAS)7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridadSin identificarMunicipio de TapachulaF4019 N 0 0 353706 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Manuel Velasco Suarez S/N, Las Vegas, 30700 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., lon:-92.2826, lat:14.89099}}31-10-2022 27-02-2023 6715100 6715100 6715100 6715100 6715100 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0001/2022, contratista:JULIO ALBERTO AVILA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6718163.76, importe_modificado:6718163.76}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2199315/proyecto_INICIO, 2199315/proyecto_PROCESO, 2199315/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones
2023 1 CHP220402200057 Proyecto de inversión2845823 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845823.0, modificado:2845823.0}}REHABILITACION DE REJILLAS PLUVIALES EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE TAPACHULA7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de TapachulaF4036 N 0 0 2130 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:PARQUE MIGUEL HIDALGO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.263071, lat:14.902724}}29-12-2022 15-03-2023 2845823 2845823 2845823 2845823 2845823 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0003/2022, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2845823.0, importe_modificado:2845823.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}}{2200057/proyecto_INICIO, 2200057/proyecto_PROCESO, 2200057/proyecto_FIN, 2200057/proyecto_PROCESO, 2200057/proyecto_FIN, 2200057/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones
2023 1 CHP230102210140 Proyecto de inversión690140.72 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690140.72, modificado:690140.72}}MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL7 Chiapas 110 San Lucas Programa de Inversión de MantenimientoSaludSin identificarMunicipio de San LucasMSL/DOPM/FAFM-001/2023S 2416 2321 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}2 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:EL BASURERO SAN LUCAS, lon:-92.71498368, lat:16.61076291}, geo2: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:EL BASURERO SAN LUCAS, lon:-92.716545, lat:16.618824}}06-01-2023 20-03-2023 690140.72 690140.72 690140.72 690140.72 690140.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FAFM-001/2023, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:municipio de san lucas, monto:690140.72, importe_modificado:690140.72}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2210140/proyecto_INICIO, 2210140/proyecto_PROCESO, 2210140/proyecto_FIN, 2210140/proyecto_PROCESO, 2210140/proyecto_FIN, 2210140/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observaciones



{obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:corregir clasificación y eliminar el duplicado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-24}, obs3: {observación:corregir clasificación y eliminar el duplicado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-24}, obs4: {observación:corregir clasificación y eliminar el duplicado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-24}, obs5: {observación:corregir clasificación y eliminar el duplicado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-24}}
{obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:corregir clasificación y eliminar el duplicado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-24}, obs3: {observación:corregir clasificación y eliminar el duplicado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-24}, obs4: {observación:corregir clasificación y eliminar el duplicado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-24}, obs5: {observación:corregir clasificación y eliminar el duplicado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-24}}


